
 

PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE 

FORMATO: INFORME MENSUAL DE 

SUPERVISOR DE CONVENIO 

CÓDIGO MEPI-FR-7 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 1 de  12 

 

   

 

Fecha: 13 de abril de 2026 

Respetado Subdirector(a): 

 

SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA 

CAMILO ANDRÉS ROA ROJAS 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 

precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el Manual de Supervisión 

e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de 

Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro 

del Convenio a cargo, así: 

 

ASUNTO: 

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO 

DEL CONVENIO A CARGO No. 2068 de 2021  

Firmado con EMPRESA PARA EL DESARROLLO 

TERRITORIAL - PROYECTA 

PERIODO: 
Del_01 de MARZO de 2026. 

al_31 de MARZO de 2026. 

RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN 

DE SUPERVISOR  
No. 3902 del 28 de AGOSTO de 2024. 

 

TIPO DE CONVENIO 

PERMISO DE INTERVENCIÓN CON ENTES TERRITORIALES CONVENIOS SOLIDARIOS 

N.A. 

ENTRE EL INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 

Y LA EMPRESA PARA EL 

DESARROLLO TERRITORIAL 

PROYECTA 

N.A. 

 

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A 

INTERVENIR 

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR  

(KM) 

SALENTO, ARMENIA, MONTENEGRO, 

QUIMBAYA Y RISARALDA. 
47 
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1. CONVENIO 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 

CONVENIO No.: 2068-2021 

ENTIDAD: 
EMPRESA PARA EL DESARROLLO 

TERRITORIAL - PROYECTA 
NIT: 801004883-0 

OBJETO: 

AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, OPERATIVOS Y 

ADMINISTRATIVOS TENDIENTES AL MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE LA RED FÉRREA NACIONAL A TRAVÉS DEL 

PROGRAMA “VIVE COLOMBIA – VÍAS VERDES” EN EL CORREDOR 

FÉRREO, SALENTO, ARMENIA MONTENEGRO, QUIMBAYA Y 

RISARALDA”. 

FECHA DE INICIO:  _29 de DIC de 2021 No. de oficio: SMFF 73938 

VALOR INICIAL:  $ 41.402.347.740 

VALOR 

ADICIONES: 
N.A. 

ADICIÓN 1: $ 0 

ADICIÓN NN: $ 0 

VALOR ACTUAL:  $ 41.402.347.740 

DESEMBOLSO:  
CUENTA CORRIENTE No. 031210271 BANCO DE OCCIDENTE FIDUCIA 

QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS  

DESEMBOLSO 

REALIZADO: 

$ 5.400.000.000,00 – 30/06/2023 

$ 6.000.000.000,00 – 23/03/2023 

$ 6.615.009.159,00 – 21/04/2025 

$ 7.064.999.958,60 – 31/07/2025 

$16.128.000.100,80 – 25/02/2026 

DESEMBOLSO 

AMORTIZADO: 
N.A. 

SALDO POR 

AMORTIZAR: 
N.A. 

PLAZO INICIAL:  Hasta el 31 de diciembre de 2030 

TOTAL 

PRÓRROGAS: 
N.A. 

PRÓRROGA 1: N.A. 

PRÓRROGA N: N.A. 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 
31 de diciembre de 2030 
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1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Quindío y Risaralda. El corredor por 

intervenir hace parte del programa “VIVE COLOMBIA – VIAS VERDES” Tendientes al 

mantenimiento y conservación de la red férrea nacional. 

 

Los tramos objeto a intervenir son los siguientes: 

 

 
 

A la fecha del presente informe se ha dado viabilidad de intervención en los siguientes tramos: 

TRAMO KM DEPARTAMENTO 

T4 (Est. Armenia – 

Montenegro) 
13,50 QUINDÍO 

T5 (Montenegro – Quimbaya) 11,00 QUINDÍO 

T6 (Morelia – Puente Sucre) 10,00 RISARALDA 

Tabla Tramos con Viabilidad de Intervención 



 

PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE 

FORMATO: INFORME MENSUAL DE 

SUPERVISOR DE CONVENIO 

CÓDIGO MEPI-FR-7 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 4 de  12 

 

   

 

Al tramo 6 se le dio viabilidad de intervención para la etapa de pre construcción mediante el 

oficio No. 2024S-VQUI-040082 de fecha junio 20 de 2024, remitido por el director territorial 

de Quindío y en el cual se informa: 

 

“En el marco del convenio 2068 de 2021, y en virtud a los compromisos adquiridos en comité 

técnico celebrado el pasado 11 de junio de 2024, donde se dio lectura al oficio No. 2024S-

VQUI-033512 del 2024-05-27 enviado por la Dirección Territorial Quindío a la Empresa para el 

Desarrollo Territorial – PROYECTA, en el cual se indica el monto a ejecutar en los 

departamentos del Quindío y Risaralda y se especifica el tramo a intervenir en el departamento 

de Risaralda (MORELIA – SUCRE) para iniciar labores de estudios y diseños, ente otros, y a las 

visitas realizadas los días 13 y 14 de junio, en las que se llevó a cabo desplazamiento al 

Corredor Férreo Morelia – Sucre del departamento de Risaralda y Corredor Férreo Armenia – 

Montenegro – Quimbaya del departamento del Quindío para realizar recorrido de identificación 

y toma de coordenadas de los tramos en mención objeto del convenio 2068 de 2021 con 

participación de funcionarios de esta dirección territorial, profesionales de la interventoría, 

contratista y la supervisión por parte de PROYECTA, me permito: 

 

Remitir coordenadas tomadas en campo cada 200 metros y archivos KMZ de los tramos 

visitados, actividad adelantada por la interventoría contratada por el INVIAS, precisando y 

aclarando lo siguiente: 

 

1. La información proporcionada no constituye un insumo técnico o correspondiente a un 

estudio previo para que se ejecute el convenio, toda vez como se sabe, es labor propia 

del Contrato de Obra No. 001-A de 2023 suscrito entre PROYECTA y el CONSORCIO 

CORREDOR FERREO, por lo que se da claridad que, la información enviada es solo con 

fines de identificación del corredor. 

 

2. Los corredores que se están informando no son exclusivamente en los que se va a 

ejecutar el convenio, corresponden a los que por el momento cuenta con viabilidad de 

intervención en el marco de lo que establece el convenio 2068 de 2021.” 

 

Al tramo 4 se le dio viabilidad de intervención para la etapa de pre construcción mediante el 

oficio No. 2025S-VQUI-010398 de fecha febrero 26 de 2025, remitido por el director territorial 

de Quindío y en el cual se informa: 

 

“En el marco del convenio 2068 de 2021, y en virtud al cumplimiento de los compromisos 

adquiridos en la mesa de trabajo del pasado miércoles 29 de enero de 2025, en la cual se 

programó el recorrido del corredor férreo del Departamento del Quindío, donde se especificaron 

los tramos a intervenir, para iniciar labores de estudios y diseños, ente otros, y a las visitas 

realizadas del 3 al 5 de febrero de 2025, en donde se llevó a cabo desplazamiento al Corredor  

Férreo Tramo II (Avenida Centenario – ICA), Tramo III (ICA – Estación Armenia) y Tramo IV 

(Armenia –Montenegro. Estación de Macho Negro) en el Departamento del Quindío, con el 
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propósito de realizar recorrido de identificación y toma de coordenadas de los tramos en 

mención objeto del convenio 2068 de 2021 con participación de funcionarios de esta dirección  

territorial, profesionales de la interventoría, contratista y de la supervisión por parte de 

PROYECTA, amablemente me permito: 

 

Remitir coordenadas tomadas en campo en distancias aproximadas entre cada 100 a 200 

metros y archivos KMZ de los tramos visitados, actividad adelantada por la interventoría 

contratada por el INVIAS, precisando y aclarando lo siguiente: 

 

1. La información proporcionada no constituye un insumo técnico o correspondiente a un 

estudio previo para que se ejecute el convenio, toda vez como se sabe, es labor propia 

del Contrato de Obra No. 001-A de 2023 suscrito entre PROYECTA y el CONSORCIO 

CORREDOR FERREO, por lo que se da claridad que, la información enviada es solo con 

fines de identificación del corredor. 

 

2. Los corredores que se están informando no son exclusivamente en los que se va a 

ejecutar el convenio, corresponden a los que por el momento cuenta con viabilidad de 

intervención en el marco de lo que establece el convenio 2068 de 2021”. 

 

Actualmente, el tramo 5 se encuentra en fase de construcción, el tramo 6 cuenta con estudios 

y diseños finalizados, sin inicio de fase de construcción debido a impedimento sociales, el tramo 

4 se encuentra en etapa inicial de estudios y diseños. Es de anotar que estos tramos son los 

que hasta el momento cuentan con claridad en la titularidad por parte del Instituto Nacional 

de Vías, así mismo para los tramos 1, 2 y 3 aún no se ha autorizado la intervención hasta tanto 

no se tenga claridad de la titularidad de éstos. La Dirección Territorial Quindío, encargada de 

supervisar el convenio, ha solicitado directrices relacionadas con la titularidad, viabilidad y 

entrega de los otros tramos por parte de la Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea. Es 

importante destacar que estas acciones deben realizarse de manera conjunta, dado que la 

Territorial Quindío no posee las competencias necesarias para proporcionar dichos insumos. De 

igual modo se ha propuesto realizar la modificación del alcance del convenio hasta tanto se 

tenga avance en los tramites de la legalidad del corredor en los tramos faltantes. 

 

1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

 

Fecha de apertura de la cuenta: 10 de noviembre de 2021 

 

No. DE COMUNICACIÓN 

DE REQUERIMIENTO 

RESPONDIÓ  

SI O NO 

PERIODO  

(MES) 

FECHA DE LA 

TRANSACCIÓN 
VALOR 

N/A  
NOV 2022 – 

ENE 2023 
 $3.995.981,88 

N/A  MAR 2023  $1.821.178,85 
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No. DE COMUNICACIÓN 

DE REQUERIMIENTO 

RESPONDIÓ  

SI O NO 

PERIODO  

(MES) 

FECHA DE LA 

TRANSACCIÓN 
VALOR 

N/A  
FEB 2023, 

ABR 2023 
 $4.055.524,18 

N/A  
MAY – JUL 

2023 
 $8.623.638,94 

N/A  AGO 2023  $2.906.885,85 

N/A  SEP 2023  $2.811.490,45 

N/A  OCT 2023  $2.905.245,40 

N/A  DIC 2023  $2.905.732,12 

N/A  

NOV 2023, 

ENE – FEB 

2024 

 $8.421.329,39 

N/A  
MAR – JUN 

2024 
 $11.591.905,95 

N/A  
JUL – OCT 

2024 
 $11.719.287,35 

2025S-VQUI-032648 

2025S-VQUI-034331 

NO 

SI 

NOV 2024 - 

ABR 2025 
05 JUNIO 2025 $14.753.483,98 

2025S-VQUI-041207 

2025S-VQUI-043412 

NO 

SI 
MAYO 2025 04 JULIO 2025 $2.356.765,51 

2025S-VQUI-074749 NO 
JUN – AGO 

2025 
03 SEP 2025 $7.087.132,23 

2025S-VQUI-090068 NO 
SEP – OCT 

2025 
28 NOV 2025 $4.835.981,62 

2026S-VQUI-000287 

2026S-VQUI-007874 

NO 

SI 

NOV-DIC 

2025 Y 

ENERO 2026 

06 MAR 2026 

06 MAR 2026 

$4,819,258.21 

$2,343,175.79 

 

1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

 

FECHA TEMA PARTICIPANTES COMPROMISOS 

04-03-2026 

Seguimiento al 

convenio 2068-2021 

y Contrato derivado 

001A de 2023 

Contratista 

Interventoría 

Proyecta 

Invias DTQUI 

Modificatoria planta 

central 

Informe mensual 

Técnico 

11-03-2026 

Seguimiento al 

convenio 2068-2021 

y Contrato derivado 

001A de 2023 

Proyecta 

Invias DTQUI 

Planta central Invias 

Disponibilidad tramos 

1,2 y 3, modificatoria 

planta central 
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FECHA TEMA PARTICIPANTES COMPROMISOS 

18-03-2026 

Seguimiento al 

convenio 2068-2021 

y Contrato derivado 

001A de 2023 

Contratista 

Interventoría 

Proyecta 

Invias DTQUI 

Invias SMFF 

Acta de entrega de 

los bienes inmuebles 

25-03-2026 

Seguimiento al 

convenio 2068-2021 

y Contrato derivado 

001A de 2023 

Contratista 

Interventoría 

Proyecta 

Invias DTQUI 

Ajuste del 

cronograma de obras  

 

1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES RELIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA 

LABOR DE SUPERVISIÓN 

 

RADICADO 

No. 
FECHA DIRIGIDA A ASUNTO 

2026S-VQUI-

021639 

2026-04-10 

09:08:42 

LINA MARCELA 

ROLDAN PRIETO 

GERENTE GENERAL 

PROYECTA 

SOLICITUD REINTEGRO 

RENDIMIENTOS FINACIEROS DE LOS 

MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 

2026. CONVENIO 2068 DE 2021. 

2026S-VQUI-

021433 

2026-04-09 

15:56:40 

LINA MARCELA 

ROLDAN PRIETO 

GERENTE GENERAL 

PROYECTA 

SOLICITUD INFORME TRIMESTRAL 

No.17 (ENERO-FEBRERO-MARZO) - 

CONVENIO 2068 DE 2021. 

2026S-VQUI-

011967 
2026-03-06 

LINA MARCELA 

ROLDAN PRIETO 

GERENTE GENERAL 

PROYECTA 

Solicitud información rendimientos 

financieros - Convenio 2068/2021 

2026S-VQUI-

007872 
2026-02-23 

LINA MARCELA 

ROLDAN PRIETO 

GERENTE GENERAL 

PROYECTA 

SOLICITUD INFORME TRIMESTRAL 

No.16 (OCTUBRE-NOVIEMBRE-

DICIEMBRE) - CONVENIO 2068 DE 

2021. 

2026S-VQUI-

007874 
2026-02-23 

LINA MARCELA 

ROLDAN PRIETO 

GERENTE GENERAL 

PROYECTA 

REITERACIÓN SOLICITUD REINTEGRO 

RENDIMIENTOS FINACIEROS DE LOS 

MESES DE NOVIEMBRE 2025, 

DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026. 

CONVENIO 2068 DE 2021. 

2026I-VQUI-

001922 
2026-01-28 

CAMILO ANDRES 

ROA ROJAS 

SUBDIRECCION 

MARITIMA, 

FLUVIAL Y FERREA 

Traslado de estudios y diseños de la 

etapa inicial del proyecto 
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1.6.  ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO 

 

REGISTRO 
VIGENCIA DEL 

REGISTRO 
RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO 

VALOR 

UTILIZADO 
SALDO REGISTRO 

112221 2022 54 240204 $11.400.000.000,00 $11.400.000.000,00 $0,00 

112221 2023 54 240204 $194.338.521,30 $194.338.521,30 $0,00 

112221 2024 54 240204 $6.615.009.159,30 $6.615.009.159,00 $0,30 

112221 2025 54 240204 $7.064.999.958,60 $7.064.999.958,60 $0,00 

112221 2026 54 240204 $16.128.000.100,80 $0,00 $16.128.000.100,80 

TOTAL    $41.402.347.740,00 $25.274.347.638,90 $16.128.000.100,80 

 

2. CONTRATOS DERIVADOS 

 

No. DE CONTRATO DERIVADO  

(SI APLICA) 

No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL 

CONTRATO DERIVADO (SI APLICA) 

001 – A DE 2023 1102 de 2022 

 

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del 

INVIAS o Terceros  

 

2.1. CONTRATO DE OBRA No. 001 – A DE 2023 

Contratada por INVIAS: SI__ NO X 

Contrato por:   EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA  

 

INFORMACION GENERAL  

CONTRATO DE OBRA No. 001 – A DE 2023 

CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDOR FERREO NIT: 901.666.206-7 

INTEGRANTES 

(CONSORCIO O UNION 

TEMPORAL): 

CONSTRUCTORA FG S.A.S – 90% 

CONSTRUCCIONES DANFEL S.A.S.- 10% 

OBJETO: “CONSTRUIR, CONSERVAR Y SOSTENER EL CORREDOR FERREO 

Y SUS ANEXIDADES, POR MEDIO DE LA INICIATIVA VIVE 

COLOMBIA – VIAS VERDES, EN EL MUNICIPIO DE SALENTO, 

ARMENIA, MONTENEGRO, QUIMBAYA ABARCANDO EL TRAMO EN 

EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, INCLUYE LOS DISEÑOS 

PARA SU EJECUCION” 

FECHA DE INICIO: 29 de JULIO de 2024 Fecha Estado en 

ejecución 

30 de ABRIL de 

2025 



 

PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE 

FORMATO: INFORME MENSUAL DE 

SUPERVISOR DE CONVENIO 

CÓDIGO MEPI-FR-7 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 9 de  12 

 

   

 

plataforma 

SECOP: 

FECHA DE 

TERMINACIÓN:  

28 de JULIO de 2028 

  

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1102 de 2022 

Contratada por INVIAS: SI X NO___ 

Contrato por:   EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA  

Interventor: CONSORCIO GINPRO INV 199/22  

 

INFORMACION GENERAL 

CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA No. 
1102 de 2022 

INTERVENTOR: CONSORCIO GINPRO INV 199/22 NIT: 901.581.618-1 

INTEGRANTES 

(CONSORCIO O UNION 

TEMPORAL): 

GINPROCOL S.A.S identificado con NIT 901.162.700-0 con un 

porcentaje de participación del 95% y GINPROSA COLOMBIA 

S.A.S identificada con NIT 900.761.711-8 con un porcentaje de 

participación del 5% 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIVE COLOMBIA VÍAS VERDES, 

CORREDORES FÉRREOS INACTIVOS, ANTIOQUIA, QUINDÍO, 

RISARALDA, CALDAS, HUILA Y CUNDINAMARCA 

FECHA DE INICIO: 09 de DIC de 2022 No. de Oficio: SMFF 75957 

FECHA DE TERMINACIÓN:  31 de diciembre de 2028 

 

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. 

(Debe ser conciso, breve, claro y preciso) 

 

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS. 

 
Durante el proceso de elaboración de estos estudios y diseños se encontró que no todos los 
predios requeridos para la ejecución estaban disponibles, algunos presentaban ocupación por 

terceros, lo que imposibilitaba el acceso al sitio de obras. 
 

Demoras en la entrega final y cierre de la etapa de Preconstrucción por parte del Contratista, 
con la totalidad de entregables de estudios y diseños como se evidencio en informe solicitado 
el 26 de noviembre de 2025, SE EVIDENCIO QUE FALTA ENTREGABLES DE LOS TRAMOS 

ADELANTADOS. 
 

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS. 
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No se ha avanzado en la modificación del convenio que es para la supervisión importante, para 

poder realizar la entrega de los bienes inmuebles y dar cumplimiento a las obligaciones del 
convenio, corrigiendo los yerros establecidos, y la entrega parcial de tramos  
 

Falta de documentación que certifique la titularidad de predios en los tramos 1 al 3, está 
pendiente de información de los títulos que entregue el ministerio de transporte al INVIAS. 

 
Existen ocupaciones ilegales en franjas del corredor. 
 

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 

Demoras en la entrega de propuestas metodológicas y económicas de los ajustes a los estudios 
y diseños por parte del contratista. 

Demoras en los tramites de licencias ambientales antes las corporaciones autónomas debido a 
falta de documentación que certifique la titularidad de predios. 

 

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 

Ocupación ilegal de predios que podrá dificultar la ejecución de algunas actividades. 

Se presenta oposición de la comunidad en la realización de las intervenciones en el tramo 6 
sector Morelia - Puente Sucre. 
 

4. GARANTIAS. 

 
Aplica: SI_X_NO___ 

 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:  

(ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA 

Y/O ADICION Y/O ACLARACION) 

PRORROGA No.3 

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:  19_ de MAR de 2025_ 

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA 

ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:  
N.A. 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE 

AMPAROS Y GARANTIAS: 
28_ de AGO de 2025_ 

POLIZAS ACTUALIZADAS:  SI X O NO __ 

 

CONTROL DE GARANTÍAS 

TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Seguro 

NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 

Póliza de Cumplimiento 

AMPAROS VALOR ASEGURADO 
PÓLIZA No. 

ANEXO No. 

VIGENCIA 

DESDE HASTA 

Cumplimiento $3.928.292.282,30 BQ-100088471 11 de AGO de 2025 29 de ENE de 2029 
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Buen Manejo 

Anticipo 
$5.106.779.966,99 BQ-100088471 11 de AGO de 2025 29 de ENE de 2029 

Pago de Salarios, 

Prestaciones 

Sociales e 

indemnizaciones. 

$7.856.584.564,60 BQ-100088471 11 de AGO de 2025 29 de JUL de 2031 

Estabilidad de la 

Obra 
$11.784.876.846,90 BQ-100088471 29 de JUL de 2028 29 de JUL de 2033 

Calidad $11.784.876.846,90 BQ-100088471 11 de AGO de 2025 29 de ENE de 2030 

 

Garantía de RCE 

 

AMPAROS 
VALOR 

ASEGURADO 

PÓLIZA NO. 

ANEXO NO. 

VIGENCIA 

DESDE HASTA 

Predios, Labores y 

Operaciones 

$1.964.146.141,15 BQ-

100024122 

29 de JUL de 2024 29 de JUL de 2028 

 
Nota: Las garantías reportadas corresponden al contrato derivado. 

 

5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (N.A.) 

 

FECHA DE 

ACTA 
ACTA No. 

ACTA DE 

AMPLIACION No. 

PERIODO DE 

SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA 

FECHA DE 

REANUDACION 

DÍA de MES de AÑO (N.A.) 
 

DÍA de MES de AÑO a   

DÍA de MES de AÑO 
DÍA de MES de AÑO 

 

6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

(N.A.) 

 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 

ESTADO 

(Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado) 
DÍA de MES de AÑO (N.A.)   

 

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

Durante el periodo se realizaron mesas de trabajo conjunto para adelantar procesos de 
modificación de condiciones contractuales en el marco del convenio. 
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8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 

Participar en los comités de seguimiento técnico del convenio, contrato de obra e interventoría. 

Realizar mesa de trabajos para la entrega formal y material de los bienes inmuebles objeto del 
convenio. 

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 

CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO  

✓ Actividad URGENTE y primordial que la subdirección de prioridad a la modificación 
contractual solicitada para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el 

convenio por parte del INVIAS. 
✓ Se requiere definir la legalidad total del corredor objeto del convenio, con el objetivo de 

realizar la entrega real y física de éste a PROYECTA. 

✓ Se recomienda revisar la posibilidad de modificación y/o aclaración del convenio para la 
formalización de entrega de los tramos del corredor férreo en los cuales se cuenta con 

estudios y diseños en etapa avanzada para el inicio de las actividades de construcción. 
✓ Se conmina a PROYECTA el reintegro oportuno de los rendimientos financieros producto 

de los recursos del convenio, el cual debe ser mensual y dentro de los 10 primeros días 

del mes siguiente. 
✓ Se requiere el acompañamiento continúo del área jurídica y técnica de la Subdirección 

Marítima Fluvial y Férrea como unidad ejecutora y estructuradora del proyecto para 
resolución de asuntos administrativos de manera ágil. 

✓ Se recomienda al contratista la entrega final y cierre de la etapa de Preconstrucción de 

los tramos dispuestos. 
✓ Se recomienda al contratista informar los sitios en los cuales se evidencian posibles 

ocupaciones del corredor que interfieran con el alcance del proyecto. 
✓ Se requiere que la Subdirección Marítima Fluvial y Férrea como unidad ejecutora del 

proyecto coordine la entrega del corredor teniendo en cuenta que el proyecto se 
desarrolla en la jurisdicción de dos direcciones territoriales a la vez, por lo que esta 
entrega debe ser conjunta. 

 
 

Cordialmente,  
 
 

 
______________________________ 

ING LENIN TITO MENDOZA PEÑA 
C.C. 76.312.085 
DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO (E) 

SUPERVISOR DEL CONVENIO 


