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FECHA:

NIT: 900.631.805 - 4

C.C:4.208.026 

SUPERVISOR

VALOR

VALOR CON ADICIONES

PLAZO

PLAZO CON ADICIONES

FECHA INICIO

ACTA DE SUSPENSIÓN 01

ACTA DE REINICIACIÓN 01

FECHA DE TERMINACIÓN

Elaboró

10 DE JUNIO DE 2025

SEGUNDO: La suscripción del acta de recibo a satisfacción queda condicionada a la realización de una visita de verificación al estado de los trabajos adelantados, la

cual corresponde a un trámite de cierre y control de calidad. Dicha diligencia se adelantará una vez se efectúe la visita a los tramos intervenidos, con el propósito de

constatar su estado actual y ratificar la estabilidad y calidad de los trabajos ejecutados.

Nombres y Apellidos Cargo Firma

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado 

a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo 

presentamos para la firma del remitente.

CONTRATISTAJUAN SEBASTIAN GONZALEZ A.

Se verifica que el Contrato No. IPVO 009 de 2025, Se da por terminado en cuanto a su ejecución, la terminación obedece al cumplimiento de las obligaciones

contractuales y terminacion del tiempo de ejecucion.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

26 DE AGOSTO DE 2025

10 DE JULIO DE 2025

MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO UN PESOS M/CTE ($1.610.516.101,00).

FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN

En las oficinas de TIERRASUA S.A.S se reunieron los señores, JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCON, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.173.877

expedida en Tunja, quien obra como supervisor y el señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA identificado con Cédula de Ciudadanía N° 4.208.026 de Paz de Rio como

representante legal de TRITURADOS PAZ DE RIO S.A.S identificado con nit. 900.631.805 - 4

CONTRATISTA
TRITURADOS PAZ DE RIO S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

R/L FABIO EDUARDO CELY HERRERA  

27 DE AGOSTO DE 2025

202506013 / 202505039

12 DE JUNIO DE 2025

FECHA PRESENTE ACTA

OBJETO

CONTRATO 

“CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.7907040/2212 DE 2025 con objeto “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S PARA EL MANTENIMIENTO DE ALGUNAS VÍAS URBANAS EN LOS

MUNICIPIOS SANTA ROSA DE VITERBO, PAZ DE RIO, TASCO Y VÍA CON CÓDIGO 6103 PUENTE BLANCO SANTA

TERESA (CRUCE RUTA 64), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.

No. IPVO 009-2025 

MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO UN PESOS M/CTE ($1.610.516.101,00).

TREINTA (30) DIAS

Teniendo  en cuenta  lo  anterior  las  partes  acuerdan: 

PRIMERO: Dar por terminado el Contrato No.IPVO 009 DE 2025 cuyo objeto fue: “CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA

EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.7907040/2212 DE 2025 con objeto “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S PARA EL MANTENIMIENTO DE ALGUNAS VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS SANTA ROSA DE

VITERBO, PAZ DE RIO, TASCO Y VÍA CON CÓDIGO 6103 PUENTE BLANCO SANTA TERESA (CRUCE RUTA 64), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.

FABIO EDUARDO CELY HERRERA

R.L. TRITURADOS PAZ DE RIO S.A.S.

ACTA DE TERMINACIÓN 

27 DE AGOSTO DE 2025

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

TREINTA (30) DIAS

JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCON

RP Y CDP

CONTRATISTA

 SUPERVISOR 

JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCON

TIERRASUA S.A.S.

_____________________________________ _________________________________________


