
HASTA
TIEMPO EN MESES / DIAS 

DE EJECUCIÓN

TIEMPO EN MESES / DIAS 

DE SUSPENSIÓN

31/12/2025 3 M Y 3 D NA

8/02/2026 NA 45

14/02/2026 NA NA

14/04/2026 2 M NA

5M Y 3 D 45

PRESTACIONES SOCIALES

PATRONAL

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

Proceso de Contratación

14/10/2026 3.383.100,00$                                                                

FECHA DE EXPEDICION ANEXO 

ESTABILIDAD DE LA OBRA

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

6.766.200,00$                                                                29/09/2025 14/10/2026

14/04/2029 6.766.200,00$                                                                

14/02/2026

14/04/202615/02/2026

6/02/2026

13/02/2026

FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA

AMPARO

1.2 ESTADO DE LAS GARANTÍAS (Pólizas)

VIGENCIA (Fechas) 
7.VALOR ASEGURADO

DESDE HASTA

29/09/2025

SUSCRIPCIÓN DESDE 

29/09/2025

Reinicio No.1

31/12/2025

14/02/202626/12/202526/12/2025

CLASE 

AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS

17/02/2026 3

CUMPLIMIENTO 

PAGO DE SALARIOS 

CALIDAD DEL SERVICIO 29/09/2025

29/09/2025

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTACTUAL
B-100018709 17/02/2026 3

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

# DE POLIZA

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 

350.181.000,00$                                                            

B-100067890

OBJETO DEL CONTRATO

LINK DE PROCESO

CONTRATISTA:

PROCESO No.: 

NIT CONTRATISTA:

NOVEDAD

Acta Inicio Contrato

Suspensión No. 1

9/02/2026

PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/dias)

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN

E INTERVENTORÍA

5

TIPO DE CONTRATO

FECHA PRESENTACIÓN INFORME

ESTADO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :INFORME No.

F-PCT-008

11

20/01/2026
FECHA DE 

APROBACION:

PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSITRATIVO No. CO1.PCCNTR.6906345 del 16 de octubre de 2024 entre la Corporación Autónoma Regional de Santander y la Gobernación de Santander cuyo 

objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO PROTECCION DE AREAS DE INTERES AMBIENTAL DE LAS CUENCAS ABASTECEDORAS DEL ACUEDUCTO DE 

BARRANCABERMEJA SANTANDER.

EN EJECUCIÓN

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 33.831.000,00$                                                                                                                                                                                                                             VALOR INICIAL CONTRATO 

TRES MESES Y TRES DÍASPLAZO INICIAL CONTRATO 

9/03/2026 8/04/2026

CÓDIGO:

VERSIÓN:

Y EL 

09 de abril de 2026

1.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO/JURÍDICO 

Prórroga No. 1

FECHA DE INICIO: 29/09/2025MC2-019-2025

TRANSPORTES Y SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA SAS - TRANSINTERCOL S.A.S.

901480309-7

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

CONTRATO No.: 

SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR

APOYO SUPERVISIÓN

EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ - Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental

NATALIA ESTEVEZ CORREDOR

LOCALIZACIÓN El Carmen de Chucurí y Barrancabermeja

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 31/12/20251152-2025

MOTIVO /JUSTIFICACIÓN SE ACTUALIZA POLIZA

Se actualiza con acta de inicio

Se actualiza con Suspensión

Se actualiza con reinicio

Se actualiza con prórroga

Si

Si

Si

Si

% AVANCE FISICO 98%

CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS

350.181.000,00$                                                            

350.181.000,00$                                                            

350.181.000,00$                                                            
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Proceso de Contratación

INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN

E INTERVENTORÍA

F-PCT-008

11

20/01/2026
FECHA DE 

APROBACION:

CÓDIGO:

VERSIÓN:

VALOR CONTRATO (todos menos conv) $ 33.831.000,00

FECHA

ADICIONES 

-$                                                                   

ANTICIPO < Si aplica> $ 0,00

TOTAL DE ADICIONES

VALOR POR PAGAR: $ 20.406.000,00

$ 33.831.000,00

TOTAL 13.425.000,00$                                                  

VALOR PAGADO:

VALOR TOTAL + ADICION(ES)

APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios> VALOR 

FECHA

17/12/2025 13.425.000,00$                                                  

$ 0,00

Acta Parcial No 01

2.1. SITUACION FINANCIERA

% AVANCE FINANCIERO 39,68%

2. EJECUCION PRESUPUESTAL

% POR PAGAR

CONCEPTO  VALOR

$ 13.425.000,00

APORTE (CAS): <si aplica>

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 33.831.000,00

$ 0,00

$ 0,00

60,32%

VALOR ADICION(ES):

CONCEPTO   ACTUALIZAR POLIZA 
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Proceso de Contratación

INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN

E INTERVENTORÍA

F-PCT-008

11

20/01/2026
FECHA DE 

APROBACION:

CÓDIGO:

VERSIÓN:

MES/DIAS
CRONOGRAM

A
EJECUTADO PAGADO 

0 0,00% 0,00% 0,00%

1 33% 33% 0%

2 67% 67% 0%

3 77% 77% 40%

4 87% 87%

5 98% 98%

6 100%

1,00

Índice de avance financiero 0,41

Notas:

PROGRAMADO 

EJECUTADO 

% PAGADO A LA FECHA

% POR CANCELAR A LA FECHA 60,32%

PROGRAMADO 

EJECUTADO 

ATRASOS 

DESEMPEÑO 

% PAGADO A LA FECHA

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision 

20.406.000,00$                                                                                                                                    

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

0,00%

1,00

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

El servicio de transporte es requerido respecto a las actividades que ejecutan en campo los profesionales adscritos en cumplimiento al convenio de interadministrativo No.CO1.PCCNTR.6906345. De acuerdo a esto, se solicitó transporte para movibilizar a los profesionales que iban a ejecutar las diferentes actividades con los 40 beneficiarios del convenio.

0,41

Pendiente por Ejecutar total

39,68%

97,90%

97,90%

3. CURVA "S"

98%98%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

0 1 2 3 4 5 6 7

CRONOGRAMA EJECUTADO PAGADO MESES
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Proceso de Contratación

INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN

E INTERVENTORÍA

F-PCT-008

11

20/01/2026
FECHA DE 

APROBACION:

CÓDIGO:

VERSIÓN:

PROYECTO:

REVISO:

V.B:

NOMBRE

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>

CARGO

ContratistaNatalia Alejandra Estevez Corredor

FIRMA

SUPERVISOR

<Nombre Soporte> <Nombre Soporte> <Nombre Soporte><Nombre Soporte>

Nombre: EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ - Subdirectora de Planeación y 

<Nombre Soporte> <Nombre Soporte> <Nombre Soporte> <Nombre Soporte>

<Nombre Soporte> <Nombre Soporte> <Nombre Soporte> <Nombre Soporte>

<Nombre Soporte> <Nombre Soporte> <Nombre Soporte> <Nombre Soporte>
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