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MINCIVIL S.A 

CONTRATO 987 DE 2021 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 

SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL 

DUITAMA - CHARALÁ – SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 

MÓDULO 5. 

 

ACTA DE OBRA N°22 

MARZO 2023  



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: marzo-23

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 22 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 12 4 2023

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 13 4 2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 13 4 2023

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma Firma Firma

Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE Nombre: FELIPE ANDRÉS VACA CORTÉS Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ

Matricula profesional No.: 15219-30424 BYC Matricula profesional No.: 15219-30424 BYC GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER  (E) Matricula profesional No.: 15202-195276 BYC Matricula profesional No.: 25202-145897 CND

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MINCIVIL S.A.

        CUATRO MIL  VEINTICINCO  MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 0/100 CENTAVOS

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

 AUTORIZA EL PAGO A:

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

marzo-2023
(Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 22CORRESPONDIENTE AL ACTA: DEL PERIODO

 $    4,025,531,795 VALOR TOTAL A PAGAR:

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA
PÁGINA

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES SANTANDER

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

Solicitud de entrega de soportes firmados

ORDEN DE PAGO

890930545-1MINCIVIL S.A.

3,996,327,861$     

12/4/2023

NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ13

17          4           2023 ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ

 

Firmado digitalmente 
por OSCAR PATIÑO 
BUSTAMANTE

 

Firmado digitalmente 
por OSCAR PATIÑO 
BUSTAMANTE

 

Firmado 
digitalmente por 
OSCAR PATIÑO 
BUSTAMANTE  

Firmado 
digitalmente por 
OSCAR PATIÑO 
BUSTAMANTE

HP
Texto tecleado
17         4          2023

HP
Texto tecleado
19         4         2023

HP
Texto tecleado
20        4         2023 

HP
Texto tecleado
OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE

HP
Texto tecleado
OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE

HP
Texto tecleado
FELIPE ANDRÉS VACA CORTÉS

HP
Texto tecleado
28        4         2023 

HP
Texto tecleado
SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ



Consignación bancariaMedio de Pago:

Forma de Pago:

0Aviso de Recibo:

Avisos de Despacho:

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Barbosa, Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga,
Charalá, Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Marinilla, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro,
Sabaneta, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolución 012219 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

3289770Telefono:

BOGOTA, D.C.

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

7056000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles
siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del
mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor
legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

11001-BOGOTA, D.C.

Telefono:

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Orden de Compra: 987 DE 2021

Crédito

Correo: facturas@mincivil.com Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad:
Departamento:
Pais:

11-BOGOTA
CO-Colombia

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil

Pais:
Departamento:
Ciudad:

BOGOTA
Colombia

Contacto:

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

0,003.074.098.355,0
0

0,000,003.074.098.355,0
0

941,0000Costo Directo-ACTA DE OBRA No. 22 DEL MES DE MARZO
DE 2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO: SANDRA
MILENA ACOSTA GOMEZ CENTRO DE COSTOS:2249
PERIODO FACTURA: DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DE
MARZO DE 2023 LINEA DE NEGOCIO:
OBRAS,MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN
LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO
5. CONTRATISTA:MINCIVIL S.ANIT:890.930.545-1
PARTICIPACION:100%

5637
4745

76

0,00614.819.672,000,000,00614.819.672,00941,0000Administración 20%-ACTA DE OBRA No. 22 DEL MES DE
MARZO DE 2023

5637
4745

77

0,00153.704.917,000,000,00153.704.917,00941,0000Imprevistos 5%-ACTA DE OBRA No. 22 DEL MES DE
MARZO DE 2023

5637
4745

78

29.203.934,0019153.704.917,000,000,00153.704.917,00941,0000Utilidad 5%-ACTA DE OBRA No. 22 DEL MES DE MARZO
DE 2023

5637
4745

79

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;sacosta@invias.gov.co#$

 Página 1 / 2

CUFE :  7aa16ff1a737ee28065fa372fa39dba4eb319652d9ccf6dfb64d218bcd186c70a8f5fad3973b12c156b6b5d48f7ffd7e

Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

25/05/2023Fecha de Vencimiento:

25/04/2023 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-2349Factura Electronica de Venta:



Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

3289770

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolución 012219 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Barbosa, Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga,
Charalá, Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Marinilla, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro,
Sabaneta, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

Colombia
BOGOTA

Ciudad:
Departamento:
Pais:

facturas@mincivil.comCorreo:

BOGOTA, D.C.

Telefono:

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

 Página 2 / 2

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

PESOS COLOMBIANOSMoneda:

4.025.531.795,00Total a Pagar:

0,00Total de Anticipos

4.025.531.795,00Bruto + Impuestos

3.996.327.861,00Base+ Cargos - Descuentos

0,00Cargos

0,00Descuentos

29.203.934,00IVA

3.996.327.861,00Bruto/Subtotal

4Total de Líneas

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;sacosta@invias.gov.co#$

SON: CUATRO MIL VEINTICINCO MILLONES  QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE :  7aa16ff1a737ee28065fa372fa39dba4eb319652d9ccf6dfb64d218bcd186c70a8f5fad3973b12c156b6b5d48f7ffd7e

Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

25/05/2023Fecha de Vencimiento:

25/04/2023 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-2349Factura Electronica de Venta:
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2. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRAMEPI-MN1-IN-4-

FR-1  



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 22 $ 3,996,327,861.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SuSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES

1.0 1.0 0 200.2 200-13 Ha 34.00                     1,137,185.00$    38,664,290.00$                                -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

1.1 1.0 11601 200.2 200-13 Ha 1,137,185.00$    -$                                                   36.00                                         40,938,660.00$                            0.00 -$                                                   0.40

2.0 1.0 0 201.7 201-13 0.0 m3 213.00                   109,175.00$       23,254,275.00$                                -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

2.1 1.0 11601 201.7 201-13 m3 109,175.00$       -$                                                   214.00                                       23,363,450.00$                            0.00 -$                                                   65.65

3.0 1.0 0 201.2 201.13 0.0 m 1,278.00                66,695.00$          85,236,210.00$                                -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

3.1 1.0 11601 201.2 201.13 m 66,695.00$          -$                                                   1,281.00                                   85,436,295.00$                            0.00 -$                                                   94.00

4.0 1.0 0 210.1.2 210-13 0.0 m3 257,483.00           12,048.00$          3,102,155,184.00$                          -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

4.1 1.0 11601 210.1.2 210-13 m3 12,048.00$          -$                                                   258,123.00                               3,109,865,904.00$                       0.00 -$                                                   0.00

5.0 1.0 0 210.2.1 210-13 0.0 m3 93,986.00             60,236.00$          5,661,340,696.00$                          617.00                                       37,165,612.00$                            0.00 -$                                                   617.00

5.1 1.0 11601 210.2.1 210-13 m3 60,236.00$          -$                                                   95,399.00                                 5,746,454,164.00$                       3,306.00 199,140,216.00$                             5192.00

6.0 1.0 0 210.2.2 210-13 0.0 m3 2,168,927.00        10,193.00$          22,107,872,911.00$                        3,352.10                                   34,167,955.00$                            0.00 -$                                                   3352.10

6.1 1.0 11601 210.2.2 210-13 m3 10,193.00$          -$                                                   2,166,824.90                            22,086,446,206.00$                    1,873.00 19,091,489.00$                               38068.50

7.0 1.0 0 211.1 211-13 0.0 m3 116,576.00           9,335.00$            1,088,236,960.00$                          593.00                                       5,535,655.00$                              0.00 -$                                                   593.00

7.1 1.0 11601 211.1 211-13 m3 9,335.00$            -$                                                   123,833.00                               1,155,981,055.00$                       0.00 -$                                                   12722.20

8.0 1.0 0 220.1 220.1 0.0 m3 514,966.00           12,565.00$          6,470,547,790.00$                          -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

8.1 1.0 11601 220.1 220.1 m3 12,565.00$          -$                                                   519,374.00                               6,525,934,310.00$                       0.00 -$                                                   0.00

SUB TOTAL 38,577,308,316.00$                        -                                             38,851,289,266.00$                    218,231,705.00$                             

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 0.0 -                                             

9.0 2.0 0 310.1 310-13 0.0 m2 613,952.00           888.00$               545,189,376.00$                             121,265.00                               107,683,320.00$                          0.00 -$                                                   121265.00

9.1 2.0 11602 310.1 310-13 m2 888.00$               -$                                                   586,897.00                               521,164,536.00$                          9,552.00 8,482,176.00$                                 152836.00

10.0 2.0 0 311.1 311-13 0.0 m3 161,539.00           106,030.00$       17,127,980,170.00$                        13,428.30                                 1,423,802,649.00$                       0.00 -$                                                   13428.30

10.1 2.0 11602 311.1 311-13 m3 106,030.00$       -$                                                   161,380.70                               17,111,195,621.00$                    27,122.00 2,875,745,660.00$                         126999.00

11.0 2.0 0 320.1 320-13 0.0 m3 75,232.00             152,246.00$       11,453,771,072.00$                        591.60                                       90,068,734.00$                            0.00 -$                                                   591.60

11.1 2.0 11602 320.1 320-13 m3 152,246.00$       -$                                                   77,206.40                                 11,754,365,574.00$                    0.00 -$                                                   3963.70

12.0 2.0 0 330.1 330-13 0.0 m3 155,641.00           169,384.00$       26,363,095,144.00$                        -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

12.1 2.0 11602 330.1 330-13 m3 169,384.00$       -$                                                   155,641.00                               26,363,095,144.00$                    0.00 -$                                                   0.00

13.0 2.0 0 330.4 330-13 0.0 m3 22,950.00             184,265.00$       4,228,881,750.00$                          -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

13.1 2.0 11602 330.4 330-13 m3 184,265.00$       -$                                                   22,950.00                                 4,228,881,750.00$                       0.00 -$                                                   0.00

SUB TOTAL 59,718,917,512.00$                        -                                             61,600,257,328.00$                    2,884,227,836.00$                         

PAVIMENTOS ASFALTICOS 0.0 -                                             

14.0 8.0 0 420.2 420-13 0.0 m2 330,033.00           2,795.00$            922,442,235.00$                             525.00                                       1,467,375.00$                              0.00 -$                                                   525.00

14.1 8.0 11603 420.2 420-13 m2 2,795.00$            -$                                                   339,663.00                               949,358,085.00$                          0.00 -$                                                   10578.00

15.0 8.0 0 421.1 421-13 0.0 m2 330,033.00           1,771.00$            584,488,443.00$                             -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

15.1 8.0 11603 421.1 421-13 m2 1,771.00$            -$                                                   340,188.00                               602,472,948.00$                          0.00 -$                                                   2700.00

16.0 8.0 0 450.2P 0.0 450.2P m3 57,577.00             807,206.00$       46,476,499,862.00$                        -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

16.1 8.0 11603 450.2P 0.0 450.2P m3 807,206.00$       -$                                                   59,425.00                                 47,968,216,550.00$                    0.00 -$                                                   1249.10

17.0 8.0 0 450.9P 0.0 450.9P m3 4,830.00                834,513.00$       4,030,697,790.00$                          1,127.40                                   940,829,956.00$                          0.00 -$                                                   1127.40

17.1 8.0 11603 450.9P 0.0 450.9P m3 834,513.00$       -$                                                   3,702.60                                   3,089,867,834.00$                       0.00 -$                                                   1440.50

18.0 8.0 0 460.1P 0.0 460.1P m3 3,450.00                69,747.00$          240,627,150.00$                             1,093.80                                   76,289,269.00$                            0.00 -$                                                   1093.80

18.1 8.0 11603 460.1P 0.0 460.1P m3 69,747.00$          -$                                                   2,356.20                                   164,337,881.00$                          0.00 -$                                                   1541.40

19.0 8.0 0 465.1 465-13 0.0 m3 6,900.00                75,562.00$          521,377,800.00$                             34.50                                         2,606,889.00$                              0.00 -$                                                   34.50

19.1 8.0 11603 465.1 465-13 m3 75,562.00$          -$                                                   6,865.50                                   518,770,911.00$                          0.00 -$                                                   0.00

20.0 8.0 0 466.1 466-13 0.0 m 2,500.00                4,159.00$            10,397,500.00$                                -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

20.1 8.0 11603 466.1 466-13 m 4,159.00$            -$                                                   2,500.00                                   10,397,500.00$                            0.00 -$                                                   0.00

SUB TOTAL 52,786,530,780.00$                        -                                             54,324,615,198.00$                    -$                                                   

ESTRUCTURAS Y DRENAJES 0.0 -                                             

21.0 6.0 0 600.1.1 600-13 0.0 m3 79,580.00             31,287.00$          2,489,819,460.00$                          -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

21.1 6.0 11402 600.1.1 600-13 m3 31,287.00$          -$                                                   61,628.00                                 1,928,155,236.00$                       2,454.50 76,793,942.00$                               12387.90

21.2 6.0 11604 600.1.1 600-13 m3 31,287.00$          -$                                                   26,412.00                                 826,352,244.00$                          0.00 -$                                                   861.10

22.0 6.0 0 600.2.1 600-13 0.0 m3 40,802.00             78,424.00$          3,199,856,048.00$                          -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

22.1 6.0 11402 600.2.1 600-13 m3 78,424.00$          -$                                                   28,589.40                                 2,242,095,106.00$                       0.00 -$                                                   10.00

22.2 6.0 11604 600.2.1 600-13 m3 78,424.00$          -$                                                   12,252.60                                 960,897,902.00$                          0.00 -$                                                   73.00

23.0 6.0 0 610.1 610-13 0.0 m3 31,832.00             42,939.00$          1,366,834,248.00$                          -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

23.1 6.0 11402 610.1 610-13 m3 42,939.00$          -$                                                   22,282.40                                 956,783,974.00$                          0.00 -$                                                   0.00

23.2 6.0 11604 610.1 610-13 m3 42,939.00$          -$                                                   9,549.60                                   410,050,274.00$                          0.00 -$                                                   0.00

24.0 6.0 0 610.2 610-13 0.0 m3 34,225.00             67,218.00$          2,300,536,050.00$                          -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

24.1 6.0 11402 610.2 610-13 m3 67,218.00$          -$                                                   27,198.50                                 1,828,228,773.00$                       754.40 50,709,259.00$                               3301.20

24.2 6.0 11604 610.2 610-13 m3 67,218.00$          -$                                                   11,656.50                                 783,526,617.00$                          0.00 -$                                                   360.70

25.0 6.0 0 621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P m 570.00                   2,869,762.00$    1,635,764,340.00$                          -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

25.1 6.0 11403 621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P m 2,869,762.00$    -$                                                   1,015.00                                   2,912,808,430.00$                       0.00 -$                                                   1015.00

26.0 6.0 0 630.3 630-13 0.0 m3 8,209.00                813,312.00$       6,676,478,208.00$                          -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

26.1 6.0 11403 630.3 630-13 m3 813,312.00$       -$                                                   7,083.30                                   5,760,932,890.00$                       193.30 157,213,210.00$                             3054.40

26.1 6.0 11604 630.3 630-13 m3 813,312.00$       -$                                                   3,035.70                                   2,468,971,238.00$                       0.00 -$                                                   8.60

27.0 6.0 0 630.4 630-13 0.0 m3 9,565.00                670,367.00$       6,412,060,355.00$                          -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

27.1 6.0 11403 630.4 630-13 m3 670,367.00$       -$                                                   6,759.00                                   4,531,010,553.00$                       14.10 9,452,175.00$                                 266.39

27.2 6.0 11604 630.4 630-13 m3 670,367.00$       -$                                                   2,896.00                                   1,941,382,832.00$                       0.00 -$                                                   19.00

28.0 6.0 0 630.5 630-13 0.0 m3 311.00                   500,114.00$       155,535,454.00$                             -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

28.1 6.0 11403 630.5 630-13 m3 500,114.00$       -$                                                   217.70                                       108,874,818.00$                          0.00 -$                                                   0.00

28.2 6.0 11604 630.5 630-13 m3 500,114.00$       -$                                                   93.30                                         46,660,636.00$                            0.00 -$                                                   0.00

29.0 6.0 0 630.6 630-13 0.0 m3 1,264.00                493,322.00$       623,559,008.00$                             -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

29.1 6.0 11403 630.6 630-13 m3 493,322.00$       -$                                                   1,010.80                                   498,649,878.00$                          5.20 2,565,274.00$                                 114.04

29.2 6.0 11604 630.6 630-13 m3 493,322.00$       -$                                                   433.20                                       213,707,090.00$                          0.00 -$                                                   1.50

30.0 4.0 0 632.1P 0.0 632.1P m 40.00                     518,996.00$       20,759,840.00$                                -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

30.1 4.0 14104 632.1P 0.0 632.1P m 518,996.00$       -$                                                   40.00                                         20,759,840.00$                            0.00 -$                                                   0.00

31.0 4.0 0 640.1 640-13 0.0 kg 1,351,834.00        5,151.00$            6,963,296,934.00$                          -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

31.1 4.0 11403 640.1 640-13 kg 5,151.00$            -$                                                   1,459,383.80                            7,517,285,954.00$                       102,057.61 525,698,752.00$                             1024814.00

31.2 4.0 11604 640.1 640-13 kg 5,151.00$            -$                                                   625,450.20                               3,221,693,980.00$                       0.00 -$                                                   2860.50

32.0 4.0 0 640.2 640-13 0.0 Kg 110,609.00           5,251.00$            580,807,859.00$                             -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

32.1 4.0 11401 640.2 640-13 Kg 5,251.00$            -$                                                   376,209.00                               1,975,473,459.00$                       0.00 -$                                                   0.00

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias en roca en seco 784,240.00$                               

Excavaciones varias en roca en seco 5,724,952.00$                            

Excavaciones varias sin clasificar 387,580,229.00$                       

Excavaciones varias sin clasificar 26,941,236.00$                          

Excavaciones varias en roca en seco -$                                             

-$                                             

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                             

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 5,278,816,913.00$                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 14,734,436.00$                          

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. -$                                             

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. -$                                             

Concreto clase 14 MPA 739,983.00$                               

Baranda Metálica -$                                             

Baranda Metálica -$                                             

Concreto clase  28 MPA 6,994,483.00$                            

Concreto clase 21 MPA -$                                             

Concreto clase 21 MPA 178,579,065.00$                       

Concreto clase 21 MPA 12,736,973.00$                          

Concreto clase 17,5 MPA -$                                             

Concreto clase 14 MPA 56,258,441.00$                          

-$                                             

Concreto clase 17,5 MPA -$                                             

Concreto clase 17,5 MPA -$                                             

Concreto clase 14 MPA

2,484,180,175.00$                    

Rellenos para Estructuras con suelo -$                                             

Rellenos para Estructuras con suelo -$                                             

Rellenos para Estructuras con suelo

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye 

excavación y no incluye acero de refuerzo)
2,912,808,429.00$                    

Concreto clase  28 MPA -$                                             

Concreto clase  28 MPA

-$                                             

Relleno para estructuras con recebo -$                                             

Relleno para estructuras con recebo 221,900,062.00$                       

Relleno para estructuras con recebo 24,245,533.00$                          

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye 

excavación y no incluye acero de refuerzo)
-$                                             

3,373,445,717.18$                    

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 4,781,700.00$                            

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo -$                                             

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$                                             

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                             

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 1,008,281,015.00$                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 940,829,956.00$                       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 1,202,115,977.00$                    

Fresado de pavimento asfaltico 76,289,269.00$                          

Fresado de pavimento asfaltico 107,508,026.00$                       

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo 2,606,889.18$                            

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$                                             

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 1,467,375.00$                            

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 29,565,510.00$                          

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                             

Base granular  para bacheo clase A -$                                             

Base granular  para bacheo clase A -$                                             

Conformación de la calzada existente 107,683,320.00$                       

Conformación de la calzada existente 135,718,368.00$                       

Base granular clase A -$                                             

15,826,434,511.00$                  

Terraplenes -$                                             

Terraplenes -$                                             

Afirmado 13,465,703,970.00$                  

Subbase Granular clase A 90,068,734.00$                          

Subbase Granular clase A 603,457,470.00$                       

Base granular clase A -$                                             

Afirmado 1,423,802,649.00$                    

Remoción de Derrumbes 118,761,737.00$                       

910,300,035.00$                       

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                             

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 454,874.00$                               

Demolición de Estructuras -$                                             

Remoción de alcantarillas   -$                                             

Remoción de alcantarillas   6,269,330.00$                            

Excavación sin clasificar de préstamos -$                                             

Excavación sin clasificar de préstamos -$                                             

Excavación en roca de la explanación y canales 37,165,612.00$                          

Excavación en roca de la explanación y canales

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$                                                     

Demolición de Estructuras 7,167,339.00$                            

Remoción de Derrumbes 5,535,655.00$                            

312,745,312.00$                       

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales 34,167,955.00$                          

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales 388,032,221.00$                       

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 2

FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                                   14,002,090,382.00$                                                                 

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICOCIV

ITEM

          (Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

12/4/2023

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: marzo-23

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
31/08/2030

XSI NO



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 22 $ 3,996,327,861.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SuSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$                                                     

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 2

FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                                   14,002,090,382.00$                                                                 

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICOCIV

ITEM

          (Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

12/4/2023

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: marzo-23

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
31/08/2030

XSI NO

33.0 6.0 0 642,5P 0.0 642,5P m 18,324.00             49,124.00$          900,148,176.00$                             -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

33.1 6.0 11403 642,5P 0.0 642,5P m 49,124.00$          -$                                                   12,903.80                                 633,886,271.00$                          0.00 -$                                                   0.00

33.2 6.0 11604 642,5P 0.0 642,5P m 49,124.00$          -$                                                   5,530.20                                   271,665,545.00$                          0.00 -$                                                   155.00

34.0 6.0 0 661.1 661-13 0.0 m 2,621.00                602,138.00$       1,578,203,698.00$                          -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

34.1 6.0 11604 661.1 661-13 m 602,138.00$       -$                                                   2,721.00                                   1,638,417,498.00$                       0.00 -$                                                   146.00

35.0 6.0 0 663.1P 0.0 663.1P m 33,506.00             63,808.00$          2,137,950,848.00$                          335.00                                       21,375,680.00$                            0.00 -$                                                   335.00

35.1 6.0 11403 663.1P 0.0 663.1P m 63,808.00$          -$                                                   26,769.00                                 1,708,076,352.00$                       0.00 -$                                                   2089.50

35.2 6.0 11604 663.1P 0.0 663.1P m 63,808.00$          -$                                                   11,472.00                                 732,005,376.00$                          0.00 -$                                                   1178.90

36.0 6.0 0 663.2P 0.0 663.2P m 2,238.00                29,798.00$          66,687,924.00$                                -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

36.1 6.0 11403 663.2P 0.0 663.2P m 29,798.00$          -$                                                   1,692.60                                   50,436,095.00$                            3.30 98,333.00$                                       464.00

36.2 6.0 11604 663.2P 0.0 663.2P m 29,798.00$          -$                                                   725.40                                       21,615,469.00$                            0.00 -$                                                   0.00

37.0 6.0 0 671.1 671-13 0.0 m3 16,908.00             610,815.00$       10,327,660,020.00$                        -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

37.1 6.0 11604 671.1 671-13 m3 610,815.00$       -$                                                   16,908.00                                 10,327,660,020.00$                    0.00 -$                                                   0.00

38.0 8.0 0 673.1 673-13 0.0 m2 199,322.00           7,394.00$            1,473,786,868.00$                          1,340.00                                   9,907,960.00$                              0.00 -$                                                   1340.00

38.1 8.0 11403 673.1 673-13 m2 7,394.00$            -$                                                   140,925.40                               1,042,002,408.00$                       0.00 -$                                                   7589.92

38.2 8.0 11604 673.1 673-13 m2 7,394.00$            -$                                                   60,396.60                                 446,572,460.00$                          0.00 -$                                                   4248.00

39.0 6.0 0 673.2 673-13 0.0 m3 37,706.00             133,217.00$       5,023,080,202.00$                          201.00                                       26,776,617.00$                            0.00 -$                                                   201.00

39.1 6.0 11403 673.2 673-13 m3 133,217.00$       -$                                                   26,793.00                                 3,569,283,081.00$                       0.00 -$                                                   840.60

39.2 6.0 11604 673.2 673-13 m3 133,217.00$       -$                                                   11,482.00                                 1,529,597,594.00$                       0.00 -$                                                   422.30

40.0 6.0 0 673.3 673-13 0.0 m3 22,029.00             174,208.00$       3,837,628,032.00$                          -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

40.1 6.0 11604 673.3 673-13 m3 174,208.00$       -$                                                   22,029.00                                 3,837,628,032.00$                       0.00 -$                                                   90.20

41.0 6.0 0 681.1 681-13 0.0 m3 1,820.00                267,959.00$       487,685,380.00$                             -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

41.1 6.0 11403 681.1 681-13 m3 267,959.00$       -$                                                   1,820.00                                   487,685,380.00$                          0.00 -$                                                   310.00

SUBTOTAL 58,258,138,952.00$                        -                                             67,508,893,562.00$                    822,530,945.00$                             

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 0.0 -                                             

42.0 8.0 0 1P

Manual de 

Señalización Vial 

2015

0.0 m 342,000.00           1,718.00$            587,556,000.00$                             -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

42.1 8.0 11607 1P

Manual de 

Señalización Vial 

2015

m 1,718.00$            -$                                                   342,000.00                               587,556,000.00$                          0.00 -$                                                   0.00

43.0 8.0 0 3P.

Manual de 

Señalización Vial 

2015

0.0 m2 85.00                     57,454.00$          4,883,590.00$                                  -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

43.1 8.0 11607 3P.

Manual de 

Señalización Vial 

2015

m2 57,454.00$          -$                                                   85.00                                         4,883,590.00$                              0.00 -$                                                   0.00

44.0 4.0 0 4P

Manual de 

Señalización Vial 

2015

0.0 u 7,808.00                7,994.00$            62,417,152.00$                                -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

44.1 4.0 11607 4P

Manual de 

Señalización Vial 

2015

u 7,994.00$            -$                                                   7,808.00                                   62,417,152.00$                            0.00 -$                                                   0.00

45.0 4.0 0 5P

Manual de 

Señalización Vial 

2015

0.0 u 539.00                   381,664.00$       205,716,896.00$                             -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

45.1 4.0 11607 5P

Manual de 

Señalización Vial 

2015

u 381,664.00$       -$                                                   539.00                                       205,716,896.00$                          0.00 -$                                                   0.00

46.0 4.0 0 6P

Manual de 

Señalización Vial 

2015

0.0 u 2,581.00                312,729.00$       807,153,549.00$                             -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

46.1 4.0 11607 6P

Manual de 

Señalización Vial 

2015

u 312,729.00$       -$                                                   2,581.00                                   807,153,549.00$                          0.00 -$                                                   0.00

47.0 4.0 0 720.1 720-13 0.0 u 60.00                     245,207.00$       14,712,420.00$                                -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

47.1 4.0 11607 720.1 720-13 u 245,207.00$       -$                                                   60.00                                         14,712,420.00$                            0.00 -$                                                   0.00

48.0 4.0 0 730.1 730-13 0.0 m 6,875.00                220,797.00$       1,517,979,375.00$                          -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

48.1 4.0 11607 730.1 730-13 m 220,797.00$       -$                                                   6,875.00                                   1,517,979,375.00$                       0.00 -$                                                   0.00

49.0 4.0 0 730.2 730-13 0.0 u 166.00                   98,831.00$          16,405,946.00$                                -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

49.1 4.0 11607 730.2 730-13 u 98,831.00$          -$                                                   166.00                                       16,405,946.00$                            0.00 -$                                                   0.00

50.0 4.0 0 740.1 740-13 0.0 u 1,732.00                21,101.00$          36,546,932.00$                                -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

50.1 4.0 11607 740.1 740-13 u 21,101.00$          -$                                                   1,732.00                                   36,546,932.00$                            0.00 -$                                                   0.00

SUBTOTAL 3,253,371,860.00$                          -                                             3,253,371,860.00$                       -$                                                   

OBRAS VARIAS 0.0 -                                             

51.0 5.0 0 800.1 800-13 0.0 m 179,400.00           17,085.00$          3,065,049,000.00$                          -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

51.1 5.0 11605 800.1 800-13 m 17,085.00$          -$                                                   180,110.00                               3,077,179,350.00$                       0.00 -$                                                   0.00

52.0 5.0 0 801.6P 0.0 801.6P m 62.00                     28,635.00$          1,775,370.00$                                  -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

52.1 5.0 11606 801.6P 0.0 801.6P m 28,635.00$          -$                                                   4,048.00                                   115,914,480.00$                          0.00 -$                                                   4048.00

53.0 5.0 0 810.1 810-13 0.0 m2 92,500.00             18,040.00$          1,668,700,000.00$                          -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

53.1 5.0 11606 810.1 810-13 m2 18,040.00$          -$                                                   92,845.00                                 1,674,923,800.00$                       0.00 -$                                                   1461.90

SUBTOTAL 4,735,524,370.00$                          -                                             4,868,017,630.00$                       -$                                                   

TRANSPORTES 0.0 -                                             

54.0 3.0 0 900.1 900-13 0.0 m3-E 1,478,921.00        1,012.00$            1,496,668,052.00$                          -                                             -$                                                0.00 -$                                                   0.00

Geotextil Tipo II no tejido 31,409,712.00$                          

Material granular drenante 26,776,617.00$                          

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto -$                                             

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto -$                                             

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto 7,614,220.00$                            

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro -$                                             

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro 87,912,148.00$                          

Geotextil Tipo II no tejido 56,119,868.00$                          

Tubería para filtro PVC  ø 6" 21,375,680.00$                          

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 

superficie de apoyo 
-$                                             

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 

superficie de apoyo 
-$                                             

Geotextil Tipo II no tejido 9,907,960.00$                            

Tubería para filtro PVC  ø 6" 133,326,816.00$                       

Tubería para filtro PVC  ø 6" 75,223,251.00$                          

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable. -$                                             

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable. 13,826,272.00$                          

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable. -$                                             

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil 

metros(1.000 m) de distancia.

-$                                             

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$                                             

Protección de Taludes con bloques de césped -$                                             

Protección de Taludes con bloques de césped 26,372,676.00$                          

142,287,157.00$                       

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$                                             

Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm -$                                             

Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm 115,914,481.00$                       

Captafaros -$                                             

Captafaros -$                                             

Defensa metálica -$                                             

Sección final -$                                             

Sección final -$                                             

-$                                             

Poste de referencia -$                                             

Defensa metálica -$                                             

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

líneas de demarcación de pavimentos
-$                                             

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

líneas de demarcación de pavimentos
-$                                             

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$                                             

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$                                             

Poste de referencia -$                                             

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  

(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$                                             

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  

(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$                                             

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 
-$                                             

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 
-$                                             

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

marca vial con resina termoplástica
-$                                             

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

marca vial con resina termoplástica
-$                                             

12,343,538,294.00$                  

Material de cobertura tipo SBG 15,713,561.00$                          

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: 

recubrimiento de zinc (galvanizado)
-$                                             

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: 

recubrimiento de zinc (galvanizado)
83,067,290.00$                          

Material granular drenante 111,982,210.00$                       

Material granular drenante 56,257,539.00$                          

Material de cobertura tipo SBG -$                                             



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 22 $ 3,996,327,861.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SuSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$                                                     

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 2

FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                                   14,002,090,382.00$                                                                 

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICOCIV

ITEM

          (Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

12/4/2023

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: marzo-23

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
31/08/2030

XSI NO

54.1 3.0 11608 900.1 900-13 m3-E 1,012.00$            -$                                                   1,478,921.00                            1,496,668,052.00$                       0.00 -$                                                   0.00

55.0 3.0 0 900.2 900-13 0.0 m3-km 39,318,178.00      1,125.00$            44,232,950,250.00$                        59,499.90                                 66,937,387.00$                            0.00 -$                                                   59499.90

55.1 3.0 11608 900.2 900-13 m3-km 1,125.00$            -$                                                   39,290,303.10                         44,201,590,988.00$                    63,411.00 71,337,375.00$                               713635.40

56.0 3.0 0 900.3 900-13 0.0 m3-km 1,515,488.00        1,125.00$            1,704,924,000.00$                          5,089.60                                   5,725,800.00$                              0.00 -$                                                   5089.60

56.1 3.0 11608 900.3 900-13 m3-km 1,125.00$            -$                                                   1,649,621.40                            1,855,824,075.00$                       0.00 -$                                                   196402.60

SUBTOTAL 47,434,542,302.00$                        47,626,746,302.00$                    71,337,375.00$                               

ITEMS NO PREVISTOS 0.0

SUBTOTAL -$                                                   

264,764,334,092.00$                      278,033,191,146.00$                  3,996,327,861.00$                         

32,988,431,319.00$                        33,620,083,999.00$                    -$                                                   

1,450,000,000.00$                          1,450,000,000.00$                       -$                                                   

299,202,765,411.00$                      313,103,275,145.00$                  3,996,327,861.00$                         

2,186,481,747.00$                          2,288,062,395.00$                       29,203,934.00$                               

301,389,247,158.00$                      315,391,337,540.00$                  4,025,531,795.00$                         

1,140,000,000.00$                          1,140,000,000.00$                       -$                                                   

216,600,000.00$                             216,600,000.00$                          -$                                                   

1,356,600,000.00$                          1,356,600,000.00$                       -$                                                   

7,555,307,835.00$                          7,555,307,835.00$                       -$                                                   

324,000,000.00$                             324,000,000.00$                          -$                                                   

310,625,154,993.00$                      324,627,245,375.00$                  4,025,531,795.00$                         

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

 AIU 30 30 %

Utilidad 5 5 %

%

0.00%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

TOTAL PRESENTE MES G.P.P. VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 

ACTA 

 $               4,025,531,795.00 
E

E 910,300,035.00$                    1.00 1 Obras de Explanación 218,231,705.00$         

A
SB 15,826,434,511.00$               2.00 2 Sub-bases y bases 2,884,227,836.00$       

A
B -$                                      3.00 3 Transporte de materiales 71,337,375.00$           

 $                                           -   
SB

P 3,373,445,717.18$                 4.00 4 Aceros y elementos metálicos 525,698,752.00$         

 $                                           -   
B

OA 12,343,538,294.00$               5.00 5 Acero Estructural y cables de acero -$                           

 $                                           -   
P

SCT -$                                      6.00 6 Concretos, morteros y obras varias 296,832,193.00$         

OA
OV 142,287,157.00$                    7.00 7 Concreto para superestructuras -$                           

SCT
T 1,096,455,938.00$                 8.00

8 Pavimentaciones con asfalto, 

pinturas, geotextiles
-$                           

OV NP -$                                      N TOTAL 3,996,327,861$           

 $               4,025,531,795.00 T -$                                      8

############# 29,203,934$                                         
TOTAL 33,692,461,652.18$               

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: . -$                                     -$                                         

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

802,839,825.00$                       

15,826,434,511.00$             

1,096,455,938.00$               

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

3,996,327,861$                                                  

4,025,531,795$                                                  
        CUATRO MIL  VEINTICINCO  MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 0/100 CENTAVOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                              3,996,327,861.00  $                                                               29,203,934.00 

3,470,883,257.18$               

3,996,327,861$                                                  

3,996,327,861$                                                                     

33,692,461,652.18$             

71,337,375$                                                                         

-$                                                                                     

-$                                    

GESTION SOCIAL (PREACTA)  $                                                          -    $                                                                                     -   6,952,549,405.00$               

GESTION AMBIENTAL (PREACTA)

-$                                                                                     

-$                                                                                     

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                                          -    $                                                                                     -   5,293,551,349.00$               

GESTION PREDIAL (PREACTA)  $                                                          -    $                                                                                     -   142,287,157.00$                  

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

OBRA  $                              3,996,327,861.00  $                                                               29,203,934.00 910,300,035.00$                  218,231,705$                                                                       

-$                                                                                     

822,530,945$                                                                       

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E 

ILUMINACION

OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES

Valor Saldo por Amortizar

Valor Amortizado Presenta Acta 0

Valor Amortizado Acumulado 0

Valor Anticipo Otorgado

VALOR TOTAL (F+I+J) 37,751,301,147.04$                  

Valor

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 936,841,833.55$                       

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J) 42,135,520.00$                          

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) -$                                                  

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 36,772,323,793.49$                  

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 787,262,045.00$                       

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 149,579,788.55$                       

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$                                                  

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 36,505,552,447.18$                  

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 266,771,346.31$                       

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 

cien metros (100m)
220,952,925.00$                       

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) 33,692,461,652.18$                  

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 2,813,090,795.00$                    

-$                                             

1,096,455,938.00$                    

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 

cien metros (100m)
5,725,800.00$                            

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil 

metros(1.000 m) de distancia.

-$                                             

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros 

(1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

66,937,388.00$                          

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros 

(1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

2,884,227,836$                                                                     

-$                                                                                     



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 22 $ 3,996,327,861.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SuSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$                                                     

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 2

FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                                   14,002,090,382.00$                                                                 

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICOCIV

ITEM

          (Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

12/4/2023

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: marzo-23

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
31/08/2030

XSI NO

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 01190-0047 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente 

formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean 

requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

AGRUPACIÓN INDICES ICOCIV

3,996,327,861.00$              

VALOR PRESENTE ACTA 

-$                                   

127,503,201.00$                

695,027,744.00$                

218,231,705.00$                

2,884,227,836.00$              

-$                                   

-$                                   

142,287,157.00$                 

-$                                   

-$                                   

-$                                   

71,337,375.00$                  

-$                                   

-$                                   

1,023,792,750.00$              

-$                                   

30,842,120,793.00$            

GRUPOS

11401 - Preliminares, obras de 

contención y malla electrosoldada

11402 - Excavaciones, movimiento 

de tierra, rellenos y estructuras de 

contención y drenaje
11403 - Estructuras de contención, 

drenaje, sistemas de contención, 

aceros, concretos y acabados

11601 - Preliminares y explanación

11602 - Afirmados, subbases y 

bases

11603 - Pavimentos asfalticos / 

concreto

11604 - Estructuras hidráulicas y 

drenajes

11605 - Obras de urbanismo

11606 - Obras geotécnicas y 

mitigación ambiental

11607 - Señalización y control de 

transito

11608 - Transporte y sobre 

acarreos

14104 - Estructura, subestructura, 

superestructura, y andenes

TOTAL

VALOR ACUMULADO

-$                                   

610,264,531.00$                 

11,308,965,479.00$            

833,430,813.00$                 

14,204,879,808.00$            

2,352,252,228.00$              

366,248,027.00$                 

-$                                   
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3. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 

AFINCO-FR-12 

  



CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

CONTRATO N°: 987 DE 2021

% TIPO PAGO:

ANTICIPO ACTA DE OBRA X

PAGO ANTICIPADO  

 

DESEMBOLSO

 

OTRO  

CUAL? _________________________ _____________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402118-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Revisó

Firma

Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE

Matricula profesional No.: 15219-30424 BYC

DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER  (E) 

Fecha firma:

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1 DE 

NUMERO DE ACTA O 

CUENTA DE COBRO
PERIODO

22 marzo-23

ACTA DE INTERVENTORIA 

1

AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS

329322 C-2402-0600-13-0-2402021-02 $ 0.00

420821 $ 0.00

420821 $ 0.00

420821 $ 0.00

329322 $ 0.00

185923 C-2402-0600-13-0-2402021-02 $ 0.00

$ 4,025,531,795.00

185923 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 4,025,531,795.00

1008322 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 0.00

1008322 C-2402-0600-13-0-2402021-02 $ 0.00

1008322 C-2402-0600-13-0-2402118-02 $ 0.00

 

Firmado 
digitalmente por 
OSCAR PATIÑO 
BUSTAMANTE
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4. IDENTIFICACIÓN CONTRACTUAL 

POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-13 

  



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

Contrato No. 987 DE 2021 Contratista MINCIVIL S.A.

Objeto del Contrato:

ACTA DE RECIBO 

PARCIAL DE OBRA No 22 Valor basico Período 

13-abr-21

Item
Ruta (codigo 

vía)

Valor incluido IVA 

(Construcción, Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA Estudios 

diseños, Gestión Social y 

Predial, Implementación 

Protocolo bioseguridad

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 57 $ 4,025,531,795.00 $ 0.00 $ 0.00

2 57

$ 4,025,531,795.00 $ 0.00 $ 0.00

NIT

 891855138-1

891801240-1

NIT

800099691-7

890205063-4

800099819-2

800099824-1

Firma Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 01190-0047 CPITVC

Santander Gambita 8,482,176.00$                                                                             

Santander Paramo -$                                                                                               

Santander San Gil -$                                                                                               

TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ 8,482,176.00

Santander Charalá -$                                                                                               

DEPARTAMENTO  2 MUNICIPIO VALOR SIN IVA

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 MUNICIPIO VALOR SIN IVA

Boyacá Duitama 3,987,845,685.00$                                                                     

Boyacá Paipa -$                                                                                               

TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 3,987,845,685.00

TOTALES $ 4,025,531,795.00

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) subtotal

Duitama -Charalá $ 4,025,531,795.00

Charalá -San Gíl

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE

BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

MÓDULO 5.

3,996,327,861.00$                 marzo-2023

Valor incluido el Iva $ 4,025,531,795.00
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5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL 

MEPI-MN1-IN-15-FR-8 

  



FECHA 
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: marzo-23 PROYECTO :

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

420821 54 $ 2,101,479,500.00

420821 54 $ 51,728,079.00

420821 54 $ 920,367,395.00

329322 11 $ 16,380,768,477.00

329322 11 $ 89,668,685.00

1008322 11 $ 12,252,039,217.00

1008322 11 $ 851,108,816.00

1008322 11 $ 898,942,349.00

185923 11 $ 50,000,000.00

185923 11 $ 13,767,142,857.00

$ 47,363,245,375.00 $ 13,637,476,022.96

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Obra jun-21 -$                                     -$                             -$                                     -$                        -$                        -$                                3,073,574,974.00$             $ 16,470,437,162.00 $ 14,002,090,382.00 $ 13,817,142,857.00 324,627,245,375.00$            

2 Obra jul-21 -$                                     -$                             -$                                     -$                        -$                        -$                                3,073,574,974.00$             324,627,245,375.00$            

3 Obra ago-21 250,062,720.00$                 1,827,381.00$              251,890,101.00$                 -$                        -$                        -$                                2,821,684,873.00$             324,375,355,274.00$            

4 Obra sep-21 442,429,850.00$                 31,879,295.00$            474,309,145.00$                 -$                        -$                        -$                                2,347,375,728.00$             323,901,046,129.00$            

5 Obra oct-21 284,843,391.18$                 2,081,547.86$              286,924,939.04$                 -$                        -$                        -$                                2,060,450,788.96$             323,614,121,189.96$            

6 Obra nov-21 219,401,307.00$                 1,603,317.00$              221,004,624.00$                 -$                        -$                        -$                                1,839,446,164.96$             323,393,116,565.96$            

7 Obra dic-21 1,810,403,591.00$              13,229,872.00$            1,823,633,463.00$              -$                        -$                        -$                                15,812,701.96$                  321,569,483,102.96$            

8 Obra ene-22 917,379,547.00$                 6,703,927.00$              924,083,474.00$                 -$                        -$                        -$                                15,812,701.96$                  15,546,353,688.00$                      320,645,399,628.96$            

9 Obra feb-22 1,005,261,151.00$              45,726,880.00$            1,050,988,031.00$              -$                        -$                        -$                                15,812,701.96$                  14,495,365,657.00$                      319,594,411,597.96$            

10 Obra mar-22 597,643,161.00$                 4,367,392.00$              602,010,553.00$                 -$                        0 -$                                15,812,701.96$                  13,893,355,104.00$                      318,992,401,044.96$            

11 Obra abr-22 476,137,993.00$                 3,479,470.00$              479,617,463.00$                 -$                        0 -$                                15,812,701.96$                  13,413,737,641.00$                      318,512,783,581.96$            

12 Obra may-22 556,120,238.00$                 4,063,956.00$              560,184,194.00$                 -$                        0 -$                                -$                                    12,869,366,148.96$                      317,952,599,387.96$            

13 Obra jun-22 684,912,070.00$                 43,421,665.00$            728,333,735.00$                 -$                        0 -$                                -$                                    12,141,032,413.96$                      317,224,265,652.96$            

1A Ajuste jun-21 -$                                     -$                             -$                                     -$                        0 -$                                -$                                    12,141,032,413.96$                      317,224,265,652.96$            

2A Ajuste jul-21 -$                                     -$                             -$                                     -$                        0 -$                                -$                                    12,141,032,413.96$                      317,224,265,652.96$            

3A Ajuste ago-21 -$                                     -$                             -$                                     -$                        0 -$                                -$                                    12,141,032,413.96$                      317,224,265,652.96$            

4A Ajuste sep-21 -$                                     -$                             -$                                     -$                        -$                                -$                                    12,141,032,413.96$                      317,224,265,652.96$            

5A Ajuste oct-21 -$                                     -$                             -$                                     -$                                -$                                    12,141,032,413.96$                      317,224,265,652.96$            

6A Ajuste nov-21 -$                                     -$                             -$                                     -$                                -$                                    12,141,032,413.96$                      317,224,265,652.96$            

7A Ajuste dic-21 58,920,378.00$                   430,572.00$                 59,350,950.00$                   -$                                12,081,681,463.96$                      317,164,914,702.96$            

14 Obra jul-22 1,016,736,069.00$              7,429,994.00$              1,024,166,063.00$              -$                        0 -$                                11,057,515,400.96$                      316,140,748,639.96$            

15 Obra ago-22 1,917,862,902.00$              58,867,210.00$            1,976,730,112.00$              -$                        0 -$                                9,080,785,288.96$                        314,164,018,527.96$            

16 Obra sep-22 3,047,103,092.00$              22,267,292.00$            3,069,370,384.00$              -$                        0 -$                                6,011,414,904.96$                        311,094,648,143.96$            

8A Ajuste ene-22 57,744,578.00$                   421,979.00$                 58,166,557.00$                   -$                                5,953,248,347.96$                        311,036,481,586.96$            

9A Ajuste feb-22 30,007,410.00$                   219,284.00$                 30,226,694.00$                   -$                                5,923,021,653.96$                        311,006,254,892.96$            

10A Ajuste mar-22 35,521,914.00$                   259,584.00$                 35,781,498.00$                   -$                                5,887,240,155.96$                        310,970,473,394.96$            

11A Ajuste abr-22 26,121,626.00$                   190,889.00$                 26,312,515.00$                   -$                                5,860,927,640.96$                        310,944,160,879.96$            

12A Ajuste may-22 35,095,222.00$                   256,465.00$                 35,351,687.00$                   -$                                5,825,575,953.96$                        310,908,809,192.96$            

17 Obra oct-22 3,461,601,764.00$              25,296,321.00$            3,486,898,085.00$              -$                        0 -$                                2,338,677,868.96$                        307,421,911,107.96$            

18 Obra nov-22 3,416,883,271.00$              24,969,532.00$            3,441,852,803.00$              -$                        0 -$                                -$                                              12,898,915,447.96$                      303,980,058,304.96$            

13A Ajuste jun-22 45,473,699.00$                   332,308.00$                 45,806,007.00$                   -$                                -$                                              12,853,109,440.96$                      303,934,252,297.96$            

14A Ajuste jul-22 112,206,815.00$                 819,973.00$                 113,026,788.00$                 -$                                -$                                              12,740,082,652.96$                      303,821,225,509.96$            

15A Ajuste ago-22 200,557,074.00$                 1,465,610.00$              202,022,684.00$                 -$                                -$                                              12,538,059,968.96$                      303,619,202,825.96$            

16A Ajuste sep-22 336,689,475.00$                 2,460,423.00$              339,149,898.00$                 -$                                -$                                              12,198,910,070.96$                      303,280,052,927.96$            

17A Ajuste oct-22 288,661,658.00$                 2,109,451.00$              290,771,109.00$                 -$                                -$                                              11,908,138,961.96$                      302,989,281,818.96$            

19 Obra dic-22 5,164,846,751.00$              37,743,111.00$            5,202,589,862.00$              -$                        0 -$                                -$                                              6,705,549,099.96$                        297,786,691,956.96$            

18AP Ajuste nov-22 325,696,804.00$                 2,380,092.00$              328,076,896.00$                 -$                                -$                                              6,377,472,203.96$                        297,458,615,060.96$            

19AP Ajuste dic-22 532,308,549.00$                 3,889,947.00$              536,198,496.00$                 -$                                -$                                              5,841,273,707.96$                        296,922,416,564.96$            

18A Ajuste nov-22 3,891,403.00$                     28,437.00$                   3,919,840.00$                     -$                                -$                                              5,837,353,867.96$                        296,918,496,724.96$            

19A Ajuste dic-22 10,062,400.00$                   73,533.00$                   10,135,933.00$                   -$                                -$                                              5,827,217,934.96$                        296,908,360,791.96$            

20 Obra ene-23 2,025,158,993.00$              14,799,239.00$            2,039,958,232.00$              -$                        0 -$                                -$                                              5,827,217,934.96$                        11,777,184,625.00$                      294,868,402,559.96$            

20A Ajuste ene-23 250,475,510.00$                 1,830,398.00$              252,305,908.00$                 -$                                -$                                              5,827,217,934.96$                        11,524,878,717.00$                      294,616,096,651.96$            

21 Obra feb-23 3,224,015,975.00$              23,560,117.00$            3,247,576,092.00$              -$                        0 -$                                -$                                              5,827,217,934.96$                        8,277,302,625.00$                        291,368,520,559.96$            

21A Ajuste feb-23 463,656,280.00$                 3,388,257.00$              467,044,537.00$                 -$                                -$                                              5,827,217,934.96$                        7,810,258,088.00$                        290,901,476,022.96$            

22 Obra mar-23 3,996,327,861.00$              29,203,934.00$            4,025,531,795.00$              -$                        0 -$                                -$                                              5,827,217,934.96$                        3,784,726,293.00$                        286,875,944,227.96$            

$ 37,328,222,492.18 $ 423,078,654.86 $ 37,751,301,147.04 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 5,827,217,934.96 $ 3,784,726,293.00 $ 286,875,944,227.96

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas. $ 0.00

$ 37,751,301,147.04

OK

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula No.:  19202099194 CAU Matricula No:  01192-0130 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Saldo Registro Presupuestal 

No.185923 De (2023-02-23)

$ 7,810,258,088.00
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

TOTAL

Contrato principal

$ 5,827,217,934.962023 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal

2023 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

Saldo Registro Presupuestal 

No.1008322 De (2023-01-24)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

POR COVID-19
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

VALOR TOTAL $ 37,328,222,492.18 $ 423,078,654.86 $ 37,751,301,147.04

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 42,135,520.00

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E 

ILUMINACIÓN
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

SUBTOTAL OBRAS $ 37,292,814,492.18 $ 416,351,134.86 $ 37,709,165,627.04

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) $ 35,408,000.00 $ 6,727,520.00

OBRA $ 34,479,723,697.18 $ 395,793,932.86 $ 34,875,517,630.04

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 2,813,090,795.00 $ 20,557,202.00 $ 2,833,647,997.00

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

Observaciones

Contrato principal

Contrato principal

Tipo de Acta
Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 

Anticipo 

Amortizado Acta 

Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo

2022 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación

2022 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación

2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación

2023 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal

$ 0.002021 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal

2021 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA DE

12/4/2023

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES SANTANDER

MINCIVIL S.A.

0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

Saldo Anticipo por 

amortizar 

No. De Registro 

Presupuestal No.420821 

De (21/05/2021)

Saldo Registro Presupuestal 

No.329322 De (08/03/2022)
Saldo del Contrato

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

Indicar pago según 

reporte SIIF

324,627,245,375.00$                                                                                                      

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta 

No.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal /    Adicional No.

2021 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación

$ 0.00

Contrato principal



 

 
MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490  

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 

 

 

 

 

 

 

 

6. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 

MEPI-MN1-IN-6-FR-2 

  



CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE

FECHA:

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 22 DE marzo-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 22

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P 0.00134% 0.00269% 0.02690% 0.03228% 0.08069% 0.07531% 0.04976% 0.05765% 0.07207% 0.08648% 0.11531% 0.11531% 0.14414% 0.15855% 0.14597% 0.16576% 0.25540% 0.36032% 0.33606% 0.03741% 0.04641% 0.05646% 0.07502% 0.07502% 0.09359% 0.09513% 0.10441% 0.10596% 0.10673% 0.07502% 0.05027%

$ P $ 3,560.73 $ 7,121.45 $ 71,214.54 $ 85,457.44 $ 213,643.61 $ 199,400.70 $ 131,746.89 $ 152,647.59 $ 190,809.49 $ 228,971.39 $ 305,295.18 $ 305,295.18 $ 381,618.98 $ 419,780.88 $ 386,463.95 $ 438,877.99 $ 676,208.11 $ 953,998.98 $ 889,753.95 $ 99,044.03 $ 122,867.20 $ 149,488.43 $ 198,635.30 $ 198,635.30 $ 247,782.18 $ 251,877.76 $ 276,451.20 $ 280,546.77 $ 282,594.56 $ 198,635.30 $ 133,106.13

$ E -$         -$         4,985$          -$         -$         67,796$         4,088$          34,727$         57,170$         6,152$          1,410$          16,464$         14,919$         9,760$          42,349$         77,218$         67,437$         62,431$         88,623$         26,920$         109,620$         218,232$         

% E 0.0000% 0.0000% 0.0019% 0.0000% 0.0000% 0.0256% 0.0015% 0.0131% 0.0216% 0.0023% 0.0005% 0.0062% 0.0056% 0.0037% 0.0160% 0.0292% 0.0255% 0.0236% 0.0335% 0.0102% 0.0414% 0.0824% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

% P 0.00095% 0.00190% 0.01902% 0.02283% 0.05707% 0.05326% 0.03519% 0.04078% 0.05097% 0.06116% 0.08155% 0.08155% 0.10194% 0.11213% 0.10322% 0.12300% 0.24456% 0.35176% 0.33467% 0.03763% 0.04730% 0.05610% 0.07480% 0.07480% 0.09460% 0.09680% 0.10230% 0.10780% 0.11440% 0.07480% 0.14766%

$ P $ 2,518.33 $ 5,036.65 $ 50,366.52 $ 60,439.83 $ 151,099.57 $ 141,026.27 $ 93,178.07 $ 107,960.10 $ 134,950.13 $ 161,940.15 $ 215,920.20 $ 215,920.20 $ 269,900.25 $ 296,890.28 $ 273,287.47 $ 325,648.25 $ 647,507.66 $ 931,323.32 $ 886,086.59 $ 99,625.17 $ 125,233.53 $ 148,532.79 $ 198,043.72 $ 198,043.72 $ 250,467.06 $ 256,291.88 $ 270,853.91 $ 285,415.95 $ 302,890.40 $ 198,043.72 $ 390,943.52

$ E -$         -$         239,946$         285,630$         252,729$         92,084$         751,166$         -$         484,268$         391,490$         415,127$         398,709$         170,996$         241,928$         92,562$         338,157$         2,600,810$          2,340,718$          3,107,980$          462,738$         275,171$         2,884,228$          

% E 0.0000% 0.0000% 0.0906% 0.1079% 0.0955% 0.0348% 0.2837% 0.0000% 0.1829% 0.1479% 0.1568% 0.1506% 0.0646% 0.0914% 0.0350% 0.1277% 0.9823% 0.8841% 1.1739% 0.1748% 0.1039% 1.0894% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

% P 0.00084% 0.00168% 0.01681% 0.02018% 0.05044% 0.04708% 0.03111% 0.03604% 0.04505% 0.05406% 0.07209% 0.07209% 0.09011% 0.09912% 0.11964% 0.11942% 0.22489% 0.34935% 0.33499% 0.03024% 0.03800% 0.04500% 0.06000% 0.06000% 0.07600% 0.08000% 0.08500% 0.09100% 0.09300% 0.06000% 0.06813%

$ P $ 2,225.99 $ 4,451.98 $ 44,519.80 $ 53,423.76 $ 133,559.39 $ 124,655.43 $ 82,361.62 $ 95,427.70 $ 119,284.63 $ 143,141.56 $ 190,855.41 $ 190,855.41 $ 238,569.26 $ 262,426.19 $ 316,776.10 $ 316,169.07 $ 595,428.51 $ 924,964.04 $ 886,927.81 $ 80,054.84 $ 100,610.45 $ 119,143.95 $ 158,858.60 $ 158,858.60 $ 201,220.89 $ 211,811.47 $ 225,049.68 $ 240,935.54 $ 246,230.83 $ 158,858.60 $ 180,387.19

$ E -$         -$         -$         -$         32,114$         -$         989,080$         812,281$         -$         132,888$         -$         -$         83,304$         -$         -$         -$         311,970$         609,521$         402,289$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         

% E 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0121% 0.0000% 0.3736% 0.3068% 0.0000% 0.0502% 0.0000% 0.0000% 0.0315% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.1178% 0.2302% 0.1519% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

% P 0.00093% 0.00186% 0.01856% 0.02227% 0.05567% 0.05196% 0.03433% 0.03978% 0.04972% 0.05967% 0.07956% 0.07956% 0.09945% 0.10939% 0.11247% 0.12224% 0.28076% 0.35125% 0.33438% 0.03337% 0.04200% 0.05000% 0.06700% 0.06700% 0.08300% 0.08700% 0.09450% 0.10000% 0.09200% 0.06700% 0.05200%

$ P $ 2,456.73 $ 4,913.45 $ 49,134.51 $ 58,961.42 $ 147,403.54 $ 137,576.64 $ 90,898.85 $ 105,319.30 $ 131,649.12 $ 157,978.95 $ 210,638.60 $ 210,638.60 $ 263,298.25 $ 289,628.07 $ 297,769.62 $ 323,650.81 $ 743,347.27 $ 929,983.31 $ 885,320.71 $ 88,352.96 $ 111,201.02 $ 132,382.17 $ 177,392.10 $ 177,392.10 $ 219,754.40 $ 230,344.97 $ 250,202.30 $ 264,764.33 $ 243,583.19 $ 177,392.10 $ 137,677.45

$ E -$         -$         -$         -$         -$         -$         58,060$         -$         127,267$         54,209$         52,333$         71,876$         167,514$         731,023$         1,449,835$          2,443,804$          649,927$         592,946$         1,271,158$          1,082,000$          2,769,055$          822,531$         

% E 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0219% 0.0000% 0.0481% 0.0205% 0.0198% 0.0271% 0.0633% 0.2761% 0.5476% 0.9230% 0.2455% 0.2240% 0.4801% 0.4087% 1.0459% 0.3107% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

% P 0.00005% 0.00010% 0.00104% 0.00124% 0.00311% 0.00290% 0.00192% 0.00222% 0.00278% 0.00333% 0.00444% 0.00444% 0.00555% 0.00611% 0.00029% 0.00048% 0.00025% 0.00042% 0.00166% 0.00019% 0.00200% 0.00300% 0.00400% 0.00400% 0.00500% 0.00500% 0.00500% 0.00600% 0.00500% 0.00400% 0.00200%

$ P $ 137.19 $ 274.39 $ 2,743.87 $ 3,292.65 $ 8,231.61 $ 7,682.84 $ 5,076.16 $ 5,881.46 $ 7,351.82 $ 8,822.19 $ 11,762.92 $ 11,762.92 $ 14,703.65 $ 16,174.01 $ 770.57 $ 1,268.50 $ 661.91 $ 1,103.80 $ 4,399.20 $ 493.40 $ 5,295.29 $ 7,942.93 $ 10,590.57 $ 10,590.57 $ 13,238.22 $ 13,238.22 $ 13,238.22 $ 15,885.86 $ 13,238.22 $ 10,590.57 $ 5,295.29

$ E -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         

% E 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

% P 0.00008% 0.00015% 0.00151% 0.00181% 0.00453% 0.00422% 0.00279% 0.00323% 0.00404% 0.00485% 0.00647% 0.00647% 0.00808% 0.00889% 0.09349% 0.10460% 0.22849% 0.33271% 0.41269% 0.00169% 0.00187% 0.00249% 0.00312% 0.00312% 0.00436% 0.00467% 0.00499% 0.00499% 0.00499% 0.00312% 0.00218%

$ P $ 199.70 $ 399.39 $ 3,993.91 $ 4,792.69 $ 11,981.73 $ 11,182.94 $ 7,388.73 $ 8,560.90 $ 10,701.13 $ 12,841.35 $ 17,121.80 $ 17,121.80 $ 21,402.25 $ 23,542.48 $ 247,519.63 $ 276,941.74 $ 604,960.03 $ 880,885.45 $ 1,092,660.28 $ 4,476.37 $ 4,950.79 $ 6,601.05 $ 8,251.31 $ 8,251.31 $ 11,551.84 $ 12,376.97 $ 13,202.10 $ 13,202.10 $ 13,202.10 $ 8,251.31 $ 5,775.92

$ E -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         4,178$          -$         -$         51,029$         7,505$          13,845$         30,308$         17,798$         17,624$         -$         

% E 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0016% 0.0000% 0.0000% 0.0193% 0.0028% 0.0052% 0.0114% 0.0067% 0.0067% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

% P 0.00076% 0.00151% 0.01511% 0.01813% 0.04533% 0.04231% 0.02795% 0.03239% 0.04049% 0.04858% 0.06478% 0.06478% 0.08097% 0.08907% 0.09569% 0.11665% 0.25849% 0.34750% 0.34142% 0.03190% 0.03992% 0.04814% 0.06340% 0.06340% 0.07984% 0.08219% 0.08806% 0.09393% 0.09980% 0.06340% 0.05722%

$ P $ 2,000.30 $ 4,000.60 $ 40,005.97 $ 48,007.16 $ 120,017.90 $ 112,016.70 $ 74,011.04 $ 85,752.36 $ 107,190.45 $ 128,628.54 $ 171,504.71 $ 171,504.71 $ 214,380.89 $ 235,818.98 $ 253,348.99 $ 308,850.89 $ 684,389.33 $ 920,054.51 $ 903,957.73 $ 84,460.99 $ 105,690.36 $ 127,450.15 $ 167,861.17 $ 167,861.17 $ 211,380.73 $ 217,597.81 $ 233,140.51 $ 248,683.21 $ 264,225.91 $ 167,861.17 $ 151,502.62

$ E -$         -$         5,132$          -$         -$         59,521$         8,010$          70,372$         122,294$         12,905$         7,269$          18,043$         30,395$         20,180$         57,303$         170,126$         125,804$         108,818$         87,566$         51,211$         70,170$         71,337$         

% E 0.0000% 0.0000% 0.0019% 0.0000% 0.0000% 0.0225% 0.0030% 0.0266% 0.0462% 0.0049% 0.0027% 0.0068% 0.0115% 0.0076% 0.0216% 0.0643% 0.0475% 0.0411% 0.0331% 0.0193% 0.0265% 0.0269% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

% P 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000%

$ P $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ E -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         

% E 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

P

E

P

E

$264,764,334.092 100.00% 12.73%

$278,033,191.146 105.012% 33,692,461.6552$         

0.005% 0.010% 0.099% 0.119% 0.297% 0.277% 0.183% 0.212% 0.265% 0.318% 0.424% 0.424% 0.530% 0.583% 0.671% 0.752% 1.493% 2.093% 2.096% 0.172% 0.217% 0.261% 0.347% 0.347% 0.436% 0.451% 0.484% 0.510% 0.516% 0.347% 0.379%

$13,099 $26,198 $261,979 $314,375 $785,937 $733,542 $484,661 $561,549 $701,937 $842,324 $1,123,099 $1,123,099 $1,403,874 $1,544,261 $1,775,936 $1,991,407 $3,952,503 $5,542,313 $5,549,106 $456,508 $575,849 $691,541 $919,633 $919,633 $1,155,395 $1,193,539 $1,282,138 $1,349,434 $1,365,965 $919,633 $1,004,688

0.005% 0.015% 0.114% 0.233% 0.529% 0.806% 0.989% 1.202% 1.467% 1.785% 2.209% 2.633% 3.163% 3.747% 4.417% 5.170% 6.662% 8.756% 10.852% 11.024% 11.242% 11.503% 11.850% 12.197% 12.634% 13.085% 13.569% 14.079% 14.594% 14.942% 15.321%

$13,099 $39,296.87 $301,275.98 $615,650.92 $1,401,588.26 $2,135,129.79 $2,619,791.15 $3,181,340.56 $3,883,277.32 $4,725,601.44 $5,848,700.27 $6,971,799.09 $8,375,672.62 $9,919,933.50 $11,695,869.84 $13,687,277.08 $17,639,779.90 $23,182,093.30 $28,731,199.56 $29,187,707.33 $29,763,555.96 $30,455,097.42 $31,374,730.21 $32,294,362.99 $33,449,758.31 $34,643,297.38 $35,925,435.30 $37,274,869.08 $38,640,834.28 $39,560,467.07 $40,565,155.19

0.000% 0.000% 0.094% 0.108% 0.108% 0.083% 0.684% 0.346% 0.300% 0.226% 0.180% 0.210% 0.179% 0.384% 0.632% 1.151% 1.307% 1.291% 1.951% 0.765% 1.218% 1.509%

$0 $0 $250,063 $285,630 $284,843 $219,401 $1,810,404 $917,380 $795,177 $597,643 $476,137.9930 $556,120 $474,632 $1,016,736 $1,672,357 $3,047,103 $3,461,602 $3,416,883 $5,164,847 $2,025,159 $3,224,016 $3,996,328

0.000% 0.000% 0.094% 0.202% 0.310% 0.393% 1.077% 1.423% 1.723% 1.949% 2.129% 2.339% 2.518% 2.902% 3.534% 4.685% 5.992% 7.283% 9.233% 9.998% 11.216% 12.725%

$0 $0.00 $250,062.72 $535,692.57 $820,535.96 $1,039,937.27 $2,850,340.86 $3,767,720.41 $4,562,897.51 $5,160,540.67 $5,636,678.67 $6,192,798.90 $6,667,430.97 $7,684,167.04 $9,356,523.95 $12,403,627.04 $15,865,228.80 $19,282,112.07 $24,446,958.82 $26,472,117.82 $29,696,133.79 $33,692,461.65

VALOR INICIAL 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR ACTUALIZADO 2. El programa de inv ersiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

32,988,431,319.00$       3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el v alor de la GPP y  el "Valor básico de obra programada".

33,620,083,999.00$       4. El programa de inv ersiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir prov isiones e IVA.).

1,450,000,000.00$         5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasif icar por GPP, se debe diligenciar el f ormato con los ítems de obra.

1,450,000,000.00$         La inf ormación consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiv a del Contratista de Obra y  de la Interv entoría, debe corresponder con el Programa de inv ersiones, el Acta de recibo parcial de obra y  ref lejar la realidad de la ejecución del contrato.

2,186,481,747.00$         

2,288,062,395.00$         

1,140,000,000.00$         

1,140,000,000.00$         

216,600,000.00$         

216,600,000.00$         

7,555,307,835.00$         

7,555,307,835.00$         

324,000,000.00$         

324,000,000.00$         
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

45,860,820,901.00$       
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES

46,594,054,229.00$       
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

310,625,154,993.00$      
Contratista Interventor

Matricula prof esional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 01190-0047 CPITVC

-   $ 3.00

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
$ 4,058,839,494.86 8.71%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ 37,751,301,150.04 11.63%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
324,627,245,375.00$      

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 

AMBIENTAL (incluy e PAGA e IVA 19%)
$ 42,135,520.00 0.56%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 149,579,788.55 69.06%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

(INCLUYE IVA)

$ 0.00 0.00%

OBSERVACIONES: 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 787,262,045.00 69.06%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$ 0.00 0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
$ 266,771,346.31 11.66%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
$ 2,813,090,795.00 8.37%

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

TOTAL OTROS ITEMS
$1,140,000.00 0.431%

FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS
$1,140,000,000.00 430.572%

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS
$0.00 0.000% 0.000%

(Items: )
$0.00 0.000% $0.0000

GPP8 - TRANSPORTES
$47,434,542.30 17.916% 0.414%

(Items: 54, 55, 56)
$47,626,746.30 17.988% $1,096,455.9380

GPP7 - OBRAS VARIAS
$4,735,524.37 1.789% 0.054%

(Items:  51, 52, 53)
$4,868,017.63 1.839% $142,287.1570

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$3,253,371.86 1.229% 0.000%

(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  49, 50)
$3,253,371.86 1.229% $0.0000

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$58,258,138.95 22.004% 4.662%

(Items: 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) $67,508,893.56 25.498% $12,343,538.2940

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS
$52,786,530.78 19.937% 1.274%

(Items: 15,16,17,18,19,20)
$54,324,615.20 20.518% $3,373,445.7170

$910,300.0353

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$59,718,917.51 22.555% 5.978%

(Items: 9,10,11,12, 13)
$61,600,257.33 23.266% $15,826,434.5110

GPP1 - EXPLANACIONES (E)
$38,577,308.32 14.570% 0.344%

(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
$38,851,289.27 14.674%

diciembre-2023junio-2023 julio-2023 agosto-2023 septiembre-2023 octubre-2023 noviembre-2023diciembre-2022 enero-2023 febrero-2023 marzo-2023 abril-2023 mayo-2023junio-2022 julio-2022 agosto-2022 septiembre-2022 octubre-2022 noviembre-2022diciembre-2021 enero-2022 febrero-2022 marzo-2022 abril-2022 mayo-2022
VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

junio-2021 julio-2021 agosto-2021 septiembre-2021 octubre-2021 noviembre-2021

25 2615 16 17 18 19 209 10 11 12 13 14 27 28 29 30 3121 22 23 24

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA      

 Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA
1 2

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 $ 324,627,245,375.00

3 4 5 6 7 8

(Según contrato principal)

(Según contrato principal) (Indique Valor Acumulado Adiciones)

MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN 

(RUTA Y TRAMO):
RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

N/A N/A

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR

VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

$ 310,625,154,993.00 $ 14,002,090,382.00

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

29 de junio de 2021 31 de agosto de 2030

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

12/4/2023

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES SANTANDER
3,996,327,861.00$         

1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS MEPI-MN1-IN-6-FR-2

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 1

REPROGRAMACIÓN No. 01 AL 
PROGRAMA DE INVERSIONES, 
AJUSTADA A LA ADICION No 1

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08

$ Valor $ Valor $ Valor

REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05

$ Valor $ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02

BARRAS $ Valor $ Valor

$ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS



UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

P

E

P

E

$264,764,334.092 100.00% 12.73%

$278,033,191.146 105.012% 33,692,461.6552$         

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

32,988,431,319.00$       

33,620,083,999.00$       

1,450,000,000.00$         

1,450,000,000.00$         

2,186,481,747.00$         

2,288,062,395.00$         

1,140,000,000.00$         

1,140,000,000.00$         

216,600,000.00$         

216,600,000.00$         

7,555,307,835.00$         

7,555,307,835.00$         

324,000,000.00$         

324,000,000.00$         

45,860,820,901.00$       

46,594,054,229.00$       

310,625,154,993.00$      

-   $ 3.00

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
$ 4,058,839,494.86 8.71%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ 37,751,301,150.04 11.63%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
324,627,245,375.00$      

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 

AMBIENTAL (incluy e PAGA e IVA 19%)
$ 42,135,520.00 0.56%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 149,579,788.55 69.06%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

(INCLUYE IVA)

$ 0.00 0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 787,262,045.00 69.06%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$ 0.00 0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
$ 266,771,346.31 11.66%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
$ 2,813,090,795.00 8.37%

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

TOTAL OTROS ITEMS
$1,140,000.00 0.431%

FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS
$1,140,000,000.00 430.572%

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS
$0.00 0.000% 0.000%

(Items: )
$0.00 0.000% $0.0000

GPP8 - TRANSPORTES
$47,434,542.30 17.916% 0.414%

(Items: 54, 55, 56)
$47,626,746.30 17.988% $1,096,455.9380

GPP7 - OBRAS VARIAS
$4,735,524.37 1.789% 0.054%

(Items:  51, 52, 53)
$4,868,017.63 1.839% $142,287.1570

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$3,253,371.86 1.229% 0.000%

(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  49, 50)
$3,253,371.86 1.229% $0.0000

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$58,258,138.95 22.004% 4.662%

(Items: 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) $67,508,893.56 25.498% $12,343,538.2940

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS
$52,786,530.78 19.937% 1.274%

(Items: 15,16,17,18,19,20)
$54,324,615.20 20.518% $3,373,445.7170

$910,300.0353

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$59,718,917.51 22.555% 5.978%

(Items: 9,10,11,12, 13)
$61,600,257.33 23.266% $15,826,434.5110

GPP1 - EXPLANACIONES (E)
$38,577,308.32 14.570% 0.344%

(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
$38,851,289.27 14.674%

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA      

 Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN 

(RUTA Y TRAMO):
RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR

VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE

FECHA:

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 22 DE marzo-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 22

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

0.07502% 0.09359% 0.11215% 0.11834% 0.14927% 0.15623% 0.20573% 0.21192% 0.22430% 0.22894% 0.21115% 0.09359% 0.03713% 0.04641% 0.05646% 0.07502% 0.07502% 0.09359% 0.10287% 0.11215% 0.11215% 0.10287% 0.07502% 0.04641%

$ 198,635.30 $ 247,782.18 $ 296,929.06 $ 313,311.36 $ 395,222.82 $ 413,652.90 $ 544,711.25 $ 561,093.54 $ 593,858.13 $ 606,144.85 $ 559,045.75 $ 247,782.18 $ 98,293.76 $ 122,867.20 $ 149,488.43 $ 198,635.30 $ 198,635.30 $ 247,782.18 $ 272,355.62 $ 296,929.06 $ 296,929.06 $ 272,355.62 $ 198,635.30 $ 122,867.20

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.07480% 0.09460% 0.11330% 0.14520% 0.15070% 0.16731% 0.20680% 0.21450% 0.22550% 0.22880% 0.16170% 0.31410% 0.03740% 0.04730% 0.05610% 0.07480% 0.07480% 0.09460% 0.10340% 0.11330% 0.11330% 0.10340% 0.07480% 0.04730%

$ 198,043.72 $ 250,467.06 $ 299,977.99 $ 384,437.81 $ 398,999.85 $ 442,977.21 $ 547,532.64 $ 567,919.50 $ 597,043.57 $ 605,780.80 $ 428,123.93 $ 831,620.69 $ 99,021.86 $ 125,233.53 $ 148,532.79 $ 198,043.72 $ 198,043.72 $ 250,467.06 $ 273,766.32 $ 299,977.99 $ 299,977.99 $ 273,766.32 $ 198,043.72 $ 125,233.53

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.06000% 0.07600% 0.09100% 0.10100% 0.12100% 0.13850% 0.16600% 0.17156% 0.18100% 0.18600% 0.16100% 0.08670% 0.03000% 0.03800% 0.04500% 0.06000% 0.06000% 0.07600% 0.08300% 0.09100% 0.09100% 0.08300% 0.06000% 0.13253%

$ 158,858.60 $ 201,220.89 $ 240,935.54 $ 267,411.98 $ 320,364.84 $ 366,698.60 $ 439,508.79 $ 454,229.69 $ 479,223.44 $ 492,461.66 $ 426,270.58 $ 229,542.68 $ 79,429.30 $ 100,610.45 $ 119,143.95 $ 158,858.60 $ 158,858.60 $ 201,220.89 $ 219,754.40 $ 240,935.54 $ 240,935.54 $ 219,754.40 $ 158,858.60 $ 350,883.60

-$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.06700% 0.08300% 0.10000% 0.11300% 0.13300% 0.14700% 0.18400% 0.20000% 0.20000% 0.20400% 0.14300% 0.08300% 0.03300% 0.04200% 0.05000% 0.06700% 0.06700% 0.08300% 0.09200% 0.10000% 0.10000% 0.09200% 0.06700% 0.06462%

$ 177,392.10 $ 219,754.40 $ 264,764.33 $ 299,183.70 $ 352,136.56 $ 389,203.57 $ 487,166.37 $ 529,528.67 $ 529,528.67 $ 540,119.24 $ 378,613.00 $ 219,754.40 $ 87,372.23 $ 111,201.02 $ 132,382.17 $ 177,392.10 $ 177,392.10 $ 219,754.40 $ 243,583.19 $ 264,764.33 $ 264,764.33 $ 243,583.19 $ 177,392.10 $ 171,086.71

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00400% 0.00500% 0.00600% 0.00650% 0.00700% 0.00900% 0.01000% 0.01100% 0.01100% 0.01000% 0.00700% 0.00500% 0.00200% 0.00200% 0.00300% 0.00400% 0.00400% 0.00500% 0.00500% 0.00600% 0.00600% 0.00500% 0.00400% 0.00200%

$ 10,590.57 $ 13,238.22 $ 15,885.86 $ 17,209.68 $ 18,533.50 $ 23,828.79 $ 26,476.43 $ 29,124.08 $ 29,124.08 $ 26,476.43 $ 18,533.50 $ 13,238.22 $ 5,295.29 $ 5,295.29 $ 7,942.93 $ 10,590.57 $ 10,590.57 $ 13,238.22 $ 13,238.22 $ 15,885.86 $ 15,885.86 $ 13,238.22 $ 10,590.57 $ 5,295.29

-$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00312% 0.00436% 0.00499% 0.00561% 0.00686% 0.00873% 0.00935% 0.00997% 0.00997% 0.01060% 0.01184% 0.00436% 0.00187% 0.00187% 0.00249% 0.00312% 0.00312% 0.00436% 0.00436% 0.00499% 0.00499% 0.00436% 0.00312% 0.00187%

$ 8,251.31 $ 11,551.84 $ 13,202.10 $ 14,852.37 $ 18,152.89 $ 23,103.68 $ 24,753.94 $ 26,404.21 $ 26,404.21 $ 28,054.47 $ 31,354.99 $ 11,551.84 $ 4,950.79 $ 4,950.79 $ 6,601.05 $ 8,251.31 $ 8,251.31 $ 11,551.84 $ 11,551.84 $ 13,202.10 $ 13,202.10 $ 11,551.84 $ 8,251.31 $ 4,950.79

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.06340% 0.07984% 0.09627% 0.11328% 0.12797% 0.13619% 0.17494% 0.18245% 0.19137% 0.19842% 0.13972% 0.07984% 0.03170% 0.03992% 0.04814% 0.06340% 0.06340% 0.07984% 0.08806% 0.09627% 0.09627% 0.08806% 0.06340% 0.03992%

$ 167,861.17 $ 211,380.73 $ 254,900.29 $ 299,911.95 $ 338,830.87 $ 360,590.66 $ 463,172.48 $ 483,067.14 $ 506,692.04 $ 525,343.28 $ 369,916.28 $ 211,380.73 $ 83,930.58 $ 105,690.36 $ 127,450.15 $ 167,861.17 $ 167,861.17 $ 211,380.73 $ 233,140.51 $ 254,900.29 $ 254,900.29 $ 233,140.51 $ 167,861.17 $ 105,690.36

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000%

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

-$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.347% 0.436% 0.524% 0.603% 0.696% 0.763% 0.957% 1.001% 1.043% 1.067% 0.835% 0.667% 0.173% 0.217% 0.261% 0.347% 0.347% 0.436% 0.479% 0.524% 0.524% 0.479% 0.347% 0.335%

$919,633 $1,155,395 $1,386,595 $1,596,319 $1,842,241 $2,020,055 $2,533,322 $2,651,367 $2,761,874 $2,824,381 $2,211,858 $1,764,871 $458,294 $575,849 $691,541 $919,633 $919,633 $1,155,395 $1,267,390 $1,386,595 $1,386,595 $1,267,390 $919,633 $886,007

15.669% 16.105% 16.629% 17.232% 17.927% 18.690% 19.647% 20.649% 21.692% 22.758% 23.594% 24.260% 24.434% 24.651% 24.912% 25.260% 25.607% 26.043% 26.522% 27.046% 27.569% 28.048% 28.395% 28.730%

$41,484,787.98 $42,640,183.30 $44,026,778.49 $45,623,097.33 $47,465,338.68 $49,485,394.09 $52,018,716.01 $54,670,082.82 $57,431,956.96 $60,256,337.69 $62,468,195.72 $64,233,066.46 $64,691,360.26 $65,267,208.90 $65,958,750.36 $66,878,383.15 $67,798,015.93 $68,953,411.25 $70,220,801.35 $71,607,396.54 $72,993,991.72 $74,261,381.82 $75,181,014.60 $76,067,022.09

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inv ersiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el v alor de la GPP y  el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inv ersiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir prov isiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasif icar por GPP, se debe diligenciar el f ormato con los ítems de obra.

La inf ormación consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiv a del Contratista de Obra y  de la Interv entoría, debe corresponder con el Programa de inv ersiones, el Acta de recibo parcial de obra y  ref lejar la realidad de la ejecución del contrato.

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interv entor

Matricula prof esional No.: 05202-30613 ANT. Matricula prof esional No.: 01190-0047 CPITVC

OBSERVACIONES: 

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

diciembre-2025junio-2025 julio-2025 agosto-2025 septiembre-2025 octubre-2025 noviembre-2025diciembre-2024 enero-2025 febrero-2025 marzo-2025 abril-2025 mayo-2025junio-2024 julio-2024 agosto-2024 septiembre-2024 octubre-2024 noviembre-2024enero-2024 febrero-2024 marzo-2024 abril-2024 mayo-2024

51 52 53 54 5545 46 47 48 49 5039 40 41 42 43 4433 34 35 36 37 38

(Según contrato principal)

32

$ 324,627,245,375.00

$ 14,002,090,382.00

(Según contrato principal) (Indique Valor Acumulado Adiciones)

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

N/A N/A

(Indique día/mes/año)

$ 310,625,154,993.00

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

29 de junio de 2021 31 de agosto de 2030

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

12/4/2023

SANTANDER
3,996,327,861.00$         

1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS MEPI-MN1-IN-6-FR-2

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 1

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08

$ Valor $ Valor $ Valor

REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05

$ Valor $ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02

BARRAS $ Valor $ Valor

$ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS



UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

P

E

P

E

$264,764,334.092 100.00% 12.73%

$278,033,191.146 105.012% 33,692,461.6552$          

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

32,988,431,319.00$       

33,620,083,999.00$       

1,450,000,000.00$         

1,450,000,000.00$         

2,186,481,747.00$         

2,288,062,395.00$         

1,140,000,000.00$         

1,140,000,000.00$         

216,600,000.00$            

216,600,000.00$            

7,555,307,835.00$         

7,555,307,835.00$         

324,000,000.00$            

324,000,000.00$            

45,860,820,901.00$       

46,594,054,229.00$       

310,625,154,993.00$      

                                -   $ 3.00

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
$ 4,058,839,494.86 8.71%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ 37,751,301,150.04 11.63%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
324,627,245,375.00$      

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 

AMBIENTAL (incluy e PAGA e IVA 19%)
$ 42,135,520.00 0.56%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 149,579,788.55 69.06%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

(INCLUYE IVA)

$ 0.00 0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 787,262,045.00 69.06%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$ 0.00 0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
$ 266,771,346.31 11.66%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
$ 2,813,090,795.00 8.37%

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

TOTAL OTROS ITEMS
$1,140,000.00 0.431%

FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS
$1,140,000,000.00 430.572%

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS
$0.00 0.000% 0.000%

(Items: )
$0.00 0.000% $0.0000

GPP8 - TRANSPORTES
$47,434,542.30 17.916% 0.414%

(Items: 54, 55, 56)
$47,626,746.30 17.988% $1,096,455.9380

GPP7 - OBRAS VARIAS
$4,735,524.37 1.789% 0.054%

(Items:  51, 52, 53)
$4,868,017.63 1.839% $142,287.1570

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$3,253,371.86 1.229% 0.000%

(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  49, 50)
$3,253,371.86 1.229% $0.0000

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$58,258,138.95 22.004% 4.662%

(Items: 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) $67,508,893.56 25.498% $12,343,538.2940

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS
$52,786,530.78 19.937% 1.274%

(Items: 15,16,17,18,19,20)
$54,324,615.20 20.518% $3,373,445.7170

$910,300.0353

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$59,718,917.51 22.555% 5.978%

(Items: 9,10,11,12, 13)
$61,600,257.33 23.266% $15,826,434.5110

GPP1 - EXPLANACIONES (E)
$38,577,308.32 14.570% 0.344%

(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
$38,851,289.27 14.674%

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA               

 Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN 

(RUTA Y TRAMO):
RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR

VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE

FECHA:

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 22 DE marzo-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 22

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

0.00032% 0.00072% 0.03248% 0.06961% 0.16010% 0.22198% 0.29700% 0.33413% 0.37125% 0.37898% 0.38053% 0.39213% 0.10287% 0.12916% 0.15469% 0.16784% 0.18153% 0.16010% 0.21192% 0.23745% 0.29700% 0.29391% 0.28385% 0.20651%

$ 848.07 $ 1,914.78 $ 86,007.04 $ 184,300.80 $ 423,891.84 $ 587,714.77 $ 786,350.07 $ 884,643.83 $ 982,937.59 $ 1,003,415.46 $ 1,007,511.03 $ 1,038,227.83 $ 272,355.62 $ 341,980.37 $ 409,557.33 $ 444,369.70 $ 480,615.53 $ 423,891.84 $ 561,093.54 $ 628,670.50 $ 786,350.07 $ 778,158.93 $ 751,537.70 $ 546,759.03

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.05070% 0.07507% 0.18810% 0.22550% 0.23540% 0.30140% 0.37620% 0.41360% 0.45100% 0.47300% 0.49060% 0.52140% 0.15070% 0.18810% 0.22550% 0.22814% 0.25740% 0.30140% 0.37620% 0.41360% 0.44110% 0.45100% 0.41360% 0.30140%

$ 134,235.52 $ 198,758.59 $ 498,021.71 $ 597,043.57 $ 623,255.24 $ 797,999.70 $ 996,043.42 $ 1,095,065.29 $ 1,194,087.15 $ 1,252,335.30 $ 1,298,933.82 $ 1,380,481.24 $ 398,999.85 $ 498,021.71 $ 597,043.57 $ 604,033.35 $ 681,503.40 $ 797,999.70 $ 996,043.42 $ 1,095,065.29 $ 1,167,875.48 $ 1,194,087.15 $ 1,095,065.29 $ 797,999.70

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.11100% 0.20110% 0.35100% 0.38100% 0.30200% 0.34200% 0.40200% 0.43300% 0.46300% 0.48160% 0.49300% 0.49935% 0.12100% 0.15100% 0.18100% 0.20200% 0.22200% 0.30200% 0.36200% 0.39300% 0.34630% 0.38300% 0.33300% 0.30635%

$ 293,888.41 $ 532,441.08 $ 929,322.81 $ 1,008,752.11 $ 799,588.29 $ 905,494.02 $ 1,064,352.62 $ 1,146,429.57 $ 1,225,858.87 $ 1,275,105.03 $ 1,305,288.17 $ 1,322,106.56 $ 320,364.84 $ 399,794.14 $ 479,223.44 $ 534,823.95 $ 587,776.82 $ 799,588.29 $ 958,446.89 $ 1,040,523.83 $ 916,878.89 $ 1,014,047.40 $ 881,665.23 $ 811,116.02

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.05330% 0.08133% 0.16700% 0.20000% 0.22700% 0.26700% 0.33400% 0.36700% 0.40000% 0.42000% 0.43700% 0.41700% 0.19300% 0.24200% 0.29000% 0.30700% 0.33700% 0.38700% 0.48400% 0.53200% 0.54800% 0.58000% 0.53200% 0.41700%

$ 141,119.39 $ 215,332.83 $ 442,156.44 $ 529,528.67 $ 601,015.04 $ 706,920.77 $ 884,312.88 $ 971,685.11 $ 1,059,057.34 $ 1,112,010.20 $ 1,157,020.14 $ 1,104,067.27 $ 510,995.16 $ 640,729.69 $ 767,816.57 $ 812,826.51 $ 892,255.81 $ 1,024,637.97 $ 1,281,459.38 $ 1,408,546.26 $ 1,450,908.55 $ 1,535,633.14 $ 1,408,546.26 $ 1,104,067.27

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00070% 0.00700% 0.00900% 0.01100% 0.01500% 0.01500% 0.01900% 0.02000% 0.02200% 0.02300% 0.02300% 0.02500% 0.00700% 0.00900% 0.01100% 0.01200% 0.01400% 0.01500% 0.01900% 0.02000% 0.02500% 0.02200% 0.02000% 0.01500%

$ 1,853.35 $ 18,533.50 $ 23,828.79 $ 29,124.08 $ 39,714.65 $ 39,714.65 $ 50,305.22 $ 52,952.87 $ 58,248.15 $ 60,895.80 $ 60,895.80 $ 66,191.08 $ 18,533.50 $ 23,828.79 $ 29,124.08 $ 31,771.72 $ 37,067.01 $ 39,714.65 $ 50,305.22 $ 52,952.87 $ 66,191.08 $ 58,248.15 $ 52,952.87 $ 39,714.65

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00069% 0.00069% 0.00873% 0.00997% 0.01247% 0.01371% 0.01683% 0.01870% 0.02057% 0.02206% 0.02369% 0.02618% 0.00686% 0.00873% 0.00997% 0.01153% 0.01198% 0.01371% 0.01683% 0.01870% 0.01995% 0.02057% 0.01870% 0.01420%

$ 1,815.29 $ 1,815.29 $ 23,103.68 $ 26,404.21 $ 33,005.26 $ 36,305.78 $ 44,557.10 $ 49,507.89 $ 54,458.67 $ 58,419.31 $ 62,709.99 $ 69,311.04 $ 18,152.89 $ 23,103.68 $ 26,404.21 $ 30,529.86 $ 31,718.05 $ 36,305.78 $ 44,557.10 $ 49,507.89 $ 52,808.41 $ 54,458.67 $ 49,507.89 $ 37,601.04

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.07280% 0.08797% 0.15967% 0.19137% 0.21955% 0.25477% 0.31935% 0.35105% 0.38275% 0.39790% 0.39801% 0.40741% 0.12797% 0.15967% 0.19137% 0.20781% 0.23129% 0.25477% 0.31935% 0.35105% 0.35927% 0.38275% 0.35105% 0.25477%

$ 192,741.69 $ 232,925.14 $ 422,761.46 $ 506,692.04 $ 581,297.00 $ 674,553.21 $ 845,522.92 $ 929,453.50 $ 1,013,384.08 $ 1,053,484.25 $ 1,053,795.10 $ 1,078,663.42 $ 338,830.87 $ 422,761.46 $ 506,692.04 $ 550,211.60 $ 612,382.41 $ 674,553.21 $ 845,522.92 $ 929,453.50 $ 951,213.28 $ 1,013,384.08 $ 929,453.50 $ 674,553.21

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000%

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.290% 0.454% 0.916% 1.088% 1.172% 1.416% 1.764% 1.937% 2.111% 2.197% 2.246% 2.288% 0.709% 0.888% 1.064% 1.136% 1.255% 1.434% 1.789% 1.966% 2.037% 2.133% 1.952% 1.515%

$766,502 $1,201,721 $2,425,202 $2,881,845 $3,101,767 $3,748,703 $4,671,444 $5,129,738 $5,588,032 $5,815,665 $5,946,154 $6,059,048 $1,878,233 $2,350,220 $2,815,861 $3,008,567 $3,323,319 $3,796,691 $4,737,428 $5,204,720 $5,392,226 $5,648,018 $5,168,729 $4,011,811

29.020% 29.473% 30.389% 31.478% 32.649% 34.065% 35.830% 37.767% 39.878% 42.074% 44.320% 46.609% 47.318% 48.206% 49.269% 50.405% 51.661% 53.095% 54.884% 56.850% 58.886% 61.020% 62.972% 64.487%

$76,833,523.81 $78,035,245.02 $80,460,446.95 $83,342,292.42 $86,444,059.74 $90,192,762.65 $94,864,206.88 $99,993,944.92 ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# #############

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inv ersiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el v alor de la GPP y  el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inv ersiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir prov isiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasif icar por GPP, se debe diligenciar el f ormato con los ítems de obra.

La inf ormación consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiv a del Contratista de Obra y  de la Interv entoría, debe corresponder con el Programa de inv ersiones, el Acta de recibo parcial de obra y  ref lejar la realidad de la ejecución del contrato.

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interv entor

Matricula prof esional No.: 05202-30613 ANT. Matricula prof esional No.: 01190-0047 CPITVC

OBSERVACIONES: 

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

diciembre-2027junio-2027 julio-2027 agosto-2027 septiembre-2027 octubre-2027 noviembre-2027diciembre-2026 enero-2027 febrero-2027 marzo-2027 abril-2027 mayo-2027junio-2026 julio-2026 agosto-2026 septiembre-2026 octubre-2026 noviembre-2026enero-2026 febrero-2026 marzo-2026 abril-2026 mayo-2026

75 76 77 78 7969 70 71 72 73 7463 64 65 66 67 6857 58 59 60 61 6256

(Según contrato principal)

$ 324,627,245,375.00

$ 310,625,154,993.00 $ 14,002,090,382.00

(Según contrato principal) (Indique Valor Acumulado Adiciones)

N/A N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

31 de agosto de 2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

29 de junio de 2021

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

12/4/2023

SANTANDER
3,996,327,861.00$                            

1

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1

MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08

$ Valor $ Valor $ Valor

REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05

$ Valor $ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02

BARRAS $ Valor $ Valor

$ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS



UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

P

E

P

E

$264,764,334.092 100.00% 12.73%

$278,033,191.146 105.012% 33,692,461.6552$          

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

32,988,431,319.00$       

33,620,083,999.00$       

1,450,000,000.00$         

1,450,000,000.00$         

2,186,481,747.00$         

2,288,062,395.00$         

1,140,000,000.00$         

1,140,000,000.00$         

216,600,000.00$            

216,600,000.00$            

7,555,307,835.00$         

7,555,307,835.00$         

324,000,000.00$            

324,000,000.00$            

45,860,820,901.00$       

46,594,054,229.00$       

310,625,154,993.00$      

                                -   $ 3.00

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
$ 4,058,839,494.86 8.71%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ 37,751,301,150.04 11.63%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
324,627,245,375.00$      

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 

AMBIENTAL (incluy e PAGA e IVA 19%)
$ 42,135,520.00 0.56%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 149,579,788.55 69.06%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

(INCLUYE IVA)

$ 0.00 0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 787,262,045.00 69.06%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$ 0.00 0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
$ 266,771,346.31 11.66%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
$ 2,813,090,795.00 8.37%

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

TOTAL OTROS ITEMS
$1,140,000.00 0.431%

FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS
$1,140,000,000.00 430.572%

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS
$0.00 0.000% 0.000%

(Items: )
$0.00 0.000% $0.0000

GPP8 - TRANSPORTES
$47,434,542.30 17.916% 0.414%

(Items: 54, 55, 56)
$47,626,746.30 17.988% $1,096,455.9380

GPP7 - OBRAS VARIAS
$4,735,524.37 1.789% 0.054%

(Items:  51, 52, 53)
$4,868,017.63 1.839% $142,287.1570

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$3,253,371.86 1.229% 0.000%

(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  49, 50)
$3,253,371.86 1.229% $0.0000

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$58,258,138.95 22.004% 4.662%

(Items: 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) $67,508,893.56 25.498% $12,343,538.2940

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS
$52,786,530.78 19.937% 1.274%

(Items: 15,16,17,18,19,20)
$54,324,615.20 20.518% $3,373,445.7170

$910,300.0353

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$59,718,917.51 22.555% 5.978%

(Items: 9,10,11,12, 13)
$61,600,257.33 23.266% $15,826,434.5110

GPP1 - EXPLANACIONES (E)
$38,577,308.32 14.570% 0.344%

(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
$38,851,289.27 14.674%

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA               

 Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN 

(RUTA Y TRAMO):
RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR

VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE

FECHA:

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 22 DE marzo-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 22

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

0.00000%

0.05576% 0.06984% 0.08338% 0.10070% 0.10398% 0.11153% 0.13914% 0.15322% 0.16675% 0.15782% 0.15322% 0.14333% 0.06010% 0.07526% 0.08987% 0.10936% 0.10947% 0.12019% 0.14997% 0.16513% 0.16962% 0.05356% 0.07832% 0.04532% 0.04971% 0.07481% 0.11173% 0.11911% 0.13388% 0.13840% 0.14600% 0.15063% #######

$ 147,645.42 $ 184,915.13 $ 220,751.40 $ 266,621.82 $ 275,308.53 $ 295,290.83 $ 368,396.82 $ 405,666.53 $ 441,502.80 $ 417,850.87 $ 405,666.53 $ 379,495.83 $ 159,113.02 $ 199,249.64 $ 237,952.81 $ 289,557.03 $ 289,843.72 $ 318,226.04 $ 397,065.83 $ 437,202.45 $ 449,100.09 $ 141,812.48 $ 207,366.57 $ 119,993.09 $ 131,616.83 $ 198,076.82 $ 295,812.09 $ 315,359.14 $ 354,453.25 $ 366,433.84 $ 386,555.93 $ 398,808.20

-$                      #######

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0539%

0.16588% 0.20735% 0.24882% 0.26169% 0.27503% 0.33319% 0.41613% 0.45760% 0.49907% 0.47876% 0.45760% 0.01456% 0.18393% 0.23102% 0.27664% 0.32519% 0.33123% 0.36934% 0.46204% 0.50766% 0.52620% 0.55327% 0.50501% 0.12759% 0.02405% 0.12285% 0.16705% 0.17810% 0.20020% 0.23325% 0.25410% 0.37724% #######

$ 439,191.08 $ 548,988.85 $ 658,786.62 $ 692,861.79 $ 728,186.38 $ 882,168.28 $ 1,101,763.82 $ 1,211,561.59 $ 1,321,359.36 $ 1,267,596.32 $ 1,211,561.59 $ 38,560.03 $ 486,990.97 $ 611,660.66 $ 732,434.42 $ 861,000.03 $ 876,973.34 $ 977,877.86 $ 1,223,321.31 $ 1,344,095.07 $ 1,393,183.76 $ 1,464,868.83 $ 1,337,082.40 $ 337,807.69 $ 63,675.82 $ 325,262.98 $ 442,288.82 $ 471,545.28 $ 530,058.20 $ 617,562.81 $ 672,766.17 $ 998,798.19 #######

-$                      

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0500%

0.11300% 0.14200% 0.17000% 0.19700% 0.20227% 0.22700% 0.28400% 0.31200% 0.34000% 0.32480% 0.31200% 0.05685% 0.12200% 0.15300% 0.18400% 0.20450% 0.20645% 0.24500% 0.30600% 0.33600% 0.35510% 0.36700% 0.33574% 0.16079% 0.08300% 0.20400% 0.25000% 0.26700% 0.30000% 0.31250% 0.32140% 0.40035% #######

$ 299,183.70 $ 375,965.35 $ 450,099.37 $ 521,585.74 $ 535,538.82 $ 601,015.04 $ 751,930.71 $ 826,064.72 $ 900,198.74 $ 859,954.56 $ 826,064.72 $ 150,523.45 $ 323,012.49 $ 405,089.43 $ 487,166.37 $ 541,443.06 $ 546,605.97 $ 648,672.62 $ 810,178.86 $ 889,608.16 $ 940,178.15 $ 971,685.11 $ 888,919.78 $ 425,702.45 $ 219,754.40 $ 540,119.24 $ 661,910.84 $ 706,920.77 $ 794,293.00 $ 827,388.54 $ 850,952.57 $ 1,059,995.69 #######

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% #¡REF!

0.16400% 0.20600% 0.24700% 0.25900% 0.28329% 0.32900% 0.41100% 0.45200% 0.49300% 0.46300% 0.45200% 0.52900% 0.17700% 0.22200% 0.26600% 0.30500% 0.30550% 0.35500% 0.44300% 0.48800% 0.49532% 0.53200% 0.48540% 0.55500% 0.10300% 0.23900% 0.36300% 0.38700% 0.43500% 0.45120% 0.48950% 0.63961% #######

$ 434,213.51 $ 545,414.53 $ 653,967.91 $ 685,739.63 $ 750,050.88 $ 871,074.66 $ 1,088,181.41 $ 1,196,734.79 $ 1,305,288.17 $ 1,225,858.87 $ 1,196,734.79 $ 1,400,603.33 $ 468,632.87 $ 587,776.82 $ 704,273.13 $ 807,531.22 $ 808,855.04 $ 939,913.39 $ 1,172,906.00 $ 1,292,049.95 $ 1,311,430.70 $ 1,408,546.26 $ 1,285,166.08 $ 1,469,442.05 $ 272,707.26 $ 632,786.76 $ 961,094.53 $ 1,024,637.97 $ 1,151,724.85 $ 1,194,616.68 $ 1,296,021.42 $ 1,693,449.75 #######

-$                      

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0211%

0.00600% 0.00800% 0.01000% 0.01150% 0.01213% 0.01300% 0.01600% 0.01700% 0.01900% 0.01800% 0.01700% 0.01300% 0.00700% 0.00900% 0.01000% 0.01140% 0.01240% 0.01400% 0.01700% 0.01900% 0.01920% 0.02000% 0.01940% 0.01400% 0.00700% 0.01300% 0.01400% 0.01500% 0.01700% 0.01985% 0.03540% 0.16877% #######

$ 15,885.86 $ 21,181.15 $ 26,476.43 $ 30,447.90 $ 32,115.91 $ 34,419.36 $ 42,362.29 $ 45,009.94 $ 50,305.22 $ 47,657.58 $ 45,009.94 $ 34,419.36 $ 18,533.50 $ 23,828.79 $ 26,476.43 $ 30,183.13 $ 32,830.78 $ 37,067.01 $ 45,009.94 $ 50,305.22 $ 50,834.75 $ 52,952.87 $ 51,364.28 $ 37,067.01 $ 18,533.50 $ 34,419.36 $ 37,067.01 $ 39,714.65 $ 45,009.94 $ 52,555.72 $ 93,726.57 $ 446,852.66 #######

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00050% 0.00067% 0.00079% 0.00098% 0.00102% 0.00101% 0.00129% 0.00140% 0.00157% 0.00148% 0.00140% 0.02611% 0.00014% 0.00017% 0.00021% 0.00025% 0.00027% 0.00028% 0.00035% 0.00038% 0.00040% 0.00042% 0.00038% 0.00043% 0.00996% 0.00996% 0.00996% 0.00996% 0.00830% 0.00166% 0.00000% 0.00000% #######

$ 1,336.71 $ 1,782.28 $ 2,079.33 $ 2,584.31 $ 2,700.16 $ 2,673.43 $ 3,416.04 $ 3,713.09 $ 4,158.66 $ 3,928.45 $ 3,713.09 $ 69,129.27 $ 371.31 $ 445.57 $ 556.96 $ 668.36 $ 724.05 $ 742.62 $ 928.27 $ 1,002.53 $ 1,050.80 $ 1,113.93 $ 994.37 $ 1,131.87 $ 26,359.94 $ 26,359.94 $ 26,359.94 $ 26,359.94 $ 21,966.61 $ 4,400.77 $ 0.00 $ 0.00 #######

-$                      

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0273%

0.10802% 0.13502% 0.16320% 0.18198% 0.19002% 0.21720% 0.27121% 0.29822% 0.32522% 0.31160% 0.29822% 0.27436% 0.11741% 0.14676% 0.17494% 0.19842% 0.21356% 0.23364% 0.29235% 0.32170% 0.34037% 0.35105% 0.32116% 0.27109% 0.03833% 0.05337% 0.09897% 0.10528% 0.11886% 0.11950% 0.12040% 0.21806% #######

$ 285,985.69 $ 357,482.11 $ 432,087.08 $ 481,823.72 $ 503,117.22 $ 575,079.92 $ 718,072.77 $ 789,569.19 $ 861,065.62 $ 825,006.55 $ 789,569.19 $ 726,398.68 $ 310,854.01 $ 388,567.52 $ 463,172.48 $ 525,343.28 $ 565,443.45 $ 618,599.49 $ 774,026.49 $ 851,740.00 $ 901,165.78 $ 929,453.50 $ 850,310.07 $ 717,745.15 $ 101,477.14 $ 141,297.28 $ 262,042.23 $ 278,741.00 $ 314,707.58 $ 316,393.38 $ 318,776.26 $ 577,334.16 #######

-$                      

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% #######

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 #######

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.613% 0.769% 0.923% 1.013% 1.068% 1.232% 1.539% 1.691% 1.845% 1.755% 1.691% 1.057% 0.668% 0.837% 1.002% 1.154% 1.179% 1.337% 1.671% 1.838% 1.906% 1.877% 1.745% 1.174% 0.315% 0.717% 1.015% 1.081% 1.213% 1.276% 1.367% 1.955%

$1,623,442 $2,035,729 $2,444,248 $2,681,665 $2,827,018 $3,261,722 $4,074,124 $4,478,320 $4,883,879 $4,647,853 $4,478,320 $2,799,130 $1,767,508 $2,216,618 $2,652,033 $3,055,726 $3,121,276 $3,541,099 $4,423,437 $4,866,003 $5,046,944 $4,970,433 $4,621,204 $3,108,889 $834,125 $1,898,322 $2,686,575 $2,863,279 $3,212,213 $3,379,352 $3,618,799 $5,175,239

65.100% 65.869% 66.792% 67.805% 68.873% 70.105% 71.644% 73.335% 75.180% 76.935% 78.627% 79.684% 80.351% 81.189% 82.190% 83.344% 84.523% 85.861% 87.531% 89.369% 91.275% 93.153% 94.898% 96.072% 96.387% 97.104% 98.119% 99.201% 100.414% 101.690% 103.057% 105.012% -5.012%

############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ###########

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inv ersiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el v alor de la GPP y  el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inv ersiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir prov isiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasif icar por GPP, se debe diligenciar el f ormato con los ítems de obra.

La inf ormación consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiv a del Contratista de Obra y  de la Interv entoría, debe corresponder con el Programa de inv ersiones, el Acta de recibo parcial de obra y  ref lejar la realidad de la ejecución del contrato.

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interv entor

Matricula prof esional No.: 05202-30613 ANT. Matricula prof esional No.: 01190-0047 CPITVC

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08

$ Valor $ Valor $ Valor

OBSERVACIONES: REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05

$ Valor $ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02

BARRAS $ Valor $ Valor

$ Valor $ Valor

CURVAS

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

junio-2030 julio-2030 agosto-2030diciembre-2029 enero-2030 febrero-2030 marzo-2030 abril-2030 mayo-2030junio-2029 julio-2029 agosto-2029 septiembre-2029 octubre-2029 noviembre-2029diciembre-2028 enero-2029 febrero-2029 marzo-2029 abril-2029 mayo-2029junio-2028 julio-2028 agosto-2028 septiembre-2028 octubre-2028 noviembre-2028enero-2028 febrero-2028 marzo-2028 abril-2028 mayo-2028

111105 106 107 108 109 11099 100 101 102 103 10493 94 95 96 97 9887 88 89 90 91 9281 82 83 84 85 8680

(Según contrato principal)

(Indique Valor Acumulado Adiciones)

$ 324,627,245,375.00

$ 310,625,154,993.00 $ 14,002,090,382.00

(Según contrato principal)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

N/A N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

29 de junio de 2021 31 de agosto de 2030

(Indique día/mes/año)

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

12/4/2023

SANTANDER
3,996,327,861.00$                            

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 1

1

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%



 

 
MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490  

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 

 

 

 

 

 

 

 

7. PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN 

AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL 

  



FECHA: 25 3 2023

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 22

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A

INTERVENTORIA

OBJETO OBJETO

987 DE 2021 FECHA DE INICIO 29/06/2021 FECHA DE TERMINACIÓN 31/08/2030

N° CONTRATO 1015 DE 2021 FECHA DE INICIO 29/06/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

14.002.090.382,00$          

-$          

-$          

324.627.245.375,00$          

30%

5%

SUBTOTAL $ 0,00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ANTONIO ESTEBAN SÁNCHEZ TORRES Nombre : LAURA CATERINE CHAPARRO FAJARDO Nombre : ELIANA M. CARVAJAL PEREZ

Representante Legal o Apoderado Profesional Ambiental Profesional Ambiental

Contratista Interventoría Contratista de Obra Interventoría

Matricula No. : 05202-30613 Matricula No. : 01190-0047 CPITVC Matricula No. : 15238-335710 BYC Matricula No. : 15238-302724 BYC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

Programa de 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos

Rescate de Epifitas Vasculares

Mantenimiento de Epifitas 

Vasculares

PBSE-4.1-11

Proyecto de manejo 

del descapote y 

cobertura vegetal

Proyecto de 

manejo del 

descapote y 

cobertura 

vegetal

Traslado de Epifitas Vasculares

Reubicación de Epifitas 

Vasculares

Representante Legal o Apoderado

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 

VALOR BÁSICO GESTION 

Valor Total Valor Total Provisión Ambiental 7.555.307.835,00$        

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 310.625.154.993,00$          Valor Provisión Ambiental Inicial

Valor Adicional No. 1 Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$       

7.555.307.835,00$        AIU %:

U %:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 2 Fecha 23/06/2022
EJECUTADO EN EL MES 

CANTIDADCANTIDAD UNIDAD
VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR IVA

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
OTRO

C
O

N
T

R
O

L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

PROGRAMA PROYECTO

OBSERVACIONES
VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
ACTIVIDAD

MEDIDA A EJECUTAR

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

CANTIDAD
VALORTOTA

L  ($)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A: TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

CODIGO / FICHA

Valor Provisión Ambiental ejecutado 

acumulado

Valor Adicional No.

-$       

Valor Total

-$          

-$          

-$          

27.599.988.100,00$         

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

CANTIDAD

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

IVA

ACUMULADO EJECUTADO

-$       

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte 

correspondiente)

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

7.555.307.835,00$        

Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

31/08/2030

SANTANDERSUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

1. DATOS DEL PROYECTO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

LICENCIADO

27.599.988.100,00$         

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No.
Valor Adicional No.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - 

CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

2030” MÓDULO 4.

Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$       

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

X



Cuñas radiales Charalá Unitario

Kits para campañas de cultura vial 
(mini agenda y esfero; marcados)

Unitario 350 12,500.00$                   4,375,000.00$              X 4,505,156.25$              

-$                                 -$                                 0 -$                                 

-$                                 823,800.00$                 Cuñas radiales Gámbita Unitario 100 8,000.00$                     800,000.00$                 X 823,800.00$                 

-$                                 2.5% -$                                 -$                                 

X

803,205.00$                 Pasacalles Unitario 6 130,000.00$                 780,000.00$                 X 803,205.00$                 

0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0

130 3,000.00$                     390,000.00$                 X 401,602.50$                 0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 401,602.50$                 

-$                                 432,495.00$                 

2,059,500.00$              -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 

864,990.00$                 0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0

1,070,940.00$              

0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 

-$                                 -$                                 1,070,940.00$              

Cuñas radiales Duitama Unitario

Reuniones de avance Unitario 0 1,400,000.00$              -$                                 X

1

X

2,000,000.00$              

3000

Cartillas de cierre impresas en 
Policromía, hojas internas en papel 

Unitario 0 5,700.00$                     -$                                 X -$                                 

Instalación en Puntos Satélites de 
Información, cartelera en corcho.

Unitario 8 130,000.00$                 1,040,000.00$              

150 7,700.00$                     1,155,000.00$              X 1,189,361.25$              

PRE-ACTA FECHA
28 MARZO 2023

(Día / Mes / Año)
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

22TIPO DE DOCUMENTO

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

987/2021

Reuniones extra-ordinarias Unitario 10 200,000.00$                 

VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL($) 

OBSERVACIONES VALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

728,033.30$                 0 -$                                 -$                                 0

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

R

E

E

M

VALOR OTROS 
MES ($)

OTROS * 
(%)

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
ENERO

Í

T

E

M

ACTIVIDAD
CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **
UNIDAD

Información y 
Divulgación

0 -$                                 2.5%

Reuniones de Cierre Unitario 0 1,650,000.00$              -$                                 

Volantes informativos Unitario

Reuniones de inicio Boyacá Unitario

2.5%432,495.00$                 0 -$                                 X

2.5%1 707,000.00$                 707,000.00$                 -$                                 -$                                 

-$                                 

X

0Reunión de inicio Santander Unitario -$                                 

728,033.30$                 

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander

UNIDAD EJECUTORA

No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

CANTIDAD

1. DATOS DEL PROYECTO

1015/2021

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA Pagina 1 de 6

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

2.5% -$                                 0.00

-$                                 0 -$                                 

X -$                                 

420,000.00$                 420,000.00$                 

2.5% -$                                 -$                                 0

X

280.00$                        840,000.00$                 

Subdirección de Vías Regionales
OBJETO DEL CONTRATO

-$                                 -$                                 -$                                 2.5% -$                                 

-$                                 -$                                 -$                                 

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL
2020

No.
FECHA 1

2
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

 VALOR 
POR EJECUTAR  ($) 

VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

 VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

2,059,500.00$              

-$                                 864,990.00$                 

0.00 -$                                 

1,189,361.25$              

-$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 -$                                 

0 -$                                 4,505,156.25$              

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA -
CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.



12 150,000.00$                 1,800,000.00$              X 1,853,550.00$              

-$                                 0 -$                                 3,604,125.00$              Talleres pedagógicos (refrigerios, kit 
escolar)

Unitario 7 500,000.00$                 3,500,000.00$              X 3,604,125.00$              

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

Cultura vial y 
participación 
comunitaria 

0 -$                                 2.5% -$                                 

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA Pagina 2 de 6

TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

22 FECHA
28 MARZO 2023

(Día / Mes / Año)
1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales
OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA -
CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

987/2021

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander
No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 2

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES
FECHA 1 ENERO 2020

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL($) 

R

E

E

M

Í

T

E

M

VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

OTROS * 
(%)

VALOR OTROS 
MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

CANTIDAD 
EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

 VALOR 
POR EJECUTAR  ($) 

0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 1,853,550.00$              
Reuniones con Comité de 
Participación Comunitaria (talleres y 
refrigerios para reuniones).

Unitario



0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 1,338,675.00$              Servicio de transporte en la ruta 
Charalá - Virolín 

Unitario 1 1,300,000.00$              1,300,000.00$              X 1,338,675.00$              

Socialización "Ojos en 
la Vía" en Santander, 
Liderado por INVIAS. 
Fecha: 14/05/2022

0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 247,140.00$                 Kits de bioseguridad Unitario 40 6,000.00$                     240,000.00$                 X 247,140.00$                 

0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 4,675,065.00$              
Alquiler de carpa, sillas, sistema de 
amplificación de sonido, pantalla de 
video, mesas con mantel

Unitario 1 4,540,000.00$              4,540,000.00$              X 4,675,065.00$              

0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 439,085.40$                 
Refrigerios - Tenedores, platos, 
servilletas, bocadillos, cifrut, coca 
cola

Global 1 426,400.00$                 426,400.00$                 X 439,085.40$                 

0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 415,504.13$                 Refrigerio - Hayacas Unitario 150 2,690.00$                     403,500.00$                 X 415,504.13$                 

Socialización "Ojos en 
la Vía" en Boyacá, 

Liderado por INVIAS. 
Fecha: 31/03/2022

0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 765,876.56$                 Cascos amarillos Unitario 25 29,750.00$                   743,750.00$                 X 765,876.56$                 

0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 514,875.00$                 

0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 

Alquiler de bus para 40 personas Unitario 1 500,000.00$                 500,000.00$                 X 514,875.00$                 

0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 1,102,862.25$              Chalecos reflectivos Unitario 30 35,700.00$                   1,071,000.00$              X 1,102,862.25$              

720,825.00$                 Refrigerio Unitario 100 7,000.00$                     700,000.00$                 X 720,825.00$                 

0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 114,302.25$                 Hidratación Unitario 120 925.00$                        111,000.00$                 X 114,302.25$                 

0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 321,282.00$                 Kits de bioseguridad Unitario 52 6,000.00$                     312,000.00$                 X 321,282.00$                 

0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 154,462.50$                 Alquiler de espacio Unitario 1 150,000.00$                 150,000.00$                 X 154,462.50$                 

0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 3,655,612.50$              Alquiler de carpas, pantalla, sonido, 
sillas y mesas.

Unitario 1 3,550,000.00$              3,550,000.00$              X 3,655,612.50$              

-$                                 -$                                 Obras con Participación Comunitaria 
(Gámbita)

Unitario 0 20,000,000.00$            -$                                 

-$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 -$                                 Obras con participación Comunitaria 
(Páramo)

Unitario 0 60,000,000.00$            -$                                 X -$                                 

-$                                 -$                                 Obras con Participación Comunitaria 
(Paipa)

Unitario 0 40,000,000.00$            -$                                 X -$                                 
Proyectos productivos - 
Obras con participación 

comunitaria

-$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 -$                                 Obras con Participación Comunitaria 
(San Gil)

Unitario 0 30,000,000.00$            -$                                 X -$                                 

-$                                 2.5%

Obras con Participación Comunitaria 
(Duitama)

Unitario 0 180,000,000.00$          -$                                 X -$                                 

X -$                                 

-$                                 2.5% -$                                 -$                                 0

-$                                 -$                                 0

-$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 -$                                 Obras con Participación Comunitaria 
(Charalá)

Unitario 0 270,000,000.00$          -$                                 X -$                                 

TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

22 FECHA
28 MARZO
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2023
(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales
OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA -
CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

987/2021

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander
No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 2

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES
FECHA 1 ENERO 2020

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL($) 

R

E

E

M

Í

T

E

M

VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

OTROS * 
(%)

VALOR OTROS 
MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

CANTIDAD 
EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

 VALOR 
POR EJECUTAR  ($) 

-$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 -$                                 



Socialización "Ojos en 
la Vía" en Boyacá, 

Liderado por INVIAS. 
Fecha: 15/07/2022

0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 514,875.00$                 Alquiler de bus para 40 personas Unitario 1 500,000.00$                 500,000.00$                 X 514,875.00$                 

0 -$                                 

0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 1 -$                                 185,355.00$                 
Gel antibacterial con microesferas 
de vitamina E 60ml, Alcohol 
glicerinado spray X60ml

Unitario 30 6,000.00$                     180,000.00$                 X 185,355.00$                 

0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 576,674.42$                 Tula Unitario 40 14,000.35$                   560,014.00$                 X 576,674.42$                 

0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 1,223,343.00$              Cascos blancos Unitario 40 29,700.00$                   1,188,000.00$              X 1,223,343.00$              

0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 1,029,750.00$              Transporte Unitario 1 1,000,000.00$              1,000,000.00$              X 1,029,750.00$              

0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 504,577.50$                 Refrigerios Unitario 70 7,000.00$                     490,000.00$                 X 504,577.50$                 

0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 44,114.50$                   Etiquetas pequeñas para cascos, 
manillas de tela de 19 cm X 1,5 cm

Global 1 42,840.00$                   42,840.00$                   X 44,114.50$                   

Antibacterial con microesferas de 
vitamina glicerin x 30ML, Gel 
antibacterial con microesferas de 
vitamina E 60ML, Alcohol glicerinado 
spray X60 ml

Global 1 300,000.00$                 300,000.00$                 X 308,925.00$                 

0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 245,080.50$                 Material POP - Cartillas impresas Unitario 40 5,950.00$                     238,000.00$                 X 245,080.50$                 

514,875.00$                 

0 -$                                 2.5% -$                                 

-$                                 0

0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 

308,925.00$                 

2,110,889.67$              -$                                 

Alquiler de bus para 40 personas Unitario 1 500,000.00$                 500,000.00$                 X 514,875.00$                 0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 

772,312.50$                 

0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 3,604,125.00$              
Alquiler de carpa, sillas, sistema de 
amplificación de sonido, pantalla de 
video, mesas con mantel

Unitario 1 3,500,000.00$              3,500,000.00$              X 3,604,125.00$              

0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 91,441.80$                   Hidratación Unitario 96 925.00$                        88,800.00$                   X 91,441.80$                   

-$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 154,462.50$                 Alquiler de espacio Unitario 1 150,000.00$                 150,000.00$                 X 154,462.50$                 

720,825.00$                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 720,825.00$                 Refrigerios Unitario 100 7,000.00$                     700,000.00$                 X

0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0

192 925.00$                        177,600.00$                 X 182,883.60$                 

-$                                 2.5% -$                                 -$                                 0

Refrigerio canasta de pic nic Unitario 50 15,000.00$                   750,000.00$                 X
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TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

22 FECHA
28 MARZO 2023

(Día / Mes / Año)
1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales
OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA -
CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

987/2021

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander
No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 2

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES
FECHA 1 ENERO 2020

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL($) 

R

E

E

M

Í

T

E

M

VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

OTROS * 
(%)

VALOR OTROS 
MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

CANTIDAD 
EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

 VALOR 
POR EJECUTAR  ($) 

-$                                 0 -$                                 772,312.50$                 

182,883.60$                 Hidratación Unitario

Caminata ecológica en 
Boyacá, liderada por 

INVIAS
01/04/2022

Recorrido técnico "Del 
aula a la obra", 

Universidad Juan de 
Castellanos

2,110,889.67$              Pañoleta mascotas, cachucha malla 
y camiseta tshirt polialgodon

Global 1 2,049,905.00$              2,049,905.00$              X



0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 556,065.00$                 Hidratación Unitario 600

576,660.00$                 

Informes radiales Unitario 20 3,000.00$                     60,000.00$                   X 5,478,321.18$              0

Mecánico de bicicletas Unitario 1 80,000.00$                   80,000.00$                   X 576,660.00$                 0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 

-$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 512,815.50$                 

576,660.00$                 0 -$                                 -$                                 576,660.00$                 2.5% -$                                 

2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 367,620.75$                 

Refrigerio, manzanas Unitario 100 800.00$                        80,000.00$                   X 644,561.72$                 0 -$                                 

100 2,200.00$                     220,000.00$                 X 367,620.75$                 0 -$                                 

Camiseta tshirt algodón, cachucha 
dril, tula

Global 1 5,320,049.70$              5,320,049.70$              X 5,478,321.18$              0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 5,478,321.18$              

Refrigerio, queso de búfala, arepas 
rellenas de pollo, empaques de 
refrigerios

Global 1 560,000.00$                 560,000.00$                 X

Global 1 135,000.00$                 135,000.00$                 X 512,815.50$                 0

-$                                 0
Ciclopaseo, Santander; 

liderado por INVIAS

Incentivos por participación (Medias 
taba clásicas, chaqueta 
rompevientos, casco GW29, set de 
palancas llanta Giant, kit caramañola 
GW, luz para bicicleta, luz trasera 
para bicicletas).

Global 1 498,000.00$                 498,000.00$                 X 512,815.50$                 0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0

2.5% -$                                 -$                                 0

556,065.00$                 

Refrigerio, masatos Unitario

-$                                 512,815.50$                 

367,620.75$                 0 -$                                 2.5% -$                                 

TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

22 FECHA
28

-$                                 644,561.72$                 

-$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 5,478,321.18$              

900.00$                        540,000.00$                 X

Refrigerios; pan bola, decorados

X 529,857.86$                 0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 529,857.86$                 

-$                                 367,620.75$                 

Etiquetas pequeñas laminadas, 
material POP manilla en tela, cartilla 
full color a cuatro tintas, material 
POP marco fotos calibre 60.

Global 1 625,940.00$                 625,940.00$                 X 644,561.72$                 0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 644,561.72$                 

Refrigerio, chocolatina Jet leche, 
jugo néctar California, ponqué 
artesano

Global 1 357,000.00$                 357,000.00$                 X -$                                 0

Transporte Bogotá - Duitama 
(vereda Santa Ana) - Bogotá

Unitario 1 2,000,000.00$              2,000,000.00$              X 2,059,500.00$              0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 2,059,500.00$              

Almuerzos Unitario 41 12,550.00$                   514,550.00$                 

68,581.35$                   0 -$                                 0 -$                                 68,581.35$                   

79,290.75$                   0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 -$                                 79,290.75$                   

442,530.28$                 0 -$                                 2.5% -$                                 

-$                                 2.5% -$                                 Hidratación Unitario 72 925.00$                        66,600.00$                   X

Tula Unitario 40 14,000.35$                   560,014.00$                 X 576,674.42$                 0 -$                                 2.5% -$                                 -$                                 0 -$                                 576,674.42$                 

-$                                 0.000 -$                                 442,530.28$                 
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MARZO 2023
(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales
OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA -
CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

987/2021

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander
No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 2

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES
FECHA 1 ENERO 2020

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL($) 

R

E

E

M

Í

T

E

M

VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

OTROS * 
(%)

VALOR OTROS 
MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

CANTIDAD 
EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

 VALOR 
POR EJECUTAR  ($) 

Jornadas del "Aula a la 
Obra";  Universidad 

Escuela Colombiana de 
Ingenieros. Fecha: 

20/05/2022

Refrigerio, manzanas Unitario 70 1,100.00$                     77,000.00$                   X

Casco blanco Unitario 18 24,999.52$                   429,745.36$                 X



Firma Firma Firma Firma
Nombre: Alexandra Greindenger Restrepo Nombre: Sandra Milena Suarez Rodríguez Nombre: Antonio Esteban Sánchez Torres Nombre: Yohana Patricia Izquierdo Peña
Representante Legal Contratista Apoderado Profesional Social Contratista Representante Legal Interventoría Apoderado Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-30613 ANT Matrícula Profesional No.: 142081012 Matrícula Profesional No.: 01190-0047 CPITVC Matrícula Profesional No.: 179494623-I

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

-$    0

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

-$    0 -$    -$    Gestión Socipredial
Provisión para gestión socio predial 

(provisiones para pagos de 
Global 0 6,180,000,000$     -$     

VALOR GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. MES

Gestión Socipredial
Provisión para gestión socio predial 

(provisiones para pagos de 
Global 1

-$    2.5% -$     

X 410,870,250.00$     

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL($) 

410,870,250.00$     

 VALOR 
POR EJECUTAR  ($) 

0 -$     

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

R

E

E

M

2.5% -$     

X

OTROS * 
(%)

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 2

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES
FECHA 1 ENERO 2000

PROYECTO

NOTAS: 

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO -$     
H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA -$     -$    

6. FIRMAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

VALOR IVA MENSUAL -$     
VALOR BÁSICO PRE-ACTA

-$     
VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

I -$     

4. RESUMEN

VALOR OTROS 
MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($)  

CANTIDAD 
EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

399,000,000$     399,000,000$     

A

F VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 487,178,450.44$     L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%) 0.00%

D
VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

E

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS -$     
B

RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 487,178,450.44$     
VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL -$     

K

G

J -$     
C

ACTIVIDAD

Í

T

E

M

-$    0 -$     

-$    0

0

-$    2.5% -$    -$   0

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

-$    -$    

-$    0 -$    106,579.13$    

-$     

Escuelas Verdes Escuelas Verdes Global 1 1,621,270.00$     1,621,270.00$     X 1,669,502.78$     -$    2.5% -$    -$   0 -$    1,669,502.78$    

Gerencia de Regiones; 
segundo semestre 2022 

a 2030
Provisión para próximas vigencias Global 0 150,000,000.00$     -$    X -$     -$    2.5% -$     

Refrigerio, pastel ranchero Unitario 45 2,300.00$     103,500.00$     X 106,579.13$     0 -$    2.5% -$     

Refrigerio, flautas - hojaldres Unitario 45 2,500.00$     112,500.00$     X -$    115,846.88$    

630,207.00$     

Hidratación Global 1 264,099.99$     264,099.99$     X 271,956.96$     0 -$    2.5% -$    -$   0 -$    271,956.96$    

630,207.00$     0 -$     

115,846.88$     0 -$    2.5% -$     

Gorra malla, camisa, escarapela, 
pendón, sticker

Global 1 2,195,550.00$     2,195,550.00$     X 2,260,867.61$     0 -$    2.5% -$    -$   0 -$    2,260,867.61$    

Mesas y sillas Global 1 315,000.00$     315,000.00$     X 324,371.25$     

2.5% -$    -$   0 -$     

1,750,575.00$    

Techo 10X24 y 15 Stand Global 1 4,000,000.00$     4,000,000.00$     X 4,119,000.00$     0 -$    2.5% -$    -$   0 -$    4,119,000.00$    

0 -$    324,371.25$    

Feria de 
comercialización rural, 
municipio de Charalá

Servicio de transporte de dos (02) 
camionetas 4x4 (Recorrido Duitama - 

Global 1 1,700,000.00$     1,700,000.00$     X 1,750,575.00$     0 -$    2.5% -$    -$   0 -$     

Almuerzos Unitario 45 13,600.00$     612,000.00$     X

VERSIÓN 1
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PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA Pagina 6 de 6

TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

22 FECHA
28 MARZO 2023

(Día / Mes / Año)
1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales
OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA -
CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

987/2021

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander
No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

1015/2021

No. 2
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES
FECHA 1 ENERO 2020

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL($) 

R

E

E

M

Í

T

E

M

VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

OTROS * 
(%)

VALOR OTROS 
MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

CANTIDAD 
EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

 VALOR 
POR EJECUTAR  ($) 



I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:

3. AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:

7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT

9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

II. INFORMACION FINANCIERA

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

1.4. RESTITUCIÓN DE 

BIENES DE USO PÚBLICO 

(Valor / Cantidad)

IVA

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES 2. DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL 5701

PÁGINA 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA): 7,555,307,835$                                                                                                                   

21. VR. ANTICIPO:

HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: AAAA-MM-DD 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030

 GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL 18. VR. DE LA GESTIÓN:  $                          7,555,307,835 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:  $                                      1,209,359,023 

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1015 DE 2021

HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 12. FECHA DE INICIO: 29/06/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: AAAA-MM-DD

987 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5

MINCIVIL 890930545-1

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 901481447-1

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

FECHA
31/03/2023

(Día / Mes / Año)

2023

22. VR. ADICIÓN No:

23. VR. ADICIÓN No:

24. VR. TOTAL ADICIONES:

25. VR. TOTAL ACUMULADO: 7,555,307,835$                                                                                                                   

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

0

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS 0

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)

ELABORACIÓN DE TÍTULOS

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS 

SOPORTES (TERRENO) 0

34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL 

INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA 

CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES

31.  MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL 

0

29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO) 0

ELABORACIÓN DE FICHA 

PREDIAL

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON 

SOPORTES  INMUEBLE 0

27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON 

SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO 

VALUATORIO (RES. 2684/2015) 0

28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL 

PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO

42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV 0

43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV 0

0

41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV  0

ELABORACIÓN DE AVALUO 

COMERCIAL

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL 

TERRENO 0

39.  AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + 

VALORACIÓN COMPONENTES DE LA  RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 

DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 

LIQUIDADO PARA PAGO. 0

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, 

CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES 

A  2 SMMLV

ACLARACIÓN DE CABIDA Y 

LINDEROS

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA 

ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS    

37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE 

PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)    0

50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO 

CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR 0

51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA 

ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL 0

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR 

PARTE DEL VENDEDOR 0

49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS 0

0

47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA 01.1. ENAJENACIÓN 

VOLUNTARIA (Valor / 

Cantidad)

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN 0

45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA 0

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y 

EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA

0

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO  

REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA 0

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE 

COMISIONE 0

1.3. COMPRA DE MEJORAS 

PREVIUA AUORIZACION DE 

SMA (Valor / Cantidad)

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS 0

58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

55. PRESENTACIÓN  DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA 0

1.2. TRÁMITES ADICIONALES 

PARA INICIO DE 

EXPROPIACIÓN JUDICIAL 

(Valor / Cantidad)

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO 

AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA) 0

53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA 0

54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61 0 0

0

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL 0 0

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE 

DEL VENDEDOR 0

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA 

RESTITUCIÓN
0



I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:

3. AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:

7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT

9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES 2. DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL 5701

PÁGINA 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: AAAA-MM-DD 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030

 GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL 18. VR. DE LA GESTIÓN:  $    7,555,307,835 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:  $    1,209,359,023 

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1015 DE 2021

HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 12. FECHA DE INICIO: 29/06/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: AAAA-MM-DD

987 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5

MINCIVIL 890930545-1

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 901481447-1

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

FECHA
31/03/2023

(Día / Mes / Año)

2023

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.

PAGO(S) 

ACUMULADO(S

) DEL 

TERRENO

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. _X_  C.E. __ NUMERO C.C. _X_  C.E. __ NUMERO
MATRICULA PROFESIONAL

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONALNUMERO

Representante Legal X Apoderado Representante Legal X Apoderado

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

VALOR 

AVALÚO 

TERRENO

VALOR 

TOTAL 

AVALÚO 

VALOR PAGADO CON 

ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)

OBSERVACIONES DEL 

PAGO DEL TERRENO

Predio: 

P

Mejora: 

M

TRADENTE 

(EN CASO DE 

TENER VARIOS 

PROPIETARIOS 

SEPARE CON / 

ASI: PEPITO 

PEREZ/PEPITA 

LUGO/…...)

NUM DOC 

TRADENTE

MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 

MATRIZ

ESCRITURA (E: 

Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)

PROMESA VENTA 

(CV: Numero-Fecha-

Notaria-Ciudad)

No. MATRÍCULA 

INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 

INVÍAS

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)

76. VALOR TOTAL ACUMULADO 42,135,520

77. SALDO POR EJECUTAR 1,167,223,504

73. DESEMBOLSOS PREDIALES

74. OTROS

75. IVA

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES

72. GESTIÓN PREDIAL

68. IVA PRESENTE PREACTA

69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)

70. VALOR GESTIÓN PREDIAL

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)

64. OTROS (ADICIONALES PLANILLA ANEXA INFORME DE SECTOR Y DIAGNOSTICO PREDIAL)

65. IVA

ALEXANDRA MARÍA GREINDINGER ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES

43099356 6775962

05202-30613 ANT 01190-0047 CPITVC

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en 
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8. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES 

Y DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITA POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL O POR EL REVISOR FISCAL, 

SEGÚN EL CASO 
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CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 

 

 

 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito 

Revisor Fiscal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No.890.930.545-1, 

Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de 

sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 

las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. 

Correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha 

causado la obligación de efectuar dichos pagos. 

 

 

Dado en Bogotá D.C., a los (4) cuatro días del mes de abril de dos mil veintitrés 

(2023). 

 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

ANGEL C. MENDOZA PINZON 

C.C. 19.488.585 

No. T. P. 22095T 

 

 

 

 

 

 





CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

CR2021-0263-23 
Hoja 1 de 1 

Oficina: AC. 26 No. 69D-91 Torre 2 Ofic. 202 BOGOTÁ D.C. Centro Empresarial Arrecife / PBX: 7560838 

            

CR2021-0263-23 

Duitama (Boyacá), 17 de abril de 2023 

Ingeniero: 
OSCAR PATIÑO BUSTAMENTE 
Director Territorial Santander (E) 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS 
opatiño@invias.gov.co 

Referencia:  CONTRATO INVIAS No. 1015 DE 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁY SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4. 

Asunto: Entrega de Actas de Recibo Parcial de Obra, Preacta con soportes y Acta de 
Ajustes Provisional, No. 22 correspondientes al mes de marzo de 2023. 

Estimado ingeniero Oscar: 

En cumplimiento a las obligaciones adquiridas por el Consorcio Reactivaciones 
2021, mediante la suscripción del Contrato de Interventoría No. 1015 de 2021, 
hacemos entrega del Acta de Recibo Parcial de Obra No. 22, Preacta de obra 
con soportes y Acta de Ajustes Provisional No. 22, correspondiente al periodo 
marzo de 2023, debidamente aprobadas por Interventoría; para su revisión, 
aprobación y/o trámite ante la Subdirección de Vías Regionales.  

Link de descarga: 
 https://drive.google.com/drive/folders/1vPjinARD6TvZBi6TI59yvvW8Qw-
RbBey?usp=share_link  

Atentamente; 

ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ  
Representante Legal 
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

Copia: Ing. Felipe Andrés Vaca C., Gestor Técnico. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS. fvaca@invias.gov.co. 
Ing. José Alberto Arias, Apoyo Supervisión. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS. jariasa@invias.gov.co. 
Ing. Cesar Augusto Jiménez, Director de Obra. MINCIVIL S.A. cjimenez@mincivil.com, 
duitamacharalasangil@mincivil.com. 
Consecutivo. 

Elaboró: Oscar Guevara, Ing. Auxiliar. Consorcio Reactivaciones 2021.  
Revisó:  NFP. 
Anexo: Lo enunciado, en el link de descarga. 
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9. COPIA DEL RUT DEL 

CONTRATISTA 
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10. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 



$3987845685

MINCIVIL SA

12/04/2023

$ 39,879,000.00

INVIAS 800215807

8909305451

Vias para la Legalidad y la Reacctivacion Vision 2030

7298071

7298071

987 2021
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