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Prestar los servicios de asistencia técnica, a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI para el 
desarrollo de los proyectos requeridos en el corredor férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro 

– Zipaquirá, a través del modelo de ejecución financiera autorizado a Findeter.
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INTRODUCCIÓN  
 
Por una parte, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER, creada mediante la Ley 57 de 1989, 
sociedad pública, anónima, del orden nacional, constituida con la participación exclusiva de entidades públicas 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos No. 38 y 68 de la Ley 489 de 1998, dotada de personería 
jurídica.  
 
En resumen, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER es la banca de desarrollo que ofrece 
soluciones integrales para construir territorios sostenibles a través de la planeación, estructuración, financiación 
y asistencia técnica de proyectos de infraestructura, que mejoran la calidad de vida de los colombianos; siendo 
el socio estratégico de las regiones, con el objeto de generar bienestar para la gente. 
 
Por otra parte, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza 
Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, según 
decreto 4165 del 03 noviembre de 2011; tiene por objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, 
administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada - APP, para el 
diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de 
transporte en todos sus modos. 
 
Por todo lo anterior, el día veintiuno (21) de diciembre de 2022, fue aprobado en SECOP II el Contrato 
Interadministrativo No. VE-629-2022 suscrito entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER y la 
Agencia Nacional de Infraestructura, cuyo objeto es “Prestar los servicios de asistencia técnica, a la 
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI para el desarrollo de los proyectos requeridos en el corredor 
férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro – Zipaquirá, a través del modelo de ejecución financiera 
autorizado a Findeter.” 
 
Así las cosas, el alcance del contrato en mención considera la asistencia técnica para las siguientes actividades: 
 

1. Administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los Corredores Férreos 
Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá. 

2. Interventoría para la administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los 
Corredores Férreos Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá. 

 
De acuerdo con ello, y de conformidad con la Cláusula Tercera – Obligaciones de las Partes numeral 3.2 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE FINDETER, literal t – “Presentar a la ANI un informe de la gestión integral 
del contrato interadministrativo donde se incluya el estado precontractual, contractual y postcontractual, así 
como el avance de los proyectos de acuerdo con los informes de los contratistas e interventores, el cual será 
entregado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al mes que se reporta. (…)”, se elabora este Informe 
Mensual No. 9, con el objetivo de presentar el alcance y cumplimiento de las actividades desarrolladas y 
ejecutadas durante el período comprendido entre el 22 de agosto y el 21 de septiembre de 2023, por la 
Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL  
 
El día 22 de diciembre de 2022 fue aprobado en SECOP II el contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 
suscrito entre la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y FINDETER del cual se resume la siguiente 
información:  
 

Tipo de Proceso de Selección: Contratación Directa, (Ley 1150 de 2007). 

Número del Proceso de Selección:  VE-629-2022 
ID del Contrato en SECOP: CO1.SLCNTR.9713276   
Objeto: Prestar los servicios de asistencia técnica, a la Agencia Nacional de 

Infraestructura - ANI para el desarrollo de los proyectos requeridos en el 
corredor férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro – Zipaquirá, a 
través del modelo de ejecución financiera autorizado a Findeter 

Fecha de Inicio del Contrato: Veintisiete (27) de diciembre de 2022 
Plazo de Ejecución del Contrato: Veinticinco (25) Meses, contados a partir de la fecha de suscripción del 

acta de inicio 
Cuantía del Contrato: $125.209.783.618 

Tabla 1. Información general contrato interadministrativo VE-629-2022 

 
1.1 ASISTENCIA TÉCNICA  

 
Consiste en la asesoría y acompañamiento integral en el desarrollo y ejecución de los servicios requeridos para 
el funcionamiento del corredor férreo priorizado por la ANI. Donde se desarrollarán los siguientes proyectos: 

 

• Administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los Corredores Férreos 
Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá. 

• Interventoría para la administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los 
Corredores Férreos Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá. 

 
1.2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  

 
Necesaria para la adecuada ejecución del proyecto en el corredor férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La 
Caro - Zipaquirá, toda vez que este fue priorizado de acuerdo con las necesidades que estableció la Agencia 
Nacional de Infraestructura. 
 
El valor total del Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022, esta discriminado así: 

 
Valor Para Proyectos Priorizados: $ 119.870.573.560 

Valor Asistencia Técnica Y Administración De Los Recursos: $     5.339.210.058 

Valor Total: $ 125.209.783.618 

Tabla 2. Administración de recursos contrato interadministrativo VE-629-2022 

 
Distribuidos en las siguientes vigencias. 
 

VIGENCIA VALOR 

2023 $ 52.143.625.896 

2024 $ 73.066.157.722 

Tabla 3 Vigencias futuras del contrato interadministrativo VE-629-2022 
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1.3 DESEMBOLSOS Y PAGOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022  
 
Los desembolsos se realizarán de la siguiente forma, de acuerdo con lo consagrado en el PARÁGRAFO 
SEGUNDO de la CLÁUSULA CUARTA – VALOR, del contrato aludido: 
 
“La ANI efectuará la transferencia de los recursos al Patrimonio Autónomo sujeto a la apropiación del 
presupuesto en cada una de las vigencias, previa disponibilidad de PAC, dentro de los primeros dos (2) meses 
de las vigencias 2023 y 2024.” 
 
A la fecha se encuentran girados los siguientes recursos a la cuenta del Patrimonio Autónomo: 
 

No. de desembolso Cuenta de Cobro Fecha de Cuenta de 
Cobro 

Valor Estado 

1 FDTC-1098 08.02.2023 $ 52.143.625.896 Recursos 
desembolsados el 

02.03.2023 
Tabla 4  Desembolsos recursos contrato interadministrativo VE-629-2022 

 
1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS VIAS A INTERVENIR  

 
El corredor férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro – Zipaquirá en el cual se ejecutarán actividades 
de administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento tiene por sector las siguientes 
características: 
 

SECTORES Longitud 

Facatativá (PK 35+871) – Bogotá (PK 5+000) – Belencito (PK 262+000) 287,9 km 

La Caro (PK 32+628) - Zipaquirá (PK 53+000) 20,4 Km 

TOTAL 308,3 km 
Tabla 5 Sectores del corredor ferrero para intervenir 

 

 

 
Ilustración 1 Ubicación Corredor Férreo – Imagen de la ANI 

 

El proyecto se ubica a lo largo de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. El tramo principal de este 
corredor férreo denominado Bogotá – Belencito, cuenta actualmente con 257 Km de línea férrea desde la 
ciudad de Bogotá (Km 5+000), hasta Belencito en Boyacá (Km 262+000). Adicionalmente la línea que va 
de La Caro (Km 32+628) hasta Zipaquirá (Km 53+000) con 20,4 Km, y la línea que va desde Bogotá (Km 
5+000) hasta Facatativá (Talleres el Corzo Km 35+871). 
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Este corredor cruza por los municipios de: Facatativá, Madrid, Mosquera; atraviesa la ciudad de Bogotá y 
continua por los municipios de Chía, Cajicá, Zipaquirá, Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé, Suesca, Chocontá 
y Villapinzón en el departamento de Cundinamarca. Adicionalmente, pasa por los municipios de 
Ventaquemada, la ciudad de Tunja, y continúa por los municipios de Oicatá, Tuta, Paipa, Duitama y 
Sogamoso, para terminar en la población de Belencito. 

 
2. OBLIGACIONES DE LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER  

 
De acuerdo con las obligaciones establecidas en el numeral 3.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE 
FINDETER de la CLÁUSULA TERCERA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES a cargo de Findeter, literal h) que 
señala: 
 

 “Convocar a la ANI, a través del Patrimonio Autónomo, a los Comités Técnicos y Fiduciarios con el 
fin de aprobar la recomendación de elegibilidad para la selección de los proponentes o la selección del 
contratista conforme procesos de contratación directa.” (Negrilla, subrayado y cursiva fuera de texto 
original. 

 
Se informa que en el presente periodo no se llevó a cabo convocatoria de comités técnicos y fiduciarios. 
 

3. ESTADO DE LAS CONVOCATORIAS PUBLICADAS 
 

Los proyectos priorizados del presente programa se encuentran adjudicados y en ejecución.  
 

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

El insumo con el cual se actualiza la ejecución presupuestal y rendimientos financieros del Contrato 
Interadministrativo VE-629-2022, es el informe financiero que remite la Dirección de Planeación de Negocios 
Fiduciarios de FINDETER la última semana del mes siguiente; por lo tanto, para el presente informe, la última 
información financiera conciliada, es a corte del primero de julio de 2023. 
  

4.1 Pagos realizados durante el periodo:  

 
En el mes de agosto de 2023, se pagaron 3 actas (2 de obra y 1 de interventoría) por un valor total de 

$2.920.922.459,68, los cuales se desglosan de la siguiente manera: 
 
Pagos realizados a contratos de obra e interventoría  
 

No. Contrato Contratista Acta No.  Valor Total 

PAF-ANI-O-118-2022-01   Consorcio CTSA – Ingeral 4 – Obra  $223.100.061,00 

PAF-ANI-O-118-2022-01   Consorcio CTSA – Ingeral 4 – Administración  $2.383.866.452,68 

PAF-ANI-I-196-2022-01 Consorcio Ferreo CBC 196 Acta No. 4  $313.955.946,00 

TOTAL $2.920.922.459,68 

Tabla 6 Pagos realizados a los contratos de obra e interventoría en el mes de agosto de 2023 
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5. COMITÉS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO   
 
5.1 COMITÉS DE SEGUIMIENTO  

 
Durante el período del presente informe, se realizaron las siguientes reuniones de seguimiento entre la 
Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER y la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI  
 

• Fecha: 6 de septiembre de 2023   
Objeto: Reunión de seguimiento No.10 contrato Interadministrativo No. VE-629 de 2021  

 
 

 TEMAS TRATADOS    

En el desarrollo de la reunión se realizó la revisión de varios temas correspondientes al programa, relacionados a continuación:     

• Revisión compromisos comité No. 9 

• Avances clave. 

• Temas por definir. 

• Socialización canon de arrendamiento y uso de vía. 

• Socialización acerca de remisión de documentación faltante correspondiente al contrato de vigilancia. 

• Socialización avance contratos derivados  

• Socialización liquidación contrato 477 de 2021.  
ASISTENTES   

 

• YUDY MINOTA (FINDETER) 

• LEIDY LEON ORDOÑEZ (FINDETER)  

• HERNANDO GARCIA BAEZ  

• OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES  

• HERNAN ALONSO ROSERO 

• KHATERINE ARCOS LESMES 

• LUIS ENERIQUE ROA   

Tabla No. 7 Comité de Seguimiento No 10 Contrato Interadministrativo No. VE-629 de 2022 

 

• Fecha: 20 de septiembre de 2023   
              Objeto: Reunión de seguimiento No.11 contrato Interadministrativo No. VE-629 de 2021  
 

 TEMAS TRATADOS    

En el desarrollo de la reunión se realizó la revisión de varios temas correspondientes al programa, relacionados a continuación:     

• Revisión compromisos comité No. 10 

• Avances clave. 

• Temas por definir.  

• Socialización avance contrato Interadministrativo   

• Socialización avance contratos derivados.  

• Revisión temas y gestiones pendientes.  

• Revisión compromisos comité 6/09/2023 

• Revisión estado de permisos y querellas contrato interadministrativo. 

 

ASISTENTES   

 

• YUDY MINOTA (FINDETER) 

• LEIDY LEON ORDOÑEZ (FINDETER)  

• OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES 
 

• HERNAN ALONSO ROSERO 

• KHATERINE ARCOS LESMES 

• LIZETH CATERINE ACOSTA PEDRAZA  

Tabla No. 8 Comité de Seguimiento No 11 Contrato Interadministrativo No. VE-629 de 2022 
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6. CORRESPONDENCIA  
 

6.1 CORRESPONDENCIA DE SALIDA:  
 
Durante el período del presente Informe, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER envió los 
siguientes comunicados en la ejecución del Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 y sus contratos 
derivados: 
 

SALIDA 

RADICADO SALIDA 
FINDETER 

FECHA DIRIGIDO A ASUNTO 

2202350807959 22/08/2023 
OSCAR ANDRES 
SALAZAR MONTES 

Remisión Documento Condiciones Operacionales y 
Capacidad de Transporte de Carga en el Corredor Bogotá 
Belencito. Contrato de Obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 y 
Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01. 

2202350807966 23/08/2023 
ABRAHAM PALACIO 
AMADO 

Traslado derecho de Petición No. 20230814P273, en el 
marco del Contrato de Obra No. (PAF– ANI-O-118-2022-01) 
e Interventoría No. (PAF-ANI-I-196-2022-01). 

2202350808060 24/08/2023 MATHIAS KLING 
Respuesta derecho de petición 20230809P262 del 09 de 
agosto de 2023 (numeración Findeter), trasladado por la ANI 
mediante oficio No. 20233070273711 

2202350808077 25/08/2023 
JOSE MANUEL RIAÑO 
MANRIQUE 

2202350808077, Respuesta oficio ANI No. 20233040290221 

2202350808372 1/09/2023 
WILLAM ARMANDO 
PEDRAZA ANAYA 

Respuesta derecho de petición 20230814P273 del 14 de 
agosto de 2023 (numeración Findeter), trasladado por la ANI 
mediante oficio 20233070277501 fechado del 04 de agosto 
de 2023. 

2202350808387 1/09/2023 
'OSCAR HERNAN 
SALAZAR MONTES 

Propuesta de modificación del Contrato Interadministrativo 
No. VE-629-2022. 

2202350808469 5/09/2023 
ABRAHAM PALACIO 
AMADO 

Notificación de Personal Findeter para el Contrato 
Interadministrativo No. VE-629-2022 de 2022 y contrato de 
interventoría derivado No. PAF-ANI-I-196-2022-01 suscrito 
con CONSORCIO FÉRREO CBC 196. 

2202350808508 6/09/2023 
ABRAHAM PALACIO 
AMADO 

Traslado derecho de Petición No. 20230901P334, en el 
marco del Contrato de Obra No. (PAF–ANI-O118-2022-01) e 
Interventoría No. (PAF-ANI-I-196-2022-01). 

2202350808670 12/09/2023 
OSCAR HERNAN 
SALAZAR MONTES 

Remisión Certificación Operación Ferroviaria corredores 
férreos Facatativá - Bogotá – Belencito y La Caro –Zipaquirá. 

2202350808733 13/09/2023 
ABRAHAM PALACIO 
AMADO 

Traslado derecho de Petición No. 20230911P365, en el 
marco del Contrato de Obra No. PAF–ANI-O-118- 2022-01 e 
Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01. 

2202350808743 13/09/2023 
ABRAHAM PALACIO 
AMADO 

Traslado derecho de petición No. 20230911D364, en el 
marco del Contrato de Obra No. PAF– ANI-O-118-2022-01 e 
Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01. 

2202350808748 13/09/2023 
ABRAHAM PALACIO 
AMADO 

Traslado derecho de petición No. 20230911P359, en el 
marco del Contrato de Obra No. PAF–ANI-O-118- 2022-01 e 
Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01. 



INFORME MENSUAL No. 9 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI 

 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023  

 

11 

 

SALIDA 

RADICADO SALIDA 
FINDETER 

FECHA DIRIGIDO A ASUNTO 

2202350808781 14/09/2023 
OSCAR HERNAN 
SALAZAR MONTES 

Respuesta oficio ANI No. 20237010135043 en relación con 
el requerimiento del Juzgado Cuarto Administrativo de 
Boyacá; en el marco del contrato de obra. 

2202350808813 15/09/2023 ALAIN CASTILLEJO DÍAZ 
Respuesta oficio ANI No. 20233040166541 de asunto 
“Solicitud cierre de operaciones para la realización del evento 
deportivo CARRERA ATLETICA LA ALLIANZ 15K, a 

2202350808814 15/09/2023 
ABRAHAM PALACIO 
AMADO 

Traslado observaciones al documento Protocolo de 
Convivencia del Patio Taller ANI versión 03. 

2202350808816 15/09/2023 
ABRAHAM PALACIO 
AMADO 

Remisión Circular Externa No. 01 del 14 de enero de 2020 

2202350808874 18/09/2023 
ABRAHAM PALACIO 
AMADO 

Traslado oficio ANI 20233070315601 de asunto. “Traslado 
Acta de visita de Silvicultura. Radicado ANI 20234090889602 
del 9 de agosto de 2023.”, en el marco del Contrato de Obra 

2202350808871 18/09/2023 
ABRAHAM PALACIO 
AMADO 

Traslado comunicado de Solicitud de inclusión de Inmueble 
en inventarios PK5. 

2202350808875 18/09/2023 
'ABRAHAM PALACIO 
AMADO 

Traslado oficio ANI 20233070315631 de asunto. “Traslado de 
respuesta por parte de Empresa férrea regional”, en el marco 
del Contrato de Obra No. PAF–ANI-O-118-2022-01 e 
Interventoría No. PAF-ANI-I196-2022-01. 

2202350808948 19/09/2023 
JOSE ANDRES OROZCO 
RAMIREZ 

Respuesta oficio ANI No. 20233040283441 de asunto 
“Solicitud cierre de operaciones para la realización del evento 
deportivo CARRERA CORRE MI TIERRA” 

2202350808949 19/09/2023 
ABRAHAM PALACIO 
AMADO 

Traslado derecho de Petición No. 20230915P379, en el 
marco del Contrato de Obra No. PAF–ANI-O-118- 2022-01 e 
Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01. 

2202350808951 19/09/2023 
ABRAHAM PALACIO 
AMADO 

Traslado oficio ANI 20233070315591 de asunto. “Traslado 
Documentos Secretaría de Ambiente. Radicado ANI 
20234090963932 del 28 de agosto de 2023” 

2202350808966 20/09/2023 
OSCAR HERNAN 
SALAZAR MONTES 

Remisión de ingresos férreos julio y agosto de 2023; en el 
marco del contrato de obra No. PAFANI-O-118-2022-01 e 
interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01. 

Tabla No. 9 Correspondencia salida Contrato Interadministrativo No. VE-629 de 2022 
 

6.2 CORRESPONDENCIA DE ENTRADA:  
   
Durante el período del presente Informe, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER recibió los 
siguientes comunicados en la ejecución del Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 y sus contratos 
derivados: 
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ENTRADA 

RADICADO SALIDA 
FINDETER 

FECHA DIRIGIDO A ASUNTO 

'1202324521574  23/08/2023 
ABRAHAM PALACIO 

AMADO 

 

Respuesta solicitud concepto técnico permiso para la 
CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA - Expediente No. 
20233040280500005E. 

'1202324521576 23/08/2023 
ABRAHAM PALACIO 

AMADO 

 

Respuesta solicitud concepto técnico permiso para la empresa 
GAS NATURAL CUNDIBOYASENSE - Expediente No. 
20223040280500028E. 

 1202324521579 23/08/2023 
ABRAHAM PALACIO 

AMADO 

 

Respuesta radicado ANI No.20233070273711. 

1202324521584 23/08/2023 
ABRAHAM PALACIO 

AMADO 

 

'Respuesta solicitud "MANTENIMIENTO O INTERVENCION 
EN LA VIA CAJICA 
ZIPAQUIRA VEREDA EL TEJAR, PASO NIVEL DE 
CARRILERA. 

1202324521586 23/08/2023 
ABRAHAM PALACIO 
AMADO 

Solicitud aprobación compra elementos de emergencia 

1202324521662 23/08/2023 
CARLOS HORACIO 
YUSTY CALERO 

Aprobación listado de herramienta menor Capitulo IV. 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. Ítem 33 - Herramienta 
menor. 

1202324521784 25/08/2023 
MAURICIO BETANCOURT 
JURADO 

Traslado oficio No. CS-CTING-000425- Diseño PK127 

'1202324521874 28/08/2023 
DANIEL AUGUSTO 
TAPIAS OLAYA 

Respuesta a su solicitud de información, general de interés 
para, él proyecto Regiotram de Occidente". Radicado ANI No. 
20234090881082 de 8 de agosto de 2023. 

1202324522061 29/08/2023 
MAURICIO BETANCOUT 
JURADO 

Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022. Solicitud de 
evaluación para posible adición de recursos y prorroga. 

1202324522103 29/08/2023 
MAURICIO BETANCOUT 
JURADO 

Traslado oficio CS-CTING-000436- Respuesta acción popular 
Rad. 15001-23-33-000-2023-00152-00 

1202324522236 31/08/2023 
MAURICIO BETANCOUT 
JURADO 

Concepto sobre Informe Diagnóstico para la aptitud de servicio 
del corredor Férreo Bogotá Belencito Versión 0B 

1202324522500 4/09/2023 
MAURICIO BETANCOURT 
JURADO 

Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022. Corredor Férreo 
Bogotá – Belencito. Solicitud de información sobre las tarifas 
asignadas para el espacio de arrendamiento en km5 para la 
empresa de Acerías Paz del Río. 

1202324522501 4/09/2023 
ABRAHAM PALACIO 
AMADO 

Manifestación de interés material de vía Km5-Facatativa 

1202324522619 4/09/2023 
MAURICIO BETANCOURT 
JURADO 

Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022. Corredor Férreo 
Bogotá – Belencito. Solicitud de información sobre las tarifas. 

1202324522622 4/09/2023 
MAURICIO BETANCOURT 
JURADO 

Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022. Corredor Férreo 
Bogotá – Belencito. Solicitud de información sobre el avance 
de las plataformas que serán modificadas para la operación 
comercial de carga. 

1202324522623  5/09/2023 
MAURICIO BETANCOURT 
JURADO 

Traslado oficio CS-CTING-000345-Valor promedio para 
arrendamiento de lote en el sector de Puente Aranda en 
Bogotá. 

1202324522624  5/09/2023 
MAURICIO BETANCOURT 
JURADO 

Informe Modelo Geológico – Geotécnico PK 170 + 750 

1202324522960 7/09/2023 
MAURICIO BETANCOURT 
JURADO 

Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022. Corredor Férreo 
Bogotá –Belencito. Traslado Acta de visita de Silvicultura. 
Radicado ANI 20234090889602 del 9 de agosto de 2023. 
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ENTRADA 

RADICADO SALIDA 
FINDETER 

FECHA DIRIGIDO A ASUNTO 

1202324522962 7/09/2023 
MAURICIO BETANCOURT 
JURADO 

Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022. Corredor Férreo 
Bogotá – Belencito. Traslado Documentos Secretaría de 
Ambiente. Radicado ANI 20234090963932 del 28 de agosto de 
2023. 

1202324522964 7/09/2023 
MAURICIO BETANCOURT 
JURADO 

Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 de diciembre 21 
de 2022 –Traslado de respuesta por parte de Empresa férrea 
regional. 

1202324522973 7/09/2023 
MAURICIO BETANCOURT 
JURADO 

Respuesta a su solicitud actualización de Estudios y Diseños 
del KM127+300, en el marco del Contrato Interadministrativo 
No. VE-629-2022. 
Radicado ANI No. 20234090867722 del 03 de agosto de 2023. 

1202324523124 11/09/2023 
ALEJANDRO ESTRADA 
MEJIA 

Respuesta oficio CS-CTING-000392-Propuestas Sistema de 
Información Geográfica. (SIG) 61969  

1202324523123 11/09/2023 
JAIME CASTRO 
VERGARA 

Requerimiento Plan de Contingencia por atrasos en la 
ejecución del Contrato 61961 

1202324523123 11/09/2023 
JAIME CASTRO 
VERGARA 

Requerimiento Plan de Contingencia por atrasos en la 
ejecución del Contrato 

1202324522972 11/09/2023 
MAURICIO BETANCOURT 
JURADO 

Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 de diciembre 21 
de 2022 –Traslado de respuesta por parte de Empresa férrea 
regional. 

202324522418 12/09/2023 
MAURICIO BETANCOURT 
JURADO 

Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022. Corredor Férreo 
Bogotá –Belencito. Solicitud de información sobre el avance de 
las plataformas que serán modificadas para la operación 
comercial de carga. 

1202324523440 13/096/2023 
ABRAHAM PALACIO 
AMADO 

Respuesta solicitud concepto técnico Gas Natural 
Cundiboyacense S.A. E.S.P. con NIT 830.045.472-8 - 
Expediente No. 20233040280500033E. 

1202324523442 13/09/2023 
ABRAHAM PALACIO 
AMADO 

Alcance oficios Entrega información sobre mesa de trabajo, 
conclusiones y compromisos derivados de las ordenes 
impartidas por el Juzgado 4° Administrativo de Tunja en 
proceso de Acción Popular 2008-0160 

1202324523558 13/09/2023 
HERNAN PARDO 
BOTERO 

'Remisión informe semanal de interventoría No. 26 

1202324523852 18/09/2023 
ABRAHAM PALACIO 
AMADO 

Relación oficios enviados y respuestas acerca del 
reconocimiento de personaría jurídica de los abogados del 
tramo Bogotá - Belencito. 

1202324523858 18/09/2023 
ABRAHAM PALACIO 
AMADO 

Solicitud ampliación plazo para entregar constancia radicación 
reconocimiento personería jurídica al abogado Coordinador 
Jurídico 

1202324523934 19/09/2023 
ABRAHAM PALACIO 
AMADO 

Respuesta solicitud concepto técnico permiso para 
Constructora Fernando Mazuera S.A. con NIT. 830.104.930 - 
3, en el Municipio de Bogotá C/marca - Expediente No. 
20233040280500022E. 

1202324523947 19/09/2023 
JAIME CASTRO 
VERGARA 

Respuesta oficio CS-CTING-000478- Plan de Contingencia 
V0.1 Su comunicación 61961 
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ENTRADA 

RADICADO SALIDA 
FINDETER 

FECHA DIRIGIDO A ASUNTO 

1202324523949 19/09/2023 
ABRAHAM PALACIO 
AMADO 

Presentación hoja de vida 

1202324523996 19/09/2023 
ABRAHAM PALACIO 
AMADO 

Solicitud de respuesta al oficio CS-CTING-000039 del 24 de 
mayo de 2023 – Manejo de traviesas en desuso 

1202324524103 20/109/2023 
ABRAHAM PALACIO 
AMADO 

Remplazo alcantarillas para mejoramiento de condiciones de 
drenaje y protección de la plataforma férrea. 

1202324524104 20/09/2023 
ABRAHAM PALACIO 
AMADO 

Presentación resultados ensayos muestras de balasto y 
documentos de la cantera Tibirita.  

1202324524105 20/09/2023 
ABRAHAM PALACIO 
AMADO 

Alcance Informe mensual No 2. 

1202324524110 20/09/2023 
ABRAHAM PALACIO 
AMADO 

Solicitud entrega escrituras públicas del corredor férreo Bogotá 
– Belencito y de los bienes inmuebles que lo integran. 

1202324524114 20/09/2023 HAIYAN ZHANG 
Respuesta solicitud remodelaciones oficinas en arriendo KM5 
- Contrato de arrendamiento No. CFRO-ARR-213-2023 
suscrito entre CONSORCIO CTSA INGERAL Y CFRO 

202324524115 20/09/2023 
HERNAN PARDO 
BOTERO 

Remisión informe mensual de interventoría No. 5 

1202324524253 21/09/2023 
ABRAHAM PALACIO 
AMADO 

Alcance Informe mensual No 3 - junio 2023. 

1202324524254 21/09/2023 
ALEJANDRO ESTRADA 
MEJIA 

Solicitud de CFRO autorización para el uso provisional del área 
comprendida entre el PK5+624 hasta el PK5+566 del corredor 
férreo Bogotá – Facatativá. 

1202324524258 21/09/2023 
ABRAHAM PALACIO 
AMADO 

Alcance al Oficio CS-CTING-000475 - Solicitud de aprobación. 
Fabricación Carrocería para adaptación de plataformas 
Canadienses. 

1202324524259 21/09/2023 
ABRAHAM PALACIO 
AMADO 

Entrega estudio y diseño sitio crítico k146+800 

Tabla No. 10 Correspondencia entrada Contrato Interadministrativo No. VE-629 de 2022 

 
6.3 DERECHOS DE PETICIÓN ATENDIDOS EN EL PRESENTE PERIODO  

 

No.  OFICIO ANI 

FECHA DE 
RECIBIDO 

EN 
FINDETER 

FECHA DE 
REQUERIMI
ENTO DEL 
PETICIONA
RIO A LA 

ANI  

ASUNTO SOLICITUD 

NO. 
DERECHO 

DE 
PETICIÓN 

PETICIONARIO  
FECHA 

VENCIMIEN
TO  

1 20234090649682 11/09/2023 11/09/2023 

Contrato 
Interadministrativo 
No. VE-629-2022 
de diciembre 21 de 

 2022 –Traslado de 
derecho de petición 
realizado por 
COREMCO D.C. 

Derecho de 
petición 
adición 
acerca de la 
calle 22 con 
carrera 68D 

20230911P3
59 

Carolina Rojas 
Caicedo 28/09/2023 
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No.  OFICIO ANI 

FECHA DE 
RECIBIDO 

EN 
FINDETER 

FECHA DE 
REQUERIMI
ENTO DEL 
PETICIONA
RIO A LA 

ANI  

ASUNTO SOLICITUD 

NO. 
DERECHO 

DE 
PETICIÓN 

PETICIONARIO  
FECHA 

VENCIMIEN
TO  

2 20233070315621     11/09/2023 11/09/2023 

Contrato 
Interadministrativo 
No. VE-629-2022 
de diciembre 21 de 

 2022 –Traslado de 
denuncia 
ciudadana. 

Solicitud de 
información 
del pago de 
nómina, 
correspondi
ente a 8 
días, 
teniendo 

 en cuanta 
que desde el 
08 de mayo 
2023 a la 
fecha 20 de 
junio 2023, y 
pago por 
concepto de 
la 
liquidación. 

20230911D3
64 

Vanessa 
Bocanegra 28/09/2023 

3 20234090837342     11/09/2023 11/09/2023 

Contrato 
Interadministrativo 
No. VE-629-2022 
de diciembre 21 de 

 2022 –Traslado 
queja presentada 
por la Alcaldía de 
Paipa 

Solicitud 
verificación 
situación 
vivienda 

20230911P3
65 

Daniel Ricardo 
López Rodriguez 28/09/2023 

4 20233070326851  15/09/2023 15/09/2023 

Contrato 
Interadministrativo 
No. VE-629-2022 
de diciembre 21 de 

 2022 –Traslado de 
petición realizada 
por la Empresa de 
Servicios Públicos 
de 

 Cajicá S.A E.S.P 

Mantenimien
to de Zonas 
verdes en la 
vía Férrea 
de sabana 
centro, 
mediante el 
radicado ANI 
No.  
2023409099
7572 

 de 
septiembre 
04 para que 
sea 
atendida, se 
dé respuesta 
directa al 
 peticionario, 
y se copie a 
la Agencia 
Nacional de 
Infraestructu
ra. 

20230915P3
79 

Hugo Alejandro 
Rodriguez 

Herrera 
04/10/2023 
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No.  OFICIO ANI 

FECHA DE 
RECIBIDO 

EN 
FINDETER 

FECHA DE 
REQUERIMI
ENTO DEL 
PETICIONA
RIO A LA 

ANI  

ASUNTO SOLICITUD 

NO. 
DERECHO 

DE 
PETICIÓN 

PETICIONARIO  
FECHA 

VENCIMIEN
TO  

5 20233070339471     25/09/2023 25/09/2023 

Contrato 
Interadministrativo 
No. VE-629-2022 
de diciembre 21 de 

 2022 –Traslado de 
petición realizada 
por la 
Concesionaria 
Férrea de 
Occidente 

 S.A.S. 

Planificación 
de las 
actividades 
preliminares 
para la 
desinstalaci
ón de las 
vías 
ferroviarias 
en el 
 corredor 
principal del 
proyecto 
Regiotram 
de 
Occidente. 

20230925P4
28 ZHANG HAIYAN 12/10/2023 

Tabla 11 Derechos de Petición atendidos 
 
 

7. AVANCE DEL PROYECTO  
 
A la fecha se presenta el avance de la ejecución física de los contratos derivados, en el marco de las 
obligaciones establecidas en el Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 a cargo de FINDETER, así:  
 

7.1 ETAPA ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 

Etapa ejecutada en un cien (100%) por ciento, convocatorias publicadas. 
 
Desde el inicio del contrato interadministrativo a la fecha, se dio cumplimiento a la presente obligación y se 
realizó la estructuración de los estudios previos para la contratación de dos (2) proyectos, así:  
 

i. “ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, 
EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ – FACATATIVÁ”; 
 

ii. “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE 
TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA 
ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y 
EL TRAMO BOGOTÁ – FACATATIVÁ.” 

 
iii. “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA 

Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR BOGOTÁ – BELENCITO; BOGOTÁ – FACATATIVÁ Y 
LA CARO – ZIPAQUIRÁ.” 
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7.2 ESTADO Y AVANCE DE CONTRATOS DERIVADOS  

 
          7.2.1 CONTRATO DE OBRA No. PAF-ANI-O-118-2022-01  
 

CONTRATO DE OBRA 

CONTRATO No. PAF-ANI-O-118-2022-01 

CONTRATISTA CONSORCIO CTSA – INGERAL 

REPRESENTANTE LEGAL JAIME IGNACIO CASTRO VERGARA 

OBJETO DEL CONTRATO 

ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL 
CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL 
TRAMO BOGOTÁ – FACATATIVÁ 

FECHA SUSCRIPCIÓN seis (6) días de marzo de 2023 

PLAZO INICIAL Un (1) año y once (11) meses, 

FECHA DE INICIO Catorce (14) del mes de marzo del año 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN  Catorce (14) del mes de febrero del año 2025 

VALOR INICIAL CONTRATO 
Ciento cuatro mil seiscientos veintinueve millones doscientos cincuenta y un mil 
novecientos cincuenta y nueve pesos M/CTE ($104.629.251.959) 

INTERVENTOR: Consorcio Ferreo CBC 196 
Tabla 12 Información contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 

 
RELACIÓN ÚLTIMAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 

PÓLIZA No. 
ASEGURADO

RA 
AMPARO VIGENCIA 

VALOR 
ASEGURADO 

EXPEDICIÓN 
APROBACIÓ

N 

Póliza de 
Seguro de 

Cumplimiento 
No. BQ-

100066658 
Anexo 2 

Seguros 
Mundial 

Cumplimiento 

Desde el 
14/03/2023 

hasta el 
14/08/2025 

31.388.775.587,70 

29/03/2023 05/05/2023 

Salarios y 
Prestaciones 

Sociales 

Desde el 
14/03/2023 

hasta el 
14/02/2028 

10.462.925.195,90 

Calidad del 
Servicio 

Desde el 
14/03/2025 

hasta el 
14/02/2028 

90.000.00,00 

Calidad y correcto 
funcionamiento 

Desde el 
14/03/2023 

hasta el 
14/02/2028 

20.925.850.391,80 

Estabilidad de la 
Obra 

Desde el 
14/03/2025 

hasta el 
14/02/2030 

15.961.517.617,00 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Póliza de 
Responsabili

dad Civil 
Extracontract
ual No. BQ-
100017680 

Anexo 2 

Seguros 
Mundial 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual 

Desde el 
14/03/2023 

hasta el 
14/02/2025 

10.462.925.196,00 29/03/2023 05/05/2023 

Tabla 13 Garantías contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 
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7.2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ANI-I-196-2022-01  

 

CONTRATO DE INTERVENTORIA  

CONTRATO No.  PAF-ANI-I-196-2022-01 

CONTRATISTA CONSORCIO FERREO CBC 196 

REPRESENTANTE LEGAL ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO 

OBJETO DEL CONTRATO 

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ADMINISTRACIÓN, 
VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - 
BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ – 
FACATATIVÁ 

FECHA SUSCRIPCIÓN Siete (7) días de marzo de 2023 

PLAZO INICIAL DOS (2) AÑOS Y UN (1) MES 

FECHA DE INICIO Catorce (14) del mes marzo del año 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN  Catorce 14 del mes de abril del año 2025 

VALOR INICIAL CONTRATO 

OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($8.960.467.259), 

SUPERVISIÓN Hernando García Báez 
Tabla 14.  Información contrato de interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 

 

RELACIÓN ÚLTIMAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 

PÓLIZA No. ASEGURADORA AMPARO VIGENCIA 
VALOR 

ASEGURADO 
EXPEDICIÓN APROBACIÓN 

Póliza de Seguro de 
Cumplimiento No. M-
100192778 Anexo 2 

Seguros 
Mundial 

Cumplimiento 

Del 
14/03/2023 

al 
14/10/2025 

2.688.140.177,70 

30/03/2023 24/04/2023 
Salarios y 

Prestaciones 
Sociales 

Del 
14/03/2023 

al 
14/04/2028 

896.046.725,90 

Calidad del 
Servicio 

Del 
14/03/2025 

al 
14/04/2030 

2.688.140.177.70 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual No. 

M-100041317 anexo 2 

Seguros 
Mundial 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual 

Desde el 
14/03/2023 

hasta el 
14/04/2025 

896.046.725,90 30/03/2023 24/04/2023 

Tabla 15 Garantías contrato de interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 

 
7.3 AVANCE FINANCIERO  

 
A la fecha de corte del presente informe, se han realizado los siguientes tramites de pagos a los contratos 
derivados, así:  
 
Contrato de Obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 
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No. ACTA VALOR ACTA RETEGRANTIA SALDO CONTRATO 

1 – Administración  $                                     2.232.431.357,93   $                        111.621.567,90   $                      102.396.820.601,07  

2 – Obra   $                                         107.781.855,66   $                             5.389.092,78   $                      102.289.038.745,41  

2 – Administración   $                                     1.746.000.652,82   $                          87.300.032,64   $                      100.543.038.092,59  

3 – Obra  $                                             8.691.669,09   $                                434.583,45   $                      100.534.346.423,50  

3 – Administración   $                                     2.955.146.191,31   $                        147.757.309,57   $                        97.579.200.232,19  

4 – Obra  $                                         223.100.061,00   $                          11.155.003,05   $                        97.356.100.171,19  

4 – Administración   $                                     2.383.866.452,68   $                        119.193.322,63   $                        94.972.223.718,51  

5 – Obra  $                                         848.169.585,96   $                          42.408.479,30   $                        94.124.054.132,55  

5 – Administración  $                                     3.176.231.879,71   $                        158.811.593,99   $                        90.947.832.252,84  

Tabla 16. Relación de pagos realizados al contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 

 
 
El avance financiero a la fecha es 13,07% y corresponde a los valores facturados hasta el mes de agosto 
 

 
 
 
Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 
  

No. ACTA VALOR ACTA RETEGRANTIA SALDO CONTRATO 

1  $                                         467.021.988,00   $                          23.351.099,00   $                           8.493.445.271,00  

2  $                                         306.636.908,00   $                          15.331.845,00   $                           8.186.808.363,00  

3  $                                         313.955.946,00   $                          15.697.797,00   $                           7.872.852.417,00  

4  $                                         313.955.946,00   $                          15.697.797,00   $                           7.558.896.471,00  

5  $                                         313.955.946,00   $                          15.697.797,00   $                           7.244.940.525,00  

Tabla 17. Relación de pagos realizados al contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 

 
El avance financiero a la fecha es 19,15% y corresponde a los valores facturados hasta el mes de agosto. 
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7.4 AVANCE TÉCNICO  

 
A continuación, se relacionan las actividades realizadas por el contratista CONSORCIO CTSA – INGERAL, de 
conformidad con el informe mensual presentado por el CONSORCIO FERREO CBC 196 – Interventoría del 
contrato de obra, quien realiza el seguimiento y control de las a las obligaciones de operación y mantenimiento 
al corredero férreo “BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ – 
FACATATIVÁ”: 
 

• Territorial Cundinamarca  
 

Dentro del cumplimiento de las actividades de conservación del corredor férreo para los meses de 

agosto y septiembre de 2023, contractualmente se contó con 5 cuadrillas de mantenimiento y 2 de 

rocería, adicionalmente se aumentó a 2 cuadrillas más para realizar las operaciones programadas que 

se encuentran con mayor amplitud en el Informe de interventoría anexo. 

 

 
Tabla 18. Distribución de cuadrillas territorial Cundinamarca. Tomada del informe Mensual de interventoría 

 
La ejecución de las actividades de mantenimiento del periodo del presente informe, se realizaron, con 

la siguiente asignación de carro motores: 

 

- CM 133 / La Caro, disponible todo el mes de agosto 

- CM 460 / Chocontá, disponible todo el mes de agosto  

- CM 1125 / La Caro, disponible todo el mes de agosto (Carromotor alquilado)  

- CM 730 / KM 5, del 22 de agosto al 31 de agosto (Carromotor alquilado)  

- CM 133 / La Caro, Varado desde el 13/09/2023 
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- CM 730 / KM 5 disponible desde el 14/09/2023 (Carromotor alquilado) reemplaza al CM 133 

- CM 815 /KM 5, disponible del 1 al 3 de septiembre y del 9 al 30 de septiembre. (Carromotor alquilado) 

- CM 460 /Chocontá, disponible 28 al 3 de septiembre, del 4 al 7 de septiembre, si disponibilidad el 12 

y 13 de septiembre. 

 

Cuya operación para el periodo comprendido entre agosto - septiembre, tuvo la siguiente incidencia 

de usos: 

 
Carro motor Disponibilidad Observación 

1125 91.42%  Alquilado, se utilizó durante las semanas 24 a 
la 28. 

133 62.85% Utilizado en las semanas del 24 al 27. Con una 
disponibilidad en la semana 27 de un solo día y 
en reparación la semana 28. 

815 85.71% Alquilado, utilizado en las semanas del 24 al 28.  

730 62.85% Alquilado, usa durante las semanas del 24 al 
28, sin disponibilidad la semana 25 

460 85.71% Utilizado en las semanas del 24 al 28 

Tabla 19. Control de disponibilidad Carro Motores, territorial Cundinamarca. Fuente propia. 

 

En el periodo del 22 de agosto al 21 de septiembre de 2023, la disponibilidad de carros motores en 

Cundinamarca fue del 77.70%. 

 

El control del personal por cuadrillas de mantenimiento para la regional Cundinamarca se cumplió en 

91.28 % según su disponibilidad en el periodo del presente informe. 

 
Semana Jornales 

Caporal 
Jornales 

ayudantes de 
Vía 

Operador de 
carro motores 

24 63 357 28 

25 63 395 28 

26 63 365 28 

27 63 396 28 

28 63 348 28 
Tabla 20 Control de Personal por Semanas, Territorial Cundinamarca. Fuente propia. 

 
El personal de operación del sector Cundinamarca, para las semanas que comprenden la relación del 

presente informe tuvo cumplimiento del 100%, de acuerdo con la información presentada por la 

interventoría en sus informes.  

 

A continuación, se relacionan los aciertos de cumplimiento de mantenimientos de vías en la territorial 

Cundinamarca de acuerdo con el informe mensual e informes semanales entregados por la 

interventoría, en las siguientes tablas de ejecución: 

 

 
Acierto de Mantenimientos 

Semana Porcentaje de 

cumplimiento 

Semana No. 24 99% 
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Del 21 al 27 de agosto de 2023 

Semana No. 25 

Del 28 de agosto al 3 de septiembre 2023 

109% 

Semana No. 26 

Del 4 al 10 de septiembre 2023 

114% 

Semana No. 27 

Del 18 al 17 de septiembre 2023 

99% 

Semana No. 28 

Del 18 al 24 de septiembre 2023 

64% 

Tabla 21 Acierto de cumplimientos de mantenimiento, territorial Cundinamarca. 

 
Con base en lo anterior, las cuadrillas de mantenimiento realizaron el deshierbe manual, limpieza 

cunetas, limpieza/descarne de pasos a nivel, rocería, alineación y nivelación de vía, corrección de 

trocha, ajuste de pernos, cambio de eclisas, descope de árboles, descarne de vía, recolección y 

perfilado de balasto. El promedio del cumplimiento del mantenimiento de vías fue del 97%. 

 

El riego de balasto se inició en el mes de agosto de 2023 y al corte del presente informe se efectuó un 

acumulado de 1757.50m3.  
 

 
Tabla 22. Suministro de riego de Balasto, Territorial Cundinamarca. Tomado de: Informe mensual No. 5 Consorcio férreo CBC 196  

 
Registro Fotográfico. 
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. Tomado de: Informe mensual No. 5 Consorcio férreo CBC 196  

 
• Territorial Boyacá. 

 
Dentro del cumplimiento de las actividades de conservación del corredor férreo en la territorial Boyacá, 

para los meses de agosto y septiembre del 2023, se contó con 4 cuadrilla de mantenimiento y 3 de 

rocería. 

 
Tabla 23. Distribución de Cuadrillas, territorial Boyacá. 
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La ejecución de las actividades durante el periodo se realizó, con la siguiente asignación de carro 

motores: 

 
- CM804. Disponibilidad del 100% Villapinzón. 

- CM606 Disponibilidad del 100% en el mes Tunja 

- CM625 Disponibilidad del 85.71% en el mes  

- CM558 Disponibilidad del 88.57% en el mes Sogamoso. 

 

Cuya operación para el periodo comprendido entre agosto - septiembre, tuvo la siguiente incidencia 

de usos: 

 
Carro motor Disponibilidad Observación 

804 100%   
Disponibilidad completa durante las 
semanas de la 24 a la 28 
 

606 100% 

558 88.57% 

625 85.71% 

Tabla 24. Distribución de uso de carro motores, territorial Boyacá. 

 

En las semanas que se ejecutaron dentro de agosto y septiembre para el presente informe, la 

disponibilidad de carros motores en Boyacá fue del 93.57%. 

 

El control del personal por cuadrillas de mantenimiento para la regional Boyacá se cumplió en 90.84% 

según su disponibilidad para las semanas que abarcan el mes de agosto - septiembre. 

 
Semana  Jornales 

Caporal  
Jornales 
ayudantes de 
Vía  

Operador 
carro motor  

24 49 380 28 

25 49 369 28 

26 49 367 28 

27 49 367 25 

28 49 345 30 
Tabla 25. Control del personal cuadrillas mantenimiento, territorial Boyacá. 

 
El personal de operación del sector Boyacá, para las semanas que comprenden la relación del 

presente informe se cumplió al 100%, de acuerdo con la información presentada por la interventoría.  

 

A continuación, se relacionan los aciertos de cumplimiento de mantenimiento de vía en la territorial 

Boyacá, de acuerdo con el informe mensual y semanales entregados por la interventoría, en las 

siguientes tablas de ejecución: 

 
Acierto de Mantenimientos 

Semana Porcentaje de cumplimiento  

Semana No. 24 

Del 21 al 27 de agosto de 2023 

94% 

Semana No. 25 

Del 28 de agosto al 3 de septiembre 2023 

82% 

Semana No. 26 102% 
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Del 4 al 10 de septiembre 2023 

Semana No. 27 

Del 18 al 17 de septiembre 2023 

101% 

Semana No. 28 

Del 18 al 24 de septiembre 2023 

95% 

Tabla 26 Aciertos de mantenimiento, territorial Boyacá. 

 
Con base en lo anterior, las cuadrillas de mantenimiento realizaron el deshierbe manual, limpieza 

cunetas, limpieza/descarne de pasos a nivel, rocería, alineación y nivelación de vía, corrección de 

trocha, ajuste de pernos, cambio de eclisas, descope de árboles, descarne de vía, recolección y 

perfilado y riego de balasto. El promedio del cumplimiento del mantenimiento de vías fue del 95.2%. 

 

En la territorial Boyacá, durante el periodo comprendido se hizo el riego de balasto, efectuándose un 

acumulado de 1073 M3. 

 

 
Tabla 27. Suministro de riego de Balasto, Territorial Cundinamarca. Tomado de: Informe mensual No. 5 Consorcio férreo CBC 196  

 

 
Tabla 28. Riego de Balasto, territorial Boyacá 
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Registro Fotográfico 

 

 

 
Tomado de: Informe semanal No. 26 Consorcio férreo CBC 196 

 

 
 Tomado de: Informe semanal No. 28 Consorcio férreo CBC 196 

 

• Estudios y Diseños de Puntos Críticos. 

 

Durante el periodo comprendido entre el 22 de agosto y el 21 de septiembre del 2023, se realizaron 

los estudios y diseños de los puntos críticos PK77+000, el PK146+800 y el PK170+750, acorde con 

los términos de referencia y especificaciones del contrato, dichos diseños contemplan los 
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componentes de topografía, geotecnia, geología, hidráulica, hidrología e ingeniería estructural, con el 

fin de buscar la mejor solución técnica-económica para garantizar la estabilidad de la vía férrea. 

 

Por lo anterior, y conforme al seguimiento se evaluó la ejecución del 60% de conformidad con la 

programación, de igual manera, la interventoría indicó que respecto a la línea base, se generó un 

atraso de un mes, el cual representa 3,61% con respecto al valor total del contrato, pero a un 21,6% 

en el desvío de la programación; por las razones anteriormente mencionadas, CONSORCIO FERREO 

CBC 196 mediante radicado No. 61921 solicitó el plan de contingencia al contratista de obra.   

 

• Gestión Componente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Durante el periodo correspondiente al presente informe, la interventoría y el contratista realizaron las 

obligaciones correspondientes al componente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo 

con lo siguiente: 

 

− La interventoría en su informe mensual informó que durante el periodo se contó con 543 

personas laborando en el proyecto, todo el personal vinculado con las respectivas afiliaciones 

y pagos de seguridad social. 

− Se indicó por parte del contratista e interventoría que todo el personal que ingresó al proyecto 

recibió inducción general en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, basada en las 

actividades constructivas relacionadas con el cumplimiento del objeto del contrato. 

− Diariamente se generaron las charlas de seguridad y salud en el trabajo como estrategia de 

prevención y promoción de la salud y la seguridad de los trabajadores. 

− Durante el periodo correspondiente al presente informe, el contratista de obra entregó 

dotaciones y elementos de protección personal a los trabajadores que hacen parte del 

contrato.  

− La interventoría realizó inspecciones vehiculares, de carro motores, a elementos de 

emergencias, elementos de protección personal y kit control de derrames. 

 

• Gestión Plan Ambiental  

 

Durante el periodo correspondiente al presente informe, la interventoría y el contratista realizaron las 

obligaciones correspondientes al componente del Anexo 7 ambiental del contrato de obra PAF-ANI-O-

118-2022-01, de acuerdo con lo siguiente: 

 

− En el cumplimiento de las obligaciones del anexo ambiental, la interventoría del proyecto 

informó que hizo seguimiento a las intervenciones de ejecución de obra del sector Boyacá, 

verificando las actividades de las fichas ambientales del Plan de Manejo Ambiental PMA, el 

manejo de residuos sólidos y manejo de residuos líquidos.  

− CONSORCIO FERREO CBC 196 verificó, los permisos ambientales con respecto a las 

compensaciones solicitadas por las autoridades ambientales, en donde el contratista de obra 

indicó que dentro del periodo Corpoboyacá no ha dado respuesta al oficio de recibo de 

solicitud de cesión del contratista Consorcio Infrarover a Consorcio CTSA- Ingeral.   

− La interventoría realizó el seguimiento permanente del componente ambiental, a través, de la 

revisión de las actividades que se tienen proyectadas ejecutar en cada uno de los 
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subprogramas que existen en los programas que conforman el Plan de Adaptación de la Guía 

Ambiental (PAGA) aprobado. 

− El contratista identificó los puntos a intervenir de las alcantarillas y tajea en el corredor férreo, 

e identificó los sitios que requieren permisos ambientales; se continua con la limpieza de 

cunetas y alcantarillas. 

− CONSORCIO FERREO CBC 196 comprobó que se realizaran las disposiciones finales de 

los desechos emitidos por las labores realizadas durante el periodo. 

− La interventoría verificó que los RCD generados de la actividad de demolición de estructuras, 

fueran debidamente acopiados y delimitados, para posteriormente, ser recolectados y 

entregados al gestor ambiental autorizado, quien realizará su adecuado tratamiento y/o 

disposición final. 

− La interventoría realizó el seguimiento a los residuos resultantes de rocerías realizados en 

Bogotá y a lo largo del corredor férreo, que son entregados a la empresa de aseo de Bogotá 

y donados a la policía.  

− En este periodo, la interventoría participó en la capacitación de manejo de desechos sólidos 

y reciclaje de basuras. 

− El 22 de agosto de 2023 se realizó reunión con el contratista para discutir y aclarar los costos 

de la adición de presupuesto socioambiental, enviada mediante oficio No. CS-CTING-

0003339 del 1 de agosto de 2023. 

− El 25 de agosto de 2023 se realizó reunión con el contratista, Interventoría, Findeter y ANI 

para establecer los requerimientos ante el ANLA sobre la instalación compactador de chatarra 

de Acerías Paz del Río y el ruido que pueda generar en el Km 5. 

 

• Gestión Social 

 
Para el correspondiente informe de gestión se realizaron las siguientes actividades como parte de 

seguimiento al componente social, las cuales fueron verificadas y aprobadas por la interventoría: 

 

− Desde el componente de Lectura Territorial, el contratista de obra adelantó la consulta de 

fuentes primarias y secundarias; de igual manera, desarrollo comunicaciones con las 

administraciones municipales.  

− El contratista realizó la activación y funcionamiento de los PAC para la gestión de PQRSD el 

día 19 de julio de 2023, fecha desde la cual, se brinda atención semanalmente los miércoles.  

− En el periodo del presente informe, el contratista de obra junto con la interventoría entregó el 

informe de empleabilidad correspondiente al mes de agosto de 2023, de igual manera, todos 

los viernes presentó el informe semanal.  

 

• Gestión Logística, Comercial y Mercadeo. 

 
Durante el periodo del presente informe, se realizó por parte del contratista de obra e interventoría, las 

siguientes actividades respecto a la gestión comercial: 

 

- En el periodo comprendido entre agosto-septiembre, la interventoría y el contratista de obra 

indicaron que se efectuaron la movilización de pasajeros por medio de la empresa Turistren 

S.A en el tramo férreo Bogotá – Zipaquirá.   
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- La interventoría y contratista de obra reportaron la operación del transporte de carga en los 

trenes sin novedades, manteniendo buen ritmo en el resultado de la operación. 

- Se continúo realizando la facturación y recaudos, como parte de los arriendos de bodegas, 

uso de vías y el uso y arrendamiento de material rodante, para los clientes; Turistren, Argos, 

CFRO y CIRO. 

- La interventoría por medio del radicado No. 61888, envió comunicación con la información 

aportada por el Consorcio CTSA- Ingeral a través del oficio CS-CTING-000345, en el que se 

estimaba el valor promedio de arrendamiento de lotes del sector de Puente Aranda, en donde 

se evidenciaron los valores entre $16.667,00 - $11.801,00 y $14.948,00 por metro cuadrado. 

- En septiembre, se realizaron dos reuniones donde se analizaron, consideraciones y 

propuestas a implementar en los sitios turísticos durante la temporada decembrina, para 

resolver las congestiones en la autopista Bogotá–Sogamoso, debido a la afluencia de 

vehículos y buses turísticos. 
- En septiembre 15 del 2023, se realizó reunión en los talleres del Km-5, donde se trataron los 

temas del Canon de arrendamiento de las oficinas EPC y el edificio – oficinas, ubicado en el 

Km-5 + 350, costado izquierdo CEFRO.  

- El día 18 de septiembre del 2023, se realizó reunión en las Oficinas CTSA-Ingeral, en donde 

se revisó por parte del contratista de obra, la interventoría y CEFRO el valor del canon de 

arrendamiento oficinas EPC y Edificio Oficinas, ubicado en el PK5+350, costado izquierdo 

CFRO, portería Norte.  
- Durante el periodo del mes de septiembre la interventoría remitió comunicaciones, en donde 

se indicaron los valores promedio para arrendamiento de lote, en el sector de Puente Aranda 

en Bogotá y las Tarifa Estacionamiento - Infraestructura Nacional.  

- Se generaron los formatos para el registro de datos por mes de la operación comercial de 

carga, en el que se contempló el resumen operativo; número de servicios, carga movilizada 

y kilómetros recorridos. Al igual, que los cálculos de cobro de arriendo del material rodante y 

uso de vía, validando los galones consumidos por servicio; soportes que fueron suministrados 

por la interventoría de obra para el informe de ingresos férreos del mes de agosto y radicados 

a la Agencia Nacional de Infraestructura con radicado Findeter No. 2202350808966.  

 

• Componente jurídico  

 
Se realizaron las siguientes actividades como parte de seguimiento al componente jurídico, las cuales 

fueron verificadas y aprobadas por la interventoría: 

 
- El 22 de agosto de 2023 se realizó la revisión al comunicado bajo el asunto “Respuesta 

radicado ANI No.20233070273711.”, bajo el radicado CS-CTING-000419.   

- El 25 de agosto de 2023 se realizó la revisión al comunicado bajo el asunto “Respuesta 

Derecho de Petición – estado actual querellas municipio de Ventaquemada.”, bajo el radicado 

CSCTING-000426. El 25 de agosto de 2023 se realizó la revisión y observaciones de la 

respuesta a la acción popular con radicado 15001-23-33-000-2023-00152-00, presentada por 

el contratista mediante el comunicado CS-CTING-000436.   

- El 28 de agosto de 2023 se realizó la revisión y traslado de la respuesta a la acción popular 

con radicado 15001-23-33-000-2023-00152-00, en la que contenía los ajustes solicitados. 
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- El 8 de septiembre de 2023 se realizó revisión al comunicado con asunto “Respuesta 

DERECHO DE PETICIÓN ANI No. 20233070187791 y radicado CS-CTING-000466.”, bajo el 

radicado CS-CTING-000466.  

- El 11 de septiembre de 2023 se realizó revisión al Informe del recorrido junto con la 

verificación de querellas en campo del 9 de agosto de 2023, con radicado CS-CTING-000459. 

3.  

- El 13 de septiembre de 2023 se realizó la revisión al informe mensual en lo que corresponde 

al componente jurídico, se dejaron dos observaciones para los correspondientes ajustes.  

- El 13 de septiembre de 2023 se realizó revisión del oficio con asunto “Derecho de petición 

sobre solicitud de utilización anticipada de área para construcción provisional Planta de 

concreto PK5 y oficinas EPC”, bajo el radicado CS-CTING-000452.  

- El 13 de septiembre de 2023 se realizó revisión al Informe Ejecutivo de Querellas Policivas y 

Pasos a nivel del Corredor Férreo Bogotá-Belencito para el mes de agosto 2023, bajo el 

radicado CS-CTING-000462.  

- El 18 de septiembre de 2023 de 8:00 9:00 a.m., el área jurídica asistió a la reunión de revisión 

del estado de pólizas del contrato objeto de interventoría.  

- El 20 de septiembre de 2023 de 4:30 a 5:30 p.m., el área técnica y jurídica llevó a cabo reunión 

con el equipo del Consorcio CTSA para realizar la revisión del Acta de Disposición Zona 6 

KM 5.  

- El 21 de septiembre de 2023 se remite al Consorcio CTSA el Acta de Disposición de la Zona 

6 KM 5 con ajustes y observaciones.  

- El 21 de septiembre de 2023 se realizó revisión al comunicado con objeto “Solicitud 

ampliación plazo para entregar constancia radicación reconocimiento personería jurídica al 

abogado Coordinador Jurídico.” Bajo el radicado CS-CTING-000483.  

- El 21 de septiembre de 2023 se realizó revisión al comunicado con asunto “Solicitud entrega 

escrituras públicas del corredor férreo Bogotá – Belencito y de los bienes inmuebles que lo 

integran”, bajo el radicado CS-CTING-000499.  

- El 22 de septiembre de 2023 se realizó la revisión al comunicado con asunto “Respuesta 

oficio ANI 20233070315621 del 5 de septiembre de 2023, se reitera respuesta dada a la 

peticionaria a través de oficio del 4 de julio de 2023”, bajo el radicado CS-CTING-000482. 

 
8. CONTRATOS TERMINADOS Y LIQUIDADOS  

 
8. 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PAF-ANI-PS-005-2023  

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CONTRATO No. PAF-ANI-PS-005-2023 

CONTRATISTA HELAM SEGURIDAD LTDA. 

DIRECCIÓN NOTIFICACIONES Y/O 
CORRESPONDENCIA 

comercial@helamseguridad.com 

REPRESENTANTE LEGAL LUIS OLIVERO PEREZ MARTINEZ 

OBJETO DEL CONTRATO 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 
INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL 
CORREDOR BOGOTÁ – BELENCITO; BOGOTÁ – FACATATIVÁ Y LA 
CARO – ZIPAQUIRÁ 

FECHA SUSCRIPCIÓN 8 DE FEBRERO DE 2023 

PLAZO INICIAL 20 DÍAS CALENDARIO 

mailto:comercial@helamseguridad.com
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FECHA DE INICIO 09 DE FEBRERO DE 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 28 DE FEBRERO DE 2023 

PRÓRROGA No. 1 20 DÍAS CALENDARIO 

ADICIÓN No. 1 $ 194.831.417,00 

VALOR INICIAL CONTRATO $217.497.188 

VALOR FINAL CONTRATO  $412.328.605,00 

FECHA DE TERMINACIÓN  20 DE MARZO DE 2023 

INTERVENTOR: N.A. 

SUPERVISIÓN ING. TATIANA CASTELLANOS – FINDETER 

ESTADO Liquidado el 23 de agosto de 2023 
Tabla 29.  Información contrato prestación de servicios No. PAF-ANI-PS-005-2023 

 
RELACIÓN ÚLTIMAS GARANTÍAS DEL CONTRATO 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 

PÓLIZA No. ASEGURADORA AMPARO VIGENCIA 
VALOR 

ASEGURADO 
EXPEDICIÓN APROBACIÓN 

Póliza de Seguro de 
Cumplimiento No. 
CSC-100029320 

Anexo 3 

Seguros 
Mundial 

Cumplimiento 

Del 
28/02/2023 

al 
21/09/2023 

123.698.581,5 

09/03/2023 09/03/2023 
Salarios y 

Prestaciones 
Sociales 

Del 
28/02/2023 

al 
21/03/2026 

41.232.860,5 

Calidad del 
Servicio 

Del 
28/02/2023 

al 
21/09/2028 

123.698.581,5 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual No. 

CSC-100006976 
Anexo 3 

Seguros 
Mundial 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual 

Desde el 
09/02/2023 

hasta el 
20/03/2023 

232.000.000 09/03/2023 09/03/2023 

Tabla 30 Garantías contrato prestación de servicios No. PAF-ANI-PS-005-2023 

 
9. GESTIONES REALIZADAS POR FINDETER  

 
En cumplimiento de las obligaciones contractuales, en particular para la realización de la supervisión de los 
aspectos técnicos, administrativos, financieros, sociales, ambientales, contables y jurídicos de los contratos 
derivados del presente contrato interadministrativo, Findeter adelantó entre otras las siguientes actividades: 
 

• Remitió en el plazo comprometido los respectivos informes mensuales a la ANI asociados a 
 

o Informe de gestión mensual 
o Informe de Ingresos con soportes 
o Reporte de Avance físico y Financiero – Contrato de Obra 
o Certificado de disponibilidad de vía operativa del mes inmediatamente anterior. 
o Matriz de empleabilidad y gestión social 
o Reporte Permisos (Estado Procesos - Querellas - PAN) (Mensual) 
o Reporte novedad semanal. 

 

• Realizó comités de seguimiento administrativo y técnico con el contratista e interventor. 

• Requirió en múltiples ocasiones al contratista el cronograma del proyecto con el fin de realizar un 
adecuado seguimiento a la ejecución física del mismo. 

• Respondió a las solicitudes de la ANI en el tiempo adecuado. 
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• Respondió los diferentes derechos de petición, permisos y solicitudes en el tiempo adecuado. 

• Participó en los diferentes talleres y mesas de convivencia del PK5 y el Corzo. 

• Participó en las diferentes mesas de inventario y de diagnóstico del corredor férreo, realizando un 
seguimiento especial al diagnóstico del corredor y potencial propuestas de intervención en el corredor. 

• Solicitó adecuar la diagramación de la valla indicando la necesidad de contar con una fotografía de 
alta calidad según indicaciones de la ANI. 

• Realizó seguimiento y asistió a reuniones sobre los puntos críticos, en particular del punto crítico 
PK127. 

• Se recibió y devolvió el plan de inversiones versión 4, se realizó seguimiento al programa de 
inversiones aprobado que es la versión 3 

 
10. ACTIVIDADES POR EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO  

 
De conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022, de 
realizar la supervisión al contrato de interventoría a través de un seguimiento integral, oportuno y eficaz, 
garantizando su correcta ejecución y cumplimiento de las actividades de los contratos derivados, se realizará 
las siguientes acciones en el próximo periodo: 
 

• Hacer el respectivo seguimiento a los contratos derivados en ejecución, para cumplir con las 
obligaciones contractuales.   

• Gestionar los requerimientos administrativos y financieros que resulten en el desarrollo de los contratos 
derivados. 

• Gestionar el pago de las cuentas que resulten en el desarrollo de los contratos derivados. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
              

  MARCO ANTONIO BARROS NAVARRO                                 YUDY MARLEVIS MINOTA ZEA  
    Gerente de Transporte y Movilidad (E)                                  Gestor Programa Findeter – ANI 

 
 


