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INTRODUCCIÓN  
 
Por una parte, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER, creada mediante la Ley 57 de 1989, 
sociedad pública, anónima, del orden nacional, constituida con la participación exclusiva de entidades públicas 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos No. 38 y 68 de la Ley 489 de 1998, dotada de personería 
jurídica.  
 
En resumen, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER es la banca de desarrollo que ofrece 
soluciones integrales para construir territorios sostenibles a través de la planeación, estructuración, financiación 
y asistencia técnica de proyectos de infraestructura, que mejoran la calidad de vida de los colombianos; siendo 
el socio estratégico de las regiones, con el objeto de generar bienestar para la gente. 
 
Por otra parte, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza 
Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, según 
decreto 4165 del 03 noviembre de 2011; tiene por objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, 
administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada - APP, para el 
diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de 
transporte en todos sus modos. 
 
Por todo lo anterior, el día veintiuno (21) de diciembre de 2022, fue aprobado en SECOP II el Contrato 
Interadministrativo No. VE-629-2022 suscrito entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER y la 
Agencia Nacional de Infraestructura, cuyo objeto es “Prestar los servicios de asistencia técnica, a la 
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI para el desarrollo de los proyectos requeridos en el corredor 
férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro – Zipaquirá, a través del modelo de ejecución financiera 
autorizado a Findeter.” 
 
Así las cosas, el alcance del contrato en mención considera la asistencia técnica para las siguientes actividades: 
 

1. Administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los Corredores Férreos 
Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá. 

2. Interventoría para la administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los 
Corredores Férreos Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá. 

 
De acuerdo con ello, y de conformidad con la Cláusula Tercera – Obligaciones de las Partes numeral 3.2 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE FINDETER, literal t – “Presentar a la ANI un informe de la gestión integral 
del contrato interadministrativo donde se incluya el estado precontractual, contractual y postcontractual, así 
como el avance de los proyectos de acuerdo con los informes de los contratistas e interventores, el cual será 
entregado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al mes que se reporta. (…)”, se elabora este Informe 
Mensual No. 17, con el objetivo de presentar el alcance y cumplimiento de las actividades desarrolladas y 
ejecutadas durante el período comprendido entre el 22 de abril al 21 de mayo de 2024, por la Financiera de 
Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL  

 
El día 22 de diciembre de 2022 fue aprobado en SECOP II el contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 
suscrito entre la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y FINDETER del cual se resume la siguiente 
información:  
 

Tipo de Proceso de Selección: Contratación Directa, (Ley 1150 de 2007). 

Número del Proceso de Selección:  VE-629-2022 
ID del Contrato en SECOP: CO1.SLCNTR.9713276   
Objeto: Prestar los servicios de asistencia técnica, a la Agencia Nacional de 

Infraestructura - ANI para el desarrollo de los proyectos requeridos en el 
corredor férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro – Zipaquirá, a 
través del modelo de ejecución financiera autorizado a Findeter 

Fecha de Inicio del Contrato: Veintisiete (22) de diciembre de 2022 
Plazo de Ejecución del Contrato: Veinticinco (25) Meses, contados a partir de la fecha de suscripción del 

acta de inicio 
Cuantía del Contrato: $125.209.783.618 
Otrosi # 1 [28.12.2023] Adición 1 $11.555.272.663,07 
Valor actual: $ 136.765.056.281,07 

 
Tabla 1. Información general contrato interadministrativo VE-629-2022 

 
1.1 ASISTENCIA TÉCNICA  

 
Consiste en la asesoría y acompañamiento integral en el desarrollo y ejecución de los servicios requeridos para 
el funcionamiento del corredor férreo priorizado por la ANI. Donde se desarrollarán los siguientes proyectos: 

 

• Administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los Corredores Férreos 
Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá. 

• Interventoría para la administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los 
Corredores Férreos Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá. 

 
1.2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  

 
Necesaria para la adecuada ejecución del proyecto en el corredor férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La 
Caro - Zipaquirá, toda vez que este fue priorizado de acuerdo con las necesidades que estableció la Agencia 
Nacional de Infraestructura. 
 
El valor total del contrato interadministrativo VE-629-2022, esta discriminado así: 

 
Valor Para Proyectos Priorizados: $      119.870.573.560 

Valor Asistencia Técnica Y Administración De Los Recursos: $          5.339.210.058 

Valor Total: $      125.209.783.618 

ADICIÓN 1: $   11.555.272.663,07 

VALOR TOTAL:  $ 136.765.056.281,07 

Tabla 2. Administración de recursos contrato interadministrativo VE-629-2022 

 
Distribuidos en las siguientes vigencias. 
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VIGENCIA VALOR 

2023 $        52.143.625.896,00 

2024 $        73.066.157.722,00 

2024  $        11.555.272.663,07 

 
Tabla 3 Vigencias futuras del contrato interadministrativo VE-629-2022 

 
1.3 DESEMBOLSOS Y PAGOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022  

 
Los desembolsos se realizarán de la siguiente forma, de acuerdo con lo consagrado en el PARÁGRAFO 
SEGUNDO de la CLÁUSULA CUARTA – VALOR, del contrato aludido: 
 
“La ANI efectuará la transferencia de los recursos al Patrimonio Autónomo sujeto a la apropiación del 
presupuesto en cada una de las vigencias, previa disponibilidad de PAC, dentro de los primeros dos (2) meses 
de las vigencias 2023 y 2024.” 
 
A la fecha se encuentran girados los siguientes recursos a la cuenta del Patrimonio Autónomo: 
 

No. de desembolso Valor Estado 

1 $ 52.143.625.896 Recursos desembolsados el 02.03.2023 

2 $ 73.066.157.722 Recursos desembolsados el 19.03.2024 
Tabla 4  Desembolsos recursos contrato interadministrativo VE-629-2022 

 
1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS VIAS A INTERVENIR  

 
El corredor férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro – Zipaquirá en el cual se ejecutarán actividades 
de administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento tiene por sector las siguientes 
características: 
 

SECTORES Longitud 

Facatativá (PK 35+871) – Bogotá (PK 5+000) – Belencito (PK 262+000) 287,9 km 

La Caro (PK 32+628) - Zipaquirá (PK 53+000) 20,4 Km 

TOTAL 308,3 km 
Tabla 5 Sectores del corredor ferrero para intervenir 

 

 

 
Ilustración 1 Ubicación Corredor Férreo – Imagen de la ANI 

 

El proyecto se ubica a lo largo de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. El tramo principal de este 
corredor férreo denominado Bogotá – Belencito, cuenta actualmente con 257 Km de línea férrea desde la 
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ciudad de Bogotá (Km 5+000), hasta Belencito en Boyacá (Km 262+000). Adicionalmente la línea que va 
de La Caro (Km 32+628) hasta Zipaquirá (Km 53+000) con 20,4 Km, y la línea que va desde Bogotá (Km 
5+000) hasta Facatativá (Talleres el Corzo Km 35+871). 
 
Este corredor cruza por los municipios de: Facatativá, Madrid, Mosquera; atraviesa la ciudad de Bogotá y 
continua por los municipios de Chía, Cajicá, Zipaquirá, Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé, Suesca, Chocontá 
y Villapinzón en el departamento de Cundinamarca. Adicionalmente, pasa por los municipios de 
Ventaquemada, la ciudad de Tunja, y continúa por los municipios de Oicatá, Tuta, Paipa, Duitama y 
Sogamoso, para terminar en la población de Belencito. 

 
2. OBLIGACIONES DE LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER  

 
De acuerdo con las obligaciones establecidas en el numeral 3.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE 
FINDETER de la CLÁUSULA TERCERA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES a cargo de Findeter, literal h) que 
señala: 
 

 “Convocar a la ANI, a través del Patrimonio Autónomo, a los Comités Técnicos y Fiduciarios con el 
fin de aprobar la recomendación de elegibilidad para la selección de los proponentes o la selección del 
contratista conforme procesos de contratación directa.” (Negrilla, subrayado y cursiva fuera de texto 
original. 

 
Se informa que en el presente periodo no se llevó a cabo convocatoria de comités técnicos y fiduciarios. 
 

3. ESTADO DE LAS CONVOCATORIAS PUBLICADAS 
 

Los proyectos derivados del presente programa se encuentran adjudicados y en ejecución.  
 

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

El insumo con el cual se actualiza la ejecución presupuestal y rendimientos financieros del contrato 
interadministrativo VE-629-2022, es el informe financiero que remite la Dirección de Planeación de Negocios 
Fiduciarios de FINDETER la última semana del mes siguiente; por lo tanto, para el presente informe, la última 
información financiera conciliada, es con corte al mes de abril de 2024. 
  

4.1 PAGOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO:  

 
En el mes de abril de 2024, se pagaron 3 actas (2 de obra y 1 de interventoría) por un valor total de $ 
6.350.586.561,24 los cuales se desglosan de la siguiente manera: 

 
Pagos realizados en el mes de abril  
 

No. Contrato Contratista Acta No.  Valor Total 

PAF-ANI-O-118-2022-01   Consorcio CTSA – Ingeral 11 – Obra  $3.935.207.872,29 

PAF-ANI-O-118-2022-01   Consorcio CTSA – Ingeral 11 – Administración  $2.092.801.867,95 

PAF-ANI-I-196-2022-01 Consorcio Ferreo CBC 196 Acta No. 11 $322.576.821,00 

TOTAL         $ 6.350.586.561,24 
Tabla 6 Pagos realizados a los contratos de obra e interventoría en el mes de abril de 2024 

 
Pagos tramitados en el mes de mayo   
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No. Contrato Contratista Acta No.  Valor Total 

PAF-ANI-O-118-2022-01   Consorcio CTSA – Ingeral 12 – Obra  $2.061.440.739,70 

PAF-ANI-O-118-2022-01   Consorcio CTSA – Ingeral 12 – Administración  $2.027.870.122,22 

PAF-ANI-I-196-2022-01 Consorcio Ferreo CBC 196 Acta No. 12 $399.135.907,22 

TOTAL          $ 4.488.446.768,92 

Tabla 6 Pagos realizados a los contratos de obra e interventoría en el mes de mayo de 2024 

 
5. COMITÉS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO   

 
5.1 COMITÉS DE SEGUIMIENTO  

 
Durante el período del presente informe, se realizaron las siguientes reuniones de seguimiento entre la 

Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER y la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI:   

 

• Fecha: 2 de mayo de 2024    
             Objeto: Reunión de seguimiento No. 22 contrato interadministrativo VE-629 de 2021  
 

 TEMAS TRATADOS     

En el desarrollo de la reunión se realizó la revisión de varios temas correspondientes al programa, relacionados a continuación:      

• Revisión compromisos comité 21 

• Avances clave   

• Temas por definir   

• Socialización estado contrato Interadministrativo    

• Revisión estado contratos derivados.  

• Gestiones para adelantar 

• Revisión estado informes mensuales  

• Revisión propuestas referente al fortalecimiento del corredor Bogota – Belencito 

• Socialización puntos críticos   
ASISTENTES    

  

• YUDY MINOTA ZEA (FINDETER)  

• ALEXANDER GOMEZ RINCON (FINDETER)  

• HERNANDO GARCIA BAEZ (FINDETER)  

• DAVID QUINONES CABEZAS (FINDETER) 

• OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES (ANI)  

• HERNAN ALONSO ROSERO BERNAL (ANI)  

• LIZETH CATERINE ACOSTA (ANI)  
  

 
6. CORRESPONDENCIA  

 
6.1 CORRESPONDENCIA DE SALIDA: 

 
Durante el período del presente Informe, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER envió los 
siguientes comunicados en la ejecución del contrato interadministrativo VE-629-2022 y sus contratos derivados 
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SALIDA  

RADICADO 
SALIDA 

FINDETER  
FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

2202450804031     24/04/2024 
ABRAHAM PALACIO 

AMADO  

Traslado “solicitud de viabilidad del evento deportivo CARRREA 
MEDIA MARATON DE BOGOTA a efectuarse el 28 de julio de 2024.”, 
en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 e 
interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01 

2202450804034     24/04/2024 
JUAN CARLOS 

GONZALES VARGAS 

Respuesta al radicado ANI número CCRDA_S, de asunto “Solicitud 
cierre de operaciones para la realización del evento deportivo 
PRIMERA MARATÓN (42 KMS) DE BOGOTÁ, a efectuarse el 1 de 
diciembre 2024” 

2202450804084     26/04/2024 
OSCAR HERNAN 

SALAZAR MONTES 
Remisión concepto frente a las ventajas de la adquisición de 
wheelsets para la puesta a punto de material rodante no tractivo 

2202450804112     26/04/2024 
OSCAR HERNAN 

SALAZAR MONTES 

Remisión “Remisión resultado investigación interna accidente férreo 
con arrollamiento de peatón por invasión a la vía férrea en la ciudad 
de Tunja” 

2202450804123     26/04/2024 
OSCAR HERNAN 

SALAZAR MONTES 

Respuesta oficio n° 20233070407251 del 10 de noviembre de 2023 
“Solicitud desafectación del tramo Bogotá - Facatativá – Contrato 
Interadministrativo No. VE-629-2022”. 

2202450804513 7/05/2024 
OSCAR HERNAN 

SALAZAR MONTES 

Remisión “Información acerca de los usuarios del K5”, en el marco del 
contrato de obra PAF-ANI-O-118- 2022-01 y contrato de interventoría 
PAF-ANI-I-196-2022-01. 

2202450804514  7/05/2024 
OSCAR HERNAN 

SALAZAR MONTES 
Remisión de ingresos férreos abril de 2024; “Reporte Relación de 
recaudos ANI, con corte al 30 de abril de 2024. Ref 71412”, 

2202450804514  7/05/2024 
OSCAR HERNAN 

SALAZAR MONTES 

Remisión certificado de disponibilidad operativa del mes de abril de 
2024; “Certificación Operación Ferroviaria corredores férreos 
Facatativá - Bogotá – Belencito y La Caro –Zipaquirá. Ref. 71410”, 
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SALIDA  

RADICADO 
SALIDA 

FINDETER  
FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

2202450804516 7/05/2024 
OSCAR HERNAN 

SALAZAR MONTES 

Remisión de Matriz de Empleabilidad y Gestión Social mes de abril 
2024, en el marco del contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 
e interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 

2202450804532 8/05/2024 
FELIX ANTONIO 

LEMUS RENTERIA  

Respuesta derecho de Petición 20240419D1486 del 19 abril de 2024 
(numeración Findeter) con radicado de entrada Findeter No. 
1202424509785. 

2202450804563 9/05/2024 
ALAIN CASTILLEJO 

DIAZ 

Respuesta al oficio ANI de asunto “Solicitud cierre de operaciones 
para la realización del evento deportivo MEDIA MARATON DE 
BOGOTA 2024”, en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-
2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01. 

2202450804692 15/05/2024 
OSCAR HERNAN 

SALAZAR MONTES 

Respuesta al oficio ANI de asunto “Solicitud cierre de operaciones 
para la realización del evento deportivo MEDIA MARATON DE 
BOGOTA 2024”, en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-
2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01. 

2202450804709 15/05/2024 
OSCAR HERNAN 

SALAZAR MONTES 

Remisión de reporte del estado de querellas policivas, pasos a nivel y 
permisos con terceros, en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-
118-2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01. 

2202450804717 15/05/2024 
OSCAR HERNAN 

SALAZAR MONTES 

Remisión de Informe de Diagnóstico de Vía (trimestral4); “Informe 
trimestral N°4 – actualización inventario de bienes muebles e 
inmuebles.”, en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-
01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01. 

2202450804720     15/05/2024 
OSCAR HERNAN 

SALAZAR MONTES 

Remisión “Solicitud de respuesta al oficio CS-CTING-000039 del 24 
de mayo de 2023 y oficio CSCTING000495 del 19 de septiembre de 
2023- Manejo de traviesas en desuso”, y “Manejo de Chatarra Férrea 
y no férrea”,  

2202450804766     16/05/2024 
ABRAHAN ANTONIO 

PALACIO AMADO  

Traslado derecho de petición 20240507P1580 – numeración ANI 
20243070141351 en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-
2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01. 
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SALIDA  

RADICADO 
SALIDA 

FINDETER  
FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

2202450804767     16/05/2024 
ADRIANA SOTO 

CARREÑO 

Respuesta derecho de Petición 20240426P1541 del 26 abril de 2024 
(numeración Findeter) allegado por la Agencia Nacional de 
Infraestructura mediante oficio No. 20243070124311. 

2202450804770     16/05/2024 
OSCAR HERNAN 

SALAZAR MONTES 

Remisión “Traslado solicitud CFRO, sobre arrendamiento de espacios 
para oficina en bodegas del K5”, en el marco del contrato de obra PAF-
ANI-O-118-2022-01 y de interventoría PAF-ANII-196-2022-01. 

2202450804774     16/05/2024 
JORGE ANDREZ 

OROZCO RAMIREZ 

Respuesta al radicado ANI 20243040123731, de asunto “solicitud de 
cierre de operaciones para la realización del evento deportivo 
CARRERA DE LAS ROSAS, 

2202450804776     16/05/2024 
OSCAR HERNAN 

SALAZAR MONTES 

Remisión “Solicitud información acerca de actividades de 
construcción a cargo de CFRO de puertas metálicas en el kilómetro 
5”, en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 y de 
interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01. 

2202450804809     17/05/2024 
ABRAHAN ANTONIO 

PALACIO AMADO  

Compromisos del comité técnico número 60 del 9 de mayo 2024, en 
el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría 
PAF-ANI-I-196-2022-01.  

2202450804810     17/05/2024 
ABRAHAN ANTONIO 

PALACIO AMADO  

raslado derecho de petición 20240516P1616 – numeración ANI 
20243070157431 en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-
2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01. 

2202450804820     17/05/2024 
OSCAR HERNAN 

SALAZAR MONTES 

Respuesta al radicado ANI 20243070134891; “Solicitud atender orden 
contenida en Acción Popular No. 150013331004 2008 00160 00. 
Cumplimiento a requerimiento judicial – Poner en conocimiento de las 
partes informe del municipio de Tunja.”,  

2202450804824     17/05/2024 
EDGAR FABIAN 

ROSERO CARVAJAL  

Respuesta al radicado ANI 20243040114921, de asunto “Solicitud 
cierre de operaciones para la realización del evento deportivo 
PRIMERA VERSION YOGA Y RUN, a efectuarse el 26 de mayo de 
2024”, en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118... 

                                                                                                      Tabla 8. Correspondencia de Salida Findeter 
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6.2 CORRESPONDENCIA DE ENTRADA:  
   
Durante el período del presente Informe, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER recibió los 
siguientes comunicados en la ejecución del contrato interadministrativo VE-629-2022 y sus contratos derivados: 
 

ENTRADA 

RADICADO DE 
ENTRADA 
FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

1202424510113 23/04/2024 
FABIO ALEJANDRO 

MANJARRES PINZON  

Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Concepto 
comunicación CS-CTING-001243 con asunto “Respuesta al oficio 
20240416P1475 – “Pavimentación paso a nivel Tocancipá”. 

1202424510116 23/04/2024 
FABIO ALEJANDRO 

MANJARRES PINZON  
Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01. Informe 
semanal de Interventoría No. 58 y reporte de novedades. 

1202424510263 25/04/2024 
FABIO ALEJANDRO 

MANJARRES PINZON  

CS-CTING-001241 Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-
2022-01. Respuesta al oficio CS-CTING-001241. Aprobación a la 
solicitud de adición mantenimiento Bodega Occidental PK5. . 

1202424510777 30/04/2024 
FABIO ALEJANDRO 

MANJARRES PINZON  
Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01. Remisión 
Hojas de vida residentes de Interventoría de puntos críticos 

1202424510779 30/04/2024 
FABIO ALEJANDRO 

MANJARRES PINZON  

Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Remisión Hoja 
de Vida de la Ing. DIANA CELINA ROCHA MEDINA para ocupar el 
cargo de SUBDIRECTOR TECNICO / OPERATIVO en reemplazo de 
la Ing. DIOTIMA P 

1202424510781 30/04/2024 
FABIO ALEJANDRO 

MANJARRES PINZON  

Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Remisión hoja 
de vida del Ing. GERMÁN BRISNEDA LUGO, para ocupar el cargo de 
LOGISTICO COMERCIAL en reemplazo de GUILLERMO ANDRÉS 
MARTÍNEZ MEDINA  

1202424510898 2/05/2024 
FABIO ALEJANDRO 

MANJARRES PINZON  

Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 – Cambio fecha 
desafectación corredor Bogotá (PK5+000) – Facatativá (PK35+871). 
Traslado de comunicado EFR No. 2024103300007981 del 30 de abril 
de 2024.  

1202424510898 3/05/2024 
FABIO MANJARRES 

PINZON 

Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 – Cambio fecha 
desafectación corredor Bogotá (PK5+000) – Facatativá (PK35+871). 
Traslado de comunicado EFR No. 2024103300007981 del 30 de abril 
de 2024.  

1202424511187 6/05/2024 
FABIO MANJARRES 

PINZON 

Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Certificación 
Operación Ferroviaria corredores férreos Facatativá - Bogotá – 
Belencito y La Caro –Zipaquirá. 

1202424511255 6/05/2024 ALEXANDER GOMEZ  

20246050134871 Envío de comunicación ANLA con asunto 
“Resultado de la verificación preliminar del ICA No. 19 TRAMO 
BOGOTÁ – BELENCITO (VPI). Radicado ANLA: 20246200252802 
del 07 de marzo de 2024. 

1202424511423 7/05/2024 
FABIO MANJARRES 

PINZON 

Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01. Traslado oficio 
CS-CTING-001274 con asunto: “Actualización inventario de bienes 
muebles e inmuebles”  

1202424511463 7/05/2024 
FABIO MANJARRES 

PINZON 

Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Concepto 
comunicación CS-CTING-001271 con asunto: “Respuesta a solicitud 
de cierre de operaciones para la realización del evento deportivo 
CARRERA D. 

1202424511534 7/05/2024 
FABIO MANJARRES 

PINZON 
Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Remisión Acta 
parcial de obra No. 13  
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ENTRADA 

RADICADO DE 
ENTRADA 
FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

1202424511588 8/05/2024 
FABIO MANJARRES 

PINZON 

Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Respuesta 
oficio CS-CTING-001272 - Acta de Mayores y Menores Cantidades 
No. 4. 

1202424511593 8/05/2024 
FABIO MANJARRES 

PINZON 

Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01. Concepto 
oficio CS-CTING-001264 – Respuesta Radicado ANI No.: 
20247010062143 - Acción Popular 150013331004 2008 00160 00  

1202424511663 8/05/2024 
MARTHA PATRICIA 

MARTINEZ 
BARRAGAN 

Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 y Contrato 
Interadministrativo No. VE-809-2023. Solicitud de relación de personal 
en la supervisión de los contratos interadministrativos No. VE-629-
2022 . 

1202424511716 8/05/2024 
FABIO MANJARRES 

PINZON 

Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Remisión hoja 
de vida del Ing. EMILIO FRANCO, para ocupar el cargo de 
DIRECTOR suplente en reemplazo de Ing. ABRAHAM ANTONIO 
PALACIO AMADO 

1202424511840 9/05/2024 
FABIO MANJARRES 

PINZON 

CS-CTING-001270 Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-
2022-01 Traslado oficio CS-CTING-001270 con asunto “Informe 
Ejecutivo Querellas Policivas y Pasos a nivel del corredor férreo 
Bogotá-Belencito. 

1202424511851 9/05/2024 
FABIO MANJARRES 

PINZON 
Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Remisión 
Informe de avance físico y Financiero No. 13 

1202424511876 10/05/2024 
FABIO MANJARRES 

PINZON 
Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Informe 
semanal de Interventoría No. 60 y reporte de novedades. 

1202424512433 16/05/2024 
FABIO MANJARRES 

PINZON 
Informe semanal de Interventoría No. 61 y reporte de novedades . 

1202424512451 16/05/2024 
FABIO MANJARRES 

PINZON 
Autorización pago No 7. Asistencia Técnica Contrato 
Interadministrativo No. VE-629-2022. 

1202424512493 17/05/2024 
FABIO MANJARRES 

PINZON 

Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Concepto 
comunicación CS-CTING-001304- Respuesta a solicitud de cierre de 
operaciones para la realización del evento deportivo PRIMERA 
VERSIÓN YOGA . 

1202424512823 21/05/2024 
FABIO MANJARRES 

PINZON 

Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Concepto 
comunicación CS-CTING-001309 - Solicitud de poda, limpieza y 
mantenimiento zona de carrilera Av. Carrera 9 entre Cl. 170 hasta Cl. 
193. 

1202424512751 21/05/2024 
FABIO MANJARRES 

PINZON 

Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Concepto y 
traslado del oficio CS-CTING-001307 con asunto “Respuesta 
radicado ANI No. 20243070141351 traslado derecho de petición 
señora Luz Martha  

1202424512910 21/05/2024 
FABIO MANJARRES 

PINZON 

Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Concepto y 
traslado del oficio CS-CTING-001302 con asunto “Solicitud 
modificatorio al contrato para desafectación de las instalaciones 
Talleres el C. 

Tabla 9 Correspondencia de entrada Findeter 

 
6.3 DERECHOS DE PETICIÓN ATENDIDOS EN EL PRESENTE PERIODO  
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No. 
  

OFICIO ANI  

FECHA DE 
RECIBIDO 

EN 
FINDETER  

FECHA DE 
REQUERIMIE

NTO DEL 
PETICIONARI
O A LA ANI  

ASUNTO  SOLICITUD  
DERECHO DE 

PETICIÓN  
PETICIONARI

O   

FECHA 
VENCIMIENTO

   

1  20243070141351     7/05/2024 7/05/2024 

Traslado 
radicados ANI 
2024409022127
2 y 
2024409027228
2 del 21 de 
febrero de 2024 y 
1 de marzo de 
2024 
respectivamente, 
de peticionaria 
Luz Martha 
Guevara Rincón 
Proyecto 
Ferrocarril del 
Nordeste. 

Derechos de 
petición bajo los 
radicados ANI No. 
20244090221272 
y 
20244090272282 
interpuestos por la 
señora Luz 
Martha Guevara, 
en los que 
requiere un 
resarcimiento por 
los predios de su 
propiedad 

20240507P1580 
Luz Martha 

Guevara 
Rincon  

29/05/2024 

2  20243070157431     16/05/2024 16/05/2024 

Contrato 
Interadministrativ
o No. VE 629-
2022 - Traslado 
de Derecho de 
petición con 
radicado ANI No. 
2024409054517
2 presentada 
acerca del 
permiso 
presentado por 
Ocesa Colombia 
S.A.S. 

 Derecho de 
Petición mediante 
la cual el 
peticionario 
solicita 
información en 
cuanto al 
 permiso de 
intervención y 
ocupación en el 
corredor férreo en 
virtud del evento 
denominado 
Messi 10 by 
Cirque du Soleil 
solicitado por 
Ocesa Colombia 
S.A.S. 

20240516P1616 
Ocesa 

Colombia 
S.A.S. 

7/06/2024 

3  20243070147171     20/05/2024 20/05/2024 

Contrato 
Interadministrativ
o No. 629-2022. 
Traslado 
comunicación 
ANI No. 
2024409041853
2 solicitud en 
comodato 
Bodega 
Sogamoso por 
Alcaldía 
Municipal. 

 solicitud en 
comodato Bodega 
Sogamoso por 
Alcaldía 
Municipal. 

20240520P1628 
Alcaldía 
Municipal de 
Sogamoso 

12/06/2024 

4 20243070164751     21/05/2024 21/05/2024 

Contrato 
Interadministrativ
o No. VE 629-
2022 – Traslado 
de Derecho de 
petición 
comunicación 

Derecho de 
Petición mediante 
el cual la señora 
Elizabeth 
Sánchez Largo en 
calidad de 
representante 

20240521P1635 

Construtrans 
e 
Ingeniería 
S.A.S.  

13/06/2024 
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No. 
  

OFICIO ANI  

FECHA DE 
RECIBIDO 

EN 
FINDETER  

FECHA DE 
REQUERIMIE

NTO DEL 
PETICIONARI
O A LA ANI  

ASUNTO  SOLICITUD  
DERECHO DE 

PETICIÓN  
PETICIONARI

O   

FECHA 
VENCIMIENTO

   

con radicado ANI 
No. 
2024409056932
2. Construtrans e 
Ingeniería S.A.S. 
Corredor Férreo 
Bogotá 
Belencito. 

Legal de 
Construtrans e 
Ingeniería S.A.S. 
solicita pago de 
las facturas 
radicadas a la 
empresa 
OLANDO 
OBREGON 
INGENIERIA 
ESPECIALIZADA 
SAS 

Tabla 10. Derechos de Petición atendidos 
 

7. AVANCE DEL PROYECTO  
 
A la fecha se presenta el avance de la ejecución física de los contratos derivados, en el marco de las 
obligaciones establecidas en el contrato interadministrativo VE-629-2022 a cargo de FINDETER, así:  
 

7.1 ETAPA ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 

Etapa ejecutada en un cien (100%) por ciento, convocatorias publicadas. 
 
Desde el inicio del contrato interadministrativo a la fecha, se dio cumplimiento a la presente obligación y se 
realizó la estructuración de los estudios previos para la contratación de dos (2) proyectos, así:  
 

i. “ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, 
EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ – FACATATIVÁ”; 
 

ii. “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE 
TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA 
ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y 
EL TRAMO BOGOTÁ – FACATATIVÁ.” 

 
iii. “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA 

Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR BOGOTÁ – BELENCITO; BOGOTÁ – FACATATIVÁ Y 
LA CARO – ZIPAQUIRÁ.” 

 
7.2 ESTADO Y AVANCE DE CONTRATOS DERIVADOS  
 
7.2.1. CONTRATO DE OBRA PAF-ANI-O-118-2022-01  
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CONTRATO DE OBRA 

CONTRATO  PAF-ANI-O-118-2022-01 

CONTRATISTA CONSORCIO CTSA – INGERAL 

REPRESENTANTE LEGAL JAIME IGNACIO CASTRO VERGARA 

OBJETO DEL CONTRATO 

ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL 
CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL 
TRAMO BOGOTÁ – FACATATIVÁ 

FECHA SUSCRIPCIÓN seis (6) días de marzo de 2023 

PLAZO INICIAL Un (1) año y once (11) meses, 

FECHA DE INICIO Catorce (14) del mes de marzo del año 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN  Catorce (14) del mes de febrero del año 2025 

VALOR INICIAL CONTRATO 
Ciento cuatro mil seiscientos veintinueve millones doscientos cincuenta y un mil 
novecientos cincuenta y nueve pesos M/CTE ($104.629.251.959) 

OTRO SI No 1 
Novecientos ochenta y cuatro millones ciento cuarenta y siete mil ochocientos ochenta 
y siete pesos con cuarenta y ocho centavos M/CTE ($ 984.147.887,48) 

NUEVO VALOR DEL CONTRATO 

Ciento cinco mil seiscientos trece millones con trecientos noventa y nueve mil 
ochocientos cuarenta y seis mil pesos con cuarenta y ocho centavos M/CTE ($ 
105.613.399.846,48) 

INTERVENTOR: Consorcio Ferreo CBC 196 
Tabla 11. Información contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 

 
RELACIÓN ÚLTIMAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 

PÓLIZA 
ASEGURADO

RA 
AMPARO VIGENCIA 

VALOR 
ASEGURADO 

EXPEDICIÓN 
APROBACIÓ

N 

Póliza de 
Seguro de 

Cumplimiento 
BQ-

100066658 
Anexo 2 

Seguros 
Mundial 

Cumplimiento 

Desde el 
14/03/2023 

hasta el 
14/08/2025 

31.388.775.587,70 

29/03/2023 05/05/2023 

Salarios y 
Prestaciones 

Sociales 

Desde el 
14/03/2023 

hasta el 
14/02/2028 

10.462.925.195,90 

Calidad del 
Servicio 

Desde el 
14/03/2025 

hasta el 
14/02/2028 

90.000.00,00 

Calidad y correcto 
funcionamiento 

Desde el 
14/03/2023 

hasta el 
14/02/2028 

20.925.850.391,80 

Estabilidad de la 
Obra 

Desde el 
14/03/2025 

hasta el 
14/02/2030 

15.961.517.617,00 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Póliza de 
Responsabili

dad Civil 
Extracontract

ual BQ-
100017680 

Anexo 2 

Seguros 
Mundial 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual 

Desde el 
14/03/2023 

hasta el 
14/02/2025 

10.462.925.196,00 29/03/2023 05/05/2023 

Tabla 12. Garantías contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 
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7.2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA PAF-ANI-I-196-2022-01  
 

CONTRATO DE INTERVENTORIA  

CONTRATO   PAF-ANI-I-196-2022-01 

CONTRATISTA CONSORCIO FERREO CBC 196 

REPRESENTANTE LEGAL ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO 

OBJETO DEL CONTRATO 

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ADMINISTRACIÓN, 
VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - 
BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ – 
FACATATIVÁ 

FECHA SUSCRIPCIÓN Siete (7) días de marzo de 2023 

PLAZO INICIAL DOS (2) AÑOS Y UN (1) MES 

FECHA DE INICIO Catorce (14) del mes marzo del año 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN  Catorce 14 del mes de abril del año 2025 

VALOR INICIAL CONTRATO 

OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($8.960.467.259), 

OTRI SI No. 1 

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA 
Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 
1.458.268.285) 

NUEVO VALOR DEL CONTRATO 

DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ( 
$ 10.418.735.544) 

SUPERVISIÓN Hernando García Báez 
Tabla 13.  Información contrato de interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 

 
 

RELACIÓN ÚLTIMAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 

PÓLIZA ASEGURADORA AMPARO VIGENCIA 
VALOR 

ASEGURADO 
EXPEDICIÓN APROBACIÓN 

Póliza de Seguro de 
Cumplimiento M-

100192778 Anexo 3 

Seguros 
Mundial 

Cumplimiento 

Del 
14/03/2023 

al 
14/10/2025 

2.688.140.177,70 

09/11/2023 09/11/2023 
Salarios y 

Prestaciones 
Sociales 

Del 
14/03/2023 

al 
14/04/2028 

896.046.725,90 

Calidad del 
Servicio 

Del 
14/03/2025 

al 
14/04/2030 

2.688.140.177.70 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual M-
100041317 anexo 2 

Seguros 
Mundial 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual 

Desde el 
14/03/2023 

hasta el 
14/04/2025 

896.046.725,90 09/11/2023 09/11/2023 

Tabla 14 Garantías contrato de interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 

 
7.3 AVANCE FINANCIERO  

 
A la fecha de corte del presente informe, se han realizado los siguientes tramites de pagos a los contratos 
derivados  
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Contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 
 

No. ACTA  VALOR ACTA  RETEGRANTIA  SALDO CONTRATO 

1 – Administración $ 2.232.431.357,93 $ 111.621.567,9 $ 102.396.820.601,07 

2 - obra $ 107.781.855,66 $ 5.389.092,78 $ 102.289.038.745,41 

2 - Administración  $ 1.746.000.652.82 $ 87,300,032.64  $ 100.543.038.092,59 

3 – obra $ 8.691.669.09 $ 434.583.45 $ 100.534.346.423,50 

3 – Administración  $ 2.955.146.191.31 $ 147.757.309.57 $ 97.579.200.232,19 

4 – obra $ 223.100.061.00 $ 11.155.003.05 $ 97.356.100.171,19 

4 – Administración  $ 2.383.866.452.68 $ 119.193.322.63 $ 94.972.233.718,51 

5 – obra $ 848.169.585.96 $ 42.408.479,30 $ 94.124.054.132,55 

5 – Administración  $3.176.231.879.71 $ 158.811.593,99 $ 90.947.832.252,84 

6 – obra $ 1.651.320.521,01 $ 82.566.026.05 $ 89.296.511.731,83 

6 – Administración $ 1.776.266.917.86 $ 88.813.345.89 $ 87.520.244.813,97 

7 – Obra  $ 2.556.669.074,41  $ 127.833.453,72  $ 84.963.575.739,56  

7 - Administración  $ 1.822.776.425,66 $ 91.138.821,28 $ 83.140.799.313,90 

8 – Obra  $ 4.456.724.714,57 $ 222.836.235.73  $ 78.684.074.599,33  

8 – Administración  $ 2.242.041.606,70 $ 112.102.080.33  $ 76.442.032.992,63  

9 – Obra  $ 5.845.668.481,82 $ 292.283.424.09  $ 72.838.406.117,51  

9 – Administración $ 1.906.785.288,06  $ 95.339.264.40  $ 68.689.579.222,75  

10 – Obra $ 2.548.698.600.55 $ 127.434.930.03 $ 66.140.800.622,20 

10 – Administración  $ 3.189.655.180,77  $ 159.482.759.04 $ 62.951.225.441,43 

11 – Obra $ 2.668.838.694,81 $ 133.441.934.74 $ 60.282.386.746,62 

11 – Administración  $ 3.327.294.233,63 $ 166.364.711.68 $ 56.955.092.512,99 

12 – Obra $ 3.935.207.872,29 $ 196.760.393.61 $ 53.019.884.640,70 

12 – Administración $ 2.092.801.867,95 $ 104.640.093.40 $ 50.927 .082.772,75 

13 – Obra $ 2.061.440.739,70 103.072.036.99 $ 49.849.789.920,53 

13 – Administración $ 2.027.870.122,22 101.393.506.11 $ 47.821.919.798,20 
 

Tabla 15. Relación de pagos realizados al contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 

 
El avance financiero a la fecha es 55.23 % y corresponde a los valores facturados hasta el mes de abril 
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Contrato de interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01 
 

No. ACTA VALOR ACTA RETEGRANTIA SALDO CONTRATO 

1 $ 467.021.988        $ 23.351.099 $ 8.493.445.271 

2 $ 306.636.908       $15.331.845 $ 8.186.808.363 

3 $ 313.955.946       $15.697.797 $ 7.872.852.417 

4 $ 313.955.946  $15.697.797 $ 7.558.896.471  

5 $ 313.955.946  $15.697.797 $ 7.244.940.525  

6 $ 313.955.946  $15.697.797 $ 6.930.984.579 

7 $ 313.955.946  $15.697.797 $ 6.617.028.633 

8 $ 322.576.821 $16.128.841 $ 6.294.451.812 

9 $ 322.576.821 $16.128.841 $ 5.971.874.991 

10 $ 322.576.821 $16.128.841 $ 5.649.298.170 

11 $ 322.576.821 $16.128.841 $ 5.326.721.349 

12 $ 322.576.821 $16.128.841 $ 5.004.144.528 

13 $ 399.135.907 $19.956.795 $ 6.063.276.906 

Tabla 16. Relación de pagos realizados al contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 

 
El avance financiero a la fecha es 48.61 % y corresponde a los valores facturados hasta el mes de abril. 
 

 
 

 
7.4 AVANCE TÉCNICO  

 
A continuación, se relacionan las actividades realizadas por el contratista CONSORCIO CTSA – INGERAL, de 
conformidad con el informe mensual presentado por el CONSORCIO FERREO CBC 196 – Interventoría del 
contrato de obra, quien realiza el seguimiento y control de las a las obligaciones de operación y mantenimiento 
al corredero férreo “BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ – 
FACATATIVÁ”: 
 

• Territorial Cundinamarca  
 

Dentro del cumplimiento de las actividades de conservación del corredor férreo para los meses de abril 

a mayo 2024, contractualmente se contaban con 4 cuadrilla de mantenimiento y 3 de rocería, 

adicionalmente se aumentó a 1 cuadrillas más para realizar las operaciones programadas que se 

encuentran con mayor amplitud en el Informe de interventoría anexo. 
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CUADRILLA PK INICIAL PK FINAL 

Mantenimiento Km5 Bogotá PK 5+000 PK 34+000 (La Caro) 

Rocería Km5 Bogotá  PK 5+000 PK 34+000 (La Caro) 

Mantenimiento Caro 4 PK 34+000 (La Caro) PK 5+000 

Mantenimiento Caro 2 
PK 34+000 (La Caro) 
  PK 34+000 (La Caro) 

PK 53+000 (Zipaquirá) 
  PK 44+000 (hacia Villapinzón) 

Mantenimiento Caro 3  PK 44+000 PK 70+940 

Rocería Caro 1  
PK 5+000 
  PK 34+000 (La Caro) 
  PK 34+000 (La Caro) 

PK 34+000 (La Caro) 
  PK 53+000 (Zipaquirá) 
  PK 44+000 (hacia Villapinzón) 

Rocería Chocontá  PK 105+000 (Villapinzón) PK 44+000 (hacia Villapinzón) 

Mantenimiento Chocontá PK 70 +940 PK 105+000 (Villapinzón) 
Tabla 17. Distribución de cuadrillas territorial Cundinamarca. Tomada del informe Mensual de interventoría 

 
La ejecución de las actividades de mantenimiento del periodo del presente informe, se realizaron, con 

la siguiente asignación de carro motores: 

 

- CM 804 / Chocontá, disponible durante toda la operación. 

- CM 460 / La Caro, disponible durante toda la operación.  

- CM 606 / KM 5, disponible durante toda la operación. 

- CM 730 / La Caro, disponible durante toda la operación. 

- CM 133 / KM 5, disponible durante el mes de abril. 

 

Cuya operación para el periodo comprendido entre abril 2024 - mayo 2024, tuvo la siguiente incidencia 

de usos: 

 
Carro motor Disponibilidad Observación 

804 50%  Disponible durante las semanas 59 a la 62. 

460 100% Disponible durante las semanas 59 a la 62. 

606 64.30% Disponible durante las semanas 59 a la 62. 

730 60.71% Disponible durante las semanas 59 a la 62. 

133 24.99% Disponible durante las semanas 59 a la 62. 

Tabla 18. Control de disponibilidad Carro Motores, territorial Cundinamarca. Fuente propia. 

 

En el periodo del 22 de abril 2024 al 21 de mayo de 2024, la disponibilidad de carros motores en 

Cundinamarca fue del 55%. 

 

El control del personal por cuadrillas de mantenimiento para la regional Cundinamarca se cumplió en 

88.13% según su disponibilidad en el periodo del presente informe. 
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Semana Jornales Caporal Jornales 
ayudantes de Vía 

Operador de carro 
motores 

59 56 341 28 

60 52 355 28 

61 49 364 28 

62 49 377 28 

Tabla 19. Control de Personal por Semanas, Territorial Cundinamarca. Fuente propia. 

 

El personal de operación del sector Cundinamarca, para las semanas que comprenden la relación del 

presente informe tuvo cumplimiento del 100%, de acuerdo con la información presentada por la 

interventoría en sus informes.  

 

A continuación, se relacionan los aciertos de cumplimiento de mantenimientos de vías en la territorial 

Cundinamarca de acuerdo con el informe mensual y semanales entregados por la interventoría, en las 

siguientes tablas de ejecución: 

 
Acierto de Mantenimientos 

Semana Porcentaje de cumplimiento  

Semana # 59  

Del 22 al 28 de abril de 2024 

99% 

Semana # 60  

Del 29 de abril al 05 de mayo de 

2024 

94% 

Semana # 61  

Del 06 al 12 de mayo de 2024 

85% 

Semana # 62  

Del 13 al 19 de mayo de 2024 

84% 

Tabla 20. Acierto de cumplimientos de mantenimiento, territorial Cundinamarca. 

 
Con base en lo anterior, las cuadrillas de mantenimiento realizaron el deshierbe manual, limpieza 

cunetas, limpieza/descarne de pasos a nivel, rocería, alineación y nivelación de vía, corrección de 

trocha, ajuste de pernos, cambio de eclisas, descope de árboles, descarne de vía, recolección y 

perfilado de balasto. El promedio del cumplimiento del mantenimiento de vías fue del 90.50 %. 

 

En la territorial Cundinamarca, durante el periodo comprendido se hizo el riego de balasto, 

efectuándose un acumulado de 9.675,50 M3 

 

 

 

  

 

 

  

 
 

Tabla 21. Suministro de riego de Balasto, Territorial Cundinamarca. Tomado de: Informe semanal No. 62 Consorcio férreo CBC 196   
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En la territorial Cundinamarca, durante el periodo comprendido se hizo el suministro e instalación de 

traviesas, efectuándose un acumulado de 9260 unidades. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 22. Suministro e instalación de traviesas, Territorial Cundinamarca. Tomado de: Informe semanal No. 62 Consorcio férreo CBC 196   

 
 

Registro Fotográfico. 

 

   

   

   
Tomado de: Informes semanales No 59 - 62 del Consorcio Férreo CBC 196 

• Territorial Boyacá. 

 
Dentro del cumplimiento de las actividades de conservación del corredor férreo en la territorial Boyacá, 

para los meses de abril a mayo del 2024, se contó con 4 cuadrilla de mantenimiento y 3 de rocería. 
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CUADRILLA PK INICIAL PK FINAL 

VILLAPINZÓN   MANTENIMIENTO  PK 105+000 PK 146+000 

VILLAPINZON ROCERÍA PK 105+000 PK 157+500 

TUNJA MANTENIMIENTO       PK 146+250 PK 187+750 

TUNJA ROCERIA PK 157+500 PK 209+000 

PAIPA MANTENIMIENTO PK 187+750 PK 227+000 

PAIPA ROCERIA PK 209+000 PK 262+000 

SOGAMOSO MANTENIMIENTO PK 227+000 PK 262+000 
Tabla 23. Distribución de Cuadrillas, territorial Boyacá. 

 

La ejecución de las actividades durante el periodo se realizó, con la siguiente asignación de carro 
motores: 

 
- CM815 Disponibilidad durante el periodo en Villapinzón. 
- CM169 Disponibilidad durante el periodo en Paipa 
- CM625 Disponibilidad durante el periodo en Tunja 
- CM558 Disponibilidad durante el periodo en Sogamoso. 
 
Cuya operación para el periodo comprendido entre abril - mayo, tuvo la siguiente incidencia de usos: 
 

Carro motor Disponibilidad Observación 

815 100%  Disponible durante las semanas 59 a la 62. 

625 100% Disponible durante las semanas 59 a la 62. 

169 100% Disponible durante las semanas 59 a la 62. 

558 60.71% Disponible durante las semanas 59 a la 62. 

Tabla 24. Distribución de uso de carro motores, territorial Boyacá. 

 

Para el presente informe, la disponibilidad de carros motores en Boyacá fue del 90.18%. 
 

El control del personal por cuadrillas de mantenimiento para la regional Boyacá se cumplió en 100.05 
% según su disponibilidad para las semanas que abarcan el mes de abril 2024 mayo 2024. 
 

Semana  Jornales 
Caporal  

Jornales 
ayudantes de Vía  

Operador 
carro motor  

59 56 500 28 

60 56 475 28 

61 56 460 28 

62 56 447 28 
Tabla 25. Control del personal cuadrillas mantenimiento, territorial Boyacá. 

 
El personal de operación del sector Boyacá, para las semanas que comprenden la relación del 
presente informe se cumplió al 98.28%, de acuerdo con la información presentada por la interventoría.  

 
A continuación, se relacionan los aciertos de cumplimiento de mantenimiento de vía en la territorial 
Boyacá, de acuerdo con el informe mensual y semanales entregados por la interventoría, en las 
siguientes tablas de ejecución: 
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Acierto de Mantenimientos 

Semana Porcentaje de cumplimiento  

Semana # 59  

Del 22 al 28 de abril de 2024 

110% 

Semana # 60  

Del 29 de abril al 05 de mayo de 
2024 

97% 

Semana # 61  

Del 06 al 12 de mayo de 2024 

81% 

Semana # 62  

Del 13 al 19 de mayo de 2024 

93% 

Tabla 26. Aciertos de mantenimiento, territorial Boyacá 

 
Con base en lo anterior, las cuadrillas de mantenimiento realizaron el deshierbe manual, limpieza 
cunetas, limpieza/descarne de pasos a nivel, rocería, alineación y nivelación de vía, corrección de 
trocha, ajuste de pernos, cambio de eclisas, descope de árboles, descarne de vía, recolección y 
perfilado y riego de balasto. El promedio del cumplimiento del mantenimiento de vías fue del 95.25%. 

 
En la territorial Boyacá, durante el periodo comprendido no se hizo el riego de balasto, se cuenta con 
un acumulado de 6898,68 M3. 
 

 
 

En la territorial Boyacá, durante el periodo comprendido se hizo el suministro e instalación de traviesas, 

efectuándose un acumulado de 9090 Unidades. 

 
Tabla 27. suministro e instalación de traviesas, territorial Boyacá, tomada del informe mensual abril. 

 
Registro Fotográfico 
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Tomado de: Informes semanales No 59 - 62 del Consorcio Ferreo CBC 196 

• Estudios y Diseños de Puntos Críticos. 
 
Durante el periodo comprendido entre el 22 de abril al 21 de mayo del 2024 ya se finalizó con la etapa 
de estudios y diseños, dando se inició con el proceso constructivo de los puntos críticos en el 
PK77+000 y PK146+800., acorde con los términos de referencia y especificaciones del contrato.  
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• Obras Complementarias 

 
Actualmente el contratista de obras y la interventoría han ejecutado 22 alcantarillas, dentro del ítem de 
obras complementarias.  
 

 
  

Tabla 27. Obras Complementarias Alcantarillas. 

 

De acuerdo con el consolidado del estado de las obras complementarias de alcantarillas, encontramos 
que se han terminado un total de 22 alcantarillas, y 5 se encuentran en ejecución con un avance más 
del 35 %. Actualmente se encuentran en verificación de 1 alcantarilla para iniciar.  
  
Para el presente informe se presentan las actividades de reparaciones locativas, entre las cuales 
encontramos, el mantenimiento de la cubierta en fibrocemento del K5 con un avance del 100 %. Pintura 
exterior de la bodega de Argos y la bodega oriental del Km 5; torre de control pintura exterior e interior, 
resane de muros, avances de las obras de un 100 %.   
  
Para el presente informe, los arreglos de la estación del municipio de Tunja, continúa la actividad 
suspendida ya que se está a la espera del comunicado oficial de la junta de control urbano de este 
municipio; sin embargo, el consorcio CTSA Ingeral, ya inicio la gestiones para tener tres cotizaciones 
de arquitectos restauradores y poder presentar un plan a la interventoría, que cubra esta estación y 
las restantes solicitadas por la ANI.  
 
Para el presente informe, se informa que se están desarrollando las obras del paradero gran estación, 
el cual cuenta con una ejecución del 11.83%.  
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Tomado de: Informes mensuales del Consorcio Férreo CBC 196 

 

• Gestión Componente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Durante el periodo correspondiente al presente informe, la interventoría y el contratista realizaron las 
obligaciones correspondientes al componente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo 
con lo siguiente: 
 

− La interventoría en sus informes mensual informó que durante el periodo se contó con 598 
personas laborando, finalizando el mes de abril y al corte de este informe para el mes de 
mayo con 616 personas laborando en el proyecto, todo el personal vinculado con las 
respectivas afiliaciones y pagos de seguridad social. 

− Se indicó por parte del contratista e interventoría que todo el personal que ingresó al proyecto 
recibió inducción general en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, basada en las 
actividades constructivas relacionadas con el cumplimiento del objeto del contrato. 

− Diariamente se generaron las charlas de seguridad y salud en el trabajo como estrategia de 
prevención y promoción de la salud y la seguridad de los trabajadores. 

− Durante el periodo correspondiente al presente informe, el contratista de obra entregó 
dotaciones y elementos de protección personal a los trabajadores que hacen parte del 
contrato.  

− La interventoría realizó inspecciones vehiculares, de carro motores, a elementos de 
emergencias, elementos de protección personal y kit control de derrames. 

− Durante el periodo se reportaron 13 novedades de las cuales 8 son incidentes y accidentes. 
 

• Gestión de Aspectos Ambientales  
 

Durante el periodo correspondiente al presente informe, la interventoría y el contratista realizaron las 
obligaciones correspondientes al componente del Anexo 7 ambiental del contrato de obra PAF-ANI-O-
118-2022-01. A continuación, se muestra el detalle de las actividades de gestión ambiental por tramo, 
del 22 de abril al 21 de mayo de 2024, para dar cumplimiento al PAGA aprobado por la interventoría y 
al PMA aprobado por la Resolución 751 de 2002. 
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TRAMO BOGOTÁ – BELENCITO  
 

1. Se realizó seguimiento ambiental a las obras activas en el periodo en los siguientes puntos 

kilométricos: 

 
- 233+758 
- 202+408 
- 125+166 
- 77+070 
- 54+050 
- 49+700 
- 44+900 
- 6+450 

 

  
Foto 1 

Descripción: Seguimiento a obra PK 77+070 
Foto 2 

Descripción: Seguimiento a obra PK 125+166 

2. En el mes reportado, se adquirió materiales de las siguientes canteras, las cuales cuentan con 
licencia ambiental y registro minero: 

Canteras territorial Boyacá 

- Cantera Mastercat: Licencia Resolución 303 del 31 de marzo de 2006 y Registro minero 
00093 – 15 

- Cantera Santa Lucia: Licencia Resolución 1398 del 23 de octubre de 2009, y Registro 
minero 1425 – 15 

- Cantera Nelson Arcos: Licencia Ambiental; Resolución 947 del 09 de noviembre de 2007, 
Registro Minero 010011 – 15 

- Cantera El Triángulo: Licencia Ambiental; Resolución 0066 del 30 de enero de 2003, 
Registro Minero 00759-15 

Canteras territorial Cundinamarca 

Para el caso de la territorial de Cundinamarca las obras de los puntos kilométricos 6+450, 49+700 y 
44+900 se adquiere material de los siguientes sitios, los cuales se encuentran verificados conforme al 
cumplimiento de documentación ambiental. 
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- Gestor de RCD autorizado: INVERSABANA SANCOR SAS; Permiso ambiental CAR: 
Resolución 0472 de 2017 y Resolución 1257 de 2021. 

- Cantera Geominerales S.A: Licencia Ambiental: Resolución 0923 del 02 de junio 2006 
Registro minero: GBP-081. 

3. Punto crítico PK 77+050: En el periodo reportado no fue necesario extraer material de derrumbe y 
tampoco material de excavación. 

4. En el presente periodo reportado, se realizó acompañamiento a dos operativos de aseo: 

Actividad Localidad Tramo intervenido 
 

Fecha 
Volumen de residuos 

recolectados (m3) 

Operativo de 
aseo  

Barrios Unidos  
Calle 92 con NQS hasta la Calle 
63 

 
02/05/2024 

4 

Operativo de 
aseo 

Fontibón 
Calle 170 con Cra 9 hasta la 
Calle 187 

 
15/05/2024 

10 

 

 
 

Foto 3 
Descripción: Operativo de aseo Barrios Unidos. 

Foto 4 
Descripción: Operativo de aseo Fontibón 

 
El 11 y 18 de mayo se llevó a cabo y actividades como parte de los talleres impartidos por el colectivo somos 

“Vicacha” donde se elaboraron dos pacas biodigestora con ayuda de la comunidad; para estas pacas se 

utilizaron alrededor de 100 kg de material vegetal producto de la rocería que se realiza a diario dentro del 

corredor férreo. 

5. Para el agua que se consume en el PK 77+150 SVSUMINISTROS remitió los documentos de la gestión 
realizada para el consumo de agua en obra, que se realiza con el acueducto del municipio de Suesca, 
la documentación puede ser verificada en los anexos de esta ficha.  
 

6. A continuación, se relaciona el estado de las empradizaciones de los puntos intervenidos:   

 

PK ÁREA INTERVENIDA (m2) AREA EMPRADIZADA (M2) 

146+800 No se empradiza No se empradiza 

120+728 264.51 264.51 

144+704 455.65 455.65 

202+580 711.70 711.70 

202+853 757.50 757.50 

146+329 731.10 731.10 

182+593 342 342 

44+900 80 Obra activa 

Total 3342.46 3262.46 
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Foto 5 
Descripción: Empradización PK 202+580 

Foto 6 
Descripción: Empradización PK 182+593 

 
7. Actividades de arborización:  

 
Informe técnico de la SDA N° SSFFS-01941. 

 
- Conforme al informe técnico de la SDA N° SSFFS-01941 emitido a INFRAROVER el 2022 y de 

acuerdo con la petición por la SDA mediante el oficio N° 2023EE195105 en el cual se solicita dar 
atención a los requerimientos expresos en el concepto técnico. 

 
- Se actualizó la información en la plataforma del SIGAU y seguido a eso, se radico bajo en número 

2024JBB410011721 en el Jardín Botánico los formatos de actividades forestales requeridos por ellos 
con la información de las intervenciones. El 23 de febrero se recibió respuesta donde se indica que 
realizarán la revisión por parte del Grupo SIGAU del cumplimiento de los requerimientos del Jardín 
Botánico, si cumple con ello, se emitirá acta de recepción por parte de la Entidad, caso contrario se 
comunicará para que se efectué el o los ajustes correspondientes, este proceso se realizaría según 
comunicado, en la última semana de marzo del presente año, sin embargo, a la fecha no se ha recibido 
notificación de la fecha y hora en que se ejecutará la visita. 
 
Autorización DRSC 00134 expediente 94806 
 

- Conforme al mantenimiento de los 10 árboles realizado en diciembre 2023, se hizo consulta en la CAR 
del estado del expediente 94806 el cual se encuentra abierto según lo indicado en la oficina regional 
Sabana Centro y en aparente congelamiento, por lo que se realizó una consulta formal por medio de 
oficio en marzo, a la fecha no se cuenta con respuesta oficial. 

- El día 9 de mayo, se recibió comunicado de la CAR donde se indica lo siguiente:  
  

“Nos permitimos informar que el área jurídica de la Dirección Regional Sabana Centro de 
la  
corporación se encuentra analizando los argumentos expuestos en la solicitud 
presentada,  
con el fin de proferir una respuesta definitiva sobre la misma.”  

 
Relación de árboles con mantenimiento   

N° Concepto N° de resolución o 
permiso 

 
370 

 
Mantenimiento de árboles  

1. Exp: 102753 
2. Exp: 102793 
3. Exp: 102714 
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8. Se realizó inducciones y reinducciones a 55 personas vinculadas al consorcio de la territoriales de 
Bogotá y Boyacá. 
 

  

Foto 7 
Descripción: Inducción Suesca SVSUMINISTROS SAS 

Foto 8 
Descripción: Capacitación cuadrilla mantenimiento y 

rocería de Villapinzón 

 
9. En el periodo se encuentran con señalización 4 puntos de obra, los cuales cuentan con señales de 

300 metros antes de la obra y 300 metros, los puntos de obra son: 
 

- PK 233+758 
- PK 202+408 
- PK 125+758 
- PK 77+070 
- PK 49+700 
- PK 44+900 
- PK 06+200 

 

 

Foto 9 
Descripción: Señale de 300 metros antes de la obra PK 202+408 

Foto 10 
Descripción: Señale de 300 metros antes de la obra PK 233+758 
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Foto 11 
Descripción: Señale de 300 metros antes de la obra PK 125+166 

Foto 12 
Descripción: Señale de 300 metros antes de la obra PK 202+408 

 
 

10. Gestiones con entidades ambientales  
 

Entidad Ambiental Fecha Gestión 

 
CAR 

 
02/05/2024 

Se realizó visita al PK 46 en Cajicá junto a profesional de La CAR y profesional de RABSA 
con el fin de verificar los árboles que requiere talar RABSA por peligro de volcamiento. 

 
SDA 

 
09/05/2024 

Se realizó radicado del oficio CS-CTING-001275 y documentos que subsanan las 
observaciones generadas a los documentos de solicitud para realizar el plan de podas el 
cual se radico en la SDA bajo el número 2024ER100658. 

09/05/2024 Se radicó oficio solicitando reunión con profesionales de la SDA, con el fin de dar claridad 
a le respuesta de las observaciones generadas en el radicado 2023EE310518. 

JBB N/A En el periodo no se realizó ninguna gestión con la corporación. 

 
CORPOCHIVOR 

 
14/05/2024 

Se realizó consulta vía telefónica y WhatsApp, acerca del diligenciamiento del trámite de 
permiso de aprovechamiento forestal para el PK 127+300 así como la solicitud del envío 
de un oficio remitido en octubre de 2023, del cual no se tenía conocimiento. 

CORPOBOYACÁ 21/05/2024 
Se radicó oficio No. 014242, Respuesta al rad. 05869 del 22 de abril. Remitiendo el recibo 
de pago de la evaluación ambiental, con el fin de continuar con el permiso de ocupación 
de cauce PK 188+650.  

 
11. Se realizó visita a la obra del PK 49+700, la cual está ejecutando el subcontratista COINARCOL.  
12. Se realizó visita al PK 46, con el fin de verificar junto a la CAR los árboles que RABSA solicitó para 

tala por riesgo de volcamiento. 
13. Se remitió correo electrónico a La UAESP con el fin de solicitar la recolección, transporte y 

disposición final de los residuos vegetales que se causaron por la poda de una Acacia emplazada 
dentro del corredor férreo, conforme a los requerido en el acta de emergencia de la CAR.  

14. Se llevó a cabo reunión de avance de obra liderada por el subcontratista que está construyendo el 
CAV. 

15. Se dio respuesta al derecho de petición por un árbol emplazado de la especie Ciprés de porte alto que 
presentó volcamiento por pudrición radicular sobre carrillera. Se realizó el troceo del árbol para dar 
paso peatonal. se solicita amablemente a la Agencia Nacional de Infraestructura la recolección de los 
residuos vegetales evidenciados.  

16. Se realizó ajustes finales al oficio CS-CTING-001275 en respuesta a las observaciones realizadas a 
los documentos radicados del Plan de podas.  

17. Se realizó revisión de paz y salvo de todos los contratistas de obra, con el fin de asegurar cumplimiento 
de los requerimientos ambientales. 
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18. Se realiza visita a punto de obra activos PK 125+166, PK 202+408.  
19. Se realiza capacitación de cuadrillas de mantenimiento y rocería Villapinzón, Paipa y Sogamoso; 

sobre ahorro y uso eficiente del agua y clasificación de residuos. 
20. Se realizó visita de inspección de obra del PK 77+100 del municipio de Suesca.  
21. Se realizó visita a la alcaldía de Chocontá con el fin de solicitar información en la oficina de obras 

públicas de la solicitud radicada frente al deslizamiento ocasionado en el puente de La Quebrada el 
Tejar del municipio de Chocontá.  

22. Se realizó charla ambiental al personal subcontratista del PK 77+100. 
23. Se radicó oficio y documentación en respuesta a las observaciones generadas por la SDA frente al 

plan de podas. 
24. Se realizó radicado en el SDA de oficio solicitando reunión para dar claridad a cada uno de los ajustes 

generados en los documentos de la solicitud de plan de podas.  
25. Reunión virtual con funcionarios de La Alcaldía Mayor de Bogotá para conocer problemática de 

inseguridad propiciada por el gran crecimiento de los arbustos que se encuentran dentro del corredor 
férreo en el sector aledaño del Centro Comercial de Hayuelos.  

26. Se realizó revisión de paz y salvo a los subcontratistas de obra territorial Boyacá, con el fin de asegurar 
cumplimiento de los requerimientos ambientales. 

27. Se elaboró y radicó carta informando a la interventoría sobre el radicado realizado en la SDA en 
respuesta a las observaciones del plan de podas, de igual forma se remitió copia de la documentación 
presentada para dicho trámite.   

28. Se realizó visita de a la obra del PK 6 (Paradero Gran Estación), con el fin de verificar el cumplimiento 
de los requerimientos ambientales.   

29. Se llevó a cabo reunión junto a funcionarios de la alcaldía Mayor de Bogotá, con el fin de verificar las 
especies vegetales que requieren poda por problemas de seguridad en el sector colindante al centro 
Comercial Hayuelos. 

30. Se tiene la aprobación del PMT tramitado para la obra del PK 6 (Paradero de Gran Estación). 
31. Se realizó visita de a la obra del PK 125+166, con el fin de verificar el cumplimiento de los 

requerimientos ambientales. 
32. Se elabora y envía informe semanal y programación de las actividades ambientales realizadas y a 

desarrollar territorial Boyacá.  
33. Se elaboró requisición para la elaboración de informe de avifauna.  
34. Revisión de documentos enviados por Findeter sobre el tema (Audiencia pública, proyecto Regiotram). 
35. Se realizó liberación de los dos árboles que requieren ser intervenidos, con el fin de descartar 

presencia de nidos, huevos y/o polluelos, ello como requisito de la SDA. 
36. Se realizó visita de inspección con el área social y técnica al PK 127+300 con el fin de conocer la obra 

que allí se desarrollará, y poder tener la información para poder tramitar el permiso de 
aprovechamiento forestal ante la entidad Corpochivor. 

37. Se realizó la tala de emergencia solicitada por la SDA en el acta de emergencia N°22177. 
38. Se realizó la poda de emergencia solicitada por la SDA en el acta de emergencia N°23249. 

 
TRAMO BOGOTÁ – FACATATIVÁ 
 

Cabe resaltar que, el Plan de Manejo Ambiental – PMA, fue dado en cesión al proyecto de Regiotram 
bajo la Resolución 02345 del 26 de septiembre de 2022, por lo tanto, las actividades ambientales que 
se puedan reportar en este tramo son solo aquellas que están relacionadas con las actividades de 
mantenimiento del corredor. Las actividades ambientales están a cargo del nuevo cesionario. 
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1. La empresa BAMOCOL, realizó los mantenimientos semanales del baño portátil del PAN Tres 

Esquinas de Funza, los 80 litros de agua residuales de los mantenimientos fue llevada a la Planta de 

Tratamiento COLOMBIANA DE INGENIERIA S.A.S. 

 

2. Acta de visita SDA N°16376 – Tala Fontibón  

- Se radicó nuevamente formatos y pantallazos de la actualización de información en el visor Web 
SIGAU del concepto técnico N°2023SSFFS-11215. CL 22 N° 106 en la localidad de Fontibón. 

- Se recibió Respuesta al radicado 2024JBB410027511, con relación a la actualización de información 
SIGAU del concepto técnico N°2023SSFFS-11215. CL 22 N° 106 en la localidad de Fontibón; donde 
indican la confirmación que la actualización de información SIGAU quedó registrada 
satisfactoriamente, teniendo este documento, se realizó radicación del informe con las actividades 
ejecutadas en la secretaria Distrital de Ambiente – SDA. 

 
Perfiles profesionales a cargo de la gestión ambiental del Consorcio CTSA Ingeral. 

 
Para la ejecución de las actividades de la Gestión ambiental del proyecto y el cumplimiento de todo lo contenido 
en el apéndice anexo técnico y demás obligaciones contractuales, el contratista y la interventoría tienen 
contratado el siguiente equipo capacitado para garantizar la correcta implementación del PAGA, aprobado por 
la interventoría, y del PMA aprobado por la Resolución 751 de 2002: 
 

Nombres y Apellidos Área Dedicación Teléfono Email 

CONTRATISTA     

 
Luz Helena Herrera 
Sandoval. 

 
Coordinadora 

ambiental  

 
100% 

 
3165305715 

 
Luz.herrera@ctsaingeral.com  

 
Leidy Montenegro  

 
Ingeniera 
Ambiental 

 
100% 

 
3142803943 

 
Leidy.montenegro@ctsaingeral.com  

INTERVENTORIA     

Juliana Horrillo Amado Ingeniera 
Civil, MSC 
Ambiental 

100% 3105877275 ambientalbogotaCBC@gmail.com 

Angela Patricia Pardo 
Fandiño 

Ingeniera 
sanitaria y 
ambiental 

100% 3102622804 ambientaltunjacbc196@gmail.com 

 

• Gestión Social 

 
Para el correspondiente informe de gestión se realizaron las siguientes actividades como parte de 
seguimiento al componente social, las cuales fueron verificadas y aprobadas por la interventoría: 
 

− Desde el componente de Lectura Territorial, el contratista de obra adelantó la consulta de 
fuentes primarias y secundarias; de igual manera, desarrollo comunicaciones con las 
administraciones municipales.  

− Se brinda atención semanalmente de parte del contratista Consorcio CTSA - INGERAL los 
miércoles en los PAC. 

− Se realizaron socializaciones de parte del contratista de obra junto con la interventoría 
respecto al uso del riego químico y áreas de intervención. 

 

mailto:Luz.herrera@ctsaingeral.com
mailto:Leidy.montenegro@ctsaingeral.com
mailto:ambientalbogotaCBC@gmail.com
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• Gestión Logística, Comercial y Mercadeo. 

 
Durante el periodo del presente informe, se realizó por parte del contratista de obra e interventoría, las 
siguientes actividades respecto a la gestión comercial: 
 

- En el periodo comprendido entre abril - mayo 2024, la interventoría y el contratista de obra 
indicaron que se efectuaron la movilización de pasajeros por medio de la empresa Turistren 
S.A en el tramo férreo Bogotá – Zipaquirá.   

- La interventoría y contratista de obra reportaron la operación del transporte de carga en los 
trenes sin novedades, manteniendo buen ritmo en el resultado de la operación. 

- Se continúo realizando la facturación y recaudos, como parte de los arriendos de bodegas, 
uso de vías y el uso y arrendamiento de material rodante, para los clientes; Turistren, Argos, 
CFRO y CIRO. 

- La empresa FSG LTDA se pone en contacto con CTSA Ingeral para solicitar servicios de 
transporte de arenas y cemento en big bags desde Sogamoso hasta Bogotá, sin requerir 
almacenamiento previo. El objetivo de la empresa es garantizar que una vez la carga llegue 
a Bogotá, se realice su retiro de manera inmediata. 

- En abril, la empresa Postobón plantea la necesidad de transportar sus productos desde el 
kilómetro 5 hasta un posible centro de transferencia en Duitama, el cual requiere ciertas 
adecuaciones logísticas debido a su proximidad a la vía férrea y a la presencia de un desnivel. 
La prioridad de Postobón es el transporte de cerveza y, en menor medida, gaseosa. 

- El viernes 17 de mayo se realizó una visita a la Planta de Acerías Paz del Río en 
Sogamoso, en la cual participaron representantes de diversas instituciones. En este 
recorrido estuvieron presentes miembros de la Cámara de Comercio, personal de la propia 
Acerías Paz del Río, la Universidad Compensar. 

 

Toneladas Transportadas 

Fecha Toneladas  

23 de abril al 22 de mayo. 6122,99 

 
 

• Componente jurídico  

 
Se realizaron las siguientes actividades como parte de seguimiento al componente jurídico, las cuales 
fueron verificadas y aprobadas por la interventoría: 

 
- El 22 de abril de 2024 se presentó concepto y traslado del oficio CS-CTING-001225 con 

asunto “Remisión resultado investigación interna accidente férreo con arrollamiento de peatón 
por invasión a la vía férrea en la ciudad de Tunja.”  

- El 23 de abril de 2024 se asistió al Comité Semanal.  
- El 23 de abril de 2024 se presentó concepto y traslado del oficio CS-CTING-001243 con 

asunto “Respuesta al oficio 20240416P1475 – “Pavimentación paso a nivel Tocancipá”.  
- El 26 de abril de 2024 se realizó la revisión del informe del componente jurídico de 

CTSAINGERAL.  
- El 26 de 2024 se realizó la revisión de los ajustes al informe del componente jurídico de 

CTSAINGERAL. 
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- El 2 de mayo de 2024 se remitió requerimiento frente al Cumplimiento de la obligación 
contractual establecida en el numeral 3.2 Administración del Corredor del Anexo Técnico 1, 
mediante oficio con referencia 71397.  

- El 3 de mayo de 2024 se dio respuesta al traslado del derecho de petición No. 0240419D1486, 
mediante oficio con referencia 71384.  

- El 7 de mayo de 2024 se remitió concepto al oficio CS-CTING-001264 con asunto “Radicado 
ANI No.: 20247010062143 - Acción Popular 150013331004 2008 00160 00”. 

- El 9 de mayo de 2024 se asistió al Comité Semanal.  
- El 14 de mayo de 2024 se presentó concepto y dio traslado al oficio CS-CTING-001252 con 

asunto: “Información acerca del contrato de arrendamiento del espacio ubicado en el K5”.  
- 14 de mayo de 2024 se presentó concepto y dio traslado al oficio CS-CTING-001251 con 

asunto “Respuesta DP1517 oficio ANI 20240423P1517 – 1202424510053 Solicitud respuesta 
querella policiva y presentación informe de intervenciones estaciones consideradas BICN”.  

- El 15 de mayo de 2024 se asistió a Comité Semanal.  
- El 16 de mayo de 2024 se ajustó el informe No. 15 de FINDETER.  
- El 17 de mayo de 2024 se adjuntó concepto sobre el oficio CS-CTING-001270 del Informe 

Ejecutivo Querellas Policivas y Pasos a nivel del corredor férreo Bogotá-Belencito del periodo 
comprendido entre el 21 de marzo al 20 de abril de 2024 del corredor.  

- 18 de mayo de 2024 se revisó el proyecto de respuesta al derecho de petición 1616 
presentado por el contratista.  

- El 20 de mayo de 2024 se emitió concepto y corrió traslado del oficio CS-CTING-001307 con 
asunto “Respuesta radicado ANI No. 20243070141351 traslado derecho de petición señora 
Luz Martha Guevara.”  

- El 21 de mayo de 2024 se asistió a Comité Semanal.  
- El 21 de mayo de 2024 se emitió concepto y traslado del oficio CS-CTING-001302 con asunto 

“Solicitud modificatorio al contrato para desafectación de las instalaciones Talleres el Corzo 
(bienes inmuebles)”  

- El 21 de mayo de 2024 se emitió concepto y corrió traslado del oficio CS-CTING-001306 con 
asunto “Informe accidente con vehículo automotor por invasión a la vía férrea en el 
PK243+500 – Tibasosa.” 

- El 21 de mayo de 2024 se emitió concepto y corrió traslado del oficio CS-CTING-001308 con 
asunto “Aprobación del análisis de precios unitarios para el suministro y fabricación y montaje 
de vigas de acero.” 
 

En carpeta adjunta se incluye la siguiente información: 
 

• Informe de interventoría del mes de abril y mayo de 2024. – Link con soportes de información que se 
amplían en el siguiente link. 
 
Abril de 2024 
 
https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/ElV4-
kD4dGxCqqbYtrba724Be49V6lrQmjc74cdz_6e6Qg?e=3Epb2g 
 
Mayo de 2024  
 
https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/EijlPEh8W8BEgoO7CZgZbDgBpq5QDviFjS3YtZ7GImzZ1A

?e=HG6n9t 

https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/ElV4-kD4dGxCqqbYtrba724Be49V6lrQmjc74cdz_6e6Qg?e=3Epb2g
https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/ElV4-kD4dGxCqqbYtrba724Be49V6lrQmjc74cdz_6e6Qg?e=3Epb2g
https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/EijlPEh8W8BEgoO7CZgZbDgBpq5QDviFjS3YtZ7GImzZ1A?e=HG6n9t
https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/EijlPEh8W8BEgoO7CZgZbDgBpq5QDviFjS3YtZ7GImzZ1A?e=HG6n9t
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• Informe de incidentes y accidentes. 

• Control de pólizas contrato de obra PAF-ANI-O-018-2022-01. 

• Control de pólizas contrato de interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01. 

• Cuadro de Querellas mes de abril de 2024. 

• Cuadro de estado de permisos mes de abril de 2024. 

• Cuadro de estado de procesos – Recuperación corredor férreo. 
 

A modo resumen, en el siguiente link se detalla la información incluida por la interventoría. 
 
https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/En9-y8aKvthOtIjeEW6A4ZoB2s9ltMH20bn8RfFPeIIoAg?e=GhHjVG 
 
 

8. CONTRATOS TERMINADOS Y LIQUIDADOS  
 

8. 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PAF-ANI-PS-005-2023  
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CONTRATO No. PAF-ANI-PS-005-2023 

CONTRATISTA HELAM SEGURIDAD LTDA. 

DIRECCIÓN NOTIFICACIONES Y/O 
CORRESPONDENCIA 

comercial@helamseguridad.com 

REPRESENTANTE LEGAL LUIS OLIVERO PEREZ MARTINEZ 

OBJETO DEL CONTRATO 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 
INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL 
CORREDOR BOGOTÁ – BELENCITO; BOGOTÁ – FACATATIVÁ Y LA 
CARO – ZIPAQUIRÁ 

FECHA SUSCRIPCIÓN 8 DE FEBRERO DE 2023 

PLAZO INICIAL 20 DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE INICIO 09 DE FEBRERO DE 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 28 DE FEBRERO DE 2023 

PRÓRROGA No. 1 20 DÍAS CALENDARIO 

ADICIÓN No. 1 $ 194.831.417,00 

VALOR INICIAL CONTRATO $217.497.188 

VALOR FINAL CONTRATO  $412.328.605,00 

FECHA DE TERMINACIÓN  20 DE MARZO DE 2023 

INTERVENTOR: N.A. 

SUPERVISIÓN ING. TATIANA CASTELLANOS – FINDETER 

LIQUIDACIÓN  23 de agosto de 2023 

ACTA DE ENTREGA AL CLIENTE  
Se remitió a la ANI mediante oficio No. 2202350809051 del 22 de septiembre 
del 2023, de lo cual, no se cuenta con respuesta a la fecha.  

Tabla No. 27 Información contrato de prestación de servicios PAF-ANI-PS-005-2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/En9-y8aKvthOtIjeEW6A4ZoB2s9ltMH20bn8RfFPeIIoAg?e=GhHjVG
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RELACIÓN ÚLTIMAS GARANTÍAS DEL CONTRATO 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 

PÓLIZA No. ASEGURADORA AMPARO VIGENCIA 
VALOR 

ASEGURADO 
EXPEDICIÓN APROBACIÓN 

Póliza de Seguro de 
Cumplimiento No. 
CSC-100029320 

Anexo 3 

Seguros 
Mundial 

Cumplimiento 

Del 
28/02/2023 

al 
21/09/2023 

123.698.581,5 

09/03/2023 09/03/2023 
Salarios y 

Prestaciones 
Sociales 

Del 
28/02/2023 

al 
21/03/2026 

41.232.860,5 

Calidad del 
Servicio 

Del 
28/02/2023 

al 
21/09/2028 

123.698.581,5 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual No. 

CSC-100006976 
Anexo 3 

Seguros 
Mundial 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual 

Desde el 
09/02/2023 

hasta el 
20/03/2023 

232.000.000 09/03/2023 09/03/2023 

Tabla No. 28 Garantías contrato de prestación de servicios PAF-ANI-PS-005-2023 

 
9. GESTIONES REALIZADAS POR FINDETER  

 
En cumplimiento de las obligaciones contractuales, en particular para la realización de la supervisión de los 
aspectos técnicos, administrativos, financieros, sociales, ambientales, contables y jurídicos de los contratos 
derivados del presente contrato interadministrativo, Findeter adelantó entre otras las siguientes actividades: 
 

• Remitió en el plazo comprometido los respectivos informes mensuales a la ANI asociados a 
 

o Informe de gestión mensual 
o Informe de Ingresos con soportes 
o Reporte de Avance físico y Financiero – Contrato de Obra 
o Certificado de disponibilidad de vía operativa del mes inmediatamente anterior. 
o Matriz de empleabilidad y gestión social 
o Reporte Permisos (Estado Procesos - Querellas - PAN) (Mensual).    
o Informe de incidentes y accidentes. 
o Reporte novedad semanal. 

 

• Realizó comités de seguimiento administrativo y técnico con el contratista e interventor 

• Requirió en múltiples ocasiones al contratista el cronograma del proyecto con el fin de realizar un 
adecuado seguimiento a la ejecución física del mismo 

• Respondió a las solicitudes de la ANI en el tiempo adecuado 

• Respondió los diferentes derechos de petición, permisos y solicitudes en el tiempo adecuado 

• Participó en los diferentes talleres y mesas de convivencia del PK5 y el Corzo 

• Participó en las diferentes mesas de inventario y de diagnóstico del corredor férreo, realizando un 
seguimiento especial al diagnóstico del corredor y potencial propuestas de intervención en el corredor. 

• Realizó seguimiento y asistió a reuniones sobre los puntos críticos, en particular del punto crítico 
PK127. 

• Se realizó seguimiento al programa de inversiones aprobado que es la versión 4. 
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10. ACTIVIDADES POR EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO  

 
De conformidad con las obligaciones establecidas en el contrato interadministrativo VE-629-2022, de realizar 
la supervisión al contrato de interventoría a través de un seguimiento integral, oportuno y eficaz, garantizando 
su correcta ejecución y cumplimiento de las actividades de los contratos derivados, se realizará las siguientes 
acciones en el próximo periodo: 
 

• Hacer el respectivo seguimiento a los contratos derivados en ejecución, para cumplir con las 
obligaciones contractuales.    

• Gestionar los requerimientos administrativos y financieros que resulten en el desarrollo de los contratos 
derivados.  

• Gestionar el pago de las cuentas que resulten en el desarrollo de los contratos derivados.  
• Se están gestionando las convocatorias para el arreglo del material rodante. 

 
Atentamente, 
 
 
 
YUDY MARLEVIS MINOTA ZEA  
Gestor Programa Findeter – ANI 

 

 


