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INTRODUCCIÓN  
 
Por una parte, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER, creada mediante la Ley 57 de 1989, 
sociedad pública, anónima, del orden nacional, constituida con la participación exclusiva de entidades públicas 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos No. 38 y 68 de la Ley 489 de 1998, dotada de personería 
jurídica.  
 
En resumen, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER es la banca de desarrollo que ofrece 
soluciones integrales para construir territorios sostenibles a través de la planeación, estructuración, financiación 
y asistencia técnica de proyectos de infraestructura, que mejoran la calidad de vida de los colombianos; siendo 
el socio estratégico de las regiones, con el objeto de generar bienestar para la gente. 
 
Por otra parte, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza 
Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, según 
decreto 4165 del 03 noviembre de 2011; tiene por objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, 
administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada - APP, para el 
diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de 
transporte en todos sus modos. 
 
Por todo lo anterior, el día veintiuno (21) de diciembre de 2022, fue aprobado en SECOP II el Contrato 
Interadministrativo No. VE-629-2022 suscrito entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER y la 
Agencia Nacional de Infraestructura, cuyo objeto es “Prestar los servicios de asistencia técnica, a la 
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI para el desarrollo de los proyectos requeridos en el corredor 
férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro – Zipaquirá, a través del modelo de ejecución financiera 
autorizado a Findeter.” 
 
Así las cosas, el alcance del contrato en mención considera la asistencia técnica para las siguientes actividades: 
 

1. Administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los Corredores Férreos 
Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá. 

2. Interventoría para la administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los 
Corredores Férreos Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá. 

 
De acuerdo con ello, y de conformidad con la Cláusula Tercera – Obligaciones de las Partes numeral 3.2 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE FINDETER, literal t – “Presentar a la ANI un informe de la gestión integral 
del contrato interadministrativo donde se incluya el estado precontractual, contractual y postcontractual, así 
como el avance de los proyectos de acuerdo con los informes de los contratistas e interventores, el cual será 
entregado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al mes que se reporta. (…)”, se elabora este Informe 
Mensual No. 25, con el objetivo de presentar el alcance y cumplimiento de las actividades desarrolladas y 
ejecutadas durante el período comprendido entre el 22 de diciembre 2024 al 21 de enero de 2025, por la 
Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER. 
 
 
 
 
 
 



INFORME MENSUAL N° 25 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI 

 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 21 DE ENERO DE 2025 

 

6 

 

INFORMACIÓN GENERAL  
 
El día 22 de diciembre de 2022 fue aprobado en SECOP II el contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 
suscrito entre la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y FINDETER del cual se resume la siguiente 
información:  
 

Tipo de Proceso de Selección: Contratación Directa, (Ley 1150 de 2007). 

Número del Proceso de Selección:  VE-629-2022 
ID del Contrato en SECOP: CO1.SLCNTR.9713276   
Objeto: Prestar los servicios de asistencia técnica, a la Agencia Nacional de Infraestructura 

– ANI para el desarrollo de los proyectos requeridos en el corredor férreo Facatativá 
– Bogotá – Belencito y La Caro – Zipaquirá, a través del modelo de ejecución 
financiera autorizado a Findeter 

Fecha de Inicio del Contrato: Veintisiete (22) de diciembre de 2022 
Plazo de Ejecución del Contrato: Veinticinco (25) Meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de 

inicio 
Cuantía del Contrato: $125.209.783.618 
Otrosí # 1 [28.12.2023] Adición 1 $11.555.272.663,07 
Valor actual: $ 136.765.056.281,07 

 
Tabla 1. Información general contrato interadministrativo VE-629-2022 

 
1.1 ASISTENCIA TÉCNICA  

 
Consiste en la asesoría y acompañamiento integral en el desarrollo y ejecución de los servicios requeridos para 
el funcionamiento del corredor férreo priorizado por la ANI, donde se desarrollarán los siguientes proyectos: 

 

• Administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los Corredores Férreos 
Facatativá – Bogotá – Belencito y La Caro – Zipaquirá. 

• Interventoría para la administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los 
Corredores Férreos Facatativá – Bogotá – Belencito y La Caro – Zipaquirá. 

 
1.2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  

 
Necesaria para la adecuada ejecución financiera del proyecto en el corredor férreo Facatativá – Bogotá – 
Belencito y La Caro – Zipaquirá, toda vez que este fue priorizado de acuerdo con las necesidades que estableció 
la Agencia Nacional de Infraestructura. 
 
El valor total del contrato interadministrativo VE-629-2022, esta discriminado así: 

 
Valor Para Proyectos Priorizados: $      119.870.573.560 

Valor Asistencia Técnica Y Administración De Los Recursos: $          5.339.210.058 

Valor Total: $      125.209.783.618 

ADICIÓN 1: $   11.555.272.663,07 

VALOR TOTAL:  $ 136.765.056.281,07 

Tabla 2. Administración de recursos contrato interadministrativo VE-629-2022 

 
Distribuidos en las siguientes vigencias. 
 

VIGENCIA VALOR 

2023 $        52.143.625.896,00 

2024 $        73.066.157.722,00 

2024  $        11.555.272.663,07 

 
Tabla 3 Vigencias futuras del contrato interadministrativo VE-629-2022 
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1.3 DESEMBOLSOS Y PAGOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022  

 
Los desembolsos se realizarán de la siguiente forma, de acuerdo con lo consagrado en el PARÁGRAFO 
SEGUNDO de la CLÁUSULA CUARTA – VALOR, del contrato aludido: 
 
“La ANI efectuará la transferencia de los recursos al Patrimonio Autónomo sujeto a la apropiación del 
presupuesto en cada una de las vigencias, previa disponibilidad de PAC, dentro de los primeros dos (2) meses 
de las vigencias 2023 y 2024.” 
 
A la fecha se encuentran girados los siguientes recursos a la cuenta del Patrimonio Autónomo: 
 

No. De desembolso Valor Estado 

1 $ 52.143.625.896 Recursos desembolsados el 02.03.2023 

2 $ 73.066.157.722 Recursos desembolsados el 19.03.2024 

3 
$   2.068.143.231 Recursos desembolsados el 05.02.2024 

$   9.487.129.433 Recursos desembolsados el 08.02.2024 

TOTAL  $ 136.765.056.282  
Tabla 4  Desembolsos recursos contrato interadministrativo VE-629-2022 

 
1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS VIAS A INTERVENIR  

 
El corredor férreo Facatativá – Bogotá – Belencito y La Caro – Zipaquirá en el cual se ejecutarán 
actividades de administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento tiene por sector las 
siguientes características: 
 

SECTORES Longitud 

Facatativá (PK 35+871) – Bogotá (PK 5+000) – Belencito (PK 262+000) 287,9 km 

La Caro (PK 32+628) – Zipaquirá (PK 53+000) 20,4 Km 

TOTAL 308,3 km 
Tabla 5 Sectores del corredor ferrero para intervenir 

 

 

 
Ilustración 1 Ubicación Corredor Férreo – Imagen de la ANI 

 

El proyecto se ubica a lo largo de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. El tramo principal de este 
corredor férreo denominado Bogotá – Belencito, cuenta actualmente con 257 Km de línea férrea desde la 
ciudad de Bogotá (Km 5+000), hasta Belencito en Boyacá (Km 262+000). Adicionalmente la línea que va 
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de La Caro (Km 32+628) hasta Zipaquirá (Km 53+000) con 20,4 Km, y la línea que va desde Bogotá (Km 
5+000) hasta Facatativá (Talleres el Corzo Km 35+871). 
 
Este corredor cruza por los municipios de: Facatativá, Madrid, Mosquera; atraviesa la ciudad de Bogotá y 
continua por los municipios de Chía, Cajicá, Zipaquirá, Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé, Suesca, Chocontá 
y Villapinzón en el departamento de Cundinamarca. Adicionalmente, pasa por los municipios de 
Ventaquemada, la ciudad de Tunja, y continúa por los municipios de Oicatá, Tuta, Paipa, Duitama y 
Sogamoso, para terminar en la población de Belencito. 

 
2. OBLIGACIONES DE LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER  

 
De acuerdo con las obligaciones establecidas en el numeral 3.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE 
FINDETER de la CLÁUSULA TERCERA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES a cargo de Findeter, literal h) 
que señala: 
 

 “Convocar a la ANI, a través del Patrimonio Autónomo, a los Comités Técnicos y Fiduciarios con el 
fin de aprobar la recomendación de elegibilidad para la selección de los proponentes o la selección del 
contratista conforme procesos de contratación directa.” (Negrilla, subrayado y cursiva fuera de texto 
original. 

 
Se informa que, en el periodo reportado en el presente informe, no se llevaron a cabo convocatorias de comités 
ni técnicos, ni fiduciarios. 
 

3. ESTADO DE LAS CONVOCATORIAS PUBLICADAS 
 

Los proyectos derivados del presente programa se encuentran adjudicados y en ejecución.  
 

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

El insumo con el cual se actualiza la ejecución presupuestal y rendimientos financieros del contrato 
interadministrativo VE-629-2022, es el informe financiero que remite la Dirección de Planeación de Negocios 
Fiduciarios de FINDETER la última semana del mes siguiente; por lo tanto, para el periodo del presente informe, 
la última información financiera conciliada, es con corte al mes de diciembre de 2024. 
  

4.1 PAGOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO:  

 
En el mes de diciembre de 2024, se pagaron 3 actas: 2 de obra, 1 de interventoría, por un valor total de $ $ 
5.522.615.695,09 los cuales se desglosan de la siguiente manera: 

 
Pagos realizados en el mes de diciembre 
 

No. Contrato Contratista Acta No.  Valor Total 

PAF-ANI-O-118-2022-01   Consorcio CTSA – Ingeral Acta 20 - Obra   $    2.142.680.292,00 

PAF-ANI-O-118-2022-01   Consorcio CTSA – Ingeral Acta 20 - Administración              $    1.870.407.187,09 

PAF-ANI-I-196-2022-01 Consorcio Férreo CBC 196 Acta No. 17 $       441.686.208,00 

Asistencia Técnica Findeter 
Costos Fijos Mes 12, 13, 

14, 15 Y 16 
  $    1.067.842.008,00 

TOTAL $    5.522.615.695,09 

Tabla 6 Pagos realizados a los contratos de obra, interventoría, asistencia técnica Findeter en el mes de diciembre de 2024 



INFORME MENSUAL N° 25 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI 

 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 21 DE ENERO DE 2025 

 

9 

 

 
 
Pagos tramitados en el mes de enero  
 
En el mes de enero de 2025, se tramitaron 3 actas: 2 de obra y 1 de interventoría, por un valor total de $ 
4.115.979.828,86 - los cuales se desglosan de la siguiente manera: 
 

No. Contrato Contratista Acta No.  Valor Total 

PAF-ANI-O-118-2022-01   Consorcio CTSA – Ingeral 21 – Obra  $ 1.604.782.376,38 

PAF-ANI-O-118-2022-01   Consorcio CTSA – Ingeral 21 – Administración  $ 2.069.511.244,48 

PAF-ANI-I-196-2022-01 Consorcio Férreo CBC 196 Acta No. 21 $    441.686.208,00 

TOTAL $ 4.115.979.828,86 

Tabla 7 Pagos tramitados en el mes de enero de 2025 

 
5. COMITÉS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO   

 
5.1 COMITÉS DE SEGUIMIENTO  

 
Durante el período del presente informe, se realizaron las siguientes reuniones de seguimiento entre la 

Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER y la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI:   
 

Fecha: 15 de enero de 2025    
       Objeto: Reunión de seguimiento No. 34 contrato interadministrativo VE-629 de 2021  

 
 TEMAS TRATADOS     

En el desarrollo de la reunión se realizó la revisión de varios temas correspondientes al programa, relacionados a continuación:      

• Revisión compromisos comité 33 

• Avances clave   

• Temas por definir   

• Socialización estado contrato Interadministrativo    

• Socialización alcance contractual  

• Revisión estado contratos derivados.  

• Gestiones para adelantar 

• Revisión estado de obras complementarias  

• Socialización puntos críticos  

• Verificación estado de permisos  

ASISTENTES    

•  YUDY MINOTA ZEA (FINDETER)  

• ALEXANDER GOMEZ RINCON (FINDETER)  

• HERNANDO GARCIA BAEZ (FINDETER)  

• DAVID QUINONES CABEZAS (FINDETER) 

• OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES (ANI)  

• HERNAN ALONSO ROSERO BERNAL (ANI)  

• LUIS ENRIQUE ROA (ANI)  
  

 
 

                                                                                                                  Tabla 8. Comité de seguimiento 28 
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CORRESPONDENCIA  
 

6.1 CORRESPONDENCIA DE SALIDA: 
 
Durante el período del presente Informe, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER envió los 
siguientes comunicados en la ejecución del contrato interadministrativo VE-629-2022 y sus contratos derivados 
 

SALIDA  

RADICADO SALIDA 
FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

2202450813877     24/12/2024 
Abraham Palacio 

Amado  

Recomendaciones sociales ante conductas 
inseguras en la vía férrea, en el marco del contrato 
de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría 
PAF-ANI-I196-2022-01. 

2202450813881     24/12/2024 
Oscar Hernan Salazar 

Montes  

Solicitud con respecto a la Acción de Popular 2023-
0031-00, en el marco del contrato de obra PAF-ANI-
O-118-2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-
2022-01. 

2202450813882     24/12/2024 
Oscar Hernan Salazar 

Montes  

Traslado Concepto sobre la reversión del tramo 
Facatativá al Km 5, en el marco del contrato de obra 
No. PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría No. 
PAF-ANI-I-196-2022-01. 

2202450813884     24/12/2024 
Oscar Hernan Salazar 

Montes  

Traslado comunicación 74169; “Solicitud material de 
vía – inventario de rieles el corzo”, en el marco del 
contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 e 
interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01. 

2202450813888     24/12/2024 
Oscar Hernan Salazar 

Montes  

 Traslado comunicación No. 74170; “Estudios y 
diseños de detalle Pk 188+650”, en el marco del 
contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 e 
interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01 

2202550814171 8/01/2025 
Oscar Hernan Salazar 

Montes  
Remisión certificado de disponibilidad operativa del 
mes de diciembre de 2024. 

2202550814173 8/01/2025 
Oscar Hernan Salazar 

Montes  
Remisión de ingresos férreos diciembre de 2024 

2202550814191 8/01/2025 
Oscar Hernan Salazar 

Montes  
Remisión de Matriz de Empleabilidad y Gestión 
Social mes de diciembre 2024. 

2202550814205 8/01/2025 Catherin Amado Sopo  

Respuesta al radicado ANI 20243070461161 
“Solicitud recolección y disposición final de césped 
Madrid Cundinamarca.”, en el marco del contrato de 
obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría 
No. PAF-ANI-I-196-2022-01. 

2202550814209, 8/01/2025 Jhon Martínez Bautista  

 Respuesta al radicado ANI 20243070436801 
“Validación predial Sogamoso.”, en el marco del 
contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 e 
interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01. 

2202550814316 14/01/2025 
Abraham Palacio 

Amado  

Traslado Derecho de Petición No 20250110P194 
radicado - numeración ANI 20253070001471, en el 
marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 
e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01. 
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SALIDA  

RADICADO SALIDA 
FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

2202550814395 15/01/2025 
Oscar Hernan Salazar 

Montes  
Autorización para el uso de la información tomada 
en la medición del ruido y de calidad del aire. 

2202550814450 15/01/2025 
Oscar Hernan Salazar 

Montes  
Remisión de informe mensual de gestión número 
23. 

2202550814452 15/01/2025 
Oscar Hernan Salazar 

Montes  
Remisión de informe mensual de gestión número 
24. 

2202550814473     16/01/2025 
Juan Ricardo Noreo 

Arango  

Respuesta derecho de petición 20241203P148 del 
24 diciembre de 2024 (numeración Findeter) 
trasladado por la Agencia Nacional de 
Infraestructura - ANI. 

2202550814538     17/01/2025 
Oscar Hernan Salazar 

Montes  

Remisión de Reporte de Avance Físico y Financiero 
No. 21, en el marco del contrato de obra PAF-ANI-
O-118-2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-
2022-01. 

2202550814539     17/01/2025 
Oscar Hernan Salazar 

Montes  

Traslado de los oficios 74175 / 74298, sobre el 
concepto de la reversión del tramo Facatativá al Km 
5, en el marco del contrato de obra No. PAF-ANI-O-
118-2022-01 e interventoría No. PAF-ANI-I-196-
2022-01. 

2202550814541     17/01/2025 
Oscar Hernan Salazar 

Montes  
Autorización para el uso de la información tomada 
en la medición del ruido y de calidad del aire. 

2202550814660     21/01/2025 
Abraham Palacio 

Amado  

Traslado Derecho de Petición No 20250113P203 
radicado - numeración ANI 20253070000631, en el 
marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 
e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01. 

2202550814661     21/01/2025 Elva Cuevas Bautista  
Respuesta derecho de petición 20250113P203 del 
13 enero de 2025 (numeración Findeter) trasladado 
por la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI. 

2202550815006     28/01/2025 
Secretaria Distrital de 

Ambiente  

Respuesta derecho de petición 20250110P194 del 
10 enero de 2025 (numeración Findeter) trasladado 
por la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI. 

                                                       Tabla 9. Correspondencia de Salida Findeter 
 

6.2 CORRESPONDENCIA DE ENTRADA:  
   
Durante el período del presente Informe, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER recibió los 
siguientes comunicados en la ejecución del contrato interadministrativo VE-629-2022 y sus contratos derivados: 
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ENTRADA 

RADICADO 
ENTRADA FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

1202424534338 23/12/2024 
Martha Patricia Martínez 

Barragán  

Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022. 
Traslado comunicado ANI No. 20244091434342. 
Restitución franja de seguridad férrea Calle 26 con 
carrera 60. – Querella No. DRL-QR-189.  

1202424534432 24/12/2024 
Martha Patricia Martínez 

Barragán  
Informe semanal de Interventoría No. 93 y reporte de 
novedades.  

1202424534550 26/12/2024 
Martha Patricia Martínez 

Barragán  
Alcance oficio 74096 Estudios y diseños de puntos 
críticos. 

1202424534660 27/12/2024 
Martha Patricia Martínez 

Barragán  

Contrato interadministrativo No. 629-2022. No 
objeción a actualización de tarifas de bienes 
inmuebles dentro del marco del contrato 
interadministrativo No. VE629-2022, Corredor 
Férreo Bogotá-Belencito. 

1202424534669 27/12/2024 Abraham Palacio Amado  

CS-CTING-001960 Contrato de Obra No. PAF-ANI-
O-118-2022-01 Respuesta a radicado ANI 
20243070465571, traslado de petición ANI a 
FINDETER No 20244091521402, solicitud PGDR. 

1202424534678 27/12/2024 Camilo Andres Roa Rojas  

Traslado comunicado ANI No. 20244091581592, 
No.20244091581502, No. 20244091574402 y No. 
20244091572432 – Corredor Calle 22 a Estación 
Sabana. 

1202424534679 27/12/2024 Camilo Andres Roa Rojas  

Respuesta comunicado ANI No. 20244091531392 
del 6 de diciembre de 2024 – Derecho de petición; 
solicitud arborización franja de seguridad del 
corredor férreo. 

1202424534724 30/12/2024 
Martha Patricia Martínez 

Barragán  

Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-
01 - Informe especial – Obligación establecida en la 
Cláusula Cuarta. - Forma De Pago, Obras Atención 
Puntos Críticos del Contrato de Obra No. PAF-ANI. 

1202524534830 2/01/2025 Abraham Palacio Amado  
Respuesta radicado ANI No. 20243070461161 del 
18 de diciembre de 2024. Solicitud recolección y 
disposición final de césped Madrid Cundinamarca. 

1202524534931 2/01/2025 Abraham Palacio Amado  
Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-
01 - Informe semanal de Interventoría No. 94 y 
reporte de novedades Ref.: 74226. 

1202524535101 3/01/2025 José Luis Cala Estupiñán  
Remisión Acta parcial y Balance Presupuestal de 
Interventoría No. 21 
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ENTRADA 

RADICADO 
ENTRADA FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

1202524535114 7/01/2025 Alexander Gómez Rincón  
Certificación de actividades ejecutadas en el periodo 
comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024. 

1202524535118 7/01/2025 Alexander Gómez Rincón  
Certificación de actividades ejecutadas en el periodo 
comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2024. 

1202524535204 7/01/2025 Abraham Palacio Amado 
Informe Ejecutivo Querellas Policivas y Pasos a nivel 
del corredor férreo Bogotá Belencito diciembre de 
2024 

1202524535269 8/01/2025 José Luis Cala Estupiñán  

Traslado oficio CS-CTING-001976 con asunto 
“Informe Ejecutivo Querellas Policivas y Pasos a 
nivel del corredor férreo Bogotá-Belencito diciembre 
de 2024” 

1202524535278 8/01/2025 José Luis Cala Estupiñán  

Concepto y traslado comunicación CS-CTING-
001975 con asunto: “Contrato Interadministrativo No. 
VE-629-2022 – Traslado Derecho de Petición No 
20244091539782. Solicitud de ajuste en 
señalización vial en pasos férreos a nivel” Dp 
20241224P153. 

1202524535307 8/01/2025 Camilo Andres Roa Rojas  
Convenio de cooperación No. 1287 de 2019 – 
Desafectación tramo Bogotá – Facatativá y 
levamiento de la superestructura del corredor.  

1202524535381 8/01/2025 José Luis Cala Estupiñán  Recibo y entrega paradero Gran Estación PK6+450. 

1202524535403 8/01/2025 José Luis Cala Estupiñán  
Informe semanal de Interventoría No. 95 y reporte de 
novedades.  

1202524535552 10/01/2025 Abraham Palacio Amado  
Respuesta oficios 71858, 72265 y 74219 
Requerimiento de soporte de imprevistos  
dentro del Contrato de Obra. 

1202524535553 10/01/2025 
Yamill Montenegro 

Calderón 

Reiteración oficios CS-CTING-001033, CS-CTING-
001343 y CS-CTING-001638  “solicitud de retiro 
material rodante K5 y firma el contrato de 
arrendamiento respectivamente. 

1202524535575 10/01/2025 Abraham Palacio Amado  
Remisión de Acta N°21 del periodo 1/12/2024 al 
31/12/2024. 

1202524535604 10/01/2025 José Luis Cala Estupiñán  Remisión Acta parcial de obra No. 21. 

1202524535721 13/01/2025 
Martha Patricia Martínez 

Barragán  

Contrato interadministrativo No. 629-2022. Traslado 
comunicados ANI No. 20244091564782 Y No. 
20244091564612 - Mesa de trabajo recuperación 
espacio público PK6+444. 

1202524535733 13/01/2025 José Luis Cala Estupiñán  Remisión Informe de avance físico y Financiero. 
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ENTRADA 

RADICADO 
ENTRADA FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

1202524535753 13/01/2025 Abraham Palacio Amado  
Contrato de Obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 - 
Traslado solicitud de contratista de Enel JE Jaimes. 

1202524535754 13/01/2025 Abraham Palacio Amado  
PERMISO DE RESOLICION 716 OTORGADO A 
DIACO S. A 

1202524535850 14/01/2025 Abraham Palacio Amado  

RESPUESTA OFICIO 2202450814106 FINDETER 
ASUNTO: “SOLICITUD DE PROCEDIMIENTO 
PARA HABILITACIÓN DE VEHÍCULOS FÉRREOS 
E CONTRATO PAFANIFERREO-O-070-2024” 

1202524535851 14/01/2025 José Luis Cala Estupiñán  

Concepto y traslado Oficio CS-CTING-001985 con 
asunto: “RESPUESTA OFICIO 2202450814088 
FINDETER ASUNTO: “SOLICITUD DE PRÉSTAMO 
O ALQUILER MATERIAL RODANTE Y DE VÍA 
PARA EL PROYECTO EL CORREDOR 
BOGOTÁBELENCITO” 

1202524535866 14/01/2025 José Luis Cala Estupiñán  
Informe semanal de Interventoría No. 96 y reporte de 
novedades. 

1202524535944 14/01/2025 Daniel Ortiz  
Solicitud de recolección residuos de poda (Calle 100 
con carrera 9, sentido norte) 

1202524535948 15/01/2025 Abraham Palacio Amado  
Respuesta a radicado ANI No. 20253070000631- 
20250113P203 del 20 de diciembre de 2024 – 
Validación en campo hueco vereda Vergonzo. 

1202524536018 15/01/2025 Abraham Palacio Amado  
Propuesta para reparación de motor de tracción para 
locomotora. 

1202524536054 15/01/2025 Camilo Andres Roa Rojas  
Traslado comunicados ANI No. 20244091579892 – 
Corredor Calle 22 a Estación Sabana. 

1202524536128 16/01/2025 Catherin Amado 

Respuesta comunicado ANI No. 20244091459112 – 
Solicitud de atención y/o permiso para realizar 
actividades de mantenimiento malla vial Calle 8, vía 
paralela al corredor Férreo, Municipio de Madrid 
Cundinamarca. PK25+200 a PK25+600. 

1202524536133 16/01/2025 Abraham Palacio Amado  
Actualización de Tarifas por Uso de Vía, 
Arrendamiento de Material Rodante y Espacios en el 
Km 5 para el año 2025. 

1202524536144 16/01/2025 Abraham Palacio Amado  
Respuesta solicitud concepto técnico permiso ENEL 
COLOMBIA S.A. E.S.P - Expediente No. 
20243040280500051E 
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ENTRADA 

RADICADO 
ENTRADA FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

1202524536156 16/01/2025 José Luis Cala Estupiñán  

Remisión pólizas actualizadas Otrosí No. 3 Contrato 
de Interventoría No. PAF-ANI-I-196- 2022-01 Ref.: 
74325 - Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-
196-2022-01. 

1202524536157 16/01/2025 Abraham Palacio Amado  
Respuesta Derecho de Petición No 20250110P194 
radicado - numeración ANI  20253070001471, tala 
por emergencia. 

1202524536158 16/01/2025 José Luis Cala Estupiñán  Remisión Informe Social Trimestral N°7 

1202524536161 16/01/2025 José Luis Cala Estupiñán  

Concepto y traslado comunicación CS-CTING-
002004 con asunto “Respuesta a radicado ANI No. 
20253070000631- 20250113P203 del 20 de 
diciembre de 2024 – Validación en campo hueco 
vereda Vergonzo.” 

1202524536330 17/01/2025 José Luis Cala Estupiñán  

Concepto y traslado del oficio CS-CTING-002003 
con asunto “Respuesta oficio 2202450813496 
FINDETER cuyo asunto es: solicitud de información 
sobre el Reglamento de Operación de Trenes” 

1202524536409 21/01/2024 José Luis Cala Estupiñán  

Concepto y traslado del oficio CS-CTING-002008 
con asunto: “Respuesta Derecho de Petición No 
20250110P194 radicado - numeración ANI 
20253070001471, tala por emergencia” 

1202524536477 21/01/2025 Findeter  
AVISO a la fecha de suscripción de la firma 
RESOLUCION a Notificar: 0002 del 3 de enero de 
2025. 

                                                                                                   Tabla 10 Correspondencia de entrada Findeter 

 
6.3 DERECHOS DE PETICIÓN ATENDIDOS EN EL PRESENTE PERIODO  

 
 

No
.   

OFICIO ANI  

FECHA DE 
RECIBIDO 

EN 
FINDETER  

FECHA DE 
REQUERIMIENTO 

DEL 
PETICIONARIO A 

LA ANI  

ASUNTO  SOLICITUD  
DERECHO 

DE PETICIÓN  
PETICIONARI

O   

FECHA 
VENCIMIENT

O   

1 
  

202430704655
71 

23/12/2024 24/12/2024 

Traslado de 
Petición por 
Competencia 
de ANI a 
FINDETER No. 
202440915214
02 del 4 de 
diciembre de 
2024. 

La empresa 
TRANSFER
PORT S.A.S 
ha solicitado 
a la 
Gobernación 
de Boyacá el 
Plan de 
Gestión del 
Riesgo para 

20241224P1
48 

TRANSFER
PORT S.A.S 

15/01/202
5 
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No
.   

OFICIO ANI  

FECHA DE 
RECIBIDO 

EN 
FINDETER  

FECHA DE 
REQUERIMIENTO 

DEL 
PETICIONARIO A 

LA ANI  

ASUNTO  SOLICITUD  
DERECHO 

DE PETICIÓN  
PETICIONARI

O   

FECHA 
VENCIMIENT

O   

la operación 
férrea en 
dicha región. 

2 
   

202530700014
71 

09/01/2025 10/01/2025 

Contrato 
interadministrat
ivo No. 629-
2022. Traslado 
comunicado 
ANI No. 
202440914746
02 Caída árbol 
carrera 89 No. 
22-02 Modelia. 

Caída árbol 
carrera 89 
No. 22-02 
Modelia. 

20250110P1
94 

Secretaria 
Distrital de 
Ambiente – 

SDA 

29/01/202
5 

3 
202530700006

31 
13/01/2025 13/01/2025 

Contrato 
interadministrat
ivo No. VE-
629-2022. 
Traslado 
comunicado 
ANI No. 
202440916019
82 del 20 de 
diciembre de 
2024 – 
Validación en 
campo hueco 
vereda 
Vergonzo. 

Validación 
en campo 
hueco 
vereda 
Vergonzo. 
  

20250113P2
03  

Empresa de 
Servicios 

Públicos de 
Tocancipá 

30/01/202
5 

 
                                                                                                                Tabla 11. Derechos de Petición atendidos 
 

6. AVANCE DEL PROYECTO  
 
A la fecha de corte del informe, se presenta el avance de la ejecución física de los contratos derivados, en el 
marco de las obligaciones establecidas en el contrato interadministrativo VE-629-2022 a cargo de FINDETER, 
así:  
 

7.1 ETAPA ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 

Etapa ejecutada en un cien (100%) por ciento, convocatorias publicadas y adjudicadas. 
 
Desde el inicio del contrato interadministrativo a la fecha, se dio cumplimiento a la presente obligación y se 
realizó la estructuración de los estudios previos para la contratación de dos (2) proyectos, así:  
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i. “ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, 
EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ – FACATATIVÁ”; 
 

ii. “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE 
TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA 
ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y 
EL TRAMO BOGOTÁ – FACATATIVÁ.” 

 
iii. “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA 

Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR BOGOTÁ – BELENCITO; BOGOTÁ – FACATATIVÁ Y 
LA CARO – ZIPAQUIRÁ.” 

 
7.2 ESTADO Y AVANCE DE CONTRATOS DERIVADOS  

 
7.2.1. CONTRATO DE OBRA PAF-ANI-O-118-2022-01  

 

CONTRATO DE OBRA 

CONTRATO  PAF-ANI-O-118-2022-01 

CONTRATISTA CONSORCIO CTSA – INGERAL 

REPRESENTANTE LEGAL RICARDO AMAYA LAPORTE 

OBJETO DEL CONTRATO 

ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL 
CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL 
TRAMO BOGOTÁ – FACATATIVÁ 

FECHA SUSCRIPCIÓN seis (6) días de marzo de 2023 

PLAZO INICIAL Un (1) año y once (11) meses, 

FECHA DE INICIO Catorce (14) del mes de marzo del año 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN  Catorce (14) del mes de febrero del año 2025 

VALOR INICIAL CONTRATO 
Ciento cuatro mil seiscientos veintinueve millones doscientos cincuenta y un mil 
novecientos cincuenta y nueve pesos M/CTE ($104.629.251.959) 

OTROSÍ No. 1 
Novecientos ochenta y cuatro millones ciento cuarenta y siete mil ochocientos ochenta 
y siete pesos con cuarenta y ocho centavos M/CTE ($ 984.147.887,48) 

OTROSÍ No. 2 
Modificación anexo técnico por incorporación del nuevo paso a nivel en la abscisa 
PK226+475 

OTROSÍ No. 3 Modificación de los anexos técnicos 11 y 14 por desafectación de Talleres el Corzo.  

NUEVO VALOR DEL CONTRATO 
Ciento cinco mil seiscientos trece millones con trecientos noventa y nueve mil 
ochocientos cuarenta y seis mil pesos con cuarenta y ocho centavos M/CTE ($ 
105.613.399.846,48) 

INTERVENTOR: Consorcio Férreo CBC 196 
Tabla 12. Información contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 

 
RELACIÓN ÚLTIMAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA  

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO  

PÓLIZA  ASEGURADORA  AMPARO  VIGENCIA  VALOR ASEGURADO  EXPEDICIÓN  APROBACIÓN  

Póliza de Seguro 
de Cumplimiento 
BQ-100066658 

Anexo 6 

Seguros Mundial  

Cumplimiento  
Desde el 

14/03/2023 hasta 
el 14/08/2025  

$31.684.019.953,80  

15/01/2025 15/01/2025 
Pago de salarios, 

prestaciones sociales 
legales e 

Desde el 
14/03/2023 hasta 

el 14/02/2028  
$10.561.339.984,60  
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RELACIÓN ÚLTIMAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA  

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO  

PÓLIZA  ASEGURADORA  AMPARO  VIGENCIA  VALOR ASEGURADO  EXPEDICIÓN  APROBACIÓN  

indemnizaciones 
laborales  

Calidad del Servicio  
Desde el 

14/02/2025 hasta 
el 14/02/2028  

$90.846.534,28  

Calidad y correcto 
funcionamiento  

Desde el 
14/03/2023 hasta 

el 14/02/2028  
$21.122.679.969,20  

Estabilidad de la 
Obra  

Desde el 
14/02/2025 hasta 

el 14/02/2030  
$16.111.652.604,18  

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

Póliza de 
Responsabilidad 

Civil 
Extracontractual 
BQ-100017680 

Anexo 6 

Seguros Mundial  
Responsabilidad Civil 

Extracontractual  

Desde el 
14/03/2023 hasta 

el 14/02/2025  
$10.561.339.985,00 15/01/2025  15/01/2025 

PÓLIZA DE GARANTÍA TODO RIESGO  

Póliza de 
Garantía Todo 

Riesgo No. 2788  

Chubb Seguros de 
Colombia  

Todo Riesgo  

Desde el 
01/04/2023 

Hasta el   
14/02/2025  

Sección I: 
$338.815.658.819 

Sección II: Amparos A, B, 
C y adicionales: 

$52.798.883.776 cada 
uno. Sección III: 
$7.793.740.926.  

  

18/06/2024  21/10/2024  

Tabla 13. Garantías contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 

 
7.2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA PAF-ANI-I-196-2022-01 

 

CONTRATO DE INTERVENTORIA  

CONTRATO   PAF-ANI-I-196-2022-01 

CONTRATISTA CONSORCIO FERREO CBC 196 

REPRESENTANTE LEGAL ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO 

OBJETO DEL CONTRATO 

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ADMINISTRACIÓN, 
VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - 
BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ – 
FACATATIVÁ 

FECHA SUSCRIPCIÓN Siete (7) días de marzo de 2023 

PLAZO INICIAL DOS (2) AÑOS Y UN (1) MES 

FECHA DE INICIO Catorce (14) del mes marzo del año 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN  Catorce 14 del mes de abril del año 2025 

VALOR INICIAL CONTRATO 
OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($8.960.467.259), 

OTROSÍ No. 1 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA 
Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 
1.458.268.285) 

OTROSÍ No. 2 
Modificación anexo técnico por incorporación del nuevo paso a nivel en la abscisa 
PK226+475 

OTROSÍ No. 3 Modificación de los anexos técnicos 11 y 14 por desafectación de Talleres el Corzo. 
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NUEVO VALOR DEL CONTRATO 
DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ( 
$ 10.418.735.544) 

SUPERVISIÓN Hernando García Báez 
Tabla 14.  Información contrato de interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 

 

RELACIÓN ÚLTIMAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA  

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO  

PÓLIZA  ASEGURADORA  AMPARO  VIGENCIA  VALOR ASEGURADO  EXPEDICIÓN  APROBACIÓN  

Póliza de Seguro 
de Cumplimiento 

M-100192778 
Anexo 7 

Seguros Mundial  

Cumplimiento  
Del 

14/03/2023 al 
14/10/2025    

$3.125.638.663,20  

8/01/2025 8/01/2025 

Salarios, 
prestaciones 

sociales e 
indemnizaciones 

laborales  

 Del 
14/03/2023 al 
14/04/2028 

$1.041.879.554,40  

Calidad del 
Servicio  

 Del 
14/04/2025 al 
14/04/2030  

 $3.125.638.663,20  

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual 
M-100041317 

Anexo 7 

Seguros Mundial  
Responsabilidad 

Civil 
Extracontractual  

 Desde el 
14/03/2023 

hasta el 
14/04/2025 

  
$1.041.873.554,40  

  
8/01/2025 8/01/2025 

Tabla 15 Garantías contrato de interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 

 
7.3 AVANCE FINANCIERO  

 
A la fecha de corte del presente informe, se han realizado los siguientes tramites de pagos a los contratos 
derivados: 
 

• Contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 
 

No. ACTA  
MES 

FACTURADO  
VALOR ACTA  RETEGARANTIA  SALDO CONTRATO 

1 – Administración 
Marzo - Abril 

2023 
$ 2.232.431.357,93 $ 111.621.567,9 $ 102.396.820.601.07 

2 - obra Mayo 2023 $ 107.781.855,66 $ 5.389.092,78 $ 102.289.038.745,41 

2 - Administración  Mayo 2023 $ 1.746.000.652.82 $ 87,300,032.64 $ 100.543.038.092,59 

3 – obra Junio 2023 $ 8.691.669.09 $ 434.583.45 $ 100.534.346.423.50 

3 – Administración  Junio 2023 $ 2.955.146.191.31 $ 147.757.309.57 $ 97.579.200.232,19 

4 – obra Julio 2023 $ 223.100.061.00 $ 11.155.003.05 $ 97.356.100.171.19 

4 – Administración  Julio 2023 $ 2.383.866.452.68 $ 119.193.322.63 $ 94.972.233.718,51 

5 – obra Agosto 2023 $ 848.169.585.96 $ 42.408.479,30 $ 94.124.054.132,55 

5 – Administración  Agosto 2023 $3.176.231.879.71 $ 158.811.593,99 $ 90.947.832.252.84 

6 – obra Septiembre 2023 $ 1.651.320.521,01 $ 82.566.026.05 $ 89.296.511.731,83 

6 – Administración Septiembre 2023 $ 1.776.266.917.86 $ 88.813.345.89 $ 87.520.244.813.97 

7 – Obra  Octubre 2023 $ 2.556.669.074,41 $ 127.833.453,72 $ 84.963.575.739,56 

7 - Administración  Octubre 2023 $ 1.822.776.425,66 $ 91.138.821,28 $ 83.140.799.313,90 

8 – Obra  Noviembre 2023 $ 4.456.724.714,57 $ 222.836.235.73 $ 78.684.074.599,33 

8 – Administración  Noviembre 2023 $ 2.242.041.606,70 $ 112.102.080.33 $ 76.442.032.992,63 

9 – Obra  Diciembre 2023 $ 5.845.668.481,82 $ 292.283.424.09 $ 72.838.406.117.51 
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No. ACTA  
MES 

FACTURADO  
VALOR ACTA  RETEGARANTIA  SALDO CONTRATO 

9 – Administración Diciembre 2023 $ 1.906.785.288,06 $ 95.339.264.40 $ 68.689.579.222,75 

10 – Obra Enero 2024 $ 2.548.698.600.55 $ 127.434.930.03 $ 66.140.800.622.20 

10 – Administración  Enero 2024 $ 3.189.655.180,77 $ 159.482.759.04 $ 62.951.225.441.43 

11 – Obra Febrero 2024 $ 2.668.838.694,81 $ 133.441.934.74 $ 60.282.386.746.62 

11 – Administración  Febrero 2024 $ 3.327.294.233,63 $ 166.364.711.68 $ 56.955.092.512.99 

12 – Obra Marzo 2024 $ 3.935.207.872,29 $ 196.760.393.61 $ 53.019.884.640.70 

12 – Administración Marzo 2024 $ 2.092.801.867,95 $ 104.640.093.40 $ 50.927 .082.772.75 

13 – Obra Abril 2024 $ 2.061.440.739,70 $ 103.072.036.99 $ 49.849.789.920.53 

13 – Administración Abril 2024 $ 2.027.870.122,22 $ 101.393.506.11 $ 47.821.919.798.2 

14 – Obra Mayo 2024 $ 2.057.479.422,81 $ 102.873.971.14 $ 45.764.440.375.50 

14 – Administración Mayo 2024 $ 2.030.659.765,94 $ 101.532.988.30 $ 43.733.780.609.56 

15 – Obra Junio 2024 $ 1.296.608.642,72 $ 64.830.432,14 $ 42.437.171.966,84 

15 – Administración Junio 2024 $ 1.841.791.832,31 $ 92.089.591,62 $ 40.595.380.134,53 

16 - Obra Julio 2024 $ 1.934.144.360,38 96.707.218,02 38.661.235.774,15 

16 - Administración Julio 2024 $ 2.041.768.591,17 102.088.429,56 36.619.467.182,98 

17 - Obra Agosto 2024 $ 2.664.574.748,83 133.228.737.44 33.954.892.434.15 

17 - Administración Agosto 2024 $ 2.161.905.564,27 108.095.278.21 31.792.986.869.88 

18 - Obra Septiembre 2024 $ 1.941.076.585,40 97.053.829,27 29.851.910.284.48 

18 - Administración Septiembre 2024 $ 1.864.257.429,40 93.212.871.47 27.987.652.855.08 

19 - Obra Octubre 2024 $ 2.591.717.620,85  129.585.881,04 25.395.935.234,23 

19 - Administración Octubre 2024 $ 1.870.080.961,17 93.504.048,06 23.525.854.273.06 

20 - Obra Noviembre 2024 $ 2.142.680.292,00 107.134.014,60 21.383.173.981.06 

20 - Administración Noviembre 2024 $ 1.870.407.187,09 93.520.359,35 19.512.766.793,97 

21 - Obra Diciembre 2024 $ 1,604,782,376.38  80.239.118.82  $ 17.907.984.417.59 

21 - Administración Diciembre 2024 $ 2,069,511,244.48  103.475.562.22  $ 15.838.473.173.11 
Tabla 16. Relación de pagos realizados al contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 

 
El avance financiero a la fecha es 85 % y corresponde a los valores facturados hasta el mes de diciembre: 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  
Resumen grandes partidas Acta No. 21 Obra y Administración. 
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• Contrato de interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01 
 

No. ACTA 
MES 

FACTURADO 
VALOR ACTA RETEGRANTIA SALDO CONTRATO 

1 
Marzo – Abril 

2023 
$ 467.021.988        $ 23.351.099 $ 8.493.445.271 

2 Mayo 2023 $ 306.636.908       $15.331.845 $ 8.186.808.363 

3 Junio 2023 $ 313.955.946       $15.697.797 $ 7.872.852.417 

4 Julio 2023 $ 313.955.946  $15.697.797 $ 7.558.896.471 

5 Agosto 2023 $ 313.955.946  $15.697.797 $ 7.244.940.525  

6 Septiembre 2023 $ 313.955.946  $15.697.797 $ 6.930.984.579 

7 Octubre 2023 $ 313.955.946  $15.697.797 $ 6.617.028.633 

8 Noviembre 2023 $ 322.576.821 $16.128.841 $ 6.294.451.812 

9 Diciembre 2023 $ 322.576.821 $16.128.841 $ 5.971.874.991 

10 Enero 2023 $ 322.576.821 $16.128.841 $ 5.649.298.170 

11 Febrero 2024 $ 322.576.821 $16.128.841 $ 5.326.721.349 

12 Marzo 2024 $ 322.576.821 $16.128.841 $ 5.004.144.528 

13 Abril 2024 $ 399.135.907 $19.956.795 $ 6.063.276.906 

14 Mayo 2024 $ 431.946.943 $21.597.347 $ 5.631.329.963 

15 Junio 2024 $ 441.686.208 $ 22.084.310 $ 5.189.643.755 

16 Julio 2024 $ 441.686.208 $ 22.084.310 $ 4.747.957.547 
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No. ACTA 
MES 

FACTURADO 
VALOR ACTA RETEGRANTIA SALDO CONTRATO 

17 Agosto 2024 $ 441.686.208 $ 22.084.310 $ 4.306.271.339 

18 Septiembre 2024 $ 441.686.208 $ 22.084.310 $ 3.864.585.131 

19 Octubre 2024 $ 441.686.208 $ 22.084.310 $ 3.422.898.923 

20 Noviembre 2024 $ 441.686.208 $ 22.084.310 $ 2.981.121.715 

21 Diciembre 2024 $ 441.686.208 $ 22.084.310 $ 2.539.526.507 

Tabla 17. Relación de pagos realizados al contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 

 
El avance financiero a la fecha es 75,63 % y corresponde a los valores facturados hasta el mes de diciembre: 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 7.4 AVANCE TÉCNICO   

 
Porcentaje de Ejecución al Valor del Contrato de Acuerdo con el Plan de Inversión 8  
 
Programado: 89,51 %  
Ejecutado: 86,88 % 
 
A continuación, se relacionan las actividades realizadas por el contratista CONSORCIO CTSA – INGERAL, de 
conformidad con el informe mensual presentado por el CONSORCIO FERREO CBC 196 – Interventoría del 
contrato de obra, quien realiza el seguimiento y control de las a las obligaciones de operación y mantenimiento 
al corredero férreo “BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ – 
FACATATIVÁ”: 
 
 

• Territorial Cundinamarca  
 
Dentro del cumplimiento de las actividades de conservación del corredor férreo para los meses de 

diciembre 2024 a enero 2025, contractualmente se cuenta con 5 cuadrillas de mantenimiento y 2 de rocería 

para realizar las operaciones programadas que se encuentran relacionadas con mayor amplitud en el 
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informe de interventoría anexo. Durante el presente periodo se contó con una cuadrilla más de rocería 

acantonada en Chocontá. 

 

CUADRILLA PK INICIAL PK FINAL 

Mantenimiento Km5 Bogotá 
PK 5+000 
PK 5+000 

PK 34+000 (La Caro) 
PK 36+870 (El Corzo) 

Rocería Km5 Bogotá  
PK 5+000 
PK 5+000 

PK 34+000 (La Caro) 
PK 36+870 (El Corzo) 

Mantenimiento Caro 4 PK 34+000 (La Caro) PK 5+000 

Mantenimiento Caro 2 
PK 34+000 (La Caro) 

 PK 34+000 (La Caro) 
PK 53+000 (Zipaquirá) 
 PK 44+000 (hacia Villapinzón) 

Mantenimiento Caro 3  PK 44+000 PK 70+940 

Rocería Caro 1  
PK 5+000 
 PK 34+000 (La Caro) 
 PK 34+000 (La Caro) 

PK 34+000 (La Caro) 
 PK 53+000 (Zipaquirá) 
 PK 44+000 (hacia Villapinzón) 

Rocería Chocontá  PK 105+000 (Villapinzón) PK 44+000 (hacia Villapinzón) 

Mantenimiento Chocontá PK 70 +940 PK 105+000 (Villapinzón)  

Tabla 18. Distribución de cuadrillas territorial Cundinamarca. Tomada del informe Mensual de interventoría 

 

La ejecución de las actividades de mantenimiento del periodo del presente informe, se realizaron, con la 

siguiente asignación de carro motores: 

 

- CM 133 / KM 5, Carro motor ANI, en operación sin novedad 

- CM 460 / La Caro, Carro motor ANI, en operación sin novedad.  

- CM 804 / La Caro, Carro motor alquilado, en operación sin novedad.  

- CM 606 / KM5, Carro motor ANI, en operación sin novedad. 

 

Cuya operación para el periodo comprendido entre diciembre 2024 - enero 2025, tuvo la siguiente 

incidencia de usos: 

 

CARRO MOTOR DISPONIBILIDAD OBSERVACIÓN 

460 100% Disponible durante las semanas 94 a la 97. 

606 100% Disponible durante las semanas 94 a la 97. 

133 100% Disponible durante las semanas 94 a la 97. 

804 100% Disponible durante las semanas 94 a la 97. 

Tabla 19. Control de disponibilidad Carro Motores, territorial Cundinamarca. Fuente propia. 

 

En el periodo del 22 de diciembre 2024 al 21 de enero de 2025, la disponibilidad de carros motores en la 

territorial Cundinamarca fue del 100%. 

 

El control del personal por cuadrillas de mantenimiento para la territorial Cundinamarca se cumplió en 

82,33% según su disponibilidad en el periodo del presente informe. 

 

SEMANA 
JORNALES 
CAPORAL 

JORNALES 
AYUDANTES DE VÍA 

OPERADOR DE 
CARRO MOTORES 

94 49 329 28 

95 49 320 28 
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SEMANA 
JORNALES 
CAPORAL 

JORNALES 
AYUDANTES DE VÍA 

OPERADOR DE 
CARRO MOTORES 

96 49 326 28 

97 49 316 28 

Tabla 20. Control de Personal por Semanas, Territorial Cundinamarca. Fuente propia. 

 

El personal de operación del sector Cundinamarca, para las semanas que comprenden la relación del 

presente informe tuvo cumplimiento del 100% de acuerdo con la información presentada por la 

interventoría en sus informes.  

 

A continuación, se relacionan los aciertos de cumplimiento de mantenimientos de vías en la territorial 

Cundinamarca de acuerdo con el informe mensual y semanales entregados por la interventoría, en las 

siguientes tablas de ejecución: 

  

ACIERTO DE MANTENIMIENTOS 

SEMANA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

Semana # 94  

Del 23 al 29 diciembre de 2024 
102% 

Semana # 95 

Del 30 diciembre 2024 al 5 de enero 

de 2025 

98% 

Semana # 96 

Del 6 al 12 de enero de 2025 
100% 

Semana # 97 

Del 13 al 19 de enero 2025 
82% 

Tabla 21. Acierto de cumplimientos de mantenimiento, territorial Cundinamarca. 

 
Con base en lo anterior, las cuadrillas de mantenimiento realizaron el deshierbe manual, limpieza cunetas, 

limpieza/descarne de pasos a nivel, rocería, alineación y nivelación de vía, corrección de trocha, ajuste de 

pernos, cambio de eclisas, descope de árboles, descarne de vía, recolección y perfilado de balasto. El 

promedio del cumplimiento del mantenimiento de vías fue del 95.5% 

 

En la territorial Cundinamarca, durante el periodo comprendido del 22 de diciembre 2024 al 21 de enero 

de 2025 no se rego balasto. El acumulado continua en 10804,00 M3.  

 

 
Tabla 22. Suministro de riego de Balasto, Territorial Cundinamarca. Tomado de: Informe semanal No. 97 Consorcio férreo CBC 196   

 



INFORME MENSUAL N° 25 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI 

 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 21 DE ENERO DE 2025 

 

25 

 

En la territorial Cundinamarca, durante el periodo comprendido para el mes de diciembre 2024 a enero 

2025 no se hizo el suministro e instalación de traviesas debido a que se tomó mantener un stock para 

emergencias, ya que el contrato está por terminar el alcance en el monto de traviesas, efectuándose un 

acumulado de 9260 unidades. 

 

 
Tabla 23. Suministro e instalación de traviesas, Territorial Cundinamarca. Tomado de: Informe semanal No. 97 Consorcio férreo CBC 196   

 

 

Registro Fotográfico 

 

   

   

   

Tomado de: Informes semanales No 94 - 97 del Consorcio Férreo CBC 196 
 
 
 

• Territorial Boyacá 
 

Dentro del cumplimiento de las actividades de conservación del corredor férreo en la territorial Boyacá, 

para los meses de diciembre del 2024 a enero 2025, se contó con 4 cuadrillas de mantenimiento y 3 de 

rocería. 
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CUADRILLA PK INICIAL PK FINAL 

VILLAPINZÓN   MANTENIMIENTO  PK 105+000 PK 146+000 

VILLAPINZON ROCERÍA PK 105+000 PK 157+500 

TUNJA MANTENIMIENTO       PK 146+250 PK 187+750 

TUNJA ROCERIA PK 157+500 PK 209+000 

PAIPA MANTENIMIENTO PK 187+750 PK 227+000 

PAIPA ROCERIA PK 209+000 PK 262+000 

SOGAMOSO MANTENIMIENTO PK 227+000 PK 262+000 

Tabla 24. Distribución de Cuadrillas, territorial Boyacá. 

 

La ejecución de las actividades durante el periodo se realizó, con la siguiente asignación de carro motores: 
 

- CM 815 Disponibilidad durante el periodo en Villapinzón (Alquilado). 

- CM169 Disponibilidad durante el periodo en Paipa 

- CM625 Disponibilidad durante el periodo en Tunja 

- CM558 Disponibilidad durante el periodo en Sogamoso. 

 
Cuya operación para el periodo comprendido entre diciembre 2024 – enero 2025 tuvo la siguiente 
incidencia de usos: 

 

CARRO MOTOR DISPONIBILIDAD OBSERVACIÓN 

815 100% Disponible durante las semanas 94 a la 97. 

625 100%  Disponible durante las semanas 94 a la 97. 

169 100% Disponible durante las semanas 94 a la 97. 

558 100% Disponible durante las semanas 94 a la 97. 

Tabla 25. Distribución de uso de carro motores, territorial Boyacá. 

 

Para el presente informe, la disponibilidad de carro motores en Boyacá fue del 100% 
 
El control del personal por cuadrillas de mantenimiento para la regional Boyacá se cumplió en 104% según 
su disponibilidad para las semanas que abarcan el mes de diciembre 2024 a enero 2025. 

 

SEMANA 
JORNALES 
CAPORAL 

JORNALES 
AYUDANTES DE VÍA 

OPERADOR 
CARRO MOTOR 

94 49 415 28 

95 49 412 28 

96 49 403 28 

97 49 401 28 
Tabla 26. Control del personal cuadrillas mantenimiento, territorial Boyacá. 

 
El personal de operación del sector Boyacá, para las semanas que comprenden la relación del presente 
informe se cumplió al 100%, de acuerdo con la información presentada por la interventoría.  
 
A continuación, se relacionan los aciertos de cumplimiento de mantenimiento de vía en la territorial 
Boyacá, de acuerdo con el informe mensual y semanales entregados por la interventoría, en las siguientes 
tablas de ejecución: 
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ACIERTO DE MANTENIMIENTOS 

SEMANA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

Semana # 94  

Del 23 al 29 diciembre de 2024 
90% 

Semana # 95 

Del 30 diciembre 2024 al 5 de enero 

de 2025 

97% 

Semana # 96 

Del 6 al 12 de enero de 2025 
93% 

Semana # 97 

Del 13 al 19 de enero 2025 
124% 

Tabla 27. Aciertos de mantenimiento, territorial Boyacá 

 
Con base en lo anterior, las cuadrillas de mantenimiento realizaron el deshierbe manual, limpieza cunetas, 
limpieza/descarne de pasos a nivel, rocería, alineación y nivelación de vía, corrección de trocha, ajuste de 
pernos, cambio de eclisas, descope de árboles, descarne de vía, recolección y perfilado y riego de balasto. 
El promedio del cumplimiento del mantenimiento de vías fue del 101% 
 
En la territorial Boyacá, durante el periodo comprendido no se hizo el riego de balasto, se cuenta con un 
acumulado de 10173,18M3. 
 

 
Tabla 28. Suministro de riego de Balasto, Territorial Boyacá. Tomado de: Informe semanal No. 97 Consorcio férreo CBC 196   

 
En la territorial Boyacá, durante el periodo comprendido para los meses de diciembre 2024 a enero 2025, 
no se realizó el suministro e instalación de traviesas debido a que se tomó mantener un stock para 
emergencias, ya que el contrato está por terminar el alcance en el monto de traviesas, actualmente se 
cuenta con un acumulado de 9090 Unidades.  
 

 
Tabla 29. Suministro e instalación de traviesas, territorial Boyacá, tomada del informe mensual noviembre. 
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Registro Fotográfico 

 

   

   

  
 

Tomado de: Informes semanales No 94 - 97 del Consorcio Férreo CBC 196 

Durante el presente periodo se tiene los siguiente acumulados en cuento a Traviesa y Balasto 
 
Suministro e Instalación de Traviesa 
 
Meta Programado: 18.400 Unidades 
Cantidad Ejecutado: 18.350 Unidades  
 
Suministro e Instalación de Riego de Balasto  
 
Meta Programado: 23.109,94 Metros Cúbicos 
Cantidad Ejecutado: 20.977      Metros Cúbicos  
 

• Resumen de Permisos. 
 

Cuenta de OBSERVACIONES INTERNAS  Etiquetas de columna   

Etiquetas de fila 2. REVISION  4.  ANI 5. PETICIONARIO Total general 

No revalidado   17 2 19 

Pronunciamiento   12 2 14 

Reversión   5  5 

No viable   16 12 28 
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Cerrado  2 8 10 

No procede  1  1 

Pronunciamiento   12 1 13 

Subsane    3 3 

Reversión   1  1 

Viable  2 26 31 59 

Carta de compromiso   1 3 4 

Ejecucion   2 1 3 

polizas  1 7 8 

Pronunciamiento  1 18 15 34 

Requerimiento    1 1 

Resolucion   1  1 

Subsane  1 1  2 

Suspendido  1  1 

Reversión   1  1 

ACTA DE INICIO   4 4 

(en blanco) 5   5 

Pronunciamiento  5   5 

Total general 7 59 45 111 

 

• Estudios y Diseños de Puntos Críticos. 
 

Durante el periodo comprendido entre el 22 de diciembre 2024 al 21 de enero del 2025, se finalizó con la 
etapa de estudios y diseños, dando se inició con el proceso constructivo de los puntos críticos en el 
PK77+000, PK181+600, PK 142+454 y PK127, acorde con los términos de referencia y especificaciones 
del contrato.  
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Punto 

kilométrico

TUBERÍA 

NUEVA

Fecha de inicio 

corte de vía

Fecha de 

finalización 

corte de vía

% Avance Estado

PK 155+451 36” 9/11/2024 17/11/2024 97% En ejecución 

 

 
Tabla 30. Estudios y diseños de puntos críticos. 

 

 

• Obras Complementarias 
 
Actualmente el contratista de obras y la interventoría han ejecutado 41 alcantarillas, dentro del ítem de 
obras complementarias.  

 

 
 
 
 
 

Tabla 31. Obras Complementarias Alcantarillas. 
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De acuerdo con el consolidado del estado de las obras complementarias de alcantarillas, encontramos 
que se han terminado un total de 41 alcantarillas, y 1 se encuentran en ejecución con un avance más del 
97%.  

  
Durante el periodo diciembre de 2024 – enero 2025, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 
• En el Pk77 se encuentra el concreto lanzado con microfibra metálica, pernos pasivos y 

los sub-drenes horizontales de las zonas 1 y 3 se encuentran en un 100%. 
 
Durante el mes de enero de 2025, los deslizamientos de rocas de la zona 2 hacia las 
zonas 1 y 3, se mantuvieron estables, con revisión por topografía de los puntos de control 
sin novedades de movimientos. 
 
Se presentaron los diseños de la zona 2, que revisó la interventoría, que hizo varias 
observaciones. Esperamos correcciones a dichas observaciones, así como los 
cronogramas, la metodología y el presupuesto para continuar con las actividades en esa 
zona. En mesa de trabajo se revisaron los diseños, cronogramas y presupuestos para la 
zona 2, esperando la aprobación.   
 
El seguimiento semanal a las grietas de tracción en la parte superior del talud en la zona 
2 continúa, y estas grietas se han mantenido estables. 
 
En cuanto a la instalación de pernos pasivos de 9 m de longitud en la corona del talud 
en la zona 2, en enero se ejecutaron 39 para 64 de los 81 programados.    
 
Por otro lado, la instalación de drenes sub horizontales de 20 m en la misma zona ya 
está completa, instalados 11 de 11 drenes autorizados. 
 
Avance programado 100,00%  
Avance ejecutado 100,00% 
 

• PK 127+300: Se realizaron actividades de excavación de talud para empalme del costado 
sur-Bogotá, seguimiento topográfico de vía férrea existente, cargue y transporte de 
material de excavación a botadero e instalación de traviesas de madera. 
 
A la fecha se tiene un avance ejecutado del 67.28%.   
 

• PK 181+600 se realizan actividades de construcción de cuneta trapezoidal, excavación 
manual para conformación de cuneta en impertex, instalación de impertex y 
conformación de material. 
 
A la fecha presenta un avance ejecutado del 90.72%. 
 

• PK  142+454: Se inician actividades el 7 de enero de 2025 desarrollando actividades de 
excavación mecánica, demolición de concreto, rellenos con rajón, triturado, recebo y sub- 
balasto, así como la instalación de geotextil y tubería de alcantarillado de 1800 mm doble 
pared. 
 
A la fecha se tiene un avance del 79.59%  
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   Paradero Gran Estación Pk 6+350 

- La obra se da al servicio de la comunidad el 24 de octubre de 2024  
 

 
 

 
 
 
  
 

Punto Crítico PK 77 
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Punto Crítico PK 127 
 

 
 

Punto Crítico PK 142 + 454. 
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Punto Crítico PK 181 + 600 
 
 

 
 

Punto Crítico PK 155 +451. 

 

 
Registro fotográfico tomado de: Informes mensuales del Consorcio Férreo CBC 196 

 

• Gestión Componente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Durante el periodo correspondiente al presente informe, la interventoría y el contratista realizaron las 
obligaciones correspondientes al componente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo 
con lo siguiente: 

 

− La interventoría en sus informes mensual informó que durante el periodo se contó con 598 
personas laborando, finalizando el mes de diciembre y al corte de este informe para el mes de 
enero 2024 con 586 personas laborando en el proyecto, todo el personal vinculado con las 
respectivas afiliaciones y pagos de seguridad social. 

− Se indicó por parte del contratista e interventoría que todo el personal que ingresó al proyecto 
recibió inducción general en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, basada en las actividades 
constructivas relacionadas con el cumplimiento del objeto del contrato. 

− Diariamente se generaron las charlas de seguridad y salud en el trabajo como estrategia de 
prevención y promoción de la salud y la seguridad de los trabajadores. 

− Durante el periodo correspondiente al presente informe, el contratista de obra entregó dotaciones 
y elementos de protección personal a los trabajadores que hacen parte del contrato.  

− La interventoría realizó inspecciones vehiculares, de carro motores, a elementos de emergencias, 
elementos de protección personal y kit control de derrames. 
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− Durante el periodo se reportaron 2 novedades de las cuales se dieron 1 incidentes y 1 accidentes. 
 
 

• Gestión de Aspectos Ambientales  
 

Durante el periodo correspondiente al presente informe, la interventoría y el contratista realizaron las 

obligaciones correspondientes al componente del Anexo 7 ambiental del contrato de obra PAF-ANI-O-

118-2022-01. A continuación, se muestra el detalle de las actividades de gestión ambiental por tramo, 

del 22 de diciembre 2024 al 21 de enero de 2025, para dar cumplimiento al PAGA aprobado por la 

interventoría y al PMA aprobado por la Resolución 751 de 2002. 

 
El estado actual de ejecución de las obligaciones a cargo del contratista como área de gestión para el periodo 
objeto del presente informe y que es de seguimiento de la interventoría se monitorea a través de: 

  

-Seguimiento de Información Contractual: Chequeada a través de listas propuestas por la interventoría 
CONSORCIO FÉRREO CBC 196 dentro de su manejo interno y que se presenta a continuación: 
 

  

 
 

 

  

 



INFORME MENSUAL N° 25 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI 

 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 21 DE ENERO DE 2025 

 

36 

 

 

 

 
Fuente Propia. Lista de Chequeo Elaborada por la Interventoría-CONSORCIO FÉRREO CBC 196 para seguimiento al contrato de obra Gestión Ambiental 

 

  

• -Seguimiento previo Documental- Plan de adaptación de la Guía Ambiental PAGA: Trazabilidad; 
la Interventoría mediante oficio enviado a Findeter  con Ref.: 56946, de fecha 14 de septiembre de 
2023, en cumplimiento a lo establecido en el anexo No. 7 ambiental del contratista en la página 11, el 
cual reza: “Tomando como referente la Guía de Manejo Ambiental Sector Férreo el Contratista deberá 
actualizar y presentar a la ANI y a la Interventoría el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA- 
existente, el plazo para la remisión es de 30 (treinta) días calendario después de la suscripción del 
acta de inicio del Contrato; consideró aprobado la actualización del documento Versión 5, una vez 
fueron atendidas todas las observaciones emitidas mediante el comunicados 56946 y 61972, por lo 
cual se aprobó desde las áreas social y ambiental el Plan de Adaptabilidad de la Guía Ambiental - 
PAGA enviado por el contratista. 
 

•  Para los meses entre diciembre 2024 y enero 2025, periodo del presente informe 25, se reporta que 
El PAGA no presento novedades de ajustes consideradas por el contratista. En el desarrollo de los 
programas establecidos en el PAGA con alcance al Plan de Manejo Ambiental establecido desde el 
inicio de la ejecución de obras de construcción y/o de mantenimiento para el corredor férreo Bogotá-
Belencito, el contratista entrego documento de informes mensuales para cada uno de los meses del 
año 2023 y los meses a la fecha del año 2024 en ejecución del contrato con las acciones de gestión 
y/o ejecución según el cumplimiento en la prevención y/o corrección y/o compensación, así mismo los 
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informes de interventoría con la gestión ambiental se entregaron al cliente para cada uno de los  meses 
relacionados durante el desarrollo del contrato hasta el momento de elaboración del presente informe 
25. 
 

• TRAMO BOGOTÁ – BELENCITO  
 

• Cumplimiento de los programas del PAGA 
 

FICHA PAGA CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 

Observación de la gestión 
adelantada o requerimiento 

efectuado por interventoría en 
caso de no cumplir u observación 

de si no aplica en el periodo 
reportado 

• PF1: Control de sedimentos 
y estabilidad de taludes 

• X •   •   •   

• PF2: Manejo de Materiales 
de Construcción 

• X •   •   •   

• PF3: Sitios de disposición 
para sobrantes de 
excavaciones y derrumbes 

• X •   •   •   

• PF4: Manejo de Residuos 
Sólidos 

• X •   •   •   

• PF5: Manejo de Residuos 
líquidos 

• X •   •   •   

• PB1: Revegetalización • X •   •   •   

• PB2: Arborización y 
Ornamentación 

• X •   •   •   

• PG1: Sensibilización 
Ambiental a trabajadores y 
contratistas 

• X •   •   •   

• PG2: Señalización • X •   •   •   

• PG3: Gestión y Control 
Ambiental 

• X •   •   •   

• PG4: Mantenimiento del 
Corredor Férreo 

• X •   •   •   

• PG5: Manejo de 
Estaciones, Talleres, PAN y 
Frentes de obra 

• X •   •   •   

• Tabla 32. Cumplimiento programas del PAGA 

 

• A continuación, cumplimiento de los programas del PMA: 
  

FICHAS PMA CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 

Observación de la gestión 
adelantada o requerimiento 

efectuado por interventoría en 
caso de no cumplir u observación 

de si no aplica en el periodo 
reportado 

PMF1: Control de sedimentos y 
estabilidad de taludes 

X       

PMF2:  Revegetalización  X       

PMF3: Sitios de depósitos para 
sobrantes de excavaciones  

X       

PMF4: Manejo de canteras  X       
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FICHAS PMA CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 

Observación de la gestión 
adelantada o requerimiento 

efectuado por interventoría en 
caso de no cumplir u observación 

de si no aplica en el periodo 
reportado 

PF5: Manejo de desechos sólidos  X       

PMF6: Manejo de desechos líquidos  X       

PMB1: Programa de arborización  X       

PMG1: Señalización X       

PMG2: Gestión y Control Ambiental X       

PMG3: Conservación del corredor 
férreo 

X       

Tabla 33. Cumplimiento programas del PMA 

  

− Se realizó seguimiento ambiental a las obras activas en el periodo en los siguientes puntos kilométricos en 
cumplimiento de los instrumentos ambiental, resaltando que en cada uno de los siguientes puntos se da 
cumplimiento al 100% de los requerimientos ambientales socializados a todo los contristas.  

−  PK 206+949 

− PK 49+700 

− PK 77+070 

− PK 96+710 

− PK 96+740 

− PK 127+300 

− PK 142+454 

− PK 155+451 

− PK 181+600 
 

 

 

 

Foto 1 
 Descripción: Seguimiento a obra PK 127+300 

Foto 2  
 Descripción: Seguimiento punto crítico PK 77+070 
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Foto 3 
 Descripción: Seguimiento a obra PK 142+454 

Foto 4 
 Descripción: Seguimiento a obra PK 181+600 

 
1. En el mes reportado, se adquirió materiales de las siguientes canteras, las cuales cuentan con 

licencia ambiental y registro minero: 

Canteras territorial Boyacá 

Para este periodo en la territorial Boyacá en los puntos de obras PK 140+600 se adquirió material de los 
siguientes sitios, los cuales se encuentran verificados conforme al cumplimiento de documentación ambiental. 

- Cantera Santa Lucia: Licencia Resolución 1398 del 23 de octubre de 2009, y Registro 
minero 1425 – 15 

- Cantera Nelson Arcos: Licencia Ambiental; Resolución 947 del 09 de noviembre de 2007, 
Registro Minero 010011 – 15. 
 

CANTERA PK ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 

Agregados Santa Lucia  
S.A.S 142+454 

140+600 

Gravilla  m3 180 

Subbase m3 60 

Recebo m3 810 

Piedra Rajón  m3 45 

Cantera Nelsón Arcos Arena  m3 135 

Total 1230 
Tabla 34. Adquisición de material 

Canteras territorial Cundinamarca  

−  Se determino en el desarrollo de las actividades férreas se presenta:  

− Cantera Mastercat: Licencia Resolución 303 del 31 de marzo de 2006 y Registro minero 00093 – 15. 
 
 
Cantera  PK Ítem  Unidad  Cantidad  

MASTERCAT 
  

N. A Balasto M3 2000 

TOTAL 2000 
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- Punto crítico PK77+050: En el periodo, se reportó desprendimiento de tierra y rocas ocasionado por 
las lluvias, este material fue entregado en el mes de diciembre al señor Ricardo dueño del predio 
aledaño al PK 74, con el cual ya existe un acuerdo de donación de material, el acta de entrega de 
material se encuentra dentro de los anexos de esta ficha.  

- Para la territorial Boyacá, el material sobrante generado durante las obras ejecutadas en el punto 
127+300 fue dispuesto en el botadero correspondiente al mes de diciembre referente a 42 m3 Volumen 
cargado.  

- Para los demás puntos de obra proyectados no se generó material sobrante en las obras que se 
encuentran en desarrollo. 

 
Residuos gestionados  

 

- En diciembre se realizó recolección, transporte y disposición final de canecas con RESPEL que se 
encontraban en los talleres del CORZO de Facatativá, sin embargo, a la fecha no se ha generado el 
certificado, una vez el gestor remita el certificado se relacionará en el informe del mes que 
corresponda.  

- Para el PK 155+451, el contratista Olano presentó el certificado de disposición de RESPEL en la Cra. 
7 #73A-32 del municipio de Tunja 

 

TIPO DE 
MATERIAL  

SITIO DE 
RECOLECCIÓN  

FECHA PESO (KG) ESTADO 
TIPO DE 

RESIDUO 

BOLSAS ROJAS 
Cra 7 # 73ª-32 
MUNICIPI DE 
TUINJA  

27 DE 
DICIEMBRE DE 

2025  
960 CERTIFICADO 

RESPEL- 
ESPECIAL 

Tabla 36. Residuos gestionados 

En el presente periodo no se realizaron operativos de aseo, no obstante, a continuación, se relaciona el 
cronograma de los operativos de aseo para el año 2025: 

LOCALIDAD FECHA 
HORA DE 

INICIO 

HORA DE 
FINALIZACIÓ

N 

PUNTO DE 
ENCUENTRO 

PUNTO DE 
FINALIZACI

ÓN 

OPERATIVOS DE ASEO 
BARRIOS UNIDOS 

06 de febrero de 
2025 

8:00 a. m. 12:00 m. 
Calle 100 "El 

Pulpo" 
Paso a nivel 

Calle 63 

06 de marzo de 2025 

03 de abril de 2025 

02 de mayo de 2025 
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LOCALIDAD FECHA 
HORA DE 

INICIO 

HORA DE 
FINALIZACIÓ

N 

PUNTO DE 
ENCUENTRO 

PUNTO DE 
FINALIZACI

ÓN 

05 de junio de 2025 

03 de julio de 2025 

08 de agosto de 
2025 

04 de septiembre de 
2025 

02 de octubre de 
2025 

06 de noviembre de 
2025 

04 de diciembre de 
2025 

OPERATIVOS DE ASEO 
FONTIBÓN 

11 de febrero 2025 8:00 a.m. - Carrera 103 

con calle 22 

  

Calle 106 

  
18 de febrero 2025 8:00 a.m. - 

 

OPERATIVOS DE ASEO: 

Actividad  Localidad  Tramo intervenido  Fecha  
Volumen de 

residuos 
recolectados (m3)  

Operativo de 
aseo 

N. A N. A N. A N. A 

  
1. En diciembre se presentó una emergencia en el Paso a nivel de Avenida el Dorado, donde el poso 

séptico se reboso por las lluvias presentes en la capital del país, de ahí se succiono 2m3 de aguas 
residuales. Una vez el gestor remita el certificado, se presentará como soporte en el informe del mes 
que corresponda.   
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2. Por otro lado, la empresa BAMOCOL realizó el mantenimiento del baño portátil del PAN Tres Esquinas 
de Funza, se realizaron mantenimientos semanales al baño y las aguas residuales fueron llevadas a 
la Planta de Tratamiento COLOMBIANA DE INGENIERIA S.A.S.  
 

3. Se informa que se encuentran pendientes certificados del mantenimiento del balo portátil de 
noviembre, diciembre y enero, estos certificados ya fueron solicitados al gestor, sin embargo, no los 
ha remitido. Una vez se cuente con estos se anexarán en el informe del mes que corresponda.  

4. Por otro lado, el 6 de diciembre de 2024 se instalado una unidad sanitaria para uso del personal que 
labora en la obra del PK 127+500 del municipio de Turmequé Boyacá, se han realizado los respectivos 
mantenimientos, sin embargo, la empresa que presta el servicio aún no ha generado el certificado de 
diciembre y enero, los cuales se espera se puedan entregar en el siguiente informe.  
 

5. En el mes, el consorcio CTSA Ingeral no retiró más RESPEL líquidos, se realizará en los próximos 
días inspección en los puntos de acopio para verificar si se puede realizar una nueva recolección de 
los aceites usados, de igual forma si se requiere hacer esta actividad de informará previamente a la 
interventoría. 

A continuación, se relaciona el estado de las empradizaciones de los puntos intervenidos:  

 

X ÁREA INTERVENIDA (m2) AREA EMPRADIZADA (M2) 
200+878 772.03 772.032 

207+053 621.88 621.88 

207+201 396.79 396.79 

205+610 603.12 603.12 

216+000 684.35 684.35 

127+217 766.3 766.3 

179+550 450 450 

201+311 340.7 170.35 

206+949 500 205.35 

127+300 Sin definir 0 

155+451 Sin definir 0 

181+600 Sin definir 0 

96+710 204.45 204.45 

96+740 107.25 107.25 

Total 5446,87 4981.872 
Tabla 37. área para empradizar 

Por lo anterior, se recuerda que, todas las obras finalizadas, están sujetas a seguimiento por La 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA y conforme a lo descrito en el plan de manejo 
ambiental en la ficha PMF1 ... “Las áreas que por motivos de las obras de rehabilitación y conservación 
queden descubiertas como taludes reconformados, terraplenes construidos, sitios de escombreras, 
canteras, etc., serán revegetalizadas”. Dicho esto, hasta que la interventoría no se manifieste, se 
tomaran estos dos puntos como áreas pendientes por empradizar.   

• Cundinamarca – Bogotá  

• Actividades de arborización:  

  
• Acta de visita SDA N°16376 – Tala Fontibón  
  
- En el mes de abril se radicó en la Secretaría Distrital de Ambiente SDA el informe con las 

actividades ejecutadas, a la fecha del presente reporte no se cuenta con respuesta de la secretaria.  
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• Informe técnico de la SDA N° SSFFS-01941. 
  
- A la fecha de corte del presente informe, no se ha recibido respuesta por parte del JBB. 
  
• Permisos de aprovechamiento forestal PK 78+860 
  
- Aun no se tiene respuesta de la entidad ambiental, del informe radicado. 
  
• ACTA DE VISITA N°22177 – Tala árbol CR 9 No.121 – 46 
  
-  A la fecha de corte del informe del mes de enero, no se ha recibido respuesta por parte de la 

Secretaría Distrital de Ambiente. 

 
 • ACTA DE VISITA DE SDA 25706– Poda árbol CR 30 con calle 80. 
  
- El 9 de octubre se radicó informe con todas las actividades relacionadas con la poda del árbol de 

la AK 30 80-46 en la localidad de Barrios Unidos. 
 
A la fecha no se ha realizado nuevas actividades. 

 
• Autorización DRSC 00134 expediente 94806 
  
- En el presente mes no se recibió ningún tipo de comunicación por parte de la CAR. 
  
• ACTA DE VISITA N° 27041 – Calle 127 N° 9 – 0 
  
- Se realizó la socialización y evaluación de avifauna el día 13 de agosto del presente año. 
- El día 17 de agosto, se realizó la tala del individuo arbóreo por fractura de ramas secas con 

riesgo de caída. 
  
• CONCEPTO TÉCNICO SSFFS-03001 
  
- El 18 de octubre de 2024, se realizó la observación de los individuos con el apoyo de 

binoculares Bushnell 10x42 y cámara Nikon P700. Durante la jornada de observaron, no se 
evidenciaron nidos activos o inactivos asociados a alguna especie de ave, por lo tanto, se 
procede a realizar la liberación sin ninguna novedad. 

- El 01 de noviembre de 2024, se realizó socialización a la comunidad aledaña del lugar donde 
se realizó la poda de los dos árboles fueron podados en cumplimiento de lo requerido por la 
secretaria Distrital de Ambiente. 

 
Plan de podas  
 

FASE ACTIVIDAD ESTADO 
PORCENTAJE DE 

AVANCE POR 
ACTIVIDAD 

1 Instalación de plaquetas y georreferenciación  Ejecutado 100% 
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FASE ACTIVIDAD ESTADO 
PORCENTAJE DE 

AVANCE POR 
ACTIVIDAD 

2 Captura de datos en campo Ejecutado 100% 

3 Compilación y organización de datos Ejecutado 100% 

4 Elaboración de documento e insumos para la SDA Ejecutado 100% 

5 Trámite ante la SDA Ejecutado 100% 

6 Aprobación Plan de Podas por SDA 
Respondido bajo el 

radicado 
2023EE310518 

50% 

7 Subsanación de observaciones al documento 

Se generaron 
observaciones por la 
SDA por lo que se dio 
respuesta la mismas. 

100% 

8 
En espera de respuesta de las observaciones subsanadas por 
la SDA 

La entidad no ha dado 
respuesta 

0% 

 
NUEVAS ACTAS DE EMERGENCIA ENERO 2025 

-             Para enero 2025 se han desarrollado diferentes actividades forestales en el marco de lo 
solicitado por la Secretaría Distrital de Ambiente-SDA en las últimas actas de emergencia remitidas 
al consocio las cuales se relacionan a continuación: 

  
ACTA DE 

VISITA 
NO. 

DIRECCIÓN 
LOCA
LIDAD 

AUTORIZA 
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ENERO 

2025 

30424 
CL 22 No.81 - 00 

  
Fontibó

n 
1 tala 

1. Socialización a la comunidad 
2. Manejo de avifauna 
3. Tala acacia negra 

30572 
CR 89 No.22 - 2 

  
Fontibó

n 
1 tala 

1. Socialización a la comunidad 
2. Manejo de avifauna 
3. Tala Pino Patula 

31700 
AK 9 No.140 A - 51 

  
Usaqué

n 
1 tala 

1. Socialización a la comunidad 
2. Manejo de avifauna 
3. Tala Pino Patula 

31904 
AV 22 No.89 - 54 

  
Fontibó

n 
1 poda 

1. Socialización a la comunidad 
2. Manejo de avifauna 
3. Poda Pino Cipress 

31874 
CL 100 No.17 - 09 

  
Chapine

ro 
2 talas 

1. Socialización a la comunidad 
2. Manejo de avifauna 
3. Talas Acacias Moradas 

 

• Permiso Aprovechamiento Forestal PK 127+300 
 

2. Para el periodo de octubre la entidad ambiental CORPOCHIVOR, envía notificación electrónica con 
radicado No. 10322 del 16 de octubre de 2024, de la Resolución No. 771 del 10 de octubre de 2024, 
por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados y se adoptan otras 
determinaciones. Expediente A.F. 048-24. 

3. Esta Resolución autoriza el aprovechamiento forestal de 17 individuos arbóreos (15 eucaliptos y 2 
alisos), los cuales fueron talados el 19 de octubre. 

4. Se radicó oficio el día 26 de noviembre de 2024 a la corporación donde se informa que el consorcio 
CTSA INGERAL dará cumplimiento a la medida de compensación mediante el pago por un valor total 
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correspondiente a $832.947, conforme a lo referido en la resolución 771 del 10 de octubre de 2024, 
Artículo Sexto, Parágrafo Primero donde se indica: 
 

• Permiso Aprovechamiento Forestal PK 127+300 
 

5. Para el periodo de noviembre la entidad ambiental CORPOCHIVOR, envía notificación electrónica con 
radicado No. 12548 del 28 de noviembre de 2024, de la Resolución No. 985 del 28 de noviembre de 
2024, por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados y se adoptan 
otras determinaciones. Expediente A.F. 056-24. 

6. Esta Resolución autoriza el Aprovechamiento Forestal de 57 individuos arbóreos distribuidos en: 
Nueve (09) de la especie Aliso, tres (03) de la especie Salvio, quince (15) de la especie Eucalipto, uno 
(01) de la especie Ciprés, dos (02) de la especie Garbancillo, uno (01) de la especie Chorotillo, siete 
(07) de la especie Cuballo, cinco (05) de la especie mano de oso, tres (03) de la especie Piper, cinco 
(05) de la especie San Juanito y seis (06) sp. Los cuales fueron talados el 14 de diciembre. ´ 

7. Se realiza la socialización del aprovechamiento forestal por parte del área ambiental en conjunto con 
el personal residente y la arrendataria del predio persona encargada de realizar el desarrollo de 
actividades.  

8. Informe Se realizó inducción en la territorial Bogotá y Cundinamarca, con un total de 22 inducciones 
y 28 capacitaciones, así mismo para la territorial Boyacá se realizaron 13 inducciones y 30 
capacitaciones 

 
9. En el periodo se encuentran con señalización 6 puntos de obra, los cuales cuentan con señale de 

300 metros antes de la obra y 300 metros, los puntos de obra son: 
 

−  PK 77+070 

− PK 49+700 

− PK 155+451 

− PK 181+600 

− PK 127+300 

− PK 142+454 
 

 
10. Gestiones con entidades ambientales 

 

ENTIDAD AMBIENTAL FECHA GESTIÓN 

SDA 02/01/2025 

Se radicó respuesta a la Secretaría del radicado SDA 2024ER224336 de 
Transmilenio, donde se solicita realizar dos podas, una de ellas de un 
individuo arbóreo emplazado en vías férreas en la estación Av. Chile y el 
otro junto a la estación Av. 75 con NQS. 

SDA 08/01/2025 

Se radicó el 13 de diciembre de 2024 un oficio solicitando información de 
todos los procesos que se han radicado en la entidad: 
2023ER163718, 2023ER235591, 2024ER200184, 2024ER84397, 
2024ER211232, 2024ER100656 Y 2024ER100671. 
En el presente periodo se recibió respuesta donde en general indican de 
todos los radicados que se tiene proyectado realizar las visitas en el primer 
semestre de 2025. 

IDEAM 16/01/2025 

Se recibió respuesta en atención a la solicitud del Consorcio CTSA 
formulada a través de la página web atención al ciudadano del 12 de 
diciembre de 2024, con número de radicado 20249910145994.Allí se 
solicitó certificado de predicción climática (precipitaciones) de Tunja del 
año 2025. 
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ENTIDAD AMBIENTAL FECHA GESTIÓN 

CAR N. A  No se realizó tramite con la entidad. 

JBB N. A No se realizó tramite con la entidad.  

CORPOBOYACÁ N. A N. A 

CORPOCHIVOR N. A N. A 
Tabla 38. Gestiones con entidades ambientales 

  
Gestiones de apoyo al área social 

  

1.  03 de enero: Se realizó socialización a la comunidad con apoyo de área social, con el fin de informar 
sobre la tala que se realizaría por petición de la Secretaría Distrital de Ambiente y como estrategia de 
mitigación del riesgo por volcamiento del individuo arbóreo de especie Pino Patula, el cual se 
encontraba en malas condiciones físicas, emplazado en el corredor férreo en la Calle 104 con Carrera 
9. 

2. 15 de enero: Se realizó visita a los árboles solicitados para intervención de emergencia por la SDA en 
Fontibón de las actas de visita 30424 en la CL 22 No.81 – 00, 30572 en la CR 89 No.22 – 2 y 31904 
en la AV 22 No.89 – 54. De igual forma se realizaron las respectivas socializaciones con apoyo del 
área social a la comunidad cercana a cada uno de los árboles que requieren tratamiento silvicultural. 

3. 20 de enero: Se realizó apoyo relacionado al riego químico para la socialización en fechas de febrero. 
 

 
Otras actividades ambientales 

 
1.  02 de enero:  Se realizó revisión del acta de emergencia de la Secretaría Distrital de Ambiente la cual 

fue recibida por medio de correo electrónico por parte de la interventoría, en la cual se solicita la tala 
de emergencia de 1 árbol de especie Pinus Patula en la localidad de Usaquén.  

2. 02 de enero: Se radicó respuesta a la Secretaría del radicado SDA 2024ER224336 de Transmilenio, 
donde se solicita realizar dos podas, una de ellas de un individuo arbóreo emplazado en vías férreas 
en la estación Av. Chile y el otro junto a la estación Av. 75 con NQS.  

3. 03 de enero: Se realizó socialización a la comunidad con apoyo de área social, con el fin de informar 
sobre la tala que se realizaría por petición de la Secretaría Distrital de Ambiente y como estrategia de 
mitigación del riesgo por volcamiento del individuo arbóreo.  

4. 07 de enero: Se revisó información de los informes mensuales ambientales desde julio de 2024 a 
diciembre de 2024, y sus respectivos anexos para organizar los anexos para el Informe de 
Cumplimiento Ambienta – ICA 22. 

5. 07 de enero: Se realizó revisión del Excel que contiene el registro de trenes comerciales, 
seguidamente se elaboró parte de las tablas con los datos de estos trenes comerciales para registrar 
en el ICA 22. 

6. 07 de enero: Se remitió correo electrónico a toda el área técnica del Consorcio CTSA donde se 
recuerda el procedimiento para la disposición de material de excavación y RCD, indicado en la ficha 
PF3 - SITIOS DE DEPÓSITOS PARA SOBRANTES DE EXCAVACIÓN Y DERRUMBES del PMA.  

7. 08 de enero: Se revisó respuesta de la Secretaría Distrital de Ambiente en atención al radicado SDA 
2024ER262450, mediante el cual EL CONSORCIO CTS solicita que “… nos informen el estado de los 
siguientes radicados: 2023ER163718, 2023ER235591, 2024ER200184, 2024ER84397, 
2024ER211232, 2024ER100656 Y 2024ER100671 … de los cuales en general indican que se tiene 
proyectado realizar la visitas.  
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8. 08 de enero: Se realizó borrador respuesta del oficio remitido por CORPOBOYACA, donde se solicita 
realizar ajustes y agregar información al informe de la construcción del Centro de Valoración de Fauna 
Terrestre – CAV.   

9. 08 de enero: Se realizó revisión del PGDR del Consorcio CTSA INGERAL y se realizó alcance que 
se tiene proyectado realizar la visita de seguimiento. 

10. 08 de enero: se realizó visita para la liberación de fauna silvestre del individuo arbóreo de la especie 
Pino patula, (Pinus patula) acta de visita No. 31700 en Usaquén, posteriormente se elaboró el informe 
solicitado por la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA. 

11. 09 de enero: Se envío informe de gestión ambiental de diciembre de 2024 en formato FINDETER.   
12. 10 de enero: Se revisó información adicionada por el área técnica al informe de la construcción del 

Centro de Atención y valoración de Fauna Terrestre, el cual debe ser enviado a CORPOBOYACÁ, en 
respuesta a las observaciones que se generaron.  

13. 10 de enero: Se realizó revisión del comunicado ANI No. 20253070001471, trasladado por la Agencia 
Nacional de Infraestructura – ANI, en la cual la secretaria Distrital de Ambiente – SDA, solicita la tala 
por emergencia un (1) individuo arbóreo de la especie Pino Patula (Pinus patula) en Fontibón.  

14. 13 de enero: Se realizó oficio y se envió cotizaciones a la interventoría con información sobre el costo 
de la compensación solicitada por CORPOBOYACÁ por la ejecución de la obra del PK 188+650. 

15. 14 de enero: Se realizó solicitud de cotizaciones para la disposición final del posible concreto que se 
generara de la demolición del muro en el PK 127. 

16. 15 de enero: Se asistió a la reunión convocada por ENEL, con el fin de responder a todas las dudas 
de índole ambiental respecto a la licencia de construcción que ENEL tramitó para la construcción de 
la subestación eléctrica del KM5; de igual forma se realizó acompañamiento del inicio de las talas 
requeridas para dicha construcción.  

17. 15 de enero: Se realizó visita a los árboles solicitados para intervención de emergencia por la SDA en 
Fontibón de las actas de visita 30424 en la CL 22 No.81 – 00, 30572 en la CR 89 No.22 – 2 y 31904 
en la AV 22 No.89 – 54. De igual forma se realizaron las respectivas socializaciones a la comunidad 
cercana a cada uno de los árboles que requieren tratamiento silvicultural. 

18. 15 de enero: Mediante correo electrónico, se solicitó a la interventoría la aprobación para tramitar el 
permiso de aprovechamiento forestal con el fin de proceder a la tala de un árbol ubicado en las 
coordenadas 5.52161, -73.36264 (Carrera 6 #9-66, barrio Jordán) emplazado dentro del corredor 
férreo. Este procedimiento se enmarca en la atención a una PQRS presentada ante el consorcio. 

19. 16 de enero: Se dio respuesta al derecho de petición que trasladó FINDETER al consorcio mediante 
correo electrónico el viernes 10 de enero de 2025, remitido por la Agencia Nacional de Infraestructura 
mediante radicado No. 20250110P94, en donde se solicita por la Secretaría Distrital de Ambiente -
SDA sobre la revisión, monitoreo y tala de un individuo arbóreo ubicado en la carrera 89 No. 22 -02 de 
la localidad de Fontibón. 

20. 16 de enero: Se recibió respuesta en atención a la solicitud del Consorcio CTSA formulada a través 
de la página web atención al ciudadano del 12 de diciembre de 2024, con número de radicado 
20249910145994.Allí se solicitó certificado de predicción climática (precipitaciones) de Tunja del año 
2025. 

21. 17 de enero: Realización de visita para la prueba del trazador, en la empresa veolia para descartar 
vertimientos a cuerpo de agua, lo cual no indico ningún resultado y queda pendiente una nueva visita. 
La orden de visita se encuentra en los anexos 

22. 20 de enero: Se elaboró respuesta a las no conformidades generadas por La ANLA y se adelantó ICA 
22.  

23. 21 de enero: Se remitió por medio de correo electrónico a la interventoría información sobre las 
actividades forestales que se han desarrollado en el marco de lo solicitado por la Secretaría Distrital 
de Ambiente-SDA en las actas de emergencia 30424, 30572, 31700, 31904 y 30587. 
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24. 21 de enero: Se realizó inspección de la caja que recibe aguas hidro carburadas del taller ANI en el 
PK 5+000.  

25. 27 de enero: Se realizó la socialización a la comunidad aledaña a la CL 100 No.17 – 09, lugar donde 
se realizará la tala de dos árboles de especie Acacia Morada en el acta de visita de la SDA N° 31874. 

26. 27 de enero: Se realizó liberación (Manejo de avifauna) de dos árboles de especie Acacia Morada 
solicitados para tala por emergencia en el acta de visita de la SDA N° 31874. 

   
BOGOTÁ – FACATATIVÁ  
  

Cabe resaltar que, el Plan de Manejo Ambiental – PMA, fue dado en cesión al proyecto de Regiotram bajo la 
Resolución 02345 del 26 de septiembre de 2022, por lo tanto, las actividades ambientales que se puedan 
reportar en este tramo son solo aquellas que están relacionadas con las actividades de mantenimiento del 
corredor. Las actividades ambientales están a cargo del nuevo cesionario.  

  

1. Por otro lado, la empresa BAMOCOL realizó el mantenimiento del baño portátil del PAN Tres Esquinas 
de Funza, se realizaron mantenimientos semanales al baño y las aguas residuales fueron llevadas a 
la Planta de Tratamiento COLOMBIANA DE INGENIERIA S.A.S.  

2. Se informa que se encuentran pendientes certificados del mantenimiento del balo portátil de 

noviembre, diciembre y enero, estos certificados ya fueron solicitados al gestor, sin embargo, no los 

ha remitido. Una vez se cuente con estos se anexarán en el informe del mes que corresponda.  

3. Por otro lado, el 6 de diciembre de 2024 se instalado una unidad sanitaria para uso del personal que 

labora en la obra del PK 127+500 del municipio de Turmequé Boyacá, se han realizado los respectivos 

mantenimientos, sin embargo, la empresa que presta el servicio aún no ha generado el certificado de 

diciembre y enero, los cuales se espera se puedan entregar en el siguiente informe.  

4. En el mes, el consorcio CTSA Ingeral no retiró más RESPEL líquidos, se realizará en los próximos 

días inspección en los puntos de acopio para verificar si se puede realizar una nueva recolección de 

los aceites usados, de igual forma si se requiere hacer esta actividad de informará previamente a la 

interventoría. 

 
 

-Seguimiento de Gestión: Dentro de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las 

obligaciones previstas en el presente contrato: 

✓ Seguimiento acciones ambientales PAGA, con solicitud de atención en intervención de obras de 

alcantarillas. 

✓ La revisión, verificación, análisis y la emisión de conceptos de manera permanente en relación con los 

aspectos derivados del componente ambiental. 

✓ Exigir la información que se considere necesaria, siempre en relación con el objeto del Contrato. 

✓ La implementación, en el menor tiempo posible, de las medidas de manejo ambiental para gestionar 

los impactos ambientales que pudieron presentarse. 

✓ Elaboración de Informes correspondientes de interventoría de área ambiental 

✓ Revisión de informes semanales de área ambiental enviados con la gestión del Contratista. 
  

  

Perfiles profesionales a cargo de la gestión ambiental Para la ejecución de las actividades de la Gestión 
ambiental del proyecto y el cumplimiento de todo lo contenido en el apéndice anexo técnico y demás 
obligaciones contractuales, El Consorcio CTSA INGERAL tiene contratado el siguiente equipo capacitado para 
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garantizar la correcta implementación del PAGA aprobado por la interventoría y del PMA aprobado por la 
Resolución 751 de 2002:  
  

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

ÁREA 
DEDICACIÓ

N 
TELÉFON

O 
EMAIL 

CONTRATISTA         

Luz Helena Herrera 
Sandoval. 

 
Coordinador
a ambiental  

100% 3165305715 Luz.herrera@ctsaingeral.com  

Leidy Montenegro  
Ingeniera 
Ambiental 

100% 3142803943 
Leidy.montenegro@ctsainger
al.com  

INTERVENTORIA         

Juliana Horrillo 
Amado 

Ingeniera 
Civil, MSC 
Ambiental 

100% 3105877275 
ambientalbogotaCBC@gmail.
com 

Angela Patricia 
Pardo Fandiño 

Ingeniera 
sanitaria y 
ambiental 

100% 3102622804 
ambientaltunjacbc196@gmail
.com 

Tabla 39. Profesionales a cargo de la gestión ambiental del contratista 

  
-Seguimiento con Indicadores: La trazabilidad dentro del contrato a la fecha del Informe 25, permite mostrar 
lo siguiente: 
  
Los indicadores son presentados por parte del contratista e interventoría de forma visual (registro fotográfico), 
como herramienta que permitió comprender el estado de cumplimiento de lo que aplicó conforme a la 
implementación del PAGA, así mismo con la gestión de indicadores de manera cualitativa (descripción de 
acciones) y cuantitativamente por parte el contratista (como Porcentaje-%) para las fichas de manejo ambiental 
que aplicaron. Esta información fue validada con los soportes descritos y adjuntos dentro del documento de 
informe mensual que se presenta a la interventoría para cada mes de gestión ambiental del contrato. 
  
Como seguimiento de la interventoría se relaciona a continuación el indicador de medición relacionado que 
permite mostrar el cumplimiento y aprobación de esta obligación para el contratista, de acuerdo con lo 
establecido en el documento contractual anexo 7–ambiental con respecto a informe ambiental el cual hará parte 
del informe mensual de gestión del Contrato. 
  
Informes mensuales: Se estableció mediante una reunión entre contratista e interventoría desde el comienzo 
del contrato las fechas de entrega de informes mensuales por parte del contratista, así como las fechas de 
entrega por parte de la Interventoría.  
  
INDICADOR 
  

Cumplimiento de Informes mensuales = (No. de informes mensuales contractuales entregados) / (Total de 
Informes contractuales requeridos) *100. 
  

Cumplimiento de Informes mensuales = (25) / (25) *100= 100% 

  
  
El indicador muestra que, para el periodo actual de contrato de ejecución de obra; el contratista y la interventoría hicieron entrega para cada 
uno de los meses del periodo contractual de los documentos de gestión ambiental con esta periodicidad contractual conforme a la 
implementación, |seguimiento y verificación del PAGA y requerimientos contractuales a la fecha en un 100% de cumplimiento enmarcados 
dentro del componente ambiental. 
  

mailto:Luz.herrera@ctsaingeral.com
mailto:Leidy.montenegro@ctsaingeral.com
mailto:Leidy.montenegro@ctsaingeral.com
mailto:ambientalbogotaCBC@gmail.com
mailto:ambientalbogotaCBC@gmail.com
mailto:ambientaltunjacbc196@gmail.com
mailto:ambientaltunjacbc196@gmail.com
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Informes de cumplimiento Ambiental ICA: En atención al seguimiento de la obligación contractual de CTSA-
INGERAL descrito en documento anexo 7- ambiental “4."previa a la entrega formal a la ANI el Contratista deberá 
elaborar el ICA y presentarlo a la Interventoría para revisión y aprobación dentro de los 10 (diez) días calendario 
después que finalice el periodo a reportar”. La periodicidad es semestral, a la fecha entregado por el contratista 
y aprobado por interventoría ICA No. 19, ICA 20, ICA 21. El informe de la gestión del Semestre I de 2024: De 
enero de 2024 a junio de 2024 - ICA No. 21; el contratista entregó las observaciones realizadas al informe ICA 
No. 21 y fue radicado a Findeter, en el próximo informe se debe entregar el ICA No. 22. 

  
  

INDICADOR 
  

Cumplimiento Elaboración de ICA   = (3)/ (4) *100 = 75% 

  
El indicador presenta un cumplimiento de obligación contractual en 75%, que es total a la fecha del contrato. Se espera que para la entrega 
del informe ICA 22 el contratista reporte su gestión de cumplimiento final contractual con la vigencia del contrato de obra. 
  

- Permisos ambientales objeto de sesión: En seguimiento de la Interventoría, en el anexo ambiental del 
contrato de obra del corredor férreo se establece: “pendiente ambiental con Corpoboyacá”: El cual corresponde 
a cerrar el permiso de ocupación de cauce emitido por esta autoridad ambiental a través de la Resolución 1407 
del 31 de diciembre de 2019. A la fecha está pendiente el recibo de esta medida de compensación para cierre 
definitivo de la ejecución de la obra física correspondiente al Centro de Valoración y Atención de Flora –CAVF 
según informa CTSA-Ingeral con próxima visita de esta autoridad ambiental en campo. 
En el cumplimiento de la ejecución del contrato de Obra N° PAF-ANI-O-118-2022-01, con las acciones de 
gestión y/o ejecución validadas, se espera se de cierre por parte de CORPOBOYACA al expediente referido 
con el requerimiento contractual establecido el anexo 7- Ambiental, del Contrato de Obra N° PAF-ANI-O-118-
2022-01, numeral 1-Permisos Ambientales, Pág. 19, que indica: “(…) Se debe tener en cuenta un pasivo 
ambiental que está en trámite con la corporación Autónoma Regional de Boyacá…” para la empresa titular del 
permiso de ocupación de cauce, OPOC - 0034/19. 
   
 

PENDIENTES AMBIENTALES ESTADO 

Plan de podas solicitado por la SDA en el oficio No. 
2023EE42066 

Se envía en abril las observaciones a la SDA El contratista envío 
respuesta parcial al radicado 2023EE310518 del PLAN DE 
PODAS a SDA- Radicado 2023ER256554 – Respuesta a 
traslado FINDETER 1202424504433 del traslado comunicado 
ANI 20246050056041. 
Se espera respuesta al plan de podas radicado en el mes de 
mayo de 2024 por parte de las SDA. 

Tala Fontibón – Acta No. 16376 Se recibió Respuesta al radicado 2024JBB410027511, con 
relación a la actualización de información SIGAU del concepto 
técnico N°2023SSFFS-11215. CL 22 N° 106 en la localidad de 
Fontibón; donde indican la confirmación que la actualización de 
información SIGAU quedo registrada satisfactoriamente, 
teniendo este documento, se realizó radicación del informe con 
las actividades ejecutadas en la secretaria Distrital de Ambiente 
– SDA, , a la fecha del presente reporte no se cuenta con 
respuesta de la secretaria.  
  

Aprovechamiento forestal PK 78+860 Se realizo la verificación del primer mantenimiento de la siembra 
de compensación de los de los expedientes No. 102793, 102753 
y 102714se contabilizaron en total 370 mantenimientos 
realizados. 
En el mes de julio se ejecutó el segundo mantenimiento a los 370 
árboles compensados. 
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PENDIENTES AMBIENTALES ESTADO 

El informe con las actividades ejecutadas fue radicado el 14 de 
junio con el oficio CS-CTING-001400. 
Aun no se tiene respuesta de la entidad ambiental, del informe 
radicado. 
 

Tala árbol Cra. 90 No. 121-46 acta de visita No. 22177 
SDA 
  

El 15 de mayo de 2024 se realizó la inspección para confirmar 
que no hubiese presencia de ni de nidos, huevos o polluelos del 
individuo arbóreo. Se socializó el 24 de mayo y se procedió a 
realizarla tala el día 25 de mayo de 2024. 
En el mes de septiembre se hizo la actualización en la plataforma 
SIGAU, y  
Se elaboró y radicó el informe el 25 de septiembre bajo el numero 
2024ER200194. 
A la fecha de corte del informe, no se ha recibido respuesta por 
parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. 

Poda árbol CR 40 No.22 – 0 vía al Corzo ACTA DE VISITA 
N°23249 SDA 

El 15 de mayo de 2024 se realizó la inspección para confirmar 
que no hubiese presencia de ni de nidos, huevos o polluelos del 
individuo arbóreo. El 25 de mayo se ejecutó la tal solicitada por 
la SDA. 
Durante el periodo no e adelantaron actividades. 

Autorización DRSC 00134 expediente 94806 Se realizó en diciembre de 2023 el mantenimiento 10 árboles, se 
consultó a la CAR el estado del expediente 94806, la cual se 
encuentra abierto y en congelamiento según lo indicado por la 
oficina regional Sabana Centro, se procedió a legalizar la 
respectiva consulta y a la fecha no se ha obtenido respuesta 

Autorización DRSC 00134 expediente 94806 
  

Se realizó en diciembre de 2023 el mantenimiento 10 árboles, se 
consultó a la CAR el estado del expediente 94806, la cual se 
encuentra abierto y en congelamiento según lo indicado por la 
oficina regional Sabana Centro, el consorcio procedió a legalizar 
la respectiva consulta y a la fecha no se ha obtenido respuesta.   
  
se ejecutó un mantenimiento de los 10 para asegurar que los 
árboles se encuentren en buenas condiciones de acuerdo a la 
notificación emitida por la CAT de la sede Sabana centro. 
  
Se recibió visita por parte de la CAR para verificar el estado de 
los 10 árboles y se indicó en la visita que el área jurídica revisará 
si es viable el cierre de este expediente.  
  
En el mes de octubre no se recibió ningún comunicad por parte 
de la CAR. 
  

Informe técnico del SDA No. SSFFS-01941. Se actualizó la información en la plataforma del SIGAU se radico 
bajo en número 2024JBB410011721 en el Jardín Botánico los 
formatos de actividades forestales. 
  
El 23 de febrero se recibió respuesta donde se indica que 
realizarán la revisión por parte del Grupo SIGAU del 
cumplimiento de los requerimientos del Jardín Botánico, si 
cumple con ello, se emitirá acta de recepción por parte de la 
Entidad, caso contrario se comunicara para que se efectúe el o 
los ajustes correspondientes, este proceso se realizaría según 
comunicado, en la última semana de marzo del presente año, sin 
embargo, a la fecha no se ha recibido notificación de la fecha y 
hora en que se ejecutará la visita. 
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PENDIENTES AMBIENTALES ESTADO 

El lunes 24 de junio se efectuó la visita por parte del JBB al 
Parque El Country, lugar donde se realizó la siembra como 
medida de compensación. 
En el periodo espera al concepto u observaciones que se 
generen.  

ACTA DE VISITA DE SDA 25706– Poda árbol CR 30 con calle 

80. 

  

En el mes de julio se realizó la poda de un árbol ubicado en la 

carrera 30, con calle 80, se llevó a cabo la inspección del árbol 

por parte de un Biólogo, el cual realizó la liberación del árbol, 

para confirmar que no hubiese presencia de nidos, huevos o 

polluelos del individuo arbóreo solicitado para poda por la 

Secretaría Distrital de Ambiental. 

El 5 de julio de 2024, se ejecutó la poda solicitada por la SDA.  

En el mes de septiembre de 2024 se actualizo la información en 

la plataforma SIGAU del JBB y fue asignado un ingeniero de la 

oficina de arborización para hacer el seguimiento y verificar que 

se cumplan con los requerimientos del Jardín Botánico. 

  

El 9 de octubre se radico informe con todas las actividades 

relacionadas con la poda del árbol de la cra. 30 No. 80-46 en la 

localidad de Barrios Unidos.  

Acta de visita No: 25611 

  

Se realizó la verificación del árbol a podar, la actividad ya fue 

aprobada por la interventoría, ya se realizó la visita de avifauna 

con el biólogo y el viernes 28 de junio se hará la socialización por 

parte de la profesional social y éste mismo día se realizará la 

poda y retiro de los residuos vegetales. Una vez se cuente con 

el certificado de los residuos y el informe de avifauna. 

Durante el periodo no se adelantaron actividades. 

  

Concepto técnico No. SSFFS-05974-2024 de la SDA árbol cra. 

30 No 80-46 

El 9 de octubre de 2024 se radicó el informe con todas las 

actividades relacionadas con la poda del árbol de la AK 30 80-46 

en la localidad de Barrios Unidos. 

  

Concepto técnico No. SSFFS-03001-2024 de la SDA árbol 

ubicado en la carrera 9 No. 127  

  

El 18 de octubre de 2024 se radicó el informe con todas las 

actividades relacionadas con la tala del árbol de la Calle 127 

N°9-0 en la localidad de Usaquén. 

El 01 de noviembre de 2024, se realizó socialización a la 

comunidad aledaña del lugar donde se realizó la poda de los dos 

árboles fueron podados en cumplimiento de lo requerido por la 

secretaria Distrital de Ambiente. 

  

Tala de Emergencia, Acta de visita No. 30424, autorización tala 

en la calle 22 No. 81-00 

  

Se realiza en el mes de enero de 2025 la socialización a la 

comunidad, el manejo de avifauna y se procedió a la tala de la 

Acacia Negra.  

  

Tala de Emergencia, Acta de visita No. 30572, autorización tala 

en la carrera 89 No. 22-2 

  

Se realiza en el mes de enero de 2025 la socialización a la 

comunidad, el manejo de avifauna y se procedió a la tala de la 

Pino Patula. 

  

Tala de Emergencia, Acta de visita No. 31700, autorización tala 

en la carrera 9 No. 140a-51 

  

Se realiza en el mes de enero de 2025 la socialización a la 

comunidad, el manejo de avifauna y se procedió a la tala de la 

Pino Patula. 
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PENDIENTES AMBIENTALES ESTADO 

Poda, Acta de visita No. 31904, autorización poda en la Av 22 

No. 89-54 

  

Se realiza en el mes de enero de 2025 la socialización a la 

comunidad, el manejo de avifauna y se procedió a la poda de la 

Pino Patula. 

  

Tala de Emergencia, Acta de visita No. 31874, autorización tala 

en la calle 100 No. 17-09 

  

Se realiza en el mes de enero de 2025 la socialización a la 

comunidad, el manejo de avifauna y se procedió a la tala de 2 

Acacias Moradas. 

 

  
-El rubro económico Ambiental: Establecido dentro del PAGA y ajustado con validación de la interventoría se 
cumple con respecto de las actividades propuestas Vs actividades ejecutadas del componente ambiental, sin 
embargo, la interventoría da cuenta de obligaciones contractuales que requieren cumplimento durante el 
desarrollo del contrato y que demandan nuevo presupuesto a considerar para cumplimiento de estas, como se 
muestra en las preactas mensuales entregadas al área técnica. 
  

CONCLUSIONES GESTIÓN AMBIENTAL 
El seguimiento documental y de campo da cuenta de la atención a las medidas ambientales del PAGA y de 
cumplimiento a las resoluciones objeto de los permisos de aprovechamiento de los recursos naturales. 
  
Atendiendo los requerimientos de la secretaria Distrital de Ambiente – SDA solicitados mediante actas de 
emergencia, se realizó la socialización a la comunidad, el manejo de avifauna y se procedió a la tala como 
cumplimiento de las a Acta de visita No. 31700, autorización tala en la carrera 9 No. 140a-51, Acta de visita No. 
30572, autorización tala en la carrera 89 No. 22-2, Acta de visita No. 31874, autorización tala en la calle 100 
No. 17-09 y poda Acta de visita No. 31904, autorización poda en la Av 22 No. 89-54. 

 

− Gestión Social 

 
o Componente de Lectura Territorial: de acuerdo con la trazabilidad el Contratista realizó la 

entrega del documento el día 02 de octubre de 2023 con la información recolectada en las 
territoriales de Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, con los respectivos soportes. El 04 de 
octubre de 2023, la Interventoría emitió concepto favorable, por lo cual, el 10 de octubre de 
2023, se radicó el oficio No. CS-CTING-000560, con el documento de caracterización y los 
respectivos soportes. A la fecha del presente informe se cumple con los compromisos 
establecidos en los lineamientos de gestión social y reputacional para este componente. Se 
cuenta con la totalidad de los documentos elaborados, entregados y aprobados por la 
interventoría y remitidos a Findeter, que permiten conocer el área de influencia directa del 
proyecto, brindando elementos sociales, económicos y de equipamientos que hacen parte de 
los municipios que cruza la línea férrea en las tres territoriales Bogotá, Cundinamarca y 
Boyacá.    

  
o Componente de Comunicación, Divulgación y Acompañamiento Social: Se brinda atención 

semanalmente los días miércoles en los PAC ubicados en las tres territoriales Bogotá 
(Avenida de la Esperanza), Cundinamarca (Chocontá) y Boyacá (Tunja), en los horarios y a 
través de los canales de comunicación aprobados (miércoles 8:00 a 12:00 m y 2:00 p.m. a 
5:00 p.m.). Se verifican los buzones todos los miércoles del periodo sin contar con PQRSD 
por este canal de atención. Se brinda atención a las peticiones virtuales ingresadas, siendo 
a la fecha un total de 92 PQRSD para la territorial Bogotá, 77 PQRSD en la territorial 
Cundinamarca y 127 PQRSD en la territorial Boyacá. En la territorial Bogotá se cuenta con 
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145 socializaciones, 125 socializaciones en la territorial Cundinamarca y 124 en la territorial 
Boyacá. 

  
o Componente Mano de Obra en la Zona: El contrato cumple con la vinculación de la población 

ubicada en el área de influencia directa para ser parte del personal de mano de obra no 
calificada MONC, contratación de mujeres para la mano de obra calificada y la contratación 
de un profesional sin experiencia para el cumplimiento del primer empleo. 

  
o Componente de Seguimiento y Control: A la fecha se cuenta con el desarrollo 1 comité 

semanal entre el contratista y la interventoría para un total de 67 comités. Así como la 
elaboración de 4 informes semanales para un total 97 informes semanales a la fecha. 

 

• Gestión Logística, Comercial y Mercadeo. 

 
Durante el periodo del presente informe, se realizó por parte del contratista de obra e interventoría, las 
siguientes actividades respecto a la gestión comercial: 

 

− En el periodo comprendido entre diciembre 2024 – enero 2025, la interventoría y el contratista de obra 
indicaron que se efectuaron la movilización de pasajeros por medio de la empresa Turistren S.A en el 
tramo férreo Bogotá – Zipaquirá.   

− La interventoría y contratista de obra reportaron la operación del transporte de carga en los trenes sin 
novedades, manteniendo buen ritmo en el resultado de la operación. 

− Se continúo realizando la facturación y recaudos, como parte de los arriendos de bodegas, uso de vías y 
el uso y arrendamiento de material rodante, para los clientes; Turistren, Argos y CFRO. 

− Durante el presente periodo se encuentra suspendida la operación con la empresa Acerías Paz del Rio, 
debido a temas ambientales y de disposición final de materiales. 

− Actualmente el administrador ferroviarios se encuentra a la espera de una respuesta por parte de la 
empresa Postobón S.A., para realizar una reunión en donde se establecerán las necesidades para tener 
una operación continua. 

 

Toneladas Transportadas en el Periodo del presente Informe 

 

FECHA TONELADAS  

22 de diciembre 2024 al 21 de enero 
2025 

1138,16 

Tabla 40. Toneladas transportadas 

 

Toneladas transportadas Durante el mes de diciembre 2024 

  

 

 

  

  

 

 

 

 
Tabla 41. Toneladas transportadas durante el mes de diciembre. 
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Pasajeros movilizados Durante el mes de diciembre 2024 

 

 

  

 

   

 

  

 

 
 

 

Tabla 42. Pasajeros transportados durante el mes de noviembre. 

 

• Ingresos Férreos. 

 

Durante el periodo se realizaron las actividades de ingresos férreos reportador por la interventoría y el 
contratista de obra, con relación a el recaudo por arriendo de inmuebles, uso de vía y el arriendo de material 
rodante que hacen parte del mes de diciembre 2024. 

 

Tabla 43. Facturación por inmuebles durante el mes de diciembre. 

 

AÑO CORREDOR TERCERO INMUEBLE-CONCEPTO VALOR FACTURADO 
VALOR M.2 CON 

IVA 

2024 Bogotá - Belencito Turistren 

ARRIENDO ESPACIO CUBIERTO AL 
INTERIOR DEL NUEVO TALLER AM, 

UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL 
KILOMETRO 5, CON UN ÁREA DE 1.986.8 

METROS CUADRADOS 

 $            40.192.964,00   $                20.230,00  

2024 Bogotá - Belencito 
Fideicomiso Sociedad 
Fiduciaria de occidente 

ARRIENDO DE ESPACIO DE 241.42 M.2, 
UBICADA EN EL KM5 

 $              5.325.504,01   $                22.059,08  

2024 Bogotá - Belencito 
Fideicomiso Sociedad 
Fiduciaria de occidente 

ARRIENDO DE BODEGA DE 128,2 M2, 
UBICADO EN KM 5 

 $              3.090.399,06   $                24.106,08  

2024 Bogotá - Belencito 
Fideicomiso Sociedad 
Fiduciaria de occidente 

ARRIENDO DE ÁREA DE 500 M12, UBICADA 
EN EL KM5 

 $              4.760.000,00   $                   9.520,00  

2024 Bogotá - Belencito CEMENTOS ARGOS 
ARRIENDO BODEGA CON UNA ÁREA DE 

1,117 M.2 UBICADA EN KM5 
 $            29.371.348,52   $                26.294,85  
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Tabla 44. Facturación pendiente por pagar durante el mes de diciembre Inmuebles. 

 

USUARIO DE VÍA 
FACTURADO POR 

CTSA INGERAL 
RECAUDADO POR 

CTSA-INGERAL 
CONSIGNADO A LA 

ANI 

PENDIENTE POR 
PAGAR POR 
TERCEROS 

OBSERVACIÓN  

TURISTRÉN  $             51.111.988,12       $ 119.847.905,28  

 

1. El saldo pendiente de pago 

está asociado a las facturas 

308, 324 y 344. 

CTSA  $               7.041.017,47       $   13.134.690,36  

1. Lo que se encuentra 

pendiente de cobro pertenece 

a las facturas OC018 de 

noviembre y OC019 del mes 

de diciembre.    

Total  $            58.153.005,59  
 $                                                         

-    

 $                                                              

-    
 $ 132.982.595,64    

Tabla 45. Facturación pendiente por pagar durante el mes de noviembre Uso de Vía. 

 

ARRENDATARIO  
FACTURADO POR 

CTSA-INGERAL 
RECAUDADO POR 

CTSA INGERAL 
CONSIGNADO 

A LA ANI 
PENDIENTE POR PAGAR 

POR TERCEROS  
OBSERVACIÓN  

Argos $            26.531.487,61   $       56.472.690,95 

1.Se identifican como pendientes 

de recaudación la factura 309, 

312 y 334 relacionadas con el 

ajuste de IPC de los meses de 

marzo, abril, mayo y junio. 

 

2.Las facturas 314 y 331 por 

arriendo del mes de noviembre y 

diciembre respectivamente. 

Cfro $          11.811.252,26   $       23.659.546,78 

1.Las facturas pendientes por 

cobrar pertenecen a la 

316,317,318,307y las facturas 

328,329 y 330 del mes de 

diciembre 

Turistrén $         33.640.498,00   $          33.640.498,00 

 

1. El valor pendiente por 

consignar pertenece a la factura 

332 del mes de diciembre 

respectivamente. 

Total $       71.983.237,87 
$                                                               

- 

$                                                                                

- 
$        113.772.735,73   
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CONCEPTOS FACTURADO POR CTSA 
RECAUDADO 

POR CTSA 
CONSIGNADO A LA 

ANI 
PENDIENTE POR 

PAGAR TERCEROS 
OBSERVACIÓN  

Total, 

inmuebles  
 $          71.983.237,87  

 $                                                               

-    

 $                                                                                

-    
 $  113.772.735,73  

 

Las facturas 307, 

309,312,314,316,317,318, 

328,329,330,331,332 y 334 

aguardan su liquidación pendiente 

ante la mencionada agencia. 

Total, uso de 

vía 
 $               58.153.005,59  

 $                                                               

-    

 $                                                                                

-    
 $         132.982.595,64  

 

Se identifican como pendientes de 

recaudación las facturas 308,324 y 

344, relacionada con el uso de vía 

para pasajeros, y las facturas 

OC018 Y OC019 para uso de vía 

de carga 

Total, 

material 

rodante. 

 $               15.729.623,77  
 $                                                               

-    

 $                                                                                

-    
 $             34.644.543,91  

Los importes pendientes de ser 

consignados a la Agencia Nacional 

de infraestructura corresponden a 

las facturas OC018 y OC019 

relacionadas con el arrendamiento 

de material rodante. 

Total  $              145.865.867,23  
 $                                                               

-    

 $                                                                                

-    
 $          281.399.875,27    

Tabla 46. Resumen Facturación total durante el mes de diciembre. 

 

• Componente jurídico  

 
Se realizaron las siguientes actividades como parte de seguimiento al componente jurídico, las cuales fueron 
verificadas y aprobadas por la interventoría: 
 

- El 23 de diciembre de 2024 se emitió concepto favorable al oficio remitido por parte de CTSA Ingeral 
mediante correo electrónico nury.cruz@ctsaingeral.com con asunto “RESPUESTA PQRS 69-CUN”.El 
24 de diciembre de 2024 se emitió concepto favorable al oficio remitido por parte de CTSA Ingeral 
mediante correo electrónico nury.cruz@ctsaingeral.com con asunto “RESPUESTA PQRS 68-CUN”.  

- El 24 de diciembre de 2024 se realizó la revisión del informe jurídico del contratista, correspondiente 
al periodo del 21 de noviembre al 20 de diciembre de 2024.  

- El 26 de diciembre de 2024 mediante comunicado 74207 se emitió concepto y corrió traslado del oficio 
CS-CTING-001953 con asunto “Concepto solicitud OCESA “VIVE CLARO DISTRITO CULTURAL” 
sobre extensión vigencia de protocolo uso cruce vía férrea”  

- El 26 de diciembre de 2024 se revisaron las subsanaciones a las observaciones presentadas al informe 
jurídico del contratista, correspondiente al periodo del 21 de noviembre al 20 de diciembre de 2024.  

- El 27 de diciembre de 2024 se remitió oficio 74219 con asunto “Informe especial – Obligación 
establecida en la Cláusula Cuarta. - Forma De Pago, Obras Atención Puntos Críticos del Contrato de 
Obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01.”  
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- El 27 de diciembre de 2024 mediante comunicado 74214 se emitió concepto y corrió traslado del oficio 
CS-CTING-001957 con asunto “Respuesta a solicitud interpuesta por el señor José Armando Dueñas 
Carvajal mediante el comunicado ANI No. 20243070441071 del 4 de diciembre de 2024.”  

- El 30 se diciembre de 2024 se asistió al comité jurídico.   
- El 30 de diciembre de 2024 se emitió concepto favorable al oficio remitido por parte de CTSA Ingeral 

mediante correo electrónico nury.cruz@ctsaingeral.com con asunto “RESPUESTA PQRS 72-CUN”.  
- El 30 de diciembre de 2024 se emitió concepto favorable al oficio remitido por parte de CTSA Ingeral 

mediante correo electrónico nury.cruz@ctsaingeral.com con asunto “RESPUESTA PQRS 72-CUN”.  
- El 2 de enero de 2025 se revisó el documento compartido mediante el correo electrónico 

nury.cruz@ctsaingeral.com con asunto “RESPUESTA PQRS 70-CUN”.   
- El 7 de enero de 2025 se remitió el concepto No. 74243 en el que se corrió traslado del oficio CS-

CTING-001976 con asunto “Informe Ejecutivo Querellas Policivas y Pasos a nivel del corredor férreo 
Bogotá-Belencito diciembre de 2024”  

- El 8 de enero de 2025 se asistió al comité semanal.   
- El 8 de enero de 2025 se remitió el concepto No. 74259 en el que se presentó alcance al oficio 74219 

con asunto “Informe especial – Obligación establecida en la Cláusula Cuarta. - Forma De Pago, Obras 
Atención Puntos Críticos del Contrato de Obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01.”  

- El 10 de enero de 2025 se llevó a cabo reunión para revisar el tratamiento de los imprevistos en las 
obras de los puntos críticos.   

- El 10 de enero de 2025 se remitió el conceto No. 74286 del oficio CS-CTING-001990 con asunto 
“Respuesta oficios 71858, 72265 y 74219 Requerimiento de soporte de imprevistos dentro del Contrato 
de Obra.”   

- El 13 de enero de 2025 se remitió el conceto No. 74290 del oficio CS-CTING-001985 con asunto 
“RESPUESTA OFICIO 2202450814088 FINDETER ASUNTO: “SOLICITUD DE PRÉSTAMO O 
ALQUILER MATERIAL RODANTE Y DE VÍA PARA EL PROYECTO EL CORREDOR BOGOTÁ-
BELENCITO”  

- El 14 de enero de 2025 se asistió al comité semanal.  
- El 14 de enero de 2025 se realizó la revisión al protocolo de convivencia compartido por CTSA para la 

coordinación con Ferreobelen.  
- El 14 de enero de 2025 se remitió el comunicado No. 74298 en el que se reitera lo indicado en el oficio 

74175 del 19 de diciembre de 2024 con asunto “Concepto y traslado del oficio remitido por CTSA-
INGERAL el 17 de diciembre de 2024 con asunto: “Sobre la desafectación o reversión del corredor 
férreo – Tramo Bogotá K5 – Talleres El Corzo”  

- El 16 de enero de 2025 se remitió el conceto No. 74326 del oficio CS-CTING-002004 con asunto 
“Respuesta a radicado ANI No. 20253070000631- 20250113P203 del 20 de diciembre de 2024 – 
Validación en campo hueco vereda Vergonzo.”  

- El 17 de enero de 2025 se remitió el comunicado No. 74332 en el que se emitió concepto y corrió 
traslado del oficio CS-CTING-002001 con asunto “RESPUESTA OFICIO FINDETER ASUNTO: 
“SOLICITUD INFORMACIÓN BASE PARA EJECUCIÓN DE DISEÑOS DE DETALLE A TRABÉS DEL 
CONTRATO PAF-ANIFERREO-O-070-2024”  

- El 21 de enero de 2025 se asistió a reunión presencial en las instalaciones de FINDETER donde se 
estudió la entrega del material de vía Corredor Férreo.   
 

En carpeta adjunta se incluye la siguiente información: 
 

• Informe de interventoría del mes de diciembre 2024 y enero de 2025. – los soportes de información se 
amplían en el siguiente link. 

 
Diciembre de 2024 
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https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/EiHPWjUy_WxDtJwVH56IQ2IByGz70IHC5IebdOTvgRC6iA?e=oCg8
nN 

 
Enero de 2025  

 
https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/EiHPWjUy_WxDtJwVH56IQ2IByGz70IHC5IebdOTvgRC6iA?e=oCg8
nN 

 

• Informe de incidentes y accidentes. 

• Control de pólizas contrato de obra PAF-ANI-O-018-2022-01. 

• Control de pólizas contrato de interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01. 

• Cuadro de Querellas de los meses del informe. 

• Cuadro de estado de permisos de los meses del informe. 

• Cuadro de estado de procesos – Recuperación corredor férreo. 
 

A modo resumen, en el siguiente link se detalla la información incluida por la interventoría. 
 
https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/En9-y8aKvthOtIjeEW6A4ZoB2s9ltMH20bn8RfFPeIIoAg?e=GhHjVG  
 
 

8. CONTRATOS TERMINADOS Y LIQUIDADOS  
 

8. 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PAF-ANI-PS-005-2023  
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CONTRATO No. PAF-ANI-PS-005-2023 

CONTRATISTA HELAM SEGURIDAD LTDA. 

DIRECCIÓN NOTIFICACIONES Y/O 
CORRESPONDENCIA 

comercial@helamseguridad.com 

REPRESENTANTE LEGAL LUIS OLIVERO PEREZ MARTINEZ 

OBJETO DEL CONTRATO 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 
INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL 
CORREDOR BOGOTÁ – BELENCITO; BOGOTÁ – FACATATIVÁ Y LA 
CARO – ZIPAQUIRÁ 

FECHA SUSCRIPCIÓN 8 DE FEBRERO DE 2023 

PLAZO INICIAL 20 DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE INICIO 09 DE FEBRERO DE 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 28 DE FEBRERO DE 2023 

PRÓRROGA No. 1 20 DÍAS CALENDARIO 

ADICIÓN No. 1 $ 194.831.417,00 

VALOR INICIAL CONTRATO $217.497.188 

VALOR FINAL CONTRATO  $412.328.605,00 

FECHA DE TERMINACIÓN  20 DE MARZO DE 2023 

INTERVENTOR: N.A. 

SUPERVISIÓN ING. TATIANA CASTELLANOS – FINDETER 

LIQUIDACIÓN  23 de agosto de 2023 

ACTA DE ENTREGA AL CLIENTE  
Se remitió a la ANI mediante oficio No. 2202350809051 del 22 de septiembre 
del 2023, de lo cual, no se cuenta con respuesta a la fecha.  

Tabla No. 47 Información contrato de prestación de servicios PAF-ANI-PS-005-2023 

 
 

https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/EiHPWjUy_WxDtJwVH56IQ2IByGz70IHC5IebdOTvgRC6iA?e=oCg8nN
https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/EiHPWjUy_WxDtJwVH56IQ2IByGz70IHC5IebdOTvgRC6iA?e=oCg8nN
https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/EiHPWjUy_WxDtJwVH56IQ2IByGz70IHC5IebdOTvgRC6iA?e=oCg8nN
https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/EiHPWjUy_WxDtJwVH56IQ2IByGz70IHC5IebdOTvgRC6iA?e=oCg8nN
https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/En9-y8aKvthOtIjeEW6A4ZoB2s9ltMH20bn8RfFPeIIoAg?e=GhHjVG
mailto:comercial@helamseguridad.com
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RELACIÓN ÚLTIMAS GARANTÍAS DEL CONTRATO 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 

PÓLIZA No. ASEGURADORA AMPARO VIGENCIA 
VALOR 

ASEGURADO 
EXPEDICIÓN APROBACIÓN 

Póliza de Seguro de 
Cumplimiento No. 
CSC-100029320 

Anexo 3 

Seguros 
Mundial 

Cumplimiento 
Del 

28/02/2023 al 
21/09/2023 

123.698.581,5 

09/03/2023 09/03/2023 
Salarios y 

Prestaciones 
Sociales 

Del 
28/02/2023 al 
21/03/2026 

41.232.860,5 

Calidad del 
Servicio 

Del 
28/02/2023 al 
21/09/2028 

123.698.581,5 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual No. 

CSC-100006976 
Anexo 3 

Seguros 
Mundial 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual 

Desde el 
09/02/2023 

hasta el 
20/03/2023 

232.000.000 09/03/2023 09/03/2023 

Tabla No. 48 Garantías contrato de prestación de servicios PAF-ANI-PS-005-2023 

 
9. GESTIONES REALIZADAS POR FINDETER  

 
En cumplimiento de las obligaciones contractuales, en particular para la realización de la supervisión de los 
aspectos técnicos, administrativos, financieros, sociales, ambientales, contables y jurídicos de los contratos 
derivados del presente contrato interadministrativo, Findeter adelantó entre otras las siguientes actividades: 
 

• Remitió en el plazo comprometido los respectivos informes mensuales a la ANI asociados a 
 

- Informe de gestión mensual 
- Informe de ingresos con soportes 
- Reporte de avance físico y financiero – Contrato de Obra 
- Certificado de disponibilidad de vía operativa del mes inmediatamente anterior. 
- Matriz de empleabilidad y gestión social 
- Reporte permisos (Estado Procesos - Querellas - PAN) (Mensual).    
- Informe de incidentes y accidentes. 

- Reporte novedad semanal. 
 

• Realizó comités de seguimiento administrativo y técnico con el contratista e interventor. 

• Requirió en múltiples ocasiones al contratista el cronograma del proyecto con el fin de realizar un adecuado 
seguimiento a la ejecución física del mismo. 

• Respondió a las solicitudes de la ANI en el tiempo adecuado. 

• Respondió los diferentes derechos de petición, permisos y solicitudes en el tiempo adecuado 

• Participó en los diferentes talleres y mesas de convivencia del PK5 y el Corzo 

• Participó en las diferentes mesas de inventario y de diagnóstico del corredor férreo, realizando un 
seguimiento especial al diagnóstico del corredor y potencial propuestas de intervención en el corredor. 

• Realizó seguimiento y asistió a reuniones sobre los puntos críticos, en particular del punto crítico PK127, 
PK77 y PK 188. 

• Se realizó seguimiento al programa de inversiones aprobado que es la versión 8. 
 
Para los recursos adicionados y cuyo fin está enfocado en la reparación de plataformas y basado en los tiempos 
informados por CTSA INGERAL para la importación de los repuestos y el arreglo de las plataformas, se procedió 
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a informar a la ANI en comité de dichos tiempos, para tomar decisiones frente a una posible adición y prórroga 
del contrato interadministrativo.  
 
Se viene trabajando en una posible adición al contrato interadministrativo y a los contratos derivados toda vez 
que la fecha de terminación es el 15 de febrero del 2025. 
 
Con relación a los apremios 1, 2 y 3 que se abrieron al contratista de obra, presentamos el estado de los mismo:  
 
Apremio No. 1   
   
Se inició el procedimiento de aplicación de la cláusula de apremio por el presunto incumplimiento parcial de las 
obligaciones del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01, por el atraso en la entrega de los estudios y diseños 
definitivos de los puntos críticos PK 127+300, PK 140+650, PK142+454 y PK181+600.  
   
A la fecha la interventoría entrego a FINDETER el total de los productos de los estudios y diseños de l los 
puntos críticos PK 127+300, PK 140+650, PK142+454 y PK181+600, por lo cual se procederá con el cierre y 
archivo del proceso.   
   
Apremio No. 2  
   
Se inició el procedimiento de aplicación de la cláusula de apremio por el presunto incumplimiento parcial de las 
obligaciones del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01, por el incumplimiento en la entrega de las obras 
para la atención del punto crítico ubicado en el PK 77+000  
   
El apremio para el contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 fue aprobado para su aplicación en comité técnico 
No. 24 con fecha de cierre 11/10/2024 y en comité fiduciario No. 16 con fecha de cierre 12/10/2024.  
   
Conforme el concepto emitido por la interventoría frente a los descargos del contratista, en el cual manifiesta 
que el tarso de la denominada zona 3 ya se subsano por parte de Consorcio CTSA-Ingeral, y que el atraso en 
la denominada Zona “ (nariz), no es imputable al mismo, se procederá con el cierre y archivo del proceso.  
   
Apremio No. 3  
   
Se inició el procedimiento de aplicación de la cláusula de apremio por el presunto incumplimiento parcial de las 
obligaciones del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01, especialmente por el incumplimiento en la entrega 
de las obras para la atención del punto crítico ubicado en el PK 6+450 denominado Paradero de Gran Estación.  
   
Teniendo en cuenta que ya se culminaron las obras del paradero gran estación y que las mismas fueron 
recibidas por la interventoría y que se remitió a Findeter el acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por 
el contratista y la interventoría, se procederá con el cierre y archivo del proceso  
 

10. ACTIVIDADES POR EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO  
 
De conformidad con las obligaciones establecidas en el contrato interadministrativo VE-629-2022, de realizar 
la supervisión al contrato de interventoría a través de un seguimiento integral, oportuno y eficaz, garantizando 
su correcta ejecución y cumplimiento de las actividades de los contratos derivados, se realizará las siguientes 
acciones en el próximo periodo: 
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• Hacer el respectivo seguimiento a los contratos derivados en ejecución, para cumplir con las obligaciones 
contractuales.    

• Gestionar los requerimientos administrativos y financieros que resulten en el desarrollo de los contratos 
derivados.  

• Gestionar el pago de las cuentas que resulten en el desarrollo de los contratos derivados.  

• Realizar el cierre de los apremios 1 2 y 3. Que fueron realizados como parte del seguimiento a la ejecución 
de los alcances del contrato. 

 
Atentamente, 

 
 
 

MARTHA PATRICIA MARTÍNEZ BARRAGÁN   YUDY MINOTA ZEA   
Vicepresidenta Técnica Findeter                                           Gestor Programa Findeter – ANI  
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