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INTRODUCCIÓN  
 
Por una parte, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER, creada mediante la Ley 57 de 1989, 
sociedad pública, anónima, del orden nacional, constituida con la participación exclusiva de entidades públicas 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos No. 38 y 68 de la Ley 489 de 1998, dotada de personería 
jurídica.  
 
En resumen, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER es la banca de desarrollo que ofrece 
soluciones integrales para construir territorios sostenibles a través de la planeación, estructuración, financiación 
y asistencia técnica de proyectos de infraestructura, que mejoran la calidad de vida de los colombianos; siendo 
el socio estratégico de las regiones, con el objeto de generar bienestar para la gente. 
 
Por otra parte, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza 
Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, según 
decreto 4165 del 03 noviembre de 2011; tiene por objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, 
administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada - APP, para el 
diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de 
transporte en todos sus modos. 
 
Por todo lo anterior, el día veintiuno (21) de diciembre de 2022, fue aprobado en SECOP II el Contrato 
Interadministrativo No. VE-629-2022 suscrito entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER y la 
Agencia Nacional de Infraestructura, cuyo objeto es “Prestar los servicios de asistencia técnica, a la 
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI para el desarrollo de los proyectos requeridos en el corredor 
férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro – Zipaquirá, a través del modelo de ejecución financiera 
autorizado a Findeter.” 
 
Así las cosas, el alcance del contrato en mención considera la asistencia técnica para las siguientes actividades: 
 

1. Administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los Corredores Férreos 
Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá. 

2. Interventoría para la administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los 
Corredores Férreos Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá. 

 
De acuerdo con ello, y de conformidad con la Cláusula Tercera – Obligaciones de las Partes numeral 3.2 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE FINDETER, literal t – “Presentar a la ANI un informe de la gestión integral 
del contrato interadministrativo donde se incluya el estado precontractual, contractual y postcontractual, así 
como el avance de los proyectos de acuerdo con los informes de los contratistas e interventores, el cual será 
entregado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al mes que se reporta. (…)”, se elabora este Informe 
Mensual No. 26, con el objetivo de presentar el alcance y cumplimiento de las actividades desarrolladas y 
ejecutadas durante el período comprendido entre el 22 de enero al 21 de febrero de 2025, por la Financiera de 
Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER. 
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INFORMACIÓN GENERAL  
 
El día 22 de diciembre de 2022 fue aprobado en SECOP II el contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 
suscrito entre la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y FINDETER del cual se resume la siguiente 
información:  
 

Tipo de Proceso de Selección: Contratación Directa, (Ley 1150 de 2007). 

Número del Proceso de Selección:  VE-629-2022 
ID del Contrato en SECOP: CO1.SLCNTR.9713276   
Objeto: Prestar los servicios de asistencia técnica, a la Agencia Nacional de Infraestructura 

– ANI para el desarrollo de los proyectos requeridos en el corredor férreo Facatativá 
– Bogotá – Belencito y La Caro – Zipaquirá, a través del modelo de ejecución 
financiera autorizado a Findeter 

Fecha de Inicio del Contrato: Veintisiete (22) de diciembre de 2022 
Plazo de Ejecución del Contrato: Veinticinco (25) Meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de 

inicio 
Cuantía del Contrato: $125.209.783.618 
Otrosí # 1 [28.12.2023] Adición 1 $11.555.272.663,07 
Valor actual: $ 136.765.056.281,07 

 
Tabla 1. Información general contrato interadministrativo VE-629-2022 

 
1.1 ASISTENCIA TÉCNICA  

 
Consiste en la asesoría y acompañamiento integral en el desarrollo y ejecución de los servicios requeridos para 
el funcionamiento del corredor férreo priorizado por la ANI, donde se desarrollarán los siguientes proyectos: 

 

• Administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los Corredores Férreos 
Facatativá – Bogotá – Belencito y La Caro – Zipaquirá. 

• Interventoría para la administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los 
Corredores Férreos Facatativá – Bogotá – Belencito y La Caro – Zipaquirá. 

 
1.2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  

 
Necesaria para la adecuada ejecución financiera del proyecto en el corredor férreo Facatativá – Bogotá – 
Belencito y La Caro – Zipaquirá, toda vez que este fue priorizado de acuerdo con las necesidades que estableció 
la Agencia Nacional de Infraestructura. 
 
El valor total del contrato interadministrativo VE-629-2022, esta discriminado así: 

 
Valor Para Proyectos Priorizados: $      119.870.573.560 

Valor Asistencia Técnica Y Administración De Los Recursos: $          5.339.210.058 

Valor Total: $      125.209.783.618 

ADICIÓN 1: $   11.555.272.663,07 

VALOR TOTAL:  $ 136.765.056.281,07 

Tabla 2. Administración de recursos contrato interadministrativo VE-629-2022 

 
Distribuidos en las siguientes vigencias. 
 

VIGENCIA VALOR 

2023 $        52.143.625.896,00 

2024 $        73.066.157.722,00 

2024  $        11.555.272.663,07 

 
Tabla 3 Vigencias futuras del contrato interadministrativo VE-629-2022 
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1.3 DESEMBOLSOS Y PAGOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022  

 
Los desembolsos se realizarán de la siguiente forma, de acuerdo con lo consagrado en el PARÁGRAFO 
SEGUNDO de la CLÁUSULA CUARTA – VALOR, del contrato aludido: 
 
“La ANI efectuará la transferencia de los recursos al Patrimonio Autónomo sujeto a la apropiación del 
presupuesto en cada una de las vigencias, previa disponibilidad de PAC, dentro de los primeros dos (2) meses 
de las vigencias 2023 y 2024.” 
 
A la fecha se encuentran girados los siguientes recursos a la cuenta del Patrimonio Autónomo: 
 

No. De desembolso Valor Estado 

1 $ 52.143.625.896 Recursos desembolsados el 02.03.2023 

2 $ 73.066.157.722 Recursos desembolsados el 19.03.2024 

3 
$   2.068.143.231 Recursos desembolsados el 05.02.2024 

$   9.487.129.433 Recursos desembolsados el 08.02.2024 

TOTAL  $ 136.765.056.282  
Tabla 4  Desembolsos recursos contrato interadministrativo VE-629-2022 

 
1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS VIAS A INTERVENIR  

 
El corredor férreo Facatativá – Bogotá – Belencito y La Caro – Zipaquirá en el cual se ejecutarán 
actividades de administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento tiene por sector las 
siguientes características: 
 

SECTORES Longitud 

Facatativá (PK 35+871) – Bogotá (PK 5+000) – Belencito (PK 262+000) 287,9 km 

La Caro (PK 32+628) – Zipaquirá (PK 53+000) 20,4 Km 

TOTAL 308,3 km 
Tabla 5 Sectores del corredor ferrero para intervenir 

 

 

 
Ilustración 1 Ubicación Corredor Férreo – Imagen de la ANI 

 

El proyecto se ubica a lo largo de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. El tramo principal de este 
corredor férreo denominado Bogotá – Belencito, cuenta actualmente con 257 Km de línea férrea desde la 
ciudad de Bogotá (Km 5+000), hasta Belencito en Boyacá (Km 262+000). Adicionalmente la línea que va 
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de La Caro (Km 32+628) hasta Zipaquirá (Km 53+000) con 20,4 Km, y la línea que va desde Bogotá (Km 
5+000) hasta Facatativá (Talleres el Corzo Km 35+871). 
 
Este corredor cruza por los municipios de: Facatativá, Madrid, Mosquera; atraviesa la ciudad de Bogotá y 
continua por los municipios de Chía, Cajicá, Zipaquirá, Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé, Suesca, Chocontá 
y Villapinzón en el departamento de Cundinamarca. Adicionalmente, pasa por los municipios de 
Ventaquemada, la ciudad de Tunja, y continúa por los municipios de Oicatá, Tuta, Paipa, Duitama y 
Sogamoso, para terminar en la población de Belencito. 

 
2. OBLIGACIONES DE LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER  

 
De acuerdo con las obligaciones establecidas en el numeral 3.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE 
FINDETER de la CLÁUSULA TERCERA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES a cargo de Findeter, literal h) 
que señala: 
 

 “Convocar a la ANI, a través del Patrimonio Autónomo, a los Comités Técnicos y Fiduciarios con el 
fin de aprobar la recomendación de elegibilidad para la selección de los proponentes o la selección del 
contratista conforme procesos de contratación directa.” (Negrilla, subrayado y cursiva fuera de texto 
original. 

 
Se informa que, en el periodo reportado en el presente informe, no se llevaron a cabo convocatorias de comités 
ni técnicos, ni fiduciarios. 
 

3. ESTADO DE LAS CONVOCATORIAS PUBLICADAS 
 

Los proyectos derivados del presente programa se encuentran adjudicados y en ejecución.  
 

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

El insumo con el cual se actualiza la ejecución presupuestal y rendimientos financieros del contrato 
interadministrativo VE-629-2022, es el informe financiero que remite la Dirección de Planeación de Negocios 
Fiduciarios de FINDETER la última semana del mes siguiente; por lo tanto, para el periodo del presente informe, 
la última información financiera conciliada, es con corte al mes de diciembre de 2024. 
  

4.1 PAGOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO:  

 
En el mes de diciembre de 2024, se pagaron 3 actas: 2 de obra, 1 de interventoría, por un valor total de $ 
4.115.979.828,86 los cuales se desglosan de la siguiente manera: 

 
Pagos realizados en el mes de enero 
 

No. Contrato Contratista Acta No.  Valor Total 

PAF-ANI-O-118-2022-01   Consorcio CTSA – Ingeral 22 – Obra  $ 1.604.782.376,38 

PAF-ANI-O-118-2022-01   Consorcio CTSA – Ingeral 22 – Administración  $ 2.069.511.244,48 

PAF-ANI-I-196-2022-01 Consorcio Férreo CBC 196 Acta No. 22 $    441.686.208,00 

TOTAL $ 4.115.979.828,86 

Tabla 6 Pagos realizados a los contratos de obra, interventoría en el mes de enero de 2025 
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Pagos tramitados en el mes de febrero  
 
En el mes de febrero de 2025, se tramitaron 3 actas: 2 de obra y 1 de interventoría, por un valor total de 
$ 4.161.734.210,10 - los cuales se desglosan de la siguiente manera: 
 

No. Contrato Contratista Acta No.  Valor Total 

PAF-ANI-O-118-2022-01   Consorcio CTSA – Ingeral 21 – Obra  $ 1.570.624.336,71 

PAF-ANI-O-118-2022-01   Consorcio CTSA – Ingeral 21 – Administración  $ 2.170.271.109,39 

PAF-ANI-I-196-2022-01 Consorcio Férreo CBC 196 Acta No. 23 $    420.838.764,00 

TOTAL $ 4.161.734.210,10 

Tabla 7 Pagos tramitados en el mes de febrero de 2025 

 
 

5. COMITÉS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO   

 
5.1 COMITÉS DE SEGUIMIENTO  

 

 
Durante el período del presente informe, se realizaron las siguientes reuniones de seguimiento entre la 

Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER y la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI:   
 
 

Fecha: 29 de enero de 2025    
       Objeto: Reunión de seguimiento No. 35 contrato interadministrativo VE-629 de 2021  

 
 
 TEMAS TRATADOS     

En el desarrollo de la reunión se realizó la revisión de varios temas correspondientes al programa, relacionados a continuación:      

• Revisión compromisos comité 34 

• Avances clave   

• Temas por definir   

• Socialización estado contrato Interadministrativo    

• Socialización alcance contractual  

• Revisión estado contratos derivados.  

• Gestiones para adelantar 

• Revisión estado de obras complementarias  

• Socialización puntos críticos  

• Verificación estado de permisos  

ASISTENTES    

•  YUDY MINOTA ZEA (FINDETER)  

• ALEXANDER GOMEZ RINCON (FINDETER)  

• HERNANDO GARCIA BAEZ (FINDETER)  

• DAVID QUINONES CABEZAS (FINDETER) 

• OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES (ANI)  

• HERNAN ALONSO ROSERO BERNAL (ANI)  

• LUIS ENRIQUE ROA (ANI)  
  

 

Fecha: 19 de febrero de 2025    
       Objeto: Reunión de seguimiento No. 36 contrato interadministrativo VE-629 de 2021  
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 TEMAS TRATADOS     

En el desarrollo de la reunión se realizó la revisión de varios temas correspondientes al programa, relacionados a continuación:      

• Revisión compromisos comité 34 

• Avances clave   

• Temas por definir   

• Socialización estado contrato Interadministrativo    

• Socialización alcance contractual  

• Revisión estado contratos derivados.  

• Gestiones para adelantar 

• Revisión estado de obras complementarias  

• Socialización puntos críticos  

• Verificación estado de permisos  

ASISTENTES    

•  YUDY MINOTA ZEA (FINDETER)  

• ALEXANDER GOMEZ RINCON (FINDETER)  

• HERNANDO GARCIA BAEZ (FINDETER)  

• DAVID QUINONES CABEZAS (FINDETER) 

• OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES (ANI)  

• HERNAN ALONSO ROSERO BERNAL (ANI)  

• LUIS ENRIQUE ROA (ANI)  
  

                                                                                                                  Tabla 8. Comité de seguimiento 28 
 
 

CORRESPONDENCIA  
 

6.1 CORRESPONDENCIA DE SALIDA: 
 
Durante el período del presente Informe, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER envió los 
siguientes comunicados en la ejecución del contrato interadministrativo VE-629-2022 y sus contratos derivados 
 

SALIDA  

RADICADO 
SALIDA FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

2202550815006     28/01/2025 
Secretaria Distrital de 

Ambiente  

Respuesta derecha de petición 20250110P194 del 10 enero de 
2025 (numeración Findeter) trasladado por la Agencia Nacional de 
Infraestructura - ANI. 

2202550815360 4/02/2025 
Oscar Hernan Salazar 

Montes  
Remisión de informes de gestión No. 20, 21 y 22 subsanados - 
Contrato interadministrativo VE-629-2022. 

2202550815384, 5/02/2025 
Abraham Antonio 
Palacio Amado  

Traslado Derecho de Petición No 20250203P301 radicado - 
numeración ANLA 20252300050931, en el marco del contrato de 
obra PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-
01. 

2202550815394 5/02/2025 Mayra Mora Monroy  
Respuesta derecha de petición del 1 de noviembre de 2024 - 
Cumplimiento fallo de la Acción de tutela No. 11001-31-03-049-
2025-00017-00. 

2202550815399 5/02/2025 
Oscar Hernan Salazar 

Montes  

Remisión de ingresos férreos enero de 2025; “Reporte Relación de 
recaudos ANI, con corte al 31 de enero de 2025. Ref 74348”, en el 
marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118- 2022-01 e interventoría 
PAF-ANI-I-196-2022-01. 

2202550815400 5/02/2025 
Oscar Hernan Salazar 

Montes  

Remisión certificada de disponibilidad operativa del mes de enero 
de 2025; “Certificación Operación Ferroviaria corredores férreos 
Facatativá - Bogotá – Belencito y La Caro –Zipaquirá. Ref. 74349” 
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2202550815422 6/02/2025 
Oscar Hernan Salazar 

Montes  

Remisión de Matriz de Empleabilidad y Gestión Social mes de enero 
2025, en el marco del contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-
01 e interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01. 

2202550815485 7/02/2025 
Abraham Antonio 
Palacio Amado  

Traslado Derecho de Petición No. 20250205P319 radicado - 
numeración ANI 20253070039121, en el marco del contrato de obra 
PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01. 

2202550815512 10/02/2025 
Oscar Hernan Salazar 

Montes  
Remisión de informe mensual de gestión número 25. 

2202550815572 11/02/2025 Jhon Herrera Benavides  
Proceso de ampliación del permiso como operador al Consorcio 
CTSA -Ingeral. 

2202550815558     11/02/2025 
Oscar Hernan Salazar 

Montes  

Respuesta oficio ANI 20253070011711 - Contrato 
Interadministrativo No. VE-629-2022. Solicitud de evaluación para 
posible adición y prorroga. 

2202550815650     13/02/2025 
Abraham Antonio 
Palacio Amado  

Requerimiento por incumplimiento de Obligaciones Contractuales, 
en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 e 
interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01. 

2202550815829     17/02/2025 Orlando Blanco Zúñiga  
Respuesta derecha de petición 20250131P292 del 31 enero de 
2025 (numeración Findeter) trasladado por la Agencia Nacional de 
Infraestructura - ANI. 

2202550815879     18/02/2025 
Oscar Hernan Salazar 

Montes  

Traslado comunicación No. 74347, referente a; “Remisión formatos 
e inventario valoración de activos año 2024”, en el marco del 
contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría PAF-ANI-
I-196-2022-01 

2202550815888     18/02/2025 
Abraham Antonio 
Palacio Amado  

Traslado Derecho de Petición No 20250212P340 radicado - 
numeración ANI 20253070045451, en el marco del contrato de obra 
PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01 

2202550815926     19/02/2025 
Olga Isabel Buelvas 

Dickson 

Propuesta para modificación # 2 del Contrato Interadministrativo No. 
VE-629-2022, suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura 
y Findeter. 

2202550816010     20/02/2025 
Olga Isabel Buelvas 

Dickson 

Propuesta para modificación # 2 del Contrato Interadministrativo No. 
VE-629-2022, suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura 
y Findeter 

2202550816042     21/02/2025 
Abraham Antonio 
Palacio Amado  

Traslado Derecho de Petición No. 20250219P371 radicado - 
numeración ANI 20253070053551, en el marco del contrato de obra 
PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01. 

                                                                       Tabla 9. Correspondencia de Salida Findeter 
 
 

6.2 CORRESPONDENCIA DE ENTRADA:  
   
Durante el período del presente Informe, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER recibió los 
siguientes comunicados en la ejecución del contrato interadministrativo VE-629-2022 y sus contratos derivados: 
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ENTRADA 

RADICADO 
ENTRADA FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

1202524536717 23/01/2025 Abraham Palacio Amado  Propuesta para reparación de motor de tracción para locomotora 

1202524536720 23/01/2025 Abraham Palacio Amado 
Acta de inicio concepto técnico permiso para VEOLIA AGUAS DE 
TUNJA S.A E.S.P.- 
Expediente No. 20203040280500033E 

1202524536724 23/01/2025 Walfrando Forero 
Respuesta a solicitud limpieza de vallados y/o fuentes hídricas 
sobre trazo de la vía férrea municipio de Tocancipá.  

1202524536753 23/01/2025 
Martha Patricia Martínez 

Barragán  
Autorización pagos No 17 y No. 18. Asistencia Técnica Contrato 
Interadministrativo No. VE-629-2022. 

1202524536791 23/01/2025 Abraham Palacio Amado  Solicitud reajuste de precios del contrato por cambio de vigencia 

1202524536835 24/01/2025 José Luis Cala Estupiñan  

Concepto oficio CS-CTING-001996 con asunto: “Traslado 
solicitud de contratista de Enel JE Jaimes, sobre arrendamiento 
de espacios para el almacenamiento de equipos y  
materiales del Km5” 
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ENTRADA 

RADICADO 
ENTRADA FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

1202524537036 27/01/2025 Javier Pereira Jauregui 
Memorial cumplimiento órdenes acción popular 2019-0031 – 
Sentencia de segunda Instancia 

1202524537087 28/01/2025 Abraham Palacio Amado  
Propuesta de modificación del contrato para adición de recursos 
y prórroga del plazo contractual a solicitud de FINDETER. 

1202524537311 29/01/2025 Abraham Palacio Amado  Solicitud pólizas RCE del Consorcio FERREOBELEN 

1202524537313 29/01/2025 Abraham Palacio Amado  
 Informe Ejecutivo Querellas Policivas y Pasos a nivel del corredor 
férreo Bogotá Belencito enero de 2025 

1202524537351 30/01/2025 Abraham Palacio Amado  
Propuesta de modificación del contrato para adición de recursos, 
revisión de precios y prórroga del plazo contractual a solicitud de 
FINDETER. 
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ENTRADA 

RADICADO 
ENTRADA FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

1202524537485 30/01/2025 José Luis Cala Estupiñán  

Concepto y traslado del oficio CS-CTING-002039 con asunto 
“Propuesta de modificación del contrato para adición de recursos 
y prórroga del plazo contractual a solicitud de  
FINDETER.” 

1202524537490 30/01/2025 
Martha Patricia Martínez 

Barragán  

Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 – Cambio fecha 
desafectación corredor Bogotá (PK5+000) – Facatativá 
(PK35+871). 

1202524537491 30/01/2025 Jose Luis Cala Estupiñán  

Concepto y traslado del oficio CS-CTING-002039 con asunto 
“Propuesta de modificación del contrato para adición de recursos 
y prórroga del plazo contractual a solicitud de  
FINDETER.” 

1202524537503 31/01/2025 Abraham Palacio Amado  
Informe accidente arrollamiento Turistren PK 30+000 23 de enero 
de 2025 

1202524537567 31/01/2025 José Luis Cala Estupiñán  Solicitud adición y prorroga No. 2 contrato de interventoría 
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ENTRADA 

RADICADO 
ENTRADA FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

1202524537608 31/01/2025 Abraham Palacio Amado  
Propuesta modificación contrato para adición de recursos, 
revisión de precios y  prórroga del plazo contractual a solicitud de 
FINDETER 

1202524537612 31/01/2025 Abraham Palacio Amado  
Respuesta a oficio 74316 de interventoría. Respuesta sst - 
Trabajos en alturas PK 77+070 

1202524537748 3/02/2025 José Luis Cala Estupiñán  
Certificación Operación Ferroviaria corredores férreos Facatativá 
- Bogotá – Belencito y La Caro –Zipaquirá. 

1202524537779 3/02/2025 Jose Luis Cala Estupiñán  
Reporte Relación de recaudos ANI, con corte al 31 de enero de 
2025 

1202524537855 4/02/2025 Diana Acuña Torres 
Respuesta a solicitud de citación a vecinos colindantes para 
socialización del proyecto de obra en la Calle 9 A 5B 05 barrio El 
Jordán de Tunja 

1202524537857 4/02/2025 Josué Herrera Alba 
 Respuesta a solicitud de visita de campo y concepto técnico 
como parte de proceso de licencia de construcción. 

1202524537934 4/02/2025 Jorge Vargas Sarria  
Respuesta comunicado ANI No. 20254090106942 – Solicitud de 
información franja de seguridad corredor férreo.  

1202524538000 4/02/2025 José Luis Cala Estupiñán  Informe semanal de Interventoría No. 99 y reporte de novedades 

1202524538004 4/02/2025 José Luis Cala Estupiñán  Remisión formatos e inventario valoración de activos año 2024 

1202524538015 4/02/2025 José Luis Cala Estupiñán  
Traslado oficio CS-CTING-002037 con asunto “Informe accidente 
arrollamiento Turistren PK 30+000 23 de enero de 2025.” 

1202524538017 4/02/2025 Abraham Palacio Amado  
Informe - pruebas hechas al sistema de automatización que 
ejecuta ACCENORTE en paso a nivel Zipaquirá PK 51+750 de la 
Vía Férrea Bogotá - Zipaquirá. 
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ENTRADA 

RADICADO 
ENTRADA FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

1202524538025 4/02/2025 Jose Luis Cala Estupiñán  
Concepto oficio CS-CTING-002024 con asunto “Solicitud reajuste 
de precios del contrato  por cambio de vigencia” 

1202524538045 4/02/2025 María Elisa Abril Barreto  
Reunión 5 de febrero de 2025 - Mesa Técnica de Trabajo 
Acuerdos Comerciales 

1202524538048 4/02/2025 Silvia Santos Ángel  
Respuesta comunicado ANI No. 20254090101272 del 27 de 
enero de 2025 – Comodato con el municipio de Palestina de los 
lotes Embarcadero y Corrales.  

1202524538055 5/02/2025 Abraham Palacio Amado  
Respuesta a solicitud de Consulta técnica intervención para 
instalar jardín lineal sobre vía férrea a la altura de la carrera 9a y 
calle 116. 

1202524538143 5/02/2025 Jose Luis Cala Estupiñán  
Traslado oficio CS-CTING-002052 con asunto: “Respuesta a 
solicitud de Consulta técnica intervención para instalar jardín 
lineal sobre vía férrea a la altura de la carrera 9a y calle 116“. 

1202524538236 6/02/2025 Jose Luis Cala Estupiñán  
Remisión Acta parcial y Balance Presupuestal de Interventoría 
No. 22 

1202524538272 6/02/2025 Jose Luis Cala Estupiñán  
Remisión Acta parcial y Balance Presupuestal de Interventoría 
No. 22 

1202524538273 6/02/2025 
Juan David Maché 

Rodríguez 

Respuesta a solicitud interpuesta por el señor Juan David Mahé 
Rodríguez y remitida por competencia Radicado 202500396 de la 
secretaria de tránsito, transporte y movilidad de Cajicá. 

1202524538278 6/02/2025 Abraham Palacio Amado  
Respuesta Derecho de Petición 20250131P292 radicado 
numeración ANI 20253070030861- Solicitud de información 
Vereda Yerbabuena Sector La Resaca. 

1202524538279 6/02/2025 Abraham Palacio Amado  Remisión de Acta N°22 del periodo 1/01/2025 al 31/01/2025 

1202524538282 6/02/2025 Abraham Palacio Amado  
Acta de inicio concepto técnico permiso para BRINSA S.A. - 
Expediente No. 20223040280500049E 

1202524538286 6/02/2025 Abraham Palacio Amado  
 Respuesta solicitud concepto técnico permiso 
EMBOTELLADORA CAPRI LTDA -Expediente No. 
20243040280500045E. 
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ENTRADA 

RADICADO 
ENTRADA FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

1202524538288 6/02/2025 Abraham Palacio Amado  
Respuesta solicitud concepto técnico permiso INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO - IDU - Expediente No. 
20243040280500050E. 

1202524538316 6/02/2025 Jose Luis Cala Estupiñán  Remisión Acta parcial de obra No. 22 

1202524538394 7/02/2025 Abraham Palacio Amado  
Sobre la renovación del permiso de operación de CTSA Ingeral y 
TURISTREN 

1202524538395 7/02/2025 Abraham Palacio Amado  
Remisión de Informe de estado de permisos con terceros-
enero.25. 

1202524538397 7/02/2025 Abraham Palacio Amado  
Alcance oficio CS-CTING-002033 Solicitud pólizas RCE del 
Consorcio FERREOBELEN 

1202524538413 7/02/2025 Orlando Molano Pérez 

 Solicitud intervención y llamado de atención por acciones no 
permitidas durante la ejecución de las obras autorizadas por la 
Resolución 20233040006275 del 01 de junio de 2023 al 
Contratista UT MURCON 

1202524538451 7/02/2025 Jose Luis Cala Estupiñán  
Traslado oficio CS-CTING-002034 con asunto “Informe Ejecutivo 
Querellas Policivas y Pasos a nivel del corredor férreo Bogotá-
Belencito enero de 2025” 

1202524538463 7/02/2025 Jose Luis Cala Estupiñán  
Traslado oficio CS-CTING-002062 con asunto: “Remisión de 
Informe de estado de permisos con terceros-enero.25” 

1202524538469 10/02/2025 Abraham Palacio Amado  
Respuesta Petición 20252300050931 asunto: “Intervención 
alcantarilla por riesgo de colapso en el PK 174+200.” 

1202524538486 10/02/2025 Abraham Palacio Amado  
Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 – Respuesta 
comunicado ANI No. 20254090102982 Referencia: Solicitud de 
Información Radicado: 20248888801069 

1202524538490 10/02/2025 Abraham Palacio Amado  
Respuesta al radicado ANI No. 20253070034991 – DP 
20250204P308 Inviabilidad propuesta paisajística Fundación 
Santa Fe 
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ENTRADA 

RADICADO 
ENTRADA FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

1202524538548 10/02/2025 Jose Luis Cala Estupiñán  

Concepto y traslado comunicación CS-CTING-002055 con 
asunto “Respuesta Derecho de Petición 20250131P292 radicado 
numeración ANI 20253070030861- Solicitud de información 
Vereda Yerbabuena Sector La Resaca” 

1202524538570 10/02/2025 
Martha Patricia Martínez 

Barragán 

Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 – Traslado 
comunicado ANI No. 20254090109022 - Apoyo solicitud material 
pistas ferroviarias.  

1202524538586 10/02/2025 Jose Luis Cala Estupiñán  

Concepto y traslado comunicación CS-CTING-002069 con 
asunto: “Respuesta al radicado ANI No. 20253070034991 – DP 
20250204P308 Inviabilidad propuesta paisajística Fundación 
Santa Fe 

1202524538600 10/02/2025 Jose Luis Cala Estupiñán  

Concepto y traslado comunicación CS-CTING-002067 con 
asunto: “Respuesta Petición 20252300050931 asunto: 
“Intervención alcantarilla por riesgo de colapso en el PK  
174+200.” DP 20250203P301 

1202524538615 10/02/2025 Abraham Palacio Amado  
Alcance oficio CS-CTING-002033 Solicitud pólizas RCE del 
Consorcio FERREOBELEN 

1202524538748 11/02/2025 
Martha Patricia Martínez 

Barragán 

Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 – Solicitud de 
información para la formulación del Plan de Gestión de Riesgos 
de Desastres 

1202524538774 11/02/2025 Jose Luis Cala Estupiñán  
Concepto oficio CS-CTING-002061 con asunto “Sobre la 
renovación del permiso de operación de CTSA INGERAL y 
TURISTREN” 

1202524538776 11/02/2025 Jose Luis Cala Estupiñán   Remisión Informe de avance físico y Financiero No. 22 

1202524538790 11/02/2025 Jose Luis Cala Estupiñán  
Concepto oficio CS-CTING-002068 con asunto “Respuesta 
comunicado ANI No. 20254090102982 Referencia: Solicitud de 
Información Radicado: 20248888801069” 

1202524539006 13/02/2025 Abraham Palacio Amado  
Tercera propuesta de modificación del contrato para revisión de 
precios y prórroga del plazo contractual a solicitud de FINDETER 
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ENTRADA 

RADICADO 
ENTRADA FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

1202524539011 13/02/2025 Abraham Palacio Amado  
Solicitud devolución de la retención en garantía del contrato 
correspondiente a la retención de la Administración (A). 

1202524539075 13/02/2025 Jose Luis Cala Estupiñán  
Concepto y traslado del oficio CS-CTING-002074 con asunto 
“Tercera propuesta de modificación del contrato para revisión de 
precios y prórroga del plazo contractual a solicitud de FINDETER” 

1202524539076 13/02/2025 Jose Luis Cala Estupiñán  Solicitud adición y prorroga No. 2 contrato de interventoría 

1202524539092 13/02/2025 Abraham Palacio Amado  
Alcance oficio CS-CTING-002061 - Sobre la renovación del 
permiso de operación de CTSA INGERAL y TURISTREN 

1202524539133 14/02/2025 Jose Luis Cala Estupiñán  

Alcance oficio 74504 Concepto y traslado del oficio CS-CTING-
002074 con asunto “Tercera propuesta de modificación del 
contrato para revisión de precios y prórroga del plazo contractual 
a solicitud de FINDETER” 

1202524539178 14/02/2025 
Héctor David Prada 

Sánchez  

Solicitud de diseños tipo para el acceso de pasos a niveles 
irregulares en vías férreas del Municipio de Cajicá – 
Cundinamarca. RAD. AMC-SIOP-078-2025. 

1202524539189 14/02/2025 Juan Carlos Muñiz Pacheco  
Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022. Solicitud de 
evaluación para adición y prorroga. Respuesta a Comunicación 
con radicado ANI No. 20254090176042 del 12 de febrero de 2025 

1202524539233 17/02/2025 Jose Luis Cala Estupiñán  
Requerimiento por incumplimiento de obligaciones contractuales 
en el marco del contrato PAF-ANI-O-118-2022-01 y PAF-ANI-I-
196-2022-01 

1202524539246 17/02/2025 
Maryori Elizabeth Jaimes 

Nova 

Solicitud de revisión predio con folio de matrícula 50C-1839932 y 
armonización proyecto Avenida 68. Ref. No E-EFR-1435-2022 
ANI 20243070471031  

1202524539276 17/02/2025 
Martha Patricia Martínez 

Barragán 

Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 – Solicitud de 
información sobre la suspensión del servicio de operación del tren 
de pasajeros 
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ENTRADA 

RADICADO 
ENTRADA FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

1202524539277 17/02/2025 
Martha Patricia Martínez 

Barragán 

Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 - Solicitud de 
citación a Comité Técnico y Fiduciario – Corredor Ferroviario 
Bogotá - Belencito No. VE-629-2022. 

1202524539294 17/02/2025 Erasmo Rubio 
Respuesta a queja por incumplimiento de pago por concepto de 
empradización. 

1202524539296 17/02/2025 Fabian Gil Castiblanco  
Respuesta a solicitud de concepto técnico para permiso de 
intervención en la caja de inspección y acometida alcantarillado 
en el municipio de Villapinzón. 

1202524539373 18/02/2025 Camilo Andrés Roa Rojas 
Traslado comunicado ANI No. 20254090133912 del 3 de febrero 
de 2025 –Estación Usaquén corredor férreo Bogotá – Belencito. 

1202524539406 18/02/2025 
Martha Patricia Martínez 

Barragán 

Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 – Traslado 
comunicado ANI No. 20254090186752 del 13 de febrero de 2025. 
Solicitud de información sobre instalación de postes de madera  

1202524539373 18/02/2025 Camilo Andrés Roa Rojas 
Traslado comunicado ANI No. 20254090133912 del 3 de febrero 
de 2025 –Estación Usaquén corredor férreo Bogotá – Belencito. 

1202524539433 18/02/2025 Abraham Palacio Amado  
Informe trimestral N°4 – Actualización inventario de bienes 
muebles e inmuebles 

1202524539438 18/02/2025 Abraham Palacio Amado  
Respuesta solicitud ventanas de trabajo para el Consorcio 
Ferreobelen 

1202524539439 18/02/2025 Tania Flores Tovar  

Solicitud aprobación anexo 29 de la Póliza de Todo Riesgo No. 
2788 de conformidad con el otrosí No. 3 y reiteración solicitud 
aprobación Anexo 28 correspondiente al otrosí No.  
2 

1202524539463 18/02/2025 Abraham Palacio Amado  
Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 – Respuesta 
comunicado ANI No. 20254090086862. Intervención vía “Endulza 
tu Paseo”. 

1202524539526 19/02/2025 Andrés Eduardo Rodríguez 
Traslado comunicado ANI No. 20254090145582 – Solicitud 
donación viaje corredor Bogotá – Belencito. 
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ENTRADA 

RADICADO 
ENTRADA FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

1202524539623 19/02/2025 Jose Luis Cala Estupiñán  

Concepto y traslado comunicación CS-CTING-002050 con 
asunto: “Informe - pruebas hechas al sistema de automatización 
que ejecuta ACCENORTE en paso a nivel Zipaquirá  
PK 51+750 de la Vía Férrea Bogotá - Zipaquirá.” 

1202524539664 19/02/2025 Abraham Palacio Amado  
Propuesta de modificación del contrato para adición y prórroga 
del plazo contractual a solicitud de FINDETER. Eventual Otrosí 
No.5. 

1202524539676 20/02/2025 Jhon Herrera Benavides 
Solicitud permiso de operación consorcio CTSA – INGERAL, 
continuar prestando el servicio público de transporte de carga por 
vía férrea 

1202524539678 20/02/2025 Abraham Palacio Amado  
Remisión de Acta de Mayores y Menores Cantidades N°8 y plan 
de inversión V9. 

1202524539699 20/02/2025 Ignacio Diaz Cano  
Respuesta a solicitud de visita de campo y concepto técnico como 
parte de proceso de licencia de construcción. 

1202524539714 20/02/2025 
Vianney José Leyton 

Fernández 
Respuesta solicitud ventanas de trabajo para el Consorcio 
Ferreobelen 

1202524539715 20/02/2025 Abraham Palacio Amado  
Respuesta oficio 74518 - Cese de actividades de personal de 
mantenimiento (Caporales y operador de carromotor). 

1202524539716 20/02/2025 Abraham Palacio Amado  
Riesgo sobre la renovación del permiso de operación de CTSA 
INGERAL y TURISTREN 

1202524539719 20/02/2025 Jonathan Naranjo 
Respuesta a solicitud de visita de campo y concepto técnico como 
parte de proceso de licencia de construcción 
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1202524539727 20/02/2025 Alejandro Estrada Mejía 

Alcance a la comunicación CS-CTING-002063 del 7 de febrero de 
2025 con asunto Solicitud planos Record Patio Taller ANI – Pk5 y 
a los compromisos adquiridos en 
el comité del día 6 de febrero entre la EFR-ANI-CTSA-CIRO-
CFRO en la revisión de pendientes de extractor de humo y 
pasarela Taller ANI y pendientes de Zona 6 

1202524539733 20/02/2025 Abraham Palacio Amado  Entrega documentación estaciones BICN de Cundinamarca 

1202524539742 20/02/2025 Abraham Palacio Amado  
Propuesta de modificación del contrato para adición y prórroga 
del plazo contractual a solicitud de FINDETER. Eventual Otrosí 
No.5 

1202524539753 20/02/2025 Jose Luis Cala Estupiñán  
Aprobación Acta de Mayores y Menores Cantidades N°8 y Plan 
de Inversión V9, oficio CS-CTING-002093 

1202524539755 20/02/2025 Jose Luis Cala Estupiñán  Informe semanal de Interventoría No. 101 y reporte de novedades 

1202524539815 21/02/2024 Jose Luis Cala Estupiñán  
Solicitud de adición y prorroga al Contrato de Interventoría No. 
PAF-ANI-I-196-2022-01. 

1202524539878 21/02/2024 
JUZGADO 14 

ADMINISTRATIVO ORAL 
DEL CIRCUITO DE TUNJA 

Dificultades presentadas en la ejecución de las órdenes judiciales 
contenidas en la sentencia proferida dentro del proceso de la 
referencia 

1202524539885 21/02/2024 Abraham Palacio Amado  
Acta de finalización permiso para GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A. ESP. - Expediente No. 
20223040280500034E. 

1202524539905 21/02/2025 Abraham Palacio Amado  Traslado comunicación TURISTREN 

 
 
                                                                                                   Tabla 10 Correspondencia de entrada Findeter 

 
6.3 DERECHOS DE PETICIÓN ATENDIDOS EN EL PRESENTE PERIODO  
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No
.   

OFICIO ANI  

FECHA DE 
RECIBIDO 

EN 
FINDETER  

FECHA DE 
REQUERIMIENTO 

DEL 
PETICIONARIO A 

LA ANI  

ASUNTO  SOLICITUD  
DERECHO 

DE PETICIÓN  
PETICIONARI

O   

FECHA 
VENCIMIENT

O   

1 
  

202430704655
71 

23/12/2024 24/12/2024 

Traslado de 
Petición por 
Competencia 
de ANI a 
FINDETER No. 
202440915214
02 del 4 de 
diciembre de 
2024. 

La empresa 
TRANSFER
PORT S.A.S 
ha solicitado 
a la 
Gobernación 
de Boyacá el 
Plan de 
Gestión del 
Riesgo para 
la operación 
férrea en 
dicha región. 

20241224P1
48 

TRANSFER
PORT S.A.S 

15/01/202
5 

2 
   

202530700014
71 

09/01/2025 10/01/2025 

Contrato 
interadministrat
ivo No. 629-
2022. Traslado 
comunicado 
ANI No. 
202440914746
02 Caída árbol 
carrera 89 No. 
22-02 Modelia. 

Caída árbol 
carrera 89 
No. 22-02 
Modelia. 

20250110P1
94 

Secretaria 
Distrital de 
Ambiente – 

SDA 

29/01/202
5 

3 
202530700006

31 
13/01/2025 13/01/2025 

Contrato 
interadministrat
ivo No. VE-
629-2022. 
Traslado 
comunicado 
ANI No. 
202440916019
82 del 20 de 
diciembre de 
2024 – 
Validación en 
campo hueco 
vereda 
Vergonzo. 

Validación 
en campo 
hueco 
vereda 
Vergonzo. 
  

20250113P2
03  

Empresa de 
Servicios 

Públicos de 
Tocancipá 

30/01/202
5 

                                                                                                                Tabla 11. Derechos de Petición atendidos 
 
 
 

6. AVANCE DEL PROYECTO  
 
A la fecha de corte del informe, se presenta el avance de la ejecución física de los contratos derivados, en el 
marco de las obligaciones establecidas en el contrato interadministrativo VE-629-2022 a cargo de FINDETER, 
así:  
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7.1 ETAPA ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 

Etapa ejecutada en un cien (100%) por ciento, convocatorias publicadas y adjudicadas. 
 
Desde el inicio del contrato interadministrativo a la fecha, se dio cumplimiento a la presente obligación y se 
realizó la estructuración de los estudios previos para la contratación de dos (2) proyectos, así:  
 

i. “ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, 
EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ – FACATATIVÁ”; 
 

ii. “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE 
TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA 
ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y 
EL TRAMO BOGOTÁ – FACATATIVÁ.” 

 
iii. “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA 

Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR BOGOTÁ – BELENCITO; BOGOTÁ – FACATATIVÁ Y 
LA CARO – ZIPAQUIRÁ.” 

 
7.2 ESTADO Y AVANCE DE CONTRATOS DERIVADOS  

 
7.2.1. CONTRATO DE OBRA PAF-ANI-O-118-2022-01  

CONTRATO DE OBRA 

CONTRATO  PAF-ANI-O-118-2022-01 

CONTRATISTA CONSORCIO CTSA – INGERAL 

REPRESENTANTE LEGAL RICARDO AMAYA LAPORTE 

OBJETO DEL CONTRATO 

ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL 
CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL 
TRAMO BOGOTÁ – FACATATIVÁ 

FECHA SUSCRIPCIÓN seis (6) días de marzo de 2023 

PLAZO INICIAL Un (1) año y once (11) meses, 

FECHA DE INICIO Catorce (14) del mes de marzo del año 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN  Catorce (14) del mes de febrero del año 2025 

VALOR INICIAL CONTRATO 
Ciento cuatro mil seiscientos veintinueve millones doscientos cincuenta y un mil 
novecientos cincuenta y nueve pesos M/CTE ($104.629.251.959) 

OTROSÍ No. 1 
Novecientos ochenta y cuatro millones ciento cuarenta y siete mil ochocientos ochenta 
y siete pesos con cuarenta y ocho centavos M/CTE ($ 984.147.887,48) 

OTROSÍ No. 2 
Modificación anexo técnico por incorporación del nuevo paso a nivel en la abscisa 
PK226+475 

OTROSÍ No. 3 Modificación de los anexos técnicos 11 y 14 por desafectación de Talleres el Corzo.  

OTROSÍ No. 4 Prórroga hasta el 28/02/2025 

NUEVO VALOR DEL CONTRATO 
Ciento cinco mil seiscientos trece millones con trecientos noventa y nueve mil 
ochocientos cuarenta y seis mil pesos con cuarenta y ocho centavos M/CTE ($ 
105.613.399.846,48) 

INTERVENTOR: Consorcio Férreo CBC 196 
Tabla 12. Información contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 
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RELACIÓN ÚLTIMAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA  

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO  

PÓLIZA  ASEGURADORA  AMPARO  VIGENCIA  VALOR ASEGURADO  EXPEDICIÓN  APROBACIÓN  

Póliza de Seguro 
de Cumplimiento 
BQ-100066658 

Anexo 6 

Seguros Mundial  

Cumplimiento  
Desde el 

14/03/2023 hasta 
el 14/08/2025  

$31.684.019.953,80  

15/01/2025 15/01/2025 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 

legales e 
indemnizaciones 

laborales  

Desde el 
14/03/2023 hasta 

el 14/02/2028  
$10.561.339.984,60  

Calidad del Servicio  
Desde el 

14/02/2025 hasta 
el 14/02/2028  

$90.846.534,28  

Calidad y correcto 
funcionamiento  

Desde el 
14/03/2023 hasta 

el 14/02/2028  
$21.122.679.969,20  

Estabilidad de la 
Obra  

Desde el 
14/02/2025 hasta 

el 14/02/2030  
$16.111.652.604,18  

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

Póliza de 
Responsabilidad 

Civil 
Extracontractual 
BQ-100017680 

Anexo 6 

Seguros Mundial  
Responsabilidad Civil 

Extracontractual  

Desde el 
14/03/2023 hasta 

el 14/02/2025  
$10.561.339.985,00 15/01/2025  15/01/2025 

PÓLIZA DE GARANTÍA TODO RIESGO  

Póliza de 
Garantía Todo 

Riesgo No. 2788  

Chubb Seguros de 
Colombia  

Todo Riesgo  

Desde el 
01/04/2023 

Hasta el   
14/02/2025  

Sección I: 
$338.815.658.819 

Sección II: Amparos A, B, 
C y adicionales: 

$52.798.883.776 cada 
uno. Sección III: 
$7.793.740.926. 

13/11/2024  13/11/2024  

Tabla 13. Garantías contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 

 
7.2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA PAF-ANI-I-196-2022-01 

CONTRATO DE INTERVENTORIA  

CONTRATO   PAF-ANI-I-196-2022-01 

CONTRATISTA CONSORCIO FERREO CBC 196 

REPRESENTANTE LEGAL ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO 

OBJETO DEL CONTRATO 

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ADMINISTRACIÓN, 
VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - 
BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ – 
FACATATIVÁ 

FECHA SUSCRIPCIÓN Siete (7) días de marzo de 2023 

PLAZO INICIAL DOS (2) AÑOS Y UN (1) MES 

FECHA DE INICIO Catorce (14) del mes marzo del año 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN  Catorce 14 del mes de abril del año 2025 

VALOR INICIAL CONTRATO 
OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($8.960.467.259), 
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OTROSÍ No. 1 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA 
Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 
1.458.268.285) 

OTROSÍ No. 2 
Modificación anexo técnico por incorporación del nuevo paso a nivel en la abscisa 
PK226+475 

OTROSÍ No. 3 Modificación de los anexos técnicos 11 y 14 por desafectación de Talleres el Corzo. 

OTROSÍ No. 4 Prórroga hasta el 30/04/2025 y adición de $241.478.435 

NUEVO VALOR DEL CONTRATO 
DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($10.660.213.979) 

SUPERVISIÓN Hernando García Báez 
Tabla 14.  Información contrato de interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 

 

RELACIÓN ÚLTIMAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA  

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO  

PÓLIZA  ASEGURADORA  AMPARO  VIGENCIA  VALOR ASEGURADO  EXPEDICIÓN  APROBACIÓN  

Póliza de Seguro 
de Cumplimiento 

M-100192778 
Anexo 8 

Seguros Mundial  

Cumplimiento  
Del 

14/03/2023 al 
30/10/2025 

$3.198.082.193,70  

21/02/2025 

Pendiente de 
aprobación por 

parte de la 
Fiduciaria Popular 

Salarios, 
prestaciones 

sociales e 
indemnizaciones 

laborales  

 Del 
14/03/2023 al 
30/04/2028 

$1.066.027.397,90  

Calidad del 
Servicio  

 Del 
14/04/2025 al 
30/04/2030  

 $3.198.082.193,70  

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual 
M-100041317 

Anexo 8 

Seguros Mundial  
Responsabilidad 

Civil 
Extracontractual  

 Desde el 
14/03/2023 

hasta el 
14/04/2025 

  
$1.041.873.554,40  

  
21/02/2025 

Pendiente de 
aprobación por 

parte de la 
Fiduciaria Popular 

Tabla 15 Garantías contrato de interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 

 
7.3 AVANCE FINANCIERO  

 
A la fecha de corte del presente informe, se han realizado los siguientes tramites de pagos a los contratos 
derivados: 
 

• Contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 
 

No. ACTA  
MES 

FACTURADO  
VALOR ACTA  RETEGARANTIA  SALDO CONTRATO 

1 – Administración 
Marzo - Abril 

2023 
$ 2.232.431.357,93 $ 111.621.567,9 $ 102.396.820.601.07 

2 - obra Mayo 2023 $ 107.781.855,66 $ 5.389.092,78 $ 102.289.038.745,41 

2 - Administración  Mayo 2023 $ 1.746.000.652.82 $ 87,300,032.64 $ 100.543.038.092,59 

3 – obra Junio 2023 $ 8.691.669.09 $ 434.583.45 $ 100.534.346.423.50 

3 – Administración  Junio 2023 $ 2.955.146.191.31 $ 147.757.309.57 $ 97.579.200.232,19 

4 – obra Julio 2023 $ 223.100.061.00 $ 11.155.003.05 $ 97.356.100.171.19 

4 – Administración  Julio 2023 $ 2.383.866.452.68 $ 119.193.322.63 $ 94.972.233.718,51 

5 – obra Agosto 2023 $ 848.169.585.96 $ 42.408.479,30 $ 94.124.054.132,55 

5 – Administración  Agosto 2023 $3.176.231.879.71 $ 158.811.593,99 $ 90.947.832.252.84 
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No. ACTA  
MES 

FACTURADO  
VALOR ACTA  RETEGARANTIA  SALDO CONTRATO 

6 – obra Septiembre 2023 $ 1.651.320.521,01 $ 82.566.026.05 $ 89.296.511.731,83 

6 – Administración Septiembre 2023 $ 1.776.266.917.86 $ 88.813.345.89 $ 87.520.244.813.97 

7 – Obra  Octubre 2023 $ 2.556.669.074,41 $ 127.833.453,72 $ 84.963.575.739,56 

7 - Administración  Octubre 2023 $ 1.822.776.425,66 $ 91.138.821,28 $ 83.140.799.313,90 

8 – Obra  Noviembre 2023 $ 4.456.724.714,57 $ 222.836.235.73 $ 78.684.074.599,33 

8 – Administración  Noviembre 2023 $ 2.242.041.606,70 $ 112.102.080.33 $ 76.442.032.992,63 

9 – Obra  Diciembre 2023 $ 5.845.668.481,82 $ 292.283.424.09 $ 72.838.406.117.51 

9 – Administración Diciembre 2023 $ 1.906.785.288,06 $ 95.339.264.40 $ 68.689.579.222,75 

10 – Obra Enero 2024 $ 2.548.698.600.55 $ 127.434.930.03 $ 66.140.800.622.20 

10 – Administración  Enero 2024 $ 3.189.655.180,77 $ 159.482.759.04 $ 62.951.225.441.43 

11 – Obra Febrero 2024 $ 2.668.838.694,81 $ 133.441.934.74 $ 60.282.386.746.62 

11 – Administración  Febrero 2024 $ 3.327.294.233,63 $ 166.364.711.68 $ 56.955.092.512.99 

12 – Obra Marzo 2024 $ 3.935.207.872,29 $ 196.760.393.61 $ 53.019.884.640.70 

12 – Administración Marzo 2024 $ 2.092.801.867,95 $ 104.640.093.40 $ 50.927 .082.772.75 

13 – Obra Abril 2024 $ 2.061.440.739,70 $ 103.072.036.99 $ 49.849.789.920.53 

13 – Administración Abril 2024 $ 2.027.870.122,22 $ 101.393.506.11 $ 47.821.919.798.2 

14 – Obra Mayo 2024 $ 2.057.479.422,81 $ 102.873.971.14 $ 45.764.440.375.50 

14 – Administración Mayo 2024 $ 2.030.659.765,94 $ 101.532.988.30 $ 43.733.780.609.56 

15 – Obra Junio 2024 $ 1.296.608.642,72 $ 64.830.432,14 $ 42.437.171.966,84 

15 – Administración Junio 2024 $ 1.841.791.832,31 $ 92.089.591,62 $ 40.595.380.134,53 

16 - Obra Julio 2024 $ 1.934.144.360,38 96.707.218,02 38.661.235.774,15 

16 - Administración Julio 2024 $ 2.041.768.591,17 102.088.429,56 36.619.467.182,98 

17 - Obra Agosto 2024 $ 2.664.574.748,83 133.228.737.44 33.954.892.434.15 

17 - Administración Agosto 2024 $ 2.161.905.564,27 108.095.278.21 31.792.986.869.88 

18 - Obra Septiembre 2024 $ 1.941.076.585,40 97.053.829,27 29.851.910.284.48 

18 - Administración Septiembre 2024 $ 1.864.257.429,40 93.212.871.47 27.987.652.855.08 

19 - Obra Octubre 2024 $ 2.591.717.620,85  129.585.881,04 25.395.935.234,23 

19 - Administración Octubre 2024 $ 1.870.080.961,17 93.504.048,06 23.525.854.273.06 

20 - Obra Noviembre 2024 $ 2.142.680.292,00 107.134.014,60 21.383.173.981.06 

20 - Administración Noviembre 2024 $ 1.870.407.187,09 93.520.359,35 19.512.766.793,97 

21 - Obra Diciembre 2024 $ 1,604,782,376.38  80.239.118.82  $ 17.907.984.417.59 

21 - Administración Diciembre 2024 $ 2,069,511,244.48  103.475.562.22  $ 15.838.473.173.11 

22 - Obra Enero 2025 $ 1.966.355.678,67 98.317.783.93 $ 13.872.117.494.44 

22 - Administración Enero 2025 $ 1.863.219.332,75 93.160.966.64 $ 12.008.898.161.69 
Tabla 16. Relación de pagos realizados al contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 

 
El avance financiero a la fecha es 88,62 % y corresponde a los valores facturados hasta el mes de enero: 
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Resumen grandes partidas Acta No. 22 Obra y Administración. 
 

 
 
 
 

PROYECTO

VALOR AIU IVA

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 1.536.815.692,59     

A 261.258.667,74     

I 76.840.784,63        

U 76.840.784,63        

IVA 14.599.749,08      

Subtotal (I,II,III,IV) Obra 1.536.815.692,59     414.940.237,00     14.599.749,08      

Estudios y diseños -                                -                             -                           

IVA -                                -                             -                           

Subtotal (IV-I) Estudios y Diseños

Gastos de administración 511.096.160,00         

Costos fijos no globales 66.940.399,33           

Costos fijos globales 30.694.790,50           

IVA 115.658.956,47   

Subtotal (IV-II) Administración 608.731.349,83         -                             115.658.956,47   

Control de tráfico 546.690.000,00         

Costos Fijos no globales 42.624.000,00           

IVA 111.969.660,00   

Subtotal (V) Control de tráfico 589.314.000               -                             111.969.660         

Servicio de vigilancia 308.572.234,00         

IVA 5.862.872,45        

Subtotal (VI) Vigilancia 308.572.234,00         -                             5.862.872,45        

Programas y actividades 

socioambientales 83.776.000,00           

Costo no global 11.760.000,00           

Costo global 7.918.000,00              

IVA 19.656.260,00      

Subtotal (VII) Programas y 

actividades socio-ambientales 103.454.000,00         -                             19.656.260,00      

Seguros y pólizas -                                -                             -                           

IVA -                                -                             -                           

Total pólizas -                                -                             -                           

3.146.887.276           414.940.237           267.747.498         

Total Acta Obra y 

Administración
      3.829.575.011,42 

ACTA No. 22



INFORME MENSUAL N° 26 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI 

 DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2025 

 

29 

 

• Contrato de interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01 
 

No. ACTA 
MES 

FACTURADO 
VALOR ACTA RETEGRANTIA SALDO CONTRATO 

1 
Marzo – Abril 

2023 
$ 467.021.988        $ 23.351.099 $ 8.493.445.271 

2 Mayo 2023 $ 306.636.908       $15.331.845 $ 8.186.808.363 

3 Junio 2023 $ 313.955.946       $15.697.797 $ 7.872.852.417 

4 Julio 2023 $ 313.955.946  $15.697.797 $ 7.558.896.471 

5 Agosto 2023 $ 313.955.946  $15.697.797 $ 7.244.940.525  

6 Septiembre 2023 $ 313.955.946  $15.697.797 $ 6.930.984.579 

7 Octubre 2023 $ 313.955.946  $15.697.797 $ 6.617.028.633 

8 Noviembre 2023 $ 322.576.821 $16.128.841 $ 6.294.451.812 

9 Diciembre 2023 $ 322.576.821 $16.128.841 $ 5.971.874.991 

10 Enero 2023 $ 322.576.821 $16.128.841 $ 5.649.298.170 

11 Febrero 2024 $ 322.576.821 $16.128.841 $ 5.326.721.349 

12 Marzo 2024 $ 322.576.821 $16.128.841 $ 5.004.144.528 

13 Abril 2024 $ 399.135.907 $19.956.795 $ 6.063.276.906 

14 Mayo 2024 $ 431.946.943 $21.597.347 $ 5.631.329.963 

15 Junio 2024 $ 441.686.208 $ 22.084.310 $ 5.189.643.755 

16 Julio 2024 $ 441.686.208 $ 22.084.310 $ 4.747.957.547 

17 Agosto 2024 $ 441.686.208 $ 22.084.310 $ 4.306.271.339 

18 Septiembre 2024 $ 441.686.208 $ 22.084.310 $ 3.864.585.131 

19 Octubre 2024 $ 441.686.208 $ 22.084.310 $ 3.422.898.923 

20 Noviembre 2024 $ 441.686.208 $ 22.084.310 $ 2.981.121.715 

21 Diciembre 2024 $ 441.686.208 $ 22.084.310 $ 2.539.526.507 

22 Enero 2025 $ 441.686.208 $ 22.084.310 $ 2.097.840.299 

Tabla 17. Relación de pagos realizados al contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 

 
El avance financiero a la fecha es 78,06% y corresponde a los valores facturados hasta el mes de enero: 
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 7.4 AVANCE TÉCNICO   

 
Porcentaje de Ejecución al Valor del Contrato de Acuerdo con el Plan de Inversión 9  
 
Programado: 95,07 %  
Ejecutado: 91,97 % 
 
A continuación, se relacionan las actividades realizadas por el contratista CONSORCIO CTSA – INGERAL, de 
conformidad con el informe mensual presentado por el CONSORCIO FERREO CBC 196 – Interventoría del 
contrato de obra, quien realiza el seguimiento y control de las a las obligaciones de operación y mantenimiento 
al corredero férreo “BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ – 
FACATATIVÁ”: 
 
 

• Territorial Cundinamarca  
 
Dentro del cumplimiento de las actividades de conservación del corredor férreo para los meses de enero 

a febrero 2025, contractualmente se cuenta con 5 cuadrillas de mantenimiento y 2 de rocería para realizar 

las operaciones programadas que se encuentran relacionadas con mayor amplitud en el informe de 

interventoría anexo. Adicionalmente se cuenta con una cuadrilla de rocería acantonada en Chocontá. Lo 

anterior de la siguiente manera: 

CUADRILLA PK INICIAL PK FINAL 

Mantenimiento Km5 Bogotá 
PK 5+000 
PK 5+000 

PK 34+000 (La Caro) 
PK 36+870 (El Corzo) 

Rocería Km5 Bogotá  
PK 5+000 
PK 5+000 

PK 34+000 (La Caro) 
PK 36+870 (El Corzo) 

Mantenimiento Caro 4 PK 34+000 (La Caro) PK 5+000 

Mantenimiento Caro 2 
PK 34+000 (La Caro) 

 PK 34+000 (La Caro) 
PK 53+000 (Zipaquirá) 
 PK 44+000 (hacia Villapinzón) 

Mantenimiento Caro 3  PK 44+000 PK 70+940 

Rocería Caro 1  
PK 5+000 
 PK 34+000 (La Caro) 
 PK 34+000 (La Caro) 

PK 34+000 (La Caro) 
 PK 53+000 (Zipaquirá) 
 PK 44+000 (hacia Villapinzón) 

Rocería Chocontá  PK 105+000 (Villapinzón) PK 44+000 (hacia Villapinzón) 

Mantenimiento Chocontá PK 70 +940 PK 105+000 (Villapinzón)  

Tabla 18. Distribución de cuadrillas territorial Cundinamarca. Tomada del informe Mensual de interventoría 

 

La ejecución de las actividades de mantenimiento del periodo del presente informe, se realizaron, con la 

siguiente asignación de carro motores: 

 

- CM 133 / KM 5, Carro motor ANI, en operación sin novedad 

- CM 460 / La Caro, Carro motor ANI, en operación sin novedad.  

- CM 804 / La Caro, Carro motor alquilado, en operación sin novedad.  

- CM 606 / KM5, Carro motor ANI, en operación sin novedad. 

 

Cuya operación para el periodo comprendido entre diciembre 2024 - enero 2025, tuvo la siguiente 

incidencia de usos: 
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CARRO MOTOR DISPONIBILIDAD OBSERVACIÓN 

460 100% Disponible durante las semanas 98 a la 102. 

606 80% Disponible durante las semanas 98 a la 102. 

133 80% Disponible durante las semanas 98 a la 102. 

804 100% Disponible durante las semanas 98 a la 102. 

Tabla 19. Control de disponibilidad Carro Motores, territorial Cundinamarca. Fuente propia. 

 

En el periodo del 22 de enero al 21 de febrero de 2025, la disponibilidad de carros motores en la territorial 

Cundinamarca fue del 90%. 

 

El control del personal por cuadrillas de mantenimiento para la territorial Cundinamarca se cumplió en 

84,64% según su disponibilidad en el periodo del presente informe. 

SEMANA 
JORNALES 
CAPORAL 

JORNALES 
AYUDANTES DE VÍA 

OPERADOR DE 
CARRO MOTORES 

98 49 313 28 

99 49 313 28 

100 49 353 28 

101 49 371 28 

102 41 309 24 

Tabla 20. Control de Personal por Semanas, Territorial Cundinamarca. Fuente propia. 

 

El personal de operación del sector Cundinamarca, para las semanas que comprenden la relación del 

presente informe tuvo cumplimiento del 100% de acuerdo con la información presentada por la 

interventoría en sus informes.  

 

A continuación, se relacionan los aciertos de cumplimiento de mantenimientos de vías en la territorial 

Cundinamarca de acuerdo con el informe mensual y semanales entregados por la interventoría, en las 

siguientes tablas de ejecución: 

 

ACIERTO DE MANTENIMIENTOS 

SEMANA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

Semana # 98  

Del 20 al 26 de enero de 2025 
92% 

Semana # 99 

Del 27 de enero al 02 de febrero de 

2025 

98% 

Semana # 100 

Del 03 al 09 de febrero de 2025 
70% 

Semana # 101 

Del 10 al 16 de febrero de 2025 
72% 

Semana # 102 

Del 17 al 23 de febrero 2025 
31% 

Tabla 21. Acierto de cumplimientos de mantenimiento, territorial Cundinamarca. 

 
Con base en lo anterior, las cuadrillas de mantenimiento realizaron el deshierbe manual, limpieza cunetas, 

limpieza/descarne de pasos a nivel, rocería, alineación y nivelación de vía, corrección de trocha, ajuste de 
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pernos, cambio de eclisas, descope de árboles, descarne de vía, recolección y perfilado de balasto. El 

promedio del cumplimiento del mantenimiento de vías fue del 72,6% 

 

En la territorial Cundinamarca, durante el periodo comprendido del 22 de enero al 21 de febrero de 2025 

no se rego balasto. El acumulado continua en 10804,00 M3.  

 

 
Tabla 22. Suministro de riego de Balasto, Territorial Cundinamarca. Tomado de: Informe semanal No. 102 Consorcio férreo CBC 196   

 
En la territorial Cundinamarca, durante el periodo comprendido para el mes de enero a febrero 2025 no 

se hizo el suministro e instalación de traviesas debido a que se tomó mantener un stock para emergencias, 

ya que el contrato está por terminar el alcance en el monto de traviesas, efectuándose un acumulado de 

9260 unidades. 

 

 
Tabla 23. Suministro e instalación de traviesas, Territorial Cundinamarca. Tomado de: Informe semanal No. 102 Consorcio férreo CBC 196   

 

 

Registro Fotográfico 
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Tomado de: Informes semanales No 98 - 102 del Consorcio Férreo CBC 196 

 
 
 

• Territorial Boyacá 
 

Dentro del cumplimiento de las actividades de conservación del corredor férreo en la territorial Boyacá, 

para los meses de enero a febrero 2025, se contó con 4 cuadrillas de mantenimiento y 3 de rocería. 

CUADRILLA PK INICIAL PK FINAL 

VILLAPINZÓN   MANTENIMIENTO  PK 105+000 PK 146+000 

VILLAPINZON ROCERÍA PK 105+000 PK 157+500 

TUNJA MANTENIMIENTO       PK 146+250 PK 187+750 

TUNJA ROCERIA PK 157+500 PK 209+000 

PAIPA MANTENIMIENTO PK 187+750 PK 227+000 

PAIPA ROCERIA PK 209+000 PK 262+000 

SOGAMOSO MANTENIMIENTO PK 227+000 PK 262+000 

Tabla 24. Distribución de Cuadrillas, territorial Boyacá. 

 

La ejecución de las actividades durante el periodo se realizó, con la siguiente asignación de carro motores: 
 

- CM 815 Disponibilidad durante el periodo en Villapinzón (Alquilado). 

- CM169 Disponibilidad durante el periodo en Paipa 

- CM625 Disponibilidad durante el periodo en Tunja 

- CM558 Disponibilidad durante el periodo en Sogamoso. 

 
Cuya operación para el periodo comprendido entre enero – febrero 2025 tuvo la siguiente incidencia de 
usos: 
 

CARRO MOTOR DISPONIBILIDAD OBSERVACIÓN 

815 100% Disponible durante las semanas 98 a la 102. 

625 23%  Disponible durante la semana 98  

169 100% Disponible durante las semanas 98 a la 102. 
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CARRO MOTOR DISPONIBILIDAD OBSERVACIÓN 

558 100% Disponible durante las semanas 98 a la 102. 

Tabla 25. Distribución de uso de carro motores, territorial Boyacá. 

 

Para el presente informe, la disponibilidad de carro motores en Boyacá fue del 81% 
 
El control del personal por cuadrillas de mantenimiento para la regional Boyacá se cumplió en 100,3% 
según su disponibilidad para las semanas que abarcan el mes de enero a febrero 2025. 
 

SEMANA 
JORNALES 
CAPORAL 

JORNALES 
AYUDANTES DE VÍA 

OPERADOR 
CARRO MOTOR 

98 49 406 28 

99 49 405 28 

100 49 399 28 

101 49 375 28 

102 49 387 28 
Tabla 26. Control del personal cuadrillas mantenimiento, territorial Boyacá. 

 
El personal de operación del sector Boyacá, para las semanas que comprenden la relación del presente 
informe se cumplió al 100%, de acuerdo con la información presentada por la interventoría.  
 
A continuación, se relacionan los aciertos de cumplimiento de mantenimiento de vía en la territorial 
Boyacá, de acuerdo con el informe mensual y semanales entregados por la interventoría, en las siguientes 
tablas de ejecución: 
 

ACIERTO DE MANTENIMIENTOS 

SEMANA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

Semana # 98  

Del 20 al 26 enero de 2025 
121% 

Semana # 99 

Del 27 enero 2025 al 2 de febrero de 

2025 

106% 

Semana # 100 

Del 3 al 9 de febrero de 2025 
124% 

Semana # 101 

Del 10 al 16 de febrero 2025 
91% 

Semana # 102 

Del 17 al 23 de febrero 2025 
124% 

Tabla 27. Aciertos de mantenimiento, territorial Boyacá 

 
Con base en lo anterior, las cuadrillas de mantenimiento realizaron el deshierbe manual, limpieza cunetas, 
limpieza/descarne de pasos a nivel, rocería, alineación y nivelación de vía, corrección de trocha, ajuste de 
pernos, cambio de eclisas, descope de árboles, descarne de vía, recolección y perfilado y riego de balasto. 
El promedio del cumplimiento del mantenimiento de vías fue del 113% 
 
En la territorial Boyacá, durante el periodo comprendido para los meses de enero a febrero de 2025 se 
realizó el riego de balasto, se cuenta con un acumulado de 10395,18M3. 
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Tabla 28. Suministro de riego de Balasto, Territorial Boyacá. Tomado de: Informe semanal No. 102 Consorcio férreo CBC 196   

 
En la territorial Boyacá, durante el periodo comprendido para los meses de enero a febrero 2025, no se 
realizó el suministro e instalación de traviesas debido a que se tomó mantener un stock para emergencias, 
ya que el contrato está por terminar el alcance en el monto de traviesas, actualmente se cuenta con un 
acumulado de 9090 Unidades.  
 

 
Tabla 29. Suministro e instalación de traviesas, territorial Boyacá, tomada del informe mensual febrero. 

 

 

Registro Fotográfico 
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Tomado de: Informes semanales No 98 - 102 del Consorcio Férreo CBC 196 

Durante el presente periodo se tiene los siguiente acumulados en cuento a Traviesa y Balasto 
 
Suministro e Instalación de Traviesa 
 
Meta Programado: 18.400 Unidades 
Cantidad Ejecutado: 18.350 Unidades  
 
Suministro e Instalación de Riego de Balasto  
 
Meta Programado: 23.109,94 Metros Cúbicos 
Cantidad Ejecutado: 21.199 ,18 Metros Cúbicos  
 
 
 

• Resumen de Permisos. 
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• Estudios y Diseños de Puntos Críticos. 
 

Durante el periodo comprendido entre el 22 de enero al 21 de febrero del 2025, se finalizó con la etapa de 
estudios y diseños, dando se inició con el proceso constructivo de los puntos críticos en el PK77+000, 
PK181+600, PK 142+454 y PK127, acorde con los términos de referencia y especificaciones del contrato.  

 

 
Tabla 30. Estudios y diseños de puntos críticos. 

 

 

• Obras Complementarias 
 
Actualmente el contratista de obras y la interventoría han ejecutado 42 alcantarillas, dentro del ítem de 
obras complementarias.  
 

TERMINADAS 2023 16 
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TERMINADAS 2024 
26 

EJECUCIÓN  0 

TOTAL  42 
 

Tabla 31. Obras Complementarias Alcantarillas. 

 
  

Durante el periodo enero – febrero 2025, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

• PK77 

− En el Pk77, se ha realizado, el concreto lanzado con microfibra metálica, los pernos pasivos 
y los sub-drenes horizontales de las zonas 1 y 3 con una ejecución del 100%, y la fecha nos 
encontramos con un programado y ejecutado así: 

 
Avance programado 100,00%  
Avance ejecutado 100,00% 

 

• PK 127+300 

 

− En el PK 127+300  se realizaron las verificaciones de las cotas de los ejes en los alineamiento 

de acceso sur "Bogotá" y salida norte "Tunja”, hasta el tramo de la tajea para dar paso 

provisional. 

− Durante el presente periodo se inició el desmonte de los rieles de segundo uso instalados 

para confinamiento inicial.  

− También se realizó el desmonte de la vía existente tanto del aproche sur, norte y sobre el 

terraplén existente, se fundieron las ménsulas de apoyos para nivelaciones en los estribos y 

los dados de cada eje. 

− Se realizó el empalme del aproche sur PK127+190, al Estribo sur en el PK127+450. 

− Se ha venido realizando el retiro de material de la infraestructura existente y los materiales 

que se encontraban entre estas, al igual que el muro existente el constado occidental. 

− A la fecha se tiene un avance ejecutado del 70,73%.    
 

• PK 181+600: 

− Se finalizaron las obras de intervención con la conformación de material y aseo, a la fecha 

presenta un avance ejecutado del 100%. 

 

• PK  142+454:  

− Durante el presente informe, se llevaron a cabo las actividades de demolición de estructuras 

de concreto existentes de encole y descole, así como el armado y figurado de acero. Además, 

se ejecutó fundida de concreto para las estructuras correspondiente de encole y descole, a la 

fecha se tiene un avance del 82,99%. 
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Registro Fotográfico Punto Crítico PK 77 
 

 
 

Registro Fotográfico  Punto Crítico PK 127 
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Punto Crítico PK 142 + 454. 

 
Registro fotográfico tomado de: Informes mensuales del Consorcio Férreo CBC 196 

 

 

• Gestión Componente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Durante el periodo correspondiente al presente informe, la interventoría y el contratista realizaron las 
obligaciones correspondientes al componente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo 
con lo siguiente: 

 

− La interventoría en sus informes mensual informó que durante el periodo se contó con 586 
personas laborando, finalizando el mes de enero y al corte de este informe para el mes de febrero 
2025 con 591 personas laborando en el proyecto, todo el personal vinculado con las respectivas 
afiliaciones y pagos de seguridad social. 

− Se indicó por parte del contratista e interventoría que todo el personal que ingresó al proyecto 
recibió inducción general en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, basada en las actividades 
constructivas relacionadas con el cumplimiento del objeto del contrato. 

− Diariamente se generaron las charlas de seguridad y salud en el trabajo como estrategia de 
prevención y promoción de la salud y la seguridad de los trabajadores. 

− Durante el periodo correspondiente al presente informe, el contratista de obra entregó dotaciones 
y elementos de protección personal a los trabajadores que hacen parte del contrato.  

− La interventoría realizó inspecciones vehiculares, de carro motores, a elementos de emergencias, 
elementos de protección personal y kit control de derrames. 

− Durante el periodo se reportaron 2 novedades de las cuales se dieron 0 incidentes y 6 accidentes. 
 
 

• Gestión de Aspectos Ambientales  
 

Durante el periodo correspondiente al presente informe, la interventoría y el contratista realizaron las 

obligaciones correspondientes al componente del Anexo 7 ambiental del contrato de obra PAF-ANI-O-

118-2022-01. A continuación, se muestra el detalle de las actividades de gestión ambiental por tramo, 

del 22 de enero al 21 de febrero de 2025, para dar cumplimiento al PAGA aprobado por la interventoría 

y al PMA aprobado por la Resolución 751 de 2002. 

 
El estado actual de ejecución de las obligaciones a cargo del contratista como área de gestión para el periodo 
objeto del presente informe y que es de seguimiento de la interventoría se monitorea a través de: 

  

-Seguimiento de Información Contractual: Chequeada a través de listas propuestas por la interventoría 
CONSORCIO FÉRREO CBC 196 dentro de su manejo interno y que se presenta a continuación: 
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Fuente Propia. Lista de Chequeo Elaborada por la Interventoría-CONSORCIO FÉRREO CBC 196 para seguimiento al contrato de obra Gestión Ambiental 

 

  

• -Seguimiento previo Documental- Plan de adaptación de la Guía Ambiental PAGA: Trazabilidad; 
la Interventoría mediante oficio enviado a Findeter  con Ref.: 56946, de fecha 14 de septiembre de 
2023, en cumplimiento a lo establecido en el anexo No. 7 ambiental del contratista en la página 11, el 
cual reza: “Tomando como referente la Guía de Manejo Ambiental Sector Férreo el Contratista deberá 
actualizar y presentar a la ANI y a la Interventoría el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA- 
existente, el plazo para la remisión es de 30 (treinta) días calendario después de la suscripción del 
acta de inicio del Contrato; consideró aprobado la actualización del documento Versión 5, una vez 
fueron atendidas todas las observaciones emitidas mediante el comunicados 56946 y 61972, por lo 
cual se aprobó desde las áreas social y ambiental el Plan de Adaptabilidad de la Guía Ambiental - 
PAGA enviado por el contratista. 
 

•  Para los meses entre enero y febrero  2025, periodo del presente informe 26, se reporta que El PAGA 
no presento novedades de ajustes consideradas por el contratista. En el desarrollo de los programas 
establecidos en el PAGA con alcance al Plan de Manejo Ambiental establecido desde el inicio de la 
ejecución de obras de construcción y/o de mantenimiento para el corredor férreo Bogotá-Belencito, el 
contratista entrego documento de informes mensuales para cada uno de los meses del año 2023 y los 
meses a la fecha del año 2024 y el 2025 en ejecución del contrato con las acciones de gestión y/o 
ejecución según el cumplimiento en la prevención y/o corrección y/o compensación, así mismo los 
informes de interventoría con la gestión ambiental se entregaron al cliente para cada uno de los  meses 
relacionados durante el desarrollo del contrato hasta el momento de elaboración del presente informe 
26. 
 
 

• TRAMO BOGOTÁ – BELENCITO  
 

• Cumplimiento de los programas del PAGA 
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FICHA PAGA CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 

Observación de la gestión 
adelantada o requerimiento 

efectuado por interventoría en 
caso de no cumplir u observación 

de si no aplica en el periodo 
reportado 

• PF1: Control de sedimentos 
y estabilidad de taludes 

• X •   •   •   

• PF2: Manejo de Materiales 
de Construcción 

• X •   •   •   

• PF3: Sitios de disposición 
para sobrantes de 
excavaciones y derrumbes 

• X •   •   •   

• PF4: Manejo de Residuos 
Sólidos 

• X •   •   •   

• PF5: Manejo de Residuos 
líquidos 

• X •   •   •   

• PB1: Revegetalización • X •   •   •   

• PB2: Arborización y 
Ornamentación 

• X •   •   •   

• PG1: Sensibilización 
Ambiental a trabajadores y 
contratistas 

• X •   •   •   

• PG2: Señalización • X •   •   •   

• PG3: Gestión y Control 
Ambiental 

• X •   •   •   

• PG4: Mantenimiento del 
Corredor Férreo 

• X •   •   •   

• PG5: Manejo de 
Estaciones, Talleres, PAN y 
Frentes de obra 

• X •   •   •   

• Tabla 32. Cumplimiento programas del PAGA 

 

• A continuación, cumplimiento de los programas del PMA: 
  

FICHAS PMA CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 

Observación de la gestión 
adelantada o requerimiento 

efectuado por interventoría en 
caso de no cumplir u observación 

de si no aplica en el periodo 
reportado 

PMF1: Control de sedimentos y 
estabilidad de taludes 

X       

PMF2:  Revegetalización  X       

PMF3: Sitios de depósitos para 
sobrantes de excavaciones  

X       

PMF4: Manejo de canteras  X       

PF5: Manejo de desechos sólidos  X       

PMF6: Manejo de desechos líquidos  X       

PMB1: Programa de arborización  X       

PMG1: Señalización X       

PMG2: Gestión y Control Ambiental X       

PMG3: Conservación del corredor 
férreo 

X       

Tabla 33. Cumplimiento programas del PMA 
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− Se realizó seguimiento ambiental a las obras activas en el periodo en los siguientes puntos kilométricos en 
cumplimiento de los instrumentos ambiental, resaltando que en cada uno de los siguientes puntos se da 
cumplimiento al 100% de los requerimientos ambientales socializados a todo los contristas.  

− PK 49+700 

− PK 77+070 

− PK 127+300 

− PK 142+454 

− PK 155+451 

− PK 140+450 
 

  
Foto 1 

 Descripción: Seguimiento a obra PK 47+900 
Foto 2  

 Descripción: Seguimiento punto crítico PK 47+900 

 
 

 
 

 

Foto 3 
Descripción: Seguimiento a obra PK 142+454 

Foto 4 
 Descripción: Seguimiento a obra PK 127+300 

 
1. En el mes reportado, se adquirió materiales de las siguientes canteras, las cuales cuentan con 

licencia ambiental y registro minero: 

Canteras territorial Boyacá 

Para este periodo en la territorial Boyacá en los puntos de obras PK 140+600 y 142+454 se adquirió material 
de los siguientes sitios, los cuales se encuentran verificados conforme al cumplimiento de documentación 
ambiental. 
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- Cantera Santa Lucia: Licencia Resolución 1398 del 23 de octubre de 2009, y Registro 
minero 1425 – 15 

- Cantera Nelson Arcos: Licencia Ambiental; Resolución 947 del 09 de noviembre de 2007, 
Registro Minero 010011 – 15 

Cantera PK Ítem Unidad Cantidad 

NELSON ARCOS  

PK 142+454 
PK  140+600 

Arena  m3 15  

SANTA LUCIA 

Gravilla m3 15 

Subbalasto m3 60 

Recebo m3 322 

Piedra Rajón m3 7 

TOTAL 419 
Tabla 34. Adquisición de material 

Canteras territorial Cundinamarca  

Se determino en el desarrollo de las actividades férreas se presenta:  

- Cantera Mastercat: Licencia Resolución 303 del 31 de marzo de 2006 y Registro minero 00093 – 
15. 

 
 
Cantera  PK Ítem  Unidad  Cantidad  

MASTERCAT 
  

N. A Balasto M3 0 

TOTAL N.A. 

  
- Los certificados del total de los materiales adquiridos en el PK 77 del contratista AV SUMINISTROS, 

se entregarán una vez entreguen el 100% del material comprado. Para el mes de febrero aún no se 
han cumplido con el 100% del material requerido, por tal motivo aún no se cuenta con certificado.  

- Por otro lado, para los puntos kilométricos 96+710 y 96+740 se realizó compra de material pétreo, las 
cantidades adquiridas fueron reportadas en el informe el mes de enero. El certificado de este material 
se encuentra anexo a la presente dicha.  

- Para la cuneta que se están realizando en el PK 49+700, se adquirió material pétreo, el certificado con 
la cantidad y el tipo de material comprado se relacionará una vez la cantera lo genere.  

- En cuento a balasto se realizó compra en el mes de febrero, sin embargo, a corte de este informe el 
proveedor MASTERCAT seguía suministrando material, por tal motivo se desconoce la cantidad 
exacta. Por lo anterior, se relacionará en el siguiente informe la cantidad suministrada en nel mes de 
febrero y se anexará el certificado si la cantera remite el certificado para el siguiente periodo. 
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Residuos gestionados  
 

Se presenta los operativos de aseo realizado para el mes de febrero:  

OPERATIVOS DE ASEO: 

Actividad  Localidad  Tramo o sitio intervenido Fecha  
Volumen de residuos 

recolectados (m3)  

Operativo de 
aseo 

Barrios Unidos 
Sector Pulpo, en la calle 92 con 

NQS 
06/02/2025 2 

Operativo de 
aseo 

Fontibón  calle 22 con Cra. 116 11/02/2025 3 

Operativo de 
aseo 

Fontibón  
la Cra 137 hasta la Cra 134 con 

calle 22. 
13/02/2025 6 

 

1. El ultimo mantenimiento realizado a los pozos sépticos fue en el mes de junio, por ello, en el mes de 
febrero se realizó una inspección para verificar estado de los pozos, encontrando que ya es necesario 
realizar el siguiente mantenimiento.  
 

2. En diciembre se presentó una emergencia en el Paso a nivel de Avenida el Dorado, donde el pozo 
séptico se reboso por las lluvias presentes en la capital del país, de ahí se succiono 2m3 de aguas 
residuales. Una vez el gestor remita el certificado, se presentará como soporte en el informe del mes 
que corresponda.   

3. En el mes no  se retiró más RESPEL líquidos, se realizó en febrero inspección en los puntos de acopio 
para verificar si se puede realizar una nueva recolección de los aceites usados, estos ya se encuentran 
próximos a alcanzar el volumen requerido para la recolección por el proveedor, se informará 
previamente para ejecutar esta actividad con los precios aprobados. 

A continuación, se relaciona el estado de las empradizaciones de los puntos intervenidos:  

 
 

X ÁREA INTERVENIDA (m2) AREA EMPRADIZADA (M2) 

200+878 772.03 772.032 

207+053 621.88 621.88 

207+201 396.79 396.79 

205+610 603.12 603.12 

216+000 684.35 684.35 

127+217 766.3 766.3 

179+550 450 450 

201+311 340.7 340.7 

206+949 500 500 

127+300 Sin definir 0 

155+451 472.79 472.79 

181+600 22 22 

96+710 204.45 204.45 

96+740 107.25 107.25 

Total 5941.662 5941.662 
Tabla 37. área para empradizar 
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• Cundinamarca – Bogotá  

• Actividades de arborización:  

  
• Acta de visita SDA N°16376 – Tala Fontibón  
  
- En el mes de abril se radicó en la Secretaría Distrital de Ambiente SDA el informe con las 

actividades ejecutadas, a la fecha del presente reporte no se cuenta con respuesta de la secretaria.  
  
• Informe técnico de la SDA N° SSFFS-01941. 
  
- A la fecha de corte del presente informe, no se ha recibido respuesta por parte del JBB. 
  
• Permisos de aprovechamiento forestal PK 78+860 
  
- Aun no se tiene respuesta de la entidad ambiental, del informe radicado. 
  
• ACTA DE VISITA N°22177 – Tala árbol CR 9 No.121 – 46 
  
-  A la fecha de corte del informe del mes de febrero, no se ha recibido respuesta por parte de la 

Secretaría Distrital de Ambiente. 

 
 • ACTA DE VISITA DE SDA 25706– Poda árbol CR 30 con calle 80. 
  
- El 9 de octubre se radicó informe con todas las actividades relacionadas con la poda del árbol de 

la AK 30 80-46 en la localidad de Barrios Unidos. 
 
A la fecha no se ha realizado nuevas actividades. 

 
• Autorización DRSC 00134 expediente 94806 
  
- En el presente mes no se recibió ningún tipo de comunicación por parte de la CAR. 
  
• ACTA DE VISITA N° 27041 – Calle 127 N° 9 – 0 
  
- Se realizó la socialización y evaluación de avifauna el día 13 de agosto del presente año. 
- El día 17 de agosto, se realizó la tala del individuo arbóreo por fractura de ramas secas con 

riesgo de caída. 
  
• CONCEPTO TÉCNICO SSFFS-03001 
  
- El 18 de octubre de 2024, se realizó la observación de los individuos con el apoyo de 

binoculares Bushnell 10x42 y cámara Nikon P700. Durante la jornada de observaron, no se 
evidenciaron nidos activos o inactivos asociados a alguna especie de ave, por lo tanto, se 
procede a realizar la liberación sin ninguna novedad. 

- El 01 de noviembre de 2024, se realizó socialización a la comunidad aledaña del lugar donde 
se realizó la poda de los dos árboles fueron podados en cumplimiento de lo requerido por la 
secretaria Distrital de Ambiente. 
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ACTAS DE EMERGENCIA ENERO 2025 
 
- Para enero 2025 se han desarrollado diferentes actividades forestales en el marco de lo 
solicitado por la Secretaría Distrital de Ambiente-SDA en las últimas actas de emergencia remitidas 
al consocio las cuales se relacionan a continuación: 

 
Acta de 

visita No. 
Dirección Localidad Autoriza Actividades ejecutadas en enero 2025 

30424 
CL 22 No.81 - 00 

 
Fontibón 1 tala 

1. Socialización a la comunidad 
2. Manejo de avifauna 
3. Tala acacia negra 

30572 
CR 89 No.22 - 2 

 
Fontibón 1 tala 

1. Socialización a la comunidad 
2. Manejo de avifauna 
3. Tala Pino Patula 

31700 
AK 9 No.140 A - 51 

 
Usaquén 1 tala 

1. Socialización a la comunidad 
2. Manejo de avifauna 
3. Tala Pino Patula 

31904 
AV 22 No.89 - 54 

 
Fontibón 1 poda 

1. Socialización a la comunidad 
2. Manejo de avifauna 
3. Poda Pino Cipress 

31874 
CL 100 No.17 - 09 

 
Chapinero 2 talas 

1. Socialización a la comunidad 
2. Manejo de avifauna 
3. Talas Acacias Moradas 

 
Con el fin de continuar con las gestiones requeridas por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá en relación 
con las actas del cuadro anterior, se solicitó mediante correo electrónico el día 30 de enero de 2025 los 
conceptos técnicos de cada una de ellas, sin embargo, no se ha obtenido respuesta. 

 
 
Plan de podas  
 

FASE ACTIVIDAD ESTADO 
PORCENTAJE DE 

AVANCE POR 
ACTIVIDAD 

1 Instalación de plaquetas y georreferenciación  Ejecutado 100% 

2 Captura de datos en campo Ejecutado 100% 

3 Compilación y organización de datos Ejecutado 100% 

4 Elaboración de documento e insumos para la SDA Ejecutado 100% 

5 Trámite ante la SDA Ejecutado 100% 

6 Aprobación Plan de Podas por SDA 
Respondido bajo el 

radicado 
2023EE310518 

50% 

7 Subsanación de observaciones al documento 

Se generaron 
observaciones por la 
SDA por lo que se dio 
respuesta la mismas. 

100% 

8 
En espera de respuesta de las observaciones subsanadas por 
la SDA 

La entidad no ha dado 
respuesta 

0% 
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Según las actividades y avance en el proceso para solicitar el plan de podas ante la SDA, se tiene un avance 
del 90 %. En el mes de febrero de 2025, no se recibió respuesta alguna por parte de la secretaria Distrital de 
Ambiente. 

 

• Permiso Aprovechamiento Forestal PK 127+300 
 

2. Para el periodo de octubre la entidad ambiental CORPOCHIVOR, envía notificación electrónica con 
radicado No. 10322 del 16 de octubre de 2024, de la Resolución No. 771 del 10 de octubre de 2024, 
por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados y se adoptan otras 
determinaciones. Expediente A.F. 048-24. 

3. Esta Resolución autoriza el aprovechamiento forestal de 17 individuos arbóreos (15 eucaliptos y 2 
alisos), los cuales fueron talados el 19 de octubre. 

4. Se radicó oficio el día 26 de noviembre de 2024 a la corporación donde se informa que el consorcio 
CTSA INGERAL dará cumplimiento a la medida de compensación mediante el pago por un valor total 
correspondiente a $832.947, conforme a lo referido en la resolución 771 del 10 de octubre de 2024, 
Artículo Sexto, Parágrafo Primero donde se indica: 
 

• Permiso Aprovechamiento Forestal PK 127+300 
 

5. Para el periodo de noviembre la entidad ambiental CORPOCHIVOR, envía notificación electrónica con 
radicado No. 12548 del 28 de noviembre de 2024, de la Resolución No. 985 del 28 de noviembre de 
2024, por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados y se adoptan 
otras determinaciones. Expediente A.F. 056-24. 

6. Esta Resolución autoriza el Aprovechamiento Forestal de 57 individuos arbóreos distribuidos en: 
Nueve (09) de la especie Aliso, tres (03) de la especie Salvio, quince (15) de la especie Eucalipto, uno 
(01) de la especie Ciprés, dos (02) de la especie Garbancillo, uno (01) de la especie Chorotillo, siete 
(07) de la especie Cuballo, cinco (05) de la especie mano de oso, tres (03) de la especie Piper, cinco 
(05) de la especie San Juanito y seis (06) sp. Los cuales fueron talados el 14 de diciembre. ´ 

7. Se realiza la socialización del aprovechamiento forestal por parte del área ambiental en conjunto con 
el personal residente y la arrendataria del predio persona encargada de realizar el desarrollo de 
actividades.  

8. Informe En la territorial Bogotá y Cundinamarca, se realizó sensibilización ambiental a 26 trabajadores 
e inducción a 11 ingresos nuevos. Para enero no se realizó inducciones, teniendo en cuenta que no 
se reportaron nuevos ingresos. En la territorial Boyacá se realizó la reinducción a 11 personas 
administrativas. 
 

9. En Actualmente se encuentran en intervención 4 puntos de obra, los cuales se encuentran señalizados 
300 metros antes de la obra y 300 metros después con sus respectivas señales verticales, los puntos 
de obra son: 

- PK 77+070 
- PK 49+700 
- PK 127+300 
- PK 142+454 

 
 

10. Gestiones con entidades ambientales 
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ENTIDAD AMBIENTAL FECHA GESTIÓN 

SDA N. A 

En el mes de febrero 2025, no se realizó gestión 
documental con la secretaria de ambiente de Bogotá, sin 
embargo, se han atendido todas las solicitudes de la 
entidad en cuento a los manejos silviculturales exigidos en 
las actas de emergencia.  

IDEAM 14/02/2025 

Teniendo en cuenta la respuesta del de la solicitud de 
enero 2025 radicado 20249910145994.Donde se solicitó 
certificado de predicción climática (precipitaciones) de 
Tunja del año 2025, se realizó una nueva solicitud ya que 
la información recibida por el IDEAM no responde a lo 
solicitado, esta nueva solicitud quedo radicada con el No. 
20259910013454 el 31 de enero de 2025 la cual fue 
respondida por la entidad el 14 de febrero de 2025, 
obteniendo la misma respuesta.  

CAR 18/02/2025 

 Conforme a la queja radicada a la Corporación por 
vertimientos de terceros identificados sobre el corredor 
férreo en los puntos kilométricos 100+60, 101+090, 
101+750 y 104+970, la CAR contacto al Consorcio con el 
fin de programar visita a los puntos referidos, la cual tuvo 
lugar el 11 de febrero del 2025 y conforme a esa visita se 
generó respuesta el día 18 de febrero de 2025. 

JBB N. A No se realizó tramite con la entidad.  

CORPOBOYACÁ N. A 
Se realizo la queja enfocada a vertimientos de terceros por 
“Pollos El dorado” 

CORPOCHIVOR N. A N. A 

 
Tabla 38. Gestiones con entidades ambientales 

  
Gestiones de apoyo al área social 

  

1. 03 de enero: Se realizó socialización a la comunidad con apoyo de área social, con el fin de informar 
sobre la tala que se realizaría por petición de la Secretaría Distrital de Ambiente y como estrategia de 
mitigación del riesgo por volcamiento del individuo arbóreo de especie Pino Patula, el cual se 
encontraba en malas condiciones físicas, emplazado en el corredor férreo en la Calle 104 con Carrera 
9. 

2. 15 de enero: Se realizó visita a los árboles solicitados para intervención de emergencia por la SDA en 
Fontibón de las actas de visita 30424 en la CL 22 No.81 – 00, 30572 en la CR 89 No.22 – 2 y 31904 
en la AV 22 No.89 – 54. De igual forma se realizaron las respectivas socializaciones con apoyo del 
área social a la comunidad cercana a cada uno de los árboles que requieren tratamiento silvicultural. 

3. 20 de enero: Se realizó apoyo relacionado al riego químico para la socialización en fechas de febrero. 
 

 
Otras actividades ambientales 

 
1. 03 de febrero: Se realizó inducción general a nuevos ingresos en el taller ANI del PK 5+000. 
2. 03 de febrero: Se dio repuesta al correo electrónico remitido por la ANI don solicitan información sobre 

un derecho de petición radicado por Transmilenio a la SDA y trasladado por la entidad al consorcio por 
competencia, donde se solicita podar dos árboles en la Av. Chile y Calle 75 con NQS. Dicha solicitud 
fue contestada en el mes de enero de 2025, se adjuntó a la respuesta el oficio y los anexos que se 
enviaron a la SDA.  

3. 03 de febrero: Se realizó revisión del derecho de petición interpuesto por el señor German Viasus, 
donde denuncia presuntos daños ambientales y solicita a la ANLA se tomen medidas correctivas, sin 



INFORME MENSUAL N° 26 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI 

 DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2025 

 

51 

 

embargo la ANLA traslada al  proyecto por competencia; por ello el Consorcio verifico el punto referido 
en la solicitud y evidencio daños en una alcantarilla en el PK 176, por lo cual se contestó que se 
analizaría la viabilidad de la rehabilitación de dicha alcantarilla, no sin antes analizar temas 
ambientales, sociales y técnicos.    

4. 03 de febrero: Se realizo visita a los puntos críticos 188+650, para verificación de disposición de 
material, así mismo se realizó vista al PK 174+250 con personal técnico en función de una PQRS para 
el mantenimiento de una alcantarilla.  

5. 04 de febrero: Se inicio con la revisión documental para los anexos del informe semestral ICA 22.  
6. 05 de febrero: Se realizo visita a puntos críticos para revisar e inspeccionar los puntos de obra: PK 

142+454, PK 127+300, PK155+451 Y PK 140+460 
7. 05 de febrero: Se realizó contacto telefónico con la empresa que realiza la recolección y transformación 

de botellas plásticas, con el fin de agendar la recolección de las que se encontraban en el Km5.  
8. 05 de febrero: Se asistió a reunión en la calle 122 No. 137ª y 138ª convocada por la UAESP, SDA Y 

Aguas de Bogotá SA ESP con el fin de verificar entre entidades la problemática relacionada con la 
inadecuada disposición de residuos en el punto. 

9. 05 de febrero: Se continuo con la revisión documental y posteriormente se alimentaron carpeta de los 
anexos del documento ICA 22.  

10. 06 de febrero: Se llevo a cabo operativo de aseo en la localidad de Barrios Unidos.  
11. 06 de febrero: Se inicio los mantenimientos de los árboles sembrados por compensación en el 

municipio de Suesca por las talas solicitadas ante la CAR y que reposan en los expedientes 102714, 
102753 y 102793. 

12. 06 de febrero: Se realizó recolección por gestor autorizado de las botellas plásticas que se encontraban 
acopiadas en el KM5. 

13. 06 de febrero: Se termino de organizar los anexos del documento ICA 22.  
14. 06 de febrero: Se asistió a reunión convocada por CFRO con el objetivo de conocer la procedencia de 

las aguas hidro carburadas del taller ANI km5.  
15. 07 y 08 de febrero: El siete se continuo con los mantenimientos de los árboles de Suesca expedientes 

102714, 102753 y 102793 y el ocho se dio por finalizada la actividad cumpliendo con el mantenimiento 
de los 370 árboles de Suesca.  

16. 07 de febrero: Se inició la construcción del documento (Informe de cumplimiento ambiental ICA 22). 
17. 07 de febrero: Se asistió a reunión con URBASER en la ciudad de Tunja, con el fin de verificar viabilidad 

de sembrar los 506 árboles en sus predios, solicitados en la Resolución 3036 de 2024 de 
CORPOBOYACA por permiso de ocupación de cause del PK 188. Por otro lado, se solicitó una nueva 
propuesta económica para disposición de RCD.  

18. 07 de febrero: Se dio respuesta al derecho de petición del señor German Viasus, donde denuncia 
presuntos daños ambientales por represamiento de aguas en el PK 174. 

19. 10 de febrero: Se realizo visita al punto PK 127+300 para verificar las condiciones de la disposición 
del material de excavación en las vías de acceso. 

20. 10 de febrero: Se asistió visita en conjunto de la alcaldía de Villa pinzón para dar respuesta a una 
PQRS sobre la posibilidad de manejo del acueducto a inmediaciones del corredor férreo.  

21. 10 de febrero: Se realizo visita a la “Calle de las luces” para solventar el problema de basuras presentes 
a cercanías del corredor ferreo 

22. 11 de febrero: Se realizó visita a las obras activas en la territorial de Cundinamarca, en cada punto se 
realizó inspección ambiental con el fin de corroborar el estricto cumplimiento de lo requerimientos 
ambientales.    

23. 11 de febrero: Se realizó capacitación ambiental a las cuadrillas de La Caro en recursos naturales y 
ecosistemas.     

24. 11 de febrero: Se llevó a cabo operativo de aseo en la localidad de Fontibón.  
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25. 11 de febrero: Conforme a la queja radicada a la Corporación por vertimientos de terceros identificados 
sobre el corredor férreo en los puntos kilométricos 100+60, 101+090, 101+750 y 104+970, la CAR 
contacto al Consorcio con el fin de programar visita a los puntos referidos, la cual tuvo lugar el 11 de 
febrero del 2025 y conforme a esa visita se generó respuesta el día 18 de febrero de 2025. 

26. 12 de febrero: Se continuo con la alimentación del documento ICA 22. 
27. 12 de febrero: Se realizó recorrido en el Patio Taller ANI con el fin de realizar verificación del estado 

de los puntos de acopio de residuos sólidos y también de la caja de inspección que recibe aguas hidro 
carburadas.   

28. 13 de febrero: Se recibió respuesta del IDEAM, respecto a la solicitud del certificado de predicción 
climática de año 2025 de la ciudad de Tunja, para la compensación solicitada por el permiso de 
ocupación de cauce concedido por CORPOBOYACA para la obra del PK 188.  

29. 13 de febrero: Se llevó a cabo acompañamiento en el operativo de aseo en la localidad de Fontibón. 
30. 14 de febrero: Se realzó oficio dirigido a ENEL con el fin de solicitar manejo de roedore por la 

proliferación de estos roedores, causada por las actividades que se adelantan en el sector oriental del 
KM5.  

31. 14 de febrero: Se atendió a la solicitud de llenar datos en un Excel remitido por la ANI relacionado con 
planes de contingencia.  

32. 14 de febrero: Se realizo visita a puntos de obra activos PK 127+300, PK 142+454 y revisión de 
disposición de material PK 131+970 

33. 17 de febrero: Se continuo alimento el documento ICA 22.  
34. 17 de febrero: Se remitió oficio a ENEL por el tema de la proliferación de roedores en el KM5. 
35. 18 de febrero: Se recibió visita de dos proponentes para el manejo de roedores en el KM5, allí se 

realizó recorrido y visita a los sitios donde se requiere instalar estaciones de cebado. 
36. 19 de febrero: Se recibió respuesta de la CAR por la queja de vertimientos sobre el corredor férreo. 
37. 19 de febrero: Se finalizó ICA 22 y se remitió a la interventoría para su revisión, a su vez se remitió a 

TOPOSIG proveedor que elabora la GDB; una vez nos remitan la GDB se compartirá a la interventoría 
y se agendará una reunión para la revisión conjunta.  

38. 19 de febrero: Se determino la reinducción al personal administrativo de la territorial boyaca  
39. 20 de febrero: Se inicio la elaboración del informe de febrero 2025. 
40. 21 de febrero: Se realizó contacto telefónico con funcionario de la alcaldía de Tunja con el fin de 

solicitar información de predios para compensar los 506 árboles por permiso de ocupación solicitado 
en el PK 188, a lo que respondió que no existen predios en este momento para realizar siembras.  

41. 21 de febrero: Se realizó contacto telefónico con el dueño del predio conde se pretende hacer el 
acuerdo ERSA permitido por COPOCHIVOR y como parte de la compensación solicitada en las 
resoluciones 985 y 771 por los permisos de aprovechamiento forestal requeridos en el PK 127. 

42. 21 de febrero: Se realizó oficio a URBASER solicitando un área para realizar la compensación de los 
506 árboles. 

21 de febrero: Se elaboró respuesta del derecho de petición trasladado por FINDETER, donde la SDA solicita 
por medio de un acta de emergencia la tala de dos acacias moradas por malas condiciones físicas. 

 

   
BOGOTÁ – FACATATIVÁ  
  

Cabe resaltar que, el Plan de Manejo Ambiental – PMA, fue dado en cesión al proyecto de Regiotram bajo la 
Resolución 02345 del 26 de septiembre de 2022, por lo tanto, las actividades ambientales que se puedan 
reportar en este tramo son solo aquellas que están relacionadas con las actividades de mantenimiento del 
corredor. Las actividades ambientales están a cargo del nuevo cesionario.  
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1. Por otro lado, la empresa BAMOCOL realizó el mantenimiento del baño portátil del PAN Tres Esquinas 
de Funza, se realizaron mantenimientos semanales al baño y las aguas residuales fueron llevadas a 
la Planta de Tratamiento COLOMBIANA DE INGENIERIA S.A.S.  

2. Se informa que se encuentran pendientes certificados del mantenimiento del balo portátil de 

noviembre, diciembre y enero, estos certificados ya fueron solicitados al gestor, sin embargo, no los 

ha remitido. Una vez se cuente con estos se anexarán en el informe del mes que corresponda.  

3. Por otro lado, el 6 de diciembre de 2024 se instalado una unidad sanitaria para uso del personal que 

labora en la obra del PK 127+500 del municipio de Turmequé Boyacá, se han realizado los respectivos 

mantenimientos, sin embargo, la empresa que presta el servicio aún no ha generado el certificado de 

diciembre y enero, los cuales se espera se puedan entregar en el siguiente informe.  

4. En el mes, el consorcio CTSA Ingeral no retiró más RESPEL líquidos, se realizará en los próximos 

días inspección en los puntos de acopio para verificar si se puede realizar una nueva recolección de 

los aceites usados, de igual forma si se requiere hacer esta actividad de informará previamente a la 

interventoría. 

 
 

-Seguimiento de Gestión: Dentro de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las 

obligaciones previstas en el presente contrato: 

✓ Seguimiento acciones ambientales PAGA, con solicitud de atención en intervención de obras de 

alcantarillas. 

✓ La revisión, verificación, análisis y la emisión de conceptos de manera permanente en relación con los 

aspectos derivados del componente ambiental. 

✓ Exigir la información que se considere necesaria, siempre en relación con el objeto del Contrato. 

✓ La implementación, en el menor tiempo posible, de las medidas de manejo ambiental para gestionar 

los impactos ambientales que pudieron presentarse. 

✓ Elaboración de Informes correspondientes de interventoría de área ambiental 

✓ Revisión de informes semanales de área ambiental enviados con la gestión del Contratista. 
  

  

Perfiles profesionales a cargo de la gestión ambiental Para la ejecución de las actividades de la Gestión 
ambiental del proyecto y el cumplimiento de todo lo contenido en el apéndice anexo técnico y demás 
obligaciones contractuales, El Consorcio CTSA INGERAL tiene contratado el siguiente equipo capacitado para 
garantizar la correcta implementación del PAGA aprobado por la interventoría y del PMA aprobado por la 
Resolución 751 de 2002:  
 

  
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

ÁREA 
DEDICACIÓ

N 
TELÉFON

O 
EMAIL 

CONTRATISTA         

Luz Helena Herrera 
Sandoval. 

 
Coordinador
a ambiental  

100% 3165305715 Luz.herrera@ctsaingeral.com  

Leidy Montenegro  
Ingeniera 
Ambiental 

100% 3142803943 
Leidy.montenegro@ctsainger
al.com  

INTERVENTORIA         

mailto:Luz.herrera@ctsaingeral.com
mailto:Leidy.montenegro@ctsaingeral.com
mailto:Leidy.montenegro@ctsaingeral.com
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Juliana Horrillo 
Amado 

Ingeniera 
Civil, MSC 
Ambiental 

100% 3105877275 
ambientalbogotaCBC@gmail.
com 

Angela Patricia 
Pardo Fandiño 

Ingeniera 
sanitaria y 
ambiental 

100% 3102622804 
ambientaltunjacbc196@gmail
.com 

Tabla 39. Profesionales a cargo de la gestión ambiental del contratista 

  
-Seguimiento con Indicadores: La trazabilidad dentro del contrato a la fecha del Informe 25, permite mostrar 
lo siguiente: 
  
Los indicadores son presentados por parte del contratista e interventoría de forma visual (registro fotográfico), 
como herramienta que permitió comprender el estado de cumplimiento de lo que aplicó conforme a la 
implementación del PAGA, así mismo con la gestión de indicadores de manera cualitativa (descripción de 
acciones) y cuantitativamente por parte el contratista (como Porcentaje-%) para las fichas de manejo ambiental 
que aplicaron. Esta información fue validada con los soportes descritos y adjuntos dentro del documento de 
informe mensual que se presenta a la interventoría para cada mes de gestión ambiental del contrato. 
  
Como seguimiento de la interventoría se relaciona a continuación el indicador de medición relacionado que 
permite mostrar el cumplimiento y aprobación de esta obligación para el contratista, de acuerdo con lo 
establecido en el documento contractual anexo 7–ambiental con respecto a informe ambiental el cual hará parte 
del informe mensual de gestión del Contrato. 
  
Informes mensuales: Se estableció mediante una reunión entre contratista e interventoría desde el comienzo 
del contrato las fechas de entrega de informes mensuales por parte del contratista, así como las fechas de 
entrega por parte de la Interventoría.  
  
INDICADOR 
  

Cumplimiento de Informes mensuales = (No. de informes mensuales contractuales entregados) / (Total de 
Informes contractuales requeridos) *100. 
  

Cumplimiento de Informes mensuales = (26) / (26) *100= 100% 

  
  
El indicador muestra que, para el periodo actual de contrato de ejecución de obra; el contratista y la interventoría hicieron entrega para cada 
uno de los meses del periodo contractual de los documentos de gestión ambiental con esta periodicidad contractual conforme a la 
implementación, |seguimiento y verificación del PAGA y requerimientos contractuales a la fecha en un 100% de cumplimiento enmarcados 
dentro del componente ambiental. 
  

Informes de cumplimiento Ambiental ICA: En atención al seguimiento de la obligación contractual de CTSA-
INGERAL descrito en documento anexo 7- ambiental “4."previa a la entrega formal a la ANI el Contratista deberá 
elaborar el ICA y presentarlo a la Interventoría para revisión y aprobación dentro de los 10 (diez) días calendario 
después que finalice el periodo a reportar”. La periodicidad es semestral, a la fecha entregado por el contratista 
y aprobado por interventoría ICA No. 19, ICA 20, ICA 21. El informe de la gestión del Semestre I de 2024: De 
enero de 2024 a junio de 2024 - ICA No. 21; el contratista entregó las observaciones realizadas al informe ICA 
No. 21 y fue radicado a Findeter, se entregó para revisión el  ICA No. 22. 

  
  

INDICADOR 
  

Cumplimiento Elaboración de ICA   = (3)/ (4) *100 = 75% 

  

mailto:ambientalbogotaCBC@gmail.com
mailto:ambientalbogotaCBC@gmail.com
mailto:ambientaltunjacbc196@gmail.com
mailto:ambientaltunjacbc196@gmail.com
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El indicador presenta un cumplimiento de obligación contractual en 75%, que es total a la fecha del contrato. Se espera que para la entrega 
del informe ICA 22 el contratista reporte su gestión de cumplimiento final contractual con la vigencia del contrato de obra. 
  

- Permisos ambientales objeto de sesión: En seguimiento de la Interventoría, en el anexo ambiental del 
contrato de obra del corredor férreo se establece: “pendiente ambiental con Corpoboyacá”: El cual corresponde 
a cerrar el permiso de ocupación de cauce emitido por esta autoridad ambiental a través de la Resolución 1407 
del 31 de diciembre de 2019. A la fecha está pendiente el recibo de esta medida de compensación para cierre 
definitivo de la ejecución de la obra física correspondiente al Centro de Valoración y Atención de Flora –CAVF 
según informa CTSA-Ingeral con próxima visita de esta autoridad ambiental en campo. 
En el cumplimiento de la ejecución del contrato de Obra N° PAF-ANI-O-118-2022-01, con las acciones de 
gestión y/o ejecución validadas, se espera se de cierre por parte de CORPOBOYACA al expediente referido 
con el requerimiento contractual establecido el anexo 7- Ambiental, del Contrato de Obra N° PAF-ANI-O-118-
2022-01, numeral 1-Permisos Ambientales, Pág. 19, que indica: “(…) Se debe tener en cuenta un pasivo 
ambiental que está en trámite con la corporación Autónoma Regional de Boyacá…” para la empresa titular del 
permiso de ocupación de cauce, OPOC - 0034/19. 
   
 

PENDIENTES AMBIENTALES ESTADO 

Plan de podas solicitado por la SDA en el oficio No. 
2023EE42066 

Se envía en abril las observaciones a la SDA El contratista envío 
respuesta parcial al radicado 2023EE310518 del PLAN DE 
PODAS a SDA- Radicado 2023ER256554 – Respuesta a 
traslado FINDETER 1202424504433 del traslado comunicado 
ANI 20246050056041. 
Se espera respuesta al plan de podas radicado en el mes de 
mayo de 2024 por parte de las SDA. 

Tala Fontibón – Acta No. 16376 Se recibió Respuesta al radicado 2024JBB410027511, con 
relación a la actualización de información SIGAU del concepto 
técnico N°2023SSFFS-11215. CL 22 N° 106 en la localidad de 
Fontibón; donde indican la confirmación que la actualización de 
información SIGAU quedo registrada satisfactoriamente, 
teniendo este documento, se realizó radicación del informe con 
las actividades ejecutadas en la secretaria Distrital de Ambiente 
– SDA, , a la fecha del presente reporte no se cuenta con 
respuesta de la secretaria.  
  

Aprovechamiento forestal PK 78+860 Se realizo la verificación del primer mantenimiento de la siembra 
de compensación de los de los expedientes No. 102793, 102753 
y 102714se contabilizaron en total 370 mantenimientos 
realizados. 
En el mes de julio se ejecutó el segundo mantenimiento a los 370 
árboles compensados. 
El informe con las actividades ejecutadas fue radicado el 14 de 
junio con el oficio CS-CTING-001400. 
Aun no se tiene respuesta de la entidad ambiental, del informe 
radicado. 
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PENDIENTES AMBIENTALES ESTADO 

Tala árbol Cra. 90 No. 121-46 acta de visita No. 22177 
SDA 
  

El 15 de mayo de 2024 se realizó la inspección para confirmar 
que no hubiese presencia de ni de nidos, huevos o polluelos del 
individuo arbóreo. Se socializó el 24 de mayo y se procedió a 
realizarla tala el día 25 de mayo de 2024. 
En el mes de septiembre se hizo la actualización en la plataforma 
SIGAU, y  
Se elaboró y radicó el informe el 25 de septiembre bajo el numero 
2024ER200194. 
A la fecha de corte del informe, no se ha recibido respuesta por 
parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. 

Poda árbol CR 40 No.22 – 0 vía al Corzo ACTA DE VISITA 
N°23249 SDA 

El 15 de mayo de 2024 se realizó la inspección para confirmar 
que no hubiese presencia de ni de nidos, huevos o polluelos del 
individuo arbóreo. El 25 de mayo se ejecutó la tal solicitada por 
la SDA. 
Durante el periodo no e adelantaron actividades. 

Autorización DRSC 00134 expediente 94806 Se realizó en diciembre de 2023 el mantenimiento 10 árboles, se 
consultó a la CAR el estado del expediente 94806, la cual se 
encuentra abierto y en congelamiento según lo indicado por la 
oficina regional Sabana Centro, se procedió a legalizar la 
respectiva consulta y a la fecha no se ha obtenido respuesta 

Autorización DRSC 00134 expediente 94806 
  

Se realizó en diciembre de 2023 el mantenimiento 10 árboles, se 
consultó a la CAR el estado del expediente 94806, la cual se 
encuentra abierto y en congelamiento según lo indicado por la 
oficina regional Sabana Centro, el consorcio procedió a legalizar 
la respectiva consulta y a la fecha no se ha obtenido respuesta.   
  
se ejecutó un mantenimiento de los 10 para asegurar que los 
árboles se encuentren en buenas condiciones de acuerdo a la 
notificación emitida por la CAT de la sede Sabana centro. 
  
Se recibió visita por parte de la CAR para verificar el estado de 
los 10 árboles y se indicó en la visita que el área jurídica revisará 
si es viable el cierre de este expediente.  
  
En el mes de octubre no se recibió ningún comunicad por parte 
de la CAR. 
  

Informe técnico del SDA No. SSFFS-01941. Se actualizó la información en la plataforma del SIGAU se radico 
bajo en número 2024JBB410011721 en el Jardín Botánico los 
formatos de actividades forestales. 
  
El 23 de febrero se recibió respuesta donde se indica que 
realizarán la revisión por parte del Grupo SIGAU del 
cumplimiento de los requerimientos del Jardín Botánico, si 
cumple con ello, se emitirá acta de recepción por parte de la 
Entidad, caso contrario se comunicara para que se efectúe el o 
los ajustes correspondientes, este proceso se realizaría según 
comunicado, en la última semana de marzo del presente año, sin 
embargo, a la fecha no se ha recibido notificación de la fecha y 
hora en que se ejecutará la visita. 
El lunes 24 de junio se efectuó la visita por parte del JBB al 
Parque El Country, lugar donde se realizó la siembra como 
medida de compensación. 
En el periodo espera al concepto u observaciones que se 
generen.  
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PENDIENTES AMBIENTALES ESTADO 

ACTA DE VISITA DE SDA 25706– Poda árbol CR 30 con calle 

80. 

  

En el mes de julio se realizó la poda de un árbol ubicado en la 

carrera 30, con calle 80, se llevó a cabo la inspección del árbol 

por parte de un Biólogo, el cual realizó la liberación del árbol, 

para confirmar que no hubiese presencia de nidos, huevos o 

polluelos del individuo arbóreo solicitado para poda por la 

Secretaría Distrital de Ambiental. 

El 5 de julio de 2024, se ejecutó la poda solicitada por la SDA.  

En el mes de septiembre de 2024 se actualizo la información en 

la plataforma SIGAU del JBB y fue asignado un ingeniero de la 

oficina de arborización para hacer el seguimiento y verificar que 

se cumplan con los requerimientos del Jardín Botánico. 

  

El 9 de octubre se radico informe con todas las actividades 

relacionadas con la poda del árbol de la cra. 30 No. 80-46 en la 

localidad de Barrios Unidos.  

Acta de visita No: 25611 

  

Se realizó la verificación del árbol a podar, la actividad ya fue 

aprobada por la interventoría, ya se realizó la visita de avifauna 

con el biólogo y el viernes 28 de junio se hará la socialización por 

parte de la profesional social y éste mismo día se realizará la 

poda y retiro de los residuos vegetales. Una vez se cuente con 

el certificado de los residuos y el informe de avifauna. 

Durante el periodo no se adelantaron actividades. 

  

Concepto técnico No. SSFFS-05974-2024 de la SDA árbol cra. 

30 No 80-46 

El 9 de octubre de 2024 se radicó el informe con todas las 

actividades relacionadas con la poda del árbol de la AK 30 80-46 

en la localidad de Barrios Unidos. 

  

Concepto técnico No. SSFFS-03001-2024 de la SDA árbol 

ubicado en la carrera 9 No. 127  

  

El 18 de octubre de 2024 se radicó el informe con todas las 

actividades relacionadas con la tala del árbol de la Calle 127 

N°9-0 en la localidad de Usaquén. 

El 01 de noviembre de 2024, se realizó socialización a la 

comunidad aledaña del lugar donde se realizó la poda de los dos 

árboles fueron podados en cumplimiento de lo requerido por la 

secretaria Distrital de Ambiente. 

  

Tala de Emergencia, Acta de visita No. 30424, autorización tala 

en la calle 22 No. 81-00 

  

Se realiza en el mes de enero de 2025 la socialización a la 

comunidad, el manejo de avifauna y se procedió a la tala de la 

Acacia Negra.  

  

Tala de Emergencia, Acta de visita No. 30572, autorización tala 

en la carrera 89 No. 22-2 

  

Se realiza en el mes de enero de 2025 la socialización a la 

comunidad, el manejo de avifauna y se procedió a la tala de la 

Pino Patula. 

  

Tala de Emergencia, Acta de visita No. 31700, autorización tala 

en la carrera 9 No. 140a-51 

  

Se realiza en el mes de enero de 2025 la socialización a la 

comunidad, el manejo de avifauna y se procedió a la tala de la 

Pino Patula. 

  

Poda, Acta de visita No. 31904, autorización poda en la Av 22 

No. 89-54 

  

Se realiza en el mes de enero de 2025 la socialización a la 

comunidad, el manejo de avifauna y se procedió a la poda de la 

Pino Patula. 
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PENDIENTES AMBIENTALES ESTADO 

Tala de Emergencia, Acta de visita No. 31874, autorización tala 

en la calle 100 No. 17-09 

  

Se realiza en el mes de enero de 2025 la socialización a la 

comunidad, el manejo de avifauna y se procedió a la tala de 2 

Acacias Moradas. 

 

  
-El rubro económico Ambiental: Establecido dentro del PAGA y ajustado con validación de la interventoría se 
cumple con respecto de las actividades propuestas Vs actividades ejecutadas del componente ambiental, sin 
embargo, la interventoría da cuenta de obligaciones contractuales que requieren cumplimento durante el 
desarrollo del contrato y que demandan nuevo presupuesto a considerar para cumplimiento de estas, como se 
muestra en las preactas mensuales entregadas al área técnica. 
  
 

CONCLUSIONES GESTIÓN AMBIENTAL 
 
El seguimiento documental y de campo da cuenta de la atención a las medidas ambientales del PAGA y de 
cumplimiento a las resoluciones objeto de los permisos de aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
El seguimiento a tramites ambientales con la autoridad correspondiente como Corpoboyacá y corpochivor da 
cuenta de la gestión ambiental del contratista en cumplimiento de requerimientos y tiempos estipulados. 

 

− Gestión Social 

 
o Componente de Lectura Territorial: de acuerdo con la trazabilidad el Contratista realizó la 

entrega del documento el día 02 de octubre de 2023 con la información recolectada en las 
territoriales de Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, con los respectivos soportes. El 04 de 
octubre de 2023, la Interventoría emitió concepto favorable, por lo cual, el 10 de octubre de 
2023, se radicó el oficio No. CS-CTING-000560, con el documento de caracterización y los 
respectivos soportes. A la fecha del presente informe se cumple con los compromisos 
establecidos en los lineamientos de gestión social y reputacional para este componente. Se 
cuenta con la totalidad de los documentos elaborados, entregados y aprobados por la 
interventoría y remitidos a Findeter, que permiten conocer el área de influencia directa del 
proyecto, brindando elementos sociales, económicos y de equipamientos que hacen parte de 
los municipios que cruza la línea férrea en las tres territoriales Bogotá, Cundinamarca y 
Boyacá.    

  
o Componente de Comunicación, Divulgación y Acompañamiento Social: Se brinda atención 

semanalmente los días miércoles en los PAC ubicados en las tres territoriales Bogotá 
(Avenida de la Esperanza), Cundinamarca (Chocontá) y Boyacá (Tunja), en los horarios y a 
través de los canales de comunicación aprobados (miércoles 8:00 a 12:00 m y 2:00 p.m. a 
5:00 p.m.). Se verifican los buzones todos los miércoles del periodo sin contar con PQRSD 
por este canal de atención. Se brinda atención a las peticiones virtuales ingresadas, siendo 
a la fecha un total de 99 PQRSD para la territorial Bogotá, 82 PQRSD en la territorial 
Cundinamarca y 134 PQRSD en la territorial Boyacá. En la territorial Bogotá se cuenta con 
157 socializaciones, 132 socializaciones en la territorial Cundinamarca y 127 en la territorial 
Boyacá. 

  
o Componente Mano de Obra en la Zona: El contrato cumple con la vinculación de la población 

ubicada en el área de influencia directa para ser parte del personal de mano de obra no 
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calificada MONC, contratación de mujeres para la mano de obra calificada y la contratación 
de un profesional sin experiencia para el cumplimiento del primer empleo. 

  
o Componente de Seguimiento y Control: A la fecha se cuenta con el desarrollo 1 comité 

semanal entre el contratista y la interventoría para un total de 70 comités. Así como la 
elaboración de 4 informes semanales para un total 102 informes semanales a la fecha. 

 

• Gestión Logística, Comercial y Mercadeo. 

 
Durante el periodo del presente informe, se realizó por parte del contratista de obra e interventoría, las 
siguientes actividades respecto a la gestión comercial: 

 

− En el periodo comprendido entre enero – febrero 2025, la interventoría y el contratista de obra indicaron 
que se efectuaron la movilización de pasajeros por medio de la empresa Turistren S.A en el tramo férreo 
Bogotá – Zipaquirá.   

− La interventoría y contratista de obra reportaron la operación del transporte de carga en los trenes sin 
novedades, manteniendo buen ritmo en el resultado de la operación. 

− Se continúo realizando la facturación y recaudos, como parte de los arriendos de bodegas, uso de vías y 
el uso y arrendamiento de material rodante, para los clientes; Turistren, Argos y CFRO. 

− Durante el presente periodo se encuentra suspendida la operación con la empresa Acerías Paz del Rio, 
debido a temas ambientales y de disposición final de materiales, más sin embargo se realizaron unas 
operaciones de traslado y descarga de alambrón a esta empresa. 

− Actualmente el administrador ferroviario se encuentra a la espera de una respuesta por parte de la 
empresa Postobón S.A., para realizar una reunión en donde se establecerán las necesidades para tener 
una operación continua. 

 

 

Toneladas Transportadas en el Periodo del presente Informe 

 

FECHA TONELADAS  

22 de enero al 21 de febrero 2025 5.087,47 

Tabla 40. Toneladas transportadas 

 

 

Toneladas transportadas Durante el mes de enero 2025 

  

 

 

  

  

  

  

 

 
Tabla 41. Toneladas transportadas durante el mes de enero. 
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Pasajeros movilizados Durante el mes de enero 2025 

 

  

  

 

   

 

  

 

 
 

 

Tabla 42. Pasajeros transportados durante el mes de enero. 

 

• Ingresos Férreos. 

 

Durante el periodo se realizaron las actividades de ingresos férreos reportador por la interventoría y el 
contratista de obra, con relación a el recaudo por arriendo de inmuebles, uso de vía y el arriendo de material 
rodante que hacen parte del mes de enero 2025. 

 

Tabla 43. Facturación por inmuebles durante el mes de enero. 

 

Corredor Tercero Inmueble-Concepto Valor facturado 
Valor M.2 con 

IVA 

Fecha en la que 
se realizó ajuste 

de IPC 

Fecha en la que 
se realizara el 

nuevo ajuste de 
IPC 

Bogotá - 

Belencito 
Turistrén 

Arriendo espacio cubierto al interior del 

nuevo taller am, ubicado en las 

instalaciones del kilómetro 5, con un 

área de 1.986.8 metros cuadrados 

$            

42.282.998,128 

$                

21.281,96 

 

1 de enero del 

2025 

 

1 de enero del 

2026 

Bogotá - 

Belencito 

Fideicomiso 

Sociedad Fiduciaria 

de occidente 

Arriendo de espacio de 241.42 m.2, 

ubicada en el km5 

$              

5.819.710,78 

$                

24.106,16 

 

1 de diciembre del 

2024 

 

1 de diciembre de 

2025 

Bogotá - 

Belencito 

Fideicomiso 

Sociedad Fiduciaria 

de occidente 

Arriendo de bodega de 128,2 m2, 

ubicado en km 5 

$              

3.090.399,06 

$                

24.106,08 

 

14 de marzo del 

2024 

 

14 de marzo del 

2025 

Bogotá - 

Belencito 

Fideicomiso 

Sociedad Fiduciaria 

de occidente 

Arriendo de área de 500 m12, ubicada 

en el km5 

$              

5.201.728 

$                   

10.403,456 

 

28 de noviembre 

del 2024 

 

28 de noviembre 

de 2025 

Bogotá - 

Belencito 

CEMENTOS 

ARGOS 

Arriendo bodega con un área de 1,117 

m.2 ubicada en km5 

$            

29.371.348,52 

$                

26.294,85 

 

14 de marzo del 

2024 

 

14 de marzo del 

2025 

Bogotá - 

Belencito 
JE Jaimes 

Arriendo bodega con un área de 240 m.2 

ubicada en km5 

$           

$6.638.961,6 

$                

27.662,34 

 

27 de enero del 

2025 

 

 

27 de enero del 

2026 

 

Bogotá - 

Belencito 
JE Jaimes 

Arriendo de área de 30 m.2 ubicada en 

km5 

$           

374.524,42 

$                

12.484,14 

 

27 de enero del 

2025 

 

 

27 de enero del 

2026 
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Tabla 44. Facturación pendiente por pagar durante el mes de enero de Inmuebles. 

 

USUARIO DE VÍA 
FACTURADO POR 

CTSA INGERAL 
RECAUDADO POR 

CTSA-INGERAL 
CONSIGNADO A LA 

ANI 

PENDIENTE POR 
PAGAR POR 
TERCEROS 

OBSERVACIÓN  

TURISTREN 
 $                              

24.945.995,58  
    

 $                                                

144.793.900,86  

El saldo pendiente de pago 

está asociado a las facturas 

308, 324, 344 y 361. 

CTSA 
 $                                

6.341.301,94  
    

 $                                                  

19.475.992,30  

Lo que se encuentra 

pendiente de cobro pertenece 

a las facturas OC018 del mes 

de noviembre y OC019 del 

mes de diciembre del 2024 y 

la OC020 de enero del 2025.    

Total 
 $                              

31.287.297,52  

 $                                                         

-    

 $                                                              

-    

 $                                                

164.269.893,16  
  

Tabla 45. Facturación pendiente por pagar durante el mes de enero Uso de Vía. 

 

 

 

ARRENDATARIO  
FACTURADO POR 

CTSA-INGERAL 
RECAUDADO POR 

CTSA INGERAL 
CONSIGNADO 

A LA ANI 
PENDIENTE POR PAGAR 

POR TERCEROS  
OBSERVACIÓN  

Argos 
 $                                                          

24.583.078,48  
    

 $                                              

81.055.769,43  

1. Se identifican como 
pendientes de recaudación la 
factura 309, 312 y 334 
relacionadas con el ajuste de 
IPC de los meses de marzo, 
abril, mayo y junio. 

2. Las facturas 314 y 331 por 
arriendo del mes de 
noviembre y diciembre de 
2024 respectivamente. 
 

 la factura 358 de enero del 2025 

Cfro 
 $                                                          

11.811.252,26  
    

 $                                              

35.470.799,04  

1. Las facturas pendientes por 
cobrar pertenecen a la 
316,317,318,307 y las 
facturas 328,329 y 330 del 
mes de diciembre de 2024 
 

 Las facturas 353,354,355 de 

enero del 2025 

Turistrén  
 $                                                          

35.389.803,20  
    

 $                                              

69.030.301,20  

1. El valor pendiente por 
consignar pertenece a la 
factura 332 del mes de 
diciembre del 2024 
respectivamente. 
 

La factura 356 de enero del 2025 

Total 
 $                                                          

71.784.133,94  

 $                                                               

-    

 $                                                                                

-    

 $                                            

185.556.869,67  
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Usuario de vía 
Facturado por CTSA-
INGERAL 

Recaudado por 
CTSA-INGERAL 

Consignado a 
la ANI 

Pendiente por cobro Observación  

CTSA 
 $                          

19.178.664,06  
    

 $                                                         

53.823.207,97  

 

1. Los fondos aún por cobrar están 

asociados a las facturas OC018 

noviembre del 2024, OC019 del mes 

de diciembre del 2024 y OC020 del 

mes de enero del 2025 

Total 
 $                          

19.178.664,06  

 $                                                            

-    

 $                              

-    

 $                                                         

53.823.207,97  
  

Tabla 46. Facturación por pagar durante el mes de enero de Alquiler de material Rodante. 

 

CONCEPTOS FACTURADO POR CTSA 
RECAUDADO 

POR CTSA 
CONSIGNADO A LA 

ANI 
PENDIENTE POR 

PAGAR TERCEROS 
OBSERVACIÓN  

Total, 

inmuebles  

$                                                          

71.784.133,94 

 $                                                               

-    

 $                                                                                

-    

$                                            

185.556.869,67 

 
1. Las facturas 307, 

309,312,314,316,317,318, 
328,329,330,331,332 y 334 
del 2024 aguardan su 
liquidación pendiente ante la 
agencia. 

2. Las facturas 353,354,355,356 
y 358 de enero del 2025 
aguardan su liquidación   

Total, uso de 

vía 

$                                                          

31.287.297,52 

 $                                                               

-    

 $                                                                                

-    

$                                            

164.269.893,16 

 
1. Se identifican como pendientes 

de recaudación las facturas 
308,324 y 344, relacionada con 
el uso de vía para pasajeros, y 
las facturas OC018 Y OC019 
para uso de vía de carga. 

2.  las facturas OC020 y 361 de 
enero del 2025 se encuentran 
pendientes de recaudación.  

Total, 

material 

rodante. 

$                                                          

19.178.664,06 

 $                                                               

-    

 $                                                                                

-    

$                                              

53.823.207,97 

 
1. Los importes pendientes de ser 

consignados a la Agencia 
Nacional de infraestructura 
corresponden a las facturas 
OC018, OC019 y POC020 
relacionadas con el 
arrendamiento de material 
rodante.  

Total 
 $                                                       

122.250.095,52  

 $                                                               

-    

 $                                                                                

-    

 $                                            

403.649.970,80  
  

Tabla 47. Resumen Facturación total durante el mes de enero 2025. 

 



INFORME MENSUAL N° 26 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI 

 DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2025 

 

63 

 

• Componente jurídico  

 
Se realizaron las siguientes actividades como parte de seguimiento al componente jurídico, las cuales fueron 
verificadas y aprobadas por la interventoría: 
 

- El 22 de enero de 2025 se revisó el documento compartido mediante el correo electrónico 
nury.cruz@ctsaingeral.com con asunto “Respuesta PQRS 76 – CUN”. 

- El 23 de enero de 2025 se remitió el conceto No. 74334 del oficio CS-CTING-001996 con asunto 
“Traslado solicitud de contratista de Enel JE Jaimes, sobre arrendamiento de espacios para el 
almacenamiento de equipos y materiales del Km5”. 

- El 23 de enero de 2025 se revisó el documento compartido mediante correo electrónico 
jair.conde@ctsaingeral.com con asunto “NUEVA ACTA PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE VÍA A 
FERREOBELEN”. 

- El 23 de enero de 2025 se remitió el concepto No. 74334 del oficio CS-CTING-001996 con asunto: 
“Traslado solicitud de contratista de Enel JE Jaimes, sobre arrendamiento de espacios para el 
almacenamiento de equipos y materiales del Km5”. 

- El 27 de enero de 2025 se asistió a reunión con la entidad sobre la revisión de la adición del contrato 
de obra. 

- El 28 de enero de 2025 se asistió al comité semanal. 
- El 28 de enero de 2025 se remitió el comunicado No. 74350 con asunto “Requerimiento por riesgo de 

incumplimiento a la obligación de ejecutar el proyecto productivo en la territorial Boyacá.” 
- El 29 de enero de 2025 se asistió a reunión con asunto “Prorroga y Adición un mes y 10 dias”. 
- El 29 de enero de 2025 se realizó la revisión del informe del componente jurídico del contratista. 
- El 30 de enero de 2025 se asistió a reunión sobre la revisión de los imprevistos en puntos críticos. 
- El 30 de enero de 2025 se remitió la comunicación No. 74405 en el que emitimos concepto y traslado 

del oficio CS-CTING-002039 con asunto “Propuesta de modificación del contrato para adición de 
recursos y prórroga del plazo contractual a solicitud de FINDETER.”  

- El 4 de febrero de 2025 se remitió el oficio No. 74423 en el que se da respuesta al comunicado CS-
CTING-002033 con asunto “Solicitud pólizas RCE del Consorcio FERREOBELEN”. 

- El 4 de febrero de 2025 desde el componente jurídico de complemento el informe de gestión No. 25 
de Findeter. 

- El 4 de febrero de 2025 se revisó el acuerdo de autorización al Consorcio FERREOBELEN C&E para 
la construcción de un apartadero provisional en el corredor férreo Bogotá-Belencito administrado por 
el Consorcio CTSA INGERAL.  

- El 4 de febrero de 2025 se remitió el oficio No. 74425 en el que se traslada el comunicado CS-CTING-
002037 con asunto “Informe accidente arrollamiento Turistren PK 30+000 23 de enero de 2025.”  

- El 4 de febrero de 2025 se remitió el oficio No. 74426 en el que se emitió concepto del comunicado 
CS-CTING-002024 con asunto “Solicitud reajuste de precios del contrato por cambio de vigencia”.  

- El 5 de febrero de 2025 se revisó la respuesta a la PQRS 78-CUN, sin observaciones.  
- El 7 de febrero de 2025 se remitió el oficio No. 74424 en el que se da traslado del comunicado CS-

CTING-002034 con asunto “Informe Ejecutivo Querellas Policivas y Pasos a nivel del corredor férreo 
Bogotá-Belencito enero de 2025”.  

- El 10 de febrero de 2025 se remitió el oficio No. 74469 en el que se emitió concepto y traslado del 
comunicado CS-CTING-002055 con asunto “Respuesta Derecho de Petición 20250131P292 radicado 
numeración ANI 20253070030861- Solicitud de información Vereda Yerbabuena Sector La Resaca”. 

- El 10 de febrero de 2025 se remitió el oficio 74474 en el que se emitió concepto del comunicado CS-
CTING-002060 con asunto “Alcance oficio CS-CTING-002033 Solicitud pólizas RCE del Consorcio 
FERREOBELEN”.  
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- El 11 de febrero de 2025 se remitió el oficio 74482 en el que se emitió concepto del comunicado CS-
CTING-002061 con asunto “Sobre la renovación del permiso de operación de CTSA Ingeral y 
TURISTREN”. El 11 de febrero de 2025 se remitió el oficio No. 74487 en el que se emitió concepto del 
comunicado CS-CTING-002068 con asunto “Respuesta comunicado ANI No. 20254090102982 
Referencia: Solicitud de Información Radicado: 20248888801069”  

- El 13 de febrero de 2025 se remitió el oficio No. 74504 donde se emitió concepto y corrió traslado del 
comunicado CS-CTING-002074 con asunto “Tercera propuesta de modificación del contrato para 
revisión de precios y prórroga del plazo contractual a solicitud de FINDETER”  

- El 14 de febrero de 2025 se remitió el oficio No. 74059 en el que se emitió concepto y traslado del 
comunicado CS-CTING-002076 con asunto “Alcance oficio CS-CTING-002061 - Sobre la renovación 
del permiso de operación de CTSA Ingeral y TURISTREN”  

- El 20 de febrero de 2025 se remitió el oficio No. 74599 en el que se emitió concepto y traslado del 
comunicado CS-CTING-002098 con asunto “Propuesta de modificación del contrato para adición y 
prórroga del plazo contractual a solicitud de FINDETER. Eventual Otrosí No.5.” 

- El 21 de febrero de 2025 se remitió el oficio No. 74609 en el que se emitió concepto y corrió traslado 
a la comunicación CS-CTING-002087 con asunto “Respuesta comunicado ANI No. 20254090086862. 
Intervención vía “Endulza tu Paseo”  

- El 21 de febrero de 2025 se remitió el oficio No. 74618 en el que se remitió concepto sobre el 
comunicado CS-CTING-002096 con asunto “Renovación permisos de operación CTSA -Ingeral y 
TURISTREN”  

- El 21 de febrero de 2025 se remitió el oficio No. 74619 en el que se emitió respuesta al comunicado 
CS-CTING-002030 con asunto “Respuesta oficios 71858, 72265, 74219 y 74286 Requerimiento de 
soporte de imprevistos dentro del Contrato de Obra.”  
 

En carpeta adjunta se incluye la siguiente información: 
 

• Informe de interventoría del mes de enero y febrero de 2025. – los soportes de información se amplían 
en el siguiente link. 

 
Enero de 2025 

 
https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/EiHPWjUy_WxDtJwVH56IQ2IByGz70IHC5IebdOTvgRC6iA?e=oCg8
nN 

 
Febrero de 2025  

 
https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/EiHPWjUy_WxDtJwVH56IQ2IByGz70IHC5IebdOTvgRC6iA?e=oCg8
nN 

 

• Informe de incidentes y accidentes. 

• Control de pólizas contrato de obra PAF-ANI-O-018-2022-01. 

• Control de pólizas contrato de interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01. 

• Cuadro de Querellas de los meses del informe. 

• Cuadro de estado de permisos de los meses del informe. 

• Cuadro de estado de procesos – Recuperación corredor férreo. 
 

A modo resumen, en el siguiente link se detalla la información incluida por la interventoría. 
 
https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/En9-y8aKvthOtIjeEW6A4ZoB2s9ltMH20bn8RfFPeIIoAg?e=GhHjVG  

https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/EiHPWjUy_WxDtJwVH56IQ2IByGz70IHC5IebdOTvgRC6iA?e=oCg8nN
https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/EiHPWjUy_WxDtJwVH56IQ2IByGz70IHC5IebdOTvgRC6iA?e=oCg8nN
https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/EiHPWjUy_WxDtJwVH56IQ2IByGz70IHC5IebdOTvgRC6iA?e=oCg8nN
https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/EiHPWjUy_WxDtJwVH56IQ2IByGz70IHC5IebdOTvgRC6iA?e=oCg8nN
https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/En9-y8aKvthOtIjeEW6A4ZoB2s9ltMH20bn8RfFPeIIoAg?e=GhHjVG
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8. CONTRATOS TERMINADOS Y LIQUIDADOS  
 

8. 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PAF-ANI-PS-005-2023  
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CONTRATO No. PAF-ANI-PS-005-2023 

CONTRATISTA HELAM SEGURIDAD LTDA. 

DIRECCIÓN NOTIFICACIONES Y/O 
CORRESPONDENCIA 

comercial@helamseguridad.com 

REPRESENTANTE LEGAL LUIS OLIVERO PEREZ MARTINEZ 

OBJETO DEL CONTRATO 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 
INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL 
CORREDOR BOGOTÁ – BELENCITO; BOGOTÁ – FACATATIVÁ Y LA 
CARO – ZIPAQUIRÁ 

FECHA SUSCRIPCIÓN 8 DE FEBRERO DE 2023 

PLAZO INICIAL 20 DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE INICIO 09 DE FEBRERO DE 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 28 DE FEBRERO DE 2023 

PRÓRROGA No. 1 20 DÍAS CALENDARIO 

ADICIÓN No. 1 $ 194.831.417,00 

VALOR INICIAL CONTRATO $217.497.188 

VALOR FINAL CONTRATO  $412.328.605,00 

FECHA DE TERMINACIÓN  20 DE MARZO DE 2023 

INTERVENTOR: N.A. 

SUPERVISIÓN ING. TATIANA CASTELLANOS – FINDETER 

LIQUIDACIÓN  23 de agosto de 2023 

ACTA DE ENTREGA AL CLIENTE  
Se remitió a la ANI mediante oficio No. 2202350809051 del 22 de septiembre 
del 2023, de lo cual, no se cuenta con respuesta a la fecha.  

Tabla No. 48 Información contrato de prestación de servicios PAF-ANI-PS-005-2023 

 
 

RELACIÓN ÚLTIMAS GARANTÍAS DEL CONTRATO 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 

PÓLIZA No. ASEGURADORA AMPARO VIGENCIA 
VALOR 

ASEGURADO 
EXPEDICIÓN APROBACIÓN 

Póliza de Seguro de 
Cumplimiento No. 
CSC-100029320 

Anexo 3 

Seguros 
Mundial 

Cumplimiento 
Del 

28/02/2023 al 
21/09/2023 

123.698.581,5 

09/03/2023 09/03/2023 
Salarios y 

Prestaciones 
Sociales 

Del 
28/02/2023 al 
21/03/2026 

41.232.860,5 

Calidad del 
Servicio 

Del 
28/02/2023 al 
21/09/2028 

123.698.581,5 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual No. 

CSC-100006976 
Anexo 3 

Seguros 
Mundial 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual 

Desde el 
09/02/2023 

hasta el 
20/03/2023 

232.000.000 09/03/2023 09/03/2023 

Tabla No. 49 Garantías contrato de prestación de servicios PAF-ANI-PS-005-2023 
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9. GESTIONES REALIZADAS POR FINDETER  
 
En cumplimiento de las obligaciones contractuales, en particular para la realización de la supervisión de los 
aspectos técnicos, administrativos, financieros, sociales, ambientales, contables y jurídicos de los contratos 
derivados del presente contrato interadministrativo, Findeter adelantó entre otras las siguientes actividades: 
 

• Remitió en el plazo comprometido los respectivos informes mensuales a la ANI asociados a 
 

- Informe de gestión mensual 
- Informe de ingresos con soportes 
- Reporte de avance físico y financiero – Contrato de Obra 
- Certificado de disponibilidad de vía operativa del mes inmediatamente anterior. 
- Matriz de empleabilidad y gestión social 
- Reporte permisos (Estado Procesos - Querellas - PAN) (Mensual).    
- Informe de incidentes y accidentes. 

- Reporte novedad semanal. 
 

• Realizó comités de seguimiento administrativo y técnico con el contratista e interventor. 

• Requirió en múltiples ocasiones al contratista el cronograma del proyecto con el fin de realizar un adecuado 
seguimiento a la ejecución física del mismo. 

• Respondió a las solicitudes de la ANI en el tiempo adecuado. 

• Respondió los diferentes derechos de petición, permisos y solicitudes en el tiempo adecuado 

• Participó en los diferentes talleres y mesas de convivencia del PK5 y el Corzo 

• Participó en las diferentes mesas de inventario y de diagnóstico del corredor férreo, realizando un 
seguimiento especial al diagnóstico del corredor y potencial propuestas de intervención en el corredor. 

• Realizó seguimiento y asistió a reuniones sobre los puntos críticos, en particular del punto crítico PK127, 
PK77 , PK 181, PK 142 y PK 155. 

• Se realizó seguimiento al programa de inversiones aprobado que es la versión 9. 

• Se realizo la Prorroga del contrato de obra y Adición y Prorroga al Contrato de interventoría hasta el 28 de 
febrero 2025. 

 
Para los recursos adicionados y cuyo fin está enfocado en la reparación de plataformas y basado en los tiempos 
informados por CTSA INGERAL para la importación de los repuestos y el arreglo de las plataformas, se procedió 
a informar a la ANI en comité de dichos tiempos, para tomar decisiones frente a una posible adición y prórroga 
del contrato interadministrativo.  
 
Se realizó la prórroga hasta el 28 de febrero del 2025 al contrato de obra toda vez que el mismo tenía como 
fecha de terminación el 14 de febrero del 2025, de igual manera se hizo una adición y prorroga al contrato de 
interventoría con fecha de terminación al 30 de abril del 2025. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y de conforme con el oficio No 20253070011711 del 15 de enero de 2025, la 
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI solicitó a FINDETER evaluar la posible adición y prórroga del 
Contrato Interadministrativo VE-629-2022 DE 2022, desde Findeter se vienen elaborando una propuesta para 
adicionar el contrato interadministrativo, en el sentido de que los contratos derivados se han adicionados hasta 
el 31 de diciembre del 2025.  
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Con relación a los apremios 1, 2 y 3 que se abrieron al contratista de obra, presentamos el estado de los mismo:  
 
Apremio No. 1   
   
Se inició el procedimiento de aplicación de la cláusula de apremio por el presunto incumplimiento parcial de las 
obligaciones del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01, por el atraso en la entrega de los estudios y diseños 
definitivos de los puntos críticos PK 127+300, PK 140+650, PK142+454 y PK181+600.  
   
A la fecha la interventoría entrego a FINDETER el total de los productos de los estudios y diseños de l los 
puntos críticos PK 127+300, PK 140+650, PK142+454 y PK181+600, por lo cual se procederá con el cierre y 
archivo del proceso.   
   
Apremio No. 2  
   
Se inició el procedimiento de aplicación de la cláusula de apremio por el presunto incumplimiento parcial de las 
obligaciones del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01, por el incumplimiento en la entrega de las obras 
para la atención del punto crítico ubicado en el PK 77+000  
   
El apremio para el contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 fue aprobado para su aplicación en comité técnico 
No. 24 con fecha de cierre 11/10/2024 y en comité fiduciario No. 16 con fecha de cierre 12/10/2024.  
   
Conforme el concepto emitido por la interventoría frente a los descargos del contratista, en el cual manifiesta 
que el tarso de la denominada zona 3 ya se subsano por parte de Consorcio CTSA-Ingeral, y que el atraso en 
la denominada Zona “ (nariz), no es imputable al mismo, se procederá con el cierre y archivo del proceso.  
   
Apremio No. 3  
   
Se inició el procedimiento de aplicación de la cláusula de apremio por el presunto incumplimiento parcial de las 
obligaciones del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01, especialmente por el incumplimiento en la entrega 
de las obras para la atención del punto crítico ubicado en el PK 6+450 denominado Paradero de Gran Estación.  
   
Teniendo en cuenta que ya se culminaron las obras del paradero gran estación y que las mismas fueron 
recibidas por la interventoría y que se remitió a Findeter el acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por 
el contratista y la interventoría, se procederá con el cierre y archivo del proceso  
 
 

10. ACTIVIDADES POR EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO  
 
De conformidad con las obligaciones establecidas en el contrato interadministrativo VE-629-2022, de realizar 
la supervisión al contrato de interventoría a través de un seguimiento integral, oportuno y eficaz, garantizando 
su correcta ejecución y cumplimiento de las actividades de los contratos derivados, se realizará las siguientes 
acciones en el próximo periodo: 
 

• Hacer el respectivo seguimiento a los contratos derivados en ejecución, para cumplir con las obligaciones 
contractuales.    

• Gestionar los requerimientos administrativos y financieros que resulten en el desarrollo de los contratos 
derivados.  

• Gestionar el pago de las cuentas que resulten en el desarrollo de los contratos derivados.  






