
   

 

   

 

 
 
 

  
 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
  VE-629-2022  



INFORME MENSUAL N° 28 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI 
 DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2025 

 

2 

 

 

 
 
 
 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
VE-629-2022 

 
 
 
 
 

 
 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C., mayo de 2025 
  



INFORME MENSUAL N° 28 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI 
 DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2025 

 

3 

 

 
INFORME MENSUAL N° 28 

Período:  Del 27 marzo al 26 de abril de 2025 
 
 
 
 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  
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Prestar los servicios de asistencia técnica, a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI para el 
desarrollo de los proyectos requeridos en el corredor férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro 

– Zipaquirá, a través del modelo de ejecución financiera autorizado a Findeter.
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INTRODUCCIÓN  
 
Por una parte, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER, creada mediante la Ley 57 de 1989, 
sociedad pública, anónima, del orden nacional, constituida con la participación exclusiva de entidades públicas 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos No. 38 y 68 de la Ley 489 de 1998, dotada de personería 
jurídica.  
 
En resumen, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER es la banca de desarrollo que ofrece 
soluciones integrales para construir territorios sostenibles a través de la planeación, estructuración, financiación 
y asistencia técnica de proyectos de infraestructura, que mejoran la calidad de vida de los colombianos; siendo 
el socio estratégico de las regiones, con el objeto de generar bienestar para la gente. 
 
Por otra parte, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza 
Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, según 
decreto 4165 del 03 noviembre de 2011; tiene por objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, 
administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada - APP, para el 
diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de 
transporte en todos sus modos. 
 
Por todo lo anterior, el día veintiuno (21) de diciembre de 2022, fue aprobado en SECOP II el Contrato 
Interadministrativo No. VE-629-2022 suscrito entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER y la 
Agencia Nacional de Infraestructura, cuyo objeto es “Prestar los servicios de asistencia técnica, a la 
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI para el desarrollo de los proyectos requeridos en el corredor 
férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro – Zipaquirá, a través del modelo de ejecución financiera 
autorizado a Findeter.” 
 
Así las cosas, el alcance del contrato en mención considera la asistencia técnica para las siguientes actividades: 
 

1. Administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los Corredores Férreos 
Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá. 

2. Interventoría para la administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los 
Corredores Férreos Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá. 

 
De acuerdo con ello, y de conformidad con la Cláusula Tercera – Obligaciones de las Partes numeral 3.2 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE FINDETER, literal t – “Presentar a la ANI un informe de la gestión integral 
del contrato interadministrativo donde se incluya el estado precontractual, contractual y postcontractual, así 
como el avance de los proyectos de acuerdo con los informes de los contratistas e interventores, el cual será 
entregado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al mes que se reporta. (…)”, se elabora este Informe 
Mensual No. 28, con el objetivo de presentar el alcance y cumplimiento de las actividades desarrolladas y 
ejecutadas durante el período comprendido entre el 27 de marzo al 26 de abril de 2025, por la Financiera de 
Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER. 
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INFORMACIÓN GENERAL  
 
El día 22 de diciembre de 2022 fue aprobado en SECOP II el contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 
suscrito entre la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y FINDETER del cual se resume la siguiente 
información:  
 

Tipo de Proceso de Selección: Contratación Directa, (Ley 1150 de 2007). 

Número del Proceso de Selección:  VE-629-2022 
ID del Contrato en SECOP: CO1.SLCNTR.9713276   
Objeto: Prestar los servicios de asistencia técnica, a la Agencia Nacional de Infraestructura 

– ANI para el desarrollo de los proyectos requeridos en el corredor férreo Facatativá 
– Bogotá – Belencito y La Caro – Zipaquirá, a través del modelo de ejecución 
financiera autorizado a Findeter 

Fecha de Inicio del Contrato: Veintisiete (27) de diciembre de 2022 
Plazo de Ejecución del Contrato: Hasta el 31 de enero de 2026 
Cuantía del Contrato: $125.209.783.618 
Otrosí # 1 - Adición 1 $11.555.272.663,07 
Otrosi # 2 Adición 2 $ 43.630.888.433 
Valor actual: $ 180.395.944.714,07 

 
Tabla 1. Información general contrato interadministrativo VE-629-2022 

 
1.1 ASISTENCIA TÉCNICA  

 
Consiste en la asesoría y acompañamiento integral en el desarrollo y ejecución de los servicios requeridos para 
el funcionamiento del corredor férreo priorizado por la ANI, donde se desarrollarán los siguientes proyectos: 

 

• Administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los Corredores Férreos 
Facatativá – Bogotá – Belencito y La Caro – Zipaquirá. 

• Interventoría para la administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los 
Corredores Férreos Facatativá – Bogotá – Belencito y La Caro – Zipaquirá. 

 
1.2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  

 
Necesaria para la adecuada ejecución financiera del proyecto en el corredor férreo Facatativá – Bogotá – 
Belencito y La Caro – Zipaquirá, toda vez que este fue priorizado de acuerdo con las necesidades que estableció 
la Agencia Nacional de Infraestructura. 
 
El valor total del contrato interadministrativo VE-629-2022, esta discriminado así: 

 
Valor Para Proyectos Priorizados: $      119.870.573.560 

Valor Asistencia Técnica Y Administración De Los Recursos: $          5.339.210.058 

Valor Total: $ 125.209.783.618,00 

ADICIÓN 1: $   11.555.272.663,07 

ADICIÓN 2: $   43.630.888.433,00 

VALOR TOTAL:  $ 180.395.944.714,07 

Tabla 2. Administración de recursos contrato interadministrativo VE-629-2022 

 
Distribuidos en las siguientes vigencias. 
 

VIGENCIA VALOR 

2023 $        52.143.625.896,00 

2024 $        73.066.157.722,00 

2024  $        11.555.272.663,07 
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2025  $        43.630.888.433,00 

 
Tabla 3 Vigencias futuras del contrato interadministrativo VE-629-2022 

 
1.3 DESEMBOLSOS Y PAGOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022  

 
Los desembolsos se realizarán de la siguiente forma, de acuerdo con lo consagrado en el PARÁGRAFO 
SEGUNDO de la CLÁUSULA CUARTA – VALOR, del contrato aludido: 
 
“La ANI efectuará la transferencia de los recursos al Patrimonio Autónomo sujeto a la apropiación del 
presupuesto en cada una de las vigencias, previa disponibilidad de PAC, dentro de los primeros dos (2) meses 
de las vigencias 2023 y 2024.” 
 
A la fecha se encuentran girados los siguientes recursos a la cuenta del Patrimonio Autónomo: 
 

No. De desembolso Valor Estado 

1 $ 52.143.625.896 Recursos desembolsados el 02.03.2023 

2 $ 73.066.157.722 Recursos desembolsados el 19.03.2024 

3 
$   2.068.143.231 Recursos desembolsados el 05.02.2024 

$   9.487.129.433 Recursos desembolsados el 08.02.2024 

4 $ 43.630.888.433 Pendiente de desembolso 
Tabla 4  Desembolsos recursos contrato interadministrativo VE-629-2022 

 
1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS VIAS A INTERVENIR  

 
El corredor férreo Facatativá – Bogotá – Belencito y La Caro – Zipaquirá en el cual se ejecutarán 
actividades de administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento tiene por sector las 
siguientes características: 
 

SECTORES Longitud 

Facatativá (PK 35+871) – Bogotá (PK 5+000) – Belencito (PK 262+000) 287,9 km 

La Caro (PK 32+628) – Zipaquirá (PK 53+000) 20,4 Km 

TOTAL 308,3 km 
Tabla 5 Sectores del corredor ferrero para intervenir 

 

 

 
Ilustración 1 Ubicación Corredor Férreo – Imagen de la ANI 

 

El proyecto se ubica a lo largo de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. El tramo principal de este 
corredor férreo denominado Bogotá – Belencito, cuenta actualmente con 257 Km de línea férrea desde la 
ciudad de Bogotá (Km 5+000), hasta Belencito en Boyacá (Km 262+000). Adicionalmente la línea que va 
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de La Caro (Km 32+628) hasta Zipaquirá (Km 53+000) con 20,4 Km, y la línea que va desde Bogotá (Km 
5+000) hasta Facatativá (Talleres el Corzo Km 35+871). 
 
Este corredor cruza por los municipios de: Facatativá, Madrid, Mosquera; atraviesa la ciudad de Bogotá y 
continua por los municipios de Chía, Cajicá, Zipaquirá, Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé, Suesca, Chocontá 
y Villapinzón en el departamento de Cundinamarca. Adicionalmente, pasa por los municipios de 
Ventaquemada, la ciudad de Tunja, y continúa por los municipios de Oicatá, Tuta, Paipa, Duitama y 
Sogamoso, para terminar en la población de Belencito. 

 
2. OBLIGACIONES DE LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER  

 
De acuerdo con las obligaciones establecidas en el numeral 3.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE 
FINDETER de la CLÁUSULA TERCERA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES a cargo de Findeter, literal h) 
que señala: 
 

 “Convocar a la ANI, a través del Patrimonio Autónomo, a los Comités Técnicos y Fiduciarios con el 
fin de aprobar la recomendación de elegibilidad para la selección de los proponentes o la selección del 
contratista conforme procesos de contratación directa.” (Negrilla, subrayado y cursiva fuera de texto 
original. 

 
Se informa que, en el periodo reportado en el presente informe, no se llevaron a cabo convocatorias de comités 
ni técnicos, ni fiduciarios. 
 

3. ESTADO DE LAS CONVOCATORIAS PUBLICADAS 
 

Los proyectos derivados del presente programa se encuentran adjudicados y en ejecución.  
 

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

El insumo con el cual se actualiza la ejecución presupuestal y rendimientos financieros del contrato 
interadministrativo VE-629-2022, es el informe financiero que remite la Dirección de Planeación de Negocios 
Fiduciarios de FINDETER la última semana del mes siguiente; por lo tanto, para el periodo del presente informe, 
la última información financiera conciliada, es con corte al mes de febrero de 2025. 
  

4.1 PAGOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO:  

 
En el mes de marzo de 2025, se pagaron 3 actas: 2 de obra, 1 de interventoría, por un valor total de 
$3.612.650.024,42 los cuales se desglosan de la siguiente manera: 

 

No. Contrato Contratista Acta No.  Valor Total 

PAF-ANI-O-118-2022-01   Consorcio CTSA – Ingeral 24 – Obra  $ 1.169.017.483,29 

PAF-ANI-O-118-2022-01   Consorcio CTSA – Ingeral 24 – Administración           $ 2.057.239.915,13 

PAF-ANI-I-196-2022-01 Consorcio Férreo CBC 196 Acta No. 24           $ 386.392.626,00 

TOTAL $ 3.612.650.024,42 
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Pagos tramitados en el mes de abril 
 
En el mes de abril de 2025, se tramitaron 3 actas: 2 de obra y 1 de interventoría, por un valor total de $ 
6.014.811.907,06 los cuales se desglosan de la siguiente manera: 
 

No. Contrato Contratista Acta No.  Valor Total 

PAF-ANI-O-118-2022-01   Consorcio CTSA – Ingeral 25 – Obra  $ 3.508.846.508,19 

PAF-ANI-O-118-2022-01   Consorcio CTSA – Ingeral 25 – Administración           $ 2.119.572.772,87 

PAF-ANI-I-196-2022-01 Consorcio Férreo CBC 196 Acta No. 25           $ 386.392.626,00 

TOTAL $ 6.014.811.907,06 

Tabla 7 Pagos tramitados en el mes de abril de 2025 

 
5. COMITÉS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO   

 
5.1 COMITÉS DE SEGUIMIENTO  

 

 
Durante el período del presente informe, se realizaron las siguientes reuniones de seguimiento entre la 

Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER y la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI:   
 
 

Fecha: 5 de marzo de 2025    
       Objeto: Reunión de seguimiento No. 37 contrato interadministrativo VE-629 de 2021  

 
 
 

 TEMAS TRATADOS     

En el desarrollo de la reunión se realizó la revisión de varios temas correspondientes al programa, relacionados a continuación:      

• Revisión compromisos comité 36 

• Avances clave   

• Temas por definir   

• Socialización estado contrato Interadministrativo    

• Socialización alcance contractual  

• Revisión estado contratos derivados.  

• Gestiones para adelantar 

• Revisión estado de obras complementarias  

• Socialización puntos críticos  

• Verificación estado de permisos  

ASISTENTES    

•  YUDY MINOTA ZEA (FINDETER)  

• ALEXANDER GOMEZ RINCON (FINDETER)  

• HERNANDO GARCIA BAEZ (FINDETER)  

• DAVID QUINONES CABEZAS (FINDETER) 

• OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES (ANI)  

• HERNAN ALONSO ROSERO BERNAL (ANI)  

• LUIS ENRIQUE ROA (ANI)  
  

                                                                                                                  Tabla 8. Comité de seguimiento 28 
 

6. CORRESPONDENCIA  
 

6.1 CORRESPONDENCIA DE SALIDA: 
 
Durante el período del presente Informe, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER envió los 
siguientes comunicados en la ejecución del contrato interadministrativo VE-629-2022 y sus contratos derivados 
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SALIDA  

RADICADO SALIDA 
FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

2202550817623     28/03/2025 
Abraham Palacio 

Amado  

Traslado Derecho de Petición No 20250326P536 radicado - 
numeración ANI 20253070099001, en el marco del contrato de 
obra PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-
2022-01. 

2202550817699     31/03/2025 Blanca Valero Figueroa  
Respuesta derecho de petición 20250313P476 del 13 marzo de 
2025 (numeración Findeter) 

2202550817780     31/03/2025 
Jhon Herrera 

Benavides  
Proceso de ampliación del permiso como operador al Consorcio 
CTSA -Ingeral 

2202550817891 1/04/2025 
Abraham Palacio 

Amado  

Traslado Radicado No. 20253040077981; “Solicitud cierre de 
operaciones para la realización del evento deportivo CARRERA 
RUN TOUR AVIANCA 2025, a efectuarse el 05 de octubre de 
2025.”, en el marco del contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-20. 

2202550817894 1/04/2025 
Abraham Palacio 

Amado  

Traslado Radicado No. 20243040438411; “Solicitud cierre de 
operaciones para la realización del evento deportivo VIGÉSIMA 
QUINTA VERSIÓN DE LA MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ, a 
efectuarse el 27 de julio de 2025. 

2202550817897 1/04/2025 
Abraham Palacio 

Amado  

Traslado Radicado No. 20253040077841; “Solicitud cierre de 
operaciones para la realización del evento deportivo CARRERA 
DE LA MUJER 2025, a efectuarse el 07 de septiembre de 2025.”,  

2202550817902 1/04/2025 
Abraham Palacio 

Amado  

Traslado Radicado No. 20243040438421; “Solicitud cierre de 
operaciones para la realización del evento deportivo CARRERA 
ATLÉTICA ALLIANZ 15K, a efectuarse el 19 de octubre de 2025.” 
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SALIDA  

RADICADO SALIDA 
FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

2202550817904 1/04/2025 
Abraham Palacio 

Amado  

Traslado Radicado No. 20253040077941; “Solicitud cierre de 
operaciones para la realización del evento deportivo MARATÓN 
VCHALLENGES 42K BOGOTÁ, a efectuarse el 30 de noviembre 
de 2025.”, 

2202550817905 1/04/2025 Adriana Ortiz 

Respuesta a la comunicación No. 20253070053531, allegada por 
la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI en el marco del 
contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría No. 
PAF-ANI-I-196-2022-01 

2202550817992  3/04/2025 Vicky López 
Respuesta derecho de petición 20250317P490 del 14 marzo de 
2025 (numeración Findeter) 

2202550818042 4/04/2025 Carlos Nivia 
Respuesta a derecho de petición No. 20250317P494 del 17 
marzo de 2025 (numeración Findeter) 

2202550018387 11/04/2025 Catherine Amado Sopo  
Respuesta a derecho de petición 20250326P546 del 26 marzo de 
2025 (numeración Findeter) allegado mediante PQR No. 
1202524543180 

2202550018415  14/04/2025 Anónimo 
Respuesta a derecho de petición 20250326P537 del 26 marzo de 
2025 (numeración Findeter) allegado mediante PQR No. 
1202524543116 

2202550018419     14/04/2025 
Oscar Hernan Salazar 

Montes  

Respuesta a derecho de petición 20250326P536 del 26 marzo de 
2025 (numeración Findeter) allegado mediante PQR No.  
1202524543115 

2202550018421     14/04/2025 Luis Oreste Baracchi  
Remisión de Matriz de Empleabilidad y Gestión Social mes de 
marzo 2025, en el marco del contrato de obra No. PAF-ANI-O-
118-2022-01 e interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01. 

2202550018422     14/04/2025 Luis Oreste Baracchi  
Remisión certificado de disponibilidad operativa del mes de marzo 
de 2025; “Certificación  Operación Ferroviaria corredores férreos 
Facatativá - Bogotá – Belencito y La Caro – Zipaquirá. Ref. 74867” 

2202550018441     15/04/2025 Luis Quintero Avendaño 
Respuesta derecho de petición 20250401P573. Contrato 
Interadministrativo No. VE-629-2022 de 2022 
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SALIDA  

RADICADO SALIDA 
FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

2202550018521     16/04/2025 Juan Carlos Gonzales 

Respuesta al radicado ANI 20253040078031, de asunto “Solicitud 
cierre de operaciones para la realización del evento deportivo 
CARRERA YOGA AND RUN 2025, a efectuarse el 04 de mayo 
de 2025” 

2202550018520     16/04/2025 Juan Carlos Gonzales 

Respuesta al radicado ANI 20253040077981, de asunto “Solicitud 
cierre de operaciones para la realización del evento deportivo 
CARRERA RUN TOUR AVIANCA 2025, a efectuarse el 05 de 
octubre de 2025” 

2202550018517     16/04/2025 Juan Carlos Gonzales 

Respuesta al radicado ANI 20253040077941, de asunto “Solicitud 
cierre de operaciones para la realización del evento deportivo 
MARATÓN VCHALLENGES 42K BOGOTÁ, a efectuarse el 30 de 
noviembre de 2025” 

2202550018518     16/04/2025 Juan Carlos Gonzales 

Respuesta al radicado ANI 20253040077841, de asunto “Solicitud 
cierre de operaciones para la realización del evento deportivo 
CARRERA DE LA MUJER 2025, a efectuarse el 07 de septiembre 
de 2025” 

2202550818581     22/04/2025 
Abraham Palacio 

Amado  

Traslado Derecho de Petición No 20250416P652 radicado Interno 
– ANI 20253070130831, en el marco del contrato de obra PAF-
ANI-O-118-2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01. 

2202550818597     22/04/2025 Luis Oreste Baracchi  
Remisión de reporte del estado de querellas policivas, pasos a 
nivel y permisos con terceros, en el marco del contrato de obra 
PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01. 

2202550818606  22/04/2025 Luis Oreste Baracchi  
Remisión de Reporte de Avance Físico y Financiero No. 24, en el 
marco del contrato de obra PAF-ANIO-118-2022-01 e 
interventoría PAF-ANI-I-196-2022 

2202550818712     24/04/2025 Alain Castillejo Diaz 

Respuesta al radicado ANI 20253040077981, de asunto “Solicitud 
cierre de operaciones para la realización del evento deportivo 
VIGÉSIMA QUINTA VERSIÓN DE LA MEDIA MARATÓN DE 
BOGOTÁ, a efectuarse el 27 de julio de 2025.” 
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SALIDA  

RADICADO SALIDA 
FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

2202550818732     24/04/2025 Luis Oreste Baracchi  

Respuesta oficio ANI 20253070132541 - Contrato 
Interadministrativo No. VE-629-2022 reunión 10 de abril de 2025. 
Alcance desafectación corredor férreo Bogotá (PK6+000) - 
Facatativá (PK35+871). 

 
                                                                       Tabla 9. Correspondencia de Salida Findeter 
 
 

6.2 CORRESPONDENCIA DE ENTRADA:  
   
Durante el período del presente Informe, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER recibió los 
siguientes comunicados en la ejecución del contrato interadministrativo VE-629-2022 y sus contratos derivados: 
 
 
 

ENTRADA 

RADICADO 
ENTRADA 
FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

1202524543356 27/03/2025 Tania Florez Tovar  
Solicitud aprobación anexo 7 de la Póliza de cumplimiento No. 
10-BQ-100066658-7 y RCE No. 24-BQ-100017680-7 y TDR 
anexo 30 de conformidad al otrosí No. 4 

1202524543408 27/03/2025 Abraham Palacio Amado 
Traslado carta OCESA VIVE CLARO y concepto del 
Administrador Consorcio CTSA Ingeral 

1202524543424 28/03/2025 Abraham Palacio Amado 
Propuesta de modificación del contrato para adición y prórroga 
del plazo contractual a la solicitud . 

1202524543459 28/03/2025 José Luis Cal Estupiñan 

Concepto y traslado comunicación CS-CTING-002230 con 
asunto: “Respuesta a Traslado Derecho de Petición No 
20250317P490, atención al comunicado No. 202522600269561, 
del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 

1202524543461 28/03/2025 José Luis Cal Estupiñan 

Concepto y traslado al oficio CS-CTING-002231 con asunto 
“Respuesta a Traslado Derecho de Petición No 20250317P494, 
atención al comunicado No. 1202524542231,  
del señor Carlos Andrés Nivia.” 

1202524543472 28/03/2025 José Luis Cal Estupiñan 
Solicitud de adición y modificación del plazo al Contrato de 
Interventoría No. PAF-ANI-I196-2022-01. 
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ENTRADA 

RADICADO 
ENTRADA 
FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

1202524543504 28/03/2025 
Vianney José Leyton 

Fernández 
Sobre la posible operación ferroviaria para cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales 

1202524543505 28/03/2025 Abraham Palacio Amado 
Informe accidente colisión simple en el PK 29+710 Tren 
TURISTREN 

1202524543517 28/03/2025 José Luis Cal Estupiñán 

Concepto oficio CS-CTING-002238 con asunto “Propuesta de 
modificación del contrato para adición y prórroga del plazo 
contractual a solicitud de FINDETER. Eventual Otrosí  
No. 6.” 

1202524543642 31/03/2025 Abraham Palacio Amado 
Respuesta a PQR- 1669919-2025-6355-2 - Manejo de vectores 
ambientales en la Carrera 9 entre Calles 183 y 180. 

1202524543660 31/03/2025 Abraham Palacio Amado 

Contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01-administración, 
vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de la 
infraestructura férrea entregada del corredor Bogotá - Belencito, 
el ramal la Caro – Zipaquirá y el tramo Bogotá – Facatativá. 

1202524543680 31/03/2025 Diego Molina  
 Respuesta a solicitud de visita y concepto técnico como soporte 
a proceso de licencia de construcción en predio privado ubicado 
en la Cra. 6 # 37 - 56 en Tunja 

1202524543873 1/04/2025 José Luis Cala Estupiñán  

 Respuesta a oficio CS-CTING-00229 con asunto “Mayores 
cantidades de obra y  
obras conexas Punto Crítico PK 188+650. Alcance a nuestra 
comunicación CSCTING-002222” 

1202524543917 1/04/2025 Abraham Palacio Amado  

RTA. Derecho de Petición No 20250326P536 - radicado ANI. No. 
2025307009900. Solicitud de certificación con la precisión del 
lindero, la medida y el posicionamiento, del (los) bien(es) de uso 
público. 

1202524543918 2/04/2025 Abraham Palacio Amado  
CS-CTING-002245 Contrato de Obra No. PAF-ANI-O-118-2022-
01 RTA. Derecho de Petición No 20250326P536 - radicado ANI. 
No. 2025307009900.  

1202524543925 2/04/2025 Tania Flores Tovar  
Solicitud aprobación anexo 8 de la Póliza de cumplimiento No. 
10-BQ-100066658-8 y RCE No. 24-BQ-100017680-8 de 
conformidad al otrosí No. 5 
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ENTRADA 

RADICADO 
ENTRADA 
FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

1202524543971 2/04/2025 Abraham Palacio Amado  
Respuesta comunicado 74747- Solicitud presentación de 
avances de gestión en la implementación del nuevo PGSR 
aprobado y radicación de los documentos pendientes. 

1202524544183 3/04/2025 Abraham Palacio Amado  Identificación y estimación del valor Imprevistos Marzo de 2025 

1202524544209 4/04/2025 Omar Osorio Balbuena  
Respuesta Radicado ANI No. 20243070360421 del 07-10-2024. 
Radicado INVIAS 2024S-VBOG-054667 del 2024-08-12. 

1202524544216 4/04/2025 José Luis Cala Estupiñán  
Remisión Acta parcial y Balance Presupuestal de Interventoría 
No. 24 

1202524544376 4/04/2025 José Luis Cala Estupiñán  Remisión Acta parcial de obra No. 24 

1202524544441 4/04/2025 Abraham Palacio Amado  
Solicitud para aprobación de precios para el manejo y control de 
roedores. 

1202524544442 4/04/2025 José Luis Cala Estupiñán  
Certificación Operación Ferroviaria corredores férreos Facatativá 
- Bogotá – Belencito y La Caro –Zipaquirá. 

1202524544460 4/04/2025 José Luis Cala Estupiñán  
Reporte Relación de recaudos ANI, con corte al 31 de marzo de 
2025 

1202524544471 4/04/2025 José Luis Cala Estupiñán  
Concepto y traslado del oficio CS-CTING-002249 con asunto 
“Alcance carta OCESA VIVE CLARO.” 

1202524544524 7/04/2025 José Alfredo Bautista  
Respuesta a solicitud de visita y concepto técnico en predio 
privado colindante con el ferrocarril en el barrio Nazareth de 
Tunja. 

1202524544525 7/04/2025 Carolina Pinilla Diaz 

Respuesta a SOLICITUD DE INFORMACION ARTICULO 
2.2.6.1.2.2.5 INFORMACION DE OTRAS AUTORIDADES 
DECRETO 1077 DE 2015 / CU2-087-25 - EXP 0350-24. Solicitud 
de visita y concepto técnico.  

1202524544584 7/04/2025 José Luis Cala Estupiñán  

Respuesta oficio No. CS-CTING-002241 con asunto “Contrato 
interadministrativo No. 629-2022. Traslado comunicado ANI No. 
20254090267522 del 3 de marzo de 2025.  
Solicitud recolección y disposición final de césped Madrid 
Cundinamarca.” 
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ENTRADA 

RADICADO 
ENTRADA 
FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

1202524544764 8/04/2025 José Luis Cala Estupiñán  

Concepto y traslado del oficio CS-CTING-002245 con asunto 
“RTA. Derecho de Petición No 20250326P536 - radicado ANI. 
No. 2025307009900. solicitud de certificación con la precisión del 
lindero, la medida y el posicionamiento, del (los) bien(es) de uso 
público.” 

1202524544792 8/04/2025 Abraham Palacio Amado  
Remisión de Informe de estado de permisos con terceros - 
marzo.25. 

1202524544794 8/04/2025 Abraham Palacio Amado  
 Informe Ejecutivo Querellas Policivas y Pasos a nivel del 
corredor férreo Bogotá - Belencito marzo de 2025 

1202524544836 8/04/2025 Abraham Palacio Amado  
Solicitud cierre de operaciones para la realización del evento 
deportivo CARRERA YOGA AND RUN 2025, a efectuarse el 04 
de mayo de 2025. 

1202524544891 9/04/2025 Findeter 
 AVISO a la fecha de suscripción de la firma RESOLUCION Para 
Notificar 0374 del 20 de marzo de 2025 

1202524544983 9/04/2025 José Luis Cala Estupiñán  

Concepto y traslado comunicación CS-CTING-002267 con 
asunto “Solicitud cierre de operaciones para la realización del 
evento deportivo CARRERA YOGA AND RUN 2025, a efectuarse 
el 04 de mayo de 2025.” 

1202524544986 9/04/2025 Abraham Palacio Amado  

Respuesta a Solicitud cierre de operaciones para la realización 
del evento deportivo VIGÉSIMA QUINTA VERSIÓN DE LA 
MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ, a efectuarse el 27 de julio de 
2025. 

1202524544988 9/04/2025 Abraham Palacio Amado  
Solicitud cierre de operaciones para la realización del evento 
deportivo CARRERA DE LA MUJER 2025, a efectuarse el 07 de 
septiembre de 2025. 

1202524544991 9/04/2025 Abraham Palacio Amado  
Respuesta radicado ANI. 20253070098921 – DP 
20250326P537. Problemática de basuras y habitantes de calle. 

1202524544992 9/04/2025 José Luis Cala Estupiñán  

Concepto y traslado comunicación CS-CTING-002265 con 
asunto “Solicitud cierre de operaciones para la realización del 
evento deportivo CARRERA ATLÉTICA ALLIANZ 15K, a 
efectuarse el 19 de octubre de 2025.” 
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ENTRADA 

RADICADO 
ENTRADA 
FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

1202524544994 9/04/2025 José Luis Cala Estupiñán  

Concepto y traslado comunicación CS-CTING-002266 con 
asunto “Solicitud de cierre de operaciones para la realización del 
evento deportivo CARRERA ATLETICA RUN TOUR AVIANCA, 
a efectuarse el 5 de octubre de 2025.” 

1202524545009 9/04/2025 José Luis Cala Estupiñán  

Concepto y traslado comunicación CS-CTING-002270 con 
asunto “Respuesta a Solicitud cierre de operaciones para la 
realización del evento deportivo VIGÉSIMA QUINTA VERSIÓN 
DE LA MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ, a efectuarse el 27 de 
julio de 2025.” 

1202524545018 9/04/2025 José Luis Cala Estupiñán  

Concepto y traslado comunicación CS-CTING-002271 con 
asunto “Solicitud cierre de operaciones para la realización del 
evento deportivo CARRERA DE LA MUJER 2025, a efectuarse 
el 07 de septiembre de 2025.” 

1202524545033 10/04/2025 José Luis Cala Estupiñán  
Respuesta oficio No. CS-CTING-002272 con asunto: “Respuesta 
radicado ANI. 20253070098921 – DP 20250326P537. 
Problemática de basuras y habitantes de calle.” 

1202524545088 10/04/2025 José Luis Cala Estupiñán  
Traslado comunicación CS-CTING-002181 con asunto “Actas de 
entrega elementos de vía a Consorcio Férreobelén.” 

1202524545104 10/04/2025 Fabio Alejandro Manjares  
Traslado oficio CS-CTING-002262 con asunto “Respuesta al 
radicado DP -20250401P573. Inviabilidad propuesta paisajística 
Fundación Santa Fe 

1202524545131 10/04/2025 José Luis Cala Estupiñán  
Traslado oficio CS-CTING-002264 con asunto: “Remisión de 
Informe de estado de permisos con terceros-marzo.25” 

1202524545347 11/04/2025 José Luis Cala Estupiñán   Remisión Informe de avance físico y Financiero No. 24 

1202524545440 14/04/2025 
 Karen Johanna Zamora 

Montejo 

Alcance comunicación CS-CTING-002223 Solicitud devolución 
descuentos por indebida aplicación de RETEFUENTE al contrato 
de obra pública y ajuste de retención de la  
tarifa correcta 

1202524545516 14/04/2025 Abraham Palacio Amado  
Solicitud aprobación compra insumos de aseo para pasos a nivel 
y estaciones 

1202524545521 14/04/2025 Findeter  Quejan radicado CS-CTING-002231, validación poste. 
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ENTRADA 

RADICADO 
ENTRADA 
FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

1202524545584 15/04/2025 
Martha Patricia Martínez 

Barragán 

Respuesta a oficio con radicado ANI No. 20254090387182 del 27 
de marzo de 205. "Traslado solicitud componente ambiental 
(Monitoreos Calidad del Aire)" Proyecto "Diagnóstico, estudios, 
diseños y rehabilitación y/o mejoramiento de la vía férrea, para la 
modernización y aumento de la capacidad operativa del corredor 
Bogotá 
Belencito. 

 
1202524545586 

15/04/2025 
Secretaria Distrital de 

Ambiente 
Solicitud de apoyo para la instalación de puntos de disposición 
de residuos. 

1202524545681 15/04/2025 José Luis Cala Estupiñán  
Informe semanal de Interventoría No. 109 y reporte de 
novedades 

1202524545689 15/04/2025 José Luis Cala Estupiñán  

Concepto y traslado comunicación CS-CTING-002277 con 
asunto: “Solicitud cierre de operaciones para la realización del 
evento deportivo MARATÓN VCHALLENGES 42K  
BOGOTÁ, a efectuarse el 30 de noviembre de 2025” 

1202524545751 16/04/2025 Abraham Palacio Amado  
Propuesta para reparación general de generador auxiliar para 
locomotora U10B 

1202524545765 16/04/2025 María López 
Respuesta comunicado ANI No. 20254090379182 del 26 de 
marzo de 2025.Solicitud reparación cruces férreos ciclovía y 
peatones. 

1202524545766 16/04/2025 Abraham Palacio Amado  
Propuesta para servicio de pruebas de potencia para locomotora 
U10B 

1202524545899 21/04/2025 
Alvaro Andrés Vásquez 

Miranda 
Respuesta solicitud grabación escena para película 

1202524545974 22/04/2025 Abraham Palacio Amado  
Informe accidente colisión simple en el PK 44+500 Tren 
TURISTREN 

1202524545975 22/04/2025 Abraham Palacio Amado  
Respuesta oficio 74910 - Seguimiento estado actual de las 
garantías en el marco del  Otrosí No. 4 y Otrosí No. 5 del Contrato 
de Obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 

1202524545988 22/04/2025 Abraham Palacio Amado  
 Respuesta al comunicado 74874 – Observaciones al plan de 
inversión N°11. 

1202524546007 22/04/2025 Abraham Palacio Amado  Remisión subcontrato de suministro repuestos material rodante 

1202524546023 22/04/2025 
Martha Patricia Martínez 

Barragán 

Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 reunión 10 de abril 
de 2025. Alcance desafectación corredor férreo Bogotá 
(PK6+000) - Facatativá (PK35+871). 
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ENTRADA 

RADICADO 
ENTRADA 
FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

1202524546123 23/04/2025 Abraham Palacio Amado  
Acta de finalización concepto técnico permiso para EMPRESA 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP - 
Expediente No. 20223040280500018E. 

1202524546308 24/04/2025 José Luis Cala Estupiñán  
Concepto y traslado del oficio CS-CTING-002286 con asunto 
“Informe accidente colisión simple en el PK 44+500 Tren 
TURISTREN” 

1202524546359 24/04/2025 José Luis Cala Estupiñán  

Concepto y traslado comunicación CS-CTING-002297 con 
asunto “Respuesta Rad. ANI  20254090372032 - 20250411P636. 
Traslado Solicitud Informe sobre hundimiento del pavimento en  
la carrilera del tren en la vía Cajicá-Sopó. 

1202524546437 24/04/2025 José Luis Cala Estupiñán  
Remisión respuesta observaciones Findeter al Informe de 
Cumplimiento Ambiental - ICA N° 22 Bogotá Belencito 
Expediente: LAM 6817-00., Expediente: LAM 6817-00 

 
                                                                                                     Tabla 10 Correspondencia de entrada Findeter 

 

 
6.3 DERECHOS DE PETICIÓN ATENDIDOS EN EL PRESENTE PERIODO  

 

No
.   

OFICIO ANI  
FECHA DE 

RECIBIDO EN 
FINDETER  

FECHA DE 
REQUERIMIENTO 

DEL 
PETICIONARIO A 

LA ANI  

ASUNTO  SOLICITUD  
DERECHO 

DE 
PETICIÓN  

PETICIONARIO   
FECHA 

VENCIMIENTO   

1 20253070066941 7/03/2025 7/03/2025 

Contrato Interadministrativo No. 
VE-629-2022 – Traslado 
comunicado ANI No. 
20254090219542 solicitud 
recolección de basuras 

solicitud 
recolección 
de basuras 

20250227
P425 

Promoambient
al Distrito 

S.A.S 
23/03/2025 

2 20253070071181     04/03/2025 04/03/2025 

Contrato Interadministrativo No. 
VE-629-2022 – Traslado 
comunicados ANI No. 
20254090180092, No. 
20254090173002 y No. 
20254090170342. Validación 
alcantarilla Runta 

Validación 
alcantarilla 
Runta 

20250305
P441 

Germán 
Viasus. 

23/03/2025 

3 20253070083181 13/03/2025 13/03/2025 

Contrato Interadministrativo No. 
VE-629-2022 – Traslado 
comunicado ANI No. 
20254090197782 - Poda de 
árboles ubicados en el corredor 
férreo 

Poda de 
árboles 
ubicados en 
el corredor 
férreo 

20250313
P476 

Promoambient
al Distrito 

S.A.S 
4/04/2025 
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No
.   

OFICIO ANI  
FECHA DE 

RECIBIDO EN 
FINDETER  

FECHA DE 
REQUERIMIENTO 

DEL 
PETICIONARIO A 

LA ANI  

ASUNTO  SOLICITUD  
DERECHO 

DE 
PETICIÓN  

PETICIONARIO   
FECHA 

VENCIMIENTO   

4 N/A 13/03/2025 13/03/2025 

Respuesta a petición recibida 
con radicados plataforma 
Bogotá Te Escucha BTE 
No.1028812025 e IDU 
202518500334432. Solicitud de 
paso peatonal cruce férreo 
Avenida 9 Calle 153. 

Solicitud de 
paso 
peatonal 
cruce férreo 
Avenida 9 
Calle 153. 

20250317
P490 

Vicky Luz 
Marina López 

3/04/2025 

5 N/A 13/03/2025 13/03/2025 

Solicitud intervención de los 
postes ubicados en las zonas 
externas de la malla del colegio 
situados en el trayecto que 
realiza el tren 

Intervención 
de los 
postes 
ubicados en 
las zonas 
externas de 
la malla del 
colegio 
situados en 
el trayecto 
que realiza 
el tren 
Avenida 9 
Calle 153. 

20250317
P494 

Carlos Andres 
Neiva Sánchez 

4/04/2025 

6 20253070089071 28/03/2025 28/03/2025 

Contrato Interadministrativo No. 
VE-609-2022 – Ferrocarril del 
Nordeste Corredor Férreo 
Bogotá - Belencito. Traslado 
derecho de petición radicado 
ANI 20254090255382 

Solicitud 
información 
clara sobre 
el 
procedimien
to que debe 
seguir 
respecto a la 
afectación 
de los 
predios que 
tiene cerca a 
la vía férrea. 

20250317
P496 

Ezequiel Pinto 
Gonzales  

8/04/2025 

7 20253070099001 26/03/2025 26/03/2025 

Solicitud de certificación con la 
precisión del lindero, la medida y 
el posicionamiento, del (los) 
bien(es) de uso público. 

Contrato 
interadminis
trativo No. 
629-2022. 
Traslado 
comunicado 
ANI No. 
2025409020
8282 del 18 
de febrero 
de 2025. 
Solicitud de 
certificación 
con la 
precisión del 
lindero, la 
medida y el 
posicionami
ento, del 
(los) 

20250326
P536 

Lagos de 
Torca  

11/04/2025 
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No
.   

OFICIO ANI  
FECHA DE 

RECIBIDO EN 
FINDETER  

FECHA DE 
REQUERIMIENTO 

DEL 
PETICIONARIO A 

LA ANI  

ASUNTO  SOLICITUD  
DERECHO 

DE 
PETICIÓN  

PETICIONARIO   
FECHA 

VENCIMIENTO   

bien(es) de 
uso público. 

8 20253070089071 28/03/2025 28/03/2025 

Contrato Interadministrativo No. 
VE-609-2022 – Ferrocarril del 
Nordeste Corredor Férreo 
Bogotá - Belencito. Traslado 
derecho de petición radicado 
ANI 20254090255382 

Solicitud 
información 
clara sobre 
el 
procedimien
to que debe 
seguir 
respecto a la 
afectación 
de los 
predios que 
tiene cerca a 
la vía férrea. 

20250317
P496 

Ezequiel Pinto 
Gonzales  

11/04/2025 

6 20253070089071 26/03/2025 26/03/2025 

Contrato Interadministrativo No. 
VE-629-2022 – Traslado 
comunicado ANI No. 
20254090283212 - Poda de 
árboles ubicados en el corredor 
férreo 

Poda de 
árboles 
ubicados en 
el corredor 
férreo. 

20250326
P537 

Ezequiel Pinto 
Gonzales  

11/04/2025 

7 20253070099591 26/03/2025 26/03/2025 

 Contrato interadministrativo No. 
629-2022. Traslado comunicado 
ANI No. 20254090267522 del 3 
de marzo de 2025. Solicitud 
recolección y disposición final de 
césped Madrid Cundinamarca. 

Solicitud 
recolección 
y 
disposición 
final de 
césped 
Madrid 
Cundinamar
ca. 

20250326
P546 

Alcaldía de 
Madrid 

14/04/2025 

6 N/A 01/04/2025 01/04/2025 

Aclaramiento respecto a la 
imposibilidad de plantear 
elementos de canalización sobre 
la vía férrea a la altura de la 
carrera 9ª entre la Av 116 y calle 
119. 

Aclaramient
o respecto a 
la 
imposibilida
d de 
plantear 
elementos 
de 
canalización 
sobre la vía 
férrea a la 
altura de la 
carrera 9ª 
entre la Av 
116 y calle 
119 

20250401
P573 

Fundación 
Santa Fe de 

Bogotá  
22/04/2025 

                                                                                                                Tabla 11. Derechos de Petición atendidos/ 
 
 

7. AVANCE DEL PROYECTO  
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A la fecha de corte del informe, se presenta el avance de la ejecución física de los contratos derivados, en el 
marco de las obligaciones establecidas en el contrato interadministrativo VE-629-2022 a cargo de FINDETER, 
así:  
 

7.1 ETAPA ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 

Etapa ejecutada en un cien (100%) por ciento, convocatorias publicadas y adjudicadas. 
 
Desde el inicio del contrato interadministrativo a la fecha, se dio cumplimiento a la presente obligación y se 
realizó la estructuración de los estudios previos para la contratación de dos (2) proyectos, así:  
 

i. “ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, 
EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ – FACATATIVÁ”; 
 

ii. “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE 
TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA 
ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y 
EL TRAMO BOGOTÁ – FACATATIVÁ.” 

 
iii. “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA 

Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR BOGOTÁ – BELENCITO; BOGOTÁ – FACATATIVÁ Y 
LA CARO – ZIPAQUIRÁ.” 

 
7.2 ESTADO Y AVANCE DE CONTRATOS DERIVADOS  

 
7.2.1. CONTRATO DE OBRA PAF-ANI-O-118-2022-01  

 

CONTRATO DE OBRA  

CONTRATO   PAF-ANI-O-118-2022-01  

CONTRATISTA  CONSORCIO CTSA – INGERAL  

REPRESENTANTE LEGAL  RICARDO AMAYA LAPORTE  

OBJETO DEL CONTRATO  

ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL 
CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO 
BOGOTÁ – FACATATIVÁ  

FECHA SUSCRIPCIÓN  Seis (6) días de marzo de 2023  

PLAZO INICIAL  Un (1) año y once (11) meses,  

FECHA DE INICIO  Catorce (14) del mes de marzo del año 2023  

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL   Catorce (14) del mes de febrero del año 2025  

VALOR INICIAL CONTRATO  
Ciento cuatro mil seiscientos veintinueve millones doscientos cincuenta y un mil 
novecientos cincuenta y nueve pesos M/CTE ($104.629.251.959)  

OTROSÍ No. 1  
Novecientos ochenta y cuatro millones ciento cuarenta y siete mil ochocientos ochenta y 
siete pesos con cuarenta y ocho centavos M/CTE ($ 984.147.887,48)  

OTROSÍ No. 2  
Modificación anexo técnico por incorporación del nuevo paso a nivel en la abscisa 
PK226+475  

OTROSÍ No. 3  Modificación de los anexos técnicos 11 y 14 por desafectación de Talleres el Corzo.   
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OTROSÍ No. 4  Prórroga hasta el 28/02/2025  

OTROSÍ No. 5  Prórroga 1 mes – Adición $2.100.318.479,99  

OTROSÍ No. 6 Prórroga 8 meses – Adición $49.067.929.411,81 – Modificación Cláusula Cuarta y Sexta 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN Treinta (30) de noviembre de 2025. 

NUEVO VALOR DEL CONTRATO  
Ciento Cincuenta y Seis Mil Setecientos Ochenta y Un Millones Seiscientos Cuarenta y 
Siete Mil Setecientos Treinta y Ocho pesos con Veintiocho Centavos M/CTE 
($156.781.647.738,28)  

INTERVENTOR:  Consorcio Férreo CBC 196  

Tabla 12. Información contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 

 

 

RELACIÓN ÚLTIMAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA   

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO   

PÓLIZA   ASEGURADORA   AMPARO   VIGENCIA   VALOR ASEGURADO   EXPEDICIÓN   APROBACIÓN   

Póliza de Seguro 
de Cumplimiento 
BQ-100066658 

Anexo 7  

Seguros Mundial   

Cumplimiento   
Desde el 

14/03/2023 hasta 
el 28/08/2025   

$31.684.019.953,80   

18/03/2025  

El anexo 7 se remitió 
el 27/03/2025 

mediante el oficio CS-
CTING-002234, por 
lo que se encuentra 

en revisión  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 

legales e 
indemnizaciones 

laborales   

Desde el 
14/03/2023 hasta 

el 28/02/2028   
$10.561.339.984,60   

Calidad del Servicio   
Desde el 

14/02/2025 hasta 
el 28/02/2028   

$90.846.534,28   

Calidad y correcto 
funcionamiento   

Desde el 
14/03/2023 hasta 

el 28/02/2028   
$21.122.679.969,20   

Estabilidad de la 
Obra   

Desde el 
14/02/2025 hasta 

el 28/02/2030   
$16.111.652.604,18   

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL   

Póliza de 
Responsabilidad 

Civil 
Extracontractual 
BQ-100017680 

Anexo 7  

Seguros Mundial   
Responsabilidad Civil 

Extracontractual   

Desde el 
14/03/2023 hasta 

el 28/02/2025   
$10.561.339.985,00  18/03/2025   

El anexo 7 se remitió 
el 27/03/2025 

mediante el oficio CS-
CTING-002234, por 
lo que se encuentra 

en revisión  

PÓLIZA DE GARANTÍA TODO RIESGO   

Póliza de 
Garantía Todo 

Riesgo No. 2788   

Chubb Seguros de 
Colombia   

Todo Riesgo   

Desde el 
01/04/2023   

  
Hasta el   

24/023/2025  

Sección I: 
$336.532.869.439 

Sección II:   
Amparos A, B, C y 

adicionales: 
$51.814.735.889 cada 

uno.   
Sección III: 

$7.793.740.926  

7/03/2024   

El anexo 7 se remitió 
el 27/03/2025 

mediante el oficio CS-
CTING-002234, por 
lo que se encuentra 

en revisión  

Tabla 13. Garantías contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 

 
7.2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA PAF-ANI-I-196-2022-01 

CONTRATO DE INTERVENTORIA  

CONTRATO   PAF-ANI-I-196-2022-01 

CONTRATISTA CONSORCIO FERREO CBC 196 

REPRESENTANTE LEGAL ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO 
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CONTRATO DE INTERVENTORIA  

OBJETO DEL CONTRATO 

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ADMINISTRACIÓN, 
VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - 
BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ – 
FACATATIVÁ 

FECHA SUSCRIPCIÓN Siete (7) días de marzo de 2023 

PLAZO INICIAL DOS (2) AÑOS Y UN (1) MES 

FECHA DE INICIO Catorce (14) del mes marzo del año 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN  Catorce 14 del mes de abril del año 2025 

VALOR INICIAL CONTRATO 
OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($8.960.467.259), 

OTROSÍ No. 1 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA 
Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 
1.458.268.285) 

OTROSÍ No. 2 
Modificación anexo técnico por incorporación del nuevo paso a nivel en la abscisa 
PK226+475 

OTROSÍ No. 3 Modificación de los anexos técnicos 11 y 14 por desafectación de Talleres el Corzo. 

OTROSÍ No. 4 Prórroga hasta el 30/04/2025 y adición de $241.478.435 

OTROSÍ No. 5  Modifica Cláusula Segunda – Adición $455.619.688  

OTROSÍ No. 6 Modifica Cláusula Segunda y Sexta – Adición $3.319.780.657 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN  Treintaiuno (31) de enero de 2026 

NUEVO VALOR DEL CONTRATO 
CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS 
CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($14.435.614.324)  

SUPERVISIÓN Hernando García Báez 
Tabla 14.  Información contrato de interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 

 

RELACIÓN ÚLTIMAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA   

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO   

PÓLIZA   ASEGURADORA   AMPARO   VIGENCIA   VALOR ASEGURADO   EXPEDICIÓN   APROBACIÓN   

Póliza de 
Seguro de 

Cumplimiento 
M-100192778 

Anexo 9 

Seguros Mundial   

Cumplimiento   

Del 
14/03/2023 

al 
30/10/2025  

$3.334.750.100,10   

7/03/2025  10/03/2025  

Salarios, 
prestaciones 

sociales e 
indemnizaciones 

laborales   

 Del 
14/03/2023 

al 
30/04/2028  

$1.111.583.366,70   

Calidad del 
Servicio   

 Del 
14/04/2025 

al 
30/04/2030   

 $3.334.750.100,10   

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL   

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual 
M-100041317 

Anexo 9 

Seguros Mundial   
Responsabilidad 

Civil 
Extracontractual   

 Desde el 
14/03/2023 

hasta el 
14/04/2025  

   
$1.041.873.554,40   

   
7/03/2025  10/03/2025  

Tabla 15 Garantías contrato de interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 
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7.3 AVANCE FINANCIERO  
 
A la fecha de corte del presente informe, se han realizado los siguientes tramites de pagos a los contratos 
derivados: 
 

• Contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 
 

No. ACTA  
MES 

FACTURADO  
VALOR ACTA  RETEGARANTIA  SALDO CONTRATO 

1 – Administración 
Marzo - Abril 

2023 
$ 2.232.431.357,93 $ 111.621.567,9 $ 102.396.820.601.07 

2 - obra Mayo 2023 $ 107.781.855,66 $ 5.389.092,78 $ 102.289.038.745,41 

2 - Administración  Mayo 2023 $ 1.746.000.652.82 $ 87,300,032.64 $ 100.543.038.092,59 

3 – obra Junio 2023 $ 8.691.669.09 $ 434.583.45 $ 100.534.346.423.50 

3 – Administración  Junio 2023 $ 2.955.146.191.31 $ 147.757.309.57 $ 97.579.200.232,19 

4 – obra Julio 2023 $ 223.100.061.00 $ 11.155.003.05 $ 97.356.100.171.19 

4 – Administración  Julio 2023 $ 2.383.866.452.68 $ 119.193.322.63 $ 94.972.233.718,51 

5 – obra Agosto 2023 $ 848.169.585.96 $ 42.408.479,30 $ 94.124.054.132,55 

5 – Administración  Agosto 2023 $3.176.231.879.71 $ 158.811.593,99 $ 90.947.832.252.84 

6 – obra Septiembre 2023 $ 1.651.320.521,01 $ 82.566.026.05 $ 89.296.511.731,83 

6 – Administración Septiembre 2023 $ 1.776.266.917.86 $ 88.813.345.89 $ 87.520.244.813.97 

7 – Obra  Octubre 2023 $ 2.556.669.074,41 $ 127.833.453,72 $ 84.963.575.739,56 

7 - Administración  Octubre 2023 $ 1.822.776.425,66 $ 91.138.821,28 $ 83.140.799.313,90 

8 – Obra  Noviembre 2023 $ 4.456.724.714,57 $ 222.836.235.73 $ 78.684.074.599,33 

8 – Administración  Noviembre 2023 $ 2.242.041.606,70 $ 112.102.080.33 $ 76.442.032.992,63 

9 – Obra  Diciembre 2023 $ 5.845.668.481,82 $ 292.283.424.09 $ 72.838.406.117.51 

9 – Administración Diciembre 2023 $ 1.906.785.288,06 $ 95.339.264.40 $ 68.689.579.222,75 

10 – Obra Enero 2024 $ 2.548.698.600.55 $ 127.434.930.03 $ 66.140.800.622.20 

10 – Administración  Enero 2024 $ 3.189.655.180,77 $ 159.482.759.04 $ 62.951.225.441.43 

11 – Obra Febrero 2024 $ 2.668.838.694,81 $ 133.441.934.74 $ 60.282.386.746.62 

11 – Administración  Febrero 2024 $ 3.327.294.233,63 $ 166.364.711.68 $ 56.955.092.512.99 

12 – Obra Marzo 2024 $ 3.935.207.872,29 $ 196.760.393.61 $ 53.019.884.640.70 

12 – Administración Marzo 2024 $ 2.092.801.867,95 $ 104.640.093.40 $ 50.927 .082.772.75 

13 – Obra Abril 2024 $ 2.061.440.739,70 $ 103.072.036.99 $ 49.849.789.920.53 

13 – Administración Abril 2024 $ 2.027.870.122,22 $ 101.393.506.11 $ 47.821.919.798.2 

14 – Obra Mayo 2024 $ 2.057.479.422,81 $ 102.873.971.14 $ 45.764.440.375.50 

14 – Administración Mayo 2024 $ 2.030.659.765,94 $ 101.532.988.30 $ 43.733.780.609.56 

15 – Obra Junio 2024 $ 1.296.608.642,72 $ 64.830.432,14 $ 42.437.171.966,84 

15 – Administración Junio 2024 $ 1.841.791.832,31 $ 92.089.591,62 $ 40.595.380.134,53 

16 - Obra Julio 2024 $ 1.934.144.360,38 96.707.218,02 38.661.235.774,15 

16 - Administración Julio 2024 $ 2.041.768.591,17 102.088.429,56 36.619.467.182,98 

17 - Obra Agosto 2024 $ 2.664.574.748,83 133.228.737.44 33.954.892.434.15 

17 - Administración Agosto 2024 $ 2.161.905.564,27 108.095.278.21 31.792.986.869.88 

18 - Obra Septiembre 2024 $ 1.941.076.585,40 97.053.829,27 29.851.910.284.48 

18 - Administración Septiembre 2024 $ 1.864.257.429,40 93.212.871.47 27.987.652.855.08 

19 - Obra Octubre 2024 $ 2.591.717.620,85  129.585.881,04 25.395.935.234,23 

19 - Administración Octubre 2024 $ 1.870.080.961,17 93.504.048,06 23.525.854.273.06 

20 - Obra Noviembre 2024 $ 2.142.680.292,00 107.134.014,60 21.383.173.981.06 

20 - Administración Noviembre 2024 $ 1.870.407.187,09 93.520.359,35 19.512.766.793,97 

21 - Obra Diciembre 2024 $ 1,604,782,376.38  80.239.118.82  $ 17.907.984.417.59 

21 - Administración Diciembre 2024 $ 2,069,511,244.48  103.475.562.22  $ 15.838.473.173.11 

22 - Obra Enero 2025 $ 1.966.355.678,67 98.317.783.93 $ 13.872.117.494.44 

22 - Administración Enero 2025 $ 1.863.219.332,75 93.160.966.64 $ 12.008.898.161.69 
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No. ACTA  
MES 

FACTURADO  
VALOR ACTA  RETEGARANTIA  SALDO CONTRATO 

23 - Obra Febrero 2025 $ 1.570.624.336,71 78.531.216.84 $ 12.538.592.304.97 

23 - Administración Febrero 2025 $ 2.170.271.109,39 108.513.555.47 $ 10.368.321.195.58 

24 - Obra Marzo 2025 $ 1.169.017.483,29 58.450.874.16 $ 58.267.233.124,10 

24 - Administración Marzo 2025 $ 2.057.239.915,13 102.861.995,76 $ 56.209.993.208.97 

25 - Obra Abril 2025 $ 3.508.846.508,19 175.442.325,41 $ 52.701.146.700,78 

25 - Administración Abril 2025 $ 2.119.572772,87 105.978.638,87 $ 50.581.573.927,91 
Tabla 16. Relación de pagos realizados al contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 

 
El avance financiero a la fecha es 64.14 % y corresponde a los valores facturados hasta el mes de marzo: 
 
 
 
 
  
 
 

 

  

  

 

  

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 
Resumen grandes partidas Acta No. 24 Obra y Administración. 
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• Contrato de interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01 
 

No. ACTA 
MES 

FACTURADO 
VALOR ACTA RETEGRANTIA SALDO CONTRATO 

1 
Marzo – Abril 

2023 
$ 467.021.988        $ 23.351.099 $ 8.493.445.271 

2 Mayo 2023 $ 306.636.908       $15.331.845 $ 8.186.808.363 

3 Junio 2023 $ 313.955.946       $15.697.797 $ 7.872.852.417 

4 Julio 2023 $ 313.955.946  $15.697.797 $ 7.558.896.471 

5 Agosto 2023 $ 313.955.946  $15.697.797 $ 7.244.940.525  

6 Septiembre 2023 $ 313.955.946  $15.697.797 $ 6.930.984.579 

7 Octubre 2023 $ 313.955.946  $15.697.797 $ 6.617.028.633 

8 Noviembre 2023 $ 322.576.821 $16.128.841 $ 6.294.451.812 

9 Diciembre 2023 $ 322.576.821 $16.128.841 $ 5.971.874.991 

10 Enero 2023 $ 322.576.821 $16.128.841 $ 5.649.298.170 

11 Febrero 2024 $ 322.576.821 $16.128.841 $ 5.326.721.349 

12 Marzo 2024 $ 322.576.821 $16.128.841 $ 5.004.144.528 

13 Abril 2024 $ 399.135.907 $19.956.795 $ 6.063.276.906 

14 Mayo 2024 $ 431.946.943 $21.597.347 $ 5.631.329.963 

15 Junio 2024 $ 441.686.208 $ 22.084.310 $ 5.189.643.755 

16 Julio 2024 $ 441.686.208 $ 22.084.310 $ 4.747.957.547 

17 Agosto 2024 $ 441.686.208 $ 22.084.310 $ 4.306.271.339 

18 Septiembre 2024 $ 441.686.208 $ 22.084.310 $ 3.864.585.131 

19 Octubre 2024 $ 441.686.208 $ 22.084.310 $ 3.422.898.923 

20 Noviembre 2024 $ 441.686.208 $ 22.084.310 $ 2.981.121.715 

21 Diciembre 2024 $ 441.686.208 $ 22.084.310 $ 2.539.526.507 

22 Enero 2025 $ 441.686.208 $ 22.084.310 $ 2.097.840.299 

23 Febrero 2025 $ 420.838.764 $ 21.041.938 $ 2.374.099.658 

24 Marzo 2025 $ 386.392.626 $ 19.319.631 $ 5.307.487.689 

25 Abril 2025 $ 386.392.626 $ 19.319.631 $ 4.921.095.063 

Tabla 17. Relación de pagos realizados al contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 

 
El avance financiero a la fecha es 63.23 % y corresponde a los valores facturados hasta el mes de marzo: 
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7.4 AVANCE TÉCNICO   

 
Porcentaje de Ejecución al Valor del Contrato de Acuerdo con el Plan de Inversión 11  
 
Programado: 67,48 %  
Ejecutado: 65,94 % 
 
A continuación, se relacionan las actividades realizadas por el contratista CONSORCIO CTSA – INGERAL, de 
conformidad con el informe mensual presentado por el CONSORCIO FERREO CBC 196 – Interventoría del 
contrato de obra, quien realiza el seguimiento y control de las a las obligaciones de operación y mantenimiento 
al corredero férreo “BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ – 
FACATATIVÁ”: 
 
 

• Territorial Cundinamarca  
 
Dentro del cumplimiento de las actividades de conservación del corredor férreo para los meses de marzo 

a abril 2025, contractualmente se cuenta con 5 cuadrillas de mantenimiento y 2 de rocería para realizar 

las operaciones programadas que se encuentran relacionadas con mayor amplitud en el informe de 

interventoría anexo. Adicionalmente se cuenta con una cuadrilla de rocería acantonada en Chocontá. Lo 

anterior de la siguiente manera: 

 

CUADRILLA PK INICIAL PK FINAL 

Mantenimiento Km5 Bogotá 
PK 5+000 
PK 5+000 

PK 34+000 (La Caro) 
PK 36+870 (El Corzo) 

Rocería Km5 Bogotá  
PK 5+000 
PK 5+000 

PK 34+000 (La Caro) 
PK 36+870 (El Corzo) 

Mantenimiento Caro 4 PK 34+000 (La Caro) PK 5+000 

Mantenimiento Caro 2 
PK 34+000 (La Caro) 

 PK 34+000 (La Caro) 
PK 53+000 (Zipaquirá) 
 PK 44+000 (hacia Villapinzón) 

Mantenimiento Caro 3  PK 44+000 PK 70+940 
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CUADRILLA PK INICIAL PK FINAL 

Rocería Caro 1  
PK 5+000 
 PK 34+000 (La Caro) 
 PK 34+000 (La Caro) 

PK 34+000 (La Caro) 
 PK 53+000 (Zipaquirá) 
 PK 44+000 (hacia Villapinzón) 

Rocería Chocontá  PK 105+000 (Villapinzón) PK 44+000 (hacia Villapinzón) 

Mantenimiento Chocontá PK 70 +940 PK 105+000 (Villapinzón)  

Tabla 18. Distribución de cuadrillas territorial Cundinamarca. Tomada del informe Mensual de interventoría 

 

La ejecución de las actividades de mantenimiento del periodo del presente informe, se realizaron, con la 

siguiente asignación de carro motores: 

 

- CM 133 / KM 5, Carro motor ANI, en operación, 1 día varado. 
- CM 460 / La Caro, Carro motor ANI, en operación, 19 días varado.  
- CM 804 / La Caro, Carro motor alquilado, en operación, 4 días varado.  

- CM 606 / KM5, Carro motor ANI, en operación sin novedad 

 

Cuya operación para el periodo comprendido entre marzo 2025 – abril 2025, tuvo la siguiente incidencia 

de usos: 

 

CARRO MOTOR DISPONIBILIDAD OBSERVACIÓN 

460 37% Disponible durante las semanas 108 a la 111. 

606 100% Disponible durante las semanas 108 a la 111. 

133 97% Disponible durante las semanas 108 a la 111. 

804 87% Disponible durante las semanas 108 a la 111.  
Tabla 19. Control de disponibilidad Carro Motores, territorial Cundinamarca. Fuente propia. 

 

En el periodo del 27 de marzo al 26 de abril de 2025, la disponibilidad de carros motores en la territorial 

Cundinamarca fue del 80,25%. 

 

El control del personal por cuadrillas de mantenimiento para la territorial Cundinamarca se cumplió en 

92,16% según su disponibilidad en el periodo del presente informe 

 

SEMANA 
JORNALES 
CAPORAL 

JORNALES 
AYUDANTES DE VÍA 

OPERADOR DE 
CARRO MOTORES 

108 49 313 28 

109 49 378 28 

110 49 376 28 

111 44 378 28 

Tabla 20. Control de Personal por Semanas, Territorial Cundinamarca. Fuente propia. 

 

El personal de operación del sector Cundinamarca, para las semanas que comprenden la relación del 

presente informe tuvo cumplimiento del 100% de acuerdo con la información presentada por la 

interventoría en sus informes.  

 



INFORME MENSUAL N° 28 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI 
 DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2025 

 

30 

 

A continuación, se relacionan los aciertos de cumplimiento de mantenimientos de vías en la territorial 

Cundinamarca de acuerdo con el informe mensual y semanales entregados por la interventoría, en las 

siguientes tablas de ejecución: 

 

ACIERTO DE MANTENIMIENTOS 

SEMANA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

Semana # 108  

Del 27 de marzo al 06 de abril de 

2025 

91% 

Semana # 109 

Del 07 al 13 de abril de 2025  
94% 

Semana # 110 

Del 14 al 20 de abril de 2025 
49% 

Semana # 111 

Del 21 al 27 de abril de 2025 
84% 

Tabla 21. Acierto de cumplimientos de mantenimiento, territorial Cundinamarca. 

 
Con base en lo anterior, las cuadrillas de mantenimiento realizaron el deshierbe manual, limpieza cunetas, 

limpieza/descarne de pasos a nivel, rocería, alineación y nivelación de vía, corrección de trocha, ajuste de 

pernos, cambio de eclisas, descope de árboles, descarne de vía, recolección y perfilado de balasto. El 

promedio del cumplimiento del mantenimiento de vías fue del 79,5%. 

 

En la territorial Cundinamarca, durante el periodo comprendido del 27 de marzo al 26 de abril de 2025 no 

se rego balasto. El acumulado actual es de 11562,5 M3. 

 

 
Tabla 22. Suministro de riego de Balasto, Territorial Cundinamarca. Tomado de: Informe semanal No. 111 Consorcio férreo CBC 196   

 
En la territorial Cundinamarca, durante el periodo comprendido para el mes de marzo a abril 2025 no se 

hizo el suministro e instalación de traviesas debido a que se tomó mantener un stock para emergencias, 

ya que el contrato está por terminar el alcance en el monto de traviesas, efectuándose un acumulado de 

9260 unidades. 
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Tabla 23. Suministro e instalación de traviesas, Territorial Cundinamarca. Tomado de: Informe semanal No. 111 Consorcio férreo CBC 196   

 

 

Registro Fotográfico 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Informes semanales No 108 - 111 del Consorcio Férreo CBC 196 
 
 
 

• Territorial Boyacá 
 

Dentro del cumplimiento de las actividades de conservación del corredor férreo en la territorial Boyacá, 

para los meses de marzo a abril 2025, se contó con 4 cuadrillas de mantenimiento y 3 de rocería. 

 

CUADRILLA PK INICIAL PK FINAL 

VILLAPINZÓN   MANTENIMIENTO  PK 105+000 PK 146+000 

VILLAPINZON ROCERÍA PK 105+000 PK 157+500 
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TUNJA MANTENIMIENTO       PK 146+250 PK 187+750 

TUNJA ROCERIA PK 157+500 PK 209+000 

PAIPA MANTENIMIENTO PK 187+750 PK 227+000 

PAIPA ROCERIA PK 209+000 PK 262+000 

SOGAMOSO MANTENIMIENTO PK 227+000 PK 262+000 

Tabla 24. Distribución de Cuadrillas, territorial Boyacá. 

 

La ejecución de las actividades durante el periodo se realizó, con la siguiente asignación de carro motores: 
 

- CM 815 Disponibilidad durante el periodo en Villapinzón (Alquilado). 
- CM169 Disponibilidad durante el periodo en Paipa 
- CM625 Disponibilidad durante el periodo en Tunja 

 
Cuya operación para el periodo comprendido entre marzo – abril 2025 tuvo la siguiente incidencia de usos: 
 

CARRO MOTOR DISPONIBILIDAD OBSERVACIÓN 

815 100% Disponible durante las semanas 108 a la 111. 

625 100%  Disponible durante las semanas 108 a la 111. 

169 100% Disponible durante las semanas 108 a la 111. 

Tabla 25. Distribución de uso de carro motores, territorial Boyacá. 

 

Para el presente informe, la disponibilidad de carro motores en Boyacá fue del 75% 
 
El control del personal por cuadrillas de mantenimiento para la regional Boyacá se cumplió en 93,7% 
según su disponibilidad para las semanas que abarcan el mes de marzo a abril 2025. 
 

SEMANA 
JORNALES 
CAPORAL 

JORNALES 
AYUDANTES DE VÍA 

OPERADOR 
CARRO MOTOR 

108 49 376 23 

109 42 375 28 

110 42 364 28  

111 42 354 21 
Tabla 26. Control del personal cuadrillas mantenimiento, territorial Boyacá. 

 
El personal de operación del sector Boyacá, para las semanas que comprenden la relación del presente 
informe se cumplió al 93,7%, de acuerdo con la información presentada por la interventoría.  
 
A continuación, se relacionan los aciertos de cumplimiento de mantenimiento de vía en la territorial 
Boyacá, de acuerdo con el informe mensual y semanales entregados por la interventoría, en las siguientes 
tablas de ejecución: 
 

ACIERTO DE MANTENIMIENTOS 

SEMANA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

Semana # 108  
Del 31 de marzo al 6 de abril de 

2025  
48%  

Semana # 109  
Del 7 al 13 de abril de 2025  

96%  

Semana # 110  63%  
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ACIERTO DE MANTENIMIENTOS 

SEMANA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

Del 14 al 20 de abril 2025  

Semana # 111  
Del 21 al 27 de abril 2025  

97%  

Tabla 27. Aciertos de mantenimiento, territorial Boyacá 

 
Con base en lo anterior, las cuadrillas de mantenimiento realizaron el deshierbe manual, limpieza cunetas, 
limpieza/descarne de pasos a nivel, rocería, alineación y nivelación de vía, corrección de trocha, ajuste de 
pernos, cambio de eclisas, descope de árboles, descarne de vía, recolección y perfilado y riego de balasto. 
El promedio del cumplimiento del mantenimiento de vías fue del 76% 
 
En la territorial Boyacá, durante el periodo comprendido para los meses de marzo a abril de 2025 se realizó 
el riego de balasto, se cuenta con un acumulado de 11079,68.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Tabla 28. Suministro de riego de Balasto, Territorial Boyacá. Tomado de: Informe semanal No. 111Consorcio férreo CBC 196   
 
En la territorial Boyacá, durante el periodo comprendido para los meses de marzo a abril 2025 se realizó 
la instalación de 50 und, actualmente se cuenta con un acumulado de 9140 Unidades.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29. Suministro e instalación de traviesas, territorial Boyacá, tomada del informe mensual marzo. 

 

 

Registro Fotográfico 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Tomado de: Informes semanales No 108 - 111 del Consorcio Férreo CBC 196 

Durante el presente periodo se tiene los siguiente acumulados en cuento a Traviesa y Balasto 
 
Suministro e Instalación de Traviesa 
 
Meta Programado: 18.400 Unidades 
Cantidad Ejecutado: 18.400 Unidades  
 
Suministro e Instalación de Riego de Balasto  
 
Meta Programado: 23.109,94 Metros Cúbicos 
Cantidad Ejecutado: 22.642 ,18 Metros Cúbicos  
 

• Resumen de Permisos. 
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• Estudios y Diseños de Puntos Críticos. 
 

Durante el periodo comprendido entre el 27 de marzo al 26 de abril del 2025, se finalizó con la etapa de 
estudios y diseños, dando se inició con el proceso constructivo de los puntos críticos en el PK77+000, 
PK181+600, PK 142+454, PK 140+450, PK188+600 y PK127, acorde con los términos de referencia y 
especificaciones del contrato.  
 

 
                                   Tabla 30. Estudios y diseños de puntos críticos. 

 

 

• Obras Complementarias 
 
Actualmente el contratista de obras y la interventoría han ejecutado 42 alcantarillas, dentro del ítem de 
obras complementarias.  
 

TERMINADAS 2023 16 

TERMINADAS 2024 26 
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EJECUCIÓN  0 

TOTAL  42 
Tabla 31. Obras Complementarias Alcantarillas. 

 
  

Durante el periodo marzo – abril 2025, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

• PK77: 
En el Pk77, se ha realizado, el concreto lanzado con microfibra metálica, los pernos pasivos y los sub-
drenes horizontales de las zonas 1 y 3 con una ejecución del 100%, y la fecha nos encontramos con 
un programado y ejecutado así: 

 
Avance programado 100,00%  
Avance ejecutado 100,00%  

 
ZONA 2: 
 

− Se ejecutaron durante este periodo 19 perforaciones con sus respectivas instalaciones de 

anclajes activos.   

− Concluye la remoción de material de excavación de la primera plataforma en la corona del 

talud 

 

 

• PK 127+300: 

 

− Se termino la demolición del muro existe con equipo al igual que la viga de cimentación. 

− Se realizó la demolición del los cabezales de 23 pilotes donde estaba cimentada la viga de 

cimentación corrida del muro. 

− Durante el período se continuo con la conformación geomorfología del terreno debajo de la 

estructura y retiro de material, para donar a las vías terciarias y lotes comunitarios de la 

Alcaldía de Turmequé. 

− Los filtros principales entre los ejes B-C y C-D de 55 ml cada uno se terminaron. 

− Se inició la excavación e instalación de los 11 filtros secundarios de 0.60 x 0.60 que llegan a 

los filtros principales. 

 
Avance al 27 de abril es del 75.85% 

 

 

• PK  140+450:  

− Durante el período se realizaron la reparación del disipador y la reparación de la tubería de 

concreto. Las actividades de obra han concluido, presentando a la fecha un avance del 100%. 

 

• PK  188+600:  

− Se continúa con las actividades de excavación mecánica y manual, así como con la 

instalación de la base granular, el geotextil y el colchacreto. Además, se realiza el vaciado 

del colchacreto con concreto de 3000 PSI, a la fecha se tiene un avance del 74,77% 
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Registro Fotográfico Punto Crítico PK 77 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO  

  
     

  
 Foto No 1.Avance del perfilado manual por S.V. 

Suministros en terraza para anclajes activos.  

.  Foto No. 2.  Avance de la remoción mecanizada 

en primera terraza con retro 3,5 

   

  
   

  
  Foto No. 3. Observaciones y recomendaciones en 

visita de obra, por Interventoría a Ctsa-Ingeral.    

 Foto No. 4.  Avance de la remoción manual de la 

plataforma, en la corona del talud. 

  

  

   

  

 No. 5.  Verificación por topografía de Ctsa-Ingeral de 

posibles movimientos del talud. 

  Foto No. 6. Señal restrictiva de paso de 

transeúntes sur PK76+960 
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Foto No. 7. Vista de retroexcavadora 3,5 varada. 

 

   

  Foto No. 8. Instalación de estructura interna del 

perno activo, torones y mangueras de llenado.   

 
Registro Fotográfico Punto Crítico PK 127 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

  
  

   
  

   
  Foto No. 1. Avance de excavación del material de la 

infraestructura y muro existente.  

Foto No. 2.  Vista del aproche sur con primer riego de 

balasto. 

  
  

   
  

Foto No. 3. Inicio del filtro desde el descoles, costado 

occidental. 

Foto No. 4. Avance de la instalación de geotextil y tubería 

perforada, para el filtro Frances. 

  
   

 Foto No. 5.  Avance excavación para filtro por debajo de las vigas del 

viaducto. 

 Foto No. 6.  Avance del llenado del filtro con el agregado 

grueso.    
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 Foto No. 8. Descargue de material vegetal para 

empradización. 

Foto No. 9. Llegada en tren de trabajo, de material vegetal 

para empradización, procedente del PK77+000 

 
Punto Crítico PK 140 + 450. 

 
REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

DISIPADOR SELLO DE JUNTAS DE TUBERIA DE 
CONCRETO 

REPARACIÓN DE MUROS Y 
PLACA DE DISIPADOR. 

 
Punto Crítico PK 188+600  
 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

EXCAVACIÓN MECÁNICA   EXCAVACIÓN MECÁNICA  
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INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL  INSTALACIÓN DE COLCHACRETO 

 

 

INSTALACIÓN Y LLENO DE COLCHACRETO  INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR  

Registro fotográfico tomado de: Informes mensuales del Consorcio Férreo CBC 196 
 

• Gestión Componente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Durante el periodo correspondiente al presente informe, la interventoría y el contratista realizaron las 
obligaciones correspondientes al componente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo 
con lo siguiente: 

 

− La interventoría en sus informes mensual informó que durante el periodo se contó con 546 
personas laborando, finalizando el mes de marzo y al corte de este informe para el mes de abril 
2025 con 538 personas laborando en el proyecto, todo el personal vinculado con las respectivas 
afiliaciones y pagos de seguridad social. 

− Se indicó por parte del contratista e interventoría que todo el personal que ingresó al proyecto 
recibió inducción general en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, basada en las actividades 
constructivas relacionadas con el cumplimiento del objeto del contrato. 

− Diariamente se generaron las charlas de seguridad y salud en el trabajo como estrategia de 
prevención y promoción de la salud y la seguridad de los trabajadores. 

− Durante el periodo correspondiente al presente informe, el contratista de obra entregó dotaciones 
y elementos de protección personal a los trabajadores que hacen parte del contrato.  

− La interventoría realizó inspecciones vehiculares, de carro motores, a elementos de emergencias, 
elementos de protección personal y kit control de derrames. 

− Durante el periodo se reportaron 6 novedades de las cuales se dieron 2 incidentes y 6 accidentes. 
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• Gestión de Aspectos Ambientales  
 

Durante el periodo correspondiente al presente informe, la interventoría y el contratista realizaron las 

obligaciones correspondientes al componente del Anexo 7 ambiental del contrato de obra PAF-ANI-O-

118-2022-01. A continuación, se muestra el detalle de las actividades de gestión ambiental por tramo, 

del 27 de marzo al 26 de abril de 2025, para dar cumplimiento al PAGA aprobado por la interventoría 

y al PMA aprobado por la Resolución 751 de 2002. 

 
El estado actual de ejecución de las obligaciones a cargo del contratista como área de gestión para el periodo 
objeto del presente informe y que es de seguimiento de la interventoría se monitorea a través de: 

  

-Seguimiento de Información Contractual: Chequeada a través de listas propuestas por la interventoría 
CONSORCIO FÉRREO CBC 196 dentro de su manejo interno y que se presenta a continuación: 
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 Fuente Propia. Lista de Chequeo Elaborada por la Interventoría-CONSORCIO FÉRREO CBC 196 para seguimiento al contrato de obra Gestión Ambiental 

 

  

• -Seguimiento previo Documental- Plan de adaptación de la Guía Ambiental PAGA: Trazabilidad; la 
Interventoría mediante oficio enviado a Findeter  con Ref.: 56946, de fecha 14 de septiembre de 2023, 
en cumplimiento a lo establecido en el anexo No. 7 ambiental del contratista en la página 11, el cual 
reza: “Tomando como referente la Guía de Manejo Ambiental Sector Férreo el Contratista deberá 
actualizar y presentar a la ANI y a la Interventoría el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA- 
existente, el plazo para la remisión es de 30 (treinta) días calendario después de la suscripción del 
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acta de inicio del Contrato; consideró aprobado la actualización del documento Versión 5, una vez 
fueron atendidas todas las observaciones emitidas mediante el comunicados 56946 y 61972, por lo 
cual se aprobó desde las áreas social y ambiental el Plan de Adaptabilidad de la Guía Ambiental - 
PAGA enviado por el contratista.   

 

• Para los meses entre marzo y abril 2025, periodo del presente informe 28, se reporta que El PAGA no 
presento novedades de ajustes consideradas por el contratista. En el desarrollo de los programas 
establecidos en el PAGA con alcance al Plan de Manejo Ambiental establecido desde el inicio de la 
ejecución de obras de construcción y/o de mantenimiento para el corredor férreo Bogotá-Belencito, el 
contratista entrego documento de informes mensuales para cada uno de los meses del año 2023 y los 
meses a la fecha del año 2024 y el 2025 en ejecución del contrato con las acciones de gestión y/o 
ejecución según el cumplimiento en la prevención y/o corrección y/o compensación, así mismo los 
informes de interventoría con la gestión ambiental se entregaron al cliente para cada uno de los  meses 
relacionados durante el desarrollo del contrato hasta el momento de elaboración del presente informe 
28. 

 

• TRAMO BOGOTÁ – BELENCITO  
 

• Cumplimiento de los programas del PAGA 
 

FICHA PAGA  CUMPLE  NO CUMPLE  NO APLICA  

Observación de la gestión adelantada 
o requerimiento efectuado por 
interventoría en caso de no cumplir u 
observación de si no aplica en el 
periodo reportado  

PF1: Control de sedimentos y estabilidad 
de taludes  

X           

PF2: Manejo de Materiales de 
Construcción  

X           

PF3: Sitios de disposición para sobrantes 
de excavaciones y derrumbes  

X           

PF4: Manejo de Residuos Sólidos  X           

PF5: Manejo de Residuos líquidos  X           

PB1: Revegetalización  X           

PB2: Arborización y Ornamentación  X           

PG1: Sensibilización Ambiental a 
trabajadores y contratistas  

X           

PG2: Señalización  X           

PG3: Gestión y Control Ambiental  X           

PG4: Mantenimiento del Corredor Férreo  X           

PG5: Manejo de Estaciones, Talleres, PAN 
y Frentes de obra  

X           

                                                                                              Tabla 32. Cumplimiento programas del PAGA 

 

• A continuación, cumplimiento de los programas del PMA: 
 
 

FICHAS PMA  CUMPLE  NO CUMPLE  NO APLICA  
Observación de la gestión adelantada 
o requerimiento efectuado por 
interventoría en caso de no cumplir u 
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observación de si no aplica en el 
periodo reportado  

PMF1: Control de sedimentos y 
estabilidad de taludes  

X           

PMF2:  Revegetalización   X           

PMF3: Sitios de depósitos para sobrantes 
de excavaciones   

X           

PMF4: Manejo de canteras   X           

PF5: Manejo de desechos sólidos   X           

PMF6: Manejo de desechos líquidos   X           

PMB1: Programa de arborización   X           

PMG1: Señalización  X           

PMG2: Gestión y Control Ambiental  X           

PMG3: Conservación del corredor férreo  X           

Tabla 33. Cumplimiento programas del PMA 

  

−  Se realizó seguimiento ambiental a las obras activas en el periodo en los siguientes puntos 
kilométricos en cumplimiento de los instrumentos ambiental, resaltando que en cada uno de los 
siguientes puntos se da cumplimiento al 100% de los requerimientos ambientales socializados a todo 
los contristas.  

 

− PK 77+070 

− PK 127+300 

− PK 155+451  

− PK 142+450  

− PK 140+450 

−  PK 188+650 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 

   

Foto 1 Descripción: Seguimiento a obra PK PK 127+300  Foto 2 Descripción: Seguimiento punto crítico PK 
140+400  
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Foto 3  
Descripción: Seguimiento a obra PK 188+650  

Foto 4 
Descripción: Seguimiento a obra PK 142+454   

 

  

   
Foto 5 
Descripción: Seguimiento a obra PK 77+070 

 
1. En el mes reportado, se adquirió materiales de las siguientes canteras, las cuales cuentan 
con licencia ambiental y registro minero: 
 
Canteras territorial Boyacá  
Para este periodo en la territorial Boyacá no se adquirió material pétreo. 
Canteras territorial Cundinamarca  
Se determino en el desarrollo de las actividades férreas se presenta:  
 

− Cantera Mastercat: Licencia Resolución 303 del 31 de marzo de 2006 y Registro minero 
00093 – 15. 

− Q Y M: Licencia Ambiental: Resolución 50257000021 del 28 de enero de 2025 y Registro 
Minero: HJ4-14471C1 

− AGREGADOS DEL ORIENTE: Licencia Ambiental: Resolución 500.41-17-0120 del 26 de 
enero de 2017 

 
Cantera  PK Ítem  Unidad  Cantidad  

AGREGADOS DEL ORIENTE 

  
49+700 Material de río M3 60 

Q y M 
  
49+700 

Recebo B 400 M3 19 

TOTAL 79 

 Tabla 35. Cantera Mastercat 
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Nota: Los certificados de las cantidades de material que se menciona anteriormente se encuentra el 

anexo ambiental. 
 
- Los certificados del total de los materiales adquiridos en el PK 77 del contratista AV SUMINISTROS, 
se entregarán una vez entreguen el 100% del material comprado. Para el mes de abril aún no se han 
cumplido con el 100% del material requerido, por tal motivo aún no se cuenta con certificado.   
- Para la cuneta que se realizó en el PK 49+700, se adquirió material pétreo, el certificado con la 
cantidad y el tipo de material comprado se encuentra adjunto a esta ficha para su verificación.     
- En cuanto a balasto se realizó compra en el mes de febrero de 2025, sin embargo, a corte del 
informe de abril de 2025 el proveedor MASTERCAT seguía suministrando material, por tal motivo se 
desconoce la cantidad exacta. Por lo anterior, se relacionará en el siguiente informe o en el informe que 
corresponda la cantidad suministrada en el mes de febrero y se anexará el certificado.   
Sitios de depósitos para sobrantes de excavación y derrumbes   
 

• Para el periodo reportado, no se generó material de excavación y/o derrumbe que requiriera manejo. 
  
Residuos gestionados  
  
En abril de 2025, se realizó recolección de RESPEL en el Patio Taller ANI PK 5+000 producidos en este 
mismo sitio, como también en los otros dos puntos de acopio (Estación de Tunja y estación de La Caro). 
En el anexo ambiental pueden verificarse los manifiestos de carga remitidos por el gestor.   
Se presenta los operativos de aseo realizado para el periodo: 
 
OPERATIVOS DE ASEO: 

Actividad   Localidad   Tramo o sitio intervenido  Fecha   
Volumen de residuos 
recolectados (m3)   

Operativo de aseo  Barrios Unidos   Calle 92 con NQS hasta Calle 63  03/04/2025  4m3 

Operativo de aseo  Fontibón   Cra 106 con calle 22 hasta la Kra 116  08/04/2025  15m3 

Tabla 36. Cantera Mastercat 

 
1. El ultimo mantenimiento realizado a los pozos sépticos fue en junio de 2024, por ello, en el mes de 

febrero y marzo, se realizó una inspección para verificar estado de los pozos, encontrando que ya es 
necesario realizar el siguiente mantenimiento. Por ello, se realizó contacto con el proveedor que 
ejecuta dichos mantenimientos con el fin de programar la actividad para mayo 2025.    

  
2. En diciembre se presentó una emergencia en el Paso a nivel de Avenida el Dorado, donde el pozo 

séptico se reboso por las lluvias presentes en la capital del país, de ahí se succiono 2m3 de aguas 
residuales. El certificado se encuentra anexo en la carpeta “Anexo 6. Manejo de desechos líquidos”. 

  
3.  El 27 de marzo se realizó la succión de 395 galones de aceite usado. El certificado se generará 

conforme a los tiempos estipulados por el gestor para la generación de estos documentos. (El 
reporte de movilización de aceites usados se encuentra en la carpeta “Anexo 6. Manejo de desechos 
líquidos”)  

  
A continuación, se relaciona el estado de las empradizaciones de los puntos intervenidos: 
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X ÁREA INTERVENIDA 
(m2) 

AREA EMPRADIZADA (M2) 

200+878 772.03 772.032 

207+053 621.88 621.88 

207+201 396.79 396.79 

205+610 603.12 603.12 

216+000 684.35 684.35 

127+217 766.3 766.3 

179+550 450 450 

201+311 340.7 340.7 

206+949 500 500 

127+300 Sin definir 0 

155+451 472.79 236.395 

181+600 22 22 

96+710 204.45 204.45 

96+740 107.25 107.25 

Total 5941.662 5705.267 
Tabla 37. área para empradizar 

 

• Cundinamarca – Bogotá  

• Actividades de arborización:  
  
• Acta de visita SDA N°16376 – Tala Fontibon  
  
- En el mes de abril se radicó en la Secretaría Distrital de Ambiente SDA el informe con las actividades 

ejecutadas, a la fecha del presente reporte no se cuenta con respuesta de la secretaria.  
  
• Informe técnico de la SDA N° SSFFS-01941. 
  
- A la fecha de corte del presente informe, no se ha recibido respuesta por parte del JBB. 
  
• Permisos de aprovechamiento forestal PK 78+860 
  
- Aun no se tiene respuesta de la entidad ambiental, del informe radicado. 
  
• ACTA DE VISITA N°22177 – Tala árbol CR 9 No.121 – 46 
  
-  A la fecha de corte del informe del mes de febrero, no se ha recibido respuesta por parte de la 

Secretaría Distrital de Ambiente. 
  
 •          ACTA DE VISITA DE SDA 25706– Poda árbol CR 30 con calle 80. 
  
- El 9 de octubre se radicó informe con todas las actividades relacionadas con la poda del árbol de la 

AK 30 80-46 en la localidad de Barrios Unidos. 
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A la fecha no se ha realizado nuevas actividades. 
  
• Autorización DRSC 00134 expediente 94806 
  
- En el presente mes no se recibió ningún tipo de comunicación por parte de la CAR. 
  
• ACTA DE VISITA N° 27041 – Calle 127 N° 9 – 0 
  
- Se realizó la socialización y evaluación de avifauna el día 13 de agosto del presente año. 
- El día 17 de agosto, se realizó la tala del individuo arbóreo por fractura de ramas secas con riesgo de 

caída. 

• Una vez realizada la actualización de información SIGAU autorizada por el JBB y cumpliendo al 
100% con los requerimientos solicitados por la SDA, se procedió a radicar el día 10 de octubre de 
2024.    

  
• CONCEPTO TÉCNICO SSFFS-03001 
  
- El 18 de octubre de 2024, se realizó la observación de los individuos con el apoyo de binoculares 

Bushnell 10x42 y cámara Nikon P700. Durante la jornada de observaron, no se evidenciaron nidos 
activos o inactivos asociados a alguna especie de ave, por lo tanto, se procede a realizar la 
liberación sin ninguna novedad. 

- El 01 de noviembre de 2024, se realizó socialización a la comunidad aledaña del lugar donde se 
realizó la poda de los dos árboles fueron podados en cumplimiento de lo requerido por la secretaria 
Distrital de Ambiente. 

  
ACTAS DE EMERGENCIA RECIENTES 2025 
- Se han desarrollado diferentes actividades forestales en el marco de lo solicitado por la Secretaría 

Distrital de Ambiente-SDA en las últimas actas de emergencia remitidas al consocio las cuales se 
relacionan a continuación: 

-  
Acta de 
visita No.  

Dirección  Localidad  Autoriza  Actividades ejecutadas en enero 2025  

30424  
CL 22 No.81 - 00  
   

Fontibón  1 tala  

Socialización a la comunidad  
Manejo de avifauna  
Tala acacia negra  
Se diligencio formatos JBB  

30572  
CR 89 No.22 - 2  
   

Fontibón  1 tala  

Socialización a la comunidad  
Manejo de avifauna  
Tala Pino Patula  
Se diligencio formatos JBB  
Actualización información SIGAU  

31700  
AK 9 No.140 A - 51  
   

Usaquén  1 tala  

Socialización a la comunidad  
Manejo de avifauna  
Tala Pino Patula  
Se diligencio formatos JBB  

31904  
AV 22 No.89 - 54  
   

Fontibón  1 poda  

Socialización a la comunidad  
Manejo de avifauna  
Poda Pino Cipress  
Se diligencio formatos JBB  

31874  
CL 100 No.17 - 09  
   

Chapinero  2 talas  

Socialización a la comunidad  
Manejo de avifauna  
Talas Acacias Moradas  
Se diligencio formatos JBB  

Tabla 38. Actividades de emergencia 
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Con el fin de continuar con las gestiones requeridas por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá en 
relación con las actas del cuadro anterior, se solicitó mediante correo electrónico el día 30 de enero de 
2025 los conceptos técnicos de cada una de ellas. El 25 de marzo la entidad remitió los conceptos 
solicitados y el 14 de abril de 2025 se solicitó cambio de medida de compensación de la plantación de 
árboles referida en las actas de visita y conceptos técnicos referidos en el cuadro anterior por el 
equivalente en dinero para cumplir con la compensación por pago mediante una consignación. Se espera 
que la Secretaría realice el cambio solicitado para continuar con la gestión. 
  
Por otro lado, en abril de 2025 se recibió dos nuevas actas de emergencia las cuales se relacionan a 
continuación:  
  

Acta de 
visita No. 

  
Conceptos 
Técnicos 

Dirección Localidad Autoriza Actividades ejecutadas 

35256  
  
En trámite  

CL 22 No.80 D 
- 12  

Fontibón  2 talas  

De esta solicitud, se realizó 
la socialización que requiere 
la SDA, sin embargo, el 
Consorcio CTSA INGERAL 
no realizará más acciones 
referentes a esta acta de 
emergencia, considerando 
que el corredor férreo en el 
tramo Km5 a El Corzo, fue 
entregado a El INVIAS.   
  

35879  En trámite  
CR 9 No.121 - 
76  

Usaquén  1 poda  
1.Socialización a la 
comunidad (28.04.2025)  

  
  
Plan de podas  
  

FASE  ACTIVIDAD  ESTADO  
PORCENTAJE DE AVANCE 
POR ACTIVIDAD  

1  Instalación de plaquetas y georreferenciación   Ejecutado  100%  

2  Captura de datos en campo  Ejecutado  100%  

3  Compilación y organización de datos  Ejecutado  100%  

4  Elaboración de documento e insumos para la SDA  Ejecutado  100%  

5  Trámite ante la SDA  Ejecutado  100%  

6  Aprobación Plan de Podas por SDA  
Respondido bajo el 
radicado 2023EE310518  

50%  

7  Subsanación de observaciones al documento  

Se generaron 
observaciones por la SDA 
por lo que se dio respuesta 
la mismas.  

100%  

8  En espera de respuesta de las observaciones subsanadas por la SDA  
La entidad no ha dado 
respuesta  

0%  

Tabla 38. Plan de podas  

  

Según las actividades y avance en el proceso para solicitar el plan de podas ante la SDA, se tiene un 
avance del 90 %. En el mes de marzo de 2025, no se recibió respuesta alguna por parte de la secretaria 
Distrital de Ambiente. 
 

• Permiso Aprovechamiento Forestal PK 127+300 
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• Para el periodo de octubre la entidad ambiental CORPOCHIVOR, envía notificación electrónica con 
radicado No. 10322 del 16 de octubre de 2024, de la Resolución No. 771 del 10 de octubre de 2024, 
por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados y se adoptan otras 
determinaciones. Expediente A.F. 048-24. 

• Esta Resolución autoriza el aprovechamiento forestal de 17 individuos arbóreos (15 eucaliptos y 2 
alisos), los cuales fueron talados el 19 de octubre.  

• Se radicó oficio el día 26 de noviembre de 2024 a la corporación donde se informa que el contratista 
dará cumplimiento a la medida de compensación mediante el pago por un valor total correspondiente 
a $832.947, conforme a lo referido en la resolución 771 del 10 de octubre de 2024, Artículo Sexto, 
Parágrafo Primero donde se indica: 
 

• Permiso Aprovechamiento Forestal PK 127+300 
 

• Para el periodo de noviembre la entidad ambiental CORPOCHIVOR, envía notificación electrónica con 
radicado No. 12548 del 28 de noviembre de 2024, de la Resolución No. 985 del 28 de noviembre de 
2024, por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados y se adoptan 
otras determinaciones. Expediente A.F. 056-24. 

• Esta Resolución autoriza el Aprovechamiento Forestal de 57 individuos arbóreos distribuidos en: 
Nueve (09) de la especie Aliso, tres (03) de la especie Salvio, quince (15) de la especie Eucalipto, uno 
(01) de la especie Ciprés, dos (02) de la especie Garbancillo, uno (01) de la especie Chorotillo, siete 
(07) de la especie Cuballo, cinco (05) de la especie mano de oso, tres (03) de la especie Piper, cinco 
(05) de la especie San Juanito y seis (06) sp. Los cuales fueron talados el 14 de diciembre.  

• Se realiza la socialización del aprovechamiento forestal por parte del área ambiental en conjunto con 
el personal residente y la arrendataria del predio persona encargada de realizar el desarrollo de 
actividades.  

• Se realiza una reunión con Corpochivor una mesa técnica para la implementación del Esquema de 
Retribución por Servicios Ambientales (ERSA) como modo de compensación para el permiso de 
aprovechamiento forestal el día 21 de marzo del 2025 
 

− Actualmente se encuentran en intervención 3 puntos de obra, los cuales se encuentran 
señalizados 300 metros antes de la obra y 300 metros después con sus respectivas señales 
verticales, los puntos de obra son:  
 

− PK 77+070 

− PK 127+300  

− PK 188+650 
 
2. Gestiones con entidades ambientales 

 

ENTIDAD AMBIENTAL  FECHA  GESTIÓN  

SDA 

14/04/2025  

Mediante derecho de petición, se solicitó el cambio de medida de 
compensación de la plantación de árboles referida en las actas de 
visita No. 30424, 30572, 31700 y 31874 por el equivalente en dinero 
para cumplir con la compensación por pago mediante una 
consignación.   
  
La solicitud fue radicada mediante correo electrónico el día 14 de abril 
de 2025 y fue remitido el radicado número 2025ER80755.  
  

14/04/2025  
Mediante derecho de petición, se solicitó el concepto técnico del Acta 
No. 35256 con radicado inicial 2025ER68529 y final 2025EE73826.   
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ENTIDAD AMBIENTAL  FECHA  GESTIÓN  

La solicitud fue radicada mediante correo electrónico y fue remitido 
por este mismo medio el radicado No. 2025ER80352.  
  

JBB N. A No se realizó tramites con la entidad.    

CAR N. A  No se realizó tramites con la entidad.    

CORPOBOYACÁ N. A 
Se realizo el trámite de la presentación del predio para la 
compensación de la ocupación del PK 188+650, solicitud que 
presenta el radicado No. 10890 del 11-04-2025.  

CORPOCHIVOR N. A N. A 

                                                                                       Tabla 39. Gestiones con entidades ambientales 

  
Gestiones de apoyo al área social 
  
03 de abril: Se realizó acompañamiento al operativo de aseo, desde la calle 92 con NQS hasta la calle 63 
en la localidad de Barrios Unidos.  
08 de abril: Se realizó acompañamiento al operativo de aseo, desde la Carrera 106 con Calle 22 hasta la 
carrera 116.  
 
08 de abril: Se realizó campaña de manejo de residuos sólidos con la comunidad aledaña al corredor 
férreo en la localidad de Fontibón, dicha campaña fue liderada por la UAESP y recibió acompañamiento y 
apoyo de la alcaldía local, como también del CONSORCIO CTSA INGERAL 
 
Otras actividades ambientales 
 

1. 02 de abril de 2025: Se realiza visita al lugar objeto de querella para verificar las características 
de los vertimientos del conjunto La Arboleda, determinándose que corresponden a aguas 
residuales y evidenciándose la necesidad de retirar la infraestructura relacionada con un disipador.  

2. 03 de abril de 2025: Se lleva a cabo visita al punto de obra en el PK 127+300, revisando aspectos 
como el orden y aseo del área, así como la rotulación de recipientes que contienen sustancias 
químicas. Adicionalmente, se supervisa la recolección de residuos de concreto en el punto de obra 
ubicado en el PK 140+450.  

3. 03 de abril: Se realizó recolección de los RESPEL en el Patio Taller ANI – KM5 provenientes de 
los 3 puntos de acopio con los que cuenta el Consorcio, Estación de Tunja, Estación de La Caro 
y Km5.   

4. 04 de abril: Se adelantó la elaboración de los informes de las actividades silviculturales solicitadas 
por la SDA mediante actas de emergencia.  

5. 07 de abril: Se acompañó al recorrido agendado por la Contraloría General de La República en la 
territorial Bogotá y Cundinamarca.   

6. 07 de abril: Se realizó inducción a personal de nueva vinculación.   
7. 07 de abril de 2025: Se realiza inducción al nuevo personal de la cuadrilla, enfocada en el 

componente ambiental y en el Plan de Manejo Ambiental implementado por el consorcio.  
8. 08 de abril: Se acompañó al recorrido agendado por la Contraloría General de La República en la 

territorial Boyacá.   
9. 08 de abril: Se continuo con la elaboración de los informes de las actividades silviculturales 

solicitadas por la SDA mediante actas de emergencia.  
10. 09 de abril: Se realizó visita al predio que recibe el nombre de “Lote La Cañada” en la vereda 

Ricaya del municipio de Chivata – Boyacá, con el fin de corroborar el área disponible para realizar 
las 506 siembras solicitadas como compensación por COPORBOYACA por el permiso de 
ocupación del Cauce en el PK 188.  
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11. 09 de abril: Se cargó los certificados del manejo de RESPEL a la carpeta con información 
solicitada por La Contraloría.   

12. 10 de abril: Se solicitó personalmente a la SDA Recibos para realizar los pagos por compensación 
de las actas de emergencia.  

13. 10 y 11 de abril: Se revisó, corrigió y se respondió observaciones de FINDETER generadas al ICA 
22.  

14. 11 de abril: Se radicó oficio a CORPOBOYACA Solicitando aval para el predio destinado a 
compensación, según la Resolución 3036 del 23 de noviembre, en el municipio de Chivata – 
Boyacá para realizar las 506 siembras solicitadas como compensación por COPORBOYACA por 
el permiso de ocupación del Cauce en el PK 188+650.  

15. 11 de abril: Se remitió correo a interventoría solicitando aprobación del incremento de precios del 
proveedor que realiza los monitoreos ambientales.   

16. 14 de abril: Se elaboró informe ambiental de los pendientes en el tramo PK5+000 al PK35+000 
por temas de desafectación de dicho tramo.  

17. 14 de abril: Mediante derecho de petición, se solicitó el cambio de medida de compensación de la 
plantación de árboles referida en las actas de visita No. 30424, 30572, 31700 y 31874 por el 
equivalente en dinero para cumplir con la compensación por pago mediante una consignación.   

18. 14 de abril: Se respondió derecho de petición por basuras en la Avenida 9 entre calle 164 y 165.  
19. 15 de abril: Se realizó visita a la CL 22 No.80 D – 12 con el fin de verificar los árboles solicitados 

para tala por la SDA mediante acta de emergencia No. 35256, de igual forma se realizó 
socialización a la comunidad de la actividad que se realizaría en las próximas semanas.   

20. 21 de abril: Se inició la elaboración del informe mensual.   
21. 22 de abril: Se llevo a cabo reunión con La ANLA ya que se presentó una informidad del ICA 21, 

sin embargo, conforme a lo referido por la profesional de la ANLA, no se adjuntó información del 
anexo cartográfico en la respuesta de las observaciones, por lo que se acordó entregar la 
información en medio físico.   

22. 22 de abril: Se solicitó orden de compra para monitoreos ambientales del primer semestre del 
2025.    

23. 23 de abril: Se llevó a cabo reunión con profesionales de CORPOBOYACÁ, con el fin de presentar 
el predio que recibe el nombre de Lote La Cañada del municipio de Chivata – Boyacá con el fin 
de recibir la aprobación por parte de la Corporación para iniciar con la siembra de los 506 árboles 
como medida de compensación solicitada por el permiso de ocupación de cauce en el PK 
188+650.   

24. 23 de abril: Se realizó visita al predio La Roca del municipio de Venta Quemada con el fin de 
verificar si en dicho predio se puede llevar a cabo la compensación pendiente con Corpochivor 
por la tala de los árboles el PK 127, mediante el Esquema de Reposición por Servicios 
Ambientales – ERSA.  

25. 24 de abril: Se adelanto informe mensual.  
26. 24 de abril de 2025: Se efectúan visitas de seguimiento a puntos críticos en los PK 127+300, 

188+650, 142+460 y 140+450.  
27. 25 de abril: Se asistió a capacitación organizada por la ANI en Gases Efecto Invernadero e 

inventario de emisiones.   
 
 
 
BOGOTÁ – FACATATIVÁ  
 
Cabe resaltar que, el Plan de Manejo Ambiental – PMA, fue dado en cesión al proyecto de Regiotram bajo 
la Resolución 02345 del 26 de septiembre de 2022, por lo tanto, las actividades ambientales que se puedan 
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reportar en este tramo son solo aquellas que están relacionadas con las actividades de mantenimiento del 
corredor. Las actividades ambientales están a cargo del nuevo cesionario.   
 

1. Por otro lado, la empresa BAMOCOL realizó el mantenimiento del baño portátil del PAN Tres 
Esquinas de Funza, se realizaron mantenimientos semanales al baño y las aguas residuales 
fueron llevadas a la Planta de Tratamiento COLOMBIANA DE INGENIERIA S.A.S.   

2. Se informa que se encuentran pendientes certificados del mantenimiento del baño portátil de 
noviembre, diciembre y marzo, ya que en enero y febrero de 2025 no se realizó el servicio. Los 
certificados ya fueron solicitados al gestor, sin embargo, no los ha remitido. Una vez se cuente 
con estos se anexarán en el informe del mes que corresponda. 

 
 
-Seguimiento de Gestión: Dentro de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a 
las obligaciones previstas en el presente contrato:  

− Seguimiento acciones ambientales PAGA, con solicitud de atención en intervención de obras de 
alcantarillas.  

− La revisión, verificación, análisis y la emisión de conceptos de manera permanente en relación 
con los aspectos derivados del componente ambiental.  

− Exigir la información que se considere necesaria, siempre en relación con el objeto del Contrato.  

− La implementación, en el menor tiempo posible, de las medidas de manejo ambiental para 
gestionar los impactos ambientales que pudieron presentarse.  

− Elaboración de Informes correspondientes de interventoría de área ambiental  

− Revisión de informes semanales de área ambiental enviados con la gestión del Contratista.  
 
Perfiles profesionales a cargo de la gestión ambiental Para la ejecución de las actividades de la Gestión 
ambiental del proyecto y el cumplimiento de todo lo contenido en el apéndice anexo técnico y demás 
obligaciones contractuales, El Consorcio CTSA INGERAL tiene contratado el siguiente equipo capacitado 
para garantizar la correcta implementación del PAGA aprobado por la interventoría y del PMA aprobado 
por la Resolución 751 de 2002: 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

ÁREA DEDICACIÓN TELÉFONO EMAIL 

CONTRATISTA     

Luz Helena Herrera 
Sandoval. 

Coordinadora 
ambiental 

100% 3165305715 Luz.herrera@ctsaingeral.com 

Leidy Montenegro 
Ingeniera 
Ambiental 

100% 3142803943 Leidy.montenegro@ctsaingeral.com 

INTERVENTORIA     

Juliana Horrillo Amado 
Ingeniera Civil, 
MSC Ambiental 

100% 3105877275 ambientalbogotaCBC@gmail.com 

Angela Patricia Pardo 
Fandiño 

Ingeniera 
sanitaria y 
ambiental 

100% 3102622804 ambientaltunjacbc196@gmail.com 

                                                                       Tabla 40. Profesionales a cargo de la gestión ambiental del contratista 
  
-Seguimiento con Indicadores: La trazabilidad dentro del contrato a la fecha del Informe 28, permite 
mostrar lo siguiente:  
   
Los indicadores son presentados por parte del contratista e interventoría de forma visual (registro 
fotográfico), como herramienta que permitió comprender el estado de cumplimiento de lo que aplicó 
conforme a la implementación del PAGA, así mismo con la gestión de indicadores de manera cualitativa 
(descripción de acciones) y cuantitativamente por parte el contratista (como Porcentaje-%) para las fichas 

mailto:Luz.herrera@ctsaingeral.com
mailto:Leidy.montenegro@ctsaingeral.com
mailto:ambientalbogotaCBC@gmail.com
mailto:ambientaltunjacbc196@gmail.com
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de manejo ambiental que aplicaron. Esta información fue validada con los soportes descritos y adjuntos 
dentro del documento de informe mensual que se presenta a la interventoría para cada mes de gestión 
ambiental del contrato.  
 
Como seguimiento de la interventoría se relaciona a continuación el indicador de medición relacionado que 
permite mostrar el cumplimiento y aprobación de esta obligación para el contratista, de acuerdo con lo 
establecido en el documento contractual anexo 7–ambiental con respecto a informe ambiental el cual hará 
parte del informe mensual de gestión del Contrato.  
 
 
Informes mensuales: Se estableció mediante una reunión entre contratista e interventoría desde el 
comienzo del contrato las fechas de entrega de informes mensuales por parte del contratista, así como las 
fechas de entrega por parte de la Interventoría.   
  
INDICADOR 
  
Cumplimiento de Informes mensuales = (No. de informes mensuales contractuales entregados) / (Total de 
Informes contractuales requeridos) *100. 
  

                                                                       Cumplimiento de Informes mensuales = (28) / (28) *100= 100%   

 
 
El indicador muestra que, para el periodo actual de contrato de ejecución de obra; el contratista y la interventoría hicieron entrega para cada uno 
de los meses del periodo contractual de los documentos de gestión ambiental con esta periodicidad contractual conforme a la implementación, 
|seguimiento y verificación del PAGA y requerimientos contractuales a la fecha en un 100% de cumplimiento enmarcados dentro del componente 
ambiental.  

   
Informes de cumplimiento Ambiental ICA: En atención al seguimiento de la obligación contractual de 
CTSA-INGERAL descrito en documento anexo 7- ambiental “4."previa a la entrega formal a la ANI el 
Contratista deberá elaborar el ICA y presentarlo a la Interventoría para revisión y aprobación dentro de los 
10 (diez) días calendario después que finalice el periodo a reportar”. La periodicidad es semestral, a la 
fecha entregado por el contratista y aprobado por interventoría ICA No. 19, ICA 20, ICA 21. El informe de 
la gestión del Semestre I de 2024: De enero de 2024 a junio de 2024 - ICA No. 21; el contratista entregó 
las observaciones realizadas al informe ICA No. 21 y fue radicado a Findeter; se entregó el ICA No. 22 a 
Findeter. 
 
INDICADOR 
  

Cumplimiento Elaboración de ICA   = (4)/ (4) *100 = 75%  

  
El indicador presenta un cumplimiento de obligación contractual en 100%, que es total a la fecha del contrato. Debido a una prórroga se extiende 
este compromiso dos informes ICA, ósea el 23 y 24, Se espera que para la entrega del informe ICA 24 el contratista reporte su gestión de 
cumplimiento final contractual con la vigencia del contrato de obra.  

 
Permisos ambientales objeto de sesión: En seguimiento de la Interventoría, en el anexo ambiental del 
contrato de obra del corredor férreo se establece: “pendiente ambiental con Corpoboyacá”: El cual 
corresponde a cerrar el permiso de ocupación de cauce emitido por esta autoridad ambiental a través de 
la Resolución 1407 del 31 de diciembre de 2019. A la fecha está pendiente el recibo de esta medida de 
compensación para cierre definitivo de la ejecución de la obra física correspondiente al Centro de 
Valoración y Atención de Flora –CAVF según informa el contratista con próxima visita de esta autoridad 
ambiental en campo.  
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En el cumplimiento de la ejecución del contrato de Obra N° PAF-ANI-O-118-2022-01, con las acciones de 
gestión y/o ejecución validadas, se espera se de cierre por parte de CORPOBOYACA al expediente referido 
con el requerimiento contractual establecido el anexo 7- Ambiental, del Contrato de Obra N° PAF-ANI-O-
118-2022-01, numeral 1-Permisos Ambientales, Pág. 19, que indica: “(…) Se debe tener en cuenta un 
pasivo ambiental que está en trámite con la corporación Autónoma Regional de Boyacá…” para la empresa 
titular del permiso de ocupación de cauce, OPOC - 0034/19.  
 
 

PENDIENTES AMBIENTALES  ESTADO  

Plan de podas solicitado por la SDA en el oficio No. 2023EE42066  Se envía en abril las observaciones a la SDA El contratista envío 
respuesta parcial al radicado 2023EE310518 del PLAN DE PODAS 
a SDA- Radicado 2023ER256554 – Respuesta a traslado 
FINDETER 1202424504433 del traslado comunicado ANI 
20246050056041.  
Se espera respuesta al plan de podas radicado en el mes de mayo 
de 2024 por parte de las SDA.  

Tala Fontibón – Acta No. 16376  Se recibió Respuesta al radicado 2024JBB410027511, con relación 
a la actualización de información SIGAU del concepto técnico 
N°2023SSFFS-11215. CL 22 N° 106 en la localidad de Fontibón; 
donde indican la confirmación que la actualización de información 
SIGAU quedo registrada satisfactoriamente, teniendo este 
documento, se realizó radicación del informe con las actividades 
ejecutadas en la secretaria Distrital de Ambiente – SDA, , a la fecha 
del presente reporte no se cuenta con respuesta de la secretaria.   
En el mes de abril se radicó en la Secretaría Distrital de Ambiente 
SDA el informe con las actividades ejecutadas, a la fecha del 
presente reporte no se cuenta con respuesta de la secretaria.  

Aprovechamiento forestal PK 78+860  Se realizo la verificación del primer mantenimiento de la siembra de 
compensación de los de los expedientes No. 102793, 102753 y 
102714se contabilizaron en total 370 mantenimientos realizados.  
En el mes de julio se ejecutó el segundo mantenimiento a los 370 
árboles compensados.  
El informe con las actividades ejecutadas fue radicado el 14 de junio 
con el oficio CS-CTING-001400.  
Aun no se tiene respuesta de la entidad ambiental, del informe 
radicado.  
Aun no se tiene respuesta de la entidad ambiental, del informe 
radicado.  
En febrero de 2025, se ejecutó el tercer mantenimiento de los 370 
árboles establecidos por compensación.  
  

Tala árbol Cra. 90 No. 121-46 acta de visita No. 22177 SDA  
   

El 15 de mayo de 2024 se realizó la inspección para confirmar que 
no hubiese presencia de ni de nidos, huevos o polluelos del 
individuo arbóreo. Se socializó el 24 de mayo y se procedió a 
realizarla tala el día 25 de mayo de 2024.  
En el mes de septiembre se hizo la actualización en la plataforma 
SIGAU, y   
Se elaboró y radicó el informe el 25 de septiembre bajo el numero 
2024ER200194.  
A la fecha de corte del informe, no se ha recibido respuesta por 
parte de la Secretaría Distrital de Ambiente.  

Poda árbol CR 40 No.22 – 0 vía al Corzo ACTA DE VISITA N°23249 
SDA  

El 15 de mayo de 2024 se realizó la inspección para confirmar que 
no hubiese presencia de ni de nidos, huevos o polluelos del 
individuo arbóreo. El 25 de mayo se ejecutó la tal solicitada por la 
SDA.  
Durante el periodo no e adelantaron actividades.  

Autorización DRSC 00134 expediente 94806  Se realizó en diciembre de 2023 el mantenimiento 10 árboles, se 
consultó a la CAR el estado del expediente 94806, la cual se 
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PENDIENTES AMBIENTALES  ESTADO  

encuentra abierto y en congelamiento según lo indicado por la 
oficina regional Sabana Centro, se procedió a legalizar la respectiva 
consulta y a la fecha no se ha obtenido respuesta  

Autorización DRSC 00134 expediente 94806  
   

Se realizó en diciembre de 2023 el mantenimiento 10 árboles, se 
consultó a la CAR el estado del expediente 94806, la cual se 
encuentra abierto y en congelamiento según lo indicado por la 
oficina regional Sabana Centro, el consorcio procedió a legalizar la 
respectiva consulta y a la fecha no se ha obtenido respuesta.    
   
se ejecutó un mantenimiento de los 10 para asegurar que los 
árboles se encuentren en buenas condiciones de acuerdo a la 
notificación emitida por la CAT de la sede Sabana centro.  
   
Se recibió visita por parte de la CAR para verificar el estado de los 
10 árboles y se indicó en la visita que el área jurídica revisará si es 
viable el cierre de este expediente.   
   
En el mes de octubre no se recibió ningún comunicad por parte de 
la CAR.  
  

Informe técnico del SDA No. SSFFS-01941.  Se actualizó la información en la plataforma del SIGAU se radico 
bajo en número 2024JBB410011721 en el Jardín Botánico los 
formatos de actividades forestales.  
   
El 23 de febrero se recibió respuesta donde se indica que realizarán 
la revisión por parte del Grupo SIGAU del cumplimiento de los 
requerimientos del Jardín Botánico, si cumple con ello, se emitirá 
acta de recepción por parte de la Entidad, caso contrario se 
comunicara para que se efectúe el o los ajustes correspondientes, 
este proceso se realizaría según comunicado, en la última semana 
de marzo del presente año, sin embargo, a la fecha no se ha 
recibido notificación de la fecha y hora en que se ejecutará la visita.  
El lunes 24 de junio se efectuó la visita por parte del JBB al Parque 
El Country, lugar donde se realizó la siembra como medida de 
compensación.  
En el periodo espera al concepto u observaciones que se generen.  

ACTA DE VISITA DE SDA 25706– Poda árbol CR 30 con calle 80.  
   

En el mes de julio se realizó la poda de un árbol ubicado en la 
carrera 30, con calle 80, se llevó a cabo la inspección del árbol por 
parte de un Biólogo, el cual realizó la liberación del árbol, para 
confirmar que no hubiese presencia de nidos, huevos o polluelos 
del individuo arbóreo solicitado para poda por la Secretaría Distrital 
de Ambiental.  
El 5 de julio de 2024, se ejecutó la poda solicitada por la SDA.   
En el mes de septiembre de 2024 se actualizo la información en la 
plataforma SIGAU del JBB y fue asignado un ingeniero de la oficina 
de arborización para hacer el seguimiento y verificar que se 
cumplan con los requerimientos del Jardín Botánico.  
   
El 9 de octubre se radico informe con todas las actividades 
relacionadas con la poda del árbol de la cra. 30 No. 80-46 en la 
localidad de Barrios Unidos.  

Acta de visita No: 25611  
   

Se realizó la verificación del árbol a podar, la actividad ya fue 
aprobada por la interventoría, ya se realizó la visita de avifauna con 
el biólogo y el viernes 28 de junio se hará la socialización por parte 
de la profesional social y éste mismo día se realizará la poda y retiro 
de los residuos vegetales. Una vez se cuente con el certificado de 
los residuos y el informe de avifauna.  
Durante el periodo no se adelantaron actividades.  
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PENDIENTES AMBIENTALES  ESTADO  

   

Concepto técnico No. SSFFS-05974-2024 de la SDA árbol cra. 30 
No 80-46  

El 9 de octubre de 2024 se radicó el informe con todas las 
actividades relacionadas con la poda del árbol de la AK 30 80-46 en 
la localidad de Barrios Unidos.  
   

Concepto técnico No. SSFFS-03001-2024 de la SDA árbol ubicado 
en la carrera 9 No. 127   
   

El 18 de octubre de 2024 se radicó el informe con todas las 
actividades relacionadas con la tala del árbol de la Calle 127 N°9-0 
en la localidad de Usaquén.  
El 01 de noviembre de 2024, se realizó socialización a la comunidad 
aledaña del lugar donde se realizó la poda de los dos árboles fueron 
podados en cumplimiento de lo requerido por la secretaria Distrital 
de Ambiente.  
  

Tala de Emergencia, Acta de visita No. 30424, autorización tala en 
la calle 22 No. 81-00  
   

Se realiza en el mes de enero de 2025 la socialización a la 
comunidad, el manejo de avifauna y se procedió a la tala de la 
Acacia Negra.   
Con el fin de continuar con las gestiones requeridas por la 
Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá en relación con las actas 
del cuadro anterior, se solicitó mediante correo electrónico el día 30 
de enero de 2025 los conceptos técnicos de cada una de ellas. El 
25 de marzo la entidad remitió los conceptos solicitados  

Tala de Emergencia, Acta de visita No. 30572, autorización tala en 
la carrera 89 No. 22-2  
   

Se realiza en el mes de enero de 2025 la socialización a la 
comunidad, el manejo de avifauna y se procedió a la tala de la Pino 
Patula. Con el fin de continuar con las gestiones requeridas por la 
Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá en relación con las actas 
del cuadro anterior, se solicitó mediante correo electrónico el día 30 
de enero de 2025 los conceptos técnicos de cada una de ellas. El 
25 de marzo la entidad remitió los conceptos solicitados.   

Tala de Emergencia, Acta de visita No. 31700, autorización tala en 
la carrera 9 No. 140a-51  
   

Se realiza en el mes de enero de 2025 la socialización a la 
comunidad, el manejo de avifauna y se procedió a la tala de la Pino 
Patula.  
 Con el fin de continuar con las gestiones requeridas por la 
Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá en relación con las actas 
del cuadro anterior, se solicitó mediante correo electrónico el día 30 
de enero de 2025 los conceptos técnicos de cada una de ellas. El 
25 de marzo la entidad remitió los conceptos solicitados.  

Poda, Acta de visita No. 31904, autorización poda en la Av 22 No. 
89-54  
   

Se realiza en el mes de enero de 2025 la socialización a la 
comunidad, el manejo de avifauna y se procedió a la poda de la 
Pino Patula.  
 Con el fin de continuar con las gestiones requeridas por la 
Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá en relación con las actas 
del cuadro anterior, se solicitó mediante correo electrónico el día 30 
de enero de 2025 los conceptos técnicos de cada una de ellas. El 
25 de marzo la entidad remitió los conceptos solicitados.  

Tala de Emergencia, Acta de visita No. 31874, autorización tala en 
la calle 100 No. 17-09  
   

Se realiza en el mes de enero de 2025 la socialización a la 
comunidad, el manejo de avifauna y se procedió a la tala de 2 
Acacias Moradas.  
Con el fin de continuar con las gestiones requeridas por la 
Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá en relación con las actas 
del cuadro anterior, se solicitó mediante correo electrónico el día 30 
de enero de 2025 los conceptos técnicos de cada una de ellas. El 
25 de marzo la entidad remitió los conceptos solicitados. 

Tabla 41. Profesionales a cargo de la gestión ambiental del contratista 

 
-El rubro económico Ambiental: Establecido dentro del PAGA y ajustado con validación de la interventoría 
se cumple con respecto de las actividades propuestas Vs actividades ejecutadas del componente 
ambiental, sin embargo, la interventoría da cuenta de obligaciones contractuales que requieren 
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cumplimento durante el desarrollo del contrato y que demandan nuevo presupuesto el cual se esa 
evaluando conjuntamente contratista e interventoría, a considerar para cumplimiento de estas. 
 
 
CONCLUSIONES GESTIÓN AMBIENTAL 
 

• Se realizaron recorridos a los diferentes puntos de obra con el fin de verificar el cumplimiento de los 
requerimientos ambientales solicitados a subcontratistas, donde se aseguró el cumplimiento del 100%.   

   

• Dentro de las obligaciones de la Autoridad Ambiental (Corpoboyacá) continúa pendiente la entrega del 
cumplimiento de la medida de compensación del permiso de ocupación de cauce establecida dentro 
del numeral en anexo 7. Obligaciones contractuales del componente ambiental, para cierre del 
expediente.  

  
 El rubro económico establecido dentro del PAGA y ajustado con validación de la interventoría se cumple 
con respecto de las actividades propuestas Vs actividades ejecutadas del componente ambiental, sin 
embargo, la interventoría da cuenta de obligaciones contractuales que requieren cumplimento durante el 
desarrollo próximo de la adición del contrato y que demandan presupuesto a considerar por parte del cliente 
para cumplimiento de las mismas. 
 

− Gestión Social 

 
o Componente de Lectura Territorial: de acuerdo con la trazabilidad el Contratista realizó la entrega del 

documento el día 02 de octubre de 2023 con la información recolectada en las territoriales de Bogotá, 
Cundinamarca y Boyacá, con los respectivos soportes. El 04 de octubre de 2023, la Interventoría emitió 
concepto favorable, por lo cual, el 10 de octubre de 2023, se radicó el oficio No. CS-CTING-000560, 
con el documento de caracterización y los respectivos soportes. A la fecha del presente informe se 
cumple con los compromisos establecidos en los lineamientos de gestión social y reputacional para 
este componente. Se cuenta con la totalidad de los documentos elaborados, entregados y aprobados 
por la interventoría y remitidos a Findeter, que permiten conocer el área de influencia directa del 
proyecto, brindando elementos sociales, económicos y de equipamientos que hacen parte de los 
municipios que cruza la línea férrea en las tres territoriales Bogotá, Cundinamarca y Boyacá.     
   

o Componente de Comunicación, Divulgación y Acompañamiento Social: Se brinda atención 
semanalmente los días miércoles en los PAC ubicados en las tres territoriales Bogotá (Avenida de la 
Esperanza), Cundinamarca (Chocontá) y Boyacá (Tunja), en los horarios y a través de los canales de 
comunicación aprobados (miércoles 8:00 a 12:00 m y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.). Se verifican los buzones 
todos los miércoles del periodo sin contar con PQRSD por este canal de atención. Se brinda atención 
a las peticiones virtuales ingresadas, siendo a la fecha un total de 117 PQRSD para la territorial Bogotá, 
88 PQRSD en la territorial Cundinamarca y 150 PQRSD en la territorial Boyacá. En la territorial Bogotá 
se cuenta con 167 socializaciones, 136 socializaciones en la territorial Cundinamarca y 132 en la 
territorial Boyacá.  
   

o Componente Mano de Obra en la Zona: El contrato cumple con la vinculación de la población ubicada 
en el área de influencia directa para ser parte del personal de mano de obra no calificada MONC, 
contratación de mujeres para la mano de obra calificada y la contratación de un profesional sin 
experiencia para el cumplimiento del primer empleo.  
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o Componente de Seguimiento y Control: A la fecha se cuenta con el desarrollo 1 comité semanal entre 
el contratista y la interventoría para un total de 74 comités. Así como la elaboración de 4 informes 
semanales para un total 112 informes semanales a la fecha.  

 
 

• Gestión Logística, Comercial y Mercadeo. 

 
Durante el periodo del presente informe, se realizó por parte del contratista de obra e interventoría, las 
siguientes actividades respecto a la gestión comercial: 
 

− En el periodo comprendido entre febrero – marzo 2025, la interventoría y el contratista de obra 
indicaron que se efectuaron la movilización de pasajeros por medio de la empresa Turistren S.A en 
el tramo férreo Bogotá – Zipaquirá.    

− La interventoría y contratista de obra reportaron la operación del transporte de carga en los trenes 
sin novedades, manteniendo buen ritmo en el resultado de la operación.  

− Se continúo realizando la facturación y recaudos, como parte de los arriendos de bodegas, uso de 
vías y el uso y arrendamiento de material rodante, para los clientes; Turistren, Argos y CFRO.  

− Actualmente se esta realizando una propuesta para riega de Balasto con el Consorcio Ferreo Belen, 
el cual tendrá como fin incrementar el transporte de carga y operación comercial.  

 
 

Toneladas Transportadas en el Periodo del presente Informe 

 

FECHA TONELADAS  

27 de marzo al 26 de abril 2025 3.485,34 

Tabla 42. Toneladas transportadas 

 

 

 

 

Toneladas transportadas Durante el mes de marzo 2025 

 

  

 

  

  

  

 

 

  

 

 

  

 
Tabla 43. Toneladas transportadas durante el mes de marzo. 
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Pasajeros movilizados Durante el mes de marzo 2025 
 

  

  

  

   

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 44. Pasajeros transportados durante el mes de marzo. 

 

• Ingresos Férreos. 

 

Durante el periodo se realizaron las actividades de ingresos férreos reportador por la interventoría y el 
contratista de obra, con relación a el recaudo por arriendo de inmuebles, uso de vía y el arriendo de material 
rodante que hacen parte del mes de marzo 2025. 
 

Corredor  Tercero  Inmueble-Concepto  Valor facturado  Valor M.2 con IVA  
Fecha en la 

que se realizó 
ajuste de IPC  

Fecha en la 
que se 

realizara el 
nuevo ajuste 

de IPC  

Bogotá - 
Belencito  

Turistren  

Arriendo espacio 
cubierto al interior del 

nuevo taller am, ubicado 
en las instalaciones del 
kilómetro 5, con un área 

de 1.986.8 metros 
cuadrados  

$            42.282.998,128  $                21.281,96  
  

1 de enero del 
2025  

  
1 de enero del 

2026  

Bogotá - 
Belencito  

Fideicomiso 
Sociedad 

Fiduciaria de 
occidente  

Arriendo de espacio de 
241.42 m.2, ubicada en 

el km5  
$              5.819.710,78  $                24.106,16  

  
1 de diciembre 

del 2024  

  
1 de diciembre 

de 2025  

Bogotá - 
Belencito  

Fideicomiso 
Sociedad 

Fiduciaria de 
occidente  

Arriendo de bodega de 
128,2 m2, ubicado en km 

5  
$              3.090.399,06  $                24.106,08  

  
14 de marzo 

del 2024  

  
14 de marzo 

del 2025  

Bogotá - 
Belencito  

Fideicomiso 
Sociedad 

Fiduciaria de 
occidente  

Arriendo de área de 500 
m12, ubicada en el km5  

$              5.201.728  $                   10.403,456  

  
28 de 

noviembre del 
2024  

  
28 de 

noviembre de 
2025  

Bogotá - 
Belencito  

CEMENTOS 
ARGOS  

Arriendo bodega con un 
área de 1,117 m.2 
ubicada en km5  

$            29.371.348,52  $                26.294,85  
  

14 de marzo 
del 2024  

  
14 de marzo 

del 2025  

Bogotá - 
Belencito  

JE Jaimes  
Arriendo bodega con un 
área de 240 m.2 ubicada 

en km5  
$           $6.638.961,6  $                27.662,34  

  
27 de enero 

del 2025  
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Corredor  Tercero  Inmueble-Concepto  Valor facturado  Valor M.2 con IVA  
Fecha en la 

que se realizó 
ajuste de IPC  

Fecha en la 
que se 

realizara el 
nuevo ajuste 

de IPC  

27 de enero 
del 2026  

  

Bogotá - 
Belencito  

JE Jaimes  
Arriendo de área de 30 
m.2 ubicada en km5  

$           374.524,42  $                12.484,14  
  

27 de enero 
del 2025  

  
  

27 de enero 
del 2026  

  

ARRENDA
TARIO  

FACTURADO 
POR CTSA-
INGERAL 

RECAUDADO POR 
CTSA INGERAL 

CONSIGNADO A LA 
ANI 

PENDIENTE POR 
PAGAR POR 
TERCEROS  

OBSERVACIÓN 

 

Arrendatari

o 

Facturado por 

CTSA-INGERAL 

Recaudado por 

CTSA INGERAL 
Consignado a la ANI 

Pendiente por 

pagar por terceros 
Observación 

Argos 
$                                                          

25.307.460,01 
  $                                              

99.056.695,45 

Las facturas pendientes de 

recaudación son las siguientes: la 

factura 331, correspondiente al 

arriendo de diciembre de 2024; la 

factura 358, correspondiente a 

enero de 2025; la factura 367, 

correspondiente a febrero de 2025; 

La factura 386 del mes de marzo 

del 2025. 

CFRO 
$                                                          

11.887.470,43 
  $                                              

47.737.673,35 

Las facturas pendientes por cobrar 

son las siguientes: la factura 307; 

las facturas 328, 329 y 330, 

correspondientes a diciembre de 

2024; las facturas 353, 354 y 355, 

de enero de 2025; las facturas 368, 

369 y 370, de febrero de 2025; y las 

facturas 383, 384 y 385 

Turistrén 
$                                                          

35.389.803,20 
  

$                                            

139.809.907,60 

El valor pendiente por consignar 

corresponde a la factura 332 de 

diciembre de 2024, la factura 356 

de enero de 2025; la factura 366 

de febrero de 2025 y la factura 

381 del mes de marzo de 2025. 

Tabla 43. Facturación por Inmuebles. 
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Tabla 44. Facturación pendiente por pagar durante el mes de marzo de Inmuebles. 

 

 

 

Tabla 45. Facturación pendiente por pagar durante el mes de marzo Uso de Vía. 

 

 

ARRENDA
TARIO  

FACTURADO 
POR CTSA-
INGERAL 

RECAUDADO POR 
CTSA INGERAL 

CONSIGNADO A LA 
ANI 

PENDIENTE POR 
PAGAR POR 
TERCEROS  

OBSERVACIÓN 

 

JE Jaimes 

Ingenieros 

S.A.S 

$                                                          

12.522.903,23 
  

$                                              

12.522.903,23 

El valor pendiente por consignar 

corresponde a las facturas 393, 

394,395,397,398 y 399 

Total 
$                                                          

85.107.636,86 

$                                                               

- 

$                                                                                

- 

$                                            

299.127.179,62 
 

USUARIO DE 

VÍA 

FACTURADO POR 

CTSA INGERAL 

RECAUDADO 

POR CTSA-

INGERAL 

CONSIGNADO A LA 

ANI 

PENDIENTE 

POR PAGAR 

POR 

TERCEROS 

OBSERVACIÓN  

TURISTRÉN 
 $                              

36.893.804,60  
    

 $                                                

177.174.518,58  

 

1. El saldo pendiente de 

pago está asociado a las 

facturas 324, 344, 361, 

378 y 396. 

CTSA 
 $                                

9.130.835,32  
    

 $                                                  

22.195.505,90  

1. Lo que se encuentra 

pendiente de cobro 

pertenece a las facturas la 

OC020 de enero OC021 

de febrero y OC022 de 

marzo del 2025.    

Total 
$                              

46.024.639,92 

$                                                         

- 

$                                                              

- 

$                                                

199.370.024,48 
  

Usuario de 
vía 

Facturado por CTSA-
INGERAL 

Recaudado por 
CTSA-

INGERAL 

Consignado 
a la ANI 

Pendiente por cobro Observación  

CTSA 
$                          

21.209.593,06 
  $                                                         

74.260.579,64 

Los fondos aún por cobrar 

están asociados a las facturas 

OC019 del mes de diciembre 

del 2024 y OC020 del mes de 

enero, OC021 de febrero y 

OC022 de marzo del 2025 

Total 
$                          

21.209.593,06 

$                                                            

- 

$                                          

- 

$                                                         

74.260.579,64 
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                                                  Tabla 46. Facturación por pagar durante el mes de marzo de Alquiler de material Rodante. 

 

CONCEPTOS 
FACTURADO POR 

CTSA 
RECAUDADO 

POR CTSA 
CONSIGNADO A 

LA ANI 
PENDIENTE POR 

PAGAR TERCEROS 
OBSERVACIÓN  

Total, 

inmuebles  

 $                                                          

85.107.636,86  

 $                                                               

-    

 $                                                                                

-    

 $                                            

299.127.179,62  

 
1. Las facturas pendientes 

de recaudación incluyen 
la 331 (diciembre de 
2024), 358 (enero de 
2025), 367 (febrero de 
2025) y 386 (marzo de 
2025), facturadas a Argos. 
Las facturas por cobrar 
corresponden a CFRO e 
incluyen la 307; las 328, 
329 y 330 (diciembre de 
2024); las 353, 354 y 355 
(enero de 2025); las 368, 
369 y 370 (febrero de 
2025); y las 383, 384 y 
389 (marzo de 2025). 
Asimismo, las facturas 
393, 394, 395, 397, 398 y 
399, emitidas a JE Jaimes 
S.A.S., están pendientes 
de recaudación. Por 
último, el valor pendiente 
por consignar 
corresponde a las facturas 
332 (diciembre de 2024), 
356 (enero de 2025), 366 
(febrero de 2025) y 381 
(marzo de 2025), 
facturadas a Turistren. 
  

Total, uso de 

vía 

 $                                                          

46.024.639,92  

 $                                                               

-    

 $                                                                                

-    

 $                                            

199.370.024,48  

Se tiene un saldo pendiente 

de pago por el uso de vía para 

pasajeros correspondiente a 

las facturas 324, 344, 361, 

378 y 396. Asimismo, por el 

uso de vía para carga, 

permanecen pendientes las 

OC020, OC021 y OC022 del 

mes de marzo. 

Total, 

material 

rodante. 

 $                                                          

21.209.593,06  

 $                                                               

-    

 $                                                                                

-    

 $                                              

74.260.579,64  

Por el uso de material 

rodante, quedan pendientes 

por recaudación la OC019, 

del mes de diciembre de 

2024; la OC020, de enero de 

2025; la OC021, de febrero de 

2025; y la OC022 del mes de 

marzo. 

Total 
 $                                                       

152.341.869,84  

 $                                                               

-    

 $                                                                                

-    

 $                                            

572.757.783,74  
  

Tabla 47. Resumen Facturación total durante el mes de febrero y marzo 2025. 
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• Componente jurídico  

 
Se realizaron las siguientes actividades como parte de seguimiento al componente jurídico, las cuales fueron 
verificadas y aprobadas por la interventoría: 
 

• El 27 de marzo de 2025 se asistió a la reunión con asunto “Revisión presupuesto”  

• El 27 de marzo de 2025 se emitió concepto y traslado al oficio CS-CTING-002230 con asunto 
“Respuesta a Traslado Derecho de Petición No 0250317P490, atención al comunicado No. 
202522600269561, del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU”.  

• El 28 de marzo de 2025 se emitió concepto y traslado al oficio CS-CTING-002231 con asunto 
“Respuesta a Traslado Derecho de Petición No 20250317P494, atención al comunicado No. 
1202524542231, del señor Carlos Andrés Nivia.”, mediante el comunicado No. 74824.  

• El 28 de marzo de 2025 se emitió concepto y traslado del oficio CS-CTING-002228 con asunto 
“Respuesta petición – ANI 20254090255382 FINDETER 20250317P496.”  

• EL 28 de marzo de 2025 se emitió concepto y traslado al oficio CS-CTING-002231 con asunto 
“Respuesta a Traslado Derecho de Petición No 20250317P494, atención al comunicado No. 
1202524542231, del señor Carlos Andrés Nivia.”  

• El 28 de marzo de 2025 se emitió concepto del oficio CS-CTING-002238 con asunto “Propuesta de 
modificación del contrato para adición y prórroga del plazo contractual a solicitud de FINDETER. 
Eventual Otrosí No. 6.”, mediante comunicado No. 74831.  

• El 28 de marzo de 2025 se emitió el comunicado No. 74821 con asunto “Solicitud de adición y 
modificación del plazo al Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01.”  

• El 31 de marzo de 2025 se realizó la revisión del informe del componente jurídico del contratista.  

• El 31 de marzo de 2025 se emitió concepto y corrió traslado del oficio CS-CTING-002237 con asunto 
“Traslado carta OCESA VIVE CLARO y concepto del Administrador Consorcio CTSA Ingeral.”  

• El 31 de marzo de 2025 se realizó la revisión a la atención de las observaciones indicadas en el informe 
del componente jurídico del contratista.  

• El 1 de abril de 2025 se emitió concepto favorable a la respuesta del derecho de petición 
20250326P536 remitido por el correo electrónico daniela.cordoba@ctsaingeral.com con asunto “RE: 
Respuesta DP 20250326P536”  

• El 2 de abril de 2025 se asistió al comité semanal.  

• El 3 de abril de 2025 se actualizó el informe de gestión de Findeter No. 27. 

• El 4 de abril de 2025 se remitió el oficio No. 74866 con asunto “Requerimiento para el cumplimiento 
del plazo de las obras en el punto crítico PK 127.”  

• El 4 de abril de 2025 se remitió el oficio No. 74869 con asunto “Concepto y traslado del oficio CS-
CTING-002249 con asunto “Alcance carta OCESA VIVE CLARO.”  

• El 7 de abril de 2025 se remitió el oficio No. 74878 con asunto “Concepto y traslado del oficio CS-
CTING-002245 con asunto “RTA. Derecho de Petición No 20250326P536 - radicado ANI. No. 
2025307009900. solicitud de certificación con la precisión del lindero, la medida y el posicionamiento, 
del (los) bien(es) de uso público.”  

• El 9 de abril de 2025 se remitió el oficio No. 74890 con asunto “Concepto Otrosí 6 Contrato de 
Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01”  

• El 9 de abril de 2025 se remitió el oficio No. 74894 con asunto “Traslado oficio CS-CTING-002263 con 
asunto “Informe Ejecutivo Querellas Policivas y Pasos a nivel del corredor férreo Bogotá-Belencito 
marzo de 2025”  

• El 10 de abril de 2025 se emitió concepto favorable a la versión final del protocolo de convivencia con 
el Consorcio FERREOBELEN.  

• El 10 de abril de 2025 se emitió concepto favorable a la versión final del protocolo con OCESA.  
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• El 10 de abril de 2025 se remitió el oficio No. 74767 con asunto “Traslado comunicación CS-CTING-
002181 con asunto “Actas de entrega elementos de vía a Consorcio Férreobelén.”  

• El 10 de abril de 2025 se remitió el oficio No. 74896 con asunto “Traslado oficio CS-CTING-002262 
con asunto “Respuesta al radicado DP - 20250401P573. Inviabilidad propuesta paisajística Fundación 
Santa Fe.”  

• El 11 de abril de 2025 se remitió el oficio No. 74910 con asunto “Seguimiento estado actual de las 
garantías en el marco del Otrosí No. 4 y Otrosí No. 5 del Contrato de Obra No. PAF-ANI-O-118-2022-
01.”  

• El 11 de abril de 2025 se asistió a reunión sobre la desafectación.  

• El 14 de abril de 2025 se asistió a reunión sobre la desafectación.  

• El 15 de abril de 2025 se revisó el oficio remitido por CTSA Ingeral con asunto “Solicitud desafectación 
tramo férreo comprendido entre el PK6+000 (Bogotá) hasta el PK35+871 (Facatativá Talleres el 
Corzo)”.  

• El 16 de abril de 2025 se remitió el oficio No. 74931 con asunto “Solicitud acciones de mejora - 
Ejecución proyecto productivo territorial Boyacá.”  

• El 22 de abril de 2025 se asistió el comité semanal.  

• El 23 de abril de 2025 se emitió conceto al correo electrónico remitido por jair.conde@ctsaingeral.com 
con asunto “Re: Traslado de radicado 2025100000024952 “RESPUESTA AL RADICADO 
202561201019542 - TRASLADO POR COMPETENCIA - VANDALIZACION TREN DE LA SABANA”  

• El 23 de abril de 2025 se remitió el oficio No. 74955 con asunto “Concepto y traslado del oficio CS-
CTING-002286 con asunto “Informe accidente colisión simple en el PK 44+500 Tren TURISTREN”  

• El 24 de abril de 2025 se asistió a reunión sobre observaciones de la desafectación. 

• El 24 de abril de 2025 se realizó la revisión del informe jurídico del contratista, en el que se dejaron 
observaciones para su atención.  

 
En carpeta adjunta se incluye la siguiente información: 
 

• Informe de interventoría del mes de marzo y abril de 2025. – los soportes de información se amplían en 
el siguiente enlace: 

 
Marzo de 2025 

 
https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/EiHPWjUy_WxDtJwVH56IQ2IByGz70IHC5IebdOTvgRC6iA?e=oCg8
nN  
 

Abril de 2025  
 

https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/EiHPWjUy_WxDtJwVH56IQ2IByGz70IHC5IebdOTvgRC6iA?e=oCg8
nN  

• Informe de incidentes y accidentes. 

• Control de pólizas contrato de obra PAF-ANI-O-018-2022-01. 

• Control de pólizas contrato de interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01. 

• Cuadro de Querellas de los meses del informe. 

• Cuadro de estado de permisos de los meses del informe. 

• Cuadro de estado de procesos – Recuperación corredor férreo. 
 

A modo resumen, en el siguiente enlace se detalla la información incluida por la interventoría. 
 

https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/EiHPWjUy_WxDtJwVH56IQ2IByGz70IHC5IebdOTvgRC6iA?e=oCg8nN
https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/EiHPWjUy_WxDtJwVH56IQ2IByGz70IHC5IebdOTvgRC6iA?e=oCg8nN
https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/EiHPWjUy_WxDtJwVH56IQ2IByGz70IHC5IebdOTvgRC6iA?e=oCg8nN
https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/EiHPWjUy_WxDtJwVH56IQ2IByGz70IHC5IebdOTvgRC6iA?e=oCg8nN


INFORME MENSUAL N° 28 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI 
 DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2025 

 

66 

 

https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/En9-y8aKvthOtIjeEW6A4ZoB2s9ltMH20bn8RfFPeIIoAg?e=GhHjVG  
 
 

8. CONTRATOS TERMINADOS Y LIQUIDADOS  
 

8. 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PAF-ANI-PS-005-2023  
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CONTRATO No. PAF-ANI-PS-005-2023 

CONTRATISTA HELAM SEGURIDAD LTDA. 

DIRECCIÓN NOTIFICACIONES Y/O 
CORRESPONDENCIA 

comercial@helamseguridad.com 

REPRESENTANTE LEGAL LUIS OLIVERO PEREZ MARTINEZ 

OBJETO DEL CONTRATO 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 
INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL 
CORREDOR BOGOTÁ – BELENCITO; BOGOTÁ – FACATATIVÁ Y LA 
CARO – ZIPAQUIRÁ 

FECHA SUSCRIPCIÓN 8 DE FEBRERO DE 2023 

PLAZO INICIAL 20 DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE INICIO 09 DE FEBRERO DE 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 28 DE FEBRERO DE 2023 

PRÓRROGA No. 1 20 DÍAS CALENDARIO 

ADICIÓN No. 1 $ 194.831.417,00 

VALOR INICIAL CONTRATO $217.497.188 

VALOR FINAL CONTRATO  $412.328.605,00 

FECHA DE TERMINACIÓN  20 DE MARZO DE 2023 

INTERVENTOR: N.A. 

SUPERVISIÓN ING. TATIANA CASTELLANOS – FINDETER 

LIQUIDACIÓN  23 de agosto de 2023 

ACTA DE ENTREGA AL CLIENTE  
Se remitió a la ANI mediante oficio No. 2202350809051 del 22 de septiembre 
del 2023, de lo cual, no se cuenta con respuesta a la fecha.  

Tabla No. 48 Información contrato de prestación de servicios PAF-ANI-PS-005-2023 

 
RELACIÓN ÚLTIMAS GARANTÍAS DEL CONTRATO 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 

PÓLIZA No. ASEGURADORA AMPARO VIGENCIA 
VALOR 

ASEGURADO 
EXPEDICIÓN APROBACIÓN 

Póliza de Seguro de 
Cumplimiento No. CSC-

100029320 Anexo 3 
Seguros Mundial 

Cumplimiento 
Del 28/02/2023 
al 21/09/2023 

123.698.581,5 

09/03/2023 09/03/2023 
Salarios y 

Prestaciones 
Sociales 

Del 28/02/2023 
al 21/03/2026 

41.232.860,5 

Calidad del 
Servicio 

Del 28/02/2023 
al 21/09/2028 

123.698.581,5 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual No. 

CSC-100006976 Anexo 
3 

Seguros Mundial 
Responsabilidad 

Civil 
Extracontractual 

Desde el 
09/02/2023 

hasta el 
20/03/2023 

232.000.000 09/03/2023 09/03/2023 

Tabla No. 49 Garantías contrato de prestación de servicios PAF-ANI-PS-005-2023 

 
9. GESTIONES REALIZADAS POR FINDETER  

 
En cumplimiento de las obligaciones contractuales, en particular para la realización de la supervisión de los 
aspectos técnicos, administrativos, financieros, sociales, ambientales, contables y jurídicos de los contratos 
derivados del presente contrato interadministrativo, Findeter adelantó entre otras las siguientes actividades: 
 

https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/En9-y8aKvthOtIjeEW6A4ZoB2s9ltMH20bn8RfFPeIIoAg?e=GhHjVG
mailto:comercial@helamseguridad.com
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• Remitió en el plazo comprometido los respectivos informes mensuales a la ANI asociados a 
 

- Informe de gestión mensual 
- Informe de ingresos con soportes 
- Reporte de avance físico y financiero – Contrato de Obra 
- Certificado de disponibilidad de vía operativa del mes inmediatamente anterior. 
- Matriz de empleabilidad y gestión social 
- Reporte permisos (Estado Procesos - Querellas - PAN) (Mensual).    
- Informe de incidentes y accidentes. 

- Reporte novedad semanal. 
 

• Realizó comités de seguimiento administrativo y técnico con el contratista e interventor. 

• Requirió en múltiples ocasiones al contratista el cronograma del proyecto con el fin de realizar un adecuado 
seguimiento a la ejecución física del mismo. 

• Respondió a las solicitudes de la ANI en el tiempo adecuado. 

• Respondió los diferentes derechos de petición, permisos y solicitudes en el tiempo adecuado 

• Participó en los diferentes talleres y mesas de convivencia del PK5 y el Corzo 

• Participó en las diferentes mesas de inventario y de diagnóstico del corredor férreo, realizando un 
seguimiento especial al diagnóstico del corredor y potencial propuestas de intervención en el corredor. 

• Realizó seguimiento y asistió a reuniones sobre los puntos críticos, en particular del punto crítico PK127, 
PK77, PK 142, PK140 y PK188  

• Se realizó seguimiento al programa de inversiones aprobado que es la versión 11. 
 
Se realizó la prórroga y adición de los contratos derivados de la siguiente forma: 
 

- Por medio del otro si No.6 se prorrogo el contrato obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 hasta el 30 de 
noviembre 2025, y se le adicionaron $ 49.067.929.411,81, para la administración, control y operación 
del corredor, obras complementarias y el arreglo de las plataformas. 

- Por medio del otro si No. 6 se prorrogo el contrato de interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 hasta 
el 31 de enero del 2026, adicionando la suma de $ 3.319.780.657,00 para las labores de seguimiento 
al objeto del contrato el cual concluye el 30 de noviembre 2025 y dos meses más de cierre contractual. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, desde Findeter se viene realizando el seguimiento a los planes de inversión y 
los cronogramas aprobados por la interventoría.  
 
Con relación a los apremios 1, 2 y 3 que se abrieron al contratista de obra, presentamos el estado de los mismo:  
 
Apremio No. 1   
   
Se inició el procedimiento de aplicación de la cláusula de apremio por el presunto incumplimiento parcial de las 
obligaciones del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01, por el atraso en la entrega de los estudios y diseños 
definitivos de los puntos críticos PK 127+300, PK 140+650, PK142+454 y PK181+600.  
   
A la fecha la interventoría entrego a FINDETER el total de los productos de los estudios y diseños de l los 
puntos críticos PK 127+300, PK 140+650, PK142+454 y PK181+600, por lo cual se procederá con el cierre y 
archivo del proceso.   
   
Apremio No. 2  
   






