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Prestar los servicios de asistencia técnica, a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI para el 
desarrollo de los proyectos requeridos en el corredor férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro 

– Zipaquirá, a través del modelo de ejecución financiera autorizado a Findeter.
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INTRODUCCIÓN  
 
Por una parte, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER, creada mediante la Ley 57 de 1989, 
sociedad pública, anónima, del orden nacional, constituida con la participación exclusiva de entidades públicas 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos No. 38 y 68 de la Ley 489 de 1998, dotada de personería 
jurídica.  
 
En resumen, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER es la banca de desarrollo que ofrece 
soluciones integrales para construir territorios sostenibles a través de la planeación, estructuración, financiación 
y asistencia técnica de proyectos de infraestructura, que mejoran la calidad de vida de los colombianos; siendo 
el socio estratégico de las regiones, con el objeto de generar bienestar para la gente. 
 
Por otra parte, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza 
Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, según 
decreto 4165 del 03 noviembre de 2011; tiene por objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, 
administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada - APP, para el 
diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de 
transporte en todos sus modos. 
 
Por todo lo anterior, el día veintiuno (21) de diciembre de 2022, fue aprobado en SECOP II el Contrato 
Interadministrativo No. VE-629-2022 suscrito entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER y la 
Agencia Nacional de Infraestructura, cuyo objeto es “Prestar los servicios de asistencia técnica, a la 
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI para el desarrollo de los proyectos requeridos en el corredor 
férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro – Zipaquirá, a través del modelo de ejecución financiera 
autorizado a Findeter.” 
 
Así las cosas, el alcance del contrato en mención considera la asistencia técnica para las siguientes actividades: 
 

1. Administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los Corredores Férreos 
Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá. 

2. Interventoría para la administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los 
Corredores Férreos Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá. 

 
De acuerdo con ello, y de conformidad con la Cláusula Tercera – Obligaciones de las Partes numeral 3.2 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE FINDETER, literal t – “Presentar a la ANI un informe de la gestión integral 
del contrato interadministrativo donde se incluya el estado precontractual, contractual y postcontractual, así 
como el avance de los proyectos de acuerdo con los informes de los contratistas e interventores, el cual será 
entregado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al mes que se reporta. (…)”, se elabora este Informe 
Mensual No. 29, con el objetivo de presentar el alcance y cumplimiento de las actividades desarrolladas y 
ejecutadas durante el período comprendido entre el 27 de abril al 26 de mayo de 2025, por la Financiera de 
Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER. 
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INFORMACIÓN GENERAL  
 
El día 22 de diciembre de 2022 fue aprobado en SECOP II el contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 
suscrito entre la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y FINDETER del cual se resume la siguiente 
información:  
 

Tipo de Proceso de Selección: Contratación Directa, (Ley 1150 de 2007). 

Número del Proceso de Selección:  VE-629-2022 
ID del Contrato en SECOP: CO1.SLCNTR.9713276   
Objeto: Prestar los servicios de asistencia técnica, a la Agencia Nacional de Infraestructura 

– ANI para el desarrollo de los proyectos requeridos en el corredor férreo Facatativá 
– Bogotá – Belencito y La Caro – Zipaquirá, a través del modelo de ejecución 
financiera autorizado a Findeter 

Fecha de Inicio del Contrato: Veintisiete (27) de diciembre de 2022 
Plazo de Ejecución del Contrato: Hasta el 31 de enero de 2026 
Cuantía del Contrato: $125.209.783.618 
Otrosí # 1 - Adición 1 $11.555.272.663,07 
Otrosi # 2 Adición 2 $ 43.630.888.433 
Valor actual: $ 180.395.944.714,07 

 
Tabla 1. Información general contrato interadministrativo VE-629-2022 

 
1.1 ASISTENCIA TÉCNICA  

 
Consiste en la asesoría y acompañamiento integral en el desarrollo y ejecución de los servicios requeridos para 
el funcionamiento del corredor férreo priorizado por la ANI, donde se desarrollarán los siguientes proyectos: 

 

• Administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los Corredores Férreos 
Facatativá – Bogotá – Belencito y La Caro – Zipaquirá. 

• Interventoría para la administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los 
Corredores Férreos Facatativá – Bogotá – Belencito y La Caro – Zipaquirá. 

 
1.2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  

 
Necesaria para la adecuada ejecución financiera del proyecto en el corredor férreo Facatativá – Bogotá – 
Belencito y La Caro – Zipaquirá, toda vez que este fue priorizado de acuerdo con las necesidades que estableció 
la Agencia Nacional de Infraestructura. 
 
El valor total del contrato interadministrativo VE-629-2022, esta discriminado así: 

 
Valor Para Proyectos Priorizados: $      119.870.573.560 

Valor Asistencia Técnica Y Administración De Los Recursos: $          5.339.210.058 

Valor Total: $ 125.209.783.618,00 

ADICIÓN 1: $   11.555.272.663,07 

ADICIÓN 2: $   43.630.888.433,00 

VALOR TOTAL:  $ 180.395.944.714,07 

Tabla 2. Administración de recursos contrato interadministrativo VE-629-2022 

 
Distribuidos en las siguientes vigencias. 
 

VIGENCIA VALOR 

2023 $        52.143.625.896,00 

2024 $        73.066.157.722,00 

2024  $        11.555.272.663,07 
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2025  $        43.630.888.433,00 

 
Tabla 3 Vigencias futuras del contrato interadministrativo VE-629-2022 

 
1.3 DESEMBOLSOS Y PAGOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022  

 
Los desembolsos se realizarán de la siguiente forma, de acuerdo con lo consagrado en el PARÁGRAFO 
SEGUNDO de la CLÁUSULA CUARTA – VALOR, del contrato aludido: 
 
“La ANI efectuará la transferencia de los recursos al Patrimonio Autónomo sujeto a la apropiación del 
presupuesto en cada una de las vigencias, previa disponibilidad de PAC, dentro de los primeros dos (2) meses 
de las vigencias 2023 y 2024.” 
 
A la fecha se encuentran girados los siguientes recursos a la cuenta del Patrimonio Autónomo: 
 

No. De desembolso Valor Estado 

1 $ 52.143.625.896 Recursos desembolsados el 02.03.2023 

2 $ 73.066.157.722 Recursos desembolsados el 19.03.2024 

3 
$   2.068.143.231 Recursos desembolsados el 05.02.2024 

$   9.487.129.433 Recursos desembolsados el 08.02.2024 

4 $ 43.630.888.433 Pendiente de giro 
Tabla 4  Desembolsos recursos contrato interadministrativo VE-629-2022 

 
1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS VIAS A INTERVENIR  

 
El corredor férreo Facatativá – Bogotá – Belencito y La Caro – Zipaquirá en el cual se ejecutarán 
actividades de administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento tiene por sector las 
siguientes características: 
 

SECTORES Longitud 

Facatativá (PK 35+871) – Bogotá (PK 5+000) – Belencito (PK 262+000) 287,9 km 

La Caro (PK 32+628) – Zipaquirá (PK 53+000) 20,4 Km 

TOTAL 308,3 km 
Tabla 5 Sectores del corredor ferrero para intervenir 

 

 

 
Ilustración 1 Ubicación Corredor Férreo – Imagen de la ANI 

 

El proyecto se ubica a lo largo de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. El tramo principal de este 
corredor férreo denominado Bogotá – Belencito, cuenta actualmente con 257 Km de línea férrea desde la 
ciudad de Bogotá (Km 5+000), hasta Belencito en Boyacá (Km 262+000). Adicionalmente la línea que va 
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de La Caro (Km 32+628) hasta Zipaquirá (Km 53+000) con 20,4 Km, y la línea que va desde Bogotá (Km 
5+000) hasta Facatativá (Talleres el Corzo Km 35+871). 
 
Este corredor cruza por los municipios de: Facatativá, Madrid, Mosquera; atraviesa la ciudad de Bogotá y 
continua por los municipios de Chía, Cajicá, Zipaquirá, Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé, Suesca, Chocontá 
y Villapinzón en el departamento de Cundinamarca. Adicionalmente, pasa por los municipios de 
Ventaquemada, la ciudad de Tunja, y continúa por los municipios de Oicatá, Tuta, Paipa, Duitama y 
Sogamoso, para terminar en la población de Belencito. 

 
2. OBLIGACIONES DE LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER  

 
De acuerdo con las obligaciones establecidas en el numeral 3.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE 
FINDETER de la CLÁUSULA TERCERA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES a cargo de Findeter, literal h) 
que señala: 
 

 “Convocar a la ANI, a través del Patrimonio Autónomo, a los Comités Técnicos y Fiduciarios con el 
fin de aprobar la recomendación de elegibilidad para la selección de los proponentes o la selección del 
contratista conforme procesos de contratación directa.” (Negrilla, subrayado y cursiva fuera de texto 
original. 

 
Se informa que, en el periodo reportado en el presente informe, no se llevaron a cabo convocatorias de comités 
ni técnicos, ni fiduciarios. 
 

3. ESTADO DE LAS CONVOCATORIAS PUBLICADAS 
 

Los proyectos derivados del presente programa se encuentran adjudicados y en ejecución.  
 

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

El insumo con el cual se actualiza la ejecución presupuestal y rendimientos financieros del contrato 
interadministrativo VE-629-2022, es el informe financiero que remite la Dirección de Planeación de Negocios 
Fiduciarios de FINDETER la última semana del mes siguiente; por lo tanto, para el periodo del presente informe, 
la última información financiera conciliada, es con corte al mes de febrero de 2025. 
  

4.1 PAGOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO:  

 
En el mes de abril de 2025, se pagaron 3 actas: 2 de obra, 1 de interventoría, por un valor total de 
$3.612.650.024,42 los cuales se desglosan de la siguiente manera: 

 

No. Contrato Contratista Acta No.  Valor Total 

PAF-ANI-O-118-2022-01   Consorcio CTSA – Ingeral 24 – Obra  $ 1.169.017.483,29 

PAF-ANI-O-118-2022-01   Consorcio CTSA – Ingeral 24 – Administración           $ 2.057.239.915,13 

PAF-ANI-I-196-2022-01 Consorcio Férreo CBC 196 Acta No. 24           $ 386.392.626,00 

TOTAL $3.612.650.024,42 
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Pagos tramitados en el mes de mayo 
 
En el mes de mayo de 2025, se tramitaron 3 actas: 2 de obra y 1 de interventoría, por un valor total de $ 
6.014.811.907,06 los cuales se desglosan de la siguiente manera: 
 

No. Contrato Contratista Acta No.  Valor Total 

PAF-ANI-O-118-2022-01   Consorcio CTSA – Ingeral 25 – Obra  $ 3.508.846.508,19 

PAF-ANI-O-118-2022-01   Consorcio CTSA – Ingeral 25 – Administración           $ 2.119.572.772,87 

PAF-ANI-I-196-2022-01 Consorcio Férreo CBC 196 Acta No. 25           $ 386.392.626,00 

TOTAL $ 6.014.811.907,06 

Tabla 7 Pagos tramitados en el mes de mayo de 2025 

 
5. COMITÉS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO   

 
5.1 COMITÉS DE SEGUIMIENTO  

 

 
Durante el período del presente informe, se realizaron las siguientes reuniones de seguimiento entre la 

Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER y la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI:   
 
 

Fecha: 6 de mayo de 2025    
       Objeto: Reunión de seguimiento No. 38 contrato interadministrativo VE-629 de 2021  

 
 
 

 TEMAS TRATADOS     

En el desarrollo de la reunión se realizó la revisión de varios temas correspondientes al programa, relacionados a continuación:      

• Revisión compromisos comité 37 

• Avances clave   

• Temas por definir   

• Socialización estado contrato Interadministrativo    

• Socialización alcance contractual  

• Revisión estado contratos derivados.  

• Gestiones para adelantar 

• Revisión estado de obras complementarias  

• Socialización puntos críticos  

• Verificación estado de permisos  

ASISTENTES    

•  YUDY MINOTA ZEA (FINDETER)  

• ALEXANDER GOMEZ RINCON (FINDETER)  

• HERNANDO GARCIA BAEZ (FINDETER)  

• DAVID QUINONES CABEZAS (FINDETER) 

• OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES (ANI)  

• HERNAN ALONSO ROSERO BERNAL (ANI)   

                                                                                                                  Tabla 8. Comité de seguimiento 28 
 

6. CORRESPONDENCIA  
 

6.1 CORRESPONDENCIA DE SALIDA: 
 
Durante el período del presente Informe, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER envió los 
siguientes comunicados en la ejecución del contrato interadministrativo VE-629-2022 y sus contratos derivados 
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SALIDA  

RADICADO 
SALIDA FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

2202550819080 2/05/2025 
Luz Marina Cabrales 

García  

Respuesta derecho de petición 20250411P636 del 11 abril de 
2025 (numeración Findeter) trasladado por la Agencia Nacional 
de Infraestructura - ANI. 

2202550819232 8/05/2025 
Milena Jimenez 

Hernandez 

Respuesta oficio ANI No.: 20253070125491 del 10 de abril de 
2025 “Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 – Solicitud 
análisis impactos para desafectación corredor férreo Bogotá 
(PK6+000) – Facatativá (PK35+871).”. 

2202550819233  8/05/2025 Roger Rodríguez 
Respuesta derecho de petición 20250424P678 del 24 abril de 
2025 (numeración Findeter) allegado mediante PQR No. 
1202524546315. 

2202550819235 8/05/2025 
Oscar Hernan Salazar 

Montes 

Remisión de Matriz de Empleabilidad y Gestión Social mes de 
abril 2025, en el marco del contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-
2022-01 e interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01. 

2202550819232 8/05/2025 
Milena Jimenez 

Hernandez 

Respuesta oficio ANI No.: 20253070125491 del 10 de abril de 
2025 “Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 – Solicitud 
análisis impactos para desafectación corredor férreo Bogotá 
(PK6+000) – Facatativá (PK35+871). 

2202550819236 8/05/2025 
Oscar Hernan Salazar 

Montes 

Remisión certificado de disponibilidad operativa del mes de abril 
de 2025; “Certificación Operación Ferroviaria corredores férreos 
Facatativá - Bogotá – Belencito y La Caro –Zipaquirá. Ref. 
75046” 

2202550819237 8/05/2025 
Oscar Hernan Salazar 

Montes 

Remisión de ingresos férreos abril de 2025; “Reporte Relación de 
recaudos ANI, con corte al 30 de abril de 2025. Ref 75049”, en el 
marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118- 2022-01 e 
interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01. 

2202550819240 8/05/2025 
Oscar Hernan Salazar 

Montes 
Solicitud de desembolso de recursos otrosi 2 - Contrato 
Interadministrativo No. VE-629-2022 de 2022. 

2202550819237 8/05/2025 
Oscar Hernan Salazar 

Montes 

Remisión de ingresos férreos abril de 2025; “Reporte Relación de 
recaudos ANI, con corte al 30 de abril de 2025. Ref 75049”, en el 
marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118- 2022-01 e 
interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01. 

2202550819243  8/05/2025 
Abraham Antonio 
Palacio Amado  

Traslado Derecho de Petición No 20250506P729  
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SALIDA  

RADICADO 
SALIDA FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

2202550819285 9/05/2025 
Oscar Hernan Salazar 

Montes 
Solicitud de aprobación informes de gestión mensual del 20 al 27 
del Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 de 2022. 

2202550819507     16/05/2025 
Oscar Hernan Salazar 

Montes 

Remisión del Plan de Gestión Social y Reputacional V4, en el 
marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118- 2022-01 e 
interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01 

2202550819509     16/05/2025 
Oscar Hernan Salazar 

Montes 

Remisión de reporte del estado de querellas policivas, pasos a 
nivel y permisos con terceros, en el marco del contrato de obra 
PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-
01. 

2202550819511  16/05/2025 
Oscar Hernan Salazar 

Montes 

Remisión de Reporte de Avance Físico y Financiero No. 25, en 
el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 e 
interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01. 

2202550819577     19/05/2025 
Oscar Hernan Salazar 

Montes 

Respuesta al oficio ANI No. 20253070145751 del 2 de mayo 
2025 “Solicitud actualización contractual de Tarifas de acuerdo al 
Anexo Técnico.”, en el marco de los contratos derivados de obra 
PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-
01. 

2202550819580     19/05/2025 
Oscar Hernan Salazar 

Montes 
Remisión de informe mensual de gestión número 28. 

 
                                                                       Tabla 9. Correspondencia de Salida Findeter 
 
 

6.2 CORRESPONDENCIA DE ENTRADA:  
   
Durante el período del presente Informe, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER recibió los 
siguientes comunicados en la ejecución del contrato interadministrativo VE-629-2022 y sus contratos derivados: 
 
 

ENTRADA 

RADICADO 
ENTRADA 
FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

1202524546630 28/04/2025 Camilo Andres Roa rojas 
Traslado comunicados ANI No. 20254090401232 y No. 
20254090401482 – Cicloalamedas en corredores férreos. 
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ENTRADA 

RADICADO 
ENTRADA 
FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

1202524546661 28/04/2025 
Luis Emilio Quintero 

Avendaño 

Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022. Respuesta 
comunicado ANI No. 20254090407642 del 1 de abril de 2025 - 
Derecho de petición aclaración de la imposibilidad de plantear los 
elementos de canalización como medida de mitigación sobre la 
vía férrea a la altura de la carrera 9 entre la avenida calle 116 y 
calle 119 en la ciudad de Bogotá. 

1202524546667 28/04/2025 José Luis Cala Estupiñán  
Remisión actas de comité de seguimiento semanal 
correspondientes al año 2024. 

1202524546697 28/04/2025 Abraham Palacio Amado  
Respuesta a Solicitud de visita para intervención de alcantarilla 
por riesgo de colapso en el PK 174+200. 

1202524546710 28/04/2025 Abraham Palacio Amado  

 Concepto y traslado comunicación CS-CTING-002305 con 
asunto “Respuesta radicado ANI -20254090383372 - 
20250416P652 Solicitud mantenimiento corredor férreo barrio 
Hayuelos Bogotá.” 

1202524546747 28/04/2025 
Romelia Ramírez de 

Hernández 
Respuesta a solicitud de limpieza e intervención de alcantarilla en 
predio aledaño a la estación de Ventaquemada. 

1202524546755 28/04/2025 Dayana Malo 
Solicitud de autorización para ejecución de talleres pedagógicos 
de sostenibilidad dirigidos a comunidades educativas del 
departamento de Boyacá. 

1202524546845 29/04/2025 Abraham Palacio Amado  
Respuesta solicitud de concepto técnico No.2 permiso 
CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. - Expediente No. 
20253040280500001E 

1202524546945 30/04/2025 Findeter 
AVISO a la fecha de suscripción de la firma AUTO 0064 del 04 de 
abril 2025. 

1202524546989 30/04/2025 Abraham Palacio Amado  
Respuesta solicitud concepto técnico permiso ENEL COLOMBIA 
S.A. E.S.P -Expediente No. 20243040280500048E. 



INFORME MENSUAL N° 29 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI 
 DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2025 

 

13 

 

ENTRADA 

RADICADO 
ENTRADA 
FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

1202524547034 30/04/2025 José Luis Cala Estupiñán  
Informe semanal de Interventoría No. 111 y reporte de 
novedades. 

1202524547110 2/05/2025 Abraham Palacio Amado  
Respuesta a petición con radicado DP20250424P678 
interpuesto por el señor Roger  Felipe Rodríguez López. 

1202524547111 2/05/2025 Abraham Palacio Amado  
Solicitud permiso visita técnica instalaciones ferroviarias 
Kilómetro 5. 

1202524547115 2/05/2025 
Martha Patricia Martínez 

Barragán  

Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022. Solicitud 
actualización contractual de Tarifas de acuerdo con el Anexo 
Técnico.  

1202524547193 2/05/2025 
Martha Patricia Martínez 

Barragán  

Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022. Solicitud de 
radicación aplicativo-SIPA. Traslado comunicado ANI No. 
20254090269772 

1202524547264 5/05/2025 
Martha Patricia Martínez 

Barragán  

Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 – Solicitud 
actualización análisis de impactos para desafectación corredor 
férreo Bogotá (PK6+000) – Facatativá “El Corzo” (PK35+871).  

1202524547345 5/05/2025 José Luis Cala Estupiñán 
Respuesta al oficio CS-CTING-002284 con asunto “ENTREGA 
PRESUPUESTO OBRAS COMPLEMENTARIAS PK 127+300. 
DEMOLICIÓN DE PILOTES Y GESTIÓN RESIDUOS RCD” 

1202524547591 6/05/2025 José Luis Cala Estupiñán Remisión Acta parcial de obra No. 25. 

1202524547406 6/05/2025 
Martha Patricia Martínez 

Barragán  

Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 – Traslado 
Información Secretaria de Ambiente de Bogotá. Comunicación 
con radicado ANI No. 20254090383162. 

1202524547771 6/05/2025 José Luis Cala Estupiñán 
Informe semanal de Interventoría No. 112 y reporte de 
novedades. 

1202524547789 7/05/2025 Abraham Palacio Amado  
Solicitud desafectación tramo férreo comprendido entre el 
PK6+000 hasta el PK35+871 del tramo Bogotá-Facatativá. 
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ENTRADA 

RADICADO 
ENTRADA 
FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

1202524547792 7/05/2025 
Educativa Fundación Casa 

Vieja 
Solicitud de autorización para realizar taller pedagógico de cultura 
ciudadana. 

1202524547798 7/05/2025 Abraham Palacio Amado  
Respuesta solicitud concepto técnico permiso INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO – IDU - Expediente No. 
20253040280500009E. 

1202524547814 7/05/2025 José Luis Cala Estupiñán 
Remisión Acta parcial y Balance Presupuestal de Interventoría 
No. 25. 

1202524547851 7/05/2025 
Martha Patricia Martínez 

Barragán  
Reporte Relación de recaudos ANI, con corte al 30 de abril de 
2025. 

1202524547855 7/05/2025 
Martha Patricia Martínez 

Barragán  

Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 del 21 diciembre de 
2022. Solicitud información del estado de los recursos 
adicionados mediante modificatorio No. 1. 

1202524547898 7/05/2025 Abraham Palacio Amado  
Respuesta a solicitud acciones de mejora - Ejecución proyecto 
productivo territorial Boyacá. 

1202524548152 9/05/2025 Abraham Palacio Amado  Actualización Plan de Gestión Social Reputacional PGSR V4. 

1202524548153 9/05/2025 Juan Manuel Lenis Lara  
Consideraciones para tener en cuenta en el manejo de PQRS 
recibidas por Ferreobelen de competencia del Consorcio CTSA 
INGERAL. 

1202524548325 12/05/2025 Abraham Palacio Amado  
Traslado Derecho de Petición No 20250502P715 - Solicitud de 
Atención actividades de rocería Corredor Férreo, Madrid 
Cundinamarca. 

1202524548417 12/05/2025 Barrio Santa Margarita 
Respuesta comunicado ANI No. 20254090470992 - 
20250505P717 del 14 de abril de 2025 - Derecho de petición 
mantenimiento corredor férreo Mosquera. 

1202524548423 12/05/2025 Barrio Santa Margarita 
Alcance comunicado CS-CTING-002323. Solicitud permiso visita 
técnica instalaciones ferroviarias Kilómetro 5 de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano. 
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ENTRADA 

RADICADO 
ENTRADA 
FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

1202524548425 12/05/2025 Abraham Palacio Amado  
Respuesta a la Solicitud de Drenado, Control Ambiental y 
Respuesta Inmediata a situación sanitaria en Gachancipá. 

1202524548550 13/05/2025 
Martha Patricia Martínez 

Barragán  
Remisión Plan de Gestión Social y Reputacional actualizado a 
prórroga al 30 de noviembre de 2025. 

1202524548563 13/05/2025 
Martha Patricia Martínez 

Barragán  

Concepto y traslado comunicación CS-CTING-002378 con 
asunto “Respuesta comunicado ANI No. 20254090470992 - 
20250505P717 del 14 de abril de 2025 - Derecho de petición 
mantenimiento corredor férreo Mosquera”. 

1202524548575 13/05/2025 
Martha Patricia Martínez 

Barragán  

Concepto y traslado comunicación CS-CTING-002374 con 
asunto “Traslado Derecho de Petición No 20250502P715 - 
Solicitud de Atención actividades de rocería Corredor Férreo, 
Madrid Cundinamarca. “ 

1202524548583 13/05/2025 
Martha Patricia Martínez 

Barragán  

Concepto y traslado comunicación CS-CTING-002375 con 
asunto “Respuesta a solicitud interpuesta por la señora Romelia 
Ramírez de Hernández mediante el comunicado ANI No. 
20253070148741 del 2 de mayo de 2025” 

1202524548619 13/05/2025 
Martha Patricia Martínez 

Barragán  

Concepto y traslado comunicación CS-CTING-002376 con 
asunto “Respuesta a la Solicitud de Drenado, Control Ambiental 
y Respuesta Inmediata a situación sanitaria en Gachancipá.” 

1202524548634 13/05/2025 
Martha Patricia Martínez 

Barragán  
 Informe semanal de Interventoría No.113 y reporte de 
novedades. 

1202524548645 13/05/2025 
Martha Patricia Martínez 

Barragán  

Traslado oficio CS-CTING-002303 con asunto “Respuesta 
radicado 2025100000024952 “RESPUESTA AL RADICADO 
202561201019542 - TRASLADO POR COMPETENCIA - 
VANDALIZACION TREN DE LA SABANA” 
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ENTRADA 

RADICADO 
ENTRADA 
FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

1202524548729 14/05/2025 
Martha Patricia Martínez 

Barragán  

Traslado oficio CS-CTING-002380 con asunto “Informe Ejecutivo 
Querellas Policivas y Pasos a nivel del corredor férreo Bogotá-
Belencito abril de 2025” 

1202524548746 14/05/2025 
Martha Patricia Martínez 

Barragán  
Traslado oficio CS-CTING-002379 con asunto: “Remisión de 
Informe de estado de permisos con terceros-abril.25” 

1202524548943 15/05/2025 
Martha Patricia Martínez 

Barragán  

Concepto y traslado del oficio CS-CTING-002377 con asunto 
“Alcance comunicado CSCTING-002323. Solicitud permiso visita 
técnica instalaciones ferroviarias Kilómetro 5 de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano.” 

1202524548993 15/05/2025 Abraham Palacio Amado  
Resultados de ensayos para muestras de balasto y 
documentación ambiental de la cantera La Quinta. 

1202524548995 15/05/2025 John Heiver Rodríguez  Remisión códigos aleatorios. 

1202524549070 16/05/2025 Tania Flórez Tovar 
Solicitud aprobación anexos de las Pólizas de cumplimiento, RCE 
y TDR de conformidad al otrosí No. 6 al contrato. 

1202524549128 16/05/2025 
 Karen Johanna Zamora 

Montejo 
Solicitud formal devolución retención en la fuente practicada en el 
año 2024 y 2025. 

1202524549145 16/05/2025 
Martha Patricia Martínez 

Barragán  

Respuesta comunicación CS – CTING- 002016 con asunto 
“Alcance por corrección al oficio CS-CTING-002007 de enero 16 
de 2025” 

1202524549553 20/05/2025 Abraham Palacio Información entregas de dotación.  

1202524549554 20/05/2025 Martha Ligia Bonilla  
Observaciones técnicas a proceso de solicitud de reconocimiento 
y licencia de construcción en modalidad de demolición en la Cra. 
6 # 36 - 36 Barrio Mesopotamia de Tunja. 



INFORME MENSUAL N° 29 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI 
 DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2025 

 

17 

 

ENTRADA 

RADICADO 
ENTRADA 
FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

1202524549555 20/05/2025 Carolina Pinilla Diaz 

Observaciones técnicas a proceso de solicitud de reconocimiento 
y licencia de construcción en modalidad de demolición parcial, en 
la Cra. 6 # 36 - 72 Barrio Mesopotamia  
de Tunja. 

1202524549556 20/05/2025 
Secretaría de Servicios 

Públicos 
Solicitud de intervención por disposición inadecuada de residuos 
en el corredor férreo. 

1202524549567 21/05/2025 ZHANG HAIYAN Respuesta oficio 2-2025-00614. 

1202524549582 21/05/2025 Nelson Pedraza Barreto  
Solicitud revisión contaminación atmosférica y auditiva por uso de 
locomotoras. 

1202524549627 21/05/2025 
Martha Patricia Martínez 

Barragán  
Informe semanal de Interventoría No.114 y reporte de novedades. 

1202524549669 21/05/2025 Abraham Palacio 
Respuesta solicitud de concepto técnico permiso EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P. - 
Expediente No. 20223040280500052E. 

1202524549670 21/05/2025 Abraham Palacio 
Acta de inicio permiso para ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. - 
Expediente No. 20243040280500008E. 

1202524549709 22/05/2025 
Andrea del Pilar Guzmán 

Ramírez  
Respuesta a su oficio AMG-IP-401-143-2025 recibido mediante 
correo electrónico el 24 de abril de 2025. 

1202524549755 22/05/2025 
Martha Patricia Martínez 

Barragán  

Concepto y traslado al oficio CS-CTING-002385 con asunto 
“Respuesta radicado ANI No. 20253070160941 - 20250514P762. 
Validación estado posteria corredor férreo a la altura de la calle 
193 con carrera 9na”. 

1202524549776 22/05/2025 VIANNEY JOSE LEYTON 

Traslado Derecho de Petición por competencia Art. 21 Ley 1755 
de 2015 – Solicitud de intervención por afectación a predios 
privados ocasionada por trabajos y solicitud de  
compensación. 
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ENTRADA 

RADICADO 
ENTRADA 
FINDETER  

FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO  

1202524549926 23/05/2025 
MARTHA LUCÍA GÓMEZ 

AVELLANEDA 

Solicitud de autorización para ejecución de talleres pedagógicos 
de sostenibilidad dirigidos a comunidades educativas del 
departamento de Boyacá. 

1202524549965 23/05/2025 Abraham Palacio Amado  
Acta de inicio permiso para EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP. - Expediente No. 
20233040280500044E 

1202524549968 26/05/2025 Abraham Palacio Amado  
Acta de inicio permiso para EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP. - Expediente No. 
20223040280500018E 

1202524550045 26/05/2025 Abraham Palacio Amado  RESPUESTA SU COMUNICACIÓN 75001. 

1202524550047 26/05/2025 Abraham Palacio Amado  Respuesta su comunicación 74949. 

1202524550049 26/05/2025 Abraham Palacio Amado  
Solicitud desafectación tramo férreo comprendido entre el 
PK6+000 hasta el PK35+871 del tramo Bogotá-Facatativá. 

1202524550058 26/05/2025 Hernando García Báez 
REMISIÓN SOLICITUD EXPEDICIÓN CERTIFICADO 
RECURSOS PATRIMONIO AUTÓNOMO - OTROSÍ No. 6 

                                                                                                        Tabla 10 Correspondencia de entrada Findeter 

 

 
6.3 DERECHOS DE PETICIÓN ATENDIDOS EN EL PRESENTE PERIODO  

 

No
.   

OFICIO ANI  
FECHA DE 

RECIBIDO EN 
FINDETER  

FECHA DE 
REQUERIMIENTO 

DEL 
PETICIONARIO A 

LA ANI  

ASUNTO  SOLICITUD  
DERECHO 

DE 
PETICIÓN  

PETICIONARIO   
FECHA 

VENCIMIENTO   

1 N/A 01/04/2025 02/04/2025 Derecho de Petición  

Aclaración 
de la 
imposibilida
d de 
plantear los 
elementos 
de 
canalización 
como 
medida de 
mitigación 

20250401
P573 

Luis Emilio 
Quintero 

Avendaño  
22/04/2025 



INFORME MENSUAL N° 29 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI 
 DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2025 

 

19 

 

No
.   

OFICIO ANI  
FECHA DE 

RECIBIDO EN 
FINDETER  

FECHA DE 
REQUERIMIENTO 

DEL 
PETICIONARIO A 

LA ANI  

ASUNTO  SOLICITUD  
DERECHO 

DE 
PETICIÓN  

PETICIONARIO   
FECHA 

VENCIMIENTO   

sobre la vía 
férrea a la 
altura de la 
carrera 9a 
entre calle 
119. 

2 
    

20253070125391 
11/04/2025 11/04/2025 

Contrato Interadministrativo No. 
VE-629-2022 - Traslado 
Solicitud Informe sobre 
hundimiento dei pavimento en la 
carrilera del tren en la vía Cajicá-
Sopó. Comunicación con 
radicado ANI No. 
20254090372032. 

Solicitud 
informe 
sobre 
hundimiento 
del 
pavimento 
en la 
carrilera del 
tren en la vía 
Cajicá - 
Sopo. 
Contrato 
Interadminis
trativo No 
VE-629-
2022. 

20250411
P636 

Alcaldía 
Municipal de 

Sopo 
Cundinamarca 

05/05/2025 

3 20253070130831 16/04/2025 16/04/2025 

Contrato interadministrativo No. 
629-2022. Traslado comunicado 
con radicado ANI No. 
20254090383372 del 27 de 
marzo de 2025. Solicitud 
mantenimiento corredor férreo 
barrio Hayuelos Bogotá. 

Solicitud 
mantenimie
nto corredor 
férreo barrio 
Hayuelos 
Bogotá. 

20250416
P652 

Comunidad 
barrio 

Hayuelos 
08/05/2025 

 N/A 23/04/2025 23/04/2025 Derecho de Petición 

Solicitud  de 
respuesta 
de fondo a 
denuncias 
contra de 
Margarita 
Díaz Acosta 
y María 
Dolores 
Díaz Acosta 
y un grupo 
autodenomi
nado la 
Comunidad 
de las 
Quintas. 

20250424
P678 

Roger Felipe 
Rodriguez 

López 
13/05/2025 

4 N/A 02/05/2025 02/05/2025 
Solicitud de Atención actividades 
de rocería Corredor Férreo, 
Madrid Cundinamarca 

Solicitud de 
Atención 
actividades 
de rocería 
Corredor 
Férreo, 
Madrid 
Cundinamar
ca. 

20250502
P715 

Emilsen 
Rodríguez 
Gualteros 

21/05/2025 
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No
.   

OFICIO ANI  
FECHA DE 

RECIBIDO EN 
FINDETER  

FECHA DE 
REQUERIMIENTO 

DEL 
PETICIONARIO A 

LA ANI  

ASUNTO  SOLICITUD  
DERECHO 

DE 
PETICIÓN  

PETICIONARIO   
FECHA 

VENCIMIENTO   

5 20253070147141 05/05/2025 05/05/2025 

Respuesta comunicado ANI No. 
20254090470992 del 14 de abril 
de 2025 - Derecho de petición 
mantenimiento corredor férreo 
Mosquera 

Mantenimie
nto corredor 
férreo 
Mosquera. 

20250505
P717 

Alcaldía de 
Mosquera 

22/05/2025 

                                                                                                                Tabla 11. Derechos de Petición atendidos/ 
 
 

7. AVANCE DEL PROYECTO  
 
A la fecha de corte del informe, se presenta el avance de la ejecución física de los contratos derivados, en el 
marco de las obligaciones establecidas en el contrato interadministrativo VE-629-2022 a cargo de FINDETER, 
así:  
 

7.1 ETAPA ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 

Etapa ejecutada en un cien (100%) por ciento, convocatorias publicadas y adjudicadas. 
 
Desde el inicio del contrato interadministrativo a la fecha, se dio cumplimiento a la presente obligación y se 
realizó la estructuración de los estudios previos para la contratación de dos (2) proyectos, así:  
 

i. “ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, 
EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ – FACATATIVÁ”; 
 

ii. “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE 
TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA 
ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y 
EL TRAMO BOGOTÁ – FACATATIVÁ.” 

 
iii. “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA 

Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR BOGOTÁ – BELENCITO; BOGOTÁ – FACATATIVÁ Y 
LA CARO – ZIPAQUIRÁ.” 

 
7.2 ESTADO Y AVANCE DE CONTRATOS DERIVADOS  

 
7.2.1. CONTRATO DE OBRA PAF-ANI-O-118-2022-01  

CONTRATO DE OBRA  

CONTRATO   PAF-ANI-O-118-2022-01  

CONTRATISTA  CONSORCIO CTSA – INGERAL  

REPRESENTANTE LEGAL  RICARDO AMAYA LAPORTE  

OBJETO DEL CONTRATO  
ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL 



INFORME MENSUAL N° 29 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI 
 DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2025 

 

21 

 

CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO 
BOGOTÁ – FACATATIVÁ  

FECHA SUSCRIPCIÓN  Seis (6) días de marzo de 2023  

PLAZO INICIAL  Un (1) año y once (11) meses,  

FECHA DE INICIO  Catorce (14) del mes de marzo del año 2023  

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL   Catorce (14) del mes de febrero del año 2025  

VALOR INICIAL CONTRATO  
Ciento cuatro mil seiscientos veintinueve millones doscientos cincuenta y un mil 
novecientos cincuenta y nueve pesos M/CTE ($104.629.251.959)  

OTROSÍ No. 1  
Novecientos ochenta y cuatro millones ciento cuarenta y siete mil ochocientos ochenta y 
siete pesos con cuarenta y ocho centavos M/CTE ($ 984.147.887,48)  

OTROSÍ No. 2  
Modificación anexo técnico por incorporación del nuevo paso a nivel en la abscisa 
PK226+475  

OTROSÍ No. 3  Modificación de los anexos técnicos 11 y 14 por desafectación de Talleres el Corzo.   

OTROSÍ No. 4  Prórroga hasta el 28/02/2025  

OTROSÍ No. 5  Prórroga 1 mes – Adición $2.100.318.479,99  

OTROSÍ No. 6 Prórroga 8 meses – Adición $49.067.929.411,81 – Modificación Cláusula Cuarta y Sexta 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN Treinta (30) de noviembre de 2025. 

NUEVO VALOR DEL CONTRATO  
Ciento Cincuenta y Seis Mil Setecientos Ochenta y Un Millones Seiscientos Cuarenta y 
Siete Mil Setecientos Treinta y Ocho pesos con Veintiocho Centavos M/CTE 
($156.781.647.738,28)  

INTERVENTOR:  Consorcio Férreo CBC 196  

Tabla 12. Información contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 

 

RELACIÓN ÚLTIMAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA   

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO   

PÓLIZA   ASEGURADORA   AMPARO   VIGENCIA   VALOR ASEGURADO   EXPEDICIÓN   APROBACIÓN   

Póliza de Seguro 
de Cumplimiento 
BQ-100066658 

Anexo 9  

Seguros Mundial   

Cumplimiento   
Desde el 

14/03/2023 hasta 
el 30/05/2026   

$47034494321,10   

24/04/2025  

Pendiente de 

aprobación por parte 

de la Fiduciaria 

Popular  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 

legales e 
indemnizaciones 

laborales   

Desde el 
14/03/2023 hasta 
el 30/11/2028   

$15.678.164.773,70   

Calidad del Servicio   
Desde el 

30/11/2025 hasta 
el 30/11/2028   

$134.860.437,75  

Calidad y correcto 
funcionamiento   

Desde el 
14/03/2023 hasta 
el 30/11/2028   

$31356.329.547,40   

Estabilidad de la 
Obra   

Desde el 
30/11/2025 hasta 
el 30/11/2030   

$23.917.527.953,20 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL   

Póliza de 
Responsabilidad 

Civil 
Extracontractual 
BQ-100017680 

Anexo 9 

Seguros Mundial   
Responsabilidad Civil 

Extracontractual   

Desde el 
14/03/2023 hasta 
el 30/11/2025   

$15.678.164.774,00  24/04/2025  

Pendiente de 

aprobación por parte 

de la Fiduciaria 

Popular  
  

PÓLIZA DE GARANTÍA TODO RIESGO   

Póliza de 
Garantía Todo 

Riesgo No. 2788   

Chubb Seguros de 
Colombia   

Todo Riesgo   
Desde el 

01/04/2023   
  

Sección I: 
$337.517.017.326 

Sección II:  
7/03/2024   

Pendiente que el 
Contratista realice los 

ajustes solicitados 
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Hasta el   
31/11/2025  

Amparos A, B, C y 
adicionales: 

$58.446.791.981,46 
cada uno.  
Sección III: 

$7.793.740.926 

mediante oficio 75242 
del 29 de mayo de 

2025 

Tabla 13. Garantías contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 

 
7.2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA PAF-ANI-I-196-2022-01 

CONTRATO DE INTERVENTORIA  

CONTRATO   PAF-ANI-I-196-2022-01 

CONTRATISTA CONSORCIO FERREO CBC 196 

REPRESENTANTE LEGAL ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO 

OBJETO DEL CONTRATO 

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ADMINISTRACIÓN, 
VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - 
BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ – 
FACATATIVÁ 

FECHA SUSCRIPCIÓN Siete (7) días de marzo de 2023 

PLAZO INICIAL DOS (2) AÑOS Y UN (1) MES 

FECHA DE INICIO Catorce (14) del mes marzo del año 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN  Catorce 14 del mes de abril del año 2025 

VALOR INICIAL CONTRATO 
OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($8.960.467.259), 

OTROSÍ No. 1 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA 
Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 
1.458.268.285) 

OTROSÍ No. 2 
Modificación anexo técnico por incorporación del nuevo paso a nivel en la abscisa 
PK226+475 

OTROSÍ No. 3 Modificación de los anexos técnicos 11 y 14 por desafectación de Talleres el Corzo. 

OTROSÍ No. 4 Prórroga hasta el 30/04/2025 y adición de $241.478.435 

OTROSÍ No. 5  Modifica Cláusula Segunda – Adición $455.619.688  

OTROSÍ No. 6 Modifica Cláusula Segunda y Sexta – Adición $3.319.780.657 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN  Treintaiuno (31) de enero de 2026 

NUEVO VALOR DEL CONTRATO 
CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS 
CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($14.435.614.324)  

SUPERVISIÓN Hernando García Báez 
Tabla 14.  Información contrato de interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 

 

RELACIÓN ÚLTIMAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA   

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO   

PÓLIZA   ASEGURADORA AMPARO   VIGENCIA VALOR ASEGURADO   EXPEDICIÓN APROBACIÓN   

Póliza de 
Seguro de 

Cumplimiento 
M-100192778 

Anexo 10 

Seguros Mundial   

Cumplimiento   

Del 
14/03/2023 

al 
31/07/2026  

$4.330.684.297,20  

14/05/2025  14/05/2025 Salarios, 
prestaciones 

sociales e 
indemnizaciones 

laborales   

 Del 
14/03/2023 

al 
31/01/2029  

$1.443.561.432,40 
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Calidad del 
Servicio   

 Del 
31/01/2026 

al 
31/01/2031 

$4.330.684.297,20 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL   

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual 
M-100041317 

Anexo 10 

Seguros Mundial   
Responsabilidad 

Civil 
Extracontractual   

 Desde el 
14/03/2023 

hasta el 
31/01/2026  

   
$1.443.561.432 

   
14/05/2025 14/05/2025 

Tabla 15 Garantías contrato de interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 

 
7.3 AVANCE FINANCIERO  

 
A la fecha de corte del presente informe, se han realizado los siguientes tramites de pagos a los contratos 
derivados: 
 

• Contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 
 

No. ACTA  
MES 

FACTURADO  
VALOR ACTA  RETEGARANTIA  SALDO CONTRATO 

1 – Administración 
Marzo - Abril 

2023 
$ 2.232.431.357,93 $ 111.621.567,9 $ 102.396.820.601.07 

2 - obra Mayo 2023 $ 107.781.855,66 $ 5.389.092,78 $ 102.289.038.745,41 

2 - Administración  Mayo 2023 $ 1.746.000.652.82 $ 87,300,032.64 $ 100.543.038.092,59 

3 – obra Junio 2023 $ 8.691.669.09 $ 434.583.45 $ 100.534.346.423.50 

3 – Administración  Junio 2023 $ 2.955.146.191.31 $ 147.757.309.57 $ 97.579.200.232,19 

4 – obra Julio 2023 $ 223.100.061.00 $ 11.155.003.05 $ 97.356.100.171.19 

4 – Administración  Julio 2023 $ 2.383.866.452.68 $ 119.193.322.63 $ 94.972.233.718,51 

5 – obra Agosto 2023 $ 848.169.585.96 $ 42.408.479,30 $ 94.124.054.132,55 

5 – Administración  Agosto 2023 $3.176.231.879.71 $ 158.811.593,99 $ 90.947.832.252.84 

6 – obra Septiembre 2023 $ 1.651.320.521,01 $ 82.566.026.05 $ 89.296.511.731,83 

6 – Administración Septiembre 2023 $ 1.776.266.917.86 $ 88.813.345.89 $ 87.520.244.813.97 

7 – Obra  Octubre 2023 $ 2.556.669.074,41 $ 127.833.453,72 $ 84.963.575.739,56 

7 - Administración  Octubre 2023 $ 1.822.776.425,66 $ 91.138.821,28 $ 83.140.799.313,90 

8 – Obra  Noviembre 2023 $ 4.456.724.714,57 $ 222.836.235.73 $ 78.684.074.599,33 

8 – Administración  Noviembre 2023 $ 2.242.041.606,70 $ 112.102.080.33 $ 76.442.032.992,63 

9 – Obra  Diciembre 2023 $ 5.845.668.481,82 $ 292.283.424.09 $ 72.838.406.117.51 

9 – Administración Diciembre 2023 $ 1.906.785.288,06 $ 95.339.264.40 $ 68.689.579.222,75 

10 – Obra Enero 2024 $ 2.548.698.600.55 $ 127.434.930.03 $ 66.140.800.622.20 

10 – Administración  Enero 2024 $ 3.189.655.180,77 $ 159.482.759.04 $ 62.951.225.441.43 

11 – Obra Febrero 2024 $ 2.668.838.694,81 $ 133.441.934.74 $ 60.282.386.746.62 

11 – Administración  Febrero 2024 $ 3.327.294.233,63 $ 166.364.711.68 $ 56.955.092.512.99 

12 – Obra Marzo 2024 $ 3.935.207.872,29 $ 196.760.393.61 $ 53.019.884.640.70 

12 – Administración Marzo 2024 $ 2.092.801.867,95 $ 104.640.093.40 $ 50.927 .082.772.75 

13 – Obra Abril 2024 $ 2.061.440.739,70 $ 103.072.036.99 $ 49.849.789.920.53 

13 – Administración Abril 2024 $ 2.027.870.122,22 $ 101.393.506.11 $ 47.821.919.798.2 

14 – Obra Mayo 2024 $ 2.057.479.422,81 $ 102.873.971.14 $ 45.764.440.375.50 

14 – Administración Mayo 2024 $ 2.030.659.765,94 $ 101.532.988.30 $ 43.733.780.609.56 

15 – Obra Junio 2024 $ 1.296.608.642,72 $ 64.830.432,14 $ 42.437.171.966,84 

15 – Administración Junio 2024 $ 1.841.791.832,31 $ 92.089.591,62 $ 40.595.380.134,53 

16 - Obra Julio 2024 $ 1.934.144.360,38 96.707.218,02 38.661.235.774,15 

16 - Administración Julio 2024 $ 2.041.768.591,17 102.088.429,56 36.619.467.182,98 
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PROYECTO

VALOR AIU IVA Adicion Valor Actualizado

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 41.582.695.368              478.254.728                      932.238.718,18  20.452.295.254,77     62.251.062.775,06          62.251.062.775,06        37.182.614.596,29        25.068.448.178,77    

A 7.069.058.213                17% 81.303.303                        158.480.582,09 3.476.890.193,31       10.582.680.671,76          10.582.680.671,76        6.321.044.481,36          4.261.636.190,40      

I 2.079.134.768                5% 23.912.737                        22.829.979,29   1.022.614.762,74       3.112.553.138,75            3.112.553.138,75          1.835.348.773,21          1.277.204.365,54      

U 2.079.134.768                5% 23.912.737                        46.611.935,91   1.022.614.762,74       3.112.553.138,75            3.112.553.138,75          1.859.130.729,82          1.253.422.408,93      

IVA 395.035.606                    19% 4.543.420                          8.856.267,82      194.296.804,92           591.385.096,36                591.385.096,36              353.234.838,63              238.150.257,73          

Subtotal (I,II,III,IV) Obra 53.205.058.723              611.926.925                      932.238.718,18  227.922.497,29 8.856.267,82      26.168.711.778,48     79.650.234.820,68          79.650.234.820,68        47.551.373.419,31        32.098.861.401,37    60%

Estudios y diseños 252.100.840,00              -                                       -                         -                        -                         -                                  252.100.840,00                252.100.840,00              252.100.840,00              -                                 

IVA 47.899.159,60                -                                       -                         -                        -                         47.899.159,60                  47.899.159,60                47.899.159,60                -                                 

Subtotal (IV-I) Estudios y Diseños 299.999.999,60              -                                       -                                  299.999.999,60                299.999.999,60              299.999.999,60              -                                 100%

Gastos de administración 12.432.972.000              116.876.000                      570.399.411,04  5.048.003.573,76       18.376.721.580,36          18.376.721.580,36        13.272.635.833,06        5.104.085.747,30      

Costos fijos no globales 1.554.846.000                -                                       68.434.780,20    580.797.860,88           2.243.234.464,75            2.243.234.464,75          1.658.272.652,20          584.961.812,55          

Costos fijos globales 1.288.000.000                -                                       27.760.700,79    320.000.000,00           1.164.187.735,90            1.164.187.735,90          810.820.002,38              353.367.733,52          

IVA 2.902.405.420,00          22.206.440,01                  126.653.029,49  1.130.272.272,58       4.138.987.318,39            4.138.987.318,39          2.990.928.412,66          1.148.058.905,73      

Subtotal (IV-II) Administración 18.178.223.420              -       139.082.440                      666.594.892,03  -                        126.653.029,49  7.079.073.707,22       25.923.131.099,40          25.923.131.099,40        18.732.656.900,30        7.190.474.199,10      72%

Control de tráfico 12.384.534.000              -                                       648.352.644,00  5.294.939.607,92       18.633.449.614,72          18.633.449.614,72        13.338.510.006,13        5.294.939.608,59      

Costos Fijos no globales 980.352.000                    -                                       44.840.448,00    366.201.118,08           1.402.621.911,68            1.402.621.911,68          1.036.420.793,60          366.201.118,08          

IVA 2.539.328.340                -                                       131.706.687,48  1.075.616.737,94       3.806.853.590,02            3.806.853.590,02          2.731.236.851,95          1.075.616.738,07      

Subtotal (V) Control de tráfico 15.904.214.340              -                                       693.193.092,00  -                        131.706.687,48  6.736.757.463,94       23.842.925.116,42          23.842.925.116,42        17.106.167.651,68        6.736.757.464,74      72%

Servicio de vigilancia 5.319.417.000                475.476.153                      308.572.234,00  2.493.636.237,87       8.653.933.335,16            8.653.933.335,16          6.159.210.066,29          2.494.723.268,87      

IVA 1.010.689.230                892.491.233-                      5.862.872,45      47.379.088,52             164.424.733,37                164.424.733,37              117.024.991,27              47.399.742,10            

Subtotal (VI) Vigilancia 6.330.106.230                417.015.080-                      308.572.234,00  -                        5.862.872,45      2.541.015.326,39       8.818.358.068,53            8.818.358.068,53          6.276.235.057,56          2.542.123.010,97      71%

Programas y actividades 

socioambientales 1.926.848.000                -                                       88.132.352,00    719.755.651,84           2.714.823.843,58            2.714.823.843,58          1.995.068.191,74          719.755.651,84          

Costo no global 270.480.000                    -                                       12.371.520,00    101.035.218,56           387.740.882,56                387.740.882,56              286.705.664,00              101.035.218,56          

Costo global 804.057.920                    896.212.083                      4.250.000,00      1.077.000.000,00       2.777.270.003,00            2.777.270.003,00          1.466.399.417,27          1.310.870.585,73      

IVA 570.263.325                    170.280.296                      19.903.235,68    360.580.265,38           1.117.168.598,53            1.117.168.598,53          712.152.921,87              405.015.676,66          

Subtotal (VII) Programas y 

actividades socio-ambientales 3.571.649.245                1.066.492.379                  104.753.872,00  -                        19.903.235,68    2.258.371.135,78       6.997.003.327,67            6.997.003.327,67          4.460.326.194,88          2.536.677.132,79      64%

Seguros y pólizas 6.000.000.001                349.864.518-                      -                         -                        -                         3.600.000.000,00       9.453.777.568,06            9.453.777.568,06          5.163.777.568,06          4.290.000.000,00      

IVA 1.140.000.000                66.474.258-                        -                         -                        -                         684.000.000,00           1.796.217.737,92            1.796.217.737,92          981.117.737,92              815.100.000,00          

Total pólizas 7.140.000.001                416.338.776-                      -                         -                        -                         4.284.000.000,00       11.249.995.305,98          11.249.995.305,98        6.144.895.305,98          5.105.100.000,00      55%

104.629.251.959           TOTAL PAGO 984.147.888                      2.705.352.808    227.922.497       292.982.092,92  49.067.929.411,81     156.781.647.738,28        156.781.647.738,28     100.571.654.529,31     56.209.993.208,97    64%
Total Acta Obra y 

Administración
     3.226.257.398,42 

64,15%

EJECUCION

PAF-ANI-O-118-2022-01

VR. CONTRATO VR. PAGOS SALDO
ADICION No. 6ACTA No. 24

CONVOCATORIA VALOR FASE (INICIAL)

A

I

U

REFORMULACIONES Y/O 

ADICIONES

No. ACTA  
MES 

FACTURADO  
VALOR ACTA  RETEGARANTIA  SALDO CONTRATO 

17 - Obra Agosto 2024 $ 2.664.574.748,83 133.228.737.44 33.954.892.434.15 

17 - Administración Agosto 2024 $ 2.161.905.564,27 108.095.278.21 31.792.986.869.88 

18 - Obra Septiembre 2024 $ 1.941.076.585,40 97.053.829,27 29.851.910.284.48 

18 - Administración Septiembre 2024 $ 1.864.257.429,40 93.212.871.47 27.987.652.855.08 

19 - Obra Octubre 2024 $ 2.591.717.620,85  129.585.881,04 25.395.935.234,23 

19 - Administración Octubre 2024 $ 1.870.080.961,17 93.504.048,06 23.525.854.273.06 

20 - Obra Noviembre 2024 $ 2.142.680.292,00 107.134.014,60 21.383.173.981.06 

20 - Administración Noviembre 2024 $ 1.870.407.187,09 93.520.359,35 19.512.766.793,97 

21 - Obra Diciembre 2024 $ 1,604,782,376.38  80.239.118.82  $ 17.907.984.417.59 

21 - Administración Diciembre 2024 $ 2,069,511,244.48  103.475.562.22  $ 15.838.473.173.11 

22 - Obra Enero 2025 $ 1.966.355.678,67 98.317.783.93 $ 13.872.117.494.44 

22 - Administración Enero 2025 $ 1.863.219.332,75 93.160.966.64 $ 12.008.898.161.69 

23 - Obra Febrero 2025 $ 1.570.624.336,71 78.531.216.84 $ 12.538.592.304.97 

23 - Administración Febrero 2025 $ 2.170.271.109,39 108.513.555.47 $ 10.368.321.195.58 

24 - Obra Marzo 2025 $ 1.169.017.483,29 58.450.874.16 $ 58.267.233.124,10 

24 - Administración Marzo 2025 $ 2.057.239.915,13 102.861.995,76 $ 56.209.993.208.97 

25 - Obra Abril 2025 $ 3.508.846.508,19 175.442.325,41 $ 52.701.146.700,78 

25 - Administración Abril 2025 $ 2.119.572772,87 105.978.638,87 $ 50.581.573.927,91 

26 - Obra Mayo 2025 $ 962.863.799,55  48.143.189.,98  $ 49.618.710.128,36 

26 - Administración Mayo 2025 $ 2.446.299.099,64  122.314.954,98  $ 47.172.411.028,72 
Tabla 16. Relación de pagos realizados al contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 

 
El avance financiero a la fecha es 64.14 % y corresponde a los valores facturados hasta el mes de marzo: 
 
 
 
   
  
 
 

 

  
Nota: es importante destacar para el presente informe que a la fecha no se han realizado los desembolsos de 
las cuentas 25 y 26.  
 
Resumen grandes partidas Acta No. 24 Obra y Administración. 
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• Contrato de interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01 
 

No. ACTA 
MES 

FACTURADO 
VALOR ACTA RETEGRANTIA SALDO CONTRATO 

1 
Marzo – Abril 

2023 
$ 467.021.988        $ 23.351.099 $ 8.493.445.271 

2 Mayo 2023 $ 306.636.908       $15.331.845 $ 8.186.808.363 

3 Junio 2023 $ 313.955.946       $15.697.797 $ 7.872.852.417 

4 Julio 2023 $ 313.955.946  $15.697.797 $ 7.558.896.471 

5 Agosto 2023 $ 313.955.946  $15.697.797 $ 7.244.940.525  

6 Septiembre 2023 $ 313.955.946  $15.697.797 $ 6.930.984.579 

7 Octubre 2023 $ 313.955.946  $15.697.797 $ 6.617.028.633 

8 Noviembre 2023 $ 322.576.821 $16.128.841 $ 6.294.451.812 

9 Diciembre 2023 $ 322.576.821 $16.128.841 $ 5.971.874.991 

10 Enero 2023 $ 322.576.821 $16.128.841 $ 5.649.298.170 

11 Febrero 2024 $ 322.576.821 $16.128.841 $ 5.326.721.349 

12 Marzo 2024 $ 322.576.821 $16.128.841 $ 5.004.144.528 

13 Abril 2024 $ 399.135.907 $19.956.795 $ 6.063.276.906 

14 Mayo 2024 $ 431.946.943 $21.597.347 $ 5.631.329.963 

15 Junio 2024 $ 441.686.208 $ 22.084.310 $ 5.189.643.755 

16 Julio 2024 $ 441.686.208 $ 22.084.310 $ 4.747.957.547 

17 Agosto 2024 $ 441.686.208 $ 22.084.310 $ 4.306.271.339 

18 Septiembre 2024 $ 441.686.208 $ 22.084.310 $ 3.864.585.131 

19 Octubre 2024 $ 441.686.208 $ 22.084.310 $ 3.422.898.923 

20 Noviembre 2024 $ 441.686.208 $ 22.084.310 $ 2.981.121.715 

21 Diciembre 2024 $ 441.686.208 $ 22.084.310 $ 2.539.526.507 

22 Enero 2025 $ 441.686.208 $ 22.084.310 $ 2.097.840.299 

23 Febrero 2025 $ 420.838.764 $ 21.041.938 $ 2.374.099.658 

24 Marzo 2025 $ 386.392.626 $ 19.319.631 $ 5.307.487.689 

25 Abril 2025 $ 386.392.626 $ 19.319.631 $ 4.921.095.063 

26 Mayo 2025 $ 386.392.626 $ 19.319.631 $ 4.534.702.437 

Tabla 17. Relación de pagos realizados al contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 

 
El avance financiero a la fecha es 63.23 % y corresponde a los valores facturados hasta el mes de marzo: 
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Nota: es importante destacar para el presente informe que a la fecha no se han realizado los desembolsos de las cuentas 25 y 26.
  

  
7.4 AVANCE TÉCNICO   

 
Porcentaje de Ejecución al Valor del Contrato de Acuerdo con el Plan de Inversión 11  
 
Programado: 71,70 %  
Ejecutado: 69,56 % 
 
A continuación, se relacionan las actividades realizadas por el contratista CONSORCIO CTSA – INGERAL, de 
conformidad con el informe mensual presentado por el CONSORCIO FERREO CBC 196 – Interventoría del 
contrato de obra, quien realiza el seguimiento y control de las a las obligaciones de operación y mantenimiento 
al corredero férreo “BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ – 
FACATATIVÁ”: 
 
 

• Territorial Cundinamarca  
 
Dentro del cumplimiento de las actividades de conservación del corredor férreo para los meses de abril a 

mayo 2025, contractualmente se cuenta con 5 cuadrillas de mantenimiento y 2 de rocería para realizar las 

operaciones programadas que se encuentran relacionadas con mayor amplitud en el informe de 

interventoría anexo. Adicionalmente se cuenta con una cuadrilla de rocería acantonada en Chocontá. Lo 

anterior de la siguiente manera: 

 

CUADRILLA PK INICIAL PK FINAL 

Mantenimiento Km5 Bogotá 
PK 5+000 
PK 5+000 

PK 34+000 (La Caro) 
PK 36+870 (El Corzo) 

Rocería Km5 Bogotá  
PK 5+000 
PK 5+000 

PK 34+000 (La Caro) 
PK 36+870 (El Corzo) 

Mantenimiento Caro 4 PK 34+000 (La Caro) PK 5+000 

Mantenimiento Caro 2 
PK 34+000 (La Caro) 

 PK 34+000 (La Caro) 
PK 53+000 (Zipaquirá) 
 PK 44+000 (hacia Villapinzón) 

Mantenimiento Caro 3  PK 44+000 PK 70+940 

Rocería Caro 1  
PK 5+000 
 PK 34+000 (La Caro) 
 PK 34+000 (La Caro) 

PK 34+000 (La Caro) 
 PK 53+000 (Zipaquirá) 
 PK 44+000 (hacia Villapinzón) 

Rocería Chocontá  PK 105+000 (Villapinzón) PK 44+000 (hacia Villapinzón) 

Mantenimiento Chocontá PK 70 +940 PK 105+000 (Villapinzón)  

Tabla 18. Distribución de cuadrillas territorial Cundinamarca. Tomada del informe Mensual de interventoría 

 

La ejecución de las actividades de mantenimiento del periodo del presente informe, se realizaron, con la 

siguiente asignación de carro motores: 

 

- CM 133 / KM 5, Carro motor ANI, en operación sin novedad. 
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- CM 460 / La Caro, Carro motor ANI, en operación, 13 días varado.  
- CM 804 / La Caro, Carro motor alquilado en operación sin novedad.  

- CM 606 / KM5, Carro motor ANI, en operación sin novedad 

 

Cuya operación para el periodo comprendido entre abril 2025 – mayo 2025, tuvo la siguiente incidencia 

de usos: 

 

CARRO MOTOR DISPONIBILIDAD OBSERVACIÓN 

460 46% Disponible durante las semanas 112 a la 115. 

606 100% Disponible durante las semanas 112 a la 115. 

133 100% Disponible durante las semanas 112 a la 115. 

804 100% Disponible durante las semanas 112 a la 115. 
Tabla 19. Control de disponibilidad Carro Motores, territorial Cundinamarca. Fuente propia. 

 

En el periodo del 27 de abril al 26 de mayo de 2025, la disponibilidad de carros motores en la territorial 

Cundinamarca fue del 86,5%. 

 

El control del personal por cuadrillas de mantenimiento para la territorial Cundinamarca se cumplió en 75% 

según su disponibilidad en el periodo del presente informe 

 

SEMANA 
JORNALES 
CAPORAL 

JORNALES 
AYUDANTES DE VÍA 

OPERADOR DE 
CARRO MOTORES 

112 49 371 28 

113 49 358 22 

114 49 348 21 

115 34 243 13 

Tabla 20. Control de Personal por Semanas, Territorial Cundinamarca. Fuente propia. 

 

El personal de operación del sector Cundinamarca, para las semanas que comprenden la relación del 

presente informe tuvo cumplimiento del 100% de acuerdo con la información presentada por la 

interventoría en sus informes.  

 

A continuación, se relacionan los aciertos de cumplimiento de mantenimientos de vías en la territorial 

Cundinamarca de acuerdo con el informe mensual y semanales entregados por la interventoría, en las 

siguientes tablas de ejecución: 

 

ACIERTO DE MANTENIMIENTOS 

SEMANA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

Semana # 112  

Del 28 de abril al 04 de mayo de 

2025 

97% 

Semana # 113 

Del 05 al 11 de mayo de 2025  
53% 

Semana # 114 

Del 12 al 18 de mayo de 2025 
73% 

Semana # 115 

Del 19 al 25 de mayo de 2025 
60% 
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Tabla 21. Acierto de cumplimientos de mantenimiento, territorial Cundinamarca. 

 
Con base en lo anterior, las cuadrillas de mantenimiento realizaron el deshierbe manual, limpieza cunetas, 

limpieza/descarne de pasos a nivel, rocería, alineación y nivelación de vía, corrección de trocha, ajuste de 

pernos, cambio de eclisas, descope de árboles, descarne de vía, recolección y perfilado de balasto. El 

promedio del cumplimiento del mantenimiento de vías fue del 70,75%. 

 

En la territorial Cundinamarca, durante el periodo comprendido del 27 de abril al 26 de mayo de 2025 no 

se rego balasto. El acumulado actual es de 11562,5 M3. 

 

 
Tabla 22. Suministro de riego de Balasto, Territorial Cundinamarca. Tomado de: Informe semanal No. 115 Consorcio férreo CBC 196   

 
En la territorial Cundinamarca, durante el periodo comprendido para el mes de abril a mayo 2025 no se 

hizo el suministro e instalación de traviesas debido a que se tomó mantener un stock para emergencias, 

ya que el contrato está por terminar el alcance en el monto de traviesas, efectuándose un acumulado de 

9260 unidades. 

 

 
Tabla 23. Suministro e instalación de traviesas, Territorial Cundinamarca. Tomado de: Informe semanal No. 115 Consorcio férreo CBC 196   

 

Registro Fotográfico 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tomado de: Informes semanales No 112 - 115 del Consorcio Férreo CBC 196 
 
 
 
 
 
 
 

• Territorial Boyacá 
 

Dentro del cumplimiento de las actividades de conservación del corredor férreo en la territorial Boyacá, 

para los meses de abril a mayo 2025, se contó con 4 cuadrillas de mantenimiento y 3 de rocería. 

 

CUADRILLA PK INICIAL PK FINAL 

VILLAPINZÓN   MANTENIMIENTO  PK 105+000 PK 146+000 

VILLAPINZON ROCERÍA PK 105+000 PK 157+500 

TUNJA MANTENIMIENTO       PK 146+250 PK 187+750 

TUNJA ROCERIA PK 157+500 PK 209+000 

PAIPA MANTENIMIENTO PK 187+750 PK 227+000 

PAIPA ROCERIA PK 209+000 PK 262+000 

SOGAMOSO MANTENIMIENTO PK 227+000 PK 262+000 

Tabla 24. Distribución de Cuadrillas, territorial Boyacá. 
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La ejecución de las actividades durante el periodo se realizó, con la siguiente asignación de carro motores: 
 

- CM 815 Disponibilidad durante el periodo en Villapinzón (Alquilado). 
- CM169 Disponibilidad durante el periodo en Paipa 
- CM625 Disponibilidad durante el periodo en Tunja 

 
Cuya operación para el periodo comprendido entre abril – mayo 2025 tuvo la siguiente incidencia de usos: 
 

CARRO MOTOR DISPONIBILIDAD OBSERVACIÓN 

815 100% Disponible durante las semanas 112 a la 115. 

625 100%  Disponible durante las semanas 112 a la 115. 

169 100% Disponible durante las semanas 112 a la 115. 

Tabla 25. Distribución de uso de carro motores, territorial Boyacá. 

 

Para el presente informe, la disponibilidad de carro motores en Boyacá fue del 75% 
 
El control del personal por cuadrillas de mantenimiento para la regional Boyacá se cumplió en 88% según 
su disponibilidad para las semanas que abarcan el mes de abril a mayo 2025. 
 

SEMANA 
JORNALES 
CAPORAL 

JORNALES 
AYUDANTES DE VÍA 

OPERADOR 
CARRO MOTOR 

112 42 369 21 

113 49 369 27 

114 48 361 27 

115 32 277 21 
Tabla 26. Control del personal cuadrillas mantenimiento, territorial Boyacá. 

 
El personal de operación del sector Boyacá, para las semanas que comprenden la relación del presente 
informe se cumplió al 88%, de acuerdo con la información presentada por la interventoría.  
 
A continuación, se relacionan los aciertos de cumplimiento de mantenimiento de vía en la territorial 
Boyacá, de acuerdo con el informe mensual y semanales entregados por la interventoría, en las siguientes 
tablas de ejecución: 
 

ACIERTO DE MANTENIMIENTOS 

SEMANA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

Semana # 112  

Del 28 de mayo al 04 de abril de 

2025 

92% 

Semana # 113 

Del 05 al 11 de mayo de 2025  
75% 

Semana # 114 

Del 12 al 18 de mayo de 2025 
112% 

Semana # 115 

Del 19 al 25 de mayo de 2025 
97% 

Tabla 27. Aciertos de mantenimiento, territorial Boyacá 

 
Con base en lo anterior, las cuadrillas de mantenimiento realizaron el deshierbe manual, limpieza cunetas, 
limpieza/descarne de pasos a nivel, rocería, alineación y nivelación de vía, corrección de trocha, ajuste de 
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pernos, cambio de eclisas, descope de árboles, descarne de vía, recolección y perfilado y riego de balasto. 
El promedio del cumplimiento del mantenimiento de vías fue del 94%. 
 
En la territorial Boyacá, durante el periodo comprendido para los meses de abril a mayo de 2025 se realizó 
el riego de balasto, se cuenta con un acumulado de 11079,68.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Tabla 28. Suministro de riego de Balasto, Territorial Boyacá. Tomado de: Informe semanal No. 115 Consorcio férreo CBC 196   
 
En la territorial Boyacá, durante el periodo comprendido para los meses de abril a mayo 2025 se realizó 
la instalación de 50 und, actualmente se cuenta con un acumulado de 9140 Unidades.  
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 29. Suministro e instalación de traviesas, territorial Boyacá, tomada del informe mensual marzo. 

 

Registro Fotográfico 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Tomado de: Informes semanales No 111 - 115 del Consorcio Férreo CBC 196 

Durante el presente periodo se tiene los siguiente acumulados en cuento a Traviesa y Balasto 
 
Suministro e Instalación de Traviesa 
 
Meta Programado: 18.400 Unidades 
Cantidad Ejecutado: 18.400 Unidades  
 
Suministro e Instalación de Riego de Balasto  
 
Meta Programado: 23.109,94 Metros Cúbicos 
Cantidad Ejecutado: 22.642 ,18 Metros Cúbicos  
 

• Resumen de Permisos. 
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• Estudios y Diseños de Puntos Críticos. 
 

Durante el periodo comprendido entre el 27 de abril al 26 de mayo del 2025, se finalizó con la etapa de 
estudios y diseños, dando se inició con el proceso constructivo de los puntos críticos en el PK77+000, 
PK181+600, PK 142+454, PK 140+450, PK188+600 y PK127, acorde con los términos de referencia y 
especificaciones del contrato.  

 
                                   Tabla 30. Estudios y diseños de puntos críticos. 

 

• Obras Complementarias 
 
Actualmente el contratista de obras y la interventoría han ejecutado 42 alcantarillas, dentro del ítem de 
obras complementarias.  Se tiene proyectado realizar el corte de vía para iniciar la intervención de las 
alcantarillas ubicadas en los PK 189+072 y PK 200+547 durante la primera semana del mes de junio de 
2025. 
 

TERMINADAS 2023 16 
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TERMINADAS 2024 26 

EJECUCIÓN  0 

TOTAL  42 
Tabla 31. Obras Complementarias Alcantarillas. 

  
Durante el periodo abril – mayo 2025, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

• PK77: 
En el Pk77, se han realizado, las actividades del concreto lanzado con microfibra metálica, los pernos 
pasivos y los sub-drenes horizontales de las zonas 1 y 3 con una ejecución del 100%, y la fecha nos 
encontramos con un programado y ejecutado así: 

 
Avance programado 100,00%  
Avance ejecutado 100,00%  

 
ZONA 2: 

- Durante este periodo se ejecutaron 5 drenes sub horizontales en la zona alta 

- Se terminaron las dos primeras filas de anclajes activos 20 de 20, con la inyección inicial.  

- La remoción mecanizada se avanza en la tercera terraza.  

- Se colocan vallas restrictivas de circulación de peatones. 

- El avance acumulado a 26/05/2025 en la parte alta de la zona 2 es del 91,34% 

NOTA: "Este avance es con respecto a la Zona Alta, teniendo en cuenta que el Cronograma total de 

la zona 2 está en Revisión"   

 

• PK 127+300: 

− Durante el mes se terminó la perfilada de la reconformación geomorfológica, el retiro de material de la 

demolición del muro y la viga de cimentación y el descabece de los pilotes.  

− Durante el corte de vía programado se instalaron los muros guarda balasto, guarda rieles externos, 

cambio de traviesas de eucalipto nuevas e inmunizadas.  

− Se extendió el material orgánico procedente del PK77+000, como abono para la empradización. 

− Se inició la instalación de los paños de césped para empradizar.  

− Avance al 26/05/2025: 76,77%  

 

• PK  188+600:  

− Las actividades planteadas en los diseños concluyen con la instalación de la base granular y del 

biomanto en la parte superior del talud, el cual fue colocado junto con su respectiva capa de material 

orgánico. A la fecha, se registra un avance del 100%. 

 
Registro Fotográfico Punto Crítico PK 77 
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REGISTRO FOTOGRAFICO  

  
  

  

Foto No. 1. Zona 2 en la corona del talud, con pernos 

pasivos y anclajes activos. 

Foto No. 2.  Avance de las perforaciones para pernos 

pasivos por debajo de los anclajes activos.   

   

  
   

  
Foto No. 3. Avance de perforaciones con colgantes 

No.2 

Foto No. 4. Señal restrictiva de paso de transeúntes 

sur PK76+960. 

 
  

   

  

Foto No. 5. Final de salida de lechada agua-cemento 

en inyección de pernos pasivos   

Foto No. 6. Final de lleno de anclajes activos 

ejecutados 20 de 20. 

     
  

Foto No. 7. Avance de la excavación mecánica en la 

tercera terraza.   

   

Foto No. 8. Vista zona 3 al 100 %, con excelente 

fraguado del concreto lanzado con microfibra 

metálica. 
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Registro Fotográfico Punto Crítico PK 127 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

      
Foto No. 1. Perfilado de plataforma, vista del viaducto con 

guardarrieles.  

Foto No. 2.  Instalación de guardarrieles. 

  
  

   
  

Foto No. 3. Cambio de traviesas de madera. Fotos No. 4. Muro guarda balasto en estribo norte 

 
  

Foto No. 5. Viaducto listo con guardarrieles internos y externos. 

 
Punto Crítico PK 188+600  
 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

Instalación de Tierra Negra Instalación de Base Granular 
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Instalación de Tierra Negra  Instalación de Biomanto 

 

 

Instalación de Biomanto  Instalación de Biomanto  

Registro fotográfico tomado de: Informes mensuales del Consorcio Férreo CBC 196 
 

• Gestión Componente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Durante el periodo correspondiente al presente informe, la interventoría y el contratista realizaron las 
obligaciones correspondientes al componente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo 
con lo siguiente: 

 

− La interventoría en sus informes mensual informó que durante el periodo se contó con 538 
personas laborando, finalizando el mes de abril y al corte de este informe para el mes de mayo 
2025 con 548 personas laborando en el proyecto, todo el personal vinculado con las respectivas 
afiliaciones y pagos de seguridad social. 

− Se indicó por parte del contratista e interventoría que todo el personal que ingresó al proyecto 
recibió inducción general en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, basada en las actividades 
constructivas relacionadas con el cumplimiento del objeto del contrato. 

− Diariamente se generaron las charlas de seguridad y salud en el trabajo como estrategia de 
prevención y promoción de la salud y la seguridad de los trabajadores. 

− Durante el periodo correspondiente al presente informe, el contratista de obra entregó dotaciones 
y elementos de protección personal a los trabajadores que hacen parte del contrato.  

− La interventoría realizó inspecciones vehiculares, de carro motores, a elementos de emergencias, 
elementos de protección personal y kit control de derrames. 

− Durante el periodo se reportaron 8 novedades de las cuales se dieron 1 incidentes y 7 accidentes.  
 

• Gestión de Aspectos Ambientales  
 

Durante el periodo correspondiente al presente informe, la interventoría y el contratista realizaron las 

obligaciones correspondientes al componente del Anexo 7 ambiental del contrato de obra PAF-ANI-O-

118-2022-01. A continuación, se muestra el detalle de las actividades de gestión ambiental por tramo, 
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del 27 de abril al 26 de mayo de 2025, para dar cumplimiento al PAGA aprobado por la interventoría y 

al PMA aprobado por la Resolución 751 de 2002. 

 
El estado actual de ejecución de las obligaciones a cargo del contratista como área de gestión para el periodo 
objeto del presente informe y que es de seguimiento de la interventoría se monitorea a través de: 

  

-Seguimiento de Información Contractual: Chequeada a través de listas propuestas por la interventoría 
CONSORCIO FÉRREO CBC 196 dentro de su manejo interno y que se presenta a continuación: 

 

 

 

 



INFORME MENSUAL N° 29 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI 
 DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2025 

 

39 

 

 

 
 Fuente Propia. Lista de Chequeo Elaborada por la Interventoría-CONSORCIO FÉRREO CBC 196 para seguimiento al contrato de obra Gestión Ambiental 

 

  

• -Seguimiento previo Documental- Plan de adaptación de la Guía Ambiental PAGA: Trazabilidad; la 
Interventoría mediante oficio enviado a Findeter  con Ref.: 56946, de fecha 14 de septiembre de 2023, 
en cumplimiento a lo establecido en el anexo No. 7 ambiental del contratista en la página 11, el cual 
reza: “Tomando como referente la Guía de Manejo Ambiental Sector Férreo el Contratista deberá 
actualizar y presentar a la ANI y a la Interventoría el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA- 
existente, el plazo para la remisión es de 30 (treinta) días calendario después de la suscripción del 
acta de inicio del Contrato; consideró aprobado la actualización del documento Versión 5, una vez 
fueron atendidas todas las observaciones emitidas mediante el comunicados 56946 y 61972, por lo 
cual se aprobó desde las áreas social y ambiental el Plan de Adaptabilidad de la Guía Ambiental - 
PAGA enviado por el contratista.   

 

• Para los meses entre marzo y abril 2025, periodo del presente informe 28, se reporta que El PAGA no 
presento novedades de ajustes consideradas por el contratista. En el desarrollo de los programas 
establecidos en el PAGA con alcance al Plan de Manejo Ambiental establecido desde el inicio de la 
ejecución de obras de construcción y/o de mantenimiento para el corredor férreo Bogotá-Belencito, el 
contratista entrego documento de informes mensuales para cada uno de los meses del año 2023 y los 
meses a la fecha del año 2024 y el 2025 en ejecución del contrato con las acciones de gestión y/o 
ejecución según el cumplimiento en la prevención y/o corrección y/o compensación, así mismo los 
informes de interventoría con la gestión ambiental se entregaron al cliente para cada uno de los  meses 
relacionados durante el desarrollo del contrato hasta el momento de elaboración del presente informe 
29. 

 

• TRAMO BOGOTÁ – BELENCITO  
 

• Cumplimiento de los programas del PAGA 
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FICHA PAGA  CUMPLE  NO CUMPLE  NO APLICA  

Observación de la gestión adelantada 
o requerimiento efectuado por 
interventoría en caso de no cumplir u 
observación de si no aplica en el 
periodo reportado  

PF1: Control de sedimentos y estabilidad 
de taludes  

X           

PF2: Manejo de Materiales de 
Construcción  

X           

PF3: Sitios de disposición para sobrantes 
de excavaciones y derrumbes  

X           

PF4: Manejo de Residuos Sólidos  X           

PF5: Manejo de Residuos líquidos  X           

PB1: Revegetalización  X           

PB2: Arborización y Ornamentación  X           

PG1: Sensibilización Ambiental a 
trabajadores y contratistas  

X           

PG2: Señalización  X           

PG3: Gestión y Control Ambiental  X           

PG4: Mantenimiento del Corredor Férreo  X           

PG5: Manejo de Estaciones, Talleres, PAN 
y Frentes de obra  

X           

                                                                                              Tabla 32. Cumplimiento programas del PAGA 

 

• A continuación, cumplimiento de los programas del PMA: 
 

FICHAS PMA  CUMPLE  NO CUMPLE  NO APLICA  

Observación de la gestión adelantada 
o requerimiento efectuado por 
interventoría en caso de no cumplir u 
observación de si no aplica en el 
periodo reportado  

PMF1: Control de sedimentos y 
estabilidad de taludes  

X           

PMF2:  Revegetalización   X           

PMF3: Sitios de depósitos para sobrantes 
de excavaciones   

X           

PMF4: Manejo de canteras   X           

PF5: Manejo de desechos sólidos   X           

PMF6: Manejo de desechos líquidos   X           

PMB1: Programa de arborización   X           

PMG1: Señalización  X           

PMG2: Gestión y Control Ambiental  X           

PMG3: Conservación del corredor férreo  X           

Tabla 33. Cumplimiento programas del PMA 

  

− Se realizó seguimiento ambiental a las obras activas en el periodo en los siguientes puntos kilométricos 
en cumplimiento de los instrumentos ambiental, resaltando que en cada uno de los siguientes puntos 
se da cumplimiento al 100% de los requerimientos ambientales socializados a todo los contristas.  
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

  

 

Foto 1 Descripción: Seguimiento a obra PK PK 77+070  Foto 2 Descripción: Seguimiento punto crítico PK 127+300  

 
Foto 5 

Descripción: Seguimiento a obra PK 188+650 

 
1. En el periodo reportado, en las dos territoriales Cundinamarca y Boyacá no se reporta material 

suministrado por ninguna cantera. 
 

Cantera  PK Ítem  Unidad  Cantidad  

N. A 
  

N. A N. A N. A N. A 

TOTAL 
N. A 

 
 Tabla 35. Cantera Mastercat 

 

• Los certificados del total de los materiales adquiridos en el PK 77 del contratista SV SUMINISTROS, 
se entregarán una vez entreguen el 100% del material comprado. Para el mes de mayo aún no se 
contaba con los certificados.  

Sitios de depósitos para sobrantes de excavación y derrumbes   

• Punto crítico PK77+050: En el periodo, se reportó material producto de las excavaciones que se 
adelantan en la obra, por eso fue necesario llevar material (tierra) al PK 127+300 donde se está 
realizando la empradización requerida en el PMA con el fin de dejar el lugar en óptimas condiciones. 
En total se llevaron 10 góndolas cargadas de tierra para el PK127+300 para un total de 200 m3. 

 
Residuos gestionados  
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En abril de 2025, se realizó recolección de RESPEL en el Patio Taller ANI PK 5+000 producidos en este mismo 
sitio, como también en los otros dos puntos de acopio (Estación de Tunja y estación de La Caro). Una vez se 
cuente con el certificado de disposición final de los RESPEL recolectados se adjuntarán en el informe del mes 
que corresponda. 
  
A finales de abril de 2025 y en mayo de 2025 se realizó acompañamiento en dos operativos de aseo los cuales 
se relacionan en el siguiente cuadro: 

 
OPERATIVOS DE ASEO: 

Actividad   Localidad   Tramo o sitio intervenido  Fecha   
Volumen de residuos 
recolectados (m3)   

Operativo de aseo  Usaquén Calle 163 con Ak 9 29/04/2025 7m3 

Operativo de aseo  Fontibón  Cra 126 con calle 22  29/04/2025 10m3 

Operativo de aseo Barrios Unidos  Calle 92 con NQS hasta Calle 63 15/05/2025 4m3 

Tabla 36. Cantera Mastercat 

 
2. El 27 de marzo se realizó la succión de 395 galones de aceite usado. El certificado se generará 

conforme a los tiempos estipulados por el gestor para la generación de estos documentos.  

  
A continuación, se relaciona el estado de las empradizaciones de los puntos intervenidos: 

 
X ÁREA INTERVENIDA 

(m2) 
AREA EMPRADIZADA 

(M2) 

200+878 772.03 772.032 

207+053 621.88 621.88 

207+201 396.79 396.79 

205+610 603.12 603.12 

216+000 684.35 684.35 

127+217 766.3 766.3 

179+550 450 450 

201+311 340.7 340.7 

206+949 500 500 

127+300 2360.637 1416.382 

155+451 472.79 236.395 

181+600 22 22 

96+710 204.45 204.45 

96+740 107.25 107.25 

Total 8302.297 7358.044 

Tabla 37. área para empradizar 

 

• Cundinamarca – Bogotá  

• Actividades de arborización:  
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En el marco de su misión de proteger y conservar el patrimonio ambiental del Distrito, la Secretaría Distrital de 
Ambiente emite actas de emergencia que autorizan la ejecución de tratamientos silviculturales en situaciones 
que requieren atención inmediata. Estas medidas son aplicadas principalmente cuando se identifican riesgos 
inminentes para la seguridad de las personas, la infraestructura o el equilibrio ecológico, debido al deterioro, 
enfermedad o inestabilidad de individuos arbóreos. 
  
A continuación, se presenta una tabla con las actas de emergencia emitidas por la Secretaría durante la 
ejecución del contrato con su avance o estado a la fecha: 
 

Acta de 
visita No. 

  
Conceptos 
Técnicos 

Dirección Localidad 
Autori

za 
Actividades ejecutadas 

  
Actualizada 

Si/No 

7398 SSFFS01941 
Kra 9 #117 A-
09 

Usaquén 2 talas 

Siembra de 4 árboles Consorcio 
Infrarover, se envió informe a SDA 
de la compensación, se hizo visita 
con JBB, se está a la espera de 
que JBB reciba los árboles. 

  
  

No 

8941 SSFFS13531 
Kra 9 # 116 - 
00 

Usaquén 1 tala 

Se radicó informe a la SDA 
respondiendo a las observaciones, 
sin embargo, aún no se cuenta con 
respuesta definitiva por parte de la 
SDA.  

  
No 

16376 SSFFS11215 
Av Calle 22 # 
105 89 

Fontibón 1 tala  

18 de abril de 2024 se radicó 
informe en la SDA, sin embargo, la 
entidad aún no ha generado una 
respuesta.  

  
No 

22177 SSFFS02720 Kra 9 #121-46 Usaquén 
  
1 tala  

El 24 de septiembre de 2024 se 
radicó informe en la SDA, sin 
embargo, la entidad aún no ha 
generado una respuesta.  

  
No 

25707 Y 
25706 

SSFFS05974  
KRA 30 #80 
91 

Barrios 
Unidos 

1 poda 

El 09 de octubre de 2024 se radicó 
informe en la SDA, sin embargo, la 
entidad aún no ha generado una 
respuesta.  

No 

27041 SSFFS06976 
CALLE 127 # 
9 - 01 

Usaquén 1 tala  

El 18 de octubre de 2024 se radicó 
informe en la SDA, sin embargo, la 
entidad aún no ha generado una 
respuesta.  

No 

22570 SSFFS03001 
KRA 9 #127 -
0  

Usaquén  
2 
podas  

Se encuentra pendiente por radicar 
informe en la SDA.  

No 

27275 SSFFS06975 
Calle 22#103 
32  

Fontibón 1 tala 

Se ejecuta la tala, se verifico 
avifauna en el individuo y se llevó a 
cabo la socialización y se realizó 
pago por compensación. Se 
encuentra pendiente la elaboración 
del informe y la radicación de este 
en la SDA.  

  
  
  

SI 

30424 

  
SSFFS-00870 

CL 22 No.81 - 
00 
  

Fontibón 1 tala 

1. Socialización a la comunidad 
2. Manejo de avifauna  
3. Tala acacia negra 
4. Se diligencio formatos JBB 

  
No 

30572 

  
SSFFS-00685 

CR 89 No.22 - 
2 
  

Fontibón 1 tala 

1. Socialización a la comunidad   
2. Manejo de avifauna  
3. Tala Pino Patula  
4. Se diligencio formatos JBB 
5. Actualización información 

SIGAU 

  
  

No 
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Acta de 
visita No. 

  
Conceptos 
Técnicos 

Dirección Localidad 
Autori

za 
Actividades ejecutadas 

  
Actualizada 

Si/No 

31700 

  
SSFFS-11163 
  

AK 9 No.140 
A - 51 
  

Usaquén 1 tala 

1. Socialización a la comunidad  
2. Manejo de avifauna 
3. Tala Pino Patula  
4. Se diligencio formatos JBB 

  
No 

31904 

  
SSFFS-00871 

AV 22 No.89 - 
54 
  

Fontibón 1 poda 

1. Socialización a la comunidad  
2. Manejo de avifauna  
3. Poda Pino Cipress 
4. Se diligencio formatos JBB 

  
No 

31874 

SSFFS-11403 
CL 100 No.17 
– 09 

Chapinero 2 talas 

1. Socialización a la comunidad   
2. Manejo de avifauna  
3. Talas Acacias Moradas  
4. Se diligencio formatos JBB 

  
No 

35879 

  
  
En tramite  

CR 9 No.121 - 
76 

Usaquén  1 poda  

1. Socialización a la comunidad 
(28.04.2025) 

2. Manejo de avifauna 
(01.05.2025) 

3. Poda árbol (03.05.2025) 

  
  

SI 

Nota: En los anexos ambientales se encuentran por carpetas cada una de las actas y/o actos administrativos relacionados en el cuadro 
anterior. 

  
Por otro lado, en abril de 2025 se recibió dos nuevas actas de emergencia las cuales se relacionan a 
continuación:  

  
Acta de 
visita 
No. 

  
Conceptos 
Técnicos 

Dirección Localidad Autoriza Actividades ejecutadas 

35256  
  
En trámite  

CL 22 No.80 
D - 12  

Fontibón  2 talas  

De esta solicitud, se 
realizó la socialización 
que requiere la SDA, sin 
embargo, el Consorcio 
CTSA INGERAL no 
realizará más acciones 
referentes a esta acta de 
emergencia, 
considerando que el 
corredor férreo en el 
tramo Km5 a El Corzo, 
fue entregado a El 
INVIAS.    

 
Plan de podas  
  

FASE  ACTIVIDAD  ESTADO  
PORCENTAJE DE AVANCE 
POR ACTIVIDAD  

1  Instalación de plaquetas y georreferenciación   Ejecutado  100%  

2  Captura de datos en campo  Ejecutado  100%  

3  Compilación y organización de datos  Ejecutado  100%  

4  Elaboración de documento e insumos para la SDA  Ejecutado  100%  

5  Trámite ante la SDA  Ejecutado  100%  

6  Aprobación Plan de Podas por SDA  
Respondido bajo el 
radicado 2023EE310518  

50%  
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FASE  ACTIVIDAD  ESTADO  
PORCENTAJE DE AVANCE 
POR ACTIVIDAD  

7  Subsanación de observaciones al documento  

Se generaron 
observaciones por la SDA 
por lo que se dio respuesta 
la mismas.  

100%  

8  En espera de respuesta de las observaciones subsanadas por la SDA  
La entidad no ha dado 
respuesta  

0%  

Tabla 38. Plan de podas  

  

Permisos de aprovechamiento forestal PK 78+860 
 

− Aun no se tiene respuesta de la entidad ambiental, del informe radicado. 

− En abril de 2025 se remitió informe con todas las actividades ejecutadas en cumplimiento a los 
requerido en los tres expedientes, sin embargo, el día que se llevó en informe a la oficina de la CAR 
de Chocontá no entregaron en radicado, por lo que en mayo de 2025 se solicitó el número de radicado; 
el cual fue remitido el 14 de mayo. Dicho radicado quedo bajo el número 02251000322. (En el anexo 
de está ficha de adjunta el oficio que se menciona anteriormente y que fue remitido a la CAR). 
 
• Autorización DRSC 00134 expediente 94806 
 

− En el presente mes no se recibió ningún tipo de comunicación por parte de la CAR. 

 
Según las actividades y avance en el proceso para solicitar el plan de podas ante la SDA, se tiene un 
avance del 90 %. En el mes de marzo de 2025, no se recibió respuesta alguna por parte de la secretaria 
Distrital de Ambiente.  
  

Permiso Aprovechamiento Forestal PK 127+300 
 

− Para el periodo de octubre la entidad ambiental CORPOCHIVOR, envía notificación electrónica con 
radicado No. 10322 del 16 de octubre de 2024, de la Resolución No. 771 del 10 de octubre de 2024, 
por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados y se adoptan otras 
determinaciones. Expediente A.F. 048-24. 

− Esta Resolución autoriza el aprovechamiento forestal de 17 individuos arbóreos (15 eucaliptos y 2 
alisos), los cuales fueron talados el 19 de octubre.  

− Se radicó oficio el día 26 de noviembre de 2024 a la corporación donde se informa que el contratista 
dará cumplimiento a la medida de compensación mediante el pago por un valor total correspondiente 
a $832.947, conforme a lo referido en la resolución 771 del 10 de octubre de 2024, Artículo Sexto, 
Parágrafo Primero donde se indica: 
 

Permiso Aprovechamiento Forestal PK 127+300 
 

− Para el periodo de noviembre la entidad ambiental CORPOCHIVOR, envía notificación electrónica con 
radicado No. 12548 del 28 de noviembre de 2024, de la Resolución No. 985 del 28 de noviembre de 
2024, por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados y se adoptan 
otras determinaciones. Expediente A.F. 056-24. 

− Esta Resolución autoriza el Aprovechamiento Forestal de 57 individuos arbóreos distribuidos en: 
Nueve (09) de la especie Aliso, tres (03) de la especie Salvio, quince (15) de la especie Eucalipto, uno 
(01) de la especie Ciprés, dos (02) de la especie Garbancillo, uno (01) de la especie Chorotillo, siete 
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(07) de la especie Cuballo, cinco (05) de la especie mano de oso, tres (03) de la especie Piper, cinco 
(05) de la especie San Juanito y seis (06) sp. Los cuales fueron talados el 14 de diciembre.  

− Se realiza la socialización del aprovechamiento forestal por parte del área ambiental en conjunto con 
el personal residente y la arrendataria del predio persona encargada de realizar el desarrollo de 
actividades. 

− Se realiza una reunión con Corpochivor una mesa técnica para la implementación del Esquema de 
Retribución por Servicios Ambientales (ERSA) como modo de compensación para el permiso de 
aprovechamiento forestal el día 21 de marzo del 2025 

− Actualmente se encuentran en intervención 1 punto de obra, los cuales se encuentran señalizados 300 
metros antes de la obra y 300 metros después con sus respectivas señales verticales, los puntos de 
obra son:  

− PK 77+070 
 
1. Gestiones con entidades ambientales 

 

ENTIDAD AMBIENTAL  FECHA  GESTIÓN  

SDA 14/04/2025  

En el periodo, no se adelantó ningún tipo de trámite 
administrativo en la entidad, sin embargo, se atendió solicitud 
de acta de emergencia 5879. 
  

JBB 15/05/2025 

Se solicitó por medio de correo electrónico el usuario y la 
contraseña para el ingreso al programa En EasySurvey, con 
el fin de actualizar información de actividades silviculturales 
ejecutadas por el consorcio. 

CAR 10/04/2025 

Se radicó informe con las actividades ejecutadas en 
cumplimiento a lo dispuesto en los expedientes 102714, 
102753 y 102793. 
Este informe fue radicado en el mes pasado, sin embargo, la 
entidad envió el número de radicado en el presente periodo.  

CORPOBOYACÁ 09/05/2025 

Información OPOC Res2182/24 prórroga de tiempo para el 
permiso de Ocupación de cauce con Resolución No. 2182 de 
2024 y los respectivos anexos. 

CORPOCHIVOR 14/05/2025 

Se realiza la solicitud de actualización del valor de la 
compensación - Expedientes A.F. 048-24 y A.F. 056-24 y bajo 
número de consecutivo: 2025ER4973 

 Tabla 39. Gestiones con entidades ambientales 

  
Gestiones de apoyo al área social 
  

1. 29 de abril: Se realizó acompañamiento al operativo de aseo, el cual tuvo lugar en la calle 22 con 
carrera 126 en la localidad de Fontibón. De igual forma se realizó concientización a la comunidad 
aledaña en manejo de basuras liderada por el operario de aseo Ciudad Limpia. 

2. 29 de mayo: Se realizó campaña en manejo de residuos sólidos en de la localidad de Usaquén 
con el apoyo de la alcaldía local. De igual forma se realizó concientización a la comunidad 
aledaña en manejo de basuras 

3. 15 de mayo: Se realizó acompañamiento al operativo de aseo en la localidad Barrios Unidos, 
desde la calle 183 hasta la 192 con carrera 9. 

 

Otras actividades ambientales 
 

4. 29 de abril: Operativo de aseo y campaña de concientización en Fontibón.  
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5. 29 de abril: Se realizó campaña en manejo de residuos sólidos en de la localidad de Usaquén 
con el apoyo de la alcaldía local. De igual forma se realizó concientización a la comunidad 
aledaña en manejo de basuras 

6. 31 de abril: Se efectuó una visita al predio de compensación en el municipio de Chivatá. 
7. 01 de mayo: Se llevó a cabo inspección de avifauna al árbol solicitado para poda por la SDA en 

el acta de emergencia No. 35879, en la carrera 9 con calle 121. 
8. 02 de mayo: Se remitió a la interventoría pre-acta ambiental de abril de 2025. 
9. 02 de mayo: Se realizó actualización SIGAU de algunas de las actas remitidas por la SDA 

par5a intervenciones silviculturales de emergencia.  
10. 2 de mayo: Se realizó una charla ambiental sobre los tipos de contaminación, dirigida a 17 

personas de la cuadrilla de Tunja y personal administrativo. 
11. 03 de mayo: Se realizó la poda solicitada por la SDA mediante el acta de emergencia No. 

35879 
12. 05 de mayo: Se solicitó al área técnica del Consorcio el acta de inicio de la obra del PK 188, 

con el fin de remitir a CORPOBOYACÁ, en cumplimiento de lo requerido por el OPOC.  
13. 05 de mayo: Se realiza visita a alcantarillas proyectadas (PK 157+980, PK 157+812, PK 

110+900, PK 116+300, PK 129+172) evaluando los criterios ambientales necesarios.  
14. 05 de mayo: Se realizó una visita al punto de obra en el PK 127+300 para la reconformación del 

terreno. 
15. 07 de mayo: Se solicitó mediante correo electrónico aprobación de precios para ejecutar la 

poda solicitada por la Secretaría Distrital de Ambiente en el acta de emergencia No. 35879 en la 
Carrea 9 con calle 121. 

16. 07 de mayo: Se solicitó acta de inicio de la obra del PK 188+650. 
17. 07 de mayo: Se solicitó el cronograma de los monitoreos a AMBIENCIQ quienes ejecutaran los 

monitoreos ambientales. 
18. 07 de mayo: Se desarrolló una charla ambiental sobre tipos de contaminación, dirigida a 19 

personas de la cuadrilla de Villapinzón. 
19. 08 de mayo: Se realiza él envió del oficio informando la prórroga del tiempo para el permiso de 

Ocupación de cauce sobre la resolución No. 2182 de 2024. 
20. 08 de mayo: Visita a alcantarillas y revisión de empradizaciones realizadas.    
21. 12 de mayo: Se solicitó radicado a la CAR del informe con las actividades ejecutas en 

cumplimiento a lo dispuesto en los expedientes 102714, 102753 y 102793 por los permisos de 
aprovechamiento forestal del PK78+860. 

22. 13 de mayo: Se realizó la actualización del cuadro de las actas de emergencia emitidas por la 
SDA del tramo Bogotá – Facatativá con el fin de remitir información a INVIAS para la 
desafectación.  

23. 13 de mayo: Se realizó consulta con Corpochivor referente a las coordenadas y polígono del 
predio que se tiene establecido para realizar la compensación mediante esquema de pago por 
retribución de servicios ambientales. 

24. 13 de mayo: Se diligenció formato jurídico de CORPOCHIVOR con la información del 
propietario y del predio previsto para ejecutar la compensación por Esquema de retribución por 
servicios ambientales – ERSA.  

25. 13 de mayo: Se dio respuesta a las observaciones generadas por la interventoría al informe del 
mes de abril de 2025. 

26. 13 de mayo: Respuesta al derecho mediante el cual se solicita acerca de la presunta 
contaminación auditiva y atmosférica “(…) QUE ESTA GENERANDO EL USO DE 
LOCOMOTORAS DE LAS BODEGAS DE LA EMPRESA ARGOS UBICADA EN LA CRA 65 B # 
23 - 80 (…)”. 

27. 13 de mayo: Se realizo mantenimiento referente a las cercas vivas de la estación de Tunja.  
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28. 14 de mayo: Se realizó la instalación de la APP EasySurvey con la nueva actualización con el 
fin de realizar el reporte de las podas ejecutadas en cumplimiento de las actas de emergencia 
emitidas por el JBB.  

29. 14 de mayo: Mediante correo electrónico se solicitó al JBB remitieran usuario y contraseña para 
ingresar a la APP EasySurvey. 

30. 14 de mayo: Se recibió el radicado de la CAR del informe que da cuenta de las actividades 
ejecutadas en cumplimiento con lo requerido en los expedientes 102714, 1027533 y 102793. 

31. 14 de mayo: Se realizó campaña en manejo de residuos sólidos en de la localidad de Usaquén 
con el apoyo de la alcaldía local. 

32. 14 de mayo: Se realiza reporte a la alcaldía de Samacá y a la secretaria de planeación sobre un 
árbol de riesgo de inminente caída a infraestructura férrea. 

33. 15 de mayo: Se realizó acompañamiento al operativo de aseo en la localidad de Barrios Unidos, 
desde la calle 183 hasta la 192 con carrera 9. 

34. 15 de mayo: Se realizó revisión de las empradizaciones territorial Cundinamarca.  
35. 15 de mayo: Se diligenció datos técnicos que se encontraban pendientes en el informe de abril 

de 2025.  
36. 15 de mayo: Se organizó el cuadro de Excel con la totalidad de las actas que la SDA ha 

remitido al Consorcio CTSA INGERAL.   
37. 15 de mayo: Se realiza la solicitud la actualización del valor de compensación correspondiente 

al año en curso, relacionado con los expedientes A.F. 048-24 y A.F. 056-24, asociados a los 
permisos de aprovechamiento forestal otorgados mediante las Resoluciones No. 771 del 10 de 
octubre y No. 985 del 28 de noviembre de 2024, respectivamente. 

38. 16 de mayo: Se realizó jornada de orden y aseo en km5. 
39. 16 de mayo: Se realizó revisión con profesional de la ANI de las ultimas actas remitidas por la 

SDA para intervenciones silviculturales de emergencia.  
40. 19 de mayo: Se revisó documentación legal del señor Yuber Ruiz Forero, solicitada por como 

postulante del ERSA de CORPOCHIVOR.   
41. 19 de mayo: Se hicieron dos actividades: revisión de la reconformación de material fértil para 

empradización y evaluación del estado del biomanto de fibra de coco en el PK 188+650. 
42. 20 de mayo: Se inicio el montaje de los equipos para el monitoreo de calidad del aire en Km5, 

Paso a nivel calle 170, Estación de La Caro, Estación de Tunja, Pipa y Sogamoso. 
43. 20 de mayo: Se llevó a cabo la revisión del deshierbe de las materas ubicadas en la estación de 

Tunja. 
44. 21 de mayo: Recepción de respuesta a radicado No. 008403 del 26 de marzo de 2025. Medida 

compensación para el permiso de ocupación de cauce. Expediente OPОC-00014-24. 
45. 21 de mayo: Se dictó una charla ambiental sobre tipos de contaminación a 20 personas de la 

cuadrilla de Paipa. 
46. 20 de mayo:  Se inicio la elaboración de informe mensual.  
47. 22 de mayo: Se realizó charla ambiental a cuadrilla de mantenimiento en Cambio Climático. 
48. 22 de mayo: Se realizó acompañamiento en la instalación de cajas cebaderas para el control de 

roedores en el Km5. 
49. 22 de mayo: Se impartió una charla ambiental sobre aseo, orden y limpieza, dirigida a 9 paso 

nivelistas. 
50. 23 de mayo: Se realizó acercamiento a la alcaldía de Suesca con el fin de consultar si desde la 

alcaldía solicitaban material de excavación del PK 77, por lo cual se solicito se remitiera una 
solicitud formal al consorcio. 

51. 23 de mayo: Se realizó verificación de las empradizaciones del PK 96. 
52. 23 de mayo: Se realiza la solicitud  
53. 24 de mayo: Se asistió a una mesa de trabajo con la alcaldía de Tocancipá. 
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54. 26 de mayo: Elaboración de informe mensual. 
 
 
BOGOTÁ – FACATATIVÁ  
 
Cabe resaltar que, el Plan de Manejo Ambiental – PMA, fue dado en cesión al proyecto de Regiotram bajo 
la Resolución 02345 del 26 de septiembre de 2022, por lo tanto, las actividades ambientales que se puedan 
reportar en este tramo son solo aquellas que están relacionadas con las actividades de mantenimiento del 
corredor. Las actividades ambientales están a cargo del nuevo cesionario.   
 

1. Por otro lado, la empresa BAMOCOL realizó el mantenimiento del baño portátil del PAN Tres 
Esquinas de Funza, se realizaron mantenimientos semanales al baño y las aguas residuales 
fueron llevadas a la Planta de Tratamiento COLOMBIANA DE INGENIERIA S.A.S.   

2. Se informa que se encuentran pendientes certificados del mantenimiento del baño portátil de 
noviembre, diciembre y marzo, ya que en enero y febrero de 2025 no se realizó el servicio. Los 
certificados ya fueron solicitados al gestor, sin embargo, no los ha remitido. Una vez se cuente 
con estos se anexarán en el informe del mes que corresponda. 
 

− -Seguimiento de Gestión: Dentro de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, 
conforme a las obligaciones previstas en el presente contrato:  

− Seguimiento acciones ambientales PAGA, con solicitud de atención en intervención de obras de 

alcantarillas.  

− La revisión, verificación, análisis y la emisión de conceptos de manera permanente en relación 

con los aspectos derivados del componente ambiental.  

− Exigir la información que se considere necesaria, siempre en relación con el objeto del Contrato.  

− La implementación, en el menor tiempo posible, de las medidas de manejo ambiental para 

gestionar los impactos ambientales que pudieron presentarse.  

− Elaboración de Informes correspondientes de interventoría de área ambiental  

− Revisión de informes semanales de área ambiental enviados con la gestión del Contratista. 
 
Perfiles profesionales a cargo de la gestión ambiental Para la ejecución de las actividades de la Gestión 
ambiental del proyecto y el cumplimiento de todo lo contenido en el apéndice anexo técnico y demás 
obligaciones contractuales, El Consorcio CTSA INGERAL tiene contratado el siguiente equipo capacitado 
para garantizar la correcta implementación del PAGA aprobado por la interventoría y del PMA aprobado 
por la Resolución 751 de 2002: 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

ÁREA DEDICACIÓN TELÉFONO EMAIL 

CONTRATISTA     

Luz Helena Herrera 
Sandoval. 

Coordinadora 
ambiental 

100% 3165305715 Luz.herrera@ctsaingeral.com  

Leidy Montenegro 
Ingeniera 
Ambiental 

100% 3142803943 Leidy.montenegro@ctsaingeral.com  

INTERVENTORIA     

Juliana Horrillo Amado 
Ingeniera 
Civil, MSC 
Ambiental 

100% 3105877275 ambientalbogotaCBC@gmail.com 

mailto:Luz.herrera@ctsaingeral.com
mailto:Leidy.montenegro@ctsaingeral.com
mailto:ambientalbogotaCBC@gmail.com
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NOMBRES Y 
APELLIDOS 

ÁREA DEDICACIÓN TELÉFONO EMAIL 

Angela Patricia Pardo 
Fandiño 

Ingeniera 
sanitaria y 
ambiental 

100% 3102622804 ambientaltunjacbc196@gmail.com  

                                                                       Tabla 40. Profesionales a cargo de la gestión ambiental del contratista 
  
-Seguimiento con Indicadores: La trazabilidad dentro del contrato a la fecha del Informe 29, permite 
mostrar lo siguiente:  
   
Los indicadores son presentados por parte del contratista e interventoría de forma visual (registro 
fotográfico), como herramienta que permitió comprender el estado de cumplimiento de lo que aplicó 
conforme a la implementación del PAGA, así mismo con la gestión de indicadores de manera cualitativa 
(descripción de acciones) y cuantitativamente por parte el contratista (como Porcentaje-%) para las fichas 
de manejo ambiental que aplicaron. Esta información fue validada con los soportes descritos y adjuntos 
dentro del documento de informe mensual que se presenta a la interventoría para cada mes de gestión 
ambiental del contrato.  
 
Como seguimiento de la interventoría se relaciona a continuación el indicador de medición relacionado que 
permite mostrar el cumplimiento y aprobación de esta obligación para el contratista, de acuerdo con lo 
establecido en el documento contractual anexo 7–ambiental con respecto a informe ambiental el cual hará 
parte del informe mensual de gestión del Contrato.  
 
Informes mensuales: Se estableció mediante una reunión entre contratista e interventoría desde el 
comienzo del contrato las fechas de entrega de informes mensuales por parte del contratista, así como las 
fechas de entrega por parte de la Interventoría.   
  
INDICADOR 
  
Cumplimiento de Informes mensuales = (No. de informes mensuales contractuales entregados) / (Total de 
Informes contractuales requeridos) *100. 
  

                                                                       Cumplimiento de Informes mensuales = (29) / (29) *100= 100%   

 
El indicador muestra que, para el periodo actual de contrato de ejecución de obra; el contratista y la interventoría hicieron entrega para cada uno 
de los meses del periodo contractual de los documentos de gestión ambiental con esta periodicidad contractual conforme a la implementación, 
|seguimiento y verificación del PAGA y requerimientos contractuales a la fecha en un 100% de cumplimiento enmarcados dentro del componente 
ambiental.  

   
Informes de cumplimiento Ambiental ICA: En atención al seguimiento de la obligación contractual de 
CTSA-INGERAL descrito en documento anexo 7- ambiental “4."previa a la entrega formal a la ANI el 
Contratista deberá elaborar el ICA y presentarlo a la Interventoría para revisión y aprobación dentro de los 
10 (diez) días calendario después que finalice el periodo a reportar”. La periodicidad es semestral, a la 
fecha entregado por el contratista y aprobado por interventoría ICA No. 19, ICA 20, ICA 21. El informe de 
la gestión del Semestre I de 2024: De enero de 2024 a junio de 2024 - ICA No. 21; el contratista entregó 
las observaciones realizadas al informe ICA No. 21 y fue radicado a Findeter; se entregó el ICA No. 22 a 
Findeter. 
 
INDICADOR 
  

Cumplimiento Elaboración de ICA   = (4)/ (4) *100 = 75%  

  

mailto:ambientaltunjacbc196@gmail.com
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El indicador presenta un cumplimiento de obligación contractual en 100%, que es total a la fecha del contrato. Debido a una prórroga se extiende 
este compromiso dos informes ICA, ósea el 23 y 24, Se espera que para la entrega del informe ICA 24 el contratista reporte su gestión de 
cumplimiento final contractual con la vigencia del contrato de obra.  

 
Permisos ambientales objeto de sesión: En seguimiento de la Interventoría, en el anexo ambiental del 
contrato de obra del corredor férreo se establece: “pendiente ambiental con Corpoboyacá”: El cual 
corresponde a cerrar el permiso de ocupación de cauce emitido por esta autoridad ambiental a través de 
la Resolución 1407 del 31 de diciembre de 2019. A la fecha está pendiente el recibo de esta medida de 
compensación para cierre definitivo de la ejecución de la obra física correspondiente al Centro de 
Valoración y Atención de Flora –CAVF según informa el contratista con próxima visita de esta autoridad 
ambiental en campo.  
 
En el cumplimiento de la ejecución del contrato de Obra N° PAF-ANI-O-118-2022-01, con las acciones de 
gestión y/o ejecución validadas, se espera se de cierre por parte de CORPOBOYACA al expediente referido 
con el requerimiento contractual establecido el anexo 7- Ambiental, del Contrato de Obra N° PAF-ANI-O-
118-2022-01, numeral 1-Permisos Ambientales, Pág. 19, que indica: “(…) Se debe tener en cuenta un 
pasivo ambiental que está en trámite con la corporación Autónoma Regional de Boyacá…” para la empresa 
titular del permiso de ocupación de cauce, OPOC - 0034/19.  
 
A continuación, se realiza el resumen de las actas de emergencias de la SDA: 
 

Acta No. Concepto Técnico Dirección Cantidad 
Autoriza 

Actividades ejecutadas 

16376 SSFFS-11215 CL 22 N° 
106 

1 tala 
El 7 de noviembre el contratista envía para revisión el 
informe de la tala realizada el 23 de octubre de 2023 de 
un individuo arbóreo de la especie Jazmín del cabo de 
porte alto en deficiente estado físico y riesgo de 
volcamiento por muerte en pie de acuerdo al 
requerimiento realizado por la ANI en el oficio No. 
20233070315601 del 5 de septiembre de 2023 y 
requerimiento de la SDA en el acta de visita N° 16376. El 
contratista recibe la respuesta al radicado 
2024JBB410027511, con relación a la actualización de 
información SIGAU del concepto técnico N°2023SSFFS-
11215. CL 22 N° 106 en la localidad de Fontibón; donde 
indican la confirmación que la actualización de 
información SIGAU quedo registrada satisfactoriamente, 
teniendo este documento, se realizó radicación del 
informe con las actividades ejecutadas en la secretaria 
Distrital de Ambiente – SDA. A la fecha del presente 
reporte no se cuenta con respuesta de la secretaría.  

7398 SSFFS-01941 Kra 9 #117 
A-09 

2 talas 
El lunes 24 de junio se efectuó la visita por parte del JBB 
al Parque El Country, lugar donde se realizó la siembra 
como medida de compensación. 
  
En el periodo no se han generado observaciones por el 
mantenimiento de los 4 árboles compensados realizado 
el 21 de junio. 
se envió informe a SDA de la compensación, se hizo visita 
con JBB, se está a la espera de que JBB reciba los 
árboles. 
  

22177 SSFFS02720 Kra 9 #121-
46 

1 tala 
El 15 de mayo de 2024 se realizó la inspección para 
confirmar que no hubiese presencia de ni de nidos, 
huevos o polluelos del individuo arbóreo. Se socializo el 
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Acta No. Concepto Técnico Dirección Cantidad 
Autoriza 

Actividades ejecutadas 

24 de mayo y se procedió a realizarla tala el día 25 de 
mayo de 2024. 
  
En el mes de septiembre se hizo la actualización en la 
plataforma SIGAU, y  
Se elaboró y radicó el informe el 25 de septiembre bajo el 
numero 2024ER200194. 
El 24 de septiembre de 2024 se radicó informe en la SDA, 
sin embargo, la entidad aún no ha generado una 
respuesta. 
  

27041 SSFFS06976 

  

CALLE 127 
# 9 - 01 

1 tala 
En el mes de agosto se realizó la visita con el biólogo para 
el manejo de avifauna y se realizó la socialización  
  
El 17 de agosto se realizó la tal del individuo, Queda 
pendiente el certificado de disposición final de los 
residuos e informe de avifauna.  
  
Una vez realizada la actualización de información SIGAU 
autorizada por el JBB y cumpliendo al 100% con los 
requerimientos solicitados por la SDA, se procedió a 
radicar el día 10 de octubre del año en curso.  
  
Se realiza el pago de la compensación ambiental de la 
tala del árbol.  
  
El 18 de octubre de 2024 se radicó informe en la SDA, sin 
embargo, la entidad aún no ha generado una respuesta. 
  

25707 Y 
25706 

SSFFS05974 KRA 30 #80 
91 

1 poda 
En el mes de julio se realizó la poda de un árbol ubicado 
en la carrera 30, con calle 80, se llevó a cabo la 
inspección del árbol por parte de un Biólogo, el cual 
realizó la liberación del árbol, para confirmar que no 
hubiese presencia de nidos, huevos o polluelos del 
individuo arbóreo solicitado para poda por la Secretaría 
Distrital de Ambiental. 

  
El 5 de julio de 2024, se ejecutó la poda solicitada por la 
SDA 
  
En el mes de septiembre de 2024 se actualizo la 
información en la plataforma SIGAU del JBB y fue 
asignado un ingeniero de la oficina de arborización para 
hacer el seguimiento y verificar que se cumplan con los 
requerimientos del Jardín Botánico. 
  
El 9 de octubre se radico informe con todas las 
actividades relacionadas con la poda del árbol de la cra. 
30 No. 80-46 en la localidad de Barrios Unidos.  

22570 SSFFS-03001 
KRA 9 #127 -0  

  
2 podas 

El 18 de octubre de 2024 se radicó el informe con todas 
las actividades relacionadas con la tala del árbol de la 
Calle 127 N°9-0 en la localidad de Usaquén. 
  
Se encuentra pendiente por radicar informe en la SDA 

27275 SSFFS06975 Calle 22#103 32  1 tala 
Se ejecuta la tala, se verifico avifauna en el individuo y se 
llevó a cabo la socialización y se realizó pago por 
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Acta No. Concepto Técnico Dirección Cantidad 
Autoriza 

Actividades ejecutadas 

compensación. Se encuentra pendiente la elaboración del 
informe y la radicación de este en la SDA 

30424 

  

SSFFS-00870 
CL 22 No.81 - 00 
  

1 tala 
1. Socialización a la comunidad 
2. Manejo de avifauna  
3. Tala acacia negra 
4. Se diligencio formatos JBB 

30572 

  

SSFFS-00685 CR 89 No.22 - 2 
  

1 tala 
1. Socialización a la comunidad   
2. Manejo de avifauna  
3. Tala Pino Patula  
4. Se diligencio formatos JBB 
5. Actualización información SIGAU 

31700 

  
SSFFS-11163 

  

AK 9 No.140 A - 
51 

  

1 tala 
1. Socialización a la comunidad  
2. Manejo de avifauna 
3. Tala Pino Patula  
4. Se diligencio formatos JBB 

31904 

  

SSFFS-00871 
AV 22 No.89 - 54 
  

1 poda 
1. Socialización a la comunidad  
2. Manejo de avifauna  
3. Poda Pino Cipress 
5. Se diligencio formatos JBB 

31874 

SSFFS-11403 
CL 100 No.17 – 
09 

2 talas 
1. Socialización a la comunidad   
2. Manejo de avifauna  
3. Talas Acacias Moradas  
4. Se diligencio formatos JBB 

35879 
En tramite 

Cra. 9 No. 121-76 
1 poda 

1. Socialización a la comunidad (28.04.2025) 
2. Manejo de avifauna (01.05.2025) 
3. Poda árbol (03.05.2025) 

35256 

En trámite 

CL 22 No.80 D - 12 

2 talas De esta solicitud, se realizó la socialización que requiere 
la SDA, sin embargo, el Consorcio CTSA INGERAL no 
realizará más acciones referentes a esta acta de 
emergencia, considerando que el corredor férreo en el 
tramo Km5 a El Corzo, fue entregado a El INVIAS.  

 

 

Plan de Podas 

 

 
El contratista mediante oficio No. CS-CTING-
000105 del 7 de junio de 2.023 solicitó la 
aprobación de precios para realizar el plan de 
podas solicitado por la SDA en el oficio No. 
2023EE42066, desde el PK 5+ 000 al PK 29+600 
en la ruta Bogotá – La Caro, a la fecha la SDA no 
ha pronunciado.  

  
Se ejecutaron las siguientes actividades: 

  
Instalación de plaquetas y georreferenciación 
Captura de datos en campo 
Compilación y organización de datos 
Elaboración de documentos e insumos para la 

SDA 
Radicación del plan de podas ante la SDA (1 de 

noviembre de 2023) 
  

Esta solicitud fue aprobada mediante oficio No. 59148 
del 28 de junio de 2023. 

El contratista envío respuesta parcial al radicado 
2023EE310518 del PLAN DE PODAS a SDA- 
Radicado 2023ER256554 – Respuesta a traslado 
FINDETER 1202424504433 del traslado 



INFORME MENSUAL N° 29 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI 
 DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2025 

 

54 

 

Acta No. Concepto Técnico Dirección Cantidad 
Autoriza 

Actividades ejecutadas 

comunicado ANI 20246050056041, donde nos 
informan que a final del mes de abril entregaran las 
observaciones al plan de Podas realizado por la 
SDA. 

Se radica en el mes de mayo las observaciones 
realizadas por la SDA al plan de Podas. A la 
fecha no se ha obtenido respuesta por parte de 
la entidad. 

102793  
102753 
102714 

Aprovechamie
nto forestal PK 
78+860 

 

 

 Se culmino la compensación solicitada por la CAR 
a través de los expedientes No. 102793 y 102753 
en los predios del señor Camilo Bautista Palacio, 
lotes Santa Lucia y Potreritos II y expediente 
102714 a nombre de la empresa Ricardo Sánchez 
ingenieros SAS. Sembraron 370 árboles, en total 
fueron 70 talas de las 74 aprobadas en los 3 
permisos  

  
En el mes de julio de 2024 se realizó la verificación 
del segundo mantenimiento de la siembra de 
compensación de los de los expedientes No. 
102793, 102753 y 102714 se contabilizaron en 
total 370 mantenimientos realizados. 

  
El informe con las actividades ejecutadas fue 
radicado el 14 de junio con el oficio CS-CTING-
001400. 

  
Aun no se tiene respuesta de la entidad ambiental, 
del informe radicado. 

  
En febrero de 2025 se ejecutó el tercer 
mantenimiento de los 370 árboles establecidos en 
la compensación.  
  
En abril de 2025 se remitió informe con todas las 
actividades ejecutadas en cumplimiento a los 
requerido en los tres expedientes, sin embargo, el 
día que se llevó en informe a la oficina de la CAR 
de Chocontá no entregaron en radicado, por lo que 
en mayo de 2025 se solicitó el número de radicado; 
el cual fue remitido el 14 de mayo. Dicho radicado 
quedo bajo el número 02251000322. 

  
En el anexo de está ficha de adjunta el oficio que se 
menciona anteriormente y que fue remitido a la CAR 

23249- SDA 

 

CR 40 No.22 – 0 

 El 15 de mayo de 2024 se realizó la inspección 
para confirmar que no hubiese presencia de ni de 
nidos, huevos o polluelos del individuo arbóreo. El 
25 de mayo se ejecutó la poda solicitada por la 
SDA. 

  
Durante el periodo no se adelantaron 
actividades. 

 

94806 
 

 
 

 Se realizó en diciembre de 2023 el mantenimiento 
10 árboles, se consultó a la CAR el estado del 
expediente 94806, la cual se encuentra abierto y en 
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Acta No. Concepto Técnico Dirección Cantidad 
Autoriza 

Actividades ejecutadas 

congelamiento según lo indicado por la oficina 
regional Sabana Centro, el consorcio procedió a 
legalizar la respectiva consulta y a la fecha no se 
ha obtenido respuesta.    
se ejecutó un mantenimiento de los 10 para 
asegurar que los árboles se encuentren en buenas 
condiciones de acuerdo a la notificación emitida 
por la CAT de la sede Sabana centro. 
Se recibió visita por parte de la CAR para verificar 
el estado de los 10 árboles y se indicó en la visita 
que el área jurídica revisará si es viable el cierre de 
este expediente.  
En el mes de octubre no se recibió ningún 
comunicad por parte de la CAR. 

SSFFS-
05974-2024 

 

cra. 30 No 80-46 

 El 9 de octubre de 2024 se radicó el informe con 
todas las actividades relacionadas con la poda del 
árbol de la AK 30 80-46 en la localidad de Barrios 
Unidos. 

     

Tabla 41. Profesionales a cargo de la gestión ambiental del contratista 

 
-El rubro económico Ambiental: Establecido dentro del PAGA y ajustado con validación de la interventoría 
se cumple con respecto de las actividades propuestas Vs actividades ejecutadas del componente 
ambiental, sin embargo, la interventoría da cuenta de obligaciones contractuales que requieren 
cumplimento durante el desarrollo del contrato y que demandan nuevo presupuesto el cual se esa 
evaluando conjuntamente contratista e interventoría, a considerar para cumplimiento de estas. 
 
CONCLUSIONES GESTIÓN AMBIENTAL 

• Se realizaron recorridos a los diferentes puntos de obra con el fin de verificar el cumplimiento de los 
requerimientos ambientales solicitados a subcontratistas, donde se aseguró el cumplimiento del 100%.     

• Durante el periodo está vigente se han tramitado dos permisos ambientales de ocupación de cauce 
con Corpoboyacá y con CORPOCHIVOR y dos permisos de aprovechamiento forestal. Estos cuatro 
permisos no registraron novedades por parte de las autoridades ambientales.  

• En 30 de enero se solicitó a la SDA respuesta de los conceptos técnicos de las actas de tala, el 25 de 
marzo la entidad remitió los conceptos, y el contratista solicito el 14 de abril de 2025 el cambio de 
medida de compensación de la plantación de árboles referida en las actas de visita por el equivalente 
en dinero para cumplir con las compensaciones.  

• Durante el periodo no se recibieron nuevas actas de emergencia.  
 
 El rubro económico establecido dentro del PAGA y ajustado con validación de la interventoría se cumple 
con respecto de las actividades propuestas Vs actividades ejecutadas del componente ambiental. 
 

− Gestión Social 

 
o Componente de Lectura Territorial: de acuerdo con la trazabilidad el Contratista realizó la entrega del 

documento el día 02 de octubre de 2023 con la información recolectada en las territoriales de Bogotá, 
Cundinamarca y Boyacá, con los respectivos soportes. El 04 de octubre de 2023, la Interventoría emitió 
concepto favorable, por lo cual, el 10 de octubre de 2023, se radicó el oficio No. CS-CTING-000560, 
con el documento de caracterización y los respectivos soportes. A la fecha del presente informe se 
cumple con los compromisos establecidos en los lineamientos de gestión social y reputacional para 
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este componente. Se cuenta con la totalidad de los documentos elaborados, entregados y aprobados 
por la interventoría y remitidos a Findeter, que permiten conocer el área de influencia directa del 
proyecto, brindando elementos sociales, económicos y de equipamientos que hacen parte de los 
municipios que cruza la línea férrea en las tres territoriales Bogotá, Cundinamarca y Boyacá.     
   

o Componente de Comunicación, Divulgación y Acompañamiento Social: Se brinda atención 
semanalmente los días miércoles en los PAC ubicados en las tres territoriales Bogotá (Avenida de la 
Esperanza), Cundinamarca (Chocontá) y Boyacá (Tunja), en los horarios y a través de los canales de 
comunicación aprobados (miércoles 8:00 a 12:00 m y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.). Se verifican los buzones 
todos los miércoles del periodo sin contar con PQRSD por este canal de atención. Se brinda atención 
a las peticiones virtuales ingresadas, siendo a la fecha un total de 120 PQRSD para la territorial Bogotá, 
92 PQRSD en la territorial Cundinamarca y 155 PQRSD en la territorial Boyacá. En la territorial Bogotá 
se cuenta con 183 socializaciones, 143 socializaciones en la territorial Cundinamarca y 138 en la 
territorial Boyacá.  
   

o Componente Mano de Obra en la Zona: El contrato cumple con la vinculación de la población ubicada 
en el área de influencia directa para ser parte del personal de mano de obra no calificada MONC, 
contratación de mujeres para la mano de obra calificada y la contratación de un profesional sin 
experiencia para el cumplimiento del primer empleo.  
   

o Componente de Seguimiento y Control: A la fecha se cuenta con el desarrollo 1 comité semanal entre 
el contratista y la interventoría para un total de 77 comités. Así como la elaboración de 4 informes 
semanales para un total 117 informes semanales a la fecha.  

 

• Gestión Logística, Comercial y Mercadeo. 

 
Durante el periodo del presente informe, se realizó por parte del contratista de obra e interventoría, las 
siguientes actividades respecto a la gestión comercial: 
 

− En el periodo comprendido entre febrero – marzo 2025, la interventoría y el contratista de obra 
indicaron que se efectuaron la movilización de pasajeros por medio de la empresa Turistren S.A en 
el tramo férreo Bogotá – Zipaquirá.    

− La interventoría y contratista de obra reportaron la operación del transporte de carga en los trenes 
sin novedades, manteniendo buen ritmo en el resultado de la operación.  

− Se continúo realizando la facturación y recaudos, como parte de los arriendos de bodegas, uso de 
vías y el uso y arrendamiento de material rodante, para los clientes; Turistren, Argos y CFRO.  

− Actualmente nos encontramos a la espera de la carta de intención por parte de la empresa Cargando 
S.A.S. y Bavaria, para movilizar semanalmente 270 Toneladas, y poder justificar el movimiento de 12 
plataformas compensadas con la carga de Argos. 

− Se viene realizando la movilización y riego de Balasto con el Consorcio Ferreo Belen, el cual tiene 
como fin el incrementar el transporte de carga y operación comercial.  

Toneladas Transportadas en el Periodo del presente Informe 

 

FECHA TONELADAS  

27 de abril al 26 de mayo 2025 3878,11 

Tabla 42. Toneladas transportadas 

 

                                     Toneladas transportadas Durante el mes de abril 2025 
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Tabla 43. Toneladas transportadas durante el mes de abril. 

 
Pasajeros movilizados Durante el mes de abril 2025 

  

  

   

  

   

  

 

 
  

Tabla 44. Pasajeros transportados durante el mes de abril. 

• Ingresos Férreos. 

 

Durante el periodo se realizaron las actividades de ingresos férreos reportador por la interventoría y el 
contratista de obra, con relación a el recaudo por arriendo de inmuebles, uso de vía y el arriendo de material 
rodante que hacen parte del mes de marzo 2025. 
 

Corredor  Tercero  Inmueble-Concepto  Valor facturado  Valor M.2 con IVA  
Fecha en la 

que se realizó 
ajuste de IPC  

Fecha en la 
que se 

realizara el 
nuevo ajuste 

de IPC  

Bogotá - 
Belencito  

Turistren  

Arriendo espacio 
cubierto al interior del 

nuevo taller am, ubicado 
en las instalaciones del 
kilómetro 5, con un área 

de 1.986.8 metros 
cuadrados  

$            42.282.998,128  $                21.281,96  
  

1 de enero del 
2025  

  
1 de enero del 

2026  

Bogotá - 
Belencito  

Fideicomiso 
Sociedad 

Fiduciaria de 
occidente  

Arriendo de espacio de 
241.42 m.2, ubicada en 

el km5  
$              5.819.710,78  $                24.106,16  

  
1 de diciembre 

del 2024  

  
1 de diciembre 

de 2025  

Bogotá - 
Belencito  

Fideicomiso 
Sociedad 

Fiduciaria de 
occidente  

Arriendo de bodega de 
128,2 m2, ubicado en km 

5  
$              3.090.399,06  $                24.106,08  

  
14 de marzo 

del 2024  

  
14 de marzo 

del 2025  

Bogotá - 
Belencito  

Fideicomiso 
Sociedad 

Fiduciaria de 
occidente  

Arriendo de área de 500 
m12, ubicada en el km5  

$              5.201.728  $                   10.403,456  

  
28 de 

noviembre del 
2024  

  
28 de 

noviembre de 
2025  
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Corredor  Tercero  Inmueble-Concepto  Valor facturado  Valor M.2 con IVA  
Fecha en la 

que se realizó 
ajuste de IPC  

Fecha en la 
que se 

realizara el 
nuevo ajuste 

de IPC  

Bogotá - 
Belencito  

CEMENTOS 
ARGOS  

Arriendo bodega con un 
área de 1,117 m.2 
ubicada en km5  

$            29.371.348,52  $                26.294,85  
  

14 de marzo 
del 2024  

  
14 de marzo 

del 2025  

Bogotá - 
Belencito  

JE Jaimes  
Arriendo bodega con un 
área de 240 m.2 ubicada 

en km5  
$           $6.638.961,6  $                27.662,34  

  
27 de enero 

del 2025  

  
  

27 de enero 
del 2026  

  

Bogotá - 
Belencito  

JE Jaimes  
Arriendo de área de 30 
m.2 ubicada en km5  

$           374.524,42  $                12.484,14  
  

27 de enero 
del 2025  

  
  

27 de enero 
del 2026  

  
                                                                          

 

 

ARRENDA
TARIO  

FACTURADO 
POR CTSA-
INGERAL 

RECAUDADO POR 
CTSA INGERAL 

CONSIGNADO A LA 
ANI 

PENDIENTE POR 
PAGAR POR 
TERCEROS  

OBSERVACIÓN 

 

Argos 
 $                                                          

25.861.398,36  

 $                                       

24.583.078,48  

 $                                                         

24.583.078,48  

 $                                            

100.335.015,33  

1. El importe consignado a la 
Agencia nacional de 
infraestructura pertenece a la 
factura 331. 
 

Las facturas pendientes de 

recaudación son las siguientes: la 

factura 358, correspondiente a 

enero de 2025; la factura 367, 

correspondiente a febrero de 2025; 

La factura 386 del mes de marzo 

del 2025 y la factura 408 del mes 

de abril del 2025. 

CFRO 
 $                                                          

11.945.754,91  

 $                                       

10.799.285,87  

 $                                                         

10.799.285,87  

 $                                              

48.884.142,39  

1. El importe consignado a la 
agencia nacional de 
infraestructura corresponde a 
las facturas 328,329 y un 
abono de $1.574.619,609 de 
la factura 330. 
 

2. Las facturas pendientes por 
cobrar son las siguientes: la 
factura 307; un saldo de 
$644.988,4617 de la factura 
330, correspondientes a 
diciembre de 2024; las 
facturas 353, 354 y 355, de 
enero de 2025; las facturas 
368, 369 y 370, de febrero 
de 2025; las facturas 383, 
384 y 385 del mes de marzo; 
y las facturas 404,405 y 406.  
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Tabla 44. Facturación pendiente por pagar durante el mes de abril de Inmuebles. 

 

 

 

 

 

Tabla 45. Facturación pendiente por pagar durante el mes de abril Uso de Vía. 

 

 

ARRENDA
TARIO  

FACTURADO 
POR CTSA-
INGERAL 

RECAUDADO POR 
CTSA INGERAL 

CONSIGNADO A LA 
ANI 

PENDIENTE POR 
PAGAR POR 
TERCEROS  

OBSERVACIÓN 

 

Turistren  
 $                                                          

35.389.803,20  
    

 $                                            

175.199.710,80  

El valor pendiente por consignar 

corresponde a la factura 332 de 

diciembre de 2024, la factura 356 

de enero de 2025; la factura 366 de 

febrero de 2025 y la factura 381 del 

mes de marzo de 2025 y la factura 

407 del mes de abril del 2025. 

JE Jaimes 

Ingenieros 

S.A.S 

 $                                                          

18.393.013,96  
    

 $                                              

18.393.013,96  

El valor pendiente por consignar 

corresponde a las facturas 

410,411,412,413,414,415,416 y 

417 

Total 
 $                                                          

91.589.970,43  

 $                                       

35.382.364,35  

 $                                                         

35.382.364,35  

 $                                            

342.811.882,47  
  

USUARIO DE 

VÍA 

FACTURADO POR 

CTSA INGERAL 

RECAUDADO 

POR CTSA-

INGERAL 

CONSIGNADO A LA 

ANI 

PENDIENTE 

POR PAGAR 

POR 

TERCEROS 

OBSERVACIÓN  

TURISTREN 
 $                              

34.832.022,92  

 $                                  

34.632.854,56  

 $                                       

34.632.854,56  

 $                                                

177.373.686,94  

1. El importe consignado a 
la ANI corresponde a la 
factura 324. 
 

El saldo pendiente de 

pago está asociado a las 

facturas 344, 361, 378, 

396 y 419. 

CTSA 
 $                                

7.302.441,26  
    

 $                                                  

29.497.947,16  

Lo que se encuentra 

pendiente de cobro 

pertenece a las facturas la 

OC020 de enero OC021 

de febrero, OC022 de 

marzo del 2025 y OC023 

de abril del 2025.    

Total 
 $                              

42.134.464,18  

 $                                  

34.632.854,56  

 $                                       

34.632.854,56  

 $                                                

206.871.634,10  
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                                                  Tabla 46. Facturación por pagar durante el mes de abril de Alquiler de material Rodante. 

 

CONCEPTOS 
FACTURADO POR 

CTSA 
RECAUDADO 

POR CTSA 
CONSIGNADO A 

LA ANI 
PENDIENTE POR 

PAGAR TERCEROS 
OBSERVACIÓN  

Total, 

inmuebles  

 $                                                          

91.589.970,43  

 $                                       

35.382.364,35  

 $                                                         

35.382.364,35  

 $                                            

342.811.882,47  

Las facturas pendientes de 

recaudación incluyen la 358 

(enero de 2025), 367 (febrero 

de 2025), 386 (marzo de 

2025) y 408 (abril 2025) 

facturadas a Argos. Las 

facturas por cobrar 

corresponden a CFRO e 

incluyen la 307 noviembre; un 

saldo de $644.988,4617 de la 

330 (diciembre de 2024); las 

353, 354 y 355 (enero de 

2025); las 368, 369 y 370 

(febrero de 2025); y 383, 384 

y 389 (marzo de 2025) y las 

404,405,406 (abril 2025). 

Asimismo, las facturas 

410,411,412,413,414415,416 

y 417, emitidas a JE Jaimes 

S.A.S., están pendientes de 

recaudación. Por último, el 

valor pendiente por consignar 

corresponde a las facturas 

332 (diciembre de 2024), 356 

(enero de 2025), 366 (febrero 

de 2025), 381 (marzo de 

2025) y 407 (abril 2025), 

facturadas a Turistren. 

Usuario de 
vía 

Facturado por CTSA-
INGERAL 

Recaudado por 
CTSA-

INGERAL 

Consignado 
a la ANI 

Pendiente por cobro Observación  

CTSA 
 $                          

16.967.674,64  

 $                                     

15.729.623,77  

 $                   

15.729.623,77  

 $                                                         

75.498.630,51  

1. El importe consignado a la 
ANI corresponde a la factura 
OC019 del mes de diciembre 
del 2024. 
 

Los fondos aún por cobrar 

están asociados a las facturas 

OC020 del mes de enero, 

OC021 de febrero, OC022 de 

marzo del 2025 y OC023 del 

mes de abril 

Total 
 $                          

16.967.674,64  

 $                                     

15.729.623,77  

 $                   

15.729.623,77  

 $                                                         

75.498.630,51  
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CONCEPTOS 
FACTURADO POR 

CTSA 
RECAUDADO 

POR CTSA 
CONSIGNADO A 

LA ANI 
PENDIENTE POR 

PAGAR TERCEROS 
OBSERVACIÓN  

Total, uso de 

vía 

 $                                                          

42.134.464,18  

 $                                       

34.632.854,56  

 $                                                         

34.632.854,56  

 $                                            

206.871.634,10  

1. El importe consignado a 
la ANI pertenece a la 
factura 324. 
 

Se tiene un saldo pendiente 

de pago por el uso de vía para 

pasajeros correspondiente a 

las facturas 344, 361, 378, 

396 y 419. Asimismo, por el 

uso de vía para carga, 

permanecen pendientes las 

OC020, OC021, OC022 y 

OC023 del mes de abril. 

Total, 

material 

rodante. 

 $                                                          

16.967.674,64  

 $                                       

15.729.623,77  

 $                                                         

15.729.623,77  

 $                                              

75.498.630,51  

1. El importe consignado a 
la ANI corresponde a la 
fatura OC019 del mes 
de diciembre del 2024. 
 

Los fondos aún por cobrar 

están asociados a las facturas 

OC020 del mes de enero, 

OC021 de febrero, OC022 de 

marzo del 2025 y OC023 del 

mes de abril 

Total 
 $                                                       

150.692.109,25  

 $                                       

85.744.842,68  

 $                                                         

85.744.842,68  

 $                                            

625.182.147,09  
  

Tabla 47. Resumen Facturación total durante el mes de marzo - abril 2025. 

 

• Componente jurídico  

 
Se realizaron las siguientes actividades como parte de seguimiento al componente jurídico, las cuales fueron 
verificadas y aprobadas por la interventoría: 
 

• El 28 de abril de 2025 se asistió a reunión para la revisión del auto J14 Administrativo Tunja AP 2019-
0031.  

• El 28 de abril de 2025 se realizó la revisión de los ajustes del informe jurídico del contratista. 

•  El 5 de mayo de 2025 se asistió al comité semanal.  

• El 9 de mayo de 2025 se remitió el oficio No. 75073 mediante el cual se emitió concepto y traslado del 

oficio CS-CTING-002322 con asunto “Respuesta a petición con radicado DP20250424P678 

interpuesto por el señor Roger Felipe Rodríguez López.”  

• El 9 de mayo de 2025 se remite la propuesta de la modificación del anexo técnico 1 del Contrato de 

obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 revisada y con ajustes. 

• El 9 de mayo de 2025 se remite la revisión del anexo 14 del Contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-

2022-01.  

• El 9 de mayo de 2025 se incorporó las actuaciones de componente jurídico dentro del informe de 

gestión de Findeter No. 28. 

• El 12 de mayo de 2025 se realizó la revisión de la respuesta al derecho de petición PQRS 92 CUN- 

MOSQUERA remitida mediante el correo electrónico nury.cruz@ctsaingeral.com. 

mailto:nury.cruz@ctsaingeral.com
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• El 12 de mayo de 2025 se realizó la revisión de la respuesta al derecho de petición PQRS 89- CUN, 

remitida mediante el correo electrónico nury.cruz@ctsaingeral.com.  

• El 12 de mayo de 2025 se realizó la revisión del concepto de desafectación remitido por el correo 

electrónico HGARCIA@findeter.gov.co. 

• El 13 de mayo de 2025 se remitió el oficio No. 75089 mediante el cual se emitió el traslado del oficio 

CS-CTING-002303 con asunto “Respuesta radicado 2025100000024952 “RESPUESTA AL 

RADICADO 202561201019542 - TRASLADO POR COMPETENCIA - VANDALIZACION TREN DE LA 

SABANA”. 

• El 13 de mayo de 2025 se remitió el oficio No. 75089 mediante el cual se emitió concepto y traslado 

del oficio CS-CTING-002377 con asunto “Alcance comunicado CSCTING- 002323. Solicitud permiso 

visita técnica instalaciones ferroviarias Kilómetro 5 de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.” 

• El 13 de mayo de 2025 se emitió el oficio No. 75094 mediante el cual se dio traslado del oficio CS-

CTING-002380 con asunto “Informe Ejecutivo Querellas Policivas y Pasos a nivel del corredor férreo 

Bogotá-Belencito abril de 2025”. 

• El 14 de mayo de 2025 se asistió al comité semanal. 

• El 14 de mayo de 2025 se emitió conceto sobre la respuesta a la solicitud presentada por el 

Representante a la Cámara de Boyacá - Jorge Suarez Vacca.  

• El 20 de mayo de 2025 se asistió al comité semanal. 

• El 21 de mayo de 2025 se remitió el oficio No. 75187 mediante el cual se emitió concepto y traslado al 
oficio CS-CTING-002385 con asunto “Respuesta radicado ANI No. 20253070160941 - 20250514P762. 
Validación estado posteria corredor férreo a la altura de la calle 193 con carrera 9na”. 

 
En carpeta adjunta se incluye la siguiente información: 
 

• Informe de interventoría del mes de abril y mayo de 2025. – los soportes de información se amplían en 
el siguiente enlace: 

 
Abril de 2025  
 

https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/EiHPWjUy_WxDtJwVH56IQ2IByGz70IHC5IebdOTvgRC6iA?e=oCg8
nN  
 

Mayo de 2025 
 

https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/EiHPWjUy_WxDtJwVH56IQ2IByGz70IHC5IebdOTvgRC6iA?e=oCg8
nN  

• Informe de incidentes y accidentes. 

• Control de pólizas contrato de obra PAF-ANI-O-018-2022-01. 

• Control de pólizas contrato de interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01. 

• Cuadro de Querellas de los meses del informe. 

• Cuadro de estado de permisos de los meses del informe. 

• Cuadro de estado de procesos – Recuperación corredor férreo. 
 

A modo resumen, en el siguiente enlace se detalla la información incluida por la interventoría. 
 
https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/En9-y8aKvthOtIjeEW6A4ZoB2s9ltMH20bn8RfFPeIIoAg?e=GhHjVG  
 

mailto:nury.cruz@ctsaingeral.com
mailto:HGARCIA@findeter.gov.co
https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/EiHPWjUy_WxDtJwVH56IQ2IByGz70IHC5IebdOTvgRC6iA?e=oCg8nN
https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/EiHPWjUy_WxDtJwVH56IQ2IByGz70IHC5IebdOTvgRC6iA?e=oCg8nN
https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/EiHPWjUy_WxDtJwVH56IQ2IByGz70IHC5IebdOTvgRC6iA?e=oCg8nN
https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/EiHPWjUy_WxDtJwVH56IQ2IByGz70IHC5IebdOTvgRC6iA?e=oCg8nN
https://consorciocbc.sharepoint.com/:f:/g/En9-y8aKvthOtIjeEW6A4ZoB2s9ltMH20bn8RfFPeIIoAg?e=GhHjVG
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8. CONTRATOS TERMINADOS Y LIQUIDADOS  

 
8. 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PAF-ANI-PS-005-2023  

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CONTRATO No. PAF-ANI-PS-005-2023 

CONTRATISTA HELAM SEGURIDAD LTDA. 

DIRECCIÓN NOTIFICACIONES Y/O 
CORRESPONDENCIA 

comercial@helamseguridad.com 

REPRESENTANTE LEGAL LUIS OLIVERO PEREZ MARTINEZ 

OBJETO DEL CONTRATO 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 
INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL 
CORREDOR BOGOTÁ – BELENCITO; BOGOTÁ – FACATATIVÁ Y LA 
CARO – ZIPAQUIRÁ 

FECHA SUSCRIPCIÓN 8 DE FEBRERO DE 2023 

PLAZO INICIAL 20 DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE INICIO 09 DE FEBRERO DE 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 28 DE FEBRERO DE 2023 

PRÓRROGA No. 1 20 DÍAS CALENDARIO 

ADICIÓN No. 1 $ 194.831.417,00 

VALOR INICIAL CONTRATO $217.497.188 

VALOR FINAL CONTRATO  $412.328.605,00 

FECHA DE TERMINACIÓN  20 DE MARZO DE 2023 

INTERVENTOR: N.A. 

SUPERVISIÓN ING. TATIANA CASTELLANOS – FINDETER 

LIQUIDACIÓN  23 de agosto de 2023 

ACTA DE ENTREGA AL CLIENTE  
Se remitió a la ANI mediante oficio No. 2202350809051 del 22 de septiembre 
del 2023, de lo cual, no se cuenta con respuesta a la fecha.  

Tabla No. 48 Información contrato de prestación de servicios PAF-ANI-PS-005-2023 

 
RELACIÓN ÚLTIMAS GARANTÍAS DEL CONTRATO 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 

PÓLIZA No. ASEGURADORA AMPARO VIGENCIA 
VALOR 

ASEGURADO 
EXPEDICIÓN APROBACIÓN 

Póliza de Seguro de 
Cumplimiento No. CSC-

100029320 Anexo 3 
Seguros Mundial 

Cumplimiento 
Del 28/02/2023 
al 21/09/2023 

123.698.581,5 

09/03/2023 09/03/2023 
Salarios y 

Prestaciones 
Sociales 

Del 28/02/2023 
al 21/03/2026 

41.232.860,5 

Calidad del 
Servicio 

Del 28/02/2023 
al 21/09/2028 

123.698.581,5 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual No. 

CSC-100006976 Anexo 
3 

Seguros Mundial 
Responsabilidad 

Civil 
Extracontractual 

Desde el 
09/02/2023 

hasta el 
20/03/2023 

232.000.000 09/03/2023 09/03/2023 

Tabla No. 49 Garantías contrato de prestación de servicios PAF-ANI-PS-005-2023 

 
9. GESTIONES REALIZADAS POR FINDETER  

 
En cumplimiento de las obligaciones contractuales, en particular para la realización de la supervisión de los 
aspectos técnicos, administrativos, financieros, sociales, ambientales, contables y jurídicos de los contratos 
derivados del presente contrato interadministrativo, Findeter adelantó entre otras las siguientes actividades: 
 

• Remitió en el plazo comprometido los respectivos informes mensuales a la ANI asociados a 
 

mailto:comercial@helamseguridad.com
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- Informe de gestión mensual 
- Informe de ingresos con soportes 
- Reporte de avance físico y financiero – Contrato de Obra 
- Certificado de disponibilidad de vía operativa del mes inmediatamente anterior. 
- Matriz de empleabilidad y gestión social 
- Reporte permisos (Estado Procesos - Querellas - PAN) (Mensual).    
- Informe de incidentes y accidentes. 

- Reporte novedad semanal. 
 

• Realizó comités de seguimiento administrativo y técnico con el contratista e interventor. 

• Requirió en múltiples ocasiones al contratista el cronograma del proyecto con el fin de realizar un adecuado 
seguimiento a la ejecución física del mismo. 

• Respondió a las solicitudes de la ANI en el tiempo adecuado. 

• Respondió los diferentes derechos de petición, permisos y solicitudes en el tiempo adecuado 

• Participó en los diferentes talleres y mesas de convivencia del PK5 y el Corzo 

• Participó en las diferentes mesas de inventario y de diagnóstico del corredor férreo, realizando un 
seguimiento especial al diagnóstico del corredor y potencial propuestas de intervención en el corredor. 

• Realizó seguimiento y asistió a reuniones sobre los puntos críticos, en particular del punto crítico PK127, 
PK77 y PK188  

• Se realizó seguimiento al programa de inversiones aprobado que es la versión 11. 
 
Se realizó la prórroga y adición de los contratos derivados de la siguiente forma: 
 

- Por medio del otro si No.6 se prorrogo el contrato obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 hasta el 30 de 
noviembre 2025, y se le adicionaron $ 49.067.929.411,81, para la administración, control y operación 
del corredor, obras complementarias y el arreglo de las plataformas. 

- Por medio del otro si No. 6 se prorrogo el contrato de interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 hasta 
el 31 de enero del 2026, adicionando la suma de $ 3.319.780.657,00 para las labores de seguimiento 
al objeto del contrato el cual concluye el 30 de noviembre 2025 y dos meses más de cierre contractual. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, desde Findeter se viene realizando el seguimiento a los planes de inversión y 
los cronogramas aprobados por la interventoría.  
 
Con relación a los apremios 1, 2 y 3 que se abrieron al contratista de obra, presentamos el estado de los mismo:  
 
Apremio No. 1   
   
Se inició el procedimiento de aplicación de la cláusula de apremio por el presunto incumplimiento parcial de las 
obligaciones del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01, por el atraso en la entrega de los estudios y diseños 
definitivos de los puntos críticos PK 127+300, PK 140+650, PK142+454 y PK181+600.  
   
A la fecha la interventoría entrego a FINDETER el total de los productos de los estudios y diseños de l los 
puntos críticos PK 127+300, PK 140+650, PK142+454 y PK181+600, por lo cual se procederá con el cierre y 
archivo del proceso.   
   
Apremio No. 2  
   






