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ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 12 

Hora: 4:30pm Fecha: 30/10/2025 

Lugar: Centro zonal pasto uno - virtual 

Dependencia que Convoca: Supervisión contractual primera infancia 

Proceso: Promoción y prevención 

Objetivo: 

Realizar comité técnico operativo extraordinario del contrato 520010382024 suscrito 
entre el ICBF y FUNDACION PARA EL FUTURO INTEGRAL Y COMUNITARIO – 
FUNDACION FUNFIC que opera el servicio HCB y HCB FAMI en el municipio de 
Chachagüí para revisar la modificación contractual suscrita 

Agenda: 
Saludo 

1. Revisión compromisos de actas anteriores 
2. Revisión modificación contractual 
3. Revisión presupuesto de modificación 
4. Varios 

 
Desarrollo  
 
Saludo  
Participan del comité por parte del ICBF Julietta Mabel Ojeda Andrade, coordinadora del centro zonal, Johanna Elizabeth Ríos 
Gustin, supervisora contractual, Jairo Andrés Sánchez, profesional de apoyo financiero. Por parte de FUNFIC, Silvana 
Hernández, representante legal, Magola González, coordinadora general; Alice Mora, apoyo financiero. 
 

1. Revisión compromisos de actas anteriores 
 

Acta 8 del 26/08/2025 

Compromiso Responsable Fechas Observaciones  

Ejecutar el presupuesto conforme con lo 
aprobado en el presente comité y solicitar con 
anticipación cualquier modificación que se 
requiera 

EAS Permanente Cumplido. 

Implementar el plan de mejora generados por 
las visitas realizadas en el mes de julio 

EAS Permanente Cumplido 

Cumplir con las entregas de RPP dentro de los 
8 días calendario de cada mes 

EAS Mensual Cumplido  

Realizar el proceso de cierre de las UDS 
DULCES ANGELITOS y MI PEQUEÑO 
MUNDO 

Coordinación del CZ 30/08/2025 Cumplido 

Solicitar la reapertura de la UDS DULCES 
ANGELITOS según el diagnóstico situacional 

Coordinación del CZ 15/09/2025 Cumplido 

Continuar realizando acciones de focalización 
para completar la cobertura contratada 

EAS Permanente Cumplido 

Reportar las acciones relacionados con la 
conmemoración del día de la niñez indígena 

EAS 29/08/2025 Cumplido 

 

Acta 9 del 23/09/2025 

Compromiso Responsable Fechas Observaciones  

Realizar la contratación de la madre 
comunitaria desde el 29 de septiembre de 
2025 a 30 de Junio de 2026 de acuerdo a lo 
estipulado en las leyes de contratación 
Colombiana. 

EAS 
29 de septiembre 
de 2025 

Cumplido. 

Iniciar la prestación del servicio EAS 
29 de septiembre 
de 2025 

Cumplido 

Cumplir con la entrega de RPP de manera 
mensual iniciando en el mes de Octubre de 
2025 

EAS 
Primeros 8 días 
de cada mes 

Cumplido  

Realizar entrega de dotación de acuerdo a 
inventario de la unidad. 

EAS Permanente  Cumplido 

Solicitar la reapertura de la UDS DULCES 
ANGELITOS según el diagnóstico situacional 

EAS Permanente Cumplido 
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Acta 10 del 20/10/2025 

Compromiso Responsable Fechas Observaciones  

Realizar la solicitud de modificación del 
contrato 520010382024 una vez se reciba 
viabilidad del trámite por parte de la dirección 
regional 

Supervisión 
contractual 

21 de octubre de 
2025 

Cumplido. 

 

Acta 11 del 28/10/2025 

Compromiso Responsable Fechas Observaciones  

Realizar la contratación de la señora Valentina 
Imbajoa para reapertura de la UDS 
SEMILLITAS SABER. 

EAS 28/10/2025 Cumplido. 

Realizar examen médico laboral de ingreso. EAS 28/10/2025 Cumplido. 

Realizar las acciones de inducción y fase de 
alistamiento de la MC Valentina Imbajoa 

EAS 
Hasta el 3 de 
noviembre 

Cumplido. 

Realizar las adecuaciones de la UDS 
conforme con lo identificado en la visita 
domiciliaria 

EAS – Madre 
Comunitaria 

Hasta el 3 de 
noviembre 

Cumplido. 

Entregar mediante acta los bienes del HCB 
SEMILLITAS DEL SABER 

EAS 29 de octubre de 
2025 

Cumplido. 

Presentar el examen ocupacional de ingreso 
de la señora Nadyely del Tránsito Morales 
Arboleda 

EAS 
Hasta el 30 de 
octubre de 2025 

Cumplido. 

Dar continuidad de la atención de 
SEMILLITAS DE AMOR Y PAZ durante el 
tiempo que dura la licencia de maternidad 

EAS Desde el 
20/10/2025 hasta 
el 21/02/2026 

Cumplido. 

Remitir la presente acta con la propuesta de 
reinversión a Dirección de Primera Infancia 

Supervisora 
contractual 

29/10/2025 
Cumplido. 

 
2. Revisión modificación contractual 

El 24 de octubre de 2025 quedó publicada la modificación del contrato 520010382024 y el 30 de octubre quedó aprobada por 
el ordenador del gasto, cumpliendo de esta manera con los requisitos de legalización, la modificación se hizo en los siguientes 
términos: 
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Las demás obligaciones del contrato no se modifican 
 

3. Revisión presupuesto de modificación 
 
De conformidad con lo establecido en el PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN CONTRACTUAL PARA LA LIBERACIÓN DE 
RECURSOS, P22.ABS del 10 de agosto de 2022, versión 2, y una vez realizado el ejercicio de análisis interno de 
identificación de los saldos por concepto de ahorros o inejecuciones en el presente contrato, se determinó necesario proceder 
a la liberación de recursos por valor de SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($76.764.539). 
 
De lo anterior se presenta el concepto de las inejecuciones: 
 

INEJECUCIONES ABR A SEP          68.407.982,00  

UDS A LIBERAR            8.356.557,00  

TOTAL          76.764.539,00  
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Mediante análisis adelantado en el marco del comité técnico operativo, por parte de la supervisión se determinó necesario 
proceder a la liberación de unidades de servicios y cupos, toda vez que: se surtieron procesos administrativos de cierre, 
reubicando a los usuarios en otros servicios. En virtud de lo expuesto se hace necesario liberar del contrato el número de 13 
cupos y 1 unidad de servicio, por concepto de renuncia voluntaria de la madre comunitaria. 
 
Con todo lo anterior el operador hace presentación y entrega de los presupuestos ajustados de acuerdo a las orientaciones: 
 

Presupuesto HCB ajustado 
 

 
 

Presupuesto FAMI ajustado 
 

 
 
con base en lo expuesto por los profesionales financieros el comité aprueba el presupuesto. 
 

4. Varios 
- Se socializa a la EAS el memorando 202516000000140303 del 29/10/2025 remitido hoy por la DPI, se brindan las 

orientaciones para la conmemoración del día de la madre y padre comunitario, a través de una jornada conmemorativa 
viernes 7 de noviembre de 2025. En esta fecha no se brindará la atención habitual a niñas, niños, mujeres y personas 
gestantes previo acuerdo con las familias y cuidadores, y en su lugar se desarrollarán actividades pedagógicas, 
culturales y comunitarias orientadas a reconocer la labor, el compromiso y la vocación de las madres y padres 
comunitarios como agentes fundamentales en la garantía de los derechos y el desarrollo integral de la primera infancia. 
De acuerdo con lo establecido en el memorando, estas actividades deben ser presentadas y compartidas con la oficina 
de comunicaciones para su difusión y de esta manera contribuir con la exaltación del rol de la madre comunitaria. 
 

- Toma la palabra Silvana Hernandez, representante legal, quien refiere que se envió una solicitud de entrega de saldos 
de AAVN a las participantes en gestación en el mes de noviembre con el fin de evitar pérdida o vencimiento del 
producto. Esta solicitud se encuentra en revisión de la profesional Lina Fernanda Villota, y una vez se cuente con la 
respuesta desde la regional se comunicará a la EAS. 
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Decisiones:  
 
Habiendo finalizado la agenda propuesta, se da por terminado el comité y se registran los compromisos en el siguiente apartado: 
Se adjunta pantallazo de los asistentes a través Teams, sin embargo, se aclara que algunos participantes están duplicados. 
 

 
 

Compromisos / tareas 
Responsable(s): Nombre / 

Cargo o rol 
Fechas 

Ejecutar el presupuesto conforme con lo 
aprobado en el presente comité 

EAS Vigencia 2025 

Realizar las actividades del día de la madre 
comunitaria, conforme con las orientaciones del 
memorando 202516000000140303 

EAS 7 de noviembre de 2025 

FIRMA ASISTENTES 

Nombre 
Cargo o rol / 
Dependencia 

Entidad Firma 

Julietta Mabel Ojeda Andrade Coordinadora ICBF CZ P1  

Johanna Elizabeth Ríos Gustin supervisora de contrato ICBF CZ P1  

Jairo Andrés Sánchez Melo 
Contratista apoyo al 
seguimiento a la 
ejecución financiera 

ICBF CZ P1 
 

Silvana Hernández  Representante legal FUNFIC  

Magola González Coordinadora  FUNFIC  

Alice Mora Apoyo financiero FUNFIC  

Próxima reunión 
Fecha Hora Lugar 

   

Colaborador que elabora el acta: Johanna Rios Gustin – profesional especializado 

 


