
Consignación bancariaMedio de Pago:

Forma de Pago:

0Aviso de Recibo:

Avisos de Despacho:

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de
Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

3289770Telefono:

BOGOTA, D.C.

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

7056000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles
siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del
mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor
legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

11001-BOGOTA, D.C.

Telefono:

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Orden de Compra: 987 DE 2021

Crédito

Correo: facturas@mincivil.com Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad:
Departamento:
Pais:

11-BOGOTA
CO-Colombia

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil

Pais:
Departamento:
Ciudad:

BOGOTA
Colombia

Contacto:

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

0,001.721.560.717,0
0

0,000,001.721.560.717,0
0

941,0000Costo Directo-ACTA DE OBRA No. 28 DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO:
PATRICIA INES MORALES PADRON CENTRO DE
COSTOS:2249 PERIODO FACTURA: DEL 25 DE AGOSTO
AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023 LINEA DE NEGOCIO:
OBRAS, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN
LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO
5. CONTRATISTA: MINCIVIL S.A NIT: 890.930.545-1
PARTICIPACION:100%

5637
5060

80

0,00344.312.143,000,000,00344.312.143,00941,0000Administración 20%-ACTA DE OBRA No. 28 DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2023

5637
5060

81

0,0086.078.036,000,000,0086.078.036,00941,0000Imprevistos 5%-ACTA DE OBRA No. 28 DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2023

5637
5060

82

16.354.827,001986.078.036,000,000,0086.078.036,00941,0000Utilidad 5%-ACTA DE OBRA No. 28 DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2023

5637
5060

83

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;joyuela@invias.gov.co#$

 Página 1 / 2

CUFE :  dc2010201ab39d91cc8393ffad8e246000a9af6825df8c6dc70b61d7577ae406a532ad6c2ac65be126877b28d4938675

Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

01/12/2023Fecha de Vencimiento:

01/11/2023 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-2788Factura Electronica de Venta:



Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

3289770

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de
Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

Colombia
BOGOTA

Ciudad:
Departamento:
Pais:

facturas@mincivil.comCorreo:

BOGOTA, D.C.

Telefono:

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

 Página 2 / 2

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

PESOS COLOMBIANOSMoneda:

2.254.383.759,00Total a Pagar:

0,00Total de Anticipos

2.254.383.759,00Bruto + Impuestos

2.238.028.932,00Base+ Cargos - Descuentos

0,00Cargos

0,00Descuentos

16.354.827,00IVA

2.238.028.932,00Bruto/Subtotal

4Total de Líneas

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;joyuela@invias.gov.co#$

SON: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES  TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE :  dc2010201ab39d91cc8393ffad8e246000a9af6825df8c6dc70b61d7577ae406a532ad6c2ac65be126877b28d4938675

Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

01/12/2023Fecha de Vencimiento:

01/11/2023 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-2788Factura Electronica de Venta:



 

 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490  

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 

 

 

 

 

 

 

 

MINCIVIL S.A 

CONTRATO 987 DE 2021 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 

SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL 

DUITAMA - CHARALÁ – SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 
MÓDULO 5. 

 

ACTA DE OBRA N°28 

SEPTIEMBRE 2023  



 

 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490  

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 

 

 

 

 

 

 

 

1. HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE 

OBRA MEPI-MN1-IN-4-FR-2 

 

  



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: septiembre-23

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 28 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 30 9 2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 20 10 2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 23 10 2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTOBULO MUÑOZ

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 24 10 2023 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA CLAUDIA  CORREA MALAVER

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 24 10 2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) 30 10 2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTOBULO MUÑOZ

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 30 10 2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE MARLON O. GAMBOA DUARTE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE LUIS GUILLERMO PINTO SOLER

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JUAN JOSE OYUELA SOLER

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Firma Firma Firma Firma
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Nombre: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER Nombre: JUAN JOSE OYUELA SOLER
Matricula profesional No.: 25202 21081CND Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (Encargado) Matricula profesional No.: 15202-281003 BYC Matricula profesional No.: 25202-157094 CND
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MINCIVIL S.A.

        DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 0/100 CENTAVOS

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

 AUTORIZA EL PAGO A:

ORDEN DE PAGO

890930545-1

Atendiendo tramite virtual, no requiere ser entrgada al contratista

MINCIVIL S.A.

NO APLICA

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)
septiembre-2023
(Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, EL ING JUAN JOSE OYUELA SOLER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 28CORRESPONDIENTE AL ACTA: DEL PERIODO

 $               2.254.383.759 VALOR TOTAL A PAGAR:

(Día / Mes / Año)

Para que se atiendan observaciones efectuadas por el Supervisor

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA

SANTANDER

Día/Mes/Año

SE AJUSTA A SEGÚN PREACTA CONCILIADA 29-09-2023
AJUSTE A LOS FORMATOS MEPI Y PROFORMA 9-10-2023
EL CONTRATISTA RADICA CON FIRMAS 21-10-2023

2.238.028.932$                

30/09/2023

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

ENTREGA DE ACTA DE OBRA CON CONSECUTIVO  0940 - 1599 DEL 16-08-
2023

AJUSTE A SEGÚN PREACTA CONCILIADA 29-09-2023
AJUSTE A LOS FORMATOS MEPI Y PROFORMA 9-10-2023
SE DA VIA LIBRE PARA FIRMAS 20-10-2023

31-Oct-2023

30-Oct-2023 31-Oct-2023

31-Oct-2023

 

Firmado digitalmente 

por MARLON 

OSWALDO GAMBOA 

DUARTE

 

Firmado 

digitalmente por 

MARLON 

OSWALDO 

GAMBOA DUARTE

 

Firmado digitalmente 
por JUAN JOSE OYUELA 
SOLER

 

Firmado digitalmente 
por JUAN JOSE 
OYUELA SOLER



 

 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490  

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 

 

 

 

 

 

 

 

2. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA MEPI-MN1-IN-4-

FR-1  



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 28 $ 2,238,028,932.00 MES

ACTA FINAL
(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 
CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SuSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:
VALOR INICIAL (incluido IVA) 
(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 
(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR            
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1.0 1.0 0 200.2 200-13 Ha 34.00                     1,137,185.00$     38,664,290.00$                               -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00
1.1 1.0 11601 200.2 200-13 Ha 1,137,185.00$     -$                                                 36.00                                       40,938,660.00$                            0.00 -$                                                0.40
2.0 1.0 0 201.7 201-13 0.0 m3 213.00                   109,175.00$        23,254,275.00$                               -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00
2.1 1.0 11601 201.7 201-13 m3 109,175.00$        -$                                                 214.00                                     23,363,450.00$                            8.70 949,823.00$                                    74.35
3.0 1.0 0 201.2 201.13 0.0 m 1,278.00                66,695.00$          85,236,210.00$                               -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00
3.1 1.0 11601 201.2 201.13 m 66,695.00$          -$                                                 1,281.00                                  85,436,295.00$                            0.00 -$                                                94.00
4.0 1.0 0 210.1.2 210-13 0.0 m3 257,483.00            12,048.00$          3,102,155,184.00$                          -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00
4.1 1.0 11601 210.1.2 210-13 m3 12,048.00$          -$                                                 1,625.00                                  19,578,000.00$                            0.00 -$                                                0.00
5.0 1.0 0 210.2.1 210-13 0.0 m3 93,986.00              60,236.00$          5,661,340,696.00$                          617.00                                     37,165,612.00$                            0.00 -$                                                617.00
5.1 1.0 11601 210.2.1 210-13 m3 60,236.00$          -$                                                 85,569.00                                5,154,334,284.00$                       2,424.00 146,012,064.00$                             12268.00
6.0 1.0 0 210.2.2 210-13 0.0 m3 2,168,927.00         10,193.00$          22,107,872,911.00$                        3,352.10                                  34,167,955.00$                            0.00 -$                                                3352.10
6.1 1.0 11601 210.2.2 210-13 m3 10,193.00$          -$                                                 1,966,824.90                           20,047,846,206.00$                     3,636.00 37,061,748.00$                               48681.50
7.0 1.0 0 211.1 211-13 0.0 m3 116,576.00            9,335.00$            1,088,236,960.00$                          593.00                                     5,535,655.00$                              0.00 -$                                                593.00
7.1 1.0 11601 211.1 211-13 m3 9,335.00$            -$                                                 123,833.00                              1,155,981,055.00$                       0.00 -$                                                17077.20
8.0 1.0 0 220.1 220.1 0.0 m3 514,966.00            12,565.00$          6,470,547,790.00$                          -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00
8.1 1.0 11601 220.1 220.1 m3 12,565.00$          -$                                                 390,406.00                              4,905,451,390.00$                       0.00 -$                                                0.00

SUB TOTAL 38,577,308,316.00$                        -                                           31,509,798,562.00$                     184,023,635.00$                             
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                                           

9.0 2.0 0 310.1 310-13 0.0 m2 613,952.00            888.00$               545,189,376.00$                             121,265.00                              107,683,320.00$                          0.00 -$                                                121265.00
9.1 2.0 11602 310.1 310-13 m2 888.00$               -$                                                 586,897.00                              521,164,536.00$                          0.00 -$                                                154636.00
10.0 2.0 0 311.1 311-13 0.0 m3 161,539.00            106,030.00$        17,127,980,170.00$                        13,428.30                                1,423,802,649.00$                       0.00 -$                                                13428.30
10.1 2.0 11602 311.1 311-13 m3 106,030.00$        -$                                                 150,110.70                              15,916,237,521.00$                     0.00 -$                                                27076.90
11.0 2.0 0 320.1 320-13 0.0 m3 75,232.00              152,246.00$        11,453,771,072.00$                        591.60                                     90,068,734.00$                            0.00 -$                                                591.60
11.1 2.0 11602 320.1 320-13 m3 152,246.00$        -$                                                 74,640.40                                11,363,702,338.00$                     0.00 -$                                                2457.80
12.0 2.0 0 330.1 330-13 0.0 m3 155,641.00            169,384.00$        26,363,095,144.00$                        -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00
12.1 2.0 11602 330.1 330-13 m3 169,384.00$        -$                                                 1,000.00                                  169,384,000.00$                          0.00 -$                                                0.00
13.0 2.0 0 330.4 330-13 0.0 m3 22,950.00              184,265.00$        4,228,881,750.00$                          -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00
13.1 2.0 11602 330.4 330-13 m3 184,265.00$        -$                                                 5,000.00                                  921,325,000.00$                          0.00 -$                                                0.00

SUB TOTAL 59,718,917,512.00$                        -                                           30,513,368,098.00$                     -$                                                
PAVIMENTOS ASFALTICOS -                                           

14.0 8.0 0 420.2 420-13 0.0 m2 330,033.00            2,795.00$            922,442,235.00$                             525.00                                     1,467,375.00$                              0.00 -$                                                525.00
14.1 8.0 11603 420.2 420-13 m2 2,795.00$            -$                                                 329,508.00                              920,974,860.00$                          0.00 -$                                                7677.30
15.0 8.0 0 421.1 421-13 0.0 m2 330,033.00            1,771.00$            584,488,443.00$                             -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00
15.1 8.0 11603 421.1 421-13 m2 1,771.00$            -$                                                 330,033.00                              584,488,443.00$                          0.00 -$                                                2700.00
16.0 8.0 0 450.2P 0.0 450.2P m3 57,577.00              807,206.00$        46,476,499,862.00$                        -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00
16.1 8.0 11603 450.2P 0.0 450.2P m3 807,206.00$        -$                                                 57,577.00                                46,476,499,862.00$                     0.00 -$                                                959.10
17.0 8.0 0 450.9P 0.0 450.9P m3 4,830.00                834,513.00$        4,030,697,790.00$                          1,127.40                                  940,829,956.00$                          0.00 -$                                                1127.40
17.1 8.0 11603 450.9P 0.0 450.9P m3 834,513.00$        -$                                                 3,702.60                                  3,089,867,834.00$                       0.00 -$                                                1440.50
18.0 8.0 0 460.1P 0.0 460.1P m3 3,450.00                69,747.00$          240,627,150.00$                             1,093.80                                  76,289,269.00$                            0.00 -$                                                1093.80
18.1 8.0 11603 460.1P 0.0 460.1P m3 69,747.00$          -$                                                 2,356.20                                  164,337,881.00$                          0.00 -$                                                1541.40
19.0 8.0 0 465.1 465-13 0.0 m3 6,900.00                75,562.00$          521,377,800.00$                             34.60                                       2,614,445.00$                              0.00 -$                                                34.50
19.1 8.0 11603 465.1 465-13 m3 75,562.00$          -$                                                 6,865.50                                  518,770,911.00$                          0.00 -$                                                0.00
20.0 8.0 0 466.1 466-13 0.0 m 2,500.00                4,159.00$            10,397,500.00$                               -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00
20.1 8.0 11603 466.1 466-13 m 4,159.00$            -$                                                 2,500.00                                  10,397,500.00$                            0.00 -$                                                0.00

SUB TOTAL 52,786,530,780.00$                        -                                           52,786,538,336.00$                     -$                                                
ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                                           

21.0 6.0 0 600.1.1 600-13 0.0 m3 79,580.00              31,287.00$          2,489,819,460.00$                          -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00
21.1 6.0 11402 600.1.1 600-13 m3 31,287.00$          -$                                                 61,628.00                                1,928,155,236.00$                       297.90 9,320,397.00$                                 16612.10
21.2 6.0 11604 600.1.1 600-13 m3 31,287.00$          -$                                                 26,412.00                                826,352,244.00$                          0.00 -$                                                861.10
22.0 6.0 0 600.2.1 600-13 0.0 m3 40,802.00              78,424.00$          3,199,856,048.00$                          -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00
22.1 6.0 11402 600.2.1 600-13 m3 78,424.00$          -$                                                 16,787.40                                1,316,535,058.00$                       0.00 -$                                                10.00
22.2 6.0 11604 600.2.1 600-13 m3 78,424.00$          -$                                                 12,252.60                                960,897,902.00$                          0.00 -$                                                95.20
23.0 6.0 0 610.1 610-13 0.0 m3 31,832.00              42,939.00$          1,366,834,248.00$                          -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00
23.1 6.0 11402 610.1 610-13 m3 42,939.00$          -$                                                 9,450.40                                  405,790,726.00$                          0.00 -$                                                0.00
23.2 6.0 11604 610.1 610-13 m3 42,939.00$          -$                                                 9,549.60                                  410,050,274.00$                          0.00 -$                                                0.00
24.0 6.0 0 610.2 610-13 0.0 m3 34,225.00              67,218.00$          2,300,536,050.00$                          -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00
24.1 6.0 11402 610.2 610-13 m3 67,218.00$          -$                                                 27,198.50                                1,828,228,773.00$                       0.00 -$                                                6674.90
24.2 6.0 11604 610.2 610-13 m3 67,218.00$          -$                                                 11,656.50                                783,526,617.00$                          0.00 -$                                                360.70

25.0 6.0 0 621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P m 570.00                   2,869,762.00$     1,635,764,340.00$                          -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00

25.1 6.0 11403 621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P m 2,869,762.00$     -$                                                 765.00                                     2,195,367,930.00$                       0.00 -$                                                348.50

26.0 6.0 0 630.3 630-13 0.0 m3 8,209.00                813,312.00$        6,676,478,208.00$                          -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00
26.1 6.0 11403 630.3 630-13 m3 813,312.00$        -$                                                 7,083.30                                  5,760,932,890.00$                       71.80 58,395,802.00$                               3543.50
26.1 6.0 11604 630.3 630-13 m3 813,312.00$        -$                                                 3,035.70                                  2,468,971,238.00$                       0.00 -$                                                8.60
27.0 6.0 0 630.4 630-13 0.0 m3 9,565.00                670,367.00$        6,412,060,355.00$                          -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00
27.1 6.0 11403 630.4 630-13 m3 670,367.00$        -$                                                 6,759.00                                  4,531,010,553.00$                       0.00 -$                                                311.59
27.2 6.0 11604 630.4 630-13 m3 670,367.00$        -$                                                 2,896.00                                  1,941,382,832.00$                       0.00 -$                                                19.00
28.0 6.0 0 630.5 630-13 0.0 m3 311.00                   500,114.00$        155,535,454.00$                             -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00
28.1 6.0 11403 630.5 630-13 m3 500,114.00$        -$                                                 217.70                                     108,874,818.00$                          0.00 -$                                                0.00
28.2 6.0 11604 630.5 630-13 m3 500,114.00$        -$                                                 93.30                                       46,660,636.00$                            0.00 -$                                                0.00
29.0 6.0 0 630.6 630-13 0.0 m3 1,264.00                493,322.00$        623,559,008.00$                             -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00
29.1 6.0 11403 630.6 630-13 m3 493,322.00$        -$                                                 1,010.80                                  498,649,878.00$                          4.40 2,170,617.00$                                 207.94
29.2 6.0 11604 630.6 630-13 m3 493,322.00$        -$                                                 433.20                                     213,707,090.00$                          0.00 -$                                                1.50
30.0 4.0 0 632.1P 0.0 632.1P m 40.00                     518,996.00$        20,759,840.00$                               -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00
30.1 4.0 14104 632.1P 0.0 632.1P m 518,996.00$        -$                                                 40.00                                       20,759,840.00$                            0.00 -$                                                0.00
31.0 4.0 0 640.1 640-13 0.0 kg 1,351,834.00         5,151.00$            6,963,296,934.00$                          -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00
31.1 4.0 11403 640.1 640-13 kg 5,151.00$            -$                                                 1,430,493.80                           7,368,473,564.00$                       21,784.90 112,214,020.00$                             949321.10
31.2 4.0 11604 640.1 640-13 kg 5,151.00$            -$                                                 625,450.20                              3,221,693,980.00$                       0.00 -$                                                2860.50
32.0 4.0 0 640.2 640-13 0.0 Kg 110,609.00            5,251.00$            580,807,859.00$                             -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00
32.1 4.0 11401 640.2 640-13 Kg 5,251.00$            -$                                                 22,853.00                                120,001,103.00$                          0.00 -$                                                0.00

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias en roca en seco 784,240.00$                               
Excavaciones varias en roca en seco 7,465,965.00$                            

Excavaciones varias sin clasificar 519,742,775.00$                        
Excavaciones varias sin clasificar 26,941,236.00$                          
Excavaciones varias en roca en seco -$                                            

-$                                            

Concreto clase 14 MPA 102,581,377.00$                        
-$                                            

Concreto clase 17,5 MPA -$                                            
Concreto clase 17,5 MPA -$                                            
Concreto clase 14 MPA

14,734,436.00$                          
Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. -$                                            
Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. -$                                            

Concreto clase  28 MPA 6,994,483.00$                            
Concreto clase 21 MPA -$                                            
Concreto clase 21 MPA 208,879,653.00$                        
Concreto clase 21 MPA 12,736,973.00$                          
Concreto clase 17,5 MPA -$                                            

Concreto clase 14 MPA 739,983.00$                               
Baranda Metálica -$                                            
Baranda Metálica -$                                            
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                            
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 4,889,952,986.00$                     
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

2,881,971,074.00$                     

Rellenos para Estructuras con suelo -$                                            
Rellenos para Estructuras con suelo -$                                            
Rellenos para Estructuras con suelo

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación 
y no incluye acero de refuerzo)

1,000,112,056.00$                     

Concreto clase  28 MPA -$                                            
Concreto clase  28 MPA

-$                                            
Relleno para estructuras con recebo -$                                            
Relleno para estructuras con recebo 448,673,428.00$                        
Relleno para estructuras con recebo 24,245,533.00$                          

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación 
y no incluye acero de refuerzo)

-$                                            

3,131,248,521.18$                     

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 4,781,700.00$                            

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el -$                                            
Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$                                            

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                            
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 774,191,275.00$                        
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 940,829,956.00$                        
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 1,202,115,977.00$                     
Fresado de pavimento asfaltico 76,289,269.00$                          
Fresado de pavimento asfaltico 107,508,026.00$                        
Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el 2,606,889.18$                            

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$                                            

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 1,467,375.00$                            
Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 21,458,054.00$                          
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                            

Base granular  para bacheo clase A -$                                            
Base granular  para bacheo clase A -$                                            

Conformación de la calzada existente 107,683,320.00$                        
Conformación de la calzada existente 137,316,768.00$                        

Base granular clase A -$                                            

5,004,025,397.00$                     

Terraplenes -$                                            
Terraplenes -$                                            

Afirmado 2,870,963,707.00$                     
Subbase Granular clase A 90,068,734.00$                          
Subbase Granular clase A 374,190,219.00$                        
Base granular clase A -$                                            

Afirmado 1,423,802,649.00$                     

Remoción de Derrumbes 159,415,662.00$                        

1,486,312,028.00$                     

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                            
Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 454,874.00$                               
Demolición de Estructuras -$                                            

Remoción de alcantarillas   -$                                            
Remoción de alcantarillas   6,269,330.00$                            
Excavación sin clasificar de préstamos -$                                            
Excavación sin clasificar de préstamos -$                                            
Excavación en roca de la explanación y canales 37,165,612.00$                          
Excavación en roca de la explanación y canales

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$                                                    

Demolición de Estructuras 8,117,162.00$                            

Remoción de Derrumbes 5,535,655.00$                            

738,975,248.00$                        
Excavaciones en material común de la Explanación y Canales 34,167,955.00$                          
Excavaciones en material común de la Explanación y Canales 496,210,530.00$                        

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 4

FECHA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                                 14,002,090,382.00$                                                                

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ITEM

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA 
GRUPO REGIONAL 5

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: septiembre-23

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

31/08/2030

          (Indice día/mes/año)

XSI NO

30/09/2023



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 28 $ 2,238,028,932.00 MES

ACTA FINAL
(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 
CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SuSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:
VALOR INICIAL (incluido IVA) 
(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 
(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR            
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$                                                    

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 4

FECHA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                                 14,002,090,382.00$                                                                

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ITEM

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA 
GRUPO REGIONAL 5

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: septiembre-23

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

31/08/2030

          (Indice día/mes/año)

XSI NO

33.0 6.0 0 642,5P 0.0 642,5P m 18,324.00              49,124.00$          900,148,176.00$                             -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00

33.1 6.0 11403 642,5P 0.0 642,5P m 49,124.00$          -$                                                 12,903.80                                633,886,271.00$                          0.00 -$                                                0.00

33.2 6.0 11604 642,5P 0.0 642,5P m 49,124.00$          -$                                                 5,530.20                                  271,665,545.00$                          0.00 -$                                                237.00

34.0 6.0 0 661.1 661-13 0.0 m 2,621.00                602,138.00$        1,578,203,698.00$                          -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00
34.1 6.0 11604 661.1 661-13 m 602,138.00$        -$                                                 21.00                                       12,644,898.00$                            0.00 -$                                                0.00
35.0 6.0 0 663.1P 0.0 663.1P m 33,506.00              63,808.00$          2,137,950,848.00$                          335.00                                     21,375,680.00$                            0.00 -$                                                335.00
35.1 6.0 11403 663.1P 0.0 663.1P m 63,808.00$          -$                                                 26,769.00                                1,708,076,352.00$                       0.00 -$                                                2089.50
35.2 6.0 11604 663.1P 0.0 663.1P m 63,808.00$          -$                                                 11,472.00                                732,005,376.00$                          207.50 13,240,160.00$                               1477.40

36.0 6.0 0 663.2P 0.0 663.2P m 2,238.00                29,798.00$          66,687,924.00$                               -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00

36.1 6.0 11403 663.2P 0.0 663.2P m 29,798.00$          -$                                                 1,692.60                                  50,436,095.00$                            0.00 -$                                                686.40

36.2 6.0 11604 663.2P 0.0 663.2P m 29,798.00$          -$                                                 725.40                                     21,615,469.00$                            0.00 -$                                                0.00

37.0 6.0 0 671.1 671-13 0.0 m3 16,908.00              610,815.00$        10,327,660,020.00$                        -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00

37.1 6.0 11604 671.1 671-13 m3 610,815.00$        -$                                                 271.00                                     165,530,865.00$                          0.00 -$                                                0.00

38.0 8.0 0 673.1 673-13 0.0 m2 199,322.00            7,394.00$            1,473,786,868.00$                          1,340.00                                  9,907,960.00$                              0.00 -$                                                1340.00
38.1 8.0 11403 673.1 673-13 m2 7,394.00$            -$                                                 140,925.40                              1,042,002,408.00$                       0.00 -$                                                7059.02
38.2 8.0 11604 673.1 673-13 m2 7,394.00$            -$                                                 60,396.60                                446,572,460.00$                          0.00 -$                                                4248.00
39.0 6.0 0 673.2 673-13 0.0 m3 37,706.00              133,217.00$        5,023,080,202.00$                          201.00                                     26,776,617.00$                            0.00 -$                                                201.00
39.1 6.0 11403 673.2 673-13 m3 133,217.00$        -$                                                 26,793.00                                3,569,283,081.00$                       0.00 -$                                                714.20
39.2 6.0 11604 673.2 673-13 m3 133,217.00$        -$                                                 11,482.00                                1,529,597,594.00$                       0.00 -$                                                422.30
40.0 6.0 0 673.3 673-13 0.0 m3 22,029.00              174,208.00$        3,837,628,032.00$                          -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00
40.1 6.0 11604 673.3 673-13 m3 174,208.00$        -$                                                 22,029.00                                3,837,628,032.00$                       0.00 -$                                                99.70

41.0 6.0 0 681.1 681-13 0.0 m3 1,820.00                267,959.00$        487,685,380.00$                             -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00

41.1 6.0 11403 681.1 681-13 m3 267,959.00$        -$                                                 1,820.00                                  487,685,380.00$                          0.00 -$                                                310.00

SUBTOTAL 58,258,138,952.00$                        -                                           51,522,713,265.00$                     195,340,996.00$                             
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD -                                           

42.0 8.0 0 1P
Manual de 

Señalización Vial 
2015

0.0 m 342,000.00            1,718.00$            587,556,000.00$                             -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00

42.1 8.0 11607 1P
Manual de 

Señalización Vial 
2015

m 1,718.00$            -$                                                 342,000.00                              587,556,000.00$                          0.00 -$                                                0.00

43.0 8.0 0 3P.
Manual de 

Señalización Vial 
2015

0.0 m2 85.00                     57,454.00$          4,883,590.00$                                 -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00

43.1 8.0 11607 3P.
Manual de 

Señalización Vial 
2015

m2 57,454.00$          -$                                                 85.00                                       4,883,590.00$                              0.00 -$                                                0.00

44.0 4.0 0 4P
Manual de 

Señalización Vial 
2015

0.0 u 7,808.00                7,994.00$            62,417,152.00$                               -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00

44.1 4.0 11607 4P
Manual de 

Señalización Vial 
2015

u 7,994.00$            -$                                                 7,808.00                                  62,417,152.00$                            0.00 -$                                                0.00

45.0 4.0 0 5P
Manual de 

Señalización Vial 
2015

0.0 u 539.00                   381,664.00$        205,716,896.00$                             -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00

45.1 4.0 11607 5P
Manual de 

Señalización Vial 
2015

u 381,664.00$        -$                                                 539.00                                     205,716,896.00$                          0.00 -$                                                0.00

46.0 4.0 0 6P
Manual de 

Señalización Vial 
2015

0.0 u 2,581.00                312,729.00$        807,153,549.00$                             -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00

46.1 4.0 11607 6P
Manual de 

Señalización Vial 
2015

u 312,729.00$        -$                                                 2,581.00                                  807,153,549.00$                          0.00 -$                                                0.00

47.0 4.0 0 720.1 720-13 0.0 u 60.00                     245,207.00$        14,712,420.00$                               -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00
47.1 4.0 11607 720.1 720-13 u 245,207.00$        -$                                                 60.00                                       14,712,420.00$                            0.00 -$                                                0.00
48.0 4.0 0 730.1 730-13 0.0 m 6,875.00                220,797.00$        1,517,979,375.00$                          -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00
48.1 4.0 11607 730.1 730-13 m 220,797.00$        -$                                                 6,875.00                                  1,517,979,375.00$                       0.00 -$                                                0.00
49.0 4.0 0 730.2 730-13 0.0 u 166.00                   98,831.00$          16,405,946.00$                               -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00
49.1 4.0 11607 730.2 730-13 u 98,831.00$          -$                                                 166.00                                     16,405,946.00$                            0.00 -$                                                0.00
50.0 4.0 0 740.1 740-13 0.0 u 1,732.00                21,101.00$          36,546,932.00$                               -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00
50.1 4.0 11607 740.1 740-13 u 21,101.00$          -$                                                 1,732.00                                  36,546,932.00$                            0.00 -$                                                0.00

SUBTOTAL 3,253,371,860.00$                          -                                           3,253,371,860.00$                       -$                                                
OBRAS VARIAS -                                           

51.0 5.0 0 800.1 800-13 0.0 m 179,400.00            17,085.00$          3,065,049,000.00$                          -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00
51.1 5.0 11605 800.1 800-13 m 17,085.00$          -$                                                 180,110.00                              3,077,179,350.00$                       0.00 -$                                                0.00

52.0 5.0 0 801.6P 0.0 801.6P m 62.00                     28,635.00$          1,775,370.00$                                 -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00

52.1 5.0 11606 801.6P 0.0 801.6P m 28,635.00$          -$                                                 5,248.00                                  150,276,480.00$                          0.00 -$                                                4048.00

53.0 5.0 0 810.1 810-13 0.0 m2 92,500.00              18,040.00$          1,668,700,000.00$                          -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00
53.1 5.0 11606 810.1 810-13 m2 18,040.00$          -$                                                 92,845.00                                1,674,923,800.00$                       0.00 -$                                                3523.10

SUBTOTAL 4,735,524,370.00$                          -                                           4,902,379,630.00$                       -$                                                

Geotextil Tipo II no tejido 31,409,712.00$                          
Material granular drenante 26,776,617.00$                          

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto -$                                            

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto -$                                            

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto 11,642,388.00$                          

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior -$                                            
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior -$                                            

Geotextil Tipo II no tejido 52,194,393.00$                          

Tubería para filtro PVC  ø 6" 21,375,680.00$                          

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 
superficie de apoyo 

-$                                            

Tubería para filtro PVC  ø 6" 133,326,816.00$                        
Tubería para filtro PVC  ø 6" 94,269,939.00$                          

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable. -$                                            

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable. 20,453,347.00$                          

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable.

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 
superficie de apoyo 

-$                                            

Geotextil Tipo II no tejido 9,907,960.00$                            

-$                                            

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$                                            

Protección de Taludes con bloques de césped -$                                            
Protección de Taludes con bloques de césped 63,556,724.00$                          

179,471,205.00$                        

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$                                            

Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm -$                                            

Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm 115,914,481.00$                        

Captafaros -$                                            
Captafaros -$                                            

Defensa metálica -$                                            
Sección final -$                                            
Sección final -$                                            

-$                                            

Poste de referencia -$                                            
Defensa metálica -$                                            

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 
líneas de demarcación de pavimentos

-$                                            

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 
líneas de demarcación de pavimentos

-$                                            

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$                                            

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$                                            

Poste de referencia -$                                            

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                            

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                            

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

-$                                            

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

-$                                            

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 
marca vial con resina termoplástica

-$                                            

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 
marca vial con resina termoplástica

-$                                            

10,799,749,997.00$                   

Material de cobertura tipo SBG 17,368,537.00$                          

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: 
recubrimiento de zinc (galvanizado)

-$                                            

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: 
recubrimiento de zinc (galvanizado)

83,067,290.00$                          

Material granular drenante 95,143,581.00$                          
Material granular drenante 56,257,539.00$                          
Material de cobertura tipo SBG -$                                            

30/09/2023



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 28 $ 2,238,028,932.00 MES

ACTA FINAL
(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 
CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SuSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:
VALOR INICIAL (incluido IVA) 
(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 
(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR            
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$                                                    

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 4

FECHA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                                 14,002,090,382.00$                                                                

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ITEM

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA 
GRUPO REGIONAL 5

26/09/2023

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: septiembre-23

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

31/08/2030

          (Indice día/mes/año)

XSI NO

TRANSPORTES -                                           

54.0 3.0 0 900.1 900-13 0.0 m3-E 1,478,921.00         1,012.00$            1,496,668,052.00$                          -                                           -$                                              0.00 -$                                                0.00

54.1 3.0 11608 900.1 900-13 m3-E 1,012.00$            -$                                                 778,921.00                              788,268,052.00$                          0.00 -$                                                0.00

55.0 3.0 0 900.2 900-13 0.0 m3-km 39,318,178.00       1,125.00$            44,232,950,250.00$                        61,999.90                                69,749,887.00$                            0.00 -$                                                59499.90

55.1 3.0 11608 900.2 900-13 m3-km 1,125.00$            -$                                                 39,290,303.10                         44,201,590,988.00$                     119,790.40 134,764,200.00$                             1063271.40

56.0 3.0 0 900.3 900-13 0.0 m3-km 1,515,488.00         1,125.00$            1,704,924,000.00$                          5,089.60                                  5,725,800.00$                              0.00 -$                                                5089.60

56.1 3.0 11608 900.3 900-13 m3-km 1,125.00$            -$                                                 1,649,621.40                           1,855,824,075.00$                       0.00 -$                                                196402.60

SUBTOTAL 47,434,542,302.00$                        46,921,158,802.00$                     134,764,200.00$                             
ITEMS NO PREVISTOS

57.1 1.0 11601 200.2P 200.2P m2 845.00$               -$                                                 387,000.00                              327,015,000.00$                          0.00 -$                                                221068.00

58.1 1.0 11601 221.1P 221.1P m3 118,439.00$        -$                                                 5,125.00                                  606,999,875.00$                          0.00 -$                                                1542.90

59.1 8.0 11603 420.2P 420.2P m2 2,988.00$            -$                                                 32,200.00                                96,213,600.00$                            0.00 -$                                                2598.00

60.1 8.0 11603 465.1P 465.1P m 8,855.00$            -$                                                 10,140.00                                89,789,700.00$                            0.00 -$                                                2143.20

61.1 8.0 11603 673.1P 673.1P m2 53,319.00$          -$                                                 6,213.00                                  331,270,947.00$                          361.20 19,258,823.00$                               1558.20

62.1 6.0 11403 621.1.1P 621.1.1P m 453,664.00$        -$                                                 1,830.00                                  830,205,120.00$                          0.00 -$                                                1652.50

63.1 6.0 11403 621.1.3P 621.1.3P m 2,387,110.00$     -$                                                 60.00                                       143,226,600.00$                          0.00 -$                                                0.00

63.1 6.0 14104 621.1.3P 621.1.3P m 2,387,110.00$     -$                                                 50.00                                       119,355,500.00$                          0.00 -$                                                0.00

64.1 6.0 11403 621.1.4P 621.1.4P m 3,163,203.00$     -$                                                 1,889.00                                  5,975,290,467.00$                       57.00 180,302,571.00$                             1277.30

64.1 6.0 14104 621.1.4P 621.1.4P m 3,163,203.00$     -$                                                 176.00                                     556,723,728.00$                          0.00 -$                                                0.00

65.1 6.0 11403 621.1.5P 621.1.5P m 3,869,276.00$     -$                                                 700.00                                     2,708,493,200.00$                       0.00 -$                                                364.00

65.1 6.0 14104 621.1.5P 621.1.5P m 3,869,276.00$     -$                                                 78.00                                       301,803,528.00$                          0.00 -$                                                0.00

66.1 6.0 11403 630.7 630.7 m3 438,105.00$        -$                                                 1,926.00                                  843,790,230.00$                          0.00 -$                                                305.30

66.1 6.0 11604 630.7 630.7 m3 438,105.00$        -$                                                 214.00                                     93,754,470.00$                            0.00 -$                                                0.00

67.1 6.0 11604 661.1P 661.1P m 557,097.00$        -$                                                 2,621.00                                  1,460,151,237.00$                       7.00 3,899,679.00$                                 206.00

68.1 6.0 11604 671.3 671.3 m3 687,938.00$        -$                                                 16,908.00                                11,631,655,704.00$                     0.00 -$                                                172.00

69.1 6.0 11403 674.2P 674.2P m 262,251.00$        -$                                                 8,085.00                                  2,120,299,335.00$                       180.00 47,205,180.00$                               1854.00

70.1 6.0 11601 801.4P 801.4P m 3,128.00$            -$                                                 272,000.00                              850,816,000.00$                          0.00 -$                                                99900.00

71.1 6.0 11606 811.2 811.2 m2 15,052.00$          -$                                                 28,250.00                                425,219,000.00$                          0.00 -$                                                14781.00

72.1 6.0 11606 810.2 810.2 m2 12,002.00$          -$                                                 28,250.00                                339,056,500.00$                          0.00 -$                                                14974.40

73.1 6.0 11604 671.5P 671.5P m 187,036.00$        -$                                                 4,100.00                                  766,847,600.00$                          39.00 7,294,404.00$                                 571.20

74.1 6.0 11606 7P 7P m3 46,757.00$          -$                                                 5,945.00                                  277,970,365.00$                          0.00 -$                                                0.00

75.1 6.0 11606 8P 8P und 35,419.00$          -$                                                 2,870.00                                  101,652,530.00$                          0.00 -$                                                325.00

76.1 6.0 11606 9P 9P und 52,166.00$          -$                                                 1,435.00                                  74,858,210.00$                            0.00 -$                                                385.00

77.1 6.0 11606 10P 10P und 100,101.00$        -$                                                 820.00                                     82,082,820.00$                            0.00 -$                                                200.00

78.1 6.0 11606 11P 11P und 164,783.00$        -$                                                 820.00                                     135,122,060.00$                          0.00 -$                                                20.00

79.1 4.0 11403 810.1P 810.1P m2 284,333.00$        -$                                                 27,940.00                                7,944,264,020.00$                       805.40 229,001,798.00$                             19127.64

1,196,180,325.00$                     

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 
cien metros (100m)

220,952,925.00$                        

1,489,796,438.00$                     

Rocería y desmonte manual con guadaña y machete ( incluye transporte  
de material sobrante)

186,802,460.00$                        

Pedraplén para mejoramiento de subrasante 182,739,533.00$                        

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1, para Bacheo 7,762,824.00$                            

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil 
metros(1.000 m) de distancia.

-$                                            

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 
cien metros (100m)

5,725,800.00$                            

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil 
metros(1.000 m) de distancia.

-$                                            

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros 
(1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

66,937,388.00$                          

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros 
(1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 
m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de 
refuerzo)

4,040,359,192.00$                     

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 
m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de 
refuerzo)

-$                                            

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 
m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de 
refuerzo)

1,408,416,464.00$                     

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 
m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de 
refuerzo)

-$                                            

Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón 133,753,457.00$                        

Corte de mezcla asfáltica, espesor variable hasta 20 cm. 18,978,036.00$                          

Suministro, transporte e instalación de geodrén Planar diámetro  100 mm 83,081,666.00$                          

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 30 cm (incluye excavación, 
cargue y retiro de sobrantes, movilización, montaje y desmontaje equipo y 
suministro de concreto tipo autocompactante y/o autonivelante de 28 
MPA)

749,679,760.00$                        

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación 
en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)

-$                                            

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación 
en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)

-$                                            

Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón -$                                            

Tubería de Concreto Reforzado  21 Mpa de 900 mm de diámetro interior 
(Suministro e Instalación, no incluye material de atraque y solado)

114,761,982.00$                        

Berma cuneta de concreto vaciada in situ de 28 MPa; incluye la 
conformación de la superficie de apoyo (no incluye acero de refuerzo)

118,325,336.00$                        

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros diámetro 3 pulgadas 
tubería PVC perforada (incluye geotextil de recubrimiento).

486,213,354.00$                        

Limpieza a mano de cunetas de concreto (no incluye transporte a zona de 
disposición de material

312,487,200.00$                        

Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión tipo 
manto temporal

222,483,611.00$                        

Protección de taludes con tierra orgánica incluye extendido, conformación 
y semillas

179,722,748.00$                        

Zanja de coronación en sacos de suelo cemento incluye excavación 106,834,963.00$                        

Chipeado de residuos vegetales de poda (ramas con diámetros no 
mayores a 10 cm) y disposición de residuos

-$                                            

Tala de arboles caída libre clase I (H<5m. incluye apeo y trozado) 11,511,175.00$                          

Tala de arboles caída libre clase II (5m<H<10m. incluye apeo y trozado) 20,083,910.00$                          

Tala de arboles caída libre clase III (10m<H<20m. incluye apeo y trozado) 20,020,200.00$                          

Tala de arboles caída libre clase IV (H>20m. incluye apeo y trozado a 3 
m)

3,295,660.00$                            

Suministro, transporte e instalación malla alambre triple torsión de alta 
resistencia recubierta en PVC de 2,7 mm. 150KN/m2 (incluye accesorios 
y cable)

5,438,619,264.00$                     



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 28 $ 2,238,028,932.00 MES

ACTA FINAL
(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 
CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SuSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:
VALOR INICIAL (incluido IVA) 
(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 
(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR            
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$                                                    

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 4

FECHA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                                 14,002,090,382.00$                                                                

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ITEM

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA 
GRUPO REGIONAL 5

26/09/2023

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: septiembre-23

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

31/08/2030

          (Indice día/mes/año)

XSI NO

80.1 4.0 11403 623.1.1P 623.1.1P m 287,855.00$        -$                                                 10,238.00                                2,947,059,490.00$                       582.00 167,531,610.00$                             6843.00

81.1 4.0 11403 623.1.2P 623.1.2P m 240,099.00$        -$                                                 24,655.00                                5,919,640,845.00$                       219.00 52,581,681.00$                               21348.00

82.1 4.0 11403 623.1.3P 623.1.3P m 285,661.00$        -$                                                 78.00                                       22,281,558.00$                            0.00 -$                                                0.00

83.1 4.0 11403 623.1.4P 623.1.4P m 411,856.00$        -$                                                 11,577.00                                4,768,056,912.00$                       2,160.00 889,608,960.00$                             2160.00

84.1 4.0 11403 623.1.5P 623.1.5P m 542,377.00$        -$                                                 195.00                                     105,763,515.00$                          0.00 -$                                                0.00

85.1 4.0 11403 623.1.6P 623.1.6P m 170,567.00$        -$                                                 6,940.00                                  1,183,734,980.00$                       51.00 8,698,917.00$                                 5424.00

86.1 6.0 11403 631.1P 631.1P kg 1,149.00$            -$                                                 1,816,192.70                           2,086,805,412.00$                       103,147.50 118,516,478.00$                             1074995.10

87.1 6.0 11604 600.1.1P 600.1.1P m3 87,400.00$          -$                                                 4,080.00                                  356,592,000.00$                          0.00 -$                                                1189.30

SUBTOTAL -$                                                 56,623,862,058.00$                     1,723,900,101.00$                          

Ajuste al peso 535.00$                                  
264,764,334,092.00$                      278,033,191,146.00$                   2,238,028,932.00$                          
32,988,431,319.00$                        33,620,083,999.00$                     -$                                                
1,450,000,000.00$                          1,450,000,000.00$                       -$                                                

299,202,765,411.00$                      313,103,275,145.00$                   2,238,028,932.00$                          
2,186,481,747.00$                          2,288,062,395.00$                       16,354,827.00$                               

301,389,247,158.00$                      315,391,337,540.00$                   2,254,383,759.00$                          
1,140,000,000.00$                          1,140,000,000.00$                       -$                                                

216,600,000.00$                             216,600,000.00$                          -$                                                
1,356,600,000.00$                          1,356,600,000.00$                       -$                                                
7,555,307,835.00$                          7,555,307,835.00$                       -$                                                

324,000,000.00$                             324,000,000.00$                          -$                                                
310,625,154,993.00$                      324,627,245,375.00$                   2,254,383,759.00$                          

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

 AIU 30 %
Utilidad 5 %

%

0.00%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

TOTAL PRESENTE MES G.P.P. VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 
ACTA 

 $                2,254,383,759.00 E E 184,023,635$                                                                          1,486,312,028.00$                 1.00 1 Obras de Explanación 184,023,635.00$         

A SB -$                                                                                        5,004,025,397.00$                 2.00 2 Sub-bases y bases -$                             

A B -$                                                                                        -$                                       3.00 3 Transporte de materiales 134,764,200.00$         

 $                                        -   
SB

P -$                                                                                        3,131,248,521.18$                 4.00 4 Aceros y elementos metálicos 1,459,636,986.00$      

 $                                        -   
B

OA 195,340,996$                                                                          10,799,749,997.00$               5.00 5 Acero Estructural y cables de ace -$                             

 $                                        -   
P

SCT -$                                                                                        -$                                       6.00 6 Concretos, morteros y obras vari 440,345,288.00$         

 $                                        -   
OA

OV -$                                                                                        179,471,205.00$                    7.00 7 Concreto para superestructuras -$                             

SCT
T 134,764,200$                                                                          1,489,796,438.00$                 8.00 8 Pavimentaciones con asfalto, 

pinturas, geotextiles
19,258,823.00$           

OV NP 1,723,900,101$                                                                       24,095,236,572.00$               N TOTAL 2,238,028,932$           
 $                2,254,383,759.00 T -$                                       8

############ 16,354,827$                                          
TOTAL 46,185,840,158.18$               

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: . -$                                       -$                                           

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

1,489,796,438.00$               

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

2,238,028,932$                                                   

2,254,383,759$                                                   
        DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 0/100 CENTAVOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                              2,238,028,932.00  $                                                             16,354,827.00 

2,238,028,932$                                                   

2,238,028,932$                                                                       

46,185,840,158.18$             

-$                                      

GESTION SOCIAL (PREACTA)  $                                                       -    $                                                                                -   15,068,613,714.00$             

GESTION AMBIENTAL (PREACTA)

3,334,583,112.18$               

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                                       -    $                                                                                -   19,253,496,271.00$             

GESTION PREDIAL (PREACTA) 179,471,205.00$                  

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

OBRA  $                              2,238,028,932.00  $                                                             16,354,827.00 1,855,854,021.00$               

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E 
ILUMINACION

OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES 5,004,025,397.00$               

Valor Saldo por Amortizar

Valor Amortizado Presenta Acta 0
Valor Amortizado Acumulado 0

Valor Anticipo Otorgado

VALOR TOTAL (F+I+J) 53,868,599,360.04$                   

Valor

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 936,841,833.55$                        
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J) 198,365,757.00$                        
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) -$                                                

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 52,733,391,769.49$                   
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 787,262,045.00$                        
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 149,579,788.55$                        

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$                                                
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 52,350,828,024.18$                   
VALOR IVA  (OBRA) ( E) 382,563,745.31$                        

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) 46,185,840,158.18$                   
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 6,164,987,866.00$                     

24,095,236,572.00$                   

PERNO PASIVO de fijación d=1" L=3m 925,155,408.00$                        

AGRUPACIÓN INDICES ICOCIV

VALOR PRESENTE ACTA GRUPOS VALOR ACUMULADO

PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Roca Ø=51mm Autoperforante 1,969,791,765.00$                     

PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=51mm Autoperforante 5,125,633,452.00$                     

PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=76mm Autoperforante -$                                            

PERNO PASIVO R32-360 33Ton en Roca Ø=115mm Autoperforante 889,608,960.00$                        

PERNO PASIVO R51-950 40 Ton Ø=115mm Autoperforante -$                                            

Suministro de lechada para inyección de pernos 1,235,169,372.00$                     

Excavaciones en material común a mano 103,944,820.00$                        



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 28 $ 2,238,028,932.00 MES

ACTA FINAL
(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 
CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SuSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:
VALOR INICIAL (incluido IVA) 
(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 
(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR            
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$                                                    

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 4

FECHA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                                 14,002,090,382.00$                                                                

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ITEM

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA 
GRUPO REGIONAL 5

26/09/2023

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: septiembre-23

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

31/08/2030

          (Indice día/mes/año)

XSI NO

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente 
formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

2,238,028,932.00$              

-$                                    

9,320,397.00$                    

1,866,227,634.00$              

184,023,635.00$                 

-$                                    

19,258,823.00$                   

24,434,243.00$                   

636,588,509.00$                 

-$                                    

-$                                    

-$                                    

134,764,200.00$                 

-$                                    

-$                                    

1,417,133,250.00$              

-$                                    

43,335,499,299.00$            

11401 - Preliminares, obras de 
contención y malla electrosoldada

11402 - Excavaciones, 
movimiento de tierra, rellenos y 
estructuras de contención y 
11403 - Estructuras de 
contención, drenaje, sistemas de 
contención, aceros, concretos y 

11601 - Preliminares y 
explanación

11602 - Afirmados, subbases y 
bases

11603 - Pavimentos asfalticos / 
concreto

11604 - Estructuras hidráulicas y 
drenajes

11605 - Obras de urbanismo

11606 - Obras geotécnicas y 
mitigación ambiental

11607 - Señalización y control de 
transito

11608 - Transporte y sobre 
acarreos

14104 - Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

TOTAL

-$                                    

969,200,443.00$                 

31,870,083,021.00$            

2,091,471,999.00$              

3,382,470,694.00$              

2,219,877,558.00$              

748,673,825.00$                 

-$                                    
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3. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 

AFINCO-FR-12 

  



CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

CONTRATO N°: 987 DE 2021

% TIPO PAGO:

ANTICIPO ACTA DE OBRA X

PAGO ANTICIPADO  

 
DESEMBOLSO

 

OTRO  

CUAL? _________________________ _____________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Firma
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matricula profesional No.: 25202 21081CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formulado

Texto Libre

Asunto

 RP984223;11;2254383759

SVR GR5 - ACTA DE OBRA 28 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1

SVR GR5 - ACTA DE OBRA 28 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1 RP984223;11;2254383759

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS

NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

PERIODO

28 septiembre-23

ACTA DE INTERVENTORIA 

1

AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1 DE 

$ 2,254,383,759

984223 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 2,254,383,759
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4. IDENTIFICACIÓN CONTRACTUAL 

POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-13 

  



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

Contrato No. 987 DE 2021 Contratista MINCIVIL S.A.

Objeto del Contrato:

ACTA DE RECIBO 

PARCIAL DE OBRA No 28 Valor basico Período 

13-abr-21

Item
Ruta (codigo 

vía)

Valor incluido IVA 

(Construcción, Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA Estudios 

diseños, Gestión Social y 

Predial, Implementación 

Protocolo bioseguridad

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 57 $ 2,254,383,759.00 $ 0.00 $ 0.00
2 57

$ 2,254,383,759.00 $ 0.00 $ 0.00

NIT VALOR CON IVA

 891855138-1 2,254,383,759.00$                     
891801240-1 -$                                               

$ 2,254,383,759.00

NIT VALOR CON IVA

800099691-7 -$                                               
890205063-4 -$                                               
800099819-2 -$                                               
800099824-1 -$                                               

$ 0.00

Firma Firma
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T 

Santander Gambita

Santander Paramo
Santander San Gil

TOTAL DEPARTAMENTO 2

Santander Charalá
-$                                                
-$                                                
-$                                                
-$                                                

$ 0.00

DEPARTAMENTO  2 MUNICIPIO

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 MUNICIPIO

Boyacá Duitama
Boyacá Paipa

TOTAL DEPARTAMENTO 1

VALOR SIN IVA

2,238,028,932.00$                      
-$                                                

$ 2,238,028,932.00

VALOR SIN IVA

TOTALES $ 2,254,383,759.00

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) subtotal

Duitama -Charalá $ 2,254,383,759.00

Charalá -San Gíl

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

2,238,028,932.00$                   septiembre-2023

Valor incluido el Iva $ 2,254,383,759.00



FECHA 
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: septiembre-23 PROYECTO :

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

420821 54 $ 2,101,479,500.00

420821 54 $ 51,728,079.00

420821 54 $ 920,367,395.00

329322 11 $ 16,380,768,477.00

329322 11 $ 89,668,685.00

1008322 11 $ 12,252,039,217.00

1008322 11 $ 851,108,816.00

1008322 11 $ 898,942,349.00

185923 11 $ 50,000,000.00

185923 11 $ 13,767,142,857.00

984223 11 $ 13,850,000,000.00 #¡REF!

$ 61,213,245,375.00 #¡REF!

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Obra jun-21 -$                                      -$                               -$                                      -$                         -$                         -$                                  3,073,574,974.00$               $ 16,470,437,162.00 $ 14,002,090,382.00 $ 13,817,142,857.00 $ 13,850,000,000.00 324,627,245,375.00$              

2 Obra jul-21 -$                                      -$                               -$                                      -$                         -$                         -$                                  3,073,574,974.00$               324,627,245,375.00$              

3 Obra ago-21 250,062,720.00$                  1,827,381.00$               251,890,101.00$                  -$                         -$                         -$                                  2,821,684,873.00$               324,375,355,274.00$              

4 Obra sep-21 442,429,850.00$                  31,879,295.00$             474,309,145.00$                  -$                         -$                         -$                                  2,347,375,728.00$               323,901,046,129.00$              

5 Obra oct-21 284,843,391.18$                  2,081,547.86$               286,924,939.04$                  -$                         -$                         -$                                  2,060,450,788.96$               323,614,121,189.96$              

6 Obra nov-21 219,401,307.00$                  1,603,317.00$               221,004,624.00$                  -$                         -$                         -$                                  1,839,446,164.96$               323,393,116,565.96$              

7 Obra dic-21 1,810,403,591.00$               13,229,872.00$             1,823,633,463.00$               -$                         -$                         -$                                  15,812,701.96$                    321,569,483,102.96$              

8 Obra ene-22 917,379,547.00$                  6,703,927.00$               924,083,474.00$                  -$                         -$                         -$                                  15,812,701.96$                    15,546,353,688.00$                        320,645,399,628.96$              

9 Obra feb-22 1,005,261,151.00$               45,726,880.00$             1,050,988,031.00$               -$                         -$                         -$                                  15,812,701.96$                    14,495,365,657.00$                        319,594,411,597.96$              

10 Obra mar-22 597,643,161.00$                  4,367,392.00$               602,010,553.00$                  -$                         0 -$                                  15,812,701.96$                    13,893,355,104.00$                        318,992,401,044.96$              

11 Obra abr-22 476,137,993.00$                  3,479,470.00$               479,617,463.00$                  -$                         0 -$                                  15,812,701.96$                    13,413,737,641.00$                        318,512,783,581.96$              

12 Obra may-22 556,120,238.00$                  4,063,956.00$               560,184,194.00$                  -$                         0 -$                                  -$                                      12,869,366,148.96$                        317,952,599,387.96$              

13 Obra jun-22 684,912,070.00$                  43,421,665.00$             728,333,735.00$                  -$                         0 -$                                  -$                                      12,141,032,413.96$                        317,224,265,652.96$              

1D Ajuste Definitivo jun-21 -$                                      -$                               -$                                      -$                         0 -$                                  -$                                      12,141,032,413.96$                        317,224,265,652.96$              

2D Ajuste Definitivo jul-21 -$                                      -$                               -$                                      -$                         0 -$                                  -$                                      12,141,032,413.96$                        317,224,265,652.96$              

3D Ajuste Definitivo ago-21 -$                                      -$                               -$                                      -$                         0 -$                                  -$                                      12,141,032,413.96$                        317,224,265,652.96$              

4D Ajuste Definitivo sep-21 -$                                      -$                               -$                                      -$                         -$                                  -$                                      12,141,032,413.96$                        317,224,265,652.96$              

5D Ajuste Definitivo oct-21 -$                                      -$                               -$                                      -$                                  -$                                      12,141,032,413.96$                        317,224,265,652.96$              

6D Ajuste Definitivo nov-21 -$                                      -$                               -$                                      -$                                  -$                                      12,141,032,413.96$                        317,224,265,652.96$              

7D Ajuste Definitivo dic-21 58,920,378.00$                    430,572.00$                  59,350,950.00$                    -$                                  12,081,681,463.96$                        317,164,914,702.96$              

14 Obra jul-22 1,016,736,069.00$               7,429,994.00$               1,024,166,063.00$               -$                         0 -$                                  11,057,515,400.96$                        316,140,748,639.96$              

15 Obra ago-22 1,917,862,902.00$               58,867,210.00$             1,976,730,112.00$               -$                         0 -$                                  9,080,785,288.96$                          314,164,018,527.96$              

16 Obra sep-22 3,047,103,092.00$               22,267,292.00$             3,069,370,384.00$               -$                         0 -$                                  6,011,414,904.96$                          311,094,648,143.96$              

8D Ajuste Definitivo ene-22 57,744,578.00$                    421,979.00$                  58,166,557.00$                    -$                                  5,953,248,347.96$                          311,036,481,586.96$              

9D Ajuste Definitivo feb-22 30,007,410.00$                    219,284.00$                  30,226,694.00$                    -$                                  5,923,021,653.96$                          311,006,254,892.96$              

10D Ajuste Definitivo mar-22 35,521,914.00$                    259,584.00$                  35,781,498.00$                    -$                                  5,887,240,155.96$                          310,970,473,394.96$              

11D Ajuste Definitivo abr-22 26,121,626.00$                    190,889.00$                  26,312,515.00$                    -$                                  5,860,927,640.96$                          310,944,160,879.96$              

12D Ajuste Definitivo may-22 35,095,222.00$                    256,465.00$                  35,351,687.00$                    -$                                  5,825,575,953.96$                          310,908,809,192.96$              

17 Obra oct-22 3,461,601,764.00$               25,296,321.00$             3,486,898,085.00$               -$                         0 -$                                  2,338,677,868.96$                          307,421,911,107.96$              

18 Obra nov-22 3,416,883,271.00$               24,969,532.00$             3,441,852,803.00$               -$                         0 -$                                  -$                                                 12,898,915,447.96$                        303,980,058,304.96$              

13D Ajuste Definitivo jun-22 45,473,699.00$                    332,308.00$                  45,806,007.00$                    -$                                  -$                                                 12,853,109,440.96$                        303,934,252,297.96$              

14D Ajuste Definitivo jul-22 112,206,815.00$                  819,973.00$                  113,026,788.00$                  -$                                  -$                                                 12,740,082,652.96$                        303,821,225,509.96$              

15D Ajuste Definitivo ago-22 200,557,074.00$                  1,465,610.00$               202,022,684.00$                  -$                                  -$                                                 12,538,059,968.96$                        303,619,202,825.96$              

16D Ajuste Definitivo sep-22 336,689,475.00$                  2,460,423.00$               339,149,898.00$                  -$                                  -$                                                 12,198,910,070.96$                        303,280,052,927.96$              

17D Ajuste Definitivo oct-22 288,661,658.00$                  2,109,451.00$               290,771,109.00$                  -$                                  -$                                                 11,908,138,961.96$                        302,989,281,818.96$              

19 Obra dic-22 5,164,846,751.00$               37,743,111.00$             5,202,589,862.00$               -$                         0 -$                                  -$                                                 6,705,549,099.96$                          297,786,691,956.96$              

18P Ajuste Provisional nov-22 325,696,804.00$                  2,380,092.00$               328,076,896.00$                  -$                                  -$                                                 6,377,472,203.96$                          297,458,615,060.96$              

19P Ajuste Provisional dic-22 532,308,549.00$                  3,889,947.00$               536,198,496.00$                  -$                                  -$                                                 5,841,273,707.96$                          296,922,416,564.96$              

18D Ajuste Definitivo nov-22 3,891,403.00$                      28,437.00$                    3,919,840.00$                      -$                                  -$                                                 5,837,353,867.96$                          296,918,496,724.96$              

19D Ajuste Definitivo dic-22 10,062,400.00$                    73,533.00$                    10,135,933.00$                    -$                                  -$                                                 5,827,217,934.96$                          296,908,360,791.96$              

20 Obra ene-23 2,025,158,993.00$               14,799,239.00$             2,039,958,232.00$               -$                         0 -$                                  -$                                                 5,827,217,934.96$                          11,777,184,625.00$                        294,868,402,559.96$              

20D Ajuste Definitivo ene-23 250,475,510.00$                  1,830,398.00$               252,305,908.00$                  -$                                  -$                                                 5,827,217,934.96$                          11,524,878,717.00$                        294,616,096,651.96$              

21 Obra feb-23 3,224,015,975.00$               23,560,117.00$             3,247,576,092.00$               -$                         0 -$                                  -$                                                 5,827,217,934.96$                          8,277,302,625.00$                          291,368,520,559.96$              

21P Ajuste Definitivo feb-23 463,656,280.00$                  3,388,257.00$               467,044,537.00$                  -$                                  -$                                                 5,827,217,934.96$                          7,810,258,088.00$                          290,901,476,022.96$              

22 Obra mar-23 3,996,327,861.00$               29,203,934.00$             4,025,531,795.00$               -$                         0 -$                                  -$                                                 5,827,217,934.96$                          3,784,726,293.00$                          286,875,944,227.96$              

22P Ajuste Provisional mar-23 709,191,911.00$                  5,182,556.00$               714,374,467.00$                  -$                                  -$                                                 5,827,217,934.96$                          3,070,351,826.00$                          286,161,569,760.96$              

22D Ajuste Definitivo mar-23 57,822,473.00$                    422,549.00$                  58,245,022.00$                    -$                                  -$                                                 5,827,217,934.96$                          3,012,106,804.00$                          286,103,324,738.96$              

23 Obra abr-23 2,847,259,863.00$               20,806,899.00$             2,868,066,762.00$               -$                         0 -$                                  -$                                                 5,027,217,934.96$                          944,040,042.00$                             283,235,257,976.96$              

23P Ajuste Provisional abr-23 731,200,721.00$                  5,343,390.00$               736,544,111.00$                  -$                                  -$                                                 4,740,673,822.96$                          494,040,042.00$                             282,498,713,865.96$              

23D Ajuste Definitivo abr-23 11,991,279.00$                    87,629.00$                    12,078,908.00$                    -$                                  -$                                                 4,740,673,822.96$                          481,961,134.00$                             282,486,634,957.96$              

24 Obra may-23 2,775,671,849.00$               33,373,204.00$             2,809,045,053.00$               -$                         0 -$                                  -$                                                 1,931,628,769.96$                          481,961,134.00$                             279,677,589,904.96$              

24D Ajuste Definitivo may-23 663,402,525.00$                  4,847,942.00$               668,250,467.00$                  -$                                  -$                                                 1,597,503,536.96$                          147,835,901.00$                             279,009,339,437.96$              

25 Obra jun-23 947,856,887.00$                  6,794,681.00$               954,651,568.00$                  -$                         0 -$                                  -$                                                 790,687,869.96$                             -$                                                 278,054,687,869.96$              

25D Ajuste Definitivo jun-23 254,012,075.00$                  1,856,242.00$               255,868,317.00$                  -$                                  -$                                                 534,819,552.96$                             -$                                                 277,798,819,552.96$              

26 Obra jul-23 308,945,176.00$                  2,257,676.00$               311,202,852.00$                  -$                         0 -$                                  -$                                                 223,616,700.96$                             -$                                                 277,487,616,700.96$              

26P Ajuste Provisional jul-23 154,675,847.00$                  1,130,323.00$               155,806,170.00$                  -$                                  -$                                                 67,810,530.96$                               -$                                                 277,331,810,530.96$              

27 Obra ago-23 3,517,849,156.00$               25,707,359.00$             3,543,556,515.00$               -$                         0 -$                                  -$                                                 -$                                                 -$                                                 10,374,254,015.96$                        273,788,254,015.96$              

26D Ajuste Definitivo jul-23 (11,360,257.00)$                   (83,017.00)$                   (11,443,274.00)$                   -$                                  -$                                                 -$                                                 -$                                                 10,385,697,289.96$                        273,799,697,289.96$              

27D Ajuste Definitivo ago-23 780,960,497.00$                  5,707,019.00$               786,667,516.00$                  -$                                  -$                                                 -$                                                 -$                                                 9,599,029,773.96$                          273,013,029,773.96$              

28 Obra sep-23 2,238,028,932.00$               16,354,827.00$             2,254,383,759.00$               -$                         0 -$                                  -$                                                 -$                                                 -$                                                 7,344,646,014.96$                          270,758,646,014.96$              

$ 53,315,731,426.18 $ 552,867,933.86 $ 53,868,599,360.04 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,344,646,014.96 $ 270,758,646,014.96

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas. $ 0.00 $ 7,344,646,014.96 270,758,646,014.96

0.00% #¡REF! -$ 270,758,646,014.96

OK

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula No.:  19202099194 CAU Matricula No:  01192-0130 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Saldo Registro Presupuestal 

No.185923 De (2023-02-23)

2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

TOTAL

Contrato principal

$ 0.002023 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal

2023 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

Saldo Registro Presupuestal 

No.1008322 De (2023-01-24)

Nación Contrato principal
$ 0.00

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

POR COVID-19
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

VALOR TOTAL $ 53,315,731,426.18 $ 552,867,933.86 $ 53,868,599,360.04

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) $ 49,359,754.00 $ 228,740.00 $ 49,588,494.00

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) $ 21,226,103.00 $ 155,115.00 $ 21,381,218.00

$ 127,396,045.00

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E 

ILUMINACIÓN
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

SUBTOTAL OBRAS $ 52,350,828,024.18 $ 382,563,745.31 $ 52,733,391,769.49

ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 787,262,045.00 $ 149,579,788.55 $ 936,841,833.55

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) $ 107,055,500.00 $ 20,340,545.00

OBRA $ 46,185,840,158.18 $ 337,511,910.31 $ 46,523,352,068.49

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 6,164,987,866.00 $ 45,051,835.00 $ 6,210,039,701.00

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

Observaciones

Contrato principal

Contrato principal

Tipo de Acta
Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 

Anticipo Amortizado 

Acta 

Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo

2022 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación

2022 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación

2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación

2023 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal

2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02

$ 0.002021 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal

2021 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

Contrato principal

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA DE

Saldo Registro Presupuestal 

No.984223 De (2023-08-30)

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 SANTANDER

MINCIVIL S.A.

0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

Saldo Anticipo por 

amortizar 

No. De Registro 

Presupuestal No.420821 

De (21/05/2021)

Saldo Registro Presupuestal 

No.329322 De (08/03/2022)
Saldo del Contrato

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

Indicar pago según 

reporte SIIF

324,627,245,375.00$                                                                                            

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal /    Adicional No.

2021 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación

$ 0.00

30/09/2023
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8. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES 

Y DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITA POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL O POR EL REVISOR FISCAL, 

SEGÚN EL CASO 
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CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 

 
 
 
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito 
Revisor Fiscal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No.890.930.545-1, 
Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de 
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. 
Correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha 
causado la obligación de efectuar dichos pagos. 
 
 
Dado en Bogotá D.C., a los (04) cuatro días del mes de septiembre de dos mil 
veintitrés (2023). 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ANGEL C. MENDOZA PINZON 
C.C. 19.488.585 
No. T. P. 22095T 
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CR2021-0617-23 
 
Duitama (Boyacá), 24 de octubre de 2023 
 
Ingeniero: 
MARLON O. GAMBOA DUARTE 
Director Territorial Santander (E)  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS 
mgamboa@invias.gov.co 
 
Referencia:     CONTRATO INVIAS No. 1015 DE 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN 
GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁY SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4. 

Asunto: Certificación de aportes a parafiscales y seguridad social de contratista de Obra 
MINCIVIL S.A., contrato INVIAS No. 987 de 2021; mes de septiembre de 2023. 

El director de Interventoría para las obras de “Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, 
social y ambiental sostenible del corredor vial Duitama - Charalá - San Gil en los 
departamentos de Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante 
el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” Módulo 4”, 
 

CERTIFICA: 
 
Que se verificaron los soportes de pago a seguridad social integral y aportes a parafiscales, 
mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal, control aportes legales y seguridad 
social contrato de obra, presentados y realizados por la firma MINCIVIL S.A. con NIT 
890.930.545-1, del personal que laboró en la obra en desarrollo del Contrato INVIAS No. 
987 de 2021, durante el mes de septiembre de 2023; por tanto, el Contratista cumplió con 
el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales, en relación con todo el personal 
vinculado para la ejecución del Contrato de Obra. 
 
Atentamente;  
 
  
 
ARISTÓBULO MUÑOZ C.  
Director de Interventoría 
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 
Copia: Ing. Luis Guillermo Pinto S., Gestor Técnico. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS. lpinto@invias.gov.co. 

Ing. Víctor Manuel Ruiz V., Supervisor Contrato Interventoría. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS. 
vruiz@invias.gov.co. 
Consecutivo interno. 

 
Elaboró, Revisó: AMC. 
Anexo: N.A.  

mailto:mgamboa@invias.gov.co
mailto:lpinto@invias.gov.co.
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9. COPIA DEL RUT DEL 

CONTRATISTA 

  



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14862813091

     8 9 0 9 3 0 5 4 5 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

MINCIVIL S.A

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 11   98   07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO

notificaciones@mincivil.com

                   3 2 8 9 7 7 0          6 7 6 0 2 5 1

4 2 9 0 1 9 8 2 0 5 1 0 4 2 1 0 1 9 8 2 0 5 1 0 4 6 6 3 0 8 1 1          

03- Impuesto al patrimonio

3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4

15- Autorretenedor

1 5

18- Precios de transferencia

1 8

26- Declaración individual  precios de tran

2 6

41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                     

2 2  2 3                          

                              

1 1

   

      

 X   0 2022 - 09 - 12 / 15 : 53: 44

GREIDINGER RESTREPO ALEXANDRA MARIA 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 01-09-2023 10:13:22AM
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10. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATO DE OBRA No : 987 DE 2021
OBJETO:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.
NIT 890930545-1

No FECHA
TIPO DE ACTA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 28 sep-23

% SOLICITADO
VR EN PESOS 
SOLICITADO

VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN 2,238,028,932.00$                             1% 22,381,000.00$     

Firma Firma
Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula No.:  19202099194 CAU Matricula No:  01192-0130 CPITVC

RESUMEN DE SOLICITUD DE ESTAMPILLAS

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.



$2238028932

MINCIVIL SA

20/10/2023

$ 22,381,000.00

INVIAS Instituto
Nacional de Vias

800215807

890930545

Vias para la reconstruccion y la prosperidad vision 2030

7412520

7412520

987 2021
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6. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 

MEPI-MN1-IN-6-FR-2 

  



CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE

FECHA:

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 28 DE septiembre-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 28

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P 0.00134% 0.00269% 0.02690% 0.03228% 0.08069% 0.07531% 0.04976% 0.05765% 0.07207% 0.08648% 0.11531% 0.11531% 0.14414% 0.15855% 0.14597% 0.16576% 0.25540% 0.36032% 0.33606% 0.03741% 0.04641% 0.05646% 0.07502% 0.07502% 0.08359% 0.09513% 0.27330% 0.27603% 0.28013% 0.35529% 0.43728%

$ P $ 3,560.73 $ 7,121.45 $ 71,214.54 $ 85,457.44 $ 213,643.61 $ 199,400.70 $ 131,746.89 $ 152,647.59 $ 190,809.49 $ 228,971.39 $ 305,295.18 $ 305,295.18 $ 381,618.98 $ 419,780.88 $ 386,463.95 $ 438,877.99 $ 676,208.11 $ 953,998.98 $ 889,753.95 $ 99,044.03 $ 122,867.20 $ 149,488.43 $ 198,635.30 $ 198,635.30 $ 221,305.75 $ 251,877.76 $ 723,595.67 $ 730,831.63 $ 741,685.56 $ 940,674.37 $ 1,157,753.08

$ E -$                          -$                          4,985$                  -$                          -$                          67,796$                4,088$                  34,727$                57,170$                6,152$                  1,410$                  16,464$                14,919$                9,760$                  42,349$                77,218$                67,437$                62,431$                88,623$                26,920$                109,620$              218,232$              40,654$                -$                          -$                          -$                          351,334$              184,024$              

% E 0.0000% 0.0000% 0.0019% 0.0000% 0.0000% 0.0256% 0.0015% 0.0131% 0.0216% 0.0023% 0.0005% 0.0062% 0.0056% 0.0037% 0.0160% 0.0292% 0.0255% 0.0236% 0.0335% 0.0102% 0.0414% 0.0824% 0.0154% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.1327% 0.0695% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

% P 0.00095% 0.00190% 0.01902% 0.02283% 0.05707% 0.05326% 0.03519% 0.04078% 0.05097% 0.06116% 0.08155% 0.08155% 0.10194% 0.11213% 0.10322% 0.12300% 0.24456% 0.35176% 0.33467% 0.03763% 0.04730% 0.05610% 0.07480% 0.07480% 0.08460% 0.09680% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000%

$ P $ 2,518.33 $ 5,036.65 $ 50,366.52 $ 60,439.83 $ 151,099.57 $ 141,026.27 $ 93,178.07 $ 107,960.10 $ 134,950.13 $ 161,940.15 $ 215,920.20 $ 215,920.20 $ 269,900.25 $ 296,890.28 $ 273,287.47 $ 325,648.25 $ 647,507.66 $ 931,323.32 $ 886,086.59 $ 99,625.17 $ 125,233.53 $ 148,532.79 $ 198,043.72 $ 198,043.72 $ 223,990.63 $ 256,291.88 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ E -$                          -$                          239,946$              285,630$              252,729$              92,084$                751,166$              -$                          484,268$              391,490$              415,127$              398,709$              170,996$              241,928$              92,562$                338,157$              2,600,810$           2,340,718$           3,107,980$           462,738$              275,171$              2,884,228$           2,158,771-$           2,280,059-$           2,244,369-$           2,224,414-$           1,914,797-$           -$                          

% E 0.0000% 0.0000% 0.0906% 0.1079% 0.0955% 0.0348% 0.2837% 0.0000% 0.1829% 0.1479% 0.1568% 0.1506% 0.0646% 0.0914% 0.0350% 0.1277% 0.9823% 0.8841% 1.1739% 0.1748% 0.1039% 1.0894% -0.8154% -0.8612% -0.8477% -0.8401% -0.8401% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

% P 0.00084% 0.00168% 0.01681% 0.02018% 0.05044% 0.04708% 0.03111% 0.03604% 0.04505% 0.05406% 0.07209% 0.07209% 0.09011% 0.09912% 0.11964% 0.11942% 0.22489% 0.34935% 0.33499% 0.03024% 0.03800% 0.04560% 0.05472% 0.06019% 0.06621% 0.07283% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000%

$ P $ 2,225.99 $ 4,451.98 $ 44,519.80 $ 53,423.76 $ 133,559.39 $ 124,655.43 $ 82,361.62 $ 95,427.70 $ 119,284.63 $ 143,141.56 $ 190,855.41 $ 190,855.41 $ 238,569.26 $ 262,426.19 $ 316,776.10 $ 316,169.07 $ 595,428.51 $ 924,964.04 $ 886,927.81 $ 80,054.84 $ 100,610.45 $ 120,732.54 $ 144,879.04 $ 159,366.95 $ 175,303.64 $ 192,834.01 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ E -$                          -$                          -$                          -$                          32,114$                -$                          989,080$              812,281$              -$                          132,888$              -$                          -$                          83,304$                -$                          -$                          -$                          311,970$              609,521$              402,289$              -$                          -$                          -$                          27,392$                -$                          -$                          269,589-$              -$                          -$                          -$                          -$                          

% E 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0121% 0.0000% 0.3736% 0.3068% 0.0000% 0.0502% 0.0000% 0.0000% 0.0315% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.1178% 0.2302% 0.1519% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0103% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

% P 0.00093% 0.00186% 0.01856% 0.02227% 0.05567% 0.05196% 0.03433% 0.03978% 0.04972% 0.05967% 0.07956% 0.07956% 0.09945% 0.10939% 0.11247% 0.12224% 0.28076% 0.35125% 0.33438% 0.03337% 0.04200% 0.05000% 0.06700% 0.06700% 0.07035% 0.07739% 0.15031% 0.15182% 0.15407% 0.19541% 0.24050%

$ P $ 2,456.73 $ 4,913.45 $ 49,134.51 $ 58,961.42 $ 147,403.54 $ 137,576.64 $ 90,898.85 $ 105,319.30 $ 131,649.12 $ 157,978.95 $ 210,638.60 $ 210,638.60 $ 263,298.25 $ 289,628.07 $ 297,769.62 $ 323,650.81 $ 743,347.27 $ 929,983.31 $ 885,320.71 $ 88,352.96 $ 111,201.02 $ 132,382.17 $ 177,392.10 $ 177,392.10 $ 186,261.71 $ 204,887.88 $ 397,977.62 $ 401,957.40 $ 407,927.06 $ 517,370.91 $ 636,764.19

$ E -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          58,060$                -$                          127,267$              54,209$                52,333$                71,876$                167,514$              731,023$              1,449,835$           2,443,804$           649,927$              592,946$              1,271,158$           1,082,000$           2,769,055$           822,531$              1,918,328-$           189,188$              24,892$                308,947$              343,829.09-$         195,341$              

% E 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0219% 0.0000% 0.0481% 0.0205% 0.0198% 0.0271% 0.0633% 0.2761% 0.5476% 0.9230% 0.2455% 0.2240% 0.4801% 0.4087% 1.0459% 0.3107% -0.7245% 0.0715% 0.0094% 0.1167% -0.1299% 0.0738% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

% P 0.00005% 0.00010% 0.00104% 0.00124% 0.00311% 0.00290% 0.00192% 0.00222% 0.00278% 0.00333% 0.00444% 0.00444% 0.00555% 0.00611% 0.00029% 0.00048% 0.00025% 0.00042% 0.00166% 0.00019% 0.00200% 0.00300% 0.00400% 0.00400% 0.00500% 0.00500% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000%

$ P $ 137.19 $ 274.39 $ 2,743.87 $ 3,292.65 $ 8,231.61 $ 7,682.84 $ 5,076.16 $ 5,881.46 $ 7,351.82 $ 8,822.19 $ 11,762.92 $ 11,762.92 $ 14,703.65 $ 16,174.01 $ 770.57 $ 1,268.50 $ 661.91 $ 1,103.80 $ 4,399.20 $ 493.40 $ 5,295.29 $ 7,942.93 $ 10,590.57 $ 10,590.57 $ 13,238.22 $ 13,238.22 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ E -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

% E 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

% P 0.00008% 0.00015% 0.00151% 0.00181% 0.00453% 0.00422% 0.00279% 0.00323% 0.00404% 0.00485% 0.00647% 0.00647% 0.00808% 0.00889% 0.09349% 0.10460% 0.22849% 0.33271% 0.41269% 0.00169% 0.00187% 0.00201% 0.00216% 0.00232% 0.00250% 0.00268% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000%

$ P $ 199.70 $ 399.39 $ 3,993.91 $ 4,792.69 $ 11,981.73 $ 11,182.94 $ 7,388.73 $ 8,560.90 $ 10,701.13 $ 12,841.35 $ 17,121.80 $ 17,121.80 $ 21,402.25 $ 23,542.48 $ 247,519.63 $ 276,941.74 $ 604,960.03 $ 880,885.45 $ 1,092,660.28 $ 4,476.37 $ 4,950.79 $ 5,322.10 $ 5,721.26 $ 6,150.35 $ 6,611.63 $ 7,107.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ E -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          4,178$                  -$                          -$                          51,029$                7,505$                  13,845$                30,308$                17,798$                17,624$                -$                          11,876$                11,080$                14,228$                -$                          -$                          -$                          

% E 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0016% 0.0000% 0.0000% 0.0193% 0.0028% 0.0052% 0.0114% 0.0067% 0.0067% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0045% 0.0042% 0.0054% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

% P 0.00076% 0.00151% 0.01511% 0.01813% 0.04533% 0.04231% 0.02795% 0.03239% 0.04049% 0.04858% 0.06478% 0.06478% 0.08097% 0.08907% 0.09569% 0.11665% 0.25849% 0.34750% 0.34142% 0.03190% 0.03992% 0.04814% 0.06340% 0.06340% 0.06584% 0.06219% 0.27330% 0.27603% 0.28013% 0.35529% 0.43728%

$ P $ 2,000.30 $ 4,000.60 $ 40,005.97 $ 48,007.16 $ 120,017.90 $ 112,016.70 $ 74,011.04 $ 85,752.36 $ 107,190.45 $ 128,628.54 $ 171,504.71 $ 171,504.71 $ 214,380.89 $ 235,818.98 $ 253,348.99 $ 308,850.89 $ 684,389.33 $ 920,054.51 $ 903,957.73 $ 84,460.99 $ 105,690.36 $ 127,450.15 $ 167,861.17 $ 167,861.17 $ 174,313.72 $ 164,644.94 $ 723,595.67 $ 730,831.63 $ 741,685.56 $ 940,674.37 $ 1,157,753.08

$ E -$                          -$                          5,132$                  -$                          -$                          59,521$                8,010$                  70,372$                122,294$              12,905$                7,269$                  18,043$                30,395$                20,180$                57,303$                170,126$              125,804$              108,818$              87,566$                51,211$                70,170$                71,337$                -$                          -$                          -$                          -$                          258,576$              134,764$              

% E 0.0000% 0.0000% 0.0019% 0.0000% 0.0000% 0.0225% 0.0030% 0.0266% 0.0462% 0.0049% 0.0027% 0.0068% 0.0115% 0.0076% 0.0216% 0.0643% 0.0475% 0.0411% 0.0331% 0.0193% 0.0265% 0.0269% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0977% 0.0509% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

% P 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.08498% 0.04867% 0.05013% 0.05213% 0.40995% 0.41405% 0.42020% 0.53293% 0.67151%

$ P $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 224,988.96 $ 128,857.31 $ 132,723.03 $ 138,031.95 $ 1,085,393.51 $ 1,096,247.44 $ 1,112,528.35 $ 1,411,011.56 $ 1,777,912.73

$ E -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          6,871,829$           4,735,196$           3,103,745$           2,224,412$           5,436,154$           1,723,900$           -$                          -$                          -$                          

% E 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 2.5955% 1.7885% 1.1723% 0.8401% 2.0532% 0.6511% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

P

E

P

E

$264,764,334.092 100.00% 17.43%

$278,033,191.146 105.012% 46,185,840.1582$           

0.005% 0.010% 0.099% 0.119% 0.297% 0.277% 0.183% 0.212% 0.265% 0.318% 0.424% 0.424% 0.530% 0.583% 0.671% 0.752% 1.493% 2.093% 2.096% 0.172% 0.217% 0.261% 0.426% 0.395% 0.428% 0.464% 1.107% 1.118% 1.135% 1.439% 1.787%

$13,099 $26,198 $261,979 $314,375 $785,937 $733,542 $484,661 $561,549 $701,937 $842,324 $1,123,099 $1,123,099 $1,403,874 $1,544,261 $1,775,936 $1,991,407 $3,952,503 $5,542,313 $5,549,106 $456,508 $575,849 $691,851 $1,128,112 $1,046,897 $1,133,748 $1,228,914 $2,930,562 $2,959,868 $3,003,827 $3,809,731 $4,730,183

0.005% 0.015% 0.114% 0.233% 0.529% 0.806% 0.989% 1.202% 1.467% 1.785% 2.209% 2.633% 3.163% 3.747% 4.417% 5.170% 6.662% 8.756% 10.852% 11.024% 11.242% 11.503% 11.929% 12.324% 12.753% 13.217% 14.324% 15.441% 16.576% 18.015% 19.801%

$13,099 $39,296.87 $301,275.98 $615,650.92 $1,401,588.26 $2,135,129.79 $2,619,791.15 $3,181,340.56 $3,883,277.32 $4,725,601.44 $5,848,700.27 $6,971,799.09 $8,375,672.62 $9,919,933.50 $11,695,869.84 $13,687,277.08 $17,639,779.90 $23,182,093.30 $28,731,199.56 $29,187,707.33 $29,763,555.96 $30,455,407.05 $31,583,519.18 $32,630,416.66 $33,764,164.99 $34,993,079.11 $37,923,641.59 $40,883,509.69 $43,887,336.23 $47,697,067.45 $52,427,250.52

0.000% 0.000% 0.094% 0.108% 0.108% 0.083% 0.684% 0.346% 0.300% 0.226% 0.180% 0.210% 0.179% 0.384% 0.632% 1.151% 1.307% 1.291% 1.951% 0.765% 1.218% 1.509% 1.075% 1.013% 0.339% 0.117% 1.314% 0.845%

$0 $0 $250,063 $285,630 $284,843 $219,401 $1,810,404 $917,380 $795,177 $597,643 $476,137.9930 $556,120 $474,632 $1,016,736 $1,672,357 $3,047,103 $3,461,602 $3,416,883 $5,164,847 $2,025,159 $3,224,016 $3,996,328 $2,847,260 $2,682,798 $898,497 $308,945 $3,517,849 $2,238,029

0.000% 0.000% 0.094% 0.202% 0.310% 0.393% 1.077% 1.423% 1.723% 1.949% 2.129% 2.339% 2.518% 2.902% 3.534% 4.685% 5.992% 7.283% 9.233% 9.998% 11.216% 12.725% 13.801% 14.814% 15.153% 15.270% 16.584% 17.429%

$0 $0.00 $250,062.72 $535,692.57 $820,535.96 $1,039,937.27 $2,850,340.86 $3,767,720.41 $4,562,897.51 $5,160,540.67 $5,636,678.67 $6,192,798.90 $6,667,430.97 $7,684,167.04 $9,356,523.95 $12,403,627.04 $15,865,228.80 $19,282,112.07 $24,446,958.82 $26,472,117.82 $29,696,133.79 $33,692,461.65 $36,539,721.52 $39,222,519.76 $40,121,016.89 $40,429,962.07 $43,947,811.23 $46,185,840.16

VALOR INICIAL 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR ACTUALIZADO 2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

32,988,431,319.00$        3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

33,620,083,999.00$        4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

1,450,000,000.00$          5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1,450,000,000.00$          La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

2,186,481,747.00$          

2,288,062,395.00$          

1,140,000,000.00$          

1,140,000,000.00$          

216,600,000.00$             

216,600,000.00$             

7,555,307,835.00$          

7,555,307,835.00$          

324,000,000.00$             

324,000,000.00$             
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

45,860,820,901.00$        
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

46,594,054,229.00$        
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

310,625,154,993.00$      
Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T

                                      -   

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
$ 7,682,759,201.86 16.49%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ 53,868,599,360.04 16.59%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
324,627,245,375.00$      

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 

AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)
$ 198,365,757.00 2.63%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS 

Y DISEÑOS

$ 149,579,788.55 69.06%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO 

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)
$ 0.00 0.00%

OBSERVACIONES: 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS 

Y DISEÑOS

$ 787,262,045.00 69.06%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$ 0.00 0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS 

DE TRABAJO 7 POR 24
$ 382,563,745.31 16.72%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
$ 6,164,987,866.00 18.34%

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o

modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

TOTAL OTROS ITEMS
$0.00 0.000%

FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS
$0.00 0.000%

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS
$0.00 0.000% 9.101%

(Items: )
$56,623,862.06 21.387% $24,095,236.5720

GPP8 - TRANSPORTES
$47,434,542.30 17.916% 0.563%

(Items: 54, 55, 56)
$46,921,158.80 17.722% $1,489,796.4380

GPP7 - OBRAS VARIAS
$4,735,524.37 1.789% 0.068%

(Items:  51, 52, 53)
$4,902,379.63 1.852% $179,471.2050

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$3,253,371.86 1.229% 0.000%

(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  49, 50)
$3,253,371.86 1.229% $0.0000

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$58,258,138.95 22.004% 4.079%

(Items: 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) $51,522,713.27 19.460% $10,799,749.9970

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS
$52,786,530.78 19.937% 1.284%

(Items: 15,16,17,18,19,20)
$52,786,538.34 19.937% $3,131,248.5210

$1,486,312.0283

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$59,718,917.51 22.555% 1.773%

(Items: 9,10,11,12, 13)
$30,513,368.10 11.525% $5,004,025.3970

GPP1 - EXPLANACIONES (E)
$38,577,308.32 14.570% 0.561%

(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
$31,509,798.56 11.901%

diciembre-2023junio-2023 julio-2023 agosto-2023 septiembre-2023 octubre-2023 noviembre-2023diciembre-2022 enero-2023 febrero-2023 marzo-2023 abril-2023 mayo-2023junio-2022 julio-2022 agosto-2022 septiembre-2022 octubre-2022 noviembre-2022diciembre-2021 enero-2022 febrero-2022 marzo-2022 abril-2022 mayo-2022
VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

junio-2021 julio-2021 agosto-2021 septiembre-2021 octubre-2021 noviembre-2021

25 2615 16 17 18 19 209 10 11 12 13 14 27 28 29 30 3121 22 23 24

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA               

 Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA
1 2

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 $ 324,627,245,375.00

3 4 5 6 7 8

(Según contrato principal)

(Según contrato principal) (Indique Valor Acumulado Adiciones)

MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN 

(RUTA Y TRAMO):
RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

N/A N/A

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR

VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

$ 310,625,154,993.00 $ 14,002,090,382.00

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

29 de junio de 2021 31 de agosto de 2030

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 SANTANDER
2,238,028,932.00$                                

4

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS MEPI-MN1-IN-6-FR-2

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 1

REPROGRAMACIÓN No. 01 AL 
PROGRAMA DE INVERSIONES, 
AJUSTADA A LA ADICION No 1

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08

$ Valor $ Valor $ Valor

REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05

$ Valor $ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02

BARRAS $ Valor $ Valor

$ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

REPROGRAMACIÓN No. 02 AL 
PROGRAMA DE INVERSIONES, 

AJUSTADA A APUs NO PREVISTOS

REPROGRAMACIÓN No. 03 AL 
PROGRAMA DE INVERSIONES, 

AJUSTADA A REPROGRAMACIÓN 
DE VIGENCIAS

30/09/2023



UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

P

E

P

E

$264,764,334.092 100.00% 17.43%

$278,033,191.146 105.012% 46,185,840.1582$           

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

32,988,431,319.00$        

33,620,083,999.00$        

1,450,000,000.00$          

1,450,000,000.00$          

2,186,481,747.00$          

2,288,062,395.00$          

1,140,000,000.00$          

1,140,000,000.00$          

216,600,000.00$             

216,600,000.00$             

7,555,307,835.00$          

7,555,307,835.00$          

324,000,000.00$             

324,000,000.00$             

45,860,820,901.00$        

46,594,054,229.00$        

310,625,154,993.00$      

                                      -   

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
$ 7,682,759,201.86 16.49%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ 53,868,599,360.04 16.59%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
324,627,245,375.00$      

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 

AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)
$ 198,365,757.00 2.63%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS 

Y DISEÑOS

$ 149,579,788.55 69.06%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO 

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)
$ 0.00 0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS 

Y DISEÑOS

$ 787,262,045.00 69.06%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$ 0.00 0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS 

DE TRABAJO 7 POR 24
$ 382,563,745.31 16.72%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
$ 6,164,987,866.00 18.34%

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o

modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

TOTAL OTROS ITEMS
$0.00 0.000%

FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS
$0.00 0.000%

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS
$0.00 0.000% 9.101%

(Items: )
$56,623,862.06 21.387% $24,095,236.5720

GPP8 - TRANSPORTES
$47,434,542.30 17.916% 0.563%

(Items: 54, 55, 56)
$46,921,158.80 17.722% $1,489,796.4380

GPP7 - OBRAS VARIAS
$4,735,524.37 1.789% 0.068%

(Items:  51, 52, 53)
$4,902,379.63 1.852% $179,471.2050

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$3,253,371.86 1.229% 0.000%

(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  49, 50)
$3,253,371.86 1.229% $0.0000

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$58,258,138.95 22.004% 4.079%

(Items: 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) $51,522,713.27 19.460% $10,799,749.9970

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS
$52,786,530.78 19.937% 1.284%

(Items: 15,16,17,18,19,20)
$52,786,538.34 19.937% $3,131,248.5210

$1,486,312.0283

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$59,718,917.51 22.555% 1.773%

(Items: 9,10,11,12, 13)
$30,513,368.10 11.525% $5,004,025.3970

GPP1 - EXPLANACIONES (E)
$38,577,308.32 14.570% 0.561%

(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
$31,509,798.56 11.901%

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA               

 Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN 

(RUTA Y TRAMO):
RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR

VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 2 DE

FECHA:

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 28 DE septiembre-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 28

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

0.03900% 0.04680% 0.05616% 0.06739% 0.08087% 0.09704% 0.11645% 0.13974% 0.16769% 0.20123% 0.24148% 0.28977% 0.01066% 0.01279% 0.01535% 0.01841% 0.02210% 0.02652% 0.03182% 0.03818% 0.04582% 0.05498% 0.06598% 0.07918%

$ 103,258.09 $ 123,909.71 $ 148,691.65 $ 178,429.98 $ 214,115.98 $ 256,939.17 $ 308,327.01 $ 369,992.41 $ 443,990.89 $ 532,789.07 $ 639,346.88 $ 767,216.25 $ 28,214.11 $ 33,856.93 $ 40,628.32 $ 48,753.99 $ 58,504.78 $ 70,205.74 $ 84,246.89 $ 101,096.27 $ 121,315.52 $ 145,578.62 $ 174,694.35 $ 209,633.22

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.02535% 0.03042% 0.03650% 0.04380% 0.05257% 0.06308% 0.07569% 0.09083% 0.10900% 0.13080% 0.15696% 0.18835% 0.01032% 0.01238% 0.01486% 0.01783% 0.02140% 0.02568% 0.03081% 0.03698% 0.04437% 0.05325% 0.06389% 0.07667%

$ 67,117.76 $ 80,541.31 $ 96,649.57 $ 115,979.49 $ 139,175.38 $ 167,010.46 $ 200,412.55 $ 240,495.06 $ 288,594.08 $ 346,312.89 $ 415,575.47 $ 498,690.57 $ 27,321.90 $ 32,786.28 $ 39,343.54 $ 47,212.24 $ 56,654.69 $ 67,985.63 $ 81,582.76 $ 97,899.31 $ 117,479.17 $ 140,975.01 $ 169,170.01 $ 203,004.01

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.01775% 0.02129% 0.02555% 0.03066% 0.03680% 0.04416% 0.05299% 0.06358% 0.07630% 0.09156% 0.10987% 0.13185% 0.01785% 0.02142% 0.02571% 0.03085% 0.03702% 0.04442% 0.05331% 0.06397% 0.07676% 0.09211% 0.11053% 0.15529%

$ 46,982.43 $ 56,378.92 $ 67,654.70 $ 81,185.64 $ 97,422.77 $ 116,907.32 $ 140,288.79 $ 168,346.54 $ 202,015.85 $ 242,419.02 $ 290,902.83 $ 349,083.40 $ 47,265.47 $ 56,718.56 $ 68,062.27 $ 81,674.73 $ 98,009.67 $ 117,611.61 $ 141,133.93 $ 169,360.71 $ 203,232.85 $ 243,879.42 $ 292,655.31 $ 411,149.96

-$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.02925% 0.03510% 0.04212% 0.05054% 0.06065% 0.07278% 0.08734% 0.10481% 0.12577% 0.15092% 0.18111% 0.21733% 0.01742% 0.02091% 0.02509% 0.03011% 0.03613% 0.04336% 0.05203% 0.06244% 0.07492% 0.08991% 0.10789% 0.12947%

$ 77,443.57 $ 92,932.28 $ 111,518.74 $ 133,822.49 $ 160,586.98 $ 192,704.38 $ 231,245.25 $ 277,494.30 $ 332,993.17 $ 399,591.80 $ 479,510.16 $ 575,412.19 $ 46,133.83 $ 55,360.59 $ 66,432.71 $ 79,719.25 $ 95,663.11 $ 114,795.73 $ 137,754.87 $ 165,305.85 $ 198,367.02 $ 238,040.42 $ 285,648.50 $ 342,778.20

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00400% 0.00500% 0.00600% 0.00650% 0.00700% 0.00900% 0.01000% 0.01100% 0.01100% 0.01000% 0.00700% 0.01449% 0.00110% 0.00132% 0.00158% 0.00190% 0.00228% 0.00274% 0.00329% 0.00394% 0.00473% 0.00568% 0.00681% 0.00818%

$ 10,590.57 $ 13,238.22 $ 15,885.86 $ 17,209.68 $ 18,533.50 $ 23,828.79 $ 26,476.43 $ 29,124.08 $ 29,124.08 $ 26,476.43 $ 18,533.50 $ 38,360.81 $ 2,913.09 $ 3,495.71 $ 4,194.86 $ 5,033.83 $ 6,040.59 $ 7,248.71 $ 8,698.45 $ 10,438.14 $ 12,525.77 $ 15,030.92 $ 18,037.11 $ 21,644.53

-$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00312% 0.00335% 0.00360% 0.00387% 0.00416% 0.00447% 0.00481% 0.00517% 0.00556% 0.00598% 0.00642% 0.00690% 0.00166% 0.00178% 0.00192% 0.00206% 0.00221% 0.00238% 0.00256% 0.00275% 0.00296% 0.00318% 0.00342% 0.00367%

$ 8,251.31 $ 8,870.16 $ 9,535.43 $ 10,250.58 $ 11,019.38 $ 11,845.83 $ 12,734.27 $ 13,689.34 $ 14,716.04 $ 15,819.74 $ 17,006.22 $ 18,281.69 $ 4,389.63 $ 4,718.85 $ 5,072.76 $ 5,453.22 $ 5,862.21 $ 6,301.88 $ 6,774.52 $ 7,282.61 $ 7,828.80 $ 8,415.96 $ 9,047.16 $ 9,725.70

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.02340% 0.02808% 0.03370% 0.04044% 0.04852% 0.05823% 0.06987% 0.08385% 0.10062% 0.12074% 0.14489% 0.17386% 0.01587% 0.01904% 0.02285% 0.02742% 0.03290% 0.03949% 0.04738% 0.05686% 0.06823% 0.08188% 0.09825% 0.11790%

$ 61,954.85 $ 74,345.83 $ 89,214.99 $ 107,057.99 $ 128,469.59 $ 154,163.50 $ 184,996.20 $ 221,995.44 $ 266,394.53 $ 319,673.44 $ 383,608.13 $ 460,329.75 $ 42,013.56 $ 50,416.27 $ 60,499.53 $ 72,599.43 $ 87,119.32 $ 104,543.18 $ 125,451.82 $ 150,542.19 $ 180,650.62 $ 216,780.75 $ 260,136.90 $ 312,164.28

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.04737% 0.06158% 0.08006% 0.10407% 0.13529% 0.17588% 0.22865% 0.29724% 0.38642% 0.50234% 0.65304% 0.77561% 0.02140% 0.02782% 0.03617% 0.04702% 0.06112% 0.07946% 0.10329% 0.13428% 0.17457% 0.22694% 0.29502% 0.31124%

$ 125,420.07 $ 163,046.10 $ 211,959.92 $ 275,547.90 $ 358,212.27 $ 465,675.95 $ 605,378.74 $ 786,992.36 $ 1,023,090.07 $ 1,330,017.09 $ 1,729,022.22 $ 2,053,536.53 $ 56,659.57 $ 73,657.44 $ 95,754.67 $ 124,481.07 $ 161,825.39 $ 210,373.01 $ 273,484.91 $ 355,530.38 $ 462,189.50 $ 600,846.35 $ 781,100.25 $ 824,062.04

-$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.189% 0.232% 0.284% 0.347% 0.426% 0.525% 0.646% 0.796% 0.982% 1.214% 1.501% 1.798% 0.096% 0.117% 0.144% 0.176% 0.215% 0.264% 0.324% 0.399% 0.492% 0.608% 0.752% 0.882%

$501,019 $613,263 $751,111 $919,484 $1,127,536 $1,389,075 $1,709,859 $2,108,130 $2,600,919 $3,213,099 $3,973,505 $4,760,911 $254,911 $311,011 $379,989 $464,928 $569,680 $699,065 $859,128 $1,057,455 $1,303,589 $1,609,547 $1,990,490 $2,334,162

19.991% 20.222% 20.506% 20.853% 21.279% 21.804% 22.450% 23.246% 24.228% 25.442% 26.943% 28.741% 28.837% 28.954% 29.098% 29.274% 29.489% 29.753% 30.077% 30.477% 30.969% 31.577% 32.329% 33.210%

$52,928,269.18 $53,541,531.70 $54,292,642.56 $55,212,126.31 $56,339,662.16 $57,728,737.57 $59,438,596.81 $61,546,726.36 $64,147,645.06 $67,360,744.55 $71,334,249.96 $76,095,161.14 $76,350,072.30 $76,661,082.94 $77,041,071.60 $77,505,999.36 $78,075,679.13 $78,774,744.61 $79,633,872.76 $80,691,328.21 $81,994,917.47 $83,604,464.92 $85,594,954.51 $87,929,116.45

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T

OBSERVACIONES: 

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

diciembre-2025junio-2025 julio-2025 agosto-2025 septiembre-2025 octubre-2025 noviembre-2025diciembre-2024 enero-2025 febrero-2025 marzo-2025 abril-2025 mayo-2025junio-2024 julio-2024 agosto-2024 septiembre-2024 octubre-2024 noviembre-2024enero-2024 febrero-2024 marzo-2024 abril-2024 mayo-2024

51 52 53 54 5545 46 47 48 49 5039 40 41 42 43 4433 34 35 36 37 38

(Según contrato principal)

32

$ 324,627,245,375.00

$ 14,002,090,382.00

(Según contrato principal) (Indique Valor Acumulado Adiciones)

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

N/A N/A

(Indique día/mes/año)

$ 310,625,154,993.00

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

29 de junio de 2021 31 de agosto de 2030

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

2023

SANTANDER
2,238,028,932.00$                                
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PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS MEPI-MN1-IN-6-FR-2

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 1

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08

$ Valor $ Valor $ Valor

REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05

$ Valor $ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02

BARRAS $ Valor $ Valor

$ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

30/09/



UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

P

E

P

E

$264,764,334.092 100.00% 17.43%

$278,033,191.146 105.012% 46,185,840.1582$           

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

32,988,431,319.00$        

33,620,083,999.00$        

1,450,000,000.00$          

1,450,000,000.00$          

2,186,481,747.00$          

2,288,062,395.00$          

1,140,000,000.00$          

1,140,000,000.00$          

216,600,000.00$             

216,600,000.00$             

7,555,307,835.00$          

7,555,307,835.00$          

324,000,000.00$             

324,000,000.00$             

45,860,820,901.00$        

46,594,054,229.00$        

310,625,154,993.00$      

                                      -   

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
$ 7,682,759,201.86 16.49%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ 53,868,599,360.04 16.59%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
324,627,245,375.00$      

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 

AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)
$ 198,365,757.00 2.63%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS 

Y DISEÑOS

$ 149,579,788.55 69.06%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO 

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)
$ 0.00 0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS 

Y DISEÑOS

$ 787,262,045.00 69.06%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$ 0.00 0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS 

DE TRABAJO 7 POR 24
$ 382,563,745.31 16.72%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
$ 6,164,987,866.00 18.34%

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o

modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

TOTAL OTROS ITEMS
$0.00 0.000%

FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS
$0.00 0.000%

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS
$0.00 0.000% 9.101%

(Items: )
$56,623,862.06 21.387% $24,095,236.5720

GPP8 - TRANSPORTES
$47,434,542.30 17.916% 0.563%

(Items: 54, 55, 56)
$46,921,158.80 17.722% $1,489,796.4380

GPP7 - OBRAS VARIAS
$4,735,524.37 1.789% 0.068%

(Items:  51, 52, 53)
$4,902,379.63 1.852% $179,471.2050

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$3,253,371.86 1.229% 0.000%

(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  49, 50)
$3,253,371.86 1.229% $0.0000

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$58,258,138.95 22.004% 4.079%

(Items: 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) $51,522,713.27 19.460% $10,799,749.9970

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS
$52,786,530.78 19.937% 1.284%

(Items: 15,16,17,18,19,20)
$52,786,538.34 19.937% $3,131,248.5210

$1,486,312.0283

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$59,718,917.51 22.555% 1.773%

(Items: 9,10,11,12, 13)
$30,513,368.10 11.525% $5,004,025.3970

GPP1 - EXPLANACIONES (E)
$38,577,308.32 14.570% 0.561%

(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
$31,509,798.56 11.901%

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA               

 Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN 

(RUTA Y TRAMO):
RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR

VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
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PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 3 DE

FECHA:

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 28 DE septiembre-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 28

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

0.04300% 0.05160% 0.06192% 0.07431% 0.08917% 0.10700% 0.12840% 0.15409% 0.18490% 0.22188% 0.26626% 0.31951% 0.06541% 0.06606% 0.06672% 0.06739% 0.06807% 0.06875% 0.06943% 0.07013% 0.07083% 0.07154% 0.07225% 0.07298%

$ 113,854.95 $ 136,625.94 $ 163,951.13 $ 196,741.35 $ 236,089.62 $ 283,307.55 $ 339,969.05 $ 407,962.87 $ 489,555.44 $ 587,466.53 $ 704,959.83 $ 845,951.80 $ 173,182.44 $ 174,914.27 $ 176,663.41 $ 178,430.05 $ 180,214.35 $ 182,016.49 $ 183,836.65 $ 185,675.02 $ 187,531.77 $ 189,407.09 $ 191,301.16 $ 193,214.17

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.04164% 0.04997% 0.05997% 0.07196% 0.08635% 0.10362% 0.12434% 0.14921% 0.17906% 0.21487% 0.25784% 0.30941% 0.06334% 0.07601% 0.09121% 0.10945% 0.13135% 0.15761% 0.18914% 0.22696% 0.27236% 0.32683% 0.39219% 0.47063%

$ 110,254.53 $ 132,305.43 $ 158,766.52 $ 190,519.82 $ 228,623.79 $ 274,348.55 $ 329,218.25 $ 395,061.91 $ 474,074.29 $ 568,889.14 $ 682,666.97 $ 819,200.37 $ 167,705.92 $ 201,247.10 $ 241,496.52 $ 289,795.83 $ 347,754.99 $ 417,305.99 $ 500,767.19 $ 600,920.62 $ 721,104.75 $ 865,325.70 $ 1,038,390.84 $ 1,246,069.00

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.07204% 0.08645% 0.10374% 0.12448% 0.14938% 0.17926% 0.21511% 0.25813% 0.30976% 0.37171% 0.44605% 0.66544% 0.10958% 0.13149% 0.15779% 0.18935% 0.22722% 0.27266% 0.32720% 0.39264% 0.47116% 0.56540% 0.67848% 0.93871%

$ 190,734.59 $ 228,881.51 $ 274,657.81 $ 329,589.38 $ 395,507.25 $ 474,608.70 $ 569,530.44 $ 683,436.53 $ 820,123.84 $ 984,148.60 $ 1,180,978.33 $ 1,761,841.82 $ 290,122.51 $ 348,147.01 $ 417,776.41 $ 501,331.69 $ 601,598.03 $ 721,917.64 $ 866,301.16 $ 1,039,561.39 $ 1,247,473.67 $ 1,496,968.41 $ 1,796,362.09 $ 2,485,373.93

-$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.07031% 0.08438% 0.10125% 0.12150% 0.14580% 0.17497% 0.20996% 0.25195% 0.30234% 0.36281% 0.43537% 0.52244% 0.10695% 0.12834% 0.15401% 0.18482% 0.22178% 0.26614% 0.31936% 0.38324% 0.45988% 0.55186% 0.66223% 0.80615%

$ 186,167.99 $ 223,401.59 $ 268,081.91 $ 321,698.29 $ 386,037.94 $ 463,245.53 $ 555,894.64 $ 667,073.57 $ 800,488.28 $ 960,585.94 $ 1,152,703.12 $ 1,383,243.75 $ 283,176.34 $ 339,811.61 $ 407,773.93 $ 489,328.71 $ 587,194.46 $ 704,633.35 $ 845,560.02 $ 1,014,672.02 $ 1,217,606.43 $ 1,461,127.71 $ 1,753,353.26 $ 2,134,389.17

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00444% 0.00533% 0.00639% 0.00767% 0.00921% 0.01105% 0.01326% 0.01591% 0.01909% 0.02291% 0.02749% 0.03299% 0.00675% 0.00810% 0.00973% 0.01167% 0.01400% 0.01681% 0.02017% 0.02420% 0.02904% 0.03485% 0.04182% 0.05018%

$ 11,755.47 $ 14,106.56 $ 16,927.88 $ 20,313.45 $ 24,376.14 $ 29,251.37 $ 35,101.64 $ 42,121.97 $ 50,546.37 $ 60,655.64 $ 72,786.77 $ 87,344.12 $ 17,881.01 $ 21,457.21 $ 25,748.65 $ 30,898.38 $ 37,078.05 $ 44,493.66 $ 53,392.40 $ 64,070.88 $ 76,885.05 $ 92,262.06 $ 110,714.47 $ 132,857.37

-$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00468% 0.00503% 0.00541% 0.00582% 0.00625% 0.00672% 0.00723% 0.00777% 0.00835% 0.00898% 0.00965% 0.01038% 0.00712% 0.00766% 0.00823% 0.00885% 0.00951% 0.01023% 0.01099% 0.01182% 0.01270% 0.01366% 0.01468% 0.01578%

$ 12,399.70 $ 13,329.68 $ 14,329.41 $ 15,404.11 $ 16,559.42 $ 17,801.38 $ 19,136.48 $ 20,571.72 $ 22,114.59 $ 23,773.19 $ 25,556.18 $ 27,472.89 $ 18,860.93 $ 20,275.51 $ 21,796.17 $ 23,430.88 $ 25,188.20 $ 27,077.31 $ 29,108.11 $ 31,291.22 $ 33,638.06 $ 36,160.91 $ 38,872.98 $ 41,788.46

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.06403% 0.07684% 0.09221% 0.11065% 0.13278% 0.15934% 0.19121% 0.22945% 0.27534% 0.33041% 0.39649% 0.47578% 0.06541% 0.07849% 0.09419% 0.11303% 0.13563% 0.16276% 0.19531% 0.23438% 0.28125% 0.33750% 0.40500% 0.48600%

$ 169,541.11 $ 203,449.33 $ 244,139.19 $ 292,967.03 $ 351,560.44 $ 421,872.53 $ 506,247.03 $ 607,496.44 $ 728,995.73 $ 874,794.87 $ 1,049,753.84 $ 1,259,704.61 $ 173,182.44 $ 207,818.93 $ 249,382.72 $ 299,259.26 $ 359,111.12 $ 430,933.34 $ 517,120.01 $ 620,544.01 $ 744,652.81 $ 893,583.37 $ 1,072,300.05 $ 1,286,760.06

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.03620% 0.04344% 0.05212% 0.06255% 0.07506% 0.09007% 0.10808% 0.12970% 0.15564% 0.18677% 0.22412% 0.32301% 0.07195% 0.08634% 0.10361% 0.12433% 0.14920% 0.17904% 0.21484% 0.25781% 0.30938% 0.37125% 0.44550% 0.53460%

$ 95,837.50 $ 115,005.00 $ 138,006.00 $ 165,607.20 $ 198,728.64 $ 238,474.36 $ 286,169.24 $ 343,403.09 $ 412,083.70 $ 494,500.44 $ 593,400.53 $ 855,223.84 $ 190,500.69 $ 228,600.83 $ 274,320.99 $ 329,185.19 $ 395,022.23 $ 474,026.67 $ 568,832.01 $ 682,598.41 $ 819,118.09 $ 982,941.71 $ 1,179,530.05 $ 1,415,436.06

-$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.336% 0.403% 0.483% 0.579% 0.694% 0.832% 0.998% 1.196% 1.434% 1.720% 2.063% 2.659% 0.497% 0.583% 0.685% 0.809% 0.957% 1.134% 1.346% 1.601% 1.907% 2.273% 2.712% 3.375%

$890,546 $1,067,105 $1,278,860 $1,532,841 $1,837,483 $2,202,910 $2,641,267 $3,167,128 $3,797,982 $4,554,814 $5,462,806 $7,039,983 $1,314,612 $1,542,272 $1,814,959 $2,141,660 $2,533,161 $3,002,404 $3,564,918 $4,239,334 $5,048,011 $6,017,777 $7,180,825 $8,935,888

33.547% 33.950% 34.433% 35.012% 35.706% 36.538% 37.535% 38.732% 40.166% 41.886% 43.950% 46.609% 47.105% 47.688% 48.373% 49.182% 50.139% 51.273% 52.619% 54.220% 56.127% 58.400% 61.112% 64.487%

$88,819,662.28 $89,886,767.32 $91,165,627.16 $92,698,467.79 $94,535,951.04 $96,738,861.00 $99,380,127.78 $102,547,255.87 $106,345,238.10 $110,900,052.46 $116,362,858.03 $123,402,841.25 $124,717,453.53 $126,259,725.98 $128,074,684.78 $130,216,344.77 $132,749,506.19 $135,751,910.64 $139,316,828.18 $143,556,161.76 $148,604,172.39 $154,621,949.36 $161,802,774.26 $170,738,662.48

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T

OBSERVACIONES: 

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

diciembre-2027junio-2027 julio-2027 agosto-2027 septiembre-2027 octubre-2027 noviembre-2027diciembre-2026 enero-2027 febrero-2027 marzo-2027 abril-2027 mayo-2027junio-2026 julio-2026 agosto-2026 septiembre-2026 octubre-2026 noviembre-2026enero-2026 febrero-2026 marzo-2026 abril-2026 mayo-2026

75 76 77 78 7969 70 71 72 73 7463 64 65 66 67 6857 58 59 60 61 6256

(Según contrato principal)

$ 324,627,245,375.00

$ 310,625,154,993.00 $ 14,002,090,382.00

(Según contrato principal) (Indique Valor Acumulado Adiciones)

N/A N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

31 de agosto de 2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

29 de junio de 2021

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

2023

SANTANDER
2,238,028,932.00$                                

1
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PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08

$ Valor $ Valor $ Valor

REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05

$ Valor $ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02

BARRAS $ Valor $ Valor

$ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

30/09/



UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

P

E

P

E

$264,764,334.092 100.00% 17.43%

$278,033,191.146 105.012% 46,185,840.1582$           

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

32,988,431,319.00$        

33,620,083,999.00$        

1,450,000,000.00$          

1,450,000,000.00$          

2,186,481,747.00$          

2,288,062,395.00$          

1,140,000,000.00$          

1,140,000,000.00$          

216,600,000.00$             

216,600,000.00$             

7,555,307,835.00$          

7,555,307,835.00$          

324,000,000.00$             

324,000,000.00$             

45,860,820,901.00$        

46,594,054,229.00$        

310,625,154,993.00$      

                                      -   

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
$ 7,682,759,201.86 16.49%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ 53,868,599,360.04 16.59%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
324,627,245,375.00$      

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 

AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)
$ 198,365,757.00 2.63%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS 

Y DISEÑOS

$ 149,579,788.55 69.06%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO 

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)
$ 0.00 0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS 

Y DISEÑOS

$ 787,262,045.00 69.06%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$ 0.00 0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS 

DE TRABAJO 7 POR 24
$ 382,563,745.31 16.72%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
$ 6,164,987,866.00 18.34%

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o

modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

TOTAL OTROS ITEMS
$0.00 0.000%

FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS
$0.00 0.000%

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS
$0.00 0.000% 9.101%

(Items: )
$56,623,862.06 21.387% $24,095,236.5720

GPP8 - TRANSPORTES
$47,434,542.30 17.916% 0.563%

(Items: 54, 55, 56)
$46,921,158.80 17.722% $1,489,796.4380

GPP7 - OBRAS VARIAS
$4,735,524.37 1.789% 0.068%

(Items:  51, 52, 53)
$4,902,379.63 1.852% $179,471.2050

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$3,253,371.86 1.229% 0.000%

(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  49, 50)
$3,253,371.86 1.229% $0.0000

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$58,258,138.95 22.004% 4.079%

(Items: 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) $51,522,713.27 19.460% $10,799,749.9970

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS
$52,786,530.78 19.937% 1.284%

(Items: 15,16,17,18,19,20)
$52,786,538.34 19.937% $3,131,248.5210

$1,486,312.0283

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$59,718,917.51 22.555% 1.773%

(Items: 9,10,11,12, 13)
$30,513,368.10 11.525% $5,004,025.3970

GPP1 - EXPLANACIONES (E)
$38,577,308.32 14.570% 0.561%

(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
$31,509,798.56 11.901%

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA               

 Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN 

(RUTA Y TRAMO):
RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR

VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 4 DE

FECHA:

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 28 DE septiembre-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 28

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

0.00000%

0.04295% 0.05153% 0.06184% 0.07421% 0.08905% 0.10686% 0.12823% 0.15388% 0.18466% 0.22159% 0.26591% 0.31909% 0.06239% 0.06707% 0.07210% 0.07751% 0.08332% 0.08957% 0.09629% 0.10351% 0.11127% 0.11962% 0.12859% 0.13823% 0.18174% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% #######

$ 113,703.85 $ 136,444.62 $ 163,733.54 $ 196,480.25 $ 235,776.30 $ 282,931.56 $ 339,517.87 $ 407,421.45 $ 488,905.74 $ 586,686.88 $ 704,024.26 $ 844,829.11 $ 165,185.99 $ 177,574.94 $ 190,893.06 $ 205,210.04 $ 220,600.79 $ 237,145.85 $ 254,931.79 $ 274,051.68 $ 294,605.55 $ 316,700.97 $ 340,453.54 $ 365,987.56 $ 481,181.55 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

-$                          #######

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0370%

0.04159% 0.04990% 0.05989% 0.07186% 0.08624% 0.10348% 0.12418% 0.14901% 0.17882% 0.21458% 0.25750% 0.30900% 0.06042% 0.06495% 0.06982% 0.07506% 0.08068% 0.08674% 0.09324% 0.10023% 0.10775% 0.11583% 0.12452% 0.13386% 0.07000% 0.07350% 0.07718% 0.08103% 0.08509% 0.08934% 0.11373% 0.25903% #######

$ 110,108.21 $ 132,129.85 $ 158,555.82 $ 190,266.98 $ 228,320.37 $ 273,984.45 $ 328,781.34 $ 394,537.61 $ 473,445.13 $ 568,134.16 $ 681,760.99 $ 818,113.18 $ 159,962.33 $ 171,959.51 $ 184,856.47 $ 198,720.71 $ 213,624.76 $ 229,646.62 $ 246,870.11 $ 265,385.37 $ 285,289.28 $ 306,685.97 $ 329,687.42 $ 354,413.98 $ 185,335.03 $ 194,601.79 $ 204,331.87 $ 214,548.47 $ 225,275.89 $ 236,539.69 $ 301,121.00 $ 685,829.31 #######

-$                          

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0990%

0.07194% 0.08633% 0.10360% 0.12432% 0.14918% 0.17902% 0.21482% 0.25779% 0.30935% 0.37121% 0.44546% 0.63169% 0.10452% 0.12542% 0.15051% 0.18061% 0.21673% 0.26007% 0.31209% 0.37451% 0.44941% 0.53929% 0.64715% 0.87127% 0.11564% 0.12142% 0.12749% 0.13387% 0.14056% 0.14759% 0.15497% 0.79177% #######

$ 190,481.46 $ 228,577.76 $ 274,293.31 $ 329,151.97 $ 394,982.36 $ 473,978.84 $ 568,774.60 $ 682,529.52 $ 819,035.43 $ 982,842.51 $ 1,179,411.02 $ 1,672,482.24 $ 276,726.51 $ 332,071.81 $ 398,486.18 $ 478,183.41 $ 573,820.09 $ 688,584.11 $ 826,300.93 $ 991,561.12 $ 1,189,873.35 $ 1,427,848.01 $ 1,713,417.62 $ 2,306,816.97 $ 306,173.48 $ 321,482.15 $ 337,556.26 $ 354,434.07 $ 372,155.77 $ 390,763.56 $ 410,301.74 $ 2,096,319.60 #######

-$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% #¡REF!

0.07022% 0.08427% 0.10112% 0.12134% 0.14561% 0.17473% 0.20968% 0.25162% 0.30194% 0.36233% 0.43479% 0.52175% 0.10202% 0.12242% 0.14690% 0.17628% 0.21154% 0.25385% 0.30462% 0.36554% 0.43865% 0.52638% 0.63165% 0.75798% 0.03564% 0.03742% 0.03929% 0.04126% 0.04332% 0.04549% 0.22304% 0.09889% #######

$ 185,920.92 $ 223,105.11 $ 267,726.13 $ 321,271.35 $ 385,525.62 $ 462,630.75 $ 555,156.90 $ 666,188.27 $ 799,425.93 $ 959,311.12 $ 1,151,173.34 $ 1,381,408.01 $ 270,101.07 $ 324,121.29 $ 388,945.55 $ 466,734.66 $ 560,081.59 $ 672,097.90 $ 806,517.48 $ 967,820.98 $ 1,161,385.18 $ 1,393,662.21 $ 1,672,394.66 $ 2,006,873.59 $ 94,362.01 $ 99,080.11 $ 104,034.11 $ 109,235.82 $ 114,697.61 $ 120,432.49 $ 590,518.69 $ 261,833.05 #######

-$                          

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0141%

0.00443% 0.00532% 0.00639% 0.00766% 0.00919% 0.01103% 0.01324% 0.01589% 0.01907% 0.02288% 0.02745% 0.03295% 0.00644% 0.00773% 0.00928% 0.01113% 0.01336% 0.01603% 0.01923% 0.02308% 0.02770% 0.03324% 0.03989% 0.04786% 0.00400% 0.00420% 0.00441% 0.00463% 0.00486% 0.00511% 0.00536% 0.11263% #######

$ 11,739.87 $ 14,087.84 $ 16,905.41 $ 20,286.49 $ 24,343.79 $ 29,212.55 $ 35,055.06 $ 42,066.07 $ 50,479.29 $ 60,575.14 $ 72,690.17 $ 87,228.21 $ 17,055.38 $ 20,466.45 $ 24,559.74 $ 29,471.69 $ 35,366.03 $ 42,439.23 $ 50,927.08 $ 61,112.49 $ 73,334.99 $ 88,001.99 $ 105,602.39 $ 126,722.87 $ 10,590.57 $ 11,120.10 $ 11,676.11 $ 12,259.91 $ 12,872.91 $ 13,516.55 $ 14,192.38 $ 298,211.96 #######

-$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0048%

0.00468% 0.00503% 0.00540% 0.00581% 0.00625% 0.00671% 0.00722% 0.00776% 0.00834% 0.00897% 0.00964% 0.01036% 0.00679% 0.00730% 0.00785% 0.00844% 0.00907% 0.00975% 0.01049% 0.01127% 0.01212% 0.01303% 0.01400% 0.01505% 0.00406% 0.00487% 0.00584% 0.00701% 0.00841% 0.01009% 0.01211% 0.03804% #######

$ 12,383.25 $ 13,311.99 $ 14,310.39 $ 15,383.67 $ 16,537.44 $ 17,777.75 $ 19,111.08 $ 20,544.41 $ 22,085.25 $ 23,741.64 $ 25,522.26 $ 27,436.43 $ 17,990.06 $ 19,339.31 $ 20,789.76 $ 22,348.99 $ 24,025.17 $ 25,827.05 $ 27,764.08 $ 29,846.39 $ 32,084.87 $ 34,491.23 $ 37,078.08 $ 39,858.93 $ 10,738.84 $ 12,886.61 $ 15,463.93 $ 18,556.72 $ 22,268.06 $ 26,721.67 $ 32,066.01 $ 100,719.62 #######

-$                          

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.06395% 0.07674% 0.09209% 0.11051% 0.13261% 0.15913% 0.19095% 0.22914% 0.27497% 0.32997% 0.39596% 0.47515% 0.09290% 0.11149% 0.13378% 0.16054% 0.19265% 0.23118% 0.27741% 0.33289% 0.39947% 0.47937% 0.57524% 0.69029% 0.35500% 0.37275% 0.37929% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% #######

$ 169,316.10 $ 203,179.32 $ 243,815.19 $ 292,578.23 $ 351,093.87 $ 421,312.65 $ 505,575.18 $ 606,690.21 $ 728,028.25 $ 873,633.90 $ 1,048,360.69 $ 1,258,032.82 $ 245,978.03 $ 295,173.63 $ 354,208.36 $ 425,050.03 $ 510,060.04 $ 612,072.04 $ 734,486.45 $ 881,383.74 $ 1,057,660.49 $ 1,269,192.59 $ 1,523,031.11 $ 1,827,637.33 $ 939,913.39 $ 986,909.06 $ 1,004,229.15 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 #######

-$                          

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.5654%

0.08420% 0.10104% 0.12125% 0.14550% 0.17460% 0.20952% 0.25142% 0.30170% 0.36204% 0.43445% 0.52134% 0.62686% 0.04540% 0.05448% 0.06538% 0.07845% 0.09414% 0.11297% 0.13556% 0.16268% 0.19521% 0.23425% 0.28110% 0.33965% 0.45479% 0.47753% 0.50140% 0.52648% 0.55280% 0.58044% 0.60946% 0.56537% #######

$ 222,931.57 $ 267,517.88 $ 321,021.46 $ 385,225.75 $ 462,270.90 $ 554,725.08 $ 665,670.10 $ 798,804.12 $ 958,564.94 $ 1,150,277.93 $ 1,380,333.52 $ 1,659,694.96 $ 120,203.01 $ 144,243.61 $ 173,092.33 $ 207,710.80 $ 249,252.96 $ 299,103.55 $ 358,924.26 $ 430,709.11 $ 516,850.93 $ 620,221.12 $ 744,265.34 $ 899,283.77 $ 1,204,119.07 $ 1,264,325.02 $ 1,327,541.27 $ 1,393,918.34 $ 1,463,614.25 $ 1,536,794.96 $ 1,613,634.71 $ 1,496,904.30 #######

-$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.384% 0.460% 0.552% 0.661% 0.793% 0.950% 1.140% 1.367% 1.639% 1.966% 2.358% 2.927% 0.481% 0.561% 0.656% 0.768% 0.901% 1.060% 1.249% 1.474% 1.742% 2.061% 2.442% 2.994% 1.221% 1.092% 1.135% 0.794% 0.835% 0.878% 1.119% 1.866%

$1,016,585 $1,218,354 $1,460,361 $1,750,645 $2,098,851 $2,516,554 $3,017,642 $3,618,782 $4,339,970 $5,205,203 $6,243,276 $7,749,225 $1,273,202 $1,484,951 $1,735,831 $2,033,430 $2,386,831 $2,806,916 $3,306,722 $3,901,871 $4,611,085 $5,456,804 $6,465,930 $7,927,595 $3,232,414 $2,890,405 $3,004,833 $2,102,953 $2,210,884 $2,324,769 $2,961,835 $4,939,818

64.871% 65.331% 65.883% 66.544% 67.337% 68.287% 69.427% 70.794% 72.433% 74.399% 76.757% 79.684% 80.165% 80.725% 81.381% 82.149% 83.051% 84.111% 85.360% 86.833% 88.575% 90.636% 93.078% 96.072% 97.293% 98.385% 99.520% 100.314% 101.149% 102.027% 103.146% 105.012% -5.012%

$171,755,247.71 $172,973,602.07 $174,433,963.31 $176,184,608.00 $178,283,458.67 $180,800,012.29 $183,817,654.42 $187,436,436.09 $191,776,406.04 $196,981,609.33 $203,224,885.56 $210,974,110.53 $212,247,312.91 $213,732,263.46 $215,468,094.91 $217,501,525.23 $219,888,356.66 $222,695,273.02 $226,001,995.22 $229,903,866.11 $234,514,950.75 $239,971,754.85 $246,437,685.00 $254,365,279.99 $257,597,693.93 $260,488,098.76 $263,492,931.47 $265,595,884.79 $267,806,769.29 $270,131,538.22 $273,093,372.76 $278,033,190.61 ##########

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08

$ Valor $ Valor $ Valor

OBSERVACIONES: REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05

$ Valor $ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02

BARRAS $ Valor $ Valor

$ Valor $ Valor

CURVAS

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

junio-2030 julio-2030 agosto-2030diciembre-2029 enero-2030 febrero-2030 marzo-2030 abril-2030 mayo-2030junio-2029 julio-2029 agosto-2029 septiembre-2029 octubre-2029 noviembre-2029diciembre-2028 enero-2029 febrero-2029 marzo-2029 abril-2029 mayo-2029junio-2028 julio-2028 agosto-2028 septiembre-2028 octubre-2028 noviembre-2028enero-2028 febrero-2028 marzo-2028 abril-2028 mayo-2028

111105 106 107 108 109 11099 100 101 102 103 10493 94 95 96 97 9887 88 89 90 91 9281 82 83 84 85 8680

(Según contrato principal)

(Indique Valor Acumulado Adiciones)

$ 324,627,245,375.00

$ 310,625,154,993.00 $ 14,002,090,382.00

(Según contrato principal)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

N/A N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

29 de junio de 2021 31 de agosto de 2030

(Indique día/mes/año)

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SANTANDER
2,238,028,932.00$                                

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 1

4

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%
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MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490  

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 

 

 

 

 

 

 

 

7. PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN 

AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL 

  



DIRECCIÓN TERRITORIAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 28
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A

INTERVENTORIA

OBJETO OBJETO

987 DE 2021 FECHA DE INICIO 29/06/2021 FECHA DE TERMINACIÓN 31/08/2030

N° CONTRATO 1015 DE 2021 FECHA DE INICIO 29/06/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

14.002.090.382,00$            

-$                                    

-$                                    

324.627.245.375,00$          

30%

5%

X 0 Und $ 4.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 1300 $ 6.163.817,00 0,00 $ 0,00

X 0 Und $ 5.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 1027 $ 5.243.906,00 0,00 $ 0,00

X 0 Und $ 4.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 1300 $ 6.470.240,00 0,00 $ 0,00

X 0 Und $ 4.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 860 $ 3.503.255,00 0,00 $ 0,00

SUBTOTAL $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER Nombre : LAURA CATERINE CHAPARRO FAJARDO Nombre : ELIANA M. CARVAJAL PEREZ

Representante Legal Profesional Ambiental Profesional Ambiental

Contratista Interventoría Contratista de Obra Interventoría

Matricula No. : 05202-30613 Matricula No. : 167666-T Matricula No. : 15238-335710 BYC Matricula No. : 15238-302724 BYC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

Programa de Biodiversidad 

y Servicios Ecosistémicos

Rescate de Epifitas 

Vasculares

Mantenimiento de Epifitas 

Vasculares

PBSE-4.1-11

Proyecto de manejo del 

descapote y cobertura 

vegetal

Proyecto de 

manejo del 

descapote y 

cobertura 

vegetal

Traslado de Epifitas 

Vasculares

Reubicación de Epifitas 

Vasculares

Actividades requeridas para el manejo 

ambiental dentro de la franja de vía, conforme 

los requerimientos de la Autoridad Ambiental:

--Resolución 0602-2022, Corpoboyacá, artículo 

sexto, subtítulo b (parágrafo).

--Permiso por riesgo Nº1, fecha:05-12-2022, 

Corpoboyacá. Oficio 150- 17850. Cantidad 

total: 304 individuos.

Representante Legal o Apoderado

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 

VALOR BÁSICO GESTION 

Valor Total Valor Total Provisión Ambiental 2.067.403.825,25$                                                                   

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 310.625.154.993,00$          Valor Provisión Ambiental Inicial

Valor Adicional No. 1 Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                       

2.046.022.607,25$                                                                   AIU %:

U %:

1 de 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 2 Fecha 03/03/2023
EJECUTADO EN EL MES 

CANTIDADCANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR IVA

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
OTRO

C
O

N
T

R
O

L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

PROGRAMA PROYECTO

OBSERVACIONES
VALOR TOTAL 

ACUMULADO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
ACTIVIDAD

MEDIDA A EJECUTAR

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

CANTIDAD VALOR 

TOTAL  ($)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

CODIGO / FICHA

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado

Valor Adicional No.

-$                                                                                       

Valor Total

-$                                                                         

-$                                                                         

-$                                                                         

27.599.988.100,00$                                                

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

CANTIDAD

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

IVA

ACUMULADO EJECUTADO

$ 21.381.218,00

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte 

correspondiente)

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

2.067.403.825,25$                                                                   

Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

31/08/2030

SANTANDER

1. DATOS DEL PROYECTO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

LICENCIADO

27.599.988.100,00$                                                

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No.
Valor Adicional No.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - 

SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA 

DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 4.

Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                       

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

X

FECHA: 21 9 2023

(Día) (Mes) (Año)



MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN

LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA

“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

2.059.500,00$             

144.165,00$                720.825,00$                

0 -$                                

1.086.386,25$             

-$                                2,5% -$                                -$                                0 -$                                -$                                

0 -$                                4.505.156,25$             

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL
2020

No.

FECHA 1

2
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

 VALOR 

POR EJECUTAR  ($) 

VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

 VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

280,00$                       840.000,00$                

Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5

OBJETO DEL CONTRATO

-$                                -$                                                          -$                                2,5% -$                                

-$                                -$                                -$                                

1. DATOS DEL PROYECTO

1015/2021

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN
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MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

2,5% -$                                5,5384615

-$                                0 -$                                

X -$                                                          

420.000,00$                420.000,00$                

2,5% -$                                -$                                0

X

0,05$                           

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander

UNIDAD EJECUTORA

No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  

CANTIDAD

Reuniones de inicio Boyacá Unitario

2,5%432.495,00$                                         0 -$                                X

2,5%1 707.000,00$                707.000,00$                728.033,25$                -$                                

-$                                

X

1Reunión de inicio Santander Unitario 432.495,00$                

VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

OBSERVACIONES VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

728.033,30$                                         0 -$                                -$                                1

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

 

R

E

E

M

B

VALOR OTROS 

MES ($)

OTROS * 

(%)

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
ENERO

Í

T

E

M

 

(

X

)

ACTIVIDAD

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **
UNIDAD

Información y 

Divulgación

0 -$                                2,5%

Reuniones de Cierre Unitario 0 1.650.000,00$             -$                                

Volantes informativos Unitario

150 7.700,00$                    1.155.000,00$             X 1.189.361,25$                                       

PRE-ACTA FECHA
10 OCTUBRE 2023

(Día / Mes / Año)
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

28TIPO DE DOCUMENTO

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  
987/2021

Reuniones extra-ordinarias Unitario 10 200.000,00$                

Cuñas radiales Duitama Unitario

Reuniones de avance Unitario 0 1.400.000,00$             -$                                X

1

X

2.000.000,00$             

3000

Cartillas de cierre impresas en 

Policromía, hojas internas en papel 

bond de 75 gramos, carátula a full 

color plastificada en propalcote de 

300 gramos (al finalizar el proyecto).

Unitario 0 5.700,00$                    -$                                X -$                                                          

Instalación en Puntos Satélites de 

Información, cartelera en corcho.
Unitario 8 130.000,00$                1.040.000,00$             

-$                                -$                                

2.059.500,00$                                       -$                                2,5% -$                                -$                                0 -$                                

864.990,00$                                         0 -$                                2,5% -$                                -$                                500

1.070.940,00$                                       

0 -$                                2,5% -$                                -$                                12,987013 102.975,00$                

-$                                741.420,00$                329.520,00$                X

30.892,50$                  Pasacalles Unitario 6 130.000,00$                780.000,00$                X 803.205,00$                                         

0 -$                                2,5% -$                                -$                                12

130 3.000,00$                    390.000,00$                X 401.602,50$                                         0 -$                                2,5% -$                                -$                                90 278.032,50$                123.570,00$                

98.856,00$                  724.944,00$                Cuñas radiales Gámbita Unitario 100 8.000,00$                    800.000,00$                X 823.800,00$                                         

-$                                2,5% -$                                -$                                
Kits para campañas de cultura vial 

(mini agenda y esfero; marcados)
Unitario 350 12.500,00$                  4.375.000,00$             X 4.505.156,25$                                       

-$                                -$                                5,7692308 772.312,50$                

Cuñas radiales Charalá Unitario



-$                                2,5% -$                                -$                                0 -$                                -$                                
Obras con Participación 

Comunitaria (Duitama)
Unitario 0 180.000.000,00$         -$                                X -$                                                          

Proyectos productivos - 

Obras con participación 

comunitaria

 VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

 VALOR 

POR EJECUTAR  ($) 

0 -$                                2,5% -$                                -$                                4,5486667 702.598,43$                1.150.951,58$             
Reuniones con Comité de 

Participación Comunitaria (talleres y 
Unitario 12 150.000,00$                1.800.000,00$             X 1.853.550,00$                                       

987/2021

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander
No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  
1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 2

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

FECHA 1 ENERO 2020

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

 

R

E

E

M

B

Í

T

E

M

 

(

X

)

VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

OTROS * 

(%)

VALOR OTROS 

MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

1
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TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

28 FECHA
10 OCTUBRE 2023

(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN

LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA

“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

0 -$                                2,5% -$                                -$                                1,2164 626.293,95$                2.977.831,05$             
Talleres pedagógicos (refrigerios, kit 

escolar)
Unitario 7 500.000,00$                3.500.000,00$             X 3.604.125,00$                                       

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

-$                                2,5% -$                                -$                                0 -$                                -$                                
Obras con Participación 

Comunitaria (Charalá)
Unitario 0 270.000.000,00$         -$                                X -$                                                          

-$                                2,5% -$                                -$                                0

-$                                -$                                0

-$                                -$                                
Obras con Participación 

Comunitaria (Paipa)
Unitario 0 40.000.000,00$           -$                                X -$                                                          

X -$                                                          

-$                                2,5% -$                                -$                                
Obras con Participación 

Comunitaria (Gámbita)
Unitario 0 20.000.000,00$           -$                                X

-$                                2,5% -$                                -$                                0 -$                                -$                                
Obras con Participación 

Comunitaria (San Gil)
Unitario 0 30.000.000,00$           -$                                

-$                                                          

-$                                2,5% -$                                -$                                0 -$                                -$                                
Obras con participación Comunitaria 

(Páramo)
Unitario 0 60.000.000,00$           -$                                X -$                                                          

0 -$                                2,5% -$                                -$                                0 3.655.612,50$             -$                                
Alquiler de carpas, pantalla, sonido, 

sillas y mesas.
Unitario 1 3.550.000,00$             3.550.000,00$             X 3.655.612,50$                                       

0 -$                                2,5% -$                                -$                                0 154.462,50$                -$                                Alquiler de espacio Unitario 1 150.000,00$                150.000,00$                X 154.462,50$                                         

0 -$                                2,5% -$                                -$                                0 321.282,00$                -$                                Kits de bioseguridad Unitario 52 6.000,00$                    312.000,00$                X 321.282,00$                                         

-$                                Refrigerio Unitario 100 7.000,00$                    700.000,00$                X 720.825,00$                                         

0 -$                                2,5% -$                                -$                                0 114.302,25$                -$                                Hidratación Unitario 120 925,00$                       111.000,00$                X 114.302,25$                                         

Alquiler de bus para 40 personas Unitario 1 500.000,00$                500.000,00$                X 514.875,00$                                         

0 -$                                2,5% -$                                -$                                0 1.102.862,25$             -$                                Chalecos reflectivos Unitario 30 35.700,00$                  1.071.000,00$             X 1.102.862,25$                                       

Socialización "Ojos en 

la Vía" en Boyacá, 

Liderado por INVIAS. 

Fecha: 31/03/2022

0 -$                                2,5% -$                                -$                                0 765.876,56$                -$                                Cascos amarillos Unitario 25 29.750,00$                  743.750,00$                X 765.876,56$                                         

0 -$                                2,5% -$                                -$                                0 514.875,00$                -$                                

0 -$                                2,5% -$                                -$                                0 720.825,00$                

0 -$                                2,5% -$                                -$                                0 415.504,13$                -$                                Refrigerio - Hayacas Unitario 150 2.690,00$                    403.500,00$                X 415.504,13$                                         

X 4.675.065,00$                                       

0 -$                                2,5% -$                                -$                                0 439.085,40$                -$                                
Refrigerios - Tenedores, platos, 

servilletas, bocadillos, jugo, bebida 

gaseosa.

Global 1 426.400,00$                426.400,00$                X 439.085,40$                                         

Socialización "Ojos en 

la Vía" en Santander, 

Liderado por INVIAS. 

Fecha: 14/05/2022
0 -$                                2,5% -$                                -$                                0 247.140,00$                -$                                Kits de bioseguridad Unitario 40 6.000,00$                    240.000,00$                X 247.140,00$                                         

0 -$                                2,5% -$                                -$                                0 4.675.065,00$             -$                                
Alquiler de carpa, sillas, sistema de 

amplificación de sonido, pantalla de 

video, mesas con mantel

Unitario 1 4.540.000,00$             4.540.000,00$             

0 -$                                2,5% -$                                -$                                0 1.338.675,00$             -$                                
Servicio de transporte en la ruta 

Charalá - Virolín 
Unitario 1 1.300.000,00$             1.300.000,00$             X 1.338.675,00$                                       



-$                                50 772.312,50$                -$                                

-$                                Hidratación Unitario

Caminata ecológica en 

Boyacá, liderada por 

INVIAS

01/04/2022

Recorrido técnico "Del 

aula a la obra", 

Universidad Juan de 

Castellanos

-$                                
Pañoleta mascotas, cachucha malla 

y camiseta tshirt polialgodon
Global 1 2.049.905,00$             2.049.905,00$             X

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 2

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

FECHA 1 ENERO 2020

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

 

R

E

E

M

B

Í

T

E

M

 

(

X

)

VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

OTROS * 

(%)

VALOR OTROS 

MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

 VALOR 

POR EJECUTAR  ($) 

TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

28 FECHA
10 OCTUBRE 2023

(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN

LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA

“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  
987/2021

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander
No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  
1015/2021

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA Pagina 3 de 5

Refrigerio canasta de pic nic Unitario 50 15.000,00$                  750.000,00$                X 772.312,50$                                         

0 -$                                2,5% -$                                -$                                1

192 925,00$                       177.600,00$                X 182.883,60$                                         

-$                                2,5% -$                                -$                                1

720.825,00$                                         2,5% -$                                -$                                100 720.825,00$                -$                                Refrigerios Unitario 100 7.000,00$                    700.000,00$                X

-$                                2,5% -$                                -$                                0 -$                                154.462,50$                Alquiler de espacio Unitario 1 150.000,00$                150.000,00$                X 154.462,50$                                         

0 -$                                2,5% -$                                -$                                96 91.441,80$                  -$                                Hidratación Unitario 96 925,00$                       88.800,00$                  X 91.441,80$                                           

0 -$                                2,5% -$                                -$                                1 3.604.125,00$             -$                                
Alquiler de carpa, sillas, sistema de 

amplificación de sonido, pantalla de 

video, mesas con mantel

Unitario 1 3.500.000,00$             3.500.000,00$             X 3.604.125,00$                                       

2.110.889,67$                                       2.110.889,67$             

Alquiler de bus para 40 personas Unitario 1 500.000,00$                500.000,00$                X 514.875,00$                                         0 -$                                2,5% -$                                -$                                1 514.875,00$                -$                                

0 -$                                2,5% -$                                

308.925,00$                0

0 -$                                2,5% -$                                -$                                192 182.883,60$                

-$                                

Antibacterial con microesferas de 

vitamina glicerin x 30ML, Gel 

antibacterial con microesferas de 

vitamina E 60ML, Alcohol 

glicerinado spray X60 ml

Global 1 300.000,00$                300.000,00$                X 308.925,00$                                         

0 -$                                2,5% -$                                -$                                40 245.080,50$                -$                                Material POP - Cartillas impresas Unitario 40 5.950,00$                    238.000,00$                X 245.080,50$                                         

0 -$                                2,5% -$                                -$                                1 44.114,49$                  0,01$                           
Etiquetas pequeñas para cascos, 

manillas de tela de 19 cm X 1,5 cm
Global 1 42.840,00$                  42.840,00$                  X 44.114,50$                                           

0 -$                                2,5% -$                                -$                                70 504.577,50$                -$                                Refrigerios Unitario 70 7.000,00$                    490.000,00$                X 504.577,50$                                         

0 -$                                2,5% -$                                -$                                1 1.029.750,00$             -$                                Transporte Unitario 1 1.000.000,00$             1.000.000,00$             X 1.029.750,00$                                       

560.014,00$                X 576.674,42$                                         

0 -$                                2,5% -$                                -$                                40 1.223.343,00$             -$                                Cascos blancos Unitario 40 29.700,00$                  1.188.000,00$             X 1.223.343,00$                                       

0 -$                                

0 -$                                2,5% -$                                -$                                30 185.355,00$                -$                                
Gel antibacterial con microesferas 

de vitamina E 60ml, Alcohol 

glicerinado spray X60ml

Unitario 30 6.000,00$                    180.000,00$                X 185.355,00$                                         

0 -$                                2,5% -$                                -$                                40 576.674,42$                -$                                Tula Unitario 40 14.000,35$                  

Socialización "Ojos en 

la Vía" en Boyacá, 

Liderado por INVIAS. 

Fecha: 15/07/2022

0 -$                                2,5% -$                                -$                                1 514.875,00$                -$                                Alquiler de bus para 40 personas Unitario 1 500.000,00$                500.000,00$                X 514.875,00$                                         



Refrigerio, manzanas Unitario 70 1.100,00$                    77.000,00$                  x 79.290,75$                                           0 -$                                2,5% -$                                -$                                0 -$                                79.290,75$                  

 

R

E

E

M

B

Í

T

E

M

 

(

X

)

VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

OTROS * 

(%)

VALOR OTROS 

MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

 VALOR 

POR EJECUTAR  ($) 

Jornadas del "Aula a la 

Obra";  Universidad 

Escuela Colombiana de 

Ingenieros. Fecha: 

20/05/2022

OCTUBRE 2023

(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN

LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA

“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  
987/2021

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander
No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  
1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 2

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

FECHA 1 ENERO 2020

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1
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PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
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Tula Unitario 40 14.000,35$                  560.014,00$                X 576.674,42$                                         0 -$                                2,5% -$                                -$                                0 576.674$                     -$                                

-$                                0,000 442.530$                     0,37$                           

-$                                0 68.581$                       -$                                

Casco blanco Unitario 18 24.999,52$                  429.745,36$                X 442.530,28$                                         0 -$                                2,5% -$                                

-$                                2,5% -$                                

357.000,00$                X -$                                0

Transporte Bogotá - Duitama 

(vereda Santa Ana) - Bogotá
Unitario 1 2.000.000,00$             2.000.000,00$             X 2.059.500,00$                                       0 -$                                2,5% -$                                -$                                0 2.059.500$                  -$                                

Hidratación Unitario 72 925,00$                       66.600,00$                  X 68.581,35$                                           0

Almuerzos Unitario 41 12.550,00$                  514.550,00$                X 529.857,86$                                         0 -$                                2,5% -$                                -$                                0 529.858$                     -$                                

367.621$                     -$                                

Etiquetas pequeñas laminadas, 

material POP manilla en tela, cartilla 

full color a cuatro tintas, material 

POP marco fotos calibre 60.

Global 1 625.940,00$                625.940,00$                X 644.561,72$                                         0 -$                                2,5% -$                                -$                                0 644.562$                     -$                                

512.816$                     -$                                

367.620,75$                                         0 -$                                2,5% -$                                
Refrigerio, chocolatina leche, jugo, 

ponqué artesano
Global 1 357.000,00$                

TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

28 FECHA
10

82.380$                       -$                                

-$                                2,5% -$                                -$                                0 61.785$                       -$                                

900,00$                       540.000,00$                X

Refrigerios; pan bola, decorados Global 1 135.000,00$                135.000,00$                X 139.016,25$                                         0

-$                                0

Ciclopaseo, Santander; 

liderado por INVIAS

Incentivos por participación (Medias 

taba clásicas, chaqueta 

rompevientos, casco GW29, set de 

palancas llanta Giant, kit 

caramañola GW, luz para bicicleta, 

luz trasera para bicicletas).

Global 1 498.000,00$                498.000,00$                X 512.815,50$                                         0 -$                                2,5% -$                                -$                                0

2,5% -$                                -$                                0

556.065,00$                                         

Refrigerio, masatos Unitario 100 2.200,00$                    220.000,00$                X 226.545,00$                                         0 -$                                

Camiseta tshirt algodón, cachucha 

dril, tula
Global 1 5.320.049,70$             5.320.049,70$             X 5.478.321,18$                                       0 -$                                2,5% -$                                -$                                0 5.478.321$                  -$                                

Refrigerio, queso de búfala, arepas 

rellenas de pollo, empaques de 

refrigerios

Global 1 560.000,00$                560.000,00$                X 576.660,00$                                         0 -$                                576.660$                     -$                                2,5% -$                                

2,5% -$                                -$                                0 226.545$                     -$                                

Refrigerio, manzanas Unitario 100 800,00$                       80.000,00$                  X 82.380,00$                                           0 -$                                

-$                                2,5% -$                                -$                                0 139.016$                     -$                                

Mecánico de bicicletas Unitario 1 80.000,00$                  80.000,00$                  X 82.380,00$                                           0 -$                                2,5% -$                                -$                                0 82.380$                       -$                                

Informes radiales Unitario 20 3.000,00$                    60.000,00$                  X 61.785,00$                                           0

0 -$                                2,5% -$                                -$                                0 556.065$                     -$                                Hidratación Unitario 600



Firma Firma Firma Firma

Nombre: Alexandra Greindenger Restrepo Nombre: Sandra Milena Suarez Rodríguez Nombre: Claudia Patricia Correa Malaver Nombre: Yohana Patricia Izquierdo Peña

Representante Legal Contratista Apoderado Profesional Social Contratista Representante Legal Interventoría Apoderado Profesional Social Interventoría

Matrícula Profesional No.: 05202-30613 ANT Matrícula Profesional No.: 142081012 Matrícula Profesional No.: 167666-T Matrícula Profesional No.: 179494623-I

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

Techo 10x24 y 15 stand Global 1 4.000.000,00$             4.000.000,00$             x 4.119.000,00$                                       0 -$                                2,5% -$                                -$                                0 -$                                4.119.000,00$             

No. 2
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

FECHA 1 ENERO 2020

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

 

R

E

E

M

B

Í

T

E

M

 

(

X

)

VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

OTROS * 

(%)

VALOR OTROS 

MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

 VALOR 

POR EJECUTAR  ($) 

28 FECHA
10 OCTUBRE 2023

(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN

LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA

“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  
987/2021

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander
No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  
1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA Pagina 5 de 5

TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

-$                                

0 -$                                2,5% -$                                -$                                1 324.371,25$                -$                                Feria de 

comercialización rural, 

municipio de Charalá

Servicio de transporte de dos (02) 

camionetas 4x4 (Recorrido Duitama - 

Charalá - Duitama) y un bus 

(recorrido de Virolin a Charalá y 

regreso).

Global 1 1.700.000,00$             1.700.000,00$             X 1.750.575,00$                                       0 -$                                2,5% -$                                -$                                1 1.750.575,00$             

Almuerzos Unitario 45 13.600,00$                  612.000,00$                X

-$                                

Gorra malla, camisa, escarapela, 

pendón, sticker
Global 1 2.195.550,00$             2.195.550,00$             X 2.260.867,61$                                       0 -$                                2,5% -$                                -$                                1 2.260.867,61$             -$                                

Alquiler mesas y sillas Global 1 315.000,00$                315.000,00$                X 324.371,25$                                         

2,5% -$                                -$                                45 630.207,00$                

-$                                45 115.846,88$                -$                                

-$                                

Hidratación Global 1 264.099,99$                264.099,99$                X 271.956,96$                                         0 -$                                2,5% -$                                -$                                1 271.956,96$                -$                                

630.207,00$                                         0 -$                                

115.846,88$                                         0 -$                                2,5%

Gerencia de Regiones; 

segundo semestre 

2022 a 2030

Provisión para próximas vigencias Global 0 150.000.000,00$         -$                                X -$                                                          -$                                2,5% -$                                

Refrigerio, pastel ranchero Unitario 45 2.300,00$                    103.500,00$                X 106.579,13$                                         0 -$                                2,5% -$                                

Refrigerio, flautas - hojaldres Unitario 45 2.500,00$                    112.500,00$                X

Escuelas Verdes Escuelas Verdes Global 1 1.621.270,00$             1.621.270,00$             X 1.669.502,78$                                       -$                                2,5% -$                                -$                                0 -$                                1.669.502,78$             

-$                                0 -$                                -$                                

-$                                45 106.579,13$                -$                                

-$                                0 -$                                

4. RESUMEN

VALOR OTROS 

MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($)  

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

399.000.000$              399.000.000$              

A

F VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 480.190.577,54$                                                                                   L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%) 10,33%

D

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

E

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS -$                                                                                                      

B

RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 430.602.083,09$                                                                                   

VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL -$                                                                                                      

K

G

J -$                                                                             

C

ACTIVIDAD

Í

T

E

M

 

(

X

)

NOTAS: 

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO -$                                                                             

H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA -$                                                                             -$                                                                                                      

6. FIRMAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.

4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

VALOR IVA MENSUAL -$                                                                                                      

VALOR BÁSICO PRE-ACTA

49.588.494,46$                                                            

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL

VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

I -$                                                                             

X

OTROS * 

(%)

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 2

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

FECHA 1 ENERO 2000

PROYECTO

X 410.870.250,00$                                   

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL($) 

410.870.250,00$         

 VALOR 

POR EJECUTAR  ($) 

0 -$                                

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

 

R

E

E

M

B 2,5% -$                                

-$                                2,5% -$                                

VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

Gestión Socipredial
Provisión para gestión socio predial 

(provisiones para pagos de 
Global 1

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

-$                                                          0

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

-$                                0 -$                                -$                                Gestión Socipredial
Provisión para gestión socio predial 

(provisiones para pagos de 
Global 0 6.180.000.000$           -$                                



I. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA:

3. AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:
6. CONTRATO DE OBRA No:
7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT
9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

II. INFORMACION FINANCIERA

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

1.4. RESTITUCIÓN DE 
BIENES DE USO PÚBLICO 

(Valor / Cantidad)

IVA
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61 0 0

0
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL 0 0

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR 
PARTE DEL VENDEDOR 0

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA 
RESTITUCIÓN

0

0

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO  
REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA 0

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN 
ESTE COMISIONE 0

1.3. COMPRA DE MEJORAS 
PREVIUA AUORIZACION DE 

SMA (Valor / Cantidad)

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS 0
58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

55. PRESENTACIÓN  DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA 0

1.2. TRÁMITES 
ADICIONALES PARA INICIO 

DE EXPROPIACIÓN 
JUDICIAL (Valor / Cantidad)

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO 
AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA) 0
53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA 0
54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO 
CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR 0
51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA 
ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL 0

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR 
PARTE DEL VENDEDOR 0
49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS 0

0
47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA 01.1. ENAJENACIÓN 

VOLUNTARIA (Valor / 
Cantidad)

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN 0
45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA 0

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD 
Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA

42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV 0
43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV 0

0
41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV  0

ELABORACIÓN DE AVALUO 
COMERCIAL

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL 
TERRENO 0
39.  AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + 
VALORACIÓN COMPONENTES DE LA  RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 
2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 
LIQUIDADO PARA PAGO. 0
40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, 
CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES 
SUPERIORES A  2 SMMLV

ACLARACIÓN DE CABIDA Y 
LINDEROS

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA 
ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS    
37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE 
PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)    0

0

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS 0

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO 

ELABORACIÓN DE TÍTULOS

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS 
SOPORTES (TERRENO) 0
34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL 
INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA 
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES
31.  MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL 

0
29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO 0

ELABORACIÓN DE FICHA 
PREDIAL

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON 
SOPORTES  INMUEBLE 0
27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO 
CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO 
VALUATORIO (RES. 2684/2015) 0
28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL 
PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

25. VR. TOTAL ACUMULADO: 7 555 307 835$                                                                                                                   
24. VR. TOTAL ADICIONES:
23. VR. ADICIÓN No:
22. VR. ADICIÓN No:

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES 2. DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL 5701

PÁGINA 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA): 7 555 307 835$                                                                                                                   
21. VR. ANTICIPO:

HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: AAAA-MM-DD 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030

 GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL 18. VR. DE LA GESTIÓN:  $                        7 555 307 835 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:  $                                   1 209 359 023 

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1015 DE 2021

HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 12. FECHA DE INICIO: 29/06/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: AAAA-MM-DD

987 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 

MINCIVIL 890930545-1
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 901481447-1

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

FECHA
26/09/2023

(Día / Mes / Año)

2023



I. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA:

3. AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:
6. CONTRATO DE OBRA No:
7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT
9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES 2. DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL 5701

PÁGINA 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: AAAA-MM-DD 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030

 GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL 18. VR. DE LA GESTIÓN:  $                        7 555 307 835 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:  $                                   1 209 359 023 

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1015 DE 2021

HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 12. FECHA DE INICIO: 29/06/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: AAAA-MM-DD

987 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 

MINCIVIL 890930545-1
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 901481447-1

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

FECHA
26/09/2023

(Día / Mes / Año)

2023

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.

PAGO(S) 
ACUMULADO(

S) DEL 
TERRENO

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. _X_  C.E. __ NUMERO C.C. _X_  C.E. __ NUMEROMATRICULA PROFESIONAL
MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONALNUMERO

Representante Legal X Apoderado Representante Legal X Apoderado

NOTAS
 1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe 

ALEXANDRA MARÍA GREINDINGER CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

43099356 46451944

05202-30613 ANT 167666-T

76. VALOR TOTAL ACUMULADO 127 396 045
77. SALDO POR EJECUTAR 1 081 962 979

73. DESEMBOLSOS PREDIALES
74. OTROS
75. IVA

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES
72. GESTIÓN PREDIAL

68. IVA PRESENTE PREACTA
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)
64. OTROS (ADICIONALES PLANILLA ANEXA INFORME DE SECTOR Y DIAGNOSTICO PREDIAL)
65. IVA

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta
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