
MINCIVIL S.A 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN 

GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 

OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

ACTA DE AJUSTES  PROVISIONAL N°23 

ABRIL 2023 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 



Consignación bancariaMedio de Pago:

Forma de Pago:

0Aviso de Recibo:

Avisos de Despacho:

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de
Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolución 012219 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

3289770Telefono:

BOGOTA, D.C.

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

7056000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles
siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del
mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor
legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

11001-BOGOTA, D.C.

Telefono:

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Orden de Compra: 987 DE 2021

Crédito

Correo: facturas@mincivil.com Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad:
Departamento:
Pais:

11-BOGOTA
CO-Colombia

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil

Pais:
Departamento:
Ciudad:

BOGOTA
Colombia

Contacto:

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

0,00562.462.093,000,000,00562.462.093,08941,0000Costo Directo, Costo Directo, Costo Directo-ACTA DE
AJUSTE No. 23 DEL MES DE ABRIL DE 2023
SUPERVISOR DEL CONTRATO: SANDRA MILENA
ACOSTA GOMEZ CENTRO DE COSTOS:2249 PERIODO
FACTURA: DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE
2023 LINEA DE NEGOCIO:OBRAS, MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL
DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO
5. CONTRATISTA:MINCIVIL S.A NIT:890.930.545-1
PARTICIPACION:100%

5637
4925

98

0,00112.492.418,000,000,00112.492.418,00941,0000Administración (20%)5637
4925

99

0,0028.123.105,000,000,0028.123.104,65941,0000Imprevistos (2%)5637
4926

00

5.343.390,001928.123.105,000,000,0028.123.104,65941,0000Utilidad (5%)5637
4926

01

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;sacosta@invias.gov.co#$

 Página 1 / 2

CUFE :  1055775da0204370e5c6dcd9eaa76b606d851aff27937f738f09daf24a620d7a5a75530efb28b3ac1123d1a13f586972

Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

17/09/2023Fecha de Vencimiento:

18/08/2023 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-2604Factura Electronica de Venta:



Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

3289770

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolución 012219 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de
Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

Colombia
BOGOTA

Ciudad:
Departamento:
Pais:

facturas@mincivil.comCorreo:

BOGOTA, D.C.

Telefono:

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

 Página 2 / 2

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

PESOS COLOMBIANOSMoneda:

736.544.111,00Total a Pagar:

0,00Total de Anticipos

736.544.111,00Bruto + Impuestos

731.200.721,00Base+ Cargos - Descuentos

0,00Cargos

0,00Descuentos

5.343.390,00IVA

731.200.721,00Bruto/Subtotal

4Total de Líneas

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;sacosta@invias.gov.co#$

SON: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES  QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO ONCE PESOS COLOMBIANOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE :  1055775da0204370e5c6dcd9eaa76b606d851aff27937f738f09daf24a620d7a5a75530efb28b3ac1123d1a13f586972

Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

17/09/2023Fecha de Vencimiento:

18/08/2023 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-2604Factura Electronica de Venta:



MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 

2. ACTA DE AJUSTE MEPI-MN1-IN-5-FR-1



MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 

6. COPIA DEL RUT DEL

CONTRATISTA 





MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 

1. HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE

OBRA MEPI-MN1-IN-4-FR-2 



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: abril-23

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 23 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 23 ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 3 5 2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTÓBULO MUÑOZ C.

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 5 5 2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MINCIVIL S.A.

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS  MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO ONCE PESOS CON 0/100 CENTAVOS

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

 AUTORIZA EL PAGO A:

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

abril-23
(Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No 23CORRESPONDIENTE AL ACTA: DEL PERIODO

 $    736,544,111.00 VALOR TOTAL A PAGAR:

MINCIVIL S.A.

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA
PÁGINA

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

ORDEN DE PAGO

890930545-1

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES SANTANDER 

731,200,721.00$     

3/5/2023

15 6 2023

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

Firma Firma Firma

Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ

Matricula profesional No.: 68700-63803 STD Matricula profesional No.: 68700-63803 STD Matricula profesional No.: 25202-145897 CND

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Firma

Nombre: FELIPE ANDRÉS VACA CORTÉS 
Matricula profesional No.: 15202-195276 BYC 
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO

 Fecha firma:

(Suscribe según su competencia)

Corrección de formatos MEPI y AFINCO

Revisión de cantidades de obra en mesas de trabajo

30 5 2023

15 6 2023

10 7 2023

11      7 2023

LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ

12 7 2023 FELIPE ANDRES VACA

12 7 2023 SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ

 

Firmado digitalmente 
por LILIANA IVONNE 
ORJUELA DIAZ

 

Firmado digitalmente 
por LILIANA IVONNE 
ORJUELA DIAZ

 

Firmado digitalmente por 
LILIANA IVONNE 
ORJUELA DIAZ

Firmado digitalmente por 
SANDRA MILENA ACOSTA 
GOMEZ

Firmado digitalmente por SANDRA 
MILENA ACOSTA GOMEZ

HP
Texto tecleado
CLAUDIA CORREA MALAVER

HP
Texto tecleado
      LILIANA ORJUELA DIAZ

HP
Texto tecleado
   ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

HP
Texto tecleado
LILIANA ORJUELA DIAZ



FECHA

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 23 (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 23 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: abril-23 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES A APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            Mes y 

Año Utilizado: Diciembre-21

FACTOR DE AJUSTE   VALOR BÁSICO DE OBRA
 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR
 VALOR BÁSICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

1 103.21 1.02047 $106,494,165.00 $0.00 $106,494,165.00 $108,674,100.60 $2,179,935.60 $19,323,955.20

2 102.43 1.01650 -$2,158,770,800.00 $0.00 -$2,158,770,800.00 -$2,194,390,518.20 -$35,619,718.20 $211,155,033.50

3 100.89 1.00495 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,107,422.60

4 108.28 1.04399 $3,560,586,822.00 $0.00 $3,560,586,822.00 $3,717,217,036.30 $156,630,214.30 $389,493,539.40

5 108.28 1.04399 $11,875,732.00 $0.00 $11,875,732.00 $12,398,145.50 $522,413.50 $1,297,679.50

6 104.30 1.02344 $1,307,451,641.00 $0.00 $1,307,451,641.00 $1,338,098,307.50 $30,646,666.50 $196,536,537.60

7 99.33 0.98143 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

8 104.67 1.04532 $19,622,303.00 $0.00 $19,622,303.00 $20,511,585.80 $889,282.80 $156,734,312.00

2,847,259,863.00$                    -$                                   2,847,259,863.00$                         3,002,508,657.50$                     155,248,794.50$                             979,648,480$                              

VALOR AJUSTE 155,248,794.50$                             979,648,479.80$                         

PORCENTAJE AMORTIZADO: 0.000 (%) (tres decimales)    VALOR IVA 1,134,510.40$                                 7,158,970.00$                             

VALOR TOTAL 156,383,305.00$                             986,807,449.8$                           

ÍNDICE ICOCIV MES A APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA MARZO 2023
FACTOR DE AJUSTE   VALOR BÁSICO DE OBRA

 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR
 VALOR BÁSICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

# 135.86 1.14201 -$                                           -$                                   -$                                               -$                                            $0.00 $0.00

# 123.04 1.18784 55,041,194.00$                         -$                                   55,041,194.00$                              65,380,131.88$                          $10,338,937.90 $62,498,996.56

# 127.35 1.19405 4,190,606,018.00$                    -$                                   4,190,606,018.00$                         5,003,793,115.79$                     $813,187,097.80 $1,903,904,440.73

# 118.78 1.15012 418,981,365.00$                       -$                                   418,981,365.00$                            481,878,847.51$                        $62,897,482.50 $132,062,127.85

# 119.71 1.16861 (2,158,770,800.00)$                   -$                                   (2,158,770,800.00)$                       (2,522,761,144.59)$                    -$363,990,344.60 $745,601,367.56

# 132.31 1.26794 19,622,303.00$                         -$                                   19,622,303.00$                              24,879,902.87$                          $5,257,599.90 $223,900,828.92

# 125.23 1.14445 141,062,716.00$                       -$                                   141,062,716.00$                            161,439,225.33$                        $20,376,509.30 $183,354,204.48

# 123.96 1.17664 -$                                           -$                                   -$                                               -$                                            $0.00 $0.00

# 125.76 1.15430 180,717,067.00$                       -$                                   180,717,067.00$                            208,601,710.44$                        $27,884,643.40 $36,737,824.03

# 130.88 1.27866 -$                                           -$                                   -$                                               -$                                            $0.00 $0.00

# 111.67 1.10685 -$                                           -$                                   -$                                               -$                                            $0.00 $43,597,629.16

# 129.39 1.26137 -$                                           -$                                   -$                                               -$                                            $0.00 $0.00

2,847,259,863.00$                    -$                                   2,847,259,863.00$                         3,423,211,789.23$                     575,951,926.20$                             3,331,657,419.60$                      

VALOR AJUSTE 575,951,926.2$                               3,331,657,419.6$                        

PORCENTAJE AMORTIZADO: N.A. (%) (tres decimales)    VALOR IVA 4,208,879.5$                                   24,346,727.3$                             

VALOR TOTAL 580,160,806.00$                             3,356,004,146.90$                      

 ACUMULADO VALOR 

AJUSTES  

731,200,721.00$                             4,311,305,899.00$                      

5,343,390.00$                                 31,505,697.00$                           

736,544,111.00$                             4,342,811,597.00$                      

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO 731,200,721.00$                             4,311,305,899.00$                      

VALOR IVA 5,343,390.00$                                 31,505,697.00$                           

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 736,544,111.00$                             4,342,811,597.00$                      

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

RESUMEN VALOR AJUSTES ACTA 23 (23A + 23B)

VALOR AJUSTE

VALOR IVA

VALOR TOTAL AJUSTE

101.14

100.76

100.39

103.72

101.91

101.21

 ÍNDICE MES DE CIERRE DEL 

PROCESO DE SELECCIÓN                

Mes y Año utilizado (02/2021)  

100.13

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

TOTALES

CÓDIGO

UNIDAD EJECUTORA:

PÁGINA

MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE 

EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

3/5/2023

(Día / Mes / Año)

VALOR AJUSTADO CON ÍNDICES ICCP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (23A)

          SETECIENTOS TREINTA Y SEIS  MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO ONCE PESOS CON 0/100 CENTAVOS

VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

31,583,519,181$                                                                                                                  

36,539,721,515$                                                                                                                  

VALOR EN LETRAS:

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):

324,627,245,375.00$                                                      

10. Se presenta la siguiente acta de ajustes, de acuerdo a lo establecido en la resolución Número 320 de 26 de enero del 2022 y Resolución Número 2845 de 3 de agosto de 2022, mediante las cuales el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para la implementación del índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV), aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste.

Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

*VALOR ACTA DE AJUSTE  PROVISIONAL No. 23 731,200,721.00$                                                    

VALOR IVA DE AJUSTE  PROVISIONAL No. 23

9. Con la firma de la presente acta, el contratista manifiesta estar de acuerdo con el proceso de cálculo y los valores consignados en la presente.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

DATOS ESPECÍFICOS

31/08/2030

N/A

N/A

310,625,154,993.00$                                                      (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 14,002,090,382.00$                                                   

GRUPO DE AJUSTE

11401 - Preliminares, obras de contención y malla 

electrosoldada

Obras de Explanación

Sub-bases y bases

Transporte de materiales

Aceros y elementos metálicos

Acero Estructural y cables de acero

Concretos, morteros y obras varias

Concreto para superestructuras

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el

Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

RESUMEN VALOR AJUSTES PROVISIONAL ACTA 23 (23A + 23B)

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-

MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

103.72

102.44

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CAMBIO DE INDICES 

ICCP A ICOCIV DICIEMBRE 2021 
VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS ACUMULADOS
Io

(Indicar el valor incluido IVA)

5,343,390.00$                                                        

*VALOR TOTAL ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.23 736,544,111.00$                                                    

 $                                                               731,200,721.00 

 $                                                                    736,544,111.00 

VALOR AJUSTADO CON ÍNDICES ICOCIV DEL MES DE MARZO DE 2023 (23B)

11608 - Transporte y sobre acarreos 100.89

14104 - Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 102.58

TOTALES

11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 104.35

11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes 109.42

11605 - Obras de urbanismo 105.35

11606 - Obras geotécnicas y mitigación ambiental 108.95

11607 - Señalización y control de transito 102.36

118.97

11402 - Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y 

estructuras de contención y drenaje
103.58

11403 - Estructuras de contención, drenaje, sistemas de 

contención, aceros, concretos y acabados
106.65

11601 - Preliminares y explanación 103.28

11602 - Afirmados, subbases y bases

SI NO
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3. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

AFINCO-FR-12 



CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

CONTRATO N°: 987 DE 2021

% TIPO PAGO:

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO  

X

DESEMBOLSO

 

OTRO  

CUAL? _________________________ _____________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Firma

Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ

Matricula profesional No.: 68700-63803 STD

DIRECTORA TERRITORIAL SANTANDER ENCARGADA

Formulado

Texto Libre

Asunto

RP1008322;11;286544111;RP185923;11;450000000

SMCN GGP3 - ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL 23 CONT 987 MINCIVILS.A. NIT: 890930545-1

SMCN GGP3 - ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL 23 CONT 987 MINCIVILS.A. NIT: 890930545-1RP1008322;11;286544111;RP185923;11;450000000

185923 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 450.000.000,00

1

AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1 DE 

NUMERO DE ACTA O CUENTA 

DE COBRO
PERIODO

ACTA DE INTERVENTORIA 

PRESTACION DE SERVICIOS

ACTA DE AJUSTE 23P abr-2023

$ 736.544.111,00

1008322 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 286.544.111,00

 

Firmado digitalmente 
por LILIANA IVONNE 
ORJUELA DIAZ
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4. IDENTIFICACIÓN CONTRACTUAL

POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-13 



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

Contrato No. 987 de 2021 Contratista MINCIVIL S.A.

Objeto del Contrato:

ACTA DE AJUSTE 

PROVISIONAL 23 Valor basico Período 

13-abr-21

Item
Ruta (codigo 

vía)

Valor incluido IVA 

(Construcción, Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA Estudios 

diseños, Gestión Social y 

Predial, Implementación 

Protocolo bioseguridad

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 57 $ 736,544,111.00 $ 0.00 $ 0.00

2 57

$ 736,544,111.00 $ 0.00 $ 0.00

NIT VALOR CON IVA

 891855138-1 $ 645,212,641.24

891801240-1

$ 645,212,641.24

NIT VALOR CON IVA

800099691-7 $ 0.00

890205063-4 $ 91,331,469.76

800099819-2 $ 0.00

800099824-1 $ 0.00

$ 91,331,469.76

Firma Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

731,200,721.00$    abr-2023

Valor incluido el Iva $ 736,544,111.00

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) subtotal

Duitama -Charalá $ 736,544,111.00

Charalá -San Gíl

TOTALES $ 736,544,111.00

DEPARTAMENTO  2 MUNICIPIO

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 MUNICIPIO
Boyacá Duitama

Boyacá Paipa

TOTAL DEPARTAMENTO 1

VALOR SIN IVA

$ 640,531,832.00

$ 640,531,832.00

VALOR SIN IVA

Santander Gambita

Santander Paramo

Santander San Gil

TOTAL DEPARTAMENTO 2

Santander Charalá

$ 0.00

$ 90,668,889.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 90,668,889.00
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5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL

MEPI-MN1-IN-15-FR-8 



FECHA 
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: abril/2023 PROYECTO :

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

420821 54 $ 2,101,479,500.00

420821 54 $ 51,728,079.00

420821 54 $ 920,367,395.00

329322 11 $ 16,380,768,477.00

329322 11 $ 89,668,685.00

1008322 11 $ 12,252,039,217.00

1008322 11 $ 851,108,816.00

1008322 11 $ 898,942,349.00

185923 11 $ 50,000,000.00

185923 11 $ 13,767,142,857.00

$ 47,363,245,375.00 $ 5,971,257,976.96

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Obra jun-21 -$       -$      -$      -$      -$      -$       3,073,574,974.00$       $ 16,470,437,162.00 $ 14,002,090,382.00 $ 13,817,142,857.00 324,627,245,375.00$        

2 Obra jul-21 -$       -$      -$      -$      -$      -$       3,073,574,974.00$       324,627,245,375.00$       

3 Obra ago-21 250,062,720.00$       1,827,381.00$       251,890,101.00$       -$      -$      -$       2,821,684,873.00$       324,375,355,274.00$       

4 Obra sep-21 442,429,850.00$       31,879,295.00$       474,309,145.00$       -$      -$      -$       2,347,375,728.00$       323,901,046,129.00$       

5 Obra oct-21 284,843,391.18$       2,081,547.86$       286,924,939.04$       -$      -$      -$       2,060,450,788.96$       323,614,121,189.96$       

6 Obra nov-21 219,401,307.00$       1,603,317.00$       221,004,624.00$       -$      -$      -$       1,839,446,164.96$       323,393,116,565.96$       

7 Obra dic-21 1,810,403,591.00$       13,229,872.00$       1,823,633,463.00$       -$      -$      -$       15,812,701.96$       321,569,483,102.96$       

8 Obra ene-22 917,379,547.00$       6,703,927.00$       924,083,474.00$       -$      -$      -$       15,812,701.96$       15,546,353,688.00$      320,645,399,628.96$       

9 Obra feb-22 1,005,261,151.00$       45,726,880.00$       1,050,988,031.00$       -$      -$      -$       15,812,701.96$       14,495,365,657.00$      319,594,411,597.96$       

10 Obra mar-22 597,643,161.00$       4,367,392.00$       602,010,553.00$       -$      0 -$       15,812,701.96$       13,893,355,104.00$      318,992,401,044.96$       

11 Obra abr-22 476,137,993.00$       3,479,470.00$       479,617,463.00$       -$      0 -$       15,812,701.96$       13,413,737,641.00$      318,512,783,581.96$       

12 Obra may-22 556,120,238.00$       4,063,956.00$       560,184,194.00$       -$      0 -$       -$      12,869,366,148.96$      317,952,599,387.96$       

13 Obra jun-22 684,912,070.00$       43,421,665.00$       728,333,735.00$       -$      0 -$       -$      12,141,032,413.96$      317,224,265,652.96$       

1A Ajuste Definitivo jun-21 -$       -$      -$      -$      0 -$       -$      12,141,032,413.96$      317,224,265,652.96$       

2A Ajuste Definitivo jul-21 -$       -$      -$      -$      0 -$       -$      12,141,032,413.96$      317,224,265,652.96$       

3A Ajuste Definitivo ago-21 -$       -$      -$      -$      0 -$       -$      12,141,032,413.96$      317,224,265,652.96$       

4A Ajuste Definitivo sep-21 -$       -$      -$      -$      -$       -$      12,141,032,413.96$      317,224,265,652.96$       

5A Ajuste Definitivo oct-21 -$       -$      -$      -$       -$      12,141,032,413.96$      317,224,265,652.96$       

6A Ajuste Definitivo nov-21 -$       -$      -$      -$       -$      12,141,032,413.96$      317,224,265,652.96$       

7A Ajuste Definitivo dic-21 58,920,378.00$       430,572.00$      59,350,950.00$       -$       12,081,681,463.96$      317,164,914,702.96$       

14 Obra jul-22 1,016,736,069.00$       7,429,994.00$       1,024,166,063.00$       -$      0 -$       11,057,515,400.96$      316,140,748,639.96$       

15 Obra ago-22 1,917,862,902.00$       58,867,210.00$       1,976,730,112.00$       -$      0 -$       9,080,785,288.96$      314,164,018,527.96$       

16 Obra sep-22 3,047,103,092.00$       22,267,292.00$       3,069,370,384.00$       -$      0 -$       6,011,414,904.96$      311,094,648,143.96$       

8A Ajuste Definitivo ene-22 57,744,578.00$       421,979.00$      58,166,557.00$       -$       5,953,248,347.96$      311,036,481,586.96$       

9A Ajuste Definitivo feb-22 30,007,410.00$       219,284.00$      30,226,694.00$       -$       5,923,021,653.96$      311,006,254,892.96$       

10A Ajuste Definitivo mar-22 35,521,914.00$       259,584.00$      35,781,498.00$       -$       5,887,240,155.96$      310,970,473,394.96$       

11A Ajuste Definitivo abr-22 26,121,626.00$       190,889.00$      26,312,515.00$       -$       5,860,927,640.96$      310,944,160,879.96$       

12A Ajuste Definitivo may-22 35,095,222.00$       256,465.00$      35,351,687.00$       -$       5,825,575,953.96$      310,908,809,192.96$       

17 Obra oct-22 3,461,601,764.00$       25,296,321.00$       3,486,898,085.00$       -$      0 -$       2,338,677,868.96$      307,421,911,107.96$       

18 Obra nov-22 3,416,883,271.00$       24,969,532.00$       3,441,852,803.00$       -$      0 -$       -$       12,898,915,447.96$      303,980,058,304.96$       

13A Ajuste Definitivo jun-22 45,473,699.00$       332,308.00$      45,806,007.00$       -$       -$       12,853,109,440.96$      303,934,252,297.96$       

14A Ajuste Definitivo jul-22 112,206,815.00$       819,973.00$      113,026,788.00$       -$       -$       12,740,082,652.96$      303,821,225,509.96$       

15A Ajuste Definitivo ago-22 200,557,074.00$       1,465,610.00$       202,022,684.00$       -$       -$       12,538,059,968.96$      303,619,202,825.96$       

16A Ajuste Definitivo sep-22 336,689,475.00$       2,460,423.00$       339,149,898.00$       -$       -$       12,198,910,070.96$      303,280,052,927.96$       

17A Ajuste Definitivo oct-22 288,661,658.00$       2,109,451.00$       290,771,109.00$       -$       -$       11,908,138,961.96$      302,989,281,818.96$       

19 Obra dic-22 5,164,846,751.00$       37,743,111.00$       5,202,589,862.00$       -$      0 -$       -$       6,705,549,099.96$      297,786,691,956.96$       

18AP Ajuste Provisional nov-22 325,696,804.00$       2,380,092.00$       328,076,896.00$       -$       -$       6,377,472,203.96$      297,458,615,060.96$       

19AP Ajuste Provisional dic-22 532,308,549.00$       3,889,947.00$       536,198,496.00$       -$       -$       5,841,273,707.96$      296,922,416,564.96$       

18A Ajuste Definitivo nov-22 3,891,403.00$       28,437.00$      3,919,840.00$       -$       -$       5,837,353,867.96$      296,918,496,724.96$       

19A Ajuste Definitivo dic-22 10,062,400.00$       73,533.00$      10,135,933.00$       -$       -$       5,827,217,934.96$      296,908,360,791.96$       

20 Obra ene-23 2,025,158,993.00$       14,799,239.00$       2,039,958,232.00$       -$      0 -$       -$       5,827,217,934.96$      11,777,184,625.00$      294,868,402,559.96$       

20A Ajuste Definitivo ene-23 250,475,510.00$       1,830,398.00$       252,305,908.00$       -$       -$       5,827,217,934.96$      11,524,878,717.00$      294,616,096,651.96$       

21 Obra feb-23 3,224,015,975.00$       23,560,117.00$       3,247,576,092.00$       -$      0 -$       -$       5,827,217,934.96$      8,277,302,625.00$      291,368,520,559.96$       

21A Ajuste Definitivo feb-23 463,656,280.00$       3,388,257.00$       467,044,537.00$       -$       -$       5,827,217,934.96$      7,810,258,088.00$      290,901,476,022.96$       

22 Obra mar-23 3,996,327,861.00$       29,203,934.00$       4,025,531,795.00$       -$      0 -$       -$       5,827,217,934.96$      3,784,726,293.00$      286,875,944,227.96$       

22AP Ajuste Provisional mar-23 709,191,911.00$       5,182,556.00$       714,374,467.00$       -$       -$       5,827,217,934.96$      3,070,351,826.00$      286,161,569,760.96$       

22A Ajuste Definitivo mar-23 57,822,473.00$       422,549.00$      58,245,022.00$       -$       -$       5,827,217,934.96$      3,012,106,804.00$      286,103,324,738.96$       

23 Obra abr-23 2,847,259,863.00$       20,806,899.00$       2,868,066,762.00$       -$      0 -$       -$       5,027,217,934.96$      944,040,042.00$      283,235,257,976.96$       

23AP Ajuste Provisional abr-23 731,200,721.00$       5,343,390.00$       736,544,111.00$       -$       -$       4,740,673,823.96$      494,040,042.00$      282,498,713,865.96$       

$ 41,673,697,460.18 $ 454,834,048.86 $ 42,128,531,509.04 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 4,740,673,823.96 $ 494,040,042.00 $ 282,498,713,865.96

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas. $ 0.00 $ 5,234,713,865.96 282,498,713,865.96

11.05% $ 42,128,531,509.04

OK

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula No.:  19202099194 CAU Matricula No:  01192-0130 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

DE

3/5/2023

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

2021 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

$ 0.002021 C-2402-0600-13-0-2402021-02

PÁGINA

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES SANTANDER

MINCIVIL S.A.

0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal /    Adicional No.

Nación Contrato principal

2021 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

2023

2023 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

$ 0.00
2022 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal
2022 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

$ 5,027,217,934.96

Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 

amortizar 

No. De Registro 

Presupuestal No.420821 

De (21/05/2021)

Saldo Registro Presupuestal 

No.329322 De (08/03/2022)

Saldo Registro Presupuestal 

No.1008322 De (2023-01-24)
Saldo del Contrato

324,627,245,375.00$        

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta 

No.
Tipo de Acta

Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 

Anticipo 

Amortizado Acta 

Saldo Registro Presupuestal 

No.185923 De (2023-02-23)

TOTAL

2023 Nación Contrato principal
$ 944,040,042.00

2023 Nación

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

Indicar pago 

según reporte SIIF Observaciones

OBRA $ 37,326,983,560.18 $ 416,600,831.86 $ 37,743,584,392.04

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 4,311,305,900.00 $ 31,505,697.00 $ 4,342,811,597.00

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

$ 35,408,000.00 $ 6,727,520.00 $ 42,135,520.00

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E 

ILUMINACIÓN
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

SUBTOTAL OBRAS $ 41,638,289,460.18 $ 448,106,528.86 $ 42,086,395,989.04

Contrato principalC-2402-0600-13-0-2402006-02

C-2402-0600-13-0-2402021-02

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

POR COVID-19
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

VALOR TOTAL $ 41,673,697,460.18 $ 454,834,048.86 $ 42,128,531,509.04

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)
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7. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Y DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITA POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL O POR EL REVISOR FISCAL, 

SEGÚN EL CASO 
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CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito 

Revisor Fiscal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No.890.930.545-1, 

Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de 

sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 

las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. 

Correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha 

causado la obligación de efectuar dichos pagos. 

Dado en Bogotá D.C., a los (2) dos días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023). 

Cordialmente, 

ANGEL C. MENDOZA PINZON 

C.C. 19.488.585

No. T. P. 22095T





MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 

8. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO



$640531832

MINCIVIL SA

23/05/2023

$ 6,406,000.00

Instituto Nacional
de Vias INVIAS

800215807

8909305451

VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030

7320704

7320704

987 2021
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9. ANEXOS



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 23 $ 2,847,259,863.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SuSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES

1.0 1.0 0 200.2 200-13 Ha 34.00 1,137,185.00$     38,664,290.00$       - -$      0.00 -$       0.00

1.1 1.0 11601 200.2 200-13 Ha 1,137,185.00$     -$       36.00 40,938,660.00$       0.00 -$       0.40

2.0 1.0 0 201.7 201-13 0.0 m3 213.00 109,175.00$       23,254,275.00$       - -$      0.00 -$       0.00

2.1 1.0 11601 201.7 201-13 m3 109,175.00$       -$       214.00 23,363,450.00$       0.00 -$       65.65

3.0 1.0 0 201.2 201.13 0.0 m 1,278.00 66,695.00$       85,236,210.00$       - -$      0.00 -$       0.00

3.1 1.0 11601 201.2 201.13 m 66,695.00$       -$       1,281.00 85,436,295.00$       0.00 -$       94.00

4.0 1.0 0 210.1.2 210-13 0.0 m3 257,483.00 12,048.00$       3,102,155,184.00$       - -$      0.00 -$       0.00

4.1 1.0 11601 210.1.2 210-13 m3 12,048.00$       -$       31,625.00 381,018,000.00$       0.00 -$       0.00

5.0 1.0 0 210.2.1 210-13 0.0 m3 93,986.00 60,236.00$       5,661,340,696.00$       617.00 37,165,612.00$       0.00 -$       617.00

5.1 1.0 11601 210.2.1 210-13 m3 60,236.00$       -$       85,569.00 5,154,334,284.00$       0.00 -$       5192.00

6.0 1.0 0 210.2.2 210-13 0.0 m3 2,168,927.00        10,193.00$       22,107,872,911.00$       3,352.10 34,167,955.00$       0.00 -$       3352.10

6.1 1.0 11601 210.2.2 210-13 m3 10,193.00$       -$       2,166,824.90 22,086,446,206.00$       0.00 -$       38068.50

7.0 1.0 0 211.1 211-13 0.0 m3 116,576.00 9,335.00$       1,088,236,960.00$       593.00 5,535,655.00$       0.00 -$       593.00

7.1 1.0 11601 211.1 211-13 m3 9,335.00$       -$       123,833.00 1,155,981,055.00$       4,355.00 40,653,925.00$       17077.20

8.0 1.0 0 220.1 220.1 0.0 m3 514,966.00 12,565.00$       6,470,547,790.00$       - -$      0.00 -$       0.00

8.1 1.0 11601 220.1 220.1 m3 12,565.00$       -$       390,406.00 4,905,451,390.00$       0.00 -$       0.00

SUB TOTAL 38,577,308,316.00$       - 33,909,838,562.00$       40,653,925.00$       

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS - 

9.0 2.0 0 310.1 310-13 0.0 m2 613,952.00 888.00$       545,189,376.00$       121,265.00 107,683,320.00$       0.00 -$       121265.00

9.1 2.0 11602 310.1 310-13 m2 888.00$       -$       586,897.00 521,164,536.00$       0.00 -$       152836.00

10.0 2.0 0 311.1 311-13 0.0 m3 161,539.00 106,030.00$       17,127,980,170.00$       13,428.30 1,423,802,649.00$       0.00 -$       13428.30

10.1 2.0 11602 311.1 311-13 m3 106,030.00$       -$       150,110.70 15,916,237,521.00$       -20,360.00 2,158,770,800.00-$       106639.00

11.0 2.0 0 320.1 320-13 0.0 m3 75,232.00 152,246.00$       11,453,771,072.00$       591.60 90,068,734.00$       0.00 -$       591.60

11.1 2.0 11602 320.1 320-13 m3 152,246.00$       -$       74,640.40 11,363,702,338.00$       0.00 -$       3963.70

12.0 2.0 0 330.1 330-13 0.0 m3 155,641.00 169,384.00$       26,363,095,144.00$       - -$      0.00 -$       0.00

12.1 2.0 11602 330.1 330-13 m3 169,384.00$       -$       20,000.00 3,387,680,000.00$       0.00 -$       0.00

13.0 2.0 0 330.4 330-13 0.0 m3 22,950.00 184,265.00$       4,228,881,750.00$       - -$      0.00 -$       0.00

13.1 2.0 11602 330.4 330-13 m3 184,265.00$       -$       5,000.00 921,325,000.00$       0.00 -$       0.00

SUB TOTAL 59,718,917,512.00$       - 33,731,664,098.00$       2,158,770,800.00-$       

PAVIMENTOS ASFALTICOS - 

14.0 8.0 0 420.2 420-13 0.0 m2 330,033.00 2,795.00$       922,442,235.00$       525.00 1,467,375.00$       0.00 -$       525.00

14.1 8.0 11603 420.2 420-13 m2 2,795.00$       -$       329,508.00 920,974,860.00$       0.00 -$       10578.00

15.0 8.0 0 421.1 421-13 0.0 m2 330,033.00 1,771.00$       584,488,443.00$       - -$      0.00 -$       0.00

15.1 8.0 11603 421.1 421-13 m2 1,771.00$       -$       330,033.00 584,488,443.00$       0.00 -$       2700.00

16.0 8.0 0 450.2P 0.0 450.2P m3 57,577.00 807,206.00$       46,476,499,862.00$       - -$      0.00 -$       0.00

16.1 8.0 11603 450.2P 0.0 450.2P m3 807,206.00$       -$       57,577.00 46,476,499,862.00$       0.00 -$       1249.10

17.0 8.0 0 450.9P 0.0 450.9P m3 4,830.00 834,513.00$       4,030,697,790.00$       1,127.40 940,829,956.00$       0.00 -$       1127.40

17.1 8.0 11603 450.9P 0.0 450.9P m3 834,513.00$       -$       3,702.60 3,089,867,834.00$       0.00 -$       1440.50

18.0 8.0 0 460.1P 0.0 460.1P m3 3,450.00 69,747.00$       240,627,150.00$       1,093.80 76,289,269.00$       0.00 -$       1093.80

18.1 8.0 11603 460.1P 0.0 460.1P m3 69,747.00$       -$       2,356.20 164,337,881.00$       0.00 -$       1541.40

19.0 8.0 0 465.1 465-13 0.0 m3 6,900.00 75,562.00$       521,377,800.00$       34.60 2,614,445.00$       0.00 -$       34.50

19.1 8.0 11603 465.1 465-13 m3 75,562.00$       -$       6,865.50 518,770,911.00$       0.00 -$       0.00

20.0 8.0 0 466.1 466-13 0.0 m 2,500.00 4,159.00$       10,397,500.00$       - -$      0.00 -$       0.00

20.1 8.0 11603 466.1 466-13 m 4,159.00$       -$       2,500.00 10,397,500.00$       0.00 -$       0.00

SUB TOTAL 52,786,530,780.00$       - 52,786,538,336.00$       -$       

ESTRUCTURAS Y DRENAJES - 

21.0 6.0 0 600.1.1 600-13 0.0 m3 79,580.00 31,287.00$       2,489,819,460.00$       - -$      0.00 -$       0.00

21.1 6.0 11402 600.1.1 600-13 m3 31,287.00$       -$       61,628.00 1,928,155,236.00$       848.30 26,540,762.00$       13236.20

21.2 6.0 11604 600.1.1 600-13 m3 31,287.00$       -$       26,412.00 826,352,244.00$       0.00 -$       861.10

22.0 6.0 0 600.2.1 600-13 0.0 m3 40,802.00 78,424.00$       3,199,856,048.00$       - -$      0.00 -$       0.00

22.1 6.0 11402 600.2.1 600-13 m3 78,424.00$       -$       16,787.40 1,316,535,058.00$       0.00 -$       10.00

22.2 6.0 11604 600.2.1 600-13 m3 78,424.00$       -$       12,252.60 960,897,902.00$       0.00 -$       73.00

23.0 6.0 0 610.1 610-13 0.0 m3 31,832.00 42,939.00$       1,366,834,248.00$       - -$      0.00 -$       0.00

23.1 6.0 11402 610.1 610-13 m3 42,939.00$       -$       9,450.40 405,790,726.00$       0.00 -$       0.00

23.2 6.0 11604 610.1 610-13 m3 42,939.00$       -$       9,549.60 410,050,274.00$       0.00 -$       0.00

24.0 6.0 0 610.2 610-13 0.0 m3 34,225.00 67,218.00$       2,300,536,050.00$       - -$      0.00 -$       0.00

24.1 6.0 11402 610.2 610-13 m3 67,218.00$       -$       27,198.50 1,828,228,773.00$       424.00 28,500,432.00$       3725.20

24.2 6.0 11604 610.2 610-13 m3 67,218.00$       -$       11,656.50 783,526,617.00$       0.00 -$       360.70

25.0 6.0 0 621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P m 570.00 2,869,762.00$     1,635,764,340.00$       - -$      0.00 -$       0.00

25.1 6.0 11403 621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P m 2,869,762.00$     -$       1,515.00 4,347,689,430.00$       -666.50 1,912,696,373.00-$       348.50

26.0 6.0 0 630.3 630-13 0.0 m3 8,209.00 813,312.00$       6,676,478,208.00$       - -$      0.00 -$       0.00

26.1 6.0 11403 630.3 630-13 m3 813,312.00$       -$       7,083.30 5,760,932,890.00$       0.00 -$       3054.40

26.1 6.0 11604 630.3 630-13 m3 813,312.00$       -$       3,035.70 2,468,971,238.00$       0.00 -$       8.60

27.0 6.0 0 630.4 630-13 0.0 m3 9,565.00 670,367.00$       6,412,060,355.00$       - -$      0.00 -$       0.00

27.1 6.0 11403 630.4 630-13 m3 670,367.00$       -$       6,759.00 4,531,010,553.00$       0.00 -$       266.39

27.2 6.0 11604 630.4 630-13 m3 670,367.00$       -$       2,896.00 1,941,382,832.00$       0.00 -$       19.00

28.0 6.0 0 630.5 630-13 0.0 m3 311.00 500,114.00$       155,535,454.00$       - -$      0.00 -$       0.00

28.1 6.0 11403 630.5 630-13 m3 500,114.00$       -$       217.70 108,874,818.00$       0.00 -$       0.00

28.2 6.0 11604 630.5 630-13 m3 500,114.00$       -$       93.30 46,660,636.00$       0.00 -$       0.00

29.0 6.0 0 630.6 630-13 0.0 m3 1,264.00 493,322.00$       623,559,008.00$       - -$      0.00 -$       0.00

29.1 6.0 11403 630.6 630-13 m3 493,322.00$       -$       1,010.80 498,649,878.00$       52.10 25,702,076.00$       166.14

29.2 6.0 11604 630.6 630-13 m3 493,322.00$       -$       433.20 213,707,090.00$       0.00 -$       1.50

30.0 4.0 0 632.1P 0.0 632.1P m 40.00 518,996.00$       20,759,840.00$       - -$      0.00 -$       0.00

30.1 4.0 14104 632.1P 0.0 632.1P m 518,996.00$       -$       40.00 20,759,840.00$       0.00 -$       0.00

31.0 4.0 0 640.1 640-13 0.0 kg 1,351,834.00        5,151.00$       6,963,296,934.00$       - -$      0.00 -$       0.00

31.1 4.0 11403 640.1 640-13 kg 5,151.00$       -$       1,430,493.80 7,368,473,564.00$       0.00 -$       1024814.00

31.2 4.0 11604 640.1 640-13 kg 5,151.00$       -$       625,450.20 3,221,693,980.00$       0.00 -$       2860.50

32.0 4.0 0 640.2 640-13 0.0 Kg 110,609.00 5,251.00$       580,807,859.00$       - -$      0.00 -$       0.00

32.1 4.0 11401 640.2 640-13 Kg 5,251.00$       -$       22,853.00 120,001,103.00$       0.00 -$       0.00

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. -$       

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. -$       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 5,278,816,913.00$       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 14,734,436.00$       

Concreto clase 14 MPA 739,983.00$       

Baranda Metálica -$       

Baranda Metálica -$       

Concreto clase 17,5 MPA -$       

Concreto clase 14 MPA -$       

Concreto clase 14 MPA 81,960,517.00$       

Concreto clase 21 MPA 12,736,973.00$       

Concreto clase 17,5 MPA -$       

Concreto clase 17,5 MPA -$       

Concreto clase  28 MPA 6,994,483.00$       

Concreto clase 21 MPA -$       

Concreto clase 21 MPA 178,579,065.00$       

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye 

excavación y no incluye acero de refuerzo)
1,000,112,056.00$       

Concreto clase  28 MPA -$       

Concreto clase  28 MPA 2,484,180,175.00$       

Relleno para estructuras con recebo 250,400,494.00$       

Relleno para estructuras con recebo 24,245,533.00$       

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye 

excavación y no incluye acero de refuerzo)
-$       

Rellenos para Estructuras con suelo -$       

Rellenos para Estructuras con suelo -$       

Relleno para estructuras con recebo -$       

Excavaciones varias en roca en seco 784,240.00$       

Excavaciones varias en roca en seco 5,724,952.00$       

Rellenos para Estructuras con suelo -$       

Excavaciones varias sin clasificar 414,120,991.00$       

Excavaciones varias sin clasificar 26,941,236.00$       

Excavaciones varias en roca en seco -$       

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$       

3,373,445,717.18$       

Excavaciones varias sin clasificar -$       

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo 2,606,889.18$       

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo -$       

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 1,202,115,977.00$       

Fresado de pavimento asfaltico 76,289,269.00$       

Fresado de pavimento asfaltico 107,508,026.00$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 1,008,281,015.00$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 940,829,956.00$       

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 29,565,510.00$       

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$       

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 4,781,700.00$       

Base granular  para bacheo clase A -$       

13,667,663,711.00$       

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 1,467,375.00$       

Base granular clase A -$       

Base granular clase A -$       

Base granular  para bacheo clase A -$       

Afirmado 11,306,933,170.00$       

Subbase Granular clase A 90,068,734.00$       

Subbase Granular clase A 603,457,470.00$       

Conformación de la calzada existente 107,683,320.00$       

Conformación de la calzada existente 135,718,368.00$       

Afirmado 1,423,802,649.00$       

Terraplenes -$       

Terraplenes -$       

950,953,960.00$       

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales 388,032,221.00$       

Remoción de Derrumbes 5,535,655.00$       

Remoción de Derrumbes 159,415,662.00$       

Excavación en roca de la explanación y canales 37,165,612.00$       

Excavación en roca de la explanación y canales 312,745,312.00$       

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales 34,167,955.00$       

Remoción de alcantarillas   6,269,330.00$       

Excavación sin clasificar de préstamos -$       

Excavación sin clasificar de préstamos -$       

Demolición de Estructuras -$       

Demolición de Estructuras 7,167,339.00$       

Remoción de alcantarillas   -$       

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$       

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 454,874.00$       

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 3

FECHA 11 DE ABRIL DE 2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$         

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICOCIV

ITEM

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$       14,002,090,382.00$       

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
29/06/2021 31/08/2030

(Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

3/5/2023

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: abril-23

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

XSI NO



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 23 $ 2,847,259,863.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SuSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 3

FECHA 11 DE ABRIL DE 2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$         

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICOCIV

ITEM

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$       14,002,090,382.00$       

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
29/06/2021 31/08/2030

(Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

3/5/2023

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: abril-23

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

XSI NO

33.0 6.0 0 642,5P 0.0 642,5P m 18,324.00 49,124.00$       900,148,176.00$       - -$      0.00 -$       0.00

33.1 6.0 11403 642,5P 0.0 642,5P m 49,124.00$       -$       12,903.80 633,886,271.00$       0.00 -$       0.00

33.2 6.0 11604 642,5P 0.0 642,5P m 49,124.00$       -$       5,530.20 271,665,545.00$       0.00 -$       155.00

34.0 6.0 0 661.1 661-13 0.0 m 2,621.00 602,138.00$       1,578,203,698.00$       - -$      0.00 -$       0.00

34.1 6.0 11604 661.1 661-13 m 602,138.00$       -$       151.00 90,922,838.00$       -146.00 87,912,148.00-$       0.00

35.0 6.0 0 663.1P 0.0 663.1P m 33,506.00 63,808.00$       2,137,950,848.00$       335.00 21,375,680.00$       0.00 -$       335.00

35.1 6.0 11403 663.1P 0.0 663.1P m 63,808.00$       -$       26,769.00 1,708,076,352.00$       0.00 -$       2089.50

35.2 6.0 11604 663.1P 0.0 663.1P m 63,808.00$       -$       11,472.00 732,005,376.00$       0.00 -$       1178.90

36.0 6.0 0 663.2P 0.0 663.2P m 2,238.00 29,798.00$       66,687,924.00$       - -$      0.00 -$       0.00

36.1 6.0 11403 663.2P 0.0 663.2P m 29,798.00$       -$       1,692.60 50,436,095.00$       51.60 1,537,577.00$       515.60

36.2 6.0 11604 663.2P 0.0 663.2P m 29,798.00$       -$       725.40 21,615,469.00$       0.00 -$       0.00

37.0 6.0 0 671.1 671-13 0.0 m3 16,908.00 610,815.00$       10,327,660,020.00$       - -$      0.00 -$       0.00

37.1 6.0 11604 671.1 671-13 m3 610,815.00$       -$       271.00 165,530,865.00$       0.00 -$       0.00

38.0 8.0 0 673.1 673-13 0.0 m2 199,322.00 7,394.00$       1,473,786,868.00$       1,340.00 9,907,960.00$       0.00 -$       1340.00

38.1 8.0 11403 673.1 673-13 m2 7,394.00$       -$       140,925.40 1,042,002,408.00$       0.00 -$       7589.92

38.2 8.0 11604 673.1 673-13 m2 7,394.00$       -$       60,396.60 446,572,460.00$       0.00 -$       4248.00

39.0 6.0 0 673.2 673-13 0.0 m3 37,706.00 133,217.00$       5,023,080,202.00$       201.00 26,776,617.00$       0.00 -$       201.00

39.1 6.0 11403 673.2 673-13 m3 133,217.00$       -$       26,793.00 3,569,283,081.00$       0.00 -$       840.60

39.2 6.0 11604 673.2 673-13 m3 133,217.00$       -$       11,482.00 1,529,597,594.00$       0.00 -$       422.30

40.0 6.0 0 673.3 673-13 0.0 m3 22,029.00 174,208.00$       3,837,628,032.00$       - -$      0.00 -$       0.00

40.1 6.0 11604 673.3 673-13 m3 174,208.00$       -$       22,029.00 3,837,628,032.00$       0.00 -$       90.20

41.0 6.0 0 681.1 681-13 0.0 m3 1,820.00 267,959.00$       487,685,380.00$       - -$      0.00 -$       0.00

41.1 6.0 11403 681.1 681-13 m3 267,959.00$       -$       1,820.00 487,685,380.00$       0.00 -$       310.00

SUBTOTAL 58,258,138,952.00$       - 53,753,312,705.00$       1,918,327,674.00-$       

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD - 

42.0 8.0 0 1P

Manual de 

Señalización Vial 

2015

0.0 m 342,000.00 1,718.00$       587,556,000.00$       - -$      0.00 -$       0.00

42.1 8.0 11607 1P
Manual de 

Señalización Vial 

2015

m 1,718.00$       -$       342,000.00 587,556,000.00$       0.00 -$       0.00

43.0 8.0 0 3P.

Manual de 

Señalización Vial 

2015

0.0 m2 85.00 57,454.00$       4,883,590.00$       - -$      0.00 -$       0.00

43.1 8.0 11607 3P.
Manual de 

Señalización Vial 

2015

m2 57,454.00$       -$       85.00 4,883,590.00$       0.00 -$       0.00

44.0 4.0 0 4P

Manual de 

Señalización Vial 

2015

0.0 u 7,808.00 7,994.00$       62,417,152.00$       - -$      0.00 -$       0.00

44.1 4.0 11607 4P
Manual de 

Señalización Vial 

2015

u 7,994.00$       -$       7,808.00 62,417,152.00$       0.00 -$       0.00

45.0 4.0 0 5P

Manual de 

Señalización Vial 

2015

0.0 u 539.00 381,664.00$       205,716,896.00$       - -$      0.00 -$       0.00

45.1 4.0 11607 5P
Manual de 

Señalización Vial 

2015

u 381,664.00$       -$       539.00 205,716,896.00$       0.00 -$       0.00

46.0 4.0 0 6P

Manual de 

Señalización Vial 

2015

0.0 u 2,581.00 312,729.00$       807,153,549.00$       - -$      0.00 -$       0.00

46.1 4.0 11607 6P
Manual de 

Señalización Vial 

2015

u 312,729.00$       -$       2,581.00 807,153,549.00$       0.00 -$       0.00

47.0 4.0 0 720.1 720-13 0.0 u 60.00 245,207.00$       14,712,420.00$       - -$      0.00 -$       0.00

47.1 4.0 11607 720.1 720-13 u 245,207.00$       -$       60.00 14,712,420.00$       0.00 -$       0.00

48.0 4.0 0 730.1 730-13 0.0 m 6,875.00 220,797.00$       1,517,979,375.00$       - -$      0.00 -$       0.00

48.1 4.0 11607 730.1 730-13 m 220,797.00$       -$       6,875.00 1,517,979,375.00$       0.00 -$       0.00

49.0 4.0 0 730.2 730-13 0.0 u 166.00 98,831.00$       16,405,946.00$       - -$      0.00 -$       0.00

49.1 4.0 11607 730.2 730-13 u 98,831.00$       -$       166.00 16,405,946.00$       0.00 -$       0.00

50.0 4.0 0 740.1 740-13 0.0 u 1,732.00 21,101.00$       36,546,932.00$       - -$      0.00 -$       0.00

50.1 4.0 11607 740.1 740-13 u 21,101.00$       -$       1,732.00 36,546,932.00$       0.00 -$       0.00

SUBTOTAL 3,253,371,860.00$       - 3,253,371,860.00$       -$       

OBRAS VARIAS - 

51.0 5.0 0 800.1 800-13 0.0 m 179,400.00 17,085.00$       3,065,049,000.00$       - -$      0.00 -$       0.00

51.1 5.0 11605 800.1 800-13 m 17,085.00$       -$       180,110.00 3,077,179,350.00$       0.00 -$       0.00

52.0 5.0 0 801.6P 0.0 801.6P m 62.00 28,635.00$       1,775,370.00$       - -$      0.00 -$       0.00

52.1 5.0 11606 801.6P 0.0 801.6P m 28,635.00$       -$       5,248.00 150,276,480.00$       0.00 -$       4048.00

53.0 5.0 0 810.1 810-13 0.0 m2 92,500.00 18,040.00$       1,668,700,000.00$       - -$      0.00 -$       0.00

53.1 5.0 11606 810.1 810-13 m2 18,040.00$       -$       92,845.00 1,674,923,800.00$       658.30 11,875,732.00$       2120.20

SUBTOTAL 4,735,524,370.00$       - 4,902,379,630.00$       11,875,732.00$       

TRANSPORTES - 

54.0 3.0 0 900.1 900-13 0.0 m3-E 1,478,921.00        1,012.00$       1,496,668,052.00$       - -$      0.00 -$       0.00

54.1 3.0 11608 900.1 900-13 m3-E 1,012.00$       -$       1,478,921.00 1,496,668,052.00$       0.00 -$       0.00

154,162,889.00$       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil 

metros(1.000 m) de distancia.

-$       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil 

metros(1.000 m) de distancia.

-$       

Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm 115,914,481.00$       

Protección de Taludes con bloques de césped -$       

Protección de Taludes con bloques de césped 38,248,408.00$       

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$       

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$       

Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm -$       

Captafaros -$       

Captafaros -$       

-$       

Defensa metálica -$       

Sección final -$       

Sección final -$       

Poste de referencia -$       

Poste de referencia -$       

Defensa metálica -$       

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  

(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$       

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 
-$       

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 
-$       

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$       

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$       

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  

(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$       

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

líneas de demarcación de pavimentos
-$       

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

marca vial con resina termoplástica
-$       

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

marca vial con resina termoplástica
-$       

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: 

recubrimiento de zinc (galvanizado)
83,067,290.00$       

10,425,210,620.00$       

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

líneas de demarcación de pavimentos
-$       

Material de cobertura tipo SBG -$       

Material de cobertura tipo SBG 15,713,561.00$       

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: 

recubrimiento de zinc (galvanizado)
-$       

Material granular drenante 26,776,617.00$       

Material granular drenante 111,982,210.00$       

Material granular drenante 56,257,539.00$       

Geotextil Tipo II no tejido 9,907,960.00$       

Geotextil Tipo II no tejido 56,119,868.00$       

Geotextil Tipo II no tejido 31,409,712.00$       

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable. -$       

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 

superficie de apoyo 
-$       

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 

superficie de apoyo 
-$       

Tubería para filtro PVC  ø 6" 75,223,251.00$       

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable. -$       

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable. 15,363,849.00$       

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro -$       

Tubería para filtro PVC  ø 6" 21,375,680.00$       

Tubería para filtro PVC  ø 6" 133,326,816.00$       

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto -$       

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto 7,614,220.00$       

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro -$       

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto -$    



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 23 $ 2,847,259,863.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
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FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SuSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 3

FECHA 11 DE ABRIL DE 2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$         

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICOCIV

ITEM

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$       14,002,090,382.00$       

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
29/06/2021 31/08/2030

(Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

3/5/2023

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: abril-23

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

XSI NO

55.0 3.0 0 900.2 900-13 0.0 m3-km 39,318,178.00      1,125.00$       44,232,950,250.00$       61,999.90 69,749,887.00$       0.00 -$       59499.90

55.1 3.0 11608 900.2 900-13 m3-km 1,125.00$       -$       39,290,303.10 44,201,590,988.00$       0.00 -$       713635.40

56.0 3.0 0 900.3 900-13 0.0 m3-km 1,515,488.00        1,125.00$       1,704,924,000.00$       5,089.60 5,725,800.00$       0.00 -$       5089.60

56.1 3.0 11608 900.3 900-13 m3-km 1,125.00$       -$       1,649,621.40 1,855,824,075.00$       0.00 -$       196402.60

SUBTOTAL 47,434,542,302.00$       47,629,558,802.00$       -$       

ITEMS NO PREVISTOS

57.1 1.0 11601 200.2P 200.2P m2 845.00$       -$       287,000.00 242,515,000.00$       0.00 -$       0.00

58.1 1.0 11601 221.1P 221.1P m3 118,439.00$       -$       5,125.00 606,999,875.00$       555.90 65,840,240.00$       555.90

59.1 8.0 11603 420.2P 420.2P m2 2,988.00$       -$       32,200.00 96,213,600.00$       2,598.00 7,762,824.00$       2598.00

60.1 8.0 11603 465.1P 465.1P m 8,855.00$       -$       10,140.00 89,789,700.00$       804.00 7,119,420.00$       804.00

61.1 8.0 11603 673.1P 673.1P m2 53,319.00$       -$       6,213.00 331,270,947.00$       88.90 4,740,059.00$       88.90

62.1 6.0 11403 621.1.1P 621.1.1P m 453,664.00$       -$       1,830.00 830,205,120.00$       760.00 344,784,640.00$       760.00

63.1 6.0 11403 621.1.3P 621.1.3P m 2,387,110.00$     -$       909.00 2,169,882,990.00$       0.00 -$       0.00

63.1 6.0 14104 621.1.3P 621.1.3P m 2,387,110.00$     -$       101.00 241,098,110.00$       0.00 -$       0.00

64.1 6.0 11403 621.1.4P 621.1.4P m 3,163,203.00$     -$       1,589.00 5,026,329,567.00$       320.90 1,015,071,843.00$       320.90

64.1 6.0 14104 621.1.4P 621.1.4P m 3,163,203.00$     -$       176.00 556,723,728.00$       0.00 -$       0.00

65.1 6.0 11403 621.1.5P 621.1.5P m 3,869,276.00$     -$       700.00 2,708,493,200.00$       79.00 305,672,804.00$       79.00

65.1 6.0 14104 621.1.5P 621.1.5P m 3,869,276.00$     -$       78.00 301,803,528.00$       0.00 -$       0.00

66.1 6.0 11403 630.7 630.7 m3 438,105.00$       -$       1,926.00 843,790,230.00$       259.60 113,732,058.00$       259.60

66.1 6.0 11604 630.7 630.7 m3 438,105.00$       -$       214.00 93,754,470.00$       0.00 -$       0.00

67.1 6.0 11604 661.1P 661.1P m 557,097.00$       -$       2,621.00 1,460,151,237.00$       146.00 81,336,162.00$       146.00

68.1 6.0 11604 671.3 671.3 m3 687,938.00$       -$       16,908.00 11,631,655,704.00$       0.00 -$       0.00

69.1 6.0 11403 674.2P 674.2P m 262,251.00$       -$       8,085.00 2,120,299,335.00$       912.00 239,172,912.00$       912.00

70.1 6.0 11601 801.4P 801.4P m 3,128.00$       -$       272,000.00 850,816,000.00$       99,900.00 312,487,200.00$       99900.00

71.1 6.0 11606 811.2 811.2 m2 15,052.00$       -$       22,550.00 339,422,600.00$       5,899.20 88,794,758.00$       5899.20

72.1 6.0 11606 810.2 810.2 m2 12,002.00$       -$       22,550.00 270,645,100.00$       5,899.20 70,802,198.00$       5899.20

73.1 6.0 11604 671.5P 671.5P m 187,036.00$       -$       4,100.00 766,847,600.00$       244.50 45,730,302.00$       244.50

74.1 6.0 11606 7P 7P m3 46,757.00$       -$       5,945.00 277,970,365.00$       0.00 -$       0.00

75.1 6.0 11606 8P 8P und 35,419.00$       -$       2,870.00 101,652,530.00$       12.00 425,028.00$       12.00

76.1 6.0 11606 9P 9P und 52,166.00$       -$       1,435.00 74,858,210.00$       65.00 3,390,790.00$       65.00

77.1 6.0 11606 10P 10P und 100,101.00$       -$       820.00 82,082,820.00$       46.00 4,604,646.00$       46.00

78.1 6.0 11606 11P 11P und 164,783.00$       -$       820.00 135,122,060.00$       5.00 823,915.00$       5.00

79.1 4.0 11403 810.1P 810.1P m2 284,333.00$       -$       18,040.00 5,129,367,320.00$       4,889.10 1,390,132,470.00$       4889.10

80.1 4.0 11403 623.1.1P 623.1.1P m 287,855.00$       -$       6,738.00 1,939,566,990.00$       918.00 264,250,890.00$       918.00

81.1 4.0 11403 623.1.2P 623.1.2P m 240,099.00$       -$       8,085.00 1,941,200,415.00$       6,441.00 1,546,477,659.00$       6441.00

82.1 4.0 11403 623.1.3P 623.1.3P m 285,661.00$       -$       1,078.00 307,942,558.00$       0.00 -$       0.00

83.1 4.0 11403 623.1.4P 623.1.4P m 411,856.00$       -$       7,277.00 2,997,076,112.00$       0.00 -$       0.00

84.1 4.0 11403 623.1.5P 623.1.5P m 542,377.00$       -$       2,695.00 1,461,706,015.00$       0.00 -$       0.00

85.1 4.0 11403 623.1.6P 623.1.6P m 170,567.00$       -$       5,390.00 919,356,130.00$       2,109.00 359,725,803.00$       2109.00

86.1 6.0 11403 631.1P 631.1P kg 1,149.00$       -$       664,339.00 763,325,511.00$       432,586.30 497,041,659.00$       432586.30

87.1 6.0 11604 600.1.1P 600.1.1P m3 87,400.00$       -$       4,080.00 356,592,000.00$       1,166.00 101,908,400.00$       1166.00

SUBTOTAL -$       48,066,526,677.00$       6,871,828,680.00$       

Ajuste al peso 476.00$      

Excavaciones en material común a mano 101,908,400.00$       

6,871,828,680.00$       

PERNO PASIVO R51-950 40 Ton Ø=115mm Autoperforante -$       

PERNO PASIVO de fijación d=1" L=3m 359,725,803.00$       

Suministro de lechada para inyección de pernos 497,041,659.00$       

PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=51mm Autoperforante 1,546,477,659.00$       

PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=76mm Autoperforante -$       

PERNO PASIVO R32-360 33Ton en Roca Ø=115mm Autoperforante -$       

Tala de arboles caída libre clase IV (H>20m. incluye apeo y trozado a 3 

m)
823,915.00$       

Suministro, transporte e instalación malla alambre triple torsión de alta 

resistencia recubierta en PVC de 2,7 mm. 150KN/m2 (incluye accesorios 

y cable)

1,390,132,470.00$       

PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Roca Ø=51mm Autoperforante 264,250,890.00$       

Tala de arboles caída libre clase I (H<5m. incluye apeo y trozado) 425,028.00$       

Tala de arboles caída libre clase II (5m<H<10m. incluye apeo y trozado) 3,390,790.00$       

Tala de arboles caída libre clase III (10m<H<20m. incluye apeo y 

trozado)
4,604,646.00$       

Protección de taludes con tierra orgánica incluye extendido, 

conformación y semillas
70,802,198.00$       

Zanja de coronación en sacos de suelo cemento incluye excavación 45,730,302.00$       

Chipeado de residuos vegetales de poda (ramas con diámetros no 

mayores a 10 cm) y disposición de residuos
-$       

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros diámetro 3 

pulgadas tubería PVC perforada (incluye geotextil de recubrimiento).
239,172,912.00$       

Limpieza a mano de cunetas de concreto (no incluye transporte a zona 

de disposición de material
312,487,200.00$       

Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión tipo 

manto temporal
88,794,758.00$       

Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón -$       

Tubería de Concreto Reforzado  21 Mpa de 900 mm de diámetro interior 

(Suministro e Instalación, no incluye material de atraque y solado)
81,336,162.00$       

Berma cuneta de concreto vaciada in situ de 28 MPa; incluye la 

conformación de la superficie de apoyo (no incluye acero de refuerzo)
-$       

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 

1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de 

refuerzo)

305,672,804.00$       

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 

1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de 

refuerzo)

-$       

Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón 113,732,058.00$       

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación 

en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)
-$       

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 

1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de 

refuerzo)

1,015,071,843.00$       

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 

1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de 

refuerzo)

-$       

Suministro, transporte e instalación de geodrén Planar diámetro  100 mm 4,740,059.00$       

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 30 cm (incluye 

excavación, cargue y retiro de sobrantes, movilización, montaje y 

desmontaje equipo y suministro de concreto tipo autocompactante y/o 

autonivelante de 28 MPA)

344,784,640.00$       

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación 

en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)
-$       

Pedraplén para mejoramiento de subrasante 65,840,240.00$       

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1, para Bacheo 7,762,824.00$       

Corte de mezcla asfáltica, espesor variable hasta 20 cm. 7,119,420.00$       

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 

cien metros (100m)
220,952,925.00$       

1,096,455,938.00$       

Rocería y desmonte manual con guadaña y machete ( incluye transporte  

de material sobrante)
-$       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros 

(1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

66,937,388.00$       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros 

(1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

802,839,825.00$       

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 

cien metros (100m)
5,725,800.00$       



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 23 $ 2,847,259,863.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SuSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 3

FECHA 11 DE ABRIL DE 2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$         

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICOCIV

ITEM

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$       14,002,090,382.00$       

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
29/06/2021 31/08/2030

(Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

3/5/2023

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: abril-23

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

XSI NO

264,764,334,092.00$       278,033,191,146.00$       2,847,259,863.00$       

32,988,431,319.00$       33,620,083,999.00$       -$       

1,450,000,000.00$       1,450,000,000.00$       -$       

299,202,765,411.00$       313,103,275,145.00$       2,847,259,863.00$       

2,186,481,747.00$       2,288,062,395.00$       20,806,899.00$       

301,389,247,158.00$       315,391,337,540.00$       2,868,066,762.00$       

1,140,000,000.00$       1,140,000,000.00$       -$       

216,600,000.00$       216,600,000.00$       -$       

1,356,600,000.00$       1,356,600,000.00$       -$       

7,555,307,835.00$       7,555,307,835.00$       -$       

324,000,000.00$       324,000,000.00$       -$       

310,625,154,993.00$       324,627,245,375.00$       2,868,066,762.00$       

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

 AIU 30 30 %

Utilidad 5 5 %

%

0.00%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

TOTAL PRESENTE MES G.P.P. VR. ACUMULADO GRUPOS
VALOR PRESENTE 

ACTA 

 $      2,868,066,762.00 
E

E 40,653,925$       950,953,960.00$      1.00 1 Obras de Explanación 106,494,165.00$       

A
SB 2,158,770,800-$       13,667,663,711.00$      2.00 2 Sub-bases y bases (2,158,770,800.00)$    

A
B -$       -$      3.00 3 Transporte de materiales -$       

 $      -   
SB

P -$       3,373,445,717.18$      4.00 4 Aceros y elementos metálicos 3,560,586,822.00$     

 $      -   
B

OA 1,918,327,674-$       10,425,210,620.00$      5.00 5 Acero Estructural y cables de acero 11,875,732.00$         

 $      -   
P

SCT -$       -$      6.00 6 Concretos, morteros y obras varias 1,307,451,641.00$     

OA
OV 11,875,732$       154,162,889.00$      7.00 7 Concreto para superestructuras -$       

SCT
T -$       1,096,455,938.00$      8.00

8 Pavimentaciones con asfalto, 

pinturas, geotextiles
19,622,303.00$       

OV NP 6,871,828,680$       6,871,828,680.00$      N TOTAL 2,847,259,863$      

 $      2,868,066,762.00 T -$      8

############ 20,806,899$      
TOTAL 36,539,721,515.18$      

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: . -$    -$    

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

OBSERVACIONES

2,847,259,863$      

2,847,259,863$       

2,847,259,863$       

2,868,066,762$       
        DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO  MILLONES  SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 0/100 CENTAVOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

36,539,721,515.18$       

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $      2,847,259,863.00  $      20,806,899.00 

GESTION AMBIENTAL (PREACTA) -$       

3,490,505,560.18$       

GESTION PREDIAL (PREACTA)  $      -    $      -   154,162,889.00$       

GESTION SOCIAL (PREACTA)  $      -    $      -   8,260,001,046.00$       

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E 

ILUMINACION
1,096,455,938.00$       

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $      -    $      -   8,854,138,171.00$       

OBRA  $      2,847,259,863.00  $      20,806,899.00 1,016,794,200.00$       

OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES 13,667,663,711.00$       

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

Valor Saldo por Amortizar

Valor Amortizado Presenta Acta 0

Valor Amortizado Acumulado 0

Valor

Valor Anticipo Otorgado

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) -$       

VALOR TOTAL (F+I+J) 41,391,987,398.24$       

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 149,579,788.55$       

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 936,841,833.55$       

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J) 42,135,520.00$       

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 293,183,350.51$       

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 40,413,010,044.69$       

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 787,262,045.00$       

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 3,580,105,179.00$       
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$       

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 40,119,826,694.18$       

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) 36,539,721,515.18$       



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 23 $ 2,847,259,863.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SuSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 3

FECHA 11 DE ABRIL DE 2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$         

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICOCIV

ITEM

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$       14,002,090,382.00$       

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
29/06/2021 31/08/2030

(Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

3/5/2023

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: abril-23

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

XSI NO

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean 

requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

TOTAL
2,847,259,863.00$     33,689,380,656.00$     

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente 

formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

11608 - Transporte y sobre 

acarreos
-$     1,023,792,750.00$     

14104 - Estructura, subestructura, 

superestructura, y andenes
-$     -$     

11606 - Obras geotécnicas y 

mitigación ambiental
180,717,067.00$     323,004,224.00$     

11607 - Señalización y control de 

transito
-$     -$     

11604 - Estructuras hidráulicas y 

drenajes
141,062,716.00$     507,310,743.00$     

11605 - Obras de urbanismo

-$     -$     

11602 - Afirmados, subbases y 

bases
2,158,770,800.00-$     12,046,109,008.00$     

11603 - Pavimentos asfalticos / 

concreto
19,622,303.00$     2,371,874,531.00$     

11403 - Estructuras de contención, 

drenaje, sistemas de contención, 

aceros, concretos y acabados 4,190,606,018.00$     15,499,571,497.00$     

11601 - Preliminares y explanación

418,981,365.00$     1,252,412,178.00$     

11401 - Preliminares, obras de 

contención y malla electrosoldada
-$     -$     

11402 - Excavaciones, movimiento 

de tierra, rellenos y estructuras de 

contención y drenaje 55,041,194.00$     665,305,725.00$     

AGRUPACIÓN INDICES ICOCIV

GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO



ACTA MES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO  % VALOR AJUSTE

7 dic-21 2,619,791,147.60$      2,850,340,859.00$       484,661,362.31$         1,810,403,591.00$        $ 1,810,403,591.00 dic-21 (230,549,711)$     100.00% $ 1,810,403,591

8 ene-21 3,181,340,559.46$      3,767,720,405.20$       561,549,411.86$         917,379,547.00$     $ 917,379,547.00 ene-21 (586,379,846)$     100.00% $ 917,379,547

9 feb-22 3,883,277,324.29$      4,562,897,511.45$       701,936,764.83$         795,177,106.00$            $ 795,177,106.00 feb-22 (679,620,187)$     100.00% $ 795,177,106

10 mar-22 4,725,601,442.09$      5,160,540,672.45$       842,324,117.79$         597,643,161.00$            $ 597,643,161.00 mar-22 (434,939,230)$     100.00% $ 597,643,161

11 abr-22 5,848,700,265.81$      5,636,678,666.25$       1,123,098,823.73$     476,137,993.00$            $ 476,137,993.00 abr-22 212,021,600$    212,021,600$    100.00% $ 476,137,993

12 may-22 6,971,799,089.54$      6,192,798,904.25$       1,123,098,823.73$     556,120,238.00$            $ 212,021,600.36 abr-22 -$    38.13% $ 212,021,600

$ 344,098,637.64 may-22 779,000,186$    779,000,185$    61.87% $ 344,098,638

13 jun-22 8,375,672,619.19$      6,667,430,974.18$       1,403,873,529.66$     474,632,070.00$            $ 474,632,070.00 may-22 304,368,116$    100.00% 474,632,070.0$     

$ 0.00 jun-21 1,403,873,530$     1,708,241,645$     0.00% -$         

14 jul-22 9,919,933,501.81$      7,684,167,043.25$       1,544,260,882.62$     1,016,736,069.00$        $ 304,368,116.09 may-22 -$    29.94% 304,368,116.1$     

$ 712,367,952.91 jun-21 691,505,577$    70.06% 712,367,952.9$     

jul-22 1,544,260,883$     2,235,766,459$     0.00% -$         

15 ago-22 11,695,869,835.40$            9,356,523,945.30$       1,775,936,333.59$     1,672,356,902.00$        $ 691,505,576.74 jun-21 -$    41.35% 691,505,576.7$     

$ 980,851,325.26 jul-22 563,409,557$    58.65% 980,851,325.3$     

$ 0.00 ago-22 1,775,936,334$     2,339,345,890$     0.00% -$         

16 sep-22 13,687,277,082.90$            12,403,627,043.30$     1,991,407,247.52$     3,047,103,092.00$        $ 563,409,557.36 jul-22 -$    18.49% 563,409,557.4$     

$ 1,775,936,333.59 ago-22 -$    58.28% 1,775,936,333.6$          

$ 707,757,201.04 sep-22 1,283,650,046$     1,283,650,040$     23.23% 707,757,201.0$     

17 oct-22 17,639,779,895.40$            15,865,228,801$          3,952,502,812.50$     3,461,601,764$      $ 1,283,650,046.48 sep-22 -$    37.08% $ 1,283,650,046

$ 2,177,951,717.52 oct-22 1,774,551,095$     1,774,551,094$     62.92% $ 2,177,951,718

18 nov-22 23,182,093,298.20$            19,282,112,072$          5,542,313,402.83$     3,416,883,271$      $ 1,774,551,094.97 oct-22 -$    51.93% $ 1,774,551,095

$ 1,642,332,176.03 nov-22 3,899,981,227$     3,899,981,226$     48.07% $ 1,642,332,176

19 dic-22 28,731,199,561.80$            24,446,958,823$          5,549,106,263.62$     5,164,846,751$      $ 3,899,981,226.81 nov-22 -$    75.51% $ 3,899,981,227

$ 1,264,865,524.19 dic-22 4,284,240,739$     4,284,240,739$     24.49% $ 1,264,865,524

20 ene-23 29,187,707,325.20$            26,472,117,816$          456,507,763.45$         2,025,158,993$      $ 2,025,158,993.00 dic-22 2,259,081,746$     100.00% $ 2,025,158,993

$ 0.00 ene-23 456,507,763$    2,715,589,509$     0.00% $ 0

21 feb-23 29,763,555,960.90$            29,696,133,791$          575,848,635.74$         3,224,015,975$      $ 2,259,081,746.42 dic-22 -$    70.07% $ 2,259,081,746

$ 456,507,763.45 ene-23 -$    -$    14.16% $ 456,507,763

$ 508,426,465.13 feb-23 67,422,171$    67,422,170$    15.77% $ 508,426,465

22 mar-23 30,455,097,421.70$            33,692,461,652$          691,541,460.76$         3,996,327,861$      $ 67,422,170.61 feb-23 -$    1.69% $ 67,422,171

$ 3,928,905,690.39 mar-23 -$    -$    98.31% $ 3,928,905,690

23 abr-23 31,583,519,181.00$            36,539,721,515$          1,128,112,127.11$     2,847,259,863$      $ 0.00 mar-23 -$    0.00% $ 0

$ 2,847,259,863.00 abr-23 -$    -$    100.00% $ 2,847,259,863

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre:  ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula No.:  19202099194 CND Matrícula No.:  01192-0130 CPITVC

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE 

EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

CALCULO DE VALORES PARA AJUSTES

VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES PROPORCIÓN MES
OBSERVACIONESVALOR DE AJUSTE MES INDICE

 SALDO POR 

EJECUTAR 

 SALDO POR 

EJECUTAR 



MES DE DICIEMBRE-21

DISTRIBUCION POR

GRUPOS 
dic-21

  Obras de explanación 106,494,165.0 3.74% 106,494,165.00         - - 106,494,165.00       

  Subbases y bases 2,158,770,800.0-  -75.82% 2,158,770,800.00-  - - 2,158,770,800.00-  

  Transporte de materiales - 0.00% - - - - 

  Aceros y elementos metálicos 3,560,586,822.0 125.05% 3,560,586,822.00     - - 3,560,586,822.00    

  Aceros y elementos metálicos 11,875,732.0 0.42% 11,875,732.00 - - 11,875,732.00         

  Concretos, morteros y obras varias 1,307,451,641.0 45.92% 1,307,451,641.00     - - 1,307,451,641.00    

  Concreto para estructura de puentes - 0.00% - - - - 

  Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 19,622,303.0 0.69% 19,622,303.00 - - 19,622,303.00         

TOTAL OBRAS 2,847,259,863.0 100.000% 2,847,259,863.00     - - 2,847,259,863.00    

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

Director de Obra

Matrícula No.:  19202099194 CND

Nombre:  ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ 
Director de Interventoría

Matrícula No.:  01192-0130 CPITVC

GRUPO DE AJUSTE PROPORCION

APLICACIÓN PARA LOS DIFERENTES MESES

TOTAL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contrato No 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICCP



MES DE ABRIL-23

DISTRIBUCION POR

GRUPOS 
mar-23 abr-23

11401 - Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada -                                         0.00% - - - 

11402 - Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje55,041,194.0                    1.93% - 55,041,194.00 55,041,194.00         

11403 - Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados4,190,606,018.0               147.18% -  4,190,606,018.00          4,190,606,018.00    

11601 - Preliminares y explanación 418,981,365.0                  14.72% - 418,981,365.00 418,981,365.00       

11602 - Afirmados, subbases y bases 2,158,770,800.0-               -75.82% - 2,158,770,800.00-     2,158,770,800.00-  

11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 19,622,303.0                    0.69% - 19,622,303.00 19,622,303.00         

11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes 141,062,716.0                  4.95% - 141,062,716.00 141,062,716.00       

11605 - Obras de urbanismo -                                         0.00% - - - 

11606 - Obras geotécnicas y mitigación ambiental 180,717,067.0                  6.35% - 180,717,067.00 180,717,067.00       

11607 - Señalización y control de transito -                                         0.00% - - - 

11608 - Transporte y sobre acarreos -                                         0.00% - - - 

14104 - Estructura, subestructura, superestructura, y andenes -                                         0.00% - - - 

TOTAL OBRAS 2,847,259,863.0 100.000% - 2,847,259,863.00          - 2,847,259,863.00    

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

Director de Obra

Matrícula No.:  19202099194 CND

Nombre:  ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ 
Director de Interventoría

Matrícula No.:  01192-0130 CPITVC

GRUPO DE AJUSTE PROPORCION

APLICACIÓN PARA LOS DIFERENTES MESES

TOTAL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contrato No 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICOCIV



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General

   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26

   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20

   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43

   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

1    Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21

2    Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43

3    Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89

4    Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28

5    Acero estructural y cables de acero 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28

6    Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30

7    Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33

8    Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

Director de Obra

Matrícula No.:  19202099194 CND

Nombre:  ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ 
Director de Interventoría

Matrícula No.:  01192-0130 CPITVC

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 

totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos 

de obra, del año 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021



Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

2021

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_04

Sistemas de 

contención 11401

Preliminares, obras de contención y malla 

electrosoldada 118.97 121.57 124.57 127.49 129.36 128.00 126.91 128.21 127.53 128.17 128.68 129.82 129.82 132.80 135.46 135.86

530201 53211 53211_04

Sistemas de 

contención 11402

Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y 

estructuras de contención y drenaje 103.58 105.77 107.01 107.94 109.18 110.25 110.26 111.35 111.33 111.44 113.60 113.58 112.95 119.39 122.80 123.04

530201 53211 53211_04

Sistemas de 

contención 11403

Estructuras de contención, drenaje, sistemas de 

contención, aceros, concretos y acabados 106.65 108.83 109.62 113.43 117.38 119.49 118.55 118.26 117.45 116.42 117.16 117.46 116.22 123.83 126.49 127.35

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 Preliminares y explanación 103.28 104.36 105.59 106.33 107.22 108.07 108.34 109.12 109.17 109.40 110.04 110.42 110.31 115.70 118.02 118.78

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 Afirmados, subbases y bases 102.44 103.71 104.89 105.19 105.76 106.58 107.02 108.07 107.64 107.83 108.53 108.73 108.89 114.91 117.90 119.71

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 104.35 106.80 109.36 110.34 113.44 114.11 113.62 116.71 116.86 116.76 118.63 119.18 118.60 126.71 131.73 132.31

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 Estructuras hidráulicas y drenajes 109.42 110.96 111.37 114.95 117.49 118.65 118.22 118.79 118.45 118.42 119.33 119.69 119.27 123.17 125.08 125.23

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 Obras de urbanismo 105.35 107.61 110.00 110.71 111.38 112.36 113.02 113.11 113.07 113.09 113.49 113.64 113.75 121.13 123.23 123.96

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 108.95 111.12 112.85 113.76 114.86 115.31 115.13 116.29 116.39 116.82 118.44 118.64 118.22 123.30 125.51 125.76

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 Señalización y control de transito 102.36 105.12 106.29 106.98 109.61 110.03 110.83 111.66 113.69 112.65 114.40 116.28 114.26 128.39 131.60 130.88

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 Transporte y sobre acarreos 100.89 101.56 101.84 102.77 103.21 104.21 104.62 105.41 105.48 105.50 105.53 105.53 105.74 108.97 111.19 111.67

530201 53221 53221_11 Puentes 14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 102.58 105.35 107.06 108.69 110.41 111.48 111.70 113.46 113.98 114.03 115.39 115.54 115.29 124.33 128.77 129.39

Fuente: DANE.

Actualizado el 29 de marzo de 2023

MUROS DE CONTENCIÓN
DRENAJES, EXPLANACIONES, ESTABILIZACIÓN, 

SEÑALIZACIÓN Y TRANSPORTE

PUENTES

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

Director de Obra

Matrícula No.:  19202099194 CAU

Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ 
Director de Interventoría

Matricula No:  01192-0130 CPITVC

Código 

subclases 

CPC V 2.0 

A.C.

Código 

grupos de 

obra CPC 

V 2.0 A.C.

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

La codificación del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a  la construcción de edificaciones 

residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de 

Cuentas Nacionales.  
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