
Consignación bancariaMedio de Pago:

Forma de Pago:

0Aviso de Recibo:

Avisos de Despacho:

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de
Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

3289770Telefono:

BOGOTA, D.C.

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

7056000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles
siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del
mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor
legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

11001-BOGOTA, D.C.

Telefono:

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Orden de Compra: 987 DE 2021

Crédito

Correo: facturas@mincivil.com Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad:
Departamento:
Pais:

11-BOGOTA
CO-Colombia

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil

Pais:
Departamento:
Ciudad:

BOGOTA
Colombia

Contacto:

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

0,002.501.469,000,000,002.501.469,00941,0000Costo Directo-ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 29 DEL
MES DE OCTUBRE DE 2023 SUPERVISOR DEL
CONTRATO: JUAN JOSE OYUELA SOLER CENTRO DE
COSTOS:2249 PERIODO FACTURA: DEL MES DE
OCTUBRE DE 2023 LINEA DE NEGOCIO:
OBRAS,MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN
LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO
5. CONTRATISTA:MINCIVIL S.ANIT:890.930.545-1
PARTICIPACION:100%

5637
5106

33

0,00500.294,000,000,00500.294,00941,0000Administración 20%-ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 29
DEL MES DE OCTUBRE DE 2023

5637
5106

34

0,00125.073,000,000,00125.073,00941,0000Imprevistos 5%-ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 29 DEL
MES DE OCTUBRE DE 2023

5637
5106

35

23.764,0019125.073,000,000,00125.073,00941,0000Utilidad 5%-ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 29 DEL
MES DE OCTUBRE DE 2023

5637
5106

36

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;joyuela@invias.gov.co#$

 Página 1 / 2

CUFE :  400677d77f49deb80346befd68c3eb484f25fa0714f86a4ba3d6b25565c21a060ffca832e84a34801835122f6ee80f05

Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

05/01/2024Fecha de Vencimiento:

06/12/2023 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-2879Factura Electronica de Venta:



Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

3289770

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de
Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

Colombia
BOGOTA

Ciudad:
Departamento:
Pais:

facturas@mincivil.comCorreo:

BOGOTA, D.C.

Telefono:

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

 Página 2 / 2

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

PESOS COLOMBIANOSMoneda:

3.275.673,00Total a Pagar:

0,00Total de Anticipos

3.275.673,00Bruto + Impuestos

125.073,00Base+ Cargos - Descuentos

0,00Cargos

0,00Descuentos

23.764,00IVA

3.251.909,00Bruto/Subtotal

4Total de Líneas

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;joyuela@invias.gov.co#$

SON: TRES MILLONES  DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE :  400677d77f49deb80346befd68c3eb484f25fa0714f86a4ba3d6b25565c21a060ffca832e84a34801835122f6ee80f05

Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

05/01/2024Fecha de Vencimiento:

06/12/2023 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-2879Factura Electronica de Venta:



MINCIVIL S.A 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN 

GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 

 
ACTA DE AJUSTES DEFINITIVA N°29 

OCTUBRE 2023 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770  3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 



MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770  3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 

1. HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE
OBRA MEPI-MN1-IN-4-FR-2 



 

Firmado digitalmente por 
JUAN JOSE OYUELA SOLER

 

Firmado digitalmente 
por JUAN JOSE OYUELA 
SOLER
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BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770  3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 
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2. ACTA DE AJUSTE MEPI-MN1-IN-5-FR-1



DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES A APLICAR EN LA 
PRESENTE ACTA Mes y Año 

Utilizado: Diciembre-21
FACTOR DE AJUSTE   VALOR BÁSICO DE OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

2,070,310,949.00$       -$    2,070,310,949.00$      2,137,425,579.99$      67,114,631.00$        1,534,044,219.90$        

VALOR TOTAL 67,605,084.10$        1,545,254,543.70$        

ÍNDICE ICOCIV MES A APLICAR EN 
LA PRESENTE ACTA OCTUBRE 2023

FACTOR DE AJUSTE   VALOR BÁSICO DE OBRA
 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR
 VALOR BÁSICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

2,070,310,949.00$       -$    2,070,310,949.00$      2,458,463,116.29$      388,152,167.30$        5,574,288,709.50$        

N.A.
VALOR TOTAL 390,988,664.30$        5,615,023,895.60$        

 ACUMULADO VALOR 
AJUSTES

455,266,798.00$        7,108,332,929.00$        
3,326,950.00$        51,945,510.00$       

458,593,748.00$        7,160,278,439.00$        

NOTA:

452,014,889.00$        
3,303,186.00$        

455,318,075.00$        VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 3,275,673.00$        7,160,278,439.00$        

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

NOTAS:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

 ÍNDICE MES DE CIERRE DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN   

Mes y Año utilizado: (02/2021)  

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

RESUMEN VALOR AJUSTES ACTA 29 (29A + 29B)

TOTALES

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

TOTALES

UNIDAD EJECUTORA:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VALOR AJUSTADO CON ÍNDICES ICCP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (29A)

VALOR EN LETRAS:

324,627,245,375.00$      

GRUPO DE AJUSTE
VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

DATOS ESPECÍFICOS

310,625,154,993.00$      

RESUMEN VALOR AJUSTES PROVISIONAL ACTA 29 (29A + 29B)

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CAMBIO DE INDICES 
ICCP A ICOCIV DICIEMBRE 2021 

Io

SI NO

VALOR AJUSTADO CON ÍNDICES ICOCIV DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 (29B)



MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770  3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 

3. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
AFINCO-FR-12 



% TIPO PAGO:

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

TOTAL ACTA

Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS

SVR GR5 - ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA 29 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1 RP984223;11;3275673

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

$ 3,275,673.00



MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770  3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 
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4. IDENTIFICACIÓN CONTRACTUAL
POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-13 



Contrato No. 987 de 2021 Contratista MINCIVIL S.A.
Objeto del Contrato:

ACTA DE AJUSTE 
DEFINITIVA 29 Valor basico Período 

13-abr-21

Item
Ruta (codigo 

vía)

Valor incluido IVA 
(Construcción, Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA Estudios 
diseños, Gestión Social y 
Predial, Implementación 
Protocolo bioseguridad

Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 57 $ 3,275,673.00 $ 0.00 $ 0.00
2 57

$ 3,275,673.00 $ 0.00 $ 0.00

NIT VALOR CON IVA
$ 3,275,673.00

$ 0.00
$ 3,275,673.00

NIT VALOR CON IVA
800099691-7 $ 0.00
890205063-4 $ 0.00
800099819-2 $ 0.00
800099824-1 $ 0.00

$ 0.00

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

TOTAL DEPARTAMENTO 2

$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

DEPARTAMENTO  2 MUNICIPIO

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 MUNICIPIO

TOTAL DEPARTAMENTO 1

VALOR SIN IVA
$ 3,251,909.00

$ 0.00
$ 3,251,909.00

VALOR SIN IVA

TOTALES $ 3,275,673.00

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) subtotal

$ 3,275,673.00
Charalá -San Gíl

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA PARA LA

3,251,909.00$   oct-2023

Valor incluido el Iva $ 3,275,673.00



MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770  3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 

5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL
MEPI-MN1-IN-15-FR-8 



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: PROYECTO :

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

$ 59,084,104,875.18 $ 598,848,318.86 $ 59,682,953,194.04 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,530,292,180.96 $ 264,944,292,180.96

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas. $ 0.00 264,944,292,180.96

$ 1,530,292,180.96 $ 59,682,953,194.04

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARIST BULO MUÑOZ CRUZ

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal /    Adicional No.

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 
amortizar 

No. De Registro 
Presupuestal No.420821 

De (21/05/2021)

Saldo Registro Presupuestal 
No.329322 De (08/03/2022)

Saldo Registro Presupuestal 
No.1008322 De (2023-01-24)

Saldo del Contrato

324,627,245,375.00$          

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta 
No.

Tipo de Acta
Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 
Anticipo 

Amortizado Acta 
Saldo Registro Presupuestal 
No.185923 De (2023-02-23)

TOTAL

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

SUBTOTAL OBRAS $ 58,119,201,473.18 $ 428,544,130.31 $ 58,547,745,603.49

VALOR TOTAL $ 59,084,104,875.18 $ 598,848,318.86 $ 59,682,953,194.04

Saldo Registro Presupuestal 
No.984223 De (2023-08-30)
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BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770  3289774 
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6. COPIA DEL RUT DEL
CONTRATISTA 
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BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770  3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 
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7. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES
Y DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITA POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL O POR EL REVISOR FISCAL, 
SEGÚN EL CASO 





MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 3289774
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GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andres, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)
DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito 
Revisor Fiscal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No.890.930.545-1, 
Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de 
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. 
Correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha 
causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotá D.C., a los (3) tres días del mes de noviembre de dos mil veintitrés
(2023).

Cordialmente,

ANGEL C. MENDOZA PINZON
C.C. 19.488.585
No. T. P. 22095T



MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 
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8. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO





CONTRATO DE OBRA No :
OBJETO:

CONTRATISTA:
NIT

No FECHA
TIPO DE ACTA 

3,251,909.00$  1% 33,000.00$   

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARIST BULO MUÑOZ CRUZ

RESUMEN DE SOLICITUD DE ESTAMPILLAS



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 29 $ 2,070,310,949.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SuSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES

1.0 1.0 0 200.2 200-13 Ha 34.00 1,137,185.00$     38,664,290.00$       - -$        0.00 -$        0.00

1.1 1.0 11601 200.2 200-13 Ha 1,137,185.00$     -$       36.00 40,938,660.00$        0.00 -$        0.40

2.0 1.0 0 201.7 201-13 0.0 m3 213.00 109,175.00$        23,254,275.00$       - -$        0.00 -$        0.00

2.1 1.0 11601 201.7 201-13 m3 109,175.00$        -$       214.00 23,363,450.00$        17.00 1,855,975.00$         91.35

3.0 1.0 0 201.2 201.13 0.0 m 1,278.00 66,695.00$        85,236,210.00$       - -$        0.00 -$        0.00

3.1 1.0 11601 201.2 201.13 m 66,695.00$        -$       1,281.00 85,436,295.00$        12.00 800,340.00$        106.00

4.0 1.0 0 210.1.2 210-13 0.0 m3 257,483.00 12,048.00$        3,102,155,184.00$        - -$        0.00 -$        0.00

4.1 1.0 11601 210.1.2 210-13 m3 12,048.00$        -$       1,625.00 19,578,000.00$        0.00 -$        0.00

5.0 1.0 0 210.2.1 210-13 0.0 m3 93,986.00 60,236.00$        5,661,340,696.00$        617.00 37,165,612.00$        0.00 -$        617.00

5.1 1.0 11601 210.2.1 210-13 m3 60,236.00$        -$       85,569.00 5,154,334,284.00$         2,844.00 171,311,184.00$         15112.00

6.0 1.0 0 210.2.2 210-13 0.0 m3 2,168,927.00         10,193.00$        22,107,872,911.00$        3,352.10 34,167,955.00$        0.00 -$        3352.10

6.1 1.0 11601 210.2.2 210-13 m3 10,193.00$        -$       1,966,824.90 20,047,846,206.00$         4,266.00 43,483,338.00$         52947.50

7.0 1.0 0 211.1 211-13 0.0 m3 116,576.00 9,335.00$        1,088,236,960.00$        593.00 5,535,655.00$        0.00 -$        593.00

7.1 1.0 11601 211.1 211-13 m3 9,335.00$        -$       123,833.00 1,155,981,055.00$         0.00 -$        17077.20

8.0 1.0 0 220.1 220.1 0.0 m3 514,966.00 12,565.00$        6,470,547,790.00$        - -$        0.00 -$        0.00

8.1 1.0 11601 220.1 220.1 m3 12,565.00$        -$       390,406.00 4,905,451,390.00$         0.00 -$        0.00

SUB TOTAL 38,577,308,316.00$        - 31,509,798,562.00$         217,450,837.00$         

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS - 

9.0 2.0 0 310.1 310-13 0.0 m2 613,952.00 888.00$       545,189,376.00$       121,265.00 107,683,320.00$        0.00 -$        121265.00

9.1 2.0 11602 310.1 310-13 m2 888.00$       -$       586,897.00 521,164,536.00$        0.00 -$        154636.00

10.0 2.0 0 311.1 311-13 0.0 m3 161,539.00 106,030.00$        17,127,980,170.00$        13,428.30 1,423,802,649.00$         0.00 -$        13428.30

10.1 2.0 11602 311.1 311-13 m3 106,030.00$        -$       150,110.70 15,916,237,521.00$         0.00 -$        27076.90

11.0 2.0 0 320.1 320-13 0.0 m3 75,232.00 152,246.00$        11,453,771,072.00$        591.60 90,068,734.00$        0.00 -$        591.60

11.1 2.0 11602 320.1 320-13 m3 152,246.00$        -$       74,640.40 11,363,702,338.00$         0.00 -$        2457.80

12.0 2.0 0 330.1 330-13 0.0 m3 155,641.00 169,384.00$        26,363,095,144.00$        - -$        0.00 -$        0.00

12.1 2.0 11602 330.1 330-13 m3 169,384.00$        -$       1,000.00 169,384,000.00$        0.00 -$        0.00

13.0 2.0 0 330.4 330-13 0.0 m3 22,950.00 184,265.00$        4,228,881,750.00$        - -$        0.00 -$        0.00

13.1 2.0 11602 330.4 330-13 m3 184,265.00$        -$       5,000.00 921,325,000.00$        0.00 -$        0.00

SUB TOTAL 59,718,917,512.00$        - 30,513,368,098.00$         -$        

PAVIMENTOS ASFALTICOS - 

14.0 8.0 0 420.2 420-13 0.0 m2 330,033.00 2,795.00$        922,442,235.00$       525.00 1,467,375.00$        0.00 -$        525.00

14.1 8.0 11603 420.2 420-13 m2 2,795.00$        -$       329,508.00 920,974,860.00$        0.00 -$        7677.30

15.0 8.0 0 421.1 421-13 0.0 m2 330,033.00 1,771.00$        584,488,443.00$       - -$        0.00 -$        0.00

15.1 8.0 11603 421.1 421-13 m2 1,771.00$        -$       330,033.00 584,488,443.00$        0.00 -$        2700.00

16.0 8.0 0 450.2P 0.0 450.2P m3 57,577.00 807,206.00$        46,476,499,862.00$        - -$        0.00 -$        0.00

16.1 8.0 11603 450.2P 0.0 450.2P m3 807,206.00$        -$       57,577.00 46,476,499,862.00$         0.00 -$        959.10

17.0 8.0 0 450.9P 0.0 450.9P m3 4,830.00 834,513.00$        4,030,697,790.00$        1,127.40 940,829,956.00$        0.00 -$        1127.40

17.1 8.0 11603 450.9P 0.0 450.9P m3 834,513.00$        -$       3,702.60 3,089,867,834.00$         0.00 -$        1440.50

18.0 8.0 0 460.1P 0.0 460.1P m3 3,450.00 69,747.00$        240,627,150.00$       1,093.80 76,289,269.00$        0.00 -$        1093.80

18.1 8.0 11603 460.1P 0.0 460.1P m3 69,747.00$        -$       2,356.20 164,337,881.00$        0.00 -$        1541.40

19.0 8.0 0 465.1 465-13 0.0 m3 6,900.00 75,562.00$        521,377,800.00$       34.60 2,614,445.00$        0.00 -$        34.50

19.1 8.0 11603 465.1 465-13 m3 75,562.00$        -$       6,865.50 518,770,911.00$        0.00 -$        0.00

20.0 8.0 0 466.1 466-13 0.0 m 2,500.00 4,159.00$        10,397,500.00$       - -$        0.00 -$        0.00

20.1 8.0 11603 466.1 466-13 m 4,159.00$        -$       2,500.00 10,397,500.00$        0.00 -$        0.00

SUB TOTAL 52,786,530,780.00$        - 52,786,538,336.00$         -$        

ESTRUCTURAS Y DRENAJES - 

21.0 6.0 0 600.1.1 600-13 0.0 m3 79,580.00 31,287.00$        2,489,819,460.00$        - -$        0.00 -$        0.00

21.1 6.0 11402 600.1.1 600-13 m3 31,287.00$        -$       61,628.00 1,928,155,236.00$         0.00 -$        16612.10

21.2 6.0 11604 600.1.1 600-13 m3 31,287.00$        -$       26,412.00 826,352,244.00$        0.00 -$        861.10

22.0 6.0 0 600.2.1 600-13 0.0 m3 40,802.00 78,424.00$        3,199,856,048.00$        - -$        0.00 -$        0.00

22.1 6.0 11402 600.2.1 600-13 m3 78,424.00$        -$       16,787.40 1,316,535,058.00$         0.00 -$        10.00

22.2 6.0 11604 600.2.1 600-13 m3 78,424.00$        -$       12,252.60 960,897,902.00$        0.00 -$        95.20

23.0 6.0 0 610.1 610-13 0.0 m3 31,832.00 42,939.00$        1,366,834,248.00$        - -$        0.00 -$        0.00

23.1 6.0 11402 610.1 610-13 m3 42,939.00$        -$       9,450.40 405,790,726.00$        0.00 -$        0.00

23.2 6.0 11604 610.1 610-13 m3 42,939.00$        -$       9,549.60 410,050,274.00$        0.00 -$        0.00

24.0 6.0 0 610.2 610-13 0.0 m3 34,225.00 67,218.00$        2,300,536,050.00$        - -$        0.00 -$        0.00

24.1 6.0 11402 610.2 610-13 m3 67,218.00$        -$       27,198.50 1,828,228,773.00$         3,585.10 240,983,252.00$         10260.00

24.2 6.0 11604 610.2 610-13 m3 67,218.00$        -$       11,656.50 783,526,617.00$        0.00 -$        360.70

25.0 6.0 0 621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P m 570.00 2,869,762.00$     1,635,764,340.00$        - -$        0.00 -$        0.00

25.1 6.0 11403 621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P m 2,869,762.00$     -$       765.00 2,195,367,930.00$         0.00 -$        348.50

26.0 6.0 0 630.3 630-13 0.0 m3 8,209.00 813,312.00$        6,676,478,208.00$        - -$        0.00 -$        0.00

26.1 6.0 11403 630.3 630-13 m3 813,312.00$        -$       7,083.30 5,760,932,890.00$         65.90 53,597,261.00$         3609.40

26.1 6.0 11604 630.3 630-13 m3 813,312.00$        -$       3,035.70 2,468,971,238.00$         0.00 -$        8.60

27.0 6.0 0 630.4 630-13 0.0 m3 9,565.00 670,367.00$        6,412,060,355.00$        - -$        0.00 -$        0.00

27.1 6.0 11403 630.4 630-13 m3 670,367.00$        -$       6,759.00 4,531,010,553.00$         0.00 -$        311.59

27.2 6.0 11604 630.4 630-13 m3 670,367.00$        -$       2,896.00 1,941,382,832.00$         0.00 -$        19.00

28.0 6.0 0 630.5 630-13 0.0 m3 311.00 500,114.00$        155,535,454.00$       - -$        0.00 -$        0.00

28.1 6.0 11403 630.5 630-13 m3 500,114.00$        -$       217.70 108,874,818.00$        0.00 -$        0.00

28.2 6.0 11604 630.5 630-13 m3 500,114.00$        -$       93.30 46,660,636.00$        0.00 -$        0.00

29.0 6.0 0 630.6 630-13 0.0 m3 1,264.00 493,322.00$        623,559,008.00$       - -$        0.00 -$        0.00

29.1 6.0 11403 630.6 630-13 m3 493,322.00$        -$       1,010.80 498,649,878.00$        4.60 2,269,281.00$         212.54

29.2 6.0 11604 630.6 630-13 m3 493,322.00$        -$       433.20 213,707,090.00$        0.00 -$        1.50

30.0 4.0 0 632.1P 0.0 632.1P m 40.00 518,996.00$        20,759,840.00$       - -$        0.00 -$        0.00

30.1 4.0 14104 632.1P 0.0 632.1P m 518,996.00$        -$       40.00 20,759,840.00$        0.00 -$        0.00

31.0 4.0 0 640.1 640-13 0.0 kg 1,351,834.00         5,151.00$        6,963,296,934.00$        - -$        0.00 -$        0.00

31.1 4.0 11403 640.1 640-13 kg 5,151.00$        -$       1,430,493.80 7,368,473,564.00$         13,372.10 68,879,687.00$         962693.20

31.2 4.0 11604 640.1 640-13 kg 5,151.00$        -$       625,450.20 3,221,693,980.00$         0.00 -$        2860.50

32.0 4.0 0 640.2 640-13 0.0 Kg 110,609.00 5,251.00$        580,807,859.00$       - -$        0.00 -$        0.00

32.1 4.0 11401 640.2 640-13 Kg 5,251.00$        -$       22,853.00 120,001,103.00$        0.00 -$        0.00

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. -$        

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. -$        

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$        

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 4,958,832,673.00$         

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 14,734,436.00$        

Concreto clase 14 MPA 739,983.00$         

Baranda Metálica -$        

Baranda Metálica -$        

Concreto clase 17,5 MPA -$        

Concreto clase 14 MPA -$        

Concreto clase 14 MPA 104,850,658.00$        

Concreto clase 21 MPA 12,736,973.00$        

Concreto clase 17,5 MPA -$        

Concreto clase 17,5 MPA -$        

Concreto clase  28 MPA 6,994,483.00$        

Concreto clase 21 MPA -$        

Concreto clase 21 MPA 208,879,653.00$        

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación 

y no incluye acero de refuerzo)
1,000,112,056.00$         

Concreto clase  28 MPA -$        

Concreto clase  28 MPA 2,935,568,335.00$         

Relleno para estructuras con recebo 689,656,680.00$        

Relleno para estructuras con recebo 24,245,533.00$        

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación 

y no incluye acero de refuerzo)
-$        

Rellenos para Estructuras con suelo -$        

Rellenos para Estructuras con suelo -$        

Relleno para estructuras con recebo -$        

Excavaciones varias en roca en seco 784,240.00$         

Excavaciones varias en roca en seco 7,465,965.00$        

Rellenos para Estructuras con suelo -$        

Excavaciones varias sin clasificar 519,742,775.00$        

Excavaciones varias sin clasificar 26,941,236.00$        

Excavaciones varias en roca en seco -$        

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$        

3,131,248,521.18$         

Excavaciones varias sin clasificar -$        

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el 2,606,889.18$        

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el -$        

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$        

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 1,202,115,977.00$         

Fresado de pavimento asfaltico 76,289,269.00$        

Fresado de pavimento asfaltico 107,508,026.00$        

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$        

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 774,191,275.00$        

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 940,829,956.00$        

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 21,458,054.00$        

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$        

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 4,781,700.00$        

Base granular  para bacheo clase A -$        

5,004,025,397.00$         

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 1,467,375.00$        

Base granular clase A -$        

Base granular clase A -$        

Base granular  para bacheo clase A -$        

Afirmado 2,870,963,707.00$         

Subbase Granular clase A 90,068,734.00$        

Subbase Granular clase A 374,190,219.00$        

Conformación de la calzada existente 107,683,320.00$        

Conformación de la calzada existente 137,316,768.00$        

Afirmado 1,423,802,649.00$         

Terraplenes -$        

Terraplenes -$        

1,703,762,865.00$         

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales 539,693,868.00$        

Remoción de Derrumbes 5,535,655.00$        

Remoción de Derrumbes 159,415,662.00$        

Excavación en roca de la explanación y canales 37,165,612.00$        

Excavación en roca de la explanación y canales 910,286,432.00$        

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales 34,167,955.00$        

Remoción de alcantarillas   7,069,670.00$        

Excavación sin clasificar de préstamos -$        

Excavación sin clasificar de préstamos -$        

Demolición de Estructuras -$        

Demolición de Estructuras 9,973,137.00$        

Remoción de alcantarillas   -$        

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$        

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 454,874.00$         

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 4

FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$        

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICOCIV

ITEM

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$         14,002,090,382.00$        

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
29/06/2021 31/08/2030

(Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

31/10/2023

UNIDAD EJECUTORA

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA 

GRUPO REGIONAL 5 SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: octubre-23

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

XSI NO



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 29 $ 2,070,310,949.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SuSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 4

FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$        

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICOCIV

ITEM

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$         14,002,090,382.00$        

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
29/06/2021 31/08/2030

(Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

31/10/2023

UNIDAD EJECUTORA

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA 

GRUPO REGIONAL 5 SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: octubre-23

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

XSI NO

33.0 6.0 0 642,5P 0.0 642,5P m 18,324.00 49,124.00$        900,148,176.00$       - -$        0.00 -$        0.00

33.1 6.0 11403 642,5P 0.0 642,5P m 49,124.00$        -$       12,903.80 633,886,271.00$        0.00 -$        0.00

33.2 6.0 11604 642,5P 0.0 642,5P m 49,124.00$        -$       5,530.20 271,665,545.00$        0.00 -$        237.00

34.0 6.0 0 661.1 661-13 0.0 m 2,621.00 602,138.00$        1,578,203,698.00$        - -$        0.00 -$        0.00

34.1 6.0 11604 661.1 661-13 m 602,138.00$        -$       21.00 12,644,898.00$        0.00 -$        0.00

35.0 6.0 0 663.1P 0.0 663.1P m 33,506.00 63,808.00$        2,137,950,848.00$        335.00 21,375,680.00$        0.00 -$        335.00

35.1 6.0 11403 663.1P 0.0 663.1P m 63,808.00$        -$       26,769.00 1,708,076,352.00$         0.00 -$        2089.50

35.2 6.0 11604 663.1P 0.0 663.1P m 63,808.00$        -$       11,472.00 732,005,376.00$        438.40 27,973,427.00$         1915.80

36.0 6.0 0 663.2P 0.0 663.2P m 2,238.00 29,798.00$        66,687,924.00$       - -$        0.00 -$        0.00

36.1 6.0 11403 663.2P 0.0 663.2P m 29,798.00$        -$       1,692.60 50,436,095.00$        0.00 -$        686.40

36.2 6.0 11604 663.2P 0.0 663.2P m 29,798.00$        -$       725.40 21,615,469.00$        0.00 -$        0.00

37.0 6.0 0 671.1 671-13 0.0 m3 16,908.00 610,815.00$        10,327,660,020.00$        - -$        0.00 -$        0.00

37.1 6.0 11604 671.1 671-13 m3 610,815.00$        -$       271.00 165,530,865.00$        0.00 -$        0.00

38.0 8.0 0 673.1 673-13 0.0 m2 199,322.00 7,394.00$        1,473,786,868.00$        1,340.00 9,907,960.00$        0.00 -$        1340.00

38.1 8.0 11403 673.1 673-13 m2 7,394.00$        -$       140,925.40 1,042,002,408.00$         232.30 1,717,626.00$         7291.32

38.2 8.0 11604 673.1 673-13 m2 7,394.00$        -$       60,396.60 446,572,460.00$        0.00 -$        4248.00

39.0 6.0 0 673.2 673-13 0.0 m3 37,706.00 133,217.00$        5,023,080,202.00$        201.00 26,776,617.00$        0.00 -$        201.00

39.1 6.0 11403 673.2 673-13 m3 133,217.00$        -$       26,793.00 3,569,283,081.00$         0.00 -$        714.20

39.2 6.0 11604 673.2 673-13 m3 133,217.00$        -$       11,482.00 1,529,597,594.00$         0.00 -$        422.30

40.0 6.0 0 673.3 673-13 0.0 m3 22,029.00 174,208.00$        3,837,628,032.00$        - -$        0.00 -$        0.00

40.1 6.0 11604 673.3 673-13 m3 174,208.00$        -$       22,029.00 3,837,628,032.00$         0.00 -$        99.70

41.0 6.0 0 681.1 681-13 0.0 m3 1,820.00 267,959.00$        487,685,380.00$       - -$        0.00 -$        0.00

41.1 6.0 11403 681.1 681-13 m3 267,959.00$        -$       1,820.00 487,685,380.00$        0.00 -$        310.00

SUBTOTAL 58,258,138,952.00$        - 51,522,713,265.00$         395,420,534.00$         

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD - 

42.0 8.0 0 1P

Manual de 

Señalización Vial 

2015

0.0 m 342,000.00 1,718.00$        587,556,000.00$       - -$        0.00 -$        0.00

42.1 8.0 11607 1P
Manual de 

Señalización Vial 

2015

m 1,718.00$        -$       342,000.00 587,556,000.00$        0.00 -$        0.00

43.0 8.0 0 3P.

Manual de 

Señalización Vial 

2015

0.0 m2 85.00 57,454.00$        4,883,590.00$       - -$        0.00 -$        0.00

43.1 8.0 11607 3P.
Manual de 

Señalización Vial 

2015

m2 57,454.00$        -$       85.00 4,883,590.00$        0.00 -$        0.00

44.0 4.0 0 4P

Manual de 

Señalización Vial 

2015

0.0 u 7,808.00 7,994.00$        62,417,152.00$       - -$        0.00 -$        0.00

44.1 4.0 11607 4P
Manual de 

Señalización Vial 

2015

u 7,994.00$        -$       7,808.00 62,417,152.00$        0.00 -$        0.00

45.0 4.0 0 5P

Manual de 

Señalización Vial 

2015

0.0 u 539.00 381,664.00$        205,716,896.00$       - -$        0.00 -$        0.00

45.1 4.0 11607 5P
Manual de 

Señalización Vial 

2015

u 381,664.00$        -$       539.00 205,716,896.00$        0.00 -$        0.00

46.0 4.0 0 6P

Manual de 

Señalización Vial 

2015

0.0 u 2,581.00 312,729.00$        807,153,549.00$       - -$        0.00 -$        0.00

46.1 4.0 11607 6P
Manual de 

Señalización Vial 

2015

u 312,729.00$        -$       2,581.00 807,153,549.00$        0.00 -$        0.00

47.0 4.0 0 720.1 720-13 0.0 u 60.00 245,207.00$        14,712,420.00$       - -$        0.00 -$        0.00

47.1 4.0 11607 720.1 720-13 u 245,207.00$        -$       60.00 14,712,420.00$        0.00 -$        0.00

48.0 4.0 0 730.1 730-13 0.0 m 6,875.00 220,797.00$        1,517,979,375.00$        - -$        0.00 -$        0.00

48.1 4.0 11607 730.1 730-13 m 220,797.00$        -$       6,875.00 1,517,979,375.00$         0.00 -$        0.00

49.0 4.0 0 730.2 730-13 0.0 u 166.00 98,831.00$        16,405,946.00$       - -$        0.00 -$        0.00

49.1 4.0 11607 730.2 730-13 u 98,831.00$        -$       166.00 16,405,946.00$        0.00 -$        0.00

50.0 4.0 0 740.1 740-13 0.0 u 1,732.00 21,101.00$        36,546,932.00$       - -$        0.00 -$        0.00

50.1 4.0 11607 740.1 740-13 u 21,101.00$        -$       1,732.00 36,546,932.00$        0.00 -$        0.00

SUBTOTAL 3,253,371,860.00$        - 3,253,371,860.00$         -$        

OBRAS VARIAS - 

51.0 5.0 0 800.1 800-13 0.0 m 179,400.00 17,085.00$        3,065,049,000.00$        - -$        0.00 -$        0.00

51.1 5.0 11605 800.1 800-13 m 17,085.00$        -$       180,110.00 3,077,179,350.00$         0.00 -$        0.00

52.0 5.0 0 801.6P 0.0 801.6P m 62.00 28,635.00$        1,775,370.00$       - -$        0.00 -$        0.00

52.1 5.0 11606 801.6P 0.0 801.6P m 28,635.00$        -$       5,248.00 150,276,480.00$        0.00 -$        4048.00

53.0 5.0 0 810.1 810-13 0.0 m2 92,500.00 18,040.00$        1,668,700,000.00$        - -$        0.00 -$        0.00

53.1 5.0 11606 810.1 810-13 m2 18,040.00$        -$       92,845.00 1,674,923,800.00$         0.00 -$        3523.10

SUBTOTAL 4,735,524,370.00$        - 4,902,379,630.00$         -$        179,471,205.00$        

Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm 115,914,481.00$        

Protección de Taludes con bloques de césped -$        

Protección de Taludes con bloques de césped 63,556,724.00$        

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$        

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$        

Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm -$        

Captafaros -$        

Captafaros -$        

-$        

Defensa metálica -$        

Sección final -$        

Sección final -$        

Poste de referencia -$        

Poste de referencia -$        

Defensa metálica -$        

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  

(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$        

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 
-$        

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 
-$        

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$        

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$        

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  

(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$        

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

líneas de demarcación de pavimentos
-$        

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

marca vial con resina termoplástica
-$        

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

marca vial con resina termoplástica
-$        

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: 

recubrimiento de zinc (galvanizado)
83,067,290.00$        

11,195,170,531.00$         

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

líneas de demarcación de pavimentos
-$        

Material de cobertura tipo SBG -$        

Material de cobertura tipo SBG 17,368,537.00$        

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: 

recubrimiento de zinc (galvanizado)
-$        

Material granular drenante 26,776,617.00$        

Material granular drenante 95,143,581.00$        

Material granular drenante 56,257,539.00$        

Geotextil Tipo II no tejido 9,907,960.00$        

Geotextil Tipo II no tejido 53,912,019.00$        

Geotextil Tipo II no tejido 31,409,712.00$        

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable. -$        

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 

superficie de apoyo 
-$        

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 

superficie de apoyo 
-$        

Tubería para filtro PVC  ø 6" 122,243,366.00$        

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable. -$        

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable. 20,453,347.00$        

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior -$        

Tubería para filtro PVC  ø 6" 21,375,680.00$        

Tubería para filtro PVC  ø 6" 133,326,816.00$        

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto -$        

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto 11,642,388.00$        

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior -$        

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto -$     



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 29 $ 2,070,310,949.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SuSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 4

FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$        

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICOCIV

ITEM

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$         14,002,090,382.00$        

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
29/06/2021 31/08/2030

(Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

31/10/2023

UNIDAD EJECUTORA

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA 

GRUPO REGIONAL 5 SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: octubre-23

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

XSI NO

TRANSPORTES - 

54.0 3.0 0 900.1 900-13 0.0 m3-E 1,478,921.00         1,012.00$        1,496,668,052.00$        - -$        0.00 -$        0.00

54.1 3.0 11608 900.1 900-13 m3-E 1,012.00$        -$       778,921.00 788,268,052.00$        0.00 -$        0.00

55.0 3.0 0 900.2 900-13 0.0 m3-km 39,318,178.00       1,125.00$        44,232,950,250.00$        61,999.90 69,749,887.00$        0.00 -$        59499.90

55.1 3.0 11608 900.2 900-13 m3-km 1,125.00$        -$       39,290,303.10 44,201,590,988.00$         140,529.40 158,095,575.00$         1203800.80

56.0 3.0 0 900.3 900-13 0.0 m3-km 1,515,488.00         1,125.00$        1,704,924,000.00$        5,089.60 5,725,800.00$        0.00 -$        5089.60

56.1 3.0 11608 900.3 900-13 m3-km 1,125.00$        -$       1,649,621.40 1,855,824,075.00$         0.00 -$        196402.60

SUBTOTAL 47,434,542,302.00$        46,921,158,802.00$         158,095,575.00$         

ITEMS NO PREVISTOS

57.1 1.0 11601 200.2P 200.2P m2 845.00$       -$       387,000.00 327,015,000.00$        0.00 -$        221068.00

58.1 1.0 11601 221.1P 221.1P m3 118,439.00$        -$       5,125.00 606,999,875.00$        0.00 -$        1542.90

59.1 8.0 11603 420.2P 420.2P m2 2,988.00$        -$       32,200.00 96,213,600.00$        0.00 -$        2598.00

60.1 8.0 11603 465.1P 465.1P m 8,855.00$        -$       10,140.00 89,789,700.00$        0.00 -$        2143.20

61.1 8.0 11603 673.1P 673.1P m2 53,319.00$        -$       6,213.00 331,270,947.00$        1,218.90 64,990,529.00$         2777.10

62.1 6.0 11403 621.1.1P 621.1.1P m 453,664.00$        -$       1,830.00 830,205,120.00$        0.00 -$        1652.50

63.1 6.0 11403 621.1.3P 621.1.3P m 2,387,110.00$     -$       60.00 143,226,600.00$        0.00 -$        0.00

63.1 6.0 14104 621.1.3P 621.1.3P m 2,387,110.00$     -$       50.00 119,355,500.00$        0.00 -$        0.00

64.1 6.0 11403 621.1.4P 621.1.4P m 3,163,203.00$     -$       1,889.00 5,975,290,467.00$         34.50 109,130,504.00$         1311.80

64.1 6.0 14104 621.1.4P 621.1.4P m 3,163,203.00$     -$       176.00 556,723,728.00$        0.00 -$        0.00

65.1 6.0 11403 621.1.5P 621.1.5P m 3,869,276.00$     -$       700.00 2,708,493,200.00$         0.00 -$        364.00

65.1 6.0 14104 621.1.5P 621.1.5P m 3,869,276.00$     -$       78.00 301,803,528.00$        0.00 -$        0.00

66.1 6.0 11403 630.7 630.7 m3 438,105.00$        -$       1,926.00 843,790,230.00$        4.20 1,840,041.00$         309.50

66.1 6.0 11604 630.7 630.7 m3 438,105.00$        -$       214.00 93,754,470.00$        0.00 -$        0.00

67.1 6.0 11604 661.1P 661.1P m 557,097.00$        -$       2,621.00 1,460,151,237.00$         5.00 2,785,485.00$         211.00

68.1 6.0 11604 671.3 671.3 m3 687,938.00$        -$       16,908.00 11,631,655,704.00$         0.00 -$        172.00

69.1 6.0 11403 674.2P 674.2P m 262,251.00$        -$       8,085.00 2,120,299,335.00$         150.00 39,337,650.00$         2004.00

70.1 6.0 11601 801.4P 801.4P m 3,128.00$        -$       272,000.00 850,816,000.00$        0.00 -$        99900.00

71.1 6.0 11606 811.2 811.2 m2 15,052.00$        -$       28,250.00 425,219,000.00$        0.00 -$        14781.00

72.1 6.0 11606 810.2 810.2 m2 12,002.00$        -$       28,250.00 339,056,500.00$        0.00 -$        14974.40

73.1 6.0 11604 671.5P 671.5P m 187,036.00$        -$       4,100.00 766,847,600.00$        44.30 8,285,695.00$         615.50

74.1 6.0 11606 7P 7P m3 46,757.00$        -$       5,945.00 277,970,365.00$        0.00 -$        0.00

75.1 6.0 11606 8P 8P und 35,419.00$        -$       2,870.00 101,652,530.00$        0.00 -$        325.00

76.1 6.0 11606 9P 9P und 52,166.00$        -$       1,435.00 74,858,210.00$        0.00 -$        385.00

77.1 6.0 11606 10P 10P und 100,101.00$        -$       820.00 82,082,820.00$        0.00 -$        200.00

78.1 6.0 11606 11P 11P und 164,783.00$        -$       820.00 135,122,060.00$        0.00 -$        20.00

79.1 4.0 11403 810.1P 810.1P m2 284,333.00$        -$       27,940.00 7,944,264,020.00$         1,280.70 364,145,273.00$         20408.34

Tala de arboles caída libre clase IV (H>20m. incluye apeo y trozado a 3 

m)
3,295,660.00$        

Suministro, transporte e instalación malla alambre triple torsión de alta 

resistencia recubierta en PVC de 2,7 mm. 150KN/m2 (incluye accesorios 

y cable)

5,802,764,537.00$         

Tala de arboles caída libre clase I (H<5m. incluye apeo y trozado) 11,511,175.00$        

Tala de arboles caída libre clase II (5m<H<10m. incluye apeo y trozado) 20,083,910.00$        

Tala de arboles caída libre clase III (10m<H<20m. incluye apeo y trozado) 20,020,200.00$        

Protección de taludes con tierra orgánica incluye extendido, conformación 

y semillas
179,722,748.00$        

Zanja de coronación en sacos de suelo cemento incluye excavación 115,120,658.00$        

Chipeado de residuos vegetales de poda (ramas con diámetros no 

mayores a 10 cm) y disposición de residuos
-$        

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros diámetro 3 pulgadas 

tubería PVC perforada (incluye geotextil de recubrimiento).
525,551,004.00$        

Limpieza a mano de cunetas de concreto (no incluye transporte a zona de 

disposición de material
312,487,200.00$        

Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión tipo 

manto temporal
222,483,611.00$        

Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón -$        

Tubería de Concreto Reforzado  21 Mpa de 900 mm de diámetro interior 

(Suministro e Instalación, no incluye material de atraque y solado)
117,547,467.00$        

Berma cuneta de concreto vaciada in situ de 28 MPa; incluye la 

conformación de la superficie de apoyo (no incluye acero de refuerzo)
118,325,336.00$        

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 

m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de 

refuerzo)

1,408,416,464.00$         

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 

m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de 

refuerzo)

-$        

Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón 135,593,498.00$        

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación 

en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)
-$        

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 

m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de 

refuerzo)

4,149,489,696.00$         

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 

m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de 

refuerzo)

-$        

Suministro, transporte e instalación de geodrén Planar diámetro  100 mm 148,072,195.00$        

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 30 cm (incluye excavación, 

cargue y retiro de sobrantes, movilización, montaje y desmontaje equipo y 

suministro de concreto tipo autocompactante y/o autonivelante de 28 

MPA)

749,679,760.00$        

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación 

en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)
-$        

Pedraplén para mejoramiento de subrasante 182,739,533.00$        

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1, para Bacheo 7,762,824.00$        

Corte de mezcla asfáltica, espesor variable hasta 20 cm. 18,978,036.00$        

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 

cien metros (100m)
220,952,925.00$        

1,647,892,013.00$         

Rocería y desmonte manual con guadaña y machete ( incluye transporte  

de material sobrante)
186,802,460.00$        

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros 

(1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

66,937,388.00$        

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros 

(1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

1,354,275,900.00$         

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 

cien metros (100m)
5,725,800.00$        

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil 

metros(1.000 m) de distancia.

-$        

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil 

metros(1.000 m) de distancia.

-$     



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 29 $ 2,070,310,949.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SuSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 4

FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$        

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICOCIV

ITEM

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$         14,002,090,382.00$        

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
29/06/2021 31/08/2030

(Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

31/10/2023

UNIDAD EJECUTORA

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA 

GRUPO REGIONAL 5 SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: octubre-23

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

XSI NO

80.1 4.0 11403 623.1.1P 623.1.1P m 287,855.00$        -$       10,238.00 2,947,059,490.00$         1,575.00 453,371,625.00$         8418.00

81.1 4.0 11403 623.1.2P 623.1.2P m 240,099.00$        -$       24,655.00 5,919,640,845.00$         276.00 66,267,324.00$         21624.00

82.1 4.0 11403 623.1.3P 623.1.3P m 285,661.00$        -$       78.00 22,281,558.00$        0.00 -$        0.00

83.1 4.0 11403 623.1.4P 623.1.4P m 411,856.00$        -$       11,577.00 4,768,056,912.00$         80.00 32,948,480.00$         2240.00

84.1 4.0 11403 623.1.5P 623.1.5P m 542,377.00$        -$       195.00 105,763,515.00$        0.00 -$        0.00

85.1 4.0 11403 623.1.6P 623.1.6P m 170,567.00$        -$       6,940.00 1,183,734,980.00$         126.00 21,491,442.00$         5550.00

86.1 6.0 11403 631.1P 631.1P kg 1,149.00$        -$       1,816,192.70 2,086,805,412.00$         117,215.00 134,680,035.00$         1192210.10

87.1 6.0 11604 600.1.1P 600.1.1P m3 87,400.00$        -$       4,080.00 356,592,000.00$        0.80 69,920.00$        1190.10

SUBTOTAL -$       56,623,862,058.00$         1,299,344,003.00$        

Ajuste al peso 535.00$     

264,764,334,092.00$        278,033,191,146.00$         2,070,310,949.00$        

32,988,431,319.00$        33,620,083,999.00$         -$        
1,450,000,000.00$        1,450,000,000.00$         -$        

299,202,765,411.00$        313,103,275,145.00$         2,070,310,949.00$        

2,186,481,747.00$        2,288,062,395.00$         15,129,195.00$         
301,389,247,158.00$        315,391,337,540.00$         2,085,440,144.00$        

1,140,000,000.00$        1,140,000,000.00$         -$        

216,600,000.00$       216,600,000.00$        -$        

1,356,600,000.00$        1,356,600,000.00$         -$        

7,555,307,835.00$        7,555,307,835.00$         -$        
324,000,000.00$       324,000,000.00$        -$        

310,625,154,993.00$        324,627,245,375.00$         2,085,440,144.00$        

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

 AIU 30 %

Utilidad 5 %

%

0.00%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

TOTAL PRESENTE MES G.P.P. VR. ACUMULADO GRUPOS
VALOR PRESENTE 

ACTA 

 $ 2,085,440,144.00 
E

E 217,450,837$      1,703,762,865.00$     1.00 1 Obras de Explanación 217,450,837.00$      

A
SB -$     5,004,025,397.00$     2.00 2 Sub-bases y bases -$      

A
B -$     -$     3.00 3 Transporte de materiales 158,095,575.00$      

 $ -   
SB

P -$     3,131,248,521.18$     4.00 4 Aceros y elementos metálicos 1,007,103,831.00$      

 $ -   
B

OA 395,420,534$      11,195,170,531.00$      5.00 5 Acero Estructural y cables de acero -$         

 $ -   
P

SCT -$     -$     6.00 6 Concretos, morteros y obras varias 620,952,551.00$        

 $ -   
OA

OV -$     179,471,205.00$     7.00 7 Concreto para superestructuras -$      

SCT
T 158,095,575$      1,647,892,013.00$     8.00

8 Pavimentaciones con asfalto, 

pinturas, geotextiles
66,708,155.00$      

OV NP 1,299,344,003$      25,394,580,575.00$      N TOTAL 2,070,310,949$     

 $ 2,085,440,144.00 T -$     8

############ 15,129,195$     
TOTAL 48,256,151,107.18$      

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: . -$   -$    

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

OBSERVACIONES

AGRUPACIÓN INDICES ICOCIV

GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO

2,070,310,949$     

2,070,310,949$     

2,070,310,949$     

2,085,440,144$        
        DOS MIL  OCHENTA Y CINCO  MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA   MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 0/100 CENTAVOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

48,256,151,107.18$      

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $ 2,070,310,949.00  $ 15,129,195.00 

GESTION AMBIENTAL (PREACTA) -$      

3,401,291,267.18$      

GESTION PREDIAL (PREACTA) 179,471,205.00$      

GESTION SOCIAL (PREACTA)  $ -    $ -   15,689,566,265.00$      

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E 

ILUMINACION
1,647,892,013.00$      

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $ -    $ -   20,260,600,102.00$      

OBRA  $ 2,070,310,949.00  $ 15,129,195.00 2,073,304,858.00$      

OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES 5,004,025,397.00$      

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

Valor Saldo por Amortizar

Valor Amortizado Presenta Acta 0

Valor Amortizado Acumulado 0

Valor

Valor Anticipo Otorgado

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) -$        

VALOR TOTAL (F+I+J) 56,461,610,037.04$         

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 149,579,788.55$        

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 936,841,833.55$        
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J) 198,365,757.00$        

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 401,375,200.31$        
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 55,326,402,446.49$         
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 787,262,045.00$        

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 6,668,876,139.00$         
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$        
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 54,925,027,246.18$         

Excavaciones en material común a mano 104,014,740.00$        

25,394,580,575.00$         

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) 48,256,151,107.18$         

PERNO PASIVO R51-950 40 Ton Ø=115mm Autoperforante -$        

PERNO PASIVO de fijación d=1" L=3m 946,646,850.00$        

Suministro de lechada para inyección de pernos 1,369,849,407.00$         

PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=51mm Autoperforante 5,191,900,776.00$         

PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=76mm Autoperforante -$        

PERNO PASIVO R32-360 33Ton en Roca Ø=115mm Autoperforante 922,557,440.00$        

PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Roca Ø=51mm Autoperforante 2,423,163,390.00$         



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 29 $ 2,070,310,949.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SuSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 4

FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$        

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICOCIV

ITEM

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$         14,002,090,382.00$        

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
29/06/2021 31/08/2030

(Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

31/10/2023

UNIDAD EJECUTORA

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA 

GRUPO REGIONAL 5 SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: octubre-23

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

XSI NO

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

TOTAL 2,070,310,949.00$     45,405,810,248.00$    

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente 

formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

11608 - Transporte y sobre 

acarreos
158,095,575.00$     1,575,228,825.00$    

14104 - Estructura, subestructura, 

superestructura, y andenes
-$     -$    

11606 - Obras geotécnicas y 

mitigación ambiental
-$     636,588,509.00$    

11607 - Señalización y control de 

transito
-$     -$    

11604 - Estructuras hidráulicas y 

drenajes
39,114,527.00$     787,788,352.00$    

11605 - Obras de urbanismo
-$     -$    

11602 - Afirmados, subbases y 

bases
-$     3,382,470,694.00$    

11603 - Pavimentos asfalticos / 

concreto
64,990,529.00$     2,284,868,087.00$    

11403 - Estructuras de 

contención, drenaje, sistemas de 

contención, aceros, concretos y 1,349,676,229.00$     33,219,759,250.00$    

11601 - Preliminares y 

explanación
217,450,837.00$     2,308,922,836.00$    

11401 - Preliminares, obras de 

contención y malla electrosoldada
-$     -$    

11402 - Excavaciones, 

movimiento de tierra, rellenos y 

estructuras de contención y 240,983,252.00$     1,210,183,695.00$    



MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 

9. ANEXOS



ACTA MES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO  % VALOR AJUSTE

20 ene-23 29,187,707,325.20$      26,472,117,816$        456,507,763.45$      2,025,158,993$        $ 2,025,158,993.00 dic-22 2,259,081,746$    100.00% $ 2,025,158,993
$ 0.00 ene-23 456,507,763$    2,715,589,509$    0.00% $ 0

21 feb-23 29,763,555,960.90$      29,696,133,791$        575,848,635.74$      3,224,015,975$        $ 2,259,081,746.42 dic-22 -$    70.07% $ 2,259,081,746
$ 456,507,763.45 ene-23 -$    -$    14.16% $ 456,507,763
$ 508,426,465.13 feb-23 67,422,171$    67,422,170$    15.77% $ 508,426,465

22 mar-23 30,455,097,421.70$      33,692,461,652$        691,541,460.76$      3,996,327,861$        $ 67,422,170.61 feb-23 -$    1.69% $ 67,422,171
$ 3,928,905,690.39 mar-23 (3,237,364,230)$    -$    98.31% $ 3,928,905,690

23 abr-23 31,583,519,181.00$      36,993,270,962$        1,128,112,127.11$      3,332,505,693$        $ 3,332,505,693.00 abr-23 (5,441,757,796)$    100.00% $ 3,332,505,693
24 may-23 32,630,416,661.10$      39,222,519,761$        1,046,897,480.05$      2,682,798,246$        $ 2,682,798,246.00 may-23 (7,077,658,561)$    100.00% $ 2,682,798,246
25 jun-23 33,764,164,985.90$      40,121,016,894$        1,133,748,324.82$      898,497,133$      $ 898,497,133.00 jun-23 (6,842,407,370)$    100.00% $ 898,497,133
26 jul-23 34,993,079,114.70$      40,429,962,070$        1,228,914,128.84$      308,945,176$      $ 308,945,176.00 jul-23 (5,922,438,417)$    100.00% $ 308,945,176
27 ago-23 37,923,641,590.50$      43,947,811,226$        2,930,562,475.84$      3,517,849,156$        $ 3,517,849,156.00 ago-23 (6,509,725,097)$    100.00% $ 3,517,849,156
28 sep-23 40,883,509,691.10$      46,185,840,158$        2,959,868,100.60$      2,238,028,932$        $ 2,238,028,932.00 sep-23 (5,787,885,928)$    100.00% $ 2,238,028,932
29 oct-23 43,887,336,228.80$      48,256,151,107$        3,003,826,537.74$      2,070,310,949$        $ 2,070,310,949.00 oct-23 (4,854,370,340)$    100.00% $ 2,070,310,949
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CALCULO DE VALORES PARA AJUSTES

VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES PROPORCIÓN MES
OBSERVACIONESVALOR DE AJUSTE MES INDICE

 SALDO POR 

EJECUTAR 

 SALDO POR 

EJECUTAR 



MES DE DICIEMBRE-21

DISTRIBUCION POR

GRUPOS 
dic-21

  Obras de explanación 217,450,837.0 10.50% 217,450,837.00         - - 217,450,837.00        

  Subbases y bases - 0.00% - - - - 

  Transporte de materiales 158,095,575.0 7.64% 158,095,575.00         - - 158,095,575.00        

  Aceros y elementos metálicos 1,007,103,831.0 48.65% 1,007,103,831.00      - - 1,007,103,831.00     

  Aceros y elementos metálicos - 0.00% - - - - 

  Concretos, morteros y obras varias 620,952,551.0 29.99% 620,952,551.00         - - 620,952,551.00        

  Concreto para estructura de puentes - 0.00% - - - - 

  Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 66,708,155.0 3.22% 66,708,155.00 - - 66,708,155.00          

TOTAL OBRAS 2,070,310,949.0 100.000% 2,070,310,949.00      - - 2,070,310,949.00     
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MES DE OCTUBRE-23

DISTRIBUCION POR

GRUPOS 
sep-23 oct-23

11401 - Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada -                                       0.00% - - - 

11402 - Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje240,983,252.0                  11.64% - 240,983,252.00 240,983,252.00        

11403 - Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados1,349,676,229.0               65.19% - 1,349,676,229.00 1,349,676,229.00     

11601 - Preliminares y explanación 217,450,837.0                  10.50% - 217,450,837.00 217,450,837.00        

11602 - Afirmados, subbases y bases -                                       0.00% - - - 

11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 64,990,529.0                    3.14% - 64,990,529.00 64,990,529.00          

11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes 39,114,527.0                    1.89% - 39,114,527.00 39,114,527.00          

11605 - Obras de urbanismo -                                       0.00% - - - 

11606 - Obras geotécnicas y mitigación ambiental -                                       0.00% - - - 

11607 - Señalización y control de transito -                                       0.00% - - - 

11608 - Transporte y sobre acarreos 158,095,575.0                  7.64% - 158,095,575.00 158,095,575.00        

14104 - Estructura, subestructura, superestructura, y andenes -                                       0.00% - - - 

TOTAL OBRAS 2,070,310,949.0 100.000% - 2,070,310,949.00 - 2,070,310,949.00     

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

Director de Obra

Matrícula No.:  19202099194 CND

Nombre:  ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ 
Director de Interventoría

Matrícula No.:  01192-0130 CPITVC

GRUPO DE AJUSTE PROPORCION

APLICACIÓN PARA LOS DIFERENTES MESES

TOTAL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contrato No 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICOCIV



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General

   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26

   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20

   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43

   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

1    Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21

2    Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43

3    Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89

4    Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28

5    Acero estructural y cables de acero 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28

6    Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30

7    Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33

8    Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022
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Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad 

de cifras decimales disponibles para el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de 

obra, del año 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021



Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV
1 2 3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

2021

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_04

Sistemas de 

contención 11401

Preliminares, obras de contención y malla 

electrosoldada 118.97 132.80 135.46 135.86 135.65 135.98 135.45 135.19 134.08 134.28 132.89

530201 53211 53211_04

Sistemas de 

contención 11402

Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y 

estructuras de contención y drenaje 103.58 119.39 122.80 123.04 123.80 124.07 124.06 124.34 124.48 124.50 124.66

530201 53211 53211_04

Sistemas de 

contención 11403

Estructuras de contención, drenaje, sistemas de 

contención, aceros, concretos y acabados 106.65 123.83 126.49 127.35 127.94 127.84 127.47 127.31 126.81 126.23 126.31

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 Preliminares y explanación 103.28 115.70 118.02 118.78 119.53 119.90 119.90 120.71 121.04 121.17 121.51

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 Afirmados, subbases y bases 102.44 114.91 117.90 119.71 120.52 121.03 121.41 121.78 122.44 122.70 122.84

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 104.35 126.71 131.73 132.31 132.85 133.11 132.97 134.18 133.42 133.96 133.23

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 Estructuras hidráulicas y drenajes 109.42 123.17 125.08 125.23 125.48 125.47 125.22 124.87 124.32 123.49 123.81

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 Obras de urbanismo 105.35 121.13 123.23 123.96 124.28 124.99 125.56 125.69 125.51 125.69 125.71

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 108.95 123.30 125.51 125.76 126.98 127.02 126.73 127.04 126.46 126.50 126.17

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 Señalización y control de transito 102.36 128.39 131.60 130.88 132.24 131.26 129.94 132.76 131.80 132.59 131.40

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 Transporte y sobre acarreos 100.89 108.97 111.19 111.67 113.11 115.59 116.31 116.41 117.92 118.35 119.30

530201 53221 53221_11 Puentes 14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 102.58 124.33 128.77 129.39 129.78 129.97 130.32 130.69 130.37 130.57 129.85

Fuente: DANE.

Actualizado el 27 de octubre de 2023

MUROS DE CONTENCIÓN

DRENAJES, EXPLANACIONES, ESTABILIZACIÓN, 

SEÑALIZACIÓN Y TRANSPORTE

PUENTES
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Código 

subclases 

CPC V 2.0 

A.C.

Código 

grupos de 

obra CPC 

V 2.0 A.C.

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

La codificación del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que 

corresponde a  la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último 

es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.  

Capítulo constructivo

Código de 

agregación 

a nivel de 

obra-

Tipología de obra

Código de 

tipología 

de obra

2023
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