Factura Electronica de Venta: EBOG-2894

Fecha de Expedicion: 12/12/2023 00:00
Fecha de Vencimiento: 11/01/2024

MINCIVIL S A
NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia

Telefono: 3289770

Correo:  facturas@mincivil.com

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolucion 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolucion 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Actividad econdmica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogota, Cajamarca, Ciénaga, Charala,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellin, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de
Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tépaga.

Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellin - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electronica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorizacién Numeracién de Facturacion Electrénica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil

Orden de Compra: 987 DE 2021

Avisos de Despacho:

Aviso de Recibo: 0

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignacion bancaria

/N

MINCIVIL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

Ciudad: 11001-BOGOTA, D.C.
Departamento: 11-BOGOTA
Pais: CO-Colombia

Telefono: 7056000
Cormreo:  siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Contacto:

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dara por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) dias habiles
siguientes a su recepcion, de lo contrario, el rechazo se informara a través del
mecanismo electrénico apropiado. El pago de la factura se realizara al tenedor
legitimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

| ID | PCri?g:li%ZI Descripcion |Cantidad| UM |Precio Unitan'ol Desc. | Cargos | Bruto |%Iva| Iva | Obseq. |
5637 Costo Directo-ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 30 1,0000 94 440.042.178,00 0,00 0,00 440.042.178,00 0,00

5113 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SUPERVISOR DEL

34 CONTRATO: JUAN JOSE OYUELA SOLER CENTRO DE

COSTO0S:2249 PERIODO FACTURA: DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2023 LINEA DE NEGOCIO:
OBRAS,MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN
LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO
5. CONTRATISTA:MINCIVIL S.ANIT:890.930.545-1
PARTICIPACION:100%

5637 Administracion 20%-ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 1,0000 94
5113 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

35
5637 Imprevistos 5%-ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 30 1,0000 94
5113 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

36
5637 Utilidad 5%-ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 30 DEL 1,0000 94
5113 MES DE NOVIEMBRE DE 2023

37

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;joyuela@invias.gov.co#$

88.008.435,00 0,00 0,00 88.008.435,00 0,00
22.002.109,00 0,00 0,00 22.002.109,00 0,00
22.002.109,00 0,00 0,00 22.002.109,00 19  4.180.401,00

"Se cobrara interés por mora a la maxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarén primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonara al capital.
(Cadigo civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE : 9afble1ca7d49f6988b5fe020bacc5de08b3796¢c7ebb856158c84e54bae0df519557¢53088a5ef21d1ad310faa38e972
Factura electrénica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyaca)
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Factura Electronica de Venta: EBOG-2894

/N

MINCIVIL

Fecha de Expedicion: 12/12/2023 00:00

Fecha de Vencimiento: 11/01/2024

MINCIVIL S.A

NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Departamento: BOGOTA

Pais: Colombia

Telefono: 3289770

Correo:  facturas@mincivil.com

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolucién 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente

Resolucion 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Actividad econémica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogota, Cajamarca, Ciénaga, Charala,

Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellin, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de

Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tépaga.

Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellin - Antioquia PBX: 4032930 -

Inquietudes Factura electrénica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con

Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

Cadigo i s . . -
ID Principal Descripcion Cantidad | UM | Precio Unitario | Desc. Cargos Bruto % Iva Iva Obseq.

Total de Lineas 4
Bruto/Subtotal 572.054.831,00
IVA 4.180.401,00
Descuentos 0,00
Cargos 0,00
Base+ Cargos - Descuentos 22.002.109,00
Bruto + Impuestos 576.235.232,00
Total de Anticipos 0,00
Total a Pagar: 576.235.232,00
Moneda: PESOS COLOMBIANOS

SON: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA'Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA'Y DOS PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;joyuela@invias.gov.co#$

"Se cobrara interés por mora a la méxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputaran primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonara al capital.
(Cadigo civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia

337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyaca

)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE : 9afble1ca7d49f6988b5fe020bacc5de08b3796¢c7ebb856158c84e54bae0df519557¢53088a5ef21d1ad310faa38e972
Factura electrénica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com
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A

MINCIVIL

MINCIVIL S.A
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN
GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

ACTA DE AJUSTES PROVISIONAL N® 30
NOVIEMBRE 2023

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289
4490 SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



A

MINCIVIL

1. HOJA DE RUTA'Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE
OBRA MEPI-MN1-IN-4-FR-2

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



UNIDAD EJECUTORA:

. CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAs
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA A
PAGINA
FECHA | 30/11/2023
(Dia / Mes / Aio)

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

ACTA PARCIAL DE OBRA No. .30
(Indiqu

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 30

(Indiqt

DIRECCION TERRITORIAL:

SANTANDER PERIODO MES:

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.

del acta)

(Indique

VALOR BASICO ACT!

$

del acta)

noviembre-23
572.054.831,00

Dia/Mes/Afio

FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 30 1 2023  NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTOBULO MUNOZ CRUZ ﬁ@

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE / /

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 30 11 2023 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA  CLAUDIA P.CORREAMALAVER Cég/i

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 1 12 2023  NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE  VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS 77,;:’;,/,/(4 Ay 7
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 11-Dic-2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE MARLON O. GAMBOA DUARTE P, T
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NO APLICA NOMBRE DE QUIEN RECIBE . Atendiendo tramite virtual, no requiere ser entrgada al contratista
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 11-Dic-2023 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE  LUIS GUILLERMO PINTO SOLER %

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE  JUAN JOSE OYUELA SOLER oo, E%mm

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 987 DE 2021

'MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, EL

VALOR TOTAL A PAGAR: $

576.235.232,00

ING JUAN JOSE OYUELA SOLER

OBJETO:
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT. 890930545-1

VALOR EN LETRAS:

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No 30

(indicar el ordenador del pago)

AUTORIZA EL PAGO A: MINCIVIL S.A.

QUINIENTOS SETENTA'Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA'Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 0/100 CENTAVOS

DEL PERIODO

7 7

Nombre: 'MANUE/RUIZ VARGAS 7
Matricula profesional No.: 25202 21081CND
SUPERVISOR DEL CON \TO DE INTERVENTORIA

Fecha firma: 11.Dic-2023
(Suscribe segin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
|Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial.

{indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y i No. del Acta)

Firmado digitalmente
por MARLON
OSWALDO GAMBOA
DUARTE
: DO GAMBOA DUARTE
Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (Encargado)
Fecha firma:
(Suscribe segtin su competencia)

11-Dic-2023

noviembre-23

(indicar ef periodo del Acta)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

Firma,

Matricula profesional No.: 15202-281003 BYC
GESTOR TECNICO DEL PROYECTO

Fecha firma:
(Suscribe segin su competencia)

i3

Firmado digitalmente por
JUAN JOSE OYUELA SOLER

Nombre: JUAN JOSE OYUELA SOLER




MINCIVIL

2. ACTA DE AJUSTE MEPI-MN1-IN-5-FR-1

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



coDiGo MEPLMNLIN5-FR -1
TRANSPORTE ereon T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA
FErA 301112023
faVies 1 ATo)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No 0@ ACTA DE AJUSTE FINAL: S = No
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 30 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: noviembre:23 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No ©
CONTRATO DE OBRA No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
indique nimero y ai (En meses sequn contrato principal) (En meses seain Ias oréroaas sin susnensiones)
ORIETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2010612021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, incique disimesiafio) fnculdzs los Indque
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5.
FECHA DE SUSPENSION A
(indiaue 1a susnensién aue carresnonda con ol neriodo del acta) FECHA DE REANUDAGION: NA
CONTRATISTA MINCIVIL S A VALOR INICIAL (incluido IVA): _$ 10,625,154,993.00 (indique diaimesafio)
(Seatin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVAY. _$ 14,002,090,382.00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido _$. 4,627,245,375.00
(indiaue nimero v afio) IvA):
DATOS ESPECIFICO:
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: s 47,697,067,447
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA! s 50,845.951.578
VALOR AJUSTADO CON iNDICES ICCP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (30A)
INDICE MES DE CIERRE DEL INDICE MES A APLICAR EN LA VALORBASICO A
GRUPO DE AJUSTE PROCESO DE SELECCION PRESENTE ACTA Mes y Aflo | FACTOR DE AJUSTE | VALOR BASICO DE OBRA pRUARGa VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
Mes y Aflo utilizado: (02/2021) Uiilizado: Diciembre-21 DEFINITIVOS ACUMULADOS
i i i " @ B Pi=Po*(ifio) PiPo
1 Obras de Explanacion 10114 10521 102047 $144,102,654.00 s0.00[ s 14410265400 | S 147,052.435.00 52949,761.00 43,900,509.60
2 Subbases y bases 10076 10243 101650 50.00 s0.00[ s e - 50.00 566,205,001.30
3 Transporte de materiales 10039 10089 100495 $106,015,613.00 s0.00[ s 10601561300 | 5 106,540,390.28 $524,777.30 $5,361,808.50
4 Aceros y elementos metalicos 10372 10828 104398 $1,722,385,300.00 s0.00[ s 1,722,385,30000 | S 1,796,153,029.30 $75,767,129.30 $967,031,526.90
5 Acero Estructuraly cables de acero 10372 10828 104398 $37,077,612.00 s0.00[ s 3707761200 | § 35,708,656.15 $1,631,044.20 $4,042,036.50
6 Concrelos, morteros y obras varias 10191 104.30 102344 $552,099,616.00 s0.00[ s 552,099,616.00 | S 565,040,831.00 $12.941,215.00 $363,626,761.40
7 Concrelo para superestructuras 10121 9933 098143 50.00 s0.00] s s - 50.00 50.00
8 Pavimentaciones con asfallo, pinturas, geotextles 10013 10467 104532 528.119,676.00 s0.00[ 2611967600 | § 29,394,059.70 $1274,383.70 $153,965,504.00
TOTALES| 5 89.800,471.00 | 5 — s 2589.800471.00 | § 2.664,889.401.44 | § 9506693050 | § 1620.133,150.40
VALOR AJUSTE| S 95.088,93050 | § 1,629.133,150.40
PORCENTAJE AMORTIZADO: 0,000 (9) tres decimales) VALOR VA S 694.880.60 | 11.905.204.40
vALOR TOTAL S 9578381110 | § 1641.038,354.80
VALOR AJUSTADO CON INDICES ICOCIV DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 (39 B)
INDICE MES DE CAMBIO DE INDICES | {NDICE ICOCIV MES A APLICAR EN R VALOR BASICO A R
SRUPO DE AJUSTE 1CCP A ICOCIY DICIEMBRE 2001 | Ln PRESEATE ACTs BT bt 2on | FACTOR DE AJUSTE | VALOR BASICO DE OBRA PRV VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES vaLORAUSTES
o ] 1110 ) ® Pi=Po*(Illo) PiPo
“TL401 - Preliminares. obras G contencion y malla
R 11897 13280 111704 s - s s - s - 50.00 50.00
T1402 - Excavaciones, movimiento Ge erra, relencs y
e ey creomie 103,58 12486 120348 s 37,003,500.00 | § - s 3700350000 | § 44,532,983.01 $7520,474.00 $180,185,234.30
11403 - Estructuras de contencion, drenaie, sistemas de
o e e ey b 106.65 12631 118430 s 221310397000 | § - s 221310397000 | § 2,620979.031.70 $407.875,061.70 $5,736.536,723.40
11601 - Preliminares y explanacion 10328 12151 117656 s 14410265400 | § - [s 14410265400 | § 169,545.418.50 525,442,764.60 $340,143,659.00
11602 - Afirmados, subbases y bases 10244 12284 119916 s B - [s - Is - 50.00 -$694,859,345.20
11603 - Pavimentos asfalicos / concreto 10435 13323 127676 s 2733665100 | § - [s 273366500 | § 34,902,343.00 $7.565,692.00 5206,956,133.70
11604 - Estructuras hidraulicas y drenajes 109.42 12381 113147 s 23699,546.00 | $ s 23699,546.00 | $ 2681532531 $3.115,779.30 $226,746,398.10
11605 - Obras de urbanismo 10535 12571 119325 s B - |s e - 50.00 50.00
11606 - Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 108.95 12607 115606 s 3853652800 | § s 3853652800 | $ 44,629927.74 $6,081,399.70 $96.783,196.10
11607 - Senalizacion y control de transito 10236 13140 128374 s B - [s e - 50.00 50.00
11608 - Transporte y sobre acareos, 10089 119.30 118248 s 106.015,613.00 | § s 10601561300 | S 125,361,342.06 $19.345,729.10 $156,762,610.50
108 Estua v 0258 12085 126585 s s s s . 50.00 5000
TOTALES E3 2.589.800.471.00 | § — 1§ 2.589.800.471.00 | § 3.066.766.371.41 | § 476.965.900.40 | § 6.051.254.609.90
VALOR AJUSTE| S 476.965,900.40 | § 6.051.254,609.70
PORCENTAJE AMORTIZADO: NA. (%) (tres decimales) VALOR VA’ 348552000 | 44.220.706 30
vaLor ToTAL[$ 480.451,420.40 | § 6.095.475,316.00
RESUMEN VALOR AJUSTES ACTA 30 (30A + 30B) "CUMAU‘%T‘{DTO:ZALOR
\LOR AJUSTE] § 572,054,831.00 | § 7,680.387,760.00
VALORIVA| & 4,180,401.00 | $ 56,125,911.00
VALOR TOTAL AJUSTE| 8 576,235,232.00 | § 7,736,513,671.00
NOTA: En el evento aue se reauiera identiicar AGta de aluste Drowisional 0 ACta e Alusie neqaliva se debe dilaenciar el siuiente cuadro resumen
I RESUMEN VALOR WA ACTA ]
[FVALOR ACTA DE AJUSTE DEFNITIVANO I | VALOR AWUSTE PROVISIONAL [ 57205483100 | § 7,680,387,760.00
[vaLoR wa DE INITIVA No [ | VALOR VA
VALOR TOTAL ACTADE NTvANS 1 | VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR | S 57623523200 | 5 7736.513.671.00
~ Otgercir
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: s 572,054,831.00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: s 576.235.232.00 VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 0/100 CENTAVOS

inicar o vlor nchido 1A

NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selecci6n. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectien por fuera de este plazo, aplica el formato MEP-|
MNLIN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MNL-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. E1 () “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice serd el correspondiente al mes en que debid haberse ejecutado dicha cuota parte, segn el
Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral lll subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones i el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificaci6n de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la Gltima acta de recibo parcial de obra.

9. Con la firma de Ia presente acta, el contratista manifiesta estar de acuerdo con el proceso de calculo v los valores consianados en la presente.
10. Se presenta la siguiente acta de ajustes, de acuerdo a lo establecido en la resolucién Nimero 320 de 26 de enero del 2022 y Resolucion Numero 2845 de 3 de agosto de 2022, mediante las cuales el Instituto Nacional de Vias adopta el procedimiento para la impfemt

Dopondr (W\W

| indice de costos de la construccion de obras civiles (ICOCIV), aplicable a los contratos de obra con formula de ajuste.

Fima. Firma
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA|PATRICIA CORREA MALAVER -~
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE/LEGAL O APODERADO ¢
Contratista Interventor

Matricula orofesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula orofesional No.: 167666-T

orcina:

Contratst ¥ Direccion Terntorial
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3. AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
AFINCO-FR-12
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CODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 |oel 1
CONTRATO N°: 987 DE 2021
NUMERO DE ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO
ANTICIPO ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA
ACTA DE AJUSTE X 30P nov-2023
DESEMBOLSO
PRESTACION DE SERVICIOS
OTRO
CUAL?

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO

(Consulte lainformacién en el Registro Presupuestal del Contrato)

984223 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Firma ‘77/%& P2l 7@/] Z

Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matricula profesionaf No.: 25202 21081CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

$ 576,235,232.00

$ 576,235,232.00

Formulado
Texto Libre

Asunto

RP984223;11,576235232
SVR GR5 - ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL 30 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1
SVR GR5 - ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL 30 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1 RP984223;11;576235232
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4. IDENTIFICACION CONTRACTUAL
POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-13
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CcODIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 1 DE 1
Contrato No. 987 de 2021 Contratista MINCIVIL S.A.
Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS

DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

ACTA DE AJUSTE
PROVISIONAL 30 Valor basico $ 572,054,831.00 Periodo nov-2023
Valor incluido el lva $576,235,232.00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA Estudi
Valor incluido IVA alor Incluido studios Valor incluido IVA

disefios, Gestion Social L.
. X ’y (Mantenimiento y/o subtotal
Predial, Implementacion ..
Conservacion)

Protocolo bioseguridad

Ruta (codigo L L. I
Item ( 3 Denominacién (Carretera - Puente-Tunel) (Construccion, Rehabilitacion,

via
) Mejoramiento)

1 57 Duitama -Charala $576,235,232.00 $ 0.00 $ 0.00 $576,235,232.00
2 57 Charald -San Gil
TOTALES $576,235,232.00 $0.00 $0.00 $576,235,232.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 MUNICIPIO VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
891855138-1 Boyaca Duitama $ 576,235,232.00 $572,054,831.00
891801240-1 Boyaca Paipa $ 0.00 $0.00

TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 576,235,232.00 $572,054,831.00

NIT DEPARTAMENTO 2 MUNICIPIO VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
800099691-7 Santander Gambita $ 0.00 $0.00
890205063-4 Santander Charala $ 0.00 $0.00
800099819-2 Santander Paramo $0.00 $0.00
800099824-1 Santander San Gil $0.00 $0.00

TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ 0.00 $0.00
WMupondr (m&mxw
Firma Firma
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER ’&
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T
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5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL
MEPI-MN1-IN-15-FR-8
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6. COPIA DEL RUT DEL
CONTRATISTA
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D I N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

2. Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario 14785569091
“ “ 7707212 JJ! JMBHH“H“ “HJ47355690
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccion seccional M~ 14. Buzon electronico
8 9 09305475 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1 . .
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento > 30. Clud;d/ivlunicipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres
35. Razodn social
MINCIVIL S.A
36. Nombre comercial 37 Sigla
UBICACION. .~/
38. Pais 39. Departamento AV, o~ 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 [Bogota D.C. 1 1 | Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal N
CR 11 98 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO
42. Correo electrénico notificaciones@mincivil.com ~7
43. Caodigo postal 44, Teléfono 1 3 2 8 9 7 7 0]|45. Teléfono 2 6760251
-~ CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria — Otras actividades 52. Ntimero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49. Fecha inicio actividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|42 90|[19820510]|[4210{1o82,051 0] [4 2 20[0811] | | | |
-—-_Responsabllldades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 8 T 3 k] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ss.coao3 |5 |7 |8 [o/([toltslrafaslafacass2 | | | | | L | L [ L | | |
03- Impuesto al patrimonio 14/ Informante de.exogena
05- Impto. renta y compl. régimen /ordinar ~ 15- Autorretenedor
07- Retencion en la fuente a titulo de-rent/  41<Declaracion anual de activos en el exte
08- Retencion timbre nacional 42- Obligado a llevar contabilidad
09- Retencion en la fuente en el impuesto  ~48--Impuesto sobre las ventas - VA
10- Obligado aduanero 52 - Facturador electronico
13- Gran contribuyente
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 &4 5 6 7 8 9 10
50 Cougo 29 |2 3 ‘ | | | | | | | | 55. Forma 56. Tipo |57S;;vc|’:o 1 2 3 |
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 1
[ 1| | e |
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia i iday en cor 1cia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos sl |:| NO 60. No. de Folios: El 61. Fecha |2021 -09-09/17:19: 34 |

La informacién suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacién, suspension Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 ) ;
Firma del solicitante: 984. Nombre ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

985. Cargo

Firma autorizada:

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2021 01:56:53PM
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7. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES
Y DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITA POR EL
REPRESENTANTE LEGAL O POR EL REVISOR FISCAL,
SEGUN EL CASO
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CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Arliculo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito
Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No.
890.930.545-1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC.
Correspondientes a la némina de los Ultimos seis () meses en los cuales se ha
causado la obligacion de efectuar dichos pagos. -

Dado en Bogotd D.C., a los (03) tres dias del mes de noviembre de dos mil veintitrés
(2023).

Cordialmente,

ALEXANDRA GREIDINGER RESTREPO
Representante Legal

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA DC Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-6% Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andres, Girardota - PRX: {57 4) 4037180 - Fax: |57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)
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CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Articulo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito
Revisor Fiscal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No.890.930.545-1,
Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a
las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC.
Correspondientes a la ndmina de los Ultimos seis (6) meses en los cuales se ha
causado la obligacién de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotd D.C., a los (3) tres dias del mes de noviembre de dos mil veintitrés
(2023).

Cordialmente,

ANGEL/C. MENDOZA PINZON
C.C. 19.488.585
No. T. P. 22095T
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8. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
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RESUMEN DE SOLICITUD DE ESTAMPILLAS

CONTRATO DE OBRA No : [987 DE 2021 [
OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

CONTRATISTA: [MINCIVIL S.A.
NIT [890930545-1
No [ FECHA
[TIPO DE ACTA [ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL 30 [ nov-23
VR EN PESOS
% SOLICITADO | SOLICITADO
[ VALOR BASE DE LIQUIDACION]| $ 572,054,831.00 1%| $  5,721,000.00

{ 4

Firma Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTO 0 MUNOZ CRUZ
Director de Obra Director de Intervepitgria

Matricula No.: 19202099194 CAU Matricula No: 011p2¢0130 CPITVC



[ 4,8
Upic

Universidad Pedagdgica y

DE COLOMBIA

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA ACREDITACION INSTITUCIONAL

DE ALTA CALIDAD

MULTICAMPUS

Tecnoldgica de Colombia ORDENANZA 030 DE 2005 RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS
Namero Estampilla 7439591
Contratista: MINCIVIL SA
890930545

C.C. / Nit / Identificacion Contratista:

Objeto del Contrato

VIAS PARA LA RECONSTRUCCION Y LA REACTVACION VISION 2030

Contratante: INSTITUTO C.C./Nit/ 890930545
Identificacion
Numero de Contrato: | 987 Vigencia: 2021

Tanfa: 1% del

Base Gravable $572054831 valor neto de $5,721,000.00
cada contrato

Fecha de Pago: 29/11/2023

PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uplc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co
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9. ANEXOS
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SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



copico MEPI-MNL-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Version 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 30/11/2023
©i) res) )

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA
GRUPO

(indique nimero y afio)

(En meses segn contrato principal)

UNIDAD EJECUTORA IONAL 5, DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTAN® 30 VALOR BASICO ACTA: $2,754,717,437.00 MES noviembre-23
ACTAFINAL S!
lindliear con 1na X0
CONTRATO No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(En meses segin las prormogas sin suspensiones)

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5 FECHA DE INICIACION DEL 2910612021 ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3/08/2030
CONTRATO:
(iidice (incluidas Ias suspensiones, indique dialmes/afio)
CONTRATISTA: MINCIVIL SA FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/afio)
[VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 : 310,625,154,993.00 14,002,000,382.00
(Seqtn contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+8): 324,627,245,375.00
- - - CONDICIONES ACTUALIZADAS GBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE MODIFICACION No 5
No.DE | SRUPODE | “ajusTe ITEM FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN  [asusTe Iccp|  AIUSTE o
GRAL PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD VAR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
0 200.2 200- esmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 34.00 1,137,185, 38,664,290.00 - - - $ -
T1601 2002 200- esmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 1.137.185. - 36.00 40,636,660.00 - 5 F54572.00
0 2017 201- 0.0 emolicion de Estructuras m3 213.00 109,175, 23,254,275.00 - - - $ -
Ti601 2017 201 emolicion de Estructura ma 109175 - 214.00 23.363.450.00 - 5135 S 597313700
0 2012 201 00 Remocion de alcantarila m 127800 695, 85.236.21000 - - g 5 -
T1601 2012 0 Remocion de alcantarila m 695, - 128100 55.436,295.00 - 06.00[ 7069,670.00
0 - 0.0 Excavacion sin clasificar de préstamos m: 257,483.00 048, 3,102,155,184.00 - - - $ -
11601 - Excavacion sin clasificar de préstamos m: 048, - 1,625, 19,578,000.00 - $ -
0 - 00 Excavacion en roca de Ia explanacion y Canales m 93.986.00 236, 5661,340,696.00 617 37.165,612.00 - G 37.165,612.00
Ti601 - Excavacion en roca de Ja explanacion y canales m 236. - 80,569 4.853.154,284.00 1,606, 114.930.288.00 7020 1,025,216,720.00
0 - 00 Excavaciones en material comin de [a Explanacién y Canales m 2.168.927.00 193, 22.107,872.011.00 3.352 34,167.955.00 o - 3352 167,955.00
T1601 - Excavaciones en material comin de la Explanacién y Canales m 193, - 1,966,624 20,047,846.206.00 2862 29.172.366.00 55800 566,866.234.00
0 1 5 00 Remocién de Defrumbes m 116576.00 335 1,088.236,960.00 503 5,535,655.00 o. - 503, 5535,655.00
Ti601 211 11 Remocién de Derrumbes m 335, - 123,83, 1.165,981,055.00 o. - 7077 T55,415,662.00
0 220. 2201 00 Terraplene: m 514.066.00 12565 6.470547.790.00 - - o g [ -
Ti601 220. 220.1 Terraplene: m 12565 - 150,406.00 2.392.451,390.00 o g 0.00] 5 -
SUB TOTAL — 38,577,308.316.00 - 26,695.618,562.00 144,102,654.00 s T547,665.519.00
[BASES. SUBBASES Y AFIRMADOS,
9. 0 310.. 310- 0.0 C 6n de la calzada existente m; 613,952.00 888.00 545,189,376.00 121,265.0¢ 107,683,320.00 00 - 121265.00 107,683,320.00
9.1 11602 310. 310 C 6n de la calzada existente m; 888.0 - 586,897.0 521,164,536.00 00 - 154636.00 137,316,768.00
311 311 00 Afirmado m 161,539.00 106,030.00 17.127.980.170.00 13.428.3 1.423,802.649.00 00 g 134283 1,423,802,649.00
11602 31 311 Afirmado m 106,030.00 - 150,110.7 15,916,237.521.00 00 g 27076.90 2,670,963,707.00
320. 320- 00 ubbase Granular clase A m 75.232.00 152,246.00 T1.453.771,072.00 591,61 90,066,734.00 00 g 501 0,066,734.00
11602 320. 320- ubbase Granular clase A m 152.246.00 - 74.640.4 11,363.702.338.00 00 g 2457.80 374,190,219.00
330. 330- 00 ase granular clase A m 155,641.00 169,384.00 6,363.095.144.00 - - 00 - 0.00 -
11602 330. 330- ase granular clase A m 169.384.00 - 1,000.00 169,364,000.00 00 - 0.00 -
330. 330- 00 ase granular_para bacheo clase A m 22.850.00 184.265.00 4.228,881,750.00 - - 00 - 0.00 -
11602 3304 330- ase granular_para bacheo clase A m 184.265.00 - 5.000.00 21.325.000.00 00 - 0.00 -
SUB TOTAL 59.718,917,512.00 - 30,513.366,098.00 B 5,004,025,357.00
[PAVIMENTOS ASFALTICOS
0 420, 42013 0.0 Riego de con emulsion_asfaltica CRL-1 m 330,033.00 922,442,235.00 525.00 1,467,375.00 - 525.00] 1,467.315.00
11603 420, 42013 Riego de Con emulsion_asfaltica CRL-L m - 329,508.00 520,974,860.00 g 7677.30] § 71,456,054.00
421 421-13 0.0 Riego de liga con emulsi6n asféltica CRR-1 m; 330,033.00 584,488,443.00 - - - 0. $ -
11603 221 2113 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-L m - 330.033.00 584,488.443.00 - 2700.00] § 7.781,700.00
750 75020 ez Caliente Tipo MDC- m 57.577.00 46476.299.552.00 - - B 0.00] 5 -
11603 750 50.00 ez Caliente Tipo MDC- m 57577.00 46.476,499.862.00 - 50 T73,151,275.00
50, 250.9P ez Caliente Tipo MDC-19 para bacheos m 783000 1.127.40 940,629.956.00 B Ti27 570,625,956.00
11603 450. 450.9P lez( aliente Tipo MDC-19 para bacheos m: - 3,702.60 3,089,867,834.00 - 1440, 1,202,115,977.00
260 60,1 [Fresado mento asfallico m 345000 ) 240,627.150.00 1,003.80 76.289,269.00 B 1093. 76,289,269.00
11603 60, 60,1 [Fresado mento asfallico m - 2.356.20 164,337,881.00 B 54 T07,506,026.00
265 76513 o ra reparacion de pavimento aSTallico existente ncluyendo el m 6:900.00 —t 521.377:800.00 34.60 2.614,445.00 - 3 2,606,889.18
11603 65, 26513 Excavacion para reparacion de pavimento asfalico existente incluyendo el m s - 686550 516.770.911.00 B -
66, 6613 00 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 250050 |5 425000 |5 10,397,500.00 - - - 5 -
11603 66, 26613 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m ~{ | 215900 [ - 250000 10,397,500.00 5 5 -
SUB TOTAL s 52.786,530.760.00 g 52.786,538.336.00 g 5 313124852118
[ESTRUCTURAS Y DRENAJES ™y LA
0 600. 600- 0.0 varias sin clasiicar ma - 79,580.00 287.00 2,489,819,460.00 - - 00 - 0.00 -
1402 600. 600- Varias sin clasificar g 287.00 - 61,628.00 1.028.155.236.00 00 - T6612.10] § 510.742.775.00
11604 600. 600- Varias sin clasificar ma 287.00 5 26,412.00 826.352.244.00 00 - 861.10] § 26,541,236.00
0 600. 600- 0.0 varias en roca en seco _m3 40,802.00 ,424.00 3,199,856,048.00 - - 00 - K -
11402 500 600- Varias en roca en seco m .424.00 - 16.767.40 1.316535.056.00 00 g 10.00[ & 78424000
11604 500. 600- as en roca en seco m .424.00 - 12.252.60 960.697,902.00 00 g 95.20[ 7.465,965.00
0 610- 00 ellenos para Estructuras con suelo m 31832.00 ,939.00 1.366.834.248.00 - - 00 g 00 -
11402 610- Rellenos para Estructuras con suelo m 939,00 - 5.450.40 405.790.726.00 00 g 00 -
11604 610- Rellenos para Estructuras con suelo m 939,00 E 9,549.60 410,050,274.00 00 g 00 -
0 610- 00 Relleno para estructuras con recebo m 34.225.00 21800 2.300536,050.00 - - 00 - 00 -
11402 610- Relleno para estructuras con recebo m 21800 - 27.168.50 1.626.228.773.00 550,50 37.003.509.00 1081050 726,660,189.00
11604 610- Relleno para estructuras con recebo m 218.00 E 1165650 783,526,617.00 0.00 - 360.70 24,245,533.00
250 60 0 621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P ; :‘;‘?ﬂiﬁj;g";g:: ;:C"::Jﬂe:: :)"“' de didmetro 1,50 m (incluye excavacion m 57000 | $ 2,869,762.00 | $ 1,635,764,340.00 s - 000| $ - 0.00| $ -
251 60 11403 621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P ; :‘;‘?ﬂiﬁj;g";g:: vaciado n :)"“' de diémetro 1,50 m (incluye excavacion m $ 2860,76200 | $ - 765.00 | $ 2,195,367,930.00 000| $ - 34850| $ 1,000,112,056.00
0 630- 630- 00 Concreto clase 28 MPA m 8.200.00 813312 6,676.478.208.00 g E g 0.00] $ -
11403 630. 630- Concreto clase 28 MPA m 813,312 - 7.083.30 5.760.932.690.00 10 85.316,426.00 3714.30] & 31020,884,764.00
11604 630 630- Concreto clase 28 MPA m 813312 B 3.035.70 2,468.971.238.00 - 5 5,094,483.00
0 630 630- 00 Concreto clase 21 MPA m 5.565.00 670,367 6.412,060,355.00 - - g 5 -
11403 630- 630- Concreto clase 21 MPA m 670,367 - 6.759.00 4531,010553.00 g 31159 S 208,676,653.00
11604 630- 630- Concreto clase 21 MPA m 670,367 B 2.696.00 1.041,382,632.00 g 19.00[ S 12.736,573.00
[ 630. 630- 00 Concreto clase 17,5 MPA m 31100 500,114 155,535,454.00 - - g -
11403 630 630- Concreto clase 17.5 MPA m 500,114, - 217.70 108.674,818.00 g -
11604 630 630- Concreto clase 17,5 MPA m 500.114. g 93.30 46,660,636.00 g -
0 630. 630- 00 Concreto clase 14 MPA m 1.264.00 493,322 623,559,008.00 - - g -
11403 630 630- Concreto clase 14 MPA m 293,322 - 101080 498,649.878.00 2,071,952.00 21 106,922,610.00
11604 630. 630- Concreto clase 14 MPA m 493,322 g 433.20 213,707,090.00 - 5 739,083.00
632.11 .0 632.1P Baranda Metalica m 40.00 518,996. 20,759,840.00 - - - $ -
14104 632.11 0 632.1P Baranda Metalica m 518,996. - 40.00 20,759,840.00 - $ -
- 0.0 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. Q 1,351,834.00 151, 6,963,296,934.00 - - - $ -
11403 5 ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. a 151 - 1.430.493.60 7.368.473.564.00 2347; 119.360,002.00 985865.40] & 507819267500
11604 5 ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 7 151 - 625,450.20 3.221,693,980.00 - 2860.50] 14,734,436.00
0 - 0.0 Malla de refuerzo Fy 59,2 Mpa. g 110,609.00 ,251. 580,807,859.00 - - - 0. $ -
1401 5 Malla de refuerzo Fy = 459.2 Mpa. q 251.00 | - 22.853.00 120,001,103.00 g 0.00§ -




(indique nimero y afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 5.

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

MINCIVIL SA.

1015 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO REACTI

\CIONES 2021

VALOR INICIAL (incluido IVA)

(En meses segn contrato principal)

29/06/2021
FECHA DE INICIACION DEL
CONTRATO:
(iiidice
FECHA DE SuSPENSION:

(Indique Ia suspensién que corresponda con el periodo del acta)

310,625,154,093.00

(Seqn contrato principal)

ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES (incluido IVA)

copico MEPI-MNLIN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORiA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 30/11/2023
) res) o)
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA
UNIDAD EJECUTORA GRUPO, DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTAN® 30 VALOR BASICO ACTA: $2,754,717,437.00 MES noviembre-23
ACTAFINAL S!
lindliear con 1na X0
CONTRATO No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(En meses segin las prormogas sin suspensiones)

31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

(Indique dia/mes/afio)

14,002,090,382.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+8): s 324,627,245,375.00
- - - CONDICIONES ACTUALIZADAS GBRA EJECUTADA
no.oe | srupooE | GRUPODE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) 'ACTA DE MODIFICACION No 5
g AJUSTE ITEM FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN  [asusTe Iccp|  AIUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD R VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
330 60 o 642.5P 00 6425P |Cinta puc, para junta de construcci6n estructuras en concreto m 1832400 | $  49,12400 | $ 900,148,176.00 B - 0.00| - 000§ -
331 60 11403 642,59 00 6425P  |Cinta puc, para junta de construcci6n estructuras en concreto m $ 4912400 | - 12,903.80 | $ 633,686,271.00 0.00[ - 0.00| -
32 60 11604 642,5P 00 6425P  |Cinta puc, para junta de construcci6n estructuras en concreto m s 4912400 8 - 553020 | $ 271,665,545.00 000 - 237.00( $ 11,642,388.00
[0 661 66113 00 Uberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de diametro interior m 262100 602.138.00 1,576.203,698.00 - - 00 - 0.00] $ -
11604 661. 66113 Uberia de Concreto Reforzado CLASE Il de 900mm de diametro interior m 602.138.00 - 2100 12.644,898.00 00 - 5 -
663.1F 00 663.1P Uberfa para fitro PVC o 6" m 33506.00 63,808.00 2,137,950 84800 335.00 21,375,680.00 00 E 335.00] § 21.375,680.00
11403 663.1F 0.0 663.1P Uberfa para fitio PVC 0 6" m 63,808.00 - 76.769.00 1.708.076.352.00 00 g 2089.50] § 133,326,616.00
11604 663.1F 0.0 663.19 Uberfa para fitro PVC 0 6" m 63,808.00 - 11,472.00 732,005,376.00 199.80 12.748,838.00 2115.60] 134,962,204.00
36.0 60 o 663.2p 00 663.2P |Lloraderos en tuberia PVC con filro o 65 mm L = variable. m 223800 |$ 2979800 | $ 66,687,924.00 Y - 0.00| - 0.00| -
36.1 60 11403 663.2P 00 663.2P  [Lloraderos en tuberfa PVC con fitro o 65 mm L = variable. m s 2979800 | - 1,692.60 | $ 50,436,095.00 0.00| s - 686.40( $ 20,453,347.00
362 60 11604 663.2p 00 663.2P |Lloraderos en tuberia PVC con filro o 65 mm L = variable. m $ 2079800 | - 72540 | $ 21,615,469.00 0.00| - 0.00| -
37.0 60 o 6711 67113 00 Cuneta 0@ eoncrelo vaciada nsi, 1o incluye [ deta m3 1690800 | $ 61081500 | S 10,327,660,020.00 - s - 000| $ - 0.00| $ -
371 60 11604 6711 67113 g\:‘:::":ﬂ:::r:fm vaclada Insitu, 1o Incluye la conformeclon de la m3 $ 61081500 $ - 271.00 | $ 165,530,865.00 0.00[ - 0.00| -
[ 7 673 00 ‘Geotextl Tipo Il no te]ido ™ 199.322.00 304,00 1.473.766,868.00 1340 5,607.960.00 00 - 320,00 5:907.96000
11403 7 673 Geotextl Tipo Il no tejido m 394,00 - 140,925, 1,042,002.408.00 105.90 783.025.00 7397.02 54,605,044.00
11604 7 673 Geotextl Tipo Il no tejido m 394,00 - 60,396, 446,572.460.00 00 - 4248.00 31,400.712.00
0 7 673- 00 m 37.706.00 217,00 5.023,080,202.00 201 26.776.617.00 00 - 201.00 26,776,617.00
11403 7 673- m 217.00 - 26,793, 3.569.263,081.00 00 - 714.20 55,143 581.00
11604 7 673- m 217.00 B 11482 1,629,597.694.00 00 - 12230 56,257,539.00
0 7 673- 00 m 22,029.00 ,208.00 3.837,626,032.00 - - 00 g 0.00 -
11604 7 673 m .208.00 - 22.029.00 3.837,626,032.00 00 - 5.70[ S T7.368,537.00
410 60 0 6811 681-13 00 Gaviones de malla de alambre de acero enirelazado clase 1 m3 182000 | $ 26795000 | $ 487,685,380.00 - s - 000| $ - 0.00| $ -
a1 60 11403 6811 68113 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1 m3 $ 26795900 | $ - 1,820.00 | $ 487,685,380.00 000| $ - 31000| $ 83,067,290.00
SUBTOTAL s 55.258,136,952.00 — s 51.522,713.265.00 5 757,283,755.00 T1.452,453,266.00
SENALIZACION Y SEGURIDAD
Manual de "
Manual Suministro y aplicaci6n de pintura en frio acrilica pura base agua para i
420 80 0 1P seflzacion Vial 00 inens de demarcacion de pavimentos m 34200000 | $ 171800 | $ 587,556,000.00 - ls - 0.00[ - 0.00[ $
Vanual de - —
Suministro y aplicaci6n de pintura en frio acrilica pura base agua para .
421 80 11607 1P Sefalizacion Vial neas de demarcacion de pavimentos m s 171800 ($ - 342,00000 | $ 587,556,000.00 000 s - 0.00|
Wanual de -
Manual Suministro y aplicaci6n de pintura en frio acrilica pura base agua para i
430 80 0 3P, Sefalizacion Vial 00| marca vial con resina ermoplastica m2 8500 [$ 5745400 | 4,883,590.00 - ls - 0.00[ - 0.00[ $
Vanual de - —
Suministro y aplicaci6n de pintura en frio acrilica pura base agua para .
a1 80 11607 3P Sefalizacion Vial marcavial son resina termopléstica, m2 $ 5745400 | - 85.00 | $ 4,883,590.00 000 s - 0.00|
Wanual de
440 40 0 4 Sefalizacion Vial 0.0|Suministro e instalacién de tachas reflectiva bidireccionales u 780800 |$  7,00400 | $ 62,417,152.00 - ls - 0.00[ - 0.00| 8 -
2015
Vanual de
441 40 11607 ap Sefalizacion Vial Suminisro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales u s 7904008 - 7.608.00 | $ 62,417,152.00 000 s - 0.00| -
2015
Wanual de
Manual Suministro e instalacion de sefal vertical de transito sp, sr ysi i
40 40 0 sP Sefalizacion Vial 00| 75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva u 539.00 'S 36166400 | S 205,716,896.00 -|® - o000l s - o00f §
Wanual d - -
Suminisro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sy si .
451 40 11607 sp Sefalizacion Vial (75cme750m) con lamina acero gatvanizado retrorefioctiva u $ 38166400 | S - 530,00 | $ 205,716,896.00 000 s - 0.00|
Manual de - -
Suministro e instalacion de_Sefial delineador horizontal con lamina acero
46.0 40 0 6P Seftalizacion Vial 00| Gaivanizado retroreflctiva 60x 75 om u 258100 | § 31272000 | § 807153549720 s 000 s 0.00|
Wanual de - - .\
Manual Suministro e instalacion de Sefial delineador horizontal con lamina acero .
461 40 11607 6P Sefalzacin v plvanizado retrorefiectiva 60 75 om u $ 31272000 |8 - 256100 | $ 807,153,549.00 000 s - 0.00| §
40 0 7201 72013 0.0]Poste de referencia 50.00 245.207.00 | S 14.712.420.00 g g 00 g 00 -
4.0 11607 720.1 720-13 oste de referencia 245.207. 101 - 60.00 14.712,420.00 00 - 00 -
2.0 0 7301 73013 00| Defensa metalica 6.875.00 7.00 1517.979.375.00 - - 00 g 00 -
4.0 Ti607 730.1 73013 efensa metalica, s Tl 7ar - 6.875.00 1517.979.375.00 00 g 00 -
4.0 0 7302 73013 00 eccion final 8,831 16.405.946.00 - - 00 g 00 -
2.0 11607 7302 73013 Seccion final 98,831 - 166.00 16,405.946.00 00 g 00 -
2.0 0 7401 740-13 00 Cap 21101 36,546932.00 - - 0 - 0 B
5 2.0 11607 740.1 740-13 Captataros 21,101 - 1732.00 36,546.032.00 00 00 B
SUBTOTAL 3.253.371.860.00 - 3.253.371860.00 g -
[OBRAS VARIAS
510 50 0 800.1 800-13 0.0 Cerca de Alambre de Puas con postes de madera 17940000 | $ _ 17,085.00 | 3,065.049,000.00 N - 0.00] 5 - 0.00] -
511 50 11605 800.1 800-13 Cerca de Alambre de Pas con postes de madera i s 1708500 | S - 16011000 | 5 3.077.179.350.00 0.00[ S B 0,00 ® B
520 50 0 80L6P 00 8016P |Limpiezaamano de alcantarillas de tubo de 600 0 900 mm m 6200 [$ 2863500 | S 1,775,370.00 - s - 000 s - 0.00| § -
52.1 50 11606 80L6P 00 8016P |Limpiezaamano de alcantarillas de tubo de 600 0 900 mm m $ 2863500 s - 5248.00 | 150,276,480.00 000 s - 4048.00( 115,914,481.00
530 50 [0 8101 81013 00 Proteccion de Taludes con blogues de césped m2 5250000 | $ 16,0400 | § 1,668.700,000.00 — s g 0.00] 5 g 0.00[ & -
53.1 50 11606 810.1 810-13 Proteccion de Taludes con blogues de césped m2 16,040.00 | S 5 92845.00 | 1.674.023.600.00 2.055.30] S 37.077612.00 5578.40] 5 100,634,336.00
SUBTOTAL s 4.735524.370.00 - Is 4,902.379,630.00 5 37.077.612.00 s 216,548, 817.00




ConIGo MEPIMNLIN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VeRsion T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Ao
FECHA 3011172023
O ey [
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA
UNIDAD EJECUTORA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTAN® 30 VALOR BASICO ACTA $2,754.717,437.00 MES noviembre-23
ACTAFINAL S
lindicar con Una X
CONTRATO No': 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(indique nimero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5. FECHA DE INICIACION DEL 2910612021 ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30812030
CONTRATO:
(iidice (incluidas Ias suspensiones, indique dialmes/afio)
CONTRATISTA: MINCIVIL SA. FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/afio)
[VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (A): 310,625,154,993.00 (®):_s 14,002,000,382.00
(Seqtn contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+8): s 324,627,245,375.00
CONDICIONES ACTUALIZADAS GBRA EJECUTADA
no.oe | GrupoDE | GRUPODE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) 'ACTA DE MODIFICACION No 5
o AJUSTE ITEM FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 PRESENTE ACTA [ ACUMULADO
ORDEN  [asusTe Iccp|  AIUSTE
GRAL. PART DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD R VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
54.0 30 0 900.1 900-13 00 explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil m3E 147892100 [$ 101200 | $ 1,496,668,052.00 $ 0.00| s 0.00[ $ -
metros(1.000 m) de distancia.
Transporte Ge materiales provenientes de la excavacion de la
54.1 30 11608 900.1 900-13 explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil m3E s 101200 s 678,921.00 | $ 687,068,052.00 0.00[ 0.00[ $ -
metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
550 30 0 900.2 900-13 00 explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros m3-km 3931817800 [$ 112500 |$ 44,232,950,250.00 61,999.90 | $ 69,749,887.00 0.00| s 59499.90| 66,937,388.00
(1000 m), medido a partir e cien metros (100 m)
Transporte Ge materiales provenientes de la excavacion de la
55.1 30 11608 900.2 900-13 explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros m3-km $ 112500 s 38,790303.10 | $ 43,639,090,988.00 94,236.10( 3 106,015,613.00 1298036.90| $ 1,460,291,513.00
(1000 m), medido a partir e cien metros (100 m)
56.0 30 0 900.3 900-13 00 Transparte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de ma-km 151548800 [ $ 112500 | S 1,704,924,000.00 5089.60 | $ 5,725,800.00 0.00| 5089.60( 5,725,800.00
cien metros (100m) |
56.1 30 11608 900.3 900-13 ;g‘ff:"r‘fs"fn;";‘s”a'es provenientes de derrumbes, medido a partir de m3-km $ 12500 | $ 1,649,621.40 | $ 1,855,824,075.00 0.00| 19640260 $ 220,952,925.00
SUBTOTAL [N T 47,434,542,302.00 46,257 458,802.00 106,015,613.00 1,753,807,626.00
MewsNoPRevSTOS [ [ e P
Rocerfa y desmonte manual con guadana y machete ( incluye fransporte 186.802.460.00
57.1 10 11601 200.2p 202p [ e m $ 845.00 | $ - 387,00000 | $ 327,015,000.00 0.00| - 221068.00( $ 86,802,
58.1 10 11601 221.1P 2211P  |Pedraplén para mejoramiento de subrasante a1 $ 11843900 | 512500 | $ 606,999,875.00 0.00[ s 1502.90( § 182,739,533.00
50.1 80 11603 4202p 4202p  |Riego de imprimacién con emulsion asfaltica CRL-1, para Bacheo me s 298800 | - 32,20000 | $ 96,213,600.00 0.00| - 2598.00( $ 7,762,824.00
60.1 80 11603 465.1P 465.1P  |Corte de mezcla asfaltica, espesor variable hasta 20 cm. m s 885500 S 10,1400 | $ 89,789,700.00 0.00[ 214320( $ 18,978,036.00
611 80 11603 673.1P 673.1P  |Suministro, transporte e instalacion de geodrén Planar dimetro 100 mm m2 $ 5331900 |$ - 621300 | $ 331,270,047.00 s51270( 8 27,336,651.00 3289.80( $ 175,408,846.00
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 30 cm (incluye excavacion,
cargue y retiro de sobrantes, movilizacion, montaje y desmontaje equipoy
62.1 60 11403 621.1.1P B2LL1P | e conereto tipo autocompactante ylo mutonelants e 26 m $ 45366400 | 1,680.00 | $ 762,155,520.00 000 s 1652.50| § 749,679,760.00
MPAR)
Pilote de concreto vaciado in situ, de didmetro 1.2 m, (incluye excavacion .
63.1 60 11403 621.1.3P B2LLaR | b aaui. no incluye acero de roluerzo) m $ 238711000 | $ - 60.00 | $ 143,226,600.00 000| s - 000|
Pilote de concreto vaciado in situ, de didmetro 1.2 m, (incluye excavacion .
63.1 60 14104 621.1.3P L3R | b Bl no incluye acero de rofuerzo) m $ 238711000 | $ - 5000 | $ 119,355,500.00 000| s - 000|
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ, de diametro 1.2
64.1 60 11403 621.1.4P 621.14P  |m, (incluye excavacion en roca ylo bajo agua, no incluye acero de m $ 316320300 | $ - 1,889.00 | $ 5,975,200,467.00 4000($ 126,528,120.00 1351.80| § 4,276,017.816.00
refuerzo)
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ, de diametro 1.2
64.1 60 14104 621.1.4P 621.14P  |m, (incluye excavacion en roca ylo bajo agua, no incluye acero de m $ 316320300 | $ - 176.00 | $ 556,723,728.00 000| s - 0.00[ $ -
refuerzo)
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ, de dimelro 15
65.1 60 11403 621.1.5P 621.15P  |m, (incluye excavacion en roca ylo bajo agua, no incluye acero de m $ 386027600 | $ - 700,00 | $ 2,708,493,200.00 000 s - 364.00( 1,408,416,464.00
refuerzo)
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ, de dimetro 15
65.1 60 14104 621.1.5P 621.15P  |m, (incluye excavacion en roca ylo bajo agua, no incluye acero de m $ 386027600 | $ - 7800 | $ 301,803,528.00 000| s - 0.00[ $ -
refuerzo)
66.1 60 11403 630.7 630.7 Concreto Cicl6peo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra raj6n m3 s 43810500 [ § - 1,92600 | $ 843,790,230.00 680 2,079,114.00 316.30( $ 138,572,612.00
66.1 60 11604 630.7 630.7 Concreto Ciclpeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajon m3 $ 43810500 | 21400 | $ 93,754,470.00 000 s 0.00[ $ -
Tuberia de Concreto Reforzado 21 Mpa de 800 mm e Giametro Tnterior
67.1 60 11604 661.1P 661.1P Sumiristro o Instalacion, no incluye material de atraque y solade) m $  557,007.00 | $ - 262100 | $ 1,460,151,237.00 5.00($ 2,785,485.00 216.00( $ 120,332952.00
Berma cuneta de concreto vaciada in situ de 28 MPa; Incluye la
68.1 60 11604 6713 6713 oot e e mtot o lo abov0 (0 Iy aiero o refuerzo m3 $ 68793800 | S 16,908.00 | $ 11,631,655,704.00 000 s 172.00( $ 118,325,336.00
Dren horizontal e longitud mayor a diez (10) metros Giametro 3 pulgadas
6.1 60 11403 674.2p 6742 [ forad (el coctonth oo tocubrimionto). m $ 26225100 | $ - 808500 | $ 2,120,209,335.00 75.00( 19,668,825.00 2079.00( $ 545,219,820.00
701 60 11601 801.4P 801.4P L:;“';':’;;‘ '::'r':a‘:;;‘:”e'as de concreto (no incluye transporie a zona de m $ 312800 (s 172,000.00 | $ 538,016,000.00 000| $ 9990000 $ 312,487,200.00
711 60 11606 8112 8112 Z’:;f;i::::;;'“dss con producto enrollado para control de erosicn ipo m2 $ 1505200 |$ - 2825000 | $ 425,219,000.00 54.00( 812,808.00 14835.00| $ 223,296,419.00
721 60 11606 8102 8102 ;gxﬁ‘:’: de teludes con tierra orgénica incluye exendido, m2 $ 1200200 [ $ 28,250.00 | $ 339,056,500.00 5400( s 648,108.00 1502840 $ 180,370,856.00
731 60 11604 671L5P 6715P  |Zanja de coronacién en sacos de suelo cemento incluye excavacion m $ 18703600 | $ - 800.00 | $ 149,628,800.00 0.00| - 615.50( 115,120,658.00
Chipeado de residuos vegetales de poda (ramas con lametros o N
741 60 11606 » 7P i ores o 10 em) y flsmapicife e fotitues m3 $ 4675700 | 945,00 | $ 44,185,365.00 000 s 0.00[ $
751 60 11606 8p 8 Tala de arboles caida libre clase | (H<5m. incluye apeo y trozado) und $ 3541000 $ - 287000 | $ 101,652,530.00 0.00[ s - 325.00( $ 11511,175.00
76.1 60 11606 9 9 Tala de arboles caida libre clase Il (5m<H<10m. incluye apeo y trozado) und $ 5216600 | S 1,435.00 | $ 74,858,210.00 000 s 385.00( 20,083,910.00
771 60 11606 10P 10P Tala de arboles caida libre clase ll (10m<H<20m. incluye apeo y trozado) und $ 10010100 | $ - 820,00 | $ 82,082,820.00 0.00| - 200.00( $ 20,020,200.00
78.1 60 11606 1P 1P E‘a de arboles caida libre clase IV (H>20m. incluye apeo y trozado a 3 und $  164783.00 | $ 82000 | $ 135,122,060.00 000| $ 2000| $ 3,295,660.00
Suministro, transporte e instalacion malla alambre trple torsion de alta
79.1 40 11403 810.1P 810.1p [resistencia recubierta en PVC de 2,7 mm. 150KN/m2 (incluye accesorios m2 $ 28433300 | $ - 2382080 | $ 6.773,030,526.00 3321.30(s 944,355,193.00 17087.04| $ 4,858,409,344.00
y cable)
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Version 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 30/11/2023
©i) res) )
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA
UNIDAD EJECUTORA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTAN® 30 VALOR BASICO ACTA: $2,754.717.437.00 MES noviembre-23

ACTAFINAL S!
lindicar con Una X)
CONTRATO No': 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(indique nimero y afio) (En meses segn contrato principal) (En meses segin las prormogas sin suspensiones)
(OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 5. FECHA DE INICIACION DEL 2910612021 ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3/08/2030
CONTRATO:
(idice (incluidas Ias suspensiones, indique dialmes/afio)
CONTRATISTA: MINCIVIL S A FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique Ia suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No| 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00 14,002,090,382.00
(Sequn contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00
- - - CONDICIONES ACTUALIZADAS GBRA EJECUTADA
o.0E | oRruPoDE | GRUPODE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE MODIFICACION No 5
g AJUSTE ITEM FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 PRESENTE ACTA AGUMULADO
ORDEN  [mwusTElcep| [IUT
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD R VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
801 40 11403 623.1.1P 6231.1P  |PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Roca @=51mm Autoperforante m s 287,855.00 | § - 10,238.00 | $ 2,947,059,490.00 441.00( s 126,944,055.00 8859.00( $ 2,550,107,445.00
811 40 11403 623.1.2P 6231.2P  |PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo @=51mm Autoperforante m S 240099.00 | $ - 24,655.00 | $ 5,919,640,845.00 24000( s 57,623,760.00 21864.00| $ 5,249,524,536.00
821 40 11403 623.1.3P 623137  |PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo @=76mm Autoperforante m $ 28566100 | § - 78.00 | $ 22,281,558.00 000| $ - 0.00[ $ -
831 40 11403 623.1.4P 6231.4P  |PERNO PASIVO R32-360 33Ton en Roca @=115mm Autoperforante m $  411,856.00 | $ - 2277.00 | $ 937,796,112.00 -2,240.00|'8 922,557,440.00 0.00[ $ -
841 40 11403 623.15P 62315P  |PERNO PASIVO R51-950 40 Ton @=115mm Autoperforante m $ 54237700 | § - 95.00 | $ 51,525,815.00 000| $ - 0.00[ $ -
85.1 40 11403 623.1.6P 623.16P  |PERNO PASIVO de fjacion 3m m $  170567.00 | S - 6,940.00 | $ 1,183,734,980.00 132.00( $ 22,514,844.00 5682.00( 969,161,694.00
861 60 11403 631.1P 6311P [Suministro de lechada para inyeccién de permos kg s 1,140.00 | $ - 1816,192.70 | $ 2,086,805,412.00 216367.50| § 248,606,256.00 1408577.60| $ 1,618,455,665.00
871 60 11604 600.1.1P 600.11P  |Excavaciones en material comin a mano m3 s 8740000 | B 4,080.00 | $ 356,592,000.00 000| $ - 1190.10| $ 104,014,740.00
881 4 11403 810.2P g102p | SUMInSiro, ransporte e instalacion de malla eslabonada de alambre de m2 $ 27616600 | $ 1350000 | $ 3,728,241,000.00 5521.40( $ 1,524,822,952.00 5521.40| $ 1,524,822,952.00
acero de alta resistencia a la tensién, igual o superior a 130Kn/m, Calibre -~ N\
8.1 4 11403 623.1.7P 623.1.7P  |Pemo pasivo R38-550 55Ton @>115mm Autoperforante m $  411,856.00 | $ - 13,296.00 | $ 5,476,037,376.00 4,22000( 8 1,738,032,320.00 422000 $ 1,738,032,320.00
%01 60 11604 671.7P 6717p |23 de coronacion en sacos de suelo cemento, con tres (3) sacos por m s 130405005 - 2,700.00 | $ 352,003,500.00 000[ s - 000[$ -
| seccion. incluye excavacion N
anja de coronacion en sacos dé suelo cemento, Con tres (3) Sacos por " N
911 60 11604 671.8P 7L | incluye excavacion o geotet m |8 | 12ig000 | s 1,300.00 | $ 158,429,700.00 67.00| s 8,165,223.00 67.00( $ 8,165,223.00
%21 60 11403 673.2P 6732P  [Suministro, transporte e instalacién de geomembrana HDPE 20 mils m2 s 1688500 | $ - 3,000.00 | $ 50,655,000.00 282.20( $ 4,764,947.00 282.20( $ 4,764,947.00
SUBTOTAL Y LN | B - 5 60,101,742,240.00 5 2.045,320,837.00 5 27439,90L412.00
Ajuste al peso | S 353.00
UBTOTAL BASICO DE OBRAS (3] — 64.764.334.092.00 | 278.033.191.146.00 | 7569.800.471.00 5087505157618
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPL] V70 ADICTONALES (&) — 32.988.431.310.00 33,620.083.999.00 - 7.105,081,020.00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C] N O 1.450.000.00000 | *450,000:000.00 | - -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLE YV AJUSTES D=(A*B+C) P 299.202.765.411.00 | 313,103,275,145.00 | 2.589.800.471.00 57,051,032,598.18
VALOR VA (OBRA) (E] 2.186.481,747.00 | 286,062.395.00 | 18.025.465.00 23,288,316.31
VALOR OBRAS (INCLUYE VA) F=(D'7E) 301.389.247.158.00 | 315.391.337.540.00 | 2,608.725.936.00 SE374.520;
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALTZACION Y/O MODIFICACION Y10 COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (6] 1.140.000,000.00 1.140.000,000.00 - 787.262,045.00
VA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 216,600,000.00 | 216,600,000.00 | - 149,579,768.55
TOTAL ESTUDIOS Y DISENGS, REVISION. AJUSTE VIO ACTUALIZACIGN Y10 MODIFICACION Y/ COMPLEMENTACION DE ESTUBIOS Y DISENGS FEGTH 735660000000 | 735660000000 | - 5 3 BT BT
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL ¥ PREDIAL (Incluye TVA) () 7.555,307.835.00 7.555,307.835.00 169.949.016.00 3 68,314,773.00
PROVISION PARA IMPLEVENTACTON DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE VAT 324.000.000.00 | 32400000000 | 5 5 -
VALOR TOTAL (F+1+) B 310,625,154,993.00 $ 324,627,245,375.00 $ 2,778,674,952.00 5 59,679,677,521.04
+ Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada o modificacion contratual.
AU 20 %
Utilidad 5 %
Valor %
Valor Anticipo Otorgado
Valor Amortizado Presenta Acta ) 0.00%
Valor Amortizado Acumulado 0
Valor Saldo por Amortizar
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
* Estos conceptos deben alos en la propuesta econémica aprobada sin incluir ajustes. RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (i aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
VALOR BASICO PRESENTE MES VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
OBRA $ 2,589,800,471.00 | $ 18,925,465.00| $ 2,608,725,936.00 E $ 144,102,654 | $ 1,847,865,519.00 1 Obras de Explanacion $ 1440265400 | $ 2,217,407,512.00
(OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES SB $ - $ 5,004,025,397.00 2 Sub-bases y bases $ - $ 5,004,025,397.00
RNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E
o A0 24 HORAS DIARIAS 7DIAS DE LA S B $ K - 3 Transporte de materiales $  106015613.00 [ $ 1,753,907,626.00
ESTUDIOS Y DISENOS B s s - P $ - s 3,131,248,521.18 4 Aceros y elementos metdlicos | $  1,722,385,300.00 | $ 21,982,985,402.00
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ 48,077,551.00 | $ 4,435455.00 | § 52,513,006.00 OA $ 257,283,755 | $ 11,452,454,286.00 5 Acero Estructural y cables de a| $ 37,077,612.00 | $ 216,548,817.00
GESTION SOCIAL (PREACTA) B 96,213,265.00| $ 445,866.00| § 96,659,131.00 scT $ - s - 6 Concretos, morteros y obras ve| $  552,099,616.00 | $ 16,241,665,881.00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ 20,626,150.00 $ 150,729.00| § 20,776,879.00 ov $ 37,077,612 | $ 216,548,817.00 7 Concreto para superestructura) $ - $ -
T $ 106,015,613 | $ 1,753,907,626.00 8 Pavimentaciones con asfalto, | ¢ 28,119,676.00 | $ 3,429,410,943.18
pinturas. geotextiles
NP s 2.045320.837 | § 27,439,901,412.00 TOTAL $  2,580,800471 | 5 50,845,051 578.18
VALOR TOTAL PRESENTE MES 5 2,754,717,437.00] § 23.95751500] 5 2.778.674.952.00 s -
TOTAL $ 2,589,800,471 | $ 50,845,951,578.18
$ 2,754,717,437
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO!
$ 2,754,717,437
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO:
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2,778,674,952 VALOR EN LETRAS

(indicar el valor inciuido IVA con amortizacion de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO

MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 0/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES




copico MEPI-MNL-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Version 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA

FECHA 30/11/2023

©i) res) )
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA
UNIDAD EJECUTORA GRUPO, IONAL S DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTAN® 30 VALOR BASICO ACTA: $2,754.717.437.00 MES noviembre-23

ACTA FINAL

(Indicar con Una X

CONTRATO No': 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(indique nimero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5 FECHA DE INICIACION DEL 2910612021 ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3/08/2030
CONTRATO!
(idice (incluidas Ias suspensiones, indique dialmes/afio)
CONTRATISTA: MINCIVIL SA FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/afio)
VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (A 310,625,154,993.00 (®):_s 14,002,090,382.00
(Seqtn contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00
- - - CONDICIONES ACTUALIZADAS GBRA EJECUTADA
o.0E | oRruPoDE | GRUPODE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE MODIFICACION No 5
g AJUSTE ITEM FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 PRESENTE ACTA | AGUMULADO
ORDEN  [asusTe Iccp|  AIUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD R VALOR TOTAL CANTIDAD l VALOR CANTIDAD VALOR | CANTIDAD VALOR
AGRUPACION INDICES ICOCIV
GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO

11401 - Preliminares, obras de
contencién y malla electrosoldada s
11402 - y
movimiento de tierra, rellenos y
estructuras de contencién
[11403 - Esfructuras

37,003,509.00 | $ 1,247,187,204.00

uras de
contencién, drenaje, sistemas de
ion, aceros, concretos $ 2,213,103,970.00 | $ 35,432,863,220.00
11601 - Preliminares y
explanacion $ 144,102,654.00 | $ 2,453,025,490.00

11602 - Afirmados, subbases y

bases $ - $ 3,382,470,694.00
11603 - Pavimentos asfalticos /
concreto $ 27,336,651.00 | $ 2,312,204,738.00
11604 - Estructuras hidraulicas y
drenajes $ 23,699,546.00 | $ 811,487,898.00
11605 - Obras de urbanismo

$ - $ -
11606 - Obras geotécnicas y
mitigacion ambiental s 38,538,528.00 | $ 675,127,037.00

11607 - Sefializacion y control de
transito $

11608 - Transporte y sobre

acarreos $ 106,015,613.00 | $ 1,681,244,438.00

14104 - Estructura, Subeslructura,

superestructura, y andenes $ - $ -
TOTAL| ¢ 2,589,800,471.00 | $ 47,995,610,719.00

NOTAS:
1.'Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta el peric o - 2quida de la letra A, situacion que debe indicarse en el campo de *Observaciones" del presente

formato.

2. El Interventor certifica que revis6 v verificé el pado de la Sequridad Social v Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste v el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vider e | siacionada con la némina electrénica cuando apliaue.

3. El Interventor el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta
4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de y conlaquela

Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particuléios de ¢anstruccion y demés condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

B
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidi con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplio la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8

Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas denirc.deios items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de o anterior firman

Firma.

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Oriainal: Anexo bara el baao de la cuenta. (Subdireccion Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora. Contratista. Interventor y Direccion Terriorial

Firma

Nombre: CLAUDJA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor

Matricula profesional No.: 167666-T

fay el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte (=2 it fefveniGria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demés pre-actas que sean requeridas).

~




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

CALCULO DE VALORES PARA AJUSTES

VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES SALDO POR SALDO POR PROPORCION MES
ACTA MES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO R o LI EJECUTAR EJECUTAR % VALOR AJUSTE CEHINERLS
20 ene-23 S 29,187,707,325.20 | $ 26,472,117,816 | $ 456,507,763.45 | $ 2,025,158,993 $2,025,158,993.00 dic-22 $ 2,259,081,746 100.00% $2,025,158,993
$0.00 ene-23 $ 456,507,763 | $ 2,715,589,509 0.00% $0
21 feb-23 S 29,763,555,960.90 | $ 29,696,133,791 | $ 575,848,635.74 | S 3,224,015,975 $2,259,081,746.42 dic-22 $ = 70.07% $ 2,259,081,746
$ 456,507,763.45 ene-23 $ = $ = 14.16% $ 456,507,763
$ 508,426,465.13 feb-23 $ 67,422,171 | $ 67,422,170 15.77% S 508,426,465
22 mar-23 S 30,455,097,421.70 | $ 33,692,461,652 | $ 691,541,460.76 | $ 3,996,327,861 $67,422,170.61 feb-23 $ = 1.69% $67,422,171
$ 3,928,905,690.39 mar-23 $ (3,237,364,230)| $ - 98.31% $ 3,928,905,690
23 abr-23 S 31,583,519,181.00 | S 36,993,270,962 | S 1,128,112,127.11 | S 3,332,505,693 S 3,332,505,693.00 abr-23 $ (5,441,757,796) 100.00% $ 3,332,505,693
24 may-23 S 32,630,416,661.10 | S 39,222,519,761 | S 1,046,897,480.05 | $ 2,682,798,246 S 2,682,798,246.00 may-23 $ (7,077,658,561) 100.00% S 2,682,798,246
25 jun-23 S 33,764,164,985.90 | S 40,121,016,894 | S 1,133,748,324.82 | S 898,497,133 S 898,497,133.00 jun-23 $ (6,842,407,370) 100.00% $ 898,497,133
26 jul-23 S 34,993,079,114.70 | $ 40,429,962,070 | S 1,228,914,128.84 | S 308,945,176 $308,945,176.00 jul-23 $ (5,922,438,417) 100.00% $ 308,945,176
27 ago-23 S 37,923,641,590.50 | S 43,947,811,226 | S 2,930,562,475.84 | S 3,517,849,156 S 3,517,849,156.00 ago-23 $ (6,509,725,097) 100.00% $ 3,517,849,156
28 sep-23 S 40,883,509,691.10 | S 46,185,840,158 | S  2,959,868,100.60 | S 2,238,028,932 $ 2,238,028,932.00 sep-23 $ (5,787,885,928) 100.00% $2,238,028,932
29 oct-23 S 43,887,336,228.80 | S 48,256,151,107 | S  3,003,826,537.74 | S 2,070,310,949 $2,070,310,949.00 oct-23 $ (4,854,370,340) 100.00% $2,070,310,949
30 nov-23 S 47,697,067,447.40 | S 50,845,951,578 | S 3,809,731,218.60 | $ 2,589,800,471 S 2,589,800,471.00 nov-23 $ (3,634,439,592) 100.00% $2,589,800,471
-
) ‘ » ¢
Firma Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTGBJILO MUNOZ CRUZ
Director de Obra Director de Intervgnjoria

Matricula No.: 19202099194 CND Matricula No.: 0§192-0130 CPITVC




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contrato No 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICCP

MES DE DICIEMBRE-21

APLICACION PARA LOS DIFERENTES MESES

GRUPO DE AJUSTE DISTRIBUCION POR| PROPORCION X TOTAL
GRUPOS dic-21
Obras de explanacion 144,102,654.0 5.56% 144,102,654.00 - 144,102,654.00
Subbases y bases - 0.00% - - -
Transporte de materiales 106,015,613.0 4.09% 106,015,613.00 - 106,015,613.00
Aceros y elementos metalicos 1,722,385,300.0 66.51% 1,722,385,300.00 - 1,722,385,300.00
Aceros y elementos metalicos 37,077,612.0 1.43% 37,077,612.00 - 37,077,612.00
Concretos, morteros y obras varias 552,099,616.0 21.32% 552,099,616.00 - 552,099,616.00
Concreto para estructura de puentes - 0.00% - - -
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextileg 28,119,676.0 1.09% 28,119,676.00 - 28,119,676.00
TOTAL OBRAS 2,589,800,471.0 100.000% 2,589,800,471.00 - 2,589,800,471.00
-
) ) (4
Firma Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CND

Nombre: ARISTOBULO MUNOZ CRUZ
Director de Interyeftoria
Matricula No.: §1192-0130 CPITVC




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICOCIV

MES DE NOVIEMBRE-23

APLICACION PARA LOS DIFERENTES MESES

GRUPO DE AJUSTE DISTRIBUCION POR| PROPORCION 0ct-23 nov-23 TOTAL
GRUPOS
11401 - Preliminares, obras de contencion y malla ¢ - 0.00% - - -
11402 - Excavaciones, movimiento de tierra, relleng 37,003,509.0 1.43% - 37,003,509.00 37,003,509.00
11403 - Estructuras de contencion, drenaje, sistem 2,213,103,970.0 85.45% - 2,213,103,970.00 2,213,103,970.00
11601 - Preliminares y explanacion 144,102,654.0 5.56% - 144,102,654.00 144,102,654.00
11602 - Afirmados, subbases y bases - 0.00% - - -
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 27,336,651.0 1.06% - 27,336,651.00 27,336,651.00
11604 - Estructuras hidraulicas y drenajes 23,699,546.0 0.92% - 23,699,546.00 23,699,546.00
11605 - Obras de urbanismo - 0.00% - - -
11606 - Obras geotécnicas y mitigacién ambiental 38,538,528.0 1.49% - 38,538,528.00 38,538,528.00
11607 - Sefializacién y control de transito - 0.00% - - -
11608 - Transporte y sobre acarreos 106,015,613.0 4.09% - 106,015,613.00 106,015,613.00
14104 - Estructura, subestructura, superestructura, - 0.00% - - -
TOTAL OBRAS 2,589,800,471.0 100.000% - 2,589,800,471.00 2,589,800,471.00

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CND

-

Firma ¢

Director de Intervgnforia

Nombre: ARIST LO MUNOZ CRUZ
Matricula No.: 0]1§2-0130 CPITVC
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DANE

INFORMACION PARA TODOS

Total nacional

El futuro

es de todos

Gobierno

de Colombia

2000 - 2021
10 11 12 13 14
indices 2021
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metalicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Acero estructural y cables de acero 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE - Indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022

de cifras decimales disponibles para el indice.

obra, del afio 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CND

Firma

-

¢

Nombre: ARISTO
Director de Interve
Matricula No.: 011

0 MUNOZ CRUZ
fa
-0130 CPITVC




DANE

INFORMACION PARA TODOS

ndice de Costos de la Construccion de Obras Civiles - ICOCIV

@ GOBIERNO DE COLOMBIA

1 2 3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A16.3 ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo
Cédigo | Codigo Codigo de Codigo .d’e x| 75
grupos de| subclases | . , . , agregacion . R
tipologia | Tipologia de obra . Capitulo constructivo
obra CPC | CPCV 2.0 de obra a nivel de Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto bre| Octubre
V2.0AC.| AC obra- indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
Sistemas de Preliminares, obras de contencion y malla
530201 53211 53211_04 |contencién 11401 [electrosoldada 118.97 132.80 135.46 135.86 135.65 135.98 13545 135.19 134.08 134.28 132.89
Sistemas de Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y
530201 53211 53211_04 |contencion 11402 |estructuras de contencion y drenaje 103.58 119.39 122.80 123.04 123.80 124.07 124.06 124.34 124.48 124.50 124.66
Sistemas de Estructuras de contencion, drenaje, sistemas de
530201 53211 53211_04 |[contencion 11403 contencion, aceros, concretos y acabados 106.65 123.83 126.49 127.35 127.94 127.84 127.47 127.31 126.81 126.23 126.31
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11601 Preliminares y explanacion 103.28 115.70 118.02 118.78 119.53 119.90 119.90 120.71 121.04 121.17 121.51
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11602 Afirmados, subbases y bases 102.44 114.91 117.90 119.71 120.52 121.03 121.41 121.78 122.44 122.70 122.84
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 104.35 126.71 131.73 132.31 132.85 133.11 132.97 134.18 133.42 133.96 133.23
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11604  [Estructuras hidraulicas y drenajes 109.42 123.17 125.08 125.23 125.48 125.47 125.22 124.87 124.32 123.49 123.81
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11605 Obras de urbanismo 105.35 121.13 123.23 123.96 124.28 124.99 125.56 125.69 125.51 125.69 125.71
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11606  [Obras geotécnicas y mitigacién ambiental 108.95 123.30 125.51 125.76 126.98 127.02 126.73 127.04 126.46 126.50 126.17
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11607 Senalizacion y control de transito 102.36 128.39 131.60 130.88 132.24 131.26 129.94 132.76 131.80 132.59 131.40
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11608 Transporte y sobre acarreos 100.89 108.97 111.19 111.67 113.11 115.59 116.31 116.41 117.92 118.35 119.30
530201 53221 53221_11 [Puentes 14104  [Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 102.58 124.33 128.77 129.39 129.78 129.97 130.32 130.69 130.37 130.57 129.85

Fuente: DANE.

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.
La codificacion del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unién de la division 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que

corresponde a la construccion de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construccién de obras civiles. Dentro de este Gltimo
es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Actualizado el 28 de noviembre de 2023

Firma

{

MUROS DE CONTENCION

DRENAJES, EXPLANACIONES, ESTABILIZACION,
SENALIZACION Y TRANSPORTE

PUENTES

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CAU

Firma
Nombre: ARIST!

Matricula No: 0§1$2-0130 CPITVC

-

¢

LO MUNOZ CRUZ
Director de Interyerjtoria
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