
26 de Junio de 2024 IVA REGIMEN COMUN

SEÑOR (ES)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

800.215.807-2
DIRECCION:

Calle 25G N73B-90 - Piso 6

7056000

DESCRIPCION

1,655,411,204.00      

Administracion 23% 380,744,577.00         

Imprevistos 5% 82,770,560.00           

Utilidad 2% 33,108,224.00           

IVA 19% 6,290,563.00             

Gestión Predial 1,917,500.00             

19% 364,325.00               

SUBTOTAL 2,153,952,065.00      

IVA 6,654,888.00             

VALOR TOTAL 2,160,606,953.00      

Observaciones: #$24-02-00;Contrato 989 de 2021;jcanon@invias.gov.co#$

DOS MIL CIENTO SESENTA MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y

TRES  PESOS MCTE

                                          Consorciados:

ATENTAMENTE

Mario Alberto Huertas Cotes Nit: 19.146.113-0

IVA  Gestion predial

MHC Ingenieria y Construccion de obras civiles S.A.S Nit: 900.904.055-1

CONTRATO 989 de 2021- MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA 

DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) 

EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS 

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030- MODULO 1

Acta de recibo de Obra No.37 Junio  2024



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo centro DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA PERIODO MES: JUNIO  2024.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 37 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE LUIS ANTONIO  RUEDA RUEDA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 989 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma Firma Firma
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO Nombre: ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA Nombre: JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA
Matricula profesional No.: 25202-248533 CND Matricula profesional No.: 25202-248533 CND Matricula profesional No.:  2520273263 CND Matrícula Profesional No.: CPITVC 01108-0943
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E ) DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

2,153,952,065.00$     

CONSORCIO VIAL MHC 063

ORDEN DE PAGO

901475859-6

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

26/06/2024
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA
PÁGINA

 CONSORCIO VIAL MHC 063

DOS MIL CIENTO SESENTA MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES  PESOS  M/CTE

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y 
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1. 

 AUTORIZA EL PAGO A:

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)
JUNIO DE 2024

(Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,  JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA

RECIBO PARCIAL DE OBRA No.37CORRESPONDIENTE AL ACTA: DEL PERIODO

2,160,606,953.00$     VALOR TOTAL A PAGAR:

LUIS ANTONIO  RUEDA RUEDA

LUIS ANTONIO  RUEDA RUEDA

CAROLINA PAIPA

Apoyo técnico proceso de Supervisión

Apoyo Técnico al proceso supervisión
Resolución 970 del 2-4-24

jun-2024

jun -2024

jun-2024

jun-2024

jun-2024

jun-2024

jun-2024 GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

Jun-2024

JAVIER AUGUSTO CAÑON

Junio 2024



1    de    6                .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 37 2,153,952,065.00$                         MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1 1-11601 200-13 0 Ha 72.00                             1,154,770.00$                                  83,143,440$                                    72.00                                     83,143,440$                                  -                      -$                                                15.63                                        
2 5-11604 201-13 0 m3 4,039.00                        113,400.00$                                     458,022,600$                                  4,039.00                                458,022,600$                                -                      -$                                                939.00                                      
3 5-11601 201-13 0 m 9,334.00                        4,470.00$                                         41,722,980$                                    9,334.00                                41,722,980$                                  -                      -$                                                140.00                                      
4 1-11601 210-13 0 m3 566,041.00                    10,000.00$                                       5,660,410,000$                               657,971.00                            6,579,710,000$                             485.00                 4,850,000.00$                                253,706.00                               
5 1-11601 210-13 0 m3 146,834.00                    12,570.00$                                       1,845,703,380$                               146,834.00                            1,845,703,380$                             -                      -$                                                -                                           
6 1-11601 210-13 0 m3 14,784.00                      62,890.00$                                       929,765,760$                                  14,784.00                              929,765,760$                                -                      -$                                                11,425.00                                 
7 1-11601 210-13 0 m3 368,680.00                    10,000.00$                                       3,686,800,000$                               143,627.00                            1,436,270,000$                             -                      -$                                                -                                           
8 1-11601 220.1 0 m3 734,168.00                    12,000.00$                                       8,810,016,000$                               323,715.00                            3,884,580,000$                             19.00                   228,000.00$                                   298,890.00                               

SUBTOTAL 0 0 0 -                                21,515,584,160$                             0 15,258,918,160$                           5,078,000.00$                                -                                           
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 0 0 0 0 0

9 2-11602 320-13 0 m3 184,744.00                    139,000.00$                                     25,679,416,000$                             113,928.00                            15,835,992,000$                           -                      -$                                                3,765.00                                   
10 2-11602 330-13 0 m3 124,370.00                    150,000.00$                                     18,655,500,000$                             43,024.00                              6,453,600,000$                             -                      -$                                                -                                           
11 2-11602 330-13 0 m3 12,600.00                      179,850.00$                                     2,266,110,000$                               21,286.00                              3,828,287,100$                             -                      -$                                                -                                           

Subtotal 0 0 0 -                                46,601,026,000$                             0 26,117,879,100$                           -$                                                

PAVIMENTOS ASFALTICOS 0 0 0 0 0 0
12 7-11603 420-13 0 m2 197,124.00                    2,910.00$                                         573,630,840$                                  379,315.00                            1,103,806,650$                             -                      -$                                                149,916.00                               
13 7-11603 421-13 0 m2 522,324.00                    1,840.00$                                         961,076,160$                                  662,459.00                            1,218,924,560$                             7,845.00              14,434,800.00$                              474,136.00                               
14 7-11603 0 450.1P m3 29,548.00                      750,000.00$                                     22,161,000,000$                             13,381.00                              10,035,750,000$                           -                      -$                                                7,270.90                                   
15 7-11603 0 450.2P m3 26,624.00                      760,000.00$                                     20,234,240,000$                             54,941.00                              41,755,160,000$                           432.90                 329,004,000.00$                            12,792.70                                 
16 7-11603 0 450.10P.. m3 5,040.00                        795,600.00$                                     4,009,824,000$                               9,617.00                                7,651,285,200$                             -                      -$                                                7,756.40                                   
17 7-11603 0 460.1P m3 14,175.00                      72,820.00$                                       1,032,223,500$                               40,418.00                              2,943,238,760$                             443.30                 32,281,106.00$                              31,340.67                                 

18 7-11603 465-13 0 m3 22,680.00                      78,890.00$                                       1,789,225,200$                               620.00                                   48,911,800$                                  -                      -$                                                618.40                                      

19 7-11603 466-13 0 m 10,000.00                      4,340.00$                                         43,400,000$                                    115,993.00                            503,409,621$                                -                      -$                                                88,002.70                                 
Subtotal 0 0 0 50,804,619,700$                             0 65,260,486,591$                           375,719,906.00$                            

PAVIMENTOS DE CONCRETO 0 0 0 0 0 0
20 7-11603 500-13 0 m3 932.00                           837,200.00$                                     780,270,400$                                  932.00                                   780,270,400$                                -                      -$                                                -                                           

Subtotal 0 0 0 -                                780,270,400$                                  0 780,270,400$                                -$                                                

ESTRUCTURAS Y DRENAJES 0 0 0 0 0 0
21 5 600-13 0 m3 122,977.00                    28,000.00$                                       3,443,356,000$                               0 -$                                                   -                      -$                                                -                                           

21-A 5-11604 600-13 0 m3 28,000.00$                                       -$                                                     33,687.00                              943,236,000$                                -                      -$                                                -                                           
21-B 5-11605 600-13 0 m3 28,000.00$                                       -$                                                     8,298.00                                232,344,000$                                -                      -$                                                -                                           
21-C 5-11606 600-13 0 m3 28,000.00$                                       -$                                                     20,744.00                              580,832,000$                                -                      -$                                                -                                           
21-D 5-14101 600-13 0 m3 28,000.00$                                       -$                                                     12,447.00                              348,516,000$                                -                      -$                                                -                                           
22 5 600-13 0 m3 11,429.00                      81,880.00$                                       935,806,520$                                  0 -$                                                   -                      -$                                                -                                           

22-A 5-11604 600-13 0 m3 81,880.00$                                       -$                                                     5,715.00                                467,944,200$                                -                      -$                                                1.30                                          
22-B 5-11605 600-13 0 m3 81,880.00$                                       -$                                                     1,143.00                                93,588,840$                                  -                      -$                                                -                                           
22-C 5-11606 600-13 0 m3 81,880.00$                                       -$                                                     2,857.00                                233,931,160$                                -                      -$                                                -                                           
22-D 5-14101 600-13 0 m3 81,880.00$                                       -$                                                     1,714.00                                140,342,320$                                -                      -$                                                -                                           
23 5 600-13 0 m3 3,500.00                        25,950.00$                                       90,825,000$                                    384.80                                   9,985,560$                                    -                      -$                                                384.80                                      

23-A 5-11604 600-13 0 m3 25,950.00$                                       -$                                                     18,152.00                              471,044,400$                                -                      -$                                                16,288.00                                 
23-B 5-11605 600-13 0 m3 25,950.00$                                       -$                                                     2,332.00                                60,515,400$                                  -                      -$                                                -                                           
23-C 5-11606 600-13 0 m3 25,950.00$                                       -$                                                     5,829.00                                151,262,550$                                -                      -$                                                -                                           
23-D 5-14101 600-13 0 m3 25,950.00$                                       -$                                                     3,497.00                                90,747,150$                                  16.50                   428,175.00$                                   195.60                                      
24 1 610-13 0 m3 34,322.00                      52,470.00$                                       1,800,875,340$                               0 -$                                                   -                      -$                                                -                                           

24-A 1-11604 610-13 0 m3 52,470.00$                                       -$                                                     10,679.00                              560,327,130$                                -                      -$                                                -                                           
24-B 1-11605 610-13 0 m3 52,470.00$                                       -$                                                     2,136.00                                112,075,920$                                -                      -$                                                -                                           
24-C 1-11606 610-13 0 m3 52,470.00$                                       -$                                                     4,272.00                                224,151,840$                                -                      -$                                                -                                           
24-D 1-14101 610-13 0 m3 52,470.00$                                       -$                                                     4,272.00                                224,151,840$                                -                      -$                                                -                                           
25 5 610-13 0 m3 1,884.00                        119,000.00$                                     224,196,000$                                  0 -$                                                   -                      -$                                                -                                           

25-A 5-11604 610-13 0 m3 119,000.00$                                     -$                                                     942.00                                   112,098,000$                                -                      -$                                                -                                           
25-B 5-11605 610-13 0 m3 119,000.00$                                     -$                                                     188.00                                   22,372,000$                                  -                      -$                                                -                                           
25-C 5-11606 610-13 0 m3 119,000.00$                                     -$                                                     377.00                                   44,863,000$                                  -                      -$                                                -                                           
25D 5-14101 610-13 0 m3 119,000.00$                                     -$                                                     377.00                                   44,863,000$                                  -                      -$                                                -                                           
26 5 610-13 0 m3 34,991.00                      140,000.00$                                     4,898,740,000$                               0 -$                                                   -                      -$                                                -                                           

26-A 5-11604 610-13 0 m3 140,000.00$                                     -$                                                     3,345.00                                468,300,000$                                -                      -$                                                -                                           
26-B 5-11605 610-13 0 m3 140,000.00$                                     -$                                                     -                                        -$                                                   -                      -$                                                -                                           
26-C 5-11606 610-13 0 m3 140,000.00$                                     -$                                                     5,788.00                                810,320,000$                                -                      -$                                                -                                           
26-D 5-14101 610-13 0 m3 140,000.00$                                     -$                                                     0 -$                                                   -                      -$                                                -                                           

27 5 0 621,1.1P m 184.00                           2,289,000.00$                                  421,176,000$                                  0 -$                                                   -                      -$                                                -                                           

27-A 5-11606 0 621,1.1P m 2,289,000.00$                                  -$                                                     1,200.00                                2,746,800,000$                             -                      -$                                                1,185.50                                   

27-B 5-14102 0 621,1.1P m 2,289,000.00$                                  -$                                                     926.00                                   2,119,614,000$                             -                      -$                                                499.00                                      

28 5-14102 0 621,1.2P m 3,985.00                        2,300,000.00$                                  9,165,500,000$                               211.00                                   485,300,000$                                -                      -$                                                -                                           

29 6-14104 0 630.1.1P m3 5,986.00                        1,200,000.00$                                  7,183,200,000$                               5,986.00                                7,183,200,000$                             -                      -$                                                -                                           
30 6-14104 0 630.1.3P m3 14,785.00                      1,500,000.00$                                  22,177,500,000$                             14,184.00                              21,276,000,000$                           -                      -$                                                -                                           
31 5 630-13 0 m3 19,118.00                      810,000.00$                                     15,485,580,000$                             60.00                                     48,600,000$                                  -                      -$                                                60.00                                        

31-A 5-11604 630-13 0 m3 810,000.00$                                     -$                                                     9,529.00                                7,718,490,000$                             166.20                 134,622,000.00$                            2,910.50                                   
31-B 5-11605 630-13 0 m3 810,000.00$                                     -$                                                     1,906.00                                1,543,860,000$                             -                      -$                                                -                                           
31-C 5-11606 630-13 0 m3 810,000.00$                                     -$                                                     4,765.00                                3,859,650,000$                             -                      -$                                                -                                           
31-D 5-14104 630-13 0 m3 810,000.00$                                     -$                                                     2,859.00                                2,315,790,000$                             4.20                     3,402,000.00$                                4.20                                          
32 5-14104 0 630.3.1P m3 25,957.00                      900,000.00$                                     23,361,300,000$                             24,246.00                              21,821,400,000$                           -                      -$                                                139.90                                      
33 5-14104 0 630.3.3P m3 5,339.00                        1,200,000.00$                                  6,406,800,000$                               5,419.00                                6,502,800,000$                             -                      -$                                                -                                           
34 5-11604 630-13 0 m3 27,163.00                      650,000.00$                                     17,655,950,000$                             27,163.00                              17,655,950,000$                           -                      -$                                                13.80                                        
35 5 630-13 0 m3 5,433.00                        495,350.00$                                     2,691,236,550$                               30.00                                     14,860,500$                                  -                      -$                                                30.00                                        

35-A 5-11604 630-13 0 m3 495,350.00$                                     -$                                                     3,782.00                                1,873,413,700$                             6.20                     3,071,170.00$                                329.40                                      
35-B 5-14104 630-13 0 m3 495,350.00$                                     -$                                                     1,621.00                                802,962,350$                                0.70                     346,745.00$                                   4.00                                          
36 4-14104 0 632.1P m 1,420.00                        548,010.00$                                     778,174,200$                                  1,420.00                                778,174,200$                                -                      -$                                                -                                           
37 5-11604 632-13 0 m 687.00                           214,420.00$                                     147,306,540$                                  687.00                                   147,306,540$                                -                      -$                                                -                                           
38 4 640-13 0 kg 11,840,561.00               5,378.00$                                         63,678,537,058$                             4,903.00                                26,368,334$                                  -                      -$                                                4,903.00                                   

38-A 4-11604 640-13 0 kg 5,378.00$                                         -$                                                     9,454,910.84                         50,848,510,486$                           14,728.00            79,207,184.00$                              492,036.97                               
38-B 4-11606 640-13 0 kg 5,378.00$                                         -$                                                     1,210,416.00                         6,509,617,248$                             -                      -$                                                -                                           
38-C 4-14103 640-13 0 kg 5,378.00$                                         -$                                                     605,209.00                            3,254,814,002$                             -                      -$                                                100,648.00                               
38-D 4-14104 640-13 0 kg 5,378.00$                                         -$                                                     605,209.00                            3,254,814,002$                             -                      -$                                                12,823.00                                 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 68,962,094.00$                                

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 2,646,174,802.55$                           
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                  
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 541,284,944.00$                              

Baranda Metalica -$                                                  
Baranda de concreto -$                                                  
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 26,368,334.00$                                

Concreto clase 14 MPA 14,860,500.00$                                
Concreto clase 14 MPA 163,168,290.00$                              
Concreto clase 14 MPA 1,981,400.00$                                  

Concreto clase  28 MPA   para Zapatas, Estribos, Aletas y placas 125,910,000.00$                              
Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes -$                                                  
Concreto clase 21 MPA 8,970,000.00$                                  

Concreto clase  28 MPA -$                                                  
Concreto clase  28 MPA -$                                                  
Concreto clase  28 MPA 3,402,000.00$                                  

Concreto clase  35 MPA, para viga cajon de puentes -$                                                  
Concreto clase  28 MPA 48,600,000.00$                                
Concreto clase  28 MPA 2,357,505,000.00$                           

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo) 1,142,211,000.00$                           

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo) -$                                                  

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$                                                  

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                  

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo) -$                                                  

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo) 2,713,609,500.00$                           

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                  
Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                  
Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                  

Relleno para estructuras con recebo -$                                                  
Relleno para estructuras con recebo -$                                                  
Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                  

Relleno para estructuras con recebo -$                                                  
Relleno para estructuras con recebo -$                                                  
Relleno para estructuras con recebo -$                                                  

Rellenos para Estructuras con suelo -$                                                  
Rellenos para Estructuras con suelo -$                                                  
Rellenos para Estructuras con suelo -$                                                  

Excavaciones varias en material comun en seco 5,075,820.00$                                  
Rellenos para Estructuras con suelo -$                                                  
Rellenos para Estructuras con suelo -$                                                  

Excavaciones varias en material comun en seco 422,673,600.00$                              
Excavaciones varias en material comun en seco -$                                                  
Excavaciones varias en material comun en seco -$                                                  

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                  
Excavaciones varias en roca en seco -$                                                  
Excavaciones varias en material comun en seco 9,985,560.00$                                  

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                  
Excavaciones varias en roca en seco 106,444.00$                                     
Excavaciones varias en roca en seco -$                                                  

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                  
Excavaciones varias sin clasificar -$                                                  
Excavaciones varias sin clasificar -$                                                  

0
Excavaciones varias sin clasificar -$                                                  
Excavaciones varias sin clasificar -$                                                  

Pavimento de concreto Hidraulico -$                                                  
0 -$                                                  

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las 
subyacentes.

48,785,576.00$                                

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo 381,931,718.00$                              
0 25,368,229,523.00$                         

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 9,722,452,000.00$                           
Mezcla densa en caliente Tipo MSC-25 para bacheos 6,170,991,840.00$                           
Fresado de pavimento asfaltico 2,282,227,589.00$                           

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 436,255,560.00$                              
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 872,410,240.00$                              
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 5,453,175,000.00$                           

Base granular  para bacheo clase A -$                                                  
0 523,335,000.00$                              

0

0
Subbase Granular clase A 523,335,000.00$                              
Base granular clase A -$                                                  

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales -$                                                  
Terraplenes 3,586,680,000.00$                           
0 6,967,415,705.00$                           

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 2,537,060,000.00$                           
Excavación sin clasificar de préstamos -$                                                  
Excavación en roca de la explanación y canales 718,518,250.00$                              

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 18,049,055.00$                                
Demolición de Estructuras 106,482,600.00$                              
Remoción de cercas de alambre     625,800.00$                                     

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

ACUMULADO

523,868,141,553.00$                                                       

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE (ICCP-

ICOCIV)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS 
Última Acta de Modificación No. 14  de fecha 22/11/2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA

CONSORCIO VIAL MHC 063 465,288,090,475.00$                                                    58,580,051,078.00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA,
BOYACÁ  Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

N/A N/A
(Indique día/mes/año)

989 DE 2021 114 MESES 112 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

26/06/2024

(Día / Mes / Año)

CUNDINAMARCA VALOR BÁSICO ACTA: JUNIO 2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 37 2,153,952,065.00$                         MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 523,868,141,553.00$                                                       

OBRA EJECUTADA

CONSORCIO VIAL MHC 063 465,288,090,475.00$                                                    58,580,051,078.00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA,
BOYACÁ  Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

N/A N/A
(Indique día/mes/año)

989 DE 2021 114 MESES 112 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

26/06/2024

(Día / Mes / Año)

CUNDINAMARCA VALOR BÁSICO ACTA: JUNIO 2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

39 4-11604 640-13 0 Kg 76,562.00                      5,480.00$                                         419,559,760$                                  76,562.00                              419,559,760$                                -                      -$                                                -                                           
40 4-14104 641-13 0 Tf-m 1,572,187.00                 2,230.00$                                         3,505,977,010$                               1,572,187.00                         3,505,977,010$                             -                      -$                                                -                                           
41 5-14104 642-13 0 u 156.00                           768,350.00$                                     119,862,600$                                  156.00                                   119,862,600$                                -                      -$                                                -                                           
42 5-14104 0 642,2P m 228.00                           1,583,120.00$                                  360,951,360$                                  228.00                                   360,951,360$                                -                      -$                                                -                                           
43 4-14103 650-13 0 kg 53,475.00                      11,325.00$                                       605,604,375$                                  158,000.00                            1,789,350,000$                             48,900.00            553,792,500.00$                            79,000.00                                 
44 4-14103 650-13 0 kg 53,475.00                      200.00$                                            10,695,000$                                    158,000.00                            31,600,000$                                  -                      -$                                                -                                           
45 4-14103 650-13 0 kg 53,475.00                      4,286.00$                                         229,193,850$                                  158,000.00                            677,188,000$                                -                      -$                                                -                                           

46 5-11604 661-13 0 m 3,722.00                        600,000.00$                                     2,233,200,000$                               3,722.00                                2,233,200,000$                             -                      -$                                                278.60                                      

47 5-11604 661-13 0 m 246.00                           1,264,890.00$                                  311,162,940$                                  246.00                                   311,162,940$                                -                      -$                                                -                                           

48 5-11604 661-13 0 m 340.00                           1,834,530.00$                                  623,740,200$                                  340.00                                   623,740,200$                                -                      -$                                                -                                           

49 5-11604 0 663.3P m 42,017.00                      38,110.00$                                       1,601,267,870$                               42,017.00                              1,601,267,870$                             -                      -$                                                9,117.60                                   

50 5-11604 671-13 0 m3 3,546.00                        580,000.00$                                     2,056,680,000$                               1,342.00                                778,360,000$                                -                      -$                                                -                                           

51 5-11605 672-13 0 m 2,366.00                        86,540.00$                                       204,753,640$                                  2,366.00                                204,753,640$                                -                      -$                                                -                                           

52 7-11604 673-13 0 m2 63,200.00                      7,700.00$                                         486,640,000$                                  63,200.00                              486,640,000$                                -                      -$                                                27,850.30                                 
53 5-11604 673-13 0 m3 27,297.00                      130,000.00$                                     3,548,610,000$                               22,082.00                              2,870,660,000$                             -                      -$                                                5,963.42                                   
54 5-11604 673-13 0 m3 5,459.00                        170,000.00$                                     928,030,000$                                  5,459.00                                928,030,000$                                -                      -$                                                -                                           
55 5-11604 674-13 0 m 1,309.00                        173,900.00$                                     227,635,100$                                  1,309.00                                227,635,100$                                -                      -$                                                189.00                                      

56 5-11606 681-13 0 m3 2,150.00                        248,500.00$                                     534,275,000$                                  2,150.00                                534,275,000$                                -                      -$                                                395.50                                      

Subtotal 0 -                                198,553,897,913$                           0 186,940,321,152$                         -                      774,869,774.00$                            

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 0 0 0 0 0

57 7-11607 m 935,857.00                    1,790.00$                                         1,675,184,030$                               935,857.00                            1,675,184,030$                             -                      -$                                                482,372.40                               

58 7-11607 m2 3,068.00                        22,070.00$                                       67,710,760$                                    13,079.00                              288,653,530$                                -                      -$                                                7,988.07                                   

59 7-11607 m2 10,794.00                      59,980.00$                                       647,424,120$                                  195.00                                   11,696,100$                                  -                      -$                                                -                                           

60 7-11607 u 53,514.00                      8,340.00$                                         446,306,760$                                  53,514.00                              446,306,760$                                -                      -$                                                8,394.00                                   

61 4-11607 u 2,164.00                        397,600.00$                                     860,406,400$                                  2,050.00                                815,080,000$                                -                      -$                                                246.00                                      

62 4-11607 u 2,714.00                        325,630.00$                                     883,759,820$                                  988.00                                   321,722,440$                                31.00                   10,094,530.00$                              86.00                                        

63 4-11607 u 159.00                           504,590.00$                                     80,229,810$                                    376.00                                   189,725,840$                                -                      -$                                                268.00                                      

64 5-11607 720-13 0 u 500.00                           254,830.00$                                     127,415,000$                                  500.00                                   127,415,000$                                -                      -$                                                -                                           
65 4-11607 730-13 0 m 4,000.00                        230,530.00$                                     922,120,000$                                  7,513.00                                1,731,971,890$                             424.00                 97,744,720.00$                              424.00                                      
66 4-11607 740-13 0 u 1,000.00                        22,030.00$                                       22,030,000$                                    1,252.00                                27,581,560$                                  16.00                   352,480.00$                                   16.00                                        

Subtotal 5,732,586,700$                               0 5,635,337,150$                             108,191,730.00$                            

OBRAS SUBTERRANEAS 0 0

67 1-15101 0 PT-2 m3 10,332.00                      221,660.00$                                     2,290,191,120$                               0 -$                                                   -                      -$                                                -                                           

68 1-15101 0 PT-2 m3 16,195.00                      253,200.00$                                     4,100,574,000$                               0 -$                                                   -                      -$                                                -                                           

69 1-15101 0 PT-2 m3 3,360.00                        291,510.00$                                     979,473,600$                                  0 -$                                                   -                      -$                                                -                                           

70 1-15101 0 PT-2 m3 14,674.00                      300,000.00$                                     4,402,200,000$                               0 -$                                                   -                      -$                                                -                                           

71 5-15102 0 PT-3 m 2,000.00                        100,640.00$                                     201,280,000$                                  0 -$                                                   -                      -$                                                -                                           
72 5-15103 0 PT-4 m3 2,411.00                        1,166,190.00$                                  2,811,684,090$                               0 -$                                                   -                      -$                                                -                                           

73 5-15103 0 PT-4 m3 611.00                           970,770.00$                                     593,140,470$                                  0 -$                                                   -                      -$                                                -                                           

74 4-15102 0 PT-6 kg 176,103.00                    10,648.00$                                       1,875,144,744$                               0 -$                                                   -                      -$                                                -                                           

75 5-15106 0 PT-8 m2 3,124.00                        83,100.00$                                       259,604,400$                                  0 -$                                                   -                      -$                                                -                                           

76 5-15106 0 PT-9 u 71.00                             1,053,100.00$                                  74,770,100$                                    0 -$                                                   -                      -$                                                -                                           

77 4-15102 0 PT-10 m 5,341.00                        258,899.00$                                     1,382,779,559$                               0 -$                                                   -                      -$                                                -                                           

Subtotal 18,970,842,083$                             0 -$                                                   -$                                                

OBRAS VARIAS 0 -$                                                
78 5-11601 800-13 0 m 29,900.00                      34,230.00$                                       1,023,477,000$                               29,900.00                              1,023,477,000$                             -                      -$                                                904.00                                      
79 5-11606 810-13 0 m2 271,138.00                    13,000.00$                                       3,524,794,000$                               271,138.00                            3,524,794,000$                             5,290.00              68,770,000.00$                              137,493.00                               

Subtotal 4,548,271,000$                               0 4,548,271,000$                             68,770,000.00$                              

TRANSPORTES 0 0

80 3-11608 900-13 0 m3-km 7,480,309.00                 1,100.00$                                         8,228,339,900$                               21,264,735.00                       23,391,208,500$                           -                      -$                                                16,058,935.00                          

Subtotal 8,228,339,900$                               0 23,391,208,500$                           -$                                                -                                           
0 0

81 1-11601 220.1P m3 42,374.00$                                       -$                                                     321,855.00                            13,638,283,770$                           -                      -$                                                295,389.00                               

82 1-11601 221.1 m3 19,910.00$                                       -$                                                     97,595.00                              1,943,116,450$                             316.00                 6,291,560.00$                                92,660.00                                 

83 1-11601 221.1P m3 81,868.00$                                       -$                                                     126,874.00                            10,386,920,632$                           -                      -$                                                120,047.30                               

84 5 600.1.2.2.4 m3 45,232.00$                                       -$                                                     -                                        -$                                                   -                      -$                                                -                                           

84-A 5-11604 600.1.2.2.4 m3 45,232.00$                                       -$                                                     7,941.00                                359,187,312$                                9.90                     447,796.80$                                   6,265.10                                   

84-B 5-11606 600.1.2.2.4 m3 45,232.00$                                       -$                                                     600.00                                   27,139,200$                                  -                      -$                                                -                                           

84-C 5-14104 600.1.2.2.4 m3 45,232.00$                                       -$                                                     300.00                                   13,569,600$                                  -                      -$                                                -                                           

85 5-11604 661.1P ml 1,610,012.00$                                  -$                                                     1,489.00                                2,397,307,868$                             -                      -$                                                1,055.75                                   Box Culvert prefabricado 1m x 1m. (Suministro e instalación) 1,699,770,169.00$                           

Excavaciones varias en material comun bajo agua 283,383,002.60$                              

Excavaciones varias en material comun bajo agua -$                                                  

Excavaciones varias en material comun bajo agua -$                                                  

Pedraplen Compacto 1,844,860,600.00$                           

Material para Pedraplen 9,828,032,356.00$                           

Excavaciones varias en material comun bajo agua -$                                                  

17,664,828,500.00$                         
ÍTEM NO PREVISTOS

Material para Terraplen 12,516,813,486.00$                         

1,818,352,920.00$                           

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil 
metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

17,664,828,500.00$                         

-$                                                  
Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto 30,943,920.00$                                
Proteccion de taludes con tierra organica 1,787,409,000.00$                           

Caja de inspección de 0,65 m x 0,65 m con altura menor a 2 m -$                                                  

Tuberia para enfilajes: Tuberia metalica de 4" de diametro -$                                                  

-$                                                  

Concreto lanzando, en superficies de excavación en corte abierto: En portales de túneles, galerías y pozos. -$                                                  

Arco de acero estructural -$                                                  

Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil -$                                                  

Excavación subterránea Suelo Tipo V -$                                                  

Pernos Tipo A en Excavaciones Subterráneas anclados con lechada -$                                                  
Concreto para el revestimiento del túnel -$                                                  

Excavación subterránea Suelo Tipo II -$                                                  

Excavación subterránea Suelo Tipo III -$                                                  

Excavación subterránea Suelo Tipo IV -$                                                  

Captafaros 352,480.00$                                     
0 1,468,890,361.00$                           

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva 135,230,120.00$                              

Poste de referencia -$                                                  
Defensa metalica 97,744,720.00$                                

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva 97,809,600.00$                                

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 28,004,180.00$                                

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica -$                                                  

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales 70,005,960.00$                                

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos 863,446,596.00$                              

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío 176,296,705.00$                              

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado) 98,281,750.00$                                

0 12,830,996,784.55$                         
0

Material granular drenante 775,244,600.00$                              
Material de cobertura tipo SBG -$                                                  
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. 32,867,100.00$                                

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo -$                                                  

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo -$                                                  

Geotextil Tipo II no tejido 214,447,310.00$                              

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200mm de diámetro interior -$                                                  

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500mm de diámetro interior -$                                                  

Tuberia  para filtro PVC perforada diametro 100 mm 347,471,736.00$                              

Transporte de estructura metalica -$                                                  
Montaje de estructura metálica -$                                                  

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior 167,160,000.00$                              

Apoyo elastomerico  de 35cm*45cm*5cm -$                                                  
Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm) -$                                                  
Fabricación de estructura metálica 894,675,000.00$                              

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. -$                                                  
Acero de Preesfuerzo -$                                                  
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 37 2,153,952,065.00$                         MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 523,868,141,553.00$                                                       

OBRA EJECUTADA

CONSORCIO VIAL MHC 063 465,288,090,475.00$                                                    58,580,051,078.00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA,
BOYACÁ  Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

N/A N/A
(Indique día/mes/año)

989 DE 2021 114 MESES 112 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

26/06/2024

(Día / Mes / Año)

CUNDINAMARCA VALOR BÁSICO ACTA: JUNIO 2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

86 5-11607 7P ml 138,738.00$                                     -$                                                     2,513.00                                348,648,594$                                -                      -$                                                1,704.05                                   

87 5-11607 8P u 77,167.00$                                       -$                                                     1,631.00                                125,859,377$                                -                      -$                                                1,361.00                                   

88 5-11607 9P u 77,971.00$                                       -$                                                     277.00                                   21,597,967$                                  -                      -$                                                180.00                                      

89 4-11607 710.1P u 1,324,653.00$                                  -$                                                     30.00                                     39,739,590$                                  -                      -$                                                12.00                                        

90 7-11601 231.1 m2 10,590.00$                                       -$                                                     285,620.00                            3,024,715,800$                             -                      -$                                                272,428.00                               

91 5-11604 642.5P ml 56,631.00$                                       -$                                                     2,266.00                                128,325,846$                                4.00                     226,524.00$                                   2,259.90                                   

92 7-11603 450.13P m3 674,379.00$                                     -$                                                     23,706.00                              15,986,828,574$                           253.30                 170,820,200.70$                            23,408.10                                 

93 5-11604 642.4P ml 135,126.00$                                     -$                                                     691.00                                   93,372,066$                                  -                      -$                                                653.90                                      

94 5-11604 630.7 m3 376,988.00$                                     -$                                                     767.00                                   289,149,796$                                -                      -$                                                691.80                                      

95 7-11603 450.4P m3 730,766.00$                                     -$                                                     17,204.00                              12,572,098,264$                           8.20                     5,992,281.20$                                13,068.70                                 

96 1-11606 220.2P m3 1,032,638.00$                                  -$                                                     3,828.00                                3,952,938,264$                             -                      -$                                                3,362.00                                   

97 4-11607 11P u 58,894.00$                                       -$                                                     150.00                                   8,834,100$                                    -                      -$                                                4.00                                          

98 5-11706 12P u 252,987,756.00$                              -$                                                     1.00                                       252,987,756$                                -                      -$                                                0.93                                          

99 5-11706 13P u 8,511,981.00$                                  -$                                                     1.00                                       8,511,981$                                    -                      -$                                                1.00                                          

100 5-11706 14P u 978,684,911.00$                              -$                                                     1.00                                       978,684,911$                                -                      -$                                                0.80                                          

101 2-11602 320.1.1P m3 108,109.00$                                     -$                                                     13,906.00                              1,503,363,754$                             -                      -$                                                11,426.00                                 

102 5-11604 671.1P M3 650,786.00$                                     -$                                                     1,964.00                                1,278,143,704$                             44.70                   29,090,134.20$                              1,070.00                                   

103 5-11304 15P UN 22,264,277.00$                                -$                                                     186.00                                   4,141,155,522$                             24.00                   534,342,648.00$                            139.00                                      

104 5-11304 17P UN 4,158,327.00$                                  -$                                                     -                                        -$                                                   -                      -$                                                -                                           

105 5-11304 18P UN 3,326,662.00$                                  -$                                                     68.00                                     226,213,016$                                1.00                     3,326,662.00$                                68.00                                        

106 5-11304 19P UN 2,970,234.00$                                  -$                                                     84.00                                     249,499,656$                                23.00                   68,315,382.00$                              71.00                                        

107 4-11606 812.1P M2 269,425.00$                                     -$                                                     8,408.00                                2,265,325,400$                             -                      -$                                                8,407.00                                   

108 4-11606 623.1P M 270,418.00$                                     -$                                                     5,619.00                                1,519,478,742$                             -                      -$                                                5,619.00                                   

109 7-11606 811.1 P M2 50,253.00$                                       -$                                                     2,507.00                                125,984,271$                                -                      -$                                                2,507.00                                   

110 1-11601 200.2P M2 21,359.00$                                       -$                                                     8,131.00                                173,670,029$                                -                      -$                                                7,772.00                                   

PRODUCTO ENROLLADO PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN TIPO MANTO PERMANENTE TRM 700 O EQUIVALENTE 125,984,271.00$                              

DESABOMBE DE TALUDES 166,002,148.00$                              

POSTE DE CONCRETO DE 8 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 210,886,614.00$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA PARA CONTENCIÓN DE ROCA 2,265,055,975.50$                           

ANCLAJE CON PERNO D= 32 MM  PARA ESTABILIZACIÓN 1,519,478,742.00$                           

SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, COMISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLAR; 1XPANEL 
FOTOVOLTAICO, 1XLUMINARIA DE 49W (195 LM/W), 1XBATERÍA NIMH (1248 WH)

3,094,734,503.00$                           

POSTE DE CONCRETO DE 16 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) -$                                                  

POSTE DE CONCRETO DE 10 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 226,213,016.00$                              

RETIRO DE RED AEREA MT Y SUBTERRENIZACION DE CTO MORTIÑO Y PACHO POR CONSTRUCCCION DE ROTONDA 
VIA DOBLE CALZADA.

782,947,928.80$                              

SUBBASE GRANULAR CLASE A EA < 25 (VARIANTE ZIPAQUIRA) 1,235,253,434.00$                           

CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA INSITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO 696,341,019.60$                              

Desmonte, transporte y almacenamiento de señales existentes sp, sr y si 235,576.00$                                     

TRASLADO DE RED ELECTRICA (incluye el suministro de material y mano de obra para la adecuación, retiro, reubicación e 
instalación de infraestructura eléctrica) en los puntos: SECTOR PASO ANCHO KM 1 +30, VARIANTE LA PAZ KM 2 + 000 
ZIPAQUIRA, VARIANTE L PAZ KM 2 +460, VARIANTE LA PAZ KM 3+220, VARIANTE LA PAZ KM 3 +500, VARIANTE LA PAZ KM 
3 + 810, VARIANTE LA PAZ KM 4 +360, KM 4 +430 HASTA KM 4 +680, VARIANTE LA PAZ, KM 5+ 670 y VARIANTE LA PAZ- KM 
6 + 300.

234,772,638.00$                              

TRASLADO DE REDES SECTOR NOVENTA GRADOS // SE PROGRAMAN LAS SIGUIENTES LABORES // NODO1: RETIRO DE 
TEMPLETE EN LA 221 -// ACONDICIONAR POSTE CON CARGE PARA RETIRAR TEMPLETE // NODO 2 // CAJA CS276// 
SUBIR NIVEL DE LA CAJA A LA ALTURA DE ZONA DURA PROYECTADA

8,511,981.00$                                  

Concreto clase 14 MPA - ciclópeo 260,800,299.40$                              

Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-25 9,550,161,623.60$                           

Geobloque densidad 30kg/m3 3,471,728,956.00$                           

Cinta PVC, para junta de construcción estructuras en concreto 127,980,399.00$                              

Base tratada con asfalto  - BTA 15,785,931,070.10$                         

Junta de dilatación, con sello pvc o-22 o equivalente, de ancho 2cm, con sellante de masilla de poliuretano y placa de poliester 
expandido de e=20mm de espesor. 

88,358,892.60$                                

 Delineador Tubular Simple ( Incluye Suministro e instalación) 14,034,780.00$                                

Señal Vertical SI-27. Tablero Variable según leyenda proyectada (Incluye Suministro e Instalación) 15,895,836.00$                                

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular 2,885,012,520.00$                           

 Bandas alertadoras, ancho 0.25m, espesor 0.02 m. (Incluye Suministro e Instalación) 236,416,489.00$                              

Bordillo traspasable. (Incluye Suministro e instalación) 105,024,287.00$                              
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 37 2,153,952,065.00$                         MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 523,868,141,553.00$                                                       

OBRA EJECUTADA

CONSORCIO VIAL MHC 063 465,288,090,475.00$                                                    58,580,051,078.00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA,
BOYACÁ  Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

N/A N/A
(Indique día/mes/año)

989 DE 2021 114 MESES 112 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

26/06/2024

(Día / Mes / Año)

CUNDINAMARCA VALOR BÁSICO ACTA: JUNIO 2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

111 4-11604 662.2P KG 3,240.00$                                         -$                                                     149,306.00                            483,751,440$                                -                      -$                                                67,503.00                                 

112 4-11604 662.1P KG 19,896.00$                                       -$                                                     149,306.00                            2,970,592,176$                             -                      -$                                                130,227.00                               

113 7-11604 673.3P M 51,662.00$                                       -$                                                     2,300.00                                118,822,600$                                -                      -$                                                2,201.00                                   

114 5-11606 621.1.3P M  $                                 3,197,047.00  $                                                    -                                    320.00  $                            1,023,055,040                          -   -$                                                                                        54.00 

115 3-11608 900.1 M3-E  $                                        1,100.00  $                                                    -                             100,000.00  $                               110,000,000                          -   -$                                                                                   8,976.00 

116 5-11604 663.4P M  $                                    275,983.00  $                                                    -                                    266.00  $                                 73,411,478                      2.00 551,966.00$                                                                         223.50 

117 1-11601 211.1 M3  $                                      16,718.00  $                                                    -                               50,000.00  $                               835,900,000                          -   -$                                                                                              -   

118 3-11608 900.3.3 M3/KM  $                                        1,175.00  $                                                    -                             500,000.00  $                               587,500,000                          -   -$                                                                                              -   

119 4-11304 22P U  $                                 4,158,327.00  $                                                    -                                      17.00  $                                 70,691,559                          -   -$                                                                                              -   

 $                                                    -  $                          84,354,376,105  $                            819,405,154.90 

355,735,437,856.00$                      412,287,068,158.00$                    2,152,034,565.00$                         

* 27,957,104,337.00$                        29,814,790,189.00$                      -$                                                    
* 1,200,000,000.00$                          1,200,000,000.00$                        -$                                                    
* 384,892,542,193.00$                      443,301,858,347.00$                    2,152,034,565.00$                         
* 1,125,070,508.00$                          1,295,805,432.00$                        6,290,563.00$                                
* 386,017,612,701.00$                      444,597,663,779.00$                    2,158,325,128.00$                         

* 2,640,000,000.00$                          2,640,000,000.00$                        -$                                                    

* 501,600,000.00$                             501,600,000.00$                           -$                                                    

* 3,141,600,000.00$                          3,141,600,000.00$                        -$                                                    

* 75,778,877,774.00$                        75,778,877,774.00$                      2,281,825.00$                                

1,917,500.00$                                

364,325.00$                                   

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

350,000,000.00$                             350,000,000.00$                           -$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

* 2,153,952,065.00$                         
* 465,288,090,475.00$                      523,868,141,553.00$                    2,160,606,953.00$                         

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual. VERDADERO VERDADERO

AIU
Utilidad

%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. 

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $                    2,158,325,128.00 
E

37,679,865,771$                           
1

1. Obras de Explanación 11,369,560.00$                        OBRA  $                                                                          2,152,034,565.00  $                                                                                 6,290,563.00 EXPLANACIONES 11,369,560$                                                                                      34,687,744,851.00$                         

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica):ICCP

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

Valor Amortizado Presenta Acta -$                                                                                                 
Valor Amortizado Acumulado -$                                                                                                 
Valor Saldo por Amortizar -$                                                                                                 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO IVA (A + B) 172,339,228,859.00$                       

Valor
Valor Anticipo Otorgado -$                                                                                                 

ADMINISTRACIÓN (2.5%)- PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 69,939.00$                                       

IVA (19%) - PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 13,288.27$                                       

VALOR BÁSICO TOTAL DEL CONTRATO 171,424,434,016.00$                       

IVA GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PAGA ) -$                                                      

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 2,880,773.00$                                  

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 2,797,546.00$                                  

VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIAL 1,114,586,289.00$                           

IVA GESTIÓN SOCIAL 5,218,851.00$                                  

VALOR BÁSICO GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PAGA ) 171,645,389.00$                              

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) 5,441,637,032.00$                           

VALOR BÁSICO GESTIÓN PREDIAL 4,062,746,842.00$                           

IVA GESTIÓN PREDIAL 87,439,661.00$                                

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE 
OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

1,799,688,000.00$                           

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O 
DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

341,940,720.00$                              

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2,141,628,720.00$                           

VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES 164,272,900,011.00$                       
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)  $                              480,182,323.00 
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) 164,753,082,334.00$                       

SUBTOTAL OBRA 139,090,281,920.00$                       

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 25,182,618,091.00$                         
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                                      

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)  $                                                    -   

POSTE METÁLICO DE 13.2 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  $                                                    -   

 $                         72,448,233,126.10 

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, 
ENTRE CIEN METROS (100 m) Y MIL METROS (1000 m) DE DISTANCIA

 $                                  9,873,600.00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC - DIÁMETRO 400 MM EXTERIOR CORRUGADO, INTERIOR LISO  $                                61,682,200.50 

REMOCIÓN DE DERRUMBES  $                                                    -   

FABRICACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA (GEOMETRÍA ARCO PERFIL BAJO; CORRUGACIÓN (PULG) MP 152; 
RECUBRIMIENTO GALVANIZADO; REFERENCIA (Pls) 183 PI; DIMENSIONES INTERNAS (DIAMETRO M) LUZ=10,49 FLECHA 
=4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERÍA 
NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA) (INCLUYE TRANSPORTE)

2,590,996,392.00$                           

GEODREN PLANAR H= 1,0 m 113,708,062.40$                              

PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS CONCRETO CLASE FC=28 MPA DE DIÁMETRO 1.2 M, (INCLUYE 
EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

 $                              172,640,538.00 

MONTAJE DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA ( GEOMETRÍA ARCO PERFIL BAJO; CORRUGACIÓN (PULG) MP 152; 
RECUBRIMIENTO GALVANIZADO; REFERENCIA (Pls) 183 PI; DIMENSIONES INTERNAS (DIAMETRO M) LUZ=10,49 FLECHA 
=4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERÍA 
NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA)

218,709,720.00$                              
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UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 37 2,153,952,065.00$                         MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 523,868,141,553.00$                                                       

OBRA EJECUTADA

CONSORCIO VIAL MHC 063 465,288,090,475.00$                                                    58,580,051,078.00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA,
BOYACÁ  Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

N/A N/A
(Indique día/mes/año)

989 DE 2021 114 MESES 112 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

26/06/2024

(Día / Mes / Año)

CUNDINAMARCA VALOR BÁSICO ACTA: JUNIO 2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

 $                                              - 
SB

17,544,519,504$                           
2

2. Sub-Bases y bases -$                                             

 $                                              - 

PA

34,918,391,147$                           

3

3. Transporte de materiales -$                                             

 $                                              - 
PC

-$                                                   
4

4. Aceros y elementos metálicos 741,191,414.00$                      

 $                                2,281,825 
ED

24,519,218,646$                           
5

5. Concretos, morteros y obras 
varias

846,941,203.00$                      

 $                                              - 
SEÑ

4,935,231,832$                             
6

6. Concreto para superestructuras -$                                             

 $                                              - 
OS

-$                                                   
7

7. Pavimentaciones con asfalto, 
pinturas, geotextiles 

552,532,387.90$                      

 $                                              - 

OV

1,818,352,920$                             *

 $                    2,160,606,953.00 
T

17,674,702,100$                           *

ES
1,799,688,000$                             

NP
-$                                                   

140,889,969,920$                TOTAL 2,152,034,565.00$                   

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICOCIV

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. 

GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

11601
11601-Vías interurbanas-
Preliminares y explanación

11,369,560.00$                        

11604

11604-Vías interurbanas-
Estructuras hidráulicas y drenajes

247,216,775.00$                      

11602
11602-Vías interurbanas-
Afirmados, subbases y bases

-$                                             

11603
11603-Vías interurbanas-
Pavimentos asfalticos / concreto

552,532,387.90$                      

11606

11606-Vías interurbanas-Obras 
geotécnicas y mitigación ambiental

68,770,000.00$                        

14101
14101-Puentes-Preliminares y 
cimentación

428,175.00$                             

14102
14102-Puentes-Subestructura y 
cimentación

-$                                             

14104

14104-Puentes-Estructura, 
subestructura, superestructura, y 
andenes

3,748,745.00$                          

14103

14103-Puentes-Estructura, 
subestructura, superestructura, y 
andenes

553,792,500.00$                      

11605
11605-Vías interurbanas-Obras de 
urbanismo

-$                                             

11607

11607-Vías interurbanas-
Señalización y control de transito

108,191,730.00$                      

11608
11608-Vías interurbanas-
Transporte y sobre acarreos

-$                                             

15102
15102-Túneles-Aceros y 
excavaciones

-$                                             

15103

15103-Túneles-Concretos, 
perforaciones en espacio 
subterráneo

-$                                             

15106
15106-Túneles-Drenajes, 
instalación e instrumentación

-$                                             

11706

11706-Vías urbanas-Redes 
urbanas de servicios, redes 
hidrosanitarias, estructuras 
hidráulicas y drenajes y 
señalización de obra

-$                                             

11,304.00

11304-Espacio público-
Señalización, redes eléctricas e 
iluminación

605,984,692.00$                      

TOTAL ICOCIV 2,152,034,565.00$                   

TOTAL  CTO 2,152,034,565.00$                   

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

139,090,281,920.00$                       

-$                                                                                                     
-$                                                                                                     

3,531,834,133.00$                           

128,774,949,346.00$                       

1,650,015,282.80$                           

17,590,582,900.00$                         

-$                                                  

-$                                                  

-$                                                  

1,026,232,547.60$                           

12,154,188,733.00$                         

5,075,820.00$                                  

1,142,211,000.00$                           

200,255,494.00$                              

1,435,959,944.00$                           

-$                                                  

139,090,281,920.00$                       

VALOR ACUMULADO 

33,306,264,122.70$                         

13,220,059,830.25$                         

1,758,588,434.00$                           

41,753,681,104.50$                         

ESTUDIO Y DISEÑOS -$                                                                                                      

ÍTEM NO PREVISTOS -$                                                                                                      

TOTAL 2,152,034,565$                                                                  

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                                                                          2,153,952,065.00  $                                                                                 6,654,888.00 TRANSPORTES -$                                                                                                      

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID-19  (INCLUYE IVA)

 $                                                                                                   -    $                                                                                                   -   OBRAS VARIAS 68,770,000$                                                                                      

GESTION AMBIENTAL (PRE ACTA)  $                                                                                                   -    $                                                                                                   -   OBRAS SUBTERRANEAS -$                                                                                                      55,153,223,641.10$                         

GESTION SOCIAL (PRE ACTA)  $                                                                                                   -    $                                                                                                   -   SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 642,534,378$                                                                                    -$                                                      

GESTION PREDIAL (PRE ACTA)  $                                                                                 1,917,500.00  $                                                                                    364,325.00 ESTRUCTURAS Y DRENAJES 876,828,239$                                                                                    18,669,044,377.50$                         

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                                                                                   -    $                                                                                                   -   PAVIMENTOS DE CONCRETO -$                                                                                                      11,146,978,516.05$                         

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 

 $                                                                                                   -    $                                                                                                   -   PAVIMENTOS ASFALTICOS 381,712,187$                                                                                    17,674,702,100.00$                         

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 
ADICIONALES

 $                                                                                                   -    $                                                                                                   -   BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 170,820,201$                                                                                    1,758,588,434.00$                           
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 37 2,153,952,065.00$                         MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 523,868,141,553.00$                                                       

OBRA EJECUTADA

CONSORCIO VIAL MHC 063 465,288,090,475.00$                                                    58,580,051,078.00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA,
BOYACÁ  Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

N/A N/A
(Indique día/mes/año)

989 DE 2021 114 MESES 112 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

26/06/2024

(Día / Mes / Año)

CUNDINAMARCA VALOR BÁSICO ACTA: JUNIO 2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista - CONSORCIO VIAL MHC 063 Interventor - CONSORCIO ICEACSA-TPF
Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de"Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

2,160,606,953.00$                                                                          DOS MIL CIENTO SESENTA MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES  PESOS  M/CTE

OBSERVACIONES

MARIO ALBERTO 
HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES 
Fecha: 2024.06.26 16:54:20 -05'00'



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No:

OBJETO:

CONTRATISTA:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021

Entrega 

Anticipada
Promesa Pago N° 1

Acta Entrega 

de predios
Escrituración

Pago N° 2 y 

Ultimo
IGAC

Elababoración Y 

Notificación Resol. 

Exprop

Cont. de Recurso 

de Reposición en 

Via admin.

Not. de Recurso 

de Reposición en 

Via admin.

Pres. de demanda 

admitida-con sol. de 

entrega anticipada

entrega real y 

matererial del 

predio por parte 

del juex

Entrega mejoratario
Compraventa 

Mejoras

Pago 

Mejoras

001-D-T1-MCRC ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS 12 12 17 17 23 12 29 36 32 34

002-I-T1-MCRC ROSA EMMA SANDOVAL BRICENO Y OTROS 12 12 17 17 23 15 34 36 32 34

003-I-T1-MCRC ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS 12 12 17 17 23 12 29 36 32 34

004-I-T1-MCRC OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO 13 13 17 17 23 13 27 27 36 30 30

005-I-T1-MCRC
APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE 

ZIPAQUIRA
10 20 18 10 18 20 20 23 24 10 25 25 36 35 32

006-D-T1-MCRC
APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE 

ZIPAQUIRA
12 12 17 17 20 12 27 27 36 32 32

009-D-T1-MCRC AVE COLOMBIANA SAS 12 12 17 18 25 12 28 36 29 29 36

010-D-T1-MCRC AVE COLOMBIANA SAS 10 10 17 18 20 12 28 36 28 29 36

011-D-T1-MCRC LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS 12 20 12 17 20 17 27 13 28 36 28 30 36

012-D-T1-MCRC ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS 12 13 18 15 17 25 18 20 20 34 34

013-I-T1-MCRC CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA 10 10 10 10 20 12 13 14 36 22 17

014-I-T1-MCRC EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS 13 14 23 25 27 36

014A-I-T1-MCRC HKZ INVERSIONES S.A.S 22 22 23 25 25 29 35 32 32

014B-D-T1-MCRC EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS 13 14 20 25 25 36

015-I-T1-MCRC LUIS ALVARO TORRES LOPEZ Y OTROS 15

022-I-T1-MCRC LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS 12 13 23 24 25 15 30 37 30 32

002-ID-T2-MCRC LUIS ALEJANDRO MUÑOZ FANDINO 22 27 27

003-D-T2-MCRC ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL 22 22 29 33 33

004-ID-T2-MCRC RAUL ERNESTO BERNAL RAMOS Y OTROS 24

005-D-T2-MCRC CI BULK TRADING SUR AMERICA SAS 22 22 27 24

005A-D-T2-MCRC CI BULK TRADING SUR AMERICA SAS 22 22 27 29

005B-D-T2-MCRC EDWIN OLMEDO GARNICA FUENTES Y OTRO 24

008-D-T2-MCRC MARIA ESMERALDA AREVALO PALACIOS Y OTRO 24 24 27 34

009-D-T2-MCRC BLANCA LUCILA VEGA DE FORERO Y OTRO 24 24 27 34

010-D-T2-MCRC LADRILLERA ACATAMA S.A.S 34

011-D-T2-MCRC DEEPMININGCOAL S.A.S. 27 27 34 36 37

012-D-T2-MCRC DEEPMININGCOAL S.A.S. 27 27 34 36 37

019-D-T2-MCRC CARMEN ELISA PINZON PINZON Y OTROS 24 35 24 35 35 36

020-D-T2-MCRC CARMEN ROSA ESTUPIÑAN CARVAJAL Y OTROS 35 35 35

021-D-T2-MCRC MARIA AURA CARVAJAL ESTUPIÑAN 35 35 35 37

022-D-T2-MCRC JOHN RODRIGO DIAZ VACA 35 35 35

023-D-T2-MCRC JOHN RODRIGO DIAZ VACA 35 35 35

025-D-T2-MCRC EDME CARVAJAL DE PINZON Y OTROS 24 34 32 32 34 34 34

027-D-T2-MCRC EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO 24 33 24 29 33 32 32 36 36

027A-D-T2-MCRC JOSE GUILLERMO PINZÓN DIAZ 24 33 24 29 33 32 32 33 33

027B-D-T2-MCRC ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCÓN 24 33 24 29 33 32 32 36 36

027C-D-T2-MCRC ROSA INÉS RINCÓN FRESNEDA 24 33 24 29 33 32 32 36 36

0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gestion Expropiaciones

CÓDIGO

Ficha 

(Res. 

898)

Solo 

encarg

o 

valuato

rio

Avalúo

(Res. 898) 

Solo 

encargo 

valuatorio

Solicitud 

actualizaci

on cabida 

y/o 

linderos

37PRE ACTA PREDIAL No: 

PERIODO - MES:

FECHA ELABORACION:

Gestión Mejoras

$ 18.580.051.078,00

$ 58.580.051.078,00

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

989 de 2021 PLAZO ACUMULADO:

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - 

BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1

FECHA DE SUSPENSIÓN:

Gestión Predios

51 de 

15-jun-24

1 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024

(Día / Mes / Año)

FECHA 15/06/2024

MASPS-MN1-IN-5-FR-9

1

PÁGINA 

VERSIÓN

TOTAL

CONSORCIO VIAL MHC - 063 FECHA DE VENCIMIENTO:

VALOR ADICIÓN No (1):

VALOR TOTAL ADICIONES:

2. DESCRIPCIÓN

No. Predio Propietario Ficha
Correcc

Ficha

Estudio 

Título

Ajuste 

Estudio de 

Títulos

Avalúo Oferta

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Oficio de 

Inscripción

RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No:

OBJETO:

CONTRATISTA:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021

Entrega 

Anticipada
Promesa Pago N° 1

Acta Entrega 

de predios
Escrituración

Pago N° 2 y 

Ultimo
IGAC

Elababoración Y 

Notificación Resol. 

Exprop

Cont. de Recurso 

de Reposición en 

Via admin.

Not. de Recurso 

de Reposición en 

Via admin.

Pres. de demanda 

admitida-con sol. de 

entrega anticipada

entrega real y 

matererial del 

predio por parte 

del juex

Entrega mejoratario
Compraventa 

Mejoras

Pago 

Mejoras

Gestion Expropiaciones

CÓDIGO

Ficha 

(Res. 

898)

Solo 

encarg

o 

valuato

rio

Avalúo

(Res. 898) 

Solo 

encargo 

valuatorio

Solicitud 

actualizaci

on cabida 

y/o 

linderos

37PRE ACTA PREDIAL No: 

PERIODO - MES:

FECHA ELABORACION:

Gestión Mejoras

$ 18.580.051.078,00

$ 58.580.051.078,00

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

989 de 2021 PLAZO ACUMULADO:

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - 

BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1

FECHA DE SUSPENSIÓN:

Gestión Predios

51 de 

15-jun-24

1 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024

(Día / Mes / Año)

FECHA 15/06/2024

MASPS-MN1-IN-5-FR-9

1

PÁGINA 

VERSIÓN

CONSORCIO VIAL MHC - 063 FECHA DE VENCIMIENTO:

VALOR ADICIÓN No (1):

VALOR TOTAL ADICIONES:

2. DESCRIPCIÓN

No. Predio Propietario Ficha
Correcc

Ficha

Estudio 

Título

Ajuste 

Estudio de 

Títulos

Avalúo Oferta

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Oficio de 

Inscripción

RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

Preacta gestión y adquisición No 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 10 3 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 12 8 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 13 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 14 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 17 0 0 0 0 0 0 8 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 18 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 20 0 2 0 0 0 0 2 2 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 22 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 23 0 0 0 0 0 0 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 24 8 0 0 7 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 25 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 27 2 0 0 3 0 0 5 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 29 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 32 0 0 0 1 0 0 1 0 4 4 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 33 0 4 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 34 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 3 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 35 4 5 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 36 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 10 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 37 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA 33 12 1 33 1 1 30 8 24 23 20 9 17 12 13 13 3 2 0 0 0 0 0 0 0

Firma Firma 

Nombre  ALEJANDRO HERRERA TOVAR Nombre: Alfonso Rozo González

Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventoría

Matrícula Profesional No: 25222-344919 CND Matrícula No: 25335183241 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: FECHA DE VENCIMIENTO:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ VALOR ADICIÓN No 1:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021 VALOR TOTAL ADICIONES:

 VALOR PAGO SALDO POR PAGAR

CREDICORP CAPITAL 8/07/2022 013-I-T1-MCRC 4369,63 K2+781,26 K2+839,27 176-96905
E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-222022 800.087.821-6 CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA 8/02/2022 1.400.959.564,22$   840.575.738,53$  0,00

CREDICORP CAPITAL 20/09/2022 013-I-T1-MCRC 4369,63 K2+781,26 K2+839,27 176-96905
E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-222022 800.087.821-6 CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA 8/02/2022 1.400.959.564,22$   280.191.912,84$  0,00

CREDICORP CAPITAL 17/01/2023 012-D-T1-MCRC 247,00 K2+796,24 K2+816,24 176-63918
E.P. 3431 DEL 15/11/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-63918 29.394.476 ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS 11/07/2022 62.326.518,00$   49.861.214,40$  0,00

CREDICORP CAPITAL 15/03/2023 013-I-T1-MCRC 4369,63 K2+781,26 K2+839,27 176-96905
E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-222022 800.087.821-6 CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA 8/02/2022 1.400.959.564,22$   280.191.912,84$  0,00

ANEXO RELACION GASTOS 

NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO
21/09/2022 013-I-T1-MCRC 4369,63 K2+781,26 K2+839,27 176-96905

E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-222022 800.087.821-6 CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA 8/02/2022 1.400.959.564,22$   21.366.557,00$  0,00

CREDICORP CAPITAL 24/05/2023 005-I-T1-MCRC 10443,78 K2+507,14 K2+766,04 176-126658
E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA

PROCESO EN 

REGISTRO
800.240.299-6

APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y 

CULTURA DE ZIPAQUIRA
5/12/2022 673.120.378,00$   413.125.201,55$  0,00

CREDICORP CAPITAL 26/07/2023 004-I-T1-MCRC 691,52 K2+399,66 K2+507,14 176-122650
E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA 

SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-235847 41.756.516 OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO 17/08/2022 39.929.714,00$   23.957.828,40$  0,00

CREDICORP CAPITAL 17/07/2023 006-D-T1-MCRC 60,47 K2+743,17 K2+765,27 176-126659
E.P. 1590  DEL 13/09/23 DE LA 

NOTARIA PRIMERA  DE ZIPAQUIRA
176-236462 800.240.299-6

APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y 

CULTUIRA DE ZIPAQUIRA
29/07/2022 847.218,00$   677.774,40$   0,00

CREDICORP CAPITAL 22/08/2023 009-D-T1-MCRC 59,78 K2+823,69 K2+847,72 176-64995
E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-232851 860.001.619-3 AVE COLOMBIANA SAS 27/07/2022 6.239.444,00$   4.991.555,20$  0,00

CREDICORP CAPITAL 22/08/2023 010-D-T1-MCRC 949,81 K2+807,42 K2+850,52 176-18007
E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-18007 860.001.619-3 AVE COLOMBIANA SAS 29/07/2022 32.189.541,58$   25.751.633,26$  0,00

CREDICORP CAPITAL 22/08/2023 011-D-T1-MCRC 105,00 K2+805,88 K2+820,66 176-64089
E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-64089 3.264.139 LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS 17/09/2022 83.328.199,38$   66.662.559,50$  0,00

ANEXO RELACION GASTOS 

NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO
10/10/2023 009-D-T1-MCRC 59,78 K2+823,69 K2+847,72 176-64995

E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-232851 860.001.619-3 AVE COLOMBIANA SAS 27/07/2022 6.239.444,00$   821.583,00$   0,00

ANEXO RELACION GASTOS 

NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO
6/09/2023 010-D-T1-MCRC 949,81 K2+807,42 K2+850,52 176-18007

E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-18007 860.001.619-3 AVE COLOMBIANA SAS 29/07/2022 32.189.541,58$   1.210.117,00$  0,00

ANEXO RELACION GASTOS 

NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO
30/08/2023 011-D-T1-MCRC 105,00 K2+805,88 K2+820,66 176-64089

E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-64089 3.264.139 LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS 17/09/2022 83.328.199,38$   1.199.600,00$  0,00

COMPROBANTE DE 

TRANSACCIÓN
29/09/2023 001-D-T1-MCRC 161,22 K1+971,41 K2+003,95 176-123269

E.P. 1607 DEL 15/09/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-236470 2.882.777 ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS 29/07/2022 2.409.951,40$   1.927.961,12$  0,00

COMPROBANTE DE 

TRANSACCIÓN
29/09/2023 003-I-T1-MCRC 508,55 K2+018,92 K2+399,78 176-123268

E.P. 1606  DEL 15/09/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA  DE ZIPAQUIRA
176-236481 2.882.777 ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS 17/08/2022 13.146.701,90$   10.517.361,52$  0,00
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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CÓDIGO

RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL
PÁGINA 
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15-jun-24

FECHA 

FICHA PREDIAL
ÁREA 

ADQUIRIDA

MEJORA, 

CULTIVOS Y/O 

ESPECIES

(SI/NO)

989 de 2021

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE

CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1

CONSORCIO VIAL MHC - 063

ABS. FINAL

No. MATRICULA 

INMOBILIARIA 

PREDIO MATRIZ

ESCRITURA (E: Numero-

Fecha-Notaria-Ciudad)

PROMESA VENTA (CV: 

Numero-Fecha-Notaria-

 MATRICULA 

INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE INVIAS

BENEFICIARIO Y/O TRADENTEABS. INICIAL

NUMERO 

DOCUMENTO 

BENEFICIARIO Y/O 

TRADENTE

2. DESCRIPCIÓN

COMPROBANTE DE PAGO FECHA COMPROBANTE

$ 18.580.051.078,00

$ 58.580.051.078,00

Pre-acta Predial No.

Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario 'Aprecuz 

Asociación Pro Recreación y Cultura De Zipaquirá' de acuerdo a la 

cláusula septima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #27)

Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a 

la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta 

#28)

Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a 

la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta 

#28)

Pago por gastos notariales e impuestos para escritura publica de 

compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #28)

Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de 

compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #28)

Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a 

la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa al momento 

de su firma. (Preacta #29)

Primer pago correspondiente al 60% realizado al propietario 'Aprecuz 

Asociación Pro Recreación y Cultura De Zipaquirá' de acuerdo a la 

cláusula septima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #25)

Ultimo pago correspondiente al 20% del valor total del avalúo de acuerdo a 

la cláusula Quinta de la Escritura de Compraventa. (Preacta #22)

Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de 

compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #24)

PERIODO - MES:

FECHA ELABORACION:

Segundo pago correspondiente al 20% de acuerdo a la cláusula Séptima 

de la Promesa de Compraventa. (Preacta #17)

Primer pago correspondiente al 80% a la señora Francy Elena Santamaría 

Luengas de acuerdo a la cláusula sexta de la Promesa de Compraventa. 

(Preacta #20)

FECHA AVALÚO  VALOR AVALÚO 

 VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO. 
DESCRIPCION DEL PAGO 

(PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)

Primer pago correspondiente al 60% de acuerdo a la cláusula Séptima de 

la Promesa de Compraventa. (Preacta #14)

Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a 

la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta 

#28)

Primer pago correspondiente al 60% realizado a la propietaria y autorizada 

para recibir el valor del pago completo de acuerdo a autorizacion y a la 

cláusula septima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #27)

Pago por gastos de registro e impuestos para escritura publica de 

compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #28)

Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a 

la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa al momento 

de su firma. (Preacta #29)
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RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL
PÁGINA 
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MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

15/06/2024

(Día / Mes / Año)

1 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024
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15-jun-24

FECHA 

FICHA PREDIAL
ÁREA 

ADQUIRIDA

MEJORA, 

CULTIVOS Y/O 

ESPECIES

(SI/NO)

989 de 2021

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE

CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1

CONSORCIO VIAL MHC - 063

ABS. FINAL

No. MATRICULA 

INMOBILIARIA 

PREDIO MATRIZ

ESCRITURA (E: Numero-

Fecha-Notaria-Ciudad)

PROMESA VENTA (CV: 

Numero-Fecha-Notaria-

 MATRICULA 

INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE INVIAS

BENEFICIARIO Y/O TRADENTEABS. INICIAL

NUMERO 

DOCUMENTO 

BENEFICIARIO Y/O 

TRADENTE

2. DESCRIPCIÓN

COMPROBANTE DE PAGO FECHA COMPROBANTE

$ 18.580.051.078,00

$ 58.580.051.078,00

Pre-acta Predial No.

PERIODO - MES:

FECHA ELABORACION:

FECHA AVALÚO  VALOR AVALÚO 

 VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO. 
DESCRIPCION DEL PAGO 

(PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)

Primer pago correspondiente al 60% de acuerdo a la cláusula Séptima de

la Promesa de Compraventa. (Preacta #14)
BTGPACTUAL - REPORTE DE 

ESTADO DEL PAGO
19/09/2023 009-D-T1-MCRC 59,78 K2+823,69 K2+847,72 176-64995

E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-232851 860.001.619-3 AVE COLOMBIANA SAS 27/07/2022 6.239.444,00$   1.247.888,80$  0,00

BTGPACTUAL - REPORTE DE 

ESTADO DEL PAGO
19/09/2023 010-D-T1-MCRC 949,81 K2+807,42 K2+850,52 176-18007

E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-18007 860.001.619-3 AVE COLOMBIANA SAS 29/07/2022 32.189.541,58$   6.437.908,32$  0,00

CREDICORP CAPITAL 11/10/2023 014A-I-T1-MCRC 81,26 K3+193,55 K3+233,41 176-122736
E.P. 2614  DEL 19/09/23 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-235845 900.820.467-9 HKZ INVERSIONES SAS 28/02/2023 6.923.570,00$   5.538.856,00$  0,00

CREDICORP CAPITAL 29/09/2023 004-I-T1-MCRC 691,52 K2+399,66 K2+507,14 176-122650
E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA 

SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-235847 41.756.516 OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO 17/08/2022 39.929.714,00$   7.985.942,80$  0,00

ANEXO RELACION GASTOS 

NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO
15/11/2023 004-I-T1-MCRC 691,52 K2+399,66 K2+507,14 176-122650

E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA 

SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-235847 41.756.516 OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO 17/08/2022 39.929.714,00$   1.482.636,00$  0,00

ANEXO RELACION GASTOS 

NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO
13/11/2023 006-D-T1-MCRC 60,47 K2+743,17 K2+765,27 176-126659

E.P. 1590  DEL 13/09/23 DE LA 

NOTARIA PRIMERA  DE ZIPAQUIRA
176-236462 800.240.299-6

APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y 

CULTUIRA DE ZIPAQUIRA
29/07/2022 847.218,00$   1.865.532,00$  0,00

LIQUIDACION DE DERECHOS 

DE REGISTRO - SNR
30/08/2023 009-D-T1-MCRC 59,78 K2+823,69 K2+847,72 176-64995

E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-232851 860.001.619-3 AVE COLOMBIANA SAS 27/07/2022 6.239.444,00$   150.200,00$   0,00

BTGPACTUAL - REPORTE DE 

ESTADO DEL PAGO
19/09/2023 011-D-T1-MCRC 105,00 K2+805,88 K2+820,66 176-64089

E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-64089 3.264.139 LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS 17/09/2022 83.328.199,38$   16.665.639,88$  0,00

RECIBO 18268 13/09/2023 011-D-T1-MCRC 105,00 K2+805,88 K2+820,66 176-64089
E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-64089 3.264.139 LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS 17/09/2022 83.328.199,38$   870.772,00$   0,00

ANEXO RELACION GASTOS 

NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO
19/11/2023 014A-I-T1-MCRC 81,26 K3+193,55 K3+233,41 176-122736

E.P. 2614 DEL 2023 DE LA NOTARIA 

SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
900.820.467-9 HKZ INVERSIONES SAS 28/02/2023 6.923.570,00$   1.106.425,00$  0,00

CREDICORP CAPITAL 9/10/2023 022-I-T1-MCRC 702,88 K4+765,43 K4+827,01 176-92414
E.P. 1582 DEL 13/09/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-235888 40.011.177 LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS 28/02/2023 43.537.732,00$   34.830.185,60$  0,00

ANEXO RELACION GASTOS 

NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO
12/10/2023 022-I-T1-MCRC 702,88 K4+765,43 K4+827,01 176-92414

E.P. 1582 DEL 13/09/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-235888 40.011.177 LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS 28/02/2023 43.537.732,00$   2.039.118,00$  0,00

ANEXO RELACION GASTOS 

NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO
15/11/2023 001-D-T1-MCRC 161,22 K1+971,41 K2+003,95 176-123269

E.P. 1607 DEL 15/09/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-236470 2.882.777 ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS 29/07/2022 2.409.951,40$   1.961.772,00$  0,00

ANEXO RELACION GASTOS 

NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO
12/11/2023 002-I-T1-MCRC 113,54 K1+996,54 K2+020,59 176-66009

E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA  DE ZIPAQUIRA
176-236644 41702502 ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y OTROS 29/07/2022 3.269.213,46$   930.331,00$   0,00

ANEXO RELACION GASTOS 

NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO
15/11/2023 003-I-T1-MCRC 508,55 K2+018,92 K2+399,78 176-123268

E.P. 1606  DEL 15/09/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA  DE ZIPAQUIRA
176-236481 2.882.777 ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS 17/08/2022 13.146.701,90$   2.051.272,00$  0,00

CREDICORP CAPITAL 25/09/2023 005-I-T1-MCRC 10443,78 K2+507,14 K2+766,04 176-126658
E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA

PROCESO EN 

REGISTRO
800.240.299-6

APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y 

CULTURA DE ZIPAQUIRA
5/12/2022 673.120.378,00$   132.623.560,72$  0,00

CREDICORP CAPITAL 6/12/2023 006-D-T1-MCRC 60,47 K2+743,17 K2+765,27 176-126659
E.P. 1590  DEL 13/09/23 DE LA 

NOTARIA PRIMERA  DE ZIPAQUIRA
176-236462 800.240.299-6

APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y 

CULTUIRA DE ZIPAQUIRA
29/07/2022 847.218,00$   169.443,60$   0,00

CREDICORP CAPITAL 6/12/2023 014A-I-T1-MCRC 81,26 K3+193,55 K3+233,41 176-122736
E.P. 2614  DEL 19/09/23 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-235845 900.820.467-9 HKZ INVERSIONES SAS 28/02/2023 6.923.570,00$   1.384.714,00$  0,00

CREDICORP CAPITAL 4/12/2023 022-I-T1-MCRC 702,88 K4+765,43 K4+827,01 176-92414
E.P- 1582 DEL 13/09/2023 DE LA

NOTARÍA SEGUNDA DE ZIPAQUIRÁ
176-235888 40.011.177 LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS 28/02/2023 43.537.732,00$   8.707.546,40$  0,00

CREDICORP CAPITAL 6/12/2023 004-I-T1-MCRC 691,52 K2+399,66 K2+507,14 176-122650
E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA 

SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-235847 41.756.516 OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO 17/08/2022 39.929.714,00$   7.985.942,80$  0,00

Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de 

acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. En el 

soporte de pago de BTGPATUAL se encuentran un solo valor 

correspondiente a los dos pagos realizados a los predios 009-D-T1-MCRC 

y 010-D-T1-MCRC del mismo propietario. (Preacta #29)

Primer pago correspondiente al 80% realizado a los propietarios de 

acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa y al 

porcentaje de propiedad según Sucesion realizada por la E.P. #935 del 07-

05-2008 de la notaria 2 de zipaquira, registrada en la anotacion #7 del FMI

176-92141. Dichos porcentajes aplicados y entregado a los propitarios, son

los siguientes:

- Herrera Molano Jaime Humberto (25% porcentaje de propiedad).

- Herrera Molano Luz Andrea (25% porcentaje de propiedad).

- Molano Caballero Luz Marina (50% porcentaje de propiedad). (Preacta

#30)

Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de 

compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)

Segundo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo 

a la cláusula septima de la escritura de compraventa. (Preacta #32). El 

ajuste de notariado y registro que un inicio se liquidó en la promesa, se 

corrige en la EP adjunta.

Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de 

acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa al momento 

de su firma (Preacta #32)

Pago por gastos notariales para escritura publica de compraventa a favor 

de INVIAS. (Preacta #30)

Ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la 

cláusula cuarta de la escritura de compraventa. (Preacta #33)

Pago por gastos notariales para escritura publica de compraventa a favor 

de INVIAS. (Preacta #30)

Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de 

compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)

Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de 

acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa al momento 

de su firma (Preacta #32)

Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de 

compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)

Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de 

compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)

Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de 

acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. En el 

soporte de pago de BTGPATUAL se encuentran un solo valor 

correspondiente a los dos pagos realizados a los predios 009-D-T1-MCRC 

y 010-D-T1-MCRC del mismo propietario. (Preacta #29)

Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de 

acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa al momento 

de su firma (Preacta #32)

Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a 

la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa al momento 

de su firma. (Preacta #29)

Segundo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo 

a la cláusula septima de la escritura de compraventa. (Preacta #30)

Pago por gastos de registro e impuestos para escritura publica de 

compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)

Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de 

acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. (Preacta 

#30)

Pago por gastos de registro para escritura publica de compraventa a favor 

de INVIAS. (Preacta #30)

Pago por gastos de registro para escritura publica de compraventa a favor 

de INVIAS. (Preacta #30)



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: FECHA DE VENCIMIENTO:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ VALOR ADICIÓN No 1:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021 VALOR TOTAL ADICIONES:

 VALOR PAGO SALDO POR PAGAR

2 de 5

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CÓDIGO

RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL
PÁGINA 

MASPS-MN1-IN-5-FR-10
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

15/06/2024

(Día / Mes / Año)

1 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024

37

15-jun-24

FECHA 

FICHA PREDIAL
ÁREA 

ADQUIRIDA

MEJORA, 

CULTIVOS Y/O 

ESPECIES

(SI/NO)

989 de 2021

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE

CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1

CONSORCIO VIAL MHC - 063

ABS. FINAL

No. MATRICULA 

INMOBILIARIA 

PREDIO MATRIZ

ESCRITURA (E: Numero-

Fecha-Notaria-Ciudad)

PROMESA VENTA (CV: 

Numero-Fecha-Notaria-

 MATRICULA 

INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE INVIAS

BENEFICIARIO Y/O TRADENTEABS. INICIAL

NUMERO 

DOCUMENTO 

BENEFICIARIO Y/O 

TRADENTE

2. DESCRIPCIÓN

COMPROBANTE DE PAGO FECHA COMPROBANTE

$ 18.580.051.078,00

$ 58.580.051.078,00

Pre-acta Predial No.

PERIODO - MES:

FECHA ELABORACION:

FECHA AVALÚO  VALOR AVALÚO 

 VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO. 
DESCRIPCION DEL PAGO 

(PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)

Primer pago correspondiente al 60% de acuerdo a la cláusula Séptima de

la Promesa de Compraventa. (Preacta #14)ANEXO RELACION GASTOS 

NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO
12/12/2023 012-D-T1-MCRC 247,00 K2+796,24 K2+816,24 176-63918

E.P. 3431 DEL 2023 DE LA NOTARIA 

SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-63918 29.394.476 ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS 11/07/2022 62.326.518,00$   1.554.365,00$  0,00

CHEQUE DE GERENCIA 26/01/2024 027A-D-T2-MCRC 471,72 K43+775,85 K43+797,98 176-173217
PROMESA DE COMPRAVENTA 

SUSCRITA EN LA NOTARÍA 2° DE 

ZIPAQUIRÁ

1.073.169.150 JOSE GUILLERMO PINZON DIAZ 10/07/2023 627.264.830,00$   501.811.864,00$  125.452.966,00$  

COMPROBANTE DE 

TRANSACCIÓN
18/12/2023 001-D-T1-MCRC 161,22 K1+971,41 K2+003,95 176-123269

E.P. 1607 DEL 15/09/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-236470 2.882.777 ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS 29/07/2022 2.409.951,40$   481.990,28$   0,00

CREDICORP CAPITAL 9/10/2023 002-I-T1-MCRC 113,54 K1+996,54 K2+020,59 176-66009
E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA  DE ZIPAQUIRA
176-236644 41702502 ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y OTROS 29/07/2022 3.269.213,46$   2.615.370,77$  0,00

CREDICORP CAPITAL 18/12/2023 002-I-T1-MCRC 113,54 K1+996,54 K2+020,59 176-66009
E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA  DE ZIPAQUIRA
176-236644 41702502 ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y OTROS 29/07/2022 3.269.213,46$   653.842,69$   0,00

COMPROBANTE DE 

TRANSACCIÓN
18/12/2023 003-I-T1-MCRC 508,55 K2+018,92 K2+399,78 176-123268

E.P. 1606  DEL 15/09/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA  DE ZIPAQUIRA
176-236481 2.882.777 ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS 17/08/2022 13.146.701,90$   2.629.340,38$  0,00

CREDICORP CAPITAL 24/01/2024 012-D-T1-MCRC 247,00 K2+796,24 K2+816,24 176-63918
E.P. 3431 DEL 15/11/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-63918 29.394.476 ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS 11/07/2022 62.326.518,00$   12.465.303,60$  0,00

CREDICORP CAPITAL 11/04/2024 005-I-T1-MCRC 10443,78 K2+507,14 K2+766,04 176-126658
E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-126658 800.240.299-6

APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y 

CULTURA DE ZIPAQUIRA
5/12/2022 673.120.378,00$   132.623.560,73$  0,00

ANEXO RELACION GASTOS 

NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO
14/03/2024 005-I-T1-MCRC 10443,78 K2+507,14 K2+766,04 176-126658

E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA

E.P ACLARATORIA 285 DEL 28-02-24

DE LA NOTARIA PRIMERA DE

ZIPAQUIRA

176-126658 800.240.299-6
APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y 

CULTURA DE ZIPAQUIRA
5/12/2022 673.120.378,00$   12.520.654,00$  0,00

CHEQUE DE GERENCIA 9/05/2024 027-D-T2-MCRC 180,00 K43+763,72 K43+775,85 176-173216
PROMESA DE COMPRAVENTA 

SUSCRITA EN LA NOTARÍA 2° DE 

ZIPAQUIRÁ

4.139.867 EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO 10/07/2023 296.413.588,00$   246.010.870,40$  61.502.717,60$  

CHEQUE DE GERENCIA 9/05/2024 027B-D-T2-MCRC 410,00 K43+797,98 K43+812,10 176-173218
PROMESA DE COMPRAVENTA 

SUSCRITA EN LA NOTARÍA 1° DE 

ZIPAQUIRÁ

1.076.657.274 ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCON 10/07/2023 192.297.601,00$   157.246.081,00$  39.311.520,00$  

CHEQUE DE GERENCIA 9/05/2024 027C-D-T2-MCRC 590,00 K43+812,10 K43+829,43 176-173219
PROMESA DE COMPRAVENTA 

SUSCRITA EN LA NOTARÍA 2° DE 

ZIPAQUIRÁ

20.443.584 ROSA INÉS RINCON FRESNEDA 10/07/2023 332.373.321,00$   272.858.657,00$  68.214.664,00$  

$ 3.602.538.097,33 $ 294.481.867,60

TRAMO 1 2.424.610.624,93$   

TRAMO 2 1.177.927.472,40$   

Firma Firma 
Nombre  ALEJANDRO HERRERA TOVAR Nombre: Alfonso Rozo González
Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventoría
Matrícula Profesional No: 25222-344919 CND Matrícula No: 25335183241 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública No. 

1588 de compraventa a favor de INVIAS, mas los Intereses Moratorios de 

Escritura pública No. 1588 e impuestos por aclaración de Escritura pública 

No. 285 (Preacta #35)

Último pago correspondiente al 20% de acuerdo a la clausula Cuarta de la 

Escritura Pública No. 1588. (Preacta #35)

Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la 

cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)

Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a 

la cláusula septima de la Promesa de compraventa al momento de su 

firma. (Preacta #33)

Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de 

compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #33)

Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la promesa de 

compraventa. . (Preacta #36)

Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la promesa de 

compraventa. . (Preacta #36). 

Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la promesa de 

compraventa. (Preacta #36)

NOTA: En la casilla Descripcion del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada

TOTAL

Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la 

cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)

Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a 

la firma de la escritura de compraventa (Preacta #34)

Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la 

cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)

Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la 

cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)



OBJETO DEL CONTRATO 

CONTRATO DE OBRA No

NOMBRE DEL CONTRATISTA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)

001-D-T1-MCRC 2882777 K1+971,41 K2+003,95

002-I-T1-MCRC 41702502 K1+996,54 K2+020,59

003-I-T1-MCRC 2882777 K2+018,92 K2+399,78

004-I-T1-MCRC 41756516 K2+399,66 K2+507,14

006-D-T1-MCRC 800240299-6 K2+743,17 K2+765,27

009-D-T1-MCRC 860001619-3 K2+823,69 K2+847,72

010-D-T1-MCRC 860001619-3 K2+807,42 K2+850,52

011-D-T1-MCRC 11339787 K2+805,88 K2+820,66

012-D-T1-MCRC 29394476 K2+796,24 K2+816,24

013-I-T1-MCRC 800087821-6 K2+781,26 K2+839,71

014B-D-T1-MCRC 122379 K2+837,47 K2+899,52

005-I-T1-MCRC 800240299-6 K2+507,14 K2+766,04

014-I-T1-MCRC 122379 K2+817,20 K3+193,19

014A-I-T1-MCRC 900.820.467-9 K3+193,55 K3+233,41

022-I-T1-MCRC 40011177 K4+765,43 K4+827,01

011-D-T2-MCRC 901.130.256-4 K42+689,00 K42+797,81

012-D-T2-MCRC 901.130.256-4 K42+797,81 K42+971,56

019-D-T2-MCRC 35.417.664 K43+574,08 K43+594,41

025-D-T2-MCRC 35404603 K43+655,00 K43+731,78

027-D-T2-MCRC 4139867 K43+763,72 K43+775,85

027A-D-T2-MCRC 1073169150 K43+775,85 K43+797,98

027B-D-T2-MCRC 1076657274 K43+797,98 K43+812,10

027C-D-T2-MCRC 20443584 K43+812,10 K43+829,43

TRAMO 1

TRAMO 2

Firma Firma 

Nombre  ALEJANDRO HERRERA TOVAR Nombre: Alfonso Rozo González

Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventoría

Matrícula Profesional No: 25222-344919 CND Matrícula No: 25335183241 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

PÁGINA 

FECHA 15/06/2024

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRODIRECCIÓN TERRITORAL: CUNDINAMARCA

RELACION DE ADQUISICION PREDIAL
3 de 5

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - 

BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1

989 de 2021 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 971 de 2021

CONSORCIO VIAL MHC - 063 NOMBRE  INTERVENTORIA CONSORCIO ICEACSA TPF

LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS  $   78.469.586,61 

TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ

2. DESCRIPCIÓN

PREDIO No.Identificación  Propietario   Abs. Inicial Abs. Final Avalúo

ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS  $   2.409.951,40 

APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA  $    847.218,00 

AVE COLOMBIANA S.A.S  $   6.239.444,00 

AVE COLOMBIANA S.A.S  $   32.189.541,58 

OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO  $   39.929.714,00 

ROSA EMMA SANDOVAL BRICENO Y OTROS  $   3.269.213,46 

ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS  $   13.146.701,90 

ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS  $   62.326.518,00 

EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS  $   6.322.883,46 

APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA  $   673.120.378,00 

CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRÁ  $    1.400.959.564,22 

EDME CARVAJAL DE PINZON Y OTROS

EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO

JOSE GUILLERMO PINZÓN DIAZ

ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCÓN

ROSA INÉS RINCÓN FRESNEDA

EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS  $   85.364.210,00 

HKZ INVERSIONES S.A.S  $   6.923.570,00 

 $   665.450.367,00 

LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS  $   43.537.732,00 

DEEPMININGCOAL S.A.S.

DEEPMININGCOAL S.A.S.

 $   412.697.509,50 

 $   844.931.831,00 

 $   34.746.627,00 CARMEN ELISA PINZON PINZON Y OTRAS

 $   307.727.503,00 

 $    2.455.056.226,63 

 $    3.431.213.950,00 

5.886.270.177$     

 $   627.497.910,00 

 $   196.791.574,00 

 $   341.370.628,50 



I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: CUNDINAMARCA

3. AÑO 2024 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: RUTA DE LOS COMUNEROS

6. CONTRATO DE OBRA No:

7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT

9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

II. INFORMACION FINANCIERA 69.302.700.716,00$    

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES 

DE USO PÚBLICO (Valor / 

Cantidad)

IVA

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.

PAGO(S) 

ACUMULADO(

S) DEL

TERRENO

004-I-T1-MCRC

004-I-T1-MCRC

006-D-T1-MCRC

009-D-T1-MCRC

011-D-T1-MCRC

011-D-T1-MCRC

014A-I-T1-MCRC

022-I-T1-MCRC

022-I-T1-MCRC

001-D-T1-MCRC

002-I-T1-MCRC

003-I-T1-MCRC

005-I-T1-MCRC

006-D-T1-MCRC

014A-I-T1-MCRC

022-I-T1-MCRC

004-I-T1-MCRC

012-D-T1-MCRC

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS

CON VALORES SUPERIORES A  2 SMMLV

ACLARACIÓN DE CABIDA Y 

LINDEROS

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS 0  $  320.000,00  $  - 

37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS) 0  $  217.000,00  $  - 

50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR

ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO 1  $  115.500,00  $  115.500,00 

(Día / Mes / Año)

AAAA-MM-DD

$ 465.288.090.475,00

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

13. FECHA DE REANUDACIÓN:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

4. FECHA DE ELABORACIÓN

4

20/12/2030 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: - 16. FECHA DE VENCIMIENTO: -

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN: $ 2.281.825,00 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL:

24. VR. TOTAL ADICIONES: $ 0,00

25. VR. TOTAL ACUMULADO:

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

ELABORACIÓN DE TÍTULOS

ELABORACIÓN DE FICHA 

PREDIAL

42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV 0  $  - 

43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV 0  $  - 

0  $  860.000,00  $  - 

41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV 0  $  640.000,00  $  - 

ELABORACIÓN DE AVALUO 

COMERCIAL

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO 1  $  1.340.000,00 

PÁGINA 

989 DE 2021

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1

CONSORCIO VIAL MHC 063 901475859-6

CONSORCIO ICEACSA TPF 900797235-9

FECHA 15/06/2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO

de 5

MASPS-MN1-IN-5-FR-11 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

 $  1.340.000,00 

39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA  RESOLUCIÓN 898

DE 2014, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.
0

 $  6.923.570,00  $  1.106.425,00 
Pago por gastos notariales para escritura publica de

compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)

 $  1.340.000,00  $  - 

21. VR. ANTICIPO: $ 0,00

75.776.595.949,00$   6.473.895.233,00$   

-

 $  75.778.877.774,00 

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 DE 2021

21/06/2021 12. FECHA DE INICIO: 21/06/2021

22. VR. ADICIÓN No (1): $ 18.580.051.078,00

23. VR. ADICIÓN No (2): $ 40.000.000.000,00

$ 523.868.141.553,00

0  $  377.000,00  $  - 

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS 0  $  377.000,00  $  - 

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA) 0  $  268.500,00  $  - 

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO) 0  $  754.000,00  $  - 

34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES 0  $  1.074.000,00  $  - 

31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, SIN 0  $  805.500,00  $  - 

0  $  1.045.000,00  $  - 

29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO) 0  $  348.500,00  $  - 

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES  INMUEBLE 0  $  1.394.000,00  $  - 

27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO

DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 898/2014)
0  $  1.394.000,00  $  - 

28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON

TRABAJO DE CAMPO

0  $  231.000,00  $  - 

51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ.

INFORMACIÓN CATASTRAL
0  $  231.000,00  $  - 

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR 0  $  115.500,00  $  - 

49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS 0  $  462.000,00  $  - 

0  $  346.500,00  $  - 

47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA 0  $  231.000,00  $  - 

1.1. ENAJENACIÓN 

VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN 0  $  346.500,00  $  - 

45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA 2  $  231.000,00  $  462.000,00 

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC.

INMOBILIARIA

0  $  300.000,00  $  - 

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO  REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA 0  $  150.000,00  $  - 

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE 0  $  642.000,00  $  - 

1.3. COMPRA DE MEJORAS 

PREVIUA AUORIZACION DE 

SMA (Valor / Cantidad)

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS 0  $  150.000,00  $  - 

58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

0  $  107.000,00  $  - 

55. PRESENTACIÓN  DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA 0  $  749.000,00  $  - 

1.2. TRÁMITES ADICIONALES 

PARA INICIO DE 

EXPROPIACIÓN JUDICIAL 

(Valor / Cantidad)

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA) 0  $  321.000,00  $  - 

53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA 0  $  321.000,00  $  - 

54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

Predio: P

Mejora: M

TRADENTE 

(EN CASO DE TENER VARIOS 

PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO 

PEREZ/PEPITA LUGO/…...)

NUM DOC 

TRADENTE

MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 

MATRIZ

ESCRITURA (E: Numero-

Fecha-Notaria-Ciudad)

PROMESA VENTA (CV: 

Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)

No. MATRÍCULA 

INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 

INVÍAS

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61 4  $  1.917.500,00 

19%  $  364.325,00 

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL 4  $  2.281.825,00 

P
LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y 

OTROS
3.264.139 176-64089

E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE 

ZIPAQUIRA

176-64089  $  16.665.639,88 

Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado

al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la

escritura de compraventa. (Preacta #30)

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR 0  $  150.000,00  $  - 

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN 0  $  640.000,00  $  - 

 $  847.218,00  $  1.865.532,00 
Pago por gastos de registro para escritura publica de

compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)

P AVE COLOMBIANA SAS 860.001.619-3 176-64995
E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE 

ZIPAQUIRA

176-232851

 $  39.929.714,00  $  1.482.636,00 
Pago por gastos de registro e impuestos para escritura

publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)

P
APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION 

Y CULTUIRA DE ZIPAQUIRA
800.240.299-6 176-126659

E.P. 1590  DEL 13/09/23 DE LA 

NOTARIA PRIMERA  DE 

ZIPAQUIRA

176-236462

 $  39.929.714,00  $  7.985.942,80 

Segundo pago correspondiente al 20% realizado al

propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura

de compraventa. (Preacta #30)

P 41.756.516 176-122650
E.P. 2540 DEL 2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE 

ZIPAQUIRA

176-235847

OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO

 $  83.328.199,38 

VALOR AVALÚO 

TERRENO
VALOR TOTAL AVALÚO 

VALOR PAGADO CON ESTA 

PRE-ACTA(SIN IVA)
OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO

P

OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO

41.756.516 176-122650
E.P. 2540 DEL 2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE 

ZIPAQUIRA

176-235847

 $  43.537.732,00  $  34.830.185,60 

Primer pago correspondiente al 80% realizado a los

propietarios de acuerdo a la cláusula septima de la

escritura de compraventa y al porcentaje de propiedad

según Sucesion realizada por la E.P. #935 del 07-05-2008

de la notaria 2 de zipaquira, registrada en la anotacion #7

del FMI 176-92141. Dichos porcentajes aplicados y

entregado a los propitarios, son los siguientes:

- Herrera Molano Jaime Humberto (25% porcentaje de

propiedad).

- Herrera Molano Luz Andrea (25% porcentaje de

propiedad).

- Molano Caballero Luz Marina (50% porcentaje de

 $  6.239.444,00  $  150.200,00 
Pago por gastos de registro para escritura publica de

compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)

P
LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y 

OTROS
40.011.177 176-92414

E.P. 1582 DEL 13/09/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-235888

Pago por gastos notariales para escritura publica de

compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)
 $  870.772,00  $  83.328.199,38 176-64089

E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE 

ZIPAQUIRA

176-640893.264.139
LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y 

OTROS
P

P HKZ INVERSIONES SAS 900.820.467-9 176-122736
E.P. 2614 DEL 2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE 

ZIPAQUIRA

176-235845

 $  169.443,60 

Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado

al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la

escritura de compraventa al momento de su firma (Preacta

#32)

P HKZ INVERSIONES SAS

Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado

al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la

escritura de compraventa al momento de su firma (Preacta

#32)

P
LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y 

OTROS
40.011.177 176-92414

E.P. 1582 DEL 13/09/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-235888  $  43.537.732,00  $  2.039.118,00 

Pago por gastos notariales, registro e impuestos para

escritura publica de compraventa a favor de INVIAS.

(Preacta #30)

E.P. 2614  DEL 19/09/23 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE 

ZIPAQUIRA

176-235845  $  6.923.570,00 

P ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS 2.882.777 176-123269
E.P. 1607 DEL 15/09/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-236470  $  2.409.951,40  $  1.961.772,00 

Pago por gastos notariales, registro e impuestos para

escritura publica de compraventa a favor de INVIAS.

(Preacta #32)

P
ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y 

OTROS
41702502 176-66009

E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA  DE 

ZIPAQUIRA

176-236644  $  3.269.213,46  $  930.331,00 

Pago por gastos notariales, registro e impuestos para

escritura publica de compraventa a favor de INVIAS.

(Preacta #32)

P
LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y 

OTROS
40.011.177 176-92414

E.P- 1582 DEL 13/09/2023 DE LA

NOTARÍA SEGUNDA DE

ZIPAQUIRÁ

176-235888  $  43.537.732,00  $  8.707.546,40 

Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado

al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la

escritura de compraventa al momento de su firma (Preacta

#32)

P ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS 2.882.777 176-123268
E.P. 1606  DEL 15/09/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA  DE 

ZIPAQUIRA

176-236481  $  13.146.701,90  $  2.051.272,00 

Pago por gastos notariales, registro e impuestos para

escritura publica de compraventa a favor de INVIAS.

(Preacta #32)

P
APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION 

Y CULTURA DE ZIPAQUIRA
800.240.299-6 176-126658

E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA

PROCESO EN 

REGISTRO
 $  673.120.378,00  $  132.623.560,72 

Segundo pago correspondiente al 20% realizado al

propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura

de compraventa. (Preacta #32)

P
APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION 

Y CULTUIRA DE ZIPAQUIRA
800.240.299-6 176-126659

E.P. 1590  DEL 13/09/23 DE LA 

NOTARIA PRIMERA  DE 

ZIPAQUIRA

176-236462  $  847.218,00 

900.820.467-9 176-122736  $  1.384.714,00 

P OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO 41.756.516 176-122650
E.P. 2540 DEL 2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE 

ZIPAQUIRA

176-235847  $  39.929.714,00  $  7.985.942,80 

Ultimo pago correspondiente al 20% realizado al

propietario de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura

de compraventa. (Preacta #33)

P ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS 29.394.476 176-63918
E.P. 3431 DEL 2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE 

ZIPAQUIRA

176-63918  $  62.326.518,00  $  1.554.365,00 

Pago por gastos notariales, registro e impuestos para

escritura publica de compraventa a favor de INVIAS.

(Preacta #33)



I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: CUNDINAMARCA

3. AÑO 2024 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: RUTA DE LOS COMUNEROS

6. CONTRATO DE OBRA No:

7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT

9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

(Día / Mes / Año)

AAAA-MM-DD

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

13. FECHA DE REANUDACIÓN:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

4. FECHA DE ELABORACIÓN

4

20/12/2030 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: - 16. FECHA DE VENCIMIENTO: -

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN: $ 2.281.825,00 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL:

PÁGINA 

989 DE 2021

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1

CONSORCIO VIAL MHC 063 901475859-6

CONSORCIO ICEACSA TPF 900797235-9

FECHA 15/06/2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO

de 5

MASPS-MN1-IN-5-FR-11 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

-

 $  75.778.877.774,00 

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 DE 2021

21/06/2021 12. FECHA DE INICIO: 21/06/2021

027A-D-T2-MCRC

001-D-T1-MCRC

002-I-T1-MCRC

002-I-T1-MCRC

003-I-T1-MCRC

012-D-T1-MCRC

005-I-T1-MCRC

005-I-T1-MCRC

027-D-T2-MCRC

027B-D-T2-MCRC

027C-D-T2-MCRC

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. X  C.E. __ NUMERO C.C. X  C.E. __ NUMERO
MATRICULA PROFESIONAL

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONAL NUMERO

Representante Legal X Apoderado Representante Legal Apoderado

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS $ 0,00

69. VALOR TOTAL BÁSICO PRESENTE PREACTA $ 1.917.500,00

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2) (suma de filas 1, 5 y 8 del cuadro Item 2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)) $ 0,00

64. OTROS (Administración 2.5%) $ 0,00

65. IVA $ 0,00

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A) $ 0,00

78. VALOR TOTAL ACUMULADO $ 4.150.410.062,22

79. SALDO POR EJECUTAR $ 71.628.467.712,00

75. DESEMBOLSOS PREDIALES $ 3.602.538.097,33

76. OTROS, (Administración 2,5%) $ 68.869.234,15

77. IVA $ 87.475.355,74

73. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES $ 4.148.128.237,22

74. GESTIÓN PREDIAL $ 391.527.375,00

70. IVA PRESENTE PREACTA $ 364.325,00

71. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2) $ 2.281.825,00

72. VALOR GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL PRESENTE PREACTA $ 2.281.825,00

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

19146113 91200647

25000-14502 68202-16905 STD

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

 $  62.326.518,00  $  12.465.303,60 

Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado 

de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de 

compraventa. (Preacta #34)

P
APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION 

Y CULTURA DE ZIPAQUIRA
800.240.299-6 176-126658

E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-126658  $  673.120.378,00  $  132.623.560,73 

Último pago correspondiente al 20% de acuerdo a la 

clausula Cuarta de la Escritura Pública No. 1588. (Preacta 

#35)

P
APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION 

Y CULTURA DE ZIPAQUIRA
800.240.299-6 176-126658

E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA

E.P ACLARATORIA 285 DEL 28-02-

24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE

ZIPAQUIRA

176-126658  $  673.120.378,00  $  12.520.654,00 

Pago por gastos notariales, registro e impuestos para 

escritura pública No. 1588 de compraventa a favor de 

INVIAS, mas los Intereses Moratorios de Escritura pública 

No. 1588 e impuestos por aclaración de Escritura pública 

No. 285 (Preacta #35)

P ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS 29.394.476

P ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS 2.882.777 176-123269
E.P. 3431 DEL 15/11/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE 

ZIPAQUIRA

176-236470  $  2.409.951,40  $  481.990,28 

Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado 

de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de 

compraventa. (Preacta #34)

P
ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y 

OTROS
41702502 176-66009

E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA  DE 

ZIPAQUIRA

176-236644  $  3.269.213,46  $  2.615.370,77 

Primer pago correspondiente al 80% realizado al 

propietario de acuerdo a la firma de la escritura de 

compraventa (Preacta #34)

P EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO 4.139.867 176-173216
PROMESA DE COMPRAVENTA 

SUSCRITA EN LA NOTARÍA 2° DE 

ZIPAQUIRÁ

 $  296.413.588,00  $  246.010.870,40 
Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la 

promesa de compraventa. (Preacta #36)

P ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCON 1.076.657.274 176-173218
PROMESA DE COMPRAVENTA 

SUSCRITA EN LA NOTARÍA 1° DE 

ZIPAQUIRÁ

 $  192.297.601,00  $  157.246.081,00 
Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la 

promesa de compraventa. . (Preacta #36)

P ROSA INÉS RINCON FRESNEDA 20.443.584 176-173219
PROMESA DE COMPRAVENTA 

SUSCRITA EN LA NOTARÍA 2° DE 

ZIPAQUIRÁ

 $  332.373.321,00  $  272.858.657,00 
Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la 

promesa de compraventa. . (Preacta #36). 

P JOSE GUILLERMO PINZON DIAZ 1.073.169.150 176-173217
PROMESA DE COMPRAVENTA 

SUSCRITA EN LA NOTARÍA 2° DE 

ZIPAQUIRÁ

 $  627.264.830,00  $  501.811.864,00 

Primer pago correspondiente al 80% realizado al

propietario de acuerdo a la cláusula septima de la

Promesa de compraventa al momento de su firma.

(Preacta #33)

P
ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y 

OTROS
41702502 176-66009

E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA  DE 

ZIPAQUIRA

176-236644  $  3.269.213,46  $  653.842,69 

Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado 

de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de 

compraventa. (Preacta #34)

P ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS 2.882.777 176-123268
E.P. 1606  DEL 15/09/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA  DE 

ZIPAQUIRA

176-236481  $  13.146.701,90  $  2.629.340,38 

Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado 

de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de 

compraventa. (Preacta #34)

176-63918
E.P. 3431 DEL 15/11/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE 

ZIPAQUIRA

176-63918

X

MARIO ALBERTO 
HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO 
ALBERTO HUERTAS COTES 
Fecha: 2024.06.22 09:11:03 -05'00'



% TIPO PAGO:

NUMERO DE 
ACTA O 

CUENTA DE 
COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA X 37

PAGO ANTICIPADO _________
ACTA DE 
INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE

DESEMBOLSO _________
PRESTACION DE 
SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________ _____________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO        214424 RUBRO No. C-2401-0600-41-51102D-2401008-02 RECURSO No.                11 VALOR AFECTADO $

No. COMPROMISO    RUBRO No. RECURSO No.                        VALOR AFECTADO $

No. COMPROMISO    RUBRO No. RECURSO No.                        VALOR AFECTADO $

TOTAL ACTA $

NOTAS:

CONSORCIO ICEACSA-TPF
Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

2,160,606,953.00

2,160,606,953.00

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA 
SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO -REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO N°: 989 DE 2021

PERIODO

JUNIO 2024

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1



Contrato N° 989-2021 Contratista CONSORCIO VIAL MHC 063 

Valor básico Período JUNIO 2024
Valor Incluido Iva 

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1 -$                                        

2 183,804,271.00$                   

3 248,463,224.00$                   

4 36,949,532.00$                     

5 -$                                        

6 -$                                        
7 -$                                        
8 -$                                        
9 -$                                        
10

469,217,027.00$                   

CUNDINAMARCA VALOR CON IVA
761,610,392.00$                   
237,921,936.00$                   

2,144,380.00$                       
247,617.00$                          

13,384,148.00$                     
-$                                        
-$                                        
-$                                        

1,108,297,472.00$                

2,123,605,945.00$               

BOYACA VALOR CON IVA

-$                                        
-$                                        
-$                                        
-$                                        

-$                                        

SANTANDER VALOR CON IVA

37,001,008.00$                     

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

37,001,008.00$                     

-$                                        

NOTAS:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante Legal Representante Legal (S)

TOTAL REEMBOLSOS -$                                                                 

CONTRATISTA INTERVENTOR

REEMBOLSO COMPRA DE PREDIOS

REEMBOLSO DE GASTOS SOCIALES

REEMBOLSO DE GASTOS AMBIENTALES

TOTAL DEPARTAMENTO 2 -$                                                                 

VALOR REEMBOLSOS

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1 OIBA 36,893,166.00$                                              

MUNICIPIO 2

MUNICIPIO 4 -$                                                                 
MUNICIPIO 5 -$                                                                 

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3 -$                                                                 

TOTAL DEPARTAMENTO 1 2,117,058,899.00$                                         

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 CHIQUINQUIRA

MUNICIPIO 9 ZIPAQUIRA 1,105,067,276.00$                                         

SUTATAUSA -$                                                                 
MUNICIPIO 7 TAUSA -$                                                                 

MUNICIPIO 4 SIMIJACA 246,895.00$                                                    
MUNICIPIO 5 SUSA 13,345,139.00$                                              
MUNICIPIO 6

MUNICIPIO 8 UBATE -$                                                                 

MUNICIPIO 2 FUQUENE 237,228,499.00$                                            
MUNICIPIO 3 NEMOCON 1,802,000.00$                                                 

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 COGUA 759,369,090.00$                                            

TOTALES 1,691,389,926.00$                   -$                                       2,160,606,953.00$                                         

-$                                                                 
-$                                                                 

-$                                                                 
-$                                                                 

RUTA 45A06
CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-
BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA -$                                           36,949,532.00$                                              

RUTA 45A07
CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-
BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA -$                                           -$                                                                 

RUTA 45A04
CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-
BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA 2,144,380.00$                           185,948,651.00$                                            

RUTA 45A05
CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-
BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA -$                                           248,463,224.00$                                            

Ruta (codigo vía) Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA Estudios 
diseños

Subtotal

RUTA 45ACND
CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-
BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA 1,689,245,546.00$                   -$                                        1,689,245,546.00$                                         

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL
PÁGINA 1 DE 1

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS
COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1.  

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

Acta N° 37 2,153,952,065.00$                            
2,160,606,953.00$                                                                        

MUNICIPIO 5 -$                                                                 

TOTAL DEPARTAMENTO 2 36,893,166.00$                                              

MUNICIPIO 3 -$                                                                 

MUNICIPIO 4 -$                                                                 

MARIO ALBERTO 
HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO 
ALBERTO HUERTAS COTES 
Fecha: 2024.06.26 16:54:46 -05'00'
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CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 
 
 
 
 

Yo, MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, identificado con C.C. No. 19.146.113 de 
Bogotá, en mi condición de Representante legal del Consorcio Vial MHC 063, 
identificado con el NIT 901.475.859-6, certifico el pago de los aportes de seguridad 
social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de 
Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por 
el consorcio durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la 
fecha de suscripción de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
 
Yo, JORGE EDUARDO MORENO RICO, identificado con C.C. No. 1.018.441.731 de 
Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 298105-T de la Junta Central de Contadores de 
Colombia, en mi condición de Contador Público del Consorcio Vial MHC 063, 
identificado con el NIT 901.475.859-6, luego de examinar de acuerdo con las normas 
de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del 
Consorcio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos 
laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, 
servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el 
cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por el consorcio durante los 
últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de 
este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002. 
 
Dada en Bogotá, el cuarto (04) día del mes de junio de 2024 

 
 
 
 

 
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES JORGE EDUARDO MORENO RICO 
REPRESENTANTE LEGAL   CONTADOR PUBLICO 
CONSORCIO VIAL MHC 063   CONSORCIO VIAL MHC 063 
C.C. No. 19.146.113 de Bogotá  C.C. No. 1.018.441.731 de Bogotá 
      Tarjeta Profesional No. 298105-T 
 
Elaboro: Andrea N.  

 

JORGE EDUARDO 
MORENO RICO

Firmado digitalmente por JORGE 
EDUARDO MORENO RICO 
Fecha: 2024.06.04 09:45:33 -05'00'

MARIO ALBERTO 
HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO 
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SEDE PRINCIPAL 
BGOTÁ – COLOMBIA 

DIRECCIÓN           
CRA. 22ª No. 85-20 

TELEFONO             

PBX (601 622 6620) 

 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 
 
 
 
 

Yo, MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, identificado con C.C. No. 19.146.113 de 
Bogotá, actuando en nombre propio, certifico el pago de los aportes de seguridad social 
(pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de 
Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales, pagadas 
durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de 
suscripción de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
50 de la Ley 789 de 2002. 

 
 

Yo, JORGE EDUARDO MORENO RICO, identificado con C.C. No. 1.018.441.731 de 
Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 298105-T de la Junta Central de Contadores de 
Colombia, en mi condición de Contador Público de MARIO ALBERTO HUERTAS 
COTES, identificado con C.C. 19.146.113, luego de examinar de acuerdo con las 
normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del 
Consorcio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos 
laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, 
servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el 
cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por el consorcio durante los 
últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este 
certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002. 

 
Dada en Bogotá, el cuarto (04) día del mes de junio de 2024 

 
 
 
 
 

 
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES JORGE EDUARDO MORENO RICO 
C.C. No. 19.146.113 de Bogotá  CONTADOR PUBLICO 
       C.C. No. 1.018.441.731 de Bogotá 

        Tarjeta Profesional No. 298105-T 
          Elaborado: Andrea N. 

JORGE EDUARDO 
MORENO RICO

Firmado digitalmente por JORGE 
EDUARDO MORENO RICO 
Fecha: 2024.06.04 09:46:10 
-05'00'

MARIO ALBERTO 
HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO 
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MHC Ingeniería y Construcción de Obras Civiles S.A.S 
NIT. 900.904.055-1 

 

 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 
 
 
 
 
 

Yo, MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, identificado con C.C. No. 19.146.113 de Bogotá, en mi 
condición de Representante legal de MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS 
CIVILES S.A.S identificada con el NIT 900.904.055-1, certifico el pago de los aportes de seguridad 
social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el 
cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por el consorcio durante los últimos seis (6) 
meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado. Lo anterior en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
 
Yo, Jorge Eduardo Cifuentes Linares, identificado con C.C. No. 79.901.429 de Bogotá, y con 
Tarjeta Profesional No. 108597-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición 
de Revisor fiscal de MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A.S 
identificada con el NIT 900.904.055-1, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria 
generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del Consorcio, certifico el pago de 
los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de 
Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por el consorcio 
durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este 
certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Dada en Bogotá, el cuarto (04) día del mes de junio de 2024 
 

 
 
 
 

 
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES JORGE EDUARDO CIFUENTES LINARES 
REPRESENTANTE LEGAL   REVISOR FISCAL 
C.C. No. 19.146.113 de Bogotá  C.C. No. 79.901.429 de Bogotá 
      Tarjeta Profesional No. 108597-T 
 
Elaboro: Andrea N.  

 

JORGE EDUARDO 
CIFUENTES LINARES

Digitally signed by JORGE 
EDUARDO CIFUENTES LINARES 
Date: 2024.06.04 11:04:21 -05'00'

MARIO ALBERTO 
HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO 
ALBERTO HUERTAS COTES 
Fecha: 2024.06.04 12:09:32 -05'00'
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SEDE PRINCIPAL 
BGOTÁ – COLOMBIA 

DIRECCIÓN           
CRA. 22ª No. 85-20 

TELEFONO             

PBX (601 622 6620) 

Bogotá, D.C., 04 de Junio de 2024 

 

 

 

Señores 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS 

Ciudad 

 

 

REF:  Contrato No. 1674 de 2015, mejoramiento, gestión predial, social,  y 

ambiental mediante la construcción de la segunda calzada de la carretera 

Cartagena – Barranquilla, en los departamentos de Bolívar y Atlántico  para 

programa vías para la equidad 

 

 

 

ASUNTO: Certificación Aportes Parafiscales 

 

Cordial Saludo: 

 

Con el fin de acreditar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la 

Ley 789 de 27 de Diciembre de 2003, y la ley 828 de 2003, bajo la gravedad 

de juramento. 

 

Yo, MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, con cédula de Ciudadanía No. 19.146.113, 

expedida en la ciudad de Bogotá 

 

CERTIFICO: 

 

Que durante el desarrollo del contrato 1674 he dado cumplimiento oportuno y completo al pago 

de todas las obligaciones referentes a los aportes de los empleados del contrato de la referencia y 

hasta la fecha, en cuanto al sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las 

Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y servicio 

nacional de aprendizaje (SENA). 

 

 

Cordialmente,  
 

 

 

 

___________________________________ _______________________________ 
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES  JORGE EDUARDO MORENO RICO   

C.C. No. 19.146.113 de Bogotá    Contador Público 

        T.P. No. 298105-T 

JORGE EDUARDO 
MORENO RICO

Firmado digitalmente por JORGE 
EDUARDO MORENO RICO 
Fecha: 2024.06.04 09:36:08 
-05'00'

MARIO ALBERTO 
HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO 
ALBERTO HUERTAS COTES 
Fecha: 2024.06.04 11:58:13 -05'00'
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CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 
 
 
 
 

Yo, MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, identificado con C.C. No. 19.146.113 de 
Bogotá, en mi condición de Representante legal del Consorcio Vial MHC 056, 
identificado con el NIT 901.442.945-1, certifico el pago de los aportes de seguridad 
social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de 
Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por 
el consorcio durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la 
fecha de suscripción de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
 
Yo, JORGE EDUARDO MORENO RICO, identificado con C.C. No. 1.018.441.731 de 
Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 298105-T de la Junta Central de Contadores de 
Colombia, en mi condición de Contador Público del Consorcio Vial MHC 056, 
identificado con el NIT 901.442.945-1, luego de examinar de acuerdo con las normas 
de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del 
Consorcio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos 
laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, 
servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el 
cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por el consorcio durante los 
últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de 
este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002. 
 
Dada en Bogotá, el cuarto (04) día del mes de junio de 2024 
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

MES INFORME MENSUAL: JUNIO 2024 PROYECTO: CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

20 9,910,906,523.00$                                                  -$                                                 

20 791,727,768.00$                                                     -$                                                 

20 533,075,232.00$                                                     -$                                                 

11,235,709,523.00$                                                 
13 22,599,725,501.95$                                                 -$                                                 
13 463,254,998.53$                                                     -$                                                 
13 341,781,404.52$                                                     -$                                                 

13 13,601,601,038.00$                                                 -$                                                 

13 4,978,450,040.00$                                                  -$                                                 

20 39,605,717,078.00$                                                 -$                                                 

20 394,282,922.00$                                                     -$                                                 

R. P. No.1135122 20 20,000,000,000.00$                                                 -$                                                 

101,984,812,983.00$                                               
11 39,479,505,905.00$                                                 -$                                                 

11 833,858,997.00$                                                     -$                                                 

11 615,206,527.00$                                                     -$                                                 

40,928,571,429.00$                                                 
11 22,151,083,525.00$                                                 6,121,555,554.00$                        

11 1,094,520,472.00$                                                  -$                                                 

11 159,157,907.00$                                                     -$                                                 

11 32,088,257,679.00$                                                 -$                                                 

11 17,291,524.00$                                                       -$                                                 

11 661,117,464.00$                                                     -$                                                 

56,171,428,571.00$                                                 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Obra Junio 2021 -$                                   -$                           -$                                   -$                                    -$                                        -$                       No.422021  De 
(24/05/2021) 

11,235,709,523$                                           465,288,090,475$                  

1 Ajuste 
Definitivo

Junio 2021 -$                                   -$                           -$                                   -$                                    -$                                        -$                       No.422021  De 
(24/05/2021) 

11,235,709,523$                                           465,288,090,475$                  

2 Obra Julio 2021 856,006,600$                  76,640,120$           932,646,720$                  -$                                    932,646,720$                      -$                       No.422021  De 
(24/05/2021) 

10,303,062,803$                                           464,355,443,755$                  

2 Ajuste 
Definitivo

Julio 2021 23,621,314$                    69,047$                  956,337,081$                  -$                                    23,690,361$                        -$                       No.422021  De 
(24/05/2021) 

10,279,372,442$                                           464,331,753,394$                  

3 Obra Agosto 2021 1,701,826,111$               4,976,370$             2,663,139,562$               -$                                    1,706,802,481$                   -$                       No.422021  De 
(24/05/2021) 

8,572,569,961$                                             462,624,950,913$                  

3 Ajuste 
Definitivo

Agosto 2021 88,354,885$                    258,268$                2,751,752,715$               -$                                    88,613,153$                        -$                       No.422021  De 
(24/05/2021) 

8,483,956,808$                                             462,536,337,760$                  

4 Obra Septiembre 2021 1,629,017,284$               4,762,293$             4,385,532,292$               -$                                    1,633,779,577$                   -$                       No.422021  De 
(24/05/2021) 

6,850,177,231$                                             460,902,558,183$                  

4 Ajuste 
Definitivo

Septiembre 2021 75,998,178$                    222,149$                4,461,752,619$               -$                                    76,220,327$                        -$                       No.422021  De 
(24/05/2021) 

6,773,956,904$                                             460,826,337,856$                  

5 Obra Octubre 2021 2,486,379,830$               7,267,880$             6,955,400,329$               -$                                    2,493,647,710$                   -$                       No.422021  De 
(24/05/2021) 

4,280,309,194$                                             458,332,690,146$                  

5 Ajuste 
Definitivo

Octubre 2021 124,273,332$                  363,261$                7,080,036,922$               -$                                    124,636,593$                      -$                       No.422021  De 
(24/05/2021) 

4,155,672,601$                                             458,208,053,553$                  

6 Obra Noviembre 2021 1,467,772,666$               4,290,412$             8,552,100,000$               -$                                    1,472,063,078$                   -$                       No.422021  De 
(24/05/2021) 

2,683,609,523$                                             456,735,990,475$                  

6 Ajuste 
Definitivo

Noviembre 2021 102,922,830$                  300,851$                8,655,323,681$               -$                                    103,223,681$                      -$                       No.422021  De 
(24/05/2021) 

2,580,385,842$                                             456,632,766,794$                  

7 obra Diciembre 2021 2,572,751,048$               7,520,349$             11,235,595,078$             -$                                    2,580,271,397$                   -$                       No.422021  De 
(24/05/2021) 

114,445$                                                      454,052,495,397$                  

8 obra Enero 2022 96,172$                          18,273$                  11,235,709,523$             -$                                    114,445$                             -$                       No.422021  De 
(24/05/2021) 

-$                                                                  454,052,380,952$                  

SI NO

8 obra Enero 2022 5,379,716,641.00$          15,707,334.00$       16,631,133,498$             -$                                    5,395,423,975$                   -$                        No.202422  De 
(09/02/2022) 

18,009,337,930$                                           448,656,956,977$                  

7 Ajuste 
Definitivo

Diciembre 2021 143,281,245.00$             418,822.00$           16,774,833,565$             -$                                    143,700,067$                      -$                        No.202422  De 
(09/02/2022) 

17,865,637,863$                                           448,513,256,910$                  

9 obra Febrero 2022 5,386,822,235.00$          15,747,248.00$       22,177,403,048$             -$                                    5,402,569,483$                   -$                        No.202422  De 
(09/02/2022) 

12,463,068,380$                                           443,110,687,427$                  

9 Ajuste 
Provisional

Febrero 2022 188,520,658.00$             551,060.00$           22,366,474,766$             -$                                    189,071,718$                      -$                        No.202422  De 
(09/02/2022) 

12,273,996,662$                                           442,921,615,709$                  

8 Ajuste 
Provisional

Enero 2022 242,228,964.00$             708,054.00$           22,609,411,784$             -$                                    242,937,018$                      -$                        No.202422  De 
(09/02/2022) 

12,031,059,644$                                           442,678,678,691$                  

10 obra Marzo 2022 5,492,119,837.00$          17,639,909.00$       28,119,171,530$             -$                                    5,509,759,746$                   -$                        No.202422  De 
(09/02/2022) 

6,521,299,898$                                             437,168,918,945$                  

11 obra Abril 2022 5,993,939,994.00$          17,521,463.00$       34,130,632,987$             -$                                    6,011,461,457$                   -$                        No.202422  De 
(09/02/2022) 

509,838,441$                                                431,157,457,488$                  

10 Ajuste 
Provisional

Marzo 2022 156,031,867.00$             456,093.00$           34,287,120,947$             -$                                    156,487,960$                      -$                        No.202422  De 
(09/02/2022) 

353,350,481$                                                431,000,969,528$                  

11 Ajuste 
Provisional

Abril 2022 83,070,581.00$               242,822.00$           34,370,434,350$             -$                                    83,313,403$                        -$                        No.202422  De 
(09/02/2022) 

270,037,078$                                                430,917,656,125$                  

12 obra Mayo 2022 269,940,322.00$             96,756.00$             34,640,471,428$             -$                                    270,037,078$                      -$                        No.202422  De 
(09/02/2022) 

-$                                                                  430,647,619,047$                  

12 obra Mayo 2022 4,561,185,767$               17,254,124$           39,218,911,319$             -$                                    4,578,439,891$                   -$                        No.546722  De 
(11/05/2022) 

14,001,611,187$                                           444,649,230,234$                  

12 Ajuste 
Provisional

Mayo 2022 78,612,046$                    229,789$                39,297,753,154$             -$                                    78,841,835$                        -$                        No.546722  De 
(11/05/2022) 

13,922,769,352$                                           444,570,388,399$                  

13 Obra Junio 2022 9,851,848,191$               30,176,093$           49,179,777,438$             -$                                    9,882,024,284$                   -$                        No.546722  De 
(11/05/2022) 

4,040,745,068$                                             434,688,364,115$                  

13 Ajuste 
Provisional

Junio 2022 273,793,543$                  800,320$                49,454,371,301$             -$                                    274,593,863$                      -$                        No.546722  De 
(11/05/2022) 

3,766,151,205$                                             434,413,770,252$                  

14 Obra Julio 2022 9,222,067,958$               196,633,413$         58,873,072,672$             -$                                    9,418,701,371$                   -$                        No.812322  De 
(7/28/2022) 

34,347,449,834$                                           464,995,068,881$                  

15 Obra Agosto 2022 7,030,671,331$               28,983,288$           65,932,727,291$             -$                                    7,059,654,619$                   -$                        No.812322  De 
(7/28/2022) 

27,287,795,215$                                           457,935,414,262$                  

8 Ajuste 
Definitivo

Enero 2022 69,844,488$                    204,161$                66,002,775,940$             -$                                    70,048,649$                        -$                        No.812322  De 
(7/28/2022) 

27,217,746,566$                                           457,865,365,613$                  

9 Ajuste 
Definitivo

Febrero 2022 148,244,511$                  433,330$                66,151,453,781$             -$                                    148,677,841$                      -$                        No.812322  De 
(7/28/2022) 

27,069,068,725$                                           457,716,687,772$                  

10 Ajuste 
Definitivo

Marzo 2022 181,867,320$                  531,612$                66,333,852,713$             -$                                    182,398,932$                      -$                        No.812322  De 
(7/28/2022) 

26,886,669,793$                                           457,534,288,840$                  

11 Ajuste 
Definitivo

Abril 2022 200,864,520$                  587,142$                66,535,304,375$             -$                                    201,451,662$                      -$                        No.812322  De 
(7/28/2022) 

26,685,218,131$                                           457,332,837,178$                  

12 Ajuste 
Definitivo

Mayo 2022 216,155,291$                  631,839$                66,752,091,505$             -$                                    216,787,130$                      -$                        No.812322  De 
(7/28/2022) 

26,468,431,001$                                           457,116,050,048$                  

Saldo del Contrato

No. y Fecha de 
Radicación 

Cuentas por Pagar 
INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

Acta 
No.

Tipo de Acta
Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo Amortizado 

Acta
Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo
Saldo Anticipo 
por Amortizar

No. de Registro y 
fecha

Saldo Registro Presupuestal

Anticipo Amortizado 
Acta

Valor Total Pagado 
Descontando Anticipo

Saldo Anticipo 
por Amortizar

No. de Registro y 
fecha

Saldo Registro Presupuestal Saldo del Contrato
Acta 
No.

Tipo de Acta
Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

C-2401-0600-41-51102D-2401023-02 Nacion 989-2021

TOTAL

210,320,522,506.00$                                                                                                   

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

No. y Fecha de 
Radicación 

Cuentas por Pagar 
INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

989-2021

C-2401-0600-41-51102D-2401008-02 Nacion 989-2021

C-2401-0600-41-51102D-2401017-02 Nacion 989-2021

2024 R. P. No. 214424

C-2401-0600-41-51102D-2401008-02 Nacion 989-2021

C-2401-0600-41-51102D-2401017-02 Nacion 989-2021

C-2401-0600-41-51102D-2401023-02 Nacion

Nacion 989-2021

C-2401-0600-41-0-2401023-02 Nacion 989-2021

TOTAL

C-2401-0600-41-0-2401008-02 Propios 989-2021 Traslado de recursos No 1
TOTAL

2023 R. P. No. 121123
C-2401-0600-41-0-2401008-02 Nacion 989-2021

C-2401-0600-41-0-2401017-02

C-2401-0600-41-0-2401023-02 Propios Adicion No 2

C-2401-0600-41-0-2401023-02 Nación 989-2021

R. P. No. 546722
C-2401-0600-41-0-2401023-02 Nación Adicion No 1
C-2401-0600-41-0-2401008-02 Nación Adicion No 1

989-2021
TOTAL

2022

R. P. No. 202422
C-2401-0600-41-0-2401008-02 Nación 989-2021
C-2401-0600-41-0-2401017-02 Nación 989-2021

2021 R. P. No. 422021
C-2401-0600-41-0-2401008-02 Propios 989-2021

C-2401-0600-41-0-2401017-02 Propios 989-2021

C-2401-0600-41-0-2401023-02 Propios

R. P. No. 812322
C-2401-0600-41-0-2401008-02 Propios Adicion No 2

PÁGINA

26/06/2024
(Día / Mes / Año)

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

MES INFORME MENSUAL: JUNIO 2024 PROYECTO: CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

PÁGINA

26/06/2024
(Día / Mes / Año)
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13 Ajuste 
Definitivo

Junio 2022 574,482,297$                  1,679,256$             67,328,253,058$             -$                                    576,161,553$                      -$                        No.812322  De 
(7/28/2022) 

25,892,269,448$                                           456,539,888,495$                  

14 Ajuste 
Definitivo

Julio 2022 1,101,288,844$               3,219,152$             68,432,761,054$             -$                                    1,104,507,996$                   -$                        No.812322  De 
(7/28/2022) 

24,787,761,452$                                           455,435,380,499$                  

15 Ajuste 
Definitivo

Agosto 2022 1,024,823,410$               2,995,638$             69,460,580,102$             -$                                    1,027,819,048$                   -$                        No.812322  De 
(7/28/2022) 

23,759,942,404$                                           454,407,561,451$                  

16 Obra Septiembre 2022 7,593,958,623$               22,249,620$           77,076,788,345$             7,616,208,243$                   -$                        No.812322  De 
(7/28/2022) 

16,143,734,161$                                           446,791,353,208$                  

16 Ajuste 
Definitivo

Septiembre 2022 1,195,604,725$               3,494,845$             78,275,887,915$             -$                                    1,199,099,570$                   -$                        No.812322  De 
(7/28/2022) 

14,944,634,591$                                           445,592,253,638$                  

17 Obra Octubre 2022 5,314,743,936$               74,446,733$           83,665,078,584$             -$                                    5,389,190,669$                   -$                        No.812322  De 
(7/28/2022) 

9,555,443,922$                                             440,203,062,969$                  

17 Ajuste 
Provisional

Octubre 2022 837,572,751$                  2,448,290$             84,505,099,625$             -$                                    840,021,041$                      -$                        No.812322  De 
(7/28/2022) 

8,715,422,881$                                             439,363,041,928$                  

17 Ajuste 
Definitivo

Octubre 2022 44,575,007$                    130,296$                84,549,804,928$             -$                                    44,705,303$                        -$                        No.812322  De 
(7/28/2022) 

8,670,717,578$                                             439,318,336,625$                  

18 Obra Noviembre 2022 6,708,720,272$               20,152,067$           91,278,677,267$             -$                                    6,728,872,339$                   -$                        No.812322  De 
(7/28/2022) 

1,941,845,239$                                             432,589,464,286$                  

18 Ajuste 
Provisional

Noviembre 2022 1,228,609,873$               3,591,321$             92,510,878,461$             -$                                    1,232,201,194$                   -$                        No.812322  De 
(7/28/2022) 

709,644,045$                                                431,357,263,092$                  

19 Obra Diciembre 2022 704,587,605$                  5,056,440$             93,220,522,506$             -$                                    709,644,045$                      -$                        No.812322  De 
(7/28/2022) 

-$                                                                  430,647,619,047$                  

19 Obra Diciembre 2022 9,622,972,689$               59,411,536$           102,902,906,731$           -$                                    9,682,384,225$                   -$                        No. 1135122 De 
(10/24/2022) 

10,317,615,775$                                           420,965,234,822$                  

19 Ajuste 
Provisional

Diciembre 2022 2,091,059,845$               6,112,328$             105,000,078,904$           -$                                    2,097,172,173$                   -$                        No. 1135122 De 
(10/24/2022) 

8,220,443,602$                                             418,868,062,649$                  

SI NO

20 Obra Enero 2023 1,831,866,913$               7,607,765$             106,839,553,582$           -$                                    1,839,474,678$                   -$                        No. 1135122 De 
(10/24/2022) 

6,380,968,924$                                             417,028,587,971$                  

20 Ajuste 
Provisional

Enero 2023 166,728,843$                  487,362$                107,006,769,787$           -$                                    167,216,205$                      -$                        No. 1135122 De 
(10/24/2022) 

6,213,752,719$                                             416,861,371,766$                  

21 Obra Febrero 2023 6,015,093,638$               18,687,555$           113,040,550,980$           -$                                    6,033,781,193$                   -$                        No. 121123 De 
(02/07/2023) 

36,094,790,236$                                           410,827,590,573$                  

21 Ajuste 
Provisional

Febrero 2023 1,128,432,175$               3,298,494$             114,172,281,649$           -$                                    1,131,730,669$                   -$                        No. 121123 De 
(02/07/2023) 

34,963,059,567$                                           409,695,859,904$                  

22 Obra Marzo 2023 3,199,999,721$               46,914,926$           117,419,196,296$           -$                                    3,246,914,647$                   -$                        No. 121123 De 
(02/07/2023) 

31,716,144,920$                                           406,448,945,257$                  

22 Ajuste 
Provisional

Marzo 2023 767,465,921$                  2,243,362$             118,188,905,579$           -$                                    769,709,283$                      -$                        No. 121123 De 
(02/07/2023) 

30,946,435,637$                                           405,679,235,974$                  

23 Obra Abril 2023 3,269,573,881$               10,697,920$           121,469,177,380$           -$                                    3,280,271,801$                     No. 1135122 De 
(10/24/2022) 

2,933,480,918$                                             402,398,964,173$                  

23 Ajuste 
Provisional

Abril 2023 956,134,353$                  2,794,854$             122,428,106,587$           -$                                    958,929,207$                        No. 1135122 De 
(10/24/2022) 

1,974,551,711$                                             401,440,034,966$                  

24 Obra Mayo 2023 1,966,773,725$               7,777,986$             124,402,658,298$           -$                                    1,974,551,711$                   -$                        No. 1135122 De 
(10/24/2022) 

-$                                                                  399,465,483,255$                  

24 Obra Mayo 2023 2,320,110,095$               9,175,323$             126,731,943,716$           -$                                    2,329,285,418$                   -$                        No. 121123 De 
(02/07/2023) 

28,617,150,219$                                           397,136,197,837$                  

24 Ajuste 
Provisional

Mayo 2023 945,017,297$                  2,762,358$             127,679,723,371$           -$                                    947,779,655$                        No. 121123 De 
(02/07/2023) 

27,669,370,564$                                           396,188,418,182$                  

25 Obra Junio 2023 3,217,905,526$               10,673,901$           130,908,302,798$           -$                                    3,228,579,427$                   -$                        No. 121123 De 
(02/07/2023) 

24,440,791,137$                                           392,959,838,755$                  

25 Ajuste 
Provisional

Junio 2023 601,075,149$                  1,756,989$             131,511,134,936$           -$                                    602,832,138$                        No. 121123 De 
(02/07/2023) 

23,837,958,999$                                           392,357,006,617$                  

26 Obra Julio 2023 1,084,001,313$               3,281,516$             132,598,417,765$           -$                                    1,087,282,829$                   -$                        No. 121123 De 
(02/07/2023) 

22,750,676,170$                                           391,269,723,788$                  

26 Ajuste 
Provisional

Julio 2023 195,373,240$                  571,091$                132,794,362,096$           -$                                    195,944,331$                        No. 121123 De 
(02/07/2023) 

22,554,731,839$                                           391,073,779,457$                  

18 Ajuste 
Definitivo

Noviembre 2022 87,120,068$                    254,659$                132,881,736,823$           -$                                    87,374,727$                          No. 121123 De 
(02/07/2023) 

22,467,357,112$                                           390,986,404,730$                  

19 Ajuste 
Definitivo

Diciembre 2022 129,838,042$                  379,527$                133,011,954,392$           -$                                    130,217,569$                        No. 121123 De 
(02/07/2023) 

22,337,139,543$                                           390,856,187,161$                  

20 Ajuste 
Definitivo

Enero 2023 71,015,812$                    207,583$                133,083,177,787$           -$                                    71,223,395$                          No. 121123 De 
(02/07/2023) 

22,265,916,148$                                           390,784,963,766$                  

21 Ajuste 
Definitivo

Febrero 2023 149,043,160$                  435,664$                133,232,656,611$           -$                                    149,478,824$                        No. 121123 De 
(02/07/2023) 

22,116,437,324$                                           390,635,484,942$                  

22 Ajuste 
Definitivo

Marzo 2023 44,496,958$                    130,068$                133,277,283,637$           -$                                    44,627,026$                          No. 121123 De 
(02/07/2023) 

22,071,810,298$                                           390,590,857,916$                  

27 Obra Agosto 2023 1,655,891,362$               7,359,034$             134,940,534,033$           -$                                    1,663,250,396$                   -$                        No. 121123 De 
(02/07/2023) 

20,408,559,902$                                           388,927,607,520$                  

28 Obra Septiembre 2023 2,081,745,441$               6,541,847$             137,028,821,321$           -$                                    2,088,287,288$                   -$                        No. 121123 De 
(02/07/2023) 

18,320,272,614$                                           386,839,320,232$                  

29 Obra Octubre 2023 2,388,482,822$               8,763,623$             139,426,067,766$           -$                                    2,397,246,445$                   -$                        No. 121123 De 
(02/07/2023) 

15,923,026,169$                                           384,442,073,787$                  

27 Ajuste 
Provisional

Agosto 2023 502,880,067$                  1,469,957$             139,930,417,790$           -$                                    504,350,024$                      -$                        No. 121123 De 
(02/07/2023) 

15,418,676,145$                                           383,937,723,763$                  

28 Ajuste 
Provisional

Septiembre 2023 659,637,980$                  1,928,173$             140,591,983,943$           -$                                    661,566,153$                      -$                        No. 121123 De 
(02/07/2023) 

14,757,109,992$                                           383,276,157,610$                  

29 Ajuste 
Provisional

Octubre 2023 791,952,086$                  2,314,937$             141,386,250,966$           -$                                    794,267,023$                      -$                        No. 121123 De 
(02/07/2023) 

13,962,842,969$                                           382,481,890,587$                  

30 Obra Noviembre 2023 4,708,466,466$               14,130,560$           146,108,847,992$           -$                                    4,722,597,026$                   -$                        No. 121123 De 
(02/07/2023) 

8,040,245,943$                                             377,759,293,561$                  

30 Ajuste 
Provisional

Noviembre 2023 2,179,390,225$               6,370,526$             148,294,608,743$           -$                                    2,185,760,751$                   -$                        No. 121123 De 
(02/07/2023) 

5,854,485,192$                                             375,573,532,810$                  

31 Obra Diciembre 2023 4,222,178,084$               12,341,751$           152,529,128,578$           -$                                    4,234,519,835$                   -$                        No. 121123 De 
(02/07/2023) 

1,619,965,357$                                             371,339,012,975$                  

31 Ajuste 
Provisional

Diciembre 2023 1,615,243,875$               4,721,482$             154,149,093,935$           -$                                    1,619,965,357$                   -$                        No. 121123 De 
(02/07/2023) 

-$                                                                  369,719,047,618$                  

SI NO

32 Obra Enero 2024 1,110,474,272$               4,242,781$             155,263,810,988$           -$                                    1,114,717,053$                   -$                        No. 214424 De 
(15/03/2024) 

55,056,711,518$                                           368,604,330,565$                  

32 Ajuste 
Provisional

Enero 2024 352,671,948$                  1,030,887$             155,617,513,823$           -$                                    353,702,835$                      -$                        No. 214424 De 
(15/03/2024) 

54,703,008,683$                                           368,250,627,730$                  

33 Obra Febrero 2024 3,432,134,271$               10,756,403$           159,060,404,497$           -$                                    3,442,890,674$                   -$                        No. 214424 De 
(15/03/2024) 

51,260,118,009$                                           364,807,737,056$                  

33 Ajuste 
Provisional

Febrero 2024 1,265,984,654$               3,700,570$             160,330,089,721$           -$                                    1,269,685,224$                   -$                        No. 214424 De 
(15/03/2024) 

49,990,432,785$                                           363,538,051,832$                  

Valor Total Pagado 
Descontando Anticipo

Saldo Anticipo 
por Amortizar

No. de Registro y 
fecha

Saldo Registro Presupuestal Saldo del Contrato

No. y Fecha de 
Radicación 

Cuentas por Pagar 
INVIAS

Acta 
No.

Tipo de Acta
Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo Amortizado 

Acta

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

Saldo Anticipo 
por Amortizar

No. de Registro y 
fecha

Saldo Registro Presupuestal Saldo del Contrato

No. y Fecha de 
Radicación 

Cuentas por Pagar 
INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIFActa 

No.
Tipo de Acta

Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo Amortizado 

Acta
Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo
Observaciones



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

MES INFORME MENSUAL: JUNIO 2024 PROYECTO: CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

PÁGINA

26/06/2024
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

34 Obra Marzo 2024 2,805,319,125$               9,462,375$             163,144,871,221$           -$                                    2,814,781,500$                   -$                        No. 214424 De 
(15/03/2024) 

47,175,651,285$                                           360,723,270,332$                  

34 Ajuste 
Provisional

Marzo 2024 1,062,552,647$               3,105,923$             164,210,529,791$           -$                                    1,065,658,570$                   -$                        No. 214424 De 
(15/03/2024) 

46,109,992,715$                                           359,657,611,762$                  

35 Obra Abril 2024 2,537,880,112$               10,527,278$           166,758,937,181$           -$                                    2,548,407,390$                   -$                        No. 214424 De 
(15/03/2024) 

43,561,585,325$                                           357,109,204,372$                  

35 Ajuste 
Provisional

Abril 2024 1,014,861,267$               2,966,517$             167,776,764,965$           -$                                    1,017,827,784$                   -$                        No. 214424 De 
(15/03/2024) 

42,543,757,541$                                           356,091,376,588$                  

36 Obra Mayo 2024 2,392,821,981$               9,034,960$             170,178,621,906$           -$                                    2,401,856,941$                   -$                        No. 214424 De 
(15/03/2024) 

40,141,900,600$                                           353,689,519,647$                  

37 Obra Junio 2024 2,153,952,065$               6,654,888$             172,339,228,859$           -$                                    2,160,606,953$                   -$                        No. 214424 De 
(15/03/2024) 

37,981,293,647$                                           351,528,912,694$                  

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

Nombre: LUIS FELIPE MORENO BRAVO Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA 

Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-05870 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL 171,424,434,016$                                                       914,794,843$                                                                 172,339,228,859$                                                                                                             

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID-19  $                                                      2,797,546 

2,797,546$                                                                                                                       

ADMINISTRACIÓN- PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $                                                           69,939 13,288$                                                                         

83,227$                                                                                                                            

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 1,114,586,289$                                                           5,218,851$                                                                    1,119,805,140$                                                                                                                

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) 171,645,389$                                                              -$                                                                                  171,645,389$                                                                                                                   

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1,799,688,000$                                                           341,940,720$                                                                 2,141,628,720$                                                                                                                

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 4,062,746,842$                                                           87,439,661$                                                                   4,150,186,503$                                                                                                                

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E 
ILUMINACIÓN

-$                                                                                

-$                                                                                                                                     

AJUSTES -$                                                                                                                                     

OBRA
139,090,281,920$                                                       406,571,593$                                                                 139,496,853,513$                                                                                                             

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 25,182,618,091$                                                         73,610,730$                                                                   25,256,228,821$                                                                                                               

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE JUNIO 2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 37

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

Programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P %
$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

($ 355,735,437.86)
100% 39.10%

$412,287,068 115.90% $139,090,281.92
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE 

DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$                    

29,814,790.19$                    

1,200,000.00$                      

1,200,000.00$                      

1,125,070.51$                      

1,295,805.43$                      

2,640,000.00$                      

2,640,000.00$                      

501,600.00$                         

501,600.00$                         

75,778,877.77$                    

75,778,877.77$                    

350,000.00$                         

350,000.00$                         

109,552,652.62$                  
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

111,581,073.40$                  Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$                         Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 1 de 12

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

26/06/2024

2,152,034,565.00$                                     

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER,

EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

N/A

OBJETO: 

465,288,090,475.00$                                            58,580,051,078.00$                                   

523,868,141,553.00$                                                               

2 3 4 5 6 7

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)                Miles 

de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

1 8 9 10

dic-21 ene-22 feb-22 mar-22
VALOR ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA      Miles de 

pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA             

Miles de pesos

jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21

EXPLANACIONES

($ 21,515,584.16) (6.05%) 10.59% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.017% 0.057% 0.147% 0.234% 0.374%
523,918$                                                            831,180$                                                          1,330,652$                                                              

0.060%

60,544$                                                        203,502$                                                     

$49,214,463 13.83% $37,679,866
71,421$                                                        213,053$                                                     509,955$                                                            1,103,359$                                                       1,709,022$                                                              

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.020% 0.14% 0.31% 0.48%

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.038% 0.151%
538,850$                                                                 

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

($ 46,601,026.00) (13.10%) 4.93% 0.000%
136,450$                                                          

$43,608,071 12.26% $17,544,520
72,836$                                                            72,836$                                                                   

0.020%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.02%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

($ 50,804,619.70) (14.28%) 9.82% 0.000% 0.002% 0.564% 0.958% 1.355% 1.902% 2.472% 2.496% 2.533% 2.652%
8,880,026$                                                         9,010,289$                                                       9,435,281$                                                              

2.516%

8,684$                                                                                 2,006,050$                                                            3,406,441$                                              4,821,953$                                                          6,767,197$                                                   8,793,184$                                                  

$77,832,585 21.88% $34,918,391
458,960$                                                                             2,148,128$                                                            3,746,043$                                              6,200,617$                                                          7,527,838$                                                   8,950,641$                                                  10,950,071$                                                       12,237,730$                                                     13,002,546$                                                            

0.000% 0.129% 0.604% 1.053% 1.743% 2.116% 3.08% 3.44% 3.655%

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

PAVIMENTOS DE CONCRETO

($ 780,270.40) (0.22%) 0.00% 0.000%

$780,270 0.22% $0
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.00%

ESTRUCTURA Y DRENAJES

($ 198,553,897.91) (55.82%) 6.89% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.014% 0.039% 0.075% 0.100% 0.155%
265,624$                                                            357,420$                                                          550,879$                                                                 

0.044%

48,090$                                                        137,405$                                                     

$201,893,527 56.75% $24,519,219
17,738$                                                               60,062$                                                        155,080$                                                     263,437$                                                            549,923$                                                          864,929$                                                                 

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.005% 0.017% 0.07% 0.15% 0.243%

0.000% 0.000% 0.003% 0.073% 0.074% 0.077% 0.083% 0.086% 0.088%
314,804$                                                                 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

($ 5,732,586.70) (1.61%) 1.39% 0.000%
9,262$                                                     258,111$                                                             262,586$                                                      274,432$                                                     295,883$                                                            305,344$                                                          

$10,321,172 2.90% $4,935,232
11,606$                                                                 42,386$                                                   56,454$                                                               83,261$                                                        190,482$                                                     451,879$                                                            516,098$                                                          610,455$                                                                 

0.172%0.000% 0.000% 0.003% 0.012% 0.016% 0.023% 0.054% 0.13% 0.15%

OBRAS SUBTERRANEAS

($ 18,970,842.08) (5.33%) 0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$0 0.00% $0
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.00%

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS VARIAS

($ 4,548,271.00) (1.28%) 0.51% 0.000%

$4,548,271 1.28% $1,818,353
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.00%

TRANSPORTES

($ 8,228,339.90) (2.31%) 4.97% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.007% 0.022% 0.022% 0.022% 0.022%
78,533$                                                              79,087$                                                            79,640$                                                                   

0.024%

23,494$                                                        77,980$                                                       

$24,088,709 6.77% $17,674,702
84,119$                                                       523,761$                                                            1,312,456$                                                       2,403,403$                                                              

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.15% 0.37% 0.676%

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.127% 0.159% 0.226% 0.262%
931,560$                                                                 

NO PREVISTOS

($ 0.00) (0.00%) 0.00% 0.000%
453,357$                                                     565,253$                                                            804,771$                                                          

721,957$                                                     2,996,043$                                                         5,288,890$                                                       7,901,646$                                                              

2.221%
$0 0.00% $0

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.203% 0.84% 1.49%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

0.40% 0.47% 0.59% 0.78% 0.19% 0.26% 0.47%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0.00% 0.00% 0.56%

$915,302 $1,657,127VALOR (Miles de Pesos) $0 $8,684 $1,997,366 $1,409,652 $1,664,361 $2,081,847 $2,777,950 $669,377

2.98% 3.24% 3.71%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 0.00% 0.00% 0.56% 0.96% 1.43% 2.01% 2.79%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $8,684 $2,006,050 $3,415,702 $5,080,064 $7,161,910 $9,939,861 $10,609,237 $11,524,540 $13,181,667

0.41% 0.72% 1.51% 1.51% 1.54%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.13% 0.48% 0.46% 0.70%

$2,486,380 $1,467,773 $2,572,751 $5,379,813 $5,386,148 $5,483,544VALOR (Miles de Pesos) $0 $458,960 $1,700,773 $1,628,696

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.13% 0.61% 7.47%1.06% 1.76% 2.18% 2.90% 4.41% 5.93%
$21,081,294 $26,564,838VALOR (Miles de Pesos) $0 $458,960 $2,159,733 $3,788,429 $6,274,809 $7,742,582 $10,315,333 $15,695,145

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o

modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 25,182,618.09$                 84.46%

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA

-$                                     0.00%

OBSERVACIONES: 

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 480,182.32$                       37.06%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

1,799,688.00$                    68.17%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

341,940.72$                       68.17%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia
ambiental e IVA19%)

5,441,637.03$                    7.181%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19  (INCLUYE IVA)

2,880.77$                           0.82%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

33,248,946.94$                 29.80%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

172,339,228.86$               37.04%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 523,868,141.55$                         

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE JUNIO 2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 37

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P %
$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

$355,735,438 100% 39%

$412,287,068 116% $139,090,282
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$       

29,814,790.19$       

1,200,000.00$         

1,200,000.00$         

1,125,070.51$         

1,295,805.43$         

2,640,000.00$         

2,640,000.00$         

501,600.00$            

501,600.00$            

75,778,877.77$       

75,778,877.77$       

350,000.00$            

350,000.00$            

109,552,652.62$          
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

111,581,073.40$          Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$          Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 2 de 12

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

26/06/2024

2,152,034,565.00$                                           

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

N/A

OBJETO: 

465,288,090,475.00$                                                                             58,580,051,078.00$                                         

523,868,141,553.00$                                                                             

16 17 18 19 20

sep-22 oct-22 nov-22 dic-22

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

11 12 13 14 15

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)                

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA             

Miles de pesos

abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22
VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA
ene-23

$21,515,584 6.05% 10.59% 0.855% 0.912% 2.233%
3,042,506$                                                                      3,243,437$                                                                      7,945,303$                                                                      

EXPLANACIONES

8.920%
31,730,824$                                                                    

32,607,324$                                                                    

3.555% 5.065% 5.294% 5.522% 6.625% 8.795%
12,647,169$                                                                    18,018,774$                                                                    18,831,959$                                                                    19,645,144$                                                                    23,568,536$                                                                    31,287,995$                                                                    

21,287,631$                                                                    24,166,768$                                                                    27,226,578$                                                                    29,147,838$                                                                    30,690,179$                                                                    32,264,389$                                                                    
$49,214,463 13.83% $37,679,866

2,407,170$                                                                      13,087,154$                                                                    18,395,641$                                                                    

9.166%5.984% 6.793% 7.654% 8.194% 8.627% 9.070%0.677% 3.679% 5.171%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

$46,601,026 13.10% 4.93% 0.378% 0.443% 0.573% 0.769% 0.969%
1,343,650$                                                                      1,575,676$                                                                      2,039,730$                                                                      2,735,810$                                                                      

0.981% 0.993% 1.507% 2.386% 2.608%

6,756,470$                                                                      7,498,902$                                                                      8,477,100$                                                                      10,070,456$                                                                    

3,447,281$                                                                      3,490,608$                                                                      3,533,935$                                                                      5,360,810$                                                                      8,487,299$                                                                      9,279,084$                                                                      

$17,544,520
177,642$                                                                         2,019,921$                                                                      4,268,975$                                                                      5,286,879$                                                                      

0.020% 0.050% 0.568% 1.200%
$43,608,071 12.26%

10,081,179$                                                                    

1.486% 1.899% 2.108% 2.383% 2.831% 2.834%

$50,804,620 14.28% 9.82% 2.697% 2.801% 2.905%
9,594,273$                                                                      9,963,369$                                                                      10,332,466$                                                                    

PAVIMENTOS ASFALTICOS

6.302%
22,417,941$                                                                    

22,447,052$                                                                    

3.008% 3.891% 4.915% 5.940% 6.300% 6.300%
10,701,563$                                                                    13,839,924$                                                                    17,485,778$                                                                    21,131,632$                                                                    22,410,273$                                                                    22,410,319$                                                                    

13,613,826$                                                                    15,053,876$                                                                    16,968,001$                                                                    18,008,744$                                                                    19,585,971$                                                                    22,424,781$                                                                    
$77,832,585 21.88% $34,918,391

13,002,607$                                                                    13,095,486$                                                                    13,128,453$                                                                    

6.310%3.827% 4.232% 4.770% 5.062% 5.506% 6.304%3.655% 3.681% 3.691%

PAVIMENTOS DE CONCRETO

$780,270 0.22% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.110%

78,446$                                                                           

391,309$                                                                         

$0
0.000% 0.000% 0.000%

$780,270 0.22%
78,446$                                                                           

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.022% 0.022%

$198,553,898 55.82% 6.89% 0.217% 0.301% 0.472%
771,380$                                                                         1,070,504$                                                                      1,680,404$                                                                      

ESTRUCTURA Y DRENAJES

1.802%
6,410,167$                                                                      

8,161,024$                                                                      

0.643% 0.776% 0.987% 1.197% 1.595% 1.651%
2,286,421$                                                                      2,760,651$                                                                      3,509,481$                                                                      4,258,312$                                                                      5,673,611$                                                                      5,872,820$                                                                      

3,192,455$                                                                      3,772,285$                                                                      4,191,864$                                                                      4,692,373$                                                                      5,850,900$                                                                      7,284,801$                                                                      
$201,893,527 56.75% $24,519,219

1,101,998$                                                                      2,283,229$                                                                      2,760,651$                                                                      

2.294%0.897% 1.060% 1.178% 1.319% 1.645% 2.048%0.310% 0.642% 0.776%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

$5,732,587 1.61% 1.39% 0.092% 0.117% 0.169% 0.247% 0.294%
325,544$                                                                         417,729$                                                                         602,100$                                                                         878,657$                                                                         

0.305% 0.316% 0.316% 0.316% 0.326%

1,064,894$                                                                      1,068,130$                                                                      1,079,123$                                                                      2,261,801$                                                                      

1,044,820$                                                                      1,085,335$                                                                      1,125,851$                                                                      1,125,851$                                                                      1,125,851$                                                                      1,158,782$                                                                      

$4,935,232
691,394$                                                                         984,711$                                                                         1,055,441$                                                                      1,058,967$                                                                      

0.194% 0.277% 0.297% 0.298%
$10,321,172 2.90%

2,335,882$                                                                      

0.298% 0.299% 0.300% 0.303% 0.636% 0.657%

$18,970,842 5.33% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS SUBTERRANEAS

0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$0 0.00% $0
0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS VARIAS

$4,548,271 1.28% 0.51% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$1,818,353
0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$4,548,271 1.28%
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$8,228,340 $0 $0 0.033% 0.737% 1.172%
117,720$                                                                         2,623,209$                                                                      4,170,392$                                                                      

TRANSPORTES

5.247%
18,664,898$                                                                    

16,156,008$                                                                    

1.628% 4.728% 4.987% 5.247% 5.247% 5.247%
5,791,461$                                                                      16,819,256$                                                                    17,742,077$                                                                    18,664,898$                                                                    18,664,898$                                                                    18,664,898$                                                                    

11,224,010$                                                                    12,292,688$                                                                    12,987,284$                                                                    13,494,375$                                                                    14,932,913$                                                                    15,971,827$                                                                    
$24,088,709 $0 $17,674,702

5,550,554$                                                                      7,711,793$                                                                      9,824,387$                                                                      

4.542%3.155% 3.456% 3.651% 3.793% 4.198% 4.490%1.560% 2.168% 2.762%

NO PREVISTOS

$0 0.00% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$0 0.00% $0
9,731,802$                                                                      

2.736% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

3.10%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0.57% 1.04% 2.21%

$8,270,686 $20,889,624 $6,214,533 $6,214,533 $8,444,208 $11,045,203

0.62%

$2,203,824

2.32% 5.87% 1.75% 1.75% 2.37%

VALOR (Miles de Pesos) $2,013,406 $3,698,851 $7,876,471

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 4.27% 21.59% 24.70% 25.31%

$76,803,978 $87,849,181 $90,053,005

5.31% 7.53% 9.85% 15.72% 17.47% 19.22%

$18,893,924 $26,770,395 $35,041,081 $55,930,705 $62,145,238 $68,359,770VALOR (Miles de Pesos) $15,195,073

% 1.68% 1.34% 2.77% 2.10% 1.96%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 2.13% 1.33% 1.89% 2.74% 0.42%

$7,563,630 $4,715,270 $6,705,823 $9,740,315 $1,510,414VALOR (Miles de Pesos) $5,993,522 $4,781,654 $9,844,480 $7,461,370 $6,985,598

15.36% 17.33% 19.45% 20.78% 22.66% 25.40%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 9.15% 10.50% 13.26%
VALOR (Miles de Pesos) $32,558,360 $37,340,014 $47,184,494 $54,645,864 $61,631,462 $69,195,092 $73,910,362 $80,616,185 $90,356,501

25.82%
$91,866,915

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 25,182,618.09$            84.464%

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                               0.000%

OBSERVACIONES: 

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 480,182.32$                 37.057%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL

1,799,688.00$              68.170%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL

341,940.72$                 

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) 5,441,637.03$              7.181%

68.170%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 2,880.77$                      0.823%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

33,248,946.94$            29.798%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

172,339,228.86$          

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 523,868,141.55$          

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE JUNIO 2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 37

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P %
$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

$355,735,438 100% 39%

$412,287,068 $1 $139,090,282
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

539216661.99%

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR 

ACTUALIZADO

27,957,104.34$   

29,814,790.19$   

1,200,000.00$     

1,200,000.00$     

1,125,070.51$     

1,295,805.43$     

2,640,000.00$     

2,640,000.00$     

501,600.00$        

501,600.00$        

75,778,877.77$   

75,778,877.77$   

350,000.00$        

350,000.00$        

#############
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

############# Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$    Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 3 de 12

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

26/06/2024

2,152,034,565.00$                                                

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

N/A

OBJETO: 

465,288,090,475.00$                                                                                    58,580,051,078.00$                                              

523,868,141,553.00$                                                                                    

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

3024 25 26 27 28 29

(VALOR INICIAL 

OBRA 

PROGRAMADA)                

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

21 22 23

oct-23 nov-23abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23

VALOR 

ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA             

Miles de pesos

feb-23 mar-23

9.180% 9.193% 9.798% 9.898% 9.998% 10.243%

EXPLANACIONES

$21,515,584 6.05% 10.59% 9.166%
32,606,548$                                                                         

$49,214,463

32,655,317$                                                                         32,703,555$                                                                         34,854,342$                                                                         35,210,078$                                                                         
10.293% 10.363% 10.408%

36,615,232$                                                                         36,864,247$                                                                         37,023,190$                                                                         35,565,813$                                                                         36,437,365$                                                                         

36,191,307$                                                                         36,417,881$                                                                         36,565,874$                                                                         36,812,174$                                                                         37,010,179$                                                                         37,071,356$                                                                         
13.83% $37,679,866

33,723,155$                                                                         34,099,896$                                                                         34,854,342$                                                                         35,765,862$                                                                         

9.480% 9.586% 9.798% 10.054% 10.174% 10.237% 10.279% 10.348% 10.404% 10.421%

3.157% 3.158% 3.174% 3.224% 3.264% 3.334%$46,601,026 13.10% 4.93% 2.793% 2.895% 3.032%
9,934,140$                                                                           10,298,621$                                                                         10,787,628$                                                                         

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

3.760%
13,375,665$                                                                         11,232,256$                                                                         11,232,968$                                                                         11,291,056$                                                                         11,468,923$                                                                         11,611,217$                                                                         11,860,232$                                                                         

12,787,572$                                                                         14,325,494$                                                                         

3.595% 4.027%

11,232,256$                                                                         11,320,374$                                                                         11,442,045$                                                                         11,457,623$                                                                         11,731,851$                                                                         12,241,738$                                                                         
$43,608,071 12.26% $17,544,520

10,504,795$                                                                         10,778,614$                                                                         

2.953% 3.030% 3.157% 3.182% 3.216% 3.221% 3.298% 3.441%

6.711% 6.734% 6.819% 6.819% 6.819% 6.939%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

$50,804,620 14.28% 9.82% 6.310%
22,447,052$                                                                         

$77,832,585

23,873,351$                                                                         23,955,495$                                                                         24,256,611$                                                                         24,256,611$                                                                         
6.979% 7.029% 7.557%

24,825,788$                                                                         25,003,655$                                                                         26,881,939$                                                                         24,256,611$                                                                         24,683,494$                                                                         

24,617,771$                                                                         24,623,406$                                                                         25,077,293$                                                                         25,550,259$                                                                         26,177,385$                                                                         28,704,385$                                                                         
21.88% $34,918,391

22,830,407$                                                                         23,568,304$                                                                         24,256,611$                                                                         24,496,839$                                                                         

6.418% 6.625% 6.819% 6.886% 6.920% 6.922% 7.049% 7.182% 7.359% 8.069%

0.110% 0.110% 0.110% 0.000% 0.000% 0.000%$780,270 0.22% 0.00% 0.110% 0.110% 0.110%
391,309$                                                                              391,309$                                                                              391,309$                                                                              

PAVIMENTOS DE CONCRETO

0.000%
391,309$                                                                              391,309$                                                                              391,309$                                                                              

0.000% 0.000%
$780,270 0.22% $0

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

2.897% 3.214% 3.922% 3.972% 4.052% 5.522%

ESTRUCTURA Y DRENAJES

$198,553,898 55.82% 6.89% 2.306%
8,203,730$                                                                           

$201,893,527

10,305,577$                                                                         11,434,962$                                                                         13,950,243$                                                                         14,128,111$                                                                         
5.552% 5.632% 5.922%

19,748,731$                                                                         20,033,319$                                                                         21,064,952$                                                                         14,412,699$                                                                         19,642,010$                                                                         

18,833,975$                                                                         19,482,213$                                                                         20,104,834$                                                                         20,713,749$                                                                         21,034,791$                                                                         21,133,496$                                                                         
56.75% $24,519,219

11,842,502$                                                                         12,949,651$                                                                         13,950,243$                                                                         16,832,377$                                                                         

3.329% 3.640% 3.922% 4.732% 5.294% 5.477% 5.652% 5.823% 5.913% 5.941%

0.671% 0.671% 0.671% 0.674% 0.679% 0.709%$5,732,587 1.61% 1.39% 0.345% 0.363% 0.368%
1,225,653$                                                                           1,292,525$                                                                           1,310,436$                                                                           

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

0.709%
2,523,401$                                                                           2,387,866$                                                                           2,387,866$                                                                           2,387,866$                                                                           2,398,538$                                                                           2,416,325$                                                                           2,523,045$                                                                           

2,455,129$                                                                           2,496,273$                                                                           

0.690% 0.702%

2,387,866$                                                                           2,387,866$                                                                           2,387,866$                                                                           2,391,104$                                                                           2,415,118$                                                                           2,438,267$                                                                           
$10,321,172 2.90% $4,935,232

2,387,361$                                                                           2,387,361$                                                                           

0.671% 0.671% 0.671% 0.671% 0.671% 0.672% 0.679% 0.685%

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS SUBTERRANEAS

$18,970,842 5.33% 0.00% 0.000%

$0

0.000% 0.000% 0.000%

0.00% $0
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%$4,548,271 1.28% 0.51% 0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS VARIAS

0.177%
629,652$                                                                              

482,731$                                                                              844,508$                                                                              

0.136% 0.237%

4,929$                                                                                  
$4,548,271 1.28% $1,818,353

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.001%

5.247% 5.247% 5.247% 5.247% 5.247% 4.877%

TRANSPORTES

$8,228,340 $0 $0 5.247%
18,664,898$                                                                         

$24,088,709

18,664,898$                                                                         18,665,932$                                                                         18,665,932$                                                                         18,665,932$                                                                         
4.877% 4.877% 4.927%

17,349,711$                                                                         17,527,579$                                                                         18,665,932$                                                                         17,349,711$                                                                         

17,206,971$                                                                         17,325,728$                                                                         17,384,893$                                                                         17,462,444$                                                                         17,523,867$                                                                         17,532,226$                                                                         
$0 $17,674,702

16,548,609$                                                                         16,767,654$                                                                         17,046,212$                                                                         17,124,327$                                                                         

4.652% 4.714% 4.792% 4.814% 4.837% 4.870% 4.887% 4.909% 4.926% 4.928%

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%$0 0.00% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000%

NO PREVISTOS

0.000%

$0 0.00% $0
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

$1,767,720
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0.96% 1.13% 0.50%

VALOR (Miles de Pesos) $3,420,324 $4,008,268

1.52%1.82% 0.15% 0.20% 1.41% 0.16% 0.30%

$1,067,206 $5,392,167$6,489,242 $534,315 $698,412 $5,008,755 $586,963

27.40% 27.90% 29.72% 29.87% 30.07% 31.48%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 26.28%

VALOR (Miles de Pesos) $93,473,329 $97,481,597 $99,249,317 $105,738,560 $106,272,874 $106,971,286

31.64% 31.94% 33.46%

$111,980,041 $112,567,004 $113,634,211 $119,026,377

0.29% 0.44% 0.55% 0.63% 1.30%% 1.68% 0.76% 0.89% 1.18% 0.77%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

$2,752,290 $1,018,021 $1,581,908 $1,943,696 $2,248,093 $4,636,086VALOR (Miles de Pesos) $5,969,914 $2,714,651 $3,176,050 $4,200,115

34.33%30.34% 31.11% 31.40% 31.84% 32.39% 33.02%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 27.50% 28.27% 29.16%
VALOR (Miles de Pesos) $97,836,829 $100,551,480 $103,727,530 $107,927,645 $110,679,934 $111,697,955 $113,279,863 $115,223,560 $117,471,653 $122,107,739

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓNPROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

84.464%PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 25,182,618.09$             

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                 0.000%

OBSERVACIONES: 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 480,182.32$                   37.057%

1,799,688.00$                68.170%

341,940.72$                   68.170%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) 5,441,637.03$                7.181%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 2,880.77$                       0.823%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

33,248,946.94$             29.798%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

172,339,228.86$           

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 523,868,141.55$    

$ Valor $ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE JUNIO 2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 37

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P %
$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

$355,735,438 100% 39%

$412,287,068 $1 $139,090,282
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

137086880.77%

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR 

ACTUALIZADO

27,957,104.34$   

29,814,790.19$   

1,200,000.00$     

1,200,000.00$     

1,125,070.51$     

1,295,805.43$     

2,640,000.00$     

2,640,000.00$     

501,600.00$        

501,600.00$        

75,778,877.77$   

75,778,877.77$   

350,000.00$        

350,000.00$        

##############
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

############## Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$     Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VERSIÓN 1

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 4 de 12

MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

26/06/2024

2,152,034,565.00$                                                    

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

N/A

OBJETO: 

465,288,090,475.00$                                                                                           58,580,051,078.00$                                                  

523,868,141,553.00$                                                                                           

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL 

OBRA 

PROGRAMADA)                

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO 

/ VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

31 38 39 40

jul-24 ago-24 sep-24

32 33 34 35 36 37

VALOR 

ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA             

Miles de pesos

dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24

10.59% 10.410% 10.439% 10.445% 10.499% 10.578%
37,030,305$                                                                               37,134,261$                                                                               37,156,195$                                                                               37,350,427$                                                                               

EXPLANACIONES

$21,515,584 6.05%

$49,214,463

37,628,898$                                                                               38,017,362$                                                                               38,405,826$                                                                               39,098,516$                                                                               39,229,671$                                                                               39,360,826$                                                                               

13.83% $37,679,866
37,079,656$                                                                               37,071,080$                                                                               

10.687% 10.796% 10.991% 11.028% 11.065%

37,277,386$                                                                               37,565,924$                                                                               

10.421% 10.479% 10.560% 10.569% 10.589% 10.592%10.423%

37,597,478$                                                                               37,668,496$                                                                               37,679,866$                                                                               

17,825,868$                                                                               17,852,485$                                                                               17,879,101$                                                                               
4.260% 4.309% 4.379% 4.505% 4.646% 4.786%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

$46,601,026 13.10% 4.93% 4.210%
14,976,475$                                                                               15,154,342$                                                                               15,327,694$                                                                               15,577,512$                                                                               16,027,183$                                                                               16,526,818$                                                                               17,026,453$                                                                               

5.011% 5.018% 5.026%

$43,608,071 12.26% $17,544,520
14,993,804$                                                                               

4.215%

15,126,499$                                                                               15,577,861$                                                                               16,348,386$                                                                               17,015,517$                                                                               17,373,699$                                                                               17,544,520$                                                                               

4.252% 4.379% 4.596% 4.783% 4.884% 4.932%

9.82% 8.547% 8.638% 8.821% 8.960% 9.210%
30,406,436$                                                                               30,728,300$                                                                               31,379,270$                                                                               31,873,424$                                                                               

PAVIMENTOS ASFALTICOS

$50,804,620 14.28%

$77,832,585

32,762,900$                                                                               33,395,471$                                                                               34,028,043$                                                                               36,320,804$                                                                               36,403,546$                                                                               36,486,289$                                                                               

21.88% $34,918,391
30,439,716$                                                                               30,807,267$                                                                               

9.388% 9.566% 10.210% 10.233% 10.257%

32,240,720$                                                                               32,928,110$                                                                               

8.660% 9.063% 9.256% 9.502% 9.709% 9.816%8.557%

33,802,301$                                                                               34,536,679$                                                                               34,918,391$                                                                               

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

PAVIMENTOS DE CONCRETO

$780,270 0.22% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$780,270 0.22% $0
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

6.89% 5.945% 5.988% 6.033% 6.164% 6.312%
21,146,771$                                                                               21,300,753$                                                                               21,461,669$                                                                               21,925,838$                                                                               

ESTRUCTURA Y DRENAJES

$198,553,898 55.82%

$201,893,527

22,454,692$                                                                               24,094,500$                                                                               26,090,044$                                                                               29,660,709$                                                                               29,998,520$                                                                               30,336,331$                                                                               

56.75% $24,519,219
21,384,423$                                                                               21,461,669$                                                                               

6.773% 7.334% 8.338% 8.433% 8.528%

21,802,410$                                                                               22,639,222$                                                                               

6.033% 6.129% 6.364% 6.524% 6.646% 6.893%6.011%

23,209,385$                                                                               23,642,390$                                                                               24,519,219$                                                                               

4,623,587$                                                                                 5,332,211$                                                                                 6,040,834$                                                                                 
1.142% 1.171% 1.191% 1.208% 1.221% 1.260%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

$5,732,587 1.61% 1.39% 1.139%
4,053,063$                                                                                 4,061,957$                                                                                 4,163,896$                                                                                 4,237,495$                                                                                 4,298,826$                                                                                 4,342,986$                                                                                 4,483,287$                                                                                 

1.300% 1.499% 1.698%

$10,321,172 2.90% $4,935,232
4,053,096$                                                                                 

1.139%

4,163,896$                                                                                 4,233,400$                                                                                 4,233,400$                                                                                 4,287,567$                                                                                 4,292,697$                                                                                 4,935,232$                                                                                 

1.171% 1.190% 1.190% 1.205% 1.207% 1.387%

0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS SUBTERRANEAS

$18,970,842 5.33%

$0 0.00% $0

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000%

1,114,045$                                                                                 1,114,045$                                                                                 1,170,685$                                                                                 
0.243% 0.313% 0.313% 0.313% 0.313% 0.313%

OBRAS VARIAS

$4,548,271 1.28% 0.51% 0.237%
843,093$                                                                                    863,284$                                                                                    1,114,045$                                                                                 1,114,045$                                                                                 1,114,045$                                                                                 1,114,045$                                                                                 1,114,045$                                                                                 

0.313% 0.313% 0.329%

$4,548,271 1.28% $1,818,353
844,508$                                                                                    

0.237%

1,114,045$                                                                                 1,488,891$                                                                                 1,495,771$                                                                                 1,658,128$                                                                                 1,749,583$                                                                                 1,818,353$                                                                                 

0.313% 0.419% 0.420% 0.466% 0.492% 0.511%

$0 4.929% 4.931% 4.931% 4.949% 4.972%
17,534,694$                                                                               17,541,808$                                                                               17,606,121$                                                                               

TRANSPORTES

$8,228,340 $0

$24,088,709

17,686,310$                                                                               17,766,499$                                                                               17,914,417$                                                                               18,238,744$                                                                               18,266,024$                                                                               18,293,304$                                                                               

$0 $17,674,702
17,534,714$                                                                               17,540,469$                                                                               

4.994% 5.036% 5.127% 5.135% 5.142%

17,573,179$                                                                               17,665,549$                                                                               

4.931% 4.940% 4.966% 4.968% 4.968% 4.968%4.929%

17,672,637$                                                                               17,674,702$                                                                               17,674,702$                                                                               

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

NO PREVISTOS

$0 0.00% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
$0 0.00% $0

0.000%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

0.43% 0.64% 0.92% 1.07% 2.20% 0.37%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 1.96% 0.22% 0.38%

VALOR (Miles de Pesos) $6,964,459 $793,869 $1,359,872

0.39%

$1,370,869$1,540,283 $2,287,992 $3,284,828 $3,804,433 $7,820,160 $1,314,228

41.29% 41.66% 42.04%

$146,882,273 $148,196,502 $149,567,370

35.64% 36.02% 36.46% 37.10% 38.02% 39.09%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 35.42%

$126,784,705 $128,144,578 $129,684,860 $131,972,853 $135,257,680 $139,062,114VALOR (Miles de Pesos) $125,990,837

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 0.48% 0.60% 0.00% 0.00%

$1,695,234 $2,152,035 $0

% 1.19% 0.27% 0.82% 0.75% 0.67%

$0VALOR (Miles de Pesos) $4,222,178 $955,008 $2,908,922 $2,682,516 $2,366,650

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 35.51% 35.78% 36.60% 0.00%
$0

37.35% 38.02% 38.49% 39.10% 0.00%
$132,876,362 $135,243,013 $136,938,247VALOR (Miles de Pesos) $126,329,917 $127,284,924 $130,193,847 $139,090,282 $0

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO
% DE 

EJECUCIÓN

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 25,182,618.09$         84.464%

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

0.000%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA

-$                            

OBSERVACIONES: 

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 480,182.32$              37.057%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES
Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

1,799,688.00$           68.170%

68.170%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES
Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

341,940.72$              

7.181%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia
ambiental e IVA19%)

5,441,637.03$           

0.823%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19  (INCLUYE IVA)

2,880.77$                   

29.798%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

33,248,946.94$         

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

172,339,228.86$       

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 523,868,141.55$     

$ Valor $ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE JUNIO 2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 37

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P %
$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

$355,735,438 100% 39%

$412,287,068 $1 $139,090,282
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

150448143.24%

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$              

29,814,790.19$              

1,200,000.00$                

1,200,000.00$                

1,125,070.51$                

1,295,805.43$                

2,640,000.00$                

2,640,000.00$                

501,600.00$                   

501,600.00$                   

75,778,877.77$              

75,778,877.77$              

350,000.00$                   

350,000.00$                   

109,552,652.62$            
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

111,581,073.40$            Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$                 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 5 de 12

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

26/06/2024

2,152,034,565.00$                                       

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

OBJETO: 

465,288,090,475.00$                                                                        

N/A

523,868,141,553.00$                                                                        

58,580,051,078.00$                                     

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

41 42 43 44 45

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)                

Miles de pesos

((%) OBRA PROGRAMADA)

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

46 47 48 49 50

jul-25feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA             Miles 

de pesos

oct-24 nov-24 dic-24 ene-25

EXPLANACIONES

11.376%
40,469,805$                                                               

11.191% 11.207% 11.229% 11.258% 11.292% 11.332%
39,811,075$                                                               39,866,387$                                                               39,945,737$                                                               40,047,350$                                                               40,169,575$                                                               40,310,871$                                                               

$21,515,584 6.05% 10.59% 11.102% 11.138% 11.183%
39,491,982$                                                               39,623,137$                                                               39,781,713$                                                               

$49,214,463 13.83% $37,679,866

$46,601,026 13.10% 5.124% 5.161% 5.205% 5.256% 5.314%
18,123,044$                                                               18,226,575$                                                               18,358,539$                                                               18,516,553$                                                               18,698,423$                                                               18,902,128$                                                               

4.93% 5.033% 5.041% 5.063% 5.074% 5.095%
17,905,718$                                                               17,932,334$                                                               18,011,852$                                                               18,050,533$                                                               

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

$43,608,071 12.26% $17,544,520

PAVIMENTOS ASFALTICOS

10.544%
37,509,541$                                                               

10.348% 10.365% 10.388% 10.418% 10.455% 10.497%
36,812,181$                                                               36,870,497$                                                               36,954,246$                                                               37,061,625$                                                               37,190,969$                                                               37,340,747$                                                               

$50,804,620 14.28% 9.82% 10.280% 10.303% 10.339%
36,569,031$                                                               36,651,773$                                                               36,781,251$                                                               

$77,832,585 21.88% $34,918,391

$780,270 0.22% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

PAVIMENTOS DE CONCRETO

$780,270 0.22% $0

ESTRUCTURA Y DRENAJES

9.949%
35,393,399$                                                               

8.901% 8.988% 9.112% 9.273% 9.468% 9.694%
31,663,620$                                                               31,971,914$                                                               32,416,338$                                                               32,988,322$                                                               33,679,947$                                                               34,483,894$                                                               

$198,553,898 55.82% 6.89% 8.623% 8.718% 8.855%
30,674,143$                                                               31,011,954$                                                               31,500,733$                                                               

$201,893,527 56.75% $24,519,219

$5,732,587 1.61% 2.287% 2.287% 2.287% 2.287% 2.287%1.39% 1.897% 2.097% 2.287% 2.287% 2.287%
6,749,457$                                                                 7,458,081$                                                                 8,134,797$                                                                 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

$10,321,172 2.90% $4,935,232

OBRAS SUBTERRANEAS

0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%$18,970,842 5.33% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000%

$0 0.00% $0

$4,548,271 1.28% 0.436% 0.455% 0.473% 0.491% 0.509%
1,483,741$                                                                 1,552,283$                                                                 1,619,069$                                                                 1,684,274$                                                                 1,748,058$                                                                 1,810,566$                                                                 

0.51% 0.345% 0.361% 0.377% 0.397% 0.417%
1,227,326$                                                                 1,283,966$                                                                 1,340,607$                                                                 1,413,252$                                                                 

OBRAS VARIAS

$4,548,271 1.28% $1,818,353

TRANSPORTES

5.168%
18,383,171$                                                               

5.166% 5.166% 5.166% 5.167% 5.167% 5.167%
18,376,965$                                                               18,377,999$                                                               18,379,033$                                                               18,380,068$                                                               18,381,102$                                                               18,382,137$                                                               

$8,228,340 $0 $0 5.150% 5.158% 5.166%
18,320,584$                                                               18,347,864$                                                               18,375,930$                                                               

$24,088,709 $0 $17,674,702

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%$0 0.00%

$0 0.00% $0

0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

NO PREVISTOS

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

0.42%0.09% 0.16% 0.22% 0.28% 0.33% 0.38%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0.39% 0.39% 0.45%

VALOR (Miles de Pesos) $1,370,869 $1,370,869 $1,341,710 $1,504,481$1,617,776 $335,538 $565,956 $780,631 $980,760 $1,167,448

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 42.43%

VALOR (Miles de Pesos)

44.35% 44.72% 45.15%42.82% 43.27% 43.36% 43.52% 43.74% 44.02%

$156,589,769 $157,757,217 $159,098,927 $160,603,408$150,938,239 $152,309,108 $153,926,884 $154,262,423 $154,828,379 $155,609,009

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00%
$0

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

84.464%PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 25,182,618.09$                    

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                       0.000%

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 480,182.32$                         37.057%

68.170%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN
DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA
DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO
DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

341,940.72$                         

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e
IVA19%)

5,441,637.03$                      7.181%

1,799,688.00$                      

68.170%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-
19  (INCLUYE IVA)

2,880.77$                             0.823%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

33,248,946.94$                    29.798%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

172,339,228.86$                 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 523,868,141.55$                 

$ Valor $ Valor

0%

4%
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12%

16%

20%

24%

28%

32%

36%

40%

44%

48%

52%

56%

60%

64%

68%

72%

76%

80%

84%

88%

92%

96%

100%

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

MARIO 
ALBERTO 
HUERTAS COTES

Firmado digitalmente 
por MARIO ALBERTO 
HUERTAS COTES 
Fecha: 2024.06.26 
16:56:10 -05'00'



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE JUNIO 2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 37

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P %
$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

$355,735,438 100% 39%

$412,287,068 $1 $139,090,282
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

553937665.50%

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$          

29,814,790.19$          

1,200,000.00$            

1,200,000.00$            

1,125,070.51$            

1,295,805.43$            

2,640,000.00$            

2,640,000.00$            

501,600.00$               

501,600.00$               

75,778,877.77$          

75,778,877.77$          

350,000.00$               

350,000.00$               

109,552,652.62$        
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

111,581,073.40$        Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$             Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VERSIÓN 1

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 6 de 12

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

26/06/2024

2,152,034,565.00$                                     

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

OBJETO: 

N/A

523,868,141,553.00$                                                                     

465,288,090,475.00$                                                                     58,580,051,078.00$                                   

54 55 56 57 58 59
(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)                

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

51 52 53

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

nov-25 dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26
VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA             

Miles de pesos

ago-25 sep-25 oct-25

60

may-26

11.479% 11.537% 11.597% 11.820% 11.841% 11.863%

EXPLANACIONES

$21,515,584 6.05% 10.59% 11.426%
40,645,035$                                                             

$49,214,463

42,048,555$                                                             42,123,959$                                                             42,199,362$                                                             

13.83% $37,679,866

11.884% 11.905% 11.926%
42,274,766$                                                             42,350,170$                                                             42,425,574$                                                             40,835,305$                                                             41,039,437$                                                             41,256,319$                                                             

$46,601,026 13.10% 4.93% 5.376% 5.444% 5.517%
19,125,807$                                                             19,367,744$                                                             19,626,359$                                                             

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

6.277%
22,330,278$                                                             

5.594% 5.791% 5.883% 5.978% 6.076% 6.175%
19,900,196$                                                             20,602,182$                                                             20,929,376$                                                             21,266,772$                                                             21,613,338$                                                             21,968,128$                                                             

$43,608,071 12.26% $17,544,520

10.654% 10.715% 10.781% 11.133% 11.212% 11.294%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

$50,804,620 14.28% 9.82% 10.597%
37,696,046$                                                             

$77,832,585

39,603,152$                                                             39,885,001$                                                             40,177,629$                                                             

21.88% $34,918,391

11.379% 11.467% 11.557%
40,480,306$                                                             40,792,363$                                                             41,113,185$                                                             37,899,057$                                                             38,117,461$                                                             38,350,233$                                                             

$780,270 0.22% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000%

PAVIMENTOS DE CONCRETO

0.004%0.000% 0.004% 0.004% 0.004% 0.004% 0.004%
12,560$                                                                    

$780,270 0.22% $0

10.543% 10.877% 11.236% 12.149% 12.586% 13.041%

ESTRUCTURA Y DRENAJES

$198,553,898 55.82% 6.89% 10.233%
36,402,208$                                                             

$201,893,527

43,218,779$                                                             44,773,038$                                                             46,393,025$                                                             

56.75% $24,519,219

13.514% 14.004% 15.331%
48,075,199$                                                             49,816,305$                                                             54,537,391$                                                             37,504,539$                                                             38,695,043$                                                             39,968,773$                                                             

$5,732,587 1.61% 1.39% 2.287% 2.287% 2.287%
8,134,797$                                                               

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

2.287%2.287% 2.287% 2.287% 2.287% 2.287% 2.287%

$10,321,172 2.90% $4,935,232

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS SUBTERRANEAS

$18,970,842 5.33% 0.00% 0.000%

$0 0.00% $0

0.000% 0.000% 0.000%

$4,548,271 1.28% 0.51% 0.526% 0.543% 0.560%
1,871,933$                                                               1,932,280$                                                               1,991,719$                                                               

OBRAS VARIAS

0.682%
2,426,238$                                                               

0.576% 0.597% 0.614% 0.632% 0.649% 0.665%
2,050,350$                                                               2,123,566$                                                               2,185,970$                                                               2,247,326$                                                               2,307,753$                                                               2,367,358$                                                               

$4,548,271 1.28% $1,818,353

5.168% 5.169% 5.169% 5.278% 5.278% 5.278%

TRANSPORTES

$8,228,340 $0 $0 5.168%
18,384,206$                                                             

$24,088,709

18,775,080$                                                             18,776,115$                                                             18,777,149$                                                             

$0 $17,674,702

5.279% 5.279% 5.279%
18,778,183$                                                             18,779,218$                                                             18,780,252$                                                             18,385,240$                                                             18,386,275$                                                             18,387,309$                                                             

NO PREVISTOS

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%$0 0.00% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$0 0.00% $0

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

EJECUTADOPROGRAMADO

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0.47% 0.51% 0.54%

VALOR (Miles de Pesos) $1,656,624 $1,798,930 $1,932,128

1.56%

$5,539,377

0.58% 1.82% 0.65% 0.67% 0.69% 0.72%

$2,056,887 $6,470,695 $2,302,144 $2,387,805 $2,468,282 $2,543,995

46.12% 46.66% 47.24% 49.06% 49.71% 50.38%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 45.61%

$164,058,962 $165,991,090 $168,047,977 $174,518,672 $176,820,816 $179,208,622VALOR (Miles de Pesos) $162,260,032

51.07% 51.79% 53.34%

$181,676,904 $184,220,899 $189,760,276

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

$0VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0

0.00%
$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o

modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 25,182,618.09$               84.46%
OBSERVACIONES: 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                   0.00%

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 480,182.32$                     37.06%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

1,799,688.00$                  68.17%

68.17%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN
DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

341,940.72$                     

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e
IVA19%)

5,441,637.03$                  7.181%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

2,880.77$                         0.82%

29.80%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

33,248,946.94$               

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

172,339,228.86$             

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 523,868,141.55$             

$ Valor $ Valor
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76%

80%

84%
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96%

100%

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
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Firmado digitalmente 
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE JUNIO 2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 37

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P %
$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

$355,735,438 100% 39%

$412,287,068 $1 $139,090,282
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

368965581.91%

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$                  

29,814,790.19$                  

1,200,000.00$                    

1,200,000.00$                    

1,125,070.51$                    

1,295,805.43$                    

2,640,000.00$                    

2,640,000.00$                    

501,600.00$                       

501,600.00$                       

75,778,877.77$                  

75,778,877.77$                  

350,000.00$                       

350,000.00$                       

109,552,652.62$                
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

111,581,073.40$                Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$                      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

1

26/06/2024

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 7 de 10

2,152,034,565.00$                                          

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 

N/A

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

523,868,141,553.00$                                                                            

465,288,090,475.00$                                                                            58,580,051,078.00$                                        

68 69 7062 63 64 65 66 67

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)                Miles 

de pesos

((%) OBRA PROGRAMADA)
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
61

VALOR ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA      Miles de 

pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA             Miles de 

pesos

jun-26 jul-26 ago-26 sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27 mar-27

12.448% 12.458%10.59% 11.947% 11.969% 11.990% 12.011% 12.032%
42,500,977$                                                                   42,576,381$                                                                   42,651,785$                                                                   42,727,188$                                                                   

EXPLANACIONES

$21,515,584 6.05%

$49,214,463

42,802,592$                                                                   42,877,996$                                                                   44,208,580$                                                                   44,244,540$                                                                   44,280,500$                                                                   44,316,461$                                                                   
12.053% 12.427% 12.437%

13.83% $37,679,866

6.486% 6.593% 6.701% 6.810% 6.920% 7.252%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

$46,601,026 13.10% 4.93% 6.381%
22,698,994$                                                                   

$43,608,071

23,073,549$                                                                   23,453,279$                                                                   23,837,571$                                                                   24,225,864$                                                                   24,617,645$                                                                   25,796,853$                                                                   
7.411% 7.570% 7.724%

26,362,773$                                                                   26,928,692$                                                                   27,475,950$                                                                   

12.26% $17,544,520

12.987% 13.112%9.82% 11.650% 11.744% 11.841% 11.940% 12.040%
41,442,210$                                                                   41,778,921$                                                                   42,122,844$                                                                   42,473,543$                                                                   

PAVIMENTOS ASFALTICOS

$50,804,620 14.28%

$77,832,585

42,830,619$                                                                   43,193,703$                                                                   45,298,083$                                                                   45,747,934$                                                                   46,197,786$                                                                   46,645,687$                                                                   
12.142% 12.734% 12.860%

21.88% $34,918,391

0.004% 0.004% 0.004% 0.004% 0.004% 0.009%

PAVIMENTOS DE CONCRETO

$780,270 0.22% 0.00% 0.004%
12,560$                                                                          

$780,270

33,656$                                                                          
0.009% 0.009% 0.009%

0.22% $0

21.156% 21.882%6.89% 15.771% 16.222% 16.686% 17.160% 17.645%
56,101,620$                                                                   57,708,786$                                                                   59,356,915$                                                                   61,044,187$                                                                   

ESTRUCTURA Y DRENAJES

$198,553,898 55.82%

$201,893,527

62,768,925$                                                                   64,529,581$                                                                   69,987,890$                                                                   72,624,099$                                                                   75,260,309$                                                                   77,842,561$                                                                   
18.140% 19.674% 20.415%

56.75% $24,519,219

2.287% 2.287% 2.287% 2.287% 2.287% 2.287%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

$5,732,587 1.61% 1.39% 2.287%
8,134,797$                                                                     

$10,321,172

2.301% 2.301% 2.301%
8,186,012$                                                                     

2.90% $4,935,232

0.000% 0.000%0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS SUBTERRANEAS

$18,970,842 5.33%

$0

0.000% 0.000% 0.000%

0.00% $0

0.715% 0.731% 0.747% 0.763% 0.778% 0.813%

OBRAS VARIAS

$4,548,271 1.28% 0.51% 0.698%
2,484,481$                                                                     

$4,548,271

2,542,164$                                                                     2,599,361$                                                                     2,656,133$                                                                     2,712,539$                                                                     2,768,630$                                                                     2,891,600$                                                                     
0.835% 0.857% 0.878%

2,970,041$                                                                     3,048,481$                                                                     3,123,731$                                                                     

1.28% $1,818,353

5.465% 5.465%$0 5.280% 5.280% 5.280% 5.280% 5.281%
18,781,287$                                                                   18,782,321$                                                                   18,783,356$                                                                   18,784,390$                                                                   

TRANSPORTES

$8,228,340 $0

$24,088,709

18,785,425$                                                                   18,786,459$                                                                   19,437,737$                                                                   19,438,772$                                                                   19,439,806$                                                                   19,440,841$                                                                   
5.281% 5.464% 5.464%

$0 $17,674,702

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

NO PREVISTOS

$0 0.00% 0.00% 0.000%

$0

0.000% 0.000% 0.000%

0.00% $0

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

CONVENCIONES VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

PROGRAMADO EJECUTADO

0.72% 0.73% 0.74% 3.06% 1.07% 1.06%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0.67% 0.69% 0.70%

VALOR (Miles de Pesos) $2,396,650 $2,452,554

1.04%

$3,767,416 $3,689,656$2,505,415 $2,555,474 $2,602,952 $2,648,050 $10,867,824 $3,818,632

61.73% 62.79% 63.83%54.71% 55.41% 56.13% 56.86% 57.60% 60.66%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 54.02%

VALOR (Miles de Pesos) $192,156,927 $194,609,481 $197,114,896 $199,670,370 $202,273,322 $204,921,372 $215,789,196 $219,607,828 $223,375,244 $227,064,900

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 25,182,618.09$                        84.46%
OBSERVACIONES: 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA

-$                                            0.00%

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 480,182.32$                              37.06%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

1,799,688.00$                          68.17%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

341,940.72$                              68.17%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia
ambiental e IVA19%)

5,441,637.03$                          7.181%

2,880.77$                                  0.82%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19  (INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

33,248,946.94$                        29.80%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 523,868,141.55$                      

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

172,339,228.86$                      

$ Valor $ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE JUNIO 2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 37

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P %
$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

$355,735,438 100% 39%

$412,287,068 $1 $139,090,282
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

406719523.22%

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$                     

29,814,790.19$                     

1,200,000.00$                       

1,200,000.00$                       

1,125,070.51$                       

1,295,805.43$                       

2,640,000.00$                       

2,640,000.00$                       

501,600.00$                          

501,600.00$                          

75,778,877.77$                     

75,778,877.77$                     

350,000.00$                          

350,000.00$                          

109,552,652.62$                   
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

111,581,073.40$                   Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$                          Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PÁGINA 8 de 12

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

26/06/2024

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

2,152,034,565.00$                                        

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 

N/A

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE

EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

58,580,051,078.00$                                      465,288,090,475.00$                                                                        

523,868,141,553.00$                                                                        

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)                Miles 

de pesos

((%) OBRA PROGRAMADA) 76 77 78 79 80

sep-27 oct-27 nov-27 dic-27

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
71 72 73 74 75

ene-28
VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA             Miles de 

pesos

abr-27 may-27 jun-27 jul-27 ago-27
VALOR ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA      Miles de 

pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

EXPLANACIONES

12.559%
44,676,064$                                                                

12.498% 12.508% 12.518% 12.528% 12.539% 12.549%
44,460,302$                                                                44,496,262$                                                                44,532,222$                                                                44,568,183$                                                                44,604,143$                                                                44,640,103$                                                                

$21,515,584 6.05% 10.59% 12.468% 12.478% 12.488%
44,352,421$                                                                44,388,381$                                                                44,424,342$                                                                

$49,214,463 13.83% $37,679,866

9.085% 9.225%4.93% 7.873% 8.018% 8.159% 8.297% 8.433%
28,006,666$                                                                28,522,682$                                                                29,025,599$                                                                29,516,805$                                                                

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

$46,601,026 13.10%

$43,608,071

29,997,504$                                                                30,468,740$                                                                30,931,414$                                                                31,386,305$                                                                32,319,698$                                                                32,818,229$                                                                
8.565% 8.695% 8.823%

12.26% $17,544,520

PAVIMENTOS ASFALTICOS

14.832%
52,762,899$                                                                

13.613% 13.738% 13.863% 13.988% 14.114% 14.582%
48,427,010$                                                                48,871,567$                                                                49,316,369$                                                                49,761,629$                                                                50,207,530$                                                                51,873,235$                                                                

$50,804,620 14.28% 9.82% 13.238% 13.363% 13.488%
47,092,148$                                                                47,537,609$                                                                47,982,453$                                                                

$77,832,585 21.88% $34,918,391

0.014% 0.017%0.00% 0.009% 0.009% 0.009% 0.009% 0.009%
33,656$                                                                       

PAVIMENTOS DE CONCRETO

$780,270 0.22%

$780,270

50,355$                                                                       59,273$                                                                       
0.009% 0.009% 0.009%

0.22% $0

ESTRUCTURA Y DRENAJES

29.666%
105,534,164$                                                              

24.682% 25.365% 26.044% 26.721% 27.804% 29.018%
87,801,172$                                                                90,231,422$                                                                92,648,270$                                                                95,055,728$                                                                98,908,405$                                                                103,227,372$                                                              

$198,553,898 55.82% 6.89% 22.595% 23.299% 23.993%
80,380,180$                                                                82,881,275$                                                                85,352,897$                                                                

$201,893,527 56.75% $24,519,219

2.301% 2.301%1.39% 2.301% 2.301% 2.301% 2.301% 2.301%
8,186,012$                                                                  

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

$5,732,587 1.61%

$10,321,172

2.301% 2.301% 2.301%

2.90% $4,935,232

OBRAS SUBTERRANEAS

0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%$18,970,842 5.33% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000%

$0 0.00% $0

1.054% 1.069%0.51% 0.898% 0.918% 0.937% 0.956% 0.974%
3,196,221$                                                                  3,266,324$                                                                  3,334,363$                                                                  3,400,620$                                                                  

OBRAS VARIAS

$4,548,271 1.28%

$4,548,271

3,465,337$                                                                  3,528,724$                                                                  3,590,962$                                                                  3,652,207$                                                                  3,749,543$                                                                  3,801,531$                                                                  
0.992% 1.009% 1.027%

1.28% $1,818,353

TRANSPORTES

5.690%
20,239,970$                                                                

5.466% 5.466% 5.467% 5.467% 5.467% 5.612%
19,444,979$                                                                19,446,013$                                                                19,447,047$                                                                19,448,082$                                                                19,449,116$                                                                19,964,630$                                                                

$8,228,340 $0 $0 5.465% 5.466% 5.466%
19,441,875$                                                                19,442,910$                                                                19,443,944$                                                                

$24,088,709 $0 $17,674,702

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

NO PREVISTOS

$0 0.00%

$0 0.00% $0

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

1.14%

$4,067,195

0.98% 0.97% 0.97% 0.96% 1.36% 2.13%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 1.02% 1.00% 0.99%

$3,487,290 $3,457,218 $3,433,268 $3,414,625 $4,851,709 $7,583,573VALOR (Miles de Pesos) $3,624,280 $3,569,670 $3,524,416

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 64.85% 72.08% 74.22% 75.36%

$256,427,375 $264,010,948 $268,078,143

65.85% 66.84% 67.82% 68.79% 69.76% 70.72%

$234,258,850 $237,783,266 $241,270,556 $244,727,774 $248,161,042 $251,575,667VALOR (Miles de Pesos) $230,689,180

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 25,182,618.09$                            84.46%
OBSERVACIONES: 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                                0.00%

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 480,182.32$                                  37.06%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

1,799,688.00$                              68.17%

68.17%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

341,940.72$                                  

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) 5,441,637.03$                              7.181%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE
IVA)

2,880.77$                                      0.82%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

33,248,946.94$                            

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )
29.80%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 523,868,141.55$                          

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

172,339,228.86$                          

$ Valor $ Valor
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71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
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COTES

Firmado digitalmente 
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE JUNIO 2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 37

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P %
$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

$355,735,438 100% 39%

$412,287,068 $1 $139,090,282
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

406719523.22%

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$                

29,814,790.19$                

1,200,000.00$                  

1,200,000.00$                  

1,125,070.51$                  

1,295,805.43$                  

2,640,000.00$                  

2,640,000.00$                  

501,600.00$                     

501,600.00$                     

75,778,877.77$                

75,778,877.77$                

350,000.00$                     

350,000.00$                     

109,552,652.62$              
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

111,581,073.40$              Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$                    Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

26/06/2024

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 9 de 12

2,152,034,565.00$                                            

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 

N/A

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

465,288,090,475.00$                                                                               58,580,051,078.00$                                          

523,868,141,553.00$                                                                               

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)                

Miles de pesos

((%) OBRA PROGRAMADA)
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
81 82 83

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA      Miles de 

pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA             Miles de 

pesos

feb-28 mar-28

9084 85 86 87 88 89

oct-28 nov-28abr-28 may-28 jun-28 jul-28 ago-28 sep-28

12.579% 12.589% 12.599% 12.609% 12.619% 12.630%

EXPLANACIONES

$21,515,584 6.05% 10.59% 12.569%
44,712,024$                                                                     

$49,214,463

44,927,786$                                                                     44,747,984$                                                                     44,783,945$                                                                     44,819,905$                                                                     44,855,865$                                                                     

13.83% $37,679,866

12.640% 12.650% 12.660%
44,963,746$                                                                     44,999,707$                                                                     45,035,667$                                                                     44,891,826$                                                                     

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

10.627%
37,803,548$                                                                     

9.786% 9.926% 10.066% 10.206% 10.347% 10.487%
36,806,484$                                                                     37,305,016$                                                                     34,812,357$                                                                     35,310,889$                                                                     

$46,601,026 13.10% 4.93% 9.366% 9.506% 9.646%
33,316,761$                                                                     33,815,293$                                                                     34,313,825$                                                                     35,809,421$                                                                     36,307,952$                                                                     

$43,608,071 12.26% $17,544,520

15.332% 15.582% 15.832% 16.083% 16.333% 16.583%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

$50,804,620 14.28% 9.82% 15.082%
53,652,564$                                                                     

$77,832,585

58,990,553$                                                                     54,542,229$                                                                     55,431,894$                                                                     56,321,559$                                                                     57,211,224$                                                                     

21.88% $34,918,391

16.833% 17.083% 17.333%
59,880,218$                                                                     60,769,883$                                                                     61,659,548$                                                                     58,100,888$                                                                     

PAVIMENTOS DE CONCRETO

0.042%
148,460$                                                                          

0.027% 0.029% 0.032% 0.034% 0.037% 0.039%
130,623$                                                                          139,542$                                                                          94,948$                                                                            103,867$                                                                          

$780,270 0.22% 0.00% 0.019% 0.022% 0.024%
68,192$                                                                            77,111$                                                                            86,029$                                                                            112,785$                                                                          121,704$                                                                          

$780,270 0.22% $0

30.963% 31.612% 32.260% 32.909% 33.557% 34.206%

ESTRUCTURA Y DRENAJES

$198,553,898 55.82% 6.89% 30.315%
107,840,955$                                                                   

$201,893,527

121,681,707$                                                                   110,147,747$                                                                   112,454,539$                                                                   114,761,331$                                                                   117,068,123$                                                                   

56.75% $24,519,219

34.854% 35.503% 36.151%
123,988,499$                                                                   126,295,291$                                                                   128,602,083$                                                                   119,374,915$                                                                   

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

2.301%2.301% 2.301% 2.301% 2.301% 2.301% 2.301%$5,732,587 1.61% 1.39% 2.301% 2.301% 2.301%
8,186,012$                                                                       

$10,321,172 2.90% $4,935,232

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS SUBTERRANEAS

$18,970,842 5.33% 0.00% 0.000%

$0 0.00% $0

0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS VARIAS

1.215%
4,321,410$                                                                       

1.127% 1.142% 1.156% 1.171% 1.186% 1.200%
4,217,434$                                                                       4,269,422$                                                                       4,009,482$                                                                       4,061,470$                                                                       

$4,548,271 1.28% 0.51% 1.083% 1.098% 1.112%
3,853,519$                                                                       3,905,507$                                                                       3,957,495$                                                                       4,113,458$                                                                       4,165,446$                                                                       

$4,548,271 1.28% $1,818,353

5.844% 5.922% 5.999% 6.077% 6.154% 6.231%

TRANSPORTES

$8,228,340 $0 $0 5.767%
20,515,310$                                                                     

$24,088,709

22,167,349$                                                                     20,790,650$                                                                     21,065,990$                                                                     21,341,329$                                                                     21,616,669$                                                                     

$0 $17,674,702

6.309% 6.386% 6.464%
22,442,689$                                                                     22,718,028$                                                                     22,993,368$                                                                     21,892,009$                                                                     

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%$0 0.00% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000%

NO PREVISTOS

$0 0.00% $0

0.000%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

EJECUTADOPROGRAMADO

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 1.14% 1.14% 1.14%

VALOR (Miles de Pesos) $4,067,195 $4,067,195 $4,067,195

1.14%1.14% 1.14% 1.14% 1.14% 1.14% 1.14%

$4,067,195 $4,067,195$4,067,195 $4,067,195 $4,067,195 $4,067,195 $4,067,195

77.65% 78.79% 79.93% 81.08% 82.22% 83.36%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 76.50%

VALOR (Miles de Pesos) $272,145,339 $276,212,534 $280,279,729 $284,346,924 $288,414,119 $292,481,315

84.51% 85.65% 86.79%

$296,548,510 $300,615,705 $304,682,900 $308,750,096

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

$0 $0 $0 $0 $0 $0VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

84.46%
OBSERVACIONES: 

PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 25,182,618.09$                      

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                          0.00%

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 480,182.32$                            37.06%

1,799,688.00$                         68.17%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR
LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

341,940.72$                            68.17%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e
IVA19%)

5,441,637.03$                         7.181%

2,880.77$                                0.82%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

33,248,946.94$                      29.80%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

172,339,228.86$                    

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 523,868,141.55$                    

$ Valor $ Valor

0%

4%

8%

12%

16%

20%

24%

28%

32%

36%

40%

44%

48%

52%

56%

60%

64%

68%

72%

76%

80%

84%

88%

92%

96%

100%

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

MARIO ALBERTO 
HUERTAS COTES

Firmado digitalmente 
por MARIO ALBERTO 
HUERTAS COTES 
Fecha: 2024.06.26 
16:58:51 -05'00'



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE JUNIO 2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 37

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

Programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P %
$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

$355,735,438 100% 39%

$412,287,068 $1 $139,090,282
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

370619463.63%

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$             

29,814,790.19$             

1,200,000.00$               

1,200,000.00$               

1,125,070.51$               

1,295,805.43$               

2,640,000.00$               

2,640,000.00$               

501,600.00$                  

501,600.00$                  

75,778,877.77$             

75,778,877.77$             

350,000.00$                  

350,000.00$                  

109,552,652.62$           
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

111,581,073.40$           Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$                Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSIÓN 1

26/06/2024

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 10 de 12

2,152,034,565.00$                                      

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 

N/A

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL

PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

465,288,090,475.00$                                                                      58,580,051,078.00$                                    

523,868,141,553.00$                                                                      

92 93 94 95 96 97

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)                

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

91 98 99 100

jul-29 ago-29 sep-29ene-29 feb-29 mar-29 abr-29 may-29 jun-29
VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA ACUMULADA             

Miles de pesos

dic-28

10.59% 12.670% 12.680% 12.690% 12.700% 12.710%
45,071,627$                                                              45,107,588$                                                              45,143,548$                                                              45,179,508$                                                              

EXPLANACIONES

$21,515,584 6.05%

$49,214,463

45,215,469$                                                              
12.721% 12.731% 12.741% 12.751% 12.761%

45,251,429$                                                              45,287,389$                                                              45,323,350$                                                              45,359,310$                                                              45,395,270$                                                              

13.83% $37,679,866

10.777% 10.787% 10.798% 10.808% 10.818% 10.828%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

$46,601,026 13.10% 4.93% 10.767%
38,302,080$                                                              

$43,608,071

38,338,426$                                                              38,374,772$                                                              38,411,118$                                                              38,447,464$                                                              38,483,810$                                                              38,520,156$                                                              
10.839% 10.849% 10.859%

38,556,502$                                                              38,592,848$                                                              38,629,194$                                                              

12.26% $17,544,520

9.82% 17.583% 17.601% 17.620% 17.638% 17.656%
62,549,213$                                                              62,614,074$                                                              62,678,936$                                                              62,743,798$                                                              

PAVIMENTOS ASFALTICOS

$50,804,620 14.28%

$77,832,585

62,808,660$                                                              
17.674% 17.692% 17.711% 17.729% 17.747%

62,873,522$                                                              62,938,384$                                                              63,003,246$                                                              63,068,108$                                                              63,132,970$                                                              

21.88% $34,918,391

0.044% 0.045% 0.045% 0.045% 0.045% 0.045%

PAVIMENTOS DE CONCRETO

$780,270 0.22% 0.00% 0.044%
157,379$                                                                   

$780,270

158,029$                                                                   158,679$                                                                   159,330$                                                                   159,980$                                                                   160,630$                                                                   161,280$                                                                   
0.046% 0.046% 0.046%

161,930$                                                                   162,581$                                                                   163,231$                                                                   

0.22% $0

6.89% 39.735% 40.731% 41.727% 42.724% 43.720%
141,349,858$                                                            144,894,370$                                                            148,438,882$                                                            151,983,394$                                                            

ESTRUCTURA Y DRENAJES

$198,553,898 55.82%

$201,893,527

155,527,907$                                                            
44.716% 45.713% 46.709% 47.706% 48.702%

159,072,419$                                                            162,616,931$                                                            166,161,443$                                                            169,705,955$                                                            173,250,467$                                                            

56.75% $24,519,219

2.301% 2.301% 2.301% 2.301% 2.301% 2.301%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

$5,732,587 1.61% 1.39% 2.301%
8,186,012$                                                                

$10,321,172

2.301% 2.301% 2.301%

2.90% $4,935,232

0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS SUBTERRANEAS

$18,970,842 5.33%

$0

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

0.00% $0

1.230% 1.232% 1.233% 1.234% 1.235% 1.236%

OBRAS VARIAS

$4,548,271 1.28% 0.51% 1.229%
4,373,397$                                                                

$4,548,271

4,377,188$                                                                4,380,978$                                                                4,384,768$                                                                4,388,558$                                                                4,392,348$                                                                4,396,139$                                                                
1.237% 1.238% 1.239%

4,399,929$                                                                4,403,719$                                                                4,407,509$                                                                

1.28% $1,818,353

$0 6.541% 6.547% 6.552% 6.558% 6.564%
23,268,708$                                                              23,288,782$                                                              23,308,856$                                                              23,328,930$                                                              

TRANSPORTES

$8,228,340 $0

$24,088,709

23,349,004$                                                              
6.569% 6.575% 6.581% 6.586% 6.592%

23,369,078$                                                              23,389,152$                                                              23,409,225$                                                              23,429,299$                                                              23,449,373$                                                              

$0 $17,674,702

0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

NO PREVISTOS

$0 0.00% 0.00% 0.000%

$0 0.00% $0

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

CONVENCIONES VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

PROGRAMADO EJECUTADO

1.04% 1.04% 1.04% 1.04% 1.04% 1.04%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 4.08% 1.04% 1.04%

$3,706,195 $3,706,195 $3,706,195 $3,706,195 $3,706,195 $3,706,195VALOR (Miles de Pesos) $14,508,179 $3,706,195 $3,706,195

1.04%

$3,706,195

$349,201,637 $352,907,832 $356,614,026

91.91% 92.95% 94.00% 95.04% 96.08% 97.12%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 90.87% 98.16% 99.21% 100.25%

$326,964,469 $330,670,664 $334,376,859 $338,083,053 $341,789,248 $345,495,442VALOR (Miles de Pesos) $323,258,275

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0

0.00%
$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 25,182,618.09$                  84.46%
OBSERVACIONES: 

0.00%PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                      

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL

1,799,688.00$                    68.17%

68.17%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO
DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

341,940.72$                        

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) 5,441,637.03$                    7.181%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 2,880.77$                            0.82%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

33,248,946.94$                  

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )
29.80%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

172,339,228.86$                

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 523,868,141.55$                

$ Valor $ Valor
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76%
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Firmado digitalmente 
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16:57:51 -05'00'



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE JUNIO 2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 37

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P %
$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

$355,735,438 100% 39%

$412,287,068 $1 $139,090,282
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

447592617.47%

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$                           

29,814,790.19$                           

1,200,000.00$                             

1,200,000.00$                             

1,125,070.51$                             

1,295,805.43$                             

2,640,000.00$                             

2,640,000.00$                             

501,600.00$                                

501,600.00$                                

75,778,877.77$                           

75,778,877.77$                           

350,000.00$                                

350,000.00$                                

109,552,652.62$                         
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

111,581,073.40$                         Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$                                  Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

26/06/2024

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 11 de 12

2,152,034,565.00$                                   

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE

OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

N/A

465,288,090,475.00$                                                                 

523,868,141,553.00$                                                                 

58,580,051,078.00$                                 

106 107 108 109 110 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA
101 102 103 104 105

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)                Miles de 

pesos

((%) OBRA PROGRAMADA)

VALOR ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA      Miles de pesos
dic-29 ene-30 feb-30 mar-30 abr-30 may-30 jun-30 jul-30(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA             Miles de pesos
oct-29 nov-29

12.923% 13.056% 13.188% 13.320% 13.452% 13.584%$21,515,584 6.05% 10.59% 12.771% 12.781% 12.791%
45,431,231$                                                          45,467,191$                                                          45,503,151$                                                          

EXPLANACIONES
47,853,566$                                                          48,323,649$                                                          

13.716%
48,793,732$                                                          45,973,234$                                                          46,443,317$                                                          46,913,400$                                                          47,383,483$                                                          

$49,214,463 13.83% $37,679,866

11.577% 11.748% 11.920% 12.092%4.93% 10.869% 10.879% 10.890% 11.061% 11.233%
38,665,539$                                                          38,701,885$                                                          38,738,231$                                                          39,349,128$                                                          

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

$46,601,026 13.10%

$43,608,071

41,181,816$                                                          41,792,712$                                                          42,403,608$                                                          43,014,504$                                                          
11.405%

39,960,024$                                                          40,570,920$                                                          

12.26% $17,544,520

20.179% 20.424% 20.668% 20.912% 21.156% 21.400%$50,804,620 14.28% 9.82% 17.765% 17.784% 19.935%
63,197,832$                                                          63,262,693$                                                          70,916,987$                                                          

PAVIMENTOS ASFALTICOS
75,260,035$                                                          76,128,645$                                                          

21.645%
76,997,255$                                                          71,785,596$                                                          72,654,206$                                                          73,522,816$                                                          74,391,426$                                                          

$77,832,585 21.88% $34,918,391

0.133% 0.155% 0.176% 0.198%0.00% 0.046% 0.046% 0.046% 0.068% 0.090%
163,881$                                                               164,531$                                                               165,182$                                                               242,068$                                                               

PAVIMENTOS DE CONCRETO

$780,270 0.22%

$780,270

472,726$                                                               549,612$                                                               626,498$                                                               703,384$                                                               
0.111%

318,954$                                                               395,840$                                                               

0.22% $0

52.345% 53.000% 53.654% 54.308% 54.962% 55.616%$198,553,898 55.82% 6.89% 49.698% 50.695% 51.691%
176,794,979$                                                        180,339,491$                                                        183,884,003$                                                        

ESTRUCTURA Y DRENAJES
195,519,087$                                                        197,846,103$                                                        

56.270%
200,173,120$                                                        186,211,020$                                                        188,538,037$                                                        190,865,053$                                                        193,192,070$                                                        

$201,893,527 56.75% $24,519,219

2.301% 2.301% 2.301% 2.301%1.39% 2.301% 2.301% 2.301% 2.301% 2.301%
8,186,012$                                                            

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

$5,732,587 1.61%

$10,321,172

2.301%

2.90% $4,935,232

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%$18,970,842 5.33% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS SUBTERRANEAS

0.000%

$0 0.00% $0

1.298% 1.313% 1.327% 1.341%0.51% 1.240% 1.241% 1.242% 1.256% 1.270%
4,411,300$                                                            4,415,090$                                                            4,418,880$                                                            4,468,923$                                                            

OBRAS VARIAS

$4,548,271 1.28%

$4,548,271

4,619,051$                                                            4,669,094$                                                            4,719,137$                                                            4,769,180$                                                            
1.284%

4,518,966$                                                            4,569,009$                                                            

1.28% $1,818,353

6.629% 6.649% 6.670% 6.690% 6.710% 6.731%$8,228,340 $0 $0 6.597% 6.603% 6.609%
23,469,447$                                                          23,489,521$                                                          23,509,595$                                                          

TRANSPORTES
23,871,554$                                                          23,943,945$                                                          

6.751%
24,016,337$                                                          23,581,987$                                                          23,654,379$                                                          23,726,770$                                                          23,799,162$                                                          

$24,088,709 $0 $17,674,702

NO PREVISTOS

$0 0.00%

$0

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

$0

PROGRAMADO EJECUTADO

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

1.26% 1.26% 1.26% 1.26% 1.26% 1.26%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 1.04% 1.04% 3.18%

VALOR (Miles de Pesos) $3,706,195 $3,706,195 $4,475,926 $4,475,926$4,475,926 $4,475,926 $4,475,926

1.26%

$4,475,926 $4,475,926$11,295,626

% 101.29%

VALOR (Miles de Pesos)

111.80% 113.06% 114.31%102.33% 105.51% 106.76% 108.02% 109.28% 110.54%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

$360,320,221 $364,026,416 $375,322,042 $379,797,968 $384,273,894 $388,749,820 $393,225,746 $397,701,672 $402,177,599 $406,653,525

0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0VALOR (Miles de Pesos)

0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 25,182,618.09$                                    
OBSERVACIONES: 

84.46%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                                       0.00%

1,799,688.00$                                      68.17%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

341,940.72$                                         68.17%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) 5,441,637.03$                                      7.181%

2,880.77$                                              0.82%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

33,248,946.94$                                    29.80%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

172,339,228.86$                                  

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 523,868,141.55$                                  

$ Valor $ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE JUNIO 2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 37

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P %
$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

$355,735,438 100% 39.10%

$412,287,068 115.90% $139,090,282
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0.00%

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$           

29,814,790.19$           

1,200,000.00$             

1,200,000.00$             

1,125,070.51$             

1,295,805.43$             

2,640,000.00$             

2,640,000.00$             

501,600.00$                

501,600.00$                

75,778,877.77$           

75,778,877.77$           

350,000.00$                

350,000.00$                

109,552,652.62$         
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

111,581,073.40$         Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$               Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VERSIÓN 1

CÓDIGO

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

26/06/2024

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 12 de 12

2,152,034,565.00$                                       

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 

N/A

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

58,580,051,078.00$                                     

523,868,141,553.00$                                                                        

465,288,090,475.00$                                                                        

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)                

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

111

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA             

Miles de pesos

ago-30

EXPLANACIONES

$21,515,584 6.05% 10.59% 13.835%
49,214,463$                                                               

$49,214,463 13.83% $37,679,866

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

$46,601,026 13.10% 4.93% 12.259%
43,608,071$                                                               

$43,608,071 12.26% $17,544,520

PAVIMENTOS ASFALTICOS

$50,804,620 14.28% 9.82% 21.879%
77,832,585$                                                               

$77,832,585 21.88% $34,918,391

PAVIMENTOS DE CONCRETO

$780,270 0.22% 0.00% 0.219%
780,270$                                                                    

$780,270 0.22% $0

ESTRUCTURA Y DRENAJES

$198,553,898 55.82% 6.89% 56.754%
201,893,527$                                                             

$201,893,527 56.75% $24,519,219

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

$5,732,587 1.61% 1.39% 2.90%
10,321,172$                                                               

$10,321,172 2.90% $4,935,232

OBRAS SUBTERRANEAS

$18,970,842 5.33% 0.00% 0.000%

$0 0.00% $0

OBRAS VARIAS

$4,548,271 1.28% 0.51% 1.279%
4,548,271$                                                                 

$4,548,271 1.28% $1,818,353

TRANSPORTES

$8,228,340 $0 $0 6.772%
24,088,709$                                                               

$24,088,709 $0 $17,674,702

NO PREVISTOS

$0 0.00% 0.00% 0.000%

$0 0.00% $0

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

PROGRAMADO

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

EJECUTADO

-115.90% 0.00% 0.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 1.58%

$0VALOR (Miles de Pesos) $5,633,543 -$412,287,068 $0

0.00% 0.00% 0.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 115.90%

VALOR (Miles de Pesos) $412,287,068 $0 $0 $0

% 0.00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

VALOR (Miles de Pesos) $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica

aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES: 
PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 25,182,618.09$            84.46%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA

-$                                0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

1,799,688.00$               68.17%

68.17%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

341,940.72$                  

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia
ambiental e IVA19%)

5,441,637.03$               7.181%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

2,880.77$                      0.82%

29.80%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

33,248,946.94$            

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

172,339,228.86$          

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 523,868,141.55$               

$ Valor $ Valor

0%

4%

8%

12%

16%

20%

24%

28%

32%

36%

40%

44%

48%

52%

56%

60%

64%

68%

72%

76%

80%

84%

88%

92%

96%

100%

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

MARIO ALBERTO 
HUERTAS COTES

Firmado digitalmente 
por MARIO ALBERTO 
HUERTAS COTES 
Fecha: 2024.06.26 
16:58:35 -05'00'



27. Fecha expedición

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14730380161

9 0 0 9 0 4 0 5 5 1 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1

MHC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES S A S

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 22 A 85     20 BRR POLO CLUB
astrid.mora@mhc.com.co

6 2 2 6 6 2 0

4 2 1 0 2 0 1 5 1 0 2 7

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5

07- Retención en la fuente a título de  rent

7

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

X 2 2021 - 01 - 12 / 17 : 26: 21

SANCHEZ MONTOYA LUZ ANGELA 

Gestor III

Fecha generación documento PDF: 04-02-2021 02:26:50PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT) 92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14730380161

9 0 0 9 0 4 0 5 5 1 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

2 1 2

1

0 4

2 0 1 5 1 0 2 6

0 3

2 0 1 5 1 0 2 9

0 0 0 2 6 2 8 9 9 2

1 1

0 0 1

2 0 1 5 1 0 2 6

1 0 0

0 . 0

1 0 0 . 0

0

0 . 0

0 . 0

4 9

8 0

7 4

2 0 1 5 1 0 2 9

2 0 1 6 0 1 0 1

2 0 1 8 0 8 3 0 9 0 0 3 0 6 8 2 3 4

Fecha generación documento PDF: 04-02-2021 02:26:50PM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14730380161

9 0 0 9 0 4 0 5 5 1 Impuestos de Bogotá 3 2

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

2 0 1 5 1 0 2 9

2 0 1 5 1 0 2 9

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

1 9 1 4 6 1 1 3

8 0 1 3 6 8 8 4

HUERTAS

HUERTAS

COTES

URIBE

MARIO

ESTEBAN

ALBERTO

ALBERTO

Fecha generación documento PDF: 04-02-2021 02:26:50PM



114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14730380161

9 0 0 9 0 4 0 5 5 1 Impuestos de Bogotá 3 2

4 5

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

NIT 3 1

1 9 1 4 6 1 1 3

8 0 1 3 6 8 8 4

9 0 0 3 0 1 0 5 5 1

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

HUERTAS

HUERTAS

COTES

URIBE

MARIO

ESTEBAN

ALBERTO

EHU INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

2 0 1 5 1 0 2 6

2 0 1 5 1 0 2 6

2 0 1 6 0 2 1 1

2 0 1 6 0 2 1 1
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido

140. Primer apellido

128. Primer apellido 129. Segundo apellido

141. Segundo apellido

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
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n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación 150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación 138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14730380161

9 0 0 9 0 4 0 5 5 1 Impuestos de Bogotá 3 2

5 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 7 9 9 0 1 4 2 9 1 0 8 5 9 7

CIFUENTES LINARES JORGE EDUARDO

2 0 1 7 0 1 2 3

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 3 0 5 3 0 4 4 3 2 1 8 4 0 5 T

MORA RUBIO ASTRID LILIANA

2 0 1 6 0 8 1 6

Fecha generación documento PDF: 04-02-2021 02:26:50PM



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14733015870

      1 9 1 4 6 1 1 3 0 Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3 1 9 1 4 6 1 1 3             1 9 7 3 0 6 2 8

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1    Bogotá, D.C. 0 0 1

HUERTAS COTES MARIO ALBERTO

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 22 A   85   20
astrid.mora@mhc.com.co

                   6 2 2 6 6 2 0       3 2 2 3 4 9 7 2 8 4

4 2 1 0 1 9 9 3 0 3 1 8 7 1 1 2 2 0 2 1 0 1 0 1 7 1 2 0 4 2 9 0          

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4
22- Obligado a cumplir deberes formales a

2 2

41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                             

2 3  2 2                          

                              
1 3

1   

5 4     

 X   0 2021 - 01 - 22 / 13 : 01: 47

HUERTAS COTES MARIO ALBERTO 

CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 18-05-2021 11:56:02AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14733015870

      1 9 1 4 6 1 1 3 0 Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1

2 3

      

      

      

0 9   

                    

                

    

0 3   

1 9 7 5 1 1 1 8         
6 8 3 9 4                

1 1   

0 0 1          

                

                

        

        

        

        

        

        

  

8 0  

7 4  

   

   

   

2 0 1 6 0 1 0 1

2 0 1 8 0 8 2 7
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Revisor Fiscal y Contador
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149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14733015870
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