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CERTIFICA QUE EL:

CONTRATO NUMERO: 295-2026

N°. PROCESO SECOP I MC 006-2026

FECHA CONTRATO: = . 19 DE MARZO DE 2026

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S
SINFRA 016-CONTRATAR LAS OBRAS PARA EL

OBJETO: CERRAMIENTO DE LOS PREDIOS DE PROPIEDAD
DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA

NUMERO CC/NIT: NIT. 900.480.705-7

N°. Y FECHA RP: | 2026000498 DEL 19 DE MARZO DE 2026

FECHA APROBACION DE

BOLG A 30 DE MARZO DE 2026

Se encuentra perfeccionado y legalizado a partir del dia treinta (30) de marzo de 2026,
cumpliendo con los requisitos exigidos en la Ley, los cuales reposan en la correspondiente
carpeta como son: Registro presupuestal y aprobacion de poéliza. No obstante, de lo anterior
siendo estos requisitos de la etapa de ejecucién, le corresponde al supervisor verificar la
afiliacion del contratista a la ARL e informar a esta secretaria la fecha de inicio para realizar la
rendicion en la plataforma SIA OBSERVA.

Por lo anterior se puede continuar con a suscripcion del acta de inicio a partir de esta fecha.

Proyecto: Juan Sebastian Salguero A. — Asesor juridico - Secretaria de Contratacién§




