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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATO NRO. [8549877-2025] 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

 

 
1.1. Garantías contractuales 

 

 
 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública  Pública Clasificada  Pública Reservada  
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2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

En el primer informe (periodo del 12/11/2025 al 28/01/2026) se reportó la entrega parcial de los 

siguientes equipos: 
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Se deja constancia que el proveedor debe armar los equipos del gimnasio tal como consta en las 

obligaciones del contrato. 

 

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 
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4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

 
 

5. MULTAS Y SANCIONES 

 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han 

presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

 

 

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

 

En calidad de Supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.8549877, y una vez analizada la documentación técnica 

aportada por el contratista, se justifica técnicamente el cambio del equipo inicialmente previsto por el 

Sistema de Ergoespirometría marca COSMED, toda vez que se evidencia que dicho equipo cumple 

integralmente con las funcionalidades, características operativas y de desempeño requeridas para la 

realización de pruebas cardiopulmonares de esfuerzo (CPET), necesarias para la dotación del gimnasio y 

del laboratorio de Seguridad y Salud en el Trabajo del Centro Industrial y de Aviación. El equipo propuesto 

garantiza mediciones precisas de variables ventilatorias, metabólicas y cardiovasculares, incorpora 

tecnología ampliamente reconocida en ámbitos clínicos, académicos y de investigación, y se ajusta a los 

principios de selección objetiva y equivalencia funcional. Así mismo, la prórroga del plazo contractual hasta 

el quince (15) de agosto de 2026 resulta técnicamente necesaria y razonable, dado que la entrega del 

equipo se encuentra supeditada a la aprobación técnica por parte de la entidad, trámite indispensable 

para garantizar la calidad, idoneidad y correcta ejecución del objeto contractual, sin que ello implique 

modificación del valor del contrato ni afectación a los intereses institucionales. 
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Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: 

 

APROBAR EL CAMBIO DEL EQUIPO ERGOESPIROMETRO PARA DOTACIÓN DEL GIMNASIO Y DEL 

LABORATORIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN 

 

PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 15 AGOSTO 2026 

 

Para constancia se firma [13 abril 2026]. 

 
[IBETH DEL SOCORRO TEJERA MORALES] 

Supervisor(a) del contrato 


