


Consignación bancariaMedio de Pago:

Forma de Pago:

0Aviso de Recibo:

Avisos de Despacho:

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764065063054 del 06/02/2024 al 06/08/2025 Autoriza con
Prefijo EBOG del 3001 al 4000.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de
Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

3289770Telefono:

BOGOTA, D.C.

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

7056000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles
siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del
mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor
legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

11001-BOGOTA, D.C.

Telefono:

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Orden de Compra: 987 DE 2021

Crédito

Correo: Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad:
Departamento:
Pais:

11-BOGOTA
CO-Colombia

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil

Pais:
Departamento:
Ciudad:

BOGOTA
Colombia

Contacto:

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

0,00355.368.105,000,000,00355.368.104,60941,0000Costo Directo-ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 32
DEL MES DE ENERO DE 2024 SUPERVISOR DEL
CONTRATO: JUAN JOSE OYUELA SOLER CENTRO DE
COSTOS:2249 PERIODO FACTURA: DEL MES DE ENERO
DE 2024 LINEA DE NEGOCIO: OBRAS,MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL
DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO
5. CONTRATISTA:MINCIVIL S.ANIT:890.930.545-1
PARTICIPACION:100%

5637
5293

31

0,0071.073.621,000,000,0071.073.621,00941,0000Administración 20% -ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL
No.32 DEL MES DE ENERO DE 2024

5637
5293

32

0,0017.768.405,000,000,0017.768.405,20941,0000Imprevistos 5% -ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.32
DEL MES DE ENERO DE 2024

5637
5293

33

3.375.997,001917.768.405,000,000,0017.768.405,20941,0000Utilidad 5% -ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.32 DEL
MES DE ENERO DE 2024

5637
5293

34

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;joyuela@invias.gov.co#$
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CUFE :  79afcc611782732a67b85e1ef711dcfd70cb5eb69f9247d9097ccd2055ae425e9008d7cb87c84ffe15711b9d4bb986e6

Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

08/05/2024Fecha de Vencimiento:

08/04/2024 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-3111Factura Electronica de Venta:



Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

3289770

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de
Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764065063054 del 06/02/2024 al 06/08/2025 Autoriza con
Prefijo EBOG del 3001 al 4000.

Colombia
BOGOTA

Ciudad:
Departamento:
Pais:

Correo:

BOGOTA, D.C.

Telefono:

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

 Página 2 / 2

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

PESOS COLOMBIANOSMoneda:

465.354.533,00Total a Pagar:

0,00Total de Anticipos

465.354.533,00Bruto + Impuestos

17.768.405,00Base+ Cargos - Descuentos

0,00Cargos

0,00Descuentos

3.375.997,00IVA

461.978.536,00Bruto/Subtotal

4Total de Líneas

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;joyuela@invias.gov.co#$

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES  TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE :  79afcc611782732a67b85e1ef711dcfd70cb5eb69f9247d9097ccd2055ae425e9008d7cb87c84ffe15711b9d4bb986e6

Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

08/05/2024Fecha de Vencimiento:

08/04/2024 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-3111Factura Electronica de Venta:





INGENIERA CIVIL
Texto tecleado
No aplica

































ACTA MES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO  % VALOR AJUSTE

20 ene-23 29,187,707,325.20$      26,472,117,816$        456,507,763.45$      2,025,158,993$        $ 2,025,158,993.00 dic-22 2,259,081,746$    100.00% $ 2,025,158,993
$ 0.00 ene-23 456,507,763$    2,715,589,509$    0.00% $ 0

21 feb-23 29,763,555,960.90$      29,696,133,791$        575,848,635.74$      3,224,015,975$        $ 2,259,081,746.42 dic-22 -$    70.07% $ 2,259,081,746
$ 456,507,763.45 ene-23 -$    -$    14.16% $ 456,507,763
$ 508,426,465.13 feb-23 67,422,171$    67,422,170$    15.77% $ 508,426,465

22 mar-23 30,455,097,421.70$      33,692,461,652$        691,541,460.76$      3,996,327,861$        $ 67,422,170.61 feb-23 -$    1.69% $ 67,422,171
$ 3,928,905,690.39 mar-23 (3,237,364,230)$    -$    98.31% $ 3,928,905,690

23 abr-23 31,583,519,181.00$      36,993,270,962$        1,128,112,127.11$      3,332,505,693$        $ 3,332,505,693.00 abr-23 (5,441,757,796)$    100.00% $ 3,332,505,693
24 may-23 32,630,416,661.10$      39,222,519,761$        1,046,897,480.05$      2,682,798,246$        $ 2,682,798,246.00 may-23 (7,077,658,561)$    100.00% $ 2,682,798,246
25 jun-23 33,764,164,985.90$      40,121,016,894$        1,133,748,324.82$      898,497,133$      $ 898,497,133.00 jun-23 (6,842,407,370)$    100.00% $ 898,497,133
26 jul-23 34,993,079,114.70$      40,429,962,070$        1,228,914,128.84$      308,945,176$      $ 308,945,176.00 jul-23 (5,922,438,417)$    100.00% $ 308,945,176
27 ago-23 37,923,641,590.50$      43,947,811,226$        2,930,562,475.84$      3,517,849,156$        $ 3,517,849,156.00 ago-23 (6,509,725,097)$    100.00% $ 3,517,849,156
28 sep-23 40,883,509,691.10$      46,185,840,158$        2,959,868,100.60$      2,238,028,932$        $ 2,238,028,932.00 sep-23 (5,787,885,928)$    100.00% $ 2,238,028,932
29 oct-23 43,887,336,228.80$      48,256,151,107$        3,003,826,537.74$      2,070,310,949$        $ 2,070,310,949.00 oct-23 (4,854,370,340)$    100.00% $ 2,070,310,949
30 nov-23 47,697,067,447.40$      50,845,951,578$        3,809,731,218.60$      2,589,800,471$        $ 2,589,800,471.00 nov-23 (3,634,439,592)$    100.00% $ 2,589,800,471
31 dic-23 52,427,250,520.80$      51,793,086,879$        4,730,183,073.43$      947,135,301$      $ 947,135,301.00 dic-23 148,608,180$    100.00% $ 947,135,301
32 ene-24 52,866,901,667.70$      53,833,010,714$        439,651,146.95$      2,039,923,835$        $ 2,039,923,835.00 dic-23 (1,451,664,508)$    100.00% $ 2,039,923,835

VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES PROPORCIÓN MES
OBSERVACIONESVALOR DE AJUSTE MES INDICE

 SALDO POR 

EJECUTAR 

 SALDO POR 

EJECUTAR 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE 

EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

CALCULO DE VALORES PARA AJUSTES

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre:  ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula No.:  19202099194 CAU Matrícula No.:  01192-0130 CPITVC



MES DE DICIEMBRE-21

DISTRIBUCION POR

GRUPOS 
dic-21

  Obras de explanación 185,611,469.0 9.10% 185,611,469.00         - - 185,611,469.00        

  Subbases y bases - 0.00% - - - - 

  Transporte de materiales 139,489,425.0 6.84% 139,489,425.00         - - 139,489,425.00        

  Aceros y elementos metálicos 975,880,695.0 47.84% 975,880,695.00         - - 975,880,695.00        

  Aceros y elementos metálicos - 0.00% - - - - 

  Concretos, morteros y obras varias 713,339,317.0 34.97% 713,339,317.00         - - 713,339,317.00        

  Concreto para estructura de puentes - 0.00% - - - - 

  Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 25,602,929.0 1.26% 25,602,929.00 - - 25,602,929.00          

TOTAL OBRAS 2,039,923,835.0 100.000% 2,039,923,835.00      - - 2,039,923,835.00     

GRUPO DE AJUSTE PROPORCION

APLICACIÓN PARA LOS DIFERENTES MESES

TOTAL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contrato No 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICCP

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

Director de Obra

Matrícula No.:  19202099194 CAU

Nombre:  ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ 
Director de Interventoría

Matrícula No.:  01192-0130 CPITVC



MES DE DICIEMBRE-23

DISTRIBUCION POR

GRUPOS 
nov-23 dic-23

11401 - Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada -                                       0.00% - - - 

11402 - Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje81,850,132.0                    4.01% - 81,850,132.00 81,850,132.00          

11403 - Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados1,554,711,639.0               76.21% - 1,554,711,639.00 1,554,711,639.00     

11601 - Preliminares y explanación 185,611,469.0                  9.10% - 185,611,469.00 185,611,469.00        

11602 - Afirmados, subbases y bases -                                       0.00% - - - 

11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 25,145,240.0                    1.23% - 25,145,240.00 25,145,240.00          

11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes 53,115,930.0                    2.60% - 53,115,930.00 53,115,930.00          

11605 - Obras de urbanismo -                                       0.00% - - - 

11606 - Obras geotécnicas y mitigación ambiental -                                       0.00% - - - 

11607 - Señalización y control de transito -                                       0.00% - - - 

11608 - Transporte y sobre acarreos 139,489,425.0                  6.84% - 139,489,425.00 139,489,425.00        

14104 - Estructura, subestructura, superestructura, y andenes -                                       0.00% - - - 

TOTAL OBRAS 2,039,923,835.0 100.000% - 2,039,923,835.00 - 2,039,923,835.00     

GRUPO DE AJUSTE PROPORCION

APLICACIÓN PARA LOS DIFERENTES MESES

TOTAL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contrato No 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICOCIV

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

Director de Obra

Matrícula No.:  19202099194 CAU

Nombre:  ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ 
Director de Interventoría

Matrícula No.:  01192-0130 CPITVC



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General

   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26

   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20

   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43

   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

1    Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21

2    Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43

3    Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89

4    Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28

5    Acero estructural y cables de acero 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28

6    Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30

7    Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33

8    Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad 

de cifras decimales disponibles para el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de 

obra, del año 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

Director de Obra

Matrícula No.:  19202099194 CAU

Nombre:  ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ 
Director de Interventoría

Matrícula No.:  01192-0130 CPITVC



Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV
1 2 3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

2021

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_04

Sistemas de 

contención 11401

Preliminares, obras de contención y malla 

electrosoldada 118.97 132.80 135.46 135.86 135.65 135.98 135.45 135.19 134.08 134.28 132.89 134.08 134.29

530201 53211 53211_04

Sistemas de 

contención 11402

Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y 

estructuras de contención y drenaje 103.58 119.39 122.80 123.04 123.80 124.07 124.06 124.34 124.48 124.50 124.66 124.61 124.81

530201 53211 53211_04

Sistemas de 

contención 11403

Estructuras de contención, drenaje, sistemas de 

contención, aceros, concretos y acabados 106.65 123.83 126.49 127.35 127.94 127.84 127.47 127.31 126.81 126.23 126.31 126.91 127.66

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 Preliminares y explanación 103.28 115.70 118.02 118.78 119.53 119.90 119.90 120.71 121.04 121.17 121.51 121.72 121.82

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 Afirmados, subbases y bases 102.44 114.91 117.90 119.71 120.52 121.03 121.41 121.78 122.44 122.70 122.84 123.34 122.89

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 104.35 126.71 131.73 132.31 132.85 133.11 132.97 134.18 133.42 133.96 133.23 134.49 134.76

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 Estructuras hidráulicas y drenajes 109.42 123.17 125.08 125.23 125.48 125.47 125.22 124.87 124.32 123.49 123.81 123.93 123.96

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 Obras de urbanismo 105.35 121.13 123.23 123.96 124.28 124.99 125.56 125.69 125.51 125.69 125.71 125.70 125.75

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 108.95 123.30 125.51 125.76 126.98 127.02 126.73 127.04 126.46 126.50 126.17 126.11 126.38

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 Señalización y control de transito 102.36 128.39 131.60 130.88 132.24 131.26 129.94 132.76 131.80 132.59 131.40 136.62 134.17

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 Transporte y sobre acarreos 100.89 108.97 111.19 111.67 113.11 115.59 116.31 116.41 117.92 118.35 119.30 119.68 119.69

530201 53221 53221_11 Puentes 14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 102.58 124.33 128.77 129.39 129.78 129.97 130.32 130.69 130.37 130.57 129.85 129.75 130.49

Fuente: DANE.

Actualizado el 30 de enero de 2024

MUROS DE CONTENCIÓN

DRENAJES, EXPLANACIONES, ESTABILIZACIÓN, 

SEÑALIZACIÓN Y TRANSPORTE

PUENTES

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

Director de Obra

Matrícula No.:  19202099194 CAU

Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ 
Director de Interventoría

Matricula No:  01192-0130 CPITVC

Código 

subclases 

CPC V 2.0 

A.C.

Código 

grupos de 

obra CPC 

V 2.0 A.C.

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

La codificación del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que 

corresponde a  la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último 

es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.  

Capítulo constructivo

Código de 

agregación 

a nivel de 

obra-

Tipología de obra

Código de 

tipología 

de obra

2023



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 32 $ 2.039.923.835,00 MES

ACTA FINAL
(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 
CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SuSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:
VALOR INICIAL (incluido IVA) 
(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 
(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1,0 1,0 0 200.2 200-13 Ha 34,00                    1.137.185,00$    38.664.290,00$                              -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00
1,1 1,0 11601 200.2 200-13 Ha 1.137.185,00$    -$                                               36,00                                      40.938.660,00$                          0,00 -$                                               0,40
2,0 1,0 0 201.7 201-13 0,0 m3 213,00                  109.175,00$       23.254.275,00$                              -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00
2,1 1,0 11601 201.7 201-13 m3 109.175,00$       -$                                               214,00                                    23.363.450,00$                          0,00 -$                                               91,35
3,0 1,0 0 201,2 201.13 0,0 m 1.278,00               66.695,00$         85.236.210,00$                              -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00
3,1 1,0 11601 201,2 201.13 m 66.695,00$         -$                                               1.281,00                                 85.436.295,00$                          0,00 -$                                               106,00
4,0 1,0 0 210.1.2 210-13 0,0 m3 257.483,00           12.048,00$         3.102.155.184,00$                         -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00
4,1 1,0 11601 210.1.2 210-13 m3 12.048,00$         -$                                               1.625,00                                 19.578.000,00$                          0,00 -$                                               0,00
5,0 1,0 0 210.2.1 210-13 0,0 m3 93.986,00             60.236,00$         5.661.340.696,00$                         617,00                                    37.165.612,00$                          0,00 -$                                               617,00
5,1 1,0 11601 210.2.1 210-13 m3 60.236,00$         -$                                               80.569,00                               4.853.154.284,00$                     2.457,60 148.035.994,00$                           19477,60
6,0 1,0 0 210.2.2 210-13 0,0 m3 2.168.927,00        10.193,00$         22.107.872.911,00$                       3.352,10                                 34.167.955,00$                          0,00 -$                                               3352,10
6,1 1,0 11601 210.2.2 210-13 m3 10.193,00$         -$                                               1.966.824,90                          20.047.846.206,00$                   3.686,40 37.575.475,00$                             59495,90
7,0 1,0 0 211.1 211-13 0,0 m3 116.576,00           9.335,00$           1.088.236.960,00$                         593,00                                    5.535.655,00$                            0,00 -$                                               593,00
7,1 1,0 11601 211.1 211-13 m3 9.335,00$           -$                                               123.833,00                             1.155.981.055,00$                     0,00 -$                                               17077,20
8,0 1,0 0 220.1 220.1 0,0 m3 514.966,00           12.565,00$         6.470.547.790,00$                         -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00
8,1 1,0 11601 220.1 220.1 m3 12.565,00$         -$                                               190.406,00                             2.392.451.390,00$                     0,00 -$                                               0,00

SUB TOTAL 38.577.308.316,00$                       -                                          28.695.618.562,00$                   185.611.469,00$                           

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                                          
9,0 2,0 0 310.1 310-13 0,0 m2 613.952,00           888,00$              545.189.376,00$                            121.265,00                             107.683.320,00$                        0,00 -$                                               121265,00
9,1 2,0 11602 310.1 310-13 m2 888,00$              -$                                               586.897,00                             521.164.536,00$                        0,00 -$                                               154636,00

10,0 2,0 0 311.1 311-13 0,0 m3 161.539,00           106.030,00$       17.127.980.170,00$                       13.428,30                               1.423.802.649,00$                     0,00 -$                                               13428,30
10,1 2,0 11602 311.1 311-13 m3 106.030,00$       -$                                               150.110,70                             15.916.237.521,00$                   0,00 -$                                               27076,90
11,0 2,0 0 320.1 320-13 0,0 m3 75.232,00             152.246,00$       11.453.771.072,00$                       591,60                                    90.068.734,00$                          0,00 -$                                               591,60
11,1 2,0 11602 320.1 320-13 m3 152.246,00$       -$                                               74.640,40                               11.363.702.338,00$                   0,00 -$                                               2457,80
12,0 2,0 0 330.1 330-13 0,0 m3 155.641,00           169.384,00$       26.363.095.144,00$                       -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00
12,1 2,0 11602 330.1 330-13 m3 169.384,00$       -$                                               1.000,00                                 169.384.000,00$                        0,00 -$                                               0,00
13,0 2,0 0 330.4 330-13 0,0 m3 22.950,00             184.265,00$       4.228.881.750,00$                         -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00
13,1 2,0 11602 330.4 330-13 m3 184.265,00$       -$                                               5.000,00                                 921.325.000,00$                        0,00 -$                                               0,00

SUB TOTAL 59.718.917.512,00$                       -                                          30.513.368.098,00$                   -$                                               

PAVIMENTOS ASFALTICOS -                                          
14,0 8,0 0 420.2 420-13 0,0 m2 330.033,00           2.795,00$           922.442.235,00$                            525,00                                    1.467.375,00$                            0,00 -$                                               525,00
14,1 8,0 11603 420.2 420-13 m2 2.795,00$           -$                                               329.508,00                             920.974.860,00$                        0,00 -$                                               7677,30
15,0 8,0 0 421.1 421-13 0,0 m2 330.033,00           1.771,00$           584.488.443,00$                            -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00
15,1 8,0 11603 421.1 421-13 m2 1.771,00$           -$                                               330.033,00                             584.488.443,00$                        0,00 -$                                               2700,00
16,0 8,0 0 450.2P 0,0 450.2P m3 57.577,00             807.206,00$       46.476.499.862,00$                       -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00
16,1 8,0 11603 450.2P 0,0 450.2P m3 807.206,00$       -$                                               57.577,00                               46.476.499.862,00$                   0,00 -$                                               959,10
17,0 8,0 0 450.9P 0,0 450.9P m3 4.830,00               834.513,00$       4.030.697.790,00$                         1.127,40                                 940.829.956,00$                        0,00 -$                                               1127,40
17,1 8,0 11603 450.9P 0,0 450.9P m3 834.513,00$       -$                                               3.702,60                                 3.089.867.834,00$                     0,00 -$                                               1440,50
18,0 8,0 0 460.1P 0,0 460.1P m3 3.450,00               69.747,00$         240.627.150,00$                            1.093,80                                 76.289.269,00$                          0,00 -$                                               1093,80
18,1 8,0 11603 460.1P 0,0 460.1P m3 69.747,00$         -$                                               2.356,20                                 164.337.881,00$                        0,00 -$                                               1541,40
19,0 8,0 0 465.1 465-13 0,0 m3 6.900,00               75.562,00$         521.377.800,00$                            34,60                                      2.614.445,00$                            0,00 -$                                               34,50
19,1 8,0 11603 465.1 465-13 m3 75.562,00$         -$                                               6.865,50                                 518.770.911,00$                        0,00 -$                                               0,00
20,0 8,0 0 466.1 466-13 0,0 m 2.500,00               4.159,00$           10.397.500,00$                              -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00
20,1 8,0 11603 466.1 466-13 m 4.159,00$           -$                                               2.500,00                                 10.397.500,00$                          0,00 -$                                               0,00

SUB TOTAL 52.786.530.780,00$                       -                                          52.786.538.336,00$                   -$                                               

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                                          
21,0 6,0 0 600.1.1 600-13 0,0 m3 79.580,00             31.287,00$         2.489.819.460,00$                         -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00
21,1 6,0 11402 600.1.1 600-13 m3 31.287,00$         -$                                               61.628,00                               1.928.155.236,00$                     268,30 8.394.302,00$                               16880,40
21,2 6,0 11604 600.1.1 600-13 m3 31.287,00$         -$                                               26.412,00                               826.352.244,00$                        0,00 -$                                               861,10
22,0 6,0 0 600.2.1 600-13 0,0 m3 40.802,00             78.424,00$         3.199.856.048,00$                         -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00
22,1 6,0 11402 600.2.1 600-13 m3 78.424,00$         -$                                               16.787,40                               1.316.535.058,00$                     0,00 -$                                               10,00
22,2 6,0 11604 600.2.1 600-13 m3 78.424,00$         -$                                               12.252,60                               960.897.902,00$                        0,00 -$                                               95,20
23,0 6,0 0 610.1 610-13 0,0 m3 31.832,00             42.939,00$         1.366.834.248,00$                         -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00
23,1 6,0 11402 610.1 610-13 m3 42.939,00$         -$                                               9.450,40                                 405.790.726,00$                        0,00 -$                                               0,00
23,2 6,0 11604 610.1 610-13 m3 42.939,00$         -$                                               9.549,60                                 410.050.274,00$                        0,00 -$                                               0,00
24,0 6,0 0 610.2 610-13 0,0 m3 34.225,00             67.218,00$         2.300.536.050,00$                         -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00
24,1 6,0 11402 610.2 610-13 m3 67.218,00$         -$                                               27.198,50                               1.828.228.773,00$                     1.092,80 73.455.830,00$                             11903,30
24,2 6,0 11604 610.2 610-13 m3 67.218,00$         -$                                               11.656,50                               783.526.617,00$                        0,00 -$                                               360,70

25,0 6,0 0 621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P m 570,00                  2.869.762,00$    1.635.764.340,00$                         -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00

25,1 6,0 11403 621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P m 2.869.762,00$    -$                                               765,00                                    2.195.367.930,00$                     0,00 -$                                               348,50

26,0 6,0 0 630.3 630-13 0,0 m3 8.209,00               813.312,00$       6.676.478.208,00$                         -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00
26,1 6,0 11403 630.3 630-13 m3 813.312,00$       -$                                               7.083,30                                 5.760.932.890,00$                     128,70 104.673.254,00$                           3843,00
26,1 6,0 11604 630.3 630-13 m3 813.312,00$       -$                                               3.035,70                                 2.468.971.238,00$                     0,00 -$                                               8,60
27,0 6,0 0 630.4 630-13 0,0 m3 9.565,00               670.367,00$       6.412.060.355,00$                         -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00
27,1 6,0 11403 630.4 630-13 m3 670.367,00$       -$                                               6.759,00                                 4.531.010.553,00$                     0,00 -$                                               311,59
27,2 6,0 11604 630.4 630-13 m3 670.367,00$       -$                                               2.896,00                                 1.941.382.832,00$                     0,00 -$                                               19,00
28,0 6,0 0 630.5 630-13 0,0 m3 311,00                  500.114,00$       155.535.454,00$                            -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00
28,1 6,0 11403 630.5 630-13 m3 500.114,00$       -$                                               217,70                                    108.874.818,00$                        0,00 -$                                               0,00
28,2 6,0 11604 630.5 630-13 m3 500.114,00$       -$                                               93,30                                      46.660.636,00$                          0,00 -$                                               0,00
29,0 6,0 0 630.6 630-13 0,0 m3 1.264,00               493.322,00$       623.559.008,00$                            -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00
29,1 6,0 11403 630.6 630-13 m3 493.322,00$       -$                                               1.010,80                                 498.649.878,00$                        7,79 3.842.978,00$                               224,53
29,2 6,0 11604 630.6 630-13 m3 493.322,00$       -$                                               433,20                                    213.707.090,00$                        0,00 -$                                               1,50
30,0 4,0 0 632.1P 0,0 632.1P m 40,00                    518.996,00$       20.759.840,00$                              -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00
30,1 4,0 14104 632.1P 0,0 632.1P m 518.996,00$       -$                                               40,00                                      20.759.840,00$                          0,00 -$                                               0,00
31,0 4,0 0 640.1 640-13 0,0 kg 1.351.834,00        5.151,00$           6.963.296.934,00$                         -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00
31,1 4,0 11403 640.1 640-13 kg 5.151,00$           -$                                               1.430.493,80                          7.368.473.564,00$                     10.306,40 53.088.266,00$                             996446,90
31,2 4,0 11604 640.1 640-13 kg 5.151,00$           -$                                               625.450,20                             3.221.693.980,00$                     0,00 -$                                               2860,50
32,0 4,0 0 640,2 640-13 0,0 Kg 110.609,00           5.251,00$           580.807.859,00$                            -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00
32,1 4,0 11401 640,2 640-13 Kg 5.251,00$           -$                                               22.853,00                               120.001.103,00$                        0,00 -$                                               0,00

UNIDAD EJECUTORA
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA 

GRUPO REGIONAL 5 SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: enero-24

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

31/01/2024

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310.625.154.993,00$                                               14.002.090.382,00$                                                            

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

29/06/2021 31/08/2030

          (Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

(Según contrato principal)

324.627.245.375,00$                                                 

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP

GRUPO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ITEM
ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                          

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 454.874,00$                             

CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 5

FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

Remoción de alcantarillas   7.069.670,00$                          

Excavación sin clasificar de préstamos -$                                          

Excavación sin clasificar de préstamos -$                                          

Demolición de Estructuras -$                                          

Demolición de Estructuras 9.973.137,00$                          

Remoción de alcantarillas   -$                                          

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales 606.441.709,00$                      

Remoción de Derrumbes 5.535.655,00$                          

Remoción de Derrumbes 159.415.662,00$                      

Excavación en roca de la explanación y canales 37.165.612,00$                        

Excavación en roca de la explanación y canales 1.173.252.714,00$                   

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales 34.167.955,00$                        

Conformación de la calzada existente 107.683.320,00$                      

Conformación de la calzada existente 137.316.768,00$                      

Afirmado 1.423.802.649,00$                   

Terraplenes -$                                          

Terraplenes -$                                          
2.033.476.988,00$                   

Base granular clase A -$                                          

Base granular clase A -$                                          

Base granular  para bacheo clase A -$                                          

Afirmado 2.870.963.707,00$                   

Subbase Granular clase A 90.068.734,00$                        

Subbase Granular clase A 374.190.219,00$                      

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 21.458.054,00$                        

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                          

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 4.781.700,00$                          

Base granular  para bacheo clase A -$                                          
5.004.025.397,00$                   

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 1.467.375,00$                          

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 1.202.115.977,00$                   

Fresado de pavimento asfaltico 76.289.269,00$                        

Fresado de pavimento asfaltico 107.508.026,00$                      

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                          

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 774.191.275,00$                      

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 940.829.956,00$                      

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$                                          
3.131.248.521,18$                   

Excavaciones varias sin clasificar -$                                          

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el 2.606.889,18$                          

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el -$                                          

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$                                          

Excavaciones varias en roca en seco 784.240,00$                             

Excavaciones varias en roca en seco 7.465.965,00$                          

Rellenos para Estructuras con suelo -$                                          

Excavaciones varias sin clasificar 528.137.077,00$                      

Excavaciones varias sin clasificar 26.941.236,00$                        

Excavaciones varias en roca en seco -$                                          

Relleno para estructuras con recebo 800.116.019,00$                      

Relleno para estructuras con recebo 24.245.533,00$                        

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación 
y no incluye acero de refuerzo)

-$                                          

Rellenos para Estructuras con suelo -$                                          

Rellenos para Estructuras con suelo -$                                          

Relleno para estructuras con recebo -$                                          

Concreto clase  28 MPA 6.994.483,00$                          

Concreto clase 21 MPA -$                                          

Concreto clase 21 MPA 208.879.653,00$                      

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación 
y no incluye acero de refuerzo)

1.000.112.056,00$                   

Concreto clase  28 MPA -$                                          

Concreto clase  28 MPA 3.125.558.018,00$                   

Concreto clase 17,5 MPA -$                                          

Concreto clase 14 MPA -$                                          

Concreto clase 14 MPA 110.765.588,00$                      

Concreto clase 21 MPA 12.736.973,00$                        

Concreto clase 17,5 MPA -$                                          

Concreto clase 17,5 MPA -$                                          

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                          

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 5.132.697.981,50$                   

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 14.734.436,00$                        

Concreto clase 14 MPA 739.983,00$                             

Baranda Metálica -$                                          

Baranda Metálica -$                                          

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. -$                                          

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. -$                                          

XSI NO

ACTA NO PAGO



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 32 $ 2.039.923.835,00 MES

ACTA FINAL
(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 
CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SuSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:
VALOR INICIAL (incluido IVA) 
(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 
(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

UNIDAD EJECUTORA
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA 

GRUPO REGIONAL 5 SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: enero-24

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

31/01/2024

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310.625.154.993,00$                                               14.002.090.382,00$                                                            

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

29/06/2021 31/08/2030

          (Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

(Según contrato principal)

324.627.245.375,00$                                                 

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP

GRUPO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ITEM
ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 5

FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

XSI NO

33,0 6,0 0 642,5P 0,0 642,5P m 18.324,00             49.124,00$         900.148.176,00$                            -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00

33,1 6,0 11403 642,5P 0,0 642,5P m 49.124,00$         -$                                               12.903,80                               633.886.271,00$                        0,00 -$                                               0,00

33,2 6,0 11604 642,5P 0,0 642,5P m 49.124,00$         -$                                               5.530,20                                 271.665.545,00$                        0,00 -$                                               237,00

34,0 6,0 0 661.1 661-13 0,0 m 2.621,00               602.138,00$       1.578.203.698,00$                         -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00
34,1 6,0 11604 661.1 661-13 m 602.138,00$       -$                                               21,00                                      12.644.898,00$                          0,00 -$                                               0,00
35,0 6,0 0 663.1P 0,0 663.1P m 33.506,00             63.808,00$         2.137.950.848,00$                         335,00                                    21.375.680,00$                          0,00 -$                                               335,00
35,1 6,0 11403 663.1P 0,0 663.1P m 63.808,00$         -$                                               26.769,00                               1.708.076.352,00$                     0,00 -$                                               2089,50
35,2 6,0 11604 663.1P 0,0 663.1P m 63.808,00$         -$                                               11.472,00                               732.005.376,00$                        126,30 8.058.950,00$                               2241,90

36,0 6,0 0 663.2P 0,0 663.2P m 2.238,00               29.798,00$         66.687.924,00$                              -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00

36,1 6,0 11403 663.2P 0,0 663.2P m 29.798,00$         -$                                               1.692,60                                 50.436.095,00$                          64,50 1.921.971,00$                               750,90

36,2 6,0 11604 663.2P 0,0 663.2P m 29.798,00$         -$                                               725,40                                    21.615.469,00$                          0,00 -$                                               0,00

37,0 6,0 0 671.1 671-13 0,0 m3 16.908,00             610.815,00$       10.327.660.020,00$                       -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00

37,1 6,0 11604 671.1 671-13 m3 610.815,00$       -$                                               271,00                                    165.530.865,00$                        0,00 -$                                               0,00

38,0 8,0 0 673.1 673-13 0,0 m2 199.322,00           7.394,00$           1.473.786.868,00$                         1.340,00                                 9.907.960,00$                            0,00 -$                                               1340,00
38,1 8,0 11403 673.1 673-13 m2 7.394,00$           -$                                               140.925,40                             1.042.002.408,00$                     61,90 457.689,00$                                  7459,12
38,2 8,0 11604 673.1 673-13 m2 7.394,00$           -$                                               60.396,60                               446.572.460,00$                        0,00 -$                                               4248,00
39,0 6,0 0 673.2 673-13 0,0 m3 37.706,00             133.217,00$       5.023.080.202,00$                         201,00                                    26.776.617,00$                          0,00 -$                                               201,00
39,1 6,0 11403 673.2 673-13 m3 133.217,00$       -$                                               26.793,00                               3.569.283.081,00$                     0,00 -$                                               714,20
39,2 6,0 11604 673.2 673-13 m3 133.217,00$       -$                                               11.482,00                               1.529.597.594,00$                     0,00 -$                                               422,30
40,0 6,0 0 673.3 673-13 0,0 m3 22.029,00             174.208,00$       3.837.628.032,00$                         -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00
40,1 6,0 11604 673.3 673-13 m3 174.208,00$       -$                                               22.029,00                               3.837.628.032,00$                     0,00 -$                                               99,70

41,0 6,0 0 681.1 681-13 0,0 m3 1.820,00               267.959,00$       487.685.380,00$                            -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00

41,1 6,0 11403 681.1 681-13 m3 267.959,00$       -$                                               1.820,00                                 487.685.380,00$                        0,00 -$                                               310,00

SUBTOTAL 58.258.138.952,00$                       -                                          51.522.713.265,00$                   253.893.240,00$                           

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD -                                          

42,0 8,0 0 1P
Manual de 

Señalización Vial 
2015

0,0 m 342.000,00           1.718,00$           587.556.000,00$                            -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00

42,1 8,0 11607 1P
Manual de 

Señalización Vial 
2015

m 1.718,00$           -$                                               342.000,00                             587.556.000,00$                        0,00 -$                                               0,00

43,0 8,0 0 3P.
Manual de 

Señalización Vial 
2015

0,0 m2 85,00                    57.454,00$         4.883.590,00$                                -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00

43,1 8,0 11607 3P.
Manual de 

Señalización Vial 
2015

m2 57.454,00$         -$                                               85,00                                      4.883.590,00$                            0,00 -$                                               0,00

44,0 4,0 0 4P
Manual de 

Señalización Vial 
2015

0,0 u 7.808,00               7.994,00$           62.417.152,00$                              -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00

44,1 4,0 11607 4P
Manual de 

Señalización Vial 
2015

u 7.994,00$           -$                                               7.808,00                                 62.417.152,00$                          0,00 -$                                               0,00

45,0 4,0 0 5P
Manual de 

Señalización Vial 
2015

0,0 u 539,00                  381.664,00$       205.716.896,00$                            -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00

45,1 4,0 11607 5P
Manual de 

Señalización Vial 
2015

u 381.664,00$       -$                                               539,00                                    205.716.896,00$                        0,00 -$                                               0,00

46,0 4,0 0 6P
Manual de 

Señalización Vial 
2015

0,0 u 2.581,00               312.729,00$       807.153.549,00$                            -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00

46,1 4,0 11607 6P
Manual de 

Señalización Vial 
2015

u 312.729,00$       -$                                               2.581,00                                 807.153.549,00$                        0,00 -$                                               0,00

47,0 4,0 0 720.1 720-13 0,0 u 60,00                    245.207,00$       14.712.420,00$                              -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00
47,1 4,0 11607 720.1 720-13 u 245.207,00$       -$                                               60,00                                      14.712.420,00$                          0,00 -$                                               0,00
48,0 4,0 0 730.1 730-13 0,0 m 6.875,00               220.797,00$       1.517.979.375,00$                         -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00
48,1 4,0 11607 730.1 730-13 m 220.797,00$       -$                                               6.875,00                                 1.517.979.375,00$                     0,00 -$                                               0,00
49,0 4,0 0 730.2 730-13 0,0 u 166,00                  98.831,00$         16.405.946,00$                              -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00
49,1 4,0 11607 730.2 730-13 u 98.831,00$         -$                                               166,00                                    16.405.946,00$                          0,00 -$                                               0,00
50,0 4,0 0 740.1 740-13 0,0 u 1.732,00               21.101,00$         36.546.932,00$                              -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00
50,1 4,0 11607 740.1 740-13 u 21.101,00$         -$                                               1.732,00                                 36.546.932,00$                          0,00 -$                                               0,00

SUBTOTAL 3.253.371.860,00$                         -                                          3.253.371.860,00$                     -$                                               

OBRAS VARIAS -                                          
51,0 5,0 0 800.1 800-13 0,0 m 179.400,00           17.085,00$         3.065.049.000,00$                         -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00
51,1 5,0 11605 800.1 800-13 m 17.085,00$         -$                                               180.110,00                             3.077.179.350,00$                     0,00 -$                                               0,00

52,0 5,0 0 801.6P 0,0 801.6P m 62,00                    28.635,00$         1.775.370,00$                                -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00

52,1 5,0 11606 801.6P 0,0 801.6P m 28.635,00$         -$                                               5.248,00                                 150.276.480,00$                        0,00 -$                                               4048,00

53,0 5,0 0 810.1 810-13 0,0 m2 92.500,00             18.040,00$         1.668.700.000,00$                         -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00
53,1 5,0 11606 810.1 810-13 m2 18.040,00$         -$                                               92.845,00                               1.674.923.800,00$                     0,00 -$                                               5578,40

SUBTOTAL 4.735.524.370,00$                         -                                          4.902.379.630,00$                     -$                                               

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto -$                                          

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto 11.642.388,00$                        

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior -$                                          

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto -$                                          

Tubería para filtro PVC  ø 6" 143.051.154,00$                      

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable. -$                                          

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable. 22.375.318,00$                        

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior -$                                          

Tubería para filtro PVC  ø 6" 21.375.680,00$                        

Tubería para filtro PVC  ø 6" 133.326.816,00$                      

Geotextil Tipo II no tejido 9.907.960,00$                          

Geotextil Tipo II no tejido 55.152.733,00$                        

Geotextil Tipo II no tejido 31.409.712,00$                        

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable. -$                                          

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 
superficie de apoyo 

-$                                          

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 
superficie de apoyo 

-$                                          

Material de cobertura tipo SBG -$                                          

Material de cobertura tipo SBG 17.368.537,00$                        

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento 
de zinc (galvanizado)

-$                                          

Material granular drenante 26.776.617,00$                        

Material granular drenante 95.143.581,00$                        

Material granular drenante 56.257.539,00$                        

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 
líneas de demarcación de pavimentos

-$                                          

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 
marca vial con resina termoplástica

-$                                          

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 
marca vial con resina termoplástica

-$                                          

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento 
de zinc (galvanizado)

83.067.290,00$                        

11.707.764.566,50$                 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 
líneas de demarcación de pavimentos

-$                                          

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                          

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

-$                                          

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

-$                                          

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$                                          

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$                                          

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                          

Defensa metálica -$                                          

Sección final -$                                          

Sección final -$                                          

Poste de referencia -$                                          

Poste de referencia -$                                          

Defensa metálica -$                                          

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$                                          

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$                                          

Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm -$                                          

Captafaros -$                                          

Captafaros -$                                          
-$                                          

216.548.817,00$                      

Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm 115.914.481,00$                      

Protección de Taludes con bloques de césped -$                                          

Protección de Taludes con bloques de césped 100.634.336,00$                      

ACTA NO PAGO



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 32 $ 2.039.923.835,00 MES

ACTA FINAL
(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 
CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SuSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:
VALOR INICIAL (incluido IVA) 
(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 
(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

UNIDAD EJECUTORA
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA 

GRUPO REGIONAL 5 SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: enero-24

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

31/01/2024

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310.625.154.993,00$                                               14.002.090.382,00$                                                            

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

29/06/2021 31/08/2030

          (Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

(Según contrato principal)

324.627.245.375,00$                                                 

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP

GRUPO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ITEM
ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 5

FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

XSI NO

TRANSPORTES -                                          

54,0 3,0 0 900,1 900-13 0,0 m3-E 1.478.921,00        1.012,00$           1.496.668.052,00$                         -                                          -$                                            0,00 -$                                               0,00

54,1 3,0 11608 900,1 900-13 m3-E 1.012,00$           -$                                               678.921,00                             687.068.052,00$                        0,00 -$                                               0,00

55,0 3,0 0 900.2 900-13 0,0 m3-km 39.318.178,00      1.125,00$           44.232.950.250,00$                       61.999,90                               69.749.887,00$                          0,00 -$                                               59499,90

55,1 3,0 11608 900.2 900-13 m3-km 1.125,00$           -$                                               38.790.303,10                        43.639.090.988,00$                   123.990,60 139.489.425,00$                           1422027,50

56,0 3,0 0 900.3 900-13 0,0 m3-km 1.515.488,00        1.125,00$           1.704.924.000,00$                         5.089,60                                 5.725.800,00$                            0,00 -$                                               5089,60

56,1 3,0 11608 900.3 900-13 m3-km 1.125,00$           -$                                               1.649.621,40                          1.855.824.075,00$                     0,00 -$                                               196402,60

SUBTOTAL 47.434.542.302,00$                       46.257.458.802,00$                   139.489.425,00$                           

ITEMS NO PREVISTOS

57,1 1,0 11601 200.2P 200.2P m2 845,00$              -$                                               387.000,00                             327.015.000,00$                        0,00 -$                                               221068,00

58,1 1,0 11601 221.1P 221.1P m3 118.439,00$       -$                                               5.125,00                                 606.999.875,00$                        0,00 -$                                               1542,90

59,1 8,0 11603 420.2P 420.2P m2 2.988,00$           -$                                               32.200,00                               96.213.600,00$                          0,00 -$                                               2598,00

60,1 8,0 11603 465.1P 465.1P m 8.855,00$           -$                                               10.140,00                               89.789.700,00$                          0,00 -$                                               2143,20

61,1 8,0 11603 673.1P 673.1P m2 53.319,00$         -$                                               6.213,00                                 331.270.947,00$                        471,60 25.145.240,00$                             3761,40

62,1 6,0 11403 621.1.1P 621.1.1P m 453.664,00$       -$                                               1.680,00                                 762.155.520,00$                        0,00 -$                                               1652,50

63,1 6,0 11403 621.1.3P 621.1.3P m 2.387.110,00$    -$                                               60,00                                      143.226.600,00$                        0,00 -$                                               0,00

63,1 6,0 14104 621.1.3P 621.1.3P m 2.387.110,00$    -$                                               50,00                                      119.355.500,00$                        0,00 -$                                               0,00

64,1 6,0 11403 621.1.4P 621.1.4P m 3.163.203,00$    -$                                               1.889,00                                 5.975.290.467,00$                     0,00 -$                                               1351,80

64,1 6,0 14104 621.1.4P 621.1.4P m 3.163.203,00$    -$                                               176,00                                    556.723.728,00$                        0,00 -$                                               0,00

65,1 6,0 11403 621.1.5P 621.1.5P m 3.869.276,00$    -$                                               700,00                                    2.708.493.200,00$                     0,00 -$                                               364,00

65,1 6,0 14104 621.1.5P 621.1.5P m 3.869.276,00$    -$                                               78,00                                      301.803.528,00$                        0,00 -$                                               0,00

66,1 6,0 11403 630.7 630.7 m3 438.105,00$       -$                                               1.926,00                                 843.790.230,00$                        0,00 -$                                               316,30

66,1 6,0 11604 630.7 630.7 m3 438.105,00$       -$                                               214,00                                    93.754.470,00$                          0,00 -$                                               0,00

67,1 6,0 11604 661.1P 661.1P m 557.097,00$       -$                                               2.621,00                                 1.460.151.237,00$                     9,00 5.013.873,00$                               225,00

68,1 6,0 11604 671,3 671,3 m3 687.938,00$       -$                                               16.908,00                               11.631.655.704,00$                   0,00 -$                                               172,00

69,1 6,0 11403 674.2P 674.2P m 262.251,00$       -$                                               8.085,00                                 2.120.299.335,00$                     195,00 51.138.945,00$                             2274,00

70,1 6,0 11601 801.4P 801.4P m 3.128,00$           -$                                               172.000,00                             538.016.000,00$                        0,00 -$                                               99900,00

71,1 6,0 11606 811.2 811.2 m2 15.052,00$         -$                                               28.250,00                               425.219.000,00$                        0,00 -$                                               14835,00

72,1 6,0 11606 810.2 810.2 m2 12.002,00$         -$                                               28.250,00                               339.056.500,00$                        0,00 -$                                               15028,40

73,1 6,0 11604 671.5P 671.5P m 187.036,00$       -$                                               800,00                                    149.628.800,00$                        0,00 -$                                               615,50

74,1 6,0 11606 7P 7P m3 46.757,00$         -$                                               945,00                                    44.185.365,00$                          0,00 -$                                               0,00

75,1 6,0 11606 8P 8P und 35.419,00$         -$                                               2.870,00                                 101.652.530,00$                        0,00 -$                                               325,00

76,1 6,0 11606 9P 9P und 52.166,00$         -$                                               1.435,00                                 74.858.210,00$                          0,00 -$                                               385,00

77,1 6,0 11606 10P 10P und 100.101,00$       -$                                               820,00                                    82.082.820,00$                          0,00 -$                                               200,00

78,1 6,0 11606 11P 11P und 164.783,00$       -$                                               820,00                                    135.122.060,00$                        0,00 -$                                               20,00

79,1 4,0 11403 810.1P 810.1P m2 284.333,00$       -$                                               23.820,80                               6.773.039.526,00$                     0,00 -$                                               17087,04

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                          

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                          

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 
cien metros (100m)

220.952.925,00$                      

1.893.397.051,00$                   

Rocería y desmonte manual con guadaña y machete ( incluye transporte  
de material sobrante)

186.802.460,00$                      

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), 
medido a partir de cien metros (100 m)

66.937.388,00$                        

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), 
medido a partir de cien metros (100 m)

1.599.780.938,00$                   

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 
cien metros (100m)

5.725.800,00$                          

Suministro, transporte e instalación de geodrén Planar diámetro  100 mm 200.554.086,00$                      

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 30 cm (incluye excavación, 
cargue y retiro de sobrantes, movilización, montaje y desmontaje equipo y 
suministro de concreto tipo autocompactante y/o autonivelante de 28 MPA)

749.679.760,00$                      

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación 
en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)

-$                                          

Pedraplén para mejoramiento de subrasante 182.739.533,00$                      

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1, para Bacheo 7.762.824,00$                          

Corte de mezcla asfáltica, espesor variable hasta 20 cm. 18.978.036,00$                        

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 
m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)

1.408.416.464,00$                   

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 
m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)

-$                                          

Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón 138.572.612,00$                      

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación 
en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)

-$                                          

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 
m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)

4.276.017.816,00$                   

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 
m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)

-$                                          

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros diámetro 3 pulgadas 
tubería PVC perforada (incluye geotextil de recubrimiento).

596.358.774,00$                      

Limpieza a mano de cunetas de concreto (no incluye transporte a zona de 
disposición de material

312.487.200,00$                      

Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión tipo 
manto temporal

223.296.419,00$                      

Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón -$                                          

Tubería de Concreto Reforzado  21 Mpa de 900 mm de diámetro interior 
(Suministro e Instalación, no incluye material de atraque y solado)

125.346.825,00$                      

Berma cuneta de concreto vaciada in situ de 28 MPa; incluye la 
conformación de la superficie de apoyo (no incluye acero de refuerzo)

118.325.336,00$                      

Tala de arboles caída libre clase I (H<5m. incluye apeo y trozado) 11.511.175,00$                        

Tala de arboles caída libre clase II (5m<H<10m. incluye apeo y trozado) 20.083.910,00$                        

Tala de arboles caída libre clase III (10m<H<20m. incluye apeo y trozado) 20.020.200,00$                        

Protección de taludes con tierra orgánica incluye extendido, conformación 
y semillas

180.370.856,00$                      

Zanja de coronación en sacos de suelo cemento incluye excavación 115.120.658,00$                      

Chipeado de residuos vegetales de poda (ramas con diámetros no 
mayores a 10 cm) y disposición de residuos

-$                                          

Tala de arboles caída libre clase IV (H>20m. incluye apeo y trozado a 3 m) 3.295.660,00$                          

Suministro, transporte e instalación malla alambre triple torsión de alta 
resistencia recubierta en PVC de 2,7 mm. 150KN/m2 (incluye accesorios y 
cable)

4.858.409.344,00$                   

ACTA NO PAGO



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 32 $ 2.039.923.835,00 MES

ACTA FINAL
(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 
CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SuSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:
VALOR INICIAL (incluido IVA) 
(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 
(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

UNIDAD EJECUTORA
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA 

GRUPO REGIONAL 5 SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: enero-24

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

31/01/2024

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310.625.154.993,00$                                               14.002.090.382,00$                                                            

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

29/06/2021 31/08/2030

          (Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

(Según contrato principal)

324.627.245.375,00$                                                 

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP

GRUPO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ITEM
ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 5

FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

XSI NO

80,1 4,0 11403 623.1.1P 623.1.1P m 287.855,00$       -$                                               10.238,00                               2.947.059.490,00$                     0,00 -$                                               8859,00

81,1 4,0 11403 623.1.2P 623.1.2P m 240.099,00$       -$                                               24.655,00                               5.919.640.845,00$                     0,00 -$                                               21864,00

82,1 4,0 11403 623.1.3P 623.1.3P m 285.661,00$       -$                                               78,00                                      22.281.558,00$                          0,00 -$                                               0,00

83,1 4,0 11403 623.1.4P 623.1.4P m 411.856,00$       -$                                               2.277,00                                 937.796.112,00$                        0,00 -$                                               0,00

84,1 4,0 11403 623.1.5P 623.1.5P m 542.377,00$       -$                                               95,00                                      51.525.815,00$                          0,00 -$                                               0,00

85,1 4,0 11403 623.1.6P 623.1.6P m 170.567,00$       -$                                               6.940,00                                 1.183.734.980,00$                     102,00 17.397.834,00$                             5784,00

86,1 6,0 11403 631.1P 631.1P kg 1.149,00$           -$                                               1.816.192,70                          2.086.805.412,00$                     353.982,50 406.725.893,00$                           1816152,60

87,1 6,0 11604 600.1.1P 600.1.1P m3 87.400,00$         -$                                               4.080,00                                 356.592.000,00$                        214,70 18.764.780,00$                             1404,80

88,1 4 11403 810.2P 810.2P m2 276.166,00$       -$                                               13.500,00                               3.728.241.000,00$                     101,90 28.141.315,00$                             6945,70

89,1 4 11403 623.1.7P 623.1.7P m 411.856,00$       -$                                               13.296,00                               5.476.037.376,00$                     2.130,00 877.253.280,00$                           7610,00

90,1 6,0 11604 671.7P 671.7P m 130.405,00$       -$                                               2.700,00                                 352.093.500,00$                        0,00 -$                                               0,00

91,1 6,0 11604 671.8P 671.8P m 121.869,00$       -$                                               1.300,00                                 158.429.700,00$                        174,60 21.278.327,00$                             241,60

92,1 6,0 11403 673.2P 673.2P m2 16.885,00$         -$                                               3.000,00                                 50.655.000,00$                          596,40 10.070.214,00$                             878,60

SUBTOTAL -$                                               60.101.742.240,00$                   1.460.929.701,00$                        

Ajuste al peso 353,00$                                 
264.764.334.092,00$                     278.033.191.146,00$                 2.039.923.835,00$                        

32.988.431.319,00$                       33.620.083.999,00$                   -$                                               
1.450.000.000,00$                         1.450.000.000,00$                     -$                                               

299.202.765.411,00$                     313.103.275.145,00$                 2.039.923.835,00$                        
2.186.481.747,00$                         2.288.062.395,00$                     14.907.136,00$                             

301.389.247.158,00$                     315.391.337.540,00$                 2.054.830.971,00$                        
1.140.000.000,00$                         1.140.000.000,00$                     -$                                               

216.600.000,00$                            216.600.000,00$                        -$                                               
1.356.600.000,00$                         1.356.600.000,00$                     -$                                               
7.555.307.835,00$                         7.555.307.835,00$                     -$                                               

324.000.000,00$                            324.000.000,00$                        -$                                               

310.625.154.993,00$                     324.627.245.375,00$                 2.054.830.971,00$                        

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

 AIU 30 %
Utilidad 5 %

%

0,00%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

TOTAL PRESENTE MES G.P.P. VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 
ACTA 

 $              2.054.830.971,00 E E 185.611.469$                                                                        2.033.476.988,00$                 1,00 1 Obras de Explanación 185.611.469,00$         

A SB -$                                                                                      5.004.025.397,00$                 2,00 2 Sub-bases y bases -$                            

A B -$                                                                                      -$                                      3,00 3 Transporte de materiales 139.489.425,00$         

 $                                       -   
SB

P -$                                                                                      3.131.248.521,18$                 4,00 4 Aceros y elementos metálicos 975.880.695,00$         

 $                                       -   
B

OA 253.893.240$                                                                        11.707.764.566,50$               5,00 5 Acero Estructural y cables de acero -$                            

 $                                       -   
P

SCT -$                                                                                      -$                                      6,00 6 Concretos, morteros y obras varias 713.339.317,00$         

 $                                       -   
OA

OV -$                                                                                      216.548.817,00$                    7,00 7 Concreto para superestructuras -$                            

SCT
T 139.489.425$                                                                        1.893.397.051,00$                 8,00 8 Pavimentaciones con asfalto, 

pinturas, geotextiles
25.602.929,00$           

OV NP 1.460.929.701$                                                                     29.846.549.374,00$               N TOTAL 2.039.923.835$           
 $              2.054.830.971,00 T -$                                      8

############ 14.907.136$                                         
TOTAL 53.833.010.714,68$               

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: . -$                                      -$                                          

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=51mm Autoperforante 5.249.524.536,00$                   

PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=76mm Autoperforante -$                                          

PERNO PASIVO R32-360 33Ton en Roca Ø=115mm Autoperforante -$                                          

PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Roca Ø=51mm Autoperforante 2.550.107.445,00$                   

Excavaciones en material común a mano 122.779.520,00$                      

Suministro, transporte e instalación de malla eslabonada de alambre de 
acero de alta resistencia a la tensión,  igual o superior a 130Kn/m, Calibre 

1.918.166.185,00$                   

Perno pasivo R38-550 55Ton Ø>115mm Autoperforante 3.134.224.160,00$                   

PERNO PASIVO R51-950 40 Ton Ø=115mm Autoperforante -$                                          

PERNO PASIVO de fijación d=1" L=3m 986.559.528,00$                      

Suministro de lechada para inyección de pernos 2.086.759.341,00$                   

29.846.549.374,00$                 

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) 53.833.010.714,68$                 
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 16.177.251.454,00$                 

Zanja de coronación en sacos de suelo cemento, con tres (3) sacos por 
sección, incluye excavación

-$                                          

Zanja de coronación en sacos de suelo cemento, con tres (3) sacos por 
sección, incluye excavación sin geotextil

29.443.550,00$                        

Suministro, transporte e instalación de geomembrana HDPE 20 mils 14.835.161,00$                        

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 70.521.875.623,40$                 
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 787.262.045,00$                      

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 149.579.788,55$                      

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$                                              
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 70.010.262.168,68$                 
VALOR IVA  (OBRA) ( E) 511.613.454,72$                      

VALOR TOTAL (F+I+J) 71.827.032.229,95$                 

Valor

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 936.841.833,55$                      
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J) 368.314.773,00$                      
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) -$                                              

Valor Saldo por Amortizar

Valor Amortizado Presenta Acta 0
Valor Amortizado Acumulado 0

Valor Anticipo Otorgado

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

OBRA  $                            2.039.923.835,00  $                                                          14.907.136,00 2.403.018.981,00$               

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                                     -    $                                                                              -   23.844.423.615,50$             

GESTION PREDIAL (PREACTA) 216.548.817,00$                  

OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES 5.004.025.397,00$               

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E 
ILUMINACION

1.893.397.051,00$               

3.455.013.872,18$               

53.833.010.714,68$             

GESTION SOCIAL (PREACTA) 17.016.582.981,00$             

GESTION AMBIENTAL (PREACTA) -$                                    

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                            2.039.923.835,00  $                                                          14.907.136,00 

2.039.923.835$                                                                     

2.039.923.835$                                                  

2.039.923.835$                                                  

2.054.830.971$                                                  
        DOS MIL  CINCUENTA Y CUATRO  MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA   MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 0/100 CENTAVOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

ACTA NO PAGO



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 32 $ 2.039.923.835,00 MES

ACTA FINAL
(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 
CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SuSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:
VALOR INICIAL (incluido IVA) 
(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 
(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

UNIDAD EJECUTORA
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA 

GRUPO REGIONAL 5 SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: enero-24

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

31/01/2024

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310.625.154.993,00$                                               14.002.090.382,00$                                                            

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

29/06/2021 31/08/2030

          (Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

(Según contrato principal)

324.627.245.375,00$                                                 

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP

GRUPO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ITEM
ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 5

FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

XSI NO

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO

11401 - Preliminares, obras de 
contención y malla electrosoldada

-$                                      -$                                       

OBSERVACIONES

AGRUPACIÓN INDICES ICOCIV

11601 - Preliminares y explanación
185.611.469,00$                  2.638.636.959,00$                

11602 - Afirmados, subbases y 
bases

-$                                      3.382.470.694,00$                

11402 - Excavaciones, movimiento 
de tierra, rellenos y estructuras de 
contención y drenaje 81.850.132,00$                    1.329.037.336,00$                
11403 - Estructuras de contención, 
drenaje, sistemas de contención, 
aceros, concretos y acabados 1.554.711.639,00$               37.934.710.160,50$              

11605 - Obras de urbanismo
-$                                      -$                                       

11606 - Obras geotécnicas y 
mitigación ambiental

-$                                      675.127.037,00$                   

11603 - Pavimentos asfalticos / 
concreto

25.145.240,00$                    2.337.349.978,00$                

11604 - Estructuras hidráulicas y 
drenajes

53.115.930,00$                    864.603.828,00$                   

14104 - Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

-$                                      -$                                       

TOTAL 2.039.923.835,00$               50.982.669.855,50$              

11607 - Señalización y control de 
transito

-$                                      -$                                       

11608 - Transporte y sobre 
acarreos

139.489.425,00$                  1.820.733.863,00$                

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

ACTA NO PAGO

ACTA NO PAGO
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