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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN
AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL CALLE 13 EN BOGOTÁ D.C

ALCANCE Construcción de la intersección a desnivel de Puente Aranda y demás obras complementarias, correspondiente a las obras de adecuación al Sistema TransMilenio
de la Troncal Calle 13 en Bogotá D.C.

CONTRATO No. IDU-1456-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Norman Felipe Giraldo Patino - Apoyo Principal, Andres Camilo Velasquez Leon - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 26.86%

% EJECUTADO 29.39%

% VARIACIÓN 2.53%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en ejecución de la etapa de construcción, presentando un avance físico superior al programado, lo que evidencia un adelanto general del proyecto, 
destacándose avances favorables en los puentes 1, 2 y 4, mientras que el puente 3 presenta atrasos en la subestructura. Se mantiene seguimiento a la programación de obra, la cual 
requiere ajustes que reflejen las condiciones reales de ejecución, especialmente frente a interferencias con redes de servicios públicos y situaciones técnicas en campo. Persisten 
riesgos asociados a estas interferencias, así como a la oportunidad en la gestión técnica y documental del contratista, debido a la existencia de informes con observaciones pendientes. 
Los componentes ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo continúan con niveles de cumplimiento adecuados, aunque con requerimientos y oportunidades de mejora 
identificadas por la interventoría.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO CC L1 Contratista CONSORCIO INTERSECCION 13 CR

Contrato No. IDU-1456-2023 Contrato No. IDU-1550-2023

Valor Inicial $ 477.834.784.322,00 Valor Inicial $ 28.384.241.814,00

Total Contrato $ 477.834.784.322,00 Total Contrato $ 28.384.241.814,00

Valor Pagado $ 113.045.085.206,00 Valor Pagado $ 3.887.146.978,00

Plazo Inicial 1080 días Plazo Inicial 1080 días

Plazo Actualizado 1320 días Plazo Actualizado 1320 días

Fecha de Iniciación 2023-06-22 Fecha de Iniciación 2023-06-22

Fecha de Terminación Actual 2028-01-18 Fecha de Terminación Actual 2028-01-18

No. Empleos generados 731 No. Empleos generados 53

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO INTERSECCION 13 CR

Contrato No. IDU-1550-2023

Valor Inicial $ 28.384.241.814,00

Total Contrato $ 28.384.241.814,00

Valor Pagado $ 3.887.146.978,00



Plazo Inicial 1080 días

Plazo Actualizado 1320 días

Fecha de Iniciación 2023-06-22

Fecha de Terminación Actual 2028-01-18

No. Empleos generados 53

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Preconstrucción 100,00 100,00 $ 1.129.532.867,00 $ 1.027.167.974,00

Construcción 33,22 36,38 $ 127.207.449.510,61 $ 139.295.440.231,04

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

1. REVISIÓN DE ESTUDIOS,
DISEÑOS DE DETALLE DEL

PROYECTO

100.0 100.0 0.0

2. APROBACIÓN DE PMT
ESPECÍFICOS

100.0 100.0 0.0

ESTUDIOS Y DISEÑOS 100.0 100.0 0.0

GESTIÓN AMBIENTAL Y SST 100.0 100.0 0.0

GESTION PMT (*INICIAL) 100.0 100.0 0.0

SEMAFORIZACIÓN 100.0 100.0 0.0

GESTIÓN DE CALIDAD 100.0 100.0 0.0

COMPONENTE H - COMPONENTE
DE DIÁLOGO CIUDADANO Y

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

100.0 100.0 0.0

COMPONENTE DE PATRIMONIO
CULTURAL

100.0 100.0 0.0

OTRAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA
DE PRECONSTRUCCIÓN

100.0 100.0 0.0

PAVIMENTOS 0.0 0.0 0.0

DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS 100.0 100.0 0.0

SEGUNDO NIVEL DE LA
INTERSECCIÓN

42.37 49.86 7.49

TERCER NIVEL DE LA
INTERSECCIÓN

63.54 71.26 7.72

BOX CULVERT CARRERA 50 -
Concreto grava común

41.83 0.0 -41.83

ACERO DE REFUERZO LISO PARA
PAVIMENTOS

0.0 0.0 0.0

ACERO DE REFUERZO
CORRUGADO PARA PAVIMENTOS

0.0 0.0 0.0

ACERO DE REFUERZO
CORRUGADO PARA

ESTRUCTURAS

55.98 61.5 5.52

ACERO DE PREESFUERZO PARA
ESTRUCTURAS

0.0 0.0 0.0

PRELIMINARES 100.0 100.0 0.0

METAS FÍSICAS

META FÍSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA

Construir Glorieta a Nivel 1,00 0,00 Unit(s)

Construir Glorieta Elevada 1,00 0,43 Unit(s)

Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 18,54 0,00 Km_Carril

Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal 3,50 0,00 Km_Carril

Espacio Público 21.078,74 0,00 m2

Construir m2 de zona verde 49.770,36 0,00 m2



Construir Km de Ciclorruta 1,80 0,00 Km

Construir Puentes vehiculares 5,00 2,37 Unit(s)

Construir Box coulvert 3,00 0,00 Unit(s)

Intersección semaforizada 4,00 0,00 Unit(s)

Construir Km de troncal 0,70 0,21 Km
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