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DTC - DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTALA
AUTOPISTASUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.. ( GRUPO 4): "CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA
CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) HASTA LA AVENIDA ESPERANZA (CALLE 24) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
BOGOTA, D.C

ALCANCE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA
CENTENARIO (CALLE 13) HASTA LA AVENIDA ESPERANZA (CALLE 24) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C

CONTRATO No.  IDU-348-2020
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Lady Rozo Lopez - Apoyo Principal, Laura Milena Gutierrez Castillo - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION

% PLANEADO 86.22%
% EJECUTADO 83.31%
% VARIACION -2.91%

ESTADO DEL CONTRATO

El proyecto a la fecha se encuentra con un avance del total del contrato igual a 83,31%. A la fecha se encuentra en etapa de mantenimiento con traslapo de construccion de 4 meses
con un avance de obra igual a 90,04%. Se evidencia ejecucion de actividades en la construccién del deprimido peatonal de la calle 13; construccioén de carriles mixtos en el costado
occidental. También la construccion de la Estructura de los puentes peatonales, estaciones y taquillas.

INFORMACION CONTRACTUAL

Contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURAAV. 68  Contratista CONSORCIO INTERTRONCAL 68
Contrato No. IDU-348-2020 Contrato No. IDU-602-2020

Valor Inicial $ 247.625.771.607,00 Valor Inicial $ 29.165.584.816,00

Total Contrato $293.235.193.743,00 Total Contrato $ 32.853.030.552,00

Valor Pagado $ 194.439.463.315,00 Valor Pagado $21.337.490.722,00

Plazo Inicial 3480 dias Plazo Inicial 3480 dias

Plazo Actualizado 3810 dias Plazo Actualizado 3810 dias

Fecha de Iniciaciéon 2020-06-12 Fecha de Iniciacion 2020-06-12

Fecha de Terminacion Actual 2031-01-11 Fecha de Terminaci6n Actual 2031-01-11

No. Empleos generados 77 No. Empleos generados 37

INFORMACION INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista CONSORCIO INTERTRONCAL 68
Contrato No. IDU-602-2020

Valor Inicial $29.165.584.816,00

Total Contrato $ 32.853.030.552,00

Valor Pagado $21.337.490.722,00

Plazo Inicial 3480 dias




Plazo Actualizado
Fecha de Iniciacion
Fecha de Terminacién Actual

No. Empleos generados

OBSERVACIONES -

3810 dias

2020-06-12

2031-01-11

37

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FiSICO % EJECUTADO FiSICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Preconstruccion 100,00 100,00 $ 719.954.931,00 $719.954.931,00
Construccion 93,20 90,04 $251.170.759.118,00 $ 242.662.508.908,00
Mantenimiento 4,12 4,00 $ 948.788.906,00 $920.626.723,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO JI PORCENTAJE EJECUTADO VARIACION PORCENTUAL APROBACION INTERVENTORIA
CUANDO APLIQUE
DEPRIMIDO PEATONAL CALLE 13 95.07 95.62 0.55
ESTACIONES 77.15 69.89 -7.26
TAQUILLAS EXTERNAS Y 99.61 78.6 -21.01
CICLOESTACIONES
BOX CULVERT CANAL SAN 100.0 99.77 -0.23
FRANCISCO
PUENTES PEATONALES 100.0 99.26 -0.74
ESTACION AV ESPERANZA 100.0 69.21 -30.79
TAQUILLAS EXTERNAS 99.61 78.6 -21.01
CICLOESTACIONES 100.0 47.2 -52.8
CARRILES BRT 96.2 96.88 0.68
COMPONENTE PMT 100.0 100.0 0.0
COMPONENTE ESTUDIOS Y 100.0 100.0 0.0
DISENOS
PUENTE PEATONAL AV 100.0 99.58 -0.42
ESPERANZA
COMPONENTE FAUNA 100.0 100.0 0.0
PASO ANIVEL FERREO 98.36 49.36 -49.0
ESTACION CALLE 19 100.0 99.71 -0.29
ESTACION CALLE 13 58.88 61.29 2.41
CICLO PUENTE CALLE 22 100.0 98.75 -1.25
COMPONENTE FORESTAL 100.0 100.0 0.0
CARRILES MIXTOS 99.03 93.46 -5.57
COMPONENTE SOCIAL 100.0 100.0 0.0
COMPONENTE ARQUEOLOGIA Y 100.0 100.0 0.0
Bl
COMPONENTE PRESUPUESTOS Y 0.0 0.0 0.0
PROGRAMACION
ACTAS DE COMPETENCIAS Y 100.0 100.0 0.0
PRECIOS NP
ADECUACION DESVIOS 100.0 100.0 0.0
CONTINUACION GESTION SOCIAL 100.0 100.0 0.0
DIAGNOSTICO DESVIO NORTE - 100.0 100.0 0.0
ACTA DE ARMONIZACION CON 100.0 100.0 0.0
GRUPOS ADYACENTES
INFORME FINAL ETAPA DE 100.0 100.0 0.0
PRECONSTRUCCION
DOCUMENTACION PERSONAL 100.0 100.0 0.0
ETAPA DE CONSTRUCCION
PERMISOS AMBIENTALES Y 100.0 100.0 0.0
FORESTALES
GESTIONES ETAPA DE 91.88 91.75 -0.13
CONSTRUCCION
PMT PARA INICIO DE OBRA 100.0 100.0 0.0




COMPONENTE AMBIENTAL 100.0 100.0 0.0
COMPONENTE SST 100.0 100.0 0.0
COMPONENTE CALIDAD 100.0 100.0 0.0
COMPONENTE PREDIAL 100.0 100.0 0.0
PRECONSTRUCCION - GESTIONES 100.0 100.0 0.0

METAS FISICAS

META FiSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal 1,96 1,94 Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 11,96 11,15 Km_Carril
Espacio Publico 35.250,00 24.469,44 m2
Construir Km de Ciclorruta 1,45 1,40 Km
Construir Puentes peatonales 2,00 0,00 Unit(s)
Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal 6,84 6,84 Km_Carril
Construir m2 de zona verde 9.567,00 5.054,26 m2
Construir Estaciones bidireccionales 3,00 0,00 Unit(s)
Construir cicloestaciones 2,00 0,00 Unit(s)
Construir Taquillas 11,00 0,00 Unit(s)
Construir Deprimido 1,00 0,00 Unit(s)
Interseccion semaforizada 3,00 1,00 Unit(s)
Construir Box coulvert 1,00 0,00 Unit(s)
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