A

MINCIVIL

MINCIVIL S.A
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN
GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA'Y
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

ACTA DE AJUSTES PROVISIONAL N°35
ABRIL 2024

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



A

MINCIVIL

1. HOJA DE RUTA'Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE
OBRA MEPI-MN1-IN-4-FR-2

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



UNIDAD EJECUTORA:

cODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA A
PAGINA
FECHA 30/04/2024

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

ACTA PARCIAL DE OBRA No.

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

35

DIRECCION TERRITORIAL:

SANTANDER

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.
(Indique el nimero del acta)

del acta)

(DfaTMes T Afio)
PERIODO MES:

VALOR BASICO ACTA: $

abril-24
399.386.657,00

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

(Indique el nimero del acta) (Indiq
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR “ 30 ) 4 2024
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 14 5 2024
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 16 5 2024
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 17 5 2024
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 17 5 2024
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) 24 5 2024
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 28 5 2024
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 28 5 2024
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NO APLICA
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ARISTOBULO MUNOZ C.

CESAR AUGUSTO JIMENEZ
MEDINA

ARISTOBULO MUNOZ

CLAUDIA CORREA MALAVER

OSCAR PATINO BUSTAMANTE

ARISTOBULO MUNOZ

OSCAR PATINO BUSTAMANTE

MARLON O. GAMBOA DUARTE

MARLON OSWALDO.
(GAMEOA DUARTE

JUAN JOSE OYUELA SOLER

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

Mediante el oficio 0940-2066 del 29/04/2024 se recibe el acta para revision, pero
esta revision no se realiza hasta que el acta parcial de obra No. 35 correspondiente al
mes de abril este conciliada. EI 11/05/2024 la Interventoria aprueba el editable del
acta parcial de obra y comienza revision de esta acta de ajustes. El 14/05/2024
mediante correo electrénico se envia el documento editable al Contratista para
generacion de los documentos finales firmados. EI 16/05/2024 mediante comunicado
0940-2112 se reciben los documentos firmados por parte del Contratista.

Atendiendo el tramite virtual no requiere ser entregada al interventor

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.:

DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT. 890930545-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, EL

VALOR TOTAL A PAGAR:

$

ING JUAN JOSE OYUELA SOLER

402.305.252,00 VALOR EN LETRAS:

(Indicar el ordenador del pago)

AUTORIZA EL PAGO A: MINCIVIL S.A.

CUATROCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y DOS PESOS CON 0/100 CENTAVOS

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No 35

CORRESPONDIEN-T)E AL ACTA:
= i
/d —

Nombre: GSCAR PATINO BUSTAMANTE
Matricula profesional No.: 15219-30424BYC

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (Encargado)

Fecha firma:
(Suscribe segiin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial.

(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

MARLON OSWALDO fiion vkt chmaon
- GAMBOA DUARTE - 2T ¢ 103210-0500
irma

Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (Encargado)
Fecha firma:

(Suscribe segin su competencia)

DEL PERIODO

abril-24

(ifdicar &l pariodo el Actay

Firma NO APLICA

Nombre: N/A

GESTOR TECNICO DEL PROYECTO

Matricula profesional No.:
Fecha firma:
(Suscribe segtin su competencia)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
OYUELA SOLER

(R

JUAN JOSE OYUELA SOLER
ORDENADOR DEL PAGO
Matricula profesional No.: 25202-157094 CND

Fecha de Firma:



INGENIERA CIVIL
Texto tecleado
NO APLICA

INGENIERA CIVIL
Texto tecleado
N/A


MINCIVIL

2. ACTA DE AJUSTE MEPI-MN1-IN-5-FR-1

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



Factura Electronica de Venta: EBOG-3219

Fecha de Expedicion: 06/06/2024 00:00
Fecha de Vencimiento: 06/07/2024

MINCIVIL S A
NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Departamento: BOGOTA

Pais: Colombia

Telefono: 3289770

Correo:

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolucion 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolucion 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Actividad econdmica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogota, Cajamarca, Ciénaga, Charala,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellin, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de
Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tépaga.

Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellin - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electronica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorizacién Numeracién de Facturacion Electrénica DIAN: 18764065063054 del 06/02/2024 al 06/08/2025 Autoriza con
Prefijo EBOG del 3001 al 4000.

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil

Orden de Compra: 987 DE 2021

Avisos de Despacho:

Aviso de Recibo: 0

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignacion bancaria

/N

MINCIVIL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

Ciudad: 11001-BOGOTA, D.C.
Departamento: 11-BOGOTA
Pais: CO-Colombia

Telefono: 7056000
Cormreo:  siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Contacto:

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dara por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) dias habiles
siguientes a su recepcion, de lo contrario, el rechazo se informara a través del
mecanismo electrénico apropiado. El pago de la factura se realizara al tenedor
legitimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

| ID | PCri?g:li%ZI Descripcion |Cantidad| UM |Precio Unitan'ol Desc. | Cargos | Bruto |%Iva| Iva | Obseq. |
5637 Costo Directo-ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 35 1,0000 94 307.220.506,00 0,00 0,00 307.220.506,00 0,00

5398 DEL MES DE ABRIL DE 2024 SUPERVISOR DEL

30 CONTRATO: JUAN JOSE OYUELA SOLER CENTRO DE

COSTO0S:2249 PERIODO FACTURA: DEL MES DE ABRIL
DE 2024 LINEA DE NEGOCIO: OBRAS,MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL
DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO
5. CONTRATISTA:MINCIVIL S.ANIT:890.930.545-1
PARTICIPACION:100%

5637 Administracion 20%-ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 1,0000 94
5398 35 DEL MES DE ABRIL DE 2024

31
5637 Imprevistos 5%-ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 35 1,0000 94
5398 DEL MES DE ABRIL DE 2024

32
5637 Utilidad 5%-ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 35 DEL 1,0000 94
5398 MES DE ABRIL DE 2024

33

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;joyuela@invias.gov.co#$

61.444.101,00 0,00 0,00 61.444.101,00 0,00
15.361.025,00 0,00 0,00 15.361.025,00 0,00
15.361.025,00 0,00 0,00 15.361.025,00 19  2.918.595,00

"Se cobrara interés por mora a la maxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarén primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonara al capital.
(Cadigo civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE : 37ae809b64046d52ccd377b95e1c8d176fe7679a17cc1eebfd493d865fe1fe63731b660bc6ec00d036835aeb5fc88e60
Factura electrénica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyaca)

Pagina1/2



Factura Electronica de Venta: EBOG-3219

/N

MINCIVIL

Fecha de Expedicion: 06/06/2024 00:00

Fecha de Vencimiento: 06/07/2024

MINCIVIL S.A

NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Departamento: BOGOTA

Pais: Colombia

Telefono: 3289770

Correo:

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolucién 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente

Resolucion 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Actividad econémica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogota, Cajamarca, Ciénaga, Charala,

Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellin, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de

Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tépaga.

Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellin - Antioquia PBX: 4032930 -

Inquietudes Factura electrénica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorizacién Numeracién de Facturacion Electrénica DIAN: 18764065063054 del 06/02/2024 al 06/08/2025 Autoriza con

Prefijo EBOG del 3001 al 4000.

Cadigo i s . . -
ID Principal Descripcion Cantidad | UM | Precio Unitario | Desc. Cargos Bruto % Iva Iva Obseq.

Total de Lineas 4
Bruto/Subtotal 399.386.657,00
IVA 2.918.595,00
Descuentos 0,00
Cargos 0,00
Base+ Cargos - Descuentos 15.361.025,00
Bruto + Impuestos 402.305.252,00
Total de Anticipos 0,00
Total a Pagar: 402.305.252,00
Moneda: PESOS COLOMBIANOS

SON: CUATROCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y DOS PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;joyuela@invias.gov.co#$

"Se cobrara interés por mora a la méxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputaran primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonara al capital.
(Cadigo civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia

337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyaca

)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE : 37ae809b64046d52ccd377b95e1c8d176fe7679a17cc1eebfd493d865fe1fe63731b660bc6ec00d036835aeb5fc88e60
Factura electrénica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

Pagina2/2



GoDIGO MEPLINIINS-FR-A
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAomA P
FECHA 3010472024
(Oia/Mes  Ano)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 : ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 35...(P ACTA DE AJUSTE FINAL: S! = No X
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: abrik24 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.
ok mmararidn <ot oitacnanda i o Arta e s rors o i et
CONTRATO DE OBRA No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
indique nimero y o (En meses segun contrato principal) (En meses seaun las ororoaas sin susoensiones)
OBJETO; FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/0812030
imes/a (inciidas i '
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - GHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, (Indique dialmes/aio) ndique
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5.
FECHA DE SUSPENSION: NiA
(ndiave & conel FECHA DE REANUDACION: NA
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. [VALOR INICIAL (incluido IVA): _$ 310,625,154,993.00 (Indique dia/mes/afio)
. (Sequn contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): S 14,002,090,382.00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REAGTIVAGIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido _$ 324,627,245,375.00
(indique nimero y afo) WA):
DATOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: s 54,890,016, 918
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: s 62,352,108,422
VALOR AJUSTADO CON INDICES ICCP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (35A)
INDICE MES DE CIERRE DEL INDICE MES A APLICAR EN LA VALOR BASICO A
GRUPO DE AJUSTE PROCESO DE SELECCION PRESENTE ACTAMes y Ao | FACTOR DE AJUSTE |  VALOR BASICO DE OBRA oo VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
Mes y Afio utilizado: (02/2021) Utilizado: Diciembre-21 DEFINITIVOS ACUMULADOS
i T M i) ) PoAD Fipo o) Fibo
1 Obras de Explanacion 701.14] 10321 102047 539,980,962.00 5000[ s 39,080962.00 | § 40799 372.30 5818,410.30 $59,326,514.00
2 Sub-bases y bases 100.76] 10243 101650 $176,518.416.00 50.00[ s 176518.416.00 | § 179.430,969.90 52912,663.90 S71,117,556.20
3 Transporte de materiales 100.39) 10089 100495 593,708,113.00 5000] 5 93,708.113.00 | § 94171,966.20 5463,856.20 $11,394,726.40
4 Aceros y elementos metalicos 103.72] 10828 104399 $648,311,429.00 5000] 5 64831142000 | § 676,630 648.60 526519,219.60 51,283.449,572.70
5 Acero Estructuraly cables de acero 103.72] 10826 104399 515,256,428.00 5000] 5 15,256428.00 | § 15,927,558.30 $671,130.30 54.713,166.60
6 Concretos, morteros y obras varias Tot.ot 104.30 102344 $610,461,004.00 5000[ s 610,461004.00 | § 624,770,200.90 §14,300,205.90 $447.202,657.10
7 Concrelo para superestructuras o121 99.33 098143 50.00 50.00] s s 50.00 50.00
8 Pavimentaciones con asfalto,pinturas, geatextics 100.13] 10467 104532 §17,143,728.00 5000] s 17.14372800 | § 17.920,681.80 $776,953.80 §155.902,782.50
ALES| 5 1,601,380,08000 | § — s 1,601,380.080.00 | § 1,649,851,409.20 | § 4547132920 | § 20T |
VALOR AIUSTE[ S 48.471,32020 | § 2,033,108.975.
PORCENTAJE AMORTIZADO: 0.000 (%) (tres decimales) VALOR VA 'S 35421400 [ 5 14,857,335 uu
VALORTOTAL [ § 4882554320 | § 2,047,966,310.00
VALOR AJUSTADO CON iNDICES ICOCIV DEL MES DE_MARZO DE 2024 (35B)
INDICE MES DE CAMBIO DE INDICES | INDICE ICOCIV MES A APLICAR EN R VALOR BASICO A A
GRUPO DE AWUSTE |CCP AICOCIY DICIEMBRE 2021 | LA PRESONTE AGTA Wisd 2054 | FACTOR DE AJUSTE | VALOR BASICO DE OBRA o VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ymoRNUSTES
To ' 110 w ® PomA Pi=Po(lo) Pibo
77401 - Profiminarcs, obras 06 contencion y malla
e 118.97 13615 104444 s - s K BE - 50.00 5000
71402 - Excavaciones, mowmionto 4o tara, roloncs y
oo e 10358 13105 126517 s (69,713,106.00)| § - s (69,713,108.00)| (88,198,030.30) -516,485,824.30 $189,540,403.00
11403 - Estructuras de contencion, drenaje, sistemas de
e ey Aoy 106,65 13583 127356 s 569,102,200.00 | § - s 569,102,200.00 | § 724,785,912.50 $155.683,622.50 $8,002,174,325.50
11601 - Proliminarcs y explanacién 103.28 12601 122013 s 63514,157.00 | § - s 63,514,157.00 | § 77,495,528.40 513.981,371.40 $506,192,694.30
11602 - Afirmados, suboases y bases 102.44 128.08 125041 s 176518,416.00 | § - s 176518.416.00 | § 220720 392.60 $44.201,676.60 5850 657,368.60
11603 - Pavimentos asfallcos / concrelo 10435 138.41 132640 s B B s - 50,00 $215425,259.40
11604 - Estructuras hidravlicas y drenajes 109.42 128.51 14742 s 752993,782.00 | § - s 752993,782.00 | § 884,330 957.50 $131,337,175.50 $372,080,900.90
11605 - Obras d urbanismo 105.35 134.13 127317 s s - s - Is - 50.00 50.00
11606 - Obras geolécnicas y miligacion ambiental 108.95 18111 120341 s 15256,428.00 | § - s 15,256 428.00 | 18,359,738.00 $3,103,310.00 599,865,300.90
11607 - Sefalizacion y conlrol de transito 102.36 14115 1.57900 s s - Is - s - 50.00 50.00
11608 - Transporte y sobre acarreos, 10089 123.60 122510 s 93708113.00 | § - s 93,708.113.00 | § 114,801,809.20 521,003 696.20 $204.265.299.20
E; ) Y
andones 102,58 157.36 133007 s s - s s 50.00 $0.00
TOTALES 5 1.601,380,080.00 | § — s 1.601.380,080.00 | § 1.952.295.407.00 | § 350.915.327.90 | § §.918.866.823.60
VALOR AJUSTE[ S 350915,327.00 | § 8,918.886,824.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: NA. (%) (tres decimales) Is 2.564.381.00 | 5 65.176.481.00
VALORTOTAL| S 353,479,708.90 | § 8,984,063,305.00
RESUMEN VALOR AJUSTES ACTA 35 (35A + 358) ACUMULADO VALOR
LOR AJUSTE| 399,386,657.00 | § 10,951,995,799.00
VALOR m\ s 2,918,585.00 | § 80,033,816.00
VALOR TOTAL AWUSTE] 402,305,.252.00 | § 11,032,029,615.00
NOTA: En ol evenlo auo 56 reauiera identiicar Acta o aiuste rovisional o Acta 46 Alus(e neaaiva e debe dliaenciar ol SIauiente cuadro rosumen
VALOR ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 35 AL RSN 5 306 366,557.00 | § 70.951895 799.00
VALOR IVA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 35 | | ORIVA s
“VALOR TOTAL ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.35 | | VALOR TOTAL AJusYE A PAGAR
pre—
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: s 399,386,657.00.
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ T 023025200 | CUATROCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 0/100 CENTAVOS
NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Insttuto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion. En el event I anti torizad por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectien por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-

MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPH-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. E1 (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE comrespondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice seré el correspondiente al mes en que debid haberse ejecutado dicha cuota parte, segin el
Programa e Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Conlratista de Obra e Interventoria.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral Il subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPIMN1-IN-5.

6. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor e provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificacion de los ftems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuard el descuento en el momento de facturar, con la ilima acta e recibo parcial de obra.

9. Conla firma de Ia presente acta, el contratista manifiesta estar de acuerdo con el proceso de clculo v los valores consianados en la presente.
10. Se presenta la siguiente acta de Tstes de acuerdo a lo establecido en la resolucion Nimero 320 de 26 de enero del 2022 y Resolucién Nimero 2845 de 3 de agosto de 2022, mediante las cuales el Iniituto Nacional de Vias adopta el procedimiento para la implerentacién del indice de costos de a construcién de obras civiles (ICOCIV), aplicable a los coniratos de obra con formula de ajuste.

Fima Fima
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: GLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER -
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO e
Contratista Interventor

Matricula orofesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula orofesional No.: 167666-T

Oricinal cuenta,

Contratit ¥ Direccién Terrtorial.
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3 INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
b MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA'
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FECHA 30/04/2024

(Dia) (Mes) Afio)

UNIDAD EJECUTORA

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -

DIRECCION TERRITORIAL

SANTANDER

ACTAN?
ACTA FINAL

s [] wo

35 VALOR BASICO ACTA:

(Indicar con Una XY

$ 1,601,380,080.00

MES abril-24

CONTRATO No : 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, |[FECHA DE 29/06/2021 FECHA DE 31/08/2030
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 5. INICIACION DEL VENCIMIENTO ACTUAL:
(CONTRATO:
(Indice diaimes/ano) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/ano)
FECHA DE FECHA DE
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. SUSPENSION: REANUDAGION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A):  _$ 310,625,154,993.00 (incluido IVA) (B): _$ 14,002,090,382.00
(Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627,245,375.00
i 'CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No.DE | GRUPO DE|GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE MODIFICACION No 6 PRESENTE AGTA ACUMULADO
ORDEN A;Jé!g;E Au‘;‘gg\f ITEM 5 FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024
VALOR
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD NITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
.0 .0 200.. 200~ Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 34.00 1,137,185.00 38,664,290.00 - - .00 - .00[ § -
A 0 11601 200.. 200~ Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 1,137,185.00 - 36.00 40,938,660.00 .00 2,274,370.00 .40 § 2,729,244.00
.0 .0 20 201- Demolicion de Estructuras m3 213.00 09,175.00 23,254,275.00 - - .00 - .00 -
1 0 11601 20 201- Demolicién de Estructuras m3 09,175.00 - 214.00 23,363,450.00 .00 - 143,35 15,650,237.00
.0 .0 201.2 201. Remocidn de alcantarillas m 66,695.00 85,236,210.00 - - .0 - .00 -
.1 .0 11601 201.2 201. Remocién de alcantarillas m 66,695.00 - 1,281.00 85,436,295.00 .0 - 106.00 7,069,670.00
.0 .0 0.1.: 0- Excavacion sin clasificar de préstamos m3 - .0 - 0.00 -
A .0 11601 0.1. 0- Excavacion sin clasificar de préstamos m? 19,578,000.0( .0 - 0.00 -
|50 0 0.2. 0- Excavacion en roca de la explanacion y canales 7 m AY 37,165,612.0 0 - 617.00 37,165,612.00
Xl .0 11601 0.2, 0- Excavacion en roca de la explanacion y canales m. 4,853,154,284.0 .0 - 24654.80 1,485,106,533.00
.0 0 0.2. 0- Excavaciones en material comn de la Explanacién y Canales T ma _ (s "~ 22,107,872,911.00 | _ 3,352.10 34,167,955.0( .0 - 3352.1 34,167,955.00
1 .0 11601 0. 0- Excavaciones en material comun de la Explanacion y Canales m: - 1,966,824.90 20,047,846,206.0( 1,597.80 16,286,375.00 69155.40( § 704,900,992.00
.0 .0 211, 1- Remoacién de Derrumbes m: 116,576.00 1,088,236,960.00 593.00 5,535,655.00 0.00 - 593.00[ § 5,535,655.00
71 .0 11601 211, 1- Remoacién de Derrumbes m. - 123,833.00 1,155,981,055.00 1,359.80 12,693,733.00 18437.00 172,109,395.00
8.0 0 220. 220.1 T m: 514,966.00 6,470,547,790.00 - - 0.00 - 0.00 -
8.1 .0 11601 220. 220.1 Terraplenes m. - 190,406.00 2,392,451,390.00 0.00 - 0.00 -
SUB TOTAL 38,577,308,316.00 - 28,695,618,562.00 31,254,478.00 2,464,435,293.00
BASES, SUBBASES Y AFIl
.0 .0 0- Conformacién de la calzada existente m2 613,952.00 888.00 545,189,376.00 121,265.00 107,683,320.00 0.0 - 121265.00 107,683,320.00
.1 .0 11602 0- Conformacién de la calzada existente m2 888.00 - 586,897.00 521,164,536.00 198,782.0( 176,518,416.00 353418.00] $ 13,835,
0.4 .0 1- Afirmado m: 161,539.00 06,030.00 17,127,980,170.00 13,428.30 1,423,802,649.00 .0 - 13428.30] $ 1,423,802,649.00
.0 11602 . 1- Afirmado m: 06,030.00 - 150,110.70 15,916,237,521.00 .0 - 27076.90[ § 2,870,963,707.00
.0 320. 320- Subbase Granular clase A m: 75,232.00 52,246.00 11,453,771,072.00 591.60 90,068,734.00 .0 - 591.60[ $ 90,068,734.00
0 11602 320. 320- Subbase Granular clase A m: 52,246.00 | § - 74,640.40 11,363,702,338.00 X - 2457.80] $ 374,190,279.00 |
.0 330. 330- Base granular clase A m: 155,641.00 169,384.00 26,363,095,144.00 - - .0( - .00] $ -
.0 11602 330. 330- Base granular clase A m: 169,384.00 - 1,000.00 169,384,000.00 .0 - .00] $ -
.0 330. 330-° Base granular_para bacheo clase A m: 22,950.00 184,265.00 4,228,881,750.00 - - .0 - .00] § -
.0 11602 3304 330- Base granular_para bacheo clase A m! 184,265.00 - 5,000.00 921,325,000.00 .0 - .00] $ -
59,718,917,512.00 - 30,513,368,098.00 176,518,416.00 $ 5,180,543,813.00
ASF,
420.. 420- Riego de imprimacion con emulsion_asfaltica CRL-1 m2 330,033.00 ,795.00 922,442,235.00 525.00 1,467,375.00 .00 - 525.00 1,467,375.00
4. .0 11603 420.. 420- Riego de imprimacion con emulsién_asfaltica CRL-1 m2 ,795.00 - 329,508.00 920,974,860.00 .00 - 7677.30] $ 21,458,054.00
.0 421. 421- Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m: 330,033.00 ,771.00 584,488,443.00 - - .00 - 0. $ -
.0 11603 421 421~ Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m; ,771.00 - 330,033.00 584,488,443.00 .00 - 2700. $ 4,781,700.00
.0 450.2P 450.2P _[Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m: 57,577.00 807,206.00 46,476,499,862.00 - - .00 - 0. $ -
.0 11603 450.2P 450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m: 807,206.00 - 57,577.00 46,476,499,862.00 .00 - 959.10( § 774,191,275.00
.0 450.9P 450.9P__[Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m: 4,830.00 834,513.00 4,030,697,790.00 ,127.40 940,829,956.00 .00 - 127.40] $ 940,829,956.00
7. .0 11603 450.9P 450.9P__|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m: 834,513.00 - ,702.60 3,089,867,834.00 .00 - 440.50] $ 1,202,115,977.00
.0 460.1P 460.1P__[Fresado de asfaltico m: 3,450.00 69,747.00 240,627,150.00 ,093.80 76,289,269.00 .00 - 093.80[ $ 76,289,269.00
.0 11603 460.1P 460.1P__|Fresado de asfaltico m: 69,747.00 - ,356.20 164,337,881.00 .00 - 541.40[ § 107,508,026.00
.0 465. 465- ion para reparacion de asfaltico existente m: 6,900.00 75,562.00 521,377,800.00 34.60 ,614,445.00 .00 - 34.50( $ 2,606,889.18
.0 11603 465. 465- i6n para reparacion de asfaltico existente m: 75,562.00 - 6,865.50 518,770,911.00 .00 - .00] $ -
20. .0 466. 466-° Sello de grietas en asfaltico sin ruteo m 2,500.00 4,159.00 10,397,500.00 - - .00 - .00| $ -
20. .0 11603 466. 466- Sello de grietas en asfaltico sin ruteo m 4,159.00 - 2,500.00 10,397,500.00 .00 - .00[ § -
SUB TOTAL 52,786,530,780.00 - 52,786,538,336.00 - $ 3,131,248,521.18
|[ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21. .0 600.1. 600- varias sin clasificar m: 79,580.00 ,287.00 2,489,819,460.00 - - 0.00 - 0.00 -
21. .0 11402 600.1. 600- Excavaciones varias sin clasificar m. ,287.00 - 61,628.00 1,928,155,236.00 -941.70 | - 29,462,968.00 16317.30 510,519,368.00
21.. .0 11604 600.1. 600- varias sin clasificar m: ,287.00 - 26,412.00 826,352,244.00 1,290.50 40,375,874.00 2151.60 67,317,110.00
22, .0 600.2. 600- varias en roca en seco m: 40,802.00 ,424.00 3,199,856,048.00 - - - 0.00 -
22. .0 11402 600.2. 600- varias en roca en seco m: 78,424.00 - 16,787.40 1,316,535,058.00 .0 - 10.00] $ 784,240.00
22.; .0 11604 600.2. 600-° varias en roca en seco m: 78,424.00 - 12,252.60 960,897,902.00 79.7 6,250,393.00 174.90 13,716,358.00
23. .0 610.1 610- Rellenos para Estructuras con suelo m: 31,832.00 42,939.00 1,366,834,248.00 - - .0 - 0.00 -
23. .0 11402 610.1 610-° Rellenos para Estructuras con suelo m: 42,939.00 - 9,450.40 405,790,726.00 00 - 0.00 -
23.; .0 11604 610.1 610- Rellenos para Estructuras con suelo m: 42,939.00 - 9,549.60 410,050,274.00 109.60 4,706,114.00 109.60 4,706,114.00
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PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
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FECHA 30/04/2024
(Dia) Mes) ___(Afo)
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -
UNIDAD EJECUTORA Gl NCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTAN? 35 VALOR BASICO ACTA: §$ 1,601,380,080.00 MES abril-24
ACTAFINAL S\ ] No
(Indicar con Una
CONTRATO No : 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, |[FECHA DE 29/06/2021 FECHA DE 31/08/2030
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5. INICIACION DEL VENCIMIENTO ACTUAL:
(CONTRATO:
(Indice dialmes/afoy (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE FECHA DE
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. SUSPENSION: REANUDAGION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A): _$ 310,625,154,993.00 (incluido IVA) (B): _§ 14,002,090,382.00
(Seguin contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627,245,375.00
i CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No.DE | GRUPO DE|GRUPO DE| ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE MODIFICACION No 6
OROEN | AJUSTE | AJUSTE |  ITEM FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
Iccp Icocv VALOR
DESCRIPCION ITEM VALOR
GRAL. PART. UND CANTIDAD NITARK VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
24.0 6.0 0 610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 34,225.00 [ $ 67,218.00 | § 2,300,536,050.00 - $ - 0.00| S - 0.00[ § -
24.1 6.0 11402 610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 $ 67,218.00 | § - 27,198.50 | $ 1,828,228,773.00 -598.80|-S 40,250,138.00 11580.30] $ 778,404,605.00
24.2 6.0 11604 610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 $ 67,218.00 | § - 11,656.50 | $ 783,526,617.00 598.80| S 40,250,138.00 959.50| § 64,495,671.00
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye -
25.0 6.0 0 621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P excavacion y no incluye acero de refuerzo) m 570.00 [ $ 2,869,762.00 | $ 1,635,764,340.00 - $ - 0.00( S - 0.00( $
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye
25.1 6.0 11403 | 621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P excavacion y no incluye acero de refuerzo) m $ 2,869,762.00 | § - 765.00 | $ 2,195,367,930.00 0.00( S - 348.50| $ 1,000,112,056.00
26. .0 630.. 630- Concreto clase 28 MPA m: 8,209.00 ,312.00 6,676,478,208.00 - - 0.0( - 0.00[ § -
26. .0 11403 630. 630- Concreto clase 28 MPA m! ,312.00 - 7,083.30 5,760,932,890.00 -125.00 | -¢ 101,664,000.00 3831.50| $ 3,116,204,930.00
26. .0 11604 630.. 630- Concreto clase 28 MPA m: ,312.00 - 3,035.70 2,468,971,238.00 247.3( 201,132,058.00 255.90 208,126,541.00
27. .0 6304 630- Concreto clase 21 MPA m 9,565.00 ,367.00 6,412,060,355.00 - - .0 - 0.00 -
27. 0 11403 630.4 630~ Concreto clase 21 MPA. m 70,367.00 N 6,759.00 4,531,010,553.00 75.70] - 50,746,782.00 241.29 161,752,853.00
27.. .0 11604 630.4 0- Concreto clase 21 MPA m: 70,367.00 - 2,896.00 1,941,382,832.00 75.7¢ 50,746,782.00 94.7( 63,483,755.00
28. .0 630.! 0- Concreto clase 17,5 MPA m: 311.00 00,114.00 155,535,454.00 - - .0 - 0 -
28. .0 11403 630. 0- Concreto clase 17,5 MPA m: 500,114.00 - 217.70 108,874,818.00 .00 - .0 -
28. .0 11604 630.! 30- Concreto clase 17,5 MPA m: 500,114.00 - 93.30 46,660,636.00 .00 - .0 -
29.¢ .0 630. 630- Concreto clase 14 MPA m: 1,264.00 493,322.00 623,559,008.00 - - 0 - 0 -
29. .0 11403 630. 630- Concreto clase 14 MPA m: 493,322.00 - 1,010.80 498,649,878.00 -138.00 - 68,078,436.00 91.33[ $ 45,055,098.00
29.: .0 11604 630. 630- Concreto clase 14 MPA m: 493,322.00 - 433.20 213,707,090.00 138.0( 68,078,436.00 139.50| $ 68,818,419.00
0. .0 632.1P 632.1P__|Baranda Metalica m 40.00 518,996.00 20,759,840.00 - - .0 - .00[ § -
0. 4.0 14104 632.1P 632.1P__|Baranda Metalica m 518,996.00 - 40.00 20,759,840.00 .0 - .00[ § -
2.0 540 540- "Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1,351,834.00 ,151.00 6,963,296,934.00 - - 0 - .00] S -
4.0 11403 340. 540- kg ,151.00 - 1,430,493.80 7.,368,473,564.00 -2,473.80 | - 12,742,544.00 1056757.50( $ 5,443,357,881.50
4.0 11604 540. 540- kg ,151.00 s 625,450.20 3,221,693,980.00 28,525.50 146,934,851.00 31386.00] $ 1669,287.00 |
4.0 340. 540- Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg 110,609.00 ,251.00 580,807,859.00 - - 0.00 - 0.00[ § -
4.0 11401 540. 540- Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg ,251.00 - 22,853.00 120,001,103.00 0.00 - 0.00[ § -
33.0 6.0 0 642,5P 642,5P | Cinta pve, para junta de construccion estructuras en concreto m 18,324.00 | $ 49,124.00 | $ 900,148,176.00 - $ - 0.00| S - 0.00 $ -
33.1 6.0 11403 642,5P 642,5P |Cinta pve, para junta de construccion estructuras en concreto m $ 49,124.00 | $ - 12,903.80 | $ 633,886,271.00 0.00| - 0.00 $ -
33.2 6.0 11604 642,5P 642,5P  |Cinta pve, para junta de construccion estructuras en concreto m $ 49,124.00 | $ - 5,530.20 | $ 271,665,545.00 0.00| S - 237.00| $ 11,642,388.00
34. .0 661. 661-13 Tuberia de Concrelo Reforzado CLASE Ill, de 900mm de m 2,621.00 | $  602,138.00 1,578,203,698.00 - - 0 - 0.00[ $ -
34. .0 11604 661. 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE lll, de 900mm de m _ . $  602,138.00 | § - 1 21.00 12,644,898.00 .0 - 0.00[ § -
.0 663.1P 663.1P__| Tuberia para filtro PVC 0 6" ™ | 1. 506.00 3 | .80 00[€ 21,9507 000 335.00 21,375,680.00 0 - 335.00| $ 21,375,680.00
.0 11403 | 663.19 663.1P | Tuberfa para filro PVC 06" T I T 3,806 0| — ] 26,769.00 1,708,076,352.00 0 - 2089.50] § 133,326,816.00
.0 11604 | 663.1P 663.1P__| Tuberia para filtro PVC 06" mo 3 280700 O e 11,472.00 732,005,376.00 662.50 42,272,800.00 290440 $ 185,323,954.00
36.0 6.0 0 663.2P 663.2P | Lloraderos en tuberia PVC con filtro @ 65 mm L = variable. m 223800 | $  29,798.00 66,687,924.00 - s - 0.00| § - 0.00| $ -
36.1 6.0 11403 663.2P 663.2P  |Lloraderos en tuberia PVC con filtro @ 65 mm L = variable. m $ 29,798.00 | § - 1,692.60 | § 50,436,095.00 0.00( S - 750.90| $ 22,375,318.00
36.2 6.0 11604 663.2P 663.2P |Lloraderos en tuberia PVC con filtro @ 65 mm L = variable. m $ 29,798.00 | $ - 72540 | $ 21,615,469.00 0.00| - 0.00( $ -
37.0 6.0 0 671.1 671-13 I‘;”;L”:fz::%’;c:m vaciada insitu, no incluye fa conformacion de m3 16,908.00 | $  610,815.00 | $  10,327,660,020.00 - s - 0.00(s - 0.00( $ -
37.1 6.0 11604 | 6711 671-13 z”s':ft:rzzgmcr:m vaciada insitu, no incluys Ta conformacion de m3 $  610815.00 | § . 271.00 | § 165,530,865.00 0.00(s - 0.00| $ -
38. .0 73, 73- Geotextil Tipo Il no tejido m2 199,322.00 7,394.00 1,473,786,868.00 1,340.00 ,907,960.00 0.00 - 1340.00] § 9,907,960.00
38. .0 11403 73. 73~ Geotexdil Tipo Il no tejido m2 7,394.00 - 140,925.40 1,042,002,408.00 -395.00 - 2,920,630.00 7064.12| $ 52,232,103.00
38.. .0 11604 73. 73- Geotextil Tipo Il no tejido m2 7,394.00 - 60,396.60 446,572,460.00 2,713.60 20,064,358.00 6961.60| $ 51,474,070.00
391 .0 73. 73- Material granular drenante m; 37,706.00 33,217.00 5,023,080,202.00 201.00 26,776,617.00 0.00 - 201.00] § 26,776,617.00
9. .0 11403 73.. 73- Material granular drenante m: 33,217.00 - 26,793.00 3,569,283,081.00 -357.50 | - 47,625,078.00 356.70| $ 47,518 503.00
9. .0 11604 73. 73- Material granular drenante m 33,217.00 - 11,482.00 1,529,597,594.00 755.00 100,578,835.00 1177.30] $ 156,836,374.00
0.4 .0 73.. 73- Material de cobertura tipo SBG m: 22,029.00 74,208.00 3,837,628,032.00 - - 0.00 - 0.00[ § -
0. .0 11604 73. 73 Material de cobertura tipo SBG m 74,208.00 B 22,029.00 3,837,628,032.00 46.50 8,100,672.00 146.20] $ 25,469,209.00




CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PPROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
b MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
i ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 3 oE 7
FECHA 30/04/2024

(Dia) (Mes) (Afio)

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTAN?

ACTA FINAL

s [] wf

35 VALOR BASICO ACTA:

(Indicar con Una X}

$ 1,601,380,080.00

MES abril-24

CONTRATO No : 987 DE 2021

(Indique numero y afio)

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO:
(En meses segun contrato principal)
FECHA DE FECHA DE
INICIACION DEL 29/0612021 VENCIMIENTO ACTUAL:
(CONTRATO:
(indice dialmesTaroy
FECHA DE FECHA DE
SUSPENSION: REANUDAGION:
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL VALOR ADICIONES

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(En meses segun las prorrogas sin suspensiones)

31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

(Indique dia/mes/afio)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A): _$ 310,625,154,993.00 (incluido IVA) (B): _$ 14,002,090,382.00
(Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627,245,375.00
) 'CONDICIONES ACTUALIZADAS ‘OBRA EJECUTADA
No. DE GRUPO DE|GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE MODIFICACION No 6
onoen | AJUSTE | AJUSTE | ITEM FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
iccp icociv VALOR
DESCRIPCION ITEM VALOR
GRAL. PART. UND CANTIDAD NITARIQ VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1:
41.0 6.0 0 681.1 681-13 recubrimiento de zinc (galvanizado) m3 1,820.00 | $ 267,959.00 | $ 487,685,380.00 - $ - 0.00| S - 0.00| $
41.1 6.0 11403 | 6811 681-13 Gaviones de malla de alambre de acero enfrelazado clase 1: m3 $  267959.00 | § 1,820.00 | $ 487,685,380.00 0.00| s 31000| 83,067,290.00
- . . - recubrimiento de zinc (galvanizado) ,959. - ,820. ,685,380.. X - X ,067,290.
SUBTOTAL S 58,258,138,952.00 ~ [$S__ 51,522,713,265.00 5 376,000,735.00 5 12,535,850,568.50 |
SENALIZACION Y SEGURIDAD
Manual de . " " o
lanual d Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua R
42.0 8.0 0 1P S?/I::;Ilégilsn para lineas de demarcacion de pavimentos m 342,000.00 | $ 1,718.00 | § 587,556,000.00 - $ - 0.00( S - 0.00| $
121 60 11607 ® SM?"IPE' de Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua s 171800 | s 24200000 | § 587.556,000.00 000l s 000l $ :
- g ?/"_:I ';gj'g" para lineas de demarcacion de pavimentos m 218 - 000 +990,000. - - -
Manual de 5 B "
A Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base agua .
43.0 8.0 0 3P. S?/I?:Illég?son para marca vial con resina termoplastica m2 85.00 [ § 57,454.00 | § 4,883,590.00 - $ - 0.00( S - 0.00 $
Manual de T . .
PR Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua -
43.1 8.0 11607 3P. Sepallzaclon para marca vial con resina termoplastica m2 $ 57,454.00 | $ - 85.00 | § 4,883,590.00 0.00| S - 0.00 $
Vial 2015
Manual de
44.0 4.0 0 4P Sefializacion Suministro e instalacién de tachas reflectiva bidireccionales u 7,808.00 | $ 7,994.00 | $ 62,417,152.00 - $ - 0.00( S - 0.00 $ -
Vial 2015
Manual de
44.1 4.0 11607 4P fializaci e de tachas reflectiva bidireccionales u $ 7,994.00 | § - 7,808.00 | $ 62,417,152.00 0.00| S - 0.00| $ -
Vial 2015
Manual de 5 . N . .
P Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sry si -
45.0 4.0 0 5P s?/r‘;";g?son (75cm*750m) con lamina acero galvanizado retroreflectiva u 539.00 | §  381,664.00 | § 205,716,896.00 - $ - 0.00| S - 0.00| $
45.1 4.0 11607 5p Sl\;lﬁar;yal dbe Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sry si $  381,664.00 | § 530.00 | § 205.716,896.00 000! s 0.00| $ .
g - vi:l '2‘3'1:'5" (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva u R - - o EEE . - -
Manual de i - N
PR Suministro e instalacion de Sefial delineador horizontal con
46.0 4.0 0 6P S%?;";g?gn lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm u 2,581.00 | § 312,729.00 | $ 807,153,549.00 - $ - 0.00| S - 0.00| $ -
Manual de 5 - -
12 € Suministro e instalacién de Sefial delineador horizontal con R
46.1 4.0 11607 6P S(\e/?;h;am;n lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm u $ 312,729.00 | $ - 2,581.00 | $ 807,153,549.00 0.00( S - 0.00( $
7. 4.0 720.1 720- Poste de referencia u 60.00 245,207.00 14,712,420.00 - - .00 - .00[ § -
7. 4.0 11607 720.1 20-° Poste de referencia u 245,207.00 - 60.00 14,712,420.00 .00 - .00] $ -
4.0 730.1 0- Defensa metdlica m 6,875.00 220,797.00 1,517,979,375.00 - - .00 - .00[ § -
4.0 11607 730.1 0- Defensa metalica m 220,797.00 - 6,875.00 1,517,979,375.00 .00 - .00[ § -
4.0 730.2 0- Seccion final u 166.00 98,831.00 16,405,946.00 - - .00 - .00[ § -
3 4.0 11607 730.2 730- Seccion final u 98,831.00 - 166.00 16,405,946.00 .00 - .00[ § -
50.4 4.0 740.1 740- Captafaros u 1,732.00 21,101.00 36,546,932.00 - - .00 - .00[ § -
50. 4.0 11607 740.1 740-1 Captafaros u 21,101.00 - 1,732.00 36,546,932.00 .00 - .00[ § -
SUBTOTAL 3,253,371,860.00 - 3,253,371,860.00 - $ -
OBRAS VARIAS
51.0 5.0 0 800.1 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 179,400.00 | $ 17,085.00 | § 3,065,049,000.00 - $ - 0.00] § - 0.00 -
51.1 5.0 11605 800.1 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m $ 17,085.00 | § - 180,110.00 [ § 3,077,179,350.00 0.00| § - 0.00[ § -
52.0 5.0 0 801.6P 801.6P |Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 0 900 mm m 62.00 [ $ 28,635.00 | $ 1,775,370.00 - $ - 0.00| - 0.00| $ -
52.1 5.0 11606 801.6P 801.6P |Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 0 900 mm m $ 28,635.00 | § - 5,248.00 | $ 150,276,480.00 0.00| S - 4048.00| $ 115,914,481.00
53.0 5.0 0 810.1 810-13 Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 92,500.00 [ § 18,040.00 | § 1,668,700,000.00 - $ - 0.00| S - 0.00[ § -
53.1 5.0 11606 810.1 810-13 Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 3 18,040.00 | § - 92,845.00 | $ 1,674,923,800.00 845.70] S 15,256,428.00 6424.10] $ 715,890,764.00
[SUBTOTAL ____| S 4,735,524,370.00 - [$__ 4,902,379,630.00 S 15,256,428.00 s 231,805,245.00
 TRANSPORTES




L INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copico MEPIMNT-IN-4-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
R ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CAGINA 4 ot 7
FECHA 30/04/2024
D) ___Mes) __(Ano)
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -
UNIDAD EJECUTORA Gl NCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTAN? 35 VALOR BASICO ACTA: $ 1,601,380,080.00 MES abril-24
ACTAFINAL S\ ] No
(Indicar con Una
CONTRATO No : 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique numero y afo) (En meses segln contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, |[FECHA DE 29/06/2021 FECHA DE 31/08/2030
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5. INICIACION DEL VENCIMIENTO ACTUAL:
CONTRATO:
(Indice diaimes/afoy (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE FECHA DE
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. SUSPENSION: REANUDACION:
(Indique la suspensi6n que corresponda con el periodo del acta) (Indique diaimes/afio)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A): _$ 310,625,154,993.00 (incluido IVA) (B): _S 14,002,090.382.00
(Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627,245,375.00
- CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No.DE | GRUPO DE|GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE MODIFICACION No 6
ORoEN | AJUSTE | AJUSTE |  ITEM FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
iccP | icocv VALOR
DESCRIPCION ITEM VALOR
GRAL. PART. UND CANTIDAD NTARID VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
Transporte de dela dela
54.0 3.0 0 900.1 900-13 explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil m3-E 1,478,921.00 | $ 1,012.00 | $ 1,496,668,052.00 - $ - 0.00| - 0.00( $ -
metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales p dela dela
54.1 3.0 11608 900.1 900-13 explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil m3-E $ 1,012.00 | § - 678,921.00 | § 687,068,052.00 0.00| - 0.00( $ -
metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales p dela dela
55.0 3.0 0 900.2 900-13 explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de mil m3-km 39,318,178.00 | $ 1,125.00 44,232,950,250.00 61,999.90 | $ 69,749,887.00 0.00( S - 59499.90| $ 66,937,388.00
metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)
Transporte de i pi dela dela
55.1 3.0 11608 900.2 900-13 explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de mil m3-km $ 2000 8 - ©0700,303.10 | § 43,639,090,988.00 45,436.50| $ 51,116,063.00 1804809.00| $ 2,030,410,126.00
metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)
56.0 30 0 9003 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a m3-km 1,5615,488.00 | § 1,125.00 [ §  1,704,924,000.00 5,089.60 | § 5,725,800.00 0.00[ s - 5089.60| $ 5,725,800.00
partir de cien metros (100m)
56.1 3.0 11608 | 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a m3-km $ 1,125.00 | $ - 1,649,621.40 | $ 1,855,824,075.00 37,850.60| $ 42,592,050.00 234262.20| $ 263,544,975.00
partir de cien metros (100m)
SUBTOTAL S 47,434,542,302.00 S 46,257,458,802.00 5 93,708,113.00 3 2,366,618,289.00 |
TTEMS NO PREVIST ] 3 ;
57.1 1.0 11601 | 200.2P 200.2P Fm”a ¥ desmonte manual con guadana y machete ( incluye m2 $ 845.00 | § - 387,000.00 | § 327,015,000.00 10,327.20 8,726,484.00 38333870 $ 323,921,202.00
ransporte_de material sobrante)
58.1 1.0 11601 221.1P 221.1P plén para de m3 $  118,439.00 | $ - 512500 | $ 606,999,875.00 0.00| S - 1542.90| $ 182,739,533.00
59.1 8.0 11603 420.2P 420.2P |Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-1, para Bacheo m2 $ 2,988.00 | $ - 32,200.00 | $ 96,213,600.00 0.00( S - 2598.00 $ 7,762,824.00
60.1 8.0 11603 465.1P 465.1P | Corte de mezcla asfaltica, espesor variable hasta 20 cm. m $ 8,855.00 | $ - 10,140.00 | § 89,789,700.00 0.00( S - 2143.20( $ 18,978,036.00
61.1 8.0 11603 | 673.1P 673.1P fgg"gim ransporte & nstalacion de geodrén Planar diamefro m2 $  53319.00 § - 6,213.00 | § 331,270,947.00 000[ s - 3761.40| $ 200,554,086.00
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 30 cm (incluye
excavacion, cargue y retiro de sobrantes, movilizacion, montaje y
62.1 6.0 11403 621.1.1P 621.1.1P desmontaje equipo y suministro de concreto tipo autocompactante| m $ 453,664.00 | $ - 1,680.00 | $ 762,155,520.00 0.00| - 1652.50| $ 749,679,760.00
ylo autonivelante de 28 MPA)
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1.2 m, (incluye R
63.1 6.0 11403 621.1.3P 621.1.3P excavacion en roca ylo bajo agua), no incluye acero de refuerzo) m $ 2,387,110.00 | $ - 60.00 | § 143,226,600.00 0.00| - 0.00( $
Pilote de concreto vaciado in situ, de didametro 1.2 m, (incluye .
63.1 6.0 14104 621.1.3P 621.1.3P excavacion en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo) m $ 2,387,110.00 | $ - 50.00 | § 119,355,500.00 0.00| - 0.00( $
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ, de
64.1 6.0 11403 621.1.4P 621.1.4P |didmetro 1.2 m, (incluye excavacion en roca y/o bajo agua, no m $ 3,163,203.00 | $ - 1,889.00 | $ 5,975,290,467.00 0.00| - 1351.80| $ 4,276,017,816.00
incluye acero de refuerzo)
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ, de
64.1 6.0 14104 | 621.1.4P 621.1.4P |diametro 1.2 m, (incluye excavacion en roca ylo bajo agua, no m $ 3,163,203.00 | $ - 176.00 | § 556,723,728.00 0.00( s - 0.00| $ -
incluye acero de refuerzo)
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ, de
65.1 6.0 11403 | 621.1.5P 621.1.5P |diametro 1.5 m, (incluye excavacion en roca ylo bajo agua, no m $ 3,869,276.00 | § - 70000 [ §  2,708,493,200.00 67.00| $ 259,241,492.00 554.00| $ 2,143,578,904.00
incluye acero de refuerzo)
Pilote con excavaciéon manual de concreto vaciado in situ, de
65.1 6.0 14104 | 621.1.5P 621.1.5P |diametro 1.5 m, (incluye excavacion en roca ylo bajo agua, no m $ 3,869,276.00 | § - 7800 | $ 301,803,528.00 0.00( s - 0.00| $ -
incluye acero de refuerzo)
66.1 6.0 11403 | 630.7 630.7 Concreto Ciclpeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajén m3 $  438,105.00 | $ - 1,926.00 | § 843,790,230.00 -10.40|-$ 4,556,292.00 305,90 $ 134,016,320.00
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. INSTITUTO NACIONAL DE ViAS CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
; PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MAN I

FECHA 30/04/2024

(Dia) (Mes) (Afio)

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -
Gl NCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTAN? 35 VALOR BASICO ACTA: §$ 1,601,380,080.00 MES abril-24

ACTAFINAL S ] Mo
(Indicar con Una

UNIDAD EJECUTORA

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: __HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, |FECHA DE 2010612021 FECHA DE 3110812030
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 5. INICIACION DEL VENCIMIENTO ACTUAL:
CONTRATO: .
(Irdice draliiesanoy (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/anc)
FECHA DE FECHA DE
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. SUSPENSION: REANUDACION:
(indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique diaimes/afio)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A): _$ 310,625,154,993.00 (incluido IVA) (B): _S 14,002,090.382.00
(Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627,245,375.00
- CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No. DE GRUPO DE|GRUPO DE| ESPECIFICACION 'CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE MODIFICACION No 6
OROEN | AJUSTE | AJUSTE |  ITEM FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
iccP | icocv VALOR
DESCRIPCION ITEM VALOR
GRAL. PART. UND CANTIDAD NITARIO. VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
66.1 6.0 11604 | 6307 630.7 Concreto Ciclépeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajén m3 $  438105.00 | § . 214.00 | § 93,754,470.00 11.90( s 5,213,450.00 11.90| 5,213,450.00
Tuberfa de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro
67.1 6.0 11604 | 661.1P 661.1P  |interior (Suministro e Instalacion, no incluye material de atraque y m $  557,007.00 | § . 262100 |§  1460,151,237.00 0.00[ s - 225.00( § 125,346,825.00
solado)
Berma cuneta de concreto vaciada i situ de 28 MPa; ncluye la
68.1 6.0 11604 | 6713 671.3 | conformacién de la superficie de apoyo (no incluye acero de m3 $  687,938.00 | § . 1481090 | 10,188,980,924.00 0.00[$ - 172.00| $ 118,325,336.00
refuerzo)
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros diametro 3
69.1 6.0 11403 | 674.2P 674.2P | pulgadas tuberia PVC perforada (incluye geotextil de m $  262251.00 | § - 808500 |§  2,120,299,335.00 240.00| § 62,940,240.00 2874.00| 753,709,374.00
recubrimiento).
Limpieza a mano de cunetas de concreto (no incluye transporte a
701 6.0 11601 | 8014P 014 | meaicion de material m $ 312800 | § - 172,000.00 | § 538,016,000.00 752340 $ 23,533,195.00 108820.40| $ 340,390,211.00
Proteccién e taludes con producto enrollado para control de
714 6.0 11606 | 8112 8112 croskn tpo manto tamporal m2 $ 1505200 | § - 28,250.00 | $ 425,219,000.00 0.00[ s - 14835.00| $ 223,296,419.00
Proteccién e taludes con fierra organica incluye extendido,
724 6.0 11606 | 8102 8102 conformacion y semilas m2 $ 1200200 | § - 28,250.00 | § 339,056,500.00 0.00[ s - 15028.40| $ 180,370,856.00
731 6.0 11604 | 671.5P 671.5P i::ﬁ::l ronacion en sacos de suelo cemento incluye m $  187,036.00 | § - 800.00 | § 149,628,800.00 000( s - 615.50| $ 115,120,658.00
Chipeado de residucs vegetales de poda (ramas con dAmetros o "
741 6.0 11606 Il TP 10 oy diemesiion de residtion m3 $  46,757.00 | § . 945.00 | $ 44,185,365.00 0.00[ s - 0.00[$
75.1 6.0 11606 8P 8P Tala de arboles caida libre clase | (H<5m. incluye apeo y trozado) und $ 35,419.00 | $ - 2,870.00 | $ 101,652,530.00 0.00| S - 325.00| $ 11,511,175.00
2la e arboles carda Tbre clase 1T (5m<H<T0m. Tnelu;
76.1 6.0 11606 9P 9P (T;:agz)am es caida fibre clase 1T (Sm<H<10m. incluye apeoy und $  52166.00 | $ - 1,435.00 | § 74,858,210.00 000( s - 385.00( $ 20,083,910.00
ala e arboles calda Tire lase T (T0m<H<20m. Tnelu;
774 6.0 11606 10P 10P (T;fagz arboles caida fibre clase Il (Tom<H<20m. incluye apeoy und $  100,101.00 | § - 82000 | § 82,082,820.00 000( s - 200.00( $ 20,020,200.00
Tala de arboles calda fbre clase IV (H>20m. Incluye apeo y
781 6.0 11606 1P [ECI Mg und $  164,783.00 | § . 820.00 | $ 135,122,060.00 0.00[ s - 20.00| $ 3,205,660.00
Suministro, transporte e instalacion malla alambre triple torsion de
701 40 11403 | 810.1P 810.1P |alta resistencia recubierta en PVC de 2,7 mm. 150KN/m2 (incluye m2 $  284333.00 | § . 2382080 |$  6,773,039,526.00 0.00[ § - 19064.54| $ 5,420,677,852.00
accesorios y cable)
80.1 40 11403 | 623.1.1P 623.1.1P zEEN;;:f‘ZO RS2-360 20 Ton en Roca G=5Tmm m $  287,855.00 | $ - 1023800 | §  2,947,059,490.00 18.00( § 5,181,390.00 9003.00| $ 2,591,558,565.00
81.1 40 11403 | 623.1.2P 623.1.2P :E:;Ne?f;:f‘g’o R52-360 20 Ton en Suelo G=5Tmm m $  240,009.00 | $ - 2505500 | $  6,015,680,445.00 261.00( S 62,665,839.00 22584.00| $ 5,422,395,816.00
O PAS] X Suelo @=76mm PN — 3 7
82.1 40 11403 | 623.1.3P 623.1.3P /':EEDNG rf:r:nl:o R32-360 20 Ton en Suelo @=76mm m $ 56008 | 78.00 | $ 22,281,558.00 0.00( s - 0.00| $ -
PERNO PASIVO R32-360 33Ton en Roca @=115mm = 1 7=a 1 NS4
83.1 40 11403 | 623.1.4P 628.1.4P |0 orante m $/ 4185008 ) 2277.00 | § 937,796,112.00 0.00[ $ - 0.00| $ -
84.1 40 11403 | 623.1.5P 623.1.5P |PERNO PASIVO R51-950 40 Ton @=115mm Autoperforante m $  542377.00 | § . 95.00 | $ 51,525,815.00 0.00[ s - 0.00| $ -
5.1 40 11403 | 623.1.6P 623.1.6P |PERNO PASIVO de fijacion d=1" L=3m m $  170,567.00 | . 694000 | §  1,183,734,980.00 162.00( $ 27,631,854.00 6183.00| 1,054,615,761.00
86.1 6.0 11403 | 631.1P 631.1P | Suministro de lechada para inyeccién de peros kg $ 1,149.00 | $ . 252221720 | $  2,898,027,563.00 9,562.50 $ 10,987,313.00 2334312.60| $ 2,682,125,182.00
87.1 6.0 11604 | 600.1.1P 600.1.1P |Excavaciones en material comun a mano m3 $ 8740000 | § . 4,080.00 | § 356,592,000.00 69.40( § 6,065,560.00 147420| $ 128,845,080.00
, transporte e ion de malla de
88.1 4 11403 | 8102P 810.2P |alambre de acero de alta resistencia a la tension, igual o superior m2 $  276,166.00 | - 13,500.00 | §  3,728,241,000.00 151590 § 418,640,039.00 11165.00| $ 3,083,393,389.00
a 130Kn/m, Calibre No. 12
89.1 4 11403 | 623.1.7P 623.1.7P | Perno pasivo R38-550 55Ton @>115mm Autoperforante m $  411856.00 | $ . 14596.00 |$  6,011,450,176.00 0.00[ 8 - 14564.00| $ 5,998,270,784.00
90.1 6.0 11604 | 671.7P 671,7p | 22Nia de coronacion en sacos de suelo cemento, con tres (3) m $ 13040500 | $ - 270000 | $ 352,093,500.00 0.00| § - 0.00| $ -
sacos por seccién, incluye excavacion
91.1 6.0 11604 | 671.8P 671,8p | 22Nia de coronacion en sacos de suelo cemento, con tres (3) m $  121,869.00 | § - 1,300.00 | $ 158,429,700.00 100.30| § 12,223,461.00 610.90| $ 74,449,772.00
sac0s por seccién, incluye excavacién sin geotextil




CODIGO
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2 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
. MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
S ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 7 e 7
FECHA 30/04/2024

(Dia) (Mes) (Afio)

UNIDAD EJECUTORA

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -

DIRECCION TERRITORIAL

SANTANDER ACTAN? 35

ACTAFINAL SI
(Indicar con Una X}

VALOR BASICO ACTA:

§$ 1,601,380,080.00 MES

abril-24

CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1015 DE 2021

INTERVENTOR:

CONTRATO No': 987 DE 2021 PLAZO INICIAL:
(Indique numero y afio)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, |FECHA DE
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5. INICIACION DEL
CONTRATO:
FECHA DE
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. SUSPENSION:

VALOR INICIAL

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A):

29/06/2021

(Irdice draliies/anoy

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(En meses segun contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

FECHA DE
VENCIMIENTO ACTUAL:

(En meses segun las prorrogas sin suspensiones)

31/08/2030

FECHA DE
REANUDAGCION:

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

$

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

310,625,154,993.00

VALOR ADICIONES
(incluido IVA) (B): _$

(Indique dia/mes/afio)

14,002,090,382.00

(Segun contrato principal)

VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627,245,375.00
) 'CONDICIONES ACTUALIZADAS ‘OBRA EJECUTADA
No. DE GRUPO DE|GRUPO DE| ESPECIFICACION 'CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE MODIFICACION No 6
OROEN | AJUSTE | AJUSTE |  ITEM FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
iccp icociv VALOR
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD NITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
92.1 6.0 11403 | 673.2P 673.2P i“‘l's“‘"‘s""' fransporte & de HDPE 20 m2 $  16,885.00 | § - 3,000.00 | § 50,655,000.00 601.00( S 10,147,885.00 1856.20( § 31,341,937.00
SUBTOTAL § - §  60,101,742,011.00 5 08,641,910.00 §36,441,606,693.00
Ajuste al peso $ 582.00
SUBTOTAL BASICO DE _OBRAS (A) 264,764,334,092.00 278,033,191, 146.00 1,601,380,080.00 § 62,352,108,422.68
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 32,988,431,319.00 33,620,083,999.00 - $ 10,552,609,142.00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) 1,450,000,000.00 ,450,000,000.00 - $ -
'VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 299,202,765,411.00 313,103,275,145.00 1,601,380,080.00 72,904,717,564.68
VALOR VA (OBRA) (E) 2,186,481,747.00 ,288,062.395.00 11,702.393.00 532,765,244,
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E) 301,389,247, 158.00 315,391,337,540.00 1,613,082,473.00 73,437,482,809.
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) 1,140,000,000.00 ,140,000,000.00 - 787,262,045.00 |
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 216,600,000.00 216,600,000.00 - 149,579,788.55
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H 1,356,600,000.00 1,356,600,000.00 - 3 B 5
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye IVA) (J) 7,555,307,835.00 7,555,307,835.00 B ) 387,523,288.00
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 324,000,000.00 324,000,000.00 - 3 -
VALOR TOTAL (F+H+J) 310,625,154,993.00 324,627,245,375.00 1,613,082,473.00 §  74,762,147,931.04
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacion contratual.
AlU 30 %
Utilidad 5 %
Valor %
Valor Anticipo Otorgado
Valor Amortizado Presenta Acta 0 0.00%
Valor Amortizado llado 0
Valor Saldo por Amortizar
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la groguesta econdémica aprobada sin incluir ajustes. RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica; RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
VALOR BASICO PRESENTE VA TOTAL PRESENTE G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALORPRESENTE | VALOR ACUMULADO
OBRA $ 1,601,380,080.00 | § 11,702,393.00| §  1,613,082,473.00 E $ 31,254,478 | $  2,464,435,293.00 ‘Eg:;':zc‘fjn $ 39,980,962.00 | $  2,971,096,028.00
OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES sB $ 176,518,416 | $  5,180,543,813.00 2Sub-basesybases | $  176,518,416.00 | §  5180,543,813.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE 3 Transporte de
LA SEMANA E ILUMINACION B $ - |8 - naterialos $ 93,708,113.00 | §  2,366,618,289.00
ESTUDIOS Y DISENOS $ -ls s . P $ - |'$ 313124852118 4 Aceros y elementos | ¢ 4831142000 | §  29,175,939,335.50
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ -|s - - 0A $ 376,000,735 | $ 12,535,850,568.50 g’aﬁf::’dssa';‘;:é“’a' Y |'s 1525642800 | § 231,805,245.00
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ B scT $ - s - 6 Concretos, morteros | ¢ 610.461,004.00 | §  18,953,948,112.00
v obras varias
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) s -|s -ls - ov $ 15,256,428 | $  231,805,245.00 7 C°"°'et’cf$'aas $ N -
T $ 93,708,113 | $  2,366,618,289.00 8 Pi\(:]m:ir:tiif:es conl s 17,143,728.00 | $  3,472,157,600.18
NP 5 908,641,910 | § 36,441,606,693.00 TOTAL s 1,601,380,080 | $  62,352,108,422.68
VALOR TOTAL PRESENTE MES 5 1,601,380,080.00 | § 11,702,393.00| § _ 1.613.082.473.00 $ -
TOTAL $ 1,601,380,080 | $ 62,352,108,422.68
$ 1,601,380,080




CODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

LG INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
b MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA'
e ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA SAGINA ER—— 7
FECHA 30/04/2024
D e o)
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTAN® 35 VALOR BASICO ACTA: S 1,601,380.080.00 MES abril-24
ACTAFINAL SI

(Indicar con Una X}

CONTRATO No : 987 DE 2021

(Indique numero y afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 5.

CONTRATISTA:

MINCIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1015 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTAEL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO:
(En meses segun contrato principal)
FECHA DE 20/06/2021 FECHA DE
INICIACION DEL VENCIMIENTO ACTUAL:
CONTRATO:
(Irdics O]
FECHA DE FECHA DE
SUSPENSION: REANUDACION:
(Indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL VALOR ADICIONES

(incluido IVA) (A): _$ 310,625,154,993.00 (incluido IVA) (B):

(Segun contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627,245,375.00

GRUPO DE| GRUPO DE| ESPECIFICACION

CCONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(En meses segun las prérrogas sin suspensiones)

31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

s

(Indique dia/mes/afio)

14,002,090,382.00

CONDICIONES ACTUALIZADAS

OBRA EJECUTADA

ACTA DE MODIFICACION No 6

:;:‘D'li AJUSTE | AJUSTE | ITEM FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
lecp leocv GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD mrl;xORo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

1,601,380,080

$

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

1,613,082,473 VALOR EN LETRAS ‘

MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES OCHENTA 'Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 0/100 CENTAVOS

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ej no exime al

de su responsabilidad y de las

a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

AGRUPACION INDICES ICOCIV

GRUPOS

VALOR PRESENTE
ACTA VALOR ACUMULADO

11401 - Preliminares, obras
de contencion y malla
electrosoldada $ - $ -

11402 - Excavaciones,
movimiento de tierra, rellenos
y estructuras de contencién y |-

69,713,106.00 | § 1,289,708,213.00

11403 - Estructuras de
contencion, drenaje, sistemas

de contencién, aceros, 569,102,290.00 | § 44,446,384,308.50
11601 - Preliminares y
explanacion

$ 63,514,157.00 | $ 3,234,617,017.00

11602 - Afirmados, subbases
y bases

$ 176,518,416.00 | $ 3,558,989,110.00

11603 - Pavimentos

icos /
asfalticos / concreto 2.337,349,978.00

11604 - Estructuras

hidraulicas y drenajes

$ 752,993,782.00 | § 1,650,380,371.00

11605 - Obras de urbanismo

11606 - Obras geotécnicas y

mitigacion ambiental
$ 15,256,428.00 | $

11607 - Sefalizacion y
control de transito

690,383,465.00




SO INSTITUTO NACIONAL DE ViAS copico MEPL-MNT-IN-4-FR1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
= ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA SAGINA bE 7

FECHA 30/04/2024

(Dia) (Mes) (Afio)

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -
Gl NCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTAN? 35 VALOR BASICO ACTA: $ 1,601,380,080.00 MES abril-24

actarnaL s [ ] wo
(Indicar con Una

UNIDAD EJECUTORA

CONTRATO No : 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique numero y afio) (En meses seglin contrato principal) (En meses segtn las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, |[FECHA DE 29/06/2021 FECHA DE 31/08/2030
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 5. INICIACION DEL VENCIMIENTO ACTUAL:
CONTRATO: .
(Indice dialmesTanoy (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afo)
FECHA DE FECHA DE
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. SUSPENSION: REANUDAGCION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A): _$§ 310,625,154,993.00 (incluido IVA) (B): _$ 14,002,090,382.00
(Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627,245,375.00
- - - CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No.pE | GRUPO DE|GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE MODIFICACION No 6
ORoEN | AJUSTE | AJUSTE |  ITEM FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
lcep leocv GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
11608 - Transporte y sobre
acarreos
$ 93,708,113.00 | § 2,293,955,101.00
14104 - Estructura,
subestructura,
superestructura, y andenes | § - |s -
TOTAL| s 1,601,380,080.00 | § 59,501,767,563.50

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion

que debe indicarse en el campo de "Observaciones” del presente formato.

2. El Interventor certifica que reviso v verificé el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste v el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizaré con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial,
Sostenibilidad. Mantenimiento Rutinario. Operacion v las demds pre-actas aue sean requeridas).

5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, i generales y de construccion y demas condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A G.A. se encuentran jnmersas dentra de los iteme de obra o costos 2dministrativos, de 2! manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)
(Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial




MINCIVIL

3. AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
AFINCO-FR-12

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle ? No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



CODIGO | AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 |pE| 1
CONTRATO N°: 987 DE 2021
NUMERO DE ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO
ANTICIPO | ACTA DE OBRA |
PAGO ANTICIPADO | ACTA DE INTERVENTORIA |
ACTA DE AJUSTE | X 35P abr-2024
DESEMBOLSO |
PRESTACION DE SERVICIOS |
OTRO |
CUAL?

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 245024 RUBRO No. C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 RECURSO No. 10 VALOR AFECTADO

$ 402,305,252.00

B TOTAL ACTA

$ 402,305,252.00

AN /
FoaN .,
Firma { ﬁff

Nombre: OSCAR PATINO éUSTAMANTE
Matricula profesional No.: 15219-30424BYC
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (Encargado)

Formulado RP245024;10;402305252
Texto Libre SVR GR5 - ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL 35 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1
Asunto SVR GR5 - ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL 35 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1 RP245024;10;402305252




A

MINCIVIL

4. |DENTIFICACION CONTRACTUAL
POR DEPARTAMENTO AFIN-FR-5

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



PROCESO GESTION FINANCIERA CODIGO AFIN-FR-5
INVIAS VERSION 7
V' rommoncmens FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA p | bE | ;
Contrato N° 987 DE 2021 Contratista MINCIVIL S.A.

Objeto del Contrato MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL

DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,

Acta N° 35 Valor basico $ 399,386,657.00 Periodo

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIiAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

abril-2024

Valor Incluido Iva $ 402,305,252.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS

Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA : : . .
Ruta (cédigo(Denominacion (Carretera - Puente- (Construccioén, Valor mclu.ldo Valor incluido IVA
Item ; . e IVA Estudios (Mantenimiento y/o Subtotal
via) Tuanel) Rehabilitacion, disef c »
Mejoramiento) isenos onservacién)
1 57 Duitama -Charala $ 402,305,252.00 | $ - $ - $ 402,305,252.00
2 57 Charalé -San Gil
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALES| $ 402,305,252.00 |$ $ 402,305,252.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 Boyaca VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
891855138-1 MUNICIPIO 1 Duitama $ 362,074,727.00 | $ 359,447,991.00
891801240-1 MUNICIPIO 2 Paipa
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 362,074,727.00 | $ 359,447,991.00
NIT DEPARTAMENTO 2 Santander VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
800099691-7 MUNICIPIO 1 Gambita
890205063-4 MUNICIPIO 2 Charala $ 40,230,525.00 | $ 39,938,666.00
800099819-2 MUNICIPIO 3 Paramo
800099824-1 MUNICIPIO 4 San Gil
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ 40,230,525.00 | $ 39,938,666.00
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3

~ Dwomdr ( o SN

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

A CORREA MALAVER

REPRESERTANTE L GAL O APODERADO
Interventor

Matricula profésional No.: 167666-T




MINCIVIL

5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL
MEPI-MN1-IN-15-FR-8

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



UNIDAD EJECUTORA:

cODIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA|
INFORME 0Y DE OBRA SAGINA 1 oF
FECHA 30/0412024
(Dia)  (Mes’ (Ao)

SANTANDER

[CONTRATO DE OBRA No:

[MES INFORME MENSUAL:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

987 DE 2021

1015 DE 2021

co

PROYECTO :

INTRATISTA: MINCIVIL S.A.

0013 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

[RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Z"l‘fn':z'i::‘)‘*“ (Nacién Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
2027 420821 02-0600-13-0-2402006-02 Nacion Contralo principal $2,101,479,500.00
2021 420821 Nacion ontrato principal §51,728,079.00 $0.00
2021 420821 Nacion Contralo principal $920,367,395.00
2022 329322 Nacion ontrato principal $ 16.380.768.477.00 $0.00
2022 329322 Nacion ontrato principal S 89,668,685.00
2023 1008322 Nacion onirato principal $12,252,039,217.00
2023 1008322 Nacion ontrato principal S 851,108,816.00 $0.00
2023 1008322 Nacion ontrato principal S 898.942.349.00
5055 185925 Nacion Contralo principal $ 50,000,000.00 $0.00
2023 185923 Nacion ontrato principal $ 13.767.142.857.00
o e T
ggg: g:ggﬁ 51102A-2402021-02 Nacion Contralo principal wm
TOTAL § 88,847,531,089.00 § 14,085,383,157.96
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 324,627,245,375.00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Acta y Mes/Afio de ) Valor Total Ejecutado " v:‘:;::;a ' Saldo Anticipo . Saldo Registro Valor Total Ejecutado No.y Fechade | Indicar pago segin .
No. | TwodeActa | "EoHESF | Valor Acta sin VA Valor IVA Meumulade Acta Amortizado | O | amortizar No. de Registro y fecha Presupuastal Acumulade Saldo del Contrato | Radicacion Cuentas reporte SIF Observaciones
) Acta ont P P por Pagar INVIAS
Anticipo s )
1 Obra jun21_ s - [s - - [s - - - | RP No.420821 De (21/05/2021) $ 3,073,574,974.00 $  324,627,245,375.00
2 Obra juk21 B - [s - - [s - - - | RP No.420821 De (21/05/2021) B 3,073,574,974.00 [ § - 324,627,245,375.00
3 Obra ago21 _|S 250,062,720.00 [ § 1,827,381.00 251,890,101.00 [ § - - - | RP No.420821 De (21/05/2021) B 2,821,684,873.00 | § 251,890,101.00 324,375,355,274.00
4 Obra sep21__|S 442,429,850.00 [ S 31,879,295.00 474,309,145.00 | § - - - | RP N0.420821 De (21/05/2021) 5 2,347,375,728.00 [ § 726,199,246.00 323,901,046,129.00
5 Obra oct21 [ § 284,843,391.18 | § 2,081,547.86 286,924,939.04 [ § - - - | RP N0.420821 De (21/05/2021) 5 2,060,450,788.96 | § 1,013,124,185.04 323,614,121,189.96
6 Obra nov21_[§ 219,401,307.00 [ § 1,603,317.00 221,004,624.00 [ § - - - | RP No.420821 De (21/05/2021) 5 1,839,446,164.96 | § 1,234,128,809.04 323,393,116,565.96
7 Obra dic21 [§  1.810403591.00 | §  13,220872.00 | §  1,823,633463.00 | S - s - s - | RP No.420821 De (21/05/2021) B 15,812,701.96 | § 3,057,762.272.04 | § _ 321,569,483,102.96
B - s - RP N0.329322 De $ 16,470,437,162.00 | § 3,057,762,272.04 [ §  321,669,483,102.96
8 Obra ene22 | S 917,379,547.00 | § 6,703,927.00 | $ 924,083,474.00 | § - s - s - | RP N0.329322 De (08/03/2022) B 15,546,353,688.00 | § 3,081845,746.04 [ §  320,645,399,628.96
9 Obra feb-22  |$  1005261,151.00 [§  45726,880.00 [$  1,050,988,031.00 | § - s - s - | RPN0.329322 De ) 5 14,495,365,657.00 | § 5032,833,777.04 [ §  319,594,411,597.96
10 Obra mar22_[§ 597,643,161.00 [ § 4,367,392.00 602,010,653.00 [ § - - s - | RPN0.329322 De (08/03/2022) 13,893,355,104.00 5,634,844,330.04 318,992,401,044.96
11 Obra abr22 [ $ 476,137,993.00 | § 3,479,470.00 479,617,463.00 | § - - s - | RP No.329322 De (08/03/2022) 13,413,737,641.00 6,114,461,793.04 318,512,783,581.96
12 Obra nay22 | s 596,12023800 | § 4.063,956.00 15,812,701.96 | § - - s - | RP No.420821 De (21/05/2021) - 6,130,274,495.00 318,496,970,880.00
544,371,492.04 [ § - - RP No.320322 De (08/03/2022) 12,869,366,148.96 6,674,645,987.04 317,952,599,387.96
13 Obra jun22 s 684,912,070.00 [ S 43421,665.00 | § 728,333,735.00 | § - [s - s - | RP N0.329322 De (08/03/2022) 5 12,141,032,413.96 | § 7,402,979,722.04 | §  317,224,265,652.96
1D | Ajuste Definitivo jun21_ s - [s - [s - [s - [s - s - | RPN0.329322 De ) 5 12,141,032,413.96 | § 7402,979,722.04 | $ _ 317,224,265,652.96
2D | Ajuste Definitivo ju21 s - [s - - [s - - - | RP N0.329322 De (08/03/2022) B 12,141,032,413.96 [ § 7,402,979,722.04 317,224,265,652.96
3D | Ajuste Definitivo | _ago-21 - - - [s - - - | RP N0.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96 7,402,979,722.04 317,224,265,652.95
4D_| Ajuste Definitivo | __sep-21 - - - [s - - - | RP N0.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96 7,402,979,722.04 317,224,265,652.95
5D | Ajuste Definitivo oct-21 - - - [s - - - | RP N0.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96 7,402,979,722.04 317,224,265,652.95
6D | Ajuste Definivo | _nov-21__| § - Is - - [s - - - | RP N0.329322 De (08/03/2022) 5 12,141,032,413.96 | § 7,402,979,722.04 317,224,265,652.96
7D | Ajuste Definitivo dic21 _[§ 58,920,378.00 [ § 430,572.00 59,350,950.00 [ § - - - | RP N0.329322 De (08/03/2022) 5 12,081,681,463.96 | § 7,462,330,672.04 317,164,914,702.96
14 Obra ju22 |S  1,016,736,069.00 [ § 7429.994.00 | $  1024,166,063.00 [ § - - s - | RP N0.329322 De (08/03/2022) 5 11,057,515,400.96 | § 8,486,496,735.04 316,140,748,639.96
15 Obra ago22 | $  1917,862,90200 | §  58867,210.00 [§  1,976,730,112.00 | § - - s - | RP N0.329322 De (08/03/2022) B 9,080,785,288.96 | § 10,463,226,847.04 314,164,018,527.96
16 Obra sep22 | S 304710309200 | $  22,267,292.00 | § _ 3,069,370,384.00 | § - [s - s - | RP N0.329322 De (08/03/2022) B 6,011,414,904.96 | § 13532,507,231.04 [ 311,094,648,143.96
8D | Ajuste Definitivo | _ene-22 | § 57,744,678.00 | § 421979.00 [ § 58,166,657.00 | § - s - s - | RPN0.329322 De ) $ 5,953,248,347.96 | § 13590,763,788.04 [ §  311,036,481,586.96
9D | Ajuste Definitivo feb-22 30,007,410.00 219,284.00 30,226,694.00 [ § - - - | RPN0.329322 De (08/03/2022) 5,923,021,653.96 13,620,990,482.04 311,006,254,892.96
10D | Ajuste Definitivo | mar-22 35,521,914.00 259,584.00 35,781,498.00 [ § - - - | RP No.329322 De (08/03/2022) 5,887,240,155.96 13,656,771,980.04 310,970,473,394.96
11D | Ajuste Definitivo abr-22 26,121,626.00 190,889.00 26,312,515.00 [ § - - - | RP N0.329322 De (08/03/2022) 5,860,927,640.96 13,683,084,495.04 310,944,160,879.96
12D | Ajuste Definitivo | may-22 35,095,222.00 256,465.00 35,351,687.00 | § - - - | RP N0.329322 De (08/03/2022) 5,825,575,953.96 13,718,436,182.04 310,908,809,192.96
17 Obra oct22 | S 346160176400 [§  25296,321.00 [  3486,898,085.00 | § - [s - s - | RP N0.329322 De (08/03/2022) 5 2,338,677,868.96 | § 17,205,334,267.04 [ §  307,421,911,107.96
B - [s - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 14,002,090,382.00 | 5 17,205,334,267.04 | $__ 307,421,911,107.96
16 Obra vz | §  a41668327100 | S 2496953200 2,338,677,868.96 | - - [s - | RP N0.329322 De (08/03/2022) B - [s 19,544,012,136.00 305,083,233,239.00
1,103,174,934.04 | § - - RP No.1008322 De (2023-01-24) 12,898,915,447.96 20,647,187,070.04 303,980,058,304.95
13D | Ajuste Definitivo jun22 s 45,473,699.00 [ § 332,308.00 45,806,007.00 [ § - - -~ | RP No.1008322 De (2023-01-24) 12,853,109,440.96 20,692,993,077.04 303,934,252,297.95
14D | Ajuste Definitivo ju22 s 112,206,815.00 | § 819,973.00 113,026,788.00 | § - - -~ | RP No.1008322 De (2023-01-24) 12,740,082,652.96 20,806,019,865.04 303,821,225,509.95
15D | Ajuste Definitivo | ago-22 | § 200,557,074.00 [ § 1,465,610.00 202,022,684.00 [ § - - - | RPN0.1008322 De (2023-01-24) 5 12,538,050,068.96 [ 5 21,008,042,649.04 303,619,202,825.96
16D | Ajuste Definitivo | sep22 | § 336,689,475.00 [ § 2460,423.00 | § 339,149,898.00 [ § - - s - | RP No.1008322 De (2023-01-24) s 12,198,910,070.96 [ 5 21,5347,192,447.04 303,280,052,927.96
17D | Ajuste Definitivo oct22 | § 288,661,658.00 | § 2,109,451.00 | § 290,771,109.00 [ § - - s - | RP No.1008322 De (2023-01-24) 5 11,908,138,961.96 [ 5 21,637,963,556.04 302,989,281,818.96
19 Obra dic22 _ |S  5164,846751.00 | 37,743,111.00 | $§  5202,589,862.00 | § - - s - | RP No.1008322 De (2023-01-24) s 6,705,549,099.96 | S 26,840,553.418.04 297,786,691,956.96
18P | Ajuste Provisional | _nov-22__|§ 325,696,804.00 | § 2,380,092.00 | $ 328,076,896.00 | § - - s - | RP No.1008322 De (2023-01-24) B 6377472,203.96 | § __ 27,168,630,314.04 297,458,615,060.96
19P | Ajuste Provisional | dic22__| s 532,308,549.00 | § 3,889,947.00 | $ 536,198,496.00 | § - s - s - | RP No.1008322 De (2023-01-24) B 5841273,707.96 [ S 27,704,828810.04 | $ _ 296,922,416,564.95
18D | Ajuste Definivo | nov22 |'§ 3,891403.00 [ § 28,437.00 [ § 3,919,840.00 [ § - |s - s - | RPNo.1008322 De (2023-01-24) B 5837,353,867.96 [ §  27,708,748,650.04 | $  296,918,496,724.96
19D | Ajuste Definitivo dic22  [§ 10,062,400.00 | § 73,533.00 [ § 10,135,933.00 | § - |s - s - | RP No.1008322 De (2023-01-24) B 5827,217,934.96 [§  27,718,884,583.04 | $  296,908,360,791.96
L] B - s - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 13,817,142,857.00 [ $  27,718,884583.04 | §__ 296,908,360,791.96




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPLMN1-IN-15-FR-8

UNIDAD EJECUTORA:

" - VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME 0Y AL DE OBRA SAGINA > loe
FECHA 30/0412024
(Dia)  (Mes’ (Ao)

SANTANDER

[CONTRATO DE OBRA No:

[MES INFORME MENSUAL:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

987 DE 2021

1015 DE 2021

co

PROYECTO :

INTRATISTA: MINCIVIL S.A.

0013 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

[RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de E"l‘fn'::::')““ (Nacién Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
2021 420821 02-0600-13-0-2402006-02 5 Nacion Coniralo principal $2,101,479,500.00
2021 420821 Nacion ontrato principa § 51,728,079.00 $0.00
2021 220821 Nacion Contrato principal § 620,367,395.00
2022 329322 Nacion ontralo principal $ 16.380.768.477.00 $000
2022 329322 Nacion onfrato principal § 89,668.685.00 ’
2023 1008322 Nacion ontralo principal §12,252,039,217.00
2023 1008322 Nacion ontrato principal S 851,108,816.00 $0.00
2023 1008322 Nacion onirato principal S 898.942.349.00
5055 185975 Nacion Contrato principal § 50,000,000.00 $000
2023 185923 Nacion onirato principal $13.767.142.857.00 :
2023 984223 3 Nacion Contrato principal $ 13,850,000,000.00 $0.00
2024 245024 3.51102A-2402006-02 Nacion onfrato principal §27,508.683.071.00] g 12 085.383.157.96
2024 245024 51102A-2402021-02 Nacion Contrato principal 125,602,643.00 RSN
TOTAL §88,847,531,089.00 § 14,085.383,157.96
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 324,627,245,375.00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Acta Mes/Afio d Valor Total Ejecutad V:Iw T:m Saldo Ant Saldo Regist Valor Total Ejecutad No.yFechads | Indicar pego segiin
Tipo de Acta es/AN0 de | valor Acta sin IVA Valor IVA alor Total Elecutado | 1 tizado agaco aclo Antcipo No. de Registro y fecha aldo Reglstro alor Total Ejecutaco Saldo del Contrato Radicacion Cuentas reporte SIIF Observaciones
No. Ejecucion Acumulado Acta et Descontando | por amortizar Presupuestal Acumulado
a ont por Pagar INVIAS
Anticipo S No
20 Obra ene-23__| S 202515899300 | §___ 14,799,239.00 2.039,958,232.00 | § - -~ | RP No.185923 De (2023-02-23) S 1177718462500 | 5 20,758,842,815.04 294,868,402,559.96
20D | Ajuste Definitivo | __ene-23 250,475,510.00 1,830,398.00 252,305,908.00 | $ - -~ | RP No.185923 De (2023-02-23) S 11,524.87/8,717.00 | 5 30011,148.723.04 294,616,096,651.96
21 Obra feb-23 3,224,015,975.00 23,560,117.00 3,247,676,092.00 | § - -~ | RP No.185923 De (2023-02-23) B 8277,302,625.00 | 5 33,258,724,815.04 291,368,520,659.96
21P | Ajuste Provisional | _feb-23 463,656,280.00 3,388,257.00 467,044,537.00 | § - - | RPN0.185923 De (2023-02-23) s 7,810.258,088.00 | S 33,725769,352.04 290,901,476,022.96
22 Obra mar23 | S  3996,327,861.00 | S 29,203,934.00 4,025,531,795.00 | § - - | RPN0.185923 De (2023-02-23) s 3784726,293.00 | S 37,751301,147.04 286,875,944,227.96
22P | Ajuste Provisional| _mar-23__| § 709,191,911.00 | § 5182,656.00 | § 714,374.467.00 | $ - s - | RP No.185923 De (2023-02-23) s 3070,351,826.00 | S 38.465,675.614.04 286,161,569,760.96
22D | Ajuste Definitivo | _mar23__| § 57,822.473.00 | § 422,549.00 | § 58,245,022.00 | $ - s -~ | RP No.185923 De (2023-02-23) B 301210680400 | S 38523920,636.04 286,103,324,738.96
2 Obra w23 |5 264725086300 | 5 20,806899.00 | 800,000,000.00 | $ - s -~ | RP No.1008322 De (2023-01-24) s 5027.217,934.96 | S 39,323920,636.04 285,303,324,738.96
§  2068,066,762.00 | S $ - RP No.185023 De (2023-02-23) s 944,040,042.00 | $  41391,087,398.04 | §  283,235257,976.96
3P | Ajuste Provisonal | abr23 | § 73120072100 | 5 5.343390.00 | 286,544,111.00 | § $ - |s - | RPNo.185923 De (2023-02-23) 5 4740673,822.96 | S 41678531,509.04 | §  282,948,713,865.96
450,000,000.00 [ § - RP No.1008322 De (2023-01-24) 5 494,040,042.00 [ §  42,128,531,509.04 282,498,713,865.96
23D | Ajuste Definitivo | abr23__| S 11991,279.00 [ § 87,629.00 12,078,908.00 | § - - | RPN0.1008322 De (2023-01-24) 5 481,961,134.00 [ 42,140,610417.04 282,486,634,957.96
24 Obra may-23 | S 2.775671,849.00 | S 33373,204.00 2,809,045,053.00 | § - - | RPN0.185923 De (2023-02-23) s 1,931628,769.96 | 44,949,655470.04 279,677,589,904.96
24D | Auste Defivo | may2s | 5 66340252500 | 5 4.847.042.00 334,125,233.00 | § - - | RPNo.185923 De (2023-02-23) s 1,597,503,536.96 | § ___45,283,780,703.04 279,343,464,671.96
$ 334,125,234.00 | § 5 - RP No.1008322 De (2023-01-24) s 147,835,901.00 | S 45617,905937.04 | § _ 279,009,330,437.96
25 oora w23 |s  oaneseseron|s 679468100 |2 806,815,667.00 | $ $ - Is -~ | RP No.185923 De (2023-02-23) s 790,687,869.96 | S 46424,721,604.04 | § __ 278,202523,770.96
147,835,901.00 | § - RP No.1008322 De (2023-01-24) B - |5 4e572.557.505.04 278,054,687,869.96
25D | Ajuste Definitivo | __jun-23 254,012,075.00 1,856,242.00 255,868,317.00 | $ - -~ | RP No.185923 De (2023-02-23) 534,819,552.96 46,828,425,822.04 277,798,819,552.96
26 Obra ju-23 308,945,176.00 2,257,676.00 311,202,852.00 | $ - -~ | RP No.185923 De (2023-02-23) 223,616,700.96 47,139,628,674.04 277,487,616,700.96
26P | Ajuste Provisional | __jul-23 154,675,847.00 1,130,323.00 155,806,170.00 | S - -~ | RP No.185923 De (2023-02-23) 67,810,5630.96 47,295,434 844.04 277,331,810,630.96
5 - RP N0.984223 De (2023-08-30) 13,850,000,000.00 | S 47,295434,844.04 277,331,810,530.96
. Obra 2023 | § 351784915600 | 5 25707,359.00 |5 67,810,53096 | $ - s - | RP N0.185923 De (2023-02-23) s - |5 47.363.245375.00 277,264,000,000.00
§  3475745984.04 | S - RP No.984223 De (2023-08-30) S 1037425401596 [ 5 50,838,991,350.04 273,788,254,015.96
26D | _Ajuste Defintivo ju23__|s (11.360,257.00)| § (83.017.00)[ § (11.443,274.00)| § - s -~ | RP N0.984223 De (2023-08-30) S 10.385697,280.96 | 5 50,827,548.085.04 273,799,607,289.96
27D | Ajuste Definitivo | _ago23__| § 780,960,497.00 | $ 5707,019.00 | § 786,667.516.00 | $ $ - s -~ | RP N0.984223 De (2023-08-30) B 0509,02,773.96 | S 51614,215601.04 | §___ 273,013,029,773.96
28 Obra sep23 |S 223802893200 | S  16354827.00 | §  2,254383,759.00 | § $ - s - | RP N0.984223 De (2023-08-30) 5 734464601496 | S 53868,599,360.04 | $  270,758,646,014.96
28P | Ajuste Provisional | sep23 | § 503,888,273.00 | $ 3682,260.00 | § 507,570,533.00 | $ - - | RPN0.984223 De (2023-08-30) B 6,837,075481.96 | S 54,376,169,893.04 | $ __ 270,251,075,481.96
29 Obra oct23 | S 207031094900 | 1512919500  § _ 2,085.440,144.00 | § - - | RPN0.984223 De (2023-08-30) 5 4.751,635337.96 | S 56461610,037.04 | $ __ 268,165,635.337.96
28D | Ajuste Definitivo | sep23 | $ (15,810,008.00)[ § (115,535.00)|-§ 15.925,543.00 | § - - | RPN0.984223 De (2023-08-30) s 4,767,560,880.96 | S 56,445684.494.04 | $ _ 268,181,560,880.96
20P | Ajuste Provisional | oct23__[ § 452,014,889.00 | § 3303,186.00 | § 455,318,075.00 | § - - | RP N0.984223 De (2023-08-30) s 431224280596 | S 56,901,002,569.04 | § _ 267.726,242,805.96
30 Obra nov23_ |5 2754717,437.00 | §___ 23.957,515.00 | $ __ 2.778,674952.00 | § $ - s -~ | RPN0.984223 De (2023-08-30) 5 1,533,567,853.96 | § __ 59,679,677,521.04 | $___ 264,947,567,853.96
29D | Ajuste Definitivo | _oct23__| § 3,251,909.00 | § 23,764.00 | § 3275,673.00 | § 5 - s -~ | RP No.984223 De (2023-08-30) B 1.530,202,180.96 | S 59,682,953,194.04 | 5 264,044,292.180.96
30P | Ajuste Provisional | _nov23__[ § 572,054,831.00 | 5 4,180,401.00 | § 576,235,232.00 | $ 5 - s — | RP No.984223 De (2023-08-30) B 054,056,948.96 | 5 60,250,183.426.04 | §___ 264,368,056,948.96
31 Obra Gic23__ | s 947,135,301.00 | § 6921,373.00 | § 954,056,674.00 | $ $ - Is - | RP N0.984223 De (2023-08-30) B 27496 | S 61,213.245,100.04 | $__ 263,414,000.274.96
B - RP No.245024 De (2024-03-21) §  27,634285714.00 [ 5 61,213,245,100.04 263,414,000,274.96
300 | Auste Deinino | rovas | 1344612900 | § 98.26000 274.96] § B —_| RP N0.984223 De (2023-08-30) B - |5 61213245375.00 263,414,000,000.00
$ 13544,114.04 | § - RP No.245024 De (2024-03-21) S 27,620,741599.96 | 5 61,226,789.489.04 263,400,455,885.96
31D | Ajuste Definitivo | dic23 | § 226,937,356.00 | $ 1,658,388.00 | § 228,595,744.00 | $ - s - | RPN0.245024 De (2024-03-21) S 2739214585596 | 5 61455,385.233.04 263,171,860,141.96
32 Obra ene-24 | S 203992383500 | $  14,907.136.00 [ §  2,054830,971.00 | § - Is - | RPN0.245024 De (2024-03-21) S 25337,314884.96 | 5 63,510,216.204.04 261,117,029,170.96
32P | Ajuste Provisional | _ene-24 461,978,536.00 3,375,997.00 465,354,533.00 - - | RPN0.245024 De (2024-03-21) 24,871,960,351.96 63,975,570,737.04 260,651,674,637.96
32D | Ajuste Definitivo | _ene-24 89,656,106.00 655,179.00 90,311,285.00 - - | RPN0.245024 De (2024-03-21) 24,781,649,066.96 64,065,882,022.04 260,561,363,352.96
33 Obra feb-24 3403,253,035.00 27,089,455.00 3,430,342,490.00 - - | RPN0.245024 De (2024-03-21) 21,351,306,576.96 67,496,224,512.04 257,131,020,862.96
33D | Ajuste Definitivo | _feb-24 1,002.784,096.00 7,328,038.00 1,010,112,134.00 - — | RP N0.245024 De (2024-03-21) 20,341,194,442.96 68,506,336,646.04 256,120,908,728.96
34 Obra mar24_|S  3531,628,153.00 | $  25808052.00 | §  3,557436,205.00 | § $ - Is - | RP N0.245024 De (2024-03-21) S 16783758,237.96 | 5 7206377285104 | $  252,563472,523.96
34P | Ajuste Provisional | mar-24 | S 1,065,305,645.00 | § 7.784,926.00 [ 1.073,090,571.00 | § $ - s -~ | RP N0.245024 De (2024-03-21) S 15710,667,666.06 | 5 73.136,863422.04 | $___ 251,490,381,952.96




coDIGo MEPLMNT-IN-15-FR-6
- INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
. PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 3
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME 0Y DE OBRA PAGINA 3 oE
FECHA 30/04/2024
©ia) (Mes  (Aro)

UNIDAD EJECUTORA: .. SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.
[MES INFORME MENSUAL: .. abril-24 PROYECTO: 0013 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL
[CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

[RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

1
Firma l\)

Director de Ob

ra
Matricula No.: 19202099194 CAU

oricinal
|Copias: intorventor y Direccion Terrtorial.

Es responsabilidad del Interventor realizar lacomparacion del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

Nombre: ARISTOBUL
Director de Interventor:
Matricula No: 01192-030 §PITVC

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Z‘:j;‘;‘;’;‘;‘" (Naclén Contrato Principal / Valor Saldo del Acta Anterior
021 420871 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nacion ontralo principal $2.101,479,500.00
02T 420821 | C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nacion ontrato principal $ 51,728,079.00 $0.00
2021 420821 600-13-0-2402118-02 Nacion onirato principal S 520.367,395.00
2022 329322 Nacion CTontrato principal § 16.380.768.477.00 5000
2022 329322 Nacion ontrato principal § 89,668.685.00 .
2023 1008322 Nacion ontralo principal $ 12,252,039,217.00
2023 1008322 Nacion ontrato principal 5 851,108.876.00 $0.00
2023 1008322 Nacion Contralo principal S 898.942.349.00
2023 185923 Nacion ontrato principal § 50,000,000.00 $0.00
2023 185923 Nacion ontralo principal $ 13.767.142.857.00 -
2023 984223 Nacion onftralo principal $ 13,850,000.000.00 $000
2024 245024 Nacion ontrato principal $ 27,508.683.071.00 "
2024 245024 Nacion Contrato principal SToseorbaso]  © 14085383.157.96
TOTAL $88.847.531,089.00 § 14,085.383.157.96
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 324,627,245,375.00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA|
- Valor Total . .
_ . Anticipo - . N No. y Fecha de Indicar pago segun
Acta | qinodeActa | MeSIATOde |y actasin VA Valor IVA Valor Total Ejecutado | s 704, |  Pagado | Saldo Anticipo No. de Registro y fecha Saldo Registro Valor Total Ejecutado Saldo del Contrate | Radicacién Cuentas |  reporte SIIF Observaciones
No. Ejecucién Acumulado Acta Descontando | por amortizar Presupuestal Acumulado
Acta P por Pagar INVIAS
eipo st NO
34D | Ajuste Definitivo | mar-24__ | § 12,113514.00 | § 88,522.00 | § 12,202,036.00 | § - [s - s - | RP N0.245024 De (2024-03-21) B 15,698,465,630.96 | § 73,149,065458.04 | $ 251,478,179.916.95
35 Obra abr-24 | S 1601,380,080.00 [ 11.702,393.00 [§ _ 1.613,082,473.00 | § - s - s - | RP N0.245024 De (2024-03-21) B 14,085,383,157.96 | § 74,762,147,931.04 | §  249,865,097,443.95
35P | Ajuste Provisional | _abr-24__| § 399,386,657.00 | § 2918,595.00 | $ 402,305,252.00 | § - [s - s - | RP N0.245024 De (2024-03-21) B 13,683,077,905.96 | § 75,164,453,183.04 | §  249,462,792,191.96
TOTALES $  74,451,088149.18 | $  713,365,033.86 | §  75,164,453,183.04 | $ - s - $ 13,683,077,905.96 | $  75,164,453,183.04 | $  249,462,792,191.96
 Todas las Actas aprobadas por a Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO VA TOTAL
0BRA $62,352,108,422.18 $ 455,650,024.31 $62,807,758,446.49)
[PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICION| $10,951,995,799.00 $80,033,816.00 $11,032,029,615.00,
[JORNADAS DE TRABAIO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEVANA £
[ MAGEN $0.00 $0.00 $0.00
SUBTOTAL OBRAS $73,304,104,221.18 $ 535,683,840.31 $73,839,788,061.49
[ESTUDIOS Y DISENOS $787,262,045.00 $149,579,788.55| $936,841,833.55
(GESTION PREDIAL (PREACTA) $167,282,051.00 $27,084,310.00 $194,366,361.00
[GESTION SOCIAL (PREACTA) $ 145,573,019.00 $ 674,606.00 $ 146,247,625.00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ 46,866,813.00 $ 342,489.00 $47,209,302.00
[PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
|BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $0.00 $0.00 $0.00
VALOR TOTAL $74,451,088,149.18 $713,365,033.86 $75,164,453,183.04)
Estos deben alos en la propuesta aprobada.
INOTAS:




MINCIVIL

6. COPIA DEL RUT DEL
CONTRATISTA

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto [0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario 14951770506

1248998

1495177050

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direccion seccional

114./Buzdn electronico

8 909305 45 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
— — Z, L L
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 30-Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34:-Ctios nombres

35. Razén social

MINCIVIL S.A

36. Nombre comercial 37.Sigia
SN

llBiCACIUN
38. Pais 39. Departamento T A 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal NN /S
CR 11 98 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO
42. Correo electrénico notificaciones@mincivil.com N/ /{ = J
43. Codigo postal 44, Teléfonc 1 AN 32809 7 7 0]45 Teléfono 2 6760251

" _CLASIFICACION
Actividad-econémica = Ocupacién
Actividad principal Actividad se’.unua:la— Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49{ Fecha-inicio dctiticad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos

429 0f[198205,10]|[4210}[1098

2,051 0] |

4663/0811]| | | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 ) 9 10 11 15 16
ss.cono3 [5 [7 |8 |9 (|1 0l1 3{1 al1 51 8]2 6]4 1]4 2|4 8|5 2|5 5

gena 52 - Facturador electrénico

03- Impuesto al patrimonio

14-Informante-de exo

05- Impto. renta y compl. régimen |ordinar/ /15- Autorretenedor

07- Retencion en la fuente a titulo de~rent~ 18- Precios de transfe

08- Retencidn timbre nacional

12 13 14

55 - Informante de Beneficiarios Finales

rencia

26=Declaracién individual precios de tran

09- Retencion en la fuente en el impuesto \ 41- Declaracién anual

10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente

de activos en el exte

42-"Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Usuarios aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
O 0 I N I T A
54, Codigo |57 Modo |
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 1
I N I S I O I I [o.cre |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

59. Anexos SI |:| NO

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: Ijl

61.Fecha [2023-09-28710:39: 23 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcién, actualizacién, suspension
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), deberé ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Paragrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de

tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

985. Cargo

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GREIDINGER RESTREPO ALEXANDRA MARIA

Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 03-01-2024 12:57:10PM
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MINCIVIL

7. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES
Y DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITA POR EL
REPRESENTANTE LEGAL O POR EL REVISOR FISCAL,
SEGUN EL CASO

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd
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MINCIVIL

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Arficulo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito
Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No.
890.930.545-1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesges profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC,
Correspondientes a la némina de los Ultimos seis (6) meses en los cuales se ha
causado la obligacion de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotd D.C., a los (03) tres dias del mes de mayo de dos mil veinticuatro
(2024).

[ A . S

Dlupen B MW
ALEXANDRA GREIDINGER RESTHEPO

resentante legal

; MINCIVIL 5. A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433.- PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4] 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOITA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andres, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamese-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)
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MINCIVIL

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Articulo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento alo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito
Revisor Fiscal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No.890.930.545-1,
Certfifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a
las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC.
Correspondientes a la ndmina de los Ultimos seis (6) meses en los cuales se ha
causado la obligaciéon de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotd D.C., a los (3) tres dias del mes de mayo de dos mil veinticuatro
(2024).

Cordialmente,

3EL/C. MENDOZA PINZON
C.C. 19.488.585
No. T. P. 22095T

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
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8. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO
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RESUMEN DE SOLICITUD DE ESTAMPILLAS

CONTRATO DE OBRA No : [987 DE 2021 [
OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 5.

CONTRATISTA: [MINCIVIL S.A.
NIT [890930545-1
No | FECHA
[TIPO DE ACTA [ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL 35 [ abr-24
VR EN PESOS
% SOLICITADO|  SOLICITADO
[ VALOR BASE DE LIQUIDACION]| $ 359,447,991.00 1%| $  3,595,000.00

l v

Firma Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTO MUNOZ CRUZ

Director de Obra Director de Interventofia
Matricula No.: 19202099194 CAU Matricula No: 0119240130 CPITVC
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(Jr-( ) i— C UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA ACREDITACION INSTITUCIONAL

DE COLOMBIA DE ALTA CALIDAD

MULTICAMPUS

Universidad Pedagégica y ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC
Tecnoldgica de Colombia ORDENANZA 030 DE 2005 RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS
Nuamero Estampilla 7536489
Contratista: MINCIVIL SA
8909305451

C.C. / Nit/ Identificacion Contratista:

Vias para la reactivacion y la Legalidad Vision 2030
Objeto del Contrato

Contratante: Instituto Nacional C.C. /Nit/ 800.215807

Numero de Contrato: | 987 Vigencia: 2021

Tarifa: 1% del
Base Gravable $359447991 valor neto de $ 3,595,000.00

cada contrato

Identificacion
LEE

Fecha de Pago: 16/05/2024

PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www uptc edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca

En caso de consulta: e-mail_cartera.estampillas@uptc.edu.co
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9. ANEXOS
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

CALCULO DE VALORES PARA AJUSTES

VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES SALDO POR SALDO POR PROPORCION MES
ACTA MES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO VETIEEATTE [ISEDE EJECUTAR EJECUTAR % VALOR AJUSTE SEHE
20 ene-23 S 29,187,707,325 | $ 26,472,117,816 | §  456,507,763.45 | § 2,025,158,993 $2,025,158993.00] dic-22 $ 2,259,081,746 100.00% $2,025,158,993
$0.00 ene-23 $ 456,507,763 | $ 2,715,589,509 0.00% S0
21 feb-23 S 29,763,555,961 | $ 29,696,133,791 | $ 575,848,635.74 | $ 3,224,015,975 $2,259,081,746.42 dic-22 $ - 70.07% $ 2,259,081,746
$ 456,507,763.45 ene-23 $ o $ = 14.16% $ 456,507,763
$ 508,426,465.13 feb-23 $ 67,422,171 | $ 67,422,170 | 15.77% $ 508,426,465
22 mar-23 S 30,455,097,422 | S 33,692,461,652 | $ 691,541,460.76 | $ 3,996,327,861 $67,422,170.61 feb-23 - 1.69% $67,422,171
$ 3,928,905,690.39 mar-23 (3,237,364,230)] $ - 98.31% $ 3,928,905,690
23 abr-23 S 31,583,519,181 | S 36,993,270,962 | S 1,128,112,127.11 | $ 3,332,505,693 S 3,332,505,693.00 abr-23 (5,441,757,796) 100.00% $ 3,332,505,693
24 may-23 S 32,630,416,661 | S 39,222,519,761 | S 1,046,897,480.05 | S 2,682,798,246 $ 2,682,798,246.00 may-23 $ (7,077,658,561) 100.00% $ 2,682,798,246
25 jun-23 S 33,764,164,986 | S 40,121,016,894 | S 1,133,748,324.82 | S 898,497,133 S 898,497,133.00 jun-23 $ (6,842,407,370) 100.00% $ 898,497,133
26 jul-23 S 34,993,079,115 | S 40,429,962,070 | S 1,228,914,128.84 | S 308,945,176 S 308,945,176.00 jul-23 $ (5,922,438,417) 100.00% $ 308,945,176
27 ago-23 S 37,923,641,591 | S 43,947,811,226 | S 2,930,562,475.84 | S 3,517,849,156 $ 3,517,849,156.00 ago-23 $ (6,509,725,097) 100.00% $ 3,517,849,156
28 sep-23 S 40,883,509,691 | S 46,185,840,158 | S 2,959,868,100.60 | S 2,238,028,932 S 2,238,028,932.00 sep-23 $ (5,787,885,928) 100.00% $2,238,028,932
29 oct-23 S 43,887,336,229 | S 48,256,151,107 | S 3,003,826,537.74 | S 2,070,310,949 $ 2,070,310,949.00 oct-23 $ (4,854,370,340) 100.00% $ 2,070,310,949
30 nov-23 S 47,697,067,447 | S 50,845,951,578 | S 3,809,731,218.60 | S 2,589,800,471 S 2,589,800,471.00 nov-23 $ (3,634,439,592) 100.00% $2,589,800,471
31 dic-23 S 52,427,250,521 | S 51,793,086,879 | S 4,730,183,073.43 | S 947,135,301 $947,135,301.00 dic-23 $ 148,608,180 100.00% $947,135,301
32 ene-24 S 52,866,901,668 | S 53,833,010,714 | S 439,651,146.95 | S 2,039,923,835 S 148,608,180.41 dic-23 $ - 7.28% S 148,608,180
$1,891,315,654.59 ene-24 $ (1,451,664,508) 92.72% $ 1,891,315,655
=B feb-24 53,407,025,051 | S 57,224,114,749 | S 540,123,383.73 | S 3,391,104,035 $ 3,391,104,035.00 feb-24 $ (2,702,372,471) 100.00% $ 3,391,104,035
34 mar-24 54,071,477,722 | S 60,750,728,342 | S 664,452,670.08 | S 3,526,613,593 S 3,526,613,593.00 mar-24 $ (5,564,533,394) 100.00% $ 3,526,613,593
35 abr-24 S 54,890,016,918 | S 62,352,108,422 | S 818,539,196.58 | S 1,601,380,080 $1,601,380,080.00 abr-24 $ (6,347,374,277) 100.00% $ 1,601,380,080
-
! (7
Firma Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBULO MYNOZ CRUZ
Director de Obra Director de Interventoria

Matricula No.: 19202099194 CND Matricula No.: 01192-0 CPITVC




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contrato No 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICCP

MES DE DICIEMBRE-21

APLICACION PARA LOS DIFERENTES MESES

GRUPO DE AJUSTE DISTRIBUCION POR| PROPORCION . TOTAL
GRUPOS dic-21
Obras de explanacion 39,980,962.0 2.50% 39,980,962.00 - 39,980,962.00
Subbases y bases 176,518,416.0 11.02% 176,518,416.00 - 176,518,416.00
Transporte de materiales 93,708,113.0 5.85% 93,708,113.00 - 93,708,113.00
Aceros y elementos metalicos 648,311,429.0 40.48% 648,311,429.00 - 648,311,429.00
Aceros y elementos metélicos 15,256,428.0 0.95% 15,256,428.00 - 15,256,428.00
Concretos, morteros y obras varias 610,461,004.0 38.12% 610,461,004.00 - 610,461,004.00
Concreto para estructura de puentes - 0.00% - - -
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 17,143,728.0 1.07% 17,143,728.00 - 17,143,728.00
| TOTAL OBRAS 1,601,380,080.0 100.000% 1,601,380,080.00 - 1,601,380,080.00

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CND

-

¢
Firma

Director de Intervgnforia

Nombre: ARIST ?ULO MUNOZ CRUZ
Matricula No.: 01192-0130 CPITVC




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICOCIV

MES DE MARZO-24

APLICACION PARA LOS DIFERENTES MESES

GRUPO DE AJUSTE DISTRIBUCION POR| PROPORCION mar-24 abr-24 TOTAL
GRUPOS

11401 - Preliminares, obras de contencion y malla ¢ - 0.00% - - -
11402 - Excavaciones, movimiento de tierra, rellend- 69,713,106.0 -4.35% - |- 69,713,106.00 69,713,106.00
11403 - Estructuras de contencion, drenaje, sistem; 569,102,290.0 35.54% - 569,102,290.00 569,102,290.00
11601 - Preliminares y explanacion 63,514,157.0 3.97% - 63,514,157.00 63,514,157.00
11602 - Afirmados, subbases y bases 176,518,416.0 11.02% - 176,518,416.00 176,518,416.00
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto - 0.00% - - -
11604 - Estructuras hidraulicas y drenajes 752,993,782.0 47.02% - 752,993,782.00 752,993,782.00
11605 - Obras de urbanismo - 0.00% - - -
11606 - Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 15,256,428.0 0.95% - 15,256,428.00 15,256,428.00
11607 - Sefalizacion y control de transito - 0.00% - - -
11608 - Transporte y sobre acarreos 93,708,113.0 5.85% - 93,708,113.00 93,708,113.00
14104 - Estructura, subestructura, superestructura, - 0.00% - - -

| TOTAL OBRAS 1,601,380,080.0 100.000% - 1,601,380,080.00 - 1,601,380,080.00

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CND

-

) (4
Firma

Nombre: ARIST LO MUNOZ CRUZ
Director de Interventgria
Matricula No.: 01f19£-0130 CPITVC
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INFORMACION PARA TODOS ' es de todos

ICCP - indices serie empalme segiin canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
indices 2021
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 10243
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metalicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Acero estructural y cables de acero 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022
NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad

de cifras decimales disponibles para el indice.
NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de

obra, del afio 2021
{L /e

Firma Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBUL NOZ CRUZ
Director de Obra Director de Interventori

Matricula No.: 19202099194 CND Matricula No.: 01192-0f13p CPITVC




DANE

4 FORMACION PARA TODOS

ndice les - ICOCIV

de Costos de la Construccion de Obras C
1

@ GOBIERNO DE COLOMBIA

2 3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A16.3 ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo
Codigo [ Codigo [ o] Cadigo de 021 2023 2024
grupos de| subclases | . . ) agregacion . .
tipologia | Tipologia de obra i Capitulo constructivo
obraCPC|CPCV20) anivel de Dici Enero Febrero | Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre Di Enero Febrero | Marzo
V2.0A.C AC. obra- indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
Sistemas de Preliminares, obras de contencién y malla
530201 53211 5321104 |contencion 11401 |electrosoldada 118.97 132.80 13546 135.86 13565 135.98 13545 13519 134.08 13428 132.89 134.08 13429 134.51 13549 136.15
Sistemas de Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y
530201 [53211 53211.04 |contencién 11402 [estructuras de contencién y drenaje 10358 11939 122.80 123.04 123.80 124.07 124.06 124.34 12448 124.50 124.66 124.61 124.81 129.02 130.82 131.05
Sistemas de Estructuras de contencion, drenaje, sistemas de
530201 53211 5321104 [contencion 11403 contencion, aceros, concretos y acabados 106.65 123.83 126.49 127.35 127.94 127.84 127.47 127.31 126.81 126.23 126.31 126.91 127.66 133.46 135.47 135.83
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11601 Preliminares y explanacion 103.28 115.70 118.02 118.78 119.53 119.90 119.90 120.71 121.04 121.17 121.51 121.72 121.82 123.67 12544 126.01
530201 53211 5321106 _|Vias interurbanas 11602 Afirmados, subbases y bases 102.44 114.91 117.90 119.71 120.52 121.03 121.41 121.78 122.44 122.70 122.84 123.34 122.89 125.30 127.23 128.09
530201 53211 5321106 |Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 104.35 126.71 131.73 13231 132.85 133.11 13297 134.18 13342 133.96 133.23 13449 13476 13839 140.02 13841
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes 109.42 123.17 125.08 125.23 125.48 125.47 125.22 124.87 124.32 123.49 123.81 123.93 123.96 126.63 128.48 128,51
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11605 Obras de urbanismo 105.35 121.13 12323 123.96 12428 12499 125.56 125.69 125.51 125.69 125.71 125.70 125.75 131.60 134.15 134.13
530201 53211 5321106 |Vias interurbanas 11606 Obras geotécnicas y mitigacién ambiental 108.95 123.30 125.51 125.76 126.98 127.02 126.73 127.04 126.46 126.50 126.17 126.11 126.38 129.62 131.14 131.11
530201 53211 5321106 _|Vias interurbanas 11607 Sefializacion y control de transito 102.36 128.39 131.60 130.88 132.24 131.26 129.94 132.76 131.80 132.59 131.40 136.62 134.17 141.61 14136 141.15
530201 53211 5321106 |Vias interurbanas 11608 _ |Transporte y sobre acarreos 100.89 108.97 111.19 111.67 113.11 115.59 116.31 116.41 117.92 118.35 119.30 119.68 119.69 122.09 123.42 123.60
530201 53221 53221_11 |Puentes 14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 102.58 124.33 128.77 129.39 129.78 129.97 130.32 130.69 130.37 130.57 129.85 129.75 130.49 135.84 137.80 137.36

Fuente: DANE - ICOCIV

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

La codificacion del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la union de la division 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que

corresponde a la construccion de

yno

(iltimo es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Actualizado el 01 de abril de 2024

¥ el segundo grupo (5302) de construccion de obras civiles. Dentro de este

Firma

{

MUROS DE CONTENCION

DRENAJES, EXPLANACIONES, ESTABILIZACION,
SENALIZACION Y TRANSPORTE

PUENTES

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CAU

Firma

Director de Intervent
Matricula No: 0119

-
4

ia

1B0 CPITVC

Nombre: ARISTOBULO/MUNOZ CRUZ
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