
Consignación bancariaMedio de Pago:

Forma de Pago:

0Aviso de Recibo:

Avisos de Despacho:

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764065063054 del 6/02/2024 al 6/08/2025 Autoriza con Prefijo
EBOG del 3001 al 4000.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de
Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

3289770Telefono:

BOGOTA, D.C.

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

7056000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles
siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del
mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor
legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

11001-BOGOTA, D.C.

Telefono:

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Orden de Compra: 987 DE 2021

Crédito

Correo: Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad:
Departamento:
Pais:

11-BOGOTA
CO-Colombia

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil

Pais:
Departamento:
Ciudad:

BOGOTA
Colombia

1,00TRM:

Contacto: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

0,002.883.147,000,000,002.883.147,00941,0000Costo Directo-ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 41 DEL
MES DE OCTUBRE DE 2024 SUPERVISOR DEL
CONTRATO: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
CENTRO DE COSTOS:2249 PERIODO FACTURA: DEL
MES DE OCTUBRE DE 2024 LINEA DE NEGOCIO: OBRAS,
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR
VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO
5. CONTRATISTA:MINCIVIL S.ANIT:890.930.545-1
PARTICIPACION:100%

1

0,00576.630,000,000,00576.630,00941,0000Administración 20%-ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 41
DEL MES DE OCTUBRE DE 2024

2

0,00144.157,000,000,00144.157,00941,0000Imprevistos 5%-ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 41 DEL
MES DE OCTUBRE DE 2024

3

27.390,0019144.157,000,000,00144.157,00941,0000Utilidad 5%-ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 41 DEL
MES DE OCTUBRE DE 2024

4

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;oacevedo@invias.gov.co#$
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CUFE :  66aed28888fb75c5657a0c107dbd441f0dda557614ed9b21862e9f1dff32714d1bc1da93ddc2797eba72b0d927ca61d3

Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

19/04/2025Fecha de Vencimiento:

20/03/2025 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-3615Factura Electronica de Venta:
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"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

PESOS COLOMBIANOSMoneda:

3.775.481,00Total a Pagar:

0,00Total de Anticipos

3.775.481,00Bruto + Impuestos

144.157,00Base+ Cargos - Descuentos

0,00Cargos

0,00Descuentos

27.390,00IVA

3.748.091,00Bruto/Subtotal

4Total de Líneas

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;oacevedo@invias.gov.co#$

SON: TRES MILLONES  SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
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Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com
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MINCIVIL S.A 

CONTRATO 987 DE 2021 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 

SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL 

DUITAMA - CHARALÁ – SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 

OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA N°41 

OCTUBRE 2024



1. HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE
OBRA MEPI-MN1-IN-4-FR-2 



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: octubre-24

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 41 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 3 2 2024 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE CESAR AUGUSTO JIMENEZ 
MEDINA

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 13 2 2025 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA CLAUDIA PATRICIA 
CORREA MALAVER

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE VICTOR MANUEL RUIZ

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE MARLON O. GAMBOA 
DUARTE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE OSCAR RODOLFO 
ACEVEDO CASTRO

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma Firma
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

Matricula profesional No.: 25202 21081CND Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC Matricula profesional No.: 25202-59853
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (Encargado) ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Firma

Nombre: 

Matricula profesional No.: 

 GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 
Fecha firma:

(Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MINCIVIL S.A.

TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

 AUTORIZA EL PAGO A:

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)
octubre-24

(Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, EL ING. OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No 41CORRESPONDIENTE AL ACTA: DEL PERIODO

 $         3.775.481,00 VALOR TOTAL A PAGAR:

MINCIVIL S.A.

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

ORDEN DE PAGO

890930545-1

SANTANDER 

3.748.091,00$     

03/02/2025

12-Mar-2025

17-Mar-2025

 

 

 

 

Firmado digitalmente 
por MARLON 
OSWALDO GAMBOA 
DUARTE

 

 

 

 

Firmado digitalmente por 
MARLON OSWALDO 
GAMBOA DUARTE

 

Firmado digitalmente 
por ACEVEDO CASTRO 
OSCAR RODOLFO

 

Firmado 
digitalmente por 
ACEVEDO CASTRO 
OSCAR RODOLFO

lpintosoler@outlook.com
Texto tecleado
N/a



2. ACTA  DE  AJUSTES  DEFINITIVA  N°41

MEPI-MN1-IN-5-FR-1 



FECHA

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: octubre-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 41 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES A APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA Mes y Año 

Utilizado: Diciembre-21

FACTOR DE AJUSTE   VALOR BÁSICO DE OBRA
 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR
 VALOR BÁSICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

1 103.21 1.02047 $28,103,513.00 $0.00 28,103,513.00$       28,678,791.90$        $575,278.90 $66,846,887.90

2 102.43 1.01650 $203,533,390.00 $0.00 203,533,390.00$       206,891,690.90$        $3,358,300.90 $94,327,360.60

3 100.89 1.00495 $58,158,675.00 $0.00 58,158,675.00$       58,446,560.40$        $287,885.40 $13,985,061.00

4 108.28 1.04399 $475,099,966.00 $0.00 475,099,966.00$       495,999,613.50$        $20,899,647.50 $1,446,403,464.90

5 108.28 1.04399 $0.00 $0.00 -$       -$        $0.00 $6,858,450.50

6 104.30 1.02344 $292,071,516.00 $0.00 292,071,516.00$       298,917,672.30$        $6,846,156.30 $545,319,222.00

7 99.33 0.98143 $0.00 $0.00 -$       -$        $0.00 $0.00

8 104.67 1.04532 $24,540,810.00 $0.00 24,540,810.00$       25,652,999.50$        $1,112,189.50 $162,372,732.80

1,081,507,870.00$       -$    1,081,507,870.00$     1,114,587,328.50$       33,079,458.50$       2,336,113,180.40$       

VALOR AJUSTE 33,079,458.50$       2,336,113,180.40$       

PORCENTAJE AMORTIZADO: 0.000 (%) (tres decimales)   VALOR IVA 241,735.00$       17,071,598.00$       

VALOR TOTAL 33,321,193.50$       2,353,184,778.40$       

ÍNDICE ICOCIV MES A APLICAR EN 

LA PRESENTE ACTA OCTUBRE 2024
FACTOR DE AJUSTE   VALOR BÁSICO DE OBRA

 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR
 VALOR BÁSICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

# 130.93 1.10057 -$        -$       -$       -$        $0.00 $0.00

# 130.53 1.26015 39,833,387.00$        -$       39,833,387.00$       50,196,042.60$        $10,362,655.60 $250,764,120.60

# 132.25 1.23999 550,954,345.00$        -$       550,954,345.00$       683,177,878.30$        $132,223,533.30 $9,774,390,509.20

# 126.45 1.22439 28,103,513.00$        -$       28,103,513.00$       34,409,660.30$        $6,306,147.30 $591,165,404.10

# 129.34 1.26262 203,533,390.00$        -$       203,533,390.00$       256,985,328.90$        $53,451,938.90 -$483,611,024.80

# 139.01 1.33202 11,495,576.00$        -$       11,495,576.00$       15,312,337.10$        $3,816,761.10 $247,315,699.70

# 126.62 1.15715 189,428,984.00$        -$       189,428,984.00$       219,197,748.80$        $29,768,764.80 $515,878,167.20

# 136.30 1.29365 -$        -$       -$       -$        $0.00 $0.00

# 129.49 1.18854 -$        -$       -$       -$        $0.00 $108,897,851.60

# 142.93 1.39625 -$        -$       -$       -$        $0.00 $0.00

# 125.69 1.24581 58,158,675.00$        -$       58,158,675.00$       72,454,658.90$        $14,295,984.00 $419,177,091.80

# 137.26 1.33809 -$        -$       -$       -$        $0.00 $0.00

1,081,507,870.00$       -$    1,081,507,870.00$     1,331,733,654.90$       250,225,785.00$       11,423,977,819.40$       

VALOR AJUSTE 250,225,785.00$       11,423,977,819.40$       

PORCENTAJE AMORTIZADO: N.A. (%) (tres decimales)   VALOR IVA 1,828,573.00$       83,482,915.00$       

VALOR TOTAL 252,054,358.00$       11,507,460,734.40$       

 ACUMULADO VALOR 

AJUSTES
283,305,244.00$       13,760,091,000.00$       

2,070,308.00$       100,554,513.00$       

285,375,552.00$       13,860,645,513.00$       

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

(279,557,153.00)$       VALOR AJUSTE PROVISIONAL 3,748,091.00$       13,760,091,000.00$       

(2,042,918.00)$       VALOR IVA 27,390.00$       100,554,513.00$       

(281,600,071.00)$       VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 3,775,481.00$       13,860,645,513.00$       

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T 

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

101.14

100.76

100.39

103.72

101.91

101.21

 ÍNDICE MES DE CIERRE DEL 

PROCESO DE SELECCIÓN   

Mes y Año utilizado: (02/2021)  

100.13

VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS ACUMULADOS

RESUMEN VALOR AJUSTES ACTA 41 (41A + 41B)

VALOR AJUSTE

VALOR IVA

VALOR TOTAL AJUSTE

VALOR AJUSTADO CON ÍNDICES ICOCIV DEL MES DE  OCTUBRE DE 2024 (41B)

118.97

102.58

TOTALES

11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 104.36

11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes 109.42

11605 - Obras de urbanismo 105.36

11606 - Obras geotécnicas y mitigación ambiental 108.95

11607 - Señalización y control de transito 102.37

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

1 DE 1ACTA DE AJUSTE

TOTALES

CÓDIGO

UNIDAD EJECUTORA:

PÁGINA

MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE 

EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

03/02/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR AJUSTADO CON ÍNDICES ICCP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (41A)

67,027,688,094$        

72,001,198,196$        

VALOR EN LETRAS:

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):

324,627,245,375.00$       

GRUPO DE AJUSTE

(Indicar el valor incluido IVA)
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

DATOS ESPECÍFICOS

31/08/2030

N/A

N/A

310,625,154,993.00$       (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 14,002,090,382.00$        

*VALOR TOTAL ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.41

Obras de Explanación

Sub-bases y bases

Transporte de materiales

Aceros y elementos metálicos

Acero Estructural y cables de acero

Concretos, morteros y obras varias

Concreto para superestructuras

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra

y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

RESUMEN VALOR AJUSTES PROVISIONAL ACTA 41 (41A + 41B)

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2

para los giros subsiguientes.

103.72

10. Se presenta la siguiente acta de ajustes, de acuerdo a lo establecido en la resolución Número 320 de 26 de enero del 2022 y Resolución Número 2845 de 3 de agosto de 2022, mediante las cuales el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para la implementación del índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV), aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste.

Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

*VALOR ACTA DE AJUSTE  PROVISIONAL No. 41

VALOR IVA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 41

9. Con la firma de la presente acta, el contratista manifiesta estar de acuerdo con el proceso de cálculo y los valores consignados en la presente.

 $      3,748,091.00 

 $      3,775,481.00 

11401 - Preliminares, obras de contención y malla 

electrosoldada

106.65

11601 - Preliminares y explanación 103.28

11602 - Afirmados, subbases y bases 102.44

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CAMBIO DE INDICES 

ICCP A ICOCIV DICIEMBRE 2021 

Io

11402 - Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y 

estructuras de contención y drenaje
103.58

11403 - Estructuras de contención, drenaje, sistemas de 

contención, aceros, concretos y acabados

11608 - Transporte y sobre acarreos 100.89

14104 - Estructura, subestructura, superestructura, y 

andenes

SI NO



3. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

AFINCO-FR-12 



CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

CONTRATO N°: 987 DE 2021

% TIPO PAGO:

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO

X

DESEMBOLSO

OTRO

CUAL? _________________________ _____________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. 10 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Firma

Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS

Matricula profesional No.: 25202 21081CND

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formulado

Texto Libre

Asunto

$ 3,775,481.00

C-2402-0600-13-51102A-2402006-02

PRESTACION DE SERVICIOS

ACTA DE AJUSTE 41D oct-2024

ACTA DE INTERVENTORIA 

1AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1 DE 

NUMERO DE ACTA O CUENTA 

DE COBRO
PERIODO

AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

 RP1245624;10;3775481

SVR GR5 - ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA 41 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1

SVR GR5 - ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA 41 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1 RP1245624;10;3775481

$ 3,775,481.001245624



4. IDENTIFICACIÓN CONTRACTUAL POR

DEPARTAMENTO AFIN-FR-5 



Contrato N° 987 DE 2021 Contratista MINCIVIL S.A.

Objeto del Contrato MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL 

DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

41 Valor basico Período 

Item

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 -$   

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Boyacá VALOR CON IVA

3,397,932.00$   

3,397,932.00$   

Santander VALOR CON IVA

377,549.00$   

377,549.00$   

VALOR CON IVA

3,775,481.00$   

Firma Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T 

3,748,091.00$   

PROCESO GESTION FINANCIERA
CÓDIGO AFIN-FR-5

VERSIÓN 1

Valor Incluido Iva 3,775,481.00$    

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (código 

vía)

Denominación  (Carretera - Puente-

Túnel) 

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido 

IVA Estudios 

diseños

Subtotal

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

3,748,091.00$   octubre-2024

Acta  deajuste 

provisional N° 

57 Duitama -Charalá 3,775,481.00$    -$    3,775,481.00$   

57 Charalá -San Gíl

TOTALES 3,775,481.00$   $ 3,775,481.00$   

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 4

 891855138-1 MUNICIPIO 1 Duitama 3,373,282.00$   

891801240-1 MUNICIPIO 2 Paipa

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

800099691-7 MUNICIPIO 1 Gambita

MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 1 3,373,282.00$   

800099824-1 MUNICIPIO 4 San Gil

MUNICIPIO 5

890205063-4 MUNICIPIO 2 Charalá 374,809.00$   

800099819-2 MUNICIPIO 3 Paramo

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 2

TOTAL DEPARTAMENTO 2 374,809.00$   

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3

MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 4

definitiva



5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL

MEPI-MN1-IN-15-FR-8 



FECHA 

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: octubre-24 PROYECTO :

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

420821 54 $ 2,101,479,500.00

420821 54 $ 51,728,079.00

420821 54 $ 920,367,395.00

329322 11 $ 16,380,768,477.00

329322 11 $ 89,668,685.00

1008322 11 $ 12,252,039,217.00

1008322 11 $ 851,108,816.00

1008322 11 $ 898,942,349.00

185923 11 $ 50,000,000.00

185923 11 $ 13,767,142,857.00

984223 11 $ 13,850,000,000.00 $ 0.00

245024 10 $ 27,508,683,071.00

245024 10 $ 125,602,643.00

1245624 10 $ 4,400,000,000.00 $ 4,400,000,000.00
$ 93,247,531,089.00 $ 4,400,000,000.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Obra jun-21 -$      -$      -$      -$      -$     -$      RP No.420821 De (21/05/2021) 3,073,574,974.00$     324,627,245,375.00$      

2 Obra jul-21 -$      -$      -$      -$      -$     -$      RP No.420821 De (21/05/2021) 3,073,574,974.00$     -$     324,627,245,375.00$     

3 Obra ago-21 250,062,720.00$     1,827,381.00$     251,890,101.00$     -$      -$     -$      RP No.420821 De (21/05/2021) 2,821,684,873.00$     251,890,101.00$     324,375,355,274.00$     

4 Obra sep-21 442,429,850.00$     31,879,295.00$     474,309,145.00$     -$      -$     -$      RP No.420821 De (21/05/2021) 2,347,375,728.00$     726,199,246.00$     323,901,046,129.00$     

5 Obra oct-21 284,843,391.18$     2,081,547.86$     286,924,939.04$     -$      -$     -$      RP No.420821 De (21/05/2021) 2,060,450,788.96$     1,013,124,185.04$     323,614,121,189.96$     

6 Obra nov-21 219,401,307.00$     1,603,317.00$     221,004,624.00$     -$      -$     -$      RP No.420821 De (21/05/2021) 1,839,446,164.96$     1,234,128,809.04$     323,393,116,565.96$     

7 Obra dic-21 1,810,403,591.00$      13,229,872.00$     1,823,633,463.00$      -$      -$     -$      RP No.420821 De (21/05/2021) 15,812,701.96$     3,057,762,272.04$     321,569,483,102.96$     

-$      -$     RP No.420821 De (21/05/2021) 16,470,437,162.00$     3,057,762,272.04$     321,569,483,102.96$     

8 Obra ene-22 917,379,547.00$     6,703,927.00$     924,083,474.00$     -$      -$     -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 15,546,353,688.00$     3,981,845,746.04$     320,645,399,628.96$     

9 Obra feb-22 1,005,261,151.00$      45,726,880.00$     1,050,988,031.00$      -$      -$     -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 14,495,365,657.00$     5,032,833,777.04$     319,594,411,597.96$     

10 Obra mar-22 597,643,161.00$     4,367,392.00$     602,010,553.00$     -$      -$     -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 13,893,355,104.00$     5,634,844,330.04$     318,992,401,044.96$     

11 Obra abr-22 476,137,993.00$     3,479,470.00$     479,617,463.00$     -$      -$     -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 13,413,737,641.00$     6,114,461,793.04$     318,512,783,581.96$     

15,812,701.96$     -$      -$     -$      RP No.420821 De (21/05/2021) -$     6,130,274,495.00$     318,496,970,880.00$     

544,371,492.04$     -$      -$     RP No.329322 De (08/03/2022) 12,869,366,148.96$     6,674,645,987.04$     317,952,599,387.96$     

13 Obra jun-22 684,912,070.00$     43,421,665.00$     728,333,735.00$     -$      -$     -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$     7,402,979,722.04$     317,224,265,652.96$     

1D Ajuste Definitivo jun-21 -$      -$      -$      -$      -$     -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$     7,402,979,722.04$     317,224,265,652.96$     

2D Ajuste Definitivo jul-21 -$      -$      -$      -$      -$     -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$     7,402,979,722.04$     317,224,265,652.96$     

3D Ajuste Definitivo ago-21 -$      -$      -$      -$      -$     -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$     7,402,979,722.04$     317,224,265,652.96$     

4D Ajuste Definitivo sep-21 -$      -$      -$      -$      -$     -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$     7,402,979,722.04$     317,224,265,652.96$     

5D Ajuste Definitivo oct-21 -$      -$      -$      -$      -$     -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$     7,402,979,722.04$     317,224,265,652.96$     

6D Ajuste Definitivo nov-21 -$      -$      -$      -$      -$     -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$     7,402,979,722.04$     317,224,265,652.96$     

7D Ajuste Definitivo dic-21 58,920,378.00$     430,572.00$     59,350,950.00$     -$      -$     -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 12,081,681,463.96$     7,462,330,672.04$     317,164,914,702.96$     

14 Obra jul-22 1,016,736,069.00$      7,429,994.00$     1,024,166,063.00$      -$      -$     -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 11,057,515,400.96$     8,486,496,735.04$     316,140,748,639.96$     

15 Obra ago-22 1,917,862,902.00$      58,867,210.00$     1,976,730,112.00$      -$      -$     -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 9,080,785,288.96$     10,463,226,847.04$     314,164,018,527.96$     

16 Obra sep-22 3,047,103,092.00$      22,267,292.00$     3,069,370,384.00$      -$      -$     -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 6,011,414,904.96$     13,532,597,231.04$     311,094,648,143.96$     

8D Ajuste Definitivo ene-22 57,744,578.00$     421,979.00$     58,166,557.00$     -$      -$     -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 5,953,248,347.96$     13,590,763,788.04$     311,036,481,586.96$     

9D Ajuste Definitivo feb-22 30,007,410.00$     219,284.00$     30,226,694.00$     -$      -$     -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 5,923,021,653.96$     13,620,990,482.04$     311,006,254,892.96$     

10D Ajuste Definitivo mar-22 35,521,914.00$     259,584.00$     35,781,498.00$     -$      -$     -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 5,887,240,155.96$     13,656,771,980.04$     310,970,473,394.96$     

11D Ajuste Definitivo abr-22 26,121,626.00$     190,889.00$     26,312,515.00$     -$      -$     -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 5,860,927,640.96$     13,683,084,495.04$     310,944,160,879.96$     

12D Ajuste Definitivo may-22 35,095,222.00$     256,465.00$     35,351,687.00$     -$      -$     -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 5,825,575,953.96$     13,718,436,182.04$     310,908,809,192.96$     

17 Obra oct-22 3,461,601,764.00$      25,296,321.00$     3,486,898,085.00$      -$      -$     -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 2,338,677,868.96$     17,205,334,267.04$     307,421,911,107.96$     

-$      -$     RP No.1008322 De (2023-01-24) 14,002,090,382.00$     17,205,334,267.04$     307,421,911,107.96$     

2,338,677,868.96$      -$      -$     -$      RP No.329322 De (08/03/2022) -$     19,544,012,136.00$     305,083,233,239.00$     

1,103,174,934.04$      -$      -$     RP No.1008322 De (2023-01-24) 12,898,915,447.96$     20,647,187,070.04$     303,980,058,304.96$     

13D Ajuste Definitivo jun-22 45,473,699.00$     332,308.00$     45,806,007.00$     -$      -$     -$      RP No.1008322 De (2023-01-24) 12,853,109,440.96$     20,692,993,077.04$     303,934,252,297.96$     

14D Ajuste Definitivo jul-22 112,206,815.00$     819,973.00$     113,026,788.00$     -$      -$     -$      RP No.1008322 De (2023-01-24) 12,740,082,652.96$     20,806,019,865.04$     303,821,225,509.96$     

15D Ajuste Definitivo ago-22 200,557,074.00$     1,465,610.00$     202,022,684.00$     -$      -$     -$      RP No.1008322 De (2023-01-24) 12,538,059,968.96$     21,008,042,549.04$     303,619,202,825.96$     

16D Ajuste Definitivo sep-22 336,689,475.00$     2,460,423.00$     339,149,898.00$     -$      -$     -$      RP No.1008322 De (2023-01-24) 12,198,910,070.96$     21,347,192,447.04$     303,280,052,927.96$     

17D Ajuste Definitivo oct-22 288,661,658.00$     2,109,451.00$     290,771,109.00$     -$      -$     -$      RP No.1008322 De (2023-01-24) 11,908,138,961.96$     21,637,963,556.04$     302,989,281,818.96$     

19 Obra dic-22 5,164,846,751.00$      37,743,111.00$     5,202,589,862.00$      -$      -$     -$      RP No.1008322 De (2023-01-24) 6,705,549,099.96$     26,840,553,418.04$     297,786,691,956.96$     

18P Ajuste Provisional nov-22 325,696,804.00$     2,380,092.00$     328,076,896.00$     -$      -$     -$      RP No.1008322 De (2023-01-24) 6,377,472,203.96$     27,168,630,314.04$     297,458,615,060.96$     

19P Ajuste Provisional dic-22 532,308,549.00$     3,889,947.00$     536,198,496.00$     -$      -$     -$      RP No.1008322 De (2023-01-24) 5,841,273,707.96$     27,704,828,810.04$     296,922,416,564.96$     

18D Ajuste Definitivo nov-22 3,891,403.00$     28,437.00$     3,919,840.00$     -$      -$     -$      RP No.1008322 De (2023-01-24) 5,837,353,867.96$     27,708,748,650.04$     296,918,496,724.96$     

19D Ajuste Definitivo dic-22 10,062,400.00$     73,533.00$     10,135,933.00$     -$      -$     -$      RP No.1008322 De (2023-01-24) 5,827,217,934.96$     27,718,884,583.04$     296,908,360,791.96$     

-$      -$     RP No.185923 De (2023-02-23) 13,817,142,857.00$     27,718,884,583.04$     296,908,360,791.96$     

20 Obra ene-23 2,025,158,993.00$      14,799,239.00$     2,039,958,232.00$      -$      -$     -$      RP No.185923 De (2023-02-23) 11,777,184,625.00$     29,758,842,815.04$     294,868,402,559.96$     

20D Ajuste Definitivo ene-23 250,475,510.00$     1,830,398.00$     252,305,908.00$     -$      -$     -$      RP No.185923 De (2023-02-23) 11,524,878,717.00$     30,011,148,723.04$     294,616,096,651.96$     

21 Obra feb-23 3,224,015,975.00$      23,560,117.00$     3,247,576,092.00$      -$      -$     -$      RP No.185923 De (2023-02-23) 8,277,302,625.00$     33,258,724,815.04$     291,368,520,559.96$     

21P Ajuste Definitivo feb-23 463,656,280.00$     3,388,257.00$     467,044,537.00$     -$      -$     -$      RP No.185923 De (2023-02-23) 7,810,258,088.00$     33,725,769,352.04$     290,901,476,022.96$     

22 Obra mar-23 3,996,327,861.00$      29,203,934.00$     4,025,531,795.00$      -$      -$     -$      RP No.185923 De (2023-02-23) 3,784,726,293.00$     37,751,301,147.04$     286,875,944,227.96$     

22P Ajuste Provisional mar-23 709,191,911.00$     5,182,556.00$     714,374,467.00$     -$      -$     -$      RP No.185923 De (2023-02-23) 3,070,351,826.00$     38,465,675,614.04$     286,161,569,760.96$     

22D Ajuste Definitivo mar-23 57,822,473.00$     422,549.00$     58,245,022.00$     -$      -$     -$      RP No.185923 De (2023-02-23) 3,012,106,804.00$     38,523,920,636.04$     286,103,324,738.96$     

800,000,000.00$     -$      -$     -$      RP No.1008322 De (2023-01-24) 5,027,217,934.96$     39,323,920,636.04$     285,303,324,738.96$     

18 Obra nov-22 3,416,883,271.00$      24,969,532.00$      

23 Obra abr-23 2,847,259,863.00$   20,806,899.00$   

Contrato principal
2022 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

Nación

12 Obra may-22 556,120,238.00$      4,063,956.00$      

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

Contrato principalC-2402-0600-13-0-2402006-02

C-2402-0600-13-0-2402021-02

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal
$ 0.00

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 Nación

Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal
$ 0.00

Indicar pago según 

reporte SIIF ObservacionesSaldo del Contrato

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal

$ 0.00

Valor Total 

Pagado 

Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo 

por amortizar 
No. de Registro y fecha

Saldo Registro 

Presupuestal

Valor Total Ejecutado 

Acumulado

324,627,245,375.00$       

Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 

Anticipo 

Amortizado Acta 

TOTAL

2023 Nación Contrato principal

2023 Nación

C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02

Contrato principal

Acta 

No.
Tipo de Acta

1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Contrato principal

2023
2023 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

2021 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

DE

3/02/2025

SANTANDER

MINCIVIL S.A.

0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

$ 0.00
2022 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA

$ 0.002021 C-2402-0600-13-0-2402021-02

3

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación (Nación o 

Propios)
Contrato Principal /    Adicional No.

Nación Contrato principal

2021 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN



FECHA 

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: octubre-24 PROYECTO :

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

420821 54 $ 2,101,479,500.00

420821 54 $ 51,728,079.00

420821 54 $ 920,367,395.00

329322 11 $ 16,380,768,477.00

329322 11 $ 89,668,685.00

1008322 11 $ 12,252,039,217.00

1008322 11 $ 851,108,816.00

1008322 11 $ 898,942,349.00

185923 11 $ 50,000,000.00

185923 11 $ 13,767,142,857.00

984223 11 $ 13,850,000,000.00 $ 0.00

245024 10 $ 27,508,683,071.00

245024 10 $ 125,602,643.00

1245624 10 $ 4,400,000,000.00 $ 4,400,000,000.00
$ 93,247,531,089.00 $ 4,400,000,000.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

Contrato principal
2022 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

Nación

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

Contrato principalC-2402-0600-13-0-2402006-02

C-2402-0600-13-0-2402021-02

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal
$ 0.00

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 Nación

Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal
$ 0.00

Indicar pago según 

reporte SIIF ObservacionesSaldo del Contrato

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal

$ 0.00

Valor Total 

Pagado 

Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo 

por amortizar 
No. de Registro y fecha

Saldo Registro 

Presupuestal

Valor Total Ejecutado 

Acumulado

324,627,245,375.00$       

Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 

Anticipo 

Amortizado Acta 

TOTAL

2023 Nación Contrato principal

2023 Nación

C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02

Contrato principal

Acta 

No.
Tipo de Acta

1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Contrato principal

2023
2023 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

2021 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

DE

3/02/2025

SANTANDER

MINCIVIL S.A.

0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

$ 0.00
2022 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA

$ 0.002021 C-2402-0600-13-0-2402021-02

3

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación (Nación o 

Propios)
Contrato Principal /    Adicional No.

Nación Contrato principal

2021 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

2,068,066,762.00$      -$      -$     RP No.185923 De (2023-02-23) 944,040,042.00$     41,391,987,398.04$     283,235,257,976.96$     

286,544,111.00$     -$      -$     -$      RP No.185923 De (2023-02-23) 4,740,673,822.96$     41,678,531,509.04$     282,948,713,865.96$     

450,000,000.00$     -$      -$     RP No.1008322 De (2023-01-24) 494,040,042.00$     42,128,531,509.04$     282,498,713,865.96$     

23D Ajuste Definitivo abr-23 11,991,279.00$     87,629.00$     12,078,908.00$     -$      -$     -$      RP No.1008322 De (2023-01-24) 481,961,134.00$     42,140,610,417.04$     282,486,634,957.96$     

24 Obra may-23 2,775,671,849.00$      33,373,204.00$     2,809,045,053.00$      -$      -$     -$      RP No.185923 De (2023-02-23) 1,931,628,769.96$     44,949,655,470.04$     279,677,589,904.96$     

334,125,233.00$     -$      -$     -$      RP No.185923 De (2023-02-23) 1,597,503,536.96$     45,283,780,703.04$     279,343,464,671.96$     

334,125,234.00$     -$      -$     RP No.1008322 De (2023-01-24) 147,835,901.00$     45,617,905,937.04$     279,009,339,437.96$     

806,815,667.00$     -$      -$     -$      RP No.185923 De (2023-02-23) 790,687,869.96$     46,424,721,604.04$     278,202,523,770.96$     

147,835,901.00$     -$      -$     RP No.1008322 De (2023-01-24) -$     46,572,557,505.04$     278,054,687,869.96$     

25D Ajuste Definitivo jun-23 254,012,075.00$     1,856,242.00$     255,868,317.00$     -$      -$     -$      RP No.185923 De (2023-02-23) 534,819,552.96$     46,828,425,822.04$     277,798,819,552.96$     

26 Obra jul-23 308,945,176.00$     2,257,676.00$     311,202,852.00$     -$      -$     -$      RP No.185923 De (2023-02-23) 223,616,700.96$     47,139,628,674.04$     277,487,616,700.96$     

26P Ajuste Provisional jul-23 154,675,847.00$     1,130,323.00$     155,806,170.00$     -$      -$     -$      RP No.185923 De (2023-02-23) 67,810,530.96$     47,295,434,844.04$     277,331,810,530.96$     

-$      -$     RP No.984223 De (2023-08-30) 13,850,000,000.00$     47,295,434,844.04$     277,331,810,530.96$     

67,810,530.96$     -$      -$     -$      RP No.185923 De (2023-02-23) -$     47,363,245,375.00$     277,264,000,000.00$     

3,475,745,984.04$      -$      -$     RP No.984223 De (2023-08-30) 10,374,254,015.96$     50,838,991,359.04$     273,788,254,015.96$     

26D Ajuste Definitivo jul-23 (11,360,257.00)$      (83,017.00)$     (11,443,274.00)$      -$      -$     -$      RP No.984223 De (2023-08-30) 10,385,697,289.96$     50,827,548,085.04$     273,799,697,289.96$     

27D Ajuste Definitivo ago-23 780,960,497.00$     5,707,019.00$     786,667,516.00$     -$      -$     -$      RP No.984223 De (2023-08-30) 9,599,029,773.96$     51,614,215,601.04$     273,013,029,773.96$     

28 Obra sep-23 2,238,028,932.00$      16,354,827.00$     2,254,383,759.00$      -$      -$     -$      RP No.984223 De (2023-08-30) 7,344,646,014.96$     53,868,599,360.04$     270,758,646,014.96$     

28P Ajuste Provisional sep-23 503,888,273.00$     3,682,260.00$     507,570,533.00$     -$      -$     -$      RP No.984223 De (2023-08-30) 6,837,075,481.96$     54,376,169,893.04$     270,251,075,481.96$     

29 Obra oct-23 2,070,310,949.00$      15,129,195.00$     2,085,440,144.00$      -$      -$     -$      RP No.984223 De (2023-08-30) 4,751,635,337.96$     56,461,610,037.04$     268,165,635,337.96$     

28D Ajuste Definitivo sep-23 (15,810,008.00)$      (115,535.00)$     15,925,543.00-$     -$      -$     -$      RP No.984223 De (2023-08-30) 4,767,560,880.96$     56,445,684,494.04$     268,181,560,880.96$     

29P Ajuste Provisional oct-23 452,014,889.00$     3,303,186.00$     455,318,075.00$     -$      -$     -$      RP No.984223 De (2023-08-30) 4,312,242,805.96$     56,901,002,569.04$     267,726,242,805.96$     

30 Obra nov-23 2,754,717,437.00$      23,957,515.00$     2,778,674,952.00$      -$      -$     -$      RP No.984223 De (2023-08-30) 1,533,567,853.96$     59,679,677,521.04$     264,947,567,853.96$     

29D Ajuste Definitivo oct-23 3,251,909.00$     23,764.00$     3,275,673.00$     -$      -$     -$      RP No.984223 De (2023-08-30) 1,530,292,180.96$     59,682,953,194.04$     264,944,292,180.96$     

30P Ajuste Provisional nov-23 572,054,831.00$     4,180,401.00$     576,235,232.00$     -$      -$     -$      RP No.984223 De (2023-08-30) 954,056,948.96$     60,259,188,426.04$     264,368,056,948.96$     

31 Obra dic-23 947,135,301.00$     6,921,373.00$     954,056,674.00$     -$      -$     -$      RP No.984223 De (2023-08-30) 274.96$      61,213,245,100.04$     263,414,000,274.96$     

-$      -$     RP No.245024 De (2024-03-21) 27,634,285,714.00$     61,213,245,100.04$     263,414,000,274.96$     

274.96 -$      -$     -$      RP No.984223 De (2023-08-30) -$     61,213,245,375.00$     263,414,000,000.00$     

13,544,114.04$     -$      -$     RP No.245024 De (2024-03-21) 27,620,741,599.96$     61,226,789,489.04$     263,400,455,885.96$     

31D Ajuste Definitivo dic-23 226,937,356.00$     1,658,388.00$     228,595,744.00$     -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 27,392,145,855.96$     61,455,385,233.04$     263,171,860,141.96$     

32 Obra ene-24 2,039,923,835.00$      14,907,136.00$     2,054,830,971.00$      -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 25,337,314,884.96$     63,510,216,204.04$     261,117,029,170.96$     

32P Ajuste Provisional ene-24 461,978,536.00$     3,375,997.00$     465,354,533.00$     -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 24,871,960,351.96$     63,975,570,737.04$     260,651,674,637.96$     

32D Ajuste Definitivo ene-24 89,656,106.00$     655,179.00$     90,311,285.00$     -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 24,781,649,066.96$     64,065,882,022.04$     260,561,363,352.96$     

33 Obra feb-24 3,403,253,035.00$      27,089,455.00$     3,430,342,490.00$      -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 21,351,306,576.96$     67,496,224,512.04$     257,131,020,862.96$     

33D Ajuste Definitivo feb-24 1,002,784,096.00$      7,328,038.00$     1,010,112,134.00$      -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 20,341,194,442.96$     68,506,336,646.04$     256,120,908,728.96$     

34 Obra mar-24 3,531,628,153.00$      25,808,052.00$     3,557,436,205.00$      -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 16,783,758,237.96$     72,063,772,851.04$     252,563,472,523.96$     

34P Ajuste Provisional mar-24 1,065,305,645.00$      7,784,926.00$     1,073,090,571.00$      -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 15,710,667,666.96$     73,136,863,422.04$     251,490,381,952.96$     

34D Ajuste Definitivo mar-24 12,113,514.00$     88,522.00$     12,202,036.00$     -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 15,698,465,630.96$     73,149,065,458.04$     251,478,179,916.96$     

35 Obra abr-24 1,601,380,080.00$      11,702,393.00$     1,613,082,473.00$      -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 14,085,383,157.96$     74,762,147,931.04$     249,865,097,443.96$     

35P Ajuste Provisional abr-24 399,386,657.00$     2,918,595.00$     402,305,252.00$     -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 13,683,077,905.96$     75,164,453,183.04$     249,462,792,191.96$     

36 Obra may-24 1,388,827,153.00$      12,087,360.00$     1,400,914,513.00$      -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 12,282,163,392.96$     76,565,367,696.04$     248,061,877,678.96$     

35D Ajuste Definitivo abr-24 (4,889,146.00)$     (35,728.00)$     (4,924,874.00)$     -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 12,287,088,266.96$     76,560,442,822.04$     248,066,802,552.96$     

36P Ajuste Provisional may-24 358,824,041.00$     2,622,176.00$     361,446,217.00$     -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 11,925,642,049.96$     76,921,889,039.04$     247,705,356,335.96$     

37 Obra jun-24 1,294,896,053.00$      9,462,702.00$     1,304,358,755.00$      -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 10,621,283,294.96$     78,226,247,794.04$     246,400,997,580.96$     

37P Ajuste Provisional jun-24 385,586,519.00$     2,817,748.00$     388,404,267.00$     -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 10,232,879,027.96$     78,614,652,061.04$     246,012,593,313.96$     

36D Ajuste Definitivo may-24 749,410.00$     5,476.00$     754,886.00$     -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 10,232,124,141.96$     78,615,406,947.04$     246,011,838,427.96$     

38 Obra jul-24 1,699,391,132.00$      13,556,693.00$     1,712,947,825.00$      -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 8,519,176,316.96$     80,328,354,772.04$     244,298,890,602.96$     

37D Ajuste Definitivo jun-24 (10,591,429.00)$      (77,399.00)$     (10,668,828.00)$      -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 8,529,845,144.96$     80,317,685,944.04$     244,309,559,430.96$     

38P Ajuste Provisional jul-24 464,253,635.00$     3,392,623.00$     467,646,258.00$     -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 8,062,198,886.96$     80,785,332,202.04$     243,841,913,172.96$     

39 Obra ago-24 2,530,740,814.00$      18,435,665.00$     2,549,176,479.00$      -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 5,513,022,407.96$     83,334,508,681.04$     241,292,736,693.96$     

38D Ajuste Definitivo jul-24 (15,742,883.00)$      (115,044.00)$     (15,857,927.00)$      -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 5,528,880,334.96$     83,318,650,754.04$     241,308,594,620.96$     

39P Ajuste Provisional ago-24 703,094,485.00$     5,137,999.00$     708,232,484.00$     -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 4,820,647,850.96$     84,026,883,238.04$     240,600,362,136.96$     

40 Obra sep-24 1,814,172,254.00$      13,257,413.00$     1,827,429,667.00$      -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 2,993,218,183.96$     85,854,312,905.04$     238,772,932,469.96$     

30D Ajuste Definitivo nov-23 13,446,129.00$      98,260.00$      

25 Obra jun-23 947,856,887.00$      6,794,681.00$      

27 Obra ago-23 3,517,849,156.00$      25,707,359.00$      

23P Ajuste Provisional abr-23 731,200,721.00$      5,343,390.00$      

24D Ajuste Definitivo may-23 663,402,525.00$      4,847,942.00$      

23 Obra abr-23 2,847,259,863.00$   20,806,899.00$   



FECHA 

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: octubre-24 PROYECTO :

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

420821 54 $ 2,101,479,500.00

420821 54 $ 51,728,079.00

420821 54 $ 920,367,395.00

329322 11 $ 16,380,768,477.00

329322 11 $ 89,668,685.00

1008322 11 $ 12,252,039,217.00

1008322 11 $ 851,108,816.00

1008322 11 $ 898,942,349.00

185923 11 $ 50,000,000.00

185923 11 $ 13,767,142,857.00

984223 11 $ 13,850,000,000.00 $ 0.00

245024 10 $ 27,508,683,071.00

245024 10 $ 125,602,643.00

1245624 10 $ 4,400,000,000.00 $ 4,400,000,000.00
$ 93,247,531,089.00 $ 4,400,000,000.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

Contrato principal
2022 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

Nación

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

Contrato principalC-2402-0600-13-0-2402006-02

C-2402-0600-13-0-2402021-02

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal
$ 0.00

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 Nación

Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal
$ 0.00

Indicar pago según 

reporte SIIF ObservacionesSaldo del Contrato

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal

$ 0.00

Valor Total 

Pagado 

Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo 

por amortizar 
No. de Registro y fecha

Saldo Registro 

Presupuestal

Valor Total Ejecutado 

Acumulado

324,627,245,375.00$       

Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 

Anticipo 

Amortizado Acta 

TOTAL

2023 Nación Contrato principal

2023 Nación

C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02

Contrato principal

Acta 

No.
Tipo de Acta

1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Contrato principal

2023
2023 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

2021 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

DE

3/02/2025

SANTANDER

MINCIVIL S.A.

0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

$ 0.00
2022 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA

$ 0.002021 C-2402-0600-13-0-2402021-02

3

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación (Nación o 

Propios)
Contrato Principal /    Adicional No.

Nación Contrato principal

2021 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

39D Ajuste Definitivo ago-24 (17,671,994.00)$      (129,142.00)$     (17,801,136.00)$      -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 3,011,019,319.96$     85,836,511,769.04$     238,790,733,605.96$     

40P Ajuste Provisional sep-24 490,979,483.00$     3,587,927.00$     494,567,410.00$     -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 2,516,451,909.96$     86,331,079,179.04$     238,296,166,195.96$     

41 Obra oct-24 1,222,595,208.00$      11,045,868.00$     1,233,641,076.00$      -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 1,282,810,833.96$     87,564,720,255.04$     237,062,525,119.96$     

40D Ajuste Definitivo sep-24 (8,142,253.00)$     (59,501.00)$     (8,201,754.00)$     -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 1,291,012,587.96$     87,556,518,501.04$     237,070,726,873.96$     

41P Ajuste Provisional oct-24 279,557,153.00$     2,042,918.00$     281,600,071.00$     -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 1,009,412,516.96$     87,838,118,572.04$     236,789,126,802.96$     

42 Obra nov-24 729,881,229.00$     5,333,747.00$     735,214,976.00$     -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 274,197,540.96$     88,573,333,548.04$     236,053,911,826.96$     

42P Ajuste Provisional nov-24 178,340,089.00$     1,303,254.00$     179,643,343.00$     -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 94,554,197.96$     88,752,976,891.04$     235,874,268,483.96$     

43 Obra dic-24 93,868,237.96$     685,960.00$     94,554,197.96$     -$      -$     -$      RP No.245024 De (2024-03-21) -$     88,847,531,089.00$     235,779,714,286.00$     

-$      -$     RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,400,000,000.00 88,847,531,089.00$     235,779,714,286.00$     

41D Ajuste Definitivo oct-24 3,748,091.00$     27,390.00$     3,775,481.00$     -$      -$     -$      RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,396,224,519.00 88,851,306,570.00$     235,775,938,805.00$     

88,033,555,431.14$      817,751,138.86$      88,851,306,570.00$      -$      -$     $ 4,396,224,519.00 88,851,306,570.00$     235,775,938,805.00$     

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas. $ 0.000 0.00

-$ 235,775,938,805.00

REVISAR

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula No.:  19202099194 CAU Matricula No:  01192-0130 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD POR COVID-19
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

VALOR TOTAL $ 88,033,555,431.14 $ 817,751,138.86 $ 88,851,306,570.00

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) $ 337,452,625.00 $ 33,797,662.00 $ 371,250,287.00

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) $ 272,814,449.00 $ 1,264,261.00 $ 274,078,710.00

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) $ 50,987,649.00 $ 372,603.00 $ 51,360,252.00

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA 

E ILUMINACIÓN
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

SUBTOTAL OBRAS $ 86,585,038,663.14 $ 632,736,824.31 $ 87,217,775,487.45

ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 787,262,045.00 $ 149,579,788.55 $ 936,841,833.55

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

OBRA $ 72,824,947,663.14 $ 532,182,311.31 $ 73,357,129,974.45

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 13,760,091,000.00 $ 100,554,513.00 $ 13,860,645,513.00

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO



6. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Y DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITA POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL O POR EL REVISOR FISCAL, 

SEGÚN EL CASO 



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito 
Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No. 890.930.545-
1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la 
nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligación de 
efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotá D.C., al (01) primer día del mes de noviembre de dos mil veinticuatro 
(2024).

Cordialmente,

ANGEL C. MENDOZA PINZON
C.C. 19.488.585
No. T. P. 22095T



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito 
Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No. 890.930.545-
1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la 
nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligación de 
efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotá D.C., al (01) primer día del mes de noviembre de dos mil veinticuatro 
(2024).

Cordialmente,

ALEXANDRA GREIDINGER RESTREPO
Representante Legal



7. COPIA DEL RUT DEL

CONTRATISTA 



27. Fecha expedición

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos   SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

49. Fecha inicio actividad48. Código

Lugar de expedición 28. País

47. Fecha inicio actividad46. Código

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

54. Código

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

41. Dirección principal

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

Actualización0 2

14951770506

8 9 0 9 3 0 5 4 5 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1

MINCIVIL S.A

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 11   98   07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO
notificaciones@mincivil.com

3 2 8 9 7 7 0 6 7 6 0 2 5 1

4 2 9 0 1 9 8 2 0 5 1 0 4 2 1 0 1 9 8 2 0 5 1 0 4 6 6 3 0 8 1 1

03- Impuesto al patrimonio

3

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5

07- Retención en la fuente a título de  rent

7

08- Retención timbre nacional

8

09- Retención en la fuente en el impuesto

9

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3
14- Informante de exogena

1 4

15- Autorretenedor

1 5

18- Precios de transferencia

1 8

26- Declaración individual  precios de tran

2 6

41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

2 2 2 3

1 1

X 0 2023 - 09 - 28 / 10 : 39: 23

GREIDINGER RESTREPO ALEXANDRA MARIA 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 03-01-2024 12:57:10PM



9. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO



CONTRATO DE OBRA No : 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

NIT 890930545-1

No FECHA

TIPO DE ACTA ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA 41 oct-24

% SOLICITADO
VR EN PESOS 

SOLICITADO

VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN 3,373,282.00$       1% 34,000.00$     

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula No.:  19202099194 CAU Matricula No:  01192-0130 CPITVC

RESUMEN DE SOLICITUD DE ESTAMPILLAS

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, 

EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA 

LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.



MINCIVIL S.A.

7687697

7687697

890930545

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, VIA DUITAMA - CHARALA - SAN GIL

$3373282 $ 34,000.00

987 2021

INVIAS - 800215807

12/03/2025



8. ANEXOS



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 41 $ 1,222,595,208.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:
FECHA DE 

INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

ACTUAL:

CONTRATISTA:

FECHA DE 

SuSPENSIÓN:

FECHA DE 

REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL 

(incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES 

(incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES

1.0 1.0 0 200.2 200-13 Ha 34.00 1,137,185.00$    38,664,290.00$     - -$     0.00 -$     0.00

1.1 1.0 11601 200.2 200-13 Ha 1,137,185.00$    -$     36.00 40,938,660.00$     0.05 56,859.00$     2.87

2.0 1.0 0 201.7 201-13 0.0 m3 213.00 109,175.00$     23,254,275.00$     - -$     0.00 -$     0.00

2.1 1.0 11601 201.7 201-13 m3 109,175.00$     -$     435.70 47,567,548.00$     0.00 -$     339.85

3.0 1.0 0 201.2 201.13 0.0 m 1,278.00 66,695.00$     85,236,210.00$     - -$     0.00 -$     0.00

3.1 1.0 11601 201.2 201.13 m 66,695.00$     -$     1,281.00 85,436,295.00$     0.00 -$     118.00

4.0 1.0 0 210.1.2 210-13 0.0 m3 257,483.00           12,048.00$         3,102,155,184.00$         -           -$     0.00 -$     0.00

4.1 1.0 11601 210.1.2 210-13 m3 12,048.00$         -$                                1,625.00              19,578,000.00$     0.00 -$     0.00

5.0 1.0 0 210.2.1 210-13 0.0 m3 93,986.00             60,236.00$         5,661,340,696.00$         617.00                 37,165,612.00$     0.00 -$     617.00

5.1 1.0 11601 210.2.1 210-13 m3 60,236.00$         -$                                80,569.00            4,853,154,284.00$     0.00 -$     25077.40

6.0 1.0 0 210.2.2 210-13 0.0 m3 2,168,927.00        10,193.00$         22,107,872,911.00$       3,352.10              34,167,955.00$     0.00 -$     3352.10

6.1 1.0 11601 210.2.2 210-13 m3 10,193.00$     -$     1,666,824.90       16,989,946,206.00$     1,586.30 16,169,156.00$     83259.80

7.0 1.0 0 211.1 211-13 0.0 m3 116,576.00 9,335.00$     1,088,236,960.00$     593.00 5,535,655.00$     0.00 -$     593.00

7.1 1.0 11601 211.1 211-13 m3 9,335.00$     -$     123,833.00 1,155,981,055.00$     84.80 791,608.00$     19127.90

8.0 1.0 0 220.1 220.1 0.0 m3 514,966.00 12,565.00$     6,470,547,790.00$     - -$     0.00 -$     0.00

8.1 1.0 11601 220.1 220.1 m3 12,565.00$     -$     190,406.00 2,392,451,390.00$     0.00 -$     0.00

SUB TOTAL 38,577,308,316.00$     - 25,661,922,660.00$     17,017,623.00$      

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS - 

9.0 2.0 0 310.1 310-13 0.0 m2 613,952.00 888.00$     545,189,376.00$     121,265.00 107,683,320.00$     0.00 -$     121265.00

9.1 2.0 11602 310.1 310-13 m2 888.00$     -$     586,897.00 521,164,536.00$     6,163.30 5,473,010.00$     429002.70

10.0 2.0 0 311.1 311-13 0.0 m3 161,539.00 106,030.00$     17,127,980,170.00$     13,428.30 1,423,802,649.00$     0.00 -$     13428.30

10.1 2.0 11602 311.1 311-13 m3 106,030.00$     -$     150,110.70 15,916,237,521.00$     887.40 94,091,022.00$     29755.60

11.0 2.0 0 320.1 320-13 0.0 m3 75,232.00 152,246.00$     11,453,771,072.00$     591.60 90,068,734.00$     0.00 -$     591.60

11.1 2.0 11602 320.1 320-13 m3 152,246.00$     -$     61,140.40 9,308,381,338.00$     417.00 63,486,582.00$     6792.60

12.0 2.0 0 330.1 330-13 0.0 m3 155,641.00 169,384.00$     26,363,095,144.00$     - -$     0.00 -$     0.00

12.1 2.0 11602 330.1 330-13 m3 169,384.00$     -$     11,000.00 1,863,224,000.00$     239.00 40,482,776.00$     239.00

13.0 2.0 0 330.4 330-13 0.0 m3 22,950.00 184,265.00$     4,228,881,750.00$     - -$     0.00 -$     0.00

13.1 2.0 11602 330.4 330-13 m3 184,265.00$     -$     5,000.00 921,325,000.00$     0.00 -$     0.00

SUB TOTAL 59,718,917,512.00$     - 30,151,887,098.00$     203,533,390.00$      

PAVIMENTOS ASFALTICOS - 

14.0 8.0 0 420.2 420-13 0.0 m2 330,033.00 2,795.00$     922,442,235.00$     525.00 1,467,375.00$     0.00 -$     525.00

14.1 8.0 11603 420.2 420-13 m2 2,795.00$     -$     312,008.00 872,062,360.00$     0.00 -$     7677.30

15.0 8.0 0 421.1 421-13 0.0 m2 330,033.00 1,771.00$     584,488,443.00$     - -$     0.00 -$     0.00

15.1 8.0 11603 421.1 421-13 m2 1,771.00$     -$     315,033.00 557,923,443.00$     0.00 -$     2700.00

16.0 8.0 0 450.2P 0.0 450.2P m3 57,577.00 807,206.00$     46,476,499,862.00$     - -$     0.00 -$     0.00

16.1 8.0 11603 450.2P 0.0 450.2P m3 807,206.00$     -$     55,077.00 44,458,484,862.00$     0.00 -$     959.10

17.0 8.0 0 450.9P 0.0 450.9P m3 4,830.00 834,513.00$     4,030,697,790.00$     1,127.40 940,829,956.00$     0.00 -$     1127.40

17.1 8.0 11603 450.9P 0.0 450.9P m3 834,513.00$     -$     3,702.60 3,089,867,833.80$     0.00 -$     1483.60

18.0 8.0 0 460.1P 0.0 460.1P m3 3,450.00 69,747.00$     240,627,150.00$     1,093.80 76,289,268.60$     0.00 -$     1093.80

18.1 8.0 11603 460.1P 0.0 460.1P m3 69,747.00$     -$     2,356.20 164,337,881.00$     0.00 -$     1541.40

19.0 8.0 0 465.1 465-13 0.0 m3 6,900.00 75,562.00$     521,377,800.00$     34.80 2,629,557.60$     0.00 -$     34.50

19.1 8.0 11603 465.1 465-13 m3 75,562.00$     -$     6,865.50 518,770,911.00$     0.00 -$     0.00

20.0 8.0 0 466.1 466-13 0.0 m 2,500.00 4,159.00$     10,397,500.00$     - -$     0.00 -$     0.00

20.1 8.0 11603 466.1 466-13 m 4,159.00$     -$     2,500.00 10,397,500.00$     0.00 -$     0.00

SUB TOTAL 52,786,530,780.00$     - 50,693,060,948.00$     -$     

ESTRUCTURAS Y DRENAJES - 

21.0 6.0 0 600.1.1 600-13 0.0 m3 79,580.00 31,287.00$     2,489,819,460.00$     - -$     0.00 -$     0.00

21.1 6.0 11402 600.1.1 600-13 m3 31,287.00$     -$     61,628.00 1,928,155,236.00$     0.00 -$     18733.50

21.2 6.0 11604 600.1.1 600-13 m3 31,287.00$     -$     26,412.00 826,352,244.00$     344.10 10,765,857.00$     3099.90

22.0 6.0 0 600.2.1 600-13 0.0 m3 40,802.00 78,424.00$     3,199,856,048.00$     - -$     0.00 -$     0.00

22.1 6.0 11402 600.2.1 600-13 m3 78,424.00$     -$     16,787.40 1,316,535,058.00$     0.00 -$     10.00

22.2 6.0 11604 600.2.1 600-13 m3 78,424.00$     -$     12,252.60 960,897,902.00$     29.70 2,329,193.00$     468.70

23.0 6.0 0 610.1 610-13 0.0 m3 31,832.00 42,939.00$     1,366,834,248.00$     - -$     0.00 -$     0.00

23.1 6.0 11402 610.1 610-13 m3 42,939.00$     -$     9,450.40 405,790,726.00$     0.00 -$     0.00

23.2 6.0 11604 610.1 610-13 m3 42,939.00$     -$     9,549.60 410,050,274.00$     0.00 -$     109.60

24.0 6.0 0 610.2 610-13 0.0 m3 34,225.00 67,218.00$     2,300,536,050.00$     - -$     0.00 -$     0.00

24.1 6.0 11402 610.2 610-13 m3 67,218.00$     -$     27,198.50 1,828,228,773.00$     592.60 39,833,387.00$     13977.70

24.2 6.0 11604 610.2 610-13 m3 67,218.00$     -$     11,656.50 783,526,617.00$     6.60 443,639.00$     1056.90

25.0 6.0 0 621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P m 570.00 2,869,762.00$    1,635,764,340.00$     - -$     0.00 -$     0.00

25.1 6.0 11403 621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P m 2,869,762.00$    -$     765.00 2,195,367,930.00$     0.00 -$     348.50

26.0 6.0 0 630.3 630-13 0.0 m3 8,209.00 813,312.00$     6,676,478,208.00$     - -$     0.00 -$     0.00

26.1 6.0 11403 630.3 630-13 m3 813,312.00$     -$     7,083.30 5,760,932,890.00$     46.10 37,493,683.00$     4677.10

26.1 6.0 11604 630.3 630-13 m3 813,312.00$     -$     3,035.70 2,468,971,238.00$     27.30 22,203,418.00$     425.10

27.0 6.0 0 630.4 630-13 0.0 m3 9,565.00 670,367.00$     6,412,060,355.00$     - -$     0.00 -$     0.00

27.1 6.0 11403 630.4 630-13 m3 670,367.00$     -$     6,759.00 4,531,010,553.00$     42.20 28,289,487.00$     283.49

27.2 6.0 11604 630.4 630-13 m3 670,367.00$     -$     2,896.00 1,941,382,832.00$     15.30 10,256,615.00$     110.00

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

1/11/2024

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - 

GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: octubre-24

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                               14,002,090,382.00$     

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, 

EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
29/06/2021 31/08/2030

(Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$        

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICCP

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICOCIV

ITEM

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$     

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 3,263,721.00$     

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 7

FECHA 26 DE JUNIO DE 2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

Remoción de alcantarillas  7,870,010.00$     

Excavación sin clasificar de préstamos -$     

Excavación sin clasificar de préstamos -$     

Demolición de Estructuras -$     

Demolición de Estructuras 37,103,125.00$     

Remoción de alcantarillas  -$     

Excavaciones en material común de la Explanación y 

Canales
848,667,142.00$     

Remoción de Derrumbes 5,535,655.00$     

Remoción de Derrumbes 178,558,947.00$     

Excavación en roca de la explanación y canales 37,165,612.00$     

Excavación en roca de la explanación y canales 1,510,562,267.00$     

Excavaciones en material común de la Explanación y 

Canales
34,167,955.00$     

Conformación de la calzada existente 107,683,320.00$     

Conformación de la calzada existente 380,954,398.00$     

Afirmado 1,423,802,649.00$     

Terraplenes -$     

Terraplenes -$     

2,662,894,434.00$     

Base granular clase A -$     

Base granular clase A 40,482,776.00$     

Base granular  para bacheo clase A -$     

Afirmado 3,154,986,268.00$     

Subbase Granular clase A 90,068,734.00$     

Subbase Granular clase A 1,034,146,180.00$     

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 21,458,054.00$     

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$     

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 4,781,700.00$     

Base granular  para bacheo clase A -$     

6,232,124,325.00$     

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 1,467,375.00$     

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 1,238,083,487.00$     

Fresado de pavimento asfaltico 76,289,269.00$     

Fresado de pavimento asfaltico 107,508,026.00$     

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$     

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 774,191,275.00$     

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 940,829,956.00$     

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$     

3,167,216,031.18$     

Excavaciones varias sin clasificar -$     

Excavación para reparación de pavimento asfáltico 2,606,889.18$     

Excavación para reparación de pavimento asfáltico -$     

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$     

Excavaciones varias en roca en seco 784,240.00$     

Excavaciones varias en roca en seco 36,757,330.00$     

Rellenos para Estructuras con suelo -$     

Excavaciones varias sin clasificar 586,115,018.00$     

Excavaciones varias sin clasificar 96,986,572.00$     

Excavaciones varias en roca en seco -$     

Relleno para estructuras con recebo 939,553,038.00$     

Relleno para estructuras con recebo 71,042,704.00$     

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m 

(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)
-$     

Rellenos para Estructuras con suelo -$     

Rellenos para Estructuras con suelo 4,706,114.00$     

Relleno para estructuras con recebo -$     

Concreto clase  28 MPA 345,738,932.00$     

Concreto clase 21 MPA -$     

Concreto clase 21 MPA 190,042,340.00$     

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m 

(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)
1,000,112,056.00$     

Concreto clase  28 MPA -$     

Concreto clase  28 MPA 3,803,941,557.00$     

Concreto clase 21 MPA 73,740,370.00$     

XSI NO

ACTA NO PAGO

XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 41 $ 1,222,595,208.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:
FECHA DE 

INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

ACTUAL:

CONTRATISTA:

FECHA DE 

SuSPENSIÓN:

FECHA DE 

REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL 

(incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES 

(incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

1/11/2024

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - 

GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: octubre-24

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                               14,002,090,382.00$     

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, 

EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
29/06/2021 31/08/2030

(Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$        

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICCP

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICOCIV

ITEM

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 7

FECHA 26 DE JUNIO DE 2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO

28.0 6.0 0 630.5 630-13 0.0 m3 311.00 500,114.00$     155,535,454.00$     - -$     0.00 -$     0.00

28.1 6.0 11403 630.5 630-13 m3 500,114.00$     -$     217.70 108,874,818.00$     0.00 -$     0.00

28.2 6.0 11604 630.5 630-13 m3 500,114.00$     -$     93.30 46,660,636.00$     0.00 -$     0.00

29.0 6.0 0 630.6 630-13 0.0 m3 1,264.00 493,322.00$     623,559,008.00$     - -$     0.00 -$     0.00

29.1 6.0 11403 630.6 630-13 m3 493,322.00$     -$     1,010.80 498,649,878.00$     4.20 2,071,952.00$     122.53

29.2 6.0 11604 630.6 630-13 m3 493,322.00$     -$     433.20 213,707,090.00$     1.10 542,654.00$     163.30

30.0 4.0 0 632.1P 0.0 632.1P m 40.00 518,996.00$     20,759,840.00$     - -$     0.00 -$     0.00

30.1 4.0 14104 632.1P 0.0 632.1P m 518,996.00$     -$     40.00 20,759,840.00$     0.00 -$     0.00

31.0 4.0 0 640.1 640-13 0.0 kg 1,351,834.00        5,151.00$     6,963,296,934.00$     - -$     0.00 -$     0.00

31.1 4.0 11403 640.1 640-13 kg 5,151.00$     -$     1,644,590.20       8,471,284,120.00$     3,748.90 19,310,584.00$     1286401.30

31.2 4.0 11604 640.1 640-13 kg 5,151.00$     -$     625,450.20 3,221,693,980.00$     8,553.40 44,058,563.00$     46323.30

32.0 4.0 0 640.2 640-13 0.0 Kg 110,609.00 5,251.00$     580,807,859.00$     - -$     0.00 -$     0.00

32.1 4.0 11401 640.2 640-13 Kg 5,251.00$     -$     22,853.00 120,001,103.00$     0.00 -$     0.00

33.0 6.0 0 642,5P 0.0 642,5P m 18,324.00 49,124.00$     900,148,176.00$     - -$     0.00 -$     0.00

33.1 6.0 11403 642,5P 0.0 642,5P m 49,124.00$     -$     12,903.80 633,886,271.00$     0.00 -$     0.00

33.2 6.0 11604 642,5P 0.0 642,5P m 49,124.00$     -$     5,530.20 271,665,545.00$     8.40 412,642.00$     323.20

34.0 6.0 0 661.1 661-13 0.0 m 2,621.00 602,138.00$     1,578,203,698.00$     - -$     0.00 -$     0.00

34.1 6.0 11604 661.1 661-13 m 602,138.00$       -$                                21.00                   12,644,898.00$     0.00 -$     0.00

35.0 6.0 0 663.1P 0.0 663.1P m 33,506.00             63,808.00$         2,137,950,848.00$         335.00                 21,375,680.00$     0.00 -$     335.00

35.1 6.0 11403 663.1P 0.0 663.1P m 63,808.00$         -$                                26,769.00            1,708,076,352.00$     95.20 6,074,522.00$     2527.20

35.2 6.0 11604 663.1P 0.0 663.1P m 63,808.00$         -$                                11,472.00            732,005,376.00$     489.70 31,246,778.00$     4490.80

36.0 6.0 0 663.2P 0.0 663.2P m 2,238.00               29,798.00$         66,687,924.00$              -           -$     0.00 -$     0.00

36.1 6.0 11403 663.2P 0.0 663.2P m 29,798.00$     -$     1,692.60 50,436,095.00$     81.30 2,422,577.00$     964.50

36.2 6.0 11604 663.2P 0.0 663.2P m 29,798.00$     -$     725.40 21,615,469.00$     0.00 -$     0.00

37.0 6.0 0 671.1 671-13 0.0 m3 16,908.00 610,815.00$     10,327,660,020.00$     - -$     0.00 -$     0.00

37.1 6.0 11604 671.1 671-13 m3 610,815.00$     -$     271.00 165,530,865.00$     0.00 -$     0.00

38.0 8.0 0 673.1 673-13 0.0 m2 199,322.00 7,394.00$     1,473,786,868.00$     1,340.00 9,907,960.00$     0.00 -$     1340.00

38.1 8.0 11403 673.1 673-13 m2 7,394.00$     -$     140,925.40 1,042,002,408.00$     50.50 373,397.00$     7722.02

38.2 8.0 11604 673.1 673-13 m2 7,394.00$     -$     60,396.60 446,572,460.00$     1,713.80 12,671,837.00$     12064.10

39.0 6.0 0 673.2 673-13 0.0 m3 37,706.00 133,217.00$     5,023,080,202.00$     201.00 26,776,617.00$     0.00 -$     201.00

39.1 6.0 11403 673.2 673-13 m3 133,217.00$     -$     26,793.00 3,569,283,081.00$     0.00 -$     518.60

39.2 6.0 11604 673.2 673-13 m3 133,217.00$     -$     11,482.00 1,529,597,594.00$     293.80 39,139,155.00$     1957.50

40.0 6.0 0 673.3 673-13 0.0 m3 22,029.00 174,208.00$     3,837,628,032.00$     - -$     0.00 -$     0.00

40.1 6.0 11604 673.3 673-13 m3 174,208.00$     -$     22,029.00 3,837,628,032.00$     44.10 7,682,573.00$     287.60

41.0 6.0 0 681.1 681-13 0.0 m3 1,820.00 267,959.00$     487,685,380.00$     - -$     0.00 -$     0.00

41.1 6.0 11403 681.1 681-13 m3 267,959.00$     -$     1,820.00 487,685,380.00$     0.00 -$     328.00

SUBTOTAL 58,258,138,952.00$     - 52,625,523,821.00$     317,622,513.00$      

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD - 

42.0 8.0 0 1P

Manual de 

Señalización 

Vial 2015

0.0 m 342,000.00 1,718.00$     587,556,000.00$     - -$     0.00 -$     0.00

42.1 8.0 11607 1P
Manual de 

Señalización 

Vial 2015

m 1,718.00$     -$     342,000.00 587,556,000.00$     0.00 -$     0.00

43.0 8.0 0 3P.

Manual de 

Señalización 

Vial 2015

0.0 m2 85.00 57,454.00$     4,883,590.00$     - -$     0.00 -$     0.00

43.1 8.0 11607 3P.
Manual de 

Señalización 

Vial 2015

m2 57,454.00$     -$     85.00 4,883,590.00$     0.00 -$     0.00

44.0 4.0 0 4P

Manual de 

Señalización 

Vial 2015

0.0 u 7,808.00 7,994.00$     62,417,152.00$     - -$     0.00 -$     0.00

44.1 4.0 11607 4P
Manual de 

Señalización 

Vial 2015

u 7,994.00$     -$     7,808.00 62,417,152.00$     0.00 -$     0.00

45.0 4.0 0 5P

Manual de 

Señalización 

Vial 2015

0.0 u 539.00 381,664.00$     205,716,896.00$     - -$     0.00 -$     0.00

45.1 4.0 11607 5P
Manual de 

Señalización 

Vial 2015

u 381,664.00$     -$     539.00 205,716,896.00$     0.00 -$     0.00

46.0 4.0 0 6P

Manual de 

Señalización 

Vial 2015

0.0 u 2,581.00 312,729.00$     807,153,549.00$     - -$     0.00 -$     0.00

Concreto clase 17,5 MPA -$     

Concreto clase 14 MPA -$     

Concreto clase 14 MPA 60,446,744.00$     

Concreto clase 17,5 MPA -$     

Concreto clase 17,5 MPA -$     

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$     

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 6,626,253,096.00$     

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 238,611,319.00$     

Concreto clase 14 MPA 80,559,482.00$     

Baranda Metálica -$     

Baranda Metálica -$     

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en 

concreto
-$     

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en 

concreto
15,876,877.00$     

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de -$     

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. -$     

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. -$     

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en 

concreto
-$     

Tubería para filtro PVC  ø 6" 286,548,966.00$     

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = -$     

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = 28,740,170.00$     

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de -$     

Tubería para filtro PVC  ø 6" 21,375,680.00$     

Tubería para filtro PVC  ø 6" 161,255,578.00$     

Geotextil Tipo II no tejido 9,907,960.00$     

Geotextil Tipo II no tejido 57,096,615.00$     

Geotextil Tipo II no tejido 89,201,955.00$     

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = -$     

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la 

conformación de la superficie de apoyo 
-$     

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la 

conformación de la superficie de apoyo 
-$     

Material de cobertura tipo SBG -$     

Material de cobertura tipo SBG 50,102,221.00$     

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 

1: recubrimiento de zinc (galvanizado)
-$     

Material granular drenante 26,776,617.00$     

Material granular drenante 69,086,335.00$     

Material granular drenante 260,772,278.00$     

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura 

base agua para líneas de demarcación de pavimentos
-$     

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura 

base agua para marca vial con resina termoplástica
-$     

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura 

base agua para marca vial con resina termoplástica
-$     

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 

1: recubrimiento de zinc (galvanizado)
87,890,552.00$     

15,320,022,716.00$     

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura 

base agua para líneas de demarcación de pavimentos
-$     

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr 

y si  (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado 

retroreflectiva

-$     

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal 

con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 
-$     

Suministro e instalación de tachas reflectiva 

bidireccionales
-$     

Suministro e instalación de tachas reflectiva 

bidireccionales
-$     

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr 

y si  (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado 

retroreflectiva

-$     

ACTA NO PAGO



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 41 $ 1,222,595,208.00 MES
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CONTRATO: 
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CONTRATISTA:

FECHA DE 
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REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
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(incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES 

(incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

1/11/2024

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - 

GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: octubre-24

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                               14,002,090,382.00$     

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, 

EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
29/06/2021 31/08/2030

(Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$        

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICCP

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICOCIV

ITEM

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 7

FECHA 26 DE JUNIO DE 2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO

46.1 4.0 11607 6P
Manual de 

Señalización 

Vial 2015

u 312,729.00$     -$     2,581.00 807,153,549.00$     0.00 -$     0.00

47.0 4.0 0 720.1 720-13 0.0 u 60.00 245,207.00$     14,712,420.00$     - -$     0.00 -$     0.00

47.1 4.0 11607 720.1 720-13 u 245,207.00$     -$     60.00 14,712,420.00$     0.00 -$     0.00

48.0 4.0 0 730.1 730-13 0.0 m 6,875.00 220,797.00$     1,517,979,375.00$     - -$     0.00 -$     0.00

48.1 4.0 11607 730.1 730-13 m 220,797.00$     -$     6,875.00 1,517,979,375.00$     0.00 -$     0.00

49.0 4.0 0 730.2 730-13 0.0 u 166.00 98,831.00$     16,405,946.00$     - -$     0.00 -$     0.00

49.1 4.0 11607 730.2 730-13 u 98,831.00$     -$     166.00 16,405,946.00$     0.00 -$     0.00

50.0 4.0 0 740.1 740-13 0.0 u 1,732.00 21,101.00$     36,546,932.00$     - -$     0.00 -$     0.00

50.1 4.0 11607 740.1 740-13 u 21,101.00$     -$     1,732.00 36,546,932.00$     0.00 -$     0.00

SUBTOTAL 3,253,371,860.00$     - 3,253,371,860.00$     -$     

OBRAS VARIAS - 

51.0 5.0 0 800.1 800-13 0.0 m 179,400.00 17,085.00$     3,065,049,000.00$     - -$     0.00 -$     0.00

51.1 5.0 11605 800.1 800-13 m 17,085.00$     -$     180,110.00 3,077,179,350.00$     0.00 -$     0.00

52.0 5.0 0 801.6P 0.0 801.6P m 62.00 28,635.00$     1,775,370.00$     - -$     0.00 -$     0.00

52.1 5.0 11606 801.6P 0.0 801.6P m 28,635.00$     -$     5,248.00 150,276,480.00$     0.00 -$     4048.00

53.0 5.0 0 810.1 810-13 0.0 m2 92,500.00 18,040.00$     1,668,700,000.00$     - -$     0.00 -$     0.00

53.1 5.0 11606 810.1 810-13 m2 18,040.00$     -$     92,845.00 1,674,923,800.00$     0.00 -$     9127.40

SUBTOTAL 4,735,524,370.00$     - 4,902,379,630.00$     -$     

TRANSPORTES - 

54.0 3.0 0 900.1 900-13 0.0 m3-E 1,478,921.00        1,012.00$     1,496,668,052.00$     - -$     0.00 -$     0.00

54.1 3.0 11608 900.1 900-13 m3-E 1,012.00$     -$     678,921.00 687,068,052.00$     0.00 -$     0.00

55.0 3.0 0 900.2 900-13 0.0 m3-km 39,318,178.00      1,125.00$           44,232,950,250.00$       61,999.90            69,749,887.00$               0.00 -$     59499.90

55.1 3.0 11608 900.2 900-13 m3-km 1,125.00$           -$                                38,790,303.10     43,639,090,988.00$        50,907.00 57,270,375.00$     2230055.50

56.0 3.0 0 900.3 900-13 0.0 m3-km 1,515,488.00        1,125.00$     1,704,924,000.00$     5,089.60 5,725,800.00$     0.00 -$     5089.60

56.1 3.0 11608 900.3 900-13 m3-km 1,125.00$     -$     1,649,621.40       1,855,824,075.00$     789.60 888,300.00$     243319.30

SUBTOTAL 47,434,542,302.00$     46,257,458,802.00$     58,158,675.00$      

ITEMS NO PREVISTOS

57.1 1.0 11601 200.2P 200.2P m2 845.00$     -$     395,285.00 334,015,825.00$     0.00 -$     390570.90

58.1 1.0 11601 221.1P 221.1P m3 118,439.00$     -$     5,125.00 606,999,875.00$     93.60 11,085,890.00$     2307.70

59.1 8.0 11603 420.2P 420.2P m2 2,988.00$     -$     32,200.00 96,213,600.00$     0.00 -$     2598.00

60.1 8.0 11603 465.1P 465.1P m 8,855.00$     -$     10,140.00 89,789,700.00$     0.00 -$     2143.20

61.1 8.0 11603 673.1P 673.1P m2 53,319.00$     -$     6,213.00 331,270,947.00$     215.60 11,495,576.00$     4821.70

62.1 6.0 11403 621.1.1P 621.1.1P m 453,664.00$     -$     1,680.00 762,155,520.00$     0.00 -$     1652.50

63.1 6.0 11403 621.1.3P 621.1.3P m 2,387,110.00$    -$     60.00 143,226,600.00$     0.00 -$     0.00

63.1 6.0 14104 621.1.3P 621.1.3P m 2,387,110.00$    -$     50.00 119,355,500.00$     0.00 -$     0.00

64.1 6.0 11403 621.1.4P 621.1.4P m 3,163,203.00$    -$     1,889.00 5,975,290,467.00$     0.00 -$     1525.80

64.1 6.0 14104 621.1.4P 621.1.4P m 3,163,203.00$    -$     176.00 556,723,728.00$     0.00 -$     0.00

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal 

con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 
-$     

Defensa metálica -$     

Sección final -$     

Sección final -$     

Poste de referencia -$     

Poste de referencia -$     

Defensa metálica -$     

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$     

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$     

Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 

mm
-$     

Captafaros -$     

Captafaros -$     

-$     

280,572,777.00$     

Transporte de materiales provenientes de la excavación 

de la explanación, canales y préstamos, entre cien 

metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.

-$     

Transporte de materiales provenientes de la excavación 

de la explanación, canales y préstamos, entre cien 

metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.

-$     

Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 

mm
115,914,481.00$     

Protección de Taludes con bloques de césped -$     

Protección de Taludes con bloques de césped 164,658,296.00$     

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, 

medido a partir de cien metros (100m)
273,734,213.00$     

2,855,209,841.00$     

Rocería y desmonte manual con guadaña y machete ( 

incluye transporte  de material sobrante)
330,032,411.00$     

Transporte de materiales provenientes de la excavación 

de la explanación, canales y préstamos para distancias 

mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m)

66,937,388.00$     

Transporte de materiales provenientes de la excavación 

de la explanación, canales y préstamos para distancias 

mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m)

2,508,812,440.00$     

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, 

medido a partir de cien metros (100m)
5,725,800.00$     

Suministro, transporte e instalación de geodrén Planar 

diámetro  100 mm 
257,088,221.00$     

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 30 cm 

(incluye excavación, cargue y retiro de sobrantes, 

movilización, montaje y desmontaje equipo y suministro 

de concreto tipo autocompactante y/o autonivelante de 28 

MPA)

749,679,760.00$     

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, 

(incluye excavación en roca y/o bajo agua), no incluye 

acero de refuerzo)

-$     

Pedraplén para mejoramiento de subrasante 273,321,680.00$     

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1, para 

Bacheo
7,762,824.00$     

Corte de mezcla asfáltica, espesor variable hasta 20 cm. 18,978,036.00$     

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, 

(incluye excavación en roca y/o bajo agua), no incluye 

acero de refuerzo)

-$     

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, 

de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo 

agua, no incluye acero de refuerzo)

4,826,415,138.00$     

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, 

de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo 

agua, no incluye acero de refuerzo)

-$     

ACTA NO PAGO



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 41 $ 1,222,595,208.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:
FECHA DE 

INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

ACTUAL:

CONTRATISTA:

FECHA DE 

SuSPENSIÓN:

FECHA DE 

REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL 

(incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES 

(incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

1/11/2024

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - 

GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: octubre-24

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                               14,002,090,382.00$     

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, 

EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
29/06/2021 31/08/2030

(Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$        

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICCP

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICOCIV

ITEM

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 7

FECHA 26 DE JUNIO DE 2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO

65.1 6.0 11403 621.1.5P 621.1.5P m 3,869,276.00$    -$     1,052.00 4,070,478,352.00$     0.00 -$     955.60

65.1 6.0 14104 621.1.5P 621.1.5P m 3,869,276.00$    -$     78.00 301,803,528.00$     0.00 -$     0.00

66.1 6.0 11403 630.7 630.7 m3 438,105.00$     -$     1,926.00 843,790,230.00$     3.20 1,401,936.00$     349.30

66.1 6.0 11604 630.7 630.7 m3 438,105.00$     -$     214.00 93,754,470.00$     2.40 1,051,452.00$     14.30

67.1 6.0 11604 661.1P 661.1P m 557,097.00$     -$     2,621.00 1,460,151,237.00$     4.00 2,228,388.00$     252.00

68.1 6.0 11604 671.3 671.3 m3 687,938.00$     -$     14,810.90 10,188,980,924.00$     0.00 -$     172.00

69.1 6.0 11403 674.2P 674.2P m 262,251.00$     -$     8,085.00 2,120,299,335.00$     45.00 11,801,295.00$     3018.00

70.1 6.0 11601 801.4P 801.4P m 3,128.00$     -$     172,000.00 538,016,000.00$     0.00 -$     113316.70

71.1 6.0 11606 811.2 811.2 m2 15,052.00$     -$     28,250.00 425,219,000.00$     0.00 -$     14835.00

72.1 6.0 11606 810.2 810.2 m2 12,002.00$     -$     28,250.00 339,056,500.00$     0.00 -$     15028.40

73.1 6.0 11604 671.5P 671.5P m 187,036.00$     -$     800.00 149,628,800.00$     0.00 -$     615.50

74.1 6.0 11606 7P 7P m3 46,757.00$     -$     945.00 44,185,365.00$     0.00 -$     0.00

75.1 6.0 11606 8P 8P und 35,419.00$     -$     2,870.00 101,652,530.00$     0.00 -$     325.00

76.1 6.0 11606 9P 9P und 52,166.00$     -$     1,435.00 74,858,210.00$     0.00 -$     385.00

77.1 6.0 11606 10P 10P und 100,101.00$     -$     820.00 82,082,820.00$     0.00 -$     200.00

78.1 6.0 11606 11P 11P und 164,783.00$     -$     820.00 135,122,060.00$     0.00 -$     20.00

79.1 4.0 11403 810.1P 810.1P m2 284,333.00$     -$     23,820.80 6,773,039,526.00$     667.10 189,678,544.00$     23140.74

80.1 4.0 11403 623.1.1P 623.1.1P m 287,855.00$     -$     13,119.20 3,776,427,316.00$     375.00 107,945,625.00$     10500.00

81.1 4.0 11403 623.1.2P 623.1.2P m 240,099.00$     -$     27,429.80 6,585,867,550.00$     390.00 93,638,610.00$     25326.00

82.1 4.0 11403 623.1.3P 623.1.3P m 285,661.00$     -$                                78.00                   22,281,558.00$               0.00 -$     0.00

83.1 4.0 11403 623.1.4P 623.1.4P m 411,856.00$      -$                                2,277.00              937,796,112.00$             0.00 -$     0.00

84.1 4.0 11403 623.1.5P 623.1.5P m 542,377.00$     -$     95.00 51,525,815.00$     0.00 -$     0.00

85.1 4.0 11403 623.1.6P 623.1.6P m 170,567.00$     -$     7,741.60 1,320,461,487.00$     120.00 20,468,040.00$     7134.00

86.1 6.0 11403 631.1P 631.1P kg 1,149.00$     -$     3,747,997.20       4,306,448,783.00$     20,442.50 23,488,433.00$     2421650.10

87.1 6.0 11604 600.1.1P 600.1.1P m3 87,400.00$     -$     4,080.00 356,592,000.00$     50.30 4,396,220.00$     1642.90

88.1 4 11403 810.2P 810.2P m2 276,166.00$     -$     13,500.00 3,728,241,000.00$     0.00 -$     11165.00

89.1 4 11403 623.1.7P 623.1.7P m 411,856.00$     -$     14,596.00 6,011,450,176.00$     0.00 -$     14564.00

90.1 6.0 11604 671.7P 671.7P m 130,405.00$     -$     2,700.00 352,093,500.00$     0.00 -$     0.00

91.1 6.0 11604 671.8P 671.8P m 121,869.00$     -$     1,802.00 219,607,938.00$     0.00 -$     1801.90

92.1 6.0 11403 673.2P 673.2P m2 16,885.00$     -$     3,650.10 61,631,939.00$     384.70 6,495,660.00$     3418.00

SUBTOTAL -$     64,487,585,823.00$     485,175,669.00$      

Ajuste al peso 504.00$     

264,764,334,092.00$     278,033,191,146.00$     1,081,507,870.00$      
32,988,431,319.00$     33,620,083,999.00$     -$     

1,450,000,000.00$     1,450,000,000.00$     -$     

299,202,765,411.00$     313,103,275,145.00$     1,081,507,870.00$      

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, 

de diámetro 1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo 

agua, no incluye acero de refuerzo)

3,697,480,145.00$     

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, 

de diámetro 1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo 

agua, no incluye acero de refuerzo)

-$     

Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra 

rajón
153,030,078.00$     

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros 

diámetro 3 pulgadas tubería PVC perforada (incluye 

geotextil de recubrimiento).

791,473,518.00$     

Limpieza a mano de cunetas de concreto (no incluye 

transporte a zona de disposición de material
354,454,637.00$     

Protección de taludes con producto enrollado para control 

de erosión tipo manto temporal
223,296,419.00$     

Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra 

rajón
6,264,902.00$     

Tubería de Concreto Reforzado  21 Mpa de 900 mm de 

diámetro interior (Suministro e Instalación, no incluye 

material de atraque y solado)

140,388,444.00$     

Berma cuneta de concreto vaciada in situ de 28 MPa; 

incluye la conformación de la superficie de apoyo (no 

incluye acero de refuerzo)

118,325,336.00$     

Tala de arboles caída libre clase I (H<5m. incluye apeo y 

trozado)
11,511,175.00$     

Tala de arboles caída libre clase II (5m<H<10m. incluye 

apeo y trozado)
20,083,910.00$     

Tala de arboles caída libre clase III (10m<H<20m. incluye 

apeo y trozado)
20,020,200.00$     

Protección de taludes con tierra orgánica incluye 

extendido, conformación y semillas
180,370,856.00$     

Zanja de coronación en sacos de suelo cemento incluye 

excavación
115,120,658.00$     

Chipeado de residuos vegetales de poda (ramas con 

diámetros no mayores a 10 cm) y disposición de residuos
-$     

PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=51mm 

Autoperforante
6,080,747,274.00$     

PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=76mm 

Autoperforante
-$     

PERNO PASIVO R32-360 33Ton en Roca Ø=115mm 

Autoperforante
-$     

Tala de arboles caída libre clase IV (H>20m. incluye apeo 

y trozado a 3 m)
3,295,660.00$     

Suministro, transporte e instalación malla alambre triple 

torsión de alta resistencia recubierta en PVC de 2,7 mm. 

150KN/m2 (incluye accesorios y cable)

6,579,676,026.00$     

PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Roca Ø=51mm 

Autoperforante
3,022,477,500.00$     

Excavaciones en material común a mano 143,589,460.00$     

Suministro, transporte e instalación de malla eslabonada 

de alambre de acero de alta resistencia a la tensión,  igual 

o superior a 130Kn/m, Calibre No. 12

3,083,393,389.00$     

Perno pasivo R38-550 55Ton Ø>115mm Autoperforante 5,998,270,784.00$     

PERNO PASIVO R51-950 40 Ton Ø=115mm 

Autoperforante
-$     

PERNO PASIVO de fijación d=1" L=3m 1,216,824,978.00$     

Suministro de lechada para inyección de pernos 2,782,475,971.00$     

41,483,158,072.00$     

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) 72,001,198,196.18$     
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 13,306,587,920.00$     

Zanja de coronación en sacos de suelo cemento, con tres 

(3) sacos por sección, incluye excavación
-$     

Zanja de coronación en sacos de suelo cemento, con tres 

(3) sacos por sección, incluye excavación sin geotextil
219,595,751.00$     

Suministro, transporte e instalación de geomembrana 

HDPE 20 mils
57,712,931.00$     

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$     
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 85,307,786,116.18$     

ACTA NO PAGO



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 41 $ 1,222,595,208.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:
FECHA DE 

INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

ACTUAL:

CONTRATISTA:

FECHA DE 

SuSPENSIÓN:

FECHA DE 

REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL 

(incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES 

(incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

1/11/2024

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - 

GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: octubre-24

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                               14,002,090,382.00$     

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, 

EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
29/06/2021 31/08/2030

(Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$        

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICCP

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICOCIV

ITEM

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 7

FECHA 26 DE JUNIO DE 2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO

2,186,481,747.00$     2,288,062,395.00$     7,903,327.00$      

301,389,247,158.00$     315,391,337,540.00$     1,089,411,197.00$      
1,140,000,000.00$     1,140,000,000.00$     -$     

216,600,000.00$     216,600,000.00$     -$     

1,356,600,000.00$     1,356,600,000.00$     -$     

7,555,307,835.00$     7,555,307,835.00$     144,229,879.00$      

324,000,000.00$     324,000,000.00$     -$     

310,625,154,993.00$     324,627,245,375.00$     1,233,641,076.00$      

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

 AIU 30 %

Utilidad 5 %

%

0.00%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

TOTAL PRESENTE 

MES
G.P.P. VR. ACUMULADO GRUPOS

VALOR PRESENTE 

ACTA 

 $    1,089,411,197.00 
E

E 17,017,623$     2,662,894,434.00$     1.00
1 Obras de 

Explanación
28,103,513.00$     

A
SB 203,533,390$     6,232,124,325.00$     2.00 2 Sub-bases y bases 203,533,390.00$     

A
B -$      -$     3.00

3 Transporte de 

materiales
58,158,675.00$     

 $    -  
SB

P -$      3,167,216,031.18$     4.00
4 Aceros y elementos 

metálicos
475,099,966.00$     

 $    38,272,221.00 
B

OA 317,622,513$     15,320,022,716.00$     5.00
5 Acero Estructural y 

cables de acero
-$     

 $    105,957,658.00 
P

SCT -$      -$     6.00
6 Concretos, morteros 

y obras varias
292,071,516.00$     

 $    -  
OA

OV -$      280,572,777.00$     7.00
7 Concreto para 

superestructuras
-$     

SCT
T 58,158,675$     2,855,209,841.00$     8.00

8 Pavimentaciones con 

asfalto, pinturas, 
24,540,810.00$     

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: . #¡VALOR! #¡VALOR!

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 85,931,189,172.49$     
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 787,262,045.00$     

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 149,579,788.55$     

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 623,403,056.31$     

VALOR TOTAL (F+I+J) 87,564,720,255.04$     

Valor

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 936,841,833.55$     
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J) 696,689,249.00$     
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) -$     

Valor Saldo por Amortizar

Valor Amortizado Presenta Acta 0

Valor Amortizado Acumulado 0

Valor Anticipo Otorgado

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
VALOR BÁSICO PRESENTE 

MES
IVA VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

OBRA  $    1,081,507,870.00  $    7,903,327.00 3,266,248,525.00$      

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $    -   $    -  32,846,254,366.00$      

GESTION PREDIAL (PREACTA)  $    35,618,438.00  $    2,653,783.00 280,572,777.00$      

OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES 6,232,124,325.00$      

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACION
2,855,209,841.00$      

3,607,251,642.18$      

72,001,198,196.18$      

GESTION SOCIAL (PREACTA)  $    105,468,900.00  $    488,758.00 22,913,536,720.00$      

GESTION AMBIENTAL (PREACTA)  $    -   $    -  -$     

1,222,595,208$     

1,222,595,208$     

GRUPOS
VALOR PRESENTE 

ACTA 
VALOR ACUMULADO

11401 - Preliminares, obras de 

contención y malla electrosoldada -$     -$     

1,233,641,076$                               
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

AGRUPACIÓN INDICES ICOCIV

11402 - Excavaciones, movimiento 

de tierra, rellenos y estructuras de 

contención y drenaje 39,833,387.00$     1,526,452,296.00$     

ACTA NO PAGO

VALOR 1081507870TOTAL PRESENTE MES  $    1,222,595,208.00  $    11,045,868.00 
OV NP   485.175.669 $    4 1,483,158,072.00 N TOTAL $     1,081,507,870

############ $    1 1,045,868

 $    1,233,641,076.00 T 8

TOTAL 72.001.198,196

HP
Texto tecleado
1.081,507.870



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 41 $ 1,222,595,208.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:
FECHA DE 

INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

ACTUAL:

CONTRATISTA:

FECHA DE 

SuSPENSIÓN:

FECHA DE 

REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL 

(incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES 

(incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

1/11/2024

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - 

GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: octubre-24

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                               14,002,090,382.00$     

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, 

EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
29/06/2021 31/08/2030

(Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$        

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICCP

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICOCIV

ITEM

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 7

FECHA 26 DE JUNIO DE 2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO XSI NO

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

11601 - Preliminares y explanación
28,103,513.00$     3,543,833,940.00$     

11602 - Afirmados, subbases y 

bases 203,533,390.00$     4,610,569,622.00$     

11403 - Estructuras de contención, 

drenaje, sistemas de contención, 

aceros, concretos y acabados 550,954,345.00$     51,124,522,535.00$     

11605 - Obras de urbanismo
-$     -$     

11606 - Obras geotécnicas y 

mitigación ambiental -$     739,150,997.00$     

11603 - Pavimentos asfalticos / 

concreto 11,495,576.00$     2,429,851,623.00$     

11604 - Estructuras hidráulicas y 

drenajes 189,428,984.00$     2,393,929,671.00$     

14104 - Estructura, subestructura, 

superestructura, y andenes -$     -$     

TOTAL
1,081,507,870.00$     69,150,857,337.00$     

11607 - Señalización y control de 

transito -$     -$     

11608 - Transporte y sobre acarreos
58,158,675.00$     2,782,546,653.00$     

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A,

situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial,

Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

ACTA NO PAGO



ACTA MES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO  % VALOR AJUSTE

20 ene-23 29,187,707,325$    26,472,117,816$     456,507,763.45$     2,025,158,993$     $ 2,025,158,993.00 dic-22 2,259,081,746$    100.00% $ 2,025,158,993
$ 0.00 ene-23 456,507,763$     2,715,589,509$    0.00% $ 0

21 feb-23 29,763,555,961$    29,696,133,791$     575,848,635.74$     3,224,015,975$     $ 2,259,081,746.42 dic-22 -$      70.07% $ 2,259,081,746
$ 456,507,763.45 ene-23 -$      -$      14.16% $ 456,507,763
$ 508,426,465.13 feb-23 67,422,171$     67,422,170$     15.77% $ 508,426,465

22 mar-23 30,455,097,422$    33,692,461,652$     691,541,460.76$     3,996,327,861$     $ 67,422,170.61 feb-23 -$      1.69% $ 67,422,171
$ 3,928,905,690.39 mar-23 (3,237,364,230)$     -$      98.31% $ 3,928,905,690

23 abr-23 31,583,519,181$    36,993,270,962$     1,128,112,127.11$      3,332,505,693$     $ 3,332,505,693.00 abr-23 (5,441,757,796)$     100.00% $ 3,332,505,693
24 may-23 32,630,416,661$    39,222,519,761$     1,046,897,480.05$      2,682,798,246$     $ 2,682,798,246.00 may-23 (7,077,658,561)$     100.00% $ 2,682,798,246
25 jun-23 33,764,164,986$    40,121,016,894$     1,133,748,324.82$      898,497,133$     $ 898,497,133.00 jun-23 (6,842,407,370)$     100.00% $ 898,497,133
26 jul-23 34,993,079,115$    40,429,962,070$     1,228,914,128.84$      308,945,176$     $ 308,945,176.00 jul-23 (5,922,438,417)$     100.00% $ 308,945,176
27 ago-23 37,923,641,591$    43,947,811,226$     2,930,562,475.84$      3,517,849,156$     $ 3,517,849,156.00 ago-23 (6,509,725,097)$     100.00% $ 3,517,849,156
28 sep-23 40,883,509,691$    46,185,840,158$     2,959,868,100.60$      2,238,028,932$     $ 2,238,028,932.00 sep-23 (5,787,885,928)$     100.00% $ 2,238,028,932
29 oct-23 43,887,336,229$    48,256,151,107$     3,003,826,537.74$      2,070,310,949$     $ 2,070,310,949.00 oct-23 (4,854,370,340)$     100.00% $ 2,070,310,949
30 nov-23 47,697,067,447$    50,845,951,578$     3,809,731,218.60$      2,589,800,471$     $ 2,589,800,471.00 nov-23 (3,634,439,592)$     100.00% $ 2,589,800,471
31 dic-23 52,427,250,521$    51,793,086,879$     4,730,183,073.43$      947,135,301$     $ 947,135,301.00 dic-23 148,608,180$     100.00% $ 947,135,301
32 ene-24 52,866,901,668$    53,833,010,714$     439,651,146.95$     2,039,923,835$     $ 148,608,180.41 dic-23 -$      7.28% $ 148,608,180

$ 1,891,315,654.59 ene-24 (1,451,664,508)$     92.72% $ 1,891,315,655
33 feb-24 53,407,025,051$    57,224,114,749$     540,123,383.73$     3,391,104,035$     $ 3,391,104,035.00 feb-24 (2,702,372,471)$     100.00% $ 3,391,104,035
34 mar-24 54,071,477,722$    60,750,728,342$     664,452,670.08$     3,526,613,593$     $ 3,526,613,593.00 mar-24 (5,564,533,394)$     100.00% $ 3,526,613,593
35 abr-24 54,890,016,918$    62,352,108,422$     818,539,196.58$     1,601,380,080$     $ 1,601,380,080.00 abr-24 (6,347,374,277)$     100.00% $ 1,601,380,080
36 may-24 55,899,818,744$    63,656,576,718$     1,009,801,826.13$      1,304,468,296$     $ 1,304,468,296.00 may-24 (6,642,040,747)$     100.00% $ 1,304,468,296
37 jun-24 57,295,157,625$    64,951,472,771$     1,395,338,880.67$      1,294,896,053$     $ 1,294,896,053.00 jun-24 (6,541,597,919)$     100.00% $ 1,294,896,053
38 jul-24 59,015,543,805$    66,596,549,788$     1,720,386,180.41$      1,645,077,017$     $ 1,645,077,017.00 jul-24 (6,466,288,756)$     100.00% $ 1,645,077,017
39 ago-24 61,140,751,722$    69,105,518,072$     2,125,207,916.20$      2,508,968,284$     $ 2,508,968,284.00 ago-24 (6,850,049,124)$     100.00% $ 2,508,968,284
40 sep-24 63,769,969,071$    70,919,690,326$     2,629,217,349.05$      1,814,172,254$     $ 1,814,172,254.00 sep-24 (6,035,004,029)$     100.00% $ 1,814,172,254
41 oct-24 67,027,688,094$    72,001,198,196$     3,257,719,023.36$      1,081,507,870$     $ 1,081,507,870.00 oct-24 (3,858,792,875)$     100.00% $ 1,081,507,870

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre:  ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula No.:  19202099194 CND Matrícula No.:  01192-0130 CPITVC

VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES PROPORCIÓN MES
OBSERVACIONESVALOR DE AJUSTE MES INDICE

 SALDO POR 

EJECUTAR 

 SALDO POR 

EJECUTAR 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

CALCULO DE VALORES PARA AJUSTES



MES DE DICIEMBRE-21

DISTRIBUCION POR

GRUPOS 
dic-21

   Obras de explanación 28,103,513.0 2.60% 28,103,513.00 - - 28,103,513.00          

   Subbases y bases 203,533,390.0 18.82% 203,533,390.00         - - 203,533,390.00        

   Transporte de materiales 58,158,675.0 5.38% 58,158,675.00 - - 58,158,675.00          

   Aceros y elementos metálicos 475,099,966.0 43.93% 475,099,966.00         - - 475,099,966.00        

   Aceros y elementos metálicos - 0.00% - - - - 

   Concretos, morteros y obras varias 292,071,516.0 27.01% 292,071,516.00         - - 292,071,516.00        

   Concreto para estructura de puentes - 0.00% - - - - 

   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 24,540,810.0 2.27% 24,540,810.00 - - 24,540,810.00          

TOTAL OBRAS 1,081,507,870.0 100.000% 1,081,507,870.00      - - 1,081,507,870.00     

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre:  ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula No.:  19202099194 CND Matrícula No.:  01192-0130 CPITVC

GRUPO DE AJUSTE PROPORCION

APLICACIÓN PARA LOS DIFERENTES MESES

TOTAL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contrato No 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICCP



MES DE OCTUBRE-24

DISTRIBUCION POR

GRUPOS 
sep-24 oct-24

11401 - Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada -                                        0.00% - - - 

11402 - Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje39,833,387.0                    3.68% - 39,833,387.00 39,833,387.00          

11403 - Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados550,954,345.0                  50.94% - 550,954,345.00 550,954,345.00        

11601 - Preliminares y explanación 28,103,513.0                    2.60% - 28,103,513.00 28,103,513.00          

11602 - Afirmados, subbases y bases 203,533,390.0                  18.82% - 203,533,390.00 203,533,390.00        

11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 11,495,576.0                    1.06% - 11,495,576.00 11,495,576.00          

11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes 189,428,984.0                  17.52% - 189,428,984.00 189,428,984.00        

11605 - Obras de urbanismo -                                        0.00% - - - 

11606 - Obras geotécnicas y mitigación ambiental -                                        0.00% - - - 

11607 - Señalización y control de transito -                                        0.00% - - - 

11608 - Transporte y sobre acarreos 58,158,675.0                    5.38% - 58,158,675.00 58,158,675.00          

14104 - Estructura, subestructura, superestructura, y andenes -                                        0.00% - - - 

TOTAL OBRAS 1,081,507,870.0 100.000% - 1,081,507,870.00 - 1,081,507,870.00     

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre:  ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula No.:  19202099194 CND Matrícula No.:  01192-0130 CPITVC

GRUPO DE AJUSTE PROPORCION

APLICACIÓN PARA LOS DIFERENTES MESES

TOTAL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contrato No 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICOCIV



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General

   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26

   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20

   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43

   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

1    Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21

2    Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43

3    Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89

4    Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28

5    Acero estructural y cables de acero 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28

6    Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30

7    Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33

8    Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre:  ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula No.:  19202099194 CND Matrícula No.:  01192-0130 CPITVC

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad 

de cifras decimales disponibles para el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de 

obra, del año 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021



Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV
1 2 3 35 36 37

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

2021

Diciembre Agosto Septiembre Octubre

Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_04

Sistemas de 

contención 11401

Preliminares, obras de contención y malla 

electrosoldada 118.97 131.09 131.31 130.93

530201 53211 53211_04

Sistemas de 

contención 11402

Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y 

estructuras de contención y drenaje 103.58 129.88 129.81 130.53

530201 53211 53211_04

Sistemas de 

contención 11403

Estructuras de contención, drenaje, sistemas de 

contención, aceros, concretos y acabados 106.65 132.49 131.76 132.25

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 Preliminares y explanación 103.28 126.15 126.36 126.45

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 Afirmados, subbases y bases 102.44 128.82 129.28 129.34

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 104.35 140.63 140.08 139.01

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 Estructuras hidráulicas y drenajes 109.42 126.53 126.37 126.62

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 Obras de urbanismo 105.35 135.40 135.27 136.30

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 108.95 129.15 129.13 129.49

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 Señalización y control de transito 102.36 143.14 142.08 142.93

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 Transporte y sobre acarreos 100.89 124.76 124.85 125.69

530201 53221 53221_11 Puentes 14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 102.58 137.19 136.87 137.26

Fuente: DANE - ICOCIV

Actualizado el 30 de octubre de 2024

MUROS DE CONTENCIÓN

DRENAJES, EXPLANACIONES, ESTABILIZACIÓN, 

SEÑALIZACIÓN Y TRANSPORTE

PUENTES

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula No.:  19202099194 CAU Matricula No:  01192-0130 CPITVC

Código 

subclases 

CPC V 2.0 

A.C.

Código 

grupos de 

obra CPC 

V 2.0 A.C.

2024

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

La codificación del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que 

corresponde a  la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es 

posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.  

Capítulo constructivo

Código de 

agregación a 

nivel de obra-

capítulo

Tipología de obra

Código de 

tipología 

de obra
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