A

MINCIVIL

MINCIVIL S.A

CONTRATO 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL

DUITAMA - CHARALA — SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA N°42
NOVIEMBRE 2024




Factura Electronica de Venta: EBOG-3591

Fecha de Expedicion: 06/03/2025 00:00
Fecha de Vencimiento: 05/04/2025

MINCIVIL S A
NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Departamento: BOGOTA

Pais: Colombia

Telefono: 3289770

Correo:

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolucion 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolucion 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Actividad econdmica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogota, Cajamarca, Ciénaga, Charala,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellin, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de
Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tépaga.

Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellin - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electronica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica DIAN: 18764065063054 del 6/02/2024 al 6/08/2025 Autoriza con Prefijo
EBOG del 3001 al 4000.

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil
Orden de Compra: 987 DE 2021

Avisos de Despacho:

Aviso de Recibo: 0

TRM: 1,00

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignacion bancaria

/N

MINCIVIL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

Ciudad: 11001-BOGOTA, D.C.
Departamento: 11-BOGOTA
Pais: CO-Colombia

Telefono: 7056000
Cormreo:  siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Contacto: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
ncamargo@invias.gov.co

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dara por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) dias habiles
siguientes a su recepcion, de lo contrario, el rechazo se informara a través del
mecanismo electrénico apropiado. El pago de la factura se realizara al tenedor
legitimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

Cédigo Descripcién |Cantidad| UM IPrecio Unitariol Desc. | Cargos | Bruto |%Iva| Iva | Obseq.

| 1D | Principal
1 Costo Directo-ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No. 42 DEL 1,0000 94

MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SUPERVISOR DEL

CONTRATO:0SCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

CENTRO DE COSTOS:2249 PERIODO FACTURA: DEL

MES DE NOVIEMBRE DE 2024 LINEA DE NEGOCIO:

OBRAS,

MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTIONPREDIAL,S

OCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL

DUITAMA-CHARALA-SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS

DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA

DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDADY LA

REACTIVACION VISION 2030” MODULO

5.CONTRATISTA:MINCIVIL SA NIT:890.930.545-1

PARTICIPACION:100%

2 Administracion 20%-ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No. 42 1,0000 94
DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024

3 Imprevistos 5%-ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No. 42 DEL 1,0000 94
MES DE NOVIEMBRE DE 2024

4 Utilidad 5%-ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No. 42 DEL 1,0000 94
MES DE NOVIEMBRE DE 2024

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;0acevedo@invias.gov.co#$

2.494.171,00 0,00 0,00  2.494.171,00 0,00

498.834,00 0,00 0,00 498.834,00 0,00

124.708,00 0,00 0,00 124.708,00 0,00

124.709,00 0,00 0,00 124.709,00 19 23.695,00

"Se cobrara interés por mora a la maxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarén primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonara al capital.
(Cadigo civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE : 63d15b10b64b72bde966534ad39be40bd87677272155de3c688286a2b544d5¢1fa962d80cd2fda2e0b1e7404f846958
Factura electrénica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyaca)

Pagina1/2



Factura Electronica de Venta: EBOG-3591 / |

MINCIVIL
Fecha de Expedicion: 06/03/2025 00:00
Fecha de Vencimiento: 05/04/2025
MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1
Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Telefono: 3289770
Correo:
Responsables de IVA. Autorretenedores Resolucién 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolucion 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad econémica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.
AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogota, Cajamarca, Ciénaga, Charala,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellin, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de
Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tépaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellin - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrénica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com
Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica DIAN: 18764065063054 del 6/02/2024 al 6/08/2025 Autoriza con Prefijo
EBOG del 3001 al 4000.
HAN | Total de Lineas 4
kY
,54':'.‘; Bruto/Subtotal 3.242.422,00
IVA 23.695,00
Descuentos 0,00
Cargos 0,00
Base+ Cargos - Descuentos 124.709,00
Bruto + Impuestos 3.266.117,00
Total de Anticipos 0,00
Total a Pagar: 3.266.117,00
Moneda: PESOS COLOMBIANOS

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;0acevedo@invias.gov.co#$

"Se cobrara interés por mora a la méxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputaran primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonara al capital.
(Cadigo civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia

337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacd)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Pagina2/2

CUFE : 63d15b10b64b72bde966534ad39be40bd87677272155de3c688286a2b544d5¢1fa962d80cd2fda2e0b1e7404f846958
Factura electrénica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com
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MINCIVIL

1. HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE
OBRA MEPI-MN1-IN-4-FR-2




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

UNIDAD EJECUTORA:

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA
FECHA | 03/02/2025
(Dia / Mes / Afo)

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

ACTA PARCIAL DE OBRA No.

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

DIRECCION TERRITORIAL:

SANTANDER PERIODO MES: __noviembre-24

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.

VALOR BASICO ACTA: _$ ..3.242.422,00

(Indique el acta) (Indig el acta) (Indique ‘del acta)
FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
-
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 3 2 2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTOBULO MURIOZ CRUZ L
| Mediante oficio 0940-2534 de 03/02/2025 Interventoria recibio el acta de ajustes
A O DEVOULCENPOR PARTE 5L TERVENTOR (£ GASO O REQUERRSE) T
] 0940-2550 del 12/02/2025 se reciben los d iti para firmas.

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 12 2 2025  NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTOBULO MURIOZ CRUZ 7/1’4
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 20 2 2025 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ggf;‘é[é': ;ﬂigé /W‘
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 24 2 2025  NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE VICTOR MANUEL RUIZ W%////(L Ry 7
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 26-Feb-2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE MARLON O. GAMBOA

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

DUARTE

ATENDIENDO EL TRAMITE VIRTUAL, NO REQUIERE SER ENTREGADA AL CONTRATISTA

OSCAR RODOLFO
ACEVEDO CASTRO

Firmado
digitalmente por
ACEVEDO CASTRO

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: DE 2021

OBJETO: EJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
ROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT. 890930545-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, EL ING. OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO AUTORIZA EL PAGO A: MINCIVIL S.A.

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 3.266.117,00

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No 42 DEL PERIODO noviembre-24 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.
{indicar si'es Acta'de Recibo Parcial de Gbra o de Ajuste'y ei No. dei Actaj {indicar el periodo del Actay Firmado
Firmado digitalmente =L digitalmente por
por MARLON OSWALDO — ACEVEDO CASTRO
GAMBOA DUARTE OSCAR RODOLFO

Firma, Firma

Fi
Nombre
Matricula profesional No.:

Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC

Nombre: VIETOR MANUELARUIZ VARGAS
Matricula profesional No.: 25202 21081CND

Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Matricula profesional No.: 25202-59853

Wy e 7%11 y

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma:
(Suscribe segan su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial

DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (Encargado)
Fecha firma:
(Suscribe segin su competencia)

GESTOR TECNICO DEL PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe segun su competencia)

ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:
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MINCIVIL

2. ACTA DE AJUSTES DEFINITIVA N°42
MEPI-MN1-IN-5-FR-1




y CODIGO MEPEMN1-IN-5-FR-1
TravsrorTE erson T
ANOAL DENTERVENTOA OBRA PUBLICA
o ACTABE AUSTE hon Tort
o 022025
)
UNIDAD EJECUTORA: DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL: ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. () ACTA DE AJUSTE FINAL: S /! NOo-
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: noviembre-24. ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. DY
CONTRATO DE OBRANo PLAZO INICIAL HASTAEL 31,DF AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTAEL 31 DE AGOSTO DE 2030
indigue nimera' 270 (En meses seqtn contato pincina) T meses sein s s i s
orETe FECHADE INICIO DFL CONTRATOY 201062021 FECHA DF VENGIMIENTO VIGENTE 310872030
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE (indique dia/mes’afio) (incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5.
FECHA DE SUSPENSION: N
e St o Yo Y FECHA DE REANUDACION NA
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A, VALOR INICIAL (incluido IVA): ~_$ 10,625,154,993.00 (Indique dia/mes/afio)
Seain coniato rncoa) VAI OR ADICIONES finchin VAY 14,002,000.382.00
[CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1015 DE 2021 INTERVENTOR: REACTIVACIONES 2021, VALOR ACUMULADO (incluido _$ 324,627,24¢ 00,
findiaie nimero v 3o Ay
BATOS ESPECIFIC
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: s 50952291915
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA s 72731079425
VALOR AJUSTADO CON INDICES ICCP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (42A)
INDICE WES DE CIERRE DEL INDICE MES A APLICAR EN LA VALOR BASICO A
GRUPO DE AUSTE PROCESO DE SELECCION PRESENTE ACTA Mesy Ao | FACTOR DE AJUSTE | VALOR BASICO DE OBRA v VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES Al
Wes y Afo utlizad: (0212021) Utlizados Diciembre.21 DEFINITIVOS ACUMULADOS
0 T T & FoAE =z PP
G de Bxplanacion 011 w0z o7 s72.134942.00 EXI 7213400200 | 7361050430 s1aTo00230 556.846,868.30
2 Subbasesy bases 10076 10243 o160 $355.074.37200 s000[ s 35507437200 | 5 35093309910 55856,721.10 594.327,360.60
3 Transporte de materiales 100.39 100.89 1.00495 $34,708,388.00 $0.00( $ 34,708,388.00 | $ 34,880,194.50 $171,806.50 $13,985,061.50
[+ Aceros y ementos metaicos 07 10828 104399 3402441500 s000] 5 Sa024a1500 | 5 35521,14900 149679400 144640346490
5 Acero Estucturaly cables de oo 07 10828 o9 5000 EXE s 5000 $6.858,45050
5 Concrtos, morteros  coras vars Toie1 10430 oz sz zrLera00 000 s zzrieraon | 57548100 $5:303,008.00 S545,319.222.00
7 Concreto ara superesiucures o121 933 = s000 000 s s g 000 000
& Pavmentacones con asfalo, pniuras, geoeries 0013 w0467 Lowsz $7.667439.00 so00[ s 766743900 | 5 Bo014.92730 34748830 S162372.73280
TOTAEST S sz S 5 72980122900 | 5 Tia5%.595 20 |3 Tags5 16620 |5 2336113.16060
VALOR AUSTE[S Tags5. 16620 |5 7 53611315060
PORCENTAJE AMORTIZADO: 0,000, (56 tres decimales) aomal'S 10700500 s 17.071.598.00
vaLor ToTaL [5 Ta762.26120 |5 7353.104.176.60
VALOR AJUSTADO CON INDICES ICOCIV DEL MES DE_NOVIEMBRE DE 2024 (42B)
INDICE MES DE CAMBIO DE INDICES | INDICE ICOCIV MES A APLICAR EN VALOR BASICO A
SRUPO DE ANUSTE |CCP A ICOCIV DICIEMBRE 2021 | L acoiatt ACTn Aapore sops | FACTOR DE AJUSTE | - VALOR BASICO DE OBRA pryticasice VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
DEFINITIVOS ACUMULADOS
0 i 1o ® © PoAB Pizpo() PP
;;;ﬂés—;f‘gms 11897 11 110250 s s s HE - 5000 5000
Trioz ooy
e aer 10358 12082 125939 s 109817400 | 3 s 100817400 | 5 1.376.440.30 s276.26630 $250.764,32920
L1402 - Evusures de cortsnt, drenae e de 10665 12170 123483 s 5642478900 | s 5642476900 | § 6967502220 $13.250233.20 $9.774,358.347.10
11601 Prelminaresy expnacin 0528 254 Tz s 2asieiz00 | 5 = 7213400200 | 5 86,321,201.60 $16.186,350.60 $591,228,161.50
11602 - Afrmados, ubbases y bases 02as %002 20026 s Ss07aarz00 | S = 50737200 | 5 as0ceL9740 $95.607.325.40 $481,003,837.10
11603 - Pavimentos asatcos conceia 043 3890 33087 s Grrasioo | 5 s 715100 | 5 so1z67.70 22411670 S247,308,001.20
11604 - Estructuras ndraulcas y renaies 092 2059 L5088 s 20976341300 | 5 s 20976341300 | § 24267109720 $52.907.604.20 5516.299.79160
11605 - Obras de urbanismo 105.36 136.16 1.29232 S - $ - s - $ - $0.00 $0.00
1606 - Obras geotEcncas y mtgacon ambienal 055 293 8707 s s s = g 5000 $108,897.851.60
11607 - Sefializacion y control de transito 102.37 141.92 1.38638 S - $ - s $ $0.00 $0.00
11608 - Transporte y sobre acarreos 100.89 125.52 1.24413 s 34,708,388.00 | $ - $ 34,708,388.00 | $ 43,181,746.80 $8,473,359.00 $419.,407,555.80
T Esiucare, sibesien v 10258 13639 L2901 s s s s 000 s0.00
TOTALE: 5 TR [ —Is TERLZEw T RS [ TeorTa |S T
VaLon AUSTE] S Teeor7aazao |5 Tz 2702105
PORCENTAJE AMORTIZADO: NA. (5 (res decimales) vaLoR vA['S 121965400 | 5 350661000
vaLor Tomac [5 Ts.1a710040 | 5 5107705090
RESUMEN VALOR AJUSTES ACTA 42 424 + 78) ACUMULAO VALOR
VLR AUSTE] S ToL50251L00 |5 13,703 35,122.00
Lom vl S 1.526.95.00 10057520800
VALGRToTAL AWSTEL S a2 om.a5000 |5 TIeEao1.60.00
o Gemiear A =
=
SUSTE PROVSIONAL ho.42 s FSCETI
V0 A e U psious s 2 s 1505, VALOR VA
JUSTE PROVISONAL 22 5 70 645.343.00 VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 20011700 566591162000
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 3,242,422.00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA s 100 VALOR ENLETRAS: | TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS MICTE
orss:
mato apica e los casos en los que ¢l o se gire por parte del @ ala fecha del cierre del Enel anicipo irado por e Insiuto en varios desembolsos y efprimer desembolso sea girado deriro del plazo previstoen el presente numeral y los deserbol efectien por plzo,aplcacl r2
pre Tos gros subsigentes
anicipo.
3 EI (1) "INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA por el D/ 1 se ejecutaron . siemp Ia cuota parte del igente, cuota parte para cada mes, indice sera el mes en que debic arte, segin el
y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra E \ntewenmrla
5.1 cta de con el numeral 0 del
.l calcuo de los ajustes serealiza sobre el valor bsico de las obras. No incluye valorde provisiones ni ¢l VA
7. El Interventor debe verificar de los items de obr porel los indi iblicad el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del el Act Il total el valores que deben estar factura. Si el valor total del ay ael ', con la d
9. Con lafima de la resente acta. e contais do con el fos val Ia presente.
0o preseni Sl aca de s, 4 acol g soablecl h 1a el Nimero 32 o 26 4 et 613092y Resolocon Nmero 2545 e 3 de agost e 2022, mediate o cules o Vias adopia el dela civies (COCI),aplicab
L]
Nombre: ALEXANGRA MARIA GRE ﬂ; 1A CORREA VALAVER =
REPRESENTANTE | FGAI 0 APODERARD APORFRARO 3

Contratista
Maticula profesional No - 05202-30613 ANT

o o it e s o s Stesin e
ta, Inenentor v Direccion Terrtoral,
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MINCIVIL

3. AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
AFINCO-FR-12




CODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 |pE| 1
CONTRATO N°: 987 DE 2021
NUMERO DE ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO
ANTICIPO | ACTA DE OBRA [ ]
PAGO ANTICIPADO | ACTADE INTERVENTORIA [ |
ACTA DE AJUSTE 42D nov-2024
DESEMBOLSO [
PRESTACION DE SERVICIOS [ ]
OTRO —
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO 1245624 RUBRO No. C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 RECURSO No. 10 VALOR AFECTADO $ 3,266,117.00
TOTAL ACTA $ 3,266,117.00

Firma /7/ < A‘¢?7(////(¢7Q//v /
Nombre: VICTOR NUEL RUIZ VARGAS
Matricula profesional No.: 25202 21081CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Formulado RP1245624;10;3266117
Texto Libre SVR GR5 - ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO 42 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1
Asunto SVR GR5 - ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO 42 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1 RP1245624;10;3266117
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4. IDENTIFICACION CONTRACTUAL POR
DEPARTAMENTO AFIN-FR-5




PROCESO GESTION FINANCIERA coDIGo AFIN-FR-5
INVIAS VERSION 1
P oo FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 1 | DE | 1
Contrato N° 987 DE 2021 Contratista MINCIVIL S.A.
Objeto del Contrato MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL
DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIiAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.
Acta deajuste
definitivo N° 42 Valor basico  $ 3,242,422.00 Periodo noviembre-2024
Valor Incluido Iva $ 3,266,117.00
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:
Valor incluido IVA . . ) )
Ruta (codigo | Denominacion (Carretera - Puente- (Construccion, Valor |nclu.|do Valor m.c"f'do IVA
Item ; . e o IVA Estudios (Mantenimiento y/o Subtotal
via) Tuanel) Rehabilitacion, L c ..
Mejoramiento) disefios onservacién)
1 57 Duitama -Charala $ 3,266,117.00 | $ - $ - $ 3,266,117.00
2 57 Charala -San Gil
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALES| $ 3,266,117.00 |$ $ 3,266,117.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 Boyaca VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
891855138-1 MUNICIPIO 1 Duitama $ 2,939,505.00 [ $ 2,918,180.00
891801240-1 MUNICIPIO 2 Paipa
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 2,939,505.00 | $ 2,918,180.00
NIT DEPARTAMENTO 2 Santander VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
800099691-7 MUNICIPIO 1 Gambita
890205063-4 MUNICIPIO 2 Charala $ 326,612.00 [ $ 324,242.00
800099819-2 MUNICIPIO 3 Paramo
800099824-1 MUNICIPIO 4 San Gil
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ 326,612.00 | $ 324,242.00
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3
ond }mﬂl‘\q‘ ef
Firma mvp ™ Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Interventor
Matricula profesional No.: 167666-T

Nombre: IA PATRICIA CORREA MALAVER ';
REPRESEINTANTE LEGAL O APODERADO




A

MINCIVIL

5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL
MEPI-MN1-IN-15-FR-8




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

cODIGO

MEPLMNLIN-15-FR-8

UNIDAD EJECUTORA:

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA [os] -
FECHA | 3/02/2025
(Dia)  (Mes’ (Afi0)

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

DIRECCION TERRITORIAL:

SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

987 DE 2021
noviembre-24.

1015 DE 2021

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

PROYECTO:

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

0013 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

IRELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No Fuente de “":’]‘;::“)"’" (Nacion Contrato Principal / ~ Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
2021 420821 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 ) Nacion Contrato principal $2.101,479.500.00
2021 420821 -0-2402021-02 4 Nacion Contrato principal $51.728.079.00 $0.00
2021 420821 240211802 4 Nacion Contrato principal $920,367.395.00
2022 329322 Nacion Contrato principal $16.380.768.477.00] 5000
2022 329322 Nacion Contrato principal $ 89.668.685.00
2023 1008322 Nacién Contrato principal $ 12.252,039.217.00
2023 1008322 Nacion Contrato principal $ 851,108,816.00 $0.00
2023 1008322 Nacion Contrato principal $ 898.942.349.00
2023 185023 Nacion Contrato principal $ 50,000.000.00 $000
2023 185923 -2402006-02 Nacién Contrato principal $13.767.142.857.00 -
2023 984223 13-0-2402006-02 NaciGn Contrato principal $13,850.000.000.00 $0.00
2024 245024 -0600-13-51102A-2402006-02 Nacion Contrato principal $27.508.683.071.00 $0.00
2024 245024 -0600-13-51102A-2402021-02 Nacion Contrato principal 125,602.643.00 _
2024 1245624 -0600-13-51102A-2402006-02 Nacion Contrato principal $4.400.000.000.00| __$4.396.224.519.00
TOTAL $03.247.531.089.00 $4.396.224.519.00
[VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 324,627,245,375.00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Valor Total .
- Anticipo No.y Fechade [Indicar pago segin
Acta| ginodeacta | MeS/AROde |y Actassin IVA Valor VA Valor Total Ejecutado | o izaqq | Pagado | Saldo Anticipo No. de Registro y fecha Saldo Registro Valor Total Ejecutado Saldo del Contrato | Radicacién Cuentas. reporte SIIF Observaciones
No. Ejecucion Acumulado Acta . Descontando | por amortizar Presupuestal Acumulado
cta por Pagar INVIAS
Anticipo 5 NG
1 Obra jun-21 s B - s - s s - s - | RPN0.420821 De (21/05/2021) s 3,073,574,974.00 S 324,627,245,375.00
2 Obra ju2l (s - [s - [s - [s - [s - s - | RPN0.420821 De (21/05/2021) $ 3073574,974.00 | $ - |8 324627,245375.00
3 Obra ago2l |$  250,062720.00 | $  1827.381.00 | $  251,890,101.00 | $ B - [s RP N0.420821 De (21/05/2021) B 2,821,684,873.00 | $ 251,890,101.00 | $ _ 324,375,355,274.00
4 Obra sep2l | $  442,420850.00 [  31879,20500 | $  474,309,145.00 | $ - [s - |s - | RP N0.420821 De (21/05/2021) s 2347,375,728.00 | $ 726,199,246.00 | §  323,901,046,129.00
5 Obra oct21 | $ 28484339118 [  2081547.86 | $  286,924939.04 | § - [s - [s - | RPN0.420821 De (21/05/2021) s 2,060,450,788.96 | $ 1013124,185.04 | $  323614,121,189.96
6 Obra nov2l |$  219401,307.00 [$ 160331700 [$  221004,624.00 | $ B - Is RP N0.420821 De (21/05/2021) B 1839,446,164.96 | $ 1,234,128,809.04 | $  323,393,116,565.96
7 Obra dic21  |$  1810403591.00 [ $  13,229.872.00 | $  1823,633463.00 | $ - [s - Is - | RPN0.420821 De (21/05/2021) s 15,812,701.96 | $ 3,057,762,272.04 | $  321,569,483,102.96
$ B - RP No.420821 De (21/05/2021) $  16470,437,16200 | $ 3057.762,272.04 | $ _ 321569,483,102.96
8 Obra ene22 |$  917,379547.00 [$  6703927.00 [$  924,083474.00 | $ - [s - Is - | RPN0.320322 De $  15546,353,688.00 | $ 3,081,845746.04 | $  320,645,399,628.96
9 Obra feb22 | $ 100526115100 [$  45726880.00 | §  1,050,988,031.00 | § - [s - [s - | RPN0.329322 De $  14,495365657.00 | § 5032,833,777.04 | $  319594,411,597.96
10 Obra mar22 | $  597,643161.00 [$  4367,392.00 [$  602,010,553.00 | $ B - Is - | RPN0.329322 De $  13893,355104.00 | $ 5634,844,330.04 | $  318,992,401,044.96
11 Obra abr-22 | $ 47613799300 [$ 347947000 [$  479,617,463.00 [ $ - [s - [s - | RPN0.329322 De $ 1341373764100 [ § 6114,461,793.04 | $  318512,783,581.96
1 obra may22 | 55612023800 | 5 406395600 |5 15,812,701.96 | $ B - [s RP N0.420821 De (21/05/2021) B - [s 6,130,274,495.00 | $ _ 318,496,970,880.00
$ 54437149204 | $ - [s - RP N0.329322 De $  12.869,366,148.96 | $ 6674,645987.04 | $  317,952,599,387.96
13 Obra jn-22  [$ 68491207000 | $ 4342166500 [$  728,333,735.00 | $ B - [s - | RPN0.329322 De $  12141,03241396 [ § 7402,979,722.04 | $ _ 317,224,265,652.96
1D | Ajuste Definitvo | jun21 | § - [s - [s - [s - [s - [s - | RPN0.329322 De $  12141,03241396 | $ 7402,979,722.04 | §  317,224,265,652.96
2D | Ajuste Definitivo ju2l [ - [s - [s - [s - [s - [s - | RPN0.329322 De $  12141,03241396 [ § 7402,979,722.04 | $  317,224,265652.96
3D | Ajuste Definitvo | ago21 | $ s B - [s s - s RP N0.329322 De $  12141,032413.96 | $ 7402,979,722.04 | $ _ 317,224,265,652.96
4D | Ajuste Definitivo | sep21 | $ - [s - [s - [s - [s - s - | RPN0.329322 De $  12141,03241396 | $ 7402,979,722.04 | $  317,224,265,652.96
5D | Ajuste Definitvo | oct21 | $ B - [s - [s B - [s - | RPN0.329322 De $  12141,03241396 | $ 7402,979,722.04 | $ _ 317,224,265,652.96
6D | Ajuste Definitvo | nov21 | § - [s - [s - s - [s - [s - | RPN0.329322 De $  12141,03241396 | $ 7402,979,722.04 | $  317,224,265,652.96
7D | Ajuste Definitvo | dic21 | § 58,920,378.00 | § 430572.00 | § 59,350,950.00 | § - [s - [s - | RPN0.329322 De $  12,081,68146396 | $ 7462,330,672.04 | $  317,164,914,702.96
14 Obra jul22 [ $  1016736,069.00 | $  7,420994.00 [ $  1024,166,063.00 | $ s - |s - | RPN0.329322 De $  11,057,515400.96 | $ 8,486496,735.04 | $ 316,140,748,639.96
15 Obra ago22 | $ 1,917,86290200 [ §  58867,210.00 | $  1,976,730,112.00 | $ - [s - [s - | RPN0.329322 De $ 9080,785288.96 | $  10463226847.04 | $  314,164,018,527.96
16 Obra sep22 | $  3,047,00309200 | $  22,267,202.00 | $  3,069,370,384.00 | $ B - s RP N0.329322 De B 6011414,904.96 | $  13532507,231.04 | $ _ 311,094,648,143.96
8D | Ajuste Definitvo | ene22 | § 57,744,578.00 | § 421979.00 | $ 58,166,557.00 | $ - [s - s - | RPN0.329322 De s 5953,248,347.96 | $  13,590,763,788.04 | $  311,036,481586.96
9D | Ajuste Definitvo | feb-22 | § 30,007,41000 [ § 219,284.00 | $ 30,226,694.00 | § B - [s - | RPN0.329322 De s 5923021,653.96 | $  13,620990482.04 | $  311,006,254,892.96
10D | Ajuste Definitivo | mar22__| $ 35,521,914.00 | § 259,584.00 | $ 35,781,498.00 | $ - [s - [s - | RPN0.329322 De s 5887,240,155.96 | $  13,656,771,980.04 | $  310,970,473,394.96
11D | Ajuste Definitivo | abr22 | $ 26,121,626.00 | § 190,889.00 | $ 26,312515.00 | § - [s - [s - | RPN0.329322 De $ 5860927,640.96 | $ 1368308449504 | $  310,944,160,879.96
12D | Ajuste Definitvo | may22 | $ 5,005,222.00 | $ 256,465.00 | $ 35,351,687.00 | $ B B RP N0.329322 De B 582557595396 | $  13,718436,182.04 | $ _ 310,908,809,192.96
17 Obra oct22 | $ 346160176400 [ 2529632100 | $  3.486,898,085.00 | $ - [s - Is - | RPN0.329322 De $ 2338,677,868.96 | $  17,205334,267.04 | $  307,421911,107.96
$ s - RP No.1008322 De 1-24) $  14,002,09038200 | $  17,205334,267.04 | $  307,421,911,107.96
B . . - 83,233,239.00
8 obra nov22 | 241688327100 | 5 2496053200 | S 2338:677.868.96 [ § B $ RP No.329322 De $ $  19544,012,136.00 [$ 3050
$  1103,17493404 [ $ - [s - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 1289891544796 | $  20647,187,070.04 | $  303,980,058,304.96
13D | Ajuste Definitvo | jun22 | $ 45.473,699.00 | § 332,308.00 | $ 45,806,007.00 | § B - s RP N0.1008322 De (2023-01-24) $  12853,10044096 | $  20692,993,077.04 | §  303934,252,297.96
14D | Ajuste Definitivo juk22 [ 11220681500 [ $ 81997300 [$  113,026,788.00 | $ - [s - s - | RPN0.1008322 De (2023-01-24) $ 1274008265296 | $  20806,019,865.04 | §  303821,225509.96
15D | Ajuste Definivo | ago-22 | $ 20055707400 | $ 146561000 | $  202,022,684.00 | $ B - s - | RP N0.1008322 De (2023-01-24) $ 1253805096896 | $  21,008,042,549.04 | $  303,619,202,825.96
16D | Ajuste Definitivo | sep22 | $ 33668947500 | $ 246042300 | $  339,149,808.00 | $ - [s - [s - | RP N0.1008322 De (2023-01-24) $ 1219891007096 | $  21,347,102,447.04 | §  303,280,052,927.96
17D | Ajuste Definitivo | oct22 | $  288661658.00 | $  2,10945100 [$  290,71,109.00 | $ - [s - [s - | RPN0.1008322 De (2023-01-24) $ 1190813896196 | $  21637,963556.04 | $  302,989,281,818.96
19 Obra dic22 | $ 516484675100 | $  37,743111.00 | $  5,202,589,862.00 | $ B - Is - | RP N0.1008322 De (2023-01-24) s 6,705549,009.96 | $ 26,840,553 418.04 | $  207,786,691,956.96
18P | Ajuste Provisional | nov-22 [ $ 32569680400 | $ 238009200 [ $  328,076,896.00 | § - [s - [s - | RPN0.1008322 De (2023-01-24) $ 6377472,20396 | $  27,168630,314.04 | $  297,458,615060.96
19P | Ajuste Provisional | dic-22 | $  532,308549.00 | $  3,889,947.00 | $  536,198.496.00 | $ s - s RP N0.1008322 De (2023-01-24) B 5841,273,707.96 | $  27,704828810.04 | $  206,922,416,564.96
18D | Ajuste Definitivo | nov-22 | $ 3.891,403.00 | $ 28,437.00 | $ 3,919,840.00 | $ - [s - [s - | RP N0.1008322 De (2023-01-24) $ 5837,353,867.96 | $  27,708,748,650.04 | $  296,918,496,724.96
19D | Ajuste Definitivo | dic-22 | $ 10,062,400.00 [ § 7353300 | $ 10,135,933.00 [ § - [s - Is - | RPN0.1008322 De (2023-01-24) s 5827,217,934.96 | $  27,718.884,583.04 | $  296,908,360,791.96
$ B - RP N0.185023 De (2023-02-23) $  13817142857.00 | $  27,718884,583.04 | $  206,908,360,791.96
20 Obra ene23 | $ 202515899300 [§  14,799,239.00 | $  2,039,958,232.00 | $ - [s - [s - | RPNo0.185923 De (2023-02-23) $  11,777,18462500 | $  29,758,842,815.04 | $  294,868,402,550.96
20D | Ajuste Definitivo | _ene-23 | $  250475510.00 | $  1,830,398.00 | $  252,305,908.00 | $ B - |s RP N0.185923 De (2023-02-23) $  11524,878717.00 | $  30011,148,723.04 | $  294,616,096,651.96
21 Obra feb23 | $ 322401597500 [  23560117.00 [ $  3,247,576,092.00 | § - [s - Is - | RPNo0.185923 De (2023-02-23) $ 8277302,62500 | $ 3325872481504 | $  291,368,520,559.96
21P | Ajuste Definiivo | feb-23 | $  463656,280.00 | $  3,388,257.00 | $  467,044,537.00 | $ B - s - | RPN0.185923 De (2023-02-23) s 7810,258,088.00 | $  33,725769,352.04 | $ _ 290,901,476,022.96
22 Obra mar23 | $ 399632786100 | $  20,203,934.00 | $  4,025531,795.00 | $ - s - s - | RP No0.185923 De (2023-02-23) $ 3784,72629300 | $  37,751301,147.04 | S 286,875944,227.96
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VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA [os] -
FECHA | 3/02/2025
(Dia)  (Mes’ (Afi0)

DIRECCION TERRITORIAL:

SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

987 DE 2021
noviembre-24.

1015 DE 2021

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

PROYECTO:

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

0013 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

IRELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de F‘"?;‘;::"‘)“’" (Nacion Contrato Principal /  Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
2021 420821 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 ) Nacion Contrato principal $2.101,479.500.00
2021 420821 -0-2402021-02 4 Nacion Contrato principal $51.728.079.00 $0.00
2021 420821 -2402118-02 4 Nacion Contrato principal $ 920,367,395.00
2022 329322 Nacion Contrato principal $16.380.768.477.00] 5000
2022 329322 Nacion Contrato principal $ 89.668.685.00
2023 1008322 Nacién Contrato principal $ 12.252,039.217.00
2023 1008322 Nacion Contrato principal $ 851,108,816.00 $0.00
2023 1008322 Nacion Contrato principal $ 898.942.349.00
2023 185023 Nacion Contrato principal $ 50,000.000.00 $000
2023 185923 -2402006-02 Nacién Contrato principal $13.767.142.857.00 -
2023 984223 13-0-2402006-02 NaciGn Contrato principal $13,850.000.000.00 $0.00
2024 245024 -0600-13-51102A-2402006-02 Nacion Contrato principal $27.508.683.071.00 $0.00
2024 245024 -0600-13-51102A-2402021-02 Nacion Contrato principal 125,602.643.00 -
2024 1245624 -0600-13-51102A-2402006-02 Nacion Contrato principal $4.400.000.000.00| __$4.396.224.519.00
TOTAL $03.247.531.089.00 $4.396.224.519.00
[VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 324,627,245,375.00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Valor Total .
- Anticipo No.y Fechade [Indicar pago segin
Acta| ginodeacta | MeS/AROde |y Actassin IVA Valor VA Valor Total Ejecutado | o izaqq | Pagado | Saldo Anticipo No. de Registro y fecha Saldo Registro Valor Total Ejecutado Saldo del Contrato | Radicacién Cuentas. reporte SIIF Observaciones
No. Ejecucion Acumulado Acta . Descontando | por amortizar Presupuestal Acumulado
cta por Pagar INVIAS
Anticipo 5 NG
22P | Ajuste Provisional| _mar-23 | $  709191,911.00 | $  5182,556.00 | $  714,374,467.00 | $ s - [s - | RP No.185923 De (2023-02-23) s 3070,351,826.00 | $  38465675614.04 | $  286,161,569,760.96
22D | Ajuste Definitivo | mar-23 | $ 57,822,473.00 | § 422549.00 | $ 58,245,022.00 | § - [s - s - | RPNo.185923 De (2023-02-23) $ 3012,106,804.00 | $  38523920,636.04 | $  286,103,324,738.96
2 obra abr23 | 5 264725086300 | $  20.806,800.00 | & 80000000000 [§ B - [s RP N0.1008322 De (2023-01-24) B 5027,217,934.96 | $ _ 39,323920,636.04 | $ _ 285,303,324,738.96
$  2,068,066,762.00 | $ - [s - RP N0.185923 De (2023-02-23) $ 944,040,042.00 | $  417391987,398.04 | $  283,235257,976.96
239 | Ajuste Provisonal|  abr23 | § 73120072100 | 8 534330000 | & 28654411100 |5 - [s - [s - | RPNo.185923 De (2023-02-23) s 4,740673822.96 | $  41,678,531509.04 | §  282,948,713,865.96
$  450,000,000.00 | $ s - RP N0.1008322 De (2023-01-24) B 494,040042.00 | $  42,128531509.04 | $ _ 282,498,713,865.96
23D | Ajuste Definitivo | abr23 | $ 11,991,279.00 [ § 87,629.00 | $ 12,078,908.00 | § - [s - s - | RPN0.1008322 De (2023-01-24) $ 48196113400 | $  42,140610417.04 [ §  282,486,634,957.96
24 Obra may-23 | $  2,775671,849.00 | $ 3337320400 | $  2,809,045,053.00 | $ B - [s - | RP N0.185923 De (2023-02-23) B 1931628,769.96 | $  44,949,655470.04 | S 279,677,589,904.96
24D | Auste Definiivo | may23 | § 66340252500 | 8 44794200 | & 33412523300 | - [s - Is - | RP No0.185923 De (2023-02-23) $ 1597,503,536.96 | $  45283,780,703.04 | $  279,343,464,671.96
$ 33412523400 [ § - [s - RP No.1008322 De (2023-01-24) s 14783590100 [ $  45617,905937.04 | $  279,009,339,437.96
2 obra jn23 |s 04785688700 | § 67948100 | S 80881566700 [ B - Is - | RP No0.185923 De (2023-02-23) B 790,687,869.96 | $  46,424,721,604.04 | $  278,202,523,770.96
$  147,835901.00 [ § - [s - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ - |8 4657255750504 [ $  278,054,687,869.96
25D | Ajuste Definivo | jun-23 | $ 25401207500 | $  1856,242.00 | $  255868,317.00 | $ B - s RP N0.185923 De (2023-02-23) B 534,819,552.96 | $  46,828425822.04 | $  277,798,819,552.96
26 Obra juk23 [$ 30894517600 |$ 225767600 [ $  311,202,852.00 | $ - [s - [s - | RP No.185923 De (2023-02-23) s 223616,700.96 | $  47,130,628,674.04 | $  277,487,616,700.96
26P | Ajuste Provisional|  jul23 | $  154675847.00 | $  1,130,32300 [ $  155806,170.00 | $ s - [s - | RPNo.185923 De (2023-02-23) B 67,810530.96 | §  47,205434,844.04 | §  277,331,810,530.96
$ - s - RP N0.984223 De (2023-08-30) $ 1385000000000 | $  47,295434,844.04 | $  277,331,810,530.96
2 obra w023 |8 251784005600 | §  25.707,350.00 | 67,810530.96 | § - [s - [s - | RPNo.185923 De (2023-02-23) s - |8 4736324537500 [ s 277,264,000,000.00
$  3475745984.04 | $ s - RP N0.984223 De (2023-08-30) $  10374,25401596 | $  50,838,991,350.04 | §  273,788,254,015.96
26D |_Ajuste Definitivo ju23 |8 (11,360,257.00) | § (83,017.00) $ (11,443,274.00)[ § - [s - s - | RP N0.984223 De (2023-08-30) $  10385697,28096 | $  50827,548,085.04 | §  273,799,697,289.96
27D | Ajuste Definiivo | _ago-23 | $ _ 780960497.00 | $  5707,019.00 | $ _ 786667,516.00 | B - s - | RP N0.984223 De (2023-08-30) B 0599,029,773.96 | $ __ 51,614,215601.04 | $ _ 273,013,029,773.96
28 Obra sep23 | $ 223802893200 |  16354,827.00 | $  2,254,383,759.00 | $ - [s - s - | RP N0.984223 De (2023-08-30) $ 7344,646,014.96 | $  53,868599,360.04 | $  270,758,646,014.96
28P | Ajuste Provisional|  sep-23 | $ 50388827300 | $  3,682,26000 [$  507,570,533.00 | $ - [s - [s - | RPNo.984223 De (2023-08-30) B 683707548196 | $  54,376169,893.04 | $  270,251,075481.96
29 Obra oct23 | $ 207031094900 [§ 1512019500 [ $  2,085,440,144.00 | $ B - Is - | RP N0.984223 De (2023-08-30) s 4751635337.96 | $  56,461610,037.04 | $  268,165,635337.96
28D | Ajuste Definitivo | sep-23 | $ (15,810,008.00)[ $ (115,535.00)|-$ 15,925,543.00 | § - [s - [s - | RP No.984223 De (2023-08-30) $ 4,767560,880.96 | $  56,445,684,494.04 | §  268,181,560,880.96
29P | Ajuste Provisional | oct-23 | $  452014,889.00 | $  3,303,186.00 | $  455318,075.00 | $ B - [s RP N0.984223 De (2023-08-30) B 4312,242,805.96 | $ _ 56,901,002,569.04 | $  267,726,242,805.96
30 Obra nov23 | $  2754717437.00 | $  23,957,51500 | §  2778,674,952.00 | $ B - s - | RPN0.984223 De (2023-08-30) s 1533567,853.96 | $  50,679,677,521.04 | $  264,947,567,853.96
29D | Ajuste Definitivo | oct23 | $ 3251,909.00 | $ 23,764.00 | $ 3,275673.00 | $ - [s - [s - | RP No.984223 De (2023-08-30) $ 1530,202,180.96 | $  50,682953,194.04 | $  264,944,292,180.96
30P | Ajuste Provisional| nov-23 | $  572054831.00 | $  4,180,40100 | $  576,235232.00 | $ - [s - s - | RP N0.984223 De (2023-08-30) s 954,056,948.96 | $  60,259,188,426.04 | S 264,368,056,948.96
31 Obra dic23 |$ 94713530100 [$  6921,373.00 | $  954,056,674.00 | $ s - s - | RP No.984223 De (2023-08-30) B 27496 | $  61,213,245100.04 [ 263,414,000,274.96
$ - [s - RP N0.245024 De (2024-03-21) $  27634,285714.00 | $  61213245100.04 | $  263,414,000,274.96
30D | Ajuste Denivo | novzs | s 15.446.120.00 | § 9526000 274.96] $ s - s RP N0.984223 De (2023-08-30) B - |3 61213245375.00 | $__ 263,414,000,000.00
B 13,544,114.04 | $ s - RP N0.245024 De (2024-03-21) $  27.620,741599.96 | $  61,226,789,489.04 | § _ 263,400,455,885.96
31D | Ajuste Definitivo |  dic-23 | $  226937,356.00 | $  1,658,388.00 | $  228,595,744.00 | $ - [s - [s - | RP N0.245024 De (2024-03-21) $  27,392,14585596 | $ 6145538523304 | S  263171860,141.96
32 Obra ene24 | $  2,039,923835.00 | $  14,907,136.00 | $  2,054,830,971.00 | $ B - [s - | RP No.245024 De (2024-03-21) $  25337,314,884.96 | $  63510,216,204.04 | §  261,117,029,170.96
32P | Ajuste Provisional | _ene-24 | $  461978536.00 | $  3,375997.00 | $  465354,533.00 | $ - [s - |s - | RP N0.245024 De (2024-03-21) $ 2487196035196 | $  63975570,737.04 | $  260,651,674,637.96
32D | Ajuste Definitivo | _ene-24 | $ 89,656,106.00 | § 655,179.00 | $ 90,311,285.00 | § - [s - [s - | RP N0.245024 De (2024-03-21) $  24,781,64906696 | $  64,065882,022.04 | $  260561,363,352.96
33 Obra feb24 |$ 340325303500 [$  27,08945500 [ §  3,430,342,490.00 | § s - [s - | RPN0.245024 De (2024-03-21) $  21351,30657696 | $ 6749622451204 | $  257,131,020,862.96
33D | Ajuste Definitivo | feb-24 | $ 100278409600 | $  7,328,038.00 | $  1010,112,134.00 | $ - [s - Is - | RPN0.245024 De (2024-03-21) $  20341,19444296 | $  68506,336,646.04 | $  256,120,908,728.96
34 Obra mar24 | $  3,531,628153.00 | $  25808,052.00 | $  3,557,436,205.00 | $ B - Is RP N0.245024 De (2024-03-21) $  16783,758237.96 | $  72,063,772,851.04 | §  252563472,523.96
34P | Ajuste Provisional| _mar-24__ | $_ 1,065305645.00 | $ __ 7,784,926.00 | $__ 1073,090,571.00 | § s - [s - | RP No.245024 De (2024-03-21) $  15710,667,66696 | $  73136,863,422.04 | § _ 251,490,381,952.96
34D | Ajuste Definitivo | mar24 | $ 12,113514.00 [ § 88,522.00 | $ 12,202,036.00 | § - [s - [s - | RP N0.245024 De (2024-03-21) $  150608,46563096 | $  73,149,065458.04 | $  251478,179,916.96
35 Obra abr24 | $  1601,380,080.00 [ 1170239300 | $  1613,082473.00 | $ B - Is - | RP No.245024 De (2024-03-21) $  14,085383157.96 | $  74,762,147,931.04 | §  249,865097,443.96
35P | Ajuste Provisional | abr24 | $ _ 399,386,657.00 | $ 291859500 | $ __ 402,305,252.00 | § s - [s RP N0.245024 De (2024-03-21) $  13683,077,00596 | $  75164,453,183.04 | §  249,462,792,191.96
36 Obra may-24 | $  1388827,15300 | $  12,087360.00 [ $  1400,914,513.00 | $ - [s - [s - | RP N0.245024 De (2024-03-21) $ 1228216339296 | $  76565367,696.04 | §  248,061877,678.96
35D | Ajuste Definitivo | _abr24__ | $ (4,889,146.00)| $ (35.728.00)| $ (4.924,874.00)| $ s - [s - | RP No.245024 De (2024-03-21) $  12287,08826696 | $  76,560,442,822.04 | § _ 248,066,802,552.96
36P | Ajuste Provisional| _may24 | $  358824041.00 | $  2,622,17600 | $___ 361446,217.00 | § s - [s RP N0.245024 De (2024-03-21) $ 1192564204096 | $  76921,889,039.04 | §  247,705356,335.96
37 Obra jun-24 | $ 129489605300 |$  9,462,702.00 [$  1304,358,755.00 | $ - [s - s - | RP N0.245024 De (2024-03-21) $  10621,283294.96 | $  78,226,247,794.04 | §  246,400,997,580.96
37P | Ajuste Provisional| _jun-24 | $  385586519.00 | $  2,817,748.00 | $  388,404,267.00 | $ - [s - [s - | RP N0.245024 De (2024-03-21) $  10232,879027.96 | $  78,614,652,061.04 | §  246,012,593,313.96
36D | Ajuste Definitvo | _may24__| $ 749,410.00 | $ 547600 | $ 754,886.00 | $ s - [s - | RP No.245024 De (2024-03-21) $  10232,124,14196 | $ _ 78615406,947.04 | §  246,011,838,427.96
38 Obra juk24  [$  1699,391,13200 [$ 1355669300 [ $  1,712,947,825.00 | § - [s - [s - | RP N0.245024 De (2024-03-21) $ 851917631696 | $  80,328354,772.04 | $  244,298,890,602.96
37D | Ajuste Definitivo | jun-24 | $ (10,591,429.00)| § (77.399.00)| $ (10,668,828.00) | $ - s - s - | RP N0.245024 De (2024-03-21) $ 8529845,144.96 | $  80317,685944.04 | S 244,309,559,430.96




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

cODIGO

MEPLMNLIN-15-FR-8

W MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION N
- INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA ‘ BE | 3
FECHA | 3/02/2025
©ia) (Mes (Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021

MES INFORME MENSUAL: noviembre-24.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1015 DE 2021

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

PROYECTO:

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

0013 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

IRELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

VigenciaFiscal | RegsoNo Programa subprograma proyecto Recursonn, | e S Francign (aen Conteato Prinipal | AdiconalNo vaor SadodetActaAntrir
2021 420821 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 7 Nacion Contrato principal $2.101.479.500.00
2021 420821 -0-2402021-02 7 Nacion Contrato principal $51,728.079.00] $0.00
2021 420821 -2402118-02 7 Nacion Contrato principal $ 920,367.395.
2022 329322 Nacion Contrato principal $76.380.768.477.00 5000
2022 329322 Nacion Coniralo principal $89.668.685.
2023 1008322 Nacion Contrato principal $12.752.039.217.00
2023 1008322 Nacion Contrato principal $ 851.108.816.00 $0.00
2023 1008322 Nacion Contrato principal 5 898.942.349.00
2023 185923 Nacion Contrato principal $50.000.000.00 $000
2023 185923 -2402006-02 Nacidn Contraio principal $13.767.142.857.00 -
2023 984223 13-0-2402006-02 Nacion Coniralo principal  13.850.000.000.00 $0.00
2024 245024 -0600-13-51102A-2402006-02 Nacion Contrato principal 27.508.683.071.00 $000
2024 245024 -0600-13-51102A-2402021-02 Nacion Contrato principal 125.602.643.00 -
2024 1245624 -0600-13-51102A-2402006-02 Nacion Coniralo principal $4.400,000.000.00 5 4.396.224.519.00
TOTAL $93.247.531.089.00 $4.396.224.519.00
[VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 324,627,245,375.00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Valor Total .
- Anticipo No.y Fechade [Indicar pago segin
Acta| ginodeacta | MeS/AROde |y Actassin IVA Valor VA Valor Total Ejecutado | o izaqq | Pagado | Saldo Anticipo No. de Registro y fecha Saldo Registro Valor Total Ejecutado Saldo del Contrato | Radicacién Cuentas. reporte SIIF Observaciones
No Ejecucion Acumulado Acta Descontando | por amortizar Presupuestal Acumulado
Acta P por Pagar INVIAS
nticipo S o
38P | Ajuste Provisional| __jul24 | $ _ 464,253635.00 | § _ 3,392623.00 | 5 467,646,258.00 | $ ~ s B -~ | RPN0.245024 De (2024-03-21) $  8062,19888696 | $  80,785332,20204 | $ _ 243,841,913172.96
39 Obra ago24_ | $ 253074081400 | 5 1843566500 | §  2,549,176,479.00 | $ s B RP No.245024 De (2024-03-21) $ 551302240796 | 5 83,334508,68L.04 | $  241,292,736,693.96
38D | Ajuste Definitvo | jul2a__ | $ ___ (15.742,883.00)| $ (115044.00)[ $___ (15857,927.00)| $ s s -~ | RPNo.245024 De (2024-03-21) S 550888033496 | §  83,318,650,754.04 | 5 2413085046209
30P | Ajuste Provisional| _ago24 | $ 70309448500 | § __ 5137,999.00 | 708,232,484.00 | $ EE B -~ | RPN0.245024 De (2024-03-21) $ 482064785096 | $  B84,026883,238.04 | $  240,600,362,136.96
40 Obra sep24_ | S 181417225400 | S 13.257,413.00 | § _ 1827,429.667.00 | $ s - [ -~ | RP N0.245024 De (2024-03-21) $ 299321818396 | $  65854312,00504 | $  236,772,932.469.96
39D | Ajuste Definitvo | _ago24 |5 (17.671,994.00)| $ (120.142.00)[ $___ (17.801,136.00)| $ EE E -~ | RP N0.245024 De (2024-03-21) S 301101031096 | §  85836,511,769.04 | 5 238,790,733,605.96
40P | Ajuste Provisional| _sep24 | $ 49097948300 | § _ 3,587,927.00 | $ _ 494,567.410.00 | $ - Is B — | RPN0.245024 De (2024-03-21) $ 251645190996 | $  86331079,179.04 | $  238,296,166,195.96
a1 Obra oct24 | S 122259520800 | S 1104586800 | $  1233641,076.00 | $ s B RP No.245024 De (2024-03-21) $ 128281083396 | $  67,564,720,255.04 | $ _ 237,062.525.119.96
40D | Ajuste Definitvo | _sep24__ | $ (8.142,253.00)| (59,501.00)| § (8.201,754.00)| $ s s -~ | RP N0.245024 De (2024-03-21) s 1291,012,587.96 | $ 8755651850104 | § _ 237,070,726,873.96
41P | Ajuste Provisional| _oct24 | $ 27955715300 | § _ 2,042918.00 | $ _ 281,600,071.00 | $ s B -~ | RP N0.245024 De (2024-03-21) $ 100941251696 | $  87,838118,57204 | $  236,789,126,802.96
a2 Obra nov24 | $ 72088122900 | 533374700 | $ 73521497600 | $ s B RP No.245024 De (2024-03-21) s 274,197540.96 | 88573,333,548.04 | $__ 236,053,911,626.96
42P | Ajuste Provisional| _nov-24__ | $___ 178,340,089.00 | S 1,303,254.00 | $___ 179,643,343.00 | $ s B -~ | RP N0.245024 De (2024-03-21) s 94554,197.96 | $ _ 86,752.976,891.04 | S 235874,268,483.96
a3 Obra dic24_ | $ 93,868,237.96 | $ 685,960.00 | § 94,554,197.96 | $ - s - s -~ | RPN0.245024 De (2024-03-21) s ~ |5 #8847531,080.00 | $  235,779,714,286.00
s EE - RP N0.1245624 De (2024-12-31) $4,400,000,000.00( $___ 88,847,531,089.00 | $ _235,779,714,286.00
41D | Ajuste Definitvo | _oct24 | $ 3748,091.00 | $ 27,390.00 | § 377548100 | $ EE B -~ | RP N0.1245624 De (2024-12-31) $4,396,224,519.00 $___ 88,851,306,570.00 | $ _ 235,775,938,805.00
42D | Ajuste Definitvo | _nov24 | $ 3242,422.00 | $ 23,695.00 | § 3,266,117.00 | $ EE B -~ | RPN0.1245624 De (2024-12-31) $4,302958,402.00| $___ 88,854572,687.00 | $ _ 235,772,672,688.00
TOTALES S 88,036,797853.14 | §_ 617,774,833.86 | $_ 88,854,572,687.00 | § - Is - $4,392,058402.00| §___ 88,854,572,687.00 | $__ 235,772,672,688.00
Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO VA TOTAL
oBRA $72,824,947,663.14 $532,182,311.31 $73,357,120974.45
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIO! $13,763,333,422.00 $100,578,208.00 $13,863,911,630.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
ot $0.00 $0.00 $0.00
SUBTOTAL OBRAS $86,588,281,085.14 $632,760,519.31 $87,221,041,604.45
ESTUDIOS Y DISENOS $787,262,045.00 $149,579,788.55 $936,841,833.55
(GESTION PREDIAL (PREACTA) $337,452,625.00 $33,797,662.00 $371,250,287.00
(GESTION SOCIAL (PREACTA) $272,814,449.00 $1,264,261.00 $274,078,710.00
(GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $50,987,649.00 $372,603.00 $51,360,252.00
[PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $0.00 $0.00 $0.00
VALOR TOTAL $88,036,797,853.14 $817,774,833.86 $88,854,572,687.00

Estos deben alos

NOTAS:

en la propuesta econdmica aprobada.

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacién del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

|

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CAU
Oricina: forme mensisalde Inerventora. Archivo de Gestign del INVIAS.
|Copias nterventor v Direccion Terrtoial

-

(2
Firma

Nombre: ARISTOBULO MUJIOf CRUZ
Director de Interventoria

Matricula No: 01192-0130 gPIfve
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MINCIVIL

6. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES
Y DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITA POR EL
REPRESENTANTE LEGAL O POR EL REVISOR FISCAL,
SEGUN EL CASO




SEDE BOGOTAD.C.
PBX: 601 3289770 -601 3289774
Carretera 11 N° 98-07. Oficina201 A

MINCIVIL

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Articulo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito
Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No. 890.930.545-
1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas
de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la
noémina de los Ultimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligacién de
efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotd D.C., al (01) primer dia del mes de noviembre de dos mil veinticuatro
(2024).

Cordialmente,

ANGEL €. MENDOZA PINZON
C.C/15.488.585
No. T. P. 22095T




SEDE BOGOTAD.C.
PBX: 601 3289770 -601 3289774
Carretera 11 N° 98-07. Oficina201 A

MINCIVIL

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Articulo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito
Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No. 890.930.545-
1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas
de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la
némina de los Ultimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligacién de
efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotd D.C., al (01) primer dia del mes de noviembre de dos mil veinticuatro
(2024).

Cordialmente,

Wiprmde | ot

ALEXANDRA GREIDINGER RESTREPO
Representante Legal
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7. COPIA DEL RUT DEL
CONTRATISTA




Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

14951770506

07212489984

495177050 6

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 909305

6. DV

1 Operativa de Grandes Contribuyentes

12. Direccién seccional

4 5

14./Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente
Persona juridica

25. Tipo de documento

26. Numero de Identificacién

27. Fecha expedicién

Lugar de expedicién 28. Pais

29. Departamento

80-Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32.

Segundo apellido

33. Primer nombre

34:-0ti0s nombres

35. Razén social

MINCIVIL S.A

36. Nombre comercial 37.Sigie
HANAN
lanCACIUN

38. Pais 39. Departamento N 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal NN /S
CR11 98 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO

42. Correo electrénico notificaciones@mincivil.com N v

43. Codigo postal 44. Teléfonq 1 RN 3 2 8 9 7 7 0|45. Teléfono 2 6760251

" "~_CLASIFICACION
Actividad-economica S Ocupacion
Actividad principal Actividad sc:.unua.:la_— Otras actividades 52. NGmero
46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 49 Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
[4290[[1t9820510]|[4 21019820510 |4 6 6 3081 1] | |
Res—ponsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7, & 9~ 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

sa.csd0|3 |5 |7 |8 |9_Jloj_1 3i1 al1 51 8264142485255 | | | | | | | | | |
03- Impuesto al patrimonio 14-Informanté-de exogena 52 - Facturador electrénico

05- Impto. renta y compl. régimen |ordinar/ )15- Autorretenedor 55 - Informante de Beneficiarios Finales

07- Retencién en la fuente a titulo de~rent~ 18- Precios de transferencia

08- Retencion timbre nacional 26--Declaracion individual precios de tran

09- Retencion en la fuente en el impuesto '\ 41- Declaracién anual de activos en el exte

10- Obligado aduanero 42- Obligado a llevar contabilidad

13- Gran contribuyente 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
50 Codgo 50 |2 3 ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo |57S;r0v::o 1 2 | 3 |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 1
| | ‘ ‘ ‘ |58. CPC ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

(] w [

59. Anexos

61. Fecha [2023-09-28/10:39:23 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

GREIDINGER RESTREPO ALEXANDRA MARIA

Representante legal Certificado

984. Nombre
985. Cargo

Fecha generacién documento PDF: 03-01-2024 12:57:10PM
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9. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO




RESUMEN DE SOLICITUD DE ESTAMPILLAS

CONTRATO DE OBRA No : [987 DE 2021 [
OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 5.

CONTRATISTA: [MINCIVIL S.A.
NIT [890930545-1
No [ FECHA
[TIPO DE ACTA [ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO 42 [ nov-24
VR EN PESOS
% SOLICITADO | SOLICITADO
[ VALOR BASE DE LIQUIDACION] $ 2,918,180.00 1%| $ 30,000.00

{ 4

Firma Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBULO NOZz CRUZ
Director de Obra Director de Interventori

Matricula No.: 19202099194 CAU Matricula No: 01192-0. CPITVC



(_Jr( ) '[- ( > UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA ACREDITACION INSTITUCIONAL

DE COLOMBIA DE ALTA CALIDAD

Universidad Pedagogica y ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC M ULT.I AMPUS
Tecnoldgica de Colombia ORDENANZA 030 DE 2005 RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS
Namero Estampilla 7684198
Contratista: MINCIVIL SA
890930545

C.C. / Nit/ Identificacion Contratista:

Vias para la recuperacion y legalidad vision 2030
Objeto del Contrato

Contratante: INVIAS - 800215807 INIT
Numero de Contrato: | 987 Vigencia: 2021
Tanfa: 1% del
Base Gravable $2918180 valor neto de $ 30,000.00
cada contrato

Fecha de Pago: 05/03/2025

PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co
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8. ANEXOS




. cobico MEPI-MNL-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 30/11/2024

(©ia) (es) (ano)

UNIDAD EJECUTORA

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -

GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL

SANTANDER ACTA N2 42 VALOR BASICO ACTA

ACTAFINAL S NO
(Indicar con Una X)

$729,881,229.00

noviembre-24

CONTRATO No : 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique namero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segln las prorogas sin suspensiones)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, |FECHA DE 29/06/2021 FECHA DE 31/08/2030
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 5. INICIACION DEL VENCIMIENTO
CONTRATO: ACTUAL:
idice {Incluidas Ias suspensiones, indique dia/mes/anc)
FECHA DE FECHA LE
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. SUSPENSION: REANUDACION
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/afio)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A): _$ 10,625,154,993.00 (incluido IVA) (B): _$ 14,002,090,382.00
(Segtn contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627,245,375.00
- ) ~ 'CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No. DE GRUPO DE | GRUPO DE ESPECIFICACION 'CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE MODIFICACION No 8 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE AJUSTE ITEM FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024
leep icocv GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD leﬁ;;\ORRIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
i 0 2002 | 200- Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 34.00 1,137,185.0¢ 38,664,290.00 - - .00 - 0.00| $ -
11601 20! 200- Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 1,137,185.0¢ - 36.00 40,938,660.00 .00 - 2.87| $ 3,263,721.00
0 20: 201- 0.0 Demolicién de Estructuras m3 213.00 109,175.0( 23,254,275.00 - - .00 - 00[ $ -
11601 | 2oL 201- Demolicion de m3 [$ 109,750 - 43570 47,567,548.00 10 665,068.00 345.95[ $ 37,769,093.00
0 201 201 00 _[Remocion de m 1.278.00 66,695.00 85.236,210.00 - - 00 - 0[S -
Ti601 | 20 201 Remocion de m 66,695.0 - 1.281.00 85,436,295.00 00 - 118.00] § 7,870,010.00
0 0-: 0.0 Excavacion sin clasificar de préstamos m3__ __257,483.00 | $  12.048.00 | __3,102,155,184.00 | - - .00 - o[ $ -
11601 0- xcavacion sin clasificar de préstamos 3 il RERP . 7 im0 19,578,000.00 .00 - 0.00[ -
0 0-: 0.0 xcavacion en roca de la explanacion y canales 3. | ,986.C1 , | | £ 66 3¢ 617.00 37,165,612.00 .00 - 617.00] $ 37,165,612.00
1601 o- Xcavacion en roca e la explanacien y canales i 50,569.00 4,853,154,284.00 .00 B 25077.40] §___ 1510562,267.00
6.0 10 0 2102.2 21013 00 |Gaeaonesen material comdn de la Explanacin y m3 2,168,927.00 | $ 22,107,872,911.00 335210 | $ 34,167,955.00 0.00| $ - 3352.10( $ 34,167,955.00
6.1 10 11601 | 21022 | 21013 Sxcavaciones en material comtn de a Explanacion y m3 $ 1019300 | $ - 1,666,824.90 | $  16,989,946,206.00 890.50| $ 9,076,867.00 84150.30| $ 857,744,009.00
7. ] 211. 211-13 0.0 Remocion de Derrumbes m3 116,576.00 ,335.0( 1,088,236,960.00 593.00 5,535,655.00 0.00 - 593.00| $ 5,535,655.00
7. 11601 211. 211-13 Remocion de Derrumbes m3 ,335.0( - 123,833.00 1,155,981,055.00 542760 $ 50,666,646.00 2455550 $ 229,225,593.00
0 220. 220.1 00 [Terraplenes m3 514,666.00 12,565.01 6,470,547,790.00 - - 0.00 - 0.00] & -
- 11601 | 220. 220.1 m3 12.565.01 - 190,406.00 2.392,451,390.00 0.00 , 0.00] & -
E UB TOTAL 38,577,308,316.00 - 25,661,922,660.00 60,409,481.00 $ 2,723,303,915.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
.0 . ] 0-; 0.0 Conformacién de la calzada existente m2 613,952.00 888.0( 545,189,376.00 121,265. 107,683,320.00 .00 - 121265.00 $ 107,683,320.00
.1 11602 Conformacién de la calzada existente m2 888.0( - 586,897 521,164,536.00 .00 - 429002.70] $ 380,954,398.00
o 0 00 [Afimado m 161,539.00 106,030.0 17,127,880,170.00 13,428 1.423,802,649.00 .00 B 13428.30] $___ 1,423,802,649.00
11602 Afirmado m [$_106,030.0 - 150,110. 15,916,237,521.00 131.70 13,964,151.00 20887.30] § __ 3,168,050,419.00
0 0.0 _|Subbase Granular clase A m 75.232.00 152,246.0 11,453,771,072.00 59160 50,068,734.00 00 § - 591.60[ & 90,068,734.00
11602 Subbase Granular clase A m: 152, 0 - 61,140.40 9,308,381,338.00 434.60 66,166,112.00 7227, $ 1,100,312,292.00
] 0.0 Base granular clase A m3 155,641.00 169, 0 26,363,095,144.00 - - .00 - 0. $ -
11602 Base granular clase A m3 | ¢ 169, .0 - 11,000.00 1,863,224,000.00 1,623.20 274,944,109.00 1862, $ 315,426,885.00
0 0.0 | Base granular_para bacheo clase A m3 22.850.00 184,265.0 4,228,861,750.00 - - .00 B 0.00] & -
11602 Base granular_para bacheo clase A m3 184,265.0 - 5.000.00 621,325,000.00 .00 , 0.00] & -
_i TOTAL 59,718,917,512.00 - 30,151,887,098.00 355,074,372.00 $ 6,587,198,697.00
[PAVIMENTOS ASFALTICOS
4 X ] 420.. 420- 0.0 Riego de imprimacion con emulsion_asfaltica CRL-1 m2 330,033.00 ,795.00 922,442,235.00 525.00 1,467,375.00 .00 - 525.00| $ 1,467,375.00
4 11603 420.. 420- Riego de imprimacion con emulsion_asfaltica CRL-1 m2 ,795.00 - 312,008.00 872,062,360.00 .00 - 7677.30] $ 21,458,054.00
0 21, w21 0.0 |Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 330,033.00 771.00 584,468,443.00 - B .00 B 0.00] -
11603 | 421 421 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 E 771.00 - 315,033.00 557,923,443.00 00 B 2700.00] $ 4.781,70000
0 750.20 X 750.2P_|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-10 m3 57577.00 507,206.0 46,476,499,862.00 - - 00 5 0.00[ § -
11603 | 4s0. 450.2P _|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 807,206.0 - 55,077.00 44,458,484,862 00 - 959.10] § 774,191,275.00
0 450. 450.9P | lezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 4,830.00 834,513.0( 4,030,697,790.00 ,127.40 940,829,956. .00 - 127.40| $ 940,829,956.00
11603 450.9P 450.9P | lezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 | ¢ 834,513.0( - ,702.60 3,089,867,833. .00 - 483.60| $ 1,238,083,487.00
0 460.1P 460.1P _|Fresado de pavimento asfaltico m; 3,450.00 69,747.0( 240,627,150.00 ,093.80 76,289,268. .00 - 093.80] $ 76,289,269.00
11603 | 460.1P X 460.1p_|Fresado de pavimento asfaltico m 60,747.01 5 ,356.20 164,337,881 .00 B 541.40] $ 107,508,026.00
0 465. 65- 0.0 para de pavimento asfalico m 6.500.00 75,562.00 521,377,600.00 34.80 2,629,557.60 00 B 34.50] § 2,606,869.18
11608 | 465. 465- para de pavimento asfaltico m 75,562.00 - 6.865.50 518,770,911.00 00 - 0.00[ § -
0 466. 66- 0.0 _|Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 2.500.00 4,150.00 10.397,500.00 - - .00 000[ & -
11603 466. 466- Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 4,159.00 - 2,500.00 10,397,500.00 .00 - 0.00] $ -
UB TOTAL| 52,786,530,780.00 - 50,693,060,948.00 5 S 316721603118
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
0 600. 600- 0.0 varias sin clasificar m3 79,580.00 287.00 2,489,819,460.00 - - .00[ $ - 0.00 -
11402 | 600. 600- Varias sin clasificar m3 287.0 - 61,626.00 1.928,155,236.00 35.10[s 1,098,174.00 16768.60] § 587,213,192.00
11604 600.. 600-: Excavaciones varias sin clasificar m3 ,287.0( - 26,412.00 826,352,244.00 170.50 5,334,434.00 3270.40| $ 102,321,006.00
0 600.. 600-: 0.0 Excavaciones varias en roca en seco m3 40,802.00 ,424.0( 3,199,856,048.00 - - .00 - 0.00] $ -
22 11402 600.. 600-: Excavaciones varias en roca en seco m: ,424.0( - 16,787.40 1,316,535,058.00 .00| $ - 10.00[ $ 784,240.00
2 11604 | 600. 600- Varias en roca en seco m 4240 , 12.252.60 960,897,902.00 4520 3,544,765.00 513.90] § 40,302,095.00
'z 0 610. o 0.0 [Rellenos para Estructuras con suelo m 31832.00 42,939.00 1,366,834,248.00 - - .00 - 0.00] -
3 11402 o- Rellenos para Con suelo m 42,939.0 - 5.450.40 405,790,726.00 00[ $ - 0.00[ & -
11604 o- Rellenos para Estructuras con suelo m 939.0 - 9,549.60 410,050,274.00 22.40 961.834.00 13200 § 5,667,948.00
4 0 0-: 0.0 Relleno para estructuras con recebo m3 34,225.00 ,218.0( 2,300,536,050.00 - - .00 - 0.00] $ -
4 11402 0-: Relleno para estructuras con recebo m3 7,218.0( - 27,198.50 1,828,228,773.00 .00| $ - 13977.70| $ 939,553,038.00
Z 11604 | 61 o- Relleno para Con recebo m3 7,218.01 B 11,656.50 783,526,617.00 50.90 3,421,356.00 1107.80 S 74,364,100.00
250 6.0 0 62112P | 621.12P | 621.12p |FIote de concrelo vaciado in situ, de digmetro 1,50 m m 570.00 [ $ 2,869,762.00 | $  1,635,764,340.00 - s - 000[ s . 0.00| $ -
incluye excavacion y no in refuerzo
251 6.0 11403 | 62112P| €2112P | G2112P m‘c’ll:y:ee‘;zgs'aec‘g:?’r“a;ﬁ‘LT;‘;”;;:':::;S ;:O‘; m m $ 2,869,762.00 | $ - 76500 | $  2,195367,930.00 0.00( $ - 348.50( $ 1,000,112,056.00
26. 0 630.3 | 630- 0.0 Concreto clase 28 MPA m3 8,209.00 0 6,676,478,208.00 - - .00 - 0.00] $ -
26. 11403 630.3 | 630- Concreto clase 28 MPA m; .. .0 - 7,083.30 5,760,932,890.00 22.40 18,218,189.00 4699.50[ $ 3,822,159,746.00
2 11604 | 6303 | 630- Concreto clase 28 MPA m 312.0 B 3.035.70 2,468,971,238.00 68.60 55,763,203.00 493.70] $ 201,532,135.00
27 0 6304 | 630- 0.0 [ Concreto clase 21 MPA m 5.565.00 367.0 6,412,060,355.00 - - .00 - 0.00[ & -
27 11403 | 630. 630- Concreto clase 21 MPA m 70,367.01 - 6.750.00 4531,010,553.00 27.20( s 18,233,082.00 310.69] § 208,276,322.00
27 11604 630. 630- Concreto clase 21 MPA m: 70,367.0( 2,896.00 1,941,382,832.00 490[s 3,284,798.00 114.90[ 77,025,168.00




] coDIGo MEPIMNL-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 30/11/2024
(Dia) (Mes) (Afio)
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTAN® a2 VALOR BASICO ACTA! $729,881,229.00 MES noviembre-24
ACTAFINAL I No
(indicar con Una XY
CONTRATO No : 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: __HASTAEL 31 DE AGOSTO DE 2030 _ PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique namero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segln las prorogas sin suspensiones)
OBJETO
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, |FECHA DE 20106/2021 FECHA DE 3110812030
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5. INICIACION DEL VENC}‘\'QE’J“;LO
CONTRATO:
(idice (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE FECHA DE
CONTRATISTA MINCIVIL S.A. SUSPENSION: REANUDACION:
(Indique la suspensi6n que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A): _$ 10,625,154,993.00 (incluido IVA) (BY: _$ 14,002,090,382.00
(Segtn contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627,245,375.00
A B . 'CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No. DE GRUPO DE | GRUPO DE ESPECIFICACION 'CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE MODIFICACION No 8
oRoEN AUSTE | AJUSTE ITEM FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
lece lcociv GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD Ux’#}gfo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
[z82 0 6305 | 6301 00 _|Concreto clase 17,5 MPA ™3 3100 [ $ 50011401 155,535,454.00 - - 00 - 0.00] & -
281 11403 | 630 6301 Concreto clase 17,5 MPA m3 500,114.01 - 217.70 108,874,818.00 00 5 0.00[ $ -
11604 | 6305 | 630- Concreto clase 17,5 MPA m3 500,114.01 g 8330 6,660,636.00 .00 - 000§ -
0 630.6 |  630- 0.0 _[Concreto clase 14 MPA m3 1.264.00 493,322.0 623,550,008.00 - - .00 - 0.00[ § -
11403 | 6306 | 630 Concreto clase 14 MPA m3 493,322.0 - 1,010.80 498,649,878.00 90 1,430,634.00 12543 5 61,877,378.00
11604 | 630, 630- Concreto clase 14 MPA m3 493,322.0 B 433.20 213,707,090.00 40 4,637,227.00 172.70] § 85,196,709.00
Y 0 632.1P 0 632.1p_|Baranda Metdlica m 40,00 516,996.0 20.759,840.00 - - .00 - 000§ -
2 14104 | 632.1P 0 632.1P _|Baranda Metalica m 518,996.0 - 40,00 20,759,840.00 0[S 5 0.00[ $ -
- - 0.0 _[Acero e refuerzo Fy=420 Mpa. q 1,351,834.00 1510 6.963,296,634.00 - - .00 - 0.00[ § -
11408 5 ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 9 15101 - 1,644,590.20 8,471,284,120.00 2.296.40 11,828,756.00 1288697.70] $ 6,638,081,852.00
11604 - ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 9 15101 - 625,450.20 3,221,693,980.00 4,309.00[ 22,165,659.00 50632.30 § 260,806,978.00
2 5 0.0 | Malla de refuerzo_Fy = 459.2 Mpa. g 110,608.00 25L.0 580,807,859.00 - - 0.00 - 0.00] & -
32 11401 3 5 Malla de refuerzo Fy = 450,2 Mpa. g 251,00 - 22.853.00 120,001,103.00 0.00 — 0.00] -
330 6.0 0 642,5P 00 6az5p | SInta PYe, Para Junia de consiruceion estructuras en m 1832400 [ $ 4912400 | $ 900,148,176.00 - s - 000[ s - 0.00| $ -
331 6.0 11403 | 642,5P 0.0 Ga25P | UG, para junta de construccign estructuras en m $ 4912400 | $ 12,903.80 | $ 633,886,271.00 0.00| $ - 0.00| $ -
332 6.0 11604 | 6425P 0.0 642,5P f{')"n(gg[‘gc' para junta de consiruccion estructuras en m $ 4912400 | $ - 5530.20 | $ 271,665,545.00 33.20( $ 1,630,917.00 356.40| $ 17,507,794.00
7 [ 661 66113 0.0 [ Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Iil, de 900mm de ™ 2621.00 | & 602,138.00 | $ _ 1578,203,698.00 - - 00 5 - 0.00] -
7 11604 | 66l 661-13 Tuberfa de Concreto Reforzado CLASE Ill, de 900mm de m B} — [$ 60213800 [ $ — 21.00 12,644,898.00 00[ $ B 0.00[ & -
5 0 663.1P . 663.1P_|Tuberia para filtro PVC g 6" om . 3506.C "$ [ o3c 800 $ ,848.00. 335.00 21,375,680.00 .00| $ - 335.00[ $ 21,375,680.00
35 11403 | 663 663.1P | Tuberia para filtro PVC 2 6" " [ A = [ “26.760.00 1.708,076,352.00 25.60 1,633,485.00 2552.80] § 162,889,063.00
5 11604 | 663.1P 663.1P | Tuberia para filtro PVC 2 6" i 11,472.00 732,005,376.00 252.40 16,105,139.00 4743.20[ S 302,654,105.00
0 663.2P 663.2P | Lloraderos en tuberia PVC con filro o 65 mm L= m 223800 | $ 66,687,924.00 - - 0.00 - 0.00] -
11403 663.2P 663.2P_|Lloraderos en tuberia PVC con filtro g 65 mm L = m $ - 1,692.60 50,436,095.00 0.00 - 964.50] $ 28,740,170.00
11604 | 663.2P X 663.2P_|Lloraderos en tuberia PVC con fillro g 65 mm L = m $ _ 20,798.00 - 725.40 21,615,469.00 0.00 B 0.00[ & -
Cuneta de concreto vaciada insitu, 1o incluye fa "
37.0 6.0 0 6711 67113 00 e Ia superfile de ap0yo m3 1690800 [ $  610,815.00 | $  10,327,660,020.00 N - 0.00( $ - 0.00| $
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye ia "
371 6.0 11604 | 6711 671-13 o de la superficie de apoy0 m3 $ 61081500 | $ 271.00 | $ 165,530,865.00 0.00| $ - 0.00| $
38 [ 73 73 0.0 [ Geotextl Tipo Il no tejido m2 150,322.00 394.00 1,473,786,868.00 1.340.00 907,960.00 0.00] 5 B 1340.00] § ,.507,960.00
38 11403 73. 73 Geotextil Tipo 11 no tejido m2 394.00 5 140,925.40 1.042,002,408.00 62.20( $ 459,907.00 7784.22| & 57,556,522.00
3 11604 73, 73- Geotextil Tipo Il no tejido m2 394.00 5 60,396.60 446,572,460.00 883.20] 6,530,381.00 12647.30] & 95,732,336.00
0 73. 73- 0.0 [Material granular drenante m3 37.706.00 217.0 5,023,080,202.00 201.00 26,776,617.00 0.00[ $ - 201.00[ § 26,776,617.00
11408 73. 73- aterial granular drenante m3 217.0 - 26.793.00 3569,283,081.00 2.60 346,364.00 521.20] § 69,432,699.00
11604 73. 73- aterial granular drenante m3 21701 - 11,482.00 1,529,597,594.00 151.40 20,169,054.00 2108.90[ 280,941,332.00
0 73. 73- 0.0 aterial de cobertura tipo SBG m3 22.029.00 208.0 3.837,628,032.00 - - 0.00 5 0.00] -
11604 73 73 aterial de cobertura tipo SBG m3 208.0 5 22.029.00 3.837,628,032.00 22.70 3.954,522.00 310.30] § 54,056,743.00
41.0 6.0 0 681.1 681-13 0.0 f_a‘”""es de '”a"aed;"ac'amb'e de acero entrelazado clase m3 182000 | $  267,959.00 | $ 487,685,380.00 - s - 0.00| $ - 0.00| $ -
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase
411 6.0 11403 | 68L1 681-13 e rimianto o e m3 $  267959.00 | $ - 1,820.00 | $ 487,685,380.00 0.00( $ - 328.00( $ 87,890,552.00
SUBTOTAL S 58,258,136,952.00 S 52,625,523,821.00 $  200812,820.00 $  15520,835,536.00
[SENALIZACION Y SEGURIDAD
Manual de . —
Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura :
42.0 80 0 1P | seflizacien 00| base agua para incas de demareacion de pavimentos m 34200000 | $ 171800 | $ 587,556,000.00 - s - 0.00[ s - 0.00| $
i
Manual de - — —
' e Suministro y aplicacion de pintura en fro acrilica pura .
42.1 80 11607 1P sefalzacion base agua para lneas de demarcacion de pavimentos m $ 171800 | $ - 342,000.00 | $ 587,556,000.00 000[ s - 0.00| $
i
Manual de : o de on o 2o
a e Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura :
43.0 80 0 3. | senalzacion 00| base agua para marca vial con 165imA termoplAsi m2 8500 | $ 5745400 | $ 4,883,500.00 - s - 000 $ - 0.00| $
i
Manual de - —
a e Suministro y aplicacion de pintura en fro acrilica pura :
43.1 80 11607 3p. seflizacien base agua para marca vial con resing termoplastica m2 $ 5745400 | $ - 85.00 | $ 4,883,500.00 000 $ - 0.00| $
i
Manual de ”
44.0 40 0 P i 6 o.0| Suministro e instalacién de tachas reflectiva u 780800 [ $  7,984.00 | $ 62,417,152.00 - s - 000| s - 0.00| $ -
Vial 2015
Manual de — -
44.1 4.0 11607 P fi 6 Suministro € instalacion de tachas reflectiva u $ 7,994.00 | $ - 7,808.00 | $ 62,417,152.00 0.00| $ - 0.00| $ -
Vial 2015
Manual de Suministro e mstalacion de senal vertical de transito sp, st
45.0 40 0 5P | Sefializacion o.0|ysi (75cm*75em) con lamina acero galvanizado u 539.00 [ $  381,664.00 | S 205,716,896.00 - s - 0.00| $ - 0.00| $ -
Vial 2015 retroreflectiva
Manual de Suministro e instalacion de senal vertical de transito sp, st
45.1 40 11607 5P | sefalizacion y'si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado u $  381,664.00 | $ 539.00 | $ 205,716,896.00 000[ s - 000 $ -
Vial 2015
Manual de - .
anual de Suministro e instalacion de Sefial delineador horizontal .
46.0 40 0 6 | senalizacion 00 con lamina acero galvanizado retrorefiectiva 60x 75 cm u 258100 [ $  312,729.00 | $ 807,153,549.00 - s - 0.00| $ 0.00| $
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FECHA 30/11/2024

(©ia) (es) (ano)

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTA N2 42 VALOR BASICO ACTA $729,881,229.00 MES noviembre-24

ACTAFINAL S NO
(Indicar con Una X)

CONTRATO No : 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: __HASTAEL 31 DE AGOSTO DE 2030 _ PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique namero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segln las prorogas sin suspensiones)
OBJETO
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, |FECHA DE 20106/2021 FECHA DE 3110812030
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5. INICIACION DEL VENC}‘\”{‘;’}‘E
CONTRATO: :
(idice (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE FECHA DE
CONTRATISTA MINCIVIL S.A. SUSPENSION: REANUDACION:
(Indique la suspensi6n que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A): _$ 10,625,154,993.00 (incluido IVA) (BY: _$ 14,002,090,382.00
(Segtn contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627,245,375.00
- ) ~ 'CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No. DE GRUPO DE | GRUPO DE ESPECIFICACION 'CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE MODIFICACION No 8
oRoEN AUSTE | AJUSTE ITEM FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
lece lcociv GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD Ux’#)gio VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
Manual de . ” :
a e Suministro e instalacion de Seffal delineador horizontal .
46.1 40 11607 6P Sf/"al";:ig’" con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm u $ 31272900 | 8 - 258100 | $ 807,153,549.00 000)'s - 0.00| $
ial
77 4.0 0 720.1 72013 00| Poste de referencia u 60.00 245,207 .01 14,712,420.00 - - 00 B 0.00] § -
47 4.0 11607 720.1 72013 Poste de referencia u 245,207.0 - 60.00 14,712,420.00 .00 - 0.00] -
4.0 0 730.1 73013 00| Defensa metalica m 6875.00 | 5 220,797.01 1,517,.079,375.00 - - 00 E 000[ & -
2.0 11607 730.1 73013 Defensa metalica m 220,797.01 - 6.875.00 1517,979,375.00 .00 5 0.00[ & -
4.0 0 7302 730-13 00 [ Seccion final u 166.00 98,8310 16,405,946.00 - - .00 - 0.00] & -
2.0 11607 730.2 730-13 Seccion final u 98,8310 - 166.00 16,405,946.00 .00 - 0.00] § -
5 4.0 0 740.1 74013 00 _|Captafaros u 1.732.00 21,101.00 36,546,932.00 - - .00 B 0.00] 5 -
50 2.0 11607 740.1 74013 Caplafaros u 21,101.00 - 1.732.00 36,546,932.00 .00 B 0.00[ -
SUBTOTAL 3.253,371,860.00 - 3.253,371,860.00 5 5 -
OBRAS VARIAS
510 5.0 0 800.1 800-13 00 __|Cerca de Alambre de Pdas con postes de madera m 17940000 [ $ 1708500 | $ 3,065,049,000.00 - | - 0.00[ $ - 0.00 -
511 50 11605 | 8001 800-13 Cerca de Alambre de Pdas con postes de madera m $ 1708500 | $ - 160,110.00 [ $ __ 3.077,179,350.00 0.00[ $ 000§ -
520 50 0 801.6P 00 801.6P 'L”"’:p‘eza amano de alcantarilas de tubo de 600 0 900 m 6200 |$ 2863500 | $ 1,775,370.00 - s - 0.00| $ 0.00| $ -
52.1 50 11606 | 801.6P 0.0 801.6P ;::p‘eza amano de alcantarilas de fubo de 600 0 900 m $ 2863500 | $ - 524800 | $ 150,276,480.00 0.00| $ - 4048.00| $ 115,914,481.00
IE 50 0 810.1 81013 0.0 _|Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 9250000 | 18,040.00 | $ _ 1,668,700,000.00 — s - 0.00] $ B 0.00] § -
53 5.0 11606 | 8101 81013 Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 $ 1804000 | $ - 92.845.00 | 1,674,023,800.00 0.00[ 5 - 5127.40[ § 164,658,296.00
|SUBTOTAL | S 4.735524,370.00 -~ |$ 4.902.379,630.00 $ 5 280,572,777.00
Transporte de materiales provenientes de la excavacion
54.0 30 0 900.1 900-13 00 |de la explanacion, canales y préstamos, entre cien m3-E 147892100 | $ 101200 |$  1,496,668,052.00 - s - 0.00( $ - 0.00| $ -

metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.

Transporte de materiales provenientes de la excavacion
54.1 3.0 11608 900.1 900-13 de la explanacion, canales y préstamos, entre cien m3-E $ 1,012.00 | $ - 67892100 | $ 687,068,052.00 0.00| $ - 0.00| $ -
metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.

Transporte de materiales provenientes e fa excavacion
de la explanacion, canales y préstamos para distancias

55.0 30 0 900.2 900-13 00 | et de mi metros (1000 m). medi a partr do den ma-km 30318,178.00 | $o 1477000 £4232,950.250,°0 6197000 | ¢ 22749 29770 0.00[ s - 50499.90| $ 66,937,388.00
metros (100 m) ' | ALK ATAY Y
Transporie de materiales provenientes de Ia excavacion
de la explanacion, canales y préstamos para distancias 2541421
55.1 30 11608 | 9002 900-13 mayores o mil meiros (1000 m). meido a part 46 cien ma3-km $ 112500 | s - 38790,303.10 | $  43,639,090,988.00 |  28,985.70| s 32,608,913.00 2250041.20| $ 541,421,353.00
metros (100 m)
56.0 3.0 0 900.3 900-13 00 |Transporte e materiales provenientes de derrumbes, m3-km 1,515,488.00 | $ 1,125.00 | $  1,704,924,000.00 5,089.60 | $ 5,725,800.00 0.00| $ - 5089.60| $ 5,725,800.00
medido a partir de cien metros (100m)
56.1 3.0 11608 | 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, m3-km $ 112500 | $ - 164962140 [ $  1,855,824,075.00 1,866.20( 2,099,475.00 245185.50| $ 275,833,688.00
medido a partir de cien metros (100m)
[SUBTOTAL S 47.434.542.302.00 S 46.257.458.802.00 B 34.708.388.00 S 2,889,018,229.00
ITEMS NO
Roceria y desmonte manual con guadana y machete 330,032.411.00
571 10 11601 | 200.2P 20020 | Y eaorte do matorsl sobranic) m2 s 845.00 | $ - 395,285.00 | § 334,015,825.00 0.00[ $ - 39057090 $ ,032,411.
58.1 10 11601 | 221.1P 2211P |Pedraplén para mejoramiento de subrasante m3 S 118439.00 | - 5125.00 | $ 606,999,875.00 90.00( 11,725,461.00 2406.70| $ 285,047,141.00
501 8.0 11603 | 420.2P 420.2P ::Cg"ige imprimacion con emulsion asféltica CRL-1, para m2 $ 2,988.00 | $ - 2220330 | $ 66,343,460.00 0.00| $ - 2598.00( $ 7,762,824.00
60.1 80 11603 | 465.1P 465.1P | Corte de mezcla asfaltica, espesor variable hasta 20 cm m $ 885500 S 10,14000 | $ 89,789,700.00 0.00[ $ 2143.20| $ 18,978,036.00
611 80 11603 | 673.1P 673.1p | Sumnstro, ansporie @ istalacion de geodrén Planar m2 $  53319.00 | $ - 6213.00 | $ 331,270,947.00 12.70( $ 677,151.00 4834.40| $ 257,765,372.00
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 30 cm
(incluye excavacion, cargue y retiro de sobrantes,
621 6.0 11403 | 621.1.1P 621.1.1P | movilizacién, montaje y desmontaje equipo y suministro de| m $  453,664.00 | - 1,680.00 | $ 762,155,520.00 0.00| $ - 1652.50| $ 749,679,760.00
concreto tipo autocompactante y/o autonivelante de 28
MPA)
Pote de Concrato Vaciado T Situ, de diametro T2,
63.1 6.0 11403 | 621.1.3P 621.1.3P |(incluye excavacion en roca /o bajo agua), no incluye m $ 2387,110.00 | $ - 60.00 | $ 143,226,600.00 0.00[ s - 0.00| $ -
acero de refuerzo)
Pilote de concreto vaciado 1 situ, de Giametro 1.2 m,
63.1 6.0 14104 | 621.1.3P 621.1.3P (incluye excavacién en roca y/o bajo agua), no incluye m $ 2387,110.00 | - 5000 | $ 119,355,500.00 000[ s - 0.00| $ -
acero de refuerzo)
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ,
64.1 6.0 11403 621.1.4P 621.1.4P [de diametro 1.2 m, (incluye excavacion en roca y/o bajo m $ 3,163,203.00 | $ - 1,889.00 | $ 5,975,290,467.00 0.00( $ - 1525.80| $ 4,826,415,138.00
agua, no incluye acero de refuerzo)
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ,
64.1 6.0 14104 | 621.1.4P 621.1.4P |de diametro 1.2 m, (incluye excavacion en roca ylo bajo m $ 3163203.00 | $ - 176.00 | $ 556,723,728.00 000[ s - 0.00| $ -

agua, no incluye acero de refuerzo)
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SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTA N2 42 VALOR BASICO ACTA $729,881,229.00 MES noviembre-24

ACTAFINAL S NO
(Indicar con Una X)

CONTRATO No': 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: __HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique namero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segln las prorogas sin suspensiones)
OBJETO
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, |FECHA DE 20106/2021 FECHA DE 3110812030
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 5. INICIACION DEL VENCIE
CONTRATO:
(idice {Incluidas Ias suspensiones, indique dia/mes/anc)
FECHA DE FECHA LE
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. SUSPENSION: REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/afio)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A): _$ 10,625,154,993.00 (incluido IVA) (BY: _$ 14,002,090,382.00
(Segtn contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627,245,375.00
- ) ~ 'CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No. DE GRUPO DE | GRUPO DE ESPECIFICACION 'CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE MODIFICACION No 8
oRoEN AUSTE | AJUSTE TEM FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
iccp Icociv GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD Uxﬁ&?o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ,
65.1 6.0 11403 | 621.1.5P 621.1.5P |de diametro 1.5 m, (incluye excavacion en roca ylo bajo m $ 3869.276.00 | S - 105200 | $  4,070,478,352.00 0.00[ s - 955.60| $  3,697,480,145.00
agua, no incluye acero de refuerzo)
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ,
65.1 6.0 14104 | 621.1.5P 621.1.5P |de diametro 1.5 m, (incluye excavacion en roca ylo bajo m $ 3,860,276.00 | $ - 78.00 | $ 301,803,528.00 0.00[ s - 0.00| $ -
agua, no incluye acero de refuerzo)
66.1 6.0 11408 630.7 630.7 i"gﬁ'em Ciclépeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra m3 $ 43810500 | $ - 1,926.00 | $ 843,790,230.00 200 876,210.00 351.30( $ 153,906,288.00
raon____
5 5
66.1 6.0 11604 630.7 630.7 ;’gﬁ’em Ciclopeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra m3 $ 43810500 | $ - 21400 | $ 93,754,470.00 420 1,840,041.00 1850 $ 8,104,943.00
Tuberfa de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de
67.1 6.0 11604 | 661.1P 661.1P |didmetro interior (Suministro e Instalacion, no incluye m S 557,007.00 | $ - 262100 [$  1460151,237.00 3.00($ 1,671,291.00 255.00( $ 142,059,735.00
material de atraque y solado)
Berma cuneta de concreto vaciada in situ de 28 MPa;
68.1 6.0 11604 | 6713 6713 |incluye la conformacien de la superficie de apoyo (no m3 S 687,938.00 | - 1481090 [ $  10,188,980924.00 0.00[ $ - 17200( $ 118,325,336.00
incluye acero de refuerzo)
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros
69.1 6.0 11403 | 674.2P 674.2P |diametro 3 pulgadas tuberia PVC perforada (incluye m $ 26225100 | $ - 808500 [$  2,120,299,335.00 000| s - 3018.00| $ 791,473,518.00
geotexiil de
Limpieza a mano de cunetas de concreto (o Maluye
701 6.0 11601 | 801.4P B0L4P | e 2 son de ol m $ 312800 |$ - 172,000.00 | $ 538,016,000.00 0.00( $ - 113316.70| $ 354,454,637.00
Proteccion de taludes con producto enrollado para control 223.296.419.00
711 6.0 11606 | 8112 8112 e erosion lipo manto tomporal m2 $ 1505200 | - 28,250.00 | $ 425,219,000.00 0.00[ $ - 14835.00| $ 296,419,
721 6.0 11606 810.2 8102 :m‘efcjon de taludes con ‘;:’r:\amoafa”‘ca incluye m2 $ 1200200 | - 28,250.00 | $ 339,056,500.00 0.00| $ - 15028.40| $ 180,370,856.00
73.1 6.0 11604 | 6715P 671.5P ij:;i:;;‘”"’"“"’" en sacos de suelo cemento incluye m $  187,036.00 | $ - 800.00 | $ 149,628,800.00 0.00| $ - 61550 $ 115,120,658.00
Chipeado de residucs vegetales de poda (ramas con "
741 6.0 11606 » P | Giimetros no mayores s 30 em) e 08 m3 $  46757.00 | $ - 945.00 | $ 44,185,365.00 0.00[ s - 0.00| $
75.1 6.0 11606 8P 8P Eggsf'b"‘es caida fibre clase [ (H<Sm. incluye apeo y und $ 3541900 | - 2,870.00 | $ 101,652,530.00 0.00| $ - 325.00( $ 11,511,175.00
761 6.0 11606 9P 9P lz:o‘;e"as:;; caida fibre clase [T (Sm<H<10m. incluye und $ 5216600 | $ - 143500 | $ 74,858,210.00 0.00| $ - 385.00( $ 20,083,910.00
771 6.0 11606 10p 10P :::D‘ietz::‘f) caida fibre clase Il (10m<H<20m. incluye und $ 10010100 | $ - 82000 | $ 82,082,820.00 0.00| $ - 200.00 $ 20,020,200.00
781 6.0 11606 1P 1P Tf:z‘;zua'sg‘er:)ca'da fibre clase IV (H>20m. incluye apeo und $  164,783.00 | $ - 820.00 | $ 135,122,060.00 0.00( $ - 2000 $ 3,295,660.00
Suministro, transporte e instalacion malla alambre triple
791 40 11403 | 810.1P 810.1P |torsion de alta resistencia recubierta en PVC de 2,7 mm. m2 $ 28433300 | $ - 2382080 | $  6,773,039,5626.00 0.00( $ - 23140.74| $  6579,676,026.00
150KN/m2 (incluye accesorios y cable)
801 40 11403 | 623.1.1P 623.1.1P :i:”ec;sfj‘\e/o R32-360 20 Ton en Roca @=51mm m $ 28785500 | $ - 1311920 [ $  3,776,427,316.00 0.00| $ - 10500.00| $ 3,022,477,500.00
811 40 11403 | 623.1.2P 623.1.2P /':ESN;E:;?‘ZO R32:360 20 Ton en Suelo @=51mm m $  240,099.00 | $ - 27,42080 [ $  6,585,867,550.00 0.00| $ - 25326.00| $ 6,080,747,274.00
PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo @=76mm ] N
821 40 11403 | 623.1.3P 623.1.3P | oot m s Wi A (23 sLses 0 0.00( $ - 0.00| $
PERNO PASIVO R32-360 33Ton en Roca @=115mm A - "
831 40 11403 | 623.1.4P 623.1.4P | oromate m $ $ Llsuine 20 000[ s - 0.00| $
841 40 11403 | 623.15P 623.1.5p | ERNO PASIVO R51-650 40 Ton @=115mm m $  542377.00 | $ - 95.00 | $ 51,525,815.00 0.00| $ - 0.00| $ -
Autoperforante
85.1 4.0 11403 | 623.1.6P 623.1.6P |PERNO PASIVO de fijacion d=1" L=3m m $ 170,567.00 | $ - 7,741.60 | $ 1,320,461,487.00 0.00| $ - 7134.00| $ 1,216,824,978.00
86.1 6.0 11403 | 63L1P 631.1P |Suministro e lechada para inyeccion de pemos kg $ 114900 | $ - 3,747,997.20 | $  4,306,448,783.00 0.00| $ - 242165010 $  2,782,475,971.00
871 6.0 11604 | 600.11P 600.1.1P |Excavaciones en material comdn a mano m3 $ 8740000 | - 4,080.00 | $ 356,592,000.00 35.10(s 3,067,740.00 1678.00( $ 146,657,200.00
Transporte & 51 de malla
88.1 4 11403 | 810.2P 810.2P |de alambre de acero de alta resistencia a la tension, igual m2 $  276166.00 | $ - 1350000 [ $  3,728,241,000.00 000 $ - 11165.00) $  3,083,393,389.00
o superior a 130Kn/m, Calibre No. 12
89.1 4 11403 | 623.1.7P 623.1.7P |Pemo pasivo R38-550 55Ton @>115mm Autoperforante m S 411856.00 | S - 1459600 [ $  6,011,450,176.00 0.00| $ - 14564.00| $  5,998,270,784.00
901 6.0 11604 | 670.7P 671.7p |Zana de coronacion en sacos de suelo cemento, con ires m $ 13040500 | $ - 2,700.00 | $ 352,093,500.00 000 $ - 0.00| $ -
(3) sacos por seccion, incluye
911 6.0 11604 | 67L8P 671.gp |%ana de coronacion en sacos de suelo cemento, con res m $ 12186900 | $ - 542660 | $ 661,334,315.00 456.40| $ 55,621,012.00 2258.30| $ 275,216,763.00
(3) sacos por seccin, incluye sin geotexti
921 6.0 11403 | 673.2P 6732P | 0nE 20 rﬁ:‘:‘"s"""e € de m2 $ 1688500 | $ - 3,650.10 | $ 61,631,939.00 201.20( $ 3,397,262.00 3619.20( $ 61,110,193.00
SUBTOTAL B S 64,487,586,060.00 S 78.876.168.00 §  41,562,034,240.00
Ajuste al peso s 267.00
UBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) 264.764.334.002.00 | 276.033.191.146.00 | 729.861.229.00 §  72.731,07942518
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 32,988,431,319, 33,620,083,999. N 53 13,578,002,820.00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) 1,450,000,000. 1450,000,000.00 | N $ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 299,202,765,411.00 | 13,103,275,145. 729,881,229.00 £ 86,309,082,245.18
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 30/11/2024
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UNIDAD EJECUTORA

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -

GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

DIRECCION TERRITORIAL

SANTANDER

ACTAN? 42
ACTAFINAL SI NO

(Indicar con Una X)

VALOR BASICO ACTA

$729,881,229.00

noviembre-24

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

1015 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

CONTRATO No : 987 DE 2021 PLAZO INICIAL:
(Indique nimero y afio)
OBJETO
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, |FECHA DE
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5. INICIACION DEL
CONTRATO:
FECHA DE
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. SUSPENSION:

VALOR INICIAL
(incluido IVA) (A):

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

PLAZO ACUMULADO:

(En meses segiin contrato principal)

FECHA DE
29/06/2021 VENCIMIENTO
ACTUAL:

(ifidice
FECHA DE

REANUDACION

$

10,625,154,993.00

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

VALOR ADICIONES
(incluido IVA) (B):

(Seg(in contrato principal)

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(En meses segln las prorogas sin suspensiones)

31/08/2030

{Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/aio)

$

(Indique dia/mes/afio)

14,002,090,382.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO:

VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO:

729,881,229

(Indicar el valor inciiido IVA con amortizacion de anticipo)

VALOR EN LETRAS

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):_$ 324,627,245,375.00
- ) ~ 'CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No. DE GRUPO DE | GRUPO DE ESPECIFICACION 'CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE MODIFICACION No 8
oRoEN AUSTE | AJUSTE TEM FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
iccp Icociv GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD L’xﬁ;‘AORR‘O VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
VALOR IVA_(OBRA) (E) 2,186,481,747.00 2,288,062,395.00 5,333,747.00 630,720,020 31
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D *E) 301,389,247,158.00 o1 735,214,976.00 86,939,802,465.49
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZAGION Y/O MOBIFIGACION Y10 COMPLEMENTAGION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) 1,140,000,000.00 | 1,140, - 787,262,045.00
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 216,600,000.00 216, - 149,579,788.55
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H 1,356,600.000.00 1,356, $ 936,841,833.55
GESTION AVBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye VA) (3) 7,555.307.835.00 7,555, B T 696,689,249.00
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19_(INCLUYE VA 324,000,000.00 324, _ £ -
VALOR TOTAL (F+1+J) $ _310,625,154,993.00 $ _324,627,245375.00 s 735,214,976.00 S 88573,333,548.04
* Estos conceptos deben corresponder a 10s relacionados en Ia propuesta econémica aprobada o modificacion contratual
AlU 30
Utilidad 5
Valor
Valor Anticipo Otorgado
Valor Amortizado Presenta Acta 0
Valor Amortizado Acumulado 0
Valor Saldo por Amortizar
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
* Estos deben alos en la propuesta econdmica aprobada sin incluir ajustes. RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
VALOR BASICO PRESENTE VA TOTAL PRESENTE GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE | VALOR ACUMULADO
OBRA $ 729,881,229.00 5333747.00| $  735,214,976.00 E $ 60,409,481 | $  2,723,303,915.00 1 Obras de $ 72,134,942.00 | $  3,338,383,467.00
OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES sB $ 355,074,372 | $  6,587,198,697.00 2 Sub-bases y bases $ 355,074,372.00 | $ 6,587,198,697.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 3 Transporte de
SEMANA E ILUMINACION B $ - $ - $ 34,708,388.00 | $ 2,889,918,229.00
ESTUDIOS Y DISENOS $ - s - P $ - |s 316721603118 4 Atc,elms v elementos | ¢ 34,024,415.00 | $  32,880,278,781.00
metalicos
GESTION PREDIAL (PREACTA) s - s . oA $ 200,812,820 | §  15,520,835,536.00 5 Acero Estructuraly [ ¢ S ls 280,572,777.00
cables de acero
GESTION SOCIAL (PREACTA) s . s . scT $ - ls . 6 Concretos, morteros | ¢ 55657167300 | $  23,139,808,393.00
v obras varias
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ - -ls - ov $ - s 280,572,777.00 7 Concreto para $ -l -
$ 34,708,388 | $  2,889,918,229.00 8 Pavimentaciones con | ¢ 7,667,439.00 | $  3,614,919,081.18
asfalto. pinturas
NP 3 78,876,168 | $__41,562,034,240.00 TOTAL S 720,881,229 | § _ 72,731,079,42518
VALOR TOTAL PRESENTE MES 5 729,881,229.00 5333747.00] § __ 735214,976.00
TOTAL $ 720,881,229 | $  72,731,079,425.18
729,881,229

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

AGRUPACION INDICES ICOCIV

GRUPOS

VALOR PRESENTE
ACTA

VALOR ACUMULADO

11401 - Preliminares, obras de
contencién y malla electrosoldada

11402 - Excavaciones, movimiento
de tierra, rellenos y estructuras de
contenci6n y drenaje

1,098,174.00 | $

1,527,550,470.00
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INSTITUTO NACIONAL DE VAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
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PAGINA

FECHA 30/11/2024

(©ia) (es) (ano)

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTA N2 42 VALOR BASICO ACTA $729,881,229.00 MES noviembre-24

ACTAFINAL S NO
(Indicar con Una X)

CONTRATO No : 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique nimero y afo) (En meses segin contrato principal) (En meses seg(in las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, |FECHA DE 2010612021 FECHA DE 3110812020
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 5. INICIACION DEL VENCIE
CONTRATO:
(ifidice (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/ano)
FECHA DE FECHA LE
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. SUSPENSION: REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A): _$ 10,625.154,993.00 (incluido IVA) (B): _$ 14,002,090,382.00
(Segin contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627.245,375.00
- - - CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No.DE GRUPO DE | GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE MODIFICACION No 8
oRoEN AUSTE | AJUSTE ITEM FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
lecp lcocw GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD s VALOR TOTAL CANTIDAD | VALOR CANTIDAD VALOR I CANTIDAD VALOR
11403 - Estructuras de contencion,
drenaje, sistemas de contencién,
aceros, concretos y acabados $ 56,424,789.00 | $ 51,180,947,324.00
11601 - Preliminares y explanacién
72,134,942.00 | $ 3,615,968,882.00
11602 - Afirmados, subbases y
bases $ 355,074,372.00 | $ 4,965,643,994.00
11603 - Pavimentos asfalticos /
concreto $ 677,151.00 | $ 2,430,528,774.00
11604 - Estructuras hidraulicas y
drenajes $ 209,763,413.00 | $ 2,603,693,084.00
11605 - Obras de urbanismo
3 - s -
11606 - Obras geotécnicas y
mitigacién ambiental $ - s 739.150,997.00
11607 - Sefializacion y control de
transito $ - s -
11608 - Transporte y sobre acarreos
34,708,388.00 | $ 2,817,255,041.00
14104 - Estructura, subestructura,
superestructura, y andenes $ - $ -
ToTAL 729,881,229.00 | $ 69,880,738,566.00
NOTAS:
1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el niimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A,
situacion que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisé v verifico el pago de la Sequridad Social v Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes por éste v el por parte del Contratista de la vigente con la némina electrénica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacién, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la ia, que deben con las en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial,
Sostenibilidad. Mantenimiento Rutinario. Operacion v las demas bre-actas aue sean reaueridas)
5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, if generales y de y demés condi de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumpli6 la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma Fin

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO JAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Intervehtor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 5.

CALCULO DE VALORES PARA AJUSTES

VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES SALDO POR SALDO POR PROPORCION MES
ACTA MES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO VLT3R N DICE EJECUTAR EJECUTAR % VALOR AJUSTE e oS
20 ene-23 S 29,187,707,325 | $ 26,472,117,816 | S 456,507,763.45 | $ 2,025,158,993 $2,025,158,993.00 dic-22 $ 2,259,081,746 100.00% $2,025,158,993
$0.00 ene-23 $ 456,507,763 | $ 2,715,589,509 0.00% S0
21 feb-23 S 29,763,555,961 | $ 29,696,133,791 | $  575,848,635.74 | $ 3,224,015,975 $2,259,081,746.42 dic-22 $ - 70.07% $2,259,081,746
$ 456,507,763.45 ene-23 $ = $ = 14.16% $ 456,507,763
$508,426,465.13 feb-23 $ 67,422,171 | $ 67,422,170 15.77% S 508,426,465
22 mar-23 S 30,455,097,422 | S 33,692,461,652 | S 691,541,460.76 | S 3,996,327,861 $67,422,170.61 feb-23 $ - 1.69% $67,422,171
$ 3,928,905,690.39 mar-23 $ (3,237,364,230)| $ = 98.31% $ 3,928,905,690
23 abr-23 S 31,583,519,181 | S 36,993,270,962 | S 1,128,112,127.11 | S 3,332,505,693 $ 3,332,505,693.00 abr-23 $ (5,441,757,796) 100.00% $ 3,332,505,693
24 may-23 S 32,630,416,661 | S 39,222,519,761 | S 1,046,897,480.05 | S 2,682,798,246 $ 2,682,798,246.00 may-23 $ (7,077,658,561) 100.00% $ 2,682,798,246
25 jun-23 S 33,764,164,986 | S 40,121,016,894 | S 1,133,748,324.82 | S 898,497,133 $ 898,497,133.00 jun-23 $ (6,842,407,370) 100.00% $ 898,497,133
26 jul-23 S 34,993,079,115 | S 40,429,962,070 | S 1,228,914,128.84 | S 308,945,176 $ 308,945,176.00 jul-23 $ (5,922,438,417) 100.00% $ 308,945,176
27 ago-23 S 37,923,641,591 | S 43,947,811,226 | S 2,930,562,475.84 | S 3,517,849,156 $ 3,517,849,156.00 ago-23 $ (6,509,725,097) 100.00% $ 3,517,849,156
28 sep-23 S 40,883,509,691 | $ 46,185,840,158 | S 2,959,868,100.60 | $ 2,238,028,932 $2,238,028,932.00 sep-23 $ (5,787,885,928) 100.00% $2,238,028,932
29 oct-23 S 43,887,336,229 | S 48,256,151,107 | S 3,003,826,537.74 | S 2,070,310,949 $2,070,310,949.00 oct-23 $ (4,854,370,340) 100.00% $2,070,310,949
30 nov-23 S 47,697,067,447 | S 50,845,951,578 | S 3,809,731,218.60 | S 2,589,800,471 $2,589,800,471.00 nov-23 $ (3,634,439,592) 100.00% $ 2,589,800,471
31 dic-23 S 52,427,250,521 | S 51,793,086,879 | S 4,730,183,073.43 | S 947,135,301 $947,135,301.00 dic-23 $ 148,608,180 100.00% $ 947,135,301
32 ene-24 S 52,866,901,668 | $ 53,833,010,714 | $ 439,651,146.95 | $ 2,039,923,835 $ 148,608,180.41 dic-23 $ - 7.28% $ 148,608,180
$1,891,315,654.59 ene-24 $ (1,451,664,508) 92.72% $1,891,315,655
33 feb-24 S 53,407,025,051 | S 57,224,114,749 | S 540,123,383.73 | $ 3,391,104,035 $ 3,391,104,035.00 feb-24 $ (2,702,372,471) 100.00% $ 3,391,104,035
34 mar-24 S 54,071,477,722 | S 60,750,728,342 | S 664,452,670.08 | S 3,526,613,593 $ 3,526,613,593.00 mar-24 $ (5,564,533,394) 100.00% $ 3,526,613,593
35 abr-24 S 54,890,016,918 | S 62,352,108,422 | S 818,539,196.58 | $ 1,601,380,080 $1,601,380,080.00 abr-24 $ (6,347,374,277) 100.00% $1,601,380,080
36 may-24 S 55,899,818,744 | S 63,656,576,718 | S 1,009,801,826.13 | $ 1,304,468,296 $ 1,304,468,296.00 may-24 $ (6,642,040,747) 100.00% $1,304,468,296
37 jun-24 S 57,295,157,625 | S 64,951,472,771 | S 1,395,338,880.67 | S 1,294,896,053 $1,294,896,053.00 jun-24 $ (6,541,597,919) 100.00% $1,294,896,053
38 jul-24 S 59,015,543,805 | S 66,596,549,788 | S 1,720,386,180.41 | S 1,645,077,017 $1,645,077,017.00 jul-24 $ (6,466,288,756) 100.00% $ 1,645,077,017
39 ago-24 S 68,952,291,915 | $ 72,731,079,425 | S 2,125,207,916.20 | $ 2,508,968,284 $2,508,968,284.00 ago-24 $ (6,850,049,124) 100.00% $ 2,508,968,284
40 sep-24 S 63,769,969,071 | S 70,919,690,326 | S 2,629,217,349.05 | $ 1,814,172,254 $1,814,172,254.00 sep-24 $ (6,035,004,029) 100.00% $1,814,172,254
41 oct-24 S 67,027,688,094 | S 72,001,198,196 | S 3,257,719,023.36 | S 1,081,507,870 $1,081,507,870.00 oct-24 $ (3,858,792,875) 100.00% $1,081,507,870
42 nov-24 S 68,952,291,915 | S 72,731,079,425 | S 1,924,603,821.15 | S 729,881,229 $729,881,229.00 nov-24 $ (2,664,070,283) 100.00% $ 729,881,229
-
| 4
Firma Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBUL UNOZ CRUZ
Director de Obra Director de Interventorf

Matricula No.: 19202099194 CND Matricula No.: 01192-9130 CPITVC




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contrato No 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICCP

MES DE DICIEMBRE-21

APLICACION PARA LOS DIFERENTES MESES

GRUPO DE AJUSTE DISTRIBUCION POR| PROPORCION X TOTAL
GRUPOS dic-21
Obras de explanacion 72,134,942.0 9.88% 72,134,942.00 - 72,134,942.00
Subbases y bases 355,074,372.0 48.65% 355,074,372.00 - 355,074,372.00
Transporte de materiales 34,708,388.0 4.76% 34,708,388.00 - 34,708,388.00
Aceros y elementos metélicos 34,024,415.0 4.66% 34,024,415.00 - 34,024,415.00
Aceros y elementos metalicos - 0.00% - - -
Concretos, morteros y obras varias 226,271,673.0 31.00% 226,271,673.00 - 226,271,673.00
Concreto para estructura de puentes - 0.00% - - -
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiled 7,667,439.0 1.05% 7,667,439.00 - 7,667,439.00
TOTAL OBRAS 729,881,229.0 100.000% 729,881,229.00 - 729,881,229.00

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CND

-

Firma ¢

Nombre: ARISTOBULQ MUNOZ CRUZ
Director de Interventqfi
Matricula No.: 01192-Q130 CPITVC




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICOCIV

MES DE NOVIEMBRE-24 APLICACION PARA LOS DIFERENTES MESES
GRUPO DE AJUSTE DISTRIBUCION POR| PROPORCION oct-24 nov-24 TOTAL

GRUPOS
11401 - Preliminares, obras de contencion y malla ¢ - 0.00% - - -
11402 - Excavaciones, movimiento de tierra, rellen( 1,098,174.0 0.15% - 1,098,174.00 1,098,174.00
11403 - Estructuras de contencion, drenaje, sistem| 56,424,789.0 7.73% - 56,424,789.00 56,424,789.00
11601 - Preliminares y explanacion 72,134,942.0 9.88% - 72,134,942.00 72,134,942.00
11602 - Afirmados, subbases y bases 355,074,372.0 48.65% - 355,074,372.00 355,074,372.00
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 677,151.0 0.09% - 677,151.00 677,151.00
11604 - Estructuras hidraulicas y drenajes 209,763,413.0 28.74% - 209,763,413.00 209,763,413.00
11605 - Obras de urbanismo - 0.00% - - -
11606 - Obras geotécnicas y mitigacion ambiental - 0.00% - - -
11607 - Sefializacion y control de transito - 0.00% - - -
11608 - Transporte y sobre acarreos 34,708,388.0 4.76% - 34,708,388.00 34,708,388.00
14104 - Estructura, subestructura, superestructura, - 0.00% - - -
TOTAL OBRAS 729,881,229.0 100.000% - 729,881,229.00 729,881,229.00

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CND

-~
_ ¢

Firma

Nombre: ARISTOBULD MUNOZ CRUZ
Director de Interventorf

Matricula No.: 01192-D1B80 CPITVC
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DANE - [

Gobierno
INFORMACION PARA TODOS - es de todos | de Colombia

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
indices 2021
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metélicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Acero estructural y cables de acero 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE - Indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad
de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de
obra, del afo 2021

-
Firma Firma ¢

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBUL UNOZ CRUZ
Director de Obra Director de Interventori

Matricula No.: 19202099194 CND Matricula No.: 01192-0130 CPITVC




DAN E ﬁ GOBIERNO DE COLOMBIA

INFORMACION PARA TODOS

es - ICOCIV
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

[A16.3_ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra y capitul i
Codigo | Codigo [ | Cédigo de - 2023 202
grupos de| subclases | _ ” agregacién " "

tipologia | Tipologia de obra Capitulo
obra CPC| CPCV20| o\ anivel de ici Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | [ Octubre | Novi [ Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | T Junio | io | Agosto | [ Octubre |

obra- indice | _indice indice ndice Tndice Tndice in i ice Tndice indice indice indice Tndice [ ! indice Tndice

Fuente: DANE - ICOCIV

Nota:
*La diferencia en la suma de las variables obedece al s el nivel el indice.
L “grupo CPCV20 AQ) deala 53delaCPCV20AC, dos grupos, el
io i ¥ no residenciales, y i
posil ipar las subclases de acuerd i Sistema de Cuentas Nacionalg
1 29 de agosto de 2024

MUROS DE CONTENCION

DRENAJES, EXPLANACIONES, ESTABILIZACION,
SENALIZACION Y TRANSPORTE

PUENTES

-

Firma Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTO! MUNOZ CRUZ
Director de Obra

Director de Intervefitofia
Matricula No.: 19202099194 CAU Matricula No: 011820130 CPITVC
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