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MINCIVIL

MINCIVILS.A

CONTRATO 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIALY AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL

DUITAMA - CHARALA — SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA N°45
FEBRERO 2025




Factura Electronica de Venta: EBOG-3682

Fecha de Expedicion: 08/05/2025 00:00
Fecha de Vencimiento: 07/06/2025

MINCIVIL S A
NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Departamento: BOGOTA

Pais: Colombia

Telefono: 3289770

Correo:

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolucion 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolucion 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Actividad econdmica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogota, Cajamarca, Ciénaga, Charala,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellin, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de
Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tépaga.

Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellin - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electronica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica DIAN: 18764065063054 del 6/02/2024 al 6/08/2025 Autoriza con Prefijo
EBOG del 3001 al 4000.

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil
Orden de Compra: 987 DE 2021

Avisos de Despacho:

Aviso de Recibo: 0

TRM: 1,00

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignacion bancaria

/N

MINCIVIL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

Ciudad: 11001-BOGOTA, D.C.
Departamento: 11-BOGOTA
Pais: CO-Colombia

Telefono: 7056000
Cormreo:  siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Contacto: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dara por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) dias habiles
siguientes a su recepcion, de lo contrario, el rechazo se informara a través del
mecanismo electrénico apropiado. El pago de la factura se realizara al tenedor
legitimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

Cédigo Descripcién |Cantidad| UM IPrecio Unitariol Desc. | Cargos | Bruto |%Iva|

va | Obseq.

| 1D | Principal
1 CostoDirecto-ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.45 DEL 1,0000 94

MES DE FEBRERO DE 2025 SUPERVISOR DEL

CONTRATO:0SCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

CENTRO DE COSTOS: 2249 PERIODO FACTURA:DEL

MES DE FEBRERO DE 2025 LINEA DE NEGOCIO: OBRAS,

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,

SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR

VIAL DUITAMA-CHARALA-SAN GIL EN LOS

DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN

MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE

EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA“VIAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 "MODULO

5. CONTRATISTA: MINCIVIL S.A NIT:890.930.545-1

PARTICIPACION:100%

2 Administracion 20%-ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.45 1,0000 94
DEL MES DE FEBRERO DE 2025

3 Imprevistos 5%-ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.45 DEL 1,0000 94
MES DE FEBRERO DE 2025

4 Utilidad 5%-ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.45 DEL MES 1,0000 94
DE FEBRERO DE 2025

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;0acevedo@invias.gov.co#$

32.397.728,00 0,00

1.619.887,00

0,00 32.397.728,00 0,00

6.479.545,00 0,00 0,00  6.479.545,00 0,00

1.619.887,00 0,00 0,00 1.619.887,00 0,00

0,00 0,00 1.619.887,00 19 307.779,00

"Se cobrara interés por mora a la maxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarén primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonara al capital.
(Cadigo civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE : 9f59e592b8dffd448136384bcaaba5f54b57d6ef4bff30a548550983ad18a4ec42f62b7e9befd67a8d6a634ce8210e5d
Factura electrénica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyaca)
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Factura Electronica de Venta: EBOG-3682 / |

MINCIVIL

Fecha de Expedicion: 08/05/2025 00:00

Fecha de Vencimiento: 07/06/2025

MINCIVIL S.A

NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Departamento: BOGOTA

Pais: Colombia

Telefono: 3289770

Correo:

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolucién 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente

Resolucion 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Actividad econémica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogota, Cajamarca, Ciénaga, Charala,

Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellin, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de

Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tépaga.

Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellin - Antioquia PBX: 4032930 -

Inquietudes Factura electrénica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorizacion Numeracién de Facturacion Electronica DIAN: 18764065063054 del 6/02/2024 al 6/08/2025 Autoriza con Prefijo

EBOG del 3001 al 4000.
Total de Lineas 4
Bruto/Subtotal 42.117.047,00
IVA 307.779,00
Descuentos 0,00
Cargos 0,00
Base+ Cargos - Descuentos 1.619.887,00
Bruto + Impuestos 42.424.826,00
Total de Anticipos 0,00
Total a Pagar: 42.424.826,00
Moneda: PESOS COLOMBIANOS

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;0acevedo@invias.gov.co#$

"Se cobrara interés por mora a la méxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputaran primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonara al capital.
(Cadigo civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia

337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacd)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Pagina2/2

CUFE : 9f59e592b8dffd448136384bcaaba5f54b57d6ef4bff30a548550983ad18a4ec42f62b7e9befd67a8d6a634ce8210e5d
Factura electrénica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com
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MINCIVIL

1. HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE
OBRA MEPI-MN1-IN-4-FR-2




. CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA
FECHA 31/03/2025
(Dia / Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER PERIODO MES: febrero-25
ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BASICO ACTA: _$ 42.117.047,00
(Indique del acta) (Indique el
FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 2 4 2025 :NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTOBULO MUNOZ CRUZ e
// /[ Mediante correo electronico dei 02/04/2025 s recibio el acta para su respectiva
CESAR AUGUSTO JIMENEZ revision. Se realizo mesa de trabajo para realizar ajustes a documentos el dia
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 7 4 2025  NOMBRE DE QUIEN RECIBE MEDINA \] ‘ 03/04/205. Se envia aprobacion al Contratista para generacion de documentos finales
el 07/04/20205
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 8 4 2025 {NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTOBULO MURIOZ CRUZ ﬁ’& J
L.

CLAUDIA PATRICIA

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 9 4 2025 iNOMBRE DE QUIEN APRUEBA CORREA MALAVER /
=

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 09-abr-2025 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE VICTOR MANUEL RUIZ 77//4/ Tl 7{%/( Z
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 28-abr-2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAR'—OD"L‘J%{(T;QMBOA A s
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE Atendiendo el tramite virtual no requiere ser entregada al Contratista
FECHA DE ENTREGA AL APOYO A LA SUPERVISION 05-May-2025 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUIS GUILLERMO PINTO ﬁ
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISION (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL APOYO A LA SUPERVISION NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

OSCAR RODOLFO
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ACEVEDO CASTRO
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO
CONTRATO DE OBRA No.: DE 2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
{PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT. 890930545-1
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, EL ING. OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO AUTORIZA EL PAGO A: MINCIVIL S.A.
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 42.424.826,00 VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No 45 DEL PERIODO febrero-25 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.
(indicar si‘es Acta de Recibo Parcial de Gbra o de Ajuste y el No. del Acta) (indicar el periodo dei Acta) . »
. Firmado digitalmente Firmado digitalmente
% por MARLON et por ACEVEDO
) . " OSWALDO GAMBOA - CASTRO OSCAR

F.rmq.)//?;C. Pl o7 7 Firma, _DUARTE Firma % Firma RODOLFO
Nombre: VICTOR MANUEF RUIZ VARGAS 7 MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Nombre: LUt$ GUILLERMO PINTO SOLER . Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Matricula profesional Nog# 25202 21081CND Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC Matricula profesional No.: 15202-281003 BYC \ Matricula profesional No.: 25202-59853
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (Encargado) APOYO A LA SUPERVISION ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma:RES 970 02/04/2024 \ A '\ Fecha de Firma:
(Suscribe segun su competencia) (Suscribe segiin su competencia) (Suscribe segin su competencia) \ | =K

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial.
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MINCIVIL

2. ACTA DE AJUSTES DEFINITIVO N°45
MEPI-MN1-IN-5-FR-1




1. Este formato aplica en los casos en los que el ,
para los giros subsiguientes.
2.6l

se gire por parte del

anticipo.

— e — CoDIGo MEPLANLING PR
TRANSPORTE ereon T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE AarA Tort
— SI032025
AT
UNIDAD EJECUTORA: DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL S, DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No ® ACTA DE AJUSTE FINAL: S1 1 No v
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. s MES DE EJECUCION DE LA OBRA: febrero25 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No
(CONTRATO DE 0BRANo PLAZO INICIAL HASTAEL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO. TAEL 31 DE AGOSTO DE 2030
(En meses seqdn contalo principal) [ meses searin s rbrronas sin Ssnansones)|
oRIETO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29062021 FEGHA DE VENCIMIENTO VIGENTE 31/08/2030.
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN G EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE {indique dis/mesiéfc) Onclikles es suspenslones, inckqus diafmesiafi)
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REAGTIVACION VISION 2030° MODULO 5
FECHA DE SUSPENSION NA
FECHA DE REANLIDAGION: A
CONTRATISTA: MINCIVIL SA VALOR INICIAL (incluido IVA): ~_$ 10,625,164,993.00 (indique dieimesiaiio)
Seain contraio brincioah VAI OR ADICIONES fineliido VAY S 14,002,090,382.00
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1015 DE 2021 INTERVENTOR: REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido _$. 324,627,245,375.00
(indiaue nimeroV o) WAy
DATOS ESPECIFIC
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA s 72.064,721,071
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: s 73211,176,387
VALOR AJUSTADO CON INDICES ICCP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (45A)
INDICE MES DE CIERRE DEL INDICE MES A APLICAR EN LA VALORBASICOA
GRUPO DE AJUSTE PROCESO DE SELECCION PRESENTE ACTA Mesy Aflo | FACTOR DE AJUSTE | VALOR BASICO DE OBRA S VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES
Mesy Ao utlizado: (0212021) Ulizador Di DEFINITIVOS ACUMULADOS
[0 T i ) () 5 ) 25y
" Obras de Explanacion o118 10521 02047] $19,156.319.00 s000[ 1915631900 | § 19,548,448.80 $392.129.80 567,962,763.10
2 Subbases y bases 100,76 10243 101650 511686459500 5000[ 5 11686459500 | 5 116,752,860 80 $1.926.265.80 596,675,193.00
3 Transpore de materiales 10039 10089 100485 5000 5000[ 5 — s - 5000 $14,126,807.00
4 Aceros y elementos metalicos 10372 108.26 104399 5000 5000 s s 3 5000 $1.447.731,148.90
5 Acero Estucturaly cables de acero 10372 108.26 104399 5000 5000[ s s 5000 $6,858,450.50
& Concretos, morteros y obras varias. otst 10430 Tozsaa 5000 s000[ s s 5000 $547,698,993 30
7 Concreto para superestructuras 0121 9933 098143 5000 s000[ s s000 5000
8 Pavmentaciones con asfalo, pinturas, geotextles 10013 10467 108532 5000 5000[ 5 K - 5000 $162,443,136.90
TOTALES [ 5 T502081500 [ — 5 15602001400 [ 5 15554130060 | 732039560 | 5 2305499 512 70
VALOR AJUSTE[ S 232039560 | 5 235,490 512.70
PORCENTAJE AMORTIZADO: 0,000, (96 fres decimales) wals 1695700 3 17.140.191.00
vacor Torac [§ 233735260 | 5 2362639.703.10
VALOR AJUSTADO CON INDICES ICOCIV DEL MES DE _FEBRERO DE 2025 (45B)
INDICE MES DE CAMBIO DE INDICES | INDICE ICOCIV MES A APLICAR EN VALOR BASICO A
SRUPO DE AUSTE 1CCP A ICOOIV DICIEMBRE 2091 | L A SeESe e A REBen pops | FACTOR DE AJUSTE | VALOR BASICO DE OBRA priticesies VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
— DEFINITIVOS ACUMULADOS
0 i 1o ® ® Pi=Po*(lllo PiPo
T e Tser [T 1m0 s s s s - w000 w000
11402 - Excavaciones. Tellenos
estructuras de contencion y drenaje 103.58 13356 128940 s - s - |s - s - $0.00 $252,101,137.70
Litas sucasdeconencin, o stanas do 10665 13592 127440 s s s - s - 000 5977601848680
11601 Prelminares y explanacion 10328 13041 126273 s 19.156519.00 | s 1915631900 | § 24,169.256.70 $5.032,939.70 $614,233 41150
11602 - Afrmados, subbases y bases 0244 13201 129747 s 116,864,595.00 | s 11686459500 | 5 151,626,306.10 $34.763,711.10 -$404,852,815.30
11603 - Pavimentos asfalicos / concreto 10436 12650 L4079 s K s s 5000 $247,517,433.50
11604 - Estructuras hidréulcas y drenaies 0542 12978 118503 s s s " s 50.00 $531,121,320.60
11605 - Obras de ubanismo 10536 140,94 133769 s K D E - 5000 5000
11606 - Obras geotécnicas y mitgacion ambiental 10895 13390 122902 B ~ s ~ s ~ s - 50.00 $108,897,851.60
11607 - Senalzacion y contral de transio 10237 14615 Ta2771 s E D e - 5000 5000
11608 - Transporte y sabre acarreos 10089 12121 126147 s E D - [s - 5000 $426561.216.80
TET03 - Esrcire, sbesiucis, v 0258 14194 13371 s BE s s - s0.00 5000
TOTALE s TS0 [ — s 5602001400 | 5 TTERITE61R0 | S T[S TissTei 0520
/ALOR AIUSTE[ 39.796.65.00 [ 11.551,618.042.90
PORCENTAJE AMORTIZADO: NA.. (%) (ires decimales) VALOR VA |5 200622.00 | 5 84.415.671.00
vator ToraL 5 0.067,473.00 | T1636.033.715.90
RESUMEN VALOR AJUSTES ACTA 45 (45A + 458) CELITED
VALOR AWSTE] & 211700700 [ § 13,897,117556 00
VALOR WA S 307,779.00 | 5 555 862 00
VALOR TOTAL AJUSTE | S T2424,826.00 | T3,996,673.416.00
NoTA Genticar Acta O
RESUMEN VALOR AJUSTES PROVISIONAL ACTA 45 (454 + 458
JUSTE PROVISIONAL No. &5 VALOR AUSTE PROVISIONAL [E om0 s T3697117556.00
[VALOR IVA DE AJUSTE PROVISIONAL No.45 | VALOR VA
VALOR TOTAL ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL Nos. T VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR [ 43.424.526.00 | S 13.998.673,418.00
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: s 42117,04700
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 8. SR T 424.826.00 VALOR ENLETRAS: | CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTO! JATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS MICTE
NOTAS:
los ciento veinte (120) dias calendario siguientes aa fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Insituto en varios desembolsos y el primer plazo previsto en el pr ¥ los desembol por fuera de este plazo, aplica el formato MEPLMNL-IN-5-FR-2

Contratista
Matricula orofesional No - 05202-30613 ANT

(Sundianceien Financiors)
rior v Dirccitn Teritoria

xicinal Parn i rmite e naan i b cuenta
Covias:

mes en que debio

Interventor
Matricula nirofesional Nof- 167666-T

3. 1 () "INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" porel ) mes en el cual se ejecutaron a P Ia cuota parte del Programa de Inversiones apr gente, dela cuota p m el indice serd el
. Progroma de versiones vigaies
4. Los valores y los célculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Intervent
5 Elacade f o umer V1o del
5 £l sosies o de provsiones il VA
7. El Interventor debe verificar items de obr ads por el y los indi iblicad el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del \cte valor total el . valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la Gltima acta de recibo parcial de obra.
5. Con la fima defapresente aca, of contatist e acuerdocon el los v
1056 pesent e surtoa Tatesolucion Nimero 320 e 26 e enero el 2022 y Reselocion Nimero 2845 de 3 de agoso de 2022, mediant las cuales ¢l Vias adopal de obras ivies (COCI), aplcabe a M
N

Mmd "~ }Mﬂd\q ef
ima
Nombre™ AT EXANDRA VARIA RESTRERG Nombre CLAUBAE SRRERTACAVER =
RFPRESENTANTE | FGAI O APORERARD, REPREGENTANTETEAI CTAPADFRAND A

parte, segin el Prog
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MINCIVIL

3. AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
AFINCO-FR-12




CODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 |oEf 1
CONTRATO N°: 987 DE 2021
NUMERO DE ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO
ANTICIPO | ACTA DE OBRA 1
PAGO ANTICIPADO | ACTADE INTERVENTORIA [ ]
ACTA DE AJUSTE 45D feb-2025
DESEMBOLSO |
PRESTACION DE SERVICIOS [ ]
OTRO L1
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte lainformacion en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO 1245624 RUBRO No. C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 RECURSO No. 10 VALOR AFECTADO $ 42,424,826.00
TOTAL ACTA $ 42,424,826.00

Firma/ﬁfﬁé Pl 7@/___/'(
Nombre: VICTOR M EL RUIZ VARGA
Matricula profesion 0.: 25202 21081CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Formulado RP1245624;10;42424826
Texto Libre SVR GR5 - ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA 45 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1

Asunto SVR GR5 - ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA 45 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1 RP1245624;10;42424826
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4. IDENTIFICACION CONTRACTUAL POR
DEPARTAMENTO AFIN-FR-5




PROCESO GESTION FINANCIERA CODIGO AFIN-FR-5
bINVIAS VERSION 1
P b i FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 1 | DE | 1
Contrato N° 987 DE 2021 Contratista MINCIVIL S.A.
Objeto del Contrato  MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL
DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.
Acta deajuste
Definitivo N° 45 Valor basico  $ 42,117,047.00 Periodo febrero-2025
Valor Incluido Iva $ 42,424,826.00
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:
Valor incluido IVA . . . .
Ruta (c6digo| Denominacién (Carretera - Puente- (Construccion, Valor |nclul|d0 valor m.CIL.“dO VA
Item . . I, IVA Estudios (Mantenimiento y/o Subtotal
via) Tunel) Rehabilitacion, disen c -
Mejoramiento) isefios onservacion)
1 57 Duitama -Charala $ 42,424,826.00 | $ - $ - $ 42,424,826.00
2 57 Charal4 -San Gil
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALES| $ 42,424,826.00 |$ $ 42,424,826.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 Boyaca VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
891855138-1 MUNICIPIO 1 Duitama $ 10,181,958.00 | $ 10,108,092.00
891801240-1 MUNICIPIO 2 Paipa
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 10,181,958.00 | $ 10,108,092.00
NIT DEPARTAMENTO 2 Santander VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
800099691-7 MUNICIPIO 1 Gambita
890205063-4 MUNICIPIO 2 Charala $ 32,242,868.00 | $ 32,008,955.00
800099819-2 MUNICIPIO 3 Paramo
800099824-1 MUNICIPIO 4 San Gil
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ 32,242,868.00 | $ 32,008,955.00
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3
Doporndn-hidiges
Firma Firma -
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CL IA'PATRICIA CORREA MALAVER "
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T
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FECHA 31/03/2025

i) (Mes  (Afo)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL; SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA: MINCIVIL SA.

MES INFORME MENSUAL: febrero-25 PROYECTO 0013 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFR: JCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, Y POBLACIONES. NACIONAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No, 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No Fuente de i‘;‘:‘:s::;” (acién Contrato Principal /  Adicional No Valor Saldo del Acta Anterior
2021 420821 | C-2402-0600- 7 Nacion Contrato principal $2,101,479,500.00]
2021 420821 7 Nacion Contrato principal $51,728,079.00] $0.00
2021 420821 7 Nacion Contrato principal $920.367.395.
2022 329322 Nacion Contrato principal $16.380.768.477.00 $0.00
2022 329322 Nacion Contrato principal S 89.668.685.
2023 1008322 Nacion Contrato principal $12,252,039.217.00]
2023 1008322 Nacion Confrato principal $ 851,108,816.00| $0.00
2023 1008322 Nacion Contrato principal $ 898,942,349
2023 185923 Nacion Contrato principal $ 50,000,000.00 5000
2023 185923 Nacion Contrato principal $13,767.142.857.
2023 984223 X Nacion Contrato principal  13,850,000,000. $0.00
2024 245024 1102A-2402006-02 Nacion Contrato principal $27.508,683.071.00| $0.00
2024 245024 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 Nacion ‘Contralo principal $ 125,602,643,
2024 1245624__| C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nacion ‘Contrato principal $ 4,400,000,000. $3.911,570,275.00
TOTAL $03,247,531,089.00 $3,911,570,275.00
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s 324,627,245.375.00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
- Anticipo | VaO! Total No.y Fechade | Indicar pago segin
‘;f;a Tipo de Acta Mé:ﬁge‘:‘e Valor Acta sin IVA Valor IVA V”;;J’::T'a‘fé e;g::d" Amortizado De::g:’a‘; & ij; "f\u"::fz“;:’ No. de Registro y fecha S:r'g:uzi‘i;‘a’l" Valor ;:“‘:HE"E ZZ“‘““ Saldo del Contrato Radivarién Cuentas reporte SIF Observaciones
Acta Anticino por Pagar INVIAS 5 ™
1 Obra jun21 s - [s - s - Is - Is B RP No.420821 De (21/05/2021) $ 3,073,574,974.00 S 324,627,245375.00
2 Obra ju-21 s B B - s - Is B RP No.420821 De (21/05/2021) s 3073574,974.00 | $ - |'s 324627,245375.00
3 Obra ago2l | s 250,062,720.00 | $ 1,827,381.00 | § 251,890,101.00 | § B B RP N0.420821 De (21/05/2021) B 2,821684,873.00 | $ 251,890,101.00 [ 324,375,355,274.00
4 Obra sep2l | s 442,420.850.00 | $ 31,879,295.00 | $ 474,309,145.00 | $ - Is B RP N0.420821 De (21/05/2021) B 2,347,375,728.00 | $ 726199.246.00 | $  323,901,046,129.00
5 Obra oct21 | 284,843,391.18 | $ 2,081547.86 [ § 286,924,939.04 | $ - [s - [s RP No.420821 De (21/05/2021) s 2,060,450,788.96 | $ 101312418504 [ $  323,614,121,189.96
6 Obra nov21 [s 219,401,307.00 | $ 1,603,317.00 | $ 221,004,624.00 [ $ - [s B RP No.420821 De (21/05/2021) s 1,839,446,164.96 | $ 1,234,128,809.04 [ 323,393,116,565.96
7 Obra dic2l | $ 181040359100 [$ 1322987200 | $  1,823,633463.00 | $ - Is B RP No.420821 De (21/05/2021) B 15812,701.96 | $ 3057,762,272.04 | 321,569,483,102.96
B B RP No.420821 De (21/05/2021) B 16,470,437,162.00 | $ 3057,762,272.04 | 321,569,483,102.96
8 Obra ene22  |s 917,379,547.00 | $ 6703,927.00 | $ 924,083,474.00 | $ - Is B RP N0.320322 De (08/03/2022) s 15,546,353,688.00 | $ 3981845746.04 | 320,645,399,628.96
9 Obra feb22 | $  1005261,15L00 [$ 4572688000 | $  1,050,988,031.00 | § - Is s RP N0.320322 De (08/03/2022) s 14,495,365,657.00 | $ 5032833777.04 | S 319,594,411,597.96
10 Obra mar-22 [ 507,643,161.00 | $ 4367,392.00 [ § 602,010,553.00 | § - [s - [s RP No.320322 De s 13,893,355,104.00 | $ 5634,844,330.04 [ 318,992,401,044.96
1 Obra abr22 s 476,137,993.00 | $ 3479,470.00 [ § 479,617,463.00 | $ - [s B RP N0.320322 De s 13,413,737,641.00 | $ 6114461,793.04 [ $  318,512,783,581.96
2 obra may22 | 55612023800 | 4068,956.00 |© 15,812,701.96 | $ - Is B RP No.420821 De (21/05/2021) B E 613027449500 [ 318,496,970,880.00
B 544,371,492.04 | $ B RP N0.320322 De B 12,869,366,148.96 | $ 6,674,645987.04 | 317,952,599,387.96
13 Obra 22 [s 684,012,070.00 | $  43,421,665.00 | $ 728,333,735.00 | $ - Is B RP N0.320322 De (08/03/2022) B 12,141,082.413.96 | $ 7.402.979.722.04 | 317,224,265,652.96
1D | Ajuste Definitivo jn21 [s - Is - s - Is - Is s RP N0.320322 De (08/03/2022) s 12,141,082,413.96 | $ 7402979.722.04 | S 317,224,265,652.96
20 | Ajuste Definitivo ju21 s - [s - s - [s - [s - [s RP No.320322 De s 12,141,032.413.96 | $ 7402979.722.04 [ $  317,224,265,652.96
30 | Ajuste Definitvo | ago-21 | - [s B - s - [s B RP N0.320322 De s 12,141,032,413.96 | $ 7402979,722.04 | 317,224,265,652.96
4D | Ajuste Definitvo | sep21 | B B - s - Is B RP N0.320322 De B 12,141,032,413.96 | $ 7402979722.04 | $  317,224,265,652.96
5D | Ajuste Definitivo oct2l  |$ B - s B - Is B RP N0.320322 De B 12,141,082.413.96 | $ 7402979.722.04 | 317,224,265,652.96
6D | Ajuste Definitivo nov2l |s - s - s - Is - s B RP N0.320322 De s 12,141,082.413.96 | $ 7.402.979.722.04 | 317,224,265,652.96
7D | Ajuste Definitivo dc2l s 58,920,378.00 | $ 430,572.00 [ $ 59,350,950.00 | $ - Is B RP N0.320322 De (08/03/2022) s 12,081,681.463.96 | $ 7462.330,672.04 | $ _ 317,164,914,702.96
14 Obra ju22 |s  1016736,069.00 | $ 742999400 [§  1,024,166,063.00 | $ - [s - [s RP No.320322 De s 11,057,515,400.96 | $ 848649673504 [ 316,140,748,639.96
15 Obra ago22 | S 191786290200 [$  58,867,21000 | $  1976730,112.00 | § - [s B RP N0.320322 De s 9,080,785,288.96 | $ 10,463,226847.04 | $  314,164,018,527.96
16 Obra sep22 | S 30470300200 [$  22,267,202.00 | $  3,069,370,384.00 | $ - Is B RP N0.320322 De B 6,011,414,904.96 | $ 13532597,231.04 [ $  311,094,648,143.96
8D | AjusteDefinitvo | ene22 | S 57,744,578.00 | § 421,979.00 [ § 58,166,557.00 | $ B B RP N0.320322 De B 5.953,248,347.96 | $ 13500.763783.04 | $  311,036,481,586.96
9D | Ajuste Definitivo feb22 s 30,007,410.00 | § 219,284.00 [ $ 30,226,694.00 | $ - [s B RP N0.320322 De B 923,021,653.96 | $ 13620,090.482.04 [ 311,006,254,892.96
10D | Ajuste Definitvo | mar-22 | s 35,521,914.00 | § 259,584.00 | $ 35,781,498.00 | $ - Is s RP N0.320322 De (08/03/2022) s 5,887,240,155.96 | $ 13656.771,980.04 | $  310,970,473,394.96
11D | Ajuste Definitivo abr22 s 26,121,626.00 | $ 190,889.00 | $ 2631251500 | $ - [s - [s RP No.320322 De s 5,860,927,640.96 | $ 13,683,084,495.04 [ $  310,944,160,879.96
12D | Ajuste Definitvo | may22 [ 095,222.00 | § 256,465.00 | $ 35,351,687.00 | § - s B RP N0.320322 De s 5,825575,953.96 | $ 13,718436,182.04 [ $  310,908,809,192.96
17 Obra oct22 | S 3461601764.00 [$ 2520632100 | $  3,486,898,085.00 | $ B B RP N0.320322 De B 2,338,677,868.96 | 17,205334,267.04 | 307,421,911,107.96
B B RP No.1008322 De (2023-01-24) B 14,002,090,382.00 | $ 17,205334.267.04 | $  307,421,911,107.96
8 obra w22 | $ 341688327000 | 5 2406953200 | & 23386778689 [$ - Is B RP N0.320322 De (08/03/2022) s - s 19544,012,136.00 | $ _ 305,083,233,239.00
S 110317493404 | S - Is - RP N0.1008322 De (2023-01-24) s 12,898,915,447.96 | $ 20647,187,070.04 | $ _ 303,980,058,304.96
13D | Ajuste Definitivo jn22_ s 45473,699.00 | $ 332,308.00 [ § 45,806,007.00 | $ - [s - [s RP No.1008322 De (2023-01-24) s 12,853,109,440.96 | $ 20692,093,077.04 [ 303,934,252,297.96
14D | Ajuste Definitivo ju-22 s 112,206,815.00 | $ 819,973.00 [ § 113,026,788.00 | $ - [s B RP No.1008322 De (2023-01-24) s 12,740,082,652.96 | $ 20,806,019,865.04 | $  303,821,225,509.96
15D | Ajuste Definitvo | ago22 | S 200,557,074.00 | $ 1,465,610.00 | $ 202,022,684.00 | $ B B RP No.1008322 De s 12,538,059,968.96 | $ 21,008,042,549.04 | $ _ 303,619,202,825.96
16D | Ajuste Definitivo | sep22  |$ 336,689.475.00 | $ 2,460,423.00 | $ 339,149,898.00 | $ B B RP N0.1008322 De (2023-01-24) s 12,198,910,070.96 | $ 21347,192.447.04 | $  303,280,052,927.96
17D | Ajuste Definitivo oct22 s 288,661,656.00 | $ 210945100 | $ 290,771,109.00 | $ - Is B RP N0.1008322 De (2023-01-24) s 11,908,138,961.96 | $ 21637,063556.04 | $  302,989,281,818.96
19 Obra dic22 | $ 516484675100 |$ 3774311100 | S 5202,569,862.00 | $ - Is - Is RP N0.1008322 De (2023-01-24) s 6,705,549,099.96 | $ 26840553418.04 | $  297,786,691,956.96
18P | Ajuste Provisional | nov-22 [ s 325,696,804.00 | $ 2380,092.00 [ § 328,076,896.00 | $ - [s - [s RP No.1008322 De (2023-01-24) s 6,377,472,203.96 | $ 27168,630,314.04 [ 297,458,615,060.96
19P | Ajuste Provisional | dic-22 | S 532,308,549.00 | $ 3,889,947.00 [ § 536,198,496.00 | $ - s B RP No.1008322 De (2023-01-24) s 5841,273,707.96 | $ 27704,828,810.04 [ $  296,922,416,564.96
18D | Ajuste Definitivo nov22  |s 3,891,403.00 | $ 28437.00 [ § 3,919,840.00 | § B B RP No.1008322 De (2023-01-24) B 5,837,353,867.96 | 27,708,748,650.04 | $  296,918,496,724.96
19D | Ajuste Definitivo dic22 s 10,062,400.00 | § 73533.00 | § 10,135933.00 | § B B RP N0.1008322 De (2023-01-24) B 5,827,217,034.96 | $ 27,718,884,583.04 | $  296,908,360,791.96
B - Is RP No.185923 De (2023-02-23) B 13,817,142,857.00 | $ 27,718,884.583.04 | $  296,908,360,791.96
20 Obra ene23 [$ 202515809300 [$  14,799,23000 | $  2,039,958,232.00 | $ - [s - [s RP No.185923 De (2023-02-23) $ 11,777,184,625.00 | $ 2075884281504 [ 294,868,402,559.96
200 | Ajuste Definitivo | ene-23 s 250,475,510.00 | $ 1,830,398.00 | $ 252,305,908.00 | $ - [s - [s RP No.185923 De (2023-02-23) s 11,524,878,717.00 | $ 30011,148,723.04 [ 294,616,096,651.96
21 Obra feb23 | $ 322401597500 [$  23560117.00 | $  3,247,576,092.00 | $ - Is B RP No.185923 De (2023-02-23) s 8,277,302,625.00 | $ 3325872481504 | 291,368,520,559.96
21P | Ajuste Definitivo feb23 s 463,656,280.00 | $ 3388,257.00 | § 467,044,537.00 | $ B B RP No.185923 De (. B 7,810,258,083.00 | $ 33725769,352.04 | 290,901.476,022.96
22 Obra mar-23 | S 3996327,861.00 | $  29,203934.00 | $ 402553179500 | $ B B RP No.185923 De (2023-02-23) s 3,784,726,293.00 | 37,751,301,147.04 | $  286,875,944,227.96
22P | Ajuste Provisional | mar-23 | $ 709,191,911.00 | § 5182,556.00 | $ 714,374,467.00 | $ - Is B RP No.185023 De (2023-02-23) s 3070351,826.00 | $ 38465.675,614.04 | $  286,161,569,760.96
220 | Ajuste Definitivo | mar23 s 57,822473.00 | $ 422,549.00 [ $ 58,245,022.00 | $ - [s - [s RP No.185923 De (2023-02-23) $ 3012,106,804.00 [ 38523,020,636.04 [ $  286,103,324,738.96
a o won & omazomamsaon | & onsossee0n LS 800,000,000.00 | $ - Is - [s RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 5027,217,034.96 | $ 39323,020,636.04 [ $  285,303,324,738.96




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

NUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

MA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

copiGo MEPIMNLIN-15-FR-8

VERSION 1

PAGINA | oe | 3

UNIDAD EJECUTORA:
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i) (Mes  (Afo)

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No,

987 DE 2021 CONTRATISTA:

febrero-25 PROYECTO

1015 DE 2021 INTERVENTOR:

MINCIVIL SA.

0013 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFR

JCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS,

Y POBLACIONES. NACIONAL

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No Fuente de i‘;‘j‘ss::;” (acién Contrato Principal /  Adicional No Valor Saldo del Acta Anterior
2021 420821 | C-2402-0600- 7 Nacion Contrato principal $2,101,479.500
2021 420821 7 Nacion Contrato principal $ 51,728,079, $0.00
2021 420821 7 Nacion Contrato principal $920.367.395.
2022 329322 Nacion Contrato principal $16,380.768.477. $0.00
2022 329322 Nacion Contralo principal $ 89,668.685.00 |
2023 1008322 Nacion Contrato principal $12,252,039.217.
2023 1008322 Nacion Confrato principal $ 851,108,816.00 | $0.00
2023 1008322 Nacion Contrato principal $ 898,942,349
2023 185923 Nacion Contrato principal $ 50,000,000.00 5000
2023 185923 Nacion Contrato principal $13,767.142.857.
2023 984223 X Nacion Contrato principal  13,850,000,000. $0.00
2024 245024 1102A-2402006-02 Nacion Contrato principal $27,508.683.071.00 $0.00
2024 245024 |C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 Nacion ‘Contrato principal $ 125,602,643,
2024 1245624__| C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nacion ‘Contrato principal $ 4,400,000,000. $3.911,570,275.00
TOTAL $03,247,531,089.00 $3,911,570,275.00
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s 324,627,245.375.00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Valor Total .
- Anticipo No.y Fechade | Indicar pago segin
Aa | o deacta | MESATOde |y Actassin IVA Valor IVA Valor Total Bjecutado | ) yjaq, | Pagado | Saldo Anticipo No. de Registro y fecha Saldo Registro Valor Total Ejecutado Saldo del Contrato Radicacion Cuentas reporte SIF Observaciones
No. Ejecucion Acumulado Acta Descontando | por amortizar Presupuestal Acumulado
Acta e por Pagar INVIAS
nticipo B NO
- - T T - $  2,068,066,762.00 | $ - |s RP No.185923 De (2023-02-23) $ 944,040,042.00 | $ 41,391,987,398.04 | $  283,235,257,976.96
2P | Auste Provisional| a2 | § 731,200720.00 | $ 5:243,300.00 | 286,544,111.00 | § - s B RP No.185923 De (2023-02-23) B 4,740,673,822.96 | $ 41678531,509.04 [ 282,948,713,865.96
B 450,000,000.00 | $ B RP N0.1008322 De (2023-01-24) B 494,040,042.00 | $ 42128531,509.04 | 282,498,713,865.96
23D | Ajuste Definitivo abr23 s 11,991,279.00 | § 87,629.00 | $ 12,078,908.00 | $ - Is B RP N0.1008322 De (2023-01-24) B 481,961,134.00 | § 42140610,417.04 | $  282,486,634,957.96
24 Obra may-23 | $  2775671,849.00 [$ 3337320400 [$  2,809,045053.00 | $ - [s - [s RP No.185923 De (2023-02-23) s 1,931,628,769.96 | $ 44,949,655470.04 | $ 279,677,589,904.96
- . -02- 597,503, 45,283,780,703. ,343,464,671.
24D | Auste Definitvo | may23 | 8 66340252500 | 5 4847,042.00 | 334,125,233.00 | $ B B RP No.185923 De (2023-02-23) s 1,597,503,536.96 | $ 5,283,780,703.04 [ 279,343,464,671.96
B 334,125,234.00 | § - Is RP No.1008322 De (2023-01-24) B 147,835,901.00 | $ 45,617,905,937.04 | $ 279,000,339,437.96
2 obra 2 |s a7.856.867.00 | $ 784,680 | 806,815,667.00 | § B B RP No.185923 De (2023-02-23) B 790,687,869.96 | $ 46,424,721,604.04 | $  278,202,523,770.96
B 147,835,901.00 | $ - [s RP N0.1008322 De (2023-01-24) B - s 4657255750504 | $  278,054,687,869.96
25D | Ajuste Definitvo | jun23 | $ 254,012,075.00 | § 1,856,242.00 | $ 255,868,317.00 | $ - Is s RP No.185023 De (2023-02-23) s 534,819,552.96 | $ 46,828,425,822.04 | $_ 277,798,819,552.96
26 Obra ju-2s s 308,045,176.00 | $ 2257,676.00 [ § 311,202,852.00 | $ - [s - [s RP No.185923 De (2023-02-23) s 223,616,700.96 | $ 47,139,628,674.04 | $ 277,487,616,700.96
26P | Ajuste Provisional | ju-23 [ s 154,675,847.00 | $ 1,130,323.00 | $ 155,806,170.00 | $ - [s B RP No.185923 De (2023-02-23) s 67,810,530.96 | $ 47,295434,844.04 | $ 277,331,810,530.96
B - Is RP No.984223 De (2023-08-30) B 13,850,000,000.00 | $ 47,295434,844.04 | $ 277,331,810,530.96
. obra w023 |8 as17em15600 | s 25707350.00 | 67,810530.96 | $ B B RP No.185923 De (2023-02-23) B I E 47,363,245375.00 | $  277,264,000,000.00
S 347574598404 | $ - Is RP N0.984223 De (2023-08-30) B 10,374,254,015.96 | $ 50838,091,359.04 | $  273,788,254,015.96
26D | Ajuste Definitivo 23 s (11,360,257.00)| § (83,017.00)[ $ (11,443,274.00)[ 8 - Is s RP N0.984223 De (2023-08-30) s 10,385,697,289.96 | $ 50827,548,085.04 | $  273,799,697,289.96
27D | Ajuste Definitivo | ago-23  |'s 780,960,497.00 | $ 5707,019.00 [ § 786,667,516.00 | $ - [s - [s RP No.984223 De (2023-08-30) s 9599,029,773.96 | $ 51614215601.04 [$  273,013,029,773.96
28 Obra sep23 | S 223302893200 | $  16354,827.00 [ $  2,254383,759.00 | § - [s B RP N0.984223 De (2023-08-30) s 7,344,646,014.96 | $ 53,868,599,360.04 [ §  270,758,646,014.96
28P | Ajuste Provisional | sep23 | S 503,888,273.00 | $ 3,682,260.00 | § 507,570,533.00 | § - Is B RP N0.984223 De (2023-08-30) B 6,837,075,481.96 | $ 54,376,169,893.04 | §  270,251,075,481.96
29 Obra oct23 | S  2070310,949.00 [$ 1512919500 | $  2,085440,144.00 | $ B B RP N0.984223 De (2023-08-30) B 4,751,635,337.96 | $ 56,461,610,037.04 | $  268,165,635,337.96
28D | Ajuste Definitivo | sep23 | $ (15,810,008.00)| § (115,535.00) -8 15,925,543.00 | $ - Is B RP N0.984223 De (2023-08-30) B 4,767,560,880.96 | $ 56,445,684,494.04 | $  268,181,560,880.96
20P | Ajuste Provisional | oct23 | 452,014,889.00 | $ 3,303,186.00 | $ 455,318,075.00 | $ - Is s RP N0.984223 De (2023-08-30) s 4,312,242,805.96 | $ 56901,002569.04 | $  267,726,242,805.96
30 Obra nov23 | S 2754,717,437.00 | $  23957,51500 | §  2,778,674952.00 | $ B B RP N0.984223 De (2023-08-30) s 1,533,567,853.96 | $ 5067967752104 | $  264,947,567,853.96
29D | Ajuste Definitivo oct23 | $ 3,251,909.00 | $ 23764.00 | $ 3275,673.00 | § B - [s RP N0.984223 De (2023-08-30) s 1,530,292,180.96 | $ 50682,053,194.04 | 264,044,292,180.96
30P | Ajuste Provisional | nov-23 | $ 572,054,831.00 | $ 418040100 [ § 576,235,232.00 | $ - [s B RP N0.984223 De (2023-08-30) s 954,056,948.96 | $ 60,259,188,426.04 [ $  264,368,056,948.96
31 Obra dic23 s 947,135,301.00 | $ 6921,373.00 [ § 954,056,674.00 | $ - [s - [s RP No.984223 De (2023-08-30) s 27496 | $ 61213,245100.04 [ 263,414,000,274.96
s - [s RP No.245024 De (2024-03-21) B 27,634,285,714.00 | $ 61213,245100.04 [ $  263,414,000,274.96
300 | AusteDefiitvo | novzs | s 15.446,12900 | 5 98.260.00 274.96] S - Is - Is RP N0.984223 De (2023-08-30) B - s 6121324537500 | $___ 263,414,000,000.00
s 1354411404 [ $ - [s RP N0.245024 De (2024-03-21) s 27,620,741,599.96 | $ 61,226,789,489.04 [ $  263,400,455,885.96
31D | Ajuste Definitivo dc23 s 226,037,356.00 | § 1,658,388.00 | $ 228,595,744.00 | $ - s B RP N0.245024 De (2024-03-21) s 27,392,145,855.96 | § 61455385.233.04 | $ _ 263,171,860,141.96
32 Obra ene24 | S 203992383500 [ $  14,907,136.00 | $  2,054,830,971.00 | § B B RP N0.245024 De (2024-03-21) B 25337,314,834.96 | $ 63510216,204.04 | 261,117,029,170.96
32P | Ajuste Provisional | ene-24 s 461,978,536.00 | $ 3375,997.00 [ § 465,354,533.00 | $ - [s B RP N0.245024 De (2024-03-21) B 24,871,960,351.96 | $ 63975570,737.04 [ $  260,651,674,637.96
32D | Ajuste Definitivo | ene24 |s 89,656,106.00 | $ 655,179.00 | § 90,311,285.00 | § B B RP N0.245024 De (2024-03-21) s 24,781,649,066.96 | $ 64,065,882,022.04 | $ _ 260,561,363,352.96
33 Obra feb-24 | $  3403253035.00 [$  27,089.455.00 [ $  3,430,342490.00 [ § - Is B RP N0.245024 De (2024-03-21) s 21,351,306,576.96 | $ 67,496,224,512.04 [ $  257,131,020,862.96
330 | Ajuste Definitivo feb24 | $  1002784,096.00 | $ 732803800 | $  1,010,112,13400 | $ - [s - [s RP N0.245024 De (2024-03-21) s 20341,194,442.96 | $ 68,506,336,646.04 [ $  256,120,908,728.96
34 Obra mar-24 | $ 353162815300 | 2580805200 | $  3557,436,20500 | $ - Is B RP N0.245024 De (2024-03-21) s 16,783,756,237.96 | $ 7206377285104 | $  252,563.472,523.96
34P | Ajuste Provisional | mar-24 | 1,065305,645.00 | § 778492600 | §  1,073,090,571.00 | § B B RP N0.245024 De (2024-03-21) B 15,710,667,666.96 | $ 73136,863422.04 | $ _ 251,490,381,952.96
34D | Ajuste Definitivo | mar24_ | § 12,113514.00 | § 88522.00 | $ 12,202,036.00 | $ - Is s RP N0.245024 De (2024-03-21) s 15,698,465,630.96 | $ 73149,065456.04 | $ _ 251,478,179,916.96
35 Obra abr24 | $  1601380,080.00 |$ 1170239300 | $  1613,082473.00 | § B B RP N0.245024 De (2024-03-21) s 14,085,383,157.96 | $ 74762,147,931.04 | 249,865,097,443.96
35P | Ajuste Provisional | abr24 | s 399,386,657.00 | $ 2918595.00 | § 402,305,252.00 | $ - Is B RP N0.245024 De (2024-03-21) B 13,683,077,905.96 | $ 75164,453,183.04 [ $  249,462,792,191.96
36 Obra may-24  |$  17388,827,153.00 [$ 1208736000 | $  1,400,914513.00 | $ - [s - [s RP N0.245024 De (2024-03-21) $ 12,282,163,392.96 | $ 76,565,367,696.04 | $ _ 248,061,877,678.96
35D |_Ajuste Definitivo abr2a_ | $ (4.889,146.00) | § (35,728.00)| $ (4.924,874.00)| $ - Is s RP N0.245024 De (2024-03-21) s 12,287,088,266.96 | $ 76560,442,822.04 | 248,066,802,552.96
36P | Ajuste Provisional | may-24 | s 358,824,041.00 | $ 2622,176.00 [ § 361,446,217.00 | $ - [s B RP N0.245024 De (2024-03-21) s 11,925,642,049.96 | $ 76921,889,039.04 [ §  247,705,356,335.96
37 Obra jun24_ | 1,294,896,053.00 | 946270200 | $  1,304,358,755.00 | $ - Is - Is RP N0.245024 De (2024-03-21) s 10,621,283,294.96 | $ 78,226.247,794.04 | $ _ 246,400,997,580.96
37P | Ajuste Provisional | jun-24__ | 385,586,519.00 | § 2817,748.00 | $ 388,404,267.00 | $ - Is B RP N0.245024 De (2024-03-21) s 10,232,879,027.96 | § 7861465206104 | $  246,012,593,313.96
36D | Ajuste Definitivo | may-24 |'$ 749,410.00 [ § 547600 | $ 754,886.00 | $ - [s - [s RP N0.245024 De (2024-03-21) s 10,232,124,141.96 | $ 78,615,406,947.04 [ §  246,011,838,427.96
38 Obra ju2a |'s 169939113200 | $ 1355669300 | $  1712,947,825.00 | § - Is B RP N0.245024 De (2024-03-21) s 8519,176,316.96 | $ 80328,354.772.04 | $  244,298,890,602.96
37D | Ajuste Definitvo | jun24 | $ (10,591,429.00)[ $. (77,399.00)[ § (10,668,828.00)| 5 B B RP N0.245024 De (2024-03-21) B 8529,845,144.96 | $ 80317,685944.04 | $ _ 244,309,559,430.96
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No, 1015 DE 2021

CONTRATISTA:

PROYECTO

INTERVENTOR:

MINCIVIL SA.

0013 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFR

JCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS,

Y POBLACIONES. NACIONAL

con:

DRCIO REACTIVACIONES 2021

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No Fuente de E‘;‘:‘:s::;” (acién Contrato Principal /  Adicional No Valor Saldo del Acta Anterior
2021 420821 | C-2402-0600-13-0-2 4 Nacion Contrato principal $ 2,101,479,500.
2021 420821 7 Nacion Contrato principal $ 51,728,079, $0.00
2021 220821 7] Nacion Contrato principal $ 920,367,395,
2022 329322 X Nacion Contrato principal $16,380.768.477. $0.00
2022 329322 Nacion Contrato principal $89,668,685.00|
2023 1008322 Nacion Contrato principal $12,052,039.217.00
2023 1008322 Nacion Confrato principal $ 851,108,816. $0.00
2023 1008322 Nacion Contrato principal $ 898,942,349
2023 185923 Nacion Contrato principal $ 50,000,000.00 5000
2023 185923 3-C Nacion Contrato principal $13,767,142,857..
2023 984223 13 X Nacion Contrato principal  13,850,000,000. $0.00
2024 245024 -51102A-2402006-02 Nacion Contrato principal $27.508,683.071.00| $0.00
2024 245024 -51102A-2402021-02 Nacion ‘Contralo principal $ 125,602,643,
2024 1245624__| C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nacion ‘Contrato principal $ 4,400,000,000. $3.911,570,275.00
TOTAL $03,247,531,089.00 $3,911,570,275.00
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s 324,627,245.375.00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Valor Total .
- Anticipo No.y Fechade | Indicar pago segin
Aa | o deacta | MESATOde |y Actassin IVA Valor IVA Valor Total Bjecutado | ) yjaq, | Pagado | Saldo Anticipo No. de Registro y fecha Saldo Registro Valor Total Ejecutado Saldo del Contrato Radicacion Cuentas reporte SIF Observaciones
No. Ejecucion Acumulado Acta Descontando | por amortizar Presupuestal Acumulado
Acta e por Pagar INVIAS
nticipo B NO
38P | Ajuste Provisional | jul24__ | § 464,253,635.00 | $ 3392,623.00 | § 467,646,258.00 | § - Is EE -~ | RP N0.245024 De (2024-03-21) s 8,062,198,886.96 | $ 80785332,202.04 | $___ 243,841,913,172.96
39 Obra ago24 | S 253074081400 S 1843566500 | $  2549,176,479.00 | $ - s - s - | RP No.245024 De (2024-03-21) B 5513,022,407.96 | $ 8333450868104 | $  241,292,736,693.96
38D | _Ajuste Definitivo ju-2a s (15,742,883.00)| $ (115,044.00)[ § (15,857,927.00)[ $ - [s - [s - | RP N0.245024 De (2024-03-21) s 5528,880,334.96 | $ 83318,650,754.04 [ $  241,308,594,620.96
30P | Ajuste Provisional | ago24__| 703,094,485.00 | $ 5137,999.00 | § 708,232,484.00 | $ - Is - s - | RP No0.245024 De (2024-03-21) s 4,820,647,850.96 | $ 84,026,883238.04 | $ _ 240,600,362,136.96
40 Obra sep24 | S 181417225400 | $ 1325741300 | $  1827,429,667.00 | § - s - s - | RP No0.245024 De (2024-03-21) B 2,993,218,183.96 | $ 85854,312,90504 | $  238,772,932,469.96
39D | Ajuste Definitivo | ago24 s (17,671,994.00)[ § (129,142.00)| $ (17,801,136.00)[ $. - [s - [s - | RP N0.245024 De (2024-03-21) s 3011019,319.96 | $ 85836511,769.04 | $  238,790,733,605.96
40P | Ajuste Provisional | sep-24__ | $ 490,979,483.00 | § 3587,927.00 | § 494,567,410.00 | § - s B - | RP N0.245024 De (2024-03-21) s 2,516,451,909.96 | $ 86331,079,179.04 | $  238,296,166,195.96
a1 Obra oct24 | $ 122259520800 [$ 1104586800 | $  1,233,641,076.00 | $ - Is - s - | RP No0.245024 De (2024-03-21) s 1,282,810,833.96 | $ 8756472025504 | $  237,062,525,119.96
40D | Ajuste Definitivo | sep24_ | $ (8.142,253.00)| $ (59,501.00)| § (8.201,754.00)| $ - Is B -~ | RP N0.245024 De (2024-03-21) s 1,201012,587.96 | $ 8755651850104 | $  237,070,726,873.96
41P | Ajuste Provisional | oct24  |'$ 279,557,153.00 | $ 204291800 [ § 281,600,071.00 | § - [s - [s - | RPN0.245024 De (2024-03-21) s 1,000412516.96 | $ 87.838,118572.04 [ 236,789,126,802.96
42 Obra nov24 | s 729,881,229.00 | § 5333,747.00 | $ 735,214,976.00 | $ - Is - s - | RP N0.245024 De (2024-03-21) s 274,197,540.96 | $ 88573,333548.04 | $  236,053,911,826.96
42P | Ajuste Provisional | nov-24 | $ 178,340,089.00 | $ 1,303,254.00 | $ 179,643,343.00 | § - [s - [s - | RP N0.245024 De (2024-03-21) s 94554,197.96 | $ 88,752,076,891.04 [ §  235,874,268,483.96
43 Obra dc24 s 93,868,237.96 | S 685,960.00 | $ 94,554,197.96 | $ - Is - s - | RP N0.245024 De (2024-03-21) s - s 88,847,531,080.00 | $  235,779,714,286.00
B - [s - RP No.1245624 De (2024-12-31) $4,400,000,000.00| $ 88,847,531,080.00 | $  235,779,714,286.00
41D | Ajuste Definitivo oct24 s 3,748,091.00 | $ 27,390.00 [ $ 377548100 | $ - Is - s - | RP No0.1245624 De (2024-12-31) $4,396,224,519.00| $ 88,851,306,570.00 | $  235,775,938,805.00
42D | Ajuste Definitivo nov24 | s 3242,422.00 | § 23,695.00 | § 3.266,117.00 | $ - Is B - | RP No.1245624 De (2024-12-31) $4,392,958,402.00| § 88,854,572,687.00 | $  235,772,672,688.00
430 | Ajuste Definitivo dic24 s 25,105,184.00 [ $ 18346100 | $ 25,288,645.00 | 3 - [s - [s - | RPNo.1245624 De (2024-12-31) $4,367,669,757.00] $ 88,879.861,332.00 [ 235,747,384,043.00
44 Obra ene2s | s 250,207,810.00 | § 1,828,442.00 | § 252,036,252.00 | $ - Is - s - | RP No.1245624 De (2024-12-31) $4,115,633,505.00] $ 89131,897,584.00 | $  235,495,347,791.00
44P | Ajuste Provisional | ene-25 | $ 60,316,977.00 [ $ 440,778.00 [ § 60,757,755.00 | $ - [s - [s - | RPNo.1245624 De (2024-12-31) $4,054,875,750.00] $ 89,192,655,339.00 [ §  235,434,590,036.00
44D | Ajuste Definitivo | ene25s |s 6,244,926.00 | $ 45,636.00 | § 6,290,562.00 | § B B - | RP N0.1245624 De (2024-12-31) $4,048,585,188.00| $ 89198,045901.00 | §  235,428,299,474.00
45 Obra feb2s s 136,020,914.00 [ $ 993,999.00 [ § 137,014,913.00 [ § - [s - s - | RPNo.1245624 De (2024-12-31) $3911,570,275.00 $ 89335,060,814.00 [ §  235,291,284,561.00
45D | Ajuste Definitivo feb2s |s 42,117,047.00 | $ 307,779.00 [ § 42,424,826.00 | $ B - s - | RP No.1245624 De (2024-12-31) $3,869,145,449.00 $ 89378,385,640.00 | $  235,248,859,735.00
TOTALES $ 8855681071114 [$ 82157492886 | $  89:378,385,640.00 | $ B - s 3,869,145,449.00 | $ 89,378,385,640.00 | §  235,248,859,735.00
Todas las Actas aprobadas por la Interventorfa deben relacionarse esten o no facturadas.
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO [ TOTAL

OBRA

$73,211,176,387.14

$535,004,752.31

$73,746,181,139.45

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIO!

$13,897,117,556.00

$101,555,862.00

$13,998,673,418.00

TORNADAS DE TRABAJO 24 FORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEWANA £ 5000 3000 30.00)
ILUMINACION
SUBTOTAL OBRAS $87,108,293,943.14 $ 636,560,614.31 $ 87,744,854,557.45
ESTUDIOS Y DISEROS $ 787,262,045.00 $149,579,788.55 $936,841,833.55
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ 337,452,625.00 $ 33,797,662.00 $ 371,250,287.00
(GESTION SOCIAL (PREACTA) $272,814,449.00 $1,264,261.00 $274,078,710.00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $50,987,649.00 $372,603.00 $51,360,252.00
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $0.00 $0.00 $0.00
VALOR TOTAL $88,556,810,711.14 $821,574,928.86 $ 89,378,385,640.00
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada.
NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar | comoaracion del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
-
\ ¢
Firma Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBULO M! CRUZ
Director de Obra Director de Interventoria
Matricula No.: 19202099194 CAU Matricula No: 01192-013¢fCRITVC

Oriinat: nforme mensualde Inerventora. Archivo de Gesiién del INVIAS.
Teritoral
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6. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES
Y DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITA POR EL
REPRESENTANTE LEGAL O POR EL REVISOR FISCAL,
SEGUN EL CASO




CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

(I;\ce——,@emérg_,; ///El cemi sa ICOEM S.A.S

- BRAIN

Ingenieria y Control

CR2021-0103-25
Duitama (Boyaca), 18 de marzo de 2025

Ingeniero:

MARLON O. GAMBOA DUARTE

Director Territorial Santander (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS
mgamboa@invias.gov.co

Referencia: CONTRATO INVIAS No. 1015 DE 2021. INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 4.

Asunto: Certificacién de aportes a parafiscales y seguridad social de contratista de Obra
MINCIVIL S.A., contrato INVIAS No. 987 de 2021; mes de febrero de 2025.

El director de Interventoria para las obras de “Mejoramiento, mantenimiento, gestién predial,
social y ambiental sostenible del corredor vial Duitama - Charald - San Gil en los
departamentos de Boyaca y Santander, en marco de la reactivacion econémica, mediante el
programa de obra publica “vias para la legalidad y la reactivacion visién 2030” Modulo 4”,

CERTIFICA:

Que se verificaron los soportes de pago a seguridad social integral y aportes a parafiscales,
mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal, control aportes legales y seguridad
social contrato de obra, presentados y realizados por la firma MINCIVIL S.A. con NIT
890.930.545-1, del personal que laboré en la obra en desarrollo del Contrato INVIAS No. 987
de 2021, durante el mes de febrero de 2025; por tanto, el Contratista cumplié con el pago de
los aportes a seguridad social y parafiscales, en relacién con todo el personal vinculado para
la ejecucion del Contrato de Obra.

Atentamente;
P

¢

ARISTOBYLO MUNOZ C.
Directorfd¢ Interventoria
CONS IO REACTIVACIONES 2021

Copia: Ing. Luis Guillermo Pinto S., Gestor Técnico. INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS. Ipinto@invias.gov.co.
Ing. Victor Manuel Ruiz V., Supervisor Contrato Interventoria. INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS.
Vruiz@invias.gov.co.

Consecutivo interno.

Elaboré, Revis6: AMC.
Anexo: N.A.

CR2021-0103-25
Hojalde 1

Avenida El Dorado No. 69- 76, Torre 4, Oficina 1401- Bogota D.C. / PBX: 9142166
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SEDE BOGOTAD.C.
PBX: 601 3289770 -601 3289774
Carrerera 11 N°© 98-07. Oficina201 A

MINCIVIL

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Articulo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito
Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No. 890.930.545-
1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas
de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la
némina de los Ultimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligacién de
efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotd D.C., a los (04) cuatro dias del mes de marzo de dos mil veinticinco
(2025).

Cordialmente,

MMNMC—(

ALEXANDRA GREIDINGER RESTREPO
Representante Legal




SEDE BOGOTAD.C.
PBX: 601 3289770 -601 3289774
Carrerera 11 N° 98-07. Oficina201 A

MINCIVIL

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Articulo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito
Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No. 890.930.545-
1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas
de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la
noémina de los Ultimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligacién de
efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotd D.C., a los (04) cuatro dias del mes de marzo de dos mil veinticinco
(2025).

Cordialmente,

ANGEL €. MENDOZA PINZON
C.C/19.488.585
No. T. P. 22095T
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MINCIVIL

7. COPIA DEL RUT DEL
CONTRATISTA




Formulario del Registro Unico Tributario

2.Concepto [0 | 2| Actualizacion

14951770506

495177050 6

4. Numero de formulario

07212489984 00

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

8 9 0 9 3 O 5 4 5 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — Z 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
MINCIVIL S.A
36. Nombre comercial 37.Sigia
NN
llB|CACIUN
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR 11 98 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO
42. Correo electrénico notificaciones@mincivil.com
43. Codigo postal 44. Teléfonq 1 3 2 8 9 7 7 0|45. Teléfono 2 6760251
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|4 290[|19820510]|[4210}198205,1 0] |4 6 63081 1] | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sacogo[3 |5 |7 [8 |9 (|1 o0j1 3fa a1 5]18]26[4a1]a2a8l52s5 | | [ | | | | | | |
03- Impuesto al patrimonio 14-Informante-de exogena 52 - Facturador electrénico
05- Impto. renta y compl. régimen |ordinar/ )15- Autorretenedor 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retencion en la fuente a titulo derent~ 18- Precios de transferencia
08- Retencion timbre nacional 26=-Declaracion individual precios de tran
09- Retencion en la fuente en el impuesto \ 41- Declaracion anual de activos en el exte
10- Obligado aduanero 42- Obligado a llevar contabilidad
13- Gran contribuyente A8 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cédigo 22 |23
- <odig |57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 1
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

(] w [

59. Anexos

61. Fecha |2023 -09-28/10:39: 23 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre GREIDINGER RESTREPO ALEXANDRA MARIA

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 03-01-2024 12:57:10PM
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MINCIVIL

9. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO




(_Jr( ) '[- ( > UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA ACREDITACION INSTITUCIONAL

DE COLOMBIA DE ALTA CALIDAD

Universidad Pedagogica y ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC M ULT.I AMPUS

Tecnoldgica de Colombia ORDENANZA 030 DE 2005 RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS
Numero Estampilla 7699186

Contratista: MINCIVIL SA

C.C./Nit/ Identificacion Contratista: | 520930545

vias para la recuperacion y la legalidad vision 2030
Objeto del Contrato

Contratante: INVIAS - 800215807 INIT
Numero de Contrato: | 987 Vigencia: 2021
Tanfa: 1% del
Base Gravable $10108092 valor neto de $ 102,000.00
cada contrato

Fecha de Pago: 09/04/2025

PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co




RESUMEN DE SOLICITUD DE ESTAMPILLAS

CONTRATO DE OBRA No : [987 DE 2021 |
OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

CONTRATISTA: [MINCIVIL S.A.
NIT |890930545-1
No [ FECHA
[TIPO DE ACTA [ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA 45 | feb-25
VR EN PESOS
% SOLICITADO SOLICITADO
[ VALOR BASE DE LIQUIDACION| $ 10,108,092.00 1%[$ 102,000.00
ﬂ -~
[/
Firma Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBULO MYNOZ CRUZ
Director de Obra Director de Interventoria,

Matricula No.: 19202099194 CAU Matricula No: 01192-01BOJCPITVC
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MINCIVIL

8. ANEXOS




actarmal s [ ] wo
(Indicar con Una XV

. copiGo MEPI-MNL-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 12/03/2025
©Ca____(es) o)
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPQ REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTA N® 45 VALOR BASICO ACTA: $136,020,914.00 MES febrero-25

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

1015 DE 2021

INTERVENTOR:

CCONSORCIO REACTIVACIONES 2021

CONTRATO No : 987 DE 2021 PLAZO INICIAL:
(indique namero y afio)
OBJETO.
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, |FECHA DE
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5. INICIACION DEL
CONTRATO:
FECHA DE
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. SUSPENSION:

(incluido IVA) (A):

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(En meses segin contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
FECHA DE
29/06/2021 VENCIMIENTO 31/08/2030
ACTUAL:
(iidice (incluidas fas suspensiones, indique dfa/mes/aio)
FECHA DE

REANUDACION:

$

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL

(Indique dia/mes/afio)

VALOR ADICIONES

310,625,154,993.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$

(Segun contrato principal)

(incluido IVA) (B): _$

14,002,090,382.00

324,627,245,375.00

i B j CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No. DE GRUPO DE | GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE MODIFICACION No 9 PRESENTE ACTA ACUMULADO
oRDEN AJUSTE | AJUSTE ITEM FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025
lecp Icocv GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD UxIATLA.;F\{D VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
i 0 0 200.2 200- Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 34.00 1,137,185.00 38,664,290.00 - - 0.00 - 0.00] $ -
11601 200.2 200- Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 1,137,185.00 - 36.00 40,938,660.00 0.00 - 287] $ 3,263,721.00
0 201.7 201- 0.0 Demolicién de Estructuras m3 213.00 09,175.00 23,254,275.00 - - 0.00 - 0.00[ $ -
1601 | 2017 201- Demolicion de m3 09,175.00 - 586.00 107,646,550.00 0.00 B 3175 S 38,402,308.00
0 2012 201 0.0 __[Remocion de m 1.278.00 66,695.00 55.236,210.00 - - 0.00 - 0.00[ $ -
11601 | 2012 201 Remocion de m 66,695.00 - 1.281.00 85,436,295.00 0.00 - 12750 S 8,503,613.00
I 0 0 0- 0.0 | Excavacion sin clasificar de préstamos m3_ 25748300 | $ _ 12.048.00 | §__ 3,102,155 1A4.00 | - - 0.00 - 0.00[ $ -
) 11601 0 0- Excavacion sin clasificar de préstamos 3 s fazcso0l s o - 1,625.00 19,578,000.00 0.00 - 0.00[ S -
0 0 0.2. 0-: 0.0 6n en roca de la explanacion y canales 3 ) | | 66 3. ’: 617.00 37,165,612.00 0.00 - 617.00] $ 37,165,612.00
0 11601 0.2. o- en roca de la explanacien y canales n 5 0,569.00 4,853,154,284.00 0.00 - 25077.40] § 1,510,562,267.00
6.0 10 0 210.2.2 21013 0.0 E’;‘r‘aavlzs"’“es en material coman de Ia Explanaciony m3 2,168,927.00 | $ $  22107,872,911.00 3,352.10 | $ 34,167,955.30 0.00| $ - 33s52.10( $ 34,167,955.00
6.1 10 11601 | 21022 210-13 E’;cnaa‘{:‘s"“"es en material coman de la Explanacion y m3 $ $ - 1,370,932.00 | $ 13,973,909,876.00 0.00| $ - 84679.10| $ 863,134,067.00
7. 0 0 211, 211-13 0.0 Remocion de Derrumbes m; 116,576.00 1,088,236,960.00 593.00 5,535,655.00 0.00 - 593.00] $ 5,535,655.00
7 0 Ti601 | 211 21113 Remocion de Derrumbes m . - 123,833.00 1,155,981,055.00 0.00 B 25111.90] S 234,419,587.00
5. 0 0 220 220.1 0.0 m 514,066.00 12.565.00 6,470,547,790.00 - - 0.00 - 0.00] § -
5. 0 1601|220, 220.1 m 12.565.00 - 150,406.00 2,362,451,390.00 0.00 - 000[ $ -
SUB TOTAL 38,577,308,316.00 - 22,705,965,332.00 B . $  2.735,154,785.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
.0 . 0 0-; 0.0 Conformacion de la calzada existente m2 613,952.00 888.00 545,189,376.00 121,265.00 107,683,320.00 | $ - 121265. $ 107,683,320.00
1 X 11602 o- Conformacién de Ta calzada existente m2 E 886.00 - 1,131,890.00 1,005,118,320.0 s 4.817,142.00 525499.20] § 66,643,290.00
0 1 00 _[Afimado m 161,539.00 106,030.00 17,127,080,170.00 13,428.30 1,423,802,649.01 B 13428.30] § T,423,802,649.00
11602 1 Afirmado m 106,030.00 - 150,110.70 15,916,237,521.0 - 30049.20[ § 3,186,116,676.00
0 320- 0.0 [Subbase Granular clase A m 75,232.00 152,246.00 11,453,771,072.00 591.60 50,068,733.6 B 59160 S 0,068,734.00
. 11602 320- ubbase Granular clase A m: 152,246.00 - 61,140.40 9,308,381,338.40 0.00 - 7592.80| $ 1,155,973,429.00
.0 0 330- 0.0 ase granular clase A m: 155,641.00 69,384.00 26,363,095,144.00 - - 0.00 - .00[ § -
0 11602 330- ase granular clase A m 69,384.00 - 11,000.00 1,863,224,000.00 189.20 32,047,453.00 2483.10] S 420,597.411.00
0 0 330- 0.0 |Base granular_para bacheo clase A m 22.950.00 54,265.00 4,228,861,750.00 - - 0.00 - 00[ & -

. 0 11602 | 3304 330- Base granular_para bacheo clase A m 54,265.00 - 374.00 68.915,110.00 0.00[ $ - 00 & -
|SUB TOTAL 59,718,917,512.00 - 29,783,430,992.00 S 116,864,595.00 B 6,850,885,509.00
[PAVIMENTOS ASFALTICOS

. . ] 420. 420- 0.0 Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-1 m2 330,033.00 ,795.00 922,442,235.00 525.00 1,467,375.00 0.00 - 525.00] $ 1,467,375.00

11603 | 420. 420- Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-L m2 795.00 - 312,008.00 572,062,360.00 0.00 B 7677.30] S 71,458,054.00
0 221 421 0.0 __[Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m 330,033.00 771.00 584,468,443.00 - - 0.00 - 0.00[ § -
11608 | 421 221 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m 771.00 - 315,033.00 557,023,443.00 0.00 - 2700.00] $ 7.781,700.00
0 750 450.2P_|Mezcla densa en caliente Tipo MDC- m 57.577.00 807,206.00 46,476,499,862.00 - - 0.00 - 0.00[ § -
. 11603 450.. 450. : Mezcla densa en caliente Tipo MDC-: m: 807,206.00 - 55,077.00 44,458,484,862. 0.00 - 959.. $ 774,191,275.00

i .0 0 450.9P 450.9P | Mezcla densa en caliente para bacheos m; 4,830.00 834,513.00 4,030,697,790.00 ,127.40 940,829,956. 0.00 - 1127.4 3 940,829,956.00

7. . 11603 450.9P 450.9P | Mezcla densa en caliente para bacheos m; 834,513.00 - ,702.60 3,089,867,833.. 0.00 - 1483. 3 1,238,083,487.00
0 460.1P 460.1p_|Fresado de pavimento asfaltico m 345000 69,747.00 240,627,150.00 ,093.80 76,269,268, 0.00 , 1093.80 S 76,289,269.00

11603 | 460.1P X 460.1P_|Fresado de pavimento asfallico m 60,747.00 - 356,20 164,337,881 0.00 B 1541.40] S 107,508,026.00

0 265 265- 0.0 i6n para e pavimento asflico m 6.900.00 75,562.00 521,377,600.00 34.80 629,557.60 0.00 - 3450] S 2/606,869.18

.. 11603 465. 465- Excavacion para reparacion de pavimento asfaltico m. 75,562.00 - 6,865.50 518,770,911.00 0.00 - .00[ $ -
20. .0 ] 466. 466- 0.0 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 2,500.00 ,159.00 10,397,500.00 - - 0.00 - .00[ § -
20.. .0 11603 466. 466-. Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m ,159.00 - 2,500.00 10,397,500.00 0.00 - .00[ $ -
SUB TOTAL 52,786,530,780.00 - 50,693,060,949.00 - $ 3,167,216,031.18
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21 0 0 600.1. 600- 0.0 varias sin clasificar m 79,580.00 287.00 2,489,819,460.00 - - 0.00 - 000] $ -
| .0 11402 600. 600-: Excavaciones varias sin clasificar m; ,287.00 - 61,628.00 1,928,155,236.00 0.00 - 18768.60| $ 587,213,192.00
|21. .0 11604 600.1.. 600-! Excavaciones varias sin clasificar m: ,287.00 - 26,412.00 826,352,244.00 0.00 - 3295.40[ $ 103,103,181.00
22. 0 600.2. 600-: 0.0 Excavaciones varias en roca en seco m: 40,802.00 ,424.00 3,199,856,048.00 - - 0.00 - .00[ $ -
22 11402 | 600.2. 600- Varias en roca en seco m 424.00 - 16.787.40 1,316,535,068.00 0.00 , 0.00[ § 784,240.00
22. 11604 | 6l 600- Varias en roca en seco m 424.00 5 12,252.60 960,897,902.00 0.00 5 513.00] § 40,302,095.00
23, X 0 0 o- 00 _[Rellenos para Con suelo m 31.832.00 939.00 1,366,834,248.00 - - 0.00 - 00[ & -
B 1402 o o- Rellenos para Estructuras con suelo m 939.00 - .450.40 405,790,726.00 0.00 - 2030[ § 1.730,442.00
23.. . 11604 0. 0-: Rellenos para Estructuras con suelo m: ,939.00 - 9,549.60 410,050,274.00 0.00 - 132.00] $ 5,667,948.00
241 .0 0 0. 0-: 0.0 Relleno para estructuras con recebo m: 34,225.00 ,218.00 2,300,536,050.00 - - 0.00 - .00[ $ -
24. 0 11402 0 o- Relleno para con recebo m 7,218.00 - 27.108.50 1,628,228,773.00 0.00 , 14022.90] S 942,591,292.00
24 0 11604 o o- Relleno para on recebo m 7,216.00 5 11,656.50 783,526,617.00 0.00 B 1107.80] S 74,464,100.00
25.0 60 0 621.12P | 62112P | 621.12P '1‘2“5 Zeei::::'gr“’“r“aod;’j;‘us‘;“éf:r:'2"2;3;;0 " m 570.00 | $ 2869,762.00 | $  1,635,764,340.00 - s - 0.00| $ - 0.00| $ -
25.1 60 11403 | 621.12P | 621.12P | 621.1.2p |10t de concreto vaciado in situ, de didmetio 1,50 m m $ 286976200 | $ - 765.00 | $ 2,195,367,930.00 0.00| $ - 348.50| $ 1,000,112,056.00

2P | (incluye excavacién y no incluye acero de refuerzo)
26, 0 6303 | 630- 0.0 [Concreto clase 28 MPA m 5.208.00 312.00 6,676,478,208.00 - B 0.00 - 0.00] § -
26 11403 | 6303 | 630 Concreto clase 28 MPA m 312,00 - 7.083.30 5,760,932,890.00 0.00 B 7700.60] $ 3.823,054,369.00
6. 11604 | 630 630- Concreto clase 28 MPA m 00 5 3.035.70 2,468,971,238.00 0.00 - 532.00] S 432,681,985.00
7 0 6304 | 630- 0.0 _[Concreto clase 21 MPA m 9.565.00 367.00 6,412,060,355.00 - - 0.00 - 000[ § -
7. . 11403 6304 | 630- Concreto clase 21 MPA m: 70,367.00 - 6,759.00 4,531,010,553.00 0.00 - 31069 $ 208,276,322.00
7. .0 11604 630. 630- Concreto clase 21 MPA m: 70,367.00 - 2,896.00 1,941,382,832.00 0.00 - 114.90] $ 77,025,168.00




- coniGo MEPIMNI-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
rECHA 1210312025
(Dia) (Mes) {(Afio)
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTA N 45 VALOR BASICO ACTA: $136,020,914.00 MES febrero-25
actarmal s [ ] wo
(indicar con Una X3
CONTRATO No : _ es7DE2021 PLAZOINICIAL: ___HASTAEL 31 DE AGOSTODE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(indique namero y ano) (En meses segin contrato principal) (En meses segan las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER,  [FECHA DE 261062021 FECHADE 3110812030
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5. INICIACION DEL N
CONTRATO: :
idice (incluidas las suspensiones, indique dia/mes/anc)
FECHA DE FECHA LE
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. SUSPENSION: REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A): _$ 310,625,154,993.00 (incluido IVA) (B): _$ 14,002,090,382.00
(Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627,245,375.00
i B j CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No. DE GRUPO DE | GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE MODIFICACION No 9
oRDEN AJUSTE | AJUSTE ITEM FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
lccp Icociv GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD UxIATLA.;F\{D VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
260 0 0 6305 |  630-L 0.0__[Concreto clase 17,5 MPA m 311.00 500.114.00 155,535,454.00 - - 0.00 - 00] S -
[z81 0 11403 | 630 6301 Concreto clase 17,5 MPA m 500,114.00 - 217.70 108,874,618.00 0.00 - 00[ S -
28. 0 11604 | 6305 | 630 Concreto clase 17,5 MPA m 500,114.00 - 5330 46,660,636.00 0.00 - 00 S -
25 0 0 6306 |  630- 0.0 [Concreto clase 14 MPA m 1.264.00 493,322.00 623,559,008.00 - - 0.00 B 00§ -
25. X 11403 | 6306 | 630 Concreto clase 14 MPA m 493,322.00 - 1,010.80 468,649,878.00 0.00 - 12063 § 63,049,330.00
29 X 11604 | 6a0. 630- Concreto clase 14 MPA m 493,322.00 - 433.20 213,707,090.00 0.00 - 172.70[ S 85,196,700.00
30. X 0 632.1P 0 632.1p_|Baranda Metalica m 40.00 516,696.00 20.759,840.00 - - 0.00 - 00] S -
14104 | 632.1p 0 632.1p_|Baranda Metalica m 518,096.00 - 20,00 20,759,840.00 0.00 - 00[ S -
X 0 4 - 0.0 _[Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1.351,834.00 ,151.00 6,963,296,934.00 - - 0.00 - 00§ -
0 11403 4 - 'Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 151,00 - 1,946,033.00 10,024,015,983.00 0.00 B 1288697.70| § _ 6,638,081,852.00
0 11604 4 5 'Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg ,151.00 - 625,450.20 3,221,693,680.00 0.00 - 5649165 S 260,085,472.96
0 0 4 5 0.0 |Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa Kg 110,600.00 251,00 560,807,859.00 - - 0.00 B 0.00] § -
0 11401 40 - Malla de refuerzo Fy = 45,2 Mpa. Kg 251,00 - 22.853.00 120,001,103.00 0.00 - 0.00[ § -
33.0 6.0 0 642,5P 00 6425 | o puc, para junta de consifuccion estiucturas en m 1832400 [ $ 4912400 |$  900,148,176.00 - s - 000[ $ - 000§ -
33.1 6.0 11403 | 6425P 0.0 642,5P 3‘;\‘:{:& ¢, para junta de construceion estructuras en m $ 4912400 | $ - 12,903.80 | $ 633,886,271.00 0.00| $ - 0.00| $ -
33.2 6.0 11604 | 642,5P 0.0 642,5P gu"r“‘;:“:‘ para junia de consiruccion estructuras en m $ 4912400 | $ - 553020 | $ 271,665,545.00 0.00| $ - 356.40| $ 17,507,794.00
0 0 G611 66113 0.0 [ Tuberia de Concreto Reforzado CLASE 1, de 900mm de m 262100 602.138.00 | 5 1.578.203,698.00 - 5 .00 - 0.00] § -
11604 | 661 661-13 Tuberfa de Concreto Reforzado CLASE Il de 900mm de m . [ 602.138.00 [ $ | 2100 12,644,898.0 0.00 B 0.00] § -
0 663.19 X 663.1P | Tuberia para filio PVC 66" o _BB06L 'S 03800 $ | 2. 70564500 335.00 21,375,680.0 0.00 - 335.00[ § 71,375,680.00
11403 | 663.1P X 663.1p_|Tuberia para filto PVC 06" v [ 7,3 0 838 300 A = 26.769.00 1,708,076,352.01 0.00 - 2561.50] S 163,444,193.00
11604 | 663 663.1p_|Tuberia para filio PVC o 6" i 2.78.00 ~ 11,472.00 732,005,376.0 0.00 B 277950 § 304,970,335.00
36. X 0 663 X 663.0P_|Lloraderos en tuberfa PVC con filto o 66 mm L= m 223800 |5 20.798.00 66.687,924.00 - - 0.00 - 0.00] $ -
36. 0 11403 | 663.2P X 663.2P_|Lloraderos en tuberia PVC con filto o 65 mm L= m S 29,798.00 - 1,692.60 50,436,095.00 0.00 - 983.90[ § 29.318,251.00
36. 0 11604 | 663.2P X 663.2P_|Lloraderos en tubera PVC con filto o 65 mm L= m S 29,798.00 5 725.40 21,615,469.00 0.00 B 470[ S 140,051.00
37.0 60 0 671.1 671-13 00 |Cunetade concrelo vaciada insitu, no incluye la m3 1690800 [ $ 61081500 [ $  10,327,660,020.00 - s - 0.00| $ - 0.00| $ -
de Ia supericie de apoyo
37.1 6.0 11604 | 6711 671-13 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la m3 $ 61081500 | $ - 271.00 | $ 165,530,865.00 0.00| $ - 0.00| $ -
de Ia supericie de apoyo
[EX 0 0 7 73- 0.0 | Geotextl Tipo Il no tejido m2 199,322.00 7.384.00 1,473,786,868.00 1.340.00 507,960.00 .00 - 134000 § 5,907,560.00
38. 11403 7 73 otextil Tipo 11 no tejido m2 7,394.00 - 140,925.40 1,042,002,408.00 0.00 B 7788.82] § 57,500,534.00
11604 7 73 otextil Tipo 11 no tejido m 7,394.00 5 60,396.60 446,572,460.00 0.00 - 13074.20[ § 96,670,635.00
0 7 73 0.0 [Material granular drenante m 37.706.00 217.00 5,023,080,202.00 201.00 26.776,617.00 0.00 - 20100 S 26,776,617.00
11403 73 Material granular drenante m 217.00 g 26.793.00 3,569,263,081.00 0.00 B 521.20[ § 69,432,699.00
X 11604 73- Material granular drenante m 217.00 - 11,482.00 1,529,597,594.00 0.00 - 2130.70] S 263,845,463.00
0 0 73- 0.0 _[Material de cobertura tipo SBG m 22.029.00 208.00 3,837,628,032.00 - - 0.00 - .00 S -
0 11604 73 Material de cobertura fipo SBG m 74,208.00 - 22,029.00 3.837,628,032.00 0.00 g 313.60] S 54,631,629.00
21.0 6.0 0 681.1 681-13 0.0 fav“’"es de ma'lfed;nac'?g:f de acero entrelazado clase m3 1,82000 | $  267,959.00 | $ 487,685,380.00 R EY - 0.00| $ - 0.00| $ -
411 60 11403 | 6811 681-13 Saviones de ma'fedznfamb'e de acero entrelazado clase m3 $  267959.00 | $ - 182000 | $ 487,685,380.00 0.00| $ - 328.00( $ 87,890,552.00
SUBTOTAL S 58,058,136,952.00 —|$  54.178.255,684.00 5 5 $  15596,725,166.96
SENALIZACION Y SEGURIDAD
Manual de ” P—
lanual de Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura i
420 8.0 0 1P| senalizacion 00| sase agua parn ineas de demareacion de pavimentos m 342,00000 | $ 171800 |$  587,556,000.00 - s - 000[ $ - 000§
in
Manual de ; P
lanual de Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura i
421 8.0 11607 1P| seralzacion base agua para lineas de demarcacion de pavimentos m s 171800 | $ - 342,000.00 | $ 587,556,000.00 000[ $ - 000§
in
Manual de - —
lanual de Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura i
430 80 0 a. | senalizacon 00| base agua para mArCa vial con 165mA termoplAstivn m2 8500 |$ 5745400 | $ 4,883,590.00 - s . 000[ $ - 000 $
ial
Manual de -
lanual de Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura i
431 8.0 11607 3. | senaizacion base agua para marca vial con resina termoplastica m2 s 5745400 | $ - 85.00 | $ 4,883,590.00 000[ $ - 000 $
ial 2015
Manual de : "
44.0 40 0 ap fi 6 00| Suministro e instalacién de tachas reflectiva u 7,808.00 | $ 7,994.00 | $ 62,417,152.00 - s - 0.00| $ - 000 $ -
Vial 2015
Manual de ” -
44.1 4.0 11607 ap fi 6 Suministro e instalacion de tachas reflectiva u $ 7,994.00 | $ - 7.808.00 | $ 62,417,152.00 0.00| $ - 000 $ -
Vial 2015
Manual de Suministro € mstalacion de senal veriical de Transito sp, s
45.0 20 0 5p | Sefalizacion 0o0lysi (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado u 53900 [$ 38166400 |$  205716,896.00 - s - 000[ s - 000 $ -
Vial 2015 retroreflectiva
Manual de Suministro e instalacion de sefal veriical de Transito sp, st
451 40 11607 5P | Sefalizacion ysi (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado u S 38166400 | $ - 530.00 | $ 205,716,896.00 000[ $ - 0.00| $ .
Vial 2015 i
Manual de - .
ual de Suministro e instalacion de Sefial delineador horizontal i
46.0 40 0 6 | senalizacion 00 Con lamina acera galvanizado rettorefiectiva 60x 75 ¢m u 258100 | §  312,729.00 [ $  807,153549.00 - s - 000[ $ - 0.00| $
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 12/03/2025
©Ca____(es) o)
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -

UNIDAD EJECUTORA ERENCIA GRUPQ REGIONAL DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTA N 45 VALOR BASICO ACTA: $136,020,914.00 MES febrero-25

actarmal s [ ] wo
(Indicar con Una XV

CONTRATO No : 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTODE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(indique namero y afio) (En meses seglin contrato principal) (En meses segin las prérrogas sin suspensiones)
GBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER,  [FECHA DE 261062021 N 3110812030
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5. INICIACION DEL VENCIMENTO
CONTRATO: g
dice (incluidas las suspensiones, indique dia/mes/anc)
FECHA DE FECHA DE
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. SUSPENSION: REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A): _S 310,625,154,993.00 (incluido IVA) (B): _$ 14,002,090,382.00
(Segtn contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627.245,375.00
R B i CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No. DE GRUPO DE | GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE MODIFICACION No 9
oRDEN AWUSTE | AJUSTE ITEM FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
lccp Icociv GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD Uxﬁrl‘:;:{o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
Manual de — - -
lanual de Suministro e instalacion de Sefal delineador horizontal i
461 40 11607 60 | senalizacion con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 om u $ 31272000 | - 2,581.00 | $ 807,153,549.00 0.00| s - 000 $
ial
7 a0 0 7201 72013 00| Poste de referencia u 60.00 245.207.00 14,712,420.00 5 B 0.00 - 00 S -
7. 2.0 1607 | 7201 720-13 Poste de referencia u 245,207.00 - 60.00 14,712,420.00 0.00 - 00 S -
4.0 0 730.1 730-13 0| Defensa metdiica m 6.875.00 220,797.00 1,517,979.375.00 - - 0.00 g 00[$ -
4.0 11607 730.1 730-13 Defensa metalica m 220,797.00 - 6,875.00 1,517,979,375.00 0.00 - .00[ § -
4.0 0 730.2 730-13 0.0 Seccion final u 166.00 98,831.00 16,405,946.00 - - 0.00 - 00[ $ -
2.0 Ti607 | 730.2 730-13 Seccion final u 98,831.00 - 166.00 16,405,646.00 0.00 - 00 S -
50. 4.0 0 740.1 740-13 00 _[Captataros u 1.732.00 21,101.00 36.546,932.00 - - 0.00 - 0] $ -
50. 4.0 11607 | 7401 74013 Captafaros u 21,101.00 - 1.732.00 36,546,032.00 0.00 - 0] S -
SUBTOTAL 3.253.371.660.00 - 3.253,371.860.00 - 5 -
OBRAS VARIAS
510 50 0 800.1 800-13 0.0 |Cerca de Alambre de PGas con postes de madera m 17940000 | 5 17,085.00 | $ __3,065,049,000.00 - |s - 0.00[ $ - 000] $ -
511 50 11605 | 8001 800-13 Cerca de Alambre de Pdas con postes de madera m $  1708500(S - 180,110.00 | $ 3.077,179,350.00 000[ § - 0.00[ $ -
52.0 50 0 801.6P 00 Bov6p [Limpleza amano de alcantarilas de tubo de 600 0 900 m 6200 |$ 2863500 | $ 1,775,370.00 R 0.00| 3 - 000 $ -
521 50 11606 | 801.6P 0.0 govep [Limpieza amano de alcantarilas de fubo de 600 0 500 m $ 2863500 | $ - 9,048.00 | $ 259,089,480.00 0.00| $ - 4048.00| $ 115,914,481.00
53, 50 0 8101 810-13 0.0 [Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 9250000 | $___16,040.00 | $ __1,668,700,000.00 s - 000 $ - 0.00[ $ -
53. 50 11606 | 8101 810-13 Proteccién de Taludes con blogues de césped m2 S 1804000 S - 52.845.00 | 1,674,923,800.00 000[ § - 9127.40] § 164,658,296.00
SUBTOTAL $___4.735524.370.00 B 5,011,192,630.00 $ - $ 280,572,777.00
TRANSPORTES

Transporte de materiales provenientes de la excavacion
54.0 30 0 900.1 900-13 00 |de la explanacion, canales y préstamos, entre cien m3-E 147892100 | $ 101200 | $  1,496,668,052.00 - s - 0.00( $ - 0.00
metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.

Transporte de materiales provenientes de la excavacion
54.1 30 11608 900.1 900-13 de la explanacion, canales y préstamos, entre cien m3-E $ 1,012.00 | $ - 678,921.00 | $ 687,068,052.00 0.00( $ - 0.00| $ -
metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.

Transporte de materiales provenientes de fa excavacion
de la explanacion, canales y préstamos para distancias

®

55.0 30 0 900.2 900-13 00 | et de mi metros (1000 m). medido a partr do den ma-km 39,318178.00 | $ = 1,970 44232,950.50.00 6190720 | $ 074027750 000[ $ . 50499.90| $ 66,937,388.00
metros (100 m) u B - A V1 BN L a B ¢ B
Transporte de materiales provenientes de fa excavacion
de Ia explanacion, canales y préstamos para distancias .560.441.729.00
55.1 3.0 11608 900.2 900-13 mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien m3-km $ 1,125.00 | $ - 32,872,483.00 | $ 36,981,543,375.00 0.00( $ - 2275948.20| $ ! g 3 .
meros (100 m)
56.0 30 0 900.3 900-13 00 |Transporte de materiales provenientes de derrumbes, m3-km 1,515,488.00 | § 112500 | $  1704,924,000.00 5089.60 | § 5,725,800.00 0.00| $ - 5089.60( $ 5,725,800.00
medido a parti de cien metros (100m)
56.1 30 11608 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, m3-km $ 1,125.00 | $ - 1,649,621.40 | $ 1,855,824,075.00 0.00| $ - 25373220 $ 285,448,726.00
medido a parti de cien metros (100m)
SUBTOTAL $ 47.434,542.302.00 $  39509,011.190.00 5 B $  2918553,643.00
ITEMS NO PREVISTOS
57.1 10 11601 | 200.2P 200.2p | ROCeriay desmonte manual con guadana y machete ( m2 $ 845.00 | $ - 720,285.00 | $ 608,640,825.00 | 22,670.20( $ 19,156,319.00 413517.10 § 349,421,950.00
incluye transporte_de material sobrante)
58.1 10 11601 | 221.1P 221.1P  |Pedraplén para mejoramiento de subrasante m3 S 11843000 | $ - 512500 | $ 606,999,875.00 000[ $ - 2603.20| $ 308,320,404.00
50.1 8.0 11603 | 420.2P 420.2p :;%"Ege imprimacien con emulsion asféltica CRL-1, para m2 $ 298800 |$ - 22,20330 | $ 66,343,460.00 0.00| $ - 2508.00( $ 7,762,824.00
60.1 8.0 11603 465.1P 465.1P | Corte de mezcla asfaltica, espesor variable hasta 20 cm. m $ 8,855.00 | $ - 10,140.00 | $ 89,789,700.00 0.00( $ - 2143.20| $ 18,978,036.00
611 80 11603 | 673.1P 673.1p | SuMministro, ransporte e instalacion de geodrén Planar m2 $ 5331000 S - 10,063.00 | $ 536,549,07.00 0.00| $ . 4845.30| $ 258,346,549.00
didmetro_100 mm
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 30 cm
(incluye excavacion, cargue y refiro de sobrantes,
62.1 60 11403 | 621.1.1P 621.1.1P [ moviizacién, montaje y desmontaje equipo y suministro de m S 453,664.00 | S - 1,680.00 | $ 762,155,520.00 000[ $ - 1652.50( $ 749,679,760.00
concreto tipo autocompactante y/o autonivelante de 28
MPA)
Pilote de concrefo vaciado in situ, de diametro 1.2 m,
63.1 60 11403 | 621.1.3P 621.1.3P |(incluye excavacion en roca y/o bajo agua), no incluye m $ 2,387,11000 | $ - 60.00 | $ 143,226,600.00 000[ $ - 000 $ -
acero de refuerzo)
Pilote de concreto vaciado I Situ, de diametro 1.2 m,
63.1 60 14104 | 621.1.3P 621.1.3P |(incluye excavacion en roca y/o bajo agua), no incluye m $ 2387,110.00 | $ - 50.00 | $ 119,355,500.00 000[ $ - 000§ -
acero de refuerzo)
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ,
64.1 6.0 11403 621.1.4P 621.1.4P |de didmetro 1.2 m, (incluye excavacion en roca y/o bajo m $ 3,163,203.00 | $ - 2,214.00 | $ 7,003,331,442.00 0.00( $ - 1525.80| $ 4,826,415,138.00
agua, no incluye acero de refuerzo)
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ,
64.1 60 14104 | 621.1.4P 621.1.4P |de diametro 1.2 m, (incluye excavacion en roca ylo bajo m $ 316320300 | $ - 17600 | $ 556,723,728.00 000[ $ - 000 $ -

agua, no incluye acero de refuerzo)
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
rECHA 1210312025
(Dia) (Mes) {(Afio)
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTA N 45 VALOR BASICO ACTA: $136,020,914.00 MES febrero-25
actarmal s [ ] wo
(indicar con Una X3
CONTRATO No : 987 DE 2021 PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE AGOSTODE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(indique namero y afio) (En meses segln contrato principal) (En meses segin las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER,  [FECHA DE 261062021 FECHADE 3110812030
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5. INICIACION DEL N
CONTRATO: :
fdice (incluidas las suspensiones, indique dia/mes/anc)
FECHA DE FECHA LE
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. SUSPENSION: REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A): _$ 310,625,154,993.00 (incluido IVA) (B): _$ 14,002,090,382.00
(Segtn contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627.245,375.00
i B j CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No. DE GRUPO DE | GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE MODIFICACION No 9
oRDEN AJUSTE | AJUSTE ITEM FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
lccp Icociv GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD Uxﬁrl‘:;:{o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ,
65.1 60 11403 | 621.1.5P 621.1.5P |de diametro 1.5 m, (incluye excavacion en roca ylo bajo m $ 3869,276.00 | $ - 1277.00 | $ 4,941,065,452.00 0.00 - 955.60| $ 3,697,480,145.00
agua, no incluye acero de refuerzo)
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ,
65.1 60 14104 | 621.1.5P 621.1.5P |de diametro 1.5 m, (incluye excavacion en roca ylo bajo m $ 3869,276.00 | $ - 78.00 | $ 301,803,528.00 0.00 - 000§ -
agua, no incluye acero de refuerzo)
5 3
66.1 60 11408 630.7 630.7 f;"é‘:’e"’ Ciclépeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra m3 $ 43810500 | $ - 1,926.00 | $ 843,790,230.00 0.00 . 354.90 $ 155,483,466.00
L —
5 5
66.1 6.0 11604 630.7 630.7 :;T(;‘rf'e“’ Ciclépeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra m3 $  438,105.00 | $ - 21400 | $ 93,754,470.00 0.00 - 18550 $ 8,104,943.00
Tuberfa de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de
67.1 60 11604 | 661.1P 661.1P |didmetro interior (Suministro e Instalacion, no incluye m s 557,007.00 | $ - 2,621.00 | $ 1,460,151,237.00 0.00 - 255.00( $ 142,059,735.00
material de atraque y solado)
Berma cuneta de concreto vaciada in situ de 28 MPa;
68.1 6.0 11604 | 6713 6713 |incluye la conformacién de la supericie de apoyo (no m3 S 687,938.00 | S - 1481090 [$  10,188,980,924.00 0.00 - 172.00| $ 118,325,336.00
incluye acero de refuerzo)
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros
69.1 60 11403 | 674.2P 674.2P |diametro 3 pulgadas tuberia PVC perforada (incluye m s 26225100 | $ - 8,085.00 | $ 2,120,299,335.00 0.00 - 3018.00( $ 791,473,518.00
geotextil de i
70.1 6.0 11601 | 80L4P g01.4p |LIMPIeza amano de cunetas de concreto (no incluye m $ 3,128.00 | $ - 277,000.00 | $ 866,456,000.00 0.00 - 125565.50| $ 392,768,883.00
transporte a zona de de material
711 60 11606 811.2 811.2 Proteccion de taludes con producto enrollado para conirol m2 $ 1505200 | $ - 28,250.00 | $ 425,219,000.00 0.00 - 14835.00| $ 223,296,419.00
de erosion tipo manto temporal
721 6.0 11606 | 8102 810.2 Proteccion de taludes con tieria organica incluye m2 s 1200200 | $ . 28,250.00 | $ 339,056,500.00 0.00 . 15028.40| $ 180,370,856.00
73.1 60 11604 | 671.5P 671.5P i:cr‘;i:j;nm"acm" en sacos de suelo cemento incluye m $  187,036.00 | $ - 800.00 | $ 149,628,800.00 0.00 - 615.50( $ 115,120,658.00
Chipeado de residucs vegetales de poda (ramas con B
741 60 11606 7» 7P | Giametros no mayores a 10 em) e rnduos m3 s 46757.00 | $ - 945.00 | $ 44,185,365.00 0.00 - 000§
75.1 60 11606 8P LS E‘fﬂ:;a’b"'“ caidalibre clase I (H<Sm. incluye apeo y und $ 3541900 | $ - 2,870.00 | $ 101,652,530.00 0.00 . 325.00( $ 11,511,175.00
76.1 6.0 11606 o 9 ;;foile‘zzb;’éf) caidalibre clase [I (Sm<H<10m. incluye und $  52166.00 | $ - 1,435.00 | $ 74,858,210.00 0.00 - 385.00( $ 20,083,910.00
77.1 60 11606 10P 10p ;;fodyetzg;’ée;) caida fibre clase [1l (10m<H<20m. incluye und $  100,101.00 | $ - 82000 | $ 82,082,820.00 0.00 - 200.00{ $ 20,020,200.00
78.1 60 11606 1P 11p | Talade arboles caidalibre clase IV (H>20m. incluye apeo und S 164783.00 | S - 820,00 | $ 135,122,060.00 0.00 - 2000[ § 3,295,660.00
y trozado a 3 m)
Suministro, transporte e instalacién malla alambre triple
79.1 40 11403 | 810.1P 810.1P  [torsion de alta resistencia recubierta en PVC de 2,7 mm m2 s 284333.00 | $ - 28,821.00 | $ 8,194,761,393.00 0.00 - 23140.74| $ 6,579,676,026.00
150KN/m2 (incluye accesorios y cable)
80.1 40 11403 | 623.1.1P 623.1.1P ZE‘iNS'E:;?'[ZO R32-360 20 Ton en Roca @=51mm m $ 28785500 | $ 17,920.00 | $ 5,158,361,600.00 0.00 - 10500.00| $ 3,022,477,500.00
\utoperforante ______
811 40 11403 | 623.1.2P 623.1.2P | oo PASIVOR32:360 20 Ton en Suelo @=51mm m $  240,009.00 | $ - 34,830.00 | $ 8,362,648,170.00 0.00 - 25326.00| $ 6,080,747,274.00
\itoperforante _______ A R S A A
PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo @=76mm y y y "
2.1 40 11403 | 623.1.3P 6231.3P [piobO Ao m s 2hef]s NI 800 s [ 2f28155( %0 0.00 - 000§
83.1 40 11403 | 623.1.4P 623.1.4p | FERNO PASIVO R2-360 33Ton en Roca @=115mm m $ (1180500 - 27700 $ 25,000 112.00 0.00 . 0.00| $ -
Autoperforante
84.1 40 11403 | 623.15P 623.1.5p | FERNO PASIVO R51-650 40 Ton 2=115mm m $  542.377.00 | $ - 95.00 | $ 51,525,815.00 0.00 - 000 $ -
85.1 40 11403 | 623.1.6P 623.1.6P [PERNO PASIVO de fijacion d=1" L=3m m s 170,567.00 | $ - 11,642.00 | $ 1,985,741,014.00 000 - 7134.00( $ 1,216,824,978.00
86.1 60 11403 | 631.1P 631.1P | Suministro de lechada para inyeccion de pernos kg s 114900 | $ - 4,008,510.00 | $ 4,605,777,990.00 0.00 - 2421650.10| $ 2,782,475,971.00
87.1 60 11604 | 600.L1P 600.1.1P |Excavaciones en material comin a mano m3 $ 8740000 | $ - 4,080.00 | $ 356,592,000.00 000 - 1722.60( $ 150,555,240.00
Transporte & i e mala
88.1 4 11403 | 810.2P 810.2P |de alambre de acero de alta resistencia a la tension, igual m2 S 276,166.00 | S - 1350000 | $ 3,728,241,000.00 0.00 - 11165.00| $ 3,083,393,389.00
0 superior a 130Kn/m, Calibre No. 12
89.1 4 11403 | 623.1.7P 623.1.7P |Pemo pasivo R38-550 55Ton @>115mm Autoperforante m S 411,856.00 | S - 14,596.00 | $ 6,011,450,176.00 0.00 - 14564.00| $ 5,998,270,784.00
Zanja de coronacion en sacos de suelo cemento, con res "
901 60 11604 | 671.7P B7L7P | s por seccitn. neiuye A m $ 13040500 | $ 2,700.00 | $ 352,003,500.00 0.00 - 0.00| $
Zanja de coronacién en sacos de suelo cemento, con tres
B . 285,697,497
011 60 11604 | 671.8P B7L8P | s por Seccion inchuys sxcavacion sin gestaxti m s 121,869.00 | $ 542660 | $ 661,334,315.00 0.00 2344.30| $ 85,697,497.00
921 60 11403 | 673.2P G732p |SUmISUO. lansporte & instalacin de geomembrana m2 $ 1688500 | $ - 7,701.00 | $ 130,031,385.00 0.00 - 3650.00( $ 61,630,251.00
[SUBTOTAL S - $ 72.808.002.236.00 19.156.319.00 $ 41,660,068,475.00
Ajuste al peso 273.00
SUBTOTAL BASICO DE_OBRAS (A) 264,764.334,092.00 278.033.191.146.00 | 136,020,914.00 73,211,176,387.14
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 32.988.431.319.00 33.620.083,999. B 13,855,000,509.00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) 1,450,000,000.00 ,450,000,000. ) | - -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INGLUYE GBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A-67C) 759.202.765.411.00 313.103.275.145.00 | 136,020.914.00 57,065,176.896.14
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 12/03/2025

(©ia) (es) (@no)

UNIDAD EJECUTORA

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -
GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

DIRECCION TERRITORIAL

SANTANDER

ACTA N2 45

actarmal s [ ] wo
(Indicar con Una XV

VALOR BASICO ACTA:

$ 136,020,914.00

MES febrero-25

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

CONTRATO No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO:
(indique namero y ano) (En meses seglin contrato principal)
OBJETO A A FECHA DE
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTEN!BLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, FECHA DE 20/06/2021
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5. INICIACION DEL N
CONTRATO: .
(Indice
FECHA DE FECHA LE
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. SUSPENSION: REANUDACION:

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

(En meses segin las prérrogas sin suspensiones)

31/08/2030

(incluidas fas suspensiones, indique dfa/mes/aio)

(Indique dia/mes/afio)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO:

VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO:

(Indicar el valor ing

136,020,914.00

VALOR EN LETRAS

VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A): _S 310,625,154,993.00 (incluido IVA) (B): _$ 14,002,090,382.00
(Segtn contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627,245,375.00
i B j CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No. DE GRUPO DE | GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE MODIFICACION No 9
oRDEN AJUSTE | AJUSTE ITEM FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
lccp Icociv GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD UxII.}TLAORF\{D VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
[VALOR VA (OBRA) (E) 2.186,481,747.00 | 2,288,062,395.00 993,909.00 636,252,835 31
[VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E) 301.389.247.158.00 | 315,391,337.540.0 137.014,913.00 87,702,429,731.45
REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZAGION Y/O MODIFICACION Y70 COMPLEMENTAGION DE ESTUBIOS Y DISENOS (G) 1.140.000.000.00 | 1,140,000,000.0 5 787,262,045.00
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 216,600,000.0 216,600,000.0¢ - 149,579,788.55
[TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H 1,356.600,000.0 0 | 1,356,600,000.0( : - 3 936,841,833.55
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye VA) (3) 7.555,307.835.00 7.555,307.835.0 - 5 696,689,249.00
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19_(INCLUYE IVA) 324,000,000.00 324.000.000.00 | C E B
VALOR TOTAL (F+1+J) $ _310,625,154,993.00 S 324,627,245,375.00 s 137,014,913.00 S 89,335,060,814.00
+ Estos conceplos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacion contratual.
AU 30 %
Utilidad 5 %
Valor %
Valor Anticipo Otorgado
Valor Amortizado Presenta Acta 0 0.00%
Valor Amortizado Acumulado 0
Valor Saldo por Amortizar
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
* Estos deben alos enla 6mica aprobada sin incluir ajustes. RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (i aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
VALOR BASICO PRESENTE VA TOTAL PRESENTE GP.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE | VALOR ACUMULADO
OBRA s 136,020,914.00 | $ 993,999.00| $  137,014,913.00 3 $ - s 2,735,154,785.00 1 Obras de $ 19,156,310.00 | $  3,392,897,139.00
(OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES SB $ 116,864,595 | $ 6,850,885,509.00 2 Sub-bases y bases $ 116,864,595.00 | $ 6,850,885,509.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 3 Transporte de
SEMANA E ILUMINACION B $ - $ B $ B $ 2,918,553,643.00
ESTUDIOS Y DISENOS $ -ls -|s - P $ R 3,167,216,031.18 4 A‘C?I“’S yelementos | ¢ - |'$  32910460,275.96
metélicos
GESTION PREDIAL (PREACTA) s s s . OA $ - |s$  15598725,166.96 5 Acero Estructuraly | ¢ - |s 280,572,777.00
cables de acero
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ -ls -ls - scT $ - $ - 6 Concretos, morteros | ¢ - $  23,241,334,474.00
v obras varias
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ -ls s - ov $ - s 280,572,777.00 7 Concreto para $ - s -
T $ - |s  2918553643.00 8 Pavimentaciones con | ¢ - |'s  3616472569.18
asfalto. pinturas.
NP S 19,156,319 | $ __ 41,660,068,475.00 TAL $ 136,020,014 | 73,211,176,387.14
VALOR TOTAL PRESENTE MES s 136,020,014.00| $ $93,990.00| § _ 137.014.913.00 $ -
TOTAL $ 136020914 | $  73,211,176,387.14
136,020,914.00

CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CATORCE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

AGRUPACION INDICES ICOCIV

VALOR PRESENTE
GRUPOS ACTA

VALOR ACUMULADO

11401 - Preliminares, obras de
contencion y malla electrosoldada $ - $

11402 - Excavaciones, movimiento
de tierra, rellenos y estructuras de
contenci6n y drenaje

1,532,319,166.00




] coniGo MEPIMNI-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
rECHA 1210312025
(Dia) (Mes) {(Afio)
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTA N 45 VALOR BASICO ACTA. $136,020,914.00 MES febrero-25
actarmal s [ ] wo
(indicar con Una X3
CONTRATO No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE AGOSTODE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(indique namero y afio) (En meses segln contrato principal) (En meses segin las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER,  [FECHA DE 261062021 FECHADE 3110812030
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5. INICIACION DEL N
CONTRATO: :
dice (incluidas las suspensiones, indique dia/mes/anc)
FECHA DE FECHA DE
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. SUSPENSION: REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A): _$ 310,625,154,993.00 (incluido IVA) (B): _$ 14,002,090,382.00
(Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627.245,375.00
i B j CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No. DE GRUPO DE | GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE MODIFICACION No 9
oRDEN AJUSTE | AJUSTE ITEM FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 PRESENTE ACTA | ACUMULADO
lccp Icociv GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD UxIATLA.;F\{D VALOR TOTAL CANTIDAD | VALOR CANTIDAD VALOR | CANTIDAD VALOR
11403 - Estructuras de contencion,
drenaje, sistemas de contencion,
aceros, concretos y acabados $ - $ 51,187,178,378.00
11601 - Preliminares y explanacion
19,156,319.00 | $ 3,708,796,800.00
11602 - Afirmados, subbases y
bases $ 116,864,595.00 | $ 5,220,330,806.00
11603 - Pavimentos asfalticos /
concreto $ - 1s 2,431,109,951.00
11604 - Estructuras hidraulicas y
drenajes $ - $ 2,687,058,974.96
11605 - Obras de urbanismo
$ - $ -
11606 - Obras geotécnicas y
mitigacién ambiental s - 1s 739,150,997.00
11607 - Senalizacién y control de
transito $ - $ -
11608 - Transporte y sobre acarreos
- s 2,845,890,455.00 |
14104 - Estructura, subestructura,
superestructura, y andenes s . $ .
TOTAL ¢ 136,020,914.00 | $ 70,360,835,527.96
NOTAS:
1.Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A,
situacién que debe indicarse en el campo de "Observaciones” del presente formato.
2. El Interventor certifica que reviso y verificé el pago de la Sequridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de Ia presente acta se realizara con base en el principio de y conlaque la fay el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la fa, que deben conlas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial,
Sostenibilidad. Mantenimiento Rutinario. Operacion v las demas bre-actas aue sean reaueridas)
5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, generales y de 6n 'y demés de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor enla factura por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental yio P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconacidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato
Para constancia de lo anterior firman
Firma Firma
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: GLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Teritorial




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

CALCULO DE VALORES PARA AJUSTES

VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES SALDO POR EJECUTAR| PROPORCION MES
ACTA MES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO VLT3R AIS(DIeES SALDO POR EJECUTAR| ACUMULADO % VALOR AJUSTE NS
20 ene-23 S 29,187,707,325 | $ 26,472,117,816 | $ 456,507,763.45 | $ 2,025,158,993 $2,025,158,993.00 dic-22 $ 2,259,081,746 100.00% $2,025,158,993
$0.00 ene-23 $ 456,507,763 | $ 2,715,589,509 0.00% S0
21 feb-23 S 29,763,555,961 | $ 29,696,133,791 | §  575,848,635.74 | $ 3,224,015,975 $2,259,081,746.42 dic-22 $ - 70.07% $2,259,081,746
$ 456,507,763.45 ene-23 $ - $ = 14.16% $ 456,507,763
$508,426,465.13 feb-23 $ 67,422,171 | $ 67,422,170 15.77% S 508,426,465
22 mar-23 S 30,455,097,422 | $ 33,692,461,652 | S 691,541,460.76 | S 3,996,327,861 $67,422,170.61 feb-23 $ - 1.69% $67,422,171
$ 3,928,905,690.39 mar-23 $ (3,237,364,230)| $ = 98.31% S 3,928,905,690
23 abr-23 S 31,583,519,181 | S 36,993,270,962 | S 1,128,112,127.11 | S 3,332,505,693 $ 3,332,505,693.00 abr-23 $ (5,441,757,796) 100.00% $ 3,332,505,693
24 may-23 S 32,630,416,661 | $ 39,222,519,761 | S  1,046,897,480.05 | S 2,682,798,246 $ 2,682,798,246.00 may-23 $ (7,077,658,561) 100.00% $ 2,682,798,246
25 jun-23 S 33,764,164,986 | S 40,121,016,894 | S 1,133,748,324.82 | S 898,497,133 $ 898,497,133.00 jun-23 $ (6,842,407,370) 100.00% $ 898,497,133
26 jul-23 S 34,993,079,115 | S 40,429,962,070 | S 1,228,914,128.84 | S 308,945,176 $ 308,945,176.00 jul-23 $ (5,922,438,417) 100.00% $ 308,945,176
27 ago-23 S 37,923,641,591 | S 43,947,811,226 | S 2,930,562,475.84 | S 3,517,849,156 $ 3,517,849,156.00 ago-23 $ (6,509,725,097) 100.00% $3,517,849,156
28 sep-23 S 40,883,509,691 | $ 46,185,840,158 | S 2,959,868,100.60 | $ 2,238,028,932 $2,238,028,932.00 sep-23 $ (5,787,885,928) 100.00% $2,238,028,932
29 oct-23 S 43,887,336,229 | $ 48,256,151,107 | S 3,003,826,537.74 | S 2,070,310,949 $2,070,310,949.00 oct-23 $ (4,854,370,340) 100.00% $2,070,310,949
30 nov-23 S 47,697,067,447 | S 50,845,951,578 | S 3,809,731,218.60 | S 2,589,800,471 $2,589,800,471.00 nov-23 $ (3,634,439,592) 100.00% $ 2,589,800,471
31 dic-23 S 52,427,250,521 | $ 51,793,086,879 | S  4,730,183,073.43 | S 947,135,301 $947,135,301.00 dic-23 $ 148,608,180 100.00% $947,135,301
32 ene-24 S 52,866,901,668 | $ 53,833,010,714 | $ 439,651,146.95 | $ 2,039,923,835 $ 148,608,180.41 dic-23 $ - 7.28% $ 148,608,180
$1,891,315,654.59 ene-24 $ (1,451,664,508) 92.72% $1,891,315,655
33 feb-24 S 53,407,025,051 | $ 57,224,114,749 | S 540,123,383.73 | $ 3,391,104,035 $ 3,391,104,035.00 feb-24 $ (2,702,372,471) 100.00% $ 3,391,104,035
34 mar-24 S 54,071,477,722 | S 60,750,728,342 | S 664,452,670.08 | S 3,526,613,593 $ 3,526,613,593.00 mar-24 $ (5,564,533,394) 100.00% $ 3,526,613,593
35 abr-24 S 54,890,016,918 | $ 62,352,108,422 | $ 818,539,196.58 | $ 1,601,380,080 $1,601,380,080.00 abr-24 $ (6,347,374,277) 100.00% $1,601,380,080
36 may-24 S 55,899,818,744 | $ 63,656,576,718 | S  1,009,801,826.13 | S 1,304,468,296 $ 1,304,468,296.00 may-24 $ (6,642,040,747) 100.00% $ 1,304,468,296
37 jun-24 S 57,295,157,625 | $ 64,951,472,771 | S 1,395,338,880.67 | S 1,294,896,053 $1,294,896,053.00 jun-24 $ (6,541,597,919) 100.00% $1,294,896,053
38 jul-24 S 59,015,543,805 | S 66,596,549,788 | S 1,720,386,180.41 | S 1,645,077,017 $1,645,077,017.00 jul-24 $ (6,466,288,756) 100.00% $ 1,645,077,017
39 ago-24 S 72,064,721,071 | $ 73,211,176,387 | S 2,125,207,916.20 | $ 2,508,968,284 $2,508,968,284.00 ago-24 $ (6,850,049,124) 100.00% $2,508,968,284
40 sep-24 S 63,769,969,071 | $ 70,919,690,326 | S 2,629,217,349.05 | § 1,814,172,254 $1,814,172,254.00] sep-24 $ (6,035,004,029) 100.00% $1,814,172,254
41 oct-24 S 67,027,688,094 | S 72,001,198,196 | S 3,257,719,023.36 | S 1,081,507,870 $1,081,507,870.00 oct-24 $ (3,858,792,875) 100.00% $1,081,507,870
42 nov-24 S 68,952,291,915 | $ 72,731,079,425 | S 1,924,603,821.15 | S 729,881,229 $729,881,229.00 nov-24 $ (2,664,070,283) 100.00% $ 729,881,229
43 dic-24 S 71,488,261,798 | $ 72,824,947,663 | S 2,535,969,882.66 | S 93,868,238 $ 93,868,237.96 dic-24 $ (221,968,639) 100.00% $ 93,868,238
44 ene-25 S 71,742,057,683 | $ 73,075,155,473 | $ 253,795,885.01 | $ 250,207,810 $ 250,207,810.00 ene-25 $ (218,380,564) 100.00% $ 250,207,810
45 feb-25 S 72,064,721,071 | $ 73,211,176,387 | $ 322,663,388.09 | S 136,020,914 $ 136,020,914.00 feb-25 $ (31,738,089) 100.00% $ 136,020,914
-
I ¢
Firma Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBULO MUN CRUZ
Director de Obra Director de Interventoria

Matricula No.: 19202099194 CND Matricula No.: 01192-0130 CHIT\VC




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contrato No 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICCP

MES DE DICIEMBRE-21

APLICACION PARA LOS DIFERENTES MESES

GRUPO DE AJUSTE DISTRIBUCION POR| PROPORCION . TOTAL
GRUPOS dic-21
Obras de explanacion 19,156,319.0 14.08% 19,156,319.00 - 19,156,319.00
Subbases y bases 116,864,595.0 85.92% 116,864,595.00 - 116,864,595.00
Transporte de materiales - 0.00% - - -
Aceros y elementos metéalicos - 0.00% - - -
Aceros y elementos metalicos - 0.00% - - -
Concretos, morteros y obras varias - 0.00% - - -
Concreto para estructura de puentes - 0.00% - - -
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextileg - 0.00% - - -
TOTAL OBRAS 136,020,914.0 100.000% 136,020,914.00 - 136,020,914.00

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CND

-

[

Firma

Nombre: ARISTOBULO MUNOZ CRUZ

Director de Interventoria
Matricula No.: 01192-0130 CPITVC




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICOCIV

MES DE FEBRERO-25

APLICACION PARA LOS DIFERENTES MESES

GRUPO DE AJUSTE DISTRIBUCION POR| PROPORCION ene-25 feb-25 TOTAL
GRUPOS
11401 - Preliminares, obras de contencion y malla ¢ - 0.00% - - -
11402 - Excavaciones, movimiento de tierra, rellend - 0.00% - - -
11403 - Estructuras de contencién, drenaje, sistemd - 0.00% - - -
11601 - Preliminares y explanacién 19,156,319.0 14.08% - 19,156,319.00 19,156,319.00
11602 - Afirmados, subbases y bases 116,864,595.0 85.92% - 116,864,595.00 116,864,595.00
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto - 0.00% - - -
11604 - Estructuras hidraulicas y drenajes - 0.00% - - -
11605 - Obras de urbanismo - 0.00% - - -
11606 - Obras geotécnicas y mitigacion ambiental - 0.00% - - -
11607 - Sefializacién y control de transito - 0.00% - - -
11608 - Transporte y sobre acarreos - 0.00% - - -
14104 - Estructura, subestructura, superestructura, - 0.00% - - -
TOTAL OBRAS 136,020,914.0 100.000% - 136,020,914.00 136,020,914.00

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CND

-

] ¢
Firma

Nombre: ARISTOBULO MURNQZ CRUZ
Director de Interventoria
Matricula No.: 01192-0130 TVC
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DANE = [

Gobierno
INFORMACION PARA TODOS - esdetodos  de Colombia

ICCP - indices serie empalme segiin canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
indices 2021
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 10043
Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 10243
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metalicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Acero estructural y cables de acero 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE - Indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad
de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de
obra, del afio 2021

-
] ) ¢

Firma Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBUL NoOz CRUZ

Director de Obra Director de Interventori

Matricula No.: 19202099194 CND Matricula No.: 01192-0130 CPITVC




DANE

INFORMACION PARA TODOS

@ GOBIERNO DE COL

es - ICOCIV
40 41
A16.3 ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capit constructivo
Codigo Caodigo Codigo de Codigo .d’e —_— S
grupos de| subclases | . , . . agregacion . .
tipologia | Tipologia de obra R Capitulo constructivo
obra CPC | CPCV 2.0 de obra a nivel de Diciembre Enero Febrero
V2.0AC A.C. obra- indice indice indice
Sistemas de Preliminares, obras de contencién y malla
530201 53211 53211_04 [contencion 11401 electrosoldada 118.97 133.78 134.67
Sistemas de Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y
530201 53211 53211_04 |contencion 11402  |estructuras de contencion y drenaje 103.58 132.62 133.56
Sistemas de Estructuras de contencion, drenaje, sistemas de
530201 53211 53211_04 |contencién 11403  |contencion, aceros, concretos y acabados 106.65 135.07 135.92
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11601  |Preliminares y explanacion 103.28 129.38 13041
530201 53211 53211_06 [Vias interurbanas 11602 Afirmados, subbases y bases 102.44 13247 13291
530201 53211 53211_06 [Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 104.35 141.96 146.50
530201 53211 53211_06 [Vias interurbanas 11604  [Estructuras hidraulicas y drenajes 109.42 128.88 129.78
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11605 |Obras de urbanismo 105.35 138.60 140.94
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11606 |Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 108.95 132.67 133.90
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11607  |Sefalizacion y control de transito 102.36 147.89 146.15
530201 53211 53211_06 [Vias interurbanas 11608 |Transporte y sobre acarreos 100.89 126.76 127.27
530201 53221 53221_11 |Puentes 14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 102.58 139.25 141.94
Fuente: DANE - ICOCIV
Nota:
*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.
La codificacion del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unién de la division 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que
corresponde a la construccion de edificaciones residenciales y no residenciales, y el sequndo grupo (5302) de construccion de obras civiles. Dentro de este Gltimo es
posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.
Actualizado el 28 de marzo de 2025
MUROS DE CONTENCION
DRENAJES, EXPLANACIONES, ESTABILIZACION,
SENALIZACION Y TRANSPORTE
PUENTES
-
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Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CAU

Firma

Nombre: ARISTOBUfO/MUNOZ CRUZ
Director de Interventgri
Matricula No: 011920330 CPITVC
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