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MINCIVIL

MINCIVILS.A

CONTRATO 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL
DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA N°46
MARZO 2025




Factura Electronica de Venta: EBOG-3780

Fecha de Expedicion: 18/06/2025 00:00
Fecha de Vencimiento: 18/07/2025

MINCIVIL S A
NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Departamento: BOGOTA

Pais: Colombia

Telefono: 3289770

Correo:

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolucion 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolucion 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Actividad econdmica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogota, Cajamarca, Ciénaga, Charala,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellin, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de
Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tépaga.

Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellin - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electronica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica DIAN: 18764065063054 del 6/02/2024 al 6/08/2025 Autoriza con Prefijo
EBOG del 3001 al 4000.

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil
Orden de Compra: 987 DE 2021

Avisos de Despacho:

Aviso de Recibo: 0

TRM: 1,00

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignacion bancaria

/N

MINCIVIL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

Ciudad: 11001-BOGOTA, D.C.
Departamento: 11-BOGOTA
Pais: CO-Colombia

Telefono: 7056000
Cormreo:  siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Contacto: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dara por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) dias habiles
siguientes a su recepcion, de lo contrario, el rechazo se informara a través del
mecanismo electrénico apropiado. El pago de la factura se realizara al tenedor
legitimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

Cédigo Descripcién |Cantidad| UM IPrecio Unitariol Desc. | Cargos | Bruto |%Iva| Iva | Obseq.

| 1D | Principal
1 Costo Directo-ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 46 DEL 1,0000 94

MES DE MARZO DE 2025 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO CENTRO DE

COSTO0S:2249 PERIODO FACTURA: DEL MES DE MARZO

DE 2025 LINEA DE NEGOCIO:

OBRAS,MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO, GESTION

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL

CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN

LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN

MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE

EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO

5. CONTRATISTA:MINCIVIL S.ANIT:890.930.545-1

PARTICIPACION:100%

2 Administracion20% -ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 46 1,0000 94
DEL MES DE MARZO DE 2025

3 Imprevistos5% -ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 46 DEL 1,0000 94
MES DE MARZO DE 2025

4 Utilidad5% -ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 46 DEL 1,0000 94
MES DE MARZO DE 2025

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;0acevedo@invias.gov.co#$

10.456,00 0,00 0,00

10.456,00 0,00

209.101,00 0,00 0,00 209.101,00 0,00

41.820,00 0,00 0,00 41.820,00 0,00

10.456,00 0,00

0,00 10.456,00 19 1.987,00

"Se cobrara interés por mora a la maxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarén primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonara al capital.
(Cadigo civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE : 10e657c90e051464acalcabc3f2b67b433addb936747dc5d3802311d057ac7a1a9514a7e1d27f9fe00006f3143e977¢c2
Factura electrénica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyaca)
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Factura Electronica de Venta: EBOG-3780 / |

MINCIVIL

Fecha de Expedicion: 18/06/2025 00:00

Fecha de Vencimiento: 18/07/2025

MINCIVIL S.A

NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Departamento: BOGOTA

Pais: Colombia

Telefono: 3289770

Correo:

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolucién 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente

Resolucion 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Actividad econémica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogota, Cajamarca, Ciénaga, Charala,

Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellin, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de

Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tépaga.

Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellin - Antioquia PBX: 4032930 -

Inquietudes Factura electronica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorizacion Numeracién de Facturacion Electronica DIAN: 18764065063054 del 6/02/2024 al 6/08/2025 Autoriza con Prefijo

EBOG del 3001 al 4000.
Total de Lineas 4
Bruto/Subtotal 271.833,00
IVA 1.987,00
Descuentos 0,00
Cargos 0,00
Base+ Cargos - Descuentos 10.456,00
Bruto + Impuestos 273.820,00
Total de Anticipos 0,00
Total a Pagar: 273.820,00
Moneda: PESOS COLOMBIANOS

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;0acevedo@invias.gov.co#$

"Se cobrara interés por mora a la méxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputaran primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonara al capital.
(Cadigo civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia

337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacd)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Pagina2/2

CUFE : 10e657c90e051464acalcabc3f2b67b433addb936747dc5d3802311d057ac7a1a9514a7e1d27f9fe00006f3143e977¢c2
Factura electrénica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com
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MINCIVIL

1. HOJADE RUTAY ORDEN DE PAGO CONTRATO
DE OBRA MEPI-MN1-IN-4-FR-2




1 CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA
FECHA [ 30/04/2025
(Dia / Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER PERIODO MES: marzo-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No.

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.

46

VALOR BASICO ACT!

271.833,00

(Indiqu el acta) (Indiq del acta) (Indique del acta)
FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 0 4 2025  NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTOBULO MURIOZ CRUZ je
// Mediante el oficio 0940-2618 del 30/04/2025 se recibi6 el acta para revision. Mediante
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 8 5 2025 iNOMBRE DE QUIEN RECIBE CESAR A“’{AGE%S‘JQ JIMENEZ ;‘;::fare‘:ggf'i;’;fﬁ:;’%'ﬁ:gg%?ggﬁ/ﬁglzg5igg/g%g§°:;°;e:‘b‘i’;::{2: para
\ documentos finales para firmas

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 5 6 2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTOBULO MURIOZ CRUZ 7/1’4
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 5 6 2025 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA &'SAUD'A PATRICIA
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 6 6 2025  NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE VICTOR MANUEL RUIZ
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE MARLON O SAMBOA o]
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL APOYO A LA SUPERVISION 18-06-25 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUIS GUILLERMO PINTO jﬁt‘
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISION (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL APOYO A LA SUPERVISION NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE &SE?,AEFBE%[;%'}FR%

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.:

DE

EJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL

OBJETO:
ROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT. 890930545-1

ING. OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, EL

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 273.820,00

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

AUTORIZA EL PAGO A: MINCIVIL S.A.

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA 'Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTEPESOS M/CTE

DEL PERIODO

PPt TNl A7 P

Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matricula profesional Né.: 25202 21081CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Fecha firma:
(Suscribe segin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial

Firmado digitalmente

por MARLON OSWALDO
. GAMBOA DUARTE

Firma,

Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (Encargado)
Fecha firma:

(Suscribe segtin su competencia)

rzo-25

mal
{ifdicr &f periodo del Acta)

Firma,

Nombre: LUISTGUILLERMO PINTO SOLER
Matricula Profesional No.: : 15202-281003 BYC
APOYO A LA SUPERVISION

Fecha firma: res o7 ozouz02¢

(Suscribe segiin su competencia)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacidon presupuestal.

Firmado digitalmente
por ACEVEDO CASTRO
OSCAR RODOLFO
Firma,
Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Matricula profesional No.: 25202-59853
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:
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MINCIVIL

2. ACTA DE AJUSTES DEFINITIVA N°46
MEPI-MN1-IN-5-FR-1




e e — CoDIGo MEPLANLING PR
TRANSPORTE ereon T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE AarA Tort
— So0a2025
AT
UNIDAD EJECUTORA: DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL S, DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 46 (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: S1 1 No v
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: marzo25 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No
(CONTRATO DE 0BRANo PLAZO INICIAL HASTAEL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO. HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(En meses seqdn contalo principal) [ meses searin s rbrronas sin Ssnansones)|
oRIETO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29062021 FEGHA DE VENCIMIENTO VIGENTE 31/08/2030.
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN G EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE {indique dis/mesiéfc) Onclikles es suspenslones, inckqus diafmesiafi)
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REAGTIVACION VISION 2030° MODULO 5
FECHA DE SUSPENSION NA
FECHA DE REANLIDAGION: A
CONTRATISTA: MINCIVIL SA VALOR INICIAL (incluido IVA): ~_$ 10,625,164,993.00 (indique dieimesiaiio)
Seain contraio brincioah VAI OR ADICIONES fineliido VAY S 14,002,090,382.00
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1015 DE 2021 INTERVENTOR: REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido _$. 324,627,245,375.00
(indiaue nimeroV o) WAy
DATOS ESPECIFIC
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA s 72,356,429,484.
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: s 73,288,397,410
VALOR AJUSTADO CON INDICES ICCP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (46A)
INDICE MES DE CIERRE DEL INDICE MES A APLICAR EN LA VALOR BASICO A
SRUPO DE AIUSTE PROCESO DE SELECCION PRESENTE ACTA Mesy Aflo | FACTOR DE AJUSTE | VALOR BASICO DE OBRA S VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES
Mesy Ao utlizado: (0212021) Ulizado: Diciembr DEFINITIVOS ACUMULADOS
[0 T i T () 3 ) 25y
" Obras de Explanacion o118 10321 02047] 5000 s000[ s s000 567,962,763.10
2 Subbases y bases 100,76 10243 101650 $75.708,127.00 5000[ 5 75708.127.00 | § 7695731110 $1.249.184.10 599.927,377.10
3 Transpore de materiales 10039 10089 100485 5000 5000[ 5 — s - 5000 $14,126,807.00
4 Aceros y elementos metalicos 10372 108.26 104399 5000 5000 s s 3 5000 $1.447.731,148.90
5 Acero Estucturaly cables de acero 10372 108.26 T04399) 5000 5000[ s s 5000 $6,858.45050
& Concretos, morteros y obras varias. otst 10430 Tozsaa $1512.896.00 s000[ s 151289600 | 5 1548,356.30 535,62.30 547,734,455 60
7 Concreto para superestructuras 0121 9933 098143 5000 s000[ s s000 5000
8 Pavmentaciones con asfalo, pinturas, geotextles 10013 10467 Toaszz 5000 5000[ 5 s - 5000 $162,443,136.90
TOTALES| s 7722102500 | § — 5 7722107300 | § 7850566940 | § 7846640 | 5 7.346.764,159 10
VALOR AJUSTE[ S 126460640 | 5 2.346,764.159 10
PORCENTAJE AMORTIZADO: 0,000, (96 fres decimales) VALOR A S 9368.00 | 5 17.149.579.00
vacor Torac [§ 1254,034.40 | 5 2363,033.736.10
VALOR AJUSTADO CON INDICES ICOCIV DEL MES DE MARZO DE 2025 (46B)
INDICE MES DE CAMBIO DE INDICES | INDICE ICOCIV MES A APLICAR EN VALOR BASICO A
SRUPO DE AUSTE 1CCP A ICOOIV DICIEMBRE 2091 | L0 e ot Nt Mo o3 | FACTOR DE AJUSTE | VALOR BASICO DE OBRA priticesies VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
— DEFINITIVOS ACUMULADOS
0 ' 1o ® ® Pi=Po*(lllo PiPo
T e Tser 122 T |8 s s s - w000 w000
11402 - Excavaciones. Tellenos
e ene 10358 134.44 120790 s e e - s - 5000 $252,101,137.70
Litas sucasdeconencin, o stanas do 10665 13635 127043 s 151289600 | 5 - s 151288600 | 5 193413160 s421.23560 so776430.722.40
11601 Prelminares y explanacion 10328 13129 127125 s K s s g s0.00 $614,233 41150
11602 - Afrmados, subbases y bases 0244 a2 130098 s 75,708,127.00 | 3 s 75,708.127.00 | § 95,494,759.10 $22.786,632.10 $352,066,183.20
11603 - Pavimentos asfalicos / concreto 10436 1a7.77 141596 s K s s - 5000 $247,517,433.50
11604 - Estructuras hidréulcas y drenaies 0542 13061 1031 5 s s " s 5000 $531,121,320.60
11605 - Obras de ubanismo 10536 14182 134604 s K D E - 5000 5000
11606 - Obras geotécnicas y mitgacion ambiental 10895 13467 123608 s ~ s ~ s ~ s - 000 $106,697,851.60
11607 - Senalzacion y contral de transio 10237 14642 143034 s E D e - 5000 5000
11608 - Transporte y sabre acarreos 10089 129.10 127961 s E D e - 5000 $426561.216.80
T s, s v 2w L2 s[5 lE s s - som 000
TOTACE T TTTIE S — 1= TR0 To02550070 | & PRI TISa575 57050
/ALOR AIUSTE[ S 23.207,868.00 | T1.574,625.910.90
PORCENTAJE AMORTIZADO: NA.. (%) (ires decimales) vaLOR WA [S 169,596.00 | 5 54.565.267.00
vator ToraL 5 2Z3577,46400 | T1659.411.177.90
RESUMEN VALOR AJUSTES ACTA 46 (46A + 468) CELITED
VALOR AWSTE] & 2040251400 | 13,921,610,070.00
VALOR WA S 176,964.00 | 5 T0L,734,646.00
VALOR TOTAL AJUSTE | S Z4671,498.00 | T4,023,344,916.00
NoTA Genticar Acta O
RESUMEN VALOR AJUSTES PROVISIONAL ACTA 46 (464 + 465
K JUSTE PROVSIONAL No.46 s 2422068100 VALOR AUSTE PROVISIONAL [ 75300 [ 5 T3521,610,070.00
[VALOR IVA DE AJUSTE PROVISIONAL No.46 | s 176,997.00 VALOR VA
/ALOR TOTAL ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL Node I s 74.397,678.00 VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR [ 77382000 | 5 T4,023.344.916.00
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: s 27183300
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA s S L. VALOR ENLETRAS: |DOSCIENTOS SETENTAY TRES MIL OCHOCIENTOS VEITEPESOS MICTE
NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el o se gire por parte del los ciento veinte (120) dias calendario siguientes aa fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Insituto en varios desembolsos y el primer plazo previsto en el pr ¥ los desembol por fuera de este plazo, aplica el formato MEPLMNL-IN-5-FR-2
para los giros subsiguientes.
2.8 anicipo,
3.1 () "INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" porel 1 mes en el cual se ejecutaron ajuste, siempr Ia cuota parte del Programa de Inversiones api gente, dela cuota m el indice serd el mes en que debi6 parte, segin el Prog oral
¥ Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y os calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e ntervent
5. £l Acta de y con umer y10del
6.l ca ajustes valor de provisiones ni el VA,
7. €l Interventor debe verlficar ftems de obr d d porel y los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total el 1 Act valor total el  valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valo total del acta de ajuste final s negaiivo se efectuard el descuento en el momento de facturar, con la dlima acta de recibo parcial de obra.
9. Conla fima de la presente acta, el contratist de acuerdo con el 1os val P
0. Se present , de acuerdo a 1a resolucion Ndmero 320 de 26 de enero del 2022 y Resolucion Numero 2845 de 3 de agosto de 2022, mediante las cuales el Vias adopta el y de obras civiles (ICOCIV), aplicable a a
B
Fima
Nombre: ALEXANDRA MARIA RESTREPO PATRIEIA CORREA MALAVER =
REPRESENTANTE | FGAI 0 APODFRANO REPRESENTANTE | FGAI 0 APODERANO e
Contratita Interven
Matricula nrofesional N - 05207-30613 ANT Maricula nrofesianal No - 1676667

rior v Dirccitn Teritoria

xicinal Para o trmite e naan I cuenta. (Subdireceion Financiors)
Covias:




A

MINCIVIL

3. AFECTACION PRESUPUESTAL DE
OBLIGACIONES AFINCO-FR-12




CODIGO T AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 |DpE| 1
CONTRATO N°: 987 DE 2021
NUMERO DE ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO
ANTICIPO | ACTA DE OBRA |
PAGO ANTICIPADO | ACTA DE INTERVENTORIA |
ACTA DE AJUSTE | X 46D mar-2025
DESEMBOLSO |
PRESTACION DE SERVICIOS |
OTRO [
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO 1245624 RUBRO No. C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 RECURSO No. 10 VALOR AFECTADO $ 273,820.00
TOTAL ACTA $ 273,820.00

Firma/?/%é_ Pl 70/7 7
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARG
Matricula profesionaf No.: 25202 21081CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Formulado RP1245624;10;273820
Texto Libre SVR GR5 - ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA 46 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1
Asunto SVR GR5 - ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA 46 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1 RP1245624;10;273820
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4. IDENTIFICACION CONTRACTUAL POR
DEPARTAMENTO AFIN-FR-5




PROCESO GESTION FINANCIERA CODIGO AFIN-FR-5
bINVIAS VERSION 1
P b i FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 1 | DE | 1
Contrato N° 987 DE 2021 Contratista MINCIVIL S.A.
Objeto del Contrato  MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL
DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.
Acta deajuste
Definitiva N° 46 Valor basico $ 271,833.00 Periodo marzo-2025
Valor Incluido Iva $ 273,820.00
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:
Valor incluido IVA . . . .
Ruta (c6digo| Denominacién (Carretera - Puente- (Construccion, Valor |nclul|d0 valor m.CIL.“dO VA
Item . . I, IVA Estudios (Mantenimiento y/o Subtotal
via) Tunel) Rehabilitacion, disen c -
Mejoramiento) isefios onservacion)
1 57 Duitama -Charala $ 273,820.00 | $ - $ - $ 273,820.00
2 57 Charal4 -San Gil
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALES| $ 273,820.00 |$ $ 273,820.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 Boyaca VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
891855138-1 MUNICIPIO 1 Duitama $ 5,476.00 | $ 5,437.00
891801240-1 MUNICIPIO 2 Paipa
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 5,476.00 | $ 5,437.00
NIT DEPARTAMENTO 2 Santander VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
800099691-7 MUNICIPIO 1 Gambita
890205063-4 MUNICIPIO 2 Charala $ 268,344.00 | $ 266,396.00
800099819-2 MUNICIPIO 3 Paramo
800099824-1 MUNICIPIO 4 San Gil
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ 268,344.00 | $ 266,396.00
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3
Firma mﬂdm‘“ "4 Firma -

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor

Matricula profesional No.: 167666-T

Nombre: CLAUBng‘ﬁKfmmA CORREAMALAVER 7
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MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
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FECHA 30/04/2025

(Dia) (Mes  (Afio)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.
MES INFORME MENSUAL: . marzo-25 . PROYECTO: 0013 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de ’:’:’r::';‘:;’" (Nacion Contrato Principal /  Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
021 420821 _|C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nacion Contralo principal §2,101,479,500.00
2021 42082 C-2402-0600- 402021-02 Nacion Contrato principal $51,728,079.00 $0.00
021 420821 _|C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nacion Contrato principal § 920,367,395.00
022 329322 | C-2402-0600- 402006-02 Nacién Contrato principal $ 16.380,768,477. $0.00
022 329322 | C-2402-0600- 402021-02 Nacién Contrato principal $ 89,668,685. )
02: 1008322 [C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nacién Contrato principal $ 12,252,039,217.(
02 1008322 02-060 402021-02 Nacién Contrato principal $851.1 16. $0.00
02! 1008322 02-0600- 402118-02 Nacién Contrato principal $ 898,942,349
02 185923 | C-2402-0600- 402021-02 Nacién Contrato principal $ 50,000,000. $0.00
02: 185923 | C-2402-0600- 402006-02 Nacién Contrato principal $ 13,767,142,857. )
02: 984223 | C-2402-0600- 402006-02 Nacion Contrato principal $ 13,850,000,000. $0.00
02: 245024 | C-2402-0600- 1102A-2402006-02 0 Nacion Contrato principal $ 27,508,683,071.0 $0.00
02: 245024 | C-2402-0600- 1102A-2402021-02 0 Nacion Contrato principal $ 125,602,643 )
02: 1245624 | C-2402-0600- 1102A-2402006-02 0 Nacién Contrato principal $ 4,400,000,000. $ 3.766.962.441.00
TOTAL $ 93,247,531,089.00 $ 3,766,962,441.00
'VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 324,627,245,375.00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
. Valor Total i
o N Anticipo - . N No. y Fecha de Indicar pago
Acta Tipo de Acta Me_s/Anqlde Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado | o\ ;7540 Pagado Saldo Anticipo No. de Registro y fecha Saldo Registro Valor Total Ejecutado Saldo del Contrato Radicacién Cuentas | segin reporte SIIF Observaciones
No. Ejecucion Acumulado Acta Descontando | por amortizar P
Acta e por Pagar INVIAS
Anticipo ] NO
1 Obra jun-21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - RP No.420821 De (21/05/2021) $ 3,073,574,974.00 $ 324,627,245,375.00
2 Obra jul-21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - RP No.420821 De (21/05/2021) $ 3,073,574,974.00 | $ - $ 324,627,245,375.00
3 Obra ago-21 $ 250,062,720.00 | $ 1,827,381.00 | $ 251,890,101.00 | $ - $ - $ - RP No.420821 De (21/05/2021) $ 2,821,684,873.00 | $ 251,890,101.00 | $ 324,375,355,274.00
4 Obra sep-21 $ 442,429,850.00 | $ 31,879,295.00 | § 474,309,145.00 | $ - $ - $ - RP No.420821 De (21/05/2021) $ 2,347,375,728.00 | $ 726,199,246.00 | $ 323,901,046,129.00
5 Obra oct-21 $ 284,843,391.18 | $ 2,081,547.86 | $ 286,924,939.04 | § - $ - $ - RP No.420821 De (21/05/2021) $ 2,060,450,788.96 | $ 1,013,124,185.04 | $ 323,614,121,189.96
6 Obra nov-21 $ 219,401,307.00 | $ 1,603,317.00 | $ 221,004,624.00 | $ - $ - $ - RP No.420821 De (21/05/2021) $ 1,839,446,164.96 | $ 1,234,128,809.04 | $ 323,393,116,565.96
7 Obra dic-21 $ 1,810,403,591.00 | $ 13,229,872.00 | $ 1,823,633,463.00 | $ - $ - $ - RP No.420821 De (21/05/2021) $ 15,812,701.96 | § 3,057,762,272.04 | § 321,569,483,102.96
$ - $ - RP No.420821 De (21/05/2021) $ 16,470,437,162.00 | $ 3,057,762,272.04 | § 321,569,483,102.96
8 Obra ene-22 $ 917,379,547.00 | $ 6,703,927.00 | $ 924,083,474.00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 15,546,353,688.00 | § 3,981,845,746.04 | § 320,645,399,628.96
9 Obra feb-22 $ 1,005,261,151.00 | $ 45,726,880.00 | $ 1,050,988,031.00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 14,495,365,657.00 | $ 5,032,833,777.04 | § 319,594,411,597.96
10 Obra mar-22 $ 597,643,161.00 | $ 4,367,392.00 | $ 602,010,553.00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 13,893,355,104.00 | § 5,634,844,330.04 | § 318,992,401,044.96
" Obra abr-22 $ 476,137,993.00 | $ 3,479,470.00 | $ 479,617,463.00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 13,413,737,641.00 | § 6,114,461,793.04 | § 318,512,783,581.96
12 Obra may-22 $ 556,120,238.00 | § 4,063,956.00 $ 15,812,701.96 | $ - $ - $ - RP No.420821 De (21/05/2021) $ - $ 6,130,274,495.00 | § 318,496,970,880.00
$ 544,371,492.04 | § - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 12,869,366,148.96 | $ 6,674,645,987.04 | § 317,952,599,387.96
13 Obra jun-22 $ 684,912,070.00 | $ 43,421,665.00 | § 728,333,735.00 | § - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 12,141,032,413.96 | § 7,402,979,722.04 | § 317,224,265,652.96
1D | Ajuste Definitivo jun-21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 12,141,032,413.96 | § 7,402,979,722.04 | § 317,224,265,652.96
2D | Ajuste Definitivo jul-21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 12,141,032,413.96 | § 7,402,979,722.04 | § 317,224,265,652.96
3D | Ajuste Definitivo ago-21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 12,141,032,413.96 | § 7,402,979,722.04 | § 317,224,265,652.96
4D | Ajuste Definitivo sep-21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 12,141,032,413.96 | § 7,402,979,722.04 | § 317,224,265,652.96
5D | Ajuste Definitivo oct-21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 12,141,032,413.96 | § 7,402,979,722.04 | § 317,224,265,652.96
6D | Ajuste Definitivo nov-21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 12,141,032,413.96 | $ 7,402,979,722.04 | § 317,224,265,652.96
7D | Ajuste Definitivo dic-21 $ 58,920,378.00 | § 430,572.00 | $ 59,350,950.00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 12,081,681,463.96 | § 7,462,330,672.04 | § 317,164,914,702.96
14 Obra jul-22 $ 1,016,736,069.00 | $ 7,429,994.00 | $ 1,024,166,063.00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 11,057,515,400.96 | $ 8,486,496,735.04 | § 316,140,748,639.96
15 Obra ago-22 $ 1,917,862,902.00 | $ 58,867,210.00 | § 1,976,730,112.00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 9,080,785,288.96 | $ 10,463,226,847.04 | § 314,164,018,527.96
16 Obra sep-22 $ 3,047,103,092.00 | § 22,267,292.00 | § 3,069,370,384.00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 6,011,414,904.96 | $ 13,532,597,231.04 | § 311,094,648,143.96
8D | Ajuste Definitivo ene-22 $ 57,744,578.00 | § 421,979.00 | $ 58,166,557.00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 5,953,248,347.96 | $ 13,590,763,788.04 | § 311,036,481,586.96
9D | Ajuste Definitivo feb-22 $ 30,007,410.00 | § 219,284.00 | $ 30,226,694.00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 5,923,021,653.96 | $ 13,620,990,482.04 | § 311,006,254,892.96
10D | Ajuste Definitivo mar-22 $ 35,521,914.00 | § 259,584.00 | $ 35,781,498.00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 5,887,240,155.96 | $ 13,656,771,980.04 | § 310,970,473,394.96
11D | Ajuste Definitivo abr-22 $ 26,121,626.00 | § 190,889.00 | $ 26,312,515.00 | § - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 5,860,927,640.96 | $ 13,683,084,495.04 | § 310,944,160,879.96
12D | Ajuste Definitivo may-22 $ 35,095,222.00 | § 256,465.00 | $ 35,351,687.00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 5,825,575,953.96 | $ 13,718,436,182.04 | § 310,908,809,192.96
17 Obra oct-22 $ 3,461,601,764.00 | § 25,296,321.00 | § 3,486,898,085.00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 2,338,677,868.96 | $ 17,205,334,267.04 | § 307,421,911,107.96
$ - $ - RP No0.1008322 De (2023-01-24) $ 14,002,090,382.00 | $ 17,205,334,267.04 | § 307,421,911,107.96
18 Obra nov-22 $  3.416.883271.00 | § 24,969,532.00 $ 2,338,677,868.96 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ - $ 19,544,012,136.00 | § 305,083,233,239.00
$ 1,103,174,934.04 | $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 12,898,915,447.96 | $ 20,647,187,070.04 | $ 303,980,058,304.96
13D | Ajuste Definitivo jun-22 $ 45,473,699.00 | $ 332,308.00 | $ 45,806,007.00 | § - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 12,853,109,440.96 | $ 20,692,993,077.04 | $ 303,934,252,297.96
14D | Ajuste Definitivo jul-22 $ 112,206,815.00 | § 819,973.00 | § 113,026,788.00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 12,740,082,652.96 | $ 20,806,019,865.04 | $ 303,821,225,509.96
15D | Ajuste Definitivo ago-22 $ 200,557,074.00 | $ 1,465,610.00 | $ 202,022,684.00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 12,538,059,968.96 | $ 21,008,042,549.04 | $ 303,619,202,825.96
16D | Ajuste Definitivo sep-22 $ 336,689,475.00 | $ 2,460,423.00 | $ 339,149,898.00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 12,198,910,070.96 | $ 21,347,192,447.04 | $ 303,280,052,927.96
17D | Ajuste Definitivo oct-22 $ 288,661,658.00 | $ 2,109,451.00 | $ 290,771,109.00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 11,908,138,961.96 | $ 21,637,963,556.04 | $ 302,989,281,818.96
19 Obra dic-22 $ 5,164,846,751.00 | § 37,743,111.00 | § 5,202,589,862.00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 6,705,549,099.96 | $ 26,840,553,418.04 | $ 297,786,691,956.96
18P | Ajuste Provisional nov-22 $ 325,696,804.00 | $ 2,380,092.00 | $ 328,076,896.00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 6,377,472,203.96 | $ 27,168,630,314.04 | $ 297,458,615,060.96
19P | Ajuste Provisional dic-22 $ 532,308,549.00 | $ 3,889,947.00 | $ 536,198,496.00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 5,841,273,707.96 | $ 27,704,828,810.04 | $ 296,922,416,564.96
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.
MES INFORME MENSUAL: marzo-25 PROYECTO: 0013 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA
Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de ’::‘:::';‘:;’" (Nacion Contrato Principal /  Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
021 42082 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nacion Contrato principal $2,101,479,500.00
2021 42082 C-2402-0600- 402021-02 Nacién Contrato principal $ 51,728,079.00 $0.00
021 42082 C-2402-0600- 402118-02 Nacion Contrato principal $ 920,367,395.00
022 329322 | C-2402-0600- 402006-02 Nacién Contrato principal $ 16.380,768,477. $0.00
022 329322 | C-2402-0600- 402021-02 Nacién Contrato principal $ 89,668,685. )
02: 1008322 [C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nacién Contrato principal $ 12,252,039,217.(
02 1008322 02-060 402021-02 Nacién Contrato principal $851.1 16. $0.00
02! 1008322 02-0600- 402118-02 Nacién Contrato principal $ 898,942,349
02 185923 | C-2402-0600- 402021-02 Nacién Contrato principal $ 50,000,000. $0.00
02: 185923 | C-2402-0600- 402006-02 Nacién Contrato principal $ 13,767,142,857. )
02: 984223 | C-2402-0600- 402006-02 Nacion Contrato principal $ 13,850,000,000. $0.00
02: 245024 | C-2402-0600- 1102A-2402006-02 0 Nacion Contrato principal $ 27,508,683,071.0 $0.00
02: 245024 | C-2402-0600- 1102A-2402021-02 0 Nacion Contrato principal $ 125,602,643 )
02: 1245624 | C-2402-0600- 1102A-2402006-02 0 Nacién Contrato principal $ 4,400,000,000. $ 3.766.962.441.00
TOTAL $ 93,247,531,089.00 $ 3,766,962,441.00
'VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 324,627,245,375.00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
. Valor Total i
o ) Anticipo - . ) No. y Fecha de Indicar pago
Acta Tipo de Acta Me_s/Anqlde Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado | o\ ;7540 Pagado Saldo Anticipo No. de Registro y fecha Saldo Registro Valor Total Ejecutado Saldo del Contrato Radicacién Cuentas | segin reporte SIIF Observaciones
No. Ejecucion Acumulado Acta Descontando | por amortizar P
Acta e por Pagar INVIAS
Anticipo ] NO
18D | Ajuste Definitivo nov-22 $ 3,891,403.00 | $ 28,437.00 | § 3,919,840.00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 5,837,353,867.96 | $ 27,708,748,650.04 | $ 296,918,496,724.96
19D | Ajuste Definitivo dic-22 $ 10,062,400.00 | $ 73,533.00 | § 10,135,933.00 | § - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 5,827,217,934.96 | $ 27,718,884,583.04 | $ 296,908,360,791.96
$ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 13,817,142,857.00 | $ 27,718,884,583.04 | $ 296,908,360,791.96
20 Obra ene-23 $ 2,025,158,993.00 | § 14,799,239.00 | $ 2,039,958,232.00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 11,777,184,625.00 | § 29,758,842,815.04 | $ 294,868,402,559.96
20D | Ajuste Definitivo ene-23 $ 250,475,510.00 | $ 1,830,398.00 | $ 252,305,908.00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 11,524,878,717.00 | § 30,011,148,723.04 | $ 294,616,096,651.96
21 Obra feb-23 $ 3,224,015,975.00 | § 23,560,117.00 | § 3,247,576,092.00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 8,277,302,625.00 | $ 33,258,724,815.04 | $ 291,368,520,559.96
21P | Ajuste Definitivo feb-23 $ 463,656,280.00 | $ 3,388,257.00 | $ 467,044,537.00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 7,810,258,088.00 | $ 33,725,769,352.04 | $ 290,901,476,022.96
22 Obra mar-23 $ 3,996,327,861.00 | § 29,203,934.00 | § 4,025,531,795.00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 3,784,726,293.00 | $ 37,751,301,147.04 | $ 286,875,944,227.96
22P | Ajuste Provisional mar-23 $ 709,191,911.00 | $ 5,182,556.00 | $ 714,374,467.00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 3,070,351,826.00 | $ 38,465,675,614.04 | $ 286,161,569,760.96
22D | Ajuste Definitivo mar-23 $ 57,822,473.00 | § 422,549.00 | $ 58,245,022.00 | § - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 3,012,106,804.00 | $ 38,523,920,636.04 | $ 286,103,324,738.96
23 Obra abr-23 $  2.847.250.863.00 | § 20,806,899.00 $ 800,000,000.00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 5,027,217,934.96 | $ 39,323,920,636.04 | $ 285,303,324,738.96
$ 2,068,066,762.00 | $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 944,040,042.00 | $ 41,391,987,398.04 | § 283,235,257,976.96
23P | Ajuste Provisional abr-23 $ 731,200,721.00 | § 5343,390.00 $ 286,544,111.00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 4,740,673,822.96 | $ 41,678,531,509.04 | § 282,948,713,865.96
$ 450,000,000.00 | $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 494,040,042.00 | $ 42,128,531,509.04 | § 282,498,713,865.96
23D | Ajuste Definitivo abr-23 $ 11,991,279.00 | $ 87,629.00 | § 12,078,908.00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 481,961,134.00 | $ 42,140,610,417.04 | § 282,486,634,957.96
24 Obra may-23 $ 2,775,671,849.00 | § 33,373,204.00 | § 2,809,045,053.00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 1,931,628,769.96 | $ 44,949,655,470.04 | § 279,677,589,904.96
24D | Ajuste Definitivo may-23 $ 663,402,525.00 | § 4,:847.942.00 $ 334,125,233.00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 1,597,503,536.96 | $ 45,283,780,703.04 | § 279,343,464,671.96
$ 334,125,234.00 | $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 147,835,901.00 | $ 45,617,905,937.04 | § 279,009,339,437.96
25 Obra jun-23 $ 947,856,887.00 | $ 6.794.681.00 $ 806,815,667.00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 790,687,869.96 | $ 46,424,721,604.04 | § 278,202,523,770.96
$ 147,835,901.00 | $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ - $ 46,572,557,505.04 | § 278,054,687,869.96
25D | Ajuste Definitivo jun-23 $ 254,012,075.00 | $ 1,856,242.00 | $ 255,868,317.00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 534,819,552.96 | $ 46,828,425,822.04 | § 277,798,819,552.96
26 Obra jul-23 $ 308,945,176.00 | $ 2,257,676.00 | $ 311,202,852.00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 223,616,700.96 | $ 47,139,628,674.04 | § 277,487,616,700.96
26P | Ajuste Provisional jul-23 $ 154,675,847.00 | § 1,130,323.00 | $ 155,806,170.00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 67,810,530.96 | $ 47,295,434,844.04 | § 277,331,810,530.96
$ - $ - RP No0.984223 De (2023-08-30) $ 13,850,000,000.00 | $ 47,295,434,844.04 | § 277,331,810,530.96
27 Obra ago-23 $  3.517.849.156.00 | § 25.707,359.00 $ 67,810,530.96 | § - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ - $ 47,363,245,375.00 | § 277,264,000,000.00
$ 3,475,745,984.04 | $ - $ - RP No.984223 De (2023-08-30) $ 10,374,254,015.96 | $ 50,838,991,359.04 | $ 273,788,254,015.96
26D | Ajuste Definitivo jul-23 $ (11,360,257.00)| $ (83,017.00)| $ (11,443,274.00)| $ - $ - $ - RP N0.984223 De (2023-08-30) $ 10,385,697,289.96 | $ 50,827,548,085.04 | $ 273,799,697,289.96
27D | Ajuste Definitivo ago-23 $ 780,960,497.00 | $ 5,707,019.00 | $ 786,667,516.00 | $ - $ - $ - RP N0.984223 De (2023-08-30) $ 9,599,029,773.96 | $ 51,614,215,601.04 | $ 273,013,029,773.96
28 Obra sep-23 $ 2,238,028,932.00 | § 16,354,827.00 | $ 2,254,383,759.00 | $ - $ - $ - RP N0.984223 De (2023-08-30) $ 7,344,646,014.96 | $ 53,868,599,360.04 | $ 270,758,646,014.96
28P | Ajuste Provisional sep-23 $ 503,888,273.00 | $ 3,682,260.00 | $ 507,570,533.00 | $ - $ - $ - RP N0.984223 De (2023-08-30) $ 6,837,075,481.96 | $ 54,376,169,893.04 | $ 270,251,075,481.96
29 Obra oct-23 $ 2,070,310,949.00 | § 15,129,195.00 | § 2,085,440,144.00 | $ - $ - $ - RP N0.984223 De (2023-08-30) $ 4,751,635,337.96 | $ 56,461,610,037.04 | $ 268,165,635,337.96
28D | Ajuste Definitivo sep-23 $ (15,810,008.00)| $ (115,535.00)|-$ 15,925,543.00 | $ - $ - $ - RP N0.984223 De (2023-08-30) $ 4,767,560,880.96 | $ 56,445,684,494.04 | $ 268,181,560,880.96
29P | Ajuste Provisional oct-23 $ 452,014,889.00 | $ 3,303,186.00 | $ 455,318,075.00 | $ - $ - $ - RP N0.984223 De (2023-08-30) $ 4,312,242,805.96 | $ 56,901,002,569.04 | $ 267,726,242,805.96
30 Obra nov-23 $ 2,754,717,437.00 | § 23,957,515.00 | § 2,778,674,952.00 | $ - $ - $ - RP N0.984223 De (2023-08-30) $ 1,533,567,853.96 | $ 59,679,677,521.04 | § 264,947,567,853.96
29D | Ajuste Definitivo oct-23 $ 3,251,909.00 | $ 23,764.00 | § 3,275,673.00 | $ - $ - $ - RP N0.984223 De (2023-08-30) $ 1,530,292,180.96 | $ 59,682,953,194.04 | $ 264,944,292,180.96
30P | Ajuste Provisional nov-23 $ 572,054,831.00 | $ 4,180,401.00 | $ 576,235,232.00 | $ - $ - $ - RP N0.984223 De (2023-08-30) $ 954,056,948.96 | $ 60,259,188,426.04 | $ 264,368,056,948.96
31 Obra dic-23 $ 947,135,301.00 | $ 6,921,373.00 | $ 954,056,674.00 | $ - $ - $ - RP N0.984223 De (2023-08-30) $ 274.96 | $ 61,213,245,100.04 | § 263,414,000,274.96
$ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 27,634,285,714.00 | $ 61,213,245,100.04 | $ 263,414,000,274.96
30D | Ajuste Definitivo nov-23 $ 1344612900 | § 98.260.00 274.96| $ - $ - $ - RP N0.984223 De (2023-08-30) $ - $ 61,213,245,375.00 | $ 263,414,000,000.00
$ 13,544,114.04 | § - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 27,620,741,599.96 | $ 61,226,789,489.04 | § 263,400,455,885.96
31D | Ajuste Definitivo dic-23 $ 226,937,356.00 | $ 1,658,388.00 | $ 228,595,744.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 27,392,145,855.96 | $ 61,455,385,233.04 | $ 263,171,860,141.96
32 Obra ene-24 $ 2,039,923,835.00 | § 14,907,136.00 | $ 2,054,830,971.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 25,337,314,884.96 | $ 63,510,216,204.04 | $ 261,117,029,170.96
32P | Ajuste Provisional ene-24 $ 461,978,536.00 | $ 3,375,997.00 | $ 465,354,533.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 24,871,960,351.96 | $ 63,975,570,737.04 | § 260,651,674,637.96 A
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA
Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de ’::‘:::';‘:;’" (Nacion Contrato Principal /  Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
021 42082 C-2402-0600- 402006-02 Nacion Contrato principal $2,101,479,500.00
2021 42082 C-2402-0600- Nacién Contrato principal $51,728,079.00 $0.00
021 42082 C-2402-0600- 402118-02 Nacion Contrato principal $ 920,367,395.00
022 329322 | C-2402-0600- 402006-02 Nacién Contrato principal $ 16.380,768,477. $0.00
022 329322 | C-2402-0600- 402021-02 Nacién Contrato principal $ 89,668,685. )
02: 1008322 | C-2402-0600- 402006-02 Nacién Contrato principal $ 12,252,039,217.(
02 1008322 402021-02 Nacién Contrato principal $851,108,816.! $0.00
02 1008322 4 402118-02 Nacion Contrato principal 898,942,349
02 185923 4 402021-02 Nacién Contrato principal $ 50,000,000. $0.00
02: 185923 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nacién Contrato principal $ 13,767,142,857. )
02: 984223 __|C-24 )-2402006-02 Nacion Contrato principal $ 13,850,000,000. $0.00
02: 245024 [C-24 1102A-2402006-02 0 Nacién Contrato principal $ 27,508,683,071.0 $0.00
02: 245024 |C-24 1102A-2402021-02 0 Nacién Contrato principal $ 125,602,643.! )
02: 1245624 | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 0 Nacién Contrato principal $ 4,400,000,000. $ 3.766.962.441.00
TOTAL $ 93,247,531,089.00 $ 3,766,962,441.00
'VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 324,627,245,375.00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
. Valor Total i
o ) Anticipo - . ) No. y Fecha de Indicar pago
Acta Tipo de Acta Me_s/Anqlde Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado | o\ ;7540 Pagado Saldo Anticipo No. de Registro y fecha Saldo Registro Valor Total Ejecutado Saldo del Contrato Radicacién Cuentas | segin reporte SIIF Observaciones
No. Ejecucion Acumulado Acta Descontando | por amortizar P
Acta e por Pagar INVIAS
Anticipo ] NO
32D | Ajuste Definitivo ene-24 $ 89,656,106.00 | § 655,179.00 | § 90,311,285.00 | § - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 24,781,649,066.96 | $ 64,065,882,022.04 | $ 260,561,363,352.96
33 Obra feb-24 $ 3,403,253,035.00 | § 27,089,455.00 | $ 3,430,342,490.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 21,351,306,576.96 | $ 67,496,224,512.04 | § 257,131,020,862.96
33D | Ajuste Definitivo feb-24 $ 1,002,784,096.00 | $ 7,328,038.00 | $ 1,010,112,134.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 20,341,194,442.96 | $ 68,506,336,646.04 | $ 256,120,908,728.96
34 Obra mar-24 $ 3,531,628,153.00 | § 25,808,052.00 | § 3,557,436,205.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 16,783,758,237.96 | $ 72,063,772,851.04 | $ 252,563,472,523.96
34P | Ajuste Provisional mar-24 $ 1,065,305,645.00 | $ 7,784,926.00 | $ 1,073,090,571.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 15,710,667,666.96 | $ 73,136,863,422.04 | § 251,490,381,952.96
34D | Ajuste Definitivo mar-24 $ 12,113,514.00 | $ 88,522.00 | § 12,202,036.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 15,698,465,630.96 | $ 73,149,065,458.04 | $ 251,478,179,916.96
35 Obra abr-24 $ 1,601,380,080.00 | $ 11,702,393.00 | $ 1,613,082,473.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 14,085,383,157.96 | § 74,762,147,931.04 | $ 249,865,097,443.96
35P | Ajuste Provisional abr-24 $ 399,386,657.00 | $ 2,918,595.00 | $ 402,305,252.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 13,683,077,905.96 | $ 75,164,453,183.04 | § 249,462,792,191.96
36 Obra may-24 $ 1,388,827,153.00 | $ 12,087,360.00 | $ 1,400,914,513.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 12,282,163,392.96 | $ 76,565,367,696.04 | $ 248,061,877,678.96
35D | Ajuste Definitivo abr-24 $ (4,889,146.00)| § (35,728.00)| $ (4,924,874.00)| $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 12,287,088,266.96 | $ 76,560,442,822.04 | $ 248,066,802,552.96
36P | Ajuste Provisional may-24 $ 358,824,041.00 | $ 2,622,176.00 | $ 361,446,217.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 11,925,642,049.96 | $ 76,921,889,039.04 | § 247,705,356,335.96
37 Obra jun-24 $ 1,294,896,053.00 | $ 9,462,702.00 | $ 1,304,358,755.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 10,621,283,294.96 | $ 78,226,247,794.04 | § 246,400,997,580.96
37P | Ajuste Provisional jun-24 $ 385,586,519.00 | $ 2,817,748.00 | $ 388,404,267.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 10,232,879,027.96 | $ 78,614,652,061.04 | $ 246,012,593,313.96
36D | Ajuste Definitivo may-24 $ 749,410.00 | $ 5,476.00 | § 754,886.00 | § - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 10,232,124,141.96 | $ 78,615,406,947.04 | § 246,011,838,427.96
38 Obra jul-24 $ 1,699,391,132.00 | $ 13,556,693.00 | § 1,712,947,825.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 8,519,176,316.96 | $ 80,328,354,772.04 | § 244,298,890,602.96
37D | Ajuste Definitivo jun-24 $ (10,591,429.00)| $ (77,399.00)| $ (10,668,828.00)| $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 8,529,845,144.96 | $ 80,317,685,944.04 | $ 244,309,559,430.96
38P | Ajuste Provisional jul-24 $ 464,253,635.00 | $ 3,392,623.00 | $ 467,646,258.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 8,062,198,886.96 | $ 80,785,332,202.04 | $ 243,841,913,172.96
39 Obra ago-24 $ 2,530,740,814.00 | § 18,435,665.00 | $ 2,549,176,479.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 5,513,022,407.96 | $ 83,334,508,681.04 | $ 241,292,736,693.96
38D | Ajuste Definitivo jul-24 $ (15,742,883.00)| $ (115,044.00)| $ (15,857,927.00)| $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 5,528,880,334.96 | $ 83,318,650,754.04 | $ 241,308,594,620.96
39P | Ajuste Provisional ago-24 $ 703,094,485.00 | $ 5,137,999.00 | $ 708,232,484.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 4,820,647,850.96 | $ 84,026,883,238.04 | $§ 240,600,362,136.96
40 Obra sep-24 $ 1,814,172,254.00 | $ 13,257,413.00 | § 1,827,429,667.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 2,993,218,183.96 | $ 85,854,312,905.04 | $ 238,772,932,469.96
39D | Ajuste Definitivo ago-24 $ (17,671,994.00)| $ (129,142.00)| $ (17,801,136.00)| $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 3,011,019,319.96 | $ 85,836,511,769.04 | $ 238,790,733,605.96
40P | Ajuste Provisional sep-24 $ 490,979,483.00 | $ 3,587,927.00 | $ 494,567,410.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 2,516,451,909.96 | $ 86,331,079,179.04 | § 238,296,166,195.96
M Obra oct-24 $ 1,222,595,208.00 | $ 11,045,868.00 | $ 1,233,641,076.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 1,282,810,833.96 | $ 87,564,720,255.04 | $ 237,062,525,119.96
40D | Ajuste Definitivo sep-24 $ (8,142,253.00)| § (59,501.00)| $ (8,201,754.00)| $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 1,291,012,587.96 | $ 87,556,518,501.04 | $§ 237,070,726,873.96
41P | Ajuste Provisional oct-24 $ 279,557,153.00 | $ 2,042,918.00 | $ 281,600,071.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 1,009,412,516.96 | $ 87,838,118,572.04 | $ 236,789,126,802.96
42 Obra nov-24 $ 729,881,229.00 | $ 5,333,747.00 | $ 735,214,976.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 274,197,540.96 | $ 88,573,333,548.04 | § 236,053,911,826.96
42P | Ajuste Provisional nov-24 $ 178,340,089.00 | § 1,303,254.00 | $ 179,643,343.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 94,554,197.96 | $ 88,752,976,891.04 | $ 235,874,268,483.96
43 Obra dic-24 $ 93,868,237.96 | § 685,960.00 | § 94,554,197.96 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ - $ 88,847,531,089.00 | $ 235,779,714,286.00
$ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,400,000,000.00| $ 88,847,531,089.00 | $ 235,779,714,286.00
41D | Ajuste Definitivo oct-24 $ 3,748,091.00 | $ 27,390.00 | $ 3,775,481.00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $4,396,224,519.00| $ 88,851,306,570.00 | $ 235,775,938,805.00
42D | Ajuste Definitivo nov-24 $ 3,242,422.00 | $ 23,695.00 | $ 3,266,117.00 | § - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $4,392,958,402.00| $ 88,854,572,687.00 | $ 235,772,672,688.00
43D | Ajuste Definitivo dic-24 $ 25,105,184.00 | § 183,461.00 | $ 25,288,645.00 | § - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $4,367,669,757.00| $ 88,879,861,332.00 | $ 235,747,384,043.00
44 Obra ene-25 $ 250,207,810.00 | $ 1,828,442.00 | § 252,036,252.00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $4,115,633,505.00| $ 89,131,897,584.00 | $ 235,495,347,791.00
44P | Ajuste Provisional ene-25 $ 60,316,977.00 | § 440,778.00 | $ 60,757,755.00 | § - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $4,054,875,750.00| $ 89,192,655,339.00 | $ 235,434,590,036.00
44D | Ajuste Definitivo ene-25 $ 6,244,926.00 | $ 45,636.00 | $ 6,290,562.00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $4,048,585,188.00| $ 89,198,945,901.00 | $ 235,428,299,474.00
45 Obra feb-25 $ 136,020,914.00 | § 993,999.00 | § 137,014,913.00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $3,911,570,275.00| $ 89,335,960,814.00 | $ 235,291,284,561.00
45D | Ajuste Definitivo feb-25 $ 42,117,047.00 | § 307,779.00 | $ 42,424,826.00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,869,145,449.00| $ 89,378,385,640.00 | $ 235,248,859,735.00
46 Obra mar-25 $ 77,221,023.00 | § 564,307.00 | $ 77,785,330.00 | § - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $3,791,360,119.00| $ 89,456,170,970.00 | $ 235,171,074,405.00
46P | Ajuste Provisional mar-25 $ 24,220,681.00 | § 176,997.00 | § 24,397,678.00 | § - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,766,962,441.00| $ 89,480,568,648.00 | $ 235,146,676,727.00
46D | Ajuste Definitivo mar-25 $ 271,833.00 | $ 1,987.00 | $ 273,820.00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,766,688,621.00| $ 89,480,842,468.00 | $ 235,146,402,907.00
TOTALES $ 88,658,524,248.14 | $  822,318,219.86 | $  89,480,842,468.00 | § - $ - $ 3,766,688,621.00 | $ 89,480,842,468.00 | $ 235,146,402,907.00
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RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA
Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Z'"‘:’r::';‘;';’" (Nacion Contrato Principal /  Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
021 42082 C-2402-0600- 402006-02 Nacion Contrato principal $2,101,479,500.00
2021 42082 C-2402-0600- Nacién Contrato principal $51,728,079.00 $0.00
021 42082 C-2402-0600- 402118-02 Nacion Contrato principal $ 920,367,395.00
022 329322 | C-2402-0600- 402006-02 Nacién Contrato principal $ 16.380,768,477. $0.00
022 329322 | C-2402-0600- 402021-02 Nacion Contrato principal $ 89,668,685. )
02: 1008322 | C-2402-0600- 402006-02 Nacién Contrato principal $ 12,252,039,217.(
02! 1008322 402021-02 Nacion Contrato principal $ 851,108,816 $0.00
02 1008322 4 402118-02 Nacion Contrato principal 898,942,349
02. 185923 4 402021-02 Nacién Contrato principal $ 50,000,000 $0.00
02: 185923 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nacién Contrato principal $ 13,767,142,857. )
02: 984223 __|C-24 )-2402006-02 Nacion Contrato principal $ 13,850,000,000. $0.00
02: 245024 [C-24 1102A-2402006-02 0 Nacién Contrato principal $ 27,508,683,071.0 $0.00
02: 245024 |C-24 1102A-2402021-02 0 Nacion Contrato principal $ 125,602,643 )
02: 1245624 | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 0 Nacién Contrato principal $ 4,400,000,000. $ 3.766.962.441.00
TOTAL $ 93,247,531,089.00 $ 3,766,962,441.00
'VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 324,627,245,375.00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
. Valor Total i
o ) Anticipo - . ) No. y Fecha de Indicar pago
Acta Tipo de Acta Me_s/Anqlde Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado | o\ ;7540 Pagado Saldo Anticipo No. de Registro y fecha Saldo Registro Valor Total Ejecutado Saldo del Contrato Radicacién Cuentas | segin reporte SIIF Observaciones
No. Ejecucion Acumulado Acta Descontando | por amortizar P
Acta e por Pagar INVIAS
Anticipo ] NO
Todas las Actas por la ia deben esten o no
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO IVA TOTAL
OBRA $73,288,397,410.14 $ 535,569,059.31 $ 73,823,966,469.45
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICI| $13,921,610,070.00 $101,734,846.00 $ 14,023,344,916.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
| SEMANA E ILUMINACION $0.00 $0.00 $0.00
SUBTOTAL OBRAS $ 87,210,007,480.14 $ 637,303,905.31 $ 87,847,311,385.45
ESTUDIOS Y DISENOS $ 787,262,045.00 $ 149,579,788.55 $936,841,833.55
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ 337,452,625.00 $33,797,662.00 $ 371,250,287.00
GESTION SOCIAL (PREACTA) $272,814,449.00 $1,264,261.00 $274,078,710.00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $50,987,649.00 $ 372,603.00 $51,360,252.00
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $0.00 $0.00 $0.00
VALOR TOTAL $ 88,658,524,248.14 $822,318,219.86 $ 89,480,842,468.00
Estos deben alos en la prop! i P!
NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacién del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

A -

\ [
Firma ! Firma
Nombre: CESAR AUGGSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBULO M
Director de Obra Director de Interventoria

Matricula No.: 19202099194 CAU

Oriinal: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
(Copias: Interventor y Direccion Territorial

Matricula No: 01192-0130 £PIFVC
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6. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES
PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O POR
EL REVISOR FISCAL, SEGUN EL CASO




SEDE BOGOTAD.C.
PBX: 601 3289770 -601 3289774
Carrerera 11 N° 98-07. Oficina201 A

MINCIVIL

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Articulo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito
Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No. 890.930.545-
1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas
de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la
némina de los Ultimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligacién de
efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotd D.C., alos (04) cuatro dias del mes de abril de dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

m&M»—Wd

ALEXANDRA GREIDINGER RESTREPO
Representante Legal




SEDE BOGOTAD.C.
PBX: 601 3289770 - 601 3289774
Carrerera 11 N° 98-07. Oficina201 A

MINCIVIL

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Articulo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito
Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No. 890.930.545-
1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas
de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la
noémina de los Ultimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligacién de
efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotd D.C., alos (04) cuatro dias del mes de abril de dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

ANGEL €. MENDOZA PINZON
C.C/19.488.585
No. T. P. 22095T




CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

(I;\ce——,@emérg_,; ///El cemi sa ICOEM S.A.S

- BRAIN

Ingenieria y Control

CR2021-0131-25
Duitama (Boyaca), 30 de abril de 2025

Ingeniero:

MARLON O. GAMBOA DUARTE

Director Territorial Santander (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS
mgamboa@invias.gov.co

Referencia: CONTRATO INVIAS No. 1015 DE 2021. INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 4.

Asunto: Certificacién de aportes a parafiscales y seguridad social de contratista de Obra
MINCIVIL S.A., contrato INVIAS No. 987 de 2021; mes de marzo de 2025.

El director de Interventoria para las obras de “Mejoramiento, mantenimiento, gestién predial,
social y ambiental sostenible del corredor vial Duitama - Charald - San Gil en los
departamentos de Boyaca y Santander, en marco de la reactivacion econémica, mediante el
programa de obra publica “vias para la legalidad y la reactivacion visién 2030” Modulo 4”,

CERTIFICA:

Que se verificaron los soportes de pago a seguridad social integral y aportes a parafiscales,
mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal, control aportes legales y seguridad
social contrato de obra, presentados y realizados por la firma MINCIVIL S.A. con NIT
890.930.545-1, del personal que laboré en la obra en desarrollo del Contrato INVIAS No. 987
de 2021, durante el mes de marzo de 2025; por tanto, el Contratista cumplié con el pago de
los aportes a seguridad social y parafiscales, en relacién con todo el personal vinculado para
la ejecucion del Contrato de Obra.

Atentamente;
P

¢

ARISTOBYLO MUNOZ C.
Directorfd¢ Interventoria
CONS IO REACTIVACIONES 2021

Copia: Ing. Luis Guillermo Pinto S., Gestor Técnico. INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS. Ipinto@invias.gov.co.
Ing. Victor Manuel Ruiz V., Supervisor Contrato Interventoria. INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS.
Vruiz@invias.gov.co.

Consecutivo interno.

Elaboré, Revis6: AMC.
Anexo: N.A.

CR2021-0131-25
Hojalde 1

Avenida El Dorado No. 69- 76, Torre 4, Oficina 1401- Bogota D.C. / PBX: 9142166


mailto:mgamboa@invias.gov.co
mailto:lpinto@invias.gov.co.
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7. COPIA DEL RUT DEL
CONTRATISTA




Formulario del Registro Unico Tributario

2.Concepto [0 | 2| Actualizacion

14951770506

495177050 6

4. Numero de formulario

07212489984 00

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

8 9 0 9 3 O 5 4 5 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — Z 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
MINCIVIL S.A
36. Nombre comercial 37.Sigia
NN
llB|CACIUN
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR 11 98 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO
42. Correo electrénico notificaciones@mincivil.com
43. Codigo postal 44. Teléfonq 1 3 2 8 9 7 7 0|45. Teléfono 2 6760251
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|4 290[|19820510]|[4210}198205,1 0] |4 6 63081 1] | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sacogo[3 |5 |7 [8 |9 (|1 o0j1 3fa a1 5]18]26[4a1]a2a8l52s5 | | [ | | | | | | |
03- Impuesto al patrimonio 14-Informante-de exogena 52 - Facturador electrénico
05- Impto. renta y compl. régimen |ordinar/ )15- Autorretenedor 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retencion en la fuente a titulo derent~ 18- Precios de transferencia
08- Retencion timbre nacional 26=-Declaracion individual precios de tran
09- Retencion en la fuente en el impuesto \ 41- Declaracion anual de activos en el exte
10- Obligado aduanero 42- Obligado a llevar contabilidad
13- Gran contribuyente A8 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cédigo 22 |23
- <odig |57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 1
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

(] w [

59. Anexos

61. Fecha |2023 -09-28/10:39: 23 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre GREIDINGER RESTREPO ALEXANDRA MARIA

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 03-01-2024 12:57:10PM
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9. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO




RESUMEN DE SOLICITUD DE ESTAMPILLAS

CONTRATO DE OBRA No : [987 DE 2021 [
OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

CONTRATISTA: [MINCIVIL S.A.
NIT [890930545-1
No | FECHA
|TIPO DE ACTA JACTA DE AJUSTE DEFINITIVA 46 | mar-25
VR EN PESOS
% SOLICITADO |  SOLICITADO
[ VALOR BASE DE LIQUIDACION] $ 5,437.00 1%[ $ 1,000.00
-
[4
Firma Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBULO 0Z CRUZ
Director de Obra Director de Interventoria

Matricula No.: 19202099194 CAU Matricula No: 01192-01 ITVC



o 0
Upic

Tecnologica de Colombia

Universidad Pedagogica y

DE COLOMBIA

ORDENANZA 030 DE 2005

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA ACREDITACION INSTITUCIONAL

DE ALTA CALIDAD

MULTI AMPUS

RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS

Numero Estampilla

1722542

Contratista:

MINCIVIL

C.C. / Nit/ Identificacion Contratista:

890930545

Objeto del Contrato

Vias para la recuperacion y la legalidad vision 2030

Contratante: INVIAS - 800215807 INIT
Numero de Contrato: | 987 Vigencia: 2021
Tanfa: 1% del
Base Gravable $5437 valor neto de $ 1,000.00
cada contrato
Fecha de Pago: 06/06/2025 "__ o 5
ST
PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co
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8. ANEXOS




NSTTUTO NAGIONAL DE ViRS CODIGO MEPI-MN1-IN4-FR-1
EJECUCION DE DE E —— 7
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA SAGIA
FECHA 410412025
(Dia) (Mes) (Afio)
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTAN® 46 VALOR BASICO ACTA: $77,221,023.00 MES marzo-25
actarmaL s [ o [x]
{Indicar aon Lina X\
CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTAEL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTAEL 31 DE AGOSTO DE 2030
(indique ntimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segan las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN | FECHA DE 200082021 FECHADE 31082030
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 5. INICIACION DEL VENCIMIENTO ACTUAL:
CONTRATO!
I (incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
FEGHA DE FEGHA UE
CONTRATISTA: MINCIVIL SA. SUSPENSION: REANUDACION:
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIANo © 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A): _$ 310,625,154,993.00 (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00
(Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627,245,375.00
) ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No. DE GRUPO DE | GRUPO DE ESPECIFICACION 'CONDICIONES I IALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) 'ACTA DE MOI No9 PRESENTE AGTA AGUNMULADO
OR-DEN AJUSTE AJUSTE ITEM FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025
fecp leoc GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND canTiDaD VAR o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES |
I 2002 | 200- Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 34.00 | 1,137.185.00 38,664.290.00 - - 00 - 00] § -
1601 | 200.2 | _200- Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 1,137.185.00 - 36.00 40,938,660.00 00 B 87]5 3.263.72100
201 201- 00 Jicion e Estructuras m3 213.00 109,175.00 23.254.275.00 B - 00 B 00] S -
11601 | 201 201- Demolicion de Estructuras m3 109,175.00 - 986.00 107,646,550.00 00 B 351755 38,402,308.00
201. 201, 00 __|Remocion d m 127800 66.695.00 85.236.210.00 B - 00 B 00[ S -
1601 | 201 201. emocion de 66,695.00 - 1.281.00 85,436,295.00 00 B 12750 S 850361300
101 210- 00 Sin clasificar de préstamos m 757.483.00 12,048.00 3,102.155.184.00 - - 00 B 0] § -
11601 10.1. 210- sin clasificar e préstamos m 12,048.00 - 1,625.00 19,576.000.00 00 B 0] § -
10.2. 210- 00 on roca de la canales m 93.986.00 60,236.00 5,661,340,696.00 617.00 37,165,612.00 00 B 617.00[ 5 37,165,672.00
11601 10.2. 210- on roca dela 6n y canales m 60,236.00 - 80,569.00 4.853,154,284.00 00 B 25077.40] § T510,562.267.00
6.0 10 0 21022 210-13 00 |gaale en matefial comn de fa Explanacion y m3 2,168927.00 | $  10,193.00 | §  22,107.872,911.00 335210 | § 34,167,955.30 000| § - 3352.10( $ 34,167,955.00
11601 | 21022 210-13 E’:;‘I':;“’"SS en material comdn de a Explanacion y m3 $  10193.00 | § - 1,370932.00 | § 13,973,909,876.00 000[ § - 84679.10| § 863,134,067.00
211 21113 00 __|Remocién de Derrumbes m 71667600 33500 7.088.236,960.00 553.00 553565500 00 B 593.00[ § 553565500
601 | 2111 | 21113 Remocion de Derrumbes m ,335.00 - 123,833.00 1.155,981,055.00 00 B 25111.90] § 234,419 587.00
2204 | 2204 00 __|[Terraplenes, m 514,966.00 72,565.00 6.470,547.790.00 B - 00 B 000[ S -
601 | 2201 | 2204 Terraplenes m 12,565.00 - 760,406.00 2.392,451,390.00 00 B 000[ S -
38,577,308,316.00 B 22,705,965,332.00 - §2,735,154,785.00
IRMADOS
0 0 310. 310- 00__|C de la calzada existente m; 613,952.00 888.00 545,189,376.00 121,265 107,683,320.00 | 0.00 - 121265.00 107,683,320.00
X 11602 310- Ic 6n de Ia calzada existente m; 888.00 - 7,131,890, 1,005,118,320.00 | 85.256.90 75.708.127.00 610756.10] § 542,351,417.00
0 311 00 __|Afrmado m 161,639.00 106.030.00 17.127.980.170.00 13,428 1,423,802,649.00 00 - 13428.30] § 7.423,802,649.00
311 [Afirmado m 106,030.00 - 750,110. 15.916,237.521.00 00 B 30049.20[ S 3,186,116,676.00
320- 00 | Subbase Granular clase A m 75.232.00 152,246.00 T1,453.771,072.00 591 50,068.733.60 00 - 591.60[ S 0,068,734.00
320- [Subbase Granular clase A m 246.00 - 61,1404 .308,381,338.40 00 B 7502.80] § 7,155,973.428.00
330- 00 __|Base granular clase A m 75564100 384,00 6,363,095.144.00 B - 00 B 000[ S -
330- [Base granular clase A m 384.00 - 11,000.00 1.863,224,000.00 00 B 2483.10] 5 720,597 4T1.00
330- 0.0__|Base granular_para bacheo clase A m 22.950.00 34,265.00 4.228.881.750.00 - - 00 B 000[ S -
330- [Base granular para bacheo clase A m 265.00 - 374.00 68,915.110.00 00 B 000[ S -
59,718,917,512.00 - 29,783,430,992.00 75,708,127.00 §  6,926,593,636.00
420- 00 __|Riegode con emulsién asfaltica CRL 1 m; 330,033.00 795, 922,442,235.00 525.00 1,467,375.00 - 525 1467,375.00
420 Riego de Con emulsion asfallica CRL 1 m; 795 - 312,008.00 872,062.360.00 B 7677.30] S 21,458,054.00
421 00 __|Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m; 330,033.00 771 584,488.443.00 B - B 000[ S -
421 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m; 771 - 315,033.00 557,023.443.00 B 2700.00] § 7,781,700.00
50. n caliente Tipo MDC- m 57.577.00 807,206 46,476.499,862.00 B - B 000[ S -
450.2P en caliente Tipo MDC- m 807,206 - 55,077.00 44,458,484,862.00 B 959.10] § 774,191,275.00
50. n callente Tipo MDC-19 para bacheos m 4.830.00 834,513 4,030,697.790.00 127.40 640,829,956.20 B T127.40] § 940,829,956.00
450.9P en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m 834,513 - 702.60 3.089,867.833.80 B 1483.60] S 7,238,083.487.00
460, resado de pavimento asfaltico m 3.450.00 747 240,627.150.00 083.80 76,289.268.60 , 1093.80] 5 76,289,269.00
460.1P_| Fresado de pavimento asfaltico m 747 - 356.20 164,337 ,881.40 B 154140] § 707,508,026.00
465- 00 para reparacion de pavimento asfaltico m 690000 562 521,377,800.00 34.80 2,629,557.60 B 3450 § 2,606,889.18
465- para reparacion de pavimento asfallico m 562, - 6.865.50 518,770.911.00 B 00§ -
466- 0.0__|Sello de grietas en pavimento asfallico sin ruteo m 250000 159, 10.397.500.00 B - B 0[S -
466- ollo de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 150, - 2.500.00 10,367.500.00 B 00[ S -
52,786,530,780.00 - 50,693,060,949.00 P § 3,167,216,031.18
600- 00__|B varias sin clasificar m 79,580.00 287, 2,489,819,460.00 - - 00 - 0.00 -
600- Varias sin clasificar m 287 - 6162800 1,928,155,236.00 00 B 18768.60] § 587,213,192.00
600- Varias sin clasificar m 287 - 26.412.00 826,352.244.00 00 B 320540 § 703,103,181.00
600- 00 Varias en roca en seco m 40,.802.00 424 3,199.856,048.00 B - 00 B 00§ -
22 11402 600- [E Varias en roca en seco m 424 - 16.787.40 1.316,535.058.00 .00 B 10.00[ § 784,24000
22 11604 600- E Varias en roca en seco m 424 - 12.252.60 960,897.902.00 00 B 513.90[ S 40,302,095.00
23 0 610- 0.0 __|Rellenos para Estructuras con suelo m 3183200 930 1.366,834.248.00 B - .00 B 0[S -
23, 11402 - ellencs para Estructuras con suelo m 939, - 945040 405,790.726.00 00 B 7030] 5 7,730.442.00
23, 11604 - ellenos para Estructuras con suelo m 939 - 954960 410,050.274.00 .00 - 132,00 § 5,667,948.00
24, 0 } - 0.0__|Relleno para estructuras con recebo m; 3422500 218, 2.300,636,050.00 B - 00 B 000[ S -
24, 11402 } - ellenc para estructuras con recebo m 218 - 27.198.50 1.628.228.773.00 .00 - 14022.90 § 942,591,292.00
24. 11604 } - Relleno para estructuras con recebo m 7.218. - 11,656.50 783,526,617.00 .00 B 1107.80] 5 74,464,700.00
250 60 0 621.12P | 621.12p | 621.1.0p [P0 de concrelo vaciadoin situ, de didmetro 1,50 m m 570.00 | $ 286976200 [ $  1,635764,340.00 - s - 000( § - 000[ § -
J(incluye excavacitn y 1o incluye acero de refuerzo)
25.1 60 11403 | 621.12p | 62112p | 621.1.2p | ot deconcrelovaciadoinsilu, de didmelro 1,50 m m $ 286976200 | $ - 765.00 | $ 2,195,367,930.00 000( § - 348.50( § 1,000,112,056.00
all (incluye excavacion y no incluye acero de refuerzo)
2. 0 6303 630- 0.0__| Concreto clase 28 MPA m .209.00 1331200 6,676.478.208.00 B , 00 , 000 S -
26, 11405 |63 630- Concrelo clase 28 MPA m 13,312.00 - 7.083.30 5,760,932.890.00 .00 - 4700.60] 5 3,823,064,389.00
2. 11604 630- Concreto clase 28 MPA m 13,312.00 - 3,035.70 2,468,971,238.00 00 - 532.00 § 732,681,985.00
27, X 0 630- 00| Concreto clase 21 MPA m 9.565.00 70,367.00 6.412,060.355.00 - - 00 B 000[ S -
27 X 1403|6304 630- Concreto clase 21 MPA m 70,367.00 | B 6.759.00 4531010,563.00 00 - 310.69] § 208,276,322.00




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DE

EJECUCION DE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

DE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA SAGIA
FECHA 410412025
(Dia) (Mes) (Afio)
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTAN® 46 VALOR BASICO ACTA: $77.221,023.00 MES marzo-25
ActarmaL S [ o
(indicar con Lina X\
CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTAEL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTAEL 31 DE AGOSTO DE 2030
(indique ntimero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segan las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN | FECHA DE 200082021 FECHA DE 31/08/2030
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5. INICIACION DEL VENCIMIENTO ACTUAL:
CONTRATO!
I (incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
FECHADE FEGHA UE
CONTRATISTA: MINCIVIL SA. SUSPENSION: REANUDACION:
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No © 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A): 310,625,154,993.00 (incluido IVA) (B): _§ 14,002,090,382.00
(Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627,245,375.00
) ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No. DE GRUPO DE | GRUPO DE ESPECIFICACION 'CONDICIONES I IALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) 'ACTA DE M o9
ORDEN AJUSTE | AJUSTE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
fecp leoc GRAL. DESCRIPCION ITEM UND canTiap VAR o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
11604 630- Concreto clase 21 MPA m 670367 N 289600 1,041,382,832.00 X B T14.90] 5 77,025.168.00
0 630- Concreto clase 17,5 MPA m 311.00 500,114 155.635.454.00 B - B 00[ S -
11403 630- Concreto clase 17,5 MPA m 500,114 - 217.70 108,674,818.00 B 0] S -
11604 630- Concreto clase 17,5 MPA m 500,114 B 93.30 46,660.636.00 B 00[ S -
0 630- Conreto clase 14 MPA m 1,264.00 493,322, 623,559,008.00 - - B 0] § -
11403 630- Concreto clase 14 MPA m 493,322 B 701080 498,649.678.00 B 129.63] % 63,949.33000
11604 630- Concreto clase 14 MPA m 493,322 B 433.20 213,707,080.00 B 172.70[ S 85,196.709.00
0 Baranda Metalica m 7000 518,996 20.759,840.00 B - B 0[S -
14104 0 Baranda Metalica m 518,996 - 20.00 20,759,840.00 B 005 -
- ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 9 1.351.834.00 15 6.963.296.034.00 B - B 0[S -
11403 540- ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. Q 151 - 1,946,033.00 10,024,015,983.00 B 1288697.70| S 6,638,081,852.00
11604 5 ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. q 151 B 625.450.20 3.221,693,980.00 B 5649165 § 290,988.472.96
0 540- Malla de refuerzo Fy = 459.2 Mpa. g 710,608.00 25 580,807,859.00 - B B 000[ S -
11401 5 Malla de refuerzo Fy = 459.2 Mpa. ] 25 B 22.853.00 720,001.103.00 B 000[ S -
60 0 00 g’r“':r:l‘['f para junta de construccién estructuras en m 18,324.00 | §  49,124.00 | § 900,148,176.00 - - 000| § - 000[ § -
33.1 60 11403 00 g’r“fr;‘f‘ parajunta de consiruccién estructuras en m $ 4912400 | $ - 12,903.80 | § 633,886,271.00 000| § - 000[ § -
332 60 11604 00 C[‘l"':r"[‘[’f‘ para junta de construceién estructuras en m § 4912400 | § - 553020 | § 271,665,545.00 000| § - 35640 17,507,794.00
34, 0 66113 uberia de Concrelo Reforzado CLASE il de 900mm de ™ 2,621.00 602.138.00 1578,203,698.00 - B 00 B 000 S -
34, 11604 - 661-13 Uberia de Concrelo Reforzado CLASE Il de 900mm de m 602,138.00 - 21, 644,898 00 00 B 000[ S -
35 0 1P P_| Tuberia para filro PVC 06" m 33.506.00 63,808.00 2.137,950,848.00 335, 375,680.00 00 B 335.00[ S 21,375,68000
35 11403 1P P_|Tuberia para filro PVC 0 6" m 63,808.00 - 26,760 1.708,076,352.00 00 B 2561.50] $ 163,444,193.00
35 11604 1P P_[Tuberia para fitro PVC 06" m 63,808.00 - 11,472 732,005,376.00 00 B 4779.50] § 304,970,335.00
ED 0 2P P_|Lloraderos en tuberia PVC con filro_o 65 mm L = variable. m 2.238.00 29,798.00 66,667,924.00 - - 00 B 000[ S -
36, 71403 2P P_|Lloraderos en tuberia PVC con filro_o 65 mm L = variable. m 29,798.00 - 7662.60 50,436,095.00 00 B 983.90[ 5 29.318.25100
36, 11604 2P X P_|Lioraderos en tuberia PVC con filro_o 65 mm L = variable. m 29,798.00 - 725.40 21,615.469.00 00 B 4.70[ S 740,051.00
37.0 60 0 671-13 Cuneta de concrelo vaciada insitu, no incluye a m3 1690800 | §  610,815.00 [ $  10,327,660,020.00 - - 000[ s - 000[ § -
de la superficie de apoyo
37.1 60 11604 67113 Cuneta de concrelo vaciada insitu, no incluye la m3 § 61081500 | § - 271.00 | § 165,530,865.00 000| § - 000[ § -
e la superficie de apoyo
38, 0 73- eotextil Tipo Il no tejido m 799.322.00 7.394.00 1.473.786,868.00 7340.00 9.907,960.00 00 B 1340.00] 5 9,907.96000
38, 11403 73- eotextil Tipo Il no tejido m; 7,334.00 - 140,925.40 1,042,002.408.00 00 B 7788.82] S 57,500,534.00
38 11604 73- eotexti Tipo Il no tejido m: 7,394.00 - 60,396 60 446,572.460.00 00 B 73074.20] 96,670,635.00
39 0 73- laterial granular drenante m 37,706.00 133.217.00 5,023,080,202.00 201.00 26,776,617.00 00 B 201.00[ S 26,776,617.00
30 11403 73- Jaterial granular drenante m 133,217.00 - 26.793.00 3569,283,081.00 00 B 521.20[ S 69,432,699.00
39 11604 73- faterial granular drenante m 133,217.00 - 11,482.00 1.529,597.594.00 00 B 213070 § 283,845 463.00
40, 0 73- faterial de cobertura tipo SBG m 22,029.00 174.208.00 3.837.628,032.00 B - 00 B 5 -
0. 11604 73- /aerial de cobertura tipo SBG m 174,208.00 - 22.029.00 3,837 ,628,032.00 00 B 313.60] 5 54,631,629.00
41.0 60 0 681-13 O e e 4o alamire do acoro enlrelazado clase m3 182000 | §  267,959.00 | $ 487,685,380.00 - - 000[ s - 000[ § -
414 60 11403 681-13 avionos do malla do alambre de acero entrelazado clase m3 $ 26795900 |§ - 1,820.00 | § 487,685,380.00 000[ s - 328.00 87,890,552.00
SUBTOTAL $_58,258,138,952.00 - 54,178,255,684.00 5 - 15,598,725,166.96
SENALIZACION Y SEGURIDAD
Manual de P
Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base .
42.0 80 0 Sefalizacion 00| 0 para inens de demartation de pavimentos m 34200000 [§ 171800 | § 587,556,000.00 - - 000| § - 0.00
Manual de - —
lanual de Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base j
42.1 80 11607 Sefalzacion agua para lneas de domartacion do pavimentos m s 171800 - 342,00000 | $ 587.556,000.00 000 s - 0.00
Manual de P
Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base .
430 80 0 Senalizacien 00| 01 para s vil con resina tormopléstia m2 8500 |$  57.454.00 | § 4,883,590.00 - - 000 § - 0.00
Manual de - —
lanual de Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base j
43.1 80 11607 Sefalzacion agun para marea vial con resina termopléstica m2 s 5745400 |§ - 85.00 4,883,590.00 000 s - 0.00
Manual de
440 40 0 Sefializacion 0.0|Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales u 780800 |§  7,994.00 | § 62,417,152.00 - - 000| § - 0.00 -
Vial 2015
Manual de
44.1 40 11607 Sefalizacion Suministro e instalacién de tachas reflectiva bidireccionales u s 799400 s - 7,808.00 | § 62,417,152.00 000 s - 0.00 -
Vial 2015
Manual de & nstalacion de sefal vertical de transito sp, 1
45.0 40 0 Sefalizacion 0.0|y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado u 539.00 [ §  381664.00 | § 205,716,896.00 - - 000| § - 0.00 -
retroreflectiva
Manual de Suministro e NStalacion e Senal vertical 36 Fransio Sp, s
45.1 40 11607 Sefilizacion ysi (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado u S 381,664.00 | - 530.00 | $ 205,716,896.00 000| $ - 0.00 -
Vial 2015




ACTA FINAL

S e[

(indicar con Una X1

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS coDIGo MEPIMNTIN4-FR1
EJECUCION DE DE DE VERSION 7
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGNA

FECHA 4/04/2025

(Dia) (Mes) (Afio)
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTAN? 46 VALOR BASICO ACTA: $77,221,023.00 MES marzo-25

CONTRATO No : 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique nimero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN | FECHA DE 20/08/2021 FECHADE 31/08/2030
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 5. INICIACION DEL VENCIMIENTO ACTUAL:
CONTRATO:
Tid (incluidas las suspensiones, indique dia/mes/aio)
FEGHAUE FEGHAUE
CONTRATISTA: MINCIVIL SA. SUSPENSION: REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/ario)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIANo : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A): _$ 310,625,154,993.00 (incluido IVA) (B): _$ 14,002,090,382.00
(Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627,245,375.00
) ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No. DE GRUPO DE | GRUPO DE ESPECIFICACION 'CONDICIONES I IALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE MOI No9
OROEN AJUSTE | AJUSTE | ITEM FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
fecp leoc GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND canTiap VAR o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
Manual de . -
la e Suministro e instalacion de Sefial delineador horizontal )
46.0 40 0 € | Sefalzcien 9.9] con lamina acero gaivanizado retrorsfiectiva 60x 75 om u 2581.00 | $ 31272000 | $ 807,153,549.00 - s - 000| § 0.00( §
Manual de
Suministro e instalacion de Sefial delineador horizontal
46.1 40 11607 6P Se\/ﬁ::\:ic'lgn con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm u § 31272900 | § - 2581.00 | § 807,153,549.00 000| § 0.00( §
720.1 72013 0.0[Poste de referencia u 60.00 245.207.00 14.712,420.00 N - 00 00[ § -
7201 720-13 Poste de referencia u 245,207.00 N 60.00 14,712,420 00 00 00 § D
730.1 73013 0.0[ Defensa metélica m 6.875.00 220,797.00 1,517.979.375.00 N - .00 .00[ 5 -
730.1 730-13 Defensa metdlica m 220,797.00 N 6,875.00 1,517,979.375.00 00 00 § D
7302 730-13 00 [ Seccion final u 166.00 98,831.00 16.405,946.00 N - .00 .00 5 -
730.2 730-13 Seccion final A g sk 00 — 166.00 16,405,946 00 00 00 § D
740.1 740-13 0.0 Captafaros F AW AJdN | - - .00 00| § -
740.1 740-13 Captafaros ymay | | | § _ 1732.00 36,546,932.00 .00 .00[ § -
Y - 3,253,371,860.00 § -

medido a partir de cien metros (100m)

Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 179.400.00 | S 17.085.00 | $ 3,065,049,000.00 - s - s $
800-13 Cerca de Alambre e Puas con postes de madera m S 1708500 S - 780.110.00 | § 307717935000 000[ § 000[ S -
00 8016P |Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 0 00 mm m 6200 |$ 2863500 | § 1,775,370.00 B - 000| § 000| § -
52.1 50 11606 | 801.6P 00 801.6P |Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 0 900 mm m s 2863500 | $ - 9,048.00 | § 259,089,480.00 000| $ 4048.00( $ 115,914,481.00
530 50 0 8101 81013 00| Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 5250000 | § 1804000 | § _ 1,668.700,000.00 — IS B 000 § 000[ S -
53.1 50 1606|8101 81013 Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 S 16,04000 | § - 5284500 | § 1.674,923,800.00 000[ § 512740 § 764658,296.00
$ 4.735.524.370.00 — s 5.011.192.630.00 5 5 280,572,777.00
Transporte de materiales provenientes de la excavacién de
54.0 30 0 900.1 900-13 00 |laexplanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m3-E 147892100 | § 101200 [ $  1496,668,052.00 B - 000| § 000| § -
m) y mil metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de
54.1 30 11608 | 900.1 900-13 Ia explanacién, canales y préstamos, entre cien metros(100 m3-E s 101200 | $ - 67892100 | § 687,068,052.00 000| $ 000 § -
m) y mil metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes e Ta excavacion de
55.0 30 0 900.2 900-13 00 |l explanacion, canales y préstamos para distancias m3-km 39,318,178.00 | § 112500 [ §  44,232,950,250.00 61,999.90 | § 69,749,887.50 000| § 50499.90| § 66,937,388.00
mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien
metros (100 m)
Transporte de materiales o Ta excavacion de
55.1 30 11608 | 9002 900-13 1a explanacion, canales y préstamos para distancias m3km $ 112500 | § - 32,872,483.00 | § 36,981,543,375.00 000| § 227504820 § 2,560,441,729.00
mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien
metros (100 m)
56.0 30 0 9003 900-13 00 |Transporie de materiales provenientes de derrumbes, m3-km 1,515488.00 | § 1,12500 | §  1,704,924,000.00 508960 | § 5,725,800.00 000| § 5089.60| § 5,725,800.00
medido a partir de cien metros (100m)
56.1 30 11608 | 9003 900-13 'T—'a"s"”‘e de materiales provenientes de derrumbes, m3-km H 1,125.00 | $ - 164962140 | § 1,855,824,075.00 000| § 253732.20| $ 285,448,726.00

SUBTOTAL
ITEMS NO PREVISTOS

Roceria y desmonte manual con guadafia y machete (

47,434,542,302.00

39,599,911,190.00

2,918,553,643.00

agua, no incluye acero de refuerzo)

57.1 10 11601 | 2002P 2002P m2 s 845.00 | § - 720285.00 | $ 608,640,825.00 000| $ 41351710 $ 349,421,950.00
incluye transporte_de material sobrante)
58.1 10 11601 | 221.0P 221.1P | Pedraplén para mejoramiento de subrasante m3 S 11843000 | $ - 512500 | $ 606,999,875.00 000| § 2603.20| § 308,320,404.00
5.1 80 11603 | 42020 420.2P S:Cilge fmprimacin con emusion asfalica CRL-1, para m2 H 298800 | $ - 2220330 | § 66,343,460.00 000| § 2508.00( $ 7,762,824.00
60.1 80 11603 | 465.1P 465.1P | Corte de mezcla asfaltica, espesor variable hasta 20 cm. m S 885009 - 10,140.00 | § 89,789,700.00 000| § 214320( $ 18,978,036.00
61.1 80 11603 | 673.1P 673.1P :I:’;Z“fa""‘";ga:‘sﬁ"e ©instalacién de geodrén Planar m2 s 5331900 | $ - 10,063.00 | § 536,549,097.00 000| § 484530 $ 258,346,549.00
Pilote de concreto vaciado in situ, de diamelro 30 om
(incluye excavacién, cargue y refiro de sobrantes,
62.1 60 11403 | 621.1.1P 621.1.1P montaje y je equipoy d m S 453664.00 | - 1,680.00 | § 762,155,520.00 000| $ 1652.50| $ 749,679,760.00
concreto tipo autocompactante y/o autonivelante de 28
MPA
Tote de concrelo vaciado in situ, de diametro 1.2 m,
63.1 60 11403 | 621.1.3P 621.1.3P | (incluye excavacién en roca ylo bajo agua), no incluye m $ 2,387,11000 | $ - 60.00 | § 143,226,600.00 000| § 000| § -
de refuerzo)
Pilote de concreto vaciado 1n Situ, d6 diametro 12 m,
63.1 60 14104 | 621.1.3P 621.1.3P | (incluye excavacién en roca ylo bajo agua), no incluye m S 2,387.110.00 | $ - 5000 | § 119,355,500.00 000| $ 000 § -
acero de refuerzo)
Pilote con excavacion manual de concrelo vaciado in situ,
64.1 60 11403 | 621.1.4P 621.1.4P |de dimetro 1.2 m, (incluye excavacion en roca ylo bajo m S 3,163.203.00 | - 221400 | $ 7.003,331,442.00 000| $ 152580 $  4.826.415,138.00
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPIMNTIN4-FRA
EJECUCION DE DE E —— 7
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA SAGIA
FECHA 410412025
(Dia) (Mes) (Afio)
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTAN® 46 VALOR BASICO ACTA: $77,221,023.00 MES marzo-25
ActarmaL S [ o
{Indicar aon Lina X\
CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTAEL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTAEL 31 DE AGOSTO DE 2030
(indique ntimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segan las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN |FECHA DE 20/06/2021 FECHA DE 31/08/2030
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5. INICIACION DEL VENCIMIENTO ACTUAL:
CONTRATO!
I (incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
FECHADE FEGHA UE
CONTRATISTA: MINCIVIL SA. SUSPENSION: REANUDACION:
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIANo © 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A): _$ 310,625,154,993.00 (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00
(Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627,245,375.00
) ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No. DE GRUPO DE | GRUPO DE ESPECIFICACION 'CONDICIONES I IALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) 'ACTA DE MOI No9
ORDEN AJUSTE | AJUSTE | ITEM FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
fecp leoc GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND canTiap VAR o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ,
64.1 60 14104 | 621.1.4P 621.1.4P [ de didmetro 1.2 m, (incluye excavacién en roca ylo bajo m S 316320300 | § - 176.00 | $ 566,723,728.00 000| $ - 000 § -
agua, no incluye acero de refuerzo)
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ,
65.1 60 11403 | 621.1.5P 621.1.5P |de diametro 1.5 m, (incluye excavacion en roca yio bajo m § 386927600 | § - 1277.00 | § 4,941,065,452.00 000| § - 955.60| § 3,697,480,145.00
agua, noincluye acero de refuerzo)
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ,
65.1 60 14104 | 621.1.5P 621.1.5P [ de didmetro 1.5 m, (incluye excavacién en roca ylo bajo m S 3,869.276.00 | $ - 7800 | $ 301,803,528.00 000| $ - 000 § -
agua, no incluye acero de refuerzo)
66.1 60 11403 | 6307 630.7 ';’gnc’e"’ Cicldpeo (©) 60% conoreto 14Mpa y 40% piedra m3 § 43810500 | § - 1,926.00 | § 843,790,230.00 000| § - 354.90| § 155,483 466.00
6.1 60 11604 | 6307 6307 ;E’e"’ Cicldpeo (G) 60% concreto 14Mpayy 40% piedra m3 $ 43810500 | $ - 214.00 | § 93,754,470.00 000| § - 18.50| 8,104,943.00
Tuberfa de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de
67.1 60 11604 | 661.1P 661.1P |didmetro interior (Suministro e Instalacién, no incluye m $ 55700700 | § - 262100 | § 1,460,151,237.00 000| $ - 265.00| $ 142,059,735.00
material de atraque y solado)
Berma cuneta de concreto vaciada in Situ dé 28 MPa;
68.1 60 11604 | 6713 6713 |incluye la conformacion de la superficie de apoyo (no m3 S 68793800 | § - 14,810.90 | § 10,188,980,924.00 000| $ - 172.00| § 118,325,336.00
incluye acero de refuerzo)
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) melros
69.1 60 11403 | 674.2P 674.2P |didmetro 3 pulgadas tuberia PVC perforada (incluye m s 262251.00 | $ - 8085.00 | § 2,120,299,336.00 000| $ - 3018.00( $ 791,473,518.00
geotextil de
701 6.0 11601 | 8014P 801.4p |-imPeza amano de cunelas de concreto (no incluye m B 312800 | § - 277,000.00 | § 866,456,000.00 000| § - 125565.50| $ 392,768,883.00
transporte a zona de disposicién de material
714 60 11606 | 8112 8112 Proteccién ds taludes con producto enrallado para control m2 s 1505200 | § - 28,250.00 | § 425,219,000.00 000| § - 14835.00| $ 223,296,419.00
de erosién tipo manto temporal
72 60 11606 | 810.2 810.2 Proteccion "e;a;‘;‘:nﬁ::" tierra organica incluye extendido, m2 s 1200200 | $ - 28,250.00 | § 339,056,500.00 000| § - 15028.40| $ 180,370,856.00
731 60 11604 | 671.5P 671.5P 5::;3::;:"’"“‘“" en sacos de suelo cemento incluye m §  187.036.00 | § - 800.00 | § 149,628,800.00 000| § - 615.50| $ 115,120,658.00
74.1 60 11606 » 7p | Chipeado de residuos vegetales de poda (ramas con m3 S 46757.00 | $ - 94500 | $ 44,185,365.00 000| § - 000[ § -
didmetros no mayores a 10 cm) y disposicion de residuos
75.1 60 11606 8P 8P ;:';gg)am"‘ss caida libre clase | (H<5m. incluye apeoy und §  35419.00 | § - 287000 | § 101,652,530.00 000| § - 32500 $ 11,511,475.00
76.1 60 11606 9 o ;::di:z":;s) caidalibre clase I (Sm<H<10m. incluye und $ 5216600 | $ - 1,435.00 | § 74,858,210.00 000| § - 385.00| 20,083,910.00
771 60 11606 10P 10P E;i‘;";:::;j caida libre clase Il (10m<H<20m. incluye und 100,101.00 | § - 82000 | § 82,082,820.00 000 - 200.00| 20,020,200.00
78.1 60 11606 1P 14p | Tala de arboles caida ibre clase IV (H>20m. incluye apeoy und 164,783.00 | $ - 82000 | § 135,122,060.00 000| § - 2000 $ 3,205,660.00
trozado a 3 m)
Suministro, transporte e instalacién malla alambre triple
79.1 40 11403 | 810.0P 810.1P |torsion de alta resistencia recubierta en PVC de 2.7 mm. m2 s 28433300 | § - 2882100 | § 8,194,761,393.00 000| § - 2314074 § 6,579,676,026.00
150KN/m2 (incluye accesorios y cable)
80.1 40 11403 | 623.1.1P 623.1.1p | FERNO PASVO R32:360 20 Ton en Roca @=51mm m S 287,855.00 | $ - 17,920.00 | § 5,158,361,600.00 000| § - 10500.00( $ 3,022,477,500.00
Autoperforante
81.1 40 11403 | 623.1.2P 623.1.2P :ERNO PASIVO R32:360 20 Ton en Suelo @=51mm m §  240099.00 | § - 34,830.00 | § 8,362,648,170.00 000| § - 25326.00| $ 6,080,747,274.00
itoperforante
82.1 4.0 11403 | 623.1.3P 623.1.3p | FERNO PASVO R32:360 20 Ton en Suelo 0=76mm m S 28566100 | $ - 78.00 | § 22,281,558.00 000| § - 000[ § -
Autoperforante
83.1 40 11403 | 623.1.4P 623.1.4p |FERNO PASVOR32-360 33Ton en Roca @=115mm m § 41185600 | § - 1277.00 | § 525,940,112.00 000| $ - 0.00| § -
Autoperforante
84.1 4.0 11403 | 623.1.5P 623.1.5p | FERNO PASVO R51-850 40 Ton @=T15mm m $  542377.00 | $ - 95.00 | § 51,525,815.00 000| § - 000[ § -
85.1 40 11403 | 623.1.6P 623.1.6P [PERNO PASIVO de fijacin d=1" L=3m m 170,567.00 | § - 11,6420 | 1,985,741,014.00 0.00 - 7134.00| § 1,216,824,978.00
86.1 60 11403 | 631.1P 631.1P | Suministro de lechada para inyeccion de pernos kg S 114900 | § - 400851000 | 4,605,777,990.00 000| § - 2421650.10| § 2,782,475,971.00
87.1 60 11604 | 600.1.1P 600.1.1P |Excavaciones en material comun a mano m3 S 87.400.00 | $ - 4,080.00 | § 356,592,000.00 000| $ - 1722.60( § 150,655,240.00
Suministio, fransporte 6 Instalacion de malla esiabonada de
88.1 4 11403 | 8102P 8102P |alambre de acero de alta resistencia a la tension, igual o m2 s 276,166.00 | - 13,500.00 | § 3,728,241,000.00 000 $ - 11165.00| § 3,083,383,389.00
superior a 130Kn/m, Calibre No. 12
89.1 4 11403 | 623.1.7P 623.1.7P |Perno pasivo R38-550 55Ton @>115mm Autoperforante m S 41185600 | - 14,596.00 | § 6.011,450,176.00 000| § - 14564.00( § 5.998,270,784.00
90.1 60 11604 | 671.7P 671.7p | Zania de coronacion en sacos de suclo cemeno, con tres m § 13040500 | § - 270000 | § 352,093,500.00 000| § - 0.00| § -
(3) sacos por seccion, incluye excavacion
91.1 6.0 11604 | 6718P 671.8p | Zania de coronacion en sacos de suelo cemento, con ires m S 121,869.00 | $ - 542660 | S 661,334,315.00 000| § - 2344.30| § 285,697,497.00
(3) sacos por seccion, incluye excavacion sin geotextil
92.1 60 11403 | 673.2p 6732P | 0nE somie o de m2 S 1688500 | - 7,701.00 | § 130,031,385.00 8960 § 1,512,896.00 3739.60( $ 63,143,147.00
[SUBTOTAL 5 B s 72,808,002,236.00 5 1.512,896.00 § 41,661,581,371.00




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS coDIGo MEPIMNTIN4-FR1
EJECUCION DE DE DE VERSION 7
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGNA

FECHA 4/04/2025

(Dia) (Mes) (Afio)
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTAN? 46 VALOR BASICO ACTA: $77,221,023.00 MES marzo-25

ActarmaL S [ o
(indicar con Lina X\

CONTRATO No : 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique nimero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN [FECHA DE 20/08/2021 FECHADE 31/08/2030
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 5. INICIACION DEL VENCIMIENTO ACTUAL:
CONTRATO:
Tid (incluidas las suspensiones, indique dia/mes/aio)
FEGHAUE FEGHAUE
CONTRATISTA: MINCIVIL SA. SUSPENSION: REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/ario)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIANo : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A): _$ 310,625,154,993.00 (incluido IVA) (B):_$ 14,002,090,382.00
(Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627,245,375.00
) ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No. DE GRUPO DE | GRUPO DE ESPECIFICACION 'CONDICIONES I IALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) 'ACTA DE MOI No9
ORDEN AJUSTE | AJUSTE | ITEM FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
fecp leoc GRAL. | PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD |V‘Lﬂﬁ" ARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
Ajuste al peso | | 273.00
UBTOTAL BASICO DE_OBRAS (A) 264.764.334.092.00 E 278.033.191.146.00 77.271.023.00 T 73.288,397410.14
PROVISTON PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS VIO ADICIONALES (8 32,088.431,319.00 [ 33,621 - §—13,.897,117.556.00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) 1.450.000.000.00 .450.000,000.00 - 3 -
[VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C] 299,202.765.411.00 313,103.275.,145.00 77.221,023.00 B7,185,514,966.14
[VALOR IVA (OBRA) (E) 2.186.481.747.00 ,288.062.395.00 564.307.00 637,124,921.31
/ALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E] 301,389.247.156.00 315,391,337.540.00 77.785.330.00 87,822,639,
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) 1.140.000.000.00 ~140.000,000.00 B

IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H)

[ TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H
incluye IVA) ([J)

216,600,000.00 216,600,000.00

1.356,600.000.00 1,356.600,000.00

7.555,307,835.00 7.555,307,835.00

PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE

324,000.000.00 324.,000,000.00

POR COVID-19_(INCLUYE IVA]

VALOR TOTAL (F+I+J)

310,625,154,993.00 324,627,245,375.00

149,579,788.55

936,841,833.55

696,689,249.00

77,785,330.00

PEPE

89,456,170,970.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada o modificacion contratual

AU 30 %
Utilidad 5 %
Valor. %
Valor Anticipo Otorgado
Valor Amortizado Presenta Acta 0 0.00%
Valor Amortizado Acumulado 0
Valor Saldo por Amortizar
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
* Estos conceptos deben alos en la propuesta econémica aprobada sin incluir ajustes RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
VALOR EAS:\;:SSPRESENTE WA TOTAL PRESENTE GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR :(;FASENTE VALOR ACUMULADO
OBRA $ 77,221,023.00 | $ 564,307.00 [ $ 77,785,330.00 E $ - $ 2,735,154,785.00 1 Obras de Explanacion| $ - $ 3,392,897,139.00
OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES sB $ 75708127 | $  6926,593,636.00 2Subbasesybases | §  75708,127.00 | §  6,926593,636.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 3 Transporte de
SEMANA E ILUMINACION B $ - $ - i $ - $ 2:918,553,643.00
ESTUDIOS Y DISENOS $ s s R P s - s 3,167,216,031.18 4 A;f“’s yelementos | ¢ - |'s 3291046027596
metalicos
GESTION PREDIAL (PREACTA) s s s . oA s - |s  15598,725166.96 5 Acero Estructuraly | ¢ - s 280,572,777.00
cables de acero
GESTION SOCIAL (PREACTA) H -ls -|s - scT s - |s - 6 Conretos, morteros | ¢ 1,512,896.00 | §  23,242,847,370.00
v obras varias
(GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ BE s - ov $ - s 280,572,777.00 7 Conereto para $ - s -
T s - s 2,918,553,643.00 8 Pavimentacianes con [ ¢ R 3,616,472,569.18
asfalto. pinturas.
NP 5 151269 | S 41,661,561,371.00 TOTAL 5 77,221,023 | 73,288,397,410.14
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 77,221,023.00 [ § 564,307.00| § 77.785.330.00 S -
TOTAL s 77221023 [ §  73,288,397,410.14

VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO:

VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

77,221,023.00

77,221,023.00

(Indicar el valor incliido VA con amoriizacion de aniicipo)

77,785,330.00 VALOR EN LETRAS

SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

'OBSERVACIONES

AGRUPACION INDICES ICOCIV

GRUPOS

VALOR PRESENTE
ACTA

VALOR ACUMULADO
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS coDIGo MEPIMNTIN4-FR1
EJECUCION DE DE DE VERSION 7
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGNA
FECHA 4/04/2025
(Dia) (Mes) (Afio)

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTAN® 46 VALOR BASICO ACTA: $77,221,023.00 MES marzo-25

ActarmaL S [ o
(indicar con Lina X\

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTAEL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTAEL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique nimero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN FECHA DE 200082021 FECHA DE 31/08/2030
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5. INICIACION DEL VENCIMIENTO ACTUAL:
CONTRATO!
I (incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
FEGHA DE FEGHA UE
CONTRATISTA: MINCIVIL SA. SUSPENSION: REANUDACION:
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No © 1015 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A): _$ 310,625,154,993.00 (incluido IVA) (B):_$ 14,002,090,382.00
(Segtn contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627,245,375.00
) ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No. DE GRUPO DE | GRUPO DE ESPECIFICACION 'CONDICIONES I IALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) 'ACTA DE M o9
ORDEN AJUSTE | AJUSTE | ITEM FECHA 21 DE FEERERO DE 2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
fecp leoc GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND canTiaD VAR o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR | CANTIDAD VALOR
11401 - Preliminares, obras de
contencién y malla electrosoldada | ¢ - s -
71402 - Excavaciones, movimiento
de tierra, rellenos y estructuras de
contencion y drenaje $ - s 1,532,319,166.00
71403 - Esiructuras de contenci
drenaje, sistemas de contencion,
aceros, concretos y acabados $ 1,512,896.00 | $ 51,188,691,274.00
11601 - Preliminares y explanacion
- s 3,708,796,800.00
11602 - Afirmados, subbases y
pases $ 75,708,127.00 | $ 5,305,038,933.00
11603 - Pavimentos asfalticos /
concreto $ - s 2,431,109,951.00
11604 - Estructuras hidraulicas y
drenajes $ - IS 2,687,058,974.96
11605 - Obras de urbanismo s s
11606 - Obras geotécnicas y
itigacién ambiental - s 739,150,997.00
11607 - Sefalizacion y control de
transito $ - ls -
11608 - Transporte y sobre acarreos
- s 2,845,890,455.00
14104 - Estructura, subestructura,
superestructura, y andenes s - s -
TOTAL s 77,221,023.00 | § 70,438,056,550.96

1.05?33 efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion que
debe indicarse en el campo de "Observaciones® del presente formato,

2. El Interventor certifica aue reviso v verificd el paao de la Seauridad Social v Aportes de Lev por parte del Contratista. con base en los soportes presentados por éste v el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad viaente relacionada con la némina electrnica cuando apliaue.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio d y conlaque la ia y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad,
Mantenimienta Rittinarin Oneracién v las demas nra-actas aiie sean reaiieridas)
5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certfican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, generales y de iony demas de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en Ia factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deia constancia de que el Contratista cumplié la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor v el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambientajmo P.A; e inmgeas dentrope los ims. 0 costos trativgm de tal
Para constancia de o anterior firman A

Firma Firma
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO 3
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESE
Contratista Interventor
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T

seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

CORREA MALAVER
ITE LEGAL O APODERADO

Original: Anexo para el pao de la cuenta. (Subdireccion Financieral
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direcci6n Territorial
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MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contrato No 987 DE 2021

EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

CALCULO DE VALORES PARA AJUSTES

VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES SALDO POR SALDO POR PROPORCION MES
ACTA MES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO e e EJECUTAR EJECUTAR % VALOR AJUSTE O
22 mar-23 S 30,455,097,422 | S 33,692,461,652 | $ 691,541,460.76 | $ 3,996,327,861 $67,422,170.61 feb-23 $ ° 1.69% $ 67,422,171
$ 3,928,905,690.39 mar-23 $ (3,237,364,230) 98.31% S 3,928,905,690
23 abr-23 S 31,583,519,181 | S 36,993,270,962 | S 1,128,112,127.11 | $ 3,332,505,693 $ 3,332,505,693.00 abr-23 $ (5,441,757,796) 100.00% $ 3,332,505,693
24 may-23 S 32,630,416,661 | S 39,222,519,761 | S  1,046,897,480.05 | S 2,682,798,246 S 2,682,798,246.00 may-23 $ (7,077,658,561) 100.00% S 2,682,798,246
25 jun-23 S 33,764,164,986 | S 40,121,016,894 | § 1,133,748,324.82 | S 898,497,133 $ 898,497,133.00 jun-23 $ (6,842,407,370) 100.00% $ 898,497,133
26 jul-23 S 34,993,079,115 | S 40,429,962,070 | S  1,228,914,128.84 | S 308,945,176 S 308,945,176.00 jul-23 $ (5,922,438,417) 100.00% $ 308,945,176
27 ago-23 S 37,923,641,591 | S 43,947,811,226 | §  2,930,562,475.84 | S 3,517,849,156 $ 3,517,849,156.00 ago-23 $ (6,509,725,097) 100.00% $3,517,849,156
28 sep-23 S 40,883,509,691 | S 46,185,840,158 | S 2,959,868,100.60 | S 2,238,028,932 S 2,238,028,932.00 sep-23 $ (5,787,885,928) 100.00% $2,238,028,932
29 oct-23 S 43,887,336,229 | S 48,256,151,107 | § 3,003,826,537.74 | S 2,070,310,949 $2,070,310,949.00 oct-23 $ (4,854,370,340) 100.00% $2,070,310,949
30 nov-23 S 47,697,067,447 | S 50,845,951,578 | S 3,809,731,218.60 | S 2,589,800,471 S 2,589,800,471.00 nov-23 $ (3,634,439,592) 100.00% $2,589,800,471
31 dic-23 S 52,427,250,521 | S 51,793,086,879 | S 4,730,183,073.43 | $ 947,135,301 $947,135,301.00 dic-23 $ 148,608,180 100.00% $947,135,301
32 ene-24 S 52,866,901,668 | S 53,833,010,714 | $ 439,651,146.95 | S 2,039,923,835 $ 148,608,180.41 dic-23 $ S 7.28% S 148,608,180
$1,891,315,654.59 ene-24 $ (1,451,664,508) 92.72% S 1,891,315,655
BS feb-24 S 53,407,025,051 | S 57,224,114,749 | S 540,123,383.73 | $ 3,391,104,035 $ 3,391,104,035.00 feb-24 $ (4,302,645,159) 100.00% $ 3,391,104,035
34 mar-24 S 54,071,477,722 | S 60,750,728,342 | S 664,452,670.08 | S 3,526,613,593 S 3,526,613,593.00 mar-24 $ (7,164,806,082) 100.00% $ 3,526,613,593
35 abr-24 S 54,890,016,918 | S 62,352,108,422 | S 818,539,196.58 | $ 1,601,380,080 $1,601,380,080.00 abr-24 $ (7,947,646,965) 100.00% $ 1,601,380,080
36 may-24 S 55,899,818,744 | S 63,656,576,718 | S 1,009,801,826.13 | S 1,304,468,296 S 1,304,468,296.00 may-24 $ (8,242,313,435) 100.00% $ 1,304,468,296
37 jun-24 S 57,295,157,625 | S 64,951,472,771 | S 1,395,338,880.67 | $ 1,294,896,053 $1,294,896,053.00 jun-24 $ (8,141,870,607) 100.00% $ 1,294,896,053
38 jul-24 S 59,015,543,805 | S 66,596,549,788 | S 1,720,386,180.41 | S 1,645,077,017 S 1,645,077,017.00 jul-24 $ (8,066,561,444) 100.00% $1,645,077,017
39 ago-24 S 72,356,429,484 | S 73,288,397,410 | S 2,125,207,916.20 | $ 2,508,968,284 $ 2,508,968,284.00 ago-24 $ (8,450,321,812) 100.00% S 2,508,968,284
40 sep-24 S 63,769,969,071 | S 70,919,690,326 | S 2,629,217,349.05 | S 1,814,172,254 $1,814,172,254.00 sep-24 $ (7,635,276,717) 100.00% $1,814,172,254
41 oct-24 S 67,027,688,094 | S 72,001,198,196 | S 3,257,719,023.36 | $ 1,081,507,870 $1,081,507,870.00 oct-24 $ (5,459,065,563) 100.00% $1,081,507,870
42 nov-24 S 68,952,291,915 | S 72,731,079,425 | S 1,924,603,821.15 | S 729,881,229 S 729,881,229.00 nov-24 $ (4,264,342,971) 100.00% $ 729,881,229
43 dic-24 S 71,488,261,798 | S 72,824,947,663 | S 2,535,969,882.66 | S 93,868,238 $93,868,237.96 dic-24 $ (1,822,241,327) 100.00% $ 93,868,238
44 ene-25 S 71,742,057,683 | S 73,075,155,473 | S 253,795,885.01 | S 250,207,810 S 250,207,810.00 ene-25 $ (1,818,653,252) 100.00% $ 250,207,810
45 feb-25 S 72,064,721,071 | S 73,211,176,387 | S 322,663,388.09 | S 136,020,914 $ 136,020,914.00 feb-25 $ (1,632,010,777) 100.00% $ 136,020,914
46 mar-25 S 72,356,429,484 | S 73,288,397,410 | S 291,708,413.54 | S 77,221,023 $ 77,221,023.00 mar-25 $ (1,417,523,387) 100.00% S 77,221,023
-
[

Firma Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBI MUNOZ CRUZ

Director de Obra Director de Interventgri

Matricula No.: 19202099194 CND Matricula No.: 01192-0130 CPITVC




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contrato No 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICCP

MES DE DICIEMBRE-21

APLICACION PARA LOS DIFERENTES MESES

GRUPO DE AJUSTE DISTRIBUCION POR PROPORCION i TOTAL
GRUPOS dic-21

Obras de explanacion - 0.00% - - -
Subbases y bases 75,708,127.0 98.04% 75,708,127.00 - 75,708,127.00
Transporte de materiales - 0.00% - - -
Aceros y elementos metalicos - 0.00% - - -
Aceros y elementos metalicos - 0.00% - - -
Concretos, morteros y obras varias 1,512,896.0 1.96% 1,512,896.00 - 1,512,896.00
Concreto para estructura de puentes - 0.00% - - -
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextileg - 0.00% - - -

| TOTAL OBRAS 77,221,023.0 100.000% 77,221,023.00 - 77,221,023.00

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CND

-

¢

Firma

Nombre: ARISTOBU UNOZ CRUZ
Director de Interventorfa
Matricula No.: 01192{0180 CPITVC




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICOCIV

MES DE MARZO-25

APLICACION PARA LOS DIFERENTES MESES

GRUPO DE AJUSTE DISTRIBUCION POR PROPORCION febe25 mar-25 TOTAL
GRUPOS
11401 - Preliminares, obras de contencion y malla ¢ - 0.00% - - -
11402 - Excavaciones, movimiento de tierra, rellend| - 0.00% - - -
11403 - Estructuras de contencion, drenaje, sistem{ 1,512,896.0 1.96% - 1,512,896.00 1,512,896.00
11601 - Preliminares y explanacion - 0.00% - - -
11602 - Afirmados, subbases y bases 75,708,127.0 98.04% - 75,708,127.00 75,708,127.00
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto - 0.00% - - -
11604 - Estructuras hidraulicas y drenajes - 0.00% - - -
11605 - Obras de urbanismo - 0.00% - - -
11606 - Obras geotécnicas y mitigacién ambiental - 0.00% - - -
11607 - Sefializacion y control de transito - 0.00% - - -
11608 - Transporte y sobre acarreos - 0.00% - - -
14104 - Estructura, subestructura, superestructura, - 0.00% - - -
| TOTAL OBRAS 77,221,023.0 100.000% - 77,221,023.00 77,221,023.00

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CND

-
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Firma

Nombre: ARISTOBU UNOZ CRUZ

Director de Interventori
Matricula No.: 01192-p130 CPITVC
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INFORMACION PARA TODOS S es de todos de Colombia

ICCP - Indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
indices 2021
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metalicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Acero estructural y cables de acero 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022
NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad

de cifras decimales disponibles para el indice.
NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de

obra, del afio 2021

-
, , é

Firma Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBU UNOZ CRUZ

Director de Obra Director de Interventorfa

Matricula No.: 19202099194 CND Matricula No.: 0119240130 CPITVC




DANE

INFORMACION PARA TODOS

indice de Costos de la Construccién de Obras Ci

iles - ICOCIV

GOBIERNC DE COLOMBIA

1 3 40 41 42
A16.3 ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo
Codigo | Codigo | Cédigo Codigo de
bclases de agregacion 2021 2022
grupos|su R . | Tipologia de obra 9 .g Capitulo constructivo
deobra | CPCV |tipologia a nivel de Diciembre Enero Febrero Marzo
CPCV | 2.0A.C. [ deobra obra- indice indice indice indice
Sistemas de Preliminares, obras de contencién y malla
530201 53211 53211_04 |contencion 11401  |electrosoldada 118.97 133.78 134.67 135.22
Sistemas de Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y
530201 53211 53211_04 |contencién 11402  |estructuras de contencién y drenaje 103.58 132.62 133.56 134.44
Sistemas de Estructuras de contencion, drenaje, sistemas de
530201 53211 53211_04 |contencion 11403  |contencion, aceros, concretos y acabados 106.65 135.07 135.92 136.35
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11601  |Preliminares y explanacién 103.28 129.38 130.41 131.29
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11602  |Afirmados, subbases y bases 102.44 132.47 132.91 133.27
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11603  |Pavimentos asfalticos / concreto 104.35 141.96 146.50 147.77
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11604  |Estructuras hidraulicas y drenajes 109.42 128.88 129.78 130.61
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11605 |Obras de urbanismo 105.35 138.60 140.94 141.82
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11606 |Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 108.95 132.67 133.90 134.67
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11607  |Sefalizacion y control de transito 102.36 147.89 146.15 146.42
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11608 |Transporte y sobre acarreos 100.89 126.76 127.27 129.10
530201 53221 53221_11 [Puentes 14104  |Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 102.58 139.25 141.94 142.99

Fuente: DANE - ICOCIV

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.
La codificacion del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la union de la division 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que

corresponde a la construccion de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construccion de obras civiles. Dentro de este ultimo es
posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Actualizado el 29 de abril de 2025

Firma

MUROS DE CONTENCION

DRENAJES, EXPLANACIONES, ESTABILIZACION,
SENALIZACION Y TRANSPORTE

PUENTES

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CAU
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Firma

Nombre: ARISTOBULQ'MUNOZ CRUZ

Director de

Interventgri

Matricula No: 01193-0430 CPITVC
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