
MINCIVIL S.A 

CONTRATO 987 DE 2021 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 

SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL 

DUITAMA - CHARALÁ – SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 

OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°46

MARZO 2025



1. HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE
OBRA MEPI-MN1-IN-4-FR-2 



Consignación bancariaMedio de Pago:

Forma de Pago:

0Aviso de Recibo:

Avisos de Despacho:

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764065063054 del 6/02/2024 al 6/08/2025 Autoriza con Prefijo
EBOG del 3001 al 4000.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de
Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

3289770Telefono:

BOGOTA, D.C.

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

7056000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles
siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del
mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor
legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

11001-BOGOTA, D.C.

Telefono:

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Orden de Compra: 987 DE 2021

Crédito

Correo: Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad:
Departamento:
Pais:

11-BOGOTA
CO-Colombia

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil

Pais:
Departamento:
Ciudad:

BOGOTA
Colombia

1,00TRM:

Contacto: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

0,0059.400.787,000,000,0059.400.787,00941,0000Costo Directo-ACTA DE OBRA No. 46 DEL MES DE MARZO
DE 2025 SUPERVISOR DEL CONTRATO: OSCAR
RODOLFO ACEVEDO CASTRO CENTRO DE
COSTOS:2249 PERIODO FACTURA: DEL MES DE MARZO
DE 2025 LINEA DE NEGOCIO: OBRAS,MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL
DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO
5. CONTRATISTA:MINCIVIL S.ANIT:890.930.545-1
PARTICIPACION:100%

1

0,0011.880.158,000,000,0011.880.158,00941,0000Administración 20%-ACTA DE OBRA No. 46 DE MARZO DE
2025

2

0,002.970.039,000,000,002.970.039,00941,0000Imprevistos 5%-ACTA DE OBRA No. 46 DE MARZO DE
2025

3

564.307,00192.970.039,000,000,002.970.039,00941,0000Utilidad 5%-ACTA DE OBRA No. 46 DE MARZO DE 20254

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;oacevedo@invias.gov.co#$

 Página 1 / 2

CUFE :  f20a306e4bff8c5d9a96110580ebe0154986f6a225df344bb9e785c0c1bef1f49db65a1df6652efc81d479afeba27b45

Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

18/07/2025Fecha de Vencimiento:

18/06/2025 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-3778Factura Electronica de Venta:



Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

3289770

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de
Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764065063054 del 6/02/2024 al 6/08/2025 Autoriza con Prefijo
EBOG del 3001 al 4000.

Colombia
BOGOTA

Ciudad:
Departamento:
Pais:

Correo:

BOGOTA, D.C.

Telefono:

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

 Página 2 / 2

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

PESOS COLOMBIANOSMoneda:

77.785.330,00Total a Pagar:

0,00Total de Anticipos

77.785.330,00Bruto + Impuestos

2.970.039,00Base+ Cargos - Descuentos

0,00Cargos

0,00Descuentos

564.307,00IVA

77.221.023,00Bruto/Subtotal

4Total de Líneas

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;oacevedo@invias.gov.co#$

SON: SETENTA Y SIETE MILLONES  SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS COLOMBIANOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE :  f20a306e4bff8c5d9a96110580ebe0154986f6a225df344bb9e785c0c1bef1f49db65a1df6652efc81d479afeba27b45

Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

18/07/2025Fecha de Vencimiento:

18/06/2025 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-3778Factura Electronica de Venta:



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: marzo-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 46 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 4 4 2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 12 4 2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE
CESAR AUGUSTO JIMENEZ 

MEDINA

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 23 4 2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 28 4 2025 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA CLAUDIA PATRICIA CORREA 
MALAVER

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 29 4 2025 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE VICTOR MANUEL RUIZ

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE MARLON O. GAMBOA DUARTE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUIS GUILLERMO PINTO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE OSCAR RODOLFO ACEVEDO 
CASTRO

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma Firma Firma

Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Nombre: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

Matricula profesional No.: 25202 21081CND Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC Matricula profesional No.: 15202-281003 BYC ORDENADOR DEL PAGO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (Encargado) APOYO A LA SUPERVISIÓN Matricula profesional No.: 25202-75543

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

NO APLICA

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

MINCIVIL S.A.

SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

 AUTORIZA EL PAGO A:

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

Mediante el oficio 0940-2597 del 04/04/2025 se recibió el acta para revisión. 
Mediante correo electrónico del 12/4/2025 se envió el acta al contratista para 
correcciones de forma y ajustes de formatos. Mediante el oficio 0940-2611 del 
23/04/2025 se recibió el documento firmado para revisión final.

ORDEN DE PAGO

890930545-1

ATENDIENDO EL TRÁMITE VIRTUAL, NO REQUIERE SER ENTREGADA AL 
CONTRATISTA

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)
marzo-2025

(Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, EL ING OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 46CORRESPONDIENTE AL ACTA: DEL PERIODO

 $    77.785.330,00 VALOR TOTAL A PAGAR:

MINCIVIL S.A.

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA

SANTANDER

Día/Mes/Año

77.221.023$     

04/04/2025

RES 970 02/04/2024

 

 

 

 

Firmado digitalmente 
por MARLON OSWALDO 
GAMBOA DUARTE

 

 

 

 

Firmado 
digitalmente por 
MARLON OSWALDO 
GAMBOA DUARTE

lpintosoler@outlook.com
Texto tecleado
18-06-2025



2. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA MEPI-MN1-IN-

4-FR-1



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 46 $ 77,221,023.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE 

INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE 

VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA:

FECHA DE 

SuSPENSIÓN:

FECHA DE 

REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL 

(incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES 

(incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES

1.0 1.0 0 200.2 200-13 Ha 34.00 1,137,185.00$      38,664,290.00$     - -$      0.00 -$     0.00

1.1 1.0 11601 200.2 200-13 Ha 1,137,185.00$      -$     36.00 40,938,660.00$      0.00 -$     2.87

2.0 1.0 0 201.7 201-13 0.0 m3 213.00 109,175.00$       23,254,275.00$     - -$      0.00 -$     0.00

2.1 1.0 11601 201.7 201-13 m3 109,175.00$       -$     986.00 107,646,550.00$      0.00 -$     351.75

3.0 1.0 0 201.2 201.13 0.0 m 1,278.00 66,695.00$       85,236,210.00$     - -$      0.00 -$     0.00

3.1 1.0 11601 201.2 201.13 m 66,695.00$       -$     1,281.00 85,436,295.00$      0.00 -$     127.50

4.0 1.0 0 210.1.2 210-13 0.0 m3 257,483.00 12,048.00$       3,102,155,184.00$      - -$      0.00 -$     0.00

4.1 1.0 11601 210.1.2 210-13 m3 12,048.00$       -$     1,625.00 19,578,000.00$      0.00 -$     0.00

5.0 1.0 0 210.2.1 210-13 0.0 m3 93,986.00 60,236.00$       5,661,340,696.00$      617.00 37,165,612.00$      0.00 -$     617.00

5.1 1.0 11601 210.2.1 210-13 m3 60,236.00$       -$     80,569.00 4,853,154,284.00$     0.00 -$     25077.40

6.0 1.0 0 210.2.2 210-13 0.0 m3 2,168,927.00         10,193.00$       22,107,872,911.00$      3,352.10 34,167,955.30$      0.00 -$     3352.10

6.1 1.0 11601 210.2.2 210-13 m3 10,193.00$       -$     1,370,932.00        13,973,909,876.00$     0.00 -$     84679.10

7.0 1.0 0 211.1 211-13 0.0 m3 116,576.00 9,335.00$       1,088,236,960.00$      593.00 5,535,655.00$      0.00 -$     593.00

7.1 1.0 11601 211.1 211-13 m3 9,335.00$       -$     123,833.00 1,155,981,055.00$     0.00 -$     25111.90

8.0 1.0 0 220.1 220.1 0.0 m3 514,966.00 12,565.00$       6,470,547,790.00$      - -$      0.00 -$     0.00

8.1 1.0 11601 220.1 220.1 m3 12,565.00$       -$     190,406.00 2,392,451,390.00$     0.00 -$     0.00

SUB TOTAL 38,577,308,316.00$      - 22,705,965,332.00$     -$       

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS - 

9.0 2.0 0 310.1 310-13 0.0 m2 613,952.00 888.00$      545,189,376.00$     121,265.00 107,683,320.00$      0.00 -$     121265.00

9.1 2.0 11602 310.1 310-13 m2 888.00$      -$     1,131,890.00        1,005,118,320.00$     85,256.90 75,708,127.00$     610756.10

10.0 2.0 0 311.1 311-13 0.0 m3 161,539.00 106,030.00$       17,127,980,170.00$      13,428.30 1,423,802,649.00$     0.00 -$     13428.30

10.1 2.0 11602 311.1 311-13 m3 106,030.00$       -$     150,110.70 15,916,237,521.00$     0.00 -$     30049.20

11.0 2.0 0 320.1 320-13 0.0 m3 75,232.00 152,246.00$       11,453,771,072.00$      591.60 90,068,733.60$      0.00 -$     591.60

11.1 2.0 11602 320.1 320-13 m3 152,246.00$       -$     61,140.40 9,308,381,338.40$     0.00 -$     7592.80

12.0 2.0 0 330.1 330-13 0.0 m3 155,641.00 169,384.00$       26,363,095,144.00$      - -$      0.00 -$     0.00

12.1 2.0 11602 330.1 330-13 m3 169,384.00$       -$     11,000.00 1,863,224,000.00$     0.00 -$     2483.10

13.0 2.0 0 330.4 330-13 0.0 m3 22,950.00 184,265.00$       4,228,881,750.00$      - -$      0.00 -$     0.00

13.1 2.0 11602 330.4 330-13 m3 184,265.00$       -$     374.00 68,915,110.00$      0.00 -$     0.00

SUB TOTAL 59,718,917,512.00$      - 29,783,430,992.00$     75,708,127.00$       

PAVIMENTOS ASFALTICOS - 

14.0 8.0 0 420.2 420-13 0.0 m2 330,033.00 2,795.00$       922,442,235.00$     525.00 1,467,375.00$      0.00 -$     525.00

14.1 8.0 11603 420.2 420-13 m2 2,795.00$       -$     312,008.00 872,062,360.00$      0.00 -$     7677.30

15.0 8.0 0 421.1 421-13 0.0 m2 330,033.00 1,771.00$       584,488,443.00$     - -$      0.00 -$     0.00

15.1 8.0 11603 421.1 421-13 m2 1,771.00$       -$     315,033.00 557,923,443.00$      0.00 -$     2700.00

16.0 8.0 0 450.2P 0.0 450.2P m3 57,577.00 807,206.00$       46,476,499,862.00$      - -$      0.00 -$     0.00

16.1 8.0 11603 450.2P 0.0 450.2P m3 807,206.00$       -$     55,077.00 44,458,484,862.00$     0.00 -$     959.10

17.0 8.0 0 450.9P 0.0 450.9P m3 4,830.00 834,513.00$       4,030,697,790.00$      1,127.40 940,829,956.20$      0.00 -$     1127.40

17.1 8.0 11603 450.9P 0.0 450.9P m3 834,513.00$       -$     3,702.60 3,089,867,833.80$     0.00 -$     1483.60

18.0 8.0 0 460.1P 0.0 460.1P m3 3,450.00 69,747.00$       240,627,150.00$     1,093.80 76,289,268.60$      0.00 -$     1093.80

18.1 8.0 11603 460.1P 0.0 460.1P m3 69,747.00$       -$     2,356.20 164,337,881.40$      0.00 -$     1541.40

19.0 8.0 0 465.1 465-13 0.0 m3 6,900.00 75,562.00$       521,377,800.00$     34.80 2,629,557.60$      0.00 -$     34.50

19.1 8.0 11603 465.1 465-13 m3 75,562.00$       -$     6,865.50 518,770,911.00$      0.00 -$     0.00

20.0 8.0 0 466.1 466-13 0.0 m 2,500.00 4,159.00$       10,397,500.00$     - -$      0.00 -$     0.00

20.1 8.0 11603 466.1 466-13 m 4,159.00$       -$     2,500.00 10,397,500.00$      0.00 -$     0.00

SUB TOTAL 52,786,530,780.00$      - 50,693,060,949.00$     -$       

ESTRUCTURAS Y DRENAJES - 

21.0 6.0 0 600.1.1 600-13 0.0 m3 79,580.00 31,287.00$       2,489,819,460.00$      - -$      0.00 -$     0.00

21.1 6.0 11402 600.1.1 600-13 m3 31,287.00$       -$     61,628.00 1,928,155,236.00$     0.00 -$     18768.60

21.2 6.0 11604 600.1.1 600-13 m3 31,287.00$       -$     26,412.00 826,352,244.00$      0.00 -$     3295.40

22.0 6.0 0 600.2.1 600-13 0.0 m3 40,802.00 78,424.00$       3,199,856,048.00$      - -$      0.00 -$     0.00

22.1 6.0 11402 600.2.1 600-13 m3 78,424.00$       -$     16,787.40 1,316,535,058.00$     0.00 -$     10.00

22.2 6.0 11604 600.2.1 600-13 m3 78,424.00$       -$     12,252.60 960,897,902.00$      0.00 -$     513.90

23.0 6.0 0 610.1 610-13 0.0 m3 31,832.00 42,939.00$       1,366,834,248.00$      - -$      0.00 -$     0.00

23.1 6.0 11402 610.1 610-13 m3 42,939.00$       -$     9,450.40 405,790,726.00$      0.00 -$     40.30

23.2 6.0 11604 610.1 610-13 m3 42,939.00$       -$     9,549.60 410,050,274.00$      0.00 -$     132.00

24.0 6.0 0 610.2 610-13 0.0 m3 34,225.00 67,218.00$       2,300,536,050.00$      - -$      0.00 -$     0.00

24.1 6.0 11402 610.2 610-13 m3 67,218.00$       -$     27,198.50 1,828,228,773.00$     0.00 -$     14022.90

24.2 6.0 11604 610.2 610-13 m3 67,218.00$       -$     11,656.50 783,526,617.00$      0.00 -$     1107.80

25.0 6.0 0 621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P m 570.00 2,869,762.00$      1,635,764,340.00$      - -$      0.00 -$     0.00

25.1 6.0 11403 621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P m 2,869,762.00$      -$     765.00 2,195,367,930.00$     0.00 -$     348.50

26.0 6.0 0 630.3 630-13 0.0 m3 8,209.00 813,312.00$       6,676,478,208.00$      - -$      0.00 -$     0.00

26.1 6.0 11403 630.3 630-13 m3 813,312.00$       -$     7,083.30 5,760,932,890.00$     0.00 -$     4700.60

26.1 6.0 11604 630.3 630-13 m3 813,312.00$       -$     3,035.70 2,468,971,238.00$     0.00 -$     532.00

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - 

GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

4/04/2025

PÁGINA

SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: marzo-25

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, 

EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
31/08/2030

(Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 9

FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                    14,002,090,382.00$      

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICOCIV

ITEM

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$         

Demolición de Estructuras 38,402,308.00$      

Remoción de Derrumbes 5,535,655.00$      

1,510,562,267.00$     

Excavaciones en material común de la Explanación y 

Canales
34,167,955.00$      

Excavaciones en material común de la Explanación y 

Canales
863,134,067.00$      

Remoción de Derrumbes 234,419,587.00$      

2,735,154,785.00$       

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$      

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 3,263,721.00$      

Demolición de Estructuras -$      

Remoción de alcantarillas  -$      

Remoción de alcantarillas  8,503,613.00$      

Excavación sin clasificar de préstamos -$      

Excavación sin clasificar de préstamos -$      

Excavación en roca de la explanación y canales 37,165,612.00$      

Excavación en roca de la explanación y canales

Terraplenes -$      

Terraplenes -$      

Afirmado 3,186,116,676.00$     

Subbase Granular clase A 90,068,734.00$      

Afirmado 1,423,802,649.00$     

Base granular  para bacheo clase A -$      

Base granular  para bacheo clase A -$      

Conformación de la calzada existente 107,683,320.00$      

Conformación de la calzada existente 542,351,417.00$      

Base granular clase A 420,597,411.00$      

6,926,593,636.00$       

Subbase Granular clase A 1,155,973,429.00$     

Base granular clase A -$      

Fresado de pavimento asfaltico 107,508,026.00$      

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente 2,606,889.18$      

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$      

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 1,467,375.00$      

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 21,458,054.00$      

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$      

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$      

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 774,191,275.00$      

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 940,829,956.00$      

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 1,238,083,487.00$     

Fresado de pavimento asfaltico 76,289,269.00$      

3,823,054,389.00$     

Rellenos para Estructuras con suelo -$      

Rellenos para Estructuras con suelo 1,730,442.00$      

Rellenos para Estructuras con suelo

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m 

(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)
1,000,112,056.00$     

Concreto clase  28 MPA -$      

Concreto clase  28 MPA

5,667,948.00$      

Relleno para estructuras con recebo -$      

Relleno para estructuras con recebo 942,591,292.00$      

Relleno para estructuras con recebo 74,464,100.00$      

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m 

(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)
-$      

Concreto clase  28 MPA 432,681,985.00$      

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias en roca en seco 784,240.00$     

Excavaciones varias en roca en seco 40,302,095.00$      

Excavaciones varias sin clasificar 587,213,192.00$      

Excavaciones varias sin clasificar 103,103,181.00$      

Excavaciones varias en roca en seco -$      

-$      

3,167,216,031.18$       

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 4,781,700.00$      

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente -$      

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$      

XSI NO



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 46 $ 77,221,023.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE 

INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE 

VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA:

FECHA DE 

SuSPENSIÓN:

FECHA DE 

REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL 

(incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES 

(incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - 

GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

4/04/2025

PÁGINA

SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: marzo-25

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, 

EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
31/08/2030

(Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 9

FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                    14,002,090,382.00$      

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICOCIV

ITEM

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$         

XSI NO

27.0 6.0 0 630.4 630-13 0.0 m3 9,565.00 670,367.00$       6,412,060,355.00$      - -$      0.00 -$     0.00

27.1 6.0 11403 630.4 630-13 m3 670,367.00$       -$     6,759.00 4,531,010,553.00$     0.00 -$     310.69

27.2 6.0 11604 630.4 630-13 m3 670,367.00$       -$     2,896.00 1,941,382,832.00$     0.00 -$     114.90

28.0 6.0 0 630.5 630-13 0.0 m3 311.00 500,114.00$       155,535,454.00$     - -$      0.00 -$     0.00

28.1 6.0 11403 630.5 630-13 m3 500,114.00$       -$     217.70 108,874,818.00$      0.00 -$     0.00

28.2 6.0 11604 630.5 630-13 m3 500,114.00$       -$     93.30 46,660,636.00$      0.00 -$     0.00

29.0 6.0 0 630.6 630-13 0.0 m3 1,264.00 493,322.00$       623,559,008.00$     - -$      0.00 -$     0.00

29.1 6.0 11403 630.6 630-13 m3 493,322.00$       -$     1,010.80 498,649,878.00$      0.00 -$     129.63

29.2 6.0 11604 630.6 630-13 m3 493,322.00$       -$     433.20 213,707,090.00$      0.00 -$     172.70

30.0 4.0 0 632.1P 0.0 632.1P m 40.00 518,996.00$       20,759,840.00$     - -$      0.00 -$     0.00

30.1 4.0 14104 632.1P 0.0 632.1P m 518,996.00$       -$     40.00 20,759,840.00$      0.00 -$     0.00

31.0 4.0 0 640.1 640-13 0.0 kg 1,351,834.00         5,151.00$       6,963,296,934.00$      - -$      0.00 -$     0.00

31.1 4.0 11403 640.1 640-13 kg 5,151.00$       -$     1,946,033.00        10,024,015,983.00$     0.00 -$     1288697.70

31.2 4.0 11604 640.1 640-13 kg 5,151.00$       -$     625,450.20 3,221,693,980.00$     0.00 -$     56491.65

32.0 4.0 0 640.2 640-13 0.0 Kg 110,609.00 5,251.00$       580,807,859.00$     - -$      0.00 -$     0.00

32.1 4.0 11401 640.2 640-13 Kg 5,251.00$       -$     22,853.00 120,001,103.00$      0.00 -$     0.00

33.0 6.0 0 642,5P 0.0 642,5P m 18,324.00 49,124.00$       900,148,176.00$     - -$      0.00 -$     0.00

33.1 6.0 11403 642,5P 0.0 642,5P m 49,124.00$       -$     12,903.80 633,886,271.00$      0.00 -$     0.00

33.2 6.0 11604 642,5P 0.0 642,5P m 49,124.00$       -$     5,530.20 271,665,545.00$      0.00 -$     356.40

34.0 6.0 0 661.1 661-13 0.0 m 2,621.00 602,138.00$       1,578,203,698.00$      - -$      0.00 -$     0.00

34.1 6.0 11604 661.1 661-13 m 602,138.00$       -$     21.00 12,644,898.00$      0.00 -$     0.00

35.0 6.0 0 663.1P 0.0 663.1P m 33,506.00 63,808.00$       2,137,950,848.00$      335.00 21,375,680.00$      0.00 -$     335.00

35.1 6.0 11403 663.1P 0.0 663.1P m 63,808.00$       -$     26,769.00 1,708,076,352.00$     0.00 -$     2561.50

35.2 6.0 11604 663.1P 0.0 663.1P m 63,808.00$       -$     11,472.00 732,005,376.00$      0.00 -$     4779.50

36.0 6.0 0 663.2P 0.0 663.2P m 2,238.00 29,798.00$       66,687,924.00$     - -$      0.00 -$     0.00

36.1 6.0 11403 663.2P 0.0 663.2P m 29,798.00$       -$     1,692.60 50,436,095.00$      0.00 -$     983.90

36.2 6.0 11604 663.2P 0.0 663.2P m 29,798.00$       -$     725.40 21,615,469.00$      0.00 -$     4.70

37.0 6.0 0 671.1 671-13 0.0 m3 16,908.00 610,815.00$       10,327,660,020.00$      - -$      0.00 -$     0.00

37.1 6.0 11604 671.1 671-13 m3 610,815.00$       -$     271.00 165,530,865.00$      0.00 -$     0.00

38.0 8.0 0 673.1 673-13 0.0 m2 199,322.00 7,394.00$       1,473,786,868.00$      1,340.00 9,907,960.00$      0.00 -$     1340.00

38.1 8.0 11403 673.1 673-13 m2 7,394.00$       -$     140,925.40 1,042,002,408.00$     0.00 -$     7788.82

38.2 8.0 11604 673.1 673-13 m2 7,394.00$       -$     60,396.60 446,572,460.00$      0.00 -$     13074.20

39.0 6.0 0 673.2 673-13 0.0 m3 37,706.00 133,217.00$       5,023,080,202.00$      201.00 26,776,617.00$      0.00 -$     201.00

39.1 6.0 11403 673.2 673-13 m3 133,217.00$       -$     26,793.00 3,569,283,081.00$     0.00 -$     521.20

39.2 6.0 11604 673.2 673-13 m3 133,217.00$       -$     11,482.00 1,529,597,594.00$     0.00 -$     2130.70

40.0 6.0 0 673.3 673-13 0.0 m3 22,029.00 174,208.00$       3,837,628,032.00$      - -$      0.00 -$     0.00

40.1 6.0 11604 673.3 673-13 m3 174,208.00$       -$     22,029.00 3,837,628,032.00$     0.00 -$     313.60

41.0 6.0 0 681.1 681-13 0.0 m3 1,820.00 267,959.00$       487,685,380.00$     - -$      0.00 -$     0.00

41.1 6.0 11403 681.1 681-13 m3 267,959.00$       -$     1,820.00 487,685,380.00$      0.00 -$     328.00

SUBTOTAL 58,258,138,952.00$      - 54,178,255,684.00$     -$       

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD - 

42.0 8.0 0 1P

Manual de 

Señalización 

Vial 2015

0.0 m 342,000.00 1,718.00$       587,556,000.00$     - -$      0.00 -$     0.00

42.1 8.0 11607 1P
Manual de 

Señalización 

Vial 2015

m 1,718.00$       -$     342,000.00 587,556,000.00$      0.00 -$     0.00

43.0 8.0 0 3P.

Manual de 

Señalización 

Vial 2015

0.0 m2 85.00 57,454.00$       4,883,590.00$     - -$      0.00 -$     0.00

43.1 8.0 11607 3P.
Manual de 

Señalización 

Vial 2015

m2 57,454.00$       -$     85.00 4,883,590.00$      0.00 -$     0.00

44.0 4.0 0 4P

Manual de 

Señalización 

Vial 2015

0.0 u 7,808.00 7,994.00$       62,417,152.00$     - -$      0.00 -$     0.00

44.1 4.0 11607 4P
Manual de 

Señalización 

Vial 2015

u 7,994.00$       -$     7,808.00 62,417,152.00$      0.00 -$     0.00

45.0 4.0 0 5P

Manual de 

Señalización 

Vial 2015

0.0 u 539.00 381,664.00$       205,716,896.00$     - -$      0.00 -$     0.00

15,598,725,166.96$       

Material de cobertura tipo SBG 54,631,629.00$      

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 

1: recubrimiento de zinc (galvanizado)
-$      

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 

1: recubrimiento de zinc (galvanizado)
87,890,552.00$      

Material granular drenante 69,432,699.00$      

Material granular drenante 283,845,463.00$      

Material de cobertura tipo SBG -$      

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y 

si  (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado 

retroreflectiva

-$      

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

agua para marca vial con resina termoplástica
-$      

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

agua para marca vial con resina termoplástica
-$      

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

agua para líneas de demarcación de pavimentos
-$      

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

agua para líneas de demarcación de pavimentos
-$      

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$      

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$      

Concreto clase 14 MPA 85,196,709.00$      

Baranda Metálica -$      

Baranda Metálica -$      

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la 

conformación de la superficie de apoyo 
-$      

Geotextil Tipo II no tejido 9,907,960.00$      

140,051.00$     

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$      

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 6,638,081,852.00$     

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Concreto clase 21 MPA -$      

Concreto clase 21 MPA 208,276,322.00$      

Concreto clase 21 MPA 77,025,168.00$      

Concreto clase 17,5 MPA -$      

Concreto clase 14 MPA 63,949,330.00$      

-$      

Concreto clase 17,5 MPA -$      

Concreto clase 17,5 MPA -$      

Concreto clase 14 MPA

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la 

conformación de la superficie de apoyo 
-$      

290,988,472.96$      

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. -$      

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. -$      

Tubería para filtro PVC  ø 6" 163,444,193.00$      

Tubería para filtro PVC  ø 6" 304,970,335.00$      

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable. -$      

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable. 29,318,251.00$      

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable.

Geotextil Tipo II no tejido 96,670,635.00$      

Material granular drenante 26,776,617.00$      

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en 

concreto
-$      

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en 

concreto
-$      

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en 

concreto
17,507,794.00$      

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de -$      

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de -$      

Geotextil Tipo II no tejido 57,590,534.00$      

Tubería para filtro PVC  ø 6" 21,375,680.00$      



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 46 $ 77,221,023.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE 

INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE 

VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA:

FECHA DE 

SuSPENSIÓN:

FECHA DE 

REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL 

(incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES 

(incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - 

GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

4/04/2025

PÁGINA

SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: marzo-25

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, 

EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
31/08/2030

(Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 9

FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                    14,002,090,382.00$      

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICOCIV

ITEM

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$         

XSI NO

45.1 4.0 11607 5P
Manual de 

Señalización 

Vial 2015

u 381,664.00$       -$     539.00 205,716,896.00$      0.00 -$     0.00

46.0 4.0 0 6P

Manual de 

Señalización 

Vial 2015

0.0 u 2,581.00 312,729.00$       807,153,549.00$     - -$      0.00 -$     0.00

46.1 4.0 11607 6P
Manual de 

Señalización 

Vial 2015

u 312,729.00$       -$     2,581.00 807,153,549.00$      0.00 -$     0.00

47.0 4.0 0 720.1 720-13 0.0 u 60.00 245,207.00$       14,712,420.00$     - -$      0.00 -$     0.00

47.1 4.0 11607 720.1 720-13 u 245,207.00$       -$     60.00 14,712,420.00$      0.00 -$     0.00

48.0 4.0 0 730.1 730-13 0.0 m 6,875.00 220,797.00$       1,517,979,375.00$      - -$      0.00 -$     0.00

48.1 4.0 11607 730.1 730-13 m 220,797.00$       -$     6,875.00 1,517,979,375.00$     0.00 -$     0.00

49.0 4.0 0 730.2 730-13 0.0 u 166.00 98,831.00$       16,405,946.00$     - -$      0.00 -$     0.00

49.1 4.0 11607 730.2 730-13 u 98,831.00$       -$     166.00 16,405,946.00$      0.00 -$     0.00

50.0 4.0 0 740.1 740-13 0.0 u 1,732.00 21,101.00$       36,546,932.00$     - -$      0.00 -$     0.00

50.1 4.0 11607 740.1 740-13 u 21,101.00$       -$     1,732.00 36,546,932.00$      0.00 -$     0.00

SUBTOTAL 3,253,371,860.00$      - 3,253,371,860.00$     -$       

OBRAS VARIAS - 

51.0 5.0 0 800.1 800-13 0.0 m 179,400.00 17,085.00$       3,065,049,000.00$      - -$      0.00 -$     0.00

51.1 5.0 11605 800.1 800-13 m 17,085.00$       -$     180,110.00 3,077,179,350.00$     0.00 -$     0.00

52.0 5.0 0 801.6P 0.0 801.6P m 62.00 28,635.00$       1,775,370.00$     - -$      0.00 -$     0.00

52.1 5.0 11606 801.6P 0.0 801.6P m 28,635.00$       -$     9,048.00 259,089,480.00$      0.00 -$     4048.00

53.0 5.0 0 810.1 810-13 0.0 m2 92,500.00 18,040.00$       1,668,700,000.00$      - -$      0.00 -$     0.00

53.1 5.0 11606 810.1 810-13 m2 18,040.00$       -$     92,845.00 1,674,923,800.00$     0.00 -$     9127.40

SUBTOTAL 4,735,524,370.00$      - 5,011,192,630.00$     -$       

TRANSPORTES - 

54.0 3.0 0 900.1 900-13 0.0 m3-E 1,478,921.00         1,012.00$       1,496,668,052.00$      - -$      0.00 -$     0.00

54.1 3.0 11608 900.1 900-13 m3-E 1,012.00$       -$     678,921.00 687,068,052.00$      0.00 -$     0.00

55.0 3.0 0 900.2 900-13 0.0 m3-km 39,318,178.00       1,125.00$       44,232,950,250.00$      61,999.90 69,749,887.50$      0.00 -$     59499.90

55.1 3.0 11608 900.2 900-13 m3-km 1,125.00$       -$     32,872,483.00      36,981,543,375.00$     0.00 -$     2275948.20

56.0 3.0 0 900.3 900-13 0.0 m3-km 1,515,488.00         1,125.00$       1,704,924,000.00$      5,089.60 5,725,800.00$      0.00 -$     5089.60

56.1 3.0 11608 900.3 900-13 m3-km 1,125.00$       -$     1,649,621.40        1,855,824,075.00$     0.00 -$     253732.20

SUBTOTAL 47,434,542,302.00$      39,599,911,190.00$     -$       

ITEMS NO PREVISTOS

57.1 1.0 11601 200.2P 200.2P m2 845.00$      -$     720,285.00 608,640,825.00$      0.00 -$     413517.10

58.1 1.0 11601 221.1P 221.1P m3 118,439.00$       -$     5,125.00 606,999,875.00$      0.00 -$     2603.20

59.1 8.0 11603 420.2P 420.2P m2 2,988.00$       -$     22,203.30 66,343,460.00$      0.00 -$     2598.00

60.1 8.0 11603 465.1P 465.1P m 8,855.00$       -$     10,140.00 89,789,700.00$      0.00 -$     2143.20

61.1 8.0 11603 673.1P 673.1P m2 53,319.00$       -$     10,063.00 536,549,097.00$      0.00 -$     4845.30

62.1 6.0 11403 621.1.1P 621.1.1P m 453,664.00$       -$     1,680.00 762,155,520.00$      0.00 -$     1652.50

63.1 6.0 11403 621.1.3P 621.1.3P m 2,387,110.00$      -$     60.00 143,226,600.00$      0.00 -$     0.00

63.1 6.0 14104 621.1.3P 621.1.3P m 2,387,110.00$      -$     50.00 119,355,500.00$      0.00 -$     0.00

Corte de mezcla asfáltica, espesor variable hasta 20 cm. 18,978,036.00$      

Suministro, transporte e instalación de geodrén Planar 

diámetro  100 mm 
258,346,549.00$      

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 30 cm 

(incluye excavación, cargue y retiro de sobrantes, 

movilización, montaje y desmontaje equipo y suministro de 

concreto tipo autocompactante y/o autonivelante de 28 

MPA)

749,679,760.00$      

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, 

(incluye excavación en roca y/o bajo agua), no incluye acero 

de refuerzo)

-$      

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, 

(incluye excavación en roca y/o bajo agua), no incluye acero 

de refuerzo)

-$      

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y 

si  (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado 

retroreflectiva

-$      

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 
-$      

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 
-$      

Poste de referencia -$      

Defensa metálica -$      

Poste de referencia -$      

Captafaros -$      

Captafaros -$      

Defensa metálica -$      

Sección final -$      

Sección final -$      

-$      

Transporte de materiales provenientes de la excavación de 

la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 

m) y mil metros(1.000 m) de distancia.

-$      

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, 

medido a partir de cien metros (100m)
5,725,800.00$      

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$      

Protección de Taludes con bloques de césped -$      

Protección de Taludes con bloques de césped 164,658,296.00$      

280,572,777.00$      

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$      

Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm -$      

Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm 115,914,481.00$      

Transporte de materiales provenientes de la excavación de 

la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 

m) y mil metros(1.000 m) de distancia.

-$      

Transporte de materiales provenientes de la excavación de 

la explanación, canales y préstamos para distancias 

mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m)

66,937,388.00$      

Transporte de materiales provenientes de la excavación de 

la explanación, canales y préstamos para distancias 

mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m)

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, 

medido a partir de cien metros (100m)
285,448,726.00$      

2,918,553,643.00$       

Rocería y desmonte manual con guadaña y machete ( 

incluye transporte  de material sobrante)
349,421,950.00$      

Pedraplén para mejoramiento de subrasante 308,320,404.00$      

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1, para 

Bacheo
7,762,824.00$      

2,560,441,729.00$     



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 46 $ 77,221,023.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE 

INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE 

VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA:

FECHA DE 

SuSPENSIÓN:

FECHA DE 

REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL 

(incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES 

(incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - 

GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

4/04/2025

PÁGINA

SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: marzo-25

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, 

EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
31/08/2030

(Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 9

FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                    14,002,090,382.00$      

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICOCIV

ITEM

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$         

XSI NO

64.1 6.0 11403 621.1.4P 621.1.4P m 3,163,203.00$      -$     2,214.00 7,003,331,442.00$     0.00 -$     1525.80

64.1 6.0 14104 621.1.4P 621.1.4P m 3,163,203.00$      -$     176.00 556,723,728.00$      0.00 -$     0.00

65.1 6.0 11403 621.1.5P 621.1.5P m 3,869,276.00$      -$     1,277.00 4,941,065,452.00$     0.00 -$     955.60

65.1 6.0 14104 621.1.5P 621.1.5P m 3,869,276.00$      -$     78.00 301,803,528.00$      0.00 -$     0.00

66.1 6.0 11403 630.7 630.7 m3 438,105.00$       -$     1,926.00 843,790,230.00$      0.00 -$     354.90

66.1 6.0 11604 630.7 630.7 m3 438,105.00$       -$     214.00 93,754,470.00$      0.00 -$     18.50

67.1 6.0 11604 661.1P 661.1P m 557,097.00$       -$     2,621.00 1,460,151,237.00$     0.00 -$     255.00

68.1 6.0 11604 671.3 671.3 m3 687,938.00$       -$     14,810.90 10,188,980,924.00$     0.00 -$     172.00

69.1 6.0 11403 674.2P 674.2P m 262,251.00$       -$     8,085.00 2,120,299,335.00$     0.00 -$     3018.00

70.1 6.0 11601 801.4P 801.4P m 3,128.00$       -$     277,000.00 866,456,000.00$      0.00 -$     125565.50

71.1 6.0 11606 811.2 811.2 m2 15,052.00$       -$     28,250.00 425,219,000.00$      0.00 -$     14835.00

72.1 6.0 11606 810.2 810.2 m2 12,002.00$       -$     28,250.00 339,056,500.00$      0.00 -$     15028.40

73.1 6.0 11604 671.5P 671.5P m 187,036.00$       -$     800.00 149,628,800.00$      0.00 -$     615.50

74.1 6.0 11606 7P 7P m3 46,757.00$       -$     945.00 44,185,365.00$      0.00 -$     0.00

75.1 6.0 11606 8P 8P und 35,419.00$       -$     2,870.00 101,652,530.00$      0.00 -$     325.00

76.1 6.0 11606 9P 9P und 52,166.00$       -$     1,435.00 74,858,210.00$      0.00 -$     385.00

77.1 6.0 11606 10P 10P und 100,101.00$       -$     820.00 82,082,820.00$      0.00 -$     200.00

78.1 6.0 11606 11P 11P und 164,783.00$       -$     820.00 135,122,060.00$      0.00 -$     20.00

79.1 4.0 11403 810.1P 810.1P m2 284,333.00$       -$     28,821.00 8,194,761,393.00$     0.00 -$     23140.74

80.1 4.0 11403 623.1.1P 623.1.1P m 287,855.00$       -$     17,920.00 5,158,361,600.00$     0.00 -$     10500.00

81.1 4.0 11403 623.1.2P 623.1.2P m 240,099.00$       -$     34,830.00 8,362,648,170.00$     0.00 -$     25326.00

82.1 4.0 11403 623.1.3P 623.1.3P m 285,661.00$       -$     78.00 22,281,558.00$      0.00 -$     0.00

83.1 4.0 11403 623.1.4P 623.1.4P m 411,856.00$       -$     1,277.00 525,940,112.00$      0.00 -$     0.00

84.1 4.0 11403 623.1.5P 623.1.5P m 542,377.00$       -$     95.00 51,525,815.00$      0.00 -$     0.00

85.1 4.0 11403 623.1.6P 623.1.6P m 170,567.00$       -$     11,642.00 1,985,741,014.00$     0.00 -$     7134.00

86.1 6.0 11403 631.1P 631.1P kg 1,149.00$       -$     4,008,510.00        4,605,777,990.00$     0.00 -$     2421650.10

87.1 6.0 11604 600.1.1P 600.1.1P m3 87,400.00$       -$     4,080.00 356,592,000.00$      0.00 -$     1722.60

88.1 4 11403 810.2P 810.2P m2 276,166.00$       -$     13,500.00 3,728,241,000.00$     0.00 -$     11165.00

89.1 4 11403 623.1.7P 623.1.7P m 411,856.00$       -$     14,596.00 6,011,450,176.00$     0.00 -$     14564.00

90.1 6.0 11604 671.7P 671.7P m 130,405.00$       -$     2,700.00 352,093,500.00$      0.00 -$     0.00

PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=51mm 

Autoperforante
6,080,747,274.00$     

PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=76mm 

Autoperforante
-$      

PERNO PASIVO R32-360 33Ton en Roca Ø=115mm 

Autoperforante
-$      

PERNO PASIVO R51-950 40 Ton Ø=115mm 

Autoperforante
-$      

Suministro de lechada para inyección de pernos 2,782,475,971.00$     

Excavaciones en material común a mano 150,555,240.00$      

Suministro, transporte e instalación de malla eslabonada de 

alambre de acero de alta resistencia a la tensión,  igual o 

superior a 130Kn/m, Calibre No. 12 

3,083,393,389.00$     

Perno pasivo R38-550 55Ton Ø>115mm Autoperforante 5,998,270,784.00$     

Zanja de coronación en sacos de suelo cemento, con tres 

(3) sacos por sección, incluye excavación
-$      

Tala de arboles caída libre clase II (5m<H<10m. incluye 

apeo y trozado)
20,083,910.00$      

Tala de arboles caída libre clase III (10m<H<20m. incluye 

apeo y trozado)
20,020,200.00$      

Tala de arboles caída libre clase IV (H>20m. incluye apeo y 

trozado a 3 m)
3,295,660.00$      

Suministro, transporte e instalación malla alambre triple 

torsión de alta resistencia recubierta en PVC de 2,7 mm. 

150KN/m2 (incluye accesorios y cable)

6,579,676,026.00$     

PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Roca Ø=51mm 

Autoperforante
3,022,477,500.00$     

Protección de taludes con producto enrollado para control de 

erosión tipo manto temporal
223,296,419.00$      

Protección de taludes con tierra orgánica incluye extendido, 

conformación y semillas
180,370,856.00$      

Zanja de coronación en sacos de suelo cemento incluye 

excavación
115,120,658.00$      

Chipeado de residuos vegetales de poda (ramas con 

diámetros no mayores a 10 cm) y disposición de residuos
-$      

Tala de arboles caída libre clase I (H<5m. incluye apeo y 

trozado)
11,511,175.00$      

Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra 

rajón
8,104,943.00$      

Tubería de Concreto Reforzado  21 Mpa de 900 mm de 

diámetro interior (Suministro e Instalación, no incluye 

material de atraque y solado)

142,059,735.00$      

Berma cuneta de concreto vaciada in situ de 28 MPa; 

incluye la conformación de la superficie de apoyo (no incluye 

acero de refuerzo)

118,325,336.00$      

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros 

diámetro 3 pulgadas tubería PVC perforada (incluye 

geotextil de recubrimiento).

791,473,518.00$      

Limpieza a mano de cunetas de concreto (no incluye 

transporte a zona de disposición de material
392,768,883.00$      

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de 

diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, 

no incluye acero de refuerzo)

-$      

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de 

diámetro 1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, 

no incluye acero de refuerzo)

3,697,480,145.00$     

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de 

diámetro 1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, 

no incluye acero de refuerzo)

-$      

Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra 

rajón
155,483,466.00$      

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de 

diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, 

no incluye acero de refuerzo)

4,826,415,138.00$     

PERNO PASIVO de fijación d=1" L=3m 1,216,824,978.00$     



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 46 $ 77,221,023.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE 

INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE 

VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA:

FECHA DE 

SuSPENSIÓN:

FECHA DE 

REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL 

(incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES 

(incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - 

GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

4/04/2025

PÁGINA

SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: marzo-25

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, 

EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
31/08/2030

(Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 9

FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                    14,002,090,382.00$      

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICOCIV

ITEM

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$         

XSI NO

91.1 6.0 11604 671.8P 671.8P m 121,869.00$       -$     5,426.60 661,334,315.00$      0.00 -$     2344.30

92.1 6.0 11403 673.2P 673.2P m2 16,885.00$       -$     7,701.00 130,031,385.00$      89.60 1,512,896.00$     3739.60

SUBTOTAL -$     72,808,002,236.00$     1,512,896.00$       

Ajuste al peso 273.00$       

264,764,334,092.00$      278,033,191,146.00$     77,221,023.00$       
32,988,431,319.00$      33,620,083,999.00$     -$       

1,450,000,000.00$      1,450,000,000.00$     -$       

299,202,765,411.00$      313,103,275,145.00$     77,221,023.00$       

2,186,481,747.00$      2,288,062,395.00$     564,307.00$      

301,389,247,158.00$      315,391,337,540.00$     77,785,330.00$       
1,140,000,000.00$      1,140,000,000.00$     -$       

216,600,000.00$     216,600,000.00$      -$       

1,356,600,000.00$      1,356,600,000.00$     -$       

7,555,307,835.00$      7,555,307,835.00$     -$       

324,000,000.00$     324,000,000.00$      -$       

310,625,154,993.00$      324,627,245,375.00$     77,785,330.00$       

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

 AIU 30 %

Utilidad 5 %

%

0.00%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

TOTAL PRESENTE 

MES
G.P.P. VR. ACUMULADO GRUPOS

VALOR PRESENTE 

ACTA 

 $    77,785,330.00 
E

E -$         2,735,154,785.00$        1.00
1 Obras de 

Explanación
-$         

A
SB 75,708,127$        6,926,593,636.00$        2.00 2 Sub-bases y bases 75,708,127.00$      

A
B -$         -$       3.00

3 Transporte de 

materiales
-$         

 $    -  
SB

P -$         3,167,216,031.18$        4.00
4 Aceros y elementos 

metálicos
-$         

 $    -  
B

OA -$         15,598,725,166.96$      5.00
5 Acero Estructural y 

cables de acero
-$         

 $    -  
P

SCT -$         -$       6.00
6 Concretos, morteros 

y obras varias
1,512,896.00$        

 $    -  
OA

OV -$         280,572,777.00$        7.00
7 Concreto para 

superestructuras
-$         

SCT
T -$         2,918,553,643.00$        8.00

8 Pavimentaciones con 

asfalto, pinturas, 
-$         

OV NP 1,512,896$       41,661,581,371.00$      N TOTAL 77,221,023$        

 $    77,785,330.00 T -$       8

77,221,023$      564,307$       
TOTAL 73,288,397,410.14$      

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: -$    -$      

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

Suministro, transporte e instalación de geomembrana HDPE 

20 mils
63,143,147.00$      

Zanja de coronación en sacos de suelo cemento, con tres 

(3) sacos por sección, incluye excavación sin geotextil
285,697,497.00$      

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$      
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 87,185,514,966.14$     
VALOR IVA  (OBRA) ( E) 637,124,921.31$      

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) 73,288,397,410.14$     
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 13,897,117,556.00$     

41,661,581,371.00$       

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 936,841,833.55$      
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J) 696,689,249.00$      
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) -$      

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 87,822,639,887.45$     
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 787,262,045.00$      

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 149,579,788.55$      

VALOR TOTAL (F+I+J) 89,456,170,970.00$     

Valor

Valor Amortizado Presenta Acta 0

Valor Amortizado Acumulado 0

Valor Anticipo Otorgado

Valor Saldo por Amortizar

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $    -   $     -  32,910,460,275.96$        

GESTION PREDIAL (PREACTA)  $    -   $     -  280,572,777.00$       

VALOR BÁSICO PRESENTE 

MES
IVA VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

OBRA  $    77,221,023.00  $    564,307.00 3,392,897,139.00$       

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACION

OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES 6,926,593,636.00$       

73,288,397,410.14$        

-$         

GESTION SOCIAL (PREACTA)  $    -   $     -  23,242,847,370.00$        

GESTION AMBIENTAL (PREACTA)  $    -   $     -  

3,616,472,569.18$       

77,221,023.00$        

77,785,330.00$        
SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $    77,221,023.00  $    564,307.00 

77,221,023.00$        

77,221,023$        

2,918,553,643.00$       

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 46 $ 77,221,023.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE 

INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE 

VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA:

FECHA DE 

SuSPENSIÓN:

FECHA DE 

REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL 

(incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES 

(incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - 

GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

4/04/2025

PÁGINA

SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: marzo-25

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, 

EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
31/08/2030

(Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 9

FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                    14,002,090,382.00$      

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICOCIV

ITEM

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$         

XSI NO

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

70,438,056,550.96$       

GRUPOS

11401 - Preliminares, obras de 

contención y malla electrosoldada

11402 - Excavaciones, movimiento 

de tierra, rellenos y estructuras de 

contención y drenaje

11403 - Estructuras de contención, 

drenaje, sistemas de contención, 

aceros, concretos y acabados

11601 - Preliminares y explanación

11602 - Afirmados, subbases y 

bases

11603 - Pavimentos asfalticos / 

concreto

11604 - Estructuras hidráulicas y 

drenajes

11605 - Obras de urbanismo

11606 - Obras geotécnicas y 

mitigación ambiental

11607 - Señalización y control de 

transito

11608 - Transporte y sobre acarreos

14104 - Estructura, subestructura, 

superestructura, y andenes

TOTAL

VALOR ACUMULADO

-$        

1,532,319,166.00$      

51,188,691,274.00$       

3,708,796,800.00$      

5,305,038,933.00$      

2,431,109,951.00$      

2,687,058,974.96$      

-$        

739,150,997.00$      

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$        

2,845,890,455.00$      

-$        

77,221,023.00$        

VALOR PRESENTE 

ACTA 

-$       

-$       

1,512,896.00$       

-$       

75,708,127.00$        

-$       

-$       

AGRUPACIÓN INDICES ICOCIV

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que 

debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, 

Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.



3. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

AFINCO-FR-12 



CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

CONTRATO N°: 987 DE 2021

% TIPO PAGO:

ANTICIPO ACTA DE OBRA X

PAGO ANTICIPADO

DESEMBOLSO

OTRO

CUAL? _________________________ _____________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. 10 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Firma

Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS

Matricula profesional No.: 25202 21081CND

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formulado

Texto Libre

Asunto

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS

NUMERO DE ACTA O 

CUENTA DE COBRO
PERIODO

46 marzo-25

ACTA DE INTERVENTORIA 

1

AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1 DE 

$ 77,785,330.00

1245624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 $ 77,785,330.00

 RP1245624;10;77785330

SVR GR5 - ACTA DE OBRA 46 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1

SVR GR5 - ACTA DE OBRA 46 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1 RP1245624;10;77785330



4. IDENTIFICACIÓN CONTRACTUAL

POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-13 



Contrato N° 987 DE 2021 Contratista MINCIVIL S.A.

Objeto del Contrato MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL 

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLEDUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLEMEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

Acta N° 46 Valor basico Período 

Item

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 -$   

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Boyacá VALOR CON IVA

1,555,706.60$   

1,555,706.60$   

Santander VALOR CON IVA

76,229,623.40$   

76,229,623.40$   

VALOR CON IVA

Firma Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T 

MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3

MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 2

TOTAL DEPARTAMENTO 2 75,676,602.54$   

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA

800099824-1 MUNICIPIO 4 San Gil

MUNICIPIO 5

890205063-4 MUNICIPIO 2 Charalá 75,676,602.54$   

800099819-2 MUNICIPIO 3 Paramo

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

800099691-7 MUNICIPIO 1 Gambita

MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 1 1,544,420.46$   

MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 4

 891855138-1 MUNICIPIO 1 Duitama 1,544,420.46$   

891801240-1 MUNICIPIO 2 Paipa

$ 77,785,330.00$   

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVANIT

77,785,330.00$   TOTALES

PÁGINA 1 DE 1

77,221,023.00$   marzo-2025

CÓDIGO AFIN-FR-5

VERSIÓN 1

PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

Valor Incluido Iva 77,785,330.00$   

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

77,785,330.00$    

Ruta (código 

vía)

Denominación  (Carretera - Puente-

Túnel) 

57 Charalá -San Gíl

Valor incluido 

IVA Estudios 

diseños

Subtotal

57 Duitama -Charalá 77,785,330.00$   



8. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Y DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITA POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL O POR EL REVISOR FISCAL, 

SEGÚN EL CASO 



CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

CR2021-0131-25 
Hoja 1 de 1 

Avenida El Dorado No. 69- 76, Torre 4, Oficina 1401- Bogotá D.C. / PBX: 9142166 

           

CR2021-0131-25 

Duitama (Boyacá), 30 de abril de 2025 

Ingeniero: 
MARLON O. GAMBOA DUARTE 
Director Territorial Santander (E)  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS 
mgamboa@invias.gov.co 

Referencia:  CONTRATO INVIAS No. 1015 DE 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4. 

Asunto: Certificación de aportes a parafiscales y seguridad social de contratista de Obra 
MINCIVIL S.A., contrato INVIAS No. 987 de 2021; mes de marzo de 2025. 

El director de Interventoría para las obras de “Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, 
social y ambiental sostenible del corredor vial Duitama - Charalá - San Gil en los 
departamentos de Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el 
programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” Módulo 4”, 

CERTIFICA: 

Que se verificaron los soportes de pago a seguridad social integral y aportes a parafiscales, 
mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal, control aportes legales y seguridad 
social contrato de obra, presentados y realizados por la firma MINCIVIL S.A. con NIT 
890.930.545-1, del personal que laboró en la obra en desarrollo del Contrato INVIAS No. 987 
de 2021, durante el mes de marzo de 2025; por tanto, el Contratista cumplió con el pago de 
los aportes a seguridad social y parafiscales, en relación con todo el personal vinculado para 
la ejecución del Contrato de Obra. 

Atentamente; 

ARISTÓBULO MUÑOZ C.  
Director de Interventoría 
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

Copia: Ing. Luis Guillermo Pinto S., Gestor Técnico. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS. lpinto@invias.gov.co. 
Ing. Víctor Manuel Ruiz V., Supervisor Contrato Interventoría. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS. 
vruiz@invias.gov.co. 
Consecutivo interno. 

Elaboró, Revisó: AMC. 
Anexo: N.A.  

mailto:mgamboa@invias.gov.co
mailto:lpinto@invias.gov.co.


SEDE BOGOTÁ D.C. 
PBX:  601 3289770 – 601 3289774 

Carrerera 11 Nº 98-07. Oficina201 A 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito 

Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No. 890.930.545-

1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus 

empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 

de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 

Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la 

nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligación de 

efectuar dichos pagos. 

Dado en Bogotá D.C., a los (04) cuatro días del mes de abril de dos mil veinticinco (2025). 

Cordialmente, 

ALEXANDRA GREIDINGER RESTREPO 

Representante Legal 



SEDE BOGOTÁ D.C. 
PBX:  601 3289770 – 601 3289774 

Carrerera 11 Nº 98-07. Oficina201 A 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito 

Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No. 890.930.545-

1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus 

empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 

de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 

Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la 

nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligación de 

efectuar dichos pagos. 

Dado en Bogotá D.C., a los (04) cuatro días del mes de abril de dos mil veinticinco (2025). 

Cordialmente, 

ANGEL C. MENDOZA PINZON 

C.C. 19.488.585

No. T. P. 22095T



9. COPIA DEL RUT DEL

CONTRATISTA 



27. Fecha expedición

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28. País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14951770506

8 9 0 9 3 0 5 4 5 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1

MINCIVIL S.A

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 11   98   07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO
notificaciones@mincivil.com

3 2 8 9 7 7 0 6 7 6 0 2 5 1

4 2 9 0 1 9 8 2 0 5 1 0 4 2 1 0 1 9 8 2 0 5 1 0 4 6 6 3 0 8 1 1

03- Impuesto al patrimonio
3

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5

07- Retención en la fuente a título de  rent

7

08- Retención timbre nacional

8

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3
14- Informante de exogena

1 4

15- Autorretenedor

1 5

18- Precios de transferencia

1 8

26- Declaración individual  precios de tran

2 6

41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

2 2 2 3

1 1

X 0 2023 - 09 - 28 / 10 : 39: 23

GREIDINGER RESTREPO ALEXANDRA MARIA 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 03-01-2024 12:57:10PM



10. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO



CONTRATO DE OBRA No : 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

NIT 890930545-1

No FECHA

TIPO DE ACTA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 46 mar-25

% SOLICITADO

VR EN PESOS 

SOLICITADO

VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN 1,544,420.46$    1% 16,000.00$    

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula No.:  19202099194 CAU Matricula No:  01192-0130 CPITVC

RESUMEN DE SOLICITUD DE ESTAMPILLAS

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 

VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.



MINCIVIL S.A.

7729210

7729210

890930545

Vías para la recuperación y la legalidad visión 2030

$1544420 $ 16,000.00

987 2021

INVIAS - 800215807

18/06/2025



5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL

MEPI-MN1-IN-15-FR-8 



FECHA 

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: marzo-25 PROYECTO :

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

420821 54 $ 2,101,479,500.00

420821 54 $ 51,728,079.00

420821 54 $ 920,367,395.00

329322 11 $ 16,380,768,477.00

329322 11 $ 89,668,685.00

1008322 11 $ 12,252,039,217.00

1008322 11 $ 851,108,816.00

1008322 11 $ 898,942,349.00

185923 11 $ 50,000,000.00

185923 11 $ 13,767,142,857.00

984223 11 $ 13,850,000,000.00 $ 0.00

245024 10 $ 27,508,683,071.00

245024 10 $ 125,602,643.00

1245624 10 $ 4,400,000,000.00 $ 3,869,145,449.00
$ 93,247,531,089.00 $ 3,869,145,449.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Obra jun-21 -$     -$      -$     -$      -$      -$      RP No.420821 De (21/05/2021) 3,073,574,974.00$     324,627,245,375.00$      

2 Obra jul-21 -$     -$      -$     -$      -$      -$      RP No.420821 De (21/05/2021) 3,073,574,974.00$     -$     324,627,245,375.00$     

3 Obra ago-21 250,062,720.00$     1,827,381.00$     251,890,101.00$     -$      -$      -$      RP No.420821 De (21/05/2021) 2,821,684,873.00$     251,890,101.00$     324,375,355,274.00$     

4 Obra sep-21 442,429,850.00$     31,879,295.00$     474,309,145.00$     -$      -$      -$      RP No.420821 De (21/05/2021) 2,347,375,728.00$     726,199,246.00$     323,901,046,129.00$     

5 Obra oct-21 284,843,391.18$     2,081,547.86$     286,924,939.04$     -$      -$      -$      RP No.420821 De (21/05/2021) 2,060,450,788.96$     1,013,124,185.04$     323,614,121,189.96$     

6 Obra nov-21 219,401,307.00$     1,603,317.00$     221,004,624.00$     -$      -$      -$      RP No.420821 De (21/05/2021) 1,839,446,164.96$     1,234,128,809.04$     323,393,116,565.96$     

7 Obra dic-21 1,810,403,591.00$     13,229,872.00$     1,823,633,463.00$     -$      -$      -$      RP No.420821 De (21/05/2021) 15,812,701.96$     3,057,762,272.04$     321,569,483,102.96$     

-$      -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 16,470,437,162.00$     3,057,762,272.04$     321,569,483,102.96$     

8 Obra ene-22 917,379,547.00$     6,703,927.00$     924,083,474.00$     -$      -$      -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 15,546,353,688.00$     3,981,845,746.04$     320,645,399,628.96$     

9 Obra feb-22 1,005,261,151.00$     45,726,880.00$     1,050,988,031.00$     -$      -$      -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 14,495,365,657.00$     5,032,833,777.04$     319,594,411,597.96$     

10 Obra mar-22 597,643,161.00$     4,367,392.00$     602,010,553.00$     -$      -$      -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 13,893,355,104.00$     5,634,844,330.04$     318,992,401,044.96$     

11 Obra abr-22 476,137,993.00$     3,479,470.00$     479,617,463.00$     -$      -$      -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 13,413,737,641.00$     6,114,461,793.04$     318,512,783,581.96$     

15,812,701.96$      -$      -$      -$      RP No.420821 De (21/05/2021) -$     6,130,274,495.00$     318,496,970,880.00$     

544,371,492.04$     -$      -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 12,869,366,148.96$     6,674,645,987.04$     317,952,599,387.96$     

13 Obra jun-22 684,912,070.00$     43,421,665.00$     728,333,735.00$     -$      -$      -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$     7,402,979,722.04$     317,224,265,652.96$     

1D Ajuste Definitivo jun-21 -$     -$      -$     -$      -$      -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$     7,402,979,722.04$     317,224,265,652.96$     

2D Ajuste Definitivo jul-21 -$     -$      -$     -$      -$      -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$     7,402,979,722.04$     317,224,265,652.96$     

3D Ajuste Definitivo ago-21 -$     -$      -$     -$      -$      -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$     7,402,979,722.04$     317,224,265,652.96$     

4D Ajuste Definitivo sep-21 -$     -$      -$     -$      -$      -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$     7,402,979,722.04$     317,224,265,652.96$     

5D Ajuste Definitivo oct-21 -$     -$      -$     -$      -$      -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$     7,402,979,722.04$     317,224,265,652.96$     

6D Ajuste Definitivo nov-21 -$     -$      -$     -$      -$      -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$     7,402,979,722.04$     317,224,265,652.96$     

7D Ajuste Definitivo dic-21 58,920,378.00$      430,572.00$     59,350,950.00$      -$      -$      -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 12,081,681,463.96$     7,462,330,672.04$     317,164,914,702.96$     

14 Obra jul-22 1,016,736,069.00$     7,429,994.00$     1,024,166,063.00$     -$      -$      -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 11,057,515,400.96$     8,486,496,735.04$     316,140,748,639.96$     

15 Obra ago-22 1,917,862,902.00$     58,867,210.00$     1,976,730,112.00$     -$      -$      -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 9,080,785,288.96$     10,463,226,847.04$     314,164,018,527.96$     

16 Obra sep-22 3,047,103,092.00$     22,267,292.00$     3,069,370,384.00$     -$      -$      -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 6,011,414,904.96$     13,532,597,231.04$     311,094,648,143.96$     

8D Ajuste Definitivo ene-22 57,744,578.00$      421,979.00$     58,166,557.00$      -$      -$      -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 5,953,248,347.96$     13,590,763,788.04$     311,036,481,586.96$     

9D Ajuste Definitivo feb-22 30,007,410.00$      219,284.00$     30,226,694.00$      -$      -$      -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 5,923,021,653.96$     13,620,990,482.04$     311,006,254,892.96$     

10D Ajuste Definitivo mar-22 35,521,914.00$      259,584.00$     35,781,498.00$      -$      -$      -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 5,887,240,155.96$     13,656,771,980.04$     310,970,473,394.96$     

11D Ajuste Definitivo abr-22 26,121,626.00$      190,889.00$     26,312,515.00$      -$      -$      -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 5,860,927,640.96$     13,683,084,495.04$     310,944,160,879.96$     

12D Ajuste Definitivo may-22 35,095,222.00$      256,465.00$     35,351,687.00$      -$      -$      -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 5,825,575,953.96$     13,718,436,182.04$     310,908,809,192.96$     

17 Obra oct-22 3,461,601,764.00$     25,296,321.00$     3,486,898,085.00$     -$      -$      -$      RP No.329322 De (08/03/2022) 2,338,677,868.96$     17,205,334,267.04$     307,421,911,107.96$     

-$      -$      RP No.1008322 De (2023-01-24) 14,002,090,382.00$     17,205,334,267.04$     307,421,911,107.96$     

2,338,677,868.96$     -$      -$      -$      RP No.329322 De (08/03/2022) -$     19,544,012,136.00$     305,083,233,239.00$     

1,103,174,934.04$     -$      -$      RP No.1008322 De (2023-01-24) 12,898,915,447.96$     20,647,187,070.04$     303,980,058,304.96$     

13D Ajuste Definitivo jun-22 45,473,699.00$      332,308.00$     45,806,007.00$      -$      -$      -$      RP No.1008322 De (2023-01-24) 12,853,109,440.96$     20,692,993,077.04$     303,934,252,297.96$     

14D Ajuste Definitivo jul-22 112,206,815.00$     819,973.00$     113,026,788.00$     -$      -$      -$      RP No.1008322 De (2023-01-24) 12,740,082,652.96$     20,806,019,865.04$     303,821,225,509.96$     

15D Ajuste Definitivo ago-22 200,557,074.00$     1,465,610.00$     202,022,684.00$     -$      -$      -$      RP No.1008322 De (2023-01-24) 12,538,059,968.96$     21,008,042,549.04$     303,619,202,825.96$     

16D Ajuste Definitivo sep-22 336,689,475.00$     2,460,423.00$     339,149,898.00$     -$      -$      -$      RP No.1008322 De (2023-01-24) 12,198,910,070.96$     21,347,192,447.04$     303,280,052,927.96$     

17D Ajuste Definitivo oct-22 288,661,658.00$     2,109,451.00$     290,771,109.00$     -$      -$      -$      RP No.1008322 De (2023-01-24) 11,908,138,961.96$     21,637,963,556.04$     302,989,281,818.96$     

19 Obra dic-22 5,164,846,751.00$     37,743,111.00$     5,202,589,862.00$     -$      -$      -$      RP No.1008322 De (2023-01-24) 6,705,549,099.96$     26,840,553,418.04$     297,786,691,956.96$     

18P Ajuste Provisional nov-22 325,696,804.00$     2,380,092.00$     328,076,896.00$     -$      -$      -$      RP No.1008322 De (2023-01-24) 6,377,472,203.96$     27,168,630,314.04$     297,458,615,060.96$     

19P Ajuste Provisional dic-22 532,308,549.00$     3,889,947.00$     536,198,496.00$     -$      -$      -$      RP No.1008322 De (2023-01-24) 5,841,273,707.96$     27,704,828,810.04$     296,922,416,564.96$     

18D Ajuste Definitivo nov-22 3,891,403.00$      28,437.00$     3,919,840.00$      -$      -$      -$      RP No.1008322 De (2023-01-24) 5,837,353,867.96$     27,708,748,650.04$     296,918,496,724.96$     

19D Ajuste Definitivo dic-22 10,062,400.00$      73,533.00$     10,135,933.00$      -$      -$      -$      RP No.1008322 De (2023-01-24) 5,827,217,934.96$     27,718,884,583.04$     296,908,360,791.96$     

-$      -$      RP No.185923 De (2023-02-23) 13,817,142,857.00$     27,718,884,583.04$     296,908,360,791.96$     

20 Obra ene-23 2,025,158,993.00$     14,799,239.00$     2,039,958,232.00$     -$      -$      -$      RP No.185923 De (2023-02-23) 11,777,184,625.00$     29,758,842,815.04$     294,868,402,559.96$     

20D Ajuste Definitivo ene-23 250,475,510.00$     1,830,398.00$     252,305,908.00$     -$      -$      -$      RP No.185923 De (2023-02-23) 11,524,878,717.00$     30,011,148,723.04$     294,616,096,651.96$     

21 Obra feb-23 3,224,015,975.00$     23,560,117.00$     3,247,576,092.00$     -$      -$      -$      RP No.185923 De (2023-02-23) 8,277,302,625.00$     33,258,724,815.04$     291,368,520,559.96$     

21P Ajuste Provisional feb-23 463,656,280.00$     3,388,257.00$     467,044,537.00$     -$      -$      -$      RP No.185923 De (2023-02-23) 7,810,258,088.00$     33,725,769,352.04$     290,901,476,022.96$     

22 Obra mar-23 3,996,327,861.00$     29,203,934.00$     4,025,531,795.00$     -$      -$      -$      RP No.185923 De (2023-02-23) 3,784,726,293.00$     37,751,301,147.04$     286,875,944,227.96$     

22P Ajuste Provisional mar-23 709,191,911.00$     5,182,556.00$     714,374,467.00$     -$      -$      -$      RP No.185923 De (2023-02-23) 3,070,351,826.00$     38,465,675,614.04$     286,161,569,760.96$     

4/04/2025

MINCIVIL S.A.

0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Indicar pago 

según reporte SIIF ObservacionesSaldo del Contrato
Valor Total Ejecutado 

Acumulado

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS

Tipo de Acta
Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 

Anticipo 

Amortizado 

Acta 

Valor Total 

Pagado 

Descontando 

Anticipo

Contrato principal
$ 0.002023 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal

2023 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

Nación

Contrato principal
$ 0.00

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 Nación Contrato principal

2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

12 Obra may-22 556,120,238.00$      4,063,956.00$      

18 Obra nov-22 3,416,883,271.00$      24,969,532.00$      

TOTAL

Nación Contrato principal
$ 0.00

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02

2023

Nación

C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal

$ 0.002021 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal

2021 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

Contrato principal

SANTANDERSUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

3

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA DE

$ 0.00
Contrato principal
Contrato principal

Saldo Anticipo 

por amortizar 
No. de Registro y fecha

Saldo Registro 

Presupuestal

324,627,245,375.00$       

Acta 

No.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación (Nación 

o Propios)
Contrato Principal /    Adicional No.

2021 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación

2022 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación

2022 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación

2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02

Contrato principal



FECHA 

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: marzo-25 PROYECTO :

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

420821 54 $ 2,101,479,500.00

420821 54 $ 51,728,079.00

420821 54 $ 920,367,395.00

329322 11 $ 16,380,768,477.00

329322 11 $ 89,668,685.00

1008322 11 $ 12,252,039,217.00

1008322 11 $ 851,108,816.00

1008322 11 $ 898,942,349.00

185923 11 $ 50,000,000.00

185923 11 $ 13,767,142,857.00

984223 11 $ 13,850,000,000.00 $ 0.00

245024 10 $ 27,508,683,071.00

245024 10 $ 125,602,643.00

1245624 10 $ 4,400,000,000.00 $ 3,869,145,449.00
$ 93,247,531,089.00 $ 3,869,145,449.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

4/04/2025

MINCIVIL S.A.

0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Indicar pago 

según reporte SIIF ObservacionesSaldo del Contrato
Valor Total Ejecutado 

Acumulado

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS

Tipo de Acta
Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 

Anticipo 

Amortizado 

Acta 

Valor Total 

Pagado 

Descontando 

Anticipo

Contrato principal
$ 0.002023 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal

2023 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

Nación

Contrato principal
$ 0.00

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 Nación Contrato principal

2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

TOTAL

Nación Contrato principal
$ 0.00

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02

2023

Nación

C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal

$ 0.002021 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal

2021 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

Contrato principal
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA DE

$ 0.00
Contrato principal
Contrato principal

Saldo Anticipo 

por amortizar 
No. de Registro y fecha

Saldo Registro 

Presupuestal

324,627,245,375.00$       

Acta 

No.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación (Nación 

o Propios)
Contrato Principal /    Adicional No.

2021 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación

2022 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación

2022 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación

2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02

Contrato principal

22D Ajuste Definitivo mar-23 57,822,473.00$      422,549.00$     58,245,022.00$      -$      -$      -$      RP No.185923 De (2023-02-23) 3,012,106,804.00$     38,523,920,636.04$     286,103,324,738.96$     

800,000,000.00$     -$      -$      -$      RP No.1008322 De (2023-01-24) 5,027,217,934.96$     39,323,920,636.04$     285,303,324,738.96$     

2,068,066,762.00$     -$      -$      RP No.185923 De (2023-02-23) 944,040,042.00$     41,391,987,398.04$     283,235,257,976.96$     

286,544,111.00$     -$      -$      -$      RP No.185923 De (2023-02-23) 4,740,673,822.96$     41,678,531,509.04$     282,948,713,865.96$     

450,000,000.00$     -$      -$      RP No.1008322 De (2023-01-24) 494,040,042.00$     42,128,531,509.04$     282,498,713,865.96$     

23D Ajuste Definitivo abr-23 11,991,279.00$      87,629.00$     12,078,908.00$      -$      -$      -$      RP No.1008322 De (2023-01-24) 481,961,134.00$     42,140,610,417.04$     282,486,634,957.96$     

24 Obra may-23 2,775,671,849.00$     33,373,204.00$     2,809,045,053.00$     -$      -$      -$      RP No.185923 De (2023-02-23) 1,931,628,769.96$     44,949,655,470.04$     279,677,589,904.96$     

334,125,233.00$     -$      -$      -$      RP No.185923 De (2023-02-23) 1,597,503,536.96$     45,283,780,703.04$     279,343,464,671.96$     

334,125,234.00$     -$      -$      RP No.1008322 De (2023-01-24) 147,835,901.00$     45,617,905,937.04$     279,009,339,437.96$     

806,815,667.00$     -$      -$      -$      RP No.185923 De (2023-02-23) 790,687,869.96$     46,424,721,604.04$     278,202,523,770.96$     

147,835,901.00$     -$      -$      RP No.1008322 De (2023-01-24) -$     46,572,557,505.04$     278,054,687,869.96$     

25D Ajuste Definitivo jun-23 254,012,075.00$     1,856,242.00$     255,868,317.00$     -$      -$      -$      RP No.185923 De (2023-02-23) 534,819,552.96$     46,828,425,822.04$     277,798,819,552.96$     

26 Obra jul-23 308,945,176.00$     2,257,676.00$     311,202,852.00$     -$      -$      -$      RP No.185923 De (2023-02-23) 223,616,700.96$     47,139,628,674.04$     277,487,616,700.96$     

26P Ajuste Provisional jul-23 154,675,847.00$     1,130,323.00$     155,806,170.00$     -$      -$      -$      RP No.185923 De (2023-02-23) 67,810,530.96$     47,295,434,844.04$     277,331,810,530.96$     

-$      -$      RP No.984223 De (2023-08-30) 13,850,000,000.00$     47,295,434,844.04$     277,331,810,530.96$     

67,810,530.96$      -$      -$      -$      RP No.185923 De (2023-02-23) -$     47,363,245,375.00$     277,264,000,000.00$     

3,475,745,984.04$     -$      -$      RP No.984223 De (2023-08-30) 10,374,254,015.96$     50,838,991,359.04$     273,788,254,015.96$     

26D Ajuste Definitivo jul-23 (11,360,257.00)$     (83,017.00)$     (11,443,274.00)$     -$      -$      -$      RP No.984223 De (2023-08-30) 10,385,697,289.96$     50,827,548,085.04$     273,799,697,289.96$     

27D Ajuste Definitivo ago-23 780,960,497.00$     5,707,019.00$     786,667,516.00$     -$      -$      -$      RP No.984223 De (2023-08-30) 9,599,029,773.96$     51,614,215,601.04$     273,013,029,773.96$     

28 Obra sep-23 2,238,028,932.00$     16,354,827.00$     2,254,383,759.00$     -$      -$      -$      RP No.984223 De (2023-08-30) 7,344,646,014.96$     53,868,599,360.04$     270,758,646,014.96$     

28P Ajuste Provisional sep-23 503,888,273.00$     3,682,260.00$     507,570,533.00$     -$      -$      -$      RP No.984223 De (2023-08-30) 6,837,075,481.96$     54,376,169,893.04$     270,251,075,481.96$     

29 Obra oct-23 2,070,310,949.00$     15,129,195.00$     2,085,440,144.00$     -$      -$      -$      RP No.984223 De (2023-08-30) 4,751,635,337.96$     56,461,610,037.04$     268,165,635,337.96$     

28D Ajuste Definitivo sep-23 (15,810,008.00)$     (115,535.00)$     15,925,543.00-$      -$      -$      -$      RP No.984223 De (2023-08-30) 4,767,560,880.96$     56,445,684,494.04$     268,181,560,880.96$     

29P Ajuste Provisional oct-23 452,014,889.00$     3,303,186.00$     455,318,075.00$     -$      -$      -$      RP No.984223 De (2023-08-30) 4,312,242,805.96$     56,901,002,569.04$     267,726,242,805.96$     

30 Obra nov-23 2,754,717,437.00$     23,957,515.00$     2,778,674,952.00$     -$      -$      -$      RP No.984223 De (2023-08-30) 1,533,567,853.96$     59,679,677,521.04$     264,947,567,853.96$     

29D Ajuste Definitivo oct-23 3,251,909.00$      23,764.00$     3,275,673.00$      -$      -$      -$      RP No.984223 De (2023-08-30) 1,530,292,180.96$     59,682,953,194.04$     264,944,292,180.96$     

30P Ajuste Provisional nov-23 572,054,831.00$     4,180,401.00$     576,235,232.00$     -$      -$      -$      RP No.984223 De (2023-08-30) 954,056,948.96$     60,259,188,426.04$     264,368,056,948.96$     

31 Obra dic-23 947,135,301.00$     6,921,373.00$     954,056,674.00$     -$      -$      -$      RP No.984223 De (2023-08-30) 274.96$      61,213,245,100.04$     263,414,000,274.96$     

-$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 27,634,285,714.00$     61,213,245,100.04$     263,414,000,274.96$     

274.96 -$      -$      -$      RP No.984223 De (2023-08-30) -$     61,213,245,375.00$     263,414,000,000.00$     

13,544,114.04$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 27,620,741,599.96$     61,226,789,489.04$     263,400,455,885.96$     

31D Ajuste Definitivo dic-23 226,937,356.00$     1,658,388.00$     228,595,744.00$     -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 27,392,145,855.96$     61,455,385,233.04$     263,171,860,141.96$     

32 Obra ene-24 2,039,923,835.00$     14,907,136.00$     2,054,830,971.00$     -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 25,337,314,884.96$     63,510,216,204.04$     261,117,029,170.96$     

32P Ajuste Provisional ene-24 461,978,536.00$     3,375,997.00$     465,354,533.00$     -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 24,871,960,351.96$     63,975,570,737.04$     260,651,674,637.96$     

32D Ajuste Definitivo ene-24 89,656,106.00$      655,179.00$     90,311,285.00$      -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 24,781,649,066.96$     64,065,882,022.04$     260,561,363,352.96$     

33 Obra feb-24 3,403,253,035.00$     27,089,455.00$     3,430,342,490.00$     -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 21,351,306,576.96$     67,496,224,512.04$     257,131,020,862.96$     

33D Ajuste Definitivo feb-24 1,002,784,096.00$     7,328,038.00$     1,010,112,134.00$     -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 20,341,194,442.96$     68,506,336,646.04$     256,120,908,728.96$     

34 Obra mar-24 3,531,628,153.00$     25,808,052.00$     3,557,436,205.00$     -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 16,783,758,237.96$     72,063,772,851.04$     252,563,472,523.96$     

34P Ajuste Provisional mar-24 1,065,305,645.00$     7,784,926.00$     1,073,090,571.00$     -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 15,710,667,666.96$     73,136,863,422.04$     251,490,381,952.96$     

34D Ajuste Definitivo mar-24 12,113,514.00$      88,522.00$     12,202,036.00$      -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 15,698,465,630.96$     73,149,065,458.04$     251,478,179,916.96$     

35 Obra abr-24 1,601,380,080.00$     11,702,393.00$     1,613,082,473.00$     -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 14,085,383,157.96$     74,762,147,931.04$     249,865,097,443.96$     

35P Ajuste Provisional abr-24 399,386,657.00$     2,918,595.00$     402,305,252.00$     -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 13,683,077,905.96$     75,164,453,183.04$     249,462,792,191.96$     

36 Obra may-24 1,388,827,153.00$     12,087,360.00$     1,400,914,513.00$     -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 12,282,163,392.96$     76,565,367,696.04$     248,061,877,678.96$     

35D Ajuste Definitivo abr-24 (4,889,146.00)$     (35,728.00)$     (4,924,874.00)$     -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 12,287,088,266.96$     76,560,442,822.04$     248,066,802,552.96$     

36P Ajuste Provisional may-24 358,824,041.00$     2,622,176.00$     361,446,217.00$     -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 11,925,642,049.96$     76,921,889,039.04$     247,705,356,335.96$     

37 Obra jun-24 1,294,896,053.00$     9,462,702.00$     1,304,358,755.00$     -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 10,621,283,294.96$     78,226,247,794.04$     246,400,997,580.96$     RAD 6085 / 26-06-2024

37P Ajuste Provisional jun-24 385,586,519.00$     2,817,748.00$     388,404,267.00$     -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 10,232,879,027.96$     78,614,652,061.04$     246,012,593,313.96$     

36D Ajuste Definitivo may-24 749,410.00$      5,476.00$     754,886.00$      -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 10,232,124,141.96$     78,615,406,947.04$     246,011,838,427.96$     

38 Obra jul-24 1,699,391,132.00$     13,556,693.00$     1,712,947,825.00$     -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 8,519,176,316.96$     80,328,354,772.04$     244,298,890,602.96$     

37D Ajuste Definitivo jun-24 (10,591,429.00)$     (77,399.00)$     (10,668,828.00)$     -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 8,529,845,144.96$     80,317,685,944.04$     244,309,559,430.96$     

38P Ajuste Provisional jul-24 464,253,635.00$     3,392,623.00$     467,646,258.00$     -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 8,062,198,886.96$     80,785,332,202.04$     243,841,913,172.96$     

39 Obra ago-24 2,530,740,814.00$     18,435,665.00$     2,549,176,479.00$     -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 5,513,022,407.96$     83,334,508,681.04$     241,292,736,693.96$     

27 Obra ago-23 3,517,849,156.00$      25,707,359.00$      

30D Ajuste Definitivo nov-23 13,446,129.00$      98,260.00$      

24D Ajuste Definitivo may-23 663,402,525.00$      4,847,942.00$      

25 Obra jun-23 947,856,887.00$      6,794,681.00$      

23 Obra abr-23 2,847,259,863.00$      20,806,899.00$      

23P Ajuste Provisional abr-23 731,200,721.00$      5,343,390.00$      



FECHA 

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: marzo-25 PROYECTO :

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

420821 54 $ 2,101,479,500.00

420821 54 $ 51,728,079.00

420821 54 $ 920,367,395.00

329322 11 $ 16,380,768,477.00

329322 11 $ 89,668,685.00

1008322 11 $ 12,252,039,217.00

1008322 11 $ 851,108,816.00

1008322 11 $ 898,942,349.00

185923 11 $ 50,000,000.00

185923 11 $ 13,767,142,857.00

984223 11 $ 13,850,000,000.00 $ 0.00

245024 10 $ 27,508,683,071.00

245024 10 $ 125,602,643.00

1245624 10 $ 4,400,000,000.00 $ 3,869,145,449.00
$ 93,247,531,089.00 $ 3,869,145,449.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

4/04/2025

MINCIVIL S.A.

0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Indicar pago 

según reporte SIIF ObservacionesSaldo del Contrato
Valor Total Ejecutado 

Acumulado

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS

Tipo de Acta
Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 

Anticipo 

Amortizado 

Acta 

Valor Total 

Pagado 

Descontando 

Anticipo

Contrato principal
$ 0.002023 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal

2023 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

Nación

Contrato principal
$ 0.00

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 Nación Contrato principal

2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

TOTAL

Nación Contrato principal
$ 0.00

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02

2023

Nación

C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal

$ 0.002021 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal

2021 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

Contrato principal
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA DE

$ 0.00
Contrato principal
Contrato principal

Saldo Anticipo 

por amortizar 
No. de Registro y fecha

Saldo Registro 

Presupuestal

324,627,245,375.00$       

Acta 

No.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación (Nación 

o Propios)
Contrato Principal /    Adicional No.

2021 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación

2022 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación

2022 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación

2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02

Contrato principal

38D Ajuste Definitivo jul-24 (15,742,883.00)$     (115,044.00)$     (15,857,927.00)$     -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 5,528,880,334.96$     83,318,650,754.04$     241,308,594,620.96$     

39P Ajuste Provisional ago-24 703,094,485.00$     5,137,999.00$     708,232,484.00$     -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 4,820,647,850.96$     84,026,883,238.04$     240,600,362,136.96$     

40 Obra sep-24 1,814,172,254.00$     13,257,413.00$     1,827,429,667.00$     -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 2,993,218,183.96$     85,854,312,905.04$     238,772,932,469.96$     

39D Ajuste Definitivo ago-24 (17,671,994.00)$     (129,142.00)$     (17,801,136.00)$     -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 3,011,019,319.96$     85,836,511,769.04$     238,790,733,605.96$     

40P Ajuste Provisional sep-24 490,979,483.00$     3,587,927.00$     494,567,410.00$     -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 2,516,451,909.96$     86,331,079,179.04$     238,296,166,195.96$     

41 Obra oct-24 1,222,595,208.00$     11,045,868.00$     1,233,641,076.00$     -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 1,282,810,833.96$     87,564,720,255.04$     237,062,525,119.96$     

40D Ajuste Definitivo sep-24 (8,142,253.00)$     (59,501.00)$     (8,201,754.00)$     -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 1,291,012,587.96$     87,556,518,501.04$     237,070,726,873.96$     

41P Ajuste Provisional oct-24 279,557,153.00$     2,042,918.00$     281,600,071.00$     -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 1,009,412,516.96$     87,838,118,572.04$     236,789,126,802.96$     

42 Obra nov-24 729,881,229.00$     5,333,747.00$     735,214,976.00$     -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 274,197,540.96$     88,573,333,548.04$     236,053,911,826.96$     

42P Ajuste Provisional nov-24 178,340,089.00$     1,303,254.00$     179,643,343.00$     -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) 94,554,197.96$     88,752,976,891.04$     235,874,268,483.96$     

43 Obra dic-24 93,868,237.96$      685,960.00$     94,554,197.96$      -$      -$      -$      RP No.245024 De (2024-03-21) -$     88,847,531,089.00$     235,779,714,286.00$     

-$      -$      RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,400,000,000.00 88,847,531,089.00$     235,779,714,286.00$     

41D Ajuste Definitivo oct-24 3,748,091.00$      27,390.00$     3,775,481.00$      -$      -$      -$      RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,396,224,519.00 88,851,306,570.00$     235,775,938,805.00$     

42D Ajuste Definitivo nov-24 3,242,422.00$      23,695.00$     3,266,117.00$      -$      -$      -$      RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,392,958,402.00 88,854,572,687.00$     235,772,672,688.00$     

43D Ajuste Definitivo dic-24 25,105,184.00$      183,461.00$     25,288,645.00$      -$      -$      -$      RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,367,669,757.00 88,879,861,332.00$     235,747,384,043.00$     

44 Obra ene-25 250,207,810.00$     1,828,442.00$     252,036,252.00$     -$      -$      -$      RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,115,633,505.00 89,131,897,584.00$     235,495,347,791.00$     

44P Ajuste Provisional ene-25 60,316,977.00$      440,778.00$     60,757,755.00$      -$      -$      -$      RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,054,875,750.00 89,192,655,339.00$     235,434,590,036.00$     

44D Ajuste Definitivo ene-25 6,244,926.00$      45,636.00$     6,290,562.00$      -$      -$      -$      RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,048,585,188.00 89,198,945,901.00$     235,428,299,474.00$     

45 Obra feb-25 136,020,914.00$     993,999.00$     137,014,913.00$     -$      -$      -$      RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,911,570,275.00 89,335,960,814.00$     235,291,284,561.00$     

45D Ajuste Definitivo feb-25 42,117,047.00$      307,779.00$     42,424,826.00$      -$      -$      -$      RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,869,145,449.00 89,378,385,640.00$     235,248,859,735.00$     

46 Obra mar-25 77,221,023.00$      564,307.00$     77,785,330.00$      -$      -$      -$      RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,791,360,119.00 89,456,170,970.00$     235,171,074,405.00$     

88,634,031,734.14$     822,139,235.86$      89,456,170,970.00$     -$      -$      3,791,360,119.00$     89,456,170,970.00$     235,171,074,405.00$     

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas. $ 0.000 235,171,074,405.00

-$ 235,171,074,405.00

REVISAR

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula No.:  19202099194 CAU Matricula No:  01192-0130 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) $ 50,987,649.00 $ 372,603.00 $ 51,360,252.00

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD POR COVID-19
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

VALOR TOTAL $ 88,634,031,734.14 $ 822,139,235.86 $ 89,456,170,970.00

ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 787,262,045.00 $ 149,579,788.55 $ 936,841,833.55

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) $ 337,452,625.00 $ 33,797,662.00 $ 371,250,287.00

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) $ 272,814,449.00 $ 1,264,261.00 $ 274,078,710.00

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 13,897,117,556.00 $ 101,555,862.00 $ 13,998,673,418.00

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E 

ILUMINACIÓN
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

SUBTOTAL OBRAS $ 87,185,514,966.14 $ 637,124,921.31 $ 87,822,639,887.45

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

OBRA $ 73,288,397,410.14 $ 535,569,059.31 $ 73,823,966,469.45



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GRUPO REGIONALES 5 DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO: RUTA 57 DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

AXA COLPATRIA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFABOY 

No. C.C. Cargo  Salarios Razón Social del Responsable del Pago   (Ver nota 5)
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Valor Cotizado ARL Nombre EPS No. Planilla

 Valor Cotizado 

EPS 

Nombre 

Administradora de 

Fondos de 

Pensiones No. Planilla

 Valor Cotizado 

Pensión

 Valor Caja de 

Compensación Valor SENA Valor ICBF

Observaciones 

(Indicar novedades de 

vacaciones, incapacidad, 

retiros, licencias, entre 

otros)

1 César Augusto Jiménez Medina 76328500 Director de obra 18.623.091,00$      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 18.623.091,00$     1.296.167$       V SANITAS 9483081199 2.327.900$       PORVENIR 9483081199 3.166.100$     745.000$      

2 Cesar augusto sicuariza Zambrano 1057573530 Supervisor 4.291.866,00$      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 4.291.866,00$       298.714$       V MEDIMAS EPS 9483081199 171.675$       PORVENIR 9483081199 686.699$       171.675$      

3 Fabio Eduardo Piracoca Riaño 80012679 Laboratorista 5.019.326,00$      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 5.019.326,00$       349.345$       V FAMISANAR 9483081199 200.773$       PROTECCION 9483081199 803.092$       200.773$      

4 Gerson Camilo Jiménez Valderrama 1002479592 Estadistico 1.914.316,00$      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 1.914.316,00$       133.236$       V SALUD TOTAL 9483081199 76.573$       PROTECCION 9483081199 306.291$       76.573$       

5 15342071
Supervisor de mantenimiento de 

Tierra
6.147.439,00$      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 6.147.439,00$       427.862$       V SALUD TOTAL 9483081199 245.898$       COLPENSIONES 9483081199 983.590$       245.898$      

6 Lida Esperanza Duran Lizarazo 23914308 Gestor SSL 4.769.300,00$      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 4.769.300,00$       331.943$       V NUEVA EPS 9483081199 190.772$       COLPENSIONES 9483081199 763.088$       190.772$      

7 Luis Fernando Patiño Barrera 74380885 Conductor semipesado 1.935.601,00$      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 1.935.601,00$       134.718$       V NUEVA EPS 9483081199 77.424$       PORVENIR 9483081199 309.696$       77.424$       

8 1100895180 Operador planta trituracion 2.562.079,00$      MINCIVIL S.A. 2.562.079,00$       178.321$       V EPS SURA 9483081199 102.483$       PORVENIR 9483081199 409.933$       102.483$      Traslado

9 Miguel Ángel Briceño Mongui 1052401226 Cadenero 2.878.562,00$      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 2.878.562,00$       200.348$       V FAMISANAR 9483081199 115.142$       PORVENIR 9483081199 460.570$       115.142$      

10 Zulma Yolima Medina Becerra 46452278 Servicios Generales 1.630.888,00$      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 1.630.888,00$       113.510$       V NUEVA EPS 9483081199 65.236$       PORVENIR 9483081199 260.942$       65.236$       

11 Jose Alexander Sarmiento Moya 93394768 Topografo 4.895.015,00$      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 4.895.015,00$       340.693$       V NUEVA EPS 9483081199 195.801$       COLPENSIONES 9483081199 783.202$       195.801$      

12 1053608612 Auxiliar de topografia 1.621.468,00$      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 1.621.468,00$       112.854$       V FAMISANAR 9483081199 64.859$       PORVENIR 9483081199 259.435$       64.859$       

13 Edwin Fernando Becerra Corredor 1002558662 Auxiliar de almacen 2.306.088,00$      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 2.306.088,00$       160.504$       V CONFAMILIAR HUILA 9483081199 92.244$       PROTECCION 9483081199 368.974$       92.244$       

14 Carlos Alberto Pinto Mendoza 1052392229 Conductor mixer 2.369.023,00$      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 2.369.023,00$       164.884$       V COMPENSAR 9483081199 94.761$       PORVENIR 9483081199 379.044$       94.761$       

15 Alonso de Jesús López Restrepo 17658851 Oficial  1 3.406.823,00$      MINCIVIL S.A. 3.406.823,00$       237.115$       V NUEVA EPS 9483081199 136.273$       PROTECCION 9483081199 545.092$       136.273$      Traslado

16 Yuber Fernando Herrera Rodríguez 1055226845 Oficial 1 3.115.732,00$      MINCIVIL S.A. 3.115.732,00$       216.855$       V NUEVA EPS 9483081199 124.629$       COLPENSIONES 9483081199 498.517$       124.629$      Traslado

17 Adrian Esteban Garcia Acosta 12753836 Ingeniero Residente 8.239.700,00$      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 8.239.700,00$       573.483$       V SANITAS 9483081199 329.588$       PORVENIR 9483081199 1.318.352$     329.588$      

18 Mauricio Guillermo Sanabria Diaz 4151569 Oficial 1 3.091.635,00$      MINCIVIL S.A. 3.091.635,00$       215.178$       V FAMISANAR 9483081199 123.665$       PORVENIR 9483081199 494.662$       123.665$      Traslado

19 Esneyder Jiowany Lavacude Acero 1052395855 Cadenero 2 1.874.824,00$      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 1.874.824,00$       130.488$       V CONFAMILIAR 9483081199 74.993$       PORVENIR 9483081199 299.972$       74.993$       

20 1052956607 Conductor semipesado 2.132.227,00$      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 2.132.227,00$       148.403$       V NUEVA EPS 9483081199 85.289$       PORVENIR 9483081199 341.156$       85.289$       

21 Omar Asdrubal Salamanca Uscategui1052389343 Conductor doble troque 2.486.495,00$      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINVICIL S.A 2.486.495,00$       173.060$       V NUEVA EPS 9483081199 99.460$       COLPENSIONES 9483081199 397.839$       99.460$       

22 1109068128 Oficial de obra 3.065.222,00$      MINCIVIL S.A. 3.065.222,00$       213.339$       V FAMISANAR 9483081199 122.609$       PORVENIR 9483081199 490.436$       122.609$      Traslado

23 80932564 Oficios varios 1.467.564,00$      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 1.467.564,00$       102.142$       V FAMISANAR 9483081199 58.703$       PORVENIR 9483081199 234.810$       58.703$       

24 Nelson Alonso Barrera Aguilar 1052380493 Conductor 3.113.212,00$      MINCIVIL S.A. 3.113.212,00$       216.680$       V NUEVA EPS 9483081199 124.528$       PORVENIR 9483081199 498.114$       124.528$      INCAPACITADO

25 Juan Carlos Sánchez Becerra 74374286 Ayudante 1.422.034,00$      X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 1.422.034,00$       98.974$       V SANITAS 9483081199 56.881$       COLPENSIONES 9483081199 227.525$       56.881$       Retiro

26 Nestor fabian Duarte Acencio 1052397412 Auxiliar de topografia 1.639.131,00$      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 1.639.131,00$       114.084$       V NUEVA EPS 9483081199 65.565$       PORVENIR 9483081199 262.261$       65.565$       

27 William Fernando Pinto Tamayo 1050200294 Ayudante 1.516.667,00$      MINCIVIL S.A. 1.516.667,00$       105.560$       V SANITAS 9483081199 60.667$       PORVENIR 9483081199 242.667$       60.667$       Traslado

28 1002457303 Asistente de gestión humana 1.872.000,00$      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 1.872.000,00$       130.291$       V FAMISANAR 9483081199 74.880$       PORVENIR 9483081199 299.520$       74.880$       

29 1052413485 Ayudante 1.507.247,00$      MINCIVIL S.A. 1.507.247,00$       104.904$       V SANITAS 9483081199 60.290$       PORVENIR 9483081199 241.160$       60.290$       Traslado

30 8110872 Oficial 2.938.882,00$      MINCIVIL S.A. 2.938.882,00$       204.546$       V SURA 9483081199 117.555$       PORVENIR 9483081199 470.221$       117.555$      Traslado

31 1050428801 Ayudante 1.300.002,00$      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 1.300.002,00$       90.480$       V NUEVA EPS 9483081199 52.000$       PORVENIR 9483081199 208.000$       52.000$       

32 Fabian Andres Patiño Hurtado 1053612163 Conductor camioneta 1.300.000,00$      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Fabian andres patiño hurtado 1.300.000,00$       90.480$       V COMFAMILIAR 9477157506 52.000$       PORVENIR 9477157506 208.000$       52.000$       

33 Sandra Pilar Salamanca Machuca 53141180 Gestor Ambiental 4.965.239,00$      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 4.965.239,00$       345.581$       V FAMISANAR 9483081199 198.610$       PORVENIR 9483081199 794.438$       198.610$      

34 Cristian Camilo Eslava Chaparro 1052415991 Profesional auxiliar 3.059.800,00$      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 3.059.800,00$       212.962$       V NUEVA EPS 9483081199 122.392$       COLPENSIONES 9483081199 489.568$       122.392$      

35 José Esteban castellanos Mancilla 1005343874 Conductor volqueta doble troque 2.412.556,00$      MINCIVIL S.A. 2.412.556,00$       167.914$       V NUEVA EPS 9483081199 96.502$       PORVENIR 9483081199 386.009$       96.502$       Traslado

36 1069872799 Operador de motoniveladora 3.428.294,00$      X X X X X X X X X X X x X X X X MINCIVIL S.A. 3.428.294,00$       238.609$       V NUEVA EPS 9483081199 137.132$       PORVENIR 9483081199 548.527$       137.132$      Retiro

37 Javier Antonio Rojas Espinel 4277980 Conductor volqueta doble troque 2.439.924,00$      MINCIVIL S.A. 2.439.924,00$       169.819$       V NUEVA EPS 9483081199 97.597$       PROTECCION 9483081199 390.388$       97.597$       Traslado

38 Jonatan Raúl Figueredo Chaparro 74080240 Conductor volqueta doble troque 2.493.187,00$      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL SA 2.493.187,00$       173.526$       V NUEVA EPS 9483081199 99.727$       PORVENIR 9483081199 398.910$       99.727$       

39 17647187 Operador planta asfalto 4.425.562,00$      MINCIVIL SA 4.425.562,00$       308.019$       V NUEVA EPS 9483081199 177.022$       COLPENSIONES 9483081199 115.900$       177.022$      Traslado

40 1057599827 Operador vibrocompactador X X X X MINCIVIL SA 9483081199 9483081199 Ingreso

41 80374227 Operador motoniveladdora X X X X MINCIVIL SA 9483081199 9483081199 Ingreso
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42 Erika Johanna Cely Valderrama 46457850 Ing Control de calidad 7.602.900$       X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 7.602.900$       529.200$       V NUEVA EPS 9483081199 304.200$       PORVENIR 9483081199 1.292.700$     304.200$      

43 1019033405 Especialista en Diseño Geometrico 10.775.000$       X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 10.775.000$       750.000$       V COMPENSAR 9482712713 431.100$       COLFONDOS 9476819985 1.831.800$     431.100$      

44 15921165 Especialista el Geologia 4.000.000$       X X X X X X X X X X X X X GUSTAVO ADOLFO TREJOS GONZALEZ 4.000.000$       97.500$       V SANITAS 500.000$       COLPENSIONES 97.500$       

45 1032360514 Especialista en Estructuras X X X X X X X X X X X X X SINERGING SAS V COMPENSAR COLPENSIONES

46 10011453 Lider de integracion 10.775.000$       X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 10.775.000$       400.000$       V SURA 431.100$       COLPENSIONES 9482712713 1.831.800$     431.100$      

47 Javier Alberto Ortiz Porras 91109587 Especialista en eEstructuras 6.617.647$       X X X X X X X X X X X X X ANKER CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. 6.617.647$        $      460.600 V ALIANSALUD EPS 966310547 264.800$       PORVENIR 966310547 1.125.100$     264.800$      

48 Neimar Castaño 79758293 Especialista en Geotecnia 12.000.000$       X X X X X X X X X X X X X GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS SAS 12.000.000$       835.200$       V SURA 74184340 480.000$       PROTECCION 74184340 2.040.000$     480.000$      

49 Nestor Javier Bahos Canencio 11001000 Especialista en pavimentos o vias 3.100.000$       X X X X X X X X X X X X X GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS SAS 3.100.000$       179.900$       V FAMISANAR 74184340 164.100$       PROTECCION 74184340 656.100$       164.100$      

50 Carmen Cecilia Alvarez  52187332 Profesional juridico predial 22.622.600$       X X X X X X X X X X X X X ACCESOS NORTE DE BOGOTA S.A.S. 22.622.600$       1.574.600$       V ALIANZA SALUD 9477156548 2.827.900$       COLPENSIONES 9477156548 3.936.600$     905.000$      $ 452.500 $ 678.700

51 Luisa Elvira Narvaes 51985569 Especialista de sostenibilidad 8.742.000$       X X X X X X X X X X X X X ACCESOS NORTE DE BOGOTA S.A.S. 8.742.000$       426.000$       V ALIANZA SALUD 9477156548 349.800$       COLPENSIONES 9477156548 1.486.400$     349.700$      

52 Fredy Camacho 91298082 Geotecnista 19.670.000$       X X X X X X X X X X X X X ACCESOS NORTE DE BOGOTA S.A.S. 19.670.000$       1.369.100$       V SANITAS 9477156548 2.458.800$       PORVENIR 9477156548 3.344.000$     786.800$      $ 393.400 $ 590.100

53 Nicol Corredor Durango 1110552042 Biologa 4.000.000$       X X X X X X X X X X X X X ACCESOS NORTE DE BOGOTA S.A.S. 4.000.000$       278.400$       V SANITAS 9477156548 160.000$       PORVENIR 9477156548 640.000$       160.000$      

54 Diana Carolina Rosas Nava 1051588947 Calidad 7.772.610$       X X X X X X X X X X X X X MINNCIVIL SA 7.772.610$        $      541.000 V SANITAS 9483252066 311.000$       PROTECCION 9483252066 1.321.500$     311.000$      

55 Daniela Yossa Garzon 1106784674 5.000.000$       X X X X X X X X X X X X X ACCESOS NORTE DE BOGOTA S.A.S. 5.000.000$       348.000$       V SANITAS 9477156548 200.000$       COLPENSIONES 9477156548 800.000$       200.000$      

56 Natalia Buitrago Medina 33377650 Especialista Hifrulica e hidrologia 7.000.000$       X X X X X X X X X X X X XDISEÑOS PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A.S 7.000.000$       36.600$       I ALIANSALUD EPS S.A. 81468526 280.000$       PROTECCION 81468526 1.120.000$     280.000$      

57 1098436330 VIGILANTE  $      1.940.784,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $      1.940.784,00  $      135.100,00 V NUEVA EPS 9482845388  $      77.700,00 COLFONDOS 9482845388  $   310.600,00  $   77.700,00 

58 1052404221 VIGILANTE  $      2.045.118,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $      2.045.118,00  $      142.400,00 V SANITAS EPS 9482845388  $      81.900,00 PORVENIR 9482845388  $   327.300,00  $   81.900,00 

59 1007395338 VIGILANTE  $      2.070.946,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $      2.070.946,00  $      144.200,00 V FAMISANAR 9482845388  $      82.900,00 PORVENIR 9482845388  $   329.300,00  $   82.900,00 

60 74379307 VIGILANTE  $      2.045.728,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $      2.045.728,00  $      142.400,00 V NUEVA EPS 9482845388  $      81.900,00 PROTECCIÓN 9482845388  $   327.400,00  $   81.900,00 

61 1010149447 VIGILANTE  $      2.065.863,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $      2.065.863,00  $      143.800,00 V NUEVA EPS 9482845388  $      82.700,00 COLPENSIONES 9482845388  $   330.600,00  $   82.700,00 

62 1053608849 VIGILANTE  $      1.982.113,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $      1.982.113,00  $      132.000,00 V NUEVA EPS 9482845388  $      75.900,00 PORVENIR 9482845388  $   317.000,00  $   75.900,00 

63 1098408194 VIGILANTE  $      2.031.898,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $      2.031.898,00  $      141.500,00 V NUEVA EPS 9482845388  $      81.300,00 PORVENIR 9482845388  $   325.200,00  $   81.300,00 

64 11228348 SUPERVISOR  $      2.379.602,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $      2.379.602,00  $      165.700,00 V CAJA DE RETIRO FFM 9482845388  $      95.200,00 PROTECCIÓN 9482845388  $   380.800,00  $   95.200,00 

11/04/2025   a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

Firma Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Obra

Matrícula Profesional No.: 19202-099194- Cauca Matrícula No.: 01192-0130 CPITVC

PINEDA GONZALEZ JUAN PABLO

Nicolas Isaza

Cesar  Augusto Chavez

Gustavo Trejos

Humberto Arroyave

GONZALES EDISON CAMILO

GIRATA INFANTE GERMAN

GONZALEZ BECERRA DANIEL 
EDUARDO 

PEÑA MEJIA JHON JAIRO

NEIDER JULIAN ACOSTA 
VARGAS

TRIANA SUAREZ JUAN CARLOS 

SIERRA CELY  WILSON 
MAURICIO

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Director de Interventoría



6. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MEPI-MN1-IN-6-FR-2 



CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE

FECHA:

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 46 DE marzo-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 46

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P 0.00134% 0.00269% 0.02690% 0.03228% 0.08069% 0.07531% 0.04976% 0.05765% 0.07207% 0.08648% 0.11531% 0.11531% 0.14414% 0.15855% 0.14597% 0.16576% 0.25540% 0.36032% 0.33606%

$ P $ 3,560.73 $ 7,121.45 $ 71,214.54 $ 85,457.44 $ 213,643.61 $ 199,400.70 $ 131,746.89 $ 152,647.59 $ 190,809.49 $ 228,971.39 $ 305,295.18 $ 305,295.18 $ 381,618.98 $ 419,780.88 $ 386,463.95 $ 438,877.99 $ 676,208.11 $ 953,998.98 $ 889,753.95

$ E -$       -$       4,985$        -$       -$        67,796$        4,088$        34,727$        57,170$        6,152$        1,410$        16,464$       14,919$        9,760$        42,349$        77,218$        67,437$        62,431$        88,623$        

% E 0.0000% 0.0000% 0.0019% 0.0000% 0.0000% 0.0256% 0.0015% 0.0131% 0.0216% 0.0023% 0.0005% 0.0062% 0.0056% 0.0037% 0.0160% 0.0292% 0.0255% 0.0236% 0.0335%

% P 0.00095% 0.00190% 0.01902% 0.02283% 0.05707% 0.05326% 0.03519% 0.04078% 0.05097% 0.06116% 0.08155% 0.08155% 0.10194% 0.11213% 0.10322% 0.12300% 0.24456% 0.35176% 0.33467%

$ P $ 2,518.33 $ 5,036.65 $ 50,366.52 $ 60,439.83 $ 151,099.57 $ 141,026.27 $ 93,178.07 $ 107,960.10 $ 134,950.13 $ 161,940.15 $ 215,920.20 $ 215,920.20 $ 269,900.25 $ 296,890.28 $ 273,287.47 $ 325,648.25 $ 647,507.66 $ 931,323.32 $ 886,086.59

$ E -$       -$       239,946$        285,630$        252,729$       92,084$        751,166$        -$       484,268$        391,490$        415,127$        398,709$       170,996$        241,928$        92,562$        338,157$        2,600,810$       2,340,718$       3,107,980$       

% E 0.0000% 0.0000% 0.0906% 0.1079% 0.0955% 0.0348% 0.2837% 0.0000% 0.1829% 0.1479% 0.1568% 0.1506% 0.0646% 0.0914% 0.0350% 0.1277% 0.9823% 0.8841% 1.1739%

% P 0.00084% 0.00168% 0.01681% 0.02018% 0.05044% 0.04708% 0.03111% 0.03604% 0.04505% 0.05406% 0.07209% 0.07209% 0.09011% 0.09912% 0.11964% 0.11942% 0.22489% 0.34935% 0.33499%

$ P $ 2,225.99 $ 4,451.98 $ 44,519.80 $ 53,423.76 $ 133,559.39 $ 124,655.43 $ 82,361.62 $ 95,427.70 $ 119,284.63 $ 143,141.56 $ 190,855.41 $ 190,855.41 $ 238,569.26 $ 262,426.19 $ 316,776.10 $ 316,169.07 $ 595,428.51 $ 924,964.04 $ 886,927.81

$ E -$       -$       -$       -$       32,114$       -$       989,080$        812,281$        -$       132,888$        -$       -$       83,304$        -$       -$       -$       -$       311,970$        609,521$        

% E 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0121% 0.0000% 0.3736% 0.3068% 0.0000% 0.0502% 0.0000% 0.0000% 0.0315% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.1178% 0.2302%

% P 0.00093% 0.00186% 0.01856% 0.02227% 0.05567% 0.05196% 0.03433% 0.03978% 0.04972% 0.05967% 0.07956% 0.07956% 0.09945% 0.10939% 0.11247% 0.12224% 0.28076% 0.35125% 0.33438%

$ P $ 2,456.73 $ 4,913.45 $ 49,134.51 $ 58,961.42 $ 147,403.54 $ 137,576.64 $ 90,898.85 $ 105,319.30 $ 131,649.12 $ 157,978.95 $ 210,638.60 $ 210,638.60 $ 263,298.25 $ 289,628.07 $ 297,769.62 $ 323,650.81 $ 743,347.27 $ 929,983.31 $ 885,320.71

$ E -$       -$       -$       -$       -$        -$       58,060$        -$       127,267$        54,209$        52,333$        71,876$       167,514$        731,023$        1,449,835$       2,443,804$       649,927$        592,946$        1,271,158$       

% E 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0219% 0.0000% 0.0481% 0.0205% 0.0198% 0.0271% 0.0633% 0.2761% 0.5476% 0.9230% 0.2455% 0.2240% 0.4801%

% P 0.00005% 0.00010% 0.00104% 0.00124% 0.00311% 0.00290% 0.00192% 0.00222% 0.00278% 0.00333% 0.00444% 0.00444% 0.00555% 0.00611% 0.00029% 0.00048% 0.00025% 0.00042% 0.00166%

$ P $ 137.19 $ 274.39 $ 2,743.87 $ 3,292.65 $ 8,231.61 $ 7,682.84 $ 5,076.16 $ 5,881.46 $ 7,351.82 $ 8,822.19 $ 11,762.92 $ 11,762.92 $ 14,703.65 $ 16,174.01 $ 770.57 $ 1,268.50 $ 661.91 $ 1,103.80 $ 4,399.20

$ E -$       -$       -$       -$       -$        -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       

% E 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

% P 0.00008% 0.00015% 0.00151% 0.00181% 0.00453% 0.00422% 0.00279% 0.00323% 0.00404% 0.00485% 0.00647% 0.00647% 0.00808% 0.00889% 0.09349% 0.10460% 0.22849% 0.33271% 0.41269%

$ P $ 199.70 $ 399.39 $ 3,993.91 $ 4,792.69 $ 11,981.73 $ 11,182.94 $ 7,388.73 $ 8,560.90 $ 10,701.13 $ 12,841.35 $ 17,121.80 $ 17,121.80 $ 21,402.25 $ 23,542.48 $ 247,519.63 $ 276,941.74 $ 604,960.03 $ 880,885.45 $ 1,092,660.28

$ E -$       -$       -$       -$       -$        -$       -$       -$       4,178$        -$       -$       51,029$       7,505$        13,845$        30,308$        17,798$        17,624$        -$       -$       

% E 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0016% 0.0000% 0.0000% 0.0193% 0.0028% 0.0052% 0.0114% 0.0067% 0.0067% 0.0000% 0.0000%

% P 0.00076% 0.00151% 0.01511% 0.01813% 0.04533% 0.04231% 0.02795% 0.03239% 0.04049% 0.04858% 0.06478% 0.06478% 0.08097% 0.08907% 0.09569% 0.11665% 0.25849% 0.34750% 0.34142%

$ P $ 2,000.30 $ 4,000.60 $ 40,005.97 $ 48,007.16 $ 120,017.90 $ 112,016.70 $ 74,011.04 $ 85,752.36 $ 107,190.45 $ 128,628.54 $ 171,504.71 $ 171,504.71 $ 214,380.89 $ 235,818.98 $ 253,348.99 $ 308,850.89 $ 684,389.33 $ 920,054.51 $ 903,957.73

$ E -$       -$       5,132$        -$       -$        59,521$        8,010$        70,372$        122,294$        12,905$        7,269$        18,043$       30,395$        20,180$        57,303$        170,126$        125,804$        108,818$        87,566$        

% E 0.0000% 0.0000% 0.0019% 0.0000% 0.0000% 0.0225% 0.0030% 0.0266% 0.0462% 0.0049% 0.0027% 0.0068% 0.0115% 0.0076% 0.0216% 0.0643% 0.0475% 0.0411% 0.0331%

% P 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000%

$ P $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ E -$       -$       -$       -$       -$        -$       -$       -$       -$       -$       

% E 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

P

E

P

E

$264,764,334.092 100.00% 27.72%

$278,033,191.146 105.012% 73,288,397.4101$        

#¡VALOR!

0.005% 0.010% 0.099% 0.119% 0.297% 0.277% 0.183% 0.212% 0.265% 0.318% 0.424% 0.424% 0.530% 0.583% 0.671% 0.752% 1.493% 2.093% 2.096%

$13,099 $26,198 $261,979 $314,375 $785,937 $733,542 $484,661 $561,549 $701,937 $842,324 $1,123,099 $1,123,099 $1,403,874 $1,544,261 $1,775,936 $1,991,407 $3,952,503 $5,542,313 $5,549,106

0.005% 0.015% 0.114% 0.233% 0.529% 0.806% 0.989% 1.202% 1.467% 1.785% 2.209% 2.633% 3.163% 3.747% 4.417% 5.170% 6.662% 8.756% 10.852%

$13,099 $39,296.87 $301,275.98 $615,650.92 $1,401,588.26 $2,135,129.79 $2,619,791.15 $3,181,340.56 $3,883,277.32 $4,725,601.44 $5,848,700.27 $6,971,799.09 $8,375,672.62 $9,919,933.50 $11,695,869.84 $13,687,277.08 $17,639,779.90 $23,182,093.30 $28,731,199.56

0.000% 0.000% 0.094% 0.108% 0.108% 0.083% 0.684% 0.346% 0.300% 0.226% 0.180% 0.210% 0.179% 0.384% 0.632% 1.151% 1.307% 1.291% 1.951%

$0 $0 $250,063 $285,630 $284,843 $219,401 $1,810,404 $917,380 $795,177 $597,643 $476,137.9930 $556,120 $474,632 $1,016,736 $1,672,357 $3,047,103 $3,461,602 $3,416,883 $5,164,847

0.000% 0.000% 0.094% 0.202% 0.310% 0.393% 1.077% 1.423% 1.723% 1.949% 2.129% 2.339% 2.518% 2.902% 3.534% 4.685% 5.992% 7.283% 9.233%

$0 $0.00 $250,062.72 $535,692.57 $820,535.96 $1,039,937.27 $2,850,340.86 $3,767,720.41 $4,562,897.51 $5,160,540.67 $5,636,678.67 $6,192,798.90 $6,667,430.97 $7,684,167.04 $9,356,523.95 $12,403,627.04 $15,865,228.80 $19,282,112.07 $24,446,958.82

VALOR INICIAL 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR ACTUALIZADO 2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

32,988,431,319.00$       3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

33,620,083,999.00$       4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

1,450,000,000.00$       5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1,450,000,000.00$       La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra

2,186,481,747.00$        y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

2,288,062,395.00$       

1,140,000,000.00$       

1,140,000,000.00$       

216,600,000.00$       

216,600,000.00$       

7,555,307,835.00$       

7,555,307,835.00$       

324,000,000.00$       

324,000,000.00$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:

45,860,820,901.00$       Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

46,594,054,229.00$       REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

310,625,154,993.00$       Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T

-   #¡VALOR!

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ 89,456,170,970.00 27.56%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
324,627,245,375.00$       

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
$ 16,167,773,559.86 34.70%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$ 0.00 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 149,579,788.55 69.06%
De acuerdo a la Reprogramación No. 09 al programa de inversiones, ajustada al Acta de modificación No 9

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

(INCLUYE IVA)

$ 0.00 0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 787,262,045.00 69.06%
OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
$ 13,897,117,556.00

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 

AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)
$ 696,689,249.00 9.22%

41.34%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
$ 637,124,921.31 27.85%

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o

modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS
$0.00 0.000% 15.757%

(Items: )
$72,808,002.24 27.499% $41,661,581.3710

TOTAL OTROS ITEMS
$0.00 0.000%

FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS
$0.00 0.000%

GPP7 - OBRAS VARIAS
$4,735,524.37 1.789% 0.106%

(Items:  51, 52, 53)
$5,011,192.63 1.893% $280,572.7770

GPP8 - TRANSPORTES
$47,434,542.30 17.916% 1.102%

(Items: 54, 55, 56)
$39,599,911.19 14.957% $2,918,553.6430

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$58,258,138.95 22.004% 5.892%

(Items: 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) $54,178,255.68 20.463% $15,598,725.1670

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$3,253,371.86 1.229% 0.000%

(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  49, 50)
$3,253,371.86 1.229% $0.0000

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$59,718,917.51 22.555% 2.632%

(Items: 9,10,11,12, 13)
$29,783,430.99 11.249% $6,926,593.636

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS
$52,786,530.78 19.937% 1.196%

(Items: 15,16,17,18,19,20)
$50,693,060.95 19.146% $3,167,216.0310

GPP1 - EXPLANACIONES (E)
$38,577,308.32 14.570% 1.033%

(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
$22,705,965.33 8.576% $2,735,154.785

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

junio-2021 julio-2021 junio-2022 julio-2022 agosto-2022 septiembre-2022 octubre-2022 noviembre-2022agosto-2021 septiembre-2021 octubre-2021 noviembre-2021 diciembre-2022febrero-2022 marzo-2022 abril-2022 mayo-2022

15 16 17 18 19

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA    

 Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA
1 2

diciembre-2021 enero-2022

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 $ 324,627,245,375.00

3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 148

(Según contrato principal)

(Según contrato principal) (Indique Valor Acumulado Adiciones)

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN 

(RUTA Y TRAMO):
RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

$ 310,625,154,993.00 $ 14,002,090,382.00

N/A N/A

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL

CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER,

EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA

LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 SANTANDER 77,221,023.00$       

4/04/2025

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

29 de junio de 2021 31 de agosto de 2030
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PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEPI-MN1-IN-6-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1

REPROGRAMACIÓN No. 01 AL 
PROGRAMA DE INVERSIONES, 
AJUSTADA A LA ADICION No 1

REPROGRAMACIÓN No. 10 REPROGRAMACIÓN No. 11

$ Valor $ Valor $ Valor

REPROGRAMACIÓN No. 09

$ Valor

$ Valor $ Valor $ Valor

CURVAS

REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08

$ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02

BARRAS $ Valor $ Valor

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS $ Valor $ Valor

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA



UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

P

E

P

E

$264,764,334.092 100.00% 27.72%

$278,033,191.146 105.012% 73,288,397.4101$        

#¡VALOR!

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

32,988,431,319.00$       

33,620,083,999.00$       

1,450,000,000.00$       

1,450,000,000.00$       

2,186,481,747.00$       

2,288,062,395.00$       

1,140,000,000.00$       

1,140,000,000.00$       

216,600,000.00$       

216,600,000.00$       

7,555,307,835.00$       

7,555,307,835.00$       

324,000,000.00$       

324,000,000.00$       

45,860,820,901.00$       

46,594,054,229.00$       

310,625,154,993.00$       

-   #¡VALOR!

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ 89,456,170,970.00 27.56%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
324,627,245,375.00$       

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
$ 16,167,773,559.86 34.70%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$ 0.00 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 149,579,788.55 69.06%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

(INCLUYE IVA)

$ 0.00 0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 787,262,045.00 69.06%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
$ 13,897,117,556.00

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 

AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)
$ 696,689,249.00 9.22%

41.34%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
$ 637,124,921.31 27.85%

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o

modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS
$0.00 0.000% 15.757%

(Items: )
$72,808,002.24 27.499% $41,661,581.3710

TOTAL OTROS ITEMS
$0.00 0.000%

FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS
$0.00 0.000%

GPP7 - OBRAS VARIAS
$4,735,524.37 1.789% 0.106%

(Items:  51, 52, 53)
$5,011,192.63 1.893% $280,572.7770

GPP8 - TRANSPORTES
$47,434,542.30 17.916% 1.102%

(Items: 54, 55, 56)
$39,599,911.19 14.957% $2,918,553.6430

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$58,258,138.95 22.004% 5.892%

(Items: 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) $54,178,255.68 20.463% $15,598,725.1670

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$3,253,371.86 1.229% 0.000%

(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  49, 50)
$3,253,371.86 1.229% $0.0000

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$59,718,917.51 22.555% 2.632%

(Items: 9,10,11,12, 13)
$29,783,430.99 11.249% $6,926,593.636

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS
$52,786,530.78 19.937% 1.196%

(Items: 15,16,17,18,19,20)
$50,693,060.95 19.146% $3,167,216.0310

GPP1 - EXPLANACIONES (E)
$38,577,308.32 14.570% 1.033%

(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
$22,705,965.33 8.576% $2,735,154.785

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA    

 Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN 

(RUTA Y TRAMO):
RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL

CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER,

EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA

LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 2 DE

FECHA:

(Día) (Mes) (Año)

0.03741% 0.04641% 0.05646% 0.07502% 0.07502% 0.08359% 0.09513% 0.27330% 0.27603% 0.28013% 0.35529% 0.43728%

$ 99,044.03 $ 122,867.20 $ 149,488.43 $ 198,635.30 $ 198,635.30 $ 221,305.75 $ 251,877.76 $ 723,595.67 $ 730,831.63 $ 741,685.56 $ 940,674.37 $ 1,157,753.08

26,920$        109,620$        218,232$        40,654$        -$       -$       -$       351,334$        184,024$        217,451$        144,103$        -$       

0.0102% 0.0414% 0.0824% 0.0154% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.1327% 0.0695% 0.0821% 0.0544% 0.0000%

0.03763% 0.04730% 0.05610% 0.07480% 0.07480% 0.08460% 0.09680% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000%

$ 99,625.17 $ 125,233.53 $ 148,532.79 $ 198,043.72 $ 198,043.72 $ 223,990.63 $ 256,291.88 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

462,738$        275,171$        2,884,228$       2,158,771-$       2,280,059-$       2,244,369-$       2,224,414-$       1,914,797-$       -$       -$       -$       -$       

0.1748% 0.1039% 1.0894% -0.8154% -0.8612% -0.8477% -0.8401% -0.7232% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.03024% 0.03800% 0.04560% 0.05472% 0.06019% 0.06621% 0.07283% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000%

$ 80,054.84 $ 100,610.45 $ 120,732.54 $ 144,879.04 $ 159,366.95 $ 175,303.64 $ 192,834.01 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

402,289$        -$       -$       -$       27,392$        -$       -$       269,589-$        -$       -$       -$       -$       

0.1519% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0103% 0.0000% 0.0000% -0.1018% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.03337% 0.04200% 0.05000% 0.06700% 0.06700% 0.07035% 0.07739% 0.15031% 0.15182% 0.15407% 0.19541% 0.24050%

$ 88,352.96 $ 111,201.02 $ 132,382.17 $ 177,392.10 $ 177,392.10 $ 186,261.71 $ 204,887.88 $ 397,977.62 $ 401,957.40 $ 407,927.06 $ 517,370.91 $ 636,764.19

1,082,000$       2,769,055$       822,531$        1,918,328-$       189,188$        24,892$        308,947$        343,829.09-$       195,341$        395,421$        257,284$        1,417$        

0.4087% 1.0459% 0.3107% -0.7245% 0.0715% 0.0094% 0.1167% -0.1299% 0.0738% 0.1493% 0.0972% 0.0005%

0.00019% 0.00200% 0.00300% 0.00400% 0.00400% 0.00500% 0.00500% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000%

$ 493.40 $ 5,295.29 $ 7,942.93 $ 10,590.57 $ 10,590.57 $ 13,238.22 $ 13,238.22 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

-$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00169% 0.00187% 0.00201% 0.00216% 0.00232% 0.00250% 0.00268% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000%

$ 4,476.37 $ 4,950.79 $ 5,322.10 $ 5,721.26 $ 6,150.35 $ 6,611.63 $ 7,107.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

-$       -$       -$       11,876$        11,080$        14,228$        -$       -$       -$       -$       37,078$        -$       

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0045% 0.0042% 0.0054% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0140% 0.0000%

0.03190% 0.03992% 0.04814% 0.06340% 0.06340% 0.06584% 0.06219% 0.27330% 0.27603% 0.28013% 0.35529% 0.43728%

$ 84,460.99 $ 105,690.36 $ 127,450.15 $ 167,861.17 $ 167,861.17 $ 174,313.72 $ 164,644.94 $ 723,595.67 $ 730,831.63 $ 741,685.56 $ 940,674.37 $ 1,157,753.08

51,211$        70,170$        71,337$        -$       -$       -$       -$       258,576$        134,764$        158,096$        106,016$        -$       

0.0193% 0.0265% 0.0269% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0977% 0.0509% 0.0597% 0.0400% 0.0000%

0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.08498% 0.04867% 0.05013% 0.05213% 0.40995% 0.41405% 0.42020% 0.53293% 0.67151%

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 224,988.96 $ 128,857.31 $ 132,723.03 $ 138,031.95 $ 1,085,393.51 $ 1,096,247.44 $ 1,112,528.35 $ 1,411,011.56 $ 1,777,912.73

-$       -$       -$       6,871,829$       4,735,196$       3,103,745$       2,224,412$       5,436,154$       1,723,900$       1,299,344$       2,045,321$       945,718$        

0.0000% 0.0000% 0.0000% 2.5955% 1.7885% 1.1723% 0.8401% 2.0532% 0.6511% 0.4908% 0.7725% 0.3572%

0.172% 0.217% 0.261% 0.426% 0.395% 0.428% 0.464% 1.107% 1.118% 1.135% 1.439% 1.787%

$456,508 $575,849 $691,851 $1,128,112 $1,046,897 $1,133,748 $1,228,914 $2,930,562 $2,959,868 $3,003,827 $3,809,731 $4,730,183

11.024% 11.242% 11.503% 11.929% 12.324% 12.753% 13.217% 14.324% 15.441% 16.576% 18.015% 19.801%

$29,187,707.33 $29,763,555.96 $30,455,407.05 $31,583,519.18 $32,630,416.66 $33,764,164.99 $34,993,079.11 $37,923,641.59 $40,883,509.69 $43,887,336.23 $47,697,067.45 $52,427,250.52

0.765% 1.218% 1.509% 1.075% 1.013% 0.339% 0.117% 1.329% 0.845% 0.782% 0.978% 0.358%

$2,025,159 $3,224,016 $3,996,328 $2,847,260 $2,682,798 $898,497 $308,945 $3,517,849 $2,238,029 $2,070,311 $2,589,800 $947,135

9.998% 11.216% 12.725% 13.801% 14.814% 15.153% 15.270% 16.599% 17.444% 18.226% 19.204% 19.562%

$26,472,117.82 $29,696,133.79 $33,692,461.65 $36,539,721.52 $39,222,519.76 $40,121,016.89 $40,429,962.07 $43,947,811.23 $46,185,840.16 $48,256,151.11 $50,845,951.58 $51,793,086.88

febrero-2023 marzo-2023 abril-2023 mayo-2023 junio-2023 julio-2023 agosto-2023 septiembre-2023 octubre-2023 noviembre-2023 diciembre-2023enero-2023

3121 22 23 24 25 26 27 28 29 3020

4/04/2025
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1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN No. 02 AL 
PROGRAMA DE INVERSIONES, 

AJUSTADA A APUs NO PREVISTOS

REPROGRAMACIÓNNo. 03 AL 
PROGRAMA DE INVERSIONES, 

AJUSTADA A REPROGRAMACIÓN 
DE VIGENCIAS

REPROGRAMACIÓN No. 04 AL 
PROGRAMA DE INVERSIONES, 

AJUSTADA A APUs NO PREVISTOS 
VERSION 2

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T

REPROGRAMACIÓN No. 10 REPROGRAMACIÓN No. 11

$ Valor $ Valor $ Valor

REPROGRAMACIÓN No. 09

$ Valor

$ Valor $ Valor $ Valor

CURVAS

REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08

$ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02

BARRAS $ Valor $ Valor

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS $ Valor $ Valor

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA



UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

P

E

P

E

$264,764,334.092 100.00% 27.72%

$278,033,191.146 105.012% 73,288,397.4101$        

#¡VALOR!

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

32,988,431,319.00$       

33,620,083,999.00$       

1,450,000,000.00$       

1,450,000,000.00$       

2,186,481,747.00$       

2,288,062,395.00$       

1,140,000,000.00$       

1,140,000,000.00$       

216,600,000.00$       

216,600,000.00$       

7,555,307,835.00$       

7,555,307,835.00$       

324,000,000.00$       

324,000,000.00$       

45,860,820,901.00$       

46,594,054,229.00$       

310,625,154,993.00$       

-   #¡VALOR!

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ 89,456,170,970.00 27.56%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
324,627,245,375.00$       

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
$ 16,167,773,559.86 34.70%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$ 0.00 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 149,579,788.55 69.06%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

(INCLUYE IVA)

$ 0.00 0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 787,262,045.00 69.06%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
$ 13,897,117,556.00

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 

AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)
$ 696,689,249.00 9.22%

41.34%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
$ 637,124,921.31 27.85%

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o

modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS
$0.00 0.000% 15.757%

(Items: )
$72,808,002.24 27.499% $41,661,581.3710

TOTAL OTROS ITEMS
$0.00 0.000%

FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS
$0.00 0.000%

GPP7 - OBRAS VARIAS
$4,735,524.37 1.789% 0.106%

(Items:  51, 52, 53)
$5,011,192.63 1.893% $280,572.7770

GPP8 - TRANSPORTES
$47,434,542.30 17.916% 1.102%

(Items: 54, 55, 56)
$39,599,911.19 14.957% $2,918,553.6430

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$58,258,138.95 22.004% 5.892%

(Items: 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) $54,178,255.68 20.463% $15,598,725.1670

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$3,253,371.86 1.229% 0.000%

(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  49, 50)
$3,253,371.86 1.229% $0.0000

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$59,718,917.51 22.555% 2.632%

(Items: 9,10,11,12, 13)
$29,783,430.99 11.249% $6,926,593.636

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS
$52,786,530.78 19.937% 1.196%

(Items: 15,16,17,18,19,20)
$50,693,060.95 19.146% $3,167,216.0310

GPP1 - EXPLANACIONES (E)
$38,577,308.32 14.570% 1.033%

(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
$22,705,965.33 8.576% $2,735,154.785

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA    

 Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN 

(RUTA Y TRAMO):
RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL

CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER,

EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA

LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 3 DE

FECHA:

(Día) (Mes) (Año)

0.05050% 0.06060% 0.07273% 0.08727% 0.10472% 0.12567% 0.16044% 0.19253% 0.23103% 0.27724% 0.33269% 0.39922%

$ 133,715.35 $ 160,458.42 $ 192,550.10 $ 231,060.13 $ 277,272.15 $ 332,726.58 $ 424,786.71 $ 509,744.05 $ 611,692.86 $ 734,031.44 $ 880,837.72 $ 1,057,005.27

185,611$        268,189$        131,515$        31,254$        53,371$        2,009$        37,012$        70,933$        18,116$        17,018$        60,409$        3,928$        

0.0701% 0.1013% 0.0497% 0.0118% 0.0202% 0.0008% 0.0140% 0.0268% 0.0068% 0.0064% 0.0228% 0.0015%

0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.03283% 0.03851% 0.04621% 0.05545% 0.06654% 0.07984% 0.09581%

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 86,914.98 $ 101,948.81 $ 122,338.57 $ 146,806.29 $ 176,167.54 $ 211,401.05 $ 253,681.26

-$       -$       -$       176,518$        50,032$        64,839$        165,956$        315,542$        251,677$        203,533$        355,074$        56,523$        

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0667% 0.0189% 0.0245% 0.0627% 0.1192% 0.0951% 0.0769% 0.1341% 0.0213%

0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.02298% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000%

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 60,840.48 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

-$       -$       -$       -$       -$       -$       35,968$        -$       -$       -$       -$       -$       

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0000% 0.0000%

0.03788% 0.04545% 0.05454% 0.06545% 0.07854% 0.09425% 0.12514% 0.15017% 0.18021% 0.21625% 0.25950% 0.31140%

$ 100,286.51 $ 120,343.82 $ 144,412.58 $ 173,295.09 $ 207,954.11 $ 249,544.94 $ 331,333.63 $ 397,600.36 $ 477,120.43 $ 572,544.52 $ 687,053.43 $ 824,464.11

253,893$        130,537$        321,548$        376,001$        439,163$        403,480$        565,577$        474,121$        584,210$        317,623$        200,813$        44$        

0.0959% 0.0493% 0.1214% 0.1420% 0.1659% 0.1524% 0.2136% 0.1791% 0.2207% 0.1200% 0.0758% 0.0000%

0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000%

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

-$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000%

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

-$       -$       -$       15,256$        -$       16,570$        11,116$        11,268$        9,814$        -$       -$       -$       

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0058% 0.0000% 0.0063% 0.0042% 0.0043% 0.0037% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.03030% 0.03636% 0.04364% 0.05236% 0.06283% 0.07540% 0.09626% 0.11552% 0.13862% 0.16634% 0.04961% 0.05953%

$ 80,229.21 $ 96,275.05 $ 115,530.06 $ 138,636.08 $ 166,363.29 $ 199,635.95 $ 254,872.03 $ 305,846.43 $ 367,015.72 $ 440,418.86 $ 131,356.13 $ 157,627.36

139,489$        272,176$        107,337$        93,708$        140,282$        2,980$        93,838$        143,728$        49,604$        58,159$        34,708$        13,866$        

0.0527% 0.1028% 0.0405% 0.0354% 0.0530% 0.0011% 0.0354% 0.0543% 0.0187% 0.0220% 0.0131% 0.0052%

0.04737% 0.06158% 0.08006% 0.10407% 0.13529% 0.17588% 0.22943% 0.29826% 0.38773% 0.50405% 0.00527% 0.09185%

$ 125,420.07 $ 163,046.10 $ 211,959.92 $ 275,547.90 $ 358,212.27 $ 465,675.95 $ 607,445.00 $ 789,678.50 $ 1,026,582.04 $ 1,334,556.66 $ 13,955.48 $ 243,191.88

1,460,930$       2,720,203$       2,966,213$       908,642$        621,620$        805,018$        735,610$        1,493,376$       900,752$        485,176$        78,876$        19,507$        

0.5518% 1.0274% 1.1203% 0.3432% 0.2348% 0.3041% 0.2778% 0.5640% 0.3402% 0.1832% 0.0298% 0.0074%

0.166% 0.204% 0.251% 0.309% 0.381% 0.527% 0.650% 0.803% 0.993% 1.230% 0.727% 0.958%

$439,651 $540,123 $664,453 $818,539 $1,009,802 $1,395,339 $1,720,386 $2,125,208 $2,629,217 $3,257,719 $1,924,604 $2,535,970

19.968% 20.172% 20.422% 20.732% 21.113% 21.640% 22.290% 23.093% 24.086% 25.316% 26.043% 27.001%

$52,866,901.67 $53,407,025.05 $54,071,477.72 $54,890,016.92 $55,899,818.74 $57,295,157.62 $59,015,543.81 $61,140,751.72 $63,769,969.07 $67,027,688.09 $68,952,291.92 $71,488,261.80

0.770% 1.281% 1.332% 0.605% 0.493% 0.489% 0.621% 0.948% 0.685% 0.408% 0.276% 0.035%

$2,039,924 $3,391,104 $3,526,614 $1,601,380 $1,304,468 $1,294,896 $1,645,077 $2,508,968 $1,814,172 $1,081,508 $729,881 $93,868

20.332% 21.613% 22.945% 23.550% 24.043% 24.532% 25.153% 26.101% 26.786% 27.194% 27.470% 27.506%

$53,833,010.71 $57,224,114.75 $60,750,728.34 $62,352,108.42 $63,656,576.72 $64,951,472.77 $66,596,549.79 $69,105,518.07 $70,919,690.33 $72,001,198.20 $72,731,079.43 $72,824,947.66

abril-2024 mayo-2024 junio-2024 julio-2024 agosto-2024 septiembre-2024 octubre-2024 noviembre-2024 diciembre-2024enero-2024 febrero-2024 marzo-2024

32 4333 34 35 36 37 38 39 40 41 42

4/04/2025

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

REPROGRAMACIÓN No. 05 AL 
PROGRAMA DE INVERSIONES, 
AJUSTADA A LA ATENCION DE 

EMERGENCIA PR8+600

$ Valor

$ Valor $ Valor $ Valor

CURVAS

REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08

$ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02

BARRAS $ Valor $ Valor

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS $ Valor $ Valor

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T

REPROGRAMACIÓN No. 06 AL 
PROGRAMA DE INVERSIONES, 

AJUSTADA ACTA DE 
MODIFICACIÓN No 7

REPROGRAMACIÓN No. 07 AL 
PROGRAMA DE INVERSIONES, 

AJUSTADA ACTA DE 
MODIFICACIÓN No 8



UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

P

E

P

E

$264,764,334.092 100.00% 27.72%

$278,033,191.146 105.012% 73,288,397.4101$        

#¡VALOR!

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

32,988,431,319.00$       

33,620,083,999.00$       

1,450,000,000.00$       

1,450,000,000.00$       

2,186,481,747.00$       

2,288,062,395.00$       

1,140,000,000.00$       

1,140,000,000.00$       

216,600,000.00$       

216,600,000.00$       

7,555,307,835.00$       

7,555,307,835.00$       

324,000,000.00$       

324,000,000.00$       

45,860,820,901.00$       

46,594,054,229.00$       

310,625,154,993.00$       

-   #¡VALOR!

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ 89,456,170,970.00 27.56%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
324,627,245,375.00$       

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
$ 16,167,773,559.86 34.70%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$ 0.00 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 149,579,788.55 69.06%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

(INCLUYE IVA)

$ 0.00 0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 787,262,045.00 69.06%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
$ 13,897,117,556.00

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 

AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)
$ 696,689,249.00 9.22%

41.34%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
$ 637,124,921.31 27.85%

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o

modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS
$0.00 0.000% 15.757%

(Items: )
$72,808,002.24 27.499% $41,661,581.3710

TOTAL OTROS ITEMS
$0.00 0.000%

FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS
$0.00 0.000%

GPP7 - OBRAS VARIAS
$4,735,524.37 1.789% 0.106%

(Items:  51, 52, 53)
$5,011,192.63 1.893% $280,572.7770

GPP8 - TRANSPORTES
$47,434,542.30 17.916% 1.102%

(Items: 54, 55, 56)
$39,599,911.19 14.957% $2,918,553.6430

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$58,258,138.95 22.004% 5.892%

(Items: 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) $54,178,255.68 20.463% $15,598,725.1670

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$3,253,371.86 1.229% 0.000%

(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  49, 50)
$3,253,371.86 1.229% $0.0000

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$59,718,917.51 22.555% 2.632%

(Items: 9,10,11,12, 13)
$29,783,430.99 11.249% $6,926,593.636

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS
$52,786,530.78 19.937% 1.196%

(Items: 15,16,17,18,19,20)
$50,693,060.95 19.146% $3,167,216.0310

GPP1 - EXPLANACIONES (E)
$38,577,308.32 14.570% 1.033%

(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
$22,705,965.33 8.576% $2,735,154.785

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA    

 Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN 

(RUTA Y TRAMO):
RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL

CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER,

EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA

LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 4 DE

FECHA:

(Día) (Mes) (Año)

0.00463% 0.00556% 0.00667% 0.00800% 0.00960% 0.01152% 0.01382% 0.01659% 0.01991% 0.02389% 0.02867% 0.03440%

$ 12,258.19 $ 14,709.83 $ 17,651.80 $ 21,182.15 $ 25,418.59 $ 30,502.30 $ 36,602.76 $ 43,923.32 $ 52,707.98 $ 63,249.58 $ 75,899.49 $ 91,079.39

7,922$        -$       -$       

0.0030% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.07250% 0.04025% 0.00250% 0.04250% 0.04850% 0.08286% 0.02886% 0.02886% 0.08852% 0.02886% 0.02686% 0.02386%

$ 191,954.14 $ 106,567.64 $ 6,619.11 $ 112,524.84 $ 128,410.70 $ 219,383.73 $ 76,410.99 $ 76,410.99 $ 234,364.09 $ 76,410.99 $ 71,115.70 $ 63,172.77

90,299$        116,865$        75,708$        

0.0341% 0.0441% 0.0441% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00000% 0.00000% 0.01294% 0.26694% 0.25079% 0.13294% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.03894% 0.00000% 0.00000%

$ 0.00 $ 0.00 $ 34,270.41 $ 706,771.82 $ 663,993.07 $ 351,987.61 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 103,109.13 $ 0.00 $ 0.00

-$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00089% 0.00107% 0.00429% 0.03006% 0.10231% 0.17592% 0.24833% 0.23383% 0.15215% 0.01564% 0.00313% 0.03129%

$ 2,368.44 $ 2,842.12 $ 11,368.49 $ 79,579.46 $ 270,870.49 $ 465,775.12 $ 657,485.51 $ 619,098.46 $ 402,836.29 $ 41,421.59 $ 8,284.32 $ 82,843.17

77,846$        -$       -$       

0.0294% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.05546% 0.07487% 0.01872%

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 146,838.30 $ 198,231.70 $ 49,557.93

-$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00088% 0.00095% 0.00102% 0.00110% 0.00118% 0.00127% 0.00137% 0.00147% 0.00158% 0.00170% 0.00182% 0.00196%

$ 2,341.77 $ 2,517.40 $ 2,706.21 $ 2,909.17 $ 3,127.36 $ 3,361.91 $ 3,614.06 $ 3,885.11 $ 4,176.49 $ 4,489.73 $ 4,826.46 $ 5,188.45

-$       -$       -$       

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00000% 0.00264% 0.00343% 0.00053% 0.00535% 0.00235% 0.00235% 0.00235% 0.00235% 0.00376% 0.00235% 0.00235%

$ 0.00 $ 6,989.78 $ 9,086.71 $ 1,415.71 $ 14,157.10 $ 6,214.97 $ 6,214.97 $ 6,214.97 $ 6,214.97 $ 9,943.95 $ 6,214.97 $ 6,214.97

14,769$        -$       -$       

0.0056% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.01695% 0.07140% 0.07932% 0.17433% 0.05080% 0.06096% 0.07315% 0.10973% 0.16459% 0.26335% 0.36203% 0.42154%

$ 44,873.35 $ 189,036.61 $ 210,005.69 $ 461,573.90 $ 134,501.97 $ 161,402.37 $ 193,682.84 $ 290,524.26 $ 435,786.39 $ 697,258.23 $ 958,515.12 $ 1,116,084.01

59,371$        19,156$        1,513$        -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       

0.0074% 0.0224% 0.0224% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.096% 0.122% 0.110% 0.523% 0.469% 0.468% 0.368% 0.393% 0.429% 0.432% 0.500% 0.534%

$253,796 $322,663 $291,708 $1,385,957 $1,240,479 $1,238,628 $974,011 $1,040,057 $1,136,086 $1,142,721 $1,323,088 $1,414,141

27.097% 27.218% 27.329% 27.852% 28.321% 28.788% 29.156% 29.549% 29.978% 30.410% 30.910% 31.444%

$71,742,057.68 $72,064,721.07 $72,356,429.48 $73,742,386.54 $74,982,865.83 $76,221,493.84 $77,195,504.96 $78,235,562.07 $79,371,648.28 $80,514,369.78 $81,837,457.53 $83,251,598.21

0.079% 0.067% 0.067%

$250,208 $136,021 $77,221

27.585% 27.652% 27.718%

$73,075,155.47 $73,211,176.39 $73,288,397.41

octubre-2025 noviembre-2025 diciembre-2025enero-2025 febrero-2025 marzo-2025 abril-2025 mayo-2025 junio-2025 julio-2025 agosto-2025 septiembre-2025

54 5545 46 47 48 49 50 51 52 5344
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MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEPI-MN1-IN-6-FR-2

1

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T

REPROGRAMACIÓN No. 08 AL 
PROGRAMA DE INVERSIONES, 

AJUSTADA A TRASLADO DE VIGENCIA 
DE 2026 A 2024  Y AL ALCANCE DEL 

ACTA DE REUNIÓN No 46

REPROGRAMACIÓN No. 10 REPROGRAMACIÓN No. 11

$ Valor $ Valor $ Valor

REPROGRAMACIÓN No. 09

$ Valor

$ Valor $ Valor $ Valor

CURVAS

REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08

$ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02

BARRAS $ Valor $ Valor

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS $ Valor $ Valor

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

REPROGRAMACIÓN No. 
09 AL PROGRAMA DE 

INVERSIONES, AJUSTADA 
ACTA DE MODIFICACIÓN 

No 9



UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

P

E

P

E

$264,764,334.092 100.00% 27.72%

$278,033,191.146 105.012% 73,288,397.4101$        

#¡VALOR!

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

32,988,431,319.00$       

33,620,083,999.00$       

1,450,000,000.00$       

1,450,000,000.00$       

2,186,481,747.00$       

2,288,062,395.00$       

1,140,000,000.00$       

1,140,000,000.00$       

216,600,000.00$       

216,600,000.00$       

7,555,307,835.00$       

7,555,307,835.00$       

324,000,000.00$       

324,000,000.00$       

45,860,820,901.00$       

46,594,054,229.00$       

310,625,154,993.00$       

-   #¡VALOR!

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ 89,456,170,970.00 27.56%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
324,627,245,375.00$       

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
$ 16,167,773,559.86 34.70%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$ 0.00 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 149,579,788.55 69.06%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

(INCLUYE IVA)

$ 0.00 0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 787,262,045.00 69.06%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
$ 13,897,117,556.00

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 

AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)
$ 696,689,249.00 9.22%

41.34%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
$ 637,124,921.31 27.85%

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o

modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS
$0.00 0.000% 15.757%

(Items: )
$72,808,002.24 27.499% $41,661,581.3710

TOTAL OTROS ITEMS
$0.00 0.000%

FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS
$0.00 0.000%

GPP7 - OBRAS VARIAS
$4,735,524.37 1.789% 0.106%

(Items:  51, 52, 53)
$5,011,192.63 1.893% $280,572.7770

GPP8 - TRANSPORTES
$47,434,542.30 17.916% 1.102%

(Items: 54, 55, 56)
$39,599,911.19 14.957% $2,918,553.6430

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$58,258,138.95 22.004% 5.892%

(Items: 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) $54,178,255.68 20.463% $15,598,725.1670

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$3,253,371.86 1.229% 0.000%

(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  49, 50)
$3,253,371.86 1.229% $0.0000

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$59,718,917.51 22.555% 2.632%

(Items: 9,10,11,12, 13)
$29,783,430.99 11.249% $6,926,593.636

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS
$52,786,530.78 19.937% 1.196%

(Items: 15,16,17,18,19,20)
$50,693,060.95 19.146% $3,167,216.0310

GPP1 - EXPLANACIONES (E)
$38,577,308.32 14.570% 1.033%

(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
$22,705,965.33 8.576% $2,735,154.785

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA    

 Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN 

(RUTA Y TRAMO):
RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL

CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER,

EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA

LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 5 DE

FECHA:

(Día) (Mes) (Año)

0.02241% 0.02914% 0.03788% 0.04849% 0.06206% 0.07944% 0.10168% 0.13015% 0.16660% 0.19991% 0.24989% 0.31237%

$ 59,343.97 $ 77,147.16 $ 100,291.31 $ 128,372.88 $ 164,317.29 $ 210,326.13 $ 269,217.44 $ 344,598.33 $ 441,085.86 $ 529,303.03 $ 661,628.79 $ 827,035.99

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.03234% 0.03881% 0.04657% 0.05588% 0.06706% 0.08047% 0.09657% 0.11588% 0.13906% 0.16687% 0.20024% 0.24029%

$ 85,625.68 $ 102,750.82 $ 123,300.99 $ 147,961.18 $ 177,553.42 $ 213,064.10 $ 255,676.92 $ 306,812.31 $ 368,174.77 $ 441,809.72 $ 530,171.67 $ 636,206.00

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.06005% 0.07206% 0.08647% 0.10376% 0.12452% 0.14942% 0.17931% 0.21517% 0.25820% 0.30984% 0.37181% 0.57635%

$ 158,988.75 $ 190,786.50 $ 228,943.81 $ 274,732.57 $ 329,679.08 $ 395,614.90 $ 474,737.88 $ 569,685.45 $ 683,622.54 $ 820,347.05 $ 984,416.46 $ 1,525,967.58

-$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.05616% 0.06739% 0.08086% 0.09704% 0.11644% 0.13973% 0.16768% 0.20121% 0.24146% 0.28975% 0.34770% 0.41724%

$ 148,679.46 $ 178,415.35 $ 214,098.42 $ 256,918.10 $ 308,301.72 $ 369,962.06 $ 443,954.48 $ 532,745.37 $ 639,294.44 $ 767,153.33 $ 920,584.00 $ 1,104,700.80

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00369% 0.00443% 0.00532% 0.00638% 0.00766% 0.00919% 0.01103% 0.01323% 0.01588% 0.01906% 0.02287% 0.02744%

$ 9,778.41 $ 11,734.09 $ 14,080.91 $ 16,897.09 $ 20,276.51 $ 24,331.81 $ 29,198.17 $ 35,037.81 $ 42,045.37 $ 50,454.44 $ 60,545.33 $ 72,654.40

-$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.01237% 0.01329% 0.01429% 0.01536% 0.01652% 0.01775% 0.01909% 0.02052% 0.02206% 0.02371% 0.02549% 0.02740%

$ 32,742.95 $ 35,198.67 $ 37,838.57 $ 40,676.46 $ 43,727.19 $ 47,006.73 $ 50,532.24 $ 54,322.16 $ 58,396.32 $ 62,776.04 $ 67,484.24 $ 72,545.56

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.04300% 0.05590% 0.07267% 0.09447% 0.12281% 0.15965% 0.20755% 0.26982% 0.33727% 0.42159% 0.52698% 0.65873%

$ 113,847.51 $ 148,001.76 $ 192,402.29 $ 250,122.98 $ 325,159.88 $ 422,707.84 $ 549,520.19 $ 714,376.25 $ 892,970.31 $ 1,116,212.89 $ 1,395,266.11 $ 1,744,082.64

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.07547% 0.07924% 0.08320% 0.08736% 0.09173% 0.09631% 0.10595% 0.11654% 0.12819% 0.14101% 0.15512% 0.17063%

$ 199,804.40 $ 209,794.63 $ 220,284.36 $ 231,298.57 $ 242,863.50 $ 255,006.68 $ 280,507.35 $ 308,558.08 $ 339,413.89 $ 373,355.28 $ 410,690.80 $ 451,759.89

-$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.305% 0.360% 0.427% 0.509% 0.609% 0.732% 0.889% 1.083% 1.309% 1.572% 1.900% 2.430%

$808,811 $953,829 $1,131,241 $1,346,980 $1,611,879 $1,938,020 $2,353,345 $2,866,136 $3,465,004 $4,161,412 $5,030,787 $6,434,953

31.749% 32.109% 32.537% 33.045% 33.654% 34.386% 35.275% 36.358% 37.666% 39.238% 41.138% 43.569%

$84,060,409.35 $85,014,238.34 $86,145,478.98 $87,492,458.82 $89,104,337.41 $91,042,357.66 $93,395,702.33 $96,261,838.08 $99,726,841.59 $103,888,253.38 $108,919,040.79 $115,353,993.66

julio-2026 agosto-2026 septiembre-2026 octubre-2026 noviembre-2026 diciembre-2026enero-2026 febrero-2026 marzo-2026 abril-2026 mayo-2026 junio-2026

63 64 65 66 6756 57 58 59 60 61 62
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PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T

REPROGRAMACIÓN No. 10 REPROGRAMACIÓN No. 11

$ Valor $ Valor $ Valor

REPROGRAMACIÓN No. 09

$ Valor

$ Valor $ Valor $ Valor

CURVAS

REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08

$ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02

BARRAS $ Valor $ Valor

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS $ Valor $ Valor

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA



UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

P

E

P

E

$264,764,334.092 100.00% 27.72%

$278,033,191.146 105.012% 73,288,397.4101$        

#¡VALOR!

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

32,988,431,319.00$       

33,620,083,999.00$       

1,450,000,000.00$       

1,450,000,000.00$       

2,186,481,747.00$       

2,288,062,395.00$       

1,140,000,000.00$       

1,140,000,000.00$       

216,600,000.00$       

216,600,000.00$       

7,555,307,835.00$       

7,555,307,835.00$       

324,000,000.00$       

324,000,000.00$       

45,860,820,901.00$       

46,594,054,229.00$       

310,625,154,993.00$       

-   #¡VALOR!

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ 89,456,170,970.00 27.56%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
324,627,245,375.00$       

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
$ 16,167,773,559.86 34.70%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$ 0.00 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 149,579,788.55 69.06%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

(INCLUYE IVA)

$ 0.00 0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 787,262,045.00 69.06%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
$ 13,897,117,556.00

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 

AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)
$ 696,689,249.00 9.22%

41.34%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
$ 637,124,921.31 27.85%

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o

modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS
$0.00 0.000% 15.757%

(Items: )
$72,808,002.24 27.499% $41,661,581.3710

TOTAL OTROS ITEMS
$0.00 0.000%

FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS
$0.00 0.000%

GPP7 - OBRAS VARIAS
$4,735,524.37 1.789% 0.106%

(Items:  51, 52, 53)
$5,011,192.63 1.893% $280,572.7770

GPP8 - TRANSPORTES
$47,434,542.30 17.916% 1.102%

(Items: 54, 55, 56)
$39,599,911.19 14.957% $2,918,553.6430

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$58,258,138.95 22.004% 5.892%

(Items: 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) $54,178,255.68 20.463% $15,598,725.1670

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$3,253,371.86 1.229% 0.000%

(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  49, 50)
$3,253,371.86 1.229% $0.0000

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$59,718,917.51 22.555% 2.632%

(Items: 9,10,11,12, 13)
$29,783,430.99 11.249% $6,926,593.636

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS
$52,786,530.78 19.937% 1.196%

(Items: 15,16,17,18,19,20)
$50,693,060.95 19.146% $3,167,216.0310

GPP1 - EXPLANACIONES (E)
$38,577,308.32 14.570% 1.033%

(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
$22,705,965.33 8.576% $2,735,154.785

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA    

 Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN 

(RUTA Y TRAMO):
RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL

CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER,

EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA

LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 6 DE

FECHA:

(Día) (Mes) (Año)

0.03277% 0.04195% 0.05370% 0.06873% 0.08798% 0.11261% 0.14415% 0.18451% 0.23617% 0.28340% 0.34008% 0.42510%

$ 86,776.22 $ 111,073.57 $ 142,174.17 $ 181,982.93 $ 232,938.15 $ 298,160.84 $ 381,645.87 $ 488,506.71 $ 625,288.59 $ 750,346.31 $ 900,415.57 $ 1,125,519.47

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.05589% 0.06707% 0.08048% 0.09657% 0.11589% 0.13907% 0.16688% 0.20026% 0.24031% 0.28837% 0.34604% 0.41525%

$ 147,971.77 $ 177,566.12 $ 213,079.34 $ 255,695.21 $ 306,834.25 $ 368,201.10 $ 441,841.32 $ 530,209.59 $ 636,251.51 $ 763,501.81 $ 916,202.17 $ 1,099,442.61

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.09512% 0.11415% 0.13698% 0.16438% 0.19725% 0.23670% 0.28404% 0.34085% 0.40902% 0.49082% 0.58899% 0.83696%

$ 251,856.20 $ 302,227.44 $ 362,672.93 $ 435,207.51 $ 522,249.02 $ 626,698.82 $ 752,038.58 $ 902,446.30 $ 1,082,935.56 $ 1,299,522.67 $ 1,559,427.20 $ 2,215,980.48

-$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.10166% 0.12200% 0.14640% 0.17568% 0.21081% 0.25297% 0.30357% 0.36428% 0.43714% 0.52457% 0.62948% 0.75538%

$ 269,171.55 $ 323,005.85 $ 387,607.03 $ 465,128.43 $ 558,154.12 $ 669,784.94 $ 803,741.93 $ 964,490.31 $ 1,157,388.38 $ 1,388,866.05 $ 1,666,639.26 $ 1,999,967.12

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00540% 0.00648% 0.00778% 0.00933% 0.01120% 0.01344% 0.01613% 0.01935% 0.02322% 0.02787% 0.03344% 0.04013%

$ 14,298.56 $ 17,158.27 $ 20,589.93 $ 24,707.91 $ 29,649.50 $ 35,579.39 $ 42,695.27 $ 51,234.33 $ 61,481.19 $ 73,777.43 $ 88,532.92 $ 106,239.50

-$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.01808% 0.01944% 0.02090% 0.02247% 0.02415% 0.02596% 0.02791% 0.03000% 0.03225% 0.03467% 0.03727% 0.04007%

$ 47,878.65 $ 51,469.55 $ 55,329.76 $ 59,479.50 $ 63,940.46 $ 68,735.99 $ 73,891.19 $ 79,433.03 $ 85,390.51 $ 91,794.80 $ 98,679.41 $ 106,080.36

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.06288% 0.08174% 0.10626% 0.13814% 0.17958% 0.23346% 0.30349% 0.39454% 0.49318% 0.61647% 0.77059% 0.96323%

$ 166,474.48 $ 216,416.83 $ 281,341.88 $ 365,744.44 $ 475,467.77 $ 618,108.10 $ 803,540.53 $ 1,044,602.69 $ 1,305,753.37 $ 1,632,191.71 $ 2,040,239.63 $ 2,550,299.54

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.11035% 0.11587% 0.12166% 0.12774% 0.13413% 0.14084% 0.14788% 0.16267% 0.17893% 0.19683% 0.21651% 0.23816%

$ 292,165.67 $ 306,773.96 $ 322,112.66 $ 338,218.29 $ 355,129.20 $ 372,885.66 $ 391,529.95 $ 430,682.94 $ 473,751.24 $ 521,126.36 $ 573,239.00 $ 630,562.90

-$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.482% 0.569% 0.674% 0.803% 0.961% 1.155% 1.394% 1.696% 2.050% 2.463% 2.962% 3.714%

$1,276,593 $1,505,692 $1,784,908 $2,126,164 $2,544,362 $3,058,155 $3,690,925 $4,491,606 $5,428,240 $6,521,127 $7,843,375 $9,834,092

44.051% 44.619% 45.294% 46.097% 47.058% 48.213% 49.607% 51.303% 53.353% 55.816% 58.779% 62.493%

$116,630,586.76 $118,136,278.35 $119,921,186.03 $122,047,350.25 $124,591,712.72 $127,649,867.57 $131,340,792.22 $135,832,398.13 $141,260,638.46 $147,781,765.60 $155,625,140.76 $165,459,232.73

1
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MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T

REPROGRAMACIÓN No. 10 REPROGRAMACIÓN No. 11

$ Valor $ Valor $ Valor

REPROGRAMACIÓN No. 09

$ Valor

$ Valor $ Valor $ Valor

CURVAS

REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08

$ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02

BARRAS $ Valor $ Valor

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS $ Valor $ Valor

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA



UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

P

E

P

E

$264,764,334.092 100.00% 27.72%

$278,033,191.146 105.012% 73,288,397.4101$        

#¡VALOR!

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

32,988,431,319.00$       

33,620,083,999.00$       

1,450,000,000.00$       

1,450,000,000.00$       

2,186,481,747.00$       

2,288,062,395.00$       

1,140,000,000.00$       

1,140,000,000.00$       

216,600,000.00$       

216,600,000.00$       

7,555,307,835.00$       

7,555,307,835.00$       

324,000,000.00$       

324,000,000.00$       

45,860,820,901.00$       

46,594,054,229.00$       

310,625,154,993.00$       

-   #¡VALOR!

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ 89,456,170,970.00 27.56%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
324,627,245,375.00$       

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
$ 16,167,773,559.86 34.70%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$ 0.00 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 149,579,788.55 69.06%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

(INCLUYE IVA)

$ 0.00 0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 787,262,045.00 69.06%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
$ 13,897,117,556.00

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 

AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)
$ 696,689,249.00 9.22%

41.34%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
$ 637,124,921.31 27.85%

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o

modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS
$0.00 0.000% 15.757%

(Items: )
$72,808,002.24 27.499% $41,661,581.3710

TOTAL OTROS ITEMS
$0.00 0.000%

FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS
$0.00 0.000%

GPP7 - OBRAS VARIAS
$4,735,524.37 1.789% 0.106%

(Items:  51, 52, 53)
$5,011,192.63 1.893% $280,572.7770

GPP8 - TRANSPORTES
$47,434,542.30 17.916% 1.102%

(Items: 54, 55, 56)
$39,599,911.19 14.957% $2,918,553.6430

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$58,258,138.95 22.004% 5.892%

(Items: 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) $54,178,255.68 20.463% $15,598,725.1670

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$3,253,371.86 1.229% 0.000%

(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  49, 50)
$3,253,371.86 1.229% $0.0000

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$59,718,917.51 22.555% 2.632%

(Items: 9,10,11,12, 13)
$29,783,430.99 11.249% $6,926,593.636

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS
$52,786,530.78 19.937% 1.196%

(Items: 15,16,17,18,19,20)
$50,693,060.95 19.146% $3,167,216.0310

GPP1 - EXPLANACIONES (E)
$38,577,308.32 14.570% 1.033%

(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
$22,705,965.33 8.576% $2,735,154.785

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA    

 Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN 

(RUTA Y TRAMO):
RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL

CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER,

EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA

LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 7 DE

FECHA:

(Día) (Mes) (Año)

0.02720% 0.03482% 0.04457% 0.05705% 0.07302% 0.09347% 0.11964% 0.15314% 0.19602% 0.25091% 0.32117% 0.41109%

$ 72,026.15 $ 92,193.48 $ 118,007.65 $ 151,049.79 $ 193,343.74 $ 247,479.98 $ 316,774.38 $ 405,471.20 $ 519,003.14 $ 664,324.02 $ 850,334.75 $ 1,088,428.48

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.04639% 0.05567% 0.06680% 0.08016% 0.09619% 0.11543% 0.13851% 0.16622% 0.19946% 0.23935% 0.28722% 0.34467%

$ 122,819.79 $ 147,383.74 $ 176,860.49 $ 212,232.59 $ 254,679.11 $ 305,614.93 $ 366,737.92 $ 440,085.50 $ 528,102.60 $ 633,723.12 $ 760,467.75 $ 912,561.29

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.08503% 0.10203% 0.12244% 0.14693% 0.17632% 0.21158% 0.25390% 0.30467% 0.36561% 0.43873% 0.52648% 0.76195%

$ 225,126.60 $ 270,151.92 $ 324,182.30 $ 389,018.76 $ 466,822.52 $ 560,187.02 $ 672,224.42 $ 806,669.31 $ 968,003.17 $ 1,161,603.80 $ 1,393,924.56 $ 2,017,377.31

-$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.07789% 0.09347% 0.11217% 0.13460% 0.16152% 0.19382% 0.23259% 0.27910% 0.33492% 0.40191% 0.48229% 0.57875%

$ 206,232.22 $ 247,478.67 $ 296,974.40 $ 356,369.28 $ 427,643.14 $ 513,171.77 $ 615,806.12 $ 738,967.34 $ 886,760.81 $ 1,064,112.97 $ 1,276,935.57 $ 1,532,322.68

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00448% 0.00538% 0.00645% 0.00775% 0.00929% 0.01115% 0.01338% 0.01606% 0.01927% 0.02313% 0.02775% 0.03331%

$ 11,868.12 $ 14,241.74 $ 17,090.09 $ 20,508.11 $ 24,609.73 $ 29,531.67 $ 35,438.01 $ 42,525.61 $ 51,030.73 $ 61,236.88 $ 73,484.25 $ 88,181.10

-$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.02101% 0.02259% 0.02428% 0.02611% 0.02806% 0.03017% 0.03243% 0.03486% 0.03748% 0.04029% 0.04331% 0.04656%

$ 55,636.45 $ 59,809.18 $ 64,294.87 $ 69,116.99 $ 74,300.76 $ 79,873.32 $ 85,863.82 $ 92,303.60 $ 99,226.37 $ 106,668.35 $ 114,668.48 $ 123,268.61

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.05219% 0.06680% 0.08551% 0.10945% 0.14009% 0.17932% 0.22953% 0.29380% 0.36725% 0.45906% 0.57382% 0.71728%

$ 138,177.44 $ 176,867.13 $ 226,389.93 $ 289,779.10 $ 370,917.25 $ 474,774.08 $ 607,710.83 $ 777,869.86 $ 972,337.32 $ 1,215,421.66 $ 1,519,277.07 $ 1,899,096.34

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.09159% 0.09617% 0.10098% 0.10603% 0.11133% 0.11690% 0.12859% 0.14145% 0.15559% 0.17115% 0.18826% 0.20709%

$ 242,503.87 $ 254,629.06 $ 267,360.52 $ 280,728.54 $ 294,764.97 $ 309,503.22 $ 340,453.54 $ 374,498.89 $ 411,948.78 $ 453,143.66 $ 498,458.03 $ 548,303.83

-$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.406% 0.477% 0.563% 0.668% 0.796% 0.952% 1.149% 1.389% 1.676% 2.025% 2.450% 3.101%

$1,074,391 $1,262,755 $1,491,160 $1,768,803 $2,107,081 $2,520,136 $3,041,009 $3,678,391 $4,436,413 $5,360,234 $6,487,550 $8,209,540

62.899% 63.376% 63.939% 64.607% 65.403% 66.355% 67.503% 68.893% 70.568% 72.593% 75.043% 78.144%

$166,533,623.37 $167,796,378.30 $169,287,538.55 $171,056,341.72 $173,163,422.93 $175,683,558.92 $178,724,567.95 $182,402,959.27 $186,839,372.20 $192,199,606.67 $198,687,157.12 $206,896,696.76

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 1

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

8

octubre-2028 noviembre-2028 diciembre-2028enero-2028 febrero-2028 marzo-2028 abril-2028 mayo-2028 junio-2028 julio-2028 agosto-2028 septiembre-2028

87 88 89 90 9181 82 83 84 85 8680

4/04/2025

MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T

REPROGRAMACIÓN No. 10 REPROGRAMACIÓN No. 11

$ Valor $ Valor $ Valor

REPROGRAMACIÓN No. 09

$ Valor

$ Valor $ Valor $ Valor

CURVAS

REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08

$ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02

BARRAS $ Valor $ Valor

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS $ Valor $ Valor

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA



UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

P

E

P

E

$264,764,334.092 100.00% 27.72%

$278,033,191.146 105.012% 73,288,397.4101$        

#¡VALOR!

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

32,988,431,319.00$       

33,620,083,999.00$       

1,450,000,000.00$       

1,450,000,000.00$       

2,186,481,747.00$       

2,288,062,395.00$       

1,140,000,000.00$       

1,140,000,000.00$       

216,600,000.00$       

216,600,000.00$       

7,555,307,835.00$       

7,555,307,835.00$       

324,000,000.00$       

324,000,000.00$       

45,860,820,901.00$       

46,594,054,229.00$       

310,625,154,993.00$       

-   #¡VALOR!

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ 89,456,170,970.00 27.56%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
324,627,245,375.00$       

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
$ 16,167,773,559.86 34.70%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$ 0.00 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 149,579,788.55 69.06%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

(INCLUYE IVA)

$ 0.00 0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 787,262,045.00 69.06%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
$ 13,897,117,556.00

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 

AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)
$ 696,689,249.00 9.22%

41.34%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
$ 637,124,921.31 27.85%

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o

modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS
$0.00 0.000% 15.757%

(Items: )
$72,808,002.24 27.499% $41,661,581.3710

TOTAL OTROS ITEMS
$0.00 0.000%

FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS
$0.00 0.000%

GPP7 - OBRAS VARIAS
$4,735,524.37 1.789% 0.106%

(Items:  51, 52, 53)
$5,011,192.63 1.893% $280,572.7770

GPP8 - TRANSPORTES
$47,434,542.30 17.916% 1.102%

(Items: 54, 55, 56)
$39,599,911.19 14.957% $2,918,553.6430

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$58,258,138.95 22.004% 5.892%

(Items: 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) $54,178,255.68 20.463% $15,598,725.1670

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$3,253,371.86 1.229% 0.000%

(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  49, 50)
$3,253,371.86 1.229% $0.0000

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$59,718,917.51 22.555% 2.632%

(Items: 9,10,11,12, 13)
$29,783,430.99 11.249% $6,926,593.636

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS
$52,786,530.78 19.937% 1.196%

(Items: 15,16,17,18,19,20)
$50,693,060.95 19.146% $3,167,216.0310

GPP1 - EXPLANACIONES (E)
$38,577,308.32 14.570% 1.033%

(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
$22,705,965.33 8.576% $2,735,154.785

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA    

 Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN 

(RUTA Y TRAMO):
RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL

CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER,

EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA

LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 8 DE

FECHA:

(Día) (Mes) (Año)

0.00000%

0.04068% 0.06102% 0.09153% 0.13729% 0.20593% 0.30890% 0.46335% 0.82223% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% ######

$ 107,701.82 $ 161,552.73 $ 242,329.10 $ 363,493.65 $ 545,240.47 $ 817,860.70 $ 1,226,791.06 $ 2,176,980.46 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ######

-$       ######

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% ######

0.05869% 0.07043% 0.08452% 0.10142% 0.12171% 0.14605% 0.17526% 0.18840% 0.20253% 0.21772% 0.23405% 0.25161% 0.09000% 0.10800% 0.12960% 0.15552% 0.18662% 0.22395% 0.18891% 0.00000% ######

$ 155,399.81 $ 186,479.77 $ 223,775.73 $ 268,530.87 $ 322,237.05 $ 386,684.46 $ 464,021.35 $ 498,822.95 $ 536,234.67 $ 576,452.27 $ 619,686.19 $ 666,162.66 $ 238,287.90 $ 285,945.48 $ 343,134.58 $ 411,761.49 $ 494,113.79 $ 592,936.55 $ 500,177.71 $ 0.00 ######

-$       0.00%

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% ######

0.09990% 0.11988% 0.14386% 0.17263% 0.20715% 0.24858% 0.29830% 0.35796% 0.42955% 0.51546% 0.61855% 0.83696% 0.32490% 0.35739% 0.39313% 0.43244% 0.47569% 0.52325% 0.79421% 0.00000% ######

$ 264,499.15 $ 317,398.98 $ 380,878.77 $ 457,054.53 $ 548,465.43 $ 658,158.52 $ 789,790.22 $ 947,748.27 $ 1,137,297.92 $ 1,364,757.51 $ 1,637,709.01 $ 2,215,966.64 $ 860,219.32 $ 946,241.25 $ 1,040,865.38 $ 1,144,951.92 $ 1,259,447.11 $ 1,385,391.82 $ 2,102,794.16 $ 0.00 ######

-$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       ######

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% ######

0.10191% 0.12230% 0.14676% 0.17611% 0.21133% 0.25360% 0.30432% 0.33475% 0.36822% 0.40505% 0.20252% 0.10126% 0.16200% 0.18630% 0.21425% 0.24638% 0.28334% 0.42323% 0.48845% 0.00000% ######

$ 269,834.45 $ 323,801.34 $ 388,561.61 $ 466,273.93 $ 559,528.71 $ 671,434.46 $ 805,721.35 $ 886,293.48 $ 974,922.83 $ 1,072,415.11 $ 536,207.56 $ 268,103.78 $ 428,918.22 $ 493,255.95 $ 567,244.35 $ 652,331.00 $ 750,180.65 $ 1,120,569.24 $ 1,293,233.95 $ 0.00 ######

-$       ######

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% ######

0.00670% 0.00804% 0.00965% 0.01158% 0.01390% 0.01668% 0.02001% 0.02402% 0.02882% 0.03458% 0.04150% 0.04980% 0.02700% 0.02835% 0.02977% 0.03126% 0.03282% 0.03446% 0.03618% 0.05724% ######

$ 17,746.58 $ 21,295.89 $ 25,555.07 $ 30,666.09 $ 36,799.30 $ 44,159.17 $ 52,991.00 $ 63,589.20 $ 76,307.04 $ 91,568.44 $ 109,882.13 $ 131,858.56 $ 71,486.37 $ 75,060.69 $ 78,813.72 $ 82,754.41 $ 86,892.13 $ 91,236.74 $ 95,798.57 $ 151,558.26 ######

-$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       ######

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% ######

0.03142% 0.03378% 0.03631% 0.03904% 0.04196% 0.04511% 0.04849% 0.05213% 0.05604% 0.06024% 0.06476% 0.06962% 0.01800% 0.02160% 0.02592% 0.03110% 0.03732% 0.04479% 0.05375% 0.01177% ######

$ 83,194.04 $ 89,433.59 $ 96,141.11 $ 103,351.70 $ 111,103.07 $ 119,435.80 $ 128,393.49 $ 138,023.00 $ 148,374.73 $ 159,502.83 $ 171,465.54 $ 184,325.46 $ 47,657.58 $ 57,189.10 $ 68,626.92 $ 82,352.30 $ 98,822.76 $ 118,587.31 $ 142,304.77 $ 31,151.27 ######

-$       0.00%

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% ######

0.07449% 0.11174% 0.16761% 0.25141% 0.37711% 0.56567% 0.84851% 0.83993% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% ######

$ 197,227.10 $ 295,840.65 $ 443,760.97 $ 665,641.46 $ 998,462.19 $ 1,497,693.29 $ 2,246,539.93 $ 2,223,839.26 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ######

-$       0.00%

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% ######

0.13696% 0.14381% 0.15100% 0.15855% 0.16648% 0.17480% 0.18354% 0.20189% 0.22208% 0.24429% 0.26872% 0.29559% 0.18000% 0.19800% 0.21780% 0.23958% 0.26354% 0.28989% 0.31888% 1.06266% ######

$ 362,619.78 $ 380,750.77 $ 399,788.31 $ 419,777.72 $ 440,766.61 $ 462,804.94 $ 485,945.19 $ 534,539.71 $ 587,993.68 $ 646,793.04 $ 711,472.35 $ 782,619.58 $ 476,575.80 $ 524,233.38 $ 576,656.72 $ 634,322.39 $ 697,754.63 $ 767,530.09 $ 844,283.10 $ 2,813,542.84 ######

-$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       0.00%

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.00%

0.551% 0.671% 0.831% 1.048% 1.346% 1.759% 2.342% 2.821% 1.307% 1.477% 1.430% 1.605% 0.802% 0.900% 1.010% 1.136% 1.279% 1.540% 1.880% 1.132%

$1,458,223 $1,776,554 $2,200,791 $2,774,790 $3,562,603 $4,658,231 $6,200,194 $7,469,836 $3,461,131 $3,911,489 $3,786,423 $4,249,037 $2,123,145 $2,381,926 $2,675,342 $3,008,474 $3,387,211 $4,076,252 $4,978,592 $2,996,252

78.694% 79.365% 80.197% 81.245% 82.590% 84.350% 86.691% 89.513% 90.820% 92.297% 93.727% 95.332% 96.134% 97.034% 98.044% 99.181% 100.460% 102.000% 103.880% 105.012% -5.012%

$208,354,919.49 $210,131,473.22 $212,332,263.89 $215,107,053.84 $218,669,656.68 $223,327,888.01 $229,528,081.60 $236,997,917.93 $240,459,048.79 $244,370,538.01 $248,156,960.79 $252,405,997.47 $254,529,142.67 $256,911,068.52 $259,586,410.18 $262,594,883.69 $265,982,094.76 $270,058,346.50 $275,036,938.77 $278,033,191.14 ########

REPROGRAMACIÓN No. 10 REPROGRAMACIÓN No. 11

$ Valor $ Valor $ Valor

REPROGRAMACIÓN No. 09

$ Valor

$ Valor $ Valor $ Valor

CURVAS

REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05

abril-2030 mayo-2030 junio-2030

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08

$ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02

BARRAS $ Valor $ Valor

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS $ Valor $ Valor

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

julio-2030 agosto-2030julio-2029 agosto-2029 septiembre-2029 octubre-2029 noviembre-2029 diciembre-2029 enero-2030 febrero-2030 marzo-2030enero-2029 febrero-2029 marzo-2029 abril-2029 mayo-2029 junio-2029

111109 11099 100 101 102 103 104 105 10693 94 9892 107 10895 96 97

4/04/2025
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MEPI-MN1-IN-6-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T



7. PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN

AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL



FECHA: 31 3 2025

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 46

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A

INTERVENTORIA

OBJETO OBJETO

987 DE 2021 FECHA DE INICIO 29/06/2021 FECHA DE TERMINACIÓN 31/08/2030

N° CONTRATO 1015 DE 2021 FECHA DE INICIO 29/06/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

14.002.090.382.00$    

-$     

-$     

324.627.245.375.00$    

30%

5%

X X X 1.00 GL $ 939.007.954.50 $ 939.007.954.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 178.411.511.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1.117.419.466 $ 0.00 $ 0.00 -   $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -   1 $ 1.117.419.466 N/A

X 4.226.00 UND $ 66.483.00 $ 0.00 $ 280.957.158.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2.053.148.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 283.010.306.00 $ 0.00 -   $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -   $ 0 4.226 $ 283.010.306.00 N/A

X X X 1017.75. ML $ 67.138.00 $ 0.00 $ 68.329.699.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 499.332.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 68.829.032.00 $ 0.00 -   $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -   $ 0 1017.75. $ 68.829.032.00 N/A

X 1.00 GL $ 1.700.000.00 $ 1.700.000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 323.000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2.023.000.00 $ 0.00 $ 0.00 -   $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -   $ 0 1 $ 2.023.000.00 N/A

X 470.00 UND $ 70.383.00 $ 0.00 $ 33.080.010.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 241.739.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 33.321.749.00 $ 0.00 -   $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -   $ 0 470 $ 33.321.749.00 N/A

X 130.00 UND $ 67.783.00 $ 0.00 $ 8.811.790.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 64.394.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 8.876.184.00 $ 0.00 -   $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -   $ 0 130 $ 8.876.184.00 N/A

X 370.00 UND $ 67.133.00 $ 0.00 $ 24.839.210.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 181.517.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 25.020.727.00 $ 0.00 -   $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -   $ 0 370 $ 25.020.727.00 N/A

X X X 9.452.00 UND $ 9.416.00 $ 0.00 $ 89.000.032.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 650.385.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 89.650.417.00 $ 0.00 -   $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -   $ 0 9.452 $ 89.650.417.00 N/A

X 1.00 GL $ 3.099.158.00 $ 3.099.158.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 588.840.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3.687.998.00 $ 0.00 $ 0.00 -   $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -   $ 0 1 $ 3.687.998.00 N/A

X 12.376.00 Und $ 4.707.00 $ 0.00 $ 58.253.832.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 425.701.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 58.679.533.00 $ 0.00 -   $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.770 

$ 8.392.274

10.606 $ 50.287.259.00 N/A

X 12.376.00 Und $ 5.069.00 $ 0.00 $ 62.733.944.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 458.440.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 63.192.384.00 $ 0.00 -   $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.497 

$ 7.643.746

10.879 $ 55.548.638.00 N/A

X 12.376.00 Und $ 4.941.00 $ 0.00 $ 61.149.816.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 446.864.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 61.596.680.00 $ 0.00 -   $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.770 

$ 8.809.480

10.606 $ 52.787.200.00 N/A

X 61.880.00 Und $ 4.044.00 $ 0.00 $ 250.242.720.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1.828.697.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 252.071.417.00 $ 0.00 -   $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 6.509 $ 26.514.752 55.371 $ 225.556.665.00 N/A

SUBTOTAL $ 943.807.113 $ 937.398.212 $ 0.00 $ 179.323.351.00 $ 6.850.217.00 $ 0.00 $ 1.123.130.464 $ 944.248.429.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 11546 $ 51.360.252 103131 $ 2.016.018.641

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.

2. A partir del Plan de Inversión Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobación del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER Nombre : SANDRA PILAR SALAMANCA MACHUCA Nombre : ELIANA M. CARVAJAL PEREZ

Representante Legal Profesional Ambiental Profesional Ambiental

Contratista Interventoría Contratista de Obra Interventoría

Matricula No. : 05202-30613 Matricula No. : 167666-T Matricula No. : 25238219881 CND Matricula No. : 15238-302724 BYC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

Programa de 

Biodiversidad 

y Servicios 

Ecosistémicos

DAGA 1.3-03 Proyecto Escuelas Verdes N/A

DAGA 1.3-03

Establecimiento individuos (cedro) forestales 

resoluciones 2846-2023 ocupación de cauce 

(incluye informes de cumplimiento)

N/A

Mantenimientos en el año uno (01), 

individuos forestales resoluciones 0602-2022 

permiso de aprovechamiento forestal y 2846-

2023 ocupación de cauce (incluye informes 

de cumplimiento)

N/A

PBSE-4.1-11

Proyecto de manejo 

del descapote y 

cobertura vegetal

DAGA 1.3-03

DAGA 1.3-03

Aislamiento de área para reforestación de 

acuerdo a la Resolución 0602 del 19/04/2022 

y Resolución 2846 del 27/10/2023

N/A

Plan de Establecimiento y Manejo Forestal 

resolución 2846-2023 permiso de ocupación 

de cauce K4+960

N/A

DAGA 1.3-03

Establecimiento individuos (roble) forestales 

resoluciones 0602-2022 permiso de 

aprovechamiento forestal y 2846-2023 

ocupación de cauce (incluye informes de 

cumplimiento)

N/A

Establecimiento individuos (mangle) 

forestales resoluciones 2846-2023 ocupación 

de cauce (incluye informes de cumplimiento)

N/A

Desarrollo y 

aplicación de la 

Gestión 

Ambiental

Cumplimiento de 

Requerimientos 

Legales

N/A

N/A

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

2.067.378.892.00$  

Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.1

Valor Adicional No.

31/08/2030

SANTANDER

1. DATOS DEL PROYECTO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

LICENCIADO

27.599.988.100.00$   

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$   

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES- GR5.

-$   997.909.618.00$   

-$   

UNIDAD EJECUTORA

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

CANTIDAD

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

IVA

ACUMULADO EJECUTADO

$ 51.360.252.00

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte 

correspondiente)

OBSERVACIONES
VALOR TOTAL 

ACUMULADO ($)

EJECUTADO EN EL MES 

OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 4 Fecha 14/03/2025

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

Valor Total 28.597.897.718.00$   

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 1 de 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Establecimiento individuos (aliso, arrayan, 

espino, garrocho, uche, totumo, corono, 

duraznillo, Holly rojo, mortiño, laurel, 

Hayuelo, ciro, tilo) forestales resoluciones 

0602-2022 permiso de aprovechamiento 

forestal y 2846-2023 ocupación de cauce 

(incluye informes de cumplimiento)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

Rescate de Epifitas Vasculares

Mantenimiento de Epifitas Vasculares

Traslado de Epifitas Vasculares

Reubicación de Epifitas Vasculares

Compensación por perdida de biodiversidad, 

aprovechamiento forestal, ocupación de 

cauce y manejo de vedas 

N/A

N/A

N/A

N/A

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

2.016.018.640.00$  AIU %:

U %:

Valor Adicional No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

ACTIVIDAD

MEDIDA A EJECUTAR

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - 

SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 4.

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

Valor Adicional No.

CODIGO / FICHA

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

-$   

N° CONTRATO 

Valor Inicial Contrato Obra 310.625.154.993.00$    Valor Provisión Ambiental Inicial

Valor Adicional No. 1 Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$   

Representante Legal o Apoderado

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 

VALOR BÁSICO GESTION 

VALOR IVA

Valor Total Valor Total Provisión Ambiental 2.067.378.892.00$  

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CANTIDAD UNIDAD
VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)
CANTIDAD VALOR TOTAL  ($)

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
OTRO

C
O

N
T

R
O

L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

PROGRAMA PROYECTO

CANTIDAD

VALOR ITEM NO PREVISTO ($)

X



I. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA:

3. AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:
6. CONTRATO DE OBRA No:
7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT
9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

II. INFORMACION FINANCIERA

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE 
USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)

IVA

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL
VENDEDOR
61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA
RESTITUCIÓN

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO
REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE
COMISIONE

1.3. COMPRA DE MEJORAS 
PREVIUA AUORIZACION DE SMA 

(Valor / Cantidad)

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS
58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

55. PRESENTACIÓN  DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA

1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA 
INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL 

(Valor / Cantidad)

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO
AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)
53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA
54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO 
CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR
51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA
ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE
DEL VENDEDOR
49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS

47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA 

(Valor / Cantidad)

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN
45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL 
TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA

42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV
43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV

41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV

ELABORACIÓN DE AVALUO 
COMERCIAL

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL 
TERRENO

39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + 
VALORACIÓN COMPONENTES DE LA  RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE
2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO
PARA PAGO.

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, 
CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A
2 SMMLV

ACLARACIÓN DE CABIDA Y 
LINDEROS

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA
ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS

37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE
PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)

ELABORACIÓN DE TÍTULOS

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS
SOPORTES (TERRENO) 
34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL
INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES
31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, 

29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)

ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON
SOPORTES  INMUEBLE
27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON 
SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO 
(RES. 2684/2015)
28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, 
PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

25. VR. TOTAL ACUMULADO: 7.555.307.835$    
24. VR. TOTAL ADICIONES:
23. VR. ADICIÓN No:
22. VR. ADICIÓN No:

PÁGINA 

FECHA

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA): 7.555.307.835$    
21. VR. ANTICIPO:

HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: AAAA-MM-DD 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030

 GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL 18. VR. DE LA GESTIÓN:  $    7.555.307.835 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:  $    2.934.774.443 

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 901481447-1
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1015 DE 2021

HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 12. FECHA DE INICIO: 29/06/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: AAAA-MM-DD

57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL 5701
987 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO 
DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5

MINCIVIL 890930545-1

31/04/2025

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES 2. DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

2025 4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD



I. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA:

3. AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:
6. CONTRATO DE OBRA No:
7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT
9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

PÁGINA 

FECHA

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: AAAA-MM-DD 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030

 GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL 18. VR. DE LA GESTIÓN:  $    7.555.307.835 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:  $    2.934.774.443 

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 901481447-1
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1015 DE 2021

HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 12. FECHA DE INICIO: 29/06/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: AAAA-MM-DD

57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL 5701
987 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO 
DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5

MINCIVIL 890930545-1

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.

PAGO(S) 
ACUMULADO(S

) DEL 
TERRENO

001D T2MBS 

001DMT2MBS

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. _X_  C.E. __ NUMERO C.C. _X_  C.E. __ NUMERO
MATRICULA PROFESIONAL

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONALNUMERO

Representante Legal X Apoderado Representante Legal X Apoderado

NOTAS
1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

ALEXANDRA MARÍA GREINDINGER CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

43099356 46451944

05202-30613 ANT 167666-T

76. VALOR TOTAL ACUMULADO 371.250.286,73$     
77. SALDO POR EJECUTAR 2.563.524.156

73. DESEMBOLSOS PREDIALES 163.581.601,73$     
74. OTROS
75. IVA 33.797.661,45$     

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES 371.250.286,73$     
72. GESTIÓN PREDIAL 207.668.685,00$     

68. IVA PRESENTE PREACTA -$     
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2) -$     

70. VALOR GESTIÓN PREDIAL -$     

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS -$     

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA -$     

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2) -$     
64. OTROS (PORCENTAJE DE ADMINISTRACION) -$     
65. IVA -$     

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta
62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)

17.017.300$     17.017.300$     Pago 100% de la mejoraM
JOSE AURELIO 

PEDRAZA 
BECERRA

7.221.424 CV: 09/08/2024-
DUITAMA

7.752.320$     23.169.295$     4.633.859,00$     Pago 20% del predio

VALOR AVALÚO 
TERRENO

VALOR TOTAL 
AVALÚO 

VALOR PAGADO CON 
ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)

OBSERVACIONES DEL 
PAGO DEL TERRENO

P
JOSE SINIBALDO 

CORREDOR 
RIVEROS

7.216.381 074-11925 CV: 23/05/2024-
DUITAMA

Predio: 
P

Mejora: 
M

TRADENTE NUM DOC 
TRADENTE

MATRÍCULA 
INMOBILIARIA 

MATRIZ

ESCRITURA (E: 
Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)
PROMESA VENTA 
(CV: Numero-Fecha-

Notaria-Ciudad)

No. MATRÍCULA 
INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 
INVÍAS

31/04/2025

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES 2. DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

2025 4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD



Cuñas radiales Charalá Unitario

98,856.00$      7,809,624.00$      Cuñas radiales Gámbita Unitario 960 8,000.00$      7,680,000.00$      X 7,908,480.00$      

0 -$      2.5% -$      -$      
Kits para campañas de cultura vial 

(mini agenda y esfero; marcados)
Unitario 3200 12,500.00$      40,000,000.00$      X 41,190,000.00$      

-$      -$      5.7692308 772,312.50$      

X

4,582,387.50$      Pasacalles Unitario 40 130,000.00$      5,200,000.00$      X 5,354,700.00$      

0 -$      2.5% -$      -$      12

1200 3,000.00$      3,600,000.00$      X 3,707,100.00$      0 -$      2.5% -$      -$      90 278,032.50$      3,429,067.50$      

17,299,800.00$      0 -$      2.5% -$      -$      1500

1,070,940.00$      

0 -$      2.5% -$      -$      12.987013 102,975.00$      

(Día / Mes / Año)
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

TIPO DE DOCUMENTO 46

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  
987/2021

VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

OBSERVACIONES VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

R

E

E

M

B

VALOR OTROS 

MES ($)

OTROS * 

(%)

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
ENERO

Í

T

E

M

(

X

)

ACTIVIDAD

Cuñas radiales Duitama Unitario

UNIDAD

Información y 

Divulgación

0 -$      2.5%

Volantes informativos Unitario

1560 7,700.00$      12,012,000.00$      X 12,369,357.00$      

X60000

Cartillas de cierre impresas en 

Policromía, hojas internas en papel 

bond de 75 gramos, carátula a full color 

plastificada en propalcote de 300 

gramos (al finalizar el proyecto).

Unitario 600 5,700.00$      3,420,000.00$      X 3,521,745.00$      0

Instalación en Puntos Satélites de 

Información, cartelera en corcho.
Unitario

280.00$      16,800,000.00$      

8 130,000.00$      1,040,000.00$      

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander

UNIDAD EJECUTORA

No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  

CANTIDAD

1. DATOS DEL PROYECTO

1015/2021

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA Pagina 1 de 5

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

2.5% -$      5.5384615

Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5

OBJETO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL
2024

No.

FECHA 18

4
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

 VALOR 

POR EJECUTAR  ($) 

VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

 VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

432,495.00$      16,867,305.00$      

0 -$      

12,266,382.00$      

-$      2.5% -$      -$      0 -$      3,521,745.00$      

0 -$      41,190,000.00$      

-$      741,420.00$      329,520.00$      

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN

LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA

“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

31 ABRIL 2025
PRE-ACTA FECHA



0 -$      2.5% -$      -$      0 1,338,675.00$      -$      
Servicio de transporte en la ruta 

Charalá - Virolín 
Unitario 1 1,300,000.00$      1,300,000.00$      X 1,338,675.00$      

Socialización "Ojos en 

la Vía" en Santander, 

Liderado por INVIAS. 

Fecha: 14/05/2022 0 -$      2.5% -$      -$      0 247,140.00$      -$      Kits de bioseguridad Unitario 40 6,000.00$      240,000.00$      X 247,140.00$      

0 -$      2.5% -$      -$      0 4,675,065.00$      -$      
Alquiler de carpa, sillas, sistema de 

amplificación de sonido, pantalla de 
Unitario 1 4,540,000.00$      4,540,000.00$      X 4,675,065.00$      

0 -$      2.5% -$      -$      0 439,085.40$      -$      
Refrigerios - Tenedores, platos, 

servilletas, bocadillos, jugo, bebida 
Global 1 426,400.00$      426,400.00$      X 439,085.40$      

0 -$      2.5% -$      -$      0 415,504.10$      0.03$      Refrigerio - Hayacas Unitario 150 2,690.00$      403,500.00$      X 415,504.13$      

Socialización "Ojos en 

la Vía" en Boyacá, 

Liderado por INVIAS. 

Fecha: 31/03/2022

0 -$      2.5% -$      -$      0 765,876.60$      -$      Cascos amarillos Unitario 25 29,750.00$      743,750.00$      X 765,876.60$      

0 -$      2.5% -$      -$      0 514,875.00$      -$      

0 -$      2.5% -$      -$      0 720,825.00$      

Alquiler de bus para 40 personas Unitario 1 500,000.00$      500,000.00$      X 514,875.00$      

0 -$      2.5% -$      -$      0 1,102,862.30$      -$      Chalecos reflectivos Unitario 30 35,700.00$      1,071,000.00$      X 1,102,862.30$      

-$      Refrigerio Unitario 100 7,000.00$      700,000.00$      X 720,825.00$      

0 -$      2.5% -$      -$      0 114,302.30$      -$      Hidratación Unitario 120 925.00$      111,000.00$      X 114,302.30$      

0 -$      2.5% -$      -$      0 321,282.00$      -$      Kits de bioseguridad Unitario 52 6,000.00$      312,000.00$      X 321,282.00$      

3,655,612.50$      

0 -$      2.5% -$      -$      0 154,462.50$      -$      Alquiler de espacio Unitario 1 150,000.00$      150,000.00$      X 154,462.50$      

-$      2.5% -$      -$      0 -$      61,785,000.00$      
Obras con participación Comunitaria 

(Páramo)
Unitario 1 60,000,000.00$      60,000,000.00$      X 61,785,000.00$      

0 -$      2.5% -$      -$      0 3,655,612.50$      -$      
Alquiler de carpas, pantalla, sonido, 

sillas y mesas.
Unitario 1 3,550,000.00$      3,550,000.00$      X

-$      -$      0
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-$      41,190,000.00$      
Obras con Participación Comunitaria 

(Paipa)
Unitario 1 40,000,000.00$      40,000,000.00$      X 41,190,000.00$      

2025

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 4

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

1

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

0 -$      2.5%

-$      6.8753333

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

FECHA 18 ENERO 2024

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

R

E

E

M

B

 VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

 VALOR 

POR EJECUTAR  ($) 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

1,061,981.20$      15,928,893.80$      

0 -$      2.5% -$      

Í

T

E

M

(

X

)

VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

OTROS * 

(%)

VALOR OTROS 

MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN

LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA

“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  
987/2021

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander
No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  
1015/2021

0 -$      2.5% -$      

Proyectos productivos - 

Obras con participación 

comunitaria

0

Reuniones con Comité de Participación 

Comunitaria (talleres y refrigerios para 

reuniones).

Unitario 110 150,000.00$      16,500,000.00$      X 16,990,875.00$      

-$      3.874652 1,994,961.40$      34,046,288.60$      
Talleres pedagógicos (refrigerios, kit 

escolar)
Unitario 70 500,000.00$      35,000,000.00$      X 36,041,250.00$      

1 270,000,000.00$      270,000,000.00$      X 278,032,500.00$      

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

X

0 -$      2.5%

30,892,500.00$      

0 -$      2.5%
Obras con Participación Comunitaria 

(Gámbita)
Unitario 1 20,000,000.00$      20,000,000.00$      X

-$      2.5%
Obras con Participación Comunitaria 

(San Gil)
Unitario

0 -$      2.5%

-$      -$      0 -$      185,355,000.00$      
Obras con Participación Comunitaria 

(Duitama)
Unitario 1 180,000,000.00$      180,000,000.00$      X 185,355,000.00$      

-$      

0 -$      30,892,500.00$      1 30,000,000.00$      30,000,000.00$      

20,595,000.00$      -$      -$      0

0

-$      -$      0 -$      

20,595,000.00$      

-$      -$      

278,032,500.00$      
Obras con Participación Comunitaria 

(Charalá)
Unitario

31 ABRIL
FECHA



Socialización "Ojos en 

la Vía" en Boyacá, 

Liderado por INVIAS. 

Fecha: 15/07/2022

0 -$      2.5% -$      -$      1 514,875.00$      -$      Alquiler de bus para 40 personas Unitario 1 500,000.00$      500,000.00$      X 514,875.00$      

0 -$      

0 -$      2.5% -$      -$      30 185,355.00$      -$      

Gel antibacterial con microesferas de 

vitamina E 60ml, Alcohol glicerinado 

spray X60ml

Global 1 180,000.00$     180,000.00$      X 185,355.00$      

0 -$      2.5% -$      -$      40 576,674.40$      0.02$      Tula Unitario 40 14,000.35$     560,014.00$      X 576,674.42$      

0 -$      2.5% -$      -$      40 1,223,343.00$      -$      Cascos blancos Unitario 40 29,700.00$     1,188,000.00$      X 1,223,343.00$      

0 -$      2.5% -$      -$      1 1,029,750.00$      -$      Transporte Unitario 1 1,000,000.00$     1,000,000.00$      X 1,029,750.00$      

0 -$      2.5% -$      -$      70 504,577.50$      -$      Refrigerios Unitario 70 7,000.00$      490,000.00$      X 504,577.50$      

0 -$      2.5% -$      -$      1 44,114.50$      -$      
Etiquetas pequeñas para cascos, 

manillas de tela de 19 cm X 1,5 cm
Global 1 42,840.00$      42,840.00$      X 44,114.50$      

Antibacterial con microesferas de 

vitamina glicerin x 30ML, Gel 

antibacterial con microesferas de 

vitamina E 60ML, Alcohol glicerinado 

spray X60 ml

Global 1 300,000.00$      300,000.00$      X 308,925.00$      

0 -$      2.5% -$      -$      40 245,080.50$      -$      Material POP - Cartillas impresas Unitario 40 5,950.00$      238,000.00$      X 245,080.50$      

-$      

0 -$      2.5% -$      

308,925.00$      0

0 -$      2.5% -$      -$      192 182,883.60$      

-$      

500,000.00$      X 514,875.00$      0 -$      2.5% -$      -$      1 514,875.00$      

Refrigerio canasta de pic nic Unitario 50 15,000.00$      750,000.00$      X 772,312.50$      

0 -$      2.5% -$      -$      1 3,604,125.00$      -$      

Alquiler de carpa, sillas, sistema de 

amplificación de sonido, pantalla de 

video, mesas con mantel

Unitario 1 3,500,000.00$      3,500,000.00$      X 3,604,125.00$      

0 -$      2.5% -$      -$      96 91,441.80$      -$      Hidratación Unitario 96 925.00$      88,800.00$      X 91,441.80$      

0 -$      2.5% -$      -$      0 -$      154,462.50$      Alquiler de espacio Unitario 1 150,000.00$      150,000.00$      X 154,462.50$      

720,825.00$      2.5% -$      -$      100 720,825.00$      -$      Refrigerios Unitario 100 7,000.00$      700,000.00$      X

0 -$      2.5% -$      -$      1

192 925.00$      177,600.00$      X 182,883.60$      

-$      2.5% -$      -$      1

Unitario 1 500,000.00$      

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
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(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN

LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA

“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  
987/2021

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander
No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  
1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 4

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

FECHA 18 ENERO 2024

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

R

E

E

M

B

Í

T

E

M

(

X

)

VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

OTROS * 

(%)

VALOR OTROS 

MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

 VALOR 

POR EJECUTAR  ($) 

-$      50 772,312.50$      -$      

-$      Hidratación Unitario

Caminata ecológica en 

Boyacá, liderada por 

INVIAS

01/04/2022

Recorrido técnico "Del 

aula a la obra", 

Universidad Juan de 

Castellanos

-$      
Pañoleta mascotas, cachucha malla y 

camiseta tshirt polialgodon
Global 1 2,049,905.00$      2,049,905.00$      X 2,110,889.70$      2,110,889.70$      

Alquiler de bus para 40 personas

31 ABRIL 2025
FECHA



0 -$      2.5% -$      -$      0 556,065.00$      -$      Hidratación Unitario 600

-$      

Informes radiales Unitario 20 3,000.00$     60,000.00$      X 61,785.00$      0

Mecánico de bicicletas Unitario X 82,380.00$      0 -$      2.5% -$      -$      0 82,380.00$      

TIPO DE DOCUMENTO

0.30$      

2.5% -$      -$      0 226,545.00$      -$      

Refrigerio, manzanas Unitario 100 800.00$      80,000.00$      X 82,380.00$      0 -$      82,380.00$      -$      

Camiseta tshirt algodón, cachucha dril, 

tula
Global 1 5,320,049.70$     5,320,049.70$      X 5,478,321.20$      0 -$      2.5% -$      -$      0 5,478,321.00$      0.20$      

Refrigerio, queso de búfala, arepas 

rellenas de pollo, empaques de 

refrigerios

Global 1 560,000.00$     560,000.00$      X 576,660.00$      0 -$      576,660.00$      -$      2.5% -$      -$      0

Ciclopaseo, Santander; 

liderado por INVIAS

Incentivos por participación (Medias 

taba clásicas, chaqueta rompevientos, 

casco GW29, set de palancas llanta 

Giant, kit caramañola GW, luz para 

bicicleta, luz trasera para bicicletas).

Global 1 498,000.00$     498,000.00$      X 512,815.50$      0 -$      2.5% -$      -$      0

2.5% -$      -$      0

556,065.00$      

Refrigerio, masatos Unitario 100 2,200.00$     220,000.00$      X 226,545.00$      0 -$      

-$      2.5% -$      -$      0 61,785.00$      -$      

900.00$      540,000.00$      X

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 4

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

FECHA 18 ENERO 2024

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

1 80,000.00$     80,000.00$      

-$      2.5% -$      -$      0 139,016.00$      Refrigerios; pan bola, decorados Global 1 135,000.00$     135,000.00$      X 139,016.30$      0

367,620.80$      -$      

Etiquetas pequeñas laminadas, 

material POP manilla en tela, cartilla full 

color a cuatro tintas, material POP 

marco fotos calibre 60.

Global 1 625,940.00$     625,940.00$      X 644,561.72$      0 -$      2.5% -$      -$      0 644,561.70$      0.02$      

512,815.50$      -$      

367,620.80$      0 -$      2.5% -$      
Refrigerio, chocolatina leche, jugo, 

ponqué artesano
Global 1 357,000.00$     

Almuerzos Unitario 41 12,550.00$     514,550.00$      X 529,857.90$      0 -$      2.5% -$      -$      0 529,857.90$      -$      

357,000.00$      X -$      0

Tula Unitario 40 14,000.35$     560,014.00$      X

Transporte Bogotá - Duitama (vereda 

Santa Ana) - Bogotá
Unitario 1 2,000,000.00$     2,000,000.00$      X 2,059,500.00$      0 -$      2.5% -$      -$      0 2,059,500.00$      -$      

Hidratación Unitario 72 925.00$      66,600.00$      X -$      0 68,581.00$      0.40$      

Casco blanco Unitario 18 24,999.52$     429,745.36$      X 442,530.30$      0 -$      2.5% -$      

-$      2.5% -$      68,581.40$      0

0.40$      

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA Pagina 4 de 5

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN

LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA

“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  
987/2021

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander
No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  
1015/2021

PRE-ACTA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

46

R

E

E

M

B

Í

T

E

M

(

X

)

VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

OTROS * 

(%)

VALOR OTROS 

MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

 VALOR 

POR EJECUTAR  ($) 

Jornadas del "Aula a la 

Obra";  Universidad 

Escuela Colombiana de 

Ingenieros. Fecha: 

20/05/2022

576,674.42$      0 -$      2.5% -$      -$      0 576,674.40$      0.02$      

-$      0.000 442,529.90$      

Refrigerio, manzanas Unitario 70 1,100.00$     77,000.00$      x 79,290.80$      0 -$      2.5% -$      -$      0 -$      79,290.80$      
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a Profesional No.: 179494623-I

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL($) 

 VALOR 

POR EJECUTAR  ($) 

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

R

E

E

M

B

OTROS * 

(%)

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 4

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

FECHA 18 ENERO 2024

PROYECTO

NOTAS: 

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO -$      

H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA -$      -$      

6. FIRMAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

VALOR IVA MENSUAL -$      

VALOR BÁSICO PRE-ACTA

274,078,710.00$     

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL

VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

I -$      

4. RESUMEN

VALOR OTROS 

MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($)  

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

A

F VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 2,629,110,847.00$      L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%) 10.42%

D

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

E

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS -$      

B

RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 2,355,032,137.00$      

VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL -$      

K

G

J -$      

C

ACTIVIDAD

Í

T

E

M

(

X

)

VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

Gestión Sociopredial

Escuelas Verdes Escuelas Verdes Global 3 4,002,000.00$     12,006,000.00$      X 12,363,178.50$      0 -$      2.5% -$      -$      0.707593 2,916,032.80$      9,447,145.70$      

Refrigerio, pastel ranchero

-$      -$      0.0343691 5,308,739.50$      149,153,760.50$      

Alquiler mesas y sillas

Unitario 45 2,300.00$     103,500.00$      X 106,579.13$      0 -$      2.5% -$      

Refrigerio, flautas - hojaldres Unitario 45 2,500.00$     112,500.00$      X

-$      45 106,579.00$      0.13$      

0

Relacionamientocon 

comunidades. 
Provisión para próximas vigencias Global 1 150,000,000.00$     150,000,000.00$      X 154,462,500.00$      0 -$      2.5%

-$      

X 271,957.00$      0 -$      2.5%

Gorra malla, camisa, escarapela, 

pendón, sticker
Global 1 2,195,550.00$     2,195,550.00$      X 2,260,867.61$      0

Unitario 45 13,600.00$     612,000.00$      

315,000.00$     315,000.00$      X 324,371.30$      

630,207.00$      

0

-$      

115,846.90$      0 -$      

630,207.00$      

-$      45 115,846.90$      -$      

-$      

-$      

-$      -$      1 271,957.00$      -$      

2.5% -$      

1 324,371.00$      0.30$      

-$      1

-$      45

2.5%

Feria de 

comercialización rural, 

municipio de Charalá

Servicio de transporte de dos (02) 

camionetas 4x4 (Recorrido Duitama - 

Charalá - Duitama) y un bus (recorrido de 

Virolin a Charalá y regreso).

Global 1 1,700,000.00$     1,700,000.00$      X 1,750,575.00$      0 -$      2.5% -$      -$      1 1,750,575.00$      

Almuerzos X

Hidratación Global

Global 1

1 264,100.00$     264,100.00$      

1015/2021
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TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA

R

E

E

M

B

Í

T

E

M

(

X

)

VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

OTROS * 

(%)

VALOR OTROS 

MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

 VALOR 

POR EJECUTAR  ($) 

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

46PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN

LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA

“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  
987/2021

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander
No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  

Techo 10x24 y 15 stand Global 1 4,000,000.00$     4,000,000.00$      x 4,119,000.00$      0 -$      2.5% -$      -$      0 -$      4,119,000.00$      

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

0X

No. 4
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

FECHA 18 ENERO 2024

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

0 -$      2.5% -$      

-$      2.5% -$      -$      1 186,384,029.00$      

-$      

-$      

-$      1 5,066,370.00$      

-$      

Factor por Unidad Mínima de Vivienda 

(UMV)
Unitario 1

2.5%

2.5% -$      -$      

X

X

2,260,867.60$      0.01$      

Unidad Mínima Económica (UME) Unitario 1 0 -$      2.5% -$      -$      1 22,798,665.00$      

$ 1,578,780,141.64 1,578,780,141.64$      1,625,748,850.90$      1,411,499,786.90$      

Factor por Traslado (TDO) Unitario 1

31
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Firma Firma Firma Firma

Nombre: Alexandra Greindenger Restrepo Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: Claudia Patricia Correa Malaver Nombre: Yohana Patricia Izquierdo Peña

Representante Legal Contratista Apoderado Director de obra Representante Legal Interventoría Apoderado Profesional Social Interventoría
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