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MINCIVIL

MINCIVIL S.A

CONTRATO 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL
DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA N°50
JULIO 2025




Factura Electrénica de Venta: EBOG-3909

24/09/2025 00:00
24/10/2025

Fecha de Expedicion:
Fecha de Vencimiento:

MINCIVIL S A
NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Teléfono: 3289770

Correo:

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolucion 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente

Resolucion 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad econdmica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogota, Cajamarca, Ciénaga, Charala,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellin, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de

Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tépaga.

Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellin - Antioquia PBX: 4032930 -

Inquietudes Factura electronica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica DIAN: 18764096636298 del 5/08/2025 al 5/02/2027 Autoriza con Prefijo

EBOG del 3868 al 4000.

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil
Orden de Compra: 987 DE 2021

Avisos de Despacho:

Aviso de Recibo: 0

TRM:

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignacion bancaria

/N

MINCIVIL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia

Teléfono: 7056000
Cormreo:  siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Contacto: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Datos de Envio

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dara por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) dias habiles
siguientes a su recepcion, de lo contrario, el rechazo se informara a través del
mecanismo electrénico apropiado. El pago de la factura se realizara al tenedor
legitimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

Cédigo Descripcién

|Cantidad| UM IPrecio Unitariol Desc. | Cargos | Bruto

|% Iva| Iva

| Obseq.

| 1D | Principal

1 Costo Directo - Costo Directo-ACTA DE AJUSTE
DEFINITIVA No. 50 DEL MES DE JULIO DE 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO: WILLIAM MOLANO
RODRIGUEZ CENTRO DE COSTOS:2249 PERIODO
FACTURA: DEL MES DE JULIO DE 2025 LINEA DE
NEGOCIO: OBRAS,MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL
EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030
MODULO 5. CONTRATISTA:MINCIVIL S.ANIT:890.930.545-
1 PARTICIPACION:100%

2 Administracion 20%-ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 50
DEL MES DE JULIO DE 2025

3 Imprevistos 5%-ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 50 DEL
MES DE JULIO DE 2025

4 Utilidad 5%-ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 50 DEL
MES DE JULIO DE 2025

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;wmolano@invias.gov.co#$

1,00 94

1,00 94

1,00 94

1,00 94

81.743.189,00 0,00

4.087.159,00 0,00 0,00

4.087.159,00

0,00 81.743.189,00 0,00

16.348.639,00 0,00 0,00 16.348.639,00 0,00

4.087.159,00 0,00

0,00 0,00 4.087.159,00 19 776.560,00

"Se cobrara interés por mora a la maxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarén primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonara al capital.
(Cadigo civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Cufe: ab5c3596cdfc4463e6d3c457d15a1f695eaa77b30987a163e5be52719f9ad742c57ca5aac38240aeaf6721e971cb869c
Factura electrénica generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyaca)
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Factura Electrénica de Venta: EBOG-3909

/N

MINCIVIL

Fecha de Expedicion: 24/09/2025 00:00

Fecha de Vencimiento: 24/10/2025

MINCIVIL S.A

NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Departamento: BOGOTA

Pais: Colombia

Teléfono: 3289770

Correo:

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolucién 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente

Resolucion 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Actividad econémica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogota, Cajamarca, Ciénaga, Charala,

Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellin, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de

Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tépaga.

Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellin - Antioquia PBX: 4032930 -

Inquietudes Factura electrénica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

| Autorizacién Numeracién de Facturacion Electrénica DIAN: 18764096636298 del 5/08/2025 al 5/02/2027 Autoriza con

Prefijo EBOG del 3868 al 4000.
Total de Lineas 4
Bruto/Subtotal 106.266.146,0000
IVA 776.560,0000
Descuentos 0,0000
Cargos 0,0000
Base+ Cargos - Descuentos 4.087.159,0000
Bruto + Impuestos 107.042.706,0000
Total de Anticipos 0,0000
Total a Pagar: 107.042.706,0000
Moneda: PESOS COLOMBIANOS

Valor en letras: CIENTO SIETE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;wmolano@invias.gov.co#$

"Se cobrara interés por mora a la méxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputaran primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonara al capital.
(Cadigo civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia

337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacd)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Pagina2/2

Cufe: ab5c3596cdfc4463e6d3c457d15a1f695eaa77b30987a163e5be52719f9ad742c57ca5aac38240aeaf6721e971cb869c
Factura electrénica generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com



A

MINCIVIL

1. HOJA DE RUTA'Y ORDEN DE PAGO CONTRATO
DE OBRA MEPI-MN1-IN-4-FR-2




1 CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA
FECHA [ 26/08/2025
(Dia / Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER PERIODO MES: julio-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. . ] ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVONo. 50 VALOR BASICO ACTA:_§ 106.266.146,00
(Indique el acta) (Indig el acta) (Indique del acta)
FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 26 8 2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTOBULO MURIOZ CRUZ 7
Mediante el oficio 0940-2798 del 26/08/2025 se recibio el acta para revision.

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 2 9 2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE CESAR Aliﬂi%s\:u.\o JIMENEZ / / k Mediante correo electrsnico del 2/9/2025 se realizaron observaciones al acta
referente a indicies, acumulados y formatos. Se recibio el acta el 5/09/2025 firmada

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 5 9 2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTOBULO MURIOZ CRUZ ¢

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 5 9 2025 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA A AR //( / / /

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 05-sep-25 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE VICTOR MANUEL RUIZ W%////(L Ay 7

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) No aplica NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL No aplica NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 22-sep-25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE MARLONO. CAMBOA A

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA No aplica NOMBRE DE QUIEN RECIBE Atendiendo el tramite virtual no requiere ser entregada al contratsita

FECHA DE ENTREGA AL APOYO A LA SUPERVISION 24.50p25 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUIS GUILLERMO PINTO %

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISION (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMERE DE QUIEN SUSCRBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL APOYO A LA SUPERVISION NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 29-sep-25 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Wik IAM MOLANO

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: DE 2021
OBJETO: EJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
ROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT. 890930545-1
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, EL ARQ. WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ AUTORIZA EL PAGO A: MINCIVIL S.A.
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 107.042.706,00 VALOR EN LETRAS: CIENTO SIETE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No 50 DEL PERIODO julio-25 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.
(indicar si'es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (indicar ei periodo dei Acta)
g Firmado digitalmente ;io"r"’a?)i:iﬁga‘meme
. :% . por GAMBOA DUARTE
7 RODRIGUEZ WILLIAM
27, / 7 MARLON O_SWALDO Fima T P
OA DUARTE Nombre: LWfS'GUILLERMO PINTO SOLER Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
Matricula profesional N6.: 25202 21081CND Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC Matricula profesional No.: 15202-281003 BYC Matricula profesional No.: A25072000-79463217
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (Encargado) APOYO A LA SUPERVISION SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES (E)
Fecha firma: 07-sep-25 Fecha firma: 22-sep-25 Fecha firma: RES 970 02/04/2024 Fecha de Firma:
(Suscribe segtin su competencia) (Suscribe segiin su competencia) (Suscribe seguin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
|Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial.
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MINCIVIL

2. ACTA DE AJUSTES DEFINITIVA N°50
MEPI-MN1-IN-5-FR-1




CODIGO MEPLMNT-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 3
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
A DE AJUST! PAGINA 10E1
FECHA 2610612025,
(Dia Mes | Aoy
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 : SANTANDER ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ® ACTA DE AJUSTE FINAL: SI & LU

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

50

MES DE EJECUCION DE LA OBRA:

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No..

50.....(D)

CONTRATO DE OBRA No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
indique nimero y afio) (En meses sequn contrato principal) (En meses sogun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE ) VIGENTE: 311082030
: . indiqus diaimes/afi a i
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, (ndique dia/mesizfio) (ncluidas la
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 5,
FECHA DE SUSPENSION:
(indique la suspension que comesponda con e periodo del acta) FECHA DE REANUDACION: NA
CONTRATISTA: MINGIVIL S.A, VALOR INICIAL (incluido IVA): _$ 310,625,154,993.00 (indique dia/mes/atio)
(Seain contrato principal) VALOR ADICIONES fincluido IVA): _$ 14,002,090,382.00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO s 324,627,245,375.00
(indique niimero Y afio) (incluido IVA):
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: s 75,335,589.408
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: s 75,403,249,396
VALOR AJUSTADO CON INDICES ICCP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (50A)
INDICE MES DE CIERRE DEL INDICE MES A APLICAR EN LA VALOR BASICO A
GRUPO DE AJUSTE PROCESO DE SELECCION PRESENTE ACTA Mes y Afio FACTOR DE AJUSTE |  VALOR BASICO DE OBRA AMORTIZAR VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
Mes y Afio utilizado: (02/2021) Utilizado: Diciembre-21 DEFINITIVOS ACUMULADOS
To i Tt [ ) PoAB FiPor(l/ior Po
1 Obras de Explanacion 10114, 10321 102047 $11,385,698.00 5000] s 11,385698.00 | § 1161876320 5233,065.20 $68,325,290.90
2 Subbases y bases 10076 10243 101650 $5,619,590.00 5000] s 561959000 | § 571231320 592,723.20) $102,698.772.70
3 Transporte de materiales 10039 100.89 100495 50.00] 5000] 5 5 50.00] §14,188,750.40)
4 Aceros y elementos metlicos 10372 10828 104399 $140,938.205.00 5000] s 14093820500 | § 147,138,076.60 $6,199,871.60 $1,455,920,208.00
5 Acero Estructural y cables de acero 10372 10828 104399 50.00] 5000] 5 5 50.00] §7,241,976.30
6 Concrelos, morteros y obras varias 0191 104.30 102344 5247,812,307.00 5000] s 247,812.307.00 | § 253,621,027 50 $5,808,720.50 555,711,069 40)
7 Concrelo para superestructuras 0121 00,33 098143 50.00] 5000] 5 5 50.00] 50.00]
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotexies 10013 104,67 104532 $11,904,188.00 5000 s 11,904,188.00 | § 12,443,685.80 5539,497.80] §225,052,290.60
TOTALES 5 417,659,988.00 | § s 417,659,988.00 | § 430,533,866.30 | § 12,873,878.30 | § 2,429,138,356.30
VALOR AJUSTE| S 12.873,878.30 | § 2,429,138,358.30
PPORCENTAJE AMORTIZADO: 0.000. (%) (res decimales) VALOR A [ 'S 94.078.00 | ' 17
VALOR TOTAL [ 12,967.956.30 | § 2.446,889.755.30
VALOR AJUSTADO CON INDICES ICOCIV DEL MES DE JULIO DE 2025 (50B)
INDICE MES DE CAMBIO DE INDICES | INDICE ICOCIV MES A APLICAR EN VALOR BASICO A
SRUPO DE AJUSTE \CCP AICOCIV DICIEMBRE 2021 | LA PRESENTE AGTA . JULIG 3025 | FACTOR DE AJUSTE | VALOR BASICO DE OBRA VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES yaor usTES
1o 1 110 ) ®) Po-AB Pi=Po*(1/lo) Pipo
71401 - Preliminares, obras Ge contencion y mala
electrosoldada 1897 135.94 1.14268 s - s - ls - ls - 50.00 50.00
11402 - Encmatones, mawlet 0 Y, alenos ¥
e turas oo etenaion y renay 10358 135.46 130774 s 246121000 | § - ls 246121000 | § 321862280 $757,412.80) $253,265.260.10
1403 - Estructuras de contencion, drena}e, sistemas de
i o ceralony Aok 10665 136.11 127618 s 102,120,746.00 | § - s 102,120,746.00 | § 130,324,453.60 $28,203,707.60 $9,808,045,952.40
11601 - Preliminares y explanacion 10328 133.22 128904 s 11,385,698.00 | S B 11,385,698.00 | § 14,686,867.30 $3,301,169.30 $619,285,024.60)
11602 - Afirmados, subbases y bases 102.44 135.02 131807 s 561959000 | § - s 561959000 | § 7.407013.00 $1,787,423.00 -$330,949,123.50
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 10436 148.35 1.42152 s 9.271,185.00 | § - s 927118500 | § 13,179,174.90 $3,907.989.90 $802,675,311.30)
11604 - Estructuras hidraulicas y drenaies 109.42 13079 119526 s 286,801,559.00 | § - s 286,801.559.00 | § 342,802,431.40 $56,000,672.40) $611,000,443.50
11605 - Obras de urbanismo 10536 142,94 135667 s - s B - [s - 50.00] $3,058,150.50
11606 - Obras geatécnicas y mitigacion ambiental 108.95 13467 123608 s - s - s - |s - 50.00] $108,897.851.60
11607 - Senalizacion y control de transito 10237 146,33 1.42046 s - s B - [s - 50.00] 50.00]
11608 - Transporte y sobre acarreos 10089 13257 131401 s - s - s - |s - 50.00] $430,297,322.80
T B v 102,58 143.46 1.30853 s s K s - 50,00/ 50,00/
TOTALES 3 1765998800 | 5 15 1765998800 | 3 1161856300 | 5 5395857500 | § 12.305.576.193.30
VALOR AJUSTE[ S 93,958,575.00 | 12,305,576.193.90
PORCENTAJE AMORTIZADO: N.A. (%) ltres decimales) VALOR IVA[ 'S 686,62000 | 5 89,925.365.00
VALOR TOTAL [ 94,645.195.00 | § 12,395.501,558.90
RESUMEN VALOR AJUSTES ACTA 50 (S0A + 50B) ACUMULADO VALOR
LOR AJUSTE] § 106,832,453.00 | § 14,734,714,552.00
VALORIVA| § 780,698.00 | § 107,676,762.00
VALORTOTAL AJUSTE[ S 107,613,151.00 | § 14,842,391,314.00
NGTA: En ol evento aue se requiera Identificar Acta e aiuste orovisional o Acta do Auste neaaliva 56 debe dliaenciar el siauienie cuadro resumen
LOR ACTADE AJUSTE DEFINITIVA No. 49 s (566,307.00) VALOR oy s 106.266,146.00 | s 14.734.714.552.00
VALOR IVA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 49 I s (4.138.00 VA TT56000
“VALOR TOTAL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.49. | s (570,445.00) VALOR TOTAL. AJIJSTEA PAGAR S
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: s, 106,266,146.00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 8. 107.042.706.00. VALOR EN LETRAS: | CIENTO SIETE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS MICTE

inicar o valor ncida IVA)

NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectuen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-
MN1-IN-5-FR-2 para [os giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. E1 (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, e lo contrario el indice serd el correspondiente al mes en que debio haberse ejecutado dicha cuota parte, segin el
Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral Ill subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El caloulo de los ajustes se realiza sobre el valor bisico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar Ia clasificacion de los ftems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la iltima acta de recibo parcial de obra,

9. Con la firma de la presente acta, el contratista manifiesta estar de acuerdo con el proceso de calculo v los valores consianados en la presente.
10. Se presenta la siguiente acta e ajustes, de acuerdo a o establecido en la resolucion Nimero 320 de 26 de enero del 2022 y Resolucion Numero 2845 de 3 de agosto de 2022, mediante las cuales el Instituto Nacional de Vias adopta el procedimiento para la implements

M»«-Wu

Fima Fima

i6n del indice de costos de la construccion de obras civiles (ICOCIV), aplicable a los contratos de obra con férmula de ajuste.

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: C| CORREA MALAVER >
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRE! NTE LEGAL O APODERADO o
Contratista Interventor

Matricula orofesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula orcfesional No.: 167666-T

Oricinal:

Contratst: v Direccion Terrtorial




A

MINCIVIL

3. AFECTACION PRESUPUESTAL DE
OBLIGACIONES AFINCO-FR-12




CODIGO T AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 |oE| 1
CONTRATO N°: 987 DE 2021
NUMERO DE ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO
ANTICIPO | ACTA DE OBRA |
PAGO ANTICIPADO | ACTA DE INTERVENTORIA |
ACTA DE AJUSTE X 50D jul-2025
DESEMBOLSO |
PRESTACION DE SERVICIOS |
OTRO |
CUAL?

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO

1245624 RUBRO No. C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 RECURSO No. 10 VALOR AFECTADO

(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)

$ 107,042,706.00

TOTAL ACTA

$ 107,042,706.00

Cima 2. ~TP7ill A P

Nombre: VICTOR UEL RUIZ VARGAS
Matricula profesiondl No.: 25202 21081CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Formulado
Texto Libre

Asunto

RP1245624;10;107042706
SVR GR5 - ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA 50 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1
SVR GR5 - ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA 50 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1 RP1245624;10;107042706




A

MINCIVIL

4. IDENTIFICACION CONTRACTUAL POR
DEPARTAMENTO AFIN-FR-5




PROCESO GESTION FINANCIERA cobigo AFIN-FR-5
|NV|AS VERSION 1
s FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA | DE | 1
Contrato N° 987 DE 2021 Contratista MINCIVIL S.A.
Objeto del Contrato  MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL
DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.
ACTA DE AJUSTE
DEFINITIVA No 50 Valorbasico $  106.266.146,00 Periodo julio-2025
Valor Incluido Iva $ 107.042.706,00
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:
Valor incluido IVA . . ) i
Ruta (codigo| Denominacion (Carretera - Puente- (Construccion, Valor |nclu'|do Valor m,c"f'do IVA
Item . . R IVA Estudios (Mantenimiento y/o Subtotal
via) Tunel) Rehabilitacion, L c ..
Mejoramiento) disefios onservacion)
1 57 Duitama -Charala $ 107.042.706,00 | $ - $ - $ 107.042.706,00
2 57 Charala -San Gil
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALES| $ 107.042.706,00 ($ $ 107.042.706,00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 Boyaca VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
891855138-1 MUNICIPIO 1 Duitama $ 104.901.852  $ 104.140.824
891801240-1 MUNICIPIO 2 Paipa $ 2.140.854 | $§ 2.125.322
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 107.042.706 | $ 106.266.146
NIT DEPARTAMENTO 2 Santander VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
800099691-7 MUNICIPIO 1 Gambita
890205063-4 MUNICIPIO 2 Charala $ - $ -
800099819-2 MUNICIPIO 3 Paramo
800099824-1 MUNICIPIO 4 San Gil
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ - $ -
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3
Firma Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Nombre;/CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER -

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Interventor

Matricula profesional No.: 167666-T
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MINCIVIL

5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL
MEPI-MN1-IN-15-FR-8




CODIGO MEPKMN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 4
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

PAGINA | DE | 3

FECHA 26/08/2025

(Dia) (Mes  (Afio)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.
MES INFORME MENSUAL: Jjulio-25 PROYECTO : 0013 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de F";z:'l:”s')"" (Nacion o Contrato Principal /  Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
2027 420821 __|C-2402-0600-13-0-2402006-02 7 Nacion Contrato principal $2,101,479,500.00
2021 420821__|C-2402-0600-13-0-2402021-02 4 Nacion Contrato principal $ 51,728,079.00 $0.00
2027 42082 C-2402-0600-13-0-2402118-0: 4 Nacion Contrato principal $920,367,395.00
2022 32932: C-2402-0600-13-0-2402006-0: Nacién Contrato principal $ 16.380.768,477.00 $0.00
2022 32932: C-2402-0600-13-0-2402021-0: Nacién Contrato principal $ 89.668,685.00 i
2023 1008322 | C-2402-0600-13-0-2402006-0. Nacion Adicional No 1 $ 12,252,039,217.00
2023 1008322 | C-2402-0600-13-0-2402021-0: Nacion Adicional No 1 $ 851,108,816.00 $0.00
2023 1008322 | C-2402-0600-13-0-2402118-0. Nacion Adicional No 1 $ 898,942,349.00
2023 18592 C-2402-0600-13-0-2402021-0: Nacién Contrato principal $ 50,000,000.00 $0.00
2023 18592 C-2402-0600-13-0-2402006-0: Nacién Contrato principal $ 13,767,142,857.00 i
2023 98422: C-2402-0600-13-0-2402006-0: Nacién Contrato principal $ 13,850,000,000.00 $0.00
2024 24502 C-2402-0600-13-! A-2402006-02 Nacién Contrato principal $ 27.508,683,071.00 $0.00
2024 24502 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 Nacién Contrato principal 25,602,643.00 )
2024 1245624 [C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nacion Contrato principal $ 4,400,000,000.00 $ 760,595,532.00
2025 160425 | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nacién Contrato principal $ 13,817,142,857.00 $ 13,817,142,857.00
TOTAL $ 107.064,673,946.00 $ 14,577,738,389.00
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 324,627,245,375.00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Act Mes/Afio d Valor Total Ejecutad Antici V:IWT:‘HI Saldo Antici Saldo Regist Valor Total Ejecutad No. y Fecha de Indicar pago
12 | Tipo de Acta esiAno ce Valor Acta sin IVA Valor IVA alor Tlotal Tjecutado nticipo agaco aldo Anticipo No. de Registro y fecha aco Registro alor Total Bjecutado Saldo del Contrato Radicacién Cuentas | segun reporte SIIF Observaciones
No. Ejecucion Acta Acta | D por amortizar P
e por Pagar INVIAS
Anticipo sl NO
1 Obra jun-21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - RP No.420821 De (21/05/2021) $ 3,073,574,974.00 $ 324,627,245,375.00
2 Obra jul-21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - RP No.420821 De (21/05/2021) $ 3,073,574,974.00 | § - $ 324,627,245,375.00
3 Obra ago-21 $ 250,062,720.00 | $ 1,827,381.00 | § 251,890,101.00 | $ - $ - $ - RP No.420821 De (21/05/2021) $ 2,821,684,873.00 | § 251,890,101.00 | $ 324,375,355,274.00
4 Obra sep-21 $ 442,429,850.00 | $ 31,879,295.00 | § 474,309,145.00 | $ - $ - $ - RP No.420821 De (21/05/2021) $ 2,347,375,728.00 | § 726,199,246.00 | $ 323,901,046,129.00
5 Obra oct-21 $ 284,843,391.18 | § 2,081,547.86 | $ 286,924,939.04 | $ - $ - $ - RP No.420821 De (21/05/2021) $ 2,060,450,788.96 | § 1,013,124,185.04 | $ 323,614,121,189.96
6 Obra nov-21 $ 219,401,307.00 | $ 1,603,317.00 | § 221,004,624.00 | $ - $ - $ - RP No.420821 De (21/05/2021) $ 1,839,446,164.96 | $ 1,234,128,809.04 | $ 323,393,116,565.96
7 Obra dic-21 $ 1,810,403,591.00 | $ 13,229,872.00 | $ 1,823,633,463.00 | $ - $ - $ - RP No.420821 De (21/05/2021) $ 15,812,701.96 | $ 3,057,762,272.04 | $ 321,569,483,102.96
$ - $ - RP No.420821 De (21/05/2021) $ 16,470,437,162.00 | § 3,057,762,272.04 | $ 321,569,483,102.96
8 Obra ene-22 $ 917,379,547.00 | $ 6,703,927.00 | $ 924,083,474.00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 15,546,353,688.00 | § 3,981,845,746.04 | $ 320,645,399,628.96
9 Obra feb-22 $ 1,005,261,151.00 | $ 45,726,880.00 | $ 1,050,988,031.00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 14,495,365,657.00 | § 5,032,833,777.04 | $ 319,594,411,597.96
10 Obra mar-22 $ 597,643,161.00 | $ 4,367,392.00 | § 602,010,553.00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 13,893,355,104.00 | § 5,634,844,330.04 | $ 318,992,401,044.96
11 Obra abr-22 $ 476,137,993.00 | $ 3,479,470.00 | $ 479,617,463.00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 13,413,737,641.00 | § 6,114,461,793.04 | $ 318,512,783,581.96
12 Obra may-22 5 55612023800 | § 4,063,956.00 $ 15,812,701.96 | $ - $ - $ - RP No.420821 De (21/05/2021) $ - $ 6,130,274,495.00 | $ 318,496,970,880.00
$ 544,371,492.04 | $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 12,869,366,148.96 | § 6,674,645,987.04 | $ 317,952,599,387.96
13 Obra jun-22 $ 684,912,070.00 | § 43,421,665.00 | $ 728,333,735.00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 12,141,032,413.96 | § 7,402,979,722.04 | $ 317,224,265,652.96
1D | Ajuste Definitivo jun-21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 12,141,032,413.96 | § 7,402,979,722.04 | $ 317,224,265,652.96
2D | Ajuste Definitivo jul-21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 12,141,032,413.96 | § 7,402,979,722.04 | $ 317,224,265,652.96
3D | Ajuste Definitivo ago-21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 12,141,032,413.96 | § 7,402,979,722.04 | $ 317,224,265,652.96
4D | Ajuste Definitivo sep-21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 12,141,032,413.96 | § 7,402,979,722.04 | $ 317,224,265,652.96
5D | Ajuste Definitivo oct-21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 12,141,032,413.96 | § 7,402,979,722.04 | $ 317,224,265,652.96
6D | Ajuste Definitivo nov-21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 12,141,032,413.96 | § 7,402,979,722.04 | $ 317,224,265,652.96
7D | Ajuste Definitivo dic-21 $ 58,920,378.00 | § 430,572.00 | $ 59,350,950.00 | § - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 12,081,681,463.96 | § 7,462,330,672.04 | $ 317,164,914,702.96
14 Obra jul-22 $ 1,016,736,069.00 | $ 7,429,994.00 | $ 1,024,166,063.00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 11,057,515,400.96 | § 8,486,496,735.04 | $ 316,140,748,639.96
15 Obra ago-22 $ 1,917,862,902.00 | $ 58,867,210.00 | § 1,976,730,112.00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 9,080,785,288.96 | § 10,463,226,847.04 | $ 314,164,018,527.96
16 Obra sep-22 $ 3,047,103,092.00 | $ 22,267,292.00 | § 3,069,370,384.00 | § - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 6,011,414,904.96 | § 13,532,597,231.04 | § 311,094,648,143.96
8D | Ajuste Definitivo ene-22 $ 57,744,578.00 | § 421,979.00 | $ 58,166,557.00 | § - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 5,953,248,347.96 | § 13,590,763,788.04 | § 311,036,481,586.96
9D | Ajuste Definitivo feb-22 $ 30,007,410.00 | § 219,284.00 | $ 30,226,694.00 | § - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 5,923,021,653.96 | § 13,620,990,482.04 | $ 311,006,254,892.96
10D | Ajuste Definitivo mar-22 $ 35,521,914.00 | § 259,584.00 | $ 35,781,498.00 | § - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 5,887,240,155.96 | § 13,656,771,980.04 | § 310,970,473,394.96
11D | Ajuste Definitivo abr-22 $ 26,121,626.00 | § 190,889.00 | $ 26,312,515.00 | § - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 5,860,927,640.96 | § 13,683,084,495.04 | $ 310,944,160,879.96
12D | Ajuste Definitivo may-22 $ 35,095,222.00 | § 256,465.00 | $ 35,351,687.00 | § - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 5,825,575,953.96 | § 13,718,436,182.04 | § 310,908,809,192.96
17 Obra oct-22 $ 3,461,601,764.00 | $ 25,296,321.00 | § 3,486,898,085.00 | § - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 2,338,677,868.96 | § 17,205,334,267.04 | $ 307,421,911,107.96
$ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 14,002,090,382.00 | § 17,205,334,267.04 | $ 307,421,911,107.96
18 Obra nov-22 $ 341688327100 | § 24,969.532.00 $ 2,338,677,868.96 | § - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ - $ 19,544,012,136.00 | § 305,083,233,239.00
$ 1,103,174,934.04 | $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 12,898,915,447.96 | § 20,647,187,070.04 | § 303,980,058,304.96
13D | Ajuste Definitivo jun-22 $ 45,473,699.00 | § 332,308.00 | $ 45,806,007.00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 12,853,109,440.96 | § 20,692,993,077.04 | § 303,934,252,297.96
14D | Ajuste Definitivo jul-22 $ 112,206,815.00 | $ 819,973.00 | $ 113,026,788.00 | § - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 12,740,082,652.96 | § 20,806,019,865.04 | § 303,821,225,509.96
15D | Ajuste Definitivo ago-22 $ 200,557,074.00 | $ 1,465,610.00 | § 202,022,684.00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 12,538,059,968.96 | § 21,008,042,549.04 | § 303,619,202,825.96
16D | Ajuste Definitivo sep-22 $ 336,689,475.00 | § 2,460,423.00 | $ 339,149,898.00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 12,198,910,070.96 | § 21,347,192,447.04 | § 303,280,052,927.96
17D | Ajuste Definitivo oct-22 $ 288,661,658.00 | $ 2,109,451.00 | $ 290,771,109.00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 11,908,138,961.96 | § 21,637,963,556.04 | § 302,989,281,818.96
19 Obra dic-22 $ 5,164,846,751.00 | $ 37,743,111.00 | § 5,202,589,862.00 | § - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 6,705,549,099.96 | § 26,840,553,418.04 | § 297,786,691,956.96
18P | Ajuste Provisional nov-22 $ 325,696,804.00 | $ 2,380,092.00 | $ 328,076,896.00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 6,377,472,203.96 | § 27,168,630,314.04 | § 297,458,615,060.96
19P | Ajuste Provisional dic-22 $ 532,308,549.00 | $ 3,889,947.00 | $ 536,198,496.00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 5,841,273,707.96 | § 27,704,828,810.04 | § 296,922,416,564.96




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO

MEPKMN1-IN-15-FR-8

VERSION

4

PAGINA

|DE| 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

DIRECCION TERRITORIAL:

SANTANDER

FECHA 26/08/2025

(Dia) (Mes  (Afio)

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

987 DE 2021
Jjulio-25

1015 DE 2021

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

PROYECTO :

0013 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de F";z:'l:”s')"" (Nacion o Contrato Principal /  Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
2021 420821 __|C-2402-0600-13-0-2402006-02 7 Nacion Contrato principal $2,101,479,500.00
2021 42082 C-2402-0600-13-0-2402021-02 4 Nacion Contrato principal $ 51,728,079.00 $0.00
2027 42082 C-2402-0600-13-0-2402118-0: 4 Nacion Contrato principal $920,367,395.00
2022 32932: C-2402-0600-13-0-2402006-0: Nacién Contrato principal $ 16.380.768,477.00 $0.00
2022 32932: C-2402-0600-13-0-2402021-0: Nacién Contrato principal $ 89.668,685.00 )
2023 1008322 | C-2402-0600-13-0-2402006-0. Nacion Adicional No 1 $ 12,252,039,217.00
2023 1008322 | C-2402-0600-13-0-2402021-0: Nacién Adicional No 1 $851,108,816.00 $0.00
2023 1008322 | C-2402-0600-13-0-2402118-0. Nacion Adicional No 1 $ 898,942,349.00
2023 18592 C-2402-0600-13-0-2402021-0: Nacién Contrato principal $ 50,000,000.00 $0.00
2023 18592 C-2402-0600-13-0-2402006-0: Nacién Contrato principal $ 13,767,142,857.00 )
2023 98422: C-2402-0600-13-0-2402006-0: Nacién Contrato principal $ 13,850,000,000.00 $0.00
2024 24502 C-2402-0600-13-! A-2402006-02 Nacién Contrato principal $ 27.508,683,071.00 $0.00
2024 24502: C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 Nacién Contrato principal 25,602,643.00 3
2024 1245624 [C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nacion Contrato principal $ 4,400,000,000.00 $ 760,595,532.00
2025 160425 | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nacién Contrato principal $ 13,817,142,857.00 $ 13,817,142,857.00
TOTAL $ 107.064,673,946.00 $ 14,577,738,389.00
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 324,627,245,375.00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Act Mes/Afio d Valor Total Ejecutad Antici V:IWT:‘HI Saldo Antici Saldo Regist Valor Total Ejecutad No. y Fecha de Indicar pago
12 | Tipo de Acta esiAno ce Valor Acta sin IVA Valor IVA alor Tlotal Tjecutado nticipo agaco aldo Anticipo No. de Registro y fecha aco Registro alor Total Bjecutado Saldo del Contrato Radicacién Cuentas | segun reporte SIIF Observaciones
No. Ejecucion Acta Acta | D por amortizar P
e por Pagar INVIAS
Anticipo sl NO
18D | Ajuste Definitivo nov-22 $ 3,891,403.00 | $ 28,437.00 | $ 3,919,840.00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 5,837,353,867.96 | § 27,708,748,650.04 | § 296,918,496,724.96
19D | Ajuste Definitivo dic-22 $ 10,062,400.00 | § 73,533.00 | $ 10,135,933.00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 5,827,217,934.96 | § 27,718,884,583.04 | § 296,908,360,791.96
$ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 13,817,142,857.00 | § 27,718,884,583.04 | § 296,908,360,791.96
20 Obra ene-23 $ 2,025,158,993.00 | $ 14,799,239.00 | $ 2,039,958,232.00 | § - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 11,777,184,625.00 | § 29,758,842,815.04 | § 294,868,402,559.96
20D | Ajuste Definitivo ene-23 $ 250,475,510.00 | $ 1,830,398.00 | § 252,305,908.00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 11,524,878,717.00 | § 30,011,148,723.04 | § 294,616,096,651.96
21 Obra feb-23 $ 3,224,015,975.00 | $ 23,560,117.00 | § 3,247,576,092.00 | § - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 8,277,302,625.00 | § 33,258,724,815.04 | § 291,368,520,559.96
21P | Ajuste Definitivo feb-23 $ 463,656,280.00 | $ 3,388,257.00 | $ 467,044,537.00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 7,810,258,088.00 | § 33,725,769,352.04 | $ 290,901,476,022.96
22 Obra mar-23 $ 3,996,327,861.00 | $ 29,203,934.00 | § 4,025,531,795.00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 3,784,726,293.00 | § 37,751,301,147.04 | § 286,875,944,227.96
22P | Ajuste Provisional mar-23 $ 709,191,911.00 | § 5,182,556.00 | $ 714,374,467.00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 3,070,351,826.00 | § 38,465,675,614.04 | § 286,161,569,760.96
22D | Ajuste Definitivo mar-23 $ 57,822,473.00 | § 422,549.00 | $ 58,245,022.00 | § - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 3,012,106,804.00 | § 38,523,920,636.04 | § 286,103,324,738.96
23 Obra abr-23 §  2:847250.863.00 | § 20.806,899.00 $ 800,000,000.00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 5,027,217,934.96 | § 39,323,920,636.04 | $ 285,303,324,738.96
$ 2,068,066,762.00 | § - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 944,040,042.00 | $ 41,391,987,398.04 | § 283,235,257,976.96
23P | Ajuste Provisional abr-23 $ 73120072100 | § 5,343,390.00 $ 286,544,111.00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 4,740,673,822.96 | § 41,678,531,509.04 | $ 282,948,713,865.96
$ 450,000,000.00 | $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 494,040,042.00 | $ 42,128,531,509.04 | § 282,498,713,865.96
23D | Ajuste Definitivo abr-23 $ 11,991,279.00 | § 87,629.00 | $ 12,078,908.00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 481,961,134.00 | $ 42,140,610,417.04 | § 282,486,634,957.96
24 Obra may-23 $ 2,775,671,849.00 | $ 33,373,204.00 | § 2,809,045,053.00 | § - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 1,931,628,769.96 | $ 44,949,655,470.04 | § 279,677,589,904.96
24D | Ajuste Definitivo may-23 $ 663,402,525.00 | § 4,847,942.00 $ 334,125,233.00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 1,597,503,536.96 | $ 45,283,780,703.04 | § 279,343,464,671.96
$ 334,125,234.00 | $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 147,835,901.00 | § 45,617,905,937.04 | § 279,009,339,437.96
25 Obra jun-23 $ 947,856,887.00 | § 6,794,681.00 $ 806,815,667.00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 790,687,869.96 | $ 46,424,721,604.04 | § 278,202,523,770.96
$ 147,835,901.00 | § - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ - $ 46,572,557,505.04 | $ 278,054,687,869.96
25D | Ajuste Definitivo jun-23 $ 254,012,075.00 | $ 1,856,242.00 | § 255,868,317.00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 534,819,552.96 | $ 46,828,425,822.04 | § 277,798,819,552.96
26 Obra jul-23 $ 308,945,176.00 | $ 2,257,676.00 | $ 311,202,852.00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 223,616,700.96 | $ 47,139,628,674.04 | § 277,487,616,700.96
26P | Ajuste Provisional jul-23 $ 154,675,847.00 | $ 1,130,323.00 | § 155,806,170.00 | § - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 67,810,530.96 | § 47,295,434,844.04 | § 277,331,810,530.96
$ - $ - RP No.984223 De (2023-08-30) $ 13,850,000,000.00 | § 47,295,434,844.04 | § 277,331,810,530.96
27 Obra ago-23 $  3517,849.156.00 | § 25.707,359.00 $ 67,810,530.96 | § - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ - $ 47,363,245,375.00 | § 277,264,000,000.00
$ 3,475,745,984.04 | § - $ - RP No.984223 De (2023-08-30) $ 10,374,254,015.96 | § 50,838,991,359.04 | § 273,788,254,015.96
26D | Ajuste Definitivo jul-23 $ (11,360,257.00)| $ (83,017.00)| § (11,443,274.00)| $ - $ - $ - RP No.984223 De (2023-08-30) $ 10,385,697,289.96 | § 50,827,548,085.04 | § 273,799,697,289.96
27D | Ajuste Definitivo ago-23 $ 780,960,497.00 | $ 5,707,019.00 | $ 786,667,516.00 | $ - $ - $ - RP No.984223 De (2023-08-30) $ 9,599,029,773.96 | § 51,614,215,601.04 | § 273,013,029,773.96
28 Obra sep-23 $ 2,238,028,932.00 | $ 16,354,827.00 | $ 2,254,383,759.00 | § - $ - $ - RP No.984223 De (2023-08-30) $ 7,344,646,014.96 | § 53,868,599,360.04 | § 270,758,646,014.96
28P | Ajuste Provisional sep-23 $ 503,888,273.00 | $ 3,682,260.00 | $ 507,570,533.00 | $ - $ - $ - RP No.984223 De (2023-08-30) $ 6,837,075,481.96 | § 54,376,169,893.04 | § 270,251,075,481.96
29 Obra oct-23 $ 2,070,310,949.00 | $ 15,129,195.00 | $ 2,085,440,144.00 | § - $ - $ - RP No.984223 De (2023-08-30) $ 4,751,635,337.96 | § 56,461,610,037.04 | § 268,165,635,337.96
28D | Ajuste Definitivo sep-23 $ (15,810,008.00)| $ (115,535.00)|-$ 15,925,543.00 | $ - $ - $ - RP No.984223 De (2023-08-30) $ 4,767,560,880.96 | § 56,445,684,494.04 | § 268,181,560,880.96
29P | Ajuste Provisional oct-23 $ 452,014,889.00 | § 3,303,186.00 | $ 455,318,075.00 | $ - $ - $ - RP No.984223 De (2023-08-30) $ 4,312,242,805.96 | § 56,901,002,569.04 | § 267,726,242,805.96
30 Obra nov-23 $ 2,754,717,437.00 | § 23,957,515.00 | $ 2,778,674,952.00 | § - $ - $ - RP No.984223 De (2023-08-30) $ 1,533,567,853.96 | $ 59,679,677,521.04 | $ 264,947,567,853.96
29D | Ajuste Definitivo oct-23 $ 3,251,909.00 | $ 23,764.00 | $ 3,275,673.00 | $ - $ - $ - RP No.984223 De (2023-08-30) $ 1,530,292,180.96 | $ 59,682,953,194.04 | § 264,944,292,180.96
30P | Ajuste Provisional nov-23 $ 572,054,831.00 | $ 4,180,401.00 | § 576,235,232.00 | $§ - $ - $ - RP No.984223 De (2023-08-30) $ 954,056,948.96 | $ 60,259,188,426.04 | $ 264,368,056,948.96
31 Obra dic-23 $ 947,135,301.00 | $ 6,921,373.00 | § 954,056,674.00 | $ - $ - $ - RP N0.984223 De (2023-08-30) $ 274.96 | $ 61,213,245,100.04 | $ 263,414,000,274.96
$ - $ - RP No0.245024 De (2024-03-21) $ 27,634,285,714.00 | $ 61,213,245,100.04 | $ 263,414,000,274.96
300 | Ajuste Definitivo nov-23 $ 1344612000 | § 98.260.00 274.96| § - $ - $ - RP No.984223 De (2023-08-30) $ - $ 61,213,245,375.00 | § 263,414,000,000.00
$ 13,544,114.04 | § - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 27,620,741,599.96 | $ 61,226,789,489.04 | § 263,400,455,885.96
31D | Ajuste Definitivo dic-23 $ 226,937,356.00 | $ 1,658,388.00 | $ 228,595,744.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 27,392,145,855.96 | $ 61,455,385,233.04 | § 263,171,860,141.96
32 Obra ene-24 $ 2,039,923,835.00 | $ 14,907,136.00 | § 2,054,830,971.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 25,337,314,884.96 | $ 63,510,216,204.04 | § 261,117,029,170.96
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PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
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MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA | ot | 3
[E— 26/08/2025
(Dia) (Mes  (Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.
MES INFORME MENSUAL: julio-25 PROYECTO : 0013 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA
Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de F";z:'l:”s')"" (Nacion o Contrato Principal /  Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
2021 420821 __|C-2402-0600-13-0-2402006-02 7 Nacion Contrato principal $2,101,479,500.00
2021 420821__|C-2402-0600-13-0-2402021-02 4 Nacion Contrato principal $ 51,728,079.00 $0.00
2027 42082 C-2402-0600-13-0-2402118-0: 4 Nacion Contrato principal $920,367,395.00
2022 32932: C-2402-0600-13-0-2402006-0: Nacién Contrato principal $ 16.380.768,477.00 $0.00
2022 32932: C-2402-0600-13-0-2402021-0: Nacién Contrato principal $ 89.668,685.00 )
2023 1008322 | C-2402-0600-13-0-2402006-0. Nacion Adicional No 1 $ 12,252,039,217.00
2023 1008322 | C-2402-0600-13-0-2402021-0: Nacién Adicional No T $851,108,816.00 $0.00
2023 1008322 | C-2402-0600-13-0-2402118-0. Nacion Adicional No 1 $ 898,942,349.00
2023 18592 C-2402-0600-13-0-2402021-0: Nacién Contrato principal $ 50,000,000.00 $0.00
2023 18592 C-2402-0600-13-0-2402006-0: Nacién Contrato principal $ 13,767,142,857.00 )
2023 98422: C-2402-0600-13-0-2402006-0: Nacién Contrato principal $ 13,850,000,000.00 $0.00
2024 24502 C-2402-0600-13-! A-2402006-02 Nacién Contrato principal $ 27.508,683,071.00 $0.00
2024 24502: C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 Nacién Contrato principal 25,602,643.00 3
2024 1245624 | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nacién Contrato principal $ 4.400.,000.,000.00 $ 760,595.532.00
2025 160425 | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nacién Contrato principal $ 13,817,142,857.00 $ 13,817,142,857.00
TOTAL $ 107.064,673,946.00 $ 14,577,738,389.00
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 324,627,245,375.00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Acta Mes/Afo de Valor Total Ejecutado Anticipo V:':T::‘:ﬂ Saldo Anticipo Saldo Registro Valor Total Ejecutado No.y Fecha de Indicar pago
Tipo de Acta ) " Valor Acta sin IVA Valor IVA ) P 9 P No. de Registro y fecha 9 ) Saldo del Contrato Radicacién Cuentas | segun reporte SIIF Observaciones
No. Ejecucion Acta Acta | D por amortizar P
e por Pagar INVIAS
Anticipo sl NO
32P | Ajuste Provisional ene-24 $ 461,978,536.00 | $ 3,375,997.00 | $ 465,354,533.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 24,871,960,351.96 | $ 63,975,570,737.04 | $ 260,651,674,637.96
32D | Ajuste Definitivo ene-24 $ 89,656,106.00 | § 655,179.00 | $ 90,311,285.00 | § - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 24,781,649,066.96 | $ 64,065,882,022.04 | § 260,561,363,352.96
33 Obra feb-24 $ 3,403,253,035.00 | $ 27,089,455.00 | § 3,430,342,490.00 | § - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 21,351,306,576.96 | $ 67,496,224,512.04 | § 257,131,020,862.96
33D | Ajuste Definitivo feb-24 $ 1,002,784,096.00 | $ 7,328,038.00 | $ 1,010,112,134.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 20,341,194,442.96 | $ 68,506,336,646.04 | $ 256,120,908,728.96
34 Obra mar-24 $ 3,531,628,153.00 | $ 25,808,052.00 | § 3,557,436,205.00 | § - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 16,783,758,237.96 | $ 72,063,772,851.04 | § 252,563,472,523.96
34P | Ajuste Provisional mar-24 $ 1,065,305,645.00 | $ 7,784,926.00 | $ 1,073,090,571.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 15,710,667,666.96 | § 73,136,863,422.04 | § 251,490,381,952.96
34D | Ajuste Definitivo mar-24 $ 12,113,514.00 | § 88,522.00 | $§ 12,202,036.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 15,698,465,630.96 | $ 73,149,065,458.04 | § 251,478,179,916.96
35 Obra abr-24 $ 1,601,380,080.00 | $ 11,702,393.00 | $§ 1,613,082,473.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 14,085,383,157.96 | $ 74,762,147,931.04 | § 249,865,097,443.96
35P | Ajuste Provisional abr-24 $ 399,386,657.00 | $ 2,918,595.00 | $ 402,305,252.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 13,683,077,905.96 | § 75,164,453,183.04 | § 249,462,792,191.96
36 Obra may-24 $ 1,388,827,153.00 | $ 12,087,360.00 | $ 1,400,914,513.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 12,282,163,392.96 | § 76,565,367,696.04 | $ 248,061,877,678.96
35D | Ajuste Definitivo abr-24 $ (4,889,146.00)| $ (35,728.00)| § (4,924,874.00)| § - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 12,287,088,266.96 | $ 76,560,442,822.04 | $ 248,066,802,552.96
36P | Ajuste Provisional may-24 $ 358,824,041.00 | $ 2,622,176.00 | $ 361,446,217.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 11,925,642,049.96 | § 76,921,889,039.04 | § 247,705,356,335.96
37 Obra jun-24 $ 1,294,896,053.00 | $ 9,462,702.00 | $ 1,304,358,755.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 10,621,283,294.96 | § 78,226,247,794.04 | § 246,400,997,580.96
37P | Ajuste Provisional jun-24 $ 385,586,519.00 | $ 2,817,748.00 | § 388,404,267.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 10,232,879,027.96 | $ 78,614,652,061.04 | $ 246,012,593,313.96
36D | Ajuste Definitivo may-24 $ 749,410.00 | § 5,476.00 | § 754,886.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 10,232,124,141.96 | § 78,615,406,947.04 | § 246,011,838,427.96
38 Obra jul-24 $ 1,699,391,132.00 | § 13,556,693.00 | $ 1,712,947,825.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 8,519,176,316.96 | § 80,328,354,772.04 | § 244,298,890,602.96
37D | Ajuste Definitivo jun-24 $ (10,591,429.00)| $ (77,399.00)| § (10,668,828.00)| $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 8,529,845,144.96 | § 80,317,685,944.04 | § 244,309,559,430.96
38P | Ajuste Provisional jul-24 $ 464,253,635.00 | $ 3,392,623.00 | $ 467,646,258.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 8,062,198,886.96 | § 80,785,332,202.04 | § 243,841,913,172.96
39 Obra ago-24 $ 2,530,740,814.00 | $ 18,435,665.00 | $ 2,549,176,479.00 | § - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 5,513,022,407.96 | § 83,334,508,681.04 | § 241,292,736,693.96
38D | Ajuste Definitivo jul-24 $ (15,742,883.00)| $ (115,044.00)| $ (15,857,927.00)| $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 5,528,880,334.96 | § 83,318,650,754.04 | $ 241,308,594,620.96
39P | Ajuste Provisional ago-24 $ 703,094,485.00 | $ 5,137,999.00 | $ 708,232,484.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 4,820,647,850.96 | § 84,026,883,238.04 | § 240,600,362,136.96
40 Obra sep-24 $ 1,814,172,254.00 | $ 13,257,413.00 | $ 1,827,429,667.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 2,993,218,183.96 | § 85,854,312,905.04 | $ 238,772,932,469.96
39D | Ajuste Definitivo ago-24 $ (17,671,994.00)| $ (129,142.00)| $ (17,801,136.00)| $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 3,011,019,319.96 | § 85,836,511,769.04 | $ 238,790,733,605.96
40P | Ajuste Provisional sep-24 $ 490,979,483.00 | $ 3,587,927.00 | $ 494,567,410.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 2,516,451,909.96 | § 86,331,079,179.04 | § 238,296,166,195.96
41 Obra oct-24 $ 1,222,595,208.00 | $ 11,045,868.00 | $ 1,233,641,076.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 1,282,810,833.96 | $ 87,564,720,255.04 | $ 237,062,525,119.96
40D | Ajuste Definitivo sep-24 $ (8,142,253.00)| $ (59,501.00)| § (8,201,754.00)| § - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 1,291,012,587.96 | $ 87,556,518,501.04 | § 237,070,726,873.96
41P | Ajuste Provisional oct-24 $ 279,557,153.00 | $ 2,042,918.00 | § 281,600,071.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 1,009,412,516.96 | $ 87,838,118,572.04 | $ 236,789,126,802.96
42 Obra nov-24 $ 729,881,229.00 | § 5,333,747.00 | $ 735,214,976.00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 274,197,540.96 | $ 88,573,333,548.04 | § 236,053,911,826.96
42P | Ajuste Provisional nov-24 $ 178,340,089.00 | § 1,303,254.00 | § 179,643,343.00 | § - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 94,554,197.96 | § 88,752,976,891.04 | § 235,874,268,483.96
43 Obra dic-24 $ 93,868,237.96 | $ 685,960.00 | $ 94,554,197.96 | § - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ - $ 88,847,531,089.00 | § 235,779,714,286.00
$ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,400,000,000.00| $ 88,847,531,089.00 | § 235,779,714,286.00
41D | Ajuste Definitivo oct-24 $ 3,748,091.00 | $ 27,390.00 | $ 3,775,481.00 | § - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,396,224,519.00| $ 88,851,306,570.00 | $ 235,775,938,805.00
42D | Ajuste Definitivo nov-24 $ 3,242,422.00 | $ 23,695.00 | $ 3,266,117.00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $4,392,958,402.00| $ 88,854,572,687.00 | $ 235,772,672,688.00
43D | Ajuste Definitivo dic-24 $ 25,105,184.00 | § 183,461.00 | $ 25,288,645.00 | § - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,367,669,757.00| $ 88,879,861,332.00 | § 235,747,384,043.00
44 Obra ene-25 $ 250,207,810.00 | § 1,828,442.00 | § 252,036,252.00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $4,115,633,505.00| $ 89,131,897,584.00 | § 235,495,347,791.00
44P | Ajuste Provisional ene-25 $ 60,316,977.00 | § 440,778.00 | $ 60,757,755.00 | § - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,054,875,750.00| $ 89,192,655,339.00 | § 235,434,590,036.00
44D | Ajuste Definitivo ene-25 $ 6,244,926.00 | $ 45,636.00 | $ 6,290,562.00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $4,048,585,188.00| $ 89,198,945,901.00 | $ 235,428,299,474.00
45 Obra feb-25 $ 136,020,914.00 | § 993,999.00 | $ 137,014,913.00 | § - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $3,911,570,275.00| $ 89,335,960,814.00 | § 235,291,284,561.00
45D | Ajuste Definitivo feb-25 $ 42,117,047.00 | § 307,779.00 | $ 42,424,826.00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,869,145,449.00| $ 89,378,385,640.00 | $ 235,248,859,735.00
46 Obra mar-25 $ 77,221,023.00 | $ 564,307.00 | $ 77,785,330.00 | § - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $3,791,360,119.00| $ 89,456,170,970.00 | $ 235,171,074,405.00
46P | Ajuste Provisional mar-25 $ 24,220,681.00 | § 176,997.00 | $ 24,397,678.00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,766,962,441.00| $ 89,480,568,648.00 | $ 235,146,676,727.00
46D | Ajuste Definitivo mar-25 $ 271,833.00 | § 1,987.00 | $§ 273,820.00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $3,766,688,621.00( § 89,480,842,468.00 | $ 235,146,402,907.00




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO MEPKMN1-IN-15-FR-8

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA | ot | 3
[E— 26/08/2025
(Dia) (Mes  (Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.
MES INFORME MENSUAL: julio-25 PROYECTO : 0013 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA
Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de F";g::i')"" (Nacion o Contrato Principal /  Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
2027 420821 __|C-2402-0600-13-0-2402006-02 7 Nacion Contrato principal $2,101,479,500.00
2021 42082 C-2402-0600-13-0-2402021-02 4 Nacion Contrato principal $ 51,728,079.00 $0.00
2027 42082 C-2402-0600-13-0-2402118-0: 4 Nacion Contrato principal $920,367,395.00
2022 32932: C-2402-0600-13-0-2402006-0: Nacién Contrato principal $ 16.380.768,477.00 $0.00
2022 32932: C-2402-0600-13-0-2402021-0: Nacién Contrato principal $ 89.668,685.00 )
2023 1008322 | C-2402-0600-13-0-2402006-0. Nacion Adicional No 1 $ 12,252,039,217.00
2023 1008322 | C-2402-0600-13-0-2402021-0: Nacién Adicional No 1 $851,108,816.00 $0.00
2023 1008322 | C-2402-0600-13-0-2402118-0. Nacion Adicional No 1 $ 898,942,349.00
2023 18592 C-2402-0600-13-0-2402021-0: Nacién Contrato principal $ 50,000,000.00 $0.00
2023 18592 C-2402-0600-13-0-2402006-0: Nacién Contrato principal $ 13,767,142,857.00 )
2023 98422: C-2402-0600-13-0-2402006-0: Nacién Contrato principal $ 13,850,000,000.00 $0.00
2024 24502 C-2402-0600-13-! A-2402006-02 Nacién Contrato principal $ 27.508,683,071.00 $0.00
2024 24502: C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 Nacién Contrato principal 25,602,643.00 3
2024 1245624 [C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nacion Contrato principal $ 4,400,000,000.00 $ 760,595,532.00
2025 160425 | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nacién Contrato principal $ 13,817,142,857.00 $ 13,817,142,857.00
TOTAL $ 107.064,673,946.00 $ 14,577,738,389.00
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 324,627,245,375.00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Acta Mes/Afo de Valor Total Ejecutado Anticipo V:':T::‘:ﬂ Saldo Anticipo Saldo Registro Valor Total Ejecutado No.y Fecha de Indicar pago
Tipo de Acta ) " Valor Acta sin IVA Valor IVA ) P 9 P No. de Registro y fecha 9 ) Saldo del Contrato Radicacién Cuentas | segun reporte SIIF Observaciones
No. Ejecucion Acta Acta | D por amortizar P
e por Pagar INVIAS
Anticipo sl NO
47 Obra abr-25 $ 305,295,472.00 | $ 2,204,059.00 | $ 307,499,531.00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,459,189,090.00| § 89,788,341,999.00 | § 234,838,903,376.00
47P | Ajuste Provisional abr-25 $ 46,211,642.00 | § 337,700.00 | $ 46,549,342.00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $3,412,639,748.00| $ 89,834,891,341.00 | § 234,792,354,034.00
47D | Ajuste Definitivo abr-25 $ 382,654.00 | $ 2,797.00 | § 385,451.00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,412,254,297.00| § 89,835,276,792.00 | § 234,791,968,583.00
48 Obra may-25 $ 87,908,965.00 | § 642,412.00 | $ 88,551,377.00 | § - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $3,323,702,920.00| $ 89,923,828,169.00 | $ 234,703,417,206.00
48P | Ajuste Provisional may-25 $ 33,249,132.00 | § 242,974.00 | $ 33,492,106.00 | § - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $3,290,210,814.00| § 89,957,320,275.00 | $ 234,669,925,100.00
49 Obra jun-25 $ 1,467,175,150.00 | $ 10,721,665.00 | $ 1,477,896,815.00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $1,812,313,999.00| $ 91,435,217,090.00 | $ 233,192,028,285.00
48D | Ajuste Definitivo may-25 $ (412,134.00)| $ (3,012.00)| $ (415,146.00)| $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $1,812,729,145.00| § 91,434,801,944.00 | $ 233,192,443,431.00
49P | Ajuste Provisional jun-25 $ 627,407,042.00 | $ 4,584,897.00 | § 631,991,939.00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 1,180,737,206.00| $ 92,066,793,883.00 | $ 232,560,451,492.00
50 Obra jul-25 $ 417,659,988.00 | $ 3,052,131.00 | § 420,712,119.00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 760,025,087.00| $ 92,487,506,002.00 | $ 232,139,739,373.00
49D | Ajuste Definitivo jun-25 $ (566,307.00)| $ (4,138.00)| $ (570,445.00)| $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 760,595,532.00| $ 92,486,935,557.00 | $ 232,140,309,818.00
50D | Ajuste Definitivo jul-25 $ 106,832,453.00 | $ 780,698.00 | $ 107,613,151.00 | § - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 652,982,381.00| $ 92,594,548,708.00 | $ 232,032,696,667.00
TOTALES $ 91,749,668,305.14 | $  844,880,402.86 | $  92,504,548,708.00 | § - s R $ 652,982,381.00| § 92,594,548,708.00 | $  232,032,696,667.00
Todas las Actas ap por la ia deben esten o no

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BASICO

IVA

TOTAL

OBRA

$75,403,249,395.14

$551,023,748.31

$ 75,954,273,143.45

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICI|

$ 14,734,714,552.00

$107,676,762.00

$ 14,842,391,314.00

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA

| SEMANA E ILUMINACION $0.00 $0.00 $000
SUBTOTAL OBRAS $90,137,963,947.14 $658,700,510.31 $ 90,796,664,457.45
ESTUDIOS Y DISENOS $ 787,262,045.00 $149,579,788.55 $936,841,833.55

GESTION PREDIAL (PREACTA)

$ 337,452,625.00

$ 33,797,662.00

$ 371,250,287.00

GESTION SOCIAL (PREACTA)

$272,814,449.00

$ 1,264,261.00

$ 274,078,710.00

GESTION AMBIENTAL (PREACTA)

$214,175,239.00

$1,538,181.00

$215,713,420.00

PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE

|BIOSEGURIDAD POR COVID-19

$0.00

$0.00 $0.00

VALOR TOTAL

$91,749,668,305.14

$ 844,880,402.86

$ 92,594,548,708.00

Estos

deben

alos

en la prop

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacién del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

{

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

Director de

Matricula No.:

Obr:

a
19202099194 CAU

Oriainal: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.

(Copias: Interventor y Direccién Territorial

Firma

Nombre: ARISTOBULO
Director de Interventoria
Matricula No: 01192-0130 EPITVC
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6. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES
PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O POR
EL REVISOR FISCAL, SEGUN EL CASO




CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

(I;\ce——,@emérg_,; ///El cemi sa ICOEM S.A.S

- BRAIN

Ingenieria y Control

CR2021-0281-25
Duitama (Boyaca), 05 de agosto de 2025

Ingeniero:

MARLON O. GAMBOA DUARTE

Director Territorial Santander (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS
mgamboa@invias.gov.co

Referencia: CONTRATO INVIAS No. 1015 DE 2021. INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 4.

Asunto: Certificacién de aportes a parafiscales y seguridad social de contratista de Obra
MINCIVIL S.A., contrato INVIAS No. 987 de 2021; mes de julio de 2025.

El director de Interventoria para las obras de “Mejoramiento, mantenimiento, gestién predial,
social y ambiental sostenible del corredor vial Duitama - Charald - San Gil en los
departamentos de Boyaca y Santander, en marco de la reactivacion econémica, mediante el
programa de obra publica “vias para la legalidad y la reactivacion visién 2030” Modulo 4”,

CERTIFICA:

Que se verificaron los soportes de pago a seguridad social integral y aportes a parafiscales,
mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal, control aportes legales y seguridad
social contrato de obra, presentados y realizados por la firma MINCIVIL S.A. con NIT
890.930.545-1, del personal que laboré en la obra en desarrollo del Contrato INVIAS No. 987
de 2021, durante el mes de julio de 2025; por tanto, el Contratista cumplié con el pago de los
aportes a seguridad social y parafiscales, en relaciéon con todo el personal vinculado para la
ejecucion del Contrato de Obra.

Atentamente;
P

¢

ARISTOBYLO MUNOZ C.
Directorfd¢ Interventoria
CONS IO REACTIVACIONES 2021

Copia: Ing. Victor Manuel Ruiz V., Supervisor Contrato. INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS. vruiz@invias.gov.co.
Ing. Luis Guillermo Pinto S., Apoyo de Supervision. INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS. Ipinto@invias.gov.co.
Consecutivo interno.

Elaboré, Revis6: AMC.
Anexo: N.A.

CR2021-0281-25
Hojalde 1

Avenida El Dorado No. 69- 76, Torre 4, Oficina 1401- Bogota D.C. / PBX: 9142166


mailto:mgamboa@invias.gov.co
mailto:lpinto@invias.gov.co.

SEDE BOGOTAD.C.
PBX: 601 3289770 -601 3289774
Carrerera 11 N°© 98-07. Oficina201 A

MINCIVIL

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Articulo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito
Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No. 890.930.545-
1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas
de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la
némina de los Ultimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligacién de
efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotd D.C., al primer (01) dia del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

mwaw{n-}«k&hqb{

ALEXANDRA GREIDINGER RESTREPO
Representante Legal




SEDE BOGOTAD.C.
PBX: 601 3289770 -601 3289774
Carrerera 11 N°© 98-07. Oficina201 A

MINCIVIL

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Articulo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito
Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No. 890.930.545-
1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas
de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la
noémina de los Ultimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligacién de
efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotd D.C., al primer (01) dia del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

ANGEL €. MENDOZA PINZON
C.C/19.488.585
No. T. P. 22095T




A

MINCIVIL

7. COPIA DEL RUT DEL
CONTRATISTA




Formulario del Registro Unico Tributario

2.Concepto [0 | 2| Actualizacion

14951770506

495177050 6

4. Numero de formulario

07212489984 00

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

8 9 0 9 3 O 5 4 5 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — Z 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
MINCIVIL S.A
36. Nombre comercial 37.Sigia
NN
llB|CACIUN
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR 11 98 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO
42. Correo electrénico notificaciones@mincivil.com
43. Codigo postal 44. Teléfonq 1 3 2 8 9 7 7 0|45. Teléfono 2 6760251
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|4 290[|19820510]|[4210}198205,1 0] |4 6 63081 1] | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sacogo[3 |5 |7 [8 |9 (|1 o0j1 3fa a1 5]18]26[4a1]a2a8l52s5 | | [ | | | | | | |
03- Impuesto al patrimonio 14-Informante-de exogena 52 - Facturador electrénico
05- Impto. renta y compl. régimen |ordinar/ )15- Autorretenedor 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retencion en la fuente a titulo derent~ 18- Precios de transferencia
08- Retencion timbre nacional 26=-Declaracion individual precios de tran
09- Retencion en la fuente en el impuesto \ 41- Declaracion anual de activos en el exte
10- Obligado aduanero 42- Obligado a llevar contabilidad
13- Gran contribuyente A8 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cédigo 22 |23
- <odig |57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 1
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

(] w [

59. Anexos

61. Fecha |2023 -09-28/10:39: 23 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre GREIDINGER RESTREPO ALEXANDRA MARIA

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 03-01-2024 12:57:10PM
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9. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO




RESUMEN DE SOLICITUD DE ESTAMPILLAS

CONTRATO DE OBRA No : [987 DE 2021 [
OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

CONTRATISTA: [MINCIVIL S.A.
NIT [890930545-1
No | FECHA
|TIPO DE ACTA JACTA DE AJUSTE DEFINITIVA 50 | jul-25
VR EN PESOS
% SOLICITADO |  SOLICITADO
[ VALOR BASE DE LIQUIDACION| $ 106,266,146.00 1%| $  1,063,000.00

{ 4

Firma Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBULO NOz CRUZ

Director de Obra Director de Interventoria
Matricula No.: 19202099194 CAU Matricula No: 01192-0180 CPITVC



(_Jr( ) '[- ( > UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA ACREDITACION INSTITUCIONAL

DE COLOMBIA DE ALTA CALIDAD

Universidad Pedagogica y ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC M ULT.I AMPUS
Tecnoldgica de Colombia ORDENANZA 030 DE 2005 RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS
Namero Estampilla 7766784
Contratista: MINCIVIL
890930545

C.C. / Nit/ Identificacion Contratista:

vias para le recuperacion y la legalidad vison 2030
Objeto del Contrato

Contratante: INVIAS - 800215807 INIT
Numero de Contrato: | 987 Vigencia: 2021
Tanfa: 1% del
Base Gravable $106266146 valor neto de $ 1,063,000.00
cada contrato

Fecha de Pago: 04/09/2025

PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co
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8. ANEXOS




CoDIGO MEPIMNT-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 7
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 30/07/2025
) (e vl

UNIDAD EJECUTORA

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -
ICIA GRUPO. IONAL 5 T

SANTANDER ACTAN® 50

actarna s [ ] no

(indicar con Una X1

VALOR BASICO ACTA: $417,659,988.00

MES ulio-25

CONTRATO No _ os7pE2021 PLAZO INICIAL: ___ HASTAEL 31 DEAGOSTODE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(indique nimero y afio) (En meses segn contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN |FECHA DE 2910612021 FECHA DE 31/08/2030
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5 INICIACION DEL. VENCIMIENTO ACTUAL:
CONTRATO:
(incluidas fas suspensiones, indique diaimes/afo)
FECHA DE FECHA DE
CONTRATISTA: MINCIVIL SA. SUSPENSION: REANUDACION:
(indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dialmes/afio)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A): _$ 310,625,154,903.00 (incluido IVA) (B):_$ 14,002,090,382.00
(Seqiin contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627,245,375.00
ESPECIFICACION CCONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CAGION N OBRA EJECUTADA
GRUPO DE | GRUPO DE ACTA DE No 9
o AJUSTE | AWSTE | ITEM FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
leep 1coew GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND canioap  [VALOR o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
X 0 Desmonte y impieza en zonas no boscosas Ha 34.00 | §_1.137.185.00 38,664,290.00 - - .00, - 3 -
71601 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 1.137.,185.00 N 36.00 40,938,660.00 17 193,321.00 5 345704200
0 0.0__[Demolicion de Estructuras m3 213.00 109.175.00 23.254.275.00 - N .00, - 3 -
71601 Demolicion de Estructuras m3 109.175.00 - 986.00 107,646,550.00 .00, - 5 38.402,308.00
[ 0.0__[Remocion de i m 127800 66.695.00 85.236.210.00 - N .00, B 3 -
71601 Remocion de m 66,695.00 - 128100 85.436.295.00 .00, - 5 850367300
00 Sin clasificar e préstamos m3_  257.483.00 | § 3,102,155, 184.00 | - N .00, B 3 -
Ti601 B Sin clasificar e préstamos m3 1:625.00 79,578,000.00 .00, B s -
[ 0.0 en roca on y canales ~ a3 " 3986.) % | 60,2 5.00 [ ] 617.00 37.165,612.00 .00 - 3 37,165,612.00
116071 Excavacion en roca de la explanacion y canales TSe i 7% 1N 60005 1 T "80569.00 4,853,154,284.00 .00 - 25077.40( S T,570,562,267.00
6.0 10 0 00 |EXcavaciones enmaterial comn de la Explanacion y m3 2168927.00 [$  10,193.00 | §  22107,872,911.00 335210 | $ 34,167,955.30 0.00 - 3352.10| § 34,167,955.00
6.1 10 11601 E’;fa‘g:“’“es en material comun de la Explanacion y m3 $ 10,193.00 | § - 137093200 | § 13,973,909,876.00 124.00 1,263,932.00 84803.10| § 864,397,999.00
0 0.0__|Remocion de Derrumbes m T16:576.00 335,00 7.088.236.960.00 553.00 5535,655.00 00, B 593.00] 5 5535,655.00
71601 Remocion de Derrumbes m 335,00 N 123,833.00 1.155,981,055.00 112.00 1,045,520.00 25901.30] 5 241,786,636.00
0 00__[Terraplenes m 514,966.00 12,565.00 6.470,547.790.00 - - .00, - 0.00[ § -
71601 Terraplenes m 12,565.00 - 190,406.00 2.392.451.390.00 .00, B 0.00[ S B
38,577,308,316.00 - 22,705,965,332.00 2.502,773.00 3 2,743,981,087.00
Y AFIRMADOS
0 00__[C de la calzada exitente m; 613,952.00 888.00 545,189,376.00 121,265.0 107,683,320.00 .00, - 121265.00 107,683,320,
11602 Ic Ge la calzada existente m; 888.00 - 1,131,890.0 7,005,118,320.00 .00, B 611089.20) 542,647,210.00
0 00__[Afimado m T61,630.00 706.030.00 17.127.980.170.00 13,428.3 1.423,802.649.00 .00, B 13428.30 7,423 802,649.00
11602 [Afirmado m 106.030.00 N 750,110.7 15.916.237.521.00 53.00, 5,619,500.00 30737.60. 3.259,107,728.00
0.0__[Subbase Granular clase A m 75.232.00 152.246.00 11.453.771.072.00 591,61 90,068.733.60 .00 - 591.60. 90,068,734.00
11602 [Subbase Granular clase A m 152.246.00 N 61,1404 9,308,381.338.40 .00, B 7613.10) 7,759,064,023.00
o 0.0__|Base granular clase A m 15564100 169.384.00 26,363,095, 144.00 - - .00, B 0.00] -
11602 [Base granular clase A m 169.384.00 N 71,000.00 1.863.224,000.00 .00, B 3023.60] 572,183,340.00
o 0.0__|Base granular_para bacheo clase A m 22.950.00 184.265.00 4.228.881.750.00 - - .00, B 0.00[ § -

3 11602 [Base granular_para bacheo clase A m 184,265.00 N 374.00 68.915.110.00 .00, - 0.00[ B
SUB TOTAL] 59,718,917,512.00 - 25.783,430,992.00 5,619,590.00 3 7,094,557,004.00
[PAVIMENTO!

X 0 0.0__|Riego de imprimacion con emulsion_asfaltica CRL 1 m; 330,033.00 795 922,442,235.00 525.00 1,467.,375.00 .00, - 525.00 1,467,375,

71603 [Riego de imprimacién con emulsion asfaltica CRL 1 m: 795 N 312,008.00 872.062.360.00 .00, . 23873.60] 5 66,726,714.00
0 0.0__|Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m 330,033.00 771 584.486,443.00 - - .00, B 0.00[ § -
71603 Riego de liga con emulsion asfallica CRR-1 m: 7714 - 315,033.00 557,923.443.00 .00, B 5766.50] 7552547200

450.2P_|Mezcla densa en caliente Tipo MDC- m 57.577.00 807.206. 76,476.499,862.00 - - .00, B 0.00[ § -
71603 450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC- m 807.206. N 55,077 44.458.484,862.00 .00, B 255060 2,058 859,624.00
0 450.9P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m 4830.00 834,513 7.030,667.790.00 127. 940,829,956.20 .00, - 1127.40 540,829,956.00
71603 450.9P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m 834,513 N 702, 3,089,867.833.80 .00, B 151190 7,261,700,206.00
0 460.1P_|Fresado de pavimento asfaltico m 3.450.00 .747. 240,627.150.00 03 76.289,268.60 .00, B 1093.80 76,289,269.00
71603 460.1P_|Fresado de pavimento asfallico m 747 N ,356. 164,337.881.40 .00, - 154140 707,508,026.00
00 |6 para reparacion de pavimento asfaltico m 6.900.00 562 521.377.800.00 34. 2,629,57.60 .00 B 34.50) 606,889.18

3 71603 IE para reparacion de pavimento asfaltico m .562. N 6,865 518.770911.00 .00, - 11.40 861,407.00
20. 0 0.0__[Sello de grietas en pavimento asfallico sin ruteo m 2.500.00 159 70.357.500.00 - - .00, B 00, -
20. 71603 [Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 159 - 2.500.00 70.397.500.00 .00, B .00] B
SUB TOTAL] 52,786,530,760.00 - 50,693,060,949.00 - 5 753237495718
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

X X 0 0.0 varias sin clasificar m 79,580.00 .287.00 2.489,819.460.00 - - .00, - .00, -

11402 Varias sin clasificar m .287.00 N 61.628.00 1.928.155.236.00 58.90) 1:842,804.00 1887040 S 590,398,208.00
11604 Varias sin clasificar m 1287.00 - 26,412.00 826.352.244.00 70.40) 2.202,606.00 3365.80] 5 705,305,786.00
0 00 Varias en roca en seco m 40.802.00 424,00 3.199.856,048.00 - - .00, - 0.00[ B
11402 Varias en roca en seco m 424,00 N 16.787.40 1.316,535.068.00 .00, B 70.00[S 78424000
11604 Varias en roca en seco m 424,00 - 12,252.60 960.897.902.00 00, 548,968.00 520.90] 5 40,851,063.00
0 0.0__|Rellenos para Estructuras con suelo m 31832.00 639.00 1.366,634.248.00 - - .00, - 0.00[ § -
11402 ellencs para Estructuras con suelo m ,939.00 N 5.450.40 405.790.726.00 .00, B 2030 3 773044200
11604 Rellenos para Estructuras con suelo m ,939.00 - ,549.60 410,050.274.00 75.10) 3224,719.00 229.80[ S 9.867,382.00
0 0.0 [Relleno para estructuras con recebo m 34.225.00 21800 2.300,536,050.00 - - .00, - 0.00[ B
11402 Relleno para estructuras con recebo m 218.00 - 2719850 1.828,228.773.00 20, 618,406.00 T4032.10[ S 973,209,698.00
11604 3 Relleno para estructuras con recebo m 21800 N 11,656.50 783,526 617.00 .00, - 1107.80[ S 74,464,100.00

ilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m
60 0 021120 | 62142P | 6214.2P |0 ey o incluye Acero de refuerso) m 57000 | $ 286976200 | §  1,635764,340.00 - s - - 000 $ -
60 11403 | 621.1.2p | 62142p | 621.1.2p |FiIOte de conretovaciado insitu, de diametro 1,50 m m $ 286976200 | § - 765.00 | § 2,195,367,930.00 - 348.50( $ 1,000,112,056.00
(incluye excavacin y no incluye acero de refuerzo)

0 630- 0.0 Concreto clase 28 WP/ m 8.200.00 1331200 6.676.478.208.00 B B B 00] S B
11403 630- Concreto clase 28 MPA m 13,312.00 N 7.083.30 5.760.932.890.00 B 4700.60[ 3 3.823,054.389.00
11604 630- Concreto clase 28 MPA m 13.312.00 - 3.035.70 2,468,971,238.00 5,530,522.00 S 438,212,507.00

0 630- 0.0 [Concreto clase 21 MPJ m 9.565.00 70.367.00 6.412.060.355.00 - - - s -
11403 630- Concreto clase 21 MPA m 70.367.00 - 6.759.00 4,531.010,553.00 43842,002.00 S 59,358,288.00
11604 630- Concreto clase 21 MPA m 70.367.00 B 2,896.00 1.941,382,832.00 - 5 77.025,168.00

0 630- 0.0__[Concreto clase 17.5 MPA m 311.00 500,114.00 | 755,535,454.00 - - B 3 -

~

¢
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VRSN T
'MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 30/07/2025
G wew o)
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -
UNIDAD EJECUTORA ICIA GRUPQ, ONAL 5 T SANTANDER ACTAN* 50 VALOR BASICO ACTA: $ 417,659,988.00 MES ulio-25
actarna s [ ] no
(indicar con Una X3
CONTRATO No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(indique numero y afio) (En meses segn contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN |FECHA DE 290812021 FECHA DE 3110812030
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5. INICIACION DEL VENCIMIENTO ACTUAL:
CONTRATO:
(incluidas fas suspensiones, indique diaimes/afo)
FECHA DE FECHA DE
CONTRATISTA: MINCIVIL SA SUSPENSION: REANUDACION:
(indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dialmes/afio)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (AY: _$ 310,625,154,993.00 (incluido IVA) (BY: _$ 14,002,090,382.00
(Segn contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627,245,375.00
o i o ACTUALIZADAS ‘OBRA EJECUTADA
GRUPO DE | GRUPO DE ESPECIFICACION 'CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE No 9
o AJUSTE | AJUSTE | ITEM FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
lecp Icociv GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND cantioap  [VALOR o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAIﬂ VALOR CANTIDAD J VALOR
2. 11403 630- Concrelo clase 17,5 MPA m 500,114 - 217.70 108.874.818.00 00, - 00] -
28. 11604 630- Concreto clase 17.5 MPA m 500,114 , 93.30 46,660,636.00 .00, B .00[ S -
29, 0 630- 0.0__[Concreto dlase 14 MPA m 1.264.00 493,322, 623.559,008.00 - - .00, B .00] -
25. 1403 630- Concreto clase 14 MPA m 493,322 - 7,01080 998649,878.00 00, 493,322.00 31.53] S 64,886,642.00
29 11604 630 Concrelo clase 14 MPA m 493,322, , 43320 213,707.090.00 .00 - 72.70]S 85,196.709.00
30, 0 0 632.1p_|Baranda Metalica m 40,00 518,996 20.759.640.00 - - .00, B .00[ S -
14104 0 632.1P_|Baranda Metalica m 515.996. - 4000 20.759.840.00 .00, B .00] B
0 40- 0.0 __|Acero de refuerzo - kg 1.351834.00 . 6.963.206.034.00 - - .00, B .00[ S -
11403 - Acero de refuerzo a. g - 1,946,033.00 10,024,015.983.00 2.599.40 13,389,500.00 129220330 S 6,656,139,197.00
11604 4 40 ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 3 - 625,450.20 3.221,693,980.00 | __16.302.70, 83,675,208.00 80666.85] 5 415,514.928.96
0 - 0.0 [ Malla de refuerzo Fy = 4592 Mpa ] 710.609.00 580,607.859.00 - - 0.00] - 0.00[ -
1401 4 40 Walla de refuerzo Fy = 459.2 Mpa 9 . N 22,853.00 720,001,103.00 0.00] B 0.00[ 5 B
o 642,5P 00 Ga25p | Sinta P, parajunta de construceion estructuras en m 1832400 [ 49.124.00 | § 900.148,176.00 - s - 0.00[$ - 0.00( $ -
33.1 11403 | 642,5P 00 642,5P z:‘:{;‘f para junta de construceién estrucuras en m $ 4912400 | § - 12,903.80 | $ 633,886,271.00 0.00($ - 0.00[ § -
332 11604 | 642,5P 00 642,59 C/_"“‘:r D para Junta de construcion estructuras en m $ 4912400 | 553020 | § 271,665,545.00 . s 17,507,794.00
EX 0 661 661-13 0.0 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de ™ 2621.00 602.138.00 | § __1576,203.698.00 B , B S -
3. 11604 | 661 661-13 Uberia de Concrelo Reforzado CLASE Il de 00mm de m 1 [5 _602.138.00 ] S - 21.00 644,898.00 B s -
35, 0 663.1 663.1P_| Tuberia para filto PVC 0 6" m 35061 15 7 o s 335.00 375,680.00 - s T.375,680.00
35. T1403_| 663 663.1P_|Tuberfa para fitro PVC 06" n [ AT : i = | 26.769.00 1.708.076.352.00 - 5 763,444,193.00
35. 11604 663.1P 663.1P__|Tuberia para filtro PVC 0 6" A\ H W I A™ & 5 A" A 11,472.00 732,005,376.00 6,489,274.00 S 311,459,609.00
36 [ 663. 663.2P_|Lloraderos en tuberfa PVC con filro_o 65 mm L = variable. m 273800 [ 5 29,798, 66.687.924.00 - - - 5 -
36. 11403 | 663.2P 663.2P_| Lloraderos en tuberia PVC con filro_o 65 mm L m 5 29798 - 1.662.60 50,436,095.00 822,425.00 S 30,140,676.00
36. 11604 | 663 663.2P_|Lioraderos en tuberfa PVC con filtro o 65 mm L m 5 29,798, , 725.40 21,615,469.00 - 5 740,051.00
Cuneta de concreto vaciada insitu, no Incluye 1a N
37.0 60 0 671.1 67113 00 o 1a superie de apayo m3 1690800 [ $ 61081500 [ §  10,327,660,020.00 - s - - s
a7.1 11604 | 6711 671-13 Cuneta de concreo vaciada insitu, no incluye Ia m3 $ 61081500 | § - 271.00 | § 165,530,865.00 - 0.00( $ -
de la superficie de apoyo
EX 0 X 0.0__|Geotextl Tipo 11 o tejido, m 199,322.00 7.384.00 T.473.786.868.00 7340.00 9.807.660.00 - 5,907,960.00
36. 11403 - [Geotexti Tipo 1o tejido m 7.384.00 - 140,925.40 7.042.002.408.00 - 57,590,534.00
38 11604 - [Geotextl Tipo Il no tejido m 7.394.00 - 60,396.60 446,572.460.00 2,633.003.00 99.303.638.00
39, 0 0.0 __[Material granular drenante m 37.706.00 133.217.00 5.023.080.202.00 201.00 26.776.617.00 - 26,776 617.00
39. 11403 - Material granular drenante m 133.217.00 N 26,793.00 3.569,283,081.00 - 0,432,699.00
39 11604 Material granular drenante m 153.217.00 B 11,482.00 1,529,597.594.00 8,126.237.00 291,971,70000
0. 0 - 0.0__|Material de cobertura tipo SBG m 22,029.00 174,208.00 3.837.628.032.00 - - - -
0. 71604 Material de cobertura tipo SBG m 174,208.00 N 22.029.00 3.837.628.032.00 T.602.714.00 56,234.343.00
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase
41.0 60 0 681.1 68113 00 | ecubrimiento de sinc (gahanizado) m3 182000 |§ 26795900 | § 487,685,380.00 - s - -
41.1 60 11403 | 6811 681-13 Gaviones do malla do alambre do acero enlelazado clase m3 $ 26795000 | § - 182000 | § 487,685,380.00 0.00($ - 328.00( $ 87,890,652.00
SUBTOTAL §58,256,138,952.00 — 3 54,178,255,684.00 § 175341,716.00 §15,829,286,849.96
| SENALIZACION Y SEGURIDAD
Manual de .
la e Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura R
420 80 0 1P| senalzacion 00| ase agua pars Iineas do demarcaion d pavimantos m 34200000 |$ 171800 | 587,556,000.00 - s - 0.00($ - 0.00| $
Manual de N s - .
la Suministro y aplicaci6n de pintura en frio acrilica pura j
42.1 80 11607 1P| senalzacion ase agua para ineas de demarcacién ds pavimantos m $ 171800 |§ - 342,000.00 | $ 587,556,000.00 0.00[$ - 0.00| §
Manual de -
la e Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura R
43.0 80 0 3. | sefalzacion 00| bace agua parh marca vial con resima tormapléstca m2 8500 [§ 5745400 | § 4,883,590.00 - s - 0.00($ - 0.00| s
Manual de N s - .
la Suministro y aplicaci6n de pintura en frio acrilica pura j
43.1 80 11607 9. | sonalzacion ase agua para marca vial won rosin termopléstia m2 § 5745400 | § - 8500 | § 4,883,590.00 0.00[$ - 000 $
Manual de
44.0 40 0 4P | senalizacion 0.0|Suministro e instalacién de tachas reflectiva bidireccionales u 780800 |$  7.994.00 | § 62,417,152.00 - s - 0.00[$ - 0.00[ § -
Vial 2015
Manual de
44.1 40 11607 4P | senalizacion Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales u $ 799400 |§ - 7.808.00 | $ 62,417,152.00 0.00($ - 0.00| § -
Vial 2015
Manual de Suminisiio & Instalacion e senal verial de ransito sp, 7
45.0 40 0 5P| Sealizacion 0.0lysi (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado u 53000 [§ 38166400 | § 205,716,896.00 - s - 0.00($ - 0.00[ -
Vial 2015 retroreflectiva
Manual de uministro e instalacién de sefal vertical de transito sp, sr
45.1 40 11607 5P | senalizacion ysi (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado u $  381664.00 | § - 539.00 | § 205,716,896.00 0.00[$ - 0.00| § -
Vial 2015
Manual de -
la e Suministro e instalacién de Sefal delineador horizontal R
46.0 40 0 6P | senalizacion 00| con lamine acero gaivanizado rerorefiectva 60% 76 om u 258100 | § 31272000 | § 807,153,549.00 - s - 0.00($ - 0.00| s
Manual de N - .
2 Suministro e instalacion de Sefial delineador horizontal j
46.1 40 11607 o° | Sofalizcicn o amina acero gaivanizado retrorefleciva 60x 76 om u $ 31272000 | § - 256100 | $ 807,153,549.00 0.00[$ - 0.00| §
470 40 [ 7201 72013 0.0[Poste de referencia u 6000 | § _ 245.207.00 | § 1471242000 — s - 000[§ - 000[ 5 -
-
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PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
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VALOR BASICO ACTA: $417,659,988.00

MES ulio-25

CONTRATO No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(indique numero y afio) (En meses segn contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN |FECHA DE 2910612021 FECHA DE 310872030
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5. INICIACION DEL VENCIMIENTO ACTUAL:
CONTRATO:
(incluidas fas suspensiones, indique diaimes/afo)
FECHA DE FECHA DE
CONTRATISTA: MINCIVIL SA. SUSPENSION: REANUDACION:
(indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dialmes/afio)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A): _$ 310,625,154,903.00 (incluido IVA) (B):_$ 14,002,090,362.00
(Seqiin contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627,245,375.00
s o i o ACTUALIZADAS ‘OBRA EJECUTADA
GRUPO DE | GRUPO DE ESPECIFICACION 'CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE No 9
o AJUSTE | AJSTE | ITEM FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
leep Icoew GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND cantioap  [VALOR o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAI'ﬂ VALOR CANTIDAD J VALOR
11607 ) 720- Poste de referencia u 245.207.00 B 60.00 14.712.420.00 -
o 1 X 0.0[ Defensa metalica m 657500 220,797.00 1.517.979.375.00 - - -
11607 Xl X Defensa metalica m 220.797.00 - 6.675.00 1517.979.375.00 B
2 X 0.0 [Seccion final u 166.00 68,831.00 16.405.946.00 - - -
11607 2 X Seccién final u 98.831.00 - 166.00 16.405.946.00 B
o 1 - 00 [Capt u 1.732.00 21,101.00 36,546 932.00 - - -
11607 X] - Caplafar u 21.,101.00 - 1.732.00 36.5646.932.00 B
3,253,371,860.00 - 3,253,371,860.00 -
Cerca de Alambre de Puas con postes de madera 17940000 | §  17.08500 | § __3,065.049,000.00 - [ - -
800-13 Cerca de Alambre de Pdas con postes de madera m $ 1708500 | - 180,11000 | § 3.077.179.350.00 71847600
00 801.6P |Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 0 900 mm m 6200 [$ 2863500 | § 1,775,370.00 - s - -
11606 | 801.6P 00 8016 |Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 0 900 mm m s 2863500 |§ - 9,048.00 | $ 250,089,480.00 115,914,481.00
0 8101 810-13 0.0__[Proteccion de Taludes con blogues de césped m2 5250000 | §___18.040.00 | S 1665.700,000.00 N » B
71606 | 8101 810-13 Proteccién de Taludes con bloques de césped m2 5 1804000 | § - 52.645.00 | § 1674,923.800.00 T64,656,296.00
S 4.735524,370.00 |5 5,011,192,630.00 X
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de
54.0 30 0 900.1 900-13 00 laexplanacion, canales y préstamos, entre cien m3-E 1,478,921.00 | 101200 [§  1,496,668,052.00 - s - 0.00|$ - 000 $ -
metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de
54.1 30 11608 | 9001 900-13 la explanacion, canales y préstamos, entre cien m3-E $ 101200 | § - 678,921.00 | $ 687,068,052.00 0.00[$ - 0.00| $ -
metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.
Transporte Ge materiales Go Ta excavacion de
Ia explanacion, canales y préstamos para distancias o .
55.0 30 0 900.2 900-13 00 [ e de mil metros (1000 m). mocido a parir de cien m3km 39,318,178.00 | § 232,950:750.00 $ 0.00($ - 59499.90 $ 66,937,388.00
metros (100 m) | | AV FAY £
Transporte de materiales Go Ta excavacion de
Ia explanacion, canales y préstamos para distancias
5.1 30 11608 | 9002 900-13 mavorcs de mil metros (1000 ), medide a part de cien m3km $ 112500 | § - 32,872,483.00 | § 36,981,543,375.00 0.00[$ - 2275048.20| 2,560,441,729.00
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de derrumbes,
56.0 30 0 9003 900-13 00 | o 8 parti de cion metros (100m) m3km 1,515,488.00 | 112500 [§  1,704,924,000.00 508960 | 5.725,800.00 0.00[$ - 5089.60( $ 5.725,800.00
56.1 30 11608 | 9003 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, m3-km $ 112500 | § - 1,649,621.40 | § 1,855,824,075.00 0.00|$ - 264855.60| 297,962,551.00
medido a partir de cien metros (100m)
SUBTOTAL §47,434,542,302.00 5 39,599.911,190.00 E) 2,937,067,458.00
ITEMS NO PREVISTOS
57.1 10 11601 2002p |ROceriay desmonte manual con guadanay machete ( m2 $ 84500 | § 720,285.00 | § 608,640,825.00 $ 413517.10( 349,421,950.00
incluye transporte_de material sobrante)
58.1 10 11601 | 2211 221.4P |Pedraplén para mejoramiento de subrasante m3 $  118430.00 | - 512500 | $ 606,999,875.00 75.00( 8,862,925.00 2678.20( 317,208,329.00
50.1 80 11603 | 420.2P 4202P ;;i‘;:e con emulsién asfaliica CRL-1, para m2 $ 2,988.00 | § - 2220330 | § 66,343,460.00 000§ - 2598.00| $ 7,762,824.00
60.1 80 11603 | 465.1P 465.1P | Corte de mezcla asfaltica, espesor variable hasta 20 om. m $ 8:855.00 | § - 10,140.00 | $ 89,789,700.00 1,047.00( $ 9.271,185.00 3690.20( $ 32,676,721.00
61.1 80 11603 | 673.4P 673.4p | Samene, Fensporte @ instalacion de geodrén Planar m2 s 5331900 S - 10,063.00 | § 536,549,097.00 0.00($ - 4845.30( § 258,346,549.00
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 30 cm
(incluye excavacion, cargue y retiro de sobrantes,
62.1 60 11403 | 621.1.1P 621.1.1P | movilizacién, montaje y desmontaje equipo y suministro de m $  453664.00 | S - 1,680.00 | § 762,155,520.00 0.00($ - 165250 $ 749,679,760.00
concreto tipo autocompactante ylo autonivelante de 28
MPA)
Pi e /aciado in situ, de T2Zm,
6.1 60 11403 | 621.1.3P 621.1.3P (incluye excavacion en roca ylo bajo agua), no incluye m $ 238711000 | § - 60.00 | § 143,226,600.00 0.00[$ - 0.00| § -
10 de refuerzo)
Pilote de concreto vaciado n stu, de diametro 1.2 m,
6.1 60 14104 | 621.1.3P 621.1.3P | (incluye excavacion en roca ylo bajo agua), no incluye m $ 238711000 | § - 5000 | § 119,365,500.00 0.00[$ - 0.00 § -
acero de refuerzo)
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ,
64.1 60 11403 | 621.1.4P 621.1.4P |de didmetro 1.2 m, (incluye excavacion en roca ylo bajo m $ 316320300 | § - 221400 | $ 7,003,331,442.00 0.00($ - 1525.80 $ 4,826,415,138.00
agua, no incluye acero de refuerzo)
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ,
64.1 60 14104 | 621.1.4P 621.1.4P  |de didmetro 1.2 m, (incluye excavacion en roca ylo bajo m $ 316320300 | § - 176.00 | 556,723,728.00 0.00[$ - 0.00| § -
agua, no incluye acero de refuerzo)
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ,
65.1 60 11403 | 621.1.5P 621.1.5P |de didmetro 1.5 m, (incluye excavacion en roca ylo bajo m S 3869276.00 | § - 1277.00 | § 4,941,065,452.00 0.00[$ - 955.60( § 3,697.480,145.00
agua, no incluye acero de refuerzo)
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ,
65.1 60 14104 | 621.1.5P 621.1.5P |de didmetro 1.5 m, (incluye excavacion en roca ylo bajo m S 3.869276.00 | § - 78.00 | § 301,603,528.00 0.00[$ - 0.00 § -
agua, no incluye acero de refuerzo)




CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VRSN T
'MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 3000712025
Do e o)
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -
UNIDAD EJECUTORA ICIA GRUPQ, ONAL 5 T SANTANDER ACTAN* 50 VALOR BASICO ACTA: $ 417,659,988.00 MES ulio-25
actarna s [ ] no
(indicar con Una X1
CONTRATO No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO!
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN  |FECHA DE 2910612021 FECHA DE 31/08/2030
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5. INICIACION DEL VENCIMIENTO ACTUAL:
CONTRATO:
(incluidas fas suspensiones, indique diaimes/afo)
FECHA DE FECHA DE
CONTRATISTA: MINCIVIL SA SuSPENSION REANUDACION:
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (indique dialmes/afio)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A): _$ 310,625,154,993.00 (incluido IVA) (BY: _$ 14,002,090,362.00
(Sequn contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627,245,375.00
" - " ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
GRUPO DE | GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE No9
o AJUSTE | AJUSTE | ITEM FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
lccp icociv GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD v“z:lumo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
66.1 60 11403 | 6307 6307 Conerelo Cielopeo (G) 607% concrelo T4Nipa y 407% pieda m3 $ 43810500 | § - 1,926.00 | $ 843,790,230.00 0.00|$ - 354.90( 155,483,466.00
66.1 60 11604 6307 6307 ?;g:’ew Ciclopeo (G) 60% conoreto 14Mpa y 40% piedra m3 $ 43810500 | § - 214.00 | § 93,754,470.00 000§ - 18.50( § 8,104,943.00
Tuberfa de Concrelo Reforzado 21 Mpa de 900 mm de
67.1 6.0 11604 661.1P 661.1P | didmetro interior (Suministro e Instalacion, no incluye m $  557,097.00 | § - 2,621.00 | § 1,460,151,237.00 0.00($ - 255.00| § 142,059,735.00

material de atraque y solado

Berma cuneta de concreto vaciada in situ de 28 MPa;
68.1 60 11604 6713 671.3  [incluye la conformacion de la superficie de apoyo (no m3 $  687,938.00 | $ - 14,810.90 | $ 10,188,980,924.00 25050( $ 172,328,469.00 54220( § 372,999,984.00
incluye acero de refuerzo)

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros

60.1 60 11403 | 674.2p 674.2P |didmetro 3 pulgadas tuberfa PVC perforada (incluye m $ 26225100 | § - 8085.00 | $ 2,120,299,335.00 0.00($ - 3018.00( $ 791,473,518.00
geotextil de.
Limpieza a mano de cunetas de concreto (no incluye
70.1 60 11601 | 801.4P B4R | ot & sona de disposicion do materil m $ 312800 | § - 277,000.00 | $ 866.456,000.00 0.00($ - 125565.50| 392,768,883.00
711 60 11606 | 8112 8112 Proteccin de taludes con producto enrollado para control m2 $ 1505200 | § - 28,250.00 | $ 425,219,000.00 0.00[$ - 14835.00| 223,296,418.00
de erosion tipo manto temporal
Proteccion de taludes con fierra organica incluye
72.1 60 11606 | 8102 8102 ';emdo‘ " serrillas m2 $ 1200200 | § - 28,250.00 | $ 339,056,500.00 0.00[$ - 15028.40| § 180,370,856.00
73.4 60 11604 | 671.5P 6715P é:;‘g:: o Crecion en sacos de suelo cemento incluye m $  187.036.00 | § - 800.00 | § 149,628,800.00 0.00|$ - 615.50( $ 115,120,658.00
Chipeado de residuos vegelales de poda (ramas con N
74.1 60 11606 7 7P| ametros no mayores a 10.em) y daposicien d reskduos m3 $  46757.00 | § - 945.00 | § 44,185,365.00 0.00($ - 0.00[ §
75.1 60 11606 8P & E‘:ﬁ::f"""es caida ibre clase | (H<5m. incluye apeoy und $ 3541900 | - 287000 | § 101,652,530.00 0.00|$ - 325.00( $ 11,511,175.00
76.1 60 11606 9P 9P Zs‘;‘ﬁ;’::;i? caidaibre clase Il (sm<H<10m. incluye und $ 5216600 | § - 1,435.00 | $ 74,858,210.00 0.00|$ - 385.00( $ 20,083,910.00
77.4 60 11606 10P 10P :::}de‘:::f caida ibre clase Il (f0m<H<20m. incluye und $ 10010100 | § - 820.00 | § 82,082,820.00 000§ - 200.00( § 20,020,200.00
78.1 60 11606 1P 11p | Tala de arboles caidafibre clase IV (H>20m. incluye apeo und $  164783.00 | § - 82000 | § 135,122,060.00 0.00|$ - 20.00( 3,295,660.00
ytrozado a 3 m)
Suministro, transporte e instalacion malla alambre triple
79.1 40 11403 | 810.1P 810.1P |torsion de alta resistencia recubierta en PVC de 2,7 mm. m2 $  284333.00 | § - 28,821.00 | $ 8,194,761,393.00 0.00[$ - 23140.74 6,579,676,026.00
150KN/m2 (incluye accesorios y cable)
80.1 40 11403 | 623.1.1P 623.1.1P |0 PASVO R32:360 20 Ton en Roca G=5Tmm m $ 28785500 | § - 17,92000 | § 5,158,361,600.00 108.00( $ 31,088,340.00 10608.00( § 3,053,565,840.00
81.1 40 11403 | 623.1.2P 623.1.2P ZEZE‘:,:Q;‘ZO R32:360 20 Ton en Suelo @=51mm m $ 24009900 | § - 34,830.00 | § 8,362,648,170.00 52.00( $ 12,485,148.00 25378.00| $ 6,093,232,422.00
82.1 40 11403 | 623.1.3P 623.1.3P |0 PASVO R32:360 20 Ton en Suelo G=7omm m s 7610 E 800§ 2/ 28155¢ 0 0.00|$ - 0.00[ § -
83.1 40 11403 | 623.1.4P 623.1.4p | ERNO PASIVO R32-360 33Ton en Roca 0=115mm m s ligsins - <7700 '$ 25,000, 12,0 0.00|$ - 0.00| § -
Autoperforante
84.1 40 11403 | 623.1.5P 623.1.5p |FERNO PASIVO R51-950 40 Ton @=TT6mm m $  542377.00 | § - 95.00 | § 51,625,815.00 0.00|$ - 0.00( § -
85.1 40 11403 | 623.1.6P 623.1.6P |PERNO PASIVO de fijacion d=1" L=3m m $  170567.00 | § - 11,642.00 | § 1,985,741,014.00 0.00[$ - 7134.00( § 1,216,824,978.00
86.1 60 11403 | 631.1P 631.1P |Suministro de lechada para inyeccién de permos kg $ 1.142.00 | § - 4,008510.00 | § 4,605.777,990.00 0.00($ - 2421650.10 § 2,782475,971.00
87.1 60 11604 | 600.1.1P 600.1.1P |Excavaciones en material comin a mano m3 $ 8740000 | § - 4,080.00 | $ 356,592,000.00 160| $ 139,840.00 1725.80| § 150,834,920.00
Suministro, fransporte & mstalacion de malla eslabonada
88.1 4 11403 | 8102 810.2P |de alambre de acero de alta resistencia ala tensién, igual m2 $  276166.00 | § - 13,500.00 | § 3,728,241,000.00 0.00($ - 11165.00 $ 3,083,393,389.00
o superior a 130Kn/m, Calibre No. 12
89.1 4 11403 | 623.1.7P 623.1.7P |Perno pasivo R38-550 55Ton @>115mm Autoperforante m $  411,856.00 | S - 14,596.00 | $ 6,011,450,176.00 0.00 $ - 14564.00( $ 5,998,270,784.00
90.1 60 11604 | 671.7P 671.7p | 2ania de coronacion en sacos de suelo cemento, con tres m $ 13040500 | § - 2,700.00 | $ 352,093,500.00 0.00|$ - 0.00| § -
(3) sacos por seccion, incluye excavacion
Zanja de coronacion en sacos de suelo cemento, con Ires.
91.1 60 11604 | 671.8P 718P | o s08 por seacion. inoluye sxcavacion ain gestanl m $  121860.00 | § - 542660 | $ 661,334,315.00 0.00[$ - 2344.30( 285,697,497.00
92.1 60 11403 | 6732p 6732p | arimistio. tansporte ¢ instalacion de geomembrana m2 S 1688500 | S - 7.701.00 | 130,031,385.00 0.00[$ - 3739.60| § 63,143,147.00
SUBTOTAL s - 72,808,002,236.00 s 234,195,907.00 $ 41,982,690,797.00
Ajuste al peso 273.00
UBTOTAL BASICO DE_OBRAS (A) 264.764.334,092.00 | 278.033.197.146.00 | A7659.988.00 S 75AU3249396.14
[PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 32.988.431.319. 33,620,083.999.00 - 14,628 448,406.00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA [ C] 1.450,000.000.00 1450,000.000.00 | - -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A*B+C) 299.202.765.411.00 | 313,103,275,145.00 | 417.659.988.00 §0,031,697,802.14 |
VALOR VA (OBRA) (E] 2.186.481.747.00 | 266.062.395.00 | 3.052.131.00 657.523,950.31
VALOR OBRAS (INCLUYE VA) F=(D"7E] 301.389.247.158.00 | 315.391.337.540.00 | a20.712; 90,689,621,752-
REVISION, AJUSTE Y70 ACTUALIZACION YTO MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) 1.140.000.000.00 | .140,000.000.00 | 787.262,045.00 |
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 216,600,000.00 216,600,000.00 - 149,579,788.55
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION. AJUSTE Y/O ACTUALIZAGION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS 1=G+H 1.356.600.000.00 | 1.356.600.000.00 | - s 936,841,833.55
. Incluye TVA) (J) 00 | 7.555,307.835.00 | - s 861,042,476.00
PARA IMPLEMENTACTON DEL PROTOCOLO DE POR COVID-19_(INCLUYE IVA) 324,000,000.00 | 324,000.000.00 | - -
VALOR TOTAL (F+1+J) 310,625,154,993.00 324,627,245,375.00 420,712,119.00 S 92,487,506,002.00

-

¢



CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 30/07/2025

(O (Mess (s

UNIDAD EJECUTORA

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -
-NCIA GRUPO REGIONAL 5

T SANTANDER

ACTAN® 50

actarna s [ ] no

(indicar con Una X1

VALOR BASICO ACTA: $ 417,659,988.00

MES ulio-25

CONTRATO No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN  |FECHA DE 20/06/2021 FECHA DE 310812030
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5. INICIACION DEL VENCIMIENTO ACTUAL:
CONTRATO:
(incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE FECHA DE
CONTRATISTA MINCIVIL S.A SUSPENSION REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique diafmes/aio)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00 (incluido IVA) (B): _$ 14,002,090,382.00
(Sequn contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A%B): _$ 324,627,245,375.00
o - o ACTUALIZADAS ‘OBRA EJECUTADA
GRUPO DE | GRUPO DE ESPECIFICACION 'CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE No 9
g‘:"n'g AJUSTE | AJSTE | ITEM FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
leep Icoew GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD V“—zzn ARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR | CANTIDAD VALOR
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacién contratual.
AU 30 %
Utilidad 5 %
Valor %
Valor Anticipo Otorgado
Valor Amortizado Presenta Acta 0 0.00%
Valor Amortizado Acumulado [1]
Valor Saldo por Amortizar
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
* Estos conceptos deben alos en Ia propuesta econdmica aprobada sin incluir ajustes. RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BASICO PRESENTE VA TOTAL PRESENTE GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VMORAngSENTE VALOR ACUMULADO
0BRA $ 417,659,988.00| § 3052131.00| §  420,712,119.00 E $ 2502773 | §  2,743,981,087.00 1 Obras de $ 1138569800 | §  3410,606,366.00
(OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES SB $ 5,619,590 | § 7,094,557,004.00 2 Sub-bases y bases | $ 5619,590.00 | §  7,094,557,004.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 3 Transporte de
SEMANA E ILUMINACION B $ - |8 - : $ - $  2931,067,468.00
ESTUDIOS Y DISEROS s s s . P $ - |s  a532374937.18 ;:;T,’Cfsy elementos | 140,938205.00 | $ 33,096,617,564.96

!
GESTION PREDIAL (PREACTA) s s s - oA s 175341718 | §  15,829,286,849.96 5 Acero Estructuraly | ¢ - |'s 28929125300
cables de acero
GESTION SOCIAL (PREACTA) s s s . scT $ - s R 6 Concretos, morteros | g 547812 307.00 | $ 23,583,146,577.00
v obras varias
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) s s s - ov $ - s 289,291,253.00 7 Conereto para s - s -
T $ - |'s  2931,067,468.00 8 Pavimentaciones | ¢ 11004,188.00 | $  4,997,963,163.18
con asfalto. pinturas.
NP s 234.195907 | §__41.982,690.797.00 OTAL s 417,659,088 | §75,403,249,396.14
VALOR TOTAL PRESENTE MES s 417,659,088.00] § 305213100 5 420.712.419.00 5 -
TOTAL s 417,659,988 | §  75,403,249,396.14
$ 417,659,988.00
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: ;
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: ; $ 417,659,988.00
. 7 X
VALORTOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: LS 420,712,119.00 VALOR ENLETRAS | ¢,ATROCIENTOS VEINTEMILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS MICTE
(Indicar el valor incliidd VA con amoriizacion e anticipo)
El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.
OBSERVACIONES
AGRUPACION INDICES ICOCIV
GRUPOS VALORPRESENTE | | 0R ACUMULADO
ACTA
11401 - Preliminares, obras de
contencién y malla electrosoldada | g s B
71402 - Excavaciones, movimiento
de tierra, rellencs y estructuras de
contencion y drenaje s 2.461210.00 | § 1,536,122,588.00
11403 - Estructuras de contencion,
drenaje, sistemas de contencin,
aceros, concretos y acabados S 10212074600 | S 51.303,163810.00
11601 - Preliminares y explanacién
s 11,385,698.00 | § 3,726,506,027.00
11602 - Afirmados, subbases y
bases s 5619,590.00 | § 5.473,002,301.00
-



CODIGO MEPL-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 30/07/2025
) (e vl

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -
ICIA GRUPO ONAL 5 TERRITORIAL SANTANDER ACTAN® 50 VALOR BASICO ACTA: $ 417,659,988.00 MES ulio-25.

actarna s [ ] no

(indicar con Una X1

UNIDAD EJECUTORA

CONTRATO No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(indique nimero y afio) (En meses segn contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO!
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN  |FECHA DE 2910612021 FECHA DE 31/08/2030
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5 INICIACION DEL VENCIMIENTO ACTUAL:
CONTRATO:
(incluidas fas suspensiones, indique diaimes/afo)
FECHA DE FECHA DE
CONTRATISTA: MINCIVIL SA SUSPENSION: REANUDACION:
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (indique dialmes/afio)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A): _$ 310,625,154,993.00 (incluido IVA) (BY: _$ 14,002,090,362.00
(Segn contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627,245,375.00
" - " ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
GRUPO DE | GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE No9
g‘:"n'g AJUSTE | AWUSTE | ITEM FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 PRESENTE ACTA [ AcumuLADO
lccp icocv GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND cantioap  [VALOR o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR | CANTIDAD VALOR
11603 - Pavimentos asfalticos /
concreto $ 9,271,185.00 | § 3,809,967,542.00
11604 - Estructuras hidraulicas y
drenajes $ 286,801,559.00 | § 3,097,872,515.96
11605 - Obras de urbanismo
$ - $ 8,718,476.00
11606 - Obras geotécnicas y
mitigacion ambiental s s 730.150,997.00
11607 - Sefalizacion y control de
transito s - |s -
11608 - Transporte y sobre acarreos
- $ 2,858,404,280.00
14104 - Estructura, subestructura,
superestructura, y andenes s _ s ,
TOTAL $ 417,659,988.00 | $ 72,552,908,536.96

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion el contrato o del cambio e Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion

que debe indicarse en el campo de "Observaciones” del presente formato.
2. El Interventor certifica que revis6 v verificd el paqo de la Seauridad Social v Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste v el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad viaente relacionada con la némina electrénica cuando apliaue.
3. El Interventor y el Coniratista asumen plena responsabilidad por Ia veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta,

4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de con'la que la y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial,
Sostenibilidad. Mantenimiento Rutinario. Operacion v las demés ore-actas aue sean reaueridas)
5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, generales y parti de ion y demas de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT,
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor e las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de o anterior firman

Firma, Firma,

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T

Oriainal: Anexo para el paao de la cuenta. (Subdireceion Financieral
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Terriorial




MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contrato No 987 DE 2021

EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

CALCULO DE VALORES PARA AJUSTES

VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES SALDO POR SALDO POR PROPORCION MES
ACTA MES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO VACT3EEATIEE RIS(ITES EJECUTAR EJECUTAR % VALOR AJUSTE GRS
17 oct-22 S 17,639,779,895 | $ 15,865,228,801 | $ 3,952,502,812.50 | $ 3,461,601,764 $1,283,650,046.48 sep-22 $ - 37.08% $ 1,283,650,046
$2,177,951,717.52 oct-22 $ 1,774,551,095 | $ 1,774,551,094 62.92% $2,177,951,718
18 nov-22 S 23,182,093,298 | $ 19,282,112,072 | S 5,542,313,402.83 | S 3,416,883,271 $1,774,551,094.97 oct-22 $ - 51.93% $1,774,551,095
$1,642,332,176.03 nov-22 $ 3,899,981,227 | $ 3,899,981,226 48.07% $ 1,642,332,176
19 dic-22 S 28,731,199,562 | $ 24,446,958,823 | S 5,549,106,263.62 | $ 5,164,846,751 $ 3,899,981,226.81 nov-22 $ - 75.51% $ 3,899,981,227
$1,264,865,524.19 dic-22 $ 4,284,240,739 | $ 4,284,240,739 | 24.49% $ 1,264,865,524
20 ene-23 S 29,187,707,325 | $ 26,472,117,816 | $ 456,507,763.45 | S 2,025,158,993 $2,025,158,993.00 dic-22 $ 2,259,081,746 100.00% $2,025,158,993
$0.00 ene-23 $ 456,507,763 | $ 2,715,589,509 0.00% $0
21 feb-23 S 29,763,555,961 | $ 29,696,133,791 | $ 575,848,635.74 | $ 3,224,015,975 $2,259,081,746.42 dic-22 $ - 70.07% $2,259,081,746
$ 456,507,763.45 ene-23 $ - $ = 14.16% $ 456,507,763
$508,426,465.13 feb-23 $ 67,422,171 | $ 67,422,170 | 15.77% $ 508,426,465
22 mar-23 S 30,455,097,422 | S 33,692,461,652 | $ 691,541,460.76 | S 3,996,327,861 $67,422,170.61 feb-23 $ ° 1.69% $ 67,422,171
$ 3,928,905,690.39 mar-23 $ (3,237,364,230)| $ o 98.31% S 3,928,905,690
23 abr-23 S 31,583,519,181 | S 36,993,270,962 | S 1,128,112,127.11 | $ 3,332,505,693 $ 3,332,505,693.00 abr-23 $ (5,441,757,796) 100.00% $ 3,332,505,693
24 may-23 S 32,630,416,661 | S 39,222,519,761 | S  1,046,897,480.05 | S 2,682,798,246 S 2,682,798,246.00 may-23 $ (7,077,658,561) 100.00% S 2,682,798,246
25 jun-23 S 33,764,164,986 | S 40,121,016,894 | S 1,133,748,324.82 | $ 898,497,133 $ 898,497,133.00 jun-23 $ (6,842,407,370) 100.00% $ 898,497,133
26 jul-23 S 34,993,079,115 | S 40,429,962,070 | S  1,228,914,128.84 | S 308,945,176 S 308,945,176.00 jul-23 $ (5,922,438,417) 100.00% $ 308,945,176
27 ago-23 S 37,923,641,591 | S 43,947,811,226 | S 2,930,562,475.84 | $ 3,517,849,156 $ 3,517,849,156.00 ago-23 $ (6,509,725,097) 100.00% $3,517,849,156
28 sep-23 S 40,883,509,691 | S 46,185,840,158 | S 2,959,868,100.60 | S 2,238,028,932 S 2,238,028,932.00 sep-23 $ (5,787,885,928) 100.00% $2,238,028,932
29 oct-23 S 43,887,336,229 | S 48,256,151,107 | S 3,003,826,537.74 | $ 2,070,310,949 $2,070,310,949.00 oct-23 $ (4,854,370,340) 100.00% $2,070,310,949
30 nov-23 S 47,697,067,447 | S 50,845,951,578 | S 3,809,731,218.60 | S 2,589,800,471 S 2,589,800,471.00 nov-23 $ (3,634,439,592) 100.00% $2,589,800,471
31 dic-23 S 52,427,250,521 | S 51,793,086,879 | S 4,730,183,073.43 | $ 947,135,301 $947,135,301.00 dic-23 $ 148,608,180 100.00% $947,135,301
32 ene-24 S 52,866,901,668 | S 53,833,010,714 | $ 439,651,146.95 | S 2,039,923,835 $ 148,608,180.41 dic-23 $ S 7.28% $ 148,608,180
$1,891,315,654.59 ene-24 $ (1,451,664,508) 92.72% S 1,891,315,655
BS feb-24 S 53,407,025,051 | S 57,224,114,749 | S 540,123,383.73 | $ 3,391,104,035 $ 3,391,104,035.00 feb-24 $ (4,302,645,159) 100.00% $ 3,391,104,035
34 mar-24 S 54,071,477,722 | S 60,750,728,342 | S 664,452,670.08 | S 3,526,613,593 S 3,526,613,593.00 mar-24 $ (7,164,806,082) 100.00% $ 3,526,613,593
35 abr-24 S 54,890,016,918 | S 62,352,108,422 | S 818,539,196.58 | $ 1,601,380,080 $1,601,380,080.00 abr-24 $ (7,947,646,965) 100.00% $ 1,601,380,080
36 may-24 S 55,899,818,744 | S 63,656,576,718 | S 1,009,801,826.13 | S 1,304,468,296 S 1,304,468,296.00 may-24 $ (8,242,313,435) 100.00% $ 1,304,468,296
37 jun-24 S 57,295,157,625 | S 64,951,472,771 | S 1,395,338,880.67 | $ 1,294,896,053 $ 1,294,896,053.00 jun-24 $ (8,141,870,607) 100.00% $ 1,294,896,053
38 jul-24 S 59,015,543,805 | S 66,596,549,788 | S 1,720,386,180.41 | S 1,645,077,017 S 1,645,077,017.00 jul-24 $ (8,066,561,444) 100.00% $ 1,645,077,017
39 ago-24 S 61,140,751,722 | S 75,403,249,396 | S 2,125,207,916.20 | $ 2,508,968,284 $ 2,508,968,284.00 ago-24 $ (8,450,321,812) 100.00% $ 2,508,968,284
40 sep-24 S 63,769,969,071 | S 70,919,690,326 | S 2,629,217,349.05 | S 1,814,172,254 $1,814,172,254.00 sep-24 $ (7,635,276,717) 100.00% $1,814,172,254
41 oct-24 S 67,027,688,094 | S 72,001,198,196 | S 3,257,719,023.36 | $ 1,081,507,870 $1,081,507,870.00 oct-24 $ (5,459,065,563) 100.00% $1,081,507,870
42 nov-24 S 68,952,291,915 | S 72,731,079,425 | S 1,924,603,821.15 | S 729,881,229 S 729,881,229.00 nov-24 $ (4,264,342,971) 100.00% $ 729,881,229
43 dic-24 S 71,488,261,798 | S 72,824,947,663 | S 2,535,969,882.66 | S 93,868,238 $93,868,237.96 dic-24 $ (1,822,241,327) 100.00% $ 93,868,238
44 ene-25 S 71,742,057,683 | S 73,075,155,473 | S 253,795,885.01 | S 250,207,810 S 250,207,810.00 ene-25 $ (1,818,653,252) 100.00% $ 250,207,810
45 feb-25 S 72,064,721,071 | S 73,211,176,387 | S 322,663,388.09 | S 136,020,914 $ 136,020,914.00 feb-25 $ (1,632,010,777) 100.00% $ 136,020,914
46 mar-25 S 72,356,429,484 | S 73,288,397,410 | S 291,708,413.54 | S 77,221,023 $ 77,221,023.00 mar-25 $ (1,417,523,387) 100.00% S 77,221,023
47 abr-25 S 73,742,386,540 | S 73,428,453,384 | S 1,385,957,056.01 | $ 142,107,883 $ 142,107,883.00 abr-25 $ (173,674,214) 100.00% $ 142,107,883
48 may-25 S 74,982,865,827 | S 73,518,414,258 | S 1,240,479,286.63 | S 87,908,965 S 87,908,965.00 may-25 $ 978,896,108 100.00% S 87,908,965
49 jun-25 S 76,221,493,836 | S 74,985,589,408 | S 1,238,628,009.26 | $ 1,467,175,150 $978,896,107.69 may-25 $ - 66.72% $ 978,896,108
$488,279,042.31 jun-25 $ 750,348,967 33.28% $ 488,279,042
50 jul-25 S 75,335,589,408 | S 75,403,249,396 | S 350,000,000.00 | S 417,659,988 S 417,659,988.00 jul-25 $ (67,659,988) 100.00% $ 417,659,988
-
4
Firma Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBYLO MUNOZ CRUZ
Director de Obra Director de Interventgria
Matricula No.: 19202099194 CND Matricula No.: 01192-0130 CPITVC




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contrato No 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICCP

MES DE DICIEMBRE-21

APLICACION PARA LOS DIFERENTES MESES

GRUPO DE AJUSTE DISTRIBUCION POR PROPORCION i TOTAL
GRUPOS dic-21
Obras de explanacion 11,385,698.0 2.73% 11,385,698.00 - 11,385,698.00
Subbases y bases 5,619,590.0 1.35% 5,619,590.00 - 5,619,590.00
Transporte de materiales - 0.00% - - -
Aceros y elementos metalicos 140,938,205.0 33.74% 140,938,205.00 - 140,938,205.00
Aceros y elementos metalicos - 0.00% - - -
Concretos, morteros y obras varias 247,812,307.0 59.33% 247,812,307.00 - 247,812,307.00
Concreto para estructura de puentes - 0.00% - - -
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles| 11,904,188.0 2.85% 11,904,188.00 - 11,904,188.00
| TOTAL OBRAS 417,659,988.0 100.000% 417,659,988.00 - 417,659,988.00

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CND

=

) [
Firma

Nombre: ARISTOBULO INOZ CRUZ
Director de Interventoria
Matricula No.: 01192-01B0JCPITVC




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICOCIV

MES DE JULIO-25

APLICACION PARA LOS DIFERENTES MESES

GRUPO DE AJUSTE DISTRIBUCION POR PROPORCION jun-25 jul-25 TOTAL
GRUPOS

11401 - Preliminares, obras de contencion y malla ¢ - 0.00% - -
11402 - Excavaciones, movimiento de tierra, rellend 2,461,210.0 0.59% 2,461,210.00 2,461,210.00
11403 - Estructuras de contencion, drenaje, sistem4 102,120,746.0 24.45% 102,120,746.00 102,120,746.00
11601 - Preliminares y explanacion 11,385,698.0 2.73% 11,385,698.00 11,385,698.00
11602 - Afirmados, subbases y bases 5,619,590.0 1.35% 5,619,590.00 5,619,590.00
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 9,271,185.0 2.22% 9,271,185.00 9,271,185.00
11604 - Estructuras hidraulicas y drenajes 286,801,559.0 68.67% 286,801,559.00 286,801,559.00
11605 - Obras de urbanismo - 0.00% - -
11606 - Obras geotécnicas y mitigacién ambiental - 0.00% - -
11607 - Sefializacion y control de transito - 0.00% - -
11608 - Transporte y sobre acarreos - 0.00% - -
14104 - Estructura, subestructura, superestructura, - 0.00% - -
| TOTAL OBRAS 417,659,988.0 100.000% - 417,659,988.00 417,659,988.00

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CND

-
) [

Firma

Nombre: ARISTOBULQ'MUNOZ CRUZ

Director de Interventori
Matricula No.: 01192-0f13p CPITVC
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DANE

INFORMACION PARA TODOS

El futuro

es de todos

Gobierno
de Colombia

ICCP - Indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021
5 6 8 10 1 12 13 14
indices 2021
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metalicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Acero estructural y cables de acero 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad

de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de

obra, del afio 2021

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CND

Firma

He

Nombre: ARISTGBULO MUNOZ CRUZ

Director de Inte|
Matricula No.:

ntoria
192-0130 CPITVC




DANE

INFORMACION PARA TODOS

GOBIERNO DE COLOMBIA

ndice de Costos de la Construccion de Obras Civiles - ICOCIV
1 3 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
A16.3 ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo
Cédigo Codigo | Cédigo Cédigo de
.z 2021 2024 2025
grupos | subclases de . . agregacion . .
. .| Tipologia de obra . Capitulo constructivo
de obra |CPCV 2.0 | tipologia a nivel de Diciembre Octubre | Noviembre | Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
CPCV 2.0 A.C. de obra obra- indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
Sistemas de Preliminares, obras de contencién y malla
530201 53211 5321104 [contencién 11401 electrosoldada 118.97 13093 131.16 132.19 133.78 134.67 135.22 135.26 135.47 135.56 135.94
Sistemas de Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y’
530201 53211 53211_04 |contencion 11402 |estructuras de contencion y drenaje 103.58 130.53 129.83 130.18 132.62 133.56 134.44 134.90 135.04 134.83 135.46
Sistemas de Estructuras de contencion, drenaje, sistemas de
530201 53211 53211_04 |contencion 11403 contencion, aceros, concretos y acabados 106.65 132.25 131.70 131.91 135.07 135.92 136.35 136.66 136.12 135.86 136.11
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11601 Preliminares y explanacion 103.28 126.45 126.45 126.52 129.38 13041 131.29 131.71 131.91 132.16 133.22
530201 53211 5321106 |Vias interurbanas 11602 |Afirmados, subbases y bases 102.44 129.34 130.02 129.54 132.47 13291 133.27 133.53 133.71 134.99 135.02
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 104.35 139.01 138.90 138.30 141.96 146.50 147.77 148.31 146.39 146.28 148.35
530201 53211 5321106 |Vias interurbanas 11604  [Estructuras hidraulicas y drenajes 109.42 126.62 126.59 126.55 128.88 129.78 130.61 130.62 130.58 13032 130.79
530201 53211 5321106 |Vias interurbanas 11605  |Obras de urbanismo 105.35 136.30 136.16 136.33 138.60 140.94 141.82 142.16 142.29 142.72 142.94
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11606 |Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 108.95 129.49 129.33 129.89 132.67 133.90 134.67 134.60 134.62 134.25 134.67
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11607 Senalizacion y control de transito 102.36 142.93 141.92 140.40 147.89 146.15 146.42 148.26 147.43 147.46 146.33
530201 53211 5321106 |Vias interurbanas 11608 [Transporte y sobre acarreos 100.89 125.69 125.52 125.53 126.76 127.27 129.10 129.20 130.85 130.89 132.57
530201 53221 53221_11 |Puentes 14104 [Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 102.58 137.26 136.39 136.79 139.25 141.94 142.99 143.60 142.40 142.18 143.46

Fuente: DANE - ICOCIV

Nota:

+La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.
La codificacién del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unién de la division 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que

corresponde a la construccién de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construccin de obras civiles. Dentro de este Gltimo
es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Actualizado el 28 de agosto de 2025

Firma

MUROS DE CONTENCION

DRENAJES, EXPLANACIONES, ESTABILIZACION,
SENALIZACION Y TRANSPORTE

PUENTES

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

Director de Obra

Matricula No.: 19202099194 CAU

Nombre: ARISTOBULO MUNOZ CRUZ

[

Firma

Director de Intervegntgria
Matricula No: 01192-0130 CPITVC
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