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ALCALBIA MUNIKTPAL
B VILRGONED

OTROSI MODIFICATORIO No 01
PRORROGA No. 1 MINIMA CUANTIA 020 DE 2026 -CONTRATO DE SUMINISTRO 073-2026
Numero de Contrato: CS-073-2026
Objeto del Contrato SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES
CONMEMORATIVAS DEL DIA NACIONAL DE LAS VICTIMAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ CUNDINAMARCA
Contratista: NICOLAS ATUESTA ORTIZ R.L.nla

NIT: n/a C.C.: 1019138 253
Valor Inicial del Contrato: $13.500.000

Entre los suscritos, MARY LUZ MORENO BERTOLETTI, identificada con cédula de ciudadania No. 1.026.251 012,
en su calidad de Alcaldesa Municipal de Villagomez - Cundinamarca, actuando en representacion legal del
Municipio, identificado con NIT 899.999.447-8, quien para los efectos del presente documento se denominara LA
ENTIDAD, y por la otra NICOLAS ATUESTA ORTIZ, identificado con cédula de ciudadania No. 1 019 138 253 quien
en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir la presente PRORROGA No. 1, previas
las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO: Que el Municipio de Villagomez suscribié el Contrato de Suministro No. CS-073-2026, cuyo objeto es
“SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL DIA
NACIONAL DE LAS VICTIMAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ CUNDINAMARCA”.

SEGUNDO: Que el plazo de ejecucion inicial del contrato se pacté en diez (10) dias y/o hasta agotar el presupuesto
oficial, lo que primero ocurra.

TERCERO: Que dentro del contrato de suministro se contemplé el item No. 01, el cual tiene las siguientes
caracteristicas: “impermeable Capa Capucha Poncho Adultos + estuche F. Material: Plastico PVC soldado
electronicamente. + Tamafio Producto: 95 cm (ancho) x 140 cm (alto) * color NEGRO dependiendo de la
disponibilidad Tamafio aprox. Empaque: 26 x 22 x 7 cm * Peso aprox.: Empaque: 636 g. + Tamafio para adultos *
Poncho impermeable ideal para proteger Ia ropa y el equipo de dias lluviosos mientras caminas en la calle o mientras
conduces tu motocicleta. * De gran tamafio para proteger completamente. + Fécil de poner y quitar, con dos
estampados segun indicaciones del supervisor y forro para guardar la capa con estampados segun las indicaciones
de supervisor” ~

CUARTO: Que el contratista, en vista que el contrato estd proximo a finalizar y no ha logrado realizar el suministro
del item No 01, el cual es superior a 100 unidades, mediante oficio de fecha 14 de abril de 2026, solicité la prérroga
del plazo de ejecucion contractual, manifestando que actualmente no se cuenta con el material PVC requerido para
la elaboracion de los impermeables tipo capa, debido a retrasos en la cadena de suministro asociados a procesos
de importacién y legalizacion de la mercancia en puerto, circunstancias ajenas a su voluntad.

QUINTO: Que el contratista sefiala que, debido a la falta de dicho material, no es posible avanzar en la ejecucion
del contrato, por lo cual solicita una prorroga de cuarenta y cinco (45) dias calendario para garantizar el cumplimiento
del objeto contractual.

SEXTO: Que la supervision del contrato evidencio que la situacion expuesta corresponde a factores externos que
han afectado el normal desarrollo de la ejecucion contractual, sin que ello derive de incumplimientos atribuibles al
contratista, y en consecuencia avala la prorroga solicitada.
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INFORMACION DE LA SOLICITUD

Prérroga por cuarenta y cinco (45) dias calendario, contados a partir del vencimiento del plazo contractual vigente, quedando como nueva fecha
de terminaci6n el dia primeyf (1) de junio de 2026.
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