
MINCIVIL S.A 

CONTRATO 987 DE 2021 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 

SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL 

DUITAMA - CHARALÁ – SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA 

DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL N°55 

DICIEMBRE 2025



Consignación bancariaMedio de Pago:

Forma de Pago:

,

0Aviso de Recibo:

Avisos de Despacho:

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764102428016 del 2/12/2025 al 2/12/2027 Autoriza con Prefijo
EBOG del 4001 al 6000.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de
Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolución 000200 del 27 de diciembre de 2024.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

3289770Teléfono:

BOGOTA, D.C.

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

7056000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles
siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del
mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor
legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

BOGOTA, D.C.

Teléfono:

Datos de Envío

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Orden de Compra: 987 DE 2021

Crédito

Correo: Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad:
Departamento:
País:

BOGOTA
Colombia

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil

País:
Departamento:
Ciudad:

BOGOTA
Colombia

TRM:

Contacto: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

0,00897.784.466,000,000,00897.784.466,00941,00Costo Directo-ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 55
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SUPERVISOR DEL
CONTRATO: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ CENTRO
DE COSTOS:2249 PERIODO FACTURA: DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2025 LINEA DE NEGOCIO:
OBRAS,MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN
LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO
5. CONTRATISTA:MINCIVIL S.ANIT:890.930.545-1
PARTICIPACION:100%

1

0,00179.556.894,000,000,00179.556.894,00941,00Administración 20%-ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.
55 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

2

0,0044.889.223,000,000,0044.889.223,00941,00Imprevistos 5%-ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 55
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

3

8.528.952,001944.889.223,000,000,0044.889.223,00941,00Utilidad 5%-ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 55 DEL
MES DE DICIEMBRE DE 2025

4

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;wmolano@invias.gov.co#$

 Página 1 / 2

Cufe: bce0d2ec700752f5985265df10b79d305d73ccc531d4bd3582f3938ba97367a847aac86974c2d41de4998cbcd01d109d
Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

18/01/2026Fecha de Vencimiento:

19/12/2025 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-4029Factura Electrónica de Venta:



Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

3289770

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolución 000200 del 27 de diciembre de 2024.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de
Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

|  Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764102428016 del 2/12/2025 al 2/12/2027 Autoriza con
Prefijo EBOG del 4001 al 6000.

Colombia
BOGOTA

Ciudad:
Departamento:
País:

Correo:

BOGOTA, D.C.

Teléfono:

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1
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"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

PESOS COLOMBIANOSMoneda:

1.175.648.758,0000Total a Pagar:

0,0000Total de Anticipos

1.175.648.758,0000Bruto + Impuestos

44.889.223,0000Base+ Cargos - Descuentos

0,0000Cargos

0,0000Descuentos

8.528.952,0000IVA

1.167.119.806,0000Bruto/Subtotal

4Total de Líneas

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;wmolano@invias.gov.co#$

Valor en letras: MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES  SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Cufe: bce0d2ec700752f5985265df10b79d305d73ccc531d4bd3582f3938ba97367a847aac86974c2d41de4998cbcd01d109d
Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

18/01/2026Fecha de Vencimiento:

19/12/2025 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-4029Factura Electrónica de Venta:



1. HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO

DE OBRA MEPI-MN1-IN-4-FR-2 



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: diciembre-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 55 ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 5 12 2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 10 12 2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE CESAR AUGUSTO JIMENEZ 
MEDINA

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 12 12 2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 12 12 2025 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA CLAUDIA PATRICIA 
CORREA MALAVER

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE VICTOR MANUEL RUIZ

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE LILIANA IVONNE ORJUELA 
DIAZ

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUIS GUILLERMO PINTO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE WILLIAM MOLANO 
RODRIGUEZ

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma Firma Firma
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ Nombre: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

Matricula profesional No.: 25202 21081CND Matricula profesional No.: 68700-63803 STD Matricula profesional No.: 15202-281003 BYC Matricula profesional No.: A25072000-79463217

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (Encargado) APOYO A LA SUPERVISION ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

SANTANDER 

1.167.119.806,00$     

/12/2025

ORDEN DE PAGO

890930545-1

ATENDIENDO EL TRÁMITE VIRTUAL, NO REQUIERE SER ENTREGADA AL CONTRATISTA

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

NO APLICA

(Día / Mes / Año)

Mediante el oficio 0940-2923 del 5/12/2025 se recibió el acta para revisión. Mediante 
correo electrónico del 8/12/2025 se devuelve el acta para correcciones. Mediante el 
oficio 0940-2928 del 10/12/2025 se recibió el acta corregida. 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

MINCIVIL S.A.

MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

 AUTORIZA EL PAGO A:

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)
diciembre-25

(Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, EL ARQ. WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No 55CORRESPONDIENTE AL ACTA: DEL PERIODO

 $        1.175.648.758,00 VALOR TOTAL A PAGAR:

MINCIVIL S.A.

FirmaFirmaFirmaFirmaFirmaFirmaFirmaFirmaFirmaFirmaFirmaFirma
Nombre: VICTOR MANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEL RUIL RUIZ VARGASGASGASGASGASGASGASGASGASGASGASGASGASGASGAS
Matricula profesional No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.: 25202 21081CND
SUPERVISOR DEL CONTRCONTRATO DE INTERVENTORÍA

ORJUELA LA LA LA 
DIC 25

 DIAZ DIAZ DIAZ DIAZ DIAZ
TDTD

 (Encargado)
Sebastián Fuentes

Firmado digitalmente 

por Liliana Ivonne 

Orjuela Díaz

Firmado 

digitalmente por 

Liliana Ivonne 

Orjuela Díaz

RES 970 02/04/2024

DIC-25

Dic-2025

SVR (E)

 

Firmado 
digitalmente por 
MOLANO 
RODRIGUEZ 
WILLIAM 
Fecha: 2025.12.23 
10:04:15 -05'00'

 

Firmado digitalmente por 
MOLANO RODRIGUEZ 
WILLIAM 
Fecha: 2025.12.23 
10:04:55 -05'00'



2. ACTA DE AJUSTES PROVISIONAL N°55

MEPI-MN1-IN-5-FR-1 



FECHA

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 55 (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 55 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: diciembre-25 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES A APLICAR EN LA 
PRESENTE ACTA Mes y Año 

Utilizado: Diciembre-21
FACTOR DE AJUSTE   VALOR BÁSICO DE OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

1 103.21 1.02047 $59,040,316.00 $0.00 59,040,316.00$        60,248,871.30$       $1,208,555.30 $72,438,407.00

2 102.43 1.01650 $39,820,863.00 $0.00 39,820,863.00$        40,477,907.20$       $657,044.20 $108,660,965.50

3 100.89 1.00495 $100,733,175.00 $0.00 100,733,175.00$        101,231,804.20$       $498,629.20 $15,708,626.50

4 108.28 1.04399 $1,814,352,534.00 $0.00 1,814,352,534.00$        1,894,165,902.00$       $79,813,368.00 $1,669,547,916.80

5 108.28 1.04399 $30,759,708.00 $0.00 30,759,708.00$        32,112,827.60$       $1,353,119.60 $10,144,433.20

6 104.30 1.02344 $760,607,992.00 $0.00 760,607,992.00$        778,436,643.30$       $17,828,651.30 $619,797,411.40

7 99.33 0.98143 $0.00 $0.00 -$     -$     $0.00 $0.00

8 104.67 1.04532 $407,839,821.00 $0.00 407,839,821.00$        426,323,121.70$       $18,483,300.70 $245,496,302.00

3,213,154,409.00$      -$     3,213,154,409.00$     3,332,997,077.30$       119,842,668.30$       2,741,794,062.40$       

VALOR AJUSTE 119,842,668.30$       2,741,794,062.40$       

PORCENTAJE AMORTIZADO: 0.000 (%) (tres decimales)   VALOR IVA 875,773.00$      20,036,189.00$      
VALOR TOTAL 120,718,441.30$      2,761,830,251.40$      

ÍNDICE ICOCIV MES A APLICAR EN 
LA PRESENTE ACTA - OCTUBRE 

2025
FACTOR DE AJUSTE   VALOR BÁSICO DE OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

# 135.19 1.13638 -$     -$   -$   -$     $0.00 $0.00

# 135.02 1.30350 57,958,100.00$       -$     57,958,100.00$      75,548,383.40$       $17,590,283.40 $284,818,290.80

# 134.96 1.26540 1,297,266,200.00$       -$     1,297,266,200.00$      1,641,560,649.50$       $344,294,449.50 $11,179,042,989.20

# 133.62 1.29381 63,276,254.00$       -$     63,276,254.00$      81,867,450.20$       $18,591,196.20 $699,588,550.40

# 135.44 1.32217 39,820,863.00$       -$     39,820,863.00$      52,649,950.40$       $12,829,087.40 -$214,534,598.80

# 147.91 1.41731 403,319,129.00$       -$     403,319,129.00$      571,628,234.70$       $168,309,105.70 $986,707,614.70

# 129.67 1.18502 275,928,657.00$       -$     275,928,657.00$      326,980,977.10$       $51,052,320.10 $864,049,574.40

# 142.28 1.35040 -$     -$   -$   -$     $0.00 $3,202,680.60

# 133.94 1.22938 30,759,708.00$       -$     30,759,708.00$      37,815,369.80$       $7,055,661.80 $123,974,829.00

# 145.09 1.41735 944,092,323.00$       -$     944,092,323.00$      1,338,109,254.00$       $394,016,931.00 $394,016,931.00

# 134.48 1.33294 100,733,175.00$       -$     100,733,175.00$      134,271,278.30$       $33,538,103.00 $531,678,461.80

# 141.54 1.37981 -$     -$   -$   -$     $0.00 $0.00

3,213,154,409.00$     -$   3,213,154,409.00$    4,260,431,547.40$      1,047,277,138.00$      14,852,545,323.10$      
VALOR AJUSTE 1,047,277,138.00$       14,852,545,323.90$       

PORCENTAJE AMORTIZADO: N.A. (%) (tres decimales)   VALOR IVA 7,653,179.00$      108,537,831.00$      
VALOR TOTAL 1,054,930,317.00$      14,961,083,154.90$      

 ACUMULADO VALOR 
AJUSTES

1,167,119,806.00$       17,594,339,386.00$       
8,528,952.00$       128,574,020.00$       

1,175,648,758.00$       17,722,913,406.30$       

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE PROVISIONAL 1,167,119,806.00$       17,594,339,387.00$       

VALOR IVA 8,528,952.00$       128,574,020.00$       
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 1,175,648,758.00$      17,722,913,407.00$      

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

NOTAS:

Firma Firma
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T 

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR IVA DE AJUSTE  DEFINITIVO  No. 54

9. Con la firma de la presente acta, el contratista manifiesta estar de acuerdo con el proceso de cálculo y los valores consignados en la presente.

RESUMEN VALOR AJUSTES ACTA 55 (55A + 55B)

VALOR AJUSTE

MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE $      1,175,648,758.00 VALOR EN LETRAS:

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CAMBIO DE INDICES 
ICCP A ICOCIV DICIEMBRE 2021

11601 - Preliminares y explanación 103.28

11602 - Afirmados, subbases y bases 102.44

*VALOR TOTAL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO  No. 54

 $      1,167,119,806.00

VALOR IVA

VALOR TOTAL AJUSTE

14,002,090,382.00$      
324,627,245,375.00$     CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO 

(incluido IVA):

11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 104.36

11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes 109.42

TOTALES

11605 - Obras de urbanismo 105.36

11606 - Obras geotécnicas y mitigación ambiental 108.95

11607 - Señalización y control de transito 102.37

11608 - Transporte y sobre acarreos 100.89

14104 - Estructura, subestructura, superestructura, y 
andenes

102.58

(Indicar el valor incluido IVA)

10. Se presenta la siguiente acta de ajustes, de acuerdo a lo establecido en la resolución Número 320 de 26 de enero del 2022 y Resolución Número 2845 de 3 de agosto de 2022, mediante las cuales el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para la implementación del índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV), aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

*VALOR ACTA DE AJUSTE  DEFINITIVO  No. 54

Obras de Explanación

Sub-bases y bases

Transporte de materiales

Aceros y elementos metálicos

Acero Estructural y cables de acero

Concretos, morteros y obras varias

Concreto para superestructuras

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el
Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

RESUMEN VALOR AJUSTE DEFINITIVO  ACTA 54 (54A + 54B)

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-
MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

103.72

Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

ACTA DE AJUSTE

TOTALES

CÓDIGO

UNIDAD EJECUTORA:

PÁGINA

MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

/12/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR AJUSTADO CON ÍNDICES ICCP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (51A)

82,015,693,408$      
84,379,995,258$      

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

31/08/2030

N/A
N/A

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

1 DE 1

GRUPO DE AJUSTE

101.14

100.76

100.39

103.72

101.91

101.21

 ÍNDICE MES DE CIERRE DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN   

Mes y Año utilizado: (02/2021)

100.13

Io

DATOS ESPECÍFICOS

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

310,625,154,993.00$     (Indique día/mes/año)

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

(Según contrato principal)

Io

11401 - Preliminares, obras de contención y malla 
electrosoldada

118.97

11402 - Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y 
estructuras de contención y drenaje

103.58

11403 - Estructuras de contención, drenaje, sistemas de 
contención, aceros, concretos y acabados

106.65

VALOR AJUSTADO CON ÍNDICES ICOCIV DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 (51B)

SI NO

IA GREIDINGER RESTREPO
 APODERADO

5202-30613 ANT.

acta, el contratista manifiesta estar de acuerdo
acta de ajustes, de acuerdo a lo establecido en l

ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta corr

 CLAUDI CLAUDI CLAUDI CLAUDI CLAUDI CLAUDI CLAUDI CLAUDIA PATRIA PATRIA PATRIA PATRIA PATRIA PATRIA PATRIA PATRIA PATRIA PATRIA PATRIA PATRICIA CORCIA CORCIA CORCIA CORCIA CORCIA CORCIA CORCIA CORCIA CORCIA CORCIA CORCIA CORCIA CORREA MALREA MALREA MALREA MALREA MALREA MAL
NTANTE NTANTE NTANTE NTANTE NTANTE NTANTE NTANTE NTANTE NTANTE NTANTE NTANTE NTANTE NTANTE NTANTE NTANTE NTANTE LEGAL OLEGAL OLEGAL OLEGAL OLEGAL OLEGAL OLEGAL OLEGAL OLEGAL OLEGAL OLEGAL OLEGAL OLEGAL OLEGAL O APODER APODER APODER APODER APODER APODER APODER APODER APODER APODER APODERADOADOADOADO

esionalesionalesionalesionalesionalesionalesionalesionalesional No.: 1 No.: 1 No.: 1 No.: 1 No.: 1 No.: 1 No.: 1 No.: 1 No.: 167666-T67666-T67666-T67666-T67666-T67666-T 



3. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE

OBLIGACIONES AFINCO-FR-12



CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

CONTRATO N°: 987 DE 2021

% TIPO PAGO:

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO

X
DESEMBOLSO

OTRO

CUAL? _________________________ _____________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Firma
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matricula profesional No.: 25202 21081CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formulado

Texto Libre

Asunto

 RP160425;11;1175648758

SVR GR5 - ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL 55 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1

SVR GR5 - ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL 55 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1 RP160425;11;1175648758

$ 1,175,648,758.00160425

AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

ACTA DE INTERVENTORIA 

1AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1 DE 

NUMERO DE ACTA O CUENTA 
DE COBRO

PERIODO

ACTA DE AJUSTE 55P dic-2025

PRESTACION DE SERVICIOS

$ 1,175,648,758.00

C-2402-0600-13-51102A-2402006-02

ma
mbre: VICTCTOR M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M MANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANUEL RUIZIZIZIZIZIZIZIZIZ VARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAS

icula profofesionanananananananananananananananananananananananananananananananananananananananal No.: 25202 21081CND
ERVISOR DR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍ



4. IDENTIFICACIÓN CONTRACTUAL POR

DEPARTAMENTO AFIN-FR-5 



Contrato N° 987 DE 2021 Contratista MINCIVIL S.A.

Objeto del Contrato MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL 

DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

55 Valor basico Período 

Item
Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 -$ 

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Boyacá VALOR CON IVA
1,058,083,882.00$    

-$ 

1,058,083,882.00$    

Santander VALOR CON IVA

117,564,876.00$  

117,564,876.00$  

VALOR CON IVA

Firma Firma
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T 

MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

TOTAL DEPARTAMENTO 2 116,711,980.00$  

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA

800099824-1 MUNICIPIO 4 San Gil
MUNICIPIO 5

890205063-4 MUNICIPIO 2 Charalá 116,711,980.00$   
800099819-2 MUNICIPIO 3 Paramo

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA
800099691-7 MUNICIPIO 1 Gambita

MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 1 1,050,407,826.00$     

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

 891855138-1 MUNICIPIO 1 Duitama 1,050,407,826.00$   
891801240-1 MUNICIPIO 2 Paipa -$    

TOTALES 1,175,648,758.00$      $ 1,175,648,758.00$   

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA

Duitama -Charalá 1,175,648,758.00$      -$   1,175,648,758.00$   

57 Charalá -San Gíl

PROCESO GESTION FINANCIERA CÓDIGO AFIN-FR-5

VERSIÓN 1

Valor Incluido Iva 1,175,648,758.00$      

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta 
(código vía)

Denominación  (Carretera - Puente-
Túnel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido 
IVA Estudios 

diseños
Subtotal

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

1,167,119,806.00$    diciembre-2025

ACTA DE AJUSTE 
PROVISIONAL No

57

ANDRA MARIA GREGREIDI DIADIA PA PA PA PA PA PA PATRITRITRITRITRITRITRITRITRITRICIACIACIACIACIACIACIACIA CO CO CO CO CO CORREA M
E LEGAEGAEGAEGAEGAEGAEGAL O APODERAD



CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

Hoja 1 de 1 

Avenida El Dorado No. 69- 76, Torre 4, Oficina 1401- Bogotá D.C. / PBX: 9142166 
 

               

 

 

 

 

Arquitecta: 
LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ 
Directora Territorial Santander (Encargada)  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS 
lorjuela@invias.gov.co. 

 
Referencia: CONTRATO INVIAS No. 1015 DE 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4. 

Asunto: Certificación de aportes a parafiscales y seguridad social de contratista de Obra 

El director de Interventoría para las obras de “Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, 
social y ambiental sostenible del corredor vial Duitama - Charalá - San Gil en los 
departamentos de Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el 
programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” Módulo 4”, 
 

CERTIFICA: 
 
Que se verificaron los soportes de pago a seguridad social integral y aportes a parafiscales, 
mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal, control aportes legales y seguridad 
social contrato de obra, presentados y realizados por la firma MINCIVIL S.A. con NIT 
890.930.545-1, del personal que laboró en la obra en desarrollo del Contrato INVIAS No. 987 
de 2021, durante el ; por tanto, el Contratista cumplió con el pago 
de los aportes a seguridad social y parafiscales, en relación con todo el personal vinculado 
para la ejecución del Contrato de Obra. 
 
Atentamente; 
 
 
 
ARISTÓBULO MUÑOZ C. 
Director de Interventoría 
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 
 
Copia: Ing. Víctor Manuel Ruiz V., Supervisor Contrato. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS. vruiz@invias.gov.co. 

Ing. Luis Guillermo Pinto S., Apoyo de Supervisión. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS. lpinto@invias.gov.co. 
Consecutivo interno. 

 
Elaboró, Revisó: AMC. 
Anexo: N.A.  

CR2021-0502-25

mes de diciembre de 2025

MINCIVIL S.A., contrato INVIAS No. 987 de 2021; mes de diciembre de 2025.

Duitama (Boyacá), 19 de diciembre de 2025

CR2021-0502-25

mailto:opatiño@invias.gov.co
mailto:lpinto@invias.gov.co.


5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL

MEPI-MN1-IN-15-FR-8 



FECHA 
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: diciembre-25 PROYECTO :

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

420821 54 $ 2,101,479,500.00
420821 54 $ 51,728,079.00
420821 54 $ 920,367,395.00
329322 11 $ 16,380,768,477.00
329322 11 $ 89,668,685.00
1008322 11 $ 12,252,039,217.00
1008322 11 $ 851,108,816.00
1008322 11 $ 898,942,349.00
185923 11 $ 50,000,000.00
185923 11 $ 13,767,142,857.00
984223 11 $ 13,850,000,000.00 $ 0.00
245024 10 $ 27,508,683,071.00
245024 10 $ 125,602,643.00
1245624 10 $ 4,400,000,000.00 $ 0.00
160425 11 $ 12,982,360,204.00 $ 2,316,130,013.00

$ 106,229,891,293.00 $ 2,316,130,013.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Obra jun-21 -$   -$  -$  -$  -$   -$   RP No.420821 De (21/05/2021) 3,073,574,974.00$     324,627,245,375.00$      

2 Obra jul-21 -$   -$  -$  -$  -$   -$   RP No.420821 De (21/05/2021) 3,073,574,974.00$     -$   324,627,245,375.00$    

3 Obra ago-21 250,062,720.00$     1,827,381.00$     251,890,101.00$     -$   -$   -$   RP No.420821 De (21/05/2021) 2,821,684,873.00$     251,890,101.00$     324,375,355,274.00$     

4 Obra sep-21 442,429,850.00$     31,879,295.00$     474,309,145.00$     -$   -$   -$   RP No.420821 De (21/05/2021) 2,347,375,728.00$     726,199,246.00$     323,901,046,129.00$     

5 Obra oct-21 284,843,391.18$     2,081,547.86$     286,924,939.04$     -$   -$   -$   RP No.420821 De (21/05/2021) 2,060,450,788.96$     1,013,124,185.04$     323,614,121,189.96$     

6 Obra nov-21 219,401,307.00$     1,603,317.00$     221,004,624.00$     -$   -$   -$   RP No.420821 De (21/05/2021) 1,839,446,164.96$     1,234,128,809.04$     323,393,116,565.96$     

7 Obra dic-21 1,810,403,591.00$     13,229,872.00$     1,823,633,463.00$     -$   -$   -$   RP No.420821 De (21/05/2021) 15,812,701.96$     3,057,762,272.04$     321,569,483,102.96$     

-$   -$    RP No.420821 De (21/05/2021) 16,470,437,162.00$     3,057,762,272.04$     321,569,483,102.96$     

8 Obra ene-22 917,379,547.00$     6,703,927.00$     924,083,474.00$     -$   -$   -$   RP No.329322 De (08/03/2022) 15,546,353,688.00$     3,981,845,746.04$     320,645,399,628.96$     

9 Obra feb-22 1,005,261,151.00$     45,726,880.00$     1,050,988,031.00$     -$   -$   -$   RP No.329322 De (08/03/2022) 14,495,365,657.00$     5,032,833,777.04$     319,594,411,597.96$     

10 Obra mar-22 597,643,161.00$     4,367,392.00$     602,010,553.00$     -$   -$   -$   RP No.329322 De (08/03/2022) 13,893,355,104.00$     5,634,844,330.04$     318,992,401,044.96$     

11 Obra abr-22 476,137,993.00$     3,479,470.00$     479,617,463.00$     -$   -$   -$   RP No.329322 De (08/03/2022) 13,413,737,641.00$     6,114,461,793.04$     318,512,783,581.96$     

15,812,701.96$     -$   -$   -$   RP No.420821 De (21/05/2021) -$   6,130,274,495.00$    318,496,970,880.00$     

544,371,492.04$     -$   -$    RP No.329322 De (08/03/2022) 12,869,366,148.96$     6,674,645,987.04$     317,952,599,387.96$     

13 Obra jun-22 684,912,070.00$     43,421,665.00$     728,333,735.00$     -$   -$   -$   RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$     7,402,979,722.04$     317,224,265,652.96$     

1D Ajuste Definitivo jun-21 -$   -$  -$  -$  -$   -$   RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$     7,402,979,722.04$     317,224,265,652.96$     

2D Ajuste Definitivo jul-21 -$   -$  -$  -$  -$   -$   RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$     7,402,979,722.04$     317,224,265,652.96$     

3D Ajuste Definitivo ago-21 -$   -$  -$  -$  -$   -$   RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$     7,402,979,722.04$     317,224,265,652.96$     

4D Ajuste Definitivo sep-21 -$   -$  -$  -$  -$   -$   RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$     7,402,979,722.04$     317,224,265,652.96$     

5D Ajuste Definitivo oct-21 -$   -$  -$  -$  -$   -$   RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$     7,402,979,722.04$     317,224,265,652.96$     

6D Ajuste Definitivo nov-21 -$   -$  -$  -$  -$   -$   RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$     7,402,979,722.04$     317,224,265,652.96$     

7D Ajuste Definitivo dic-21 58,920,378.00$     430,572.00$     59,350,950.00$     -$   -$   -$   RP No.329322 De (08/03/2022) 12,081,681,463.96$     7,462,330,672.04$     317,164,914,702.96$     

14 Obra jul-22 1,016,736,069.00$     7,429,994.00$     1,024,166,063.00$     -$   -$   -$   RP No.329322 De (08/03/2022) 11,057,515,400.96$     8,486,496,735.04$     316,140,748,639.96$     

15 Obra ago-22 1,917,862,902.00$     58,867,210.00$     1,976,730,112.00$     -$   -$   -$   RP No.329322 De (08/03/2022) 9,080,785,288.96$     10,463,226,847.04$     314,164,018,527.96$     

16 Obra sep-22 3,047,103,092.00$     22,267,292.00$     3,069,370,384.00$     -$   -$   -$   RP No.329322 De (08/03/2022) 6,011,414,904.96$     13,532,597,231.04$     311,094,648,143.96$     

8D Ajuste Definitivo ene-22 57,744,578.00$     421,979.00$     58,166,557.00$     -$   -$   -$   RP No.329322 De (08/03/2022) 5,953,248,347.96$     13,590,763,788.04$     311,036,481,586.96$     

9D Ajuste Definitivo feb-22 30,007,410.00$     219,284.00$     30,226,694.00$     -$   -$   -$   RP No.329322 De (08/03/2022) 5,923,021,653.96$     13,620,990,482.04$     311,006,254,892.96$     

10D Ajuste Definitivo mar-22 35,521,914.00$     259,584.00$     35,781,498.00$     -$   -$   -$   RP No.329322 De (08/03/2022) 5,887,240,155.96$     13,656,771,980.04$     310,970,473,394.96$     

11D Ajuste Definitivo abr-22 26,121,626.00$     190,889.00$     26,312,515.00$     -$   -$   -$   RP No.329322 De (08/03/2022) 5,860,927,640.96$     13,683,084,495.04$     310,944,160,879.96$     

12D Ajuste Definitivo may-22 35,095,222.00$     256,465.00$     35,351,687.00$     -$   -$   -$   RP No.329322 De (08/03/2022) 5,825,575,953.96$     13,718,436,182.04$     310,908,809,192.96$     

17 Obra oct-22 3,461,601,764.00$     25,296,321.00$     3,486,898,085.00$     -$   -$   -$   RP No.329322 De (08/03/2022) 2,338,677,868.96$     17,205,334,267.04$     307,421,911,107.96$     

-$   -$    RP No.1008322 De (2023-01-24) 14,002,090,382.00$     17,205,334,267.04$     307,421,911,107.96$     

2,338,677,868.96$     -$   -$   -$   RP No.329322 De (08/03/2022) -$   19,544,012,136.00$    305,083,233,239.00$     

1,103,174,934.04$     -$   -$    RP No.1008322 De (2023-01-24) 12,898,915,447.96$     20,647,187,070.04$     303,980,058,304.96$     

13D Ajuste Definitivo jun-22 45,473,699.00$     332,308.00$     45,806,007.00$     -$   -$   -$   RP No.1008322 De (2023-01-24) 12,853,109,440.96$     20,692,993,077.04$     303,934,252,297.96$     

14D Ajuste Definitivo jul-22 112,206,815.00$     819,973.00$     113,026,788.00$     -$   -$   -$   RP No.1008322 De (2023-01-24) 12,740,082,652.96$     20,806,019,865.04$     303,821,225,509.96$     

15D Ajuste Definitivo ago-22 200,557,074.00$     1,465,610.00$     202,022,684.00$     -$   -$   -$   RP No.1008322 De (2023-01-24) 12,538,059,968.96$     21,008,042,549.04$     303,619,202,825.96$     

16D Ajuste Definitivo sep-22 336,689,475.00$     2,460,423.00$     339,149,898.00$     -$   -$   -$   RP No.1008322 De (2023-01-24) 12,198,910,070.96$     21,347,192,447.04$     303,280,052,927.96$     

17D Ajuste Definitivo oct-22 288,661,658.00$     2,109,451.00$     290,771,109.00$     -$   -$   -$   RP No.1008322 De (2023-01-24) 11,908,138,961.96$     21,637,963,556.04$     302,989,281,818.96$     

19 Obra dic-22 5,164,846,751.00$     37,743,111.00$     5,202,589,862.00$     -$   -$   -$   RP No.1008322 De (2023-01-24) 6,705,549,099.96$     26,840,553,418.04$     297,786,691,956.96$     

18P Ajuste Provisional nov-22 325,696,804.00$     2,380,092.00$     328,076,896.00$     -$   -$   -$   RP No.1008322 De (2023-01-24) 6,377,472,203.96$     27,168,630,314.04$     297,458,615,060.96$     

19P Ajuste Provisional dic-22 532,308,549.00$     3,889,947.00$     536,198,496.00$     -$   -$   -$   RP No.1008322 De (2023-01-24) 5,841,273,707.96$     27,704,828,810.04$     296,922,416,564.96$     

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA

$ 0.002021 C-2402-0600-13-0-2402021-02
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SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación (Nación o 

Propios)
Contrato Principal /    Adicional No.

Nación Contrato principal
2021 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Adicional No 1
2023
2023 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Adicional No 1

2021 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

DE

/12/2025

SANTANDER

MINCIVIL S.A.

0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

$ 0.00
2022 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación

$ 0.00

Valor Total 
Pagado 

Descontando 
Anticipo

Saldo Anticipo 
por amortizar 

No. de Registro y fecha
Saldo Registro 
Presupuestal

Valor Total Ejecutado 
Acumulado

324,627,245,375.00$      

Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 
Anticipo 

Amortizado Acta 

TOTAL

2023 Nación Contrato principal

2023 Nación

C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Adicional No 1
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02

Contrato principal

Acta 
No.

Tipo de Acta
Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal
$ 0.00

Indicar pago 
según reporte SIIF ObservacionesSaldo del Contrato

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal
2025 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal

Contrato principal
2022 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

Nación

12 Obra may-22 556,120,238.00$      4,063,956.00$     

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

Contrato principalC-2402-0600-13-0-2402006-02

C-2402-0600-13-0-2402021-02

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal
$ 0.00

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 Nación

18 Obra nov-22 3,416,883,271.00$      24,969,532.00$     



FECHA 
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: diciembre-25 PROYECTO :

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

420821 54 $ 2,101,479,500.00
420821 54 $ 51,728,079.00
420821 54 $ 920,367,395.00
329322 11 $ 16,380,768,477.00
329322 11 $ 89,668,685.00
1008322 11 $ 12,252,039,217.00
1008322 11 $ 851,108,816.00
1008322 11 $ 898,942,349.00
185923 11 $ 50,000,000.00
185923 11 $ 13,767,142,857.00
984223 11 $ 13,850,000,000.00 $ 0.00
245024 10 $ 27,508,683,071.00
245024 10 $ 125,602,643.00
1245624 10 $ 4,400,000,000.00 $ 0.00
160425 11 $ 12,982,360,204.00 $ 2,316,130,013.00

$ 106,229,891,293.00 $ 2,316,130,013.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA

$ 0.002021 C-2402-0600-13-0-2402021-02
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Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación (Nación o 

Propios)
Contrato Principal /    Adicional No.

Nación Contrato principal
2021 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Adicional No 1
2023
2023 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Adicional No 1

2021 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

DE

/12/2025

SANTANDER

MINCIVIL S.A.

0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

$ 0.00
2022 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación

$ 0.00

Valor Total 
Pagado 

Descontando 
Anticipo

Saldo Anticipo 
por amortizar 

No. de Registro y fecha
Saldo Registro 
Presupuestal

Valor Total Ejecutado 
Acumulado

324,627,245,375.00$      

Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 
Anticipo 

Amortizado Acta 

TOTAL

2023 Nación Contrato principal

2023 Nación

C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Adicional No 1
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02

Contrato principal

Acta 
No.

Tipo de Acta
Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal
$ 0.00

Indicar pago 
según reporte SIIF ObservacionesSaldo del Contrato

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal
2025 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal

Contrato principal
2022 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

Nación

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

Contrato principalC-2402-0600-13-0-2402006-02

C-2402-0600-13-0-2402021-02

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal
$ 0.00

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 Nación

18D Ajuste Definitivo nov-22 3,891,403.00$     28,437.00$     3,919,840.00$     -$   -$   -$   RP No.1008322 De (2023-01-24) 5,837,353,867.96$     27,708,748,650.04$     296,918,496,724.96$     

19D Ajuste Definitivo dic-22 10,062,400.00$     73,533.00$     10,135,933.00$     -$   -$   -$   RP No.1008322 De (2023-01-24) 5,827,217,934.96$     27,718,884,583.04$     296,908,360,791.96$     

-$   -$    RP No.185923 De (2023-02-23) 13,817,142,857.00$     27,718,884,583.04$     296,908,360,791.96$     

20 Obra ene-23 2,025,158,993.00$     14,799,239.00$     2,039,958,232.00$     -$   -$   -$   RP No.185923 De (2023-02-23) 11,777,184,625.00$     29,758,842,815.04$     294,868,402,559.96$     

20D Ajuste Definitivo ene-23 250,475,510.00$     1,830,398.00$     252,305,908.00$     -$   -$   -$   RP No.185923 De (2023-02-23) 11,524,878,717.00$     30,011,148,723.04$     294,616,096,651.96$     

21 Obra feb-23 3,224,015,975.00$     23,560,117.00$     3,247,576,092.00$     -$   -$   -$   RP No.185923 De (2023-02-23) 8,277,302,625.00$     33,258,724,815.04$     291,368,520,559.96$     

21P Ajuste Definitivo feb-23 463,656,280.00$     3,388,257.00$     467,044,537.00$     -$   -$   -$   RP No.185923 De (2023-02-23) 7,810,258,088.00$     33,725,769,352.04$     290,901,476,022.96$     

22 Obra mar-23 3,996,327,861.00$     29,203,934.00$     4,025,531,795.00$     -$   -$   -$   RP No.185923 De (2023-02-23) 3,784,726,293.00$     37,751,301,147.04$     286,875,944,227.96$     

22P Ajuste Provisional mar-23 709,191,911.00$     5,182,556.00$     714,374,467.00$     -$   -$   -$   RP No.185923 De (2023-02-23) 3,070,351,826.00$     38,465,675,614.04$     286,161,569,760.96$     

22D Ajuste Definitivo mar-23 57,822,473.00$     422,549.00$     58,245,022.00$     -$   -$   -$   RP No.185923 De (2023-02-23) 3,012,106,804.00$     38,523,920,636.04$     286,103,324,738.96$     

800,000,000.00$     -$   -$   -$   RP No.1008322 De (2023-01-24) 5,027,217,934.96$     39,323,920,636.04$     285,303,324,738.96$     

2,068,066,762.00$     -$   -$    RP No.185923 De (2023-02-23) 944,040,042.00$     41,391,987,398.04$     283,235,257,976.96$     

286,544,111.00$     -$   -$   -$   RP No.185923 De (2023-02-23) 4,740,673,822.96$     41,678,531,509.04$     282,948,713,865.96$     

450,000,000.00$     -$   -$    RP No.1008322 De (2023-01-24) 494,040,042.00$     42,128,531,509.04$     282,498,713,865.96$     

23D Ajuste Definitivo abr-23 11,991,279.00$     87,629.00$     12,078,908.00$     -$   -$   -$   RP No.1008322 De (2023-01-24) 481,961,134.00$     42,140,610,417.04$     282,486,634,957.96$     

24 Obra may-23 2,775,671,849.00$     33,373,204.00$     2,809,045,053.00$     -$   -$   -$   RP No.185923 De (2023-02-23) 1,931,628,769.96$     44,949,655,470.04$     279,677,589,904.96$     

334,125,233.00$     -$   -$   -$   RP No.185923 De (2023-02-23) 1,597,503,536.96$     45,283,780,703.04$     279,343,464,671.96$     

334,125,234.00$     -$   -$    RP No.1008322 De (2023-01-24) 147,835,901.00$     45,617,905,937.04$     279,009,339,437.96$     

806,815,667.00$     -$   -$   -$   RP No.185923 De (2023-02-23) 790,687,869.96$     46,424,721,604.04$     278,202,523,770.96$     

147,835,901.00$     -$   -$    RP No.1008322 De (2023-01-24) -$   46,572,557,505.04$    278,054,687,869.96$     

25D Ajuste Definitivo jun-23 254,012,075.00$     1,856,242.00$     255,868,317.00$     -$   -$   -$   RP No.185923 De (2023-02-23) 534,819,552.96$     46,828,425,822.04$     277,798,819,552.96$     

26 Obra jul-23 308,945,176.00$     2,257,676.00$     311,202,852.00$     -$   -$   -$   RP No.185923 De (2023-02-23) 223,616,700.96$     47,139,628,674.04$     277,487,616,700.96$     

26P Ajuste Provisional jul-23 154,675,847.00$     1,130,323.00$     155,806,170.00$     -$   -$   -$   RP No.185923 De (2023-02-23) 67,810,530.96$     47,295,434,844.04$     277,331,810,530.96$     

-$   -$    RP No.984223 De (2023-08-30) 13,850,000,000.00$     47,295,434,844.04$     277,331,810,530.96$     

67,810,530.96$     -$   -$   -$   RP No.185923 De (2023-02-23) -$   47,363,245,375.00$    277,264,000,000.00$     

3,475,745,984.04$     -$   -$    RP No.984223 De (2023-08-30) 10,374,254,015.96$     50,838,991,359.04$     273,788,254,015.96$     

26D Ajuste Definitivo jul-23 (11,360,257.00)$     (83,017.00)$     (11,443,274.00)$     -$   -$   -$   RP No.984223 De (2023-08-30) 10,385,697,289.96$     50,827,548,085.04$     273,799,697,289.96$     

27D Ajuste Definitivo ago-23 780,960,497.00$     5,707,019.00$     786,667,516.00$     -$   -$   -$   RP No.984223 De (2023-08-30) 9,599,029,773.96$     51,614,215,601.04$     273,013,029,773.96$     

28 Obra sep-23 2,238,028,932.00$     16,354,827.00$     2,254,383,759.00$     -$   -$   -$   RP No.984223 De (2023-08-30) 7,344,646,014.96$     53,868,599,360.04$     270,758,646,014.96$     

28P Ajuste Provisional sep-23 503,888,273.00$     3,682,260.00$     507,570,533.00$     -$   -$   -$   RP No.984223 De (2023-08-30) 6,837,075,481.96$     54,376,169,893.04$     270,251,075,481.96$     

29 Obra oct-23 2,070,310,949.00$     15,129,195.00$     2,085,440,144.00$     -$   -$   -$   RP No.984223 De (2023-08-30) 4,751,635,337.96$     56,461,610,037.04$     268,165,635,337.96$     

28D Ajuste Definitivo sep-23 (15,810,008.00)$     (115,535.00)$     15,925,543.00-$     -$   -$   -$   RP No.984223 De (2023-08-30) 4,767,560,880.96$     56,445,684,494.04$     268,181,560,880.96$     

29P Ajuste Provisional oct-23 452,014,889.00$     3,303,186.00$     455,318,075.00$     -$   -$   -$   RP No.984223 De (2023-08-30) 4,312,242,805.96$     56,901,002,569.04$     267,726,242,805.96$     

30 Obra nov-23 2,754,717,437.00$     23,957,515.00$     2,778,674,952.00$     -$   -$   -$   RP No.984223 De (2023-08-30) 1,533,567,853.96$     59,679,677,521.04$     264,947,567,853.96$     

29D Ajuste Definitivo oct-23 3,251,909.00$     23,764.00$     3,275,673.00$     -$   -$   -$   RP No.984223 De (2023-08-30) 1,530,292,180.96$     59,682,953,194.04$     264,944,292,180.96$     

30P Ajuste Provisional nov-23 572,054,831.00$     4,180,401.00$     576,235,232.00$     -$   -$   -$   RP No.984223 De (2023-08-30) 954,056,948.96$     60,259,188,426.04$     264,368,056,948.96$     

31 Obra dic-23 947,135,301.00$     6,921,373.00$     954,056,674.00$     -$   -$   -$   RP No.984223 De (2023-08-30) 274.96$     61,213,245,100.04$     263,414,000,274.96$     

-$   -$    RP No.245024 De (2024-03-21) 27,634,285,714.00$     61,213,245,100.04$     263,414,000,274.96$     

274.96 -$   -$   -$   RP No.984223 De (2023-08-30) -$   61,213,245,375.00$    263,414,000,000.00$     

13,544,114.04$     -$   -$    RP No.245024 De (2024-03-21) 27,620,741,599.96$     61,226,789,489.04$     263,400,455,885.96$     

31D Ajuste Definitivo dic-23 226,937,356.00$     1,658,388.00$     228,595,744.00$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) 27,392,145,855.96$     61,455,385,233.04$     263,171,860,141.96$     

32 Obra ene-24 2,039,923,835.00$     14,907,136.00$     2,054,830,971.00$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) 25,337,314,884.96$     63,510,216,204.04$     261,117,029,170.96$     

23 Obra abr-23 2,847,259,863.00$      20,806,899.00$     

23P Ajuste Provisional abr-23 731,200,721.00$      5,343,390.00$     

24D Ajuste Definitivo may-23 663,402,525.00$      4,847,942.00$     

25 Obra jun-23 947,856,887.00$      6,794,681.00$     

27 Obra ago-23 3,517,849,156.00$      25,707,359.00$     

30D Ajuste Definitivo nov-23 13,446,129.00$      98,260.00$     



FECHA 
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: diciembre-25 PROYECTO :

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

420821 54 $ 2,101,479,500.00
420821 54 $ 51,728,079.00
420821 54 $ 920,367,395.00
329322 11 $ 16,380,768,477.00
329322 11 $ 89,668,685.00
1008322 11 $ 12,252,039,217.00
1008322 11 $ 851,108,816.00
1008322 11 $ 898,942,349.00
185923 11 $ 50,000,000.00
185923 11 $ 13,767,142,857.00
984223 11 $ 13,850,000,000.00 $ 0.00
245024 10 $ 27,508,683,071.00
245024 10 $ 125,602,643.00
1245624 10 $ 4,400,000,000.00 $ 0.00
160425 11 $ 12,982,360,204.00 $ 2,316,130,013.00

$ 106,229,891,293.00 $ 2,316,130,013.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA

$ 0.002021 C-2402-0600-13-0-2402021-02

3
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Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación (Nación o 

Propios)
Contrato Principal /    Adicional No.

Nación Contrato principal
2021 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Adicional No 1
2023
2023 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Adicional No 1

2021 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

DE

/12/2025

SANTANDER

MINCIVIL S.A.

0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

$ 0.00
2022 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación

$ 0.00

Valor Total 
Pagado 

Descontando 
Anticipo

Saldo Anticipo 
por amortizar 

No. de Registro y fecha
Saldo Registro 
Presupuestal

Valor Total Ejecutado 
Acumulado

324,627,245,375.00$      

Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 
Anticipo 

Amortizado Acta 

TOTAL

2023 Nación Contrato principal

2023 Nación

C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Adicional No 1
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02

Contrato principal

Acta 
No.

Tipo de Acta
Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal
$ 0.00

Indicar pago 
según reporte SIIF ObservacionesSaldo del Contrato

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal
2025 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal

Contrato principal
2022 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

Nación

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

Contrato principalC-2402-0600-13-0-2402006-02

C-2402-0600-13-0-2402021-02

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal
$ 0.00

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 Nación

32P Ajuste Provisional ene-24 461,978,536.00$     3,375,997.00$     465,354,533.00$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) 24,871,960,351.96$     63,975,570,737.04$     260,651,674,637.96$     

32D Ajuste Definitivo ene-24 89,656,106.00$     655,179.00$     90,311,285.00$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) 24,781,649,066.96$     64,065,882,022.04$     260,561,363,352.96$     

33 Obra feb-24 3,403,253,035.00$     27,089,455.00$     3,430,342,490.00$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) 21,351,306,576.96$     67,496,224,512.04$     257,131,020,862.96$     

33D Ajuste Definitivo feb-24 1,002,784,096.00$     7,328,038.00$     1,010,112,134.00$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) 20,341,194,442.96$     68,506,336,646.04$     256,120,908,728.96$     

34 Obra mar-24 3,531,628,153.00$     25,808,052.00$     3,557,436,205.00$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) 16,783,758,237.96$     72,063,772,851.04$     252,563,472,523.96$     

34P Ajuste Provisional mar-24 1,065,305,645.00$     7,784,926.00$     1,073,090,571.00$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) 15,710,667,666.96$     73,136,863,422.04$     251,490,381,952.96$     

34D Ajuste Definitivo mar-24 12,113,514.00$     88,522.00$     12,202,036.00$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) 15,698,465,630.96$     73,149,065,458.04$     251,478,179,916.96$     

35 Obra abr-24 1,601,380,080.00$     11,702,393.00$     1,613,082,473.00$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) 14,085,383,157.96$     74,762,147,931.04$     249,865,097,443.96$     

35P Ajuste Provisional abr-24 399,386,657.00$     2,918,595.00$     402,305,252.00$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) 13,683,077,905.96$     75,164,453,183.04$     249,462,792,191.96$     

36 Obra may-24 1,388,827,153.00$     12,087,360.00$     1,400,914,513.00$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) 12,282,163,392.96$     76,565,367,696.04$     248,061,877,678.96$     

35D Ajuste Definitivo abr-24 (4,889,146.00)$     (35,728.00)$     (4,924,874.00)$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) 12,287,088,266.96$     76,560,442,822.04$     248,066,802,552.96$     

36P Ajuste Provisional may-24 358,824,041.00$     2,622,176.00$     361,446,217.00$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) 11,925,642,049.96$     76,921,889,039.04$     247,705,356,335.96$     

37 Obra jun-24 1,294,896,053.00$     9,462,702.00$     1,304,358,755.00$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) 10,621,283,294.96$     78,226,247,794.04$     246,400,997,580.96$     

37P Ajuste Provisional jun-24 385,586,519.00$     2,817,748.00$     388,404,267.00$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) 10,232,879,027.96$     78,614,652,061.04$     246,012,593,313.96$     

36D Ajuste Definitivo may-24 749,410.00$     5,476.00$     754,886.00$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) 10,232,124,141.96$     78,615,406,947.04$     246,011,838,427.96$     

38 Obra jul-24 1,699,391,132.00$     13,556,693.00$     1,712,947,825.00$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) 8,519,176,316.96$     80,328,354,772.04$     244,298,890,602.96$     

37D Ajuste Definitivo jun-24 (10,591,429.00)$     (77,399.00)$     (10,668,828.00)$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) 8,529,845,144.96$     80,317,685,944.04$     244,309,559,430.96$     

38P Ajuste Provisional jul-24 464,253,635.00$     3,392,623.00$     467,646,258.00$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) 8,062,198,886.96$     80,785,332,202.04$     243,841,913,172.96$     

39 Obra ago-24 2,530,740,814.00$     18,435,665.00$     2,549,176,479.00$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) 5,513,022,407.96$     83,334,508,681.04$     241,292,736,693.96$     

38D Ajuste Definitivo jul-24 (15,742,883.00)$     (115,044.00)$     (15,857,927.00)$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) 5,528,880,334.96$     83,318,650,754.04$     241,308,594,620.96$     

39P Ajuste Provisional ago-24 703,094,485.00$     5,137,999.00$     708,232,484.00$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) 4,820,647,850.96$     84,026,883,238.04$     240,600,362,136.96$     

40 Obra sep-24 1,814,172,254.00$     13,257,413.00$     1,827,429,667.00$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) 2,993,218,183.96$     85,854,312,905.04$     238,772,932,469.96$     

39D Ajuste Definitivo ago-24 (17,671,994.00)$     (129,142.00)$     (17,801,136.00)$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) 3,011,019,319.96$     85,836,511,769.04$     238,790,733,605.96$     

40P Ajuste Provisional sep-24 490,979,483.00$     3,587,927.00$     494,567,410.00$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) 2,516,451,909.96$     86,331,079,179.04$     238,296,166,195.96$     

41 Obra oct-24 1,222,595,208.00$     11,045,868.00$     1,233,641,076.00$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) 1,282,810,833.96$     87,564,720,255.04$     237,062,525,119.96$     

40D Ajuste Definitivo sep-24 (8,142,253.00)$     (59,501.00)$     (8,201,754.00)$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) 1,291,012,587.96$     87,556,518,501.04$     237,070,726,873.96$     

41P Ajuste Provisional oct-24 279,557,153.00$     2,042,918.00$     281,600,071.00$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) 1,009,412,516.96$     87,838,118,572.04$     236,789,126,802.96$     

42 Obra nov-24 729,881,229.00$     5,333,747.00$     735,214,976.00$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) 274,197,540.96$     88,573,333,548.04$     236,053,911,826.96$     

42P Ajuste Provisional nov-24 178,340,089.00$     1,303,254.00$     179,643,343.00$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) 94,554,197.96$     88,752,976,891.04$     235,874,268,483.96$     

43 Obra dic-24 93,868,237.96$     685,960.00$     94,554,197.96$     -$   -$   -$   RP No.245024 De (2024-03-21) -$   88,847,531,089.00$    235,779,714,286.00$     

-$   -$    RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,400,000,000.00 88,847,531,089.00$     235,779,714,286.00$     

41D Ajuste Definitivo oct-24 3,748,091.00$     27,390.00$     3,775,481.00$     -$   -$   -$   RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,396,224,519.00 88,851,306,570.00$     235,775,938,805.00$     

42D Ajuste Definitivo nov-24 3,242,422.00$     23,695.00$     3,266,117.00$     -$   -$   -$   RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,392,958,402.00 88,854,572,687.00$     235,772,672,688.00$     

43D Ajuste Definitivo dic-24 25,105,184.00$     183,461.00$     25,288,645.00$     -$   -$   -$   RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,367,669,757.00 88,879,861,332.00$     235,747,384,043.00$     

44 Obra ene-25 250,207,810.00$     1,828,442.00$     252,036,252.00$     -$   -$   -$   RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,115,633,505.00 89,131,897,584.00$     235,495,347,791.00$     

44P Ajuste Provisional ene-25 60,316,977.00$     440,778.00$     60,757,755.00$     -$   -$   -$   RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,054,875,750.00 89,192,655,339.00$     235,434,590,036.00$     

44D Ajuste Definitivo ene-25 6,244,926.00$     45,636.00$     6,290,562.00$     -$   -$   -$   RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,048,585,188.00 89,198,945,901.00$     235,428,299,474.00$     

45 Obra feb-25 136,020,914.00$     993,999.00$     137,014,913.00$     -$   -$   -$   RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,911,570,275.00 89,335,960,814.00$     235,291,284,561.00$     

45D Ajuste Definitivo feb-25 42,117,047.00$     307,779.00$     42,424,826.00$     -$   -$   -$   RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,869,145,449.00 89,378,385,640.00$     235,248,859,735.00$     

46 Obra mar-25 77,221,023.00$     564,307.00$     77,785,330.00$     -$   -$   -$   RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,791,360,119.00 89,456,170,970.00$     235,171,074,405.00$     

46P Ajuste Provisional mar-25 24,220,681.00$     176,997.00$     24,397,678.00$     -$   -$   -$   RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,766,962,441.00 89,480,568,648.00$     235,146,676,727.00$     

46D Ajuste Definitivo mar-25 271,833.00$     1,987.00$     273,820.00$     -$   -$   -$   RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,766,688,621.00 89,480,842,468.00$     235,146,402,907.00$     



FECHA 
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: diciembre-25 PROYECTO :

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

420821 54 $ 2,101,479,500.00
420821 54 $ 51,728,079.00
420821 54 $ 920,367,395.00
329322 11 $ 16,380,768,477.00
329322 11 $ 89,668,685.00
1008322 11 $ 12,252,039,217.00
1008322 11 $ 851,108,816.00
1008322 11 $ 898,942,349.00
185923 11 $ 50,000,000.00
185923 11 $ 13,767,142,857.00
984223 11 $ 13,850,000,000.00 $ 0.00
245024 10 $ 27,508,683,071.00
245024 10 $ 125,602,643.00
1245624 10 $ 4,400,000,000.00 $ 0.00
160425 11 $ 12,982,360,204.00 $ 2,316,130,013.00

$ 106,229,891,293.00 $ 2,316,130,013.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA

$ 0.002021 C-2402-0600-13-0-2402021-02

3

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación (Nación o 

Propios)
Contrato Principal /    Adicional No.

Nación Contrato principal
2021 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Adicional No 1
2023
2023 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Adicional No 1

2021 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

DE

/12/2025

SANTANDER

MINCIVIL S.A.

0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

$ 0.00
2022 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación

$ 0.00

Valor Total 
Pagado 

Descontando 
Anticipo

Saldo Anticipo 
por amortizar 

No. de Registro y fecha
Saldo Registro 
Presupuestal

Valor Total Ejecutado 
Acumulado

324,627,245,375.00$      

Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 
Anticipo 

Amortizado Acta 

TOTAL

2023 Nación Contrato principal

2023 Nación

C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Adicional No 1
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02

Contrato principal

Acta 
No.

Tipo de Acta
Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal
$ 0.00

Indicar pago 
según reporte SIIF ObservacionesSaldo del Contrato

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal
2025 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal

Contrato principal
2022 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

Nación

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

Contrato principalC-2402-0600-13-0-2402006-02

C-2402-0600-13-0-2402021-02

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal
$ 0.00

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 Nación

47 Obra abr-25 305,295,472.00$     2,204,059.00$     307,499,531.00$     -$   -$   -$   RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,459,189,090.00 89,788,341,999.00$     234,838,903,376.00$     

47P Ajuste Provisional abr-25 46,211,642.00$     337,700.00$     46,549,342.00$     -$   -$   -$   RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,412,639,748.00 89,834,891,341.00$     234,792,354,034.00$     

47D Ajuste Definitivo abr-25 382,654.00$     2,797.00$     385,451.00$     -$   -$   -$   RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,412,254,297.00 89,835,276,792.00$     234,791,968,583.00$     

48 Obra may-25 87,908,965.00$     642,412.00$     88,551,377.00$     -$   -$   -$   RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,323,702,920.00 89,923,828,169.00$     234,703,417,206.00$     

48P Ajuste Provisional may-25 33,249,132.00$     242,974.00$     33,492,106.00$     -$   -$   -$   RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,290,210,814.00 89,957,320,275.00$     234,669,925,100.00$     

49 Obra jun-25 1,467,175,150.00$     10,721,665.00$     1,477,896,815.00$     -$   -$   -$   RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 1,812,313,999.00 91,435,217,090.00$     233,192,028,285.00$     

48D Ajuste Definitivo may-25 (412,134.00)$     (3,012.00)$     (415,146.00)$     -$   -$   -$   RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 1,812,729,145.00 91,434,801,944.00$     233,192,443,431.00$     

49P Ajuste Provisional jun-25 627,407,042.00$     4,584,897.00$     631,991,939.00$     -$   -$   -$   RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 1,180,737,206.00 92,066,793,883.00$     232,560,451,492.00$     

50 Obra jul-25 417,659,988.00$     3,052,131.00$     420,712,119.00$     -$   -$   -$   RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 760,025,087.00 92,487,506,002.00$     232,139,739,373.00$     

49D Ajuste Definitivo jun-25 (566,307.00)$     (4,138.00)$     (570,445.00)$     -$   -$   -$   RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 760,595,532.00 92,486,935,557.00$     232,140,309,818.00$     

50D Ajuste Definitivo jul-25 106,832,453.00$     780,698.00$     107,613,151.00$     -$   -$   -$   RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 652,982,381.00 92,594,548,708.00$     232,032,696,667.00$     

RP No.160425 De (2025-03-14) $ 12,982,360,204.00 92,594,548,708.00$     232,032,696,667.00$     

51 Obra ago-25 991,232,101.00$     7,243,619.00$     652,982,381.00$     -$   -$   -$   RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 0.00 93,247,531,089.00$     231,379,714,286.00$     

345,493,339.00$     -$   -$   -$   RP No.160425 De (2025-03-14) $ 12,636,866,865.00 93,593,024,428.00$     231,034,220,947.00$     

51P Ajuste Provisional ago-25 283,777,190.00$     2,073,757.00$     285,850,947.00$     -$   -$   -$   RP No.160425 De (2025-03-14) $ 12,351,015,918.00 93,878,875,375.00$     230,748,370,000.00$     

52 Obra sep-25 2,035,011,033.00$     13,967,971.00$     2,048,979,004.00$     -$   -$   -$   RP No.160425 De (2025-03-14) $ 10,302,036,914.00 95,927,854,379.00$     228,699,390,996.00$     

51D Ajuste Definitivo ago-25 (793,869.00)$     (5,802.00)$     (799,671.00)$     -$   -$   -$   RP No.160425 De (2025-03-14) $ 10,302,836,585.00 95,927,054,708.00$     228,700,190,667.00$     

52P Ajuste Provisional sep-25 469,040,404.00$     3,427,603.00$     472,468,007.00$     -$   -$   -$   RP No.160425 De (2025-03-14) $ 9,830,368,578.00 96,399,522,715.00$     228,227,722,660.00$     

53 Obra oct-25 1,494,318,588.00$     10,920,020.00$     1,505,238,608.00$     -$   -$   -$   RP No.160425 De (2025-03-14) $ 8,325,129,970.00 97,904,761,323.00$     226,722,484,052.00$     

52D Ajuste Definitivo sep-25 (9,410,743.00)$     (68,771.00)$     (9,479,514.00)$     -$   -$   -$   RP No.160425 De (2025-03-14) $ 8,334,609,484.00 97,895,281,809.00$     226,731,963,566.00$     

53P Ajuste Provisional oct-25 448,908,934.00$     3,280,489.00$     452,189,423.00$     -$   -$   -$   RP No.160425 De (2025-03-14) $ 7,882,420,061.00 98,347,471,232.00$     226,279,774,143.00$     

54 Obra nov-25 1,705,247,712.00$     12,461,426.00$     1,717,709,138.00$     -$   -$   -$   RP No.160425 De (2025-03-14) $ 6,164,710,923.00 100,065,180,370.00$     224,562,065,005.00$     

53D Ajuste Definitivo oct-25 (2,288,930.00)$     (16,727.00)$     (2,305,657.00)$     -$   -$   -$   RP No.160425 De (2025-03-14) $ 6,167,016,580.00 100,062,874,713.00$     224,564,370,662.00$     

54P Ajuste Provisional nov-25 503,272,043.00$     3,677,757.00$     506,949,800.00$     -$   -$   -$   RP No.160425 De (2025-03-14) $ 5,660,066,780.00 100,569,824,513.00$     224,057,420,862.00$     

55 Obra dic-25 3,318,388,001.00$     25,548,766.00$     3,343,936,767.00$     -$   -$   -$   RP No.160425 De (2025-03-14) $ 2,316,130,013.00 103,913,761,280.00$     220,713,484,095.00$     

55P Ajuste Provisional dic-25 1,167,119,806.00$     8,528,952.00$     1,175,648,758.00$     -$   -$   -$   RP No.160425 De (2025-03-14) $ 1,140,481,255.00 105,089,410,038.00$     219,537,835,337.00$     

104,153,490,575.14$      935,919,462.86$     105,089,410,038.00$     -$   -$    $ 1,140,481,255.00 105,089,410,038.00$     219,537,835,337.00$     

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas. $ 0.000 0.00

-$ 219,537,835,337.00

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

Se redujo el valor del 
registro presupuestal a 

$12.982.360.204, debido 
a que se realizó una 
reprogramación de 

vigencias del año 2025 al 
año 2026 (Modificación 

No 3) por una cuantía de 
$834.782.653.

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

OBRA $ 84,383,429,521.51 $ 616,638,960.41 $ 85,000,068,481.92

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 17,594,339,387.00 $ 128,574,020.00 $ 17,722,913,407.00



FECHA 
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: diciembre-25 PROYECTO :

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

420821 54 $ 2,101,479,500.00
420821 54 $ 51,728,079.00
420821 54 $ 920,367,395.00
329322 11 $ 16,380,768,477.00
329322 11 $ 89,668,685.00
1008322 11 $ 12,252,039,217.00
1008322 11 $ 851,108,816.00
1008322 11 $ 898,942,349.00
185923 11 $ 50,000,000.00
185923 11 $ 13,767,142,857.00
984223 11 $ 13,850,000,000.00 $ 0.00
245024 10 $ 27,508,683,071.00
245024 10 $ 125,602,643.00
1245624 10 $ 4,400,000,000.00 $ 0.00
160425 11 $ 12,982,360,204.00 $ 2,316,130,013.00

$ 106,229,891,293.00 $ 2,316,130,013.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA

$ 0.002021 C-2402-0600-13-0-2402021-02

3

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación (Nación o 

Propios)
Contrato Principal /    Adicional No.

Nación Contrato principal
2021 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Adicional No 1
2023
2023 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Adicional No 1

2021 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

DE

/12/2025

SANTANDER

MINCIVIL S.A.

0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

$ 0.00
2022 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación

$ 0.00

Valor Total 
Pagado 

Descontando 
Anticipo

Saldo Anticipo 
por amortizar 

No. de Registro y fecha
Saldo Registro 
Presupuestal

Valor Total Ejecutado 
Acumulado

324,627,245,375.00$      

Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 
Anticipo 

Amortizado Acta 

TOTAL

2023 Nación Contrato principal

2023 Nación

C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Adicional No 1
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02

Contrato principal

Acta 
No.

Tipo de Acta
Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal
$ 0.00

Indicar pago 
según reporte SIIF ObservacionesSaldo del Contrato

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal
2025 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal

Contrato principal
2022 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

Nación

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

Contrato principalC-2402-0600-13-0-2402006-02

C-2402-0600-13-0-2402021-02

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal
$ 0.00

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 Nación

REVISAR

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula No.:  19202099194 CAU Matricula No:  01192-0130 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA 
E ILUMINACIÓN

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

SUBTOTAL OBRAS $ 101,977,768,908.51 $ 745,212,980.41 $ 102,722,981,888.92

ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 787,262,045.00 $ 149,579,788.55 $ 936,841,833.55

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

VALOR TOTAL $ 104,153,490,575.14 $ 935,919,462.86 $ 105,089,410,038.00

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) $ 604,715,692.63 $ 35,849,768.90 $ 640,565,461.53

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) $ 274,567,045.00 $ 1,272,383.00 $ 275,839,428.00

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) $ 509,176,884.00 $ 4,004,542.00 $ 513,181,426.00



7. COPIA DEL RUT DEL

CONTRATISTA 



27. Fecha expedición

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28. País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14951770506

8 9 0 9 3 0 5 4 5 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1

MINCIVIL S.A

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 11   98   07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO

notificaciones@mincivil.com

3 2 8 9 7 7 0 6 7 6 0 2 5 1

4 2 9 0 1 9 8 2 0 5 1 0 4 2 1 0 1 9 8 2 0 5 1 0 4 6 6 3 0 8 1 1

03- Impuesto al patrimonio

3

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5

07- Retención en la fuente a título de  rent

7

08- Retención timbre nacional

8

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4

15- Autorretenedor

1 5

18- Precios de transferencia

1 8

26- Declaración individual  precios de tran

2 6

41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

2 2 2 3

1 1

X 0 2023 - 09 - 28 / 10 : 39: 23

GREIDINGER RESTREPO ALEXANDRA MARIA 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 03-01-2024 12:57:10PM



9. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO



CONTRATO DE OBRA No : 987 DE 2021
OBJETO:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.
NIT 890930545-1

No FECHA
TIPO DE ACTA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL 55 dic-25

% SOLICITADO

VR EN PESOS 
SOLICITADO

VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN 1,050,407,826.00$     1% 10,505,000.00$     

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula No.:  19202099194 CAU Matricula No:  01192-0130 CPITVC

RESUMEN DE SOLICITUD DE ESTAMPILLAS

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, 
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.



MINCIVIL

7808921

7808921

890930545

vias para la recuperacion y la legalidad vision 2030

$1050407826 $ 10,505,000.00

987 2021

INVIAS - 800215807

10/12/2025



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 55 $ 3,314,953,737.00 MES

ACTA FINAL
(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:
FECHA DE 
INICIACION DEL 
CONTRATO: 

FECHA DE 
VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA:
FECHA DE 
SuSPENSIÓN:

FECHA DE 
REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:
VALOR INICIAL 
(incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES 
(incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1.0 1.0 0 200.2 200-13 Ha 34.00    1,137,185.00$     38,664,290.00$      -  -$   0.00 -$     0.00
1.1 1.0 11601 200.2 200-13 Ha 1,137,185.00$     -$       36.00    40,938,660.00$      0.00 -$       3.07
2.0 1.0 0 201.7 201-13 0.0 m3 213.00    109,175.00$      23,254,275.00$      -  -$   0.00 -$     0.00
2.1 1.0 11601 201.7 201-13 m3 109,175.00$      -$       986.00    107,646,550.00$       0.00 -$       351.75
3.0 1.0 0 201.2 201.13 0.0 m 1,278.00   66,695.00$      85,236,210.00$      -  -$   0.00 -$     0.00
3.1 1.0 11601 201.2 201.13 m 66,695.00$      -$     1,281.00 85,436,295.00$    0.00 -$       127.50
4.0 1.0 0 210.1.2 210-13 0.0 m3 257,483.00   12,048.00$      3,102,155,184.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
4.1 1.0 11601 210.1.2 210-13 m3 12,048.00$      -$     1,625.00 19,578,000.00$    0.00 -$       0.00
5.0 1.0 0 210.2.1 210-13 0.0 m3 93,986.00   60,236.00$      5,661,340,696.00$       617.00    37,165,612.00$      0.00 -$       617.00
5.1 1.0 11601 210.2.1 210-13 m3 60,236.00$      -$     80,569.00 4,853,154,284.00$     0.00 -$       25077.40

6.0 1.0 0 210.2.2 210-13 0.0 m3 2,168,927.00   10,193.00$      22,107,872,911.00$       3,352.10   34,167,955.30$      0.00 -$       3352.10

6.1 1.0 11601 210.2.2 210-13 m3 10,193.00$      -$     1,370,932.00 13,973,909,876.00$     3,570.20 36,391,049.00$       95049.70

7.0 1.0 0 211.1 211-13 0.0 m3 116,576.00   9,335.00$      1,088,236,960.00$       593.00    5,535,655.00$      0.00 -$       593.00
7.1 1.0 11601 211.1 211-13 m3 9,335.00$      -$     123,833.00 1,155,981,055.00$     41.00 382,735.00$       26656.30
8.0 1.0 0 220.1 220.1 0.0 m3 514,966.00   12,565.00$      6,470,547,790.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
8.1 1.0 11601 220.1 220.1 m3 12,565.00$      -$     190,406.00 2,392,451,390.00$     0.00 -$       0.00
SUB TOTAL 38,577,308,316.00$       -  22,705,965,332.00$     36,773,784.00$       

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -    
9.0 2.0 0 310.1 310-13 0.0 m2 613,952.00   888.00$       545,189,376.00$      121,265.00   107,683,320.00$       0.00 -$       121265.00
9.1 2.0 11602 310.1 310-13 m2 888.00$       -$     1,131,890.00 1,005,118,320.00$     0.00 -$       654585.60
10.0 2.0 0 311.1 311-13 0.0 m3 161,539.00   106,030.00$      17,127,980,170.00$       13,428.30   1,423,802,649.00$       0.00 -$       13428.30
10.1 2.0 11602 311.1 311-13 m3 106,030.00$      -$     150,110.70 15,916,237,521.00$     300.00 31,809,000.00$       31261.20
11.0 2.0 0 320.1 320-13 0.0 m3 75,232.00   152,246.00$      11,453,771,072.00$       591.60    90,068,733.60$      0.00 -$       591.60
11.1 2.0 11602 320.1 320-13 m3 152,246.00$      -$     61,140.40 9,308,381,338.40$     0.00 -$       8573.80
12.0 2.0 0 330.1 330-13 0.0 m3 155,641.00   169,384.00$      26,363,095,144.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
12.1 2.0 11602 330.1 330-13 m3 169,384.00$      -$     11,000.00 1,863,224,000.00$     47.30 8,011,863.00$       3737.80
13.0 2.0 0 330.4 330-13 0.0 m3 22,950.00   184,265.00$      4,228,881,750.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
13.1 2.0 11602 330.4 330-13 m3 184,265.00$      -$       374.00    68,915,110.00$      0.00 -$       0.00
SUB TOTAL 59,718,917,512.00$       -  29,783,430,992.00$     39,820,863.00$       

PAVIMENTOS ASFALTICOS -    
14.0 8.0 0 420.2 420-13 0.0 m2 330,033.00   2,795.00$      922,442,235.00$      525.00    1,467,375.00$      0.00 -$       525.00
14.1 8.0 11603 420.2 420-13 m2 2,795.00$      -$     312,008.00 872,062,360.00$     6,339.40 17,718,623.00$       30213.00
15.0 8.0 0 421.1 421-13 0.0 m2 330,033.00   1,771.00$      584,488,443.00$      -  -$   0.00 -$     0.00
15.1 8.0 11603 421.1 421-13 m2 1,771.00$      -$     315,033.00 557,923,443.00$     0.00 -$       8766.50
16.0 8.0 0 450.2P 0.0 450.2P m3 57,577.00   807,206.00$      46,476,499,862.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
16.1 8.0 11603 450.2P 0.0 450.2P m3 807,206.00$      -$     55,077.00 44,458,484,862.00$     447.90 361,547,567.00$       2998.50
17.0 8.0 0 450.9P 0.0 450.9P m3 4,830.00   834,513.00$      4,030,697,790.00$       1,127.40   940,829,956.20$       0.00 -$       1127.40
17.1 8.0 11603 450.9P 0.0 450.9P m3 834,513.00$      -$     3,702.60 3,089,867,833.80$     0.00 -$       1511.90
18.0 8.0 0 460.1P 0.0 460.1P m3 3,450.00   69,747.00$      240,627,150.00$      1,093.80   76,289,268.60$      0.00 -$       1093.80
18.1 8.0 11603 460.1P 0.0 460.1P m3 69,747.00$      -$     2,356.20 164,337,881.40$     0.00 -$       1541.40
19.0 8.0 0 465.1 465-13 0.0 m3 6,900.00   75,562.00$      521,377,800.00$      34.80    2,629,557.60$      0.00 -$       34.50
19.1 8.0 11603 465.1 465-13 m3 75,562.00$      -$     6,865.50 518,770,911.00$     0.00 -$       16.80
20.0 8.0 0 466.1 466-13 0.0 m 2,500.00   4,159.00$      10,397,500.00$      -  -$   0.00 -$     0.00
20.1 8.0 11603 466.1 466-13 m 4,159.00$      -$     2,500.00 10,397,500.00$    0.00 -$       0.00
SUB TOTAL 52,786,530,780.00$       -  50,693,060,949.00$     379,266,190.00$      

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -    
21.0 6.0 0 600.1.1 600-13 0.0 m3 79,580.00   31,287.00$      2,489,819,460.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
21.1 6.0 11402 600.1.1 600-13 m3 31,287.00$      -$     61,628.00 1,928,155,236.00$     37.90 1,185,777.00$       20305.50
21.2 6.0 11604 600.1.1 600-13 m3 31,287.00$      -$     26,412.00 826,352,244.00$     0.00 -$       3486.10
22.0 6.0 0 600.2.1 600-13 0.0 m3 40,802.00   78,424.00$      3,199,856,048.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
22.1 6.0 11402 600.2.1 600-13 m3 78,424.00$      -$     16,787.40 1,316,535,058.00$     0.00 -$       10.00
22.2 6.0 11604 600.2.1 600-13 m3 78,424.00$      -$     12,252.60 960,897,902.00$     0.00 -$       607.70
23.0 6.0 0 610.1 610-13 0.0 m3 31,832.00   42,939.00$      1,366,834,248.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
23.1 6.0 11402 610.1 610-13 m3 42,939.00$      -$     9,450.40 405,790,726.00$     0.00 -$       40.30
23.2 6.0 11604 610.1 610-13 m3 42,939.00$      -$     9,549.60 410,050,274.00$     0.00 -$       289.00
24.0 6.0 0 610.2 610-13 0.0 m3 34,225.00   67,218.00$      2,300,536,050.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
24.1 6.0 11402 610.2 610-13 m3 67,218.00$      -$     27,198.50 1,828,228,773.00$     844.60 56,772,323.00$       14901.30
24.2 6.0 11604 610.2 610-13 m3 67,218.00$      -$     11,656.50 783,526,617.00$     0.00 -$       1107.80

25.0 6.0 0 621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P m 570.00    2,869,762.00$     1,635,764,340.00$       -  -$   0.00 -$     0.00

25.1 6.0 11403 621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P m 2,869,762.00$     -$       765.00    2,195,367,930.00$       0.00 -$       348.50

26.0 6.0 0 630.3 630-13 0.0 m3 8,209.00   813,312.00$      6,676,478,208.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
26.1 6.0 11403 630.3 630-13 m3 813,312.00$      -$     7,083.30 5,760,932,890.00$     144.50 117,523,584.00$       5073.90
26.1 6.0 11604 630.3 630-13 m3 813,312.00$      -$     3,035.70 2,468,971,238.00$     0.00 -$       552.40
27.0 6.0 0 630.4 630-13 0.0 m3 9,565.00   670,367.00$      6,412,060,355.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
27.1 6.0 11403 630.4 630-13 m3 670,367.00$      -$     6,759.00 4,531,010,553.00$     0.00 -$       386.89

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - 
GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

/12/2025

PÁGINA

SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: diciembre-25

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

31/08/2030

   (Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE 

ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 9

FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                    14,002,090,382.00$       

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ITEM

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$          

Demolición de Estructuras 38,402,308.00$       

Remoción de Derrumbes 5,535,655.00$       

1,510,562,267.00$       
Excavaciones en material común de la Explanación y 
Canales

34,167,955.00$       

Excavaciones en material común de la Explanación y 
Canales

968,841,594.00$       

Remoción de Derrumbes 248,836,561.00$       

2,855,506,723.00$       

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$       

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 3,491,158.00$       

Demolición de Estructuras -$       

Remoción de alcantarillas   -$       

Remoción de alcantarillas   8,503,613.00$       

Excavación sin clasificar de préstamos -$       

Excavación sin clasificar de préstamos -$       

Excavación en roca de la explanación y canales 37,165,612.00$       

Excavación en roca de la explanación y canales

Terraplenes -$       

Terraplenes -$       

Afirmado 3,314,625,036.00$       

Subbase Granular clase A 90,068,734.00$       

Afirmado 1,423,802,649.00$       

Base granular  para bacheo clase A -$       

Base granular  para bacheo clase A -$       

Conformación de la calzada existente 107,683,320.00$       

Conformación de la calzada existente 581,272,013.00$       

Base granular clase A 633,123,516.00$       

7,455,902,023.00$       

Subbase Granular clase A 1,305,326,755.00$       

Base granular clase A -$       

Fresado de pavimento asfaltico 107,508,026.00$       

Excavación para reparación de pavimento asfáltico 2,606,889.18$       

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$       

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL

-

1 1,467,375.00$       

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL

-

1 84,445,337.00$       

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 2,420,407,191.00$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 940,829,956.00$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 1,261,700,205.00$       

Fresado de pavimento asfaltico 76,289,269.00$       

4,126,663,759.00$       

Rellenos para Estructuras con suelo -$       

Rellenos para Estructuras con suelo 1,730,442.00$       

Rellenos para Estructuras con suelo

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m 
(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)

1,000,112,056.00$       

Concreto clase  28 MPA -$       

Concreto clase  28 MPA

12,409,371.00$       

Relleno para estructuras con recebo -$       

Relleno para estructuras con recebo 1,001,635,584.00$       

Relleno para estructuras con recebo 74,464,100.00$       
Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m 
(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)

-$       

Concreto clase  28 MPA 449,273,550.00$       

Concreto clase 21 MPA -$       

Concreto clase 21 MPA 259,358,288.00$       

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias en roca en seco 784,240.00$       

Excavaciones varias en roca en seco 47,658,266.00$       

Excavaciones varias sin clasificar 635,298,181.00$       

Excavaciones varias sin clasificar 109,069,612.00$       

Excavaciones varias en roca en seco -$       

-$       

4,912,049,162.18$       

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 15,525,472.00$       

Excavación para reparación de pavimento asfáltico 1,269,442.00$       

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$       

XSI NO



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 55 $ 3,314,953,737.00 MES

ACTA FINAL
(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:
FECHA DE 
INICIACION DEL 
CONTRATO: 

FECHA DE 
VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA:
FECHA DE 
SuSPENSIÓN:

FECHA DE 
REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:
VALOR INICIAL 
(incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES 
(incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - 
GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

/12/2025

PÁGINA

SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: diciembre-25

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

31/08/2030

   (Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE 

ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 9

FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                    14,002,090,382.00$       

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ITEM

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$          

XSI NO

27.2 6.0 11604 630.4 630-13 m3 670,367.00$      -$     2,896.00 1,941,382,832.00$     0.00 -$       114.90
28.0 6.0 0 630.5 630-13 0.0 m3 311.00    500,114.00$      155,535,454.00$      -  -$   0.00 -$     0.00
28.1 6.0 11403 630.5 630-13 m3 500,114.00$      -$       217.70    108,874,818.00$       0.00 -$       0.00
28.2 6.0 11604 630.5 630-13 m3 500,114.00$      -$       93.30    46,660,636.00$      0.00 -$       0.00
29.0 6.0 0 630.6 630-13 0.0 m3 1,264.00   493,322.00$      623,559,008.00$      -  -$   0.00 -$     0.00
29.1 6.0 11403 630.6 630-13 m3 493,322.00$      -$     1,010.80 498,649,878.00$     2.30 1,134,641.00$       138.93
29.2 6.0 11604 630.6 630-13 m3 493,322.00$      -$       433.20    213,707,090.00$       0.00 -$       172.70
30.0 4.0 0 632.1P 0.0 632.1P m 40.00    518,996.00$      20,759,840.00$      -  -$   0.00 -$     0.00
30.1 4.0 14104 632.1P 0.0 632.1P m 518,996.00$      -$       40.00    20,759,840.00$      0.00 -$       0.00
31.0 4.0 0 640.1 640-13 0.0 kg 1,351,834.00   5,151.00$      6,963,296,934.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
31.1 4.0 11403 640.1 640-13 kg 5,151.00$      -$     1,946,033.00 10,024,015,983.00$     40,926.30 210,811,371.00$       1458042.00
31.2 4.0 11604 640.1 640-13 kg 5,151.00$      -$     625,450.20 3,221,693,980.00$     17,569.30 90,499,464.00$       163156.65
32.0 4.0 0 640.2 640-13 0.0 Kg 110,609.00   5,251.00$      580,807,859.00$      -  -$   0.00 -$     0.00
32.1 4.0 11401 640.2 640-13 Kg 5,251.00$      -$     22,853.00 120,001,103.00$     0.00 -$       0.00

33.0 6.0 0 642,5P 0.0 642,5P m 18,324.00   49,124.00$      900,148,176.00$      -  -$   0.00 -$     0.00

33.1 6.0 11403 642,5P 0.0 642,5P m 49,124.00$      -$     12,903.80 633,886,271.00$     0.00 -$       0.00

33.2 6.0 11604 642,5P 0.0 642,5P m 49,124.00$      -$     5,530.20 271,665,545.00$     0.00 -$       356.40

34.0 6.0 0 661.1 661-13 0.0 m 2,621.00   602,138.00$      1,578,203,698.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
34.1 6.0 11604 661.1 661-13 m 602,138.00$      -$       21.00    12,644,898.00$      0.00 -$       0.00
35.0 6.0 0 663.1P 0.0 663.1P m 33,506.00   63,808.00$      2,137,950,848.00$       335.00    21,375,680.00$      0.00 -$       335.00
35.1 6.0 11403 663.1P 0.0 663.1P m 63,808.00$      -$     26,769.00 1,708,076,352.00$     0.00 -$       2567.30
35.2 6.0 11604 663.1P 0.0 663.1P m 63,808.00$      -$     11,472.00 732,005,376.00$     68.70 4,383,610.00$       5138.20
36.0 6.0 0 663.2P 0.0 663.2P m 2,238.00   29,798.00$      66,687,924.00$      -  -$   0.00 -$     0.00
36.1 6.0 11403 663.2P 0.0 663.2P m 29,798.00$      -$     1,692.60 50,436,095.00$    35.40 1,054,849.00$       1046.90
36.2 6.0 11604 663.2P 0.0 663.2P m 29,798.00$      -$       725.40    21,615,469.00$      0.00 -$       4.70

37.0 6.0 0 671.1 671-13 0.0 m3 16,908.00   610,815.00$      10,327,660,020.00$       -  -$   0.00 -$     0.00

37.1 6.0 11604 671.1 671-13 m3 610,815.00$      -$       271.00    165,530,865.00$       0.00 -$       0.00

38.0 8.0 0 673.1 673-13 0.0 m2 199,322.00   7,394.00$      1,473,786,868.00$       1,340.00   9,907,960.00$      0.00 -$       1340.00
38.1 8.0 11403 673.1 673-13 m2 7,394.00$      -$     140,925.40 1,042,002,408.00$     0.00 -$       7791.82
38.2 8.0 11604 673.1 673-13 m2 7,394.00$      -$     60,396.60 446,572,460.00$     611.40 4,520,692.00$       14843.10
39.0 6.0 0 673.2 673-13 0.0 m3 37,706.00   133,217.00$      5,023,080,202.00$       201.00    26,776,617.00$      0.00 -$       201.00
39.1 6.0 11403 673.2 673-13 m3 133,217.00$      -$     26,793.00 3,569,283,081.00$     0.00 -$       521.20
39.2 6.0 11604 673.2 673-13 m3 133,217.00$      -$     11,482.00 1,529,597,594.00$     0.00 -$       2317.30
40.0 6.0 0 673.3 673-13 0.0 m3 22,029.00   174,208.00$      3,837,628,032.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
40.1 6.0 11604 673.3 673-13 m3 174,208.00$      -$     22,029.00 3,837,628,032.00$     0.00 -$       339.80

41.0 6.0 0 681.1 681-13 0.0 m3 1,820.00   267,959.00$      487,685,380.00$      -  -$   0.00 -$     0.00

41.1 6.0 11403 681.1 681-13 m3 267,959.00$      -$     1,820.00 487,685,380.00$     0.00 -$       328.00

SUBTOTAL 58,258,138,952.00$       -  54,178,255,684.00$     487,886,311.00$      

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD -    

42.0 8.0 0 1P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

0.0 m 342,000.00   1,718.00$      587,556,000.00$      -  -$   0.00 -$     0.00

42.1 8.0 11607 1P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

m 1,718.00$      -$     342,000.00 587,556,000.00$     0.00 -$       0.00

43.0 8.0 0 3P.
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

0.0 m2 85.00    57,454.00$      4,883,590.00$      -  -$   0.00 -$     0.00

43.1 8.0 11607 3P.
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

m2 57,454.00$      -$       85.00    4,883,590.00$      0.00 -$       0.00

44.0 4.0 0 4P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

0.0 u 7,808.00   7,994.00$      62,417,152.00$      -  -$   0.00 -$     0.00

44.1 4.0 11607 4P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

u 7,994.00$      -$     7,808.00 62,417,152.00$    0.00 -$       0.00

45.0 4.0 0 5P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

0.0 u 539.00    381,664.00$      205,716,896.00$      -  -$   0.00 -$     0.00

45.1 4.0 11607 5P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

u 381,664.00$      -$       539.00    205,716,896.00$       190.00 72,516,160.00$       190.00

17,591,172,435.56$       

Material de cobertura tipo SBG 59,195,879.00$       

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 
1: recubrimiento de zinc (galvanizado)

-$       

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 
1: recubrimiento de zinc (galvanizado)

87,890,552.00$       

Material granular drenante 69,432,699.00$       

Material granular drenante 308,703,755.00$       

Material de cobertura tipo SBG -$       

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr 
y si  (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva

-$       

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr 
y si  (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva

72,516,160.00$       

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para marca vial con resina termoplástica

-$       

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para marca vial con resina termoplástica

-$       

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para líneas de demarcación de pavimentos

-$       

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para líneas de demarcación de pavimentos

-$       

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$       

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$       

Concreto clase 14 MPA 85,196,709.00$       

Baranda Metálica -$       

Baranda Metálica -$       

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la 
conformación de la superficie de apoyo 

-$       

Geotextil Tipo II no tejido 9,907,960.00$       

140,051.00$       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 7,510,374,341.30$       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Concreto clase 21 MPA 77,025,168.00$       

Concreto clase 17,5 MPA -$       

Concreto clase 14 MPA 68,537,226.00$       
-$       

Concreto clase 17,5 MPA -$       

Concreto clase 17,5 MPA -$       

Concreto clase 14 MPA

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la 
conformación de la superficie de apoyo 

-$       

840,419,889.26$       

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. -$       

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. -$       

Tubería para filtro PVC  ø 6" 163,814,279.00$       

Tubería para filtro PVC  ø 6" 327,858,265.00$       

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable. -$       

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable. 31,195,525.00$       

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable.

Geotextil Tipo II no tejido 109,749,881.00$       

Material granular drenante 26,776,617.00$       

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en 
concreto

-$       

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en 
concreto

-$       

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en 
concreto

17,507,794.00$       

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de -$       

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de -$       

Geotextil Tipo II no tejido 57,612,716.00$       

Tubería para filtro PVC  ø 6" 21,375,680.00$       



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 55 $ 3,314,953,737.00 MES

ACTA FINAL
(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:
FECHA DE 
INICIACION DEL 
CONTRATO: 

FECHA DE 
VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA:
FECHA DE 
SuSPENSIÓN:

FECHA DE 
REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:
VALOR INICIAL 
(incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES 
(incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - 
GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

/12/2025

PÁGINA

SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: diciembre-25

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

31/08/2030

   (Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE 

ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 9

FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                    14,002,090,382.00$       

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ITEM

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$          

XSI NO

46.0 4.0 0 6P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

0.0 u 2,581.00   312,729.00$      807,153,549.00$      -  -$   0.00 -$     0.00

46.1 4.0 11607 6P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

u 312,729.00$      -$     2,581.00 807,153,549.00$     373.00 116,647,917.00$       373.00

47.0 4.0 0 720.1 720-13 0.0 u 60.00    245,207.00$      14,712,420.00$      -  -$   0.00 -$     0.00
47.1 4.0 11607 720.1 720-13 u 245,207.00$      -$       60.00    14,712,420.00$      10.00 2,452,070.00$       10.00
48.0 4.0 0 730.1 730-13 0.0 m 6,875.00   220,797.00$      1,517,979,375.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
48.1 4.0 11607 730.1 730-13 m 220,797.00$      -$     6,875.00 1,517,979,375.00$     3,408.00 752,476,176.00$       3408.00
49.0 4.0 0 730.2 730-13 0.0 u 166.00    98,831.00$      16,405,946.00$      -  -$   0.00 -$     0.00
49.1 4.0 11607 730.2 730-13 u 98,831.00$      -$       166.00    16,405,946.00$      0.00 -$       0.00
50.0 4.0 0 740.1 740-13 0.0 u 1,732.00   21,101.00$      36,546,932.00$      -  -$   0.00 -$     0.00
50.1 4.0 11607 740.1 740-13 u 21,101.00$      -$     1,732.00 36,546,932.00$    0.00 -$       0.00
SUBTOTAL 3,253,371,860.00$       -  3,253,371,860.00$     944,092,323.00$      
OBRAS VARIAS -    
51.0 5.0 0 800.1 800-13 0.0 m 179,400.00   17,085.00$      3,065,049,000.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
51.1 5.0 11605 800.1 800-13 m 17,085.00$      -$     180,110.00 3,077,179,350.00$     0.00 -$       534.10

52.0 5.0 0 801.6P 0.0 801.6P m 62.00    28,635.00$      1,775,370.00$      -  -$   0.00 -$     0.00

52.1 5.0 11606 801.6P 0.0 801.6P m 28,635.00$      -$     9,048.00 259,089,480.00$     600.00 17,181,000.00$       4648.00

53.0 5.0 0 810.1 810-13 0.0 m2 92,500.00   18,040.00$      1,668,700,000.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
53.1 5.0 11606 810.1 810-13 m2 18,040.00$      -$     92,845.00 1,674,923,800.00$     752.70 13,578,708.00$       11809.90
SUBTOTAL 4,735,524,370.00$       -  5,011,192,630.00$     30,759,708.00$       
TRANSPORTES -    

54.0 3.0 0 900.1 900-13 0.0 m3-E 1,478,921.00   1,012.00$      1,496,668,052.00$       -  -$   0.00 -$     0.00

54.1 3.0 11608 900.1 900-13 m3-E 1,012.00$      -$     678,921.00 687,068,052.00$     0.00 -$       0.00

55.0 3.0 0 900.2 900-13 0.0 m3-km 39,318,178.00    1,125.00$      44,232,950,250.00$       61,999.90   69,749,887.50$      0.00 -$       59499.90

55.1 3.0 11608 900.2 900-13 m3-km 1,125.00$      -$     32,872,483.00  36,981,543,375.00$     89,540.60 100,733,175.00$       2529442.80

56.0 3.0 0 900.3 900-13 0.0 m3-km 1,515,488.00   1,125.00$      1,704,924,000.00$       5,089.60   5,725,800.00$      0.00 -$       5089.60

56.1 3.0 11608 900.3 900-13 m3-km 1,125.00$      -$     1,649,621.40 1,855,824,075.00$     0.00 -$       284290.50

SUBTOTAL 47,434,542,302.00$       39,599,911,190.00$       100,733,175.00$      
ITEMS NO PREVISTOS

57.1 1.0 11601 200.2P 200.2P m2 845.00$       -$     720,285.00 608,640,825.00$     0.00 -$       489470.60

58.1 1.0 11601 221.1P 221.1P m3 118,439.00$      -$     5,125.00 606,999,875.00$     188.00 22,266,532.00$       2891.20

59.1 8.0 11603 420.2P 420.2P m2 2,988.00$      -$     22,203.30 66,343,460.00$    0.00 -$       2598.00

60.1 8.0 11603 465.1P 465.1P m 8,855.00$      -$     10,140.00 89,789,700.00$    1,105.00 9,784,775.00$       8925.90

61.1 8.0 11603 673.1P 673.1P m2 53,319.00$      -$     10,063.00 536,549,097.00$     267.60 14,268,164.00$       5119.10

62.1 6.0 11403 621.1.1P 621.1.1P m 453,664.00$      -$     1,680.00 762,155,520.00$     0.00 -$       1652.50

63.1 6.0 11403 621.1.3P 621.1.3P m 2,387,110.00$     -$       60.00    143,226,600.00$       0.00 -$       0.00

63.1 6.0 14104 621.1.3P 621.1.3P m 2,387,110.00$     -$       50.00    119,355,500.00$       0.00 -$       0.00

64.1 6.0 11403 621.1.4P 621.1.4P m 3,163,203.00$     -$     2,214.00 7,003,331,442.00$     72.00 227,750,616.00$       1795.80

Corte de mezcla asfáltica, espesor variable hasta 20 cm. 79,038,845.00$       

Suministro, transporte e instalación de geodrén Planar 
diámetro  100 mm

272,945,291.00$       

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 30 cm 
(incluye excavación, cargue y retiro de sobrantes, 
movilización, montaje y desmontaje equipo y suministro de 
concreto tipo autocompactante y/o autonivelante de 28 
MPA)

749,679,760.00$       

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, 
(incluye excavación en roca y/o bajo agua), no incluye 
acero de refuerzo)

-$       

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, 
(incluye excavación en roca y/o bajo agua), no incluye 
acero de refuerzo)

-$       

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, 
de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo 
agua, no incluye acero de refuerzo)

5,680,479,948.00$       

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm

-$       

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm

116,647,917.00$       

Poste de referencia 2,452,070.00$       

Defensa metálica -$       

Poste de referencia -$       

Captafaros -$       

Captafaros -$       

Defensa metálica 752,476,176.00$       

Sección final -$       

Sección final -$       

944,092,323.00$       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de 
la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 
m) y mil metros(1.000 m) de distancia.

-$       

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, 
medido a partir de cien metros (100m)

5,725,800.00$       

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$       

Protección de Taludes con bloques de césped -$       

Protección de Taludes con bloques de césped 213,050,596.00$       
355,271,176.00$       

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera 9,125,099.00$       

Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm -$       

Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm 133,095,481.00$       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de 
la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 
m) y mil metros(1.000 m) de distancia.

-$       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de 
la explanación, canales y préstamos para distancias 
mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 
metros (100 m)

66,937,388.00$       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de 
la explanación, canales y préstamos para distancias 
mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 
metros (100 m)

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, 
medido a partir de cien metros (100m)

319,826,814.00$       

3,238,113,157.00$       

Rocería y desmonte manual con guadaña y machete ( 
incluye transporte  de material sobrante)

413,602,659.00$       

Pedraplén para mejoramiento de subrasante 342,430,836.00$       

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1, para 
Bacheo

7,762,824.00$       

2,845,623,155.00$       



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 55 $ 3,314,953,737.00 MES

ACTA FINAL
(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:
FECHA DE 
INICIACION DEL 
CONTRATO: 

FECHA DE 
VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA:
FECHA DE 
SuSPENSIÓN:

FECHA DE 
REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:
VALOR INICIAL 
(incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES 
(incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - 
GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

/12/2025

PÁGINA

SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: diciembre-25

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

31/08/2030

   (Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE 

ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 9

FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                    14,002,090,382.00$       

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ITEM

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$          

XSI NO

64.1 6.0 14104 621.1.4P 621.1.4P m 3,163,203.00$     -$       176.00    556,723,728.00$       0.00 -$       0.00

65.1 6.0 11403 621.1.5P 621.1.5P m 3,869,276.00$     -$     1,277.00 4,941,065,452.00$     27.00 104,470,452.00$       1022.60

65.1 6.0 14104 621.1.5P 621.1.5P m 3,869,276.00$     -$       78.00    301,803,528.00$       0.00 -$       0.00

66.1 6.0 11403 630.7 630.7 m3 438,105.00$      -$     1,926.00 843,790,230.00$     0.00 -$       362.80

66.1 6.0 11604 630.7 630.7 m3 438,105.00$      -$       214.00    93,754,470.00$      0.00 -$       18.50

67.1 6.0 11604 661.1P 661.1P m 557,097.00$      -$     2,621.00 1,460,151,237.00$     0.00 -$       255.00

68.1 6.0 11604 671.3 671.3 m3 687,938.00$      -$     14,810.90 10,188,980,924.00$     256.60 176,524,891.00$       1743.80

69.1 6.0 11403 674.2P 674.2P m 262,251.00$      -$     8,085.00 2,120,299,335.00$     48.00 12,588,048.00$       3264.00

70.1 6.0 11601 801.4P 801.4P m 3,128.00$      -$     277,000.00 866,456,000.00$     1,354.20 4,235,938.00$       148712.10

71.1 6.0 11606 811.2 811.2 m2 15,052.00$      -$     28,250.00 425,219,000.00$     0.00 -$       14835.00

72.1 6.0 11606 810.2 810.2 m2 12,002.00$      -$     28,250.00 339,056,500.00$     0.00 -$       15028.40

73.1 6.0 11604 671.5P 671.5P m 187,036.00$      -$       800.00    149,628,800.00$       0.00 -$       615.50

74.1 6.0 11606 7P 7P m3 46,757.00$      -$       945.00    44,185,365.00$      0.00 -$       0.00

75.1 6.0 11606 8P 8P und 35,419.00$      -$     2,870.00 101,652,530.00$     0.00 -$       325.00

76.1 6.0 11606 9P 9P und 52,166.00$      -$     1,435.00 74,858,210.00$    0.00 -$       385.00

77.1 6.0 11606 10P 10P und 100,101.00$      -$       820.00    82,082,820.00$      0.00 -$       200.00

78.1 6.0 11606 11P 11P und 164,783.00$      -$       820.00    135,122,060.00$       0.00 -$       20.00

79.1 4.0 11403 810.1P 810.1P m2 284,333.00$      -$     28,821.00 8,194,761,393.00$     722.10 205,316,859.00$       25007.44

80.1 4.0 11403 623.1.1P 623.1.1P m 287,855.00$      -$     17,920.00 5,158,361,600.00$     0.00 -$       11019.00

81.1 4.0 11403 623.1.2P 623.1.2P m 240,099.00$      -$     34,830.00 8,362,648,170.00$     1,425.00 342,141,075.00$       30323.00

82.1 4.0 11403 623.1.3P 623.1.3P m 285,661.00$      -$       78.00    22,281,558.00$      0.00 -$       0.00

83.1 4.0 11403 623.1.4P 623.1.4P m 411,856.00$      -$     1,277.00 525,940,112.00$     0.00 -$       0.00

84.1 4.0 11403 623.1.5P 623.1.5P m 542,377.00$      -$       95.00    51,525,815.00$      0.00 -$       0.00

85.1 4.0 11403 623.1.6P 623.1.6P m 170,567.00$      -$     11,642.00 1,985,741,014.00$     126.00 21,491,442.00$       8127.00

86.1 6.0 11403 631.1P 631.1P kg 1,149.00$      -$     4,008,510.00 4,605,777,990.00$     46,112.50 52,983,263.00$       2563090.10

87.1 6.0 11604 600.1.1P 600.1.1P m3 87,400.00$      -$     4,080.00 356,592,000.00$     0.00 -$       1762.90

88.1 4 11403 810.2P 810.2P m2 276,166.00$      -$     13,500.00 3,728,241,000.00$     0.00 -$       13436.50

89.1 4 11403 623.1.7P 623.1.7P m 411,856.00$      -$     14,596.00 6,011,450,176.00$     0.00 -$       14564.00

90.1 6.0 11604 671.7P 671.7P m 130,405.00$      -$     2,700.00 352,093,500.00$     0.00 -$       0.00

91.1 6.0 11604 671.8P 671.8P m 121,869.00$      -$     5,426.60 661,334,315.00$     0.00 -$       2452.30

92.1 6.0 11403 673.2P 673.2P m2 16,885.00$      -$     7,701.00 130,031,385.00$     0.00 -$       3890.80

SUBTOTAL -$       72,808,002,236.00$       1,193,822,055.00$      

PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=51mm 
Autoperforante

7,280,521,977.00$       

PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=76mm 
Autoperforante

-$       

PERNO PASIVO R32-360 33Ton en Roca Ø=115mm 
Autoperforante

-$       

PERNO PASIVO R51-950 40 Ton Ø=115mm 
Autoperforante

-$       

Suministro de lechada para inyección de pernos 2,944,990,532.00$       

Suministro, transporte e instalación de geomembrana 
HDPE 20 mils

65,696,159.00$       

Excavaciones en material común a mano 154,077,460.00$       

Suministro, transporte e instalación de malla eslabonada de 
alambre de acero de alta resistencia a la tensión,  igual o 
superior a 130Kn/m, Calibre No. 12

3,710,704,458.00$       

Perno pasivo R38-550 55Ton Ø>115mm Autoperforante 5,998,270,784.00$       

Zanja de coronación en sacos de suelo cemento, con tres 
(3) sacos por sección, incluye excavación

-$       

Zanja de coronación en sacos de suelo cemento, con tres 
(3) sacos por sección, incluye excavación sin geotextil

298,859,349.00$       

Tala de arboles caída libre clase II (5m<H<10m. incluye 
apeo y trozado)

20,083,910.00$       

Tala de arboles caída libre clase III (10m<H<20m. incluye 
apeo y trozado)

20,020,200.00$       

Tala de arboles caída libre clase IV (H>20m. incluye apeo y 
trozado a 3 m)

3,295,660.00$       

Suministro, transporte e instalación malla alambre triple 
torsión de alta resistencia recubierta en PVC de 2,7 mm. 
150KN/m2 (incluye accesorios y cable)

7,110,440,437.00$       

PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Roca Ø=51mm 
Autoperforante

3,171,874,245.00$       

Protección de taludes con producto enrollado para control 
de erosión tipo manto temporal

223,296,419.00$       

Protección de taludes con tierra orgánica incluye extendido, 
conformación y semillas

180,370,856.00$       

Zanja de coronación en sacos de suelo cemento incluye 
excavación

115,120,658.00$       

Chipeado de residuos vegetales de poda (ramas con 
diámetros no mayores a 10 cm) y disposición de residuos

-$       

Tala de arboles caída libre clase I (H<5m. incluye apeo y 
trozado)

11,511,175.00$       

Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra 
rajón

8,104,943.00$       

Tubería de Concreto Reforzado  21 Mpa de 900 mm de 
diámetro interior (Suministro e Instalación, no incluye 
material de atraque y solado)

142,059,735.00$       

Berma cuneta de concreto vaciada in situ de 28 MPa; 
incluye la conformación de la superficie de apoyo (no 
incluye acero de refuerzo)

1,199,626,284.00$       

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros 
diámetro 3 pulgadas tubería PVC perforada (incluye 
geotextil de recubrimiento).

855,987,264.00$       

Limpieza a mano de cunetas de concreto (no incluye 
transporte a zona de disposición de material

465,171,448.00$       

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, 
de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo 
agua, no incluye acero de refuerzo)

-$       

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, 
de diámetro 1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo 
agua, no incluye acero de refuerzo)

3,956,721,637.00$       

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, 
de diámetro 1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo 
agua, no incluye acero de refuerzo)

-$       

Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra 
rajón

158,944,496.00$       

47,027,888,258.00$       

PERNO PASIVO de fijación d=1" L=3m 1,386,198,009.00$       



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 55 $ 3,314,953,737.00 MES

ACTA FINAL
(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:
FECHA DE 
INICIACION DEL 
CONTRATO: 

FECHA DE 
VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA:
FECHA DE 
SuSPENSIÓN:

FECHA DE 
REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:
VALOR INICIAL 
(incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES 
(incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - 
GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

/12/2025

PÁGINA

SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: diciembre-25

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
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   (Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE 

ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 9

FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                    14,002,090,382.00$       

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ITEM

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$          

XSI NO

Ajuste al peso 273.00$     
264,764,334,092.00$      278,033,191,146.00$       3,213,154,409.00$      

32,988,431,319.00$       33,620,083,999.00$       -$      
1,450,000,000.00$       1,450,000,000.00$       -$      

299,202,765,411.00$      313,103,275,145.00$       3,213,154,409.00$      
2,186,481,747.00$       2,288,062,395.00$       23,480,744.00$       

301,389,247,158.00$      315,391,337,540.00$       3,236,635,153.00$      
1,140,000,000.00$       1,140,000,000.00$       -$      

216,600,000.00$      216,600,000.00$      -$      
1,356,600,000.00$       1,356,600,000.00$       -$      
7,555,307,835.00$       7,555,307,835.00$       103,851,435.00$      

324,000,000.00$      324,000,000.00$      -$      
310,625,154,993.00$      324,627,245,375.00$       3,340,486,588.00$      

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

 AIU 30 %
Utilidad 5 %

%

0.00%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
TOTAL PRESENTE 

MES
G.P.P. VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 

ACTA 

 $      3,236,635,153.00 E E 36,773,784$      2,855,506,723.00$     1.00 1 Obras de Explanación 59,040,316.00$      

A SB 39,820,863$      7,455,902,023.00$     2.00 2 Sub-bases y bases 39,820,863.00$      

A B -$    -$  3.00 3 Transporte de 
materiales

100,733,175.00$      

 $      -   
SB

P 379,266,190$      4,912,049,162.18$     4.00 4 Aceros y elementos
metálicos

1,814,352,534.00$       

 $      103,851,435.00
B OA 487,886,311$      17,591,172,435.56$     5.00 5 Acero Estructural y 

cables de acero
30,759,708.00$      

 $    -
P

SCT 944,092,323$      944,092,323.00$     6.00 6 Concretos, morteros
y obras varias

760,607,992.00$      

 $    -
OA OV 30,759,708$      355,271,176.00$     7.00 7 Concreto para 

superestructuras
-$      

SCT
T 100,733,175$      3,238,113,157.00$     8.00 8 Pavimentaciones con 

asfalto, pinturas, 
407,839,821.00$      

OV NP 1,193,822,055$      47,027,888,258.00$     N TOTAL 3,213,154,409$     
 $      3,340,486,588.00 T -$     8

############ 25,532,851$      TOTAL 84,379,995,257.74$     

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: -$   -$    

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

GRUPOS VALOR ACUMULADO
VALOR PRESENTE 

ACTA 

AGRUPACIÓN INDICES ICOCIV

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$       
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 100,807,214,838.74$       
VALOR IVA  (OBRA) ( E) 736,668,112.71$       

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) 84,379,995,257.74$       
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 16,427,219,581.00$       

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 936,841,833.55$       
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J) 1,429,586,316.00$       
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) -$       

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 101,543,882,951.45$       
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 787,262,045.00$       
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 149,579,788.55$       

VALOR TOTAL (F+I+J) 103,910,311,101.00$       

Valor

Valor Amortizado Presenta Acta 0
Valor Amortizado Acumulado 0

Valor Anticipo Otorgado

Valor Saldo por Amortizar

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $    -  $    -   37,952,896,463.56$      

GESTION PREDIAL (PREACTA)  $      101,799,328.00  $      2,052,107.00 355,271,176.00$      

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES

IVA VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

OBRA  $      3,213,154,409.00  $      23,480,744.00 3,611,540,218.00$      

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 
SEMANA E ILUMINACION

OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES 7,455,902,023.00$      

84,379,995,257.74$      

-$      

GESTION SOCIAL (PREACTA)  $    -  $    -   26,317,205,541.00$      

GESTION AMBIENTAL (PREACTA)  $    -  $    -   

5,449,066,679.18$      

3,314,953,737.00$      

3,340,486,588.00$      
TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $      3,314,953,737.00  $      25,532,851.00

3,314,953,737.00$      

3,213,154,409$     

3,238,113,157.00$      

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 55 $ 3,314,953,737.00 MES

ACTA FINAL
(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:
FECHA DE 
INICIACION DEL 
CONTRATO: 

FECHA DE 
VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA:
FECHA DE 
SuSPENSIÓN:

FECHA DE 
REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:
VALOR INICIAL 
(incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES 
(incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - 
GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

/12/2025

PÁGINA

SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: diciembre-25

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

31/08/2030

   (Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE 

ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 9

FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                   14,002,090,382.00$      

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ITEM

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$         

XSI NO

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

81,529,654,398.56$     

11401 - Preliminares, obras de 
contención y malla electrosoldada
11402 - Excavaciones, movimiento 
de tierra, rellenos y estructuras de 
contención y drenaje
11403 - Estructuras de contención, 
drenaje, sistemas de contención, 
aceros, concretos y acabados

11601 - Preliminares y explanación

11602 - Afirmados, subbases y 
bases

11603 - Pavimentos asfalticos / 
concreto

11604 - Estructuras hidráulicas y 
drenajes

11605 - Obras de urbanismo

11606 - Obras geotécnicas y 
mitigación ambiental

11607 - Señalización y control de 
transito

11608 - Transporte y sobre acarreos

14104 - Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

TOTAL

-$    

1,639,448,447.00$    

56,445,501,147.30$    

3,999,842,444.00$    

5,834,347,320.00$    

4,250,602,633.00$    

4,436,520,719.26$    

9,125,099.00$    

804,724,297.00$    

-$    

30,759,708.00$    

944,092,323.00$    

100,733,175.00$    

-$    

944,092,323.00$    

3,165,449,969.00$    

-$    

3,213,154,409.00$     

-$    

57,958,100.00$    

1,297,266,200.00$    

63,276,254.00$    

39,820,863.00$    

403,319,129.00$    

275,928,657.00$    

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que 
debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, 
Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

ANDRA MARIA GREIDINGER RESTREP
ENTANTE LEGAL O APODERADO

 normatividad y gestión ambiental, calidad de l
uales de las actividades de la licencia ambienta



8. ANEXOS



ACTA MES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO  % VALOR AJUSTE

17 oct-22 17,639,779,895$     15,865,228,801$     3,952,502,812.50$     3,461,601,764$    $ 1,283,650,046.48 sep-22 -$     37.08% $ 1,283,650,046
$ 2,177,951,717.52 oct-22 1,774,551,095$     1,774,551,094$     62.92% $ 2,177,951,718

18 nov-22 23,182,093,298$     19,282,112,072$     5,542,313,402.83$     3,416,883,271$    $ 1,774,551,094.97 oct-22 -$     51.93% $ 1,774,551,095
$ 1,642,332,176.03 nov-22 3,899,981,227$     3,899,981,226$     48.07% $ 1,642,332,176

19 dic-22 28,731,199,562$     24,446,958,823$     5,549,106,263.62$     5,164,846,751$    $ 3,899,981,226.81 nov-22 -$     75.51% $ 3,899,981,227
$ 1,264,865,524.19 dic-22 4,284,240,739$     4,284,240,739$     24.49% $ 1,264,865,524

20 ene-23 29,187,707,325$     26,472,117,816$     456,507,763.45$        2,025,158,993$    $ 2,025,158,993.00 dic-22 2,259,081,746$     100.00% $ 2,025,158,993
$ 0.00 ene-23 456,507,763$     2,715,589,509$     0.00% $ 0

21 feb-23 29,763,555,961$     29,696,133,791$     575,848,635.74$        3,224,015,975$    $ 2,259,081,746.42 dic-22 -$     70.07% $ 2,259,081,746
$ 456,507,763.45 ene-23 -$    -$   14.16% $ 456,507,763
$ 508,426,465.13 feb-23 67,422,171$     67,422,170$     15.77% $ 508,426,465

22 mar-23 30,455,097,422$     33,692,461,652$     691,541,460.76$        3,996,327,861$    $ 67,422,170.61 feb-23 -$     1.69% $ 67,422,171
$ 3,928,905,690.39 mar-23 (3,237,364,230)$     -$    98.31% $ 3,928,905,690

23 abr-23 31,583,519,181$     36,993,270,962$     1,128,112,127.11$     3,332,505,693$    $ 3,332,505,693.00 abr-23 (5,441,757,796)$     100.00% $ 3,332,505,693
24 may-23 32,630,416,661$     39,222,519,761$     1,046,897,480.05$     2,682,798,246$    $ 2,682,798,246.00 may-23 (7,077,658,561)$     100.00% $ 2,682,798,246
25 jun-23 33,764,164,986$     40,121,016,894$     1,133,748,324.82$     898,497,133$     $ 898,497,133.00 jun-23 (6,842,407,370)$     100.00% $ 898,497,133
26 jul-23 34,993,079,115$     40,429,962,070$     1,228,914,128.84$     308,945,176$     $ 308,945,176.00 jul-23 (5,922,438,417)$     100.00% $ 308,945,176
27 ago-23 37,923,641,591$     43,947,811,226$     2,930,562,475.84$     3,517,849,156$    $ 3,517,849,156.00 ago-23 (6,509,725,097)$     100.00% $ 3,517,849,156
28 sep-23 40,883,509,691$     46,185,840,158$     2,959,868,100.60$     2,238,028,932$    $ 2,238,028,932.00 sep-23 (5,787,885,928)$     100.00% $ 2,238,028,932
29 oct-23 43,887,336,229$     48,256,151,107$     3,003,826,537.74$     2,070,310,949$    $ 2,070,310,949.00 oct-23 (4,854,370,340)$     100.00% $ 2,070,310,949
30 nov-23 47,697,067,447$     50,845,951,578$     3,809,731,218.60$     2,589,800,471$    $ 2,589,800,471.00 nov-23 (3,634,439,592)$     100.00% $ 2,589,800,471
31 dic-23 52,427,250,521$     51,793,086,879$     4,730,183,073.43$     947,135,301$     $ 947,135,301.00 dic-23 148,608,180$     100.00% $ 947,135,301
32 ene-24 52,866,901,668$     53,833,010,714$     439,651,146.95$        2,039,923,835$    $ 148,608,180.41 dic-23 -$     7.28% $ 148,608,180

$ 1,891,315,654.59 ene-24 (1,451,664,508)$     92.72% $ 1,891,315,655
33 feb-24 53,407,025,051$     57,224,114,749$     540,123,383.73$        3,391,104,035$    $ 3,391,104,035.00 feb-24 (4,302,645,159)$     100.00% $ 3,391,104,035
34 mar-24 54,071,477,722$     60,750,728,342$     664,452,670.08$        3,526,613,593$    $ 3,526,613,593.00 mar-24 (7,164,806,082)$     100.00% $ 3,526,613,593
35 abr-24 54,890,016,918$     62,352,108,422$     818,539,196.58$        1,601,380,080$    $ 1,601,380,080.00 abr-24 (7,947,646,965)$     100.00% $ 1,601,380,080
36 may-24 55,899,818,744$     63,656,576,718$     1,009,801,826.13$     1,304,468,296$    $ 1,304,468,296.00 may-24 (8,242,313,435)$     100.00% $ 1,304,468,296
37 jun-24 57,295,157,625$     64,951,472,771$     1,395,338,880.67$     1,294,896,053$    $ 1,294,896,053.00 jun-24 (8,141,870,607)$     100.00% $ 1,294,896,053
38 jul-24 59,015,543,805$     66,596,549,788$     1,720,386,180.41$     1,645,077,017$    $ 1,645,077,017.00 jul-24 (8,066,561,444)$     100.00% $ 1,645,077,017
39 ago-24 61,140,751,722$     84,379,995,258$     2,125,207,916.20$     2,508,968,284$    $ 2,508,968,284.00 ago-24 (8,450,321,812)$     100.00% $ 2,508,968,284
40 sep-24 63,769,969,071$     70,919,690,326$     2,629,217,349.05$     1,814,172,254$    $ 1,814,172,254.00 sep-24 (7,635,276,717)$     100.00% $ 1,814,172,254
41 oct-24 67,027,688,094$     72,001,198,196$     3,257,719,023.36$     1,081,507,870$    $ 1,081,507,870.00 oct-24 (5,459,065,563)$     100.00% $ 1,081,507,870
42 nov-24 68,952,291,915$     72,731,079,425$     1,924,603,821.15$     729,881,229$     $ 729,881,229.00 nov-24 (4,264,342,971)$     100.00% $ 729,881,229
43 dic-24 71,488,261,798$     72,824,947,663$     2,535,969,882.66$     93,868,238$     $ 93,868,237.96 dic-24 (1,822,241,327)$     100.00% $ 93,868,238
44 ene-25 71,742,057,683$     73,075,155,473$     253,795,885.01$        250,207,810$     $ 250,207,810.00 ene-25 (1,818,653,252)$     100.00% $ 250,207,810
45 feb-25 72,064,721,071$     73,211,176,387$     322,663,388.09$        136,020,914$     $ 136,020,914.00 feb-25 (1,632,010,777)$     100.00% $ 136,020,914
46 mar-25 72,356,429,484$     73,288,397,410$     291,708,413.54$        77,221,023$     $ 77,221,023.00 mar-25 (1,417,523,387)$     100.00% $ 77,221,023
47 abr-25 73,742,386,540$     73,428,453,384$     1,385,957,056.01$     142,107,883$     $ 142,107,883.00 abr-25 (173,674,214)$     100.00% $ 142,107,883
48 may-25 74,982,865,827$     73,518,414,258$     1,240,479,286.63$     87,908,965$     $ 87,908,965.00 may-25 978,896,108$     100.00% $ 87,908,965
49 jun-25 76,221,493,836$     74,985,589,408$     1,238,628,009.26$     1,467,175,150$    $ 978,896,107.69 may-25 -$     66.72% $ 978,896,108

$ 488,279,042.31 jun-25 750,348,967$     33.28% $ 488,279,042
50 jul-25 75,335,589,408$     75,403,249,396$     350,000,000.00$        417,659,988$     $ 417,659,988.00 jul-25 (67,659,988)$     100.00% $ 417,659,988
51 ago-25 75,785,589,408$     76,394,481,497$     450,000,000.00$        991,232,101$     $ 991,232,101.00 ago-25 (608,892,089)$     100.00% $ 991,232,101
52 sep-25 76,785,589,408$     77,967,274,548$     1,000,000,000.00$     1,572,793,051$    $ 1,572,793,051.00 sep-25 (1,181,685,140)$     100.00% $ 1,572,793,051
53 oct-25 77,985,589,408$     79,461,593,136$     1,200,000,000.00$     1,494,318,588$    $ 1,494,318,588.00 oct-25 (1,476,003,728)$     100.00% $ 1,494,318,588
54 nov-25 79,585,589,408$     81,166,840,848$     1,600,000,000.00$     1,705,247,712$    $ 1,705,247,712.00 oct-25 (1,581,251,440)$     100.00% $ 1,705,247,712
55 dic-25 82,015,693,408$     84,379,995,258$     2,430,104,000.00$     3,213,154,409$    $ 3,213,154,409.00 oct-25 (2,364,301,849)$     100.00% $ 3,213,154,409

Firma Firma
Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre:  ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula No.:  19202099194 CND Matrícula No.:  01192-0130 CPITVC

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

CALCULO DE VALORES PARA AJUSTES

VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES PROPORCIÓN MES
OBSERVACIONESVALOR DE AJUSTE MES INDICE

 SALDO POR 
EJECUTAR 

 SALDO POR 
EJECUTAR 



MES DE DICIEMBRE-21

DISTRIBUCION POR
GRUPOS 

dic-21

  Obras de explanación 59,040,316.0  1.84% 59,040,316.00  -  -  59,040,316.00   

  Subbases y bases 39,820,863.0  1.24% 39,820,863.00  -  -  39,820,863.00   

  Transporte de materiales 100,733,175.0  3.14% 100,733,175.00  -  -  100,733,175.00   

  Aceros y elementos metálicos 1,814,352,534.0  56.47% 1,814,352,534.00  -  -  1,814,352,534.00  

  Aceros y elementos metálicos 30,759,708.0  0.96% 30,759,708.00  -  -  30,759,708.00   

  Concretos, morteros y obras varias 760,607,992.0  23.67% 760,607,992.00  -  -  760,607,992.00   

  Concreto para estructura de puentes - 0.00% -  -  -  -  

  Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 407,839,821.0  12.69% 407,839,821.00  -  -  407,839,821.00   
TOTAL OBRAS 3,213,154,409.0  100.000% 3,213,154,409.00  -  -  3,213,154,409.00  

Firma Firma
Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre:  ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula No.:  19202099194 CND Matrícula No.:  01192-0130 CPITVC

GRUPO DE AJUSTE PROPORCION
APLICACIÓN PARA LOS DIFERENTES MESES

TOTAL
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CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICCP



MES DE OCTUBRE-25

DISTRIBUCION POR
GRUPOS 

nov-25 dic-25

11401 - Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada -                                       0.00% -  -  

11402 - Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje57,958,100.0                    1.80% 57,958,100.00  57,958,100.00   

11403 - Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados1,297,266,200.0               40.37% 1,297,266,200.00  1,297,266,200.00  

11601 - Preliminares y explanación 63,276,254.0                    1.97% 63,276,254.00  63,276,254.00   

11602 - Afirmados, subbases y bases 39,820,863.0                    1.24% 39,820,863.00  39,820,863.00   

11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 403,319,129.0                  12.55% 403,319,129.00  403,319,129.00   

11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes 275,928,657.0                  8.59% 275,928,657.00  275,928,657.00   

11605 - Obras de urbanismo -                                       0.00% -  -  

11606 - Obras geotécnicas y mitigación ambiental 30,759,708.0                    0.96% 30,759,708.00  30,759,708.00   

11607 - Señalización y control de transito 944,092,323.0                  29.38% 944,092,323.00  944,092,323.00   

11608 - Transporte y sobre acarreos 100,733,175.0                  3.14% 100,733,175.00  100,733,175.00   

14104 - Estructura, subestructura, superestructura, y andenes -                                       0.00% -  -  
TOTAL OBRAS 3,213,154,409.0  100.000% - 3,213,154,409.00 - 3,213,154,409.00 

Firma Firma
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
  Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
  Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
  Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
  Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

1    Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
2    Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
3    Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
4    Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
5    Acero estructural y cables de acero 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
6    Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
7    Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
8    Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre:  ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula No.:  19202099194 CND Matrícula No.:  01192-0130 CPITVC

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad 
de cifras decimales disponibles para el índice. 
NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de 
obra, del año 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021



Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV
1 2 3 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

2021

Diciembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_04
Sistemas de 
contención 11401

Preliminares, obras de contención y malla 
electrosoldada 118.97 130.93 131.16 132.19 133.78 134.67 135.22 135.26 135.47 135.56 135.94 135.20 135.31 135.19

530201 53211 53211_04
Sistemas de 
contención 11402

Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y 
estructuras de contención y drenaje 103.58 130.53 129.83 130.18 132.62 133.56 134.44 134.90 135.04 134.83 135.46 135.83 135.38 135.02

530201 53211 53211_04
Sistemas de 
contención 11403

Estructuras de contención, drenaje, sistemas de 
contención, aceros, concretos y acabados 106.65 132.25 131.70 131.91 135.07 135.92 136.35 136.66 136.12 135.86 136.11 135.88 135.09 134.96

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 Preliminares y explanación 103.28 126.45 126.45 126.52 129.38 130.41 131.29 131.71 131.91 132.16 133.22 133.64 133.59 133.62
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 Afirmados, subbases y bases 102.44 129.34 130.02 129.54 132.47 132.91 133.27 133.53 133.71 134.99 135.02 135.36 135.51 135.44
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 104.35 139.01 138.90 138.30 141.96 146.50 147.77 148.31 146.39 146.28 148.35 148.80 148.44 147.91
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 Estructuras hidráulicas y drenajes 109.42 126.62 126.59 126.55 128.88 129.78 130.61 130.62 130.58 130.32 130.79 130.82 130.37 129.67
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 Obras de urbanismo 105.35 136.30 136.16 136.33 138.60 140.94 141.82 142.16 142.29 142.72 142.94 143.10 142.81 142.28
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 108.95 129.49 129.33 129.89 132.67 133.90 134.67 134.60 134.62 134.25 134.67 134.71 134.25 133.94
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 Señalización y control de transito 102.36 142.93 141.92 140.40 147.89 146.15 146.42 148.26 147.43 147.46 146.33 147.38 146.41 145.09
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 Transporte y sobre acarreos 100.89 125.69 125.52 125.53 126.76 127.27 129.10 129.20 130.85 130.89 132.57 132.81 134.46 134.48
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 102.58 137.26 136.39 136.79 139.25 141.94 142.99 143.60 142.40 142.18 143.46 143.61 142.60 141.54

Fuente: DANE - ICOCIV

Actualizado el 27 de noviembre de 2025

MUROS DE CONTENCIÓN
DRENAJES, EXPLANACIONES, ESTABILIZACIÓN, 
SEÑALIZACIÓN Y TRANSPORTE
PUENTES

Firma Firma
Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula No.:  19202099194 CAU Matricula No:  01192-0130 CPITVC

Nota:
*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.
La codificación del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que 
corresponde a  la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último
es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Capítulo constructivo

Código de 
agregación 
a nivel de 

obra-

Tipología de obra

Código 
de 

tipología 
de obra

Código 
subclases 
CPC V 2.0 

A.C.

Código 
grupos 
de obra 

CPC V 2.0 

2024 2025


