
MINCIVIL S.A 

CONTRATO 987 DE 2021 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 

SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL 

DUITAMA - CHARALÁ – SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA 

DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 



Consignación bancariaMedio de Pago:

Forma de Pago:

,

0Aviso de Recibo:

Avisos de Despacho:

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764102428016 del 2/12/2025 al 2/12/2027 Autoriza con Prefijo
EBOG del 4001 al 6000.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de
Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolución 000200 del 27 de diciembre de 2024.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

3289770Teléfono:

BOGOTA, D.C.

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

7056000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles
siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del
mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor
legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

BOGOTA, D.C.

Teléfono:

Datos de Envío

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Orden de Compra: 987 DE 2021

Crédito

Correo: Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad:
Departamento:
País:

BOGOTA
Colombia

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil

País:
Departamento:
Ciudad:

BOGOTA
Colombia

TRM:

Contacto: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

0,0090.998.765,000,000,0090.998.765,00941,00ADQUISICIÓN PREDIAL DE LA OBRA No. 55 DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2025

1

0,002.471.657.238,0
0

0,000,002.471.657.238,0
0

941,00Costo Directo-ACTA DE OBRA No. 55 DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2025 SUPERVISOR DEL CONTRATO:
WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ CENTRO DE
COSTOS:2249 PERIODO FACTURA: DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2025 LINEA DE NEGOCIO: OBRAS,
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR
VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO
5.CONTRATISTA:MINCIVIL S.A NIT:890.930.545-1
PARTICIPACION:100%

2

0,00494.331.448,000,000,00494.331.448,00941,00Administración 20%-ACTA DE OBRA No. 55 DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2025

3

1.218.196,80196.411.562,000,000,006.411.562,00941,00ADMINISTRACIÓN DE LA ADQUISICIÓN PREDIAL DE LA
OBRA No. 55 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025
REEMBOLSABLE A CARGO DEL CONTRATO 987 DE 2021

4

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;wmolano@invias.gov.co#$

 Página 1 / 2

Cufe: d6e1e946b6f43d7706043cf1241dd91e4448924296b1c54f2aee3c0d11711e1773adb486609dc5709cd6881dbfd78b60
Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

18/01/2026Fecha de Vencimiento:

19/12/2025 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-4028Factura Electrónica de Venta:



Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

3289770

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolución 000200 del 27 de diciembre de 2024.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de
Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

|  Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764102428016 del 2/12/2025 al 2/12/2027 Autoriza con
Prefijo EBOG del 4001 al 6000.

Colombia
BOGOTA

Ciudad:
Departamento:
País:

Correo:

BOGOTA, D.C.

Teléfono:

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

833.910,01194.389.000,000,000,004.389.000,00941,00GESTIÓN PREDIAL DE LA OBRA No. 55 DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2025

5

0,00123.582.862,000,000,00123.582.862,00941,00Imprevistos 5%-ACTA DE OBRA No. 55 DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2025

6

23.480.744,1919123.582.862,000,000,00123.582.862,00941,00Utilidad 5%-ACTA DE OBRA No. 55 DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2025

7
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"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

PESOS COLOMBIANOSMoneda:

3.340.486.588,0000Total a Pagar:

0,0000Total de Anticipos

3.340.486.588,0000Bruto + Impuestos

134.383.424,0000Base+ Cargos - Descuentos

0,0000Cargos

0,0000Descuentos

25.532.851,0000IVA

3.314.953.737,0000Bruto/Subtotal

7Total de Líneas

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;wmolano@invias.gov.co#$

Valor en letras: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES  CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Cufe: d6e1e946b6f43d7706043cf1241dd91e4448924296b1c54f2aee3c0d11711e1773adb486609dc5709cd6881dbfd78b60
Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

18/01/2026Fecha de Vencimiento:

19/12/2025 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-4028Factura Electrónica de Venta:



1. HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO

DE OBRA MEPI-MN1-IN-4-FR-2 



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: diciembre-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 55 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 5 12 2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 10 12 2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE
CESAR AUGUSTO JIMENEZ 

MEDINA

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 12 12 2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 12 12 2025 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA
CLAUDIA PATRICIA CORREA 

MALAVER

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE VICTOR MANUEL RUIZ

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUIS GUILLERMO PINTO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma Firma Firma

Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ Nombre: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

Matricula profesional No.: 25202 21081CND Matricula profesional No.: 68700-63803 STD Matricula profesional No.: 15202-281003 BYC ORDENADOR DEL PAGO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (Encargado) APOYO A LA SUPERVISION Matricula profesional No.: A25072000-79463217

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

NO APLICA

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

MINCIVIL S.A.

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

 AUTORIZA EL PAGO A:

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

Mediante el oficio 0940-2923 del 5/12/2025 se recibió el acta para revisión. 
Mediante correo electrónico del 8/12/2025 se devuelve el acta para correcciones. 
Mediante el oficio 0940-2928 del 10/12/2025 se recibió el acta corregida. 

ORDEN DE PAGO

890930545-1

ATENDIENDO EL TRÁMITE VIRTUAL, NO REQUIERE SER ENTREGADA AL 
CONTRATISTA

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)
diciembre-2025

(Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, EL ARQ. WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 55CORRESPONDIENTE AL ACTA: DEL PERIODO

 $    3.340.486.588,00 VALOR TOTAL A PAGAR:

MINCIVIL S.A.

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA

SANTANDER

Día/Mes/Año

3.314.953.737$     

/12/2025

FirmaFirmaFirmaFirmaFirmaFirmaFirmaFirmaFirmaFirmaFirmaFirma

Nombre: VICTOR MANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEMANUEL RUIL RUIL RUIL RUIL RUIL RUIL RUIL RUIL RUIL RUIL RUIL RUIL RUIL RUIL RUIL RUIL RUIL RUIL RUIL RUIL RUIL RUIL RUIL RUIL RUIL RUIZ VARGAS

Matricula profesional No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.l No.: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 252: 25202 21081CND

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DIC 25 LA DIAZAZAZAZ

 DIAZ DIAZ DIAZ DIAZ

TD
Sebastián Fuentes

Firmado digitalmente 

por Liliana Ivonne 

Orjuela Díaz

Firmado 

digitalmente por 

Liliana Ivonne 

Orjuela Díaz

RES 970 02/04/2024

DIC-25

SVR(E)

DIC-25 Firmado 
digitalmente por 
MOLANO 
RODRIGUEZ 
WILLIAM 
Fecha: 2025.12.22 
07:12:15 -05'00'

Firmado digitalmente 
por MOLANO 
RODRIGUEZ WILLIAM 
Fecha: 2025.12.22 
07:12:37 -05'00'



2. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA MEPI-MN1-

IN-4-FR-1 



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 55 $ 3,314,953,737.00 MES

ACTA FINAL
(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:
FECHA DE 
INICIACION DEL 
CONTRATO: 

FECHA DE 
VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA:
FECHA DE 
SuSPENSIÓN:

FECHA DE 
REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:
VALOR INICIAL 
(incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES 
(incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1.0 1.0 0 200.2 200-13 Ha 34.00    1,137,185.00$     38,664,290.00$      -  -$   0.00 -$     0.00
1.1 1.0 11601 200.2 200-13 Ha 1,137,185.00$     -$       36.00    40,938,660.00$      0.00 -$       3.07
2.0 1.0 0 201.7 201-13 0.0 m3 213.00    109,175.00$      23,254,275.00$      -  -$   0.00 -$     0.00
2.1 1.0 11601 201.7 201-13 m3 109,175.00$      -$       986.00    107,646,550.00$       0.00 -$       351.75
3.0 1.0 0 201.2 201.13 0.0 m 1,278.00   66,695.00$      85,236,210.00$      -  -$   0.00 -$     0.00
3.1 1.0 11601 201.2 201.13 m 66,695.00$      -$     1,281.00 85,436,295.00$    0.00 -$       127.50
4.0 1.0 0 210.1.2 210-13 0.0 m3 257,483.00   12,048.00$      3,102,155,184.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
4.1 1.0 11601 210.1.2 210-13 m3 12,048.00$      -$     1,625.00 19,578,000.00$    0.00 -$       0.00
5.0 1.0 0 210.2.1 210-13 0.0 m3 93,986.00   60,236.00$      5,661,340,696.00$       617.00    37,165,612.00$      0.00 -$       617.00
5.1 1.0 11601 210.2.1 210-13 m3 60,236.00$      -$     80,569.00 4,853,154,284.00$     0.00 -$       25077.40

6.0 1.0 0 210.2.2 210-13 0.0 m3 2,168,927.00   10,193.00$      22,107,872,911.00$       3,352.10   34,167,955.30$      0.00 -$       3352.10

6.1 1.0 11601 210.2.2 210-13 m3 10,193.00$      -$     1,370,932.00 13,973,909,876.00$     3,570.20 36,391,049.00$       95049.70

7.0 1.0 0 211.1 211-13 0.0 m3 116,576.00   9,335.00$      1,088,236,960.00$       593.00    5,535,655.00$      0.00 -$       593.00
7.1 1.0 11601 211.1 211-13 m3 9,335.00$      -$     123,833.00 1,155,981,055.00$     41.00 382,735.00$       26656.30
8.0 1.0 0 220.1 220.1 0.0 m3 514,966.00   12,565.00$      6,470,547,790.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
8.1 1.0 11601 220.1 220.1 m3 12,565.00$      -$     190,406.00 2,392,451,390.00$     0.00 -$       0.00
SUB TOTAL 38,577,308,316.00$       -  22,705,965,332.00$     36,773,784.00$       

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -    
9.0 2.0 0 310.1 310-13 0.0 m2 613,952.00   888.00$       545,189,376.00$      121,265.00   107,683,320.00$       0.00 -$       121265.00
9.1 2.0 11602 310.1 310-13 m2 888.00$       -$     1,131,890.00 1,005,118,320.00$     0.00 -$       654585.60
10.0 2.0 0 311.1 311-13 0.0 m3 161,539.00   106,030.00$      17,127,980,170.00$       13,428.30   1,423,802,649.00$       0.00 -$       13428.30
10.1 2.0 11602 311.1 311-13 m3 106,030.00$      -$     150,110.70 15,916,237,521.00$     300.00 31,809,000.00$       31261.20
11.0 2.0 0 320.1 320-13 0.0 m3 75,232.00   152,246.00$      11,453,771,072.00$       591.60    90,068,733.60$      0.00 -$       591.60
11.1 2.0 11602 320.1 320-13 m3 152,246.00$      -$     61,140.40 9,308,381,338.40$     0.00 -$       8573.80
12.0 2.0 0 330.1 330-13 0.0 m3 155,641.00   169,384.00$      26,363,095,144.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
12.1 2.0 11602 330.1 330-13 m3 169,384.00$      -$     11,000.00 1,863,224,000.00$     47.30 8,011,863.00$       3737.80
13.0 2.0 0 330.4 330-13 0.0 m3 22,950.00   184,265.00$      4,228,881,750.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
13.1 2.0 11602 330.4 330-13 m3 184,265.00$      -$       374.00    68,915,110.00$      0.00 -$       0.00
SUB TOTAL 59,718,917,512.00$       -  29,783,430,992.00$     39,820,863.00$       

PAVIMENTOS ASFALTICOS -    
14.0 8.0 0 420.2 420-13 0.0 m2 330,033.00   2,795.00$      922,442,235.00$      525.00    1,467,375.00$      0.00 -$       525.00
14.1 8.0 11603 420.2 420-13 m2 2,795.00$      -$     312,008.00 872,062,360.00$     6,339.40 17,718,623.00$       30213.00
15.0 8.0 0 421.1 421-13 0.0 m2 330,033.00   1,771.00$      584,488,443.00$      -  -$   0.00 -$     0.00
15.1 8.0 11603 421.1 421-13 m2 1,771.00$      -$     315,033.00 557,923,443.00$     0.00 -$       8766.50
16.0 8.0 0 450.2P 0.0 450.2P m3 57,577.00   807,206.00$      46,476,499,862.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
16.1 8.0 11603 450.2P 0.0 450.2P m3 807,206.00$      -$     55,077.00 44,458,484,862.00$     447.90 361,547,567.00$       2998.50
17.0 8.0 0 450.9P 0.0 450.9P m3 4,830.00   834,513.00$      4,030,697,790.00$       1,127.40   940,829,956.20$       0.00 -$       1127.40
17.1 8.0 11603 450.9P 0.0 450.9P m3 834,513.00$      -$     3,702.60 3,089,867,833.80$     0.00 -$       1511.90
18.0 8.0 0 460.1P 0.0 460.1P m3 3,450.00   69,747.00$      240,627,150.00$      1,093.80   76,289,268.60$      0.00 -$       1093.80
18.1 8.0 11603 460.1P 0.0 460.1P m3 69,747.00$      -$     2,356.20 164,337,881.40$     0.00 -$       1541.40
19.0 8.0 0 465.1 465-13 0.0 m3 6,900.00   75,562.00$      521,377,800.00$      34.80    2,629,557.60$      0.00 -$       34.50
19.1 8.0 11603 465.1 465-13 m3 75,562.00$      -$     6,865.50 518,770,911.00$     0.00 -$       16.80
20.0 8.0 0 466.1 466-13 0.0 m 2,500.00   4,159.00$      10,397,500.00$      -  -$   0.00 -$     0.00
20.1 8.0 11603 466.1 466-13 m 4,159.00$      -$     2,500.00 10,397,500.00$    0.00 -$       0.00
SUB TOTAL 52,786,530,780.00$       -  50,693,060,949.00$     379,266,190.00$      

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -    
21.0 6.0 0 600.1.1 600-13 0.0 m3 79,580.00   31,287.00$      2,489,819,460.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
21.1 6.0 11402 600.1.1 600-13 m3 31,287.00$      -$     61,628.00 1,928,155,236.00$     37.90 1,185,777.00$       20305.50
21.2 6.0 11604 600.1.1 600-13 m3 31,287.00$      -$     26,412.00 826,352,244.00$     0.00 -$       3486.10
22.0 6.0 0 600.2.1 600-13 0.0 m3 40,802.00   78,424.00$      3,199,856,048.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
22.1 6.0 11402 600.2.1 600-13 m3 78,424.00$      -$     16,787.40 1,316,535,058.00$     0.00 -$       10.00
22.2 6.0 11604 600.2.1 600-13 m3 78,424.00$      -$     12,252.60 960,897,902.00$     0.00 -$       607.70
23.0 6.0 0 610.1 610-13 0.0 m3 31,832.00   42,939.00$      1,366,834,248.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
23.1 6.0 11402 610.1 610-13 m3 42,939.00$      -$     9,450.40 405,790,726.00$     0.00 -$       40.30
23.2 6.0 11604 610.1 610-13 m3 42,939.00$      -$     9,549.60 410,050,274.00$     0.00 -$       289.00
24.0 6.0 0 610.2 610-13 0.0 m3 34,225.00   67,218.00$      2,300,536,050.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
24.1 6.0 11402 610.2 610-13 m3 67,218.00$      -$     27,198.50 1,828,228,773.00$     844.60 56,772,323.00$       14901.30
24.2 6.0 11604 610.2 610-13 m3 67,218.00$      -$     11,656.50 783,526,617.00$     0.00 -$       1107.80

25.0 6.0 0 621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P m 570.00    2,869,762.00$     1,635,764,340.00$       -  -$   0.00 -$     0.00

25.1 6.0 11403 621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P m 2,869,762.00$     -$       765.00    2,195,367,930.00$       0.00 -$       348.50

26.0 6.0 0 630.3 630-13 0.0 m3 8,209.00   813,312.00$      6,676,478,208.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
26.1 6.0 11403 630.3 630-13 m3 813,312.00$      -$     7,083.30 5,760,932,890.00$     144.50 117,523,584.00$       5073.90
26.1 6.0 11604 630.3 630-13 m3 813,312.00$      -$     3,035.70 2,468,971,238.00$     0.00 -$       552.40
27.0 6.0 0 630.4 630-13 0.0 m3 9,565.00   670,367.00$      6,412,060,355.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
27.1 6.0 11403 630.4 630-13 m3 670,367.00$      -$     6,759.00 4,531,010,553.00$     0.00 -$       386.89

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - 
GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

/12/2025

PÁGINA

SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: diciembre-25

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

31/08/2030

   (Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE 

ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 9

FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                    14,002,090,382.00$       

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ITEM

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$          

Demolición de Estructuras 38,402,308.00$       

Remoción de Derrumbes 5,535,655.00$       

1,510,562,267.00$       
Excavaciones en material común de la Explanación y 
Canales

34,167,955.00$       

Excavaciones en material común de la Explanación y 
Canales

968,841,594.00$       

Remoción de Derrumbes 248,836,561.00$       

2,855,506,723.00$       

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$       

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 3,491,158.00$       

Demolición de Estructuras -$       

Remoción de alcantarillas   -$       

Remoción de alcantarillas   8,503,613.00$       

Excavación sin clasificar de préstamos -$       

Excavación sin clasificar de préstamos -$       

Excavación en roca de la explanación y canales 37,165,612.00$       

Excavación en roca de la explanación y canales

Terraplenes -$       

Terraplenes -$       

Afirmado 3,314,625,036.00$       

Subbase Granular clase A 90,068,734.00$       

Afirmado 1,423,802,649.00$       

Base granular  para bacheo clase A -$       

Base granular  para bacheo clase A -$       

Conformación de la calzada existente 107,683,320.00$       

Conformación de la calzada existente 581,272,013.00$       

Base granular clase A 633,123,516.00$       

7,455,902,023.00$       

Subbase Granular clase A 1,305,326,755.00$       

Base granular clase A -$       

Fresado de pavimento asfaltico 107,508,026.00$       

Excavación para reparación de pavimento asfáltico 2,606,889.18$       

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$       

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL

-

1 1,467,375.00$       

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL

-

1 84,445,337.00$       

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 2,420,407,191.00$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 940,829,956.00$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 1,261,700,205.00$       

Fresado de pavimento asfaltico 76,289,269.00$       

4,126,663,759.00$       

Rellenos para Estructuras con suelo -$       

Rellenos para Estructuras con suelo 1,730,442.00$       

Rellenos para Estructuras con suelo

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m 
(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)

1,000,112,056.00$       

Concreto clase  28 MPA -$       

Concreto clase  28 MPA

12,409,371.00$       

Relleno para estructuras con recebo -$       

Relleno para estructuras con recebo 1,001,635,584.00$       

Relleno para estructuras con recebo 74,464,100.00$       
Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m 
(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)

-$       

Concreto clase  28 MPA 449,273,550.00$       

Concreto clase 21 MPA -$       

Concreto clase 21 MPA 259,358,288.00$       

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias en roca en seco 784,240.00$       

Excavaciones varias en roca en seco 47,658,266.00$       

Excavaciones varias sin clasificar 635,298,181.00$       

Excavaciones varias sin clasificar 109,069,612.00$       

Excavaciones varias en roca en seco -$       

-$       

4,912,049,162.18$       

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 15,525,472.00$       

Excavación para reparación de pavimento asfáltico 1,269,442.00$       

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$       

XSI NO



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 55 $ 3,314,953,737.00 MES

ACTA FINAL
(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:
FECHA DE 
INICIACION DEL 
CONTRATO: 

FECHA DE 
VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA:
FECHA DE 
SuSPENSIÓN:

FECHA DE 
REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:
VALOR INICIAL 
(incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES 
(incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - 
GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

/12/2025

PÁGINA

SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: diciembre-25

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

31/08/2030

   (Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE 

ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 9

FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                    14,002,090,382.00$       

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ITEM

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$          

XSI NO

27.2 6.0 11604 630.4 630-13 m3 670,367.00$      -$     2,896.00 1,941,382,832.00$     0.00 -$       114.90
28.0 6.0 0 630.5 630-13 0.0 m3 311.00    500,114.00$      155,535,454.00$      -  -$   0.00 -$     0.00
28.1 6.0 11403 630.5 630-13 m3 500,114.00$      -$       217.70    108,874,818.00$       0.00 -$       0.00
28.2 6.0 11604 630.5 630-13 m3 500,114.00$      -$       93.30    46,660,636.00$      0.00 -$       0.00
29.0 6.0 0 630.6 630-13 0.0 m3 1,264.00   493,322.00$      623,559,008.00$      -  -$   0.00 -$     0.00
29.1 6.0 11403 630.6 630-13 m3 493,322.00$      -$     1,010.80 498,649,878.00$     2.30 1,134,641.00$       138.93
29.2 6.0 11604 630.6 630-13 m3 493,322.00$      -$       433.20    213,707,090.00$       0.00 -$       172.70
30.0 4.0 0 632.1P 0.0 632.1P m 40.00    518,996.00$      20,759,840.00$      -  -$   0.00 -$     0.00
30.1 4.0 14104 632.1P 0.0 632.1P m 518,996.00$      -$       40.00    20,759,840.00$      0.00 -$       0.00
31.0 4.0 0 640.1 640-13 0.0 kg 1,351,834.00   5,151.00$      6,963,296,934.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
31.1 4.0 11403 640.1 640-13 kg 5,151.00$      -$     1,946,033.00 10,024,015,983.00$     40,926.30 210,811,371.00$       1458042.00
31.2 4.0 11604 640.1 640-13 kg 5,151.00$      -$     625,450.20 3,221,693,980.00$     17,569.30 90,499,464.00$       163156.65
32.0 4.0 0 640.2 640-13 0.0 Kg 110,609.00   5,251.00$      580,807,859.00$      -  -$   0.00 -$     0.00
32.1 4.0 11401 640.2 640-13 Kg 5,251.00$      -$     22,853.00 120,001,103.00$     0.00 -$       0.00

33.0 6.0 0 642,5P 0.0 642,5P m 18,324.00   49,124.00$      900,148,176.00$      -  -$   0.00 -$     0.00

33.1 6.0 11403 642,5P 0.0 642,5P m 49,124.00$      -$     12,903.80 633,886,271.00$     0.00 -$       0.00

33.2 6.0 11604 642,5P 0.0 642,5P m 49,124.00$      -$     5,530.20 271,665,545.00$     0.00 -$       356.40

34.0 6.0 0 661.1 661-13 0.0 m 2,621.00   602,138.00$      1,578,203,698.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
34.1 6.0 11604 661.1 661-13 m 602,138.00$      -$       21.00    12,644,898.00$      0.00 -$       0.00
35.0 6.0 0 663.1P 0.0 663.1P m 33,506.00   63,808.00$      2,137,950,848.00$       335.00    21,375,680.00$      0.00 -$       335.00
35.1 6.0 11403 663.1P 0.0 663.1P m 63,808.00$      -$     26,769.00 1,708,076,352.00$     0.00 -$       2567.30
35.2 6.0 11604 663.1P 0.0 663.1P m 63,808.00$      -$     11,472.00 732,005,376.00$     68.70 4,383,610.00$       5138.20
36.0 6.0 0 663.2P 0.0 663.2P m 2,238.00   29,798.00$      66,687,924.00$      -  -$   0.00 -$     0.00
36.1 6.0 11403 663.2P 0.0 663.2P m 29,798.00$      -$     1,692.60 50,436,095.00$    35.40 1,054,849.00$       1046.90
36.2 6.0 11604 663.2P 0.0 663.2P m 29,798.00$      -$       725.40    21,615,469.00$      0.00 -$       4.70

37.0 6.0 0 671.1 671-13 0.0 m3 16,908.00   610,815.00$      10,327,660,020.00$       -  -$   0.00 -$     0.00

37.1 6.0 11604 671.1 671-13 m3 610,815.00$      -$       271.00    165,530,865.00$       0.00 -$       0.00

38.0 8.0 0 673.1 673-13 0.0 m2 199,322.00   7,394.00$      1,473,786,868.00$       1,340.00   9,907,960.00$      0.00 -$       1340.00
38.1 8.0 11403 673.1 673-13 m2 7,394.00$      -$     140,925.40 1,042,002,408.00$     0.00 -$       7791.82
38.2 8.0 11604 673.1 673-13 m2 7,394.00$      -$     60,396.60 446,572,460.00$     611.40 4,520,692.00$       14843.10
39.0 6.0 0 673.2 673-13 0.0 m3 37,706.00   133,217.00$      5,023,080,202.00$       201.00    26,776,617.00$      0.00 -$       201.00
39.1 6.0 11403 673.2 673-13 m3 133,217.00$      -$     26,793.00 3,569,283,081.00$     0.00 -$       521.20
39.2 6.0 11604 673.2 673-13 m3 133,217.00$      -$     11,482.00 1,529,597,594.00$     0.00 -$       2317.30
40.0 6.0 0 673.3 673-13 0.0 m3 22,029.00   174,208.00$      3,837,628,032.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
40.1 6.0 11604 673.3 673-13 m3 174,208.00$      -$     22,029.00 3,837,628,032.00$     0.00 -$       339.80

41.0 6.0 0 681.1 681-13 0.0 m3 1,820.00   267,959.00$      487,685,380.00$      -  -$   0.00 -$     0.00

41.1 6.0 11403 681.1 681-13 m3 267,959.00$      -$     1,820.00 487,685,380.00$     0.00 -$       328.00

SUBTOTAL 58,258,138,952.00$       -  54,178,255,684.00$     487,886,311.00$      

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD -    

42.0 8.0 0 1P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

0.0 m 342,000.00   1,718.00$      587,556,000.00$      -  -$   0.00 -$     0.00

42.1 8.0 11607 1P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

m 1,718.00$      -$     342,000.00 587,556,000.00$     0.00 -$       0.00

43.0 8.0 0 3P.
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

0.0 m2 85.00    57,454.00$      4,883,590.00$      -  -$   0.00 -$     0.00

43.1 8.0 11607 3P.
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

m2 57,454.00$      -$       85.00    4,883,590.00$      0.00 -$       0.00

44.0 4.0 0 4P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

0.0 u 7,808.00   7,994.00$      62,417,152.00$      -  -$   0.00 -$     0.00

44.1 4.0 11607 4P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

u 7,994.00$      -$     7,808.00 62,417,152.00$    0.00 -$       0.00

45.0 4.0 0 5P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

0.0 u 539.00    381,664.00$      205,716,896.00$      -  -$   0.00 -$     0.00

45.1 4.0 11607 5P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

u 381,664.00$      -$       539.00    205,716,896.00$       190.00 72,516,160.00$       190.00

17,591,172,435.56$       

Material de cobertura tipo SBG 59,195,879.00$       

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 
1: recubrimiento de zinc (galvanizado)

-$       

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 
1: recubrimiento de zinc (galvanizado)

87,890,552.00$       

Material granular drenante 69,432,699.00$       

Material granular drenante 308,703,755.00$       

Material de cobertura tipo SBG -$       

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr 
y si  (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva

-$       

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr 
y si  (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva

72,516,160.00$       

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para marca vial con resina termoplástica

-$       

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para marca vial con resina termoplástica

-$       

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para líneas de demarcación de pavimentos

-$       

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para líneas de demarcación de pavimentos

-$       

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$       

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$       

Concreto clase 14 MPA 85,196,709.00$       

Baranda Metálica -$       

Baranda Metálica -$       

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la 
conformación de la superficie de apoyo 

-$       

Geotextil Tipo II no tejido 9,907,960.00$       

140,051.00$       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 7,510,374,341.30$       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Concreto clase 21 MPA 77,025,168.00$       

Concreto clase 17,5 MPA -$       

Concreto clase 14 MPA 68,537,226.00$       
-$       

Concreto clase 17,5 MPA -$       

Concreto clase 17,5 MPA -$       

Concreto clase 14 MPA

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la 
conformación de la superficie de apoyo 

-$       

840,419,889.26$       

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. -$       

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. -$       

Tubería para filtro PVC  ø 6" 163,814,279.00$       

Tubería para filtro PVC  ø 6" 327,858,265.00$       

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable. -$       

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable. 31,195,525.00$       

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable.

Geotextil Tipo II no tejido 109,749,881.00$       

Material granular drenante 26,776,617.00$       

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en 
concreto

-$       

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en 
concreto

-$       

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en 
concreto

17,507,794.00$       

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de -$       

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de -$       

Geotextil Tipo II no tejido 57,612,716.00$       

Tubería para filtro PVC  ø 6" 21,375,680.00$       



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 55 $ 3,314,953,737.00 MES

ACTA FINAL
(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:
FECHA DE 
INICIACION DEL 
CONTRATO: 

FECHA DE 
VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA:
FECHA DE 
SuSPENSIÓN:

FECHA DE 
REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:
VALOR INICIAL 
(incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES 
(incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - 
GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

/12/2025

PÁGINA

SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: diciembre-25

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

31/08/2030

   (Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE 

ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 9

FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                    14,002,090,382.00$       

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ITEM

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$          

XSI NO

46.0 4.0 0 6P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

0.0 u 2,581.00   312,729.00$      807,153,549.00$      -  -$   0.00 -$     0.00

46.1 4.0 11607 6P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

u 312,729.00$      -$     2,581.00 807,153,549.00$     373.00 116,647,917.00$       373.00

47.0 4.0 0 720.1 720-13 0.0 u 60.00    245,207.00$      14,712,420.00$      -  -$   0.00 -$     0.00
47.1 4.0 11607 720.1 720-13 u 245,207.00$      -$       60.00    14,712,420.00$      10.00 2,452,070.00$       10.00
48.0 4.0 0 730.1 730-13 0.0 m 6,875.00   220,797.00$      1,517,979,375.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
48.1 4.0 11607 730.1 730-13 m 220,797.00$      -$     6,875.00 1,517,979,375.00$     3,408.00 752,476,176.00$       3408.00
49.0 4.0 0 730.2 730-13 0.0 u 166.00    98,831.00$      16,405,946.00$      -  -$   0.00 -$     0.00
49.1 4.0 11607 730.2 730-13 u 98,831.00$      -$       166.00    16,405,946.00$      0.00 -$       0.00
50.0 4.0 0 740.1 740-13 0.0 u 1,732.00   21,101.00$      36,546,932.00$      -  -$   0.00 -$     0.00
50.1 4.0 11607 740.1 740-13 u 21,101.00$      -$     1,732.00 36,546,932.00$    0.00 -$       0.00
SUBTOTAL 3,253,371,860.00$       -  3,253,371,860.00$     944,092,323.00$      
OBRAS VARIAS -    
51.0 5.0 0 800.1 800-13 0.0 m 179,400.00   17,085.00$      3,065,049,000.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
51.1 5.0 11605 800.1 800-13 m 17,085.00$      -$     180,110.00 3,077,179,350.00$     0.00 -$       534.10

52.0 5.0 0 801.6P 0.0 801.6P m 62.00    28,635.00$      1,775,370.00$      -  -$   0.00 -$     0.00

52.1 5.0 11606 801.6P 0.0 801.6P m 28,635.00$      -$     9,048.00 259,089,480.00$     600.00 17,181,000.00$       4648.00

53.0 5.0 0 810.1 810-13 0.0 m2 92,500.00   18,040.00$      1,668,700,000.00$       -  -$   0.00 -$     0.00
53.1 5.0 11606 810.1 810-13 m2 18,040.00$      -$     92,845.00 1,674,923,800.00$     752.70 13,578,708.00$       11809.90
SUBTOTAL 4,735,524,370.00$       -  5,011,192,630.00$     30,759,708.00$       
TRANSPORTES -    

54.0 3.0 0 900.1 900-13 0.0 m3-E 1,478,921.00   1,012.00$      1,496,668,052.00$       -  -$   0.00 -$     0.00

54.1 3.0 11608 900.1 900-13 m3-E 1,012.00$      -$     678,921.00 687,068,052.00$     0.00 -$       0.00

55.0 3.0 0 900.2 900-13 0.0 m3-km 39,318,178.00    1,125.00$      44,232,950,250.00$       61,999.90   69,749,887.50$      0.00 -$       59499.90

55.1 3.0 11608 900.2 900-13 m3-km 1,125.00$      -$     32,872,483.00  36,981,543,375.00$     89,540.60 100,733,175.00$       2529442.80

56.0 3.0 0 900.3 900-13 0.0 m3-km 1,515,488.00   1,125.00$      1,704,924,000.00$       5,089.60   5,725,800.00$      0.00 -$       5089.60

56.1 3.0 11608 900.3 900-13 m3-km 1,125.00$      -$     1,649,621.40 1,855,824,075.00$     0.00 -$       284290.50

SUBTOTAL 47,434,542,302.00$       39,599,911,190.00$       100,733,175.00$      
ITEMS NO PREVISTOS

57.1 1.0 11601 200.2P 200.2P m2 845.00$       -$     720,285.00 608,640,825.00$     0.00 -$       489470.60

58.1 1.0 11601 221.1P 221.1P m3 118,439.00$      -$     5,125.00 606,999,875.00$     188.00 22,266,532.00$       2891.20

59.1 8.0 11603 420.2P 420.2P m2 2,988.00$      -$     22,203.30 66,343,460.00$    0.00 -$       2598.00

60.1 8.0 11603 465.1P 465.1P m 8,855.00$      -$     10,140.00 89,789,700.00$    1,105.00 9,784,775.00$       8925.90

61.1 8.0 11603 673.1P 673.1P m2 53,319.00$      -$     10,063.00 536,549,097.00$     267.60 14,268,164.00$       5119.10

62.1 6.0 11403 621.1.1P 621.1.1P m 453,664.00$      -$     1,680.00 762,155,520.00$     0.00 -$       1652.50

63.1 6.0 11403 621.1.3P 621.1.3P m 2,387,110.00$     -$       60.00    143,226,600.00$       0.00 -$       0.00

63.1 6.0 14104 621.1.3P 621.1.3P m 2,387,110.00$     -$       50.00    119,355,500.00$       0.00 -$       0.00

64.1 6.0 11403 621.1.4P 621.1.4P m 3,163,203.00$     -$     2,214.00 7,003,331,442.00$     72.00 227,750,616.00$       1795.80

Corte de mezcla asfáltica, espesor variable hasta 20 cm. 79,038,845.00$       

Suministro, transporte e instalación de geodrén Planar 
diámetro  100 mm

272,945,291.00$       

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 30 cm 
(incluye excavación, cargue y retiro de sobrantes, 
movilización, montaje y desmontaje equipo y suministro de 
concreto tipo autocompactante y/o autonivelante de 28 
MPA)

749,679,760.00$       

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, 
(incluye excavación en roca y/o bajo agua), no incluye 
acero de refuerzo)

-$       

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, 
(incluye excavación en roca y/o bajo agua), no incluye 
acero de refuerzo)

-$       

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, 
de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo 
agua, no incluye acero de refuerzo)

5,680,479,948.00$       

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm

-$       

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm

116,647,917.00$       

Poste de referencia 2,452,070.00$       

Defensa metálica -$       

Poste de referencia -$       

Captafaros -$       

Captafaros -$       

Defensa metálica 752,476,176.00$       

Sección final -$       

Sección final -$       

944,092,323.00$       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de 
la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 
m) y mil metros(1.000 m) de distancia.

-$       

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, 
medido a partir de cien metros (100m)

5,725,800.00$       

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$       

Protección de Taludes con bloques de césped -$       

Protección de Taludes con bloques de césped 213,050,596.00$       
355,271,176.00$       

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera 9,125,099.00$       

Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm -$       

Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm 133,095,481.00$       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de 
la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 
m) y mil metros(1.000 m) de distancia.

-$       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de 
la explanación, canales y préstamos para distancias 
mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 
metros (100 m)

66,937,388.00$       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de 
la explanación, canales y préstamos para distancias 
mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 
metros (100 m)

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, 
medido a partir de cien metros (100m)

319,826,814.00$       

3,238,113,157.00$       

Rocería y desmonte manual con guadaña y machete ( 
incluye transporte  de material sobrante)

413,602,659.00$       

Pedraplén para mejoramiento de subrasante 342,430,836.00$       

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1, para 
Bacheo

7,762,824.00$       

2,845,623,155.00$       



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 55 $ 3,314,953,737.00 MES

ACTA FINAL
(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
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FECHA DE 
INICIACION DEL 
CONTRATO: 

FECHA DE 
VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA:
FECHA DE 
SuSPENSIÓN:

FECHA DE 
REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:
VALOR INICIAL 
(incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES 
(incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - 
GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

/12/2025

PÁGINA

SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: diciembre-25

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

31/08/2030

   (Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE 

ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 9

FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                    14,002,090,382.00$       

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ITEM

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$          

XSI NO

64.1 6.0 14104 621.1.4P 621.1.4P m 3,163,203.00$     -$       176.00    556,723,728.00$       0.00 -$       0.00

65.1 6.0 11403 621.1.5P 621.1.5P m 3,869,276.00$     -$     1,277.00 4,941,065,452.00$     27.00 104,470,452.00$       1022.60

65.1 6.0 14104 621.1.5P 621.1.5P m 3,869,276.00$     -$       78.00    301,803,528.00$       0.00 -$       0.00

66.1 6.0 11403 630.7 630.7 m3 438,105.00$      -$     1,926.00 843,790,230.00$     0.00 -$       362.80

66.1 6.0 11604 630.7 630.7 m3 438,105.00$      -$       214.00    93,754,470.00$      0.00 -$       18.50

67.1 6.0 11604 661.1P 661.1P m 557,097.00$      -$     2,621.00 1,460,151,237.00$     0.00 -$       255.00

68.1 6.0 11604 671.3 671.3 m3 687,938.00$      -$     14,810.90 10,188,980,924.00$     256.60 176,524,891.00$       1743.80

69.1 6.0 11403 674.2P 674.2P m 262,251.00$      -$     8,085.00 2,120,299,335.00$     48.00 12,588,048.00$       3264.00

70.1 6.0 11601 801.4P 801.4P m 3,128.00$      -$     277,000.00 866,456,000.00$     1,354.20 4,235,938.00$       148712.10

71.1 6.0 11606 811.2 811.2 m2 15,052.00$      -$     28,250.00 425,219,000.00$     0.00 -$       14835.00

72.1 6.0 11606 810.2 810.2 m2 12,002.00$      -$     28,250.00 339,056,500.00$     0.00 -$       15028.40

73.1 6.0 11604 671.5P 671.5P m 187,036.00$      -$       800.00    149,628,800.00$       0.00 -$       615.50

74.1 6.0 11606 7P 7P m3 46,757.00$      -$       945.00    44,185,365.00$      0.00 -$       0.00

75.1 6.0 11606 8P 8P und 35,419.00$      -$     2,870.00 101,652,530.00$     0.00 -$       325.00

76.1 6.0 11606 9P 9P und 52,166.00$      -$     1,435.00 74,858,210.00$    0.00 -$       385.00

77.1 6.0 11606 10P 10P und 100,101.00$      -$       820.00    82,082,820.00$      0.00 -$       200.00

78.1 6.0 11606 11P 11P und 164,783.00$      -$       820.00    135,122,060.00$       0.00 -$       20.00

79.1 4.0 11403 810.1P 810.1P m2 284,333.00$      -$     28,821.00 8,194,761,393.00$     722.10 205,316,859.00$       25007.44

80.1 4.0 11403 623.1.1P 623.1.1P m 287,855.00$      -$     17,920.00 5,158,361,600.00$     0.00 -$       11019.00

81.1 4.0 11403 623.1.2P 623.1.2P m 240,099.00$      -$     34,830.00 8,362,648,170.00$     1,425.00 342,141,075.00$       30323.00

82.1 4.0 11403 623.1.3P 623.1.3P m 285,661.00$      -$       78.00    22,281,558.00$      0.00 -$       0.00

83.1 4.0 11403 623.1.4P 623.1.4P m 411,856.00$      -$     1,277.00 525,940,112.00$     0.00 -$       0.00

84.1 4.0 11403 623.1.5P 623.1.5P m 542,377.00$      -$       95.00    51,525,815.00$      0.00 -$       0.00

85.1 4.0 11403 623.1.6P 623.1.6P m 170,567.00$      -$     11,642.00 1,985,741,014.00$     126.00 21,491,442.00$       8127.00

86.1 6.0 11403 631.1P 631.1P kg 1,149.00$      -$     4,008,510.00 4,605,777,990.00$     46,112.50 52,983,263.00$       2563090.10

87.1 6.0 11604 600.1.1P 600.1.1P m3 87,400.00$      -$     4,080.00 356,592,000.00$     0.00 -$       1762.90

88.1 4 11403 810.2P 810.2P m2 276,166.00$      -$     13,500.00 3,728,241,000.00$     0.00 -$       13436.50

89.1 4 11403 623.1.7P 623.1.7P m 411,856.00$      -$     14,596.00 6,011,450,176.00$     0.00 -$       14564.00

90.1 6.0 11604 671.7P 671.7P m 130,405.00$      -$     2,700.00 352,093,500.00$     0.00 -$       0.00

91.1 6.0 11604 671.8P 671.8P m 121,869.00$      -$     5,426.60 661,334,315.00$     0.00 -$       2452.30

92.1 6.0 11403 673.2P 673.2P m2 16,885.00$      -$     7,701.00 130,031,385.00$     0.00 -$       3890.80

SUBTOTAL -$       72,808,002,236.00$       1,193,822,055.00$      

PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=51mm 
Autoperforante

7,280,521,977.00$       

PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=76mm 
Autoperforante

-$       

PERNO PASIVO R32-360 33Ton en Roca Ø=115mm 
Autoperforante

-$       

PERNO PASIVO R51-950 40 Ton Ø=115mm 
Autoperforante

-$       

Suministro de lechada para inyección de pernos 2,944,990,532.00$       

Suministro, transporte e instalación de geomembrana 
HDPE 20 mils

65,696,159.00$       

Excavaciones en material común a mano 154,077,460.00$       

Suministro, transporte e instalación de malla eslabonada de 
alambre de acero de alta resistencia a la tensión,  igual o 
superior a 130Kn/m, Calibre No. 12

3,710,704,458.00$       

Perno pasivo R38-550 55Ton Ø>115mm Autoperforante 5,998,270,784.00$       

Zanja de coronación en sacos de suelo cemento, con tres 
(3) sacos por sección, incluye excavación

-$       

Zanja de coronación en sacos de suelo cemento, con tres 
(3) sacos por sección, incluye excavación sin geotextil

298,859,349.00$       

Tala de arboles caída libre clase II (5m<H<10m. incluye 
apeo y trozado)

20,083,910.00$       

Tala de arboles caída libre clase III (10m<H<20m. incluye 
apeo y trozado)

20,020,200.00$       

Tala de arboles caída libre clase IV (H>20m. incluye apeo y 
trozado a 3 m)

3,295,660.00$       

Suministro, transporte e instalación malla alambre triple 
torsión de alta resistencia recubierta en PVC de 2,7 mm. 
150KN/m2 (incluye accesorios y cable)

7,110,440,437.00$       

PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Roca Ø=51mm 
Autoperforante

3,171,874,245.00$       

Protección de taludes con producto enrollado para control 
de erosión tipo manto temporal

223,296,419.00$       

Protección de taludes con tierra orgánica incluye extendido, 
conformación y semillas

180,370,856.00$       

Zanja de coronación en sacos de suelo cemento incluye 
excavación

115,120,658.00$       

Chipeado de residuos vegetales de poda (ramas con 
diámetros no mayores a 10 cm) y disposición de residuos

-$       

Tala de arboles caída libre clase I (H<5m. incluye apeo y 
trozado)

11,511,175.00$       

Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra 
rajón

8,104,943.00$       

Tubería de Concreto Reforzado  21 Mpa de 900 mm de 
diámetro interior (Suministro e Instalación, no incluye 
material de atraque y solado)

142,059,735.00$       

Berma cuneta de concreto vaciada in situ de 28 MPa; 
incluye la conformación de la superficie de apoyo (no 
incluye acero de refuerzo)

1,199,626,284.00$       

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros 
diámetro 3 pulgadas tubería PVC perforada (incluye 
geotextil de recubrimiento).

855,987,264.00$       

Limpieza a mano de cunetas de concreto (no incluye 
transporte a zona de disposición de material

465,171,448.00$       

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, 
de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo 
agua, no incluye acero de refuerzo)

-$       

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, 
de diámetro 1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo 
agua, no incluye acero de refuerzo)

3,956,721,637.00$       

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, 
de diámetro 1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo 
agua, no incluye acero de refuerzo)

-$       

Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra 
rajón

158,944,496.00$       

47,027,888,258.00$       

PERNO PASIVO de fijación d=1" L=3m 1,386,198,009.00$       



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 55 $ 3,314,953,737.00 MES

ACTA FINAL
(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:
FECHA DE 
INICIACION DEL 
CONTRATO: 

FECHA DE 
VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA:
FECHA DE 
SuSPENSIÓN:

FECHA DE 
REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:
VALOR INICIAL 
(incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES 
(incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - 
GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

/12/2025

PÁGINA

SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: diciembre-25

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

31/08/2030

   (Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE 

ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 9

FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                    14,002,090,382.00$       

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ITEM

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$          

XSI NO

Ajuste al peso 273.00$     
264,764,334,092.00$      278,033,191,146.00$       3,213,154,409.00$      

32,988,431,319.00$       33,620,083,999.00$       -$      
1,450,000,000.00$       1,450,000,000.00$       -$      

299,202,765,411.00$      313,103,275,145.00$       3,213,154,409.00$      
2,186,481,747.00$       2,288,062,395.00$       23,480,744.00$       

301,389,247,158.00$      315,391,337,540.00$       3,236,635,153.00$      
1,140,000,000.00$       1,140,000,000.00$       -$      

216,600,000.00$      216,600,000.00$      -$      
1,356,600,000.00$       1,356,600,000.00$       -$      
7,555,307,835.00$       7,555,307,835.00$       103,851,435.00$      

324,000,000.00$      324,000,000.00$      -$      
310,625,154,993.00$      324,627,245,375.00$       3,340,486,588.00$      

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

 AIU 30 %
Utilidad 5 %

%

0.00%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
TOTAL PRESENTE 

MES
G.P.P. VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 

ACTA 

 $      3,236,635,153.00 E E 36,773,784$      2,855,506,723.00$     1.00 1 Obras de Explanación 59,040,316.00$      

A SB 39,820,863$      7,455,902,023.00$     2.00 2 Sub-bases y bases 39,820,863.00$      

A B -$    -$  3.00 3 Transporte de 
materiales

100,733,175.00$      

 $      -   
SB

P 379,266,190$      4,912,049,162.18$     4.00 4 Aceros y elementos
metálicos

1,814,352,534.00$       

 $      103,851,435.00
B OA 487,886,311$      17,591,172,435.56$     5.00 5 Acero Estructural y 

cables de acero
30,759,708.00$      

 $    -
P

SCT 944,092,323$      944,092,323.00$     6.00 6 Concretos, morteros
y obras varias

760,607,992.00$      

 $    -
OA OV 30,759,708$      355,271,176.00$     7.00 7 Concreto para 

superestructuras
-$      

SCT
T 100,733,175$      3,238,113,157.00$     8.00 8 Pavimentaciones con 

asfalto, pinturas, 
407,839,821.00$      

OV NP 1,193,822,055$      47,027,888,258.00$     N TOTAL 3,213,154,409$     
 $      3,340,486,588.00 T -$     8

############ 25,532,851$      TOTAL 84,379,995,257.74$     

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: -$   -$    

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

GRUPOS VALOR ACUMULADO
VALOR PRESENTE 

ACTA 

AGRUPACIÓN INDICES ICOCIV

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$       
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 100,807,214,838.74$       
VALOR IVA  (OBRA) ( E) 736,668,112.71$       

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) 84,379,995,257.74$       
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 16,427,219,581.00$       

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 936,841,833.55$       
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J) 1,429,586,316.00$       
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) -$       

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 101,543,882,951.45$       
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 787,262,045.00$       
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 149,579,788.55$       

VALOR TOTAL (F+I+J) 103,910,311,101.00$       

Valor

Valor Amortizado Presenta Acta 0
Valor Amortizado Acumulado 0

Valor Anticipo Otorgado

Valor Saldo por Amortizar

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $    -  $    -   37,952,896,463.56$      

GESTION PREDIAL (PREACTA)  $      101,799,328.00  $      2,052,107.00 355,271,176.00$      

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES

IVA VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

OBRA  $      3,213,154,409.00  $      23,480,744.00 3,611,540,218.00$      

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 
SEMANA E ILUMINACION

OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES 7,455,902,023.00$      

84,379,995,257.74$      

-$      

GESTION SOCIAL (PREACTA)  $    -  $    -   26,317,205,541.00$      

GESTION AMBIENTAL (PREACTA)  $    -  $    -   

5,449,066,679.18$      

3,314,953,737.00$      

3,340,486,588.00$      
TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $      3,314,953,737.00  $      25,532,851.00

3,314,953,737.00$      

3,213,154,409$     

3,238,113,157.00$      

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 55 $ 3,314,953,737.00 MES

ACTA FINAL
(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:
FECHA DE 
INICIACION DEL 
CONTRATO: 

FECHA DE 
VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA:
FECHA DE 
SuSPENSIÓN:

FECHA DE 
REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:
VALOR INICIAL 
(incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES 
(incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - 
GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

/12/2025

PÁGINA

SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: diciembre-25

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

31/08/2030

   (Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE 

ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 9

FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                   14,002,090,382.00$      

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ITEM

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$         

XSI NO

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

81,529,654,398.56$     

11401 - Preliminares, obras de 
contención y malla electrosoldada
11402 - Excavaciones, movimiento 
de tierra, rellenos y estructuras de 
contención y drenaje
11403 - Estructuras de contención, 
drenaje, sistemas de contención, 
aceros, concretos y acabados

11601 - Preliminares y explanación

11602 - Afirmados, subbases y 
bases

11603 - Pavimentos asfalticos / 
concreto

11604 - Estructuras hidráulicas y 
drenajes

11605 - Obras de urbanismo

11606 - Obras geotécnicas y 
mitigación ambiental

11607 - Señalización y control de 
transito

11608 - Transporte y sobre acarreos

14104 - Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

TOTAL

-$    

1,639,448,447.00$    

56,445,501,147.30$    

3,999,842,444.00$    

5,834,347,320.00$    

4,250,602,633.00$    

4,436,520,719.26$    

9,125,099.00$    

804,724,297.00$    

-$    

30,759,708.00$    

944,092,323.00$    

100,733,175.00$    

-$    

944,092,323.00$    

3,165,449,969.00$    

-$    

3,213,154,409.00$     

-$    

57,958,100.00$    

1,297,266,200.00$    

63,276,254.00$    

39,820,863.00$    

403,319,129.00$    

275,928,657.00$    

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que 
debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, 
Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

ANDRA MARIA GREIDINGER RESTREP
ENTANTE LEGAL O APODERADO

 normatividad y gestión ambiental, calidad de l
uales de las actividades de la licencia ambienta



3. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE

OBLIGACIONES AFINCO-FR-12



CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

CONTRATO N°: 987 DE 2021

% TIPO PAGO:

ANTICIPO ACTA DE OBRA X

PAGO ANTICIPADO

DESEMBOLSO

OTRO

CUAL? _________________________ _____________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Firma
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matricula profesional No.: 25202 21081CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formulado

Texto Libre

Asunto

 RP160425;11;3340486588

SVR GR5 - ACTA DE OBRA 55 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1

SVR GR5 - ACTA DE OBRA 55 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1 RP160425;11;3340486588

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS

NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

PERIODO

55 diciembre-25

ACTA DE INTERVENTORIA 

1

AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1 DE 

$ 3,340,486,588.00

160425 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 $ 3,340,486,588.00

ma
mbre: VICTCTOR M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M MANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANUEL RUIZ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V VARARARARARARARARARARARARARARARARARARGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGASSSSSS
tricula profofesionananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananal l No.: 25202 2108181CNCND
ERVISOR DR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍ



4. IDENTIFICACIÓN CONTRACTUAL

POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-5



Contrato N° 987 DE 2021 Contratista MINCIVIL S.A.

Objeto del Contrato MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL 

DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

Acta N° 55 Valor basico Período 

Item
Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 -$ 

2
3
4
5
6
7
8
9

10

Boyacá VALOR CON IVA
3,006,437,929.20$    

-$ 

3,006,437,929.20$    

Santander VALOR CON IVA

334,048,658.80$  

334,048,658.80$  

VALOR CON IVA

Firma Firma
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T 

MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

TOTAL DEPARTAMENTO 2 331,495,373.70$  

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA

800099824-1 MUNICIPIO 4 San Gil
MUNICIPIO 5

890205063-4 MUNICIPIO 2 Charalá 331,495,373.70$   
800099819-2 MUNICIPIO 3 Paramo

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA
800099691-7 MUNICIPIO 1 Gambita

MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 1 2,983,458,363.30$     

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

 891855138-1 MUNICIPIO 1 Duitama 2,983,458,363.30$    
891801240-1 MUNICIPIO 2 Paipa -$   

$ 3,340,486,588.00$   

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVANIT

3,340,486,588.00$      TOTALES

PÁGINA 1 DE 1

3,314,953,737.00$     diciembre-2025

CÓDIGO AFIN-FR-5

VERSIÓN 1
PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

Valor Incluido Iva 3,340,486,588.00$   

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

3,340,486,588.00$      

Ruta 
(código vía)

Denominación  (Carretera - Puente-
Túnel) 

57 Charalá -San Gíl

Valor incluido 
IVA Estudios 

diseños
Subtotal

57 Duitama -Charalá 3,340,486,588.00$   

: ALEXANDRA MARIA brebrebrebrebrebrebrebrebre: C: C: C: C: C: C: C: C: C: C: C: CLAULAULAULAULAULAULAULAULAULAULAULAUDIADIADIADIADIADIADIADIADIADIADIA PA PA PA PA PA PA
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Avenida El Dorado No. 69- 76, Torre 4, Oficina 1401- Bogotá D.C. / PBX: 9142166 
 

               

 

 

 

 

Arquitecta: 
LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ 
Directora Territorial Santander (Encargada)  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS 
lorjuela@invias.gov.co. 

 
Referencia: CONTRATO INVIAS No. 1015 DE 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4. 

Asunto: Certificación de aportes a parafiscales y seguridad social de contratista de Obra 

El director de Interventoría para las obras de “Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, 
social y ambiental sostenible del corredor vial Duitama - Charalá - San Gil en los 
departamentos de Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el 
programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” Módulo 4”, 
 

CERTIFICA: 
 
Que se verificaron los soportes de pago a seguridad social integral y aportes a parafiscales, 
mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal, control aportes legales y seguridad 
social contrato de obra, presentados y realizados por la firma MINCIVIL S.A. con NIT 
890.930.545-1, del personal que laboró en la obra en desarrollo del Contrato INVIAS No. 987 
de 2021, durante el ; por tanto, el Contratista cumplió con el pago 
de los aportes a seguridad social y parafiscales, en relación con todo el personal vinculado 
para la ejecución del Contrato de Obra. 
 
Atentamente; 
 
 
 
ARISTÓBULO MUÑOZ C. 
Director de Interventoría 
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 
 
Copia: Ing. Víctor Manuel Ruiz V., Supervisor Contrato. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS. vruiz@invias.gov.co. 

Ing. Luis Guillermo Pinto S., Apoyo de Supervisión. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS. lpinto@invias.gov.co. 
Consecutivo interno. 

 
Elaboró, Revisó: AMC. 
Anexo: N.A.  

CR2021-0502-25

mes de diciembre de 2025

MINCIVIL S.A., contrato INVIAS No. 987 de 2021; mes de diciembre de 2025.

Duitama (Boyacá), 19 de diciembre de 2025

CR2021-0502-25

mailto:opatiño@invias.gov.co
mailto:lpinto@invias.gov.co.


9. COPIA DEL RUT DEL

CONTRATISTA 



27. Fecha expedición

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28. País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14951770506

8 9 0 9 3 0 5 4 5 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1

MINCIVIL S.A

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 11   98   07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO

notificaciones@mincivil.com

3 2 8 9 7 7 0 6 7 6 0 2 5 1

4 2 9 0 1 9 8 2 0 5 1 0 4 2 1 0 1 9 8 2 0 5 1 0 4 6 6 3 0 8 1 1

03- Impuesto al patrimonio

3

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5

07- Retención en la fuente a título de  rent

7

08- Retención timbre nacional

8

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4

15- Autorretenedor

1 5

18- Precios de transferencia

1 8

26- Declaración individual  precios de tran

2 6

41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

2 2 2 3

1 1

X 0 2023 - 09 - 28 / 10 : 39: 23

GREIDINGER RESTREPO ALEXANDRA MARIA 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 03-01-2024 12:57:10PM



10. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO



CONTRATO DE OBRA No : 987 DE 2021
OBJETO:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.
NIT 890930545-1

No FECHA
TIPO DE ACTA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 55 dic-25

% SOLICITADO

VR EN PESOS 
SOLICITADO

VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN 2,983,458,363.30$    1% 29,835,000.00$    

Firma Firma
Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula No.:  19202099194 CAU Matricula No:  01192-0130 CPITVC

RESUMEN DE SOLICITUD DE ESTAMPILLAS

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.



MINCIVIL

7808910

7808910

890930545

Viasa para la recuperacion y la legalidad vision 2030

$2983458363 $ 29,835,000.00

987 2021

INVIAS - 800215807

10/12/2025



5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL
MEPI-MN1-IN-15-FR-8 



FECHA 
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: diciembre-25 PROYECTO :

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

420821 54 $ 2,101,479,500.00
420821 54 $ 51,728,079.00
420821 54 $ 920,367,395.00
329322 11 $ 16,380,768,477.00
329322 11 $ 89,668,685.00

1008322 11 $ 12,252,039,217.00
1008322 11 $ 851,108,816.00
1008322 11 $ 898,942,349.00
185923 11 $ 50,000,000.00
185923 11 $ 13,767,142,857.00
984223 11 $ 13,850,000,000.00 $ 0.00
245024 10 $ 27,508,683,071.00
245024 10 $ 125,602,643.00

1245624 10 $ 4,400,000,000.00 $ 0.00
160425 11 $ 12,982,360,204.00 $ 5,660,066,780.00

$ 106,229,891,293.00 $ 5,660,066,780.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Obra jun-21 -$   -$  -$  -$  -$  -$  RP No.420821 De (21/05/2021) 3,073,574,974.00$     324,627,245,375.00$      

2 Obra jul-21 -$   -$  -$  -$  -$  -$  RP No.420821 De (21/05/2021) 3,073,574,974.00$     -$   324,627,245,375.00$    

3 Obra ago-21 250,062,720.00$     1,827,381.00$     251,890,101.00$     -$   -$  -$  RP No.420821 De (21/05/2021) 2,821,684,873.00$     251,890,101.00$     324,375,355,274.00$     

4 Obra sep-21 442,429,850.00$     31,879,295.00$     474,309,145.00$     -$   -$  -$  RP No.420821 De (21/05/2021) 2,347,375,728.00$     726,199,246.00$     323,901,046,129.00$     

5 Obra oct-21 284,843,391.18$     2,081,547.86$     286,924,939.04$     -$   -$  -$  RP No.420821 De (21/05/2021) 2,060,450,788.96$     1,013,124,185.04$     323,614,121,189.96$     

6 Obra nov-21 219,401,307.00$     1,603,317.00$     221,004,624.00$     -$   -$  -$  RP No.420821 De (21/05/2021) 1,839,446,164.96$     1,234,128,809.04$     323,393,116,565.96$     

7 Obra dic-21 1,810,403,591.00$     13,229,872.00$     1,823,633,463.00$     -$   -$  -$  RP No.420821 De (21/05/2021) 15,812,701.96$     3,057,762,272.04$     321,569,483,102.96$     

-$   -$    RP No.329322 De (08/03/2022) 16,470,437,162.00$     3,057,762,272.04$     321,569,483,102.96$     

8 Obra ene-22 917,379,547.00$     6,703,927.00$     924,083,474.00$     -$   -$  -$  RP No.329322 De (08/03/2022) 15,546,353,688.00$     3,981,845,746.04$     320,645,399,628.96$     

9 Obra feb-22 1,005,261,151.00$     45,726,880.00$     1,050,988,031.00$     -$   -$  -$  RP No.329322 De (08/03/2022) 14,495,365,657.00$     5,032,833,777.04$     319,594,411,597.96$     

10 Obra mar-22 597,643,161.00$     4,367,392.00$     602,010,553.00$     -$   -$  -$  RP No.329322 De (08/03/2022) 13,893,355,104.00$     5,634,844,330.04$     318,992,401,044.96$     

11 Obra abr-22 476,137,993.00$     3,479,470.00$     479,617,463.00$     -$   -$  -$  RP No.329322 De (08/03/2022) 13,413,737,641.00$     6,114,461,793.04$     318,512,783,581.96$     

15,812,701.96$     -$   -$  -$  RP No.420821 De (21/05/2021) -$   6,130,274,495.00$    318,496,970,880.00$     

544,371,492.04$     -$   -$    RP No.329322 De (08/03/2022) 12,869,366,148.96$     6,674,645,987.04$     317,952,599,387.96$     

13 Obra jun-22 684,912,070.00$     43,421,665.00$     728,333,735.00$     -$   -$  -$  RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$     7,402,979,722.04$     317,224,265,652.96$     

1D Ajuste Definitivo jun-21 -$   -$  -$  -$  -$  -$  RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$     7,402,979,722.04$     317,224,265,652.96$     

2D Ajuste Definitivo jul-21 -$   -$  -$  -$  -$  -$  RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$     7,402,979,722.04$     317,224,265,652.96$     

3D Ajuste Definitivo ago-21 -$   -$  -$  -$  -$  -$  RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$     7,402,979,722.04$     317,224,265,652.96$     

4D Ajuste Definitivo sep-21 -$   -$  -$  -$  -$  -$  RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$     7,402,979,722.04$     317,224,265,652.96$     

5D Ajuste Definitivo oct-21 -$   -$  -$  -$  -$  -$  RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$     7,402,979,722.04$     317,224,265,652.96$     

6D Ajuste Definitivo nov-21 -$   -$  -$  -$  -$  -$  RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$     7,402,979,722.04$     317,224,265,652.96$     

7D Ajuste Definitivo dic-21 58,920,378.00$     430,572.00$     59,350,950.00$     -$   -$  -$  RP No.329322 De (08/03/2022) 12,081,681,463.96$     7,462,330,672.04$     317,164,914,702.96$     

14 Obra jul-22 1,016,736,069.00$     7,429,994.00$     1,024,166,063.00$     -$   -$  -$  RP No.329322 De (08/03/2022) 11,057,515,400.96$     8,486,496,735.04$     316,140,748,639.96$     

15 Obra ago-22 1,917,862,902.00$     58,867,210.00$     1,976,730,112.00$     -$   -$  -$  RP No.329322 De (08/03/2022) 9,080,785,288.96$     10,463,226,847.04$     314,164,018,527.96$     

16 Obra sep-22 3,047,103,092.00$     22,267,292.00$     3,069,370,384.00$     -$   -$  -$  RP No.329322 De (08/03/2022) 6,011,414,904.96$     13,532,597,231.04$     311,094,648,143.96$     

8D Ajuste Definitivo ene-22 57,744,578.00$     421,979.00$     58,166,557.00$     -$   -$  -$  RP No.329322 De (08/03/2022) 5,953,248,347.96$     13,590,763,788.04$     311,036,481,586.96$     

9D Ajuste Definitivo feb-22 30,007,410.00$     219,284.00$     30,226,694.00$     -$   -$  -$  RP No.329322 De (08/03/2022) 5,923,021,653.96$     13,620,990,482.04$     311,006,254,892.96$     

10D Ajuste Definitivo mar-22 35,521,914.00$     259,584.00$     35,781,498.00$     -$   -$  -$  RP No.329322 De (08/03/2022) 5,887,240,155.96$     13,656,771,980.04$     310,970,473,394.96$     

11D Ajuste Definitivo abr-22 26,121,626.00$     190,889.00$     26,312,515.00$     -$   -$  -$  RP No.329322 De (08/03/2022) 5,860,927,640.96$     13,683,084,495.04$     310,944,160,879.96$     

12D Ajuste Definitivo may-22 35,095,222.00$     256,465.00$     35,351,687.00$     -$   -$  -$  RP No.329322 De (08/03/2022) 5,825,575,953.96$     13,718,436,182.04$     310,908,809,192.96$     

17 Obra oct-22 3,461,601,764.00$     25,296,321.00$     3,486,898,085.00$     -$   -$  -$  RP No.329322 De (08/03/2022) 2,338,677,868.96$     17,205,334,267.04$     307,421,911,107.96$     

-$   -$    RP No.1008322 De (2023-01-24) 14,002,090,382.00$     17,205,334,267.04$     307,421,911,107.96$     

2,338,677,868.96$     -$   -$  -$  RP No.329322 De (08/03/2022) -$   19,544,012,136.00$    305,083,233,239.00$     

1,103,174,934.04$     -$   -$    RP No.1008322 De (2023-01-24) 12,898,915,447.96$     20,647,187,070.04$     303,980,058,304.96$     

13D Ajuste Definitivo jun-22 45,473,699.00$     332,308.00$     45,806,007.00$     -$   -$  -$  RP No.1008322 De (2023-01-24) 12,853,109,440.96$     20,692,993,077.04$     303,934,252,297.96$     

14D Ajuste Definitivo jul-22 112,206,815.00$     819,973.00$     113,026,788.00$     -$   -$  -$  RP No.1008322 De (2023-01-24) 12,740,082,652.96$     20,806,019,865.04$     303,821,225,509.96$     

15D Ajuste Definitivo ago-22 200,557,074.00$     1,465,610.00$     202,022,684.00$     -$   -$  -$  RP No.1008322 De (2023-01-24) 12,538,059,968.96$     21,008,042,549.04$     303,619,202,825.96$     

16D Ajuste Definitivo sep-22 336,689,475.00$     2,460,423.00$     339,149,898.00$     -$   -$  -$  RP No.1008322 De (2023-01-24) 12,198,910,070.96$     21,347,192,447.04$     303,280,052,927.96$     

17D Ajuste Definitivo oct-22 288,661,658.00$     2,109,451.00$     290,771,109.00$     -$   -$  -$  RP No.1008322 De (2023-01-24) 11,908,138,961.96$     21,637,963,556.04$     302,989,281,818.96$     

19 Obra dic-22 5,164,846,751.00$     37,743,111.00$     5,202,589,862.00$     -$   -$  -$  RP No.1008322 De (2023-01-24) 6,705,549,099.96$     26,840,553,418.04$     297,786,691,956.96$     

18P Ajuste Provisional nov-22 325,696,804.00$     2,380,092.00$     328,076,896.00$     -$   -$  -$  RP No.1008322 De (2023-01-24) 6,377,472,203.96$     27,168,630,314.04$     297,458,615,060.96$     

19P Ajuste Provisional dic-22 532,308,549.00$     3,889,947.00$     536,198,496.00$     -$   -$  -$  RP No.1008322 De (2023-01-24) 5,841,273,707.96$     27,704,828,810.04$     296,922,416,564.96$     

18D Ajuste Definitivo nov-22 3,891,403.00$     28,437.00$     3,919,840.00$     -$   -$  -$  RP No.1008322 De (2023-01-24) 5,837,353,867.96$     27,708,748,650.04$     296,918,496,724.96$     

19D Ajuste Definitivo dic-22 10,062,400.00$     73,533.00$     10,135,933.00$     -$   -$  -$  RP No.1008322 De (2023-01-24) 5,827,217,934.96$     27,718,884,583.04$     296,908,360,791.96$     

2025 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Indicar pago 
según reporte SIIF ObservacionesSaldo del Contrato

Valor Total Ejecutado 
Acumulado

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS
Tipo de Acta

Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA

18 Obra nov-22 3,416,883,271.00$      24,969,532.00$     

$ 0.00
2024 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 Nación Contrato principal

2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal
2024

$ 0.00

12 Obra

C-2402-0600-13-51102A-2402006-02

2023

Nación

C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación

Valor Total Ejecutado 
Acumulado Acta 

Anticipo 
Amortizado 

Acta 

Valor Total 
Pagado 

Descontando 
Anticipo

may-22 556,120,238.00$      4,063,956.00$     

$ 0.002021 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal
2021 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

Contrato principal

SANTANDERSUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación (Nación 

o Propios)
Contrato Principal /    Adicional No.

2021 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación

3

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA DE

/12/2025

MINCIVIL S.A.

0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

Contrato principal
$ 0.00

Nación
$ 0.00

C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación

Contrato principal
Contrato principal

C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

Nación

2022 C-2402-0600-13-0-2402006-02

2023 Contrato principal
2023

Saldo Registro 
Presupuestal

324,627,245,375.00$      

Acta 
No.

2022 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02

Contrato principal

TOTAL

Nación Contrato principal

Contrato principal

Contrato principal

Saldo Anticipo 
por amortizar 

No. de Registro y fecha



FECHA 
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: diciembre-25 PROYECTO :

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

420821 54 $ 2,101,479,500.00
420821 54 $ 51,728,079.00
420821 54 $ 920,367,395.00
329322 11 $ 16,380,768,477.00
329322 11 $ 89,668,685.00

1008322 11 $ 12,252,039,217.00
1008322 11 $ 851,108,816.00
1008322 11 $ 898,942,349.00
185923 11 $ 50,000,000.00
185923 11 $ 13,767,142,857.00
984223 11 $ 13,850,000,000.00 $ 0.00
245024 10 $ 27,508,683,071.00
245024 10 $ 125,602,643.00

1245624 10 $ 4,400,000,000.00 $ 0.00
160425 11 $ 12,982,360,204.00 $ 5,660,066,780.00

$ 106,229,891,293.00 $ 5,660,066,780.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

2025 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Indicar pago 
según reporte SIIF ObservacionesSaldo del Contrato

Valor Total Ejecutado 
Acumulado

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS
Tipo de Acta

Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA

$ 0.00
2024 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 Nación Contrato principal

2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal
2024

$ 0.00

C-2402-0600-13-51102A-2402006-02

2023

Nación

C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación

Valor Total Ejecutado 
Acumulado Acta 

Anticipo 
Amortizado 

Acta 

Valor Total 
Pagado 

Descontando 
Anticipo

$ 0.002021 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal
2021 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

Contrato principal

SANTANDERSUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación (Nación 

o Propios)
Contrato Principal /    Adicional No.

2021 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación

3

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
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 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA DE

/12/2025

MINCIVIL S.A.
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CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

Contrato principal
$ 0.00

Nación
$ 0.00

C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación

Contrato principal
Contrato principal

C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

Nación

2022 C-2402-0600-13-0-2402006-02

2023 Contrato principal
2023

Saldo Registro 
Presupuestal

324,627,245,375.00$      

Acta 
No.

2022 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02

Contrato principal

TOTAL

Nación Contrato principal

Contrato principal

Contrato principal

Saldo Anticipo 
por amortizar 

No. de Registro y fecha

-$   -$    RP No.185923 De (2023-02-23) 13,817,142,857.00$     27,718,884,583.04$     296,908,360,791.96$     

20 Obra ene-23 2,025,158,993.00$     14,799,239.00$     2,039,958,232.00$     -$   -$  -$  RP No.185923 De (2023-02-23) 11,777,184,625.00$     29,758,842,815.04$     294,868,402,559.96$     

20D Ajuste Definitivo ene-23 250,475,510.00$     1,830,398.00$     252,305,908.00$     -$   -$  -$  RP No.185923 De (2023-02-23) 11,524,878,717.00$     30,011,148,723.04$     294,616,096,651.96$     

21 Obra feb-23 3,224,015,975.00$     23,560,117.00$     3,247,576,092.00$     -$   -$  -$  RP No.185923 De (2023-02-23) 8,277,302,625.00$     33,258,724,815.04$     291,368,520,559.96$     

21P Ajuste Provisional feb-23 463,656,280.00$     3,388,257.00$     467,044,537.00$     -$   -$  -$  RP No.185923 De (2023-02-23) 7,810,258,088.00$     33,725,769,352.04$     290,901,476,022.96$     

22 Obra mar-23 3,996,327,861.00$     29,203,934.00$     4,025,531,795.00$     -$   -$  -$  RP No.185923 De (2023-02-23) 3,784,726,293.00$     37,751,301,147.04$     286,875,944,227.96$     

22P Ajuste Provisional mar-23 709,191,911.00$     5,182,556.00$     714,374,467.00$     -$   -$  -$  RP No.185923 De (2023-02-23) 3,070,351,826.00$     38,465,675,614.04$     286,161,569,760.96$     

22D Ajuste Definitivo mar-23 57,822,473.00$     422,549.00$     58,245,022.00$     -$   -$  -$  RP No.185923 De (2023-02-23) 3,012,106,804.00$     38,523,920,636.04$     286,103,324,738.96$     

800,000,000.00$     -$   -$  -$  RP No.1008322 De (2023-01-24) 5,027,217,934.96$     39,323,920,636.04$     285,303,324,738.96$     

2,068,066,762.00$     -$   -$    RP No.185923 De (2023-02-23) 944,040,042.00$     41,391,987,398.04$     283,235,257,976.96$     

286,544,111.00$     -$   -$  -$  RP No.185923 De (2023-02-23) 4,740,673,822.96$     41,678,531,509.04$     282,948,713,865.96$     

450,000,000.00$     -$   -$    RP No.1008322 De (2023-01-24) 494,040,042.00$     42,128,531,509.04$     282,498,713,865.96$     

23D Ajuste Definitivo abr-23 11,991,279.00$     87,629.00$     12,078,908.00$     -$   -$  -$  RP No.1008322 De (2023-01-24) 481,961,134.00$     42,140,610,417.04$     282,486,634,957.96$     

24 Obra may-23 2,775,671,849.00$     33,373,204.00$     2,809,045,053.00$     -$   -$  -$  RP No.185923 De (2023-02-23) 1,931,628,769.96$     44,949,655,470.04$     279,677,589,904.96$     

334,125,233.00$     -$   -$  -$  RP No.185923 De (2023-02-23) 1,597,503,536.96$     45,283,780,703.04$     279,343,464,671.96$     

334,125,234.00$     -$   -$    RP No.1008322 De (2023-01-24) 147,835,901.00$     45,617,905,937.04$     279,009,339,437.96$     

806,815,667.00$     -$   -$  -$  RP No.185923 De (2023-02-23) 790,687,869.96$     46,424,721,604.04$     278,202,523,770.96$     

147,835,901.00$     -$   -$    RP No.1008322 De (2023-01-24) -$   46,572,557,505.04$    278,054,687,869.96$     

25D Ajuste Definitivo jun-23 254,012,075.00$     1,856,242.00$     255,868,317.00$     -$   -$  -$  RP No.185923 De (2023-02-23) 534,819,552.96$     46,828,425,822.04$     277,798,819,552.96$     

26 Obra jul-23 308,945,176.00$     2,257,676.00$     311,202,852.00$     -$   -$  -$  RP No.185923 De (2023-02-23) 223,616,700.96$     47,139,628,674.04$     277,487,616,700.96$     

26P Ajuste Provisional jul-23 154,675,847.00$     1,130,323.00$     155,806,170.00$     -$   -$  -$  RP No.185923 De (2023-02-23) 67,810,530.96$     47,295,434,844.04$     277,331,810,530.96$     

-$   -$    RP No.984223 De (2023-08-30) 13,850,000,000.00$     47,295,434,844.04$     277,331,810,530.96$     

67,810,530.96$     -$   -$  -$  RP No.185923 De (2023-02-23) -$   47,363,245,375.00$    277,264,000,000.00$     

3,475,745,984.04$     -$   -$    RP No.984223 De (2023-08-30) 10,374,254,015.96$     50,838,991,359.04$     273,788,254,015.96$     

26D Ajuste Definitivo jul-23 (11,360,257.00)$     (83,017.00)$     (11,443,274.00)$     -$   -$  -$  RP No.984223 De (2023-08-30) 10,385,697,289.96$     50,827,548,085.04$     273,799,697,289.96$     

27D Ajuste Definitivo ago-23 780,960,497.00$     5,707,019.00$     786,667,516.00$     -$   -$  -$  RP No.984223 De (2023-08-30) 9,599,029,773.96$     51,614,215,601.04$     273,013,029,773.96$     

28 Obra sep-23 2,238,028,932.00$     16,354,827.00$     2,254,383,759.00$     -$   -$  -$  RP No.984223 De (2023-08-30) 7,344,646,014.96$     53,868,599,360.04$     270,758,646,014.96$     

28P Ajuste Provisional sep-23 503,888,273.00$     3,682,260.00$     507,570,533.00$     -$   -$  -$  RP No.984223 De (2023-08-30) 6,837,075,481.96$     54,376,169,893.04$     270,251,075,481.96$     

29 Obra oct-23 2,070,310,949.00$     15,129,195.00$     2,085,440,144.00$     -$   -$  -$  RP No.984223 De (2023-08-30) 4,751,635,337.96$     56,461,610,037.04$     268,165,635,337.96$     

28D Ajuste Definitivo sep-23 (15,810,008.00)$     (115,535.00)$     15,925,543.00-$     -$   -$  -$  RP No.984223 De (2023-08-30) 4,767,560,880.96$     56,445,684,494.04$     268,181,560,880.96$     

29P Ajuste Provisional oct-23 452,014,889.00$     3,303,186.00$     455,318,075.00$     -$   -$  -$  RP No.984223 De (2023-08-30) 4,312,242,805.96$     56,901,002,569.04$     267,726,242,805.96$     

30 Obra nov-23 2,754,717,437.00$     23,957,515.00$     2,778,674,952.00$     -$   -$  -$  RP No.984223 De (2023-08-30) 1,533,567,853.96$     59,679,677,521.04$     264,947,567,853.96$     

29D Ajuste Definitivo oct-23 3,251,909.00$     23,764.00$     3,275,673.00$     -$   -$  -$  RP No.984223 De (2023-08-30) 1,530,292,180.96$     59,682,953,194.04$     264,944,292,180.96$     

30P Ajuste Provisional nov-23 572,054,831.00$     4,180,401.00$     576,235,232.00$     -$   -$  -$  RP No.984223 De (2023-08-30) 954,056,948.96$     60,259,188,426.04$     264,368,056,948.96$     

31 Obra dic-23 947,135,301.00$     6,921,373.00$     954,056,674.00$     -$   -$  -$  RP No.984223 De (2023-08-30) 274.96$     61,213,245,100.04$     263,414,000,274.96$     

-$   -$    RP No.245024 De (2024-03-21) 27,634,285,714.00$     61,213,245,100.04$     263,414,000,274.96$     

274.96 -$   -$  -$  RP No.984223 De (2023-08-30) -$   61,213,245,375.00$    263,414,000,000.00$     

13,544,114.04$     -$   -$    RP No.245024 De (2024-03-21) 27,620,741,599.96$     61,226,789,489.04$     263,400,455,885.96$     

31D Ajuste Definitivo dic-23 226,937,356.00$     1,658,388.00$     228,595,744.00$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) 27,392,145,855.96$     61,455,385,233.04$     263,171,860,141.96$     

32 Obra ene-24 2,039,923,835.00$     14,907,136.00$     2,054,830,971.00$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) 25,337,314,884.96$     63,510,216,204.04$     261,117,029,170.96$     

32P Ajuste Provisional ene-24 461,978,536.00$     3,375,997.00$     465,354,533.00$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) 24,871,960,351.96$     63,975,570,737.04$     260,651,674,637.96$     

32D Ajuste Definitivo ene-24 89,656,106.00$     655,179.00$     90,311,285.00$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) 24,781,649,066.96$     64,065,882,022.04$     260,561,363,352.96$     

33 Obra feb-24 3,403,253,035.00$     27,089,455.00$     3,430,342,490.00$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) 21,351,306,576.96$     67,496,224,512.04$     257,131,020,862.96$     

30D Ajuste Definitivo nov-23 13,446,129.00$      98,260.00$     

25 Obra jun-23 947,856,887.00$      6,794,681.00$     

27 Obra ago-23 3,517,849,156.00$      25,707,359.00$     

23P Ajuste Provisional abr-23 731,200,721.00$      5,343,390.00$     

24D Ajuste Definitivo may-23 663,402,525.00$      4,847,942.00$     

23 Obra abr-23 2,847,259,863.00$      20,806,899.00$     



FECHA 
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: diciembre-25 PROYECTO :

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

420821 54 $ 2,101,479,500.00
420821 54 $ 51,728,079.00
420821 54 $ 920,367,395.00
329322 11 $ 16,380,768,477.00
329322 11 $ 89,668,685.00

1008322 11 $ 12,252,039,217.00
1008322 11 $ 851,108,816.00
1008322 11 $ 898,942,349.00
185923 11 $ 50,000,000.00
185923 11 $ 13,767,142,857.00
984223 11 $ 13,850,000,000.00 $ 0.00
245024 10 $ 27,508,683,071.00
245024 10 $ 125,602,643.00

1245624 10 $ 4,400,000,000.00 $ 0.00
160425 11 $ 12,982,360,204.00 $ 5,660,066,780.00

$ 106,229,891,293.00 $ 5,660,066,780.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

2025 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Indicar pago 
según reporte SIIF ObservacionesSaldo del Contrato

Valor Total Ejecutado 
Acumulado

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS
Tipo de Acta

Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA

$ 0.00
2024 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 Nación Contrato principal

2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal
2024

$ 0.00

C-2402-0600-13-51102A-2402006-02

2023

Nación

C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación

Valor Total Ejecutado 
Acumulado Acta 

Anticipo 
Amortizado 

Acta 

Valor Total 
Pagado 

Descontando 
Anticipo

$ 0.002021 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal
2021 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

Contrato principal
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Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación (Nación 

o Propios)
Contrato Principal /    Adicional No.

2021 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación

3
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/12/2025
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Contrato principal
$ 0.00

Nación
$ 0.00

C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación

Contrato principal
Contrato principal

C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

Nación

2022 C-2402-0600-13-0-2402006-02

2023 Contrato principal
2023

Saldo Registro 
Presupuestal

324,627,245,375.00$      

Acta 
No.

2022 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02

Contrato principal

TOTAL

Nación Contrato principal

Contrato principal

Contrato principal

Saldo Anticipo 
por amortizar 

No. de Registro y fecha

33D Ajuste Definitivo feb-24 1,002,784,096.00$     7,328,038.00$     1,010,112,134.00$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) 20,341,194,442.96$     68,506,336,646.04$     256,120,908,728.96$     

34 Obra mar-24 3,531,628,153.00$     25,808,052.00$     3,557,436,205.00$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) 16,783,758,237.96$     72,063,772,851.04$     252,563,472,523.96$     

34P Ajuste Provisional mar-24 1,065,305,645.00$     7,784,926.00$     1,073,090,571.00$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) 15,710,667,666.96$     73,136,863,422.04$     251,490,381,952.96$     

34D Ajuste Definitivo mar-24 12,113,514.00$     88,522.00$     12,202,036.00$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) 15,698,465,630.96$     73,149,065,458.04$     251,478,179,916.96$     

35 Obra abr-24 1,601,380,080.00$     11,702,393.00$     1,613,082,473.00$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) 14,085,383,157.96$     74,762,147,931.04$     249,865,097,443.96$     

35P Ajuste Provisional abr-24 399,386,657.00$     2,918,595.00$     402,305,252.00$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) 13,683,077,905.96$     75,164,453,183.04$     249,462,792,191.96$     

36 Obra may-24 1,388,827,153.00$     12,087,360.00$     1,400,914,513.00$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) 12,282,163,392.96$     76,565,367,696.04$     248,061,877,678.96$     

35D Ajuste Definitivo abr-24 (4,889,146.00)$     (35,728.00)$     (4,924,874.00)$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) 12,287,088,266.96$     76,560,442,822.04$     248,066,802,552.96$     

36P Ajuste Provisional may-24 358,824,041.00$     2,622,176.00$     361,446,217.00$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) 11,925,642,049.96$     76,921,889,039.04$     247,705,356,335.96$     

37 Obra jun-24 1,294,896,053.00$     9,462,702.00$     1,304,358,755.00$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) 10,621,283,294.96$     78,226,247,794.04$     246,400,997,580.96$     RAD 6085 / 26-06-2024

37P Ajuste Provisional jun-24 385,586,519.00$     2,817,748.00$     388,404,267.00$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) 10,232,879,027.96$     78,614,652,061.04$     246,012,593,313.96$     

36D Ajuste Definitivo may-24 749,410.00$     5,476.00$     754,886.00$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) 10,232,124,141.96$     78,615,406,947.04$     246,011,838,427.96$     

38 Obra jul-24 1,699,391,132.00$     13,556,693.00$     1,712,947,825.00$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) 8,519,176,316.96$     80,328,354,772.04$     244,298,890,602.96$     

37D Ajuste Definitivo jun-24 (10,591,429.00)$     (77,399.00)$     (10,668,828.00)$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) 8,529,845,144.96$     80,317,685,944.04$     244,309,559,430.96$     

38P Ajuste Provisional jul-24 464,253,635.00$     3,392,623.00$     467,646,258.00$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) 8,062,198,886.96$     80,785,332,202.04$     243,841,913,172.96$     

39 Obra ago-24 2,530,740,814.00$     18,435,665.00$     2,549,176,479.00$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) 5,513,022,407.96$     83,334,508,681.04$     241,292,736,693.96$     

38D Ajuste Definitivo jul-24 (15,742,883.00)$     (115,044.00)$     (15,857,927.00)$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) 5,528,880,334.96$     83,318,650,754.04$     241,308,594,620.96$     

39P Ajuste Provisional ago-24 703,094,485.00$     5,137,999.00$     708,232,484.00$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) 4,820,647,850.96$     84,026,883,238.04$     240,600,362,136.96$     

40 Obra sep-24 1,814,172,254.00$     13,257,413.00$     1,827,429,667.00$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) 2,993,218,183.96$     85,854,312,905.04$     238,772,932,469.96$     

39D Ajuste Definitivo ago-24 (17,671,994.00)$     (129,142.00)$     (17,801,136.00)$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) 3,011,019,319.96$     85,836,511,769.04$     238,790,733,605.96$     

40P Ajuste Provisional sep-24 490,979,483.00$     3,587,927.00$     494,567,410.00$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) 2,516,451,909.96$     86,331,079,179.04$     238,296,166,195.96$     

41 Obra oct-24 1,222,595,208.00$     11,045,868.00$     1,233,641,076.00$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) 1,282,810,833.96$     87,564,720,255.04$     237,062,525,119.96$     

40D Ajuste Definitivo sep-24 (8,142,253.00)$     (59,501.00)$     (8,201,754.00)$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) 1,291,012,587.96$     87,556,518,501.04$     237,070,726,873.96$     

41P Ajuste Provisional oct-24 279,557,153.00$     2,042,918.00$     281,600,071.00$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) 1,009,412,516.96$     87,838,118,572.04$     236,789,126,802.96$     

42 Obra nov-24 729,881,229.00$     5,333,747.00$     735,214,976.00$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) 274,197,540.96$     88,573,333,548.04$     236,053,911,826.96$     

42P Ajuste Provisional nov-24 178,340,089.00$     1,303,254.00$     179,643,343.00$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) 94,554,197.96$     88,752,976,891.04$     235,874,268,483.96$     

43 Obra dic-24 93,868,237.96$     685,960.00$     94,554,197.96$     -$   -$  -$  RP No.245024 De (2024-03-21) -$   88,847,531,089.00$    235,779,714,286.00$     

-$   -$    RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,400,000,000.00 88,847,531,089.00$     235,779,714,286.00$     

41D Ajuste Definitivo oct-24 3,748,091.00$     27,390.00$     3,775,481.00$     -$   -$  -$  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,396,224,519.00 88,851,306,570.00$     235,775,938,805.00$     

42D Ajuste Definitivo nov-24 3,242,422.00$     23,695.00$     3,266,117.00$     -$   -$  -$  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,392,958,402.00 88,854,572,687.00$     235,772,672,688.00$     

43D Ajuste Definitivo dic-24 25,105,184.00$     183,461.00$     25,288,645.00$     -$   -$  -$  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,367,669,757.00 88,879,861,332.00$     235,747,384,043.00$     

44 Obra ene-25 250,207,810.00$     1,828,442.00$     252,036,252.00$     -$   -$  -$  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,115,633,505.00 89,131,897,584.00$     235,495,347,791.00$     

44P Ajuste Provisional ene-25 60,316,977.00$     440,778.00$     60,757,755.00$     -$   -$  -$  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,054,875,750.00 89,192,655,339.00$     235,434,590,036.00$     

44D Ajuste Definitivo ene-25 6,244,926.00$     45,636.00$     6,290,562.00$     -$   -$  -$  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,048,585,188.00 89,198,945,901.00$     235,428,299,474.00$     

45 Obra feb-25 136,020,914.00$     993,999.00$     137,014,913.00$     -$   -$  -$  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,911,570,275.00 89,335,960,814.00$     235,291,284,561.00$     

45D Ajuste Definitivo feb-25 42,117,047.00$     307,779.00$     42,424,826.00$     -$   -$  -$  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,869,145,449.00 89,378,385,640.00$     235,248,859,735.00$     

46 Obra mar-25 77,221,023.00$     564,307.00$     77,785,330.00$     -$   -$  -$  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,791,360,119.00 89,456,170,970.00$     235,171,074,405.00$     

46P Ajuste Provisional mar-25 24,220,681.00$     176,997.00$     24,397,678.00$     -$   -$  -$  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,766,962,441.00 89,480,568,648.00$     235,146,676,727.00$     

46D Ajuste Definitivo mar-25 271,833.00$     1,987.00$     273,820.00$     -$   -$  -$  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,766,688,621.00 89,480,842,468.00$     235,146,402,907.00$     

47 Obra abr-25 305,295,472.00$     2,204,059.00$     307,499,531.00$     -$   -$  -$  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,459,189,090.00 89,788,341,999.00$     234,838,903,376.00$     

47P Ajuste Provisional abr-25 46,211,642.00$     337,700.00$     46,549,342.00$     -$   -$  -$  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,412,639,748.00 89,834,891,341.00$     234,792,354,034.00$     

47D Ajuste Definitivo abr-25 382,654.00$     2,797.00$     385,451.00$     -$   -$  -$  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,412,254,297.00 89,835,276,792.00$     234,791,968,583.00$     

48 Obra may-25 87,908,965.00$     642,412.00$     88,551,377.00$     -$   -$  -$  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,323,702,920.00 89,923,828,169.00$     234,703,417,206.00$     

48P Ajuste Provisional may-25 33,249,132.00$     242,974.00$     33,492,106.00$     -$   -$  -$  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,290,210,814.00 89,957,320,275.00$     234,669,925,100.00$     



FECHA 
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: diciembre-25 PROYECTO :

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

420821 54 $ 2,101,479,500.00
420821 54 $ 51,728,079.00
420821 54 $ 920,367,395.00
329322 11 $ 16,380,768,477.00
329322 11 $ 89,668,685.00

1008322 11 $ 12,252,039,217.00
1008322 11 $ 851,108,816.00
1008322 11 $ 898,942,349.00
185923 11 $ 50,000,000.00
185923 11 $ 13,767,142,857.00
984223 11 $ 13,850,000,000.00 $ 0.00
245024 10 $ 27,508,683,071.00
245024 10 $ 125,602,643.00

1245624 10 $ 4,400,000,000.00 $ 0.00
160425 11 $ 12,982,360,204.00 $ 5,660,066,780.00

$ 106,229,891,293.00 $ 5,660,066,780.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

2025 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Indicar pago 
según reporte SIIF ObservacionesSaldo del Contrato

Valor Total Ejecutado 
Acumulado

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS
Tipo de Acta

Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA

$ 0.00
2024 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 Nación Contrato principal

2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal
2024

$ 0.00

C-2402-0600-13-51102A-2402006-02

2023

Nación

C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación

Valor Total Ejecutado 
Acumulado Acta 

Anticipo 
Amortizado 

Acta 

Valor Total 
Pagado 

Descontando 
Anticipo

$ 0.002021 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal
2021 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

Contrato principal

SANTANDERSUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación (Nación 

o Propios)
Contrato Principal /    Adicional No.

2021 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación

3

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA DE

/12/2025

MINCIVIL S.A.

0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

Contrato principal
$ 0.00

Nación
$ 0.00

C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación

Contrato principal
Contrato principal

C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

Nación

2022 C-2402-0600-13-0-2402006-02

2023 Contrato principal
2023

Saldo Registro 
Presupuestal

324,627,245,375.00$      

Acta 
No.

2022 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02

Contrato principal

TOTAL

Nación Contrato principal

Contrato principal

Contrato principal

Saldo Anticipo 
por amortizar 

No. de Registro y fecha

48D Ajuste Definitivo may-25 (412,134.00)$     (3,012.00)$     415,146.00-$     -$   -$  -$  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,290,625,960.00 89,956,905,129.00$     234,670,340,246.00$     

49 Obra jun-25 1,467,175,150.00$     10,721,665.00$     1,477,896,815.00$     -$   -$  -$  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 1,812,729,145.00 91,434,801,944.00$     233,192,443,431.00$     

49P Ajuste Provisional jun-25 627,407,042.00$     4,584,897.00$     631,991,939.00$     -$   -$  -$  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 1,180,737,206.00 92,066,793,883.00$     232,560,451,492.00$     

50 Obra jul-25 417,659,988.00$     3,052,131.00$     420,712,119.00$     -$   -$  -$  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 760,025,087.00 92,487,506,002.00$     232,139,739,373.00$     

49D Ajuste Definitivo jun-25 (566,307.00)$     (4,138.00)$     (570,445.00)$     -$   -$  -$  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 760,595,532.00 92,486,935,557.00$     232,140,309,818.00$     

50D Ajuste Definitivo jul-25 106,832,453.00$     780,698.00$     107,613,151.00$     -$   -$  -$  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 652,982,381.00 92,594,548,708.00$     232,032,696,667.00$     

RP No.160425 De (2025-03-14) $ 12,982,360,204.00 92,594,548,708.00$     232,032,696,667.00$     

$ 652,982,381.00 -$   -$  -$  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 0.00 93,247,531,089.00$     231,379,714,286.00$     

345,493,339.00$     -$   -$  -$  RP No.160425 De (2025-03-14) $ 12,636,866,865.00 93,593,024,428.00$     231,034,220,947.00$     

51P Ajuste Provisional ago-25 283,777,190.00$     2,073,757.00$     285,850,947.00$     -$   -$  -$  RP No.160425 De (2025-03-14) $ 12,351,015,918.00 93,878,875,375.00$     230,748,370,000.00$     

52 Obra sep-25 2,035,011,033.00$     13,967,971.00$     2,048,979,004.00$     -$   -$  -$  RP No.160425 De (2025-03-14) $ 10,302,036,914.00 95,927,854,379.00$     228,699,390,996.00$     

51D Ajuste Definitivo ago-25 (793,869.00)$     (5,802.00)$     (799,671.00)$     -$   -$  -$  RP No.160425 De (2025-03-14) $ 10,302,836,585.00 95,927,054,708.00$     228,700,190,667.00$     

52P Ajuste Provisional sep-25 469,040,404.00$     3,427,603.00$     472,468,007.00$     -$   -$  -$  RP No.160425 De (2025-03-14) $ 9,830,368,578.00 96,399,522,715.00$     228,227,722,660.00$     

53 Obra oct-25 1,494,318,588.00$     10,920,020.00$     1,505,238,608.00$     -$   -$  -$  RP No.160425 De (2025-03-14) $ 8,325,129,970.00 97,904,761,323.00$     226,722,484,052.00$     

52D Ajuste Definitivo sep-25 (9,410,743.00)$     (68,771.00)$     (9,479,514.00)$     -$   -$  -$  RP No.160425 De (2025-03-14) $ 8,334,609,484.00 97,895,281,809.00$     226,731,963,566.00$     

53P Ajuste Provisional oct-25 448,908,934.00$     3,280,489.00$     452,189,423.00$     -$   -$  -$  RP No.160425 De (2025-03-14) $ 7,882,420,061.00 98,347,471,232.00$     226,279,774,143.00$     

54 Obra nov-25 1,705,247,712.00$     12,461,426.00$     1,717,709,138.00$     -$   -$  -$  RP No.160425 De (2025-03-14) $ 6,164,710,923.00 100,065,180,370.00$     224,562,065,005.00$     

53D Ajuste Definitivo oct-25 (2,288,930.00)$     (16,727.00)$     (2,305,657.00)$     -$   -$  -$  RP No.160425 De (2025-03-14) $ 6,167,016,580.00 100,062,874,713.00$     224,564,370,662.00$     

54P Ajuste Provisional nov-25 503,272,043.00$     3,677,757.00$     506,949,800.00$     -$   -$  -$  RP No.160425 De (2025-03-14) $ 5,660,066,780.00 100,569,824,513.00$     224,057,420,862.00$     

55 Obra dic-25 3,314,953,737.00$     25,532,851.00$     3,340,486,588.00$     -$   -$  -$  RP No.160425 De (2025-03-14) $ 2,319,580,192.00 103,910,311,101.00$     220,716,934,274.00$     

102,982,936,505.14$     927,374,595.86$     103,910,311,101.00$     -$   -$    $ 2,319,580,192.00 103,910,311,101.00$     220,716,934,274.00$     

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas. $ 0.000

-$ 220,716,934,274.00

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) $ 509,176,884.00 $ 4,004,542.00 $ 513,181,426.00

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 16,427,219,581.00 $ 120,045,068.00 $ 16,547,264,649.00

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA 
SEMANA E ILUMINACIÓN

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

SUBTOTAL OBRAS $ 100,807,214,838.14 $ 736,668,113.31 $ 101,543,882,951.45

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

OBRA $ 84,379,995,257.14 $ 616,623,045.31 $ 84,996,618,302.45

ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 787,262,045.00 $ 149,579,788.55 $ 936,841,833.55

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) $ 604,715,693.00 $ 35,849,769.00 $ 640,565,462.00

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) $ 274,567,045.00 $ 1,272,383.00 $ 275,839,428.00

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

51 Obra ago-25 991,232,101.00$      7,243,619.00$     

Se redujo el valor del 
registro presupuestal a 

$12.982.360.204, debido a 
que se realizó una 
reprogramación de 

vigencias del año 2025 al 
año 2026 (Modificación No 

3) por una cuantía de
$834.782.653.



FECHA 
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: diciembre-25 PROYECTO :

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

420821 54 $ 2,101,479,500.00
420821 54 $ 51,728,079.00
420821 54 $ 920,367,395.00
329322 11 $ 16,380,768,477.00
329322 11 $ 89,668,685.00

1008322 11 $ 12,252,039,217.00
1008322 11 $ 851,108,816.00
1008322 11 $ 898,942,349.00
185923 11 $ 50,000,000.00
185923 11 $ 13,767,142,857.00
984223 11 $ 13,850,000,000.00 $ 0.00
245024 10 $ 27,508,683,071.00
245024 10 $ 125,602,643.00

1245624 10 $ 4,400,000,000.00 $ 0.00
160425 11 $ 12,982,360,204.00 $ 5,660,066,780.00

$ 106,229,891,293.00 $ 5,660,066,780.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

2025 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Indicar pago 
según reporte SIIF ObservacionesSaldo del Contrato

Valor Total Ejecutado 
Acumulado

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS
Tipo de Acta

Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA

$ 0.00
2024 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 Nación Contrato principal

2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal
2024

$ 0.00

C-2402-0600-13-51102A-2402006-02

2023

Nación

C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación

Valor Total Ejecutado 
Acumulado Acta 

Anticipo 
Amortizado 

Acta 

Valor Total 
Pagado 

Descontando 
Anticipo

$ 0.002021 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal
2021 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

Contrato principal
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Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación (Nación 

o Propios)
Contrato Principal /    Adicional No.

2021 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación

3
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Contrato principal
$ 0.00

Nación
$ 0.00

C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación

Contrato principal
Contrato principal

C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

Nación

2022 C-2402-0600-13-0-2402006-02

2023 Contrato principal
2023

Saldo Registro 
Presupuestal

324,627,245,375.00$      

Acta 
No.

2022 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02

Contrato principal

TOTAL

Nación Contrato principal

Contrato principal

Contrato principal

Saldo Anticipo 
por amortizar 

No. de Registro y fecha

REVISAR

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula No.:  19202099194 CAU Matricula No:  01192-0130 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

VALOR TOTAL $ 102,982,936,505.14 $ 927,374,595.86 $ 103,910,311,101.00



6. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
MEPI-MN1-IN-6-FR-2 



CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE

FECHA:
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 55 DE diciembre-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 55

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
CONTRATISTA:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P 0.00134% 0.00269% 0.02690% 0.03228% 0.08069% 0.07531% 0.04976% 0.05765% 0.07207% 0.08648% 0.11531% 0.11531% 0.14414% 0.15855% 0.14597% 0.16576% 0.25540% 0.36032% 0.33606%

$ P $ 3,560.73 $ 7,121.45 $ 71,214.54 $ 85,457.44 $ 213,643.61 $ 199,400.70 $ 131,746.89 $ 152,647.59 $ 190,809.49 $ 228,971.39 $ 305,295.18 $ 305,295.18 $ 381,618.98 $ 419,780.88 $ 386,463.95 $ 438,877.99 $ 676,208.11 $ 953,998.98 $ 889,753.95

$ E -$     -$   4,985$      -$     -$   67,796$      4,088$        34,727$        57,170$        6,152$        1,410$        16,464$        14,919$        9,760$        42,349$        77,218$        67,437$        62,431$        88,623$        

% E 0.0000% 0.0000% 0.0019% 0.0000% 0.0000% 0.0256% 0.0015% 0.0131% 0.0216% 0.0023% 0.0005% 0.0062% 0.0056% 0.0037% 0.0160% 0.0292% 0.0255% 0.0236% 0.0335%

% P 0.00095% 0.00190% 0.01902% 0.02283% 0.05707% 0.05326% 0.03519% 0.04078% 0.05097% 0.06116% 0.08155% 0.08155% 0.10194% 0.11213% 0.10322% 0.12300% 0.24456% 0.35176% 0.33467%

$ P $ 2,518.33 $ 5,036.65 $ 50,366.52 $ 60,439.83 $ 151,099.57 $ 141,026.27 $ 93,178.07 $ 107,960.10 $ 134,950.13 $ 161,940.15 $ 215,920.20 $ 215,920.20 $ 269,900.25 $ 296,890.28 $ 273,287.47 $ 325,648.25 $ 647,507.66 $ 931,323.32 $ 886,086.59

$ E -$     -$   239,946$      285,630$        252,729$        92,084$        751,166$        -$     484,268$      391,490$        415,127$        398,709$        170,996$        241,928$        92,562$        338,157$        2,600,810$        2,340,718$        3,107,980$        

% E 0.0000% 0.0000% 0.0906% 0.1079% 0.0955% 0.0348% 0.2837% 0.0000% 0.1829% 0.1479% 0.1568% 0.1506% 0.0646% 0.0914% 0.0350% 0.1277% 0.9823% 0.8841% 1.1739%

% P 0.00084% 0.00168% 0.01681% 0.02018% 0.05044% 0.04708% 0.03111% 0.03604% 0.04505% 0.05406% 0.07209% 0.07209% 0.09011% 0.09912% 0.11964% 0.11942% 0.22489% 0.34935% 0.33499%

$ P $ 2,225.99 $ 4,451.98 $ 44,519.80 $ 53,423.76 $ 133,559.39 $ 124,655.43 $ 82,361.62 $ 95,427.70 $ 119,284.63 $ 143,141.56 $ 190,855.41 $ 190,855.41 $ 238,569.26 $ 262,426.19 $ 316,776.10 $ 316,169.07 $ 595,428.51 $ 924,964.04 $ 886,927.81

$ E -$     -$   -$   -$   32,114$      -$     989,080$      812,281$        -$     132,888$      -$     -$   83,304$      -$     -$   -$   -$   311,970$      609,521$        

% E 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0121% 0.0000% 0.3736% 0.3068% 0.0000% 0.0502% 0.0000% 0.0000% 0.0315% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.1178% 0.2302%

% P 0.00093% 0.00186% 0.01856% 0.02227% 0.05567% 0.05196% 0.03433% 0.03978% 0.04972% 0.05967% 0.07956% 0.07956% 0.09945% 0.10939% 0.11247% 0.12224% 0.28076% 0.35125% 0.33438%

$ P $ 2,456.73 $ 4,913.45 $ 49,134.51 $ 58,961.42 $ 147,403.54 $ 137,576.64 $ 90,898.85 $ 105,319.30 $ 131,649.12 $ 157,978.95 $ 210,638.60 $ 210,638.60 $ 263,298.25 $ 289,628.07 $ 297,769.62 $ 323,650.81 $ 743,347.27 $ 929,983.31 $ 885,320.71

$ E -$     -$   -$   -$   -$   -$   58,060$      -$     127,267$      54,209$        52,333$        71,876$        167,514$        731,023$        1,449,835$        2,443,804$        649,927$        592,946$        1,271,158$        

% E 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0219% 0.0000% 0.0481% 0.0205% 0.0198% 0.0271% 0.0633% 0.2761% 0.5476% 0.9230% 0.2455% 0.2240% 0.4801%

% P 0.00005% 0.00010% 0.00104% 0.00124% 0.00311% 0.00290% 0.00192% 0.00222% 0.00278% 0.00333% 0.00444% 0.00444% 0.00555% 0.00611% 0.00029% 0.00048% 0.00025% 0.00042% 0.00166%

$ P $ 137.19 $ 274.39 $ 2,743.87 $ 3,292.65 $ 8,231.61 $ 7,682.84 $ 5,076.16 $ 5,881.46 $ 7,351.82 $ 8,822.19 $ 11,762.92 $ 11,762.92 $ 14,703.65 $ 16,174.01 $ 770.57 $ 1,268.50 $ 661.91 $ 1,103.80 $ 4,399.20

$ E -$     -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$      

% E 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

% P 0.00008% 0.00015% 0.00151% 0.00181% 0.00453% 0.00422% 0.00279% 0.00323% 0.00404% 0.00485% 0.00647% 0.00647% 0.00808% 0.00889% 0.09349% 0.10460% 0.22849% 0.33271% 0.41269%

$ P $ 199.70 $ 399.39 $ 3,993.91 $ 4,792.69 $ 11,981.73 $ 11,182.94 $ 7,388.73 $ 8,560.90 $ 10,701.13 $ 12,841.35 $ 17,121.80 $ 17,121.80 $ 21,402.25 $ 23,542.48 $ 247,519.63 $ 276,941.74 $ 604,960.03 $ 880,885.45 $ 1,092,660.28

$ E -$     -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   4,178$      -$     -$   51,029$      7,505$        13,845$        30,308$        17,798$        17,624$        -$     -$      

% E 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0016% 0.0000% 0.0000% 0.0193% 0.0028% 0.0052% 0.0114% 0.0067% 0.0067% 0.0000% 0.0000%

% P 0.00076% 0.00151% 0.01511% 0.01813% 0.04533% 0.04231% 0.02795% 0.03239% 0.04049% 0.04858% 0.06478% 0.06478% 0.08097% 0.08907% 0.09569% 0.11665% 0.25849% 0.34750% 0.34142%

$ P $ 2,000.30 $ 4,000.60 $ 40,005.97 $ 48,007.16 $ 120,017.90 $ 112,016.70 $ 74,011.04 $ 85,752.36 $ 107,190.45 $ 128,628.54 $ 171,504.71 $ 171,504.71 $ 214,380.89 $ 235,818.98 $ 253,348.99 $ 308,850.89 $ 684,389.33 $ 920,054.51 $ 903,957.73

$ E -$     -$   5,132$      -$     -$   59,521$      8,010$        70,372$        122,294$        12,905$        7,269$        18,043$        30,395$        20,180$        57,303$        170,126$        125,804$        108,818$        87,566$        

% E 0.0000% 0.0000% 0.0019% 0.0000% 0.0000% 0.0225% 0.0030% 0.0266% 0.0462% 0.0049% 0.0027% 0.0068% 0.0115% 0.0076% 0.0216% 0.0643% 0.0475% 0.0411% 0.0331%

% P 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000%

$ P $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ E -$     -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$      

% E 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

P

E

P

E

$264,764,334.092 100.00% 31.91%

$278,033,191.146 105.012% 84,379,995.2565$        

-$          

0.005% 0.010% 0.099% 0.119% 0.297% 0.277% 0.183% 0.212% 0.265% 0.318% 0.424% 0.424% 0.530% 0.583% 0.671% 0.752% 1.493% 2.093% 2.096%
$13,099 $26,198 $261,979 $314,375 $785,937 $733,542 $484,661 $561,549 $701,937 $842,324 $1,123,099 $1,123,099 $1,403,874 $1,544,261 $1,775,936 $1,991,407 $3,952,503 $5,542,313 $5,549,106
0.005% 0.015% 0.114% 0.233% 0.529% 0.806% 0.989% 1.202% 1.467% 1.785% 2.209% 2.633% 3.163% 3.747% 4.417% 5.170% 6.662% 8.756% 10.852%
$13,099 $39,296.87 $301,275.98 $615,650.92 $1,401,588.26 $2,135,129.79 $2,619,791.15 $3,181,340.56 $3,883,277.32 $4,725,601.44 $5,848,700.27 $6,971,799.09 $8,375,672.62 $9,919,933.50 $11,695,869.84 $13,687,277.08 $17,639,779.90 $23,182,093.30 $28,731,199.56

0.000% 0.000% 0.094% 0.108% 0.108% 0.083% 0.684% 0.346% 0.300% 0.226% 0.180% 0.210% 0.179% 0.384% 0.632% 1.151% 1.307% 1.291% 1.951%

$0 $0 $250,063 $285,630 $284,843 $219,401 $1,810,404 $917,380 $795,177 $597,643 $476,137.9930 $556,120 $474,632 $1,016,736 $1,672,357 $3,047,103 $3,461,602 $3,416,883 $5,164,847

0.000% 0.000% 0.094% 0.202% 0.310% 0.393% 1.077% 1.423% 1.723% 1.949% 2.129% 2.339% 2.518% 2.902% 3.534% 4.685% 5.992% 7.283% 9.233%

$0 $0.00 $250,062.72 $535,692.57 $820,535.96 $1,039,937.27 $2,850,340.86 $3,767,720.41 $4,562,897.51 $5,160,540.67 $5,636,678.67 $6,192,798.90 $6,667,430.97 $7,684,167.04 $9,356,523.95 $12,403,627.04 $15,865,228.80 $19,282,112.07 $24,446,958.82

VALOR INICIAL 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR ACTUALIZADO 2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

32,988,431,319.00$       3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

33,620,083,999.00$       4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

1,450,000,000.00$       5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1,450,000,000.00$       La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra

2,186,481,747.00$        y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

2,288,062,395.00$       

1,140,000,000.00$       

1,140,000,000.00$       

216,600,000.00$       

216,600,000.00$       

7,555,307,835.00$       

7,555,307,835.00$       

324,000,000.00$       

324,000,000.00$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:

45,860,820,901.00$       Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

46,594,054,229.00$       REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

310,625,154,993.00$       Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T

 - 1.2300-$       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ 103,910,311,099.77 32.01%VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

324,627,245,375.00$       

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
$ 19,530,315,843.26 41.92%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$ 0.00 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 149,579,788.55 69.06%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 
(INCLUYE IVA)

$ 0.00 0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 787,262,045.00 69.06%
OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$ 16,427,219,581.00

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 
AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)

$ 1,429,586,316.00 18.92%

48.86%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$ 736,668,112.71 32.20%

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o
modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS
$0.00 0.000% 17.784%

(Items: )
$72,808,002.24 27.499% $47,027,888.2580

TOTAL OTROS ITEMS
$0.00 0.000%

FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS
$0.00 0.000%

GPP7 - OBRAS VARIAS
$4,735,524.37 1.789% 0.134%

(Items:  51, 52, 53)
$5,011,192.63 1.893% $355,271.1760

GPP8 - TRANSPORTES
$47,434,542.30 17.916% 1.223%

(Items: 54, 55, 56)
$39,599,911.19 14.957% $3,238,113.1570

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$58,258,138.95 22.004% 6.644%

(Items: 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) $54,178,255.68 20.463% $17,591,172.4350

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$3,253,371.86 1.229% 0.357%

 (Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)
$3,253,371.86 1.229% $944,092.3230

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$59,718,917.51 22.555% 2.832%

(Items: 9,10,11,12, 13)
$29,783,430.99 11.249% $7,455,902.023

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS
$52,786,530.78 19.937% 1.855%

(Items: 15,16,17,18,19,20)
$50,693,060.95 19.146% $4,912,049.1620

GPP1 - EXPLANACIONES (E)
$38,577,308.32 14.570% 1.079%

(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
$22,705,965.33 8.576% $2,855,506.723

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
junio-2021 julio-2021 junio-2022 julio-2022 agosto-2022 septiembre-2022 octubre-2022 noviembre-2022agosto-2021 septiembre-2021 octubre-2021 noviembre-2021 diciembre-2022febrero-2022 marzo-2022 abril-2022 mayo-2022

15 16 17 18 19

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA    

 Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 
OBRA PROGRAMADA

1 2

diciembre-2021 enero-2022

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 $ 324,627,245,375.00

3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 148

(Según contrato principal)

(Según contrato principal) (Indique Valor Acumulado Adiciones)

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN 
(RUTA Y TRAMO):

RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN 
GIL

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

$ 310,625,154,993.00 $ 14,002,090,382.00

N/A N/A

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER,
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 SANTANDER 3,314,953,737.00$        

/12/2025

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

29 de junio de 2021 31 de agosto de 2030

8

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEPI-MN1-IN-6-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1

REPROGRAMACIÓN No. 01 AL 
PROGRAMA DE INVERSIONES, 
AJUSTADA A LA ADICION No 1

REPROGRAMACIÓN No. 10 REPROGRAMACIÓN No. 11

$ Valor $ Valor $ Valor

REPROGRAMACIÓN No. 09

$ Valor

$ Valor $ Valor $ Valor

CURVAS

REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08

$ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02

BARRAS $ Valor $ Valor

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS $ Valor $ Valor

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA



UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

P

E

P

E

$264,764,334.092 100.00% 31.91%

$278,033,191.146 105.012% 84,379,995.2565$        

-$          

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

32,988,431,319.00$       

33,620,083,999.00$       

1,450,000,000.00$       

1,450,000,000.00$       

2,186,481,747.00$       

2,288,062,395.00$       

1,140,000,000.00$       

1,140,000,000.00$       

216,600,000.00$       

216,600,000.00$       

7,555,307,835.00$       

7,555,307,835.00$       

324,000,000.00$       

324,000,000.00$       

45,860,820,901.00$       

46,594,054,229.00$       

310,625,154,993.00$       

 - 1.2300-$       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ 103,910,311,099.77 32.01%VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

324,627,245,375.00$       

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
$ 19,530,315,843.26 41.92%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$ 0.00 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 149,579,788.55 69.06%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 
(INCLUYE IVA)

$ 0.00 0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 787,262,045.00 69.06%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$ 16,427,219,581.00

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 
AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)

$ 1,429,586,316.00 18.92%

48.86%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$ 736,668,112.71 32.20%

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o
modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS
$0.00 0.000% 17.784%

(Items: )
$72,808,002.24 27.499% $47,027,888.2580

TOTAL OTROS ITEMS
$0.00 0.000%

FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS
$0.00 0.000%

GPP7 - OBRAS VARIAS
$4,735,524.37 1.789% 0.134%

(Items:  51, 52, 53)
$5,011,192.63 1.893% $355,271.1760

GPP8 - TRANSPORTES
$47,434,542.30 17.916% 1.223%

(Items: 54, 55, 56)
$39,599,911.19 14.957% $3,238,113.1570

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$58,258,138.95 22.004% 6.644%

(Items: 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) $54,178,255.68 20.463% $17,591,172.4350

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$3,253,371.86 1.229% 0.357%

 (Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)
$3,253,371.86 1.229% $944,092.3230

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$59,718,917.51 22.555% 2.832%

(Items: 9,10,11,12, 13)
$29,783,430.99 11.249% $7,455,902.023

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS
$52,786,530.78 19.937% 1.855%

(Items: 15,16,17,18,19,20)
$50,693,060.95 19.146% $4,912,049.1620

GPP1 - EXPLANACIONES (E)
$38,577,308.32 14.570% 1.079%

(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
$22,705,965.33 8.576% $2,855,506.723

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA    

 Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 
OBRA PROGRAMADA

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN 
(RUTA Y TRAMO):

RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN 
GIL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER,
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 2 DE

FECHA:
(Día) (Mes) (Año)

0.03741% 0.04641% 0.05646% 0.07502% 0.07502% 0.08359% 0.09513% 0.27330% 0.27603% 0.28013% 0.35529% 0.43728%

$ 99,044.03 $ 122,867.20 $ 149,488.43 $ 198,635.30 $ 198,635.30 $ 221,305.75 $ 251,877.76 $ 723,595.67 $ 730,831.63 $ 741,685.56 $ 940,674.37 $ 1,157,753.08

26,920$        109,620$        218,232$        40,654$        -$     -$   -$      351,334$        184,024$        217,451$        144,103$        -$        

0.0102% 0.0414% 0.0824% 0.0154% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.1327% 0.0695% 0.0821% 0.0544% 0.0000%

0.03763% 0.04730% 0.05610% 0.07480% 0.07480% 0.08460% 0.09680% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000%

$ 99,625.17 $ 125,233.53 $ 148,532.79 $ 198,043.72 $ 198,043.72 $ 223,990.63 $ 256,291.88 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

462,738$        275,171$        2,884,228$        2,158,771-$        2,280,059-$        2,244,369-$        2,224,414-$        1,914,797-$        -$     -$   -$   -$      

0.1748% 0.1039% 1.0894% -0.8154% -0.8612% -0.8477% -0.8401% -0.7232% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.03024% 0.03800% 0.04560% 0.05472% 0.06019% 0.06621% 0.07283% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000%

$ 80,054.84 $ 100,610.45 $ 120,732.54 $ 144,879.04 $ 159,366.95 $ 175,303.64 $ 192,834.01 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

402,289$        -$     -$   -$   27,392$      -$     -$   269,589-$      -$     -$   -$   -$      

0.1519% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0103% 0.0000% 0.0000% -0.1018% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.03337% 0.04200% 0.05000% 0.06700% 0.06700% 0.07035% 0.07739% 0.15031% 0.15182% 0.15407% 0.19541% 0.24050%

$ 88,352.96 $ 111,201.02 $ 132,382.17 $ 177,392.10 $ 177,392.10 $ 186,261.71 $ 204,887.88 $ 397,977.62 $ 401,957.40 $ 407,927.06 $ 517,370.91 $ 636,764.19

1,082,000$        2,769,055$        822,531$        1,918,328-$        189,188$        24,892$        308,947$        343,829.09-$        195,341$        395,421$        257,284$        1,417$        

0.4087% 1.0459% 0.3107% -0.7245% 0.0715% 0.0094% 0.1167% -0.1299% 0.0738% 0.1493% 0.0972% 0.0005%

0.00019% 0.00200% 0.00300% 0.00400% 0.00400% 0.00500% 0.00500% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000%

$ 493.40 $ 5,295.29 $ 7,942.93 $ 10,590.57 $ 10,590.57 $ 13,238.22 $ 13,238.22 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

-$     -$   -$   -$   -$   -$   -$      -$     -$   -$   -$   -$      

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00169% 0.00187% 0.00201% 0.00216% 0.00232% 0.00250% 0.00268% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000%

$ 4,476.37 $ 4,950.79 $ 5,322.10 $ 5,721.26 $ 6,150.35 $ 6,611.63 $ 7,107.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

-$     -$   -$   11,876$      11,080$        14,228$        -$        -$     -$   -$   37,078$      -$        

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0045% 0.0042% 0.0054% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0140% 0.0000%

0.03190% 0.03992% 0.04814% 0.06340% 0.06340% 0.06584% 0.06219% 0.27330% 0.27603% 0.28013% 0.35529% 0.43728%

$ 84,460.99 $ 105,690.36 $ 127,450.15 $ 167,861.17 $ 167,861.17 $ 174,313.72 $ 164,644.94 $ 723,595.67 $ 730,831.63 $ 741,685.56 $ 940,674.37 $ 1,157,753.08

51,211$        70,170$        71,337$        -$     -$   -$   -$      258,576$        134,764$        158,096$        106,016$        -$        

0.0193% 0.0265% 0.0269% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0977% 0.0509% 0.0597% 0.0400% 0.0000%

0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.08498% 0.04867% 0.05013% 0.05213% 0.40995% 0.41405% 0.42020% 0.53293% 0.67151%

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 224,988.96 $ 128,857.31 $ 132,723.03 $ 138,031.95 $ 1,085,393.51 $ 1,096,247.44 $ 1,112,528.35 $ 1,411,011.56 $ 1,777,912.73

-$     -$   -$   6,871,829$      4,735,196$        3,103,745$        2,224,412$        5,436,154$        1,723,900$        1,299,344$        2,045,321$        945,718$        

0.0000% 0.0000% 0.0000% 2.5955% 1.7885% 1.1723% 0.8401% 2.0532% 0.6511% 0.4908% 0.7725% 0.3572%

0.172% 0.217% 0.261% 0.426% 0.395% 0.428% 0.464% 1.107% 1.118% 1.135% 1.439% 1.787%
$456,508 $575,849 $691,851 $1,128,112 $1,046,897 $1,133,748 $1,228,914 $2,930,562 $2,959,868 $3,003,827 $3,809,731 $4,730,183
11.024% 11.242% 11.503% 11.929% 12.324% 12.753% 13.217% 14.324% 15.441% 16.576% 18.015% 19.801%

$29,187,707.33 $29,763,555.96 $30,455,407.05 $31,583,519.18 $32,630,416.66 $33,764,164.99 $34,993,079.11 $37,923,641.59 $40,883,509.69 $43,887,336.23 $47,697,067.45 $52,427,250.52

0.765% 1.218% 1.509% 1.075% 1.013% 0.339% 0.117% 1.329% 0.845% 0.782% 0.978% 0.358%

$2,025,159 $3,224,016 $3,996,328 $2,847,260 $2,682,798 $898,497 $308,945 $3,517,849 $2,238,029 $2,070,311 $2,589,800 $947,135

9.998% 11.216% 12.725% 13.801% 14.814% 15.153% 15.270% 16.599% 17.444% 18.226% 19.204% 19.562%

$26,472,117.82 $29,696,133.79 $33,692,461.65 $36,539,721.52 $39,222,519.76 $40,121,016.89 $40,429,962.07 $43,947,811.23 $46,185,840.16 $48,256,151.11 $50,845,951.58 $51,793,086.88

febrero-2023 marzo-2023 abril-2023 mayo-2023 junio-2023 julio-2023 agosto-2023 septiembre-2023 octubre-2023 noviembre-2023 diciembre-2023enero-2023

3121 22 23 24 25 26 27 28 29 3020

/12/2025
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1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN No. 02 AL 
PROGRAMA DE INVERSIONES, 

AJUSTADA A APUs NO PREVISTOS

REPROGRAMACIÓNNo. 03 AL 
PROGRAMA DE INVERSIONES, 

AJUSTADA A REPROGRAMACIÓN 
DE VIGENCIAS

REPROGRAMACIÓN No. 04 AL 
PROGRAMA DE INVERSIONES, 

AJUSTADA A APUs NO PREVISTOS 
VERSION 2

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T

REPROGRAMACIÓN No. 10 REPROGRAMACIÓN No. 11

$ Valor $ Valor $ Valor

REPROGRAMACIÓN No. 09

$ Valor

$ Valor $ Valor $ Valor

CURVAS

REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08

$ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02

BARRAS $ Valor $ Valor

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS $ Valor $ Valor

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA



UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

P

E

P

E

$264,764,334.092 100.00% 31.91%

$278,033,191.146 105.012% 84,379,995.2565$        

-$          

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

32,988,431,319.00$       

33,620,083,999.00$       

1,450,000,000.00$       

1,450,000,000.00$       

2,186,481,747.00$       

2,288,062,395.00$       

1,140,000,000.00$       

1,140,000,000.00$       

216,600,000.00$       

216,600,000.00$       

7,555,307,835.00$       

7,555,307,835.00$       

324,000,000.00$       

324,000,000.00$       

45,860,820,901.00$       

46,594,054,229.00$       

310,625,154,993.00$       

 - 1.2300-$       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ 103,910,311,099.77 32.01%VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

324,627,245,375.00$       

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
$ 19,530,315,843.26 41.92%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$ 0.00 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 149,579,788.55 69.06%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 
(INCLUYE IVA)

$ 0.00 0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 787,262,045.00 69.06%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$ 16,427,219,581.00

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 
AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)

$ 1,429,586,316.00 18.92%

48.86%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$ 736,668,112.71 32.20%

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o
modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS
$0.00 0.000% 17.784%

(Items: )
$72,808,002.24 27.499% $47,027,888.2580

TOTAL OTROS ITEMS
$0.00 0.000%

FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS
$0.00 0.000%

GPP7 - OBRAS VARIAS
$4,735,524.37 1.789% 0.134%

(Items:  51, 52, 53)
$5,011,192.63 1.893% $355,271.1760

GPP8 - TRANSPORTES
$47,434,542.30 17.916% 1.223%

(Items: 54, 55, 56)
$39,599,911.19 14.957% $3,238,113.1570

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$58,258,138.95 22.004% 6.644%

(Items: 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) $54,178,255.68 20.463% $17,591,172.4350

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$3,253,371.86 1.229% 0.357%

 (Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)
$3,253,371.86 1.229% $944,092.3230

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$59,718,917.51 22.555% 2.832%

(Items: 9,10,11,12, 13)
$29,783,430.99 11.249% $7,455,902.023

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS
$52,786,530.78 19.937% 1.855%

(Items: 15,16,17,18,19,20)
$50,693,060.95 19.146% $4,912,049.1620

GPP1 - EXPLANACIONES (E)
$38,577,308.32 14.570% 1.079%

(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
$22,705,965.33 8.576% $2,855,506.723

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA    

 Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 
OBRA PROGRAMADA

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN 
(RUTA Y TRAMO):

RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN 
GIL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER,
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 3 DE

FECHA:
(Día) (Mes) (Año)

0.05050% 0.06060% 0.07273% 0.08727% 0.10472% 0.12567% 0.16044% 0.19253% 0.23103% 0.27724% 0.33269% 0.39922%

$ 133,715.35 $ 160,458.42 $ 192,550.10 $ 231,060.13 $ 277,272.15 $ 332,726.58 $ 424,786.71 $ 509,744.05 $ 611,692.86 $ 734,031.44 $ 880,837.72 $ 1,057,005.27

185,611$        268,189$        131,515$        31,254$        53,371$        2,009$        37,012$        70,933$        18,116$        17,018$        60,409$        3,928$        

0.0701% 0.1013% 0.0497% 0.0118% 0.0202% 0.0008% 0.0140% 0.0268% 0.0068% 0.0064% 0.0228% 0.0015%

0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.03283% 0.03851% 0.04621% 0.05545% 0.06654% 0.07984% 0.09581%

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 86,914.98 $ 101,948.81 $ 122,338.57 $ 146,806.29 $ 176,167.54 $ 211,401.05 $ 253,681.26

-$     -$   -$   176,518$      50,032$        64,839$        165,956$        315,542$        251,677$        203,533$        355,074$        56,523$        

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0667% 0.0189% 0.0245% 0.0627% 0.1192% 0.0951% 0.0769% 0.1341% 0.0213%

0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.02298% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000%

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 60,840.48 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

-$     -$   -$   -$   -$   -$   35,968$      -$     -$   -$   -$   -$      

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0000% 0.0000%

0.03788% 0.04545% 0.05454% 0.06545% 0.07854% 0.09425% 0.12514% 0.15017% 0.18021% 0.21625% 0.25950% 0.31140%

$ 100,286.51 $ 120,343.82 $ 144,412.58 $ 173,295.09 $ 207,954.11 $ 249,544.94 $ 331,333.63 $ 397,600.36 $ 477,120.43 $ 572,544.52 $ 687,053.43 $ 824,464.11

253,893$        130,537$        321,548$        376,001$        439,163$        403,480$        565,577$        474,121$        584,210$        317,623$        200,813$        44$        

0.0959% 0.0493% 0.1214% 0.1420% 0.1659% 0.1524% 0.2136% 0.1791% 0.2207% 0.1200% 0.0758% 0.0000%

0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000%

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

-$     -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$      

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000%

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

-$     -$   -$   15,256$      -$     16,570$      11,116$        11,268$        9,814$        -$     -$   -$      

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0058% 0.0000% 0.0063% 0.0042% 0.0043% 0.0037% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.03030% 0.03636% 0.04364% 0.05236% 0.06283% 0.07540% 0.09626% 0.11552% 0.13862% 0.16634% 0.04961% 0.05953%

$ 80,229.21 $ 96,275.05 $ 115,530.06 $ 138,636.08 $ 166,363.29 $ 199,635.95 $ 254,872.03 $ 305,846.43 $ 367,015.72 $ 440,418.86 $ 131,356.13 $ 157,627.36

139,489$        272,176$        107,337$        93,708$        140,282$        2,980$        93,838$        143,728$        49,604$        58,159$        34,708$        13,866$        

0.0527% 0.1028% 0.0405% 0.0354% 0.0530% 0.0011% 0.0354% 0.0543% 0.0187% 0.0220% 0.0131% 0.0052%

0.04737% 0.06158% 0.08006% 0.10407% 0.13529% 0.17588% 0.22943% 0.29826% 0.38773% 0.50405% 0.00527% 0.09185%

$ 125,420.07 $ 163,046.10 $ 211,959.92 $ 275,547.90 $ 358,212.27 $ 465,675.95 $ 607,445.00 $ 789,678.50 $ 1,026,582.04 $ 1,334,556.66 $ 13,955.48 $ 243,191.88

1,460,930$        2,720,203$        2,966,213$        908,642$        621,620$        805,018$        735,610$        1,493,376$        900,752$        485,176$        78,876$        19,507$        

0.5518% 1.0274% 1.1203% 0.3432% 0.2348% 0.3041% 0.2778% 0.5640% 0.3402% 0.1832% 0.0298% 0.0074%

0.166% 0.204% 0.251% 0.309% 0.381% 0.527% 0.650% 0.803% 0.993% 1.230% 0.727% 0.958%
$439,651 $540,123 $664,453 $818,539 $1,009,802 $1,395,339 $1,720,386 $2,125,208 $2,629,217 $3,257,719 $1,924,604 $2,535,970
19.968% 20.172% 20.422% 20.732% 21.113% 21.640% 22.290% 23.093% 24.086% 25.316% 26.043% 27.001%

$52,866,901.67 $53,407,025.05 $54,071,477.72 $54,890,016.92 $55,899,818.74 $57,295,157.62 $59,015,543.81 $61,140,751.72 $63,769,969.07 $67,027,688.09 $68,952,291.92 $71,488,261.80

0.770% 1.281% 1.332% 0.605% 0.493% 0.489% 0.621% 0.948% 0.685% 0.408% 0.276% 0.035%

$2,039,924 $3,391,104 $3,526,614 $1,601,380 $1,304,468 $1,294,896 $1,645,077 $2,508,968 $1,814,172 $1,081,508 $729,881 $93,868

20.332% 21.613% 22.945% 23.550% 24.043% 24.532% 25.153% 26.101% 26.786% 27.194% 27.470% 27.506%

$53,833,010.71 $57,224,114.75 $60,750,728.34 $62,352,108.42 $63,656,576.72 $64,951,472.77 $66,596,549.79 $69,105,518.07 $70,919,690.33 $72,001,198.20 $72,731,079.43 $72,824,947.66

abril-2024 mayo-2024 junio-2024 julio-2024 agosto-2024 septiembre-2024 octubre-2024 noviembre-2024 diciembre-2024enero-2024 febrero-2024 marzo-2024

32 4333 34 35 36 37 38 39 40 41 42
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PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

REPROGRAMACIÓN No. 05 AL 
PROGRAMA DE INVERSIONES, 
AJUSTADA A LA ATENCION DE 

EMERGENCIA PR8+600

$ Valor

$ Valor $ Valor $ Valor

CURVAS

REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08

$ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02

BARRAS $ Valor $ Valor

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS $ Valor $ Valor

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T

REPROGRAMACIÓN No. 06 AL 
PROGRAMA DE INVERSIONES, 

AJUSTADA ACTA DE 
MODIFICACIÓN No 7

REPROGRAMACIÓN No. 07 AL 
PROGRAMA DE INVERSIONES, 

AJUSTADA ACTA DE 
MODIFICACIÓN No 8



UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

P

E

P

E

$264,764,334.092 100.00% 31.91%

$278,033,191.146 105.012% 84,379,995.2565$        

-$          

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

32,988,431,319.00$       

33,620,083,999.00$       

1,450,000,000.00$       

1,450,000,000.00$       

2,186,481,747.00$       

2,288,062,395.00$       

1,140,000,000.00$       

1,140,000,000.00$       

216,600,000.00$       

216,600,000.00$       

7,555,307,835.00$       

7,555,307,835.00$       

324,000,000.00$       

324,000,000.00$       

45,860,820,901.00$       

46,594,054,229.00$       

310,625,154,993.00$       

 - 1.2300-$       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ 103,910,311,099.77 32.01%VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

324,627,245,375.00$       

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
$ 19,530,315,843.26 41.92%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$ 0.00 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 149,579,788.55 69.06%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 
(INCLUYE IVA)

$ 0.00 0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 787,262,045.00 69.06%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$ 16,427,219,581.00

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 
AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)

$ 1,429,586,316.00 18.92%

48.86%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$ 736,668,112.71 32.20%

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o
modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS
$0.00 0.000% 17.784%

(Items: )
$72,808,002.24 27.499% $47,027,888.2580

TOTAL OTROS ITEMS
$0.00 0.000%

FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS
$0.00 0.000%

GPP7 - OBRAS VARIAS
$4,735,524.37 1.789% 0.134%

(Items:  51, 52, 53)
$5,011,192.63 1.893% $355,271.1760

GPP8 - TRANSPORTES
$47,434,542.30 17.916% 1.223%

(Items: 54, 55, 56)
$39,599,911.19 14.957% $3,238,113.1570

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$58,258,138.95 22.004% 6.644%

(Items: 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) $54,178,255.68 20.463% $17,591,172.4350

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$3,253,371.86 1.229% 0.357%

 (Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)
$3,253,371.86 1.229% $944,092.3230

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$59,718,917.51 22.555% 2.832%

(Items: 9,10,11,12, 13)
$29,783,430.99 11.249% $7,455,902.023

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS
$52,786,530.78 19.937% 1.855%

(Items: 15,16,17,18,19,20)
$50,693,060.95 19.146% $4,912,049.1620

GPP1 - EXPLANACIONES (E)
$38,577,308.32 14.570% 1.079%

(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
$22,705,965.33 8.576% $2,855,506.723

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA    

 Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 
OBRA PROGRAMADA

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN 
(RUTA Y TRAMO):

RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN 
GIL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER,
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 4 DE

FECHA:
(Día) (Mes) (Año)

0.00463% 0.00556% 0.00667% 0.00800% 0.00960% 0.01152% 0.00167% 0.00212% 0.01007% 0.00605% 0.00000% 0.00039%

$ 12,258.19 $ 14,709.83 $ 17,651.80 $ 21,182.15 $ 25,418.59 $ 30,502.30 $ 4,432.33 $ 5,603.78 $ 26,657.84 $ 16,008.11 $ 0.00 $ 1,029.87

7,922$        -$     -$   1,453$      4,871$        -$     2,503$      21,367$        12,077$        23,597$        17,711$        36,774$        

0.0030% 0.0000% 0.0000% 0.0005% 0.0018% 0.0000% 0.0009% 0.0081% 0.0046% 0.0089% 0.0067% 0.0139%

0.07250% 0.04025% 0.00250% 0.04250% 0.04850% 0.08286% 0.01897% 0.00567% 0.02745% 0.01631% 0.08317% 0.02954%

$ 191,954.14 $ 106,567.64 $ 6,619.11 $ 112,524.84 $ 128,410.70 $ 219,383.73 $ 50,221.84 $ 15,003.90 $ 72,689.06 $ 43,172.17 $ 220,210.14 $ 78,215.74

90,299$        116,865$        75,708$        131,762$        30,286$        296$        5,620$        -$     -$   39,763$      281,761$        39,821$        

0.0341% 0.0441% 0.0441% 0.0498% 0.0114% 0.0001% 0.0021% 0.0000% 0.0000% 0.0150% 0.1064% 0.0150%

0.00000% 0.00000% 0.01294% 0.26694% 0.25079% 0.13294% 0.00000% 0.01358% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.09841%

$ 0.00 $ 0.00 $ 34,270.41 $ 706,771.82 $ 663,993.07 $ 351,987.61 $ 0.00 $ 35,958.56 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 260,543.12

-$     -$   -$   6,841$      37,142$        1,321,175$        -$     -$   -$   408$      -$     379,266$      

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0026% 0.0140% 0.4990% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0002% 0.0000% 0.1432%

0.00089% 0.00107% 0.00429% 0.03006% 0.10231% 0.17592% 0.02663% 0.02358% 0.10976% 0.11661% 0.27086% 0.14596%

$ 2,368.44 $ 2,842.12 $ 11,368.49 $ 79,579.46 $ 270,870.49 $ 465,775.12 $ 70,509.10 $ 62,439.46 $ 290,598.85 $ 308,750.95 $ 717,133.69 $ 386,448.67

77,846$        -$     -$   -$   -$   55,220$      175,342$        183,354$        322,206$        370,518$        397,922$        487,886$        

0.0294% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0209% 0.0662% 0.0693% 0.1217% 0.1399% 0.1503% 0.1843%

0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.53699%

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,421,766.49

-$     -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   944,092$      

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.3566%

0.00088% 0.00095% 0.00102% 0.00110% 0.00118% 0.00127% 0.00083% 0.00291% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000%

$ 2,341.77 $ 2,517.40 $ 2,706.21 $ 2,909.17 $ 3,127.36 $ 3,361.91 $ 2,204.56 $ 7,708.26 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

-$     -$   -$   2,052$      3,096$        3,571$        -$     -$   12,959$      13,600$        8,661$        30,760$        

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0008% 0.0012% 0.0013% 0.0000% 0.0000% 0.0049% 0.0051% 0.0033% 0.0116%

0.00000% 0.00264% 0.00343% 0.00053% 0.00535% 0.00235% 0.00481% 0.00584% 0.02791% 0.01676% 0.00000% 0.00000%

$ 0.00 $ 6,989.78 $ 9,086.71 $ 1,415.71 $ 14,157.10 $ 6,214.97 $ 12,731.22 $ 15,450.79 $ 73,908.58 $ 44,381.34 $ 0.00 $ 0.00

14,769$        -$     -$   -$   12,514$      -$     -$   50,660$      38,595$        65,435$        51,622$        100,733$        

0.0056% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0047% 0.0000% 0.0000% 0.0191% 0.0146% 0.0247% 0.0195% 0.0380%

0.01695% 0.07140% 0.07932% 0.17433% 0.05080% 0.06096% 0.07928% 0.11627% 0.20250% 0.29751% 0.25028% 0.10655%

$ 44,873.35 $ 189,036.61 $ 210,005.69 $ 461,573.90 $ 134,501.97 $ 161,402.37 $ 209,900.95 $ 307,835.25 $ 536,145.67 $ 787,687.44 $ 662,656.16 $ 282,100.11

59,371$        19,156$        1,513$        -$     -$   86,914$      234,196$        735,851$        1,186,957$        980,998$        947,570$        1,193,822$        

0.0074% 0.0224% 0.0224% 0.0000% 0.0000% 0.0328% 0.0885% 0.2779% 0.4483% 0.3705% 0.3579% 0.4509%

0.096% 0.122% 0.110% 0.523% 0.469% 0.468% 0.132% 0.170% 0.378% 0.453% 0.604% 0.918%
$253,796 $322,663 $291,708 $1,385,957 $1,240,479 $1,238,628 $350,000 $450,000 $1,000,000 $1,200,000 $1,600,000 $2,430,104
27.097% 27.218% 27.329% 27.852% 28.321% 28.788% 28.454% 28.624% 29.001% 29.455% 30.059% 30.977%

$71,742,057.68 $72,064,721.07 $72,356,429.48 $73,742,386.54 $74,982,865.83 $76,221,493.84 $75,335,589.41 $75,785,589.41 $76,785,589.41 $77,985,589.41 $79,585,589.41 $82,015,693.41

0.079% 0.067% 0.067% 0.054% 0.033% 0.554% 0.158% 0.374% 0.594% 0.564% 0.644% 1.214%

$250,208 $136,021 $77,221 $142,108 $87,909 $1,467,175 $417,660 $991,232 $1,572,793 $1,494,319 $1,705,248 $3,213,154

27.585% 27.652% 27.718% 27.772% 27.805% 28.359% 28.517% 28.891% 29.485% 30.050% 30.694% 31.907%

$73,075,155.47 $73,211,176.39 $73,288,397.41 $73,430,505.29 $73,518,414.26 $74,985,589.41 $75,403,249.40 $76,394,481.50 $77,967,274.55 $79,461,593.14 $81,166,840.85 $84,379,995.26

octubre-2025 noviembre-2025 diciembre-2025enero-2025 febrero-2025 marzo-2025 abril-2025 mayo-2025 junio-2025 julio-2025 agosto-2025 septiembre-2025

54 5545 46 47 48 49 50 51 52 5344
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Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T

REPROGRAMACIÓN No. 08 AL 
PROGRAMA DE INVERSIONES, 

AJUSTADA A TRASLADO DE VIGENCIA 
DE 2026 A 2024  Y AL ALCANCE DEL 

ACTA DE REUNIÓN No 46

REPROGRAMACIÓN No. 10 REPROGRAMACIÓN No. 11

$ Valor $ Valor $ Valor

REPROGRAMACIÓN No. 09

$ Valor

$ Valor $ Valor $ Valor

CURVAS

REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08

$ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02

BARRAS $ Valor $ Valor

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS $ Valor $ Valor

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

REPROGRAMACIÓN No. 
09 AL PROGRAMA DE 

INVERSIONES, AJUSTADA 
ACTA DE MODIFICACIÓN 

No 9

REPROGRAMACIÓN No. 10 AL 
PROGRAMA DE INVERSIONES, 
SUPEDITADO A  DEMORAS EN  

TRAMITE DE PERMISOS 
AMBIENTALES"



UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

P

E

P

E

$264,764,334.092 100.00% 31.91%

$278,033,191.146 105.012% 84,379,995.2565$        

-$          

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

32,988,431,319.00$       

33,620,083,999.00$       

1,450,000,000.00$       

1,450,000,000.00$       

2,186,481,747.00$       

2,288,062,395.00$       

1,140,000,000.00$       

1,140,000,000.00$       

216,600,000.00$       

216,600,000.00$       

7,555,307,835.00$       

7,555,307,835.00$       

324,000,000.00$       

324,000,000.00$       

45,860,820,901.00$       

46,594,054,229.00$       

310,625,154,993.00$       

 - 1.2300-$       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ 103,910,311,099.77 32.01%VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

324,627,245,375.00$       

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
$ 19,530,315,843.26 41.92%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$ 0.00 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 149,579,788.55 69.06%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 
(INCLUYE IVA)

$ 0.00 0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 787,262,045.00 69.06%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$ 16,427,219,581.00

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 
AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)

$ 1,429,586,316.00 18.92%

48.86%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$ 736,668,112.71 32.20%

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o
modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS
$0.00 0.000% 17.784%

(Items: )
$72,808,002.24 27.499% $47,027,888.2580

TOTAL OTROS ITEMS
$0.00 0.000%

FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS
$0.00 0.000%

GPP7 - OBRAS VARIAS
$4,735,524.37 1.789% 0.134%

(Items:  51, 52, 53)
$5,011,192.63 1.893% $355,271.1760

GPP8 - TRANSPORTES
$47,434,542.30 17.916% 1.223%

(Items: 54, 55, 56)
$39,599,911.19 14.957% $3,238,113.1570

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$58,258,138.95 22.004% 6.644%

(Items: 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) $54,178,255.68 20.463% $17,591,172.4350

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$3,253,371.86 1.229% 0.357%

 (Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)
$3,253,371.86 1.229% $944,092.3230

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$59,718,917.51 22.555% 2.832%

(Items: 9,10,11,12, 13)
$29,783,430.99 11.249% $7,455,902.023

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS
$52,786,530.78 19.937% 1.855%

(Items: 15,16,17,18,19,20)
$50,693,060.95 19.146% $4,912,049.1620

GPP1 - EXPLANACIONES (E)
$38,577,308.32 14.570% 1.079%

(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
$22,705,965.33 8.576% $2,855,506.723

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA    

 Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 
OBRA PROGRAMADA

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN 
(RUTA Y TRAMO):

RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN 
GIL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER,
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 5 DE

FECHA:
(Día) (Mes) (Año)

0.0371432% 0.0406398% 0.0453377% 0.0474007% 0.0517715% 0.0567610% 0.0624802% 0.0690616% 0.0766635% 0.0854753% 0.0957234% 0.1076788%

$ 98,341.90 $ 107,599.59 $ 120,038.14 $ 125,500.06 $ 137,072.45 $ 150,282.94 $ 165,425.33 $ 182,850.49 $ 202,977.68 $ 226,308.16 $ 253,441.49 $ 285,095.07

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.03860% 0.07139% 0.11075% 0.13290% 0.15949% 0.19138% 0.22966% 0.27559% 0.33071% 0.39685% 0.47622% 0.57146%

$ 102,187.31 $ 189,027.74 $ 293,236.26 $ 351,883.51 $ 422,260.21 $ 506,712.25 $ 608,054.70 $ 729,665.64 $ 875,598.77 $ 1,050,718.52 $ 1,260,862.23 $ 1,513,034.67

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00000% 0.03011% 0.03011% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.13018%

$ 0.00 $ 79,714.56 $ 79,714.56 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 344,667.83

-$     -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$      

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.0798571% 0.0975790% 0.1197488% 0.1410254% 0.1692304% 0.2030765% 0.2436918% 0.2924302% 0.3509162% 0.4210994% 0.5053193% 0.6063832%

$ 211,433.07 $ 258,354.49 $ 317,052.22 $ 373,384.83 $ 448,061.80 $ 537,674.16 $ 645,208.99 $ 774,250.79 $ 929,100.95 $ 1,114,921.14 $ 1,337,905.37 $ 1,605,486.44

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00422% 0.00506% 0.00607% 0.00729% 0.00874% 0.01049% 0.01259% 0.01511% 0.01813% 0.02175% 0.02610% 0.03132%

$ 11,162.36 $ 13,394.83 $ 16,073.79 $ 19,288.55 $ 23,146.26 $ 27,775.52 $ 33,330.62 $ 39,996.75 $ 47,996.09 $ 57,595.31 $ 69,114.38 $ 82,937.25

-$     -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$      

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00455% 0.00489% 0.00525% 0.00565% 0.00607% 0.00653% 0.00702% 0.00754% 0.00811% 0.00872% 0.00937% 0.01007%

$ 12,035.42 $ 12,938.08 $ 13,908.44 $ 14,951.57 $ 16,072.94 $ 17,278.41 $ 18,574.29 $ 19,967.36 $ 21,464.91 $ 23,074.78 $ 24,805.39 $ 26,665.79

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.0571058% 0.0688882% 0.0835690% 0.0986789% 0.1184146% 0.1420976% 0.1705171% 0.2046205% 0.2455446% 0.2946535% 0.3535842% 0.4243011%

$ 151,195.86 $ 182,391.26 $ 221,260.95 $ 261,266.45 $ 313,519.74 $ 376,223.69 $ 451,468.43 $ 541,762.11 $ 650,114.53 $ 780,137.44 $ 936,164.93 $ 1,123,397.91

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.0270105% 0.0333757% 0.0424595% 0.0466742% 0.0560091% 0.0672109% 0.0806530% 0.0967836% 0.1161404% 0.1393684% 0.1672421% 0.6229348%

$ 71,514.27 $ 88,367.07 $ 112,417.65 $ 123,576.66 $ 148,291.99 $ 177,950.39 $ 213,540.47 $ 256,248.57 $ 307,498.28 $ 368,997.93 $ 442,797.52 $ 1,649,309.12

-$     -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$      

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.248% 0.352% 0.443% 0.480% 0.570% 0.678% 0.807% 0.961% 1.146% 1.368% 1.634% 2.504%
$657,870 $931,788 $1,173,702 $1,269,852 $1,508,425 $1,793,897 $2,135,603 $2,544,742 $3,034,751 $3,621,753 $4,325,091 $6,630,594
31.225% 31.577% 32.021% 32.500% 33.070% 33.747% 34.554% 35.515% 36.661% 38.029% 39.663% 42.167%

$82,673,563.59 $83,605,351.22 $84,779,053.23 $86,048,904.86 $87,557,330.25 $89,351,227.61 $91,486,830.44 $94,031,572.13 $97,066,323.35 $100,688,076.64 $105,013,167.94 $111,643,762.04

julio-2026 agosto-2026 septiembre-2026 octubre-2026 noviembre-2026 diciembre-2026enero-2026 febrero-2026 marzo-2026 abril-2026 mayo-2026 junio-2026

63 64 65 66 6756 57 58 59 60 61 62

/12/2025
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MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 1

MEPI-MN1-IN-6-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T

REPROGRAMACIÓN No. 10 REPROGRAMACIÓN No. 11

$ Valor $ Valor $ Valor

REPROGRAMACIÓN No. 09

$ Valor

$ Valor $ Valor $ Valor

CURVAS

REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08

$ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02

BARRAS $ Valor $ Valor

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS $ Valor $ Valor

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA



UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

P

E

P

E

$264,764,334.092 100.00% 31.91%

$278,033,191.146 105.012% 84,379,995.2565$        

-$          

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

32,988,431,319.00$       

33,620,083,999.00$       

1,450,000,000.00$       

1,450,000,000.00$       

2,186,481,747.00$       

2,288,062,395.00$       

1,140,000,000.00$       

1,140,000,000.00$       

216,600,000.00$       

216,600,000.00$       

7,555,307,835.00$       

7,555,307,835.00$       

324,000,000.00$       

324,000,000.00$       

45,860,820,901.00$       

46,594,054,229.00$       

310,625,154,993.00$       

 - 1.2300-$       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ 103,910,311,099.77 32.01%VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

324,627,245,375.00$       

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
$ 19,530,315,843.26 41.92%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$ 0.00 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 149,579,788.55 69.06%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 
(INCLUYE IVA)

$ 0.00 0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 787,262,045.00 69.06%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$ 16,427,219,581.00

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 
AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)

$ 1,429,586,316.00 18.92%

48.86%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$ 736,668,112.71 32.20%

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o
modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS
$0.00 0.000% 17.784%

(Items: )
$72,808,002.24 27.499% $47,027,888.2580

TOTAL OTROS ITEMS
$0.00 0.000%

FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS
$0.00 0.000%

GPP7 - OBRAS VARIAS
$4,735,524.37 1.789% 0.134%

(Items:  51, 52, 53)
$5,011,192.63 1.893% $355,271.1760

GPP8 - TRANSPORTES
$47,434,542.30 17.916% 1.223%

(Items: 54, 55, 56)
$39,599,911.19 14.957% $3,238,113.1570

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$58,258,138.95 22.004% 6.644%

(Items: 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) $54,178,255.68 20.463% $17,591,172.4350

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$3,253,371.86 1.229% 0.357%

 (Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)
$3,253,371.86 1.229% $944,092.3230

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$59,718,917.51 22.555% 2.832%

(Items: 9,10,11,12, 13)
$29,783,430.99 11.249% $7,455,902.023

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS
$52,786,530.78 19.937% 1.855%

(Items: 15,16,17,18,19,20)
$50,693,060.95 19.146% $4,912,049.1620

GPP1 - EXPLANACIONES (E)
$38,577,308.32 14.570% 1.079%

(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
$22,705,965.33 8.576% $2,855,506.723

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA    

 Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 
OBRA PROGRAMADA

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN 
(RUTA Y TRAMO):

RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN 
GIL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER,
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 6 DE

FECHA:
(Día) (Mes) (Año)

0.02775% 0.02803% 0.02831% 0.02860% 0.02888% 0.02917% 0.02946% 0.02976% 0.03005% 0.03035% 0.03066% 0.03096%

$ 73,483.03 $ 74,217.86 $ 74,960.04 $ 75,709.64 $ 76,466.74 $ 77,231.40 $ 78,003.72 $ 78,783.75 $ 79,571.59 $ 80,367.31 $ 81,170.98 $ 81,982.69

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.05097% 0.06116% 0.07339% 0.08807% 0.10569% 0.12682% 0.15219% 0.18262% 0.21915% 0.26298% 0.31558% 0.37869%

$ 134,942.84 $ 161,931.41 $ 194,317.69 $ 233,181.23 $ 279,817.47 $ 335,780.97 $ 402,937.16 $ 483,524.60 $ 580,229.52 $ 696,275.42 $ 835,530.50 $ 1,002,636.60

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.08055% 0.09666% 0.11600% 0.13919% 0.16703% 0.20044% 0.24053% 0.28863% 0.34636% 0.41563% 0.49876% 0.72305%

$ 213,274.51 $ 255,929.41 $ 307,115.30 $ 368,538.35 $ 442,246.03 $ 530,695.23 $ 636,834.28 $ 764,201.13 $ 917,041.36 $ 1,100,449.63 $ 1,320,539.56 $ 1,914,386.89

-$     -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$      

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.08609% 0.10331% 0.12397% 0.14876% 0.17852% 0.21422% 0.25707% 0.30848% 0.37017% 0.44421% 0.53305% 0.65113%

$ 227,937.33 $ 273,524.80 $ 328,229.76 $ 393,875.71 $ 472,650.85 $ 567,181.02 $ 680,617.22 $ 816,740.67 $ 980,088.80 $ 1,176,106.56 $ 1,411,327.87 $ 1,723,958.70

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00437% 0.00525% 0.00630% 0.00756% 0.00907% 0.01088% 0.01306% 0.01567% 0.01881% 0.02257% 0.02708% 0.03250%

$ 11,581.73 $ 13,898.08 $ 16,677.69 $ 20,013.23 $ 24,015.88 $ 28,819.05 $ 34,582.86 $ 41,499.44 $ 49,799.32 $ 59,759.19 $ 71,711.03 $ 86,053.23

-$     -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$      

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00429% 0.00461% 0.00496% 0.00533% 0.00573% 0.00616% 0.00662% 0.00711% 0.00765% 0.00822% 0.00884% 0.00950%

$ 11,352.36 $ 12,203.79 $ 13,119.07 $ 14,103.00 $ 15,160.73 $ 16,297.78 $ 17,520.12 $ 18,834.13 $ 20,246.69 $ 21,765.19 $ 23,397.58 $ 25,152.39

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.07745% 0.09294% 0.11152% 0.13383% 0.16059% 0.19271% 0.23125% 0.27750% 0.33301% 0.39961% 0.47953% 0.57543%

$ 205,050.71 $ 246,060.85 $ 295,273.03 $ 354,327.63 $ 425,193.16 $ 510,231.79 $ 612,278.14 $ 734,733.77 $ 881,680.53 $ 1,058,016.63 $ 1,269,619.96 $ 1,523,543.95

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.13794% 0.16553% 0.19864% 0.23836% 0.28604% 0.34325% 0.41189% 0.49427% 0.59313% 0.71175% 0.85410% 1.02493%

$ 365,222.81 $ 438,267.38 $ 525,920.85 $ 631,105.02 $ 757,326.03 $ 908,791.23 $ 1,090,549.48 $ 1,308,659.38 $ 1,570,391.25 $ 1,884,469.50 $ 2,261,363.41 $ 2,713,636.09

-$     -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$      

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.469% 0.557% 0.663% 0.790% 0.942% 1.124% 1.342% 1.604% 1.918% 2.295% 2.748% 3.426%
$1,242,845 $1,476,034 $1,755,613 $2,090,854 $2,492,877 $2,975,028 $3,553,323 $4,246,977 $5,079,049 $6,077,209 $7,274,661 $9,071,351

42.637% 43.194% 43.857% 44.647% 45.588% 46.712% 48.054% 49.658% 51.577% 53.872% 56.619% 60.046%
$112,886,607.37 $114,362,640.94 $116,118,254.37 $118,209,108.19 $120,701,985.06 $123,677,013.54 $127,230,336.53 $131,477,313.39 $136,556,362.45 $142,633,571.88 $149,908,232.76 $158,979,583.31
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MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T

REPROGRAMACIÓN No. 10 REPROGRAMACIÓN No. 11

$ Valor $ Valor $ Valor

REPROGRAMACIÓN No. 09

$ Valor

$ Valor $ Valor $ Valor

CURVAS

REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08

$ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02

BARRAS $ Valor $ Valor

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS $ Valor $ Valor

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA



UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

P

E

P

E

$264,764,334.092 100.00% 31.91%

$278,033,191.146 105.012% 84,379,995.2565$        

-$          

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

32,988,431,319.00$       

33,620,083,999.00$       

1,450,000,000.00$       

1,450,000,000.00$       

2,186,481,747.00$       

2,288,062,395.00$       

1,140,000,000.00$       

1,140,000,000.00$       

216,600,000.00$       

216,600,000.00$       

7,555,307,835.00$       

7,555,307,835.00$       

324,000,000.00$       

324,000,000.00$       

45,860,820,901.00$       

46,594,054,229.00$       

310,625,154,993.00$       

 - 1.2300-$       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ 103,910,311,099.77 32.01%VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

324,627,245,375.00$       

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
$ 19,530,315,843.26 41.92%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$ 0.00 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 149,579,788.55 69.06%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 
(INCLUYE IVA)

$ 0.00 0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 787,262,045.00 69.06%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$ 16,427,219,581.00

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 
AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)

$ 1,429,586,316.00 18.92%

48.86%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$ 736,668,112.71 32.20%

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o
modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS
$0.00 0.000% 17.784%

(Items: )
$72,808,002.24 27.499% $47,027,888.2580

TOTAL OTROS ITEMS
$0.00 0.000%

FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS
$0.00 0.000%

GPP7 - OBRAS VARIAS
$4,735,524.37 1.789% 0.134%

(Items:  51, 52, 53)
$5,011,192.63 1.893% $355,271.1760

GPP8 - TRANSPORTES
$47,434,542.30 17.916% 1.223%

(Items: 54, 55, 56)
$39,599,911.19 14.957% $3,238,113.1570

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$58,258,138.95 22.004% 6.644%

(Items: 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) $54,178,255.68 20.463% $17,591,172.4350

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$3,253,371.86 1.229% 0.357%

 (Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)
$3,253,371.86 1.229% $944,092.3230

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$59,718,917.51 22.555% 2.832%

(Items: 9,10,11,12, 13)
$29,783,430.99 11.249% $7,455,902.023

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS
$52,786,530.78 19.937% 1.855%

(Items: 15,16,17,18,19,20)
$50,693,060.95 19.146% $4,912,049.1620

GPP1 - EXPLANACIONES (E)
$38,577,308.32 14.570% 1.079%

(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
$22,705,965.33 8.576% $2,855,506.723

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA    

 Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 
OBRA PROGRAMADA

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN 
(RUTA Y TRAMO):

RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN 
GIL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER,
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 7 DE

FECHA:
(Día) (Mes) (Año)

0.02910% 0.03056% 0.03209% 0.03369% 0.03538% 0.03715% 0.03900% 0.04095% 0.04300% 0.04515% 0.04741% 0.04978%

$ 77,058.18 $ 80,911.09 $ 84,956.64 $ 89,204.48 $ 93,664.70 $ 98,347.94 $ 103,265.33 $ 108,428.60 $ 113,850.03 $ 119,542.53 $ 125,519.66 $ 131,795.64

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.06108% 0.07330% 0.08796% 0.10555% 0.12666% 0.15199% 0.18239% 0.21887% 0.26264% 0.31517% 0.37820% 0.45385%

$ 161,723.63 $ 194,068.36 $ 232,882.03 $ 279,458.44 $ 335,350.13 $ 402,420.15 $ 482,904.18 $ 579,485.02 $ 695,382.02 $ 834,458.42 $ 1,001,350.11 $ 1,201,620.13

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.09747% 0.11696% 0.14035% 0.16842% 0.20211% 0.24253% 0.29104% 0.34924% 0.41909% 0.50291% 0.60349% 0.82133%

$ 258,058.73 $ 309,670.48 $ 371,604.57 $ 445,925.48 $ 535,110.58 $ 642,132.70 $ 770,559.24 $ 924,671.08 $ 1,109,605.30 $ 1,331,526.36 $ 1,597,831.63 $ 2,174,586.99

-$     -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$      

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.06945% 0.08333% 0.10000% 0.12000% 0.14400% 0.17280% 0.20736% 0.24884% 0.29860% 0.35832% 0.42999% 0.51599%

$ 183,867.00 $ 220,640.40 $ 264,768.49 $ 317,722.18 $ 381,266.62 $ 457,519.94 $ 549,023.93 $ 658,828.72 $ 790,594.46 $ 948,713.35 $ 1,138,456.02 $ 1,366,147.23

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00417% 0.00500% 0.00601% 0.00721% 0.00865% 0.01038% 0.01245% 0.01494% 0.01793% 0.02152% 0.02582% 0.03098%

$ 11,041.10 $ 13,249.32 $ 15,899.19 $ 19,079.03 $ 22,894.83 $ 27,473.80 $ 32,968.56 $ 39,562.27 $ 47,474.72 $ 56,969.67 $ 68,363.60 $ 82,036.32

-$     -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$      

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00450% 0.00483% 0.00520% 0.00559% 0.00600% 0.00646% 0.00694% 0.00746% 0.00802% 0.00862% 0.00927% 0.00996%

$ 11,904.69 $ 12,797.54 $ 13,757.35 $ 14,789.15 $ 15,898.34 $ 17,090.72 $ 18,372.52 $ 19,750.46 $ 21,231.74 $ 22,824.12 $ 24,535.93 $ 26,376.13

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.08121% 0.09746% 0.11695% 0.14034% 0.16841% 0.20209% 0.24251% 0.29101% 0.34921% 0.41905% 0.50286% 0.60343%

$ 215,026.99 $ 258,032.39 $ 309,638.86 $ 371,566.64 $ 445,879.97 $ 535,055.96 $ 642,067.15 $ 770,480.58 $ 924,576.70 $ 1,109,492.04 $ 1,331,390.44 $ 1,597,668.53

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.14465% 0.17358% 0.20830% 0.24996% 0.29995% 0.35995% 0.43193% 0.51832% 0.62199% 0.74638% 0.89566% 1.23906%

$ 382,991.90 $ 459,590.28 $ 551,508.34 $ 661,810.01 $ 794,172.01 $ 953,006.41 $ 1,143,607.70 $ 1,372,329.23 $ 1,646,795.08 $ 1,976,154.10 $ 2,371,384.92 $ 3,280,587.94

-$     -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$      

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.492% 0.585% 0.697% 0.831% 0.991% 1.183% 1.414% 1.690% 2.020% 2.417% 2.893% 3.724%
$1,301,672 $1,548,960 $1,845,015 $2,199,555 $2,624,237 $3,133,048 $3,742,769 $4,473,536 $5,349,510 $6,399,681 $7,658,832 $9,860,819

60.537% 61.122% 61.819% 62.650% 63.641% 64.824% 66.238% 67.928% 69.948% 72.365% 75.258% 78.982%
$160,281,255.54 $161,830,215.40 $163,675,230.88 $165,874,786.29 $168,499,023.46 $171,632,071.07 $175,374,839.67 $179,848,375.63 $185,197,885.69 $191,597,566.28 $199,256,398.59 $209,117,217.50
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PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T

REPROGRAMACIÓN No. 10 REPROGRAMACIÓN No. 11

$ Valor $ Valor $ Valor

REPROGRAMACIÓN No. 09

$ Valor

$ Valor $ Valor $ Valor

CURVAS

REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08

$ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02

BARRAS $ Valor $ Valor

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS $ Valor $ Valor

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA



UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

P

E

P

E

$264,764,334.092 100.00% 31.91%

$278,033,191.146 105.012% 84,379,995.2565$        

-$          

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

32,988,431,319.00$       

33,620,083,999.00$       

1,450,000,000.00$       

1,450,000,000.00$       

2,186,481,747.00$       

2,288,062,395.00$       

1,140,000,000.00$       

1,140,000,000.00$       

216,600,000.00$       

216,600,000.00$       

7,555,307,835.00$       

7,555,307,835.00$       

324,000,000.00$       

324,000,000.00$       

45,860,820,901.00$       

46,594,054,229.00$       

310,625,154,993.00$       

 - 1.2300-$       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ 103,910,311,099.77 32.01%VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

324,627,245,375.00$       

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
$ 19,530,315,843.26 41.92%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$ 0.00 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 149,579,788.55 69.06%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 
(INCLUYE IVA)

$ 0.00 0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 787,262,045.00 69.06%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$ 16,427,219,581.00

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 
AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)

$ 1,429,586,316.00 18.92%

48.86%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$ 736,668,112.71 32.20%

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o
modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS
$0.00 0.000% 17.784%

(Items: )
$72,808,002.24 27.499% $47,027,888.2580

TOTAL OTROS ITEMS
$0.00 0.000%

FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS
$0.00 0.000%

GPP7 - OBRAS VARIAS
$4,735,524.37 1.789% 0.134%

(Items:  51, 52, 53)
$5,011,192.63 1.893% $355,271.1760

GPP8 - TRANSPORTES
$47,434,542.30 17.916% 1.223%

(Items: 54, 55, 56)
$39,599,911.19 14.957% $3,238,113.1570

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$58,258,138.95 22.004% 6.644%

(Items: 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) $54,178,255.68 20.463% $17,591,172.4350

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$3,253,371.86 1.229% 0.357%

 (Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)
$3,253,371.86 1.229% $944,092.3230

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$59,718,917.51 22.555% 2.832%

(Items: 9,10,11,12, 13)
$29,783,430.99 11.249% $7,455,902.023

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS
$52,786,530.78 19.937% 1.855%

(Items: 15,16,17,18,19,20)
$50,693,060.95 19.146% $4,912,049.1620

GPP1 - EXPLANACIONES (E)
$38,577,308.32 14.570% 1.079%

(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
$22,705,965.33 8.576% $2,855,506.723

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA    

 Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 
OBRA PROGRAMADA

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN 
(RUTA Y TRAMO):

RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN 
GIL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER,
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 8 DE

FECHA:
(Día) (Mes) (Año)

#######

0.10035% 0.10788% 0.11597% 0.12467% 0.14960% -0.14790% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% ######

$ 265,697.14 $ 285,624.43 $ 307,046.26 $ 330,074.73 $ 396,089.68 -$ 391,590.45 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ######

-$     ######

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% ######

0.13163% 0.13426% 0.13695% 0.13969% 0.14248% 0.14533% 0.14824% 0.15120% 0.15423% 0.15731% 0.16046% 0.16367% 0.07000% 0.07350% 0.07718% 0.08103% 0.08103% 0.08509% 0.00000% 0.00000% ######

$ 348,515.13 $ 355,485.44 $ 362,595.15 $ 369,847.05 $ 377,243.99 $ 384,788.87 $ 392,484.65 $ 400,334.34 $ 408,341.03 $ 416,507.85 $ 424,838.00 $ 433,334.76 $ 185,335.03 $ 194,601.79 $ 204,331.87 $ 214,548.47 $ 214,548.47 $ 225,275.89 $ 0.00 $ 0.00 ######

-$     0.00%

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% ######

0.11202% 0.13443% 0.16131% 0.19358% 0.23229% 0.27875% 0.33450% 0.40140% 0.48168% 0.57801% 0.69361% 0.92703% 0.11564% 0.12142% 0.12749% 0.13387% 0.14056% 0.14759% 2.59530% 0.00000% ######

$ 296,596.10 $ 355,915.32 $ 427,098.38 $ 512,518.06 $ 615,021.67 $ 738,026.01 $ 885,631.21 $ 1,062,757.45 $ 1,275,308.94 $ 1,530,370.73 $ 1,836,444.87 $ 2,454,449.68 $ 306,173.48 $ 321,482.15 $ 337,556.26 $ 354,434.07 $ 372,155.77 $ 390,763.56 $ 6,871,437.54 $ 0.00 ######

-$     -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$      -$     -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   ######

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% ######

0.23945% 0.25142% 0.26399% 0.27719% 0.29105% 0.30560% 0.32088% 0.35297% 0.38827% 0.42710% 0.46981% 0.51679% 0.15640% 0.16109% 0.16592% 0.64711% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% ######

$ 633,974.71 $ 665,673.45 $ 698,957.12 $ 733,904.97 $ 770,600.22 $ 809,130.23 $ 849,586.75 $ 934,545.42 $ 1,027,999.96 $ 1,130,799.96 $ 1,243,879.95 $ 1,368,267.95 $ 414,091.42 $ 426,514.16 $ 439,309.59 $ 1,713,324.70 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ######

-$     ######

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% ######

0.01438% 0.01725% 0.02071% 0.02485% 0.02982% 0.03578% 0.04293% 0.05152% 0.06183% 0.07419% 0.08903% 0.10684% 0.00400% 0.00420% 0.00441% 0.00463% 0.00486% 0.00511% 0.00536% 0.00000% ######

$ 38,069.80 $ 45,683.76 $ 54,820.52 $ 65,784.62 $ 78,941.54 $ 94,729.85 $ 113,675.82 $ 136,410.98 $ 163,693.18 $ 196,431.82 $ 235,718.18 $ 282,861.82 $ 10,590.57 $ 11,120.10 $ 11,676.11 $ 12,259.91 $ 12,872.91 $ 13,516.55 $ 14,192.38 $ 0.00 ######

-$     -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$      -$     -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   ######

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% ######

0.01550% 0.01667% 0.01792% 0.01926% 0.02070% 0.02226% 0.02393% 0.02572% 0.02765% 0.02972% 0.03195% 0.03435% 0.00406% 0.00487% 0.00584% 0.00701% 0.00841% 0.01009% 0.01211% 0.05462% ######

$ 41,047.44 $ 44,126.00 $ 47,435.45 $ 50,993.10 $ 54,817.59 $ 58,928.91 $ 63,348.57 $ 68,099.72 $ 73,207.20 $ 78,697.73 $ 84,600.06 $ 90,945.07 $ 10,738.84 $ 12,886.61 $ 15,463.93 $ 18,556.72 $ 22,268.06 $ 26,721.67 $ 32,066.01 $ 144,610.53 ######

-$     0.00%

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% ######

0.10501% 0.16802% 0.26883% 0.43012% 0.68820% 0.02952% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% ######

$ 278,030.46 $ 444,848.74 $ 711,757.98 $ 1,138,812.76 $ 1,822,100.42 $ 78,164.20 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ######

-$     0.00%

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% ######

0.04540% 0.05448% 0.06538% 0.07845% 0.10591% 0.13768% 0.17899% 0.23268% 0.30249% 0.39323% 0.51120% 0.53676% 0.45479% 0.47753% 0.50140% 0.52648% 0.55280% 0.58044% 0.60946% 1.17021% ######

$ 120,203.01 $ 144,243.61 $ 173,092.33 $ 207,710.80 $ 280,409.58 $ 364,532.45 $ 473,892.18 $ 616,059.84 $ 800,877.79 $ 1,041,141.13 $ 1,353,483.47 $ 1,421,157.64 $ 1,204,119.07 $ 1,264,325.02 $ 1,327,541.27 $ 1,393,918.34 $ 1,463,614.25 $ 1,536,794.96 $ 1,613,634.71 $ 3,098,296.63 ######

-$     -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$      -$     -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   0.00%

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.00%

0.764% 0.884% 1.051% 1.288% 1.660% 0.807% 1.049% 1.215% 1.416% 1.660% 1.956% 2.285% 0.805% 0.843% 0.882% 1.400% 0.788% 0.828% 3.222% 1.225%
$2,022,134 $2,341,601 $2,782,803 $3,409,646 $4,395,225 $2,136,710 $2,778,619 $3,218,208 $3,749,428 $4,393,949 $5,178,965 $6,051,017 $2,131,048 $2,230,930 $2,335,879 $3,707,042 $2,085,459 $2,193,073 $8,531,331 $3,242,907

79.746% 80.631% 81.682% 82.969% 84.629% 85.436% 86.486% 87.701% 89.118% 90.777% 92.733% 95.019% 95.824% 96.666% 97.548% 98.949% 99.736% 100.565% 103.787% 105.012% -5.012%

$211,139,351.29 $213,480,952.03 $216,263,755.21 $219,673,401.30 $224,068,625.99 $226,205,336.05 $228,983,955.23 $232,202,162.98 $235,951,591.07 $240,345,540.29 $245,524,504.83 $251,575,521.75 $253,706,570.16 $255,937,499.99 $258,273,379.02 $261,980,421.23 $264,065,880.69 $266,258,953.34 $274,790,283.98 $278,033,191.15 #########

REPROGRAMACIÓN No. 10 REPROGRAMACIÓN No. 11

$ Valor $ Valor $ Valor

REPROGRAMACIÓN No. 09

$ Valor

$ Valor $ Valor $ Valor

CURVAS

REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05

abril-2030 mayo-2030 junio-2030

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08

$ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02

BARRAS $ Valor $ Valor

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS $ Valor $ Valor

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

julio-2030 agosto-2030julio-2029 agosto-2029 septiembre-2029 octubre-2029 noviembre-2029 diciembre-2029 enero-2030 febrero-2030 marzo-2030enero-2029 febrero-2029 marzo-2029 abril-2029 mayo-2029 junio-2029

111109 11099 100 101 102 103 104 105 10693 94 9892 107 10895 96 97

/12/2025

8

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1

MEPI-MN1-IN-6-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T









7. PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL



I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:

3. AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:

7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT

9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

II. INFORMACION FINANCIERA

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE 

USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)

IVA

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES 2. DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

2025 4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

PÁGINA 

FECHA 31/12/2025

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

ELABORACIÓN DE TÍTULOS

ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL

42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV 0  $      430.000,00  $      -   

43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV 0  $      640.000,00  $      -   

0  $      860.000,00  $      -   

41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV 0  $      860.000,00  $      -   

ELABORACIÓN DE AVALUO 

COMERCIAL

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO
0  $      1.340.000,00  $      -   

39.  AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN 

COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS 

COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO. 0

 $      2.680.000,00 

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA): 7.555.307.835$       

21. VR. ANTICIPO:

HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: AAAA-MM-DD 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030

 GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL 18. VR. DE LA GESTIÓN:  $      7.555.307.835 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:  $      2.934.774.443 

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 901481447-1

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1015 DE 2021

HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 12. FECHA DE INICIO: 29/06/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: AAAA-MM-DD

57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL 5701

987 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5

MINCIVIL 890930545-1

22. VR. ADICIÓN No:

23. VR. ADICIÓN No:

24. VR. TOTAL ADICIONES:

25. VR. TOTAL ACUMULADO: 7.555.307.835$       

0
 $      377.000,00  $      -   

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS
0  $      377.000,00  $      -   

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA) 0  $      268.500,00  $      -   

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES 

(TERRENO) 
0  $      754.000,00  $      -   

34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE 

POSTERIORES A SU APROBACIÓN

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA 

CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES
0  $      1.074.000,00  $      -   

31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, 0  $      805.500,00  $      -   

0
 $      1.045.000,00  $      -   

29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO) 0  $      348.500,00  $      -   

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES 

INMUEBLE
0  $      1.394.000,00  $      -   

27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES 

DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)

0  $      2.788.000,00  $      -   

28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA 

AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO

 $      -   

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES,

ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A  2 SMMLV

ACLARACIÓN DE CABIDA Y 

LINDEROS

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN 

CABIDA Y/O LINDEROS   0
 $      320.000,00  $      -   

37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS)   0
 $      217.000,00  $      -   

50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR 

PARTE DEL VENDEDOR 7
 $      231.000,00  $      1.617.000,00 

51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° 

PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL 0
 $      231.000,00  $      -   

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL

VENDEDOR
0  $      115.000,00  $      -   

49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS 6  $      462.000,00  $      2.772.000,00 

0  $      346.500,00  $      -   

47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA 0  $      231.000,00  $      -   
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA 

(Valor / Cantidad)

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN 0  $      346.500,00  $      -   

45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA 0  $      231.000,00  $      -   

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR 

INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA

0  $      300.000,00  $      -   

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO  REQUISITOS DE 

DOCUMENTO COMPRAVENTA
0  $      150.000,00  $      -   

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE 0
 $      642.000,00  $      -   

1.3. COMPRA DE MEJORAS 

PREVIUA AUORIZACION DE SMA 

(Valor / Cantidad)

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS 0  $      150.000,00  $      -   

58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

0  $      107.000,00  $      -   

55. PRESENTACIÓN  DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA 0  $      749.000,00  $      -   

1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA 

INICIO DE EXPROPIACIÓN 

JUDICIAL (Valor / Cantidad)

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO 

ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA) 0
 $      321.000,00  $      -   

53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA 0  $      321.000,00  $      -   

54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61 13  $      4.389.000,00 

0  $      833.910,00 
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL 13  $      5.222.910,00 

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL

VENDEDOR 0
 $      150.000,00  $      -   

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN
0

 $      640.000,00  $   - 



I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:

3. AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:

7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT

9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES 2. DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

2025 4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

PÁGINA 

FECHA 31/12/2025

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: AAAA-MM-DD 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030

 GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL 18. VR. DE LA GESTIÓN:  $      7.555.307.835 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:  $      2.934.774.443 

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 901481447-1

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1015 DE 2021

HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 12. FECHA DE INICIO: 29/06/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: AAAA-MM-DD

57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL 5701

987 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5

MINCIVIL 890930545-1

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.
PAGO(S) 

ACUMULADO (S) 

DEL TERRENO

007DT2MBS  $      236.376.771,00 

001-D-T2-MBS  $      4.633.859,00 

002-D-T2-MBS  $      4.754.393,00 

 $      5.862.850,20 

 $      17.624.157,00 

009-D-T2-MBS  $      10.796.977,00 

010-I-T2-MBS  $      2.597.175,00 

011-I-M-T2-MBS  $      358.464,00 

046-D-T2-MBS  $      637.402,00 

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. _X_  C.E. __ NUMERO C.C. _X_  C.E. __ NUMERO
MATRICULA PROFESIONAL

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONAL NUMERO

Representante Legal X Apoderado Representante Legal X Apoderado

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

P

JOSE SINIBALDO 

CORREDOR 

RIVEROS

7.216.381 074-11925

E:EP 3545 7/11/2024  

NOTARIA 

SEGUNDA DUITAMA

074-131951  $      23.169.295,00  $      23.169.295,00  $      18.535.436,00 
1 Pago 20% acta 36

2 Pago 80% acta 55

P

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A) 90.998.765,00$       

Predio: 

P

Mejora: 

M

TRADENTE NUM DOC 

TRADENTE

MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 

MATRIZ

ESCRITURA (E: Numero-

Fecha-Notaria-Ciudad)

PROMESA VENTA (CV: 

Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)

No. MATRÍCULA 

INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 

INVÍAS

VALOR AVALÚO 

TERRENO

VALOR TOTAL 

AVALÚO 

VALOR PAGADO CON 

ESTA PRE-ACTA(SIN 

IVA)

OBSERVACIONES DEL 

PAGO DEL TERRENO

P
ANA CECILIA 

PEDRAZA BEDOYA
23.549.088 074-38066

E:EP 3630 14/11/2024  

NOTARIA 

SEGUNDA DUITAMA

074-56698  $    236.376.771,00  $     236.376.771,00  $      -   

1 Pago 30% acta 36

2 Pago 70% acta 52

Pago % admón de 

$ 165,463,740,00 pendiente acta 

52

P
ZOILA AGUSTINA 

QUINTANA RINCON
46.661.464 074-21311  $      21.593.953,00  $      21.593.953,00  $      10.796.977,00 

1 Pago 50% acta 38

2 Pago 50% acta 55

76. VALOR TOTAL ACUMULADO 676.415.229,60$       

77. SALDO POR EJECUTAR 2.258.359.213,40$       

73. DESEMBOLSOS PREDIALES 415.519.453,00$       

74. OTROS 10.387.986,00$       

75. IVA 35.849.768,34$       

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES 640.565.461,25$       

72. GESTIÓN PREDIAL 214.658.022,25$       

68. IVA PRESENTE PREACTA 2.052.106,90$       

69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2) 103.851.434,52$       

70. VALOR GESTIÓN PREDIAL 5.222.910,00$       

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS 98.628.524,52$       

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA 101.799.327,63$       

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2) 90.998.765,00$       
64. OTROS (PORCENTAJE DE ADMINISTRACION) 6.411.562,63$       
65. IVA 1.218.196,90$       

ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

43099356 46451944

05202-30613 ANT 167666-T

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

RAFAEL HERNAN 

PEDRAZA BECERRA
7.228.745 074-45375

E: EP 2609 7/11/2024  

NOTARIA 

SEGUNDA DUITAMA

074-131943  $      9.508.785,00  $      9.508.785,00  $      4.754.393,00 
1 Pago 50% acta 38

2 Pago 50% acta 55

P
JORGE ALIRIO 

PEDRAZA PINEDA
7.221.648  $      13.679.984,00 

P

MAURICIO ANTONIO 

GONZALEZ 

GONZALES

7.227.297  $      41.123.033,00 

004-D-T2-MBS 074-47800

E:EP 2649 12/11/2024  

NOTARIA 

SEGUNDA DUITAMA

074-131942  $      78.290.024,00  $      78.290.024,00 
1 Pago 30% acta 38

2 Pago 70% acta 55

P
ESTEBAN OSWALDO 

LOPEZ GONZALEZ
74.371.358 074-93983 074-131939  $      3.710.250,00  $      3.710.250,00  $      1.113.075,00 

1 Pago 70% acta 38

2 Pago 30% acta 55

P

MARIA SUSANA 

GONZALEZ DE 

LOPEZ

74.380.959 074-15248  $      1.194.870,00  $      1.194.870,00  $      358.464,00 
1 Pago 70% acta 30

2 Pago 30% acta 55

P
SIETOKE SAS 

INVERSIONES
900.460.645 074-14932

E:EP 3625 14/11/2024  

NOTARIA 
074-131964  $      1.274.805,00  $      1.274.805,00  $      637.403,00 

1 Pago 50% acta 38

2 Pago 50% acta 55

E:EP 3623 14/11/2024  

NOTARIA 

SEGUNDA DUITAMA
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Al contestar cite este radicado: 2025S-VBOG-093807

Fecha: 2025-12-04 21:40:45

SEÑOR(A):
ARISTOBULO MUÑOZ
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
AVENIDA EL DORADO 69-76 TORRE 4 OFICINA 1401
duitama.charala.sangil1015@gmail.com
, 

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-137476

REFERENCIA: Entrega Pre – Acta No.55 periodo Noviembre - Contrato de obra No. 987 -
2021 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL
SOSTENIBLE  DEL  CORREDOR  DUITAMA  –  CHARALÁ  –  SAN  GIL  EN  LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD
Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Cordial saludo,

En  atención  a  su  comunicación  No  2025E-VUVRAZ-137476,  mediante  la  cual  la
Interventoría del Contrato No. 987 de 2021, allego al grupo predial la Pre-acta Predial No.55
del mes de diciembre de 2025, por un valor de  $103.851.434,52 se informa que una vez
verificada la información anexa y los soportes aprobados por la Interventoría correspondientes
a la gestión y adquisición predial adelantada y se indica lo siguiente:

Hacen parte de esta comunicación los siguientes soportes:

 MASPS-MN1-IN-5-FR-8
 MASPS-MN1-IN-5-FR-9
 MASPS-MN1-IN-5-FR-10
 MASPS-MN1-IN-5-FR-14
 MASPS-MN1-IN-5-FR-11 Entrega Pre – Acta No.55 periodo diciembre 2025
 Tira Predial
 Soportes 7z

Conforme a lo manifestado, la subdirección de sostenibilidad y el  área predial,  emite No
objeción a la preacta No. 55 por valor de $103.851.434,52

Finalmente se resalta que los vistos de No Objeción que se generan desde la Subdirección de
Sostenibilidad,  así  como  la  coordinación  y  los  apoyos  prediales  sobre  los  insumos,  no
constituyen aprobación, sino la verificación de cumplimiento de los requisitos establecidos en

Fecha: 2025-12-04 21:40:45
Radicado: 2025S-VBOG-093807
Destino: ARISTOBULO MUÑOZ
Anexos: 0

http://www.invias.gov.co/
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los Apéndice, manual de contratación y manual de Interventoría, en el entendido de que la
aprobación es competencia de la Interventoría.

Nota: 

 Las cantidades y valores consignados en la presente Pre-acta son responsabilidad
exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

 El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y
adquisición predial de responsabilidad del Contratista.

 Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en presente Pre-
acta, no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

 El Numero de la presente Pre-acta debe coincidir con el número del acta de recibo
parcial de obra correspondiente.

 La pre acta debe contar con todos los soportes que se relacionan en la misma, de
lo contrario, es objeto de objeción.

Cordialmente,

MARTHA HELENA ROMERO MORENO

SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: Cristian Camargo Tuta- Gestor Técnico Predial
       Laura Nuñez -  Apoyo Técnico Predial

Revisado por:  Omar Camelo Osorio – Coordinador Predial
       Janeth Cadena Cruz – Abogada ss

Copia Interna a:
Copia Externa a:

http://www.invias.gov.co/


REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES
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TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

55 FECHA

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

FECHA 18

987/2021

1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

30 DICIEMBRE 2025

(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN

LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 

EJECUTADO ACUMULADO 

($) ** 

 VALOR 

POR EJECUTAR  ($) 

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander
No. CONTRATO DE INTERVENTORIA 

/ AÑO  

VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

OTROS * 

(%)

VALOR OTROS 

MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

ENERO 2024

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

R

E

E

M

B

Í

T

E

M

(

X

)

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 4

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

432.495,00$  2,5% -$       -$       Reunión de inicio Santander Unitario 1 420.000,00$    420.000,00$    X

2,5% -$       -$       1 728.033,25$  0,05$  

3.398.175,00$  

-$       0 -$  2.883.300,00$  

707.000,00$    X 728.033,30$  Reuniones de inicio Boyacá Unitario 1

Reuniones de avance Unitario 2 1.400.000,00$  2.800.000,00$  X

1 432.495,00$  

2,5% -$       

-$       0 -$  16.476.000,00$  16.476.000,00$           2,5% -$       

-$       

3.398.175,00$  

Reuniones extra-ordinarias Unitario 80 200.000,00$    16.000.000,00$  X

2,5% -$       -$       0 -$  Reuniones de Cierre Unitario 2 1.650.000,00$  3.300.000,00$  

Instalación en Puntos Satélites de 

Información, cartelera en corcho.
Unitario 8 130.000,00$    1.040.000,00$  X 1.070.940,00$  

2,5% -$       -$       1500 432.495,00$  Volantes informativos Unitario 60000 280,00$           16.800.000,00$  X 17.299.800,00$           

741.420,00$  329.520,00$    

600 5.700,00$        3.420.000,00$  X

2,5% -$       -$       5,5385

2,5% -$       

0 -$  

16.867.305,00$  

3.521.745,00$  

Cuñas radiales Charalá Unitario 1200 3.000,00$        3.600.000,00$  X

3.521.745,00$  2,5% -$       -$       

X 12.369.357,00$           2,5%

-$       90 278.032,50$  3.429.067,50$  

-$       -$       12,987 102.975,00$  12.266.382,00$  

Cartillas de cierre impresas en 

Policromía, hojas internas en papel 
Unitario

Pasacalles Unitario 40 130.000,00$    5.200.000,00$  

7.908.480,00$  2,5% -$       Cuñas radiales Gámbita Unitario 960 8.000,00$        7.680.000,00$  X

-$       -$       5,7692 772.312,50$  4.582.387,50$  X 5.354.700,00$  2,5%

-$       12 98.856,00$  7.809.624,00$  

-$       0 -$  41.190.000,00$  41.190.000,00$           2,5% -$       
Kits para campañas de cultura vial 

(mini agenda y esfero; marcados)
Unitario 3200 12.500,00$      40.000.000,00$  X

35.000.000,00$  X 36.041.250,00$           0,00

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

Talleres pedagógicos (refrigerios, kit 

escolar)
Unitario 70 500.000,00$    

Información y 

Divulgación

707.000,00$    

2.883.300,00$  

Cuñas radiales Duitama Unitario 1560 7.700,00$        12.012.000,00$  

3.707.100,00$  

15.896.456,80$  

Proyectos productivos - 

Obras con participación 

comunitaria

Obras con Participación Comunitaria 

(Charalá)
Unitario 1 270.000.000,00$          270.000.000,00$          X

2,5% 7,0853 1.094.418,20$          

Reuniones con Comité de 

Participación Comunitaria (talleres y 

refrigerios para reuniones)

Unitario 110 150.000,00$    16.500.000,00$  X 16.990.875,00$           0,00

2,5% 3,92 2.022.610,50$          34.018.639,50$  

Obras con Participación Comunitaria 

(Paipa)
Unitario 1 40.000.000,00$  40.000.000,00$  

185.355.000,00$         2,5% -$       

0 -$  278.032.500,00$          

Obras con Participación Comunitaria 

(Duitama)
Unitario 1 180.000.000,00$          180.000.000,00$          X

278.032.500,00$         2,5% -$       -$       

-$       -$       0 -$  41.190.000,00$  X 41.190.000,00$           2,5%

-$       0 -$  185.355.000,00$          

Obras con Participación Comunitaria 

(San Gil)
Unitario 1 30.000.000,00$  30.000.000,00$  

20.595.000,00$           2,5% -$       
Obras con Participación Comunitaria 

(Gámbita)
Unitario 1 20.000.000,00$  20.000.000,00$  X

-$  -$  0 -$  30.892.500,00$  X 30.892.500,00$  2,5%

-$       0 -$  20.595.000,00$  
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

FECHA 18

987/2021

1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

30 DICIEMBRE 2025

(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN

LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 

EJECUTADO ACUMULADO 

($) ** 

 VALOR 

POR EJECUTAR  ($) 

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander
No. CONTRATO DE INTERVENTORIA 

/ AÑO  

VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

OTROS * 

(%)

VALOR OTROS 

MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

ENERO 2024

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

R

E

E

M

B

Í

T

E

M

(

X

)

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 4

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

Proyectos productivos - 

Obras con participación

comunitaria

Obras con Participación Comunitaria 

(San Gil)
Unitario 1 30.000.000,00$  30.000.000,00$  -$  -$  0 -$  30.892.500,00$  X 30.892.500,00$  2,5%

-$       0 -$  61.785.000,00$  

Socialización "Ojos en 

la Vía" en Boyacá, 

Liderado por INVIAS. 

Fecha: 31/03/2022

Alquiler de carpas, pantalla, sonido, 

sillas y mesas.
Unitario 1 3.550.000,00$  

61.785.000,00$           2,5% -$       
Obras con participación Comunitaria 

(Páramo)
Unitario 1 60.000.000,00$  60.000.000,00$  X

Alquiler de bus para 40 personas Unitario 1 500.000,00$    500.000,00$    

720.825,00$  2,5% -$       

Alquiler de espacio Unitario 1 150.000,00$    150.000,00$    X 154.462,50$  

2,5% -$       -$       1 3.655.612,50$          -$       3.550.000,00$  X 3.655.612,50$  

321.282,00$  -$       

Hidratación Unitario 120 925,00$           111.000,00$    X

2,5% -$       -$       52

-$       

Kits de bioseguridad Unitario 52 6.000,00$        312.000,00$    X 321.282,00$  

2,5% -$       -$       1 154.462,50$  

120 114.302,30$  -$       

Refrigerio Unitario 100 7.000,00$        700.000,00$    X

114.302,30$  2,5% -$       -$       

-$       -$       1 514.875,00$  -$       X 514.875,00$  2,5%

-$       100 720.825,00$  -$       

Chalecos reflectivos Unitario 30 35.700,00$      1.071.000,00$  

765.876,60$  2,5% -$       Cascos amarillos Unitario 25 29.750,00$      743.750,00$    X

-$       -$       25,2101 1.102.862,30$          -$       X 1.102.862,30$  2,5%

-$       21,0084 765.876,60$  -$       

Refrigerios - Tenedores, platos, 

servilletas, bocadillos, jugo, bebida 

gaseosa.

Global 1 426.400,00$    426.400,00$    X 439.085,40$  

2,5% -$       -$       150 415.504,10$  -$       403.500,00$    X 415.504,10$  

4.675.065,00$          -$       

Kits de bioseguridad Unitario 40 6.000,00$        240.000,00$    X

2,5% -$       -$       1

-$       

Alquiler de carpa, sillas, sistema de 

amplificación de sonido, pantalla de 

video, mesas con mantel

Unitario 1 4.540.000,00$  4.540.000,00$  X 4.675.065,00$  

2,5% -$       -$       1 439.085,40$  

-$       1 1.338.675,00$          -$       1.338.675,00$  2,5% -$       

40 247.140,00$  -$       

Servicio de transporte en la ruta 

Charalá - Virolín 
Unitario 1 1.300.000,00$  1.300.000,00$  X

247.140,00$  2,5% -$       -$       

Socialización "Ojos en 

la Vía" en Boyacá, 

Liderado por INVIAS. 

Fecha: 15/07/2022

Refrigerios Unitario 100 7.000,00$        

-$       

Socialización "Ojos en 

la Vía" en Santander, 

Liderado por INVIAS. 

Fecha: 14/05/2022

Refrigerio - Hayacas Unitario 150 2.690,00$        

Alquiler de bus para 40 personas Unitario 1 500.000,00$    500.000,00$    X 514.875,00$  

2,5% -$       -$       100 720.825,00$  -$       700.000,00$    X 720.825,00$  

-$  154.462,50$    

Hidratación Unitario 96 925,00$           88.800,00$      X

2,5% -$       -$       0

-$       

Alquiler de espacio Unitario 1 150.000,00$    150.000,00$    X 154.462,50$  

2,5% -$       -$       1 514.875,00$  

1 3.604.125,00$          -$       

Caminata ecológica en 

Boyacá, liderada por 

INVIAS

01/04/2022

Pañoleta mascotas, cachucha malla y 

camiseta tshirt polialgodon
Global 1 2.049.905,00$  

3.604.125,00$  2,5% -$       

96 91.441,80$  -$       

Alquiler de carpa, sillas, sistema de 

amplificación de sonido, pantalla de 

video, mesas con mantel

Unitario 1 3.500.000,00$  3.500.000,00$  X

91.441,80$    2,5% -$       -$       

Refrigerio canasta de pic nic Unitario 50 15.000,00$      750.000,00$    X 772.312,50$  

2,5% -$       -$       1 2.110.889,70$          -$       2.049.905,00$  X 2.110.889,70$  

514.875,00$  -$       

Hidratación Unitario 192 925,00$           177.600,00$    X

2,5% -$       -$       1

-$       

Alquiler de bus para 40 personas Unitario 1 500.000,00$    500.000,00$    X 514.875,00$  

2,5% -$       -$       50 772.312,50$  

-$       1 308.925,00$  -$       

Recorrido técnico "Del 

aula a la obra", 

Universidad Juan de 

Castellanos

Material POP - Cartillas impresas Unitario 40 5.950,00$        

308.925,00$  2,5% -$       

192 182.883,60$  -$       

Antibacterial con microesferas de 

vitamina glicerin x 30ML, Gel 

antibacterial con microesferas de 

Global 1 300.000,00$    300.000,00$    X

182.883,60$  2,5% -$       -$       

Etiquetas pequeñas para cascos, 

manillas de tela de 19 cm X 1,5 cm
Global 1 42.840,00$      42.840,00$      X 44.114,50$    

2,5% -$       -$       40 245.080,50$  -$       238.000,00$    X 245.080,50$  

504.577,50$  -$       2,5% -$       -$       70

-$       

Refrigerios Unitario 70 7.000,00$        490.000,00$    X 504.577,50$  

2,5% -$       -$       1 44.114,50$  
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2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

30 DICIEMBRE 2025

(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN

LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 

EJECUTADO ACUMULADO 

($) ** 

 VALOR 

POR EJECUTAR  ($) 

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander
No. CONTRATO DE INTERVENTORIA 

/ AÑO  

VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

OTROS * 

(%)

VALOR OTROS 

MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

ENERO 2024

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

R

E

E

M

B

Í

T

E

M

(

X

)

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 4

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

Recorrido técnico "Del 

aula a la obra", 

Universidad Juan de 

Castellanos

Transporte Unitario 1 1.000.000,00$  1.000.000,00$  X

Tula Unitario 40 14.000,35$      560.014,00$    

1.223.343,00$  2,5% -$       

1 1.029.750,00$          -$       

Cascos blancos Unitario 40 29.700,00$      1.188.000,00$  X

1.029.750,00$  2,5% -$       -$       

-$       -$       40 576.674,40$  -$       X 576.674,40$  2,5%

-$       40 1.223.343,00$          -$       

-$       1 185.355,00$  -$       185.355,00$  2,5% -$       

Gel antibacterial con microesferas de 

vitamina E 60ml, Alcohol glicerinado 

spray X60ml

Global 1 180.000,00$    180.000,00$    X

Ciclopaseo, Santander; 

liderado por INVIAS

Hidratación Unitario 600 900,00$           

Mecánico de bicicletas Unitario 1 80.000,00$      80.000,00$      X 82.380,00$    

2,5% -$       -$       600 556.065,00$  -$       540.000,00$    X 556.065,00$  

61.785,00$  -$       

Refrigerios; pan bola, decorados Global 1 135.000,00$    135.000,00$    X

2,5% -$       -$       20

-$       

Informes radiales Unitario 20 3.000,00$        60.000,00$      X 61.785,00$    

2,5% -$       -$       1 82.380,00$  

Refrigerio, masatos Unitario 100 2.200,00$        220.000,00$    

82.380,00$    2,5% -$       

1 139.016,00$  0,30$  

Refrigerio, manzanas Unitario 100 800,00$           80.000,00$      X

139.016,30$  2,5% -$       -$       

-$       -$       100 226.545,00$  -$       X 226.545,00$  2,5%

-$       100 82.380,00$  -$       

Camiseta tshirt algodón, cachucha 

dril, tula
Global 1 5.320.049,70$  5.320.049,70$  

576.660,00$  2,5% -$       
Refrigerio, queso de búfala, arepas 

rellenas de pollo, empaques de 
Global 1 560.000,00$    560.000,00$    X

-$       -$       1 5.478.321,00$          0,20$  X 5.478.321,20$  2,5%

-$       1 576.660,00$  -$       

-$       1 512.815,50$  -$       512.815,50$  2,5% -$       
Incentivos por participación (Medias 

taba clásicas, chaqueta rompevientos, 
Global 1 498.000,00$    498.000,00$    X

Transporte Bogotá - Duitama (vereda 

Santa Ana) - Bogotá
Unitario 1 2.000.000,00$  2.000.000,00$  

68.581,40$    2,5% -$       

Refrigerio, chocolatina leche, jugo, 

ponqué artesano
Global 1 357.000,00$    357.000,00$    X 367.620,80$  

2,5% -$       -$       1 644.561,70$  -$       625.940,00$    X 644.561,70$  

Etiquetas pequeñas laminadas, 

material POP manilla en tela, cartilla 

full color a cuatro tintas, material POP 

marco fotos calibre 60.

Global 1 625.940,00$    

-$  79.290,80$      

Almuerzos Unitario 41 12.550,00$      514.550,00$    X

2,5% -$       -$       0

-$       

Refrigerio, manzanas Unitario 70 1.100,00$        77.000,00$      x 79.290,80$    

2,5% -$       -$       1 367.620,80$  

41 529.857,90$  -$       

Hidratación Unitario 72 925,00$           66.600,00$      X

529.857,90$  2,5% -$       -$       

-$       -$       1 2.059.500,00$          -$       X 2.059.500,00$  2,5%

-$       72 68.581,00$  0,40$  

Jornadas del "Aula a la 

Obra";  Universidad 

Escuela Colombiana de 

Ingenieros. Fecha: 

20/05/2022

Tula Unitario 40 14.000,35$      560.014,00$    

442.530,30$  2,5% -$       Casco blanco Unitario 18 24.999,52$      429.745,36$    X

-$       -$       40 576.674,40$  -$       X 576.674,40$  2,5%

Feria de 

comercialización rural, 

municipio de Charalá

Refrigerio, pastel ranchero Unitario 45 2.300,00$        103.500,00$    

Refrigerio, flautas - hojaldres Unitario 45 2.500,00$        

Hidratación Global 1 264.100,00$    264.100,00$    X

2,5% -$       -$       45 115.846,90$  -$       112.500,00$    X 115.846,90$  

630.207,00$  -$       

Alquiler mesas y sillas

442.529,90$  0,40$  

-$       -$       45 106.579,00$  0,10$  X 106.579,10$  2,5%

-$       17,1901

-$       

Global 1 315.000,00$    315.000,00$    X

2,5% -$       -$       45

-$       

Almuerzos Unitario 45 13.600,00$      612.000,00$    X 630.207,00$  

2,5% -$       -$       1 271.957,00$  271.957,00$  

Gorra malla, camisa, escarapela, 

pendón, sticker
Global 1 2.195.550,00$  2.195.550,00$  

4.119.000,00$  2,5% -$       

1 324.371,00$  0,30$  

Techo 10x24 y 15 stand Global 1 4.000.000,00$  4.000.000,00$  x

324.371,30$  2,5% -$       -$       

-$       -$       1 2.260.867,60$          X 2.260.867,60$  2,5%

-$       0 -$  4.119.000,00$  

-$  1 1.750.575,00$  -$  1.750.575,00$  2,5% -$  

Servicio de transporte de dos (02) 

camionetas 4x4 (Recorrido Duitama - 

Charalá - Duitama) y un bus (recorrido 

de Virolin a Charalá y regreso).

Global 1 1.700.000,00$  1.700.000,00$  X
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2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

30 DICIEMBRE 2025

(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN

LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 

EJECUTADO ACUMULADO 

($) ** 

 VALOR 

POR EJECUTAR  ($) 

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander
No. CONTRATO DE INTERVENTORIA 

/ AÑO  

VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

OTROS * 

(%)

VALOR OTROS 

MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

ENERO 2024

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

R

E

E
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B
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M

(

X

)

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 4

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

Feria de 

comercialización rural, 

municipio de Charalá

-$  1 1.750.575,00$  -$  1.750.575,00$  2,5% -$  

Servicio de transporte de dos (02) 

camionetas 4x4 (Recorrido Duitama - 

Charalá - Duitama) y un bus (recorrido 

de Virolin a Charalá y regreso).

Global 1 1.700.000,00$  1.700.000,00$  X
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INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL
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2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

30 DICIEMBRE 2025

(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN

LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 

EJECUTADO ACUMULADO 

($) ** 

 VALOR 

POR EJECUTAR  ($) 

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander
No. CONTRATO DE INTERVENTORIA 

/ AÑO  

VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

OTROS * 

(%)

VALOR OTROS 

MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

ENERO 2024

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

R

E

E

M

B

Í

T

E

M

(

X

)

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 4

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

Firma Firma Firma Firma

Nombre: Alexandra Greindenger Restrepo Nombre: Yuri Andrea Vargas Duarte Nombre: Claudia Patricia Correa Malaver Nombre: Yohana Patricia Izquierdo Peña

Representante Legal Contratista Apoderado Profesional Social Contratista Representante Legal Interventoría Apoderado Profesional Social Interventoría

Matrícula Profesional No.: 05202-30613 ANT Matrícula Profesional No.:  161965323 - I Matrícula Profesional No.: 167666-T Matrícula Profesional No.: 179494623-I

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

Global 1 150.000.000,00$          150.000.000,00$          X 154.462.500,00$         0,00 2,5% 0,0444 7.009.371,50$          147.453.128,50$          
Provisión para proximas 

vigencias
Provisión para proximas vigencias

Escuelas Verdes Escuelas Verdes Global 3 4.002.000,00$  12.006.000,00$  X 12.363.178,50$           

OBSERVACIONES

FECHA 18 ENERO 2024

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

2.916.032,80$          9.447.145,70$  

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 4

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

2,5% -$       -$       0,7076

OTROS * 

(%)

VALOR OTROS 

MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($)  

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 

EJECUTADO ACUMULADO 

($) ** 

 VALOR 

POR EJECUTAR  ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL($) 

R

E

E

M

B

Í

T

E

M

(

X

)

VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

-$       2,5%

X

Factor por Unidad Mínima de Vivienda 

(UMV)
Unitario 1

$ 1.578.780.141,64

Unidad Mínima Económica (UME)

0

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.

4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

NOTAS: 1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

F VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 2.629.110.847,00$       L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%) 10,49%

E RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 2.353.271.419,00$       K VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO 275.839.428,00$      

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

D VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL -$     J VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL -$     

-$       -$       11,5% 186.384.029,00$      

-$       -$       0,3% 5.066.370,00$          

X

1.625.748.850,90$      

0

-$     

B VALOR BÁSICO PRE-ACTA -$     H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA -$     

-$       -$       1,4% 22.798.665,00$        

4. RESUMEN

A VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS

C VALOR IVA MENSUAL -$     I VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL -$     

-$     G VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO

Unitario 1 X 0 -$       2,5%

1.411.499.786,90$       Gestión Sociopredial -$       2,5%1.578.780.141,64$       Factor por Traslado (TDO) Unitario 1
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(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A

INTERVENTORIA

OBJETO OBJETO

987 DE 2021 FECHA DE INICIO 29/06/2021 FECHA DE TERMINACIÓN 31/08/2030

N° CONTRATO 1015 DE 2021 FECHA DE INICIO 29/06/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

14.002.090.382,00$        

-$         

-$         

324.627.245.375,00$      

30%

5%

X X X 1,00 GL $ 939.007.954,50 $ 939.007.954,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.411.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.117.419.466 $ 0,00 $ 0,00 -   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 -   1 $ 1.117.419.465,50 N/A

X 4.226,00 UND $ 66.483,00 $ 0,00 $ 280.957.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.053.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.010.306,00 $ 0,00 -   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 3.898 $ 261.044.528 328 $ 21.965.778,00 N/A

X X X 1017,75, ML $ 67.138,00 $ 0,00 $ 68.329.699,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.829.031,50 $ 0,00 -   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 1.017,75 $ 68.829.032 - $ 0,00 N/A

X 1,00 GL $ 1.700.000,00 $ 1.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.023.000,00 $ 0,00 $ 0,00 -   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 1 $ 2.023.000 - $ 0,00 N/A

X 470,00 UND $ 70.383,00 $ 0,00 $ 33.080.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.321.749,00 $ 0,00 -   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 470 $ 33.321.749 - $ 0,00 N/A

X 130,00 UND $ 67.783,00 $ 0,00 $ 8.811.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.876.184,00 $ 0,00 -   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 38 $ 2.594.577 92 $ 6.281.607,00 N/A

X 370,00 UND $ 67.133,00 $ 0,00 $ 24.839.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.020.727,00 $ 0,00 -   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 320 $ 21.639.548 50 $ 3.381.179,00 N/A

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES- GR5.

Valor Total Valor Total Provisión Ambiental 2.067.378.892,00$       

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CANTIDAD UNIDAD
VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)
CANTIDAD VALOR TOTAL  ($)

EJECUTADO EN EL MES 

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
OTRO

C
O

N
T

R
O

L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

PROGRAMA PROYECTO

Compensación por perdida de biodiversidad, 

aprovechamiento forestal, ocupación de cauce y 

manejo de vedas 

Establecimiento individuos (aliso, arrayan, espino, 

garrocho, uche, totumo, corono, duraznillo, Holly 

rojo, mortiño, laurel, Hayuelo, ciro, tilo) forestales 

resoluciones 0602-2022 permiso de 

aprovechamiento forestal y 2846-2023 ocupación 

de cauce (incluye informes de cumplimiento)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 310.625.154.993,00$      Valor Provisión Ambiental Inicial

Valor Adicional No. 1 Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$       

1.554.197.466,00$       AIU %:

U %:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Valor Adicional No.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - 

SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

2030” MÓDULO 4.

CANTIDAD

VALOR ITEM NO PREVISTO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

Valor Adicional No.

-$       

Valor Total

997.909.618,00$        

-$        

-$        

28.597.897.718,00$        

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

CANTIDAD

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

IVA

ACUMULADO EJECUTADO

$ 513.181.426,00

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte 

correspondiente)

OBSERVACIONES
VALOR TOTAL 

ACUMULADO ($)
CODIGO / FICHA

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
ACTIVIDAD

MEDIDA A EJECUTAR

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 3 Fecha 28/08/2023

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

2.067.378.892,00$       

Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.1

Valor Adicional No.

31/08/2030

SANTANDER

1. DATOS DEL PROYECTO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

LICENCIADO

27.599.988.100,00$        

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$       

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

DAGA 1.3-03

Establecimiento individuos (cedro) forestales 

resoluciones 2846-2023 ocupación de cauce 

(incluye informes de cumplimiento)
N/A

DAGA 1.3-03

DAGA 1.3-03

Aislamiento de área para reforestación de 

acuerdo a la Resolución 0602 del 19/04/2022 y 

Resolución 2846 del 27/10/2023

N/A

Plan de Establecimiento y Manejo Forestal 

resolución 2846-2023 permiso de ocupación de 

cauce K4+960

N/A

DAGA 1.3-03

Establecimiento individuos (roble) forestales 

resoluciones 0602-2022 permiso de 

aprovechamiento forestal y 2846-2023 ocupación 

de cauce (incluye informes de cumplimiento)

N/A

Establecimiento individuos (mangle) forestales 

resoluciones 2846-2023 ocupación de cauce 

(incluye informes de cumplimiento)

N/A

Desarrollo y 

aplicación de la 

Gestión 

Ambiental

cunplimiento de 

Requerimientos 

Legales

N/A

N/A

X

FECHA: 12 2025

(Día) (Mes) (Año)

1 de 2



FECHA: 12 2025

(Día) (Mes) (Año)

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 1 de 2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

X X X 9.452,00 UND $ 9.416,00 $ 0,00 $ 89.000.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.650.417,00 $ 0,00 -   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 6.411 $ 60.807.112 3.041 $ 28.843.305,00 N/A

X 1,00 GL $ 3.099.158,00 $ 3.099.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.687.998,00 $ 0,00 $ 0,00 -   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 1 $ 3.687.450 - $ 548,00 N/A

X 12.376,00 Und $ 4.707,00 $ 0,00 $ 58.253.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.679.533,00 $ 0,00 -   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 1.770 $ 8.392.274 10.606 $ 50.287.259,00 N/A

X 12.376,00 Und $ 5.069,00 $ 0,00 $ 62.733.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.192.384,00 $ 0,00 -   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 1.497 $ 7.643.746 10.879 $ 55.548.638,00 N/A

X 12.376,00 Und $ 4.941,00 $ 0,00 $ 61.149.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.596.680,00 $ 0,00 -   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 1.770 $ 8.809.480 10.606 $ 52.787.200,00 N/A

X 61.880,00 Und $ 4.044,00 $ 0,00 $ 250.242.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.828.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.071.417,00 $ 0,00 -   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 8.442 $ 34.388.930 53.438 $ 217.682.487,00 N/A

$ 0,00

SUBTOTAL $ 943.807.112,50 $ 937.398.211,50 $ 0,00 $ 179.323.351,00 $ 6.850.217,00 $ 0,00 $ 1.123.130.463,50 $ 944.248.428,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 25635,75 $ 513.181.426,00 89041 $ 1.554.197.466,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER Nombre : SANDRA PILAR SALAMANCA MACHUCA Nombre : ELIANA M. CARVAJAL PEREZ

Representante Legal Profesional Ambiental Profesional Ambiental

Contratista Interventoría Contratista de Obra Interventoría

Matricula No. : 05202-30613 Matricula No. : 167666-T Matricula No. : 25238219881 CND Matricula No. : 15238-302724 BYC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

N/A

N/A

N/A

Rescate de Epifitas Vasculares

Mantenimiento de Epifitas Vasculares

Proyecto de 

manejo del 

descapote y 

cobertura vegetal

Traslado de Epifitas Vasculares

Reubicación de Epifitas Vasculares

PBSE-4.1-11

Representante Legal o Apoderado

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 

VALOR BÁSICO GESTION 

VALOR IVA

N/A

Proyecto Escuelas Verdes N/A

DAGA 1.3-03

Mantenimientos en el año uno (01), individuos 

forestales resoluciones 0602-2022 permiso de 

aprovechamiento forestal y 2846-2023 ocupación 

de cauce (incluye informes de cumplimiento)

N/A

Desarrollo y 

aplicación de la

Gestión

Ambiental

cunplimiento de

Requerimientos 

Legales


