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Nombre Documento: OFICIO

Santa Rosa del Sur, Bolivar, marzo 18 de 2026

Sefior

EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ
Alcalde Municipal Encargado,

Decreto No 065 16/03/2026

Santa Rosa del Sur, Bolivar.

Ref.. Otrosi No 1. al contrato de Interventoria No 04-224-2025 con objeto
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL
PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO
PUBLICODEL SECTOR URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL
SUR - BOLIVAR'’

Reciba un cordial saludo,

Como es de conocimiento se encuentra en ejecucion el contrato de Interventoria No 04-224-2025
con objeto “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y
AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO
PUBLICODEL SECTOR URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
— BOLIVAR.” y en el desarrollo de sus actividades el Secretario de Infraestructura como
supervisor del contrato en conjunto con el contratista e interventor luego de haber realizado, y
como sus responsabilidades adquiridas le atribuyen, un andlisis técnico, financiero vy
administrativo a satisfacer las necesidades objetivo del proyecto, expone las siguientes
consideraciones:

Es pertinente sefialar que, en la etapa de formulacién del proyecto, la intervencién se estructuro
a partir de la identificacién de problematicas recurrentes falta de alumbrado publico en el sector
urbano y rural, situacion que, pese a la ejecucion de trabajos anteriores, no presentaba una
soluciéon definitiva. Bajo este contexto, se considerd técnicamente que para solucionar estas
afectaciones es necesario la instalacion de mas luminarias en estos sectores antes mencionados,
ya que El sistema de alumbrado publico constituye un componente esencial de la infraestructura
urbana, ya que incide directamente en la seguridad ciudadana, movilidad peatonal y vehicular,
percepcion de bienestar, desarrollo social y calidad de vida de la poblacion.

En consecuencia, durante la ejecucion de las actividades contractuales y una vez adelantados
los trabajos En los sectores de Canelos, méas especificamente, barrio La Playita, en el barrio El
Jardin de Buenavista, no se realizd la instalacion de luminarias, ya que no se tuvieron
contempladas en el presupuesto. Puesto que estos barrios son nuevos, intervenidos y construidas
las redes eléctricas por la empresa AFINIA. Asi como la continuacion de la instalacion en el sector
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urbano en los barrios no censados un total 24 luminarias y 10 cambios de fotoceldas. En donde
se ha constatado una insuficiencia en ios niveles de iluminacion nocturna, producto de;

Crecimiento urbano no acompafiado de ampliaciones proporcionales del sistema eléctrico de
alumbrado publico.

Distancias excesivas entre luminarias existentes.
Luminarias obsoletas, con bajo flujo luminoso o fuera de servicio.

Sectores con vias secundarias, zonas residenciales y espacios de circulacion peatonal sin
iluminacion adecuada.

Estas falencias generan zonas oscuras o con iluminacion deficiente, incrementando el riesgo de
accidentes, actos delictivos, percepcion de inseguridad y limitaciones en la movilidad nocturna,
especialmente para peatones, motociclistas y poblacion vulnerable.

Realizadas las visitas de campo, reportes comunitarios y analisis técnico preliminar, se establece
la necesidad urgente de reforzar el sistema de alumbrado publico mediante la instalacion de
nuevas luminarias, distribuidas de la siguiente manera:

item Cantidad Descripcion Ubicacion
1 15 Luminarias sector la sector la playita
playita canelos caneios
2 15 Luminarias sector sector barrio el jardin
barrio el jardin Buenavista
Buenavista
3 24 Luminarias sector Casco urbano Santa
urbano Santa Rosa Rosa del Sur
del Sur
4 10 Cambio de fotoceldas | Casco urbano Santa
casco urbano Santa Rosa del Sur
Rosa del Sur

Con base en lo anterior se determina la necesidad de adicionar tiempos en ejecucion para
efectuar esta actividad propuesta las labores requieren una prérroga de tiempo. Conforme al
cronograma propuesto donde se hace necesario la adiccion de quince (15) dias calendario al
contrato para cubrir el tiempo de ejecucidon de las actividades, asi:
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o Prorroga del plazo: Ampliar el término de ejecucién del contrato de Interventoria No 04-
224-2025 por un plazo de quince (15) dias calendario, segun se manifestado por el
contratista y avalado por supervision para la ejecucién de las actividades adicionadas.

En mi calidad de supervisor entendiendo, que este valor que se solicita en adicionar esta
debidamente justificado en la ejecucion de las cantidades de luminarias a instalar. Por lo tanto,
me permito gestionar ante usted la suscripcién de:

OTROSI No. 1. al contrato de Interventoria No 04-224-2025 con objeto “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICODEL
SECTOR URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR ~ BOLIVAR.”

Agradeciendo de antemano la colaboracion prestada.

Cordialmente.

v

UBERNEL MARIN MARIN
Secretario de Infraestructura

Anexos: 0 folios.
Copia: N/A ‘6»
Proyect6: Sergio Andres Cruz Almeida — Profesional Universitario, O° g

Reviso: Ubernel Marin Marin — Secretario de Infraestructura W_(‘ b
Archivado: Oficina Asesora Juridica y de Contratacién
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Santa Rosa del Sur, Bolivar, marzo 18 de 2026

Ingeniero

UBERNEL MARIN MARIN
Secretaria de infraestructura
Santa Rosa del Sur, Bolivar,

Ref.. Otrosi No 1. al contrato de Interventoria No 04-224-2025 con objeto
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL
PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO
PUBLICODEL SECTOR URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL
SUR - BOLIVAR"

Reciba un cordial saludo

Teniendo en cuenta su solicitud me permito autorizar la suscripcion de Otrosi No 1. al contrato
de Interventoria No 04-224-2025 con objeto “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL
SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICODEL SECTOR URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO
DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR. para realizar una prorroga de quince (15) dias
calendario con el fin de garantizar el desarrollo de todas las actividades contratas y por ende la
culminacion del proyecto exitosamente. »

Atentamente,

Proyecto: Sergio Andres Cruz Almeida — Profesional Universitario q
Reviso Leidy Viviana Velazquez — Asesora juridico y de contratacién
Reviso Edgar Arrieta Castro-Asesor Juridico

Archivado: Oficina de contratacién
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