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1. GENERALIDADES

1.1 Antecedentes

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. — FINDETER, creada mediante la Ley 57 de 1989, sociedad
publica, anénima, del orden nacional, constituida con la participacion exclusiva de entidades publicas de
conformidad con lo dispuesto en los articulos No. 38 y 68 de la Ley 489 de1998, dotada de personeria
juridica. Como Empresa Industrial y Comercial del Estado, su objetivo es la financiacion de proyectos
de infraestructura, enfocados a promover el progreso regional y urbano de beneficio comun. En resumen,
la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. — FINDETER, es la banca de desarrollo que ofrece soluciones
integrales para construir territorios sostenibles a través de la planeacion, estructuracion, financiacion y
asistencia técnica de proyectos de infraestructura, que mejoran la calidad de vida de los colombianos;
siendo el socio estratégico de las regiones, con el objeto de generar bienestar para la gente.

De acuerdo con el articulo 2° de la Ley 105 de 1993, corresponde a la Nacion, a través del Ministerio de
Transporte y sus organismos adscritos y vinculados, llevar a cabo la planeacion, el control, la regulacion
y la vigilancia del transporte y de las actividades a ¢l vinculadas; garantizar que toda persona pueda
circular libremente por el territorio nacional, con las limitaciones que establezca la ley; asi como la
seguridad de las personas, aspecto éste que constituye una prioridad del Sistema y del Sector Transporte.
A partir de dichas competencias, la misma ley defini6 la infraestructura del transporte a cargo de la
Nacion, como aquella de su propiedad que cumple la funcion basica de integracion de las principales
zonas de produccion y de consumo del pais, dentro de la cual se incluye la Red Nacional de Carreteras,
que involucra no sélo la malla vial en estricto sentido, sino las zonas, facilidades y sefializacion que
permitan la adecuada circulacion y en lo posible, la prestacion de servicios publicos basicos, para el
transito de personas y bienes en condiciones adecuadas de accesibilidad y seguridad.

Asimismo, el Instituto Nacional de Vias — INVIAS, tiene por objeto la ejecucion de las politicas,
estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional
de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de infraestructura maritima, de acuerdo con los
lineamientos dados por el Ministerio de Transporte, que, dentro de sus funciones se encuentra la de
“elaborar conjuntamente con el Ministerio de Transporte los planes, programas y proyectos tendientes
a la construccion, reconstruccion, mejoramiento, rehabilitacion, conservacion, atencion de emergencias
y demas obras que requiera la infraestructura de su competencia’.

Ante la imperiosa necesidad de avanzar en términos de modernizacion y ampliacion de redes de
interconectividad de cara al posicionamiento global del pais y el continuo mejoramiento de las
condiciones de vida de sus habitantes, en pro del desarrollo social y econémico de las regiones, el
legislador considerd expedir un nuevo marco normativo contenido hoy en la Ley 1682 de 2013. En
efecto, el avance en la concepcion sistémica en materia de operacion de la infraestructura de transporte,
es de trascendental importancia al definir dicha actividad a cargo del Estado como el conjunto de los
bienes tangibles, intangibles y conexos que bajo su vigilancia y control, se organizan de manera estable
para permitir el traslado de las personas, los bienes y los servicios y propender por el crecimiento y
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos; superando la nocion basica de la Ley 105 de 1993,



referida al transporte unicamente como sector para constituirse, ahora, en un verdadero sistema de
movilidad, en donde se impone la obligacion a sus actores de implementar, desarrollar y operar grandes
proyectos de infraestructura que estén orientados bajo criterios de accesibilidad de la poblacion a los
diferentes medios de transporte, la conectividad de las diferentes redes de transporte que se encuentren
tanto a cargo de la Nacion y las entidades territoriales (distritos, municipios y departamentos), de cara a
la adaptabilidad al cambio climatico, la competitividad, la seguridad vial, la intermodalidad,
multimodalidad, entre otros.

En ese estado de cosas, es claro que la voluntad del legislador en materia de transporte ha sido, con la
evolucion normativa de una década de diferencia, apostarle a la mejor prestacion de un servicio publico
tan sensible para el pais, por ser uno de los motores principales que le imprimen dinamismo y vitalidad
al desarrollo economico y social de las regiones, ya mencionado.

No en vano, en el interregno de la dicha legislacion se expidio el Decreto 1292 de 14 de Octubre de 2021,
mediante el cual se modificé la estructura actual del Instituto Nacional de Vias INVIAS, como entidad
publica adscrita al Ministerio de Transporte en cuyo objeto principal se encuentra precisamente la
ejecucion de todos los proyectos de la infraestructura del transporte no concesionado a nivel nacional;
pero ademas establece como funciones especificas a su cargo, entre otras, que resultan de especial
relevancia anotar por su absoluta congruencia con el régimen normativo anteriormente sefialado, y las
descritas en los numerales 2.2, 2.6, 2.7 y 2.14, por citar algunas, en cuanto se relacionan directamente
con las competencias atribuidas al INVIAS para acometer la elaboracion y ejecucion de los planes,
programas y proyectos que abarcan desde la construccion hasta la conservacion y atencion de
emergencias que se presenten con ocasion del uso de la infraestructura a su cargo, haciendo uso para ello
de los recursos provenientes de los peajes y tasas establecidos, y ademas confiriéndole la capacidad de
suscribir contratos y convenios que le permitan desarrollar los objetivos que le han sido encomendados.

Durante los ultimos afios, a través del Instituto Nacional de Vias se han orientado esfuerzos para mejorar
las condiciones de movilidad y niveles de servicio en corredores de comercio exterior que conectan a los
departamentos del centro del pais, con los puertos del Atlantico y Pacifico colombianos, a través de
programas de obra publica los cuales han permitido mejorar las condiciones en vias de la red vial nacional
y vias departamentales y de ciudades principales a lo largo del territorio nacional. Debido a la
importancia estratégica, se han identificado necesidades de ampliacion y mejoramiento de la red vial de
carreteras para brindar mejores condiciones de competitividad en el flujo de bienes y pasajeros y
facilidades de acceso a la oferta social del Estado, especialmente, en corredores viales que han sido
intervenidos a través de diferentes programas de obra publica y que cuentan con intervenciones y
necesidades que requieren ser atendidas y materializadas mediante la ejecucion de obras civiles, en tal
sentido, teniendo en cuenta los Pactos Territoriales creados en el PND-2022-2026.

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. — FINDETER ha participado en la ejecucion de diferentes
infraestructuras por medio de la suscripcion de contratos y/o convenios interadministrativos en el marco
de los cuales se ha llevado a cabo la ejecucion de proyectos de infraestructura de diferente naturaleza,
tales como Vias, Restauracion, Reforzamiento Estructural, Mejoramiento de Espacio Publico,



Mejoramiento de Infraestructura Educativa, entre otros; en los cuales se han desarrollado desde la
elaboracion de estudios y disefios.

Por consiguiente, fue suscrito entre el Instituto Nacional de Vias - INVIAS y FINDETER, el Contrato
Interadministrativo No. 4440 de 2024, cuyo objeto es “PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA
TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -
INVIAS, PARA LA REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS, EJECUCION DE LAS OBRAS Y CONTRATACION DE LA
INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR EL INSTITUTO EN EL MARCO
DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA”.

De conformidad con lo establecido en el citado contrato interadministrativo, en la Clausula Décima —
“Obligaciones de las partes”, en el literal C “Obligaciones Especificas”, en la seccion ii “Gestion
Contractual y Supervision a la ejecucion de proyectos (FINDETER)” numeral 10, corresponde al
FINDETER “Presentar al INVIAS un informe técnico mensual del contrato interadministrativo de
acuerdo con el modelo establecido entre las partes, donde se incluya el avance del proyecto de acuerdo
con los informes de las interventorias, y el cual serd entregado dentro los quince (15) dias calendario
siguientes al mes que se reporta. La estructura de dicho informe serd concertada previo al inicio del
contrato interadministrativo, en caso de no acordarse dicha estructura, FINDETER reportara acorde a
su metodologia. (...)”, y en cumplimiento de lo anterior, se elabora este Informe Mensual No. 5, con el
objetivo de presentar el alcance y cumplimiento de las actividades desarrolladas y ejecutadas durante el
periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo del 2025, por la Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
— FINDETER.

1.2 Objetivo

Prestar los servicios de asistencia técnica y administracion de recursos al Instituto Nacional de Vias -
INVIAS, para la revision, ajuste, actualizacion y/o complementacion de estudios y disefios, ejecucion
de las obras y contratacion de la interventoria de los proyectos priorizados por el instituto en el marco
del programa Colombia Avanza.

1.3 Alcance

El servicio de asistencia técnica integral y administracion de recursos contempla las actividades
necesarias para la ejecucion de proyectos priorizados, asi como la celebracion de contratos de prestacion
de servicios que sean requeridos para la ejecucion del programa Colombia Avanza del INVIAS y que
sean informados a FINDETER por el INSTITUTO, en donde el ejecutor podra ser el Ejército Nacional
o un aliado estratégico o un contratista seleccionado en el proceso de seleccion respectivo. En el evento
que el INSTITUTO requiera modificacion de los proyectos priorizados o componentes de los mismos o
ante la imposibilidad de ejecucion de alguno de los proyectos por temas de caracter ambiental o predial,
las partes revisaran las condiciones contractuales y tomaran las acciones y decisiones que requieran
previo acuerdo elevado por escrito y que sera parte integral del contrato que se suscriba.

1.3.1 Alcances por Proyecto

A. Corredor Timba — Suarez



El alcance priorizado para el corredor Timba — Suarez en el Departamento del Cauca, comprende
las siguientes actividades, las cuales no limitan al contratista de obra para el cumplimiento del
alcance del contrato:

Revision, ajuste y/o complementacion y/o elaboracion de estudios y disefios
Mejoramiento y Mantenimiento del Corredor Timba — Suérez

Componente Gestion ambiental.

Componente Gestion predial.

Componente Gestion social.

Componente Gestion sostenibilidad.

Atencion de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor.

B. Corredor El Plateado — Argelia
El alcance priorizado para el corredor El Plateado — Argelia en el Departamento del Cauca,
comprende las siguientes actividades, las cuales no limitan al contratista de obra para el
cumplimiento del alcance del contrato:

Revision, ajuste y/o complementacion y/o elaboracion de estudios y disefios
Mejoramiento y Mantenimiento del Corredor Timba — Suérez

Componente Gestion ambiental.

Componente Gestion predial.

Componente Gestion social.

Componente Gestion sostenibilidad.

Atencion de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor.

1.4 Informacion General del Contrato Interadministrativo

Numero del

Contrato 4440 DE 2024

Interadministrativo:
PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y
ADMINISTRACION DE RECURSOS AL INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS - INVIAS, PARA LA REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION Y/O

Objeto: COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, EJECUCION DE

Fecha de Inicio del

Contrato:

Plazo de Ejecucion

del Contrato:
Fecha de

Terminacion Inicial 30 DE JUNIO DE 2026

del Contrato:
Fecha de

Terminacion Actual

LAS OBRAS Y CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA DE LOS
PROYECTOS PRIORIZADOS POR EL INSTITUTO EN EL MARCO DEL
PROGRAMA COLOMBIA AVANZA.

31 DE DICIEMBRE DE 2024

DIECIOCHO (18) MESES

30 DE JUNIO DE 2026




Modificatorio 1:
Modificatorio 2:

Integrantes con voz
y voto:

N/A

N/A

Conforme a lo sefialado en la Clausula Décima Primera del Contrato
Interadministrativo No. 4440 de 2024 “ORGANOS COLEGIADOS DEL
PATRIMONIO AUTONOMO?”, en fecha 28 de febrero de 2025 se elabord
y aprobd el “MANUAL OPERATIVO (PATRIMONIO DERIVADO
AUTONOMO FINDETER INVIAS COLOMBIA AVANZA) CONTRATO
DE FIDUCIA MERCANTIL DERIVADO IRREVOCABLE DE
ADMINISTRACION DE PAGOS No. 3-1-123420 de 2024 CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. 4440 DE 2024, y en el numeral 2.2
“ORGANOS CONTRACTUALES DEL PATRIMONIO AUTONOMO” se
definieron las funciones y los integrantes de los comités Fiduciario, Técnico
y Financiero, asi:

COMITE FIDUCIARIO

e POR PARTE DE FINDETER:
Secretaria General
Director de Asuntos Fiduciarios
Vicepresidente Técnico

e POR PARTE DEL INVIAS
Subdirector de Vias Regionales
Subdirector de Planificacion de Infraestructura

COMITE TECNICO

e POR PARTE DE FINDETER
Gerente de Transporte y Movilidad
Director de Asuntos Contractuales
Jefe de Contratacion de FINDETER o el Jefe de Contratacion
Derivada de FINDETER
Profesional Técnico de la Gerencia de Transporte y Movilidad

e POR PARTE DEL INVIAS
Subdirector de Vias Regionales
Subdirector de Planificacion de Infraestructura

COMITE FINANCIERO

e POR PARTE DE FINDETER
Vicepresidente Técnico
Vicepresidente de Planeacion
Vicepresidente Financiero

e POR PARTE DEL INVIAS




Subdirector de Vias Regionales
Subdirector de Planificacion de Infraestructura

PARA EL COMITE FIDUCIARIO

e Representante de la Fiduciaria, que llevara la Secretaria Técnica.

Integrantes con voz:  p, \ o\ g1, COMITE FINANCIERO

e FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. en calidad de vocera y
administradora del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
FINDETER INVIAS COLOMBIA AVANZA.
Tabla 1. Datos Generales del Contrato Interadministrativo No. 4440 de 2024

1.4.1 Distribucion de Recursos del Programa
Conforme a lo establecido en el Contrato Interadministrativo No. 4440 de 2024, suscrito entre el
INVIAS y FINDETER, la distribucion de recursos se realizara de la siguiente manera:

ITEM VALOR
Valor recursos para la ejecucion de los proyectos $ 66.843.177.496
()
Valor recursos para remunerar la asistencia $4.814.527.644
técnica y administracion de recursos (2)
Valor bolsa de recursos de invias (3) $3.000.000.000
Valor total del Contrato $74.657.705.140

Tabla 2. Disponibilidad de recursos

(1) Recursos para la ejecucion de los Proyectos: Los recursos destinados a la ejecucion de los
proyectos, estos seran desembolsados por parte del Patrimonio Auténomo a los contratistas
derivados, previa solicitud y autorizacion de Findeter, con verificacion previa de los requisitos
que se establezcan en el manual operativo aprobado por las partes

(2) Valor recursos para remunerar la asistencia técnica y administracion de recursos: Los
costos de Asistencia Técnica Integral y Administracion de Recursos a favor de Findeter se
pagaran desde los recursos en el Patrimonio Autéonomo a nombre del INSTITUTO, previa
presentacion de la cuenta de cobro o documento equivalente y la correspondiente presentacion
y visto bueno del supervisor del contrato del INVIAS al informe técnico y de ejecucion
financiera, y se realizara como se detalla a continuacion:

ITEM VALOR
Valor asistencia Técnica componente uno $ 4.380.225.404
Valor Asistencia Técnica componente Bolsa de $434.302.240
Recursos
Total, Asistencia Técnica y Administracién de $4.814.527.644
Recursos

Tabla 3. Recursos para remunerar la asistencia técnica y administrativa



(3) Bolsa de Recursos INVIAS: Bolsa de Recursos, a sistema de monto agotable para la
contratacion del personal que el Instituto requiera durante la ejecucion de los proyectos
priorizados de este contrato interadministrativo. Por valor de TRES MIL MILLONES DE
PESOS ($3.000.000.000) MONEDA CORRIENTE, incluidos todos los impuestos y gravamenes
que haya lugar.

1.4.2 Proyectos Priorizados y/o Definidos

El INVIAS prioriz6 dentro del Contrato Interadministrativo No. 4440 de 2024, los siguientes proyectos,
incluidos en el Programa Colombia Avanza:

DEPARTAMENTO PROYECTOS
CAUCA Corredor Timba — Suarez
Corredor El Plateado — Argelia
Tabla 4. Proyectos establecidos en el Contrato Interadministrativo No. 4440-2024

1.4.2.1 Ubicacion de los Proyectos

Corredor Timba — Suarez: El proyecto se localiza

\ Tlmba Z en la via 26CC21-1, que conecta las cabeceras
A
Iy

municipales de Suarez y Timba, en los municipios
de Suarez y Buenos Aires respectivamente, al norte
del Departamento del Cauca. El tramo priorizado
estd ubicado entre el punto vial PR9+582
(coordenadas 3°02°2.88” N - 76°40°28.02 E) y el
punto vial PR21+161 (coordenadas 3°73°0.24” N -
76°37°26.317 E), abarcando aproximadamente

Suarez

S ERweto 11,58 km de via que conecta Sudrez, Asnazu y
POPAYAN .

eJPaiens Timba. Corredor

El Plateado — Argelia: El proyecto se localiza en

la via No. 1202 a cargo del Departamento del

P Cauca, que conecta las cabeceras Municipales de

Balboa — Argelia. El tramo priorizado esta ubicado
entre El Plateado — Argelia KO+000 al K32+483,
abarcando aproximadamente 32,48 km.

1.4.3. Forma de Pago

Se establece en la Clausula Cuarta del Contrato Interadministrativo No. 4440 de 2024 “FORMA DE
PAGO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO”, que se realizara un unico desembolso al
Patrimonio Auténomo a nombre del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS correspondiente al
cien por ciento (100%) de los recursos; es decir, la suma de SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS



($74.657.705.140) MONEDA CORRIENTE, y valor que integra que incluye la asistencia técnica y
administracion de recursos.

Asi mismo, en la Clausula Séptima del Contrato Interadministrativo No. 4440 de 2024 “FORMA DE
PAGO DE LOS RECURSOS DISPUESTOS EN EL PATRIMONIO AUTONOMO?, literal b se sefala:

“(...) b). Un valor estimado de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES
QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
($4.814.527.644) MONEDA CORRIENTE INCLUIDO IVA, -correspondientes a la
remuneracion por la Asistencia Técnica Integral y Administracion de Recursos de FINDETER,
el cual se distribuye en los siguientes dos componentes:

* Un valor estimado de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS ($4.380.225.404)
MONEDA CORRIENTE INCLUIDO IVA, correspondiente al componente uno de la Asistencia
Técnica y Administracion de Recursos de FINDETER.

* Un valor estimado de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($434.302.240) MONEDA
CORRIENTE INCLUIDO IVA, correspondiente al componente Bolsa de Recursos de la
Asistencia Técnica Integral y Administracion de Recursos de FINDETER, que esta destinada
para la contratacion de profesionales requeridos en la ejecucion del contrato interadministrativo
a suscribirse a través del Patrimonio Autonomo y que seran pagados de acuerdo con lo estipulado
en los contratos que se suscriban para tales efectos. (...)”

1.5. REUNIONES Y COMITES

1.5.1. Reuniones Mesa Técnica de Estructuracién y Supervision equipo Findeter — INVIAS

Conforme a lo sefialado en la Clausula Décima Primera del Contrato Interadministrativo No. 4440 de
2024 “ORGANOS COLEGIADOS DEL PATRIMONIO AUTONOMO?”, Paragrafo Tercero “(...) Con
el fin de discutir previamente los detalles de los temas que se llevaran para decision, se conformara una
Mesa Técnica de Estructuracion y Supervision, que contard con miembros de El INVIAS y de
FINDETER.(...)”, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo del 2025, se realizaron
las siguientes reuniones semanales entre los equipos de Findeter e INVIAS, para avanzar en cada una de
las actividades del Contrato Interadministrativo No. 4440 de 2024, y se adquirieron los compromisos
senalados, a los que se les realiza seguimientos semanales de avances y cumplimientos:

FECHA TEMAS TRATADOS ASISTENTES COMPROMISOS
02/05/2025 e La reunion inici6 con e Sirley Merchan — e Remision
la presentacion del Subdirectora de voliimenes
nuevo gestor del Planificacion e finales
programa por parte de Infraestructura aprobados por
Invias, sefior Edison e Oscar Acevedo — parte de la
Massa. Subdirector de Vias interventoria
e Se inform6 ademas Regionales e Formato de

que el formato de e Ingryd Pineda — exencion de la
exencion de la cuenta Apoyo al Contrato cuenta
fue  remitido  al




Ministerio de
Hacienda, para
respectivo tramite de
marcacion.

En la reuniéon de
seguimiento se
inform6 que, hasta la
fecha, no se ha
iniciado la
contratacion ni las
obras, ya que el
proceso se encuentra

en etapa de
perfeccionamiento y
legalizacion de

documentos por parte
de Invias.

Actualmente, se estan
adelantando las
gestiones necesarias
para definir los tramos
de intervencion y los

participantes
involucrados en el
desarrollo del
proyecto.

Se espera que, una vez
finalizada esta fase, se

establezca el
cronograma de
gjecucion y se
formalicen los
compromisos
contractuales
correspondientes.

Finalmente, Findeter
comunic6 el envio del
presupuesto ajustado
para la radicacion de
los estudios previos y
senald que se
encontraba a la espera
de los volimenes
finales por parte de la
consultoria, requisito
para continuar con la
estructuracion del

Interadministrativo

No. 4440-2024
Katherin Saenz —

Apoyo al Contrato
Interadministrativo

No. 4440-2024

Iniciar con la
estructuracion
de Timba -
Suarez
Realizar
estudios de
necesidad para
los contratos de
prestacion de
Servicios
Radicar
estudios de
necesidad en
contratacion
derivada



08/05/2025

corredor Timba —
Suarez.

Durante la reunion se
revisaron
COMpPromisos del
comité anterior,
particularmente en lo
referente a la exencion
de la cuenta y a la
clausula cuarta del
contrato
interadministrativo.
Invias aclaré que no
era  necesaria la
modificacion de dicha
clausula, dado que se
procedera con el
desembolso total de
los recursos.

Findeter solicitd a
Invias una instruccion
formal para suspender
el giro de los
rendimientos
financieros hasta tanto
la cuenta no quede
marcada como exenta.
En cuanto al corredor
El Plateado — Argelia,
se inform6 que quedo
definido con un

presupuesto de
$40.000 millones para
obra y $2.500
millones para
interventoria,

pendiente Unicamente
de algunas firmas para
su publicacion.

Findeter sefiald
avances en la
estructuracion del
corredor Timba -
Suarez, cuyo
presupuesto

preliminar se

establecio en $20.086

Sirley Merchan —
Subdirectora de
Planificacion e
Infraestructura
Oscar Acevedo —
Subdirector de Vias
Regionales

Ingryd Pineda —
Apoyo al Contrato
Interadministrativo
No. 4440-2025
Katherin Saenz —
Apoyo al Contrato
Interadministrativo
No. 4440-2024

Enviar Timba -
Suarez para
revision inicial del
INVIAS
Desembolso
completo del valor
del contrato
interadministrativo
al PA

Remision informe
mensual No. 4



14/05/2025

millones para obra y
$1.913 millones para

interventoria.

Se acord6 que, una
vez listos los
documentos de ambos
proyectos, se

convocara al comité
técnico  para  su
aprobacion.
Finalmente, se reviso
la  necesidad de
realizar los estudios de
necesidad de los
profesionales
propuestos por Invias.

La reunion inicié con
la informacion de que
el proyecto El
Plateado — Argelia
seria presentado al
comité de
contratacion el 15 de
mayo del 2025, con
miras a su posterior
aprobacion en comité
técnico.

Findeter solicitd a
Invias una
comunicacién oficial
que garantice la
disponibilidad de los

recursos faltantes,
requisito
indispensable antes de
la publicacion.

Se definio6 un
cronograma de
gjecucion en el
siguiente orden:

primero la publicacion
del  proyecto  El
Plateado — Argelia,
seguido por Timba —
Suarez y, finalmente,
la estructuracion de
los  contratos de

Sirley Merchan —
Subdirectora de
Planificacion e
Infraestructura
Oscar Acevedo —

Subdirector de Vias

Regionales
Ingryd Pineda —

Apoyo al Contrato
Interadministrativo

No. 4440-2025
Katherin Saenz —

Apoyo al Contrato
Interadministrativo

No. 4440-2024

Citar comité de
contratacion El
Plateado —
Argelia

Citar comité
técnico El
Plateado —
Argelia
Remision
convenio de la
intervencion de
la via

Remision
oficio donde se
indican las

formas de pago
del contrato
interadminis-
trativo



27/05/2025

prestacion de
servicios.

Durante la reuniéon se
discutio también la
opcion de suspender el
contrato por la falta de
recursos  completos,
aunque Invias aseguro
que en el transcurso de
dos  semanas  se
realizara el
desembolso total.
Para finalizar, se
reiteraron

compromisos
pendientes, entre ellos
el formato de

exencion de la cuenta
y el convenio de
intervencion de la via
El Plateado — Argelia.

La reunion inicié con
el anuncio de que el
proyecto El Plateado —
Argelia fue publicado
en el SECOP,

encontrandose
actualmente en fase de
recepcion de

observaciones a los
términos de referencia
y anexos. Se indico
que la ultima
publicacion de ajustes
se encuentra prevista
para el 19 de junio de
2025.

El 19 de mayo de 2025
se registro el ingreso
de $64.657.705.140 a
la cuenta del
Patrimonio
Autoénomo, destinados
a la ejecucion de obras
en el marco del
programa Colombia
Avanza, conforme a lo

Sirley Merchan —
Subdirectora de °
Planificacion e
Infraestructura .

Oscar Acevedo —
Subdirector de Vias
Regionales

Ingryd Pineda — .
Apoyo al Contrato
Interadministrativo
No. 4440-2025
Katherin Saenz —
Apoyo al Contrato
Interadministrativo
No. 4440-2024

Radicacion
EDN

Citacion
comité técnico
Timba —
Suarez
Publicacion
Timba —
Suarez



establecido en el
contrato
interadministrativo
suscrito el 31 de
diciembre de 2024.

El 21 de mayo de 2025
se llevo a cabo la
citacion del Comité
Técnico No. 1, con el
fin de aprobar los
términos de referencia
de la convocatoria
publica cuyo objeto es
la contratacion de obra
e interventoria para el
mejoramiento y
mantenimiento
periodico del corredor
El Plateado — Argelia
en el departamento de
Cauca.

Respecto al corredor
Timba — Sudarez, se
inform6 que se
encuentra en etapa de
revision y
contratacion, y que
Findeter remiti6 los
estudios previos a
Invias, a la espera de
su  revision  para

convocar comité
técnico a inicios de
junio.

En cuanto a los
contratos de
prestacion de

servicios, se indico
que aun permanecen
en revision.

También se
recordaron los riesgos
identificados en

procesos anteriores y
se establecid que, en
caso de declararse
desierta la
convocatoria, se



procedera de acuerdo
con las modalidades
previstas en el manual

operativo.

e Se registro la
inconformidad de
Invias por la
publicacion del

proceso sin contar aun
con el convenio de la
Gobernacion; Findeter
explico que la entidad
también  compartia
esta  preocupacion,
pero que se priorizo la
publicaciéon mientras
se formaliza el
convenio. Finalmente,
se dejo constancia de
que la definicion de
los tramos a intervenir
estara a cargo de
Invias.

Tabla 5. Compilacion reuniones semanales Findeter — INVIAS

Nota: En el ANEXO 1. ACTAS REUNIONES SEMANALES FINDETER — INVIAS se remite el
compilado de las actas de estos comités.

1.5.2 Comités Técnicos

Durante el periodo se reportaron los siguientes comités técnicos:

PATRIMONIO DERIVADO AUTONOMO FINDETER INVIAS COLOMBIA AVANZA - C.L
4440-2024, Comité Técnico No. 01
Sesion virtual del 21 de mayo de 2025.

1. Verificacion del quorum.

2. Aprobar los Términos de Referencia de la convocatoria publica, que tiene por objeto:
CONTRATAR LA “GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD
PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CORREDO REL
PLATEADO — ARGELIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL
PROGRAMA COLOMBIA AVANZA”.

3. Aprobar los Términos de Referencia de la convocatoria publica, que tiene por objeto:
CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y
JURIDICA) A LA GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD
PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CORREDO REL



PLATEADO — ARGELIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL

PROGRAMA COLOMBIA AVANZA”.

4. Proposiciones y varios.

Decision del comité técnico:
Se APRUEBAN los términos y referencia de la convocatoria ptblica sobre la contratacion del proyecto,
en el marco del Contrato Interadministrativo No. 4440 de 2024.

Resultado de la votacion:

NOMBRE PARTICIPACION
Jose Luis Cala Estupifian Positivo
Ivan Alirio Ramirez Rusinque Positivo
Edison Enrique Massa Samper Positivo
Oscar Rodolfo Acevedo Castro Positivo
Sirley Dabeiba Merchan Carrefio Positivo

Por lo tanto, se confirma que la decision fue tomada por unanimidad y participo la totalidad de los
miembros del Comité Técnico.

1.5.3 Comités Fiduciarios

Durante el periodo no se reportaron comités fiduciarios.

1.5.4 Comités Financieros

Durante el periodo no se reportaron comités financieros.

1.6 Actividades Desarrolladas en la Ejecucion del Contrato

En este punto se exponen las actividades desarrolladas conforme a lo establecido en el Contrato
Interadministrativo No. 4440 de 2024, que en la Clausula Décima “OBLIGACIONES DE LAS
PARTES”, indica las obligaciones generales y especificas de FINDETER, asi:

OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS

No. OBLIGACION ESTADO

1. | Suscribir contrato de Fiducia Mercantil y aportar documento de Cumplido
constitucion del patrimonio autdbnomo

2. | Elaborar el Manual Operativo, en consideracion a los requerimientos del Cumplido
INSTITUTO.

3. | Administrar, a través de la fiduciaria, los recursos que se incorporen al En ejecucion
patrimonio auténomo, de conformidad con lo establecido en el contrato
interadministrativo y lo previsto en el Manual Operativo Del Patrimonio
Auténomo. Para tales efectos, la fiduciaria que se contrate deberd dar
cumplimiento del establecido en el Articulo 1234 del Codigo de Comercio
y que le correspondan de conformidad con lo previsto en el contrato.

4. | Administrar los recursos recibidos en el Patrimonio Auténomo en Fondos En ejecucion

de Inversion Colectiva que cumplan con las condiciones del Decreto No.
1525 del 2008, modificado por el Decreto No. 1068 del 2015
administrados por la Fiduciaria, mientras se destinan al cumplimiento del



10.

11.

No.

objeto contractual, los cuales se regiran por un perfil de riesgo
conservador.
Conformar un Comité Fiduciario al interior del Patrimonio Auténomo,
con participacion de FINDETER vy funcionarios del INVIAS, el cual sera
el maximo organo directivo del Fideicomiso.
Conformar un Comité Técnico al interior del Patrimonio Auténomo, con
participacion de FINDETER y funcionarios del INVIAS, el cual ser el
encargado de cumplir las funciones asignadas en el Manual Operativo.
Conformar un Comité Financiero al interior del Patrimonio Auténomo,
con participacion de FINDETER vy funcionarios del INVIAS, el cual sera
el encargado de cumplir las funciones asignadas en el Manual Operativo.
Realizar el control de los pagos, tanto de los desembolsos de los recursos
del Contrato Interadministrativo, como de los pagos de la asistencia
técnica integral y de la contratacion derivada, previa aprobacion del
supervisor de cada contrato.
Realizar el control de los pagos, tanto de los desembolsos de los recursos
del Contrato Interadministrativo, como de los pagos de la asistencia
técnica integral y de la contratacion derivada, previa aprobacion del
supervisor de cada contrato.
Apoyar al INVIAS en el proceso de marcacion de la cuenta para la
exencion de los gravamenes a los que haya lugar.
Revisar el informe de gestion presentado por el Patrimonio Auténomo,
con el fin de conciliar las cuentas y reportar por medio de un informe de
ejecucion financiera, los pagos efectivos por fuente de recursos derivados
de la ejecucion del contrato interadministrativo. Se aclara que el contenido
de este informe ser4 enviado la ultima semana del mes siguiente al que se
reporta

Tabla 7. Obligaciones generales

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACION

Cumplido

Cumplido

Cumplido

En ejecucion

En ejecucion

En ejecucion

En ejecucion

ESTADO

Designar un Gestor del Contrato Interadministrativo e informar con
antelacion al INVIAS sobre cualquier cambio en dicha designacion.
Realizar una revision y andlisis de la documentacion e informacion
técnica y juridica recibida de los proyectos priorizado por el INVIAS.
Dicha revision se basard en analizar la calidad de la informacion
entregada. Cuando se establezca que los documentos soporte de los
componentes objeto de estudio requieran ser complementados, aclarados
o modificados, se solicitara al INVIAS las aclaraciones o ajustes que
correspondan. En ninglin caso esta actividad puede exceder los tres meses
que dura la etapa precontractual.

Elaborar con la suficiencia técnica, juridica y financiera los estudios,
documentos previos y términos de referencia para las contrataciones
derivadas requeridas para la ejecucion de los proyectos objeto del contrato
con cargo a los recursos administrados por el Patrimonio Auténomo, los
cuales se presentaran al INVIAS para sus observaciones. Para la

Cumplido

En ejecucion

En ejecucion



elaboracion de los anteriores documentos se tomaran en cuenta la
normativa aplicable, asi como los Anexos Técnicos, Especificaciones y
Requisitos  Técnicos, Manuales, Metodologias, requerimientos
especificos y demas informacion entregada por el INVIAS. En la
eventualidad de requerirse ajustes a los proyectos priorizados, estos seran
incluidos en el alcance de los estudios de necesidad de los proyectos a
contratar y términos de referencia de las convocatorias que realice
FINDETER.

Adelantar todas las actividades y trdmites precontractuales hasta la
suscripcion del contrato a que haya lugar para los procesos de seleccion y
contratacion que se requieran para ejecutar el objeto del contrato dando
aplicacion a los procedimientos previstos para tales efectos y a la Politica
de Contratacion de FINDETER. Esto incluye elaborar los estudios previos
que seran la base para la elaboracion de los Términos de Referencia por
parte de FINDETER para la contratacion de los proyectos priorizados con
cargo a los recursos administrados en el Patrimonio Auténomo que
constituya FINDETER. Asi mismo; en los tramites precontractuales que
se requieran para lograr la celebracion de los contratos de prestacion de
servicios de la bolsa de recursos del Invias.

Establecer clausulas penales y de apremio en los contratos derivados que
se suscriban para dar cumplimiento al objeto de la presente propuesta.
Para tales efectos se estableceran procedimientos claros respecto de su
aplicacion, con la finalidad de garantizar el cumplimiento efectivo de las
obligaciones que de estos se deriven. Los valores que se generen como
consecuencia de la imposicion y aplicacion de cualquier apremio o
clausula penal se incorporaran a los recursos del Patrimonio Auténomo y
su destinacion sera definida por el INVIAS. La responsabilidad de
adelantar las acciones legales de manera oportuna para la imposicion y
aplicacion de estas sera de FINDETER, quien deberd cefirse a lo
establecido en la Circular Interna No. 001 de 2020.

Exigir a los contratistas derivados, la constitucion de garantias las cuales
deberan contemplar como beneficiario también al INVIAS. La aprobacion
de dichas garantias estard en cabeza del Patrimonio Auténomo conforme
los criterios establecidos en los Términos de Referencia y los contratos
derivados.

Gestionar ante el Patrimonio Autéonomo la apertura de los procesos de
contratacion a que haya lugar, previa instruccion de los oOrganos
colegiados. Poner a disposicion la plataforma tecnologica (pagina web de
FINDETER) para informar a la comunidad e interesados de los procesos
de contratacion, de acuerdo con el Manual Operativo del Patrimonio
Auténomo.

Dar respuesta a las observaciones que formulen los posibles oferentes
dentro de los procesos de contratacion.

Poner a disposicion, por medio de la Fiduciaria escogida para administrar
el Patrimonio Auténomo, las instalaciones adecuadas, ya sean fisicas o a
través de accesos virtuales y digitales, para garantizar el cierre de las
convocatorias que se deriven del contrato interadministrativo.

En ejecucion

En ejecucion

En ejecucion

En ejecucion

En ejecucion

En ejecucion



10. | Llevar a cabo la evaluacion de las propuestas (en los requerimientos En ejecucion
juridicos, técnicos y financieros), que se presenten en el marco de las
convocatorias y establecer conforme a dicha evaluacion el orden de
elegibilidad.
11. | Gestionar ante el Patrimonio Autébnomo la celebracion, legalizacion y En ejecucion
perfeccionamiento de los contratos derivados producto de los procesos de
seleccion adelantados.
12. | Suscribir convenios y/o contratos interadministrativos con aliados En ejecucion
estratégicos para la ejecucion de las obras, cuando se requiera; teniendo
en cuenta las condiciones técnicas, administrativas y logisticas, y debera
ajustar su costo de asistencia técnica en tal sentido y presentarlo para
estudio y aprobacion de los 6rganos colegiados del PA.
Tabla 8. Obligaciones especificas

2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Se aclara que el informe financiero, es remitido por el area encargada de FINDETER, conforme a lo
establecido en el Contrato Interadministrativo 4440 de 2024. En el presente Informe Técnico, se presenta
el resumen del balance de pagos,, con corte a 30 de abril de 2025, teniendo en cuenta que el informe es
presentado mes vencido.

2.1 Resumen Financiero Contrato

Este apartado consolida la informacion global del contrato interadministrativo, detallando los valores
pactados, ejecutados y pendientes por ejecutar. La imagen adjunta presenta de manera grafica la
distribucion de los recursos y el avance financiero alcanzado a la fecha de corte del informe financiero
(01-30 de abril de 2025).

Contrato Interadministrativo No. 4440 de 2024
# COLOMBIA M
INVIAS * IR A FI ndeter A
Financiera del Desarrollo A =S VIDA Ganca e berarto Tnort @
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2025
1. DESEMBOLSOS (+) 2. PAGOS (-) 3. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION (+)
4.SALDO
2.3. PAGOS 3.1. 3.2. 3.4. SALDO DE DISPONIBLE
FECHA CONTRATO 1.1, 12 1.3. SALDO 2.1.PAGOS | 2.2. PAGADO ACII.II;IIULADOS RENDIMIENTOS, | RENDIMIENTOS, 3.3. (MENOS) RENDIMIENTOS, CONTRATO Y/O Saldo Extracto
DESEMBOLSOS DESEM‘B(‘JLSOS ACUMULADO | ACUMULADOS | MES ACTUAL MES ACTUAL VALORACION Y VALORACIONY | REINTEGRO DE VALORACION Y CONVENIO
ACUMULADOS | “0r b L ® | MESACTUAL | MES ANTERIOR |(VALORNETO)| (oo bl DRIZACION 0S | DESVALORIZACION | (1.3-2.3+3.4)
MES ANTERIOR SAc (11 +1.2) (VALOR NETO) *) (VZ 10 2 ZO) ACUMULADOS | GENERADOS MES | ACUMULADOS ACUMULADA
B az) MES ANTERIOR ACTUAL (3.1.+3.2.-3.3)
mar-25 4440 de 2024 - 10.000.000.000 | 10.000.000.000 - - - - 10.725.475 - 10.725.474,79 10.010.725.475 10.010.725.475
abr-25 | 4440 de 2024| 10.000.000.000 - 10.000.000.000 - - - 10.725.475 46.096.769 - 56.822.244,09 10.056.822.244 10.056.822.244
VALOR DESCRIPCION
$  10.056.822.244,09 SALDO RECURSOS LIQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS +
S - CUENTAS X COBRAR
$ 56.822.244,09 *TOTAL RENDIMIENTOS POR GIRAR
S - CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES
S - OTROS DESCUENTOS TRIBUTARIOS POR PAGAR
S - RETENCIONES (IMPUESTOS) X PAGAR
S - RETENCIONES EN GARANTIA PENDIENTES DE GIRO
$ 10.000.000.000,00 CUENTA PATRIMONIAL




Nota. A la fecha se encuentra el traslado de rendimientos, toda vez que:

1. Al cierre del presente informe la cuenta bancaria se encuentra marcada como exenta de
Gravamen al Movimiento Financiero

2. Al cierre del mes de mayo se encuentra pendiente realizar el giro de rendimientos financieros,
toda vez que la cuenta no se encuentra marcada como exenta.

3. Esimportante precisar que, una vez recibida la comunicacion de instruccion de giro de recursos,
la cuenta debera ya estar marcada como exenta para proceder con el traslado correspondiente,
toda vez que dentro del valor del contrato interadministrativo no se cuenta con un rubro de GMF,
es decir, de girarse los rendimientos financieros sin esta marcacion el valor del proyecto se veria
afectado. (...)".

2.2 Resumen Presupuestal Contrato

Se expone la relacion entre el presupuesto inicial asignado y la ejecucion real, evidenciando el nivel de
cumplimiento y las variaciones presentadas durante el periodo de analisis. La imagen anexa ilustra la
gjecucion presupuestal en sus diferentes rubros y los saldos disponibles por fuente a la fecha de corte del
informe financiero (01-30 de abril de 2025).

Contrato Interadministrativo No. 4440 de 2024 F H d t A

o indeter 5

Financiera del Desarrollo S.A. Banca de Desarrollo Territorial
SALDOS DISPONIBLES POR FUENTE
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2025
SALDO POR PAGAR
ORIGEN DE LOS ASISTENCIA TECNICA ADJUDICACIONES Y/O GMF COMPROMETIDO PAGOS ADJUDICACIONES | GMF PRESUPUESTAL | LIBERACIONES ACTAS ADJUDICACIONES Y/0 SALDO DISPONIBLE
RECURSOS RECIBIDOS COMPROMISOS COMPROMISOS 'Y/O COMPROMISOS EJECUTADO DE LIQUIDACION
RECURSOS (©) COMPROMISOS POR COMPROMETER
(A) (B) (D) (E)=(D) * 0,4% CONTRATOS (A+B+C-D-E)

NACION

74.657.705.140

4.814.527.644

4.814.527.644

69.843.177.496

TOTAL

74.657.705.140

4.814.527.644

4.814.527.644

69.843.177.496

2.3 Ingresos del Contrato

Se registran los recursos recibidos en el marco del Contrato Interadministrativo No. 4440-2024,
especificando fechas y montos. La siguiente imagen resume los ingresos acumulados a lo largo de la
vigencia contractual a la fecha de corte del informe financiero (01-30 de abril de 2025).

Contrato Interadministrativo No. 4440 de 2024
INVIAS
Financiera del Desarrollo S.A.

DESEMBOLSOS

DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2025

Findeter

VALOR
DESEMBOLSO

TOTAL
DESEMBOLSOS

FUENTE FECHA/MES TRASLADO

Primer desembolso pac $  10.000.000.000,00

$  10.000.000.000,00

25/03/2025 $ 10.000.000.000,00

2.4 Estados Financieros Contratacion Derivada

Para el presente periodo no se presentan estados financieros de contratacién derivada.



2.5 Pagos Asistencia Técnica

Se detallan los desembolsos efectuados por concepto de asistencia técnica, indicando su justificacion y
relacion con los objetivos del contrato. La imagen adjunta refleja el monto total pagado, contractual a la
fecha de corte del informe financiero (01-30 de abril de 2025).

Asistencia Técnica FINDETER 2025 100% $ 4.814.527.644,00

TOTAL $ 4.814.527.644,00 | $ - 0s °

|| wom | e | o | 0|

2.6 Reporte Pagos realizados

Para el presente periodo no se presenta informe de pagos realizados.

2.7 Rendimientos Financieros

Se presentan los intereses generados por la administracion de los recursos del contrato. La imagen
adjunta muestra el acumulado de rendimientos a la fecha de corte del informe financiero (01-30 de abril
de 2025).

Contrato Interadministrativo No. 4440 de 2024

INVIAS .
Financiera del Desarrollo S.A. Flndeteré
RENDIMIENTOS FINANCIEROS Boncadeesarolo Terorl

DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2025

mar-25 | 10.725.474,79 - 10.725.474,79 - - 10.725.474,79 -
abr-25 | 46.096.769,30 - 46.096.769,30 - - 46.096.769,30 -
TOTAL | 56.822.244,09 = 56.822.244,09 = = o 56.822.244,09

3. PROYECTOS DERIVADOS

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo del 2025, no se ejecutaron proyectos
derivados, se encuentran en proceso de contratacion.



3.1 PROYECTO CORREDOR TIMBA — SUAREZ

3.1.1 INFORMACION LEGAL

3.1.1.2 Antecedentes y alcance del proyecto

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2025, no se cuenta con informacion de
antecedentes y alcance del proyecto, toda vez que ain no se encuentra en ejecucion.

3.1.1.3 Informacién general

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2025, no se cuenta con informacion
general del proyecto, toda vez que ain no se encuentra en ejecucion.

3.1.2 INFORMACION FINANCIERA

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2025, no se cuenta con informacion
financiera.

3.1.3 INFORMACION TECNICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2025, no se cuenta con informacion
técnica, ambiental, social y SST, toda vez que el proyecto alin no se encuentra en ejecucion.

3.1.3.1 Productos por Componente

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2025, no se cuenta con la discriminacion
exacta de los productos por componente, toda vez que el proyecto ain no se encuentra en ejecucion.

3.1.3.2 Registro Fotografico

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2025, no se cuenta con registros
fotograficos actualizados, toda vez que el proyecto ain no se encuentra en ejecucion.

3.1.4 INFORMACION Y FACTURACION DE INTERVENTORIA

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2025, no se cuenta con informacion y
facturacion de interventoria, toda vez que el proyecto alin no se encuentra en ejecucion.

3.2 PROYECTO CORREDOR EL PLATEADO — ARGELIA



3.2.1 INFORMACION LEGAL

3.2.1.2 Antecedentes y alcance del proyecto

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2025, no se cuenta con informacion de
antecedentes y alcance del proyecto, toda vez que aun no se encuentra en ejecucion.

3.2.1.3 Informacién general

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2025, no se cuenta con informacion
general del proyecto, toda vez que ain no se encuentra en ejecucion.

3.2.2 INFORMACION FINANCIERA

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2025, no se cuenta con informacion
financiera.

3.2.3 INFORMACION TECNICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2025, no se cuenta con informacion
técnica, ambiental, social y SST, toda vez que el proyecto alin no se encuentra en ejecucion.

3.2.3.1 Productos por Componente

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2025, no se cuenta con la discriminacion
exacta de los productos por componente, toda vez que el proyecto ain no se encuentra en ejecucion.

3.2.3.2 Registro Fotografico

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2025, no se cuenta con registros
fotograficos actualizados, toda vez que el proyecto ain no se encuentra en ejecucion.

3.2.4 INFORMACION Y FACTURACION DE INTERVENTORIA

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2025, no se cuenta con informacion y
facturacion de interventoria, toda vez que el proyecto alin no se encuentra en ejecucion.

4. CORRESPONDENCIA

Durante el periodo del presente informe, no se recibid ni se envié comunicacion o correspondencia.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

e Mayo fue un mes de avances decisivos, con la publicacion del corredor El Plateado — Argelia en
el SECOP y el progreso en la estructuracion de Timba — Suarez.



e La llegada del nuevo gestor de programa por parte de Findeter, fue un hecho positivo para
fortalecer la coordinacion.

e Mayo permitié dar un salto importante hacia la ejecucion, pero se recomienda reforzar la
coordinacion interinstitucional, garantizar el respaldo financiero y técnico de los proyectos, y
asegurar que todos los requisitos previos estén listos antes de nuevas publicaciones.

6. ANEXOS
Anexo 1: Actas de reuniones equipo Findeter — INVIAS

Atentamente,

EDISON ENRIQUE MASSA SAMPER
Supervisor Contrato Interadministrativo No. 4440 — 2024
Findeter

Reviso Alfredo Bislick Guerrero — Profesional Juridico Gerencia de Transporte y Movilidad
Proyectd ~ Maria Gabriela Hernandez — Profesional de apoyo Gerencia de Transporte y Movilidad





