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MODIFICATORIO No. 2 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SIM-026-2024, 
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CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
MONTERÍA. 

  

 

No. CONTRATO LP-SIM-026-2024 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MONTERIA 

CONTRATISTA 

CONSORCIO EDUCATIVO 2024 
NIT. 901.874.254-2. 
Represente: CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 30.685.544. 
 
Integrantes del consorcio: empresa CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S. 
identificada con NIT. 900.264.302-7, con una participación del 10%, la 
empresa DESARROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES S.A.S., 
identificada con NIT. 901.706.520, con una participación del 30% y la 
señora CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA identificada con cédula de 
ciudadanía No. 30.685.544, con una participación del 60% 

OBJETO 
ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA 

VALOR:  

El valor del Contrato es por la suma de CUARENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($46.217.761.648,00), equivalentes a 35.552,1243 SMLMV para el año de 
suscripción del Contrato 2024 suma que se discrimina de la siguiente 
manera: 
 
ETAPA 1- DIAGNOSTICO Y GESTIÓN PREDIAL: MIL VEINTITRES 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y UN MESOS M/CTE ($1.023.547.291,00) incluido costos 
directos e indirectos e IVA. 
 
ETAPA 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS: MIL CUATROCIENTOS UN 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS ($1.401.663.978,00) M/CTE, incluido costos 
directos e indirectos e IVA. 
 
ETAPA 3 - OBRA: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE PESOS ($43.792.550.379,00) M/CTE, como monto 
agotable. 
 

PLAZO INICIAL: 

VEINTITRES (23) MESES, contados a partir del acta de inicio, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
En los estudios previos y anexo técnico del proceso de selección, se indicó 
el plazo por etapas, en los siguientes términos: 
 

 

PLAZO SEGÚN 
MODIFICATORI
O No. 1: 

VEINTITRES (23) MESES, contados a partir del acta de inicio, previo el 
cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el artículo 41 
de la Ley 80 de 1.993 y los demás señalados al efecto en el pliego de 
condiciones del contrato y de divide en las siguientes etapas: 
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Entre los suscritos, a saber: MUNICIPIO DE MONTERÍA, identificado con Nit. 800.096.734 – 
1, entidad territorial de orden local, representada legalmente por el señor HUGO FERNANADO 
KEGUELEN GARCIA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
10.771.730 de Montería Córdoba, en su calidad de Alcalde Municipal, como consta en el Acta 
de posesión de fecha 1º de enero de 2024, en uso de sus facultades constitucionales y legales, 
y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL MUNICIPIO, por una parte, y 
por la otra, el CONSORCIO EDUCATIVO 2024, identificado con NIT. 901.874.254-2, integrado 
por la empresa CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT. 900.264.302-7, con 
una participación del 10%, la empresa DESARROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES S.A.S., 
identificada con NIT. 901.706.520, con una participación del 30% y la señora CLAUDIA 
STELLA CARVAJAL PINEDA identificada con cédula de ciudadanía No. 30.685.544, con una 
participación del 60% y representado por la señora CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA 
identificado con Cédula de ciudadanía No. 30.685.544, quien declara que ni ella ni los 
integrantes del consorcio que representa se encuentran inmersos en causales de inhabilidades 
e incompatibilidades para suscribir y validar el presente acuerdo, y quien en adelante se 
denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente modificatorio al 
contrato de obra pública No. LP-SIM-026- 2024, previo a las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Que, el MUNICIPIO DE MONTERIA, inició el correspondiente proceso de selección 
de contratista para ejecutar las obras de “ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA”, resultando adjudicatario el CONSORCIO EDUCATIVO 
2024, con quien el día 1° de octubre de 2024 a través de la plataforma SECOP II, suscribió 
el contrato de obra pública No. LP-SIM-026-2024 cuyo objeto es la realización de 
“ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA”  
 
2. Que, el contrato de obra No. LP-SIM-026-2024 se celebró por un valor de CUARENTA 
Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($46.217.761.648,00), equivalentes a 
35.552,1243 SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2024 suma que se discrimina 
de la siguiente manera: ETAPA 1- DIAGNOSTICO Y GESTIÓN PREDIAL: MIL VEINTITRES 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 
MESOS M/CTE ($1.023.547.291,00) incluido costos directos e indirectos e IVA. ETAPA 2 - 
ESTUDIOS Y DISEÑOS: MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA 
Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($1.401.663.978,00) M/CTE, 
incluido costos directos e indirectos e IVA. ETAPA 3 - OBRA: CUARENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($43.792.550.379,00) M/CTE, como monto 
agotable y, un plazo de ejecución de VEINTITRES (23) MESES, contados a partir del acta de 
inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación 
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones, tal como consta en las 
CLÁUSULAS 5 y 4 del anexo de condiciones contractuales. 
 
3. Que en los estudios previos y anexo técnico del proceso de selección No. LP-SIM-
026-2024 y que se constituyen en parte integral del contrato derivado del mismo, en cuanto 
al plazo se hizo distinción por etapas, así:  
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4. Que, en fecha 6 de noviembre de 2024, se suscribió el acta de inicio del contrato de 
obra No. LP-SIM-026-2024, en la cual participaron la ingeniera IRIS MARGARETH SPATH 
CAMAÑO, en calidad de Secretaria de Infraestructura del Municipio de Montería, la señora 
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA en su condición de representante del CONSORCIO 
EDUCATIVO 2024 - (Contratista de Obra), el señor LAUREANO JOSE MENDOZA 
PEINADO, en calidad de representante del CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA 
interventor de las obras derivadas del contrato de obra No. LP-SIM-026-2024 y, el ingeniero 
EDWIN RAFAEL PATERNINA ATENCIA como apoyo a la supervisión de la Secretaría de 
Infraestructura. Particularmente en el acta de inicio suscrita, se hizo distinción que con ella se 
daba comienzo a la etapa 1 de dicho negocio jurídico; estableciéndose cómo fecha de recibo 
final de tal etapa el día 6 de febrero de 2025. 
 
5. Que, en fecha 7 de febrero de 2025, se suscribió el acta de inicio de la etapa 2 del 
contrato de obra No. LP-SIM-026-2024, en la cual participaron la ingeniera IRIS 
MARGARETH SPATH CAMAÑO, en calidad de Secretaria de Infraestructura del Municipio 
de Montería, la señora CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA en su condición de 
representante del CONSORCIO EDUCATIVO 2024 - (Contratista de Obra), el señor 
LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO, en calidad de representante del CONSORCIO 
INTEREDUCATIVO MONTERIA interventor de las obras derivadas del contrato de obra No. 
LP-SIM-026-2024, y, la arquitecta MAYRELY JANETTE REYNA RHENALS como apoyo a la 
supervisión de la Secretaría de Infraestructura. Particularmente en el acta de inicio de la etapa 
2, se hizo distinción que con ella se daba comienzo a dicha etapa; estableciéndose cómo 
fecha de recibo final de la misma el día 7 de mayo de 2025. 
 
6. Que, conforme al acta de inicio suscrita en fecha 6 de noviembre de 2024 y, el plazo 
de ejecución pactado, se tiene que, la fecha de terminación del contrato de obra No. LP-SIM-
026-2024, es el día 06 de octubre de 2026.  
 
7. Que en el desarrollo del contrato de obra No. LP-SIM-026-2024, se han dado las 
siguientes actuaciones: 
 

Actuación Fecha 

Modificatorio No. 1 07/05/2025 

 
 
8. Que el CONSORCIO EDUCATIVO 2024, a través de su representante, esto es, señora 
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA, presentó a la firma interventora y al Municipio de 
Montería en su calidad de entidad contratante por medio de oficio OF-IEM-036 25 adiado 5 de 
mayo de 2025 “Solicitud de Modificación del contrato LP-SIM-026-2024 cuyo objeto es 
“ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA” y, frente a dicha 
solicitud de modificación, el CONSORCIO INTER EDUCATIVO MONTERÍA, se pronunció por 
medio de su representante, señor LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO, a través de oficio 
CIEM-059-2024 de fecha 5 de mayo de 2025, dando concepto favorable a la modificación 
requerida y, el día 7 de mayo de 2025 fue reconocida en la plataforma transaccional SECOP II 
el documento denominado: “MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 
LP-SIM-026-2024, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MONTERÍA Y EL CONSORCIO 
EDUCATIVO 2024.”, por medio de la cual se acordó: 
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9. Que, la secretaria de infraestructura ha elaborado un estudio previo de conformidad con 
el Decreto 1082 de 2015, donde se establece la necesidad de celebrar una adición en plazo y 
valor al contrato de obra pública LP-SIM-026-2024 y las condiciones para su ejecución. 
 
10. Que, la Ley 80 de 1.993, dentro de sus disposiciones, establece el deber de las entidades 
públicas de adelantar las gestiones necesarias para el cumplimiento de los fines estatales 
como es la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ella en la consecución de dichos 
fines y que estén destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente 
y continua, bajo la dirección, regulación y control del Estado, así como aquellos mediante los 
cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines. 
 
11. Que. el principio de mutabilidad o flexibilidad del contrato administrativo engloba tanto la 
modificación bilateral y la potestas variandi, ya que ambas modalidades de revisión y 
modificación de los términos pactados conllevan a la misma finalidad: mantener, tutelar y 
garantizar las necesidades colectivas, y lograr con ello la continuidad de la ejecución 
contractual. 
 
12. Que con fundamento en las consideraciones que preceden, las partes acuerdan suscribir 
la presente modificación, la cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR recursos al Contrato de Obra 
No. LP-SIM-026-2024, cuyo objeto es “ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA” por la suma de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE 
($3.698.128.404,00). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta que, el valor inicialmente pactado del Contrato 
de Obra pública No. LP-SIM-026-2024 se dio por la suma de CUARENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
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CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($46.217.761.648,00) y que, la adición que se pretende 
realizar asciende a la suma TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES 
CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE 
($3.698.128.404,00), el valor total de éste quedaría en CUARENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CINCUENTA Y DOS 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($49.915.890.052,00). 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor adicionado no excede ni excederá la totalidad del cincuenta 
por ciento (50%) de la cuantía originalmente pactada en el contrato de obra No. LP-SIM-026-
2024. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR la CLÁUSULA 5 del anexo de condiciones del contrato 
de obra No. LP-SIM-026-2024, referente a VALOR DEL CONTRATO, la cual quedará del 
siguiente tenor: 
 

“CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO: El valor del Contrato es por la suma de CUARENTA 
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL 
CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($49.915.890.052,00), que se discrimina 
de la siguiente manera:  
 

ETAPA 1- DIAGNOSTICO Y GESTIÓN PREDIAL: MIL VEINTITRES MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MESOS M/CTE 
($1.023.547.291,00) incluido costos directos e indirectos e IVA.  
 

ETAPA 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS: MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($1.401.663.978,00) 
M/CTE, incluido costos directos e indirectos e IVA.  
 

ETAPA 3 - OBRA: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($47.490.678.783,00), como monto agotable. 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a 
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, 
si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total 
establecido en el Contrato. (…)”. 
 

CLÁUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN No. 1: EL MUNICIPIO pagará 
el valor de la presente adición en la forma prevista en la CLÁUSULA 8 del contrato de obra No. 
LP-SIM-026-2024. 
 

CLÁUSULA CUARTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor de la presente adición se 
ampara con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 26001105 de fecha 18 de marzo 
de 2026, expedido por el Jefe de Presupuesto del municipio de Montería, tal como se observa 
en imagen que seguidamente se inserta: 
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CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar las garantías de que trata la 
CLÁUSULA 18 del Contrato de Obra No. LP-SIM-026-2024. 

CLÁUSULA SEXTA: La presente adición, quedará perfeccionada por la expresa voluntad y 
aceptación de las partes en la plataforma transaccional SECOP II. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES PRIMIGENIAS: Todas las 
cláusulas y parágrafos del Contrato primigenio y sus modificaciones, que no sean afectadas 
por la presente Modificación, continúan vigentes. 

CLÁUSULA OCTAVA: PUBLICACIÓN. - En virtud de lo dispuesto en el Artículo 223 del 
decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 
2015, se procederá a la publicación del presente documento de prórroga en el SECOP II que 
administra la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente: 
www.colombiacompra.gov.co  

Proyección jurídica:  Rubiela Pérez – Contratista SIM 
Proyección Técnica:  Liliana Tirado – Contratista SIM 
Revisión técnica:  Hernán Narváez – Contratista SIM 
Revisó jurídicamente: Arrázola abogados asociados y consultores SAS 

Katia Cabrales – Jefe oficina de contratación  
Aprobó: Iris Spath Camaño – Secretaria de Infraestructura. 

http://www.colombiacompra.gov.co/

