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23/01/2024

VALOR ETAPA 3: OBRA 43.792.550.379$            

VALOR A ADICIONAR 3.698.128.404$              18/03/2026
PORCENTAJE A ADICIONAR 8,00% 32.704.133.599,00$                    
VR TOTAL CON ADICIIÓN 49.915.890.052$            74,68%

1 PRELIMINARES

1,02
DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. 
INCLUYE RETIRO

M2 6660,13 30.324,00$                 201.961.809,00$                         7324,21 222.099.269,00$                     256,35 7.773.557,00$                              -$        + 7580,56 229.872.826,00$                         

1,03 DESMONTE DE CUBIERTA. INCLUYE RETIRO M2 22754,03 39.485,00$                 898.442.764,00$                         23214,37 916.619.358,00$                     1573,92 62.146.231,00$                            -$        + 24788,29 978.765.589,00$                         

1,04
DEMOLICIÓN DE MUROS E= 0.15MTS/0.20MTS 
INCLUYE RETIRO

M2 3260,08 45.278,00$                 147.610.092,00$                         3732,19 168.986.261,00$                     484,27 21.926.777,00$                            -$        + 4216,46 190.913.038,00$                         

1,05 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS. INCLUYE RETIRO M3 87,92 191.450,00$              16.832.974,00$                           560,39 107.287.583,00$                     99,97 19.139.257,00$                            -$        + 660,36 126.426.840,00$                         

1,06
DESMONTE DE ADOQUÍN EXISTENTE. INCLUYE 
RETIRO

M2 0,00 20.304,00$                 -$                                             -$                                          -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

1,07
DESMONTE DE PUERTA METÁLICAS O DE MADERA. 
INCLUYE RETIRO

M2 672,30 21.251,00$                 14.287.096,00$                           696,67 14.804.983,00$                       31,12 661.331,00$                                  -$        + 727,79 15.466.314,00$                            

1,08
DESMONTE DE VENTANA METÁLICAS O DE MADERA. 
INCLUYE RETIRO

M2 105,05 19.208,00$                 2.017.843,00$                             105,05 2.017.843,00$                         31,40 603.131,00$                                  -$        + 136,45 2.620.974,00$                              

1,09
DESMONTE DE CERRAMIENTO EN POSTE DE MADERA 
Y ALAMBRE DE PÚAS. INCLUYE RETIRO

M 0,00 10.483,00$                 -$                                             0,00 -$                                          -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

1,10 DESCAPOTE A MÁQUINA. H=0,5 M M2 1931,20 2.340,00$                   4.518.996,00$                             1058,29 2.476.387,00$                         -$                                               -$        = 1058,29 2.476.387,00$                              
1,11 DESCAPOTE MANUAL M2 1110,99 7.942,00$                   8.823.454,00$                             1110,99 8.823.454,00$                         578,49 4.594.368,00$                              -$        + 1689,48 13.417.822,00$                            

1,12
TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M 
(INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)

UND 3,00 408.223,00$              1.224.669,00$                             5,00 2.041.115,00$                         -$                                               -$        = 5,00 2.041.115,00$                              

1,13
TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5,1 A 10 M 
(INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCIÓN 
DE RAIZ)

UND 0,00 620.871,00$              -$                                             0,00 -$                                          -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

1,14
TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 10,1 A 15 M 
(INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCIÓN 
DE RAIZ)

UND 2,00 923.769,00$              1.847.538,00$                             2,00 1.847.538,00$                         -$                                               -$        = 2,00 1.847.538,00$                              

1,15
PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MAYOR 
H=5.1 O IGUAL 10 M  (INCLUYE TRANSPORTE DE 
RESIDUOS)

UND 0,00 398.614,00$              -$                                             0,00 -$                                          -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

1,16 PODA DE RAIZ DE ÁRBOLES MAYOR  H= 5.1 M O IGUAL 
10 M  (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)

UND 10,00 380.015,00$              3.800.150,00$                             10,00 3.800.150,00$                         -$                                               -$        = 10,00 3.800.150,00$                              

1,17
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON 
ACARREO LIBRE

M3 0,00 36.857,00$                 -$                                             0,00 -$                                          -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

1,18 REMOCIÓN DE PINTURA M2 12138,11 11.166,00$                 135.534.162,00$                         12073,66 134.814.530,00$                     3584,67 40.026.425,00$                            -$        + 15658,33 174.840.955,00$                         

1,19 REMOCIÓN DE PAÑETE. INCLUYE RETIRO M2 4552,49 24.476,00$                 111.426.647,00$                         4492,93 109.969.043,00$                     753,29 18.437.526,00$                            -$        + 5246,22 128.406.569,00$                         

1,20
DESMONTE APARATO SANITARIO - POSETA - 
LAVAPLATOS

UND 157,00 70.067,00$                 11.000.519,00$                           156,00 10.930.452,00$                       -$                                               -$        = 156,00 10.930.452,00$                            

1,21 DESMONTE CIELO FALSO. INCLUYE RETIRO M2 11119,34 30.648,00$                 340.785.586,00$                         12105,80 371.018.522,00$                     1870,56 57.328.923,00$                            -$        + 13976,36 428.347.445,00$                         

1,22
DESMONTE DE LLAVE DE CHORRO. INCLUYE 
SELLADO PROVISIONAL

UND 18,00 17.052,00$                 306.936,00$                                23,00 392.196,00$                            -$                                               -$        = 23,00 392.196,00$                                 

1,23
DESMONTE DE REJILLAS DE PISO DE 2", INCLUYE 
SELLADO PROVISIONAL

UND 13,00 27.495,00$                 357.435,00$                                13,00 357.435,00$                            -$                                               -$        = 13,00 357.435,00$                                 

1,24

MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y ENCHAPES DE PISO Y 
MUROS. INCLUYE RETIRO Y APLICACIÓN DE BOQUILLA 
EN JUNTAS, LIMPIEZA DE MANCHAS CON 
PRODUCTOS ESPECIALIZADOS Y MÁQUINA A 
PRESIÓN.

M2 13148,84 39.821,00$                 523.600.131,00$                         12709,35 506.099.200,00$                     848,06 33.770.597,00$                            -$        + 13557,41 539.869.797,00$                         

1,25
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA 
METÁLICA. INCLUYE PULIDO CON LIJA, APLICACIÓN 
DE ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.

M 11547,35 33.014,00$                 381.224.070,00$                         10838,88 357.834.641,00$                     1517,85 50.110.300,00$                            -$        + 12356,73 407.944.941,00$                         

1,26

MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y MARCOS DE 
DIVISIONES DE BAÑOS. INCLUYE PULIDO CON LIJA, 
APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO 
ESMALTE.

UND 281,55 143.210,00$              40.320.947,00$                           273,55 39.175.267,00$                       8,00 1.145.680,00$                              -$        + 281,55 40.320.947,00$                            

1,27
MANTENIMIENTO DE PROTECTORES DE VENTANAS. 
INCLUYE PULIDO CON LIJA, APLICACIÓN DE 
ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.

M2 1500,63 113.257,00$              169.956.761,00$                         1503,69 170.303.452,00$                     31,40 3.556.270,00$                              -$        + 1535,09 173.859.722,00$                         

1,28

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE APARATOS 
SANITARIOS. INCLUYE DESINSTALACIÓN E 
INSTALACIÓN, LIMPIEZA DE MANCHAS CON 
PRODUCTOS ESPECIALIZADOS Y MÁQUINA A 
PRESIÓN.

UND 150,00 217.673,00$              32.650.950,00$                           143,00 31.127.239,00$                       10,00 2.176.730,00$                              -$        + 153,00 33.303.969,00$                            

1,29 DESMONTE DE SOPORTE DE CUBIERTA Y RETIRO M 7471,52 41.965,00$                 313.542.337,00$                         8262,46 346.734.134,00$                     819,03 34.370.594,00$                            -$        + 9081,49 381.104.728,00$                         

1,30 DESMONTE DE CERAMICA Y RETIRO M2 506,82 25.238,00$                 12.791.055,00$                           533,40 13.461.863,00$                       -$                                               -$        = 533,40 13.461.863,00$                            

1,31
MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE PASAMANO 
INCLUYE PULIDO CON LIJA, APLICACIÓN DE 
ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE

M 112,33 50.619,00$                 5.686.032,00$                             112,33 5.686.032,00$                         -$                                               -$        = 112,33 5.686.032,00$                              

1,32 DESMONTE DE VENTILADORES UND 1251,00 83.740,00$                 104.758.740,00$                         1193,00 99.901.820,00$                       70,00 5.861.800,00$                              -$        + 1263,00 105.763.620,00$                         

1,33 DESMONTE DE LUMINARIAS UND 1860,00 59.814,00$                 111.254.040,00$                         1794,00 107.306.316,00$                     106,00 6.340.284,00$                              -$        + 1900,00 113.646.600,00$                         

1,34
DESMONTE DE TUBERIA HIDRO-SANITARIA INCLUYE 
DEMOLICION Y EXCAVACION

M 1438,00 32.509,00$                 46.747.942,00$                           398,00 12.938.582,00$                       -$                                               -$        = 398,00 12.938.582,00$                            

1,35
DESMOTE Y RETIRO INSTALACIONES ELECTRICAS 
EXISTES 

ML 10826,94 5.039,00$                   54.556.951,00$                           11734,94 59.132.363,00$                       4628,93 23.325.178,00$                            -$        + 16363,87 82.457.541,00$                            

1,36
MANTENIMIENTO DE MALLA ESLABONADA DE 
CERRAMIENTO

M2 0,00 55.588,00$                 -$                                             0,00 -$                                          -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

1,37
REMOCIÓN DE SUPERFICIE IMPERMEABILIZANTE 
EXISTENTE

M2 8112,32 9.445,00$                   76.620.872,00$                           4583,21 43.288.390,00$                       -$                                               -$        = 4583,21 43.288.390,00$                            
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1,38 IMPERMEABILIZACION DE FACHADA CON HIDROFUGO 
INCLUYE ASEO PREVIOS DE SUPERFICIE

M2 4895,92 46.175,00$                 226.069.222,00$                         5898,22 272.350.350,00$                     -$                                               -$        = 5898,22 272.350.350,00$                         

1,39 DESMONTE DE GUARDAESCOBA M 1926,70 22.375,00$                 43.110.011,00$                           1864,31 41.714.035,00$                       -$                                               -$        = 1864,31 41.714.035,00$                            

1,40 DESMONTE DE PROTECTOR M2 237,36 44.747,00$                 10.621.291,00$                           266,06 11.905.351,00$                       -$                                               -$        = 266,06 11.905.351,00$                            

1,41 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO M 0,00 7.142,00$                   -$                                             -$                                          -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

Subtotal 4.055.802.532,00$                      Subtotal 4.198.757.664,00$                  393.294.959,00$                          -$        Subtotal 4.592.052.623,00$                      
2,00 ADECUACIÓN DEL TERRENO

2,01
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 
COMPACTADO EXTENDIDO A MAQUINA

M3 28,64 160.600,00$              4.599.584,00$                             28,64 4.599.584,00$                         0,00 -$                                               -$        = 28,64 4.599.584,00$                              

2,02

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 
COMPACTADO EXTENDIDO A MAQUINA, MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M3 665,31 285.918,00$              190.223.390,00$                         665,31 190.223.390,00$                     0,00 -$                                               -$        = 665,31 190.223.390,00$                         

2,03

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 
COMPACTADO EXTENDIDO A MAQUINA, MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M3 0,00 411.235,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

2,04
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION 
DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR). 
INCLUYE MAQUINARIA

M3 268.118,00$              -$                                             -$                                          -$                                               -$        - 0,00 -$                                              

Subtotal 194.822.974,00$                         Subtotal 194.822.974,00$                     -$                                               -$        Subtotal 194.822.974,00$                         
3,00 PREPARACIÓN Y CONCRETOS
3,01 EXCAVACIÓN MANUAL M3 3269,11 116.851,00$              381.999.048,00$                         3093,02 361.422.804,00$                     303,19 35.428.055,00$                            -$        + 3396,21 396.850.859,00$                         

3,02 EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACIÓN M 1133,27 12.982,00$                 14.712.111,00$                           1330,94 17.278.263,00$                       87,23 1.132.420,00$                              -$        + 1418,17 18.410.683,00$                            

3,03
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON 
ACARREO LIBRE

M3 3907,99 36.857,00$                 144.036.879,00$                         3170,97 116.872.404,00$                     311,29 11.473.216,00$                            -$        + 3482,26 128.345.620,00$                         

3,04
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 
COMPACTADO

M3 2035,76 184.730,00$              376.066.750,00$                         2684,32 495.873.636,00$                     249,04 46.005.159,00$                            -$        + 2933,36 541.878.795,00$                         

3,05
SOLADO EN CONCRETO DE 15,2 MPA (2200 PSI E= 5 
CM)

M2 1718,13 47.055,00$                 80.846.631,00$                           1244,33 58.552.113,00$                       212,58 10.002.952,00$                            -$        + 1456,91 68.555.065,00$                            

3,06 ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa KG 11128,74 11.719,00$                 130.417.715,00$                         13812,62 161.870.114,00$                     0,00 -$                                               -$        = 13812,62 161.870.114,00$                         

3,07 CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPA M3 63,28 1.096.717,00$           69.396.139,00$                           67,77 74.320.398,00$                       12,67 13.895.404,00$                            -$        + 80,44 88.215.802,00$                            

3,08 PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPA M3 4,32 1.131.598,00$           4.888.503,00$                             6,41 7.250.714,00$                         2,38 2.693.203,00$                              -$        + 8,79 9.943.917,00$                              

3,09
VIGA DE CIMENTACIÓN DE 20X25 EN CONCRETO DE 
21 MPA

M 0,00 94.153,00$                 -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,10
VIGA DE CIMENTACIÓN DE 25X30 EN CONCRETO DE 
21 MPA

M 0,00 125.994,00$              -$                                             19,80 2.494.681,00$                         0,00 -$                                               -$        = 19,80 2.494.681,00$                              

3,11
VIGA DE CIMENTACIÓN DE 30X30 EN CONCRETO DE 
21 MPA. INCLUYE FORMALETA

M 707,18 182.479,00$              129.045.499,00$                         826,85 150.882.761,00$                     173,03 31.574.341,00$                            -$        + 999,88 182.457.102,00$                         

3,12 COLUMNAS EN CONCRETO DE 21MPA M3 54,18 1.687.089,00$           91.402.139,00$                           65,60 110.678.099,00$                     11,96 20.177.585,00$                            -$        + 77,56 130.855.684,00$                         
3,13 ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa KG 52343,71 11.719,00$                 613.415.989,00$                         42463,76 497.632.819,00$                     5945,95 69.680.588,00$                            -$        + 48409,71 567.313.407,00$                         

3,14 VIGA SUPERIOR DE 0,25MTS X 0,30MTS (21MPA) 
INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO

M 350,32 213.681,00$              74.855.660,00$                           149,32 31.905.779,00$                       0,00 -$                                               -$        = 149,32 31.905.779,00$                            

3,15 VIGA SUPERIOR DE 0,15MTS X 0,30MTS (21MPA) 
INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO

M 413,34 122.106,00$              50.471.294,00$                           659,46 80.524.023,00$                       192,83 23.545.700,00$                            -$        + 852,29 104.069.723,00$                         

3,16
PLACA EN CONCRETO 21 MPA, E= 0.10M, INCLUYE 
MALLA, JUNTA DILATACIÓN Y SELLO

M2 3557,38 197.568,00$              702.825.282,00$                         3338,82 659.644.918,00$                     0,00 -$                                               -$        = 3338,82 659.644.918,00$                         

3,17
PLACA EN CONCRETO ACABADO PULIDO DE 21 MPA, 
E= 0.10 M. INCLUYE MALLA, JUNTA DILATACIÓN, 
SELLOS Y ENDURECEDOR.

M2 0,00 237.986,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,18 PEDRABLEN M3 777,86 210.539,00$              163.769.443,00$                         579,78 122.065.878,00$                     0,00 -$                                               -$        = 579,78 122.065.878,00$                         

3,19
VIGA DE CIMENTACIÓN DE 40X50 EN CONCRETO DE 
21 MPA

M 0,00 227.896,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,20 VIGA SUPERIOR DE 0,14MTS X 0,35MTS (21MPA) 
INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO

M 0,00 132.073,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,21 PLACA CUBIERTA 21 MPA, E= 0.12M M2 45,02 163.097,00$              7.343.149,00$                             78,05 12.730.373,00$                       0,00 -$                                               -$        = 78,05 12.730.373,00$                            

3,22
LOSA DE ENTREPISO EN CONCRETO  DE 21 MPA, E= 
0.06 M

M2 0,00 167.885,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,23 VIGA RAMPA 30X35 EN CONCRETO DE 21 MPA M 0,00 232.626,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,24
VIGA SUPERIOR DE 0,40MTSX0,60MTS EN CONCRETO 
DE 21MPA

M 0,00 317.876,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,25
VIGA SUPERIOR DE 0,50MTSX0,60MTS EN CONCRETO 
DE 21MPA

M 0,00 355.765,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,26 CONCRETO DE 21MPA INCLUYE FORMALETA M3 189,78 1.699.484,00$           322.526.215,00$                         46,43 78.913.316,00$                       0,00 -$                                               -$        = 46,43 78.913.316,00$                            

3,27
LOSA MACIZA PARA RAMPA EN CONCRETO DE 21 
MPA, E= 0,3M

M2 0,00 319.439,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,28
VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,40M EN CONCRETO DE 
21 MP

M 0,00 242.098,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,29
VIGA DE SUPERIOR 0,40MX0,40M EN CONCRETO DE 
21 MP

M 0,00 267.357,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,30
VIGA DE SUPERIOR 0,20MX0,40M EN CONCRETO DE 
21 MP

M 0,00 216.839,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              
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CONTRATO N°: LP-SIM-026-2024 PLAZO: VEINTITRÉS (23) MESES BALANCE DE OBRA No 2

SECRETARÌA DE INFRAESTRUCTURA

CÒDIGO

VERSIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

 BALANCE DE OBRA

OBJETO:
ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA

FECHA DE INICIO :                            6 DE NOVIEMBRE DE 2024 BALANCE DE OBRA No 2

FECHA FINALIZACIÓN: 6 DE OCTUBRE DE 2026 VALOR EJECUTADO A LA FECHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO 2024 VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 46.217.761.648 % EJECUTADO A LA FECHA - ETAPA 3

INTERVENTOR CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA

BALANCE DE OBRA No. 1 - 13/01/2026 MODIFICACIONES
BALANCE DE OBRA No 2

(+) (-)

Unidad Cantidad Vr.Unitario

CONDICIONES ORIGINALES

Vr. Total +/- Cantidad Vr.TotalVr.Total Cantidad Valor Cantidad Vr. Total CantidadN° ACTIVIDADES 

3,31
VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,50M EN CONCRETO DE 
21 MP

M 0,00 261.043,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,32
VIGA DE SUPERIOR 0,40MX0,50M EN CONCRETO DE 
21 MP

M 0,00 292.616,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,33 CONCRETO CICPLOPEO M3 0,00 235.958,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,34
VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,30M EN CONCRETO DE 
21 MP

M 0,00 223.154,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,35
VIGA DE SUPERIOR 0,35MX0,40M EN CONCRETO DE 
21 MP

M 0,00 254.728,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,36 VIGA CIMENTACION DE 0,40MTSX0,40MTS M 0,00 179.670,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,37
LOSA MACIZA PARA RAMPA EN CONCRETO DE 21 
MPA, E= 0,15M

M2 0,00 224.717,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,38
VIGA DE SUPERIOR 0,25MX0,40M EN CONCRETO DE 
21 MPA

M 0,00 229.468,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,39 PILOTES EN CONCRETO DE 21 MPA. M3 0,00 1.464.600,00$           -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,40

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 
COMPACTADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M3 666,61 310.048,00$              206.681.990,00$                         717,32 222.402.664,00$                     0,00 -$                                               -$        = 717,32 222.402.664,00$                         

3,41

SOLADO EN CONCRETO DE 15,2 MPA (2200 PSI E= 5 
CM), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 379,33 54.324,00$                 20.606.506,00$                           356,61 19.372.265,00$                       0,00 -$                                               -$        = 356,61 19.372.265,00$                            

3,42

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa, MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

KG 18985,83 13.659,00$                 259.327.452,00$                         18985,83 259.327.452,00$                     0,00 -$                                               -$        = 18985,83 259.327.452,00$                         

3,43

CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPA, MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M3 88,06 1.244.091,00$           109.557.764,00$                         88,06 109.557.764,00$                     0,00 -$                                               -$        = 88,06 109.557.764,00$                         

3,44

PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPA, MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M3 0,00 1.278.972,00$           -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,45

VIGA DE CIMENTACIÓN DE 20X25 EN CONCRETO DE 
21 MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 101.522,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,46

VIGA DE CIMENTACIÓN DE 25X30 EN CONCRETO DE 
21 MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 137.046,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,47

VIGA DE CIMENTACIÓN DE 30X30 EN CONCRETO DE 
21 MPA. INCLUYE FORMALETA, MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M 257,24 195.743,00$              50.352.929,00$                           211,81 41.460.325,00$                       0,00 -$                                               -$        = 211,81 41.460.325,00$                            

3,48

COLUMNAS EN CONCRETO DE 21MPA, MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M3 39,64 1.834.463,00$           72.718.297,00$                           38,97 71.489.207,00$                       0,00 -$                                               -$        = 38,97 71.489.207,00$                            

3,49

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa, MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

KG 26914,65 13.659,00$                 367.627.174,00$                         26914,65 367.627.174,00$                     0,00 -$                                               -$        = 26914,65 367.627.174,00$                         

3,50

VIGA SUPERIOR DE 0,25MTS X 0,30MTS (21MPA) 
INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 224.734,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,51

VIGA SUPERIOR DE 0,15MTS X 0,30MTS (21MPA) 
INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 128.738,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,52

PLACA EN CONCRETO 21 MPA, E= 0.10M, INCLUYE 
MALLA, JUNTA DILATACIÓN Y SELLO, MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M2 934,38 212.305,00$              198.372.782,00$                         934,38 198.372.782,00$                     0,00 -$                                               -$        = 934,38 198.372.782,00$                         

3,53

PLACA EN CONCRETO ACABADO PULIDO DE 21 MPA, 
E= 0.10 M. INCLUYE MALLA, JUNTA DILATACIÓN, 
SELLOS Y ENDURECEDOR., MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M2 0,00 252.723,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3/36



SI-SUP-F-010

01

23/01/2024

VALOR ETAPA 3: OBRA 43.792.550.379$            

VALOR A ADICIONAR 3.698.128.404$              18/03/2026
PORCENTAJE A ADICIONAR 8,00% 32.704.133.599,00$                    
VR TOTAL CON ADICIIÓN 49.915.890.052$            74,68%

CONTRATO N°: LP-SIM-026-2024 PLAZO: VEINTITRÉS (23) MESES BALANCE DE OBRA No 2

SECRETARÌA DE INFRAESTRUCTURA

CÒDIGO

VERSIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

 BALANCE DE OBRA

OBJETO:
ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA

FECHA DE INICIO :                            6 DE NOVIEMBRE DE 2024 BALANCE DE OBRA No 2

FECHA FINALIZACIÓN: 6 DE OCTUBRE DE 2026 VALOR EJECUTADO A LA FECHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO 2024 VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 46.217.761.648 % EJECUTADO A LA FECHA - ETAPA 3

INTERVENTOR CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA

BALANCE DE OBRA No. 1 - 13/01/2026 MODIFICACIONES
BALANCE DE OBRA No 2

(+) (-)

Unidad Cantidad Vr.Unitario

CONDICIONES ORIGINALES

Vr. Total +/- Cantidad Vr.TotalVr.Total Cantidad Valor Cantidad Vr. Total CantidadN° ACTIVIDADES 

3,54
PEDRABLEN MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M3 16,88 262.738,00$              4.433.704,00$                             16,88 4.433.704,00$                         0,00 -$                                               -$        = 16,88 4.433.704,00$                              

3,55

VIGA DE CIMENTACIÓN DE 40X50 EN CONCRETO DE 
21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 257.371,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,56

VIGA SUPERIOR DE 0,14MTS X 0,35MTS (21MPA) 
INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 139.294,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,57

PLACA CUBIERTA 21 MPA, E= 0.12M MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M2 145,69 180.782,00$              26.338.853,00$                           145,69 26.338.853,00$                       0,00 -$                                               -$        = 145,69 26.338.853,00$                            

3,58

LOSA DE ENTREPISO EN CONCRETO  DE 21 MPA, E= 
0.06 M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 176.728,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,59

VIGA RAMPA 30X35 EN CONCRETO DE 21 MPA 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 248.100,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,60

VIGA SUPERIOR DE 0,40MTSX0,60MTS EN CONCRETO 
DE 21MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 353.245,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,61

VIGA SUPERIOR DE 0,50MTSX0,60MTS EN CONCRETO 
DE 21MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 399.977,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,62

CONCRETO DE 21MPA INCLUYE FORMALETA 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M3 7,27 1.846.858,00$           13.430.361,00$                           8,43 15.560.158,00$                       0,00 -$                                               -$        = 8,43 15.560.158,00$                            

3,63

LOSA MACIZA PARA RAMPA EN CONCRETO DE 21 
MPA, E= 0,3M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 363.651,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,64

VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,40M EN CONCRETO DE 
21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 270,76 259.783,00$              70.338.845,00$                           270,76 70.338.845,00$                       0,00 -$                                               -$        = 270,76 70.338.845,00$                            

3,65

VIGA DE SUPERIOR 0,40MX0,40M EN CONCRETO DE 
21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 290.936,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,66

VIGA DE SUPERIOR 0,20MX0,40M EN CONCRETO DE 
21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 6,85 228.629,00$              1.566.109,00$                             6,85 1.566.109,00$                         0,00 -$                                               -$        = 6,85 1.566.109,00$                              

3,67

VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,50M EN CONCRETO DE 
21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 283.148,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,68

VIGA DE SUPERIOR 0,40MX0,50M EN CONCRETO DE 
21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 322.090,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,69
CONCRETO CICPLOPEO MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M3 0,00 416.415,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,70

VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,30M EN CONCRETO DE 
21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 236.417,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,71

VIGA DE SUPERIOR 0,35MX0,40M EN CONCRETO DE 
21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 275.360,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,72

VIGA CIMENTACION DE 0,40MTSX0,40MTS MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M 237,06 203.249,00$              48.182.208,00$                           237,06 48.182.208,00$                       0,00 -$                                               -$        = 237,06 48.182.208,00$                            
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3,73

LOSA MACIZA PARA RAMPA EN CONCRETO DE 21 
MPA, E= 0,15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 246.823,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,74

VIGA DE SUPERIOR 0,25MX0,40M EN CONCRETO DE 
21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 244.206,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,75

PILOTES EN CONCRETO DE 21 MPA,MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO..

M3 0,99 1.611.975,00$           1.595.855,00$                             0,51 822.107,00$                            0,00 -$                                               -$        = 0,51 822.107,00$                                 

3,76

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 
COMPACTADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M3 141,36 435.365,00$              61.544.886,00$                           180,48 78.576.191,00$                       0,00 -$                                               -$        = 180,48 78.576.191,00$                            

3,77

SOLADO EN CONCRETO DE 15,2 MPA (2200 PSI E= 5 
CM), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 68,17 61.292,00$                 4.178.521,00$                             68,17 4.178.521,00$                         0,00 -$                                               -$        = 68,17 4.178.521,00$                              

3,78

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa, MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

KG 5606,85 15.600,00$                 87.466.826,00$                           5606,85 87.466.826,00$                       0,00 -$                                               -$        = 5606,85 87.466.826,00$                            

3,79

CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPA, MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M3 10,30 1.391.464,00$           14.332.079,00$                           10,30 14.332.079,00$                       0,00 -$                                               -$        = 10,30 14.332.079,00$                            

3,80

PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPA, MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M3 0,00 1.426.344,00$           -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,81

VIGA DE CIMENTACIÓN DE 20X25 EN CONCRETO DE 
21 MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 108.891,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,82

VIGA DE CIMENTACIÓN DE 25X30 EN CONCRETO DE 
21 MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 148.100,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,83

VIGA DE CIMENTACIÓN DE 30X30 EN CONCRETO DE 
21 MPA. INCLUYE FORMALETA, MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M 60,18 209.006,00$              12.577.981,00$                           60,18 12.577.981,00$                       0,00 -$                                               -$        = 60,18 12.577.981,00$                            

3,84

COLUMNAS EN CONCRETO DE 21MPA, MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M3 13,03 1.981.837,00$           25.828.043,00$                           13,03 25.828.043,00$                       0,00 -$                                               -$        = 13,03 25.828.043,00$                            

3,85

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa, MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

KG 0,00 15.600,00$                 -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,86

VIGA SUPERIOR DE 0,25MTS X 0,30MTS (21MPA) 
INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 91,90 235.787,00$              21.668.825,00$                           91,90 21.668.825,00$                       0,00 -$                                               -$        = 91,90 21.668.825,00$                            

3,87

VIGA SUPERIOR DE 0,15MTS X 0,30MTS (21MPA) 
INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 135.370,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,88

PLACA EN CONCRETO 21 MPA, E= 0.10M, INCLUYE 
MALLA, JUNTA DILATACIÓN Y SELLO, MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M2 568,82 227.043,00$              129.147.417,00$                         568,82 129.147.417,00$                     0,00 -$                                               -$        = 568,82 129.147.417,00$                         

3,89

PLACA EN CONCRETO ACABADO PULIDO DE 21 MPA, 
E= 0.10 M. INCLUYE MALLA, JUNTA DILATACIÓN, 
SELLOS Y ENDURECEDOR., MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M2 0,00 267.460,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,90
PEDRABLEN MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M3 0,00 373.017,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              
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3,91

VIGA DE CIMENTACIÓN DE 40X50 EN CONCRETO DE 
21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 286.846,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,92

VIGA SUPERIOR DE 0,14MTS X 0,35MTS (21MPA) 
INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 146.515,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,93

PLACA CUBIERTA 21 MPA, E= 0.12M MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M2 11,58 198.466,00$              2.298.633,00$                             2,43 482.272,00$                            0,00 -$                                               -$        = 2,43 482.272,00$                                 

3,94

LOSA DE ENTREPISO EN CONCRETO  DE 21 MPA, E= 
0.06 M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 185.570,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,95

VIGA RAMPA 30X35 EN CONCRETO DE 21 MPA 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 263.575,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,96

VIGA SUPERIOR DE 0,40MTSX0,60MTS EN CONCRETO 
DE 21MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 388.614,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,97

VIGA SUPERIOR DE 0,50MTSX0,60MTS EN CONCRETO 
DE 21MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 444.188,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,98

CONCRETO DE 21MPA INCLUYE FORMALETA 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M3 18,30 1.994.231,00$           36.494.028,00$                           18,30 36.494.028,00$                       0,00 -$                                               -$        = 18,30 36.494.028,00$                            

3,99

LOSA MACIZA PARA RAMPA EN CONCRETO DE 21 
MPA, E= 0,3M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 407.863,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,100

VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,40M EN CONCRETO DE 
21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 277.467,00$              -$                                             59,00 16.370.553,00$                       0,00 -$                                               -$        = 59,00 16.370.553,00$                            

3,101

VIGA DE SUPERIOR 0,40MX0,40M EN CONCRETO DE 
21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 314.518,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,102

VIGA DE SUPERIOR 0,20MX0,40M EN CONCRETO DE 
21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 240.418,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,103

VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,50M EN CONCRETO DE 
21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 305.255,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,104

VIGA DE SUPERIOR 0,40MX0,50M EN CONCRETO DE 
21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 351.566,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,105
CONCRETO CICPLOPEO MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M3 0,00 416.415,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,106

VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,30M EN CONCRETO DE 
21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 249.681,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,107

VIGA DE SUPERIOR 0,35MX0,40M EN CONCRETO DE 
21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 295.992,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,108

VIGA CIMENTACION DE 0,40MTSX0,40MTS MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 226.830,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,109

LOSA MACIZA PARA RAMPA EN CONCRETO DE 21 
MPA, E= 0,15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 268.929,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              
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3,110

VIGA DE SUPERIOR 0,25MX0,40M EN CONCRETO DE 
21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 36,52 258.942,00$              9.456.562,00$                             36,52 9.456.562,00$                         0,00 -$                                               -$        = 36,52 9.456.562,00$                              

3,111

PILOTES EN CONCRETO DE 21 MPA,MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO..

M3 0,00 1.759.347,00$           -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,112
VIGA DE CIMENTACIÓN DE 25X25 EN CONCRETO DE 
21 MPA

M 38,60 102.046,00$              3.938.976,00$                             38,60 3.938.976,00$                         0,00 -$                                               -$        = 38,60 3.938.976,00$                              

3,113

VIGA DE CIMENTACIÓN DE 25X25 EN CONCRETO DE 
21 MPA,MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 111.257,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,114

VIGA DE CIMENTACIÓN DE 25X25 EN CONCRETO DE 
21 MPA,MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 120.468,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,115
VIGA DE CIMENTACIÓN DE 40X35 EN CONCRETO DE 
21 MPA

M 153,60 150.985,00$              23.191.296,00$                           76,80 11.595.648,00$                       0,00 -$                                               -$        = 76,80 11.595.648,00$                            

3,116

VIGA DE CIMENTACIÓN DE 40X35 EN CONCRETO DE 
21 MPA,MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 171.619,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,117

VIGA DE CIMENTACIÓN DE 40X35 EN CONCRETO DE 
21 MPA,MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 192.250,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,118
VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,35M EN CONCRETO DE 
21 MP

M 209,13 232.626,00$              48.649.075,00$                           209,13 48.649.075,00$                       0,00 -$                                               -$        = 209,13 48.649.075,00$                            

3,119

VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,35M EN CONCRETO DE 
21 MP, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 68,49 263.575,00$              18.052.252,00$                           68,49 18.052.252,00$                       0,00 -$                                               -$        = 68,49 18.052.252,00$                            

3,120

VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,35M EN CONCRETO DE 
21 MP, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 263.575,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,121
CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE C (28 MPA) 
IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FORMALETA

M3 265,16 1.858.140,00$           492.708.453,00$                         149,68 278.121.006,00$                     0,00 -$                                               -$        = 149,68 278.121.006,00$                         

3,122

CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE C (28 MPA) 
IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FORMALETA,MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M3 0,00 1.992.481,00$           -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,123

CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE C (28 MPA) 
IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FORMALETA,MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M3 0,00 2.126.821,00$           -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,124
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EN 
CONCRETO PREFABRICADA ANCHO 0.34M

M 208,09 345.169,00$              71.826.217,00$                           161,91 55.886.313,00$                       0,00 -$                                               -$        = 161,91 55.886.313,00$                            

3,125
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EN 
CONCRETO PREFABRICADA ANCHO 0.44M

M 160,84 358.938,00$              57.731.588,00$                           160,84 57.731.588,00$                       0,00 -$                                               -$        = 160,84 57.731.588,00$                            

3,126

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EN 
CONCRETO PREFABRICADA ANCHO 0.4M, INCLUYE 
FORMALETA,MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 421.242,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,127

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EN 
CONCRETO PREFABRICADA ANCHO 0.5M, INCLUYE 
FORMALETA,MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 469.818,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,128

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EN 
CONCRETO PREFABRICADA ANCHO 0.4M, INCLUYE 
FORMALETA,MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 509.946,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,129

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EN 
CONCRETO PREFABRICADA ANCHO 0.5M, INCLUYE 
FORMALETA,MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 580.698,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,130

LOSA DE ENTREPISO 2DO NIVEL EN CONCRETO DE 
3000 PSI H=0,40, INCLUYE VIGAS PRINCIPALES Y 
SECUNDARIAS, FORMALETA Y CASETONES. 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 467,29 958.287,00$              447.797.932,00$                         467,29 447.797.932,00$                     0,00 -$                                               -$        = 467,29 447.797.932,00$                         
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3,131
VIGA DE CIMENTACIÓN DE 55X60 EN CONCRETO DE 
21 MPA

M 0,00 270.966,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,132
VIGA DE AMARRE DE 0,12MX0,12M EN CONCRETO DE 
21 MPA

M 0,00 163.097,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,133
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL DE 
FILTRO.

M3 214,05 322.320,00$              68.993.144,00$                           125,92 40.585.503,00$                       0,00 -$                                               -$        = 125,92 40.585.503,00$                            

3,134 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000 M2 2369,32 15.199,00$                 36.011.238,00$                           1487,97 22.615.615,00$                       0,00 -$                                               -$        = 1487,97 22.615.615,00$                            

3,135
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA PARA PIEDRA 
PEGADA

M3 33,12 923.047,00$              30.575.747,00$                           0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,136
VIGA DE SUPERIOR 0,20MX0,20M EN CONCRETO DE 
21 MPA

M 0,00 98.131,00$                 -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,137

VIGA DE SUPERIOR 0,20MX0,20M EN CONCRETO DE 
21 MP, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 189,42 104.321,00$              19.760.484,00$                           144,19 15.042.045,00$                       0,00 -$                                               -$        = 144,19 15.042.045,00$                            

3,138

VIGA DE SUPERIOR 0,20MX0,20M EN CONCRETO DE 
21 MP, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 110.510,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,139
VIGA DE CIMENTACIÓN DE 35X40 EN CONCRETO DE 
28 MPA

M 319.260,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,140 VIGA SUPERIOR DE 30X55 EN CONCRETO DE 28 MPA M 423.240,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,141 VIGA SUPERIOR DE 20X55 EN CONCRETO DE 28 MPA M 298.423,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,142
PLACA CUBIERTA E=0.10M R-28MPA. INCLUYE 
REFUERZO

M2 493.109,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,143
SUMINISTRO, INSTALACION DE BANCA CORRIDA EN 
CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)

UND 726.797,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,144
VIGA DE CIMENTACIÓN DE 30X40 EN CONCRETO DE 
28 MPA

M 277.610,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,145
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
IMPERMEABILIZACION TANQUE CON MEMBRANA PVC 
PLASTIFICADO FABRICADAS MEDIANTE CALANDRADO 

M2 579.899,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,146
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
ENTIBADO CONTINUO EN CAJONES DE ACERO H>2.00 
M

M2 104.209,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,147
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
ESCALERA DE ACCESO EN POLIPROPILENO CON 
REFUERZO INTERNO EN ACERO

M 489.966,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,148
IMPERMEABILIZACION MUROS EXTERIORES 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE 
ASFALTOS REFINADOS REFORZADA CON 

M2 140.785,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,149
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CINTA 
PVC 0-15 PARA SELLAR JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DILATACIÓN. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 

M 174.417,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,150 VIGA SUPERIOR DE 30X45 EN CONCRETO DE 28 MPA M 374.882,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,151 VIGA SUPERIOR DE 20X45 EN CONCRETO DE 28 MPA M 275.272,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,152 VIGA SUPERIOR DE 40X45 EN CONCRETO DE 28 MPA M 481.080,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,153 CONCRETO PARA ZAPATAS DE 28 MPA M3 1.901.491,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,154 COLUMNAS EN CONCRETO DE 28MPA M3 2.355.461,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,155 CONCRETO DE 28MPA INCLUYE FORMALETA M3 2.019.770,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,156 VIGA DE CIMENTACIÓN DE 40X50 EN CONCRETO DE 
28 MPA

M 463.296,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,157
PILOTE DE CONCRETO 28 MPA VACIADO IN SITU DE 
DIÁMETRO 0,8 m

M 2.784.064,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,158
LOSA DE ENTREPISO 2DO NIVEL EN CONCRETO DE 
28MPA H=0,60, INCLUYE VIGAS PRINCIPALES Y 
SECUNDARIAS, FORMALETA Y CASETONES.

M2 1.314.858,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,159
VIGA SUPERIOR DE 40X60 EN CONCRETO DE 28 MPA 
SEGUNDO PISO

M 709.019,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,160
VIGA SUPERIOR DE 20X60 EN CONCRETO DE 28 MPA 
SEGUNDO PISO

M 320.864,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,161
VIGA DE CIMENTACIÓN DE 40X45 EN CONCRETO DE 
21 MPA,MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 

M 228.483,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,162
LOSA DE ENTREPISO 2DO NIVEL EN CONCRETO DE 
3000 PSI H=0,45, INCLUYE VIGAS PRINCIPALES Y 
SECUNDARIAS, FORMALETA Y CASETONES. 

M2 1.085.436,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,163
LOSA DE ENTREPISO 2DO NIVEL EN CONCRETO DE 
3000 PSI H=0,40, INCLUYE VIGAS PRINCIPALES Y 
SECUNDARIAS, FORMALETA Y CASETONES.

M2 859.737,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              
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VALOR ETAPA 3: OBRA 43.792.550.379$            

VALOR A ADICIONAR 3.698.128.404$              18/03/2026
PORCENTAJE A ADICIONAR 8,00% 32.704.133.599,00$                    
VR TOTAL CON ADICIIÓN 49.915.890.052$            74,68%

CONTRATO N°: LP-SIM-026-2024 PLAZO: VEINTITRÉS (23) MESES BALANCE DE OBRA No 2

SECRETARÌA DE INFRAESTRUCTURA

CÒDIGO

VERSIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

 BALANCE DE OBRA

OBJETO:
ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA

FECHA DE INICIO :                            6 DE NOVIEMBRE DE 2024 BALANCE DE OBRA No 2

FECHA FINALIZACIÓN: 6 DE OCTUBRE DE 2026 VALOR EJECUTADO A LA FECHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO 2024 VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 46.217.761.648 % EJECUTADO A LA FECHA - ETAPA 3

INTERVENTOR CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA
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CONDICIONES ORIGINALES
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3,164
VIGA SUPERIOR DE 0,50MTSX0,60MTS EN CONCRETO 
DE 28MPA

M 843.861,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

3,165
VIGA DE CIMENTACIÓN DE 55X60 EN CONCRETO DE 
28 MPA

M 764.225,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

6.533.379.478,00$                      Subtotal 5.934.359.961,00$                  265.608.623,00$                          -$        Subtotal 6.199.968.584,00$                      
4 MUROS Y CONFINAMIENTO

4,01
VIGA DINTEL DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 
MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.20M

M 194,77 111.897,00$              21.794.179,00$                           253,37 28.351.343,00$                       65,52 7.331.491,00$                              -$        + 318,89 35.682.834,00$                            

4,02
VIGA DINTEL VENTANA Y PUERTAS DE 0.12M X 0.20M 
EN CONCRETO DE 21 MPA CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y 
ESTRIBOS 1/4

M 114,43 97.100,00$                 11.111.153,00$                           127,93 12.422.003,00$                       0,00 -$                                               -$        = 127,93 12.422.003,00$                            

4,03
SOBRECIMIENTO  EN BLOQUE MACIZO 10*20*40 CM 
CON PEGA DE MORTERO 1:3

M2 143,50 152.910,00$              21.942.585,00$                           143,50 21.942.585,00$                       0,00 -$                                               -$        = 143,50 21.942.585,00$                            

4,04
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 
0.12 M X 0.20 M X 0.40 M (R-10 MPA) CON PEGA DE 
MORTERO 1:3. INCLUYE REFUERZO

M2 710,72 193.990,00$              137.872.573,00$                         613,72 119.054.592,00$                     0,00 -$                                               -$        = 613,72 119.054.592,00$                         

4,05
MURO DOVELADO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 0.12 
M X 0.20M X 0.40M, PEGA CON MORTERO 1:4 Y 
RELLENO CON GROUTING

M2 666,69 217.992,00$              145.332.324,00$                         737,61 160.793.973,00$                     0,00 -$                                               -$        = 737,61 160.793.973,00$                         

4,06
VIGA CINTA DE 0.12M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 
MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M

M 438,21 113.501,00$              49.737.273,00$                           605,18 68.688.535,00$                       40,98 4.651.271,00$                              -$        + 646,16 73.339.806,00$                            

4,07
VIGA CINTA DE 0.20M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 
MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M

M 130,69 126.132,00$              16.484.191,00$                           376,09 47.436.984,00$                       0,00 -$                                               -$        = 376,09 47.436.984,00$                            

4,08
MURO DOVELADO EN BLOQUE A LA VISTA 
0.15MX0.19MX0.39M PEGA CON MORTERO 1:4 Y 
RELLENO CON GROUTING

M2 1046,94 240.501,00$              251.790.598,00$                         1212,88 291.699.093,00$                     458,47 110.262.493,00$                          -$        + 1671,35 401.961.586,00$                         

4,09 VIGA CINTA 0,14MX0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA M 0,00 116.659,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

4,10 VIGA CINTA 0,20MX0,35M EN CONCRETO DE 21 MPA M 241,85 138.760,00$              33.559.106,00$                           241,85 33.559.106,00$                       0,00 -$                                               -$        = 241,85 33.559.106,00$                            

4,11
IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTO EN 
BLOQUE

M2 733,28 104.275,00$              76.462.772,00$                           693,85 72.350.792,00$                       0,00 -$                                               -$        = 693,85 72.350.792,00$                            

4,12
VIGA CINTA DE 0.15M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 
MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M

M 0,00 118.238,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

4,13
VIGA DINTEL DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 
MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.20M

M 52,93 130.329,00$              6.898.314,00$                             52,93 6.898.314,00$                         0,00 -$                                               -$        = 52,93 6.898.314,00$                              

4,14
MURO DOVELADO DE .12M X 0.20M X 0.4 M R 10MPA 
CON PEGA DE MORTERO 1:4 Y RELLENO CON 
GROUTING

M2 222,52 222.296,00$              49.465.928,00$                           293,48 65.238.985,00$                       0,00 -$                                               -$        = 293,48 65.238.985,00$                            

4,15
VIGA CINTA DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 
MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M

M 736,85 109.712,00$              80.841.287,00$                           782,81 85.883.651,00$                       0,00 -$                                               -$        = 782,81 85.883.651,00$                            

4,16
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE MACIZO ACOSTADO 
DE 0.10 M X 0.20 M X 0.40 M (R-8 MPA) CON PEGA DE 
MORTERO 1:3.

M 88,80 148.403,00$              13.178.186,00$                           88,80 13.178.186,00$                       70,90 10.521.773,00$                            -$        + 159,70 23.699.959,00$                            

4,17

VIGA DINTEL DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 
MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.20M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 20,80 119.679,00$              2.489.323,00$                             20,80 2.489.323,00$                         0,00 -$                                               -$        = 20,80 2.489.323,00$                              

4,18

VIGA DINTEL VENTANA Y PUERTAS DE 0.12M X 0.20M 
EN CONCRETO DE 21 MPA CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y 
ESTRIBOS 1/4, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 450,33 103.531,00$              46.623.115,00$                           450,33 46.623.115,00$                       0,00 -$                                               -$        = 450,33 46.623.115,00$                            

4,19

SOBRECIMIENTO  EN BLOQUE MACIZO 10*20*40 CM 
CON PEGA DE MORTERO 1:3, MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M 248,89 203.177,00$              50.569.130,00$                           248,89 50.569.130,00$                       0,00 -$                                               -$        = 248,89 50.569.130,00$                            

4,20

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 
0.12 M X 0.20 M X 0.40 M (R-10 MPA) CON PEGA DE 
MORTERO 1:3. INCLUYE REFUERZO, MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 207.441,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              
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VALOR ETAPA 3: OBRA 43.792.550.379$            

VALOR A ADICIONAR 3.698.128.404$              18/03/2026
PORCENTAJE A ADICIONAR 8,00% 32.704.133.599,00$                    
VR TOTAL CON ADICIIÓN 49.915.890.052$            74,68%

CONTRATO N°: LP-SIM-026-2024 PLAZO: VEINTITRÉS (23) MESES BALANCE DE OBRA No 2

SECRETARÌA DE INFRAESTRUCTURA
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VERSIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

 BALANCE DE OBRA

OBJETO:
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FECHA FINALIZACIÓN: 6 DE OCTUBRE DE 2026 VALOR EJECUTADO A LA FECHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO 2024 VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 46.217.761.648 % EJECUTADO A LA FECHA - ETAPA 3

INTERVENTOR CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA

BALANCE DE OBRA No. 1 - 13/01/2026 MODIFICACIONES
BALANCE DE OBRA No 2

(+) (-)

Unidad Cantidad Vr.Unitario

CONDICIONES ORIGINALES

Vr. Total +/- Cantidad Vr.TotalVr.Total Cantidad Valor Cantidad Vr. Total CantidadN° ACTIVIDADES 

4,21

MURO DOVELADO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 0.12 
M X 0.20M X 0.40M, PEGA CON MORTERO 1:4 Y 
RELLENO CON GROUTING, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 1551,64 228.438,00$              354.454.452,00$                         1589,95 363.205.912,00$                     0,00 -$                                               -$        = 1589,95 363.205.912,00$                         

4,22

VIGA CINTA DE 0.12M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 
MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 120.814,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

4,23

VIGA CINTA DE 0.20M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 
MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 136.391,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

4,24

MURO DOVELADO EN BLOQUE A LA VISTA 
0.15MX0.19MX0.39M PEGA CON MORTERO 1:4 Y 
RELLENO CON GROUTING MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 251.549,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

4,25

VIGA CINTA 0,14MX0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 124.710,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

4,26

VIGA CINTA 0,20MX0,35M EN CONCRETO DE 21 MPA 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 151.967,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

4,27

VIGA CINTA DE 0.15M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 
MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 16,00 126.657,00$              2.026.512,00$                             16,00 2.026.512,00$                         0,00 -$                                               -$        = 16,00 2.026.512,00$                              

4,28

VIGA DINTEL DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 
MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.20M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 142.072,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

4,29

MURO DOVELADO DE .12M X 0.20M X 0.4 M R 10MPA 
CON PEGA DE MORTERO 1:4 Y RELLENO CON 
GROUTING MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 233.032,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

4,30

VIGA CINTA DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 
MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 116.141,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

4,31

VIGA DINTEL DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 
MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.20M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 127.460,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

4,32

VIGA DINTEL VENTANA Y PUERTAS DE 0.12M X 0.20M 
EN CONCRETO DE 21 MPA CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y 
ESTRIBOS 1/4, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 26,86 109.959,00$              2.953.499,00$                             26,86 2.953.499,00$                         0,00 -$                                               -$        = 26,86 2.953.499,00$                              

4,33

SOBRECIMIENTO  EN BLOQUE MACIZO 10*20*40 CM 
CON PEGA DE MORTERO 1:3, MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M2 27,79 253.445,00$              7.043.237,00$                             48,27 12.233.791,00$                       0,00 -$                                               -$        = 48,27 12.233.791,00$                            

4,34

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 
0.12 M X 0.20 M X 0.40 M (R-10 MPA) CON PEGA DE 
MORTERO 1:3. INCLUYE REFUERZO, MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 220.891,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

10/36
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VALOR ETAPA 3: OBRA 43.792.550.379$            

VALOR A ADICIONAR 3.698.128.404$              18/03/2026
PORCENTAJE A ADICIONAR 8,00% 32.704.133.599,00$                    
VR TOTAL CON ADICIIÓN 49.915.890.052$            74,68%

CONTRATO N°: LP-SIM-026-2024 PLAZO: VEINTITRÉS (23) MESES BALANCE DE OBRA No 2

SECRETARÌA DE INFRAESTRUCTURA

CÒDIGO

VERSIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

 BALANCE DE OBRA

OBJETO:
ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA
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4,35

MURO DOVELADO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 0.12 
M X 0.20M X 0.40M, PEGA CON MORTERO 1:4 Y 
RELLENO CON GROUTING, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 351,54 238.886,00$              83.977.387,00$                           351,54 83.977.387,00$                       0,00 -$                                               -$        = 351,54 83.977.387,00$                            

4,36

VIGA CINTA DE 0.12M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 
MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 40,19 128.128,00$              5.149.464,00$                             78,59 10.069.579,00$                       0,00 -$                                               -$        = 78,59 10.069.579,00$                            

4,37

VIGA CINTA DE 0.20M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 
MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 146.653,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

4,38

MURO DOVELADO EN BLOQUE A LA VISTA 
0.15MX0.19MX0.39M PEGA CON MORTERO 1:4 Y 
RELLENO CON GROUTING MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 262.597,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

4,39

VIGA CINTA 0,14MX0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 132.759,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

4,40

VIGA CINTA 0,20MX0,35M EN CONCRETO DE 21 MPA 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 165.177,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

4,41

VIGA CINTA DE 0.15M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 
MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 135.074,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

4,42

VIGA DINTEL DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 
MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.20M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 75,86 153.813,00$              11.668.254,00$                           75,86 11.668.254,00$                       0,00 -$                                               -$        = 75,86 11.668.254,00$                            

4,43

MURO DOVELADO DE .12M X 0.20M X 0.4 M R 10MPA 
CON PEGA DE MORTERO 1:4 Y RELLENO CON 
GROUTING MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 243.767,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

4,44

VIGA CINTA DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 
MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 122.570,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

4,45
VIGA CINTA DE 0.15M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 
MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M 

M 0,00 113.501,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

4,46

VIGA CINTA DE 0.15M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 
MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 63,86 120.814,00$              7.715.182,00$                             107,17 12.947.636,00$                       0,00 -$                                               -$        = 107,17 12.947.636,00$                            

4,47

VIGA CINTA DE 0.15M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 
MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 128.128,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

4,48
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0.10 M X 0.20 M X 
0.40 M CON PEGA DE MORTERO 1:3.

M 61,00 77.376,00$                 4.719.936,00$                             294,76 22.807.350,00$                       0,00 -$                                               -$        = 294,76 22.807.350,00$                            

4,49

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0.10 M X 0.20 M X 
0.40 M CON PEGA DE MORTERO 1:3.MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 82.841,00$                 -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              
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4,50

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0.10 M X 0.20 M X 
0.40 M CON PEGA DE MORTERO 1:3. MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 88.307,00$                 -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

4,51
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0.10 M X 0.20 M X 
0.40 M CON PEGA DE MORTERO 1:3.

M2 74,71 126.665,00$              9.463.142,00$                             190,63 24.146.149,00$                       0,00 -$                                               -$        = 190,63 24.146.149,00$                            

4,52

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0.10 M X 0.20 M X 
0.40 M CON PEGA DE MORTERO 1:3.MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M2 77,12 135.237,00$              10.429.477,00$                           103,48 13.994.324,00$                       0,00 -$                                               -$        = 103,48 13.994.324,00$                            

4,53

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0.10 M X 0.20 M X 
0.40 M CON PEGA DE MORTERO 1:3. MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 143.808,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

4,54
VIGA CINTA DE 0.20M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 
MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M.

M 0,00 146.042,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

4,55

VIGA CINTA DE 0.20M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 
MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 201,84 160.581,00$              32.411.669,00$                           201,84 32.411.669,00$                       0,00 -$                                               -$        = 201,84 32.411.669,00$                            

4,56

VIGA CINTA DE 0.20M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 
MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 175.120,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

4,57
COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,20M X 0,25M 
EN CONCRETO DE 21 MPA CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y 
ESTRIBOS 1/4 A CADA 15CM.

M 0,00 166.006,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

4,58

COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,20M X 0,25M 
EN CONCRETO DE 21 MPA CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y 
ESTRIBOS 1/4 A CADA 15CM. MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M 39,30 180.545,00$              7.095.419,00$                             39,30 7.095.419,00$                         0,00 -$                                               -$        = 39,30 7.095.419,00$                              

4,59

COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,20M X 0,25M 
EN CONCRETO DE 21 MPA CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y 
ESTRIBOS 1/4 A CADA 15CM. MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M 0,00 195.085,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

4,60
VIGA CINTA DE 0.15M X 0.35M EN CONCRETO DE 28 
MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.10M.

M 183.884,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

4,61
VIGA DINTEL DE 0.15M X 0.20M EN CONCRETO DE 28 
MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.10M

M 156.355,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

4,62
COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,15M X 0,20M 
EN CONCRETO DE 28 MPA CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y 
ESTRIBOS 1/4 A CADA 10CM.

M 204.684,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

4,63
VIGA CINTA DE 0.15M X 0.25M EN CONCRETO DE 28 
MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M

M 128.650,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

1.555.259.667,00$                      Subtotal 1.726.717.191,00$                  132.767.028,00$                          -$        Subtotal 1.859.484.219,00$                      
5 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA

5,01
ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN 
PERFIL PHR, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y 
ACABADO ESMALTE SINTÉTICO

KG 80872,12 24.958,00$                 2.018.406.320,00$                      82294,16 2.053.897.608,00$                  7401,67 184.730.880,00$                          -$        + 89695,83 2.238.628.488,00$                      

5,02 S/I DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA BLANCA E=2,5 MM M2 13383,04 141.243,00$              1.890.260.296,00$                      13659,92 1.929.367.638,00$                  1438,83 203.224.666,00$                          -$        + 15098,75 2.132.592.304,00$                      

5,03
S/I DE REMATE DE CUBIERTA CON DESARROLLO 
SUPERIOR A 200 MM. CAL 0,5 MM

M 2695,44 78.378,00$                 211.263.196,00$                         1207,41 94.634.381,00$                       43,58 3.415.713,00$                              -$        + 1250,99 98.050.094,00$                            

5,04
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENSORES 
METALICOS NO 4 LISA

M 822,06 27.959,00$                 22.983.948,00$                           947,66 26.495.598,00$                       0,00 -$                                               -$        = 947,66 26.495.598,00$                            

5,05
REDOBLON DE 0.20MTS X 0.10MTS EN CONCRETO DE 
17,2 MPA  (2500 PSI) CON Ø  1/4 Y EST.  Ø 1/4 CADA 
0.20 M

M 986,25 60.160,00$                 59.332.674,00$                           986,61 59.354.332,00$                       78,14 4.700.902,00$                              -$        + 1064,75 64.055.234,00$                            

5,06
PLACA CUBIERTA E=0.15M R-21MPA. INCLUYE 
REFUERZO

M2 0,00 256.850,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

5,07
IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL O LOSA 
SUPERIOR

M2 779,38 57.925,00$                 45.145.760,00$                           770,23 44.615.630,00$                       0,00 -$                                               -$        = 770,23 44.615.630,00$                            

5,08 ESTRUCTURA DE SOPORTE EN CUIERTA EN L. 
INCLUYE ANGULOS, PLATINA DE ANCLAJE Y PERNOS.

KG 759,65 70.663,00$                 53.678.978,00$                           1500,29 106.014.869,00$                     0,00 -$                                               -$        = 1500,29 106.014.869,00$                         

12/36
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5,09 S/I DE TEMPLETE 3/8 M 159,69 48.531,00$                 7.749.915,00$                             159,69 7.749.915,00$                         0,00 -$                                               -$        = 159,69 7.749.915,00$                              

5,10
ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN 
PERFIL TUBULAR. PINTADA CON BASE 
ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE SINTÉTICO

KG 0,00 22.713,00$                 -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

5,11
IMPERMEABILIZACIÓN PARA CUBIERTA CON SISTEMA 
A BASE DE POLIURETANO

M2 4210,00 530.656,00$              2.234.062.025,00$                      4210,00 2.234.062.025,00$                  0,00 -$                                               -$        = 4210,00 2.234.062.025,00$                      

5,12

ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN 
PERFIL PHR, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y 
ACABADO ESMALTE SINTÉTICO, MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

KG 3826,04 26.022,00$                 99.561.098,00$                           6142,73 159.846.099,00$                     1370,84 35.671.998,00$                            -$        + 7513,57 195.518.097,00$                         

5,13

S/I DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA BLANCA E=2,5 
MM, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 944,73 146.787,00$              138.673.466,00$                         946,67 138.959.525,00$                     58,93 8.650.158,00$                              -$        + 1005,60 147.609.683,00$                         

5,14

S/I DE REMATE DE CUBIERTA CON DESARROLLO 
SUPERIOR A 200 MM. CAL 0,5 MM, MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M 89,57 84.198,00$                 7.541.615,00$                             89,87 7.566.874,00$                         17,20 1.448.206,00$                              -$        + 107,07 9.015.080,00$                              

5,15

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENSORES 
METALICOS NO 4 LISA, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 28.878,00$                 -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

5,16

REDOBLON DE 0.20MTS X 0.10MTS EN CONCRETO DE 
17,2 MPA  (2500 PSI) CON Ø  1/4 Y EST.  Ø 1/4 CADA 
0.20 M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 88,16 64.393,00$                 5.676.887,00$                             108,28 6.972.474,00$                         0,00 -$                                               -$        = 108,28 6.972.474,00$                              

5,17

PLACA CUBIERTA E=0.15M R-21MPA. INCLUYE 
REFUERZO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 286.562,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

5,18

ESTRUCTURA DE SOPORTE EN CUIERTA EN L. 
INCLUYE ANGULOS, PLATINA DE ANCLAJE Y PERNOS, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

KG 507,27 78.546,00$                 39.844.029,00$                           507,27 39.844.029,00$                       0,00 -$                                               -$        = 507,27 39.844.029,00$                            

5,19
S/I DE TEMPLETE 3/8, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 50.767,00$                 -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

5,20

IMPERMEABILIZACIÓN PARA CUBIERTA CON MANTO 
DE POLIESTER NO TEJIDO O SIMILAR INCLUYE 
IMPRIMANTE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 138.773,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

5,21

ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN 
PERFIL PHR, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y 
ACABADO ESMALTE SINTÉTICO, MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

KG 7095,61 27.084,00$                 192.177.564,00$                         7095,61 192.177.564,00$                     0,00 -$                                               -$        = 7095,61 192.177.564,00$                         

5,22

S/I DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA BLANCA E=2,5 
MM, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 691,17 152.331,00$              105.286.297,00$                         691,17 105.286.297,00$                     0,00 -$                                               -$        = 691,17 105.286.297,00$                         

5,23

S/I DE REMATE DE CUBIERTA CON DESARROLLO 
SUPERIOR A 200 MM. CAL 0,5 MM, MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M 61,44 90.020,00$                 5.530.829,00$                             61,44 5.530.829,00$                         0,00 -$                                               -$        = 61,44 5.530.829,00$                              

5,24

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENSORES 
METALICOS NO 4 LISA, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 120,13 29.797,00$                 3.579.514,00$                             120,13 3.579.514,00$                         0,00 -$                                               -$        = 120,13 3.579.514,00$                              

5,25

REDOBLON DE 0.20MTS X 0.10MTS EN CONCRETO DE 
17,2 MPA  (2500 PSI) CON Ø  1/4 Y EST.  Ø 1/4 CADA 
0.20 M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 76,68 68.627,00$                 5.262.318,00$                             76,68 5.262.318,00$                         0,00 -$                                               -$        = 76,68 5.262.318,00$                              

5,26

PLACA CUBIERTA E=0.15M R-21MPA. INCLUYE 
REFUERZO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 316.276,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              
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5,27

ESTRUCTURA DE SOPORTE EN CUIERTA EN L. 
INCLUYE ANGULOS, PLATINA DE ANCLAJE Y PERNOS, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

KG 0,00 86.432,00$                 -$                                             696,60 60.208.531,00$                       0,00 -$                                               -$        = 696,60 60.208.531,00$                            

5,28
S/I DE TEMPLETE 3/8, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 53.004,00$                 -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

5,29

IMPERMEABILIZACIÓN PARA CUBIERTA CON MANTO 
DE POLIESTER NO TEJIDO O SIMILAR INCLUYE 
IMPRIMANTE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 142.100,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

5,30
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 EN MEDIA CAÑA 
PARA CUBIERTA

ML 46.702,00$                 -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

7.146.016.729,00$                      Subtotal 7.281.426.050,00$                  441.842.523,00$                          -$        Subtotal 7.723.268.573,00$                      
6 PAÑETES

6,01 PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4. M2 5054,25 45.235,00$                 228.628.915,00$                         5422,70 245.296.006,00$                     1013,21 45.832.554,00$                            -$        + 6435,91 291.128.560,00$                         

6,02 PAÑETE LINEAL ALLANADO EN MORTERO 1:4. M 1883,21 22.618,00$                 42.594.444,00$                           2247,85 50.841.872,00$                       450,01 10.178.326,00$                            -$        + 2697,86 61.020.198,00$                            
6,03 FILOS EN MORTERO M 651,70 17.234,00$                 11.231.398,00$                           545,45 9.400.285,00$                         309,04 5.325.995,00$                              -$        + 854,49 14.726.280,00$                            
6,04 DILATACIONES SOBRE PAÑETE M 170,82 8.373,00$                   1.430.276,00$                             170,82 1.430.276,00$                         0,00 -$                                               -$        = 170,82 1.430.276,00$                              

6,05

PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO. 

M2 1467,67 48.844,00$                 71.686.873,00$                           1594,39 77.876.385,00$                       330,77 16.156.130,00$                            -$        + 1925,16 94.032.515,00$                            

6,06

PAÑETE LINEAL ALLANADO EN MORTERO 1:4, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 24.423,00$                 -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

6,07
FILOS EN MORTERO, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 243,04 17.836,00$                 4.334.861,00$                             243,04 4.334.861,00$                         0,00 -$                                               -$        = 243,04 4.334.861,00$                              

6,08

PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO. 

M2 514,59 52.453,00$                 26.991.800,00$                           514,59 26.991.800,00$                       0,00 -$                                               -$        = 514,59 26.991.800,00$                            

6,09

PAÑETE LINEAL ALLANADO EN MORTERO 1:4, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 24.423,00$                 -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

6,10
FILOS EN MORTERO, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 17.836,00$                 -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

386.898.567,00$                         Subtotal 416.171.485,00$                     77.493.005,00$                            -$        Subtotal 493.664.490,00$                         
7 ESTUCO

7,01 ESTUCO ACRÍLICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR M2 35781,18 32.413,00$                 1.159.775.512,00$                      44804,31 1.452.242.039,00$                  3259,31 105.644.015,00$                          -$        + 48063,62 1.557.886.054,00$                      

7,02
ESTUCO ACRÍLICO LINEAL PARA INTERIOR Y 
EXTERIOR

M 1774,91 16.848,00$                 29.903.684,00$                           22494,99 378.995.626,00$                     2226,65 37.514.599,00$                            -$        + 24721,64 416.510.225,00$                         

7,03
ESTUCO ACRÍLICO EN FILOS PARA INTERIOR Y 
EXTERIOR

M 3324,02 9.716,00$                   32.296.178,00$                           14096,67 136.963.245,00$                     1584,56 15.395.585,00$                            -$        + 15681,23 152.358.830,00$                         

7,04 DILATACIONES SOBRE ESTUCO ACRÍLICO M 0,00 6.091,00$                   -$                                             540,96 3.294.987,00$                         0,00 -$                                               -$        = 540,96 3.294.987,00$                              

7,05

ESTUCO ACRÍLICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 680,20 37.033,00$                 25.189.847,00$                           1407,71 52.131.669,00$                       330,77 12.249.405,00$                            -$        + 1738,48 64.381.074,00$                            

7,06

ESTUCO ACRÍLICO LINEAL PARA INTERIOR Y 
EXTERIOR, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 19.159,00$                 -$                                             1037,92 19.885.509,00$                       0,00 -$                                               -$        = 1037,92 19.885.509,00$                            

7,07

ESTUCO ACRÍLICO EN FILOS PARA INTERIOR Y 
EXTERIOR, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 10.640,00$                 -$                                             397,44 4.228.762,00$                         0,00 -$                                               -$        = 397,44 4.228.762,00$                              

7,08

ESTUCO ACRÍLICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 1416,12 41.653,00$                 58.985.480,00$                           1416,12 58.985.480,00$                       0,00 -$                                               -$        = 1416,12 58.985.480,00$                            

7,09

ESTUCO ACRÍLICO LINEAL PARA INTERIOR Y 
EXTERIOR, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 114,93 21.468,00$                 2.467.317,00$                             1085,90 23.312.101,00$                       0,00 -$                                               -$        = 1085,90 23.312.101,00$                            

7,10

ESTUCO ACRÍLICO EN FILOS PARA INTERIOR Y 
EXTERIOR, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 98,00 11.564,00$                 1.133.272,00$                             604,20 6.986.969,00$                         0,00 -$                                               -$        = 604,20 6.986.969,00$                              
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1.309.751.290,00$                      Subtotal 2.137.026.387,00$                  170.803.604,00$                          -$        Subtotal 2.307.829.991,00$                      
8 PINTURA

8,01 PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS) M2 21541,17 29.879,00$                 643.628.726,00$                         24097,05 719.995.697,00$                     3202,67 95.692.576,00$                            -$        + 27299,72 815.688.273,00$                         
8,02 PINTURA LINEAL PARA EXTERIOR (A 2 MANOS) M 4880,00 15.016,00$                 73.278.080,00$                           20329,42 305.266.571,00$                     1666,37 25.022.211,00$                            -$        + 21995,79 330.288.782,00$                         
8,03 PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) M2 21767,49 23.993,00$                 522.267.386,00$                         24130,07 578.952.780,00$                     1230,58 29.525.306,00$                            -$        + 25360,65 608.478.086,00$                         
8,04 PINTURA LINEAL VINILO TIPO 1 (2 MANOS) M 2492,83 12.376,00$                 30.851.215,00$                           13680,46 169.309.373,00$                     774,22 9.581.747,00$                              -$        + 14454,68 178.891.120,00$                         

8,05
PINTURA ANTIBACTERIAL PARA BAÑOS Y COCINAS ( 
DOS MANOS)

M2 2430,02 19.890,00$                 48.333.189,00$                           2760,92 54.914.675,00$                       56,40 1.121.796,00$                              -$        + 2817,32 56.036.471,00$                            

8,06
PINTURA LINEAL ANTIBACTERIAL PARA BAÑOS Y 
COCINAS ( DOS MANOS)

M 63,77 9.946,00$                   634.256,00$                                325,52 3.237.622,00$                         16,00 159.136,00$                                  -$        + 341,52 3.396.758,00$                              

8,07

PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS), MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M2 640,30 30.622,00$                 19.607.135,00$                           640,30 19.607.135,00$                       123,93 3.794.984,00$                              -$        + 764,23 23.402.119,00$                            

8,08

PINTURA LINEAL PARA EXTERIOR (A 2 MANOS), 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 155,50 15.394,00$                 2.393.767,00$                             552,94 8.511.958,00$                         0,00 -$                                               -$        = 552,94 8.511.958,00$                              

8,09

PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS), MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M2 408,17 18.463,00$                 7.536.094,00$                             408,17 7.536.094,00$                         206,86 3.819.256,00$                              -$        + 615,03 11.355.350,00$                            

8,10

PINTURA LINEAL VINILO TIPO 1 (2 MANOS), MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M 87,54 12.597,00$                 1.102.741,00$                             484,98 6.109.293,00$                         0,00 -$                                               -$        = 484,98 6.109.293,00$                              

8,11

PINTURA ANTIBACTERIAL PARA BAÑOS Y COCINAS ( 
DOS MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 370,97 20.334,00$                 7.543.304,00$                             370,97 7.543.304,00$                         0,00 -$                                               -$        = 370,97 7.543.304,00$                              

8,12

PINTURA LINEAL ANTIBACTERIAL PARA BAÑOS Y 
COCINAS ( DOS MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 10.168,00$                 -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

8,13

PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS), MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M2 533,33 31.365,00$                 16.727.974,00$                           533,33 16.727.974,00$                       0,00 -$                                               -$        = 533,33 16.727.974,00$                            

8,14

PINTURA LINEAL PARA EXTERIOR (A 2 MANOS), 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 15.770,00$                 -$                                             428,75 6.761.388,00$                         0,00 -$                                               -$        = 428,75 6.761.388,00$                              

8,15

PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS), MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M2 720,77 24.746,00$                 17.836.261,00$                           720,77 17.836.261,00$                       0,00 -$                                               -$        = 720,77 17.836.261,00$                            

8,16

PINTURA LINEAL VINILO TIPO 1 (2 MANOS), MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 12.820,00$                 -$                                             428,75 5.496.575,00$                         0,00 -$                                               -$        = 428,75 5.496.575,00$                              

8,17

PINTURA ANTIBACTERIAL PARA BAÑOS Y COCINAS ( 
DOS MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 162,01 20.777,00$                 3.366.082,00$                             162,01 3.366.082,00$                         0,00 -$                                               -$        = 162,01 3.366.082,00$                              

8,18

PINTURA LINEAL ANTIBACTERIAL PARA BAÑOS Y 
COCINAS ( DOS MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 10.390,00$                 -$                                             399,70 4.152.883,00$                         0,00 -$                                               -$        = 399,70 4.152.883,00$                              

1.395.106.210,00$                      Subtotal 1.935.325.665,00$                  168.717.012,00$                          -$        Subtotal 2.104.042.677,00$                      
9 ENCHAPES

9,01
PLANTILLA DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADA EN 
MORTERO 1:3 E=0,03 M

M2 6426,76 46.006,00$                 295.669.463,00$                         6239,57 287.057.449,00$                     66,91 3.078.261,00$                              -$        + 6306,48 290.135.710,00$                         

9,02
PISO CERÁMICO GRIS DE 60 M X 60 M 
ANTIDESLIZANTE

M2 4514,95 138.605,00$              625.794.662,00$                         4575,36 634.167.513,00$                     66,91 9.274.060,00$                              -$        + 4642,27 643.441.573,00$                         

9,03
CERAMICA MUROS BAÑOS DE 0,30 M X 0,60 M 
BLANCO

M2 656,78 126.812,00$              83.287.788,00$                           632,30 80.183.456,00$                       0,00 -$                                               -$        = 632,30 80.183.456,00$                            

9,04
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANITO LINEAL DE 
E=0.10M

M 20,76 260.537,00$              5.408.748,00$                             65,76 17.132.913,00$                       0,00 -$                                               -$        = 65,76 17.132.913,00$                            

9,05 GUARDAESCOBAS M 2462,28 74.178,00$                 182.647.021,00$                         2542,37 188.587.937,00$                     41,68 3.091.739,00$                              -$        + 2584,05 191.679.676,00$                         
9,06 PISO EN TABLON ROJO 30M X 30M M2 83,43 124.427,00$              10.381.243,00$                           83,43 10.381.243,00$                       0,00 -$                                               -$        = 83,43 10.381.243,00$                            

9,07
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS 
EN TABLON DE E=0,10M

M 0,00 72.455,00$                 -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

9,08
PLANTILLA DE NIVELACIÓN CON MORTERO 1:3 
IMPERMEABILIZADO E=0,03 M PARA CUBIERTAS

M2 3742,00 115.280,00$              431.377.818,00$                         3742,00 431.377.818,00$                     0,00 -$                                               -$        = 3742,00 431.377.818,00$                         
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9,09

PLANTILLA DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADA EN 
MORTERO 1:3 E=0,03 M, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 1534,10 47.775,00$                 73.291.413,00$                           1343,38 64.179.980,00$                       97,91 4.677.650,00$                              -$        + 1441,29 68.857.630,00$                            

9,10

PISO CERÁMICO GRIS DE 60 M X 60 M 
ANTIDESLIZANTE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 1343,38 187.448,00$              251.814.325,00$                         1263,56 236.852.563,00$                     97,91 18.353.034,00$                            -$        + 1361,47 255.205.597,00$                         

9,11

CERAMICA MUROS BAÑOS DE 0,30 M X 0,60 M 
BLANCO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 656,09 177.170,00$              116.239.465,00$                         656,09 116.239.465,00$                     0,00 -$                                               -$        = 656,09 116.239.465,00$                         

9,12

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANITO LINEAL DE 
E=0.10M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 317.253,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

9,13
GUARDAESCOBAS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 523,27 76.843,00$                 40.209.637,00$                           494,73 38.016.538,00$                       0,00 -$                                               -$        = 494,73 38.016.538,00$                            

9,14

PISO EN TABLON ROJO 30M X 30M, MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 146.933,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

9,15

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS 
EN TABLON DE E=0,10M, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 75.119,00$                 -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

9,16

PLANTILLA DE NIVELACIÓN CON MORTERO 1:3 
IMPERMEABILIZADO E=0,03 M PARA CUBIERTAS, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 119,45 137.721,00$              16.450.773,00$                           119,45 16.450.773,00$                       0,00 -$                                               -$        = 119,45 16.450.773,00$                            

9,17

PLANTILLA DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADA EN 
MORTERO 1:3 E=0,03 M, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 479,92 49.544,00$                 23.777.186,00$                           479,92 23.777.186,00$                       0,00 -$                                               -$        = 479,92 23.777.186,00$                            

9,18

PISO CERÁMICO GRIS DE 60 M X 60 M 
ANTIDESLIZANTE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 479,92 236.318,00$              113.413.876,00$                         479,92 113.413.876,00$                     0,00 -$                                               -$        = 479,92 113.413.876,00$                         

9,19

CERAMICA MUROS BAÑOS DE 0,30 M X 0,60 M 
BLANCO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 182,14 227.528,00$              41.441.904,00$                           182,14 41.441.904,00$                       0,00 -$                                               -$        = 182,14 41.441.904,00$                            

9,20

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANITO LINEAL DE 
E=0.10M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 17,24 373.969,00$              6.447.226,00$                             17,24 6.447.226,00$                         0,00 -$                                               -$        = 17,24 6.447.226,00$                              

9,21
GUARDAESCOBAS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 280,07 79.508,00$                 22.267.806,00$                           280,07 22.267.806,00$                       0,00 -$                                               -$        = 280,07 22.267.806,00$                            

9,22

PISO EN TABLON ROJO 30M X 30M, MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 169.438,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

9,23

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS 
EN TABLON DE E=0,10M, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 77.784,00$                 -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

9,24

PLANTILLA DE NIVELACIÓN CON MORTERO 1:3 
IMPERMEABILIZADO E=0,03 M PARA CUBIERTAS, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 139.490,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

9,25
MESÓN EN CONCRETO, ENCHAPADOS EN GRANITO Y 
FUNDIDOS EN SITIO ACABADO GRANITO BLANCO 
PULIDO

M 641.676,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

2.339.920.354,00$                      Subtotal 2.327.975.646,00$                  38.474.744,00$                            -$        Subtotal 2.366.450.390,00$                      
10 PUERTAS

10,01
S/I PUERTA BATIENTE TIPO P2 - METÁLICA (0,90 M x 
2,40 M)

UND 11,00 583.607,00$              6.419.677,00$                             9,00 5.252.463,00$                         0,00 -$                                               -$        = 9,00 5.252.463,00$                              
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10,02
S/I PUERTA BATIENTE TIPO P3 - METÁLICA (0,80 M x 
2,40 M)

UND 3,00 550.258,00$              1.650.774,00$                             3,00 1.650.774,00$                         0,00 -$                                               -$        = 3,00 1.650.774,00$                              

10,03
S/I PUERTA BATIENTE TIPO P4 - METÁLICA (0,70 M x 
2,40 M)

UND 0,00 550.258,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

10,04
ALFAJIAS DE A=0.21 E=0.07 CON  2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" @ 
0.20 MTS EN CONCRETO DE 17.2MPA (2500 PSI)

M 49,56 92.562,00$                 4.587.373,00$                             40,26 3.726.546,00$                         0,00 -$                                               -$        = 40,26 3.726.546,00$                              

10,05
S/I PUERTA BATIENTE TIPO P5 - METÁLICA (0,70 M x 
1,40 M)

UND 18,00 483.029,00$              8.694.522,00$                             18,00 8.694.522,00$                         0,00 -$                                               -$        = 18,00 8.694.522,00$                              

10,06
S/I PUERTA BATIENTE TIPO P1 - METALICA (1M X 
2,40M)

UND 1,00 826.229,00$              826.229,00$                                1,00 826.229,00$                            0,00 -$                                               -$        = 1,00 826.229,00$                                 

10,07
PUERTA BATIENTE EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 
CON CUERPO DE REJILLA METALICA DEL MISMO 
MATERIAL(1,00M X 2,00M) INCLUYE MARCO EN LAMINA

UND 8,00 773.429,00$              6.187.432,00$                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

10,08
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 
(0,9M X 2,00M)

UND 5,00 707.429,00$              3.537.145,00$                             1,00 707.429,00$                            0,00 -$                                               -$        = 1,00 707.429,00$                                 

10,09 PUERTA METALICA BAÑOS (1,20M X 2,00M) UND 0,00 2.445.934,00$           -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

10,10
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA 2 
(0,7M X 2,00M)

UND 0,00 641.429,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

10,11
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA 2 
(0,7M X 1,80M)

UND 1,00 582.029,00$              582.029,00$                                0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

10,12 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA M2 641,26 429.724,00$              275.565.328,00$                         715,48 307.459.787,00$                     32,32 13.888.679,00$                            -$        + 747,80 321.348.466,00$                         

10,13
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 
(1,00M X 1,80M)

UND 0,00 1.000.605,00$           -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

308.050.509,00$                         Subtotal 328.317.750,00$                     13.888.679,00$                            -$        Subtotal 342.206.429,00$                         
11 CIELO RASO

11,01
S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE 
SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS

M2 20337,90 132.036,00$              2.685.335.385,00$                      16141,11 2.131.208.076,00$                  2146,69 283.440.361,00$                          -$        + 18287,80 2.414.648.437,00$                      

11,02

S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE 
SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS, MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M2 506,83 150.515,00$              76.285.879,00$                           556,74 83.798.414,00$                       0,00 -$                                               -$        = 556,74 83.798.414,00$                            

11,03

S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE 
SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS, MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M2 543,90 168.995,00$              91.916.702,00$                           594,89 100.533.149,00$                     0,00 -$                                               -$        = 594,89 100.533.149,00$                         

2.853.537.966,00$                      Subtotal 2.315.539.639,00$                  283.440.361,00$                          -$        Subtotal 2.598.980.000,00$                      
12 URBANISMO Y PAISAJISMO

12,01
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE 
CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO

M 373,12 134.135,00$              50.048.451,00$                           298,11 39.986.985,00$                       0,00 -$                                               -$        = 298,11 39.986.985,00$                            

12,02

CONSTRUCCION BORDILLO EN CONCRETO DE 21 MPA 
FUNDIDO EN SITU 0.15 X 0.30 M, INCLUYE 
EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL 
SELECCIONADO, ACERO DE REFUERZO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN

M 253,80 127.240,00$              32.293.512,00$                           382,00 48.605.680,00$                       0,00 -$                                               -$        = 382,00 48.605.680,00$                            

12,03

ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN 
CONCRETO RECTANGULAR TRÁFICO LIVIANO DE 0,20 
M X 0,10 M X 0,06 M COLOR OCRE. INCLUYE ARENA 
H.=4 CM, JUNTAS CON ARENA, RELLENO CON 
MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

M2 122,21 242.324,00$              29.614.149,00$                           122,21 29.614.149,00$                       0,00 -$                                               -$        = 122,21 29.614.149,00$                            

12,04

S/I DE ADOQUÍN ALERTA TÁCTIL PREF. EN CONCRETO 
DE 0.20MX0.20MX0.06M COLOR AMARILLO TEXTURA 
TIPO TOPEROL, INCLUYE ARENA H=5CM RELLENO 
CON MATERIAL SELECCIONADO Y JUNTAS SELLADAS 
CON ARENA

M2 0,00 262.556,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

12,05

S/I DE ADOQUÍN GUIA  PREF. EN CONCRETO DE 
0.20MX0.20MX0.06M COLOR AMARILLO TEXTURA 
ACANALADA (UNA HILERA). SOBRE MORTERO. 
INCLUYE LLENO

M 38,31 78.195,00$                 2.995.650,00$                             38,31 2.995.650,00$                         0,00 -$                                               -$        = 38,31 2.995.650,00$                              

12,06

S/I FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS 
VISUALES CON ADOQUÍN PREF. EN CONCRETO DE 
0.20M X 0.10M X 0.06M COLOR AMARILLO PARA 
EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN 
DISEÑO. INCLUYE RELLENO CON MATERIAL 
SELECCIONADO Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA

M 0,00 54.594,00$                 -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

12,07

ACABADO DE PISO CON GRAMOQUÍN.INCLUYE ARENA 
H.=5 CM, JUNTAS CON ARENA, RELLENO CON 
MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

M2 0,00 244.902,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

12,08
EMPRADIZACIÓN TAPETE GRAMA SOICIA JAPÓNICA - 
INCLUYE ADECUACIÓN TERRENO ABONO CON 
TIERRA NEGRA Y/O ALUVIÓN.

M2 0,00 52.261,00$                 -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

12,09
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS 
ORNAMENTALES (INCLUYE FERTILIZANTE, FOLLAJE Y 
ABONO ORGANICO)

UND 0,00 22.846,00$                 -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              
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12,10

SUMINISTROS Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES 
DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE 
EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y 
MANTENIMIENTO.

UND 0,00 112.505,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

12,11
S/I BANCA CON ESPALDAR EN CONCRETO 
REFORZADO COLOR GRIS, TEXTURA DE MADERA DE 
0.40M X0.40M X 1.80M

UND 0,00 2.167.966,00$           -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

12,12

BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE 
CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 145.581,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

12,13

CONSTRUCCION BORDILLO EN CONCRETO DE 21 MPA 
FUNDIDO EN SITU 0.15 X 0.30 M, INCLUYE 
EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL 
SELECCIONADO, ACERO DE REFUERZO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 144.744,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

12,14

ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN 
CONCRETO RECTANGULAR TRÁFICO LIVIANO DE 0,20 
M X 0,10 M X 0,06 M COLOR OCRE. INCLUYE ARENA 
H.=4 CM, JUNTAS CON ARENA, RELLENO CON 
MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 277.614,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

12,15

S/I DE ADOQUÍN ALERTA TÁCTIL PREF. EN CONCRETO 
DE 0.20MX0.20MX0.06M COLOR AMARILLO TEXTURA 
TIPO TOPEROL, INCLUYE ARENA H=5CM RELLENO 
CON MATERIAL SELECCIONADO Y JUNTAS SELLADAS 
CON ARENA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 297.845,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

12,16

S/I DE ADOQUÍN GUIA  PREF. EN CONCRETO DE 
0.20MX0.20MX0.06M COLOR AMARILLO TEXTURA 
ACANALADA (UNA HILERA). SOBRE MORTERO. 
INCLUYE LLENO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 87.820,00$                 -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

12,17

S/I FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS 
VISUALES CON ADOQUÍN PREF. EN CONCRETO DE 
0.20M X 0.10M X 0.06M COLOR AMARILLO PARA 
EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN 
DISEÑO. INCLUYE RELLENO CON MATERIAL 
SELECCIONADO Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 64.028,00$                 -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

12,18

ACABADO DE PISO CON GRAMOQUÍN.INCLUYE ARENA 
H.=5 CM, JUNTAS CON ARENA, RELLENO CON 
MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 280.190,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

12,19

EMPRADIZACIÓN TAPETE GRAMA SOICIA JAPÓNICA - 
INCLUYE ADECUACIÓN TERRENO ABONO CON 
TIERRA NEGRA Y/O ALUVIÓN., MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M2 0,00 170.944,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

12,20

SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS 
ORNAMENTALES (INCLUYE FERTILIZANTE, FOLLAJE Y 
ABONO ORGANICO), MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 0,00 25.378,00$                 -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

12,21

SUMINISTROS Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES 
DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE 
EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y 
MANTENIMIENTO., MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 0,00 540.133,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              
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12,22

S/I BANCA CON ESPALDAR EN CONCRETO 
REFORZADO COLOR GRIS, TEXTURA DE MADERA DE 
0.40M X0.40M X 1.80M, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 0,00 2.168.705,00$           -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

12,23

BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE 
CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 157.030,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

12,24

CONSTRUCCION BORDILLO EN CONCRETO DE 21 MPA 
FUNDIDO EN SITU 0.15 X 0.30 M, INCLUYE 
EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL 
SELECCIONADO, ACERO DE REFUERZO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 162.247,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

12,25

ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN 
CONCRETO RECTANGULAR TRÁFICO LIVIANO DE 0,20 
M X 0,10 M X 0,06 M COLOR OCRE. INCLUYE ARENA 
H.=4 CM, JUNTAS CON ARENA, RELLENO CON 
MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 312.903,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

12,26

S/I DE ADOQUÍN ALERTA TÁCTIL PREF. EN CONCRETO 
DE 0.20MX0.20MX0.06M COLOR AMARILLO TEXTURA 
TIPO TOPEROL, INCLUYE ARENA H=5CM RELLENO 
CON MATERIAL SELECCIONADO Y JUNTAS SELLADAS 
CON ARENA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 333.135,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

12,27

S/I DE ADOQUÍN GUIA  PREF. EN CONCRETO DE 
0.20MX0.20MX0.06M COLOR AMARILLO TEXTURA 
ACANALADA (UNA HILERA). SOBRE MORTERO. 
INCLUYE LLENO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 97.444,00$                 -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

12,28

S/I FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS 
VISUALES CON ADOQUÍN PREF. EN CONCRETO DE 
0.20M X 0.10M X 0.06M COLOR AMARILLO PARA 
EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN 
DISEÑO. INCLUYE RELLENO CON MATERIAL 
SELECCIONADO Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 73.462,00$                 -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

12,29

ACABADO DE PISO CON GRAMOQUÍN.INCLUYE ARENA 
H.=5 CM, JUNTAS CON ARENA, RELLENO CON 
MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 315.481,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

12,30

EMPRADIZACIÓN TAPETE GRAMA SOICIA JAPÓNICA - 
INCLUYE ADECUACIÓN TERRENO ABONO CON 
TIERRA NEGRA Y/O ALUVIÓN., MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M2 0,00 52.261,00$                 -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

12,31

SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS 
ORNAMENTALES (INCLUYE FERTILIZANTE, FOLLAJE Y 
ABONO ORGANICO), MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 0,00 27.910,00$                 -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

12,32

SUMINISTROS Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES 
DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE 
EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y 
MANTENIMIENTO., MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 0,00 540.133,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              
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12,33

S/I BANCA CON ESPALDAR EN CONCRETO 
REFORZADO COLOR GRIS, TEXTURA DE MADERA DE 
0.40M X0.40M X 1.80M, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 0,00 2.169.444,00$           -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

114.951.762,00$                         Subtotal 121.202.464,00$                     -$                                               -$        Subtotal 121.202.464,00$                         
13 RED DE DESAGUES

13,01 CANAL PVC DE ALTA CAPACIDAD M 176,60 188.397,00$              33.270.910,00$                           233,09 43.913.457,00$                       0,00 -$                                               -$        = 233,09 43.913.457,00$                            

13,02
TUBERÍA 4" PVC SANITARIA PARA BAJANTES DE 
AGUAS LLUVIAS

M 144,14 96.956,00$                 13.975.238,00$                           96,14 9.321.350,00$                         0,00 -$                                               -$        = 96,14 9.321.350,00$                              

13,03
CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES 60X60 
EN CONCRETO.

UND 17,00 694.448,00$              11.805.616,00$                           18,00 12.500.064,00$                       0,00 -$                                               -$        = 18,00 12.500.064,00$                            

13,04 PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED UND 9,00 60.402,00$                 543.618,00$                                10,00 604.020,00$                            0,00 -$                                               -$        = 10,00 604.020,00$                                 
13,05 PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO UND 33,00 63.235,00$                 2.086.755,00$                             32,00 2.023.520,00$                         0,00 -$                                               -$        = 32,00 2.023.520,00$                              
13,06 PUNTO SANITARIO DE 4" UND 17,00 141.899,00$              2.412.283,00$                             24,00 3.405.576,00$                         0,00 -$                                               -$        = 24,00 3.405.576,00$                              
13,07 S/I TUBERIA SANITARIA DE 2" M 69,65 41.996,00$                 2.925.021,00$                             141,15 5.927.735,00$                         0,00 -$                                               -$        = 141,15 5.927.735,00$                              
13,08 S/I TUBERIA SANITARIA DE 4" M 322,17 67.365,00$                 21.702.982,00$                           621,17 41.845.117,00$                       0,00 -$                                               -$        = 621,17 41.845.117,00$                            
13,09 S/I YEE DE 4" PVC-S UND 9,00 61.300,00$                 551.700,00$                                9,00 551.700,00$                            0,00 -$                                               -$        = 9,00 551.700,00$                                 
13,10 S/I YEE DE 2" PVC-S UND 7,00 26.284,00$                 183.988,00$                                9,00 236.556,00$                            0,00 -$                                               -$        = 9,00 236.556,00$                                 
13,11 S/I YEE DE 4X2" PVC-S UND 15,00 54.905,00$                 823.575,00$                                15,00 823.575,00$                            0,00 -$                                               -$        = 15,00 823.575,00$                                 
13,12 S/I CODO DE 4" X 45° PVC-S UND 5,00 41.942,00$                 209.710,00$                                16,00 671.072,00$                            0,00 -$                                               -$        = 16,00 671.072,00$                                 
13,13 S/I CODO DE 2" X 45° PVC-S UND 16,00 20.612,00$                 329.792,00$                                20,00 412.240,00$                            0,00 -$                                               -$        = 20,00 412.240,00$                                 
13,14 S/I UNIÓN DE 4" PVC-S UND 43,00 31.039,00$                 1.334.677,00$                             37,00 1.148.443,00$                         0,00 -$                                               -$        = 37,00 1.148.443,00$                              
13,15 S/I UNIÓN DE 2" PVC-S UND 0,00 18.594,00$                 -$                                             7,00 130.158,00$                            0,00 -$                                               -$        = 7,00 130.158,00$                                 

13,16

CANAL PVC DE ALTA CAPACIDAD, MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M 12,98 196.977,00$              2.555.777,00$                             12,98 2.555.777,00$                         0,00 -$                                               -$        = 12,98 2.555.777,00$                              

13,17

TUBERÍA 4" PVC SANITARIA PARA BAJANTES DE 
AGUAS LLUVIAS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 164,84 141.008,00$              23.243.759,00$                           164,84 23.243.759,00$                       0,00 -$                                               -$        = 164,84 23.243.759,00$                            

13,18

CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES 60X60 
EN CONCRETO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 1,00 853.919,00$              853.919,00$                                1,00 853.919,00$                            0,00 -$                                               -$        = 1,00 853.919,00$                                 

13,19

PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED, MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

UND 6,00 66.094,00$                 396.564,00$                                6,00 396.564,00$                            0,00 -$                                               -$        = 6,00 396.564,00$                                 

13,20

PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO, MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

UND 18,00 64.852,00$                 1.167.336,00$                             18,00 1.167.336,00$                         0,00 -$                                               -$        = 18,00 1.167.336,00$                              

13,21
PUNTO SANITARIO DE 4", MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 18,00 146.417,00$              2.635.506,00$                             18,00 2.635.506,00$                         0,00 -$                                               -$        = 18,00 2.635.506,00$                              

13,22

S/I TUBERIA SANITARIA DE 2", MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M 70,96 43.628,00$                 3.095.843,00$                             70,96 3.095.843,00$                         0,00 -$                                               -$        = 70,96 3.095.843,00$                              

13,23

S/I TUBERIA SANITARIA DE 4", MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M 152,33 70.845,00$                 10.791.819,00$                           152,33 10.791.819,00$                       0,00 -$                                               -$        = 152,33 10.791.819,00$                            

13,24
S/I YEE DE 4" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 19,00 62.675,00$                 1.190.825,00$                             19,00 1.190.825,00$                         0,00 -$                                               -$        = 19,00 1.190.825,00$                              

13,25
S/I YEE DE 2" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 22,00 26.575,00$                 584.650,00$                                22,00 584.650,00$                            0,00 -$                                               -$        = 22,00 584.650,00$                                 

13,26
S/I YEE DE 4X2" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 14,00 55.652,00$                 779.128,00$                                14,00 779.128,00$                            0,00 -$                                               -$        = 14,00 779.128,00$                                 

13,27

S/I CODO DE 4" X 45° PVC-S, MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

UND 12,00 42.129,00$                 505.548,00$                                12,00 505.548,00$                            0,00 -$                                               -$        = 12,00 505.548,00$                                 

13,28

S/I CODO DE 2" X 45° PVC-S, MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

UND 39,00 20.924,00$                 816.036,00$                                39,00 816.036,00$                            0,00 -$                                               -$        = 39,00 816.036,00$                                 
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13,29
S/I UNIÓN DE 4" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 4,00 31.439,00$                 125.756,00$                                4,00 125.756,00$                            0,00 -$                                               -$        = 4,00 125.756,00$                                 

13,30
S/I UNIÓN DE 2" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 0,00 18.802,00$                 -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

13,31

CANAL PVC DE ALTA CAPACIDAD, MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M 36,00 205.558,00$              7.400.088,00$                             36,00 7.400.088,00$                         0,00 -$                                               -$        = 36,00 7.400.088,00$                              

13,32

TUBERÍA 4" PVC SANITARIA PARA BAJANTES DE 
AGUAS LLUVIAS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 17,32 141.008,00$              2.442.259,00$                             17,32 2.442.259,00$                         0,00 -$                                               -$        = 17,32 2.442.259,00$                              

13,33

CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES 60X60 
EN CONCRETO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 5,00 1.013.390,00$           5.066.950,00$                             5,00 5.066.950,00$                         0,00 -$                                               -$        = 5,00 5.066.950,00$                              

13,34

PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED, MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

UND 11,00 71.785,00$                 789.635,00$                                11,00 789.635,00$                            0,00 -$                                               -$        = 11,00 789.635,00$                                 

13,35

PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO, MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

UND 7,00 66.468,00$                 465.276,00$                                7,00 465.276,00$                            0,00 -$                                               -$        = 7,00 465.276,00$                                 

13,36
PUNTO SANITARIO DE 4", MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 7,00 150.936,00$              1.056.552,00$                             7,00 1.056.552,00$                         0,00 -$                                               -$        = 7,00 1.056.552,00$                              

13,37

S/I TUBERIA SANITARIA DE 2", MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M 25,55 45.259,00$                 1.156.367,00$                             25,55 1.156.367,00$                         0,00 -$                                               -$        = 25,55 1.156.367,00$                              

13,38

S/I TUBERIA SANITARIA DE 4", MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M 40,17 74.324,00$                 2.985.595,00$                             40,17 2.985.595,00$                         0,00 -$                                               -$        = 40,17 2.985.595,00$                              

13,39
S/I YEE DE 4" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 6,00 64.050,00$                 384.300,00$                                6,00 384.300,00$                            0,00 -$                                               -$        = 6,00 384.300,00$                                 

13,40
S/I YEE DE 2" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 13,00 26.865,00$                 349.245,00$                                13,00 349.245,00$                            0,00 -$                                               -$        = 13,00 349.245,00$                                 

13,41
S/I YEE DE 4X2" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 3,00 56.399,00$                 169.197,00$                                3,00 169.197,00$                            0,00 -$                                               -$        = 3,00 169.197,00$                                 

13,42

S/I CODO DE 4" X 45° PVC-S, MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

UND 13,00 42.317,00$                 550.121,00$                                13,00 550.121,00$                            0,00 -$                                               -$        = 13,00 550.121,00$                                 

13,43

S/I CODO DE 2" X 45° PVC-S, MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

UND 8,00 20.924,00$                 167.392,00$                                8,00 167.392,00$                            0,00 -$                                               -$        = 8,00 167.392,00$                                 

13,44
S/I UNIÓN DE 4" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 0,00 31.838,00$                 -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

13,45
S/I UNIÓN DE 2" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 0,00 18.802,00$                 -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

13,46
S/I DE REJILLA METALICA PARA SISTEMA DE 
CRIBADO, INCLUYE CORTES, ANCLAJE Y FIJACION.

UND 1,00 250.217,00$              250.217,00$                                1,00 250.217,00$                            0,00 -$                                               -$        = 1,00 250.217,00$                                 

13,47
S/I DE BOMBA CENTRIFUGA PARA SISTEMA DE 
DRENAJE DE 8,3 HP Y 6,2 KW

UND 2,00 87.324.445,00$         174.648.890,00$                         2,00 174.648.890,00$                     0,00 -$                                               -$        = 2,00 174.648.890,00$                         

13,48 S/I DE VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL UND 1,00 3.807.869,00$           3.807.869,00$                             1,00 3.807.869,00$                         0,00 -$                                               -$        = 1,00 3.807.869,00$                              
13,49 S/I DE VALVULA DE COMPUERTA TIPO HUSILLO UND 1,00 3.543.869,00$           3.543.869,00$                             1,00 3.543.869,00$                         0,00 -$                                               -$        = 1,00 3.543.869,00$                              
13,50 S/I DE TUBERIA DE SUCCION DE 10" PVC ML 125,89 331.615,00$              41.747.012,00$                           125,89 41.747.012,00$                       0,00 -$                                               -$        = 125,89 41.747.012,00$                            
13,51 S/I DE TUBERIA DE 6" EN PVC ML 4,20 109.107,00$              458.249,00$                                4,20 458.249,00$                            0,00 -$                                               -$        = 4,20 458.249,00$                                 
13,52 S/I DE TUBERIA DE 16" EN PVC ML 7,22 360.846,00$              2.605.308,00$                             7,22 2.605.308,00$                         0,00 -$                                               -$        = 7,22 2.605.308,00$                              
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13,53

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA VENTILACION 
DE 1 1/2" PVC , MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

ML 5,00 62.938,00$                 314.690,00$                                5,00 314.690,00$                            0,00 -$                                               -$        = 5,00 314.690,00$                                 

13,54

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA VENTILACION 
DE 2" PVC , MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

ML 40,00 63.157,00$                 2.526.280,00$                             40,00 2.526.280,00$                         0,00 -$                                               -$        = 40,00 2.526.280,00$                              

13,55

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO SANITARIO 90° DE 
1 1/2" CXC, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 1,00 21.385,00$                 21.385,00$                                  1,00 21.385,00$                              0,00 -$                                               -$        = 1,00 21.385,00$                                   

13,56

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO SANITARIO 90° DE 
2" CXC, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 44,00 21.121,00$                 929.324,00$                                44,00 929.324,00$                            0,00 -$                                               -$        = 44,00 929.324,00$                                 

13,57

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO SANITARIO 90° DE 
4" CXC, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 29,00 29.965,00$                 868.985,00$                                29,00 868.985,00$                            0,00 -$                                               -$        = 29,00 868.985,00$                                 

13,58

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO SANITARIO 
REVENTILADO 90° DE 4"X2" CXC, MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

UND 14,00 70.688,00$                 989.632,00$                                14,00 989.632,00$                            0,00 -$                                               -$        = 14,00 989.632,00$                                 

13,59

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE SANITARIO 2X 1 1/2 
SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 1,00 22.309,00$                 22.309,00$                                  1,00 22.309,00$                              0,00 -$                                               -$        = 1,00 22.309,00$                                   

13,60

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE SANITARIO 4X2 
SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 3,00 33.001,00$                 99.003,00$                                  3,00 99.003,00$                              0,00 -$                                               -$        = 3,00 99.003,00$                                   

13,61

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE SIFÓN 
SANITARIO 1 1/2", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 16,00 34.908,00$                 558.528,00$                                16,00 558.528,00$                            0,00 -$                                               -$        = 16,00 558.528,00$                                 

13,62

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE SANITARIA 2", 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 9,00 29.078,00$                 261.702,00$                                9,00 261.702,00$                            0,00 -$                                               -$        = 9,00 261.702,00$                                 

13,63

PUNTO SANITARIO CON SIFON DESMPONTABLE DE 1-
1/2" CON AMPLIACION A 2" PVC, ORINAL LLAVE, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 16,00 152.415,00$              2.438.640,00$                             16,00 2.438.640,00$                         0,00 -$                                               -$        = 16,00 2.438.640,00$                              

13,64

SALIDA SANITARIA 2" CON SIFON DESMPONTABLE DE 
1-1/2" CON AMPLIACION A 2" PVC, LAVAPLATOS Y/O 
LAVAMANOS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 10,00 144.595,00$              1.445.950,00$                             10,00 1.445.950,00$                         0,00 -$                                               -$        = 10,00 1.445.950,00$                              

13,65

CAJA DE INSPECCIÓN 0,8 X 0,8 METROS, MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

UND 5,00 1.308.125,00$           6.540.625,00$                             5,00 6.540.625,00$                         0,00 -$                                               -$        = 5,00 6.540.625,00$                              

13,66
TUBERÍA 3" PVC SANITARIA PARA BAJANTES DE 
AGUAS LLUVIAS

M 123.679,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

13,67
CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES 
1,00X1,00 EN CONCRETO.

UND 1.538.984,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

13,68
CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES 
1,20X1,20 EN CONCRETO.

UND 2.697.208,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

13,69 S/I TUBERIA SANITARIA DE 6" M 132.823,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              
13,70 S/I TUBERIA SANITARIA DE 8" M 180.540,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              
13,71 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAGANTE 3" UND 102.667,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

13,72
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 
VENTILACIÓN 2"

UND 322.865,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

13,73
S/I TANQUE SEPTICO DE 10000 LT CILINDRICO 
HORIZONTAL. INCLUYE ACCESORIOS Y TODO 
LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

UND 35.280.833,00$         -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

13,74
CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO INFILTRACION 
D=1,50 Y H=2,00

UND 2.121.329,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

13,75
TAPA EN CONCRETO E = 0,07 M EN CONCRETO DE 
3000 PSI REF. 1/2 @ 0.20 MTS D=2.00 MTS PARA POZO 
DE INFILTRACION

UND 701.099,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              
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13,76
TAPA DE INSPECCION EN CONCRETO E = 0,07 ,60X,60 
M EN CONCRETO DE 3000 PSI REF. 1/2 @ 0.15 MTS EN 
AMBOS SENTIDOS PARA POZO DE INFILTRACION

UND 376.446,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

407.959.775,00$                         Subtotal 439.318.493,00$                     -$                                               -$        Subtotal 439.318.493,00$                         
14 RED DE ACUEDUCTO Y ABASTOS

14,01 PUNTO HIDRAULICO 1/2" UND 27,00 45.829,00$                 1.237.383,00$                             98,00 4.491.242,00$                         0,00 -$                                               -$        = 98,00 4.491.242,00$                              
14,02 TUBERIA 1/2" RDE 13.5, INCLUYE ACCESORIOS M 149,25 14.826,00$                 2.212.781,00$                             221,75 3.287.666,00$                         0,00 -$                                               -$        = 221,75 3.287.666,00$                              
14,03 TUBERIA 1" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS M 60,00 26.093,00$                 1.565.580,00$                             90,00 2.348.370,00$                         0,00 -$                                               -$        = 90,00 2.348.370,00$                              

14,04
PUNTO HIDRAULICO 1/2", MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 35,33 46.871,00$                 1.655.859,00$                             35,33 1.655.859,00$                         0,00 -$                                               -$        = 35,33 1.655.859,00$                              

14,05

TUBERIA 1/2" RDE 13.5, INCLUYE ACCESORIOS, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 31,79 15.269,00$                 485.402,00$                                31,79 485.402,00$                            0,00 -$                                               -$        = 31,79 485.402,00$                                 

14,06

TUBERIA 1" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS, MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M 77,90 26.942,00$                 2.098.782,00$                             77,90 2.098.782,00$                         0,00 -$                                               -$        = 77,90 2.098.782,00$                              

14,07
PUNTO HIDRAULICO 1/2", MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 14,00 47.915,00$                 670.810,00$                                14,00 670.810,00$                            0,00 -$                                               -$        = 14,00 670.810,00$                                 

14,08

TUBERIA 1/2" RDE 13.5, INCLUYE ACCESORIOS, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 22,00 15.711,00$                 345.642,00$                                22,00 345.642,00$                            0,00 -$                                               -$        = 22,00 345.642,00$                                 

14,09

TUBERIA 1" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS, MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

M 30,50 27.791,00$                 847.626,00$                                30,50 847.626,00$                            0,00 -$                                               -$        = 30,50 847.626,00$                                 

14,10
PUNTO HIDRAULICO 3/4", MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 16,00 58.315,00$                 933.040,00$                                16,00 933.040,00$                            0,00 -$                                               -$        = 16,00 933.040,00$                                 

14,11

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1 
1/4” PVC, RDE 21, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 6,00 52.094,00$                 312.564,00$                                6,00 312.564,00$                            0,00 -$                                               -$        = 6,00 312.564,00$                                 

14,12

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1 
1/2” PVC, RDE 21, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 18,00 56.257,00$                 1.012.626,00$                             18,00 1.012.626,00$                         0,00 -$                                               -$        = 18,00 1.012.626,00$                              

14,13

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 
3/4” PVC, RDE 21 , MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 52,00 43.785,00$                 2.276.820,00$                             52,00 2.276.820,00$                         0,00 -$                                               -$        = 52,00 2.276.820,00$                              

14,14

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PRESION 90 DE 1 
1/2" SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 5,00 50.465,00$                 252.325,00$                                5,00 252.325,00$                            0,00 -$                                               -$        = 5,00 252.325,00$                                 

14,15

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PRESION 90 DE 1 
1/4" SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 5,00 45.053,00$                 225.265,00$                                5,00 225.265,00$                            0,00 -$                                               -$        = 5,00 225.265,00$                                 

14,16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PRESION 90 DE 1" 
SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 6,00 42.874,00$                 257.244,00$                                6,00 257.244,00$                            0,00 -$                                               -$        = 6,00 257.244,00$                                 

14,17

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PRESION 90 DE 
3/4" SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 41,00 40.644,00$                 1.666.404,00$                             41,00 1.666.404,00$                         0,00 -$                                               -$        = 41,00 1.666.404,00$                              

14,18

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PRESION 90 DE 
1/2" SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 50,00 39.574,00$                 1.978.700,00$                             50,00 1.978.700,00$                         0,00 -$                                               -$        = 50,00 1.978.700,00$                              

14,19

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PRESION 45 DE 1" 
SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 2,00 45.514,00$                 91.028,00$                                  2,00 91.028,00$                              0,00 -$                                               -$        = 2,00 91.028,00$                                   

14,20

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PRESION 45 DE 
3/4" SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 3,00 42.874,00$                 128.622,00$                                3,00 128.622,00$                            0,00 -$                                               -$        = 3,00 128.622,00$                                 
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CONTRATO N°: LP-SIM-026-2024 PLAZO: VEINTITRÉS (23) MESES BALANCE DE OBRA No 2

SECRETARÌA DE INFRAESTRUCTURA

CÒDIGO

VERSIÓN
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 BALANCE DE OBRA

OBJETO:
ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN 
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CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO 2024 VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 46.217.761.648 % EJECUTADO A LA FECHA - ETAPA 3

INTERVENTOR CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA
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(+) (-)

Unidad Cantidad Vr.Unitario

CONDICIONES ORIGINALES

Vr. Total +/- Cantidad Vr.TotalVr.Total Cantidad Valor Cantidad Vr. Total CantidadN° ACTIVIDADES 

14,21

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PRE 1X3/4 
SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 5,00 41.674,00$                 208.370,00$                                5,00 208.370,00$                            0,00 -$                                               -$        = 5,00 208.370,00$                                 

14,22

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PRE 3/4X1/2 
SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 17,00 40.366,00$                 686.222,00$                                17,00 686.222,00$                            0,00 -$                                               -$        = 17,00 686.222,00$                                 

14,23

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PRE 1 1/2X1/2 
SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 2,00 45.317,00$                 90.634,00$                                  2,00 90.634,00$                              0,00 -$                                               -$        = 2,00 90.634,00$                                   

14,24

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PRE 1 1/2X1 1/4 
SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 3,00 44.722,00$                 134.166,00$                                3,00 134.166,00$                            0,00 -$                                               -$        = 3,00 134.166,00$                                 

14,25

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PRE 1 
1/2X1SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 4,00 45.317,00$                 181.268,00$                                4,00 181.268,00$                            0,00 -$                                               -$        = 4,00 181.268,00$                                 

14,26

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PRE 1 1/2X3/4 
SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 2,00 45.449,00$                 90.898,00$                                  2,00 90.898,00$                              0,00 -$                                               -$        = 2,00 90.898,00$                                   

14,27

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PRE 1 1/4X1 
SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 2,00 43.666,00$                 87.332,00$                                  2,00 87.332,00$                              0,00 -$                                               -$        = 2,00 87.332,00$                                   

14,28

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PRE 1 1/4X3/4 
SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 5,00 43.733,00$                 218.665,00$                                5,00 218.665,00$                            0,00 -$                                               -$        = 5,00 218.665,00$                                 

14,29

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRESIÓN 1/2 SCH40, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 6,00 39.706,00$                 238.236,00$                                6,00 238.236,00$                            0,00 -$                                               -$        = 6,00 238.236,00$                                 

14,30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRESIÓN 1 SCH40, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 1,00 43.469,00$                 43.469,00$                                  1,00 43.469,00$                              0,00 -$                                               -$        = 1,00 43.469,00$                                   

14,31

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRESIÓN 3/4 SCH40, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 12,00 41.621,00$                 499.452,00$                                12,00 499.452,00$                            0,00 -$                                               -$        = 12,00 499.452,00$                                 

14,32

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRESIÓN 1 1/4 
SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 4,00 50.465,00$                 201.860,00$                                4,00 201.860,00$                            0,00 -$                                               -$        = 4,00 201.860,00$                                 

14,33

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRESIÓN 1 1/2 
SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 8,00 54.161,00$                 433.288,00$                                8,00 433.288,00$                            0,00 -$                                               -$        = 8,00 433.288,00$                                 

14,34

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRE 1X1/2 SCH40, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 2,00 46.306,00$                 92.612,00$                                  2,00 92.612,00$                              0,00 -$                                               -$        = 2,00 92.612,00$                                   

14,35

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRE 3/4X1/2 SCH40, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 5,00 43.205,00$                 216.025,00$                                5,00 216.025,00$                            0,00 -$                                               -$        = 5,00 216.025,00$                                 

14,36

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 
H2OFF 1/2" - SOLDADA, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 2,00 81.503,00$                 163.006,00$                                2,00 163.006,00$                            0,00 -$                                               -$        = 2,00 163.006,00$                                 

14,37

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 
H2OFF 3/4" - SOLDADA, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 10,00 95.102,00$                 951.020,00$                                10,00 951.020,00$                            0,00 -$                                               -$        = 10,00 951.020,00$                                 

14,38
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA  
Q =1 L/S Y HDT = 6 M, 0.75 HP , INCLUYE SOPORTE Y 
ACCESORIOS

UND 2,00 3.182.365,00$           6.364.730,00$                             2,00 6.364.730,00$                         0,00 -$                                               -$        = 2,00 6.364.730,00$                              

14,39 PRUEBAS HIDRÁULICAS M 36.929,00$                 -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              
14,40 TUBERIA 3/4" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS M 43.111,00$                 -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              
14,41 TUBERIA 1 1/2" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS M 71.236,00$                 -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              
14,42 TUBERIA 2" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS M 100.381,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              
14,43 TUBERIA 3" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS M 186.161,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              
14,44 TUBERIA 4" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS M 471.460,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              
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14,45
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA  
Q =15 LPS Y HDT = 35 M, 11 HP , INCLUYE SOPORTE Y 
ACCESORIOS

UND 82.481.358,00$         -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

14,46
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 
H2OFF 1/2" - SOLDADA

UND 79.164,00$                 -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

14,47
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 
H2OFF 3/4" - SOLDADA

UND 92.675,00$                 -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

14,48
S/I TANQUE DE 10,000 LT. INCLUYE ACCESORIOS Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION

UND 18.977.593,00$         -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

14,49
CASETA DE BOMBEO DE 1X1X1 M CON REJA 
METALICA, INCLUYE PLANTILLA EN CONCRETO DE 
1,5X1,5 M EN CONCRETO 3000 PSI

UND 2.157.066,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

31.155.756,00$                           Subtotal 36.267.290,00$                       -$                                               -$        Subtotal 36.267.290,00$                            
15 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

15,01 S/I SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL UND 100,00 1.117.672,00$           111.767.200,00$                         87,00 97.237.464,00$                       0,00 -$                                               -$        = 87,00 97.237.464,00$                            
15,02 S/I ORINAL BLANCO INSTITUCIONAL UND 12,00 849.271,00$              10.191.252,00$                           8,00 6.794.168,00$                         0,00 -$                                               -$        = 8,00 6.794.168,00$                              

15,03
S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN 
PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y 
GRIFERÍA PUSH

UND 5,00 1.574.852,00$           7.874.260,00$                             5,00 7.874.260,00$                         0,00 -$                                               -$        = 5,00 7.874.260,00$                              

15,04
S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.60 M. 
NIQUELADA ANTIDESLIZANTE 1-1/4"

UND 7,00 380.962,00$              2.666.734,00$                             7,00 2.666.734,00$                         0,00 -$                                               -$        = 7,00 2.666.734,00$                              

15,05
S/I LAVAMANOS DE INCRUSTAR EN PORCELANA 
SANITARIA INCLUYE GRIFERÍA PUSH

UND 35,00 1.262.783,00$           44.197.405,00$                           33,00 41.671.839,00$                       0,00 -$                                               -$        = 33,00 41.671.839,00$                            

15,06 S/I DE LAVAMANOS CON PEDESTAL UND 7,00 581.562,00$              4.070.934,00$                             7,00 4.070.934,00$                         0,00 -$                                               -$        = 7,00 4.070.934,00$                              

15,07
S/I DE DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO 
INOXIDABLE

UND 36,00 350.866,00$              12.631.176,00$                           36,00 12.631.176,00$                       0,00 -$                                               -$        = 36,00 12.631.176,00$                            

15,08
S/I DE DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO 
INOXIDABLE

UND 12,00 171.295,00$              2.055.540,00$                             12,00 2.055.540,00$                         0,00 -$                                               -$        = 12,00 2.055.540,00$                              

15,09
S/I DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN 
ACERO INOXIDABLE

UND 1,00 248.254,00$              248.254,00$                                1,00 248.254,00$                            0,00 -$                                               -$        = 1,00 248.254,00$                                 

15,10 S/I DE ESPEJO M2 1,60 186.608,00$              298.573,00$                                1,60 298.573,00$                            0,00 -$                                               -$        = 1,60 298.573,00$                                 

15,11

S/I DIVISIONES SANITARIA, EN ACERO INOXIDABLE 
CAL 20, ENTAMBORADO DE 1" CON RELLENO EN 
LAMINA DE PIESTIRENO Y ESPUMA POLIURETANO, 
TABIQUES, SEPARADORES, PUERTAS DE 0.60X1.60M 
Y COMPLEMENTOS PARA ENSAMBLAR EN SITIO

M2 43,70 1.082.532,00$           47.306.648,00$                           53,90 58.348.474,00$                       0,00 -$                                               -$        = 53,90 58.348.474,00$                            

15,12 S/I DE DUCHA ANTIVANDALICA UND 1,00 698.654,00$              698.654,00$                                1,00 698.654,00$                            0,00 -$                                               -$        = 1,00 698.654,00$                                 
15,13 S/I DE LLAVE CHORRO PESADA 1/2" UND 26,00 135.276,00$              3.517.176,00$                             27,00 3.652.452,00$                         0,00 -$                                               -$        = 27,00 3.652.452,00$                              
15,14 LLAVE DE PASO PVC D=1/2" UND 0,00 62.977,00$                 -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

15,15
LAVAPLATOS DE SOBREPONER 100CMX50CM 
INCLUYE GRIFERIA

UND 0,00 700.133,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

15,16 S/I DUCHA CON MANGUERA FLEXIBLE UND 0,00 118.085,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

15,17

S/I SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL, MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

UND 20,00 1.162.236,00$           23.244.720,00$                           20,00 23.244.720,00$                       0,00 -$                                               -$        = 20,00 23.244.720,00$                            

15,18

S/I ORINAL BLANCO INSTITUCIONAL, MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

UND 3,00 865.617,00$              2.596.851,00$                             3,00 2.596.851,00$                         0,00 -$                                               -$        = 3,00 2.596.851,00$                              

15,19

S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN 
PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y 
GRIFERÍA PUSH, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 6,00 1.635.682,00$           9.814.092,00$                             6,00 9.814.092,00$                         0,00 -$                                               -$        = 6,00 9.814.092,00$                              

15,20

S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.60 M. 
NIQUELADA ANTIDESLIZANTE 1-1/4", MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

UND 5,00 381.240,00$              1.906.200,00$                             5,00 1.906.200,00$                         0,00 -$                                               -$        = 5,00 1.906.200,00$                              

15,21

S/I LAVAMANOS DE INCRUSTAR EN PORCELANA 
SANITARIA INCLUYE GRIFERÍA PUSH, MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

UND 16,00 1.280.965,00$           20.495.440,00$                           16,00 20.495.440,00$                       0,00 -$                                               -$        = 16,00 20.495.440,00$                            

15,22

S/I DE LAVAMANOS CON PEDESTAL, MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

UND 1,00 612.861,00$              612.861,00$                                1,00 612.861,00$                            0,00 -$                                               -$        = 1,00 612.861,00$                                 

15,23

S/I DE DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO 
INOXIDABLE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 20,00 353.269,00$              7.065.380,00$                             20,00 7.065.380,00$                         0,00 -$                                               -$        = 20,00 7.065.380,00$                              

15,24

S/I DE DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO 
INOXIDABLE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 17,00 173.327,00$              2.946.559,00$                             17,00 2.946.559,00$                         0,00 -$                                               -$        = 17,00 2.946.559,00$                              
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15,25

S/I DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN 
ACERO INOXIDABLE, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 10,00 250.657,00$              2.506.570,00$                             10,00 2.506.570,00$                         0,00 -$                                               -$        = 10,00 2.506.570,00$                              

15,26
S/I DE ESPEJO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 13,56 223.568,00$              3.031.582,00$                             13,56 3.031.582,00$                         0,00 -$                                               -$        = 13,56 3.031.582,00$                              

15,27

S/I DIVISIONES SANITARIA, EN ACERO INOXIDABLE 
CAL 20, ENTAMBORADO DE 1" CON RELLENO EN 
LAMINA DE PIESTIRENO Y ESPUMA POLIURETANO, 
TABIQUES, SEPARADORES, PUERTAS DE 0.60X1.60M 
Y COMPLEMENTOS PARA ENSAMBLAR EN SITIO, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 1.137.972,00$           -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

15,28

S/I DE DUCHA ANTIVANDALICA, MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

UND 2,00 705.492,00$              1.410.984,00$                             2,00 1.410.984,00$                         0,00 -$                                               -$        = 2,00 1.410.984,00$                              

15,29

S/I DE LLAVE CHORRO PESADA 1/2", MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

UND 3,00 135.414,00$              406.242,00$                                3,00 406.242,00$                            0,00 -$                                               -$        = 3,00 406.242,00$                                 

15,30

LLAVE DE PASO PVC D=1/2", MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

UND 10,00 62.987,00$                 629.870,00$                                10,00 629.870,00$                            0,00 -$                                               -$        = 10,00 629.870,00$                                 

15,31
LAVAPLATOS DE SOBREPONER 100CMX50CM 
INCLUYE GRIFERIA, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 2,00 704.037,00$              1.408.074,00$                             2,00 1.408.074,00$                         0,00 -$                                               -$        = 2,00 1.408.074,00$                              

15,32
S/I DUCHA CON MANGUERA FLEXIBLE, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

UND 0,00 119.563,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

15,33

S/I SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL, MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

UND 7,00 1.206.801,00$           8.447.607,00$                             7,00 8.447.607,00$                         0,00 -$                                               -$        = 7,00 8.447.607,00$                              

15,34

S/I ORINAL BLANCO INSTITUCIONAL, MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

UND 1,00 881.963,00$              881.963,00$                                1,00 881.963,00$                            0,00 -$                                               -$        = 1,00 881.963,00$                                 

15,35

S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN 
PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y 
GRIFERÍA PUSH, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 0,00 1.635.682,00$           -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

15,36

S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.60 M. 
NIQUELADA ANTIDESLIZANTE 1-1/4", MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

UND 2,00 381.517,00$              763.034,00$                                1,00 381.517,00$                            0,00 -$                                               -$        = 1,00 381.517,00$                                 

15,37

S/I LAVAMANOS DE INCRUSTAR EN PORCELANA 
SANITARIA INCLUYE GRIFERÍA PUSH, MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

UND 6,00 1.299.147,00$           7.794.882,00$                             6,00 7.794.882,00$                         0,00 -$                                               -$        = 6,00 7.794.882,00$                              

15,38

S/I DE LAVAMANOS CON PEDESTAL, MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

UND 2,00 644.161,00$              1.288.322,00$                             2,00 1.288.322,00$                         0,00 -$                                               -$        = 2,00 1.288.322,00$                              

15,39

S/I DE DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO 
INOXIDABLE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 7,00 355.671,00$              2.489.697,00$                             7,00 2.489.697,00$                         0,00 -$                                               -$        = 7,00 2.489.697,00$                              

15,40

S/I DE DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO 
INOXIDABLE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 5,00 175.360,00$              876.800,00$                                5,00 876.800,00$                            0,00 -$                                               -$        = 5,00 876.800,00$                                 

15,41

S/I DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN 
ACERO INOXIDABLE, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 0,00 253.059,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

15,42
S/I DE ESPEJO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 2,00 223.568,00$              447.136,00$                                2,00 447.136,00$                            0,00 -$                                               -$        = 2,00 447.136,00$                                 
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15,43

S/I DIVISIONES SANITARIA, EN ACERO INOXIDABLE 
CAL 20, ENTAMBORADO DE 1" CON RELLENO EN 
LAMINA DE PIESTIRENO Y ESPUMA POLIURETANO, 
TABIQUES, SEPARADORES, PUERTAS DE 0.60X1.60M 
Y COMPLEMENTOS PARA ENSAMBLAR EN SITIO, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 10,00 1.193.412,00$           11.934.120,00$                           10,00 11.934.120,00$                       0,00 -$                                               -$        = 10,00 11.934.120,00$                            

15,44

S/I DE DUCHA ANTIVANDALICA, MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

UND 0,00 712.330,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

15,45

S/I DE LLAVE CHORRO PESADA 1/2", MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

UND 1,00 135.554,00$              135.554,00$                                1,00 135.554,00$                            0,00 -$                                               -$        = 1,00 135.554,00$                                 

15,46

LLAVE DE PASO PVC D=1/2", MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

UND 0,00 62.987,00$                 -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

15,47
LAVAPLATOS DE SOBREPONER 100CMX50CM 
INCLUYE GRIFERIA, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 0,00 707.941,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

15,48
S/I DUCHA CON MANGUERA FLEXIBLE, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

UND 1,00 121.041,00$              121.041,00$                                1,00 121.041,00$                            0,00 -$                                               -$        = 1,00 121.041,00$                                 

15,49

SUMNISTRO DE TANQUE DE  3000 L, MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL 
PUNTO DE ACOPIO.

UND 3,00 2.776.793,00$           8.330.379,00$                             3,00 8.330.379,00$                         0,00 -$                                               -$        = 3,00 8.330.379,00$                              

15,50
S/I DE LAVAPLATOS DOBLE CAJON DE 100CMX50CM 
INCLUYE GRIFERIA

UND 8,00 1.332.149,00$           10.657.192,00$                           8,00 10.657.192,00$                       0,00 -$                                               -$        = 8,00 10.657.192,00$                            

15,51
S/I DE TRAMPA GRASAS DE 95 L INCLUYE 
ACCESORIOS

UND 8,00 604.826,00$              4.838.608,00$                             8,00 4.838.608,00$                         0,00 -$                                               -$        = 8,00 4.838.608,00$                              

15,52
S/I DE LAVAPLATOS DOBLE CAJON DE 100CMX50CM 
INCLUYE GRIFERIA CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 2,00 1.344.161,00$           2.688.322,00$                             2,00 2.688.322,00$                         0,00 -$                                               -$        = 2,00 2.688.322,00$                              

15,53
S/I DE TRAMPA GRASAS DE 95 L INCLUYE 
ACCESORIOS CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 2,00 612.218,00$              1.224.436,00$                             2,00 1.224.436,00$                         0,00 -$                                               -$        = 2,00 1.224.436,00$                              

388.518.324,00$                         Subtotal 378.861.523,00$                     -$                                               -$        Subtotal 378.861.523,00$                         
16 ELECTRICO

16,01

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE 
ILUMINACION CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 
15A, .LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA 
NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y 
PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA 
TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CON TAPA 
SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y 
EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, 
UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", 
CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos,  
OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND 4040,00 517.857,00$              2.092.142.280,00$                      3936,00 2.038.285.152,00$                  596,00 308.642.772,00$                          -$        + 4532,00 2.346.927.924,00$                      

16,02

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA 110V NORMAL 
CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 
5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, 
CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD 
UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, 
CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, 
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, 
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE 
COBRE 12 Libre de Halogenos,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA 
PROMEDIO DE 4 M).

UND 1303,00 485.148,00$              632.147.844,00$                         1249,00 605.949.852,00$                     135,00 65.494.980,00$                            -$        + 1384,00 671.444.832,00$                         
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16,03

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA 220V CON 
TOMA MIRADA CHINA CON PROTECCIÓN DE FALLA A 
TIERRA, 30A, LEVITON, BLANCO, 220V Y 
CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD 
UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, 
CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE 
CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, 
CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", 
CONDUCTORES DE COBRE 10 AWG-CU-THHN/THWN-
90ºC,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 35 M).

UND 309,00 2.165.797,00$           669.231.273,00$                         302,00 654.070.694,00$                     42,00 90.963.474,00$                            -$        + 344,00 745.034.168,00$                         

16,04

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
MATERIALES PARA SALIDA DE SWICHE SENCILLO Y 
SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN 
RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE 
TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, 
CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, 
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, 
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE 
COBRE 12 Libre de Halogenos,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA 
PROMEDIO DE 4 M).

UND 205,00 427.080,00$              87.551.400,00$                           179,00 76.447.320,00$                       20,00 8.541.600,00$                              -$        + 199,00 84.988.920,00$                            

16,05

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
MATERIALES PARA SALIDA DE SWICHE DOBLE Y 
SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN 
RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE 
TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, 
CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, 
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, 
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE 
COBRE 12 Libre de Halogenos,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA 
PROMEDIO DE 4 M).

UND 362,00 463.453,00$              167.769.986,00$                         446,00 206.700.038,00$                     56,00 25.953.368,00$                            -$        + 502,00 232.653.406,00$                         

16,06

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
MATERIALES PARA SALIDA DE SWICHE TRIPLE Y 
SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN 
RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE 
TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, 
CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, 
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, 
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE 
COBRE 12 Libre de Halogenos,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA 
PROMEDIO DE 4 M).

UND 84,00 498.049,00$              41.836.116,00$                           96,00 47.812.704,00$                       8,00 3.984.392,00$                              -$        + 104,00 51.797.096,00$                            

16,07

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
MATERIALES PARA SALIDA DE SWICHE CONMUTABLE 
SENCILLO Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, 
CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD 
UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, 
CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, 
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, 
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE 
COBRE 12 Libre de Halogenos,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA 
PROMEDIO DE 4.50 M).

UND 51,00 481.378,00$              24.550.278,00$                           15,00 7.220.670,00$                         0,00 -$                                               -$        = 15,00 7.220.670,00$                              

16,08

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
LAMPARA 120X30 CM DE INCRUSTAR LED 40W,  
INCLUYE MARCO, Y DEMÁS ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO.

UND 0,00 679.422,00$              -$                                             20,00 13.588.440,00$                       0,00 -$                                               -$        = 20,00 13.588.440,00$                            

16,09

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
LAMPARA OJO DE BUEY LED 12W DE 5"  INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 3,00 196.705,00$              590.115,00$                                3,00 590.115,00$                            0,00 -$                                               -$        = 3,00 590.115,00$                                 

16,10

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20 AMP, INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 670,00 50.860,00$                 34.076.200,00$                           787,00 40.026.820,00$                       117,00 5.950.620,00$                              -$        + 904,00 45.977.440,00$                            

16,11

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
LAMPARA OJO DE BUEY LED 18W DE 6"  INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 0,00 196.705,00$              -$                                             36,00 7.081.380,00$                         0,00 -$                                               -$        = 36,00 7.081.380,00$                              
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16,12

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
BREAKER ENCHUFABLE DE 2X30 AMP, INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 147,00 220.584,00$              32.425.848,00$                           13,00 2.867.592,00$                         0,00 -$                                               -$        = 13,00 2.867.592,00$                              

16,13

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
BREAKER INDUSTRIAL DE 40 AMP REGULABLE, 
INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 5,00 1.051.008,00$           5.255.040,00$                             5,00 5.255.040,00$                         0,00 -$                                               -$        = 5,00 5.255.040,00$                              

16,14

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
CABLE CONCENTRICO PARA ACOMETIDA DE 2XNo.4 
PARA FASES + 1XNo.4 PARA NEUTRO + 1XNo.6 PARA 
TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y 
EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, 
UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMTDE 2", 
CONDUCTORES DE COBRE No.4 Y No. 6 THHN/THWN ,  
OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DESDE CAJA DE ABONADO HASTA 
TABLERO DE CIRCUITOS

M 0,00 126.374,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,15

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE 
VENTILADOR CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 
15A, .LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA 
NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y 
PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA 
TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CON TAPA 
SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y 
EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, 
UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", 
CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos,  
OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND 1370,00 517.857,00$              709.464.090,00$                         1310,00 678.392.670,00$                     110,00 56.964.270,00$                            -$        + 1420,00 735.356.940,00$                         

16,16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR TIPO 
KDK O SIMILAR Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO.

UND 1485,00 1.124.506,00$           1.669.891.410,00$                      1435,00 1.613.666.110,00$                  110,00 123.695.660,00$                          -$        + 1545,00 1.737.361.770,00$                      

16,17

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
TABLERO MONOFASICO DE 36 CIRCUITOS INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 15,00 1.599.308,00$           23.989.620,00$                           0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,18

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
MATERIALES PARA SALIDA DE SWICHE CONMUTABLE 
DOBLE Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, 
CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD 
UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, 
CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, 
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, 
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE 
COBRE 12 Libre de Halogenos,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA 
PROMEDIO DE 4.50 M).

UND 8,00 530.707,00$              4.245.656,00$                             8,00 4.245.656,00$                         0,00 -$                                               -$        = 8,00 4.245.656,00$                              

16,19

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
LAMPARA OJO DE BUEY LED 24W DE 5"  INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 151,00 330.795,00$              49.950.045,00$                           138,00 45.649.710,00$                       0,00 -$                                               -$        = 138,00 45.649.710,00$                            

16,20

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA 110V GFCI 
CON TOMA DOBLE CON PROTECCIÓN DE FALLA  A 
TIERRA CON LED INDICADOR, 15A, .LEV REF N7599-W, 
BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, 
CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD 
UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, 
CON TAPA     SUPLEMENTO,     CONECTORES     DE     
CONEXIÓN     Y     EMPALME,     ADAPTADORES 
TERMINALES,  CURVAS,  UNIONES,  TORNILLOS,  
TUBERIA  EMT  DE  1/2",  CONDUCTORES  DE COBRE  
12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA 
PROMEDIO DE 4 M).

UND 36,00 940.564,00$              33.860.304,00$                           22,00 20.692.408,00$                       0,00 -$                                               -$        = 22,00 20.692.408,00$                            

16,21

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  LUMINARIA  LED  
REFLECTOR  DE  400W   6500  K  Y  DEMÁS 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 5,00 1.108.404,00$           5.542.020,00$                             5,00 5.542.020,00$                         12,00 13.300.848,00$                            -$        + 17,00 18.842.868,00$                            
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16,22

SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO  DE 
0,40X0,40X0,60 METROS, OBRA CIVIL Y DEMÁS 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 83,00 1.367.297,00$           113.485.651,00$                         72,00 98.445.384,00$                       1,00 1.367.297,00$                              -$        + 73,00 99.812.681,00$                            

16,23

SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO  DE 
0,60X0,60X0,60 METROS, OBRA CIVIL Y DEMÁS 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 13,00 1.979.614,00$           25.734.982,00$                           12,00 23.755.368,00$                       3,00 5.938.842,00$                              -$        + 15,00 29.694.210,00$                            

16,24

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
PUESTA A TIERRA. INCLUYE 1 VARILLAS DE 2.4M Y 
CABLE #2 EN CU. 15M Y DEMÁS ACCESORIOS PARA 
SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

GLB 11,00 4.671.504,00$           51.386.544,00$                           16,00 74.744.064,00$                       3,00 14.014.512,00$                            -$        + 19,00 88.758.576,00$                            

16,25

SUMINISTRO,  TRANSPORTE  E   INSTALACIÓN   DE   
BREAKER   ENCHUFABLE  DE   2X20  AMP, INCLUYE     
ACCESORIOS     Y     ELEMENTOS     PARA     SU     
CORRECTA     INSTALACIÓN     Y FUNCIONAMIENTO.

UND 364,00 204.952,00$              74.602.528,00$                           359,00 73.577.768,00$                       42,00 8.607.984,00$                              -$        + 401,00 82.185.752,00$                            

16,26

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓNLUMINARIA DE EMERGENCIA LED, 2W, 
120V, IP20. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO.

UN 711,00 284.385,00$              202.197.735,00$                         661,00 187.978.485,00$                     89,00 25.310.265,00$                            -$        + 750,00 213.288.750,00$                         

16,27

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA LED HERMÉTICA DE 2X25W INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UN 3046,00 404.242,00$              1.231.321.132,00$                      3155,00 1.275.383.510,00$                  462,00 186.759.804,00$                          -$        + 3617,00 1.462.143.314,00$                      

16,28

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA EXTERIOR TIPO TORTUGA  LED. INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UN 354,00 328.256,00$              116.202.624,00$                         166,00 54.490.496,00$                       25,00 8.206.400,00$                              -$        + 191,00 62.696.896,00$                            

16,29
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 
ELECTRICA PARA ILUMINACION

ML 4940,56 221.277,00$              1.093.231.444,00$                      4592,71 1.016.261.387,00$                  849,46 187.965.960,00$                          -$        + 5442,17 1.204.227.347,00$                      

16,30
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE  
2F#2CU + 1N#2CU + 1T#8CU THHN/THWN ACOMETIDA 
PRINCIPAL, INCLUYE TUBERÍA PVC DE 1-1/2"

ML 1147,24 372.713,00$              427.592.923,00$                         923,22 344.095.185,00$                     136,22 50.770.965,00$                            -$        + 1059,44 394.866.150,00$                         

16,31
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE  
2F#6AL+1N6 AL + 1T#12 CU, PARA ACOMETIDAS 
PARCIALES, INCLUYE TUBERÍA DE 1" PVC 

ML 9618,91 281.513,00$              2.707.848.126,00$                      9528,37 2.682.360.952,00$                  1212,56 341.351.403,00$                          -$        + 10740,93 3.023.712.355,00$                      

16,32

SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
TABLERO PRINCIPAL CONSTRUIDO EN LÁMINA COLD 
ROLLED CALIBRE 16, PINTADO CON PINTURA 
ELECTROESTÁTICA, CON BARRAJE DE 200A, DE 
DIMENSIONES 100 X 60 X 25 CMS, INCLUYE 
PROTECCIONES PRINCIPAL DE 130AMP Y 
PROTECCIONES PARA CIRCUITOS PARCIALES, DPS,  
CON CERTIFICACIÓN RETIE.

UN 12,00 17.627.945,00$         211.535.340,00$                         14,00 246.791.230,00$                     2,00 35.255.890,00$                            -$        + 16,00 282.047.120,00$                         

16,33

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
TABLERO BIFASICO DE 24 CIRCUITOS INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UN 27,00 1.929.441,00$           52.094.907,00$                           4,00 7.717.764,00$                         0,00 -$                                               -$        = 4,00 7.717.764,00$                              

16,34

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
TABLERO BIFASICO DE 6 CIRCUITOS INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UN 176,00 1.238.302,00$           217.941.152,00$                         220,00 272.426.440,00$                     37,00 45.817.174,00$                            -$        + 257,00 318.243.614,00$                         

16,35

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 58,00 1.358.941,00$           78.818.578,00$                           30,00 40.768.230,00$                       1,00 1.358.941,00$                              -$        + 31,00 42.127.171,00$                            

16,36

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN POSTE 
EN CONCRETO DE 12M X 510 KGF, PARA 
INSTALACIÓN DE PUNTA DE PARARRAYO, INCLUYE 
ESTE EQUIPO

UND 2,00 4.482.594,00$           8.965.188,00$                             1,00 4.482.594,00$                         0,00 -$                                               -$        = 1,00 4.482.594,00$                              

16,37

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 7,00 1.573.010,00$           11.011.070,00$                           6,00 9.438.060,00$                         1,00 1.573.010,00$                              -$        + 7,00 11.011.070,00$                            

16,38

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA TIPO INSDUSTRIAL 200W  INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 30,00 1.460.820,00$           43.824.600,00$                           0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,39

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
TABLERO BIFASICO DE  18 CIRCUITOS INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 4,00 1.723.837,00$           6.895.348,00$                             5,00 8.619.185,00$                         1,00 1.723.837,00$                              -$        + 6,00 10.343.022,00$                            
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16,40

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN 
LUMINARIA PANEL LED CUADRADA 0,60X0,60 INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 37,00 795.437,00$              29.431.169,00$                           0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,41

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE 
ILUMINACION, .LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN 
LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y 
PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA 
TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CON TAPA 
SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y 
EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, 
UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2" Y SCH 40 
DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de 
Halogenos,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND 0,00 465.222,00$              -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,42

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA LED HERMÉTICA DE 36W INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UN 87,00 269.472,00$              23.444.064,00$                           87,00 23.444.064,00$                       0,00 -$                                               -$        = 87,00 23.444.064,00$                            

16,43

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA LED HERMÉTICA DE 50W INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UN 3,00 331.447,00$              994.341,00$                                3,00 994.341,00$                            0,00 -$                                               -$        = 3,00 994.341,00$                                 

16,44
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA O ALIMENTADOR 2X2F+2N+4T AL S8000 
LSZH

ML 40,00 296.303,00$              11.852.120,00$                           40,00 11.852.120,00$                       0,00 -$                                               -$        = 40,00 11.852.120,00$                            

16,45
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN  DE 
ACOMETIDA O ALIMENTADOR 2X1/0F+1/0N+4T AL 
S8000 LSZH

ML 40,00 304.788,00$              12.191.520,00$                           40,00 12.191.520,00$                       0,00 -$                                               -$        = 40,00 12.191.520,00$                            

16,46
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA O ALIMENTADOR 2(2X4/0F+4/0N+2T) AL 
S8000 LSZH

ML 60,00 355.316,00$              21.318.960,00$                           60,00 21.318.960,00$                       0,00 -$                                               -$        = 60,00 21.318.960,00$                            

16,47

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
CANALIZACIÓN DE 2de1" EN PVC PARA ACOMETIDAS 
Y/O ALIMENTADORES SUBTERRANEOS, INCLUYE 
ACCESORIOS PVC

ML 55,00 32.383,00$                 1.781.065,00$                             55,00 1.781.065,00$                         0,00 -$                                               -$        = 55,00 1.781.065,00$                              

16,48

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
CANALIZACIÓN DE 2de 3" EN PVC PARA ACOMETIDAS 
Y/O ALIMENTADORES SUBTERRANEOS, INCLUYE 
ACCESORIOS PVC

ML 55,00 109.502,00$              6.022.610,00$                             55,00 6.022.610,00$                         0,00 -$                                               -$        = 55,00 6.022.610,00$                              

16,49

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
CANALIZACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA IMC 3" PARA 
ACOMETIDAS Y/O ALIMENTADORES, INCLUYE 
CAPACETE Y ACCESORIOS

ML 8,00 510.577,00$              4.084.616,00$                             8,00 4.084.616,00$                         0,00 -$                                               -$        = 8,00 4.084.616,00$                              

16,50
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
CANALIZACIÓN EN TUBERÍA EMT 1" PARA DATOS Y/O 
ELÉCTRICO

ML 80,00 52.003,00$                 4.160.240,00$                             60,00 3.120.180,00$                         0,00 -$                                               -$        = 60,00 3.120.180,00$                              

16,51
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
CANALIZACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4" PARA DATOS 
Y/O ELÉCTRICO

ML 60,00 45.602,00$                 2.736.120,00$                             60,00 2.736.120,00$                         0,00 -$                                               -$        = 60,00 2.736.120,00$                              

16,52
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
CANALIZACIÓN EN TUBERÍA EMT 2" PARA DATOS Y/O 
ELÉCTRICO

ML 10,00 89.260,00$                 892.600,00$                                10,00 892.600,00$                            0,00 -$                                               -$        = 10,00 892.600,00$                                 

16,53
BAJANTE PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO 
SEGÚN NTC 4552,  INCLUYE HERRAJES, ALAMBRÓN 
8MM, CANALIZACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS

UND 3,00 2.044.806,00$           6.134.418,00$                             3,00 6.134.418,00$                         0,00 -$                                               -$        = 3,00 6.134.418,00$                              

16,54
CAJA DE INSPECCION DE 0,3X0,3M PARA PUESTA A 
TIERRA

UND 2,00 790.134,00$              1.580.268,00$                             2,00 1.580.268,00$                         0,00 -$                                               -$        = 2,00 1.580.268,00$                              

16,55
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
ALAMBRÓN 8 MM, INCLUYE SOPORTE PLÁSTICO CON 
ACCESORIOS DE SUJECIÓN

M 170,00 206.075,00$              35.032.750,00$                           106,31 21.907.833,00$                       0,00 -$                                               -$        = 106,31 21.907.833,00$                            

16,56

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
PUNTA CAPTADORA TIPO FRANKLYN DE 1 METRO, 
INCLUYE BASE SOPORTE Y CONECTOR DERIVACIÓN 
DESDE ANILLO SUPERIOR DE APANTALLAMIENTO

UND 10,00 340.373,00$              3.403.730,00$                             10,00 3.403.730,00$                         0,00 -$                                               -$        = 10,00 3.403.730,00$                              

16,57

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
MALLA DE PUESTA A TIERRA EN TRIÁNGULO, 3 
VARILLAS COPPERWELD 2.4Mx5/8" + CABLE DE 
COBRE DESNUDO 2/0 + SOLDADURA EXOTÉRMICA 
115gr

UND 1,00 3.235.506,00$           3.235.506,00$                             1,00 3.235.506,00$                         0,00 -$                                               -$        = 1,00 3.235.506,00$                              

16,58
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
CONDUCTOR COBRE 1/0 DESNUDO PARA 
EQUIPOTENCIALIZACIÓN BAJANTES Y MALLA

M 17,00 70.341,00$                 1.195.797,00$                             17,00 1.195.797,00$                         0,00 -$                                               -$        = 17,00 1.195.797,00$                              

16,59
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
CONECTOR DE PERFORACIÓN PARA DERIVACIÓN DE 
RED EXISTENTE

UND 6,00 71.283,00$                 427.698,00$                                6,00 427.698,00$                            0,00 -$                                               -$        = 6,00 427.698,00$                                 
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VALOR ETAPA 3: OBRA 43.792.550.379$            

VALOR A ADICIONAR 3.698.128.404$              18/03/2026
PORCENTAJE A ADICIONAR 8,00% 32.704.133.599,00$                    
VR TOTAL CON ADICIIÓN 49.915.890.052$            74,68%

CONTRATO N°: LP-SIM-026-2024 PLAZO: VEINTITRÉS (23) MESES BALANCE DE OBRA No 2

SECRETARÌA DE INFRAESTRUCTURA

CÒDIGO

VERSIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

 BALANCE DE OBRA

OBJETO:
ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA

FECHA DE INICIO :                            6 DE NOVIEMBRE DE 2024 BALANCE DE OBRA No 2

FECHA FINALIZACIÓN: 6 DE OCTUBRE DE 2026 VALOR EJECUTADO A LA FECHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO 2024 VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 46.217.761.648 % EJECUTADO A LA FECHA - ETAPA 3

INTERVENTOR CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA

BALANCE DE OBRA No. 1 - 13/01/2026 MODIFICACIONES
BALANCE DE OBRA No 2

(+) (-)

Unidad Cantidad Vr.Unitario

CONDICIONES ORIGINALES

Vr. Total +/- Cantidad Vr.TotalVr.Total Cantidad Valor Cantidad Vr. Total CantidadN° ACTIVIDADES 

16,60

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA REGULADO , 
CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD 
UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, 
CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, 
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, 
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE 
COBRE 12 Libre de Halogenos,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA 
PROMEDIO DE 4 M).

UND 23,00 485.629,00$              11.169.467,00$                           23,00 11.169.467,00$                       0,00 -$                                               -$        = 23,00 11.169.467,00$                            

16,61

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
TRANSFORMADOR DE 50KV, TRIFASICO, TIPO POSTE, 
RELACIÓN DE TRANSFORMADOR 13200/208-120 
VOLTIOS, INCLUYE HERRAJES Y ELEMENTOS PARA 
SU INSTALACIÓN

UND 1,00 60.139.717,00$         60.139.717,00$                           1,00 60.139.717,00$                       0,00 -$                                               -$        = 1,00 60.139.717,00$                            

16,62
ADECUACION DE PUNTO DE CONEXIÓN Y ARMADO 
ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL TRIFASICO FIN DE 
LINEA 13.2KV EN TENSIÓN

UND 7.735.922,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,63

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
POSTE DE CONCRETO 12X1050 KGH. INCLUYE 
APERTURA DE HUECO, HINCADA, APLOMADA, 
NIVELADA, CIMENTACIÓN CILÍNDRICA EN CONCRETO 
3000PSI

UND 7.367.393,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,64

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
POSTE DE CONCRETO 12X750 KGH. INCLUYE 
APERTURA DE HUECO, HINCADA, APLOMADA, 
NIVELADA, CIMENTACIÓN CILÍNDRICA EN CONCRETO 
3000PSI

UND 6.464.513,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,65
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
ARMADO TRIFÁSICO ANCLAJE 13.2kV 
CONFIGURACIÓN BANDERA 

UND 6.893.500,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,66
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
ARMADO TRIFÁSICO ALINEACIÓN 13.2kV 
CONFIGURACIÓN BANDERA 

UND 9.080.853,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,67
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
ARMADO TRIFÁSICO FIN DE LÍNEA 13.2kV 
CONFIGURACIÓN HORIZONTAL

UND 3.708.126,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,68 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
RETENIDA DIRECTA A TIERRA PARA MEDIA TENSIÓN

UND 1.623.098,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,69
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
SECCIONAMIENTO TRIFASICO CON CORTACIRCUITOS 
27kV-100A.INCLUYE FUSIBLE TIPO K DE 30A - 15kV

UND 4.988.423,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,70
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y TENDIDO DE RED DE 
MEDIA TENSIÓN TRIFASICA 13,2kV EN CONDUCTOR 
ECOLOGICO 15kV CF63-123,3

ML 136.023,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,71

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
MONTAJE DE EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA 
EXTERIOR EN M.T. TRES ELEMENTOS ICE-38 EN 
TENSIÓN

UND 54.918.052,00$         -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,72
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y TENDIDO DE 
CANALIZACION EN TUBERIA IMC 4" EN POSTE. 
INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN

UND 2.495.320,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,73

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y TENDIDO DE 
CANALIZACION EN TUBERIA PVC 2X4". INCLUYE 
EXCAVACIÓN, BASE EN ARENA, RELLENO CON 
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADA, BANDA 
PLÁSTICA DE ADVERTENCIA Y PELIGRO Y RETIRO DE 
MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN

ML 510.791,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,74

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
ACOMETIDA DE MEDIA TENSION SUBTERRÁNEA EN 
CABLE DE ALUMINIO  MONOPOLAR XLPE 15 KV 100% 
No. 1/0 PANTALLA EN HILOS

ML 193.043,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,75

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE DE 
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL 
RADIAL 300KVA 13200/214-120V. INCLUYE CODOS 
PREMOLDEADOS Y DPS

UND 141.280.617,00$       -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,76

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y TENDIDO DE 
CANALIZACION EN TUBERIA PVC 4X4". INCLUYE 
EXCAVACIÓN, BASE EN ARENA, RELLENO CON 
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADA, BANDA 
PLÁSTICA DE ADVERTENCIA Y PELIGRO Y RETIRO DE 
MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN

ML 505.118,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,77

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
ACOMETIDA EN CABLE DE ALUMINIO  S8000 4(3FX500 
KCMIL + 1NX500 KCMIL THHN-THWN) + 1T2/0. INCLUYE 
MARCACION Y ROTULADO 

ML 464.635,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              
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VALOR ETAPA 3: OBRA 43.792.550.379$            

VALOR A ADICIONAR 3.698.128.404$              18/03/2026
PORCENTAJE A ADICIONAR 8,00% 32.704.133.599,00$                    
VR TOTAL CON ADICIIÓN 49.915.890.052$            74,68%

CONTRATO N°: LP-SIM-026-2024 PLAZO: VEINTITRÉS (23) MESES BALANCE DE OBRA No 2

SECRETARÌA DE INFRAESTRUCTURA

CÒDIGO

VERSIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

 BALANCE DE OBRA

OBJETO:
ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA

FECHA DE INICIO :                            6 DE NOVIEMBRE DE 2024 BALANCE DE OBRA No 2

FECHA FINALIZACIÓN: 6 DE OCTUBRE DE 2026 VALOR EJECUTADO A LA FECHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO 2024 VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 46.217.761.648 % EJECUTADO A LA FECHA - ETAPA 3

INTERVENTOR CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA

BALANCE DE OBRA No. 1 - 13/01/2026 MODIFICACIONES
BALANCE DE OBRA No 2

(+) (-)

Unidad Cantidad Vr.Unitario

CONDICIONES ORIGINALES

Vr. Total +/- Cantidad Vr.TotalVr.Total Cantidad Valor Cantidad Vr. Total CantidadN° ACTIVIDADES 

16,78 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y TENDIDO DE TERCER 
CONDUCTOR EN CABLE ACSR 1/0 EN TENSIÓN

ML 111.747,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,79

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
TRANSFORMADOR DE 75KV, MONOFÁSICO, TIPO 
POSTE, RELACIÓN DE TRANSFORMADOR 13200/120-
240 VOLTIOS, INCLUYE HERRAJES Y ELEMENTOS 
PARA SU INSTALACIÓN

UND 75.842.590,00$         -$                                             -$                                          1,00 75.842.590,00$                            -$        + 1,00 75.842.590,00$                            

16,80

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 6 CIRCUITOS 
TRIFÁSICO 220V CON PUERTA, CHAPETA DE CIERRE Y 
ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL (DE 
ACUERDO A DISEÑO ELÉCTRICO)

UND 946.081,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,81

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 12 CIRCUITOS 
TRIFÁSICO 220V CON PUERTA, CHAPETA DE CIERRE Y 
ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL (DE 
ACUERDO A DISEÑO ELÉCTRICO)

UND 1.489.925,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,82

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 18 CIRCUITOS 
TRIFÁSICO 220V CON PUERTA, CHAPETA DE CIERRE Y 
ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL (DE 
ACUERDO A DISEÑO ELÉCTRICO)

UND 1.644.184,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,83

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 24 CIRCUITOS 
TRIFÁSICO 220V CON PUERTA, CHAPETA DE CIERRE Y 
ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL (DE 
ACUERDO A DISEÑO ELÉCTRICO)

UND 2.108.721,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,84

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 30 CIRCUITOS 
TRIFÁSICO 220V CON PUERTA, CHAPETA DE CIERRE Y 
ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL (DE 
ACUERDO A DISEÑO ELÉCTRICO)

UND 2.388.654,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,85

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 42 CIRCUITOS 
TRIFÁSICO 220V CON PUERTA, CHAPETA DE CIERRE Y 
ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL (DE 
ACUERDO A DISEÑO ELÉCTRICO)

UND 3.124.713,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,86
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
INTERRUPTOR CORTACIRCUITO TERMOMAGNETICO 
1X30A 10 KA A 120 MONOPOLAR TIPO ENCHUFABLE

UND 43.185,00$                 -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,87
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
INTERRUPTOR CORTACIRCUITO TERMOMAGNETICO 
3X30A 10 KA A 220 TRIPOLAR TIPO ENCHUFABLE

UND 204.033,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,88
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
INTERRUPTOR CORTACIRCUITO TERMAGNETICO 
TIPO INDUSTRIAL 3X30A - 3x40A 25 KA A 220V.

UND 773.648,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,89
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
INTERRUPTOR CORTACIRCUITO TERMAGNETICO 
TIPO INDUSTRIAL 3X50A - 3x60A - 3x70A 25 KA A 220V.

UND 1.111.658,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,90
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
INTERRUPTOR CORTACIRCUITO TERMAGNETICO 
TIPO INDUSTRIAL 3X100A - 3X150A 25 KA A 220V.

UND 1.381.968,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,91
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
INTERRUPTOR CORTACIRCUITO TERMAGNETICO 
TIPO INDUSTRIAL 3X30A - 3x40A 30 KA A 220V.

UND 1.182.050,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,92
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
INTERRUPTOR CORTACIRCUITO TERMAGNETICO 
TIPO INDUSTRIAL 3X50A - 3x60A - 3x70A 30 KA A 220V.

UND 1.358.798,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,93
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
INTERRUPTOR CORTACIRCUITO TERMAGNETICO 
TIPO INDUSTRIAL 3X100A - 3X150A 30 KA A 220V.

UND 1.720.805,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,94

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
TABLERO PRINCIPAL AUTOSOPORTADO, FABRICADO 
EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16. BARRAJE EN 
CU 208V/100A 3F5H. ACABADO EN PINTURA 
ELECTROSTATICA. PUERTA Y FRENTE MUERTO 
INDEPENDIENTES. CERRADURA PARA TRABAJO 
PESADO CON LLAVE.  DEBE CONTEMPLAR ESPACIO 
PARA 2 RESERVAS PARA EXPANSION. ALOJA E 
INCLUYE EQUIPOS Y CABLEADO DE ACUERDO A 
DIAGRAMA UNIFILAR, CANALETAS ORGANIZADORAS 
DE CABLE, BORNERAS, AMARRES, MARCACION, 
INSUMOS VARIOS

UND 44.355.222,00$         -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              
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CONTRATO N°: LP-SIM-026-2024 PLAZO: VEINTITRÉS (23) MESES BALANCE DE OBRA No 2

SECRETARÌA DE INFRAESTRUCTURA

CÒDIGO

VERSIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

 BALANCE DE OBRA

OBJETO:
ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA

FECHA DE INICIO :                            6 DE NOVIEMBRE DE 2024 BALANCE DE OBRA No 2

FECHA FINALIZACIÓN: 6 DE OCTUBRE DE 2026 VALOR EJECUTADO A LA FECHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO 2024 VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 46.217.761.648 % EJECUTADO A LA FECHA - ETAPA 3

INTERVENTOR CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA

BALANCE DE OBRA No. 1 - 13/01/2026 MODIFICACIONES
BALANCE DE OBRA No 2

(+) (-)

Unidad Cantidad Vr.Unitario

CONDICIONES ORIGINALES

Vr. Total +/- Cantidad Vr.TotalVr.Total Cantidad Valor Cantidad Vr. Total CantidadN° ACTIVIDADES 

16,95

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
TABLERO PRINCIPAL AUTOSOPORTADO TIPO 
EXTERIOR, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED 
CALIBRE 16. BARRAJE EN CU 220V/1000A 3F5H. 
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. PUERTA Y 
FRENTE MUERTO INDEPENDIENTES. CERRADURA 
PARA TRABAJO PESADO CON LLAVE.  DEBE 
CONTEMPLAR ESPACIO PARA 2 RESERVAS PARA 
EXPANSION. ALOJA E INCLUYE EQUIPOS Y CABLEADO 
DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR, CANALETAS 
ORGANIZADORAS DE CABLE, BORNERAS, AMARRES, 
MARCACION, INSUMOS VARIOS.

UND 200.476.180,00$       -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,96

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
ACOMETIDA O ALIMENTADOR CABLE DE ALUMINIO  
S8000 (3FX4  + 1NX4 LSZH) + 6T. INCLUYE MARCACION 
Y ROTULADO 

M 78.735,00$                 -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,97

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
ACOMETIDA O ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO  
S8000 (3FX2  + 1NX2 LSZH) + 6T. INCLUYE MARCACION 
Y ROTULADO 

M 95.427,00$                 -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,98
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO  S8000 (3FX2 
LSZH) + 6T. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO 

M 69.828,00$                 -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,99
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EN 
CABLE DE ALUMINIO  S8000 (3FX1/0  + 1NX1/0 LSZH) + 
6T. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO 

M 90.291,00$                 -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,100
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO  S8000 (3FX1/0  
LSZH) + 6T. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO

M 74.435,00$                 -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,101

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
ACOMETIDA O ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO  
S8000 (3FX2/0 LSZH) + 6T. INCLUYE MARCACION Y 
ROTULADO 

M 122.459,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,102

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
ACOMETIDA O DE ALIMENTADOR EN CABLE DE 
ALUMINIO  S8000 (3FX4 LSZH) + 6T. INCLUYE 
MARCACION Y ROTULADO 

M 48.886,00$                 -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,103

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
ACOMETIDA O ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO  
S8000 (3FX6  + 1NX6 LSZH) + 6T. INCLUYE MARCACION 
Y ROTULADO

M 50.391,00$                 -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,104

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
ACOMETIDA O ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO  
S8000 (3FX6 LSZH) + 6T. INCLUYE MARCACION Y 
ROTULADO 

M 39.253,00$                 -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,105

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
ACOMETIDA O ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO  
S8000 (3FX4/0  + 1NX4/0 LSZH) + 6T. INCLUYE 
MARCACION Y ROTULADO 

M 135.519,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,106
SUMINISTRO,   TRANSPORTE   E   INSTALACIÓN   DE   
ACOMETIDA   DE   3XNo.12   PARA   FASE, NEUTRO   Y  
TIERRA.

M 45.791,00$                 -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,107
SUMINISTRO,   TRANSPORTE   E   INSTALACIÓN   DE   
ACOMETIDA   DE   3XNo.10   PARA   FASE, NEUTRO   Y  
TIERRA.

M 59.196,00$                 -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,108
SUMINISTRO,   TRANSPORTE   E   INSTALACIÓN   DE   
ACOMETIDA   DE   3XNo.8   PARA   FASE, NEUTRO   Y  
TIERRA.

M 60.983,00$                 -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,109

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
ACOMETIDA O ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO  
S8000 (3FX300 KCMIL LSZH) + 4T. INCLUYE 
MARCACION Y ROTULADO 

M 194.260,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,110

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
ACOMETIDA O ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO 
2FX#2  + 1T#4  THHN-THWN S8000. INCLUYE 
MARCACION Y ROTULADO 

M 62.889,00$                 -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,111

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
ACOMETIDA O ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO 
2FX#4  + 1T#4  THHN-THWN S8000. INCLUYE 
MARCACION Y ROTULADO 

M 54.233,00$                 -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,112
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE  
CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X14 THHN-THWN 
. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO 

M 47.614,00$                 -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,113

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
CANALIZACIÓN EN TUBERIA PVC 3/4" PARA 
ACOMETIDAS Y/O ALIMENTADORES SUBTERRANEOS, 
INCLUYE ACCESORIOS PVC

M 22.900,00$                 -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              
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SI-SUP-F-010

01

23/01/2024

VALOR ETAPA 3: OBRA 43.792.550.379$            

VALOR A ADICIONAR 3.698.128.404$              18/03/2026
PORCENTAJE A ADICIONAR 8,00% 32.704.133.599,00$                    
VR TOTAL CON ADICIIÓN 49.915.890.052$            74,68%

CONTRATO N°: LP-SIM-026-2024 PLAZO: VEINTITRÉS (23) MESES BALANCE DE OBRA No 2

SECRETARÌA DE INFRAESTRUCTURA

CÒDIGO

VERSIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

 BALANCE DE OBRA

OBJETO:
ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA

FECHA DE INICIO :                            6 DE NOVIEMBRE DE 2024 BALANCE DE OBRA No 2

FECHA FINALIZACIÓN: 6 DE OCTUBRE DE 2026 VALOR EJECUTADO A LA FECHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO 2024 VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 46.217.761.648 % EJECUTADO A LA FECHA - ETAPA 3

INTERVENTOR CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA

BALANCE DE OBRA No. 1 - 13/01/2026 MODIFICACIONES
BALANCE DE OBRA No 2

(+) (-)

Unidad Cantidad Vr.Unitario

CONDICIONES ORIGINALES

Vr. Total +/- Cantidad Vr.TotalVr.Total Cantidad Valor Cantidad Vr. Total CantidadN° ACTIVIDADES 

16,114

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
CANALIZACIÓN DE 2" EN PVC PARA ACOMETIDAS Y/O 
ALIMENTADORES SUBTERRANEOS, INCLUYE 
ACCESORIOS PVC

M 37.264,00$                 -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,115

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
CANALIZACIÓN DE 1-1/2" EN PVC PARA ACOMETIDAS 
Y/O ALIMENTADORES SUBTERRANEOS, INCLUYE 
ACCESORIOS PVC

M 28.711,00$                 -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,116
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
CANALIZACIÓN DE 2" EN PVC SCH 40. INCLUYE 
ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACION

M 55.119,00$                 -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,117
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
BAJANTE EN CABLE DE ALUMINIO 1/0 S8000

M 48.772,00$                 -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,118

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
MALLA DE PUESTA A TIERRA EN CUADRADO, 4 
VARILLAS COPPERWELD 2.4Mx5/8" + CABLE DE 
COBRE DESNUDO 2/0 + SOLDADURA EXOTÉRMICA 
115gr 

UND 7.244.774,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,119

SUMINISTRO,   TRANSPORTE   E   INSTALACIÓN   DE   
LAMPARA   HERMETICA   120X10CM   DE 
SOBREPONER  LED 40W,  INCLUYE  MARCO, Y DEMÁS 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS  PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 246.485,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              
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VALOR ETAPA 3: OBRA 43.792.550.379$            

VALOR A ADICIONAR 3.698.128.404$              18/03/2026
PORCENTAJE A ADICIONAR 8,00% 32.704.133.599,00$                    
VR TOTAL CON ADICIIÓN 49.915.890.052$            74,68%

CONTRATO N°: LP-SIM-026-2024 PLAZO: VEINTITRÉS (23) MESES BALANCE DE OBRA No 2

SECRETARÌA DE INFRAESTRUCTURA

CÒDIGO

VERSIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

 BALANCE DE OBRA

OBJETO:
ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA

FECHA DE INICIO :                            6 DE NOVIEMBRE DE 2024 BALANCE DE OBRA No 2

FECHA FINALIZACIÓN: 6 DE OCTUBRE DE 2026 VALOR EJECUTADO A LA FECHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO 2024 VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 46.217.761.648 % EJECUTADO A LA FECHA - ETAPA 3

INTERVENTOR CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA

BALANCE DE OBRA No. 1 - 13/01/2026 MODIFICACIONES
BALANCE DE OBRA No 2

(+) (-)

Unidad Cantidad Vr.Unitario

CONDICIONES ORIGINALES

Vr. Total +/- Cantidad Vr.TotalVr.Total Cantidad Valor Cantidad Vr. Total CantidadN° ACTIVIDADES 

16,120

SUMINISTRO,   TRANSPORTE   E   INSTALACIÓN   DE   
LAMPARA   HERMETICA   60X10CM   DE SOBREPONER  
LED 18W,  INCLUYE  MARCO, Y DEMÁS ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS  PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO.

UND 193.469,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,121
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
REFLECTOR LED 100W PARA ILUMINACION INTERIOR, 
ACORDE A DISEÑO LUMÍNICO

UND 502.648,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,122 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
REFLECTOR LED 150W, ACORDE A DISEÑO LUMÍNICO

UND 613.703,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,123 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
REFLECTOR LED 200W, ACORDE A DISEÑO LUMÍNICO

UND 702.048,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,124

SUMINISTRO,   TRANSPORTE   E   INSTALACIÓN   DE   
LAMPARA PARA ILUMINACION EXTERIOR 40W, Y 
DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS  PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 2.214.717,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,125

SUMINISTRO,   TRANSPORTE   E   INSTALACIÓN   DE   
LAMPARA PARA ILUMINACION EXTERIOR 35W, Y 
DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS  PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 1.580.620,00$           -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,126
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
POSTE METÁLICO 6 MTS CON CRUCETA PARA DOS 
REFLECTORES. INCLUYE PEDESTAL EN CONCRETO

UND 18.802.553,00$         -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,127
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
POSTE METÁLICO 10 MTS CON CRUCETA PARA DOS 
REFLECTORES. INCLUYE PEDESTAL EN CONCRETO

UND 23.744.633,00$         -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,128
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
CONECTOR DE DERIVACION EN GEL PARA CONEXIÓN 
DE LUMINARIAS

UND 93.171,00$                 -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,129
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
PUESTA A TIERRA DE POSTE METÁLICO. INCLUYE 
CABLEADO, CONECTOR Y ACCESORIOS

UND 157.050,00$              -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,130

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE: PLANTA ELECTRICA 
TRIFASICA CON CABINA INSONORIZADA APTA PARA 
USO EXTERIOR 350 KVA STANDBY 220/127V, INCLUYE 
OBRA CIVIL,  SISTEMA DE ESCAPE, CARGADOR DE 
BATERIAS, PLACA DE CONCRETO CONSTRUIDA EN 
SITIO, PARA  MONTAJE DEL EQUIPO.

UND 307.899.503,00$       -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

16,131
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
TRASNFERENCIA AUTOMATICA 175A 

UND 23.672.880,00$         -$                                             -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              

13.200.438.173,00$                   Subtotal 12.693.053.123,00$                1.695.356.858,00$                       -$        Subtotal 14.388.409.981,00$                    
17

17,01
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN 
VIDRIO INCLUYE MARCO METALICO

M2 275,00 523.599,00$              143.987.683,00$                         314,78 164.820.640,00$                     31,40 16.441.008,00$                            -$        + 346,18 181.261.648,00$                         

17,02
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN 
PROTECTOR METALICO

M2 189,99 246.656,00$              46.863.061,00$                           191,33 47.191.607,00$                       0,00 -$                                               -$        = 191,33 47.191.607,00$                            

17,03 S/I VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO (1,20 x 4,00 M) UND 0,00 2.633.400,00$           -$                                             0,00 -$                                          0,00 -$                                               -$        = 0,00 -$                                              
190.850.744,00$                         Subtotal 212.012.247,00$                     16.441.008,00$                            -$        Subtotal 228.453.255,00$                         

43.672.630.824,00$                   43.672.630.824,00$                3.698.128.404,00$                       -$        47.370.759.228,00$                    

46.919.555,00$                           46.919.555,00$                       -                                                 -           46.919.555,00$                            

16.000.000,00$                           16.000.000,00$                       -                                                 -           16.000.000,00$                            
22.000.000,00$                           22.000.000,00$                       -                                                 -           22.000.000,00$                            
35.000.000,00$                           35.000.000,00$                       -                                                 -           35.000.000,00$                            

43.792.550.379,00$                   43.792.550.379,00$                3.698.128.404,00                         -           47.490.678.783,00$                    

3.698.128.404,00$              

CONSORCIO EDUCATIVO 2024                  Revisó:                                                                                                                                                                                                     Hugo Martinez - Contratista SIM

CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA              

CONTRATISTA

VALOR TOTAL ADICIONAR AL CONTRATO DE OBRA

SUBTOTAL OBRAS 

IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE OBRA (Seguridad y salud en el trabajo, Plan manejo Ambiental y Plan de aseguramiento de calidad)

DISCTAMEN RETIE, TRANSFORMACION, DISTRIBUCIÓN Y USO FINAL
DISCTAMEN RETILAP

TRAMITES ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL

VALOR TOTAL

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

JOSE ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ

INTERVENTOR

Para constancia de lo anterior firman la presente acta , los que en ella intervinieron, el miércoles, 18 de marzo de 2026
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