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FECHA PRESENTE ACTA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO X CONVENIO __ N° 1970 |FECHA | 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025

SIT-197 APOYAR EL PROCESO DE REHABILITACION DE VIVIENDAS AFECTADAS EN EL
MARCO DE LA EMERGENCIA PRESENTADA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LOS
PRINCIPIOS DE PRECAUCION Y PROTECCION, ORIENTADO A LA REDUCCION DEL
RIESGO DE DESASTRES, MEDIANTE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES TECNICAS DE
OBJETO: DIAGNOSTICO, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LOS ELEMENTOS
REQUERIDOS PARA  RESTABLECER LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD,
HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LOS INMUEBLES AFECTADOS, EN
DESARROLLO DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA EFECTUADA POR LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL.

VALOR TOTAL SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA 'Y OCHO PESOS CON TRES CENTAVOS ($69.405.448,03) M/CTE.

APORTE MUNICIPIO: (Aplica solo para convenios)

APORTES APORTE CONTRAPARTE: (Aplica solo para convenios)
PLAZO DE EJECUCION Treinta (30) dias calendario, contados a partir del acta de inicio
CONTRATANTE / PARTE MUNICIPIO DE TUNJA, NIT 891.800.931-1

FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE

C.C 7.181.254 de Tunja

Lina Maria Bautista Avellaneda, C.C. 1.052.405.203
INTERVENTOR / SUPERVISOR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

CONTRATISTA / CONTRAPARTE

FECHA INICIO 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025
ACTA DE SUSPENSION N/A

ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION|N/A

ACTA DE REINICIO N/A
ADICIONAL N° VALOR $ N/A
PRORROGA N° TIEMPO N/A

PERIODO TOTAL DE EJECUCION 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025

En Tunja, a los DIEZ (10) dias del mes de DICIEMBRE de 2025 , se reunieron en las oficinas de SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA TERRUTORIAL del Municipio de Tunja, la sefiora LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA, identificado con
la cédula de ciudadania nimero 1.052.403.203 de Duitama, quien en su calidad de SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
TERRITORIAL, obra como SUPERVISORA DEL CONTRATO y FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE, identificado con la cédula
de ciudadania nimero 7.181.254 de Tunja, quien obra calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente ACTA
DE TERMINACION, teniendo en cuenta que a la fecha se ha cumplido el plazo de ejecucion establecido en el mismo.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los
requisitos necesarios tanto para la legalizacion del contrato como para su ejecucion.

OBSERVACIONES:

1. Se deja constancia que el objeto contractual identificado como ‘SIT-197 APOYAR EL PROCESO DE REHABILITACION DE
VIVIENDAS AFECTADAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA PRESENTADA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LOS
PRINCIPIOS DE PRECAUCION Y PROTECCION, ORIENTADO A LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES, MEDIANTE LA
EJECUCION DE ACTIVIDADES TECNICAS DE DIAGNOSTICO, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LOS
ELEMENTOS REQUERIDOS PARA RESTABLECER LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD DE
LOS INMUEBLES AFECTADOS, EN DESARROLLO DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA EFECTUADA POR LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL’, se da por terminado, una vez atendida la situacion de emergencia que dio origen a su
celebracion, dejando expresa constancia que Unicamente fueron objeto de intervencion aquellas situaciones que, conforme a
los diagnosticos técnicos realizados, se constaté de manera verificable que correspondian a afectaciones directas derivadas
de la emergencia presentada el 8 de noviembre de 2025.

Direccién: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyaca - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100
Correo electronico: atencionalciudadano@tunja.gov.co : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Nit: 891800846 - 1
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Las actividades ejecutadas se desarrollaron estrictamente conforme a las necesidades técnicas identificadas, orientadas a la
mitigacion del riesgo y al restablecimiento de las condiciones minimas de seguridad, habitabilidad y funcionalidad de los
inmuebles afectados, de acuerdo con los alcances definidos en los estudios, informes técnicos y demas documentos que
integran el expediente contractual. En consecuencia, y aunado al vencimiento del plazo de ejecucion pactado, se concluye
que el objeto contractual cumplié su finalidad excepcional y transitoria, razon por la cual se declara formalmente su
terminacion, sin perjuicio de las actuaciones posteriores a que haya lugar en la etapa de cierre y liquidacion.

2. Se deja expresa constancia que, si bien el contrato se da por terminado en razén al cumplimiento de su finalidad
excepcional y al vencimiento del plazo de ejecucién, a la fecha no se procede al recibo a satisfaccion del objeto contractual,
toda vez que el contratista no ha allegado la totalidad de la documentacion soporte que acredite de manera integral las
actividades ejecutadas y el detalle de cantidades, asi como la documentacion técnica, administrativa, financiera y contable
requerida para la liquidacion del contrato, conforme a lo establecido en los documentos contractuales y la normatividad
vigente. En consecuencia, el recibo a satisfaccién quedard supeditado a la entrega completa, revisién y validaciéon de la
mencionada documentacion por parte de la Supervision, sin perjuicio de las actuaciones administrativas a que haya lugar en
la etapa de cierre y liquidacion contractual

FIRMA: FIRMA: E‘)x '&fw

FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA TERRITORIAL

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E
INFORME FINAL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBI A
SATISFACCION.

Nombre Cargo ( Firma

Elabord y Proyecté: LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA secrEta”aT‘:friIt';frri:les””d”ra h”[! g: - a ‘ k :9

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta Jara la firma

“PROTECCION DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de caracter personal que usted declara en este formulario
han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de proteccion de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la
Alcaldia Mayor de la ciudad de Tunja resolucion 0450 de 2020, se informa que los datos e informacion registrada sera utilizada Gnicamente para los fines del formulario. Por lo
tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorizacidn del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravia de la ley de proteccion de datos personales y también
puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravia de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que estos datos se
encuentran almacenados en un archivo de propiedad de la dependencia Unidad de Gestién Documental De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de
acceso, rectificacion, cancelacion, limitacion, oposicion y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrdnico a atencionalciudadano@tunja.gov.co o bien en la direccién:

Direccién: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyaca - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100
Correo electronico: atencionalciudadano@tunja.gov.co : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Nit: 891800846 - 1




