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DGA-CS-1101-2026 

Bogotá D.C., 07 de abril de 2026 
 
 
 
PARA:            DRA. ASTRID SALAMANCA RAHIN 
                        Directora General Administrativa 
                         
 
DE:                  BLANCA YANETH HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
                        Asistente Administrativo 
                        Dirección General Administrativa 
 
 
Asunto: Solicitud de suspensión y prórroga de CPS 1737-2025. 

 
 
Respetada Doctora Astrid,  
 
De conformidad con la solicitud presentada por la contratista Brigitte Liseth Verano 
Gongora, mediante la cual requiere la suspensión del Contrato No. 1737-2025, 
respetuosamente se solicita adelantar la correspondiente revisión, aprobación y trámite 
administrativo para la suspensión del citado contrato por el período comprendido entre el 9 
al 16 de abril de 2026. 
 
Así mismo, y como consecuencia de dicha suspensión, se solicita prorrogar el plazo de 
ejecución contractual por un término equivalente al período de suspensión, con el fin de 
garantizar el adecuado y pleno cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
BLANCA YANETH HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
Asistente Administrativo DGA 
 

Anexo: Carta de solicitud 

mailto:dirección.administrativa@senado.gov.co


Bogotá 07 de abril de 2026 
 

Señores​
Senado de la República de Colombia​
Direccion de contratacion  

Blanca Yaneth Hernandez 

Supervisora Contrato 1737 de 2025 

 

Asunto: Solicitud de suspensión temporal del Contrato No. 1737 de 2025 

 

Cordial saludo, 

Yo, Brigitte Liseth Verano Gongora, identificado(a) con cedula de ciudadania No 
1110498267 de Ibagué, en calidad de contratista del Contrato No. 1737 de 2025, suscrito 
con el Senado de la República, respetuosamente me permito solicitar la suspensión 
temporal del contrato por motivos personales previamente programados. 

La presente solicitud obedece a un compromiso adquirido con anterioridad al inicio de la 
ejecución contractual, el cual se desarrollará entre los días 9 de abril de 2026 y 16 de abril 
de 2026, periodo durante el cual no me será posible cumplir con las obligaciones 
contractuales. 

En ese sentido, solicitó que el contrato sea suspendido durante las fechas mencionadas y 
que se reanude una vez finalizado dicho periodo, ajustando en consecuencia el plazo de 
ejecución. 

Agradezco su comprensión frente a esta situación y quedo atento(a) a cualquier información 
adicional que se requiera para formalizar la suspensión. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

Brigitte Liseth Verano Gongora. 
Tel 3214529531 
brigittelisethverano@hotmail.com 
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