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Emprendedor Androcles de Jesús Oviedo Jiménez con observaciones de interventoría 
en plan de negocio.

El 16 de abril de 2026, en el horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 9:30 a.m., 
se llevó a cabo la reunión de seguimiento con el emprendedor Androcles de Jesús 
Oviedo Jiménez. Al inicio de la sesión, el emprendedor manifestó una serie de 
inconformidades relacionadas con las observaciones emitidas recientemente por la 
interventoría. Frente a esta situación, se procedió a brindarle la respectiva 
orientación, aclarándole de manera detallada que las solicitudes realizadas por la 
interventoría corresponden estrictamente a los lineamientos establecidos en el 
instructivo de pagos, por lo cual únicamente se le estaba exigiendo la 
documentación y los procesos allí descritos.

Una vez resuelta la inquietud y socializado el procedimiento, el emprendedor 
informó que ya procedió a subsanar la totalidad de las observaciones señaladas. Tras 
confirmar esta gestión, se le notificó que ha sido autorizado su primer avance 
financiero, el cual se encuentra destinado a la ejecución de adecuaciones. 
Finalmente, se revisó el cronograma financiero del proyecto, indicando que se espera 
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Documentación y procesos exigidos por interventoría según instructivo de pagos.

Ejecución de adecuaciones con primer avance financiero autorizado y seguimiento a 
aprobación de avances futuros.

Aprobación de avances financieros para mayo 2026 y desarrollo continuo del plan de 
negocio.
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