
Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

27/12/2019

27/12/2019

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)
Fecha de aprobación de la 

Póliza

Fecha de aprobación de la actualización 

o Nueva Póliza

75539

Fecha de Inicio

Fecha Final de ejecución 28/02/2023

Terminación anticipada 

Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                   

Fecha final de ejecución según prórroga

Comentarios

Valor de la adición o reducción 

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses)

TOTALES

-$                                                                   

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 72.000.000.000,00$                                          

80197883

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                   

Fecha del Acta de 

Liquidación

-$                                                                       

Fecha terminación

-$                                                                   

-$                                                                   

Estado del Acta de LiquidaciónJustificación Requiere Acta de liquidación 

-$                                                                   

-$                                                                   

-$                                                                   

-$                                                                   

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

31/12/2019192110941 CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION PUBLICA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO Modalidad de selección

$ 72.000.000.000,00

-$                         

33020

Objeto:

Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Centro adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

272219

6/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-09-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                   30/12/2019

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

75534

26/12/2019
 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A 

INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

nov-20 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 857-2019 COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A. 800.153.993-7

$ 135.000.000

10/01/2020

26/12/2019 30/12/2019

$ 24.555.000.000

-$                         

Fecha de Suscripción 

Aporte - Otros -$                                                                   

Valor en el 

Registro

N.º de Registro 

Presupuestal
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

$ 135.000.000 12/02/2020 22174120 0,19% dd/mm/aaaa -$                            

$ 1.665.000.000 26/08/2020 226805420 2% dd/mm/aaaa -$                            

$ 5.310.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

$ 8.580.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa

$ 8.865.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

$ 7.335.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

$ 3.690.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

$ 420.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

72.000.000.000,00$                          2,50% 0% TOTAL -$                            

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

15/04/2020

Entrega del plan de 

comercialización y a la 

prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el anexo 

técnico.

Prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el anexo 

técnico.

Prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el anexo 

técnico.

Prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el anexo 

técnico.

18/12/2020

15/10/2020

97,50% SALDO POR GIRAR: 

10/20

ACUMULADOS

27/12/2019

15/07/2020

17/12/2021

15/04/2021

Prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el anexo 

técnico.

15/07/2022

18/04/2022

TOTAL

dd/mm/yyyy

Prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el anexo 

técnico.

Prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el anexo 

técnico.

15/10/2021

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

(i) perfeccionamiento y 

legalización del Contrato de 

Aporte y (ii) entrega del Plan 

de alistamiento.  

Valor($) Valor ($) real amortizado

72.000.000.000$                                                                                      

-$                                    dd/mm/aaaa

3/08/2022

0%

Requisitos para el pago o 

desembolso

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$135.000.000

$1.665.000.000

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el anexo 

técnico.

15/07/2021

Prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el anexo 

técnico.

-$                                    

-$                                    

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Valor ($) Observaciones Fecha real Fecha 

% del Anticipo

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

dd/mm/aaaa

ANTICIPO POR AMORTIZAR  $           1.666.121.724 

-$                                    TOTAL 133.878.276$                        

93%

-$                                       

-$                                       

-$                                       

$ 1.885.735

dd/mm/aaaa

-$                           

133.878.276$                        

-$                                       

Prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el anexo 

técnico.

Prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el anexo 

técnico.

-$                                       

-$                                       

-$                                       -$                                    

mm/yy

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                    

-$                                    

-$                                    dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

dd/mm/aaaa

$1.800.000.000

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                    

31/08/2020

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                    

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa-$                                    

-$                                    

dd/mm/aaaa

TOTAL

-$                                                  

#¡DIV/0! SALDO POR LEGALIZAR:

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

 $                          -   

7.766.227$                

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

$70.200.000.000

7.766.227$                      RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00 3,33

0,52 6,23

0,52 6,23

0,52 6,23

0,52 6,23

2,08 28,25

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,13% 1,56%

0,00% 0,17%

0,05% 0,62%

Total 

* Obligaciones  COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los

cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

Actividades realizadas y novedades en el período

Se avanzó con las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo: 

Con el radicado Mintic 201065769 del 3/11/2020 la Interventoria remitió el Concepto Aprobación Informe Mensual Contratista agosto 2020- Contrato No.

857 región centro. 

Con el radicado 201065981 del 4/11/2020 el operador remitió al interventor el documento Informe mensual de septiembre ajustado Contrato de Aporte

No. 857 de 2019. 

La interventoría mediante radicado número 201067863 del 11/11/2020; remitió el documento Concepto Aprobación Informe Mensual Contratista

septiembre 2020- Contrato No. 857 región centro 

Con el radicado 201067920 del 11/11/2020 la interventoría remitió al operador la solicitud de Procedimiento usuario no pago. 

El interventor mediante radicado número 201070814 del 26/11/2020; remitió el documento de Aprobación informe Mensual Contratista octubre Contrato

857 de 2019 región centro.

El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación:  

En conjunto con la interventoría el día 19 de noviembre de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de

15:00 a 17:00 en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el día 23 de noviembre de 2020, se realiza reunión de cierre año

fiscal para el Contrato de Aporte 857-2019, en forma virtual, con participación de la Interventoria en horario de 16:00 a 17:00.

Los días 23 y 26 de noviembre de 2020 se realizan mesas de trabajo de manera virtual, en la cual se tratan temas relacionados con la modificación

contractual a los Contratos de Aporte con la participación del operador la Interventoria y asesor externo. 

El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación:  

En conjunto con la interventoría el día 19 de noviembre de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de

15:00 a 17:00 en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el día 23 de noviembre de 2020, se realiza reunión de cierre año

fiscal para el Contrato de Aporte 857-2019, en forma virtual, con participación de la Interventoria en horario de 16:00 a 17:00.

Los días 23 y 26 de noviembre de 2020 se realizan mesas de trabajo de manera virtual, en la cual se tratan temas relacionados con la modificación

contractual a los Contratos de Aporte con la participación del operador la Interventoria y asesor externo. 

Se revisó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 201070056 el 23/11/2020. Dado que no

se ejecutaron recursos durante el mes anterior no fue necesario presentar el trámite ante la Subdirección Financiera

La interventoría emitió acta de cumplimiento de requisitos para el tercer desembolso mediante radicado 201068388 y la supervisión emitió aprobación

mediante documento con registro 202104697. El contratista radicó los documentos requeridos para el segundo desembolso el día 18/11/2020 mediante

radicado 201068934, el 30/11/2020 mediante registro 202107028 se enviaron los documentos a la Subdirección FInanciera para su trámite.

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya

sido presentada por el proponente adjudicatario; 

El contratista no ejecutó recursos del contrato durante el periodo anterior

* Se recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaría del mes inmediatamente anterior de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante radicado 

201067677 el 11/11/2020

* Los rendimientos financieros generados en el fideicomiso durante el mes inmediatamente anterior fueron transferidos al Fondo el día 19/11/2020 con el 

comprobante de consignación directa 2187

* Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en un Fondo de 

Inversión Colectiva según lo reportado en el informe mensual de fiducia

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración,

interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la

fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberán ser

transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC

El equipo de supervisión dio respuesta al operador con el número de registro 202107151 del 30/11/2020 la comunicación remitida por el Operador con el

radicado 201061027referente a – “modificación del Anexo Técnico del Contrato de Aporte 857 de 2019”. 

Los días 23 y 26 de noviembre de 2020 se realizan mesas de trabajo de manera virtual, en la cual se tratan temas relacionados con la modificación

contractual a los Contratos de Aporte con la participación del operador la Interventoria y asesor externo. 

En conjunto con la interventoría el día 19 de noviembre de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de

15:00 a 17:00 en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el día 23 de noviembre de 2020, se realiza reunión de cierre año

fiscal para el Contrato de Aporte 857-2019, en forma virtual, con participación de la Interventoria en horario de 16:00 a 17:00.

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

El intercambio de información en este periodo se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19. La comunicación se dio de

manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el traslado de comunicaciones y

PQR’s tanto a interventoría como al operador.

La supervisión con el registro número 202099971 del 10/11/2020 respondió la solicitud realizada por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO con radicado N° 201060545 referente a – “solicitud de información y copias documentales con respecto a los Contratos de Aporte N° 855,

856, 857, 858, y 864 de 2019; y Contratos de Aporte N° 876 y 877 de 2019.”

Los días 23 y 26 de noviembre de 2020 se realizan mesas de trabajo de manera virtual, en la cual se tratan temas relacionados con la modificación

contractual a los Contratos de Aporte con la participación del operador la Interventoria y asesor externo.

El interventor mediante radicado número 201066047 del 4/11/2020 remitió al operador la ALERTA de presunto incumplimiento de las obligaciones

señaladas en el marco del Contrato de Aporte 857 de 2019.

El consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte 857 de 2019 presentó con el radicado 201068214 del 12/11/2020 remitió al operador la

ALERTA de presunto incumplimiento de las obligaciones señaladas en el marco del contrato.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 2,00%

0,00% 5,00%

0,65% 7,79%

1,30% 15,57%

0,05% 0,62%

0,00% 1,00%

0,05% 0,62%

0,10% 1,25%

2,3% 36,2%

10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas

El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la información de soportes 

documentales para remitir a la Interventoría.

La interventoría con numero de radicado 201072432 del 01/12/2020 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la 

aplicación de revisión muestral de soportes documentales el cual se realiza con corte a las 12:00 m. del día 30 de noviembre de 2020 se tienen un total 

de accesos activos de 78.730 accesos en la región centro.   

De conformidad con la solicitud realizada por el contratista y analizada por la interventoría, en el otrosí que actualmente se está elaborando, se define que 

el plazo máximo para cumplir con la meta de esta región es el 30 de septiembre de 2020

Con el radicado Mintic 201065769 del 3/11/2020 la Interventoria remitió el Concepto Aprobación Informe Mensual Contratista agosto 2020- Contrato No. 

857 región centro. 

Con el radicado 201065981 del 4/11/2020 el operador remitió al interventor el documento Informe mensual de septiembre ajustado Contrato de Aporte 

No. 857 de 2019. 

La interventoría mediante radicado número 201067863 del 11/11/2020; remitió el documento Concepto Aprobación Informe Mensual Contratista 

septiembre 2020- Contrato No. 857 región centro 

El operador con radicado número 201066657 del 6/11/2020 remitió el documento Informe Mensual Contratista octubre 2020- Contrato No. 857 de 2019 

región centro 

Con el radicado 201067920 del 11/11/2020 la interventoría remitió al operador la solicitud de Procedimiento usuario no pago. 

El interventor mediante radicado número 201070814 del 26/11/2020; remitió el documento de Aprobación informe Mensual Contratista octubre Contrato 

857 de 2019 región centro.

La interventoría mediante los números de radicado 201066817 del 6/11/2020; 201068463 del 13/11/2020, 201069707 del 20/11/2020, 201071085 del 

27/11/2020, remitió los documentos de Informes semanales de entrega de accesos.

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

Se llevaron a cabo las reuniones y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se realizó en forma 

virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video 

llamadas y teleconferencias.

En conjunto con la interventoría el día 19 de noviembre de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato 853 de 2019 en horario de 15:00 a 17:00 

en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el día 23 de noviembre de 2020, se realiza reunión de cierre año fiscal para el 

Contrato de Aporte 857-2019, en forma virtual, con participación de la Interventoria en horario de 16:00 a 17:00.

Los días 23 y 26 de noviembre de 2020 se realizan mesas de trabajo de manera virtual, en la cual se tratan temas relacionados con la modificación 

contractual a los Contratos de Aporte con la participación del operador la Interventoria y asesor externo. 

El equipo de supervisión remito al Grupo Interno de Trabajo de Contratación de la entidad con el radicado 202104861 del 24/11/2020 los documentos de 

solicitud de modificación de los Contratos de Aporte N° 855, 856, 857, 858 y 864 de 2019. (otrosí)

De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervisión, se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior 

mediante radicado 201070056 el día 23/11/2020

El contrato de Fiducia suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria General del 

Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018883

De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones: 201011192 

del 28/02/2020; 201012156 del 4/03/2020; 201013472 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el radicado 

201014085 del 13/03/2020. Para el contrato 857 de 2019 se presentaron observaciones a esta última versión las cuales fueron atendidas por el operador 

y validadas por la interventoría con el radicado Mintic 201014085 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por 

el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de aprobación con el registro virtual 202024238 del 18/03/2020.  

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.

7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 35.000 nuevos suscriptores

y propuesta presentada por el proponente para la REGION NORTE 1750 suscriptores adicionales.

El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la información de soportes 

documentales para remitir a la Interventoría.

La interventoría con numero de radicado 201072432 del 01/12/2020 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la 

aplicación de revisión muestral de soportes documentales el cual se realiza con corte a las 12:00 m. del día 30 de noviembre de 2020 se tienen un total 

de accesos activos de 78.730 accesos en la región centro.   

De conformidad con la solicitud realizada por el contratista y analizada por la interventoría, en el otrosí que actualmente se está elaborando, se define que 

el plazo máximo para cumplir con la meta de esta región es el 30 de septiembre de 2020

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

18,1%

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o

por el Interventor del contrato

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La Entidad

realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020,

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

El equipo de supervisión dio respuesta al operador con el número de registro 202107151 del 30/11/2020 la comunicación remitida por el Operador con el

radicado 201061027 referente a – “modificación del Anexo Técnico del Contrato de Aporte 857 de 2019”. 

La supervisión con el registro número 202099971 del 10/11/2020 respondió la solicitud realizada por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO con radicado N° 201060545 referente a – “solicitud de información y copias documentales con respecto a los Contratos de Aporte N° 855,

856, 857, 858, y 864 de 2019; y Contratos de Aporte N° 876 y 877 de 2019.”

El operador con radicado número 201066657 del 6/11/2020 remitió el documento Informe Mensual Contratista octubre 2020- Contrato No. 857 de 2019

región centro 

El interventor mediante radicado número 201066047 del 4/11/2020 remitió al operador la ALERTA de presunto incumplimiento de las obligaciones

señaladas en el marco del Contrato de Aporte 857 de 2019.

El consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte 857 de 2019 presentó con el radicado 201068212 del 12/11/2020 remitió al operador la

ALERTA de presunto incumplimiento de las obligaciones señaladas en el marco del contrato.

El equipo de supervisión remito al Grupo Interno de Trabajo de Contratación de la entidad con el radicado 202104861 del 24/11/2020 los documentos de

solicitud de modificación de los Contratos de Aporte N° 855, 856, 857, 858 y 864 de 2019. (otro sí)
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 50% Total de Entregables 47

Entregable Fecha entrega

1,0 30/12/2019

1,0 29/01/2020

1,0 30/03/2020

1,0 24/04/2020

1,0 28/05/2020

1,0 26/06/2020

1,0 28/07/2020

1,0 7/01/2020

1,0 7/02/2020

1,0 5/03/2020

1,0 10/04/2020

1,0 5/05/2020

1,0 5/06/2020

1,0 6/07/2020

1,0 6/08/2020

1,0 8/09/2020

1,0 6/10/2020

1,0 6/11/2020

38,30%

Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020

Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2020

Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 857 05/03/2023

Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020

Plan de Alistamiento

Plan de Comercialización 

Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020

Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2023

Porcentaje de Avance

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0/09/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2022

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2022

19,1%

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

%  Acumulado  Avance Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 37,2%

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2020

Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020

Observaciones por parte del Supervisor

Entregables

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2022

Actividades realizadas y novedades en el período
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)

 Firma del Supervisor:CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre Supervisor:

Original:  Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

              Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio                                                Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla

                Aspectos Técnicos: Duverney Díaz                                                                   Aspectos Jurídicos:  Nathalia Urrego       Giovanni Rodriguez

                         Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito                                                                       Subdirector de Operaciones - Lácides Robles

NO x

Resultados ObtenidosCausas
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