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Dificultad en la ejecucion del contrato, por
factores climatológicos o accidentes. 

Demora en la ejecución del contrato. 
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ICBF
El contratista deberá asumir los 
costos y/o daños ocacionados.
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Si
ICBF y 

Contratista
una vez detectado el 
riesgo

Antes de finalizar la 
ejecución del contrato

Seguimiento por 
la supervisión del 
contrato
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Falta en la logistica y organización que afectan
la prestación del servicio.

Retraso en los trabajos y tiempos de
parada de los equipos
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Contratista

Requerir plan de contingencia con el 
fin de cubrir las eventualidades de 
logistica y organización a través de 
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Si
ICBF y 

Contratista
Hata la finalizacion 
del contrato

Verificando cumplimiento 
de compromisos en el 
cronograma

Durante la 
ejecución del 
contrato.
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Eventos de la naturaleza fuera del control de
las partes que impiden continuar con la
ejecución del contrato temporal o
definitivamente.

Suspensión de la ejecución del objeto
contractual
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Reducir las consecuencias a través 
de planes de contingencia y 
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Si
ICBF y 

Contratista
una vez identificado 
el impacto

Verificando cumplimiento 
de compromisos en el 
cronograma

Durante la 
ejecución del 
contrato.
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Falta de personal para la fumigación Demora en la ejecución del contrato. 
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ICBF y 
Contratista

El contratista deberá asumir los 
costos y/o daños ocacionados.
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Si
ICBF y 

Contratista
Una vez detectada el 
riesgo

Antes de finalziar la 
ejecución del contrato

Seguimiento por 
la supervisión del 
contrato
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Denominación del bien o 
servicio

CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA LAS UNIDADES LOCALES Y SEDE REGIONAL DEL ICBF REGIONAL VICHADA

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación". 

Tratamiento/Controles a ser 
implementados

Impacto después del 
tratamiento

Cuando se completa el 
tratamiento

Monitoreo y revisión
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A partir de cuando 
se inicia el 
tratamiento

Descripción (Qué puede pasar y, cómo 
puede ocurrir)

Consecuencia de la ocurrencia del 
evento
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Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!  
     Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.


