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1. INTRODUCCIÓN. 

 
En el marco de las estrategias de fortalecimiento del sector deportivo, el 

Departamento de Bolívar celebró el Contrato de Obra No. 2543 de 2025, cuyo 
propósito es la adecuación e intervención de cinco (5) escenarios destinados a 
la práctica del softball. Estas actuaciones se ejecutarán en el Distrito de 
Cartagena de Indias y en el municipio de Arjona, consolidando una apuesta 
institucional por el mejoramiento de la infraestructura deportiva en el territorio. 

 
La materialización de este proyecto representa una inversión estratégica en el 

desarrollo social y deportivo del departamento. La optimización de estos 
escenarios no solo facilita la realización de actividades recreativas y 
competitivas, sino que fortalece la cohesión social, el sentido de pertenencia y 
la identidad regional a través del deporte. 

 
Asimismo, contar con infraestructura en condiciones técnicas adecuadas permite 

proyectar a Bolívar como un referente regional para la organización de eventos 
deportivos de mayor alcance, dinamizando sectores como el turismo y el 
comercio, y generando nuevas oportunidades para la identificación y formación 
de talentos locales. 

 
En consecuencia, las intervenciones contempladas en el contrato contribuyen de 

manera integral al crecimiento deportivo, económico y social del departamento, 
impactando positivamente a las comunidades beneficiadas. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 
El diagnóstico actual evidencia que los espacios destinados a la recreación y al 

deporte en el territorio presentan limitaciones significativas en términos de 
capacidad, funcionalidad y estado físico. La infraestructura existente no 
responde adecuadamente a las necesidades de la población, lo que restringe 
el acceso a escenarios apropiados para la práctica deportiva y el 
aprovechamiento saludable del tiempo libre. 

 
El deterioro progresivo de estos espacios ha generado una disminución en la 

participación comunitaria en actividades físicas, afectando el desarrollo de 
competencias deportivas y reduciendo las oportunidades de integración social. 
Esta situación incide directamente en el incremento del sedentarismo y en la 
adopción de hábitos poco saludables dentro de la comunidad. 

 
La insuficiencia de infraestructura adecuada limita el fortalecimiento de habilidades 
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en niños, jóvenes y adultos, impidiendo la consolidación de procesos formativos 
y competitivos. En consecuencia, se desaprovecha el potencial deportivo del 
departamento y se incrementan problemáticas asociadas a la falta de actividad 
física, tales como enfermedades relacionadas con el sobrepeso y otras 
afecciones derivadas del sedentarismo. 

 
Adicionalmente, la carencia de escenarios en condiciones óptimas impacta 

negativamente la convivencia ciudadana y la integración familiar, al reducir los 
espacios seguros de encuentro comunitario. Esta circunstancia puede propiciar 
el aumento de fenómenos sociales adversos y debilitar los entornos de 
desarrollo integral de la población. 

Por otra parte, la falta de infraestructura adecuada obliga a deportistas con 
proyección a buscar alternativas fuera de su lugar de origen, lo que limita la 
consolidación de procesos deportivos locales y afecta la competitividad del 
Departamento de Bolívar en el ámbito del softball a nivel departamental, 
regional y nacional. 

 
En este contexto, el proyecto surge como una respuesta estructural a las 

necesidades identificadas, orientada a mejorar las condiciones físicas de los 
escenarios deportivos, fortalecer el tejido social y promover el desarrollo 
económico y deportivo del territorio. 

 
2.1. LOCALIZACIÓN. 
 
CAMPO DE SOFTBALL DE “EL SOCORRO”. 
La locación del escenario deportivo a intervenir se encuentra en la ciudad de Cartagena 
D.T, Bolívar, en el barrio El Socorro. Con base a la información otorgada por el MIDAS 
la dirección del campo de softbol El Socorro es la K 73 19b 06, con un número de 
referencia predial 010502400001000. De igual forma, las coordenadas del predio bajo 
el marco geocéntrico Nacional de Referencia (MAGNA-SIRGAS) son 846176.1260267297 
(ESTE), 1640166.6727991228 (NORTE). 
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CAMPO DE SOFTBALL DE “LAS GAVIOTAS” 
La locación del escenario deportivo a intervenir se encuentra en la ciudad de Cartagena 
D.T, Bolívar. Ubicado en el barrio Las Gaviotas, a unos metros de su entrada principal, 
colindante con la institución educativa Las Gaviotas. Con base a la información otorgada 
por el MIDAS la dirección del campo de softbol Las Gaviotas es la K 61 33b 89, con un 
número de referencia predial 010406160001000. 
De igual forma, las coordenadas del predio bajo el marco geocéntrico Nacional de 
Referencia (MAGNA-SIRGAS) son 845114.8355923647 (ESTE) ,1642152.4536689136 
(NORTE). 
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CAMPO DE SOFTBALL SANTA RITA 
La localización del escenario deportivo a intervenir se encuentra en la ciudad de 
Cartagena D.T, Bolívar. Con nombre oficial “Estadio José Miguel Corpas”, este estadio 
está ubicado en el barrio Santa Rita, en inmediación con el CAI de Santa Rita y colinda 
con el mercado que lleva el mismo nombre. Con base a la información otorgada por el 
MIDAS la dirección del campo de softbol de Santa Rita es la K 17 54 52, con un número 
de referencia predial 010203330001000. De igual forma, las coordenadas del predio 
bajo el marco geocéntrico Nacional de Referencia (MAGNA-SIRGAS) son 841271.13 
(ESTE), 1646185.60 (NORTE). 
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CAMPO DE SOFTBALL DE “LOS CERROS” 
La localización del escenario deportivo a intervenir se encuentra en la ciudad de 
Cartagena D.T, Bolívar. Ubicado en el barrio Paraguay, a unas cuadras del centro de 
capacitación y habilitación “ALUNA”. Colinda con los barrios República de Chile, Altos de 
San Isidro y las Brisas. Con base a la información otorgada por el MIDAS la dirección del 
campo de softbol de Los Cerros es la D 26 47 185, con un número de referencia predial 
010301470052000. De igual forma, las coordenadas del predio bajo el marco 
geocéntrico Nacional de Referencia (MAGNA-SIRGAS) son 842938.2511843444(ESTE), 
1641747.5720782212 (NORTE). 
 

 
 
  
CAMPO DE SOFTBALL ARJONA 
La localización del escenario deportivo a intervenir se encuentra en el municipio de 
Arjona, Bolívar. Con nombre oficial “Estadio 3 de mayo”, este estadio está ubicado en el 
barrio La Cruz, en inmediación con el Iglesia cristina Orabes Paraklero y colinda con la 
Troncal del Caribe sobre la Ruta Nacional 90. Con base a la información obtenida del 
levantamiento topográfico, las coordenadas del predio bajo el marco geocéntrico 
Nacional de Referencia (MAGNA-SIRGAS) son 861404.87 (ESTE), 1624784.43 (NORTE). 
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2.2. Inventario y estado inicial de los escenarios deportivos. 
 
Estadio de Softball del barrio el Socorro. 
De este escenario deportivo con un área aproximada de 14.120 m2, teniendo en cuenta 
la lista de chequeo del cuadro N° 1, se concluye que, la infraestructura actual y renovada 
a finales del año 2023, no satisface las necesidades, tanto de los espectadores como de 
los practicantes del softball. En primer lugar, la infraestructura intervenida nueva 
(gradas, dogouts, cuarto eléctrico y cerramiento del campo de juego) no es suficiente 
para la demanda de la comunidad deportiva que asiste a este escenario; actualmente 
tiene un aforo aproximado de 300 personas cuando en la práctica asisten entre 400 y 
500 personas cuando hay torneos. Por otra parte, el perímetro del escenario debido a 
la antigüedad de la infraestructura, a la falta de mantenimiento correctivo y preventivo, 
además de la exposición al ambiente agresivo de Cartagena, presenta un alto grado de 
deterioro en su apariencia física. Lo cual se evidencia en el mal estado de la cancha 
múltiple, la superficie del área del campo de juego, el mal estado de las zonas verdes, 
la ausencia de baterías sanitarias, la existencia de locales comerciales y parqueos 
privados presuntamente ilegales ante la administración municipal (IDER), además de la 
deficiencia en la iluminación con que cuenta el escenario deportivo, el cual no reúne las 
condiciones mínimas solicitadas en la normatividad vigente para estos escenarios. 
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Estadio de Softball del barrio las Gaviotas. 
El Campo de softball de Las Gaviotas tiene un área aproximada de 8.750 m2. 
Actualmente la infraestructura del escenario no brinda las condiciones ideales deportivas 
para desarrollar el deporte del softball de manera adecuada, poniendo en riesgo la 
integridad física de los practicantes, así como la de los espectadores, no sin antes 
mencionar la seguridad del escenario en sí mismo como tal ya que el cerramiento 
existente no es el adecuado y no se encuentra en buen estado. Por lo antes mencionado 
y registrado en el cuadro N° 2, se hace necesario realizar una reconstrucción total del 
escenario deportivo. 
 

  

  

  
 
 
Estadio de Softball del barrio los Cerros. 
Con un área aproximada de 6.500 m2, el campo de softball de Los Cerros, según la lista 
de chequeo del cuadro N° 3, se concluye que es necesaria una intervención total, donde 
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se aumente el aforo de 140 personas a 244 personas, incrementando en un 175%. Por 
el estado de su infraestructura y debido a que el este escenario ha sido vandalizado en 
reiteradas ocasiones, la intervención de este debe ser completa. 
 

  

  

  
 
 
 
Estadio de Softball del barrio Santa Rita. 
En un área aproximada de 5494,19 m2 se tiene un campo de softball con características 
de diseño que no cumplen con las solicitudes del Ministerio del Deporte y su 
infraestructura se encuentra en alto grado de deterioro, como se registra en el cuadro 
N° 4, es necesaria la reconstrucción total de este escenario deportivo. 
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Estadio de Softball del Municipio de Arjona. 
En un área de aproximadamente 8,025.37 m², se encuentra un campo de softball cuya 
infraestructura presenta características de diseño que no cumplen con los requisitos 
establecidos por el Ministerio del Deporte, además de estar deteriorada por el paso del 
tiempo. No obstante, la intervención será parcial, con el objetivo de mejorar las 
condiciones actuales del escenario deportivo. En este sentido, se llevarán a cabo 
actividades de reparación, mantenimiento y embellecimiento de las estructuras 
existentes. 
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2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO. 

 
A continuación se detalla la intervención a realizar en cada escenario, así: 
 
ESTADIO DE SOFTBALL DEL BARRIO EL SOCORRO. 
Para optimizar el servicio que presta el Campo de Softball del barrio El Socorro a la 
comunidad en general, se propone lo siguiente: 

• Incremento del aforo de 300 a 620 personas con 2 graderías en segundo nivel 
(Base 1° y Base 3°). 

• Locales comerciales en primer nivel para sostenimiento del escenario deportivo. 
• Batería de baños de damas, caballeros y PMR. 
• Un Sistema de drenaje dentro del campo de juego construido a partir de una 

primera capa canto rodado fracturado (3/4”-1”) y una serie de tuberías livianas 
perforadas, de excelente desempeño estructural y útil en drenajes por 
exfiltración e infiltración en cumplimiento de la norma NTC 4764. 

• Adecuación del campo de juego con mezcla de polvo de arcilla en el infield y 
grama sintética en el outfield. 

• Ampliar el sistema de redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas. 
• Cambio del sistema de iluminación del campo de juego 
• Instalar acometidas para el paso de tubería del servicio de gas natural 
• Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable 
• Intervención de las zonas verdes. 
• Construcción de senderos peatonales y andenes. 
• Remodelación de altar a la virgen 
• Reconstrucción total de la cancha múltiple existente por una sola de fútbol. 
• Construcción de cancha de básquetbol 
• Construcción de área para maquinas biosaludables. 
• Construcción de zona de juegos infantiles. 
• Construcción del cerramiento Interno de cancha. 
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• Construcción de SCORE 
• Construcción del cerramiento perimetral. 

 
 
ESTADIO DE SOFTBALL DEL BARRIO LAS GAVIOTAS. 
El Campo de Softball del barrio Las Gaviotas requiere una intervención con el siguiente 
alcance: 

• Incremento del aforo de 250 a 696 personas (Equivalente al 278%) con 2 
graderías en segundo nivel (Base 1° y Base 3°). 

• Locales comerciales en primer nivel para sostenimiento del escenario deportivo. 
• Batería de baños de damas, caballeros y PMR. 
• Un Sistema de drenaje dentro del campo de juego construido a partir de una 

primera capa canto rodado fracturado (3/4”-1”) y una serie de tuberías livianas 
perforadas, de excelente desempeño estructural y útil en drenajes por 
exfiltración e infiltración en cumplimiento de la norma NTC 4764. 

• Adecuación del campo de juego con mezcla de polvo de arcilla en el infield y 
grama sintética en el outfield. 

• Ampliar el sistema de redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas. 
• Cambio del sistema de iluminación del campo de juego 
• Instalar acometidas para el paso de tubería del servicio de gas natural 
• Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable 
• Intervención de las zonas verdes. 
• Construcción del cerramiento Interno de cancha. 
• Construcción de senderos peatonales y andenes. 
• Construcción SCORE 
• Construcción del cerramiento perimetral. 

 
ESTADIO DE SOFTBALL DEL BARRIO LOS CERROS. 
Para optimizar el servicio que presta el Campo de Softball del barrio Los Cerros a la 
comunidad en general, se propone lo siguiente. V Incremento del aforo de 140 a 244 
personas con 2 graderías en primer nivel (Base 1° y Base 3°). 

• Batería de baños de damas, caballeros y PMR. 
• Un Sistema de drenaje dentro del campo de juego construido a partir de una 

primera capa canto rodado fracturado (3/4”-1”) y una serie de tuberías livianas 
perforadas, de excelente desempeño estructural y útil en drenajes por 
exfiltración e infiltración en cumplimiento de la norma NTC 4764. 

• Adecuación del campo de juego con mezcla de polvo de arcilla en el infield y 
grama sintética en el outfield. 

• Ampliar el sistema de redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas. 
• Cambio del sistema de iluminación del campo de juego 
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• Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable 
• Intervención de las zonas verdes. 
• Construcción de andenes. 
• Construcción SCORE 
• Construcción del cerramiento Interno de cancha. 
• Construcción del cerramiento perimetral. 

 
ESTADIO DE SOFTBALL DEL BARRIO SANTA RITA 
Para la reconstrucción del Campo de Softball del barrio Santa Rita, se propone lo 
siguiente. 

• Graderías en primer nivel (Base 1° y Base 3°) aforo aproximado de 475 personas. 
• Batería de baños de damas, caballeros y PMR. 
• Un Sistema de drenaje dentro del campo de juego construido a partir de una 

primera capa canto rodado fracturado (3/4”-1”) y una serie de tuberías livianas 
perforadas, de excelente desempeño estructural y útil en drenajes por 
exfiltración e infiltración en cumplimiento de la norma NTC 4764. 

• Adecuación del campo de juego con mezcla de polvo de arcilla en el infield y 
grama sintética en el outfield. 

• Rediseñar el sistema de redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas. 
• Cambio del sistema de iluminación del campo de juego 
• Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable. 
• Intervención de las zonas verdes. 
• Construcción de andenes. 
• Construcción SCORE 
• Construcción del cerramiento Interno de cancha. 
• Construcción del cerramiento perimetral. 
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3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA. 
 

3.1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO. 
Concepto Descripción 

Entidad Contratante Gobernación de Bolívar – Secretaría de Infraestructura 
Contratista CONSORCIO ESTADIOS DE SOFTBALL CI 

Integrantes AFA Consultores y Constructores S.A. (30%) Constructora del Cambio 
S.A.S. (70%) 

NIT 901.983.585-2 
Contrato de Obra No. 2543 DE 2025 

Objeto Construcción y mejoramiento de estadios de softball para el fomento 
de la recreación y el deporte en el Departamento de Bolívar. 

Valor Inicial $ 44.538.617.761 
Plazo de Ejecución 18 Meses 
Fecha de Inicio 31 de octubre de 2025 
Fecha de Terminación 30 de abril de 2027 
Periodo del Informe 1 al 31 de ENERO de 2025 (Mes 3) 
Interventoría Consorcio Interventoría Estadios 2025 (Contrato No. 25-0106) 

 
 
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES. 
 
Durante el periodo reportado, el Consorcio ejecutó un plan de trabajo simultáneo en los 
cinco (5) frentes de obra, priorizando las actividades de la ruta crítica: movimientos de 
tierra, consolidación de estructuras de cimentación y conformación de sistemas filtrantes en 
campos de juego. 
 
3.2.1 ESTADIO LAS GAVIOTAS 

Se reporta una transición exitosa de la fase de preliminares a la fase estructural, con los 
siguientes hitos: 

• Sistemas de Cerramiento (Interno y Externo): Ejecución de excavaciones 
mecánicas con disposición final de escombros. Se inició la fase de cimentación y 
alzado, incluyendo el figurado de acero, fundición de vigas, mampostería y aplicación 
de pañetes, garantizando el confinamiento del área de juego. 

• Infraestructura de Soporte (Cuarto Eléctrico, Bombas y 
Tanque): Adecuación de subrasante mediante excavación y mejoramiento de suelo 
con zahorra compactada. 
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• Graderías y Pórtico de Acceso: Avance significativo en la cimentación profunda 
y superficial. Se completó el ciclo de: excavación → material granular → solado de 
limpieza → armado de refuerzo (zapatas/columnas) → vaciado de concreto 
estructural. 

• Escenario Deportivo (Cancha y Score): Inicio del movimiento de tierras masivo 
en el diamante de softball. Se destaca la conformación del lecho filtrante mediante 
capas de material granular y zahorra compactada. En la estructura del Score, se 
alcanzaron niveles de losa de entrepiso, incluyendo fundición de elementos verticales 
y horizontales. 

3.2.2 ESTADIO EL SOCORRO 

En este frente se consolidó la etapa de urbanismo y cimentación sobre el área intervenida: 

• Gestión de Áreas y Movimiento de Tierras: Finalización al 100% de la 
localización y replanteo. Se ejecutó la demolición controlada de estructuras obsoletas 
y excavaciones mecánicas hasta niveles de desplante (-1.50 m), optimizando el 
rendimiento con maquinaria tipo pajarita y minicargadores. 

• Tratamiento de Subestructuras: Estabilización de fondos de excavación 
mediante suministro de triturado de 3/4" y 1/2". Se aplicó concreto de limpieza 
(2.500 psi) y barreras de vapor (polietileno calibre 5) para proteger la integridad del 
refuerzo. 

• Componente Estructural: Proceso intensivo de figuración e instalación de acero 
de grado 60 (fy = 60.000 psi). Se realizó el vaciado de concreto estructural (3.500 
y 4.000 psi) para zapatas tipo 1 a 4, pedestales y vigas de amarre, bajo estrictos 
protocolos de curado. 

3.2.3 ESTADIO SANTA RITA 

El enfoque del mes se centró en la precisión técnica de la subestructura: 

• Cerramiento Interno: Ejecución secuencial de cimentación (zapatas y pedestales 
de 4.000 psi) y vigas de amarre (3.500 psi). Se implementó un sistema de anclaje 
mediante dovelas cada 0.80 m para asegurar la transferencia de cargas hacia la 
mampostería en bloque liso No. 15. 

• Módulo de Score: Conformación de la base estructural mediante excavación 
perfilada, mejoramiento con triturado de 1/2" y fundición de zapatas de gran 
dimensión (1.40 x 1.40 x 0.40 m), cumpliendo rigurosamente con los recubrimientos 
mínimos de diseño. 

3.2.4 ESTADIO LOS CERROS 
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En este frente se avanzaron las actividades de cimentación de gradería y muros de 
contención. 

• Graderías y Pórtico de Acceso: Avance significativo en la cimentación profunda 
y superficial. Se completó el ciclo de: excavación → material granular → solado de 
limpieza → armado de refuerzo (zapatas/columnas) → vaciado de concreto 
estructural. 

3.2.5 MUNICIPIO DE ARJONA (ESTADIO 3 DE MAYO) 

Se reporta un avance integral en la adecuación de servicios y áreas de competencia: 

• Cerramientos y Mampostería: Implementación de sistemas prefabricados para 
cimentación (hincado de zapatas) y construcción de muros con pañete 
impermeabilizado (relación 1:3, e=1.5 cm) para mitigar la humedad capilar. 

• Optimización Eléctrica: Demolición de casetas obsoletas e inicio de la hincada de 
mástiles de gran altura para el nuevo sistema de iluminación del escenario. 

• Campo de Juego: Ejecución del paquete estructural del diamante, consistente en: 
corte y nivelación → capa de zahorra (5 cm) → capa de piedra china fracturada → 
instalación de geotextil NT-1600 para garantizar la eficiencia del sistema de drenaje. 

Síntesis de Actividades Contractuales Ejecutadas 
 
Durante el periodo correspondiente al mes de marzo, el proyecto experimentó una transición 
operativa crítica, pasando de la etapa de actividades preliminares y demoliciones a la 
ejecución masiva de obra civil estructural y conformación de campos de juego. El despliegue 
simultáneo en los cinco (5) frentes de obra permitió optimizar el uso de maquinaria y 
recursos técnicos, logrando hitos fundamentales en la ruta crítica del contrato. 

Los ejes principales de ejecución durante este periodo se resumen en: 

• Consolidación de Subestructuras: Se avanzó significativamente en la 
cimentación de graderías, cerramientos y zonas administrativas (Score). El ciclo 
técnico incluyó excavaciones de precisión, mejoramiento de suelos con materiales 
granulares seleccionados (zahorras y triturados), armado de refuerzos de alta 
resistencia (fy 60.000 psi) y vaciado de concretos estructurales de 3.500 y 4.000 psi. 

• Infraestructura de Escenarios Deportivos: Se dio inicio formal al movimiento 
de tierras técnico en los diamantes de juego. Las actividades se centraron en el 
corte, nivelación y conformación de los sistemas de drenaje y lechos filtrantes, 
empleando capas de piedra china fracturada y geotextiles de alta densidad (NT-
1600) para garantizar la funcionalidad hidráulica de los campos. 
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• Sistemas de Confinamiento y Mampostería: Se reporta un avance sustancial 
en los cerramientos internos y externos, integrando vigas de cimentación con 
sistemas de mampostería reforzada y acabados impermeabilizados, asegurando la 
delimitación definitiva de los complejos deportivos. 

• Instalaciones Especiales y Servicios: En frentes como Arjona, se avanzó en la 
modernización del sistema de iluminación mediante la hincada de mástiles, y se 
procedió con la adecuación de infraestructuras eléctricas y cuartos de bombas en los 
frentes de Cartagena. 

• Gestión de Calidad y Seguridad (SST/PMA): Todas las actividades se 
desarrollaron bajo estrictos protocolos de control de materiales y seguridad 
industrial, garantizando la disposición final de excedentes de excavación y 
manteniendo áreas de trabajo seguras y saneadas. 

 
4.AVANCE FISICO Y FINANCIERO 
 
A la fecha de corte del 31 de MARZO de 2025, se presenta el siguiente balance de ejecución 
conforme a la programación aprobada: 
 
4.1. RESUMEN DE AVANCE. 
  

Concepto Programado (Mes) Ejecutado (Mes) Programado 
(Acumulado) 

Ejecutado 
(Acumulado) 

Avance 
Físico (%) 15,90% 0,56% 36,22% 30,73% 

Avance 
Financiero 

($) 
$ 7.081.640.224,00 $ 251.197.804,17 $ 16.131.887.353,03 $ 13.686.717.237,96 
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4.2. INVERSIÓN EJECUTADA EN EL PERIODO (DICIEMBRE 2025) 
 

 
 
4.3. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA. 
Para la ejecucion de las actividades registradas en periodo de este informe se ha tenido la 
siguiente maquinaria y/o equipos en los diferentes frentes: 

• Minicargador. (5) 
• Retrocargador (2). 
• Camion tipo Turbo. (1) 
• Volqueta. (3) 
• Estacion total. (5) 
• Nivel optico y tripode. (5) 
• Taladro percutor. (5) 
• Demoledor manual. (5) 
• Pulidora. (5) 
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4.4. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA. 
Para la ejecucion y desarrollo del proyecto, se registra el siguiente personal de obra:  
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4.5. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA.  
A la fecha de cierre del presente informe se han avanzado los tramites para el cobro de la 
primera acta, correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, tal 
como lo dicta el contrato de obra. 
 

• Acta No.1: $ 13.361.585.328 
 
4.6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.  
Se reportaron condiciones de tiempo seco en los frentes de Cartagena, lo cual ha sido 
aprovechado para maximizar los rendimientos de excavación. 
 
4.7. ENSAYOS DE LABORATORIO.  
Durante el mes de MARZO de 2026 se realizaron los siguientes ensayos de laboratorio: 
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4.8. PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL. 
En los anexos del presente informe se incluyen las respectivas planillas de aportes legales 
pagadas. 
 
4.9 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA:  
A continuación, se adjunta el programa de obra con el corte de avance correspondiente 

a la fecha de corte del informe mensual: 
 

 
 
 
5. CONCLUSIONES 
El contrato presenta un avance físico del 30,73%, presentando un retraso en el avance 
contrastado contra el avance programado acumulado para este periodo (36,22%). 
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