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CONTRATO No. 4600103274 DE 2024 

PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01/01/2026 a 31/01/2026 
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 02/03/2026 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SALUD 

CONTRATISTA:  E.S.E METROSALUD 

NIT:  800.058.016-1 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

71.735.992 

OBJETO: 

CONVENIO DE DESEMPEÑO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA RED PÚBLICA DE 
SERVICIOS DE SALUD DEL DISTRITO DE MEDELLÍN. 
 

VALOR INICIAL: 
CUARENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y 
UN MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS 
ONCE PESOS M.L ($44.361.600.711). 

ADICIONES: N/A 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

CUARENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y 
UN MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS 
ONCE PESOS M.L ($44.361.600.711). 
 

DURACIÓN INICIAL: CUARENTA Y TRES (43) MESES  

AMPLIACIONES: N/A  

SUSPENSIONES: N/A 

DURACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

CUARENTA Y TRES (43) MESES 

FECHA DE INICIO: 14-01-2025 
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FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

14-08-2028  

 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del convenio 
4600103274 de 2024,  se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato 
de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.ht
m, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, 
previos los siguientes ítems: 
 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
 

• Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 
 
Con corte al mes de enero de 2026, se verifica que la ESE Metrosalud continúa 
con un avance progresivo, aunque parcial, en el cumplimiento del objeto y 
alcance del Convenio de Desempeño N.° 4600103274 de 2024, suscrito con el 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría 
de Salud, cuyo objeto es el fortalecimiento de la red pública de servicios de 
salud del Distrito mediante la intervención física y funcional de la Unidad 
Hospitalaria Santa Cruz. 
 
Las actividades ejecutadas durante el período evaluado se desarrollan en 
coherencia con los lineamientos establecidos en los Estudios Previos N.° 
38711, las especificaciones técnicas, los diseños licenciados y la propuesta 
técnica y económica presentada por la ESE Metrosalud, documentos que 
constituyen el marco técnico, administrativo y financiero que orienta la 
ejecución del proyecto, con el propósito de impactar positivamente los 
indicadores de oportunidad, accesibilidad, continuidad y satisfacción de los 
usuarios. 
 
En el componente técnico, el proyecto presenta un avance ejecutado del 
80,7% frente a un avance programado del 81,8% en la fase de preinversión, lo 
que representa una desviación negativa del 1,1 %. Esta desviación tenderá a 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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incrementarse semanalmente en aproximadamente 1,5 % respectivamente, en 
la medida en que no se dé inicio a la etapa subsiguiente. La variación obedece 
a que, a la fecha, se superó el plazo previsto para la obtención de la viabilidad 
técnica por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, programada para 
el 26 de enero de 2026. A partir de dicha viabilidad se tenía previsto iniciar la 
etapa de licitación pública. 
 
En términos de avance general del proyecto, se registra un avance ejecutado 
del 29,2 % frente a un avance programado del 29,6 %, lo que genera una 
desviación negativa acumulada del 0,4 %, esta desviación semanalmente irá 
aumentado 0.54% sin que ello comprometa estructuralmente el cumplimiento 
del objeto contractual. 
 
Durante el mes evaluado, en el componente arquitectónico se continuó con la 
modelación y el detallado del proyecto en Revit (arquitectura y estructura) en 
etapa de proyecto constructivo, en articulación con las diferentes 
especialidades de ingeniería, garantizando la adecuada coordinación 
interdisciplinaria entre los equipos técnicos y asistenciales vinculados al 
proyecto. 
 
En el componente presupuestal, con el cambio de vigencia se hizo necesario 
realizar la actualización de los costos asociados a mano de obra calificada y no 
calificada, así como de insumos estratégicos y cotizaciones. Estos ajustes 
varían sustancialmente el presupuesto general y sus anexos, actividad que fue 
iniciada durante el mes de enero. 
 
En el componente de calibración, durante el mes de enero el conveniante 
recibió los modelos correspondientes a todas las especialidades de ingeniería 
e inició el proceso de coordinación técnica, incluyendo el análisis de colisiones 
y el ajuste integral del proyecto. 
 
Finalmente, se destaca que el Comité de Seguimiento del Convenio continúa 
activo y sesionando de manera periódica, y que la ESE Metrosalud ha 
mantenido una participación permanente en las reuniones de coordinación, 
control y supervisión, garantizando la trazabilidad técnica, administrativa y 
financiera del proyecto, y ratificando el cumplimiento parcial del objeto y 
alcance contractual conforme al estado actual de ejecución. 
 
 

• Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones 
técnicas.       
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Durante el período evaluado se evidencia el cumplimiento progresivo de los 
requerimientos y especificaciones técnicas establecidos en el marco del 
Convenio de Desempeño N.º 4600103274 de 2024, suscrito entre el Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de 
Salud y la ESE Metrosalud, de conformidad con lo definido en los Estudios 
Previos N.º 38711, el Anexo Técnico del convenio y la propuesta técnica 
presentada por el conveniente. 
 
Las especificaciones técnicas del proyecto se fundamentan en los estudios y 
diseños técnicos y arquitectónicos desarrollados para la ampliación de la 
Unidad Hospitalaria Santa Cruz, los cuales incluyen, entre otros, levantamiento 
topográfico, estudio de suelos, diseños arquitectónicos, estructurales, redes 
eléctricas, redes hidrosanitarias, gases medicinales, aire acondicionado y 
ventilación mecánica, red contra incendios, sistemas de seguridad y 
comunicaciones, así como la programación de obra y la coordinación técnica 
de redes bajo metodología BIM.  
 
En desarrollo del convenio, la ESE Metrosalud suscribió un contrato de 
consultoría para la calibración de los estudios y diseños técnicos, cuyo objetivo 
consiste en revisar, ajustar y coordinar integralmente los diseños existentes 
con el fin de garantizar su coherencia técnica, la correcta cuantificación de 
cantidades de obra, la actualización presupuestal y la adecuada estructuración 
del proyecto para su posterior ejecución. 
 
De conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico del convenio, la ESE 
Metrosalud dispuso de los recursos necesarios para contratar una interventoría 
encargada de realizar el control y seguimiento del contrato de consultoría. Esta 
interventoría tiene a su cargo el seguimiento en los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros y jurídicos del proceso de calibración de los 
estudios y diseños., siendo responsable de verificar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, validar los productos entregados por el consultor y 
garantizar que los resultados de la calibración se ajusten a los requerimientos 
establecidos en el proyecto.  
 
En este sentido, la interventoría ejerce el control técnico sobre el desarrollo del 
contrato de consultoría, revisando los entregables del consultor, evaluando la 
coordinación entre las diferentes especialidades de ingeniería y arquitectura, 
verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y formulando 
observaciones o recomendaciones cuando se presentan inconsistencias o 
aspectos susceptibles de mejora. Así mismo, en el marco de sus funciones, 
puede requerir los ajustes correspondientes y establecer los mecanismos 
necesarios para garantizar el adecuado desarrollo del proyecto. 
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Por su parte, la supervisión del convenio ejercida por el Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín vela por el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales derivadas del convenio, verificando que la ESE 
Metrosalud garantice la adecuada gestión de los contratos derivados del 
convenio, incluyendo la contratación y funcionamiento de la interventoría 
responsable del control y seguimiento técnico del proceso de calibración de los 
estudios y diseños. 
 
Durante el período evaluado se evidencian, entre otros, los siguientes avances 
en relación con el cumplimiento de los requerimientos técnicos: 
 

• Culminación de las actividades asociadas a la calibración de los 
estudios y diseños técnicos, con la correspondiente revisión y 
seguimiento por parte de la interventoría contratada por la ESE 
Metrosalud. 

• Coordinación técnica de las diferentes especialidades de ingeniería y 
arquitectura mediante el uso de herramientas de modelación BIM para la 
identificación de interferencias y ajuste integral del proyecto. 

• Avance en la consolidación de las cantidades de obra, memorias de 
cálculo y análisis de precios unitarios requeridos para la estructuración 
técnica y presupuestal del proyecto. 

• Cumplimiento de los cronogramas parciales establecidos para la fase de 
preinversión del proyecto. 

• Obtención de la viabilidad técnica y metodológica por parte de la 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y 
radicación del proyecto ante el Ministerio de Salud y Protección Social 
para su respectiva evaluación. 

 
Adicionalmente, se ha verificado que los diseños y ajustes técnicos del 
proyecto se desarrollan en concordancia con la normativa vigente aplicable a 
infraestructura hospitalaria, entre las cuales se destacan la Resolución 3100 de 
2019 y sus modificaciones relacionadas con las condiciones de habilitación de 
servicios de salud, el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente NSR-10, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – 
RETIE, el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – 
RETILAP, así como diversas normas técnicas nacionales e internacionales 
aplicables a redes hidrosanitarias, gases medicinales, ventilación mecánica, 
protección contra incendios y seguridad hospitalaria.  
 
Finalmente, aunque el avance del proyecto se mantiene dentro de los 
parámetros previstos para la etapa actual, tanto la interventoría contratada por 
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la ESE Metrosalud como la supervisión del convenio por parte del Distrito 
continúan realizando observaciones y recomendaciones técnicas orientadas a 
fortalecer la estructuración del proyecto y optimizar las condiciones técnicas 
requeridas para la etapa subsiguiente, con el fin de garantizar el cumplimiento 
integral de los objetivos establecidos en el convenio. 
 

• Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Contratista y del Distrito 
establecidas en el convenio. 
 
A continuación, se relacionan el seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones de la ESE METROSALUD: 
 
Verificación de las obligaciones del contratista: 
 
El presente barrido de obligaciones se realiza con base en la verificación 
documental y técnica de la ejecución del Convenio de Desempeño N.° 
4600103274 de 2024 para el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 
de enero de 2026. La verificación se efectuó mediante la revisión de informes 
técnicos, soportes contractuales, actas de comité y documentación presentada 
por la ESE Metrosalud, así como mediante el seguimiento realizado por la 
supervisión del convenio por parte del Distrito de Medellín. 
 
 

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratista 
Metrosal
ud 

Periodo 
01/01/2026 – 
31/01/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

1 
Cumplir de buena fe el objeto 
del convenio. 

Cumple 

A la fecha de corte del presente informe, el Conveniante ha 
realizado actividades encaminadas al cumplimiento del objeto y 
alcance del convenio, lo anterior conforme a los estudios 
previos 38711, las especificaciones técnicas y la propuesta 
presentada por el Contratista y aceptada por el Distrito De 
Medellín, las cuales hacen parte integral del convenio. En el 
proceso de supervisión se verificó la coherencia de esta 
obligación con las actividades desarrolladas en la fase de 
preinversión del proyecto, incluyendo la gestión contractual de 
la consultoría de calibración de estudios y diseños y su 
respectiva interventoría técnica. 

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales, 
actas de comité de 
seguimiento y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratista 
Metrosal
ud 

Periodo 
01/01/2026 – 
31/01/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

2 

Designar un supervisor para la 
rendición de la ejecución y 
entrega de informes sobre las 
actividades desarrolladas 
dentro del convenio y un 
informe final que de evidencia 
del proceso adelantado. 

Cumple 
La ESE METROSALUD designo al funcionario Javier Antonio 
Gutiérrez Rodas, jefe de la oficina de planeación, como 
supervisora.  

Oficio de 
delegación y 
cambio de 
supervisión con 
radicado 
202610050076. 

3 

Garantizar el cumplimiento del 
convenio dentro de los plazos 
estipulados en el cronograma 
presentado y aprobado por las 
partes. 

Cumple 

En cumplimiento de la obligación de garantizar el desarrollo del 
convenio dentro de los plazos estipulados, el contratista ha 
entregado el cronograma del proyecto en diagrama de barras, 
el cual ha sido presentado y aprobado por las partes. Se tiene 
una desviación negativa en la fase de preinversión del 1.1% y 
general una desviación negativa del 0.4%. En el proceso de 
supervisión se verificó la coherencia de esta obligación con las 
actividades desarrolladas en la fase de preinversión del 
proyecto, incluyendo la gestión contractual de la consultoría de 
calibración de estudios y diseños y su respectiva interventoría 
técnica. 
 

 

Informes 
mensuales, 
programación del 
proyecto, actas de 
comité de 
seguimiento y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

4 

Desarrollar el objeto contractual 
en condiciones de eficiencia, 
oportunidad y calidad de 
conformidad a los parámetros 
establecidos por el Distrito de 
Medellín. 

Cumple 

Se verifica que el Conveniante ha desarrollado el objeto 
contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad, 
conforme a los parámetros establecidos por el Distrito de 
Medellín, garantizando el cumplimiento del convenio dentro de 
los plazos estipulados.  

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales, 
actas de comité de 
seguimiento y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratista 
Metrosal
ud 

Periodo 
01/01/2026 – 
31/01/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

5 

Realizar los trámites necesarios 
y que estén a su cargo para la 
obtención de la viabilidad 
técnica y metodológica ante la 
Secretaría Seccional de Salud 
de Antioquia y el Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

Cumple 

Se radicó en el mes de septiembre el proyecto ante la 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 
y el 22 de octubre de 2025 mediante radicado 2025030335772 
se obtuvo viabilidad técnica y el 26 de octubre de 2025 se 
radicó el proyecto ante el Ministerio de Salud y Protección 
Social. A la fecha no se ha tenido respuesta del Ministerio.  

Informes 
mensuales del 
proyecto, oficio con 
radicado 
2025030335772, 
actas de comité de 
seguimiento y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

6 

Asumir todos los gastos y 
riesgos que implica el 
desarrollo del convenio en los 
términos, condiciones y 
exigencias consagradas en la 
propuesta. 

Cumple 

Durante el período evaluado se revisaron los soportes técnicos 
y administrativos asociados a esta obligación, evidenciándose 
su gestión por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la 
ejecución del convenio.  

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

7 

Supervisar periódicamente a su 
personal, con el fin de que se 
preste un eficiente servicio y se 
compromete a cambiarlo 
cuando el Distrito de Medellín, 
con causa justificada, lo 
solicite. 

Cumple 

Se verifica que La ESE METROSALUD ha realizado la 
supervisión periódica de su personal para garantizar la 
prestación de un servicio eficiente, cumpliendo con los 
parámetros establecidos. Asimismo, se mantiene la disposición 
para realizar los cambios correspondientes en caso de que el 
Distrito de Medellín lo solicite con causa justificada.  

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

8 

Avisar a la supervisión del 
convenio, dentro de las 
veinticuatro (24) horas 
siguientes al conocimiento de 
hechos o circunstancias que 
puedan incidir en la no 
oportuna o debida ejecución del 
convenio o que puedan poner 
en peligro los intereses 
legítimos del Distrito. 

No aplica 

Durante el período evaluado no se presentaron situaciones 
asociadas directamente con esta obligación; no obstante, la 
supervisión del convenio mantiene seguimiento permanente 
para verificar su eventual aplicación en las etapas posteriores 
del proyecto. 

No se generaron 
soportes 
específicos 
durante el período 
evaluado. 

9 

Ejecutar el objeto del convenio 
en los plazos establecidos, bajo 
las condiciones económicas, 
técnicas y financieras 
estipuladas en las cláusulas 
correspondientes y de acuerdo 
con su propuesta y estudios 
previos, los cuales harán parte 
integral del convenio. 

Cumple 

Durante el período evaluado se revisaron los soportes técnicos 
y administrativos asociados a esta obligación, evidenciándose 
su gestión por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la 
ejecución del convenio. 

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratista 
Metrosal
ud 

Periodo 
01/01/2026 – 
31/01/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

10 

Proveer los informes y todos 
los productos contemplados en 
la propuesta, necesarios para 
la ejecución del convenio y que 
sean de óptima calidad. 

Cumple 

La ESE METROSALUD presento el informe parcial de la 
ejecución del periodo, dentro de lo establecido por las partes, el 
cual consta de 45 páginas y se encuentra en los soportes del 
informe de gestión con el nombre de “UHSC_MS_Informe 
13_enero 2026” 

Informes 
mensuales del 
proyecto y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

11 

Avisar a la supervisión, dentro 
del día hábil siguiente conocida 
su existencia, la causal de 
incompatibilidad o inhabilidad 
sobreviviente. 

No aplica 

Durante el período evaluado no se presentaron situaciones 
asociadas directamente con esta obligación; no obstante, la 
supervisión del convenio mantiene seguimiento permanente 
para verificar su eventual aplicación en las etapas posteriores 
del proyecto. 

No se generaron 
soportes 
específicos 
durante el período 
evaluado. 

12 

Acatar las instrucciones que 
durante el desarrollo del 
convenio se le imparta por 
parte del supervisor designado 
para tal fin, conforme sus 
respectivas competencias. 

Cumple 

Se verifica que el contratista ha acatado las instrucciones 
impartidas por el supervisor designado por el Distrito durante el 
desarrollo del convenio, en cumplimiento de sus respectivas 
competencias  

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales, 
actas de comité de 
seguimiento y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

13 

Emplear todas las herramientas 
y equipos necesarios para la 
correcta ejecución del 
convenio. 

Cumple 

Durante el período evaluado se revisaron los soportes técnicos 
y administrativos asociados a esta obligación, evidenciándose 
su gestión por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la 
ejecución del convenio. 

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

14 

Responder por la calidad de los 
trabajos contratados, 
asegurando que cumplan con 
las especificaciones técnicas y 
estándares de calidad 
establecidos para cada 
actividad, conforme a los 
estudios y diseños técnicos y 
arquitectónicos, licenciados 
bajo la RESOLUCIÓN C1-0708 
de 2022 (de fecha septiembre 
15) y prorrogada bajo 
RESOLUCIÓN C1 # 0687 de 
2024 (de fecha 19 de 
septiembre), así como los 
productos resultantes de la 

Cumple 

Durante el período evaluado se revisaron los soportes técnicos 
y administrativos asociados a esta obligación, evidenciándose 
su gestión por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la 
ejecución del convenio.  

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
de recibo de la 
interventoría 
contratada por la 
ESE, prorroga No2 
de la licencia de 
construcción y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 
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Metrosal
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31/01/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

calibración para el desarrollo de 
la etapa 

15 

Asistir y participar de todas las 
reuniones de seguimiento y 
control que sean convocadas 
por el Distrito de Medellín, en la 
periodicidad que la supervisión 
solicite. 

Cumple 

El 30 de diciembre de 2025 se realizó el comité de seguimiento 
por las partes. En el proceso de supervisión se verificó la 
coherencia de esta obligación con las actividades desarrolladas 
en la fase de preinversión del proyecto, incluyendo la gestión 
contractual de la consultoría de calibración de estudios y 
diseños y su respectiva interventoría técnica. 

Actas de comité de 
seguimiento  

16 

El CONVENIANTE deberá 
presentar a la supervisión un 
programa detallado y definitivo 
en diagrama de barras, antes 
de la fecha de iniciación de las 
actividades. Este programa 
hará parte de la iniciación de 
actividades en el sistema 
SECOP II por el supervisor, de 
tal manera que éste pueda 
realizar un seguimiento, control 
y evaluación de las mismas 
durante la ejecución del 
convenio. 

Cumple 

La ESE Metrosalud presentó a la supervisión del convenio la 
programación detallada del proyecto mediante diagrama de 
barras, la cual constituye el instrumento base para el 
seguimiento técnico y administrativo de las actividades 
contempladas en el Convenio N.° 4600103274 de 2024. 
 
Adicionalmente, durante el desarrollo del proyecto y conforme a 
los análisis realizados en las reuniones técnicas sostenidas 
durante el mes de julio de 2025, el conveniante remitió una 
programación ajustada del proyecto, teniendo en cuenta la 
respuesta recibida a la solicitud de OTRO SÍ al convenio, con el 
fin de actualizar los hitos y actividades de la fase de 
preinversión. Esta programación fue remitida mediante 
comunicación oficial dirigida a la supervisión del convenio. 
 
La programación presentada incluye la definición de hitos, 
actividades, duración estimada y secuencia lógica de ejecución, 
permitiendo a la supervisión realizar el seguimiento al avance 
del proyecto, identificar posibles desviaciones y verificar el 
cumplimiento de los plazos establecidos para la fase de 
calibración de los estudios y diseños, así como para las 
actividades preparatorias de la etapa de ejecución del proyecto. 
 
En consecuencia, se verifica que el conveniante ha dado 
cumplimiento a esta obligación mediante la presentación de la 
programación inicial del proyecto y sus posteriores ajustes, los 
cuales han servido como herramienta de seguimiento y control 
para la supervisión del convenio.   

Oficio de remisión 
de programación 
ajustada del 
proyecto – ESE 
Metrosalud (15 de 
agosto de 2025), 
archivo 
Programación 
General de Hitos 
del Proyecto, 
archivo 
Reprogramación 
General de Hitos – 
Etapa 1 y soportes 
documentales 
remitidos a la 
supervisión del 
convenio. 

 

17 
Llevar un registro fotográfico en 
forma secuencial de las 
actividades desarrolladas. 

No aplica 

Durante el período evaluado no se presentaron situaciones 
asociadas directamente con esta obligación; no obstante, la 
supervisión del convenio mantiene seguimiento permanente 
para verificar su eventual aplicación en las etapas posteriores 
del proyecto. 

No se generaron 
soportes 
específicos 
durante el período 
evaluado. 

18 

Mantener comunicación con el 
supervisor a fin de recibir 
orientaciones y evaluar el 
proceso ejecutado. 

Cumple 

Durante el período evaluado se revisaron los soportes técnicos 
y administrativos asociados a esta obligación, evidenciándose 
su gestión por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la 
ejecución del convenio. 

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales, 



  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría  
        

Versión 16 

  

 

Página 11 de 61 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 
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Metrosal
ud 
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01/01/2026 – 
31/01/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

actas de comité de 
seguimiento y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

19 

Presentar, a la supervisión del 
convenio designado por el 
Distrito de Medellín, dentro de 
los quince (15) días calendarios 
de cada mes, un informe 
mensual sobre las actividades 
realizada se 

Cumple 

La ESE presentó el informe parcial de ejecución del período el 
23/02/2026 en medio físico y el 25/02/2026 mediante correo 
electrónico. 
 
El informe consta de 45 páginas y se encuentra en los soportes 
del informe de gestión bajo el nombre 'MS_UHSC_Informe13 
enero 2026." 

Informes 
mensuales del 
proyecto y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

20 

El CONVENIANTE, deberá 
emplear los medios razonables 
para evitar que se causen 
daños en las vías públicas que 
comunican con el sitio por 
causa de su uso, por él mismo 
o por sus subcontratistas. 

Cumple 

Durante el período evaluado se revisaron los soportes técnicos 
y administrativos asociados a esta obligación, evidenciándose 
su gestión por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la 
ejecución del convenio.  

Informes 
mensuales del 
proyecto. 

21 

Conformar el Comité de 
Seguimiento del Convenio y 
garantizar que el equipo de 
profesionales designado para el 
mismo se mantenga constante 
durante todo el convenio. En 
caso de que algún profesional 
deba ser reemplazado, se 
deberá solicitar por escrito el 
cambio, el cual deberá ser 
aprobado por la supervisión. 

Cumple 

El contratista presento el siguiente equipo profesional: 
 
Juan David Arteaga – Gerente 
Javier Antonio Gutierrez Rodas – Supervisor. 
Victor Restrepo – Lider de proyecto. 
Jose A. Ortiz. – Apoyo Técnico 
Yenni Carolina Diaz Cardenas – Apoyo técnico 
Daniela Cadena Restrepo – BIM 
Jhon Jairo Osorio – Presupuestador. 
 
En el proceso de supervisión se verificó la coherencia de esta 
obligación con las actividades desarrolladas en la fase de 
preinversión del proyecto, incluyendo la gestión contractual de 
la consultoría de calibración de estudios y diseños y su 
respectiva interventoría técnica.  

Oficio de 
delegación y 
cambio de 
supervisión con 
radicado 
202610050076 

  

22 

Sugerir al Distrito los cambios 
en las condiciones de carácter 
técnico que estime apropiados 
y las medidas que crea 
convenientes para mejorar las 
condiciones del convenio. 

Cumple 

Durante el período evaluado se evidencia que la ESE 
Metrosalud ha mantenido comunicación permanente con la 
supervisión del convenio, participando activamente en los 
espacios de seguimiento técnico y administrativo del proyecto. 
En estos espacios se han presentado análisis, observaciones y 
recomendaciones relacionadas con el desarrollo del proceso de 
calibración de los estudios y diseños, así como con la 
coordinación entre las diferentes especialidades técnicas que 
conforman el proyecto. 
 
En el marco de estas actividades, el conveniante ha puesto en 

-    Informes 
mensuales de 
avance del 
proyecto. 
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31/01/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

conocimiento de la supervisión del Distrito diferentes 
consideraciones técnicas derivadas del proceso de revisión y 
ajuste de los diseños, particularmente aquellas asociadas a la 
coordinación de redes, ajustes en la programación del proyecto 
y aspectos técnicos necesarios para garantizar la adecuada 
estructuración del proyecto previo al inicio de la etapa de 
ejecución de obra. 
 
Estas recomendaciones se han presentado a través de los 
informes de avance, reuniones técnicas y comunicaciones 
formales remitidas a la supervisión, permitiendo evaluar la 
pertinencia de los ajustes propuestos y adoptar las medidas 
necesarias para mejorar las condiciones técnicas y operativas 
del convenio, sin afectar el alcance del proyecto ni los objetivos 
establecidos. 
 
En consecuencia, se evidencia que el conveniante ha dado 
cumplimiento a esta obligación mediante la formulación de 
observaciones técnicas y recomendaciones orientadas a 
fortalecer el desarrollo del proyecto y optimizar las condiciones 
de ejecución del convenio. 
 
Se constata que el Contratista ha entregado la información 
generada en el desarrollo del convenio en los medios físico y 
magnético, conforme a lo estipulado. Dicha información ha sido 
puesta a disposición en las plataformas SECOP II y SAP y en el 
expediente físico del archivo de la Secretaría de Salud. 

23 

Cuando lo estime necesario, 
solicitar por escrito al 
supervisor previa justificación 
de los hechos, quedando a 
juicio del Distrito de Medellín, la 
ampliación de los plazos de 
ejecución de las actividades. 

No aplica 

Se constata que el Contratista ha entregado la información 
generada en el desarrollo del convenio en los medios físico y 
magnético, conforme a lo estipulado. Dicha información ha sido 
puesta a disposición en las plataformas SECOP II y SAP y en el 
expediente físico del archivo de la Secretaría de Salud.  
 
Durante el período evaluado no se presentaron situaciones 
asociadas directamente con esta obligación; no obstante, la 
supervisión del convenio mantiene seguimiento permanente 
para verificar su eventual aplicación en las etapas posteriores 
del proyecto. 

No se generaron 
soportes 
específicos 
durante el período 
evaluado. 

24 

El CONVENIANTE deberá 
entregar toda la información 
generada en desarrollo del 
Convenio, en medio físico y 
magnético, con el fin de 
entregar a los diferentes 
organismos de control y 

Cumple 

Se constata que el Contratista ha entregado la información 
generada en el desarrollo del convenio en los medios físico y 
magnético, conforme a lo estipulado. Dicha información ha sido 
puesta a disposición en las plataformas SECOP II y SAP y en el 
expediente físico del archivo de la Secretaría de Salud.  
 
Durante el período evaluado no se presentaron situaciones 

-    Expediente 
digital de SAP y 
SECOP II 
-    Carpeta fisica 
del archivo 
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N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

seguimiento con que cuenta el 
Distrito, tales como SAP, 
Informes de Seguimiento 
mensual, entre otros. 

asociadas directamente con esta obligación; no obstante, la 
supervisión del convenio mantiene seguimiento permanente 
para verificar su eventual aplicación en las etapas posteriores 
del proyecto. 
 
No aplica para el periodo evaluado  

25 

En caso de requerir 
modificación relacionada con 
cambios de diseños, o otras 
alteraciones a las 
especificaciones técnicas y/o a 
los componentes de la ficha 
técnico-económica, deberá 
requerirlo por escrito al Distrito 
para que la misma sea 
sometida a evaluación sobre su 
aprobación. 

No aplica 

Durante el período evaluado no se presentaron situaciones 
asociadas directamente con esta obligación; no obstante, la 
supervisión del convenio mantiene seguimiento permanente 
para verificar su eventual aplicación en las etapas posteriores 
del proyecto. 

No se generaron 
soportes 
específicos 
durante el período 
evaluado. 

26 

Presentar informe mensual 
sobre el progreso del programa 
de acción del proyecto, 
incluyendo los indicadores de 
cumplimiento del objetivo 
general y los objetivos 
específicos y en caso de que 
se requieran otros informes 
deberá presentarlos y facilitar la 
información que los diferentes 
entes de control u otros 
organismos puedan requerir, de 
forma oportuna. 

Cumple No aplica para el periodo evaluado 

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales, 
actas de comité de 
seguimiento y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

27 

Presentar las evidencias de los 
productos definidos en cada 
uno de los componentes de la 
Alternativa Propuesta. 

Cumple 

Estos productos cuentan con el respectivo respaldo 
documental, técnico y contractual, debidamente anexado al 
informe mensual presentado por la ESE Metrosalud. En 
consecuencia, se deja constancia del cumplimiento parcial y en 
curso de esta obligación, en coherencia con el cronograma 
establecido y el estado actual de la fase de preinversión del 
proyecto. En el proceso de supervisión se verificó la coherencia 
de esta obligación con las actividades desarrolladas en la fase 
de preinversión del proyecto, incluyendo la gestión contractual 
de la consultoría de calibración de estudios y diseños y su 
respectiva interventoría técnica. 
 
Durante el período evaluado no se presentaron situaciones 
asociadas directamente con esta obligación; no obstante, la 
supervisión del convenio mantiene seguimiento permanente 

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales, 
actas de comité de 
seguimiento y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 
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N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

para verificar su eventual aplicación en las etapas posteriores 
del proyecto. 

28 

Asumir todos los gastos y 
riesgos que implica el 
desarrollo del convenio en los 
términos, condiciones y 
exigencias consagradas en la 
propuesta. 

Cumple 

El contratista realizo la apertura de dos cuentas de ahorros con 
el IDEA 200000456 y 200000455. Una destinada 
exclusivamente para el manejo del dinero asignado por las 
obligaciones urbanísticas y otra para el manejo de los demás 
recursos.  

Informes 
mensuales del 
proyecto. 

29 

Deberá presentar un informe 
individual de ejecución respecto 
del manejo de los recursos 
asignados por obligaciones 
urbanísticas, las cuales solo 
podrán ser utilizados para las 
actividades de ampliación de la 
Unidad. 

No aplica 

El contratista realizo la apertura de dos cuentas de ahorros con 
el IDEA 200000456 y 200000455. Una destinada 
exclusivamente para el manejo del dinero asignado por las 
obligaciones urbanísticas y otra para el manejo de los demás 
recursos.  
 
Durante el período evaluado se revisaron los soportes técnicos 
y administrativos asociados a esta obligación, evidenciándose 
su gestión por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la 
ejecución del convenio. En el proceso de supervisión se verificó 
la coherencia de esta obligación con las actividades 
desarrolladas en la fase de preinversión del proyecto, 
incluyendo la gestión contractual de la consultoría de 
calibración de estudios y diseños y su respectiva interventoría 
técnica. 

No se generaron 
soportes 
específicos 
durante el período 
evaluado. 

30 

El CONVENIANTE deberá abrir 
dos cuentas bancarias de 
ahorros a su nombre: una 
destinada exclusivamente para 
el manejo del dinero asignado 
por las obligaciones 
urbanísticas y otra para el 
manejo de los demás recursos. 
En ambas cuentas, deberá 
llevar un estricto control y 
seguimiento de los recursos, 
asegurándose de que los 
fondos provenientes de las 
obligaciones urbanísticas se 
destinen únicamente a la 
ejecución del área de 
ampliación. Además, deberá 
presentar informes de 
ejecución, en los cuales se 
incluirá una relación detallada 
del cumplimiento de los 
indicadores de cada uno de los 

Cumple 

El contratista realizo la apertura de dos cuentas de ahorros con 
el IDEA 200000456 y 200000455. Una destinada 
exclusivamente para el manejo del dinero asignado por las 
obligaciones urbanísticas y otra para el manejo de los demás 
recursos.  
 
Durante el período evaluado se revisaron los soportes técnicos 
y administrativos asociados a esta obligación, evidenciándose 
su gestión por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la 
ejecución del convenio. En el proceso de supervisión se verificó 
la coherencia de esta obligación con las actividades 
desarrolladas en la fase de preinversión del proyecto, 
incluyendo la gestión contractual de la consultoría de 
calibración de estudios y diseños y su respectiva interventoría 
técnica. 
La ESE METROSALUD presentó, para el mes de febrero de 
2025, la factura N.° FS13668 correspondiente al primer 
desembolso, por un valor de Setecientos Treinta y Siete 
Millones Setecientos Ochenta Y Siete Mil Ciento Tres Pesos 
($737.787.103). Este monto corresponde al componente de 
calibración de los estudios y diseños.  

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales, 
actas de comité de 
seguimiento y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 
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componentes establecidos en 
la propuesta, así como los 
rendimientos financieros 
generados, los cuales deberán 
ser reintegrados al Distrito. 

31 

Pagar de su propia cuenta las 
tasas, impuestos, publicaciones 
y contribuciones a que esté 
obligado en virtud del convenio. 

Cumple 

A la fecha de corte del presente informe, la ESE Metrosalud ha 
dado cumplimiento a todas las disposiciones tributarias 
vigentes, aplicables y en los términos establecidos en el 
convenio.  

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales, 
actas de comité de 
seguimiento y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

32 

Tramitar el desembolso de los 
recursos del convenio, 
presentando oportunamente la 
cuenta de cobro, acompañada 
de los documentos que para tal 
efecto requiere el Distrito de 
Medellín. 

Cumple 

La E.S.E. Metrosalud ha cumplido con su responsabilidad en el 
marco del convenio, adelantando los estudios y documentos 
previos, efectuando la estimación, asignación y tipificación de 
riesgos, aprobando las pólizas y custodiando la documentación 
de los procesos contractuales.  

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales, 
actas de comité de 
seguimiento y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

33 

Dar cumplimiento a todas las 
disposiciones tributarias que 
rigen para el cooperante del 
Distrito de Medellín. 

Cumple 

La E.S.E. Metrosalud ha cumplido con su responsabilidad en el 
marco del convenio, adelantando los estudios y documentos 
previos, efectuando la estimación, asignación y tipificación de 
riesgos, aprobando las pólizas y custodiando la documentación 
de los procesos contractuales.  
 
Durante el período evaluado no se presentaron situaciones 
asociadas directamente con esta obligación; no obstante, la 
supervisión del convenio mantiene seguimiento permanente 
para verificar su eventual aplicación en las etapas posteriores 
del proyecto. 

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

34 

Para cumplir con el convenio, 
será responsabilidad de la 
E.S.E. Metrosalud adelantar los 
estudios y documentos previos, 
efectuar la estimación, 
asignación y tipificación de 
riesgos, aprobar las pólizas, 
custodiar la documentación de 
todos los procesos 
contractuales, definir los 
criterios de selección y 

Cumple 

La E.S.E. Metrosalud ha cumplido con su responsabilidad en el 
marco del convenio, adelantando los estudios y documentos 
previos, efectuando la estimación, asignación y tipificación de 
riesgos, aprobando las pólizas y custodiando la documentación 
de los procesos contractuales.  
 
Durante el período evaluado no se presentaron situaciones 
asociadas directamente con esta obligación; no obstante, la 
supervisión del convenio mantiene seguimiento permanente 
para verificar su eventual aplicación en las etapas posteriores 
del proyecto. 

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales, y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 
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Metrosal
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31/01/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

habilitación de conformidad con 
las normas jurídicas que sean 
aplicables y por lo que indique 
el ente distrital cuando se 
requiera o existe regulación 
especial, liquidar y, en general, 
efectuar los actos y acciones 
necesarias para llevar a cabo la 
contratación requerida, en 
debida forma. 

 
Durante el período evaluado se evidencia que la ESE 
Metrosalud ha adelantado los procesos contractuales asociados 
al desarrollo del convenio bajo condiciones que garantizan el 
equilibrio contractual entre las partes, conforme a los principios 
de transparencia, responsabilidad y eficiencia que rigen la 
contratación pública. 

35 

La E.S.E. Metrosalud llevará a 
cabo los procesos requeridos 
para la contratación de las 
actividades de infraestructura 
requeridas para la ejecución del 
proyecto constructivo de la 
ampliación de la UHSC, con los 
requisitos de calidad exigidos 
por las normas técnicas en 
salud, que garanticen los 
criterios de seguridad para el 
paciente. 

No aplica 

Durante el período evaluado no se presentaron situaciones 
asociadas directamente con esta obligación; no obstante, la 
supervisión del convenio mantiene seguimiento permanente 
para verificar su eventual aplicación en las etapas posteriores 
del proyecto. 

No se generaron 
soportes 
específicos 
durante el período 
evaluado. 

36 

Garantizar en todos los 
procesos de contratación el 
equilibrio contractual tanto de 
los proveedores como de los 
recursos distritales. 

Cumple 

En este sentido, los contratos derivados del convenio, 
particularmente los relacionados con la consultoría para la 
calibración de los estudios y diseños y la interventoría 
encargada de realizar el seguimiento técnico, administrativo y 
financiero a dicho contrato, han sido estructurados bajo 
condiciones técnicas, jurídicas y financieras acordes con el 
alcance del proyecto y las obligaciones establecidas en los 
documentos contractuales. 
 
De igual manera, durante el período evaluado no se han 
presentado situaciones que evidencien desequilibrios 
contractuales en los procesos de contratación adelantados por 
la ESE Metrosalud, ni se han recibido manifestaciones o 
reclamaciones por parte de los contratistas o proveedores 
relacionadas con posibles afectaciones al equilibrio económico 
de los contratos. 
 
En consecuencia, se verifica que el conveniante ha garantizado 
el equilibrio contractual en los procesos adelantados en el 
marco del convenio, salvaguardando tanto los intereses de los 
proveedores vinculados al proyecto como la adecuada 
administración de los recursos públicos del Distrito de Medellín. 

-    Contratos 
derivados del 
convenio 
(consultoría de 
calibración e 
interventoría). 
-    Informes de 
seguimiento 
técnico y 
administrativo del 
proyecto. 
Comunicaciones y 
registros de 
seguimiento 
contractual sin 
reportes de 
desequilibrio 
económico 
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Contratista 
Metrosal
ud 
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01/01/2026 – 
31/01/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

37 

Exigir en los procesos de 
contratación con terceros las 
garantías necesarias de 
conformidad con lo establecido 
por el Decreto 1082 de 2015, la 
legislación comercial y el 
correspondiente Manual Interno 
de Contratación para que se 
cumpla el objeto contractual y 
se aminoren los riesgos 
específicos del objeto 
contractual, las pólizas que 
exija el contratista deberán 
estar como beneficiaria la 
Secretaría de Salud. 

Cumple 
con 
observaci
ón 

Se verificó que en los contratos de consultoría para la 
calibración de los estudios y diseños y en el contrato de 
interventoría se exigieron las garantías contractuales 
correspondientes, teniendo como beneficiario al Distrito de 
Medellín, conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de 
2015. 
 
Por otra parte,en los contratos de prestación de servicios 
profesionales suscritos para el apoyo técnico del proyecto no se 
evidenció la exigencia de garantías contractuales. En este 
sentido, la supervisión solicitó al conveniante la remisión de la 
justificación correspondiente, basada en el análisis de riesgos 
realizado para dichos procesos contractuales, conforme al 
Manual Interno de Contratación de la ESE Metrosalud. No 
obstante, a la fecha de elaboración del presente informe no se 
ha recibido respuesta frente a dicha solicitud. 

No se generaron 
soportes 
específicos 
durante el período 
evaluado. 

38 

Responder con su propio 
patrimonio por los compromisos 
y responsabilidades que se 
generen hasta por su culpa 
leve. 

Cumple 

A la fecha de corte, el contratista ha asumido con su propio 
patrimonio los compromisos y responsabilidades derivadas del 
convenio, incluyendo aquellas generadas hasta por su culpa 
leve, conforme a lo establecido en las obligaciones 
contractuales.   

Informes 
mensuales del 
proyecto. 

39 

Realizar en los contratos que 
surjan con ocasión de este 
convenio, todas las retenciones 
a que haya lugar de acuerdo 
con las leyes y acuerdos 
distritales vigentes. 

Cumple 

 
Durante el período evaluado se revisaron los soportes técnicos 
y administrativos asociados a esta obligación, evidenciándose 
su gestión por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la 
ejecución del convenio.  

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

40 

El CONVENIANTE deberá 
garantizar la disponibilidad y 
disposición del personal de 
calibración de estudios y 
diseños para los ajustes 
necesarios y suficientes para 
los tramites de obtención de la 
viabilidad técnica por parte de 
la Secretaría Seccional de 
Salud de Antioquia y del 
Ministerio de Salud y 
Protección Social, así como las 
dudas que se susciten frente a 
claridades de los estudios y 
diseños durante la fase de 
ejecución. 

No aplica 

 
Durante el período evaluado no se presentaron situaciones 
asociadas directamente con esta obligación; no obstante, la 
supervisión del convenio mantiene seguimiento permanente 
para verificar su eventual aplicación en las etapas posteriores 
del proyecto. 
  

No se generaron 
soportes 
específicos 
durante el período 
evaluado. 
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Contratista 
Metrosal
ud 
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01/01/2026 – 
31/01/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

41 

El CONVENIANTE es el único 
responsable por la vinculación 
de personal y la celebración del 
contrato o contratos necesarios 
para desarrollar el proyecto, por 
lo cual actúa en su propio 
nombre y por su propia cuenta 
y riesgo, sin que al Distrito de 
Medellín adquiera 
responsabilidad ni solidaridad 
alguna por dichos actos. Por lo 
anterior, deberá asumir 
respecto de sus contratistas los 
honorarios o salarios, horas 
extras, dominicales y festivos, 
recargo nocturno, 
indemnizaciones y demás 
prestaciones, afiliación al 
Sistema de pensiones y salud, 
según lo ordenado por la Ley 
100 de 1993 y que se causen 
durante la ejecución del 
contrato, atendiendo a la 
modalidad de vinculación que 
aplique con las personas 
naturales que subcontrate. 

Cumple 

Se deja constancia de que el CONVENIANTE ha asumido la 
responsabilidad exclusiva por la vinculación del personal y la 
celebración de los contratos necesarios para el desarrollo del 
proyecto, actuando en su propio nombre, cuenta y riesgo, sin 
generar responsabilidad ni solidaridad alguna para el Distrito de 
Medellín. 
  

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

42 

El CONVENIANTE deberá 
exigir a los contratistas que se 
vinculen a proyectos 
ejecutados con recursos del 
Distrito, certificación expedida 
por el revisor fiscal, contador o 
representante legal. según sea 
el caso, de que cuenta con las 
licencias de los programas 
informáticos que sean 
necesarios para cumplir el 
objeto contractual. 

En 
seguimie

nto 

Durante el período evaluado, en el marco de las actividades de 
supervisión del Convenio de Desempeño N.° 4600103274 de 
2024, se realizó la verificación de los requisitos asociados a los 
contratistas vinculados al desarrollo del proyecto. En este 
contexto, la supervisión del convenio solicitó al conveniante, 
mediante comunicación electrónica, la remisión de las 
certificaciones correspondientes relacionadas con las licencias 
de los programas informáticos utilizados por los contratistas 
vinculados al proyecto, particularmente aquellos asociados al 
desarrollo del modelo digital y a la coordinación técnica del 
proyecto. 
 
A la fecha de corte del presente informe, la supervisión se 
encuentra a la espera de la información solicitada por parte de 
la ESE Metrosalud, con el fin de verificar el cumplimiento de 
esta obligación conforme a lo establecido en el convenio y a las 
disposiciones aplicables para la ejecución de proyectos 
financiados con recursos del Distrito. 

Correo electrónico 
remitido por la 
supervisión del 
convenio 
solicitando la 
certificación de 
licencias de 
software a los 
contratistas 
vinculados al 
proyecto. 
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Contratista 
Metrosal
ud 

Periodo 
01/01/2026 – 
31/01/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

43 

Realizar las reclamaciones al 
contratista y/o aseguradoras 
relacionadas con presuntos 
incumplimientos contractuales 
en la oportunidad debida, sobre 
los diferentes amparos, incluida 
la estabilidad de la obra, 
cuando ésta presenta 
deficiencias, en la oportunidad 
que legalmente se tenga para 
ello, e informarle al Distrito 
dentro de las 24 horas 
siguientes al conocimiento del 
hecho. 

No aplica 

Durante el período evaluado no se presentaron situaciones 
asociadas directamente con esta obligación; no obstante, la 
supervisión del convenio mantiene seguimiento permanente 
para verificar su eventual aplicación en las etapas posteriores 
del proyecto. 

No se generaron 
soportes 
específicos 
durante el período 
evaluado. 

44 

El CONVENIANTE deberá 
informar oportunamente a la 
Secretaria de Salud, sobre las 
solicitudes de conciliaciones 
prejudiciales, notificaciones y 
demandas que se presenten 
con ocasión del proyecto, 
enviando la recomendación del 
Comité de Conciliaciones de la 
ESE Metrosalud, acompañado 
del informe técnico del 
interventor y del concepto 
jurídico de la ESE Metrosalud 
sobre el asunto a la Secretaria 
General del Distrito, a fin de 
que se analice y autorice el 
asunto al interior del Comité de 
Conciliaciones del Distrito. 

No aplica 

 Durante el período evaluado no se presentaron situaciones 
asociadas directamente con esta obligación; no obstante, la 
supervisión del convenio mantiene seguimiento permanente 
para verificar su eventual aplicación en las etapas posteriores 
del proyecto. 

No se generaron 
soportes 
específicos 
durante el período 
evaluado. 
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N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

45 

El CONVENIANTE debe 
garantizar al Distrito en todos 
los proyectos de diseño y obra 
pública que ejecute o contrate, 
el cumplimiento de las normas 
generales y particulares que 
apliquen, así mismos 
requerimientos de planeación, 
licencias, retiros, permisos, y 
en general velar porque en 
ningún caso se adelanten obras 
sin el cumplimiento de la 
totalidad de los requisitos 
legales y técnicos necesarios 
para adelantarlas y ponerlas en 
funcionamiento. Los soportes 
de tales permisos o licencias 
deberán entregarse a la 
Secretaría de Salud en 
originales y copia auténtica de 
las mismas reposará en los 
archivos de la ESE Metrosalud. 

Cumple 

En desarrollo del convenio, la ESE Metrosalud suscribió un 
contrato de interventoría técnica, administrativa y financiera 
cuyo objeto es realizar el seguimiento y control al contrato de 
consultoría encargado de la calibración de los estudios y 
diseños técnicos del proyecto. En este sentido, la interventoría 
es la responsable de verificar que los productos derivados de la 
consultoría cumplan con las normas técnicas aplicables a la 
ingeniería civil, las normas de infraestructura hospitalaria, las 
disposiciones de habilitación de servicios de salud y las demás 
normas técnicas vigentes, garantizando la adecuada 
estructuración técnica del proyecto previo a la etapa de 
ejecución de obra. 
 
Adicionalmente, se verificó que el proyecto cuenta con licencia 
de construcción vigente, la cual fue prorrogada mediante 
Resolución C1 N.° 0687 del 19 de septiembre de 2024, 
asegurando la continuidad de la habilitación urbanística 
requerida para el desarrollo del proyecto. 
 
En consecuencia, se evidencia que el conveniante ha 
adelantado las acciones necesarias para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos técnicos, normativos y 
urbanísticos asociados al proyecto, así como la conservación 
de los soportes documentales correspondientes a las licencias y 
permisos requeridos, en concordancia con lo establecido en el 
convenio. 

No se generaron 
soportes 
específicos 
durante el período 
evaluado. 

46 

Permanecer a paz y salvo en el 
pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y 
parafiscales durante todo el 
tiempo de ejecución del 
convenio y acreditar ese paz y 
salvo cada vez que se lo 
requiera el Distrito de Medellín, 
por cuanto es un requisito 
previo para los pagos, de 
acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007 y demás normas que 
regulen la materia. 

Cumple 

Se constata que el Contratista ha permanecido a paz y salvo en 
el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales durante la ejecución del convenio. Asimismo, ha 
acreditado dicho paz y salvo mediante certificado firmado por el 
revisor fiscal, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007 y demás normas aplicables, requisito 
indispensable para la autorización de los pagos. 
 
Mas adelante se detalla información.  

Informes 
mensuales del 
proyecto, 
certificado firmado 
por el revisor fiscal 
y documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 
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N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

47 

En cuanto a prevención de 
accidentes, medidas de 
seguridad y planes de 
contingencia, El 
CONVENIANTE en todo 
momento tomará todas las 
precauciones necesarias tanto 
del personal empleado en la 
ejecución de las actividades a 
las que haya lugar, como de 
terceros, y se acogerá a todas 
las normas técnicas aplicables 
en el territorio nacional. 

Cumple 

Durante el período evaluado se revisaron los soportes técnicos 
y administrativos asociados a esta obligación, evidenciándose 
su gestión por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la 
ejecución del convenio.  
 
  

Informes 
mensuales del 
proyecto y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

48 

Será responsable de las 
indemnizaciones causadas por 
los accidentes que, como 
resultado de su negligencia o 
descuido, pueda sufrir su 
personal, el del Distrito, los 
visitantes autorizados, así 
como terceras personas. 

No aplica 

Durante el período evaluado no se presentaron situaciones 
asociadas directamente con esta obligación; no obstante, la 
supervisión del convenio mantiene seguimiento permanente 
para verificar su eventual aplicación en las etapas posteriores 
del proyecto. 
  

No se generaron 
soportes 
específicos 
durante el período 
evaluado. 

49 

Informar a la aseguradora 
sobre el inicio del contrato que 
celebre con sus terceros para 
la actualización de la garantía. 

Cumple 
La ESE realiza oficio informando a la aseguradora sobre el 
inicio del contrato de consultoría e interventoría para la 
calibración de los diseños de ingenierías. 

Oficio con radicado 
D-893 

50 

Las demás señaladas en la 
Constitución, la Ley, las 
cláusulas contractuales, el 
estudio previo y la propuesta. 

Cumple 

Durante el período evaluado se revisaron los soportes técnicos 
y administrativos asociados a esta obligación, evidenciándose 
su gestión por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la 
ejecución del convenio. 

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales, 
actas de comité de 
seguimiento y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

51 

Mantener en reserva la 
información clasificada como 
confidencial a la que tenga 
acceso con ocasión de la 
ejecución del presente 
convenio, independientemente 
de que se relacione directa o 
indirectamente con su objeto. 
En consecuencia, el 
CONVENIANTE ejercerá sobre 
la información confidencial del 

Cumple 

Durante el período evaluado se revisaron los soportes técnicos 
y administrativos asociados a esta obligación, evidenciándose 
su gestión por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la 
ejecución del convenio.  

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales, 
actas de comité de 
seguimiento y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 
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N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

Distrito de Medellín, el mismo 
grado de diligencia que utiliza 
para proteger sus propios 
bienes intangibles al tenor de lo 
señalado en los artículos 196 y 
200 del Código de Comercio 
Colombiano. 

52 
Mantener vigentes las 
garantías otorgadas cuando a 
ello haya lugar. 

Cumple 
El contratista presento la garantía única de cumplimiento y sus 
modificaciones de acuerdo a lo estipulado en el convenio. 

Pólizas y anexos 

53 

Cumplir con las disposiciones 
contempladas en el Decreto 
1072 de 2015 y la Resolución 
0312 de 2019 y las demás 
disposiciones vigentes en 
materia de Seguridad Social y 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Cumple 

Durante el período evaluado se revisaron los soportes técnicos 
y administrativos asociados a esta obligación, evidenciándose 
su gestión por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la 
ejecución del convenio. 

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales, 
actas de comité de 
seguimiento y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

 
 

Estas evidencias y soportes fueron entregadas por el Conveniante en medio 
físico, el que a su vez se entrega en el archivo de la Secretaría de Salud por 
parte de la supervisión para anexar a la carpeta. Además, fue enviado por 
correo electrónico. 
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Verificación de las obligaciones del Distrito de Medellín: 
 
En la tabla No. 2 se relacionan las obligaciones establecidas para el 
Contratante.  
 
Tabla No. 2: Cumplimiento de obligaciones por parte del contratante, convenio 
No. 4600103274 de 2024 durante el período de enero de 2026. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratante Distrito de Medellín – Sec. Salud Periodo 
01/01/2026 – 
31/01/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

1 

Asignar durante la ejecución del 
convenio los recursos 
correspondientes para 
desarrollar los trabajos. 

Cumple 

La Secretaría de Salud del Distrito 
realizó las gestiones administrativas 
y financieras necesarias para 
garantizar la disponibilidad de los 
recursos del convenio. Durante la 
ejecución se tramitó el primer 
desembolso solicitado por la ESE 
Metrosalud correspondiente al 
componente de calibración de los 
estudios y diseños, con base en la 
factura FS13668 presentada por el 
conveniante y verificada por la 
supervisión. 

Factura FS13668 
presentada por la 
ESE Metrosalud y 
soportes de 
desembolso del 
convenio. 

2 

Realizar seguimiento técnico, 
administrativo, jurídico y 
financiero del convenio a través 
de un supervisor. 

Cumple 

El Distrito de Medellín – Secretaría 
de Salud designó como supervisor 
del convenio al funcionario Ferney 
Yhoan Obando Carmona, quien 
realiza el seguimiento integral a la 
ejecución del convenio, verificando 
el cumplimiento técnico, 
administrativo, jurídico y financiero 
de las obligaciones contractuales. 

Acto o comunicación 
de designación de 
supervisor y registros 
de seguimiento al 
convenio. 

3 

Facultad del supervisor para 
inspeccionar el desarrollo del 
proyecto y la calidad de los 
productos. 

Cumple 

La supervisión ha ejercido 
seguimiento permanente al 
desarrollo del proyecto, revisando 
los productos entregados, los 
avances reportados por el 
conveniante y la documentación 
técnica derivada del proceso de 
calibración de estudios y diseños, 
verificando su coherencia con las 
especificaciones técnicas del 
convenio. 

Informes de 
supervisión, revisión 
de productos 
técnicos e informes 
del proyecto. 

4 

Efectuar la supervisión 
conforme a la guía de 
supervisión del Distrito y la 
normatividad contractual. 

Cumple 

La supervisión del convenio se ha 
desarrollado conforme a la Guía de 
Supervisión del Distrito de Medellín 
y a la normativa vigente en materia 
de contratación estatal, realizando 
seguimiento técnico y administrativo 
a la ejecución del convenio mediante 
revisión documental, reuniones de 
seguimiento y verificación de los 
productos del proyecto. 

Guía de Supervisión 
del Distrito, informes 
de seguimiento y 
registros de 
supervisión. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratante Distrito de Medellín – Sec. Salud Periodo 
01/01/2026 – 
31/01/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

5 
Entregar al conveniante la 
información relevante necesaria 
para el desarrollo del convenio. 

Cumple 

La Secretaría de Salud ha 
suministrado al conveniante la 
información técnica, administrativa y 
contractual necesaria para el 
desarrollo del proyecto, facilitando la 
coordinación entre las partes y 
garantizando el acceso a la 
información relevante para la 
ejecución del convenio. 

Comunicaciones 
oficiales, correos 
electrónicos y 
documentos técnicos 
compartidos con el 
conveniante. 

6 
Asistir a los comités de 
coordinación, seguimiento o 
supervisión. 

Cumple 

Durante el período evaluado se 
realizó el Comité de Coordinación y 
Seguimiento del convenio el 30 de 
diciembre de 2025 en las 
instalaciones de la Secretaría de 
Salud, con participación de las 
partes involucradas, en el cual se 
revisaron avances técnicos, 
administrativos y financieros del 
proyecto. 

Acta del comité de 
seguimiento 
realizado el 30 de 
diciembre de 2025. 

7 
Dar respuesta oportuna a las 
comunicaciones remitidas por el 
conveniante. 

Cumple 

La supervisión y las dependencias 
de la Secretaría de Salud han 
atendido las comunicaciones 
remitidas por la ESE Metrosalud en 
el marco del convenio, dando 
respuesta a solicitudes técnicas y 
administrativas relacionadas con el 
desarrollo del proyecto. 

Correos electrónicos 
y comunicaciones 
oficiales 
intercambiadas entre 
las partes. 

8 

Llamar en garantía al 
conveniante y a las 
aseguradoras cuando el Distrito 
sea demandado. 

No aplica 

Durante el período evaluado no se 
presentaron demandas ni 
situaciones que hicieran necesario 
llamar en garantía al conveniante o 
a las aseguradoras relacionadas con 
la ejecución del convenio. 

No se registran 
actuaciones 
judiciales 
relacionadas con el 
convenio. 

9 
Dar respuesta a solicitudes de 
adición, ampliación, suspensión 
o reinicio del convenio. 

No aplica 

Durante el período evaluado no se 
presentaron solicitudes formales de 
adición, ampliación, suspensión o 
reinicio del convenio que requirieran 
pronunciamiento por parte del 
Distrito. 

Registros de 
correspondencia del 
convenio. 

10 
Efectuar acompañamiento en 
soportes administrativos, 
legales y operativos. 

Cumple 

La Secretaría de Salud ha brindado 
acompañamiento administrativo y 
técnico al conveniante en la 
estructuración de documentos, 

Registros de 
reuniones técnicas, 
correos electrónicos 
y documentos 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratante Distrito de Medellín – Sec. Salud Periodo 
01/01/2026 – 
31/01/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

revisión de soportes contractuales y 
orientación sobre los requisitos 
necesarios para el desarrollo del 
proyecto. 

revisados por la 
supervisión. 

11 
Ordenar la suspensión del 
proyecto en caso de 
incumplimiento sistemático. 

No aplica 

Durante el período evaluado no se 
evidenciaron incumplimientos 
sistemáticos por parte del 
conveniante que hicieran necesario 
ordenar la suspensión del proyecto. 

Informes de 
seguimiento del 
convenio. 

12 
Brindar apoyo en trámites ante 
las diferentes Secretarías del 
Distrito. 

Cumple 

La Secretaría de Salud ha brindado 
acompañamiento institucional al 
conveniante en los trámites 
requeridos ante dependencias del 
Distrito relacionados con el 
desarrollo del proyecto. 

Registros de 
comunicaciones 
interinstitucionales y 
gestiones 
administrativas. 

13 
Revisar y aprobar 
oportunamente las actas de 
pago. 

Cumple 

La supervisión revisó la 
documentación presentada por la 
ESE Metrosalud correspondiente al 
primer desembolso del convenio 
asociado a la calibración de los 
estudios y diseños, verificando el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos para su trámite. 

Factura FS13668 y 
soportes de revisión 
por parte de la 
supervisión. 

14 
Desembolsar los recursos 
conforme al plan de 
desembolsos del convenio. 

No aplica 

Durante el período evaluado no se 
realizaron nuevos desembolsos. El 
primer desembolso del convenio fue 
realizado previamente conforme al 
plan de pagos establecido y a la 
verificación de requisitos 
contractuales. 

Registros financieros 
del convenio y plan 
de desembolsos. 

15 

Verificar cumplimiento del 
Decreto 1072 de 2015 y 
Resolución 0312 de 2019 en 
SST. 

Cumple 

En el marco de las actividades de 
supervisión se verifica que el 
conveniante debe cumplir las 
disposiciones vigentes en materia de 
seguridad social y seguridad y salud 
en el trabajo, conforme a la 
normativa aplicable y a los requisitos 
contractuales. 

Certificaciones de 
seguridad social y 
documentos 
asociados al SG-
SST del conveniante. 

 
 

• Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista 
 
➢ Informes: 
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No  SEGUIMIENTO A ENTREGA DE INFORMES 
Entregado 

SI NO  

1 Informe técnico y financiero enero de 2025. X   

2 Informe técnico y financiero febrero de 2025. X  

3 Informe técnico y financiero marzo de 2025. X   

4 Informe técnico y financiero abril de 2025. X  

5 Informe técnico y financiero mayo de 2025. X  

6 Informe técnico y financiero junio de 2025. X  

7 Informe técnico y financiero julio de 2025. X  

8 Informe técnico y financiero agosto de 2025. X  

9 Informe técnico y financiero septiembre de 2025. X  

10 Informe técnico y financiero octubre de 2025. X  

11 Informe técnico y financiero noviembre de 2025. X  

12 Informe técnico y financiero diciembre de 2025. X   

13 Informe técnico y financiero enero de 2026. X   

 
 
➢ Productos:  
 

SEGUIMIENTO A LOS PRODUCTOS CONTRATADOS 

No  Producto 
Entregado a satisfacción 

SI NO Observación 

1 

Informe de recibo de la obra por parte del conveniante con 
copia de su respectiva acta suscrita con el contratista o 
contratistas que designe para la ejecución de la #Ampliación y 
adecuación de la Unidad Hospitalaria Santa Cruz" con todas 
las condiciones requeridas para su entrada en operación. 

 N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

2 
Informes técnicos de ejecución de componentes del proyecto, 
documentos soportes de los constructores y las interventorías 
durante la ejecución. 

 N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

3 
Informe Final de Impacto de Programa de Acción y 
conclusiones frente a cómo con la ejecución del proyecto se 
logran los objetivos propuestos y en qué medida. 

 N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

 
 

• Porcentaje de ejecución física del contrato  
 

 
 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, la ESE ha venido adelantando las acciones 
necesarias orientadas al cumplimiento del objeto del convenio. En este sentido, 

Ejecución Física Ejecutada 29.2% 
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y con el fin de dar cuenta del avance de las actividades desarrolladas, a 
continuación se transcribe apartes relevantes del informe correspondiente al 
mes de enero de 2026 presentado por el conveniante: 
 
Avance General del Proyecto. 
  
El avance del proyecto de ampliación de la sede Unidad Hospitalaria Santa 
Cruz durante el mes de enero de 2026 se concentra en los siguientes 
aspectos:  
 
- ARQUITECTURA. Durante el mes de diciembre se continúa en el desarrollo 

técnico de las áreas y ambientes, coordinados con el avance de los 
sistemas de ingeniería.  

- INGENIERÍAS. Modelación y avance en coordinación.  
- PRESUPUESTO. Se continúa con la consolidación a detalle de todos los 

Análisis de Precios Unitarios APUs, cotizaciones, subanálisis.  
- ESTUDIOS PREVIOS. Se continúa con el perfeccionamiento de este 

documento y todos sus anexos, además la entidad en procura de la calidad 
de los mismos, inicia la contratación de un abogado experto en obra 
pública, con el fin de apoyar su desarrollo.  

- VIABILIDAD. El día 29 de diciembre el Ministerio de Salud y Protección 
Social remitió oficio con la respuesta a la revisión preliminar realizada, la 
cual solo implicó un análisis metodológico y arquitectónico. Las 
observaciones realizadas fueron atendidas por la entidad y, a la fecha, se 
encuentran subsanadas, correspondiendo principalmente a aspectos de 
forma e interpretación. No obstante, se encuentra pendiente la revisión por 
parte del Ministerio en lo relacionado con presupuesto e ingenierías. En ese 
sentido, la entidad ha continuado adelantando gestiones con los 
profesionales del Ministerio con el fin de obtener respuesta frente a dicha 
revisión; sin embargo, a la fecha no se ha recibido pronunciamiento al 
respecto. 

 
Programación  
 
Con corte al día 31 de enero del 2026, semana 55 de 187, se tienen los 
siguientes avances porcentuales: 
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A la fecha la programación del convenio presenta una desviación negativa 
general del 0.4%, y en la fase de preinversión del 1.1%; esta desviación 
semanalmente irá aumentado 0.54% y 1.5% respectivamente. La razón se 
debe a que al momento superamos la fecha de obtención de la viabilidad 
técnica por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual estaba 
para el día 26 de enero del año 2026, y a partir de este momento se iniciaría la 
etapa de licitación pública. 

 
Es importante acotar que la ESE METROSALUD, en el desarrollo de sus 
obligaciones, logró gestionar la obtención de la viabilidad técnica por parte del 
Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia en la mitad del tiempo 
previsto, se obtuvo el día 22 de octubre del año 2025, gracias a diferentes 
reuniones previas realizadas con el equipo de esta Secretaría para socializar el 
proyecto, garantizando que una vez radicada la información, el proyecto ya 
tenía un filtro previo de conocimiento y de ajustes necesarios.  
 
Esta metodología de trabajo también fue realizada con el equipo profesional 
del Ministerio de Salud y Protección Social, logrando una aprobación de la 
propuesta arquitectónica, y un avance en la revisión de las ingenierías, más 
aún, producto de estas reuniones se envió a través de correo electrónico toda 
la información técnica del proyecto a este Ministerio, para una revisión previa a 
la radicación. Las reuniones de la revisión de ingenierías fueron realizadas los 
días 25 de agosto y 8 de septiembre de 2025, y la información completa con 
los ajustes sugeridos en las reuniones previas fue enviada el día 28 de octubre 
de 2025.  
 
Posterior a esto, en el Ministerio se realizan algunos cambios de profesionales, 
y el arquitecto Gregorio Victoria, encargado del proyecto y con quien se venía 
trabajando en la revisión y análisis del proyecto, fue sustituido por el arquitecto 
Duván Daza, con quien se tuvo reunión de socialización del proyecto el día 1 
de diciembre de 2025.  
 
Sin embargo, a pesar de este importante avance, luego de esto el cambio del 
profesional líder encargado del proyecto en el Ministerio y de la radicación del 
proyecto el pasado 26 de octubre del 2025 con radicado # 1354209, solo hasta 
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el día 29 de diciembre del 2025 se recibió respuesta, una revisión preliminar 
del componente metodológico y de la arquitectura, sin embargo el presupuesto 
y las ingenierías se mantienen en revisión en dicha entidad. El oficio detalla 
así:  
 
…“En atención al radicado del asunto, mediante el cual se presentó para 
evaluación y emisión de concepto técnico el proyecto denominado 
“AMPLIACIÓN SERVICIOS DE URGENCIAS, AYUDAS DIAGNÓSTICAS Y 
HOSPITALIZACIÓN EN LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ, 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN”, me permito informar que, una vez realizada la 
revisión por parte del personal técnico de la Subdirección de Infraestructura, se 
identificaron diversas observaciones relacionadas con la documentación 
aportada y con la información técnica del proyecto.  
 
Las observaciones formuladas fueron atendidas por la entidad y, a la fecha, se 
encuentran subsanadas, correspondiendo principalmente a aspectos de forma 
e interpretación. No obstante, se encuentra pendiente la revisión por parte del 
Ministerio en lo relacionado con los componentes de presupuesto e 
ingenierías.. 
 
En ese sentido, la entidad ha continuado adelantando gestiones con los 
profesionales del Ministerio con el fin de obtener respuesta frente a dicha 
revisión; sin embargo, a la fecha no se ha recibido pronunciamiento definitivo al 
respecto. 
 
A continuación, el detalle de cada una de las fases de preinversión con su 
avance porcentual al 31 de enero de 2026: 

 
 



  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría  
        

Versión 16 

  

 

Página 31 de 61 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
 
 
Para lectura de la programación se detalla tres colores: verde actividad 
finalizada, naranja actividad en curso, rojo actividad no finalizada.  
 
A continuación, detalle de programación de la Fase de Preinversión:  
 



  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría  
        

Versión 16 

  

 

Página 32 de 61 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

FASE DE PREINVERSIÓN 
 

 
 
 
MODELACIÓN Y COORDINACIÓN BIM: para el mes de enero 2026 se 
continúa con la modelación a detalle del diseño arquitectónico con todos sus 
componentes de carpinterías metálicas, en madera, acero, etc. Además se 
recibe modelo de todas las ingenierías, y se inicia proceso de analisis de 
colisiones y ajustes integrales.  
 
A continuación, se relaciona link para visualizar modelo arquitectónico y redes 
de ingenierías, además el cuadro matriz de trabajo:  
 
https://viewer.autodesk.com/id/dXJuOmFkc2sub2JqZWN0czpvcy5vYmplY3Q6
YTM2MHZpZXdlci1wcm90ZWN0ZWQvdDE3NjE3NjczNDlfMWEwMDg4ZTUtMj
YxYi00YzY3LThlYzAtYTJmY2YxZDljOWM0LnJ2dA?sheetId=Y2ZkMDAwNTMt
NGY5MS00MWVmLWU5MWItMjU2NzFmMzVhMzEz 
  
CALIBRACIÓN DISEÑOS INGENIERÍAS: se termina esta actividad. Se recibe 
modelo tridimensional de todas las ingenierías.  
 

https://viewer.autodesk.com/id/dXJuOmFkc2sub2JqZWN0czpvcy5vYmplY3Q6YTM2MHZpZXdlci1wcm90ZWN0ZWQvdDE3NjE3NjczNDlfMWEwMDg4ZTUtMjYxYi00YzY3LThlYzAtYTJmY2YxZDljOWM0LnJ2dA?sheetId=Y2ZkMDAwNTMtNGY5MS00MWVmLWU5MWItMjU2NzFmMzVhMzEz
https://viewer.autodesk.com/id/dXJuOmFkc2sub2JqZWN0czpvcy5vYmplY3Q6YTM2MHZpZXdlci1wcm90ZWN0ZWQvdDE3NjE3NjczNDlfMWEwMDg4ZTUtMjYxYi00YzY3LThlYzAtYTJmY2YxZDljOWM0LnJ2dA?sheetId=Y2ZkMDAwNTMtNGY5MS00MWVmLWU5MWItMjU2NzFmMzVhMzEz
https://viewer.autodesk.com/id/dXJuOmFkc2sub2JqZWN0czpvcy5vYmplY3Q6YTM2MHZpZXdlci1wcm90ZWN0ZWQvdDE3NjE3NjczNDlfMWEwMDg4ZTUtMjYxYi00YzY3LThlYzAtYTJmY2YxZDljOWM0LnJ2dA?sheetId=Y2ZkMDAwNTMtNGY5MS00MWVmLWU5MWItMjU2NzFmMzVhMzEz
https://viewer.autodesk.com/id/dXJuOmFkc2sub2JqZWN0czpvcy5vYmplY3Q6YTM2MHZpZXdlci1wcm90ZWN0ZWQvdDE3NjE3NjczNDlfMWEwMDg4ZTUtMjYxYi00YzY3LThlYzAtYTJmY2YxZDljOWM0LnJ2dA?sheetId=Y2ZkMDAwNTMtNGY5MS00MWVmLWU5MWItMjU2NzFmMzVhMzEz
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PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN: actividad terminada para la radicación. 
Se continúa en consolidación a detalle de cotizaciones, memorias de cálculo, 
las cuales se van actualizando con los diferentes avances de ingenierías.  
 
PLAN DE CONTINGENCIA METROSALUD: actividad terminada. 
 
SECRETARIA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA: actividad 
terminada y obtenida viabilidad técnica.  
 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL: actividad en curso. 
Pendiente recibo informe de ingenierías y presupuesto.  
 
ESTUDIOS PREVIOS: se avanza en su elaboración con el acompañamiento 
de la Dirección de Contratación de la ESE. Se anexa documento de avance.  
 
CONTRATACIÓN: NA.  
 
FASE DE INVERSIÓN.  
 
Se proyecta inicio para finales del mes de abril del año 2026. 
 
Componente Técnico  
 
El avance técnico del proyecto para el mes de enero se desarrolló en tres 
capítulos principalmente:  
 
Arquitectura  
 
Durante el mes de enero 2026 se continúa la modelación y detallado del 
modelo en Revit de la arquitectura, estructura, en etapa de proyecto 
constructivo, en coordinación con todas las ingenierías. 
 
Planta Nivel 1  
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Planta Nivel 2  
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Planta nivel 3  
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Planta nivel -1 
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Planta Cubiertas 
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A continuación, un avance general del modelo arquitectónico, el cual ya incluye 
un trabajo de mobiliario fijo, dotación y equipos biomédicos, esto nos permite 
dimensionar mejor los espacios y solucionar adecuadamente las circulaciones 
y procesos de cada ambiente. 
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Isométrico nivel 3  
 

 
 
Isométrico nivel 2  
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Isométrico nivel 1  
 

 
 
Isométrico nivel -1  
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Estructura 
 
Ingeniería finalizada. Esta actividad queda pendiente de la revisión por parte 
del MSPS y/o las diferentes necesidades o dudas que surjan durante el 
proceso de coordinación de todas la ingenierías y arquitectura, lo cual es un 
ejercicio en constante revisión, ajuste y afinación. 
 
Presupuesto  
 
Con cambio de año se hace necesario el ajuste de mano de obra no calificada, 
calificada, insumos importantes, actualización de cotizaciones. Todo esto varía 
sustancialmente el documento y todos sus anexos. Se inicia con esta actividad. 
 
A la fecha no se tiene valor final de estos ajustes, toda vez que se está 
pendiente de terminarlo, además, de la certeza final del porcentaje de aumento 
del salario mínimo. Para los siguientes meses, se realizará presentación de los 
aumentos y las estrategias para garantizar la ejecución de obra inicialmente 
prevista. 
 
Componente Calibración  
 
Actividad finalizada. Para el mes de enero se recibe modelo de todas las 
ingenierías, se inicia proceso de coordinación con el análisis de colisiones y 
ajuste integral del proyecto. 
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Componente de Ejecuciones  
 
A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente  
 
Componente Social  
 
A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente  
 
Componente de Comunicaciones  
 
A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente 
 

• Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este 
contrato, en el marco del Plan de Desarrollo  
 

Codigo 
proyecto 

SAP 

Nro. 
Producto 

MGA 

Product
o 

Meta 
Producto 

2024 

Unidad 
de 

medida 

Avance 
Producto 

Ajustado al 
100% 

Observación  

200291 1.1 
Sedes 

ampliada
s 

1 Número 0% 

ENERO: No se presenta avance, toda 
vez que el proyecto continúa en 
proceso de revisión por parte del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
En ese sentido, se está a la espera de 
la obtención de la viabilidad técnica y 
metodológica por parte de dicha 
entidad, requisito necesario para dar 
inicio al proceso de licitación 
correspondiente a la ejecución de la 
obra y la contratación de la 
interventoría. 

 
 

• Otros aspectos relevantes. 
 
 
Reporte Retenciones por Contrato: 
 

Descripción Indicador Valor Retención 

Estampilla bienestar Adulto Mayor $ 0 

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% $ 0 

Estampilla Universidad de Antioquia $ 0 

Ret.impto.renta compra bienes  Gener 2.5 $ 0 
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Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 $ 0 

Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 $ 0 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% $ 9.591.232 

Total general $ 9.591.232 

 
Nota: Luego de la solicitud de devolución de la Tasa Prodeporte y Recreación 
elevada por el conveniante mediante radicado 202510203646, la Secretaría de 
Hacienda brindó respuesta mediante radicado 202520196066 del 3 de octubre 
de 2025, en la cual informa que no era procedente realizar la retención. En 
consecuencia, se informa a la supervisora de la ESE Metrosalud para que 
adelante la gestión de solicitud de reintegro del recurso ($9.591.232). 

 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 

• Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales del contratista. 
 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del pago 
realizado al Sistema de Seguridad Social 

Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor Fiscal o 

Representante Legal) 

06/12/2024 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
 TP 24697 – T  
CER-4655-25 

06/02/2025 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

11/03/2025 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

08/04/2025 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

09/05/2025 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

09/06/2025 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

07/07/2025 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 
HERNAN MORA MARTINEZ 

Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
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Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del pago 
realizado al Sistema de Seguridad Social 

Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor Fiscal o 

Representante Legal) 

CER-4655-25 

08/08/2025 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

10/09/2025 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

07/10/2025 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

10/11/2025 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

05/12/2025 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

08/01/2026 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

09/02/2026 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 
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• Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 
adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:  
 
Para este periodo no se presentan entregas que conlleven a ser marcadas.  
 

• Informe de las modificaciones realizadas al contrato. 
 
MODIFICACIÓN N°1: 

 
- Otrosí N°1: Se requiere ajustar la cláusula quinta “Forma de 

desembolso”  
 

 

• Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de 
supervisión. 

 
No aplica para este reporte.  

 

• Informe de la materialización de riesgos y su mitigación. 
 

No aplica para este reporte.  
 

 

• Evaluación al contratista.  
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• Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o 
por de la Secretaría de Evaluación y Control. 
 
El convenio fue seleccionado por la Contraloría Distrital dentro de la auditoria 
2024 - 2025. No se reportaron hallazgos.  
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• (otros aspectos relevantes) 
 

 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 
 

• Relación de la Imputación del gasto: 
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto Reserva 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110000124 72100000 SINPPTO 200291 1000219822 45014319 1000000552 

110000124 72100000 SINPPTO 200291 1000219823 45014319 1000000552 

Fuente: transacción SAP ZMMPUR027C - Rendición de la Cuenta por Contrato 

 

• Relación de los pagos realizados. 
 

No se realizaron desembolsos en el periodo:  
 

Registro 
Presupuestal (No. 

Pedido) 
No. Factura 

Fecha de 
Contabilización 

No. Recibo a Satisfacción 
(Documento de Material) 

Valor Facturado 
(valor Recibido) 

1000000552 FS13668 11/02/2025 5000754198 $ 737.787.103 

Fuente: transacción SAP ZMMPUR029 – Historial de pagos del contrato 

 

• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos. 
 

Contrato 

Registro 
Presupues

tal 
(Pedido) 

Grupo 
de 

compr
as 

Denominaci
ón Grupo 

de 
Compras 

Proyec
to 

Nombr
e 

Proyec
to 

Valor 
proyecto 

por pedido 

Valor 
Facturad

o por 
proyecto 

del 
pedido 

Saldo por 
proyecto 

del pedido 

Saldo 
libera

do 

46001032
74 

100000055
2 

217 Salud 200291   
44.361.600.

711 
737.787.1

03 
43.623.813.

608 
0 

Fuente: transacción SAP ZMMPUR189 - Informe financiero de contratos. 

 

• Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $44.361.600.711 

Adiciones $0 

Total, valor del contrato más adiciones $44.361.600.711 

Pagos Realizados (Acumulado) $737.787.103 

Pago autorizado del mes de enero de 2026 $0 

Porcentaje de ejecución financiera 1.7% 
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• Relación de los informes de reintegros financieros. 
 

Valor recursos reintegrados en el periodo  $0 

 
De acuerdo con la información reportada por el conveniante, con corte a enero 
de 2026 se registran rendimientos financieros generados por los recursos del 
convenio: que ascienden a un valor de DOCE MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L 
($12.969.619), los cuales corresponden a: Del mes de febrero 
CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS M/L ($419.433); del mes de marzo UN MILLON SEISCIENTOS SIETE 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L ($1.607.834); y del 
mes de abril UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS 
PESOS M/L ($1.540.400); del mes de mayo un valor de UN MILLÓN 
QUINIENTOS TREINTAIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS M/L ($1.531.438); del mes de junio UN MILLON CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/L 
($1.448.167), del mes de julio UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTAIUN 
MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/L ($1.471.168); del mes de agosto 
UN MILLON CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y SIETE 
PESOS M/L ($1.167.717); del mes de septiembre UN MILLÓN OCHENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L ($1.083.349); 
del mes de octubre NOVECIENTOS SEIS MIL SETENTA Y TRES PESOS ML 
($906.073); del mes de noviembre un valor de SETECIENTOS DIECIOCHO 
MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS M/L ($718.721); del mes de diciembre 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS M/L ($666.536); del mes de enero 2026 CUATROCIENTOS OCHO 
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/L ($408.783). A la 
fecha de elaboración del presente informe, se encuentra pendiente el reintegro 
de dichos rendimientos financieros a la Secretaría de Salud del Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de conformidad con 
las disposiciones aplicables al manejo de los recursos públicos en el marco del 
convenio. 
 

• (otros aspectos relevantes) 
 
Se transcribe parte del informe financiero del conveniente: 
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Para el mes de enero no se registró la presentación de facturas por parte de la 
ESE Metrosalud para efectos de realizar desembolsos por parte de la Secretaría 
de Salud del Distrito. 

No obstante, en la cuenta bancaria destinada al manejo de los recursos del 
convenio se encuentra el valor depositado por la Secretaría de Salud, 
descontando los pagos efectuados por los siguientes conceptos: 

 
- El valor de impuesto de Prodeportes. Pendiente reembolso a cuenta. Se 

encuentra en proceso de devolución.  
- El valor pagado de honorarios a los profesionales John Jairo Osorio Lopera 

y Daniela Cadena Restrepo desde el mes de marzo 2025 a diciembre 2025, 
y enero 2026, profesionales contratistas de apoyo para el desarrollo del 
proyecto. 

- El valor pagado de la póliza. 
- El valor pagado por la prórroga 2 de la licencia de construcción.  
- El valor pagado de Acta N. 1, 2 y 3 (final) a la UNION TEMPORAL 

METROSALUD.  
- El valor pagado de Acta N. 1 y 2 a SOLUCIONES INTEGRALES DE 

INGENIERÍA SA.  
- El valor pagado a Diego Carrillo, diseñador estructural del proyecto.  

 
Cabe precisar que los honorarios del profesional presupuestador se costean en 
la actividad de la “Modelación bajo la Metodología BIM”, como parte integral de 
la estructura de metodológica definida para el desarrollo y consolidación del 
modelo con sus respectivos parámetros de información. 
 
Por su parte, los honorarios del diseñador estructural se financian con cargo al 
componente de estudios y diseños, el cual fue valorado desde la propuesta 
presentada por la ESE METROSALUD. 
En este sentido, a continuación la relación de los movimientos financieros a la 
fecha: 
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VALOR  INICIAL CONVENIO 44.361.600.711,00

ADICION CONVENIO 0,00

TOTAL CONVENIO 44.361.600.711,00

FACTURA FS1 3668 737.787.103,00 1000202981249

9.591.232,00 RETENCIONES PRACTICADA POR PRODEPORTE

CONSIGNACIONES FUENTE 007

DOCUMENTO FTE 007 FECHA VALOR CONSIGNADO DESCRIPCION

32456 feb-25 728.195.871,00

CONSIGNACION 

MUNICIPIO DE 

MEDELLIN

728.195.871,00

DOCUMENTO FTE 016 NUMERO FACTURA FECHA VALOR CAUSADO DESCRIPCION TERCERO CONTRATO V/L NETO DEDUCCIONES V/L PAGADO

367879 Fra 332120 abr-25 2.251.300,00

Fra 332120 - SEGUROS DEL ESTADO S A - 

POLIZA 65 44 101236594  SEGURO DE 

CUMPLIMIENTO .  VIGENCIA 14/01/20245 

AL 14/02/2029. CONVENIO 4600103274 DE 

860.009.578 2.251.300,00 0,00 2.251.300,00

70893 24502025251 - 24512025251 abr-25 7.840.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

COMO ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL 

ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE METROSALUD, 

EN EL MARCO DEL CONVENIO DE 

71.774.532 -1.017.203659 7.840.000,00 0,00 7.840.000,00

369852 Fra 24512025252 may-25 8.400.000,00

Cancela Fra 24512025252 CAUSACION 

PAGO 2 DEL CONTRATO 2451-2025. 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

COMO ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL 

1.017.203.659 2451-2025 8.170.999,00 229.001,00 8.170.999,00

369890 Fra 24502025252 may-25 8.400.000,00

Cancela Fra 24502025252 CAUSACION 

PAGO 2 DEL CONTRATO 2450-2025. 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

COMO PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, 

71.774.532 2450-2025 8.170.999,00 229.001,00 8.170.999,00

372073 Fra 24512025253 jun-25 8.400.000,00

CADENA RESTREPO DANIELA - Fra 

24512025253 - CAUSACION PAGO 3 DEL 

CONTRATO 2451-2025. PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES COMO 

1.017.203.659 2451-2025 8.250.001,00 149.999,00 8.250.001,00

372113 Fra 24502025253 jun-25 8.400.000,00

OSORIO LOPERA JOHN JAIRO - 

24502025253 - CAUSACION PAGO 3 DEL 

CONTRATO 2450-2025. PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES COMO 

71.774.532 2450-2025 8.250.001,00 149.999,00 8.250.001,00

374337
Fra 24502025254 jul-25 8.400.000,00

CAUSACION PAGO 4 DEL CONTRATO 2450-

2025. PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE 

CONSTRUCCION, PARA LLEVAR A CABO EL 

1.017.203.659 2451-2025 8.250.001,00 149.999,00 8.250.001,00

374306
Fra 24512025254 jul-25 8.400.000,00

CAUSACION PAGO 4 DEL CONTRATO 2450-

2025. PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE 

CONSTRUCCION, PARA LLEVAR A CABO EL 

71.774.532 2450-2025 8.250.001,00 149.999,00 8.250.001,00

376850 Fra 24512025255 
ago-25 8.400.000,00

CAUSACION PAGO 5 DEL CONTRATO 2451-

2025. PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA 

LLEVAR A CABO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA 

1.017.203.659 2451-2025 8.250.001,00 149.999,00 8.250.001,00

376852 Fra 32792025252  - 32792025251
ago-25 10.360.000,00

CAUSACION PAGO 1 y  2 DEL CONTRATO 

3279-2025. PRESTACION DE SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS COMO DISEÑADOR 

ESTRUCTURAL PARA LLEVAR A CABO EL 

1.152.435.025 3279-2025 9.828.914,00 531.086,00 9.828.914,00

376882 Fra 24502025255 
ago-25 8.400.000,00

CAUSACION PAGO 5 DEL CONTRATO 2450-

2025. PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE 

CONSTRUCCION, PARA LLEVAR A CABO EL 

71.774.532 2450-2025 8.250.001,00 149.999,00 8.250.001,00

376951 Fras 2
ago-25 97.139.700,00

Fras 2 - UNION TEMPORAL METROSALUD 

2025 - CONSULTARIA TECNICA PARA LA 

CALIBRACION DE LOS ESTUDIOS  Y DISEÑOS 

TECNICOS DEL PROYECTO DE AMPLIACION 

901.942.003 2748-2025 82.993.221,00 14.146.479,00 82.993.221,00

376952 Fras 415
ago-25 30.934.219,00

Fras 415 - SOLUCIONES INTEGRALES DE 

INGENIERIA SA - INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 

CALIBRACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

811.033.318 2737-2025 26.429.260,00 4.504.959,00 26.429.260,00

377273 Fras 15444
sep-25 2.966.004,00

Fras 13044 - AVANCE PARA PAGO DE 

PORORROGA 02 DE LA LICENCIA DE 

CONTRUCCION EN LA MODALIDAD DE MOD. 

Y AMPLIACION No C1-0708 DEL 

71.692.667 2.641.239,00 324.765,00 2.641.239,00

379305 Fra 24512025256
sep-25 8.400.000,00

Fra 24512025256 - CAUSACION PAGO 6 DEL 

CONTRATO 2451-2025. PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES COMO 

ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL 

1.017.203.659 2451-2025 8.250.001,00 149.999,00 8.250.001,00

379335  Fra 24502025256 
sep-25 8.400.000,00

 Fra 24502025256  - CAUSACION PAGO 6 

DEL CONTRATO 2450-2025. PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES COMO 

PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA 

71.774.532 2450-2025 8.250.001,00 149.999,00 8.250.001,00

381862 Fra 24512025257 
oct-25 8.400.000,00

Fra 24512025257  - CADENA RESTREPO 

DANIELA - CAUSACION PAGO 7 DEL 

CONTRATO 2451-2025. PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES COMO 

1.017.203.659 2451-2025 8.250.001,00 149.999,00 8.250.000,00

381894 Fra 24502025257 
oct-25 8.400.000,00

Fra 24502025257  - OSORIO LOPERA JOHN 

JAIRO - CAUSACION PAGO 7 DEL CONTRATO 

2450-2025. PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE 

71.774.532 2450-2025 8.250.001,00 149.999,00 8.250.000,00

382049 Fras 3
oct-25 129.519.600,00

Fras 3 - UNION TEMPORAL METROSALUD 

2025 - CONSULTARIA TECNICA PARA LA 

CALIBRACION DE LOS ESTUDIOS  Y DISEÑOS 

TECNICOS DEL PROYECTO DE AMPLIACION 

901.942.003 2748-2025 110.657.628,00 18.861.972,00 110.657.628,00

384161 Fra 24512025258
nov-25 8.400.000,00

CAUSACION PAGO 8 DEL Fra 24512025258 - 

CADENA RESTREPO DANIELA - CONTRATO 

2451-2025. PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA 

1.017.203.659 2451-2025 8.250.001,00 149.999,00 8.250.001,00

384193 Fra 24502025258
nov-25 8.400.000,00

Fra 24502025258 - OSORIO LOPERA JOHN 

JAIRO - CAUSACION PAGO 8 DEL CONTRATO 

2450-2025. PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE 

71.774.532 2450-2025 8.250.001,00 149.999,00 8.250.001,00

386651 Fra 24512025259
dic-25 8.400.000,00

Fra 24512025259 - CADENA RESTREPO 

DANIELA - CAUSACION PAGO 9 DEL 

CONTRATO 2451-2025. PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES COMO 

1.017.203.659 2451-2025 8.250.001,00 149.999,00 8.250.001,00

386681 Fra 24502025259
dic-25 8.400.000,00

Fra 24502025259 - OSORIO LOPERA JOHN 

JAIRO - CAUSACION PAGO 9 DEL CONTRATO 

2450-2025. PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE 

71.774.532 2450-2025 8.250.001,00 149.999,00 8.250.001,00

389588 Fra 245120252510
dic-25 8.400.000,00

Fra 245120252510 - CADENA RESTREPO 

DANIELA - CAUSACION PAGO 10 DEL 

CONTRATO 2451-2025. PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES COMO 

1.017.203.659 2451-2025 8.250.001,00 149.999,00 8.250.001,00

389616 Fra 245020252510 
dic-25 8.400.000,00

Fra 245020252510 -OSORIO LOPERA JOHN 

JAIRO - CAUSACION PAGO 10 DEL CONTRATO 

2450-2025. PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE 

71.774.532 2450-2025 8.250.001,00 149.999,00 8.250.001,00

390046 Fras 4
dic-25 97.139.700,00

Fras 4 - UNION TEMPORAL METROSALUD 

2025 - CONSULTARIA TECNICA PARA LA 

CALIBRACION DE LOS ESTUDIOS  Y DISEÑOS 

TECNICOS DEL PROYECTO DE AMPLIACION 

901.942.003 2748-2025 73.073.872,00 24.065.828,00 73.073.872,00

390260 Fras 465
ene-26 41.245.626,00

Fras 465 - SOLUCIONES INTEGRALES DE 

INGENIERIA SA - INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 

CALIBRACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

811.033.318 2737-2025 35.239.016,00 6.006.610,00 35.239.016,00

570.596.149,00 499.296.464,00 71.299.685,00 499.296.462,00

DESCUENTOS POR PRONTO PAGO REINTEGRADOS AL MUNICIPIO

DOCUMENTO FECHA VALOR

0,00

0,00

0

DOCUMENTO FECHA VALOR

009-58922 feb-25 419.433

009-58987 mar-25 1.607.834

009-59114 abr-25 1.540.400

009-59154 may-25 1.531.438

009-59255 jun-25 1.448.167

009-59377 jul-25 1.471.168

009-59516 ago-25 1.167.717

009-59643 sep-25 1.083.349

009-59655 oct-25 906.073

009-59824 nov-25 718.721

009-59932 dic-25 666.536

009- 60025 ene-26 408.783

12.969.619

REINTEGRO CAPITAL NO EJECUTADO

TOTAL CONSIGNACIONES RECIBIDAS

TOTAL REND GENERADOS A ENERO 31/2026

TOTAL EJECUTADO 

TOTAL DCTO PRONTO PAGO REINTEGRADO

RENDIMIENTOS GENERADOS A 

FAVOR DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN
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FTE   
FECHA VALOR  DEBITO 

VALOR 
CREDITO CONCEPTO 

7 32456 21/02/2025 728.195.871,00  0,00  CONSIGNACION MUNICIPIO DE MEDELLIN 

9 58922 28/02/2025 419.433,00  0,00  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 
FEBRERO 2025 DAVIVIENDA 

9 58987 31/03/2025 1.607.834,00  0,00  RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2025 

8 70893 
24/04/2025   7.840.000,00  

TRASLADO A RECURSOS PROPIOS PAGO DE 
CONTRATISTAS SEGUN INFORMACION DE LA 
OFICINA DE PLANEACION 

16 367879 

25/04/2025   2.251.300,00  

Cancela Fra 332120 POLIZA 65 44 101236594  
SEGURO DE CUMPLIMIENTO .  VIGENCIA 
14/01/20245 AL 14/02/2029. CONVENIO 
4600103274 DE 2024 CONVENIO DE DESMPEÑO 
PARA EL FORTALECIENTO DE LA RED PUBLICA 
.  - CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION  
JEFE OFICINA ASESORA PLANEACION Y 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL  NATALIA 
PELAEZ MIYAR   Y POR EL GERENTE DR JUAN 
DAVID ARTEAGA FLOREZ .  FRA 65G-332120 
DEL 18/03/2025  ENTREGA EXTEMPORANEA 
VoBo LIDER CONTABILIDAD JUAN FELIPE 
PARRA.  PCIN 2504111  DEL 23/04/2025    RE 

9 59114 30/04/2025 1.540.400,00    RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2025 

16 369852 

6/05/2025   8.170.999,00  

Cancela Fra 24512025252 CAUSACION PAGO 2 
DEL CONTRATO 2451-2025. PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE METROSALUD, 
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO 
4600103274 DE 2024, PARA LA CONSTRUCCIÒN 
DEL MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA 
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ. 

16 369890 

30/05/2025   8.170.999,00  

Cancela Fra 24502025252 CAUSACION PAGO 2 
DEL CONTRATO 2450-2025. PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA 
LLEVAR A CABO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA 
ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL 
CONVENIO DE DESEMPEÑO 4600103274 DE 
2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL 
PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA UNIDAD 
HOSPITALARIA SANTA CRUZ 

9 59154 30/05/2025 1.531.438,00    RENDIMIENTOS FINANCIEROS - MAYO 2025 
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FTE   
FECHA VALOR  DEBITO 

VALOR 
CREDITO CONCEPTO 

16 3062025 

30/06/2025   8.250.001,00  

CADENA RESTREPO DANIELA  -Cancela Fra 
24512025253 CAUSACION PAGO 3 DEL 
CONTRATO 2451-2025. PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE METROSALUD, 
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO 
4600103274 DE 2024, PARA LA CONSTRUCCIÒN 
DEL MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA 
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ. 

16 3062025 

30/06/2025   8.250.001,00  

OSORIO LOPERA JOHN JAIRO -Cancela Fra 
24502025253 CAUSACION PAGO 3 DEL 
CONTRATO 2450-2025. PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA 
LLEVAR A CABO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA 
ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL 
CONVENIO DE DESEMPEÑO 4600103274 DE 
2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL 
PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA UNIDAD 
HOSPITALARIA SANTA CRUZ 

9 30062025 30/06/2025 1.448.167,00    RENDIMIENTOS JUNIO 

16 374337 

4/07/2025   8.250.001,00  

Cancela Fra 24502025254 CAUSACION PAGO 4 
DEL CONTRATO 2450-2025. PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA 
LLEVAR A CABO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA 
ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL 
CONVENIO DE DESEMPEÑO 4600103274 DE 
2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL 
PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA UNIDAD 
HOSPITALARIA SANTA CRUZ 

16 374306 

4/07/2025   8.250.001,00  

Cancela Fra 24512025254 CAUSACION PAGO 4 
DEL CONTRATO 2451-2025. PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE METROSALUD, 
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO 
4600103274 DE 2024, PARA LA CONSTRUCCIÒN 
DEL MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA 
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ. 

9 59377 30/07/2025 1.471.168,00    RENDIMIENTOS JULIO   

16 376850 4/08/2025 

  8.250.001,00  

Cancela Fra 24512025255 CAUSACION PAGO 5 
DEL CONTRATO 2451-2025. PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE METROSALUD, 
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO 
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FTE   
FECHA VALOR  DEBITO 

VALOR 
CREDITO CONCEPTO 

4600103274 DE 2024, PARA LA CONSTRUCCIÒN 
DEL MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA 
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ. 

16 376852 4/08/2025 

  9.828.914,00  

Cancela Fra 32792025252 CAUSACION PAGO 2 
DEL CONTRATO 3279-2025. PRESTACION DE 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO 
DISEÑADOR ESTRUCTURAL PARA LLEVAR A 
CABO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE 
METROSALUD Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DE LA ENTIDAD, EN EL MARCO DEL CONVENIO 
4600103274 DE 2024 PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD 
HOSPITALARIA SANTA CRUZ 

16 376882 4/08/2025 

  8.250.001,00  

Cancela Fra 24502025255 CAUSACION PAGO 5 
DEL CONTRATO 2450-2025. PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA 
LLEVAR A CABO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA 
ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL 
CONVENIO DE DESEMPEÑO 4600103274 DE 
2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL 
PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA UNIDAD 
HOSPITALARIA SANTA CRUZ 

16 376951 11/08/2025   82.993.221,00  Fras 2 -  UNION TEMPORAL METROSALUD 2025  

16 376952 11/08/2025 
  26.429.260,00  

Fras 415 - SOLUCIONES INTEGRALES DE 
INGENIERIA SA  

9 59516 31/08/2025 1.167.717,00    RENDIMENTOS FINANCIEROS AGOSTO 

16 379305 2/09/2025 

  8.250.001,00  

Cancela Fra 24512025256 CAUSACION PAGO 6 
DEL CONTRATO 2451-2025. PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE METROSALUD, 
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO 
4600103274 DE 2024, PARA LA CONSTRUCCIÒN 
DEL MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA 
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ. CADENA 
RESTREPO DANIELA  

16 379335 2/09/2025 

  8.250.001,00  

Cancela Fra 24502025256 CAUSACION PAGO 6 
DEL CONTRATO 2450-2025. PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA 
LLEVAR A CABO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA 
ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL 
CONVENIO DE DESEMPEÑO 4600103274 DE 
2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL 
PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA UNIDAD 
HOSPITALARIA SANTA CRUZ -OSORIO LOPERA 
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FTE   
FECHA VALOR  DEBITO 

VALOR 
CREDITO CONCEPTO 

JOHN JAIRO  

8 71148 30/09/2025 

  2.641.239,00  

TRASLADO DE FONDOS  POR VALOR $2,641,239 
PAGO LICENCIA CONTRUCCIÓN SE PAGO CON 
RECURSOS PROPIOS POR ESO SE HACE EL 
TRASLADO TPAG 377273 

9 59643 30/09/2025 
1.083.349,00    

RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2025 DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E 
INNOVACION DE MEDELLIN  

16 381862 2/10/2025 

  8.250.001,00  

Cancela Fra 24512025257 CAUSACION PAGO 7 
DEL CONTRATO 2451-2025. CADENA 
RESTREPO DANIELA PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE METROSALUD, 
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO 
4600103274 DE 2024, PARA LA CONSTRUCCIÒN 
DEL MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA 
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ. 

16 381894 2/10/2025 

  8.250.001,00  

Cancela Fra 24502025257 CAUSACION PAGO 7 
DEL CONTRATO 2450-2025. OSORIO LOPERA 
JOHN JAIRO  PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE 
CONSTRUCCION, PARA LLEVAR A CABO EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE METROSALUD, 
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO 
4600103274 DE 2024, PARA ELABORAR Y 
COORDINAR EL PRESUPUESTO DE PROYECTO 
DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ 

16 382049 10/10/2025   110.657.628,00  Fras 3  -UNION TEMPORAL METROSALUD 2025  

9 59655 30/10/2025 906.073,00    RENDIMIENTOS OCTUBRE 

8 71163 30/10/2025 
  21.165.283,00  

TRASLADO OBLIGACIONES TRIBUTARIAS - 
RETENCIONES ABRIL A SEPTIEMBRE 2025 

16 384161 7/11/2025 

  8.250.001,00  

Cancela Fra 24512025258 CAUSACION PAGO 8 
DEL CONTRATO 2451-2025. PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE METROSALUD, 
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO 
4600103274 DE 2024, PARA LA CONSTRUCCIÒN 
DEL MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA 
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ. 
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FTE   
FECHA VALOR  DEBITO 

VALOR 
CREDITO CONCEPTO 

16 384193 7/11/2025 

  8.250.001,00  

Cancela Fra 24502025258 CAUSACION PAGO 8 
DEL CONTRATO 2450-2025. PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA 
LLEVAR A CABO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA 
ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL 
CONVENIO DE DESEMPEÑO 4600103274 DE 
2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL 
PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA UNIDAD 
HOSPITALARIA SANTA CRUZ 

8 71244 30/11/2025 
  19.161.970,00  

TRASLADO RETENCIONES SANTA CRUZ  - 
OCTUBRE 2025 

9 59824 30/11/2025 718.721,00    RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 

16 386651 4/12/2025 

  8.250.001,00  

Cancela Fra 24512025259 CAUSACION PAGO 9 
DEL CONTRATO 2451-2025. PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE METROSALUD, 
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO 
4600103274 DE 2024, PARA LA CONSTRUCCIÒN 
DEL MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA 
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ. 

16 386681 4/12/2025 

  8.250.001,00  

Cancela Fra 24502025259 CAUSACION PAGO 9 
DEL CONTRATO 2450-2025. PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA 
LLEVAR A CABO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA 
ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL 
CONVENIO DE DESEMPEÑO 4600103274 DE 
2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL 
PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA UNIDAD 
HOSPITALARIA SANTA CRUZ 

8 71302 30/12/2025 
  299.998,00  

TRASLADO RETENCIONES TRIBUTARIAS - 
NOVIEMBRE 2025 

9 59932 30/12/2025 666.536,00    RENDIMIENTOS DICIEMBRE 

16 389588 30/12/2025 

  8.250.001,00  

Cancela Fra 245120252510 CAUSACION PAGO 10 
DEL CONTRATO 2451-2025. PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE METROSALUD, 
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO 
4600103274 DE 2024, PARA LA CONSTRUCCIÒN 
DEL MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA 
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ. 
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FTE   
FECHA VALOR  DEBITO 

VALOR 
CREDITO CONCEPTO 

16 389616 30/12/2025 

  8.250.001,00  

Cancela Fra 245020252510 CAUSACION PAGO 10 
DEL CONTRATO 2450-2025. PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA 
LLEVAR A CABO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA 
ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL 
CONVENIO DE DESEMPEÑO 4600103274 DE 
2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL 
PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA UNIDAD 
HOSPITALARIA SANTA CRUZ 

16 390046 30/12/2025   83.073.872,00  Fras 4  UNION TEMPORAL METROSALUD 2025  

16 390260 26/01/2026 
  35.239.016,00  

Fras 465 SOLUCIONES INTEGRALES DE 
INGENIERIA SA  

9 60025 30/01/2026 408.783,00    RENDIMIENTOS ENERO 

8 71364 30/01/2026   24.665.824,00  TRASLADO RETENCIONES DICIEMBRE 2025 

      741.165.490,00  574.589.539,00  SUBTOTAL 

SALDO 
ACTUAL 

A 
ENERO 
31/2026     166.575.951,00    

  

 
 
 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES. 
  
Con corte al mes de enero se encuentra en ejecución los recursos del convenio 
de la siguiente forma: 



  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría  
        

Versión 16 

  

 

Página 58 de 61 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

VALOR DESPUES DE 

MODIFICACIONES
COMPROMETIDO EJECUTADO

SALDO POR EJECUTAR 

DE COMPROMETIDO 

SALDO COMPONENTE 

CONVENIO

% PTTO 

COMPROMETIDO 

% PTTO EJECUTADO 

 (comprometido)

% PTTO EJECUTADO 

(convenio)

$ 423.868.782,02 $ 348.999.000 $ 334.159.000 $ 14.840.000 $ 74.869.782 82,34% 95,75% 0,75%

$ 123.342.705,33 $ 103.114.065 $ 72.179.845 $ 30.934.220 $ 20.228.640 83,60% 70,00% 0,16%

$ 187.636.225,00 $ 263.460.800 $ 159.040.000 $ 104.420.800 -$ 75.824.575 140,41% 60,37% 0,36%

$ 734.847.712,35 $ 715.573.865 $ 565.378.845 $ 150.195.020 $ 19.273.847 97,38% 79,01% 1,27%

VALOR DESPUES DE 

MODIFICACIONES
COMPROMETIDO EJECUTADO

SALDO POR EJECUTAR 

DE COMPROMETIDO 

SALDO COMPONENTE 

CONVENIO

% PTTO 

COMPROMETIDO 

% PTTO EJECUTADO 

 (comprometido)

% PTTO EJECUTADO 

(convenio)

$ 43.430.372.743,00 $ 0 $ 0 $ 0 $ 43.430.372.743 0,00% #¡DIV/0! 0,00%

0,4% $ 176.660.881,82

$ 10.000.000,00

$ 43.617.033.624,82 $ 0 $ 0 $ 0 $ 43.617.033.625 0,00% #¡DIV/0! 0,00%

$ 44.351.881.337,17 $ 715.573.865,00 $ 565.378.845,00 $ 150.195.020,00 $ 43.636.307.472,17 1,61% 79,01% 1,27%

$ 9.719.373,52 $ 2.251.300 $ 2.251.300 $ 0 $ 7.468.074 23,16% 100,00% 0,01%

$ 0,00 $ 2.966.004 $ 2.966.004

$ 44.361.600.710,68 $ 720.791.169,00 $ 570.596.149,00 $ 150.195.020,00 $ 43.643.775.545,68 1,62% 79,16% 1,28%

COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS

COMPONENTE DE EJECUCIÓN

VALOR  TOTAL PROPUESTA 

ECONÓMICA

POLIZA CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL COSTO DIRECTO + GMF

Gravamen Movimiento Financiero

Obra e interventoría 

SUB TOTAL  COMPONENTE DE EJECUCIÓN

SUB TOTAL COMPONENTE DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS TECNICOS

MODELACIÓN METODOLOGÍA BIM - 

Sistemas técnicos y arquitectura 

calibrados y actualizados + 

levantamiento de redes existentes para 

conexión

Calibración y actualización de diseños 

técnicos para ejecución de obra ETAPA 

01

Interventoría Calibración y 

actualización de Estudios y diseños para 

ejecución de obra ETAPA 01

provisión al GMF

PRÓRROGA 02 LICENCIA

 
 
 

17. Concepto 18. Saldo ejecución anterior

19. Movimiento 

ejecutado en el 

periodo

20. Saldo final 

ejecutado

Ejecución  ABRIL 0 10.091.300 10.091.300

Ejecución MAYO 0 16.800.000 16.800.000

Ejecución JUNIO 0 16.800.000 16.800.000

Ejecución JULIO 0 16.800.000 16.800.000

Ejecución AGOSTO 0 155.233.919 155.233.919

Ejecuciòn SEPTIEMBRE 0 19.766.004 19.766.004

Ejecuciòn OCTUBRE 0 146.319.600 146.319.600

Ejecuciòn NOVIEMBRE 0 16.800.000 16.800.000

Ejecuciòn DICIEMBRE 0 130.739.700 130.739.700

Ejecuciòn ENERO 0 41.245.626 41.245.626

22. Total ejecutado -$                                            570.596.149$             570.596.149$            

FACTURAS PAGADAS EN JUNIO DE 2025

FACTURAS PAGADAS EN JULIO DE 2025

FACTURAS PAGADAS EN AGOSTO DE 2025

FACTURAS PAGADAS EN OCTUBRE DE 2025

FACTURAS PAGADAS EN SEPTIEMBRE DE 2025

FACTURAS PAGADAS EN DICIEMBRE DE 2025

21. Observaciones

FACTURAS PAGADAS EN ABRIL DE 2025

FACTURAS PAGADAS EN MAYO DE 2025

FACTURAS PAGADAS EN NOVIEMBRE DE 2025

FACTURAS PAGADAS EN ENERO DE 2026

 
 
PORCENTAJE COMPROMETIDO POR CONVENIO. 
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Descripción Componentes Valor COMPROMETIDO PORCENTAJE

Estudio y diseños técnicos $ 734.847.712,35 $ 715.573.865,00 97,38%

Obra Civil e Interventoría $ 43.430.372.743,00 $ 0,00 0,00%

GMF 0,4% $ 176.660.881,82 $ 0,00 0,00%

PROVISIÓN GMF $ 10.000.000,00 $ 0,00 0,00%

POLIZAS $ 9.719.373,52 $ 2.251.300,00 23,16%

LICENCIA CONSTRUCCIÓN - PRÓRROGA $ 0,00 $ 2.966.004,00

Valor total propuesta económica 44.361.600.711  720.791.169       1,62%
 

 

PORCENTAJE EJECUTADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
SEGÚN LO COMPROMETIDO. 
 

Descripción Componentes COMPROMETIDO EJECUTADO PORCENTAJE

Estudio y diseños técnicos $ 715.573.865 $ 565.378.845 79,01%

Obra Civil e Interventoría $ 0 $ 0

GMF 0,4% $ 0 $ 0

PROVISIÓN GMF $ 0 $ 0

POLIZAS $ 2.251.300 $ 2.251.300 100,00%

LICENCIA CONSTRUCCIÓN - PRÓRROGA $ 2.966.004 $ 2.966.004 100,00%

Valor total propuesta económica 720.791.169     570.596.149     79,16%
 

 

RELACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO 
 

No. Cto NIT Nombre Fecha de pago Componente No. Egreso Valor Ejecutado

860.009.578

Fra 332120 - SEGUROS DEL ESTADO S A - POLIZA 65 44 101236594  SEGURO DE CUMPLIMIENTO .  

VIGENCIA 14/01/20245 AL 14/02/2029. CONVENIO 4600103274 DE 2024 CONVENIO DE 

DESMPEÑO PARA EL FORTALECIENTO DE LA RED PUBLICA .  - CERTIFICADO DE RECIBO A 

SATISFACCION  JEFE OFICINA ASESORA PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL  NATALIA 

PELAEZ MIYAR   Y POR EL GERENTE DR JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ .

FRA 65G-332120 DEL 18/03/2025  ENTREGA EXTEMPORANEA VoBo LIDER CONTABILIDAD JUAN 

FELIPE PARRA.

PCIN 2504111  DEL 23/04/2025    RECURSOS PROPIOS.

25/04/2025 POLIZA Fra 332120 $ 2.251.300

71.774.532 -

1.017.203659

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL 

ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO 

4600103274 DE 2024, PARA LA CONSTRUCCIÒN DEL MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA 

UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ.

24/04/2025 ESTUDIOS Y DISEÑOS 24502025251 - 24512025251 $ 7.840.000

2451-2025 1.017.203.659

Cancela Fra 24512025252 CAUSACION PAGO 2 DEL CONTRATO 2451-2025. PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL ACOMPAÑAMIENTO A 

LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO 4600103274 DE 2024, PARA 

LA CONSTRUCCIÒN DEL MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA 

CRUZ.

6/05/2025 ESTUDIOS Y DISEÑOS Fra 24512025252 $ 8.400.000

2450-2025 71.774.532

Cancela Fra 24502025252 CAUSACION PAGO 2 DEL CONTRATO 2450-2025. PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA LLEVAR A CABO EL 

ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO 

4600103274 DE 2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA 

UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

6/05/2025 ESTUDIOS Y DISEÑOS Fra 24502025252 $ 8.400.000

2451-2025 1.017.203.659

CADENA RESTREPO DANIELA - Fra 24512025253 - CAUSACION PAGO 3 DEL CONTRATO 2451-2025. 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL 

ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO 

4600103274 DE 2024, PARA LA CONSTRUCCIÒN DEL MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA 

UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ.

30/06/2025 ESTUDIOS Y DISEÑOS Fra 24512025253 $ 8.400.000

2450-2025 71.774.532

OSORIO LOPERA JOHN JAIRO - 24502025253 - CAUSACION PAGO 3 DEL CONTRATO 2450-2025. 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA 

LLEVAR A CABO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE 

DESEMPEÑO 4600103274 DE 2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL PRESUPUESTO DE PROYECTO 

DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

30/06/2025 ESTUDIOS Y DISEÑOS Fra 24502025253 $ 8.400.000

2451-2025 1.017.203.659

CADENA RESTREPO DANIELA - Fra 24512025253 - CAUSACION PAGO 3 DEL CONTRATO 2451-2025. 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL 

ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO 

4600103274 DE 2024, PARA LA CONSTRUCCIÒN DEL MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA 

UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ.

30/07/2025 ESTUDIOS Y DISEÑOS Fra 24502025254 $ 8.400.000

2450-2025 71.774.532

OSORIO LOPERA JOHN JAIRO - 24502025253 - CAUSACION PAGO 3 DEL CONTRATO 2450-2025. 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA 

LLEVAR A CABO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE 

DESEMPEÑO 4600103274 DE 2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL PRESUPUESTO DE PROYECTO 

DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

30/07/2025 ESTUDIOS Y DISEÑOS Fra 24512025254 $ 8.400.000
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2451-2025 1.017.203.659

CADENA RESTREPO DANIELA - Fra 24512025253 - CAUSACION PAGO 3 DEL CONTRATO 2451-2025. 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL 

ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO 

4600103274 DE 2024, PARA LA CONSTRUCCIÒN DEL MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA 

UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ.

30/08/2025 ESTUDIOS Y DISEÑOS Fra 24512025255 $ 8.400.000

2450-2025 71.774.532

OSORIO LOPERA JOHN JAIRO - 24502025253 - CAUSACION PAGO 3 DEL CONTRATO 2450-2025. 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA 

LLEVAR A CABO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE 

DESEMPEÑO 4600103274 DE 2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL PRESUPUESTO DE PROYECTO 

DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

30/08/2025 ESTUDIOS Y DISEÑOS Fra 24502025255 $ 8.400.000

3279-2025 1.152.435.025

Cancela Fra 32792025252 CAUSACION PAGO 2 DEL CONTRATO 3279-2025. PRESTACION DE 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO DISEÑADOR ESTRUCTURAL PARA LLEVAR A CABO EL 

ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE METROSALUD Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD, EN EL 

MARCO DEL CONVENIO 4600103274 DE 2024 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE 

AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

30/08/2025 ESTUDIOS Y DISEÑOS
Fra 32792025252  

- 32792025251
$ 10.360.000

2748-2025 901.942.003-2

CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DEL 

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ – ETAPA 01, DE LA RED 

HOSPITALARIA DE LA ESE METROSALUD EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. 

30/08/2025 ESTUDIOS Y DISEÑOS Fras 2 $ 97.139.700

2737-2025 811033318-0

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD HOSPITALARIA 

SANTA CRUZ – ETAPA 01, DE LA RED HOSPITALARIA DE LA ESE METROSALUD EN EL MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN. 

30/08/2025 ESTUDIOS Y DISEÑOS Fras 415 $ 30.934.219

2450-2025 71.774.532

OSORIO LOPERA JOHN JAIRO - 24502025253 - CAUSACION PAGO 3 DEL CONTRATO 2450-2025. 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA 

LLEVAR A CABO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE 

DESEMPEÑO 4600103274 DE 2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL PRESUPUESTO DE PROYECTO 

DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

30/09/2025 ESTUDIOS Y DISEÑOS Fra 24512025256 $ 8.400.000

2451-2025 1.017.203.659

CADENA RESTREPO DANIELA - Fra 24512025253 - CAUSACION PAGO 3 DEL CONTRATO 2451-2025. 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL 

ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO 

4600103274 DE 2024, PARA LA CONSTRUCCIÒN DEL MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA 

UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ.

30/09/2025 ESTUDIOS Y DISEÑOS Fra 24512025256 $ 8.400.000

71.692.667

Fras 13044 - AVANCE PARA PAGO DE PORORROGA 02 DE LA LICENCIA DE CONTRUCCION EN LA 

MODALIDAD DE MOD. Y AMPLIACION No C1-0708 DEL 15/09/20244    INTERVENCION FISICA UH 

DE SANTA CRUZ.CONVENIO 4600103274 DE 2024. VALOR DEL AVANCE $  2.966.004,00   MENOS 

RETE FUENTE $249.244  ,00 MENOS RETE  ICA $ 4.486,00  MENOS RETE IVA $ 71.035,00  TOTAL A 

PAGAR $  2.641.239,00 - PAGO A NOMBRE CURADURIA URBANA PRIMERA DE MEDELLIN MARCO 

ATONIO JARAMILLO OSPINA    NIT 71.692.667-9  CTA CORRIENTE  BANCOLOMBIA  37900000472 . 

RESOLUCION 13044  22/08/2025   PCIN 2507711  DEL 22/08/2025.

30/09/2025

LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN 

PRÓRROGA 02

Fras 15444 $ 2.966.004

2450-2025 71.774.532

OSORIO LOPERA JOHN JAIRO - 24502025253 - CAUSACION PAGO 3 DEL CONTRATO 2450-2025. 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA 

LLEVAR A CABO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE 

DESEMPEÑO 4600103274 DE 2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL PRESUPUESTO DE PROYECTO 

DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

30/10/2025 ESTUDIOS Y DISEÑOS Fra 24512025257 $ 8.400.000

2451-2025 1.017.203.659

CADENA RESTREPO DANIELA - Fra 24512025253 - CAUSACION PAGO 3 DEL CONTRATO 2451-2025. 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL 

ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO 

4600103274 DE 2024, PARA LA CONSTRUCCIÒN DEL MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA 

UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ.

30/10/2025 ESTUDIOS Y DISEÑOS Fra 24512025257 $ 8.400.000

2748-2025 901.942.003-2

Fras 3 - UNION TEMPORAL METROSALUD 2025 - CONSULTARIA TECNICA PARA LA CALIBRACION DE 

LOS ESTUDIOS  Y DISEÑOS TECNICOS DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA UNIDAD 

HOPSITALARIA SANTA CRUZ-ETAPA 01, DE LA RED HOSPITALARIA DE LA ESE METROSALUD EN EL 

MUNICIPIO DE MEDELLIN. CONVENIO 4600103274 DE 2024 . PERIODO JUNIO - JULIO 2025.

SEGUNDO PAGO 40%   CLAUSULA SEXTA  ENTREGA CUENTA POR PAGAR Y ACTA DE RECIBO A 

SATISFACCION Y/O AUTORIZACION DE PAGO  SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A. 

GUSTAVO ALONSO YEPES YEPES REP. LEGAL Y GERENTE ESE METROSAD DR JUAN DAVID ARTEAGA 

FLOREZ.

30/10/2025 ESTUDIOS Y DISEÑOS Fras 3 $ 129.519.600

2450-2025 71.774.532

OSORIO LOPERA JOHN JAIRO - 24502025253 - CAUSACION PAGO 3 DEL CONTRATO 2450-2025. 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA 

LLEVAR A CABO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE 

DESEMPEÑO 4600103274 DE 2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL PRESUPUESTO DE PROYECTO 

DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

30/11/2025 ESTUDIOS Y DISEÑOS Fra 24512025258 $ 8.400.000

2451-2025 1.017.203.659

CADENA RESTREPO DANIELA - Fra 24512025253 - CAUSACION PAGO 3 DEL CONTRATO 2451-2025. 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL 

ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO 

4600103274 DE 2024, PARA LA CONSTRUCCIÒN DEL MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA 

UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ.

30/11/2025 ESTUDIOS Y DISEÑOS Fra 24512025258 $ 8.400.000

2451-2025 1.017.203.659

Fra 24512025259 - CADENA RESTREPO DANIELA - CAUSACION PAGO 9 DEL CONTRATO 2451-2025. PRESTACION 

DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE 

METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO 4600103274 DE 2024, PARA LA CONSTRUCCIÒN DEL 

MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ.

dic-25 ESTUDIOS Y DISEÑOS

Fra 24512025259

8.400.000,00

2450-2025 71.774.532

Fra 24502025259 - OSORIO LOPERA JOHN JAIRO - CAUSACION PAGO 9 DEL CONTRATO 2450-2025. PRESTACION 

DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA LLEVAR A CABO EL 

ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO 4600103274 DE 2024, 

PARA ELABORAR Y COORDINAR EL PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

dic-25 ESTUDIOS Y DISEÑOS

Fra 24502025259

8.400.000,00

2451-2025 1.017.203.659

Fra 245120252510 - CADENA RESTREPO DANIELA - CAUSACION PAGO 10 DEL CONTRATO 2451-2025. PRESTACION 

DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE 

METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO 4600103274 DE 2024, PARA LA CONSTRUCCIÒN DEL 

MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ.

dic-25 ESTUDIOS Y DISEÑOS

Fra 245120252510

8.400.000,00

2450-2025 71.774.532

Fra 245020252510 -OSORIO LOPERA JOHN JAIRO - CAUSACION PAGO 10 DEL CONTRATO 2450-2025. 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA LLEVAR A CABO EL 

ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO 4600103274 DE 2024, 

PARA ELABORAR Y COORDINAR EL PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

dic-25 ESTUDIOS Y DISEÑOS

Fra 245020252510 

8.400.000,00

2748-2025 901.942.003

Fras 4 - UNION TEMPORAL METROSALUD 2025 - CONSULTARIA TECNICA PARA LA CALIBRACION DE LOS ESTUDIOS  

Y DISEÑOS TECNICOS DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA UNIDAD HOPSITALARIA SANTA CRUZ-ETAPA 01, DE LA 

RED HOSPITALARIA DE LA ESE METROSALUD EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN. CONVENIO 4600103274 DE 2024 . 

PERIODO AGOSTO 2025.

  ENTREGA CUENTA POR PAGAR Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y/O AUTORIZACION DE PAGO  SOLUCIONES 

INTEGRALES DE INGENIERIA S.A. GUSTAVO ALONSO YEPES YEPES REP. LEGAL.

dic-25 ESTUDIOS Y DISEÑOS Fras 4 97.139.700,00

2737-2025 811033318

Fras 465 - SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD 

HOSPITALARIA SANTA CRUZ  - CONVENIO 4600103274-2024 , PERIODO 01 JULIO AL 22 DE AGOSTO   DE 2025 - 

ENTREGA DE CUENTAS POR PAGAR Y FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE PAGO JEFE 

OFICINA ASESORA PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL  NATALIA PELAEZ MIYAR

26/01/2026 ESTUDIOS Y DISEÑOS Fras 465 41.245.626,00

 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 
 

• El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: 
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De conformidad con las actividades de apoyo jurídico a la supervisión se tiene 
que, respecto del informe parcial de supervisión correspondiente al mes de 
enero de 2026, la supervisión no reporto incumplimientos contractuales, así 
como tampoco reportaron la necesidad de iniciar un proceso administrativo 
sancionatorio. 
 
A fecha no se presentaron reclamaciones, controversias y acuerdos entre las 
partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía. 
 

• Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 
caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos 
actos administrativos ante las entidades competentes: 
 

A fecha no se generaron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 
caducidad o incumplimiento por parte del mandatario. 
 
A fecha del 31 de enero de 2026 no se presentaron otros aspectos que 
ameriten reporte en este informe por parte del apoyo jurídico.  
 

• Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:  
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 
de la Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Seguros del 
Estado 

65-44-
101236594 

Cumplimiento  20/12/2024  20/12/2028  14/01/2025  4.436.160.071,1 

 

•  (otros aspectos relevantes) 
 
 
 

Atentamente, 
 

 
FERNEY OBANDO CARMONA          
Supervisor   


