Céd. FO-GECO-006 Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisién

y/o Interventoria

Alcaldia de Medellin

————— Distito de ——————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Version 16

CONTRATO No. 4600103274 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACION: 01/02/2026 a 28/02/2026
FECHA DE ELABORACION DEL INFORME: 14/04/2026

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:
NIT:

REPRESENTANTE
LEGAL:

CEDULA DEL
REPRESENTANTE
LEGAL:

OBJETO:

VALOR INICIAL:

ADICIONES:

VALOR MAS
ADICIONES:

DURACION INICIAL:

AMPLIACIONES:

SUSPENSIONES:

DURACION
DESPUES DE
AMPLIACIONES:

FECHA DE INICIO:

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARIA DE
SALUD

E.S.E METROSALUD
800.058.016-1

JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ

71.735.992

CONVENIO DE DESEMPENO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA RED PUBLICA ~DE
SERVICIOS DE SALUD DEL DISTRITO DE MEDELLIN.

CUARENTA' Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y

UN MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS
ONCE PESOS M.L ($44.361.600.711).

N/A

CUARENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y
UN MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS
ONCE PESOS M.L ($44.361.600.711).

CUARENTA'Y TRES (43) MESES
N/A

N/A

CUARENTAY TRES (43) MESES

14-01-2025
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FECHA DE

TERMINACION: 14-08-2028

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecucion del convenio
4600103274 de 2024, se presenta el Informe parcial de Supervision del contrato
de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 0080 1993.htm,
Ley 1150 de 16 de julio de 2007,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1150 2007.htm,
Ley 1474 de 12 de julio de 2011,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1474 2011.htm,
Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082 2015.ht
m, Decreto Municipal 835 de 2021, y demas normas que regulan la materia,
previos los siguientes items:

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:

e Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

Con corte al mes de febrero de 2026, se verifica que la ESE Metrosalud
continla con un avance progresivo, aunque parcial, en el cumplimiento del
objeto y alcance del Convenio de Desempeiio N.° 4600103274 de 2024,
suscrito con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de
Medellin — Secretaria de Salud, cuyo objeto es el fortalecimiento de la red
publica de servicios de salud del Distrito mediante la intervencion fisica y
funcional de la Unidad Hospitalaria Santa Cruz.

Las actividades ejecutadas durante el periodo evaluado se desarrollan en
coherencia con los lineamientos establecidos en los Estudios Previos N.°
38711, las especificaciones técnicas, los disefios licenciados y la propuesta
técnica y econdmica presentada por la ESE Metrosalud, documentos que
constituyen el marco técnico, administrativo y financiero que orienta la
ejecucion del proyecto, con el propésito de impactar positivamente los
indicadores de oportunidad, accesibilidad, continuidad y satisfaccion de los
usuarios.

En el componente técnico, el proyecto presenta un avance ejecutado del
80,7% frente a un avance programado del 87,6% en la fase de preinversion, lo
gue representa una desviacion negativa del 6,9 %. Esta desviacion tendera a
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incrementarse semanalmente en aproximadamente 0,54 % en el avance
general y 1,5 % en la fase de preinversion, respectivamente, en la medida en
gue no se dé inicio a la etapa subsiguiente. La variacion obedece a que, a la
fecha, se supero el plazo previsto para la obtencion de la viabilidad técnica por
parte del Ministerio de Salud y Proteccion Social, programada para el 26 de
enero de 2026. A partir de dicha viabilidad se tenia previsto iniciar la etapa de
licitacion publica.

En términos de avance general del proyecto, se registra un avance ejecutado
del 29,2 % frente a un avance programado del 31,7 %, lo que genera una
desviacidon negativa acumulada del 2,5 %, sin que ello comprometa
estructuralmente el cumplimiento del objeto contractual.

Durante el mes evaluado, en el componente arquitectonico se continud con la
modelacién y el detallado del proyecto en Revit (arquitectura y estructura) en
etapa de proyecto constructivo, en articulacibn con las diferentes
especialidades de ingenieria, garantizando la adecuada coordinacion
interdisciplinaria entre los equipos técnicos y asistenciales vinculados al
proyecto.

En el componente presupuestal, con el cambio de vigencia se hizo necesario
realizar la actualizacién de los costos asociados a mano de obra calificada y no
calificada, asi como de insumos estratégicos y cotizaciones. Estos ajustes
varian sustancialmente el presupuesto general y sus anexos, actividad que fue
iniciada durante el mes de enero. Asi mismo, en el mes de febrero se continta
con la consolidacion detallada de todos los Analisis de Precios Unitarios (APU),
cotizaciones y subanalisis. Ademas, continla pendiente la revision por parte
del MSPS, y con alta incertidumbre respecto a los criterios de revisiébn que
puedan tener.

En el componente de calibracion, durante el mes de febrero el conveniante
continu6 con el proceso de coordinacibn técnica de los modelos
correspondientes a todas las especialidades de ingenieria, avanzando en el
analisis de colisiones y en el ajuste integral del proyecto.

Finalmente, se destaca que el Comité de Seguimiento del Convenio continta
activo y sesionando de manera periodica, y que la ESE Metrosalud ha
mantenido una participacibn permanente en las reuniones de coordinacion,
control y supervision, garantizando la trazabilidad técnica, administrativa y
financiera del proyecto, y ratificando el cumplimiento parcial del objeto y
alcance contractual conforme al estado actual de ejecucion.
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e Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones
técnicas.

Durante el periodo evaluado se evidencia el cumplimiento progresivo de los
requerimientos y especificaciones técnicas establecidos en el marco del
Convenio de Desempefio N.° 4600103274 de 2024, suscrito entre el Distrito
Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin — Secretaria de
Salud y la ESE Metrosalud, de conformidad con lo definido en los Estudios
Previos N.° 38711, el Anexo Técnico del convenio y la propuesta técnica
presentada por el conveniente.

Las especificaciones técnicas del proyecto se fundamentan en los estudios y
disefios técnicos y arquitecténicos desarrollados para la ampliacion de la
Unidad Hospitalaria Santa Cruz, los cuales incluyen, entre otros, levantamiento
topogréfico, estudio de suelos, disefios arquitectdnicos, estructurales, redes
eléctricas, redes hidrosanitarias, gases medicinales, aire acondicionado y
ventilacion mecanica, red contra incendios, sistemas de seguridad y
comunicaciones, asi como la programacion de obra y la coordinaciéon técnica
de redes bajo metodologia BIM.

En desarrollo del convenio, la ESE Metrosalud suscribié un contrato de
consultoria para la calibracion de los estudios y disefios técnicos, cuyo objetivo
consiste en revisar, ajustar y coordinar integralmente los disefios existentes
con el fin de garantizar su coherencia técnica, la correcta cuantificacion de
cantidades de obra, la actualizacion presupuestal y la adecuada estructuraciéon
del proyecto para su posterior ejecucion.

De conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico del convenio, la ESE
Metrosalud dispuso de los recursos necesarios para contratar una interventoria
encargada de realizar el control y seguimiento del contrato de consultoria. Esta
interventoria tiene a su cargo el seguimiento en los aspectos técnicos,
administrativos, financieros y juridicos del proceso de calibracién de los
estudios y disefios., siendo responsable de verificar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas, validar los productos entregados por el consultor y
garantizar que los resultados de la calibracion se ajusten a los requerimientos
establecidos en el proyecto.

En este sentido, la interventoria ejerce el control técnico sobre el desarrollo del
contrato de consultoria, revisando los entregables del consultor, evaluando la
coordinacion entre las diferentes especialidades de ingenieria y arquitectura,
verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y formulando
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observaciones o recomendaciones cuando se presentan inconsistencias o
aspectos susceptibles de mejora. Asi mismo, en el marco de sus funciones,
puede requerir los ajustes correspondientes y establecer los mecanismos
necesarios para garantizar el adecuado desarrollo del proyecto.

Por su parte, la supervision del convenio ejercida por el Distrito Especial de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin vela por el cumplimiento de las
obligaciones contractuales derivadas del convenio, verificando que la ESE
Metrosalud garantice la adecuada gestion de los contratos derivados del
convenio, incluyendo la contratacion y funcionamiento de la interventoria
responsable del control y seguimiento técnico del proceso de calibracion de los
estudios y disefios.

Durante el periodo evaluado se evidencian, entre otros, los siguientes avances
en relacidn con el cumplimiento de los requerimientos técnicos:

e Culminacion de las actividades asociadas a la calibracion de los
estudios y disefios técnicos, con la correspondiente revision vy
seguimiento por parte de la interventoria contratada por la ESE
Metrosalud.

e Coordinacion técnica de las diferentes especialidades de ingenieria y
arquitectura mediante el uso de herramientas de modelacion BIM para la
identificacion de interferencias y ajuste integral del proyecto.

e Avance en la consolidacion de las cantidades de obra, memorias de
célculo y analisis de precios unitarios requeridos para la estructuracion
técnica y presupuestal del proyecto.

e Cumplimiento de los cronogramas parciales establecidos para la fase de
preinversion del proyecto.

e Obtencion de la viabilidad técnica y metodoldgica por parte de la
Secretaria Seccional de Salud y Proteccion Social de Antioquia y
radicacion del proyecto ante el Ministerio de Salud y Proteccién Social
para su respectiva evaluacion.

Adicionalmente, se ha verificado que los disefios y ajustes técnicos del
proyecto se desarrollan en concordancia con la normativa vigente aplicable a
infraestructura hospitalaria, entre las cuales se destacan la Resolucién 3100 de
2019 y sus modificaciones relacionadas con las condiciones de habilitacion de
servicios de salud, el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente NSR-10, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas —
RETIE, el Reglamento Técnico de Illuminacién y Alumbrado Pulblico -
RETILAP, asi como diversas normas técnicas nacionales e internacionales
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aplicables a redes hidrosanitarias, gases medicinales, ventilacibn mecanica,
proteccion contra incendios y seguridad hospitalaria.

Finalmente, aunque el avance del proyecto se mantiene dentro de los
parametros previstos para la etapa actual, tanto la interventoria contratada por
la ESE Metrosalud como la supervision del convenio por parte del Distrito
continlan realizando observaciones y recomendaciones técnicas orientadas a
fortalecer la estructuracién del proyecto y optimizar las condiciones técnicas
requeridas para la etapa subsiguiente, con el fin de garantizar el cumplimiento
integral de los objetivos establecidos en el convenio.

e Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Contratista y del Distrito
establecidas en el convenio.
A continuacién, se relacionan el seguimiento al las
obligaciones de la ESE METROSALUD:

cumplimiento de

Verificacion de las obligaciones del contratista:

El presente barrido de obligaciones se realiza con base en la verificacion
documental y técnica de la ejecuciéon del Convenio de Desempefio N.°
4600103274 de 2024 para el periodo comprendido entre el 01 de febrero y el
28 de febrero de 2026. La verificacion se efectu6 mediante la revision de
informes técnicos, soportes contractuales, actas de comité y documentacion
presentada por la ESE Metrosalud, asi como mediante el seguimiento
realizado por la supervision del convenio por parte del Distrito de Medellin.

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Metrosal 01/02/2026 -
ud 28/02/2026

Estado ‘ Analisis de cumplimiento Evidencia

A la fecha de corte del presente informe, el Conveniante ha
realizado actividades encaminadas al cumplimiento del objeto y
alcance del convenio, lo anterior conforme a los estudios

Contratista Periodo

Obligacion

Informes
mensuales del
proyecto, soportes

Cumplir de buena fe el objeto
del convenio.

Cumple

previos 38711, las especificaciones técnicas y la propuesta
presentada por el Contratista y aceptada por el Distrito De
Medellin, las cuales hacen parte integral del convenio. En el
proceso de supervision se verifico la coherencia de esta
obligacién con las actividades desarrolladas en la fase de
preinversién del proyecto, incluyendo la gestién contractual de
la consultoria de calibracion de estudios y disefios y su

contractuales,
actas de comité de
seguimiento y
documentacion
presentada por la
ESE Metrosalud.
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Contratista

Obligacion

Metrosal

ud

Estado

Periodo

Analisis de cumplimiento
respectiva interventoria técnica.

Alcaldia de Medellin

—————— Distiita do ——————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

01/02/2026 -
28/02/2026

Evidencia

Designar un supervisor para la
rendicion de la ejecucion y
entrega de informes sobre las
actividades desarrolladas
dentro del convenio y un
informe final que de evidencia
del proceso adelantado.

Cumple

La ESE METROSALUD designo al funcionario Javier Antonio
Gutiérrez Rodas, jefe de la oficina de planeacion, como
supervisora.

Garantizar el cumplimiento del
convenio dentro de los plazos

En cumplimiento de la obligacion de garantizar el desarrollo del
convenio dentro de los plazos estipulados, el contratista ha
entregado el cronograma del proyecto en diagrama de barras,
el cual ha sido presentado y aprobado por las partes. Se tiene
una desviacion negativa en la fase de preinversion del 6.9% y
general una desviacion negativa del 2.5%. En el proceso de
supervision se verifico la coherencia de esta obligacion con las
actividades desarrolladas en la fase de preinversion del
proyecto, incluyendo la gestién contractual de la consultoria de
calibracion de estudios y disefios y su respectiva interventoria

Oficio de
delegacion y
cambio de
supervision  con
radicado
202610050076.
Informes
mensuales,

programaciéon  del
proyecto, actas de

oportunidad y calidad de
conformidad a los parametros
establecidos por el Distrito de
Medellin.

Cumple

estipulados en el cronograma | Cumple | técnica. comité de
presentado y aprobado por las seguimiento y
partes. ] g documentacion
: resentada por la
Fisico P
g ESE Metrosalud.
-
AVANCE GEMERAL TR X% 2.5%
FREINW ERSION B4R EUTR 45%
INVERSISH 0o% 00% 00%
Informes
. mensuales del
Desarrollar el objeto contractual o . .
o T Se verifica que el Conveniante ha desarrollado el objeto | proyecto, soportes
en condiciones de eficiencia, - L . .
contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad, | contractuales,

conforme a los parametros establecidos por el Distrito de
Medellin, garantizando el cumplimiento del convenio dentro de
los plazos estipulados.

actas de comité de
seguimiento y
documentacion
presentada por la
ESE Metrosalud.
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Contratista

Obligacion

Realizar los tramites necesarios
y que estén a su cargo para la
obtencion de la viabilidad

Metrosal
ud

Estado

Periodo

Analisis de cumplimiento

Se radicé en el mes de septiembre el proyecto ante la
Secretaria Seccional de Salud y Proteccion Social de Antioquia
y el 22 de octubre de 2025 mediante radicado 2025030335772

Alcaldia de Medellin

Ciencia, Tecnologia e Innovacion

01/02/2026 -
28/02/2026

Evidencia

Informes
mensuales del
proyecto, oficio con
radicado

. .. se obtuvo viabilidad técnica y el 26 de octubre de 2025 se | 2025030335772,
técnica y metodoldgica ante la | Cumple . A 7 -
. ) radico el proyecto ante el Ministerio de Salud y Proteccién | actas de comité de
Secretaria Seccional de Salud . e . -
o C Social. El 29 de diciembre se obtuvo respuesta parcial del | seguimiento y
de Antioquia y el Ministerio de o . . o
. . Ministerio de Salud, se subsanaron las observaciones y se esta | documentacion
Salud y Proteccién Social. o
ala espera de la revision total del proyecto. presentada por la
ESE Metrosalud.
Asumir todos los gastos vy Informes
mensuales del

riesgos  que implica el
desarrollo del convenio en los

Cumple

Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos
y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose

proyecto, soportes
contractuales vy

términos,  condiciones y su gestion por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la documentacion
exigencias consagradas en la ejecucion del convenio. presentada por la
propuesta. ESE Metrosalud.
Supenvisar peribdicaments a su Se verifica que La ESE METROSALUD ha realizado la Informes

personal, con el fin de que se mensuales del

preste un eficiente servicio y se
compromete a  cambiarlo
cuando el Distrito de Medellin,
con causa justificada, lo
solicite.

Cumple

supervision periodica de su personal para garantizar la
prestacion de un servicio eficiente, cumpliendo con los
parametros establecidos. Asimismo, se mantiene la disposicién
para realizar los cambios correspondientes en caso de que el
Distrito de Medellin lo solicite con causa justificada.

proyecto, soportes
contractuales vy
documentacién
presentada por la
ESE Metrosalud.

Avisar a la supervision del
convenio, dentro de las
veinticuatro (24) horas
siguientes al conocimiento de
hechos o circunstancias que

Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones
asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la

No se generaron
soportes

o No aplica | supervision del convenio mantiene seguimiento permanente | especificos
puedan incidir en la no o L . ]
co para verificar su eventual aplicacién en las etapas posteriores | durante el periodo
oportuna o debida ejecucién del
. del proyecto. evaluado.
convenio o que puedan poner
en peligro  los intereses
legitimos del Distrito.
Ejecutar el objeto del convenio
. . Informes
en los plazos establecidos, bajo
L - . . - mensuales del
las condiciones econdmicas, Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos
- ) . L . D . . proyecto, soportes
técnicas y financieras y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose
Cumple contractuales vy

estipuladas en las clausulas
correspondientes y de acuerdo
con su propuesta y estudios
previos, los cuales haran parte

su gestion por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la
ejecucion del convenio.

documentacién
presentada por la
ESE Metrosalud.
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Contratista

Obligacion

Metrosal
ud

Estado

Periodo

Analisis de cumplimiento

Alcaldia de Medellin

Ciencia, Tecnologia e Innovacion

01/02/2026 -
28/02/2026

Evidencia

integral del convenio.
La ESE Metrosalud presento el informe parcial de ejecucion del
periodo el 7 de abril de 2026, por fuera de los plazos Informes
Proveer los informes y todos establecidos por las partes. En consecuencia, desde la mensuales del
los productos contemplados en supervision se remitid correo electrénico realizando el llamado rovecto
10 | la propuesta, necesarios para| Cumple |[al cumplimiento de lo pactado en el convenio. El informe, que goc};mentaci()n y
la ejecucién del convenio y que consta de 50 péginas, se encuentra incluido en los soportes del q I
sean de 6ptima calidad. informe de gestion bajo el nombre “UHSC_MS_Informe Eréaéel\r;lta a por ia
» etrosalud.
14_febrero 2026”.
Avisar a la supervision, dentro Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones | No se generaron
del dia habil siguiente conocida asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la | soportes
11 [su existencia, la causal de | No aplica | supervision del convenio mantiene seguimiento permanente | especificos
incompatibilidad o inhabilidad para verificar su eventual aplicacién en las etapas posteriores | durante el periodo
sobreviviente. del proyecto. evaluado.
Informes
. . mensuales del
Acatar las instrucciones que
durante el desarrollo  del Se verifica que el contratista ha acatado las instrucciones proyecto, soportes
. . ; . . . " contractuales,
19 | convenio se Ie. mpar{a por Cumple impartidas por el supervisor demgngdg por el Distrito durantle el actas de comité de
parte del supervisor designado desarrollo del convenio, en cumplimiento de sus respectivas sequimiento
para tal fin, conforme sus competencias documentacion y
respectivas competencias.
presentada por la
ESE Metrosalud.
Informes
Emplear todas las herramientas Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos mr?)nzlé?clesso or?eesl
13y equipos necesarios para la Cumple y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose gon};ractu’alesp y
correcta ejecucion del su gestién por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la q taci6
convenio. ejecucion del convenio. ocumentacion
presentada por la
ESE Metrosalud.
Responder por la calidad de los Informes
trabajos contratados, mensuales del
asegurando que cumplan con proyecto, soportes
las especificaciones técnicas y de recibo de la
estandares de calidad Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos | interventoria
14 establecidos para cada Cumple y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose | contratada por la
actividad, conforme a los su gestion por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la | ESE, prorroga No2
estudios y disefios técnicos y ejecucion del convenio. de la licencia de
arquitectonicos, licenciados construccion y
bajo la RESOLUCION C1-0708 documentacion
de 2022 (de fecha septiembre presentada por la
15) y prorrogada  bajo ESE Metrosalud.
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Version 16

FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

Formato

y/o Interventoria

Distrito de

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Contratista
Obligacion
RESOLUCION C1 # 0687 de
2024 (de fecha 19 de
septiembre), asi como los

productos resultantes de la
calibracion para el desarrollo de
la etapa

Metrosal
ud

Estado

Periodo

Analisis de cumplimiento

Alcaldia de Medellin

Ciencia, Tecnologia e Innovacion

01/02/2026 -
28/02/2026

Evidencia

15

Asistir y participar de todas las
reuniones de seguimiento y
control que sean convocadas
por el Distrito de Medellin, en la
periodicidad que la supervisién
solicite.

Cumple

El 26 de febrero de 2025 se realizé el comité de seguimiento
por las partes. En el proceso de supervision se verificd la
coherencia de esta obligacién con las actividades desarrolladas
en la fase de preinversion del proyecto, incluyendo la gestién
contractual de la consultoria de calibracion de estudios y
disefios y su respectiva interventoria técnica.

Actas de comité de
seguimiento

16

El  CONVENIANTE debera
presentar a la supervision un
programa detallado y definitivo
en diagrama de barras, antes
de la fecha de iniciacién de las
actividades. Este programa
hara parte de la iniciacién de
actividades en el sistema
SECOP Il por el supervisor, de
tal manera que éste pueda
realizar un seguimiento, control
y evaluacion de las mismas
durante la ejecucion  del
convenio.

Cumple

La ESE Metrosalud presenté a la supervision del convenio la
programacion detallada del proyecto mediante diagrama de
barras, la cual constituye el instrumento base para el
seguimiento técnico y administrativo de las actividades
contempladas en el Convenio N.° 4600103274 de 2024.

Adicionalmente, durante el desarrollo del proyecto y conforme a
los andlisis realizados en las reuniones técnicas sostenidas
durante el mes de julio de 2025, el conveniante remitié una
programacion ajustada del proyecto, teniendo en cuenta la
respuesta recibida a la solicitud de OTRO Si al convenio, con el
fin de actualizar los hitos y actividades de la fase de
preinversién. Esta programacién fue remitida mediante
comunicacion oficial dirigida a la supervisién del convenio.

La programacion presentada incluye la definicion de hitos,
actividades, duracion estimada y secuencia légica de ejecucion,
permitiendo a la supervisién realizar el seguimiento al avance
del proyecto, identificar posibles desviaciones y verificar el
cumplimiento de los plazos establecidos para la fase de
calibracion de los estudios y disefios, asi como para las
actividades preparatorias de la etapa de ejecucién del proyecto.

En consecuencia, se verifica que el conveniante ha dado
cumplimiento a esta obligacién mediante la presentacion de la
programacion inicial del proyecto y sus posteriores ajustes, los
cuales han servido como herramienta de seguimiento y control
para la supervisién del convenio.

Oficio de remision

de programacion
ajustada del
proyecto - ESE

Metrosalud (15 de
agosto de 2025),
archivo
Programacion
General de Hitos
del Proyecto,
archivo
Reprogramacion
General de Hitos -
Etapa 1y soportes

documentales
remitidos a la
supervision del
convenio.

17

Llevar un registro fotografico en
forma secuencial de las
actividades desarrolladas.

No aplica

Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones
asociadas directamente con esta obligacion; no obstante, la
supervision del convenio mantiene seguimiento permanente
para verificar su eventual aplicacién en las etapas posteriores

No se generaron
soportes
especificos
durante el periodo
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FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

Formato

y/o Interventoria

Distrito de

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Contratista

Obligacion

Metrosal
ud

Estado

Periodo

Analisis de cumplimiento

Alcaldia de Medellin

Ciencia, Tecnologia e Innovacion

01/02/2026 -
28/02/2026

Evidencia

del proyecto. evaluado.
Informes
mensuales del
Mantener comunicacién con el Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos g;?]);facgi)dalzzportes
18 supervisor a fin de recibir cumole |V administrativos asociados a esta obligacién, evidenciandose actas de com,ité de
orientaciones y evaluar el P sy gestion por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la sequimiento
proceso ejecutado. ejecucion del convenio. 9 T
documentacién
presentada por la
ESE Metrosalud.
E;ﬁizmgr’ Zels?i Snl;%%rws'%? d:: La ESE presento el informe parcial de ejecucion del periodo el | Informes
Distrito de Me d%llin deﬁtro de 07/04/2026 mediante correo electrénico. mensuales del
19 [ los quince (15) dias calendarios | Cumple Elinf de 50 péai | groyecto LY
de cada mes un informe informe consta e 50 paginas y se encuentra en los soportes | documentacion
mensual sobre ias actividades del informe de gestion bajo el nombre 'MS_UHSC_Informe14 | presentada por la
realizada se febrero 2026." ESE Metrosalud.
El  CONVENIANTE, debera
emplear los medios razonables D ] . .
. urante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos
para evitar que se causen o . C o Informes
< AR y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose
20 | dafios en las vias publicas que | Cumple - mensuales del
. o su gestién por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la
comunican con el sitio por eiecucion del convenio proyecto.
causa de su uso, por él mismo ) '
0 por sus subcontratistas.
El contratista presento el siguiente equipo profesional:
Juan David Arteaga — Gerente
Conformar el Comité de Javier Antonio Gutierrez Rodas — Supervisor.
Seguimiento del Convenio y Victor Restrepo — Lider de proyecto.
garantizar que el equipo de Jose A. Ortiz. — Apoyo Técnico o Ofic d
profesionales designado para el Yenni Carolina Diaz Cardenas — Apoyo técnico icio e
mismo se mantenga constante Daniela Cadena Restrepo — BIM delegacion y
21 | durante todo el convenio. En| Cumple |Jhon Jairo Osorio - Presupuestador. cambio de
caso de que algun profesional Carlos Alberto Gomez Tobon - Apoyo Juridico., abogado e | SUPervision — con
deba ser reemplazado, se ingeniero. ;%(2818850076
debera solicitar por escrito el L . ,
cambio, el cual deberd ser En el proceso de supervision se verificé la coherencia de esta
aprobado por la supervision. obligacién con las actividades desarrolladas en la fase de
preinversién del proyecto, incluyendo la gestion contractual de
la consultoria de calibracion de estudios y disefios y su
respectiva interventoria técnica.
2 Sugerir al Distrito los cambios Cumple Durante el periodo evaluado se evidencia que la ESE |- Informes
en las condiciones de caracter P | Metrosalud ha mantenido comunicacion permanente con la | mensuales de
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FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

y/o Interventoria

Alcaldia de Medellin

=~ Distrito dg ———
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Version 16

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

: Metrosal . 01/02/2026 -
Contratista ud Periodo 28/02/2026
Obligacion Estado Analisis de cumplimiento Evidencia
técnico que estime apropiados supervision del convenio, participando activamente en los | avance
y las medidas que crea espacios de seguimiento técnico y administrativo del proyecto. | proyecto.
convenientes para mejorar las En estos espacios se han presentado analisis, observaciones y
condiciones del convenio. recomendaciones relacionadas con el desarrollo del proceso de

calibracion de los estudios y disefios, asi como con la
coordinacién entre las diferentes especialidades técnicas que
conforman el proyecto.

En el marco de estas actividades, el conveniante ha puesto en
conocimiento de la supervision del Distrito diferentes
consideraciones técnicas derivadas del proceso de revision y
ajuste de los disefios, particularmente aquellas asociadas a la
coordinacién de redes, ajustes en la programacion del proyecto
y aspectos técnicos necesarios para garantizar la adecuada
estructuracion del proyecto previo al inicio de la etapa de
ejecucion de obra.

Estas recomendaciones se han presentado a través de los
informes de avance, reuniones técnicas y comunicaciones
formales remitidas a la supervision, permitiendo evaluar la
pertinencia de los ajustes propuestos y adoptar las medidas
necesarias para mejorar las condiciones técnicas y operativas
del convenio, sin afectar el alcance del proyecto ni los objetivos
establecidos.

En consecuencia, se evidencia que el conveniante ha dado
cumplimiento a esta obligacion mediante la formulacién de
observaciones técnicas y recomendaciones orientadas a
fortalecer el desarrollo del proyecto y optimizar las condiciones
de ejecucion del convenio.

Se constata que el Contratista ha entregado la informacion
generada en el desarrollo del convenio en los medios fisico y
magnético, conforme a lo estipulado. Dicha informacién ha sido
puesta a disposicion en las plataformas SECOP Il y SAP y en el
expediente fisico del archivo de la Secretaria de Salud.

del

Se constata que el Contratista ha entregado la informacién
generada en el desarrollo del convenio en los medios fisico y
magnético, conforme a lo estipulado. Dicha informacién ha sido

Cuando lo estime necesario,
solicitar ~ por  escrito  al

Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones

ejecucion de las actividades. . ! N
asociadas directamente con esta obligacion; no obstante, la

No se generaron

23 Z:pﬁxsor:ec‘;rg;"a Lﬁfﬁ:g'og No aplica puesta a disposicion en las plataformas SECOP Il y SAP y en el ngg::t;"lscos
gy Cnos, g . P expediente fisico del archivo de la Secretaria de Salud. P .
juicio del Distrito de Medellin, la durante el periodo
ampliacién de los plazos de evaluado.
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Cod. FO-GECO-006
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FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

Formato

y/o Interventoria

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Contratista

Obligacion

Metrosal
ud

Estado

Periodo

Analisis de cumplimiento

supervision del convenio mantiene seguimiento permanente
para verificar su eventual aplicacién en las etapas posteriores
del proyecto.

Alcaldia de Medellin

=~ Distrito dg ———
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

01/02/2026 -
28/02/2026

Evidencia

El  CONVENIANTE debera
entregar toda la informacion
generada en desarrollo del
Convenio, en medio fisico vy

Se constata que el Contratista ha entregado la informacién
generada en el desarrollo del convenio en los medios fisico y
magnético, conforme a lo estipulado. Dicha informacién ha sido
puesta a disposicion en las plataformas SECOP Il y SAP y en el
expediente fisico del archivo de la Secretaria de Salud.

- Expediente

se requieran otros informes
deberé presentarlos y facilitar la
informacion que los diferentes
entes de control u ofros
organismos puedan requerir, de
forma oportuna.

magnético, con el fin de digital de SAP y
24 [entregar a los diferentes| Cumple |Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones | SECOP Il
organismos de control 'y asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la|- Carpeta fisica
seguimiento con que cuenta el supervision del convenio mantiene seguimiento permanente | del archivo
Distrito, tales como SAP, para verificar su eventual aplicacion en las etapas posteriores
Informes  de  Seguimiento del proyecto.
mensual, entre otros.
No aplica para el periodo evaluado
En caso de  requerir
modificacién relacionada con
cambios de disefios, o otras
alteraciones a las Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones | No se generaron
especificaciones técnicas y/o a asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la | soportes
25 [los componentes de la ficha | No aplica | supervision del convenio mantiene seguimiento permanente | especificos
técnico-economica, debera para verificar su eventual aplicacién en las etapas posteriores | durante el periodo
requerirlo por escrito al Distrito del proyecto. evaluado.
para que la misma sea
sometida a evaluacion sobre su
aprobacion.
Presentar informe  mensual
sobre el progreso del programa
de accion del proyecto, Informes
incluyendo los indicadores de mensuales del
cumplimiento  del  objetivo proyecto, soportes
general 'y los  objetivos contractuales,
26 | especificos y en caso de que | Cumple | No aplica para el periodo evaluado actas de comité de

seguimiento y
documentacién
presentada por la
ESE Metrosalud.
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FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

Formato

y/o Interventoria

Distrito de

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Contratista

Obligacion

Presentar las evidencias de los
productos definidos en cada

Metrosal
ud

Estado

Periodo

Analisis de cumplimiento

Los productos cuentan con el respectivo respaldo documental,
técnico y contractual, debidamente anexado al informe mensual
presentado por la ESE Metrosalud. En consecuencia, se deja
constancia del cumplimiento parcial y en curso de esta
obligacién, en coherencia con el cronograma establecido y el
estado actual de la fase de preinversion del proyecto. En el
proceso de supervision se verifico la coherencia de esta
obligacién con las actividades desarrolladas en la fase de

Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Alcaldia de Medellin

01/02/2026 -
28/02/2026

Evidencia

Informes
mensuales del
proyecto, soportes
contractuales,

urbanisticas, las cuales solo
podrén ser utilizados para las
actividades de ampliacion de la
Unidad.

su gestion por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la
ejecucion del convenio. En el proceso de supervision se verifico
la coherencia de esta obligacion con las actividades
desarrolladas en la fase de preinversion del proyecto,
incluyendo la gestion contractual de la consultoria de
calibracion de estudios y disefios y su respectiva interventoria
técnica.

27 uno de los componentes de la Cumple | preinversion del proyecto, incluyendo la gestion contractual de | actas de comité de
Alternativa Propuesta la consultoria de calibracion de estudios y disefios y su [ seguimiento y
' respectiva interventoria técnica. documentacién
presentada por la
Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones | ESE Metrosalud.
asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la
supervision del convenio mantiene seguimiento permanente
para verificar su eventual aplicacion en las etapas posteriores
del proyecto.
ﬁ::g:)'; tof‘?jse Iosimrﬂ?(;s;os eyl El contratista realizo la apertura de dos cuentas de ahorro§ con
desarrollo del convenio en los el IDEA 200000456 y 200000455. Una destinada | Informes
28 t&rminos condiciones Cumple [ exclusivamente para el manejo del dinero asignado por las | mensuales del
. . obligaciones urbanisticas y otra para el manejo de los demas | proyecto.
exigencias consagradas en la [ECUISOS
propuesta. '
El contratista realizo la apertura de dos cuentas de ahorros con
el IDEA 200000456 y 200000455. Una destinada
exclusivamente para el manejo del dinero asignado por las
Deber . obligaciones urbanisticas y otra para el manejo de los demas
ebera presentar un informe [eCUrSOS
individual Qe ejecucion respecto ' No se generaron
gzilgnrzggse]o p((j)? I?)st’)li;g::)rr?gz Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos | soportes
29 No aplica |y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose | especificos

durante el periodo
evaluado.
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FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

Formato

y/o Interventoria

Distrito de

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Contratista

Obligacion

Metrosal
ud

Estado

Periodo

Analisis de cumplimiento

Alcaldia de Medellin

Ciencia, Tecnologia e Innovacion

01/02/2026 -
28/02/2026

Evidencia

El CONVENIANTE debera abrir
dos cuentas bancarias de
322&?: daaexillfj Sicgmg;?é l;r;: El contratista realizo la apertura de dos cuentas de ahorros con
el maneio del dinero asi r?a do el IDEA 200000456 y 200000455. Una destinada
or Jlas obli agiones exclusivamente para el manejo del dinero asignado por las
por 9 obligaciones urbanisticas y otra para el manejo de los demas
urbanisticas y otra para el [ECUISOS
manejo de los demas recursos. '
Egvaramub:s esilrji?:tnotasc,:on(:?oblera Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos Informes
sequimiento de los recursosy y administrativos asociados a esta obligacion, evidencidndose mensuales del
asg urdndose  de  aue Ios’ su gestién por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la rovecto. soportes
9 . g ejecucion del convenio. En el proceso de supervision se verificd proyecto, sop
fondos provenientes de las . S - contractuales,
C . la coherencia de esta obligacion con las actividades "
30 | obligaciones urbanisticas se | Cumple desarrolladas en la fase de preinversion del brovecto actas de comité de
destinen Unicamente a la . . P proyecto, seguimiento y
M . incluyendo la gestion contractual de la consultoria de »
ejecucion  del area de L . o o . | documentacién
o . . calibracion de estudios y disefios y su respectiva interventoria
ampliacién. Ademas, debera técnica presentada por la
presentar informes de ' ESE Metrosalud.
ﬁ{gﬁj lfgoﬂhae?e|;%?oncﬁf§|a§: La ESE METROSALUD presentd, para el mes de febrero de
del  cumplimiento de  los 2025, la factura N.° FS13668 correspondiente al primer
indica dore: de cada uno de los desembolso, por un valor de Setecientos Treinta y Siete
componentes establecidos en Millones Setecientos Ochenta Y Siete Mil Ciento Tres Pesos
la pro uesta. asi como los ($737.787.103). Este monto corresponde al componente de
prop ' . calibracion de los estudios y disefios.
rendimientos financieros
generados, los cuales deberan
ser reintegrados al Distrito.
Informes
mensuales del
Pagar de su propia cuenta las A la fecha de corte del presente informe, la ESE Metrosalud ha g(r)?]);fac;?dalzzportes
31 tasas, impuestos, publicaciones Cumple dado cumplimiento a todas las disposiciones ftributarias actas de com,ité de
y contribuciones a que esté P vigentes, aplicables y en los términos establecidos en el e
. . . ; seguimiento y
obligado en virtud del convenio. convenio. o
documentacién
presentada por la
ESE Metrosalud.
Tramitar el desembolso de los Imm;onr;TJZTes del
recursos del convenio, La E.S.E. Metrosalud ha cumplido con su responsabilidad en el rovecto. soportes
presentando oportunamente la marco del convenio, adelantando los estudios y documentos Eon%ractdalesp
32 | cuenta de cobro, acompafiada | Cumple | previos, efectuando la estimacion, asignacion vy tipificacion de actas de com,ité de
de los documentos que para tal riesgos, aprobando las pélizas y custodiando la documentacién sequimiento
efecto requiere el Distrito de de los procesos contractuales. 9 L
. documentacién
Medellin.
presentada por la
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Formato

y/o Interventoria

Distrito de

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Alcaldia de Medellin

: Metrosal . 01/02/2026 -
Contratista ud Periodo 28/02/2026
Obligacion Estado Analisis de cumplimiento Evidencia
ESE Metrosalud.

La E.S.E. Metrosalud ha cumplido con su responsabilidad en el

marco del convenio, adelantando los estudios y documentos

previos, efectuando la estimacion, asignacion vy tipificacién de | Informes

riesgos, aprobando las pdlizas y custodiando la documentacion | mensuales del

Dar cumplimiento a todas las
disposiciones fributarias que

de los procesos contractuales.

proyecto, soportes

ampliacion de la UHSC, con los
requisitos de calidad exigidos
por las normas técnicas en
salud, que garanticen los
criterios de seguridad para el

para verificar su eventual aplicacidn en las etapas posteriores
del proyecto.

33 rigen para el cooperante del Cumple contractuales —y
gen p oop Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones | documentacion
Distrito de Medellin

' asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la | presentada por la
supervision del convenio mantiene seguimiento permanente | ESE Metrosalud.
para verificar su eventual aplicacién en las etapas posteriores
del proyecto.

Para cumplir con el convenio,
sera responsabilidad de la . .
ESE Me?rosalud adelantar los La E.S.E. Metrosalud ha cumplido con su responsabilidad en el
eéttj dfos documentos brevios marco del convenio, adelantando los estudios y documentos

y Previos, previos, efectuando la estimacion, asignacion vy tipificacion de
efectuar la estimacion, . " . o
asianacion tipificacion  de riesgos, aprobando las pdlizas y custodiando la documentacion
SI9 y o de los procesos contractuales.
riesgos, aprobar las pdlizas,
custodiar la documentacion de ] L Informes

Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones

todos los procesos . . S mensuales del
contractuales definic_los asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la proyecto, soportes

34 | criterios dé seleccién  y| Cumple supervision del convenio mantiene seguimiento permanente conB{ractu,aIes v

e ; para verificar su eventual aplicacion en las etapas posteriores
habilitacién de conformidad con documentacién
L del proyecto.
las normas juridicas que sean presentada por la
aplicables y por lo que indique . . . ESE Metrosalud.
elp ente gisFt)rital guan do qse Durante el periodo evaluado se evidencia que la ESE
requiera o existe regulacion Metrosalud ha adelantado los procesos contractuales asociados
especial, liquidar y, en general al desarrollo del convenio bajo condiciones que garantizan el
efectuar’ los actos, acciones: equilibrio contractual entre las partes, conforme a los principios
. y de ftransparencia, responsabilidad y eficiencia que rigen la
necesarias para llevar a cabo la PRI
- : contratacién publica.
contratacién  requerida, en
debida forma.
La E.S.E. Metrosalud llevara a
cabo los procesos requeridos
para la contratacion de las
actividades de infraestructura Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones | No se generaron
requeridas para la ejecucion del asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la | soportes
35 | proyecto constructivo de la| No aplica | supervision del convenio mantiene seguimiento permanente | especificos

durante el periodo
evaluado.
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Cod. FO-GECO-006

Version 16

FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

Formato

y/o Interventoria

Distrito de

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Alcaldia de Medellin

Contratista Metrosal Periodo 01/02/2026 -
ud 28/02/2026
Obligacion Estado Analisis de cumplimiento Evidencia
paciente.
En este sentido, los contratos derivados del convenio,
particularmente los relacionados con la consultoria para la Contratos
calibracion de los estudios y disefios y la interventoria .
; T P e derivados del
encargada de realizar el seguimiento técnico, administrativo y )
S TS . . | convenio
financiero a dicho contrato, han sido estructurados bajo .
o - I o (consultoria de
condiciones técnicas, juridicas y financieras acordes con el [ X" "
S : calibracion e
alcance del proyecto y las obligaciones establecidas en los |. .
interventoria).
documentos contractuales.
. - Informes de
Garantizar en todos los o
9 . . seguimiento
procesos de contratacion el De igual manera, durante el periodo evaluado no se han técnico
36 | equilibrio contractual tanto de | Cumple |presentado situaciones que evidencien desequilibrios o y
] administrativo  del
los proveedores como de los contractuales en los procesos de contratacion adelantados por
L ! o : : proyecto.
recursos distritales. la ESE Metrosalud, ni se han recibido manifestaciones o o
) . Comunicaciones y
reclamaciones por parte de los contratistas o proveedores registros de
relacionadas con posibles afectaciones al equilibrio econémico .
seguimiento
de los contratos. .
. . . . contractual sin
En consecuencia, se verifica que el conveniante ha garantizado reportes de
el equilibrio contractual en los procesos adelantados en el portes
: ; desequilibrio
marco del convenio, salvaguardando tanto los intereses de los .
. econémico
proveedores vinculados al proyecto como la adecuada
administracion de los recursos publicos del Distrito de Medellin.
- Se verifico que en los contratos de consultoria para la
Exigir en los procesos de G ! o
L calibracién de los estudios y disefios y en el contrato de
contrataciéon con terceros las . . . .
. . interventoria se exigieron las garantias contractuales
garantias  necesarias  de . . L o
. . correspondientes, teniendo como beneficiario al Distrito de
conformidad con lo establecido . !
Medellin, conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de
por el Decreto 1082 de 2015, la 2015
legislacion  comercial y el ' No se generaron
. Cumple
correspondiente Manual Interno o . .| soportes
I con Por otra parte,en los contratos de prestacion de servicios .
37 | de Contrataciéon para que se . . . - especificos
. observaci | profesionales suscritos para el apoyo técnico del proyecto no se .
cumpla el objeto contractual y | . S o ] durante el periodo
; ; on evidencio la exigencia de garantias contractuales. En este
se aminoren los  riesgos . P oS . - evaluado.
e ; sentido, la supervision solicitd al conveniante la remision de la
especificos del objeto S . s .
. justificacion correspondiente, basada en el andlisis de riesgos
contractual, las poélizas que . ;
. . . realizado para dichos procesos contractuales, conforme al
exija el contratista deberan o
estar como beneficiaria Ia Manual Interno de Contratacién de la ESE Metrosalud. No
) obstante, a la fecha de elaboracién del presente informe no se
Secretaria de Salud. 4 . b
ha recibido respuesta frente a dicha solicitud.
Responder con su propio A la fecha de corte, el contratista ha asumido con su propio
patrimonio por los compromisos patrimonio los compromisos y responsabilidades derivadas del | Informes
38 |y responsabilidades que se| Cumple |convenio, incluyendo aquellas generadas hasta por su culpa | mensuales del
generen hasta por su culpa leve, conforme a lo establecido en las obligaciones | proyecto.
leve. contractuales.
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Caod. FO-GECO0-006 Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

—————— Distiita do ——————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Version 16

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

. Metrosal . 01/02/2026 -
Contratista ud Periodo 28/02/2026

Obligacion Estado Analisis de cumplimiento Evidencia

Informes
mensuales del
Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos | proyecto, soportes

Realizar en los contratos que
surjan con ocasiéon de este
convenio, todas las retenciones

39 Cumple [y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose | contractuales vy
a que haya lugar de acuerdo - e
su gestion por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la | documentacion
con las leyes y acuerdos scucion del . tad I
distritales vigentes ejecucion del convenio. presentada por la
' ESE Metrosalud.
El  CONVENIANTE debera
garantizar la disponibilidad y
disposicion del personal de
calibracion de estudios y
disefios para los ajustes
necesarios y suficientes para . -
. - Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones | No se generaron
los tramites de obtencién de la . ) R
o . asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la | soportes
viabilidad técnica por parte de . o . ) o )
40 No aplica | supervision del convenio mantiene seguimiento permanente | especificos

la Secretaria Seccional de
Salud de Antioquia y del
Ministerio de  Salud vy
Proteccion Social, asi como las
dudas que se susciten frente a
claridades de los estudios y
disefios durante la fase de
ejecucion.

para verificar su eventual aplicacién en las etapas posteriores | durante el periodo
del proyecto. evaluado.
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Cod. FO-GECO-006

Version 16

FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

Formato

y/o Interventoria

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Contratista

Obligacion

El CONVENIANTE es el unico
responsable por la vinculacién
de personal y la celebracion del
contrato o contratos necesarios
para desarrollar el proyecto, por
lo cual actia en su propio
nombre y por su propia cuenta
y riesgo, sin que al Distrito de
Medellin adquiera
responsabilidad ni solidaridad
alguna por dichos actos. Por lo
anterior, debera asumir
respecto de sus contratistas los

Metrosal
ud

Estado

Periodo

Analisis de cumplimiento

Se deja constancia de que el CONVENIANTE ha asumido la
responsabilidad exclusiva por la vinculacion del personal y la
celebracién de los contratos necesarios para el desarrollo del

Alcaldia de Medellin

=~ Distrito dg ———
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

01/02/2026 -
28/02/2026

Evidencia

Informes
mensuales del
proyecto, soportes

objeto contractual.

la ESE Metrosalud, con el fin de verificar el cumplimiento de
esta obligacién conforme a lo establecido en el convenio y a las
disposiciones aplicables para la ejecucion de proyectos
financiados con recursos del Distrito.

41 . . Cumple | proyecto, actuando en su propio nombre, cuenta y riesgo, sin | contractuales y
honorarios o salarios, horas ” LR e o
ey . generar responsabilidad ni solidaridad alguna para el Distrito de | documentacion
extras, dominicales y festivos, .
Medellin. presentada por la
recargo nocturno,
) . , ESE Metrosalud.
indemnizaciones y demas
prestaciones,  afiliacion  al
Sistema de pensiones y salud,
segun lo ordenado por la Ley
100 de 1993 y que se causen
durante la ejecucion  del
contrato, atendiendo a la
modalidad de vinculacion que
apligue con las personas
naturales que subcontrate.
Durante el periodo evaluado, en el marco de las actividades de
supervision del Convenio de Desempefio N.° 4600103274 de
2024, se realizo la verificacion de los requisitos asociados a los
El  CONVENIANTE debera contratistas vinculados al desarrollo del proyecto. En este Correo electrénico
exigir a los contratistas que se contexto, la supervision del convenio solicito al conveniante, remitido por la
vinculen a proyectos mediante comunicacion electronica, la remisién de las -
. P . ; . | supervision del
ejecutados con recursos del certificaciones correspondientes relacionadas con las licencias ;
o L ) : o o . convenio
Distrito, certificacion expedida En de los programas informéticos utilizados por los contratistas solicitando la
por el revisor fiscal, contador o .. | vinculados al proyecto, particularmente aquellos asociados al e
42 . seguimie iy RN certificacion de
representante legal. segun sea nto desarrollo del modelo digital y a la coordinacion técnica del licencias de
el caso, de que cuenta con las proyecto.
;o software a los
licencias de los programas :
. - . - contratistas
informéticos que sean A la fecha de corte del presente informe, la supervision se vinculados al
necesarios para cumplir el encuentra a la espera de la informacién solicitada por parte de proyecto
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Cod. FO-GECO-006

Formato

FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

43

Version 16

y/o Interventoria

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Contratista

Obligacion
Realizar las reclamaciones al
contratista y/o aseguradoras

relacionadas con presuntos
incumplimientos ~ contractuales
en la oportunidad debida, sobre
los diferentes amparos, incluida
la estabilidad de la obra,
cuando ésta presenta
deficiencias, en la oportunidad
que legalmente se tenga para
ello, e informarle al Distrito
dentro de las 24 horas
siguientes al conocimiento del
hecho.

Metrosal
ud

Estado

No aplica

Periodo

Analisis de cumplimiento

Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones
asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la
supervision del convenio mantiene seguimiento permanente
para verificar su eventual aplicacién en las etapas posteriores
del proyecto.

Alcaldia de Medellin

———— Distrito de —————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

01/02/2026 -
28/02/2026

Evidencia

No se generaron
soportes
especificos
durante el periodo
evaluado.

44

El  CONVENIANTE debera
informar oportunamente a la
Secretaria de Salud, sobre las
solicitudes de conciliaciones
prejudiciales, notificaciones y
demandas que se presenten
con ocasion del proyecto,
enviando la recomendacion del
Comité de Conciliaciones de la

ESE Metrosalud, acompafiado
del informe  técnico  del
interventor 'y del concepto

juridico de la ESE Metrosalud
sobre el asunto a la Secretaria
General del Distrito, a fin de
que se analice y autorice el
asunto al interior del Comité de
Conciliaciones del Distrito.

No aplica

Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones
asociadas directamente con esta obligacion; no obstante, la
supervision del convenio mantiene seguimiento permanente
para verificar su eventual aplicacion en las etapas posteriores
del proyecto.

No se generaron
soportes
especificos
durante el periodo
evaluado.
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Cod. FO-GECO-006

45

Version 16

FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

Formato

y/o Interventoria

Distrito de

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Contratista

Obligacion

El  CONVENIANTE  debe
garantizar al Distrito en todos
los proyectos de disefio y obra
publica que ejecute o contrate,
el cumplimiento de las normas
generales y particulares que
apliquen, asi mismos
requerimientos de planeacion,
licencias, retiros, permisos, y
en general velar porque en
ningun caso se adelanten obras
sin el cumplimiento de |la
totalidad de los requisitos
legales y técnicos necesarios
para adelantarlas y ponerlas en
funcionamiento. Los soportes
de tales permisos o licencias
deberan entregarse a la
Secretaria  de  Salud en
originales y copia auténtica de
las mismas reposara en los
archivos de la ESE Metrosalud.

Metrosal
ud

Estado

Cumple

Periodo

Analisis de cumplimiento

En desarrollo del convenio, la ESE Metrosalud suscribi¢ un
contrato de interventoria técnica, administrativa y financiera
cuyo objeto es realizar el seguimiento y control al contrato de
consultoria encargado de la calibracién de los estudios y
disefios técnicos del proyecto. En este sentido, la interventoria
es la responsable de verificar que los productos derivados de la
consultoria cumplan con las normas técnicas aplicables a la
ingenieria civil, las normas de infraestructura hospitalaria, las
disposiciones de habilitacién de servicios de salud y las demas
normas técnicas vigentes, garantizando la adecuada
estructuracion técnica del proyecto previo a la etapa de
ejecucion de obra.

Adicionalmente, se verificd que el proyecto cuenta con licencia
de construccion vigente, la cual fue prorrogada mediante
Resolucion C1 N.° 0687 del 19 de septiembre de 2024,
asegurando la continuidad de la habilitacion urbanistica
requerida para el desarrollo del proyecto.

En consecuencia, se evidencia que el conveniante ha
adelantado las acciones necesarias para garantizar el
cumplimiento de los requisitos técnicos, normativos y
urbanisticos asociados al proyecto, asi como la conservacion
de los soportes documentales correspondientes a las licencias y
permisos requeridos, en concordancia con lo establecido en el
convenio.

Alcaldia de Medellin

Ciencia, Tecnologia e Innovacion

01/02/2026 -
28/02/2026

Evidencia

No se generaron
soportes
especificos
durante el periodo
evaluado.

46

Permanecer a paz y salvo en el
pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral vy
parafiscales durante todo el
tiempo de ejecucion  del
convenio y acreditar ese paz y
salvo cada vez que se lo
requiera el Distrito de Medellin,
por cuanto es un requisito
previo para los pagos, de
acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 23 de la Ley 1150 de
2007 y demés normas que
regulen la materia.

Cumple

Se constata que el Contratista ha permanecido a paz y salvo en
el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales durante la ejecucidon del convenio. Asimismo, ha
acreditado dicho paz y salvo mediante certificado firmado por el
revisor fiscal, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007 y demas normas aplicables, requisito
indispensable para la autorizacién de los pagos.

Mas adelante se detalla informacion.

Informes
mensuales
proyecto,
certificado firmado
por el revisor fiscal
y  documentacién
presentada por la
ESE Metrosalud.

del
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Cod. FO-GECO-006

Version 16

FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

Formato

y/o Interventoria

Distrito de

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Contratista

Obligacion
En cuanto a prevenciéon de

Metrosal
ud

Estado

Periodo

Analisis de cumplimiento

Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Alcaldia de Medellin

01/02/2026 -
28/02/2026

Evidencia

convenio, independientemente
de que se relacione directa o
indirectamente con su objeto.
En consecuencia, el
CONVENIANTE ejercera sobre

accidentes, medidas  de
seguridad 'y planes de
contingencia, El ] . .
Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos | Informes
CONVENIANTE en  todo N . C A
. y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose | mensuales del
momento tomara todas las I
: . su gestién por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la | proyecto y
47 | precauciones necesarias tanto| Cumple |~ g . o
ejecucion del convenio. documentacion
del personal empleado en la resentada por Ia
ejecucion de las actividades a ESE MetrosaFI)u d
las que haya lugar, como de '
terceros, y se acogera a todas
las normas técnicas aplicables
en el territorio nacional.
Sera responsable de las
indemnizaciones causadas por Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones No se generaron
los accidentes que, como asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la soportes
48 resultado de su negligencia o No aplica supervision del convenio mantiene seguimiento permanente especificos
descuido, pueda sufrir su para verificar su eventual aplicacidn en las etapas posteriores ]
o durante el periodo
personal, el del Distrito, los del proyecto.
- . p evaluado.
visitantes  autorizados,  asi
como terceras personas.
Informar a la aseguradora . L
_— g La ESE realiza oficio informando a la aseguradora sobre el . .
sobre el inicio del contrato que Iy ] . . Oficio con radicado
49 Cumple [inicio del contrato de consultoria e interventoria para la
celebre con sus terceros para L L ; . D-893
R . calibracion de los disefios de ingenierias.
la actualizacién de la garantia.
Informes
mensuales del
. ~ ] . - royecto, soportes
Las demas sefialadas en la Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos gon¥ractualesp
Constitucion, la Ley, las y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose L
50| - Cumple ] actas de comité de
clausulas  contractuales, el su gestién por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la sequimiento
estudio previo y la propuesta. ejecucion del convenio. 9 T
documentacién
presentada por la
ESE Metrosalud.
Mantener en reserva la Informes
informacion clasificada como
o mensuales del
confidencial a la que tenga proyecto, soportes
acceso con ocasion de la Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos contractljales
ejecucion del presente y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose "
51 Cumple actas de comité de

su gestion por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la
ejecucion del convenio.

seguimiento y
documentacién
presentada por la
ESE Metrosalud.
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Formato

FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

Version 16

y/o Interventoria

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Contratista

Obligacion

la informacién confidencial del
Distrito de Medellin, el mismo
grado de diligencia que utiliza
para proteger sus propios
bienes intangibles al tenor de lo
sefialado en los articulos 196 y
200 del Codigo de Comercio
Colombiano.

Metrosal

ud

Estado

Periodo

Analisis de cumplimiento

Alcaldia de Medellin

———— Distrito de —————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

01/02/2026 -
28/02/2026

Evidencia

Mantener vigentes las

El contratista presento la garantia Unica de cumplimiento y sus

52 | garantias otorgadas cuando a| Cumple P . . Poélizas y anexos
modificaciones de acuerdo a lo estipulado en el convenio.
ello haya lugar.
Cumplir con las disposiciones Informes
mensuales del

contempladas en el Decreto rovecto. soportes
1072 de 2015 y la Resolucion Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos Eon);ractu’alesp
0312 de 2019 y las demas y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose i

53 Cumple actas de comité de

disposiciones  vigentes  en
materia de Seguridad Social y
Seguridad y Salud en el
Trabajo.

su gestion por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la
ejecucion del convenio.

seguimiento y
documentacién
presentada por la
ESE Metrosalud.

Estas evidencias y soportes fueron entregadas por el Conveniante en medio
fisico, el que a su vez se entrega en el archivo de la Secretaria de Salud por
parte de la supervision para anexar a la carpeta. Ademas, fue enviado por

correo electroénico.
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Cod. FO-GECO-006 Formato

FO-GECO- Informe Parcial de Supervision
y/o Interventoria Alcaldia de Medellin

Distrito de

Ve I’Slén 16 Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Informe Febrero 2026 UH Santa Cruz 2 Resumir

~  Ocultar historial de mensajes
De: JAVIER ANTONIO GUTIERREZ RODAS <jefeplaneacion@metrosalud.gov.co>
Enviado el: martes, 7 de abril de 2026 12:12 p. m.
Para: Ferney Yohan Obando Carmona <ferney.obando@ medellin.gov.co>
CC: LEANYI MONSALVE MARIN <secretariaplaneacion@ metrosalud.gov.co>; Victor Alfonso Restrepo Alvarez
<victor.restrepo@metrosalud.gov.co>
Asunto: Informe Febrero 2026 _ UH Santa Cruz

Ingeniero

Ferney Obando Carmona

Secretaria de Salud

Distrito Especial de Ciencia y Tecnologia Medellin

Cordial saludo,

Acorde con las obligaciones definidas en el convenio del asunto, remitimos el informe correspondiente al mes de
febrero en enlace anexo y oficio remisorio en adjunto.

E14 FEBRERO_2026.7z

Igualmente, de acuerdo con las indicaciones recibidas de su parte, fue entregado en medio fisico el dia 25 de marzo
con el oficio remisorio, a usted personalmente, para los fines pertinentes.

Quedamos atentos en caso de ohservaciones.

Saludos,

Verificacion de las obligaciones del Distrito de Medellin:

En la tabla No. 2 se relacionan las obligaciones establecidas para el
Contratante.

Tabla No. 2: Cumplimiento de obligaciones por parte del contratante, convenio
No. 4600103274 de 2024 durante el periodo de febrero de 2026.
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Cod. FO-GECO-006

Version 16

Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

y/o Interventoria

Alcaldia de Medellin

=~ Distrito dg ———
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274
01/02/2026 -

Distrito de Medellin - Sec. Salud

Obligacion

Asignar durante la ejecucion del
convenio los recursos
correspondientes para
desarrollar los trabajos.

Estado

Cumple

Periodo

Andlisis de cumplimiento

La Secretaria de Salud del Distrito
realizo las gestiones administrativas
y financieras necesarias para
garantizar la disponibilidad de los
recursos del convenio. Durante la
ejecucion se tramitd el primer
desembolso solicitado por la ESE
Metrosalud  correspondiente  al
componente de calibracién de los
estudios y disefios, con base en la
factura FS13668 presentada por el
conveniante y verificada por la
supervision.

28/02/2026
Evidencia

Factura  FS13668
presentada por la
ESE Metrosalud y

soportes de
desembolso del
convenio.

Realizar seguimiento técnico,
administrativo,  juridico vy
financiero del convenio a través
de un supervisor.

Cumple

El Distrito de Medellin — Secretaria
de Salud design6 como supervisor
del convenio al funcionario Ferney
Yhoan Obando Carmona, quien
realiza el seguimiento integral a la
ejecucion del convenio, verificando
el cumplimiento técnico,
administrativo, juridico y financiero
de las obligaciones contractuales.

Acto o comunicacién
de designacion de
supervisor y registros
de seguimiento al
convenio.

Facultad del supervisor para
inspeccionar el desarrollo del
proyecto y la calidad de los
productos.

Cumple

La  supervision ha  ejercido

seguimiento permanente al
desarrollo del proyecto, revisando
los productos entregados, los
avances  reportados  por el

conveniante y la documentacién
técnica derivada del proceso de
calibracion de estudios y disefios,
verificando su coherencia con las
especificaciones  técnicas  del
convenio.

Informes de
supervision, revision
de productos

técnicos e informes
del proyecto.

Efectuar la supervision
conforme a la guia de
supervision del Distrito y la
normatividad contractual.

Cumple

La supervisién del convenio se ha
desarrollado conforme a la Guia de
Supervision del Distrito de Medellin
y a la normativa vigente en materia
de contratacion estatal, realizando
seguimiento técnico y administrativo

Guia de Supervisién
del Distrito, informes
de seguimiento vy
registros de
supervision.
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Distrito de Medellin - Sec. Salud

Obligacion

Estado

Periodo

Anélisis de cumplimiento
a la ejecucién del convenio mediante
revision documental, reuniones de
seguimiento y verificacion de los
productos del proyecto.

01/02/2026 -
28/02/2026

Evidencia

Entregar al conveniante la
informacion relevante necesaria
para el desarrollo del convenio.

Cumple

La Secretaria de Salud ha
suministrado  al conveniante la
informacion técnica, administrativa y
contractual  necesaria para el
desarrollo del proyecto, facilitando la
coordinacién entre las partes y
garantizando el acceso a la
informacion  relevante para la
ejecucion del convenio.

Comunicaciones
oficiales, correos
electronicos y
documentos técnicos
compartidos con el
conveniante.

comités de
seguimiento o

Asistir a los
coordinacion,

supervision.

Cumple

Durante el periodo evaluado se
realizd el Comité de
Coordinacién y
Seguimiento del convenio
el 25 de febrero de 2026
en las instalaciones de la
Secretaria de Salud, con
participacion de las partes
involucradas, en el cual se
revisaron avances
técnicos, administrativos y
financieros del proyecto.

Acta del comité de
seguimiento
realizado el 25 de
febrero de 2026.

Dar respuesta oportuna a las
comunicaciones remitidas por el
conveniante.

Cumple

La supervisiéon y las dependencias
de la Secretaria de Salud han
atendido  las  comunicaciones
remitidas por la ESE Metrosalud en
el marco del convenio, dando
respuesta a solicitudes técnicas y
administrativas relacionadas con el
desarrollo del proyecto.

Correos electronicos
y  comunicaciones
oficiales
intercambiadas entre
las partes.

Llamar en garantia  al
conveniante 'y a las
aseguradoras cuando el Distrito
sea demandado.

No aplica

Durante el periodo evaluado no se
presentaron demandas ni
situaciones que hicieran necesario
llamar en garantia al conveniante o
a las aseguradoras relacionadas con
la ejecucion del convenio.

No se
actuaciones
judiciales
relacionadas con el
convenio.

registran
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Distrito de

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

S . . 01/02/2026 -
Contratante Distrito de Medellin — Sec. Salud Periodo 28/02/2026
N° Obligacion Estado Anélisis de cumplimiento Evidencia
Durante el periodo evaluado no se
Dar respuesta a solicitudes de 2;?;2?3221 ﬁ?;ggl;dezu?r?ni:%sn dg Registros de
9 adicion, ampliacion, suspension | No aplica |~ =~ ° P . pensic correspondencia del
L ; reinicio del convenio que requirieran :
o reinicio del convenio. - convenio.
pronunciamiento  por parte del
Distrito.
La Secretaria de Salud ha brindado
acompafiamiento administrativo y | Registros de
Efectuar acompafiamiento en técnico al conveniante en la|reuniones técnicas,
10 soportes pa dministrativos. | Cumple estructuracion  de  documentos, | correos electronicos
e pales operativos ' P | revision de soportes contractuales y |y documentos
gales y op ' orientacién sobre los requisitos | revisados por la
necesarios para el desarrollo del | supervision.
proyecto.
Durante el periodo evaluado no se
Ordenar la suspension del evidenciaron incumplimientos | Informes de
1 proyecto en caso  de | Noaplica | sistematicos  por  parte  del | seguimiento del
incumplimiento sistematico. conveniante que hicieran necesario | convenio.
ordenar la suspension del proyecto.
La Secretaria de Salud ha brindado .
o e Registros de
. - acompafiamiento institucional  al A
Brindar apoyo en tramites ante conveniante  en  los  tramites | cOmunicaciones
12 las diferentes Secretarias del | Cumple i dependencias del interinstitucionales 'y
Distrito requeridos antg ependencias de gestiones
' Distrito  relacionados  con el L
administrativas.
desarrollo del proyecto.
La supervision revisé la
documentaciéon presentada por la
Revisar aprobar ESE Metrosalud correspondiente al | Factura FS13668 y
13 000 rtunamenteylas act:s de | cumole primer desembolso del convenio | soportes de revisidn
20 P | asociado a la calibracién de los por parte de la
pago. estudios y disefios, verificando el | supervision.
cumplimiento de los requisitos
establecidos para su tramite.
Durante el periodo evaluado no se
realizaron nuevos desembolsos. El
Desembolsar  los  recursos primer desembolso del convenio fue | Registros financieros
14 conforme  al  plan  de | Noaplica | realizado previamente conforme al | del convenio y plan
desembolsos del convenio. plan de pagos establecido y a la | de desembolsos.
verificacion de requisitos
contractuales.
Verificar ~ cumplimiento  del En el marco de las actividades de | Certificaciones  de
15 Decreto 1072 de 2015 y Cumple supervision se verifica que el |seguridad social y
Resoluciéon 0312 de 2019 en P | conveniante  debe cumplir  las | documentos
SST. disposiciones vigentes en materia de | asociados al SG-
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

01/02/2026 -

Contratante Distrito de Medellin — Sec. Salud Periodo 28/02/2026

N° Obligacion Estado Anélisis de cumplimiento Evidencia
seguridad social y seguridad y salud | SST del conveniante.
en el trabajo, conforme a la
normativa aplicable y a los requisitos
contractuales.

e Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

» Informes:

No SEGUIMIENTO A ENTREGA DE INFORMES :I""egadzo
1 Informe técnico y financiero enero de 2025. X
2 Informe técnico y financiero febrero de 2025. X
3 Informe técnico y financiero marzo de 2025. X
4 Informe técnico y financiero abril de 2025. X
5 Informe técnico y financiero mayo de 2025. X
6 Informe técnico y financiero junio de 2025. X
7 Informe técnico y financiero julio de 2025. X
8 Informe técnico y financiero agosto de 2025. X
9 Informe técnico y financiero septiembre de 2025. X
10 Informe técnico y financiero octubre de 2025. X
1 Informe técnico y financiero noviembre de 2025. X
12 Informe técnico y financiero diciembre de 2025. X
13 Informe técnico y financiero enero de 2026. X
14 Informe técnico y financiero febrero de 2026. X

> Productos:

SEGUIMIENTO A LOS PRODUCTOS CONTRATADOS

Entregado a satisfaccion

Producto sl NO Observacion

Informe de recibo de la obra por parte del conveniante con
copia de su respectiva acta suscrita con el contratista o
1 contratistas que designe para la ejecucion de la #Ampliaciony | N/A
adecuacién de la Unidad Hospitalaria Santa Cruz" con todas
las condiciones requeridas para su entrada en operacién.

No aplica para el periodo
evaluado.
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SEGUIMIENTO A LOS PRODUCTOS CONTRATADOS
Entregado a satisfaccion
Si NO Observacion

No aplica para el periodo
evaluado.

Producto

Informes técnicos de ejecucién de componentes del proyecto,
2 documentos soportes de los constructores y las interventorias | N/A
durante la ejecucién.

Informe Final de Impacto de Programa de Accion vy
3 conclusiones frente a cdmo con la ejecucion del proyecto se | N/A
logran los objetivos propuestos y en qué medida.

No aplica para el periodo
evaluado.

e Porcentaje de ejecucion fisica del contrato

\ Ejecucion Fisica Ejecutada | 29.2%\

Teniendo en cuenta lo anterior, la ESE ha venido adelantando las acciones
necesarias orientadas al cumplimiento del objeto del convenio. En este sentido,
y con el fin de dar cuenta del avance de las actividades desarrolladas, a
continuacion, se transcribe apartes relevantes del informe correspondiente al
mes de febrero de 2026 presentado por el conveniante:

Avance General del Proyecto.

El avance del proyecto para el mes de febrero, y para el primer semestre del afio
2026, con corte al 30 de junio de 2026, se concentra en la consolidacion, afinacion
y coordinacion técnica y asistencial, a través de un trabajo de armonizacion
interdisciplinar en etapa de proyecto constructivo de la fase de preinversién, para
su futura construccion en fase de inversion.

PREINVERSION INVERSION
COMPONENTE ESQUEMA PROYECTO EJECUCION
BASICO ANTEPROYECTO | -\ concvio LICITACION oo DOTACION OPERACION | LIQUIDACION
ARQUITECTURA 100% 100% 70% 100% SEGUMENTO Y CONTROL | SEGUMIENTO ¥ oNTROL
INGENIERIAS 100% 100% 90% 100% SEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO Y CONTROL
PTTOy PROG. 100% 100% 65% 100% SEGUMIENTO Y CONTROL | SEGUMIENTO Y CONTROL. SEGUMIENTO Y CONTROL
ESPECIFICACIONES TECNICAS 80% 100% SEGUMENTOY CONTROL | SEGUMENTOY CONTROL | SEGUMIENTO Y CONTROL
ESTUDIOS OBRA 80% SEGUMENTO Y CONTROL
PREVIOS INTERV ENTORIA 50% SEGUMENTO Y CONTROL
LICENCIAS |CONSTRUCCION 100% 100% SEGUMENTO Y CONTROL
PERMISOS _ |APRO. FORESTAL SEGUMIENTO Y CONTROL
SSSA 100% 100%
VIABILIDADES TSPS
w
N
o
N
w ~0
& o) S

La anterior tabla muestra siete (7) componentes generales y su avance porcentual
por etapas de la fase de preinversion, fase que, indistinto de la consecucién de la
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viabilidad técnica por parte del MSPS, se tiene programada para finalizar en el
mes de junio de 2026, es decir, que todos los productos técnicos y administrativos
gue componen esta fase estaran terminados. Ahora bien, para el mes de abril, se
tiene programado terminacion total de los estudios previos de obra e interventoria.
En especifico, el proyecto de la sede Unidad Hospitalaria Santa Cruz durante el
mes de febrero se concentrd en los siguientes aspectos:

- ARQUITECTURA. se continla en el desarrollo técnico de las areas y
ambientes, coordinados con el avance de los sistemas de ingenieria.

- INGENIERIAS. Revision y coordinacion de todos los sistemas entre si y
ajustes en arquitectura segun sea el caso. A la fecha se continla con
diferentes colisiones entre sistemas que implica revision interdisciplinar y
ajustes de dibujo.

- PRESUPUESTO. Se continda con la consolidacion a detalle de todos los
Andlisis de Precios Unitarios APUs, cotizaciones, subandlisis.

- ESTUDIOS PREVIOS. Se contindan con el perfeccionamiento de este
documento y todos sus anexos, ademas la entidad en procura de la calidad
de los mismos.

- VIABILIDAD. Se realiza visita al MSPS en la ciudad de Bogota, con el fin de
poder avanzar en la gestion de la revision del presupuesto y las ingenierias,
el cual se encuentra pendiente.

Programacioén

Con corte al dia 28 de febrero del 2026, semana 60 de 187, se tienen los
siguientes avances porcentuales:

10%| 20% 30% 40%) 50% 60% 70% 80% 90%

Fisico

PROGRAMADO
EJECUTADO

AVANCE GENERAL 31.7% 29.2% 2.5% m

100%

PREINVERSION 87.6% 80.7% 6.9%
INVERSION 0,0% 00% 00%

A la fecha la programacion del convenio presenta una desviacién negativa general
del 2.5%, y en la fase de preinversion del 6.9%; esta desviacion semanalmente ira
aumentado 0.54% y 1.5% respectivamente. La razon se debe a que al momento
superamos la fecha de obtencion de la viabilidad técnica por parte del Ministerio
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de Salud y Proteccidon Social, la cual estaba programada para el dia 26 de enero
del afio 2026, y a partir de este momento se iniciaria la etapa de licitacién publica.
Es importante acotar que la ESE METROSALUD, en el desarrollo de sus
obligaciones, logré gestionar la obtencién de la viabilidad técnica por parte del
Secretaria de Salud e Inclusion Social de Antioquia en la mitad del tiempo
previsto, se obtuvo el dia 22 de octubre del afio 2025, gracias a diferentes
reuniones previas realizadas con el equipo de esta Secretaria para socializar el
proyecto, garantizando que una vez radicada la informacion, el proyecto ya tenia
un filtro previo de conocimiento y de ajustes necesarios.

Esta metodologia de trabajo también fue realizada con el equipo profesional del
Ministerio de Salud y Proteccién Social, logrando una aprobacion de la propuesta
arquitectonica, y un avance en la revision de las ingenierias, adicional, producto de
estas reuniones se envio a través de correo electronico toda la informacion técnica
del proyecto a este Ministerio, para una revision previa a la radicacion. Las
reuniones de la revision de ingenierias fueron realizadas los dias 25 de agosto y 8
de septiembre de 2025, y la informacion completa con los ajustes sugeridos en las
reuniones previas fue enviada el dia 28 de octubre de 2025.

Posterior a esto, en el Ministerio se realizan algunos cambios de profesionales, y
el arquitecto Gregorio Victoria, encargado del proyecto y con quien se venia
trabajando en la revision y andlisis del proyecto, fue sustituido por el arquitecto
Duvan Daza, con quien se tuvo reunién de socializacién del proyecto el dia 1 de
diciembre de 2025, y el dia 24 de febrero del afio 2026, de manera presencial en
el Ministerio de Salud, con el fin de poder avanzar mas en la gestion de la
consecuciéon del documento técnico de viabilidad, empero, las respuestas son aln
iguales.

Las observaciones recibidas del Ministerio el 29 de diciembre, a la fecha se
encuentran resueltas, las cuales corresponden a una situacion mas de
interpretacion y de forma, que de fondo. A continuacién, su explicacion:

Observacion Numeral 3.

Concepto técnico emitido por quien formula el proyecto, en donde certifica
la conveniencia del proyecto y el cumplimiento de las condiciones
determinadas en el Programa Territorial de Reorganizacion, Redisefio y
Modernizacién de redes de Empresas Sociales del Estado o el que haga sus
veces viabilizado por el Ministerio de Salud y Proteccion Social y
debidamente avalado por el gerente de la entidad que lo presenta.
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La documentacion soporte del proyecto se encuentra disponible en el enlace:
PROYECTO AMPLIACION UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ. El certificado
especifico solicitado se encuentra disponible en la subcarpeta denominada 7.1.1.
Se anexa pantallazo con la identificacion del soporte requerido.

@ Abw v @2 compan G2 Coparvineulo T Ewminer ¥y Favorto (B Agregar accsio dinects v Descargar D@ Movers I Omsnar v | X 1 selaccionsaots) v ED Dstanes

Mis archivos > PROYECTO AMPLIACION UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ > 7.1

Observacion Numeral 6.

Certificacion suscrita por la entidad que presenta el proyecto, en la cual se
declare que el presupuesto del proyecto contempla la totalidad de las
actividades y cantidades requeridas para su ejecucién completa y cierre
financiero. Asimismo, se certifique que los valores incluidos fueron
verificados como razonables, considerando para ello los precios de
insumos, mano de obray cuadrillas vigentes en el mercado de la region.

La documentacion soporte del proyecto se encuentra disponible en el enlace:
PROYECTO AMPLIACION UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ. El certificado
especifico solicitado se encuentra disponible en la subcarpeta denominada 7.1.1.
Se anexa pantallazo con la identificacion del soporte requerido.
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Mis archivos > PROYECTO AMPLIACION UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ > 7.1

Nams Madifisd Madiied By Tamadio, Sharing

Observacion Numeral 7.

Certificacion emitida por la entidad que presenta el proyecto, en la que
manifieste que, una vez revisado el proyecto por el personal técnico de esa
entidad, se avala el mismo, toda vez que se ha estudiado, revisado y
verificado en su totalidad la documentacion presentada, la cual ha sido
puesta a consideracién del Ministerio de Salud y Proteccién Social (MSPS)
para su respectiva evaluacion y emisiéon del Concepto Técnico de Viabilidad.

La documentacion soporte del proyecto se encuentra disponible en el enlace:
PROYECTO AMPLIACION UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ. El certificado
especifico solicitado se encuentra disponible en la subcarpeta denominada 7.1.1.
Se anexa pantallazo con la identificacion del soporte requerido.

Mis archivos > PROYECTO AMPLIACION UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ > 741
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7.1.2. REQUISITOS PARA PROYECTOS DE INVERSION EN

INFRAESTRUCTURA FiSICA

Observacion Numeral 6.

Disefios arquitectdnicos (localizacién, plantas arquitectdnicas, cubiertas,

cortes y fachadas) a escala (1:100 — 1:125 — 1:75 dependiendo el area u otras

convenciones usadas en arquitectura), acotados, amoblados y firmados por

el profesional responsable, indicando el nombre y el numero de matricula

profesional. El disefio deberd cumplir con los criterios y aspectos

normativos contemplados en la normatividad vigente para el sector salud.

e Observacion de Urgencias: Se identifica el faltante de una (1) camilla de
observacion, con el fin de dar cumplimiento a lo declarado en la
Capacidad Instalada del servicio.

El proyecto de ampliacion en el grupo de atencion inmediata, en el servicio de
urgencias, contempla un crecimiento de veinticinco (25) camillas, distribuidos de la
siguiente manera:

- Diez (10) para hombres. Verde.

- Nueve (9) para mujeres, naranja.
- Cinco (5) pediatricas, azul.
- Una (1) para aislamiento de pacientes. Parpura.

A continuacién, detalle planimétrico de su ubicacion.
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Sala ERA (Enfermedad Respiratoria Aguda): Se observa la ausencia de
tres (3) sillas en la Sala ERA, de acuerdo con los requerimientos definidos

en la Capacidad Instalada.

El proyecto de ampliacion en el grupo de atencion inmediata, en el servicio de
urgencias, contempla un crecimiento en la sala ERA de cuatro (4) sillas a ocho (8)
sillas. Ahora bien, debido a las condiciones de restriccion de espacio, este
crecimiento se realizé en dos ambientes:
- SALA ERA 1, azul, cinco (5) sillas.

-  SALA ERA 2, naranja, tres (3) sillas.
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Hospitalizacion: Se debe realizar una revisién exhaustiva
de camas de hospitalizacién, debido a que los planos
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de la cantidad
suministrados

presentan inconsistencias respecto a la proyeccion de la Capacidad
Instalada reportada.

El proyecto de ampliacibn en el grupo de internacion, en el servicio de
hospitalizacion, de contempla un crecimiento de treinta y una (31) camas, a
sesentay tres (63) camas, en etapa 01, distribuidas de la siguiente forma:
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PISO 2.
Cuarenta y cuatro (44) camas distribuidas de la siguiente manera:
- Cinco (5) habitaciones individuales. 5 Camas. Naranja.

- Cinco (5) habitaciones de aislados. 5 Camas. Rojo.
- Diecisiete (17) habitaciones dobles. 34 camas. Azul.

PISO 3.
Diez y nueve (19) camas distribuidas de la siguiente manera:

- Una (1) habitacién de aislado. 1 cama. Rojo.
- Nueve (9) habitaciones dobles. 18 camas. Azul.
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Ahora bien, adicional a lo expuesto, la Entidad continua en gestion con los
diferentes profesionales del Ministerio, entre otros, con el objetivo de tener
respuesta respecto a la revision de las ingenierias, sin embargo, a la fecha no
se han tenido respuestas efectivas.

A continuacion, el detalle de cada una de las fases de preinversion con su
avance porcentual al 28 de febrero de 2026:
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AVANCE
HITOS PROYECTO ‘ DiAS ‘ INICIO ‘ FIN | DIA | PRO | EE DES |

- FASE PREINVERSION 467  14-ene-25 26-abr-26 409 87,58% 80,73%  6,85%
1.1 REVISION ’:g[cgg?:rJQCéN ESE 60 14-ene-25 15-mar-25 60 100,00%  100,00% 0,00%
1.2 MODELACION Y COORDINACION BIM 290 17-mar-25 31-dic-25 347 119.66%  119,66% 0,00%
121 Anteproyecto calibrado arquitecturay 120 17-mar-25 14juk25 120 100,00%  100,00% 0,00%

estructura
122 Modelacién y coordinacion sistemas 15juk25  22-0ct-25 227 27,00% 227.00%  0,00%
técnicos
1,23 Proyecto ejecutivo constructivo 70 23-oct-25 31-dic-25

1.3 CALIBRACION DISENOS DE INGENIERIAS 90 1-mar-25 30-may-25 90 100,00%  99.00% 1,00%
Revisién y Diagnostico 10 8-may-25  18-may-25 10 100,00% 100,00%  0,00%
Planimetria 80 18-may-25  5-ago-25 80 100,00%  100,00% 0,00%
Recibo a satisfaccion interventoria 15 7-ago-25  21-ago-25 15 100,00%  100,00%  0,00%
Estructura 90 23-jun-25 20-sep-25 90 100,00%  100,00% 0,00%
Recibo Metrosalud 15 22-ago-25  5-sep-25 189 100,00%  100,00%  0,00%
1.4 METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA 21 6-sep-25 27-sep-25 174 828,57%  828,57% 0,00%
Mesas Técnicas SSSA - MSPS 15 6-sep-25 20-sep-25 174 1160,00% 1160,00%  0,00%
Proyecto metodolégico 3 21-sep-25 23-sep-25 3 100,00%  100,00% 0,00%
Secretaria Salud Distrito 3 24-sep-25  26-sep-25 3 100,00%  100,00%  0,00%
1.5 PRESUPUESTO Y PROGRAMACION 290 17-mar-25 1-ene-26 347 119,66%  118,66% 1,00%
Etapa 1 - Viabilidad 140 16-abr-25 2-sep-25 317 100,00%  100,00% 0,00%
Seguimiento y control 19 3-sep-25 30-dic-25 201 16891%  16891% 0,00%
1.6 PLAN DE CONTINGENCIA 512 6-ago-25 30-dic-26 205 40,04% 40,04% 0,00%
Bloque 2 - 3 Documento 45 6-ago-25 19-sep-25 45 100,00%  100,00% 0,00%
Blogue 2 - 3 Ejecucién 15 12-abr-26 26-abr-26 0 0,00% 0,00% 0,00%
Bloque 1 Documento 45 1-oct-26 14-nov-26 0 0,00% 0,00% 0,00%
Blogue 1 Ejecucion 15 17-dic-25 31-dic-25 0 0,00% 0,00% 0,00%
1.7 SECCIONAL DE SALUD ANTIOQUIA 60 27-sep-25  26-nov-25 60 100,00%  100,00% 0,00%

1.8 MINISTERIO DE SALUD Y PS 60 27-nov-25  26-ene-26 92 153,33%  3500%  118,33%
1.9 ESTUDIOS PREVIOS 90 6-ago-25 4-nov-25 205 227,78%  227.78% 0,00%
1,10 CONTRATACION (LICITACION PUBLICA) 90 27-ene-26  26-abr-26 o 0,00% 0,00% 0,00%
m LICENCIA DE CONSTRUCCION 30 22-ago-25  20-sep-25 189 630,00%  630,00% 0,00%
Prémoga 02 30 22-ago-25  20-sep-25 189 630,00%  630,00% 0,00%
Revalidacién 60 1-jul-26 29-ago-26 0 0,00% 0,00% 0,00%

Para lectura de la programacién se detalla tres colores:

verde actividad

finalizada, naranja actividad en curso, rojo actividad no finalizada.
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A continuacion, detalle de programacion de la Fase de Preinversion:

FASE DE PREINVERSION

o [ AVANCE | 2025 2026
‘ HITOS PROYECTO ‘ DIAS | INIcio ‘ FIN | DIA_ | % _[ENEresMARABRMAYIUN[JULhGASEPDCTIOYDICENEFEBMAFABRWATIUNJULAGSEOCNODIC]
1 FASE PREINVERSION 487 14-ene-25  26-abr-26 409 87,58%
————— T
11 REVISION DOCUMENTACON ESE METROSALUD 60 14-ene-25  15-mar-25 o 100,00% ]
| EE—
a i
12 MODELACION Y COORDINACION BIM 290 17-mar-25  31-dic-25 2% 100,00% !
1.21 Anteproyecto calibrado arquitecturay estructura___120 17-mar-25 14jul-25 120 100,00% i
1.2.2 Modelacion y coordinacion sistemas técnicos 100 15uk-25 22-oct-25 100 100,00% !
1.2.3 Proyecto ejecutivo constructivo 70 23-oct-25 31-dic-25 70 100,00% 1
13 CALIBRACION DISENOS TECNICOS de INGENIERIAS 90 8-may-25 6-ago-25 %0 100,00% i
131 Revision y diagnéstico ___10 8may-25 _17-may-25 10 10000% i
132 Planimetria 80 18-may-25 6-ago-25 80 100,00% L
133 Recibo a Satisfaccion interventoria 15 7-ago-25 21-ago-25 15 100,00% !
1,34 Estructura___ 90 23un-25 20-sep-25 50 100.00% !
135 Recibo Metrosalud ___15 22-0g0-25 5sep-25 15 100.00% 1
14 METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA 21 b-sep-25  26-sep-25 000%
1.4 Mesas técnicas SSSA - MSPS ___15 6-sep-25 20-sep-25 15 100.00%
1,42 Proyecto 3 21-sep-25 23-sep-25 3 100,00%
1,43 Secretaria de Salud Distito___3 24-sep-25 26-sep-25 3 100,00%
15 PRESUPUESTO Y PROGRAMACION 290 17-mar-25  31-dic-25 2% 100,00%
152 Presupuesto Etapa 1- Viabiidad ___140 16-abr-25 2-sep-25 1490 10000%
153 Seguimiento y Control 19 3-sep-25 31-dic-25 ne 100,00%
1,10 PLAN CONTINGENCIA METROSALUD 512 4-ago-25 31-dic-26 205 0047
112 Bloque 2y Bloque 3 - documento___ 45 6-ago-25 19-sep-25 4 100,00%
112 Bloque 2y Bloque 3 - Ejecucion___15 12-abr-26 2¢-abr-26 0.00%
1.2 Bloque 1___ 45 1-oct-26 14-n0v-26 0.00%
1.12 Bloque 1 - Ejecucién 15 17-dic-26 31-dic-26 0,00% o
16 SECCIONAL SALUD ANTIOQUIA 60 27-sep-25  26-nov-25 &0 100,00% i
™
17 MINISTERIO DE SALUD 60 27-nov-25  26-ene-26 2 - ]
1
|
1.8 ESTUDIOS PREVIOS 90 6-ago-25 4-nov-25 205 - !
19 CONTRATACION - Licitacién Piblica 90 27-ene-26  26-abr-26 000% i
i
m LICENCIA DE CONSTRUCCION 30 22-ago-25  20-sep-25 000% !
i
Prémoga 02 30 2209025 20-sep-25 0.00% :
Revalidacion 30 22-ago-26 20-sep-26 0,00% !

MODELACION Y COORDINACION BIM: para el mes de febrero 2026 se
contindia con la modelacion a detalle del disefio arquitecténico con todos sus
componentes de carpinterias metalicas, en madera, acero, etc. Ademas del
proceso de ajuste de las diferentes colisiones entre las ingenierias, que a su
vez afectan los espacios y areas, los cuales deben ser ajustados.

A continuacion, se relaciona link para visualizar modelo arquitectdnico y redes
de ingenierias, ademas el cuadro matriz de trabajo:

https://viewer.autodesk.com/id/dXJuOmFkc2sub2JgZWNOczpvey5vY mplY3Q6
YTM2MHZpZXdlcilwecm90ZWNOZWQvdDE3N]E3NjczZNDIIMWEwWMDg4ZTUtMj
YXYiO0YzY3LThlYZAtYTImY2YxZDIjOWMOLNJ2dA?sheetld=Y2ZkKMDAWNTMt
NGY5MSOOMWVMLWUSMWItMjU2NzEFmMzVhMzEz

CALIBRACION DISENOS INGENIERIAS: se termina esta actividad. Se recibe
modelo tridimensional de todas las ingenierias.
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PRESUPUESTO Y PROGRAMACION: actividad terminada para la radicacion.
Se continta en consolidacion a detalle de cotizaciones, memorias de célculo,
las cuales se van actualizando con los diferentes avances de ingenierias.

PLAN DE CONTINGENCIA METROSALUD: actividad terminada.

SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL DE ANTIOQUIA: actividad
terminada y obtenida viabilidad técnica.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL: actividad en curso.
Pendiente recibo informe de ingenierias y presupuesto.

ESTUDIOS PREVIOS: se avanza en su elaboracién con el acompafiamiento
de la Direccion de Contratacion de la ESE. Anexo 06.

CONTRATACION: NA.
FASE DE INVERSION.
Se proyecta inicio para finales del mes de abril del afio 2026.
Componente Técnico

El avance técnico del proyecto para el mes de diciembre se desarrollé en tres
capitulos principalmente:

Arquitectura
Durante el mes de febrero se continda la modelacion y detallado del modelo en
Revit de la arquitectura y estructura, en etapa de proyecto constructivo, en

coordinacion con todas las ingenierias.

Planta Nivel 1
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A continuacion, un avance general del modelo arquitecténico, el cual ya incluye
un trabajo de mobiliario fijo, dotacion y equipos biomédicos, esto nos permite
dimensionar mejor los espacios y solucionar adecuadamente las circulaciones
y procesos de cada ambiente.
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Isométrico nivel 3

Isométrico nivel 2
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Estructura

Ingenieria finalizada. Esta actividad queda pendiente de la revision por parte
del MSPS y/o las diferentes necesidades o dudas que surjan durante el
proceso de coordinacién de todas la ingenierias y arquitectura, lo cual es un
ejercicio en constante revision, ajuste y afinacion.

Presupuesto

Con cambio de afio se hace necesario el ajuste de mano de obra no calificada,
calificada, insumos importantes, actualizacion de cotizaciones. Todo esto varia
sustancialmente el documento y todos sus anexos. Ademas, se continta
pendiente de la revision por parte del MSPS, y con alta incertidumbre respecto
a los criterios de revision que puedan tener.

Componente Calibracion

Actividad finalizada. Para el mes de enero se recibe modelo de todas las
ingenierias, se inicia proceso de coordinacion con el andlisis de colisiones y
ajuste integral del proyecto, y para el mes de febrero se continda con esta
actividad.

Componente de Ejecuciones
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A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente
Componente Social

A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente
Componente de Comunicaciones

A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente

e Seguimiento al cumplimiento del Plan de Accion del proyecto asociado a este
contrato, en el marco del Plan de Desarrollo

Codigo Nro. Product Meta Unidad P?X:::o
proyecto | Producto Producto de Observacion

0 - Ajustado al
SAP MGA 2024 medida 100%

FEBRERO: No se presenta avance,
toda vez que el proyecto continda en
proceso de revision por parte del
Ministerio de Salud y Proteccién Social.
En ese sentido, se esta a la espera de
la obtencién de la viabilidad técnica y
metodolégica por parte de dicha
entidad, requisito necesario para dar
inico al proceso de licitacion
correspondiente a la ejecucion de la
obra y la contratacién de Ila
interventoria.

Sedes
200291 1.1 ampliada 1 NUmero 0%
s

e Otros aspectos relevantes.

Reporte Retenciones por Contrato:

Descripcion Indicador Valor Retencion

Estampilla bienestar Adulto Mayor $0
Estampilla Pro Cultura de Medellin 0,5% $0
Estampilla Universidad de Antioquia $0
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5 $0
Retencion ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 $0
Retencién IVA 15% Ley. 1607 de 2012 $0
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% $9.591.232
Total general $9.591.232
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Nota: Luego de la solicitud de devolucién de la Tasa Prodeporte y Recreacion
elevada por el conveniante mediante radicado 202510203646, la Secretaria de
Hacienda brind6 respuesta mediante radicado 202520196066 del 3 de octubre
de 2025, en la cual informa que no era procedente realizar la retencion. En
consecuencia, se informa a la supervisora de la ESE Metrosalud para que
adelante la gestion de solicitud de reintegro del recurso ($9.591.232).

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales del contratista.

Fechas de cobertura de la certificacion del pago Relacion de los datos de quien firma el
realizado al Sistema de Seguridad Social documento (Firmado por el Revisor Fiscal o
Integral Representante Legal)
HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25

Fecha del

Documento

06/12/2024 Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25

06/02/2025 Los Ultimos 6 meses a la fecha de expedicion

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25

11/03/2025 Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25

08/04/2025 Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25

09/05/2025 Los Ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

HERNAN MORA MARTINEZ

- _— Revisor Fiscal
09/06/2025 Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién TP 24697 — T

CER-4655-25

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 -T
CER-4655-25

07/07/2025 Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicion

HERNAN MORA MARTINEZ
08/08/2025 Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién Revisor Fiscal
TP 24697 - T
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Fecha del

Documento

‘ Version 16

Fechas de cobertura de la certificacion del pago

realizado al Sistema de Seguridad Social

y/o Interventoria

de Supervision
Alcaldia de Medellin

=~ Distrito dg ———
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Relacion de los datos de quien firma el
documento (Firmado por el Revisor Fiscal o

Integral

Representante Legal)
CER-4655-25

10/09/2025

Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25

07/10/2025

Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25

10/11/2025

Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 -T
CER-4655-25

05/12/2025

Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25

08/01/2026

Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25

09/02/2026

Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25

05/03/2026

Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25
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Version 16

People do business with people they know, like and trust. ' KRESTON
knowing you. COLOMBIA

MIT: 800, 059 311 - 2

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA

E.S.E. METROSALUD
NIT 800.058.016-1

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de
contabilidad, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria y de Aseguramiento de la
Informacion, cerfifico que la E.S.E. METROSALUD, ha cumplide en forma adecuada y oportuna con el
pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a
la Caja de Compensacidn Familiar, Institute Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional
de Aprendizaje (SENA) por lo corrido del penodo del 01 de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026.

La E.S.E. METROSALUD, se encuentra a paz y salvo por los Gltimos seis (06) meses con las obligaciones
referentes a los sistemas de Salud, Pensiones, ARL, Cajas de Compensacion, SENA e ICBF, sefialadas en
el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003.

Los aportes del mes de febrero de 2026 fueron presentados y pagados con éxito el dia cinco (9) de marzo
de 2026.

Dada en Medellin, a los cinco (5) dias del mes de marzo de 2026.

Miembro de Kreston International Ltda.

(KRESTON

GLOBAL ‘ ‘ Forum oF Firms

Emall; mf@kneston, oo # wees kreston. com oo/ waew loeston,.com
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Version 16

Informe de la gestidn realizada para el registro y marcacion de los bienes
adquiridos en el contrato y que son objeto de marcacion:

Para este periodo no se presentan entregas que conlleven a ser marcadas.
Informe de las modificaciones realizadas al contrato.
MODIFICACION N°1:

- Otrosi N°1: Se requiere ajustar la clausula quinta “Forma de
desembolso”

Relacion de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de
supervision.

No aplica para este reporte.

Informe de la materializacién de riesgos y su mitigacion.

No aplica para este reporte.

Evaluacioén al contratista.
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Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato 4600103274

Objeto del Contrato ~ Convenio de desempefio para el forfalecimiento de la red piblica de servicios de salud del Distrito
Numero Evaluacion 10

Periodo Evaluado

Componentes Criterios Pe Peso ICalificacion [%Pond De Calif
Eespecifico

WDMINISTRATIVO  |CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y| 4 4,20 3,36
SALUD EN EL TRABAJO

IADMINISTRATIVO  |CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIC}N DEL CONTRATO 4 410 3,28
PACTADO ENTRE LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA

IADMINISTRATIVO  |CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, 4 450 3,60
PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL

ADMINISTRATIVO ~ |OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CONLAS | 4 4,40 3,52

FLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP. TIENDA
IVIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)

WDMINISTRATIVO ~ |OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O 4 3,40 2,72
DOCUMENTOS

FINANCIERO Y GESTIC:)N FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA | 12 3,80 9,12

CONTABLE GESTION DE LOS RECURS0S ENTREGADOS EN
ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)

FINANCIERO Y OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS 8 4,00 6,40

CONTABLE LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACION

UURIDICO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO| 7 4,00 5,60

UURIDICO CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE LAS | 3 4,50 2,70
GARANTIAS

TECNICO CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS | 40 4,00 32,00
(ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)

TECNICO CUMLIMIENTO EN LA ATENGION A LOS REQUERIMIENTOS Y A 10 4,00 8,00

LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Componente I'6 Ponderacion Po Calificacion % Calificacion Acumulada
IADMINISTRATIVO 20 16,48 17,02

FINANCIERQ Y CONTABLE 20 15,52 16,98

WURIDICO 10 8,30 8,53

[TECNICO 50 40,00 41,80

b Calificacion Total [ 80,30 |

b Total Calificacion acumulado | 84.33 |

¢ Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o
por de la Secretaria de Evaluacion y Control.

El convenio fue seleccionado por la Contraloria Distrital dentro de la auditoria
2024 - 2025. No se reportaron hallazgos.
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e (otros aspectos relevantes)

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

e Relacion de la Imputacién del gasto:

Centro Posici6n Solicitud de Registro
Gestor Presupuestal Proyecto Reserva Pedido Presupuestal
(Solpedido) &
110000124 72100000 SINPPTO 200291 1000219822 45014319 1000000552
110000124 72100000 SINPPTO 200291 1000219823 | 45014319 1000000552

Fuente: transaccion SAP ZMMPURO027C - Rendicién de la Cuenta por Contrato
¢ Relacion de los pagos realizados.

No se realizaron desembolsos en el periodo:

Registro
Presupuestal (No.

Fecha de

No. Recibo a Satisfaccion Valor Facturado
Pedido) Contabilizacion (Documento de Material) (valor Recibido)

1000000552 FS13668 11/02/2025 5000754198 $737.787.103
Fuente: transaccién SAP ZMMPURO029 — Historial de pagos del contrato

No. Factura

¢ Informe de ejecucidn financiera del contrato por proyectos.

Valor
Registro | Grupo Dgnomlnam Nombr Valor Facturad Saldopor  Saldo
Presupues | de 6n Grupo | Proyec e 0 por .
Contrato proyecto proyecto  libera
tal compr de to Proyec or pedido proyecto del pedido do
(Pedido) as Compras to porp del P
pedido
46001032 | 100000055 44.361.600. | 737.787.1| 43.623.813.
74 2 217 Salud 200291 711 03 608 0

Fuente: transaccién SAP ZMMPUR189 - Informe financiero de contratos.

¢ Resumen de la ejecucién de los recursos:

Valor del Contrato $44.361.600.711
Adiciones $0

Total, valor del contrato mas adiciones $44.361.600.711
Pagos Realizados (Acumulado) $737.787.103
Pago autorizado del mes de febrero de 2026 $0

Porcentaje de ejecucion financiera 1.7%
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¢ Relacién de los informes de reintegros financieros.

| Valor recursos reintegrados en el periodo | $0 |

De acuerdo con la informacidén reportada por el conveniante, con corte a
febrero de 2026 se registran rendimientos financieros generados por los
recursos del convenio: que ascienden a un valor de TRECE MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS M/L
($13.284.121), los cuales corresponden a: Del mes de febrero
CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS M/L ($419.433); del mes de marzo UN MILLON SEISCIENTOS SIETE
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L ($1.607.834); y del
mes de abril UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS
PESOS M/L ($1.540.400); del mes de mayo un valor de UN MILLON
QUINIENTOS TREINTAIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO
PESOS M/L ($1.531.438); del mes de junio UN MILLON CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/L
($1.448.167), del mes de julio UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTAIUN
MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS MI/L ($1.471.168); del mes de agosto
UN MILLON CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y SIETE
PESOS M/L ($1.167.717); del mes de septiembre UN MILLON OCHENTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L ($1.083.349);
del mes de octubre NOVECIENTOS SEIS MIL SETENTA Y TRES PESOS ML
($906.073); del mes de noviembre un valor de SETECIENTOS DIECIOCHO
MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS M/L ($718.721); del mes de diciembre
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS MI/L ($666.536); del mes de enero 2026 CUATROCIENTOS OCHO
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/L ($408.783); del mes
de febrero TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/L
($314.502). A la fecha de elaboracién del presente informe, se encuentra
pendiente el reintegro de dichos rendimientos financieros a la Secretaria de
Salud del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin, de
conformidad con las disposiciones aplicables al manejo de los recursos
publicos en el marco del convenio.

e (otros aspectos relevantes)

Se transcribe parte del informe financiero del conveniente:
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Para el mes de febrero 2026 no se realizaron facturas de la ESE METROSALUD
para desembolsos por parte de la Secretaria de Salud del Distrito.

Ahora bien, en la cuenta bancaria se encuentra el valor depositado por parte
de la Secretaria de Salud, menos los siguientes pagos:

- El valor de impuesto de Prodeportes. Pendiente reembolso a cuenta. Se
encuentra en proceso de devolucion.

- El valor pagado de honorarios a los profesionales John Jairo Osorio Lopera
y Daniela Cadena Restrepo desde el mes de marzo 2025 a diciembre 2025,
y enero y febrero 2026, profesionales contratistas de apoyo para el
desarrollo del proyecto.

- El valor pagado de la pdliza.

- El valor pagado por la prérroga 2 de la licencia de construccion.

- El valor pagado de Acta N. 1, 2 y 3 (final) a la UNION TEMPORAL
METROSALUD.

- El valor pagado de Acta N. 1 y 2 a SOLUCIONES INTEGRALES DE
INGENIERIA SA.

- El valor pagado a Diego Carrillo, disefiador estructural del proyecto.

Cabe precisar que los honorarios del profesional presupuestador se costean en
la actividad de la “Modelacién bajo la Metodologia BIM”, como parte integral de
la estructura de metodoldgica definida para el desarrollo y consolidacién del
modelo con sus respectivos parametros de informacion.

Los honorarios del diseflador estructural se pagan por el componente de
estudios y disefos, el cual estaba valorado desde la propuesta realizada por la
ESE METROSALUD para la elaboracion del convenio.

En este sentido, a continuacion la relacion de los movimientos financieros a la
fecha:
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VALOR INICIAL CONVENIO
ADICION CONVENIO
TOTAL CONVENIO

44.361.600.711,00] |

44.361.600.711,00] |

[ FACTURA FS1 3668 | 737.787.103,00] 1000202981249]
9.591.232,00 RETENCIONES PRACTICADA POR PRODEPORTE

CONSIGNACIONES FUENTE 007

- J— P — —
'CONSIGNACION
32456 feb-25 728.195.871,00 MUNICIPIO DE
MEDELLIN
TOTAL CONSIGNACIONES RECIBIDAS 728.195.871,00
DDOCUMENTO FTE 016 NUMERO FACTURA' FECHA 'VALOR CAUSADO DESCRIPCION TERCERO CONTRATO V/LNETO DEDUCCIONES V/LPAGADO
367879 Fra332120 abr-25 2.251.300,00 COMPLIIENTO - VIGENCIA 16101120245 860009.578 2.251.300,00 0,00 2.251.300,00
o3 sesoa02sast.- 24512025251 abrzs a0 | VO MAUTECTO PR ACKROLL | 21 134535 3 01 203650 78000000 0 784000000
30 [ samoom | Poosoncommosoas |, a1 oo a0
07 Fra2e512005253 jn2s 840000000 24512025253 - CAUSACION 7460 3 0 Lotraoaess 12005 825000100 w5355,00 825000100
o o 24502025253 s saooman | HS0EEES CUSCIONPAG0 3 00 nomsn uso2025 s2s000100 1999900 s2s000100
e o aso2025250 s saoomm | 20 ETAONOESErVIC0S Lor7a03659 st 82500010 w990 825000100
s samoooeo |, mETICONDEsrncos nmsn sos 825000100 w900 8253000100
374306
o i savomeo | mmmevoonossavees | o sasano wasssn sasoan0
e N o - 2792025 PRETACION e RO s axmeam J— axazam
s I camoom | o FreTaonDe s - wasmsge sasoanngo
376951 Fras 2 CALIBRACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEROS.
wos sosuzspo | ISENTASK NTRGIOUATIN . asnzmsgo raas2s000
376952 Fras 415 oM’ - Y
o s B B e 2enzssgo . 2oz
s st a0 a0 2151 202 PRTACON Lomaaes sasan0 wasssn sasoan0
o e sesomreres s sao00mm conTaTo 2450205 eI axango s amuongo
s — camoom | A cuconmeo7on sasnanco w9900 sasoam0
s e secomorerer samooo | R0 CASKION G0 70 conar s sas0100 w00 s2s00m00
[ NAS]
s U - [ ssssomon [
a0 s o T s,
e v v
384161 Fra 24512025258 nov-25. 8.400.000,00 2451-2025. PRESTACION DE SERVICIOS 1.017.203.659 2451-2025 8.250.001,00 149.999,00 8.250.001,00
oo e sesomrenes wovzs samooom | MR- CASKION 0 80R couTar s sx00100 w00 ax000100
S e s
s e sessameren camoom | - oumconmaosoa Lommacss R a0 R
- Fra 24502025750 dic2s 8.400.000,00 3450.2025. PRESTACION DE SERVICIOS. 71774532 24502025 £250.001,00 149.999,00 £250.00,00
300588 Fra 245120252510 dic-2s 8.400.000,00 CONTRATO 24512075, PRESTACION DE 1017.203.659 2512025 8.250001,00 149.999,00 8.250001,00
o cxsmonms 1o oreconns)
s N camoom A0 CASEONPIGO 100 con as0m0100 Lasmaco aso00100
o0t csd oo i vowspos
- a5 N
T
o N rmoom | A cumcoNma10a — - rew7r100 oo rew7m10
o e otsaoaen s | WIS csonpico o cowr - 778500 201500 70678500
TOTAL EJECUTADO 586.021.949,00 514.653.020,00 71.368.929,00 514.653.018,00
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO REINTEGRADOS AL MUNICIPIO
DOCUMENTO FECHA VALOR
| 0,00
TOTAL DCTO PRONTO PAGO REINTEGRADO 0,00
REINTEGRO CAPITAL NO EJECUTADO
0
RENDIMIENTOS GENERADOS A
FAVOR DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN
DOCUMENTO FECHA VALOR
009-58922 feb-25 419.433
009-58987 mar-25 1.607.834
009-59114 abr-25 1.540.400
009-59154 may-25 1.531.438
(009-59255 jun-25 1.448.167
009-59377 juk-25 1.471.168
009-59516 ago-25 1.167.717
009-59643 sep-25 1.083.349
009-59655 oct-25 906.073
009-59824 nov-25 718.721
009-59932 dic-25 666.536
009- 60025 ene-26 408.783
009-60109 feb-26 314.502
TOTAL REND GENERADOS A FEBRERO 28/2026 13.284.121
NUMERO PAGO
DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE AL MUNICIPIO 0,00
MEDELLIN 4
.~ ea A
Valor total 9
0,00 reintegrado por
concepto de
rendimientos —
'VALOR PENDIENTE ) H H H
aEED b Centro Administrativo Distrital - CAD — Calle 44 No. 52 — 165
REINTEGRARPOR Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144
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FECHA

VALOR DEBITO

VALOR
CREDITO

CONCEPTO

32456

21/02/2025

728.195.871,00

0,00

CONSIGNACION MUNICIPIO DE MEDELLIN

58922

28/02/2025

419.433,00

0,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO
FEBRERO 2025 DAVIVIENDA

58987

31/03/2025

1.607.834,00

0,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2025

70893

24/04/2025

7.840.000,00

TRASLADO A RECURSOS PROPIOS PAGO DE
CONTRATISTAS SEGUN INFORMACION DE LA
OFICINA DE PLANEACION

367879

25/04/2025

2.251.300,00

Cancela Fra 332120 POLIZA 65 44 101236594
SEGURO DE CUMPLIMIENTO . VIGENCIA
14/01/20245 AL 14/02/2029. CONVENIO
4600103274 DE 2024 CONVENIO DE
DESMPENO PARA EL FORTALECIENTO DE LA
RED PUBLICA . - CERTIFICADO DE RECIBO A
SATISFACCION JEFE OFICINA ASESORA
PLANEACION Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL NATALIA PELAEZ MIYAR
Y POR EL GERENTE DR JUAN DAVID
ARTEAGA FLOREZ . FRA 65G-332120 DEL
18/03/2025 ENTREGA EXTEMPORANEA VoBo
LIDER CONTABILIDAD JUAN FELIPE PARRA.
PCIN 2504111 DEL 23/04/2025 RE

59114

30/04/2025

1.540.400,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2025

369852

6/05/2025

8.170.999,00

Cancela Fra 24512025252 CAUSACION PAGO 2
DEL CONTRATO 2451-2025. PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD,
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
DESEMPENO 4600103274 DE 2024, PARA LA
CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL
PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA
SANTA CRUZ.

369890

30/05/2025

8.170.999,00

Cancela Fra 24502025252 CAUSACION PAGO 2
DEL CONTRATO 2450-2025. PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA
LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA
ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL
CONVENIO DE DESEMPENO 4600103274 DE
2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL
PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA UNIDAD
HOSPITALARIA SANTA CRUZ

59154

30/05/2025

1.531.438,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS - MAYO 2025

Péagina 60 de 69

Centro Administrativo Distrital - CAD — Calle 44 No. 52 - 165

Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia




Caod. FO-GECO0-006

Version 16

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisién
y/o Interventoria

Formato

Alcaldia de Medellin

————— Distito dg ——————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

FTE

FECHA

VALOR DEBITO

VALOR
CREDITO

CONCEPTO

3062025

30/06/2025

8.250.001,00

CADENA RESTREPO DANIELA -Cancela Fra
24512025253 CAUSACION PAGO 3 DEL
CONTRATO 2451-2025. PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD,
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
DESEMPENO 4600103274 DE 2024, PARA LA
CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL
PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA
SANTA CRUZ.

3062025

30/06/2025

8.250.001,00

OSORIO LOPERA JOHN JAIRO -Cancela Fra
24502025253 CAUSACION PAGO 3 DEL
CONTRATO 2450-2025. PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA
LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA
ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL
CONVENIO DE DESEMPENO 4600103274 DE
2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL
PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA UNIDAD
HOSPITALARIA SANTA CRUZ

30062025

30/06/2025

1.448.167,00

RENDIMIENTOS JUNIO

374337

4/07/2025

8.250.001,00

Cancela Fra 24502025254 CAUSACION PAGO 4
DEL CONTRATO 2450-2025. PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA
LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA
ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL
CONVENIO DE DESEMPENO 4600103274 DE
2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL
PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA UNIDAD
HOSPITALARIA SANTA CRUZ

374306

4/07/2025

8.250.001,00

Cancela Fra 24512025254 CAUSACION PAGO 4
DEL CONTRATO 2451-2025. PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD,
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
DESEMPENO 4600103274 DE 2024, PARA LA
CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL
PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA
SANTA CRUZ.

59377

30/07/2025

1.471.168,00

RENDIMIENTOS JULIO

376850

4/08/2025

8.250.001,00

Cancela Fra 24512025255 CAUSACION PAGO 5
DEL CONTRATO 2451-2025. PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL
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376852

4/08/2025

9.828.914,00

376882

4/08/2025

8.250.001,00

ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD,
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
DESEMPENO 4600103274 DE 2024, PARA LA
CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL
PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA
SANTA CRUZ.

Cancela Fra 32792025252 CAUSACION PAGO 2
DEL CONTRATO 3279-2025. PRESTACION DE
SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO
DISENADOR ESTRUCTURAL PARA LLEVAR A
CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA ESE
METROSALUD Y LOS SERVIDORES PUBLICOS
DE LA ENTIDAD, EN EL MARCO DEL
CONVENIO 4600103274 DE 2024 PARA LA
CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE
AMPLIACION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA
SANTA CRUZ

Cancela Fra 24502025255 CAUSACION PAGO 5
DEL CONTRATO 2450-2025. PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA
LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA
ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL
CONVENIO DE DESEMPENO 4600103274 DE
2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL
PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA UNIDAD
HOSPITALARIA SANTA CRUZ

376951

11/08/2025

82.993.221,00

Fras 2- UNION TEMPORAL METROSALUD
2025

376952

11/08/2025

26.429.260,00

Fras 415 - SOLUCIONES INTEGRALES DE
INGENIERIA SA

59516

31/08/2025

1.167.717,00

RENDIMENTOS FINANCIEROS AGOSTO

379305

2/09/2025

8.250.001,00

Cancela Fra 24512025256 CAUSACION PAGO 6
DEL CONTRATO 2451-2025. PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD,
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
DESEMPENO 4600103274 DE 2024, PARA LA
CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL
PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA
SANTA CRUZ. CADENA RESTREPO DANIELA

379335

2/09/2025

8.250.001,00

Cancela Fra 24502025256 CAUSACION PAGO 6
DEL CONTRATO 2450-2025. PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA
LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA
ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL
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CONVENIO DE DESEMPENO 4600103274 DE
2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL
PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA UNIDAD
HOSPITALARIA SANTA CRUZ -OSORIO
LOPERA JOHN JAIRO

71148

30/09/2025

2.641.239,00

TRASLADO DE FONDOS POR VALOR
$2,641,239 PAGO LICENCIA CONTRUCCION SE
PAGO CON RECURSOS PROPIOS POR ESO
SE HACE EL TRASLADO TPAG 377273

59643

30/09/2025

1.083.349,00

RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2025 DISTRITO
ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E
INNOVACION DE MEDELLIN

381862

2/10/2025

8.250.001,00

Cancela Fra 24512025257 CAUSACION PAGO 7
DEL CONTRATO 2451-2025. CADENA
RESTREPO DANIELA PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD,
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
DESEMPENO 4600103274 DE 2024, PARA LA
CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL
PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA
SANTA CRUZ.

16

381894

2/10/2025

8.250.001,00

Cancela Fra 24502025257 CAUSACION PAGO 7
DEL CONTRATO 2450-2025. OSORIO LOPERA
JOHN JAIRO PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE
CONSTRUCCION, PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD,
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
DESEMPENO 4600103274 DE 2024, PARA
ELABORAR Y COORDINAR EL PRESUPUESTO
DE PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA
SANTA CRUZ

16

382049

10/10/2025

110.657.628,00

Fras 3 -UNION TEMPORAL METROSALUD 2025

59655

30/10/2025

906.073,00

RENDIMIENTOS OCTUBRE

71163

30/10/2025

21.165.283,00

TRASLADO OBLIGACIONES TRIBUTARIAS -
RETENCIONES ABRIL A SEPTIEMBRE 2025

384161

7/11/2025

8.250.001,00

Cancela Fra 24512025258 CAUSACION PAGO 8
DEL CONTRATO 2451-2025. PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD,
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
DESEMPENO 4600103274 DE 2024, PARA LA
CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL
PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA
SANTA CRUZ.
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384193

7/11/2025

8.250.001,00

Cancela Fra 24502025258 CAUSACION PAGO 8
DEL CONTRATO 2450-2025. PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA
LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA
ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL
CONVENIO DE DESEMPENO 4600103274 DE
2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL
PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA UNIDAD
HOSPITALARIA SANTA CRUZ

71244

30/11/2025

19.161.970,00

TRASLADO RETENCIONES SANTA CRUZ -
OCTUBRE 2025

59824

30/11/2025

718.721,00

RENDIMIENTOS NOVIEMBRE

386651

4/12/2025

8.250.001,00

Cancela Fra 24512025259 CAUSACION PAGO 9
DEL CONTRATO 2451-2025. PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD,
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
DESEMPENO 4600103274 DE 2024, PARA LA
CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL
PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA
SANTA CRUZ.

386681

4/12/2025

8.250.001,00

Cancela Fra 24502025259 CAUSACION PAGO 9
DEL CONTRATO 2450-2025. PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA
LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA
ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL
CONVENIO DE DESEMPENO 4600103274 DE
2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL
PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA UNIDAD
HOSPITALARIA SANTA CRUZ

71302

30/12/2025

299.998,00

TRASLADO RETENCIONES TRIBUTARIAS -
NOVIEMBRE 2025

59932

30/12/2025

666.536,00

RENDIMIENTOS DICIEMBRE

389588

30/12/2025

8.250.001,00

Cancela Fra 245120252510 CAUSACION PAGO
10 DEL CONTRATO 2451-2025. PRESTACION
DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD,
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
DESEMPENO 4600103274 DE 2024, PARA LA
CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL
PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA
SANTA CRUZ.
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16

389616

30/12/2025

8.250.001,00

Cancela Fra 245020252510 CAUSACION PAGO
10 DEL CONTRATO 2450-2025. PRESTACION
DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA
LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA
ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL
CONVENIO DE DESEMPENO 4600103274 DE
2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL
PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA UNIDAD
HOSPITALARIA SANTA CRUZ

16

390046

30/12/2025

83.073.872,00

Fras 4 UNION TEMPORAL METROSALUD 2025

390260

26/01/2026

35.239.016,00

©

60025

30/01/2026

408.783,00

71364

30/01/2026

24.665.824,00

Fras 465 SOLUCIONES INTEGRALES DE
INGENIERIA SA

RENDIMIENTOS ENERO

TRASLADO RETENCIONES DICIEMBRE 2025

392102

3/02/2026

7.669.771,00

Cancela Fra 12132026261 CAUSACION PAGO 1
DEL CONTRATO 1213-2026. PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD,
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
DESEMPENO 4600103274 DE 2024, PARA LA
CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL
PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA
SANTA CRUZ.

392134

3/02/2026

7.686.785,00

Cancela Fra 12122026261 CAUSACION PAGO 1
DEL CONTRATO 1212-2026. PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA
LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA
ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL
CONVENIO DE DESEMPENO 4600103274 DE
2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL
PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA UNIDAD
HOSPITALARIA SANTA CRUZ

9

60109

28/02/2026

314.502,00

741.479.992,00

589.946.095,00

SUBTOTAL

SALDO
ACTUAL
A
FEBRERO
28/2026

151.533.897,00

PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES.
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Con corte al mes de febrero 2026 se encuentra en ejecucion los recursos del
convenio de la siguiente forma:

COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS

VALOR DESPUES DE SALDO POR EJECUTAR | SALDO COMPONENTE % PTIO % PTTO EJECUTADO (% PTTO EJECUTADO
DIEEEY MODIFICACIONEs | COMPROMETIDO HEELIS DE COMPROMETIDO CONVENIO COMPROMETIDO | (comprometido) (convenio)
Calibracién y actualizacion de disefios
técnicos para ejecucion de obra ETAPA
o1 $ 423.868.782,02 $ 348.999.000 $ 334.159.000 $ 14.840.000 $74.869.782 82,34% 95,75% 0,75%
Interventoria Calibracion y
actualizacién de Estudios y disefios para
ejecucion de obra ETAPA 01 $123.342.705,33 $103.114.065 $72.179.845 $30.934.220 $20.228.640 83,60% 70,00% 0,16%
MODELACION METODOLOGIA BIM -
Sistemas técnicos y arquitectura
calibrados y actualizados + $187.636.225,00 $ 263.460.800 $ 174.465.800 $88.995.000 -$75.824.575 140,41% 66,22% 0,39%
levantamiento de redes existentes para
SUB TOTAL COMPONENTE DE ESTUDIOS Y
DRENOSTECNICOS $734.847.712,35 $715.573.865 $ 580.804.645 $134.769.220 $19.273.847 97,38% 81,17% 131%
COMPONENTE DE EJECUCION
VALOR DESPUES DE SALDO POR EJECUTAR | SALDO COMPONENTE % PTIO % PTTO EJECUTADO (% PTTO EJECUTADO
DESCRIPCION MODIFICACIONEs | COMPROMETIDO | EJECUTADO e compromENDO CONVENIO | COMPROMETIDO| (comprometido) | (convenio)
Obra e interventoria $ 43.430.372.743,00, $0 $0 $0 $ 43.430.372.743 0.00% #{DIV /0! 0.00%
Gravamen Movimiento Financiero |0,4% $176.660.881,82
provision al GMF $ 10.000.000,00
SUB TOTAL COMPONENTE DE EJECUCION |  $ 43.617.033.624,82 $0 $0 S0 $43.617.033.625 0,00% #{DIV/0! 0,00%
SUBTOTAL COSTO DIRECTO + GMF $44.351.881.337,17| $715.573.865,00| $ 580.804.645,00 $134.769.220,00 $ 43.636.307.472,17 1,61% 81,17% 1,31%
POLIZA CUMPLIMIENTO $9.719.373,52 $2.251.300 $2.251.300 $0 $7.468.074 23,16% 100,00% 001%
PRORROGA 02 LICENCIA $0.00 $2.966.004 $2.966.004
N ALORYIOTALERORUESTA $44.361.600.710,68 | $720.791.169,00 | $586.021.949,00 | $134.769.220,00 | $43.643.775.545,68 1,62% 81,30% 131%
ECONOMICA
19. Movimiento
. Aa . . 20. Saldo final .
17. Concepto 18. Saldo ejecucion anterior ejecutado en el eiecutado 21. Observaciones
periodo J
Ejecucion ABRIL 0 10.091.300 10.091.300 FACTURAS PAGADAS EN ABRIL DE 2025
Ejecucion MAYO 0 16.800.000 16.800.000 FACTURAS PAGADAS EN MAYO DE 2025
Ejecucion JUNIO 0 16.800.000 16.800.000 FACTURAS PAGADAS EN JUNIO DE 2025
Ejecucion JULIO 0 16.800.000 16.800.000 FACTURAS PAGADAS EN JULIO DE 2025
Ejecucion AGOSTO 0 155.233.919 155.233.919 FACTURAS PAGADAS EN AGOSTO DE 2025
Ejecucion SEPTIEMBRE 0 19.766.004 19.766.004 FACTURAS PAGADAS EN SEPTIEMBRE DE 2025
Ejecucion OCTUBRE 0 146.319.600 146.319.600 FACTURAS PAGADAS EN OCTUBRE DE 2025
Ejecucion NOVIEMBRE 0 16.800.000 16.800.000 FACTURAS PAGADAS EN NOVIEMBRE DE 2025
Ejecucion DICIEMBRE 0 130.739.700 130.739.700 FACTURAS PAGADAS EN DICIEMBRE DE 2025
Ejecucion ENERO 2026 0 41.245.626 41.245.626 FACTURAS PAGADAS EN ENERO DE 2026
Ejecucion FEBRERO 2026 0 15.425.800 15.425.800 FACTURAS PAGADAS EN FEBRERO DE 2026
22. Total ejecutado $ -|$ 586.021.949 | $ 586.021.949

PORCENTAJE COMPROMETIDO POR CONVENIO.
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Descripcion Componentes

Valor

COMPROMETIDO

PORCENTAJE

Estudio y disenos técnicos

$734.847.712,35

$715.573.865,00

97.38%

Obra Civil e Interventoria

$ 43.430.372.743,00

$0.,00

0,00%

GMF 0,4%

$176.660.881,82

$0.00

0,00%

PROVISION GMF

$ 10.000.000,00

$0,00

0,00%

POLIZAS

$9.719.373,52

$2.251.300,00

23,16%

LICENCIA CONSTRUCCION - PRORROGA

$ 0,00

$ 2.966.004,00

Valor total propuesta econémica

44.361.600.711

720.791.169

1,62%

PORCENTAJE EJECUTADO DEL CONTRATO

SEGUN LO COMPROMETIDO.

INTERADMINISTRATIVO

Descripcion Componentes

COMPROMETIDO

EJECUTADO

PORCENTAJE

Estudio y disenos técnicos

$ 715.573.865

$ 580.804.645

81.17%

Obra Civil e Interventoria

$0

$0

GMF 0,4%

$0

$0

PROVISION GMF

$0

$0

POLIZAS

$2

.251.300

$ 2.251.300 100,00%

LICENCIA CONSTRUCCION - PRORROGA

$2

.966.004

$ 2.966.004 100,00%

Valor total propuesta econémica

720.791.169

586.021.949 81,30%

RELACION DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO

No. Cto NIT

Nombre

Fecha de pago

Componente No. Egreso Valor Ejecutado

860.009.578

Fra 332120 - SEGUROS DEL ESTADO S A - POLIZA 65 44 101236594 SEGURO DE CUMPLIMIENTO
VIGENCIA 14/01/20245 AL 14/02/2029. CONVENIO 4600103274 DE 2024 CONVENIO DE
IDESMPENO PARA EL FORTALECIENTO DE LA RED PUBLICA . - CERTIFICADO DE RECIBO A
SATISFACCION JEFE OFICINA ASESORA PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL NATALIA
PELAEZ MIYAR Y POR EL GERENTE DR JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ

FRA 65G-332120 DEL 18/03/2025 ENTREGA EXTEMPORANEA VoBo LIDER CONTABILIDAD JUAN
FELIPE PARRA.

PCIN 2504111 DEL 23/04/2025 RECURSOS PROPIOS.

25/04/2025

POLIZA Fra 332120 $2.251.300

71.774.532 -
1.017.203659

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPENO
4600103274 DE 2024, PARA LA CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ.

24/04/2025

ESTUDIOS Y DISENOS 24502025251 - 24512025251 $ 7.840.000

24512025 1.017.203.659

Cancela Fra 24512025252 CAUSACION PAGO 2 DEL CONTRATO 2451-2025. PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMIENTO A
LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPENIO 4600103274 DE 2024, PARA
LA CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA
ICRUZ.

6/05/2025

ESTUDIOS Y DISENOS Fra 24512025252 $ 8.400.000

24502025 71.774.532

Cancela Fra 24502025252 CAUSACION PAGO 2 DEL CONTRATO 2450-2025. PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPENO
4600103274 DE 2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

6/05/2025

ESTUDIOS Y DISENOS Fra 24502025252 $ 8.400.000

24512025 1.017.203.659

CADENA RESTREPO DANIELA - Fra 24512025253 - CAUSACION PAGO 3 DEL CONTRATO 2451-2025.
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPENO
4600103274 DE 2024, PARA LA CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

30/06/2025

ESTUDIOS Y DISENOS Fra 24512025253 $8.400.000

24502025 71.774.532

(OSORIO LOPERA JOHN JAIRO - 24502025253 - CAUSACION PAGO 3 DEL CONTRATO 2450-2025.
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA
LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
DESEMPERIO 4600103274 DE 2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL PRESUPUESTO DE PROYECTO
IDE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

30/06/2025

ESTUDIOS Y DISENOS Fra 24502025253 $8.400.000

24512025 1.017.203.659

CADENA RESTREPO DANIELA - Fra 24512025253 - CAUSACION PAGO 3 DEL CONTRATO 2451-2025.
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMIEENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPENO
4600103274 DE 2024, PARA LA CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

30/07/2025

ESTUDIOS Y DISENOS Fra 24502025254 $8.400.000
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2450-2025

71.774.532

(OSORIO LOPERA JOHN JAIRO - 24502025253 - CAUSACION PAGO 3 DEL CONTRATO 2450-2025.
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA
LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
DESEMPENO 4600103274 DE 2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL PRESUPUESTO DE PROYECTO
DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

24512025

1.017.203.659

30/07/2025

ESTUDIOS Y DISENOS

Fra 24512025254

$ 8.400.000

CADENA RESTREPO DANIELA - Fra 24512025253 - CAUSACION PAGO 3 DEL CONTRATO 2451-2025.
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPENO
4600103274 DE 2024, PARA LA CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ.

30/08/2025

ESTUDIOS Y DISENOS

Fra 24512025255

$ 8.400.000

2450-2025

71.774.532

(OSORIO LOPERA JOHN JAIRO - 24502025253 - CAUSACION PAGO 3 DEL CONTRATO 2450-2025.
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA
LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
DESEMPENO 4600103274 DE 2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL PRESUPUESTO DE PROYECTO
DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

32792025

1.152.435.025

30/08/2025

ESTUDIOS Y DISENOS

Fra 24502025255

$ 8.400.000

Cancela Fra 32792025252 CAUSACION PAGO 2 DEL CONTRATO 3279-2025. PRESTACION DE
SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO DISENADOR ESTRUCTURAL PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ENTIDAD, EN EL
IMARCO DEL CONVENIO 4600103274 DE 2024 PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE
AMPLIACION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

27482025

901.942.003-2

30/08/2025

ESTUDIOS Y DISENOS

Fra 32792025252
- 32792025251

$ 10.360.000

[CONSULTORIA TECNICA PARA LA CALIBRACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS DEL
PROYECTO DE AMPLIACION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ - ETAPA 01, DE LA RED
HOSPITALARIA DE LA ESE METROSALUD EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN.

30/08/2025

ESTUDIOS Y DISENOS

Fras 2

$97.139.700

27372025

811033318-0

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CALIBRACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA
SANTA CRUZ ~ ETAPA 01, DE LA RED HOSPITALARIA DE LA ESE METROSALUD EN EL MUNICIPIO DE
MEDELLIN.

30/08/2025

ESTUDIOS Y DISENOS

Fras 415

$30.934.219

2450-2025

71.774.532

(OSORIO LOPERA JOHN JAIRO - 24502025253 - CAUSACION PAGO 3 DEL CONTRATO 2450-2025.
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA
LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
DESEMPERIO 4600103274 DE 2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL PRESUPUESTO DE PROYECTO
DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

2451-2025

1.017.203.659

30/09/2025

ESTUDIOS Y DISENOS

Fra 24512025256

$8.400.000

CADENA RESTREPO DANIELA - Fra 24512025253 - CAUSACION PAGO 3 DEL CONTRATO 2451-2025.
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPARAMIENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPENO
4600103274 DE 2024, PARA LA CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ.

30/09/2025

ESTUDIOS Y DISENOS

Fra 24512025256

$8.400.000

71.692.667

Fras 13044 - AVANCE PARA PAGO DE PORORROGA 02 DE LA LICENCIA DE CONTRUCCION EN LA
MODALIDAD DE MOD. Y AMPLIACION No C1-0708 DEL 15/09/20244  INTERVENCION FISICA UH
DE SANTA CRUZ.CONVENIO 4600103274 DE 2024. VALOR DEL AVANCE $ 2.966.004,00 MENOS
RETE FUENTE $249.244 ,00 MENOS RETE ICA $ 4.486,00 MENOS RETE IVA $ 71.035,00 TOTAL A
PAGAR $ 2.641.239,00 - PAGO A NOMBRE CURADURIA URBANA PRIMERA DE MEDELLIN MARCO
ATONIO JARAMILLO OSPINA  NIT 71.692.667-9 CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 37900000472 .
RESOLUCION 13044 22/08/2025 PCIN 2507711 DEL 22/08/2025.

30/09/2025

LICENCIA DE
CONSTRUCCION
PRORROGA 02

Fras 15444

$2.966.004

24502025

71.774.532

(OSORIO LOPERA JOHN JAIRO - 24502025253 - CAUSACION PAGO 3 DEL CONTRATO 2450-2025.
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA
LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
DESEMPENO 4600103274 DE 2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL PRESUPUESTO DE PROYECTO
DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

30/10/2025

ESTUDIOS Y DISENOS

Fra 24512025257

$8.400.000

24512025

1.017.203.659

CADENA RESTREPO DANIELA - Fra 24512025253 - CAUSACION PAGO 3 DEL CONTRATO 2451-2025.
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMIEENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPENO
4600103274 DE 2024, PARA LA CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ.

30/10/2025

ESTUDIOS Y DISENOS

Fra 24512025257

$ 8.400.000

2748-2025

901.942.003-2

Fras 3 - UNION TEMPORAL METROSALUD 2025 - CONSULTARIA TECNICA PARA LA CALIBRACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA UNIDAD
HOPSITALARIA SANTA CRUZ-ETAPA 01, DE LA RED HOSPITALARIA DE LA ESE METROSALUD EN EL
MUNICIPIO DE MEDELLIN. CONVENIO 4600103274 DE 2024 . PERIODO JUNIO - JULIO 2025.

SEGUNDO PAGO 40% CLAUSULA SEXTA ENTREGA CUENTA POR PAGAR Y ACTA DE RECIBO A
SATISFACCION Y/O AUTORIZACION DE PAGO SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A.
GUSTAVO ALONSO YEPES YEPES REP. LEGAL Y GERENTE ESE METROSAD DR JUAN DAVID ARTEAGA
FLOREZ,

30/10/2025

ESTUDIOS Y DISENOS

Fras 3

$129.519.600

2450-2025

71.774.532

(OSORIO LOPERA JOHN JAIRO - 24502025253 - CAUSACION PAGO 3 DEL CONTRATO 2450-2025.
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA
LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
DESEMPERIO 4600103274 DE 2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL PRESUPUESTO DE PROYECTO
IDE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

2451-2025

1.017.203.659

30/11/2025

ESTUDIOS Y DISENOS

Fra 24512025258

$8.400.000

CADENA RESTREPO DANIELA - Fra 24512025253 - CAUSACION PAGO 3 DEL CONTRATO 2451-2025.
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMIEENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPENO
4600103274 DE 2024, PARA LA CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

30/11/2025

ESTUDIOS Y DISENOS

Fra 24512025258

$8.400.000

2451-2025

1.017.203.659

Fra 24512025259 - CADENA RESTREPO DANIELA - CAUSACION PAGO 9 DEL CONTRATO 2451-2025. PRESTACION
DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA ESE
METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPERO 4600103274 DE 2024, PARA LA CONSTRUCCION DEL
MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ.

dic-25

ESTUDIOS Y DISENOS

Fra 24512025259

8.400.000,00

2450-2025

71.774.532

Fra 24502025259 - OSORIO LOPERA JOHN JAIRO - CAUSACION PAGO 9 DEL CONTRATO 2450-2025. PRESTACION
DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPENO 4600103274 DE 2024,
PARA ELABORAR Y COORDINAR EL PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

dic-25

ESTUDIOS Y DISENOS

Fra 24502025259

8.400.000,00

2451-2025

1.017.203.659

Fra 245120252510 - CADENA RESTREPO DANIELA - CAUSACION PAGO 10 DEL CONTRATO 2451-2025. PRESTACION
DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL ACOMPARAMIENTO A LA ESE
METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPERO 4600103274 DE 2024, PARA LA CONSTRUCCION DEL
MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ.

dic-25

ESTUDIOS Y DISENOS

Fra 245120252510

8.400.000,00

2450-2025

71.774.532

Fra 245020252510 -OSORIO LOPERA JOHN JAIRO - CAUSACION PAGO 10 DEL CONTRATO 2450-2025
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPENO 4600103274 DE 2024,
PARA ELABORAR Y COORDINAR EL PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

2748-2025

901.942.003

dic-25

ESTUDIOS Y DISENOS

Fra 245020252510

8.400.000,00

Fras 4 - UNION TEMPORAL METROSALUD 2025 - CONSULTARIA TECNICA PARA LA CALIBRACION DE LOS ESTUDIOS.
Y DISEROS TECNICOS DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA UNIDAD HOPSITALARIA SANTA CRUZ-ETAPA 01, DE LA
RED HOSPITALARIA DE LA ESE METROSALUD EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN. CONVENIO 4600103274 DE 2024 .
PERIODO AGOSTO 2025.

ENTREGA CUENTA POR PAGAR Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y/O AUTORIZACION DE PAGO SOLUCIONES
INTEGRALES DE INGENIERIA S.A. GUSTAVO ALONSO YEPES YEPES REP. LEGAL.

2737-2025

811033318

dic-25

ESTUDIOS Y DISENOS

Fras 4

97.139.700,00

Fras 465 - SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA|
ARA LA CALIBRACION DE LOS ESTUDIOS Y DISERIOS TECNICOS DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA UNIDAD
HOSPITALARIA SANTA CRUZ - CONVENIO 4600103274-2024 , PERIODO 01 JULIO AL 22 DE AGOSTO  DE 2025 -
ENTREGA DE CUENTAS POR PAGAR Y FORMATO RECIBO A SATISFACCION Y/O AUTORIZACION DE PAGO JEFE
OFICINA ASESORA PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL NATALIA PELAEZ MIVAR

26/01/2026

ESTUDIOS Y DISENOS

Fras 465

41.245.626,00

1213-2026

1.017.203.659

Fra 12132026261 - CADENA RESTREPO DANIELA - CAUSACION PAGO 1 DEL CONTRATO 1213-2026. PRESTACION
DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA ESE
METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPERO 4600103274 DE 2024, PARA LA CONSTRUCCION DEL
MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ.

feb-26

ESTUDIOS Y DISENOS

Fra 12132026261

7.712.900,00

1212-2026

71.774.532

Fra 12122026261 - OSORIO LOPERA JOHN JAIRO - CAUSACION PAGO 1 DEL CONTRATO 1212-2026. PRESTACION
DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPENO 4600103274 DE 2024,
PARA ELABORAR Y COORDINAR EL PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

feb-26

ESTUDIOS Y DISENOS

Fra 12122026261

7.712.900,00

4. INFORME JURIDICO:
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e El debido proceso sancionatorio, derecho de contradiccion:

De conformidad con las actividades de apoyo juridico a la supervision se tiene
que, respecto del informe parcial de supervisiébn correspondiente al mes de
febrero de 2026, la supervision no reporto incumplimientos contractuales, asi
como tampoco reportaron la necesidad de iniciar un proceso administrativo
sancionatorio.

A fecha no se presentaron reclamaciones, controversias y acuerdos entre las
partes, teniendo presente el concepto de la reclamacion y la cuantia.

e Relacidon del soporte de multas, sanciones, clausula penal, declaracién de la
caducidad o incumplimiento, la verificacion del pago y la publicacion de dichos
actos administrativos ante las entidades competentes:

A fecha no se generaron multas, sanciones, clausula penal, declaracién de la
caducidad o incumplimiento por parte del mandatario.

A fecha del 28 de febrero de 2026 no se presentaron otros aspectos que
ameriten reporte en este informe por parte del apoyo juridico.

e Estado de las garantias del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Cobertura de la Péliza
. Fecha de
Nombre o Ml Tipo de L Valor
Aseguradora N (sl Amparo dApIJrogacm? Amparado
Desde Hasta © lle (YT
Seguros del 65-44- .
Estado 101236594 Cumplimiento 20/12/2024 20/12/2028 14/01/2025 4.436.160.071,1

e (otros aspectos relevantes)

Atentamente,

FERNEY OBANDO CARMONA
Supervisor
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