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Doctor(a):
BIERMAN SUAREZ MARTINEZ
SECRETARIO DE DESPACHO —SECRETARIA GENERAL

ASUNTO: SOLICITUD ADICIONAL Y PRORROGA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS N° 00001455 DE FECHA DE SUSCRIPICION 16-ene-2026

CLASE DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS

NUMERO DE CONTRATO: 00001455

OBJETO: 2026R-186 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA OPERACION,
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES
DE LA OFICINA TIC DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

CONTRATISTA: JORGE MARIO VILLAMIZAR MENESES

IDENTIFICACION: Cédula de ciudadania N° 1,094,240,370

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CATORCE MILLONES DE PESOS CON 00/100 M. C/TE.
($14,000,000.00)

PLAZO INICIAL HASTA EL 03-may-2026

En mi condicion de supervisor del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 00001455 de
fecha de suscripciéon 16-ene-2026, suscrito por JORGE MARIO VILLAMIZAR MENESES quien
actualmente presta sus servicios a la dependencia SECRETARIA TICS, solicito, se adelante el tramite
de adicidn y prorroga teniendo en cuenta lo siguiente:

La dependencia SECRETARIA GENERAL, requiere continuar con el desarrollo de la ejecucion del objeto
“2026R-186 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA OPERACION,
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES
DE LA OFICINA TIC DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA”, por esta razén y
revisada la planta de personal de la dependencia SECRETARIA GENERAL se evidencia que no existe
personal de planta suficiente para atender esta labor, por lo que se requiere adicionar
presupuestalmente el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 00001455 de fecha de
suscripcién 16-ene-2026 por un valor de SEIS MILLONES DE PESOS CON 00/100 M. C/TE. -
(6,000,000.00) y prorrogado por un término de 1 Meses y 15 Dias, contados a partir del dia siguiente a
la fecha de vencimiento del plazo inicial del contrato, es decir, el contrato finaliza el dia 03-may-2026.

Con la presente adicién no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato, acorde con
lo establecido en el paragrafo del articulo 40 de la ley 80 de 1993.

En atencidn a lo expuesto es preciso sefialar que todas las adiciones en el plazo de los contratos
estatales deberan respetar los principios de la contratacién estatal y las normas presupuestales en
materia de ejecucién de presupuesto publico; adicion que deberan contar previamente con la justificacion
respectiva.
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En ejercicio de las funciones de supervision y conforme al seguimiento de la ejecucién del contrato de la
referencia, se certifica que el contratista ha cumplido sus obligaciones segin los requerimientos
institucionales.

No obstante, persiste la necesidad técnica que motivé la contrataciéon, siendo estas actividades
indispensables para la continuidad misional de la SECRETARIA GENERAL- SECRETARIA TICS. En
consecuencia, bajo los principios de planeacion y economia (Art. 209 C.P. y Ley 80 de 1993), y con el fin
de evitar la afectacién grave del servicio (Art. 16, Ley 80 de 1993), se hace procedente tramitar una
adicion presupuestal y la prdérroga del plazo de ejecucién.

Esta solicitud se fundamenta en la autonomia de la voluntad y el articulo 40 de la Ley 80 de 1993,
respetando el limite legal del 50% del valor inicial.

Asimismo, el contratista deber& proceder con la actualizacién de las garantias correspondientes, seguin
lo previsto en el articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, para asegurar la cobertura del riesgo
durante el nuevo periodo

Revisada la integracién de la planta de personal global del municipio, se logré verificar que no se cuenta
con personal suficiente que puedan realizar las actividades necesarias en los asuntos materia del
presente estudio. Por tanto, ante la insuficiencia de personal de planta, se hace necesario continuar con
la contratacion del personal que redna los requisitos para desarrollar las actividades requeridas en la
continuidad de la ejecucion del presente proceso contractual.

Atentamente,

Firmado digitalmente porMIGUEL
EDUARDO BECERRA NAVARRO
DN: cn=MIGUEL EDUARDO BECERRA
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Motivo:Soy el autor de este documento
MIGUEL EDUARDO BECERRA NAVARRO
JEFE DE OFICINA
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Proyect6: John Fredy Hoyos Monsalve
Contratista - Secretaria General
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