
 

 
 
 
 
 

 

 

 

   
 

   
 

 
 

  
 

   
 

 
 

 
 

   
 
 
ASUNTO:   SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN 
EXTEMPONANEA Modificatorio No2 y Modificatorio No3 del Contrato de interventoría No. 
GN1826- 2022 
 
 

   

  
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

   
 
 
Sin más particulares me suscribo, 
 
 
 
GABRIEL EDUARDO OCAÑA AGUIRRE 
Director DAGRD Nariño 

Dirección Administrativa

de  Gestión del Riesgo

de Desastres

San Juan de Pasto,  22  de  Abril  de 2026

DAGRD  –  255–  2026

Doctora:
Heydi Rubiela Salazar Perlaza
Directora  del Departamento Administrativo de Contratación
Gobernación de Nariño
E. S.  D.

Doctor:
Daniel Esteban Zambrano Benavides
Subdirector del Departamento Administrativo de Contratación
Gobernación de Nariño
E. S.  D.

REFERENCIA:  Contrato  de  interventoría  No.  GN1826-  2022cuyo  objeto  es:
“Interventoría técnica, administrativa y financiera a la ejecución del contrato de consultoría
cuyo objeto es la elaboración de los estudios básicos para los escenarios de movimientos
en  masa,  inundación,  avenidas  torrenciales  e  incendios  forestales  para  el  municipio  del
Tablón de Gómez que permitan la incorporación de la gestión del riesgo en la planificación
territorial del municipio del Tablón de Gómez  del departamento de Nariño.”

Cordial saludo,

Mediante  la  presente,  Gabriel  Eduardo  Ocaña  Aguirre,  identificado  con  Cédula  de
Ciudadanía  No.  5.206.870  de  Pasto  (N),  Director  de  la  Dirección  Administrativa  para  la
Gestión de Riesgo de Desastres adscrita a  la Gobernación de Nariño,  respetuosamente, en
mi  calidad  de  supervisor  del  Contrato  de  interventoría  No.  GN1826-  2022,  me  permito
solicitar, de manera atenta y respetuosa  la legalización y publicación  del  Modificatorio No2
y  Modificatorio No3  del  contrato  en  mención,  aun cuando dicha  actuación se realice con
posterioridad  al inicio de la misma.

Si bien nos encontramos ante una situación extemporánea en cuanto a la acreditación de
los  requisitos  de  legalización,  la  supervisión  certifica  que  esta  circunstancia  no  generó
perjuicio alguno al Departamento de Nariño.

La presente certificación  se expide el día  22  del mes de  abril  de 2026.
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ANEXO MODIFICATORIO No. 3 
CONTRATO No. GN 1826-2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

Y GIA CONSULTORES LTDA 
 
 

Que el Director de la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño, una vez 
revisadas las circunstancias legales de ejecución del contrato, mediante Oficio No. DAGRD-
583-2023 de fecha 07 de diciembre de 2023, consideró viable y necesario adelantar el 
presente modificatorio previas las siguientes consideraciones:1. Que el día 10 de octubre de 
2022, el Departamento suscribió el contrato de interventoría No. GN1826- 2022, cuyo objeto 
es: “Interventoría técnica, administrativa y financiera a la ejecución del contrato de 
consultoría cuyo objeto es la elaboración de los estudios básicos para los escenarios de 
movimientos en masa, inundación, avenidas torrenciales e incendios forestales para el 
municipio del Tablón de Gómez que permitan la incorporación de la gestión del riesgo en la 
planificación territorial del municipio del Tablón de Gómez del departamento de Nariño.” 2. 
Que el valor inicial del contrato corresponde a: NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE 
($99.824.340) 3.  Que el término de ejecución el contrato pactado inicialmente correspondía 
a DIEZ (10) MESES, contados desde la fecha de suscripción del acta de inicio 4. Que 
mediante modificatorio N° 1 realizado al Contrato GN1826-2022, se prorrogo el plazo de 
ejecución hasta el 10 de agosto de 2023   5. que el día 20 de abril de 2023 se suscribe Acta 
de suspensión No 1 reiniciándose el día 20 de junio de 2023 o hasta tanto se normalicen y 
se dé trámite a las situaciones descritas en la parte considerativa del ese documento, por lo 
tanto, el 20 de junio de 2023 se dio reinicio No 1, quedando como fecha final el 11 de 
noviembre de 2023. 6. Que, mediante modificatorio N° 2 realizado al contrato GN1826-2022, 
se prorrogo el plazo de ejecución hasta el 10 de diciembre de 2023 y se adiciono en valor la 
suma de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CINCO 
PESOS ($9.999.035) M/CTE 7. Que, mediante oficio GIA-097-092-23 de fecha 07 de 
diciembre de 2023, el representante legal de GIA Consultores Ltda., actuando como 
interventoría considera necesario realizar una modificación toda vez que: “Al amparo de que 
sólo queda un día hábil del contrato de interventoría y de que el consultor no ha hecho 
entrega de los productos relevantes relacionados con el estudio básico por movimientos en 
masa, por inundación, por avenidas torrenciales, por incendios forestales, el componente de 
vulnerabilidad y escenarios de riesgo y el informe final, la interventoría a fe de surtir una 
apropiada revisión y un pronunciamiento sobre el cumplimiento y la calidad de la versión de 
los volúmenes que CONSULTORES EN INGENIERÍA Y MEDIOAMBIENTE CI AMBIENTAL 
SAS., remita dentro de su término contractual, es decir hasta el 10 de diciembre de 2023, 
solicita de manera comedida la ampliación del plazo contractual en dieciséis (16) días 
calendario, en la que los costos adicionales serán asumidos en su totalidad por el 
interventor, como muestra de buena fe y con el propósito de culminar nuestras labores y 
obligaciones contractuales en su totalidad y así garantizar el cabal cumplimiento del objeto 
contractual de la interventoría”. 8. Que mediante oficio DAGRD-0583-2023, de fecha 07 de 
diciembre de 2023, El supervisor del contrato considero viable y necesario realizar una 
modificación para: “1.Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. 1826-2022, hasta el 26 
de diciembre de 2023 9. Que el contrato No.1826-2022, se encuentra vigente y en ejecución. 
10. Que por las consideraciones anteriormente expuestas se procese a presente 
Modificatorio No. 3 al contrato GN1826-2022, el presente modificatorio se rige por las 
siguientes clausulas:  
 
PRIMERA. PRÓRROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de interventoría No. 
GN 1826-2022, hasta el 26 de diciembre de 2023. 
 
Parágrafo primero: La presente prorroga no genera mayores costos administrativos y 
tampoco configura ningún hecho que altere el equilibrio económico del contrato 
 
Parágrafo segundo: La anterior prórroga se celebra en concordancia con la autorización 
emitida por la Asamblea Departamental de Nariño mediante Ordenanza 031 de 2022. 
 
SEGUNDA. MANIFESTACIONES: Dadas las condiciones del presente acuerdo, el 
contratista manifiesta que no se ha configurado ningún hecho que altere el equilibrio 
económico del contrato, por lo que declara que no realizará reclamaciones por ningún 
concepto, ni por indemnizaciones, por no haberlas sufrido. 
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TERCERA. AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA: El contratista se obliga a ampliar los amparos 
y garantías aprobadas inicialmente con el contrato, atendiendo a las modificaciones 
realizadas en el presente modificatorio.  
 
CUARTA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás estipulaciones y 
cláusulas del contrato no modificadas por el presente acuerdo, siguen vigentes y su 
exigibilidad permanece en las mismas condiciones inicialmente pactadas. 
 
QUINTA. PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION: El presente 
modificatorio se perfecciona con la aceptación de las partes en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública (SECOP II). Para su ejecución se requiere la aprobación de la 
garantía única por parte DEL DEPARTAMENTO. Para su legalización se requiere los 
requisitos exigidos por el Departamento Administrativo de Contratación. 
 
NOTA: El presente anexo, se entenderá aprobado por GIA Consultores, con la aceptación 
del mismo en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), entendida 
dicha aceptación en la plataforma como la suscripción del mismo. Lo anterior de conformidad 
con lo señalado por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente. 
 
 
 
Proyectó:  
Vivian Montenegro 
Abogada DAGRD  
 
 
Revisó: Diana C. 
Abogado Departamento Administrativo de Contratación  
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CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL  

Y APORTES PARAFISCALES 

 
 
 
El suscrito JAIRO ALBERTO LOZANO GUARNIZO, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.381.971, en mi 
condición de representante legal de GIA CONSULTORES LTDA., identificada con NIT 830106944-5, 
debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, y OLGA LILIANA LOZANO GUARNIZO, identificada 
con cédula de ciudadanía 51.960.839, en calidad de Contadora, certificamos el pago de los aportes realizados 
por la compañía durante los últimos seis (6) meses, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos 
profesionales, cajas de compensación familiar.  Y que de acuerdo con lo establecido en la ley 1819 de 2016, 
que adicionó el artículo 114-1 del Estatuto Tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales 
inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012, la empresa se encuentra exonerada de los aportes al 
Régimen Contributivo de Salud, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA). 
 
 
 
Dada en Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de dciiembre de 2023. 
 
 
Atentamente, 
 
 

GIA CONSULTORES LTDA. 

NIT. 830.106.944-5 

 

 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LOZANO GUARNIZO   OLGA LILIANA LOZANO GUARNIZO 

REPRESENTANTE LEGAL     CONTADORA PÚBLICA 

C.C.79.381.971      T.P 40431 - T 
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