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ACTA DE LIQUIDACION

Siendo el dia (18) del mes de diciembre del 2025, se reunieron en la Alcaldia del Municipio de Otanche, el sefior ‘
WILIAR PENA SUATERNA, en calidad de alcalde municipal, ANDRY FABIAN JIMENEZ MENDEZ, en calidad de ‘
Secretario de Planeacion e infraestructura y IPSUM INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S. Nit: 900.737.267-8, RIL

JAVIER DANILO AMADO GONZALEZ, correo electronico: ipsumid@gamail.com, con el fin de suscribir la presente |
ACTA DE LIQUIDACION del CONTRATO DE OBRA No. MC-068-2025, de acuerdo con la siguiente relacion: [

) OTANCHE

Cel. (057) 3142878271 Cédigo postal: 155060.

CONVENIO | CONTRATO X | TIPO OBRA ; |
Fecha de suscripcion DIA MES ANO -
No. Contrato MC-068-2025 del contrato 18 09 2025 ‘
Objeto del “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL AREA |
() Contrato: RURAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE". :
Supervisor: | ANDRY FABIAN JIMENEZ MENDEZ |
IPSUM INGENIERIA Y DESARROLLO S.AS. -
Nit: 900.737.267-8 |
Contratista: | RIL JAVIER DANILO AMADO GONZALEZ. |
C.C. 7.181.248 DE TUNJA |
CORREO ELECTRONICO: ipsumid @gmail.com \
Ejecucion del Contratista Dia Mes Afo -
Acta de Inicio: 25 09 2025 ‘
Fecha de Terminacién Inicial: 02 1 2025
Prorroga No. 001: Quince (15) dias |
Terminacion Final No. 001: 17 | 11 ] 2025 |
Ampliacién Prorroga No. 001: Veinte (20) dias |
Fecha de Terminacion Prorroga No. 001: 07 12 2025 |
Fecha de Terminacién Final: 07 12 2025 |
Valor inicial del s
contisto: $ 34.748.000,00 Valor Adicién: $ 0,00 |
Valor total del Contrato: $ 34.748.000,00 .
~ Duracion inicial del Cuarenta (40) Prorroga No. 001: Quince (15) dias
- contrato: dias Ampliacion Prorroga No. 001: Veinte (20) dias
Duracién del contrato: Setenta y cinco (75) dias '
Cédigo .o H
Registro No. Presupuestal: Denominacién Presupuestal:
Presupuestal: Disefio, construccién y mejoramiento de VIS y/o VIP en
2025091800001 | 2.3.2.02.02.005.01 of suelo rural y urbano
AMPAROS
GARANTIAS OTORGADAS
Numero de Péliza | 51-44-101031206 - SEGUROS DEL ESTADO S.A.
VIGENCIA
TIPO DE AMPARO % VALOR ASEGURADO DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO 10 $ 3.474.800,00 18/09/2025 07/04/2026
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES 5 $ 1.737.400,00 18/09/2025 07112/2028
CALIDAD DEL SERVICIO 20 $ 3.474.800,00 09/12/2025 09/12/2030 ?(|
Alcaldia de e-mail: alcaldia@otanche-boyaca.gov.co, Otanche Carrera. 6 No. 3-30,
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BALANCE FINANCIERO
ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO
DETALLE (+) (-)
(+) Valor inicial del contrato $ 34.748.000,00
(+) Valor Adicion $0,00
(=) Valor total contrato $ 34.748.000,00
(-) Anticipo
(-) Valor actas parciales $0,00
(-) Valor a pagar presente acta $ 33.098.000,00
(-) Saldo a favor del Municipio $ 1.650.000,00
SUMAS IGUALES $ 34.748.000,00 $ 34.748.000,00

| VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: TREINTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL PESOS
($33.098.000,00) M/CTE.
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1.650.000,00) M/CTE.
En constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE LIQUIDACION del CONTRATO DE CONSULTORIA
No. MC-068-2025, por los que en ella intervinieron en Otanche Boyaca, a los (18) dias del mes de diciembre del
2025.
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WILIAR PENA SUATERNA
ALCALDE MUNICIPIO DE OTANCHE
™
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ANDRY FABIAN JIMENEZ MENDEZ IPSUM INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.
SUPERVISOR Nit: 900.737.267-8
R/L JAVIER DANILO AMADO GONZALEZ
CONTRATISTA

Proyectt:  Ing. Wilson Pama.
Revisd:  Fabidn Jiménez )
Archivado en: CONTRATO DE CONSULTORIA No. MC-068-2025.

e-mail: alcaldia@otanche-boyaca.gov.co, Otanche Carrera. 6 No. 3-30,
Alcaldia de Cel. (057) 3142878271 Cédigo postal: 155060.
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PAZ'Y SALVO

Las partes declaran que, una vez el municipio de Otanche cancele el saldo a favor del CONTRATISTAYy se restituyan
los valores al Municipio, quedan a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato, excepto en
los aspectos relacionados con los amparos constituidos en la garantia Unica contractual, de conformidad con lo
estipulado por el articulo 60 de la Ley 80 de 1993.

TRANSACCION Y RENUNCIA A RECLAMACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

El contenido de la presente acta de liquidacion constituye TRANSACCION sobre los derechos y obligaciones
derivados del contrato de conformidad con lo previsto por el Articulo 2469 del Codigo Civil y el Articulo 60 de fa ley 80
de 1993; igualmente las partes declaran que RENUNCIAN a cualquier RECLAMACION JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL
por razon de derechos y obligaciones que tengan o pudieran surgir del Contrato en mencion y de la presente acta de
liquidacion por considerar que en esta Gltima se contiene la totalidad del acuerdo de los mismos.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leida y aprobada por quien en ella intervinieron.

WILIAR PENA SUATERNA
ALCALDE MUNICIPIO DE OTANCHE
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ANDRY FABIAN JIMENEZ MENREZ IPSUM INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.
SUPERVISOR Nit: 900.737.267-8
RIL JAVIER DANILO AMADO GONZALEZ
CONTRATISTA

Proyecto: Ing. Wilson Parra.
Reviso:  Fabian Jiménez.
Archivado en: CONTRATO DE CONSULTORIA No. MC-068-2025.

Alcaldia de e-mail: alcaldia@otanche-boyaca.gov.co, Otanche Carrera. 6 No. 3-30,

Cel. (057) 3142878271 Codigo postal: 155060.
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