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CONTRATO No. 4600104455 de 2025 

PERIODO DE VERIFICACIÓN: 1 al 31 de Marzo de 2026 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 21 de abril de 2026 

 

 

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 

SUMINISTROS Y SERVICIOS 

CONTRATISTA:  GR LOGISTICA INTEGRAL S.A.S. 

NIT:  900.445.736-7 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

GUILLERMO RAMIREZ MORA 

CÉDULA DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

7.513.868 

OBJETO: Prestación de servicios para la atención alimentaria a 

población escolar. Lote 1: Complemento AM-PM, 

complemento ración industrializada de contingencia - 

RIC y complemento Ración Industrializada Vaso de 

Leche – RIVL 

VALOR INICIAL: SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA 

Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L 

($77.341.625.451), excluido IVA 

ADICIONES: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 

http://www.medellin.gov.co/
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DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 

PESOS M/L ($43.759.919.829) EXCLUIDO IVA, QUE 

CORRESPONDE AL 46% DEL VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO, LO QUE EQUIVALE A VEINTICUATRO 

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 

SETENTA Y CUATRO (24.992, 74) SMMLV. 

VALOR MÁS 

ADICIONES: 

Ciento veintiún mil ciento un millones quinientos 

cuarenta y cinco mil doscientos ochenta pesos m/l 

($121.101.545.280), excluido iva 

DURACIÓN INICIAL: Doscientos noventa y cuatro (294) días calendario 

correspondientes a 153 días escolares sin superar la 

presente vigencia. 

AMPLIACIÓN No. 1: Por un término de ochenta y cinco (85) días de 

calendario escolar equivalentes a ciento treinta y tres 

(133) días calendario; es decir, desde el siete (7) de 

febrero de dos mil veintiséis (2026) hasta el diecinueve 

(19) de junio de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas 

inclusive 

SUSPENSIONES: Del 13 de diciembre de 2025 hasta el 18 de enero de 

2026 

DURACIÓN 

DESPUÉS DE 

AMPLIACIONES: 

Cuatrocientos veintisiete (427) días calendario 

correspondientes a doscientos treinta y ocho (238) días 

escolares. 

FECHA DE INICIO: 1 DE ABRIL DE 2025 

FECHA DE 

TERMINACIÓN CON 

AMPLIACIÓN: 

19 DE JUNIO DE 2026 

OTROSÍ 01:  1. REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS No 01: 

Realizar redistribución de recursos del valor 
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raciones al Fondo Aprendices Sena por valor de 

treinta y un millones ciento setenta y cuatro mil 

trescientos ochenta y cuatro pesos m/l ($ 

31.174.384) y para Mantenimientos correctivos de 

Treinta millones cuatrocientos cincuenta y siete mil 

ciento cuarenta y ocho pesos ($30.457.148). 

2. Modificar la cláusula décimo segunda Imputación 

del gasto, del anexo del contrato.  

OTROSÍ 02: Modificar el valor de la ración en función del 

incremento establecido para el salario mínimo, el 

auxilio de transporte correspondiente a la vigencia 

2026 y el ipc acumulado de la vigencia 2025. 

 

 

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato  de 

,  se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la 

referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 

Ley 1150 de julio de 2007, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 

Ley 1474 de julio de 2011, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 

Decreto 1082 de mayo de 2015, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.

htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_

2021.htm,  y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 

 

 

El CONSORCIO PAE BIENESTAR ESCOLAR 2025, identificado con NIT 

901.930.029-1  bajo ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAE N° 

4600104650 de 2025, en cumplimiento de su objeto contractual y del deber de 

ejercer control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los Contratos PAE 

2025, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos, 

fue delegado para adelantar visitas de interventoría a los establecimientos 

http://www.medellin.gov.co/
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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educativos y bodega del CONTRATO N°4600104455 de 2025 suscrito entre la 

Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito Especial De Ciencia, Tecnología 

e Innovación de Medellín y GR LOGÍSTICA INTEGRAL S.A.S. 

 

En el Programa de Alimentación Escolar se proyecta la atención, para la vigencia 

de 2025, de 244.000 cupos para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esta 

asignación de cupos a contratar obedece a las necesidades evaluadas en cada 

institución educativa teniendo en cuenta diferentes factores como criterios de 

priorización, infraestructura, dotación, tipo de jornada, historial de cupos y 

modalidades ejecutadas en vigencias anteriores; lo cual incide directamente en la 

asignación de cupos. Los escolares beneficiarios pertenecen a diferentes 

establecimientos educativos oficiales y de cobertura contratada de todas las 

comunas y corregimientos del Distrito Especial de Medellín. 

 

El alcance del programa es prestar el servicio de alimentación escolar en las 

modalidades de complemento alimentario:  ración para preparar en sitio (AM/PM 

y Almuerzo),  Ración Industrializada de contingencia y Ración Industrializada - 

Vaso de leche, en establecimientos educativos tanto oficiales como de cobertura 

contratada de la Secretaría de Educación, ubicados en los diferentes barrios y 

corregimientos de la ciudad, durante los días hábiles escolares y cumpliendo con 

las especificaciones técnicas definidas por el Equipo de Seguridad Alimentaria de 

la Secretaría de Inclusión Social y  Familia. 

 

El Lote 1 con el Contrato N° 4600104455 de 2025 bajo la Licitación Pública - LP 

70007688, ejecutado por G.R Logística Integral S.A.S, tiene la responsabilidad de 

atender a los 189 Establecimientos Educativos en las siguientes zonas y con las 

siguientes modalidades de atención:  

 

Lote/contratista Zonas atendidas Modalidades de 

atención 

 

Lote 1 

G.R Logística Integral 

S.A.S 

 

Zona 1 ARANJUEZ: Comuna 1, 2, 

3, 4 

 

Complemento 

AM/PM 

Complemento RIVL 

Complemento RIC. 

Zona 2 CASTILLA: Comuna 5, 6, 7 

Zona 3 LA CANDELARIA: Comuna 

8, 9, 10, 90 

http://www.medellin.gov.co/
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Zona 4 AMÉRICA: Comuna 11, 12, 

13, 50, 60 

 

Zona 6 BELÉN: Comuna 14, 15, 

16, 70, 80 

 

  

A continuación, se presenta el informe que describe las obligaciones del 

contratista y el avance de la ejecución del contrato entre el entre el  minadas a 

que el contratista diera cumplimiento a la totalidad del 01 y el 31 de marzo   de 

2026. La interventoría realizó las acciones en cada una de las obligaciones del 

contrato, cargando la información completa en el sistema de información del 

Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional – ESAN-, desde el área técnica, 

administrativa, financiera, jurídica y de mantenimiento, y así emitir el cumplimiento 

al contrato en el periodo reportado. 

Cabe precisar que la ejecución del Lote 1 para el periodo de marzo de 2026 

comprendió la cobertura de 189 establecimientos educativos atendidos por el 

contratista.  

 

INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 

 

La interventoría realizó el proceso de seguimiento conforme a la metodología 

establecida en el Plan de Interventoría, la cual contempla la verificación 

documental, visitas a los puntos de atención del contratista y reuniones de 

seguimiento. Durante el mes de marzo de 2026 se realizaron 392 visitas de 

verificación a los establecimientos educativos asignados al Lote 1. Asimismo, se 

efectuaron 20 visitas a la bodega del contratista GR Logística Integral S.A.S., con 

el fin de verificar las condiciones de operación, almacenamiento y distribución. 

Para el mismo periodo, el Lote 1 atendió la totalidad de los 189 establecimientos 

educativos asignados, teniendo en cuenta que, durante el mes de marzo de 2026, 

ingresó a formar parte de este lote la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, 

alcanzando un total de 189 establecimientos educativos. 

http://www.medellin.gov.co/
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Se verificaron los soportes correspondientes al período evaluado del 01 al 31 de 

marzo de 2026 en el Sistema de Información del Equipo de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional (SIESAN), considerando que el calendario académico de los 

establecimientos educativos comprendió dicho período. Durante este tiempo se 

registraron 19 días hábiles escolares en los cuales se desarrolló la operación del 

programa. 

La interventoría dispuso de un link en línea para el trámite de autorizaciones 

solicitadas por el contratista, con el objetivo de realizar las peticiones respecto a 

situaciones que dificulten la prestación del servicio a los beneficiarios del 

Programa de Alimentación Escolar – PAE. El contratista realiza la descripción en 

la solicitud de autorización indicando los inconvenientes presentados y adjunta el 

soporte que permita evidenciar las gestiones realizadas, al igual que la alternativa 

para dar solución a la situación descrita. 

 

La interventoría analiza la información suministrada, los soportes entregados a la 

luz de los documentos precontractuales (estudios previos, especificaciones 

técnicas y anexos) y contractuales, según el resultado del análisis se procede a 

aprobar o denegar la solicitud de autorización. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y como producto de la 

verificación documental y a la verificación en los puntos de intervención del 

contratista, a continuación, se presenta el avance en el seguimiento al 

cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con cada una de las áreas:  

 

 

OBLIGACIONES TÉCNICAS 

 

Tabla N° 1. Seguimiento a obligaciones técnicas del 1 al 31 de marzo de 2026 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

1 Garantizar que la bodega, el 

concepto sanitario y los 

equipos presentados en la 

El contratista contó con una bodega 

ubicada en la carrera 52 N.° 14-200, barrio 

Guayabal, la cual cumplió con las 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

propuesta mantengan las 

condiciones establecidas en 

el contrato y cumplan con las 

normas higiénico-sanitarias 

establecidas en la 

Resolución 2674 de 2013. 

condiciones establecidas, incluyendo la 

ubicación geográfica y el área mínima 

exigida en las especificaciones técnicas, 

excluyendo oficinas, unidades sanitarias, 

cocinas y el área de cargue y descargue. El 

cumplimiento de estos requisitos fue 

verificado desde la etapa precontractual por 

el ESAN, garantizando así la idoneidad del 

espacio para el adecuado desarrollo de los 

procesos. 

Durante el período evaluado, del 01 al 31 

de marzo de 2026, la interventoría validó la 

permanencia de los equipos mínimos 

requeridos para llevar a cabo 

adecuadamente todos los procesos 

durante la ejecución del contrato. 

Asimismo, se verificaron las condiciones 

higiénico-sanitarias conforme a lo 

establecido en la Resolución 2674 de 2013, 

lo cual respalda el concepto FAVORABLE 

otorgado a la bodega del contratista el 01 

de diciembre de 2025 por la autoridad 

sanitaria del Distrito Especial de Medellín. 

OBLI-BODEGA Y/O PLANTA / 

CONCEPTO SANITARIO / SOPORTE DE 

ÁREA Y CAPACIDAD DE LA BODEGA 

6 Entregar termómetros, 

básculas y balanzas a más 

tardar dentro de los tiempos 

establecidos en las 

El contratista entregó oportunamente, en 

calidad de préstamo, los equipos de 

medición (termómetro, báscula y balanza) a 

los establecimientos educativos que no 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

Especificaciones Técnicas. contaban con ellos. Esta entrega se realizó 

dentro de los tiempos establecidos y 

conforme a las características descritas en 

las especificaciones técnicas para el inicio 

de la ejecución contractual. Los soportes 

correspondientes se encuentran cargados 

en el sistema de información del ESAN y 

fueron verificados y aprobados por la 

interventoría. 

Durante las visitas efectuadas por la 

interventoría en el periodo evaluado del 

mes marzo de 2026, se constató la 

existencia y el correcto funcionamiento de 

los equipos entregados (básculas, 

balanzas y termómetros). Así mismo, se 

verificó la existencia del registro de 

calibración del equipo patrón, cuya 

trazabilidad se encuentra documentada 

desde la bodega. 

OBLI-EQUIPOS DE MEDICIÓN / ACTA 

DE ENTREGA DE EQUIPOS PRESTAMO 

7 El contratista debe cumplir 

con el ciclo de menú (Anexo 

A ciclo de menú) definido 

para la modalidad de 

atención en cada 

establecimiento educativo 

atendido; entregando los 

alimentos según la 

frecuencia establecida y 

Durante el período del presente informe, el 

contratista cumplió con la implementación 

del ciclo de menú correspondiente en las 

modalidades de complemento AM/PM, 

ración industrializada de contingencia (RIC) 

y ración industrializada vaso de leche 

(RIVL), conforme a lo establecido en el 

Anexo A. Asimismo, garantizó la 

preparación de los menús de acuerdo con 

http://www.medellin.gov.co/


 

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

 
 Versión 17 

 

 
Página 9 de 107 

 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
 

Medellín - Colombia 
 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

garantizando la preparación 

de acuerdo con el anexo E 

(guías de preparación). Si 

durante la ejecución del 

contrato se presentan 

situaciones que ameriten un 

cambio se debe notificar o 

solicitar la autorización según 

sea el caso. Las 

especificaciones técnicas 

contemplan las condiciones 

requeridas para el 

cumplimiento de esta 

obligación. 

las especificaciones contenidas en el 

Anexo E (Guías de Preparación de 

Alimentos). 

Adicionalmente, el contratista gestionó, a 

través del enlace de autorizaciones 

habilitado, las solicitudes necesarias para 

asegurar la prestación ininterrumpida del 

servicio a los beneficiarios. Estas 

solicitudes fueron cargadas oportunamente 

al sistema de información del ESAN. 

En total, la interventoría tramitó 24 

autorizaciones, durante el período, de las 

cuales estuvieron relacionadas con ajustes 

al menú. Estas solicitudes corresponden a 

modificaciones tales como: intercambio de 

menú, cambio de panificado, cambio de 

menú completo, intercambio de fruta   e 

intercambio de bebida láctea para la 

modalidad RIC y RIVL. 

En la modalidad AM/PM, se presentaron 

además solicitudes asociadas a 

intercambio de proteína, carbohidrato y 

cambio de bebidas lácteas por jugos.  

Del total de solicitudes tramitadas, dos (2) 

fueron denegadas. 

Las autorizaciones otorgadas cumplieron 

con los lineamientos establecidos en el 

Anexo A – Ciclos de Menú, y respetaron los 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

intercambios permitidos conforme a la lista 

incluida en dicho anexo. Esto permitió 

garantizar la atención adecuada a los 

escolares, asegurando el suministro de 

productos con calidad, inocuidad y en las 

cantidades requeridas, contribuyendo así al 

cumplimiento del objeto contractual. No 

obstante, se generaron hallazgos 

asociados al proceso de cambio de un 

componente del menú y gramaje 

incompleto. Ante esta situación, el 

contratista ejecutó las acciones correctivas 

correspondientes y aportó el soporte 

documental respectivo, el cual fue revisado 

y se encuentra debidamente subsanado. 

Finalmente, las autorizaciones que 

ameritan la aplicación de descuentos 

fueron remitidas al área financiera para su 

respectivo análisis, tasación y trámite, 

correspondientes. 

Durante las visitas realizadas a los 

establecimientos educativos en el periodo 

del mes de marzo de 2026, se evidenciaron 

inconsistencias en el suministro de la ración 

en la porción servida a los beneficiarios. 

Esta situación permitió establecer que, no 

se entregó la totalidad de los componentes 

del menú establecido. En consecuencia, la 

interventoría generó los hallazgos 

correspondientes y aplicó el descuento 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

respectivo. Es importante destacar que los 

hallazgos fueron resueltos 

satisfactoriamente y se encuentran 

subsanados, una vez verificados los 

soportes presentados por el contratista, a 

excepción de seis de ellos que, aún se 

encuentran en proceso de validación y el 

resultado de dicha revisión será incluido en 

el siguiente informe. 

En relación con los cuatro hallazgos que se 

encontraban en proceso de validación 

correspondientes al mes anterior (febrero), 

a la fecha del presente informe estos han 

sido subsanados. 

OBLI-CICLOS-MENÚ / SOLICITUD DE 

AUTORIZACIONES 

8 El contratista deberá 

garantizar la entrega y 

permanencia en los 

comedores escolares de los 

Anexos A-ciclos de menú, 

Anexo E-guías de 

preparación, Anexo F-

planeación ciclo de menús y 

Ficha técnica de información 

del PAE, adicional debe 

publicar en coordinación con 

las directivas del 

establecimiento educativo, 

en un lugar visible para la 

Durante las visitas realizadas por la 

interventoría en el periodo evaluado del 

mes de marzo de 2026, se evidenció la 

permanencia en los establecimientos 

educativos del Anexo A – Ciclos de Menú, 

Anexo E – Guías de Preparación y Anexo F 

– Planeación del Ciclo de Menú. 

Asimismo, se constató la publicación en un 

lugar visible del Anexo F y de la ficha 

técnica, cumpliendo con las 

especificaciones de diseño, impresión e 

información definidas por la Unidad 

Administrativa Especial de Alimentación 

http://www.medellin.gov.co/
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comunidad el Anexo F y la 

Ficha Técnica de información 

del PAE, la cual debe cumplir 

con las especificaciones de 

diseño, impresión e 

información definidas por la 

UApA dando cumplimiento a 

las especificaciones técnicas 

del pliego de condiciones. 

Escolar – Alimentos para Aprender (UApA), 

dando cumplimiento a esta obligación 

contractual. 

 

9 Suministrar ciclos de menú 

diferenciales para población 

étnica según las necesidades 

establecidas desde la 

administración Distrital, 

previa concertación con la 

Secretaría de Inclusión 

Social, Familia y Derechos 

Humanos, con la entrega de 

alimentos y preparaciones 

acorde a sus usos y 

costumbres sin que este 

afecte el valor establecido 

para la ración y modalidad a 

entregar. 

Para el periodo del mes de marzo de 2026 

el contratista no recibió solicitudes para el 

suministro de ciclos de menú diferenciales 

dirigidos a poblaciones étnicas.  

 

 

 

10 Suministrar alimentos de 

primera calidad e inocuidad, 

cumpliendo con lo exigido en 

el Anexo B características 

generales de los alimentos, 

utilizando las marcas 

Durante el periodo evaluado 

correspondiente al mes de marzo  de 2026, 

en las visitas realizadas por la interventoría, 

tanto a la planta como a los 

establecimientos educativos, se evidenció, 

en general, que el contratista garantizó el 

http://www.medellin.gov.co/
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aprobadas y relacionadas en 

el anexo D del pliego de 

condiciones, conforme a la 

normatividad colombiana 

vigente en el tema de 

alimentos y a las 

especificaciones técnicas del 

pliego de condiciones. 

suministro de alimentos conforme a lo 

establecido en el Anexo B – Características 

Generales de los Alimentos, para la 

atención de las modalidades de ración 

preparada en sitio AM/PM, ración 

industrializada de contingencia RIC y ración 

industrializada vaso de leche RIVL. Sin 

embargo, se registraron seis hallazgos 

asociados a incumplimientos del Anexo B. 

los cuales fueron atendidos y subsanados 

satisfactoriamente, una vez verificados los 

soportes presentados por el contratista, 

excepto uno que aún continúa en proceso 

de verificación y validación de los soportes 

anexados y el resultado de dicha 

evaluación será incluido en el informe del 

mes de abril de 2026. 

  

En relación con los tres (3) hallazgos 

correspondientes al mes de febrero de 

2026, que se encontraban en proceso de 

validación los respectivos soportes, a la 

fecha estos se encuentran subsanados. 

  

Es de aclarar que los tres (3) hallazgos 

generados en el mes de noviembre de 

2025, que aún se encontraban subsanados 

parcialmente y estaban relacionados con la 

fortificación de la leche entera marca 

Betania, a la fecha del presente informe se 

encuentran totalmente subsanados, toda 

vez que dicha bebida ya cumple con la 
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fortificación requerida en el Anexo B y se 

distribuye a los escolares en la modalidad 

AM/PM. 

Asimismo, el contratista utilizó las marcas 

ofertadas en el proceso precontractual, 

manteniéndose el listado conforme a lo 

dispuesto en el Anexo D. 

Durante el mes de marzo de 2026, se 

incluyó una nueva marca al programa GR 

Logística Integral S.A.S, para el producto 

Sandwich de Queso. La Interventoría 

evaluó los requisitos técnicos y normativos 

establecidos por el Programa de 

Alimentación Escolar (PAE) y determinó 

que el producto cumple con las condiciones 

exigidas. Por lo tanto, se aprueba la 

inclusión de esta marca para su suministro 

en el programa. 

OBLI-MARCAS DE ALIMENTOS  

LISTADO DE MARCAS AUTORIZADO 

FICHA TÉCNICA DE ALIMENTOS 

SOPORTES SOLICITUD DE INCLUSIÓN 

DE MARCAS 

11 Cuando en el comedor 

escolar se detecte productos 

que no cumplen con las 

características generales de 

materia prima estipuladas en 

El contratista cargó al sistema de 

información del equipo de seguridad 

alimentaria y nutricional - SIESAN, el 

procedimiento para el tratamiento de los 

productos no conformes, describiendo la 
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el anexo B del presente 

pliego de condiciones, el 

contratista deberá 

identificarlos como 

“productos no conformes” e 

indicar por escrito el 

procedimiento para la 

disposición final de los 

mismos, además de 

reponerlo en las 16 horas 

antes de ser utilizado para su 

preparación. 

metodología para realizar la disposición 

final de dichos alimentos identificados como 

“productos no conformes” que no 

cumplieron con el Anexo B. “Características 

de los Alimentos”. 

La interventoría, durante el periodo 

evaluado en el mes de marzo de 2026, 

mediante las visitas realizadas a los 

establecimientos educativos y a la bodega 

del contratista, verificó por observación 

directa el espacio destinado para la 

ubicación del producto no conforme, así 

como su debida identificación cuando estos 

se presentaron.  

OBLI-PRODUCTO NO CONFORME / 

PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO 

CONFORME 

13 Cumplir con las condiciones 

fisicoquímicas y 

microbiológicas establecidas 

en las Especificaciones 

Técnicas del proceso de 

selección según los 

estándares definidos por la 

normatividad existente para 

alimentos. Así mismo, el 

contratista deberá tomar las 

medidas correctivas y 

preventivas pertinentes a que 

haya lugar. Todo lo 

Durante el período evaluado, 

correspondiente al mes de marzo de 2026, 

la Interventoría recibió por parte del 

laboratorio los resultados de las muestras 

tomadas entre el 25 y el 28 de febrero de 

2026. Así mismo, se continuó con el 

acompañamiento al laboratorio Biotrends 

durante la recolección de muestras 

correspondientes al Momento 3 del 

contrato, para la realización de análisis 

microbiológicos y fisicoquímicos, las cuales 

incluyeron los siguientes productos: 

albóndiga de res,  avena UHT, carne cruda 
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concerniente al muestreo 

para verificar las condiciones 

fisicoquímicas y 

microbiológicas, deberá 

realizarse conforme a las 

especificaciones técnicas 

adjuntas a este contrato 

(anexo especificaciones 

técnicas). 

de res, carne cruda de cerdo, crema de 

leche, leche en polvo, leche UHT entera 

sabor  fresa, chocolate, vainilla y natural,  

pulpa de guayaba, pulpa de guanábana, 

pulpa de tomate de árbol, pulpa de fresa, 

queso campesino, queso mozarella tajado,   

mayonesa, torta de carne  de res, yogurt 

griego sabor fresa y piña, yogurt sabor 

guanábana, melocotón y mora. 

Con base en los resultados emitidos por el 

laboratorio Biotrends, se verificó que los 

productos analizados cumplen con los 

parámetros establecidos en la normatividad 

sanitaria vigente. 

Cabe señalar que los planes de mejora de 

los proveedores Las Lolas y Frigo Carnes 

se encuentran actualmente en proceso de 

validación. Por lo tanto, el concepto final 

será emitido en el próximo informe.  

OBLI-ANÁLISIS FISICOQUIMICOS Y 

MICROBIOLÓGICOS / RESULTADO DE 

ANÁLISIS MB Y FQ 

14 El contratista enmarcará la 

ejecución del Programa de 

Alimentación Escolar, bajo 

los lineamientos establecidos 

en la Resolución 2674 de 

2013, y las demás normas 

vigentes que le apliquen 

En general, durante el periodo evaluado del 

mes de marzo de 2026, el Contratista 

desarrolló las actividades requeridas para 

la ejecución del Programa de Alimentación 

Escolar (PAE), conforme a los lineamientos 

establecidos en la Resolución 2674 de 

2013 y demás normatividad vigente 
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aplicable. 

La Interventoría, mediante las visitas 

realizadas a la bodega del contratista, 

verificó el cumplimiento de los requisitos 

higiénico–sanitarios relacionados con la 

edificación e instalaciones, equipos y 

utensilios, personal manipulador de 

alimentos, aseguramiento y control de la 

calidad e inocuidad, saneamiento básico, 

almacenamiento, distribución y transporte 

de materias primas. 

Asimismo, durante las visitas efectuadas a 

los establecimientos educativos, se verificó 

el cumplimiento de los requisitos higiénico–

sanitarios en aspectos como el 

complemento alimentario entregado, las 

condiciones de transporte, 

almacenamiento, preparación, distribución 

y el desempeño del personal encargado de 

la atención a los beneficiarios del PAE en 

los comedores escolares asignados al 

contratista. 

No obstante, se identificaron 

irregularidades en diferentes 

establecimientos educativos, tales como: 

no registro de temperatura de equipos, mal 

almacenamiento de productos, mal 

diligenciamiento del formato de 

temperatura de equipos, deficientes 

condiciones de  BPM – buenas prácticas de 
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manufactura, no conservación de cadena 

de frío de los productos que lo requieren, no 

manejo de puntos críticos de control, 

deficiente conservación de alimentos, 

descongelación de alimentos no 

controlada,  insuficientes condiciones de 

limpieza y desinfección, alimentos no 

identificados en equipos de frío, posible 

riesgo de contaminación cruzada, no 

trazabilidad de los alimentos recibidos, 

canastillas con alimentos directamente en 

el piso y mal diligenciamiento del formato 

de sobras. Frente a estas situaciones, el 

contratista presentó los respectivos 

soportes de las acciones correctivas, 

logrando la subsanación de la mayoría de 

los hallazgos reportados durante las visitas, 

a excepción de dos (2) hallazgos que aún 

se encuentran dentro de los tiempos 

establecidos para su respuesta y 

subsanación.  

15 El contratista diariamente 

para el complemento vaso de 

leche, ración industrializada y 

Ración de Contingencia 

guardará una muestra 

completa del menú ofrecido 

por día y por número de lote 

a los que haya lugar, de 

acuerdo con las 

especificaciones técnicas. 

El contratista guardó en la bodega 

diariamente una muestra completa del 

menú ofrecido en las modalidades de 

Ración Industrializada de Contingencia RIC 

y Ración Industrializada – Vaso de Leche 

RIVL, de cada uno de los lotes y de acuerdo 

con las especificaciones técnicas, lo cual 

fue verificado por la interventoría durante 

las visitas realizadas a la bodega en el 

periodo evaluado del mes de marzo de 
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2026, confirmando así el cumplimiento de 

este compromiso por parte del contratista.  

16 El contratista deberá reportar 

de manera inmediata la 

presencia de signos y/o 

síntomas característicos de 

presunta enfermedad o brote 

alimentario en uno o más 

beneficiarios, al 123 área de 

salud, a la Secretaría de 

Salud del Distrito, a la 

interventoría o Supervisión y 

al Equipo de Seguridad 

Alimentaria. 

Durante el periodo evaluado del mes de 

marzo de 2026, no se reportaron signos ni 

síntomas característicos de presunta 

enfermedad o brote alimentario en ninguno 

de los comedores escolares asignados al 

contratista del Lote 1. 

 

17 Diseñar un plan de 

saneamiento básico donde 

se incluya la planta y un plan 

maestro para los comedores 

escolares que contemple 

todas las modalidades de 

atención y presentarlo en 

medio magnético a la 

interventoría o supervisión 

acorde a los tiempos 

establecidos en las 

especificaciones técnicas, 

para su aprobación e 

implementación en la bodega 

de almacenamiento y 

distribución y los diferentes 

El contratista diseñó el plan de 

saneamiento básico – PSB, para la bodega 

y los comedores escolares contemplando 

las modalidades de atención complemento 

AM/PM, ración industrializada de 

contingencia y ración industrializada vaso 

de leche. Dicho plan fue entregado por el 

contratista dentro de los tiempos 

establecidos en las especificaciones 

técnicas del contrato. Una vez recibido, la 

interventoría procedió con la revisión 

técnica del documento, y posteriormente se 

socializó al contratista las observaciones 

pertinentes, con el fin de que este realizara 

los ajustes necesarios conforme a los 

lineamientos del proyecto. Finalizado el 
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comedores escolares; este 

debe estar acorde a lo 

establecido en el capítulo VI, 

artículo 26 de la Resolución 

2674 de 2013 y las demás 

normas que lo 

complementen, el cual debe 

incluir como mínimo: 

objetivos, alcance, política de 

calidad, responsable, 

procedimientos, 

cronogramas, listas de 

chequeo y responsables de 

los siguientes programas: 

Programa de limpieza y 

desinfección, programa de 

desechos sólidos, programa 

de control de plagas y 

programa de abastecimiento 

y suministro de aguas. En 

cada comedor escolar de 

Ración Preparada en sitio, 

espacio de funcionamiento 

del Vaso de Leche y Ración 

de Contingencia, se deberá 

contar con una copia de 

dicho plan de saneamiento. 

Las especificaciones 

técnicas contemplan las 

condiciones requeridas para 

el cumplimiento de esta 

obligación. 

proceso de ajustes y tras verificar que las 

modificaciones realizadas cumplían con las 

observaciones emitidas, la interventoría 

aprobó el documento ajustado, y dicha 

aprobación fue socializada tanto al 

contratista como a la supervisión del equipo 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Durante las visitas realizadas a la bodega y 

a los establecimientos educativos, se 

evidencio en general condiciones 

adecuadas de limpieza y desinfección, así 

como un manejo apropiado de los residuos 

sólidos. No obstante, se identificaron 

diversas situaciones relacionadas con: no 

diligenciamiento de los formatos del PSB, 

no utilización de implementos de protección 

para los procesos de desinfección, no 

verificación del proceso de desinfección, 

manejo inadecuado de los implementos de 

aseo, manejo no adecuado de residuos 

sólidos, deficientes condiciones de limpieza 

y desinfección, no coherencia en la 

información de fichas técnicas con los 

productos para limpieza y desinfección,   

así como la necesidad de aplicar control 

químico e instalación de barreras físicas. 

Estas condiciones generaron hallazgos y 

situaciones de alerta en algunos 

establecimientos educativos. 

Frente a ello, el contratista implementó las 
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acciones correctivas correspondientes, que 

incluyeron la capacitación del personal 

involucrado, instalación de barreras físicas 

y la aplicación de control químico en las 

áreas requeridas, logrando de esta manera 

la subsanación de las situaciones 

identificadas. 

Sin embargo, permanecen doce hallazgos 

pendientes por subsanar, dado que los 

soportes anexados por el contratista aún se 

encuentran en proceso de validación y 

dentro del tiempo estipulado para su 

respuesta. 

Con relación a los diez hallazgos pendiente 

por subsanación asociados al PSB del mes 

de febrero de 2026, el contratista presentó 

los soportes correspondientes y, a la fecha 

del presente informe, se encuentran 

subsanados. 

Así mismo, para el periodo de marzo de 

2026, el contratista cargó al sistema de 

información dispuesto por el ESAN los 

soportes correspondientes a las siguientes 

actividades: 

Control químico de plagas: Durante el 

período correspondiente al mes de marzo 

de 2026, el contratista realizó la aplicación 

de control químico de plagas en veinte (20) 

comedores escolares que lo requirieron. Se 
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aclara que en uno (1) de ellos fue necesaria 

una segunda aplicación, con el fin de 

garantizar la erradicación de la plaga. 

Instalación de barreras físicas: En el 

período evaluado, se identificó la necesidad 

de realizar ajustes e instalar barreras físicas 

en catorce (14) comedores escolares 

correspondientes al Lote 1, con el fin de 

mejorar las condiciones de seguridad y 

control. 

Resultado aplicativo de aceite usado: 

Las visitas realizadas en establecimientos 

educativos permitieron evidenciar que el 

contratista diligenció el documento 

“Formato 2 Anexo G, “Formato registro de 

recolección de aceite cocina usado (ACU) 

en procesos de fritura de PAE” según el 

instructivo, así mismo, realizó el cargue de 

información en la plataforma asignada para 

tal fin. De acuerdo con la información que 

se registra en el aplicativo, la cantidad de 

aceite usado en el mes de marzo fue de 

365,2 kilogramos. 

Resultado aplicativo de sobras de 

alimentos: Las visitas realizadas en 

establecimientos educativos permitieron 

evidenciar que el contratista diligenció el 

documento “Formato 1 Anexo I, “Guía para 

la medición y registro diario del desperdicio 

de alimentos en los comedores escolares 
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del PAE” según el instructivo, así mismo, 

realizó el cargue de información en la 

plataforma asignada para tal fin. De 

acuerdo con la información que se registra 

en el aplicativo la cantidad de sobras 

sólidas en el mes de marzo fue de 

10.796,72 kilogramos y para sobras 

líquidas fue de 11.287,33 kilogramos. 

Agua Reutilizada: durante el periodo 

evaluado del mes de marzo de 2026, el 

contratista reutilizó 87.224,69 litros de agua 

de desinfección, en actividades de limpieza 

para baños, implementos de aseo, trampas 

de grasa, pisos y paredes. 

Es de aclarar que, el registro de agua 

reutilizada correspondiente al mes de 

febrero de 2026 se sitúa en 100.357,68 

litros. 

Adicionalmente, durante las visitas 

realizadas a los establecimientos 

educativos, se evidenció que el contratista 

diligenció el documento “Formato 1 - Anexo 

G: Registro de agua de desinfección 

reutilizada”, conforme a lo establecido en el 

instructivo correspondiente. 

OBLI-PLAN DE SANEAMIENTO / 

APROBACIÓN DEL PLAN DE 

SANEAMIENTO BÁSICO PSB / 

CONTROL QUÍMICO / INSTALACIÓN DE 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

BARRERAS/ RESULTADO APLICATIVO 

ACEITE USADO /RESULTADO 

APLICATIVO DE SOBRAS DE 

ALIMENTOS /RESULTADO APLICATIVO 

DE AGUA REUTILIZADA. 

18 El contratista realizará 

mantenimiento y limpieza de 

las trampas de grasa con la 

frecuencia y procedimiento 

descrito en el pliego de 

condiciones. Para las 

trampas de grasa 

subterráneas o de concreto 

deberá hacerse con una 

Empresa que acredite 

actividad económica 

relacionada con el tema. 

Durante el mes de marzo de 2026, el 

contratista ejecutó la limpieza preventiva de 

las trampas de grasa de Pozuelo, 

específicamente en los comedores 

escolares que cuentan con este dispositivo, 

de conformidad con la frecuencia y el 

procedimiento establecidos en las 

especificaciones técnicas para las 

modalidades de atención AM/PM, RIC y 

RIVL. 

La Interventoría realizó el seguimiento 

correspondiente, verificando el 

cumplimiento técnico y operativo de la 

actividad conforme a lo estipulado en el 

contrato y sus documentos técnicos. 

El contratista reporta que, para el mes de 

marzo de 2026, no se cargaron los soportes 

correspondientes al mantenimiento 

realizado a las trampas de grasa 

subterráneas, debido a que la empresa 

encargada de realizar dicho mantenimiento 

remite los soportes durante el mes de abril 

de 2026. Adicionalmente, informa que las 

Instituciones Educativas Ciro Mendía y El 

Pedregal no cuentan con trampa de grasa 
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OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

subterránea, disponiendo en su lugar de 

caja de registro. Asimismo, la Sede Escolar 

La Pradera no posee trampa de grasa 

subterránea, sino una trampa de grasa en 

acero inoxidable, cuyo proceso de limpieza 

y mantenimiento es realizado directamente 

por el personal manipulador de alimentos. 

En consecuencia, las instituciones 

educativas anteriormente mencionadas no 

serán consideradas dentro de las 

actividades programadas para el 

mantenimiento de trampas de grasa 

subterráneas. Lo anterior será verificado en 

el siguiente periodo. 

19 Garantizar en cada 

establecimiento atendido, los 

insumos e implementos 

necesarios para llevar a cabo 

de forma adecuada el 

programa de limpieza y 

desinfección, según la 

periodicidad y condiciones 

establecidas en las 

Especificaciones Técnicas de 

este contrato. El contratista 

deberá hacer entrega del 

acta de remisión de dichos 

insumos al equipo de 

seguridad Alimentaria, 

Supervisión o Interventoría, 

anexo al informe de 

Durante las visitas realizadas en el periodo 

evaluado del mes de marzo de 2026 a los 

establecimientos educativos, la 

interventoría verificó la disponibilidad y 

entrega de los elementos incluidos en el kit 

de aseo, necesarios para la adecuada 

ejecución de los procesos de limpieza y 

desinfección. 

Sin embargo, se generaron hallazgos en los 

establecimientos educativos donde no se 

contaba con la totalidad de los insumos 

requeridos. Frente a esta situación, el 

contratista tomó acciones correctivas y 

realizó la entrega de los insumos faltantes, 

subsanando así las situaciones detectadas, 

a excepción de nueve hallazgos que aún se 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

ejecución del contrato. encuentra en proceso de validación el 

soporte y la evaluación de este se notificará 

en el siguiente informe. 

Respecto a los cuatro hallazgos 

relacionados con el kit de aseo 

correspondientes al mes de febrero de 

2026, cuyos soportes se encontraban en 

proceso de verificación, se informa que, a 

la fecha del presente informe, estos han 

sido subsanados. 

Adicionalmente, la interventoría llevó a 

cabo la verificación documental de los 

soportes cargados al sistema de 

información del ESAN, evidenciándose el 

cumplimiento de esta obligación 

contractual. 

Es importante señalar que, durante el 

proceso de verificación documental llevado 

a cabo por la interventoría, los soportes 

presentados por el contratista 

correspondientes a las remisiones de aseo 

del mes de marzo de 2025 aún se 

encuentran en proceso de validación. El 

resultado de dicha revisión será incluido en 

el siguiente informe. 

Por otra parte, se aclara que los soportes 

correspondientes a las remisiones de aseo 

del mes de febrero de 2026 fueron 

http://www.medellin.gov.co/
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debidamente validados. 

OBLI-REMISIONES DE ASEO / 

REMISIÓN DE ASEO 

23 Entregar a los EE los 

alimentos o complementos 

en los horarios establecidos y 

con las características 

descritas en las 

especificaciones técnicas. 

Durante el periodo evaluado 

correspondiente al mes de marzo de 2026, 

el contratista realizó la entrega de los 

complementos alimentarios a los 

establecimientos educativos en los horarios 

establecidos en las especificaciones 

técnicas. No obstante, se presentó una 

inconsistencia asociada a la entrega 

efectuada por fuera del horario estipulado 

en tres establecimientos educativos. Frente 

a esta novedad, el contratista emitió la 

respectiva respuesta y adelantó la acción 

correctiva pertinente, subsanando así dicha 

inconsistencia.  Es importante aclarar que 

dicha situación no afectó la prestación del 

servicio. 

Adicionalmente, el contratista hizo uso del 

link de autorizaciones y/o notificaciones 

dispuesto por la interventoría y reportó de 

manera oportuna los casos con dificultades 

de movilidad. 

28 Dar cumplimiento a los 

horarios para el suministro 

del complemento alimentario 

a los beneficiarios acorde a lo 

establecido en el 

En las visitas realizadas a los 

establecimientos educativos durante el 

periodo evaluado del mes de marzo de 

2026 permitieron evidenciar, en términos 

generales, la entrega oportuna de los 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

establecimiento educativo 

basados en los rangos 

estipulados en las 

especificaciones técnicas. 

complementos alimentarios a los 

beneficiarios, cumpliendo con los horarios y 

características establecidas en las 

especificaciones técnicas. 

Sin embargo, en un establecimiento 

educativo se identificó una novedad en la 

llegada del personal transportador, lo cual 

generó demoras en los procesos previos a 

la distribución. Como consecuencia, las 

raciones fueron entregadas a los 

beneficiarios fuera del horario estipulado. 

Frente a esta situación, el contratista 

implementó acciones correctivas que 

permitieron subsanar el hallazgo 

identificado, Es de aclarar que dicha 

novedad fue informada oportunamente a 

las directivas de la sede educativa, sin que 

ello generará afectaciones en el desarrollo 

de las actividades académicas ni en la 

prestación del servicio de alimentación 

escolar.  

29 Tener disponible en la planta 

o bodega una porción 

completa de los alimentos 

que componen el 

complemento tipo vaso de 

leche, ración industrializada y 

Ración de Contingencia, con 

el fin de ser evaluado por 

parte de la Interventoría o 

Las verificaciones realizadas en la bodega 

del contratista durante el periodo del mes 

de marzo de 2026 permitieron evidenciar la 

disponibilidad de una porción completa de 

los alimentos que conforman los 

complementos de Ración Industrializada de 

Contingencia y Ración Industrializada Vaso 

de Leche. Esta disponibilidad facilitó la 

evaluación correspondiente por parte de la 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

Supervisión en el momento 

del despacho, tal y como lo 

indican las Especificaciones 

Técnicas. 

interventoría en el momento del despacho, 

en cumplimiento de lo establecido en las 

especificaciones técnicas.  

30 En los casos en que los 

productos correspondientes 

al menú del día presenten 

desviaciones conforme al 

anexo B de Especificaciones 

Técnicas, que impidan el 

despacho de los mismos; el 

contratista deberá tener la 

capacidad para suministrar 

un alimento de 

características nutricionales y 

de costo similar a la del 

producto retenido, diferente 

al entregado el día anterior o 

al que se entregará el día 

posterior, para evitar el 

consumo repetido del menú, 

haciendo las entregas a los 

EE, máximo hasta las 11 AM.  

El contratista contó en la bodega con la 

disponibilidad de un alimento con 

características nutricionales y de costo 

similar, previsto para ser suministrado en 

caso de presentarse desviaciones, 

conforme a lo establecido en el Anexo B de 

las Especificaciones Técnicas. 

La Interventoría evidenció esta disposición 

durante las visitas realizadas a la bodega del 

contratista, lo que permitió verificar el 

cumplimiento de esta obligación contractual. 

Cabe resaltar que, durante el periodo 

evaluado, no fue necesario suministrar 

alimentos en reemplazo a los establecidos 

en el ciclo de menú correspondiente a la 

modalidad asignada al lote 1.  

31 Transportar los alimentos en 

vehículos que garanticen las 

adecuadas condiciones 

higiénico-sanitarias de éstos, 

dando cumplimiento a lo 

establecido en la Resolución 

2674 de 2013 del Ministerio 

Para el periodo evaluado correspondiente 

al mes de marzo de 2026, la interventoría 

verificó y validó el uso de 29 vehículos 

empleados en la distribución de los 

complementos alimentarios en las 

modalidades AM/PM, RIC y RIVL. Dichos 

vehículos cumplieron con lo establecido en 
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de Salud y Protección Social 

en su artículo 29 y 30, 

asegurando que los 

alimentos de alto riesgo 

microbiológico como 

productos cárnicos y lácteos 

conserven la cadena de frío 

hasta el momento del recibo 

y almacenamiento en cada 

uno de los EE; igualmente 

deberá dar cumplimiento a la 

Resolución 2505 de 2004 del 

Ministerio de Transporte y 

demás normas que las 

modifiquen, adicionen o 

sustituyan contando a la vez 

con la documentación al día 

incluida la revisión técnica 

mecánica del vehículo. 

la Resolución 2674 de 2013 y la Resolución 

2505 de 2004 del Ministerio de Transporte, 

en cuanto a las condiciones higiénico-

sanitarias y los requisitos para el transporte 

de alimentos. 

Durante las visitas diarias a las bodegas del 

contratista, la interventoría evidenció el 

cumplimiento de las condiciones sanitarias 

requeridas, el uso adecuado de canastillas 

y la dotación del personal transportador. 

Asimismo, en las visitas realizadas a los 

establecimientos educativos se verificó que 

las condiciones observadas en bodega se 

conservaran hasta el punto de entrega final. 

Sin embargo, se identificaron seis (6) 

inconsistencias relacionadas con el 

transporte conjunto de implementos 

distintos a los complementos alimentarios, 

así como con deficientes condiciones de 

limpieza en las canastillas. Frente a lo 

anterior, el contratista implementó acciones 

correctivas y capacitó al personal 

transportador, lo cual permitió subsanar los 

hallazgos identificados. 

En cuanto a la verificación documental, la 

interventoría confirmó que los vehículos 

utilizados para el transporte de alimentos 

contaban con la documentación vigente 

exigida, la cual incluye: SOAT, revisión 

técnico-mecánica, inspección sanitaria, 

certificados de capacitación en 
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OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

manipulación de alimentos tanto del 

conductor como del auxiliar, certificados de 

aptitud laboral para la manipulación de 

alimentos y licencia de conducción vigente. 

32 Para la prestación del 

Servicio de Transporte se 

deberá tener en cuenta las 

responsabilidades, 

directrices y demás 

dispuestas en la Circular 

SSS201960000008 del 14 de 

enero de 2019 que establece 

lo siguiente: Todos los 

vehículos empleados en la 

entrega de los alimentos e 

insumos para el Programa, 

deberán estar identificados 

con lona, imantado u otro 

material, según los 

lineamientos emitidos por el 

área de Comunicaciones del 

Distrito Especial de Ciencia 

Tecnología e Innovación de 

Medellín, identificación que 

deberá ser utilizada única y 

exclusivamente durante la 

jornada que demande la 

prestación del servicio PAE, 

por lo tanto el contratista 

deberá establecer los 

mecanismos o acciones que 

Para el periodo evaluado durante el mes de 

marzo de 2026 el contratista identificó los 

vehículos destinados a la entrega de 

alimentos e insumos con la imagen 

institucional y la implementación del logo y 

eslogan vigentes según los lineamientos 

recibidos por el área de comunicaciones del 

Distrito Especial de Medellín, 

Esta medida permitió asegurar la 

visibilidad, trazabilidad e identificación 

oficial de los vehículos asignados al 

programa, tal como lo exigen las 

especificaciones técnicas del contrato. 

Durante el periodo no se requirió cargar el 

certificado de devolución de dotación con 

logo, debido a que el contrato se encuentra 

en operación. 
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OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

sean necesarios para evitar 

que la imagen del programa 

sea utilizada en otras 

actividades particulares que 

pueda generar malestar o 

malos entendidos en 

perjuicio del programa y el 

Distrito, so pena de hacerse 

acreedor a las sanciones que 

correspondan por 

desatender esta obligación. 

Adicionalmente al finalizar el 

contrato, el contratista 

deberá requerir la devolución 

de los avisos donde figuren 

esquemas, logos, eslogan o 

imágenes de programas y/o 

proyectos del Distrito 

Especial de Ciencia 

Tecnología e Innovación de 

Medellín, escudos o frases 

como “trabajamos para el 

Distrito Especial de Ciencia y 

Tecnología de Innovación 

Medellín”. 

33 El contratista a través del 

personal procesador de 

alimentos deberá verificar el 

día anterior a la preparación 

del menú, junto con el 

coordinador del 

Durante el periodo evaluado 

correspondiente al mes de marzo de 2026, 

el personal procesador del contratista 

realizó la verificación diaria de la asistencia 

de los escolares y del número de raciones 

a preparar para el día siguiente, en 
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establecimiento educativo o 

docente responsable, la 

asistencia de los escolares y 

el número total de raciones a 

preparar, según la asistencia 

de éstos, realizando la 

consignación de dicha 

información en la bitácora 

disponible en el comedor 

escolar, (ver anexo 

especificaciones técnicas) 

coordinación con el personal administrativo 

de los establecimientos educativos. 

 

34 Recoger oportunamente los 

alimentos, reportando por 

escrito al equipo de 

seguridad Alimentaria, 

Interventoría o supervisión el 

mismo día que se presenta 

las sobras de víveres con la 

definición clara de los 

productos que serán 

donados y aquellos que se 

utilizarán para intercambio en 

siguientes despachos. (ver 

anexo especificaciones 

técnicas). El Equipo de 

Seguridad Alimentaria 

diseñará y socializará una 

vez se inicie la ejecución del 

contrato, un formato para tal 

fin. 

En el periodo del mes de marzo de 2026, el 

contratista comunicó al equipo de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(ESAN), así como al nutricionista de cada 

zona, las sobras de alimentos generadas y 

las cancelaciones ocurridas en algunos 

comedores escolares. 

A partir de dichos reportes, el contratista 

recogió y trasladó los alimentos solicitados 

por los diferentes Centros Integrados de 

Familia (CIF), lo que posibilitó el 

cumplimiento de lo establecido en las 

especificaciones técnicas y la garantía de la 

trazabilidad en el manejo de las sobras de 

alimentos. 

Durante el período evaluado, el contratista 

realizó un total de doce traslados, 

discriminados de la siguiente manera: dos 

correspondiente al complemento AM/PM, 

http://www.medellin.gov.co/
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cinco al complemento RIC y cinco del 

complemento RIVL. 

Estas acciones evidencian el cumplimiento 

de las obligaciones contractuales 

relacionadas con la gestión responsable de 

los excedentes, así como la articulación 

efectiva con los entes del PAE para su 

debida autorización y ejecución. 

 OBLI-FORMATOS DEL MEN / 

REMISIONES DE COMPLEMENTOS PAE 

40 Dar cumplimiento a la 

Directiva 00848 de 1998 y a 

la Circular K2018090000276 

de 2018, regulada por la 

Dirección Seccional de Salud 

y Protección Social de 

Antioquia, en cuanto al plan 

de capacitación continua a 

realizar con el personal 

manipulador de alimentos 

vinculado para la ejecución 

del contrato y demás 

normatividad sanitaria 

vigente. Dicho plan no podrá 

ser inferior a 10 horas 

anuales y deberá tratar 

temas relacionados con el 

manejo adecuado de los 

alimentos. El plan de 

capacitación y/o 

La interventoría Consorcio PAE Bienestar 

Escolar 2025, en ejercicio de sus funciones 

de seguimiento y control, y en cumplimiento 

de la normativa vigente: 

1. Directiva 00848 de 1998 y Circular 

K2018090000276 de 2018 (Dirección 

Seccional de Salud de Antioquia) 

2. Artículo 13 de la Resolución 2674 de 

2013, el cual establece que el plan 

debe ser acorde al proceso tecnológico 

y demostrar efectividad a través del 

desempeño de los operarios. 

3.  

Tras el análisis del documento radicado, la 

Interventoría EMITIÓ CONCEPTO DE 

APROBACIÓN al Plan de Capacitación 

Continua para la vigencia 2026, presentado 

por el Contratista Gr Logística Integral 

S.A.S. el 28/2/2026, hasta el 19/06/2026 
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actualización debe contener: 

metodología, duración, 

profesional que dicte la 

actualización, cronograma y 

temas específicos a impartir; 

plan que debe ser entregado 

a la interventoría y/o 

supervisión a los 5 días 

hábiles escolares posteriores 

a la fecha de inicio del 

contrato. 

(fecha de finalización del contrato). Por 

tanto, la verificación y exigencia de 

cumplimiento de las capacitaciones 

programadas se realizará estrictamente 

hasta dicha fecha. 

Acorde con la programación del plan de 

capacitación continua, se observa que el 

contratista llevó a cabo en marzo la 

capacitación sobre Buenas Prácticas de 

Manufactura, dirigido a personal 

manipulador, gastrónomos y supervisores, 

con una intensidad de 2 horas, en temas 

como: 1- Fundamentos básicos de la 

manipulación e higiene de alimentos. 2- 

Criterios que evaluar para una buena 

manipulación de alimentos. 3- Higiene y 

estado de salud de los manipuladores. Lo 

anterior, con base en soportes como 

listados de asistencia cargados por el 

contratista al sistema de información del 

ESAN. 

De igual forma se observa asistencia de 

personal nuevo y transportador a la jornada 

de adiestramiento, en generalidades del 

PAE y del SGSST. 

OBLI-PLAN DE CAPACITACIONES / 

PLAN DE INDUCCIÓN Y 

CAPACITACIÓN / SOPORTES DE 

IMPLEMENTACIÓN CAPACITACIÓN 
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OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

41 Para la ración industrializada, 

la ración de contingencia y el 

vaso de leche suministrar el 

panificado empacado en 

bolsa de polipropileno 

transparente que cumpla con 

la Resolución 683 de 2012 y 

marcada con rótulo de color 

rojo para el grupo de 

transición, amarillo para 

primero a tercero, verde para 

cuarto y quinto, blanco para 

sexto a noveno y negro para 

decimo y once, con la 

siguiente leyenda: “Distrito 

Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de 

Medellín, Secretaría de 

Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos; 

prohibida su venta o 

comercialización”. Además, 

debe contener el logo y 

slogan vigente del Distrito, 

nombre del Contratista y 

teléfono. Cada una de las 

bolsas donde sea empacado 

el panificado debe contener 

una servilleta en su interior. 

El contratista debe remitir en 

medio magnético los artes 

parciales y el arte final al 

Esta obligación no aplica para el Lote 1 en 

lo relacionado con el código de colores, 

toda vez que el código de colores por grado 

de escolaridad no se encuentra 

contemplado en las especificaciones 

técnicas del producto panificado 

suministrado por este contratista para las 

modalidades RIC y RIVL. 

Es de anotar que el panificado 

correspondiente a la ración industrializada 

de contingencia y a la ración industrializada 

vaso de leche es empacado en bolsa de 

polipropileno transparente, la cual cumple 

con lo establecido en la Resolución 683 de 

2012. 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

equipo de comunicaciones 

del Equipo de Seguridad 

Alimentaria antes del inicio 

de la ejecución del contrato, 

el cual está encargado de 

verificar que cumpla con las 

especificaciones técnicas 

anexas al presente contrato. 

42 En el empaque de las 

bebidas para ración 

industrializada, ración de 

contingencia y vaso de leche, 

debe ir impresa la siguiente 

leyenda: “Distrito Especial de 

Ciencia Tecnología e 

Innovación de Medellín, 

Secretaría de Inclusión 

Social, Familia y Derechos 

Humanos; prohibida su venta 

o comercialización”. Además, 

debe contener el logo y 

slogan vigente del Distrito 

Especial de Medellín acorde 

a los lineamientos impartidos 

por el área de 

comunicaciones del Distrito 

Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de 

Medellín. 

Durante el mes de marzo  de 2026, la 

interventoría efectuó visitas de seguimiento 

y verificación a los establecimientos 

educativos y a la bodega del contratista, 

constatando el cumplimiento de la 

obligación relacionada con la correcta 

implementación de la imagen institucional 

con la leyenda “Distrito Especial de 

Medellín – Secretaría de Inclusión Social, 

Familia y Derechos Humanos prohibida su 

venta o comercialización”, así como el logo 

y eslogan vigentes del Distrito Especial de 

Medellín,  en las bebidas suministradas a 

los beneficiarios del programa de 

alimentación escolar -PAE. 

 

45 Reportar de forma escrita a la Durante el mes de marzo de 2026, no se 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

supervisión y/o interventoría 

y al Equipo de Seguridad 

Alimentaria las situaciones 

imprevistas y/o específicas 

que ocurran al interior o fuera 

del establecimiento 

educativo y que afecten la 

prestación del servicio y/o el 

normal desarrollo del 

contrato inmediatamente 

tenga conocimiento de ellas. 

presentaron situaciones imprevistas que 

afectaran la prestación del servicio, tanto al 

interior como en las áreas externas de los 

establecimientos educativos. En 

consecuencia, se cumplió con los criterios 

de continuidad y calidad del servicio, de 

acuerdo con lo establecido en las 

especificaciones técnicas. 

OBLI-IMPREVISTOS / REPORTE DE 

NOTIFICACIONES 

46 Utilizar el logo y slogan 

vigente del Distrito Especial 

de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín, en 

uniformes, dotación, 

formatos, papelería utilizada 

para la ejecución del 

contrato, carné del personal y 

en piezas publicitarias para la 

identificación de los furgones 

que transportan los 

alimentos, vallas, según el 

manual de identidad gráfica 

del Distrito Especial de 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín. 

Cada uno de los artes de las 

piezas comunicacionales 

deben ser avalados por el 

área de Comunicaciones del 

En las visitas realizadas en el mes marzo 

de 2026, a la bodega del contratista y a los 

establecimientos educativos asignados al 

Lote 1, se observó en los formatos, 

dotación y papelería utilizada el logo y el 

slogan vigente del Distrito Especial de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Medellín. 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

equipo de seguridad 

Alimentaria 

47 Garantizar que los 

excedentes de empaques 

que contengan la imagen del 

Distrito Especial de Ciencia 

Tecnología e Innovación de 

Medellín no sean empleados 

en la distribución de otros 

alimentos por parte de los 

proveedores contratados. 

Durante el periodo evaluado, 

correspondiente al mes de marzo de 2026, 

y con base en las visitas diarias realizadas 

por la interventoría a la bodega del 

contratista, se evidenció que no se 

utilizaron empaques con la imagen del 

Distrito Especial de Medellín para la 

distribución de alimentos distintos a los 

contemplados en el Programa de 

Alimentación Escolar (PAE). 

Cabe señalar que el contrato aún no ha 

finalizado, por lo que la verificación de 

posibles excedentes de empaques por 

parte de los diferentes proveedores 

vinculados al programa se realizará al 

cierre de este.  

48 Implementar todas las 

acciones requeridas para 

garantizar la prestación del 

servicio en forma 

permanente, con calidad, 

inocuidad y oportunidad en 

todos los EE donde el Distrito 

Especial de Ciencia 

Tecnología e Innovación de 

Medellín lo requiera y 

conforme a las 

especificaciones técnicas 

En el mes de marzo de 2026, la 

interventoría verificó que el contratista 

garantizó la prestación del servicio de 

alimentación escolar de forma continua, 

cumpliendo con los criterios de calidad, 

inocuidad y oportunidad establecidos en las 

especificaciones técnicas del contrato, y 

asegurando la cobertura total en los 

establecimientos educativos asignados. 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

anexas a este contrato. 

49 Responder a las solicitudes 

de información o PQRS 

allegadas por la ciudadanía o 

asistencia a reuniones o 

eventos relacionados con la 

ejecución del contrato que 

requiera el Ministerio de 

Educación Nacional, la 

Secretaría de Inclusión 

Social, Familia y Derechos 

Humanos, el equipo de 

seguridad Alimentaria, la 

Interventoría o Supervisión 

y/o los entes de control 

En marzo se recibieron catorce (14) pqrsd 

relacionadas con el contratista del lote 1, 

las cuales le fueron trasladadas al 

contratista y la interventoría recibió 

respuesta a once (11) de ellas, quedando 

tres (3) pendientes de respuesta para los 

primeros días de abril. 

 

OBLI-REUNIONES Y PETICIONES / 

PQRSD / MATRIZ DE PQRSD 

 

El contratista no reportó citas a reuniones o 

eventos relacionados con la ejecución del 

contrato que requiera el Ministerio de 

Educación Nacional, la Secretaría de 

Inclusión Social y Familia, el equipo de 

seguridad Alimentaria, la Interventoría o 

Supervisión y/o los entes de control. 

50 Aceptar y recibir las visitas de 

interventoría o supervisión en 

el caso que corresponda, o 

las realizadas por los 

diferentes entes de control 

y/o entidades aliadas en la 

ejecución del Programa de 

Alimentación Escolar en el 

momento en que sea 

requerido para verificar la 

ejecución del contrato e 

Desde el componente técnico, durante el 

periodo evaluado correspondiente al mes 

de marzo de 2026, el contratista cumplió 

con esta obligación, al recibir en la bodega 

y en los establecimientos educativos las 

visitas realizadas por la interventoría. En 

estos espacios se efectuó el seguimiento y 

verificación de los diferentes procesos, lo 

cual permitió garantizar la adecuada 

prestación del servicio de atención 

alimentaria a la población escolar. 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

implementar los planes de 

mejoramiento que requieran 

dichas entidades. 

Adicionalmente, el contratista recibió en sus 

instalaciones la visita de la interventora de 

gestión documental el 20/3/2026, con el 

propósito de revisar los avances del 

operador PAE con relación al archivo físico 

de los documentos relacionados con la 

ejecución del contrato. 

51 Dar cumplimiento a los 

criterios de calidad ofertados 

según lo estipulado en el 

pliego de condiciones en los 

casos en que aplique. Así 

mismo deberá hacer entrega 

de los equipos de acuerdo 

con las especificaciones de 

estos y en los tiempos 

requeridos. 

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 

de marzo la interventoría constató para Gr 

Logística Integral S.A.S., el cumplimiento de 

la oferta de los criterios de calidad, así:  

1. Equipos de calidad: Con respecto a 

los equipos de calidad, los 20 

refrigeradores y 10 congeladores 

verticales que habían sido ofertados por el 

contratista, desde el mes de julio se había 

dado cumplimiento a la obligación con la 

entrega de dichos equipos en los 

establecimientos educativos, y cargó los 

soportes en el sistema de información del 

Esan. 

 

2. Contrato de proveeduría:  el 

contratista dio respuesta a la solicitud del 

mes anterior de actualizar los contratos de 

proveeduría con los proveedores Colanta, 

Cooperativa Agromultiactiva de San 

Bartolo (Coomsab) y Corpogansa. A la 

fecha el contratista reporta facturas de 

compra a la Cooperativa Colanta. 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

 

En cuanto a Coomsab se informa, que la 

interventoría reportó al contratista vía 

correo electrónico el día 13/3/2026, de la 

situación evidenciada frente a la  compra 

de las cantidades de banano estipuladas 

en el contrato de proveeduría para la 

vigencia 2025. Al respecto el contratista 

responde que se debió a factores como “la 

dificultad para estandarizar las 

condiciones de maduración de los 

productos, dado que su abastecimiento 

proviene de varios productores asociados 

a la cooperativa, los cuales no cuentan de 

manera homogénea con controles 

técnicos suficientes” (fuente: correo 

respuesta contratista 26/3/2026). Frente a 

esto, la interventoría pudo constatar que 

en los meses que el contratista no realizó 

compra de banano a San Bartolo. le 

compró banano a otro proveedor inscrito 

como proveedor local en el Compan: 

Asociación de Pequeños Productores 

Agropecuarios de Rionegro. Para la 

vigencia 2026 se observa a la fecha, que 

el contratista ha comprado banano y 

plátano al proveedor Cooperativa de los 

Corregimientos de Medellín y Asociación 

de Productores de Plátano de Ebéjico, los 

cuales se encuentran inscritos en el 

Compan.  
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

Con respecto al proveedor Corpogansa, el 

contratista informa que no se realizó 

actualización del contrato, dado que el 

proveedor no ha realizado los ajustes 

necesarios a las especificaciones técnicas 

del producto, según anexo B. Situación 

que se ha expresado por parte de la 

interventoría en diferentes espacios como 

la socialización de los informes de 

ejecución con los contratistas PAE. Para 

lo cual a 31 de marzo la interventoría se 

encontraba en análisis de la situación con 

base en la respuesta dada por la 

coordinación del PAE a una consulta 

referente la aprobación o no de fichas 

técnicas a la luz del Anexo B. Es de 

informar que el contratista no ha 

planteado alternativas para dar 

cumplimiento a esta situación. Razón por 

la cual la interventoría se encuentra en la 

proyección de un hallazgo en relación a la 

oferta del criterio de contrato de 

proveeduría. 

 

3. Vehículos amigables con el medio 

ambiente: el contratista dispuso de 5 

vehículos amigables con el medio 

ambiente para la operación del contrato, 

los cuales no superan una antigüedad de 

5 años desde el momento en que se 

realizó su matrícula a la fecha. Lo anterior 

con base en soportes como las matrículas 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

de los vehículos. Así como por medio de 

observación directa en las instalaciones 

del contratista. 

 

4. Estímulo a la Industria nacional: la 

interventoría evidenció el cargue de 

soportes que dan cuenta que, del total del 

personal requerido para el cumplimiento 

del contrato, por lo menos el 80% es de 

nacionalidad colombiana. Lo anterior se 

constató por medio de soportes como 

certificación del representante legal de 

fecha de 8/04/2026 y relación de contratos 

laborales del personal que el contratista 

reportó en la base de datos del recurso 

humano para el mes de marzo. 

 

5. Fortalecimiento social al empleo: 

Con respecto a la información de febrero, 

se informa que el contratista dio 

cumplimiento al criterio al contar entre sus 

empleados que no requieren experiencia 

con el 50% del personal en condiciones 

como: mujer cabeza de familia, población 

en pobreza extrema, población 

campesina, primer empleo y víctimas del 

conflicto armado, entre otros. La 

información del mes de marzo, se 

encuentra en revisión por parte de la 

interventoría y se dará reporte en el 

siguiente informe. 

 

http://www.medellin.gov.co/


 

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

 
 Versión 17 

 

 
Página 45 de 107 

 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
 

Medellín - Colombia 
 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

6. Implementación de la estrategia de 

gestión para la recolección y 

transformación de empaques plásticos: 

Para el mes de marzo de 2026, el 

contratista presentó los soportes 

correspondientes a la recolección de 

plástico en los 45 establecimientos 

educativos donde se implementa el Plan 

de Gestión Ambiental, excepto en la Sec 

Esc Conrado González Mejía, donde no 

se realizó recolección de plástico durante 

el periodo reportado. Durante el presente 

periodo, se recolectó un total de 60.848 kg 

de plástico, los cuales fueron gestionados 

a través de la cooperativa COOTRAMA, 

responsable de los procesos de 

transformación y aprovechamiento del 

material reciclable recolectado. Asimismo, 

el contratista informa que, como incentivo, 

se prevé la entrega de productos 

escolares elaborados a partir de 

materiales reciclados. 

 

Los siguientes criterios son propios de la 

etapa precontractual, por lo tanto, no se 

evalúan en la etapa de ejecución: 

Proveedor directo, Emprendimiento 

mujeres y Mipyme. Discapacidad: No aplica 

para el contratista. 

 

Los soportes que dan cuenta del 

cumplimiento de cada uno de los criterios 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

se encuentran en el sistema de información 

del ESAN en la siguiente ruta: 

 

OBLI CRITERIOS DE CALIDAD / 

CUMPLIMIENTO CRITERIO DE CALIDAD 

/ ACTAS DE ENTREGA DE EQUIPOS / 

FACTURA DE COMPRA EQUIPOS / 

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS CALIDAD 

54 Hacer seguimiento al sistema 

de gestión de proveedores 

presentado en la propuesta, 

para garantizar las 

condiciones de entrega de 

productos (alimentos e 

insumos) con calidad; 

seguimiento que deberá ser 

documentado para el 

seguimiento por parte de la 

supervisión y/o interventoría 

del programa. 

Durante el periodo evaluado 

correspondiente al mes de marzo de 2026, 

la interventoría llevó a cabo un total de 20 

visitas a la bodega del contratista. Estas 

visitas permitieron constatar la 

implementación de los procedimientos 

establecidos en el Programa de Gestión de 

Proveedores, elaborado por el contratista. 

Durante este periodo el contratista realizó 

visita al proveedor Rapihuevo. 

OBLI-GESTIÓN DE PROVEEDORES / 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

PROVEEDORES /  

SOPORTES DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN PROVEEDORES 

55 El contratista deberá realizar 

y enviar a la interventoría o 

supervisión en los tiempos en 

que ésta defina, un plan de 

mejora mensual 

correspondiente a los 

Para el periodo evaluado correspondiente 

al mes de marzo de 2025, no se requirió la 

presentación de un plan de mejora general 

derivado de los hallazgos generados 

durante el periodo inmediatamente anterior, 

dado que se recibieron respuestas por 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

hallazgos presentados en el 

período inmediatamente 

anterior que no fueron 

subsanados. Dicho plan 

deberá contener como 

mínimo: análisis de causas 

de los hallazgos, acciones 

planteadas para eliminar las 

causas fundamentales, fecha 

y responsable de la 

implementación de las 

acciones planteadas; el cual 

estará sujeto a revisión y 

devoluciones por parte de la 

interventoría o supervisión 

para los ajustes 

correspondientes. 

parte del contratista, las cuales, tras ser 

validadas por la interventoría, fueron 

acordes y permitieron subsanar los 

hallazgos reportados. No obstante, a la 

fecha del presente informe, la interventoría 

aún se encuentra en proceso de validación 

de algunos soportes de respuesta a los 

hallazgos, cuya evaluación final será 

emitida en el siguiente informe. 

Con respecto al plan de mejora solicitado 

en el mes de febrero de 2026, se aclara que 

este aún se encuentra en proceso de 

validación de soportes, con el fin de 

proceder a su cierre. El resultado de dicha 

validación será reportado en el próximo 

informe, dejando registro del estado final 

del plan de mejora. 

Es de anotar que el plan de mejora 

solicitado por la interventoría en abril de 

2025, derivado del incumplimiento en la 

fortificación con vitaminas A (retinol y ácido 

retinoico) y D3 (colecalciferol) en la leche 

líquida entera por 1.000 ml, se da por 

cerrado a la fecha del presente informe, 

toda vez que el proveedor Betania acreditó 

el cumplimiento de lo establecido en el 

Anexo B mediante la presentación y 

validación de la ficha técnica del producto, 

en la cual se evidencian los niveles de 

fortificación exigidos. Dicho soporte fue 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

objeto de revisión por parte de la 

interventoría, confirmándose el 

cumplimiento de los parámetros técnicos 

establecidos para la fortificación de la leche 

líquida entera.  

OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO 

 

Tabla N° 2. Seguimiento a obligaciones de mantenimiento del 1 al 31 de 

marzo de 2026. 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

2 Inventariar la dotación que se 

encuentre en el espacio físico 

destinado para el 

funcionamiento del programa y 

que será utilizada sólo en la 

modalidad de atención de cada 

uno de los contratistas e 

identificar las necesidades de 

equipos y menaje por cada 

establecimiento educativo para 

la adecuada prestación del 

servicio acorde con la modalidad 

de atención y cobertura, dando 

cumplimiento a las 

especificaciones técnicas 

Inventario de equipos: 

El contratista, presentó a la interventoría 

en el mes de marzo actualización del 

inventario de equipos, el cual se 

encuentra aprobado por la interventoría. 

Diagnóstico de necesidades de 

equipos y menaje: 

 

El contratista, presentó a la interventoría 

el soporte de diagnóstico de necesidades 

de equipos y menaje, los cuales fueron 

verificados y aprobados por la 

interventoría en el sistema de 

información del equipo de seguridad 

alimentaria y nutricional - SIESAN. 

 

OBLI-INVENTARIO/ 

INVENTARIO DE DOTACIÓN / 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

DE EQUIPOS Y MENAJE 

3 Realizar un plan de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo para equipos, de 

planta y comedores escolares; 

que debe cumplir con lo 

estipulado en las 

especificaciones técnicas 

anexas. 

El contratista presentó, mediante el 

sistema de información del Esan el Plan 

de Mantenimiento, la cotización de 

mantenimientos preventivos, 

capacitación en manejo seguro de 

equipos y el cronograma de los 

mantenimientos preventivos de los ciclos 

1, 2, 3 y 4. 

Durante las visitas de la interventoría a 

los establecimientos educativos en el 

mes de marzo, se verificó la permanencia 

del documento del plan de 

mantenimiento de equipos y los 

cronogramas de mantenimientos 

preventivos. 

Mantenimiento Preventivo: Para el 

periodo del mes de marzo de 2026 el 

contratista presentó a la interventoría 

894 soportes de mantenimientos 

preventivos de 115 establecimientos 

educativos, estos soportes se 

encuentran en verificación por parte de la 

interventoría, ya que la certificación se 

realiza mes vencido. 

Mantenimiento Correctivo: Para el 

periodo del mes de marzo el contratista 

cargo en el sistema de información del 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

Esan - SIESAN los soportes de 121 

mantenimientos correctivos, de los 

cuales la interventoría se encuentra en 

verificación, y se reportará en el siguiente 

mes. 

OBLI-PLAN DE MANTENIMIENTO / 

PLAN DE MANTENIMIENTO / 

CRONOGRAMA PREVENTIVOS / 

COTIZACIONES PREVENTIVOS / 

SOPORTES  MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO / SOPORTE DE 

IMPLEMENTACION CAPACITACION 

4 Elaborar tanto la ficha técnica 

como la hoja de vida de cada 

equipo y mantenerlas 

actualizadas incluyendo los 

resultados de los 

mantenimientos preventivos y 

correctivos que se hayan 

realizado durante su vida útil o 

ejecución del contrato. Entregar 

al finalizar la ejecución del 

contrato una copia escaneada 

de estos documentos al Rector 

y/o Coordinador del 

Establecimiento Educativo y a la 

Interventoría o Supervisión del 

Programa, incluyendo hoja de 

Excel con resumen de la 

información contenida en las 

Para el periodo del mes de marzo la 

interventoría por medio de visitas a los 

establecimientos educativos atendidos 

por el contratista evidenció que las hojas 

de vida y fichas técnicas de los equipos 

se actualizaron de acuerdo con los 

diferentes mantenimientos realizados. 

Para el periodo informado, el contratista 

no entregó copia escaneada de fichas 

técnicas ni hojas de vida de los equipos, 

ya que el contrato se encuentra en plena 

ejecución. El cumplimiento de esta 

obligación se verificará al finalizar la 

ejecución del contrato. 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

fichas técnicas, hojas de vida, y 

estado de los equipos según sea 

establecido. 

5 Tener disponibilidad de un 

equipo que supla la función del 

equipo en reparación o 

mantenimiento, de manera que 

se garantice la prestación del 

servicio cuando éstos son 

retirados de los EE para realizar 

esta actividad, como se indica 

en las especificaciones técnicas. 

Durante el periodo del mes de marzo el 

contratista no tuvo que reemplazar con 

un equipo, otro que necesitará ser 

retirado del establecimiento educativo 

para mantenimiento correctivo.  

 

 

 

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Tabla N° 3. Seguimiento a obligaciones administrativas del  1 al 31 de marzo 

de 2026 

OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

12 Dar cumplimiento a las 

disposiciones de la Ley 2046 de 

2020 reglamentada con el 

Decreto 248 del 2021, por la cual 

se establecen mecanismos para 

promover la participación de 

pequeños productores locales 

agropecuarios y de la agricultura 

campesina, familiar y comunitaria 

La interventoría con el fin de verificar el 

cumplimiento de la Ley 2046 de 2020 

por parte del contratista, constató en 

primer lugar, que la información, tanto 

de productores como productos 

relacionados por el contratista se 

encuentran como pequeños 

proveedores en el Compan de la 

Gobernación de Antioquia. Con 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

a nivel Distrital (Medellín), 

departamental (Antioquia) o 

Regional (región Andina) en los 

mercados de compras públicas de 

alimentos mínima del 30% del 

valor destinado a la adquisición de 

alimentos del contrato. Cabe 

anotar que, en el cumplimiento de 

esta obligación de Ley, deberá 

darse prioridad a los pequeños 

productores de la agricultura 

campesina familiar y comunitaria 

de los corregimientos del Distrito 

Especial de Medellín que cumplan 

con los requisitos establecidos en 

la norma aplicable al respecto, 

con la compra de mínimo el 1% 

del valor total de los recursos 

destinados a la compra de 

alimentos; es de anotar que este 

1% sumará al 30% mínimo 

establecido por ley. 

relación al proveedor Lácteos Betania 

el contratista cargó oficio del 

proveedor que acredita con fecha del 

30 de enero de 2026, que entre sus 

proveedores de leche cruda, se 

encuentran pequeños productores o 

asociaciones campesinas, inscritos en 

el Compan. De lo anterior, la 

interventoría constató el registro de 

algunos de los proveedores en el 

Compan. A la fecha se evidencia que 

33 pequeños productores que 

abastecen a Betania de leche cruda, 

se encuentran inscritos como 

proveedores locales en el Compan.  

 

Para el mes de marzo se evidencia 

compra de alimentos a proveedores 

locales por valor de $1.232.478.103 lo 

que en términos porcentuales 

representa el 30,03% del total de la 

compra de alimentos del mes en 

compra a proveedores como: Colanta, 

Lácteos Betania, Francisco Loaiza. 

 

No reporta compra a la cooperativa 

San Bartolo (Comsab), dada la 

decisión del proveedor de no continuar 

con el contrato de proveeduría. Sin 

embargo, se observa compra de 

producto plátano en el mes de marzo a 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

Cooperativa de Agricultores de los 

Corregimientos de Medellín con el que 

suman al 1 % de compra proveedores 

del Distrito de acuerdo con las 

especificaciones técnicas. 

 

En cuanto a lo que se establece en las 

especificaciones técnicas “deberá dar 

prioridad a los pequeños productores 

de la agricultura campesina familiar y 

comunitaria de los corregimientos del 

Distrito Especial de Medellín que 

cumplan con los requisitos 

establecidos en la norma aplicable al 

respecto, con la compra de mínimo el 

1% del valor total de los recursos 

destinados a la compra de alimentos”, 

se evidenció para el periodo facturas 

de compra a los proveedores Saul 

Ospina, Cooperativa de Agricultores 

de los Corregimientos de Medellín y 

Colanta. Con relación a este último, 

cabe mencionar que desde el equipo 

de apoyo a la Supervisión fue 

aceptado el proveedor Colanta como 

proveedor que suma al 1% de la 

compra a proveedores de 

corregimientos de Medellín, con base 

en certificación emitida por Colanta de 

fecha 4/9/2025, en la que indica que 

entre sus asociados se cuenta con 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

pequeños productores locales 

ubicados en los corregimientos de 

Medellín, a los cuales le compran leche 

cruda, para la fabricación de productos 

lácteos como avena, leche UHT entera 

y saborizada y yogur.  En este sentido 

el contratista cumple a la fecha con la 

compra del 1% a productores locales 

del Distrito.  

 

La interventoría evidenció que el 

contratista GR Logística Integral 

S.A.S, realizó pagos según acuerdos 

con cada uno de sus proveedores. 

 

Los soportes que dan cuenta del 

cumplimiento de la obligación para el 

periodo de evaluación se encuentran 

en el sistema de información del ESAN 

en la siguiente ruta:  

 

OBLI-COMPRAS LOCALES /  

INFORME REPORTE DE 

PROVEEDORES - UApA / FACTURA 

/ PAGO A PROVEEDORES 

21 Contar mínimo con una (1) línea 

telefónica fija o un (1) PBX o línea 

celular con servicio de telefonía y 

WhatsApp y correo electrónico, 

las cuales deberá reportar durante 

los primeros cinco (5) días hábiles 

El contratista GR logística Integral 

S.A.S informó los siguientes como 

canales de comunicación para el 

contrato de la referencia: 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

posteriores a la fecha de inicio del 

contrato al Equipo de Seguridad 

Alimentaria, a la Interventoría o 

Supervisión y a la comunidad 

educativa a través de la Ficha 

técnica de información del PAE. 

Así mismo, deberá asignar el 

personal suficiente para la 

atención de los diferentes medios 

de comunicación que garanticen 

la oportunidad en la misma, 

conforme al anexo 

Especificaciones Técnicas del 

presente contrato. El contratista 

deberá enviar documento donde 

conste la creación o existencia de 

los medios de comunicación 

definidos y del personal dispuesto 

para la atención de estos a la 

Interventoría o supervisión del 

contrato. 

Línea telefónica PBX 604 - 6042561, 

Correos electrónicos: 

 

operaciones@grlogistica.com.co 

lidertecnico@grlogistica.com.co  

calidad@grlogistica.com.co 

 

La interventoría validó la información 

por medio de llamadas y envío de 

correos electrónicos, sin novedad a 

reportar al respecto para el periodo de 

evaluación. 

 

OBLI-LÍNEAS TELEFÓNICAS / 

CANALES DE COMUNICACIÓN  

26 Exigir al personal la presentación 

del certificado de consulta de 

inhabilidades por la comisión de 

delitos sexuales contra menores. 

Ley 1918 del 2018. 

Con relación al certificado de 

inhabilidades del personal reportado 

en la base del mes de febrero, se 

informa que se revisó acorde y no se 

evidenció soportes con fecha de 

actualización posterior. Así como 

ninguna inhabilidad del personal por la 

comisión de delitos sexuales contra 

menores. Sin embargo, el plan de 

mejora con relación a los certificados 
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de inhabilidades continúa en 

seguimiento hasta la terminación del 

contrato. 

 

La información del mes de marzo se 

encuentra en revisión y se dará reporte 

en el siguiente informe. 

 

Los soportes en relación con la 

obligación se encuentran en el sistema 

de información del ESAN en la 

siguiente ruta:  

 

OBLI-RECURSO HUMANO / 

CERTIFICADO DE INHABILIDADES  

35 Presentar mensualmente entre 

los primeros 5 días hábiles del 

mes siguiente a lo reportado en 

ejecución a la supervisión o 

interventoría, un informe de 

ejecución que dé cuenta del 

cumplimiento de las obligaciones 

contractuales estipuladas en el 

pliego de condiciones y 

especificaciones técnicas (anexas 

al contrato) del mes anteriormente 

ejecutado y un informe final que 

dé cuenta del total de 

obligaciones ejecutadas en el 

tiempo de duración del contrato, 5 

días hábiles posteriores a la 

La interventoría evidenció el cargue 

oportuno del informe de ejecución del 

mes de marzo, así como de los 

soportes respectivos.  

 

No aplica la presentación del informe 

final, toda vez que el contrato se 

encuentra en ejecución. 

 

OBLI-INFORMES / INFORME DE 

EJECUCIÓN 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

terminación del contrato. La 

estructura del informe, soportes y 

demás  aspectos a tener en 

cuenta para la presentación se le 

señalará al contratista por parte 

del Equipo de Seguridad  

Alimentaria una vez iniciada la 

ejecución del contrato. 

36 Asumir el personal requerido para 

llevar a cabo todas las actividades 

desarrolladas durante la ejecución 

del contrato, cumpliendo con el 

perfil y la entrega de la dotación y 

los elementos de protección 

personal que le corresponda 

según el personal contratado y la 

actividad que éstos desempeñen, 

que permitan el desarrollo de 

actividades en un ambiente 

saludable, de acuerdo a lo 

contemplado en la Ley 9 de Enero 

24 de 1979 (Título III, Artículos 

122 a 124) y en la Resolución 

2400 de Mayo 22 de 1979 del 

Ministerio del Trabajo y la 

Seguridad Social (Título IV, 

Capitulo ll, Artículos 176 a 201) y 

conforme a las especificaciones 

técnicas anexas a este contrato. 

Así mismo el contratista deberá 

remitir relación y copia física de 

Para el mes de marzo se evidencia el 

cargue de soportes como base de 

datos, pago de nómina y liquidaciones, 

así como pago de aportes a la 

seguridad social, que dan cuenta de la 

disposición del contratista del personal 

mínimo requerido para la ejecución. 

Sin embargo, se tiene en observación 

la información del personal 

gastrónomo que terminó contrato al 

final del mes de marzo y la posible 

aplicación de descuento en caso que 

el contratista no reemplace en el 

término establecido por 

especificaciones técnicas el personal. 

Lo anterior se presentará en el 

siguiente informe.  

 

De igual forma, es importante 

mencionar que el contratista llevó a 

cabo la liquidación de contratos para 

procesadoras, auxiliares de ruta, 

supervisores y gastrónomos, debido al 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

las actas recibo de dotación y 

elementos de protección personal 

a el Equipo de Seguridad 

Alimentaria y la Supervisión o 

Interventoría, firmadas por el 

personal que tenía derecho a 

recibir los artículos de dotación y 

protección personal para cumplir 

las funciones en desarrollo del 

objeto contractual vigente con la 

entidad, conforme a las 

especificaciones técnicas anexas 

a este contrato. 

receso escolar de semana santa del 

año 2026. El seguimiento y 

trazabilidad se reportarán en el 

siguiente informe 

 

Se observa soportes de entrega de 

dotación al personal que reporta como 

novedad de ingreso el contratista para 

el mes de marzo. En cuanto a los 

elementos de protección personal se 

evidencia soportes acordes al personal 

reportado en el mes de marzo. 

 

Frente al acompañamiento gastronómico, 

para el mes de marzo, la interventoría 

verificó el cargue de información de 274 

soportes en el aplicativo establecido en el 

sistema de información del ESAN - 

AppSheet, con relación al APG, de los 

cuales quedaron todos aprobados. 

Identificados de la siguiente manera. 

Durante el período evaluado, el 

contratista realizó un total de doce 

traslados, discriminados de la 

siguiente manera: dos correspondiente 

al complemento AM/PM, cinco al 

complemento RIC y cinco del 

complemento RIVL. 

Para modalidad AM/PM, se generan 5 

hallazgos.  
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE 

DE DATOS / ACTAS DE RECIBO DE 

DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 

OBLI-ACOMPAÑAMIENTO 

PRÁCTICO GASTRONÓMICO /  

ACOMPAÑAMIENTO PRÁCTICO  

 GASTRONÓMICO APG-

MODALIDAD RACIÓN PREPARADA 

EN SITIO 

37 Garantizar que todo el personal 

que tenga contacto con los 

alimentos cuente con certificado 

de manipulación de alimentos, 

examen médico que certifique que 

es apto para manipular alimentos, 

examen coprológico, examen de 

frotis faríngeo y examen de KOH 

de uñas; dicha documentación 

deberá tener una vigencia no 

mayor a doce (12) meses. El 

contratista deberá conservar 

copia de dichos exámenes y 

certificados en planta y en el 

comedor escolar sólo la copia del 

certificado de manipulación de 

alimentos y del examen médico 

que certifique que es apto para 

manipular alimentos. 

A la fecha todo el personal reportado 

por el contratista para la operación es 

apto para la manipulación de 

alimentos. Lo anterior con base en la 

validación de soportes como 

certificados de manipulación de 

alimentos y exámenes de aptitud 

laboral, vigentes a la fecha. 

 

Así mismo, en los comedores 

escolares, se constató durante el 

periodo evaluado del mes de marzo de 

2026, que dichos documentos del 

personal encargado del procesamiento 

de alimentos se encontraban 

debidamente disponibles para la 

revisión y validación por parte de la 

interventoría. 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

 OBLI-RECURSO HUMANO / 

CERTIFICADO DE APTITUD 

LABORAL / CERTIFICADO DE 

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

38 Hacer entrega en el momento de 

la contratación a cada empleado, 

de la copia del contrato laboral; a 

los 5 días hábiles posteriores a la 

afiliación los certificados de 

afiliación a Seguridad Social; un 

(1) mes posterior a la afiliación los 

certificados de pago de aportes a 

la Seguridad Social y Parafiscales 

y de acuerdo a la periodicidad del 

pago (quincenal o mensual según 

el caso) copia de colillas o 

comprobantes de pago con 

soportes de transferencia en caso 

de realizarse de manera 

electrónica; para pagos por otros 

medios la colilla o comprobante 

deberá indicar el medio de pago 

utilizado y estar debidamente 

firmada, lo cual será verificado por  

parte de la Interventoría o 

Supervisión. 

Para el mes de marzo, la interventoría 

constató el cargue de soportes como 

contratos laborales y copias de 

contratos, bases de datos, pago de 

aportes a la seguridad social y pago de 

nómina, entre otros.  

 

Se informa del cierre de hallazgo y 

requerimiento con relación a las 

inconsistencias evidenciadas en la 

afiliación de la ARL de dos 

procesadoras. Las acciones 

planteadas en el plan de mejora y los 

soportes relacionados dan 

cumplimiento a lo solicitado. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / 

REPORTE DE ENTREGA DE 

CONTRATOS Y CONTRATOS 

FIRMADOS / PLANILLA PAGO DE 

SGSSI /  COLILLAS DE PAGO /  

SOPORTES DE TRANSFERENCIA 

PAGOS 

39 Establecer e implementar acorde 

al Decreto 1072 de 2015, la 

Resolución 0312 de 2019 y la 

Con relación al cumplimiento de la 

normatividad del SGSST, la 

interventoría evidenció que el 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

circular 20196000014 de 2019 un 

programa de Sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud en el 

Trabajo al momento de la 

ejecución del contrato. El 

contratista debe conservar estos 

programas en los EE y plantas del 

contratista. 

contratista cargó en el sistema de 

información los siguientes soportes: 

 

1. Autoevaluación de Estándares 

Mínimos SGSST definidos en la 

Resolución 0312/2019, validados 

por ARL Seguros Bolívar el 17 de 

Marzo de 2026, con un avance del 

96% valoración Aceptable de 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo (SGSST) correspondientes 

al periodo 2025. 

2. Presentación de Estándares 

Mínimos del SGSST ante el 

Ministerio de Trabajo con 

calificación de 96% de fecha 

25/3/2026. 

 

Desde el área técnica, se evidenció en 

las visitas realizadas a los diferentes 

EE, en el periodo evaluado del mes de 

marzo de 2026, el programa de la ARL 

y la ruta a seguir en caso de accidente 

laboral del personal manipulador de 

alimentos.  

 

OBLI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO / AUTOEVALUACIÓN 

DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO  

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

53 El contratista deberá presentar de 

manera mensual, el reporte de 

abono o pagos de todos los 

proveedores relacionados para la 

ejecución del contrato. Adicional 

deberá presentar para la 

liquidación del contrato, el paz y 

salvo de todos los proveedores 

igualmente relacionados para la 

ejecución del contrato. 

La interventoría para el mes de marzo 

evidenció el cargue de soportes 

relacionados con el pago y/o abono a 

proveedores en el sistema de 

información del ESAN.  

 

No aplica para el periodo la 

presentación de paz y salvos, toda vez 

que el contrato se encuentra en 

ejecución. 

 

OBLI-PROVEEDORES / BASE DE 

DATOS DE PROVEEDORES 

SELECCIONADOS / REPORTE 

MENSUAL DE PAGO 

PROVEEDORES 

56 El contratista deberá cargar al 

sistema de información designado 

por el equipo de Seguridad 

alimentaria y nutricional, las 

fuentes de verificación o soportes 

de ejecución digitalizados y 

electrónicos generados en la 

ejecución del contrato para dar 

cumplimiento al objeto 

contractual, de igual forma la 

documentación física que sea 

generada deberá custodiarse 

cumpliendo con los lineamientos 

establecidos por el archivo 

general de nación, la dirección de 

Desde el componente administrativo, 

se evidenció el cargue de soportes de 

la ejecución relacionados con el 

componente. En los casos en los que 

se identificó inconsistencias o 

falencias en el cargue de soportes se 

solicitó al contratista la corrección, lo 

que procedió a realizar en los tiempos 

del debido proceso. 

 

Desde el área financiera, el contratista 

realizó el cargue de todos los soportes 

de ejecución digitalizados y 

electrónicos, correspondientes al mes 

de febrero de 2026. 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

gestión documental y el equipo de 

seguridad alimentaria y nutricional 

del Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de 

Medellín. Una vez perfeccionado 

el contrato e iniciado el equipo de 

seguridad alimentaria realizará 

entrega de los lineamientos para 

los procesos de calidad, 

organización, carga de 

documentos, administración y 

custodia de la documentación. 

 

Con respecto al área técnica, en el 

mes de marzo de 2026 se evidenció 

que el contratista cargó en el sistema 

de información del ESAN los diferentes 

soportes relacionados con las 

obligaciones establecidas en esta 

materia, dando cumplimiento a lo 

estipulado en el contrato. 

57 Tener el personal mínimo 

requerido debidamente 

contratado para iniciar la 

ejecución del contrato, dando 

cabal cumplimiento a la 

normatividad vigente y de acuerdo 

con la modalidad de contratación 

convenida con el personal. 

Para el mes de marzo se evidencia el 

cargue de soportes como base de 

datos, pago de nómina y liquidaciones, 

así como pago de aportes a la 

seguridad social, que dan cuenta de la 

disposición del contratista del personal 

mínimo requerido para la ejecución. 

Sin embargo, se tiene en observación 

la información del personal 

gastrónomo que terminó contrato al 

final del mes de marzo y la posible 

aplicación de descuento en caso que 

el contratista no reemplace en el 

término establecido por 

especificaciones técnicas el personal. 

Lo anterior se presentará en el 

siguiente informe.  

 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

Es importante mencionar que el 

contratista llevó a cabo la liquidación 

de contratos para procesadoras, 

auxiliares de ruta, supervisores y 

gastrónomos, debido al receso escolar 

de semana santa del año 2026. El 

seguimiento y trazabilidad se 

presentará en el siguiente informe.  

 

Los soportes de contratos laborales 

del personal que ingresó en el mes de 

febrero se revisaron acorde, sin 

novedad que relacionar al respecto.  

 

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE 

DE DATOS /DOCUMENTOS DEL 

PERSONAL 

58 Realizar la correspondiente 

afiliación al Sistema General de 

Seguridad Social Integral (SGSSI) 

para el caso de las vinculaciones 

laborales, y para las 

contrataciones de orden civil, 

velar por la afiliación y aportes que 

se realicen al SGSSI. En ambos 

casos y de conformidad con el 

ordenamiento jurídico 

colombiano, el contratista deberá 

afiliar al personal contratado a la 

Aseguradora de Riesgos 

Laborales (ARL). 

Con relación al reporte de febrero en 

cuanto a la verificación de certificados 

a la seguridad social se constató 

acorde a las novedades del personal.  

 

Se informa del cierre de hallazgo y 

requerimiento con relación a las 

inconsistencias evidenciadas en la 

afiliación de la ARL de dos 

procesadoras. Las acciones 

planteadas en el plan de mejora y los 

soportes relacionados dan 

cumplimiento a lo solicitado. 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

Con relación a la información de 

marzo, la interventoría evidenció el 

cargue de soportes de afiliación al 

personal que el contratista reportó 

como novedad de ingreso para el mes 

de marzo. Esta información se valida 

también contra soportes como pago de 

aportes a la seguridad social del 

período correspondiente.  

 

OBLI-RECURSO HUMANO / 

PLANILLA PAGO DE SGSSI  

59 Conservar en los archivos de 

planta copia del contrato laboral, 

los certificados de afiliación a 

Seguridad Social, los certificados 

de pago de aportes a la Seguridad 

Social y Parafiscales, y de 

acuerdo con la periodicidad del 

pago (quincenal o mensual según 

el caso) copia de colillas o 

comprobantes de pago con 

soportes de transferencia en caso 

de realizarse de manera 

electrónica; para pagos por otros 

medios la colilla o comprobante 

deberá indicar el medio de pago 

utilizado y estar debidamente 

firmada, lo cual será verificado por 

parte de la Interventoría o 

Supervisión. 

La interventoría en su ejercicio de 

verificación bien sea a partir de la 

revisión documental en el sistema de 

información del ESAN o por 

observación directa en sus 

instalaciones que el contratista 

conserva los soportes relacionados 

con la contratación del personal. 

 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE 

DE DATOS / CONTRATOS 

LABORALES/ PLANILLA PAGO DE 

SGSSI /  COLILLAS DE PAGO / 

SOPORTES DE TRANSFERENCIA 

PAGOS 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

60 Cumplir con el pago de salarios u 

honorarios y prestaciones 

debidas, de acuerdo con la 

periodicidad convenida y 

adicionalmente con el 

reconocimiento de horas extras, 

dominicales y festivos, según el 

caso, de acuerdo con el tipo de  

contrato y la normatividad 

colombiana vigente. Respecto 

personal vinculado mediante 

contrato laboral: 

Para el periodo de ejecución de febrero 

que se encontraba en verificación por 

parte de la interventoría con relación al 

pago de nómina, liquidación y pago de 

aportes a la seguridad social, se 

informa que se constató acorde a las 

novedades del personal reportado por 

el contratista. Con relación a la 

información de marzo se constató el 

cargue de los soportes relacionados 

con el pago de nómina y liquidaciones 

del personal. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO /  

COLILLAS DE PAGO / SOPORTES 

DE TRANSFERENCIA PAGOS 

61 Tener a disposición de la 

administración Distrital o a quien 

ésta delegue, la documentación 

exigida en las especificaciones 

técnicas debidamente 

diligenciada, de todo el personal 

contratado para la ejecución del 

PAE, adicionalmente y de manera 

oportuna, en plazo máximo de 10 

días hábiles escolares contados a 

partir de la fecha de inicio del 

contrato, esta información deberá 

ser remitida a el Equipo de 

Seguridad Alimentaria o en su 

La interventoría evidenció que el 

contratista dispone de la 

documentación relacionada con la 

contratación del personal, lo anterior 

por medio de la verificación del cargue 

de soportes relacionados en el sistema 

de información del ESAN para el 

periodo de evaluación.  

 

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE 

DE DATOS / HOJA DE VIDA / 

COLILLAS DE PAGO / ENTREGA 

DE DOTACIÓN /CERTIFICADO 

JURAMENTADO / ACTAS DE 

http://www.medellin.gov.co/


 

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

 
 Versión 17 

 

 
Página 67 de 107 

 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
 

Medellín - Colombia 
 

OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

defecto al ente interventor 

contratado, para su verificación. 

RECIBO DE DOTACIÓN Y 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN / 

REPORTE DE ENTREGA DE 

CONTRATOS Y CONTRATOS 

FIRMADOS / SOPORTES DE 

TRANSFERENCIA PAGOS / 

DOCUMENTACIÓN 

TRANSPORTADORES Y 

AUXILIARES DE RUTA 

62 Cumplir de manera rigurosa y 

permanente, con la cantidad de 

personal mínimo requerido en el 

pliego de condiciones. En caso de 

retiros de personal, el contratista 

deberá garantizar en un tiempo 

máximo de 5 días hábiles el 

reemplazo del cargo, con 

cumplimiento de las mismas 

características del anterior; 

enviando a el equipo de seguridad 

Alimentaria, Supervisión y/o 

Interventoría, como anexo al 

informe mensual la base de datos 

en Excel donde se detalle 

claramente las fechas de las 

novedades del personal que se 

retiró e ingresó, junto con el 

motivo del retiro (renuncia, 

despido, abandono del puesto de  

trabajo, entre otros), El contratista 

deberá conservar copia de las 

Se constata el cargue de soportes 

como bases de datos, pago de nómina 

y pago de aportes a la seguridad 

social.  

 

Para el mes de marzo se evidencia el 

cargue de soportes como base de 

datos, pago de nómina y liquidaciones 

así como pago de aportes a la 

seguridad social, que dan cuenta de la 

disposición del contratista del personal 

mínimo requerido para la ejecución. 

Sin embargo, se tiene en observación 

la información del personal 

gastrónomo que terminó contrato al 

final del mes de marzo y la posible 

aplicación de descuento en caso que 

el contratista no reemplace en el 

término establecido por 

especificaciones técnicas el personal. 

Lo anterior se presentará en el 

siguiente informe.  
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

hojas de vida, certificados de 

estudio y laborales, conforme a 

los requisitos  mínimos exigidos 

en el pliego de condiciones. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE 

DE DATOS / HOJA DE VIDA / 

COLILLAS DE PAGO / ENTREGA 

DE DOTACIÓN / CERTIFICADO 

JURAMENTADO / ACTAS DE 

RECIBO DE DOTACIÓN Y 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

63 Garantizar el cumplimiento que 

los conductores asignados a los 

vehículos cumplan con los 

requisitos exigidos por las normas 

colombianas para tal actividad, 

así como las afiliaciones al SGSSI 

según el tipo de contratación, lo 

cual deberá ser verificado de 

manera permanente por parte del 

contratista y los auxiliares de ruta. 

De la información del personal 

transportador la interventoría constató 

que para el mes de marzo el contratista 

contó con personal vinculado y tercero 

para la operación. Los pagos y aportes 

a la seguridad social se constatan 

acorde a la forma de contratación. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / 

DOCUMENTACIÓN 

TRANSPORTADORES Y 

AUXILIARES DE RUTA 

64 El contratista debe cumplir las 

disposiciones contempladas en el 

Decreto 1072 de 2015 y la 

Resolución 0312 de 2019 y las 

demás disposiciones vigentes en 

materia de Seguridad Social y 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Esta obligación será verificada por 

los supervisores o interventores 

según aplique, con los siguientes 

En la obligación 39 de este informe, se 

detalla las acciones que el contratista 

realizó en el periodo de evaluación en 

torno a la implementación del SGSST. 

 

Se evidencia las siguientes acciones 

desarrolladas en el mes de marzo:  

 

1. Reunión del Copasst 

2. Reunión del COCOLA 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

documentos:                                                                                           

● La Autoevaluación del SGSST o 

autoevaluaciones del año en 

curso. Conforme a los resultados 

de la autoevaluación que aporte el 

contratista, éste asume unas 

obligaciones que están expresas 

en el artículo 28 Resolución 0312 

de 2019, las cuales serán 

verificadas por el supervisor 

según sea el caso. 

● Plan de Trabajo del SG-SST 

acorde a la autoevaluación o 

autoevaluaciones del año en 

curso. 

● En los contratos donde el 

contratista deba dotar de 

elementos de protección 

personal, el supervisor debe 

constatar en  campo dicha 

obligación, y solicitar al contratista 

formato de entrega de los 

elementos de protección personal 

que lleve la firma de los 

trabajadores que están prestando 

sus servicios en el Distrito 

Especial de Ciencia Tecnología e 

Innovación de Medellín, dejando 

todas las evidencias en el informe 

parcial de supervisión, y debe ser 

revisada en cada pago. 

3. Actualización del plan de 

emergencias de la Brigada 

4. Entrega de elementos de 

protección personal 

5. Entrega de dotación a personal 

que reporta como novedad de 

ingreso en el mes 

6. Reporte de accidentalidad 

 

Los soportes relacionados se 

evidencian en el sistema de 

información del ESAN en la siguiente 

ruta: 

 

OBLI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO / SOPORTES 

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO  

 

OBLI-RECURSO HUMANO / ACTAS 

DE RECIBO DE DOTACIÓN Y 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

65 Atender lo dispuesto en el Decreto 

1860 de 2021 Artículo 

2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la 

ejecución de contratos estatales 

por  parte de población en 

pobreza extrema, desplazados 

por la violencia, personas en 

proceso de reintegración o 

reincorporación y sujetos de 

especial protección constitucional, 

para lo cual se  establece que, El 

CONTRATISTA destinará al 

cumplimiento del objeto 

contractual en un porcentaje no 

inferior al cinco por ciento (5%) de 

los bienes o servicios requeridos 

para la ejecución del contrato, la 

provisión de bienes o servicios por 

parte de población en pobreza 

extrema, desplazados por la 

violencia, personas en proceso de 

reintegración o reincorporación y 

sujetos de especial protección  

constitucional, garantizando las 

condiciones de calidad y sin 

perjuicio de los Acuerdos 

Comerciales vigentes. 

Para el mes de marzo, la interventoría 

constató que el contratista dio 

cumplimiento con el 5% estipulado en 

el Decreto 1860 de 2021, al contar 

entre sus empleados con personal en 

condición de pobreza extrema, con 

nivel de calificación del SISBEN de A1 

a A5. 

 

 

OBLI-RECURSO HUMANO /  

DECRETO 1860 DE 2021 

66 Realizar la contratación de 

aprendices en cumplimiento de la 

Ley 789 de 2002 y la normativa 

aplicable, garantizando el 

Para el contratista GR Logística 

Integral S.A.S, con relación al 

cumplimiento de la Ley 789 de 2022 

para el mes de marzo, se hace el 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

cumplimiento de los requisitos 

establecidos por el SENA, la 

selección de perfiles acordes a las 

necesidades de la operación del 

Programa de Alimentación 

Escolar (PAE) acorde a los 

lineamientos técnicos, el pago de 

los aportes correspondientes a la 

seguridad social, respetando los 

montos o descuentos del rubro 

destinado a esta contratación en 

la propuesta económica como un 

presupuesto específico y aparte, 

así como la presentación de los 

soportes necesarios para su 

aprobación por parte de la 

interventoría, quien verificará la 

correcta ejecución y destinación 

de los recursos asignados para 

este propósito. 

cálculo del reconocimiento teniendo en 

cuenta las siguientes variables: 

 

1. Resolución 010113 de 29 de octubre 

de 2025. Que, de una base de 598 

empleados reportados, reconoce 

hasta 30 aprendices. 

 

2. Del reporte de personal en el mes de 

marzo se evidencia un total de 749 

personas - La relación de aprendices 

según la ley es superior a 30 

aprendices, por lo que el cálculo se 

tiene solo hasta los 30 aprendices de 

la Resolución. 

 

3. Debido a las verificaciones 

realizadas en el ejercicio presentado 

en el mes de febrero, se hace un 

reconocimiento al contratista por valor 

de $1.281.860, por concepto de 

reconocimiento de liquidaciones 

definitivas de aprendices SENA. 

 

4. Reconocimiento de cesantías año 

2025 pagadas al fondo dos aprendices 

retirados en la vigencia 2025 por 

$1.262.722. 

 

5. El valor a reconocer por el fondo 

Sena se presenta en los cuadros 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

financieros de este informe y en el acta 

de reconocimientos respectiva. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / 

DOCUMENTOS DEL PERSONAL 

PLANILLA PAGO DE SGSSI 

 

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

Tabla N° 4. Seguimiento a obligaciones financieras del  1 al 31 de marzo de 

2026. 

OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

20 Asumir el valor del combustible 

gas utilizado para el 

funcionamiento de los equipos y 

en caso tal de que se cuente con 

red de gas, el Contratista deberá 

realizar el pago de los meses 

correspondientes a la ejecución 

del PAE, solicitando al rector o 

coordinador del establecimiento 

la factura mensual. De estos 

soportes, se enviará copia en 

medio magnético a la 

Interventoría o Supervisión, de 

acuerdo con las especificaciones 

técnicas. 

El contratista da cumplimiento a esta 

obligación, realizando el cargue de las 

facturas y soportes de pago del servicio 

de gas por red suministrado en los 

establecimientos educativos asignados 

y los cuales atiende con la modalidad 

ración preparada en sitio (am/pm) 

correspondientes al consumo del mes 

de febrero de 2026, esto de acuerdo 

con la dinámica de EE PP, la cual 

distribuye la facturación mes vencido y 

en diferentes fechas, esto de acuerdo 

con las zonas atendidas. 

 

Con respecto al suministro de gas por 

pipeta, el contratista también suministró 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

facturas y soportes de pago, 

correspondientes al mes de febrero de 

2026 

 

OBLI-PAGO PAGO DE GAS / 

FACTURA RED DE GAS / BASE DE 

DATOS 

22 Reportar al equipo de seguridad 

Alimentaria, el despacho 

efectuado a cada uno de los EE 

atendidos, en el tiempo definido 

por ella, reportando el período 

inmediatamente anterior al corte 

del envío de información, el cual 

deberá coincidir con lo solicitado 

por el equipo de seguridad 

Alimentaria, con todas las 

novedades que hayan sido 

requeridas. El formato 

establecido para este reporte 

será establecido por esta misma 

Unidad para el control respectivo, 

el cual será socializado al inicio 

del contrato. 

Para el mes de marzo de 2026, la 

interventoría verificó a través de las 

remisiones de entrega de alimentos, 

certificaciones y los pedidos en los 

formatos definidos por el Sistema de 

Información del ESAN, las novedades o 

cambios ocurridos durante el periodo 

de ejecución. De igual manera, verificó 

que el contratista reportó al Equipo de 

Seguridad Alimentaria, el despacho 

efectuado a cada uno de los 

establecimientos educativos atendidos 

en el tiempo definido por el equipo de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 

24 Consignar en el sistema de 

pedidos diariamente en el 

transcurso de la mañana, el 

consolidado de todos los 

despachos relacionados en las 

Para el mes de marzo de 2026, la 

interventoría verificó que el contratista 

consignó el consolidado de todos los 

despachos realizados diariamente en 

las remisiones de entrega del día 

inmediatamente anterior. 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

remisiones de entrega del día 

inmediatamente anterior.  

Esta verificación se realizó con la matriz 

de pedidos reportada por la 

coordinación del PAE y las remisiones 

de entrega en cada uno de los 

Establecimientos Educativos y en las 

modalidades asignadas al Contratista.    

25 Exigir al personal procesador de 

alimentos llevar registro diario 

(Kardex) de ingreso y salida de 

alimentos basados en las 

cantidades entregadas para la 

semana y las necesidades de 

despacho diarias para el 

procesamiento de las 

preparaciones estipuladas en el 

menú, conforme al anexo 

especificaciones técnicas y 

anexo A. El contratista deberá 

anexar copia en medio 

magnético del Kardex de cada 

establecimiento educativo junto 

con el informe de ejecución del 

contrato. 

Durante las visitas realizadas a los 

establecimientos educativos en el 

periodo evaluado del  mes de marzo de 

2026, se verificó la existencia y el 

diligenciamiento del formato Kardex por 

parte del personal manipulador de 

alimentos, para la modalidad AM/PM. 

El área financiera de la interventoría 

verificó que, para el mes de marzo, el 

contratista ingresó los formatos del 

kárdex de cada establecimiento 

educativo, acorde a la modalidad de la 

ración preparada en sitio (am/pm) 

acompañados con el informe de 

ejecución mensual. 

OBLI-KARDEX /  

KARDEX 

27 Diligenciar y entregar a la 

Interventoría o Supervisión, los 

formatos establecidos por el 

MEN (Rutas, periodicidad y días 

de entrega de víveres, formato 

entrega víveres, registro y control 

Desde el área financiera y técnica se 

verificó el ingreso de los formatos 

establecidos por el MEN 

correspondientes al mes de marzo de 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

diario de asistencia) ver página 

web 

https://www.mineducacion.gov.c

o/portal/micrositios-preescolar-

basica-y-media/Programade-

Alimentacion-Escolar-PAE-

/Documentos-y-

Formatos/369472: Formato. 

Adicional los requeridos por el 

Equipo de Seguridad Alimentaria 

en los tiempos establecidos en 

las especificaciones técnicas del 

presente contrato. 

2026: formato entrega víveres, rutas, 

registro y control diario de asistencia. 

Los soportes de la presente obligación 

se encuentran cargados en el sistema 

de información del ESAN.  

OBLI-FORMATOS DEL MEN / 

RUTAS, PERIODICIDAD Y DÍAS DE 

ENTREGA DE VÍVERES / REGISTRO 

CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA / 

REMISIONES DE COMPLEMENTOS 

PAE / KARDEX 

52 Entregar los soportes financieros 

que demuestren la correcta 

ejecución del recurso, acorde a 

los valores ración ofertados, el 

pago gas, pago de 

mantenimientos correctivos, 

pagos a personal, entre otros con 

el fin de certificar la facturación. 

Las remisiones de entrega a I.E 

deberán ser remitidas de forma 

digital, acorde a los lineamientos 

emitidos por el equipo de 

Seguridad Alimentaria. 

En el mes de marzo, la interventoría en 

revisión documental, verificó el cargue 

de soportes por parte del contratista, 

como: remisiones de complementos 

PAE, las cuales se verificaron con la 

matriz de pedidos de acuerdo con las 

modalidades atendidas por el 

contratista, el 100% de éstas son 

ingresadas al Sistema de Información 

del ESAN, Certificado de rectores, 

certificados de registro y control diario 

de asistencia, formatos de Kardex, 

certificados de cobertura y facturas de 

gas por red y pipeta con sus 

respectivos soportes de pago. 

De igual forma, para el mes de marzo 

se constató el cargue de soportes de 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

pago de nómina, liquidación (según 

reporte de novedades del personal) y 

transferencias bancarias 

correspondientes. 

El equipo de mantenimientos de la 

interventoría certificó reconocimientos 

por mantenimientos correctivos al 

contratista, por valor de $25.955.185, 

correspondientes al mes de febrero de 

2026. 

 OBLI-SOPORTES FINANCIEROS / 

CERTIFICADO DE COBERTURA / 

CERTIFICADO DE RECTORES / 

SOPORTE DE RECONOCIMIENTOS / 

REPORTE DE NOTIFICACIONES / 

DESCUENTOS SOPORTES / 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO / 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 

 

OBLIGACIONES JURÍDICAS 

 

Tabla N° 5. Seguimiento a obligaciones jurídicas del 1 al 31 de marzo de 2026. 

OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

43 Contar con todas las licencias, 

permisos y autorizaciones 

respectivas de acuerdo con la 

normatividad colombiana para el 

El contratista del PAE cuenta con las 

licencias, permisos y autorizaciones 

que requiere de acuerdo con la 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

desarrollo del presente objeto 

contractual. 

normatividad colombiana para el 

desarrollo del presente contrato. 

 

44 Mantener indemne al Distrito 

Especial de Ciencia Tecnología e 

Innovación de Medellín – 

Secretaría de Inclusión Social, 

Familia y Derechos Humanos, de 

cualquier reclamación 

proveniente de terceros que 

tenga como causa las 

actuaciones de éste antes, 

durante y posterior a la ejecución 

del contrato, de conformidad con 

el Decreto 1082 del 2015 y 

normas que lo complementen o 

sustituyan 

No se han presentado reclamaciones 

que pongan en riesgo o afecten la 

indemnidad y el buen nombre de la 

entidad contratante. 

67 El contratista y/o sus proveedores 

deberán contar con todas las 

licencias, pólizas, permisos y 

autorizaciones públicas y 

privadas respectivas, de acuerdo 

con la normativa colombiana para 

el desarrollo del presente objeto 

contractual.  

El contratista y sus proveedores 

cuentan con las licencias, permisos y 

autorizaciones que requiere de 

acuerdo con la normatividad 

colombiana para el desarrollo del 

presente contrato. 

 

OBLI-PÓLIZAS / PÓLIZA  

68 El Contratista sólo podrá 

subcontratar los servicios que se 

establezcan con dicha posibilidad 

En el mes de marzo el contratista no 

realizó subcontratación. 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

en las especificaciones técnicas, 

previa autorización de la entidad 

contratante a través de la 

supervisión; para tal efecto, el 

contratista deberá garantizar que 

tanto el subcontratista como las 

actividades subcontratadas 

cumplan con los requisitos 

técnicos exigidos para una 

correcta ejecución del objeto 

contractual. Los servicios 

subcontratados deberán tener 

pólizas de cumplimiento. Lo 

anterior no limita o restringe a la 

entidad estatal en ejercer el 

control y vigilancia de la ejecución 

del contrato principal, conforme a 

lo estipulado en el artículo 14 de 

la Ley 80 de 1993 y el artículo 83 

de la Ley 1474 de 2011. En este 

sentido, el contratista conserva 

frente a la entidad pública la 

responsabilidad por la debida 

ejecución del contrato. 

 

 

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO 020 DE 2020 - PLÁSTICO DE UN SOLO USO 

 

Con el objetivo de reducir el plástico de un solo uso, GR logística implementa las 

siguientes estrategias. Para el caso de empaque secundario:  

 

http://www.medellin.gov.co/
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● Utilizan cajas de cartón como empaque secundario de algunos alimentos, para 

minimizar el uso del plástico.  

 

● Personal administrativo no  utilizan vasos desechables.  

● Se incluye en el MIR, la adecuada gestión de los empaques biodegradables. 

 ● No  utilizan bolsas para el envío de faltantes a los EE, se envían en canastillas.  

● Las entregas de aseo se realizan en una bolsa que pueda ser utilizada en el 

restaurante escolar según programa de residuos sólidos.  

 

 

ACUERDO 016 

Con relación al cumplimento del acuerdo 016, "Por medio del cual se establecen 

los lineamientos de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente 

Responsable del Distrito de Medellín y su conglomerado y se dictan otras 

disposiciones”, el contratista presentó para marzo, en particular en cuanto al eje 

de responsabilidad social, soportes del personal contratado para la ejecución en 

las siguientes condiciones: personas mayores, cabeza de familia, población en 

condición de pobreza extrema, población desplazada por la violencia y población 

víctima del conflicto armado. 

 

LEY 2042 DE 2020 

Para marzo, la interventoría constató el cumplimiento de la ley 2042 de 2020, al 

evidenciar soportes, por los que el contratista garantiza que el 20% del personal 

procesador y distribuidor es padre de familia o acudiente de algún beneficiario del 

PAE en los establecimientos educativos.  

 

COMPONENTE AMBIENTAL 

 

Para marzo la interventoría constató que el contratista dispuso de cinco vehículos 

amigables con el medio ambiente para la operación del programa. De igual forma, 

que desarrolló acciones de implementación del plan de saneamiento básico, 

según lo señalado en la obligación 17 de este informe. De igual forma, se observan 

soportes de acciones relacionadas con la implementación de la estrategia de 

reducción de plástico señaladas en la obligación 51 de este informe. 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 

Tabla N° 6. Seguimiento a obligaciones del contratante del 1 al 31 de marzo 

de 2026. 

OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

1 Cancelar al Contratista el valor del 

contrato, de acuerdo con la forma 

de pago establecida. 

En el mes de marzo se gestionó el 

pago de la ejecución del mes de 

febrero. 

2 Asignar Supervisor para vigilar el 

desarrollo y ejecución del contrato. 

La Secretaría de Inclusión Social y 

Familia del Distrito Especial de 

Medellín, de conformidad con los 

lineamientos definidos en el Manual 

de Contratación y en el Plan de 

Supervisión e Interventoría, asignó el 

31 de marzo como supervisor de la 

vigilancia de la ejecución del presente 

contrato a Claudia María Ramírez 

Orrego y Adriana Lucía Londoño 

Grajales. También se asignó como 

apoyos a la supervisión a Sindy 

Joana Torres Alvarez en el rol jurídico 

y Marisol Giraldo Arcila en los roles 

administrativo, financiero y contable. 

3 Suministrar la información que 

requiera EL CONTRATISTA en 

ocasión a la ejecución del contrato. 

La interventoría mediante las 

jornadas de socialización del plan de 

interventoría realizadas al contratista 

suministró la información requerida 

para el correcto desarrollo del 

contrato, adicionalmente, se dispuso 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

de canales de comunicación como: el 

link de autorizaciones, correos 

electrónicos y números de contacto 

del personal interventor, con la 

finalidad de suministrar la información 

requerida por parte del contratista. 

4 Apoyo y acompañamiento durante 

la ejecución del contrato. 

La interventoría mediante las 

jornadas de socialización del plan de 

interventoría realizadas al contratista, 

brindo los lineamientos y metodología 

establecida desde el Equipo de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 

del Distrito de Medellín para hacer el 

seguimiento y acompañamiento al 

contrato: 

1. Visitas a los espacios de 

intervención (bodegas y EE) 

2. Verificación documental de los 

soportes entregados 

3. Reuniones periódicas 

5 Cumplir con las obligaciones en 

torno al programa acorde a lo 

establecido en el Decreto 1852 del 

16 de septiembre del 2015 y la 

Resolución 335 de 2021. 

Las especificaciones técnicas del 

Programa de Alimentación Escolar 

(PAE) junto con sus anexos y pliego 

de condiciones, fueron elaborados 

bajo la reglamentación solicitada en 

el Decreto 1852 del 2015 del 

Ministerio de Educación Nacional y la 

Resolución 335 del 2021 de la UApA, 

por lo tanto, el Distrito de Medellín a 

través del Equipo de Seguridad 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

Alimentaria y Nutricional - ESAN, da 

cumplimiento a lo solicitado. 

6 Socializar con los contratistas para 

el inicio de los contratos, la 

estructura y funcionamiento del 

Programa de Alimentación Escolar 

en el Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de 

Medellín. 

La interventoría realizó las jornadas 

de socialización del plan de 

interventoría realizadas al contratista, 

brindo los lineamientos y metodología 

establecida desde el Equipo de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 

del Distrito de Medellín para hacer el 

seguimiento y acompañamiento al 

contrato 

7 Velar por el cumplimiento de los 

lineamientos establecidos para la 

ejecución del Programa. 

La interventoría veló porque el 

contratista diera cumplimiento a los 

lineamientos establecidos para la 

ejecución del contrato que aplicaran 

durante el mes de febrero. 

8 Fomentar el cumplimiento de los 

criterios de focalización para el 

programa. 

La entidad contratante por medio de 

la Coordinación del PAE y a través de 

las especificaciones técnicas 

establecidas en la etapa 

precontractual impartió los criterios 

de focalización definidos por la 

Unidad Administrativa Especial de 

Alimentación Escolar. Es así como 

las modalidades de atención 

descritas en el documento fueron 

aplicadas de acuerdo con los 

lineamientos del Gobierno Nacional 

y/o Distrito Especial de Medellín con 

respecto a la implementación del 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

Modelo educativo en los EE oficiales 

de la ciudad y de la Resolución 335 

del 2021 de la UapA. 

9 Coordinar con el Contratista la 

ejecución del programa a través 

del contrato suscrito para tal fin. 

La interventoría coordinó con el 

contratista mediante la reunión de 

socialización del plan de 

interventoría, al igual que los 

lineamientos y metodología 

establecida para hacer seguimiento 

al contrato 

10 Brindar apoyo y acompañamiento 

durante la ejecución del contrato, 

tanto al contratista como a los EE. 

La interventoría apoyó y acompañó al 

contratista en la ejecución del 

contrato durante el mes de marzo, 

además mediante la reunión de 

socialización del plan de 

interventoría, al igual que los 

lineamientos y metodología 

establecida para hacer seguimiento 

al contrato. 

11 Brindar información al contratista 

con respecto a los lineamientos 

emitidos por el área de 

comunicaciones de la para el 

diseño e implementación de logo y 

slogan vigente Distrito Especial de 

Ciencia Tecnología e Innovación 

de Medellín, en uniformes, 

dotación, formatos, papelería 

utilizada para la ejecución del 

contrato, carné del personal y en 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional - ESAN, mediante correo 

electrónico, brindó la información al 

contratista con respecto a los 

lineamientos emitidos por el área de 

comunicaciones, lo relacionado con 

el diseño e implementación de logo y 

slogan vigente, en uniformes, 

dotación, formatos, papelería 

utilizada para la ejecución del 

contrato, carné del personal y en 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

piezas publicitarias para la 

identificación de los furgones que 

transportan los alimentos. 

piezas publicitarias para la 

identificación de los furgones que 

transportan los alimentos. 

12 Designar la interventoría o 

supervisión al contrato suscrito 

para la ejecución del programa. 

La Secretaría de Inclusión Social y 

Familia del Distrito Especial de 

Medellín, de conformidad con los 

lineamientos definidos en el Manual 

de Contratación y en el Plan de 

Supervisión e Interventoría, el 31 de 

marzo asignó como supervisor de la 

vigilancia de la ejecución del presente 

contrato a Claudia María Ramírez 

Orrego y Adriana Lucía Londoño 

Grajales.  A partir del 01 de abril 

asume la interventoría integral del 

contrato 4600104455 de 2025, el 

Consorcio PAE Bienestar Escolar 

2025. 

13 Coordinar con la interventoría o 

supervisión las acciones 

requeridas para garantizar la 

adecuada ejecución del contrato. 

la entidad contratante a través del 

Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional - ESAN, la supervisión del 

contrato y la interventoría coordinó y 

llevó a cabo las acciones requeridas 

para socializar la estructura y el 

funcionamiento del Programa de 

Alimentación Escolar (PAE), al igual 

que los lineamientos y metodología 

establecida desde el equipo de apoyo 

a la supervisión para hacer 

seguimiento al contrato y así 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

garantizar la adecuada ejecución. 

14 Coordinar con las dependencias 

distritales, las actividades 

requeridas para el adecuado 

desarrollo del Programa. 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional - ESAN de La Secretaría 

de Inclusión Social y Familia del 

Distrito Especial de Medellín, 

coordinó con las Dependencias 

Distritales correspondientes, las 

actividades requeridas para el 

adecuado desarrollo del Programa. 

15 Liderar la conformación y 

dinamización del Comité territorial 

de planeación y seguimiento al 

Programa de Alimentación 

Escolar, con el fin de gestionar 

acciones que propendan por la 

atención integral de este grupo 

poblacional. 

La Administración Distrital por medio 

de la coordinación del PAE lideró la 

conformación del Comité Distrital del 

Programa de Alimentación Escolar, 

junto con la Secretaría de Educación 

para el análisis de la cobertura 

escolar.  

 

Para este período, se realizaron las 

actividades de seguimiento por parte 

de la interventoría en torno a la 

ejecución del contrato. 

16 Brindar orientación, capacitación y 

acompañamiento a los integrantes 

del Comité de Alimentación 

Escolar (docentes, procesadoras 

de alimentos, rector y/ 

coordinador, personero, contralor, 

representantes de grupos). 

El Distrito Especial de Medellín, a 

través de la Coordinación del PAE, el 

componente de Gestión social y 

Participación Ciudadana realizó la 

revisión documental de la 

normatividad vigente (Resolución 

0335/2021-Anexo técnico de 

Participación Ciudadana, protocolos 

y guías de trabajo), especificaciones 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

técnicas, recomendaciones e 

informes anteriores en aras de 

plantear ajustes pertinentes que 

apliquen para el componente, para 

lograr el cumplimiento de los 

objetivos y metas. 

17 Gestionar los pagos al contratista 

de acuerdo con el cronograma 

establecido para ello, previo aval 

de la interventoría o supervisión. 

La interventoría, para este informe se 

encuentra gestionando el pago 

correspondiente a la ejecución del 

mes de marzo. 

18 Responder todas las inquietudes 

que tengan los contratistas, 

interventoría o supervisión y EE 

con relación a los lineamientos del 

Programa. 

La interventoría, dispuso de canales 

de comunicación como: correos 

electrónicos y números de contacto 

del personal de supervisión, con la 

finalidad de responder todas las 

inquietudes que presentó el 

contratista durante el periodo de 

ejecución. 

19 Verificar el cumplimiento de lo 

dispuesto en el Decreto 1072 de 

2015. 

La interventoría, verificó los soportes 

presentados por el contratista para el 

cumplimiento del Decreto 1072 de 

2015 que regula las obligaciones y 

responsabilidades de los 

empleadores en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST). 

20 Verificar el cumplimiento del 

protocolo de bioseguridad 

registrado y aprobado por la ARL 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional - ESAN, verificó el 

protocolo de bioseguridad registrado 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

del contratista. Así mismo, vigilar 

que, durante toda la ejecución del 

contrato, el contratista aplique las 

medidas necesarias de protección 

y bioseguridad de todos los 

trabajadores. 

y aprobado por la ARL del contratista. 

Se evidencio la entrega de elementos 

de protección personal que aplique 

por parte del contratista a cada uno 

de los empleados. 

21 Verificar el cumplimiento del pago 

de salarios / honorarios y demás 

obligaciones laborales, así como 

los aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral, 

conforme a lo señalado en el 

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 

y normas reglamentarias. 

La interventoría, Verificó el pago de la 

nómina a todos los empleados, al 

igual que el pago de la seguridad 

social del contratista. 

22 Verificar el cumplimiento de lo 

dispuesto en el Decreto 1860 de 

2021 Artículo 2.2.1.2.4.2.16. 

Fomento a la ejecución de 

contratos estatales por parte de 

población en pobreza extrema, 

desplazados por la violencia, 

personas en proceso de 

reintegración o reincorporación y 

sujetos de especial protección 

constitucional. 

La interventoría, verificó los soportes 

del Sisbén presentados por el 

contratista, donde se evidencia 

personal que tienen condición de 

pobreza extrema. Tal y como se 

señaló en la obligación 65 de este 

informe. 

 

 

Ejecución física al 31 de marzo de 2026, 72.74% 

Relación de retenciones practicadas al contratista del 01 de abril al 28 de febrero 

de 2026, según información suministrada por el SAP. 
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Tabla 7. Relación de retenciones en la fuente 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR VALOR RETENCIONES 

Estampilla bienestar Adulto Mayor $ 1.592.250.638 

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% $ 398.062.660 

Estampilla Universidad de Antioquia $ 796.125.320 

Ret.renta servicios generales. 4% $ 3.184.501.274 

Tasa Pro Deporte Y Recreación 1.3% $ 1.034.962.912 

Ded. Estampillas. Just Familiar 2% Acuerdo 93 $ 1.592.250.638 

TOTAL GENERAL $ 8.598.153.442 

 

 

1. INFORME ADMINISTRATIVO:  

 

● Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema 

de Seguridad Social Integral.  

 

Del contratista Gr Logística Integral S.A.S. 

 

Tabla 8. Certificado pagos de seguridad social 

 

Periodo de 

Cotización 
N° Planilla Pago Salud Pago Pensión Pago ARL 

Total pagado en el 

periodo 

Marzo de 2026 84946700 $74.328.900 $220.462.100 $35.331.800 $330.122.800 

 

Certificación al pago realizado al sistema de seguridad social integral por 

revisor fiscal  

 

     Tabla 9. Certificado de Revisor fiscal y/o Representante legal 

Fecha del 

Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 

pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 

documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 

10/4/2026 Hasta 31/3/2026 

JOHN FREDY HIDALGO FLOREZ, 

Tarjeta Profesional 54258-T Revisor 

Fiscal 

 

● Durante el periodo el contratista no tuvo subcontratos. 
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● Durante este período no se ha realizado registro y marcación de los bienes 

adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación. 

● El contrato cuenta con las siguientes modificaciones: 

 

Modificación No. 1 al contrato: 

- Realizar redistribución de recursos del valor raciones al Fondo Aprendices 

Sena por valor de treinta y un millones ciento setenta y cuatro mil 

trescientos ochenta y cuatro pesos m/l ($ 31.174.384) y para 

Mantenimientos correctivos de Treinta millones cuatrocientos cincuenta y 

siete mil ciento cuarenta y ocho pesos ($30.457.148). 

- Modificar la cláusula décimo segunda Imputación del gasto, del anexo del 

contrato.  

     Modificación No. 2 al contrato:  

- Suspender la ejecución del contrato desde el 13 de diciembre de 2025 

hasta el 18 de enero de 2026. 

Modificación No. 3 al contrato: 

- Modificar el valor de la ración en función del incremento establecido para 

el salario mínimo, el auxilio de transporte correspondiente a la vigencia 

2026 y el ipc acumulado de la vigencia 2025. 

- Adición no. 1: por cuarenta y tres mil setecientos cincuenta y nueve millones 

novecientos diecinueve mil ochocientos veintinueve pesos m/l 

($43.759.919.829) excluido iva, que corresponde al 46% del valor inicial del 

contrato, lo que equivale a veinticuatro mil novecientos noventa y dos con 

setenta y cuatro (24.992, 74) smmlv. 

- Ampliación no. 1: por un término de ochenta y cinco (85) días de calendario 

escolar equivalentes a ciento treinta y tres (133) días calendario; es decir, 

desde el siete (7) de febrero de dos mil veintiséis (2026) hasta el diecinueve 

(19) de junio de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive. 

 

● Durante este período no se presentaron ausencias temporales o definitivas y 

reasignaciones del supervisor del contrato. 

● Durante este período no se materializó ninguna clase de riesgo. 

● Del presente contrato no se desprende ningún contrato de comodato. 

● Durante este período el contrato no fue auditado por parte de los Entes de 

Control o por de la Secretaría de Evaluación y Control. 
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2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 

● Relación de la Imputación del gasto. 

 

Contrato Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal  

Proyec 
to 

CDP 
Solicitud 
de Pedido  

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

Valor Facturado 
 

4600104455 

110000125 

72200000 2320202006 240025 4000120198 70007688 4700056100 

$ 11.587.680.078 

110004425 $ 1.690.762.136 

110022625 $ 6.527.409.247 

110070125 $ 14.883.069.113 

110090125 $ 20.025.492.435 

110094424 $ 123.347.918 

110099024 $ 2.140.999.378 

160007425 $ 83.651.994 

160009025 $ 12.596.488.813 

160090125 $ 2.591.433.995 

110020424 

71100000 2320202006 240056 4000122402 70007688 4700056425 

$ 2.291.182.600 

110020624 $ 563.187.410 

110020425 $ 1.151.996.793 

110000126 

72200000 2320202006 240025 4000124290 70007838 4700056649 

$ 0 

110004426 $ 0 

110007425 $ 0 

110007426 $ 0 

110009026 $ 0 

110070126 $ 0 

110090126 $ 2.048.278.690 

110094425 $ 75.769.769 

110099025 $ 1.231.781.491 

  TOTAL  $ 79.612.531.860 

 

 

● Relación de los pagos realizados  

 

http://www.medellin.gov.co/
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Registro 
Presupuestal  

No. Factura 
Fecha de 

Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

 

Valor Facturado (valor 
Recibido) 

4700056100 

FEGR2260 

26/05/2025 

5105613533 $ 5.597.032.482 

FEGR2261 5105613538 $ 5.415.701.163 

FEGR2260* 5105613534 $ 2.140.999.378 

FEGR2260** 5105613536 $ 350.015.754 

FEGR2260*** 5105613537 $ 123.347.918 

4700056100 

FEGR2285 

22/06/2025 

5105615323 $ 574.946.433 

FEGR2285 5105615622 -$ 574.946.433 

FEGR2285 5105615323 $ 645.463.187 

FEGR2285 5105615622 -$ 645.463.187 

FEGR2285* 5105615324 $ 1.340.746.382 

FEGR2285* 5105615621 -$ 1.340.746.382 

FEGR2285* 5105615324 $ 5.131.173.881 

FEGR2285* 5105615621 -$ 5.131.173.881 

FEGR2286 5105615322 $ 2.413.974.991 

4700056100 

FEGR2285 

26/06/2025 

5105615625 $ 574.946.433 

FEGR2285 5105615625 $ 645.463.187 

FEGR2285* 5105615626 $ 1.340.746.382 

FEGR2285** 5105615627 $ 5.131.173.881 

4700056100 FEGR2302 28/07/2025 5105617553 $ 2.764.377.347 

4700056100 FEGR2325 26/08/2025 5105619533 
$ 9.028.114.726 

$ 703.593.722 

4700056100 FEGR2346 24/09/2025 5105621608 
$ 2.927.575.168 

$ 5.854.954.387 

4700056100 FEGR2367 

24/10/2025 

5105624004 $ 6.535.397.859 

4700056425 
FEGR2367* 5105624005 $ 2.291.182.600 

FEGR2367** 5105624006 $ 563.187.410 

4700056425 FEGR2390 
24/11/2025 

5105626146 $ 1.151.996.793 

4700056100 FEGR2390* 5105626147 $ 6.744.981.021 

4700056100 FEGR2422 15/12/2025 5105629636 $ 5.220.472.908 

4700056649 FEGR2478* 21/02/2026 5105633305 $ 1.231.781.491 
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Registro 
Presupuestal  

No. Factura 
Fecha de 

Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

 

Valor Facturado (valor 
Recibido) 

FEGR2478* 

20/02/2026 

5105633295 -$ 1.231.781.491 

FEGR2478* 5105633292 $ 1.231.781.491 

FEGR2478 5105633303 $ 75.769.769 

FEGR2478 5105633294 -$ 75.769.769 

FEGR2478 5105633291 $ 75.769.769 

FEGR2479 5105633293 $ 2.048.278.690 

20/03/2026 

FEGR2490 

20/03/2026 

5105634990 $ 83.651.994 

FEGR2490* 5105634991 $ 7.465.314.932 

FEGR2490** 5105634992 $ 1.188.499.474 

   TOTAL $ 79.612.531.860 

 

 

● Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos 

 

Contrat
o 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

Grupo de 
compras 

Denominación 
Grupo de 
Compras 

Proyecto 
Nombre 
Proyecto 

Valor proyecto 
por pedido 

Valor Facturado 
por proyecto del 

pedido 

Saldo por 
proyecto del 

pedido 

4600104
455 DE 
2025 

4700056100 72200000 

SECRETARÍA 
INCLUSIÓN 

SOCIAL, 
FAMILIA Y DH 

240025 

DESARROLLO 
DEL 
PROGRAMA 
DE 
ALIMENTACIÓ
N ESCOLAR - 
PAE 
MEDELLÍN 

$ 73.335.258.648 $ 72.250.335.107 $ 1.084.923.541 

4700056425 71100000 
Secretaría 
Educación 

240056 

DESARROLLO 
DE 
ESTRATEGIAS 
DE 
BÚSQUEDA 
TERRITORIAL, 
ACCESO Y 
PERMANENCI
A EN EL 
SISTEMA 
ESCOLAR 
MEDELLIN 

$ 4.006.366.803 $ 4.006.366.803 $ 0 

4700056649 72200000 
Incl.Social y 

Flia 
240025 

DESARROLLO 
DEL 
PROGRAMA 
DE 
ALIMENTACIÓ
N ESCOLAR - 
PAE 
MEDELLÍN 

$ 43.759.919.829 $ 3.355.829.950 $ 40.404.089.879 
 

 

  TOTALES 
$ 

121.101.545.280 
$ 79.612.531.860 $ 41.489.013.420  
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● Resumen de la ejecución de los recursos: 

 

Valor contrato inicial $ 77.341.625.451 

Valor adición 1 $ 43.759.919.829 

Total valor del contrato más adiciones $ 121.101.545.280 

Pagos Realizados (Acumulado a febrero 28) $ 79.612.531.860 

Pago autorizado del mes de marzo 2026 $ 8.476.708.602 

Porcentaje de ejecución financiera SIN pago de marzo 65,74% 

Porcentaje de ejecución financiera CON pago de marzo 72,74% 

 

● Relación de los informes de ejecución de recursos (mensual y 

acumulada) 

  

CONTRATISTA 
GR LOGÍSTICA INTEGRAL 

SAS 

NUMERO DE CONTRATO 4600104455 

LOTE 1 

VALOR INICIAL CONTRATO $ 77.341.625.451 

VALOR ADICIÓN 1 $ 43.759.919.829 

VALOR CONTRATO MAS ADICIÓN $ 121.101.545.280 

TOTAL, ABRIL 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 13.578.390.263 

RECONOCIMIENTOS $ 3.283.732 

DESCUENTOS $ 0 

CORRECTIVOS $ 45.422.700 

APRENDICES SENA $ 0 

TOTAL, ABRIL $ 13.627.096.695 

TOTAL, MAYO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 10.046.865.696 

RECONOCIMIENTOS $ 10.844.281 

DESCUENTOS $ 46.204.545 

CORRECTIVOS -$ 258.059 

APRENDICES SENA $ 95.057.501 

TOTAL, MAYO $ 10.106.304.874 

TOTAL, JUNIO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 2.763.269.717 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 69.852.432 

CORRECTIVOS $ 46.669.937 
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APRENDICES SENA $ 24.290.125 

TOTAL, JUNIO $ 2.764.377.347 

TOTAL, JULIO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 9.697.063.602 

RECONOCIMIENTOS $ 47.495 

DESCUENTOS $ 8.496.383 

CORRECTIVOS $ 34.149.549 

APRENDICES SENA $ 8.944.185 

TOTAL, JULIO $ 9.731.708.448 

TOTAL, AGOSTO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 8.651.503.766 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 2.724.136 

CORRECTIVOS $ 55.641.240 

APRENDICES SENA $ 78.108.685 

TOTAL, AGOSTO $ 8.782.529.555 

TOTAL, SEPTIEMBRE 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 9.313.240.946 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 1.823.857 

CORRECTIVOS $ 39.409.388 

APRENDICES SENA $ 38.941.392 

TOTAL, SESPTIEMBRE $ 9.389.767.869 

TOTAL, OCTUBRE 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 7.821.606.069 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 17.387.425 

CORRECTIVOS $ 51.137.931 

APRENDICES SENA $ 41.621.239 

TOTAL, OCTUBRE $ 7.896.977.814 

TOTAL, NOVIEMBRE 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 5.117.862.174 

RECONOCIMIENTOS $ 31.406.831 

DESCUENTOS $ 4.345.680 

CORRECTIVOS $ 31.886.355 

APRENDICES SENA $ 43.663.228 

TOTAL, NOVIEMBRE $ 5.220.472.908 

TOTAL, ENERO 2026 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 3.345.190.789 

RECONOCIMIENTOS $ 12.754.800 

DESCUENTOS $ 2.115.639 

CORRECTIVOS $ 0 

FONDO APRENDICES SENA $ 0 

TOTAL, ENERO 2026 $ 3.355.829.950 
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TOTAL, FEBRERO 2026 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 8.669.463.056 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 36.378.868 

CORRECTIVOS $ 17.169.769 

FONDO APRENDICES SENA $ 87.212.443 

TOTAL, FEBRERO 2026 $ 8.737.466.400 

TOTAL, MARZO 2026 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 8.428.869.920 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 45.720.493 

CORRECTIVOS $ 25.955.185 

FONDO APRENDICES SENA $ 67.603.990 

TOTAL, MARZO 2026 $ 8.476.708.602 

TOTAL PRESUPUESTO 
ACUMULADO  

RECURSOS EJECUTADOS $ 88.089.240.462 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 72,74% 

RECURSOS POR EJECUTAR $ 33.012.304.818 

PORCENTAJE POR EJECUTAR 27,26% 

 

Reconocimientos por otros servicios y descuentos  

CONTRATO 
 PERIODO 
DE  PAGO  

RECONOCIMIENTO POR 
OTROS  

SERVICIOS 
 COMPLEMENTARIOS 

DESCUEN 
TOS 

OBSERVACIONES 

4600104455 

 INFORMACIÓN 
FACTURA EJEC. 
MARZO DE 2026 - 

PARA PAGO 
MEDIANTE 

INFORME DE 
PAGO EN ABRIL 

DE 2026.  

  $ 45.720.493 

Descuentos por: 
1. MP $43,002,265 de marzo 
2. Exámenes de laboratorios 
$2,718,228 momentos 1 y 2 

$ 0   
No se realizó certificación de 
reconocimientos por otros servicios 
complementarios 

De acuerdo con la información enviada desde las áreas técnica y  administrativa, 

se realizaron descuentos de víveres y exámenes de laboratorio por valor de 

$45.720.493 reportados en el mes de marzo de 2026.   

Los valores y conceptos de estos descuentos se reflejan en el cuadro superior. 

Mantenimientos correctivos. 
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El equipo de mantenimientos de la interventoría certificó reconocimientos por

mantenimientos correctivos al contratista, por valor de $25.955.185,

correspondientes al mes de febrero de 2026.

Estado de los recursos de mantenimientos correctivos al 28 de feb 2026

CONTRA
TISTA

NUMERO DE
CONTRATO

TOTAL,
RECURSOS

VALOR
EJECUCIÓN

RECURSOS POR
EJECUTAR

PORCENTAJE
DE EJECUCIÓN

Gr Logística
Integral S A S

4600104455 $ 492.817.814 $ 347.183.995 $ 145.633.819 70,45%

Recursos del fondo para aprendices Sena

Cumplimiento de la Ley 789 de 2002 junto con la normativa aplicable y cumpliendo

con los soportes necesarios y la aprobación de estos, la interventoría realiza

reconocimientos por valor de $67.603.990. correspondiente al mes de marzo de

2026.

Estado de los recursos para aprendices Sena al 31 de marzo de 2026

CONTRATISTA
NUMERO DE
CONTRATO

TOTAL
RECURSOS

VALOR
EJECUCIÓN

RECURSOS
POR

EJECUTAR

PORCENTAJE
DE EJECUCION

Gr Logistica
Integral S A S

4600104455 $ 847.721.430 $ 485.442.788 $ 362.278.642 57,26%
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EJECUCIÓN POR ZONAS AL 31 DE MARZO DE 2026 
ZONAS 1 2 3 4 6 

MODALIDAD 
 GRADOS 

RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS 

 
DEL 
01  
AB
RIL 
AL 
28 
DE 

FEB
RER

O 
202

6 

 AM/PM-TRANSICIÓN 84.091 $ 479.793.625 144.456 $ 824.647.398 79.091 $ 450.587.730 79.152 $ 452.489.872 37.041 $ 212.904.538 

 AM/PM-DE 1° A 3° 381.907 $ 2.367.312.538 608.405 $ 3.767.063.801 266.618 $ 1.648.491.587 297.841 $ 1.846.664.424 148.063 $ 921.981.258 

 AM/PM-DE  4° A 5° 250.890 $ 1.629.016.456 490.115 $ 3.179.345.968 202.757 $ 1.307.689.026 176.586 $ 1.146.995.450 84.770 $ 551.721.910 

 AM/PM-DE 6° A 9° 341.675 $ 2.457.413.701 660.877 $ 4.757.009.199 207.512 $ 1.489.363.711 262.111 $ 1.892.910.094 89.615 $ 644.703.404 

 AM/PM-DE 10° A 11° 209.721 $ 1.560.503.797 515.061 $ 3.824.080.390 161.597 $ 1.200.919.074 155.269 $ 1.156.619.837 87.595 $ 651.942.210 

 CTA - DE T°   16.660 $ 100.909.498 5.361 $ 32.480.106 8.067 $ 48.863.784 5.559 $ 33.671.796 9.886 $ 59.872.606 

 CTA - DE 1° a 3°  43.610 $ 283.152.429 17.012 $ 110.468.289 28.530 $ 185.220.132 23.798 $ 154.503.537 30.400 $ 197.326.461 

 CTA - DE 4° a 5°  34.524 $ 240.789.816 9.925 $ 69.233.694 19.400 $ 135.275.208 16.649 $ 116.082.366 20.524 $ 143.087.136 

 CTA - DE  6° a 9  33.590 $ 249.800.575 19.627 $ 145.951.007 33.590 $ 249.733.318 21.079 $ 156.710.090 37.022 $ 275.247.379 

 CTA - DE 10° a 11°  40.151 $ 323.135.168 22.551 $ 181.457.898 24.329 $ 195.755.312 20.552 $ 165.383.396 29.051 $ 233.777.198 

 RIVL-TRANSICIÓN 7.037 $ 34.878.991 142.236 $ 716.705.476 48.908 $ 245.948.335 0 $ 0 16.281 $ 81.422.531 

 RIVL-DE 1° A 3° 22.805 $ 129.506.575 492.228 $ 2.837.618.181 123.802 $ 711.132.351 0 $ 0 75.823 $ 436.587.897 

 RIVL-DE  4° A 5° 20.352 $ 135.427.744 320.602 $ 2.165.799.365 107.086 $ 722.927.771 3.101 $ 20.932.466 38.498 $ 258.925.276 

 RIVL-DE 6° A 9° 41.948 $ 294.586.246 575.192 $ 4.101.519.331 212.109 $ 1.508.629.739 46.942 $ 336.533.436 41.331 $ 291.107.201 

 RIVL-DE 10° A 11° 10.043 $ 78.803.964 119.249 $ 951.461.832 51.058 $ 405.261.834 15.725 $ 126.421.943 20.601 $ 161.649.396 

 RIC-TRANSICIÓN 75.036 $ 376.420.183 60.172 $ 302.612.273 30.711 $ 154.698.925 33.828 $ 170.115.665 17.347 $ 86.551.417 

 RIC-DE 1° A 3° 266.101 $ 1.528.426.882 192.891 $ 1.106.915.603 136.337 $ 784.932.474 121.984 $ 702.306.712 82.748 $ 473.909.128 

 RIC-DE  4° A 5° 270.568 $ 1.824.021.450 124.006 $ 833.966.346 76.768 $ 519.121.379 76.117 $ 513.436.760 42.217 $ 284.528.850 

 RIC-DE 6° A 9° 252.793 $ 1.797.814.610 201.668 $ 1.429.942.661 31.268 $ 222.065.371 85.337 $ 606.742.599 52.526 $ 373.878.886 

 RIC-DE 10° A 11° 147.030 $ 1.169.100.713 147.068 $ 1.167.646.111 34.362 $ 272.663.948 48.864 $ 388.640.067 66.603 $ 528.892.325 

 RE-TRANSICIÓN 194 $ 812.194 903 $ 3.823.052 276 $ 1.190.196 456 $ 1.910.931 356 $ 1.495.377 
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 RE-DE 1° A 3° 946 $ 4.015.754 3.257 $ 13.756.303 1.198 $ 5.133.564 1.564 $ 6.555.733 1.024 $ 4.300.637 

 RE-DE  4° A 5° 753 $ 3.155.202 2.675 $ 11.286.560 978 $ 4.086.960 1.363 $ 5.722.193 277 $ 1.162.333 

 RE-DE 6° A 9° 252 $ 1.058.148 4.015 $ 16.881.246 761 $ 3.194.386 1.426 $ 6.017.027 555 $ 2.322.694 

 RE-DE 10° A 11° 275 $ 1.154.597 3.894 $ 16.384.417 368 $ 1.539.238 915 $ 3.859.832 105 $ 439.088 

SUB TOTALES 2.552.952 17.071.010.856 4.883.446 32.568.056.507 1.887.481 12.474.425.353 1.496.218 10.011.226.226 1.030.259 6.879.737.136 

COSTO RACIONES  79.004.456.078 

RECONOCIMIENTOS 58.337.139 

DESCUENTOS 189.328.965 

MTOS CORRECTIVOS 321.228.810 

PRENDICES SENA 417.838.798 

ACUMULADO 
A FEB 28 

79.612.531.860 

 
DEL 
02 
AL 
06 
DE 
mar
zo 

202
6 

 AM/PM-TRANSICIÓN 2.813 $ 17.592.502 5.223 $ 32.664.642 2.417 $ 15.115.918 2.390 $ 14.947.060 1.735 $ 10.850.690 

 AM/PM-DE 1° A 3° 16.557 $ 111.676.965 22.439 $ 151.351.055 8.751 $ 59.025.495 9.915 $ 66.876.675 6.910 $ 46.607.950 

 AM/PM-DE  4° A 5° 12.006 $ 84.594.276 19.281 $ 135.853.926 4.673 $ 32.925.958 6.063 $ 42.719.898 3.765 $ 26.528.190 

 AM/PM-DE 6° A 9° 12.961 $ 100.797.697 27.129 $ 210.982.233 6.705 $ 52.144.785 10.113 $ 78.648.801 3.590 $ 27.919.430 

 AM/PM-DE 10° A 11° 10.188 $ 81.707.760 19.853 $ 159.221.060 4.792 $ 38.431.840 5.932 $ 47.574.640 3.750 $ 30.075.000 

 RIVL-TRANSICIÓN 0 $ 0 4.977 $ 26.890.731 1.308 $ 7.067.124 0 $ 0 185 $ 999.555 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 17.562 $ 107.251.134 2.959 $ 18.070.613 0 $ 0 2.560 $ 15.633.920 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 10.530 $ 75.268.440 3.406 $ 24.346.088 200 $ 1.429.600 490 $ 3.502.520 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 19.388 $ 147.116.144 5.572 $ 42.280.336 3.120 $ 23.674.560 395 $ 2.997.260 

 RIVL-DE 10° A 11° 0 $ 0 5.117 $ 43.540.553 1.205 $ 10.253.345 1.105 $ 9.402.445 0 $ 0 

 RIC-TRANSICIÓN 1.280 $ 6.915.840 1.854 $ 10.017.162 1.243 $ 6.715.929 933 $ 5.040.999 125 $ 675.375 

 RIC-DE 1° A 3° 5.345 $ 32.641.915 3.617 $ 22.089.019 6.119 $ 37.368.733 3.490 $ 21.313.430 1.070 $ 6.534.490 

 RIC-DE  4° A 5° 6.615 $ 47.284.020 1.941 $ 13.874.268 2.299 $ 16.433.252 2.000 $ 14.296.000 875 $ 6.254.500 
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 RIC-DE 6° A 9° 5.677 $ 43.077.076 1.778 $ 13.491.464 200 $ 1.517.600 1.580 $ 11.989.040 1.340 $ 10.167.920 

 RIC-DE 10° A 11° 2.948 $ 25.084.532 2.975 $ 25.314.275 1.605 $ 13.656.945 785 $ 6.679.565 745 $ 6.339.205 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 0 $ 0 37 $ 168.498 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 76 $ 346.104 92 $ 418.968 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 82 $ 373.428 52 $ 236.808 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 147 $ 669.438 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 79 $ 359.766 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 TOTALES 
SEMANA 

76.390 $ 551.372.583 164.048 $ 1.176.674.842 53.435 $ 376.178.235 47.626 $ 344.592.713 27.535 $ 195.086.005 

 
DEL 
09 
AL 
13 
DE 
MA
RZO 
202

6 

 AM/PM-TRANSICIÓN 2.735 $ 17.104.690 4.670 $ 29.206.180 2.015 $ 12.601.810 2.928 $ 18.311.712 1.556 $ 9.731.224 

 AM/PM-DE 1° A 3° 15.747 $ 106.213.515 20.093 $ 135.527.285 7.552 $ 50.938.240 11.419 $ 77.021.155 6.275 $ 42.324.875 

 AM/PM-DE  4° A 5° 10.831 $ 76.315.226 16.641 $ 117.252.486 5.451 $ 38.407.746 7.038 $ 49.589.748 3.238 $ 22.814.948 

 AM/PM-DE 6° A 9° 11.926 $ 92.748.502 21.937 $ 170.604.049 4.458 $ 34.669.866 11.118 $ 86.464.686 2.911 $ 22.638.847 

 AM/PM-DE 10° A 11° 8.799 $ 70.567.980 16.472 $ 132.105.440 3.278 $ 26.289.560 6.392 $ 51.263.840 3.038 $ 24.364.760 

 RIVL-TRANSICIÓN 0 $ 0 4.830 $ 26.096.490 1.435 $ 7.753.305 0 $ 0 185 $ 999.555 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 17.337 $ 105.877.059 3.245 $ 19.817.215 0 $ 0 2.560 $ 15.633.920 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 10.564 $ 75.511.472 3.785 $ 27.055.180 160 $ 1.143.680 490 $ 3.502.520 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 19.427 $ 147.412.076 5.465 $ 41.468.420 2.840 $ 21.549.920 395 $ 2.997.260 

 RIVL-DE 10° A 11° 0 $ 0 5.071 $ 43.149.139 1.205 $ 10.253.345 1.080 $ 9.189.720 0 $ 0 

 RIC-TRANSICIÓN 1.418 $ 7.661.454 2.359 $ 12.745.677 1.418 $ 7.661.454 1.428 $ 7.715.484 319 $ 1.723.557 

 RIC-DE 1° A 3° 6.317 $ 38.577.919 5.637 $ 34.425.159 6.330 $ 38.657.310 5.318 $ 32.477.026 2.060 $ 12.580.420 

 RIC-DE  4° A 5° 7.631 $ 54.546.388 4.090 $ 29.235.320 3.390 $ 24.231.720 3.056 $ 21.844.288 1.274 $ 9.106.552 

 RIC-DE 6° A 9° 7.827 $ 59.391.276 4.976 $ 37.757.888 964 $ 7.314.832 2.966 $ 22.506.008 1.632 $ 12.383.616 

 RIC-DE 10° A 11° 4.206 $ 35.788.854 5.434 $ 46.237.906 1.781 $ 15.154.529 1.584 $ 13.478.256 993 $ 8.449.437 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 
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 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 0 $ 0 163 $ 742.302 91 $ 414.414 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 0 $ 0 237 $ 1.079.298 59 $ 268.686 0 $ 0 

 TOTALES 
 SEMANA 

77.437 $ 558.915.804        159.538  $ 1.143.143.626        52.172  $ 364.096.132       57.477  $ 413.238.623       26.926  $ 189.251.491 

 
DEL 
16 
AL 
20 
DE 
MA
RZO 
202

6 

 AM/PM-TRANSICIÓN 1.921 $ 12.013.934 3.925 $ 24.546.950 1.281 $ 8.011.374 615 $ 3.846.210 612 $ 3.827.448 

 AM/PM-DE 1° A 3° 11.588 $ 78.161.060 14.401 $ 97.134.745 4.922 $ 33.198.890 2.423 $ 16.343.135 2.084 $ 14.056.580 

 AM/PM-DE  4° A 5° 8.399 $ 59.179.354 12.542 $ 88.370.932 3.503 $ 24.682.138 1.400 $ 9.864.400 855 $ 6.024.330 

 AM/PM-DE 6° A 9° 8.822 $ 68.608.694 16.670 $ 129.642.590 3.208 $ 24.948.616 2.151 $ 16.728.327 1.151 $ 8.951.327 

 AM/PM-DE 10° A 11° 6.716 $ 53.862.320 11.923 $ 95.622.460 2.383 $ 19.111.660 1.125 $ 9.022.500 1.657 $ 13.289.140 

 RIVL-TRANSICIÓN 0 $ 0 4.019 $ 21.714.657 1.323 $ 7.148.169 0 $ 0 185 $ 999.555 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 15.110 $ 92.276.770 2.869 $ 17.520.983 0 $ 0 2.409 $ 14.711.763 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 9.197 $ 65.740.156 3.165 $ 22.623.420 120 $ 857.760 457 $ 3.266.636 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 16.689 $ 126.636.132 5.382 $ 40.838.616 2.460 $ 18.666.480 395 $ 2.997.260 

 RIVL-DE 10° A 11° 0 $ 0 4.112 $ 34.989.008 1.155 $ 9.827.895 955 $ 8.126.095 0 $ 0 

 RIC-TRANSICIÓN 1.238 $ 6.688.914 1.878 $ 10.146.834 1.112 $ 6.008.136 886 $ 4.787.058 125 $ 675.375 

 RIC-DE 1° A 3° 5.643 $ 34.461.801 3.949 $ 24.116.543 5.750 $ 35.115.250 3.477 $ 21.234.039 1.370 $ 8.366.590 

 RIC-DE  4° A 5° 5.906 $ 42.216.088 2.501 $ 17.877.148 2.595 $ 18.549.060 2.268 $ 16.211.664 1.171 $ 8.370.308 

 RIC-DE 6° A 9° 5.868 $ 44.526.384 2.931 $ 22.240.428 200 $ 1.517.600 1.709 $ 12.967.892 1.809 $ 13.726.692 

 RIC-DE 10° A 11° 3.449 $ 29.347.541 3.141 $ 26.726.769 1.524 $ 12.967.716 873 $ 7.428.357 876 $ 7.453.884 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 37 $ 168.498 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 147 $ 669.438 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 62 $ 282.348 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 71 $ 323.334 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 
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 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 68 $ 309.672 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 TOTALES 
 SEMANA 

59.550 429.066.090 123.373 879.535.412 40.372 282.069.523 20.462 146.083.917 15.156 106.716.888 

 
DEL 
23 
AL 
27 
DE 
MA
RZO 
202

6 

 AM/PM-TRANSICIÓN 286 $ 1.788.644 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 AM/PM-DE 1° A 3° 1.894 $ 12.775.030 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 AM/PM-DE  4° A 5° 1.761 $ 12.408.006 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 AM/PM-DE 6° A 9° 1.642 $ 12.769.834 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 AM/PM-DE 10° A 11° 890 $ 7.137.800 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RIVL-TRANSICIÓN 0 $ 0 3.576 $ 19.321.128 1.044 $ 5.640.732 0 $ 0 148 $ 799.644 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 12.841 $ 78.419.987 2.505 $ 15.298.035 0 $ 0 2.048 $ 12.507.136 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 8.014 $ 57.284.072 2.930 $ 20.943.640 120 $ 857.760 392 $ 2.802.016 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 12.980 $ 98.492.240 4.134 $ 31.368.792 2.116 $ 16.056.208 316 $ 2.397.808 

 RIVL-DE 10° A 11° 0 $ 0 3.494 $ 29.730.446 906 $ 7.709.154 759 $ 6.458.331 0 $ 0 

 RIC-TRANSICIÓN 2.008 $ 10.849.224 2.385 $ 12.886.155 1.712 $ 9.249.936 1.730 $ 9.347.190 475 $ 2.566.425 

 RIC-DE 1° A 3° 9.966 $ 60.862.362 8.425 $ 51.451.475 6.991 $ 42.694.037 7.018 $ 42.858.926 2.933 $ 17.911.831 

 RIC-DE  4° A 5° 7.891 $ 56.404.868 6.096 $ 43.574.208 3.758 $ 26.862.184 4.273 $ 30.543.404 1.901 $ 13.588.348 

 RIC-DE 6° A 9° 8.340 $ 63.283.920 8.843 $ 67.100.684 1.849 $ 14.030.212 6.047 $ 45.884.636 1.982 $ 15.039.416 

 RIC-DE 10° A 11° 5.869 $ 49.939.321 7.965 $ 67.774.185 2.449 $ 20.838.541 3.733 $ 31.764.097 1.220 $ 10.380.980 

 RE-TRANSICIÓN 0 
$ 0 

0 
$ 0 

0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 
$ 0 

0 
$ 0 

150 $ 683.100 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 
$ 0 

0 
$ 0 

211 $ 960.894 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 
$ 0 

0 
$ 0 

25 $ 113.850 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 
$ 0 

0 
$ 0 

96 $ 437.184 0 $ 0 0 $ 0 

 TOTALES 
 SEMANA 

40.547 $ 288.219.009          74.619  $ 526.034.580       28.278  $ 194.635.263       25.796  $ 183.770.552         11.415  $ 77.993.604 

 AM/PM-TRANSICIÓN 7.755 $ 48.499.770 13.818 $ 86.417.772 5.713 $ 35.729.102 5.933 $ 37.104.982 3.903 $ 24.409.362 
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TOT
AL 
EJE
CU
CIO
N 

MA
RZO 
202

6 

 AM/PM-DE 1° A 3° 45.786 $ 308.826.570 56.933 $ 384.013.085 21.225 $ 143.162.625 23.757 $ 160.240.965 15.269 $ 102.989.405 

 AM/PM-DE  4° A 5° 32.997 $ 232.496.862 48.464 $ 341.477.344 13.627 $ 96.015.842 14.501 $ 102.174.046 7.858 $ 55.367.468 

 AM/PM-DE 6° A 9° 35.351 $ 274.924.727 65.736 $ 511.228.872 14.371 $ 111.763.267 23.382 $ 181.841.814 7.652 $ 59.509.604 

 AM/PM-DE 10° A 11° 26.593 $ 213.275.860 48.248 $ 386.948.960 10.453 $ 83.833.060 13.449 $ 107.860.980 8.445 $ 67.728.900 

 RIVL-TRANSICIÓN 0 0 17.402 94.023.006 5.110 27.609.330 0 $ 0 703 $ 3.798.309 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 0 62.850 383.824.950 11.578 70.706.846 0 $ 0 9.577 $ 58.486.739 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 0 38.305 273.804.140 13.286 94.968.328 600 $ 4.288.800 1.829 $ 13.073.692 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 0 68.484 519.656.592 20.553 155.956.164 10536 $ 79.947.168 1.501 $ 11.389.588 

 RIVL-DE 10° A 11° 0 0 17.794 151.409.146 4.471 38.043.739 3899 $ 33.176.591 0 $ 0 

 RIC-TRANSICIÓN 5.944 32.115.432 8.476 45.795.828 5.485 29.635.455 4.977 26.890.731 1.044 $ 5.640.732 

 RIC-DE 1° A 3° 27.271 166.543.997 21.628 132.082.196 25.190 153.835.330 19.303 117.883.421 7.433 $ 45.393.331 

 RIC-DE  4° A 5° 28.043 200.451.364 14.628 104.560.944 12.042 86.076.216 11.597 82.895.356 5.221 $ 37.319.708 

 RIC-DE 6° A 9° 27.712 210.278.656 18.528 140.590.464 3.213 24.380.244 12.302 93.347.576 6.763 $ 51.317.644 

 RIC-DE 10° A 11° 16.472 140.160.248 19.515 166.053.135 7.359 62.617.731 6.975 59.350.275 3.834 $ 32.623.506 

 RE-TRANSICIÓN 0 0 37 168.498 37 168.498 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 0 223 1.015.542 242 1.102.068 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 0 144 655.776 263 1.197.702 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 0 218 992.772 188 856.152 91 $ 414.414 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 0 147 669.438 333 1.516.482 59 $ 268.686 0 $ 0 

SUB TOTALES 253.924 $ 1.827.573.486        521.578  $ 3.725.388.460      174.739  $ 1.219.174.181       151.361  $ 1.087.685.805        81.032  $ 569.047.988 

COSTO RACIONES  $ 8.428.869.920 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 45.720.493 

MTOS CORRECTIVOS $ 25.955.185 

PRENDICES SENA $ 67.603.990 
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TOTAL, EJECUCION  
MARZO 2026 

$ 8.476.708.602 

 
EJE
CU
C 

AC
UM
ULA
DA 
A 

MA
RZO 
31 

202
6 

 AM/PM-TRANSICIÓN 91.846 $ 528.293.395 158.274  $ 911.065.170 
             

84.804  
$ 486.316.832 85085 $ 489.594.854 

             
40.944  

$ 237.313.900 

 AM/PM-DE 1° A 3° 427.693 $ 2.676.139.108 665.338  $ 4.151.076.886 
           

287.843  
$ 1.791.654.212 321598 $ 2.006.905.389 

            
163.332  

$ 1.024.970.663 

 AM/PM-DE  4° A 5° 283.887 $ 1.861.513.318 538.579  $ 3.520.823.312 
            

216.384  
$ 1.403.704.868 191087 $ 1.249.169.496 

             
92.628  

$ 607.089.378 

 AM/PM-DE 6° A 9° 377.026 $ 2.732.338.428 726.613  $ 5.268.238.071 
            

221.883  
$ 1.601.126.978 285493 $ 2.074.751.908 

             
97.267  

$ 704.213.008 

 AM/PM-DE 10° A 11° 236.314 $ 1.773.779.657 563.309  $ 4.211.029.350 
            

172.050  
$ 1.284.752.134 168718 $ 1.264.480.817 

             
96.040  

$ 719.671.110 

 CTA -DE T°   16.660 $ 100.909.498 5.361 $ 32.480.106 8.067 $ 48.863.784 5.559 $ 33.671.796 9.886 $ 59.872.606 

 CTA - DE 1° a 3°  43.610 $ 283.152.429 17.012 $ 110.468.289 28.530 $ 185.220.132 23.798 $ 154.503.537 30.400 $ 197.326.461 

 CTA -DE 4° a 5°  34.524 $ 240.789.816 9.925 $ 69.233.694 19.400 $ 135.275.208 16.649 $ 116.082.366 20.524 $ 143.087.136 

 CTA - DE 6° a 9  33.590 $ 249.800.575 19.627 $ 145.951.007 33.590 $ 249.733.318 21.079 $ 156.710.090 37.022 $ 275.247.379 

 CTA - DE 10° a 11°  40.151 $ 323.135.168 22.551 $ 181.457.898 24.329 $ 195.755.312 20.552 $ 165.383.396 29.051 $ 233.777.198 

 RIVL-TRANSICIÓN 7.037 $ 34.878.991 159.638 $ 810.728.482 54.018 $ 273.557.665 0 $ 0 16.984 $ 85.220.840 

 RIVL-DE 1° A 3° 22.805 $ 129.506.575 555.078 $ 3.221.443.131 135.380 $ 781.839.197 0 $ 0 85.400 $ 495.074.636 

 RIVL-DE  4° A 5° 20.352 $ 135.427.744 358.907 $ 2.439.603.505 120.372 $ 817.896.099 3.701 $ 25.221.266 40.327 $ 271.998.968 

 RIVL-DE 6° A 9° 41.948 $ 294.586.246 643.676 $ 4.621.175.923 232.662 $ 1.664.585.903 57.478 $ 416.480.604 42.832 $ 302.496.789 

 RIVL-DE 10° A 11° 10.043 $ 78.803.964 137.043 $ 1.102.870.978 55.529 $ 443.305.573 19.624 $ 159.598.534 20.601 $ 161.649.396 

 RIC-TRANSICIÓN 80.980 408.535.615 
                 

68.648  
                      

348.408.101  
              

36.196  
                          

184.334.380  
38805 197006396 

               
18.391  

$ 92.192.149 

 RIC-DE 1° A 3° 293.372 1.694.970.879 
                 

214.519  
                 

1.238.997.799  
             

161.527  
                         

938.767.804  
141287 820190133 

               
90.181  

$ 519.302.459 

 RIC-DE  4° A 5° 298.611 2.024.472.814 
                

138.634  
                    

938.527.290  
              

88.810  
                          

605.197.595  
87714 596332116 

             
47.438  

$ 321.848.558 

 RIC-DE 6° A 9° 280.505 2.008.093.266 
                

220.196  
                  

1.570.533.125  
              

34.481  
                          

246.445.615  
97639 700090175 

             
59.289  

$ 425.196.530 

 RIC-DE 10° A 11° 163.502 1.309.260.961 
                

166.583  
                 

1.333.699.246  
               

41.721  
                          

335.281.679  
55839 447990342 

             
70.437  

$ 561.515.831 

 RE-TRANSICIÓN 194 812.194 940 3.991.550 313 1.358.694 456 1.910.931 356 $ 1.495.377 
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 RE-DE 1° A 3° 946 4.015.754 3.480 14.771.845 1.440 6.235.632 1.564 6.555.733 1.024 $ 4.300.637 

 RE-DE  4° A 5° 753 3.155.202 2.819 11.942.336 1.241 5.284.662 1.363 5.722.193 277 $ 1.162.333 

 RE-DE 6° A 9° 252 1.058.148 4.233 17.874.018 949 4.050.538 1.517 6.431.441 555 $ 2.322.694 

 RE-DE 10° A 11° 275 1.154.597 4.041 17.053.855 701 3.055.720 974 4.128.518 105 $ 439.088 

SUB TOTALES  2.806.876 $ 18.898.584.342     5.405.024  $ 36.293.444.967  2.062.220  $ 13.693.599.534   1.647.579  $ 11.098.912.031     1.111.291  $ 7.448.785.124 

COSTO RACIONES  $ 87.433.325.998 

RECONOCIMIENTOS $ 58.337.139 

DESCUENTOS $ 235.049.458 

MTOS CORRECTIVOS $ 347.183.995 

PRENDICES SENA $ 485.442.788 

ACUMULADO A 
A MARZO 2026 

$ 88.089.240.462 
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3. INFORME JURÍDICO: 

 

En cumplimiento del objetivo de acompañamiento legal a los contratos suscritos 

por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Equipo 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que implica supervisar el cumplimiento de 

normas jurídicas, actos administrativos y en general el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales, las especificaciones técnicas y demás documentos 

vinculantes se informa que: 

 

● No se inició proceso sancionatorio contra el contratista, no se dio lugar a 

controversias ni reclamaciones por las partes, ni de terceros. 

● No se impusieron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 

caducidad o incumplimiento por parte del contratista.  

● El contratista ha ejecutado el contrato conforme a lo pactado en los 

documentos precontractuales y contractuales. 

● Las garantías pactadas en el contrato están vigentes. 

 

Garantías iniciales 

 

Nombre 

Aseguradora 
N° Póliza 

Tipo de 

Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 

de la 

Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

 Seguros del 

Estado S.A. 

11-44-

101251621 

Calidad  1/04/2025  20/07/2026  31/03/2025  $ 7.734.162.545,10 

Cumplimient

o 
1/04/2025   20/07/2026  31/03/2025  $ 7.734.162.545,10 

Pago de 

Salarios y 

Prestaciones 

Sociales, 

otros 

1/04/2025  20/01/2029  31/03/2025  $ 3.867.081.272,55 

10-40-

101076101 

Responsabili

dad Civil 

Extracontract

ual 

1/04/2025  20/01/2026 31/03/2025  $ 3.867.081.272,55 
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Modificación No. 1  a las garantías contractuales  

 

Nombre 

Aseguradora 

N° 

Póliza 

Tipo de 

Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 

de la 

Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

 Seguros del 

Estado S.A. 

11-44-

1012516

21 

Calidad  1/04/2025   25/08/2026  21/01/2026  $ 7.734.162.545,10 

Cumplimient

o 
1/04/2025   25/08/2026 21/01/2026  $ 7.734.162.545,10 

Pago de 

Salarios y 

Prestaciones 

Sociales, 

otros 

1/04/2025  06/02/2029 21/01/2026  $ 3.867.081.272,55 

10-40-

1010761

01 

Responsabili

dad Civil 

Extracontract

ual 

1/04/2025  06/02/2026 21/01/2026  $ 3.867.081.272,55 

 

Modificación No. 2  a las garantías contractuales  

 

Nombre 

Aseguradora 

N° 

Póliza 

Tipo de 

Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 

de la 

Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

 Seguros del 

Estado S.A. 

11-44-

1012516

21 

Calidad  1/04/2025   19/12/2026 06/03/2026  $ 12.110.154.528 

Cumplimient

o 
1/04/2025   19/12/2026 06/03/2026  $ 12.110.154.528 

Pago de 

Salarios y 

Prestaciones 

Sociales, 

otros 

1/04/2025  19/06/2029 06/03/2026  $ 6.005.077.264 

10-40-

1010761

01 

Responsabili

dad Civil 

Extracontract

ual 

1/04/2025  19/06/2026 06/03/2026  $ 6.005.077.264 
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