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Itagüí, 02 de enero de 2026 
 
 
 
 
 
 
Señora: 
 
CLAUDIA MARÍA MARÍN GALEANO 
Asesora 
Secretaría jurídica- Alcaldía de Itagüí 
 
 
 
 
 
Asunto: Informe N°1 de seguimiento al Contrato N° AM-CD-183-2025 cuyo objeto es: 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO 
CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS 
FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ”. 
 
Periodo: 21 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 

 
Cordial saludo. 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en la cláusula segunda del contrato interadministrativo 
AM-CD-183-2025, se presenta el estado de avance de las actividades y resultados relacionados 
con el desarrollo del objeto acordado, durante el periodo de seguimiento citado.  
 
 



                                                                                                                   
 
 
 

Página  2 de 12 
 

Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

1. Seleccionar conforme a su 
manual de contratación el (los) 
contratista(s) que lleve(n) a cabo 
la ejecución del proyecto de 
ampliación de la cobertura del 
circuito cerrado de televisión con 
cámaras de seguridad en puntos 
focalizados del área urbana y 
rural del Municipio de Itagüí. 

100% Tras la suscripción del contrato interadministrativo 
de administración delegada N° AM-CD-183-2025 
se realizaron las actividades para el proceso de 
selección y contratación: 

• Se suscribe el acta de inicio del contrato 
interadministrativo AM-CD-183-2025 el día 21 
de noviembre del 2025. 

 
Acta de inicio AM-CD-183-2025 

 

• Se publica en la plataforma del SECOP la 
invitación pública de oferta N° 004-2025 el día 
27 de noviembre de 2025, cuyo objeto es: 
ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN, 
IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA 
COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE 
SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS 
DEL ÁREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE 
ITAGÜÍ. 

 
Invitación pública de oferta N° 004-2025 

 

• Se publica en la plataforma del SECOP la 
invitación privada de oferta N° 012-2025 el día 
27 de noviembre de 2025, cuyo objeto es: 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA 
YAMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, 
ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

YPUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE 
AMPLIACIÓN DE LA COBERTURADEL 
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON 
CÁMARAS DE SEGURIDAD ENPUNTOS 
FOCALIZADOS DEL AREA URBANA Y 
RURAL MUNICIPIO DE ITAGUI. 

 
Invitación privada de oferta N° 012-2025 

 

• Se suscribe el contrato mixto N° 032-2025 entre 
la empresa industrial y comercial del estado 
denominada AGENCIA DE DESARROLLO 
LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI y la empresa 
ENERGIZANDO INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN S.A.S., el día 15 de 
diciembre de 2025. empresa a quien se 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

adjudicó el contrato tras el proceso de selección 
realizado mediante invitación pública. 

 
Contrato mixto N° 032-2025 

• Se suscribe el contrato de interventoría N° 034-
2025 entre la empresa industrial y comercial del 
estado denominada AGENCIA DE 
DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI y la 
empresa FLUXES INGENIERÍA S.A.S., el día 
17 de diciembre de 2025. empresa a quien se 
adjudicó el contrato de interventoría tras el 
proceso de selección realizado mediante 
invitación privada. 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 
Contrato de interventoría N° 034-2025 

 

• Se suscribe acta de inicio del contrato N° 032-
2025 el día 24 de diciembre de 2025. 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 
Acta de inicio del contrato N° 032-2025 

 

• Se suscribe acta de inicio del contrato N° 034-
2025 el día 24 de diciembre de 2025 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 
Acta de inicio del contrato N° 034-2025 

 

2. Establecer cuando haya 
celebrado el (los) contrato(s), el 
alcance y metodología de la 
ejecución del proyecto, vigilando 
que su ejecución tenga lugar 
cumpliendo con las 
especificaciones técnicas y las 
condiciones de calidad y 
oportunidad exigidas por el 
Municipio y la Nación.  

0.0% Actividad iniciada tras la suscripción de las 
actas de inicio con la empresa interventora y 
la empresa contratista. A la fecha se esta en 
proceso de creación, socialización y 
aprobación de planes de trabajo.  
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

3. Velar por el cumplimiento en la 
ejecución de (los) proyecto que 
se llevará a cabo en ampliación 
de la cobertura del circuito 
cerrado de televisión con 
cámaras de seguridad en puntos 
focalizados del área urbana y 
rural del Municipio de Itagüí. 

 Actividad iniciada tras la suscripción del acta 
de inicio de contrato interadministrativo AM-
CD-183-2025. 
 

RESULTADOS 

1. Entregar copia del (los) 
contrato(s) derivados para la 
ejecución del proyecto 
adjudicado(s), previo 
procedimiento de selección de 
conformidad con la normatividad 
vigente y el Manual de 
Contratación de la Entidad. 

100% Con el presente informe se entregará a la 
supervisión como archivos adjuntos los siguientes 
documentos: 

• Contrato mixto N° 032-2025. 

• Acta de inicio del contrato mixto N° 032-2025. 

• contrato de interventoría N° 034-2025. 

• Acta de inicio del contrato de interventoría N° 
034-2025. 

 
Contratos 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 
Actas de inicio 

 

2. Entregar un (1) informe 
ejecutivo mensual sobre el 
avance físico, técnico, financiero, 
socio - ambiental y administrativo 
de la ejecución de la ampliación 
de la cobertura del circuito 
cerrado de televisión con 
cámaras de seguridad en puntos 
focalizados del área urbana y 
rural del Municipio de Itagüí, el 
cual debe contener, el estado y 
porcentaje del avance de 
acuerdo con las actividades 
ejecutadas, reportando las 
actividades que hace parte del 
contrato que contribuyen a 
alcanzar las metas establecidas 
en los indicadores de gestión del 
Plan de Desarrollo. 

12.5% Se presenta esta acta N°1 de avance del 
contrato interadministrativo AM-CD-183-2025 
en la cual se da cuenta del avance realizado 
entre el 21 de noviembre de 2025 hasta el 31 
de diciembre de 2025 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

3. Entregar informe para soporte 
de los pagos establecidos en el 
contrato interadministrativo, el 
cual debe contener el avance 
físico, técnico, financiero, socio-
ambiental, administrativo y 
jurídico de la ejecución e 
implementación; descripción 
general del Contrato del proceso 
de implementación, estado y 
porcentaje del avance de cada 
uno de los componentes, reporte 
mensual y acumulado de las 
actividades que hace parte del 
contrato que contribuyen a 
alcanzar las metas establecidas 
en los indicadores de gestión del 
Plan de Desarrollo, estado de la 
facturación y pago, situación 
crítica, acciones correctivas, 
procesos adicionales, 
modificaciones y conclusiones, 
además de estar acompañado de 
las respectivas actas de avance 
de ejecución de la 
implementación. 

20.0% Hasta la fecha solo se ha realizado una orden de 
desembolso para el primer pago en cual tenía 
como requisito para desembolso la suscripción 
del acta de inicio del contrato interadministrativo. 
A futuro todas las solicitudes de pago estarán 
soportadas por un acta de avance de la 
supervisión de los contratos derivados. 

 
Solicitud de desembolso 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

4. Consolidar un (1) informe final 
con descripción del alcance del 
objeto contratado, esto es, 
actividades, resultados y demás 
aspectos relevantes obtenidos 
con el proyecto. 

0.0% Este resultado será presentado al finalizar la 
ejecución física del contrato. 

5. Entrega oficial y material de la 
ejecución de la implementación 
conforme al alcance del contrato. 

0.0% Este resultado será presentado al finalizar la 
ejecución física y consolidar un informe final del 
proyecto. 

 
 
OBSERVACIONES: Ninguna 
 
 

BALANCE FINANCIERO 

 

Factura/Fecha Valor total contrato 
Valor de la 

factura  
Valor restante 

Concepto de la 
factura 

2898 - 09/12/2025 $ 43.039.292.718 $ 8.211.810.335 $ 34.827.482.383 
Recursos de 

ejecución 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
PABLO ANDRES GOMEZ BAEZ 
P.U. / Supervisor de obra 
Dirección Operativa y de Proyectos 
ADELI 


