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DE SUSPENSIÓN

AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

DE

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO

DE

(27) de

el contrato

del de

de
(Día de la solicitud)

D. CAUSAS

(Mes de la solicitud) (Año de la solicitud)

En consideración a que la señora Alcaldesa de Bogotá, en uso de sus facultades Constitucionales y legales y, en concordancia con lo señalado por el Gobierno Nacional a
través del Decreto 593 de 2020, profirió el Decreto Distrital 121 del 26 de abril de 2020, "Por medio del cual se establecen medidas transitorias con el fin de garantizar la
prestación del servicio público de transporte, la movilidad en la ciudad de Bogotá D.C. y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar
el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, durante el estado de calamidad pública decretado en el distrito capital y se toman otras determinaciones",
resulta necesario ampliar de mutuo acuerdo el plazo de la suspensión hasta tanto se implementen los protocolos de movilidad segura, salud pública y bioseguridad,
conforme las disposiciones legales que rigen la materia, medidas que deberán ser verificadas y previamente aprobadas por la Interventoría y/o supervisión del Contrato, y
se obtenga el certificado de registro y completitud emitido por la Alcaldía, para lo cual deberá efectuarse el registro e inscripción en el link www.bogota.gov.co/reactivación-
economica, en la forma prevista en el citado Decreto Distrital. 

Febrero
(Día)

2020DEFECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO

2019

 SUBA y USAQUEN

OBJETO DEL CONTRATO

9

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

DE

2020

IDU

BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZse reunieron   representante

Treinta (30) días

VEINTIÚN (21) MESES

(Mes) (Año)
2021

(Indique en este espacio el valor del contrato en números
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO

(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)
En Bogotá D.C ; a los

(Día)

(27)

Seis (6) días

Abril 2020

A. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

días del mes

Ampliar la suspensión

anteriormente citado, de acuerdo con la solicitud del 

Diciembre

Acta No. 2 suspensión

C. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

$ 36.860.405.793,00

LILIANA EUGENIA MEJIA GONZALEZ

ACTAS No.

Supervisor IDU, con el fin de 

Veintisiete Abril

(Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

legal   del contratista ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ representante legal suplente de la interventoría, y
(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)

TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)

Acta No. 3 Ampliación Suspensión

CONTRATO ADICIONAL No. TIEMPO ( DÍAS CALENDARIO)

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

N.A N.A

CONTRATISTA CONSORCIO PUENTES NORTE 2025
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

MAB INGENIERÍA DE VALOR S.AINTERVENTOR

(Escriba el nombre o razón social del Coordinador)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 36.860.405.793,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

VEINTIÚN (21) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FORMATO
ACTA DE SUSPENSIÓN

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
FO-EO-19 EJECUCIÓN DE OBRA 1,0

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO No

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A LAS 
ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZUREN Y TOBERIN, Y DE OBRAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ

4
(Mes) (Año)

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS
OFICINA 
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

DE CONTRATOACTA No 4
CONTRATO No. 1646 de 2019

DE
(Número de Contrato) Año de suscripción)

No obstante, se deja expresa constancia que durante el término de esta suspensión es posible adelantar aquellas actividades que por su naturaleza sean susceptibles de
seguir ejecutándose a través de las distintas modalidades de teletrabajo o trabajo en casa, previa aprobación del interventor y/o supervisor según sea el caso. Así mismo,
durante el termino de esta suspensión y como requisito para la reiniciación de las actividades, deberán adoptarse parte del Contratista las medidas que permitan garantizar
la seguridad e integridad de todo el personal que labora en los proyectos de infraestructura de transporte. Para tal fin los contratistas de obra junto con las interventorías
deberán garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y de mitigación descritas en los protocolos y procedimientos adoptados por el IDU para efectos de garantizar
los principios de movilidad segura, salud pública y bioseguridad, los cuales estarán en consonancia con la normatividad que resulte aplicable.

1646

(Nombre del Supervisor IDU)

SUPERVISOR ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS LILIANA EUGENIA MEJÍA GONZALEZ

Dirección de consulta: Intranet/Formatos/ interventoría/Seguimiento Técnico  4-MIN-C-M-04
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DE SUSPENSIÓN

AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

DE CONTRATOACTA No 4
CONTRATO No. 1646 de 2019

DE

(Indique en este espacio los días que se prevé va a durar suspendido el contrato)

(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)

DE

DE

El de
(Indique el número y año del contrato que se suspende o amplía la suspensión)

de

(Firma)

Original

1ra copia 

2da copia

3ra copia: 

Supervisor - DIRECTORA TECNICA DE PROYECTOS Apoyo a la Supervisión Etapa de Estudios y Diseños
(Nombre)   LILIANA EUGENIA MEJIA GONZALEZ

  (Año de finalización)

Contratista - CONSORCIO PUENTES NORTE 2025

(Firma)

(Nombre)   BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ

(Firma)

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta)

(Nombre)   DORIS RODRIGUEZ LOPEZ
(Firma)

DE

2020
(Mes) (Año)

20

Un (1) mes y Seis (6) días

11 Mayo 2020FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN

PLAZO DE SUSPENSIÓN
(Día)

FECHA DE SUSPENSIÓN MarzoDE

E. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

CONCEPTO DE VIABILIDAD EMITIDO POR EL INTERVENTOR

El Consorcio Puentes Norte 2025 mediante la comunicación C-CPUENTESNORTE2025-2019-102 del 23 de abril de 2020,  a partir de las consideraciones del Contratista 
de Obra, éste solicitó ampliar la suspensión del Contrato de Obra No. 1646-2019 hasta el 10 de mayo de 2020.

Partiendo de las circunstancias de hecho y derecho que llevaron a suspender inicialmente el Contrato de Obra citado, del 20 de marzo del 2020 hasta el 20 de abril del 2020 
y su prórroga hasta el 26 de abril del 2020, es evidente para esta Interventoría que las circunstancias de “Fuerza Mayor” persisten en la actualidad, máxime que el mismo 
Gobierno ya anunció que dicha cuarentena se extendería hasta el próximo 10 de mayo del 2020.

Así mismo, no es menos cierto que el Decreto Nacional No. 531 del 8 de abril del 2020, en su artículo 3, referente a las garantías para la medida de aislamiento preventivo 
obligatorio y para que se garantice el derecho a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en marco de la emergencia sanitaria por 
causa del coronavirus COVID-19, permitió el derecho de circulación de las personas en los siguientes casos o actividades: “(…) 18. La ejecución de obras de infraestructura 
de transporte y obra pública, así como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas. 19. La revisión y atención de 
emergencias y afectaciones viales, y las obras de infraestructura que no pueden suspenderse (…)”, que de igual manera el Parágrafo 6 del mismo artículo dispuso: “Las 
personas que desarrollen las actividades mencionadas en el presente artículo deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y 
Protección Social para el control de la COVID - 19. Así mismo, deberán atender las instrucciones que para evitar la propagación del COVID-19 adopten o expidan los 
diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial”.

Por todo lo mencionado, está Interventoría pone en consideración del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU adelantar los trámites administrativos y contractuales internos 
tendientes a la ampliación de la suspensión del Contrato de Obra No. 1646 del 2019, desde el veintisiete (27) de abril del 2020 hasta el diez (10) de mayo del 2020.

PLAZO AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN 

:  Dependencia responsable del contrato.

:  Subdirección Técnica de Contratos y Convenios.

:  Interventor.

:  Contratista.

(Nombre)   CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMÚDEZ
SUBDIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTRURA

(Firma)

días del mes deveintisiete Abril

23

(27) 2020

DE
(Día)

2021
(Mes)

1646

F. OBSERVACIONES

(Año)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de  conformidad  con las funciones  desempeñadas 
por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

FECHA DE TERMINACIÓN

CONSORCIO PUENTES NORTE 2025

en el plazo faltante, de conformidad con el Acta de Reiniciación que para el efecto se suscriba.

1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan, caso en el cual se procederá a su reinicio.
2. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.
3. El Contratista se compromete a ampliar los plazos del amparo de garantía única en las condiciones establecidas en el contrato. 
4. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo.
5. Dadas las causas que generaron la presente suspensión el IDU manifiesta que no causará costo para la Entidad y por lo tanto no generará costo por reconocimiento 
alguno para el Contratista.
6. El Contratista renuncia a cualquier reclamación por la presente suspensión.    

2019se compromete a terminar el objeto del contrato No.

Diciembre
(Día) (Mes) (Año)

Catorce (14) días calendario

Dirección de consulta: Intranet/Formatos/ interventoría/Seguimiento Técnico  4-MIN-C-M-04

(Nombre)   ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
Interventor - MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.


