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Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios
a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

CONSORCIO SOFAN C-031 NIT 901906842-2
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Resolución DIAN N° 18764087638917
Fecha 23/01/2025 - 23/01/2027

Autorización de Facturación Electrónica del CSC-1 al
CSC-3000

Email: contabilidad@sofaningenieria.com
Teléfono: 6015733740Codigo Actividad Economica CIIU 4210

 

Departamento Fecha

Bogotá 25 03 2026
FACTURA ELECTRÓNICA

DE VENTA N° CSC - 9

Nombre o
Razón Social:

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE
CUNDINAMARCA - ICCU

NIT: 900258711-1 Fecha de firmado: 25/03/2026 12:19:23

Dirección: CALLE 26 No.51-53 TORRE CENTRAL
P6 Departamento: Bogotá Teléfono: 6017491624

Email: facturacion.iccu@cundinamarca.gov.co Forma de Pago: Crédito Medio de pago: Transferencia Débito
Bancaria

Vencimiento: Abril 30 del 2026 Hora emisión: 12:19:22 Moneda: COP Colombia, Pesos
Fecha de
pago: 30/04/2026

Total de Lineas: 3

# CÓDIGO CANT DESCRIPCIÓN U. M.
IMPUESTOS

VR UNIT. TOTAL
NOM. % o VAL MONTO

1 005 1,00 CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y
SUBCONTRATOS
Pago acta parcial No.1 correspondiente al
periodo comprendido entre el 1 de octubre
al 31 de octubre del 2025. Del contrato de
obra obra publica No.ICCU-CTO-138 DE
2025. Intervención de las vías que
conforman el programa de caminos
vecinales, caminos para quedarse, en la
provincias de Medina, Guavio, Oriente y
Soacha. En el departamento de
Cundinamarca. Valor total obra (incluye AIU
35%)

EA $977.379.870,94 $977.379.870,94

2 007 1,00 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO EA $10.334.111,41 $10.334.111,41

3 008 1,00 PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA
AMBIENTAL
AMORTIZACION ANTICIPO
$301.208.594,75

EA $16.314.666,87 $16.314.666,87

Notas:

SON: (mil cuatro millones veintiocho mil seiscientos cuarenta y nueve pesos veintidos centavos)
CUFE: 9f9471ba679404b39c8f385aee3415a3109056a804169eedba2646f0029a1686e34706486023061faf1c92e45d30d164

Subtotal: $1.004.028.649,22

Cargos: $0.00

Descuento: $0.00

Total: $1.004.028.649,22
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